DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	4	PUE220302139788	Adquisición	14,518,372.56	{ft: 1ra fn_recurso 2022, ramo:12, modalidad:E, prog_proc:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1:45,817,554.7, modificado:1:48766678767}	Fortalecimiento para la atención a NNA migrantes en el albergue para menores migrantes acompañados del estado de Puebla	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla		N	0	0	40	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:20.0, meta_modificada:0.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:3.0, meta_modificada:0.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1024.0, meta_modificada:92.0}, meta5: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 ORIENTE NO 4 COL CENTRO, PUEBLA, PUE., lon:-98.2026672, lat:19.0404442}}	01-04-2022	31-12-2022	14,876,667.87	2,528,031.40	2,528,031.40	1,438,554.15	1,439,554.15	{ctrls1: {tipo_ctdra:Adquisiciones, numero_contrato:DABJGSAU-038-2535EDIF/2022, contratista:PINNAMOTEC, S.A. DE C.V., clonaciante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:325892.18, importe_modificado:325892.18}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:92.0}, meta5: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}		En Ejecución	Validado avances		Sin observaciones