| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISIÓN |
| 2023 | 4 | PUE230402340395 | Adquisición | 8250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250000.0, modificado:8250000.0}} | Adecuaciones, Instalacion, puesta en marcha del Equipo Médico Angiografo Arco Monoplanar, para la Ejecucion del Fortalecimiento a los Servicios de Hemodinamia para los Servicios de Salud del Estado de Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Puebla | SSEP/DRM/GEASOF-003-756/DG/2023 | N | 0 | 0 | 526697 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:447, direccion:Camino antiguo a Guadalupe número 1120,Colonia Agua Santa C.P. 72490 Puebla, Pue., lon:-98.24190056, lat:18.9861589}} | 21-11-2023 | 31-12-2023 | 8,250,000.00 | 8,212,800.00 | 8,212,800.00 | 8,212,800.00 | 8,212,800.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 2340395/proyecto_PROCESO, 2340395/proyecto_FIN, 2340395/proyecto_INICIO, 2340395/proyecto_FIN, 2340395/proyecto_PROCESO, 2340395/proyecto_FIN, 2340395/proyecto INICIO | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 2023 | 4 | PUE230302271028 | Adquisición | 47146308 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47146308.7, modificado:47146308.73}} | Adquisición del Equipo Médico Angiografo Arco Monoplanar, que incluye Adecuación, Estación, puesta en Marcha y Capacitación para los Servicios de Salud del Estado de Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Puebla | | N | 0 | 0 | 526697 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:447, direccion:Camino Guadalupe Hidalgo No. 1120, Colonia Agua Santa, Puebla, Puebla. 72490, lon:-98.2417701, lat:18.9858024}} | 01-09-2023 | 31-12-2023 | 47,169,389.80 | 47,119,200.00 | 47,119,200.00 | 47,119,200.00 | 47,119,200.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | 2271028/proyecto_PROCESO, 2271028/proyecto_FIN, 2271028/proyecto_PROCESO, 2271028/proyecto_FIN, 2271028/proyecto_PROCESO, 2271028/proyecto_FIN, 2271028/proyecto INICIO1 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |