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FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE
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TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
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2018 3 PUE180301297610 Acción        61,297,728.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6.129772889E7, 

modificado:6.129772889E7}}

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA: RAMAL A 

AEROPUERTO HERMANOS 

SERDÁN Y GASAS DE ACCESO 

EN LA CARRETERA FEDERAL 

MÉXICO-PUEBLA Y 

AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, 

DEL KM. 0+000 AL KM. 

9+199.55, EN LAS 

LOCALIDADES DE LOS 

TANQUES, SANTIAGO 

MEXTLA, SANTA ANA 

XALMIMILULCO, SAN JOSÉ 

MUNIVE, TLALTENANGO Y 

HUEJOTZINGO, EN LOS 

MUNICIPIOS DE 

TLALTENANGO, 

HUEJOTZINGO Y JUAN C. 

BONILLA, EN EL ESTADO DE 

PUEBLA.

0:Gobierno de la 

Entidad

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180809 N 0 0 47925

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:153167.57}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Carr. a 

Aeropuerto Hermanos Serdán, Puebla, México, lon:-

98.3740109, lat:19.176226}}

21-07-2018 16-01-2019                     42,908,410.21                      57,650,440.55                17,295,132.17                   17,295,132.17         17,295,132.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN005/SIMT-

20180809, contratista:INGENIERÍA 

HIDRÁULICA Y TERRACERA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:5.765044055E7, 

importe_modificado:5.765044055E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1297610/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16170200892065 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, 

modificado:797400.52}}

Construcción De 

Adoquinamiento En La Calle 

Tamaulipas Entre Calle 

Emiliano Zapata Y Calle 

Durango De La Localidad De 

Santa Cruz Huitziltepec

98:Molcaxac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPAL 20161461 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1035.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
17-11-2016                           797,400.52                            797,400.52                     797,400.52                        797,400.52               797,400.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1288364, 

contratista:diseños construcciones y 

consultores cocovi s.a. de c.v., 

convocante:municipio de molcaxac puebla, 

monto:797400.52, 

importe_modificado:797400.52}}

{meta1: {avance:1035.4}}

{1003393/proyecto_FIN, 

1003393/proyecto_PROCESO, 

1003393/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075166 Proyecto de inversión           1,229,891.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1229891.17, 

modificado:1229891.17}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Morelos Entre Calle Mora Y 

Calle Zaragoza De La 

Localidad De Cofradia, 

Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180435 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE 

MORELOS ENTRE CALLE MORA Y CALLE ZARAGOZA DE LA 

LOCALIDAD DE COFRADIA, lon:-98.581944, 

lat:18.494722}}

30-04-2018 24-04-2018                        1,229,891.17                         1,229,891.17                  1,229,891.17                     1,229,891.17           1,229,891.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1790034, 

contratista:ROBERTO CARLOS TENORIO 

CEDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:1229891.17, 

importe_modificado:1229891.17}}

{meta1: {avance:900.0}}

{1212539/proyecto_PROCESO, 

1212539/proyecto_FIN, 

1212539/proyecto_INICIO, 

1212539/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076667 Proyecto de inversión           3,996,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3996000.0, 

modificado:3996000.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico Segunda Etapa De 

La Calle Acceso A La 

Localidad De Atexquilla 

Cuapazola, Del Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA 20180333 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE ATEZQUILLA CUAPAZOLA, 

IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.78546, 

lat:18.979455}}

25-04-2018 01-06-2018                        3,996,000.00                         3,996,000.00                  3,996,000.00                     3,996,000.00           3,996,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821083880-E1-2018, contratista:IXTAI S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, 

monto:3996000.0, 

importe_modificado:3996000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214292/proyecto_INICIO, 

1214292/proyecto_FIN, 

1214292/proyecto_PROCESO, 

1214292/proyecto_FIN, 

1214292/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300744700 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, 

modificado:498514.83}}

Construcción De Barda 

Perimetral En Telesecundaria 

Alejandro Fleming Clave 

21etv0190p Ubicado En 

Avenida Diagonal 5 De Mayo 

Num  325,San José De Gracia 

Molcaxac, Pue.

98:Molcaxac
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC 20160922 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:217.28}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
15-08-2016                           498,514.83                            498,514.83                     498,514.83                        498,514.83               498,514.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1261765, 

contratista:BLANCA ESTELA DORANTES 

RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE 

MOLCAXAC PUEBLA, monto:498514.83, 

importe_modificado:498514.83}}

{meta1: {avance:217.28}}

{848422/proyecto_PROCESO, 

848422/proyecto_INICIO, 

848422/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201113188 Proyecto de inversión              183,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:121999.8, modificado:121999.8}, 

ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:61000.2, modificado:0.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104497

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104497 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 AHUEHUETITLA, 

AHUEHUETITLA PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA 

ESTA LOCALIDAD ES DE 60 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE 

DETERM, lon:-98.2195555, lat:18.2109361}}

19-06-2018 13-12-2018                           121,999.80                            121,840.00                     121,840.00                        121,840.00               121,840.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1251570/proyecto_INICIO, 

1251570/proyecto_FIN, 

1251570/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE00180201143114 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1497898.12}}

Construcción De Techado En 

El Jardin De Niños ""Jesús 

Gonzáez Ortega"" Clave 

21djn0405k, Del Municipo 

De Nauzontla Del Estado De 

Puebla

101:Nauzontla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar MUNICIPIO 20180359 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:574.89}}
1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
02-07-2018                        1,497,898.12                         1,497,898.12                  1,497,898.12                     1,497,898.12           1,497,898.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821101873-E1-2018, 

contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

SASEJA DE ZACATLAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA 

PUEBLA, monto:1497898.12, 

importe_modificado:1497898.12}}

{meta1: {avance:574.89}}

{1282845/proyecto_INICIO, 

1282845/proyecto_FIN, 

1282845/proyecto_PROCESO, 

1282845/proyecto_FIN, 

1282845/proyecto_INICIO, 

1282845/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134794 Proyecto de inversión           2,181,191.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2181191.73, 

modificado:2181191.73}}

Construcción De Andador Del 

0 000 Km Al 1 000 Km En La 

Localidad De Calpaneria 

Atezquilla Del Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA 20181144 N 0 0 1032

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:5, 

direccion:CALPANERIA ATEZQUILLA, IXTACAMAXTITLAN, 

PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.995277, lat:19.655555}}

26-06-2018 01-08-2018                        2,181,191.73                         2,181,191.73                  2,181,191.73                     2,181,191.73           2,181,191.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:ICTACFORFIN008-2017, 

contratista:CONSRUCTORA TERROCA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, 

monto:2181191.73, 

importe_modificado:2181191.73}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1273565/proyecto_INICIO, 

1273565/proyecto_PROCESO, 

1273565/proyecto_FIN, 

1273565/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134850 Proyecto de inversión           3,296,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3296700.0, 

modificado:3296700.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Camino A Villareal 2da Etapa 

En La Localidad De 

Texocuixpan, Municipio De 

Ixtacamaxtitlán

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA 20180798 N 0 0 753

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:40, direccion:CALLE 

CAMINO A VILLAREAL, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 

73720., lon:-97.838611, lat:19.601666}}

26-06-2018 01-08-2018                        2,307,690.00                         3,296,700.00                  2,307,690.00                     2,307,690.00           2,307,690.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IXTACPROGREG001-2018, 

contratista:IXTAI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN 

PUEBLA, monto:3296700.0, 

importe_modificado:3296700.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1273622/proyecto_PROCESO, 

1273622/proyecto_FIN, 

1273622/proyecto_INICIO, 

1273622/proyecto_FIN, 

1273622/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300960489 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:494500.0}}

Construccion De 

Adoquinamiento En Calle 

Josefa Ortiz De Dominguez 

Entre Calle Reforma Norte Y 

Calle Morelos De La 

Localidad De San Lucas El 

Viejo, Municipio De 

Tlacotepec De Benito Juarez - 

5883754 - 6506

177:Tlacotepec de 

Benito Juárez

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar INSTITUCION_EJECUTORA 6506 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:0, direccion:(CALLE 

REFORMA NORTE; 18.679799; -97.715868) (CALLE 

MORELOS; 18.679352; -97.714967), lon:-97.65354, 

lat:18.682768}}

01-01-2017 31-12-2017                           494,500.00                            494,500.00                     494,500.00                        494,500.00               494,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-

821177985-E1-2017, contratista:EFRAIN 

GINEZ GONZALEZ , convocante:MUNICIPIO DE 

TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, 

monto:494500.0, 

importe_modificado:494500.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1094253/proyecto_INICIO, 

1094253/proyecto_FIN, 

1094253/proyecto_PROCESO, 

1094253/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069319 Proyecto de inversión              522,503.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:522503.42, 

modificado:511802.43}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad 

Colonia 18 De Marzo 

Perteneciente Al Municipio 

De Tehuacán En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180397 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2667.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:216, 

direccion:LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO, 

MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.425555, lat:18.444722}}

11-04-2018                           495,859.78                            495,859.78                     495,859.78                        495,859.78               495,859.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2667.84}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134863 Proyecto de inversión           2,037,619.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2037619.25, 

modificado:2037619.25}}

Adoquinamiento De La Calle 

Acceso A La Localidad De 

Chipilo, Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Estado De 

Puebla

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. 20181044 N 0 0 74

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:73, direccion:CALLE 

CHIPILO, CHIPILO, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 

73720., lon:-97.847345, lat:19.497605}}

25-06-2018 01-08-2018                        2,037,619.25                         2,037,619.25                  2,037,619.25                     2,037,619.25           2,037,619.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IXTACPROGREG000-2018, 

contratista:IXTAI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN 

PUIEBLA, monto:2037619.25, 

importe_modificado:2037619.25}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1273637/proyecto_INICIO, 

1273637/proyecto_PROCESO, 

1273637/proyecto_FIN, 

1273637/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200664803 Proyecto de inversión           1,379,449.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1379449.91, 

modificado:1378173.33}}

Adoquinamiento De La Calle 

6 Norte Entre Av. Emiliano 

Zapata Y 9 Oriente De La 

Localidad De Chipiltepec Del 

Municipio De Tochtepec.

189:Tochtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. 20160157 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1457.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:CALLE 

6 NORTE ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y 9 ORIENTE DE 

LA LOCALIDAD DE CHIPILTEPEC DEL MUNICIPIO DE 

TOCHTEPEC., lon:-97.840833, lat:18.885833}}

23-05-2016 06-07-2016                        1,378,173.33                         1,378,173.33                  1,378,173.33                     1,378,173.33           1,378,173.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E5-2016, contratista:MARLEHT 

RAMIREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TOCHTEPEC, PUEBLA, monto:1378173.33, 

importe_modificado:1378173.33}}

{meta1: {avance:1457.82}}

{743742/proyecto_FIN, 

743742/proyecto_INICIO, 

743742/proyecto_PROCESO, 

743742/proyecto_FIN, 

743742/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140666 Proyecto de inversión           1,298,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298700.0, 

modificado:1298700.0}}

Avimentación Con Concreto 

Hidraulico De La Calle 

Independencia Entre Tanque 

Elevado De Agua  Al 

Kilometro 0 130 De La 

Localidad De San Jose Los 

Laureles, Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA 20180507 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:44, direccion:CALLE 

INDEPENDENCIA SAN JOSE LOS LAURELES, lon:-

98.698454, lat:18.501116}}

02-04-2018 01-06-2018                        1,298,700.00                         1,298,700.00                  1,298,700.00                     1,298,700.00           1,298,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1789555, 

contratista:MACOVA DEL SUR SA DE CV, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, 

PUEBLA, monto:1298700.0, 

importe_modificado:1298700.0}}

{meta1: {avance:900.0}}

{1280115/proyecto_PROCESO, 

1280115/proyecto_INICIO, 

1280115/proyecto_PROCESO, 

1280115/proyecto_INICIO, 

1280115/proyecto_FIN, 

1280115/proyecto_INICIO, 

1280115/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140708 Proyecto de inversión           1,448,550.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1448550.0, 

modificado:1448550.0}}

Construcción De Techado De 

Plaza Civica Del Conalep 

Clave 21dpt0002w De La 

Colonia Gustavo Diaz Ordaz, 

Atencingo, Chietla, Puebla

51:Chietla
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA 20180509 N 0 0 1500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:504.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, 

direccion:DOMICILIO CONACIDO CONALEP ATENCINGO, 

lon:-98.605555, lat:18.513333}}

07-05-2018 01-07-2018                        1,448,550.00                         1,448,550.00                     434,565.00                        434,565.00               434,565.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1794206, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1448550.0, 

importe_modificado:1448550.0}}

{meta1: {avance:124.0}}

{1280161/proyecto_PROCESO, 

1280161/proyecto_INICIO, 

1280161/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301384693 Proyecto de inversión        11,704,957.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, 

modalidad:S, prog_pres:273, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES 

FEDERALES RAMO 28, monto:7704957.0, 

modificado:7704957.0}}

ADOQUINAMIENTO EN AV.  

ANTIGUO CAMINO REAL A 

SANTA CLARA ENTRE PUENTE 

DEL PERIFERICO Y CALLE 

COYOTLA (0+000.00 A 

0+957.50)

119:San Andrés 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA 21119ME001 - 18602 N 0 0 1892

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:10331.39}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, 

direccion:Camino Real a Santa Clara, Xinacatla, San 

Bernardino Tlaxcalancingo, Tlaxcalancingo, Pue., México, 

lon:-98.27098846, lat:19.02134798}}

16-07-2018 13-10-2018                        4,000,000.00                         4,000,000.00                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SOP-LPF-SEDATU-02/18, 

contratista:DESARROLLO HABITANIA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

CHOLULA, monto:1.158648554E7, 

importe_modificado:1.158648554E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1384693/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160300744712 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Construcción De 

Adoquinamiento En  Calle 

Los Polvorines, Col. 

Zalzacoala En La Magdalena 

Tlatlauquitepec..

95:La Magdalena 

Tlatlauquitepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC 20160934 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1440.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle 

Venustiano Carranza,,,,La Magdalena 

Tlatlauquitepec,Puebla,México, lon:-98.1026557, 

lat:18.7584352}}

10-08-2016                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MMT-DOP-CACP-08/2016, 

contratista:EDUARDO LOEZ HERRERA, 

convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA 

TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1440.0}}

{848434/proyecto_FIN, 

848434/proyecto_INICIO, 

848434/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134779 Proyecto de inversión              895,535.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:895535.17, 

modificado:895535.17}}

Construcción De Andador Del 

0 000 Km Al 0 250 Km En La 

Localidad De Lagunilla 

Pedernales Del Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. 20181140 N 0 0 611

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:26, direccion:LA 

LAGUNILLA PEDERNALES, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, 

C.P. 73720., lon:-97.945555, lat:19.633333}}

26-06-2018 01-08-2018                           895,535.17                            895,535.17                     895,535.17                        895,535.17               895,535.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IXTACFORFIN007-2018, 

contratista:CONSTRUCTORA TERROCA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, 

monto:895535.17, 

importe_modificado:895535.17}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1273547/proyecto_INICIO, 

1273547/proyecto_PROCESO, 

1273547/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075175 Proyecto de inversión           3,146,850.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3146850.0, 

modificado:3146850.0}}

Construcción De Techumbre, 

Cancha De Usos Múltiples Y 

Sanitarios De La Localidad De 

La Soledad, Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180483 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1329.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:PLAZA 

PRINCIPAL EN LA SOLEDAD, lon:-98.615277, 

lat:18.462222}}

30-04-2018 24-04-2018                        3,146,850.00                         3,146,850.00                  3,146,850.00                     3,146,850.00           3,146,850.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1789180, 

contratista:DICFRA DESARROLLO URBANOS SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:3146850.0, 

importe_modificado:3146850.0}}

{meta1: {avance:1329.09}}

{1212548/proyecto_PROCESO, 

1212548/proyecto_INICIO, 

1212548/proyecto_PROCESO, 

1212548/proyecto_INICIO, 

1212548/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



DETALLE PROYECTO

DETALLE 

PROYECT

O

DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
 DETALLE 

PROYECTO 
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECT

O
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101076424 Proyecto de inversión        21,153,890.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.115389072E7, 

modificado:2.115389072E7}}

Conservacion Y 

Mantenimiento De Caminos 

En Comunidades Con Los Dos 

Grados Mas Altos De Rezago 

Social Del Municipio De 

Zacatlan, Puebla

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 20180424 N 0 0 8440

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:80.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
13-04-2018 01-07-2018                     21,153,890.72                      21,153,890.72                21,153,890.72                   21,153,890.72         21,153,890.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:copmz/20180424, 

contratista:proyectos integrales de 

construccion bbvt sa de cv, 

convocante:municipio de zacatlan, 

monto:2.094235181E7, 

importe_modificado:2.115389072E7}}

{meta1: {avance:80.0}}

{1213993/proyecto_PROCESO, 

1213993/proyecto_INICIO, 

1213993/proyecto_PROCESO, 

1213993/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076455 Proyecto de inversión           1,260,721.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1260721.53, 

modificado:1260721.53}}

Adoquinamiento  De Callejon 

10 Norte En La Localidad De 

Chiautla De Tapia, Chiautla, 

Puebla.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180317 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:256.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,260,721.53                         1,260,721.53                  1,260,721.53                     1,260,721.53           1,260,721.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTA/2018/014, 

contratista:VICTOR HUGO NAVA FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:1260721.53, 

importe_modificado:1260721.53}}

{meta1: {avance:256.0}}

{1214024/proyecto_INICIO, 

1214024/proyecto_FIN, 

1214024/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141011 Proyecto de inversión           1,480,525.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1480525.22, 

modificado:1480525.22}}

Construcción Del Parque De 

La Colonia Morelos Chietla, 

Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180671 N 0 0 5000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:778.74}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MORELOS, 

lon:-98.578888, lat:18.520277}}

04-07-2018 01-09-2018                        1,480,525.22                         1,480,525.22                  1,480,525.22                     1,480,525.22           1,480,525.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1825292, 

contratista:ROBERTO CARLOS TENORIO 

CEDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA, monto:1480525.22, 

importe_modificado:1480525.22}}

{meta1: {avance:778.74}}

{1280488/proyecto_PROCESO, 

1280488/proyecto_FIN, 

1280488/proyecto_PROCESO, 

1280488/proyecto_INICIO, 

1280488/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141096 Proyecto de inversión           6,785,676.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6785676.24, 

modificado:6785676.24}}

Construcción De Cancha De 

Futbol Soccer En El Campo 

Del Conalep En La Localidad 

De Atencingo, Chietla, Puebla

51:Chietla
Otros proyectos de 

Inversión
Asistencia Social Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180826 N 0 0 10800

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:6824.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, 

direccion:CARRTERA IZUCAR BARRANCA DEL MUERTO 

KM20, lon:-98.605555, lat:18.513333}}

13-06-2018 01-09-2018                        6,785,676.24                         6,785,676.24                  6,785,676.24                     6,785,676.24           6,785,676.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1830234, 

contratista:DICFRA DESARROLLO URBANOS SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA, monto:6785676.24, 

importe_modificado:6785676.24}}

{meta1: {avance:6824.0}}

{1280598/proyecto_FIN, 

1280598/proyecto_INICIO, 

1280598/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200664837 Proyecto de inversión              936,374.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:936374.16, 

modificado:935799.71}}

Adoquinamiento De La Calle 

La Redonda Entre 5 Norte Y 

El Kínder De La Localidad De 

San Lorenzo Ometepec, 

Municipio De Tochtepec.

189:Tochtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. 20160209 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1151.81}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:CALLE 

LA REDONDA ENTRE 5 NORTE Y EL KÍNDER DE LA 

LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE 

TOCHTEPEC. , lon:-97.854722, lat:18.855833}}

23-05-2016 01-07-2016                           935,799.71                            935,799.71                     935,799.71                        935,799.71               935,799.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E7-2016, 

contratista:CONSTRUCCIONES LOPMAR, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TOCHTEPEC, PUEBLA, monto:935799.71, 

importe_modificado:935799.71}}

{meta1: {avance:1151.81}}

{743780/proyecto_FIN, 

743780/proyecto_INICIO, 

743780/proyecto_PROCESO, 

743780/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301386193 Proyecto de inversión           8,750,661.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8750661.83, 

modificado:8750661.83}}

REHABILITACIÓN DE LA CALLE 

SAN MARTÍN TEXMELUCAN, 

DE LA COLONIA LA PAZ, 

UBICADA ENTRE REFORMA Y 

ROSENDO MARQUEZ, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA.

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20181398 N 0 0 254682

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:15953.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:La Paz, 

Puebla, Pue., México, lon:-98.2253993, lat:19.0564551}}
20-07-2018 10-10-2018                        8,750,661.83                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386193/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101076887 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:699300.0}}

Construcción De Techado En 

Plaza Cívica De La Escuela 

Primaria Ignacio Zaragoza 

Con Clave C.T. 21dpr1526t1, 

Ubicada En La Localidad De 

Tepepa De Zaragoza, 

Municipio De Zoquitlán

217:Zoquitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180489 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:395.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:58, 

direccion:INICIAR EN TEPEXILOTLA EN EL LUGAR 

DENOMINADO DOS CAMINOS TOMAR DESVIACION 

DERECHA POR 4 KM PASAR POR DESVIACION HACIA 

TEPEPA BANDERA TOMAR LADO IZQUIERO POR 600 M 

HASTA LLEGAR A PRIMARIA DE TEPEPA ZARAGOZA, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}

30-04-2018 01-04-2018                           699,300.00                            699,300.00                     699,300.00                        699,300.00               699,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZP-IR3-E01-

2018.FEDERAL, contratista:ANDRES GUTIERREZ 

RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:696083.75, 

importe_modificado:699300.0}}

{meta1: {avance:395.94}}

{1214650/proyecto_INICIO, 

1214650/proyecto_FIN, 

1214650/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200880281 Proyecto de inversión              771,420.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:771420.0, modificado:771420.0}}

Construcción De Dos Aulas 

En El Preescolar Patria De La 

Colonia Ahuata Del 

Municipio De Atempan, En El 

Estado De Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20170213 N 0 0 147

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:137.28}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA 

8 SUR S/N DE LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, COLONIA 

AHUATA DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., lon:-

97.458055, lat:19.841111}}

30-05-2017 01-08-2017                           771,420.00                            771,420.00                     771,420.00                        771,420.00               771,420.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172017506, 

contratista:YANIN HUERTA BOLAÑOS, 

convocante: MUNICIPIO DE ATEMPAN, 

PUEBLA , monto:767753.76, 

importe_modificado:771420.0}}

{meta1: {avance:137.28}}

{989829/proyecto_INICIO, 

989829/proyecto_FIN, 

989829/proyecto_PROCESO, 

989829/proyecto_FIN, 

989829/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301378912 Proyecto de inversión           2,197,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2197800.0, 

modificado:2197800.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO EN CALLE 

TULIPANES ENTRE LA CALLE 

AZALEAS Y CALLE NARDOS, 

EN SAN RAMON 

CASTILLOTLA 1A PUEBLA 

PUEBLA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20181198 (70159) N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1434.34}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:San 

Ramón Castillotla, Tres de Mayo, 72228 Puebla, Pue., 

México, lon:-98.162612, lat:19.089281}}

26-07-2018 08-09-2018                        2,197,800.00                         2,167,221.77                     650,166.53                        650,166.53               650,166.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE7/SISPMP-2018-

70159, contratista:ROSENDO MARQUEZ 

LECONA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:2167221.77, 

importe_modificado:2167221.77}}

{meta1: {avance:1434.34}}

{1378912/proyecto_INICIO, 

1378912/proyecto_FIN, 

1378912/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170200888337 Proyecto de inversión           3,558,753.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3558753.18, 

modificado:3519606.9}}

Reencarpetamiento De Calle 

20 De Noviembre De Calle 

Miguel Negrete A Rotonda 

De La Revolucion Y Calle 

Miguel Negrete De 19 

Oriente A 17 Oriente En La 

Colonia Revolucion Del 

Municipio De Atlixco

19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170377 N 0 0 18025

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:7278.08}}

1
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. 

REVOLUCION, lon:-98.048606, lat:18.202301}}
31-07-2017                        3,519,606.90                         3,519,606.90                  3,519,526.63                     3,519,526.63           3,519,526.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170377, 

contratista:GRUPO EDIFICADOR SANTI SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA, monto:2799219.73, 

importe_modificado:3519526.26}}

{meta1: {avance:7278.08}}

{999196/proyecto_FIN, 

999196/proyecto_PROCESO, 

999196/proyecto_INICIO, 

999196/proyecto_PROCESO, 

999196/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200677703 Proyecto de inversión              838,555.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:838555.16, 

modificado:838555.16}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En Calle Lázaro 

Cárdenas En La Localidad De 

Ameluca, Perteneciente Al 

Municipio De Pantepec, 

Puebla.

111:Pantepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE PANTEPEC 20160057 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.938491, lat:20.52182}}
05-04-2016                           838,555.16                            838,555.16                     838,555.16                        838,555.16               838,555.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP111-HID/20160057-

2016, contratista:EMILIA DANIEL RONQUILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, 

monto:838555.16, 

importe_modificado:838555.16}}

{meta1: {avance:100.0}}

{777631/proyecto_INICIO, 

777631/proyecto_PROCESO, 

777631/proyecto_FIN, 

777631/proyecto_INICIO, 

777631/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824812 Proyecto de inversión              129,370.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129370.96, 

modificado:129370.96}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidraulico En La Calle 20 De 

Noviembre Entre Calle 

Prolongacion 16 De 

Septiembre Y Vereda En La 

Localidad De Ignacio 

Zaragoza Del Municipio De 

Pantepec, Puebla

111:Pantepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE PANTEPEC 20161896 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
12-10-2016                           129,370.96                            129,370.96                     129,370.96                        129,370.96               129,370.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP111-HID/20161896-

2016, contratista:ERIKA SEGURA LIMON, 

convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, 

monto:129370.96, 

importe_modificado:129370.96}}

{meta1: {avance:100.0}}

{931149/proyecto_INICIO, 

931149/proyecto_PROCESO, 

931149/proyecto_FIN, 

931149/proyecto_INICIO, 

931149/proyecto_PROCESO, 

931149/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966141 Proyecto de inversión           1,084,751.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1084751.64, 

modificado:1084751.64}}

Adoquinamiento De Calle 

Volcanes En La Colonia El 

Popo

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170823 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
17-10-2017                        1,084,751.64                         1,084,751.64                  1,084,751.64                     1,084,751.64           1,084,751.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20170823, 

contratista:OLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:1084751.64, 

importe_modificado:1084751.64}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1100311/proyecto_PROCESO, 

1100311/proyecto_FIN, 

1100311/proyecto_PROCESO, 

1100311/proyecto_INICIO, 

1100311/proyecto_FIN, 

1100311/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966134 Proyecto de inversión              613,708.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:613708.66, 

modificado:613708.66}}

Adoquinamiento En Calle 

Aquiles Serdan, Col. San 

Agustin Los Molinos.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170898 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:-, lon:-

98.390235, lat:18.946863}}
17-10-2017                           313,708.66                            612,609.05                     612,609.05                        612,609.05               612,609.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-2017898, 

contratista:LAM CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DEL CENTRO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:612609.05, 

importe_modificado:612609.05}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1100304/proyecto_INICIO, 

1100304/proyecto_PROCESO, 

1100304/proyecto_INICIO, 

1100304/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074483 Proyecto de inversión           2,629,570.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2629570.3, 

modificado:2629570.3}}

Construccion De 

Adoquinamiento De La Calle 

Constitucion Y Regino 

Navarrete Entre La Calle 

Allende Y La Calle 

Telesecundaria En La 

Localidad De Bocanegra, San 

Pablo Anicano

139:San Pablo 

Anicano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA 20180488 N 0 0 129

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1562.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:2, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO CALLE CONSTITUCION Y 

REGINO NAVARRETE, lon:-98.172618, lat:18.152695}}

30-04-2018 24-04-2018                        2,629,570.30                         2,629,570.30                  2,629,570.30                     2,629,570.30           2,629,570.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSP00404/2018, 

contratista:OSCAR LOPEZ VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO 

ANICANO, monto:2629072.3, 

importe_modificado:2629072.3}}

{meta1: {avance:1562.85}}

{1211819/proyecto_INICIO, 

1211819/proyecto_FIN, 

1211819/proyecto_PROCESO, 

1211819/proyecto_FIN, 

1211819/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE08130100090023 Proyecto de inversión           5,707,162.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5707162.62, 

modificado:5707162.62}}

Construcción De La 

Carretera: Acceso Al 

Tecnológico De Zacapoaxtla, 

Con Una Longitud De 0.26 

Kilómetros, Del Kilómetro 8 

480 Al Kilómetro 8 740

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20090734 N 0 0 0.26

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.589471, lat:19.873039}}
21-10-2009                        5,707,162.62                         5,707,162.62                  4,212,624.74                     4,212,624.74           4,212,624.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.74}}

{90023/proyecto_INICIO, 

90023/proyecto_PROCESO, 

90023/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076657 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

Adoquinamiento De Calle 

Jardín De Niños Entre 

Carretera Tateno-Guadalupe 

Y Calle Sin Nombre En La 

Localidad De Guadalupe

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA 20180334 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:58, direccion:CALLE 

JARDIN DE NIÑOS, GUADALUPE, IXTACAMAXTITLAN, 

PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.78546, lat:18.979455}}

25-04-2018 01-06-2018                           499,500.00                            499,500.00                     499,500.00                        499,500.00               499,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IXTACFORFIN002-2018, 

contratista:IXTACONF S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN 

PUEBLA, monto:499500.0, 

importe_modificado:499500.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214273/proyecto_INICIO, 

1214273/proyecto_FIN, 

1214273/proyecto_PROCESO, 

1214273/proyecto_FIN, 

1214273/proyecto_INICIO, 

1214273/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075194 Proyecto de inversión           1,448,550.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1448550.0, 

modificado:1448550.0}}

Construcción De Techado De 

Plaza Civica De Secundaria 

Federal Miguel Castulo De 

Alatriste Clave 21des0031w 

De Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180502 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:504.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:SECUNDARIA MIGUEL CASTULO DE ALATRISTE, 

CHIETLA, lon:-98.578888, lat:18.520277}}

30-04-2018 24-04-2018                        1,448,550.00                         1,448,550.00                  1,448,550.00                     1,448,550.00           1,448,550.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1789237, 

contratista:DICFRA DESARROLLO URBANOS SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:1448550.0, 

importe_modificado:1448550.0}}

{meta1: {avance:504.0}}

{1212567/proyecto_INICIO, 

1212567/proyecto_PROCESO, 

1212567/proyecto_INICIO, 

1212567/proyecto_PROCESO, 

1212567/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101068941 Proyecto de inversión              126,789.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126789.19, 

modificado:123000.73}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Tepizila (Primera Sección) 

Municipio De Cuautempan 

En El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180348 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:477.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, 

direccion:LOCALIDAD DE TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) 

MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, 

lon:-97.788055, lat:19.905555}}

11-04-2018                           117,473.08                            117,473.08                     117,473.08                        117,473.08               117,473.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:477.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140958 Proyecto de inversión           1,398,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1398600.0, 

modificado:1398600.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidraulico De La Calle 

Rosendo Campos Entre Calle 

Nicolas Bravo Y Ferrocarril De 

La Colonia La Cruz, 

Atencingo, Chietla,

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180674 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1484.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE 

ROSENDO CAMPOS ENTRE NICOLAS BRAVO Y 

FERROCARRIL COLONIA LA CRUZ, ATENCINGO, lon:-

98.605555, lat:18.513333}}

15-05-2018 01-07-2018                        1,398,600.00                         1,398,600.00                  1,398,600.00                     1,398,600.00           1,398,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1801232, 

contratista:ALKANA CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS SA DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE, 

monto:1398600.0, 

importe_modificado:1398600.0}}

{meta1: {avance:1484.75}}

{1280425/proyecto_FIN, 

1280425/proyecto_INICIO, 

1280425/proyecto_FIN, 

1280425/proyecto_PROCESO, 

1280425/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201111548 Proyecto de inversión           3,050,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1016670.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2033330.0, 

modificado:2033330.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104628

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104628 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 

HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA, EL NUMERO 

DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 1000 LAS 

CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES 

AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR LO 

QUE NO SE PUEDE DETE, lon:-98.07478388, 

lat:20.16893423}}

19-06-2018 13-12-2018                        2,033,330.00                         2,030,666.67                     609,199.99                        609,199.99               609,199.99 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:0.65}}
{1249930/proyecto_PROCESO, 

1249930/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201109723 Proyecto de inversión              305,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:203333.0, modificado:203333.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:101667.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104658

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104658 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 HUEYTAMALCO, 

HUEYTAMALCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA 

ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE 

DETERMI, lon:-97.29023044, lat:19.94112611}}

19-06-2018 13-12-2018                           203,333.00                            203,066.67                     203,066.67                        203,066.67               203,066.67 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1248105/proyecto_INICIO, 

1248105/proyecto_FIN, 

1248105/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201113637 Proyecto de inversión              305,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:101667.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:203333.0, modificado:203333.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104665

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104665 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 NOPALUCAN DE 

LA GRANJA, NOPALUCAN PUEBLA, EL NUMERO DE 

ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES 

SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y 

VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO 

SE PUED, lon:-97.82475421, lat:19.22178202}}

19-06-2018 13-12-2018                           203,333.00                            203,066.67                     203,066.67                        203,066.67               203,066.67 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1252019/proyecto_PROCESO, 

1252019/proyecto_FIN, 

1252019/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201111521 Proyecto de inversión              457,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:152500.5, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304999.5, modificado:304999.5}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104676

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104676 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 SANTIAGO 

MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA, EL 

NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 150 

LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN 

DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA 

LOCALIDAD POR LO QUE NO , lon:-97.43618451, 

lat:18.55500073}}

19-06-2018 13-12-2018                           304,999.50                            304,600.00                       91,379.98                          91,379.98                 91,379.98 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:0.5}}
{1249903/proyecto_PROCESO, 

1249903/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200892043 Proyecto de inversión           1,148,850.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1148850.0, 

modificado:1148850.0}}

Construccion De Techado De 

Plaza Civica De Primaria Juan 

Escutia Clave: 21dpr3512d

74:Huejotzingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPAL 20161612 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:EN 

PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE: 21DPR3512D, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}

17-11-2016 01-12-2016                        1,148,850.00                         1,148,850.00                  1,148,850.00                     1,148,850.00           1,148,850.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP-DOP-COP-

PROGREG2016-97388-2016, 

contratista:GONZALO CADENA PRESNO, 

convocante:HUEJOTZINGO, monto:1148850.0, 

importe_modificado:1148850.0}}

{meta1: {avance:600.0}}

{1003370/proyecto_INICIO, 

1003370/proyecto_FIN, 

1003370/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133979 Proyecto de inversión           1,806,937.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1806937.42, 

modificado:1806937.42}}

Supervisión Técnica Por 

Contrato Para 41 Obras, 

Incluidas En El Primer Anexo 

Modificatorio Del Apartado 

Rural (Aparural), Del 

Programa De Agua Potable, 

Drenaje Y Tratamiento 

(Proagua) 2018

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181212 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS 

LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}}

13-06-2018 01-08-2018                        1,780,556.13                         1,780,556.13                  1,780,556.13                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.15}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140100297073 Proyecto de inversión              996,203.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:58, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:996203.6, modificado:998000.0}}

Pavimentacion En El Tramo 

Calazoli-Ayotzinapan En La 

Localidad De Calazolin

43:Cuetzalan del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN 20140268 N 0 0 2000
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, 

direccion:CALAZOLI-AYOTZINAPAN, lon:-97.520771, 

lat:20.01852}}

16-05-2014 01-09-2014                           998,000.00                            998,000.00                     998,000.00                        998,000.00               998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-LI/002/2014, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ABCEIS SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN 

DEL PROGRESO, PUEBLA, monto:998000.0, 

importe_modificado:998000.0}}

{meta1: {avance:1000.0}}

{301519/proyecto_PROCESO, 

301519/proyecto_FIN, 

301519/proyecto_PROCESO, 

301519/proyecto_FIN, 

301519/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966142 Proyecto de inversión           1,552,435.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1552435.69, 

modificado:1552435.69}}

Adoquinamiento De Calle 

Ignacio Allende Entre Calle 

Emiliano Zapata Y Calle 

Adolfo Ruiz Cortines En La 

Colonia San Juan Castillotla

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170942 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
17-10-2017                        1,552,435.69                         1,551,188.56                  1,551,188.56                     1,551,188.56           1,551,188.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20170942, 

contratista:LAM CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DEL CENTRO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:1551188.56, 

importe_modificado:1551188.56}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1100314/proyecto_INICIO, 

1100314/proyecto_PROCESO, 

1100314/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073445 Proyecto de inversión              669,108.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669108.84, 

modificado:642864.89}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Y 

Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales Que 

Beneficiará A La Localidad De 

El Zorrillo Perteneciente Al 

Municipio De Tuzamapan De 

Galeana, Puebl

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180452 N 0 0 213

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1528.36}}

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:8, 

direccion:LOCALIDAD DE EL ZORRILLO, MUNICIPIO DE 

TUZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA, 

lon:-97.541135, lat:20.093462}}

13-04-2018                           192,859.47                            192,859.47                     192,859.47                        192,859.47               192,859.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1528.36}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131526 Proyecto de inversión           3,811,638.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3811638.76, 

modificado:3743023.75}}

Ampliación Del Sistema 

Múltiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A La 

Localidad De San Miguel 

Canoa, En Las Colonias 

Guadalupe Y Matlancuey, 

Pertenecientes Al Municipio 

De Puebla, En El Estado De 

Puebl

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180614 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:8890.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, EN LAS 

COLONIAS GUADALUPE Y MATLANCUEY, 

PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.103055, lat:19.151944}}

23-05-2018 01-10-2018                        1,122,907.13                         1,122,907.13                  1,122,907.13                     1,122,907.13           1,122,907.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:8001.01}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200882657 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:997984.95}}

Adoquinamiento De La Calle 

3 Oriente Entre 10 Norte Y 

14 Norte En La Localidad De 

San Martín Caltenco

189:Tochtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA 20170299 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1535.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:10, direccion:CALLE 

3 ORIENTE ENTRE 10 NORTE Y 14 NORTE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CALTENCO, lon:-97.820277, 

lat:18.885555}}

02-06-2017 01-07-2017                           997,984.95                            997,984.95                     997,984.95                        997,984.95               997,984.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E7-2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES RUHELA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, 

monto:997984.95, 

importe_modificado:997984.95}}

{meta1: {avance:1535.94}}

{992659/proyecto_INICIO, 

992659/proyecto_PROCESO, 

992659/proyecto_INICIO, 

992659/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200882280 Proyecto de inversión           1,433,128.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1433128.55, 

modificado:1432361.33}}

Construcción De 

Adoquinamiento En La Calle 

Aljibes Entre La Calle Porfirio 

Diaz Norte Y Av. 

Independencia Sur De La 

Localidad De San Bartolome 

Tepetlacaltechco 

Perteneciente Al Municipio 

De Tochtepec,

189:Tochtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA 20170083 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2472.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:CALLE 

ALJIBES ENTRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ NORTE Y AV. 

INDEPENDENCIA SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN 

BARTOLOME TEPETLACALTECHCO PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA, lon:-97.829166, 

lat:18.7975}}

19-05-2017 01-07-2017                        1,432,361.33                         1,432,361.33                  1,432,361.33                     1,432,361.33           1,432,361.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E2-2017, contratista:ARKITEC 

ARQUITECTURA INGENIERIA SIGLO XXI SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, 

monto:1432361.33, 

importe_modificado:1432361.33}}

{meta1: {avance:2472.0}}

{992230/proyecto_PROCESO, 

992230/proyecto_INICIO, 

992230/proyecto_PROCESO, 

992230/proyecto_INICIO, 

992230/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201111522 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:150000.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De 

Calentadores Solares Dos Mil 

Dieciocho - 99290

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
99290 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 SANTIAGO 

MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA, EL 

NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 50 

LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN 

DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA 

LOCALIDAD POR LO QUE NO S, lon:-97.44747025, 

lat:18.55167035}}

11-06-2018 13-12-2018                           300,000.00                            299,199.99                     299,199.99                        299,199.99               299,199.99 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-012/2018, 

contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, 

importe_modificado:3.056328E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1249904/proyecto_FIN, 

1249904/proyecto_PROCESO, 

1249904/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201110802 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:150000.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De 

Calentadores Solares Dos Mil 

Dieciocho - 99305

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
99305 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 TLALTENANGO, 

TLALTENANGO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA 

ESTA LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE 

DETERMIN, lon:-98.34594604, lat:19.1747806}}

11-06-2018 13-12-2018                           300,000.00                            299,199.99                     299,199.99                        299,199.99               299,199.99 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-012/2018, 

contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, 

importe_modificado:3.056328E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1249184/proyecto_INICIO, 

1249184/proyecto_PROCESO, 

1249184/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201111007 Proyecto de inversión           4,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1500000.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De 

Calentadores Solares Dos Mil 

Dieciocho - 99310

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
99310 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 TOCHTEPEC, 

TOCHTEPEC PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA 

ESTA LOCALIDAD ES DE 500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE 

DETERMINAR , lon:-97.81923682, lat:18.84009112}}

11-06-2018 13-12-2018                        3,000,000.00                         2,992,000.00                  2,992,000.00                     2,992,000.00           2,992,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-012/2018, 

contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, 

importe_modificado:3.056328E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1249389/proyecto_INICIO, 

1249389/proyecto_FIN, 

1249389/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076678 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1497880.75}}

Construción De Techado En 

El Bachillerato General 

Oficical Heroes De Puebla 

C.C.T.21ebh0266f, En El 

Municipio De Nauzontla Del 

Estado De Puebla.

101:Nauzontla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180360 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:574.89}}
1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,497,880.75                         1,497,880.75                  1,497,880.75                     1,497,880.75           1,497,880.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OI-

821101873-E2-2018, 

contratista:CONSTRUEDIFICACIONES 

INTEGRALES AAEE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA, 

monto:1497880.75, 

importe_modificado:1497880.75}}

{meta1: {avance:574.89}}

{1214306/proyecto_INICIO, 

1214306/proyecto_PROCESO, 

1214306/proyecto_FIN, 

1214306/proyecto_INICIO, 

1214306/proyecto_FIN, 

1214306/proyecto_INICIO, 

1214306/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076661 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

Adoquinamiento De Calle 

Centro Camino Mexcaltepec-

Jalacingo En La Localidad De 

Jalacingo

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA 20180404 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:57, direccion:CALLE 

CENTRO JALACINGO TEXAS, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, 

C.P. 73720., lon:-97.78546, lat:18.979455}}

25-04-2018 01-06-2018                           499,500.00                            499,500.00                     499,500.00                        499,500.00               499,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IXTACFORFIN005-2018, 

contratista:IXTACONF S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN 

PUEBLA, monto:499500.0, 

importe_modificado:499500.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214278/proyecto_INICIO, 

1214278/proyecto_FIN, 

1214278/proyecto_PROCESO, 

1214278/proyecto_FIN, 

1214278/proyecto_PROCESO, 

1214278/proyecto_INICIO, 

1214278/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075160 Proyecto de inversión           6,493,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6493500.0, 

modificado:6493500.0}}

Construcción Del Teatro Al 

Aire Libre, En La Localidad De 

Atencingo, Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180339 N 0 0 10300

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1930.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, 

direccion:ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA, lon:-98.605555, 

lat:18.513333}}

17-04-2018 24-04-2018                        6,493,500.00                         6,493,500.00                  6,493,500.00                     6,493,500.00           6,493,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1789562, 

contratista:DICFRA DESARROLLO URBANOS SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:6493500.0, 

importe_modificado:6493500.0}}

{meta1: {avance:1930.89}}

{1212533/proyecto_INICIO, 

1212533/proyecto_PROCESO, 

1212533/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076666 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Al Panteón, Entre Carretera El 

Morador-San Francisco Y El 

Panteón En La Localidad De 

Xalcomulco

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA 20180457 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:50, direccion:CALLE 

AL PANTEON, XLACOMULCO, IXTACAMAXTITLAN, 

PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.78546, lat:18.979455}}

25-04-2018 01-06-2018                           499,500.00                            499,500.00                     499,500.00                        499,500.00               499,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IXTACFORFIN003-2018, 

contratista:IXTACONF S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN 

PUEBLA, monto:499500.0, 

importe_modificado:499500.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214291/proyecto_INICIO, 

1214291/proyecto_FIN, 

1214291/proyecto_PROCESO, 

1214291/proyecto_FIN, 

1214291/proyecto_PROCESO, 

1214291/proyecto_INICIO, 

1214291/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134891 Proyecto de inversión           3,996,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3996000.0, 

modificado:3996000.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Hacia El Bachillerato A La 

Localidad De Xocoxiutla, 

Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Estado De 

Puebla

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA 20181058 N 0 0 258

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:53, direccion:CALLE 

HACIA BACHILLERATO, XOCOXIUTLA, IXTACAMAXTITLAN, 

PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.860555, lat:19.613055}}

25-06-2018 01-08-2018                        3,996,000.00                         3,996,000.00                  3,996,000.00                     3,996,000.00           3,996,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IXTACDOPPRGREG000-2018, 

contratista:IXTAI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN 

PUEBLA, monto:3996000.0, 

importe_modificado:3996000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1273666/proyecto_INICIO, 

1273666/proyecto_PROCESO, 

1273666/proyecto_INICIO, 

1273666/proyecto_FIN, 

1273666/proyecto_PROCESO, 

1273666/proyecto_FIN, 

1273666/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200664826 Proyecto de inversión              954,000.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:954000.39, 

modificado:953345.8}}

Adoquinamiento De La Calle 

9 Poniente Entre 5 Sur Y 9 

Sur De La Localidad De 

Tochtepec Del Municipio De 

Tochtepec.

189:Tochtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. 20160174 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1567.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:CALLE 

9 PONIENTE ENTRE 5 SUR Y 9 SUR DE LA LOCALIDAD DE 

TOCHTEPEC., lon:-97.825507, lat:18.831518}}

23-05-2016 06-07-2016                           953,345.80                            953,345.80                     953,345.80                        953,345.80               953,345.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E1-2016, contratista:JUAN 

MIGUEL TENORIO MORO, 

convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, 

PUEBLA, monto:953345.8, 

importe_modificado:953345.8}}

{meta1: {avance:1567.68}}

{743768/proyecto_FIN, 

743768/proyecto_PROCESO, 

743768/proyecto_INICIO, 

743768/proyecto_PROCESO, 

743768/proyecto_INICIO, 

743768/proyecto_PROCESO, 

743768/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075177 Proyecto de inversión           3,146,850.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3146850.0, 

modificado:3146850.0}}

Construcción De Techumbre, 

Cancha De Usos Múltiples Y 

Sanitarios De La Localidad De 

Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180491 N 0 0 5323

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1329.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:EXPLANADA DE CHIETLA, lon:-98.578888, 

lat:18.520277}}

30-04-2018 24-04-2018                        3,146,850.00                         3,146,850.00                  3,146,850.00                     3,146,850.00           3,146,850.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1789248, 

contratista:ALKANA CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS SA DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE, 

monto:3146850.0, 

importe_modificado:3146850.0}}

{meta1: {avance:1329.09}}

{1212550/proyecto_PROCESO, 

1212550/proyecto_INICIO, 

1212550/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101075180 Proyecto de inversión           4,995,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4995000.0, 

modificado:4995000.0}}

Construcción De 

Infraestructura Social (Agua 

Potable)

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180496 N 0 0 33500

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:3746.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, 

direccion:DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO, lon:-

98.578353, lat:18.519365}}

01-05-2018 24-04-2018                        4,995,000.00                         4,995,000.00                  4,995,000.00                     4,995,000.00           4,995,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1820046, 

contratista:DICFRA DESARROLLO URBANOS SA  

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:4995000.0, 

importe_modificado:4995000.0}}

{meta1: {avance:3746.0}}

{1212553/proyecto_PROCESO, 

1212553/proyecto_FIN, 

1212553/proyecto_INICIO, 

1212553/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075193 Proyecto de inversión           3,146,850.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3146850.0, 

modificado:3146850.0}}

Construcción De Techumbre, 

Cancha De Usos Múltiples Y 

Sanitarios De La Localidad De 

San Miguel Tecolacio, 

Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180501 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1276.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:25, direccion:PLAZA 

PRINCIPAL DE SAN MIGUEL TECOLACIO, lon:-98.6675, 

lat:18.441944}}

30-04-2018 24-04-2018                        3,146,850.00                         3,146,850.00                  3,146,850.00                     3,146,850.00           3,146,850.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1789226, 

contratista:DICFRA DESARROLLO URBANOS SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:3146850.0, 

importe_modificado:3146850.0}}

{meta1: {avance:1276.08}}

{1212566/proyecto_INICIO, 

1212566/proyecto_PROCESO, 

1212566/proyecto_INICIO, 

1212566/proyecto_PROCESO, 

1212566/proyecto_INICIO, 

1212566/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200664831 Proyecto de inversión              870,455.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:870455.3, 

modificado:869040.55}}

Adoquinamiento De La 

Privada Oriente Entre Las 

Calles Juárez E Independencia 

En La Localidad De San José 

Buenavista Municipio De 

Tochtepec.

189:Tochtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. 20160210 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:16, 

direccion:PRIVADA ORIENTE ENTRE LAS CALLES JUÁREZ E 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

BUENAVISTA MUNICIPIO DE TOCHTEPEC., lon:-

97.840555, lat:18.805555}}

23-05-2016 01-07-2016                           869,040.55                            869,040.55                     869,040.55                        869,040.55               869,040.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E6-2016, contratista:MARLEHT 

RAMIREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TOCHTEPEC, PUEBLA, monto:869040.55, 

importe_modificado:869040.55}}

{meta1: {avance:1300.0}}

{743774/proyecto_INICIO, 

743774/proyecto_PROCESO, 

743774/proyecto_FIN, 

743774/proyecto_INICIO, 

743774/proyecto_PROCESO, 

743774/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966324 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Pavimentacion Con Adoquin 

Calle Francisco Villa Junta 

Auxiliar Almoloya,  En La 

Localidad De San Jeronimo 

Almoloya, Municipio De 

Cuautinchan

40:Cuautinchán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170950 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:749.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.010555, lat:18.941111}}
17-10-2017                           997,302.36                            997,302.36                     997,302.36                        997,302.36               997,302.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-

DOP-FORT-FINANC-02/2017, contratista:JOSE 

ANTONIO OSORIO MACHORRO, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN 

PUEBLA, monto:997302.36, 

importe_modificado:997302.36}}

{meta1: {avance:749.0}}

{1100514/proyecto_PROCESO, 

1100514/proyecto_INICIO, 

1100514/proyecto_FIN, 

1100514/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200664846 Proyecto de inversión           1,591,142.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1591142.96, 

modificado:1589692.5}}

Construcción De Techado En 

La Escuela Primaria Justo 

Sierra Con Clave 21dpr0706x 

En La Localidad De 

Chipiltepec Del Municipio De 

Tochtepec.

189:Tochtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA 20160246 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:638.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, 

direccion:ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE 

21DPR0706X EN LA LOCALIDAD DE CHIPILTEPEC DEL 

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC., lon:-97.840833, 

lat:18.885833}}

23-05-2016 01-07-2016                        1,589,692.50                         1,589,692.50                  1,589,692.50                     1,589,692.50           1,589,692.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E8-2016, 

contratista:CONSTRUCCIONES RUHELA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, 

PUEBLA, monto:1589692.5, 

importe_modificado:1589692.5}}

{meta1: {avance:638.4}}

{743789/proyecto_FIN, 

743789/proyecto_INICIO, 

743789/proyecto_PROCESO, 

743789/proyecto_FIN, 

743789/proyecto_INICIO, 

743789/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133948 Proyecto de inversión                45,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45500.0, modificado:45500.0}}

Contraloría Social Por 

Administración Para 7 Obras,  

Incluidas En El Primer Anexo 

Modificatorio Del Apartado 

Urbano (Apaur), Del 

Programa De Agua Potable, 

Drenaje Y Tratamiento 

(Proagua) 2018

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181194 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS 

LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}}

13-06-2018 01-08-2018                             44,500.00                              44,500.00                       44,500.00                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.2}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200898462 Proyecto de inversión           4,561,976.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4561976.9, 

modificado:4511795.15}}

Construccion De Segunda 

Etapa De La Unidad 

Deportiva En El Municipio De 

Los Reyes De Juarez En El 

Estado De Puebla - 5608892

118:Los Reyes de 

Juárez

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5608892 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1080.51}}

1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, 

direccion:18.956277; -97.826981, lon:-97.813104, 

lat:18.946788}}

01-01-2017 31-12-2017                        4,511,795.15                         4,511,795.15                  4,498,785.78                     4,498,785.78           4,498,785.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MRJ FE-2017-LRJ17-121, 

contratista:JAVIER VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE 

JUAREZ, monto:4498785.78, 

importe_modificado:4498785.78}}

{meta1: {avance:1080.51}}

{1024265/proyecto_INICIO, 

1024265/proyecto_PROCESO, 

1024265/proyecto_FIN, 

1024265/proyecto_PROCESO, 

1024265/proyecto_FIN, 

1024265/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886958 Proyecto de inversión              761,631.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:761631.41, 

modificado:753253.47}}

Adoquinamiento De La Calle 

Alvaro Obregon Norte  Entre 

Calle Niños Heroes Oriente Y 

Calle Alvaro Obregon De La 

Cabecera Municipal; 

Cuapiaxtla De Madero; Pue.

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170190 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1222.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Calle 

Álvaro Obregón Norte,LB,,75420,Cuapiaxtla de 

Madero,Puebla,México, lon:-97.8189057, 

lat:18.9180719}}

03-05-2017                           753,253.47                            753,253.47                     753,253.47                        753,253.47               753,253.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTALECIMIENTO-CI-

005/17, contratista:C. Jorge Garcia Cabrera, 

convocante:H. Ayuntamiento de Cuapiaxtla de 

Madero; Pue., monto:753253.47, 

importe_modificado:753253.47}}

{meta1: {avance:1222.9}}

{997673/proyecto_FIN, 

997673/proyecto_INICIO, 

997673/proyecto_PROCESO, 

997673/proyecto_FIN, 

997673/proyecto_PROCESO, 

997673/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200902945 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1498500.0}}

Adoquinamiento De La C. 

Emiliano Zapata Entre 16 De 

Septiembre Y Emiliano 

Zapata

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2534.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:28, 

direccion:Emiliano Zapata,413,,72420,Cuapiaxtla de 

Madero,Puebla,México, lon:-97.8301353, 

lat:18.9128044}}

07-04-2017                        1,498,500.00                         1,498,500.00                  1,498,500.00                     1,498,500.00           1,498,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTFININV-CI-

005/17, contratista:Consymatk S.A. de C.V., 

convocante:H. Ayuntamiento de Cuapiaxtla de 

Madero; Pue., monto:1498500.0, 

importe_modificado:1498500.0}}

{meta1: {avance:2534.84}}

{1028750/proyecto_PROCESO, 

1028750/proyecto_INICIO, 

1028750/proyecto_FIN, 

1028750/proyecto_PROCESO, 

1028750/proyecto_INICIO, 

1028750/proyecto_PROCESO, 

1028750/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301385891 Proyecto de inversión           1,497,513.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1497513.39, 

modificado:1497513.39}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

SEGUNDA ETAPA EN AGUA 

DULCE

176:Tilapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA 20180295 N 0 0 6000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:2, direccion:Calle 

16 de Septiembre, Puebla, México, lon:-98.51062775, 

lat:18.62054434}}

10-10-2018 10-10-2018                        1,497,513.39                         1,497,513.39                  1,497,513.39                     1,497,513.39           1,197,513.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-I3-TIL-01/18, 

contratista:PEDRO MUÑOZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE TILAPA, 

monto:1497513.39, 

importe_modificado:1497513.39}}

{meta1: {avance:1320.0}}

{1385891/proyecto_PROCESO, 

1385891/proyecto_FIN, 

1385891/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301385969 Acción              989,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:989000.0, modificado:989000.0}}

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE 15 SUR ENTRE 15 SUR 

Y 17 SUR

171:Tepeyahualco de 

Cuauhtémoc

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC

MTC-PDR-

20171015/2017
N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1617.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:11, direccion:Calle 

15 Sur, Primera, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Pue., 

México, lon:-97.88110256, lat:18.80904146}}

09-10-2017 31-12-2017                           989,000.00                            989,000.00                     989,000.00                        989,000.00               989,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1616379, 

contratista:JOVIGMA INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, 

monto:989000.0, 

importe_modificado:989000.0}}

{meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170200887125 Proyecto de inversión           2,967,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2967000.0, 

modificado:2961888.97}}

Pavimentación Del Acceso A 

La Comunidad De Gabino 

Barreda, En El Municipio De 

San Jerónimo Xayacatlán, En 

El Estado De Puebla.

127:San Jerónimo 

Xayacatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN 20170239 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        2,961,888.97                         2,961,888.97                  2,961,888.97                     2,961,888.97           2,961,888.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJX/IR3/20170239, 

contratista:ALHELY AMAYO GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

XAYACATLÁN, monto:2961888.97, 

importe_modificado:2961888.97}}

{meta1: {avance:2800.0}}

{997842/proyecto_PROCESO, 

997842/proyecto_FIN, 

997842/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201111647 Proyecto de inversión           3,050,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2033330.0, 

modificado:2033330.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1016670.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104621

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104621 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 HUAQUECHULA, 

HUAQUECHULA PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA 

ESTA LOCALIDAD ES DE 1000 LAS CUALES SE 

ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y 

VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO 

SE PUEDE DETERM, lon:-98.54455798, lat:18.77400683}}

19-06-2018 13-12-2018                        2,033,330.00                         2,030,666.67                     609,199.99                        609,199.99               609,199.99 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:0.4}}
{1250029/proyecto_INICIO, 

1250029/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201109383 Proyecto de inversión           1,525,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1016665.0, 

modificado:1016665.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:508335.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104672

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104672 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 PALMAR DE 

BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA, EL NUMERO DE 

ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 500 LAS CUALES 

SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y 

VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO 

SE PUEDE, lon:-97.54348162, lat:18.83709455}}

19-06-2018 13-12-2018                        1,016,665.00                         1,015,333.33                  1,015,333.33                     1,015,333.33           1,015,333.33 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1247765/proyecto_PROCESO, 

1247765/proyecto_INICIO, 

1247765/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069470 Proyecto de inversión           1,635,836.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1635836.83, 

modificado:1611265.68}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiara  

A La Localidad De Chicontla 

Perteneciente Al Municipio 

De Jopala En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180407 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:8138.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, 

direccion:LOCALIDAD DE CHICONTLA, MUNICIPIO DE 

JOPALA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.830098, 

lat:20.245413}}

17-04-2018                           483,379.70                            483,379.70                     483,379.70                        483,379.70               483,379.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:8138.58}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300737417 Proyecto de inversión              789,251.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:789251.83, 

modificado:778240.75}}

Construcción De Las Líneas 

De Conducción Del Sistema 

De Agua Potable Que 

Beneficiará A La Localidad De 

El Terrero, Perteneciente Al 

Municipio De Aquixtla, Pue.

16:Aquixtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160528 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:-, lon:-

97.936388, lat:19.797777}}
18-08-2016 03-12-2016                           778,240.75                            778,240.75                     778,240.75                        778,240.75               778,240.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140969 Proyecto de inversión           3,610,815.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3610815.57, 

modificado:3610815.57}}

Construcción De Bachillerato 

Digital Número 181 Con 

Clave Cct21ebh1159d En La 

Localidad De San Nicolas 

Tenexcalco, Chietla, Puebla

51:Chietla
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180675 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:504.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO SAN NICOLAS 

TENEXCALCO, lon:-98.596666, lat:18.481111}}

07-05-2018 01-07-2018                        3,610,815.57                         3,610,815.57                  1,083,244.67                     1,083,244.67           1,083,244.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1800377, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, monto:3610815.57, 

importe_modificado:3610815.57}}

{meta1: {avance:400.0}}

{1280437/proyecto_INICIO, 

1280437/proyecto_PROCESO, 

1280437/proyecto_INICIO, 

1280437/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300969067 Proyecto de inversión           1,312,896.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1312896.08, 

modificado:1312896.08}}

""Construcción De Puente 

Vehicular Y Revestimiento De 

Camino""

169:Tepexi de 

Rodríguez

Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA 20170444 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:836.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:22, direccion:-, lon:-

98.02857, lat:18.495353}}
10-08-2017                        1,312,896.08                         1,312,896.08                  1,312,896.08                     1,312,488.66           1,312,488.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPT/R-23/PRE-EGRE-

FED/2017-03, contratista:CHRISTIAN 

ALONDRA HERNANDEZ ULLOA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, 

PUEBLA, monto:1312488.66, 

importe_modificado:1312488.66}}

{meta1: {avance:836.8}}

{1103550/proyecto_PROCESO, 

1103550/proyecto_FIN, 

1103550/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076817 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:699300.0}}

Primera Etapa De 

Adoquinado De La Calle 2da. 

De Josefa Ortiz De 

Dominguez En Tepeyahualco, 

Puebla

170:Tepeyahualco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180323 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                           699,300.00                            699,300.00                     699,300.00                        699,300.00               699,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 

23/20180323, contratista:YAZARET JUAREZ 

FLORES, convocante:MUNICIPIO DE 

TEPEYAHUALCO, monto:699300.0, 

importe_modificado:699300.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214508/proyecto_INICIO, 

1214508/proyecto_FIN, 

1214508/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200882384 Proyecto de inversión           1,215,852.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1215852.52, 

modificado:1215123.19}}

Adoquinamiento De La Calle 

7 Norte-Sur Entre Calle 2 

Poniente Y Calle 3 Poniente 

De La Localidad De San 

Lorenzo Ometepec Del 

Municipio De Tochtepec, 

Puebla

189:Tochtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA 20170084 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2057.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:CALLE 

7 NORTE-SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 3 

PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO 

OMETEPEC DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA, lon:-

97.854722, lat:18.855833}}

19-05-2017 01-07-2017                        1,215,123.19                         1,215,123.19                  1,215,123.19                     1,215,123.19           1,215,123.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E3-2017, contratista:JOVIGMA 

INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE TOCHTEPEC, monto:1215123.19, 

importe_modificado:1215123.19}}

{meta1: {avance:2057.67}}

{992346/proyecto_INICIO, 

992346/proyecto_PROCESO, 

992346/proyecto_INICIO, 

992346/proyecto_PROCESO, 

992346/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200882445 Proyecto de inversión           1,474,720.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1474720.5, 

modificado:1473989.31}}

Adoquinamiento De La Calle 

10 Sur Entre Calle 16 De 

Septiembre Y Calle 7 Oriente 

De La Localidad De 

Tochtepec Del Municipio De 

Tochtepec, Puebla

189:Tochtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA 20170085 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2520.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE 

10 SUR ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 7 

ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC DEL 

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA, lon:-97.823611, 

lat:18.841944}}

19-05-2017 01-07-2017                        1,473,989.31                         1,473,989.31                  1,473,989.31                     1,473,989.31           1,473,989.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E4-2017, contratista:JOVIGMA 

INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE TOCHTEPEC, monto:1473989.31, 

importe_modificado:1473989.31}}

{meta1: {avance:2520.0}}

{992416/proyecto_INICIO, 

992416/proyecto_PROCESO, 

992416/proyecto_INICIO, 

992416/proyecto_PROCESO, 

992416/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201113767 Proyecto de inversión           1,525,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1016665.0, 

modificado:1016665.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:508335.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104600

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104600 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 ATZITZINTLA, 

ATZITZINTLA PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA 

ESTA LOCALIDAD ES DE 500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE 

DETERMI, lon:-97.33011038, lat:18.89984482}}

19-06-2018 13-12-2018                        1,016,665.00                         1,015,333.33                     304,600.00                        304,600.00               304,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:0.6}}
{1252149/proyecto_PROCESO, 

1252149/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401046627 Proyecto de inversión        49,351,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.93511E7, 

modificado:4.784142961E7}}

Rehabilitación De La 

Carretera: Cuetzalan - 

Tecuantepec, Con Una 

Longitud De 25.85 

Kilómetros, Del Kilómetro 0 

000 Al Kilómetro 25 850, En 

Las Localidades De San 

Antonio Rayón, El Arenal, 

Olopioco, Zu

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171693 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:180950.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
30-12-2017 01-08-2018                     47,841,429.61                      37,424,085.78                37,424,085.78                   37,424,085.78         37,424,085.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN018/SIMT-

20171693, contratista:ASFALTOS 

TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:4.784142961E7, 

importe_modificado:4.784142961E7}}

{meta1: {avance:15258.0}} {1182491/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200882606 Proyecto de inversión           1,798,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1798200.0, 

modificado:1796649.06}}

Adoquinamiento De La Calle 

7 Norte Entre Camino Real Y 

Calle 9 Poniente De La 

Localidad De San Martín 

Caltenco

189:Tochtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA 20170298 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2616.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:10, direccion:CALLE 

7 NORTE ENTRE CAMINO REAL Y CALLE 9 PONIENTE DE 

LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CALTENCO, lon:-

97.820277, lat:18.885555}}

02-06-2017 01-07-2017                        1,796,649.06                         1,796,649.06                  1,796,649.06                     1,796,649.06           1,796,649.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E6-2017, contratista:CONSORCIO 

CONTRUCTOR DE TLAIXPAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, 

monto:1796649.06, 

importe_modificado:1796649.06}}

{meta1: {avance:2616.6}}

{992599/proyecto_PROCESO, 

992599/proyecto_INICIO, 

992599/proyecto_PROCESO, 

992599/proyecto_INICIO, 

992599/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201111570 Proyecto de inversión           1,067,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:355834.5, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:711665.5, modificado:711665.5}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104639

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104639 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 HUEHUETLÁN EL 

CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA, EL NUMERO DE 

ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 350 LAS CUALES 

SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y 

VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO , 

lon:-98.69436095, lat:18.37177627}}

19-06-2018 13-12-2018                           711,665.50                            710,733.33                     710,733.33                        710,733.33               710,733.33 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1249952/proyecto_INICIO, 

1249952/proyecto_FIN, 

1249952/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201111820 Proyecto de inversión              610,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:203334.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:406666.0, modificado:406666.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104662

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104662 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 NAUPAN, 

NAUPAN PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA 

LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE 

DETERMINAR CON EX, lon:-98.10496135, 

lat:20.23430413}}

19-06-2018 13-12-2018                           406,666.00                            406,133.33                     121,840.01                        121,840.01               121,840.01 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:0.5}}
{1250202/proyecto_INICIO, 

1250202/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201112291 Proyecto de inversión           4,575,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1525005.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3049995.0, 

modificado:3049995.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104707

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104707 N 0 0 1500

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 ZACATLÁN, 

ZACATLÁN PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA 

LOCALIDAD ES DE 1500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE 

DETERMINAR C, lon:-97.97138777, lat:19.93428223}}

19-06-2018 13-12-2018                        3,049,995.00                         3,046,000.00                  3,046,000.00                     3,046,000.00           3,046,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1250673/proyecto_INICIO, 

1250673/proyecto_FIN, 

1250673/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140846 Proyecto de inversión           2,497,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2497500.0, 

modificado:2497500.0}}

Construcción De 

Infraestructura Social 

(Alumbrado Público)

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA 20180516 N 0 0 30000

{meta1: {unidad_medida:20, 

meta:1.0, meta_modificada:111.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.578353, 

lat:18.519365}}

04-06-2018 01-08-2018                        2,497,500.00                         2,497,500.00                  2,497,500.00                     2,497,500.00           2,497,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1825338, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA, monto:2497500.0, 

importe_modificado:2497500.0}}

{meta1: {avance:111.0}}

{1280309/proyecto_PROCESO, 

1280309/proyecto_INICIO, 

1280309/proyecto_FIN, 

1280309/proyecto_INICIO, 

1280309/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140919 Proyecto de inversión           3,610,815.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3610815.57, 

modificado:3610815.57}}

Construcción De Bachillerato 

Digital Número 180 Con 

Clave Cct21ebh1157f En La 

Localidad De Tzompahuacan, 

Chietla, Puebla

51:Chietla
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA 20180645 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:912.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:28, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO TZOMPAHUACAN, lon:-

98.7025, lat:18.530277}}

07-05-2018 01-07-2018                        3,610,815.57                         3,610,815.00                  1,083,244.67                     1,083,244.67           1,083,244.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1800363, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUEBLA, monto:3610815.57, 

importe_modificado:3610815.57}}

{meta1: {avance:900.0}}

{1280386/proyecto_PROCESO, 

1280386/proyecto_INICIO, 

1280386/proyecto_PROCESO, 

1280386/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069579 Proyecto de inversión              806,690.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:806690.42, 

modificado:785716.47}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De Tepetitan 

Reyeshogpan  De Hidalgo 

Perteneciente Al Municipio 

De Cuetzalan Del Progreso En 

El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180409 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:11489.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, 

direccion:LOCALIDAD DE TEPETITAN REYESHOGPAN  DE 

HIDALGO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO EN 

EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.493611, lat:20.083611}}

13-04-2018                           433,704.56                            433,704.56                     433,704.56                        433,704.56               433,704.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:11489.5}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073469 Proyecto de inversión              833,416.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:833416.62, 

modificado:809700.85}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Cuautotolapan (San José) 

Perteneciente Al Municipio 

De Ajalpan En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180453 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:4637.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, 

direccion:LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN (SAN JOSÉ), 

MUNICIPIO DE AJALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.120907, lat:18.432985}}

11-04-2018                           558,045.81                            558,045.81                     558,045.81                        558,045.81               558,045.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4637.7}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886952 Proyecto de inversión              818,108.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:818108.86, 

modificado:809109.66}}

Adoquinamiento De La Calle  

Reforma Entre Avenida 

Reforma Oriente Y Calle 

Benito Juarez Oriente; De La 

Cabecera Municipal, 

Cuapiaxtla De Madero; Pue.

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170192 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1316.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Privada 

Reforma,104,,75420,Cuapiaxtla de 

Madero,Puebla,México, lon:-97.8217459, 

lat:18.914166}}

03-05-2017                           809,109.66                            809,109.66                     809,109.66                        809,109.66               809,109.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTALECIMIENTO-CI-

009/17, contratista:C. Abel Rojas Rojas, 

convocante:H. Ayuntamiento de Cuapiaxtla de 

Madero; Pue., monto:809109.66, 

importe_modificado:809109.66}}

{meta1: {avance:1316.7}}

{997666/proyecto_FIN, 

997666/proyecto_PROCESO, 

997666/proyecto_FIN, 

997666/proyecto_PROCESO, 

997666/proyecto_INICIO, 

997666/proyecto_PROCESO, 

997666/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076463 Proyecto de inversión           1,115,383.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1115383.5, 

modificado:1115383.5}}

Rehabilitacion De Techado En 

La Localidad De San Miguel 

Ejido, Chiautla, Puebla.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180318 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:157.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:79, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,115,383.50                         1,115,383.50                  1,115,383.50                     1,115,383.50           1,115,383.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTA/2018/012, 

contratista:VICTOR HUGO NAVA FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:1115383.5, 

importe_modificado:1115383.5}}

{meta1: {avance:157.4}}

{1214032/proyecto_INICIO, 

1214032/proyecto_PROCESO, 

1214032/proyecto_FIN, 

1214032/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886955 Proyecto de inversión              774,943.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:774943.38, 

modificado:766419.01}}

Adoquinamiento De La Calle 

Niños Heroes Poniente Entre 

Calle Cuahutemoc Norte  Y 

Calle 5 De Febrero; De La 

Cabecera Municipal; 

Cuapiaxtla De Madero; Pue.

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170167 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1241.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Niños 

Heroes,604,,75420,Cuapiaxtla de Madero,Puebla,México, 

lon:-97.8291018, lat:18.922033}}

03-05-2017                           766,419.01                            766,419.01                     766,419.01                        766,419.01               766,419.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTALECIMIENTO-CI-

012/17, contratista:C. Veronica Arenas 

Castillo, convocante:H. Ayuntamiento de 

Cuapiaxtla de Madero; Pue., 

monto:766419.01, 

importe_modificado:766419.01}}

{meta1: {avance:1241.8}}

{997670/proyecto_PROCESO, 

997670/proyecto_INICIO, 

997670/proyecto_PROCESO, 

997670/proyecto_FIN, 

997670/proyecto_INICIO, 

997670/proyecto_FIN, 

997670/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200880020 Proyecto de inversión              667,575.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:667575.0, modificado:667575.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 4 Sur, 

Colonia Centro Del Municipio 

De Atempan, Del Estado De 

Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20170232 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:222.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LA 

VIALIDAD 4 SUR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA 

CALLE 3 ORIENTE Y LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-

TEZIUTLAN, EN LA COLONIA CENTRO DE ATEMPAN, 

MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.458055, 

lat:19.841111}}

30-05-2017 01-08-2017                           667,575.00                            667,575.00                     667,575.00                        667,575.00               667,575.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172017504, 

contratista:MARIA DE LOURDES MORALES 

HERNANDEZ , convocante:MUNICIPIO DE 

ATEMPAN, PUEBLA , monto:660218.86, 

importe_modificado:667575.0}}

{meta1: {avance:222.0}}

{989544/proyecto_INICIO, 

989544/proyecto_PROCESO, 

989544/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886977 Proyecto de inversión           1,161,098.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1161098.77, 

modificado:1148326.68}}

Construccion De Techado 

Para La Plaza Civica De La 

Escuela Primaria Rural 

Federal ""Otilio Montaño""

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170189 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:653.01}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:48, direccion:COL. 

OTILIO MONTAÑO, lon:-97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        1,148,326.68                         1,148,326.68                  1,148,326.68                     1,148,326.68           1,148,326.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170189, 

contratista:C. OSCAR BALDERAS FRAILE, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:1148326.68, 

importe_modificado:1148326.68}}

{meta1: {avance:653.01}}

{997692/proyecto_PROCESO, 

997692/proyecto_FIN, 

997692/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133960 Proyecto de inversión              639,301.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:639301.97, 

modificado:639301.97}}

Supervisión Técnica Por 

Contrato Para 7 Obras,  

Incluidas En El Primer Anexo 

Modificatorio Del Apartado 

Urbano (Apaur), Del 

Programa De Agua Potable, 

Drenaje Y Tratamiento 

(Proagua) 2018

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181195 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS 

LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}}

13-06-2018 01-08-2018                           631,118.92                            631,118.92                     631,118.92                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.18}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886956 Proyecto de inversión              463,992.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:463992.18, 

modificado:458888.27}}

Adoquinamiento De La Calle 

Las Bugambilias Sur Entre 

Calle Hermenegildo Galeana 

Norte Y Avenida Reforma 

Oriente; De La Cabecera 

Municipal;  Cuapiaxtla De 

Madero; Pue.

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170166 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:750.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Las 

Bugambilias,LB,,75420,Cuapiaxtla de 

Madero,Puebla,México, lon:-97.8180889, 

lat:18.9117919}}

03-05-2017                           458,888.27                            458,888.27                     458,888.27                        458,888.27               458,888.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTALECIMIENTO-CI-

011/17, contratista:C. Allan Jesus Roa Perez, 

convocante:H. Ayuntamiento de Cuapiaxtla de 

Madero; Pue., monto:458888.27, 

importe_modificado:458888.27}}

{meta1: {avance:750.0}}

{997671/proyecto_INICIO, 

997671/proyecto_PROCESO, 

997671/proyecto_FIN, 

997671/proyecto_INICIO, 

997671/proyecto_PROCESO, 

997671/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887126 Proyecto de inversión              989,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:989000.0, modificado:989000.0}}

Construcción De Estancia De 

Día De San Jerónimo 

Xayacatlán

127:San Jerónimo 

Xayacatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN 20170240 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                           989,000.00                            989,000.00                     989,000.00                        989,000.00               989,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJX/IR3/20170240, 

contratista:ALHELY AMAYO GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

XAYACATLAN, monto:989000.0, 

importe_modificado:989000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{997843/proyecto_FIN, 

997843/proyecto_PROCESO, 

997843/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886950 Proyecto de inversión           2,380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2380000.0, 

modificado:2353820.0}}

Adoquinamiento De Calle La 

Paz Entre Calle 

Independencia Y Calle 

Reforma; De La Localidad De 

Miguel Negrete, Cuapiaxtla 

De Madero; Pue.

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170187 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:4337.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, 

direccion:Independencia,4,,75400,Los Reyes de 

Juárez,Puebla,México, lon:-97.8235391, lat:18.9489127}}

03-05-2017                        2,353,820.00                         2,353,820.00                  2,353,820.00                     2,353,820.00           2,353,820.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTALECIMIENTO-CI-

001/17, contratista:C. Allan Jesus Roa Perez, 

convocante:H. Ayuntamiento de Cuapiaxtla de 

Madero; Pue., monto:2353820.0, 

importe_modificado:2353820.0}}

{meta1: {avance:4337.8}}

{997664/proyecto_PROCESO, 

997664/proyecto_INICIO, 

997664/proyecto_FIN, 

997664/proyecto_PROCESO, 

997664/proyecto_FIN, 

997664/proyecto_INICIO, 

997664/proyecto_PROCESO, 

997664/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134877 Proyecto de inversión           4,995,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4995000.0, 

modificado:4995000.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Los Lavaderos En La 

Localidad De Atezquilla, 

Municipio De Ixtacamaxtitlán 

Estado De Puebla

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. 20181057 N 0 0 479

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE 

LOS LAVADEROS, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 

73720., lon:-98.0175, lat:19.692222}}

25-06-2018 01-08-2018                        4,995,000.00                         4,995,000.00                  4,995,000.00                     4,995,000.00           4,995,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IXTACDOPPROGREG000-

2018, contratista:IXTACONF S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN 

PUEBLA, monto:4995000.0, 

importe_modificado:4995000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1273652/proyecto_INICIO, 

1273652/proyecto_PROCESO, 

1273652/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075188 Proyecto de inversión           1,248,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1248750.0, 

modificado:1248750.0}}

Construcción De Techado De 

Plaza Cívica De La Escuela 

Primaria Lázaro Cardenas 

Clave 21dpr2094b De La 

Localidad De Escape De 

Lagunillas, Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180498 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, 

direccion:ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS, 

ESCAPE DE LAGUNILLAS, lon:-98.660555, lat:18.484444}}

30-04-2018 24-04-2018                        1,248,750.00                         1,248,750.00                  1,248,750.00                     1,248,750.00           1,248,750.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1789214, 

contratista:DICFRA DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:1248750.0, 

importe_modificado:1248750.0}}

{meta1: {avance:400.0}}

{1212561/proyecto_INICIO, 

1212561/proyecto_PROCESO, 

1212561/proyecto_INICIO, 

1212561/proyecto_PROCESO, 

1212561/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140945 Proyecto de inversión           3,146,850.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3146850.0, 

modificado:3146850.0}}

Construcción De Techumbre, 

Cancha De Usos Multiples Y 

Sanitarios De La Localidad De 

Santa Cruz El Mirador, 

Chietla, Puebla

51:Chietla
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180648 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1329.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, 

direccion:CANCHA PRINCIPAL DE SANTA CRUZ EL 

MIRADOR, lon:-98.646388, lat:18.495555}}

07-05-2018 01-07-2018                        3,146,850.00                         3,146,850.00                     944,055.00                        944,055.00               944,055.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1800314, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:3146850.0, 

importe_modificado:3146850.0}}

{meta1: {avance:1300.0}}
{1280412/proyecto_PROCESO, 

1280412/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE18180201140933 Proyecto de inversión           6,109,454.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6109454.43, 

modificado:6109454.43}}

Reconstrucción Del Edificio 

Del Dif Municipal Y Caic 

Margarita Espinoza, Con 

Clave 21 Djn0723w, En La 

Localidad De Chietla, Puebla

51:Chietla
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180649 N 0 0 33000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:950.11}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 

VICTORIA, COLONIA CENTRO, lon:-98.578888, 

lat:18.520277}}

29-05-2018 01-08-2018                        6,109,454.43                         6,109,454.43                  6,109,454.43                     6,109,454.43           6,109,454.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1820081, 

contratista:DICFRA DESARROLO URBANOS SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:6109454.43, 

importe_modificado:6109454.43}}

{meta1: {avance:950.11}}

{1280400/proyecto_FIN, 

1280400/proyecto_PROCESO, 

1280400/proyecto_FIN, 

1280400/proyecto_INICIO, 

1280400/proyecto_PROCESO, 

1280400/proyecto_INICIO, 

1280400/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200664789 Proyecto de inversión           1,163,287.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1163287.28, 

modificado:1162685.05}}

Adoquinamiento De La Calle 

10 Norte Entre 2 Oriente Y 6 

Oriente De La Localidad De 

San Lorenzo Ometepec Del 

Municipio De Tochtepec.

189:Tochtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. 20160165 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1853.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:CALLE 

10 NORTE ENTRE 2 ORIENTE Y 6 ORIENTE DE LA 

LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC DEL MUNICIPIO 

DE TOCHTEPEC., lon:-97.854722, lat:18.855833}}

23-05-2016 01-06-2016                        1,162,685.05                         1,162,685.05                  1,162,685.05                     1,162,685.05           1,162,685.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E4-2016, contratista:ARKITEC 

ARQUITECTURA INGENIERIA SIGLO XXI S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, 

PUEBLA, monto:1162685.05, 

importe_modificado:1162685.05}}

{meta1: {avance:1853.2}}

{743722/proyecto_FIN, 

743722/proyecto_INICIO, 

743722/proyecto_PROCESO, 

743722/proyecto_FIN, 

743722/proyecto_PROCESO, 

743722/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054974 Proyecto de inversión           1,214,148.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1214148.0, 

modificado:1214148.0}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable, Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Xonalpu, Perteneciente Al 

Municipio De Huehuetla, En 

El Estado De Puebla

72:Huehuetla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEHUETLA 20171757 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.6249, lat:20.104138}}
20-12-2017                        1,214,148.00                         1,214,148.00                  1,214,148.00                     1,214,148.00           1,214,148.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAM-APARURAL-022/2017, 

contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE 

HUEHUETLA, monto:1282140.28, 

importe_modificado:1282140.28}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1191809/proyecto_PROCESO, 

1191809/proyecto_FIN, 

1191809/proyecto_INICIO, 

1191809/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886959 Proyecto de inversión              570,003.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:570003.69, 

modificado:563733.65}}

Adoquinamiento De La Calle 

Las Bugambilias Norte Entre 

Calle Adolfo Lopez Mateos 

Norte Y Calle 5 De Mayo Y 

Calle 5 De Mayo Entre Calle 

Las Bugambilias Norte Y Calle 

5 De Mayo; De La Cabecera 

Municipal

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170168 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:922.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:5 de 

Mayo,347,,75420,Cuapiaxtla de Madero,Puebla,México, 

lon:-97.8206337, lat:18.9221334}}

03-05-2017                           563,733.65                            563,733.65                     563,733.65                        563,733.65               563,733.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTALECIMIENTO-CI-

003/17, contratista:Arq. Osvaldo Porras 

Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de 

Cuapiaxtla de Madero; Pue., 

monto:563733.65, 

importe_modificado:563733.65}}

{meta1: {avance:922.5}}

{997674/proyecto_INICIO, 

997674/proyecto_FIN, 

997674/proyecto_INICIO, 

997674/proyecto_PROCESO, 

997674/proyecto_FIN, 

997674/proyecto_INICIO, 

997674/proyecto_PROCESO, 

997674/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076836 Proyecto de inversión           8,991,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8991000.0, 

modificado:8991000.0}}

Construcción De Pavimento 

Con  Concreto Hidráulico En 

Calle Guadalupe Victoria, 

Teziutlán, Puebla

174:Teziutlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180273 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        8,991,000.00                         8,991,000.00                  8,991,000.00                     8,991,000.00           8,991,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LPN-021/174/2018-03, 

contratista:TEOD6203265V2	Delfino Téllez 

Ortiz, convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, 

PUEBLA, monto:8988361.82, 

importe_modificado:8988361.82}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214564/proyecto_PROCESO, 

1214564/proyecto_INICIO, 

1214564/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886957 Proyecto de inversión              301,432.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:301432.16, 

modificado:298116.41}}

Adoquinamiento Del Calle 

Vicente Guerrero Entre Calle 

Independencia Y Calle Adolfo 

Lopez Mateos Sur ; De La 

Cabecera Municipal; 

Cuapiaxtla De Madero; Pue.

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170179 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:468.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Callejón 

Vicente Guerrero,LB,,72420,Cuapiaxtla de 

Madero,Puebla,México, lon:-97.82529, lat:18.9151729}}

03-05-2017                           298,116.41                            298,116.41                     298,116.41                        298,116.41               298,116.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-AD-

FORTALECIMIENTO-001/17, 

contratista:Coestarq Construcciones con estilo 

Arquitectonico S.A. de C.V., convocante:H. 

Ayuntamiento de Cuapiaxtla de Madero; Pue., 

monto:298116.41, 

importe_modificado:298116.41}}

{meta1: {avance:468.0}}

{997672/proyecto_FIN, 

997672/proyecto_PROCESO, 

997672/proyecto_INICIO, 

997672/proyecto_FIN, 

997672/proyecto_PROCESO, 

997672/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201111717 Proyecto de inversión           8,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5400000.0, 

modificado:5400000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:2700000.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De 

Calentadores Solares Dos Mil 

Dieciocho - 99265

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
99265 N 0 0 900

{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

CIUDAD , 00000 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS 

CHOLULA PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA 

LOCALIDAD ES DE 900 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISM, lon:-98.31750722, lat:19.03116551}}

11-06-2018 13-12-2018                        5,400,000.00                         5,385,600.00                  5,385,600.00                     5,385,600.00           5,385,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-012/2018, 

contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, 

importe_modificado:3.056328E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1250099/proyecto_FIN, 

1250099/proyecto_PROCESO, 

1250099/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201109521 Proyecto de inversión              610,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:406666.0, modificado:406666.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:203334.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104591

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104591 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 SANTIAGO 

ATZITZIHUACÁN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA, EL NUMERO 

DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS 

CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES 

AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR LO 

QUE NO SE , lon:-98.58396151, lat:18.82519013}}

19-06-2018 13-12-2018                           406,666.00                            406,133.33                     121,840.01                        121,840.01               121,840.01 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:0.5}}
{1247903/proyecto_PROCESO, 

1247903/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816910 Proyecto de inversión           1,997,976.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1997976.41, 

modificado:1997976.41}}

Adoquinamiento De La Calle 

Rosendo Márquez, Entre 

Calle 4 Oriente Y Calle 10 

Oriente, Chipiltepec

189:Tochtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA 20161729 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2428.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:CALLE 

ROSENDO MÁRQUEZ, ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 10 

ORIENTE, CHIPILTEPEC, lon:-97.840833, lat:18.885833}}

07-12-2016 01-01-2017                        1,997,976.41                         1,997,976.41                  1,997,976.41                     1,997,976.41           1,997,976.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E10-2016, contratista:JUAN 

MIGUEL TENORIO MORO, 

convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, 

monto:1997552.98, 

importe_modificado:1997976.41}}

{meta1: {avance:2428.18}}

{921762/proyecto_INICIO, 

921762/proyecto_PROCESO, 

921762/proyecto_INICIO, 

921762/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201111008 Proyecto de inversión           1,525,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1016665.0, 

modificado:1016665.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:508335.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104695

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104695 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 TOCHTEPEC, 

TOCHTEPEC PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA 

ESTA LOCALIDAD ES DE 500 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE 

DETERMINAR , lon:-97.82408626, lat:18.84354345}}

19-06-2018 13-12-2018                        1,016,665.00                         1,015,333.33                  1,015,333.33                     1,015,333.33           1,015,333.33 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1249390/proyecto_INICIO, 

1249390/proyecto_FIN, 

1249390/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201110592 Proyecto de inversión              457,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304999.5, modificado:304999.5}, 

ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:152500.5, modificado:0.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104721

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104721 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 SAN SEBASTIÁN 

ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA, EL NUMERO DE 

ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 150 LAS CUALES 

SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y 

VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO 

SE, lon:-97.24292208, lat:18.33785943}}

19-06-2018 13-12-2018                           304,999.50                            304,600.00                     304,600.00                        304,600.00               304,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1248974/proyecto_PROCESO, 

1248974/proyecto_FIN, 

1248974/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200664857 Proyecto de inversión           1,226,882.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1226882.13, 

modificado:1226187.45}}

Adoquinamiento De La Calle 

Principal Entre La Escuela 

Primaria Emiliano Zapata 

Clave 21dpr3626f Y El 

Preescolar Niños De La 

Enseñanza Clave 

21kjn0658su De La Localidad 

De Ejido Veracrucito Del 

Municip

189:Tochtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA 20160166 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1920.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:52, direccion:CALLE 

PRINCIPAL ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO 

ZAPATA CLAVE 21DPR3626F Y EL PREESCOLAR NIÑOS DE 

LA ENSEÑANZA CLAVE 21KJN0658SU DE LA LOCALIDAD 

DE EJIDO VERACRUCITO DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC., 

lon:-97.794166, lat:18.816388}}

23-05-2016 01-07-2016                        1,226,187.45                         1,226,187.45                  1,226,187.45                     1,226,187.45           1,226,187.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E9-2016, contratista:ABEL GÁMEZ 

VÉLEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, 

PUEBLA, monto:1226187.45, 

importe_modificado:1226187.45}}

{meta1: {avance:1920.0}}

{743800/proyecto_INICIO, 

743800/proyecto_PROCESO, 

743800/proyecto_FIN, 

743800/proyecto_INICIO, 

743800/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967403 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, modificado:599400.0}}

Primera Etapa De La 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Principal En La Comunidad 

Del Crucero, Hueytlalpan, 

Puebla

77:Hueytlalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20170618 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:510.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
07-09-2017                           599,400.00                            599,400.00                     599,400.00                        599,400.00               599,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP-PR-20170618-2017, 

contratista:CONSTRUCCION, INGENIERIA Y 

PROYECTOS, MYA S.A. DE C.V., 

convocante:HUEYTLALPAN, monto:599400.0, 

importe_modificado:599400.0}}

{meta1: {avance:510.0}}

{1101695/proyecto_INICIO, 

1101695/proyecto_FIN, 

1101695/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201139462 Proyecto de inversión              496,696.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:496696.81, 

modificado:496696.81}}

Construccion De Direccion Y 

Servicios Sanitarios En La 

Escuela Preescolar Melchor 

Ocampo C.C.T. 21dcc1001j 

De La Localidad San Pablo 

Tepetzingo.

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA 20180545-18048 N 0 0 254

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, 

direccion:PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO C.C.T. 

21DCC1001J DE LA LOCALIDAD SAN PABLO TEPETZINGO., 

lon:-97.393055, lat:18.463888}}

27-04-2018 01-07-2018                           493,274.02                            493,274.02                     493,274.02                        493,274.02               493,274.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-

005/2018, contratista:LA HACIENDA 

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA , S. DE R.L., 

convocante:MUNICPIO DE TEHUACAN PUEBLA, 

monto:493274.02, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1278709/proyecto_PROCESO, 

1278709/proyecto_INICIO, 

1278709/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201139475 Proyecto de inversión              557,842.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:557842.6, modificado:557842.6}}

Construccion De 

Adoquinamiento En La 

Privada 5 De Mayo Entre 

Calle Del Carnero Y Emiliano 

Zapata, En La Localidad De 

San Vicente Municipio De 

Tehuacan

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA 20180510-18049 N 0 0 296

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE DEL 

CARNERO Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE 

SAN VICENTE MUNICIPIO DE TEHUACAN, lon:-97.393055, 

lat:18.463888}}

26-04-2018 01-05-2018                           554,524.11                            554,524.11                     554,524.11                        554,524.11               554,524.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-

001/2018, contratista:LA HACIENDA 

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA , S. DE R.L., 

convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:554524.11, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1278722/proyecto_PROCESO, 

1278722/proyecto_FIN, 

1278722/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887129 Proyecto de inversión           1,978,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1978000.0, 

modificado:1978000.0}}

Baldor187pavimento Con 

Adocreto En Miguel Hidalgo 

En La Localidad De Santa 

Cruz Del Bosque Del 

Municipio De Nopalucan Del 

Estado De Puebla

104:Nopalucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE NOPALUCAN 20170242 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        1,978,000.00                         1,978,000.00                  1,978,000.00                     1,978,000.00           1,978,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNP/104/2017-OTROS 

FONDOS-021, contratista:CONSTRUCTORA 

TERROCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

NOPALUCAN PUEBLA, monto:1978000.0, 

importe_modificado:1978000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{997846/proyecto_PROCESO, 

997846/proyecto_FIN, 

997846/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966503 Proyecto de inversión           1,298,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298700.0, 

modificado:1298700.0}}

Construccion De Techado En 

Centro Recreativo La Tasa 

Primera Etapa

104:Nopalucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170928 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.821944, lat:19.216388}}
17-10-2017                        1,298,700.00                         1,298,700.00                  1,298,700.00                     1,298,700.00           1,298,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNP/104/2017-OTROS 

FONDOS -018, contratista:COPRURSA 

CONSTRUCCION PROYECTOS Y URBANIZACION 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

NOPALUCAN PUEBLA, monto:1298700.0, 

importe_modificado:1298700.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1100706/proyecto_INICIO, 

1100706/proyecto_FIN, 

1100706/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201139518 Proyecto de inversión           1,142,761.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1142761.1, 

modificado:1139795.97}}

Construccion De 

Adoquinamiento En La Calle 

Benito Juarez Entre Calle 

Daniel Gonzalez Y Francisco I. 

Madero, En La Localidad De 

San Vicente Ferrer

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN 20180688-18072 N 0 0 604

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1403.06}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 

BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DANIEL GONZALEZ Y 

FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

VICENTE FERRER, lon:-97.393055, lat:18.463888}}

22-05-2018 01-06-2018                        1,139,795.97                         1,139,795.97                  1,139,795.97                     1,139,795.97           1,139,795.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-

006/2018, contratista:CORPORACION 

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1139795.97, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1403.06}}

{1278767/proyecto_FIN, 

1278767/proyecto_PROCESO, 

1278767/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140039 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

5 Oriente Entre Las Calles 

Reforma Y Benito Juarez. En 

La Localidad De La Purísima 

De Hidalgo, Del Municipio De 

Tecamachalco, Pue.

154:Tecamachalco
Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO 20180627 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:11, direccion:CALLE 

5 ORIENTE ENTRE LAS CALLES REFORMA Y BENITO 

JUAREZ. EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE HIDALGO., 

lon:-97.794722, lat:18.829444}}

01-06-2018 01-07-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC-

FORTAFIN-01/2018, contratista:PUENTES E 

INGENIERIA ESPECIALIZADA DE PUEBLA, S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TECAMACHALCO, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1279387/proyecto_INICIO, 

1279387/proyecto_PROCESO, 

1279387/proyecto_INICIO, 

1279387/proyecto_PROCESO, 

1279387/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131692 Proyecto de inversión              155,649.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:155649.46, 

modificado:153439.24}}

Ampliación De Alcantarillado 

Sanitario En La Calle Del Pozo 

Y Privada Mateos Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Atoyatempan, Del Municipio 

De Atoyatempan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181033 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.48}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE 

DEL POZO Y PRIVADA MATEOS, LA LOCALIDAD DE 

ATOYATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUE, 

lon:-97.907453, lat:18.817098}}

01-06-2018                           153,439.24                            153,439.24                     153,439.24                        153,439.24               153,439.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.34}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131697 Proyecto de inversión              245,901.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:245901.14, 

modificado:241794.6}}

Construcción De Drenaje 

Sanitario En Colonia Los 

Paredones, Que Beneficiará A 

La Localidad De Venta 

Grande, Del Municipio De 

Huauchinango, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181130 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, 

direccion:COLONIA LOS PAREDONES, LOCALIDAD DE 

VENTA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

PUE, lon:-98.098611, lat:20.118611}}

01-06-2018                           241,794.60                            241,794.60                     241,794.60                        241,794.60               241,794.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.54}} En Ejecución Validado avances
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XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101078317 Proyecto de inversión           1,012,986.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1012986.0, 

modificado:1012986.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle Luis 

Donaldo Colosio, Localidad 

De Tacopan, Municipio De 

Atempan, Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN 20180487 N 0 0 153

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:338.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion: LUIS 

DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD DE TACOPAN, 

MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.431111, 

lat:19.8375}}

16-04-2018 24-04-2018                        1,012,986.00                         1,012,986.00                  1,012,986.00                     1,012,986.00           1,012,986.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018502, 

contratista:YANIN HUERTA BOLAÑOS, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:1007580.06, 

importe_modificado:1012986.0}}

{meta1: {avance:338.0}}

{1216268/proyecto_INICIO, 

1216268/proyecto_PROCESO, 

1216268/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131700 Proyecto de inversión              278,713.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:278713.54, 

modificado:274477.1}}

Construcción De Drenaje 

Sanitario En La Calle Lázaro 

Cárdenas, Calle Cedros, Calle 

Evano, Calle 5 De Octubre Y 

Calle Prolongación De Benito 

Juárez De La Localidad De 

Gilberto Camacho, 

Perteneciente Al

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181169 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.61}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:4, direccion:CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CEDROS, CALLE EVANO, CALLE 

5 DE OCTUBRE Y CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO 

JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, 

PERTENECIENTE XICOTEPEC, PUE, lon:-97.884676, 

lat:20.374846}}

01-06-2018                           274,477.10                            274,477.10                     274,477.10                        274,477.10               274,477.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.55}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069881 Proyecto de inversión              445,135.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:445135.59, 

modificado:445135.59}}

Construcción De Red De 

Drenaje Sanitario En La Calle 

Miguel Hidalgo En La 

Localidad De San Miguel 

Espejo, Municipio De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180341 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:326, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL ESPEJO, MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.066666, lat:19.095}}

04-04-2018                           445,135.59                            445,135.59                     445,135.59                        445,135.59               445,135.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:300.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133458 Proyecto de inversión           1,228,770.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1228770.0, 

modificado:1228770.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Cuauhtémoc, Entre Las Calles 

Mirador E Ignacio Zaragoza, 

Localidad De Cala Sur, 

Municipio De Atempan, 

Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA. 20180618 N 0 0 2580

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:410.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE 

CUAUHTÉMOC, ENTRE LAS CALLES MIRADOR E IGNACIO 

ZARAGOZA, LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE 

ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.421111, lat:19.832777}}

02-05-2018 01-07-2018                        1,228,770.00                         1,228,770.00                  1,228,770.00                     1,228,770.00           1,228,770.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018505, 

contratista:MARIA DE LOURDES MORALES 

HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:1224610.11, 

importe_modificado:1228770.0}}

{meta1: {avance:410.0}}

{1272067/proyecto_PROCESO, 

1272067/proyecto_INICIO, 

1272067/proyecto_PROCESO, 

1272067/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069901 Proyecto de inversión              145,088.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145088.22, 

modificado:145088.22}}

Construcción De Red De 

Drenaje Sanitario En La Calle 

Privada 5 De Mayo En La 

Localidad De San Miguel 

Espejo, Municipio Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180340 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:217.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:326, 

direccion:CALLE PRIVADA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MIGUEL ESPEJO, MUNICIPIO PUEBLA EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.066666, lat:19.095}}

04-04-2018                           145,088.22                            145,088.22                     145,088.22                        145,088.22               145,088.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:217.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133480 Proyecto de inversión           2,097,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2097900.0, 

modificado:2097900.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Bugambilias, Localidad De 

Las Delicias, Municipio De 

Atempan, Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA. 20180529 N 0 0 625

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:706.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE 

BUGAMBILIAS, LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO 

DE ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.447222, lat:19.8375}}

26-04-2018 01-07-2018                        2,097,900.00                         2,097,900.00                  2,097,900.00                     2,097,900.00           2,097,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018506, 

contratista:YANIN HUERTA BOLAÑOS, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:2094956.14, 

importe_modificado:2097900.0}}

{meta1: {avance:706.0}}

{1272089/proyecto_PROCESO, 

1272089/proyecto_INICIO, 

1272089/proyecto_PROCESO, 

1272089/proyecto_INICIO, 

1272089/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101068914 Proyecto de inversión           8,131,343.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8131343.4, 

modificado:8131343.4}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario En La 

Zona Industrial De 

Huejotzingo, En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180069 N 0 0 3684

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:3500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:ZONA 

INDUSTRIAL DE HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-98.408033, lat:19.159008}}

14-03-2018 01-07-2018                        8,131,343.40                         8,131,343.40                  8,131,343.40                     8,131,343.40           8,131,343.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1001.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133584 Proyecto de inversión           2,397,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2397600.0, 

modificado:2397600.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

División Del Norte, Localidad 

De Tacopan, Municipio De 

Atempan, Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN 20180568 N 0 0 852

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:806.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion: CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE, LOCALIDAD DE TACOPAN, 

MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.431111, 

lat:19.8375}}

28-04-2018 01-07-2018                        2,397,600.00                         2,397,600.00                  2,397,600.00                     2,397,600.00           2,397,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018509, 

contratista:YANIN HUERTA BOLAÑOS, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:2394605.75, 

importe_modificado:2397600.0}}

{meta1: {avance:806.0}}

{1272203/proyecto_PROCESO, 

1272203/proyecto_INICIO, 

1272203/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133701 Proyecto de inversión           2,277,720.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2277720.0, 

modificado:2277720.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Segunda 

Etapa De La Calle El Pedregal, 

Localidad De Apatauyan, 

Municipio De Atempan, 

Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA 20180533 N 0 0 568

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:760.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE EL 

PEDREGAL, LOCALIDAD DE APATAUYAN, MUNICIPIO DE 

ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.431111, lat:19.8375}}

26-04-2018 01-07-2018                        2,277,720.00                         2,277,720.00                  2,277,720.00                     2,277,720.00           2,277,720.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018510, 

contratista:YANIN HUERTA BOLAÑOS, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:2274899.81, 

importe_modificado:2277720.0}}

{meta1: {avance:760.0}}

{1272323/proyecto_PROCESO, 

1272323/proyecto_INICIO, 

1272323/proyecto_PROCESO, 

1272323/proyecto_INICIO, 

1272323/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133716 Proyecto de inversión           2,597,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2597400.0, 

modificado:2597400.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 15 De 

Septiembre, Entre Calle 1° De 

Mayo Y Privada 15 Oriente 

De La Colonia El Carmen 

Municipio De Atempan, 

Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H- AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA. 20180589 N 0 0 2564

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2625.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 

15 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 1° DE MAYO Y PRIVADA 

15 ORIENTE DE LA COLONIA EL CARMEN MUNICIPIO DE 

ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.458055, lat:19.841111}}

01-05-2018 01-07-2018                        2,597,400.00                         2,597,400.00                  2,597,400.00                     2,597,400.00           2,597,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018514, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA 

LACERTA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:2590019.71, 

importe_modificado:2597400.0}}

{meta1: {avance:2625.0}}

{1272340/proyecto_INICIO, 

1272340/proyecto_PROCESO, 

1272340/proyecto_INICIO, 

1272340/proyecto_PROCESO, 

1272340/proyecto_INICIO, 

1272340/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078326 Proyecto de inversión           1,618,380.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1618380.0, 

modificado:1618380.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Segunda 

Etapa De La Calle 

Netzahualcoyotl, Localidad 

De Las Delicias, Municipio De 

Atempan, Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN 20180475 N 0 0 152

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion: CALLE 

NETZAHUALCOYOTL, LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, 

MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.447222, 

lat:19.8375}}

16-04-2018 24-04-2018                        1,618,380.00                         1,618,380.00                  1,618,380.00                     1,618,380.00           1,618,380.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018517, 

contratista:MARIA DE LOURDES MORALES 

HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:1612751.64, 

importe_modificado:1618380.0}}

{meta1: {avance:540.0}}

{1216277/proyecto_INICIO, 

1216277/proyecto_PROCESO, 

1216277/proyecto_INICIO, 

1216277/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078327 Proyecto de inversión           1,681,317.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1681317.0, 

modificado:1681317.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Allende, Entre Las Calles 

Ignacio Zaragoza Y Morelos, 

Localidad De Tacopan, 

Municipio De Atempan, 

Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN 20180490 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:561.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE 

ALLENDE, ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y 

MORELOS, LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE 

ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.431111, lat:19.8375}}

16-04-2018 24-04-2018                        1,681,317.00                         1,681,317.00                  1,681,317.00                     1,681,317.00           1,681,317.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018518, 

contratista:MARIA DE LOURDES MORALES 

HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:1676357.74, 

importe_modificado:1681317.0}}

{meta1: {avance:561.0}}

{1216278/proyecto_INICIO, 

1216278/proyecto_PROCESO, 

1216278/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078329 Proyecto de inversión           2,697,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2697300.0, 

modificado:2697300.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle Las 

Lomas, Localidad De Potrero 

Nuevo, Municipio De 

Atempan, Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN 20180477 N 0 0 556

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:912.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion: CALLE 

LAS LOMAS, LOCALIDAD DE POTRERO NUEVO, 

MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.424722, 

lat:19.838611}}

16-04-2018 24-04-2018                        2,697,300.00                         2,697,300.00                  2,697,300.00                     2,697,300.00           2,697,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018519, 

contratista:MARIA DE LOURDES MORALES 

HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:2691630.65, 

importe_modificado:2697300.0}}

{meta1: {avance:912.0}}

{1216280/proyecto_INICIO, 

1216280/proyecto_PROCESO, 

1216280/proyecto_INICIO, 

1216280/proyecto_PROCESO, 

1216280/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078300 Proyecto de inversión              719,280.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:719280.0, modificado:719280.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 4 

Poniente, Entre Las Calles 3 Y 

5 Norte, Localidad De 

Atempan, Municipio De 

Atempan, Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN 20180446 N 0 0 125

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:230.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 4 

PONIENTE, ENTRE LAS CALLES 3 Y 5 NORTE, LOCALIDAD 

DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-

97.458055, lat:19.841111}}

16-04-2018 24-04-2018                           719,280.00                            719,280.00                     719,280.00                        719,280.00               719,280.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018521, 

contratista:YANIN HUERTA BOLAÑOS, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:715843.26, 

importe_modificado:719280.0}}

{meta1: {avance:230.2}}

{1216250/proyecto_INICIO, 

1216250/proyecto_PROCESO, 

1216250/proyecto_FIN, 

1216250/proyecto_INICIO, 

1216250/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078304 Proyecto de inversión           1,398,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1398600.0, 

modificado:1398600.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 13 

Poniente, Entre Las Calles 5 Y 

7 Sur, Localidad De Atempan, 

Municipio De Atempan, 

Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN 20180449 N 0 0 256

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:473.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 

13 PONIENTE, ENTRE LAS CALLES 5 Y 7 SUR, LOCALIDAD 

DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-

97.458055, lat:19.841111}}

16-04-2018 24-04-2018                        1,398,600.00                         1,398,600.00                  1,398,600.00                     1,398,600.00           1,398,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018522, 

contratista:JOSE ABUNDIO MARCELO POLO, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:1392078.04, 

importe_modificado:1398600.0}}

{meta1: {avance:473.4}}

{1216254/proyecto_INICIO, 

1216254/proyecto_PROCESO, 

1216254/proyecto_INICIO, 

1216254/proyecto_PROCESO, 

1216254/proyecto_INICIO, 

1216254/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133984 Proyecto de inversión           3,092,904.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3092904.0, 

modificado:3086316.59}}

Construccion De Modulo 

Deportivo En La Escuela 

Telesecundaria Celerino Cano 

Palacios Localidad De 

Atempan, Municipio De 

Atempan, Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20180544 N 0 0 635

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ESCUELA 

TELESECUNDARIA CELERINO CANO PALACIOS LOCALIDAD 

DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, lon:-

97.458055, lat:19.841111}}

04-05-2018 01-09-2018                        3,086,316.59                         3,086,316.59                  3,086,316.59                     3,086,316.59           3,086,316.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018525, 

contratista:LUIS GONZALO MEDEL PALESTINA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:3086316.59, 

importe_modificado:3086316.59}}

{meta1: {avance:150.0}}

{1272633/proyecto_INICIO, 

1272633/proyecto_PROCESO, 

1272633/proyecto_INICIO, 

1272633/proyecto_PROCESO, 

1272633/proyecto_FIN, 

1272633/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134062 Proyecto de inversión           4,621,374.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4621374.0, 

modificado:4621374.0}}

Rehabilitacion De Aulas Y 

Construccion De Barda 

Perimetral En La Escuela 

Primaria  Primero De Enero 

Localidad De Atempan 

Municipio De Atempan 

Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20180546 N 0 0 2356

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:9130.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ESCUELA 

PRIMARIA PRIMERO DE ENERO LOCALIDAD DE ATEMPAN 

MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, lon:-97.458055, 

lat:19.841111}}

24-04-2018 01-08-2018                        4,621,374.00                         4,621,374.00                  4,621,374.00                     4,621,374.00           4,621,374.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018526, 

contratista:CONSTRUCCIONES TEZ CONS S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:4614812.5, 

importe_modificado:4621374.0}}

{meta1: {avance:9130.9}}

{1272733/proyecto_PROCESO, 

1272733/proyecto_INICIO, 

1272733/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134075 Proyecto de inversión        10,900,089.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0900089E7, 

modificado:1.0900089E7}}

Construcción De Unidad 

Deportiva El Carmen 

Localidad De Atempan 

Municipio De Atempan 

Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN 20180690 N 0 0 6554

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1104.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:UNIDAD 

DEPORTIVA EL CARMEN LOCALIDAD DE ATEMPAN 

MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, lon:-97.458055, 

lat:19.841111}}

06-06-2018 01-09-2018                     10,900,089.00                      10,900,089.00                10,900,089.00                   10,900,089.00         10,900,089.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018527, 

contratista:JOSE ALBERTO VAZQUEZ AVILA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:1.089531949E7, 

importe_modificado:1.0900089E7}}

{meta1: {avance:1104.62}}

{1272749/proyecto_INICIO, 

1272749/proyecto_PROCESO, 

1272749/proyecto_FIN, 

1272749/proyecto_INICIO, 

1272749/proyecto_PROCESO, 

1272749/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134082 Proyecto de inversión           6,993,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6993000.0, 

modificado:6993000.0}}

Programa 2018 De 

Sustitución De Alumbrado 

Público En El Municipio De 

Atempan, Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN 20180586 N 0 0 6554

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:435.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: 

MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.458055, 

lat:19.841111}}

01-06-2018 01-08-2018                        6,993,000.00                         6,993,000.00                  6,993,000.00                     6,993,000.00           6,993,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018528, 

contratista:CONSTRUCCIONES TEZ CONS S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:6987395.88, 

importe_modificado:6993000.0}}

{meta1: {avance:435.0}}

{1272757/proyecto_INICIO, 

1272757/proyecto_PROCESO, 

1272757/proyecto_INICIO, 

1272757/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134099 Proyecto de inversión           4,602,633.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4602633.76, 

modificado:4602633.76}}

Programa 2018 De 

Mejoramiento De Imagen 

Urbana En El Municipio De 

Atempan, Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA. 20180653 N 0 0 6554

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:32098.31}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: 

MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.458055, 

lat:19.841111}}

11-05-2018 01-09-2018                        4,602,633.76                         4,602,633.76                  4,602,633.76                     4,602,633.76           4,602,633.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018529, 

contratista:MARIA DE LOURDES MORALES 

HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:4595987.84, 

importe_modificado:4602633.76}}

{meta1: 

{avance:32098.31}}

{1272775/proyecto_PROCESO, 

1272775/proyecto_INICIO, 

1272775/proyecto_PROCESO, 

1272775/proyecto_INICIO, 

1272775/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134130 Proyecto de inversión              674,325.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:674325.0, modificado:674325.0}}

Construccion De Sanitarios 

En La Escuela  Primaria Gral 

Ignacio Zaragoza Localidad 

De Las Delicias Municipio De 

Atempan Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20180851 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:78.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, 

direccion:ESCUELA  PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA 

LOCALIDAD DE LAS DELICIAS MUNICIPIO DE ATEMPAN 

PUEBLA, lon:-97.447222, lat:19.8375}}

07-06-2018 01-09-2018                           674,325.00                            674,325.00                     674,325.00                        674,325.00               674,325.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018532, 

contratista:LUIS ENRIQUE HERNANDEZ 

ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:671276.06, 

importe_modificado:674325.0}}

{meta1: {avance:78.4}}

{1272810/proyecto_PROCESO, 

1272810/proyecto_INICIO, 

1272810/proyecto_PROCESO, 

1272810/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134150 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 3 

Oriente, Entre Las Calles 2 Y 6 

Sur, Localidad De Atempan, 

Municipio De Atempan, 

Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA 20180850 N 0 0 635

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1733.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 3 

ORIENTE, ENTRE LAS CALLES 2 Y 6 SUR, LOCALIDAD DE 

ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., lon:-

97.458055, lat:19.841111}}

05-06-2018 01-09-2018                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018536, 

contratista:SERGIO COXCA RAMIREZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:1993072.24, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:1733.27}}

{1272835/proyecto_INICIO, 

1272835/proyecto_FIN, 

1272835/proyecto_PROCESO, 

1272835/proyecto_INICIO, 

1272835/proyecto_PROCESO, 

1272835/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134153 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De  La Calle 3 De 

Mayo, Entre Las Calles Las 

Lomas Y 12 De Diciembre, 

Localidad De Cala Norte 

Municipio De Atempan, Pue.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA 20180822 N 0 0 6554

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:979.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE 3 

DE MAYO, ENTRE LAS CALLES LAS LOMAS Y 12 DE 

DICIEMBRE, LOCALIDAD DE CALA NORTE MUNICIPIO DE 

ATEMPAN, PUE., lon:-97.423055, lat:19.847777}}

01-06-2018 01-08-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018537, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y 

LABORATORIO EN GEOTECNIA DE LA SIERRA 

S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:996262.06, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:979.8}}

{1272838/proyecto_INICIO, 

1272838/proyecto_FIN, 

1272838/proyecto_PROCESO, 

1272838/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054835 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:699300.0}}

Construcción De Techado De 

Cancha De Usos Múltiples De 

La Telesecundaria En 

Cojolites, Acateno, Puebla

2:Acateno
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171308 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
18-10-2017                           699,300.00                            699,300.00                     699,300.00                        699,300.00               699,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OBRA2017PUB/12, 

contratista:CERCAS Y CONSTRUCCIONES 

OSORIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ACATENO, monto:602844.83, 

importe_modificado:602844.83}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1191664/proyecto_INICIO, 

1191664/proyecto_PROCESO, 

1191664/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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2018 3 PUE17170401054779 Proyecto de inversión              899,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899100.0, modificado:899100.0}}

Techado De La Explanada 

Comunitaria Del Ejido Palo 

Gacho, Acateno, Puebla

2:Acateno
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171306 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:34, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
18-10-2017                           899,100.00                            899,100.00                     899,100.00                        899,100.00               899,100.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OBRA2017PUB/11, 

contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES 

AR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATENO, monto:775086.21, 

importe_modificado:775086.21}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1191560/proyecto_INICIO, 

1191560/proyecto_FIN, 

1191560/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200887033 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Independencia Entre 25 De 

Noviembre Y Venustiano 

Carranza

3:Acatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN 20161591 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
17-11-2016                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPMA/2016/131, 

contratista:I+A CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, 

monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{997750/proyecto_INICIO, 

997750/proyecto_PROCESO, 

997750/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076708 Proyecto de inversión           1,958,040.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1958040.0, 

modificado:1958040.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Emiliano Zapata Entre Calle 

Ayala Y Guadalupe Victoria

126:San Jerónimo 

Tecuanipan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN 20180301 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2212.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:CALLE 

EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE AYALA Y GUADALUPE 

VICTORIA, lon:-97.78546, lat:18.979455}}

30-04-2018 01-04-2018                        1,958,040.00                         1,958,040.00                  1,958,040.00                     1,958,040.00           1,958,040.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/ IO-821126831-E2-

2018/FFPI-02, contratista:MARIO LUCAS 

CRISTOBAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, 

monto:1954465.56, 

importe_modificado:1954465.56}}

{meta1: {avance:2212.52}}

{1214342/proyecto_INICIO, 

1214342/proyecto_FIN, 

1214342/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289829 Proyecto de inversión           1,034,577.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1034577.88, 

modificado:1034577.88}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA Y MÓDULO 

SANITARIO EN EL 

PREESCOLAR AGUSTÍN 

MELGARLOCALIDAD DE LA 

MAGDALENA - 282377

188:Tochimilco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
282377 N 0 0 81

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:CALLE 

FRANCISCO I MADERO 1 1 INTERIOR SN COLONIA LA 

MAGDALENA YANCUITLALPAN, 74330LA MAGDALENA 

YANCUITLALPAN, TOCHIMILCO PUEBLAENTRE CALLE SIN 

REFERENCIA Y CALLE , CALLECALLE FRANCISCO I MADERO 

1 1 INTERIOR SN COLONIA LA MAGDALENA 

YANCUITLALPAN , lon:-98.58372165, lat:18.90462463}}

01-06-2018 27-11-2018                           282,377.00                            282,377.00                     282,377.00                        282,377.00               282,377.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:40.0}}

{1289829/proyecto_INICIO, 

1289829/proyecto_PROCESO, 

1289829/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289849 Proyecto de inversión           1,114,420.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1114420.29, 

modificado:1114420.29}}

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR Y 

MÓDULO SANITARIO EN EL 

PREESCOLAR LOMAS DE 

GUADALUPE - 282682

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
282682 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:170.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 

MIGUEL HIDALGO 202 202 INTERIOR SN COLONIA IZUCAR 

DE MATAMOROS CENTRO, 74400IZÚCAR DE 

MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLAENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS,CALLE 

MIGUEL HIDALGO 202 202 INTERIOR SN COLONIA IZUCAR 

DE MATAMOR, lon:-98.46883098, lat:18.61273901}}

01-06-2018 27-11-2018                           282,682.00                            282,682.00                     282,682.00                        282,682.00               282,682.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:170.0}}

{1289849/proyecto_INICIO, 

1289849/proyecto_FIN, 

1289849/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289976 Proyecto de inversión              287,287.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:287287.38, 

modificado:287287.38}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CD ALBINO 

ZERTUCHE - 285701

11:Albino Zertuche
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285701 N 0 0 26

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE, ALBINO 

ZERTUCHE PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-

98.53811856, lat:18.01796572}}

06-06-2018 30-11-2018                           287,287.38                            287,287.38                       85,315.68                          85,315.68                 85,315.68 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289976/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289981 Proyecto de inversión              430,931.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430931.07, 

modificado:430931.07}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CD ATZALA - 

285795

21:Atzala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285795 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000ATZALA, ATZALA PUEBLAENTREY,VARIOS 

DOMICILIOS, lon:-98.55505534, lat:18.54217601}}

06-06-2018 30-11-2018                           430,931.07                            430,931.07                     127,973.52                        127,973.52               127,973.52 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289982 Proyecto de inversión              280,032.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280032.93, 

modificado:280032.93}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CB ATZALA - 

285821

21:Atzala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285821 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000ATZALA, ATZALA PUEBLAENTREY,VARIOS 

DOMICILIOS, lon:-98.55561324, lat:18.54026369}}

06-06-2018 30-11-2018                           280,032.93                            280,032.93                       85,315.68                          85,315.68                 85,315.68 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289982/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289985 Proyecto de inversión           7,000,823.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7000823.25, 

modificado:7000823.25}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CB CHIAUTLA 

- 285858

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285858 N 0 0 969

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:225.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICLIOS, lon:-98.60578881, 

lat:18.28913575}}

06-06-2018 30-11-2018                        7,000,823.25                         7,000,823.25                  5,750,908.80                     5,750,908.80           5,750,908.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:175.0}}
{1289985/proyecto_PROCESO, 

1289985/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289988 Proyecto de inversión           1,867,367.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1867367.97, 

modificado:1867367.97}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CD CHIETLA - 

285890

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285890 N 0 0 167

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:39.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000CHIETLA, CHIETLA PUEBLAENTREY,VARIOS 

DOMICILIOS, lon:-98.57919194, lat:18.5210516}}

06-06-2018 30-11-2018                        1,867,367.97                         1,867,367.97                  1,488,284.64                     1,488,284.64           1,488,284.64 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:32.0}}
{1289988/proyecto_INICIO, 

1289988/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289989 Proyecto de inversión           1,213,476.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1213476.03, 

modificado:1213476.03}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CB CHIETLA - 

285923

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285923 N 0 0 167

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:39.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000CHIETLA, CHIETLA PUEBLAENTREY,VARIOS 

DOMICILIOS, lon:-98.57966401, lat:18.52040051}}

06-06-2018 30-11-2018                        1,212,476.03                         1,212,476.03                     992,189.76                        992,189.76               992,189.76 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:32.0}}
{1289989/proyecto_PROCESO, 

1289989/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289990 Proyecto de inversión           1,771,605.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1771605.51, 

modificado:1771605.51}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CD 

HUAQUECHULA - 285941

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285941 N 0 0 158

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:37.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000HUAQUECHULA, HUAQUECHULA 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.54825595, 

lat:18.7687282}}

06-06-2018 30-11-2018                        1,771,605.51                         1,771,605.51                     526,113.36                        526,113.36               526,113.36 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289990/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290040 Proyecto de inversión           2,106,774.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2106774.12, 

modificado:2106774.12}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CD TILAPA - 

287277

176:Tilapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 287277 N 0 0 188

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:44.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TILAPA, TILAPA 

PUEBLAENTREY,VARIOS MUNICIPIOS, lon:-98.54727324, 

lat:18.58929708}}

06-06-2018 30-11-2018                        2,106,774.12                         2,106,774.12                  1,549,901.52                     1,549,901.52           1,549,901.52 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1290040/proyecto_INICIO, 

1290040/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290042 Proyecto de inversión           1,369,049.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1369049.88, 

modificado:1369049.88}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CB TILAPA - 

287295

176:Tilapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 287295 N 0 0 188

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:44.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TILAPA, TILAPA 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.54821737, 

lat:18.58917505}}

06-06-2018 30-11-2018                        1,369,049.88                         1,369,049.88                  1,033,267.68                     1,033,267.68           1,033,267.68 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1290042/proyecto_PROCESO, 

1290042/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076734 Proyecto de inversión           1,126,591.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1126591.53, 

modificado:1126591.53}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidráulico En Calle Reforma 

Entre Calle Guadalupe 

Victoria Y Calle Hermenegildo 

Galeana En La Localidad De 

Santa Ines Ahuatempan

147:Santa Inés 

Ahuatempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180413 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,126,591.53                         1,126,591.53                  1,126,591.53                     1,126,591.53           1,126,591.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821147877-E2-2018, contratista:JOSE DAVID 

MACHORRO LUNA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA INES 

AHUATEMPAN PUE., monto:1125518.95, 

importe_modificado:1125518.95}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214372/proyecto_FIN, 

1214372/proyecto_INICIO, 

1214372/proyecto_FIN, 

1214372/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131658 Proyecto de inversión              505,670.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505670.29, 

modificado:498186.37}}

Ampliación Y Rehabilitación 

De La Red De Agua Potable 

Del Manantial El Cedro 1, 

Que Beneficiará A La 

Localidad De Caltepec 

Perteneciente Al Municipio 

De Caltepec, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180964 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:2.69}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:MANANTIAL EL CEDRO 1, QUE BENEFICIARÁ A 

LA LOCALIDAD DE CALTEPEC PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUE, lon:-97.479444, 

lat:18.183333}}

01-06-2018                           498,186.37                            498,186.37                     498,186.37                        498,186.37               498,186.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.61}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886967 Proyecto de inversión              806,224.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:806224.47, 

modificado:792759.24}}

Construcción De Cubierta En 

Plaza Civica De La Esc. 

Joaquin Colombres 

(Matutino Clave 21dpr1273g) 

Y Rafael Ramirez Castañeda 

(Vespertino Clave 

21dpr0587z), En La Localidad 

De Santa María Xonacatepec,

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE PUEBLA 20170236 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017 09-07-2018                           792,759.24                            792,759.24                     792,759.24                        792,759.24               792,759.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3E11/SISPMP-2017-

70134, contratista:JESUS CEPEDA MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:793515.59, 

importe_modificado:726953.98}}

{meta1: {avance:540.0}}

{997682/proyecto_INICIO, 

997682/proyecto_FIN, 

997682/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300744792 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1465958.15}}

Techado Plaza Cívica 

Preescolar José Agustín 

Arrieta Col. Santa Catarina

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20161050 N 0 0 290

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:330.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
29-07-2016                        1,465,958.15                         1,465,958.15                  1,088,481.99                     1,088,481.99           1,088,481.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3N23/SISPMP-2016-

70109, contratista:CONSTRUCCIONES 

ALTERNATIVAS SANTA LUCIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:1465958.15, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:330.0}}

{848516/proyecto_INICIO, 

848516/proyecto_FIN, 

848516/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131666 Proyecto de inversión              134,581.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:134581.56, 

modificado:132374.43}}

Rehabilitación De 

Alcantarillado Sanitario En 

Callejón Aldama Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Atoyateman, Atoyatempan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180980 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.14}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, 

direccion:CALLEJÓN ALDAMA, LOCALIDAD DE 

ATOYATEMAN, ATOYATEMPAN, lon:-97.907453, 

lat:18.817098}}

31-05-2018 01-08-2018                           132,374.43                            132,374.43                     132,374.43                        132,374.43               132,374.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.13}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131680 Proyecto de inversión              552,926.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:552926.16, 

modificado:545129.91}}

Construcción De Sistema De 

Agua Potable En La Localidad 

De Rancho Nuevo, Municipio 

De Vicente Guerrero

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180991 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1757.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:11, 

direccion:RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE VICENTE 

GUERRERO, lon:-97.224722, lat:18.581388}}

01-06-2018                           545,129.91                            545,129.91                     545,129.91                        545,129.91               545,129.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:175.76}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887124 Proyecto de inversión           1,483,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1483500.0, 

modificado:1483500.0}}

Construcción De Andador 

Peatonal En La Localidad De 

Coayuca Del Municipio De 

Aquixtla Del Estado De 

Puebla

16:Aquixtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE AQUIXTLA 20170234 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, 

direccion:,,,,Coayuca,Puebla,México, lon:-97.9280555, 

lat:19.7488888}}

03-05-2017                        1,483,500.00                         1,483,500.00                  1,483,500.00                     1,483,500.00           1,483,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOP-16-IR3-08/17, 

contratista:CONSTRUCTORA TERROCA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE AQUIXTLA 

PUEBLA, monto:1469394.07, 

importe_modificado:1483500.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{997841/proyecto_FIN, 

997841/proyecto_INICIO, 

997841/proyecto_PROCESO, 

997841/proyecto_INICIO, 

997841/proyecto_FIN, 

997841/proyecto_INICIO, 

997841/proyecto_FIN, 

997841/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE10130100088303 Proyecto de inversión        43,831,055.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.383105502E7, 

modificado:4.383105502E7}}

Reconstrucción De La 

Carretera: Tehuacan-

Teotitlan(Limite De 

Estados,Puebla Oaxaca), Con 

Una Longitud De 22.3 

Kilómetros, Del Kilómetro 30 

000 Al Kilómetro 52 300, En 

Las Localidades De Calipan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20110175 N 0 0 23.3

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:44.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.147113, lat:18.266533}}
14-07-2011                     43,831,055.02                      13,149,316.51                13,149,316.51                   13,149,316.51         13,149,316.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300568968 Proyecto de inversión                31,714.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:20, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31714.66, modificado:29940.48}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Modernización Y Ampliación 

Del Camino Tipo ""D"" 

Mejorado E.C. (Carretera La 

Mesa - Mecapalapa) - El 

Zapote - Las Flores - Loma 

Bonita - La Sabana

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150430 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-10-2015                             29,940.48                              29,940.48                       29,940.48                          29,940.48                 29,940.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{635022/proyecto_INICIO, 

635022/proyecto_FIN, 

635022/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160300787464 Proyecto de inversión              385,300.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:385300.76, 

modificado:2491073.98}}

Ampliacion Del Sistema 

Multiple De Agua Potable 

Que Beneficiara A Las 

Localidades De Huaxcaleca 

Santa Cecilia Cinco De Mayo 

El Mirador Loma - 327153

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 327153 N 0 0 2081

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE 

SAN ANGEL PUEBLO HUAXCALECA, 75090 HUAXCALECA, 

CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

SAN JOSE, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN DI, lon:-

97.07879813, lat:19.23512372}}

08-07-2016 25-04-2018                        2,491,073.98                         2,491,073.98                  2,491,073.98                     2,491,073.98           2,491,073.98 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:OP/PN028/SIT/PROII-

20160100, contratista:AAT0811152U5, 

convocante:GEP8501017II, monto:385300.76, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{891592/proyecto_INICIO, 

891592/proyecto_PROCESO, 

891592/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824453 Proyecto de inversión              593,156.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:593156.25, 

modificado:576204.38}}

Pav. Con Concreto Hidráulico 

De La Calle Hernández En La 

Localidad De San Pablito Del 

Municipio De Pahuatlan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161482 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.161944, lat:20.302222}}
14-12-2016 01-01-2017                           576,204.38                            576,204.38                     576,204.38                        576,204.38               576,204.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF009/SIT-20161482, 

contratista:OSVALDO VITE SANTOS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:576204.38, 

importe_modificado:576204.38}}

{meta1: {avance:1.0}}

{930735/proyecto_PROCESO, 

930735/proyecto_INICIO, 

930735/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824725 Proyecto de inversión              417,582.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:417582.0, modificado:412153.4}}

Pav. Con Concreto Hidraulico 

Del Andador Principal En La 

Comunidad Grano De Oro En 

El Municipio De Jalpan En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20161895 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:93, direccion:-, lon:-

97.881825, lat:20.45872}}
26-12-2016 01-01-2017                           412,153.40                            412,153.40                     412,153.40                        412,153.40               412,153.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931058/proyecto_FIN, 

931058/proyecto_PROCESO, 

931058/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE12150300576441 Proyecto de inversión              879,735.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:879735.31, 

modificado:877780.14}}

Adquisicion De Equipamiento 

Especializado Para La Carrera 

De Licenciatura En Terapia 

Fisica De La Universidad 

Politecnica De Amozoc

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AMOZOC 20150836 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.044917, lat:19.044613}}
21-09-2015 01-12-2015                           877,780.14                            877,780.14                     877,780.14                        877,780.14               877,780.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400825161 Proyecto de inversión              729,270.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:729270.0, 

modificado:711043.88}}

Construcción De Segunda 

Etapa De Salón De Usos 

Multiples En Tlacotepec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20162040 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:-, lon:-

96.85, lat:18.405833}}
05-12-2016 01-01-2017                           711,043.88                            711,043.88                     711,043.88                        711,043.88               711,043.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF030/SIT-20162040, 

contratista:CONSTRUCCIONES HEBREO, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:731664.15, 

importe_modificado:731664.15}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931505/proyecto_PROCESO, 

931505/proyecto_FIN, 

931505/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE11170300967617 Proyecto de inversión                89,270.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89270.43, modificado:55824.51}}

Adquisición De Equipamiento 

Especializado Para La 

Ingeniería En Biotecnología 

De La Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla, 

Clave 21msu1219e, Ubicada 

En Calle Popocatépetl S/N., 

Colonia Tres

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA 20170505 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
10-10-2017                             55,824.51                              55,824.51                       55,824.51                          55,824.51                 55,824.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE12170300967714 Proyecto de inversión                46,692.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46692.62, modificado:24686.0}}

Adquisición De Equipamiento 

Especializado Para La 

Ingeniería En Biotecnología 

De La Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla, 

Clave 21msu1219e, Ubicada 

En Calle Popocatépetl S/N., 

Colonia Tres

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA 20170505 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:190, direccion:-, 

lon:-98.129722, lat:19.106111}}
10-10-2017                             24,686.00                              24,686.00                       24,686.00                          24,686.00                 24,686.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300968312 Proyecto de inversión                  2,288.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2288.67, modificado:2288.67}}

Adquisición De Equipamiento 

Especializado Para La 

Ingeniería En Biotecnología 

De La Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla, 

Clave 21msu1219e, Ubicada 

En Calle Popocatépetl S/N., 

Colonia Tres

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA 20170505 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:-, 

lon:-98.153055, lat:18.965833}}
10-10-2017                               2,288.67                                2,288.67                          2,288.67                            2,288.67                   2,288.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300938066 Proyecto de inversión              228,412.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228412.64, 

modificado:228184.6}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor Escolar 

En El Preescolar Educación Y 

Patria - 181768

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181768 N 0 0 82

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 

2 PONIENTE COLONIA NOPALUCAN DE LA GRANJA, 

75120 NOPALUCAN DE LA GRANJA, NOPALUCAN PUEBLA 

ENTRE CALLE 11 NORTE Y CALLE 9 NORTE, CALLE2 PO, 

lon:-97.8276597, lat:19.21939502}}

13-10-2017 01-12-2017                           228,184.60                            228,184.60                     228,184.60                        228,184.60               228,184.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1064319/proyecto_INICIO, 

1064319/proyecto_FIN, 

1064319/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300936527 Proyecto de inversión              228,412.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228412.64, 

modificado:228184.23}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor Escolar 

En El Preescolar Jaime Nuno 

Roca - 181777

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181777 N 0 0 105

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE 

BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA , 74790 

TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REFORMA, CALLE BENITO 

JUÁRE, lon:-98.44177815, lat:18.04675974}}

13-10-2017 01-12-2017                           228,184.23                            228,184.23                     228,184.23                        228,184.23               228,184.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1062780/proyecto_PROCESO, 

1062780/proyecto_INICIO, 

1062780/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300937677 Proyecto de inversión              228,412.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228412.64, 

modificado:228184.6}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor Escolar 

En El Preescolar Jeannette 

Rojas Rendon - 181781

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181781 N 0 0 126

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 

DE ZEMPOALA 1203 1203 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN 

JOSÉ LA LAGUNA, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC 

PUEBLA ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE LAS FLORES Y CALLE 

SA, lon:-98.02985417, lat:19.03047698}}

13-10-2017 01-12-2017                           228,184.60                            228,184.60                     228,184.60                        228,184.60               228,184.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1063930/proyecto_FIN, 

1063930/proyecto_PROCESO, 

1063930/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300935262 Proyecto de inversión              237,356.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:237356.24, 

modificado:237118.88}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor Escolar 

En La Primaria Cinco De 

Mayo - 181794

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181794 N 0 0 207

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 

RÍO NAZAS 501 501 INTERIOR 0 0 COLONIA MAXIMINO 

ÁVILA CAMACHO, 74240 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA 

ENTRE CALLE RÍO NAZAS Y CALLE RÍO NECAXA, CALLE 

MAX, lon:-98.42522568, lat:18.91130366}}

13-10-2017 01-12-2017                           237,118.88                            237,118.88                     237,118.88                        237,118.88               237,118.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1061515/proyecto_INICIO, 

1061515/proyecto_FIN, 

1061515/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300936856 Proyecto de inversión              228,412.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228412.64, 

modificado:228184.23}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor Escolar 

En El Preescolar Carlos 

Basauri - 181802

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181802 N 0 0 140

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:CALLE 

MANUEL AVILA CAMACHO 603 INTERIOR SN COLONIA , 

75670 SAN GABRIEL TETZOYOCAN, YEHUALTEPEC PUEBLA 

ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE, 

lon:-97.70340616, lat:18.76154119}}

13-10-2017 01-12-2017                           228,184.23                            228,184.23                     228,184.23                        228,184.23               228,184.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1063109/proyecto_INICIO, 

1063109/proyecto_FIN, 

1063109/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392597 Proyecto de inversión           2,502,770.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:1251385.24, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1251385.23, 

modificado:1251385.23}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE 

CUARTA SECCIÓN 

PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE 

COYOMEAPAN PUE - 270469

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 270469 N 0 0 478

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:7080.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:38, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUARTA SECCIÓN, 

75990CUARTA SECCIÓN, COYOMEAPAN 

PUEBLAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA REGIÓN 

TEHUACAN Y SIERRA NEGRA EN EL MUNICIPIO DE 

COYOMEAPAN EN LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCION., 

lon:-96.98782815, lat:18.27055643}}

16-04-2018 15-06-2018                        1,251,385.23                         1,251,385.23                  1,251,385.23                     1,251,385.23           1,251,385.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE107/CEASPUE-2018-

51, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES INMOBILIARIOS CARMA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6256926.18, 

importe_modificado:6256926.18}}

{meta1: {avance:1062.0}}
{1392597/proyecto_PROCESO, 

1392597/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201109384 Proyecto de inversión           2,997,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:999000.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De 

Calentadores Solares Dos Mil 

Dieciocho - 99258

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
99258 N 0 0 333

{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 PALMAR DE 

BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA, EL NUMERO DE 

ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 333 LAS CUALES 

SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y 

VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO 

SE PUEDE, lon:-97.55253676, lat:18.83855675}}

11-06-2018 13-12-2018                        1,998,000.00                         1,992,672.00                     597,801.60                        597,801.60               597,801.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-012/2018, 

contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, 

importe_modificado:3.056328E7}}

{meta1: {avance:0.6}}
{1247766/proyecto_INICIO, 

1247766/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200882199 Proyecto de inversión              326,798.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:326798.43, 

modificado:326798.43}}

Ampliacion De La Red De 

Alcantarillado Sanitario De La 

Primera Y Segunda Privada 

De La Calle 15 Sur Entre Calle 

15 Sur Y Barranca Del Aguila 

De La Localidad De 

Tochtepec, Municipio De 

Tochtepec, Puebl

189:Tochtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA 20170087 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:312.26}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, 

direccion:PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA DE LA CALLE 15 

SUR ENTRE CALLE 15 SUR Y BARRANCA DEL AGUILA DE LA 

LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, 

PUEBLA., lon:-97.823611, lat:18.841944}}

10-05-2017 01-06-2017                           326,798.43                            326,798.43                     326,798.43                        326,798.43               326,798.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-

821189916-E1-2017, contratista:JUAN 

MIGUEL TENORIO MORO, 

convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, 

monto:326798.43, 

importe_modificado:326798.43}}

{meta1: {avance:312.26}}

{992138/proyecto_PROCESO, 

992138/proyecto_FIN, 

992138/proyecto_INICIO, 

992138/proyecto_PROCESO, 

992138/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076600 Proyecto de inversión           7,220,163.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7220163.85, 

modificado:7220163.85}}

Reparación Y Rehabilitación  

Por Daños Ocasionados Por 

El Sismo Del 19 De 

Septiembre De 2017 En 

Infraestructura De Salud En 

Los Municipios De 

Yehualtepec, Acajete, 

Amozoc, Santo Tomás 

Hueyotlipan, Tec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171744 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-12-2017 01-03-2018                        7,220,163.85                         7,220,163.85                  1,303,476.97                     1,303,476.97           1,303,476.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.18}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955753 Proyecto de inversión              464,511.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:464511.63, 

modificado:455465.89}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable, Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Cayhuapan, Perteneciente Al 

Municipio De Pantepec, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170874 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3423.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, 

direccion:LOCALIDAD DE CAYHUAPAN, PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE, lon:-97.868996, 

lat:20.513351}}

03-10-2017 01-12-2017                           455,465.89                            455,465.89                     455,465.89                        455,465.89               455,465.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3423.88}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887032 Proyecto de inversión              494,498.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:494498.63, 

modificado:494498.63}}

Adoquinamiento De La Calle 

De Los Fundadores Entre 

Calle 5 De Mayo Y Calle 20 

De Noviembre En La 

Localidad De Santa Cruz 

Coyotepec Perteneciente Al 

Municipio De San Juan 

Atenco, Puebla

130:San Juan Atenco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO 20170134 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:880.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                           494,498.63                            494,498.63                     494,498.63                        494,498.63               494,498.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP-AD-F-01/2017, 

contratista:PROYECTOS COSTOS Y 

CONSTRUCCION FYA DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:H AUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

ATENCO, monto:494498.63, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:880.0}}

{997749/proyecto_PROCESO, 

997749/proyecto_INICIO, 

997749/proyecto_FIN, 

997749/proyecto_PROCESO, 

997749/proyecto_INICIO, 

997749/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200704796 Proyecto de inversión           2,294,752.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:229475.2, 

modificado:2491073.98}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:6, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1835801.6, 

modificado:2491073.98}, ff3: 

{ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:229475.2, 

modificado:2491073.98}}

Ampliación Del Sistema 

Múltiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A Las 

Localidades De Huaxcaleca 

Santa Cecilia Cinco De Mayo 

El Mirador Loma - 81652

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 81652 N 0 0 597

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:35, 

direccion:NINGUNO NINGUNO RANCHERIA EL ROSARIO, 

75093  EL ROSARIO, CHICHIQUILA PUEBLA  ENTRE 

NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO 

NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES 

DEL RANCHO EL ROSARIO ASIMISMO LAS CALLES NO 

TIENEN NOMBRE OFICIAL, lon:-97.07611035, 

lat:19.2238813}}

08-07-2016 25-04-2018                        2,491,073.98                         2,491,073.98                  2,491,073.98                     2,491,073.98           2,491,073.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN028/SIT/PROII-

20160100, contratista:ADVENTURE ASESORES 

TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS SA DE CV, 

convocante:SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, 

monto:385300.75, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{806363/proyecto_PROCESO, 

806363/proyecto_FIN, 

806363/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16170200892116 Proyecto de inversión           4,995,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4995000.0, 

modificado:4995000.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidraulico De La Calle Hacia 

La Iglesia En La Localidad De 

Zoyatitla, Tetela De Ocampo

172:Tetela de 

Ocampo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPAL 20161438 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
17-11-2016                        4,995,000.00                         4,995,000.00                  4,995,000.00                     4,995,000.00           4,995,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C50-

MTO-20161438-2016, 

contratista:CONSTRUCTORA MARMAN S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO  DE TETELA DE 

OCAMPO, monto:4993552.6, 

importe_modificado:4993552.6}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1003449/proyecto_INICIO, 

1003449/proyecto_PROCESO, 

1003449/proyecto_FIN, 

1003449/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400181 Proyecto de inversión           1,684,397.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1684397.49, 

modificado:1684397.49}}

ADQUISICIÓN DEL 

COMPLEMENTO DE 

EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO PARA LA 

UNIDAD DE DOCENCIA DE 

DOS NIVELES (2DA. ETAPA), 

EN LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA 

METROPOLITANA DE 

PUEBLA, CLAVE 

21MSU1219E, EN CALLE 

POPOCATÉPETL S/N, 

COLONIA TRES CERRITOS, 

MUNICIPIO DE PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA 20181385 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:430, 

direccion:Popocateptl S/N, Tres Cerritos, 72480 Puebla, 

Pue, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

17-10-2018 17-10-2018                        1,684,397.49                         1,684,397.49                  1,684,397.49                     1,684,397.49           1,684,397.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400185 Proyecto de inversión           1,822,571.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1822571.58, 

modificado:1822571.58}}

ADQUISICIÓN DE 

MOBILIARIO BÀSICO PARA LA 

UNIDAD DE DOCENCIA DE 

DOS NIVELES (2DA. ETAPA), 

EN LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA 

METROPOLITANA DE 

PUEBLA, CLAVE 

21MSU1219E, EN CALLE 

POPOCATÉPETL S/N, 

COLONIA TRES CERRITOS, 

MUNICIPIO DE PUEBLA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE PUEBLA 20181413 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:430, 

direccion:Popocateptl S/N, Tres Cerritos, 72480 Puebla, 

Pue, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

17-10-2018 17-10-2018                        1,822,571.58                         1,822,571.58                  1,822,571.58                     1,822,571.58           1,822,571.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160300739756 Proyecto de inversión              952,594.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:952594.61, 

modificado:951642.09}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas, Un Aula De 

Medios Y Dirección; En La 

Primaria Miguel Hidalgo Y 

Costilla Clave 21dpr3697z, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Pueb

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160666 N 0 0 463

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
09-09-2016                           951,642.09                            951,642.09                     951,642.09                        951,642.09               951,642.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739765 Proyecto de inversión                25,341.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:25341.13, modificado:24856.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De Usos 

Multiples; En La Secundaria 

Técnica Núm. 122 Clave 

21dst0133l, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tianguismanalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160668 N 0 0 185

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.448055, lat:18.978611}}
09-09-2016                             24,856.48                              24,856.48                       24,856.48                          24,856.48                 24,856.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739827 Proyecto de inversión              838,601.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:838601.18, 

modificado:837613.0}}

Construcción De Un Aula De 

Usos Multiples En Estructura 

Regional C; En La Secundaria 

Técnica Núm. 122 Clave 

21dst0133l, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tianguismanalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160669 N 0 0 185

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:21, direccion:-, lon:-

98.442222, lat:18.982777}}
12-09-2016                           837,613.00                            837,613.00                     837,613.00                        837,613.00               837,613.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-274/2016, 

contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES SA 

DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:837613.0, 

importe_modificado:837613.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740058 Proyecto de inversión           1,606,586.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1606586.32, 

modificado:1605711.44}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Veintinueve 

Aulas Didácticas; En La 

Primaria José María Morelos 

Y Pavón Clave 21epr0027p, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Amozoc, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160693 N 0 0 1380

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
26-08-2016                        1,605,711.44                         1,605,711.44                  1,605,711.44                     1,605,711.44           1,605,711.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740069 Proyecto de inversión           1,806,284.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1806284.88, 

modificado:657400.56}}

Construcción De Seis Aulas 

Didácticas En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Miguel Hidalgo Clave 

21dpr3401z, Ubicada En La 

Localidad De San Miguel 

Zozutla, Municipio De 

Yehualtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160729 N 0 0 154

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:37, direccion:-, lon:-

97.650504, lat:18.760161}}
26-09-2016                           657,400.56                            657,400.56                     657,400.56                        657,400.56               657,400.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{842986/proyecto_INICIO, 

842986/proyecto_FIN, 

842986/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200885617 Proyecto de inversión           3,956,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3956000.0, 

modificado:3956000.0}}

Construccion De Techado De 

La Explanada Del Mercado 5 

De Mayo En La Localidad De 

Huauchinango, Municipio De 

Huauchinango, Pue.

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 20170126 N 0 0 40000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1876.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:EN LA 

EXPLANADA DE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL 

DE HUAUCHINANGO, lon:-98.052777, lat:20.176666}}

05-06-2017 01-04-2018                        3,956,000.00                         3,956,000.00                  3,956,000.00                     3,956,000.00           3,956,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/014-2017, 

contratista:JANETH ARROYO SENDRA, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO , 

monto:3956000.0, 

importe_modificado:3956000.0}}

{meta1: {avance:1876.8}}

{996193/proyecto_PROCESO, 

996193/proyecto_INICIO, 

996193/proyecto_PROCESO, 

996193/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967383 Proyecto de inversión              413,519.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:413519.07, 

modificado:413519.07}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En La Calle 16 De 

Septiembre En La Localidad 

De Papatlazolco

71:Huauchinango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 17061 N 0 0 2048
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, 

direccion:LOCALIDAD DE PAPATLAZOLCO, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}

25-10-2017 01-12-2017                           413,519.07                            413,519.07                     413,519.07                        413,519.07               413,519.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/061-2017, 

contratista:JOSHUA ABDIEL CRUZ BONILLA, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO , 

monto:413519.07, 

importe_modificado:413519.07}}

{meta1: {avance:400.0}}

{1101673/proyecto_INICIO, 

1101673/proyecto_FIN, 

1101673/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967380 Proyecto de inversión              899,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899100.0, modificado:899100.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Av. Principal 

En La Localidad De 

Tlacomulco

71:Huauchinango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 17060 N 0 0 400
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:630.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:EN LA 

COMUNIDAD DE TLACOMULCO, lon:-98.715291, 

lat:18.76502}}

25-10-2017 01-12-2017                           899,100.00                            899,100.00                     899,100.00                        899,100.00               899,100.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/060-2017, 

contratista:C. ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO , 

monto:899100.0, 

importe_modificado:899100.0}}

{meta1: {avance:630.0}}

{1101670/proyecto_FIN, 

1101670/proyecto_PROCESO, 

1101670/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967381 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, modificado:599400.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Principal En La Localidad De 

Tepetzintla

71:Huauchinango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 17062 N 0 0 300
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:31, 

direccion:LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, lon:-98.715291, 

lat:18.76502}}

25-10-2017 01-12-2017                           599,400.00                            599,400.00                     599,400.00                        599,400.00               599,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/062-2017, 

contratista:JOSHUA ABDIEL CRUZ BONILLA, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO , 

monto:599400.0, 

importe_modificado:599400.0}}

{meta1: {avance:400.0}}

{1101671/proyecto_INICIO, 

1101671/proyecto_FIN, 

1101671/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401044638 Proyecto de inversión              718,928.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:718928.35, 

modificado:717145.43}}

Pavimentación De La Calle 

6poniente De La Col. 

Guadalupe Caleras De La 

Junta Auxiliar De San 

Jeronimo Caleras

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 70150 N 0 0 67

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:380.01}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
02-01-2018 01-03-2018                           717,145.43                            717,145.43                     717,145.43                        717,145.43               717,145.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3E31/SISPMP-2017-

70150, contratista:CONSULTORIA DESARRO 

INTEGRAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:717145.43, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:380.01}}

{1180180/proyecto_FIN, 

1180180/proyecto_INICIO, 

1180180/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300737117 Proyecto de inversión           4,495,436.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4495436.83, 

modificado:4362869.19}}

Construccion Del Puente 

Vehicular Casahuate Blanco.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160592 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:32.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.120555, lat:18.093055}}
20-09-2016 01-11-2016                        4,362,869.19                         4,362,869.19                  4,362,869.19                     4,362,869.19           4,362,869.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:32.0}}

{839313/proyecto_INICIO, 

839313/proyecto_FIN, 

839313/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076736 Proyecto de inversión              291,030.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291030.52, 

modificado:291030.52}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidráulico En Calle 5 De 

Mayo Entre Calle Pensador 

Mexicano Y Privada Miguel 

Hidalgo En La Localidad De 

Santa Inés Ahuatempan 

(Primera Etapa)

147:Santa Inés 

Ahuatempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180355 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                           291,030.52                            291,030.52                     291,030.52                        291,030.52               291,030.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-

821147877-E1-2018, contratista:LEOPOLDO 

NOE TENTLE COLULA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA INES 

AHUATEMPAN, PUE., monto:290312.4, 

importe_modificado:290312.4}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214374/proyecto_INICIO, 

1214374/proyecto_FIN, 

1214374/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201109540 Proyecto de inversión              457,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:152500.5, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304999.5, modificado:304999.5}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104608

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104608 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 CUAUTINCHÁN, 

CUAUTINCHÁN PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA 

ESTA LOCALIDAD ES DE 150 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE 

DETERMI, lon:-98.01632856, lat:18.95414425}}

19-06-2018 13-12-2018                           304,999.50                            304,600.00                     304,600.00                        304,600.00               304,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1247922/proyecto_PROCESO, 

1247922/proyecto_INICIO, 

1247922/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201109876 Proyecto de inversión              305,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:101667.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:203333.0, modificado:203333.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104705

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104705 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 XOCHITLÁN, 

XOCHITLÁN TODOS SANTOS PUEBLA, EL NUMERO DE 

ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES 

SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y 

VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO 

SE PUED, lon:-97.77134862, lat:18.70430749}}

19-06-2018 13-12-2018                           203,333.00                            203,066.67                     203,066.67                        203,066.67               203,066.67 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1248258/proyecto_PROCESO, 

1248258/proyecto_INICIO, 

1248258/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076884 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:699300.0}}

Construcción De Techado En 

Plaza Cívica De La Primaria 

Rural De La Localidad De 

Quetzaltotoc, Perteneciente 

Al Municipio De Zoquitlan, 

Puebla

217:Zoquitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180427 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:438.49}}
1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:158, direccion:-, 

lon:-97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                           699,300.00                            699,300.00                     699,300.00                        699,300.00               699,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZP-IR3-E03-

2018.FEDERAL, contratista:MARIO LUCAS 

CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE 

ZOQUITLAN, monto:696334.83, 

importe_modificado:699300.0}}

{meta1: {avance:438.49}}

{1214647/proyecto_INICIO, 

1214647/proyecto_PROCESO, 

1214647/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201143225 Proyecto de inversión           2,457,880.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2457880.75, 

modificado:2457716.66}}

Pavimentacion De Concreto 

Hidraulico En Calle 16 De 

Septiembre Segunda Etapa, 

En La Localidad De Tepexi De 

Rodriguez, Mpio. De Tepexi 

De Rodriguez, Puebla

169:Tepexi de 

Rodríguez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Ayuntamiento de Tepexi de Rodriguez 20180799 N 0 0 180

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2044.71}}

1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:0, direccion:H. 

Ayuntamiento de Tepexi de Rodriguez, lon:-97.92619, 

lat:18.581017}}

15-06-2018                        1,720,516.53                         2,457,716.66                  2,457,716.66                     1,720,516.53           1,720,516.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPT/R-23/PRE-EGRE-

FED/2018-04, contratista:CONSTRUCCIONES 

RUHELA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, 

PUEBLA, monto:2456212.37, 

importe_modificado:2457716.66}}

{meta1: {avance:2044.71}}

{1282959/proyecto_FIN, 

1282959/proyecto_PROCESO, 

1282959/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201113604 Proyecto de inversión           1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:600000.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De 

Calentadores Solares Dos Mil 

Dieciocho - 99203

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
99203 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

CIUDAD , 00000 SANTA CLARA HUITZILTEPEC, 

HUITZILTEPEC PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA 

ESTA LOCALIDAD ES DE 200 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISM, lon:-97.88472442, lat:18.76986762}}

11-06-2018 13-12-2018                        1,200,000.00                         1,196,800.00                     359,040.00                        359,040.00               359,040.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-012/2018, 

contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, 

importe_modificado:3.056328E7}}

{meta1: {avance:0.5}}
{1251986/proyecto_PROCESO, 

1251986/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101068925 Proyecto de inversión              115,441.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115441.38, 

modificado:113767.48}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De Tlaquimpa 

Perteneciente Al Municipio 

De Tepetzintla En El Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180344 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1278.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, 

direccion:LOCALIDAD DE TLAQUIMPA, MUNICIPIO DE 

TEPETZINTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.880555, 

lat:19.962777}}

13-04-2018                           108,352.15                            108,352.15                     108,352.15                        108,352.15               108,352.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1278.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401054671 Proyecto de inversión                81,818.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81818.6, modificado:18181.4}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para El Bachillerato 

Mecapalapa Clave 

21ebh0214z, Ubicado En La 

Localidad De Mecapalapa, 

Municipio De Pantepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170386 N 0 0 192

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.856944, lat:20.526666}}
21-07-2017                             18,114.13                              18,114.13                       18,114.13                          18,114.13                 18,114.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15170300964329 Proyecto de inversión              694,657.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:694657.61, 

modificado:694657.61}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato 

Quetzalcoatl Clave 

21ebh0652z , Ubicado En La 

Localidad De Santiago 

Alseseca, Municipio De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170441 N 0 0 212

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:96, direccion:-, lon:-

97.70634, lat:18.850428}}
27-07-2017                           693,911.08                            693,911.08                     693,911.08                        693,911.08               693,911.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15170401054377 Proyecto de inversión                39,096.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39096.28, modificado:39096.28}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Digital 

Num. 240 Clave 

21ebh1216e, Ubicado En La 

Localidad De La Lagunilla, 

Municipio De Tetela De 

Ocampo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171315 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:10, direccion:-, lon:-

97.830225, lat:19.902582}}
27-11-2017                             39,095.62                              39,095.62                       39,095.62                          39,095.62                 39,095.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886961 Proyecto de inversión           1,020,287.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020287.76, 

modificado:1009064.59}}

Adoquinamiento De La 

Avenida Pino Suarez Sur 

Entre Calle 16 De Septiembre 

Oriente Y Calle Francisco I. 

Madero Oriente; De La 

Cabecera Municipal; 

Cuapiaxtla De Madero; Pue.

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170175 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1657.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Pino 

Suárez Sur,211,,72420,Cuapiaxtla de 

Madero,Puebla,México, lon:-97.8234614, 

lat:18.9121807}}

03-05-2017                        1,009,064.59                         1,009,064.59                  1,009,064.59                     1,009,064.59           1,009,064.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTALECIMIENTO-CI-

006/17, contratista:Arq. Osvaldo Porras 

Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de 

Cuapiaxtla de Madero; Pue., 

monto:1009064.59, 

importe_modificado:1009064.59}}

{meta1: {avance:1657.5}}

{997676/proyecto_FIN, 

997676/proyecto_INICIO, 

997676/proyecto_PROCESO, 

997676/proyecto_FIN, 

997676/proyecto_INICIO, 

997676/proyecto_PROCESO, 

997676/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200880065 Proyecto de inversión           1,978,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1978000.0, 

modificado:1978000.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calles 5 De 

Mayo De La Localidad De Las 

Delicias, Municipio De 

Atempan, Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20170233 N 0 0 308

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:770.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:LA 

VIALIDAD 5 DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE 

LAS CALLES NEZAHUALCOYOTL Y JUÁREZ, EN LA 

LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, 

PUEBLA., lon:-97.447222, lat:19.8375}}

30-05-2017 01-08-2017                        1,978,000.00                         1,978,000.00                  1,978,000.00                     1,978,000.00           1,978,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172017505, 

contratista:MARIA DE LOURDES MORALES 

HERNANDEZ , convocante:MUNICIPIO DE 

ATEMPAN, PUEBLA , monto:1972887.32, 

importe_modificado:1978000.0}}

{meta1: {avance:770.0}}

{989598/proyecto_INICIO, 

989598/proyecto_FIN, 

989598/proyecto_PROCESO, 

989598/proyecto_FIN, 

989598/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200902950 Proyecto de inversión           1,895,601.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1895601.65, 

modificado:1895601.65}}

Adoquinamiento De La C. 

Bugambilias Entre Pino 

Suarez Y Niños Heroes

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3066.91}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Las 

Bugambilias,LB,,75420,Cuapiaxtla de 

Madero,Puebla,México, lon:-97.8194148, 

lat:18.9194488}}

31-07-2017                        1,895,601.65                         1,895,601.65                  1,895,601.65                     1,895,601.65           1,895,601.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTFININV-CI-

004/17, contratista:Constructora Tecuex S.A. 

de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de 

Cuapiaxtla de Madero; Pue., 

monto:1895601.65, 

importe_modificado:1895601.65}}

{meta1: {avance:3066.91}}

{1028755/proyecto_INICIO, 

1028755/proyecto_FIN, 

1028755/proyecto_PROCESO, 

1028755/proyecto_FIN, 

1028755/proyecto_INICIO, 

1028755/proyecto_FIN, 

1028755/proyecto_INICIO, 

1028755/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300744795 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Proyecto De Infraestructura 

Adoquinamiento De La Av. 5 

De Mayo Entre Capilla Y 5 De 

Mayo (Cuapiaxtla De Madero 

Puebla)

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20161115 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1603.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:5 de 

Mayo,320,,75420,Cuapiaxtla de Madero,Puebla,México, 

lon:-97.821372, lat:18.9208966}}

15-08-2016                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORFININV-CI-002/16, 

contratista:C. ARQUITECTO OSVALDO PORRAS 

RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE CUAPIAXTLA DE MADERO; PUE, 

monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1603.14}}

{848519/proyecto_INICIO, 

848519/proyecto_PROCESO, 

848519/proyecto_FIN, 

848519/proyecto_PROCESO, 

848519/proyecto_FIN, 

848519/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740090 Proyecto de inversión           2,377,397.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2377397.01, 

modificado:2283179.66}}

Construcción De Dirección, 

Cooperativa Y Servicios 

Sanitarios; En La Primaria 

Miguel Hidalgo Clave 

21dpr3401z, Ubicada En La 

Localidad De San Miguel 

Zozutla, Municipio De 

Yehualtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160741 N 0 0 154

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:37, direccion:-, lon:-

97.650504, lat:18.760161}}
29-09-2016                        2,283,179.66                         2,283,179.66                  2,283,179.66                     2,283,179.66           2,283,179.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-456/2016, 

contratista:CONSTRUCTORA CODEL SA DE CV , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2283179.66, 

importe_modificado:2283179.66}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740120 Proyecto de inversión           1,219,616.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1219616.41, 

modificado:810110.6}}

Suministro Para Seis Aulas, 

Laboratorio Polifuncional, 

Laboratorio De Cómputo Y 

Dirección; En La Secundaria 

Técnica Núm 125 Clave 

21dst0136i, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

Martín Texmelucan.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160745 N 0 0 243

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
07-10-2016                           810,110.60                            810,110.60                     810,110.60                        810,110.60               810,110.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740130 Proyecto de inversión           9,713,636.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:9713636.21, 

modificado:6469820.77}}

Construcción De Seis Aulas, 

Laboratorio, Laboratorio De 

Cómputo, Dirección Y 

Sanitarios; En La Escuela 

Secundaria Técnica Num. 

125 Clave 21dst0136i, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De San Martín.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160746 N 0 0 243

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
02-09-2016                        6,469,820.77                         6,469,820.77                  6,469,820.77                     6,469,820.77           6,469,820.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE 254/2016, 

contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES 

SAN MARTIN SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:9704731.16, 

importe_modificado:6469820.77}}

{meta1: {avance:0.0}}

{843065/proyecto_INICIO, 

843065/proyecto_PROCESO, 

843065/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740152 Proyecto de inversión           1,958,928.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1958928.35, 

modificado:232525.68}}

Construcción De Sanitario, 

Dirección Y Obra Exterior; En 

La Telesecundaria Nicolás 

Bravo Clave 21etv0956a, 

Ubicada En La Localidad De 

San Esteban Zoapiltepec, 

Municipio De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160753 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:57, direccion:-, lon:-

98.365, lat:18.820833}}
30-09-2016                           232,525.68                            232,525.68                     232,525.68                        232,525.68               232,525.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740227 Proyecto de inversión        32,999,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3.29994E7, 

modificado:3.299919048E7}}

Suministro De Equipamiento 

Escolar Didáctico Que 

Consiste En 5, 238 Libreros 

Digitales; Para Escuelas De 

Nivel Básico, Ubicadas En El 

Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160759 N 0 0 221938

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
07-09-2016                     32,999,190.48                      32,999,190.48                32,999,190.48                   32,999,190.48         32,999,190.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740528 Proyecto de inversión              206,247.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:206247.71, 

modificado:204442.52}}

Adaptación De Un Aula 

Didáctica A Un Aula De 

Medios; En La Primaria 

Aquiles Serdán Clave 

21dpr0418e, Ubicada En La 

Localidad De La Magdalena 

Tetela Morelos, Municipio De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160779 N 0 0 139

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:-, lon:-

97.938011, lat:19.040693}}
01-10-2016                           204,442.52                            204,442.52                     204,442.52                        204,442.52               204,442.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{843546/proyecto_INICIO, 

843546/proyecto_PROCESO, 

843546/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889886 Proyecto de inversión              833,315.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:833315.0, modificado:830391.8}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple (Cam) 

Clave 21eml0011x, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Chignahuapan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170342 N 0 0 125

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:75, direccion:-, lon:-

97.994662, lat:19.837855}}
31-07-2017                           830,391.80                            830,391.80                     830,391.80                        830,391.80               830,391.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739804 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:109956.25}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Valle De 

Acajete Clave 21ebh0476k, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Acajete, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160764 N 0 0 74

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
30-09-2016 01-10-2016                           109,956.25                            109,956.25                     109,956.25                        109,956.25               109,956.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889483 Proyecto de inversión              100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:99700.03}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para El Bachillerato 

Ricardo Flores Magón Clave 

21ebh0218w , Ubicado En La 

Localidad De San Miguel 

Acuexcomac, Municipio De 

Tzicatlacoyan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170281 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.056944, lat:18.839444}}
09-06-2017                             99,700.03                              99,700.03                       99,700.03                          99,700.03                 99,700.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400256 Proyecto de inversión           1,802,916.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1802916.11, 

modificado:1802916.11}}

REHABILITACION, 

CONSTRUCCION EN LA 

ESCUELA  GABINO BARREDA, 

CLAVE 21EPR0337T, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-065 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Magnolias San Ramon 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.255522, lat:18.975415}}

10-08-2016 08-10-2016                        1,729,801.06                         1,729,801.06                  1,722,345.01                     1,722,345.01           1,722,345.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400257 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCI?N EN LA 

ESCUELA DAVID ALFARO 

SIQUEIROS, CLAVE 

21EBH0619R, MUNICIPIO DE 

TEZIUTLAN, PUEBLA.

174:Teziutlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-295 N 0 0 87

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, 

direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Juan 

Acateno, Teziutlan, Puebla , lon:-97.366974, 

lat:19.875384}}

24-10-2016 22-12-2016                        1,903,846.15                         1,903,846.15                  1,884,510.40                     1,884,510.40           1,884,510.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400258 Proyecto de inversión           1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA JOSE MARIA CHICO 

LINARES, CLAVE 21ETV0411J, 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

TOTOLTEPEC, PUEBLA.

133:San Martín 

Totoltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-026-17 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:Calle 

Independencia 16 Ninguno 0, San Martin Totoltepec, San 

Martin Totoltepec, Puebla , lon:-98.346111, 

lat:18.651389}}

02-08-2017 30-09-2017                        1,537,491.28                         1,537,491.28                  1,169,827.28                     1,169,827.28           1,169,827.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400259 Proyecto de inversión              853,591.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:853591.31, 

modificado:853591.31}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO JUAN RULFO 

CLAVE 21EBH0410B, EN EL 

MUNICIPIO DE HUEHUETLA, 

PUEBLA.

72:Huehuetla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-628-18 N 0 0 99

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:9, direccion:Ninguno 

Ninguno Ninguno 0, Xonalpu, Huehuetla, Puebla , lon:-

97.610556, lat:20.128333}}

17-07-2018 13-11-2018                           853,591.31                            853,591.31                     790,759.16                        790,759.16               790,759.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301400271 Proyecto de inversión           1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 

21DTV0414H, EN EL 

MUNICIPIO DE TULCINGO, 

PUEBLA

191:Tulcingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-069-18 N 0 0 29

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:7, direccion:Calle 

Barranca Del Muerto 3 Ninguno 0, Zaragoza De La Luz, 

Tulcingo, Puebla , lon:-98.373056, lat:18.051667}}

10-04-2018 08-07-2018                        1,679,703.03                         1,679,703.03                  1,042,788.15                     1,042,788.15           1,042,788.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.99}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400272 Proyecto de inversión           2,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA MARIANO 

MATAMOROS CLAVE 

21DPR0449Y, EN EL 

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, 

PUEBLA.

157:Tehuitzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-088-18 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:16, 

direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Tecolutla, 

Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.321111, lat:18.305833}}

09-04-2018 06-08-2018                        2,304,646.45                         2,304,646.45                     691,393.94                        691,393.94               691,393.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.92}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400312 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR OCTAVIO PAZ 

CLAVE 21DJN2223P,  EN EL 

MUNICIPIO DE TULCINGO, 

PUEBLA.

191:Tulcingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-308-18 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:6, direccion:Calle 

Miguel Hidalgo Ninguno 0, Xixingo De Los Reyes, 

Tulcingo, Puebla , lon:-98.405833, lat:17.894167}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,836.88                            285,836.88                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400313 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA JUAN 

CRIS?STOMO BONILLA CLAVE 

21DPR1605F, EN EL 

MUNICIPIO DE PIAXTLA, 

PUEBLA.

113:Piaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-309-18 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:12, direccion:Calle 

Sor Juana Ines De La Cruz Ninguno 0, Tlaxcuapan, Piaxtla, 

Puebla , lon:-98.311526, lat:18.156045}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,436.19                            285,436.19                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400314 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR FEDERICO 

FROEBEL CLAVE 

21EJN0039D,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-310-18 N 0 0 182

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 

De Mayo Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.194337, lat:19.051893}}

05-09-2018 03-03-2019                        1,435,003.65                         1,435,003.65                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400315 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR C.E. NI?OS 

H?ROES DE CHAPULTEPEC 

CLAVE 21EJN0065B,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-311-18 N 0 0 650

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Boulevard Heroes Del 5 De Mayo El Angel 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.1975, lat:19.044}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400316 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA C.E. NI?OS H?ROES 

DE CHAPULTEPEC CLAVE 

21EPR0593J, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-312-18 N 0 0 2003

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Boulevard Heroes Del 5 De Mayo El Angel 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.1975, lat:19.044}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400317 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA CENTENARIO 5 DE 

MAYO CLAVE 21DPR0250P, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-313-18 N 0 0 623

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Tepeaca Granjas Del Sur 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.225425, lat:19.003711}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400318 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA CENTENARIO 5 DE 

MAYO CLAVE 21DPR1264Z, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-314-18 N 0 0 166

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Tepeaca Granjas Del Sur 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.225425, lat:19.003711}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400319 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CENTRO DE 

EDUCACI?N PREESCOLAR 

CLAVE 21DJN2291M,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-315-18 N 0 0 116

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Ninguno Ninguno Santa Maria Xonacatepec 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.1975, lat:19.045278}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400320 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES 

COLEGIO DE BACHILLERES 

PLANTEL  3 CLAVE 

21ECB0012I,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-316-18 N 0 0 703

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Ricardo Flores Magon San Jeronimo Caleras 0, Heroica 

Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.212088, 

lat:19.093891}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170200887109 Proyecto de inversión              395,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:395600.0, modificado:395600.0}}

Construcción De Micro 

Cancha, En El Municipio De 

Cuapiaxtla De Madero, En El 

Estado De Puebla

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170186 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:614.24}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:5 de 

Mayo,120,,75420,Cuapiaxtla de Madero,Puebla,México, 

lon:-97.8245508, lat:18.9161072}}

03-05-2017                           395,600.00                            395,600.00                     395,600.00                        395,600.00               395,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-PRODESREG-CI-

001/17, contratista:Constructora 94-99 S.A. de 

C.V., convocante:H. Ayuntamiento de 

Cuapiaxtla de Madero; Pue., monto:395600.0, 

importe_modificado:395600.0}}

{meta1: {avance:614.24}}

{997826/proyecto_INICIO, 

997826/proyecto_FIN, 

997826/proyecto_INICIO, 

997826/proyecto_PROCESO, 

997826/proyecto_FIN, 

997826/proyecto_PROCESO, 

997826/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886954 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:989000.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Reforma Entre Calle 10 De 

Julio Y Calle 2 De Abril; Calle 

Francisco I. Madero Entre 

Calle 10 De Julio Y Calle 2 De 

Abril Y  Calle 10 De Julio 

Entre Calle Reforma Y Calle 

16

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170197 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1813.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, 

direccion:Unnamed Road,,,,,Puebla,México, lon:-

97.8448382, lat:18.909332}}

03-05-2017                           989,000.00                            989,000.00                     989,000.00                        989,000.00               989,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTALECIMIENTO-CI-

002/17, contratista:C. Allan Jesus Roa Perez, 

convocante:H. Ayuntamiento de Cuapiaxtla de 

Madero; Pue., monto:989000.0, 

importe_modificado:989000.0}}

{meta1: {avance:1813.7}}

{997669/proyecto_FIN, 

997669/proyecto_PROCESO, 

997669/proyecto_INICIO, 

997669/proyecto_PROCESO, 

997669/proyecto_FIN, 

997669/proyecto_INICIO, 

997669/proyecto_PROCESO, 

997669/proyecto_FIN, 

997669/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401042119 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 10 De 

Mayo En La Col. 

Guadalupana

208:Zacatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 20171706 N 0 0 1200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:960.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
27-12-2017 01-03-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPMZ/20171706, 

contratista:CONSTRUCTORA MARMAN SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, 

monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:960.0}}

{1177262/proyecto_INICIO, 

1177262/proyecto_PROCESO, 

1177262/proyecto_FIN, 

1177262/proyecto_INICIO, 

1177262/proyecto_FIN, 

1177262/proyecto_PROCESO, 

1177262/proyecto_FIN, 

1177262/proyecto_INICIO, 

1177262/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141099 Proyecto de inversión           3,996,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3996000.0, 

modificado:3996000.0}}

Construcción De Edificio Para 

El Dif Y Comandancia De La 

Localidad De Atencingo, 

Chietla, Puebla

51:Chietla
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180869 N 0 0 10800

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:3612.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE 

JOSE LIMA NO. 38 COLONIA CENTRO, ATENCINGO, lon:-

98.605555, lat:18.513333}}

04-07-2018 01-09-2018                        3,996,000.00                         3,996,000.00                  3,996,000.00                     3,996,000.00           3,996,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1872831, 

contratista:DICFRA DESARROLLO URBANOS SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA, monto:3996000.0, 

importe_modificado:3996000.0}}

{meta1: {avance:3612.5}}

{1280601/proyecto_PROCESO, 

1280601/proyecto_FIN, 

1280601/proyecto_INICIO, 

1280601/proyecto_PROCESO, 

1280601/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069156 Proyecto de inversión              288,318.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:288318.36, 

modificado:281981.01}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Tecpanzacoalco 

Perteneciente Al Municipio 

De Ajalpan En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180377 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:967.62}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, 

direccion:LOCALIDAD DE TECPANZACOALCO, MUNICIPIO 

DE AJALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.039444, 

lat:18.476944}}

11-04-2018                             84,594.30                              84,594.30                       84,594.30                          84,594.30                 84,594.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:967.62}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401013709 Proyecto de inversión              293,827.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:146913.89, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:146913.88, 

modificado:146913.88}}

Construcción De Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Loc Izquipan 

- 308880

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 308880 N 0 0 83

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:19, 

direccion:INTERIOR SN COLONIA IZQUIMPAN, 73263 

IZQUIMPAN, JOPALA PUEBLA, CONSTRUCCIÓN DE 14 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIALES PROCAPTAR CADA 

UNO CONSISTE EN SUMIN, lon:-97.66807014, 

lat:20.14814888}}

05-10-2017 14-12-2017                           146,913.88                            146,913.88                     146,913.88                        146,913.88               146,913.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADNE28/CEASPUE-

20170954, contratista:CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL 

CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A 

NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL EN LA 

LOCALIDAD DE IZQUIMPAN, MUNICIPIO DE 

JOPALA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:734569.42, 

importe_modificado:734569.42}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1148789/proyecto_INICIO, 

1148789/proyecto_PROCESO, 

1148789/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739752 Proyecto de inversión                94,605.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94605.38, modificado:94605.38}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Luis Donaldo Colosio 

Murrieta Clave 21ebh0147s, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Esperanza, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160569 N 0 0 478

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}
17-08-2016 01-09-2016                             94,062.50                              94,062.50                       94,062.50                          94,062.50                 94,062.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15170300964324 Proyecto de inversión                18,181.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18181.4, modificado:81818.6}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para El Bachillerato 

Mecapalapa Clave 

21ebh0214z, Ubicado En La 

Localidad De Mecapalapa, 

Municipio De Pantepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170386 N 0 0 192

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.856944, lat:20.526666}}
21-07-2017                             81,515.87                              81,515.87                       81,515.87                          81,515.87                 81,515.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401054379 Proyecto de inversión              161,821.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:161821.25, 

modificado:161821.25}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Digital 

Num. 240 Clave 

21ebh1216e, Ubicado En La 

Localidad De La Lagunilla, 

Municipio De Tetela De 

Ocampo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171315 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:10, direccion:-, lon:-

97.830225, lat:19.902582}}
27-11-2017                           161,818.50                            161,818.50                     161,818.50                        161,818.50               161,818.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140100309547 Proyecto de inversión        26,978,658.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.697865878E7, 

modificado:2.697865878E7}}

Terminación De La 

Modernización Y Ampliación 

Del Camino 

Necaxaltepec¿San Agustin De 

8.53 Kms. De Longitud, 

Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 

3 000, Ubicado En El Mpio 

De Juan Galindo, En El Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20130481 N 0 0 10213

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.002142, lat:20.212083}}
05-04-2014                     26,978,658.78                      26,978,658.78                26,937,205.15                   26,937,205.15         26,937,205.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPE019/SI-20130481, 

contratista:PIKAMOSA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, 

monto:2.890740856E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{314116/proyecto_PROCESO, 

314116/proyecto_INICIO, 

314116/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300744633 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Construcción De 

Adoquinamiento En La Calle 

Joaquín Rea Entre Antiguo 

Camino Atlixco Y Carretera 

Federal Mexico-Puebla En La 

Localidad De Santa Ana 

Acozautla

148:Santa Isabel 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA 20160814 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
10-08-2016                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SICH/OP/2016/059, 

contratista:CORPORATIVO ARQMAR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 

CHOLULA, PUEBLA , monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{848355/proyecto_PROCESO, 

848355/proyecto_INICIO, 

848355/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619009 Proyecto de inversión        24,999,048.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.499904838E7, 

modificado:2.49799311E7}}

Construcción Del Parque La 

Constancia En La Ciudad De 

Puebla, Municipio Puebla De 

Zaragoza (Segunda Etapa).

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151613 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO PUEBLA, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}

31-12-2015                     24,979,931.10                      24,979,931.10                24,979,931.10                   24,979,931.10         24,979,931.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE15150200511463 Proyecto de inversión        20,020,020.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.002002002E7, 

modificado:1.205514138E7}}

Primera Etapa De Las Obras 

De Desvío De Aguas 

Residuales Y Pluviales En La 

Zona De La Ex Fábrica La 

Constancia

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150490 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
30-06-2015                     12,055,141.38                      12,055,141.38                  9,124,283.14                     9,124,283.14           9,124,283.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.75}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620581 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:990608.39}}

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico Calle Francisco I. 

Madero En Zempoala

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151573 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:-, lon:-

97.996111, lat:20.088611}}
31-12-2015 01-03-2016                           990,608.39                            990,608.39                     990,608.39                        990,608.39               990,608.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{696162/proyecto_PROCESO, 

696162/proyecto_INICIO, 

696162/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140400456201 Proyecto de inversión              649,885.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649885.14, 

modificado:478457.33}}

Ampliación De La Red De 

Alcantarillado Sanitario En La 

Calle Roldan Y 3 Poniente En 

La Localidad De Ahuatlán En 

El Municipio De Ahuatlán

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20141834 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:389.85}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.25523, lat:18.573011}}
09-12-2014                           478,457.33                            478,457.33                     478,457.33                        478,457.33               478,457.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:642604.23, 

importe_modificado:642604.23}}

{meta1: {avance:389.85}}

{462916/proyecto_INICIO, 

462916/proyecto_FIN, 

462916/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620599 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:909948.54}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico Calle Vicente 

Guerrero En La Comunidad 

De Coronel Tito Hernandez 

(Maria Andrea) Municipio De 

Venustiano Carranza, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151542 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:12, direccion:-, lon:-

97.735833, lat:20.456388}}
31-12-2015 01-03-2016                           909,948.54                            909,948.54                     909,948.54                        909,948.54               909,948.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{696181/proyecto_INICIO, 

696181/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101068934 Proyecto de inversión           3,998,506.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3998506.27, 

modificado:3920829.25}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Y 

Construcción De Planta De 

Tratamiento Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Tlapacholoya Municipio De 

Cuautempan En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180347 N 0 0 537

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:3041.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, 

direccion:LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA, MUNICIPIO DE 

CUAUTEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.788333, lat:19.941944}}

11-04-2018                        2,486,237.04                         2,486,237.04                  2,486,237.04                     2,486,237.04           2,486,237.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3041.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300571214 Proyecto de inversión           1,765,866.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1765866.51, 

modificado:1697911.31}}

Adoquinamiento De La Calle 

Santa Cruz Entre 5 De 

Febrero E Hidalgo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20150909 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.346401, lat:18.649203}}
30-09-2015                        1,697,911.31                         1,697,911.31                  1,697,911.31                     1,697,911.31           1,697,911.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620084 Proyecto de inversión           2,899,572.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2899572.61, 

modificado:2787939.08}}

Adoquinamiento De La Av. 5 

De Mayo A Calle Venustiano 

Carranza

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151012 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.26, lat:18.197777}}
22-12-2015 01-03-2016                        2,787,939.08                         2,787,939.08                  2,787,939.08                     2,787,939.08           2,787,939.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620482 Proyecto de inversión           4,767,751.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4767751.07, 

modificado:4684368.9}}

Construcción Del Colector 

Pluvial Del Crucero A Ilita De 

824 Metros De Longitud

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SIT 20151063 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.466446, lat:19.870895}}
31-12-2015                        4,684,368.90                         4,684,368.90                  4,684,368.90                     4,684,368.90           4,684,368.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300575215 Proyecto de inversión        69,930,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6.993E7, 

modificado:6.708658132E7}}

Construcción Del Parque La 

Constancia En La Ciudad De 

Puebla, Municipio Puebla De 

Zaragoza

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150910 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:5791.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}

01-10-2015                     67,086,581.32                      67,086,581.32                67,086,581.32                   67,086,581.32         67,086,581.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, 

contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.1736174756E8, 

importe_modificado:2.1736174756E8}}

{meta1: {avance:5791.0}}

{642239/proyecto_FIN, 

642239/proyecto_INICIO, 

642239/proyecto_PROCESO, 

642239/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392211 Adquisición                77,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 

modalidad:P, prog_pres:18, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:77000.0, modificado:77000.0}}

Aduisicion de camaras 

fotograficas digitales, para 

generar la evidencia 

fotografica que requiere la 

Federación de las reuniones 

con autoridades municipales 

y talleres intersectoriales del 

programa comunidades 

saludables.

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SALUD-2018-13 N 0 0 6944511

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:6 

NORTE NO 603, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
16-07-2018 13-12-2018                             77,000.00                              76,999.96                       76,999.96                          76,999.96                 76,999.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:11.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400321 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA CONSTITUCI?N 

DE 1917 CLAVE 21EES0258Z, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-317-18 N 0 0 788

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Rosales Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.260371, lat:18.969023}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400322 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA CONSTITUCI?N 

DE 1917 CLAVE 21EES0346U, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-318-18 N 0 0 330

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Rosales Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.260371, lat:18.969023}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400324 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA UNIDAD 

NACIONAL CLAVE 

21DTV0305A, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-320-18 N 0 0 37

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:Calle 

Libertad 13 Ninguno 0, Garzones  Santa Gertrudis  , 

Acatlan, Puebla , lon:-98.03, lat:18.278333}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,904.49                            286,904.49                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400325 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 21DPR0187D, EN EL 

MUNICIPIO DE PETLALCINGO, 

PUEBLA.

112:Petlalcingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-321-18 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:Calle 

Lazaro Cardenas 15 Ninguno 0, Tepejillo, Petlalcingo, 

Puebla , lon:-97.84, lat:18.051111}}

31-08-2018 26-02-2019                           671,500.76                            671,500.76                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400326 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA M?XICO 

CLAVE 21DES0017C, EN EL 

MUNICIPIO DE PETLALCINGO, 

PUEBLA.

112:Petlalcingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-322-18 N 0 0 254

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle 

Porfirio Diaz Ninguno 0, Petlalcingo, Petlalcingo, Puebla , 

lon:-97.92483, lat:18.08334}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400327 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA AQUILES SERD?N 

CLAVE 21EPR0237U, EN EL 

MUNICIPIO DE PETLALCINGO, 

PUEBLA.

112:Petlalcingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-323-18 N 0 0 148

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle 

Reforma Ninguno 0, Petlalcingo, Petlalcingo, Puebla , lon:-

97.913757, lat:18.083051}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400328 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR SALVADOR 

TOSCANO ESCOBEDO CLAVE 

21DJN1230S,  EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-324-18 N 0 0 23

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:119, direccion:Calle 

Principal 1 Ninguno 0, Francisco Villa, Atlixco, Puebla , 

lon:-98.385278, lat:18.907222}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,408.06                            285,408.06                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400340 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO IGNACIO 

MANUEL ALTAMIRANO 

CLAVE 21EBH0292D,  EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-336-18 N 0 0 135

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Camino 

Antiguo A San Juan Tianguismanalco Ninguno 0, Atlixco, 

Atlixco, Puebla , lon:-98.44257, lat:18.919804}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400345 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO JOS? 

VASCONCELOS CLAVE 

21EBH0552Z,  EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-341-18 N 0 0 226

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 2 

Norte Camino A Buena Vista Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, 

Puebla , lon:-98.4246, lat:18.9409}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400346 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR JUAN RULFO 

CLAVE 21DJN2188Z,  EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-342-18 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Privada 

7 De Enero Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-

98.473102, lat:18.913878}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400347 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA LUIS 

DONALDO COLOSIO 

MURRIETA CLAVE 

21DTV0365P, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-343-18 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 

Carretera A San Juan Tainguismanalco Ninguno 0, Atlixco, 

Atlixco, Puebla , lon:-98.45064, lat:18.92171}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400348 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR MACUIXOCHITL 

CLAVE 21EJN0130L,  EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-344-18 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Rio 

Panuco Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-

98.422921, lat:18.915565}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400349 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA M?RTIRES DE LA 

ENSE?ANZA CLAVE 

21DPR2263G, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-345-18 N 0 0 414

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 20 

De Noviembre Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-

98.432555, lat:18.903506}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400350 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

Y COSTILLA CLAVE 

21DPR0946W, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-346-18 N 0 0 478

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Rio 

Necaxa 402 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-

98.427388, lat:18.914403}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400351 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA PLUTARCO EL?AS 

CALLES CLAVE 21DPR0943Z, 

EN EL MUNICIPIO DE 

ATLIXCO, PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-347-18 N 0 0 616

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 16 

Poniente Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-

98.432338, lat:18.915991}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400352 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 21EPR0745Y, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-348-18 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:32, direccion:Calle 5 

De Mayo Pueblo 27, La Palma, Chiautla, Puebla , lon:-

98.646369, lat:18.234809}}

31-08-2018 26-02-2019                           478,261.14                            478,261.14                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301400353 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 21EPR0703Z, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-349-18 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:51, direccion:Calle 

Constitucion Pueblo 7, Mexicalcingo De Los Llanos, 

Chiautla, Puebla , lon:-98.420909, lat:18.261479}}

31-08-2018 26-02-2019                           472,479.30                            472,479.30                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400354 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO TIERRA Y 

LIBERTAD CLAVE 

21EBH0414Y,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-350-18 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 

Plaza De Toros La Guadalupe Ninguno 0, Pilcaya  San 

Juan Pilcaya  , Chiautla, Puebla , lon:-98.706944, 

lat:18.236944}}

31-08-2018 26-02-2019                           430,133.89                            430,133.89                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400355 Proyecto de inversión              350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

CLAVE 21DPR2018W, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-351-18 N 0 0 18

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, 

direccion:Avenida Reforma Rancheria 0, Chiauzumba, 

Chiautla, Puebla , lon:-98.536551, lat:18.347433}}

31-08-2018 26-02-2019                           331,391.53                            331,391.53                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400360 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO MANUEL 

?VILA CAMACHO CLAVE 

21EBH0528Z,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-356-18 N 0 0 114

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Avenida 

Reforma Ninguno 0, Tlancualpican, Chiautla, Puebla , lon:-

98.695902, lat:18.438533}}

31-08-2018 26-02-2019                           284,850.34                            284,850.34                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400361 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR 

NETZAHUALC?YOTL CLAVE 

21DJN1647O,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-357-18 N 0 0 11

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 16 

De Septiembre Ninguno 0, Ixhuatlan, Chiautla, Puebla , 

lon:-98.616937, lat:18.287976}}

31-08-2018 26-02-2019                           283,000.11                            283,000.11                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400362 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA PABLO 

PICASSO CLAVE 

21ETV0383D, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-358-18 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 

Miramar Ninguno 0, Tepoxmatla, Chiautla, Puebla , lon:-

98.744444, lat:18.334722}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,730.41                            285,730.41                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400363 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR QUETZALC?ATL 

CLAVE 21DJN0382Q,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-359-18 N 0 0 220

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 8 

Oriente Ninguno 0, Ciudad De Chiautla De Tapia, 

Chiautla, Puebla , lon:-98.603869, lat:18.295396}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,469.11                            287,469.11                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400364 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO ELIEZER 

TRUJILLO CALIXTO CLAVE 

21EBH0176N,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHILA, 

PUEBLA.

55:Chila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-360-18 N 0 0 74

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle 

Bugambilias Ninguno 0, Chila, Chila, Puebla , lon:-

97.86166, lat:17.970016}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,265.70                            285,265.70                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400365 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR OCTIL ANCATL 

MIAC XOCHITL CLAVE 

21EJN0127Y,  EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-361-18 N 0 0 103

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:10, direccion:Calle 

Principal Ninguno 0, Santa Martha Hidalgo, Ocoyucan, 

Puebla , lon:-98.324444, lat:18.985}}

31-08-2018 26-02-2019                        1,630,024.59                         1,630,024.59                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400366 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA BENITO JU?REZ 

CLAVE 21DPR2686N, EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-362-18 N 0 0 42

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:10, direccion:Calle 

Emiliano Zapata Ninguno 0, Santa Cruz Hidalgo, 

Ocoyucan, Puebla , lon:-98.354444, lat:18.913889}}

31-08-2018 26-02-2019                           382,292.95                            382,292.95                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400367 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO FRANCISCO 

VILLA CLAVE 21EBH0538G,  

EN EL MUNICIPIO DE 

OCOYUCAN, PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-363-18 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle 

Carretera Ocoyucan Malacatepec Ninguno 0, Santa Maria 

Malacatepec, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.29528, 

lat:18.957116}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,594.22                            285,594.22                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400368 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA JUAN N. 

NAVARRO CLAVE 

21ETV0117G, EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-364-18 N 0 0 241

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle 

Plaza De La Constitucion Ninguno 0, Santa Clara 

Ocoyucan, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.302301, 

lat:18.977149}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,231.70                            285,231.70                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400373 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR FRANCISCO 

GABILONDO SOLER CLAVE 

21DJN2338Q,  EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-369-18 N 0 0 103

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:Calle 

De La Luz Ninguno 0, Santa Maria Malacatepec, 

Ocoyucan, Puebla , lon:-98.301667, lat:18.943056}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,075.75                            286,075.75                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400374 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA GENERAL CLAVE 

21EPR1614M, EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-370-18 N 0 0 196

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:Calle 

Sin Nombre Ninguno 0, Santa Maria Malacatepec, 

Ocoyucan, Puebla , lon:-98.301667, lat:18.943056}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,960.36                            286,960.36                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400375 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA RA?L 

ISIDRO BURGOS CLAVE 

21DTV0169N, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-371-18 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 

Llanito Los Teteles Ninguno 0, San Juan Portezuelo, 

Atlixco, Puebla , lon:-98.357222, lat:18.921389}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400376 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA OFICIAL 

ANTONIO GARFIAS CLAVE 

21EES0271U, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-372-18 N 0 0 316

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 3 

Oriente Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-

98.434774, lat:18.907701}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400382 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CONSUELO 

VARGAS DE ROMERO CLAVE 

21DCC1200I,  EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-378-18 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 

Carretera Internacional A Oaxaca 1 Ninguno 0, Izucar De 

Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-

98.440871, lat:18.565801}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,826.19                            286,826.19                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400383 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR DIEGO RIVERA 

CLAVE 21DJN0162E,  EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-379-18 N 0 0 310

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Avenida 

Reforma Ninguno 0, Izucar De Matamoros, Izucar De 

Matamoros, Puebla , lon:-98.45875, lat:18.599618}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,833.93                            285,833.93                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400384 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 21DPR2494Y, EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-380-18 N 0 0 177

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, direccion:Calle 

16 De Septiembre Ninguno 0, Matzaco, Izucar De 

Matamoros, Puebla , lon:-98.485301, lat:18.560497}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,215.73                            287,215.73                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400385 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA JES?S MERINO 

CLAVE 21DPR2787L, EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-382-18 N 0 0 277

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 20 

De Noviembre Cruz Verde 153, Izucar De Matamoros, 

Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.478106, 

lat:18.60935}}

31-08-2018 26-02-2019                           283,783.63                            283,783.63                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400391 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR PEQUE?OS 

WINDIS CLAVE 21EJN0287L,  

EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR 

DE MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-388-18 N 0 0 107

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 

Carretera Matamoros Atencingo Kilometro 2 Ninguno 0, 

Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-

98.491103, lat:18.597534}}

03-09-2018 01-03-2019                           286,648.01                            286,648.01                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400392 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR ROSAURA 

ZAPATA CLAVE 21DJN2245A,  

EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR 

DE MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-389-18 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:9, direccion:Calle 

Carril Ninguno 0, San Jose Las Bocas, Izucar De 

Matamoros, Puebla , lon:-98.416111, lat:18.606111}}

03-09-2018 01-03-2019                           286,347.30                            286,347.30                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400393 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR SANTA CRUZ 

TECOXCO CLAVE 

21EJN0913N,  EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-390-18 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Cerrada 

De Aldama Ninguno 0, Izucar De Matamoros, Izucar De 

Matamoros, Puebla , lon:-98.471214, lat:18.623835}}

03-09-2018 01-03-2019                           286,830.39                            286,830.39                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400394 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA 

ARQU?MEDES CLAVE 

21ETV0387Z, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-391-18 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 

Aquiles Serdan Ninguno 0, Chietla, Chietla, Puebla , lon:-

98.571871, lat:18.514707}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,334.55                            285,334.55                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400401 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA C.E. 

PRESIDENTE GUSTAVO D?AZ 

ORDAZ CLAVE 21EES0254D, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-398-18 N 0 0 793

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Prolongacion De La 3 Sur Y 119 Poniente San 

Bartolo Coatepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.237743, lat:18.98133}}

31-08-2018 26-02-2019                           281,974.09                            281,974.09                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400402 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR C.E. 

PRESIDENTE GUSTAVO D?AZ 

ORDAZ CLAVE 21EJN0470J,  

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-399-18 N 0 0 451

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Prolongacion De La 3 Sur Y 119 Poniente San 

Bartolo Coatepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.237743, lat:18.98133}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,521.03                            286,521.03                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400403 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA C.E. PRESIDENTE 

GUSTAVO D?AZ ORDAZ 

CLAVE 21EPR0650K, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-400-18 N 0 0 988

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Prolongacion De La 3 Sur Y 119 Poniente San 

Bartolo Coatepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.237743, lat:18.98133}}

31-08-2018 26-02-2019                           284,219.46                            284,219.46                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301400404 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CALMECAC 

CLAVE 21DCC0777L,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-401-18 N 0 0 98

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Benito Juarez Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.163047, lat:18.958676}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,066.29                            286,066.29                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400405 Proyecto de inversión              900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA GENERAL L?ZARO 

C?RDENAS CLAVE 

21DPR2658R, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-402-18 N 0 0 113

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 16 

De Septiembre Pueblo 37, Atencingo, Chietla, Puebla , 

lon:-98.362462, lat:18.305113}}

04-09-2018 02-03-2019                           861,332.21                            861,332.21                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400406 Proyecto de inversión              750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO EMILIANO 

ZAPATA CLAVE 21EBH0535J,  

EN EL MUNICIPIO DE 

CHIETLA, PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-403-18 N 0 0 66

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 

Reforma Ninguno 0, Buenavista De Benito Juarez, Chietla, 

Puebla , lon:-98.636389, lat:18.460556}}

04-09-2018 02-03-2019                           718,446.55                            718,446.55                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400407 Proyecto de inversión              350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR TEODOMIRO 

MANZANO CLAVE 

21DJN0835A,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-404-18 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:Calle 

Reforma 2 Ninguno 0, Buenavista De Benito Juarez, 

Chietla, Puebla , lon:-98.636389, lat:18.460556}}

04-09-2018 02-03-2019                           334,962.32                            334,962.32                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400410 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA BENITO JU?REZ 

CLAVE 21DPR2187R, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-407-18 N 0 0 193

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:Calle 

Reforma 2 Ninguno 0, Buenavista De Benito Juarez, 

Chietla, Puebla , lon:-98.636389, lat:18.460556}}

31-08-2018 26-02-2019                           959,962.30                            959,962.30                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400413 Proyecto de inversión              900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO DOLORES 

CAMPOS PONCE CLAVE 

21EBH0096B,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-410-18 N 0 0 125

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 

Victoria Ninguno 0, Chietla, Chietla, Puebla , lon:-

98.583647, lat:18.521327}}

31-08-2018 26-02-2019                           861,904.61                            861,904.61                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400414 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA DANIEL 

COSIO CLAVE 21ETV0391M, 

EN EL MUNICIPIO DE 

CHIETLA, PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-411-18 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:28, direccion:Calle 

Centro De Poblacion Ninguno 0, Tzompahuacan, Chietla, 

Puebla , lon:-98.7025, lat:18.530278}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,873.64                            285,873.64                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400415 Proyecto de inversión              900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO 

LIBERTADORES DE AM?RICA 

CLAVE 21EBH0396Z,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-412-18 N 0 0 73

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle 

Carretera Matamoros Atencingo Kilometro 16.5 Ninguno 

0, Atencingo, Chietla, Puebla , lon:-98.603231, 

lat:18.509298}}

31-08-2018 26-02-2019                           862,864.05                            862,864.05                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400419 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR GENERAL CLAVE 

21DJN2513F,  EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-416-18 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 

Carretera Federal Atencingo 1.5 Km Antorcha Popular I 0, 

Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-

98.2931, lat:18.3549}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,428.81                            286,428.81                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400420 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR QUETZALC?ATL 

CLAVE 21DCC0778K,  EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-417-18 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 16 

De Septiembre Ninguno 0, Agua Escondida  Santa Cruz 

Agua Escondida  , Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-

98.450833, lat:18.560278}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,161.37                            287,161.37                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400421 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA RODOLFO 

S?NCHEZ TABOADA CLAVE 

21DES0029H, EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-418-18 N 0 0 764

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 

Carretera Internacional A Oaxaca Ninguno 0, Izucar De 

Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-

98.457527, lat:18.591837}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,055.79                            286,055.79                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400422 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR SOR JUANA 

IN?S DE LA CRUZ CLAVE 

21EJN0555Q,  EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-419-18 N 0 0 126

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Privada 

Guerrero Ninguno 0, Izucar De Matamoros, Izucar De 

Matamoros, Puebla , lon:-98.473718, lat:18.590068}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,797.37                            286,797.37                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400423 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR VISTA 

HERMOSA CLAVE 

21EJN0725U,  EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-420-18 N 0 0 27

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 

Fernando Montes De Oca Vista Hermosa Ninguno 0, Vista 

Hermosa, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.370556, 

lat:18.564722}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,356.37                            287,356.37                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400424 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA DEFENSORES 

DE LA PATRIA CLAVE 

21EES0283Z, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-421-18 N 0 0 128

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

14 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.211557, lat:19.058084}}

31-08-2018 26-02-2019                           954,217.32                            954,217.32                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400427 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO BENEM?RITO 

INSTITUTO NORMAL DEL 

ESTADO GENERAL JUAN 

CRIS?STOMO BONILLA CLAVE 

21EBH0525C,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-424-18 N 0 0 923

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Boulevard Hermanos Serdan Aquiles Serdan 

203, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.224, lat:19.065}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400428 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA BENEM?RITO 

INSTITUTO NORMAL DEL 

ESTADO GENERAL JUAN 

CRIS?STOMO BONILLA CLAVE 

21EES0090K, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-425-18 N 0 0 845

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Boulevard Hermanos Serdan Aquiles Serdan 

203, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.224, lat:19.065}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400429 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR BENEM?RITO 

INSTITUTO NORMAL DEL 

ESTADO GENERAL JUAN 

CRIS?STOMO BONILLA CLAVE 

21EJN0041S,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-426-18 N 0 0 627

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Boulevard Hermanos Serdan Aquiles Serdan 

203, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.224, lat:19.065}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400430 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA BENITO JU?REZ 

CLAVE 21DPR1661Y, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-427-18 N 0 0 755

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Anahuac Ignacio Romero Vargas 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.24435, lat:19.080282}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400431 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA BENJAM?N 

KURIAN CLAVE 21EPR0271A, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-428-18 N 0 0 243

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Naranjo Jesus Gonzalez Ortega 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.215082, 

lat:19.077566}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400432 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA C.E. JOS? 

MAR?A MORELOS Y PAV?N 

CLAVE 21EES0242Z, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-429-18 N 0 0 1077

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Licenciado Jesus Reyes Heroles Jesus 

Gonzalez Ortega 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.211189, lat:19.075691}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400433 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR C.E. JOS? 

MAR?A MORELOS Y PAV?N 

CLAVE 21EJN0001R,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-430-18 N 0 0 549

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Licenciado Jesus Reyes Heroles Jesus 

Gonzalez Ortega 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.211189, lat:19.075691}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400434 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA C.E. PROFESOR 

GREGORIO DE GANTE CLAVE 

21EES0200Z, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-431-18 N 0 0 695

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Antiguo Camino Real A Tlaxcala San Jeronimo Caleras 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.212537, lat:19.092611}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400435 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

CLAVE 21EPR0099I, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-432-18 N 0 0 148

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:Calle 

Aldama Pueblo 0, San Antonio Coayuca, Chietla, Puebla , 

lon:-98.706271, lat:18.557195}}

31-08-2018 26-02-2019                        1,438,301.11                         1,438,301.11                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400436 Proyecto de inversión              950,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:950000.0, modificado:950000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA M?RTIR DE 

CHINAMECA CLAVE 

21DPR2204R, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-433-18 N 0 0 127

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Calle 

Guerrero 9 Ninguno 0, San Nicolas Tenexcalco, Chietla, 

Puebla , lon:-98.596667, lat:18.481111}}

31-08-2018 26-02-2019                           908,399.46                            908,399.46                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400437 Proyecto de inversión              850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA JOS? MAR?A 

MORELOS CLAVE 

21DPR2186S, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-434-18 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:Calle 

Vicente Guerrero Rancheria 121, Don Roque, Chietla, 

Puebla , lon:-98.625, lat:18.479283}}

31-08-2018 26-02-2019                           813,894.44                            813,894.44                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400438 Proyecto de inversión              850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA JUAN 

CRESCENCIO REJ?N CLAVE 

21ETV0574U, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-435-18 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:Calle 

Mangos 1 Ninguno 0, San Antonio Coayuca, Chietla, 

Puebla , lon:-98.706944, lat:18.557778}}

31-08-2018 26-02-2019                           814,510.37                            814,510.37                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301400439 Proyecto de inversión              850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA BASILIO BADILLO 

CLAVE 21DPR2095A, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-436-18 N 0 0 69

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:Calle 

Del Toro Rancheria 1, El organo, Chietla, Puebla , lon:-

98.622414, lat:18.536458}}

31-08-2018 26-02-2019                           813,681.40                            813,681.40                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400440 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA AQUILES SERD?N 

CLAVE 21DPR1956J, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-437-18 N 0 0 126

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:Calle 

Miguel Hidalgo Rancheria 1, Lagunillas De Rayon  

Alchichica  , Chietla, Puebla , lon:-98.697069, 

lat:18.484441}}

31-08-2018 26-02-2019                           669,925.80                            669,925.80                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400444 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR GENERAL CLAVE 

21DJN2510I,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-441-18 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:64, 

direccion:Avenida Benito Juarez Desconocida 0, El 

Cascalote  Lazaro Cardenas  , Chietla, Puebla , lon:-

98.607, lat:18.5362}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,798.71                            286,798.71                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400445 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA IGNACIO 

ZARAGOZA CLAVE 

21DPR2202T, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-442-18 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:54, direccion:Calle 

Miguel Hidalgo Ninguno 0, La Soledad, Chietla, Puebla , 

lon:-98.615278, lat:18.462222}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,227.15                            285,227.15                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400446 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA GABINO 

BARREDA CLAVE 

21ETV0642A, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-443-18 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, 

direccion:Avenida Hidalgo Ninguno 0, Lagunillas De 

Rayon  Alchichica  , Chietla, Puebla , lon:-98.6975, 

lat:18.485556}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,512.61                            286,512.61                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400448 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR ITZOCAN CLAVE 

21DJN0742L,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-445-18 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, 

direccion:Avenida Hidalgo Ninguno 0, Lagunillas De 

Rayon  Alchichica  , Chietla, Puebla , lon:-98.6975, 

lat:18.485556}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,466.61                            286,466.61                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400454 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR AZTECAS CLAVE 

21DCC0787S,  EN EL 

MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA.

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-451-18 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 

Plaza Principal Ninguno 0, Morelos Matlala, 

Huaquechula, Puebla , lon:-98.596389, lat:18.695}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,990.69                            286,990.69                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400455 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA DOCTOR 

BELISARIO DOM?NGUEZ 

CLAVE 21DPR2118V, EN EL 

MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA.

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-452-18 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:16, direccion:Calle 

Tepeojuma 8 Ninguno 0, San Juan Vallarta, Huaquechula, 

Puebla , lon:-98.500833, lat:18.733056}}

31-08-2018 26-02-2019                           383,144.54                            383,144.54                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400456 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

T?CNICA AGROPECUARIA 

N?M. 1 SALVADOR TOSCANO 

CLAVE 21EST0001T, EN EL 

MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA.

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-453-18 N 0 0 287

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:64, direccion:Calle 

Hidalgo 15 Ninguno 0, Cacaloxuchitl, Huaquechula, 

Puebla , lon:-98.486683, lat:18.787745}}

31-08-2018 26-02-2019                        1,631,152.11                         1,631,152.11                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400457 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA 

FRANCISCO VILLA CLAVE 

21DTV0260V, EN EL 

MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA.

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-454-18 N 0 0 69

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:Calle 

Molango Ninguno 0, Teacalco De Dorantes  San Jose 

Teacalco  , Huaquechula, Puebla , lon:-98.507222, 

lat:18.804444}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,990.69                            286,990.69                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400458 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA JOS? 

VASCONCELOS CLAVE 

21DTV0259F, EN EL 

MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA.

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-455-18 N 0 0 79

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Camino 

A Sabana Ninguno 0, Soledad Morelos, Huaquechula, 

Puebla , lon:-98.491667, lat:18.826111}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,990.69                            286,990.69                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400459 Proyecto de inversión           1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA JOS? 

MAR?A MICHELENA CLAVE 

21ETV0182G, EN EL 

MUNICIPIO DE 

TECAMACHALCO, PUEBLA.

154:Tecamachalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-456-18 N 0 0 155

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:13, direccion:Calle 

2 Poniente Ninguno 302, San Antonio La Portilla, 

Tecamachalco, Puebla , lon:-97.763595, lat:18.795824}}

31-08-2018 26-02-2019                        1,676,276.39                         1,676,276.39                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400460 Proyecto de inversión           1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR LUZ MAR?A 

SERRADEL MORENO CLAVE 

21DJN1136N,  EN EL 

MUNICIPIO DE 

TECAMACHALCO, PUEBLA.

154:Tecamachalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-457-18 N 0 0 113

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:13, direccion:Calle 

Nacional Ninguno 0, San Antonio La Portilla, 

Tecamachalco, Puebla , lon:-97.762778, lat:18.796111}}

31-08-2018 26-02-2019                        1,676,942.54                         1,676,942.54                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400461 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA COMUNITARIA 

RURAL ZIMATLAN BUENA 

VISTA CLAVE 21KTV0052Y, 

EN EL MUNICIPIO DE 

ACATL?N, PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-458-18 N 0 0 23

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ninguno 

Ninguno Ninguno 0, Zimatlan Buena Vista, Acatlan, 

Puebla , lon:-98.213866, lat:17.938831}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,872.06                            285,872.06                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400462 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

CLAVE 21DPR2300U, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-459-18 N 0 0 164

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 

Plaza Central Ninguno 0, San Vicente Boqueron, Acatlan, 

Puebla , lon:-98.055971, lat:18.279381}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,815.19                            286,815.19                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400463 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

CLAVE 21DPR2302S, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-460-18 N 0 0 121

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 

Coronel Joaquin Osorio 1 Ninguno 0, Las Nieves, Acatlan, 

Puebla , lon:-98.046111, lat:18.183611}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,071.67                            287,071.67                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400468 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA EMANCIPACI?N 

CLAVE 21DPR1211U, EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-464-18 N 0 0 161

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:10, direccion:Calle 

Principal Ninguno 0, Santa Martha Hidalgo, Ocoyucan, 

Puebla , lon:-98.324444, lat:18.985}}

04-09-2018 02-03-2019                           574,345.46                            574,345.46                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400469 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR GUILLERMO 

JIM?NEZ MORALES CLAVE 

21DCC0128I,  EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-465-18 N 0 0 202

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:3, direccion:Calle 

Hidalgo Ninguno 0, San Bernardino Chalchihuapan, 

Ocoyucan, Puebla , lon:-98.334239, lat:18.971026}}

04-09-2018 02-03-2019                           430,647.74                            430,647.74                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400470 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR 

NEZAHUALC?YOTL CLAVE 

21DJN2357E,  EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-466-18 N 0 0 117

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, 

direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Bernabe 

Temoxtitla, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.330833, 

lat:18.997222}}

04-09-2018 02-03-2019                           429,277.23                            429,277.23                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400471 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR FRANCISCO 

SARABIA CLAVE 21DJN0820Z,  

EN EL MUNICIPIO DE 

OCOYUCAN, PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-467-18 N 0 0 77

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:5, direccion:Calle 

Fresnos Ninguno 0, Francisco Sarabia, Ocoyucan, Puebla , 

lon:-98.313889, lat:18.964167}}

04-09-2018 02-03-2019                           286,350.41                            286,350.41                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400485 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR C.E. 

COMUNITARIO DEL SUR 

LICENCIADO MANUEL 

BARTLETT D?AZ CLAVE 

21EJN0874B,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-481-18 N 0 0 330

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Heliotropos San Ramon Castillotla 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.262519, 

lat:18.964045}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,165.46                            285,165.46                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400486 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA C.E. 

COMUNITARIO DEL SUR 

LICENCIADO MANUEL 

BARTLETT D?AZ CLAVE 

21EPR0752H, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-482-18 N 0 0 796

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Heliotropos San Ramon Castillotla 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.262519, 

lat:18.964045}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,134.86                            286,134.86                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400487 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL  C.E. 

COMUNITARIO DEL SUR 

LICENCIADO MANUEL 

BARTLETT D?AZ CLAVE 

21AOS4036B,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-483-18 N 0 0 2466

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Heliotropos San Ramon 4a Seccion San Ramon, 

Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon:-98.262823, 

lat:18.961694}}

31-08-2018 26-02-2019                           282,968.63                            282,968.63                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400494 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 

PROFESOR  JORGE MURAD 

MACLUF CLAVE 

21DPR3427G, EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-254-18 N 0 0 432

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Laurel Bosques De Manzanilla 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.14795, lat:19.063086}}

02-07-2018 30-08-2018                           575,144.37                            575,144.37                     172,543.31                        172,543.31               172,543.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400497 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA FRANCISCO I. 

MADERO CLAVE 

21DST0002T, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-487-18 N 0 0 1672

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 

Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.235602, lat:19.061259}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,966.87                            286,966.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301387213 Proyecto de inversión              792,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:792000.0, modificado:772041.6}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 

DE SANEAMIENTO A BASE DE 

BIODIGESTORES EN LA 

LOCALIDAD DE BENITO 

JUAREZ MUNICIPIO DE 

CHICONCUAUTLA

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180988 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:44.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, 

direccion:Chiconcuautla, Pue., México, lon:-97.9379846, 

lat:20.0948634}}

01-06-2018 29-08-2018                           772,041.60                            772,041.60                     772,041.60                        772,041.60               772,041.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:22.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101078314 Proyecto de inversión           1,378,620.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1378620.0, 

modificado:1378620.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De Las Calles 8 Sur 

Escuadra Con La Calle 3 

Oriente, Localidad De 

Atempan, Municipio De 

Atempan, Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN 20180486 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:460.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLES 8 

SUR ESCUADRA CON LA CALLE 3 ORIENTE, LOCALIDAD DE 

ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-

97.458055, lat:19.841111}}

16-04-2018 24-04-2018                        1,378,620.00                         1,378,620.00                  1,378,620.00                     1,378,620.00           1,378,620.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018501, 

contratista:JOSE ABUNDIO MARCELO POLO, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:1373035.98, 

importe_modificado:1378620.0}}

{meta1: {avance:460.0}}

{1216265/proyecto_INICIO, 

1216265/proyecto_PROCESO, 

1216265/proyecto_INICIO, 

1216265/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134012 Proyecto de inversión           1,806,937.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1806937.42, 

modificado:1806937.42}}

Atención Social Por Contrato 

Para 41 Obras, Incluidas En El 

Primer Anexo Modificatorio 

Del Apartado Rural 

(Aparural), Del Programa De 

Agua Potable, Drenaje Y 

Tratamiento (Proagua) 2018

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181216 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS 

LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}}

13-06-2018 01-08-2018                        1,779,427.87                         1,779,427.87                  1,779,427.87                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.25}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200880777 Proyecto de inversión           1,498,295.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498295.44, 

modificado:1498295.44}}

Construcción De Techado En 

La Escuela Telesecundaria 

Juan Escutia, De La Localidad 

De Atzalan, Municipio De 

Atempan, En El Estado De 

Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20170191 N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:762.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion: CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE S/N DE LA LOCALIDAD DE ATZALAN, 

MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.444166, 

lat:19.824722}}

01-06-2017 01-08-2017                        1,498,295.44                         1,498,295.44                  1,498,295.44                     1,498,295.44           1,498,295.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172017510, 

contratista:YANIN HUERTA BOLAÑOS , 

convocante: MUNICIPIO DE ATEMPAN, 

PUEBLA , monto:1494845.55, 

importe_modificado:1498295.44}}

{meta1: {avance:762.3}}

{990381/proyecto_INICIO, 

990381/proyecto_FIN, 

990381/proyecto_PROCESO, 

990381/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200672987 Proyecto de inversión              621,643.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:621643.54, 

modificado:614805.46}}

Adoquinamiento De La Calle 

Cuauhtemoc, Entre Calle 

Benito Juarez Y Privada De La 

Localidad De Tochmatzintla 

Del Municipio De 

Huatlatlauca Puebla-3754

70:Huatlatlauca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO 20160156 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:(CALLE 

CUAUHTEMOC, ESQUINA CON BENITO JUAREZ ; 

18.718117; -98.045393) (CALLE CUAUHTEMOC, ESQUINA 

CON PRIVADA; 18.719371; -98.044996) , lon:-98.050772, 

lat:18.678774}}

01-07-2016                           613,636.91                            613,636.91                     613,636.91                        613,636.91               613,636.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/006, 

contratista:ARTURO DE LA CRUZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 

PUEBLA, monto:613636.91, 

importe_modificado:613636.91}}

{meta1: {avance:1.0}}

{768741/proyecto_INICIO, 

768741/proyecto_PROCESO, 

768741/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401044980 Proyecto de inversión           5,238,682.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5238682.35, 

modificado:9680126.91}}

Ampliación Y Modernización 

Del Camino Tipo D Mejorado 

Tramo Villa Lázaro Cárdenas-

Paso De Coyutla Del Km 0 

000 Al Km. 2 810.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20171501 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1409.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:184, direccion:-, 

lon:-97.756289, lat:20.556584}}
15-11-2017 01-12-2017                        9,680,126.91                         9,680,126.91                  9,680,126.91                     9,680,126.91           9,680,126.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1409.2}}

{1180569/proyecto_FIN, 

1180569/proyecto_INICIO, 

1180569/proyecto_PROCESO, 

1180569/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075898 Proyecto de inversión           1,459,978.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1459978.56, 

modificado:1459978.56}}

Construccion Del Sistema De 

Agua Potable En La Calle Jose 

Maria Morelos Y Calles Sin 

Nombres, En La Colonia El 

Capire Primera Etapa, 

Municipio De Chiautla, 

Puebla.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180460 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:896.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.60312, lat:19.959038}}
02-04-2018 01-04-2018                        1,459,978.56                         1,459,978.56                  1,459,978.56                     1,459,978.56           1,459,978.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTA/2018/015, 

contratista:EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:1459978.56, 

importe_modificado:1459978.56}}

{meta1: {avance:896.0}}

{1213356/proyecto_INICIO, 

1213356/proyecto_FIN, 

1213356/proyecto_PROCESO, 

1213356/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13130400247220 Proyecto de inversión              104,056.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:218, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104056.4, modificado:60919.01}}

Supervisión Técnica Por 

Contrato Para 18 Proyectos 

Ejecutivos Para La 

Adecuación Y Rehabilitación 

De Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales 

Municipales

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20130903 N 0 0 212037

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
26-12-2013 08-01-2014                             60,919.01                              60,919.01                       60,919.01                          60,919.01                 60,919.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SR/I3F053/SI-20130903, 

contratista:MIRANDA ARANA, VELASCO, S.C., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:87027.14, 

importe_modificado:87027.14}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046375 Proyecto de inversión                60,602.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60602.59, modificado:60541.99}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Emiliano Zapata 

Clave 21dpr1540m, Ubicada 

En El Municipio De Atlixco, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171552 N 0 0 282

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:-, lon:-

98.400833, lat:18.9}}
01-01-2018                             60,541.99                              60,541.99                       60,541.99                          60,541.99                 60,541.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-L, 

contratista:GRUPO DE CONSULTORÍA EN 

CONSTRUCCIÓN LISAMOMBC S.A. DE C.V. , 

convocante:CAPCEE, monto:60541.99, 

importe_modificado:60541.99}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046386 Proyecto de inversión           3,696,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3696000.0, 

modificado:3692304.0}}

Reconstrucción De La Prim. 

Aquiles Serdán Clave 

21dpr1535a, Ubicada En La 

Loc. De San Pedro Atlixco, 

Municipio De 

Tianguismanalco,Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Sep De 2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171553 N 0 0 189

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.476944, lat:18.980555}}
05-01-2018                        3,692,304.00                         3,692,304.00                  3,692,304.00                     3,692,304.00           3,692,304.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A, 

contratista:ASESORIA, REMODELACIÓN, 

SUPERVISIÓN Y OBRAS, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:3692304.0, 

importe_modificado:3692304.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046405 Proyecto de inversión           2,496,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2496000.0, 

modificado:2493504.0}}

Reconstrucción De La 

Secundaria Narciso Bassols 

Clave 21des0048w, Ubicada 

En La Localidad Del Progreso, 

Municipio De Piaxtla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Sept De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171554 N 0 0 118

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.310555, lat:18.036666}}
01-01-2018                        2,493,504.00                         2,493,504.00                  2,493,504.00                     2,493,504.00           2,493,504.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046414 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:999000.0}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Melchor Ocampo 

Clave 21des0004z, Ubicada 

En El Municipio De Atlixco, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171555 N 0 0 868

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
04-01-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-S, 

contratista:DICOVIT, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046471 Proyecto de inversión              637,185.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:637185.42, 

modificado:636548.23}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Noconetzin Clave 

21djn2252k, Ubicado En El 

Municipio De Domingo 

Arenas, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171556 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.457222, lat:19.1425}}
01-01-2018                           636,548.23                            636,548.23                     636,548.23                        636,548.23               636,548.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-G, 

contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA 

SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:636548.23, 

importe_modificado:636548.23}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046482 Proyecto de inversión              887,794.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:887794.69, 

modificado:886906.89}}

Reparaciones Generales En El 

Centro De Atención Múltiple 

Clave 21dml0001r, Ubicado 

En El Municipio De Puebla, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171557 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-01-2018 01-01-2018                           886,906.89                            886,906.89                     886,906.89                        886,906.89               886,906.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-H, 

contratista:INMOBILIARIA 2 RR, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:886906.89, 

importe_modificado:886906.89}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046499 Proyecto de inversión              540,076.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:540076.65, 

modificado:539536.57}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Amado Nervo 

Clave 21djn1175p, Ubicado 

En El Municipio De 

Tianguismanalco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171558 N 0 0 49

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.481111, lat:18.986944}}
08-01-2018                           539,536.57                            539,536.57                     539,536.57                        539,536.57               539,536.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-D, 

contratista:CCGV CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES 

GONZALEZ-VALDES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:539536.57, 

importe_modificado:539536.57}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046504 Proyecto de inversión              748,108.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:748108.29, 

modificado:747360.18}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Braulio Rodriguez 

Clave 21dpr0981b, Ubicada 

En El Municipio De Acatlán, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171559 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
02-01-2018                           747,360.18                            747,360.18                     747,360.18                        747,360.18               747,360.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MONTAJES 

ALIANZA 333 S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:747360.18, 

importe_modificado:747360.18}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046523 Proyecto de inversión              750,018.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750018.18, 

modificado:749268.16}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Vicente Guerrero 

Clave 21dpr2294z, Ubicada 

En El Municipio De Acatlán, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171560 N 0 0 212

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.078333, lat:18.176388}}
08-01-2018                           749,268.16                            749,268.16                     749,268.16                        749,268.16               749,268.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-S, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA, 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, CARJON, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:749268.16, 

importe_modificado:749268.16}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046633 Proyecto de inversión              380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, modificado:379620.0}}

Reparaciones Generales En La 

Escuela Secundaria Técnica 

Núm. 143 Clave 21dst0154y, 

Ubicada En El Municipio De 

Huejotzingo, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171561 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:-, lon:-

98.383055, lat:19.211944}}
08-01-2018                           379,620.00                            379,620.00                     379,620.00                        379,620.00               379,620.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-A, 

contratista:C. OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, 

convocante:CAPCEE, monto:379620.0, 

importe_modificado:379620.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046645 Proyecto de inversión           1,130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1130000.0, 

modificado:1128870.0}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Cendi Num. 5 

Clave 21ddi0005s, Ubicado 

En El Municipio De Acatlán, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171565 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
08-01-2018                        1,128,870.00                         1,128,870.00                  1,128,870.00                     1,128,870.00           1,128,870.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046665 Proyecto de inversión              127,763.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:127763.97, 

modificado:127636.21}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Fray Juan De 

Zumarraga Clave 

21djn1020n, Ubicado En El 

Municipio De Chietla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171566 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:29, direccion:-, lon:-

98.575, lat:18.4925}}
08-01-2018                           127,636.21                            127,636.21                     127,636.21                        127,636.21               127,636.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046712 Proyecto de inversión              880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:880000.0, modificado:879120.0}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Nicolás Bravo 

Clave 21djn0006n, Ubicado 

En El Municipio De Chietla, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171572 N 0 0 176

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:70, direccion:-, lon:-

98.621039, lat:18.501708}}
08-01-2018                           879,120.00                            879,120.00                     879,120.00                        879,120.00               879,120.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046716 Proyecto de inversión                67,044.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67044.37, modificado:66977.33}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Miguel Hidalgo 

Clave 21epr0044f, Ubicada 

En El Municipio De Atlixco, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171573 N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:59, direccion:-, lon:-

98.385277, lat:18.911388}}
08-01-2018                             66,977.33                              66,977.33                       66,977.33                          66,977.33                 66,977.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-K, 

contratista:GRUPO DE CONSULTORÍA EN 

CONSTRUCCIÓN LISAMOMBC S.A. DE C.V. , 

convocante:CAPCEE, monto:66977.33, 

importe_modificado:66977.33}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401046722 Proyecto de inversión              878,982.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:878982.23, 

modificado:878103.25}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato General Albert 

Einstein Clave 21ems0017k, 

Ubicado En El Municipio De 

Tlapanalá, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171574 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.536666, lat:18.697777}}
08-01-2018                           878,103.25                            878,103.25                     878,103.25                        878,103.25               878,103.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-K, 

contratista:CN CONSTRUCCION Y 

SUPERVISION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:878103.25, 

importe_modificado:878103.25}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046741 Proyecto de inversión           1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1750000.0, 

modificado:1748786.66}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Gral Profr 

Enrique Martínez Márquez 

Cct 21ebh0104u,Ubicado En 

El Municipio De Puebla,Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Sep De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171575 N 0 0 910

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-01-2018                        1,748,786.66                         1,748,786.66                  1,748,786.66                     1,748,786.66           1,748,786.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-I, 

contratista:URBANIZADORA ADRP, S.A. DE 

C.V., convocante:CAPCEE, monto:1748786.66, 

importe_modificado:1748786.66}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046752 Proyecto de inversión              873,707.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:873707.57, 

modificado:872833.86}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Ignacio Ramírez 

Clave 21dsn0012p, Ubicada 

En El Municipio De Chiautla, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171577 N 0 0 33

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
08-01-2018 01-03-2018                           872,833.86                            872,833.86                     872,833.86                        872,833.86               872,833.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-W, 

contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DEL CENTRO, 

S.A. DE C.V. , convocante:CAPCEE, 

monto:872833.86, 

importe_modificado:872833.86}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046758 Proyecto de inversión           1,505,021.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1505021.01, 

modificado:1503515.99}}

Reparaciones Generales En El 

Centro De Atención Múltiple 

Clave 21dml0011y, Ubicado 

En El Municipio De Izúcar De 

Matamoros, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171578 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
08-01-2018                        1,503,515.99                         1,503,515.99                  1,503,515.99                     1,503,515.99           1,503,515.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300566829 Proyecto de inversión              474,599.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:474599.87, 

modificado:3.881118114E7}}

Construcción De Barda 

Perimetral Y Rehabilitación 

De Instalaciones Eléctricas; 

En El C. E. Licenciado 

Melquiades Morales Flores 

Clave 21aos4061a, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Ajalpan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150715 N 0 0 662

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.258304, lat:18.377537}}
25-09-2015                     38,811,181.14                      38,811,181.14                38,811,181.14                   38,811,181.14         38,811,181.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCE-020/2016-B, 

contratista:C. SERGIO PACHECO HUERTA, 

convocante:CAPCEE, monto:472104.73, 

importe_modificado:472104.73}}

{meta1: {avance:0.0}}

{632605/proyecto_PROCESO, 

632605/proyecto_INICIO, 

632605/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593153 Proyecto de inversión              355,439.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:355439.93, 

modificado:355439.94}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo En La Secundaria 

Técnica De Nueva Creación 

Con Clave 21est0022s, 

Ubicada En La Localidad De 

La Compañía En El Municipio 

De Quecholac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151138 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:88, direccion:-, lon:-

97.720833, lat:18.966388}}
11-12-2015                           355,439.93                            355,439.93                     355,439.93                        355,439.93               355,439.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816999 Proyecto de inversión                67,219.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67219.29, modificado:67219.29}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Francisco Sarabia Clave 

21dpb0102f, Ubicada En La 

Localidad De Huixtla, 

Municipio De Tlaola, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20162006 N 0 0 76

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.935, lat:20.180277}}
14-01-2017                             66,839.20                              66,839.20                       66,839.20                          66,839.20                 66,839.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964138 Proyecto de inversión           1,493,076.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1493076.16, modificado:0.0}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

Metepec Clave 21djn0155v, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170679 N 0 0 184

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
29-09-2017                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964145 Proyecto de inversión                33,762.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33762.73, modificado:33431.2}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De Usos 

Múltiples; En El Preescolar 

Erasmo Castellano Quinto 

Clave 21djn0455s, Ubicado 

En La Localidad De San Pedro 

Yancuitlalpan, Municipio De 

San Nicol

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170680 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.483333, lat:19.0775}}
29-09-2017                             33,431.20                              33,431.20                       33,431.20                          33,431.20                 33,431.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964167 Proyecto de inversión              875,743.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:875743.77, 

modificado:874780.45}}

Suministro De Mobiliario 

Catorce Aulas Didácticas Y 31 

Computadoras; En La 

Primaria Leandro Valle Clave 

21epr0389z , Ubicada En La 

Localidad De San Pedro 

Yancuitlalpan, Municipio De 

San San Nicolás De

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170682 N 0 0 412

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.483333, lat:19.0775}}
29-09-2017                           874,780.45                            874,780.45                     874,780.45                        874,780.45               874,780.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964184 Proyecto de inversión           2,809,929.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2809929.08, 

modificado:2807042.93}}

Construcción De Un Taller De 

Mécanica Automotriz Y Taller 

De Diseño Gráfico En 

Estructura U-2c; En La 

Secundaria Melchor Ocampo 

Clave 21des0004z, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170769 N 0 0 656

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
02-10-2017                        2,807,042.93                         2,807,042.93                  2,807,042.93                     2,807,042.93           2,807,042.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964225 Proyecto de inversión           1,681,003.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1681003.22, 

modificado:1677850.02}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas Y Módulo 

Sanitario; En La Primaria Jose 

Maria Morelos Clave 

21dpr2136k, Ubicada En La 

Localidad De Santiago 

Tenango, Municipio De 

General Felipe Angeles, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170801 N 0 0 420

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.643333, lat:19.003611}}
06-10-2017                        1,677,850.02                         1,677,850.02                  1,677,850.02                     1,677,850.02           1,677,850.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046129 Proyecto de inversión           1,362,190.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1362190.69, 

modificado:1362190.69}}

Mantenimiento General; En 

La Primaria Profesora Amalia 

Contreras De Lobato Clave 

21epr0723m, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171447 N 0 0 1276

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
11-12-2017                        1,361,035.69                         1,361,035.69                  1,361,035.69                     1,361,035.69           1,361,035.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-168/2017-B, 

contratista:HARASI CONSTRUCTORES 

POBLANOS, S.A. DE C.V. , convocante:CAPCEE, 

monto:1361035.69, 

importe_modificado:1361035.69}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142728 Proyecto de inversión              903,161.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:903161.15, 

modificado:903161.15}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula 

Didáctica Y Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Juan De 

Dios Peza Clave 21etv0242e, 

Ubicada En La Localidad De 

San Lorenzo Ometepec, 

Municipio De Tochte

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181014 N 0 0 140

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.854722, lat:18.855833}}
02-07-2018                           901,424.40                            901,424.40                     901,424.40                        901,424.40               901,424.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142139 Proyecto de inversión           5,825,041.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5825041.1, 

modificado:5825041.1}}

Construcción De Obra 

Exterior En La Primaria 

Profesor José Ramírez Clave 

21dpr0698e, Ubicada En La 

Localidad De Santa Cruz 

Cuautomatitla, Municipio De 

Tochimilco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181068 N 0 0 183

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.659166, lat:18.889166}}
06-07-2018                        5,823,254.24                         5,823,254.24                  5,500,961.93                     5,500,961.93           5,500,961.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141178 Proyecto de inversión           2,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

Construcción De Cuatro Aulas 

Didácticas, Plaza Cívica Y 

Barda Perimetral En 

Estructura Regional C; En La 

Primaria Melchor Ocampo 

Clave 21dpr2093c,Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Cuayuca De Andrade

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181078 N 0 0 129

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:-, lon:-

98.181915, lat:18.47712}}
06-07-2018                        2,396,518.07                         2,396,518.07                     718,955.42                        718,955.42               718,955.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140851 Proyecto de inversión        10,159,336.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.015933667E7, 

modificado:1.015933667E7}}

Construcción De Escalera Y 

Obra Exterior En La Primaria 

Del C.E. Presidente Lázaro 

Cárdenas Clave 21epr0592k, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Izúcar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181079 N 0 0 738

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.465277, lat:18.602777}}
06-07-2018                     10,157,100.99                      10,157,100.99                  8,950,256.79                     8,950,256.79           8,950,256.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141175 Proyecto de inversión              865,693.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:865693.96, 

modificado:865693.96}}

Suministro Y Colocación De 

Subestación Eléctrica; En La 

Secundaria De La Unidad 

Educativa Frida Kahlo Clave 

21ees0362l, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181080 N 0 0 155

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
06-07-2018                           861,482.21                            861,482.21                     861,482.21                        861,482.21               861,482.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140852 Proyecto de inversión           2,827,680.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2827680.73, 

modificado:2827680.73}}

Construcción De Obra 

Exterior En El Preescolar Del 

C.E. Presidente Lázaro 

Cárdenas Clave 21ejn0067z, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Izúcar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181081 N 0 0 374

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.465277, lat:18.602777}}
06-07-2018                        2,817,719.23                         2,817,719.23                  2,510,794.83                     2,510,794.83           2,510,794.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140857 Proyecto de inversión           2,870,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2870000.0, 

modificado:2870000.0}}

Mantenimiento General En 

La Primaria Carmen Serdán 

Clave 21dpr1228u, Ubicada 

En La Localidad De El 

Calvario, Municipio De Izúcar 

De Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181082 N 0 0 769

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:50, direccion:-, lon:-

98.556929, lat:18.559068}}
06-07-2018                        2,865,344.83                         2,865,344.83                  2,578,626.83                     2,578,626.83           2,578,626.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201140833 Proyecto de inversión              841,923.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:841923.02, 

modificado:841923.02}}

Mantenimiento General Que 

Consiste En Aplicación De 

Pintura E Impermeabilizante, 

Sustitución De Pisos, 

Luminarias Y Rehabilitación 

De Muros; En La Primaria 

Cuauhtemoc Clave 

21dpr2156y.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181095 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:62, direccion:-, lon:-

98.453586, lat:18.779325}}
11-07-2018                           838,867.86                            838,867.86                     251,660.36                        251,660.36               251,660.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142140 Proyecto de inversión        20,011,005.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.00110057E7, 

modificado:2.00110057E7}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Escuelas 

Públicas De Nivel Básico 

(Primera Etapa), Ubicadas En 

El Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181096 N 0 0 6889

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
11-07-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140912 Proyecto de inversión              364,356.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:364356.0, modificado:364356.0}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Quince Aulas 

Didácticas; En La Secundaria 

Miguel Cástulo De Alatriste 

Clave 21des0031w, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Chietla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181112 N 0 0 307

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.578888, lat:18.520277}}
09-07-2018                           362,233.20                            362,233.20                     362,233.20                        362,233.20               362,233.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142146 Proyecto de inversión              174,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:174000.0, modificado:173710.0}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dirección 

Escolar; En La Primaria Del 

C.E. Presidente Juan N. 

Méndez Clave 21epr0580f, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Zacatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181113 N 0 0 649

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
09-07-2018                           173,710.00                            173,710.00                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140930 Proyecto de inversión              233,438.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:233438.4, modificado:233438.4}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Seis Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Maclovio Herrera Clave 

21dpr1546g, Ubicada En La 

Localidad De San Juan 

Tejaluca, Municipio De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181114 N 0 0 174

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:71, direccion:-, lon:-

98.404722, lat:18.899166}}
09-07-2018                           232,310.88                            232,310.88                     232,310.88                        232,310.88               232,310.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142145 Proyecto de inversión              912,589.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:912589.31, 

modificado:910258.96}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple Gabriela 

Brimer Clave 21dml0014v, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Zacapoaxtla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181115 N 0 0 42

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.588333, lat:19.871666}}
09-07-2018                           910,258.96                            910,258.96                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824810 Proyecto de inversión           2,090,339.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2090339.42, 

modificado:2090339.42}}

Reconstrucción Del Puente 

Tlaolantongo, Por Lluvia 

Severa Del 05 Al 06 De 

Agosto De 2016, Ubicado En 

La Localidad De San Pedro 

Tlaolantongo, Municipio De 

Jopala

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar sit 20161976 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
08-11-2016                        2,090,339.42                         2,090,339.42                  2,090,339.42                     2,090,339.42           2,090,339.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF/SIT-20161976, 

contratista:FATPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2460612.16, 

importe_modificado:2460612.16}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931147/proyecto_PROCESO, 

931147/proyecto_INICIO, 

931147/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073439 Proyecto de inversión           3,122,507.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3122507.93, 

modificado:3000036.16}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Y 

Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales Que 

Beneficiará A La Localidad De 

El Zorrillo Perteneciente Al 

Municipio De Tuzamapan De 

Galeana, Puebl

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180452 N 0 0 213

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1528.36}}

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:8, 

direccion:LOCALIDAD DE EL ZORRILLO, MUNICIPIO DE 

TUZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA, 

lon:-97.541135, lat:20.093462}}

13-04-2018                           900,010.84                            900,010.84                     900,010.84                        900,010.84               900,010.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1528.36}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200681466 Proyecto de inversión           6,463,530.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6463530.0, 

modificado:6151116.42}}

Modernizacion Y Ampliacion 

Del Camino Palzoquitla - 

Tlaltenango, 1er Etapa, En El 

Municipio De Chiconcuautla, 

En El Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20131122 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:10, direccion:-, lon:-

97.975555, lat:20.115833}}
01-07-2016                        6,151,116.42                         6,151,116.42                  6,151,116.42                     6,151,116.42           6,151,116.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN037/SIT-20150521, 

contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO 

RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6.692040934E7, 

importe_modificado:6.692040934E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{782196/proyecto_INICIO, 

782196/proyecto_FIN, 

782196/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400498 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA FUERTES DE 

GUADALUPE Y LORETO 

CLAVE 21DPB0608V, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-488-18 N 0 0 650

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Principal 8462 Nueva Resurreccion 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.144904, lat:19.06515}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,710.82                            286,710.82                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400499 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA GUILLERMO 

JIM?NEZ MORALES CLAVE 

21DPR0208Z, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-489-18 N 0 0 455

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Plazuela Del Calvario Plazas Amalucan 0, Heroica Puebla 

De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.144974, 

lat:19.046314}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,032.78                            287,032.78                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400504 Proyecto de inversión        11,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1.13E7, modificado:1.13E7}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA LEONA VICARIO 

CLAVE 21EPR0294L, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-494-18 N 0 0 405

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 

Poniente El Parral 907, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.206158, lat:19.046212}}

31-08-2018 26-02-2019                     10,688,567.04                      10,688,567.04                  3,206,870.11                     3,206,870.11           3,206,870.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400505 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA FUNDADORES DE 

PUEBLA CLAVE 21DPR0773V, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-495-18 N 0 0 820

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

105 Poniente Infonavit Loma Bella 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.233311, 

lat:18.994206}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,880.32                            285,880.32                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400506 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA 

GUILLERMO JIM?NEZ 

MORALES CLAVE 

21ETV0122S, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-496-18 N 0 0 477

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Josefa Ortiz De Dominguez 1 Ninguno 0, Heroica Puebla 

De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.249957, 

lat:18.978721}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,113.48                            287,113.48                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400507 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR XIUHTECUHTLI 

CLAVE 21DJN0450X,  EN EL 

MUNICIPIO DE 

HUEJOTZINGO, PUEBLA.

74:Huejotzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-497-18 N 0 0 152

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:24, direccion:Privada 

Benito Juarez Ninguno 0, San Miguel Tianguizolco, 

Huejotzingo, Puebla , lon:-98.440833, lat:19.158611}}

05-09-2018 03-03-2019                           575,233.96                            575,233.96                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400508 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR PORFIRIO D?AZ 

CLAVE 21DJN0616O,  EN EL 

MUNICIPIO DE TECOMATL?N, 

PUEBLA.

155:Tecomatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-499-18 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:9, 

direccion:Avenida Revolucion 108 Ninguno 0, San Miguel 

De Lozano, Tecomatlan, Puebla , lon:-98.349444, 

lat:18.061111}}

31-08-2018 26-02-2019                           668,832.89                            668,832.89                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400516 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA  

ESCUELA SECUNDARIA 

T?CNICA N?M. 42 CLAVE 

21DST0047P, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-507-18 N 0 0 420

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Prolongacion 63 Oriente Infonavit La Margarita 

0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.191259, lat:19.004173}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,292.22                            286,292.22                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400544 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA LICENCIADO 

BENITO JU?REZ CLAVE 

21DPR0186E, EN EL 

MUNICIPIO DE PETLALCINGO, 

PUEBLA.

112:Petlalcingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-535-18 N 0 0 78

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:Calle 

Plaza Principal Ninguno 0, Santa Gertrudis Salitrillo, 

Petlalcingo, Puebla , lon:-97.898056, lat:18.021111}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400586 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA 15 DE MAYO 

CLAVE 21EES0263L, EN EL 

MUNICIPIO DE 

TECAMACHALCO, PUEBLA.

154:Tecamachalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-578-18 N 0 0 262

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, 

direccion:Prolongacion De La 5 Sur Ninguno 0, San Mateo 

Tlaixpan, Tecamachalco, Puebla , lon:-97.742567, 

lat:18.906147}}

31-08-2018 26-02-2019                           381,428.47                            381,428.47                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400587 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR JES?S HIDALGO 

LE?N CLAVE 21DJN0661A,  

EN EL MUNICIPIO DE 

TECAMACHALCO, PUEBLA.

154:Tecamachalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-579-18 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, direccion:Calle 

5 Sur Ninguno 0, San Mateo Tlaixpan, Tecamachalco, 

Puebla , lon:-97.740468, lat:18.911202}}

31-08-2018 26-02-2019                           380,467.98                            380,467.98                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400588 Proyecto de inversión              350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO CLAVE 

21EPR0412J, EN EL 

MUNICIPIO DE 

TECAMACHALCO, PUEBLA.

154:Tecamachalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-580-18 N 0 0 617

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, direccion:Calle 

5 Poniente Ninguno 0, San Mateo Tlaixpan, 

Tecamachalco, Puebla , lon:-97.739856, lat:18.913813}}

31-08-2018 26-02-2019                           332,628.49                            332,628.49                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400589 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR INSURGENTES 

CLAVE 21DJN1194D,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-581-18 N 0 0 74

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Esquina Andador Jardin Villa Las Flores 0, Heroica Puebla 

De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.180566, 

lat:19.014703}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,339.13                            286,339.13                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400590 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR IZTACCIHUATL 

CLAVE 21DCC0762J,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-582-18 N 0 0 98

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Ninguno Ninguno San Jose Chapulco 0, Heroica 

Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.21756, 

lat:18.976539}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,367.78                            286,367.78                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400591 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR COMUNITARIO 

LOS AMATES CLAVE 

21KJN1302E,  EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-583-18 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:6, direccion:Ninguno 

Ninguno Ninguno 0, Los Amates, Izucar De Matamoros, 

Puebla , lon:-98.366541, lat:18.473788}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,534.29                            286,534.29                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301400464 Acción           6,523,208.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6523208.18, 

modificado:6523208.18}}

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE INDEPENDENCIA, 

PRIMERA ETAPA, EN LA 

LOCALIDAD DE XUCHAPA, 

IZUCAR DE MATAMOROS, 

PUEBLA

85:Izúcar de 

Matamoros
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS 20180753 N 0 0 43006

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:960.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:CALLE 

INDEPENDENCIA, lon:-98.465406, lat:18.602231}}
29-08-2018 27-10-2018                           868,305.69                            868,305.69                     868,305.69                        868,305.69               868,305.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPDUOT/R23FORTF-

07/2018, contratista:DICFRA DESARROLLO 

URBANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE IZUCAR DE MATAMOROS, 

monto:868305.69, 

importe_modificado:868305.69}}

{meta1: {avance:960.0}} {1400464/proyecto_FIN} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400647 Acción        24,630,552.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.463055272E7, 

modificado:2.463055272E7}}

PROYECTO INTEGRAL PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE PASO 

SUPERIOR VEHICULAR DE LA 

LATERAL NORTE DEL 

PERIFÉRICO ECOLÓGICO A LA 

AUTOPISTA 150 D MÉXICO - 

PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO OCOTLÁN 

(OCOTLÁN), MUNICIPIO DE 

CORONANGO.

114:Puebla Comunicaciones Sin identificar SIMT 20181558 N 0 0 11636
{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion: 

LATERAL NORTE DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN LA 

AUTOPISTA 150 D MÉXICO-PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), MUNICIPIO DE 

CORONANGO, lon:-98.308074, lat:19.131102}}

10-11-2018 10-01-2019                     24,630,552.72                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400648 Proyecto de inversión           1,541,194.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1541194.95, 

modificado:1541194.95}}

MANTENIMIENTO DE LA 

UNIDAD GERONTOLÓGICA 

SISTEMA ESTATAL DIF CASA 

DEL ABUE, UBICADA EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Salud Sin identificar SIMT 20181420 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:5178.93}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

11 Nte. 1818, Santa Anita, 72090 Puebla, Pue., México, 

lon:-98.197495, lat:19.04399}}

07-08-2018 30-09-2018                        1,541,194.95                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400661 Proyecto de inversión           2,951,497.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2951497.31, 

modificado:2951497.31}}

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

POLIDEPORTIVO EN 

TECNOLOGICO NACIONAL DE 

MÉXICO, UBICADO EN LA 

CIUDAD DE TEHUACÁN, 

PUEBLA.

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar SIMT 20181327 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:4634.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion: 

Libramiento Tecnológico S/N, Santa María Coapan, Sta 

María Coapan, 75770 Tehuacán, Pue., México, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}

04-07-2018 05-07-2018                        2,951,497.31                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15160100639605 Proyecto de inversión              649,885.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649885.14, 

modificado:647063.78}}

Ampliación De La Red De 

Agua Potable En La Calle 

Francisco Villa, Entre 5 Norte 

Y Diagonal Emiliano Zapata

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar A 20151610 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.411167, lat:18.620488}}
30-03-2016                           647,063.78                            647,063.78                     647,063.78                        647,063.78               647,063.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{717294/proyecto_INICIO, 

717294/proyecto_FIN, 

717294/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13130300194876 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, 

modificado:544019.92}}

Elaboración De 4 Estudios Y 

Proyectos Ejecutivos De Agua 

Potable

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20130235 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
30-09-2013 28-10-2013                           544,018.92                            544,018.92                     544,018.92                        544,018.92               544,018.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967412 Proyecto de inversión              964,331.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:964331.85, 

modificado:961080.16}}

Construcción De 

Adoquinamiento En La Calle 

Prol. 8 Norte En La Colonia 

Tepeyac Municipio De 

Tehuacán Puebla

156:Tehuacán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20170623-17100 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
07-09-2017                           961,080.16                            961,080.16                     961,080.16                        961,080.16               961,080.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMT-DOP-PRORE-IO-

003/2017, contratista:ANTONIO ZACARIAS 

MIGUEL HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:961080.16, 

importe_modificado:961080.16}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1101704/proyecto_INICIO, 

1101704/proyecto_PROCESO, 

1101704/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886946 Proyecto de inversión        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, 

modificado:9884760.5}}

Construcción De 

Adoquinamiento En Calle 

Luis Donaldo Colosio Entre 

Camino Antiguo A 

Magdalena Cuayucatepec Y 

Calle Manuel Avila Camacho, 

Colonia Viveros.

156:Tehuacán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TEHUACÁN 20170117 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        9,884,760.50                         9,884,760.50                  9,884,760.50                     9,884,760.50           9,884,760.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMT-DOP-FORTALECE-LO-

001/2017, contratista:GERARDO MONTALVO 

VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TEHUACAN PUEBLA, monto:9884760.5, 

importe_modificado:9884760.5}}

{meta1: {avance:1.0}}

{997660/proyecto_FIN, 

997660/proyecto_INICIO, 

997660/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054879 Proyecto de inversión           1,293,505.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1293505.2, 

modificado:1290589.76}}

Construccion De Techado En 

Escuela Primaria Federal 

""Emiliano Zapata"" C.C.T. 

21dpr2964z, Colonia El 

Carmen

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171288-17122 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:190, direccion:-, 

lon:-97.951111, lat:19.103333}}
01-11-2017                        1,290,589.76                         1,290,589.76                  1,290,589.76                     1,290,589.76           1,290,589.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-011-

2017, contratista:LUIS ANGEL LEZAMA 

MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TEHUACÁN PUEBLA, monto:1290589.76, 

importe_modificado:1290589.76}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1191708/proyecto_FIN, 

1191708/proyecto_INICIO, 

1191708/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201139476 Proyecto de inversión           1,186,537.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1186537.28, 

modificado:1186537.28}}

Construccion De 

Adoquinamiento En La 

Francisco I. Madero Entre 

Calle 5 De Mayo Y Calle 

Puerto Escondido, En La 

Colonia Santa Catalina De 

Siena

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA 20180512-18050 N 0 0 185

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1384.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, 

direccion:FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, EN LA COLONIA 

SANTA CATALINA DE SIENA, lon:-97.393055, 

lat:18.463888}}

27-04-2018 01-05-2018                        1,181,482.54                         1,181,482.54                  1,181,482.54                     1,181,482.54           1,181,482.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-

002/2018, contratista:TAMSA TODO EN 

ACAREOS Y MATERIALES, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1181482.54, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1384.62}}

{1278723/proyecto_INICIO, 

1278723/proyecto_PROCESO, 

1278723/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE07170401044781 Proyecto de inversión              650,031.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2007, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650031.41, 

modificado:177006.6}}

Conservación De La Ruta De 

Evacuación Del Volcán 

Popocatepetl, Denominada: 

E.C. (Coyula - Cohuecan) - 

Xochiteopan, Con Una 

Longitud De 3.4 Kilómetros, 

Del Kilómetro 0 000 Al 

Kilómetro 3 400, En La Loc

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaria de Infraestructura Movilidad y Transportes 20171243 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:3.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.624166, lat:18.804444}}
29-12-2017 01-02-2018                           177,006.60                            177,006.60                     177,006.60                        177,006.60               177,006.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3.4}}

{1180358/proyecto_INICIO, 

1180358/proyecto_FIN, 

1180358/proyecto_PROCESO, 

1180358/proyecto_INICIO, 

1180358/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076466 Proyecto de inversión           2,497,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2497500.0, 

modificado:2497500.0}}

Rehabilitacion Con Concreto 

Hidraulico De La Calle Aquiles 

Serdan Entre Calle Hidalgo Y 

Piedra Grande En 

Tlancualpican, Chiautla, 

Puebla.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180313 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:546.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:99, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        2,497,500.00                         2,497,500.00                  2,497,500.00                     2,497,500.00           2,497,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-HABITAT/2018-05, 

contratista:GRUPO ALSAFIGUE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:2497500.0, 

importe_modificado:2497500.0}}

{meta1: {avance:546.0}}

{1214035/proyecto_PROCESO, 

1214035/proyecto_INICIO, 

1214035/proyecto_FIN, 

1214035/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301379434 Proyecto de inversión           1,410,758.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1410758.83, 

modificado:1410758.83}}

AMPLIACION DE DRENAJE 

SANITARIO ZONA NORTE EN 

SANTA URSULA 

CHICONQUIAC, MUNICIPIO 

DE GENERAL FELIPE 

ANGELES, PUEBLA

65:General Felipe 

Ángeles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA 20181299 N 0 0 5751

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:2023.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:Calle 

López Mateos 819, Sta Ursula Chiconquiac, Santa Úrsula 

Chiconquiac, Pue., México, lon:-97.67249107, 

lat:19.01676328}}

16-07-2018 15-09-2018                        1,410,758.83                         1,410,758.83                  1,410,758.83                     1,408,526.31           1,408,526.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GFA.20181299.IR3.FED.001, 

contratista:ECYP ALFA Y OMEGA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE 

ÁNGELES PUEBLA, monto:1408526.31, 

importe_modificado:1408526.31}}

{meta1: {avance:2023.0}}

{1379434/proyecto_INICIO, 

1379434/proyecto_PROCESO, 

1379434/proyecto_FIN, 

1379434/proyecto_PROCESO, 

1379434/proyecto_FIN, 

1379434/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201140962 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Pablo 

González Rivas Clave 

21ebh0326d, Ubicado En La 

Localidad De San Baltazar 

Tetela, Municipio De Puebla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180553 N 0 0 157

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
19-04-2018                           201,501.28                            201,501.28                     201,501.28                        201,501.28               201,501.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054517 Proyecto de inversión              651,639.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:651639.38, 

modificado:649964.44}}

Adoquinamiento De Calle 

""Antiguo Camino A 

Guadalupe"" En La Localidad 

De San Miguel Tlaltepexi 

Entre Las Calles 5 De Mayo Y 

Salida A Guadalupe Victoria

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171413 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:635.83}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.423055, lat:17.915}}
26-12-2017 01-03-2018                           649,964.44                            649,964.44                     649,964.44                        649,964.44               649,964.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF021/SIMT-

20171413, contratista:HERLINDA CATALINA 

MEZA MALDONADO, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:649964.44, 

importe_modificado:649964.44}}

{meta1: {avance:635.83}}

{1191284/proyecto_INICIO, 

1191284/proyecto_FIN, 

1191284/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133783 Proyecto de inversión              330,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330000.0, modificado:324951.0}}

Construcción De Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Localidad 

De Zecnachuchut Municipio 

De Ixtepec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181090 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, 

direccion:LOCALIDAD DE ZECNACHUCHUT MUNICIPIO DE 

IXTEPEC, lon:-97.647679, lat:20.052479}}

13-06-2018 01-08-2018                           324,951.00                            324,951.00                     324,951.00                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.1}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965169 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, modificado:1.0}}

Construccion De Cancha De 

Usos Multiples, Sanitarios Y 

Alumbrado En La Localidad 

De Mecapalapa.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170999 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, 

direccion:CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES, SANITARIOS Y ALUMBRADO EN LA 

LOCALIDAD DE MECAPALAPA., lon:-97.856944, 

lat:20.526666}}

01-09-2017                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1099121/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133815 Proyecto de inversión              491,802.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:491802.3, modificado:483589.2}}

Construcción De Drenaje 

Sanitario En Colonia Los 

Paredones, Que Beneficiará A 

La Localidad De Venta 

Grande, Del Municipio De 

Huauchinango, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181130 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, 

direccion:LOCALIDAD DE VENTA GRANDE, DEL 

MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUE, lon:-98.098611, 

lat:20.118611}}

13-06-2018 01-08-2018                           483,589.20                            483,589.20                     483,589.20                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.54}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046200 Proyecto de inversión              399,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399600.0, 

modificado:395919.76}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico Y Guarniciones De 

La Calle Principal De Tenexco 

En La Localidad De Tenexco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171212 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:27, direccion:-, lon:-

97.952777, lat:20.521388}}
15-01-2018                           395,919.76                            395,919.76                     395,919.76                        395,919.76               395,919.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046502 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:997054.59}}

Primera Etapa De La 

Pavimentación De La Calle 

Bugambilias En Barrio El 

Fresnillo, Teziutlan Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171365 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
15-01-2018                           997,054.59                            997,054.59                     997,054.59                        997,054.59               997,054.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392902 Acción              690,673.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:690673.84, 

modificado:690673.84}}

PAVIMENTACION CON 

ADOQUIN DE LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, ENTRE CALLE 

JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON Y CALLE PUENTE 

COLORADO-SANTO 

DOMINGO ATOYATEMPAN, 

EN SAN FELIX HIDALGO, 

ATLIXCO

19:Atlixco Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA N 0 0 350
{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE 

20 DE NOVIEMBRE SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, 

ATLIXCO, lon:-98.434168, lat:18.908848}}

05-09-2018 31-12-2018                           690,673.84                            690,673.84                     207,202.16                        207,202.16               207,202.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20180743, 

contratista:C. ELOISA SARA GARCIA ALCALA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, 

monto:690673.84, 

importe_modificado:690673.84}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170300955724 Proyecto de inversión           2,878,220.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2878220.73, 

modificado:2791129.18}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario 

Primera Eatapa, Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Xochitepec, Perteneciente Al 

Municipio De Jolalpan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170875 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3219.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, 

direccion:LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, lon:-98.876111, 

lat:18.228333}}

03-10-2017 01-12-2017                        2,791,129.18                         2,791,129.18                  2,791,129.18                     2,791,129.18           2,791,129.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3219.22}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955702 Proyecto de inversión           1,794,443.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1794443.44, 

modificado:1752549.54}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Chapultepec (Santo 

Domingo), Municipio De 

Tepexi De Rodriguez, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170883 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:2668.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:7, 

direccion:LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC (SANTO 

DOMINGO), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUE, 

lon:-97.990737, lat:18.486699}}

03-10-2017 01-12-2017                        1,752,549.54                         1,752,549.54                  1,752,549.54                     1,752,549.54           1,752,549.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2668.5}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE180301400690 Proyecto de inversión      248,293,060.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.2414653012E8, 

modificado:1.2414653012E8}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:2017, 

monto:1.0702287078E8, 

modificado:1.0702287078E8}, ff3: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:ESTATAL 2018, 

monto:1.712365933E7, 

modificado:1.712365933E7}}

PROYECTO DE TRANSPORTE 

MASIVO DE LA CUENCA 

NORTE SUR DE LA ZONA 

METROPOLITANA DE PUEBLA 

CORREDOR 3 VALSEQUILLO 

CAPU

114:Puebla
Sin tipo de proyecto o 

programa

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIMT 20170526 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:5 DE 

MAYO Y 25 PTE, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
25-09-2017 22-04-2018                   124,146,530.12                    124,146,530.12              124,146,530.12                124,146,530.12       124,146,530.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.27}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400702 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA PRIMARIA BENITO 

JUÁREZ CLAVE 21DPR0595I, 

UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, 

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC 

DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.

177:Tlacotepec de 

Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181476 N 0 0 327

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:san 

jose buenavista tlacotepec, lon:-97.65354, 

lat:18.682768}}

05-09-2018 04-12-2018                        1,687,516.90                         1,687,516.90                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400703 Acción           6,523,208.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6523208.18, 

modificado:6523208.18}}

"CONSTRUCCION DE SALON 

DE USOS MULTIPLES EN LA 

COLONIA FOVISSSTE DEL 

MUNICIPIO DE IZUCAR DE 

MATAMOROS EN EL ESTADO 

DE PUEBLA"

85:Izúcar de 

Matamoros
Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS N 0 0 43006

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:213.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:IZUCAR 

DE MATAMOROS, lon:-98.465406, lat:18.602231}}
01-09-2018 30-10-2018                        1,995,928.35                         1,995,928.35                  1,995,928.35                     1,995,928.35           1,995,928.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPDUOT/R23FORTF-

09/2018, contratista:CONSTRUCTORA 

MARMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

IZUCAR DE MATAMOROS, monto:1995928.35, 

importe_modificado:1995928.35}}

{meta1: {avance:213.0}}

{1400703/proyecto_INICIO, 

1400703/proyecto_FIN, 

1400703/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170300971143 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

5 De Mayo (Camino A La 

Cañada-Ahuateno-Libres) En 

La Localidad De La Cañada

94:Libres
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA FED17-SF063 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:8, 

direccion:ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO 

(CAMINO A LA CAÑADA-AHUATENO-LIBRES) EN LA 

LOCALIDAD DE LA CAÑADA, lon:-97.734166, 

lat:19.499722}}

29-09-2017 01-11-2017                           999,000.00                            999,000.00                     994,705.73                        994,705.73               994,705.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FED-

016ADOQ5MAY/2017, 

contratista:CUMA640828PB9, 

convocante:MLP9302157W9, 

monto:994705.73, 

importe_modificado:994705.73}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1105930/proyecto_INICIO, 

1105930/proyecto_PROCESO, 

1105930/proyecto_INICIO, 

1105930/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400718 Acción           6,523,208.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6523208.18, 

modificado:6523208.18}}

"REHABILITACIÓN DE LOS 

ACCESOS AL PARQUE DE LA 

ARTESANÍA DEL BARRO 

POLICROMADO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CASETAS 

DE LA ARTESANÍA EN EL 

MUNICIPIO DE IZÚCAR DE 

MATAMOROS"

85:Izúcar de 

Matamoros
Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS N 0 0 43006

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1069.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:IZUCAR 

DE MATAMOROS, lon:-98.465406, lat:18.602231}}
04-09-2018 28-09-2018                        1,498,414.41                         1,498,414.41                  1,498,414.41                     1,498,414.41           1,498,414.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPDUOT/R23FORTF-

10/2018, contratista:KALMANANI, BEMOVA Y 

ASOCIADOS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO IZUCAR DE 

MATAMOROS, monto:1498414.41, 

importe_modificado:1498414.41}}

{meta1: {avance:1069.0}}

{1400718/proyecto_INICIO, 

1400718/proyecto_FIN, 

1400718/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400727 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

SUMINISTRO DE 

EQUIPAMIENTO PARA EL 

BACHILLERATO MARCELINO 

SÁNCHEZ MONTES CLAVE 

21EBH0744P, UBICADO EN 

LA LOCALIDAD DE SALTILLO,  

MUNICIPIO DE LAFRAGUA, 

PUEBLA.

93:Lafragua
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181583 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:saltillo 

lafragua, lon:-97.298953, lat:19.296378}}
06-10-2018 06-11-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15150300569247 Proyecto de inversión           1,637,915.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:20, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1637915.66, 

modificado:1606591.16}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Carretera 

Puebla - Amozoc En El 

Municipio De Amozoc.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150434 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-10-2015                        1,606,591.16                         1,606,591.16                  1,606,591.16                     1,606,591.16           1,606,591.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{635343/proyecto_FIN, 

635343/proyecto_PROCESO, 

635343/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401013345 Proyecto de inversión           4,373,279.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4373279.03, 

modificado:3.314130413E7}}

Proyecto Integral Para La 

Pavimentación Con Concreto 

Asfaltico De Diversas Calles 

En El Municipio De Puebla - 

211163

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 211163 N 0 0 195905

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 

VALLE DE SONORA COLONIA DEL VALLE, 72310 HEROICA 

PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 

JARDÍN DEL ÁNGEL Y CALLE VALLE DE JUÁREZ, LA CALL, 

lon:-98.11870421, lat:19.06133179}}

02-10-2017 01-12-2017                     33,141,304.13                      33,141,304.13                33,141,304.13                   33,141,304.13         33,141,304.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPE020/SIMT-

20170652, contratista:OPERADORA MERSI, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.839982179E7, 

importe_modificado:3.839982179E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1148425/proyecto_FIN, 

1148425/proyecto_PROCESO, 

1148425/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076521 Proyecto de inversión           3,024,914.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3024914.06, 

modificado:3024914.06}}

Construcción De 

Adoquinamiento De La Calle 

2 Oriente, Entre Av. Avila 

Camacho Y Calle 16 Norte En 

El Municipio De Esperanza, 

Puebla

63:Esperanza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180308 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3095.74}}

1
{geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        3,024,914.06                         3,024,914.06                  3,024,914.06                     3,024,914.06           3,024,914.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ME-

IR3/FED/18, contratista:MARIA DE JESUS 

GUILLEN GARRIDO, convocante:MUNICIPIO DE 

ESPERANZA PUEBLA, monto:3024914.06, 

importe_modificado:3024914.06}}

{meta1: {avance:3095.74}}

{1214095/proyecto_PROCESO, 

1214095/proyecto_INICIO, 

1214095/proyecto_FIN, 

1214095/proyecto_INICIO, 

1214095/proyecto_FIN, 

1214095/proyecto_INICIO, 

1214095/proyecto_PROCESO, 

1214095/proyecto_FIN, 

1214095/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200880583 Proyecto de inversión              494,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:494500.0, modificado:494500.0}}

Construccion De Techado En 

El Jardin De Niños Belisario 

Dominguez De La Localidad 

De Tezhuatepec, Municipio 

De Atempan, Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20170227 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:281.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:UBICADA 

EN LA CALLE GUADALIPE VICTORIA S/N DE LA LOCALIDAD 

DE TEZHUATEPEC, ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.4625, 

lat:19.811666}}

01-06-2017 01-08-2017                           494,500.00                            494,500.00                     494,500.00                        494,500.00               494,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172017507, 

contratista:YANIN HUERTA BOLAÑOS, 

convocante: MUNICIPIO DE ATEMPAN, 

PUEBLA , monto:491062.28, 

importe_modificado:494500.0}}

{meta1: {avance:281.75}}

{990172/proyecto_INICIO, 

990172/proyecto_PROCESO, 

990172/proyecto_FIN, 

990172/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045110 Proyecto de inversión           1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, 

modificado:1113347.23}}

Imagen Urbana, 

Rehabilitacion De La Plaza Y 

Explanada De La Iglesia En 

Atlixco (Intervencion De La 

Imagen Urbana Del Primer 

Cuadro De La Cabecera 

Municipal)

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171739 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:8129.67}}

1
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
27-12-2017 01-02-2018                        1,113,347.23                         1,113,347.23                  1,113,347.23                     1,113,347.23           1,113,347.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:8129.67}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401050770 Proyecto de inversión           1,090,908.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1090908.0, 

modificado:1090908.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Central Y Reforma En El 

Acceso A La Comunidad De 

Tecuautitlan

113:Piaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Piaxtla 20171203 N 0 0 332

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:660.91}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:9, direccion:CALLE 

CENTRAL Y REFORMA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD 

DE TECUAUTITLAN, lon:-98.308836, lat:18.154905}}

30-10-2017 01-12-2017                        1,090,908.00                         1,090,908.00                  1,090,908.00                     1,090,908.00           1,090,908.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20171203/RAMO23, 

contratista:CONSTRUCCIONES COFYRSA SA DE 

CV, convocante: Municipio de Piaxtla , 

monto:1090908.0, 

importe_modificado:1090908.0}}

{meta1: {avance:660.91}}

{1187129/proyecto_FIN, 

1187129/proyecto_PROCESO, 

1187129/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047265 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1829053.71}}

Mejoramiento En La Escuela 

Bachillerato Juan Aldama, 

Clave 21ebh0909h, 

Municipio De Vicente 

Guerrero, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-126-17 N 0 0 74

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:12, direccion:-, lon:-

97.2725, lat:18.603888}}
06-10-2017                        1,829,053.71                         1,829,053.71                  1,822,539.99                     1,822,539.99           1,822,539.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047321 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2823348.49}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato Ignacio 

Zaragoza, Clave 21ebh0485s, 

Municipio De Vicente 

Guerrero, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-142-17 N 0 0 178

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.152222, lat:18.484166}}
26-10-2017                        2,823,348.49                         2,823,348.49                  2,814,784.69                     2,814,784.69           2,814,784.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076024 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1920019.05}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Benito Juarez Clave 

21dpr2378h, En El Municipio 

De Atzitzihuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-018-18 N 0 0 351

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.582642, lat:18.823712}}
26-02-2018                        1,920,019.05                         1,920,019.05                  1,843,665.90                     1,843,665.90           1,843,665.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076118 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2387284.66}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Lázaro Cardenas 

Clave 21epr0039u, En El 

Municipio De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-078-18 N 0 0 767

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
26-02-2018                        2,387,284.66                         2,387,284.66                  2,376,994.64                     2,376,994.64           2,376,994.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141644 Proyecto de inversión           1,248,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1248750.0, 

modificado:1248750.0}}

Construccion De Techado En 

La Escuela Telesecundaria 

Francisco Mendoza En La 

Localidad De Ayoxuxtla, 

Huehuetla El Chico, Puebla

73:Huehuetlán el 

Chico

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Huehuetlán el Chico 20180438 N 0 0 340

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:JUNTA 

AUXILIAR DE AYOXUXTLA DE ZAPATA, lon:-98.761944, 

lat:18.271388}}

21-03-2018 01-05-2018                        1,247,120.05                         1,247,120.05                  1,247,120.05                     1,247,120.05           1,247,120.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HUECH-FORTFIN/2018-

07/23, contratista:ARQ. CLAUDIA MARIANA 

HERNANDEZ FERNANDEZ, 

convocante:Municipio de Huehuetlán el Chico, 

monto:1247120.05, 

importe_modificado:1247120.05}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1281184/proyecto_FIN, 

1281184/proyecto_PROCESO, 

1281184/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201143188 Proyecto de inversión           1,898,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1898100.0, 

modificado:1898100.0}}

Construccion De Techado En 

Plaza Civica De La 

Telesecudaria Ana Maria 

Gallaga Cct21etv0525l, En La 

Localidad De Tzicatlan, En El 

Municipio De Huehuetlan El 

Chico, En El Estado De Puebla

73:Huehuetlán el 

Chico

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Huehuetlan el Chico 20180838 N 0 0 380

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:EN LA 

LOCALIDAD DE TZICATLAN, EN EL MUNICIPIO DE 

HUEHUETLAN EL CHICO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

98.755555, lat:18.454166}}

27-04-2018 01-06-2018                        1,896,516.72                         1,896,516.72                  1,896,516.72                     1,896,516.72           1,896,516.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HUECH-FORTFIN/2018-

08/23, contratista:PAVIMENTOS Y 

EDIFICACIONES HERLEC S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL 

CHICO, monto:1896516.72, 

importe_modificado:1896516.72}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1282919/proyecto_INICIO, 

1282919/proyecto_FIN, 

1282919/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301389735 Proyecto de inversión           1,006,018.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1006018.27, 

modificado:1006018.27}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS 

AULAS DIDÁCTICAS EN 

ESTRUCTURA U-1C; EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NUM. 64 CLAVE 

21DST0072O, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL CANOA, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181307 N 0 0 608

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:165.67}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, 

direccion:Kilometro 8 Carretera Puebla Canoa 0 Ninguno, 

San Miguel Canoa, Puebla, Puebla, lon:-98.108611, 

lat:19.14122}}

20-07-2018 17-09-2018                        1,003,205.98                         1,003,205.98                  1,003,205.97                     1,003,205.97           1,003,205.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389736 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO DE PLAZA CÍVICA; 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NÚM. 58 CLAVE 

21DST0062H, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181309 N 0 0 717

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:690.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Torrecillas 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.230768, 

lat:19.001737}}

23-07-2018 20-10-2018                        1,499,681.16                         1,499,681.16                     449,904.35                        449,904.35               449,904.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301389737 Proyecto de inversión           5,499,705.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5499705.94, 

modificado:5499705.94}}

MANTENIMIENTO GENERAL 

QUE CONSISTE EN 

APLICACIÓN DE PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE, 

SUSTITUCIÓN DE PISOS, 

LUMINARIAS Y 

REHABILITACIÓN DE MUROS 

Y LOSAS; EN LA PRIMARIA 

GABINO BARREDA CLAVE 

21EPR0330Z, UBICADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181310 N 0 0 161

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:3700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 3 

Sur 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-

98.202093, lat:19.041758}}

03-08-2018 30-12-2018                        5,497,127.61                         5,497,127.61                  2,415,563.25                     2,415,563.25           2,415,563.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:50.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389738 Proyecto de inversión           8,481,603.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8481603.0, 

modificado:8481603.0}}

MANTENIMIENTO GENERAL 

QUE CONSISTE EN 

APLICACIÓN DE PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE, 

SUSTITUCIÓN DE 

LUMINARIAS Y 

REHABILITACIÓN DE MUROS 

Y SANITARIOS; EN LA 

PRIMARIA JUAN N. MÉNDEZ 

CLAVE 21EPR0301E, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181311 N 0 0 330

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:7600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 

Poniente 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, 

lon:-98.206116, lat:19.046214}}

19-07-2018 15-12-2018                        8,474,114.58                         8,474,114.58                  5,712,441.50                     5,712,441.50           5,712,441.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389739 Proyecto de inversión           4,722,082.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4722082.0, 

modificado:4722082.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SEIS 

AULAS DIDÁCTICAS, 

LABORATORIO DE CÓMPUTO, 

MÓDULO SANITARIO, PLAZA 

CÍVICA Y BARDA PERIMETRAL 

EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA 

TELESECUNDARIA GENERAL 

IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 

21ETV0694G, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181312 N 0 0 157

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1216.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Del Cristo 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.169711, 

lat:19.040083}}

12-07-2018 08-11-2018                        4,716,378.09                         4,716,378.09                  2,242,399.21                     2,242,399.21           2,242,399.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:60.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170300955698 Proyecto de inversión           7,503,489.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7503489.01, 

modificado:7353363.52}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Para Las 

Localidades De Cuamaxalco Y 

El Encinal, Pertenecientes Al 

Municipio De Jopala, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170929 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:28400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:3, 

direccion:LOCALIDADES DE CUAMAXALCO Y EL ENCINAL, 

PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA, lon:-

97.855626, lat:20.198631}}

03-10-2017 01-12-2017                        7,353,363.52                         7,353,363.52                  7,353,363.52                     7,353,363.52           7,353,363.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:28400.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392965 Acción              545,242.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:545242.7, modificado:545242.7}}

CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE Y EXPLANADA 

EN EL JARDIN DE NIÑOS DE 

NUEVA CREACION DE LA 

LOCALIDAD DE SAN DIEGO 

ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO 

DE ATLIXCO

19:Atlixco Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA 20181445 N 0 0 50
{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:206, direccion:SAN 

DIEGO ACAPULCO, ATLIXCO PUEBLA, lon:-98.434168, 

lat:18.908848}}

14-09-2018 12-10-2018                           545,242.70                            545,242.70                     163,572.81                        163,572.81               163,572.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20181445, 

contratista:EDIFICACIONES YOLT SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, 

monto:545242.7, 

importe_modificado:545242.7}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401047334 Proyecto de inversión           1,198,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198800.0, 

modificado:378255.16}}

Adoquinamiento Y 

Guarniciones De Calle 

""Boulevard Zaragoza"" Entre 

Calle De Las Flores Y Calle 

Independencia, Del Km 0 100 

Al Km 0 175, En La Localidad 

De Guadalupe Victoria, 

Municipio De Tulcingo Del

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20171410 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:40, direccion:-, lon:-

98.459991, lat:18.010495}}
06-12-2017 01-01-2018                           378,255.16                            378,255.16                     378,255.16                        378,255.16               378,255.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF014/SIMT-

20171410, contratista:HERLINDA CATALINA 

MEZA MALDONADO, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:388071.36, 

importe_modificado:388071.36}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1183358/proyecto_FIN, 

1183358/proyecto_INICIO, 

1183358/proyecto_FIN, 

1183358/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400733 Proyecto de inversión           1,932,742.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1932742.1, 

modificado:1932742.1}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 

SEGUNDA ETAPA DEL 

EDIFICIO H DE DERECHO 

(AULAS Y SALA DE JUICIOS 

ORALES) QUE CONSISTE EN 

DOS AULAS DIDÁCTICAS Y 

SALA DE JUICIOS ORALES 

(PROYECTO DE 

CONTINUIDAD); EN LA 

UNIVERSIDAD 

INTERCULTURAL DEL ESTADO 

DE PUEBLA CLAVE 

21MSU1158H, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE 

LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO 

DE HUEHUETLA, PUEBLA.

72:Huehuetla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181561 N 0 0 2310

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Calle 

Principal a Lipuntahuaca, Puebla, México, lon:-

97.6331859, lat:20.0800428}}

17-10-2018 17-10-2018                        1,932,742.10                         1,932,742.10                  1,932,742.10                     1,932,742.10           1,932,742.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160400817405 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, 

modificado:2475386.92}}

Adquisicion De Equipo 

Especializado Para La Unidad 

De Docencia De Dos Niveles 

(2da Etapa) En La Universidad 

Politecnica De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA 20161584 N 0 0 2482
{meta1: {unidad_medida:8, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:UBICADA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUANALÁ JUAN C. 

BONILLA PUEBLA, lon:-98.329033, lat:19.110695}}

11-01-2017                        2,475,386.92                         2,475,386.92                  2,475,386.92                     2,475,386.92           2,475,386.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160300742140 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:1984641.42}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para El Centro De 

Información Y 

Documentación; En La 

Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla 

Clave 21dmsu1219e, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Pueb

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA 20160469 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-10-2016                        1,984,641.42                         1,984,641.42                  1,984,641.42                     1,984,641.42           1,984,641.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160300742160 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2900957.0}}

Equipamiento Especializado 

Para El Centro De 

Información Y 

Documentación; En La 

Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla 

Clave 21dmsu1219e, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA 20160483 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-10-2016                        2,900,957.00                         2,900,957.00                  2,900,957.00                     2,900,957.00           2,900,957.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967385 Proyecto de inversión           1,698,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1698300.0, 

modificado:1698300.0}}

Pavimentación En Concreto 

Hidráulico De La Calle Luz Y 

Fuerza En  La Localidad De 

Tenango De Las Flores

71:Huauchinango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 17059 N 0 0 700
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}

25-10-2017 01-12-2017                        1,698,300.00                         1,698,300.00                  1,698,300.00                     1,698,300.00           1,698,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/059-2017, 

contratista:C. ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO , 

monto:1698300.0, 

importe_modificado:1698300.0}}

{meta1: {avance:1500.0}}

{1101675/proyecto_INICIO, 

1101675/proyecto_FIN, 

1101675/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301401313 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1498500.0}}

Techado de plaza cívica en 

telesecundaria en Nicolás 

Bravo

103:Nicolás Bravo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO, PUEBLA S 95 80 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:576.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, 

direccion:Nacional 42, Guadalupe, Pue., México, lon:-

97.30846167, lat:18.61924293}}

07-09-2017 23-10-2017                        1,498,500.00                         1,497,064.80                  1,497,064.80                     1,497,064.80           1,497,064.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNBP/PR2017/001, 

contratista:SOCIEDAD MARES TECNOLOGIA Y 

DESARROLLO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO 

PUE., monto:1497064.8, 

importe_modificado:1497064.8}}

{meta1: {avance:576.0}}

{1401313/proyecto_INICIO, 

1401313/proyecto_FIN, 

1401313/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201131689 Proyecto de inversión              217,903.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:217903.98, 

modificado:215005.86}}

Rehabilitación De Red De 

Alcantarillado Sanitario En 

Calle Aldama A Tratadora De 

Aguas Residuales Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Atoyatempan, Perteneciente 

Al Municipio De 

Atoyatempan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181030 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE 

ALDAMA A TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, 

LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE 

ATOYATEMPAN, PUE, lon:-97.907453, lat:18.817098}}

01-06-2018                           215,005.86                            215,005.86                     215,005.86                        215,005.86               215,005.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.49}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078318 Proyecto de inversión           1,267,731.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1267731.0, 

modificado:1267731.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 8 De 

Septiembre, Entre Las Calles 

Morelos Y Las Pilas, Localidad 

De Cala Sur, Municipio De 

Atempan, Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN 20180492 N 0 0 256

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:423.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion: CALLE 8 

DE SEPTIEMBRE, ENTRE LAS CALLES MORELOS Y LAS 

PILAS, LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE 

ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.421111, lat:19.832777}}

16-04-2018 24-04-2018                        1,267,731.00                         1,267,731.00                  1,267,731.00                     1,267,731.00           1,267,731.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018503, 

contratista:JOSE ABUNDIO MARCELO POLO, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:1262202.82, 

importe_modificado:1267731.0}}

{meta1: {avance:423.0}}

{1216269/proyecto_PROCESO, 

1216269/proyecto_INICIO, 

1216269/proyecto_PROCESO, 

1216269/proyecto_INICIO, 

1216269/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131641 Proyecto de inversión           2,783,900.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2783900.18, 

modificado:2783900.18}}

Proyecto Integral De 

Construcción De Tanque 

Elevado De Concreto De 100 

M3 De Capacidad Con Torre 

De 15 M. Para La Localidad 

De Ignacio Zaragoza, 

Municipio De Cuyoaco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180708 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, 

direccion:LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE CUYOACO, lon:-97.617752, lat:19.59192}}

25-05-2018                        2,783,900.18                         2,783,900.18                  2,783,900.18                     2,783,900.18           2,783,900.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:54.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078323 Proyecto de inversión           1,267,731.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1267731.0, 

modificado:1267731.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Cristóbal Colon, Localidad De 

Cala Sur, Municipio De 

Atempan, Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN 20180485 N 0 0 423

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:423.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, 

direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 

DE LA CALLE CRISTÓBAL COLON, LOCALIDAD DE CALA 

SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.421111, 

lat:19.832777}}

16-04-2018 24-04-2018                        1,267,731.00                         1,267,731.00                  1,267,731.00                     1,267,731.00           1,267,731.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018504, 

contratista:JOSE ABUNDIO MARCELO POLO, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:1262202.82, 

importe_modificado:1267731.0}}

{meta1: {avance:423.0}}

{1216274/proyecto_INICIO, 

1216274/proyecto_PROCESO, 

1216274/proyecto_INICIO, 

1216274/proyecto_PROCESO, 

1216274/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101068917 Proyecto de inversión        11,478,482.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.147848296E7, 

modificado:1.147848296E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Pluvial En La 

Zona Industrial De 

Huejotzingo, En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180070 N 0 0 3684

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:3500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:ZONA 

INDUSTRIAL DE HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-98.408033, lat:19.159008}}

14-03-2018 01-07-2018                     11,478,482.96                      11,478,482.96                11,478,482.96                   11,478,482.96         11,478,482.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1104.25}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133571 Proyecto de inversión           1,858,140.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1858140.0, 

modificado:1858140.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Calzada Guadalupe Entre El 

Cerrito Y La Carretera 

Federal, Localidad De 

Tacopan, Municipio De 

Atempan, Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN 20180571 N 0 0 689

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:631.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE 

CALZADA GUADALUPE ENTRE EL CERRITO Y LA 

CARRETERA FEDERAL, LOCALIDAD DE TACOPAN, 

MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.431111, 

lat:19.8375}}

26-04-2018 01-07-2018                        1,858,140.00                         1,858,140.00                  1,858,140.00                     1,858,140.00           1,858,140.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018507, 

contratista:YANIN HUERTA BOLAÑOS, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:1855206.48, 

importe_modificado:1858140.0}}

{meta1: {avance:631.0}}

{1272190/proyecto_INICIO, 

1272190/proyecto_PROCESO, 

1272190/proyecto_INICIO, 

1272190/proyecto_PROCESO, 

1272190/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE18180101069778 Proyecto de inversión              807,098.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:807098.21, 

modificado:790382.85}}

Rehabilitación Del Acueducto 

En La Localidad De San 

Bartolo Teontepec, Municipio 

De Tepanco De Lopez, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido  El Día 19 De 

Septiembre De 2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180059 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, 

MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ EN EL ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-97.523888, lat:18.490277}}

09-03-2018                           790,382.85                            790,382.85                     790,382.85                        790,382.85               790,382.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:30.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069741 Proyecto de inversión           1,236,594.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1236594.54, 

modificado:1205580.14}}

Demolición Y Recostrucción 

Del Tanque Elevado En La 

Localidad De Atzala, 

Municipio De Atzala, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido  El Día 19 De 

Septiembre De 2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180057 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:LOCALIDAD DE ATZALA, MUNICIPIO DE ATZALA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.553055, 

lat:18.546388}}

09-03-2018                        1,205,580.14                         1,205,580.14                  1,205,580.14                     1,205,580.14           1,205,580.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:30.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133579 Proyecto de inversión           1,198,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198800.0, 

modificado:1198800.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Octavio Paz, Entre Las Calles 

Manuel Ávila Camacho Y 

Emiliano Zapata, Localidad 

De Tacopan, Municipio De 

Atempan, Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA. 20180528 N 0 0 2586

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:399.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion: CALLE 

OCTAVIO PAZ, ENTRE LAS CALLES MANUEL ÁVILA 

CAMACHO Y EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE 

TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., lon:-

97.431111, lat:19.8375}}

26-04-2018 01-07-2018                        1,198,800.00                         1,198,800.00                  1,198,800.00                     1,198,800.00           1,198,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018508, 

contratista:YANIN HUERTA BOLAÑOS, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:1195936.8, 

importe_modificado:1198800.0}}

{meta1: {avance:399.0}}

{1272198/proyecto_INICIO, 

1272198/proyecto_PROCESO, 

1272198/proyecto_INICIO, 

1272198/proyecto_PROCESO, 

1272198/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133708 Proyecto de inversión           2,997,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2997000.0, 

modificado:2997000.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle Que 

Conduce A Buenos Aires, 

Localidad De Meyuco, 

Municipio De Atempan, 

Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA. 20180612 N 0 0 586

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:3006.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE 

QUE CONDUCE A BUENOS AIRES, LOCALIDAD DE 

MEYUCO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., lon:-

97.431399, lat:19.826266}}

30-04-2018 01-07-2018                        2,997,000.00                         2,997,000.00                  2,997,000.00                     2,997,000.00           2,997,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018511, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y 

LABORATORIO EN GEOTECNIA DE LA SIERRA 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:2994058.44, 

importe_modificado:2997000.0}}

{meta1: {avance:3006.0}}

{1272330/proyecto_PROCESO, 

1272330/proyecto_INICIO, 

1272330/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133711 Proyecto de inversión           1,330,668.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1330668.0, 

modificado:1330668.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Insurgentes Entre Las Calles 

Benito Juárez Y Frontera, 

Localidad De Tanhuixco, 

Municipio De Atempan, 

Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA. 20180597 N 0 0 1568

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1332.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE 

INSURGENTES ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y 

FRONTERA, LOCALIDAD DE TANHUIXCO, MUNICIPIO DE 

ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.467222, lat:19.820555}}

30-04-2018 01-07-2018                        1,330,668.00                         1,330,668.00                  1,330,668.00                     1,330,668.00           1,330,668.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018512, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y 

LABORATORIO EN GEOTECNIA DE LA SIERRA 

S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:1327918.22, 

importe_modificado:1330668.0}}

{meta1: {avance:1332.0}}

{1272333/proyecto_INICIO, 

1272333/proyecto_PROCESO, 

1272333/proyecto_INICIO, 

1272333/proyecto_PROCESO, 

1272333/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133714 Proyecto de inversión           1,598,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1598400.0, 

modificado:1598400.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 10 Sur, 

Entre Las Calles 13 Y 15 

Oriente, Localidad De 

Atempan, Municipio De 

Atempan, Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA. 20180594 N 0 0 2356

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1599.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 

10 SUR, ENTRE LAS CALLES 13 Y 15 ORIENTE, LOCALIDAD 

DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., lon:-

97.458055, lat:19.841111}}

30-04-2018 01-07-2018                        1,598,400.00                         1,598,400.00                  1,598,400.00                     1,598,400.00           1,598,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018513, 

contratista:CONSTRUCCIONES VARICAR S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:1594180.45, 

importe_modificado:1598400.0}}

{meta1: {avance:1599.0}}

{1272337/proyecto_PROCESO, 

1272337/proyecto_INICIO, 

1272337/proyecto_PROCESO, 

1272337/proyecto_INICIO, 

1272337/proyecto_PROCESO, 

1272337/proyecto_FIN, 

1272337/proyecto_INICIO, 

1272337/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133746 Proyecto de inversión           1,380,618.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1380618.0, 

modificado:1380618.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Cuahutémoc Entre Las Calles 

Ignacio Zaragoza Y Benito 

Juárez, Localidad De 

Tacopan, Municipio De 

Atempan, Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, PUEBLA. 20180611 N 0 0 3564

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1402.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE 

CUAHUTÉMOC ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y 

BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE 

ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.431111, lat:19.8375}}

01-05-2018 01-07-2018                        1,380,618.00                         1,380,618.00                  1,380,618.00                     1,380,618.00           1,380,618.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018515, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA 

LACERTA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:1377834.73, 

importe_modificado:1380618.0}}

{meta1: {avance:1402.8}}

{1272383/proyecto_PROCESO, 

1272383/proyecto_INICIO, 

1272383/proyecto_PROCESO, 

1272383/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078324 Proyecto de inversión           1,969,029.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1969029.0, 

modificado:1969029.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Constitución Entre Las Calles 

2 Oriente Y Vicente Guerrero, 

Localidad De Animazco, 

Municipio De Atempan, 

Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN 20180476 N 0 0 421

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:663.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion: CALLE 

CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES 2 ORIENTE Y VICENTE 

GUERRERO, LOCALIDAD DE ANIMAZCO, MUNICIPIO DE 

ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.447222, lat:19.842222}}

16-04-2018 24-04-2018                        1,969,029.00                         1,969,029.00                  1,969,029.00                     1,969,029.00           1,969,029.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018516, 

contratista:MARIA DE LOURDES MORALES 

HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:1963526.0, 

importe_modificado:1969029.0}}

{meta1: {avance:663.0}}

{1216275/proyecto_INICIO, 

1216275/proyecto_PROCESO, 

1216275/proyecto_FIN, 

1216275/proyecto_PROCESO, 

1216275/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078299 Proyecto de inversión           1,878,120.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1878120.0, 

modificado:1878120.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 7 

Norte, Localidad De 

Atempan, Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN 20180448 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:605.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 7 

NORTE, LOCALIDAD DE ATEMPAN, PUEBLA, lon:-

97.458055, lat:19.841111}}

16-04-2018 24-04-2018                        1,878,120.00                         1,878,120.00                  1,878,120.00                     1,878,120.00           1,878,120.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018520, 

contratista:JOSE ABUNDIO MARCELO POLO, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:1872981.66, 

importe_modificado:1878120.0}}

{meta1: {avance:605.72}}

{1216249/proyecto_PROCESO, 

1216249/proyecto_INICIO, 

1216249/proyecto_PROCESO, 

1216249/proyecto_FIN, 

1216249/proyecto_INICIO, 

1216249/proyecto_PROCESO, 

1216249/proyecto_INICIO, 

1216249/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955859 Proyecto de inversión        17,402,820.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.740282058E7, 

modificado:8701410.29}}

Mejoramiento De La Imagen 

Urbana Del Municipio De San 

Martín Texmelucan, Ubicado 

En El Tramo Calle Florencio 

Espinoza-Crucero Del 

Carmen, Cuarta Etapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20170852 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:726.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
01-07-2017 01-12-2017                        8,701,410.29                         8,701,410.29                  8,701,410.29                     8,701,410.29           8,701,410.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:726.0}}

{1082347/proyecto_INICIO, 

1082347/proyecto_FIN, 

1082347/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054942 Proyecto de inversión              299,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299700.0, modificado:299700.0}}

Construcción De Andadores 

En Tepango Zacatipan Y 

Primera Etapa De Andador 

San Miguel-Chichilzoquita, 

Cuetzalan Del Progreso, 

Puebla.

43:Cuetzalan del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO 20171277 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:22, 

direccion:TEPANGO ZACATIPAN, lon:-97.951111, 

lat:19.103333}}

01-11-2017 01-12-2017                           299,700.00                            299,700.00                     299,700.00                        299,700.00               299,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-FFI/2017-001, 

contratista:MARIA ANTONIETA HERNANDEZ 

GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE 

CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, 

monto:298191.0, 

importe_modificado:298191.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1191775/proyecto_INICIO, 

1191775/proyecto_FIN, 

1191775/proyecto_PROCESO, 

1191775/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401012872 Proyecto de inversión           1,457,759.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1457759.71, 

modificado:1457759.71}}

Proyecto Integral Para La 

Pavimentación Con Concreto 

Asfaltico De Diversas Calles 

En El Municipio De Puebla - 

210827

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 210827 N 0 0 56382

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:190, 

direccion:AVENIDA PORFIRIO DÍAZ COLONIA LA 

RESURRECCIÓN, 72227 LA RESURRECCIÓN, PUEBLA 

PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

LIBERTAD, LA OBRA SE UBICA EN , lon:-98.12906771, 

lat:19.10762365}}

02-10-2017 01-12-2017                        1,457,759.71                         1,457,759.71                  1,457,759.71                     1,457,759.71           1,457,759.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPE020/SIMT-

20170652, contratista:OPERADORA MERSI, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.839982179E7, 

importe_modificado:3.839982179E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1147952/proyecto_INICIO, 

1147952/proyecto_FIN, 

1147952/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075538 Proyecto de inversión           4,996,053.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4996053.5, 

modificado:4996053.5}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción Del ""Centro De 

Atención Integral Para Ciegos 

Y Débiles Visuales"" Ubicado 

En El Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171731 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-12-2017                        4,996,053.50                         4,996,053.50                  3,814,137.33                     3,814,137.33           3,814,137.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.85}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300738416 Proyecto de inversión           1,083,467.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1083467.39, 

modificado:420813.44}}

Ampliacion Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad 

De Xochinanacatlán, 

Perteneciente Al Municipio 

De Tlaola, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar secretaria de infraestructura y transportes 20160067 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:14558.31}}

1
{geo1: {cve_municipio:183, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.89461, lat:20.172877}}
17-08-2016                           420,813.44                            420,813.44                     420,813.44                        420,813.44               420,813.44 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:14558.31}}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076123 Proyecto de inversión           4,326,923.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4326923.08, 

modificado:4326327.09}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Lázaro Cardenas 

Clave 21dpr2094b, En El 

Municipio De Chietla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-079-18 N 0 0 326

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.660555, lat:18.484444}}
26-02-2018                        4,326,327.09                         4,326,327.09                  1,297,898.13                     1,297,898.13           1,297,898.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076128 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3360677.42}}

Mejoramiento En La Escuela 

Lazaro Cardenas Clave  

21dpr0771x, En El Municipio 

De Izúcar De Matamoros, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-080-18 N 0 0 127

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, direccion:-, lon:-

98.489166, lat:18.558611}}
26-02-2018                        3,360,677.42                         3,360,677.42                  1,008,203.23                     1,008,203.23           1,008,203.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141234 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1916284.23}}

Mejoramiento En La Escuela 

Lázaro Cárdenas Clave 

21dpr0970w, En El Municipio 

De Tlacotepec De Benito 

Juárez, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-081-18 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.631666, lat:18.6075}}
21-03-2018                        1,916,284.23                         1,916,284.23                  1,907,549.49                     1,907,549.49           1,907,549.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075999 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922281.62}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Miguel Fuentes 

Escamilla Clave 21epr0096l, 

En El Municipio De Izúcar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-090-18 N 0 0 119

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
26-02-2018                        1,922,281.62                         1,922,281.62                  1,002,550.71                     1,002,550.71           1,002,550.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076003 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3357213.48}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Miguel Hidalgo 

Clave 21dpr0549x, En El 

Municipio De Chietla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-091-18 N 0 0 320

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.605555, lat:18.513333}}
26-02-2018                        3,357,213.48                         3,357,213.48                  2,551,053.15                     2,551,053.15           2,551,053.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141211 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2877903.39}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Miguel Hidalgo 

Clave 21epr0428k, En El 

Municipio De Tepeojuma, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-092-18 N 0 0 477

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.450555, lat:18.724722}}
09-04-2018                        2,877,903.39                         2,877,903.39                  2,600,786.67                     2,600,786.67           2,600,786.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076056 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1919926.92}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Emiliano Zapata 

Clave 21dpr1268v, En El 

Municipio De Huehuetlán El 

Grande, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-138-18 N 0 0 11

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.192429, lat:18.767919}}
26-02-2018                        1,919,926.92                         1,919,926.92                  1,138,921.53                     1,138,921.53           1,138,921.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076061 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1919926.92}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Ignacio Zaragoza 

Clave  21epr0406z, En El 

Municipio De Huehuetlán El 

Grande, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-139-18 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.165833, lat:18.692777}}
26-02-2018                        1,919,926.92                         1,919,926.92                  1,763,063.58                     1,763,063.58           1,763,063.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076068 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1919926.92}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Jesús Silva Herzog 

Clave 21etv0598d, En El 

Municipio De Huehuetlán El 

Grande, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-140-18 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.165833, lat:18.692777}}
26-02-2018                        1,919,926.92                         1,919,926.92                     827,764.81                        827,764.81               827,764.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076072 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1919926.92}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Ignacio Zaragoza 

Clave 21etv0627i, En El 

Municipio De Huehuetlán El 

Grande, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-141-18 N 0 0 13

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.106388, lat:18.743333}}
26-02-2018                        1,919,926.92                         1,919,926.92                     788,830.64                        788,830.64               788,830.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076079 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1919926.92}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Vicente Guerrero 

Clave 21dcc0137q, En El 

Municipio De Huehuetlán El 

Grande, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-142-18 N 0 0 13

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.106388, lat:18.743333}}
26-02-2018                        1,919,926.92                         1,919,926.92                     740,268.28                        740,268.28               740,268.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076086 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1885567.48}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Enrique C Rebsamen 

Clave 21dpr2527z, En El 

Municipio De Huitziltepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-143-18 N 0 0 176

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.891944, lat:18.832777}}
26-02-2018                        1,885,567.48                         1,885,567.48                  1,322,605.60                     1,322,605.60           1,322,605.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101076092 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922342.5}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Sor Juana Ines De 

La Cruz Clave 231des0120p, 

En El Municipio De Izúcar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-144-18 N 0 0 328

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
26-02-2018                        1,922,342.50                         1,922,342.50                  1,595,049.32                     1,595,049.32           1,595,049.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076097 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922632.89}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria  Reforma Clave 

21dpr2460h, En El Municipio 

De Izúcar De Matamoros, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-145-18 N 0 0 147

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
26-02-2018                        1,922,632.89                         1,922,632.89                  1,228,153.67                     1,228,153.67           1,228,153.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076103 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922184.8}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria José María Morelos 

Clave 21dpr2495x, En El 

Municipio De  Izúcar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-146-18 N 0 0 142

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
26-02-2018                        1,922,184.80                         1,922,184.80                  1,039,623.20                     1,039,623.20           1,039,623.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076119 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1920884.57}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Jardín De Niños 

Eva Samano De López 

Mateos Clave 21ejn0037f, En 

El Municipio De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-149-18 N 0 0 173

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        1,920,884.57                         1,920,884.57                  1,578,998.83                     1,578,998.83           1,578,998.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076124 Proyecto de inversión                     544.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:544.0, modificado:1922117.95}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Francisco González 

Bocanegra Clave 21dpr3439l, 

En El Municipio De Puebla, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-150-18 N 0 0 544

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        1,922,117.95                         1,922,117.95                     820,327.26                        820,327.26               820,327.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076130 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1919291.13}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Clara Cordova 

Moran Clave 21epr0805w, En 

El Municipio De Tecomatlán, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-151-18 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.248888, lat:18.073888}}
26-02-2018                        1,919,291.13                         1,919,291.13                     575,787.34                        575,787.34               575,787.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076229 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921130.81}}

Mejoramiento En El 

Preescolar María Hernández 

Zarco Clave 21djn0620a, En 

El Municipio De Tecomatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-152-18 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.248888, lat:18.073888}}
26-02-2018                        1,921,130.81                         1,921,130.81                     576,339.24                        576,339.24               576,339.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076767 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1920356.35}}

Mejoramiento En La 

Secundaria Pedro Ascencio 

Clave 21etv0449w, En El 

Municipio De Tecomatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-153-18 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:9, direccion:-, lon:-

98.349444, lat:18.061111}}
26-02-2018                        1,920,356.35                         1,920,356.35                     576,106.91                        576,106.91               576,106.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076235 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1918035.21}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Gregorio Torres 

Quintero Clave 21dpr0410m, 

En El Municipio De 

Tecomatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-154-18 N 0 0 26

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:9, direccion:-, lon:-

98.349444, lat:18.061111}}
26-02-2018                        1,918,035.21                         1,918,035.21                     575,410.56                        575,410.56               575,410.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076238 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1920575.32}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Comunitario 

Mestizo San Sebastian 

Tenango Clave 21kjn1424p, 

En El Municipio De 

Teopantlán.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-155-18 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.173333, lat:18.663611}}
26-02-2018                        1,920,575.32                         1,920,575.32                     576,172.60                        576,172.60               576,172.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076240 Proyecto de inversión                     665.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:665.0, modificado:1920216.27}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Tecnica Num. 46 

Clave 21dst0051b, En El 

Municipio De Tlacotepec De 

Benito Juárez, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-156-18 N 0 0 665

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.653333, lat:18.684444}}
26-02-2018                        1,920,216.27                         1,920,216.27                  1,374,341.90                     1,374,341.90           1,374,341.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076243 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1920693.77}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Vicente Guerrero 

Clave 21dpr0715e, En El 

Municipio De Tulcingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-157-18 N 0 0 63

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.373055, lat:18.051666}}
26-02-2018                        1,920,693.77                         1,920,693.77                  1,705,181.69                     1,705,181.69           1,705,181.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141444 Proyecto de inversión              480,769.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:480769.23, 

modificado:479158.26}}

Mejoramiento En La Escuela 

Preescolar Benito Juárez 

Clave 21dcc0315c, En El 

Municipio De Tlahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-158-18 N 0 0 26

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:16, direccion:-, lon:-

98.545277, lat:19.445833}}
11-06-2018                           479,158.26                            479,158.26                     143,747.48                        143,747.48               143,747.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141410 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1920983.69}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria 20 De Noviembre 

Clave 21des0102z, En El 

Municipio De San Pedro 

Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-159-18 N 0 0 291

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:20, direccion:-, lon:-

98.384722, lat:19.038611}}
11-06-2018                        1,920,983.69                         1,920,983.69                  1,063,386.31                     1,063,386.31           1,063,386.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141498 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922157.96}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Honorato Teutli 

Talavera Clave21djn0723x, 

En El Municipio De Cuayuca 

De Andrade, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-160-18 N 0 0 29

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.120132, lat:18.491779}}
08-06-2018                        1,922,157.96                         1,922,157.96                     808,797.52                        808,797.52               808,797.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301389740 Proyecto de inversión           5,865,170.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5865170.0, 

modificado:5865170.0}}

MANTENIMIENTO GENERAL 

QUE CONSISTE EN 

APLICACIÓN DE PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE Y 

REHABILITACIÓN DE MUROS 

Y SANITARIOS; EN LA 

PRIMARIA GUSTAVO P MAHR 

CLAVE 21EPR0327M, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181313 N 0 0 144

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:2500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 5 

De Mayo 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, 

lon:-98.194384, lat:19.051807}}

12-07-2018 08-11-2018                        5,858,604.53                         5,858,604.53                  2,160,490.12                     2,160,490.12           2,160,490.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:50.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389741 Proyecto de inversión        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, 

modificado:1.0E7}}

AMPLIACIÓN DE EDIFICIO 

QUE CONSISTE EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS 

DIDÁCTICAS Y AUDITORIO 

(SEGUNDA ETAPA); EN EL 

INSTITUTO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

UBICADO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181316 N 0 0 1539819

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:685.64}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, 

lon:-98.188492, lat:19.048225}}

11-07-2018 06-01-2019                        9,991,879.21                         9,991,879.21                  9,991,879.21                     9,991,879.21           9,991,879.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:24.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389742 Proyecto de inversión        14,004,682.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.400468227E7, 

modificado:1.400468227E7}}

MANTENIMIENTO GENERAL 

QUE CONSISTE EN 

APLICACIÓN DE PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE, 

SUSTITUCIÓN DE VIGAS, 

LUMINARIAS Y 

REHABILITACIÓN DE MUROS; 

EN LA PRIMARIA HÉROES DE 

LA REFORMA CLAVE 

21EPR0183G, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181315 N 0 0 1034

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:5910.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

11 Sur Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla, lon:-98.208508, lat:19.044081}}

15-08-2018 10-02-2019                     13,998,118.90                      13,998,118.90                  4,199,435.67                     4,199,435.67           4,199,435.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:50.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389743 Proyecto de inversión        11,619,458.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.161945813E7, 

modificado:1.161945813E7}}

MANTENIMIENTO GENERAL 

QUE CONSISTE EN 

APLICACIÓN DE PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE, 

SUSTITUCIÓN DE PISOS Y 

LUMINARIAS Y 

REHABILITACIÓN DE MUROS, 

LOSAS Y SANITARIOS; EN LA 

PRIMARIA ENRIQUE 

CONRADO REBSAMEN CLAVE 

21EPR0335V, UBICADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181314 N 0 0 393

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:5250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

12 Poniente Centro Historico 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.199903, 

lat:19.050999}}

27-07-2018 22-01-2019                     11,618,949.77                      11,618,949.77                  3,485,684.93                     3,485,684.93           3,485,684.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:80.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389744 Proyecto de inversión        11,166,884.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.116688439E7, 

modificado:1.116688439E7}}

TERMINACIÓN DE EDIFICIO 

QUE CONSISTE EN PINTURA, 

CUBIERTA MULTIPANEL, 

ESCALERA METÁLICA Y OBRA 

EXTERIOR QUE CONSISTE EN 

ESTRUCTURA METÁLICA, 

CISTERNA, RED HIDRÁULICA, 

RED ELÉCTRICA, 

SUBESTACIÓN, MURO DE 

ACOMETIDA Y RAMPA 

VERTICAL; EN EL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO DEL C.E. 

PRESIDENTE LÁZARO 

CÁRDENAS CALVE 

21AOS4032F, UBICADO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

IZÚCAR DE MATAMOROS, 

PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181378 N 0 0 2146

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:5539.18}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre 0, Izucar De Matamoros, Izucar De 

Matamoros, Puebla, lon:-98.470851, lat:18.606899}}

23-07-2018 05-09-2018                     11,161,299.53                      11,161,299.53                11,161,299.53                   11,161,299.53         11,161,299.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:5539.18}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301389745 Proyecto de inversión           8,833,115.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8833115.61, 

modificado:8833115.61}}

TERMINACIÓN DE EDIFICIO 

QUE CONSISTE EN PINTURA, 

FORRADO DE MUROS CON 

LÁMINA MICRO PERFORADA, 

ESCALERA METÁLICA Y OBRA 

EXTERIOR QUE CONSISTE EN 

PERGOLADO CON PERFILES 

ESTRUCTURALES, PLAZAS, 

ANDADORES, RED 

HIDRÁULICA, RED SANITARIA 

Y ESTACIONAMIENTO; EN EL 

BACHILLERATO DEL C.E. 

PRESIDENTE LÁZARO 

CÁRDENAS CLAVE 

21EBH0859Q, UBICADO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

IZÚCAR DE MATAMOROS, 

PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181380 N 0 0 249

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:6251.09}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 

Allende Centro 0, Izucar De Matamoros, Izucar De 

Matamoros, Puebla, lon:-98.468042, lat:18.605666}}

23-07-2018 05-09-2018                        8,828,801.24                         8,828,801.24                  8,828,801.24                     8,828,801.24           8,828,801.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6251.09}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389746 Proyecto de inversión           3,518,269.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3518269.23, 

modificado:3518269.23}}

MEJORAMIENTO QUE 

CONSISTE EN APLICACIÓN DE 

PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE, 

SUSTITUCIÓN DE PISOS, 

CANCELERÍA Y LUMINARIAS 

EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, 

E, F Y G; EN LA SECUNDARIA 

JESÚS MERINO NIETO CLAVE 

21DES0083B, UBICADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

XOCHITLÁN TODOS SANTOS, 

PUEBLA.

203:Xochitlán Todos 

Santos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181405 N 0 0 447

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1662.78}}
1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:17, direccion:Calle 

5 Poniente Ninguno 0, Xochitlan, Xochitlan Todos Santos, 

Puebla, lon:-97.777421, lat:18.702853}}

08-08-2018 05-12-2018                        3,518,269.23                         3,492,612.42                  3,492,612.42                     3,492,612.42           3,492,612.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:96.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389747 Proyecto de inversión           1,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS 

AULAS DIDÁCTICAS Y 

ESCALERAS EN ESTRUCTURA 

U-1C; EN EL CECYTE PUEBLA, 

PLANTEL HUEJOTZINGO 

CLAVE 21ETC0021F, 

UBICADO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 

HUEJOTZINGO, PUEBLA.

74:Huejotzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181406 N 0 0 390

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:178.42}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle 

Guadalupe Victoria Tercero 0, Huejotzingo, Huejotzingo, 

Puebla, lon:-98.4087, lat:19.1604}}

20-08-2018 17-11-2018                        1,240,921.88                         1,240,921.88                     372,276.56                        372,276.56               372,276.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:45.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389748 Proyecto de inversión              572,228.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:572228.02, 

modificado:572228.02}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

QUE CONSISTE EN 

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, 

PISOS, CANCELERÍA, 

APLICACIÓN DE PINTURA, E 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA ; EN 

LA TELESECUNDARIA 

FRANCISCO VILLA CLAVE 

21DTV0260V, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE TEACALCO 

DE DORANTES (SAN JOSÉ 

TEACALCO), MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA.

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181414 N 0 0 63

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:76.32}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:Calle 

Molango Ninguno 0, Teacalco De Dorantes, Huaquechula, 

Puebla, lon:-98.507222, lat:18.804444}}

30-08-2018 28-10-2018                           570,973.29                            570,973.29                     171,291.99                        171,291.99               171,291.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:76.32}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389749 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

QUE CONSISTE EN 

APLICACIÓN DE PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE, 

SUSTITUCIÓN DE ACABADOS 

Y REPARACIÓN DE MUROS 

EN LOS EDIFICIOS A, B Y C; 

EN LA PRIMARIA CARMEN 

SERDÁN CLAVE 

21DPR3604U, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

ACATLÁN, PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181415 N 0 0 38

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:406.14}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Rio 

Petlalcingo Ninguno 0, Acatlan De Osorio, Acatlan, 

Puebla, lon:-98.036301, lat:18.22804}}

18-09-2018 16-11-2018                           597,189.83                            597,189.83                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389750 Proyecto de inversión              461,447.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:461447.32, 

modificado:461447.32}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA 

REGIONAL C; EN LA 

PRIMARIA BRAULIO 

RODRÍGUEZ CLAVE 

21DPR0981B, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE TRES 

CRUCES ILAMACINGO, 

MUNICIPIO DE ACATLÁN, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181416 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:79.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:Calle 

Paraje Tierra Blanca Ninguno 0, Tres Cruces Ilamacingo, 

Acatlan, Puebla, lon:-98.18942, lat:18.031876}}

30-08-2018 28-10-2018                           459,746.01                            459,746.01                     137,923.80                        137,923.80               137,923.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:79.5}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389751 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO DE PLAZA CÍVICA; 

EN EL PREESCOLAR MADAME 

CURIE CLAVE 21DJN0178F, 

UBICADO EN LA LOCALIDAD 

DE LA MAGDALENA TETELA 

MORELOS, MUNICIPIO DE 

ACAJETE, PUEBLA.

1:Acajete
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181429 N 0 0 170

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:690.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Avenida 

Morelos Ninguno 0, La Magdalena Tetela Morelos, 

Acajete, Puebla, lon:-97.940194, lat:19.048494}}

27-08-2018 24-11-2018                        1,497,233.58                         1,497,233.58                     449,170.07                        449,170.07               449,170.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389752 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO DE PLAZA CÍVICA; 

EN LA PRIMARIA MIGUEL 

HIDALGO CLAVE 

21DPR0248A, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181430 N 0 0 167

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:690.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 8 

De Mayo Angeles Mayorazgo 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.221995, 

lat:19.020486}}

27-08-2018 24-11-2018                        1,495,004.32                         1,495,004.32                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389753 Proyecto de inversión           2,744,753.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2744753.52, 

modificado:2744753.52}}

EQUIPAMIENTO DE TALLERES 

Y LABORATORIOS 

(LABORATORIO DE 

BROMATOLOGÍA) PRIMERA 

ETAPA; EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE 

TECOMATLÁN CLAVE 

21MSU0090K, UBICADO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

TECOMATLÁN, PUEBLA.

155:Tecomatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181446 N 0 0 856

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre 0, Tecomatlan, Tecomatlan, Puebla, 

lon:-98.30929, lat:18.122812}}

23-08-2018 11-11-2018                        2,744,104.47                         2,744,104.47                  1,093,515.06                     1,093,515.06           1,093,515.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389754 Proyecto de inversión        12,688,263.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.268826385E7, 

modificado:1.268826385E7}}

EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO PARA 

LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA ; EN LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

METROPOLITANA DE PUEBLA 

CLAVE 21MSU1219E, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181450 N 0 0 850

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla, lon:-98.252562, lat:19.001808}}

23-08-2018 11-11-2018                     12,685,379.20                      12,685,379.20                  6,342,689.60                     6,342,689.60           6,342,689.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389756 Proyecto de inversión           8,904,081.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8904081.1, 

modificado:8904081.1}}

EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO PARA 

LABORATORIO DE ROBÓTICA 

INDUSTRIAL (PRIMERA 

ETAPA); EN LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA BILINGÜE 

INTERNACIONAL Y 

SUSTENTABLE DE PUEBLA 

CLAVE 21MSU1280I, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN JOSÉ 

CHIAPA, PUEBLA.

128:San José Chiapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181469 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre 0, San Jose Chiapa, San Jose Chiapa, 

Puebla, lon:-97.775846, lat:19.216731}}

27-08-2018 10-11-2018                        8,899,023.35                         8,899,023.35                  4,449,511.68                     4,449,511.68           4,449,511.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389757 Proyecto de inversión        13,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, 

modificado:1.3E7}}

EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO PARA EL 

LABORATORIO DE SISTEMAS 

AUTOMOTRICES Y 

LABORATORIO PARA 

PROCESOS MANUFACTURA; 

EN LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE AMOZOC 

CLAVE 21MSU1202E, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE AMOZOC, 

PUEBLA.

15:Amozoc
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181470 N 0 0 915

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre 0, Amozoc De Mota, Amozoc, 

Puebla, lon:-98.042148, lat:19.074347}}

27-08-2018 10-11-2018                     12,997,307.00                      12,997,307.00                  6,498,653.50                     6,498,653.50           6,498,653.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389758 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA PRIMARIA VICENTE 

GUERRERO CLAVE 

21EPR0228M, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN 

VICENTE, MUNICIPIO DE 

JOLALPAN, PUEBLA.

87:Jolalpan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181471 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:Calle 

Vicente Guerrero Ninguno 1, San Vicente, Jolalpan, 

Puebla, lon:-98.983333, lat:18.262778}}

05-09-2018 03-03-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389759 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA PRIMARIA MIGUEL 

HIDALGO CLAVE 

21DPR2520F, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN 

VICENTE, MUNICIPIO DE 

JOLALPAN, PUEBLA.

87:Jolalpan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181472 N 0 0 14

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:Calle 

Plaza Constitucion, Pueblo 1, San Vicente, Jolalpan, 

Puebla, lon:-98.983693, lat:18.26128}}

05-09-2018 03-03-2019                           987,535.36                            987,535.36                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301389760 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA SECUNDARIA 

INGENIERO PASTOR ROVAIX 

CLAVE 21EES0285X, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181473 N 0 0 478

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Privada 

100 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla, lon:-98.185601, lat:19.084947}}

05-09-2018 03-03-2019                        1,699,258.28                         1,699,258.28                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389761 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA PRIMARIA 

REVOLUCIÓN MEXICANA 

CLAVE 21DPR1261B, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181474 N 0 0 628

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

94 Poniente Revolucion Mexicana 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.179297, 

lat:19.080332}}

05-09-2018 03-03-2019                        1,699,258.28                         1,699,258.28                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389762 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN EL PREESCOLAR 

LICENCIADO AGUSTÍN YÁNEZ 

CLAVE 21DJN0075J, 

UBICADO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181475 N 0 0 227

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Rio Conchos San Manuel 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla, lon:-98.200062, lat:19.005679}}

05-09-2018 03-03-2019                        1,699,258.28                         1,699,258.28                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389763 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NÚM. 6 CLAVE 

21DST0038H, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE 

ATENCINGO, MUNICIPIO DE 

CHIETLA, PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181477 N 0 0 359

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Calle 

Jose Maria Martinez Ninguno 0, Atencingo, Chietla, 

Puebla, lon:-98.619913, lat:18.501182}}

05-09-2018 03-03-2019                           992,653.09                            992,653.09                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389764 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NÚM. 3 CLAVE 

21DST0003S, UBICADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

ATLIXCO, PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181478 N 0 0 700

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 23 

Poniente Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:-

98.439199, lat:18.896816}}

05-09-2018 03-03-2019                        1,699,258.28                         1,699,258.28                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389765 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN EL PREESCOLAR 

PAPALOTLA CLAVE 

21DJN0543M, UBICADO EN 

LA LOCALIDAD DE SAN 

BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO, 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

CHOLULA, PUEBLA.

119:San Andrés 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181479 N 0 0 320

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Calle 

Jaguey Ninguno 0, San Bernardino Tlaxcalancingo, San 

Andres Cholula, Puebla, lon:-98.292825, lat:19.003214}}

05-09-2018 03-03-2019                        1,699,258.28                         1,699,258.28                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389766 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA TELESECUNDARIA 

TEODORO HERNÁNDEZ 

CLAVE 21ETV0400D, 

UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO OCOTLÁN, 

MUNICIPIO DE CHILA DE LA 

SAL, PUEBLA.

56:Chila de la Sal
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181481 N 0 0 18

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Camino 

Real A Ahuatlan 5 Ninguno 0, San Pedro Ocotlan, Chila De 

La Sal, Puebla, lon:-98.474444, lat:18.148056}}

05-09-2018 03-03-2019                           978,288.60                            978,288.60                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389767 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA TELESECUNDARIA 

IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 

21DTV0229L, UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

BARTOLOMÉ 

TEPETLACALTECHCO, 

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, 

PUEBLA.

189:Tochtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181482 N 0 0 103

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:Calle 

Juarez Ninguno, San Bartolome Tepetlacaltechco, 

Tochtepec, Puebla, lon:-97.829167, lat:18.7975}}

05-09-2018 03-03-2019                           992,653.09                            992,653.09                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389768 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA PRIMARIA LEANDRO 

VALLE CLAVE 21DPR2442S, 

UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN SIMÓN COATEPEC, 

MUNICIPIO DE MIXTLA, 

PUEBLA.

97:Mixtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181483 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:Calle 5 

Oriente Ninguno 1, San Simon Coatepec, Mixtla, Puebla, 

lon:-97.889167, lat:18.915278}}

05-09-2018 03-03-2019                           999,559.79                            999,559.79                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389769 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA TELESECUNDARIA 

ABELARDO L RODRÍGUEZ 

CLAVE 21ETV0528I, UBICADA 

EN LA LOCALIDAD DE 

TOLTECAMILA, MUNICIPIO 

DE IXCAMILPA DE 

GUERRERO, PUEBLA.

81:Ixcamilpa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181484 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:Calle 

Plaza Central Ninguno 0, Toltecamila, Ixcamilpa De 

Guerrero, Puebla, lon:-98.618333, lat:17.961944}}

05-09-2018 03-03-2019                           978,288.60                            978,288.60                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389770 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA SECUNDARIA MIGUEL 

SALAS ANZURES CLAVE 

21EES0107U, UBICADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

TEPEXI DE RODRÍGUEZ, 

PUEBLA.

169:Tepexi de 

Rodríguez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181480 N 0 0 449

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Calle 

Defensores Del 6 De Julio 50 Ninguno 0, Tepexi De 

Rodriguez, Tepexi De Rodriguez, Puebla, lon:-97.928888, 

lat:18.583476}}

05-09-2018 03-03-2019                        1,687,516.90                         1,687,516.90                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389788 Proyecto de inversión           1,800,000.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.02, 

modificado:1800000.02}}

EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO PARA 

LABORATORIO 

INTERDISCIPLINARIO (PLM 

ACTUALIZACIÓN VERSIÓN 

6.0); EN LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE PUEBLA 

CLAVE 21MSU1001H, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PUEBLA, 

PUEBLA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181528 N 0 0 2029

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla, lon:-98.143853, lat:19.060973}}

10-09-2018 14-11-2018                        1,799,894.95                         1,799,894.95                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389789 Proyecto de inversión           3,900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3900000.0, 

modificado:3900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 

SEGUNDA ETAPA DEL 

EDIFICIO "O" QUE CONSISTE 

EN  6 AULAS DIDÁCTICAS EN 

ESTRUCTURA U-2C; EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE XICOTEPEC DE JUÁREZ 

CLAVE 21MSU9118I, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE XICOTEPEC, 

PUEBLA.

197:Xicotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181529 N 0 0 1006

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:264.45}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre 0, Xicotepec De Juarez, Xicotepec, 

Puebla, lon:-97.957916, lat:20.237828}}

28-09-2018 25-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389790 Proyecto de inversión           4,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4300000.0, 

modificado:1624688.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

DE FUTBOL 7 Y ADAPTACIÓN 

DE PISO MODULAR PARA LA 

CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EXISTENTE; EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE ORIENTAL CLAVE 

21MSU1188B, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

ORIENTAL, PUEBLA.

108:Oriental
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181530 N 0 0 162

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1749.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre 0, Oriental, Oriental, Puebla, lon:-

97.621005, lat:19.38796}}

03-10-2018 01-03-2019                        1,624,688.04                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389791 Proyecto de inversión           2,380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2380000.0, 

modificado:2380000.0}}

REPARACIONES GENERALES 

EN EL EDIF. "M" UNIDAD DE 

DOCENCIA UD-2; EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE IZÚCAR DE MATAMOROS 

CLAVE 21MSU1065S, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE IZÚCAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181533 N 0 0 260

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:2378.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre 0, Izucar De Matamoros, Izucar De 

Matamoros, Puebla, lon:-98.452223, lat:18.617064}}

28-09-2018 25-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389792 Proyecto de inversión              567,527.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:567527.56, 

modificado:567527.56}}

SUMINISTRO DE MOBILIARIO 

Y EQUIPO PARA EL 

BACHILLERATO JUAN DE 

PALAFOX Y MENDOZA CLAVE 

21EBH0210D, UBICADO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181544 N 0 0 473

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Emiliano Zapata Lomas De San Miguel 

0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-

98.17983, lat:18.995297}}

26-09-2018 26-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389793 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

SUMINISTRO DE 

EQUIPAMIENTO PARA EL 

BACHILLERATO IGNACIO 

IBARRA MAZARI CLAVE 

21EBH0238J, UBICADO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

ALJOJUCA, PUEBLA.

12:Aljojuca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181545 N 0 0 202

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle 

Isauro Cervantes Norte Ninguno 0, Aljojuca, Aljojuca, 

Puebla, lon:-97.537543, lat:19.098431}}

26-09-2018 26-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389794 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

SUMINISTRO DE 

EQUIPAMIENTO PARA EL 

BACHILLERATO JUAN 

ESCUTIA CLAVE 21EBH0404R, 

UBICADO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ANDRÉS 

CACALOAPAN, MUNICIPIO DE 

TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.

161:Tepanco de 

López

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181546 N 0 0 98

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:4, direccion:Calle 6 

Norte Ninguno, San Andres Cacaloapan, Tepanco De 

Lopez, Puebla, lon:-97.587759, lat:18.591466}}

25-10-2018 25-11-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301389795 Proyecto de inversión              576,978.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:576978.93, 

modificado:576978.93}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

QUE CONSISTE EN 

APLICACIÓN DE PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE, 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E 

HIDROSANITARIA Y MÓDULO 

SANITARIO; EN LA 

TELESECUNDARIA MARCO DE 

GANTE CLAVE 21DTV0054M, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN PEDRO 

CHOLULA, PUEBLA.

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181549 N 0 0 281

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:137.28}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, 

direccion:Prolongacion 16 De Septiembre Ninguno 0, 

Cholula De Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla, lon:-

98.302899, lat:19.090754}}

27-09-2018 25-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389796 Proyecto de inversión              790,001.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:790001.56, 

modificado:790001.56}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

QUE CONSISTE EN 

APLICACIÓN DE PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE, 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E 

HIDROSANITARIA Y MÓDULO 

SANITARIO; EN LA PRIMARIA 

DEFENSORES DE PUEBLA DE 

1863 CLAVE 21DPR2849H, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN PEDRO 

CHOLULA, PUEBLA.

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181550 N 0 0 167

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:137.28}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 

29 Oriente Ninguno 0, Cholula De Rivadavia, San Pedro 

Cholula, Puebla, lon:-98.309995, lat:19.04884}}

27-09-2018 25-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389797 Proyecto de inversión              503,441.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:503441.07, 

modificado:503441.07}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

QUE CONSISTE EN  

APLICACIÓN DE PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE, 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E 

HIDROSANITARIA Y MÓDULO 

SANITARIO; EN EL 

PREESCOLAR FRAY 

SERVANDO TERESA DE MIER 

CLAVE 21DJN0458P, 

UBICADO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN PEDRO 

CHOLULA, PUEBLA.

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181559 N 0 0 131

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:262.08}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 7 

Sur Ninguno 0, Cholula De Rivadavia, San Pedro Cholula, 

Puebla, lon:-98.35225, lat:19.096176}}

27-09-2018 25-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389798 Proyecto de inversión           6,023,546.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6023546.93, 

modificado:6023546.93}}

EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO DEL  

LABORATORIO DE  

MECATRÓNICA; EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE TEHUACÁN CLAVE 

21MSU1241G, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN 

PABLO TEPETZINGO, 

MUNICIPIO DE TEHUACÁN, 

PUEBLA.

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181537 N 0 0 780

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre, San Pablo Tepetzingo, Tehuacan, 

Puebla, lon:-97.344236, lat:18.414601}}

10-09-2018 14-11-2018                        5,622,400.13                         5,622,400.13                  3,011,301.13                     3,011,301.13           3,011,301.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389799 Proyecto de inversión           8,724,533.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8724533.22, 

modificado:8724533.22}}

EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO 

DEL  LABORATORIO DE 

MECATRÓNICA; EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE HUEJOTZINGO CLAVE 

21MSU1091Q, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA 

ANA XALMIMILULCO, 

HUEJOTZINGO, PUEBLA.

74:Huejotzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181538 N 0 0 1087

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre 0, Santa Ana Xalmimilulco, 

Huejotzingo, Puebla, lon:-98.390881, lat:19.208873}}

10-09-2018 14-11-2018                        8,162,927.71                         8,162,927.71                  4,357,925.75                     4,357,925.75           4,357,925.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389801 Proyecto de inversión              598,792.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598792.0, modificado:598792.0}}

SUMINISTRO DE 

EQUIPAMIENTO PARA EL 

BACHILLERATO 4 DE 

NOVIEMBRE DE 1920 

21EBH0050G, UBICADO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

GUADALUPE VICTORIA.

67:Guadalupe 

Victoria

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181575 N 0 0 523

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:Calle 3 

Oriente Ninguno 0, Guadalupe Victoria, Guadalupe 

Victoria, Puebla, lon:-97.342916, lat:19.289364}}

26-09-2018 26-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389802 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

SUMINISTRO DE 

EQUIPAMIENTO PARA EL 

BACHILLERATO 

QUETZALCÓATL  CLAVE 

21EBH0990Z, UBICADO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

XAYACATLÁN DE BRAVO, 

PUEBLA.

196:Xayacatlán de 

Bravo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181574 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:Calle 

Miguel Hidalgo Ninguno 0, Xayacatlan De Bravo, 

Xayacatlan De Bravo, Puebla, lon:-97.975833, 

lat:18.236667}}

26-09-2018 26-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389803 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

SUMINISTRO DE 

EQUIPAMIENTO PARA EL 

BACHILLERATO BENITO 

JUÁREZ GARCÍA CLAVE 

21EBH0438H, UBICADO EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ TEJALPA,  MUNICIPIO 

DE TEHUITZINGO, PUEBLA.

157:Tehuitzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181578 N 0 0 23

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:17, direccion:Calle 

Vicente Guerrero Ninguno 0, Santa Cruz Tejalpa, 

Tehuitzingo, Puebla, lon:-98.360278, lat:18.360833}}

26-09-2018 26-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389804 Proyecto de inversión              305,775.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305775.07, 

modificado:305775.07}}

SUMINISTRO DE MOBILIARIO 

Y EQUIPO PARA EL 

TELEBACHILLERATO 

COMUNITARIO NUM.13 

CLAVE 21ETK0013F, 

UBICADO EN LA LOCALIDAD 

DE MARAVILLAS,  MUNICIPIO 

DE CHALCHICOMULA DE 

SESMA, PUEBLA.

45:Chalchicomula de 

Sesma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181579 N 0 0 22

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:Calle 

Emiliano Zapata, 0, Ninguno, Maravillas, Chalchicomula 

De Sesma, Puebla, lon:-97.4865, lat:18.9145}}

26-09-2018 26-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389805 Proyecto de inversión              305,775.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305775.07, 

modificado:305775.07}}

SUMINISTRO DE MOBILIARIO 

Y EQUIPO PARA EL 

BACHILLERATO VICENTE 

SUÁREZ FERRER CLAVE 

21EBH0381X, UBICADO EN 

LA LOCALIDAD DE 

MATLAHUACALES DE 

AQUILES SERDÁN,  

MUNICIPIO DE 

CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.

53:Chignahuapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181580 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:23, direccion:Calle 

Plaza Principal Salon Ejidal 0, Ninguno, Matlahuacales De 

Aquiles Serdan, Chignahuapan, Puebla, lon:-98.056111, 

lat:19.763056}}

26-09-2018 26-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389806 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

SUMINISTRO DE 

EQUIPAMIENTO PARA EL 

BACHILLERATO OCTAVIO PAZ 

CLAVE 21EBH0669Z, 

UBICADO EN LA LOCALIDAD 

DE ILAMACINGO,  MUNICIPIO 

DE ACATLÁN, PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181581 N 0 0 78

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Ninguno 

Ninguno Ninguno 0, Ilamacingo, Acatlan, Puebla, lon:-

98.241389, lat:18.0075}}

25-10-2018 25-11-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389807 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

SUMINISTRO DE 

EQUIPAMIENTO PARA EL 

BACHILLERATO 

XOCHIQUETZAL CLAVE 

21EBH0628Z, UBICADO EN 

LA LOCALIDAD DE ZITLALA,  

MUNICIPIO DE 

HUEYTLALPAN, PUEBLA.

77:Hueytlalpan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181582 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:21, direccion:Calle 

Kilometro 6 Camino A Zitlala Ninguno 0, Zitlala, 

Hueytlalpan, Puebla, lon:-97.668056, lat:20.035}}

26-09-2018 26-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389808 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

SUMINISTRO DE 

EQUIPAMIENTO PARA EL 

BACHILLERATO RAFAEL 

MORENO VALLE  CLAVE 

21EBH0061M, UBICADO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

TULCINGO, PUEBLA.

191:Tulcingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181586 N 0 0 361

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, 

direccion:Prolongacion Lopez Mateos Ninguno 0, 

Tulcingo De Valle, Tulcingo, Puebla, lon:-98.427624, 

lat:18.043415}}

25-10-2018 25-11-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389809 Proyecto de inversión              675,407.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:675407.28, 

modificado:675407.28}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 

SEGUNDA ETAPA DEL 

EDIFICIO H DE DERECHO 

(AULAS Y SALA DE JUICIOS 

ORALES) QUE CONSISTE EN 

DOS AULAS DIDÁCTICAS Y 

SALA DE JUICIOS ORALES 

(PROYECTO DE 

CONTINUIDAD); EN LA 

UNIVERSIDAD 

INTERCULTURAL DEL ESTADO 

DE PUEBLA CLAVE 

21MSU1158H, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE 

LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO 

DE HUEHUETLA, PUEBLA.

72:Huehuetla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181561 N 0 0 107

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:228.82}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre 0, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla, 

lon:-97.627311, lat:20.082129}}

28-09-2018 25-01-2019                           675,407.28                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389810 Proyecto de inversión              305,775.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305775.07, 

modificado:305775.07}}

SUMINISTRO DE MOBILIARIO 

Y EQUIPO PARA EL 

BACHILLERATO DIGITAL 

NÚM. 176 CLAVE 

21EBH1153J, UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

TEMAMATLA, MUNICIPIO DE 

CHALCHICOMULA DE SESMA, 

PUEBLA.

45:Chalchicomula de 

Sesma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181576 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:24, direccion:Calle 

Morelos Ninguno 0, San Pedro Temamatla, 

Chalchicomula De Sesma, Puebla, lon:-97.511209, 

lat:18.925967}}

26-09-2018 26-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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2018 3 PUE180301389811 Proyecto de inversión              598,792.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598792.0, modificado:598792.0}}

SUMINISTRO DE 

EQUIPAMIENTO PARA EL 

BACHILLERATO LICENCIADO 

JOSÉ IGNACIO MORALES C. 

CLAVE 21EBH0044W, 

UBICADO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 

ZACAPOAXTLA, PUEBLA.

207:Zacapoaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181577 N 0 0 1197

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle 

Bachilleres Ninguno 0, Zacapoaxtla, Zacapoaxtla, Puebla, 

lon:-97.586472, lat:19.868067}}

25-10-2018 25-11-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389812 Proyecto de inversión              504,318.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:504318.34, 

modificado:504318.34}}

EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO PARA 

PLANTA DE GENERACIÓN 

FOTOVOLTAICA Y 

PROGRAMA EDUCATIVO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN (SEGUNDA 

ETAPA); EN LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN 

CLAVE 21MSU1241G, 

UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PABLO TEPETZINGO, 

MUNICIPIO DE TEHUACÁN, 

PUEBLA.

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181592 N 0 0 780

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre, San Pablo Tepetzingo, Tehuacan, 

Puebla, lon:-97.342788, lat:18.413804}}

13-09-2018 12-11-2018                           504,318.34                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389813 Proyecto de inversión              202,684.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202684.48, 

modificado:202684.48}}

EQUIPAMIENTO DE TALLERES 

Y LABORATORIOS 

(LABORATORIO DE 

BROMATOLOGÍA) SEGUNDA 

ETAPA; EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE 

TECOMATLÁN CLAVE 

21MSU0090K, UBICADO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

TECOMATLÁN, PUEBLA.

155:Tecomatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181593 N 0 0 856

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre, Tecomatlan, Tecomatlan, Puebla, 

lon:-98.310277, lat:18.122829}}

13-09-2018 12-11-2018                           202,386.36                            202,386.36                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389814 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA PRIMARIA SANTOS 

DEGOLLADO CLAVE 

21EPR0278U, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181604 N 0 0 307

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 

Poniente Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla, lon:-98.201355, lat:19.047919}}

05-10-2018 02-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:50.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170300955551 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:218, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:383149.5}}

Proyecto Para La 

Modernización De La Planta 

De Tratamiento De Aguas 

Residuales De Huejotzingo, 

Ubicada En El Municipio De 

Huejotzingo, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171001 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:96, 

direccion:UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, 

PUEBLA, lon:-98.379414, lat:19.139266}}

03-10-2017 01-12-2017                           383,149.50                            383,149.50                     383,149.50                        383,149.50               383,149.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401043575 Proyecto de inversión           2,376,813.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2376813.59, 

modificado:2305509.17}}

Proyecto Ejecutivo Para La 

Construcción De Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales Para La Localidad 

De Santa Ana Xalmimilulco 

En El Municipio De 

Huejotzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171762 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:SANTA 

ANA XALMIMILULCO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, 

PUEBLA., lon:-98.383055, lat:19.211944}}

21-12-2017 01-12-2017                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047325 Proyecto de inversión           1,403,719.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1403719.13, 

modificado:1376602.18}}

Pavimentacion De Concreto 

Hidraulico De La Calle 

Avenida Del Trabajo De San 

Juan Atzingo 1er Etapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171715 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.384166, lat:18.298055}}
30-12-2017 01-02-2018                        1,376,602.18                         1,376,602.18                  1,376,602.18                     1,376,602.18           1,376,602.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300738381 Proyecto de inversión           4,995,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:21, 

modalidad:S, prog_pres:248, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4995000.0, 

modificado:4871806.28}}

Mejoramiento De La Imagen 

Urbana Del Primer Cuadro De 

La Cabecera Municipal De 

Tlacotepec.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160202 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:4715.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.653333, lat:18.684444}}
18-06-2016 01-09-2016                        4,871,806.28                         4,871,806.28                  4,871,806.28                     4,871,806.28           4,871,806.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4715.8}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300937949 Proyecto de inversión              237,356.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:237356.24, 

modificado:237118.53}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor Escolar 

En La Primaria José Maria 

Traslosheros - 181816

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181816 N 0 0 256

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 

NACIONAL 40 INTERIOR SN COLONIA JESÚS, 75110 

ACAJETE, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 

4 NORTE, ALLE NACIONAL 40 INTERIOR SN COLONIA J, 

lon:-97.95284722, lat:19.10855768}}

13-10-2017 22-12-2017                           237,118.53                            237,118.53                     237,118.53                        237,118.53               237,118.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1064202/proyecto_PROCESO, 

1064202/proyecto_FIN, 

1064202/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300935849 Proyecto de inversión              228,412.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228412.64, 

modificado:228184.6}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor Escolar 

En El Preescolar Ernesto 

Herrera Acevedo - 181807

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181807 N 0 0 213

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PRIVADA 

PRIMAVERA 19 19 INTERIOR 0 0 COLONIA IZUCAR DE 

MATAMOROS CENTRO, 74400 IZÚCAR DE MATAMOROS, 

IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE PRIVADA DEL 

BOSQU, lon:-98.46779578, lat:18.59284888}}

13-10-2017 01-12-2017                           228,184.60                            228,184.60                     228,184.60                        228,184.60               228,184.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1062102/proyecto_INICIO, 

1062102/proyecto_FIN, 

1062102/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300959843 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:989000.0}}

Construccion De Techado De 

Cancha De Usos Multiples En 

Primaria Francisco I. Madero, 

Clave 21dpr2427z, De La 

Localidad De Iczotitla, En El 

Municipio De Naupan, En El 

Estado De Puebla.

100:Naupan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE NAUPAN 7023 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:489.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, 

direccion:(20.245287; -98.103683), lon:-98.109733, 

lat:20.228472}}

01-01-2017 01-02-2018                           988,380.22                            988,380.22                     988,380.22                        988,380.22               988,380.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNP/25-06/25429, 

contratista:GABRIEL GONZALEZ BONILLA, 

convocante:MUNICIPIO DE NAUPAN, 

monto:988380.22, 

importe_modificado:988380.22}}

{meta1: {avance:489.3}}

{1093607/proyecto_INICIO, 

1093607/proyecto_FIN, 

1093607/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078293 Proyecto de inversión           4,795,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4795200.0, 

modificado:4795200.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Acuapan, Localidad De 

Atempan, Municipio De 

Atempan, Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN 20180447 N 0 0 180

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:5043.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 

ACUAPAN, LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE 

ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.458055, lat:19.841111}}

16-04-2018 24-04-2018                        4,795,200.00                         4,795,200.00                  4,795,200.00                     4,795,200.00           4,795,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018523, 

contratista:SERGIO COXCA RAMIREZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:4789090.35, 

importe_modificado:4795200.0}}

{meta1: {avance:5043.0}}

{1216243/proyecto_INICIO, 

1216243/proyecto_PROCESO, 

1216243/proyecto_INICIO, 

1216243/proyecto_PROCESO, 

1216243/proyecto_INICIO, 

1216243/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133778 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Avenida 5 

De Mayo, Entre Las Calles 2 Y 

6 Sur, Localidad De Atempan, 

Municipio De Atempan, 

Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN 20180543 N 0 0 586

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:503.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES 2 Y 6 

SUR, LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, 

PUEBLA., lon:-97.458055, lat:19.841111}}

24-04-2018 01-07-2018                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018524, 

contratista:MARIA DE LOURDES MORALES 

HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:1993188.94, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:503.2}}

{1272416/proyecto_INICIO, 

1272416/proyecto_PROCESO, 

1272416/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134113 Proyecto de inversión           1,373,625.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1373625.0, 

modificado:1373625.0}}

Construccion De Techado En 

El Bachillerato Manuel Avila 

Camacho Localidad De 

Apatauyan Municipio De 

Atempan Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20180863 N 0 0 527

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:690.51}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, 

direccion:BACHILLERATO MANUEL AVILA CAMACHO 

LOCALIDAD DE APATAUYAN MUNICIPIO DE ATEMPAN 

PUEBLA, lon:-97.444402, lat:19.799113}}

06-06-2018 01-07-2018                        1,373,625.00                         1,373,625.00                  1,373,625.00                     1,373,625.00           1,373,625.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018530, 

contratista:INOCENCIO ISIDRO LUCAS, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:1369795.62, 

importe_modificado:1373625.0}}

{meta1: {avance:690.51}}

{1272791/proyecto_PROCESO, 

1272791/proyecto_INICIO, 

1272791/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134122 Proyecto de inversión              294,705.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:294705.0, modificado:294705.0}}

Construccion De Techado En 

El Preescolar Tepetzintan 

Localidad De Tezhuatepec 

Municipio De Atempan 

Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20180887 N 0 0 325

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:176.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, 

direccion:PREESCOLAR TEPETZINTAN LOCALIDAD DE 

TEZHUATEPEC MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, lon:-

97.4625, lat:19.811666}}

08-06-2018 01-08-2018                           294,705.00                            294,705.00                     294,705.00                        294,705.00               294,705.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018531, 

contratista:C Y M PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:293936.89, 

importe_modificado:294705.0}}

{meta1: {avance:176.0}}

{1272801/proyecto_PROCESO, 

1272801/proyecto_INICIO, 

1272801/proyecto_PROCESO, 

1272801/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134135 Proyecto de inversión           2,134,863.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2134863.0, 

modificado:2134863.0}}

Construccion De Barda 

Perimetral En La Escuela 

Primaria Bilingue 5 De Mayo 

Colonia El Carmen Localidad 

De Atempan Municipio De 

Atempan Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20180877 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:697.56}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ESCUELA 

PRIMARIA BILINGUE 5 DE MAYO COLONIA EL CARMEN 

LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN 

PUEBLA, lon:-97.458055, lat:19.841111}}

08-06-2018 01-09-2018                        2,134,863.00                         2,134,863.00                  2,134,863.00                     2,134,863.00           2,134,863.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018533, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y 

LABORATORIO EN GEOTECNIA DE LA SIERRA 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:2131904.2, 

importe_modificado:2134863.0}}

{meta1: {avance:697.56}}

{1272816/proyecto_INICIO, 

1272816/proyecto_PROCESO, 

1272816/proyecto_FIN, 

1272816/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134139 Proyecto de inversión           1,848,150.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1848150.0, 

modificado:1845088.95}}

Rehabilitacion De Aulas Y 

Construccion Un Aula 

Comedor Y Fachada En La 

Escuela Primaria Licenciado 

Adolfo Lopez Mateos 

Localidad De Atzalan 

Municipio De Atempan 

Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20180879 N 0 0 523

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:212.16}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:ESCUELA 

PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS 

LOCALIDAD DE ATZALAN MUNICIPIO DE ATEMPAN 

PUEBLA, lon:-97.444166, lat:19.824722}}

07-06-2018 01-09-2018                        1,845,088.95                         1,845,088.95                  1,845,088.95                     1,845,088.95           1,845,088.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172018534, 

contratista:INGENIERIA Y OBRA CIVIL DE 

ATEMPAN S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO ATEMPAN, 

monto:1845088.95, 

importe_modificado:1845088.95}}

{meta1: {avance:212.16}}

{1272820/proyecto_INICIO, 

1272820/proyecto_PROCESO, 

1272820/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134253 Proyecto de inversión              234,765.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234765.0, 

modificado:233998.09}}

Rehabilitacion De Aulas 

Consistente En La Colocacion 

De Galvateja En La Escuela 

Telesecundaria Carlos 

Camacho Espiritu Localidad 

De Cala Norte Municipio De 

Atempan Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 172018535 N 0 0 352

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:458.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:ESCUELA 

TELESECUNDARIA CARLOS CAMACHO ESPIRITU 

LOCALIDAD DE CALA NORTE MUNICIPIO DE ATEMPAN 

PUEBLA, lon:-97.423055, lat:19.847777}}

19-07-2018 01-08-2018                           233,998.09                            233,998.09                     233,998.09                        233,998.09               233,998.09 

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:DDUOP/0172018535, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y 

LABORATORIO EN GEOTECNIA DE LA SIERRA 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

ATEMPAN, monto:233998.09, 

importe_modificado:233998.09}}

{meta1: {avance:458.94}}

{1272941/proyecto_FIN, 

1272941/proyecto_PROCESO, 

1272941/proyecto_INICIO, 

1272941/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170100839484 Proyecto de inversión           9,206,932.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9206932.57, 

modificado:7363836.9}}

Construcción De Rampa De 

Conexión De Ciclopista 

Periférico - Cis San Andrés En 

El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161967 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:602.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:51, direccion:-, lon:-

98.297468, lat:18.981527}}
28-12-2016                        7,363,836.90                         7,363,836.90                  7,363,836.90                     7,363,836.90           7,363,836.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:602.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301387234 Proyecto de inversión           1,139,792.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1139792.26, 

modificado:1107764.1}}

"CONSTRUCCIÓN DE 

DRENAJE SANITARIO EN 

BARRIO ALTO DE LA JUNTA 

AUXILIAR DE 

MEXCALCUAUTLA 

(MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN)"

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181424 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, 

meta:3.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:14, 

direccion:Teziutlán, Pue., México, lon:-97.3570576, 

lat:19.8160106}}

13-06-2018 31-08-2018                        1,107,764.10                         1,107,764.10                  1,107,764.10                     1,107,764.10           1,107,764.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.58}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160400824363 Proyecto de inversión           1,138,860.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1138860.0, 

modificado:1120674.1}}

Pav. Con Concreto Hidráulico 

De La Calle Hidalgo En La 

Localidad De San Pablito Del 

Municipio De Pahuatlán.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161476 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:204.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:36, direccion:-, lon:-

98.156058, lat:20.296026}}
14-12-2016 01-12-2016                        1,120,674.10                         1,120,674.10                  1,120,674.10                     1,120,674.10           1,120,674.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF012/SIT-20161476, 

contratista:OSVALDO VITE SANTOS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1120674.1, 

importe_modificado:1120674.1}}

{meta1: {avance:204.0}}

{930631/proyecto_FIN, 

930631/proyecto_PROCESO, 

930631/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301393226 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1498500.0}}

RED DE DRENAJE DE LOMAS 

COATEPEC
114:Puebla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
20181350 N 0 0 1520

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Tajín, 

San Francisco Totimehuacan, Puebla, Pue., México, lon:-

98.16541672, lat:18.9534571}}

13-08-2018 21-10-2018                        1,498,500.00                         1,497,885.31                     757,045.66                        757,045.66               757,045.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SOAPAP/FOFIN-2018-004-

OP, contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN 

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:1497885.31, 

importe_modificado:1497885.31}}

{meta1: {avance:0.3}}
{1393226/proyecto_INICIO, 

1393226/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400946 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA TERCERA ETAPA DE LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE CUAMILA.

183:Tlaola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRASPORTES 20181640 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:420.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:9, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

97.91831017, lat:20.16516124}}

13-09-2018 28-12-2018                           499,500.00                            499,500.00                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, 

contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.1736174756E8, 

importe_modificado:2.1736174756E8}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400946/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289199 Proyecto de inversión           1,823,471.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1823471.04, 

modificado:1823471.04}}

PROGRAMA DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO ASFALTICO DE 

DIVERSAS CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA - 

268035

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 268035 N 0 0 1434062

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1892.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:PRIVADA IGNACIO MARISCAL COLONIA 

IGNACIO MARISCAL, 72014HEROICA PUEBLA DE 

ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLAENTRE CALLE IGNACIO 

MARISCAL Y, CALLE EUCALIPTO LA PRIVADA IGNACIO 

MARISCAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA 

IGNACIO MARISCAL ENTRE CALLE IGNACIO , lon:-

98.20460778, lat:19.10203399}}

31-10-2018 31-12-2018                        1,823,471.04                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289366 Proyecto de inversión           5,995,211.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5995211.76, 

modificado:5995211.76}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

COHUECAN COHUECAN - 

271425

33:Cohuecan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271425 N 0 0 697

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:162.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO 

LOS REYES TEOLCO, 74520COHUECAN, COHUECAN 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.72209143, 

lat:18.77985677}}

20-06-2018 30-11-2018                        5,995,211.76                         5,995,211.76                  4,921,994.84                     4,921,994.84           4,921,994.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:133.0}}
{1289366/proyecto_PROCESO, 

1289366/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289370 Proyecto de inversión           3,700,748.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3700748.0, 

modificado:3700748.0}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

HUAQUECHULA 

HUAQUECHULA - 271454

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271454 N 0 0 430

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO 

TLAPETLAHUAYA, 74374HUAQUECHULA, HUAQUECHULA 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.54561837, 

lat:18.7689525}}

20-06-2018 30-11-2018                        3,700,748.00                         3,700,748.00                  3,478,703.12                     3,478,703.12           3,478,703.12 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:94.0}}
{1289370/proyecto_PROCESO, 

1289370/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289379 Proyecto de inversión           3,700,748.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3700748.0, 

modificado:3700748.0}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

IZUCAR DE MATAMOROS LA 

GALARZA - 271627

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271627 N 0 0 430

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, 

direccion:PUEBLO SANTA CRUZ TECOXCO, 74440LA 

GALARZA, IZÚCAR DE MATAMOROS 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.4565285, 

lat:18.67286121}}

20-06-2018 30-11-2018                        3,700,748.00                         3,700,748.00                     814,164.56                        814,164.56               814,164.56 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:22.0}}
{1289379/proyecto_PROCESO, 

1289379/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289380 Proyecto de inversión           3,700,748.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3700748.0, 

modificado:3700748.0}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

IZUCAR DE MATAMOROS 

MATZACO - 271661

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271661 N 0 0 430

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, 

direccion:PUEBLO IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO, 

74400MATZACO, IZÚCAR DE MATAMOROS 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.49381445, 

lat:18.55604386}}

20-06-2018 30-11-2018                        3,700,748.00                         3,700,748.00                     814,164.56                        814,164.56               814,164.56 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:22.0}}
{1289380/proyecto_PROCESO, 

1289380/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289381 Proyecto de inversión           3,700,748.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3700748.0, 

modificado:3700748.0}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

IZUCAR DE MATAMOROS 

SAN JUAN RA - 271677

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271677 N 0 0 430

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, 

direccion:PUEBLO IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO, 

74400SAN JUAN RABOSO, IZÚCAR DE MATAMOROS 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.44160367, 

lat:18.56901003}}

20-06-2018 30-11-2018                        3,700,748.00                         3,700,748.00                     814,164.56                        814,164.56               814,164.56 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:22.0}}
{1289381/proyecto_PROCESO, 

1289381/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289383 Proyecto de inversión           2,035,411.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2035411.4, 

modificado:2035411.4}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

IZUCAR DE MATAMOROS 

SAN NICOLAS - 271708

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271708 N 0 0 237

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:55.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, 

direccion:PUEBLO EL CALVARIO 2A SECC, 74418SAN 

NICOLÁS TOLENTINO, IZÚCAR DE MATAMOROS 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.50667712, 

lat:18.54909962}}

20-06-2018 30-11-2018                        2,035,411.40                         2,035,411.40                     407,082.28                        407,082.28               407,082.28 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1289383/proyecto_INICIO, 

1289383/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289391 Proyecto de inversión           1,850,374.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1850374.0, 

modificado:1850374.0}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

ACTEOPAN ACTEOPAN - 

271827

5:Acteopan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271827 N 0 0 215

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO 

ACTEOPAN, 74510ACTEOPAN, ACTEOPAN 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.71297754, 

lat:18.76415049}}

20-06-2018 30-11-2018                        1,850,374.00                         1,850,374.00                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824346 Proyecto de inversión           1,874,124.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1874124.0, 

modificado:1874124.0}}

""Construcción De 

Techumbre En La Escuela 

Telesecundaria Ricardo Flores 

Magón Con Clave 

21dtv0299g En La Localidad 

De Zitlala Municipio De 

Hueytlalpan, Puebla""

77:Hueytlalpan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN 20161485 N 0 0 86

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:627.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:LA 

ESCUELA ESTÁ  A MANO DERECHA DE LA DESVIACIÓN 

QUE SE ENCUENTRAS A 500 METROS ANTES DE LLEGAR 

AL PALACIO MUNICIPAL, EN LA PARTE POSTERIOR DE LA 

ESCUELA HAY UNA BARRANCA QUE DELIMITA EL 

TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE IXTEPEC CON 

HUEYTLALPAN, lon:-97.668055, lat:20.035}}

14-12-2016 01-02-2017                        1,874,124.00                         1,871,500.24                  1,871,500.24                     1,871,500.24           1,871,500.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821077931-E1-2016, contratista:ALCANDER 

INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, 

monto:1871500.24, 

importe_modificado:1871500.24}}

{meta1: {avance:627.0}}

{930608/proyecto_INICIO, 

930608/proyecto_FIN, 

930608/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400831148 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Construccion Con Adocreto 

De La Calle 2 Oriente  Entre 

La Calle Emiliano Zapata Y 

Calle 4 Norte En La Localidad 

De Amatitlan

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA 20161515 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE 2 

ORIENTE  ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 4 

NORTE EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}

08-11-2016 01-03-2017                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPMA/2016/130, 

contratista:JESUS HERNANDEZ ROSAS, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, 

monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{938459/proyecto_PROCESO, 

938459/proyecto_INICIO, 

938459/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400831154 Proyecto de inversión              999,208.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999208.11, 

modificado:999208.11}}

Pavimentacion Con Concreto 

Estampado De La Calle Jose 

G. Herrera En La Localidad De 

Garzones

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA 20161830 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE 

JOSE G. HERRERA EN LA LOCALIDAD DE GARZONES, lon:-

98.03, lat:18.278333}}

08-11-2016 01-03-2017                           999,208.11                            999,208.11                     999,208.11                        999,208.11               999,208.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPMA/2016/133, 

contratista:I + A CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, 

monto:999208.11, 

importe_modificado:999208.11}}

{meta1: {avance:1.0}}

{938466/proyecto_FIN, 

938466/proyecto_PROCESO, 

938466/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400831157 Proyecto de inversión           4,995,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4995000.0, 

modificado:4995000.0}}

Construccion Primera Etapa 

De La Unidad Deportiva En La 

Localidad De San Vicente 

Boqueron

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA 20161867 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:SAN 

VICENTE BOQUERON, lon:-98.055, lat:18.279722}}
01-12-2016 01-03-2017                        4,995,000.00                         4,995,000.00                  4,995,000.00                     4,995,000.00           4,995,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPMA/2016/127, 

contratista:A_N CONTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO  DE ACATLAN PUEBLA, 

monto:4995000.0, 

importe_modificado:4995000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{938469/proyecto_INICIO, 

938469/proyecto_FIN, 

938469/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE11130100093857 Proyecto de inversión              269,556.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:269556.23, 

modificado:265311.65}}

Construcción De Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales Que Beneficiará A 

La Localidad De San Cristóbal 

Xochimilpa Perteneciente Al 

Municipio De Zacatlán,  Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20160097 N 0 0 2295

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960244, lat:19.932365}}
22-09-2011 01-09-2016                           265,311.65                            265,311.65                     265,311.65                        265,311.65               265,311.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3F023/SIT/PROII-

20160097, contratista:ESTILO Y 

CONSTRUCCIÓN JASS,S. A. DE C. V, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2662569.1, 

importe_modificado:2662569.1}}

{meta1: {avance:1.0}}

{93857/proyecto_INICIO, 

93857/proyecto_PROCESO, 

93857/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201135284 Proyecto de inversión           4,287,768.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4287768.31, 

modificado:4287768.31}}

Proyecto Integral Para La 

Rehabilitación Estructural Del 

Puente Los Leones, Ubicado 

En El Municipio De Chietla En 

La Carretera De Matamoros-

Atencingo Y Av. Victoria 

Cerca De San Miguel La 

Toma, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Otros Proyectos Sin identificar administración y control de obra 20181074 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.578353, lat:18.519365}}
06-07-2018 01-10-2018                        4,287,768.31                         4,247,211.25                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076579 Proyecto de inversión        12,098,396.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.20983963E7, 

modificado:1.715325778E7}}

Reparación Y Rehabilitación 

Por Daños Ocasionados Por 

El Sismo Del 19 De 

Septiembre De 2017 Y 

Rehabilitación De 

Infraestructura De Salud En 

Los Municipios De 

Guadalupe, Tecomatlán, 

Tehuitzingo, Tulcin

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171747 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-12-2017 01-04-2018                     17,153,257.78                      12,098,396.30                  7,189,119.87                     7,189,119.87           7,189,119.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.64}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076625 Proyecto de inversión           6,249,943.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6249943.65, 

modificado:6249943.65}}

Reparación Y Rehabilitación 

Por Daños Ocasionados Por 

El Sismo Del 19 De 

Septiembre De 2017 En 

Infraestructura De Salud En 

Los Municipios De Chinantla, 

Acatlán, Tecomatlán, San 

Miguel Ixitlán, Chigmec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171753 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-12-2017 01-03-2018                        6,249,943.65                         6,249,943.65                  4,021,725.77                     4,021,725.77           4,021,725.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.64}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884592 Proyecto de inversión           1,103,839.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1103839.43, 

modificado:1087171.83}}

Ampliacion Del Sistema De 

Saneamiento Que Baneficiará 

A La Localidad De Chilocoyo 

Del Carmen Perteneciente Al 

Municipio De Huhuetla En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170052 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:124.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, 

direccion:LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUHUETLA EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.655046, lat:20.080103}}

24-05-2017 01-10-2017                        1,087,171.83                         1,087,171.83                  1,087,171.83                     1,087,171.83           1,087,171.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:124.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE14150200530975 Proyecto de inversión              580,151.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:89, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580151.53, 

modificado:580151.53}}

Equipamiento De La Casa De 

Justicia De Cholula, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar SGG 20150424 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.300656, lat:19.050944}}
30-07-2015                           580,151.53                            580,151.53                     576,543.20                        576,543.20               576,543.20 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-638/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS 

GEOSCIENCES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.01305588E7, 

importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG/541/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS 

CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6570936.0, 

importe_modificado:7162536.0}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:DRMSG/278/2015, 

contratista:E-TEK PROVEEDORES EN 

INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1501544.6, 

importe_modificado:1501544.6}}

{meta1: {avance:1.0}}

{554221/proyecto_PROCESO, 

554221/proyecto_INICIO, 

554221/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824689 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999286.5}}

Apertura De Calle En 

Achichinalco, Ajalpan.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161923 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.259444, lat:18.378333}}
01-12-2016 01-01-2017                           999,286.50                            999,286.50                     999,286.50                        999,286.50               999,286.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF010/SIT-20161477, 

contratista:OSVALDO VITE SANTOS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:727689.51, 

importe_modificado:727689.51}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931019/proyecto_FIN, 

931019/proyecto_PROCESO, 

931019/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301401000 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, modificado:799200.0}}

TECHADO DE LA CANCHA DE 

USOS MULTIPLES DE LA 

COLONIA EL FORTIN EN 

GOMEZ TEPETENO, 

TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

186:Tlatlauquitepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20181428 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8, 

meta:297.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Av 

Reforma 111, Centro, 73900 Centro, Pue., México, lon:-

97.49676347, lat:19.84623531}}

13-08-2018 31-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1401000/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289399 Proyecto de inversión           1,850,374.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1850374.0, 

modificado:1850374.0}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

CHIETLA CHIETLA - 271961

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271961 N 0 0 215

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO 

HACIENDA LA ESPERANZA, 74580CHIETLA, CHIETLA 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.57935375, 

lat:18.51978166}}

20-06-2018 30-11-2018                        1,850,374.00                         1,850,374.00                     185,037.40                        185,037.40               185,037.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:5.0}} {1289399/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289403 Proyecto de inversión              333,067.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:333067.32, 

modificado:333067.32}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

CHIGNAHUAPAN CIUDAD DE 

CHIGNAHU - 272005

53:Chignahuapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272005 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PUEBLO 

ACOLIHUA, 73298CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, 

CHIGNAHUAPAN PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.02266747, lat:19.83314579}}

20-06-2018 30-11-2018                           333,067.32                            333,067.32                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289403/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289420 Proyecto de inversión           1,480,299.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1480299.2, 

modificado:1480299.2}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

PUEBLA SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA - 272239

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272239 N 0 0 172

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, 

direccion:PUEBLO CENTRO, 72000SAN ANDRÉS 

AZUMIATLA, PUEBLA PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.25370669, lat:18.89653106}}

20-06-2018 30-11-2018                        1,480,299.20                         1,480,299.20                  1,221,246.84                     1,221,246.84           1,221,246.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1289420/proyecto_PROCESO, 

1289420/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289425 Proyecto de inversión           1,480,299.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1480299.2, 

modificado:1480299.2}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

PUEBLA SAN BALTAZAR 

TETELA - 272310

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272310 N 0 0 172

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, 

direccion:PUEBLO CENTRO, 72000SAN BALTAZAR TETELA, 

PUEBLA PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.17525899, lat:18.90925294}}

20-06-2018 30-11-2018                        1,480,299.20                         1,480,299.20                  1,221,246.84                     1,221,246.84           1,221,246.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1289425/proyecto_INICIO, 

1289425/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289426 Proyecto de inversión           1,480,299.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1480299.2, 

modificado:1480299.2}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

PUEBLA SAN MIGUEL CANOA 

- 272330

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272330 N 0 0 172

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, 

direccion:PUEBLO SANTA MARÍA LA RIVERA, 72010SAN 

MIGUEL CANOA, PUEBLA PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.10572005, lat:19.14737466}}

20-06-2018 30-11-2018                        1,480,299.20                         1,480,299.20                  1,221,246.84                     1,221,246.84           1,221,246.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1289426/proyecto_PROCESO, 

1289426/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289427 Proyecto de inversión           1,480,299.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1480299.2, 

modificado:1480299.2}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

PUEBLA SANTA MARÍA 

XONACATEPEC - 272339

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272339 N 0 0 172

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, 

direccion:PUEBLO SANTA MARÍA LA RIVERA, 72010SANTA 

MARÍA XONACATEPEC, PUEBLA PUEBLAENTREY,, lon:-

98.10270635, lat:19.09364731}}

20-06-2018 30-11-2018                        1,480,299.20                         1,480,299.20                  1,221,246.84                     1,221,246.84           1,221,246.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1289427/proyecto_PROCESO, 

1289427/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289429 Proyecto de inversión              740,149.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:740149.6, modificado:740149.6}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

PUEBLA SAN PEDRO 

ZACACHIMALPA - 272374

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272374 N 0 0 86

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:232, 

direccion:PUEBLO SANTA BÁRBARA, 72013SAN PEDRO 

ZACACHIMALPA, PUEBLA PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.15841672, lat:18.94091608}}

20-06-2018 30-11-2018                           740,149.60                            740,149.60                     666,134.64                        666,134.64               666,134.64 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:18.0}}
{1289429/proyecto_PROCESO, 

1289429/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289479 Proyecto de inversión              296,059.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:296059.84, 

modificado:296059.84}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

TLACOTEPEC DE BENITO 

JUAREZ TLA - 273005

177:Tlacotepec de 

Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 273005 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, 

direccion:PUEBLO SAN JOSÉ, 75680TLACOTEPEC DE 

BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.65679716, 

lat:18.68555101}}

20-06-2018 30-11-2018                           296,059.84                            296,059.84                     296,059.84                        296,059.84               259,059.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1289479/proyecto_INICIO, 

1289479/proyecto_FIN, 

1289479/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076709 Proyecto de inversión           1,038,960.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1038960.0, 

modificado:1038960.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Mariano Matamoros Entre 

Calle Los Reyes Y Calle 

Cholula

126:San Jerónimo 

Tecuanipan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180302 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:967.89}}
1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,038,960.00                         1,038,960.00                  1,038,960.00                     1,038,960.00           1,038,960.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/IO-821126831-E1-

2018/FFPI-01, contratista:ANDRÉS GUTIÉRREZ 

RAMÍREZ, convocante:H. Ayuntamiento de San 

Jerónimo Tecuanipan, Puebla, 

monto:1034100.87, 

importe_modificado:1034100.87}}

{meta1: {avance:967.89}}

{1214344/proyecto_INICIO, 

1214344/proyecto_FIN, 

1214344/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14170401045645 Proyecto de inversión                93,052.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93052.11, modificado:75127.65}}

Rehabilitación De La 

Carretera: Equimita 

¿Cuetzalan, En El Kilómetro 8 

000 En La Localidad De 

Equimita, En El Municipio De 

Cuetzalan Del Progreso, En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171405 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.03}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.564406, lat:19.966021}}
27-12-2017 01-02-2018                             75,127.65                              75,127.65                       75,127.65                          75,127.65                 75,127.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.03}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140649 Proyecto de inversión           3,507,473.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3507473.48, 

modificado:3507473.48}}

Proyecto Integral Para La 

Remodelación Del Inmueble 

Denominado Antiguo Colegio 

De Puebla, Ubicado En La 

Avenida 4 Poniente 719, 

Centro Histórico Del 

Municipio De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Educación Sin identificar SIMT 20181294 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 4 PONIENTE 719, CENTRO HISTÓRICO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, 

lat:19.045277}}

01-07-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200669928 Proyecto de inversión        20,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, 

modificado:1.903704076E7}}

Mejoramiento De La Imagen 

Urbana Del Primer Cuadro De 

La Cabecera Municipal De 

Huauchinango.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160147 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:301.89}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.05134, lat:20.174698}}
01-07-2016                     19,037,040.76                      19,037,040.76                19,037,040.76                   19,037,040.76         19,037,040.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:301.89}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075564 Proyecto de inversión        12,539,884.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.253988461E7, 

modificado:1.253988461E7}}

Reparación Y Rehabilitación 

Por Daños Ocasionados Por 

El Sismo Del 19 De 

Septiembre De 2017 En El 

Hospital Psiquiatrico Dr. 

Rafael Serrano Ubicado En El 

Municipio De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171735 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, 

direccion:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD 

Y TRANSPORTES, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

27-02-2017                     12,539,884.61                      12,490,034.98                12,490,034.98                   12,490,034.98         12,490,034.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170100839511 Proyecto de inversión           4,749,700.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4749700.51, 

modificado:1285908.29}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De Carriles De 

Desaceleración Y Del Crucero 

Formado Por La Intersección 

De Las Calles Oasis Cruz, 

Perseo Y Boulevard 

Atlixcayotl, En El Municipio 

De San Andrés C

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20162018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:20750.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:119, localidad:32, direccion:-, lon:-

98.296917, lat:18.995144}}
20-12-2016                        1,285,908.29                         1,285,908.29                  1,285,908.29                     1,285,908.29           1,285,908.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:20750.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075133 Proyecto de inversión           7,590,783.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7590783.25, 

modificado:7590783.25}}

Reparación Y Rehabilitación 

Por Daños Ocasionados Por 

El Sismo Del 19 De 

Septiembre De 2017  Del 

Hospital General De Atlixco 

""Gonzalo Río Arronte"" 

Ubicado En El Municipio De 

Atlixco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171737 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
27-12-2017 01-03-2018                        7,590,783.25                         7,398,891.82                  7,398,891.82                     7,398,891.82           7,398,891.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances



DETALLE PROYECTO

DETALLE 

PROYECT

O

DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
 DETALLE 

PROYECTO 
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECT

O
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE14150200531007 Proyecto de inversión           2,831,790.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:89, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2831790.77, 

modificado:2831790.77}}

Equipamiento De La Casa De 

Justicia De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar SGG 20150425 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:ATLIXCO, 

PUEBLA., lon:-98.434168, lat:18.908848}}
30-07-2015                        2,831,790.77                         2,831,790.77                  2,696,901.40                     2,696,901.40           2,696,901.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-540/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6254952.0, 

importe_modificado:6254952.0}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-622/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, 

importe_modificado:2.4536668E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG/541/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS 

CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6570936.0, 

importe_modificado:7162536.0}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-638/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS 

GEOSCIENCES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.01305588E7, 

importe_modificado:2.01305588E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

{meta1: {avance:1.0}}

{554267/proyecto_INICIO, 

554267/proyecto_PROCESO, 

554267/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301393325 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

AMPLIACIÓN DE 

ALCANTARILLADO EN LA 

COLONIA SAN MIGUEL LA 

VENTA, JUNTA AUXILIAR DE 

SAN FRANCISCO 

TOTIMEHUACAN, PUEBLA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
20181351 N 0 0 720

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San 

Carlos 203, Col. San Miguel La Venta, Puebla, Pue., 

México, lon:-98.20996284, lat:18.95962645}}

13-08-2018 21-10-2018                           999,000.00                            994,658.53                     298,397.56                        298,397.56               298,397.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SOAPAP/FOFIN-2018-005-

OP, contratista:HALMANJOS 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:994658.53, 

importe_modificado:994658.53}}

{meta1: {avance:0.49}}

{1393325/proyecto_PROCESO, 

1393325/proyecto_INICIO, 

1393325/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE12150200514696 Adquisición              570,117.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:570117.51, 

modificado:570117.51}}

Equipamiento De La Casa De 

Justicia De Tehuacan, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno 20150423 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}
29-04-2015 01-12-2015                           570,117.51                            570,117.51                     336,791.50                        336,791.50               336,791.50 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-638/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS 

GEOSCIENCES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.01305588E7, 

importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:DRMSG/278/2015, 

contratista:E-TEK PROVEEDORES EN 

INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1501544.6, 

importe_modificado:1501544.6}}

{meta1: {avance:1.0}}

{534083/proyecto_INICIO, 

534083/proyecto_FIN, 

534083/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824707 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, 

modificado:679138.71}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico Del Callejón 

Ayotzingo En Chignaulingo, 

Teziutlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161996 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.360878, lat:19.817991}}
05-10-2016 01-01-2017                           679,138.71                            679,138.71                     679,138.71                        679,138.71               679,138.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF038/SIT-20161996, 

contratista:PROFESIONALES EN INGENIERIA Y 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:696117.18, 

importe_modificado:696117.18}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931038/proyecto_INICIO, 

931038/proyecto_PROCESO, 

931038/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824684 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

Segunda Etapa De La 

Pavimentacion  Con Concreto 

Hidraulico De Calles En La 

Colonia Jardin De Los 

Volcanes , Zacapoaxtla 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20161887 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.588333, lat:19.871666}}
26-12-2016 01-01-2017                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:2100.0}}

{931014/proyecto_PROCESO, 

931014/proyecto_INICIO, 

931014/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824778 Proyecto de inversión           1,355,088.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1355088.56, 

modificado:1294400.53}}

Adoquinamiento De Las 

Calles Primero De Mayo Y La 

Palma, En La Comunidad De 

Guadalupe, En El Municipio 

De Ixtacamaxtitlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161916 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:58, direccion:-, lon:-

97.72, lat:19.589444}}
30-12-2016 01-01-2017                        1,294,400.53                         1,294,400.53                  1,294,400.53                     1,294,400.53           1,294,400.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF047/SIT-20161916, 

contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES 

HERLEC S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1326760.54, 

importe_modificado:1326760.54}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931112/proyecto_FIN, 

931112/proyecto_PROCESO, 

931112/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300738387 Proyecto de inversión        98,900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.89E7, 

modificado:9.680584646E7}}

Construccion Del Museo De 

La Evolución De Tehuacán

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160341 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:167, direccion:-, 

lon:-97.354936, lat:18.514345}}
02-07-2016                     96,805,846.46                      96,805,846.46                96,805,846.46                   96,805,846.46         96,805,846.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{840798/proyecto_PROCESO, 

840798/proyecto_INICIO, 

840798/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824807 Proyecto de inversión           1,470,527.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470527.63, 

modificado:1429353.02}}

Construcción Y Techado De 

La Cancha De Usos Multiples 

En La Comunidad De 

Ocotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161894 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:-, lon:-

97.646896, lat:19.549823}}
05-12-2016 01-01-2017                        1,429,353.02                         1,429,353.02                  1,429,353.02                     1,429,353.02           1,429,353.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3F068/SIT-20161524, 

contratista:CONSTRUSALGUZ, S.A DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1990367.85, 

importe_modificado:1990367.85}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931144/proyecto_INICIO, 

931144/proyecto_FIN, 

931144/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824771 Proyecto de inversión           3,995,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3995000.0, 

modificado:3988824.68}}

Pavimentación Con Concreto 

Asfáltico Del Camino El 

Organal Al Libramiento A 

Tencingo 1.2 Km, Localidad 

El Organal.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20162031 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:-, lon:-

98.6225, lat:18.536666}}
15-12-2016 01-02-2017                        3,988,824.68                         3,988,824.68                  3,988,824.68                     3,988,824.68           3,988,824.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN064/SIT-20151242, 

contratista:CONSTRUCTORA ADOMSA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.410778452E7, 

importe_modificado:2.243715801E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931105/proyecto_FIN, 

931105/proyecto_PROCESO, 

931105/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301399846 Proyecto de inversión           1,048,950.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1048950.0, 

modificado:1048950.0}}

CONSTRUCCION DE 2 AULAS 

PARA EL BACHILLERATO DE 

LA LOCALIDAD DE 

CHICHICUAUTLA , 

TEPEYAHUALCO, PUEBLA

170:Tepeyahualco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO 2018041 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:128.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CALLE 

REFORMA SIN NUMERO, lon:-97.492218, lat:19.491982}}
09-10-2018 09-12-2018                        1,048,950.00                         1,048,950.00                     314,685.00                        314,685.00               314,685.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 

23/2018041, contratista:ING. MARCELINO 

LECHUGA JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TEPEYAHUALCO, monto:1048950.0, 

importe_modificado:1048950.0}}

{meta1: {avance:38.4}}
{1399846/proyecto_INICIO, 

1399846/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289794 Proyecto de inversión           3,317,506.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3317506.62, 

modificado:3317506.62}}

CONSTRUCCION DE TRES 

AULAS DIDACTICAS EN 

ESTRUCTURA ESPECIAL 

PREFABRICADA EN EL 

BACHILLERATO JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ - 281670

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
281670 N 0 0 81

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:171.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:CALLE 

CARRETERA INTERNACIONAL INTERIOR SN COLONIA LA 

GALARZA, 74570LA GALARZA, IZÚCAR DE MATAMOROS 

PUEBLAENTRE CALLE NUNGUNA Y CALLE NINGUNA, 

CALLE NINGUNA CALLE CARRETERA INTERNACIONAL SN 

INTERIOR SN COLONIA LA GALARZA CP. 74570 LA 

GALARZA IZÚC, lon:-98.45617012, lat:18.66598674}}

15-05-2018 10-11-2018                        3,317,506.62                         3,317,506.62                  3,317,506.62                     3,317,506.62           3,317,506.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1289794/proyecto_PROCESO, 

1289794/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289962 Proyecto de inversión              175,992.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175992.0, modificado:175992.0}}

CUARTOS DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO PUEBLA - 

285348

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285348 N 0 0 17

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:CIUDAD , 00000HEROICA PUEBLA DE 

ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLAENTRE Y,VARIOS 

DOMICILIOS, lon:-98.15283947, lat:19.07305881}}

12-06-2018 30-11-2018                           175,992.00                            175,992.00                     171,592.20                        171,592.20               171,592.20 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1289962/proyecto_PROCESO, 

1289962/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289965 Proyecto de inversión              263,988.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:263988.0, modificado:263988.0}}

CUARTOS DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO SAN PEDRO 

CHOLULA - 285471

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285471 N 0 0 76

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN 

PEDRO CHOLULA PUEBLAENTRE Y,VARIOS DOMICILIOS, 

lon:-98.32864524, lat:19.09456009}}

12-06-2018 30-11-2018                           263,988.00                            263,988.00                     252,988.50                        252,988.50               252,988.50 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1289965/proyecto_PROCESO, 

1289965/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289979 Proyecto de inversión              186,688.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:186688.62, 

modificado:186688.62}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CB ALBINO 

ZERTUCHE - 285770

11:Albino Zertuche
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285770 N 0 0 26

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE, ALBINO 

ZERTUCHE PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-

98.54146595, lat:18.01682302}}

06-06-2018 30-11-2018                           186,688.62                            186,688.62                       56,887.12                          56,877.12                 56,877.12 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289984 Proyecto de inversión        10,773,276.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.077327675E7, 

modificado:1.077327675E7}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CD - 285846

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285846 N 0 0 969

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:225.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.60767709, 

lat:18.28913575}}

06-06-2018 30-11-2018                     10,773,276.75                      10,773,276.75                  8,626,363.20                     8,626,363.20           8,626,363.20 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:175.0}}
{1289984/proyecto_INICIO, 

1289984/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289992 Proyecto de inversión           1,151,246.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1151246.49, 

modificado:1151246.49}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CB 

HUAQUECHULA - 285963

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285963 N 0 0 158

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:37.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000HUAQUECHULA, HUAQUECHULA 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.55074504, 

lat:18.76759047}}

06-06-2018 30-11-2018                        1,151,246.49                         1,151,246.49                     350,742.24                        350,742.24               350,742.24 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289992/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289996 Proyecto de inversión              622,455.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:622455.99, 

modificado:622455.99}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CD 

HUEHUETLAN EL CHICO - 

285981

73:Huehuetlán el 

Chico

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285981 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.69371722, 

lat:18.37307956}}

06-06-2018 30-11-2018                           622,455.99                            622,455.99                     184,850.64                        184,850.64               184,850.64 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289996/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289998 Proyecto de inversión              404,492.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:404492.01, 

modificado:404492.01}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CB 

HUEHUETLAN EL CHICO - 

286002

73:Huehuetlán el 

Chico

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 286002 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.69294474, 

lat:18.37250937}}

06-06-2018 30-11-2018                           404,492.01                            404,492.01                     123,233.76                        123,233.76               123,233.76 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300741359 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:699300.0}}

Techado De Cancha De Usos 

Múltiples En Xalpanzingo, 

Cuetzalan Del Progreso, 

Puebla

43:Cuetzalan del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA 20160878 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:31, 

direccion:XALPANZINGO, lon:-98.1975, lat:19.045277}}
14-10-2016 01-12-2016                           699,300.00                            699,300.00                     699,300.00                        699,300.00               699,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-FFI/2016-083, 

contratista:ELENA OROPEZA GALINDO, 

convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL 

PROGRESO, PUEBLA, monto:697974.56, 

importe_modificado:697974.56}}

{meta1: {avance:100.0}}

{844542/proyecto_INICIO, 

844542/proyecto_PROCESO, 

844542/proyecto_FIN, 

844542/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301387221 Proyecto de inversión           1,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350000.0, 

modificado:1318005.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 

DE SANEAMIENTO A BASE DE 

BIODIGESTORES  EN LA 

LOCALIDAD DE LA JOYA 

MUNICIPIO DE AJALPAN

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180979 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:75.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, 

direccion:Ajalpan, Pue., México, lon:-97.2591254, 

lat:18.3781582}}

01-06-2018 29-08-2018                        1,318,005.00                         1,318,005.00                  1,318,005.00                     1,318,005.00           1,318,005.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:28.5}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201140699 Proyecto de inversión           2,140,812.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2140812.56, 

modificado:2140812.56}}

Construcción De Muro 

Gavión En El 

Fraccionamiento Bosques Del 

Atoyac En El Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIMT 20181292 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE PUEBLA., lon:-98.1975, 

lat:19.045277}}

01-07-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200665766 Proyecto de inversión           1,483,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1483500.0, 

modificado:1483500.0}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico De Calle Salida A 

Zihuateutla En Ocomantla

213:Zihuateutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA 20160233 N 0 0 1600

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:13, direccion:CALLE 

SALIDA A ZIHUATUETLA, EN LA LOCALIDA DE 

OCOMANTLA MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA, lon:-

97.894166, lat:20.244444}}

16-05-2016 01-08-2016                        1,483,500.00                         1,483,500.00                  1,483,500.00                     1,483,500.00           1,483,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZP/OP/FORTALECE/2016/

009, contratista:ANTONIO LOPEZ HUERTA , 

convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA 

PUEBLA , monto:1483363.31, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{744783/proyecto_INICIO, 

744783/proyecto_FIN, 

744783/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400818474 Proyecto de inversión        40,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, 

modificado:2.700749872E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción Del Puente El 

Encinal, Ubicado En La 

Localidad De Planta De Patla, 

Municipio De Zihuateutla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161074 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:30, direccion:-, lon:-

97.830831, lat:20.279929}}
11-10-2016                     27,007,498.72                      27,007,498.72                27,007,498.72                   27,007,498.72         27,007,498.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300956090 Proyecto de inversión           2,681,226.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2681226.26, 

modificado:2681226.26}}

Construcción De Puente 

Urbano De 48 M2, Por Lluvia 

Severa Del 05 Al 06 De 

Agosto De 2016, Ubicado En 

La Calle Int. Ignacio Zaragoza 

En La Localidad De 

Chicahuaxtla, En El Municipio 

De Tlaola

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20161501 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.945555, lat:20.1425}}
17-11-2016 01-12-2016                        2,681,226.26                         2,681,226.26                  2,681,226.26                     2,681,226.26           2,681,226.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:48.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301389000 Proyecto de inversión              899,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899100.0, modificado:899100.0}}

BARDA PERIMETRAL DE LA 

ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 

BRAULIO RODRIGUEZ CON 

CLAVE 21 DPR23710 

MUNICIPIO DE ATEXCAL 

PUEBLA

18:Atexcal
Programa de Inversión de 

Subsidios
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ATEXCAL 20180619 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:213.66}}
1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle 3 

Ote. 215, San Isidro, San Martín Atexcal, Pue., México, 

lon:-97.73300171, lat:18.39623014}}

20-06-2018 29-09-2018                           897,176.46                            897,176.46                     897,176.46                        897,176.46               897,176.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821018879-E3-2018, contratista:SISTEMAS 

HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ATEXCAL, 

monto:897176.46, 

importe_modificado:897176.46}}

{meta1: {avance:213.66}}

{1389000/proyecto_INICIO, 

1389000/proyecto_FIN, 

1389000/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160300738378 Proyecto de inversión      254,062,238.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.5406223845E8, 

modificado:2.465046381E8}}

Construcción A Precio Alzado 

Del Centro De Convenciones 

Para La Creación De Un 

Nuevo Nucleo Urbano En El 

Entorno De La Zona Industrial 

De San José Chiapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160379 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:39, direccion:-, lon:-

97.768313, lat:19.208999}}
16-08-2016                   246,504,638.10                    246,504,638.10              246,504,638.10                246,504,638.10       246,504,638.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20160591, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

CASTELLANOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.360381401E7, 

importe_modificado:2.360381401E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{840788/proyecto_INICIO, 

840788/proyecto_PROCESO, 

840788/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160200688561 Proyecto de inversión              385,300.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:385300.76, 

modificado:2491073.98}}

Ampliación Del Sistema 

Múltiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A Las 

Localidades De Huaxcaleca 

Santa Cecilia Cinco De Mayo 

El Mirador Loma - 81880

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 81880 N 0 0 238

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:53, 

direccion:NINGUNO NINGUNO RANCHERIA SANTA 

CECILIA, 75093  SANTA CECILIA, CHICHIQUILA PUEBLA  

ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, 

NINGUNO NINGUNO A OBRA SE ENCUENTRA EN 

DIVERSAS CALLES DEL RANCHO SANTA CECILIA 

ASIMISMO LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, lon:-

97.08416857, lat:19.2432075}}

08-07-2016 25-04-2018                        2,491,073.98                         2,491,073.98                  2,491,073.98                     2,491,073.98           2,491,073.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN028/SIT/PROII-

20160100, contratista:ADVENTURE ASESORES 

TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:385300.76, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{790128/proyecto_INICIO, 

790128/proyecto_PROCESO, 

790128/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400825136 Proyecto de inversión                81,400.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81400.64, modificado:72802.35}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para El 

Museo De La Zona 

Arqueológica De Teteles De 

Santo Nombre

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160898 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:20, direccion:-, lon:-

97.676111, lat:18.673888}}
13-12-2016 01-01-2017                             72,802.35                              72,802.35                       72,802.35                          72,802.35                 72,802.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20151231, 

contratista:DICOVIT, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.279967346E7, 

importe_modificado:2.279534329E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931479/proyecto_INICIO, 

931479/proyecto_PROCESO, 

931479/proyecto_INICIO, 

931479/proyecto_FIN, 

931479/proyecto_PROCESO, 

931479/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200681551 Proyecto de inversión      174,518,042.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.745180426E8, 

modificado:1.745180427E8}}

Modernización Del 

Distribuidor Vial En El Cruce 

Del Boulevard Esteban De 

Antuñano, Hermanos Serdán 

Y La Autopista México-

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151298 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-07-2016                   174,518,042.70                    174,518,042.70              174,518,042.70                174,518,042.70       174,518,042.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20160591, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

CASTELLANOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.360381401E7, 

importe_modificado:2.360381401E7}}

{meta1: {avance:0.99}}

{782289/proyecto_INICIO, 

782289/proyecto_PROCESO, 

782289/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200681574 Proyecto de inversión        64,555,380.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6.455538E7, 

modificado:6.009077049E7}}

Obras Hidráulicas En La Zona 

De La Exfabrica La Constancia 

En El Municipio De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160083 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-07-2016                     60,090,770.49                      60,090,770.49                60,090,770.49                   60,090,770.49         60,090,770.49 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SR/I3F011/SIT-20160888, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR L.T. Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1628472.98, 

importe_modificado:1628472.98}}

{meta1: {avance:1.0}}

{782312/proyecto_FIN, 

782312/proyecto_INICIO, 

782312/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289999 Proyecto de inversión           1,005,505.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1005505.83, 

modificado:1005505.83}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CD 

IXCAMILPA - 286026

81:Ixcamilpa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 286026 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:21.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.6998735, 

lat:18.02933342}}

06-06-2018 30-11-2018                        1,005,505.83                         1,005,505.83                     298,604.88                        298,604.88               298,604.88 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290028 Proyecto de inversión                95,762.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95762.46, modificado:95762.46}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CD 

JOLALPAN - 287057

87:Jolalpan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 287057 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLAENTREY,VARIOS 

MUNICIPIOS, lon:-98.83973963, lat:18.32023636}}

06-06-2018 30-11-2018                             95,762.46                              95,762.46                       28,438.56                          28,438.56                 28,438.56 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1290028/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290029 Proyecto de inversión                62,229.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62229.54, modificado:62229.54}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CB 

JOLALPAN - 287099

87:Jolalpan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 287099 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLAENTREY,VARIOS 

DOMICILIOS, lon:-98.84111292, lat:18.3206845}}

06-06-2018 30-11-2018                             62,229.54                              62,229.54                       18,959.04                          18,959.04                 18,959.04 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1290029/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290031 Proyecto de inversión           1,580,080.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1580080.59, 

modificado:1580080.59}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CD 

TEOTLALCO - 287135

160:Teotlalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 287135 N 0 0 142

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:33.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TEOTLALCO, TEOTLALCO 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.77732844, 

lat:18.46780376}}

06-06-2018 30-11-2018                        1,580,080.59                         1,580,080.59                     469,236.24                        469,236.24               469,236.24 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1290031/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290035 Proyecto de inversión              155,573.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:155573.85, 

modificado:155573.85}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CB 

TEPEOJUMA - 287213

166:Tepeojuma
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 287213 N 0 0 22

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TEPEOJUMA, TEPEOJUMA 

PUEBLAENTREY,VARIOS MUNICIPIOS, lon:-98.4540932, 

lat:18.72466334}}

06-06-2018 30-11-2018                           155,573.85                            155,573.85                       47,397.60                          47,397.60                 47,397.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1290035/proyecto_INICIO, 

1290035/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290036 Proyecto de inversión              383,049.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:383049.84, 

modificado:383049.84}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CD TEPEXCO - 

287237

168:Tepexco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 287237 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TEPEXCO, TEPEXCO 

PUEBLAENTREY,VARIOS MUNICIPIOS, lon:-98.6836799, 

lat:18.63865306}}

06-06-2018 30-11-2018                           383,049.84                            383,049.84                     113,754.24                        113,754.24               113,754.24 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1290036/proyecto_PROCESO, 

1290036/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290037 Proyecto de inversión              248,918.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248918.16, 

modificado:248918.16}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CB TEPEXCO - 

287260

168:Tepexco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 287260 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TEPEXCO, TEPEXCO 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.68445237, 

lat:18.63792109}}

06-06-2018 30-11-2018                           248,918.16                            248,918.16                       75,836.16                          75,836.16                 75,836.16 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:3.0}}
{1290037/proyecto_PROCESO, 

1290037/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820611 Proyecto de inversión           1,578,420.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1578420.0, 

modificado:1578420.0}}

Construccion De Techumbre 

En La Escuela 

Telesecundaria""Héroes Del 5 

De Mayo"" Con Clave 

21etv0623m, En La Localidad 

De Pepexta, En El Municipio 

De Cuetzalan Del Progreso, 

Puebla

43:Cuetzalan del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CUETZALAN DEL PROGRESO 20161505 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:PEPEXTA, lon:-97.952715, lat:19.10494}}
14-12-2016 01-12-2016                        1,578,420.00                         1,578,420.00                  1,578,420.00                     1,578,420.00           1,578,420.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-FFI/2016-094, 

contratista:RAFAEL MENDOZA JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL 

PROGRESO, monto:1578420.0, 

importe_modificado:1578420.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{926304/proyecto_INICIO, 

926304/proyecto_FIN, 

926304/proyecto_PROCESO, 

926304/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200892026 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

Primera Etapa De La 

Pavimentación Del Camino 

Que Va De Pahuatahu A 

Cuauhtapanaloyan, 

Cuetzalan Del Progreso, 

Puebla

43:Cuetzalan del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA 20161656 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}

17-11-2016 01-12-2016                           499,500.00                            499,500.00                     499,500.00                        499,500.00               499,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-FFI/2016-099, 

contratista:ABRAHAM REYES ACUÑA , 

convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL 

PROGRESO, PUEBLA, monto:498120.25, 

importe_modificado:499500.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1003353/proyecto_INICIO, 

1003353/proyecto_PROCESO, 

1003353/proyecto_FIN, 

1003353/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300958207 Proyecto de inversión           1,298,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298000.0, 

modificado:1283722.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

16 De Septiembre En La 

Localidad Del Progreso, En El 

Municipio De Piaxtla, En El 

Estado De Puebla.

113:Piaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE PIAXTLA 3596 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1415.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:(INICIO; 

18.035881; -98.305457) (TERMINO; 18.035714; -

98.3038) (INICIO; 18.035856; -98.30546) (TERMINO; 

18.035739; -98.303789), lon:-98.260145, 

lat:18.198756}}

01-01-2017 01-12-2017                        1,283,722.00                         1,283,722.00                  1,283,722.00                     1,283,722.00           1,283,722.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20171012/RAMO23/2017, 

contratista:ART BUILD SA DE CV, convocante: 

Municipio de Piaxtla , monto:1283722.0, 

importe_modificado:1283722.0}}

{meta1: {avance:1415.88}}

{1091971/proyecto_FIN, 

1091971/proyecto_PROCESO, 

1091971/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE00180201142601 Proyecto de inversión           1,748,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1748250.0, 

modificado:1745737.89}}

Rehabilitación De Parque En 

La Localidad De Huatlatlauca, 

Pue.

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA 20180745 N 0 0 6000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PARQUE 

PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA 

C.P. 75380, lon:-98.051388, lat:18.679722}}

18-05-2018 01-08-2018                        1,745,737.89                         1,745,737.89                  1,745,737.89                     1,745,737.89           1,745,737.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHOP/RF2018/02, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

RADI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:1745737.89, 

importe_modificado:1745737.89}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1282228/proyecto_INICIO, 

1282228/proyecto_FIN, 

1282228/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301386337 Proyecto de inversión           4,546,016.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4546016.8, 

modificado:4546016.8}}

CONSTRUCCION DE 100 

CUARTOS ADICIONALES EN 

DIFERENTES LOCALIDADES 

DEL MUNICIPIO DE 

ZAPOTITLAN PUEBLA.

209:Zapotitlán
Otros Programas de 

Inversión
Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN MZP-2018-19 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calz. 

Adolfo López Mateos Pte. 54, Col Centro, Zapotitlán 

Salinas, Pue., México, lon:-97.46982336, 

lat:18.33063451}}

27-06-2018 25-09-2018                        4,546,016.48                         4,546,016.48                  4,546,016.48                     2,488,449.80           2,488,449.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1850900, 

contratista:JUSTINO RODOLFO GARCIA ISIDRO, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, 

monto:4546016.8, 

importe_modificado:4546016.8}}

{meta1: {avance:85.0}}
{1386337/proyecto_INICIO, 

1386337/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160200675003 Proyecto de inversión              934,346.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:934346.57, 

modificado:924068.75}}

Adoquinamiento De La Calle 

Chihuahua Entre Calle 

Durango Y Calle La Paz En 

San Nicolas Tolentino 

Seccion Segunda 

Huatlatlauca Pue. -3751

70:Huatlatlauca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO 20160161 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:(CALLE 

CHIHUAHUA ESQUINA CON CALLE LA PAZ; 18.680181; -

98.056294) (CALLE CHIHUAHUA ESQUINA CON CALLE 

DURANGO; 18.681807; -98.055826), lon:-98.050772, 

lat:18.678774}}

01-07-2016                           924,068.75                            924,068.75                     924,068.75                        924,068.75               924,068.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/004, 

contratista:ARTURO DE LA CRUZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 

PUEBLA, monto:922984.8, 

importe_modificado:922984.8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{770757/proyecto_INICIO, 

770757/proyecto_FIN, 

770757/proyecto_PROCESO, 

770757/proyecto_INICIO, 

770757/proyecto_PROCESO, 

770757/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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 DETALLE 

PROYECTO 
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECT

O
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401044358 Proyecto de inversión              129,422.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129422.13, 

modificado:116493.99}}

Supervisión Técnica Por 

Contrato Para : 1 

Rehabilitación De Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales , 1 Proyecto 

Ejecutivo Para La 

Construcción De Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales, 1 Proyec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171779 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
21-12-2017 01-12-2017                           116,493.99                            116,493.99                     116,493.99                        116,493.99               116,493.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE00170401050217 Proyecto de inversión           1,004,360.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1004360.08, 

modificado:1004360.08}}

Construcción De Techado En 

Plaza Cívica En La Escuela 

Primaria Ignacio Allende Con 

Clave 21dpr1572 De La 

Localidad De Tepetzitzintla.

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 20170550 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, 

direccion:ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON 

CLAVE 21DPR1572 DE LA LOCALIDAD DE 

TEPETZITZINTLA., lon:-98.0725, lat:18.687777}}

25-09-2017 01-12-2017                        1,004,360.08                         1,004,360.08                  1,004,360.08                     1,004,360.08           1,004,360.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHOP/RF2017/01, 

contratista:CORPORATIVO DACMV S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, 

monto:1003089.22, 

importe_modificado:1003089.22}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1186543/proyecto_INICIO, 

1186543/proyecto_FIN, 

1186543/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955736 Proyecto de inversión           1,557,139.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1557139.19, 

modificado:1513339.31}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario En La 

Localidad De Santo Tomás 

Otlaltepec Del Municipio De 

Atexcal, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170968 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6864.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, 

direccion:LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS OTLALTEPEC DEL 

MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA, lon:-97.776388, 

lat:18.296666}}

03-10-2017 01-12-2017                        1,513,339.31                         1,513,339.31                  1,513,339.31                     1,513,339.31           1,513,339.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6864.84}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401050224 Proyecto de inversión           1,004,360.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1004360.08, 

modificado:1004360.08}}

Construcción De Techado En 

Plaza Cívica En La Escuela 

Primaria Ignacio Allende Con 

Clave 21dpr1572 De La 

Localidad De Tepetzitzintla.

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 20170550 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, 

direccion:ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON 

CLAVE 21DPR1572 DE LA LOCALIDAD DE 

TEPETZITZINTLA., lon:-98.0725, lat:18.687777}}

25-09-2017 01-12-2017                        1,004,360.08                         1,004,360.08                  1,004,360.08                     1,004,360.08           1,004,360.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHOP/RF2017/01, 

contratista:CORPORATIVO DACMV S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, 

monto:1003089.22, 

importe_modificado:1003089.22}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1186551/proyecto_INICIO, 

1186551/proyecto_PROCESO, 

1186551/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955739 Proyecto de inversión              882,341.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:882341.98, 

modificado:867775.39}}

Construcción De Sistema De 

Saneamiento A Base De 

Biodigestores En La Localidad 

De Limonco, Municipio De 

Cuetzalan Del Progreso

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170953 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:52.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, 

direccion:LOCALIDAD DE LIMONCO, MUNICIPIO DE 

CUETZALAN DEL PROGRESO, lon:-97.480103, 

lat:20.079211}}

03-10-2017 01-12-2017                           867,775.39                            867,775.39                     867,775.39                        867,775.39               867,775.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:52.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301387568 Acción              969,886.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:969886.26, 

modificado:969886.26}}

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE 5 NORTE ENTRE 

AVENIDA REFORMA Y CALLE 

OAXACA

171:Tepeyahualco de 

Cuauhtémoc
Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC 20170614 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1560.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

97.8634429, lat:18.79599062}}

02-09-2017 02-12-2017                           969,886.26                            969,886.26                     969,886.26                        969,886.26               969,886.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1599190, contratista:JORGE 

SANCHEZ SAANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, 

monto:969886.26, 

importe_modificado:969886.26}}

{meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301387605 Acción           1,028,032.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1028032.27, 

modificado:1028032.27}}

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE 2 SUR ENTRE AVENIDA 

REFORMA Y CALLE OAXACA

171:Tepeyahualco de 

Cuauhtémoc
Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC 20170567 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1680.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

97.86231637, lat:18.79571639}}

02-09-2017 02-12-2017                        1,028,032.27                         1,028,032.27                  1,028,032.27                     1,028,032.27           1,028,032.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1599258, 

contratista:JOVIGMA INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE 

CUAUHTEMOC, monto:1028032.27, 

importe_modificado:1028032.27}}

{meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE14150200517517 Adquisición           2,831,790.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2831790.77, 

modificado:2831790.77}}

Equipamiento De La Casa De 

Justicia De Tecamachalco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar Comisión Ejecutiva 20150422 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:0, 

direccion:Cobertura Municipal, lon:-97.728416, 

lat:18.884692}}

29-04-2015 01-12-2015                        2,831,790.77                         2,831,790.77                  2,828,306.20                     2,828,306.20           2,828,306.20 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-622/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, 

importe_modificado:2.4536668E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG/541/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS 

CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6570936.0, 

importe_modificado:7162536.0}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-540/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6254952.0, 

importe_modificado:6254952.0}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-638/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS 

GEOSCIENCES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.01305588E7, 

importe_modificado:2.01305588E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{537622/proyecto_PROCESO, 

537622/proyecto_FIN, 

537622/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400825152 Proyecto de inversión              727,331.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:727331.81, 

modificado:642912.04}}

Construccion De Accesoa 

Escuela Primaria De Loma 

Bonita

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20161914 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:-, lon:-

96.867777, lat:18.513333}}
26-12-2016 01-01-2017                           642,912.04                            642,912.04                     642,912.04                        642,912.04               642,912.04 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SR/I3F011/SIT-20160888, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR L.T. Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1628472.98, 

importe_modificado:1628472.98}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931496/proyecto_PROCESO, 

931496/proyecto_FIN, 

931496/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150200515320 Adquisición              580,151.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580151.53, 

modificado:580151.53}}

Equipamiento De La Casa De 

Justicia De Cholula, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno 20150424 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, 

direccion:Cobertura Municipal, lon:-98.300656, 

lat:19.050944}}

29-04-2015 01-12-2015                           580,151.53                            580,151.53                     576,543.20                        576,543.20               576,543.20 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:DRMSG/278/2015, 

contratista:E-TEK PROVEEDORES EN 

INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1501544.6, 

importe_modificado:1501544.6}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG/541/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS 

CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6570936.0, 

importe_modificado:7162536.0}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-638/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS 

GEOSCIENCES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.01305588E7, 

importe_modificado:2.01305588E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{534881/proyecto_INICIO, 

534881/proyecto_PROCESO, 

534881/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400825172 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1461027.97}}

Pavimentacion Con Concreto 

Estampado De La Calle 16 De 

Septiembre Entre Calzada 

Guadalupe Y Avenida Juan 

Herrera

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20161933 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.120555, lat:18.093055}}
26-12-2016 01-01-2017                        1,461,027.97                         1,461,027.97                  1,461,027.97                     1,461,027.97           1,461,027.97 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SR/I3F011/SIT-20160888, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR L.T. Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1628472.98, 

importe_modificado:1628472.98}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931518/proyecto_INICIO, 

931518/proyecto_PROCESO, 

931518/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639654 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1.370341095E7}}

Mejoramiento En La Primaria 

Ignacio Zaragoza Clave 

21dpr0950i, Municipio De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N125 N 0 0 633

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
03-03-2016 01-08-2016                        4,072,191.22                         4,072,191.22                  4,054,638.62                     4,054,638.62           4,054,638.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-034/2016-FED, 

contratista:ROMA CIVIL VANGUARDISTA , S.A 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:4235078.87, 

importe_modificado:4072191.22}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717343/proyecto_FIN, 

717343/proyecto_PROCESO, 

717343/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639667 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:3034673.7}}

Mejoramiento En La Primaria 

Centro Obrero Federal Clave 

21dpr2244s, Municipio De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N127 N 0 0 584

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
03-03-2016 01-08-2016                        2,457,567.78                         2,457,567.78                  2,446,974.82                     2,446,974.82           2,446,974.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-036/2016-FED, 

contratista:GRUVASIL, S.A DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2555870.49, 

importe_modificado:2453635.67}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717358/proyecto_PROCESO, 

717358/proyecto_INICIO, 

717358/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639671 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2889096.37}}

Mejoramiento En La Primaria 

Pablo Torres Burgos Clave 

21dpr2231o, Municipio De 

Atlixco Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N128 N 0 0 443

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
03-03-2016 01-08-2016                        2,572,209.42                         2,572,209.42                  2,561,122.30                     2,561,122.30           2,561,122.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717362/proyecto_INICIO, 

717362/proyecto_PROCESO, 

717362/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639678 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4072191.22}}

Mejoramiento De La Primaria 

Fundadores De Puebla Clave 

21dpr0773v, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N90 N 0 0 810

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-01-2016 01-06-2016                        4,072,191.22                         4,072,191.22                  4,054,638.62                     4,054,638.62           4,054,638.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-004/2016-FED, 

contratista:INMOBRA S.A DE C.V , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4436470.78, 

importe_modificado:4259011.95}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717369/proyecto_PROCESO, 

717369/proyecto_INICIO, 

717369/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639383 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:2457567.78}}

Mejoramiento De La Primaria 

Licenciado Juan De Salmerón 

Clave 21epr0702z, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS.
S/N92 N 0 0 882

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-01-2016 01-05-2016                        2,457,567.77                         2,457,567.77                  2,446,974.81                     2,446,974.81           2,446,974.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-006-2016-FED, 

contratista:CONJESMAR S.A DE C.V, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4674933.98, 

importe_modificado:4487936.62}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717030/proyecto_INICIO, 

717030/proyecto_PROCESO, 

717030/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639656 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2572209.42}}

Mejoramiento En La Primaria 

Bandera Nacional Clave 

21dpr0312l, Municipio De 

San Martin Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N110 N 0 0 707

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
09-03-2016 01-07-2016                        2,572,209.42                         2,572,209.42                  2,572,209.42                     2,572,209.42           2,572,209.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717346/proyecto_PROCESO, 

717346/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300736710 Proyecto de inversión           4,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4800000.0, 

modificado:1625169.99}}

Mejoramiento En La Escuela 

Profesor Enrique Zamora 

Palafox Clave 21epr0063u, 

Municipio De San Matías 

Tlalancaleca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-006 N 0 0 656

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:52, direccion:-, lon:-

98.503333, lat:19.334444}}
01-09-2016 01-12-2016                        1,625,169.99                         1,625,169.99                  1,625,169.99                     1,625,169.99           1,625,169.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-261/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DREMI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4634833.91, 

importe_modificado:4634833.91}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE16160300736711 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:2555196.48}}

Mejoramiento En La Escuela 

Año Internacional Del Niño, 

Clave 21dpr1277c, Municipio 

De San Salvador Huixcolotla, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-007 N 0 0 656

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.770833, lat:18.921944}}
06-07-2016 01-10-2016                        2,555,196.48                         2,555,196.48                  2,555,196.48                     2,555,196.48           2,555,196.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-127/2016-FED, 

contratista:PROCESOS Y MAQUINARIA DE 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3479443.35, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}}

{838868/proyecto_INICIO, 

838868/proyecto_PROCESO, 

838868/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732680 Proyecto de inversión           3,360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3360000.0, 

modificado:3839863.71}}

Mejoramiento En La Escuela 

México, Clave 21dpr3393g, 

Municipio De Tlatlauquitepec 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-015 N 0 0 507

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.495277, lat:19.852777}}
06-07-2016 01-10-2016                        3,110,471.18                         3,110,471.18                  3,110,471.18                     3,110,471.18           3,110,471.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-131/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

GRAN LAND, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:3110471.18, 

importe_modificado:3110471.18}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732576 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:4430713.37}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juárez, Clave 

21dpr2150d, Municipio De 

Huaquechula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-016 N 0 0 470

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-

98.544423, lat:18.777933}}
07-07-2016 01-10-2016                        3,454,833.21                         3,454,833.21                  3,439,941.68                     3,439,941.68           3,439,941.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-133/2016-FED, 

contratista:INMOBILIARIA 2 RR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3454833.21, 

importe_modificado:3454833.21}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834519/proyecto_PROCESO, 

834519/proyecto_INICIO, 

834519/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732675 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:1253270.68}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ignacio Manuel Altamirano, 

Clave 21dpr0660s, Municipio 

De Tlaola,Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-018 N 0 0 445

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.923055, lat:20.138611}}
03-08-2016 01-11-2016                        1,253,270.68                         1,253,270.68                  1,253,270.68                     1,253,270.68           1,253,270.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-203/2016-FED, 

contratista:DIMARBA PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3839863.71, 

importe_modificado:3839863.71}}

{meta1: {avance:0.0}}
{834630/proyecto_INICIO, 

834630/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731946 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:992172.82}}

Mejoramiento En La Escuela 

Jose Maria Morelos Y Pavon, 

Clave 21dpr0357h, Municipio 

De San Salvador El Verde, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-032 N 0 0 676

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.514722, lat:19.270833}}
15-07-2016                           992,172.82                            992,172.82                     992,172.82                        992,172.82               992,172.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCCIONES VASICO S.A. DE 

C.V. C. SABINA FLORES MENESES, 

convocante:CAPCEE, monto:3402821.79, 

importe_modificado:3402821.79}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820313 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:2399767.25}}

Mejoramiento En La Escuela 

Licenciado Benito Juarez, 

Clave 21dpr2350b, Municipio 

De Acatlan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-033 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
23-09-2016                        2,399,767.25                         2,399,767.25                  2,389,477.43                     2,389,477.43           2,389,477.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-284/2016-FED, 

contratista:C. ADRIANA LOPEZ GASCA, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3833759.34, 

importe_modificado:3833759.34}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925934/proyecto_PROCESO, 

925934/proyecto_FIN, 

925934/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820338 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:474914.38}}

Mejoramiento En La Escuela 

C.E. Presidente Licenciado 

Benito Juarez, Clave 

21epr0501c, Municipio De 

Acatlan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-034 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
29-09-2016                           474,914.38                            474,914.38                     474,914.38                        474,914.38               474,914.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-287/2016-FED, 

contratista:ESCALA ESPACIO E IMAGEN 

OFICINA DE ARQUITECTURA, SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:3833700.11, 

importe_modificado:3833700.11}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925962/proyecto_FIN, 

925962/proyecto_PROCESO, 

925962/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731958 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:3411846.23}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ignacio Manuel Altamirano, 

Clave 21dpr1113t, Municipio 

De Esperanza, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-038 N 0 0 586

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}
03-08-2016                        3,411,846.23                         3,411,846.23                  3,397,140.00                     3,397,140.00           3,397,140.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-204/2016-FED, 

contratista:COMERCIALIZADORA AZTECA DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:3801740.3, 

importe_modificado:3801740.3}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731977 Proyecto de inversión           2,880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2880000.0, 

modificado:3698623.9}}

Mejoramiento En La Escuela 

Miguel Hidalgo, Clave 

21dpr0320u, Municipio De 

San Matias Tlalancaleca, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-042 N 0 0 349

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:52, direccion:-, lon:-

98.503333, lat:19.334444}}
15-07-2016                        2,581,892.68                         2,581,892.68                  2,581,892.68                     2,581,892.68           2,581,892.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-163/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:2581892.68, 

importe_modificado:2581892.68}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731981 Proyecto de inversión           2,880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2880000.0, 

modificado:3400269.15}}

Mejoramiento En La Escuela 

Niños Heroes De 

Chapultepec, Clave 

21dpb0654g, Municipio De 

Nealtican, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-043 N 0 0 307

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.428888, lat:19.051666}}
15-07-2016                        2,571,888.99                         2,571,888.99                  2,571,888.99                     2,571,888.99           2,571,888.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-157/2016-FED, 

contratista:ASESORÍA, REMODELACIÓN, 

SUPERVISIÓN Y OBRAS, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:2571888.99, 

importe_modificado:2571888.99}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833893/proyecto_FIN, 

833893/proyecto_INICIO, 

833893/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819653 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:476115.59}}

Mejoramiento En La Escuela 

C.E. General Emiliano Zapata, 

Clave 21epr0735r, Municipio 

De Chiautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-044 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
29-09-2016                           476,115.59                            476,115.59                     476,115.59                        476,115.59               476,115.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-292/2016-FED , contratista: GRUPO 

APROFIN, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:2832145.97, 

importe_modificado:2832145.97}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925145/proyecto_PROCESO, 

925145/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731984 Proyecto de inversión           1,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1920000.0, 

modificado:1919840.57}}

Mejoramiento En La Escuela  

Hermenegildo Galeana, Clave 

21dpr0708v, Municipio De 

Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-045 N 0 0 492

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-

97.825507, lat:18.831518}}
05-07-2016                        1,916,146.81                         1,916,146.81                  1,916,146.81                     1,916,146.81           1,916,146.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-112/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCCIONES NELA, S.A. DE 

C.V., convocante:CAPCEE, monto:1916146.81, 

importe_modificado:1916146.81}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833896/proyecto_FIN, 

833896/proyecto_INICIO, 

833896/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731993 Proyecto de inversión           1,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1920000.0, 

modificado:2396330.41}}

Mejoramiento En La Escuela  

El Pensador Mexicano, Clave 

21dpr1063b, Municipio De 

Tlaola, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-046 N 0 0 351

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.923055, lat:20.138611}}
01-08-2016                        1,918,887.93                         1,918,887.93                  1,889,982.64                     1,889,982.64           1,889,982.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-180/2016-FED, 

contratista:VIBOSA CONSTRUEDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1918887.93, 

importe_modificado:1918887.93}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833905/proyecto_FIN, 

833905/proyecto_INICIO, 

833905/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732024 Proyecto de inversión           1,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1920000.0, 

modificado:3801740.3}}

Mejoramiento En La Escuela  

Gabino Barreda, Clave 

21dpr2142v, Municipio De 

Francisco Z Mena, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-052 N 0 0 149

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.851944, lat:20.735555}}
05-07-2016                        1,919,608.05                         1,919,608.05                  1,813,269.85                     1,813,269.85           1,813,269.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-114/2016-FED, 

contratista:PROCESOS Y MAQUINARIA DE 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1919608.05, 

importe_modificado:1919608.05}}

{meta1: {avance:0.0}}
{833938/proyecto_INICIO, 

833938/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732029 Proyecto de inversión           1,626,652.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1626652.58, 

modificado:2399680.1}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela Jose María 

Velazco, Clave 21djn0341q, 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-053 N 0 0 391

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
29-07-2016                        1,623,589.87                         1,623,589.87                  1,616,591.64                     1,616,591.64           1,616,591.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-187/2016-FED, 

contratista:GRUPO APROFIN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1623589.87, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833943/proyecto_FIN, 

833943/proyecto_PROCESO, 

833943/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732029 Proyecto de inversión           1,626,652.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1626652.58, 

modificado:2399680.1}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela Jose María 

Velazco, Clave 21djn0341q, 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-053 N 0 0 391

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
29-07-2016                        1,623,589.87                         1,623,589.87                  1,616,591.64                     1,616,591.64           1,616,591.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-187/2016-FED, 

contratista:GRUPO APROFIN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1623589.87, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833943/proyecto_FIN, 

833943/proyecto_PROCESO, 

833943/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301401207 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN EL PREESCOLAR ROMERO 

VARGAS 1 CLAVE 

21EJN0367X, UBICADO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181624 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 24 

Pte 1103, Santa Anita, Puebla, Pue., México, lon:-

98.20129395, lat:19.05822388}}

05-10-2018 02-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401053557 Proyecto de inversión           1,299,212.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1299212.52, 

modificado:1299524.49}}

Construcción De Salón Para 

Eventos Culturales De La 

Comunidad

135:San Miguel 

Ixitlán

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN 20171236 N 0 0 586

{meta1: {unidad_medida:20, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.773424, lat:17.999518}}
01-12-2017 01-12-2017                        1,299,212.52                         1,299,212.52                  1,299,212.52                     1,299,212.52           1,299,212.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FED/20171236, 

contratista:MARIA EUGENIA GARCIA TIZAPAN, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

IXITLAN, monto:1299212.52, 

importe_modificado:1299212.52}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1190249/proyecto_PROCESO, 

1190249/proyecto_INICIO, 

1190249/proyecto_PROCESO, 

1190249/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201138631 Proyecto de inversión           1,340,828.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, 

modalidad:S, prog_pres:48, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1340828.0, 

modificado:1340828.0}}

Adoquinamiento En Calle 

Prolongacion Cuauhtemoc 

1ra Etapa, De Avenida Caleta 

Hasta El Cad. 0 140.00 Y 

Adoquinamiento De Calle 

Caleta Entre Prolongacion 

Cuauhtemoc Y Av. Francisco 

I. Madero,

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar municipio de atlixco, puebla FISM18/SF-054 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:206, direccion: EN LA 

LOCALIDAD DE SAN DIEGO ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE 

ATLIXCO, PUEBLA, lon:-98.452201, lat:18.887645}}

18-07-2018                        1,340,828.00                         1,340,828.00                     402,280.40                        402,280.40               402,280.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.35}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400616981 Proyecto de inversión        12,238,143.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.223814396E7, 

modificado:2832560.05}}

Construcción De Colector 

Sanitario Marginal, Barranca 

El Conde En La Ciudad De 

Puebla, En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SINTRA 20151064 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6148.15}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
28-10-2015                        2,832,560.05                         2,832,560.05                  2,832,560.05                     2,832,560.05           2,832,560.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6148.15}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732040 Proyecto de inversión           1,522,298.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1522298.23, 

modificado:2124637.75}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela Xochicalco, 

Clave 21djn0245n, Municipio 

De San Martín Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-055 N 0 0 273

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
07-07-2016                        1,522,098.08                         1,522,098.08                  1,522,098.08                     1,522,098.08           1,522,098.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-136/2016-FED, 

contratista:BEREDA CAMINOS OBRA CIVIL Y 

REMODELACIONES, S. DE R.L., 

convocante:CAPCEE, monto:1522098.08, 

importe_modificado:1522098.08}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732040 Proyecto de inversión           1,522,298.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1522298.23, 

modificado:2124637.75}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela Xochicalco, 

Clave 21djn0245n, Municipio 

De San Martín Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-055 N 0 0 273

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
07-07-2016                        1,522,098.08                         1,522,098.08                  1,522,098.08                     1,522,098.08           1,522,098.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-136/2016-FED, 

contratista:BEREDA CAMINOS OBRA CIVIL Y 

REMODELACIONES, S. DE R.L., 

convocante:CAPCEE, monto:1522098.08, 

importe_modificado:1522098.08}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732040 Proyecto de inversión           1,522,298.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1522298.23, 

modificado:2124637.75}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela Xochicalco, 

Clave 21djn0245n, Municipio 

De San Martín Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-055 N 0 0 273

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
07-07-2016                        1,522,098.08                         1,522,098.08                  1,522,098.08                     1,522,098.08           1,522,098.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-136/2016-FED, 

contratista:BEREDA CAMINOS OBRA CIVIL Y 

REMODELACIONES, S. DE R.L., 

convocante:CAPCEE, monto:1522098.08, 

importe_modificado:1522098.08}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732048 Proyecto de inversión           1,254,461.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1254461.2, 

modificado:1919859.39}}

Construccion En La Escuela 

Xochiquetzal, Clave 

21dcc0734n, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-056 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
05-07-2016                        1,253,650.23                         1,253,650.23                  1,253,650.23                     1,253,650.23           1,253,650.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-116/2016-FED, 

contratista:CONSORTIUM CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1253650.23, 

importe_modificado:1253650.23}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833962/proyecto_INICIO, 

833962/proyecto_PROCESO, 

833962/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732048 Proyecto de inversión           1,254,461.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1254461.2, 

modificado:1919859.39}}

Construccion En La Escuela 

Xochiquetzal, Clave 

21dcc0734n, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-056 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
05-07-2016                        1,253,650.23                         1,253,650.23                  1,253,650.23                     1,253,650.23           1,253,650.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-116/2016-FED, 

contratista:CONSORTIUM CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1253650.23, 

importe_modificado:1253650.23}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833962/proyecto_INICIO, 

833962/proyecto_PROCESO, 

833962/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES
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RIOS
METAS

TIPO_GEOR
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GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160300732058 Proyecto de inversión           1,522,298.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1522298.23, 

modificado:1918854.6}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela  Vicente 

Suarez, Clave 21djn0331j, 

Municipio De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-057 N 0 0 230

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
20-07-2016                        1,516,410.78                         1,516,410.78                  1,509,874.52                     1,509,874.52           1,509,874.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-166/2016-FED, 

contratista:HARASI CONSTRUCTORES 

POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1516410.78, 

importe_modificado:1516410.78}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833973/proyecto_PROCESO, 

833973/proyecto_INICIO, 

833973/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732058 Proyecto de inversión           1,522,298.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1522298.23, 

modificado:1918854.6}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela  Vicente 

Suarez, Clave 21djn0331j, 

Municipio De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-057 N 0 0 230

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
20-07-2016                        1,516,410.78                         1,516,410.78                  1,509,874.52                     1,509,874.52           1,509,874.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-166/2016-FED, 

contratista:HARASI CONSTRUCTORES 

POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1516410.78, 

importe_modificado:1516410.78}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833973/proyecto_PROCESO, 

833973/proyecto_INICIO, 

833973/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732058 Proyecto de inversión           1,522,298.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1522298.23, 

modificado:1918854.6}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela  Vicente 

Suarez, Clave 21djn0331j, 

Municipio De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-057 N 0 0 230

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
20-07-2016                        1,516,410.78                         1,516,410.78                  1,509,874.52                     1,509,874.52           1,509,874.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-166/2016-FED, 

contratista:HARASI CONSTRUCTORES 

POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1516410.78, 

importe_modificado:1516410.78}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833973/proyecto_PROCESO, 

833973/proyecto_INICIO, 

833973/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732067 Proyecto de inversión           1,626,445.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1626445.11, 

modificado:1903846.16}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela  Historiadores 

De Puebla, Clave 21ejn0562z, 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-058 N 0 0 177

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
05-07-2016                        1,620,528.46                         1,620,528.46                  1,620,528.46                     1,620,528.46           1,620,528.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-124/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

TLAMANAKALI, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1620528.46, 

importe_modificado:1620528.46}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833982/proyecto_INICIO, 

833982/proyecto_FIN, 

833982/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732067 Proyecto de inversión           1,626,445.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1626445.11, 

modificado:1903846.16}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela  Historiadores 

De Puebla, Clave 21ejn0562z, 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-058 N 0 0 177

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
05-07-2016                        1,620,528.46                         1,620,528.46                  1,620,528.46                     1,620,528.46           1,620,528.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-124/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

TLAMANAKALI, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1620528.46, 

importe_modificado:1620528.46}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833982/proyecto_INICIO, 

833982/proyecto_FIN, 

833982/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732071 Proyecto de inversión           1,470,624.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1470624.08, 

modificado:1903846.16}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela  Tlanesi, Clave 

21dcc1066t, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-059 N 0 0 177

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
15-07-2016                        1,467,309.72                         1,467,309.72                  1,460,985.10                     1,460,985.10           1,460,985.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-150/2016-FED-A, 

contratista:HARASI CONSTRUCTORES 

POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1467309.72, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732071 Proyecto de inversión           1,470,624.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1470624.08, 

modificado:1903846.16}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela  Tlanesi, Clave 

21dcc1066t, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-059 N 0 0 177

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
15-07-2016                        1,467,309.72                         1,467,309.72                  1,460,985.10                     1,460,985.10           1,460,985.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-150/2016-FED-A, 

contratista:HARASI CONSTRUCTORES 

POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1467309.72, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731973 Proyecto de inversión              994,285.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:994285.81, 

modificado:2815004.16}}

Construccion En La Escuela  

Benito Juarez , Clave 

21dcc0462m, Municipio De 

Xiutetelco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-060 N 0 0 148

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.324444, lat:19.797222}}
29-07-2016 01-09-2016                           993,915.86                            993,915.86                     989,631.74                        989,631.74               989,631.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-174/2016-FED-A, 

contratista:GRUVASIL S. A. DE C. V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:993915.86, 

importe_modificado:993915.86}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731988 Proyecto de inversión              476,338.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:476338.26, 

modificado:3401967.79}}

Rehabilitacion En La Escuela 

Felipe B. Berriozabal, Clave 

21djn1036o, Municipio De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-061 N 0 0 147

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
24-08-2016 01-10-2016                           476,191.79                            476,191.79                     474,139.24                        474,139.24               474,139.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-234/2016-FED-A, 

contratista:EDIFICACIONES 380 SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:476191.79, 

importe_modificado:476191.79}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833900/proyecto_PROCESO, 

833900/proyecto_FIN, 

833900/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160300732006 Proyecto de inversión              960,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:960000.0, 

modificado:476505.33}}

Construccion En La Escuela  

Niños Heroes, Clave 

21dcc0446v, Municipio De 

Jopala, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-062 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.692777, lat:20.164444}}
05-07-2016 01-09-2016                           476,505.33                            476,505.33                     476,505.33                        476,505.33               476,505.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-312/2016-FED, 

contratista:EN-GREEN, SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:958057.34, 

importe_modificado:958057.34}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833919/proyecto_INICIO, 

833919/proyecto_PROCESO, 

833919/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732018 Proyecto de inversión           1,673,145.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1673145.36, 

modificado:1623589.87}}

Construccion En La Escuela  

José Clotilde Torres Ramos, 

Clave 21ejn0053x, Municipio 

De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-063 N 0 0 113

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
29-07-2016 01-09-2016                        1,623,589.87                         1,623,589.87                  1,623,589.87                     1,623,589.87           1,623,589.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-173/2016-FED-A, 

contratista:GRUVASIL, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1672742.99, 

importe_modificado:1672742.99}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833932/proyecto_INICIO, 

833932/proyecto_FIN, 

833932/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732063 Proyecto de inversión              476,338.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:476338.26, 

modificado:472172.5}}

Rehabilitacion En La Escuela  

Guillermo Ramirez, Clave 

21dpr2922z, Municipio De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-068 N 0 0 486

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
15-07-2016 01-09-2016                           472,172.50                            472,172.50                     472,172.50                        472,172.50               472,172.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-147/2016-FED-A, 

contratista:EDIFICACIONES COIMBA, S. A. DE C. 

V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:474893.27, 

importe_modificado:474893.27}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833978/proyecto_FIN, 

833978/proyecto_INICIO, 

833978/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732073 Proyecto de inversión           1,150,106.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1150106.85, 

modificado:993915.86}}

Construccion En La Escuela  

Calmecac, Clave 21dpr2631k, 

Municipio De Xochitlan 

Todos Santos, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-069 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.775833, lat:18.705277}}
03-08-2016 01-09-2016                           993,915.86                            993,915.86                     993,915.86                        993,915.86               993,915.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-196/2016-FED-B, 

contratista:GEOTECNIA Y DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA S.A. DE C. V., 

convocante:CAPCEE, monto:1149711.25, 

importe_modificado:1149711.25}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833988/proyecto_PROCESO, 

833988/proyecto_INICIO, 

833988/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300736713 Proyecto de inversión              994,285.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:994285.81, 

modificado:467746.7}}

Construccion En La Escuela  

Venustiano Carranza, Clave 

21dpr0815d, Municipio De 

Zacatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-070 N 0 0 352

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
06-09-2016 01-11-2016                           467,746.70                            467,746.70                     467,746.70                        467,746.70               467,746.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-257/2016-FED, 

contratista:RANECSA CONSTRUCCIÓN DE ALTO 

IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:989662.43, 

importe_modificado:989662.43}}

{meta1: {avance:0.0}}

{838870/proyecto_INICIO, 

838870/proyecto_PROCESO, 

838870/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732083 Proyecto de inversión              994,285.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:994285.81, 

modificado:3699797.94}}

Construccion En La Escuela 

Melchor Ocampo, Clave 

21dpr1659j, Municipio De 

Tlaola, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-072 N 0 0 291

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.923055, lat:20.138611}}
28-07-2016 01-09-2016                           993,763.37                            993,763.37                     944,352.76                        944,352.76               944,352.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-168/2016-FED, 

contratista:VIBOSA CONSTRUEDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:993763.37, 

importe_modificado:993763.37}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833998/proyecto_INICIO, 

833998/proyecto_PROCESO, 

833998/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732086 Proyecto de inversión           1,254,461.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1254461.2, 

modificado:3677577.3}}

Construccion En La Escuela  

Aquiles Serdan, Clave 

21dpr0971v, Municipio De 

Xicotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-074 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
28-07-2016                        1,254,426.38                         1,254,426.38                  1,254,426.38                     1,254,426.38           1,254,426.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-170/2016-FED-A, 

contratista:EDIFICACIONES 380 S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1254426.38, 

importe_modificado:1254426.38}}

{meta1: {avance:0.0}}
{834001/proyecto_PROCESO, 

834001/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732096 Proyecto de inversión              476,338.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:476338.26, 

modificado:3833759.34}}

Rehabilitacion En La Escuela 

Siervo De La Nacion, Clave 

21dpr3491h, Municipio De 

Altepexi, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-077 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.302036, lat:18.360742}}
18-08-2016                           476,178.07                            476,178.07                     470,186.03                        470,186.03               470,186.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-231/2016-FED-B, 

contratista:DISEÑO CONSTRUCCION Y 

ARQUITECTURA DE OAXACA SA DE CV , 

convocante:CAPCEE, monto:476178.07, 

importe_modificado:476178.07}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819939 Proyecto de inversión           1,035,714.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1035714.39, 

modificado:4759658.26}}

Construccion En La Escuela  

Emancipacion Proletaria, 

Clave 21dpr2854t, Municipio 

De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-078 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
24-08-2016                           994,180.05                            994,180.05                     989,894.79                        989,894.79               989,894.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-234/2016-FED-B, 

contratista:EDIFICACIONES 380 SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:994180.05, 

importe_modificado:994180.05}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925502/proyecto_INICIO, 

925502/proyecto_PROCESO, 

925502/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300736706 Proyecto de inversión           1,150,106.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1150106.85, 

modificado:3679042.94}}

Construccion En La Escuela  

Crisostomo Bonilla, Clave 

21dpb0734s, Municipio De 

Guadalupe Victoria, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-079 N 0 0 158

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.341944, lat:19.291388}}
05-07-2016 01-09-2016                        1,149,657.37                         1,149,657.37                  1,140,024.67                     1,140,024.67           1,140,024.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-113/2016-FED, 

contratista:PROCESOS Y MAQUINARIA DE 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1149657.37, 

importe_modificado:1149657.37}}

{meta1: {avance:0.0}}

{838863/proyecto_INICIO, 

838863/proyecto_PROCESO, 

838863/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732090 Proyecto de inversión              960,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:960000.0, 

modificado:1467309.72}}

Construccion En La Escuela  

Venustiano Carranza, Clave 

21dpr1568s, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-080 N 0 0 106

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
29-07-2016 01-09-2016                           959,583.97                            959,583.97                     955,447.82                        955,447.82               955,447.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-173/2016-FED-B, 

contratista:GRUVASIL, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:959583.97, 

importe_modificado:959583.97}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834006/proyecto_PROCESO, 

834006/proyecto_INICIO, 

834006/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732087 Proyecto de inversión              960,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:960000.0, 

modificado:3554754.89}}

Construccion En La Escuela  

Amado Nervo, Clave 

21dpr0544b, Municipio De 

Teziutlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-081 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
15-07-2016 01-09-2016                           959,623.08                            959,623.08                     959,055.38                        959,055.38               959,055.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-148/2016-FED-A, 

contratista:C. JORGE VÍCTOR RIOS PERALTA, 

convocante:CAPCEE, monto:959623.08, 

importe_modificado:959623.08}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834003/proyecto_PROCESO, 

834003/proyecto_INICIO, 

834003/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732081 Proyecto de inversión              476,338.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:476338.26, 

modificado:1147262.11}}

Rehabilitacion En La Escuela 

Juan De La Barrera, Clave 

21des0044z, Municipio De  

Tepatlaxco De Hidalgo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-084 N 0 0 889

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.970833, lat:19.080833}}
15-07-2016 12-09-2016                           476,152.83                            476,152.83                     474,100.46                        474,100.46               474,100.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-148/2016-FED-B, 

contratista:C. JORGE VÍCTOR RIOS PERALTA, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:476152.83, 

importe_modificado:476152.83}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833996/proyecto_INICIO, 

833996/proyecto_FIN, 

833996/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731759 Proyecto de inversión              476,338.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:476338.26, 

modificado:1148822.18}}

Rehabilitacion En La Escuela 

Tecnica 19 Vicente Suarez 

Ferrer, Clave 21dst0019t, 

Municipio De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-086 N 0 0 365

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
15-07-2016 01-09-2016                           475,404.70                            475,404.70                     475,404.70                        475,404.70               475,404.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-149/2016-FED-B, 

contratista:HARASI CONSTRUCTORES 

POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:475404.7, 

importe_modificado:475404.7}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833658/proyecto_FIN, 

833658/proyecto_PROCESO, 

833658/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731989 Proyecto de inversión           1,522,298.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1522298.23, 

modificado:2399787.56}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela  Maximo 

Serdan, Clave 21etv0136v, 

Municipio De San Andrés 

Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-087 N 0 0 305

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.299722, lat:19.051111}}
05-07-2016 01-09-2016                        1,520,534.99                         1,520,534.99                  1,513,980.96                     1,513,980.96           1,513,980.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-126/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCCIONES ARTEVEK, S.A. 

DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1520534.99, 

importe_modificado:1520534.99}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833901/proyecto_INICIO, 

833901/proyecto_FIN, 

833901/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732062 Proyecto de inversión              994,285.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:994285.81, 

modificado:2874741.44}}

Construccion En La Escuela 

Fray Luis De Leon, Clave 

21etv0101f, Municipio De 

Xicotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-088 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
28-07-2016 01-09-2016                           994,231.70                            994,231.70                     994,231.70                        994,231.70               994,231.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-170/2016-FED-B, 

contratista:EDIFICACIONES 380 S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:994231.7, 

importe_modificado:994231.7}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833977/proyecto_INICIO, 

833977/proyecto_FIN, 

833977/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160300732043 Proyecto de inversión           1,366,477.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1366477.19, 

modificado:476152.83}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela  Celerino Cano 

Palacios, Clave 21etv0462q, 

Municipio De Teziutlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-089 N 0 0 230

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
05-07-2016 01-09-2016                           476,152.83                            476,152.83                     476,152.83                        476,152.83               476,152.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-123/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

TLAMANAKALI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1360906.46, 

importe_modificado:1360906.46}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833957/proyecto_INICIO, 

833957/proyecto_PROCESO, 

833957/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731773 Proyecto de inversión              476,338.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:476338.26, 

modificado:2939044.6}}

Rehabilitacion En La Escuela  

Evaristo Vargas Pedraza, 

Clave 21dtv0153m, 

Municipio De Epatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-093 N 0 0 190

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.370555, lat:18.642777}}
18-08-2016 01-10-2016                           476,125.63                            476,125.63                     443,213.69                        443,213.69               443,213.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-231/2016-FED-A, 

contratista:DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y 

ARQUITECTURA DE OAXACA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:476125.63, 

importe_modificado:476125.63}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732007 Proyecto de inversión              152,298.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:152298.23, 

modificado:2962326.46}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela  Guillermo 

Prieto, Clave 21etv0141g, 

Municipio De San Gregorio 

Atzompa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-094 N 0 0 188

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.344722, lat:19.026944}}
18-08-2016 01-10-2016                        1,520,840.33                         1,520,840.33                  1,326,968.41                     1,326,968.41           1,326,968.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-228/2016-FED-A, 

contratista:CONSTRUCTORA INDARCO 

MAZARO S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1520840.33, 

importe_modificado:1520840.33}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833920/proyecto_PROCESO, 

833920/proyecto_FIN, 

833920/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731728 Proyecto de inversión              476,339.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:476339.26, 

modificado:2700165.59}}

Rehabilitacion En La Escuela  

General Jose Maria Gonzalez 

De Mendoza, Clave 

21etv0088b, Municipio De 

Calpan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-095 N 0 0 1247

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.463611, lat:19.105555}}
18-08-2016 01-10-2016                           476,115.59                            476,115.59                     389,691.45                        389,691.45               389,691.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-231/2016-FED-C, 

contratista:DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y 

ARQUITECTURA DE OAXACA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:476115.59, 

importe_modificado:476115.59}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833624/proyecto_INICIO, 

833624/proyecto_PROCESO, 

833624/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731743 Proyecto de inversión           1,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1920000.0, 

modificado:4117767.56}}

Mejoramiento En La Escuela  

General Jose Maria Morelos Y 

Pavon, Clave 21dpr0332z, 

Municipio De Chiautla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-102 N 0 0 280

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
08-08-2016 01-10-2016                        1,918,854.60                         1,918,854.60                  1,910,582.67                     1,910,582.67           1,910,582.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-206/2016-FED, 

contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y 

DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1918854.6, 

importe_modificado:1918854.6}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731748 Proyecto de inversión              476,338.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:476338.26, 

modificado:1255472.23}}

Rehabilitacion En La Escuela  

Quetzalcóatl, Clave 

21djn0382q, Municipio De 

Chiautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-104 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
05-07-2016 01-09-2016                           474,719.79                            474,719.79                     469,577.49                        469,577.49               469,577.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-128/2016-FED-A, 

contratista:GRUPO ZAVAMEGA 

CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:474719.79, 

importe_modificado:474719.79}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732053 Proyecto de inversión              994,285.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:994285.81, 

modificado:2104930.61}}

Construccion En La Escuela 

Guadalupe Victoria, Clave 

21dcc0420n, Municipio De 

Teziutlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-106 N 0 0 139

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
15-07-2016 01-09-2016                           993,926.73                            993,926.73                     989,642.56                        989,642.56               989,642.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-148/2016-FED-C, 

contratista:C. JORGE VÍCTOR RIOS PERALTA, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:993926.73, 

importe_modificado:993926.73}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833968/proyecto_FIN, 

833968/proyecto_PROCESO, 

833968/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820425 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:2987079.68}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juarez , Clave 

21epr0139t, Municipio De 

Huehuetla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-137 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.623333, lat:20.1075}}
23-09-2016                        2,016,279.00                         2,016,279.00                  2,016,279.00                     2,016,279.00           2,016,279.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{926088/proyecto_INICIO, 

926088/proyecto_FIN, 

926088/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732004 Proyecto de inversión           2,880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2880000.0, 

modificado:3801638.41}}

Mejoramiento En La Escuela 

Jose Maria Morelos Y Pavon, 

Clave 21epr0141h, Municipio 

De Huehuetla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-138 N 0 0 277

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.623333, lat:20.1075}}
02-08-2016 01-10-2016                        2,792,258.16                         2,792,258.16                  2,792,258.16                     2,792,258.16           2,792,258.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-190/2016-FED, 

contratista:C. LUIS ENRIQUE PÉREZ TAMAYO, 

convocante:CAPCEE, monto:2792258.16, 

importe_modificado:2792258.16}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833917/proyecto_PROCESO, 

833917/proyecto_INICIO, 

833917/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732009 Proyecto de inversión              476,338.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:476338.26, 

modificado:1146923.3}}

Rehabilitacion En La Escuela 

Oficial Progreso, Clave 

21epr0174z, Municipio De 

Jonotla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-139 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.574722, lat:20.031111}}
29-07-2016 26-09-2016                           475,055.38                            475,055.38                     473,007.72                        473,007.72               473,007.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-175/2016-FED-A, 

contratista:LECONA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:475055.38, 

importe_modificado:475055.38}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833923/proyecto_INICIO, 

833923/proyecto_PROCESO, 

833923/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732015 Proyecto de inversión           1,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1920000.0, 

modificado:3728195.51}}

Mejoramiento En La Escuela 

Jose Maria Morelos , Clave 

21epr0176x, Municipio De 

Jopala, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-140 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.692777, lat:20.164444}}
29-07-2016 01-09-2016                        1,918,814.81                         1,918,814.81                  1,624,877.72                     1,624,877.72           1,624,877.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-175/2016-FED-B, 

contratista:LECONA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1918814.81, 

importe_modificado:1918814.81}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833929/proyecto_PROCESO, 

833929/proyecto_INICIO, 

833929/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732052 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:1915800.9}}

Mejoramiento En La Escuela 

Miguel Hidalgo, Clave 

21epr0532w, Municipio De 

Tlachichuca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-141 N 0 0 447

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.419166, lat:19.116111}}
02-08-2016 01-11-2016                        1,687,767.60                         1,687,767.60                  1,687,767.60                     1,687,767.60           1,687,767.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-191/2016-FED, 

contratista:C. LUIS ENRIQUE PÉREZ TAMAYO, 

convocante:CAPCEE, monto:3839591.3, 

importe_modificado:3839591.3}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819735 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4797761.11}}

Mejoramiento En La Escuela 

Miguel Hidalgo Y Costilla, 

Clave 21ebh0115z , 

Municipio De Tecamachalco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-155 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
14-10-2016                        4,628,084.22                         4,628,084.22                  4,562,083.47                     4,562,083.47           4,562,083.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-332/2016-FED, 

contratista:CAPCEE, convocante:LUIS ENRIQUE 

PEREZ TAMAYO, monto:3192911.24, 

importe_modificado:3192911.24}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925245/proyecto_INICIO, 

925245/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819773 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1730554.83}}

Construcción En El Plantel 

No. 1 Totimehuacan, Clave 

21ecb0010k, Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-156 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
13-06-2016                        1,082,544.70                         1,082,544.70                  1,082,544.70                     1,082,544.70           1,082,544.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-484/2016-FED, 

contratista:C. ADRIANA LOPEZ GASCA, 

convocante:CAPCEE, monto:3493387.87, 

importe_modificado:3493387.87}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925295/proyecto_INICIO, 

925295/proyecto_FIN, 

925295/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819977 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:3320264.67}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 3 San Jerónimo C., Clave 

21ecb0012i, Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-160 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
13-06-2016                        2,265,862.67                         2,265,862.67                  2,265,862.67                     2,265,862.67           2,265,862.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-441/2016-FED, 

contratista:MXD CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:3279057.87, 

importe_modificado:3279057.87}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925544/proyecto_INICIO, 

925544/proyecto_PROCESO, 

925544/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820004 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:3833700.11}}

Mejoramiento En La Escuela 

Emiliano Zapata, Clave 

21ebh0076o, Municipio De 

Altepex, Pueblai.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-161 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.302036, lat:18.360742}}
29-09-2016                        3,833,700.05                         3,833,700.05                  3,833,700.05                     3,833,700.05           3,833,700.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-427/2016-FED, 

contratista:SANEMI DE PUEBLA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:3401967.79, 

importe_modificado:3401967.79}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925575/proyecto_INICIO, 

925575/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820032 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:3478899.42}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 2 Angelopolis, Clave 

21ecb0011j, Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-162 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
17-10-2016                        3,478,899.42                         3,478,899.42                  3,478,899.42                     3,478,899.42           3,478,899.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-341/2016-FED, 

contratista:SANEMI DE PUEBLA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:3144344.65, 

importe_modificado:3144344.65}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820065 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:367000.23}}

Mejoramiento En  El Plantel 

No. 26 Chachapa, Clave 

21ecb0031x, Municipio De 

Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-163 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
14-10-2016                           367,000.23                            367,000.23                     367,000.23                        367,000.23               367,000.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-333/2016-FED, 

contratista:CAPCEE, convocante:INMOBILIARIA 

2 RR, SA DE CV, monto:3029649.66, 

importe_modificado:3029649.66}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925652/proyecto_INICIO, 

925652/proyecto_FIN, 

925652/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820300 Proyecto de inversión           3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3500000.0, 

modificado:3279057.87}}

Construccion En El C.E. 

Profesor  Gregorio De Gante, 

Clave 21ebh0524d, 

Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-168 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-10-2016                        3,279,057.87                         3,279,057.87                  3,279,057.87                     3,279,057.87           3,279,057.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-363/2016-FED, 

contratista:ARQ. OSVALDO PORRAS 

RODRIGUEZ, convocante:CAPCEE, 

monto:2311650.73, 

importe_modificado:2311650.73}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925920/proyecto_PROCESO, 

925920/proyecto_INICIO, 

925920/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820329 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:3144344.65}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 14 La Margarita, Clave 

21ecb0013h, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-169 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
05-10-2016                        2,391,041.10                         2,391,041.10                  2,380,734.88                     2,380,734.88           2,380,734.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-306/2016-FED, 

contratista:C. FERNANDO IVAN RODRIGUEZ 

AMADOR, convocante:CAPCEE, 

monto:2391041.1, 

importe_modificado:2391041.1}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925953/proyecto_PROCESO, 

925953/proyecto_INICIO, 

925953/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820134 Proyecto de inversión           3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3500000.0, 

modificado:2391041.1}}

Construccion En La Escuela 

Campa Tlanesi, Clave 

21ebh0108q, Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-180 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
24-10-2016                        2,391,041.10                         2,391,041.10                  2,391,041.10                     2,391,041.10           2,391,041.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820206 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3114434.64}}

Construcción Y 

Mejoramiento En La Escuela 

Fernando Galvan Laureano 

Clave 21ebh0140z Municipio 

De Acajete

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-182 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
19-12-2016                        3,114,434.64                         3,114,434.64                  3,114,434.64                     3,114,434.64           3,114,434.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-494/2016-FED, 

contratista:CAPCEE, convocante:ARQ 

OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, 

monto:2821821.24, 

importe_modificado:2821821.24}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925819/proyecto_INICIO, 

925819/proyecto_PROCESO, 

925819/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820234 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:2380015.06}}

Mejoramiento En La Escuela 

Licenciado Benito Juarez, 

Clave 21epr0462r, Municipio 

De Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-183 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:86, direccion:-, lon:-

97.829398, lat:18.846543}}
13-06-2016                        2,380,015.06                         2,380,015.06                  2,380,015.06                     2,380,015.06           2,380,015.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-444/2016-FED, 

contratista:CAPCEE, 

convocante:CONSTRUCTORA MUMRA SA DE 

CV, monto:3648066.88, 

importe_modificado:3648066.88}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925851/proyecto_INICIO, 

925851/proyecto_PROCESO, 

925851/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820301 Proyecto de inversión           3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3500000.0, 

modificado:2567647.9}}

Mejoramiento En La Escuela 

Cadete Juan Escutia, Clave 

21ebh0124h, Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-184 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
24-10-2016                        2,567,647.90                         2,567,647.90                  2,567,647.90                     2,567,647.90           2,567,647.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-362/2016-FED, 

contratista:ARQ. OSVALDO PORRAS 

RODRIGUEZ, convocante:CAPCEE, 

monto:2564300.61, 

importe_modificado:2564300.61}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820371 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:2596322.15}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 36 Villa Frontera, Clave 

21ecb0047y, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-190 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
05-10-2016                        2,596,322.15                         2,596,322.15                  2,596,322.15                     2,596,322.15           2,596,322.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-307/2016-FED, 

contratista:C. FERNANDO IVAN RODRIGUEZ 

AMADOR, convocante:CAPCEE, 

monto:2392377.78, 

importe_modificado:2392377.78}}

{meta1: {avance:0.0}}

{926006/proyecto_PROCESO, 

926006/proyecto_INICIO, 

926006/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160400820407 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:3648066.88}}

Construccion En La Escuela 

Jose Vasconcelos, Clave 

21ebh0201w, Municipio De 

Venustiano Carranza, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-194 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.668055, lat:20.506666}}
24-10-2016                        3,648,066.88                         3,648,066.88                  3,648,066.88                     3,648,066.88           3,648,066.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-394/2016-FED, 

contratista:CAPCEE, convocante:TIÑU GRUPO 

CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

monto:3360584.62, 

importe_modificado:3360584.62}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820445 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2108972.07}}

Mejoramiento En La Escuela 

Jose Maria Morelos, Clave 

21dpr0782c, Municipio De 

Yehualtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-197 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.661944, lat:18.793611}}
13-06-2016                        2,108,972.07                         2,108,972.07                  2,108,972.07                     2,108,972.07           2,108,972.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-443/2016-FED, 

contratista:OSVAR CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2551879.93, 

importe_modificado:2551879.93}}

{meta1: {avance:0.0}}
{926114/proyecto_INICIO, 

926114/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820492 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:3363754.9}}

Mejoramiento En El C.E. 

Presidente Juan N. Mendez, 

Clave 21ebh0030t, Municipio 

De Zacatlan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-207 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
14-10-2016                        3,363,754.90                         3,363,754.90                  3,363,754.90                     3,363,754.90           3,363,754.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-331/2016-FED, 

contratista:GERALA Y ASOCIADOS SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:3302715.07, 

importe_modificado:3302715.07}}

{meta1: {avance:0.0}}

{926170/proyecto_INICIO, 

926170/proyecto_PROCESO, 

926170/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820507 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2822986.41}}

Mejoramiento En La Escuela 

Juan Rulfo, Clave 

21ebh0410b, Municipio De 

Huehuetla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-211 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.623333, lat:20.1075}}
24-10-2016                        1,901,874.92                         1,901,874.92                     973,441.34                        973,441.34               973,441.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-393/2016-FED, 

contratista:HGA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. 

DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:1326333.68, 

importe_modificado:1326333.68}}

{meta1: {avance:0.0}}
{926189/proyecto_INICIO, 

926189/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820643 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1914511.46}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 11 Xicotepec, Clave 

21ecb0022p, Municipio De 

Xicotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-213 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
29-09-2016                        1,914,511.45                         1,914,511.45                  1,914,511.45                     1,914,511.45           1,914,511.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-434/2016-FED, 

contratista:CUMANS SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:3463975.54, 

importe_modificado:3463975.54}}

{meta1: {avance:0.0}}
{926337/proyecto_PROCESO, 

926337/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819765 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1918814.81}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 25 Libres Clave 

21ecb0030y, Municipio De 

Libres

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-217 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.686666, lat:19.466388}}
29-09-2016                        1,631,385.98                         1,631,385.98                  1,631,385.98                     1,631,385.98           1,631,385.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-442/2016-FED, 

contratista:C. LUIS ENRIQUE PEREZ TAMAYO   , 

convocante:CAPCEE, monto:2932884.98, 

importe_modificado:2932884.98}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925284/proyecto_INICIO, 

925284/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819845 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:2665384.62}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 30 Tlacotepec, Clave 

21ecb0039p, Municipio De 

Tlacotepec De Benito Juarez, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-219 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.653333, lat:18.684444}}
30-09-2016                        2,396,330.41                         2,396,330.41                  2,283,771.05                     2,283,771.05           2,283,771.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-296/2016-FED, 

contratista:CYU TEHUACAN URBANIZADORA 

SA DE CV, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:2396330.41, 

importe_modificado:2396330.41}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925393/proyecto_PROCESO, 

925393/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819618 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:994180.05}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ignacio Ramirez Calzada , 

Clave 21ebh0003w, 

Municipio De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-222 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
24-10-2016                           994,180.05                            994,180.05                     994,180.05                        994,180.05               994,180.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-355/2016-FED, 

contratista:LECONA CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:2700165.59, 

importe_modificado:2700165.59}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925099/proyecto_INICIO, 

925099/proyecto_FIN, 

925099/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819626 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:987932.04}}

Construccion En El Plantel 

No. 28 Atlixco, Clave 

21ecb0044a, Municipio De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-223 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
24-10-2016                           987,932.04                            987,932.04                     987,932.04                        987,932.04               987,932.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-378/2016-FED, 

contratista:C. LUIS ENRIQUE PEREZ TAMAYO, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1915933.63, 

importe_modificado:1915933.63}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925109/proyecto_INICIO, 

925109/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819827 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:2581892.68}}

Construcción De Dos Aulas Y 

Mejoramiento En El Plantel 

No. 13 Xoxtla, Clave 

21ecb0016e, Municipio De 

San Miguel Xoxtla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-224 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.308888, lat:19.169166}}
24-10-2016                        2,581,892.68                         2,581,892.68                  2,581,892.68                     2,581,892.68           2,581,892.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-372/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2714922.19, 

importe_modificado:2714922.19}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925365/proyecto_FIN, 

925365/proyecto_INICIO, 

925365/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819734 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1149657.37}}

Mejoramiento En La Escuela 

4 De Noviembre De 1920, 

Clave 21ebh0050g, 

Municipio De Guadalupe 

Victoria, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-226 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.341944, lat:19.291388}}
29-09-2016                        1,144,980.09                         1,144,980.09                  1,144,980.09                     1,144,980.09           1,144,980.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925244/proyecto_INICIO, 

925244/proyecto_PROCESO, 

925244/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819857 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1918703.58}}

Mejoramiento En La Escuela 

Licenciado Jesus Reyes 

Heroles, Clave 21ebh0059y, 

Municipio De Tlacotepec De 

Benito Juarez, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-227 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.653333, lat:18.684444}}
29-09-2016                        1,918,703.58                         1,918,703.58                  1,918,703.58                     1,918,703.58           1,918,703.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-491/2016-FED, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y 

ARQUITECTONICO DE PUEBLA SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3699797.94, 

importe_modificado:3699797.94}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925407/proyecto_PROCESO, 

925407/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819694 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1516410.78}}

Mejoramiento En La Escuela 

Heroes De Puebla, Clave 

21ebh0074q, Municipio De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-228 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
29-09-2016                        1,516,410.77                         1,516,410.77                  1,516,410.77                     1,516,410.77           1,516,410.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {925192/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819705 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1623053.16}}

Construcción En La Escuela 

Octavio Paz Lozano, Clave 

21ebh0279j, Municipio De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-236 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
29-09-2016                        1,623,053.16                         1,623,053.16                  1,623,053.16                     1,623,053.16           1,623,053.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-467/2016-FED, 

contratista:EDIFICACIONES MOVAR SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:2939044.6, 

importe_modificado:2939044.6}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925207/proyecto_FIN, 

925207/proyecto_INICIO, 

925207/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819705 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1623053.16}}

Construcción En La Escuela 

Octavio Paz Lozano, Clave 

21ebh0279j, Municipio De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-236 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
29-09-2016                        1,623,053.16                         1,623,053.16                  1,623,053.16                     1,623,053.16           1,623,053.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-467/2016-FED, 

contratista:EDIFICACIONES MOVAR SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:2939044.6, 

importe_modificado:2939044.6}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925207/proyecto_FIN, 

925207/proyecto_INICIO, 

925207/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819705 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1623053.16}}

Construcción En La Escuela 

Octavio Paz Lozano, Clave 

21ebh0279j, Municipio De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-236 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
29-09-2016                        1,623,053.16                         1,623,053.16                  1,623,053.16                     1,623,053.16           1,623,053.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-467/2016-FED, 

contratista:EDIFICACIONES MOVAR SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:2939044.6, 

importe_modificado:2939044.6}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925207/proyecto_FIN, 

925207/proyecto_INICIO, 

925207/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819705 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1623053.16}}

Construcción En La Escuela 

Octavio Paz Lozano, Clave 

21ebh0279j, Municipio De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-236 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
29-09-2016                        1,623,053.16                         1,623,053.16                  1,623,053.16                     1,623,053.16           1,623,053.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-467/2016-FED, 

contratista:EDIFICACIONES MOVAR SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:2939044.6, 

importe_modificado:2939044.6}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925207/proyecto_FIN, 

925207/proyecto_INICIO, 

925207/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819807 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:990380.19}}

Mejoramiento En El C.E. 

Doctor Alfredo Toxqui 

Fernandez De Lara, Clave 

21ebh0496y, Municipio De 

San Andres Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-237 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.299722, lat:19.051111}}
29-09-2016                           990,380.19                            990,380.19                     990,380.19                        990,380.19               990,380.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-504/2016-FED, 

contratista:REMODELART INMOBILIARIA,SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:2962326.46, 

importe_modificado:2962326.46}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925339/proyecto_PROCESO, 

925339/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819807 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:990380.19}}

Mejoramiento En El C.E. 

Doctor Alfredo Toxqui 

Fernandez De Lara, Clave 

21ebh0496y, Municipio De 

San Andres Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-237 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.299722, lat:19.051111}}
29-09-2016                           990,380.19                            990,380.19                     990,380.19                        990,380.19               990,380.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-504/2016-FED, 

contratista:REMODELART INMOBILIARIA,SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:2962326.46, 

importe_modificado:2962326.46}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925339/proyecto_PROCESO, 

925339/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819807 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:990380.19}}

Mejoramiento En El C.E. 

Doctor Alfredo Toxqui 

Fernandez De Lara, Clave 

21ebh0496y, Municipio De 

San Andres Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-237 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.299722, lat:19.051111}}
29-09-2016                           990,380.19                            990,380.19                     990,380.19                        990,380.19               990,380.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-504/2016-FED, 

contratista:REMODELART INMOBILIARIA,SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:2962326.46, 

importe_modificado:2962326.46}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925339/proyecto_PROCESO, 

925339/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819807 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:990380.19}}

Mejoramiento En El C.E. 

Doctor Alfredo Toxqui 

Fernandez De Lara, Clave 

21ebh0496y, Municipio De 

San Andres Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-237 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.299722, lat:19.051111}}
29-09-2016                           990,380.19                            990,380.19                     990,380.19                        990,380.19               990,380.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-504/2016-FED, 

contratista:REMODELART INMOBILIARIA,SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:2962326.46, 

importe_modificado:2962326.46}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925339/proyecto_PROCESO, 

925339/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819867 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3360584.62}}

Mejoramiento En La Escuela 

Manuel Avila Camacho, Clave 

21ebh0204t, Municipio De 

Xicotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-238 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
25-10-2016                        3,273,676.56                         3,273,676.56                  3,273,676.56                     3,273,676.56           3,273,676.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925419/proyecto_PROCESO, 

925419/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819867 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3360584.62}}

Mejoramiento En La Escuela 

Manuel Avila Camacho, Clave 

21ebh0204t, Municipio De 

Xicotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-238 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
25-10-2016                        3,273,676.56                         3,273,676.56                  3,273,676.56                     3,273,676.56           3,273,676.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925419/proyecto_PROCESO, 

925419/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819867 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3360584.62}}

Mejoramiento En La Escuela 

Manuel Avila Camacho, Clave 

21ebh0204t, Municipio De 

Xicotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-238 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
25-10-2016                        3,273,676.56                         3,273,676.56                  3,273,676.56                     3,273,676.56           3,273,676.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925419/proyecto_PROCESO, 

925419/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819867 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3360584.62}}

Mejoramiento En La Escuela 

Manuel Avila Camacho, Clave 

21ebh0204t, Municipio De 

Xicotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-238 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
25-10-2016                        3,273,676.56                         3,273,676.56                  3,273,676.56                     3,273,676.56           3,273,676.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925419/proyecto_PROCESO, 

925419/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400821194 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1254426.38}}

Mejoramiento En La Escuela 

Independencia, Clave 

21ems0038x, Municipio De 

Xicotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-245 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
29-09-2016                        1,254,426.38                         1,254,426.38                  1,254,426.38                     1,254,426.38           1,254,426.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{926963/proyecto_PROCESO, 

926963/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400821170 Proyecto de inversión           1,306,730.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1306730.42, 

modificado:476094.8}}

Mejoramiento En El Colegio 

De Estudios Cientificos Y 

Tecnologicos Del Estado , 

Clave 21etc0012y, Municipio 

De Tehuitzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-248 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.276388, lat:18.330555}}
25-10-2016                           476,094.80                            476,094.80                     476,094.80                        476,094.80               476,094.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-401/2016-FED , contratista: 

INFRAESTRUCTURA CIVIL ESPECIALIZADA, S.A. 

DE C.V. , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1237903.01, 

importe_modificado:1237903.01}}

{meta1: {avance:0.0}}
{926931/proyecto_INICIO, 

926931/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160400821132 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:1149278.79}}

Mejoramiento En La Escuela 

San Andres, Clave 

21ebh0352b, Municipio De 

San Andres Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-249 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-

98.296087, lat:19.043323}}
19-10-2016                           986,971.48                            986,971.48                     986,971.48                        986,971.48               986,971.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-346/2016-FED-B, 

contratista:OSVAR CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2124637.75, 

importe_modificado:2124637.75}}

{meta1: {avance:0.0}}

{926884/proyecto_FIN, 

926884/proyecto_PROCESO, 

926884/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400821200 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:1921051.33}}

Mejoramiento En La Escuela 

Cuitlahuac, Clave 

21ebh0205s, Municipio De 

Xiutetelco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-250 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.326518, lat:19.796061}}
24-10-2016                        1,912,441.90                         1,912,441.90                  1,912,441.90                     1,912,441.90           1,912,441.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400821176 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:952018.28}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato General 

(Calmecac), Clave 

21ebh0784q, Municipio De 

Tepatlaxco De Hidalgo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-253 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.970833, lat:19.080833}}
25-10-2016                           681,184.74                            681,184.74                     681,184.74                        681,184.74               681,184.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-403/2016-FED, 

contratista:VILLE-RI S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2104930.61, 

importe_modificado:2104930.61}}

{meta1: {avance:0.0}}
{926939/proyecto_INICIO, 

926939/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400821179 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:3868719.58}}

Construcción En La Escuela 

San Marcos Tlacoyalco, Clave 

21ebh0354z, Municipio De 

Tlacotepec De Benito Juarez, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-256 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.653333, lat:18.684444}}
25-10-2016                        2,873,061.26                         2,873,061.26                  1,688,339.07                     1,688,339.07           1,688,339.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-399/2016-FED, 

contratista:SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL 

SANERSA SA DE CV, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:2115350.42, 

importe_modificado:2115350.42}}

{meta1: {avance:0.0}}
{926944/proyecto_INICIO, 

926944/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820294 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:476125.63}}

Mejoramiento En La Escuela 

Jose Maria Morelos Y Pavon, 

Clave 21epr0122t, Municipio 

De Esperanza, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-260 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}
12-09-2016                           476,125.63                            476,125.63                     476,125.63                        476,125.63               476,125.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-271/2016-FED, 

contratista:EDIFICACIONES DINAMICAS Y 

HOLISTICAS SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:1913017.68, 

importe_modificado:1913017.68}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925914/proyecto_INICIO, 

925914/proyecto_PROCESO, 

925914/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819974 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:1148675.62}}

Construcción En La Escuela 

Lazaro Cardenas, Clave 

21ebh0462h, Municipio De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-265 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
22-09-2016                        1,148,675.62                         1,148,675.62                  1,148,675.62                     1,148,675.62           1,148,675.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-281/2016-FED, 

contratista:OSVAR CONSTRUCCIONES, SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:1918588.82, 

importe_modificado:1918588.82}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925541/proyecto_INICIO, 

925541/proyecto_PROCESO, 

925541/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400821207 Proyecto de inversión              496,185.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:496185.69, 

modificado:959450.47}}

Rehabilitacion En La Escuela 

Carlos Basauri, Clave 

21djn0346l, Municipio De 

Yehualtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-266 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.661944, lat:18.793611}}
24-10-2016                           467,746.70                            467,746.70                     460,382.42                        460,382.42               460,382.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-357/2016-FED-A, 

contratista:GRUPO EMPRESARIAL PARA LA 

INFRAESTRUCTURA MEXICO SUR SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:467746.7, 

importe_modificado:467746.7}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820369 Proyecto de inversión              496,185.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:496185.69, 

modificado:3258023.58}}

Mejoramiento En La Benito 

Juarez , Clave 21ebh0397y, 

Municipio De Izucar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-268 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
24-10-2016                           476,505.33                            476,505.33                     474,451.44                        474,451.44               474,451.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-389/2016-FED, 

contratista:BAZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:476505.33, 

importe_modificado:476505.33}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819713 Proyecto de inversión           1,035,714.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1035714.39, 

modificado:2392377.78}}

Gilberto Bosques Saldívar, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-274 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
24-11-2016                           990,380.19                            990,380.19                     990,380.19                        990,380.19               990,380.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-380/2016-FED-B, 

contratista:PM CONSTRUCTORESPOBLANOS 

SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:990380.19, 

importe_modificado:990380.19}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925215/proyecto_FIN, 

925215/proyecto_PROCESO, 

925215/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819789 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:994231.7}}

Mejoramiento En El C.E. 

Licenciado Guillermo Jimenez 

Morales, Clave 21ebh0371q, 

Municipio De Xicotepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-275 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
18-10-2016                           994,231.70                            994,231.70                     994,231.70                        994,231.70               994,231.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-345/2016-FED-A, 

contratista:C. JULIA SALAZAR SIMON , 

convocante:CAPCEE, monto:1921051.33, 

importe_modificado:1921051.33}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925319/proyecto_INICIO, 

925319/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820050 Proyecto de inversión              496,185.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:496185.69, 

modificado:3463975.54}}

Construccion En La Escuela 

Tlamachtiankali Clave 

21ebh0203u Del Municipio 

De Xicotepec , Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-282 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
18-10-2016                           474,969.30                            474,969.30                     472,922.02                        472,922.02               472,922.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-345/2016-FED-B, 

contratista:C. JULIA SALAZAR SIMON     , 

convocante:CAPCEE, monto:474969.3, 

importe_modificado:474969.3}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925632/proyecto_PROCESO, 

925632/proyecto_FIN, 

925632/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820068 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2115350.42}}

Mejoramiento En La Escuela  

Vicente Suarez, Clave 

21ebh0689m, Municipio De 

Tlaola, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-284 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.923055, lat:20.138611}}
24-10-2016                        1,889,073.60                         1,889,073.60                  1,844,671.18                     1,844,671.18           1,844,671.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-356/2016-FED, 

contratista:GRUPO EMPRESARIAL PARA LA 

INFRAESTRUCTURA MEXICO SUR SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:1889073.6, 

importe_modificado:1889073.6}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925655/proyecto_PROCESO, 

925655/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820082 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, 

modificado:474969.3}}

Construccion En La Escuela 

Aldo Viveros Valera Clave  

21ebh0846m, Municipio De 

Xiutetelco, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-285 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.324444, lat:19.797222}}
24-10-2016                           474,969.30                            474,969.30                     474,969.30                        474,969.30               474,969.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-370/2016-FED, 

contratista:ELBA LORENA MARTINEZ ANTONIO 

, convocante:CAPCEE, monto:959450.47, 

importe_modificado:959450.47}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925674/proyecto_PROCESO, 

925674/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301401219 Proyecto de inversión           1,948,050.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1948050.0, 

modificado:1948050.0}}

TECHADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA EN LA LOCALIDAD 

DE COPILA

100:Naupan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Ayuntamiento de Naupan 25612 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:Mucio 

P. Martínez 1, Segunda Secc, Naupan, Pue., México, lon:-

98.10966969, lat:20.22843575}}

18-09-2018 14-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1401219/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301401224 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DEL 

ACCESO A TENEXTITLA

100:Naupan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de Naupan 25665 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:Mucio 

P. Martínez 1, Segunda Secc, Naupan, Pue., México, lon:-

98.10971797, lat:20.22847098}}

31-08-2018 14-10-2018                           599,062.69                            599,062.69                     599,062.69                        599,062.69               599,062.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:25665, contratista:GABRIEL 

GONZALEZ BONILLA, convocante:Naupan, 

Puebla, monto:1998000.0, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:1800.0}}

{1401224/proyecto_INICIO, 

1401224/proyecto_FIN, 

1401224/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301290663 Proyecto de inversión           6,291,714.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6291714.0, 

modificado:6291714.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO ATLIXCO - 

304154

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 304154 N 0 0 615

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:143.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLAENTREY,VARIOS 

DOMICILIOS, lon:-98.4235494, lat:18.91650698}}

12-09-2018 30-11-2018                        6,291,714.00                         6,291,714.00                  1,319,940.00                     1,319,940.00           1,319,940.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:43.0}}
{1290663/proyecto_INICIO, 

1290663/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290665 Proyecto de inversión           5,147,766.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5147766.0, 

modificado:5147766.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO 

ATZITZIHUACAN SANTIAGO 

ATZITZIHUACAN - 304177

22:Atzitzihuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304177 N 0 0 503

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:117.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, ATZITZIHUACÁN 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.58661936, 

lat:18.82421526}}

12-06-2018 30-11-2018                        5,147,766.00                         5,147,766.00                  2,714,676.00                     2,714,676.00           2,714,676.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:70.0}}
{1290665/proyecto_INICIO, 

1290665/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290667 Proyecto de inversión           1,627,926.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1627926.0, 

modificado:1627926.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO CALPAN SAN 

ANDRES CALPAN - 304183

26:Calpan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304183 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:37.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000SAN ANDRÉS CALPAN, CALPAN 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.47559614, 

lat:19.10914719}}

12-06-2018 30-11-2018                        1,627,926.00                         1,627,926.00                  1,140,868.14                     1,140,868.14           1,140,868.14 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:29.0}}
{1290667/proyecto_INICIO, 

1290667/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290686 Proyecto de inversión           2,067,906.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2067906.0, 

modificado:2067906.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO COATZINGO 

COATZINGO - 304308

31:Coatzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304308 N 0 0 202

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:47.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000COATZINGO, COATZINGO PUEBLAENTREY,VARIOS 

DOMICILIO, lon:-98.16458331, lat:18.60412166}}

12-06-2018 30-11-2018                        2,067,906.00                         2,067,906.00                  2,004,108.90                     2,004,108.90           2,004,108.90 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:42.0}}
{1290686/proyecto_PROCESO, 

1290686/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290694 Proyecto de inversión              219,990.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:219990.0, modificado:219990.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO DOMINGO 

ARENAS DOMINGO ARENAS - 

304377

60:Domingo Arenas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304377 N 0 0 22

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.45310105, 

lat:19.13808707}}

12-06-2018 30-11-2018                           219,990.00                            219,990.00                     211,190.40                        211,190.40               211,190.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:4.0}}
{1290694/proyecto_PROCESO, 

1290694/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290712 Proyecto de inversión           2,771,874.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2771874.0, 

modificado:2771874.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO IXCAMILPA 

DE GUERRERO IXCAMILPA - 

304590

81:Ixcamilpa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304590 N 0 0 271

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:63.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.69815688, 

lat:18.03116978}}

12-06-2018 30-11-2018                        2,771,874.00                         2,771,874.00                  1,253,943.00                     1,253,943.00           1,253,943.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:28.0}}
{1290712/proyecto_PROCESO, 

1290712/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290716 Proyecto de inversión        26,266,806.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.6266806E7, 

modificado:2.6266806E7}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO IZUCAR DE 

MATAMOROS IZUCAR DE 

MATAMOROS - 304636

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304636 N 0 0 2563

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:597.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE 

MATAMOROS PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-

98.46921206, lat:18.58962539}}

12-06-2018 30-11-2018                     26,266,806.00                      26,266,806.00                  8,328,381.42                     8,328,381.42           8,328,381.42 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:190.0}}
{1290716/proyecto_PROCESO, 

1290716/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290722 Proyecto de inversión           1,803,918.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1803918.0, 

modificado:1803918.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO OCOYUCAN 

SANTA CLARA OCOYUCAN - 

304686

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304686 N 0 0 177

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:41.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000SANTA CLARA OCOYUCAN, 

OCOYUCAN PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-

98.2996367, lat:18.97306551}}

12-06-2018 30-11-2018                        1,803,918.00                         1,803,918.00                  1,665,764.28                     1,665,764.28           1,665,764.28 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:38.0}}
{1290722/proyecto_PROCESO, 

1290722/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290739 Proyecto de inversión              659,970.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:659970.0, modificado:659970.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO SANTA 

ISABEL CHOLULA - 304896

148:Santa Isabel 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304896 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000SANTA ISABEL CHOLULA, 

SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLAENTREY,VARIOS 

DOMICILIOS, lon:-98.37642071, lat:18.99606268}}

12-06-2018 30-11-2018                           659,970.00                            659,970.00                     583,413.48                        583,413.48               583,413.48 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1290739/proyecto_INICIO, 

1290739/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290744 Proyecto de inversión           2,771,874.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2771874.0, 

modificado:2771874.0}}

CUARTO DIORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO TEOTLALCO - 

304950

160:Teotlalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304950 N 0 0 271

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:63.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TEOTLALCO, TEOTLALCO 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.77488226, 

lat:18.46996113}}

12-06-2018 30-11-2018                        2,771,874.00                         2,771,874.00                  1,206,425.16                     1,206,425.16           1,206,425.16 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:28.0}}
{1290744/proyecto_PROCESO, 

1290744/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290776 Proyecto de inversión              659,970.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:659970.0, modificado:659970.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO ZAPOTITLAN - 

305390

209:Zapotitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 305390 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000ZAPOTITLÁN SALINAS, 

ZAPOTITLÁN PUEBLAENTREY,VARIOS MUNICIPIOS, lon:-

97.48018347, lat:18.3306186}}

12-06-2018 30-11-2018                           659,970.00                            659,970.00                     633,571.20                        633,571.20               633,571.20 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:13.0}}
{1290776/proyecto_INICIO, 

1290776/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301290782 Proyecto de inversión           4,575,792.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4575792.0, 

modificado:4575792.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO ACTEOPAN - 

305419

5:Acteopan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 305419 N 0 0 447

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:104.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO , 

00000ACTEOPAN, ACTEOPAN PUEBLAENTREY,VARIOS 

MUNICIPIOS, lon:-98.7143989, lat:18.76328904}}

12-06-2018 30-11-2018                        4,575,792.00                         4,575,792.00                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:0.0}} {1290782/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200887021 Proyecto de inversión           1,978,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1978000.0, 

modificado:1978000.0}}

Construcción De Biblioteca 

Municipal Agropecuaria En 

Los Reyes De Juárez

118:Los Reyes de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ 20160262 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:201.61}}
1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
30-11-2016                        1,978,000.00                         1,977,136.47                  1,968,614.33                     1,968,614.33           1,968,614.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MRJ FE-2016LRJ16-031, 

contratista:SUMINISTROS ELECTRICOS Y 

ELECTRONICOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE 

JUÁREZ, monto:1977136.47, 

importe_modificado:1977136.47}}

{meta1: {avance:201.61}}

{997738/proyecto_PROCESO, 

997738/proyecto_INICIO, 

997738/proyecto_FIN, 

997738/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076832 Proyecto de inversión           4,995,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4995000.0, 

modificado:4995000.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La  Primera 

Entrada De San Sebastián, De 

La Carretera A Aire Libre A La 

Sección 1ra.

174:Teziutlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180267 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        4,995,000.00                         4,995,000.00                  4,995,000.00                     4,995,000.00           4,995,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LPN-021/174/2018-01, 

contratista:Delfino Téllez Ortiz, 

convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, 

PUEBLA, monto:4994394.71, 

importe_modificado:4994394.71}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214555/proyecto_INICIO, 

1214555/proyecto_PROCESO, 

1214555/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076833 Proyecto de inversión           5,694,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5694300.0, 

modificado:5694300.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Independencia Del Tramo 0 

000.00 Al 0 850.00 De San 

Sebastián.

174:Teziutlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180265 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        5,694,300.00                         5,694,300.00                  5,694,300.00                     5,694,300.00           5,694,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LPN-021/174/2018-02, 

contratista:Delfino Téllez Ortiz, 

convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, 

PUEBLA, monto:5692169.95, 

importe_modificado:5692169.95}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214560/proyecto_INICIO, 

1214560/proyecto_PROCESO, 

1214560/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200888299 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1483500.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle Adolfo 

López Mateos (Hacia El 

Panteón) En La Localidad De 

Pachoc Del Municipio De San 

Felipe Tepatlán, Puebla.

123:San Felipe 

Tepatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE  San Felipe Tepatlán - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.048606, lat:18.202301}}
08-06-2017                        1,483,500.00                         1,483,500.00                  1,483,500.00                     1,483,500.00           1,483,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/2017/009, 

contratista:CONSTRUCTORA MARMAN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEPATLAN PUEBLA, monto:1483500.0, 

importe_modificado:1483500.0}}

{meta1: {avance:700.0}}

{999157/proyecto_INICIO, 

999157/proyecto_PROCESO, 

999157/proyecto_FIN, 

999157/proyecto_INICIO, 

999157/proyecto_PROCESO, 

999157/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13130400260400 Proyecto de inversión              165,141.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165141.65, 

modificado:145624.66}}

Supervisión Técnica Por 

Contrato Para 13 Paquetes 

De Estudios Y Proyectos Para 

Ampliación De Los Sistemas 

De Agua Potable, 

Alcantarillado Sanitario Y Un 

Colector Sanitario

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20130905 N 0 0 1000000

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-10-2013 06-01-2014                           145,624.66                            145,624.66                     145,624.66                        145,624.66               145,624.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{263626/proyecto_FIN, 

263626/proyecto_PROCESO, 

263626/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820100 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:3664956.05}}

Construcción En La Escuela 

Cuauhtemoc, Clave 

21ebh0676i, Municipio De 

Tochimilco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-288 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.572777, lat:18.893888}}
12-10-2016                        1,874,975.15                         1,874,975.15                  1,845,089.61                     1,845,089.61           1,845,089.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-321/2016-FED, 

contratista:MITRE EXPERTOS INMOBILIARIOS 

SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:1874975.15, 

importe_modificado:1874975.15}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925697/proyecto_PROCESO, 

925697/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820111 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, 

modificado:2537646.82}}

Construccion En La Escuela 

Cultura Popolotla Clave 

21ebh0934g, Municipio De 

Tepanco De Lopez, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-289 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.560277, lat:18.555}}
24-10-2016                           952,018.28                            952,018.28                     947,914.76                        947,914.76               947,914.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-381/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE 

LA SIERRA GAD SA DE CV , convocante:CAPCEE, 

monto:952018.28, 

importe_modificado:952018.28}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820121 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:990605.41}}

Construcción En La Escuela 

Vicente Suarez Ferrer, Clave 

21ebh0741s, Municipio De 

Teziutlan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-290 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
25-10-2016                           990,605.39                            990,605.39                     990,605.39                        990,605.39               990,605.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-397/2016-FED, 

contratista:PROCIVI CONTRUCTORES DE 

PUEBLA SA DE CV , convocante:CAPCEE, 

monto:1915800.9, 

importe_modificado:1915800.9}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820131 Proyecto de inversión              496,185.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:496185.69, 

modificado:3494553.72}}

Mejoramiento En La Juan 

Escutia, Clave 21ebh0289q, 

Municipio De Guadalupe 

Victoria, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-291 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.341944, lat:19.291388}}
24-10-2016                           472,330.61                            472,330.61                     470,294.70                        470,294.70               470,294.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-360/2016-FED, 

contratista:FICAS CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:472330.61, 

importe_modificado:472330.61}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820146 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, 

modificado:2551879.93}}

Construccion En La Escuela 

Vasco De Quiroga Clave 

21ebh0629y,Municipio De 

Zacapoaxtla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-292 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.588333, lat:19.871666}}
24-10-2016                           951,923.07                            951,923.07                     951,923.07                        951,923.07               951,923.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-385/2016-FED, 

contratista:CIMENTANDO SOLIDEZ, S.A. DE 

C.V., convocante:CAPCEE, monto:951923.07, 

importe_modificado:951923.07}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925755/proyecto_PROCESO, 

925755/proyecto_FIN, 

925755/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820210 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2649599.3}}

Mejoramiento En El C.E. 

Licenciado Mariano Piña 

Olaya, Clave 21ebh0583t, 

Municipio De Tlachichuca, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-293 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.419166, lat:19.116111}}
05-10-2016                        1,918,703.58                         1,918,703.58                  1,910,433.31                     1,910,433.31           1,910,433.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-303/2016-FED, 

contratista:OSVAR CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:1918703.58, 

importe_modificado:1918703.58}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925825/proyecto_PROCESO, 

925825/proyecto_FIN, 

925825/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820220 Proyecto de inversión              496,343.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:496343.51, 

modificado:3402821.79}}

Rehabilitacion En El 

Bachillerato Digital Clave 

21ebh0962c, Municipio De 

San Salvador El Verde, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-294 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.514722, lat:19.270833}}
24-10-2016                           472,172.50                            472,172.50                     470,137.27                        470,137.27               470,137.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-386/2016-FED-A, 

contratista:C. JUAN GERARDO SANTIAGO 

BENITEZ, convocante:CAPCEE, 

monto:472172.5, 

importe_modificado:472172.5}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820295 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:959623.08}}

Construcción En La Escuela 

Alvaro Galvez Y Fuentes, 

Clave 21ebh0663e, 

Municipio De Teziutlan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-296 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
22-09-2016                           959,623.08                            959,623.08                     959,623.08                        959,623.08               959,623.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-282/2016-FED, 

contratista:C. JORGE VICTOR RIOS PERALTA, 

convocante:CAPCEE, monto:1919077.05, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925915/proyecto_PROCESO, 

925915/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301399989 Proyecto de inversión              469,530.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:469530.0, modificado:469530.0}}

PRIMERA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

DE USOS MULTIPLES EN SAN 

SEBASTIÁN, TEZIUTLÁN, 

PUEBLA

174:Teziutlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181664 N 0 0 3942

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:570.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:San 

Sebastian, Teziutlan, Puebla, lon:-97.360878, 

lat:19.817991}}

12-10-2018 08-02-2019                           468,343.91                            468,343.91                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-183/2018-FED-B, 

contratista:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, 

convocante:CAPCEE, monto:468343.91, 

importe_modificado:468343.91}}

{meta1: {avance:0.0}} {1399989/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170200887101 Proyecto de inversión           2,967,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2967000.0, 

modificado:2967000.0}}

Pavimentacion Del Acceso A 

La Comunidad De Alchipini, 

Municipio De Ahuehuetitla 

En El Estado De Puebla

9:Ahuehuetitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA 20170170 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:3720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        2,967,000.00                         2,937,349.36                  2,937,349.36                     2,937,349.36           2,937,349.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AHUEHUETITLA-

RAMO23/001/17, contratista:SAFE SIERRA 

NEVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE AHUEHUETITLA, PUEBLA, 

monto:2937349.36, 

importe_modificado:2937349.36}}

{meta1: {avance:3720.0}}

{997818/proyecto_INICIO, 

997818/proyecto_FIN, 

997818/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201138819 Proyecto de inversión           3,256,740.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3256740.0, 

modificado:3256740.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

8 Poniente Entre La 7 Sur Y 

Campo De Futbol, En 

Ahuehuetitla, Municipio De 

Ahuehuetitla

9:Ahuehuetitla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar P. MUNICIPAL 20180358 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2331.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.260145, lat:18.198756}}
01-07-2018                        3,256,740.00                         3,256,740.00                  3,256,740.00                     3,256,740.00           3,256,740.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AHUEHUETITLA/358/23-

2018, contratista:JERGOB´S S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, 

PUEBLA, monto:3256740.0, 

importe_modificado:3256740.0}}

{meta1: {avance:2331.0}}

{1278003/proyecto_INICIO, 

1278003/proyecto_FIN, 

1278003/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201138820 Proyecto de inversión           1,738,260.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1738260.0, 

modificado:1738260.0}}

Adoquinamiento Del Circuito 

Lazaro Cardenas - Revolucion 

En San Isidro

9:Ahuehuetitla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar P. MUNICIPAL 20180387 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:620.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.260145, lat:18.198756}}
01-07-2018                        1,738,260.00                         1,738,260.00                  1,738,260.00                     1,738,260.00           1,738,260.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AHUEHUETITLA/346/23-

2018, contratista:ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, 

PUEBLA, monto:1738260.0, 

importe_modificado:1738260.0}}

{meta1: {avance:620.0}}

{1278004/proyecto_INICIO, 

1278004/proyecto_FIN, 

1278004/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076483 Proyecto de inversión              866,792.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:866792.38, 

modificado:866792.38}}

Adoquinamiento De La Calle 

Niño Perdido Entre Calle 

Hidalgo Y Carretera Cuautla-

Atlixco 1a Etapa

33:Cohuecan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180293 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:561.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                           866,792.38                            866,792.38                     866,792.38                        866,792.38               866,792.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COH-R23-02-018, 

contratista:ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COHUECAN, 

PUEBLA, monto:866792.38, 

importe_modificado:866792.38}}

{meta1: {avance:561.0}}

{1214052/proyecto_INICIO, 

1214052/proyecto_FIN, 

1214052/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076520 Proyecto de inversión           2,497,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2497500.0, 

modificado:2497500.0}}

Construcción De Casa De 

Cultura En El Municipio De 

Epatlán

62:Epatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180444 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:298.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        2,497,500.00                         2,497,500.00                  1,248,750.00                     1,248,750.00           1,248,750.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-EPA-R23-01-2018, 

contratista:VAS MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA, 

monto:2497500.0, 

importe_modificado:2497500.0}}

{meta1: {avance:149.0}}
{1214094/proyecto_PROCESO, 

1214094/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886965 Proyecto de inversión              806,224.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:806224.45, 

modificado:790229.48}}

Construcción De Cubierta En 

Plaza Civica De La Esc. Miguel 

Hidalgo Y Costilla Clave 

21epr0168o, En La Col. La 

Resurrección, En El Municipio 

De Puebla.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE PUEBLA 20170238 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017 09-07-2018                           790,229.48                            790,229.48                     790,229.48                        790,229.48               790,229.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3E10/SISPMP-2017-

70133, contratista:CONSTRUCTORA JHEPC SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:790985.83, 

importe_modificado:742229.27}}

{meta1: {avance:540.0}}

{997680/proyecto_PROCESO, 

997680/proyecto_INICIO, 

997680/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200888593 Proyecto de inversión           1,340,184.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1340184.75, 

modificado:1335382.23}}

Construccion De Pavimento 

Con Concreto Asfaltico En 

Calle 4 B Sur Entre Calle 

Diagonal 67 Oriente Y Calle 

71 Oriente En La Colonia 

Loma Linda En El Municipio 

De Puebla.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de  Infraestructura y Servicios Públicos 20170235 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1097.13}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
23-06-2017 01-07-2018                        1,335,382.23                         1,335,382.23                  1,335,382.23                     1,335,382.23           1,335,382.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3E5/SISPMP-2017-

70126, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

SOLUCIONES AMBIENTALES MADEISA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:1336642.85, 

importe_modificado:1336642.85}}

{meta1: {avance:1097.13}}

{999487/proyecto_INICIO, 

999487/proyecto_FIN, 

999487/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886964 Proyecto de inversión              806,224.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:806224.47, 

modificado:796393.1}}

Construcción De Cubierta En 

Plaza Civica De Escuela En El 

Municipio De Puebla

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE PUEBLA 20170231 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017 09-07-2018                           796,393.10                            796,393.10                     796,393.10                        796,393.10               796,393.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3E6/SISPMP-2017-

70129, contratista:CONSTRUCTORA MARMAN 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:797149.45, 

importe_modificado:637199.0}}

{meta1: {avance:540.0}}

{997679/proyecto_INICIO, 

997679/proyecto_FIN, 

997679/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300744791 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1467702.1}}

Complejo Deportivo Col. 

Jorge Obispo
114:Puebla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20161048 N 0 0 407

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1791.93}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
29-07-2016                        1,467,702.10                         1,467,702.10                  1,467,702.10                     1,467,702.10           1,467,702.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3N21/SISPMP-2016-

70107, contratista:GRUPO EMPRESARIAL PARA 

LA INFRAESTRUCTURA MEXICO SUR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:1467702.1, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1791.93}}

{848515/proyecto_PROCESO, 

848515/proyecto_FIN, 

848515/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740113 Proyecto de inversión        10,017,956.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.001795645E7, 

modificado:1.001795645E7}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Callela 

Inmaculada Entre Dagoberto 

Fernández Zamora Y Puente 

Alcantarilla Y La Calle 8 De 

Diciembre Entre Inmaculada 

A 230 Mts.

16:Aquixtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA 1916 N 0 0 683

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE 

INMACULADA ENTRE DAGOBERTO FERNÁNDEZ ZAMORA 

Y PUENTE ALCANTARILLA Y LA CALLE 8 DE DICIEMBRE 

ENTRE INMACULADA A 230 MTS., CUAUTIECO, AQUIXTLA, 

PUEBLA,,,,,,, lon:-97.92255, lat:19.782063}}

20-06-2016 01-10-2016                     10,017,956.45                      10,017,956.45                10,017,956.45                   10,017,956.45         10,017,956.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOP-16-LP-11/16, 

contratista:ALTA TRANSFORMACIÓN DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE AQUIXTLA, PUEBLA, 

monto:1.001795645E7, 

importe_modificado:1.001795645E7}}

{meta1: {avance:100.0}}

{843039/proyecto_INICIO, 

843039/proyecto_PROCESO, 

843039/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401054758 Proyecto de inversión           5,990,445.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5990445.14, 

modificado:5990445.14}}

Construcción De Campo De 

Beisbol 1a. Etapa, En La 

Localidad De San Salvador El 

Seco, Puebla

142:San Salvador el 

Seco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171191 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1890.89}}

1
{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-10-2017                        5,990,445.14                         5,990,445.14                  5,990,445.14                     5,990,445.14           5,990,445.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MDSSS/FORFIN-20171191, 

contratista:JAVIER LUCERO OLVERA, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

SALVADOR EL SECO, monto:5990445.14, 

importe_modificado:5990445.14}}

{meta1: {avance:1890.89}}

{1191539/proyecto_INICIO, 

1191539/proyecto_FIN, 

1191539/proyecto_PROCESO, 

1191539/proyecto_FIN, 

1191539/proyecto_INICIO, 

1191539/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076245 Proyecto de inversión           2,134,335.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2134335.63, 

modificado:2070432.45}}

Remodelación De La Casa Del 

Estudiante Del Dif Estatal 

Ubicada En El Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180252 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-03-2018 01-03-2018                        2,070,432.45                         2,070,432.45                  1,465,291.50                     1,465,291.50           1,465,291.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.71}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075138 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1495000.0}}

Reconstrucción Y 

Rehabilitación Por Daños 

Ocasionados Por El Sismo Del 

19 De Septiembre De 2017 

En La Biblioteca Pública 

Metepec, Municipio De 

Atlixco , Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180331 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
01-02-2018 01-04-2018                        1,495,000.00                         1,495,000.00                     450,034.66                        450,034.66               450,034.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13160100639664 Proyecto de inversión              738,883.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:738883.33, 

modificado:738883.33}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En Calle Ignacio 

Zaragoza Entre Calle Adolfo 

López Mateos Y Calle 

Guadalupe Victoria En La 

Localidad De Barrio Santa 

Cruz En El Municipio De 

Coatzingo

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar infraestructura 20130845 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.411167, lat:18.620488}}
30-03-2016                           738,883.33                            738,883.33                     738,883.33                        738,883.33               738,883.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF031/SI-20130845, 

contratista:PRODICO INC S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:761432.01, 

importe_modificado:761432.01}}

{meta1: {avance:1.0}}

{717355/proyecto_FIN, 

717355/proyecto_PROCESO, 

717355/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13160100639491 Proyecto de inversión        14,651,368.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:21, 

modalidad:U, prog_pres:1, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.465136812E7, 

modificado:1.465136812E7}}

Rescate E Integración Del 

Conjunto De La Ex Hacienda 

De Chautla, 3a Etapa, 

Municipio De San Salvador El 

Verde

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20130388 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:18, direccion:SAN 

SALVADOR EL VERDE, lon:-98.471516, lat:19.314739}}
06-06-2013 01-01-2014                     14,651,368.12                      14,651,368.12                14,651,368.12                   14,651,368.12         14,651,368.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076459 Proyecto de inversión        62,288,665.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6.228866545E7, 

modificado:1.9279459257E8}}

Servicio De Deuda 

Correspondiente Al Crédito 

Celebrado Ante Bbva 

Bancomer S.A. Por El 

Gobierno Del Estado

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 20109007 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-01-2018 01-03-2018                   192,794,592.57                    192,794,592.57              192,794,592.57                192,794,592.57       192,794,592.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300936528 Proyecto de inversión              623,069.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:623069.54, 

modificado:181097.17}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C En El Preescolar 

Jaime Nuno Roca - 181691

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181691 N 0 0 132

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE 

BENITO JUÁREZ COLONIA , 74790 TULCINGO DE VALLE, 

TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 

CALLE REFORMA, CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR C, lon:-

98.44177385, lat:18.04675357}}

13-10-2017 01-11-2017                           181,097.17                            181,097.17                     181,097.17                        181,097.17               181,097.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-H, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:181097.17, 

importe_modificado:181097.17}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1062781/proyecto_INICIO, 

1062781/proyecto_PROCESO, 

1062781/proyecto_INICIO, 

1062781/proyecto_PROCESO, 

1062781/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300937821 Proyecto de inversión              633,843.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:633843.18, 

modificado:619250.69}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C En El Preescolar 

Cinco De Mayo - 181717

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181717 N 0 0 140

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 

CHIGNAUTZIN 6 INTERIOR SN COLONIA CALICAPAN, 

73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 

IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE 

CHIGNAUTZIN, lon:-97.39073728, lat:19.80896044}}

13-10-2017 09-02-2018                           619,250.69                            619,250.69                     619,250.69                        619,250.69               619,250.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-G, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:619250.69, 

importe_modificado:619250.69}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1064074/proyecto_INICIO, 

1064074/proyecto_FIN, 

1064074/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300937950 Proyecto de inversión              576,337.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:576337.52, 

modificado:570006.21}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C En La Primaria 

José Maria Traslosheros - 

181734

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181734 N 0 0 251

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 

NACIONAL 40 INTERIOR SN COLONIA JESÚS, 75110 

ACAJETE, ACAJETE PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 

4 NORTE, CALLE NACIONAL 40 INTERIOR SN COLONIA, 

lon:-97.95269702, lat:19.10877058}}

13-10-2017 01-11-2017                           570,006.21                            570,006.21                     570,006.21                        570,006.21               570,006.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1064203/proyecto_PROCESO, 

1064203/proyecto_INICIO, 

1064203/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131655 Proyecto de inversión              302,152.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:302152.89, 

modificado:295868.11}}

Construcción De Drenaje 

Sanitario Por La Primaria En 

La Localidad De Ixtlahuaca 

Perteneciente Al Municipio 

De Teziutlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180963 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:13, direccion:POR 

LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA, 

MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, lon:-97.334959, 

lat:19.823087}}

01-06-2018                           295,868.11                            295,868.11                     295,868.11                        295,868.11               295,868.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131668 Proyecto de inversión              979,872.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:979872.81, 

modificado:952632.35}}

Construcción De 100 Baños 

Tipo Familiar Con Biodigestor 

Para Vivienda, En La 

Localidad De Sección 

Juquilita, Perteneciente Al 

Municipio De Vicente 

Guerrero, En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180981 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:69, 

direccion:LOCALIDAD DE SECCIÓN JUQUILITA, MUNICIPIO 

DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.202456, lat:18.537872}}

01-06-2018 01-08-2018                           952,632.35                            952,632.35                     952,632.35                        952,632.35               952,632.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:33.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131673 Proyecto de inversión              106,247.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106247.7, modificado:105132.1}}

Rehabilitación De Red De 

Alcantarillado Sanitario En 

Calle Manantiales A 

Tratadora De Aguas 

Residuales Que Beneficiará A 

La Localidad De 

Atoyatempan, Perteneciente 

Al Municipio De 

Atoyatempan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180985 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.19}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE 

MANANTIALES A TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 

LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE 

ATOYATEMPAN, PUE, lon:-97.907453, lat:18.817098}}

01-06-2018                           105,132.10                            105,132.10                     105,132.10                        105,132.10               105,132.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.19}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131678 Proyecto de inversión              160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160000.0, modificado:158016.0}}

Ampliación De La Red De 

Drenaje Sanitario Que 

Beneficiará A Diversas Calles 

De La Localidad De 

Cuauhtzolco, Perteneciente 

Al Municipio De Libres, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180986 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.13}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, 

direccion:DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

CUAUHTZOLCO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUE, lon:-

97.679722, lat:19.485833}}

31-05-2018 01-08-2018                           158,016.00                            158,016.00                     158,016.00                        158,016.00               158,016.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.13}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131679 Proyecto de inversión              256,487.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:256487.64, 

modificado:251973.46}}

Construcción De Drenaje 

Sanitario En Maxtaco Por El 

Libramiento A Ixticpan, En El 

Municipio De Teziutlán, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180987 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.83}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:37, 

direccion:MAXTACO, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, 

PUEBLA, lon:-97.345, lat:19.825833}}

01-06-2018 01-08-2018                           251,973.46                            251,973.46                     251,973.46                        251,973.46               251,973.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.83}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820731 Proyecto de inversión           1,868,130.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1868130.0, 

modificado:1868130.0}}

Construccion De Techumbre 

En Escuela Primaria ""Estado 

De Puebla"" Con Clave 

21dpr2413x En La Localidad  

De Tanamacoyan

75:Hueyapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO HUEYAPAN 20162083 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
14-12-2016                        1,868,130.00                         1,868,130.00                  1,868,130.00                     1,868,130.00           1,868,130.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821075894-E4-2020, 

contratista:Construcciones y Proyectos 

Mendoji S.A. de C.V., convocante:Municipio de 

Hueyapan, Puebla, monto:1865181.74, 

importe_modificado:1865181.74}}

{meta1: {avance:1.0}}

{926430/proyecto_INICIO, 

926430/proyecto_FIN, 

926430/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054787 Proyecto de inversión           2,157,840.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2157840.0, 

modificado:2157840.0}}

Segunda Etapa De La 

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico De La Calle 

Vicente Guerrero En 

Hueyapan, Puebla

75:Hueyapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171153 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-10-2017                        2,157,840.00                         2,157,840.00                  2,157,840.00                     2,157,840.00           2,157,840.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-

821075894-E4-2017, 

contratista:Construcciones, Ingenieria y 

Proyectos MYA S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, 

PUEBLA, monto:2156251.3, 

importe_modificado:2156251.3}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1191568/proyecto_PROCESO, 

1191568/proyecto_FIN, 

1191568/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300742750 Proyecto de inversión           8,613,185.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8613185.16, 

modificado:8487271.02}}

Construcción De Bachillerato 

General Digital N°18 Clave 

21ebh0971k En Estructura 

U2-C Junta Auxiliar Miguel 

Negrete.

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar MUNCIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20161143 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:474.92}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, 

direccion:Independencia,4,,75400,Los Reyes de 

Juárez,Puebla,México, lon:-97.8235391, lat:18.9489127}}

07-09-2016                        8,487,271.02                         8,487,271.02                  8,487,271.02                     8,487,271.02           8,487,271.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-PROGREG-CI-002/16, 

contratista:SIRETEC INTERNATIONAL S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CUAPIAXTLA DE MADERO; PUE., 

monto:8487271.02, 

importe_modificado:8487271.02}}

{meta1: {avance:474.92}}

{846201/proyecto_INICIO, 

846201/proyecto_PROCESO, 

846201/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075937 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Pavimentación Con Adoquín 

De La Calle 5 De Mayo, Col. 

San Pedro De La Junta 

Auxiliar De San Salvador 

Chachapa.

15:Amozoc
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180437 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1050.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:59, direccion:CALLE 

5 DE MAYO, ENTRE CALLE 7 SUR Y LÍMITE, COL. SAN 

PEDRO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SALVADOR 

CHACHAPA., lon:-97.782222, lat:18.981666}}

30-04-2018 01-04-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MDAM/CMOP/FORTALECIM

EINTO/20180437, 

contratista:DESARROLLADORA TREJO, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE 

MOTA, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1050.0}}

{1213406/proyecto_PROCESO, 

1213406/proyecto_INICIO, 

1213406/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201139828 Proyecto de inversión           1,171,341.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1171341.39, 

modificado:1171341.39}}

Construccion De 2 Aulas Y Un 

Modulo Sanitario En Escuela 

Preescolar Nueva Creacion En 

La Colonia Libertad 

Antorchista, Municipio De 

San Martin Texmelucan

132:San Martín 

Texmelucan

Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA 20180744 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:193.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:COLONIA LIBERTAD ANTORCHISTA, MUNICIPIO 

DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, lon:-98.433611, 

lat:19.285277}}

20-07-2018 01-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1279146/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887037 Proyecto de inversión           2,055,982.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2055982.0, 

modificado:2031934.85}}

Pavimentación Con Adoquín 

De La Avenida 10 Poniente, 

Entre Calle Ignacio Zaragoza 

Y Calle 7 Norte, Localidad 

Santo Tomás Hueyotlipan , 

Municipio Santo Tomás 

Hueyotlipan.

151:Santo Tomás 

Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO de Santo Tomás Hueyotlipan 20170123 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:entre 

Calle Ignacio Zaragoza Y Calle 7 Norte, Localidad Santo 

Tomás Hueyotlipan, lon:-97.952715, lat:19.10494}}

03-05-2017                        2,031,934.85                         2,031,934.85                  2,031,934.85                     2,031,934.85           2,031,934.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSTH.002.17.IR3.FORTALEC

E, contratista:SUMINISTROS PLANEACION Y 

EJECUCION OAFA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

HUEYOTLIPAN, monto:2031934.85, 

importe_modificado:2031934.85}}

{meta1: {avance:2240.0}}

{997754/proyecto_INICIO, 

997754/proyecto_PROCESO, 

997754/proyecto_FIN, 

997754/proyecto_INICIO, 

997754/proyecto_PROCESO, 

997754/proyecto_FIN, 

997754/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886938 Proyecto de inversión           3,411,150.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3411150.79, 

modificado:3373628.13}}

Reconstruccion En Pavimento 

Hidraulico De Las Calles 2 Sur 

Entre 7 Poniente Y 11 

Poniente, Y Calle 6 Poniente 

Entre 2 Sur Y Privada 3 Sur

47:Chiautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTLA 20170130 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2769.33}}

1
{geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        3,373,628.13                         3,373,628.13                  3,373,628.13                     3,373,628.13           3,373,628.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALECE170603, 

contratista:VICTOR HUGO NAVA FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:3373628.13, 

importe_modificado:3373628.13}}

{meta1: {avance:2769.33}}

{997651/proyecto_FIN, 

997651/proyecto_PROCESO, 

997651/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886939 Proyecto de inversión           2,440,158.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2440158.87, 

modificado:2413317.12}}

Reconstruccion Con 

Pavimento Hidraulico De La 

Calle 11 Oriente  Entre Calle 

16 De Septiembre Y 7 Norte 

En La Cabecera Municipal.

47:Chiautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTLA 20170181 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1824.91}}

1
{geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        2,413,317.12                         2,413,317.12                  2,413,317.12                     2,413,317.12           2,413,317.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:170602, 

contratista:EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:2413317.12, 

importe_modificado:2413317.12}}

{meta1: {avance:1824.91}}

{997652/proyecto_INICIO, 

997652/proyecto_FIN, 

997652/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301379655 Proyecto de inversión           1,483,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1483500.0, 

modificado:1483500.0}}

REHABILITACION DE PLAZA 

PUBLICA EN LA LOCALIDAD 

DE JALAPASCO DE 

BARRIENTOS, PUEBLA

170:Tepeyahualco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO 20181325 N 0 0 210
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:8, direccion:Calle 3 

Ote., Jalapasco de Barrientos, Pue., México, lon:-

97.51352191, lat:19.4336173}}

03-08-2018 08-09-2018                        1,038,450.00                         1,483,500.00                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 

23/20181325, contratista:ANGELICA AVILA 

SANDOVAÑ, convocante:MUNICIPIO DE 

TEPEYAHUALCO, monto:1483500.0, 

importe_modificado:1483500.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1379655/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170200886941 Proyecto de inversión           1,945,578.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1945578.37, 

modificado:1924177.01}}

Adoquinamiento De Calle 

Calvario En San Juan Del Rio
47:Chiautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTLA 20170152 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1897.25}}

1
{geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        1,924,177.01                         1,924,177.01                  1,924,177.01                     1,924,177.01           1,924,177.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALECE170607, 

contratista:LORENZO JUAREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:1924177.01, 

importe_modificado:1924177.01}}

{meta1: {avance:1897.25}}

{997655/proyecto_FIN, 

997655/proyecto_INICIO, 

997655/proyecto_PROCESO, 

997655/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170200886942 Proyecto de inversión                          1.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, 

modificado:2375977.24}}

Adoquinamiento De Calle 

Emiliano Zapata En La 

Localidad De Tepoxmatla

47:Chiautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTLA 20170128 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1844.85}}

1
{geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        2,375,977.24                         2,375,977.24                  2,375,977.24                     2,375,977.24           2,375,977.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALECE170605, 

contratista:EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:2375977.24, 

importe_modificado:2375977.24}}

{meta1: {avance:1844.85}}

{997656/proyecto_INICIO, 

997656/proyecto_PROCESO, 

997656/proyecto_FIN, 

997656/proyecto_PROCESO, 

997656/proyecto_FIN, 

997656/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887060 Proyecto de inversión           2,753,839.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2753839.0, 

modificado:2722467.62}}

Construcción De Cancha De 

Futbol 7 En La Localidad De 

Santo Tomás Hueyotlipan, 

Municipio De Santo Tomás 

Hueyotlipan

151:Santo Tomás 

Hueyotlipan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Deporte Sin identificar MUNICIPIO De Santo Tomás Hueyotlipan 20170125 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1722.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        2,722,467.62                         2,722,467.62                  2,722,467.62                     2,722,467.62           2,722,467.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSTH.001.17.IR3.FORTALEC

E, contratista:SUMINISTROS DE LA 

CONSTRUCCION DE OPOP S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

HUEYOTLIPAN, monto:2722467.62, 

importe_modificado:2722467.62}}

{meta1: {avance:1722.5}}

{997777/proyecto_INICIO, 

997777/proyecto_PROCESO, 

997777/proyecto_FIN, 

997777/proyecto_PROCESO, 

997777/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886943 Proyecto de inversión           1,176,101.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1176101.63, 

modificado:1163164.51}}

Adoquinamiento De Calle 

Emiliano Zapata En La 

Localidad De Cascalote De 

Bravo

47:Chiautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTLA 20170182 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:760.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        1,163,164.51                         1,163,164.51                  1,163,164.51                     1,163,164.51           1,163,164.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALECE170606, 

contratista:VICTOR HUGO NAVA FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:1163164.51, 

importe_modificado:1163164.51}}

{meta1: {avance:760.0}}

{997657/proyecto_INICIO, 

997657/proyecto_PROCESO, 

997657/proyecto_FIN, 

997657/proyecto_PROCESO, 

997657/proyecto_FIN, 

997657/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200888298 Proyecto de inversión           1,404,236.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1404236.04, 

modificado:1388789.43}}

Adoquinamiento De Calle La 

Cañada En La Localidad De La 

Cañada Grande.

47:Chiautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE Chiautla 20170394 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1050.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.048606, lat:18.202301}}
08-06-2017                        1,388,789.43                         1,388,789.43                  1,388,789.43                     1,388,789.43           1,388,789.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALECE170608, 

contratista:VICTOR HUGO NAVA FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:1388789.43, 

importe_modificado:1388789.43}}

{meta1: {avance:1050.0}}

{999156/proyecto_PROCESO, 

999156/proyecto_INICIO, 

999156/proyecto_FIN, 

999156/proyecto_INICIO, 

999156/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967359 Proyecto de inversión           1,198,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198800.0, 

modificado:1198800.0}}

Techado Y Cancha De Usos 

Múltiples En Escuela Primaria 

Oficial Miguel Hidalgo En La 

Localidad De Tlancualpican, 

Municipio De Chiautla

47:Chiautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20170574 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:521.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
07-09-2017                        1,198,800.00                         1,198,800.00                  1,198,800.00                     1,198,800.00           1,198,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALECE170574, 

contratista:HERLINDA CATALINA MEZA 

MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE 

CHIAUTLA, monto:1198800.0, 

importe_modificado:1198800.0}}

{meta1: {avance:521.0}}

{1101649/proyecto_FIN, 

1101649/proyecto_INICIO, 

1101649/proyecto_FIN, 

1101649/proyecto_PROCESO, 

1101649/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301379677 Proyecto de inversión           1,217,117.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1217117.67, 

modificado:1217117.67}}

CONSISTENTES EN 

CONSTRUCCIÓN DE  

PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 

CALLE AVIACIÓN ENTRE 

CALLES AQUILES SERDÁN Y 

BUGAMBILIAS DE SAN 

MATIAS TLALANCALECA, Del 

Municipio de MATIAS 

TLALANCALECA

134:San Matías 

Tlalancaleca

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA SMT2018-031-LP N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1029.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Privada 

Aquiles Serdan 519, Centro, Pue., México, lon:-

98.50376129, lat:19.3196483}}

27-07-2018 20-09-2018                        1,217,117.67                         1,077,270.88                  1,077,270.88                     1,077,270.88           1,077,270.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SMT2018-031-LP, 

contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES 

SAN MARTIN S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATIAS 

TLALANCALECA, monto:1217117.67, 

importe_modificado:1077270.88}}

{meta1: {avance:1029.6}}

{1379677/proyecto_PROCESO, 

1379677/proyecto_FIN, 

1379677/proyecto_PROCESO, 

1379677/proyecto_INICIO, 

1379677/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160300744599 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1498500.0}}

Construcción De 

Guarniciones Y Adoquín 

Acceso Al Bachillerato 

Octavio Paz Y Panteón 

Municipal Primera Etapa

79:Huitziltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC 20160726 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1650.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
10-08-2016                        1,498,500.00                         1,498,500.00                  1,498,500.00                     1,498,500.00           1,498,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INV.3/FORTA-FIN/2016-

0002, contratista:JUAN MANUEL JIMENEZ 

ALMEIDA, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

HUITIZILTEPEC, monto:1498500.0, 

importe_modificado:1498500.0}}

{meta1: {avance:1650.0}}

{848319/proyecto_INICIO, 

848319/proyecto_FIN, 

848319/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289204 Proyecto de inversión           2,460,716.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2460716.35, 

modificado:2460716.35}}

PROYECTO INTEGRAL PARA 

LA  PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAÚLICO DE 

LA CALLE ACCESO PRINCIPAL 

A ATLA EN EL MUNICIPIO DE 

PAHUATLÁN EN EL ES - 

268120

109:Pahuatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 268120 N 0 0 2172

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:450.0, meta_modificada:0.45}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:7, direccion:CALLE 

ACCESO PRINCIPAL A ATLA PUEBLO ATLA, 73100ATLA, 

PAHUATLÁN PUEBLAENTRE CALLE 5 DE MAYO Y,LA CALLE 

ACCESO PRINCIPAL A ATLA SE ENCUENTRA UBICADA 

PERPENDICULAR A LA CALLE 5 DE MAYO EN EL PUEBLO 

DE ATLA MUNICIPIO DE PAHUATLAN, lon:-98.12874932, 

lat:20.27385745}}

17-09-2018 31-12-2018                        2,460,716.35                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289204/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289205 Proyecto de inversión           8,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8000000.0, 

modificado:8000000.0}}

PROYECTO INTEGRAL PARA 

LA RECONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO DE SALUD POR 

DAÑOS OCASIONADOS POR 

EL SISMO DE MAGNITUD 

SIETE PUNTO UNO EN LA 

ESCALA DE - 268187

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 268187 N 0 0 1287

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:501.46, 

meta_modificada:501.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PUEBLO 

SAN PEDRO CUAYUCA, 74817SAN PEDRO CUAYUCA, 

CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLAENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GALEANA, CALLE 

CENOBIO ANDRADE EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO 

CUAYUCA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES 

VENUSTIANO CARRANZA G, lon:-98.18404027, 

lat:18.48614988}}

16-07-2018 12-11-2018                        7,959,999.99                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289371 Proyecto de inversión           2,590,523.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2590523.6, 

modificado:2590523.6}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

HUAQUECHULA 

CACALOXÚCHITL - 271477

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271477 N 0 0 301

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:70.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:PUEBLO 

TEACALCO DE DORANTES, 74373CACALOXÚCHITL, 

HUAQUECHULA PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.4860798, lat:18.78160443}}

20-06-2018 30-11-2018                        2,590,523.60                         2,590,523.60                  2,442,493.68                     2,442,493.68           2,442,493.68 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:66.0}}
{1289371/proyecto_PROCESO, 

1289371/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289374 Proyecto de inversión           2,183,441.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2183441.32, 

modificado:2183441.32}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

HUAQUECHULA 

TEZONTEOPAN DE BONI - 

271520

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271520 N 0 0 254

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:59.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:25, 

direccion:PUEBLO TEACALCO DE DORANTES, 

74373TEZONTEOPAN DE BONILLA, HUAQUECHULA 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.49025236, 

lat:18.74622476}}

20-06-2018 30-11-2018                        2,183,441.32                         2,183,441.32                  2,035,411.40                     2,035,411.40           2,035,411.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:55.0}}
{1289374/proyecto_INICIO, 

1289374/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289378 Proyecto de inversión           3,700,748.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3700748.0, 

modificado:3700748.0}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

IZUCAR DE MATAMOROS 

AYUTLA SAN - 271586

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271586 N 0 0 430

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:PUEBLO 

NIÑOS HÉROES, 74420AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA), 

IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.50660382, lat:18.54375799}}

20-06-2018 30-11-2018                        3,700,748.00                         3,700,748.00                     814,164.56                        814,164.56               814,164.56 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:22.0}}
{1289378/proyecto_PROCESO, 

1289378/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289384 Proyecto de inversión           6,032,219.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6032219.24, 

modificado:6032219.24}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

JOLALPAN JOLALPAN - 

271730

87:Jolalpan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271730 N 0 0 701

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:163.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PUEBLO 

SANTA ANA JOLALPAN, 74710JOLALPAN, JOLALPAN 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.84033487, 

lat:18.32059894}}

20-06-2018 30-11-2018                        6,032,219.24                         6,032,219.24                  4,959,002.32                     4,959,002.32           4,959,002.32 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:134.0}}
{1289384/proyecto_PROCESO, 

1289384/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289428 Proyecto de inversión           1,258,254.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1258254.32, 

modificado:1258254.32}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

PUEBLA SANTO TOMÁS 

CHAUTLA - 272358

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272358 N 0 0 147

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:34.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, 

direccion:PUEBLO CENTRO, 72000SANTO TOMÁS 

CHAUTLA, PUEBLA PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.14835944, lat:18.962772}}

20-06-2018 30-11-2018                        1,258,254.32                         1,258,254.32                  1,036,209.44                     1,036,209.44           1,036,209.44 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:28.0}}
{1289428/proyecto_PROCESO, 

1289428/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289435 Proyecto de inversión              370,074.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370074.8, modificado:370074.8}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

SAN ANDRES CHOLULA SAN 

ANDRÉS C - 272447

119:San Andrés 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272447 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, 

direccion:PUEBLO LAS CUMBRES, 72805SAN ANDRÉS 

CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.31851916, 

lat:19.02758723}}

20-06-2018 30-11-2018                           370,074.80                            370,074.80                     296,059.84                        296,059.84               296,059.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1289435/proyecto_PROCESO, 

1289435/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289438 Proyecto de inversión              888,179.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:888179.52, 

modificado:888179.52}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

SAN DIEGO LA MESA 

TOCHIMILTZING - 272485

121:San Diego la 

Mesa Tochimiltzingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272485 N 0 0 103

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:24.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, 

direccion:PUEBLO TOCHIMILTZINGO, 

74380TOCHIMILTZINGO, SAN DIEGO LA MESA 

TOCHIMILTZINGO PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.33234682, lat:18.8098066}}

20-06-2018 30-11-2018                           888,179.52                            888,179.52                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289438/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289440 Proyecto de inversión              185,037.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185037.4, modificado:185037.4}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

SAN JOSE CHIAPA SAN JOSÉ 

CHIAPA - 272493

128:San José Chiapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272493 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, 

direccion:PUEBLO SAN JOSÉ OZUMBA, 75010SAN JOSÉ 

CHIAPA, SAN JOSÉ CHIAPA PUEBLAENTREY,PROGRAMA 

DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE 

PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.77527829, lat:19.24046524}}

20-06-2018 30-11-2018                           185,037.40                            185,037.40                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289452 Proyecto de inversión           2,294,463.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2294463.76, 

modificado:2294463.76}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

TEHUACAN TEHUACÁN - 

272591

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272591 N 0 0 267

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:62.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, 

direccion:PUEBLO SAN ÁNGEL, 75718TEHUACÁN, 

TEHUACÁN PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.38438954, lat:18.46447799}}

20-06-2018 30-11-2018                        2,294,463.76                         2,294,463.76                  1,813,366.52                     1,813,366.52           1,813,366.52 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:49.0}}
{1289452/proyecto_PROCESO, 

1289452/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289454 Proyecto de inversión              925,187.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:925187.0, modificado:925187.0}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

TEHUACAN MAGDALENA 

CUAYUCATEPEC - 272598

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272598 N 0 0 108

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:25.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, 

direccion:PUEBLO IBERO TABACHINES, 

75710MAGDALENA CUAYUCATEPEC, TEHUACÁN 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.49045139, 

lat:18.54974038}}

20-06-2018 30-11-2018                           925,187.00                            925,187.00                     740,149.60                        740,149.60               740,149.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1289454/proyecto_INICIO, 

1289454/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289455 Proyecto de inversión              333,067.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:333067.32, 

modificado:333067.32}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

TEHUACAN SAN CRISTÓBAL 

TEPETEOP - 272608

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272608 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:14, 

direccion:PUEBLO LOS REYES, 75725SAN CRISTÓBAL 

TEPETEOPAN, TEHUACÁN PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.55270646, lat:18.5262495}}

20-06-2018 30-11-2018                           333,067.32                            333,067.32                     259,052.36                        259,052.36               259,052.36 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1289455/proyecto_PROCESO, 

1289455/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289458 Proyecto de inversión           1,850,374.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1850374.0, 

modificado:1850374.0}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

TEPEOJUMA TEPEOJUMA - 

272633

166:Tepeojuma
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272633 N 0 0 215

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, 

direccion:PUEBLO TEYUCA, 74393TEPEOJUMA, 

TEPEOJUMA PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS 

DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.45304135, lat:18.72392769}}

20-06-2018 30-11-2018                        1,850,374.00                         1,850,374.00                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289458/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289460 Proyecto de inversión              185,037.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185037.4, modificado:185037.4}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

TEZIUTLAN TEZIUTLÁN - 

272657

174:Teziutlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272657 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, 

direccion:PUEBLO VALLE DORADO, 73815TEZIUTLÁN, 

TEZIUTLÁN PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.35271124, lat:19.81864453}}

20-06-2018 30-11-2018                           185,037.40                            185,037.40                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289460/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES
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RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301289478 Proyecto de inversión                37,007.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37007.48, modificado:37007.48}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

PALMAR DE BRAVO PALMAR 

DE BRAVO - 272992

110:Palmar de Bravo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272992 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, 

direccion:PUEBLO LA PURÍSIMA DE BRAVO, 

75500PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.5520471, 

lat:18.83555517}}

20-06-2018 30-11-2018                             37,007.48                              37,007.48                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289478/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300744804 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1498500.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Adolfo López Mateos Entre 

Francisco I. Madero Y Benito 

Juárez De La Cabecera 

Municipal(Cuapiaxtla De 

Madero Puebla).

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20161156 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2657.97}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Adolfo 

López Mateos,,,,Cuapiaxtla de Madero,Puebla,México, 

lon:-97.8237809, lat:18.9160573}}

15-08-2016                        1,498,500.00                         1,498,500.00                  1,498,500.00                     1,498,500.00           1,498,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORFININV-CI-001/16, 

contratista:MADARI CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CUAPIAXTLA DE MADERO; PUE, 

monto:1498500.0, 

importe_modificado:1498500.0}}

{meta1: {avance:2657.97}}

{848528/proyecto_INICIO, 

848528/proyecto_PROCESO, 

848528/proyecto_FIN, 

848528/proyecto_PROCESO, 

848528/proyecto_FIN, 

848528/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289966 Proyecto de inversión           1,847,916.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1847916.0, 

modificado:1847916.0}}

CUARTOS DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO 

TIANGUISMANALCO - 

285487

175:Tianguismanalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285487 N 0 0 181

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:42.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TIANGUISMANALCO, 

TIANGUISMANALCO PUEBLAENTRE Y,VARIOS 

DOMICILIOS, lon:-98.44382705, lat:18.98097246}}

12-06-2018 30-11-2018                        1,847,916.00                         1,847,916.00                  1,579,528.20                     1,579,528.20           1,579,528.20 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:35.0}}
{1289966/proyecto_PROCESO, 

1289966/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290026 Proyecto de inversión           7,343,085.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7343085.72, 

modificado:7343085.72}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CB IZUCAR - 

287028

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 287028 N 0 0 1015

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:236.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE 

MATAMOROS PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-

98.46972704, lat:18.5918219}}

06-06-2018 30-11-2018                        7,343,085.72                         7,343,085.72                  3,431,586.24                     3,431,586.24           3,431,586.24 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:54.0}}
{1290026/proyecto_PROCESO, 

1290026/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290032 Proyecto de inversión           1,026,787.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1026787.41, 

modificado:1026787.41}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CB 

TEOTLALCO - 287180

160:Teotlalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 287180 N 0 0 142

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:33.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TEOTLALCO, TEOTLALCO 

PUEBLAENTRE Y,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.77762884, 

lat:18.46910633}}

06-06-2018 30-11-2018                        1,026,787.41                         1,026,787.41                     312,824.16                        312,824.16               312,824.16 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1290032/proyecto_PROCESO, 

1290032/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290033 Proyecto de inversión              239,406.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:239406.15, 

modificado:239406.15}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CD 

TEOPEOJUMA - 287196

166:Tepeojuma
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 287196 N 0 0 22

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TEPEOJUMA, TEPEOJUMA 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.45357822, 

lat:18.72637038}}

06-06-2018 30-11-2018                           239,406.15                            239,406.15                       71,096.40                          71,096.40                 71,096.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1290033/proyecto_INICIO, 

1290033/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290043 Proyecto de inversión              239,406.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:239406.15, 

modificado:239406.15}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CD 

TLAPANALA - 287307

185:Tlapanalá
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 287307 N 0 0 22

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TLAPANALÁ, TLAPANALÁ 

PUEBLAENTREY,VARIOS MUNICIPIOS, lon:-98.53360143, 

lat:18.69646876}}

06-06-2018 30-11-2018                           239,406.15                            239,406.15                       71,096.40                          71,096.40                 71,096.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1290043/proyecto_INICIO, 

1290043/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290045 Proyecto de inversión              155,573.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:155573.85, 

modificado:155573.85}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CB 

TLAPANALA - 287325

185:Tlapanalá
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 287325 N 0 0 22

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TLAPANALÁ, TLAPANALÁ 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.53763547, 

lat:18.69671267}}

06-06-2018 30-11-2018                           155,573.85                            155,573.85                       47,397.60                          47,397.60                 47,397.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1290045/proyecto_INICIO, 

1290045/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301386705 Proyecto de inversión              244,642.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:244642.65, 

modificado:244642.65}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN LA JUNTA 

AUXILIAR DE SAN DIEGO 

CHALMA TEHUACAN

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181432 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:259.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:15, 

direccion:Tehuacán, Puebla, México, lon:-97.4003801, 

lat:18.4665063}}

13-06-2018 31-08-2018                           244,642.65                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386705/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE14140200349085 Proyecto de inversión              480,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480000.0, modificado:37130.2}}

Componente De 

Infraestructura / Monitoreo 

Del Mantenimiento Para 55 

Obras Realizadas En Los 

Ejercicios 2009, 2010, 2011, 

2012 Y 2013

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20140660 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
28-08-2014 19-06-2014                             37,130.20                              37,130.20                       37,130.20                          37,130.20                 37,130.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075933 Proyecto de inversión           1,253,601.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1253601.32, 

modificado:1253601.32}}

Pavimentacion Con Concreto 

Estampado En Calle Reforma 

(Entre Calle Manuel Avila 

Camacho Y Calle Hidalgo).

11:Albino Zertuche
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180474 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:726.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.782222, lat:18.981666}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,253,601.32                         1,253,601.32                  1,253,601.32                     1,253,601.32           1,253,601.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:D.U.-O.P A.Z.-FORTALECE-

018, contratista:ARQ. MARCO TULIO SOSA 

HERRERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

ALBINO ZERTUCHE, monto:1253601.32, 

importe_modificado:0.0}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, numero_contrato:D.U.-O.P.-

A.Z.-FORTALECE-018, contratista:ARQ. MARCO 

TULIO SOSA HERRERA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE, 

monto:1253601.32, 

importe_modificado:1253601.32}}

{meta1: {avance:726.0}}

{1213402/proyecto_INICIO, 

1213402/proyecto_FIN, 

1213402/proyecto_PROCESO, 

1213402/proyecto_FIN, 

1213402/proyecto_PROCESO, 

1213402/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201137642 Proyecto de inversión           1,186,537.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1186537.28, 

modificado:997968.86}}

Primera Etapa De La 

Pavimentación Con Concreto 

Hidraulico Y Guarniciones De 

La Calle Principal Rumbo Al 

Panteon Auxiliar De La 

Comunidad De Santa Cruz 

Organal Municipio De 

Cuayuca De Andrade

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar P. MUNICIPAL 20180283 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:936.63}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.260145, lat:18.198756}}
01-07-2018                           997,968.86                            997,968.86                     997,968.86                        997,968.86               997,968.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCA/IO-821042865-E5-

2018/FFPI-05, contratista:DISEÑO, 

ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE 

TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE  

2014-2018, monto:997968.86, 

importe_modificado:997968.86}}

{meta1: {avance:936.63}}

{1276718/proyecto_PROCESO, 

1276718/proyecto_INICIO, 

1276718/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201137650 Proyecto de inversión              557,842.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:557842.6, modificado:999000.0}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico Y Guarniciones De 

La Calle Principal Entre 

Barranca Sin Nombre E 

Inspectoria De La Comunidad 

De Cañada Chica, Municipio 

De Cuayuca De Andrade

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar P. MUNICIPAL 20180299 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:882.32}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.260145, lat:18.198756}}
01-07-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCA/IO-821042865-E4-

2018/FFPI-04, contratista:ANDRES GUTIERREZ 

RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CUAYUCA DE ANDRADE  2014-2018, 

monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:882.32}}

{1276728/proyecto_FIN, 

1276728/proyecto_PROCESO, 

1276728/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290669 Proyecto de inversión           3,871,824.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3871824.0, 

modificado:3871824.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO CHIAUTLA 

CHIAUTLA DE TAPIA - 304187

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304187 N 0 0 378

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:88.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.61042367, 

lat:18.29158058}}

12-06-2018 30-11-2018                        3,871,824.00                         3,871,824.00                  3,870,064.08                     3,870,064.08           3,870,064.08 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:87.0}}
{1290669/proyecto_PROCESO, 

1290669/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290671 Proyecto de inversión              747,966.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:747966.0, modificado:747966.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO 

CHIAUTZINGO - 304195

48:Chiautzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304195 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO 

PUEBLAENTRE Y,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.4728822, 

lat:19.21836314}}

12-06-2018 30-11-2018                           747,966.00                            747,966.00                     714,967.50                        714,967.50               714,967.50 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:15.0}}
{1290671/proyecto_PROCESO, 

1290671/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290675 Proyecto de inversión           9,151,584.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9151584.0, 

modificado:9151584.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO CHIETLA 

CHIETLA - 304245

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304245 N 0 0 894

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:208.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000CHIETLA, CHIETLA PUEBLAENTREY,VARIOS 

DOMICILIOS, lon:-98.57944943, lat:18.52153991}}

12-06-2018 30-11-2018                        9,151,584.00                         9,151,584.00                  5,730,739.50                     5,730,739.50           5,730,739.50 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:140.0}}
{1290675/proyecto_PROCESO, 

1290675/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290679 Proyecto de inversión           2,859,870.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2859870.0, 

modificado:2859870.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO CHILA DE LA 

SAL CHILA DE LA SAL - 

304273

56:Chila de la Sal
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304273 N 0 0 280

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:65.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000CHILA DE LA SAL, CHILA DE LA SAL 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.4808834, 

lat:18.10714345}}

12-06-2018 30-11-2018                        2,859,870.00                         2,859,870.00                  1,053,752.10                     1,053,752.10           1,053,752.10 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:29.0}}
{1290679/proyecto_PROCESO, 

1290679/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290684 Proyecto de inversión              747,966.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:747966.0, modificado:747966.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO CHINANTLA 

CHINANTLA - 304288

59:Chinantla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304288 N 0 0 73

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000CHINANTLA, CHINANTLA PUEBLAENTREY,VARIOS 

DOMICILIOS, lon:-98.26680636, lat:18.20812321}}

12-06-2018 30-11-2018                           747,966.00                            747,966.00                     145,193.40                        145,193.40               145,193.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:5.0}}
{1290684/proyecto_INICIO, 

1290684/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290688 Proyecto de inversión        10,735,512.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0735512E7, 

modificado:1.0735512E7}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO COHUECAN 

COHUECAN - 304341

33:Cohuecan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304341 N 0 0 1049

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:244.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000COHUECAN, COHUECAN PUEBLAENTREY,VARIOS 

DOMICILIOS, lon:-98.72132067, lat:18.77847776}}

12-06-2018 30-11-2018                     10,735,512.00                      10,735,512.00                  1,504,731.60                     1,504,731.60           1,504,731.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:35.0}}
{1290688/proyecto_PROCESO, 

1290688/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290692 Proyecto de inversión              791,964.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:791964.0, modificado:791964.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO CUAYUCA DE 

ANDRADE SAN PEDRO 

CUAYUCA - 304360

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304360 N 0 0 77

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:18.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000SAN PEDRO CUAYUCA, CUAYUCA DE ANDRADE 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.18811197, 

lat:18.48943258}}

12-06-2018 30-11-2018                           791,964.00                            791,964.00                     752,365.80                        752,365.80               752,365.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1290692/proyecto_INICIO, 

1290692/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290700 Proyecto de inversión           9,723,558.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9723558.0, 

modificado:9723558.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO 

HUAQUECHULA 

HUAQUECHULA - 304473

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304473 N 0 0 952

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:221.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000HUAQUECHULA, HUAQUECHULA 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.54825595, 

lat:18.76791554}}

12-06-2018 30-11-2018                        9,723,558.00                         9,723,558.00                  3,695,392.00                     3,695,392.00           3,695,392.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:84.0}}
{1290700/proyecto_INICIO, 

1290700/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290704 Proyecto de inversión           8,447,616.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8447616.0, 

modificado:8447616.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO 

HUEHUETLAN EL CHICO 

HUEHUETLAN LE CHICO - 

304516

73:Huehuetlán el 

Chico

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304516 N 0 0 826

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL CHICO 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.69285891, 

lat:18.37397557}}

12-06-2018 30-11-2018                        8,447,616.00                         8,447,616.00                  2,296,695.60                     2,296,695.60           2,296,695.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:52.0}}
{1290704/proyecto_PROCESO, 

1290704/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290708 Proyecto de inversión              483,978.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:483978.0, modificado:483978.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO 

HUEHUETLAN EL GRANDE  

SANTO DOMINGO 

HUEHUETLAN - 304568

150:Huehuetlán el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304568 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000SANTO DOMINGO 

HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.16684317, 

lat:18.73407524}}

12-06-2018 30-11-2018                           483,978.00                            483,978.00                     474,298.44                        474,298.44               474,298.44 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1290708/proyecto_PROCESO, 

1290708/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290727 Proyecto de inversión              351,984.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351984.0, modificado:351984.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO SAN 

GREGORIO ATZOMPA - 

304737

125:San Gregorio 

Atzompa

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304737 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000SAN GREGORIO ATZOMPA, SAN 

GREGORIO ATZOMPA PUEBLAENTREY,VARIOS 

MUNICIPIOS, lon:-98.34396121, lat:19.02323055}}

12-06-2018 30-11-2018                           351,984.00                            351,984.00                     334,384.80                        334,384.80               334,384.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1290727/proyecto_PROCESO, 

1290727/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances
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AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301290731 Proyecto de inversión           1,671,924.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1671924.0, 

modificado:1671924.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO SANTA INES 

AHUATEMPAN - 304800

147:Santa Inés 

Ahuatempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304800 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:38.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000SANTA INÉS AHUATEMPAN, 

SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLAENTREY,VARIOS 

DOMICILIOS, lon:-98.01916068, lat:18.4168546}}

12-06-2018 30-11-2018                        1,671,924.00                         1,671,924.00                     516,614.22                        516,614.22               516,614.22 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:12.0}}
{1290731/proyecto_PROCESO, 

1290731/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290741 Proyecto de inversión              527,976.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:527976.0, modificado:527976.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO TEHUACAN - 

304912

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304912 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TEHUACÁN, TEHUACÁN 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-97.38391361, 

lat:18.46218622}}

12-06-2018 30-11-2018                           527,976.00                            527,976.00                     527,976.00                        498,057.36               498,057.36 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1290741/proyecto_PROCESO, 

1290741/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290742 Proyecto de inversión           1,055,952.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1055952.0, 

modificado:1055952.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO 

TEHUITZINGO - 304929

157:Tehuitzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304929 N 0 0 104

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:24.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TEHUITZINGO, TEHUITZINGO 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.27953083, 

lat:18.3391927}}

12-06-2018 30-11-2018                        1,055,952.00                         1,055,952.00                     472,978.50                        472,978.50               472,978.50 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:10.0}}
{1290742/proyecto_PROCESO, 

1290742/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290754 Proyecto de inversión           1,363,938.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1363938.0, 

modificado:1363938.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO TEPEXCO - 

305012

168:Tepexco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 305012 N 0 0 133

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:31.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TEPEXCO, TEPEXCO 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.68393739, 

lat:18.63792109}}

12-06-2018 30-11-2018                        1,363,938.00                         1,363,938.00                  1,346,338.80                     1,346,338.80           1,346,338.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1290754/proyecto_PROCESO, 

1290754/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401044629 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:997644.11}}

1era Etapa Pavimentación 

Con Asfálto Avenida 

Universidad Col. Patria Nueva 

De La Junta Auxiliar De San 

Francisco Totimehuacan

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 70148 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:803.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
06-12-2017 01-12-2017                           997,644.11                            997,644.11                     997,644.11                        997,644.11               997,644.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3E28/SISPMP-2017-

70148, contratista:GRUPO HERBRICH DE 

MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

PUEBLA, monto:997908.65, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:803.36}}

{1180169/proyecto_INICIO, 

1180169/proyecto_PROCESO, 

1180169/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401044420 Proyecto de inversión        11,988,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.1988E7, 

modificado:1.161974333E7}}

Construcción De La Cuarta 

Etapa De La Unidad 

Deportiva De La Colonia 

Balcones Del Sur Ubicada En 

La Localidad De Heroica 

Puebla De Zaragoza, 

Municipio Puebla

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 70139 N 0 0 1500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1040.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
04-12-2017 01-12-2017                     11,619,743.33                      11,619,743.33                11,619,743.33                   11,619,743.33         11,619,743.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPE17/SISPMP-2017-

70139, contratista:SERVICIO Y COMBUSTIBLES 

NORORIENTAL S DE RL DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:1.162099514E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1040.0}}

{1179928/proyecto_INICIO, 

1179928/proyecto_PROCESO, 

1179928/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201143140 Proyecto de inversión           4,753,760.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4753760.48, 

modificado:4753760.48}}

Mantenimiento Menor En 

Calles Alimentadoras En El 

Municipio De Puebla 2018

114:Puebla
Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20180581 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:5605.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
01-05-2018                        4,753,760.48                         4,753,760.48                  4,753,760.48                     4,753,760.48           4,753,760.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPNE1/SISPMP-2018-

70154, contratista:CISBA ACABADOS Y 

REMODELACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:2.989644672E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:5605.0}}

{1282871/proyecto_INICIO, 

1282871/proyecto_PROCESO, 

1282871/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301297615 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

Pavimentacion con concreto 

hidraulico de la calle pera en 

la colonia la Resurreccion  

Puebla

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 70156 N 0 0 170

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1135.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:190, 

direccion:Bosques de Manzanilla, 72307 Puebla, Pue., 

México, lon:-98.1488775, lat:19.0628027}}

26-08-2018 08-09-2018                        1,998,000.00                         1,977,765.14                  1,977,765.14                     1,977,765.14           1,977,765.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3NE4/SISPMP-2018-

70156, contratista:BULDING INNOVATIVE 

IDEAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

PUEBLA, monto:1977765.14, 

importe_modificado:1977765.14}}

{meta1: {avance:1135.75}}

{1297615/proyecto_FIN, 

1297615/proyecto_INICIO, 

1297615/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301386207 Proyecto de inversión        17,349,048.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.734904817E7, 

modificado:1.734904817E7}}

REHABILITACION DE LA 

AVENIDA 14 SUR, UBICADA 

ENTRE EL BLVD. MUNICIPIO 

LIBRE Y BLVD. CARLOS 

CAMACHO ESPIRITU, EN LA 

LOCALIDAD DE HEROICA 

PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20181403 N 0 0 16582

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:21811.96}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Don 

Juan de Palafox y. Mendoza 1402, Barrio de la Luz, 72377 

Puebla, Pue., México, lon:-98.19041491, 

lat:19.04017234}}

28-07-2018 19-10-2018                     17,349,048.17                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386207/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301386609 Proyecto de inversión           1,835,960.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1296114.0, 

modificado:1296114.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:15, 

modalidad:S, prog_pres:273, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:539846.0, modificado:539846.0}}

PAVIMENTO CON ASFALTO 

EN LA CALLE VICTORIA ENTRE 

CALLE INDUSTRIA Y VÍA 

ANTIGUA

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 18076-HABITAT N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:2025.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:De La 

Victoria 24, San Diego Cuachayotla, 72760 Cholula, Pue., 

México, lon:-98.3216987, lat:19.0920327}}

27-07-2018 15-08-2018                           539,846.00                            539,846.00                     539,846.00                        539,846.00               539,846.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1875160, 

contratista:CONSTRUCTORA VAEMCA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

CHOLULA, monto:1835960.0, 

importe_modificado:1835960.0}}

{meta1: {avance:2025.3}}

{1386609/proyecto_FIN, 

1386609/proyecto_INICIO, 

1386609/proyecto_FIN, 

1386609/proyecto_PROCESO, 

1386609/proyecto_FIN, 

1386609/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15150100464047 Proyecto de inversión           1,050,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:58, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1050000.0, 

modificado:1048950.0}}

Construcción De Tres Aulas 

En La Escuela Primaria 

Xochiquetzal, Clave: 

21epr1598l, Barrio 

Chapultepec De La Cabecera 

Municipal

43:Cuetzalan del 

Progreso

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUE 20150240 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:257.81}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CIUDAD 

DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, lon:-97.520771, 

lat:20.01852}}

01-01-2014 01-12-2014                        1,048,950.00                         1,048,950.00                  1,048,950.00                     1,048,950.00           1,048,950.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-CON- FPDM-

LI/001/2015, contratista:CONSTRUCCIONES 

CANEDA VIGUERAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL 

PROGRESO, PUEBLA, monto:1042590.5, 

importe_modificado:1042590.5}}

{meta1: {avance:257.81}}

{471063/proyecto_INICIO, 

471063/proyecto_PROCESO, 

471063/proyecto_INICIO, 

471063/proyecto_FIN, 

471063/proyecto_PROCESO, 

471063/proyecto_FIN, 

471063/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076480 Proyecto de inversión           1,098,727.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1098727.57, 

modificado:1098727.57}}

Adoquinamiento De La Calle 

5 De Febrero Entre Calle 

Matamoros Y Calle Nicolas 

Bravo

33:Cohuecan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180289 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:721.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,098,727.57                         1,098,727.57                  1,098,727.57                     1,098,727.57           1,098,727.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COH-R23-01-018, 

contratista:ROBERTO DE LA ROSA TORRES, 

convocante:MUNICIPIO DE COHUECAN, 

PUEBLA, monto:1098727.57, 

importe_modificado:1098727.57}}

{meta1: {avance:721.0}}

{1214049/proyecto_INICIO, 

1214049/proyecto_FIN, 

1214049/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076485 Proyecto de inversión           3,029,480.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3029480.05, 

modificado:3029480.05}}

Pavimentacion Con Concreto 

Asfáltico De La Calle Cuautla-

Atlixco 2a Etapa.

33:Cohuecan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180292 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:3071.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        3,029,480.05                         3,029,480.05                  3,029,480.05                     3,029,480.05           3,029,480.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COH-R23-03-018, 

contratista:JERGOB'S S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COHUECAN, 

PUEBLA, monto:3029480.05, 

importe_modificado:3029480.05}}

{meta1: {avance:3071.0}}

{1214054/proyecto_PROCESO, 

1214054/proyecto_INICIO, 

1214054/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076477 Proyecto de inversión           2,497,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2497500.0, 

modificado:2497500.0}}

Construcción De Casa De 

Cultura En El Municipio 

Cohuecan

33:Cohuecan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180354 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:298.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        2,497,500.00                         2,497,500.00                  2,497,500.00                     2,497,500.00           2,497,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COH-R23-04-018, 

contratista:VAS MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COHUECAN, 

PUEBLA, monto:2497500.0, 

importe_modificado:2497500.0}}

{meta1: {avance:298.0}}

{1214046/proyecto_INICIO, 

1214046/proyecto_FIN, 

1214046/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301384007 Proyecto de inversión           2,297,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2297700.0, 

modificado:2297700.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA 

DEPORTIVA, LOCALIDAD DE 

EPATLAN, MUNICIPIO DE 

EPATLAN

62:Epatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN. PUEBLA 2018 N 0 0 4594
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 

Hidalgo 101, Primera Secc, San Juan Epatlán, Pue., 

México, lon:-98.37158203, lat:18.6415282}}

23-07-2018 31-10-2018                        2,297,700.00                         2,297,700.00                  1,148,850.00                     1,148,850.00           1,148,850.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:EPATLAN-R23-01-18, 

contratista:JERGOB'S S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA, 

monto:2297700.0, 

importe_modificado:2297700.0}}

{meta1: {avance:0.5}}
{1384007/proyecto_PROCESO, 

1384007/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201131660 Proyecto de inversión           2,467,186.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2467186.34, 

modificado:2467186.34}}

Proyecto Integral De Un 

Sistema De Compuertas Para 

Protección Ante Situaciones 

De Inundación En El 

Complejo De Museos De La 

Constancia, En Puebla, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180978 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:COMPLEJO DE MUSEOS DE LA CONSTANCIA, EN 

PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277}}

07-07-2018                        2,467,186.34                         2,467,186.34                  2,467,186.34                     2,467,186.34           2,467,186.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.5}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131687 Proyecto de inversión              124,345.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124345.37, 

modificado:122505.06}}

Ampliación De Alcantarillado 

Sanitario En La Calle 11 Sur 

Entre Calle B. Juárez Y 5 

Poniente Que Beneficiará A 

La Localidad De 

Atoyatempan, Del Municipio 

De Atoyatempan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181028 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.49}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE 

11 SUR ENTRE CALLE B. JUÁREZ Y 5 PONIENTE, LA 

LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE 

ATOYATEMPAN, PUE, lon:-97.907453, lat:18.817098}}

01-06-2018                           122,505.06                            122,505.06                     122,505.06                        122,505.06               122,505.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.37}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887128 Proyecto de inversión           3,061,809.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3061809.5, 

modificado:3061809.5}}

Rehabilitación De La Clínica 

De Salud En La Localidad De 

Tecuautitlán, Piaxtla En El 

Estado De Puebla

113:Piaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Salud Sin identificar MUNICIPIO DE PIAXTLA 20170241 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:150.64}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        3,061,809.50                         3,061,809.50                  3,061,809.50                     3,061,809.50           3,061,809.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20170241/RAMO23/2017, 

contratista:DESARROLLADORA RAAYAF SA DE 

CV, convocante: Municipio de Piaxtla , 

monto:3061809.5, 

importe_modificado:3061809.5}}

{meta1: {avance:150.64}}

{997845/proyecto_FIN, 

997845/proyecto_PROCESO, 

997845/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09170401044790 Proyecto de inversión              131,824.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131824.03, 

modificado:1726844.94}}

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico En La Calle Ricardo 

Flores Magon En Cuyuca De 

Andrade

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171262 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.183333, lat:18.488333}}
23-12-2017 01-03-2018                        1,674,026.57                         1,633,779.80                  1,633,779.80                     1,633,779.80           1,633,779.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1300.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887130 Proyecto de inversión           1,582,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1582400.0, 

modificado:1582400.0}}

Pavimento Con Adoquin En 

Calle Moctezuma En La 

Localidad De El Rincón 

Citlaltepetl Del Municipio De 

Nopalucan Del Estado De 

Puebla

104:Nopalucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE NOPALUCAN 20170243 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        1,582,400.00                         1,582,400.00                  1,582,400.00                     1,582,400.00           1,582,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNP/104/2017-OTROS 

FONDOS-022, contratista:CONSTRUCTORA 

TERROCA SA DE CV, convocante:MUNICIPOIO 

NOPALUCAN PUEBLA, monto:1582400.0, 

importe_modificado:1582400.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{997847/proyecto_INICIO, 

997847/proyecto_FIN, 

997847/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967376 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Moctezuma Entre La Calle 

Francisco I. Madero Y 

Cuauhtémoc En La Localidad  

De El Rincón

104:Nopalucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20170621 N 0 0 200
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:EL 

RINCON CITLALTEPETL, lon:-98.715291, lat:18.76502}}
07-09-2017 01-12-2017                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNP/104/2017-OTROS 

FONDOS-005, contratista:AVERY S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE NOPALUCAN 

PUEBLA, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1101666/proyecto_PROCESO, 

1101666/proyecto_INICIO, 

1101666/proyecto_FIN, 

1101666/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201139481 Proyecto de inversión           1,221,216.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1221216.56, 

modificado:1216890.11}}

Construccion De 

Adoquinamiento En Calle 

Miguel Hidalgo Entre Calle 

Pachuca Y Calle Lazaro 

Cardenas Y Callejon Pachuca 

Entre Calle Miguel Hidalgo, 

Colonia Santa Catalina De 

Siena

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN 20180518-18051 N 0 0 648

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1203.81}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 

MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLEJON PACHUCA ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO, COLONIASANTA CATALINA DE SIENA, 

lon:-97.393055, lat:18.463888}}

27-04-2018 01-06-2018                        1,216,890.11                         1,216,890.11                  1,216,890.11                     1,216,890.11           1,216,890.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-

003/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

SOLUCIONES AMBIENTALES MADEISA, S.A DE 

C.V., convocante:MUNICPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1216890.11, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1203.81}}

{1278728/proyecto_FIN, 

1278728/proyecto_INICIO, 

1278728/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201139491 Proyecto de inversión           4,995,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4995000.0, 

modificado:4988646.56}}

Construccion De Pavimento 

Asfaltico Y Obras 

Complementarias En La 

Avenida 40 Oriente Entre 

Calle El Tabernáculo Y Calle 

Niños Heroes De 

Chapultepec, Varias Colonias 

(Segunda Etapa)

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA 20180727-18070 N 0 0 1250

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 40 ORIENTE ENTRE CALLE EL 

TABERNÁCULO Y CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, 

VARIAS COLONIAS (SEGUNDA ETAPA), lon:-97.393055, 

lat:18.463888}}

01-06-2018 01-08-2018                        4,988,646.56                         4,988,646.56                  4,988,646.56                     3,131,455.23           3,131,455.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-LO-

001/2018, contratista:INES NORMA ROMAN 

LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:4988646.56, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1278739/proyecto_INICIO, 

1278739/proyecto_FIN, 

1278739/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE18180201139508 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1980345.53}}

Construccion De Cuatro Aulas 

Bachillerato Pablo Neruda 

Cct21ebh0915s, Ubicado En 

San Lorenzo Teotipilco, 

Tehuacan, Pue.

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN 20180728-18071 N 0 0 450

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:104.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, 

direccion:BACHILLERATO PABLO NERUDA 

CCT21EBH0915S, UBICADO EN SAN LORENZO 

TEOTIPILCO, TEHUACAN, PUE., lon:-97.393055, 

lat:18.463888}}

08-06-2018 01-08-2018                        1,980,345.53                         1,980,345.53                  1,980,345.53                     1,980,345.53           1,980,345.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-

007/2018, contratista:INES NORMA ROMAN 

LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1993278.88, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:104.8}}

{1278757/proyecto_PROCESO, 

1278757/proyecto_INICIO, 

1278757/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131694 Proyecto de inversión           1,447,486.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1447486.89, 

modificado:1411288.04}}

Construcción De Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad Amatitla 

Perteneciente Al Municipio 

De Eloxochitlán, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181109 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:22, 

direccion:LOCALIDAD AMATITLA PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, PUE, lon:-96.942222, 

lat:18.458333}}

01-06-2018                        1,409,288.04                         1,409,288.04                  1,409,288.04                     1,409,288.04           1,409,288.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.09}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955898 Proyecto de inversión           1,155,530.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1155530.42, 

modificado:1115887.43}}

Reconstrucción Del Muro De 

Concreto En El Kilometro 82 

450, De La Carretera Federal 

Mexico - Puebla, En La 

Localidad De San Mateo 

Capultitlan, En El Municipio 

De Huejotzingo, En El Estado 

De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170657 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.415277, lat:19.195}}
01-07-2017 01-12-2017                        1,115,887.43                         1,115,887.43                  1,115,887.43                     1,115,887.43           1,115,887.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.94}}

{1082391/proyecto_INICIO, 

1082391/proyecto_FIN, 

1082391/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955916 Proyecto de inversión           5,322,681.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5322681.66, 

modificado:5258517.66}}

Proyecto Integral Para La 

Pavimentación Con Concreto 

Asfaltico De Diversas Calles 

En El Municipio De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170652 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:4398.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-07-2017 01-12-2017                        5,258,517.66                         5,258,517.66                  5,258,517.66                     5,258,517.66           5,258,517.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4398.0}}

{1082411/proyecto_PROCESO, 

1082411/proyecto_INICIO, 

1082411/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045011 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, 

modalidad:R, prog_pres:70, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

Festival De La Conchita 2017 19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar H, AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA CULTURA2017-1 N 0 0 86690

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AV. 

MANUEL AVILA CAMACHO NO. 101 COL. CENTRO, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}

02-12-2017 01-01-2018                        2,000,000.00                         2,000,000.00                  2,000,000.00                     2,000,000.00           2,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200715732 Proyecto de inversión           2,294,752.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1835801.61, 

modificado:2491073.98}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:229475.2, 

modificado:2491073.98}, ff3: 

{ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:229475.2, 

modificado:2491073.98}}

Ampliación Del Sistema 

Múltiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A Las 

Localidades De Huaxcaleca 

Santa Cecilia Cinco De Mayo 

El Mirador Loma - 81828

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 81828 N 0 0 113

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:52, 

direccion:NINGUNO NINGUNO RANCHERIA LOMA DE LAS 

FLORES, 75093  LOMA DE LAS FLORES, CHICHIQUILA 

PUEBLA  ENTRE  A OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS 

CALLES DEL RANCHO LOMA DE LAS FLORES ASIMISMO 

LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE OFICIAL, lon:-

97.07730654, lat:19.22783849}}

08-07-2016 25-04-2018                        2,491,073.98                         2,491,073.98                  2,491,073.98                     2,491,073.98           2,491,073.98 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato: OP/LPN028/SIT/PROII-

20160100, contratista:AAT0811251U5, 

convocante:GEP8501015II, monto:385300.75, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{817299/proyecto_INICIO, 

817299/proyecto_PROCESO, 

817299/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE10130300197246 Proyecto de inversión           1,866,964.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1866964.55, 

modificado:655021.65}}

Pavimentación De La Calle 

Prolongación De La 3 Norte 

Entre 94 Y 86 Poniente En La 

Colonia Revolución 

Mexicana, En El Municipio De 

Puebla, Localidad De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Infraestructura 20070438 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se 

registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
09-07-2007                           655,021.65                            655,021.65                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201138630 Proyecto de inversión           1,451,105.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, 

modalidad:S, prog_pres:48, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1451105.0, 

modificado:1451105.0}}

Adoquinamiento De Calle 

Antiguo Camino A Metepec, 

Entre Avenida El Leon Y Calle 

Ameyal Y Adoquinamiento 

De Calle Acueducto Entre 

Calle Antguo Camino A 

Metepec  Y Calle 24 De 

Septiembre

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar municipio de atlixco, puebla FISM18/SF-053 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: CALLE 

ACUEDUCTO ENTRE CALLE ANTGUO CAMINO A METEPEC  

Y CALLE 24 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA PRADOS EL 

LEON DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}

16-07-2018                        1,451,105.00                         1,451,105.00                     945,777.70                        945,777.70               945,777.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.65}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140907 Proyecto de inversión           3,610,815.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3610815.57, 

modificado:3610815.57}}

Construcción Del Caic Prisco 

Sánchez Con Clave 

21ejn0724v En La Localidad 

De Atencingo, Chietla, Puebla

51:Chietla
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA 20180643 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:912.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO ATENCINGO, lon:-

98.605555, lat:18.513333}}

07-05-2018 01-07-2018                        3,610,815.57                         3,610,815.57                  1,083,244.67                     1,083,244.67           1,083,244.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1800352, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:3610815.57, 

importe_modificado:3610815.57}}

{meta1: {avance:900.0}}
{1280374/proyecto_PROCESO, 

1280374/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300744716 Proyecto de inversión           1,398,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1398600.0, 

modificado:1398600.0}}

Primera Etapa De La 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle Gaspar 

Mendez Nava En 

Cuauhtamazaco, Cuetzalan 

Del Progreso, Puebla

43:Cuetzalan del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DE PROGRESO, PUEBLA 20160938 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CIUDAD 

DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, lon:-97.210296, 

lat:20.130059}}

15-08-2016 01-12-2016                        1,398,600.00                         1,398,600.00                  1,398,600.00                     1,398,600.00           1,398,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-FFI/2016-084, 

contratista:JOSE ANTONIO SALGADO JIMENEZ  

, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL 

PROGRESO, PUEBLA, monto:1398600.0, 

importe_modificado:1398600.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{848438/proyecto_PROCESO, 

848438/proyecto_FIN, 

848438/proyecto_PROCESO, 

848438/proyecto_INICIO, 

848438/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820654 Proyecto de inversión              199,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199800.0, modificado:199800.0}}

Construcción De La Segunda 

Etapa Del Salón De Usos 

Multiples En Zacatipan, 

Cuetzalan Del Progreso, 

Puebla.

43:Cuetzalan del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar H. AYUNTAMIENTO CUETZALAN DEL PROGRESO 20161657 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:ZACATIPAN, lon:-97.952715, lat:19.10494}}
14-12-2016 01-12-2016                           199,800.00                            199,800.00                     199,800.00                        199,800.00               199,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-FFI/2016-100, 

contratista:ABRAHAM REYES ACUÑA , 

convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL 

PROGRESO, PUEBLA, monto:199800.0, 

importe_modificado:199800.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{926349/proyecto_PROCESO, 

926349/proyecto_INICIO, 

926349/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300571320 Proyecto de inversión      198,405,778.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.984057789E8, 

modificado:1.958981809E8}}

Continuación Del Proyecto 

De Desarrollo Turístico 

Ferroviario Museo Del 

Ferrocarril - Cholula En 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20150575 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.27331, lat:19.089347}}
30-09-2015                   195,898,180.88                    195,898,180.88              195,898,180.88                195,898,180.88       195,898,180.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14170401045597 Proyecto de inversión              406,619.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:406619.76, 

modificado:261429.17}}

2da Etapa Pavimentación De 

Carretera Asfáltica Del Tramo 

0 000 Al 2 304.21 Entre La 

Prolongación  De La 11 Sur Y 

Col. 10 De Abril; 

Pavimentación De Carretera 

Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 

0 953.42 En

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171374 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1269.81}}

1
{geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.301666, lat:18.943055}}
27-12-2017 01-01-2018                           261,429.17                            261,429.17                     261,429.17                        261,429.17               261,429.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1269.81}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200902939 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Francisco I Madero Entre 

Calle Alvaro Obregon Y Calle 

Francisco I Madero

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170310 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2970.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Fco. I. 

Madero,LB,,72420,Cuapiaxtla de Madero,Puebla,México, 

lon:-97.8193483, lat:18.9112661}}

17-05-2017                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTFININV-CI-

001/17, contratista:Gatech Multi Servicios S.A. 

de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de 

Cuapiaxtla de Madero; Pue., 

monto:1998000.0, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:2970.25}}

{1028744/proyecto_INICIO, 

1028744/proyecto_PROCESO, 

1028744/proyecto_FIN, 

1028744/proyecto_INICIO, 

1028744/proyecto_FIN, 

1028744/proyecto_PROCESO, 

1028744/proyecto_FIN, 

1028744/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170100839122 Proyecto de inversión        13,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, 

modificado:1.260771137E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Casa De 

Jóvenes En Progreso En El 

Municipio De Amozoc, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20170041 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2006.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
05-01-2017                     12,607,711.37                      12,607,711.37                12,607,711.37                   12,607,711.37         12,607,711.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2006.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140790 Proyecto de inversión           2,576,749.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2576749.91, 

modificado:2576749.91}}

Señalización Y 

Semaforización De La 

Carretera Oriental-

Tepeyahualco Para Los 

Cruces De Acceso A Las 

Instalaciones De La Industria 

Militar Denominada ""La 

Celula"", Ubicados En El 

Municipio De Oriental,

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20181293 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.619351, lat:19.375803}}
01-07-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300733682 Proyecto de inversión              322,244.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:322244.44, 

modificado:320899.86}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para El 

Mejoramiento De La Imagen 

Urbana Del Primer Cuadro De 

La Cabecera Municipal De 

Huauchinango.

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160908 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:301.89}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
01-09-2016 01-01-2017                           320,899.86                            320,899.86                     320,899.86                        320,899.86               320,899.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:301.89}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200891038 Proyecto de inversión           9,194,788.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9194788.49, 

modificado:9172256.68}}

Construcción De Parque 

Lineal En El Boulevard 

Atlixcayotl Sobre El Tramo 

Del Km 3 650 Al Nodo 

Ciclopista Atlixcayotl- 

Periferico En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20161684 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1352.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
03-01-2017 01-02-2017                        9,172,256.68                         9,172,256.68                  9,172,256.68                     9,172,256.68           9,172,256.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1352.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401045750 Proyecto de inversión           3,152,054.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3152054.26, 

modificado:2512735.1}}

Construccion De Pavimento 

Hidraulico Del Cadenamiento 

0 000.00 Al 0 233.48 De La 

Calle 16 De Septiembre Y Del 

Cadenamiento 0 233.48 Al 0 

415.00 De La Calle Vicente 

Guerrero Entre Calle Ignacio 

Zaragoz

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171375 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:415.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.224722, lat:18.581388}}
21-12-2017 01-04-2018                        2,512,735.10                         2,512,735.10                  2,512,735.10                     2,512,735.10           2,512,735.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:415.0}}

{1181451/proyecto_INICIO, 

1181451/proyecto_FIN, 

1181451/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140777 Proyecto de inversión           8,644,452.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8644452.69, 

modificado:8644452.69}}

Iluminación De Ramblas Del 

Paseo Bravo Sobre La 13 Sur, 

En El Municipio De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIMT 20181183 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:13 SUR, 

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, 

lat:19.045277}}

01-07-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131651 Proyecto de inversión           1,202,448.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1202448.19, 

modificado:1202448.19}}

Proyecto Ejecutivo Para La 

Construcción Del Sistema De 

Manejo De Aguas Pluviales 

En El Museo La Constancia, 

Perteneciente Al Municipio 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180959 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:MUSEO 

LA CONSTANCIA, MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, 

lat:19.045277}}

07-07-2018                        1,202,448.19                         1,202,448.19                  1,202,448.19                     1,202,448.19           1,202,448.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.15}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160200673123 Proyecto de inversión           1,072,812.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1072812.8, 

modificado:1061011.86}}

Adoquinamiento De La Calle 

Adolfo Lopez Mateos Entre 

Calle Benito Juarez Y Calle 

Independencia En La 

Localidad De Tepetzitzintla 

Municipio De Huatlatlauca-

3755

70:Huatlatlauca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO 20160176 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:(CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA CON BENITO JUARE; 

18.69476; -98.068822) (CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

ESQUINA CON INDEPENDENCI; 18.693376; -98.067379), 

lon:-98.050772, lat:18.678774}}

01-07-2016                        1,061,011.86                         1,061,011.86                  1,061,011.86                     1,061,011.86           1,061,011.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/002, 

contratista:CORPORATIVO DACMV S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:1059567.32, 

importe_modificado:1059567.32}}

{meta1: {avance:1.0}}

{768877/proyecto_FIN, 

768877/proyecto_PROCESO, 

768877/proyecto_INICIO, 

768877/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201143080 Proyecto de inversión        29,764,564.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.976456465E7, 

modificado:2.524243493E7}}

Mantenimiento Menor En 

Calles Alimentadoras En El 

Municipio De Puebla 2018

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20180581 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:5605.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-05-2018                     25,242,434.93                      25,142,686.24                25,142,686.24                   25,142,686.24         25,142,686.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPNE1/SISPMP-2018-

70154, contratista:CISBA ACABADOS Y 

REMODELACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:2.989644672E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:5605.0}}

{1282807/proyecto_INICIO, 

1282807/proyecto_PROCESO, 

1282807/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054925 Proyecto de inversión           1,398,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1398600.0, 

modificado:1398600.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En La Calle Ignacio 

Zaragoza Primera Sección

162:Tepango de 

Rodríguez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171121 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
01-11-2017                        1,398,600.00                         1,398,600.00                  1,398,600.00                     1,398,600.00           1,398,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CON-LI-FOFI-01/CPH/2017, 

contratista:GIAZOVIETA S.A DE C.V., 

convocante:H. Ayuntamiento de Tepango de 

Rodriguz, monto:1398600.0, 

importe_modificado:1398600.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1191757/proyecto_FIN, 

1191757/proyecto_INICIO, 

1191757/proyecto_FIN, 

1191757/proyecto_PROCESO, 

1191757/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047172 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, 

modalidad:S, prog_pres:273, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1467763.69}}

Parque Benito Juarez De La 

Junta Auxiliar La Libertad,
114:Puebla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 40452 N 0 0 30544

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3974.61}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
15-11-2017 01-12-2017                        1,467,763.69                         1,467,763.69                  1,467,763.69                     1,467,763.69           1,467,763.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3E16/SISPMP-2017-

40452, contratista:RESINDECIAL VANGUARDIA 

DEL CENTRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE PUEBLA, monto:2935527.39, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:3974.61}}

{1183176/proyecto_FIN, 

1183176/proyecto_INICIO, 

1183176/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200888600 Proyecto de inversión           2,100,293.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2100293.32, 

modificado:2044850.77}}

Construccion De Pavimento Y 

Obras Complementarias En 

Calle 12 A Sur Entre Calle 63 

A Oriente Y Privada 63 F 

Oriente En La Colonia Loma 

Linda En El Municipio De 

Puebla.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20170237 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1839.94}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
23-06-2017 01-07-2018                        2,044,850.77                         2,044,850.77                  2,044,850.77                     2,044,850.77           2,044,850.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3E4/SISPMP-2017-

70125, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

ALBRIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

PUEBLA, monto:2046834.09, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1839.94}}

{999494/proyecto_FIN, 

999494/proyecto_INICIO, 

999494/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886966 Proyecto de inversión           1,775,102.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1775102.11, 

modificado:1740296.51}}

Construcción De Cubierta En 

Plaza Civica De La Esc. Raul 

Velasco De Santiago Clave 

21ebh0578h, En La Col. San 

Miguel Canoa, En El 

Municpio De Puebla.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE PUEBLA 20170230 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1292.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017 09-07-2018                        1,740,296.51                         1,740,296.51                  1,740,296.51                     1,740,296.51           1,740,296.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3E12/SISPMP-2017-

70135, contratista:PAVIMENTOS Y 

EDIFICACIONES HERLEC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:1741960.48, 

importe_modificado:1741960.48}}

{meta1: {avance:1292.0}}

{997681/proyecto_INICIO, 

997681/proyecto_FIN, 

997681/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141098 Proyecto de inversión           3,996,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3996000.0, 

modificado:3996000.0}}

Segunda Etapa Construcción 

Del Edificio De Servicios 

Ampliados De La Localidad  

De Atencingo, Chietla, Puebla

51:Chietla
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180862 N 0 0 10800

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:3612.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, 

direccion:AVENIDA JOSE LIMA NO. 38 COL CENTRO 

ATENCINGO, lon:-98.605555, lat:18.513333}}

06-07-2018 01-09-2018                        3,996,000.00                         3,996,000.00                  1,198,800.00                     1,198,800.00           1,198,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1872875, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA, monto:3996000.0, 

importe_modificado:3996000.0}}

{meta1: {avance:3600.0}}

{1280600/proyecto_PROCESO, 

1280600/proyecto_INICIO, 

1280600/proyecto_PROCESO, 

1280600/proyecto_FIN, 

1280600/proyecto_INICIO, 

1280600/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966645 Proyecto de inversión              803,936.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:803936.33, 

modificado:803936.33}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico En Calle 2 

Poniente Entre Barranca 

Salada Y Calle 15 De Abril

135:San Miguel 

Ixitlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170830 N 0 0 87

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.772777, lat:17.999722}}
17-10-2017 01-12-2017                           803,936.33                            803,936.33                     803,936.33                        803,936.33               803,936.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSM/FED/20170830, 

contratista:CONSTRUCTORA JIMARBA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

IXITLAN, monto:799927.54, 

importe_modificado:799927.54}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1100862/proyecto_INICIO, 

1100862/proyecto_FIN, 

1100862/proyecto_PROCESO, 

1100862/proyecto_INICIO, 

1100862/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069249 Proyecto de inversión              693,550.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:693550.93, 

modificado:671555.46}}

Construcción De Planta De 

Tratamiento Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Talcozaman Perteneciente Al 

Municipio De Yaonahuac En 

El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180386 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:5989.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:23, 

direccion:LOCALIDAD DE TALCOZAMAN, MUNICIPIO DE 

YAONAHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.898333, 

lat:20.195833}}

11-04-2018                           671,555.46                            201,466.94                     201,466.94                        201,466.94               201,466.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:5989.85}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400823054 Proyecto de inversión           2,079,601.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2079601.47, 

modificado:2079601.47}}

Construcción De 

Adoquinamiento De La Calle 

José María Morelos Entre 

Adoquín Existente Y Tanque 

De Agua Potable

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA 20161414 N 0 0 1453

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, 

direccion:LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA MUNICIPIO DE 

HUATLATLAUCA PUEBLA, lon:-98.0725, lat:18.687777}}

16-11-2016 01-12-2016                        2,079,601.47                         2,079,601.47                  2,079,601.47                     2,079,601.47           2,079,601.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/011, 

contratista:ARTURO DE LA CRUZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 

PUEBLA, monto:2078133.99, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{929063/proyecto_INICIO, 

929063/proyecto_PROCESO, 

929063/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889125 Proyecto de inversión        11,014,529.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.101452932E7, 

modificado:7846812.28}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Construcción Y Rehabilitación 

De La Autopista Cuapiaxtla - 

Cuacnopalan Del Km 0 000 Al 

Km 26 000, Ubicado En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20170078 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
05-01-2017                        7,846,812.28                         7,846,812.28                  7,846,812.28                     7,846,812.28           7,846,812.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:10.0}}

{1000089/proyecto_INICIO, 

1000089/proyecto_FIN, 

1000089/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300737491 Proyecto de inversión              996,768.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:996768.62, 

modificado:951184.05}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Construcción De La Ciclopista 

Y Distribuidor Av. Hermanos 

Serdán En El Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160876 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-10-2016 01-12-2016                           951,184.05                            951,184.05                     951,184.05                        951,184.05               951,184.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300738185 Proyecto de inversión              587,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:587400.0, 

modificado:563765.36}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Dignificación De La Imagen 

Urbana Del Municipio De 

Tepeaca, Segunda Etapa.

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160906 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:26424.41}}

1
{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.9025, lat:18.968055}}
01-09-2016 01-12-2016                           563,765.36                            563,765.36                     563,765.36                        563,765.36               563,765.36 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:26424.41}}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300956048 Proyecto de inversión           3,469,887.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3469887.26, 

modificado:4969527.32}}

Pavimentación A Precio 

Alzado Con Concreto 

Hidráulico Del Primer Cuadro 

En La Localidad De 

Nopalucan De La Granja, En 

El Municipio De Nopalucan, 

En El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPOTES 20161685 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4559.95}}

1
{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.821944, lat:19.216388}}
03-01-2017 01-02-2017                        4,969,527.32                         4,969,527.32                  4,969,527.32                     4,969,527.32           4,969,527.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4559.95}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200890758 Proyecto de inversión           1,946,059.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1946059.29, 

modificado:892560.94}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De Carriles De 

Desaceleración Y Del Crucero 

Formado Por La Intersección 

De Las Calles Oasis Cruz, 

Perseo Y Boulevard 

Atlixcayotl, En El Municipio 

De San Andrés C

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20162018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:20750.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.299722, lat:19.051111}}
03-01-2017 01-03-2017                           892,560.94                            892,560.94                     892,560.94                        892,560.94               892,560.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:20750.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201111747 Proyecto de inversión           2,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:900000.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De 

Calentadores Solares Dos Mil 

Dieciocho - 99282

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
99282 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

CIUDAD , 00000 SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, SAN 

JERÓNIMO TECUANIPAN PUEBLA, EL NUMERO DE 

ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 300 LAS CUALES 

SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y 

VIALIDADES D, lon:-98.39764953, lat:19.01580499}}

11-06-2018 13-12-2018                        1,800,000.00                         1,795,200.00                  1,795,200.00                     1,795,200.00           1,795,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-012/2018, 

contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, 

importe_modificado:3.056328E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1250129/proyecto_FIN, 

1250129/proyecto_INICIO, 

1250129/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300969146 Proyecto de inversión           2,691,583.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2691583.66, 

modificado:2691583.66}}

""Pavimento Con Concreto 

Hidráulico Calle Allende Entre 

Felipe García Y Barranca Del 

Hueso 1a Etapa""

169:Tepexi de 

Rodríguez

Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA 20170581 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2300.93}}

1
{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.926388, lat:18.579444}}
09-09-2017                        2,691,583.66                         2,691,583.66                  2,691,583.66                     2,691,507.89           2,691,507.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPT/R-23/PRE-EGRE-

FED/2017-05, contratista:ADMINISTRACION Y 

CONSTRUCCIÓN DE SUEÑOS, S.A. DE C.V., 

convocante:MTR9302155L8, 

monto:2691070.37, 

importe_modificado:2691507.89}}

{meta1: {avance:2300.93}}

{1103639/proyecto_FIN, 

1103639/proyecto_PROCESO, 

1103639/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300969090 Proyecto de inversión           1,771,882.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1771882.42, 

modificado:1771882.42}}

Rehabilitacion Y Techado De 

Cancha Publica En La 

Localidad De Chapultepec 

(Santo Domingo)

169:Tepexi de 

Rodríguez

Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA 20170588 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:576.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.990737, lat:18.486699}}
09-09-2017                        1,771,882.42                         1,771,882.42                  1,771,882.42                     1,771,854.83           1,771,854.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPT/R-23/PRE-EGRE-

FED/2017-06, contratista:MARLETH RAMIREZ 

JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA, 

monto:1771199.24, 

importe_modificado:1771854.83}}

{meta1: {avance:576.0}}

{1103574/proyecto_PROCESO, 

1103574/proyecto_FIN, 

1103574/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401043730 Proyecto de inversión              318,058.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:318058.49, 

modificado:314241.79}}

Supervisión Técnica Por 

Contrato Para 8 Obras : 3 

Construcción De Sistema De 

Agua Potable, 1 Ampliación 

De Sistema De Agua Potable, 

1 Construcción De Sistema 

De Alcantarillado Sanitario, 2 

Ampliación

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171778 N 0 0 6400

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:2272.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
21-12-2017 01-12-2017                           314,241.79                            314,241.79                     314,241.79                        314,241.79               314,241.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2272.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201110599 Proyecto de inversión              198,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132000.0, modificado:132000.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:66000.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De 

Calentadores Solares Dos Mil 

Dieciocho - 99314

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
99314 N 0 0 22

{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 ZONGOZOTLA, 

ZONGOZOTLA PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA 

ESTA LOCALIDAD ES DE 22 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE 

DETERMINAR, lon:-97.72935729, lat:19.98054537}}

11-06-2018 13-12-2018                           132,000.00                            131,648.00                     131,648.00                        131,648.00               131,648.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-012/2018, 

contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, 

importe_modificado:3.056328E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1248981/proyecto_FIN, 

1248981/proyecto_PROCESO, 

1248981/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201110331 Proyecto de inversión              457,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:152500.5, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304999.5, modificado:304999.5}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104715

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104715 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 ZIHUATEUTLA, 

ZIHUATEUTLA PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA 

ESTA LOCALIDAD ES DE 150 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE 

DETERMI, lon:-97.88753221, lat:20.25215014}}

19-06-2018 13-12-2018                           304,999.50                            304,600.00                     304,600.00                        304,600.00               304,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1248713/proyecto_FIN, 

1248713/proyecto_PROCESO, 

1248713/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966703 Proyecto de inversión           1,676,270.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1676270.75, 

modificado:1676270.75}}

Construccion De Cancha De 

Usos Multiples En El 

Municipio De Tepexi De 

Rodriguez

169:Tepexi de 

Rodríguez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA 20170721 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:608.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:59, direccion:-, lon:-

97.915423, lat:18.579136}}
17-10-2017                        1,676,270.75                         1,676,270.75                  1,676,270.75                     1,676,270.75           1,676,270.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPT/R-23/PRE-EGRE-

FED/2017-07, contratista:MARLETH RAMIREZ 

JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA, 

monto:1675799.17, 

importe_modificado:1676270.75}}

{meta1: {avance:608.0}}

{1100935/proyecto_PROCESO, 

1100935/proyecto_FIN, 

1100935/proyecto_INICIO, 

1100935/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE11130100093849 Proyecto de inversión        15,691,830.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.569183046E7, 

modificado:1.430619038E7}}

Reconstrucción De La 

Carretera: Azumbilla-

Tlacotepec De Díaz, Tramo: 

Eloxochitlán- El Tepeyac, Con 

Una Longitud De 5.2 

Kilómetros, Del Kilómetro 0 

000 Al Kilómetro 0 700, Del 

Kilómetro 5 600 Al Km.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20110024 N 0 0 9556

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, 

direccion:,,,,Eloxochitlán,Puebla,México, lon:-

96.9546999, lat:18.4984254}}

04-04-2011 25-04-2018                     14,306,190.38                      14,306,190.38                14,306,190.38                   14,306,190.38         14,306,190.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFA-

DSI-AI-20110024, contratista:GCE0605123F3, 

convocante:CDS970212MV3, 

monto:1328303.25, 

importe_modificado:1328303.25}}

{meta1: {avance:1.0}}

{93849/proyecto_INICIO, 

93849/proyecto_FIN, 

93849/proyecto_PROCESO, 

93849/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955743 Proyecto de inversión              322,394.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:322394.18, 

modificado:312772.96}}

Construcción De Sistema De 

Saneamiento A Base De 

Biodigestores En La Localidad 

De La Mesa Del Crucero (La 

Mesita), Municipio De 

Zihuateutla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170947 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:103, 

direccion:LOCALIDAD DE LA MESA DEL CRUCERO (LA 

MESITA), MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, lon:-97.740555, 

lat:20.283607}}

03-10-2017 01-12-2017                           312,772.96                            312,772.96                     312,772.96                        312,772.96               312,772.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:19.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955746 Proyecto de inversión           2,501,163.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2501163.0, 

modificado:2451121.17}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Para Las 

Localidades De Cuamaxalco Y 

El Encinal, Pertenecientes Al 

Municipio De Jopala, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170929 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:28400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:3, direccion: 

LOCALIDADES DE CUAMAXALCO Y EL ENCINAL, 

PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA, lon:-

97.855626, lat:20.198631}}

03-10-2017 01-12-2017                        2,451,121.17                         2,451,121.17                  2,451,121.17                     2,451,121.17           2,451,121.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:28400.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076503 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, modificado:799200.0}}

Construccion De Techado En 

La Cancha De Usos Multiples 

De La Comunidad De Las 

Amarillas, Municipio De 

Cuayuca De Andrade

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180274 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:444.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:21, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                           799,200.00                            799,200.00                     799,200.00                        799,200.00               799,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCA/IO-821042865-E1-

2018/FFPI-01, contratista:ANDRES GUTIERREZ 

RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CUAYUCA DE ANDRADE  2014-2018, 

monto:799200.0, 

importe_modificado:799200.0}}

{meta1: {avance:444.0}}

{1214074/proyecto_PROCESO, 

1214074/proyecto_FIN, 

1214074/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076822 Proyecto de inversión              899,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899100.0, modificado:899100.0}}

Primera Etapa De 

Adoquinamiento De La Calle 

Morelos De La Localidad De 

Pizarro, Tepeyahualco, 

Puebla

170:Tepeyahualco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180389 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:17, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                           899,100.00                            899,100.00                     899,100.00                        899,100.00               899,100.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 

23/20180389, contratista:ANGELICA AVILA 

SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE 

TEPEYAHUALCO, monto:899100.0, 

importe_modificado:899100.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214521/proyecto_PROCESO, 

1214521/proyecto_INICIO, 

1214521/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819333 Proyecto de inversión              249,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249750.0, modificado:249750.0}}

Construcción Del Cercado 

Perimetral En La Presidencia 

Auxiliar De San Mateo 

Mimiapan. Municipio De 

Zacapala.

206:Zacapala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA 20161616 N 0 0 220
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:61.21}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:17, direccion:CALLE 

PRINCIPAL S/N, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 

MIMIAPAN, EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR MUNICIPAL 

FRENTE A LA IGLESIA, lon:-98.1575, lat:18.524444}}

09-12-2016 01-12-2016                           249,750.00                            249,750.00                     249,750.00                        249,750.00               249,750.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZAC-

DOP-AD/01-2016, contratista:ANDRES 

GUTIERRES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ZACAPALA PUEBLA, monto:247499.99, 

importe_modificado:249750.0}}

{meta1: {avance:61.21}}

{924712/proyecto_PROCESO, 

924712/proyecto_INICIO, 

924712/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819477 Proyecto de inversión              199,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199800.0, modificado:199800.0}}

Construcción De Cisterna Y 

Andadores, En Escuela 

Bachillerato General Digital 

122 Clave 21eb1027m En La 

Comunidad Del Rosario 

Xochitiopan

206:Zacapala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA 20161721 N 0 0 65
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:14, direccion:KM 

4.3 KMS. DE LA CARRETERA LA MONERA ZACAPALA 

FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE 

GUERRERO, lon:-97.955277, lat:18.636944}}

12-12-2016 01-12-2016                           199,800.00                            199,800.00                     199,800.00                        199,800.00               199,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZAC-

DOP-AD/02-2016, contratista:JUAN MANUEL 

JIMENEZ ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE 

ZACAPALA PUEBLA, monto:199111.5, 

importe_modificado:199800.0}}

{meta1: {avance:300.0}}

{924916/proyecto_INICIO, 

924916/proyecto_PROCESO, 

924916/proyecto_FIN, 

924916/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819599 Proyecto de inversión           1,468,424.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1468424.69, 

modificado:1468424.69}}

Construcción De 

Adoquinamiento En Calle 5 

De Mayo Entre Calle 

Francisco I. Madero Y 

Carretera

206:Zacapala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA 20161394 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2760.59}}

1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE 

5 DE MAYO  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 

CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALA, ZACAPALA, 

PUEBLA, lon:-98.065277, lat:18.591944}}

09-11-2016 01-12-2016                        1,468,424.69                         1,468,424.69                  1,468,424.69                     1,468,424.69           1,468,424.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZAC-

DOP-I3/05-2016, contratista:PABLO ORTIZ 

GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA 

PUEBLA, monto:1463112.56, 

importe_modificado:1468424.69}}

{meta1: {avance:2760.59}}

{925077/proyecto_INICIO, 

925077/proyecto_PROCESO, 

925077/proyecto_INICIO, 

925077/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075670 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

Construccion De Drenaje 

Sanitario En Calle Aldama, 

Calle 20 De Noviembre, Calle 

Victoria, Calle Reforma Y 

Calle Dolores En La Localidad 

De Rosario Xochitiopan, 

Zacapala, Puebla

206:Zacapala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA 20180300 N 0 0 450

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1687.51}}

1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:14, 

direccion:CALLES VARIAS DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO 

XOCHITIOPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, lon:-

97.955277, lat:18.636944}}

20-04-2018 24-04-2018                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZAC-

DOP-I3/01-2018, contratista:OBRAS CIVILES 

ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, 

monto:1994591.97, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1687.51}}

{1213089/proyecto_INICIO, 

1213089/proyecto_PROCESO, 

1213089/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301379410 Proyecto de inversión           6,993,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6993000.0, 

modificado:6993000.0}}

"CONSTRUCCION DE UNIDAD 

DEPORTIVA EN ALMOLONGA 

TEPEXI DE RODRIGUEZ 2A, 

ETAPA"

169:Tepexi de 

Rodríguez

Otros Programas de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA 20161038 N 0 0 1442

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1951.79}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:4, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

97.9625988, lat:18.48571432}}

22-10-2016 31-12-2016                        6,993,000.00                         6,992,982.55                  6,992,982.55                     6,992,982.55           6,992,982.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPT/R-23/PRE-EGRE-

FED/2016-08, contratista:ACDEL 

CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, 

PUEBLA, monto:6985265.15, 

importe_modificado:6992982.55}}

{meta1: {avance:1951.79}}

{1379410/proyecto_PROCESO, 

1379410/proyecto_INICIO, 

1379410/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101075682 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

Construccion De Drenaje 

Sanitario En La Localidad De 

La Victoria, Municipio De 

Zacapala, Puebla

206:Zacapala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA 20180303 N 0 0 480

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1530.31}}

1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:24, 

direccion:UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, 

MUNICIPIO DE ZACAPALA, ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.94, lat:18.654444}}

20-04-2018 24-04-2018                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZAC-

DOP-I3/02-2018, contratista:CONSTRUCTORA 

TIYACA S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZACAPALA PUEBLA, monto:1990836.13, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1530.31}}

{1213102/proyecto_PROCESO, 

1213102/proyecto_INICIO, 

1213102/proyecto_PROCESO, 

1213102/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301379414 Proyecto de inversión           3,498,221.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3498221.05, 

modificado:3498221.05}}

¿PAVIMENTACIÓN DEL 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

ENTRE CARRETERA Y CALLE 

NUEVA, EN LA LOCALIDAD DE 

TEPEXI DE RODRÍGUEZ MPIO. 

TEPEXI DE RODRÍGUEZ, 

PUEBLA.¿

169:Tepexi de 

Rodríguez

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA 20161316 N 0 0 2350

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:3075.22}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Av. 16 

de Septiembre 1, San Pedro, Tepexi de Rodríguez, Pue., 

México, lon:-97.92691469, lat:18.57596539}}

30-11-2016 29-03-2017                        3,498,221.05                         3,498,221.05                  3,498,221.05                     3,498,166.91           3,498,166.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPT/R-23/PRE-EGRE-

FED/2016-09, contratista:CONSTRUCTORA   Y 

DESARROLLADORA DOMINGUEZ OJEDA S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA, 

monto:3473063.52, 

importe_modificado:3498166.91}}

{meta1: {avance:3075.22}}

{1379414/proyecto_INICIO, 

1379414/proyecto_FIN, 

1379414/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160100628925 Proyecto de inversión        10,369,035.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0369035E7, 

modificado:8429238.04}}

Expedición De Tarjetón De 

Transporte Mercantil De 

Carga, De Personal Y Escolar 

Del Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Transportes - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-01-2016 01-06-2018                        8,429,238.04                         8,429,238.04                  8,429,238.04                     8,429,238.04           8,429,238.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200879737 Proyecto de inversión           1,978,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1978000.0, 

modificado:1978000.0}}

Construcción De 

Polideportivo En El 

Bachillerato Octavio Paz De 

Tacopan, Atempan, Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20170202 N 0 0 409

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:656.19}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, 

direccion:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, lon:-

97.431111, lat:19.8375}}

30-05-2017 01-08-2017                        1,978,000.00                         1,978,000.00                  1,978,000.00                     1,978,000.00           1,978,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172017502, 

contratista:CONSTRUCCIONES, 

REHABILITACION Y CONSERVACION M & M SA 

DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, 

PUEBLA , monto:1972799.59, 

importe_modificado:1978000.0}}

{meta1: {avance:656.19}}

{989234/proyecto_INICIO, 

989234/proyecto_FIN, 

989234/proyecto_PROCESO, 

989234/proyecto_FIN, 

989234/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200880744 Proyecto de inversión              316,638.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:316638.24, 

modificado:316638.24}}

Construcción De Techado En 

El Preescolar Niño Artillero 

De La Localidad De Atzalan, 

En El Municipio De Atempan, 

En El Estado De Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20170157 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:189.66}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE 

PRINCIPAL S/N DE LA LOCALIDAD DE ATZALAN, 

ATEMPAN, PUEBLA, lon:-97.444166, lat:19.824722}}

01-06-2017 01-08-2017                           316,638.24                            316,638.24                     316,638.24                        316,638.24               316,638.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172017509, 

contratista:YANIN HUERTA BOLAÑOS , 

convocante: MUNICIPIO DE ATEMPAN, 

PUEBLA , monto:312730.41, 

importe_modificado:316638.24}}

{meta1: {avance:189.66}}

{990345/proyecto_INICIO, 

990345/proyecto_PROCESO, 

990345/proyecto_FIN, 

990345/proyecto_PROCESO, 

990345/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618869 Proyecto de inversión        24,975,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.4975E7, 

modificado:2.243715801E7}}

Pavimentacion A Precio 

Alzado Del Camino De Acceso 

Al Parque Estatal Flor Del 

Bosque En Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151242 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:AMOZOC, PUEBLA., lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

31-12-2015                     22,437,158.01                      22,437,158.01                22,437,158.01                   22,437,158.01         22,437,158.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054899 Proyecto de inversión           3,474,918.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3474918.28, 

modificado:3474918.28}}

Construccion De Pista De 

Tartan En Deportivo Los 

Alamos En La Localidad De 

San Salvador El Seco

142:San Salvador el 

Seco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171674 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:3090.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
01-11-2017                        3,474,918.28                         3,474,918.28                  3,474,918.28                     3,474,918.28           3,474,918.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171674, 

contratista:MELECIO PEREZ RAMIREZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

SALVADOR EL SECO, monto:3474918.28, 

importe_modificado:3474918.28}}

{meta1: {avance:3090.0}}

{1191729/proyecto_INICIO, 

1191729/proyecto_PROCESO, 

1191729/proyecto_INICIO, 

1191729/proyecto_FIN, 

1191729/proyecto_PROCESO, 

1191729/proyecto_FIN, 

1191729/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886953 Proyecto de inversión              711,126.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:711126.32, 

modificado:703303.93}}

Adoquinamiento De La Calle 

Emiliano Zapata  Norte Entre 

Calle Benito Juarez Poniente  

Y Calle Niños Heroes 

Poniente; De La Cabecera 

Municipal;  Cuapiaxtla De 

Madero; Pue.

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170146 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1285.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Emiliano 

Zapata,LB,,75420,Cuapiaxtla de Madero,Puebla,México, 

lon:-97.8265026, lat:18.9191404}}

03-05-2017                           703,303.93                            703,303.93                     703,303.93                        703,303.93               703,303.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTALECIMIENTO-CI-

004/17, contratista:C. Abel Rojas Rojas, 

convocante:H. Ayuntamiento de Cuapiaxtla de 

Madero; Pue., monto:703303.93, 

importe_modificado:703303.93}}

{meta1: {avance:1285.75}}

{997668/proyecto_PROCESO, 

997668/proyecto_FIN, 

997668/proyecto_INICIO, 

997668/proyecto_PROCESO, 

997668/proyecto_FIN, 

997668/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886951 Proyecto de inversión              183,092.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183092.78, 

modificado:181078.74}}

Adoquinamiento De La Calle 

Francisco I. Madero Oriente 

Entre Calle Independencia Al 

Limite De La Escuela Primaria 

Oficial Alvaro Obregon No. 

92; De La Cabecera 

Municipal, Cuapiaxtla De 

Madero; Pue.

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170184 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:287.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Fco. I. 

Madero,105,,72420,Cuapiaxtla de 

Madero,Puebla,México, lon:-97.8264292, 

lat:18.9146029}}

03-05-2017                           181,078.74                            181,078.74                     181,078.74                        181,078.74               181,078.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-AD-

FORTALECIMIENTO-002/17, contratista:C. 

Allan Jesus Roa Perez, convocante:H. 

Ayuntamiento de Cuapiaxtla de Madero; Pue., 

monto:181078.74, 

importe_modificado:181078.74}}

{meta1: {avance:287.0}}

{997665/proyecto_INICIO, 

997665/proyecto_FIN, 

997665/proyecto_INICIO, 

997665/proyecto_PROCESO, 

997665/proyecto_FIN, 

997665/proyecto_INICIO, 

997665/proyecto_PROCESO, 

997665/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200902949 Proyecto de inversión              530,634.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:530634.38, 

modificado:530634.38}}

Adoquinamiento De La C. 

Bugambilias Entre Niños 

Heroes Y Alvaro Obregon

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:862.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Las 

Bugambilias,LB,,75420,Cuapiaxtla de 

Madero,Puebla,México, lon:-97.8195551, 

lat:18.9168429}}

31-07-2017                           530,634.38                            530,634.38                     530,634.38                        530,634.38               530,634.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTFININV-CI-

003/17, contratista:Gatech Multi Servicios S.A. 

de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de 

Cuapiaxtla de Madero; Pue., 

monto:530634.38, 

importe_modificado:530634.38}}

{meta1: {avance:862.5}}

{1028754/proyecto_FIN, 

1028754/proyecto_PROCESO, 

1028754/proyecto_INICIO, 

1028754/proyecto_FIN, 

1028754/proyecto_PROCESO, 

1028754/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301379646 Proyecto de inversión              349,650.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349650.0, modificado:349650.0}}

CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE EN EXPLANADA 

DEL JARDIN DE NIÑOS 

"CALTONAC" EN 

TEPEYAHUALCO, PUEBLA

170:Tepeyahualco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO 20181540 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Cuarta 

de Serdán No 2, La Jarocha, 73990 Tepeyahualco, Pue., 

México, lon:-97.49263287, lat:19.48864259}}

14-09-2018 08-10-2018                           349,650.00                            349,650.00                     349,650.00                        349,650.00               349,650.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 

23/20181540, contratista:ANGELICA AVILA 

SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE 

TEPEYAHUALCO, monto:349650.0, 

importe_modificado:349650.0}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1379646/proyecto_PROCESO, 

1379646/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379652 Proyecto de inversión              998,999.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998999.73, 

modificado:998999.73}}

Construccion de Techado en 

Bachillerato Josefina Esparza 

Soriano Clave 21EBH0813V 

en la Localidad de Santa 

Ursula, Municipio de General 

Felipe Ángeles, Puebla

65:General Felipe 

Ángeles

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA 20181298 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:651.73}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:Calle 

Tepatlaxco, Puebla, México, lon:-97.6728344, 

lat:19.02049597}}

16-07-2018 15-09-2018                           998,999.73                            998,999.73                     998,999.73                        995,987.90               995,987.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:GFA.20181298.IR3.FED.002, 

contratista:LUIS ENRIQUE PEREZ TAMAYO, 

convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE 

ANGELES PUEBLA, monto:995987.9, 

importe_modificado:995987.9}}

{meta1: {avance:651.73}}

{1379652/proyecto_INICIO, 

1379652/proyecto_PROCESO, 

1379652/proyecto_FIN, 

1379652/proyecto_PROCESO, 

1379652/proyecto_FIN, 

1379652/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160400822007 Proyecto de inversión           1,309,538.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1309538.28, 

modificado:1309538.28}}

Adoquinamiento De La Calle 

Independencia Entre Calle 

Benito Juarez Y Carretera 

Huatlatlauca-Molcaxac En La 

Localidad De San Nicolas  

Atlalpan

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA 20161532 N 0 0 368

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:4, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ATLALPAN 

MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, lon:-98.013611, 

lat:18.719722}}

01-12-2016 01-12-2016                        1,309,538.28                         1,309,538.28                  1,309,538.28                     1,309,538.28           1,309,538.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/013, 

contratista:CORPORATIVO DACMV S.A DE C.V. 

, convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 

PUEBLA, monto:1307879.1, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{927886/proyecto_PROCESO, 

927886/proyecto_INICIO, 

927886/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160400822033 Proyecto de inversión           1,448,550.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1448550.0, 

modificado:1448550.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Adolfo Lopez Mateos Entre 

Calle Independencia Y Calle 

Josefa Ortiz De Dominguez 

De La Localidad De 

Tepetzitzintla, Municipio De 

Huatlatlauca Puebla

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA 20161534 N 0 0 1453

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, 

direccion:LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MUNICIPIO DE 

HUATLATLAUCA PUEBLA, lon:-98.0725, lat:18.687777}}

30-11-2016 01-12-2016                        1,448,550.00                         1,448,550.00                  1,448,550.00                     1,448,550.00           1,448,550.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/012, 

contratista:CORPORATIVO DACMV S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 

PUEBLA, monto:1446931.43, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{927914/proyecto_PROCESO, 

927914/proyecto_INICIO, 

927914/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400822050 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Adoquinamiento De Calle 

Benito Juarez, Entre La Calle 

Morelos Y Calle Francisco 

Villa En La Localidad De San 

Lucas Ahuatempan 

Municipio De Huatlatlauca , 

Pue

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUE 20161538 N 0 0 293

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:2, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN LUCAS AHUATEMPAN, 

MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUE, lon:-98.065, 

lat:18.720277}}

30-11-2016 01-12-2016                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/014, 

contratista:OSCAR RONQUILLO GUARNEROS , 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 

PUEBLA, monto:997784.49, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{927934/proyecto_PROCESO, 

927934/proyecto_INICIO, 

927934/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400822075 Proyecto de inversión           1,727,775.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1727775.26, 

modificado:1727775.26}}

Adoquinamiento De La Calle 

Revolucion Mexicana Entre 

Calles Valentin Gomez Farias  

Y Reforma En La Localidad De 

Tepanacitla

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA 20161573 N 0 0 293

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, 

direccion:LOCALIDAD DE TEPANACITLA, MUNICIPIO DE 

HUATLATLAUCA PUE., lon:-98.028611, lat:18.725555}}

30-11-2016 01-12-2016                        1,727,775.26                         1,727,775.26                  1,727,775.26                     1,727,775.26           1,727,775.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/016, 

contratista:RAFAEL SANCHEZ CORTES , 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 

PUEBLA, monto:1726306.9, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{927961/proyecto_INICIO, 

927961/proyecto_PROCESO, 

927961/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401043702 Proyecto de inversión              212,936.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:212936.1, modificado:209228.5}}

Supervisión Técnica Por 

Contrato Para : 1 Ampliación 

Y Renovación Del Sistema De 

Agua Potable, 1 Sistema De 

Drenaje, 1 Ampliación De 

Alcantarillado Sanitario 

Primera Etapa  Y 1 Proyecto 

Ejecutivo Para

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171773 N 0 0 153697

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
21-12-2017 01-12-2017                           209,228.50                            209,228.50                     209,228.50                        209,228.50               209,228.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401044284 Proyecto de inversión           1,355,239.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1355239.09, 

modificado:1317879.3}}

Atención Social Por Contrato 

Para 23 Obras: 7 

Construcción De De Sistemas 

De Agua Potable,1 

Ampliación De Sistema De 

Agua Potable, 1 Ampliación 

De Sistema Múltiple De Agua 

Potable, 1 Construcción De

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171476 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-11-2017 01-12-2017                        1,317,879.30                         1,317,879.30                  1,317,879.30                     1,317,879.30           1,317,879.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966363 Proyecto de inversión           1,277,955.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1277955.48, 

modificado:1276492.41}}

Adoquinamiento De La Calle  

Jose Maria Morelos, Entre 

Calle Victoria Y Terrenos De 

Cultivo En La Localidad De 

San Lucas Ahuatempan 

Municipio De Huatlatlauca 

Puebla

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170860 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.065, lat:18.720277}}
17-10-2017                        1,276,492.41                         1,276,492.41                  1,276,492.41                     1,276,492.41           1,276,492.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHOP/RF2017/03, 

contratista:LILIA DURAN SANTOS , 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, 

monto:1276492.41, 

importe_modificado:1276492.41}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1100554/proyecto_INICIO, 

1100554/proyecto_PROCESO, 

1100554/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401044341 Proyecto de inversión           1,355,239.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1355239.09, modificado:2447.6}}

Contraloría Social Por 

Administración Para 1 Obra: 

1 Rehabilitación De Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales, Incluida En El 

Primer Anexo Modificatorio 

Del Programa De Agua 

Potable, Drenaje Y Trat

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171774 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
21-12-2017 01-12-2017                               2,447.60                                2,447.60                          2,447.60                            2,447.60                   2,447.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401044343 Proyecto de inversión           4,116,866.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4116866.46, 

modificado:3988311.6}}

Proyecto Ejecutivo Para La 

Construcción De Colectores Y 

Subcolectores  En La Cuenca 

Del Alto Atoyac, Tramos San 

Martin -Confluencia 

Zahuapan-Atoyac, En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171777 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
23-12-2017 01-12-2017                        3,988,311.60                         3,988,311.60                  3,988,311.60                     3,988,311.60           3,988,311.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966367 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:997447.15}}

Adoquinamiento De La Calle 

Joséfa Ortiz De Domínguez 

Entre Calle Miguel Hidalgo Y 

Calle Libertad En La Localidad 

De Tepetzitzintla Del 

Municipio De Huatlatlauca 

Puebla, Primera  Etapa

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170866 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.0725, lat:18.687777}}
17-10-2017                           997,447.15                            997,447.15                     997,447.15                        997,447.15               997,447.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHOP/RF2017/04, 

contratista:RAFAEL SANCHEZ CORTES , 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, 

monto:997447.15, 

importe_modificado:997447.15}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1100558/proyecto_INICIO, 

1100558/proyecto_FIN, 

1100558/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955738 Proyecto de inversión           1,042,138.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1042138.21, 

modificado:560492.06}}

Construcción De Tanque Y 

Red De Distribucion En Las 

Localidades De (Toltempan, 

Teotlalpan, Lázaro Cárdenas 

Y Tenextla) Pertenecientes Al 

Municipio De Chignahuapan, 

En El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170960 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1917.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:201, 

direccion:LOCALIDADES DE (TOLTEMPAN, TEOTLALPAN, 

LÁZARO CÁRDENAS Y TENEXTLA) PERTENECIENTES AL 

MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-98.042691, lat:19.841902}}

03-10-2017 01-12-2017                           560,492.06                            560,492.06                     560,492.06                        560,492.06               560,492.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1917.9}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392545 Proyecto de inversión           1,163,795.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:581897.96, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:581897.95, 

modificado:581897.95}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE SANEAMIENTO 

QUE BENEFICIARÁ A LA 

LOCALIDAD EL CUATRO 

PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE ATEMPAN EN 

EL ESTADO DE PUE - 265057

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 265057 N 0 0 474

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CUATRO, 73940EL 

CUATRO, ATEMPAN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA SIERRA NORORIENTAL MUNICIPIO DE 

ATEMPAN EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO , lon:-

97.45750586, lat:19.78606943}}

20-03-2018 31-12-2018                           450,176.81                            450,176.81                     450,176.81                        450,176.81               450,176.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE27/CEASPUE-

20180316, contratista:ALBADI INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:3879319.7, 

importe_modificado:3879319.7}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1392545/proyecto_FIN, 

1392545/proyecto_PROCESO, 

1392545/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392589 Proyecto de inversión              784,653.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:392326.84, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:392326.84, 

modificado:392326.84}}

CONST DE TANQUE ELEVADO 

PARA EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE QUE BENEFICIARÁ A 

LA LOC DE SAN JUAN 

NEPOMUCENO EN EL MPIO 

DE SANTA INES 

AHUATEMPAN - 269914

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269914 N 0 0 295

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:4, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

NEPOMUCENO, 74820SAN JUAN NEPOMUCENO, SANTA 

INÉS AHUATEMPAN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE 

LOZALIZA EN LA REGIÓN MIXTECA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA INÉS AHUATEMPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN NEPOMUCENO , lon:-98.01931097, 

lat:18.39163107}}

16-04-2018 26-05-2018                           392,326.84                            392,326.84                     392,326.84                        392,326.84               392,326.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE85/CEASPUE-2018-

32, contratista:DESARROLLADORES E 

INMOBILIARIOS TAJOMAA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1569307.37, 

importe_modificado:1569307.37}}

{meta1: {avance:30.0}}
{1392589/proyecto_PROCESO, 

1392589/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392590 Proyecto de inversión           1,483,807.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1483807.74, 

modificado:1483807.74}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD COLONIA 

CUITLAXTEPEC MUNICIPIO DE   

SAN ANTONIO CAÑADA  

PUEBLA - 269978

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269978 N 0 0 281

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:4200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CUITLAXTEPEC, 

75865COLONIA CUITLAXTEPEC, SAN ANTONIO CAÑADA 

PUEBLAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA REGIÓN 

TEHUACAN Y SIERRA NEGRA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO CAÑADA, LOCALIDAD DE COLONIA 

CUITLAXTEPEC , lon:-97.2456524, lat:18.51655666}}

21-05-2018 15-06-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1392590/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392592 Proyecto de inversión              177,696.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:88848.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:88848.0, modificado:88848.0}}

CONST DE SIST DE CAPT DE 

AGUA PLUVIAL CON FINES DE 

ABASTO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO A BASE DE 

BIODIGESTORES EN 

ACHICHINALCO MPIO 

AJALPAN - 270073

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 270073 N 0 0 541

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO ACHICHINALCO, 

75917ACHICHINALCO, AJALPAN PUEBLAENTRE Y,LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACAN Y SIERRA 

NEGRA MUNICIPIO DE AJALPAN LOCALIDAD DE 

ACHICHINALCO, lon:-96.99025656, lat:18.48617924}}

17-09-2018 16-11-2018                             88,848.00                              88,848.00                       88,848.00                          88,848.00                 88,848.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADNE88/CEASPUE-2018-

09, contratista:HALMANJOS 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:444239.99, 

importe_modificado:444239.99}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1392592/proyecto_PROCESO, 

1392592/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392593 Proyecto de inversión              791,539.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:791539.65, 

modificado:791539.65}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

QUE BENEFICIARÁ A LA 

LOCALIDAD DE 

ITZCUINTONALCO 

PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE 

ELOXOCHITLAN PUE - 

270163

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 270163 N 0 0 423

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:1620.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO ITZCUINTONALCO, 

75920ITZCUINTONALCO, ELOXOCHITLÁN 

PUEBLAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA REGIÓN 

TEHUACAN Y SIERRA NEGRA EN EL MUNICIPIO DE 

ELOXOCHITLÁN LOCALIDAD DE ITZCUINTONALCO , lon:-

96.95318503, lat:18.53524553}}

18-04-2018 23-07-2018                           791,539.65                            791,539.65                     791,539.65                        791,539.65               791,539.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE96/CEASPUE-2018-

40, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA, 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CARJON, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1978849.12, 

importe_modificado:1978849.12}}

{meta1: {avance:356.4}}
{1392593/proyecto_INICIO, 

1392593/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392598 Proyecto de inversión              726,205.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:726205.36, 

modificado:726205.36}}

CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

QUE BENEFICIARÁ A LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

Y TIERRA COLORADA 

PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE  PUE - 270492

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 270492 N 0 0 453

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:4440.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:417, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ESPEJO, 

72943SAN MIGUEL, PUEBLA PUEBLAENTREY,LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA REGIÓN DE ANGELOPOLIS EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL Y TIERRA COLORADA , lon:-98.25124959, 

lat:18.9207018}}

16-04-2018 15-10-2018                           726,205.36                            726,205.36                     726,205.36                        726,205.36               726,205.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE81/CEASPUE-2018-

28, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1815513.39, 

importe_modificado:1815513.39}}

{meta1: {avance:666.0}}
{1392598/proyecto_PROCESO, 

1392598/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133800 Proyecto de inversión              297,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:297000.0, modificado:293079.6}}

Construcción De Sistema De 

Saneamiento A Base De 

Biodigestores En La Localidad 

De Zecnachuchut Municipio 

De Ixtepec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181091 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, 

direccion:LOCALIDAD DE ZECNACHUCHUT MUNICIPIO DE 

IXTEPEC, lon:-97.647679, lat:20.052479}}

13-06-2018 01-08-2018                           293,079.60                            293,079.60                     293,079.60                        212,451.16               212,451.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:11.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392895 Acción           8,162,500.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8162500.25, 

modificado:8162500.25}}

CONSTRUCCION DE UNIDAD 

EDUCATIVA UBICADA EN EL 

ENCANTO DEL CERRIL EN 

ATLIXCO, PUEBLA

19:Atlixco Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA 20180742 N 0 0 450
{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:241, direccion:EL 

ENCANTO DEL CERRIL ATILXCO, PUEBLA, lon:-98.434168, 

lat:18.908848}}

05-09-2018 31-12-2018                        8,162,500.25                         8,162,500.25                  2,448,750.08                     2,448,750.08           2,448,750.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20180742, 

contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y 

METALICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLIXCO PUEBLA, monto:8162500.25, 

importe_modificado:8162500.25}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101075936 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Pavimentación Con Adoquín 

De La Calle 9 Oriente, 

Amozoc De Mota, Mpio De 

Amozoc, Puebla.

15:Amozoc
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180484 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1050.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.782222, lat:18.981666}}
30-04-2018 01-04-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MDAM/CMOP/FORTALECIM

IENTO/20180484, 

contratista:DESARROLLADORA TREJO, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC, 

monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1050.0}}

{1213405/proyecto_PROCESO, 

1213405/proyecto_FIN, 

1213405/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE00180201143458 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Construcción De 

Adoquinamiento En Calle 

Aljibes Entre Calle P. Díaz 

Norte Y Calle Olivos En La 

Localidad De San Bartolomé 

Tepetlacaltechco, Municipio 

De Tochtepec.

189:Tochtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA 20181048 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1221.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:CALLE 

ALJIBES ENTRE CALLE P. DÍAZ NORTE Y CALLE OLIVOS EN 

LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO, 

MUNICIPIO DE TOCHTEPEC., lon:-97.829166, 

lat:18.7975}}

26-06-2018 01-07-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E1-2018, contratista:MARLEHT 

RAMIREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TOCHTEPEC, PUEBLA, monto:998474.77, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1221.12}}

{1283226/proyecto_INICIO, 

1283226/proyecto_FIN, 

1283226/proyecto_PROCESO, 

1283226/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887087 Proyecto de inversión           1,109,200.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1109200.1, 

modificado:1109200.1}}

Adoquinamiento De La Calle 

Independencia En La Colonia 

Bugambilias De La Localidad 

De Santo Domingo 

Atoyatempan, Municipio De 

Atlixco En El Estado De 

Puebla

19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170138 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1143.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion: 

COLONIA BUGAMBILIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATLIXCO EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.952715, lat:19.10494}}

03-05-2017                        1,109,200.10                         1,109,200.10                  1,109,200.10                     1,109,200.10           1,109,200.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170138, 

contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y 

METALICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1109200.1, 

importe_modificado:1109200.1}}

{meta1: {avance:1143.8}}

{997804/proyecto_INICIO, 

997804/proyecto_PROCESO, 

997804/proyecto_FIN, 

997804/proyecto_PROCESO, 

997804/proyecto_FIN, 

997804/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887104 Proyecto de inversión           1,264,733.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1264733.2, 

modificado:1264733.2}}

Techado De La Escuela 

Primaria ""Decreto 6 De 

Enero De 1915"" Cct 

21dpr1544i En La Localidad 

Emiliano Zapata Nexatengo, 

Atlixco En El Estado De 

Puebla

19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170173 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:686.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, 

direccion:LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, 

ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.952715, 

lat:19.10494}}

03-05-2017                        1,264,733.20                         1,264,733.20                  1,264,733.20                     1,264,733.20           1,264,733.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170173, 

contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:1264733.2, 

importe_modificado:1264733.2}}

{meta1: {avance:686.75}}

{997821/proyecto_INICIO, 

997821/proyecto_PROCESO, 

997821/proyecto_INICIO, 

997821/proyecto_FIN, 

997821/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300936715 Proyecto de inversión              576,337.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:576337.52, 

modificado:558879.22}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C En El Preescolar 

Emilio Cruz Ibañez - 181739

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181739 N 0 0 103

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 

SIN REFERENCIA 23 23 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTIAGO 

MIAHUATLÁN, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, 

SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 1 SUR Y 

CALLE N, lon:-97.43049214, lat:18.53591515}}

13-10-2017 09-02-2018                           558,879.22                            558,879.22                     558,879.22                        558,879.22               558,879.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-K, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:558879.22, 

importe_modificado:558879.22}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1062968/proyecto_FIN, 

1062968/proyecto_PROCESO, 

1062968/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300936714 Proyecto de inversión              228,412.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228412.64, 

modificado:228184.6}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor Escolar 

En El Preescolar Emilio Cruz 

Ibañez - 181745

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181745 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 

SIN REFERENCIA 23 23 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTIAGO 

MIAHUATLÁN, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, 

SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 1 SUR Y 

CALLE N, lon:-97.43037438, lat:18.53557711}}

13-10-2017 01-12-2017                           228,184.60                            228,184.60                     228,184.60                        228,184.60               228,184.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1062967/proyecto_INICIO, 

1062967/proyecto_PROCESO, 

1062967/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401044622 Proyecto de inversión           3,996,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3996000.0, 

modificado:3996000.0}}

Construcción De Unidad 

Deportiva En La Localidad De 

José María Pino Suárez, 

Perteneciente Al Municipio 

De Tepanco De López, Puebla

161:Tepanco de 

López

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H AYTO.MUNICIPAL 20171152 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:11786.71}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, 

direccion:LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, 

PUEBLA, lon:-97.494166, lat:18.511666}}

27-11-2017                        3,996,000.00                         3,996,000.00                  3,996,000.00                     3,996,000.00           3,996,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTL-LIC-079-20171152, 

contratista:GRUPO COVYFERCO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE 

LOPEZ, monto:3937477.19, 

importe_modificado:3996000.0}}

{meta1: 

{avance:11786.71}}

{1180161/proyecto_INICIO, 

1180161/proyecto_FIN, 

1180161/proyecto_PROCESO, 

1180161/proyecto_FIN, 

1180161/proyecto_PROCESO, 

1180161/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300937822 Proyecto de inversión              228,412.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228412.64, 

modificado:228184.23}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor Escolar 

En El Preescolar Cinco De 

Mayo - 181811

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181811 N 0 0 117

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 

CHIGNAUTZIN 6 INTERIOR SN COLONIA CALICAPAN, 

73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 

IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE 

CHIGNAUTZIN, lon:-97.3907641, lat:19.80900081}}

13-10-2017 01-12-2017                           228,184.23                            228,184.23                     228,184.23                        228,184.23               228,184.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1064075/proyecto_INICIO, 

1064075/proyecto_FIN, 

1064075/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401050279 Proyecto de inversión           1,004,360.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1004360.03, 

modificado:1003011.3}}

Adoquinamiento De La Calle 

Privada Morelos, 

Entrecarretera Quetzalapa-

Molcaxac Y Calle 

Himnonacional En La 

Localidad De Tochmatzintla, 

Municipiode 

Huatlatlauca,Puebla

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 20171705 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion: 

PRIVADA MORELOS, ENTRECARRETERA QUETZALAPA-

MOLCAXAC Y CALLE HIMNONACIONAL EN LA LOCALIDAD 

DE TOCHMATZINTLA, MUNICIPIODE 

HUATLATLAUCA,PUEBLA, lon:-98.043333, 

lat:18.717222}}

14-12-2017 01-12-2017                        1,003,011.30                         1,003,011.30                  1,003,011.30                     1,003,011.30           1,003,011.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHOP/RF2017/06, 

contratista:LILIA DURAN SANTOS , 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, 

monto:1003011.3, 

importe_modificado:1003011.3}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1186608/proyecto_INICIO, 

1186608/proyecto_FIN, 

1186608/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046918 Proyecto de inversión              549,540.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549540.0, modificado:549450.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

17 Oriente Entre Las Calles 

16 Sur Y 18 Sur En San 

Salvador El Seco

142:San Salvador el 

Seco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO 20171110 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:17 

ORIENTE ENTRE LAS CALLES 16 SUR Y 18 SUR EN SAN 

SALVADOR EL SECO, lon:-97.640555, lat:19.136111}}

09-12-2017                           549,450.00                            549,450.00                     549,450.00                        549,450.00               549,450.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171110, 

contratista:JICOTES CONSTRUCTORES S.A. DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

SALVADOR EL SECO, monto:549450.0, 

importe_modificado:549450.0}}

{meta1: {avance:600.0}}

{1182851/proyecto_FIN, 

1182851/proyecto_PROCESO, 

1182851/proyecto_INICIO, 

1182851/proyecto_PROCESO, 

1182851/proyecto_INICIO, 

1182851/proyecto_FIN, 

1182851/proyecto_INICIO, 

1182851/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400588878 Proyecto de inversión                50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:20440.36}}

Contraloría Social Por 

Administración Para 22 

Obras: 6  Ampliaciones De 

Sistema De Agua Potable, 2 

Rehabilitaciones De Red De 

Distribución De Agua, 3 

Ampliaciones Del Sistema De 

Alcantarillado, 5 Cons

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151660 N 0 0 345

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
31-12-2015 01-04-2016                             20,440.36                              20,440.36                       20,440.36                          20,440.36                 20,440.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{658885/proyecto_INICIO, 

658885/proyecto_PROCESO, 

658885/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301391566 Proyecto de inversión              981,292.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:981292.46, 

modificado:981292.46}}

MANTENIMIENTOS EN 

MÚLTIPLES EDIFICIOS PARA 

LA DEPENDENCIA DE 

ESTUDIOS SUPERIORES (DES) 

EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES DE LA 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE PUEBLA, 

QUE INCLUYEN: INSTITUTO 

DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES, EDIFICIO 

ICS3 "CASA DE LA ADUANA 

VIEJA"; FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y LETRAS, 

EDIFICIOS FIL3 "CASA 

ALFONSO REYES" Y FIL2 

"CASA RICARDO FLORES 

MAGÓN", UBICADOS EN EL 

CENTRO HISTÓRICO DE LA 

CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 20181392 N 0 0 1329
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:6373.33}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Universidad, Cd Universitaria, Madrid 

University, 72592 Puebla, Pue., México, lon:-

98.19545746, lat:19.00028976}}

04-09-2018 03-10-2018                           981,292.46                            981,292.46                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6373.33}} {1391566/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160200681490 Proyecto de inversión           4,956,483.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4956483.72, 

modificado:4956483.72}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidrahulico Del Camino 

Tepango-Nectepec Municipio 

De Cuetzalan Del Progreso, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20131108 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:22, direccion:-, lon:-

97.427805, lat:20.029544}}
01-07-2016                        4,956,483.72                         4,956,483.72                  4,956,483.72                     4,956,483.72           4,956,483.72 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:OP/I3F086/SI-20131108, 

contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 

DAMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1.035647944E7, 

importe_modificado:1.035647944E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{782220/proyecto_INICIO, 

782220/proyecto_FIN, 

782220/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955704 Proyecto de inversión           2,470,715.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2470715.65, 

modificado:2419561.62}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De San 

Jerónimo Axochitlán 

Perteneciente Al Municipio 

De San José Miahuatlán, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170880 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:4345.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:2, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO AXOCHITLÁN 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

MIAHUATLÁN, PUE, lon:-97.262777, lat:18.278333}}

03-10-2017 01-12-2017                        2,419,561.62                         2,419,561.62                  2,419,561.62                     2,419,561.62           2,419,561.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4345.4}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046746 Proyecto de inversión              521,311.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:521311.5, 

modificado:519805.59}}

Adoquinamiento De Calle 

Allende Entre Calles Emiliano 

Zapata Y Central Hidalgo En 

La Localidad De Guadalupe 

Victoria, Municipio De 

Tulcingo De Valle.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171404 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.386388, lat:17.978333}}
15-01-2018                           519,805.59                            519,805.59                     519,805.59                        519,805.59               519,805.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955565 Proyecto de inversión           6,525,048.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:218, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6525048.18, 

modificado:6388548.07}}

Terminación Y Puesta En 

Marcha De Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales, Localidad De 

Nuevo Necaxa, Municipio De 

Juan Galindo, Estado De 

Puebla (Continuación)

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170969 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE 

JUAN GALINDO, ESTADO DE PUEBLA , lon:-98.004722, 

lat:20.212777}}

03-10-2017 01-12-2017                        6,388,548.07                         6,388,548.07                  6,388,548.07                     6,388,548.07           6,388,548.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:15.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955562 Proyecto de inversión           2,687,316.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2687316.09, 

modificado:2606024.77}}

Construcción De 88 Baños 

Dignos Tipo Familiar Con 

Biodigestor (1ra. Etapa), En 

La Localidad De Chiapa, 

Perteneciente Al Municipio 

De Eloxochitlán Del Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170991 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:88.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:14, direccion:EN LA 

LOCALIDAD DE CHIAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 

DE ELOXOCHITLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-96.945, 

lat:18.466944}}

03-10-2017 01-12-2017                        2,606,024.77                         2,606,024.77                  2,606,024.77                     2,606,024.77           2,606,024.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:88.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201138884 Proyecto de inversión              932,654.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:932654.18, 

modificado:932654.18}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En La Calle 20 De 

Noviembre Primera Etapa De 

Calle Al Panteón Y 

Prolongación 16 De 

Septiembre En La Localidad 

De Ignacio Zaragoza Del 

Municipio De Pantepec 

Puebla

111:Pantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA 20180361 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:CALLE 

20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO 

ZARAGOZA, lon:-97.791388, lat:20.5375}}

23-06-2018 01-07-2018                           932,654.18                            932,654.18                     932,654.18                        932,654.18               932,654.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP111-038/20180361-

HID-2018, contratista:CONSORCIO 

CONSTRUCTOR PHYE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, 

monto:932654.18, 

importe_modificado:932654.18}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1278073/proyecto_PROCESO, 

1278073/proyecto_INICIO, 

1278073/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074613 Proyecto de inversión              170,010.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170010.06, 

modificado:170010.06}}

Construcción De Puente 

Alcantarilla Segunda Etapa 

En Calle Perpendicular A 20 

De Noviembre En La 

Localidad De Ignacio 

Zaragoza, Municipio De 

Pantepec Puebla

111:Pantepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA 20180068 N 0 0 98

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:EN LA 

LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DE MUNICIPIO DE 

PANTEPEC PUEBLA, lon:-97.791388, lat:20.5375}}

20-03-2018 01-04-2018                           170,010.06                            170,010.06                     170,010.06                        170,010.06               170,010.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}}

{1211957/proyecto_PROCESO, 

1211957/proyecto_INICIO, 

1211957/proyecto_FIN, 

1211957/proyecto_INICIO, 

1211957/proyecto_PROCESO, 

1211957/proyecto_INICIO, 

1211957/proyecto_PROCESO, 

1211957/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301379122 Proyecto de inversión              106,248.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106248.65, 

modificado:106248.65}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE PRINCIPAL HACIA 

CAMINO A SAN GREGORIO A 

UN COSTADO DEL SALON DE 

USOS MULTIPLES  EN LA 

LOCALIDAD DE EL POZO 

MUNICIPIO DE PANTEPEC 

PUE

111:Pantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA 20181656 S 25 18 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:125.18}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:24, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

97.97354221, lat:20.51425832}}

28-09-2018 07-10-2018                           106,248.65                            106,248.65                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP111-057/20181656-

2018, contratista:LUCIO CONTRERAS MORA, 

convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, 

monto:106248.65, 

importe_modificado:106248.65}}

{meta1: {avance:50.0}}

{1379122/proyecto_PROCESO, 

1379122/proyecto_INICIO, 

1379122/proyecto_PROCESO, 

1379122/proyecto_INICIO, 

1379122/proyecto_PROCESO, 

1379122/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101076861 Proyecto de inversión              998,998.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998998.96, 

modificado:998998.96}}

Adoquinamiento En Calles: 

Calle Centenario Entre Calle 

Zaragoza Y Calle Miguel 

Negrete, Y Diagonal Benito 

Juarez Entre Calle Fco. I 

Madero Y Calle Benito Juarez 

En La Localidad De 

Yehualtepec

205:Yehualtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180422 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:35, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                           998,998.96                            998,998.96                     998,998.96                        998,998.96               998,998.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MYEHUA/2018/FORFIIN/02

1, contratista:MARICELA SERRANO BERMUDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, 

monto:998998.96, 

importe_modificado:998998.96}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214612/proyecto_PROCESO, 

1214612/proyecto_FIN, 

1214612/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170200888585 Proyecto de inversión           6,449,521.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6449521.92, 

modificado:6318719.88}}

Construccion De Pavimento Y 

Obras Complementarias En 

Calle 12 Sur Entre Calle 63 A 

Oriente Y Privada 73 A 

Oriente En La Colonia Loma 

Linda En El Municipio De 

Puebla.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20170229 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6179.83}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
21-06-2017 01-07-2018                        6,318,719.88                         6,318,719.88                  6,318,719.88                     6,318,719.88           6,318,719.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN2/SISPMP-2017-

70127, contratista:CAMINOS ACARREOS 

PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:6324821.12, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:6179.83}}

{999478/proyecto_INICIO, 

999478/proyecto_PROCESO, 

999478/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069520 Proyecto de inversión           1,609,778.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1609778.69, 

modificado:1577752.95}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

San Juan Tepulco 

Perteneciente Al Municipio 

De Acajete  En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180408 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3649.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, MUNICIPIO 

DE ACAJETE  EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.988055, 

lat:19.119166}}

16-04-2018                        1,305,180.34                         1,305,180.34                  1,305,180.34                     1,305,180.34           1,305,180.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3649.47}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201113611 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:150000.0, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

Programa Estatal De 

Calentadores Solares Dos Mil 

Dieciocho - 99253

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
99253 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

CIUDAD , 00000 SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA 

PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA 

LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISMA LOCALIDAD, lon:-97.90108599, 

lat:18.90901101}}

11-06-2018 13-12-2018                           300,000.00                            299,200.00                     299,200.00                        299,200.00               299,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-012/2018, 

contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, 

importe_modificado:3.056328E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1251993/proyecto_PROCESO, 

1251993/proyecto_FIN, 

1251993/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09130300221643 Proyecto de inversión      136,323,534.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.363235342E8, 

modificado:1.363235342E8}}

Construccion Del Hospital De 

La Comunidad, Localidad De 

Tetela De Ocampo, 

Municipio De Tetela De 

Ocampo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20100038 N 0 0 2500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, 

direccion:,,,,Tetela de Ocampo,Puebla,México, lon:-

97.8062004, lat:19.8159749}}

08-03-2010                   136,323,534.20                    136,323,534.20              134,240,489.30                134,240,489.30       134,240,489.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:O.P./LPE/SEDUOP-

20100038, contratista:CONSTRUCTORES 

MALINALLI, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, 

monto:1.363235342E8, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{223265/proyecto_INICIO, 

223265/proyecto_FIN, 

223265/proyecto_INICIO, 

223265/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400821141 Proyecto de inversión           3,390,208.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:90, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3390208.99, 

modificado:3325795.02}}

Elaboración De 9 Estudios De 

Preinversión Para La 

Intervención De 

Infraestructura Carretera Del 

Estado De  Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20162014 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-09-2016 30-04-2017                        3,325,795.02                         3,325,795.02                  3,325,795.02                     3,325,795.02           3,325,795.02 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SR/I3F016/SIT-20162014, 

contratista:INVER-PLANNING CONSULTORES, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3325795.02, 

importe_modificado:3325795.02}}

{meta1: {avance:1.0}}

{926898/proyecto_INICIO, 

926898/proyecto_PROCESO, 

926898/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955716 Proyecto de inversión           2,098,332.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2098332.49, 

modificado:2048811.84}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De Tepetitan 

Zacatipan, Perteneciente Al 

Municipio De Cuetzalan Del 

Progreso, En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170877 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2818.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:23, 

direccion:LOCALIDAD DE TEPETITAN ZACATIPAN, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL 

PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.426764, 

lat:20.051018}}

03-10-2017 01-12-2017                        2,048,811.84                         2,048,811.84                  2,048,811.84                     2,048,811.84           2,048,811.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2818.18}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824681 Proyecto de inversión        21,686,004.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.168600438E7, 

modificado:2.1652956E7}}

Construcción De 

Polideportivo En Tecnologico 

Nacional De México, Ubicado 

En La Ciudad De Tehuacán, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAE4STRUCTURA Y TRASNPORTES 20162039 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}
14-09-2016 01-09-2016                     21,652,956.00                      21,652,956.00                21,652,956.00                   21,652,956.00         21,652,956.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN086/SIT-20162039, 

contratista:ARACELI HERNANDEZ CASTRO, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.166499455E7, 

importe_modificado:2.166499455E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931010/proyecto_INICIO, 

931010/proyecto_FIN, 

931010/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886978 Proyecto de inversión           1,847,993.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1847993.68, 

modificado:1827665.75}}

Adoquinamiento De La Calle 

Prolongacion Independencia 

Y Calle Prolongacion 3 Sur

19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170183 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1285.92}}

1
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. 

FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        1,827,665.75                         1,827,665.75                  1,827,665.75                     1,827,665.75           1,827,665.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170183, 

contratista:VALUACIONES PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:1827665.75, 

importe_modificado:1827665.75}}

{meta1: {avance:1285.92}}

{997693/proyecto_FIN, 

997693/proyecto_PROCESO, 

997693/proyecto_INICIO, 

997693/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075589 Proyecto de inversión           6,178,912.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6178912.14, 

modificado:6178912.14}}

Mejoramiento De La Imagen 

Urbana Del Municipio De San 

Martín Texmelucan, Ubicado 

En El Tramo Calle Florencio 

Espinoza-Crucero Del 

Carmen, Cuarta Etapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170852 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.435516, lat:19.282908}}
27-12-2017                        6,178,912.14                         6,155,862.44                  6,155,862.44                     6,155,862.44           6,155,862.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300788370 Proyecto de inversión           1,680,607.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:67052.43, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:6, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1344485.75, 

modificado:1499278.27}, ff3: 

{ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:101008.29, modificado:0.0}, ff4: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168060.72, modificado:0.0}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad 

De San Felipe Otlaltepec 

Municipio De Tepexi De 

Rodríguez Pue - 284424

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 284424 N 0 0 1899

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:14, direccion:CALLE 

CAMINO A SAN JUAN IXCAQUIXTLA PROLONGACION SAN 

FELIPE OTLALTEPEC, 74699 SAN FELIPE OTLALTEPEC, 

TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO, 

lon:-97.90800395, lat:18.4005897}}

20-06-2016 01-11-2016                        1,499,278.27                         1,499,278.27                  1,499,278.27                     1,499,278.27           1,499,278.27 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CDI-GE-CFE-001-/2016, 

contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, convocante:COMISION FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, monto:55835.25, 

importe_modificado:55835.25}}

{meta1: {avance:1.0}}

{892498/proyecto_FIN, 

892498/proyecto_PROCESO, 

892498/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE08130100090098 Proyecto de inversión           1,606,948.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1606948.0, 

modificado:1601782.35}}

Servicios De Verificación De 

Calidad Para La Construcción 

Del Tramo A Del Arco Oriente 

Del Anillo Perif Ecológico 2da 

Etapa, Del Kilómetro 30 

150.00 Al Kilómetro 31 

560.00 Con Una Longitud De 

1.41 Km

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20090852 N 0 0 1.41

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.41}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se 

registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
01-10-2009                        1,601,782.35                         1,601,782.35                  1,601,782.35                     1,601,782.35           1,601,782.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.41}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401013347 Proyecto de inversión           4,737,718.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4737718.96, 

modificado:5258517.66}}

Proyecto Integral Para La 

Pavimentación Con Concreto 

Asfaltico De Diversas Calles 

En El Municipio De Puebla - 

211311

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 211311 N 0 0 213687

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 

MIGUEL HIDALGO COLONIA NOCHE BUENA, 72227 

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE 

CALLE 2 DE MARZO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, LA CALLE SE 

EN, lon:-98.13026375, lat:19.08946315}}

02-10-2017 01-12-2017                        5,258,517.66                         5,258,517.66                  5,258,517.66                     5,258,517.66           5,258,517.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPE020/SIMT-

20170652, contratista:OPERADORA MERSI, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.839982179E7, 

importe_modificado:3.839982179E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1148427/proyecto_PROCESO, 

1148427/proyecto_FIN, 

1148427/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075141 Proyecto de inversión        14,883,789.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.488378923E7, 

modificado:1.488378923E7}}

Reparación Y Rehabilitación 

Por Daños Ocasionados Por 

El Sismo Del 19 De 

Septiembre De 2017 Del 

Hospital General De Izúcar De 

Matamoros Ubicado En El 

Municipio De Izucar De 

Matamoros

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171745 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.465277, lat:18.602777}}
15-02-2018 01-03-2018                     14,883,789.23                      14,883,789.23                  5,541,450.69                     5,541,450.69           5,541,450.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.37}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401043594 Proyecto de inversión              686,593.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:686593.1, 

modificado:583883.11}}

Proyecto Ejecutivo Para La 

Modernización De Planta De 

Tratamiento De Aguas  

Residuales Para La Localidad 

De Santa Rita Tlahuapan En 

El Municipio De Tlahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171763 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:SANTA 

RITA TLAHUAPAN EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, 

PUEBLA., lon:-98.581666, lat:19.331111}}

21-12-2017 01-12-2017                           583,883.11                            583,883.11                     583,883.11                        583,883.11               583,883.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401043612 Proyecto de inversión           1,208,255.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1208255.79, 

modificado:1190307.78}}

Construcción De Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiara 

A La Localidad De Ahuatepec 

Perteneciente Al Municipio 

De Vicente Guerrero, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171766 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:3721.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:21, 

direccion:AHUATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

VICENTE GUERRERO, PUE., lon:-97.173045, 

lat:18.456336}}

21-12-2017 01-01-2018                        1,190,307.78                         1,190,307.78                  1,190,307.78                     1,190,307.78           1,190,307.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3721.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400822885 Proyecto de inversión        38,087,528.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.808752843E7, 

modificado:3.808752843E7}}

Modernizacion Del Camino 

Tecamachalco-Tuzuapan Del 

Municipio De Tecamachalco 

Tramo Km 2 000.00 Al Km 4 

320.00.

154:Tecamachalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO 20161455 N 0 0 7000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:43508.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, 

direccion:CAMINO TECAMACHALCO-TUZUAPAN DEL 

MUNICIPIO DE TECAMACHALCO TRAMO KM 2 000.00 AL 

KM 4 320.00., lon:-97.727777, lat:18.885277}}

02-12-2016 01-12-2016                     38,087,528.43                      38,087,528.43                38,087,528.43                   38,087,528.43         38,087,528.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC-

FORFIN-FED/03/2016, 

contratista:TRANSFORMACION E 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SUR S. A. DE 

C. V. , convocante:MUNICIPIO DE 

TECAMACHALCO, monto:3.699037616E7, 

importe_modificado:3.808752843E7}}

{meta1: {avance:43508.0}}

{928870/proyecto_INICIO, 

928870/proyecto_PROCESO, 

928870/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054830 Proyecto de inversión              998,999.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998999.79, 

modificado:997971.35}}

Adoquinamiento De La Calle 

Porfirio Díaz Primera Etapa, 

En El Municipio De Acteopan, 

Puebla.

5:Acteopan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171352 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
19-10-2017                           997,971.35                            997,971.35                     997,971.35                        997,971.35               997,971.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAP-DOP-ADLCPPEEEMDAP-

011/2017, contratista:ACABADOS Y MARMOL 

CONSTRUCTORA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACTEOPAN 

PUEBLA, monto:997971.35, 

importe_modificado:997971.35}}

{meta1: {avance:900.0}}

{1191654/proyecto_FIN, 

1191654/proyecto_INICIO, 

1191654/proyecto_PROCESO, 

1191654/proyecto_FIN, 

1191654/proyecto_PROCESO, 

1191654/proyecto_INICIO, 

1191654/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301383543 Proyecto de inversión           1,452,878.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:217931.84, 

modificado:217931.84}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:217931.83, 

modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1017015.22, modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO QUE 

BENEFICIARA A LA 

LOCALIDAD DE 

TALCOZAMAN 

PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE YAONAHUAC 

EN EL ESTADO DE P - 111688

204:Yaonáhuac
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 111688 N 0 0 156

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0, meta_modificada:0.39}}
1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:7, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TALCOZAMÁN, 

73917TALCOZAMÁN, YAONÁHUAC PUEBLAENTRE Y,LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NORORIENTAL 

MUNICIPIO DE YAONAHUAC LOCALIDAD DE 

TALCOZAMAN, lon:-97.44672996, lat:19.86403811}}

13-04-2018 11-07-2018                           129,558.30                            129,558.30                     129,558.30                        129,558.30               129,558.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE38/CEASPUE-

20180392, contratista:PROYECCIONES EN 

OBRA CIVIL Y CARRETERAS BETA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1452878.89, 

importe_modificado:1452878.89}}

{meta1: {avance:0.39}}

{1383543/proyecto_PROCESO, 

1383543/proyecto_INICIO, 

1383543/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09170401044794 Proyecto de inversión           1,926,473.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1926473.65, 

modificado:1867824.81}}

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico En La Calle Ignacio 

Allende En Cuayuca De 

Andrade

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171263 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1450.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:-, lon:-

98.186445, lat:18.49289}}
23-12-2017 27-12-2017                        1,867,824.81                         1,654,965.48                  1,654,965.48                     1,654,965.48           1,654,965.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1450.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170300956000 Proyecto de inversión        28,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, 

modificado:2.8E7}}

Construcción Del Parque Del 

Cerro De Amalucan, En El 

Municipio De   Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170413 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:742967.4}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
06-09-2017 01-08-2018                     28,000,000.00                      28,000,000.00                28,000,000.00                   28,000,000.00         28,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:742967.4}}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140735 Proyecto de inversión           8,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8000000.0, 

modificado:8000000.0}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De Barrio Smart 

En El Municipio De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIMT 20181284 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, 

lat:19.045277}}

01-07-2018                        7,909,554.10                         7,909,554.10                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.17}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300738364 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1430424.23}}

Pavimentacion Con Concreto 

Asfaltico Calle Puebla Santa 

Martha Hidalgo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161135 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:10, direccion:-, lon:-

98.324444, lat:18.985}}
24-08-2016                        1,430,424.23                         1,430,424.23                  1,430,424.23                     1,430,424.23           1,430,424.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN008/SIT/PROII-

20150060, contratista:CONSTRUCTORA Y 

DESARROLLADORA PEÑA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:7619247.81, 

importe_modificado:7619247.81}}

{meta1: {avance:1.0}}

{840774/proyecto_FIN, 

840774/proyecto_PROCESO, 

840774/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887014 Proyecto de inversión           3,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3700000.0, 

modificado:3662762.41}}

Construcción De Pavimento 

Con Concreto Hidráulico En 

Calle La Soledad Y Privada 

Manuel Sánchez.

173:Teteles de Avila 

Castillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO 20170142 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2901.48}}

1
{geo1: {cve_municipio:173, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        3,662,762.41                         3,654,365.35                  3,654,365.35                     3,654,365.35           3,654,365.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTA-

173/20170142/05/2017, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALBRIS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA 

CASTILLO PUEBLA, monto:3654365.35, 

importe_modificado:3654365.35}}

{meta1: {avance:2901.48}}

{997731/proyecto_INICIO, 

997731/proyecto_FIN, 

997731/proyecto_INICIO, 

997731/proyecto_PROCESO, 

997731/proyecto_FIN, 

997731/proyecto_INICIO, 

997731/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300969720 Proyecto de inversión           1,398,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1398600.0, 

modificado:1397515.29}}

Primera Etapa De La 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle Carlos 

González Maza En El 

Municipio De Teteles De 

Ávila Castillo,Puebla.

173:Teteles de Avila 

Castillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO PUEBLA 20170616 N 0 0 5689

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1470.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:0, direccion:Calle 

Carlos González Maza entre calle Everardo Vega y la Laja., 

lon:-97.457153, lat:19.85829}}

20-09-2017 01-12-2017                        1,397,515.29                         1,397,515.29                  1,397,515.29                     1,397,515.29           1,397,515.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTA-

173/20170616/005/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y 

PROYECTOS MYA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA 

CASTILLO PUEBLA, monto:1397515.29, 

importe_modificado:1397515.29}}

{meta1: {avance:1470.0}}

{1104266/proyecto_INICIO, 

1104266/proyecto_PROCESO, 

1104266/proyecto_FIN, 

1104266/proyecto_PROCESO, 

1104266/proyecto_INICIO, 

1104266/proyecto_PROCESO, 

1104266/proyecto_FIN, 

1104266/proyecto_INICIO, 

1104266/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076306 Proyecto de inversión        17,150,187.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.715018764E7, 

modificado:1.715018764E7}}

Construccion De Jagüeyes 

Para Agua Pluvial En 

Comunidades De La Region 

Sur Del Municipio De 

Zacatlan, Puebla

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 20180423 N 0 0 8081

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:135743.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
13-04-2018 01-07-2018                     17,150,187.64                      17,150,187.64                17,150,187.64                   17,150,187.64         17,150,187.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:copmz/20180423, 

contratista:maria del socorro velazquez mota, 

convocante:municipio de zacatlan, 

monto:1.697868576E7, 

importe_modificado:1.715018764E7}}

{meta1: 

{avance:135743.0}}

{1213858/proyecto_INICIO, 

1213858/proyecto_PROCESO, 

1213858/proyecto_INICIO, 

1213858/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820642 Proyecto de inversión              333,922.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:333922.03, 

modificado:333922.03}}

Construccion De Pavimento 

Flexible De Adocreto En Calle 

Independencia Entre Calle 

Reforma Y Calle Industria

74:Huejotzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO HUEJOTZINGO 20161623 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:426.22}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE 

INDEPENDENCIA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

INDUSTRIA, lon:-97.952715, lat:19.10494}}

14-12-2016 01-12-2016                           333,922.03                            333,922.03                     333,922.03                        333,922.03               333,922.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP-DOP-COP-

FORTAFIN2016-97385-2016, 

contratista:CONFAGOM S. A. DE C. V., 

convocante:HUEJOTZINGO, monto:333922.03, 

importe_modificado:333922.03}}

{meta1: {avance:426.22}}

{926336/proyecto_FIN, 

926336/proyecto_PROCESO, 

926336/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200880687 Proyecto de inversión              520,846.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:520846.96, 

modificado:520846.96}}

Construcción De Techado En 

El Preescolar Guadalupe 

Victoria De La Localidad De 

Atzalan, En El Municipio De 

Atempan, En El Estado De 

Puebla.

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20170203 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:294.53}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:AV 16 

DE SEPTIEMBRE S/N DE LA LOCALIDAD DE ATZALAN, 

MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. , lon:-97.444166, 

lat:19.824722}}

01-06-2017 01-08-2017                           520,846.96                            520,846.96                     520,846.96                        520,846.96               520,846.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172017508, 

contratista:YANIN HUERTA BOLAÑOS, 

convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA 

, monto:517485.27, 

importe_modificado:520846.96}}

{meta1: {avance:294.53}}

{990282/proyecto_INICIO, 

990282/proyecto_PROCESO, 

990282/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200673931 Proyecto de inversión           1,653,416.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1653416.35, 

modificado:1653416.35}}

Adoquinamiento De Calle 

Benito Juarez Sur, Entre La 

Clinica Y Camino A 

Huehuetlan De La Localidad 

De Tepetzitzintla Municipio 

De Huatlatlauca-3750

70:Huatlatlauca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO 20160187 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:(CALLE 

BENITO JUAREZ FRENTE A LA CLINICA DEL IMSS; 

18.686405; -98.076657) (CALLE BENITO JUAREZ  ENTRE 

REFORMA Y MIGUEL HIDALG; 18.684596; -98.078245), 

lon:-98.050772, lat:18.678774}}

01-07-2016                        1,651,322.50                         1,651,322.50                  1,651,322.50                     1,651,322.50           1,651,322.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/003, 

contratista:CONSTRUCCIONES, 

REHABILITACION Y CONSERVACION MYM S.A. 

DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:1651322.5, 

importe_modificado:1651322.5}}

{meta1: {avance:1.0}}

{769685/proyecto_INICIO, 

769685/proyecto_PROCESO, 

769685/proyecto_FIN, 

769685/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401044263 Proyecto de inversión                33,210.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33210.71, modificado:12036.27}}

Contraloría Social Por 

Administración Para 2 Obras: 

1 Terminación Y Puesta En 

Marcha De Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales Y 1 Proyecto 

Integral Para Rehabilitación, 

Ampliación , Puesta En Marc

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171475 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-11-2017 01-12-2017                             12,036.27                              12,036.27                       12,036.27                          12,036.27                 12,036.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966631 Proyecto de inversión           1,298,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298700.0, 

modificado:1298700.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 5 De 

Mayo, En La Localidad De 

San Martin Del Progreso

123:San Felipe 

Tepatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170912 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1245.61}}

1
{geo1: {cve_municipio:123, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.78002, lat:20.124597}}
17-10-2017                        1,298,700.00                         1,298,700.00                  1,298,700.00                     1,298,700.00           1,298,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/2017/010, 

contratista:BERNARDO ORTIZ VITE, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEPATLAN PUEBLA, monto:1298700.0, 

importe_modificado:1298700.0}}

{meta1: {avance:1245.61}}

{1100845/proyecto_INICIO, 

1100845/proyecto_PROCESO, 

1100845/proyecto_FIN, 

1100845/proyecto_INICIO, 

1100845/proyecto_FIN, 

1100845/proyecto_INICIO, 

1100845/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967401 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

Primera Etapa De La 

Pavimentación De Calle 

Adolfo López Mateos En El 

Pachoc, San Felipe Tepatlán, 

Puebla

123:San Felipe 

Tepatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20170547 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
07-09-2017                           499,500.00                            499,500.00                     499,500.00                        499,500.00               499,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/2017/012, 

contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEPATLAN PUEBLA, monto:499500.0, 

importe_modificado:499500.0}}

{meta1: {avance:360.0}}

{1101693/proyecto_INICIO, 

1101693/proyecto_PROCESO, 

1101693/proyecto_INICIO, 

1101693/proyecto_FIN, 

1101693/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200681544 Proyecto de inversión              273,948.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:273948.97, 

modificado:241192.37}}

Construccion De La Casa De 

Cultura En La Colonia 

Balcones Del Sur, En El 

Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20131116 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-07-2016                           241,192.37                            241,192.37                     241,192.37                        241,192.37               241,192.37 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:OP/I3F111/SI-20131116, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR 

AXDYAM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9051408.35, 

importe_modificado:9051408.35}}

{meta1: {avance:0.1}} {782281/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824791 Proyecto de inversión           3,996,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3996000.0, 

modificado:3986933.08}}

Primera Etapa De La 

Construcción De La Casa De 

Cultura En El Barrio De 

Ahuateno, Teziutlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161904 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
13-12-2016 01-02-2017                        3,986,933.08                         3,986,933.08                  3,986,933.08                     3,986,933.08           3,986,933.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3F081/SIT-20161904, 

contratista:PROFESIONALES EN INGENIERIA Y 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3993952.63, 

importe_modificado:3993952.63}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931126/proyecto_INICIO, 

931126/proyecto_FIN, 

931126/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09130100088486 Proyecto de inversión                  4,160.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160.0, 

modificado:4160.02}}

Equipamiento Especializado 

Para El Laboratorio De La 

Carrera De Tecnología De 

Alimentos Y Para Seis Aulas 

Inteligentes De La 

Universidad Tecnológica De 

Tecamachalco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO TEH 20101273 N 0 0 1888

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:No se 

registró dirección, lon:-97.728416, lat:18.884692}}
02-12-2010 01-12-2013                               4,160.02                                4,160.02                          4,160.02                            4,160.02                   4,160.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} {88486/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301379189 Proyecto de inversión           2,497,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2497500.0, 

modificado:2497500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE 

CULTURA EN EL MUNICIPIO 

DE TLAPANALA

185:Tlapanalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Cultura y turismo Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA 20180654 N 0 0 8400
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:392.44}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:6, direccion:Calle 5 

de Mayo, Tepapayeca, Pue., México, lon:-98.52204323, 

lat:18.67163713}}

03-10-2018 03-10-2018                        2,497,500.00                         2,491,620.05                  2,491,620.05                     1,245,810.03           1,245,810.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTP/OP/RAMO23/18-02, 

contratista:VAS MULTISERVICIOS, S. A. DE C. 

V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, 

PUEBLA, monto:2491620.05, 

importe_modificado:2491620.05}}

{meta1: {avance:196.22}}
{1379189/proyecto_PROCESO, 

1379189/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379190 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO EN PLAZA CÍVICA 

DE PRESIDENCIA AUXILIAR DE 

SANTA CATARINA COATEPEC, 

TLAPANALA

185:Tlapanalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Cultura y turismo Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA 20180865 N 0 0 1393
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:478.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:4, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

98.56242657, lat:18.66844555}}

21-05-2018 28-08-2018                        1,998,000.00                         1,995,007.49                  1,995,007.49                     1,995,007.49           1,995,007.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTP/OP/RAMO23/18-03, 

contratista:CLAUDIA FLORES GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, 

PUEBLA, monto:1995007.49, 

importe_modificado:1995007.49}}

{meta1: {avance:478.5}}

{1379190/proyecto_INICIO, 

1379190/proyecto_FIN, 

1379190/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16170200892044 Proyecto de inversión           1,430,711.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1430711.42, 

modificado:1430711.42}}

Construccion De Pavimento 

De Concreto Hidraulico En 

Calle Refugio Entre Boulevard 

Rio Xochiac Y Calle Santa 

Cruz

74:Huejotzingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPAL 20161618 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1171.98}}

1
{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
17-11-2016                        1,430,711.42                         1,430,711.42                  1,430,711.42                     1,430,711.42           1,430,711.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP-DOP-COP-

PROGREG2016-97384-2016, 

contratista:ANTONIO COLIENTE HUITZIL, 

convocante:HUEJOTZINGO, 

monto:1430711.42, 

importe_modificado:1430711.42}}

{meta1: {avance:1171.98}}

{1003371/proyecto_PROCESO, 

1003371/proyecto_FIN, 

1003371/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045016 Proyecto de inversión           2,290,049.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2290049.98, 

modificado:1.52669999E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción Del Ramal De 

Pasaje Historico 5 De Mayo 

Tercera Etapa Casa De 

Asistencia Social Barrio De 

Xanenetla, En El Municipio 

De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171592 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
15-11-2017 01-12-2017                        2,290,049.98                         2,290,049.98                  2,290,049.98                     2,290,049.98           2,290,049.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301386235 Proyecto de inversión           2,282,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2282400.0, 

modificado:2257293.6}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN EL CENTRO 

DE ESTUDIOS 

TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL 

Y DE SERVICIOS No. 67 

CLAVE: 21DCT0001T

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 20181562 N 0 0 1118

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1080.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, 

direccion:Tecnológico 2103, San Cristobal Tepontla, 

72765 Cholula, Pue., México, lon:-98.3237092, 

lat:19.0687093}}

05-09-2018 05-11-2018                        1,128,646.80                         2,257,293.60                  1,078,830.67                     1,078,830.67           1,078,830.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1941957, 

contratista:CONSTRUCTORA DEOX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

CHOLULA, monto:2257293.6, 

importe_modificado:2257293.6}}

{meta1: {avance:295.0}}

{1386235/proyecto_INICIO, 

1386235/proyecto_PROCESO, 

1386235/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101075513 Proyecto de inversión        93,449,695.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9.344969543E7, 

modificado:9.344969543E7}}

Construcción Del Parque Del 

Cerro De Amalucan, En El 

Municipio De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170413 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
06-09-2017                     93,449,695.43                      93,449,695.43                85,620,104.14                   85,620,104.14         85,620,104.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN005/SIMT-

20170413, contratista:CONCRETA 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.9155769543E8, 

importe_modificado:2.9155769543E8}}

{meta1: {avance:0.97}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955752 Proyecto de inversión              959,406.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:959406.91, 

modificado:930376.39}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario 

Primera Eatapa, Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Xochitepec, Perteneciente Al 

Municipio De Jolalpan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170875 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3219.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion: 

LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUE, lon:-98.876111, 

lat:18.228333}}

03-10-2017 01-12-2017                           930,376.39                            930,376.39                     930,376.39                        930,376.39               930,376.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3219.22}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401013138 Proyecto de inversión           1,168,366.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:584183.18, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:584183.18, 

modificado:584183.18}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Chapultepec Santo Domingo 

Municipio De Tepexi De Rodri 

- 308317

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 308317 N 0 0 607

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2668.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:7, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTO DOMINGO 

CHAPULTEPEC, 74696 CHAPULTEPEC (SANTO DOMINGO), 

TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA REGIÓN MIXT, lon:-97.99092514, lat:18.4865998}}

02-10-2017 11-12-2017                           584,183.18                            584,183.18                     584,183.18                        584,183.18               584,183.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE11/CEASPUE-

20170883, contratista:UAYEB, CONSULTORES 

Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:2920915.9, 

importe_modificado:2920915.9}}

{meta1: {avance:2668.5}}

{1148218/proyecto_PROCESO, 

1148218/proyecto_INICIO, 

1148218/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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2018 3 PUE17170401013630 Proyecto de inversión              688,152.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:344076.41, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:344076.41, 

modificado:344076.41}}

Construcción Del Sistema 

Integral De Agua Potable Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Tlacuela Del Municipio De 

Ixtacamaxtitlán Pue - 308295

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 308295 N 0 0 316

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2499.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:42, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO TLACUELA, 73720 

TLACUELA, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA REGIÓN SIERRA NORTE EN EL 

MUNICPIO DE IXTACAMAXTITLAN , lon:-97.74578852, 

lat:19.54377428}}

03-10-2017 12-12-2017                           344,076.41                            344,076.41                     344,076.41                        344,076.41               344,076.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE15/CEASPUE-

20170878, contratista:CONSABRA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1720382.05, 

importe_modificado:1720382.05}}

{meta1: {avance:2499.62}}

{1148710/proyecto_PROCESO, 

1148710/proyecto_INICIO, 

1148710/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401013778 Proyecto de inversión           3,592,212.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1796106.1, 

modificado:1796106.1}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1796106.1, modificado:0.0}}

Construccion Del Sistema De 

Agua Potable De Francisco 

Sarabia Segunda Etapa Que 

Beneficiara A La Localidad De 

Francisco Sarabia - 306927

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 306927 N 0 0 1294

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:12026.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:5, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 

72850 FRANCISCO SARABIA, OCOYUCAN PUEBLA, LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN ANGELOPOLIS EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYU, lon:-98.31483218, 

lat:18.96531086}}

03-10-2017 12-12-2017                        1,796,106.10                         1,796,106.10                  1,796,106.10                     1,796,106.10           1,796,106.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPNE3/CEASPUE-

20170876, contratista:DICOVIT, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:8980530.49, 

importe_modificado:8980530.49}}

{meta1: {avance:12026.1}}

{1148858/proyecto_PROCESO, 

1148858/proyecto_INICIO, 

1148858/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076623 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, modificado:799200.0}}

Construcción Del Parque 

Central De La Comunidad De 

Camotepec

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 20180463 N 0 0 2364

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.066666, lat:20.046666}}
01-05-2018 24-04-2018                           799,200.00                            799,200.00                     799,200.00                        799,200.00               799,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:copmz/20180463, 

contratista:constructora marman sa de cv, 

convocante:municipio de zacatlan, 

monto:799200.0, 

importe_modificado:799200.0}}

{meta1: {avance:800.0}}

{1214218/proyecto_INICIO, 

1214218/proyecto_FIN, 

1214218/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076560 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Techado En La Plaza Principal 

De La Comunidad De 

Tlatempa

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 20180472 N 0 0 2189

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:35, direccion:-, lon:-

97.933611, lat:19.949166}}
01-05-2018 24-04-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:copmz/20180472, 

contratista:constructora marman sa de cv, 

convocante:municipio de zacatlan, 

monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:540.0}}

{1214139/proyecto_INICIO, 

1214139/proyecto_PROCESO, 

1214139/proyecto_INICIO, 

1214139/proyecto_PROCESO, 

1214139/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200675000 Proyecto de inversión           1,228,748.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1228748.43, 

modificado:1228748.43}}

Construccion De Pavimento 

Hidraulico En Calle 

Corregidora Entre Carretera A 

Chiautla Y Calle M. Allende 

En La Localidad De 

Tlancualpican, Municipio De 

Chiautla, Puebla.""-3736

47:Chiautla
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO 20160275 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:929.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:99, direccion:(LAT:  

18°25, lon:-98.602781, lat:18.299651}}
17-05-2016 01-08-2016                        1,228,748.43                         1,228,748.43                  1,228,748.43                     1,228,748.43           1,228,748.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-CHIAU/2016-

03/FORTALECE, contratista:VICTOR HUGO 

NAVA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE 

CHIAUTLA, monto:1228748.43, 

importe_modificado:1228748.43}}

{meta1: {avance:929.6}}

{770754/proyecto_INICIO, 

770754/proyecto_PROCESO, 

770754/proyecto_FIN, 

770754/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140334 Proyecto de inversión        61,297,728.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6.129772889E7, 

modificado:6.129772889E7}}

Rehabilitación De La 

Carretera: Ramal A 

Aeropuerto Hermanos 

Serdán Y Gasas De Acceso En 

La Carretera Federal México-

Puebla Y Autopista México-

Puebla, Del Km. 0 000 Al Km. 

9 199.55, En Las Localidades

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transporte 20180809 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
02-07-2018                     42,908,410.21                      42,908,410.21                17,295,132.17                   17,295,132.17         17,295,132.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN005/SIMT-

20180809, contratista:INGENIERÍA 

HIDRÁULICA Y TERRACERA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:5.765044055E7, 

importe_modificado:5.765044055E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1279737/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201113227 Proyecto de inversión        34,448,851.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.444885192E7, 

modificado:3.444885192E7}}

Rehabilitación Con Concreto 

Asfáltico De La Avenida 

Nacional - 103732

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 103732 N 0 0 94368

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:3.42}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 72995 TRAMO 

0+000 - 3+420 KILÓMETRO 3 + 42 PUEBLO CASA BLANCA, 

72995 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE 

CALLE PINO Y AVENIDA PERIFERICO ECOLOGICO, CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA 

ENTRE CALLE PINO Y PER, lon:-98.13047574, 

lat:19.04314306}}

22-06-2018 28-12-2018                     33,752,783.46                      18,172,864.03                18,172,864.03                   18,172,864.03         18,172,864.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPE008/SIMT-

20180707, contratista:CONSORCIO 

CONSTRUCTIVO Y ARQUITECTONICO DE 

PUEBLA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:3.375278346E7, 

importe_modificado:3.375278346E7}}

{meta1: {avance:1.77}}

{1251609/proyecto_PROCESO, 

1251609/proyecto_INICIO, 

1251609/proyecto_PROCESO, 

1251609/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401044643 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:997331.36}}

Pavimentación Con Asfalto 

Avenida Principal Col. Jorge 

Murad

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 70151 N 0 0 5314

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:963.96}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, direccion:-, 

lon:-98.160833, lat:19.103333}}
02-01-2018 01-03-2018                           997,331.36                            997,331.36                     997,331.36                        997,331.36               997,331.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3E30/SISPMP-2017-

70151, contratista:COMERCIALIZADORA 

PACURSAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE PUEBLA, monto:997331.37, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:963.96}}

{1180188/proyecto_FIN, 

1180188/proyecto_PROCESO, 

1180188/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201113721 Proyecto de inversión              305,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:203333.0, modificado:203333.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:101667.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104559

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104559 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CIUDAD , 

00000 AQUIXTLA, AQUIXTLA PUEBLA, EL NUMERO DE 

ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 100 LAS CUALES 

SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y 

VIALIDADES DE ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO 

SE PUEDE DETERMINAR CON EXACTITUD EL DOMICILIO , 

lon:-97.93508667, lat:19.79667159}}

19-06-2018 13-12-2018                           203,333.00                            203,066.67                       60,920.01                          60,920.01                 60,920.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:01318, 

contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE AQUIXTLA, 

PUEBLA, monto:101667.0, 

importe_modificado:101667.0}}

{meta1: {avance:60.0}}
{1252103/proyecto_INICIO, 

1252103/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046807 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Pavimentación Del Acceso De 

Tlacuitlapa, Municipio De 

Aquixtla (Camino Al Calvario)

16:Aquixtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE AQUIXTLA 1217 N 0 0 348

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE 

SIN NOMBRE EN DIRECCIÓN AL CALVARIO, TLACUITLAPA, 

AQUIXTLA, PUEBLA.,,,,,,, lon:-97.937222, lat:19.810555}}

29-12-2017 01-02-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOP-16-IR3-35/17, 

contratista:CONSTRUCCIONES BESVAN SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE AQUIXTLA 

PUEBLA, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1182708/proyecto_INICIO, 

1182708/proyecto_FIN, 

1182708/proyecto_PROCESO, 

1182708/proyecto_FIN, 

1182708/proyecto_INICIO, 

1182708/proyecto_PROCESO, 

1182708/proyecto_INICIO, 

1182708/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073168 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:989000.0}}

Conctruccion De 

Adoquinamiento En  Calle 11 

Norte Entre Calle 10 Y 12 

Poniente En La Localidad De 

Guadalupe Victoria Del 

Municipio De Guadalupe 

Victoria

67:Guadalupe 

Victoria

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180537 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1281.49}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.342696, lat:19.289786}}
01-01-2018 24-04-2018                           989,000.00                            989,000.00                     989,000.00                        989,000.00               989,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20180537, 

contratista:CONSTRUCTORA GRUFAMI S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLA, 

monto:1000000.0, 

importe_modificado:989000.0}}

{meta1: {avance:1281.49}}

{1210399/proyecto_INICIO, 

1210399/proyecto_FIN, 

1210399/proyecto_INICIO, 

1210399/proyecto_PROCESO, 

1210399/proyecto_INICIO, 

1210399/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170100840438 Proyecto de inversión           9,464,289.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9464289.11, 

modificado:7297927.76}}

Expedición De Tarjetón De 

Transporte Mercantil De 

Carga, De Personal Y Escolar 

Del Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-02-2017 01-06-2018                        7,297,927.76                         7,297,927.76                  7,297,927.76                     7,297,927.76           7,297,927.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045803 Proyecto de inversión        49,466,247.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.946624731E7, 

modificado:4.86700302E7}}

Mejoramiento En La Avenida 

Juárez De La Calle 23 Sur A La 

Calle 13 Sur, En El Municipio 

De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170382 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:16364.58}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
20-10-2017 01-03-2018                     48,670,030.20                      48,670,030.20                48,602,475.18                   48,602,475.18         48,602,475.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN003/SIMT-

20170382, contratista:APLICACIÓN DE 

INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:4.86700302E7, 

importe_modificado:5.54422434E7}}

{meta1: 

{avance:16341.66}}

{1181531/proyecto_PROCESO, 

1181531/proyecto_INICIO, 

1181531/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824799 Proyecto de inversión              899,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899100.0, modificado:1.0}}

Construcción De 

Adoquinamiento De La Calle 

En Cañada Rica, Eloxochitlán, 

Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161901 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:-, lon:-

96.954166, lat:18.5}}
29-12-2016 01-01-2017                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {931135/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824571 Proyecto de inversión           2,660,337.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2660337.0, 

modificado:2609703.02}}

Construcción De La Primera 

Etapa Del Mercado Municipal 

De Francisco Z. Mena En El 

Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161665 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.851944, lat:20.735555}}
23-12-2016 01-01-2017                        2,609,703.02                         2,609,703.02                  2,609,703.02                     2,609,703.02           2,609,703.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN049/SIT-20150936, 

contratista:PACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA 

GAYPE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1.4632699689E8, 

importe_modificado:1.4632699689E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{930871/proyecto_PROCESO, 

930871/proyecto_FIN, 

930871/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160100634320 Proyecto de inversión           1,103,115.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1103115.78, 

modificado:1103115.78}}

Construcción De Pavimento 

De Concreto Hidráulico En 

Calle Tenochtitlan, En El 

Municipio De Zacapala, En El 

Estado De Puebla

206:Zacapala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA 20161385 N 0 0 375
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:calle 

Tenochtitlan entre calle 5 de mayo y la era en la localidad 

de zacapala, lon:-98.065329, lat:18.59062}}

07-11-2016 01-12-2016                        1,103,115.78                         1,103,115.78                  1,103,115.78                     1,103,115.78           1,103,115.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZAC-

DOP-I3/04-2016, contratista:PABLO ORTIZ 

GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA 

PUEBLA, monto:1100250.36, 

importe_modificado:1103115.78}}

{meta1: {avance:1.0}}

{711328/proyecto_INICIO, 

711328/proyecto_FIN, 

711328/proyecto_PROCESO, 

711328/proyecto_FIN, 

711328/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887077 Proyecto de inversión           4,945,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4945000.0, 

modificado:4941176.3}}

Construcción De Techado En 

Btis En La Localidad De 

Tepexi De Rodríguez En El 

Estado De Puebla

169:Tepexi de 

Rodríguez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ 20170114 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1305.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        4,941,176.30                         4,941,176.30                  4,941,176.30                     4,941,176.30           4,941,176.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPT/R-23/PRE-EGRE-

FED/2017-02, contratista:SISTEMAS 

HIDRAULICOS SAVE, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE 

RODRIGUEZ, PUEBLA, monto:4941176.3, 

importe_modificado:4941176.3}}

{meta1: {avance:1305.6}}

{997794/proyecto_PROCESO, 

997794/proyecto_FIN, 

997794/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301399777 Proyecto de inversión           1,718,280.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1718280.0, 

modificado:1718280.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS 

EN LA ESCUELA 

BACHILLERATO SAN JUAN 

TLAUTLA, SAN PEDRO 

CHOLULA PUEBLA

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181401 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:25, 

direccion:19.096653,-98.353623, lon:-98.307506, 

lat:19.062484}}

14-08-2018 11-11-2018                        1,714,079.49                         1,714,079.49                     514,223.85                        514,223.85               514,223.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-141/2018-FED-A, 

contratista:SIMÓN HERNANDEZ GONZALEZ, 

convocante:CAPCEE, monto:1714079.49, 

importe_modificado:1714079.49}}

{meta1: {avance:28.0}}
{1399777/proyecto_INICIO, 

1399777/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400622 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA PROFESOR  

VELINO JIM?NEZ AGUILAR 

CLAVE 21EPR0636R, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-614-18 N 0 0 498

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Circuito 

Vicente Guerrero Ignacio Zaragoza 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.183119, 

lat:19.019009}}

31-08-2018 26-02-2019                           381,572.06                            381,572.06                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400623 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR EVANGELINA 

OSORIO PALACIOS CLAVE 

21EJN0258Q,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-615-18 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Andador Del Chicote Infonavit La Margarita 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.1975, lat:19.044}}

31-08-2018 26-02-2019                           284,521.56                            284,521.56                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400624 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR HERLINDA 

S?NCHEZ DE VEL?ZQUEZ 

CLAVE 21EJN0123B,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-616-18 N 0 0 211

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

59 Oriente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.189209, lat:19.00585}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,965.14                            286,965.14                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400625 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA SIM?N BOL?VAR 

CLAVE 21EPR0280I, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-617-18 N 0 0 517

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Washington America Norte 0, Heroica 

Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.166852, 

lat:19.045134}}

31-08-2018 26-02-2019                           382,524.79                            382,524.79                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE06150400591591 Proyecto de inversión                26,749.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2006, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26749.8, modificado:26749.8}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Cuatro Aulas 

Didácticas, Laboratorio 

Polifuncional Y Cooperativa; 

En La Secundaria 27 Progresa 

Clave 21dst0030p, Ubicada 

En Santa Inés Ahuatempan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151212 N 0 0 269

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.017696, lat:18.412718}}
04-01-2016                             26,749.80                              26,749.80                       26,749.80                          26,749.80                 26,749.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400656 Acción        23,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.35E7, 

modificado:2.35E7}}

ADECUACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL CENTRO 

CULTURAL Y ARTESANAL 

SANTA ROSA, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA

114:Puebla Cultura y turismo Sin identificar SIMT 20181094 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:5232.92}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:14 

PONIENTE 5 NORTE, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
14-09-2018 10-02-2019                     23,500,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400656/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15160100639573 Proyecto de inversión           1,837,259.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1837259.51, 

modificado:1817301.37}}

Ampliación De Red De 

Drenaje Sanitario En Calle Rio 

La Virgen Entre Calle 

Prolongación Jalisco Y Limite 

De Predios

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar A 20151603 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.411167, lat:18.620488}}
30-03-2016                        1,817,301.37                         1,817,301.37                  1,817,301.37                     1,817,301.37           1,817,301.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{717257/proyecto_INICIO, 

717257/proyecto_FIN, 

717257/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400675 Acción           5,507,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5507500.0, 

modificado:5507500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA 

DE JOVENES EN PROGRESO 

EN EL MUNICIPIO DE 

CUETZALAN EN EL ESTADO 

DE PUEBLA

43:Cuetzalan del 

Progreso
Asistencia Social Sin identificar SIMT 20181181 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CUETZALAN DEL PROGRESO, lon:-97.520771, 

lat:20.01852}}

30-08-2018 27-11-2018                        5,507,500.00                         5,285,272.02                     218,700.91                        218,700.91               218,700.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400675/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400689 Proyecto de inversión              349,650.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349650.0, modificado:349650.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMPO 

DEPORTIVO DE TATOXCAC, 

ZACAPAOXTLA, PUEBLA

207:Zacapoaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181670 N 0 0 4297

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:3621.95}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:18, 

direccion:tatoxcac, zacapoaxtla, lon:-97.589471, 

lat:19.873039}}

26-10-2018 26-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400689/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401054897 Proyecto de inversión           4,315,297.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4315297.28, 

modificado:4315297.28}}

Construccion De Deportivo 

""La Via"" En La Localidad De 

Paso Puente Santa Ana

142:San Salvador el 

Seco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171670 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2608.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:13, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
01-11-2017                        4,315,297.28                         4,315,297.28                  4,315,297.28                     4,315,297.28           4,315,297.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MDSSS/FORFINV-20171670, 

contratista:ISRAEL XOCHICALE FLORES, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

SALVADOR EL SECO, monto:4315297.28, 

importe_modificado:4315297.28}}

{meta1: {avance:2608.0}}

{1191727/proyecto_PROCESO, 

1191727/proyecto_FIN, 

1191727/proyecto_PROCESO, 

1191727/proyecto_FIN, 

1191727/proyecto_INICIO, 

1191727/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160300742735 Proyecto de inversión      116,872,063.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.168720636E8, 

modificado:1.083923925E8}}

Ampliación A Cuatro Carriles 

Del Arco Norte Del Periférico 

Con Camellón Central Y 

Entronque De La Autopista 

Puebla-Tlaxcala

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151265 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:129425.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
07-09-2016                   108,392,392.50                    108,392,392.50              108,392,392.50                108,392,392.50       108,392,392.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: 

{avance:129425.0}}

{846186/proyecto_INICIO, 

846186/proyecto_FIN, 

846186/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046443 Proyecto de inversión        35,469,070.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.546907072E7, 

modificado:3.519885213E7}}

Rehabilitación De La Avenida 

16 De Septiembre, Ubicada 

Entre Calle 105 Poniente Y 

Boulevard H£Roes Del 5 De 

Mayo, En La Localidad De 

Heroica Puebla De Zaragoza, 

En El Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171732 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:65886.41}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
30-12-2017 01-05-2018                     35,198,852.13                      35,198,852.13                25,259,319.38                   25,259,319.38         25,259,319.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN019/SIMT-

20171732, contratista:CISBA ACABADOS Y 

REMODELACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.519885213E7, 

importe_modificado:3.519885213E7}}

{meta1: 

{avance:47372.32}}

{1182275/proyecto_INICIO, 

1182275/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045764 Proyecto de inversión        11,570,287.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.157028727E7, 

modificado:1.122170705E7}}

Adecuación De Espacios Para 

La Accesibilidad Y La Practica 

De Actividades Deportivas De 

Personas Con Discapacidad 

De La Unidad Deportiva 

Mario Vazquez Raña 2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar Secretaria de Infraestructura Movilidad y Transportes 20171225 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:12128.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
08-12-2017 01-04-2018                     11,221,707.05                      11,221,707.05                11,221,707.05                   11,221,707.05         11,221,707.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IF3023/SIMT-20171225, 

contratista:GURAIEB &ASOCIADOS S.A. DE 

C.V., convocante:gobierno del estado de 

puebla, monto:1.122170705E7, 

importe_modificado:1.122170705E7}}

{meta1: {avance:12128.0}}

{1181467/proyecto_PROCESO, 

1181467/proyecto_FIN, 

1181467/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046660 Proyecto de inversión        11,069,605.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.106960599E7, 

modificado:1.073925337E7}}

Pavimentacion Del Camino A 

Contreras (4 Oriente) Y Calle 

Miguel Hidalgo Norte, En Las 

Localidades De La Purisima Y 

Contreras, En El Municipio De 

Palmar De Bravo, En El 

Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171695 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:15040.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:110, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.551666, lat:18.810833}}
30-12-2017 01-03-2018                     10,739,253.37                      10,739,253.37                10,739,253.37                   10,739,253.37         10,739,253.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN016/SIMT-

20171691, contratista:ESNA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.024536277E7, 

importe_modificado:2.024536277E7}}

{meta1: {avance:15040.0}}

{1182529/proyecto_INICIO, 

1182529/proyecto_FIN, 

1182529/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170100851025 Proyecto de inversión           8,297,159.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8297159.59, 

modificado:5465892.32}}

Demolición; Construcción; En 

Elbachillerato Ignacio 

Zaragoza Clave 21ems0009b, 

Por Lluvia Severa Del 05 De 

Agosto De 2016 Al 06 De 

Agosto De 2016, Ubicado En 

La Cabecera Municipal De 

Tlaola, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161179 N 0 0 135

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:126.45}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.923055, lat:20.138611}}
17-10-2016                        5,465,892.32                         5,465,892.32                  5,465,892.32                     5,465,892.32           5,465,892.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-329/2016, 

contratista:FORMA TALLER ARQUITECTONICO, 

SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:8287109.12, 

importe_modificado:5465892.32}}

{meta1: {avance:126.45}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE07150400591603 Proyecto de inversión                37,515.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2007, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37515.65, modificado:37515.65}}

Uministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Cuatro Aulas 

Didácticas, Laboratorio 

Polifuncional Y Cooperativa; 

En La Secundaria 27 Progresa 

Clave 21dst0030p, Ubicada 

En Santa Inés Ahuatempan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151212 N 0 0 269

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.017696, lat:18.412718}}
04-01-2016                             37,146.77                              37,146.77                       37,146.77                          37,146.77                 37,146.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816574 Proyecto de inversión              718,560.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:718560.84, 

modificado:718560.84}}

Reparaciones Generales, 

Rehabilitación De La 

Instalación Eléctrica E 

Hidrosanitaria Y Sustitución 

De Acabados  En La Primaria 

Paz Y Progreso Clave 

21dpr0811h, Ubicada En 

Zacapoaxtla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161436 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:22, direccion:-, lon:-

97.580833, lat:19.874166}}
30-11-2016 01-01-2017                           716,349.51                            716,349.51                     716,349.51                        716,349.51               716,349.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054644 Proyecto de inversión                46,384.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46384.27, modificado:6865.3}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para La Primaria 

Tenoch Clave 21epr1572d, 

Ubicada En La Localidad De 

San Martín, Municipio De 

Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171473 N 0 0 234

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:-, lon:-

98.093611, lat:19.036666}}
14-12-2017                               6,865.30                                6,865.30                          6,865.30                            6,865.30                   6,865.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:12.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400592617 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, 

modificado:2997742.56}}

Construcción En La Primaria 

Republica Argentina Clave 

21dpr0313k, En La Localidad 

De San Francisco Tepeyecac, 

Municipio De San Martín 

Texmelucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151574 N 0 0 439

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.438333, lat:19.248611}}
21-01-2016                        2,997,742.56                         2,997,742.56                  2,997,742.56                     2,997,742.56           2,997,742.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14170300967264 Proyecto de inversión           2,055,035.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2055035.16, 

modificado:2055270.44}}

Construcción De Edificio D 

Que Consiste En Un Comedor 

Escolar, Un Salón De Usos 

Múltiples, Una Bibilioteca, 

Una Aula De Medios Y Una 

Escalera En Estructura U-2c; 

En La Primaria Emiliano 

Zapata Clave 2

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161652 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.894444, lat:19.155555}}
28-12-2016 01-04-2017                        2,055,270.44                         2,051,580.03                  2,051,580.03                     2,051,580.03           2,051,580.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14170401046152 Proyecto de inversión                  5,140.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5140.69, modificado:3700.12}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para La Primaria 

Tenoch Clave 21epr1572d, 

Ubicada En La Localidad De 

San Martín, Municipio De 

Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171473 N 0 0 234

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:-, lon:-

98.093611, lat:19.036666}}
15-12-2017                               3,700.12                                3,700.12                          3,700.12                            3,700.12                   3,700.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593175 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, 

modificado:1998495.05}}

Construcción De Doce Aulas 

Didácticas En Estructura U-

2c; En La Primaria Republica 

Argentina Clave 21dpr0313k, 

En La Localidad De San 

Francisco Tepeyecac, 

Municipio De San Martín 

Texmelucan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151574 N 0 0 439

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.438333, lat:19.248611}}
25-01-2016                        1,998,495.05                         1,998,495.05                  1,998,495.05                     1,998,495.05           1,998,495.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-032/2016, 

contratista:C. CARLOS ANTONIO LÓPEZ, 

convocante:CAPCEE, monto:2000000.0, 

importe_modificado:1998495.05}}

{meta1: {avance:1.0}}

{663747/proyecto_FIN, 

663747/proyecto_PROCESO, 

663747/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE11150300558775 Proyecto de inversión              636,969.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:636969.85, 

modificado:874496.81}}

Construcción De Un Área De 

Convivencia Cafetería Escolar 

Y Obra Exterior; En La 

Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla, 

Clave 21msu1219e.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150648 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
04-09-2015                           874,496.81                            874,496.81                     874,496.81                        874,496.81               874,496.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-119/2015, 

contratista:MOVAR CONSTRUCIONES S.A DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:636969.85, 

importe_modificado:386708.8}}

{meta1: {avance:0.0}} {588003/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15170300964301 Proyecto de inversión                13,474.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13474.48, modificado:2799.53}}

Suministro De Equipamiento 

Para La Universidad 

Politécnica De Puebla Clave 

21msu1149z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Juan 

C. Bonilla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170381 N 0 0 1497

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.328333, lat:19.110555}}
21-07-2017 18-09-2017                               2,799.53                                2,799.53                          2,799.53                            2,799.53                   2,799.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964531 Proyecto de inversión                26,032.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26032.81, modificado:14881.88}}

Suministro De Equipamiento 

Para La Universidad 

Tecnológica De Puebla Clave 

21msu1001h; Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170862 N 0 0 5687

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
12-10-2017                             14,881.88                              14,881.88                       14,881.88                          14,881.88                 14,881.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE12150300558785 Proyecto de inversión              636,969.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:636969.85, 

modificado:386708.81}}

Construcción De Un Área De 

Convivencia Cafetería Escolar 

Y Obra Exterior; En La 

Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla, 

Clave 21msu1219e, En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150648 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
04-09-2015                           386,708.81                            386,708.81                     386,708.81                        386,708.81               386,708.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16170300964540 Proyecto de inversión                72,410.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72410.97, modificado:36299.38}}

Suministro De Equipamiento 

Para La Universidad 

Politécnica De Puebla Clave 

21msu1149z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Juan 

C. Bonilla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170381 N 0 0 1497

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.328333, lat:19.110555}}
21-07-2017                             36,299.38                              36,299.38                       36,299.38                          36,299.38                 36,299.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE12170300966512 Proyecto de inversión           1,409,457.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1409457.61, 

modificado:639127.47}}

Suministro De Equipamiento 

Para La Universidad 

Tecnológica De Puebla Clave 

21msu1001h; Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170862 N 0 0 5687

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
16-10-2017                           639,127.47                            639,127.47                     639,127.47                        639,127.47               639,127.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200682638 Proyecto de inversión        29,533,085.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.953308505E7, 

modificado:2.953303011E7}}

Mejoramiento De La 

Infraestructura Urbana En La 

Zona De Acceso Del Museo 

Del Ferrocarril, Ubicado En El 

Municipio De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20160129 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:5136.62}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.726742, lat:19.978638}}
01-07-2016                     29,533,030.11                      29,533,030.11                29,533,030.11                   29,533,030.11         29,533,030.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN014/SIT-20160129, 

contratista:NUEVO GRUPO LAPOSTOLLE, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:5.822835948E7, 

importe_modificado:5.822831311E7}}

{meta1: {avance:5136.62}}

{783600/proyecto_INICIO, 

783600/proyecto_PROCESO, 

783600/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620620 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:189465.96}}

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico En Calle Principal 

En La Comunidad De San 

Diego En El Municipio De 

Venustiano Carranza En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151596 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:180, direccion:-, 

lon:-97.717746, lat:20.47354}}
31-12-2015 01-03-2016                           189,465.96                            189,465.96                     189,465.96                        189,465.96               189,465.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{696204/proyecto_INICIO, 

696204/proyecto_FIN, 

696204/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300571157 Proyecto de inversión        37,769,049.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.776904942E7, 

modificado:3.552305263E7}}

Construcción Del Parque 

Escenico De Huauchinango

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20150615 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.05134, lat:20.174698}}
30-09-2015                     35,523,052.63                      35,523,052.63                35,523,052.63                   35,523,052.63         35,523,052.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619097 Proyecto de inversión              879,619.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:879619.5, 

modificado:870048.91}}

Construcción De 

Adoquinamiento De La Calle 

Lázaro Cárdenas De Palita 

Coxcatlán

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151589 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, 

direccion:COXCATLÁN, lon:-97.146388, lat:18.264444}}
31-12-2015                           870,048.91                            870,048.91                     870,048.91                        870,048.91               870,048.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{694517/proyecto_INICIO, 

694517/proyecto_FIN, 

694517/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301391953 Adquisición                12,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 

modalidad:P, prog_pres:20, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12000.0, modificado:12000.0}}

Adquisición de mobiliario 

para el uso de Citotécnologos 

en el Laboratorio Estatal de 

Salud Pública

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SALUD-2018-12 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:16, 

meta:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 9 

Sur 11347, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 69, 

Guadalupe Hidalgo, Puebla, Pue., México, lon:-

98.197495, lat:19.04399}, geo2: {cve_municipio:114, 

localidad:1, direccion:Av. 9 Sur 11347, Zona Sin 

Asignación de Nombre de Col 69, Guadalupe Hidalgo, 

Puebla, Pue., México, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

25-07-2018 13-12-2018                             12,000.00                              11,971.20                       11,971.20                          11,971.20                               -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:12.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160400824770 Proyecto de inversión              749,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749250.0, 

modificado:732766.47}}

Apertura De Brecha En San 

Andres Tlayehualancingo, 

Ahuacatlan, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20161902 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:705.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.860277, lat:20.0075}}
26-12-2016 01-02-2017                           732,766.47                            732,766.47                     732,766.47                        732,766.47               732,766.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:705.2}}

{931104/proyecto_INICIO, 

931104/proyecto_FIN, 

931104/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400825033 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:977912.09}}

Construcción De Techado 

Metálico En La Cancha De 

Usos Multiples De La Colonia 

En San Agustín

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161889 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.084166, lat:18.125555}}
20-12-2016 01-01-2017                           977,912.09                            977,912.09                     977,912.09                        977,912.09               977,912.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:642604.23, 

importe_modificado:642604.23}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931374/proyecto_PROCESO, 

931374/proyecto_FIN, 

931374/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE00180201143002 Proyecto de inversión           7,626,221.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7626221.15, 

modificado:7626221.15}}

¿Construcción De Unidad 

Deportiva De Huejonapan, 

Tepexi De Rodríguez, (2a 

Etapa)¿

169:Tepexi de 

Rodríguez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA 20180600 N 0 0 1753

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3857.33}}

1
{geo1: {cve_municipio:169, localidad:10, 

direccion:HUEJONAPAN, lon:-97.921111, lat:18.470555}}
09-05-2018                        7,626,221.15                         7,626,221.15                  7,626,221.15                     6,991,438.28           6,991,438.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPT/R-23/PRE-EGRE-

FED/2018-01, contratista:SISTEMAS 

HIDRAULICOS SAVE, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE 

RODRIGUEZ, PUEBLA, monto:7594331.26, 

importe_modificado:7626221.15}}

{meta1: {avance:3857.33}}

{1282722/proyecto_PROCESO, 

1282722/proyecto_FIN, 

1282722/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076819 Proyecto de inversión              899,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899100.0, modificado:899100.0}}

Primera Etapa De 

Adoquinamiento De La Calle 

Fray Servando De La 

Localidad De Guadalupe 

Sarabia, Tepeyahualco, 

Puebla

170:Tepeyahualco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180325 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                           899,100.00                            899,100.00                     899,100.00                        899,100.00               899,100.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 

23/20180325, contratista:ANGELICA AVILA 

SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE 

TEPEYAHUALCO, monto:899100.0, 

importe_modificado:899100.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214510/proyecto_FIN, 

1214510/proyecto_PROCESO, 

1214510/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300744693 Proyecto de inversión           1,507,828.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1507828.26, 

modificado:1507828.26}}

Construccion De Un Puente 

Vehicular En La Localidad De 

San Miguel De Allende

206:Zacapala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA 20160915 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:153.51}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:18, 

direccion:CAMINO A SAN MIGUEL DE ALLENDE A 1.1 KM 

DEL ENTRONQUE CARRETERO LA MONERA - ZACAPALA, 

SOBRE CAUCE DEL RIO AXAMILPA, lon:-97.210296, 

lat:20.130059}}

26-09-2016 01-12-2016                        1,507,828.26                         1,507,828.26                  1,507,828.26                     1,507,828.26           1,507,828.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZAC-

DOP-I3/03-2016, contratista:HASSAN MAYA 

ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE 

ZACAPALA, monto:1506669.22, 

importe_modificado:1507828.26}}

{meta1: {avance:153.51}}

{848415/proyecto_INICIO, 

848415/proyecto_PROCESO, 

848415/proyecto_INICIO, 

848415/proyecto_PROCESO, 

848415/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819413 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

Construcción De Cercado 

Perimetral Y Explanada En 

Escuela Bachillerato General 

Digital 122, Clave 

21eb1027m

206:Zacapala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA 20161654 N 0 0 65
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:625.97}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:14, direccion:KM. 

4.3 DE LA CARRETERA LA MONERA - ZACAPALA FRENTE 

AL TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO DE LA 

LOCALIDAD DE ROSARIO XOCHITIOPAN, ZACAPALA, 

PUEBLA, lon:-97.955277, lat:18.636944}}

11-12-2016 01-12-2016                           499,500.00                            499,500.00                     499,500.00                        499,500.00               499,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZAC-

DOP-I307-2016, contratista:SANATIEL 

EULOGIO AGUILAR GALICIA, 

convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, 

monto:498116.25, 

importe_modificado:499500.0}}

{meta1: {avance:625.97}}

{924822/proyecto_INICIO, 

924822/proyecto_PROCESO, 

924822/proyecto_INICIO, 

924822/proyecto_PROCESO, 

924822/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400755 Proyecto de inversión              437,320.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:437320.0, modificado:437320.0}}

SUMINISTRO DE MOBILIARIO 

BÁSICO PARA AULAS 

DIDÁCTICAS; EN EL 

BACHILLERATO GENERAL 

OFICIAL PROFESOR CÁNDIDO 

REYES ALEGRE CLAVE 

21EBH0078M, UBICADO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SAN MARTÍN TEXMELUCAN, 

PUEBLA.

132:San Martín 

Texmelucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181584 N 0 0 656

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre Ninguno, San Martin Texmelucan de Labastida, 

Puebla, Puebla, lon:-98.425299, lat:19.27625}}

28-10-2018 28-11-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301386317 Proyecto de inversión           2,399,673.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, 

modalidad:S, prog_pres:273, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199836.0, 

modificado:1199836.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199837.0, 

modificado:1199837.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON ADOQUÍN 

EN PRIV. 5 DE MAYO ENTRE 

CALLE INDUSTRIA Y CERRADA

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 18072 N 0 0 5068

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1878.39}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 5 

de Mayo 104, San Sebastian Tepalcatepec, 72750 

Cholula, Pue., México, lon:-98.32358122, 

lat:19.09541601}}

07-07-2018 31-08-2018                        1,199,836.00                         1,199,836.00                  1,199,836.00                     1,199,836.00           1,199,836.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1855173, 

contratista:MULTISERVICIOS IC, S DE RL DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

CHOLULA, monto:2399673.0, 

importe_modificado:2399673.0}}

{meta1: {avance:1878.39}}

{1386317/proyecto_FIN, 

1386317/proyecto_INICIO, 

1386317/proyecto_PROCESO, 

1386317/proyecto_INICIO, 

1386317/proyecto_PROCESO, 

1386317/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101076533 Proyecto de inversión           9,990,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9990000.0, 

modificado:9990000.0}}

Modernizacion Y Ampliacion 

Del Camino Tipo ""C"": Santa 

Maria Coacuacan - San Pablo 

Zoyatitlanapan, Del 

Cadenamiento 5 277 Al 7 

520 De 2.24 Kms. En El 

Municipio De Huatlatlauca, 

Puebla

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180337 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        9,987,699.44                         9,987,699.44                  9,987,699.44                     9,987,699.44           9,987,699.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHOP/RF2018/01, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

RADI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:9987699.44, 

importe_modificado:9987699.44}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214107/proyecto_INICIO, 

1214107/proyecto_FIN, 

1214107/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967355 Proyecto de inversión           1,798,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1798200.0, 

modificado:1805389.69}}

Primera Etapa De La 

Construcción De Albergue 

Estudiantil En Cuetzalan Del 

Progreso, Puebla

43:Cuetzalan del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA 20170600 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CUETZALAN DEL PROGRESO,PUEBLA, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}

07-09-2017 01-12-2017                        1,798,200.00                         1,798,200.00                  1,798,200.00                     1,798,200.00           1,798,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-FFI/2017-002, 

contratista:MARIA ANTONIETA HERNANDEZ 

GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE 

CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA, 

monto:1791680.25, 

importe_modificado:1805389.69}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1101645/proyecto_PROCESO, 

1101645/proyecto_FIN, 

1101645/proyecto_PROCESO, 

1101645/proyecto_INICIO, 

1101645/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301386325 Proyecto de inversión           1,600,328.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800164.0, modificado:800164.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, 

modalidad:S, prog_pres:273, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800164.0, modificado:800164.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO ASFALTICO DE 

CALLE DE LAS FLORES ENTRE 

CALLE DEL PASEO Y KM. 

0+280

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 18072 N 0 0 5068

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1350.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 

de las Flores 10, San Diego Cuachayotla, 72766 Cholula, 

Pue., México, lon:-98.32111359, lat:19.08882586}}

07-07-2018 15-08-2018                           800,164.00                            800,164.00                     800,164.00                        800,164.00               800,164.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1855222, 

contratista:SIENFA CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

CHOLULA, monto:1600328.0, 

importe_modificado:1600328.0}}

{meta1: {avance:1350.0}}

{1386325/proyecto_FIN, 

1386325/proyecto_INICIO, 

1386325/proyecto_PROCESO, 

1386325/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE00180201142602 Proyecto de inversión           3,246,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3246750.0, 

modificado:3244539.72}}

Rehabilitación De Parque En 

La Localidad De Tepetzitzintla
70:Huatlatlauca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA 20180775 N 0 0 1750

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, 

direccion:PARQUE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

TEPETZITZINTLA MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, 

lon:-98.0725, lat:18.687777}}

18-05-2018 01-08-2018                        3,244,539.72                         3,244,539.72                  3,244,539.72                     3,244,539.72           3,244,539.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHOP/RF2018/03, 

contratista:RAFAEL SANCHEZ CORTES, 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 

PUEBLA, monto:3244539.72, 

importe_modificado:3244539.72}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1282229/proyecto_INICIO, 

1282229/proyecto_FIN, 

1282229/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301386347 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, modificado:599400.0}}

CONSTRUCCION DE PRIMERA 

ETAPA DE TECHADO EN LA 

COL. AGUA MEZQUITE DEL 

MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, 

PUEBLA.

209:Zapotitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN MZP-2018-23 N 0 0 135

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:365.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:21, direccion:Calle 

las Minas 10, Los Reyes Metzontla, Pue., México, lon:-

97.4876976, lat:18.22755782}}

20-06-2018 18-08-2018                           598,481.10                            598,481.10                     598,481.10                        598,481.10               598,481.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1885655, contratista:INES 

NORMA ROMAN LOPEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, 

monto:598481.1, 

importe_modificado:598481.1}}

{meta1: {avance:365.0}}

{1386347/proyecto_INICIO, 

1386347/proyecto_FIN, 

1386347/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101076547 Proyecto de inversión           1,542,695.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1542695.26, 

modificado:1542695.26}}

Construcción De Puente 

Peatonal Barranca Cascalote, 

En Huehuetlan El Chico, 

Puebla

73:Huehuetlán el 

Chico

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180314 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,540,808.62                         1,540,808.62                  1,540,808.62                     1,540,808.62           1,540,808.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HUECH-FORTFIN/2018-

02/23, contratista:CORPORATIVO MORYA S.A. 

DE C.V., convocante:Municipio de Huehuetlan 

el Chico, monto:1540808.62, 

importe_modificado:1540808.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214124/proyecto_FIN, 

1214124/proyecto_PROCESO, 

1214124/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141639 Proyecto de inversión           1,183,506.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1183506.02, 

modificado:1183506.02}}

Rehabilitacion Con Concreto 

Hidraulico De La 

Continuacion De Calzada 

Guadalupana Entre 

Pavimento Existente Y Calle 

Miguel Hidalgo

73:Huehuetlán el 

Chico

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Huehuetlán el Chico 20180439 N 0 0 1200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:Huehuetlan el Chico colonia centro, lon:-

98.6875, lat:18.374722}}

20-03-2018 01-05-2018                        1,181,779.68                         1,181,779.68                  1,181,779.68                     1,181,779.68           1,181,779.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HUECH-FORTFIN/2018-

04/23, contratista:MARIA EUGENIA GARCIA 

TIZAPAN, convocante:Municipio de 

Huehuetlán el  Chico, monto:1181779.68, 

importe_modificado:1181779.68}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1281179/proyecto_FIN, 

1281179/proyecto_PROCESO, 

1281179/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301389755 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO PARA 

PLANTA DE GENERACIÓN 

FOTOVOLTAICA Y 

PROGRAMA EDUCATIVO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN; EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE TEHUACÁN CLAVE 

21MSU1241G, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN 

PABLO TEPETZINGO, 

MUNICIPIO DE TEHUACÁN, 

PUEBLA.

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181468 N 0 0 780

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Sin 

Nombre  Sin Nombre 0, San Pablo Tepetzingo, Tehuacan, 

Puebla, lon:-97.344236, lat:18.414601}}

27-08-2018 10-11-2018                        2,997,886.81                         2,997,886.81                  1,498,943.41                     1,498,943.41           1,498,943.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389771 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ 

MARÍA PINO SUÁREZ CLAVE 

21ETV0129L, UBICADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181486 N 0 0 255

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Francisco Villa Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla, lon:-98.235749, lat:19.000024}}

05-09-2018 03-03-2019                        1,699,258.28                         1,699,258.28                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389773 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN EL PREESCOLAR 

GUADALUPE VICTORIA CLAVE 

21DJN0226Z, UBICADO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

GUADALUPE, PUEBLA.

66:Guadalupe
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181488 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:3, direccion:Calle 

Conocid O Ninguno 0, Guadalupe, Guadalupe, Puebla, 

lon:-98.120556, lat:18.093056}}

05-09-2018 03-03-2019                           978,288.60                            978,288.60                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389774 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN EL PREESCOLAR 

GUELAGUETZA CLAVE 

21DJN0449H, UBICADO EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA ATEXCAC, MUNICIPIO 

DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.

74:Huejotzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181489 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:2, direccion:Calle 5 

De Mayo Ninguno 0, Santa Maria Atexcac, Huejotzingo, 

Puebla, lon:-98.502635, lat:19.137224}}

05-09-2018 03-03-2019                           999,559.79                            999,559.79                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389775 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA PRIMARIA GENERAL 

LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 

21DPR1117P, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SAN PEDRO CHOLULA, 

PUEBLA.

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181490 N 0 0 320

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 6 

Norte Ninguno 0, Cholula De Rivadavia, San Pedro 

Cholula, Puebla, lon:-98.302171, lat:19.061014}}

05-09-2018 03-03-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15150400618391 Proyecto de inversión           2,997,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2997000.0, 

modificado:2887909.2}}

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico Calle Principal En 

Xochinanacatlan.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151587 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:23, 

direccion:XOCHINANACATLAN, TLAOLA, lon:-97.898333, 

lat:20.195833}}

31-12-2015                        2,887,909.20                         2,887,909.20                  2,887,909.20                     2,887,909.20           2,887,909.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{693670/proyecto_INICIO, 

693670/proyecto_PROCESO, 

693670/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619398 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1939333.36}}

Construcción De Concreto 

Hidráulico Camino 

Tecontextle De Tepetlampa.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151585 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, 

direccion:AJALPAN, TEPETLAMPA, lon:-97.0575, 

lat:18.423055}}

31-12-2015                        1,939,333.36                         1,939,333.36                  1,939,333.36                     1,939,333.36           1,939,333.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{694843/proyecto_INICIO, 

694843/proyecto_PROCESO, 

694843/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620549 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:994504.48}}

Puente Vehicular Camino De 

Acceso En La Munidad De 

Toxtla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151582 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:-, lon:-

97.947483, lat:20.066318}}
31-12-2015 01-03-2016                           994,504.48                            994,504.48                     994,504.48                        994,504.48               994,504.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{696129/proyecto_INICIO, 

696129/proyecto_FIN, 

696129/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300576697 Proyecto de inversión           5,046,467.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5046467.55, 

modificado:4841027.01}}

Construcción De 

Pavimentación Hidráulica De 

Las Calles Principales De 

Tlacotepec De Porfirio Diaz.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150708 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:-, lon:-

96.85061, lat:18.404646}}
30-09-2015                        4,841,027.01                         4,841,027.01                  4,841,027.01                     4,841,027.01           4,841,027.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620095 Proyecto de inversión           3,349,507.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3349507.14, 

modificado:3296583.58}}

Pavimentación Con Concreto 

Estampado De Avenida 

Nacional Entre Carretera 

Acatlan-Mariscala Y Calle 

Principal Del Centro De La 

Localidad De Guadalupe, 

Municipio De Guadalupe, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151570 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.120421, lat:18.091467}}
31-12-2015                        3,296,583.58                         3,296,583.58                  3,296,583.58                     3,296,583.58           3,296,583.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{695581/proyecto_FIN, 

695581/proyecto_PROCESO, 

695581/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300742669 Proyecto de inversión        10,000,571.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:21, 

modalidad:S, prog_pres:248, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.000057143E7, 

modificado:1.955796407E7}}

Mejoramiento Del Andador 

Turistico A Lo Largo De La Vía 

Del Tren

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161141 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
07-09-2016                     19,557,964.07                      19,557,964.07                19,557,964.07                   19,557,964.07         19,557,964.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301399876 Proyecto de inversión              399,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399600.0, modificado:399600.0}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE 

RECREATIVO DE XALACAPAN, 

ZACAPOAXTLA, PUEBLA

207:Zacapoaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181661 N 0 0 4398

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:208.19}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:21, 

direccion:miguel hidalgo Xalacapan, Zacapoaxtla, lon:-

97.589471, lat:19.873039}}

10-10-2018 08-12-2018                           397,231.49                            397,231.49                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-181/2018-FED-C, 

contratista:LUIS MIGUEL PEDRAZA CASTILLO, 

convocante:CAPCEE, monto:397231.49, 

importe_modificado:397231.49}}

{meta1: {avance:0.0}} {1399876/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301399885 Adquisición        14,446,722.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.444672297E7, 

modificado:1.327206139E7}}

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 

TEHUACAN

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar CECSNSP N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, 

direccion:TEHUACAN, lon:-97.391999, lat:18.462184}}
15-10-2018 31-12-2018                     13,272,061.39                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301399902 Proyecto de inversión           1,012,860.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1012860.54, 

modificado:1012860.54}}

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN LA COL. 

JUQUILITAS 2 DE TEHUACAN, 

PUEBLA

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181668 N 0 0 248716

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:526.61}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, 

direccion:Tehuacan, Tehuacan, Puebla, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

09-10-2018 05-02-2019                        1,008,911.13                         1,008,911.13                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-180/2018-FED-A, 

contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES 

SAN MARTIN S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:1008911.13, 

importe_modificado:1008911.13}}

{meta1: {avance:0.0}} {1399902/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160400825130 Proyecto de inversión              998,961.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998961.2, 

modificado:977983.04}}

Construccion De Techado De 

Plaza Civica En La Localidad 

De Tepepa De Zaragoza

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20161905 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:-, lon:-

96.870498, lat:18.362007}}
26-12-2016 01-01-2017                           977,983.04                            977,983.04                     977,983.04                        977,983.04               977,983.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931472/proyecto_PROCESO, 

931472/proyecto_INICIO, 

931472/proyecto_FIN, 

931472/proyecto_PROCESO, 

931472/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400825162 Proyecto de inversión              379,620.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:379620.0, 

modificado:362588.06}}

Pavimentacion De Andador 

Comunidad De San Francisco 

Ixquihuacan, Ahuacatlan, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20161929 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.889188, lat:19.998867}}
26-12-2016 01-01-2017                           362,588.06                            362,588.06                     362,588.06                        362,588.06               362,588.06 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SR/I3F011/SIT-20160888, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR L.T. Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1628472.98, 

importe_modificado:1628472.98}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931506/proyecto_FIN, 

931506/proyecto_PROCESO, 

931506/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150200517482 Adquisición           2,831,790.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2831790.77, 

modificado:2831790.77}}

Equipamiento De La Casa  De 

Justicia De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno 20150425 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, 

direccion:cobertura Municipal, lon:-98.434168, 

lat:18.908848}}

29-04-2015 01-12-2015                        2,831,790.77                         2,831,790.77                  2,696,901.40                     2,696,901.40           2,696,901.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-638/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS 

GEOSCIENCES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.01305588E7, 

importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-622/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, 

importe_modificado:2.4536668E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-540/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6254952.0, 

importe_modificado:6254952.0}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG/541/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS 

CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6570936.0, 

importe_modificado:7162536.0}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

{meta1: {avance:1.0}}

{537579/proyecto_INICIO, 

537579/proyecto_PROCESO, 

537579/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401055010 Proyecto de inversión           4,945,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4945000.0, 

modificado:4945000.0}}

Pavimento Carretera 

Segunda Etapa En La 

Localidad De Tecoltepec, En 

El Municipio De Coxcatlán, 

En El Estado De Puebla.

35:Coxcatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN, PUEBLA 20171654 N 0 0 1292

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4959.99}}

1
{geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.147113, lat:18.266533}}
23-01-2018 01-05-2018                        4,945,000.00                         4,945,000.00                  4,945,000.00                     4,945,000.00           4,945,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCOX/2018-20171654, 

contratista:ANTONIO ZACARIAS MIGUEL 

HERNANDEZ, convocante:municipio de 

coxcatlan, monto:4942672.57, 

importe_modificado:4945000.0}}

{meta1: {avance:4959.99}}

{1191846/proyecto_INICIO, 

1191846/proyecto_FIN, 

1191846/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046347 Proyecto de inversión           1,988,680.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1988680.03, 

modificado:1988680.03}}

Rehabilitacion De Parque Y 

Areas De Esparcimiento De 

La Localidad De Zacapala

206:Zacapala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA 20171171 N 0 0 1150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3073.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:AV. 5 

DE MAYO S/N ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALA, ESTADO 

DE PUEBLA, lon:-98.065277, lat:18.591944}}

08-11-2017 01-12-2017                        1,988,680.03                         1,988,680.03                  1,988,680.03                     1,988,680.03           1,988,680.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZAC-

DOP-LN01-2017, contratista:OBRAS CIVILES 

ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICPIO DE ZACAPALA, 

monto:1985036.16, 

importe_modificado:1988680.03}}

{meta1: {avance:3073.04}}

{1182162/proyecto_INICIO, 

1182162/proyecto_PROCESO, 

1182162/proyecto_INICIO, 

1182162/proyecto_PROCESO, 

1182162/proyecto_INICIO, 

1182162/proyecto_PROCESO, 

1182162/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE
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RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO
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BENEFICIADA
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201136321 Proyecto de inversión           1,864,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1864000.0, 

modificado:1843496.0}}

Infraestructura Vial En El 

Municipio De Acajete 1ra 

Etapa, Puebla

1:Acajete

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H.AYUNTAMIENTO 9825714 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:12132.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:Sin 

reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}

01-01-2018 01-12-2018                        1,290,447.20                         1,843,496.00                  1,290,447.20                     1,290,447.20           1,290,447.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-

R23-PRODEREGIO-MAPDOSP-1321/18, 

contratista:JOSE ANTONIO OSORIO 

MACHORRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE ACAJETE PUEBLA 2014-2018, 

monto:1843496.0, 

importe_modificado:1843496.0}}

{meta1: {avance:12132.0}}

{1275297/proyecto_INICIO, 

1275297/proyecto_PROCESO, 

1275297/proyecto_FIN, 

1275297/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054924 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Pav. En Concreto Hidráulico 

En La Av. Principal Calle 27 

De Septiembre En La 

Localidad De Beristaín

8:Ahuazotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171704 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:105.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
01-11-2017                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AHU/2017/026, 

contratista:CONSTRUCTORA MARMAN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

AHUAZOTEPEC PUEBLA, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:105.0}}

{1191756/proyecto_INICIO, 

1191756/proyecto_PROCESO, 

1191756/proyecto_FIN, 

1191756/proyecto_PROCESO, 

1191756/proyecto_FIN, 

1191756/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16180201140471 Proyecto de inversión           4,865,461.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:89, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4865461.0, 

modificado:4865461.0}}

Proyecto Integral Para El 

Equipamiento Tecnológico 

De La Casa De Justicia De San 

Martín Texmelucan

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría General de Gobierno-CEAMPAJ 20180678 N 0 0 970232

{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:0, direccion:San 

Martín Texmelucan, Puebla, lon:-98.435516, 

lat:19.282908}}

01-06-2018 01-07-2018                        4,865,461.00                         4,865,461.00                  2,432,730.50                     2,432,730.50           2,432,730.50 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:DRMSG/073/2018, 

contratista:MER COMMUMICATIONS SYSTEMS 

DE MEXICO. S.A DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:9730922.0, 

importe_modificado:9730922.0}}

{meta1: {avance:0.5}}
{1279893/proyecto_PROCESO, 

1279893/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400856 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA CURVA 

DE LA CALLE PERIFERICO A 

IXCAQUIXTLA A LA ALTURA 

DEL CBTA DEL KM 4.5 AL KM 

5 DE LA LOCALIDAD DE 

ACATLAN DE OSORIO, 

MUNICIPIO DE ACATLAN, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIMT 20181690 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:910.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Las 

Torres, Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-

98.04008245, lat:18.21736704}}

05-10-2018 19-10-2018                           999,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400856/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301386581 Proyecto de inversión           2,997,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2997000.0, 

modificado:2997000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

ADOQUÍN EN PASO DE 

CORTÉS 2911

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 20181349 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:2401.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Paso de 

Cortes 2911, Llanos Sta María, Barrio de Sta Maria Xixitla, 

72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.327391, 

lat:19.0557486}}

25-08-2018 30-10-2018                        2,997,000.00                         2,997,000.00                     899,100.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1918479, 

contratista:KALMANANI BEMOVA Y 

ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:2997000.0, 

importe_modificado:2997000.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1386581/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101075135 Proyecto de inversión        36,876,525.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.68765251E7, 

modificado:3.68765251E7}}

Construcción De La Plaza Del 

Productor (Primera Etapa), 

Ubicada En La Localidad De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180027 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:19376.23}}

1
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
01-02-2018 01-04-2018                     35,749,583.46                      35,749,583.46                26,892,067.66                   26,892,067.66         26,892,067.66 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:14406.27}}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076251 Proyecto de inversión           3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3500000.0, 

modificado:3500000.0}}

Rehabilitación Por Daños 

Ocasionados Por El Sismo Del 

19 De Septiembre De 2017 

En La Biblioteca Palafoxiana, 

Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180259 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:4089.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-03-2018 01-03-2018                        3,495,000.00                         3,495,000.00                  3,494,999.99                     3,494,999.99           3,494,999.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4089.6}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966383 Proyecto de inversión           1,798,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1798200.0, 

modificado:2337812.57}}

Rehabilitación De Concreto 

Hidráulico En Calle 

Beneficencia Entre Calle 

Escorpión Y Continuación De 

Beneficencia

73:Huehuetlán el 

Chico

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170693 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:42, direccion:-, lon:-

98.688051, lat:18.366113}}
17-10-2017                        2,337,812.57                         2,337,812.57                  2,337,812.57                     2,337,812.57           2,337,812.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HUECH-FORTFIN-2018-03-

23, contratista:OSCAR LOPEZ VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL 

CHICO, monto:2337812.57, 

importe_modificado:2337812.57}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1100574/proyecto_FIN, 

1100574/proyecto_INICIO, 

1100574/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400617512 Proyecto de inversión        32,943,103.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.294310394E7, 

modificado:3.057114165E7}}

Construcción Del Puente 

Atirantado Y Rehabilitación 

Del Camino A La Cañada En 

Tecamachalco, Municipio De 

Tecamachalco, En El Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPROTES 20151266 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:780.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
31-12-2015                     30,571,141.65                      30,571,141.65                30,571,141.65                   30,571,141.65         30,571,141.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN063/SIT-20151266, 

contratista:PROYECCIÓN MODERNA EN 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:5.050349101E7, 

importe_modificado:5.050349101E7}}

{meta1: {avance:780.0}}

{692668/proyecto_PROCESO, 

692668/proyecto_INICIO, 

692668/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140300381173 Proyecto de inversión           1,006,556.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1006556.3, 

modificado:1004609.23}}

Rehabilitación Del Colector 

De Drenaje Sanitario De 

Petlalcingo En La Localidad 

De Petlalcingo Perteneciente 

Al Municipio De Petlalcingo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20141828 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:863.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.917848, lat:18.082201}}
30-09-2014                        1,004,609.23                         1,004,609.23                  1,004,609.23                     1,004,609.23           1,004,609.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF043/SI-20141828, 

contratista:MAYLOG DE TABASCO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1004609.23, 

importe_modificado:1004609.23}}

{meta1: {avance:863.6}}

{387459/proyecto_FIN, 

387459/proyecto_PROCESO, 

387459/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200688749 Proyecto de inversión           3,469,910.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:189699.0, 

modificado:3315972.5}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3280211.76, 

modificado:3315972.5}}

Suministro E Instalación De 

Biodigestores En La Localidad 

De Caltepec Y Copatitlán 

Pertenecientes Al Municipio 

De Caltepec - 189680

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 189680 N 0 0 415

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:NINGUNO NINGUNO PUEBLO CALTEPEC, 75890  

CALTEPEC, CALTEPEC PUEBLA  ENTRE NINGUNO 

NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 

EL SUMINISTRO DE BIODIGESTORES SE ENCUENTRA 

UBICADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

CALTEPEC, lon:-97.4799982, lat:18.18259}}

15-09-2016 25-04-2018                        3,315,972.50                         3,315,972.50                  3,315,972.50                     3,315,972.50           3,315,972.50 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:OP/LPE036/SIT-20160761, 

contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

AROJO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4973710.07, 

importe_modificado:4973710.07}}

{meta1: {avance:1.0}}

{790316/proyecto_FIN, 

790316/proyecto_PROCESO, 

790316/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620548 Proyecto de inversión           9,990,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9990000.0, 

modificado:9778264.58}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En La Calle 

Principal Santa Cruz La Ixtla Y 

Calles Aledañas De La Colonia 

San Cristobal Del Municipio 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20151559 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
31-12-2015                        9,778,264.58                         9,778,264.58                  9,778,264.58                     9,778,264.58           9,778,264.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618882 Proyecto de inversión           7,265,124.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7265124.6, 

modificado:7221533.61}}

Pavimentación Con Concreto 

Estampado De La Calle 

Nicolás Bravo Entre Calle 

Diagonal Ignacio Zaragoza Y 

Barranca Delgada De La 

Localidad De San Jeronimo 

Xayacatlan, Del Municipio De 

San Jeronimo Xayaca

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151549 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:26, direccion:-, lon:-

97.917076, lat:18.223993}}
01-01-2016 01-02-2016                        7,221,533.61                         7,221,533.61                  7,221,533.61                     7,221,533.61           7,221,533.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{694262/proyecto_INICIO, 

694262/proyecto_FIN, 

694262/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200677599 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, 

modificado:3947605.2}}

Proyecto Integral Para El 

Mejoramiento Y Dignificación 

De La Imagen Urbana En La 

Localidad De Tehuitzingo Del 

Municipio De Tehuitzingo, En 

El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160312 N 0 0 10548
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:3783.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:PLAZA 

PRINCIPAL, lon:-98.276388, lat:18.330555}}
12-05-2016 01-07-2016                        3,947,605.20                         3,947,605.20                  3,947,605.20                     3,947,605.20           3,947,605.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3783.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620635 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:889964.37}}

Pavimentación De Calle 

Vicente Guerrero En La 

Comunidad De Tumbadero 

Municipio De Venustiano 

Carranza En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151543 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:49, direccion:-, lon:-

97.641111, lat:20.450277}}
31-12-2015 01-03-2016                           889,964.37                            889,964.37                     889,964.37                        889,964.37               889,964.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{696220/proyecto_INICIO, 

696220/proyecto_FIN, 

696220/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620589 Proyecto de inversión        59,940,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5.994E7, 

modificado:1.869309261E8}}

Construcción A Precio Alzado 

Del Sistema De Agua Potable, 

Drenaje Y Alcantarillado 

Pluvial Para La Creación De 

Un Nuevo Nucleo Urbano En 

El Entorno De La Zona 

Industrial De San José 

Chiapa.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SIT 20150752 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.768833, lat:19.242071}}
31-12-2015                   186,930,926.10                    186,930,926.10              186,930,926.10                186,930,926.10       186,930,926.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300571301 Proyecto de inversión           2,571,890.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2571890.49, 

modificado:2474253.81}}

Rehabilitación De Unidad 

Deportiva

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20150753 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.855134, lat:18.222541}}
30-09-2015                        2,474,253.81                         2,474,253.81                  2,474,253.81                     2,474,253.81           2,474,253.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150200530701 Proyecto de inversión        20,556,486.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:89, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.055648687E7, 

modificado:2.055648686E7}}

Equipamiento De La Primera 

Etapa Del Centro De Justicia 

Penal De Puebla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 20150421 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, 

direccion:PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}}

30-07-2015                     20,556,486.86                      20,556,486.86                20,497,664.00                   20,497,664.00         20,497,664.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-540/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6254952.0, 

importe_modificado:6254952.0}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-638/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS 

GEOSCIENCES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.01305588E7, 

importe_modificado:2.01305588E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-622/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, 

importe_modificado:2.4536668E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{553899/proyecto_FIN, 

553899/proyecto_PROCESO, 

553899/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732590 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:958057.34}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ignacio Zaragoza, Clave  

21epr0191p, Municipio De 

Libres, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-008 N 0 0 647

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.686666, lat:19.466388}}
06-07-2016 01-10-2016                           466,392.87                            958,057.34                     465,290.80                        465,290.80               465,290.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-130/2016-FED, 

contratista:OSVAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3203687.03, 

importe_modificado:3203687.03}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732725 Proyecto de inversión           2,880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2880000.0, 

modificado:470095.03}}

Mejoramiento En La Escuela 

Expropiación Petrolera Clave 

21dpr0720q,Municipio De 

Venustiano Carranza, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-010 N 0 0 596

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.668055, lat:20.506666}}
02-09-2016 01-11-2016                           470,095.03                            470,095.03                     468,068.77                        468,068.77               468,068.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-254/2016-FED, 

contratista:WINGS PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2874741.44, 

importe_modificado:2874741.44}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834691/proyecto_FIN, 

834691/proyecto_INICIO, 

834691/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160300732632 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:2714922.19}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juárez, Clave 

21dpr0353l, Municipio De 

San Salvador El Verde, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-012 N 0 0 559

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.514722, lat:19.270833}}
06-07-2016 01-10-2016                        2,714,922.19                         2,714,922.19                  2,703,219.94                     2,703,219.94           2,703,219.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-144/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCCIONES VASICO, S.A. DE 

C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3444989.99, 

importe_modificado:3444989.99}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732641 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:3192911.24}}

Mejoramiento En La Escuela 

Liberación Clave 21dpr0461t, 

Municipio De Tepanco De 

López, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-013 N 0 0 520

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:67, direccion:-, lon:-

97.561338, lat:18.551286}}
07-07-2016 01-10-2016                        3,192,911.24                         3,192,911.24                  3,126,910.49                     3,126,910.49           3,126,910.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-132/2016-FED, 

contratista:PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS LMS, 

S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:3464520.47, 

importe_modificado:3464520.47}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834594/proyecto_INICIO, 

834594/proyecto_PROCESO, 

834594/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732583 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:2687667.7}}

Mejoramiento En La Escuela 

Venustiano Carranza, Clave 

21epr0178v, Municipio De 

Jopala, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-019 N 0 0 429

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.692777, lat:20.164444}}
07-07-2016 01-10-2016                        2,687,667.70                         2,687,667.70                  2,676,082.92                     2,676,082.92           2,676,082.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-134/2016-FED, 

contratista:INGENIERÍA EXACTA EXIN S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3728195.51, 

importe_modificado:3728195.51}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834527/proyecto_PROCESO, 

834527/proyecto_INICIO, 

834527/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732626 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:1146435.71}}

Mejoramiento En La Escuela 

General Ignacio Zaragoza, 

Clave 21epr0385c, Municipio 

De San Matías Tlalancaleca, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-020 N 0 0 428

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:52, direccion:-, lon:-

98.503333, lat:19.334444}}
07-07-2016 19-10-2016                        1,146,435.71                         1,146,435.71                  1,133,303.80                     1,133,303.80           1,133,303.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-135/2016-FED, 

contratista:C. VÍCTOR MANUEL FRANCISCO 

ZEPETA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3321123.36, 

importe_modificado:3321123.36}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820800 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:3519435.85}}

Mejoramiento En La Escuela 

Miguel Hidalgo, Clave 

21epr0134y, Municipio De 

Huaquechula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-021 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-

98.544423, lat:18.777933}}
26-10-2016                        2,742,857.14                         2,742,857.14                  2,249,671.01                     2,249,671.01           2,249,671.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-404/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

IZCALLI,S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:2742857.14, 

importe_modificado:2742857.14}}

{meta1: {avance:0.0}}
{926506/proyecto_INICIO, 

926506/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732649 Proyecto de inversión           2,880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2880000.0, 

modificado:2613609.79}}

Mejoramiento En La Escuela 

Venustiano Carranza, Clave 

21dpr0460u, Municipio De 

Tepanco De López, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-022 N 0 0 421

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:67, direccion:-, lon:-

97.561338, lat:18.551286}}
07-07-2016 01-10-2016                        2,537,646.82                         2,537,646.82                  2,387,933.64                     2,387,933.64           2,387,933.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-138/2016-FED, 

contratista:GRUVASIL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2537646.82, 

importe_modificado:2537646.82}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834603/proyecto_INICIO, 

834603/proyecto_FIN, 

834603/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731827 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:2528085.22}}

Mejoramiento En La Escuela 

Leona Vicario, Clave 

21epr0082i, Municipio De 

Chiautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-023 N 0 0 370

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
08-06-2016 20-10-2016                        2,528,085.22                         2,528,085.22                  2,520,175.02                     2,520,175.02           2,520,175.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-141/2016-FED, 

contratista:EDIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN 

INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3457971.31, 

importe_modificado:3457971.31}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732694 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:993763.37}}

Mejoramiento En La Escuela 

Froylan C Manjarrez, Clave 

21epr0461s, Municipio De 

Tochimilco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-024 N 0 0 360

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.572777, lat:18.893888}}
08-07-2016 01-10-2016                           948,636.22                            993,763.37                     944,352.76                        944,352.76               944,352.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-140/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. 

DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3664956.05, 

importe_modificado:3664956.05}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834652/proyecto_INICIO, 

834652/proyecto_FIN, 

834652/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732703 Proyecto de inversión           2,880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2880000.0, 

modificado:1889073.6}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ignacio Zaragoza, Clave 

21dpr0697f, Municipio De 

Tochimilco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-025 N 0 0 339

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.572777, lat:18.893888}}
08-07-2016 01-10-2016                        1,852,813.74                         1,889,073.60                  1,844,671.18                     1,844,671.18           1,844,671.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-145/2016-FED, 

contratista:C. JOSÉ AXEL ESPARRAGOZA 

BERMEJO, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:2557844.01, 

importe_modificado:2557488.01}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834661/proyecto_PROCESO, 

834661/proyecto_FIN, 

834661/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732565 Proyecto de inversión           3,360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3360000.0, 

modificado:1913017.68}}

Mejoramiento En La Escuela 

Manuel Ávila Camacho, Clave 

21epr0130b, Municipio De 

Guadalupe Victoria, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-026 N 0 0 338

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.341944, lat:19.291388}}
08-07-2016 01-10-2016                        1,913,017.68                         1,913,017.68                  1,913,017.68                     1,913,017.68           1,913,017.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-160/2016-FED, 

contratista:PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2681909.35, 

importe_modificado:2681909.35}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834508/proyecto_PROCESO, 

834508/proyecto_FIN, 

834508/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300736708 Proyecto de inversión           2,880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2880000.0, 

modificado:2629016.77}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juárez, Clave 

21dpb0737p, Municipio De 

Jopala, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-027 N 0 0 326

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.692777, lat:20.164444}}
08-07-2016 01-10-2016                        2,629,016.77                         2,629,016.77                  2,617,684.80                     2,617,684.80           2,617,684.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-142/2016-FED, 

contratista:LECONA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2792042.34, 

importe_modificado:2792042.34}}

{meta1: {avance:0.0}}

{838865/proyecto_INICIO, 

838865/proyecto_FIN, 

838865/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819778 Proyecto de inversión           3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3500000.0, 

modificado:2571888.99}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ignacio Manuel Altamirano, 

Clave 21dpr2820c, Municipio 

De Pantepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-028 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.939166, lat:20.523055}}
14-10-2016                        2,571,888.99                         2,571,888.99                  2,571,888.99                     2,571,888.99           2,571,888.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-335/2016-FED, 

contratista:MAJESTIC CONSORCIO 

CONSTRUCTOR, SA DE CV, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:3362712.23, 

importe_modificado:3362712.23}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731821 Proyecto de inversión           2,880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2880000.0, 

modificado:2823552.14}}

Mejoramiento En La Escuela 

Miguel Negrete, Clave 

21dpr2257w, Municipio De 

Calpan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-029 N 0 0 257

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.463611, lat:19.105555}}
08-07-2016 01-10-2016                        2,528,085.22                         2,528,085.22                  2,520,175.02                     2,520,175.02           2,520,175.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-143/2016-FED, 

contratista:ARQ. JOSÉ FELIPE LUIS TLATEHUI 

TECUAMPIL , convocante:CAPCEE, 

monto:2528085.22, 

importe_modificado:2528085.22}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833725/proyecto_INICIO, 

833725/proyecto_PROCESO, 

833725/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300736712 Proyecto de inversión           4,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4800000.0, 

modificado:472807.71}}

Mejoramiento En La Escuela  

General Rafael Avila 

Camacho, Clave 21dpr0462s, 

Municipio De Tepanco De 

López, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-030 N 0 0 773

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:67, direccion:-, lon:-

97.561338, lat:18.551286}}
15-07-2016 01-11-2016                           472,807.71                            472,807.71                     470,769.73                        470,769.73               470,769.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-162/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

GRAN LAND, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:4308323.3, 

importe_modificado:4308323.3}}

{meta1: {avance:0.0}}

{838869/proyecto_INICIO, 

838869/proyecto_FIN, 

838869/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731937 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:1364309.15}}

Mejoramiento En La Escuela  

Rafael Avila Camacho, Clave 

21dpr2467a, Municipio De 

Libres, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-031 N 0 0 697

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.686666, lat:19.466388}}
15-07-2016                        1,256,536.46                         1,364,309.15                  1,251,319.44                     1,251,319.44           1,251,319.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-185/2016-FED, 

contratista:GRUPO ZAVAMEGA, 

CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. C. JUAN ARROYO 

SOTO, convocante:CAPCEE, 

monto:3400269.15, 

importe_modificado:3400269.15}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731964 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:2715563.05}}

Mejoramiento En La Escuela 

Mexico, Clave 21dpr2410z, 

Municipio De Hueytamalco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-039 N 0 0 525

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.287222, lat:19.938888}}
15-07-2016                        2,715,563.05                         2,715,563.05                  2,703,858.03                     2,703,858.03           2,703,858.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-154/2016-FED, 

contratista:PACHER PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. 

C. JUAN PABLO PÉREZ CEBALLOS, 

convocante:CAPCEE, monto:3258023.58, 

importe_modificado:3258023.58}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833876/proyecto_INICIO, 

833876/proyecto_FIN, 

833876/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731968 Proyecto de inversión           2,880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2880000.0, 

modificado:993459.24}}

Mejoramiento En La Escuela 

Leandro Valle, Clave 

21epr0398g, Municipio De 

San Salvador El Verde, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-040 N 0 0 464

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.514722, lat:19.270833}}
15-07-2016                           993,459.24                            993,459.24                     989,176.69                        989,176.69               989,176.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-155/2016-FED, 

contratista:SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y 

ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:2555196.48, 

importe_modificado:2555196.48}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833880/proyecto_FIN, 

833880/proyecto_INICIO, 

833880/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731972 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:4282439.77}}

Mejoramiento En La Escuela  

Aureliana Olivares, Clave 

21dpr2162i, Municipio De 

Francisco Z. Mena, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-041 N 0 0 457

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.851944, lat:20.735555}}
15-07-2016                        3,679,042.94                         3,679,042.94                  3,663,185.00                     3,663,185.00           3,663,185.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-156/2016-FED, 

contratista:GRUPO TOARE PLANEACIÓN, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:3679042.94, 

importe_modificado:3679042.94}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833884/proyecto_INICIO, 

833884/proyecto_FIN, 

833884/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732020 Proyecto de inversión           1,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1920000.0, 

modificado:476307.87}}

Mejoramiento En La Escuela 

Jose Ruben Romero, Clave 

21dpr0176y, Municipio De 

Pantepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-051 N 0 0 174

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:89, direccion:-, lon:-

97.934967, lat:20.52337}}
15-07-2016                           476,307.87                            476,307.87                     476,307.87                        476,307.87               476,307.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-149/2016-FED-A, 

contratista:HARASI CONSTRUCTORES 

POBLANOS, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:1919859.39, 

importe_modificado:1919859.39}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833934/proyecto_PROCESO, 

833934/proyecto_INICIO, 

833934/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732020 Proyecto de inversión           1,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1920000.0, 

modificado:476307.87}}

Mejoramiento En La Escuela 

Jose Ruben Romero, Clave 

21dpr0176y, Municipio De 

Pantepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-051 N 0 0 174

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:89, direccion:-, lon:-

97.934967, lat:20.52337}}
15-07-2016                           476,307.87                            476,307.87                     476,307.87                        476,307.87               476,307.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-149/2016-FED-A, 

contratista:HARASI CONSTRUCTORES 

POBLANOS, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:1919859.39, 

importe_modificado:1919859.39}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833934/proyecto_PROCESO, 

833934/proyecto_INICIO, 

833934/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732020 Proyecto de inversión           1,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1920000.0, 

modificado:476307.87}}

Mejoramiento En La Escuela 

Jose Ruben Romero, Clave 

21dpr0176y, Municipio De 

Pantepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-051 N 0 0 174

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:89, direccion:-, lon:-

97.934967, lat:20.52337}}
15-07-2016                           476,307.87                            476,307.87                     476,307.87                        476,307.87               476,307.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-149/2016-FED-A, 

contratista:HARASI CONSTRUCTORES 

POBLANOS, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:1919859.39, 

importe_modificado:1919859.39}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833934/proyecto_PROCESO, 

833934/proyecto_INICIO, 

833934/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732085 Proyecto de inversión           1,730,799.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1730799.47, 

modificado:1672742.99}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela  Tecnica Num. 

88, Clave 21dst0096y, 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-082 N 0 0 951

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
30-07-2016 01-09-2016                        1,672,742.99                         1,672,742.99                  1,672,742.99                     1,672,742.99           1,672,742.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-193/2016-FED, 

contratista:GRUPO APROFIN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1727744.98, 

importe_modificado:1727744.98}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834000/proyecto_INICIO, 

834000/proyecto_PROCESO, 

834000/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160300732084 Proyecto de inversión           1,730,799.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1730799.47, 

modificado:3321123.36}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela  Tecnica 20, 

Clave 21dst0020i, Municipio 

De San Miguel Xoxtla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-083 N 0 0 896

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.308888, lat:19.169166}}
13-07-2016 01-09-2016                        1,729,280.47                         1,729,280.47                  1,721,826.67                     1,721,826.67           1,721,826.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-146/2016-FED, 

contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1729280.47, 

importe_modificado:1729280.47}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833999/proyecto_INICIO, 

833999/proyecto_FIN, 

833999/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731978 Proyecto de inversión              960,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:960000.0, 

modificado:1622880.89}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela Emilia Ferreiro, 

Clave 21djn2217e, Municipio 

De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-108 N 0 0 97

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
11-07-2016 01-09-2016                           959,008.04                            959,008.04                     954,874.38                        954,874.38               954,874.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-161/2016-FED-A, 

contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO 

S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:959008.04, 

importe_modificado:959008.04}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833890/proyecto_FIN, 

833890/proyecto_PROCESO, 

833890/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731985 Proyecto de inversión           1,730,799.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1730799.47, 

modificado:959583.97}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela Leona Vicario, 

Clave 21dpr0042i, Municipio 

De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-109 N 0 0 470

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
11-07-2016 01-09-2016                           959,583.97                            959,583.97                     959,583.97                        959,583.97               959,583.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-161/2016-FED-B, 

contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO 

S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1730554.83, 

importe_modificado:1730554.83}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833897/proyecto_FIN, 

833897/proyecto_PROCESO, 

833897/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731803 Proyecto de inversión           1,150,106.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1150106.85, 

modificado:3457971.31}}

Construcción En La Escuela 

Mariano Antonio Tapia, Clave 

21dpr2096z, Municipio De 

Chiautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-112 N 0 0 205

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
08-08-2016 01-10-2016                        1,148,822.18                         1,148,822.18                  1,148,822.18                     1,148,822.18           1,148,822.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-205/2016-FED, 

contratista:C. CRISTIAN SARAI COATL COYOTL, 

convocante:CAPCEE, monto:1148822.18, 

importe_modificado:1148822.18}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732041 Proyecto de inversión              994,285.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:994285.81, 

modificado:3187422.53}}

Construccion En La Escuela 

Everardo Vega Rodriguez, 

Clave 21dpr0240i, Municipio 

De Teteles De Avila Castillo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-113 N 0 0 185

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.457222, lat:19.860277}}
20-07-2016 01-09-2016                           990,605.41                            990,605.41                     986,335.55                        986,335.55               986,335.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-178/2016-FED-B, 

contratista:INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 

CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:990605.41, 

importe_modificado:990605.41}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732030 Proyecto de inversión              994,285.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:994285.81, 

modificado:1147304.04}}

Construccion En La Escuela  

Adolfo Lopez Mateos, Clave 

21dpr0591m, Municipio De 

San Nicolas Buenos Aires, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-114 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.5475, lat:19.164166}}
28-07-2016 01-09-2016                           993,459.24                            993,459.24                     989,176.69                        989,176.69               989,176.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-169/2016-FED-A, 

contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:993459.24, 

importe_modificado:993459.24}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833944/proyecto_INICIO, 

833944/proyecto_PROCESO, 

833944/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731727 Proyecto de inversión              476,338.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:476338.26, 

modificado:4395410.98}}

Rehabilitación En La Escuela 

Adolfo López Mateos, Clave 

21dpr1208g, Municipio De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-116 N 0 0 97

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
05-07-2016 01-09-2016                           474,914.38                            474,914.38                     474,914.38                        474,914.38               474,914.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-128/2016-FED-B, 

contratista:GRUPO ZAVAMEGA CONSTRUCTOR 

S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:474914.38, 

importe_modificado:474914.38}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833623/proyecto_PROCESO, 

833623/proyecto_FIN, 

833623/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731976 Proyecto de inversión           1,150,106.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1150106.85, 

modificado:1919608.05}}

Construccion En La Escuela  

Ignacio E. Lozano, Clave 

21ees0101z, Municipio De 

Guadalupe Victoria, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-119 N 0 0 353

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.341944, lat:19.291388}}
10-08-2016 01-10-2016                        1,132,783.84                         1,132,783.84                  1,132,783.84                     1,132,783.84           1,132,783.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-214/2016-FED-B, 

contratista:COINCA S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:1132783.84, 

importe_modificado:1132783.84}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833888/proyecto_INICIO, 

833888/proyecto_FIN, 

833888/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400821138 Proyecto de inversión           1,198,027.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1198027.97, 

modificado:1729280.47}}

Construccion En La Escuela 

Tecnica N°49, Clave 

21dst0054z, Municipio De 

San Pedro Yeloixtlahuaca, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-120 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:27, direccion:-, lon:-

98.071917, lat:18.11659}}
11-08-2016                        1,143,354.03                         1,143,354.03                  1,135,860.72                     1,135,860.72           1,135,860.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-226/2016-FED , contratista: C. JOSÉ 

AXEL ESPARRAGOZA BERMEJO , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1143354.03, 

importe_modificado:1143354.03}}

{meta1: {avance:0.0}}

{926894/proyecto_INICIO, 

926894/proyecto_PROCESO, 

926894/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731754 Proyecto de inversión              994,285.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:994285.81, 

modificado:3029649.66}}

Construcción En La Escuela 

Dr. Isaac Ochoterena, Clave 

21ees0098c, Municipio De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-121 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
24-08-2016 01-09-2016                           987,932.04                            987,932.04                     987,932.04                        987,932.04               987,932.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-235/2016-FED-A, 

contratista:ASTRAL CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:987932.01, 

importe_modificado:987932.01}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833653/proyecto_PROCESO, 

833653/proyecto_INICIO, 

833653/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820096 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:476191.79}}

Construcción Y 

Mejoramiento En El 

Bachillerato General Oficial 

Antonio Garfias Clave 

21ebh0111d Municipio De 

Atlixco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-164 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
19-12-2016                           476,191.79                            476,191.79                     476,191.79                        476,191.79               476,191.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-493/2016-FED, 

contratista:CAPCEE, convocante:OSVALDO 

PORRAS RODRIGUEZ, monto:2823552.14, 

importe_modificado:2823552.14}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925693/proyecto_FIN, 

925693/proyecto_INICIO, 

925693/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820367 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1874975.15}}

Mejoramiento En La Escuela 

Solidaridad, Clave 

21ebh0101x, Municipio De 

Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-170 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:86, direccion:-, lon:-

97.829398, lat:18.846543}}
14-10-2016                        1,853,171.40                         1,853,171.40                  1,853,171.40                     1,853,171.40           1,853,171.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-334/2016-FED, 

contratista:FATPAD PROYECTOS SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:3027517.19, 

importe_modificado:3027517.19}}

{meta1: {avance:0.0}}

{926000/proyecto_INICIO, 

926000/proyecto_FIN, 

926000/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820427 Proyecto de inversión           3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3500000.0, 

modificado:3628418.94}}

Mejoramiento En El C.E. Jose 

Maria Morelos Y Pavon, Clave 

21ebh0040z, Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-171 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-10-2016                        3,322,511.00                         3,322,511.00                  3,311,443.55                     3,311,443.55           3,311,443.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{926090/proyecto_FIN, 

926090/proyecto_INICIO, 

926090/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820456 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:2792258.16}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 12 I. Matamoros, Clave 

21ecb0007x, Municipio De 

Izucar De Matamoros, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-172 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
24-10-2016                        2,792,258.16                         2,792,258.16                  2,792,258.16                     2,792,258.16           2,792,258.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-373/2016-FED, 

contratista:CAPCEE, convocante:GRUPO 

CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK SA DE 

CV, monto:2687667.7, 

importe_modificado:2687667.7}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820497 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1147279.7}}

Construccion En La Escuela 

Benito Juarez, Clave 

21epr0399f, Municipio De 

San Salvador Huixcolotla, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-173 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:38, direccion:-, lon:-

97.768888, lat:18.912397}}
13-06-2016                        1,147,279.70                         1,147,279.70                  1,147,279.70                     1,147,279.70           1,147,279.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-472/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA MEROPS, SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:4797761.11, 

importe_modificado:4797761.11}}

{meta1: {avance:0.0}}
{926178/proyecto_INICIO, 

926178/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820511 Proyecto de inversión           3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3500000.0, 

modificado:3833084.05}}

Construccion En La Escuela 

Profesor  Enrique Martinez 

Marquez, Clave 21ebh0104u, 

Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-174 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
24-10-2016                        3,354,221.98                         3,354,221.98                  3,343,030.94                     3,343,030.94           3,343,030.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-359/2016-FED, 

contratista:FICAS CONSTRUCCIONES S.A DE 

C.V., convocante:CAPCEE, monto:2596322.15, 

importe_modificado:2596322.15}}

{meta1: {avance:0.0}}

{926194/proyecto_PROCESO, 

926194/proyecto_INICIO, 

926194/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820519 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:2898583.08}}

Mejoramiento En La Escuela 

Manuel Avila Camacho, Clave 

21epr0023t, Municipio De 

Altepexi, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-175 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.302036, lat:18.360742}}
13-06-2016                        1,887,723.91                         1,887,723.91                  1,887,723.91                     1,887,723.91           1,887,723.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-006/2017-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA VYM S.A DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:4759658.2, 

importe_modificado:4759658.2}}

{meta1: {avance:0.0}}
{926205/proyecto_INICIO, 

926205/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820039 Proyecto de inversión           3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3500000.0, 

modificado:2311650.73}}

Construccion En El C.E. 

Manuel Espinosa Yglesias 

Con Clave 21ebh0284v En El 

Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-176 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
19-12-2016                        2,311,650.73                         2,311,650.73                  2,311,650.73                     2,311,650.73           2,311,650.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-482/2016-FED, 

contratista:JUN ARQUITECTOS SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:2338989.55, 

importe_modificado:2338989.55}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925618/proyecto_INICIO, 

925618/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820067 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:3444989.99}}

Construcción Y 

/Mejoramiento En La Escuela 

Gabino Barreda, Clave 

21ebh0136m, Municipio De 

San Salvador El Verde, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-177 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.514722, lat:19.270833}}
19-12-2016                        3,444,989.99                         3,444,989.99                  3,444,989.99                     3,444,989.99           3,444,989.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-503/2016-FED, 

contratista:CAPCEE, convocante:ARQ. 

OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, 

monto:3682325.54, 

importe_modificado:3682325.54}}

{meta1: {avance:0.0}} {925654/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400822037 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1326333.68}}

Mejoramiento En El C.E. 

Presidente Lazaro Cardenas, 

Clave 21ebh0859q, 

Municipio De Izucar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-178 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.465277, lat:18.602777}}
29-09-2016                           397,900.10                            397,900.10                     397,900.10                        397,900.10               397,900.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{927919/proyecto_FIN, 

927919/proyecto_PROCESO, 

927919/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820114 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:2860868.56}}

Mejoramiento Plantel No. 23 

Zacatlan, Clave 21ecb0023o, 

Municipio De Zacatlan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-179 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
21-10-2016                        2,860,868.56                         2,860,868.56                  2,860,868.56                     2,860,868.56           2,860,868.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-349/2016-FED, 

contratista:CAPCEE, convocante:GRUPO 

APROFIN SA DE CV, monto:2657549.77, 

importe_modificado:2657549.77}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925715/proyecto_INICIO, 

925715/proyecto_PROCESO, 

925715/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820728 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:3598455.44}}

Mejoramiento En La Escuela 

Licenciado Jose Ignacio 

Morales C. Clave 

21ebh0044w, Municipio De 

Zacapoaxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-214 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.588333, lat:19.871666}}
29-09-2016                        3,598,455.44                         3,598,455.44                  3,598,455.44                     3,598,455.44           3,598,455.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-465/2016-FED, 

contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DEL CENTRO 

SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:3363754.9, 

importe_modificado:3363754.9}}

{meta1: {avance:0.0}}
{926427/proyecto_PROCESO, 

926427/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819958 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:3362712.23}}

Mejoramiento En La Escuela 

Mecapalapa, Clave 

21ebh0214z, Municipio De 

Pantepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-276 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.939166, lat:20.523055}}
24-10-2016                        1,903,846.16                         1,903,846.16                     571,153.85                        571,153.85               571,153.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-391/2016-FED, 

contratista:HGA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1903846.16, 

importe_modificado:1903846.16}}

{meta1: {avance:0.0}} {925523/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819969 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:1918887.93}}

Mejoramiento En La Escuela 

Mazatepec 2000, Clave 

21ebh0308o, Municipio De 

Tlatlauquitepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-277 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.495277, lat:19.852777}}
25-10-2016                        1,884,615.38                         1,884,615.38                  1,876,492.04                     1,876,492.04           1,876,492.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-369/2016-FED, 

contratista:SUPERVISION, CONSTRUCCION Y 

EDIFICACION LEO SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:1884615.38, 

importe_modificado:1884615.38}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819984 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2543825.54}}

Construccion En La Escuela 

Guadalupe Victoria, Clave 

21ebh0477j, Municipio De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-278 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
24-10-2016                        1,885,369.53                         1,885,369.53                  1,794,077.97                     1,794,077.97           1,794,077.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925553/proyecto_INICIO, 

925553/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301399953 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA 

DE USOS MULTIPLES Y 

GRADAS EN LA LOCALIDAD 

DE SAN VICENTE BOQUERON 

MUNICIPIO DE ACATLAN, 

PUEBLA

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181667 N 0 0 2661

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1357.23}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:San 

Vicente Boqueron, Acatlan, lon:-98.048606, 

lat:18.202301}}

09-10-2018 06-04-2019                        1,996,617.84                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1399953/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301400860 Proyecto de inversión           2,547,974.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2547974.48, 

modificado:2547974.48}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOQUINAMIENTO EN LA 

CALLE 11 NORTE ENTRE 

CALLE 6 OTE Y PANTEÓN, EN 

SAN PEDRO, MUNICIPIO DE 

TEHUACAN

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIMT 20181691 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:2576.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 

Vicente Guerrero 1108, Insurgentes II, 75740 Tehuacán, 

Pue., México, lon:-97.38221169, lat:18.46778458}}

05-10-2018 18-10-2018                        2,547,974.48                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400860/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400868 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE 

CHICAHUAXTLA

183:Tlaola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA 20181637 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:11, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

97.93504715, lat:20.14556148}}

12-09-2018 22-11-2018                           499,500.00                            499,500.00                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, 

contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.1736174756E8, 

importe_modificado:2.1736174756E8}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400868/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400906 Proyecto de inversión              808,041.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:808041.83, 

modificado:808041.83}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOQUINAMIENTO DE CALLE 

MATAMOROS NORTE, ENTRE 

CALLE HIDALGO Y BENITO 

JUÁREZ EN SAN JOSÉ 

MIAHUATLAN

129:San José 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIMT 20181382 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:672.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, 

direccion:Reforma 1, Centro, 75970 San José Miahuatlán, 

Pue., México, lon:-97.28754044, lat:18.29017724}}

12-07-2018 18-10-2018                           808,041.83                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400906/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101076319 Proyecto de inversión           2,841,097.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2841097.13, 

modificado:2812686.16}}

Remodelación Y Adecuación 

Del Edificio Denominado Ex-

Colegio De San Juan ""Casa 

De La Cultura"" Ubicada En El 

Municipio De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Educación Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180286 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-03-2018                        2,812,686.16                         2,812,686.16                  2,198,764.60                     2,198,764.60           2,198,764.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.78}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884624 Proyecto de inversión              612,858.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:612858.48, 

modificado:601918.98}}

Construcción De La Línea De 

Conducción De Agua Potable 

Que Beneficiará A La 

Localidad De San José 

Buenavista Perteneciente Al  

Municipio De Tlacotepec De 

Benito Juárez En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170068 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4606.79}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA 

PERTENECIENTE AL  MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE 

BENITO JUÁREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.5775, 

lat:18.66}}

24-05-2017 01-10-2017                           601,918.98                            601,918.98                     601,918.98                        601,918.98               601,918.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4606.79}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620117 Proyecto de inversión           1,139,509.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1139509.6, 

modificado:1119246.86}}

Adoquinamiento En La Calle 

El Parque

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150993 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.26, lat:18.197777}}
23-12-2015 01-03-2016                        1,119,246.86                         1,119,246.86                  1,119,246.86                     1,119,246.86           1,119,246.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620395 Proyecto de inversión           5,391,457.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5391457.01, 

modificado:5294404.38}}

Barda Perimetral De La 

Unidad Deportiva La 

Huizachera.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151024 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:781.01}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
12-12-2015 01-03-2016                        5,294,404.38                         5,294,404.38                  5,294,404.38                     5,294,404.38           5,294,404.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:781.01}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300965740 Proyecto de inversión        26,147,598.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.614759835E7, 

modificado:2.530015171E7}}

Pavimentación Con Concreto 

Asfáltico De La Calle Lateral 

De La Carretera Federal 

Puebla - Tehuacán Y De La 

Avenida Unidad Deportiva, 

Ubicadas En El Municipio De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160332 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:29070.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-07-2016 01-01-2017                     25,300,151.71                      25,300,151.71                25,300,151.71                   25,300,151.71         25,300,151.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN027/SIT-20160332, 

contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERÍA DE 

PUEBLA MÉXICO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.530015171E7, 

importe_modificado:2.530015171E7}}

{meta1: {avance:29070.0}}

{1099783/proyecto_INICIO, 

1099783/proyecto_FIN, 

1099783/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618594 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:924678.14}}

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico Calle Venustiano 

Carranza En La Comunidad 

De Chicahuaxtla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151526 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:11, 

direccion:COMUNIDAD DE CHICAHUAXTLA, TLAOLA, lon:-

97.945555, lat:20.1425}}

31-12-2015                           924,678.14                            924,678.14                     924,678.14                        924,678.14               924,678.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{693902/proyecto_PROCESO, 

693902/proyecto_INICIO, 

693902/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618633 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:892520.54}}

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico Calle Cuauhtémoc 

En La Comunidad De 

Cuamila.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151524 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:9, 

direccion:COMUNIDAD DE CUAMILA, TLAOLA, lon:-

97.917777, lat:20.166111}}

31-12-2015                           892,520.54                            892,520.54                     892,520.54                        892,520.54               892,520.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{693947/proyecto_INICIO, 

693947/proyecto_FIN, 

693947/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619208 Proyecto de inversión           8,976,430.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8976430.82, 

modificado:8655164.27}}

Rehabilitación Y Ampliación 

Del Sistema De Alcantarillado 

Sanitario En La Primera 

Sección De La Cabecera 

Municipal

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151045 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:-, lon:-

96.992777, lat:18.284722}}
30-12-2015 01-07-2016                        8,655,164.27                         8,655,164.27                  8,655,164.27                     8,655,164.27           8,655,164.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400021 Proyecto de inversión              399,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399600.0, modificado:399600.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

AUDITORIO DE ACTACPAN, 

ZACAPOAXTLA, PUEBLA

207:Zacapoaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181666 N 0 0 1510

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, 

direccion:Atacpan, Zacapoaxtla, Puebla, lon:-97.589471, 

lat:19.873039}}

10-10-2018 08-12-2018                           398,241.33                            398,241.33                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-181/2018-FED-B, 

contratista:LUIS MIGUEL PEDRAZA CASTILLO, 

convocante:CAPCEE, monto:398241.33, 

importe_modificado:398241.33}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400021/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401054834 Proyecto de inversión           2,035,122.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2035122.48, 

modificado:2040957.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Venustiano Carranza, En La 

Localidad De San Esteban 

Cuautempan.

39:Cuautempan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171150 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
11-10-2017                        2,040,957.00                         2,035,122.48                  2,035,122.48                     2,035,122.48           2,035,122.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-DOP-

FORFIIN/2017/001, contratista:GRUPO 

COMERCIALIZADOR & CONSTRUCTOR LEDEL 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE CUAUTEMPAN, monto:2035122.48, 

importe_modificado:2035122.48}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1191663/proyecto_INICIO, 

1191663/proyecto_FIN, 

1191663/proyecto_PROCESO, 

1191663/proyecto_FIN, 

1191663/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400952 Proyecto de inversión           1,026,229.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1026229.31, 

modificado:1026229.31}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOQUINAMIENTO EN 

CALLE 3 DE MAYO EN LA 

COLONIA TEPEYAC 

MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20181437 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1494.15}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:3 de 

Mayo 615, Tepeyac, 75726 Tehuacán, Pue., México, lon:-

97.39948511, lat:18.48614168}}

17-08-2018 28-09-2018                        1,026,229.31                         1,026,229.31                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN049/SIT-20150936, 

contratista:PACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA 

GAYPE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1.4632699689E8, 

importe_modificado:1.4632699689E8}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400952/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400984 Proyecto de inversión              869,130.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869130.0, modificado:869130.0}}

PRIMERA ETAPA DE LA 

REHABILITACIÓN DEL 

EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA 

AUXILIAR Y PRIMERA ETAPA 

DE CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE EN SAN SEBASTIAN, 

TEZIUTLAN, PUEBLA.

174:Teziutlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRASPORTES 20181447 N 0 0 3942

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:953.42}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, 

direccion:Hidalgo 125, Centro, 73800 Teziutlán, Pue., 

México, lon:-97.36072183, lat:19.81786019}}

25-08-2018 18-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400984/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289173 Proyecto de inversión        10,158,438.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.015843823E7, 

modificado:1.015843823E7}}

REHABILITACIÓN DE LA 

AVENIDA SAN DIEGO EN LA 

COLONIA GONZALO 

BAUTISTA Y CONSTRUCCIÓN 

DE CALLE NEVADO DE 

TOLUCA EN LA COLONIA 

PLAYAS DEL SUR - 267324

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 267324 N 0 0 1434062

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1719.0, 

meta_modificada:2797.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 

NEVADO DE TOLUCA COLONIA LA PLAYA, 72495HEROICA 

PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLAENTRECALLE 

COATZACOALCOS Y CALLE RIO CAZONES, CALLE TAXCO LA 

CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE COATZACOALCOS 

Y CALLE RIO CAZONES ATRAS DE LA CALLE TAXCO, lon:-

98.24098542, lat:18.95156167}}

31-10-2018 31-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289173/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289175 Proyecto de inversión           1,409,210.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1409210.14, 

modificado:1409210.14}}

PROGRAMA DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO ASFALTICO DE 

DIVERSAS CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA - 

267443

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 267443 N 0 0 1434062

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1539.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 

100 PONIENTE COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 

72200HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA 

PUEBLAENTRECALLE 3 NORTE Y AVENIDA 102 PONIENTE, 

CALLE 98 PONIENTE COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA 

ENTRE LA PROLONGACIÓN DE LA 3 NORTE Y AVENIDA 

102 PONIENTE, lon:-98.17883145, lat:19.08176306}}

31-10-2018 31-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289175/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289177 Proyecto de inversión           3,183,312.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3183312.7, 

modificado:3183312.7}}

PROGRAMA DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO ASFALTICO DE 

DIVERSAS CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA - 

267547

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 267547 N 0 0 1434062

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:3363.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 

48 NORTE COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA, 

72227HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA 

PUEBLAENTRE CALLE 108 B ORIENTE Y CALLE 110 B 

ORIENTE, CALLE 4 NORTE LA CALLE 48 NORTE SE UBICA 

EN LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA ENTRE LA 

CALLE 108 B ORIE, lon:-98.13887862, lat:19.07934981}}

31-10-2018 31-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289177/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289183 Proyecto de inversión           3,934,647.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3934647.51, 

modificado:3934647.51}}

PROGRAMA DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO ASFALTICO DE 

DIVERSAS CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA - 

267750

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 267750 N 0 0 1434062

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:3987.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 

ALCANFORES COLONIA LOMAS FLOR DEL BOSQUE, 

72360HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA 

PUEBLAENTRECALLE SABINOS Y CALLE CEDROS, CALLE 

LOS PINOS LA CALLE ALCANFORES SE UBICA EN LA 

COLONIA LOMAS FLOR DEL BOSQUE ENTRE CALLE 

SABINOS Y CALLE CEDROS, lon:-98.12837557, 

lat:19.031604}}

31-10-2018 31-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289183/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289401 Proyecto de inversión              666,134.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666134.64, 

modificado:666134.64}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

CHIETLA ATENCINGO - 

271981

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271981 N 0 0 78

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:18.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:PUEBLO 

HACIENDA LA ESPERANZA, 74580ATENCINGO, CHIETLA 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.61187556, 

lat:18.50628323}}

20-06-2018 30-11-2018                           666,134.64                            666,134.64                       74,014.96                          74,014.96                 74,014.96 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:2.0}}
{1289401/proyecto_PROCESO, 

1289401/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289402 Proyecto de inversión              370,074.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370074.8, modificado:370074.8}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

CHIETLA ESCAPE DE 

LAGUNILLAS - 271994

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271994 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, 

direccion:PUEBLO HACIENDA LA ESPERANZA, 

74580ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.65968849, 

lat:18.48545797}}

20-06-2018 30-11-2018                           370,074.80                            370,074.80                       37,007.48                          37,007.48                 37,007.48 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:1.0}} {1289402/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289418 Proyecto de inversión           1,850,374.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1850374.0, 

modificado:1850374.0}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

PUEBLA HERÓICA PUEBLA DE 

ZARAGO - 272210

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272210 N 0 0 215

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:PUEBLO CENTRO, 72000HEROICA PUEBLA DE 

ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.1526713, lat:19.07247525}}

20-06-2018 30-11-2018                        1,850,374.00                         1,850,374.00                  1,628,329.12                     1,628,329.12           1,628,329.12 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:44.0}}
{1289418/proyecto_INICIO, 

1289418/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301289422 Proyecto de inversión           1,480,299.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1480299.2, 

modificado:1480299.2}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

PUEBLA LA RESURRECCIÓN - 

272258

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272258 N 0 0 172

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:190, 

direccion:PUEBLO CENTRO, 72000LA RESURRECCIÓN, 

PUEBLA PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.12984655, lat:19.09843328}}

20-06-2018 30-11-2018                        1,480,299.20                         1,480,299.20                  1,221,246.84                     1,221,246.84           1,221,246.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1289422/proyecto_PROCESO, 

1289422/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289430 Proyecto de inversión              629,127.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:629127.16, 

modificado:629127.16}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

PUEBLA SANTA CATARINA - 

272382

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272382 N 0 0 73

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:359, 

direccion:PUEBLO CENTRO, 72000SANTA CATARINA, 

PUEBLA PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.16477982, lat:18.97546274}}

20-06-2018 30-11-2018                           629,127.16                            629,127.16                     592,119.68                        592,119.68               592,119.68 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:16.0}}
{1289430/proyecto_PROCESO, 

1289430/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290000 Proyecto de inversión              653,410.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:653410.17, 

modificado:653410.17}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CB 

IXCAMILPA - 286047

81:Ixcamilpa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 286047 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:21.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.69944434, 

lat:18.0297007}}

06-06-2018 30-11-2018                           653,410.17                            653,410.17                     199,069.92                        199,069.92               199,069.92 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1290000/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290001 Proyecto de inversión        11,299,970.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.129997028E7, 

modificado:1.129997028E7}}

CUARTOS DORMITORIO Y 

CUARTOS PARA BAÑO DOS 

MIL DIECIOCHO CD IZUCAR - 

286072

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 286072 N 0 0 1014

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:236.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE 

MATAMOROS PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-

98.46929789, lat:18.5921473}}

06-06-2018 30-11-2018                     11,299,970.28                      11,299,970.28                  5,147,379.36                     5,147,379.36           5,147,379.36 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.007-2018, 

contratista:TCC050107VA4, 

convocante:GEP8501011S6, 

monto:5.3954268E7, 

importe_modificado:5.3954268E7}}

{meta1: {avance:54.0}}
{1290001/proyecto_PROCESO, 

1290001/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290759 Proyecto de inversión           3,519,840.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3519840.0, 

modificado:3519840.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO TLAPANALA - 

305179

185:Tlapanalá
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 305179 N 0 0 344

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:80.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TLAPANALÁ, TLAPANALÁ 

PUEBLAENTREY,VARIOS MUNICIPIOS, lon:-98.53531804, 

lat:18.69833868}}

12-06-2018 30-11-2018                        3,519,840.00                         3,519,840.00                  2,624,920.68                     2,624,920.68           2,624,920.68 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:60.0}}
{1290759/proyecto_PROCESO, 

1290759/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140580 Proyecto de inversión              204,755.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:204755.74, 

modificado:204755.74}}

Trabajos De Mantenimiento 

Preventivo Por 

Administración Directa De 

Escalera Eléctrica, Elevadores 

Y Sistema Contra Incendio En 

El Centro De Convenciones 

De Ciudad Modelo En El 

Municipio De San José Ch

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20180868 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.768833, lat:19.242071}}
17-05-2018 01-08-2018                           204,755.74                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140581 Proyecto de inversión           2,002,667.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2002667.32, 

modificado:2002667.32}}

Adoquinamiento En Calle 13 

Norte Y Prolongación 2 

Poniente De La Colonia El 

Maestro, Municipio De 

Esperanza

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIMT 20180588 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 

13 NORTE Y PROLONGACIÓN 2 PONIENTE DE LA 

COLONIA EL MAESTRO, MUNICIPIO DE ESPERANZA, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}

01-07-2018                        2,002,667.32                         1,902,410.68                  1,599,510.64                     1,599,510.64               771,593.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.38}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618706 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:891286.08}}

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico Calle Venustiano 

Carranza En La Comunidad 

De Cutzontipa.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151522 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:10, 

direccion:COMUNIDAD DE CUTZONTIPA, TLAOLA, lon:-

97.904166, lat:20.110277}}

31-12-2015                           891,286.08                            891,286.08                     891,286.08                        891,286.08               891,286.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{694033/proyecto_INICIO, 

694033/proyecto_FIN, 

694033/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618564 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:990723.21}}

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico Calle 3 De Mayo 

En La Comunidad De 

Tlaltepango.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151521 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:18, 

direccion:COMUNIDAD DE TLALTEPANGO, TLAOLA, lon:-

97.876408, lat:20.147585}}

31-12-2015                           990,723.21                            990,723.21                     990,723.21                        990,723.21               990,723.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{693868/proyecto_FIN, 

693868/proyecto_PROCESO, 

693868/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101068939 Proyecto de inversión              591,682.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:591682.88, 

modificado:574003.39}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Tepizila (Primera Sección) 

Municipio De Cuautempan 

En El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180348 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:477.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, 

direccion:LOCALIDAD DE TEPIZILA (PRIMERA SECCIÓN) 

MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, 

lon:-97.788055, lat:19.905555}}

11-04-2018                           548,207.67                            548,207.67                     548,207.67                        548,207.67               548,207.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:477.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618808 Proyecto de inversión        16,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, 

modificado:1.519689555E7}}

Mejoramiento De La Imagen 

Urbana De San Martín 

Texmelucan, Ubicado En El 

Primer Cuadro Del Centro Del 

Municipio De San Martín 

Texmelucan, Segunda Etapa.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151231 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

31-12-2015                     15,196,895.55                      15,196,895.55                15,196,895.55                   15,196,895.55         15,196,895.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{694146/proyecto_FIN, 

694146/proyecto_PROCESO, 

694146/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620757 Proyecto de inversión        34,965,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.4965E7, 

modificado:3.399130271E7}}

Construcción A Precio Alzado 

Del Parque Metropolitano 

Central Para La Creación De 

Un Nuevo Nucleo Urbano En 

El Entorno De La Zona 

Industrial De San José Chiapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20151087 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.768833, lat:19.242071}}
31-12-2015                     33,991,302.71                      33,991,302.71                33,991,302.71                   33,991,302.71         33,991,302.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620731 Proyecto de inversión        39,960,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.996E7, 

modificado:3.839468152E7}}

Construcción A Precio Alzado 

De Planta De Tratamiento 

Para La Creación De Un 

Nuevo Nucleo Urbano En El 

Entorno De La Zona Industrial 

De San José Chiapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SIT 20151088 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.768833, lat:19.242071}}
31-12-2015                     38,394,681.52                      38,394,681.52                38,394,681.52                   38,394,681.52         38,394,681.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618337 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:493406.1}}

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico Calle Principal En 

San Jose.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151520 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:16, direccion:SAN 

JOSÉ, TLAOLA, lon:-97.917775, lat:20.199726}}
31-12-2015                           493,406.10                            493,406.10                     493,406.10                        493,406.10               493,406.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618931 Proyecto de inversión           1,076,617.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1076617.92, 

modificado:1044744.98}}

Empedrado De La Calle 

Melchor Ocampo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151089 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.084033, lat:18.124454}}
31-12-2015                        1,044,744.98                         1,044,744.98                  1,044,744.98                     1,044,744.98           1,044,744.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618728 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1929668.4}}

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico Calles Ixtacatla Y 

Pahuatitla En Tlaola, Tlaola.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151519 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, 

direccion:TLAOLA, TLAOLA, lon:-97.923055, 

lat:20.138611}}

31-12-2015                        1,929,668.40                         1,929,668.40                  1,929,668.40                     1,929,668.40           1,929,668.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620618 Proyecto de inversión      451,796,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.517966E8, 

modificado:4.477866749E8}}

Construcción A Precio Alzado 

De Vialidades Urbanas Para 

La Creación De Un Nuevo 

Nucleo Urbano En El Entorno 

De La Zona Industrial De San 

José Chiapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20151100 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.768833, lat:19.242071}}
31-12-2015                   447,786,674.90                    447,786,674.90              447,786,674.90                447,786,674.90       447,786,674.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170100841422 Proyecto de inversión              280,194.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280194.53, 

modificado:280194.53}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Modernización Del Boulevard 

De Los Volcanes, Del Km 0 

000 Al Km 2 000,De La 

Carretera Atlixco - Metepec, 

En El Municipio De Atlixco, 

En El Estado

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160885 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:28000.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.434168, lat:18.908848}}
28-10-2016 01-01-2017                           280,194.53                            280,194.53                     280,194.53                        280,194.53               280,194.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SR/I3F009/SIT-20160885, 

contratista:INGENIERIA CIVIL EN DESARROLLO, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:805435.03, 

importe_modificado:805435.03}}

{meta1: {avance:28000.0}}

{949668/proyecto_PROCESO, 

949668/proyecto_FIN, 

949668/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620708 Proyecto de inversión        60,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.0E7, 

modificado:5.847898183E7}}

Construcción A Precio Alzado 

De Planta Potabilizadora Para 

La Creación De Un Nuevo 

Nucleo Urbano En El Entorno 

De La Zona Industrial De San 

José Chiapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SIT 20151166 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.768833, lat:19.242071}}
31-12-2015                     58,478,981.83                      58,478,981.83                58,478,981.83                   58,478,981.83         58,478,981.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618985 Proyecto de inversión           6,104,524.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6104524.62, 

modificado:5872647.16}}

Construcción De Salón De 

Usos Múltiples

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151466 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.860277, lat:20.0075}}
01-01-2016 01-02-2016                        5,872,647.16                         5,872,647.16                  5,872,647.16                     5,872,647.16           5,872,647.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620363 Proyecto de inversión           5,149,243.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5149243.67, 

modificado:4984467.87}}

Construcción De Colector 

Pluvial Tramo Mercado-

Barranca Valsequillo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151195 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.441944, lat:18.554444}}
31-12-2015 01-03-2016                        4,984,467.87                         4,984,467.87                  4,984,467.87                     4,984,467.87           4,984,467.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201081037 Proyecto de inversión        82,280,629.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8.228062939E7, 

modificado:8.228062939E7}}

Modernización Del Boulevard 

Carmelitas Con Concreto 

Hidráulico Del Km 2 700 Al 

Km 4 220, En El Municipio De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170445 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:27546.6}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
02-10-2017                     82,280,629.39                      76,465,844.03                64,023,378.00                   64,023,378.00         64,023,378.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IE3004/SIMT-20171243, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO 

ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, 

importe_modificado:864032.22}}

{meta1: 

{avance:24601.87}}

{1219411/proyecto_PROCESO, 

1219411/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619416 Proyecto de inversión        28,554,418.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.855441856E7, 

modificado:2.718936096E7}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En La Av. Oaxaca

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151361 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.465277, lat:18.602777}}
31-12-2015 01-04-2016                     27,189,360.96                      27,189,360.96                27,189,360.96                   27,189,360.96         27,189,360.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16170200887036 Proyecto de inversión        18,909,477.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.890947746E7, 

modificado:6262345.84}}

Museo De La Zona 

Arqueológica De Teteles De 

Santo Nombre

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIOS 20160532 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1300.51}}

1
{geo1: {cve_municipio:177, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        6,262,345.84                         6,262,345.84                  6,262,345.84                     6,262,345.84           6,262,345.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20160532, 

contratista:PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS 

ARQ.  S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.890947746E7, 

importe_modificado:1.890947746E7}}

{meta1: {avance:1300.51}}

{997753/proyecto_INICIO, 

997753/proyecto_PROCESO, 

997753/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300738386 Proyecto de inversión      300,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E8, 

modificado:2.667743794E8}}

Construcción De La Ciclopista 

Y Distribuidor Av. Hermanos 

Serdán En El Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160074 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:9780.48}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
28-06-2016                   266,774,379.39                    266,774,379.39              266,774,379.39                266,774,379.39       266,774,379.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IE3004/SIMT-20171243, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO 

ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, 

importe_modificado:864032.22}}

{meta1: {avance:9780.48}}

{840796/proyecto_INICIO, 

840796/proyecto_FIN, 

840796/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619578 Proyecto de inversión        20,148,084.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.014808448E7, 

modificado:1.868572879E7}}

Ampliación A Cuatro Carriles 

Del Arco Norte Del Periférico 

Con Camellón Central Y 

Entronque De La Autopista 

Puebla-Tlaxcala

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151265 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
04-01-2016                     18,685,728.79                      18,685,728.79                18,685,728.79                   18,685,728.79         18,685,728.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13170401054968 Proyecto de inversión              268,400.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:268400.8, modificado:268400.8}}

Adquisición De Un Sistema 

Integral Con Cámaras De 

Video Vigilancia Para 

Seguridad De La Universidad 

Politécnica De Amozoc, Clave 

Sep 21msu1202e, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Amozoc, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC 20171452 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:0, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
01-12-2017                           268,400.80                            268,400.80                     268,400.80                        268,400.80               268,400.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200673241 Proyecto de inversión              999,804.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999804.99, 

modificado:988807.14}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidráulico De Calle Lindavista 

Entre Acceso Principal De 

Necaxaltepetl Y Carretera 

Mexico Tuxpan 1ra Etapa-

3763

91:Juan Galindo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE JUAN GALINDO 20160177 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:850.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:(INICIA 0 

000; 20.233016; -97.995011) (TERMINA 0 170; 

20.233711; -97.994249), lon:-98.002142, 

lat:20.212083}}

01-07-2016 01-10-2016                           988,807.14                            988,807.14                     988,807.14                        988,807.14               988,807.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOPJG-021-091-

FORTALECE-002/2016, contratista:EDEK 

CONSTRUCTORA S.A DE C.., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO, 

monto:988787.72, 

importe_modificado:988807.14}}

{meta1: {avance:850.0}}

{768995/proyecto_INICIO, 

768995/proyecto_FIN, 

768995/proyecto_PROCESO, 

768995/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200673813 Proyecto de inversión              500,195.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500195.01, 

modificado:494692.86}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidráulico De Calle Amado 

Nervo Iniciando En Calle 

Benito Juarez Y Termnando 

En Calle Vicente Guerrero En 

La Localidad De Necaxa 

Municipio De Juan Galindo 

Puebla.-3762

91:Juan Galindo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE JUAN GALINDO 20160179 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:(INICIA 0 

000; 20.210047; -98.011445) (TERMINA 0 100; 

20.209317; -98.010778), lon:-98.002142, 

lat:20.212083}}

01-01-2016 01-10-2016                           494,692.86                            494,692.86                     494,692.86                        494,692.86               494,692.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOPJG-021-091-

FORTALECE-001/2016 , contratista:EDEK 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO, 

monto:494625.81, 

importe_modificado:494692.86}}

{meta1: {avance:600.0}}

{769567/proyecto_INICIO, 

769567/proyecto_PROCESO, 

769567/proyecto_FIN, 

769567/proyecto_PROCESO, 

769567/proyecto_FIN, 

769567/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300741111 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

Adquisición De Equipamiento 

Especializado Para La Unidad 

De Docencia De Dos Niveles 

(1a. Etapa), En La Universidad 

Politécnica Metropolitana De 

Puebla, Clave 21msu1219e, 

En Calle Popocatépetl S/N., 

Co

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla 20161106 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
30-09-2016                        2,500,000.00                         2,500,000.00                  2,500,000.00                     2,500,000.00           2,500,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300741132 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

Adquisición De Mobiliario 

Para La Unidad De Docencia 

De Dos Niveles (1a. Etapa.), 

En La Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla, 

Clave 21msu1219e,  En Calle 

Popocatépetl S/N., Colonia 

Tres Cer

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla 20161107 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
30-09-2016                        2,000,000.00                         2,000,000.00                  2,000,000.00                     2,000,000.00           2,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740659 Proyecto de inversión              637,242.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:637242.0, 

modificado:635634.75}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Primaria 

Ingeniero Carlos Ismael 

Betancourt Clave 

21epr0519b, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Huauchinango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160583 N 0 0 994

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
12-08-2016                           635,634.75                            635,634.75                     635,634.75                        635,634.75               635,634.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740676 Proyecto de inversión              502,412.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:502412.9, 

modificado:499688.92}}

Construcción De Obra 

Exterior; En El Centro De 

Educación Primaria Clave 

21dpr3724g, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160584 N 0 0 307

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
15-08-2016                           499,688.92                            499,688.92                     499,688.92                        499,688.92               499,688.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-405/2016, 

contratista:FATPAD PROYECTOS SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:499688.92, 

importe_modificado:499688.92}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740697 Proyecto de inversión           5,542,441.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5542441.68, 

modificado:3551662.59}}

Demolición Y Construcción 

De Ocho Aulas Didácticas En 

Estructura U-2c; En La 

Primaria Venustiano Carranza 

Clave 21dpr0792j, Ubicada 

En La Localidad De Las 

Lomas, Municipio De 

Zacapoaxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160585 N 0 0 211

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:12, direccion:-, lon:-

97.615277, lat:19.8225}}
24-09-2016                        3,551,662.59                         3,551,662.59                  3,551,662.59                     3,551,662.59           3,551,662.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-283/2016, 

contratista:FATPAD PROYECTOS SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5541190.97, 

importe_modificado:3224354.29}}

{meta1: {avance:0.0}} {843742/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740707 Proyecto de inversión              160,308.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:160308.98, 

modificado:157744.05}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En El Centro De 

Educación Primaria Clave 

21dpr3724g, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160586 N 0 0 307

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
06-08-2016                           157,744.05                            157,744.05                     157,744.05                        157,744.05               157,744.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740721 Proyecto de inversión              726,705.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:726705.56, 

modificado:691379.06}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Gregorio Torres Quintero 

Clave 21dpr1123z,Ubicada 

En La Localidad De San José 

El Rincón, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160593 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:206, direccion:-, 

lon:-98.199166, lat:18.885833}}
12-09-2016                           691,379.06                            691,379.06                     691,379.06                        691,379.06               691,379.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {843770/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740696 Proyecto de inversión              906,838.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:906838.15, 

modificado:906791.2}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo; En La Primaria 

Francisco González 

Bocanegra Clave 21dpr2807i, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160631 N 0 0 382

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
30-09-2016                           906,791.20                            906,791.20                     906,791.20                        906,791.20               906,791.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740703 Proyecto de inversión                53,436.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:53436.33, modificado:53135.44}}

Suministro De Mobiliario 

Básico; En La Primaria 

Emiliano Zapata Clave 

21dpr0344d, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

Pedro Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160632 N 0 0 701

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
30-09-2016                             53,135.44                              53,135.44                       53,135.44                          53,135.44                 53,135.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740712 Proyecto de inversión              351,221.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:351221.32, 

modificado:349780.02}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo; En La Secundaria 

Técnica Núm. 118 Clave 

21dst0128z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160633 N 0 0 386

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
29-08-2016                           349,780.02                            349,780.02                     349,780.02                        349,780.02               349,780.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739727 Proyecto de inversión              535,345.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:535345.11, 

modificado:532790.85}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dieciocho Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Clara F. Rojas De Betancourt 

Clave 21dpr0664o, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Tlatlauquitepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160663 N 0 0 620

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.495277, lat:19.852777}}
19-08-2016                           532,790.85                            532,790.85                     532,790.85                        532,790.85               532,790.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739741 Proyecto de inversión              539,848.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:539848.93, 

modificado:536092.26}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Quince Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Emilio Portes Gil Clave 

21dpr0405a, Ubicada En La 

Localidad De Santiago 

Alseseca Municipio De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160664 N 0 0 513

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:96, direccion:-, lon:-

97.70634, lat:18.850428}}
18-08-2016                           536,092.26                            536,092.26                     536,092.26                        536,092.26               536,092.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739747 Proyecto de inversión                56,412.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:56412.66, modificado:49912.25}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Comedor 

Escolar; En El Centro De 

Educación Primaria Clave 

21dpr3724g, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160665 N 0 0 307

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
09-09-2016                             49,912.25                              49,912.25                       49,912.25                          49,912.25                 49,912.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739854 Proyecto de inversión                37,903.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:37903.93, modificado:37234.84}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Fray Toribio De Benavente 

Clave 21djn0071n, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

San Pedro Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160671 N 0 0 231

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
13-10-2016                             37,234.84                              37,234.84                       37,234.84                          37,234.84                 37,234.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740104 Proyecto de inversión              403,207.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:403207.28, 

modificado:399418.75}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Seis Aulas, 

Dirección Y Cooperativa; En 

La Primaria Miguel Hidalgo 

Clave 21dpr3401z, Ubicada 

En La Localidad De San 

Miguel Zozutla, Municipio De 

Yehualtepec Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160742 N 0 0 154

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:32, direccion:-, lon:-

97.681893, lat:18.758767}}
29-09-2016                           399,418.75                            399,418.75                     399,418.75                        399,418.75               399,418.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170200886940 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5000000.0, 

modificado:4945000.0}}

Rehabilitacion De Avenida 5 

De Mayo Entre Parroquia San 

Agustin Y Calle 16 De 

Septiembre En Chiautla De 

Tapia, Puebla

47:Chiautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTLA 20170141 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1809.52}}

1
{geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        4,945,000.00                         4,945,000.00                  4,945,000.00                     4,945,000.00           4,945,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-CHIAU/20170141, 

contratista:CORPORATIO ARQMARQ S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:4945000.0, 

importe_modificado:4945000.0}}

{meta1: {avance:1809.52}}

{997653/proyecto_PROCESO, 

997653/proyecto_INICIO, 

997653/proyecto_FIN, 

997653/proyecto_PROCESO, 

997653/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967333 Proyecto de inversión           1,198,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198800.0, 

modificado:1198800.0}}

Construcción De Techado En 

La Localidad De Chiauzumba, 

En El Centro De La Localidad, 

Frente A La Inspectoría

47:Chiautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20170596 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:392.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
07-09-2017                        1,198,800.00                         1,198,800.00                  1,198,800.00                     1,198,800.00           1,198,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALECE170813, 

contratista:EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:1198800.0, 

importe_modificado:1198800.0}}

{meta1: {avance:392.0}}

{1101623/proyecto_INICIO, 

1101623/proyecto_PROCESO, 

1101623/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301401035 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE 

TLATLAPANALA.

183:Tlaola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20181638 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:420.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:20, 

direccion:Corregidora 3A, Centro, Pue., México, lon:-

97.92294502, lat:20.13849046}}

14-09-2018 31-12-2018                           499,500.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1401035/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301290768 Proyecto de inversión              571,974.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:571974.0, modificado:571974.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO TULCINGO - 

305291

191:Tulcingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 305291 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TULCINGO DE VALLE, 

TULCINGO PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-

98.43557072, lat:18.04680536}}

12-06-2018 30-11-2018                           571,974.00                            571,974.00                     543,375.30                        543,375.30               543,375.30 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:11.0}}
{1290768/proyecto_INICIO, 

1290768/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290774 Proyecto de inversión           1,055,952.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1055952.0, 

modificado:1055952.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO XICOTLAN - 

305369

198:Xicotlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 305369 N 0 0 103

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:24.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000XICOTLÁN, XICOTLÁN 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.52582316, 

lat:18.06148032}}

12-06-2018 30-11-2018                        1,055,952.00                         1,055,952.00                     329,985.00                        329,985.00               329,985.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1290774/proyecto_INICIO, 

1290774/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290780 Proyecto de inversión              615,972.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:615972.0, modificado:615972.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO ACATLAN - 

305404

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 305404 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO , 

00000ACATLÁN DE OSORIO, ACATLÁN 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.05534981, 

lat:18.19648675}}

12-06-2018 30-11-2018                           615,972.00                            615,972.00                     307,986.00                        307,986.00               307,986.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:7.0}}
{1290780/proyecto_PROCESO, 

1290780/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290783 Proyecto de inversión              351,984.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351984.0, modificado:351984.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO AHUATLAN - 

305434

7:Ahuatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 305434 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PUEBLO , 

00000AHUATLÁN, AHUATLÁN PUEBLAENTREY,VARIOS 

DOMICILIOS, lon:-98.25217432, lat:18.57099417}}

12-06-2018 30-11-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290783/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290785 Proyecto de inversión              131,994.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131994.0, modificado:131994.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO ALBINO 

ZERTUCHE - 305456

11:Albino Zertuche
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 305456 N 0 0 13

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE, ALBINO 

ZERTUCHE PUEBLAENTREY,VARIOS MUNICIPIOS, lon:-

98.54389067, lat:18.01731275}}

12-06-2018 30-11-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1290785/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955730 Proyecto de inversión           2,336,849.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2336849.6, modificado:0.0}}

Ampliación Del Sistema De 

Múltiple De Agua 

Potablepara Las Localidades 

De La Joya Y La Trinidad, 

Pertenecientes Al Municipio 

De Nopalucan, En El Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170873 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:57, 

direccion:LOCALIDADES DE LA JOYA Y LA TRINIDAD, 

PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE NOPALUCAN, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.804166, lat:19.233611}}

03-10-2017 01-12-2017                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1082195/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140706 Proyecto de inversión      158,580,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.5858E8, 

modificado:1.5700427422E8}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción Del Cuartel 

Metropolitano De Tehuacán 

Ubicado En El Municipio De 

Tehuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIMT 20180615 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}
30-07-2018                   157,004,274.22                    157,004,274.22                66,074,020.82                   66,074,020.82         66,074,020.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.4}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140529 Proyecto de inversión           2,559,253.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2559253.27, 

modificado:2533744.79}}

Proyecto Integral Para La 

Remodelación Del Auditorio 

De La Reforma Ubicado En El 

Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE  INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20180715 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
24-04-2018 01-07-2018                        2,533,744.79                         2,533,744.79                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140588 Proyecto de inversión           1,178,355.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1178355.35, 

modificado:1166841.4}}

Señalización Horizontal 

Crucero De Periférico 

Ecológico Con Sus Cruces En 

Calle 24 Sur Y Blvd. 

Valsequillo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIMT 20180681 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
30-07-2018                        1,166,841.40                         1,166,841.40                  1,166,841.40                     1,166,841.40           1,166,841.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13130400264940 Proyecto de inversión           3,448,994.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3448994.88, 

modificado:3448994.88}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Modernización De Concreto 

Hidráulico Avenida 11 Norte-

Sur (1a Etapa)

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20130192 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:165277.81}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
07-10-2013                        3,448,994.88                         3,448,994.88                  3,448,994.88                     3,448,994.88           3,448,994.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IE3004/SIMT-20171243, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO 

ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, 

importe_modificado:864032.22}}

{meta1: 

{avance:165277.81}}

{268182/proyecto_INICIO, 

268182/proyecto_FIN, 

268182/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069178 Proyecto de inversión           1,309,255.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1309255.46, 

modificado:1267660.24}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

Al Barrio De Talconapan De 

La Localidad De 

Tanamacoyan Perteneciente 

Al Municipio De Hueyapan 

En El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180378 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:3569.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, direccion:BARRIO 

DE TALCONAPAN DE LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN, 

MUNICIPIO DE HUEYAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.429722, lat:19.890555}}

13-04-2018                        1,059,130.14                         1,059,130.14                  1,059,130.14                     1,059,130.14           1,059,130.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3569.7}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140200345494 Proyecto de inversión              360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:218, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360000.0, modificado:12682.87}}

Proyecto Ejecutivo Para La 

Construccion De La Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales Municipales De La 

Localidad De Altepexi, 

Municipio De Altepexi

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20141192 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.29918, lat:18.366767}}
30-06-2014 02-12-2014                             12,682.87                              12,682.87                       12,682.87                          12,682.87                 12,682.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SR/ADF002/SI-20141192, 

contratista:CEO BUSINESS CONSULTING, S.C., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:598053.6, 

importe_modificado:14951.34}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740003 Proyecto de inversión        14,857,020.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.485702063E7, 

modificado:1.468395534E7}}

Rehabilitación A Precio 

Alzado Con Concreto 

Hidráulico Del Boulevard 

Manuel Ávila Camacho, 

Localidad Fresnillo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160591 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.360878, lat:19.817991}}
10-08-2016                     14,683,955.34                      14,683,955.34                14,683,955.34                   14,683,955.34         14,683,955.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20160591, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

CASTELLANOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.360381401E7, 

importe_modificado:2.360381401E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{842905/proyecto_PROCESO, 

842905/proyecto_FIN, 

842905/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069246 Proyecto de inversión           3,236,571.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3236571.0, 

modificado:3133925.45}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Xochinanacatlán, 

Perteneciente Al Municipio 

De Tlaola, En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180386 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:5989.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:23, 

direccion:LOCALIDAD DE XOCHINANACATLÁN, 

MUNICIPIO DE TLAOLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.898333, lat:20.195833}}

11-04-2018                           940,177.63                            940,177.63                     940,177.63                        940,177.63               940,177.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:5989.85}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069256 Proyecto de inversión           1,043,065.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1043065.31, 

modificado:1017015.22}}

Construcción De Planta De 

Tratamiento Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Talcozaman Perteneciente Al 

Municipio De Yaonahuac En 

El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180392 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:0.39}}
1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:7, 

direccion:LOCALIDAD DE TALCOZAMAN, MUNICIPIO DE 

YAONAHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.446705, 

lat:19.864122}}

13-04-2018                           604,605.39                            604,605.39                     604,605.39                        604,605.39               604,605.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.39}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069278 Proyecto de inversión           9,868,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9868600.0, 

modificado:9568534.13}}

Construcción Del Sistema 

Múltiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A Las 

Localidades De Olintla, 

Vicente Guerrero, Dimas 

López, Bibiano Hernández Y 

Chipahuatlán, Pertenecientes 

Al Municipio De Olintla,

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180393 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:113990.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:38, 

direccion:LOCALIDADES DE OLINTLA, VICENTE GUERRERO, 

DIMAS LÓPEZ, BIBIANO HERNÁNDEZ Y CHIPAHUATLÁN, 

MUNICIPIO DE OLINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.681871, lat:20.098368}}

17-04-2018                        7,468,719.32                         7,468,719.32                  7,468,719.32                     7,468,719.32           7,468,719.32 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{avance:113990.75}}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101072803 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:989000.0}}

Construccion De Techado En 

Plaza Cívica Del Preescolar 

Emilio Perez Arcos C.C.T. 

21jn0416q En La Comunidad 

De San Juan Atenco, 

Perteneciente Al Municipio 

De San Juan Atenco.

130:San Juan Atenco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H.AYUNTAMIENTO 20180532 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:592.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:0, direccion:0, lon:-

97.540916, lat:19.089913}}
01-01-2018 01-04-2018                           989,000.00                            989,000.00                     989,000.00                        989,000.00               989,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP-CI-F-02/2018, 

contratista:Proyectos, Costos y Construcción 

Fya de Puebla S. A. de C. V, 

convocante:Municipio de San Juan Atenco, 

monto:989000.0, 

importe_modificado:989000.0}}

{meta1: {avance:592.0}}

{1210034/proyecto_INICIO, 

1210034/proyecto_FIN, 

1210034/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400260 Proyecto de inversión           1,279,083.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1279083.01, 

modificado:1279083.01}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO MECACALPA 

CLAVE 21EBH0214Z, EN EL 

MUNICIPIO DE PANTEPEC 

PUEBLA.

111:Pantepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-629-18 N 0 0 129

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:Calle 

Carretera Mecapalapa Lazaro Cardenas Ninguno 0, 

Mecapalapa, Pantepec, Puebla , lon:-97.851127, 

lat:20.531406}}

17-07-2018 13-11-2018                        1,279,083.01                         1,279,083.01                     382,724.90                        382,724.90               382,724.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400261 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA AURELIA IZQUIERDO 

DE BRAVO, CLAVE 

21EPR0065S, MUNICIPIO DE 

COXCATL?N, PUEBLA.

35:Coxcatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-065-17 N 0 0 409

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 

Francisco I. Madero Ninguno 0, Coxcatlan, Coxcatlan, 

Puebla , lon:-97.146989, lat:18.266764}}

29-09-2017 27-11-2017                        2,796,744.71                         2,796,744.71                  2,783,992.79                     2,783,992.79           2,783,992.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400262 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 

LICENCIADO BENITO JUAREZ, 

CLAVE 21EPR0395J, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN 

SALVADOR EL SECO, PUEBLA.

142:San Salvador el 

Seco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-037-17 N 0 0 654

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 5 

Norte Ninguno 0, San Salvador El Seco, San Salvador El 

Seco, Puebla , lon:-97.635184, lat:19.145203}}

11-12-2017 08-02-2018                        2,884,586.51                         2,884,586.51                  1,805,279.27                     1,805,279.27           1,805,279.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400263 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 

PROFESOR VICENTE DE PAUL 

GUTIERREZ, CLAVE 

21DPR0921N, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN 

SALVADOR EL SECO, PUEBLA.

142:San Salvador el 

Seco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-099-17 N 0 0 751

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:Calle 3 

Oriente Ninguno 0, San Salvador El Seco, San Salvador El 

Seco, Puebla , lon:-97.64144, lat:19.132626}}

11-12-2017 08-02-2018                        3,835,594.20                         3,835,594.20                  2,923,574.88                     2,923,574.88           2,923,574.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301400264 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA VICENTE 

LOMBARDO TOLEDANO 

CLAVE 21EBH0240Y, EN EL 

MUNICIPIO DE 

MAZAPILTEPEC DE JU?REZ, 

PUEBLA.

96:Mazapiltepec de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-145-17 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Avenida 

Reforma Ninguno 0, Mazapiltepec De Juarez, 

Mazapiltepec De Juarez, Puebla , lon:-97.703187, 

lat:19.120166}}

04-04-2018 02-06-2018                           958,409.64                            958,409.64                     287,522.89                        287,522.89               287,522.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400265 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA BENEM?RITO 

INSTITUTO NORMAL DEL 

ESTADO GENERAL JUAN 

CRIS?STOMO BONILLA CLAVE 

21MSU9011Q, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-015-18 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Boulevard Hermanos Serdan Aquiles Serdan 

203, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon:-98.224048, 

lat:19.065476}}

09-04-2018 06-08-2018                        1,922,040.84                         1,922,040.84                     955,698.20                        955,698.20               955,698.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.98}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400266 Proyecto de inversión           2,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CARLOS J. 

MENESES CLAVE 

21DJN0861Z, EN EL 

MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, 

PUEBLA

188:Tochimilco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-028-18 N 0 0 91

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:Calle 

Froylan C. Manjarrez Ninguno 0, Santa Cruz 

Cuautomatitla, Tochimilco, Puebla , lon:-98.659167, 

lat:18.889167}}

09-04-2018 05-10-2018                        2,209,141.93                         2,209,141.93                     765,702.51                        765,702.51               765,702.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.55}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400267 Proyecto de inversión           2,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR EMMA L?PEZ 

D?AZ CLAVE 21DJN0969Q, 

EN EL MUNICIPIO DE 

TLACOTEPEC DE BENITO 

JU?REZ, PUEBLA.

177:Tlacotepec de 

Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-044-18 N 0 0 231

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, 

direccion:Avenida Manuel Avila Camacho Ninguno 0, 

Tlacotepec De Benito Juarez, Tlacotepec De Benito Juarez, 

Puebla , lon:-97.651783, lat:18.680404}}

09-04-2018 06-08-2018                        1,789,623.62                         1,789,623.62                  1,256,837.21                     1,256,837.21           1,256,837.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400268 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

T?CNICA NUM. 16 CLAVE 

21DST0016W, EN EL 

MUNICIPIO DE TECOMATL?N, 

PUEBLA.

155:Tecomatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-048-18 N 0 0 303

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Calle 

Carretera Palomas Tlapa 1 Ninguno 0, Tecomatlan, 

Tecomatlan, Puebla , lon:-98.311471, lat:18.119746}}

09-04-2018 06-08-2018                        2,882,290.74                         2,882,290.74                     864,687.22                        864,687.22               864,687.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.7}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400269 Proyecto de inversión           3,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3800000.0, 

modificado:3800000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA HIMNO 

NACIONAL CLAVE 

21DPR0596H, EN EL 

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, 

PUEBLA

157:Tehuitzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-061-18 N 0 0 147

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle 

Emiliano Zapata Ninguno 0, Tehuitzingo, Tehuitzingo, 

Puebla , lon:-98.274776, lat:18.334403}}

09-04-2018 06-08-2018                        3,650,463.72                         3,650,463.72                  1,095,139.12                     1,095,139.12           1,095,139.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.8}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400270 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO CLAVE 

21DES0019A, EN EL 

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, 

PUEBLA

157:Tehuitzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-063-18 N 0 0 279

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle 

Carretera Internacional Ninguno 0, Tehuitzingo, 

Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.28131, lat:18.336366}}

09-04-2018 06-08-2018                        1,921,124.33                         1,921,124.33                     576,337.30                        576,337.30               576,337.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.8}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400273 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA HIDALGO 

CLAVE 21DPR2168C, EN EL 

MUNICIPIO DE EPATL?N, 

PUEBLA.

62:Epatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-188-18 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:Calle 

Hidalgo Pueblo 17, San Mateo Oxtotla, Epatlan, Puebla , 

lon:-98.390269, lat:18.608438}}

16-05-2018 12-09-2018                        2,400,219.36                         2,400,219.36                  1,314,846.27                     1,314,846.27           1,314,846.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.94}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400283 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR TLAICA CLAVE 

21EJN1368C,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-279-18 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 

Guerrero Tlaica Ninguno 0, Ciudad De Chiautla De Tapia, 

Chiautla, Puebla , lon:-98.603611, lat:18.298056}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                       86,132.66                          86,132.66                 86,132.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400284 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR PILCAYA CLAVE 

21DJN0384O,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-280-18 N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:66, direccion:Calle 

Principal 1 Ninguno 0, Pilcaya  San Juan Pilcaya  , 

Chiautla, Puebla , lon:-98.706944, lat:18.236944}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                       86,132.66                          86,132.66                 86,132.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400285 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR MARAVILANDIA 

CLAVE 21EJN0090A,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-281-18 N 0 0 14

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:73, direccion:Cerrada 

De Juarez Ninguno 0, Quetzotla  San Miguel  , Chiautla, 

Puebla , lon:-98.663333, lat:18.201111}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                       86,132.66                          86,132.66                 86,132.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400286 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

CLAVE 21EPR0084G, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-282-18 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:78, direccion:Calle 

16 De Septiembre Barrio 4, San Juan De Los Rios  San 

Juan Del Rio  , Chiautla, Puebla , lon:-98.501091, 

lat:18.189858}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                       86,132.66                          86,132.66                 86,132.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400291 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA FELIPE 

XICOT?NCATL CLAVE 

21ETV0451K, EN EL 

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, 

PUEBLA.

157:Tehuitzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-287-18 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle 

Vicente Guerrero Ninguno 0, La Noria Hidalgo, 

Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.193611, lat:18.319167}}

31-08-2018 26-02-2019                        1,631,627.75                         1,631,627.75                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400292 Proyecto de inversión              850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA COMUNITARIA 

RURAL SAN PEDRO LA JUNTA  

CLAVE 21KPR1070V, EN EL 

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, 

PUEBLA.

157:Tehuitzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-288-18 N 0 0 13

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:14, direccion:Calle 

Plaza Principal Ninguno 0, San Pedro La Junta, 

Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.2526, lat:18.2205}}

31-08-2018 26-02-2019                           813,480.40                            813,480.40                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400293 Proyecto de inversión              850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA COMUNITARIA 

RURAL TEXCALAPA CLAVE 

21KPR0646I, EN EL 

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, 

PUEBLA.

157:Tehuitzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-289-18 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:27, 

direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Francisco De 

Asis, Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.279627, 

lat:18.435469}}

31-08-2018 26-02-2019                           815,163.87                            815,163.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400386 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ 

DE DOM?NGUEZ CLAVE 

21DCC1161X,  EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-383-18 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 

Ricardo Flores Magon Ninguno 0, La Galarza, Izucar De 

Matamoros, Puebla , lon:-98.444029, lat:18.675862}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,213.52                            287,213.52                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400387 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO JOSEFA ORTIZ 

DE DOM?NGUEZ CLAVE 

21EBH0533L,  EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-384-18 N 0 0 102

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:Calle 

Carretera Internacional Ninguno 0, La Galarza, Izucar De 

Matamoros, Puebla , lon:-98.4559, lat:18.6661}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,079.89                            287,079.89                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400388 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA LICENCIADO 

BENITO JU?REZ CLAVE 

21DPR0516F, EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-385-18 N 0 0 456

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 

Miguel Hidalgo Barrio San Bernardino 100, Izucar De 

Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-

98.468352, lat:18.595348}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,233.40                            286,233.40                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400389 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR LOMAS DE 

GUADALUPE CLAVE 

21EJN0915L,  EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-386-18 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:Prolongacion Allende Ninguno 0, Lomas De 

Alchichica, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-

98.472774, lat:18.610394}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,723.53                            286,723.53                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400390 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO OCTAVIO PAZ 

CLAVE 21EBH0646O,  EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-387-18 N 0 0 49

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 

Chamizal Cruz Verde 0, Izucar De Matamoros, Izucar De 

Matamoros, Puebla , lon:-98.478899, lat:18.603763}}

03-09-2018 01-03-2019                           477,093.77                            477,093.77                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400395 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR SAN ISIDRO LA 

SABILA CLAVE 21EJN1056A,  

EN EL MUNICIPIO DE 

CHIETLA, PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-392-18 N 0 0 14

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Ninguno 

Ninguno Ninguno 0, San Isidro La Sabila, Chietla, Puebla , 

lon:-98.558889, lat:18.565278}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,141.54                            286,141.54                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400396 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR TEMAXCALAPA 

CLAVE 21DJN0386M,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-393-18 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, 

direccion:Callejon Del Tecorral 5 Ninguno 0, Temaxcalapa 

De Gabino Barreda, Chietla, Puebla , lon:-98.606111, 

lat:18.554167}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,135.94                            286,135.94                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400397 Proyecto de inversión              750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA DOCTOR RAFAEL 

SERRANO CLAVE 

21DPR2188Q, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-394-18 N 0 0 155

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:Calle 

Hidalgo Pueblo 1, Ahuehuetzingo, Chietla, Puebla , lon:-

98.634597, lat:18.485348}}

05-09-2018 03-03-2019                           719,039.80                            719,039.80                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400398 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR 

TZOMPAHUACAN CLAVE 

21DJN1247S,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-395-18 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:28, direccion:Camino 

Real . Ninguno 0, Tzompahuacan, Chietla, Puebla , lon:-

98.7025, lat:18.530278}}

05-09-2018 03-03-2019                           286,265.57                            286,265.57                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400399 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA ESCUELA 

SECUNDARIA T?CNICA N?M. 

31 CLAVE 21DST0034L, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-396-18 N 0 0 810

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 

Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.183426, lat:18.968988}}

31-08-2018 26-02-2019                           283,292.17                            283,292.17                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400400 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO C.E. 

PRESIDENTE GUSTAVO D?AZ 

ORDAZ CLAVE 21EBH0055B,  

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-397-18 N 0 0 660

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Prolongacion De La 3 Sur Y 119 Poniente San 

Bartolo Coatepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.237743, lat:18.98133}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,715.82                            285,715.82                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301400408 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR MANUEL 

PAYNO CLAVE 21DJN0864W,  

EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR 

DE MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-405-18 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Calle La 

Paz Ninguno 0, Santa Maria Xuchapa, Izucar De 

Matamoros, Puebla , lon:-98.456111, lat:18.524167}}

04-09-2018 02-03-2019                           287,008.19                            287,008.19                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400465 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA RICARDO 

WAGNER CLAVE 

21ETV0337S, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-461-18 N 0 0 49

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Calle 

Emiliano Zapata Amatitlan De Azueta 0, Amatitlan De 

Azueta, Acatlan, Puebla , lon:-98.077476, lat:18.174977}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,001.79                            286,001.79                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400466 Proyecto de inversión              800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA EMILIANO 

ZAPATA CLAVE 21DES0111H, 

EN EL MUNICIPIO DE 

ACATL?N, PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-462-18 N 0 0 81

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Calle 

Emiliano Zapata Amatitlan De Azueta 420, Amatitlan De 

Azueta, Acatlan, Puebla , lon:-98.078333, lat:18.176389}}

31-08-2018 26-02-2019                           759,021.26                            759,021.26                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400467 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

FORMACI?N PARA EL 

TRABAJO ARTES Y OFICIOS 

SOR JUANA IN?S DE LA CRUZ 

CLAVE 21EBT0004Q,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-463-18 N 0 0 116

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 8 

Oriente Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.193106, lat:19.045645}}

31-08-2018 26-02-2019                           382,158.61                            382,158.61                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400472 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

CLAVE 21DPR1096T, EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-468-18 N 0 0 173

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:5, direccion:Calle 

Fresnos Ninguno 0, Francisco Sarabia, Ocoyucan, Puebla , 

lon:-98.313889, lat:18.964167}}

04-09-2018 02-03-2019                           284,689.15                            284,689.15                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400473 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA IGNACIO 

ZARAGOZA CLAVE 

21DPR1532D, EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-469-18 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:7, 

direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, La Pastoria, 

Ocoyucan, Puebla , lon:-98.318521, lat:18.877596}}

04-09-2018 02-03-2019                           282,294.85                            282,294.85                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400474 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA AMADO 

CAMACHO CLAVE 

21ETV0533U, EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-470-18 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:3, direccion:Calle 

C.Mercedes Cruz Valderrabano Ninguno 0, San 

Bernardino Chalchihuapan, Ocoyucan, Puebla , lon:-

98.339348, lat:18.977432}}

04-09-2018 02-03-2019                           283,724.34                            283,724.34                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400475 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR JOS? LUIS 

RODR?GUEZ ALCONEDO 

CLAVE 21DJN1678H,  EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-471-18 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:12, direccion:Calle 

Segunda Seccion San Isidro Ninguno 0, San Isidro 

Petlacatl, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.300278, 

lat:18.965556}}

04-09-2018 02-03-2019                           286,728.96                            286,728.96                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400476 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA EL PENSADOR 

MEXICANO CLAVE 

21EPR0424O, EN EL 

MUNICIPIO DE TEOPANTL?N, 

PUEBLA.

159:Teopantlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-472-18 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, 

direccion:Avenida Matamoros Pueblo 0, Teopantlan, 

Teopantlan, Puebla , lon:-98.26896, lat:18.709798}}

04-09-2018 02-03-2019                           286,164.60                            286,164.60                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400477 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA 

EVANGELISTA TORRICHELLI 

CLAVE 21ETV0459C, EN EL 

MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, 

PUEBLA.

159:Teopantlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-473-18 N 0 0 138

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:Calle 

Carretera A Matamoros . Ninguno 0, Teopantlan, 

Teopantlan, Puebla , lon:-98.268292, lat:18.708777}}

04-09-2018 02-03-2019                           281,826.34                            281,826.34                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400478 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA JUANA DE 

ASBAJE CLAVE 21DTV0391N, 

EN EL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA.

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-474-18 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 

Zaragoza Ninguno 0, San Juan Huiluco  Huiluco  , 

Huaquechula, Puebla , lon:-98.450556, lat:18.788333}}

31-08-2018 26-02-2019                           284,950.59                            284,950.59                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400484 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA C.E. 

COMUNITARIO DEL SUR 

LICENCIADO MANUEL 

BARTLETT D?AZ CLAVE 

21EES0293F, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-480-18 N 0 0 586

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Heliotropos San Ramon Castillotla 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.262519, 

lat:18.964045}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,934.85                            286,934.85                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400490 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA JOSE 

LUIS R ALCONEDO CLAVE 

21EPR0042H, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-619-18 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 4 

Sur Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.433345, 

lat:18.907746}}

05-09-2018 03-03-2019                           288,067.72                            288,067.72                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400491 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 

FERNANDO XIMELLO CLAVE 

21DPR1548E, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-620-18 N 0 0 27

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:Calle 

Pino Suarez 28 Ninguno 0, Tolometla De Benito Juarez, 

Atlixco, Puebla , lon:-98.397778, lat:18.926111}}

05-09-2018 03-03-2019                           672,281.33                            672,281.33                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400492 Proyecto de inversión        20,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 

BELISARIO DOM?NGUEZ 

CLAVE 21DPR2283U, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-216-18 N 0 0 596

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 

Leopoldo Gavito 1 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , 

lon:-98.472089, lat:18.934705}}

09-07-2018 04-01-2019                     19,221,745.77                      19,221,745.77                  5,766,523.73                     5,766,523.73           5,766,523.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400493 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

MIGUEL CASTULO DE 

ALATRISTE CLAVE 

21ETV0390N, EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-147-18 N 0 0 67

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:Calle 

Principal 5 Ninguno 0, San Miguel Las Minas, Izucar De 

Matamoros, Puebla , lon:-98.334167, lat:18.518333}}

10-04-2018 08-07-2018                        1,922,656.11                         1,922,656.11                     995,934.69                        995,934.69               995,934.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.96}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400500 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA H?ROES DEL 5 DE 

MAYO CLAVE 21EPR1611P, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-490-18 N 0 0 457

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Tulipan Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.1975, lat:19.045278}}

20-09-2018 18-03-2019                           286,614.07                            286,614.07                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400511 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA IZTACCIHUATL 

CLAVE 21DPB0877P, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-502-18 N 0 0 230

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

17 Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.274201, lat:18.963654}}

31-08-2018 26-02-2019                           574,986.98                            574,986.98                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400512 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA PROFESORA 

PAULINA MARAVER CORTES 

CLAVE 21EPR0565N, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-503-18 N 0 0 736

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

42 Sur Infonavit La Margarita 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.184166, 

lat:19.006118}}

31-08-2018 26-02-2019                           575,026.69                            575,026.69                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400513 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA LICENCIADO 

ADOLFO L?PEZ MATEOS 

CLAVE 21DPR1815K, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-504-18 N 0 0 115

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:174, 

direccion:Avenida Reforma Ninguno 0, La Libertad Tecola, 

Puebla, Puebla , lon:-98.183333, lat:18.883611}}

31-08-2018 26-02-2019                           429,478.31                            429,478.31                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400524 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA EMPERADOR 

CUAUHT?MOC CLAVE 

21DPR0232Z, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-515-18 N 0 0 153

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

12 Norte Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.160324, lat:19.103064}}

05-09-2018 03-03-2019                           287,239.52                            287,239.52                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400525 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO EMPERADOR 

CUAUHT?MOC CLAVE 

21EBH0110E,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-516-18 N 0 0 485

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Mexico Angeles De Puebla 0, San 

Sebastian De Aparicio, Puebla, Puebla , lon:-98.160433, 

lat:19.102887}}

05-09-2018 03-03-2019                           287,243.42                            287,243.42                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400526 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

T?CNICA N?M. 38 CLAVE 

21DST0043T, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-517-18 N 0 0 777

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Uva Lomas De Chapultepec 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.155099, 

lat:19.035328}}

05-09-2018 03-03-2019                           286,251.07                            286,251.07                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400527 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

CLAVE 21DPR2193B, EN EL 

MUNICIPIO DE 

CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

41:Cuautlancingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-518-18 N 0 0 570

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:Calle 16 

De Septiembre Ninguno 0, San Juan Cuautlancingo, 

Cuautlancingo, Puebla , lon:-98.264998, lat:19.087807}}

31-08-2018 26-02-2019                           430,397.62                            430,397.62                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400528 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

T?CNICA N?M. 19 VICENTE 

SU?REZ FERRER CLAVE 

21DST0019T, EN EL 

MUNICIPIO DE 

CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

41:Cuautlancingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-519-18 N 0 0 1279

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Avenida 

Mexico Puebla Ninguno 0, San Juan Cuautlancingo, 

Cuautlancingo, Puebla , lon:-98.27172, lat:19.097524}}

31-08-2018 26-02-2019                           381,637.54                            381,637.54                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400529 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA IGNACIO ALLENDE 

CLAVE 21DPR0765M, EN EL 

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, 

PUEBLA.

201:Xochiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-520-18 N 0 0 214

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:Calle 

16 De Septiembre Ayotla 0, Ayotla, Xochiltepec, Puebla , 

lon:-98.368018, lat:18.606836}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 
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2018 3 PUE180301400530 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CARMEN 

SERD?N CLAVE 21EJN0027Z,  

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-521-18 N 0 0 82

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

16 Norte Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.045278}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400557 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA JOS? MAR?A 

MORELOS Y PAV?N CLAVE 

21EPR0407Y, EN EL 

MUNICIPIO DE HUEHUETL?N 

EL GRANDE, PUEBLA.

150:Huehuetlán el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-548-18 N 0 0 224

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:6, 

direccion:Avenida Emiliano Zapata Pueblo 3, San Miguel 

Atlapulco, Huehuetlan El Grande, Puebla , lon:-

98.194164, lat:18.792453}}

31-08-2018 26-02-2019                           430,527.63                            430,527.63                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400558 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA H?ROES DEL 

CINCO DE MAYO CLAVE 

21EPR0109Z, EN EL 

MUNICIPIO DE CHILA, 

PUEBLA.

55:Chila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-549-18 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:Calle 

Carretera Panamericana Ninguno 0, Las Sidras, Chila, 

Puebla , lon:-97.885518, lat:17.985506}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,308.47                            285,308.47                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400559 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR BEETHOVEN 

CLAVE 21DJN0223B,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHILA, 

PUEBLA.

55:Chila
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-550-18 N 0 0 76

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:Calle 

Central Ninguno 0, Francisco Ibarra Ramos, Chila, Puebla , 

lon:-97.921111, lat:17.978611}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,806.09                            286,806.09                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400560 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR J. DE N. H?CTOR 

MANUEL DELGADILLO 

ROMERO CLAVE 

21EJN0792S,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-551-18 N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

36 Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.183897, lat:19.026024}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,971.99                            286,971.99                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400561 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA JAIME NUNO 

CLAVE 21DPR3558Z, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-552-18 N 0 0 447

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Pino 104 Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.124914, lat:19.033073}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,623.83                            285,623.83                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400562 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR JARD?N DE 

NI?OS MARIANO AZUELA 

CLAVE 21DJN0633E,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-553-18 N 0 0 243

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 6 

Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , 

lon:-98.150543, lat:19.035948}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,618.45                            287,618.45                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400596 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR ROSAURA 

ZAPATA CLAVE 21EJN0048L,  

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-588-18 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

14 Norte Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.190286, lat:19.040543}}

31-08-2018 26-02-2019                           381,901.32                            381,901.32                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400597 Proyecto de inversión              350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA GENERAL JUAN N. 

M?NDEZ CLAVE 

21DPR3402Y, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-589-18 N 0 0 409

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

10 A Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.135516, lat:19.057995}}

31-08-2018 26-02-2019                           335,210.33                            335,210.33                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400598 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR MANUEL PAZ Y 

PUENTE CLAVE 21EJN0042R,  

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-590-18 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

25 Poniente Santa Cruz Los Angeles 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.229087, 

lat:19.047734}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,359.61                            286,359.61                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400599 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA REPUBLICA 

ESPA?OLA CLAVE 

21EPR0281H, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-591-18 N 0 0 398

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Privada 

74 Poniente Veinte De Noviembre 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.190756, 

lat:19.076621}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400603 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR COMUNITARIO 

RURAL EL MAGUEY CLAVE 

21KJN1575V,  EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-595-18 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:Ninguno 

Ninguno Ninguno 0, El Maguey, Acatlan, Puebla , lon:-

98.0975, lat:18.243056}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,532.11                            287,532.11                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400604 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA PEDRO MORALES 

CLAVE 21DPR2418S, EN EL 

MUNICIPIO DE 

HUEJOTZINGO, PUEBLA.

74:Huejotzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-596-18 N 0 0 167

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:16, 

direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Juan 

Pancoac, Huejotzingo, Puebla , lon:-98.441944, 

lat:19.149167}}

31-08-2018 26-02-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400605 Proyecto de inversión              350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA LEANDRO 

VALLE CLAVE 21ETV0697D, 

EN EL MUNICIPIO DE 

HUEJOTZINGO, PUEBLA.

74:Huejotzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-597-18 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:16, direccion:Calle 

Independencia Ninguno 0, San Juan Pancoac, 

Huejotzingo, Puebla , lon:-98.441944, lat:19.149167}}

31-08-2018 26-02-2019                           334,185.41                            334,185.41                     100,255.62                        100,255.62               100,255.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400608 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR JUAN AMOS 

COMENIO CLAVE 

21DJN0359P,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-600-18 N 0 0 211

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Yucatan Popular Coatepec 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.240511, lat:18.996151}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,610.25                            286,610.25                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400611 Proyecto de inversión              350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA BENITO JU?REZ 

CLAVE 21DPR0335W, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

CHOLULA, PUEBLA.

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-603-18 N 0 0 441

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, 

direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Cholula De 

Rivadavia, San Pedro Cholula, Puebla , lon:-98.30552, 

lat:19.095074}}

31-08-2018 26-02-2019                           334,484.07                            334,484.07                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400620 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR MARGARITA 

MAZA DE JU?REZ CLAVE 

21DCC0433R,  EN EL 

MUNICIPIO DE CUAYUCA DE 

ANDRADE, PUEBLA.

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-612-18 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle 

Matamoros Ninguno 0, San Pedro Cuayuca, Cuayuca De 

Andrade, Puebla , lon:-98.183333, lat:18.488333}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,571.89                            285,571.89                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400621 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA JUSTO 

SIERRA CLAVE 21DTV0102F, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-613-18 N 0 0 259

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:Calle 

Justo Sierra Ninguno 0, San Baltazar Tetela, Puebla, 

Puebla , lon:-98.173492, lat:18.912904}}

31-08-2018 26-02-2019                           573,397.93                            573,397.93                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301401159 Proyecto de inversión           1,402,303.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1402303.09, 

modificado:1402303.09}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA 

REGIONAL C Y 

REHABILITACIÓN QUE 

CONSISTE EN APLICACIÓN DE 

PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE, 

LUMINARIAS Y SANITARIOS; 

EN LA PRIMARIA PROFESOR 

JESÚS MERINO NIETO CLAVE 

21DPR2338G, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE 

CONCEPCIÓN CAPULAC (LA 

EX-HACIENDA), MUNICIPIO 

DE AMOZOC, PUEBLA.

15:Amozoc
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181411 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Calle 5 

Ote. 1009, Sagrada Familia, Santo Ángel, 72980 Amozoc, 

Pue., México, lon:-98.03787231, lat:19.0413488}}

16-08-2018 13-11-2018                        1,402,303.09                            419,817.43                     419,817.43                        419,817.43               419,817.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301401178 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN EL PREESCOLAR EMILIA 

FERREIRO CLAVE 

21DJN2217E, UBICADO EN 

LA LOCALIDAD DE SANTO 

TOMÁS CHAUTLA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181618 N 0 0 84

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:Av. 

Don Juan de Palafox y. Mendoza 14, Centro, 72000 

Puebla, Pue., México, lon:-98.19734573, 

lat:19.04386394}}

05-10-2018 02-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170200885015 Proyecto de inversión           1,977,940.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1977940.6, 

modificado:1977940.6}}

Construcción De Pavimento 

Con Concreto Hidraulico En 

La Av. Morelos De La Av. 

Lazaro Cardenas A Calle 8 Sur 

Carril Izquierdo, En El 

Municipio De Esperanza, Pue.

63:Esperanza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA 20170174 N 0 0 1588

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1626.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:AV. 

MORELOS DE LA AV. LAZARO CARDENAS A CALLE 8 SUR 

CARRIL IZQUIERDO, lon:-97.375555, lat:18.859166}}

22-06-2017 01-01-2018                        1,977,940.60                         1,977,940.60                  1,977,940.60                     1,977,940.60           1,977,940.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ME-

IR3/06/17, contratista:CONSORCIO MEXICANO 

DE INFRAESTRUCTURA HVC S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA 

PUEBLA, monto:1977940.6, 

importe_modificado:1977940.6}}

{meta1: {avance:1626.27}}

{995493/proyecto_INICIO, 

995493/proyecto_PROCESO, 

995493/proyecto_INICIO, 

995493/proyecto_PROCESO, 

995493/proyecto_INICIO, 

995493/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400831151 Proyecto de inversión              913,321.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:913321.98, 

modificado:913321.98}}

Adoquinamiento De Calle 4 

Sur Entre Francisco Villa Y 

Carretera Internacional, En La 

Localidad De Amatitlan De 

Azueta. Municipio De Acatlan

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA 20161827 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE 4 

SUR ENTRE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA 

INTERNACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN DE 

AZUETA, lon:-98.078333, lat:18.176388}}

08-11-2016 01-03-2017                           913,321.98                            913,321.98                     913,321.98                        913,321.98               913,321.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPMA/2016/132, 

contratista:A:N CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, 

monto:913321.98, 

importe_modificado:913321.98}}

{meta1: {avance:1.0}}

{938462/proyecto_FIN, 

938462/proyecto_PROCESO, 

938462/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301386132 Acción        10,989,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0989E7, modificado:1.0989E7}}

CONSTRUCCION DE 

COLECTOR DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA CABECERA 

MUNICIPAL EN 

TEPEYAHUALCO DE 

CUAUHTEMOC 1a ETAPA

171:Tepeyahualco de 

Cuauhtémoc

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H AYUNTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC 20162082 N 0 0 4621

{meta1: {unidad_medida:14, 

meta:11782.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:Antigua 

Vía del Tren, Emiliano Zapata, Tepeyahualco de 

Cuauhtémoc, Pue., México, lon:-97.88039446, 

lat:18.81545987}}

22-02-2017 02-12-2017                     10,989,000.00                      10,989,000.00                10,989,000.00                   10,989,000.00         10,989,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1293133, 

contratista:GRUPO COVYFERCO S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO 

TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, 

monto:1.0989E7, 

importe_modificado:1.0989E7}}

{meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401046182 Proyecto de inversión              329,585.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:329585.0, modificado:329585.0}}

Mantenimiento General Que 

Consiste En Aplicación De 

Pintura; En La Primaria 

Héroes De Zacapoaxtla Clave 

21dpr1898j, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Zacapoaxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171448 N 0 0 529

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.588333, lat:19.871666}}
10-11-2017                           325,608.98                            325,608.98                     325,608.98                        325,608.98               325,608.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-R, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR 

CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:325608.98, 

importe_modificado:325608.98}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401046199 Proyecto de inversión              316,741.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:316741.31, 

modificado:316741.31}}

Mantenimiento General Que 

Consiste En Aplicación De 

Pintura; En La Primaria 

Nicolás Bravo Clave 

21dpb0210n, Ubicada En La 

Localidad De San Juan Tahtic, 

Municipio De Zacapoaxtla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171460 N 0 0 593

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:17, direccion:-, lon:-

97.550555, lat:19.936388}}
14-12-2017                           312,920.24                            312,920.24                     312,920.24                        312,920.24               312,920.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966517 Proyecto de inversión           1,737,624.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1737624.26, 

modificado:1737624.26}}

Rehabilitación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Venustiano Carranza Entre 

Carretera Palomas Tlapa Y 

Plaza De La Constitución 2da. 

Etapa

113:Piaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170694 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1610.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.26, lat:18.197777}}
17-10-2017                        1,737,624.26                         1,737,624.26                  1,737,624.26                     1,737,624.26           1,737,624.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20170694/RAMO23/2017, 

contratista:ABU111027EG9, convocante: 

Municipio de Piaxtla , monto:1737624.26, 

importe_modificado:1737624.26}}

{meta1: {avance:1610.0}}

{1100720/proyecto_FIN, 

1100720/proyecto_PROCESO, 

1100720/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401050766 Proyecto de inversión              779,220.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:779220.0, modificado:779220.0}}

Adoquinamiento De Calle 2 

Poniente Entre Carretera Y 

Prvada 2 Poniente En La 

Comunidad De Yetla

113:Piaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Piaxtla 20171195 N 0 0 362

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:549.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CALLE 

2 PONIENTE ENTRE CARRETERA Y PRVADA 2 PONIENTE 

EN LA COMUNIDAD DE YETLA, lon:-98.315277, 

lat:17.993055}}

30-10-2017 01-12-2017                           779,220.00                            779,220.00                     779,220.00                        779,220.00               779,220.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20171195/RAMO23, 

contratista:CONSTRUCCIONES COFYRSA SA DE 

CV, convocante: Municipio de Piaxtla , 

monto:779220.0, 

importe_modificado:779220.0}}

{meta1: {avance:549.9}}

{1187125/proyecto_FIN, 

1187125/proyecto_PROCESO, 

1187125/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200726631 Proyecto de inversión              385,300.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:385300.75, 

modificado:2491073.98}}

Ampliación Del Sistema 

Múltiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A Las 

Localidades De Huaxcaleca 

Santa Cecilia Cinco De Mayo 

El Mirador Loma - 81774

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 81774 N 0 0 380

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:42, 

direccion:NINGUNO NINGUNO RANCHERIA ERMITA, 

75093  ERMITA, CHICHIQUILA PUEBLA  ENTRE NINGUNO 

NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A 

OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL RANCHO 

ERMITA ASIMISMO LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE 

OFICIAL, lon:-97.07025473, lat:19.22777265}}

08-07-2016 25-04-2018                        2,491,073.98                         2,491,073.98                  2,491,073.98                     2,491,073.98           2,491,073.98 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:OP/LPN028/SIT/PROII-

20160100, contratista:AAT0811251U5, 

convocante:GEP8501015II, monto:385300.75, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{828198/proyecto_PROCESO, 

828198/proyecto_FIN, 

828198/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069507 Proyecto de inversión           7,512,300.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7512300.55, 

modificado:7362847.1}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

San Juan Tepulco 

Perteneciente Al Municipio 

De Acajete  En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180408 N 0 0 20180408

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3649.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, MUNICIPIO 

DE ACAJETE  EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.988055, 

lat:19.119166}}

16-04-2018                        6,090,841.64                         6,090,841.64                  6,090,841.64                     6,090,841.64           6,090,841.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3649.47}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200677485 Proyecto de inversión           6,313,916.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:218, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6313916.95, 

modificado:4922110.05}}

Ampliación De La Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales Cantarranas De 

Atlixco (Tercer Tren).

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160337 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
01-06-2016 05-12-2016                        4,922,110.05                         4,922,110.05                  4,922,110.05                     4,922,110.05           4,922,110.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3F045/SIT-20160337, 

contratista:PROYECTOS , CONSTRUCCION Y 

DESARROLLO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.026668338E7, 

importe_modificado:1.011766091E7}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140400456263 Proyecto de inversión              428,961.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:428961.61, 

modificado:419524.45}}

Construcción De Tanque De 

Regulación Para Agua 

Potable 100 M3 En La 

Localidad De Tehuitzingo 

Perteneciente Al Municipio 

De Tehuitzingo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20141882 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.276126, lat:18.331714}}
11-12-2014                           419,524.45                            419,524.45                     419,524.45                        419,524.45               419,524.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF051/SI-20141882, 

contratista:LAURA YESENIA GARCÍA 

GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:612802.29, 

importe_modificado:612802.29}}

{meta1: {avance:100.0}}

{462978/proyecto_FIN, 

462978/proyecto_PROCESO, 

462978/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824811 Proyecto de inversión           2,862,013.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2862013.82, 

modificado:4159934.64}}

Construcción Del Puente 

Pahuatlán, Por Lluvia Severa 

Del 05 Al 06 De Agosto De 

2016, Ubicado En La 

Localidad De Xolotla, 

Municipio De Pahuatlán.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar secretaria de infraestructura y transportes 20161975 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
14-12-2016                        4,159,934.64                         4,159,934.64                  4,159,934.64                     4,159,934.64           4,159,934.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20160591, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

CASTELLANOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.360381401E7, 

importe_modificado:2.360381401E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931148/proyecto_INICIO, 

931148/proyecto_FIN, 

931148/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201081098 Proyecto de inversión           1,544,422.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1544422.23, 

modificado:1507299.89}}

Construcción De Línea De 

Conducción De Agua Potable 

Que Beneficiará A La 

Localidad De Ecatlán 

(Santiago Ecatlán), 

Perteneciente Al Municipio 

De Jonotla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180616 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4157.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:2, 

direccion:LOCALIDAD DE ECATLÁN (SANTIAGO ECATLÁN), 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA, 

lon:-97.556855, lat:20.052988}}

10-05-2018 01-08-2018                           794,084.25                            794,084.25                     794,084.25                        794,084.25               794,084.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4157.45}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131516 Proyecto de inversión              649,598.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649598.11, 

modificado:649598.11}}

Construcción De Sistema De 

Agua Potable En La 

Comunidad De Pesmapán, 

Zacatipan Perteneciente Al 

Municipio De Cuetzalan Del 

Progreso En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180874 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1825.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:59, 

direccion:OMUNIDAD DE PESMAPÁN, ZACATIPAN 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL 

PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.422224, 

lat:20.036111}}

11-04-2018 01-07-2018                           192,134.55                            192,134.55                     192,134.55                        192,134.55               192,134.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1825.5}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131521 Proyecto de inversión           1,093,305.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1093305.42, 

modificado:1072990.6}}

Ampliación De Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De Nectepec, 

Municipio De Cuetzalan Del 

Progreso, En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180875 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2050.89}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:13, 

direccion:LOCALIDAD DE NECTEPEC, MUNICIPIO DE 

CUETZALAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, 

lon:-97.441218, lat:20.030818}}

29-05-2018 01-08-2018                           321,897.18                            321,897.18                     321,897.18                        321,897.18               321,897.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2050.89}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140400456307 Proyecto de inversión              418,611.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:418611.45, 

modificado:407508.79}}

Construcción De Tanque De 

Regulación Para Agua 

Potable 100 M3 En La 

Localidad De Tuzantlán 

Perteneciente Al Municipio 

De Tehuitzingo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20141883 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:19, direccion:-, lon:-

98.276126, lat:18.331714}}
11-12-2014                           407,508.79                            407,508.79                     407,508.79                        407,508.79               407,508.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF050/SI-20141883, 

contratista:LAURA YESENIA GARCÍA 

GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:615649.26, 

importe_modificado:615649.26}}

{meta1: {avance:100.0}}

{463022/proyecto_INICIO, 

463022/proyecto_FIN, 

463022/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884302 Proyecto de inversión              787,694.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:787694.42, 

modificado:779521.79}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Putlunichuchut (Vista 

Hermosa) Perteneciente Al 

Municipio De Huehuetla En 

El Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170053 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1010.13}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, 

direccion:LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT (VISTA 

HERMOSA) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA., lon:-97.615568, 

lat:20.155933}}

20-05-2017 01-10-2017                           779,521.79                            779,521.79                     779,521.79                        779,521.79               779,521.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1010.13}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300742733 Proyecto de inversión           9,890,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9890000.0, 

modificado:9407179.68}}

Museo De La Zona 

Arqueológica De Teteles De 

Santo Nombre

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160532 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
07-09-2016                        9,407,179.68                         9,407,179.68                  9,407,179.68                     9,407,179.68           9,407,179.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{846184/proyecto_INICIO, 

846184/proyecto_FIN, 

846184/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200902933 Proyecto de inversión           1,068,196.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1068196.55, 

modificado:1046336.61}}

Construcción De Techumbre 

De La Cancha De Usos 

Múltiples En San Miguel 

Tecuanipa, Tochimilco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar SIMT 20170329 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.66287, lat:18.793291}}
30-05-2017                        1,046,336.61                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1028738/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301378914 Proyecto de inversión           2,347,650.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2347650.0, 

modificado:2347650.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE 13 SUR ENTRE CALLE 

143 Y 145 PONIENTE, EN 

SAN BERNABE TEMOXTITLA, 

PUEBLA, PUEBLA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20181197 (70160) N 0 0 220

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1477.49}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Puebla, 

Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}}
26-07-2018 08-09-2018                        2,347,650.00                         2,312,292.01                     693,687.60                        693,687.60               693,687.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3NE8/SISPMP-2018-

70160, contratista:CONSTRUCTORA MARMAN 

S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

PUEBLA, monto:2312292.01, 

importe_modificado:2312292.01}}

{meta1: {avance:1477.49}}

{1378914/proyecto_INICIO, 

1378914/proyecto_FIN, 

1378914/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301378917 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1498500.0}}

SEGUNDA ETAPA DE LA 

PAVIMENTACION DE LA 

CALLE CANELA DE LA COL.  

STA CATARINA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20181204(70161) N 0 0 129

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1089.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:359, direccion:Calle 

Canela, Puebla, México, lon:-98.1639541, 

lat:18.9786741}}

30-07-2018 12-09-2018                        1,498,500.00                         1,482,013.73                     444,604.12                        444,604.12               444,604.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3NE9/SISPMP-2018-

70161, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA 

EN CONSTRUCCION LISAMOMBC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:1482013.73, 

importe_modificado:1482013.73}}

{meta1: {avance:1089.36}}

{1378917/proyecto_INICIO, 

1378917/proyecto_FIN, 

1378917/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301378919 Proyecto de inversión           2,497,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2497500.0, 

modificado:2497500.0}}

PAVIMENTACION DE LA 

CALLE "QUETZALCOATL DE LA 

COL. GRAN TENOCHTITLAN"

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20181210(70164) N 0 0 236

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1223.78}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:San 

Baltazar Campeche, Puebla, Pue., México, lon:-

98.2062614, lat:19.0219154}}

14-08-2018 12-09-2018                        2,497,500.00                         2,442,202.10                     732,660.63                        732,660.63               732,660.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3NE11/SISPMP-2018-

70164, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIAIRO BUHOK S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:2442202.1, 

importe_modificado:2442202.1}}

{meta1: {avance:100.11}} {1378919/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170300967425 Proyecto de inversión           1,522,803.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1522803.04, 

modificado:1522803.04}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De Calle Lázaro 

Cárdenas, Entre Vicente 

Guerrero Y Paraje A Jomulco 

En Santa Catarina Coatepec, 

Tlapanalá

185:Tlapanalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20170585 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1525.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
07-09-2017                        1,522,803.04                         1,518,996.03                  1,518,996.03                     1,518,996.03           1,518,996.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTP/OP/RAMO23/01-17, 

contratista:MARIA EUGENIA GARCIA TIZAPAN, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, 

PUEBLA, monto:1518996.03, 

importe_modificado:1518996.03}}

{meta1: {avance:1525.0}}

{1101718/proyecto_INICIO, 

1101718/proyecto_FIN, 

1101718/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054763 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, modificado:599400.0}}

Construcción De Pavimento 

Con Concreto Hidraulico De 

La Calle Iztahuata-

Libramiento

216:Zoquiapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171165 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
15-11-2017                           599,400.00                            599,400.00                     599,400.00                        599,400.00               599,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZP/01/20171165, 

contratista:CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES 

TORIJA S.A. DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN, 

monto:598040.39, 

importe_modificado:599400.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1191544/proyecto_PROCESO, 

1191544/proyecto_INICIO, 

1191544/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301379765 Proyecto de inversión           4,945,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4945000.0, 

modificado:4945000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMPO 

DE FUTBOL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

NENETZINTLA, DEL 

MUNICIPIO DE ACAJETE, 

PUEBLA

1:Acajete
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. YUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA 20181548 N 0 0 4024

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:5400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:Calle 5 

Sur 104, Manzana 12, Santa María Nenetzintla, Pue., 

México, lon:-97.96933651, lat:19.05680417}}

19-09-2018 12-10-2018                        2,472,500.00                         4,945,000.00                  2,470,409.62                     2,470,409.62           2,470,409.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-

R23-PRODEREGIO-MAPDOSP-1548/18, 

contratista:CONSTRUCTORA IPEM SA DE CV, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE 

PUEBLA 2014-2018, monto:4940819.24, 

importe_modificado:4945000.0}}

{meta1: {avance:5000.0}}
{1379765/proyecto_INICIO, 

1379765/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301401193 Proyecto de inversión              685,967.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:685967.29, 

modificado:685967.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 

CÍVICA; EN EL PREESCOLAR 

MADAME CURIE CLAVE 

21DJN0178F, UBICADO EN 

LA LOCALIDAD DE LA 

MAGDALENA TETELA 

MORELOS, MUNICIPIO DE 

ACAJETE, PUEBLA

1:Acajete
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181620 N 0 0 170

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:576.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:Avenida 

Ayuntamiento S/N, Cuarta, 75110 PUEBLA, Pue., México, 

lon:-97.95272827, lat:19.10608135}}

15-10-2018 12-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170200887158 Proyecto de inversión              395,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:395600.0, modificado:395600.0}}

Construccion De Micro 

Cancha, En El Municipio De 

Cuautinchan, En El Estado De 

Puebla

40:Cuautinchán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN 20170272 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:723.84}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                           395,600.00                            395,600.00                     395,600.00                        395,600.00               395,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-

DOP-PRODERE-01/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA 94 - 99 S. A. DE C. 

V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN 

PUEBLA, monto:395600.0, 

importe_modificado:395600.0}}

{meta1: {avance:723.84}}

{997876/proyecto_INICIO, 

997876/proyecto_FIN, 

997876/proyecto_PROCESO, 

997876/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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2018 3 PUE16160400821121 Proyecto de inversión           5,369,316.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:90, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5369316.93, 

modificado:5301564.25}}

Estudios Para La 

Construcción Ciclovia Y 

Remodelación De Las Calles 

Laterales De La Recta Cholula 

Ubicadas En Los Municipios 

De Puebla, San Ándres 

Cholula Y San Pedro Cholula

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20162030 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-06-2016 30-04-2017                        5,301,564.25                         5,301,564.25                  5,301,564.25                     5,301,564.25           5,301,564.25 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SR/I3F017/SIT-20162030, 

contratista:LABORATORIO DE CONTROL DE 

CALIDAD Y SUPERVISION, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:5301564.25, 

importe_modificado:5301564.25}}

{meta1: {avance:1.0}}

{926872/proyecto_INICIO, 

926872/proyecto_FIN, 

926872/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955939 Proyecto de inversión        21,454,774.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.145477401E7, 

modificado:2.108779581E7}}

Proyecto Integral Para La 

Rehabilitación Y 

Remodelación De Diferentes 

Inmuebles Del Dif Estatal 

Ubicado En El Municipio De 

San Andrés Cholula.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170531 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:81068.04}}

1
{geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-

98.296087, lat:19.043323}}
01-07-2017 01-12-2017                     21,087,795.81                      21,087,795.81                21,087,795.81                   21,087,795.81         21,087,795.81 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:81068.04}}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE12140300384910 Proyecto de inversión              887,502.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:887502.57, 

modificado:422814.37}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para: La 

Construcción De La 

Procuraduría General De 

Justicia Y Unidad Integral De 

Servicios Periciales Del 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20130334 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4512.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE 

PUEBLA., lon:-98.197495, lat:19.04399}}

30-09-2014                           422,814.37                            422,814.37                     422,814.37                        422,814.37               422,814.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4512.78}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141325 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922157.96}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Maestro Rural 

Clave 21des0042b, En El 

Municipio De San Martín 

Texmelucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-170-18 N 0 0 641

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
11-06-2018                        1,922,157.96                         1,922,157.96                  1,837,017.20                     1,837,017.20           1,837,017.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141264 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921953.21}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Juan Domínguez 

Martínez Clave 21des0086z, 

En El Municipio De 

Xayacatlán De Bravo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-171-18 N 0 0 134

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.975833, lat:18.236666}}
08-06-2018                        1,921,953.21                         1,921,953.21                  1,212,857.03                     1,212,857.03           1,212,857.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141165 Proyecto de inversión           2,211,538.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2211538.46, 

modificado:2209891.26}}

Mejoramiento En La Escuela 

Preescolar Juventino Rosas 

Clave 21djn0026a, En El 

Municipio De San Salvador 

Huixcolotla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-173-18 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.770833, lat:18.921944}}
08-06-2018                        2,209,891.26                         2,209,891.26                  1,201,825.27                     1,201,825.27           1,201,825.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141173 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2401558.61}}

Mejoramiento En La Escuela 

Preescolar Miguel Serrano 

Daza Clave 21djn0943i, En El 

Municipio De Tecamachalco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-175-18 N 0 0 189

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:113, direccion:-, 

lon:-97.713564, lat:18.865153}}
08-06-2018                        2,401,558.61                         2,401,558.61                  1,909,065.21                     1,909,065.21           1,909,065.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141145 Proyecto de inversión           2,692,307.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2692307.69, 

modificado:2690745.58}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Quetzalcóatl Clave 

21dpr0039v, En El Municipio 

De Huehuetlán El Chico, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-176-18 N 0 0 154

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:-, lon:-

98.755555, lat:18.454166}}
08-06-2018                        2,690,745.58                         2,690,745.58                  1,444,019.38                     1,444,019.38           1,444,019.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141322 Proyecto de inversión           3,509,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3509615.38, 

modificado:3507514.58}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Justo Sierra Clave 

21dpr0180k, En El Municipio 

De Petlalcingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-177-18 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.918888, lat:18.083055}}
11-06-2018                        3,507,514.58                         3,507,514.58                  1,052,254.37                     1,052,254.37           1,052,254.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141141 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2883436.19}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Héroe De Nacozari 

Clave 21dpr0214k, En El 

Municipio De Huaquechula, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-178-18 N 0 0 211

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:27, direccion:-, lon:-

98.483611, lat:18.805}}
08-06-2018                        2,883,436.19                         2,883,436.19                     865,030.86                        865,030.86               865,030.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141349 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2401844.53}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Héroes Del 5 De 

Mayo De 1862 Ford 22 Clave 

21dpr0328m, En El 

Municipio De San Pedro 

Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-179-18 N 0 0 490

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
11-06-2018                        2,401,844.53                         2,401,844.53                  1,601,628.50                     1,601,628.50           1,601,628.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141354 Proyecto de inversión           2,211,538.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2211538.46, 

modificado:2209893.62}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria República Argentina 

Clave 21dpr0384e, En El 

Municipio De Tecali De 

Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-180-18 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.983611, lat:18.8675}}
08-06-2018                        2,209,893.62                         2,209,893.62                     181,408.21                        181,408.21               181,408.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141176 Proyecto de inversión           3,269,230.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3269230.77, 

modificado:3267580.51}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Melchor Ocampo 

Clave 21dpr0408y, En El 

Municipio De Tecamachalco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-181-18 N 0 0 367

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:31, direccion:-, lon:-

97.725833, lat:18.841666}}
08-06-2018                        3,267,580.51                         3,267,580.51                  1,842,718.43                     1,842,718.43           1,842,718.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141198 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921822.69}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Benito Juárez Clave 

21dpr0463r, En El Municipio 

De Tepanco De López, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-182-18 N 0 0 304

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.559444, lat:18.601388}}
08-06-2018                        1,921,822.69                         1,921,822.69                  1,478,274.49                     1,478,274.49           1,478,274.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141208 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2402641.89}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Valentín Gómez 

Farías Clave 21dpr0471z, En 

El Municipio De Tepeaca, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-183-18 N 0 0 327

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.930555, lat:19.025277}}
08-06-2018                        2,402,641.89                         2,402,641.89                  2,286,449.97                     2,286,449.97           2,286,449.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141215 Proyecto de inversión              673,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:673076.92, 

modificado:671005.59}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Benito Juárez Clave 

21dpr1534b, En El Municipio 

De Tianguismanalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-185-18 N 0 0 61

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.481111, lat:18.986944}}
08-06-2018                           671,005.59                            671,005.59                     201,301.68                        201,301.68               201,301.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141313 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3363937.15}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Cadete Virgilio Uribe 

Clave 21dpr2021j, En El 

Municipio De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-186-18 N 0 0 557

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.254166, lat:19.099166}}
29-05-2018                        3,363,937.15                         3,363,937.15                  1,912,176.62                     1,912,176.62           1,912,176.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141143 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922756.21}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Vicente Guerrero 

Clave 21dpr2116x, En El 

Municipio De Huaquechula, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-187-18 N 0 0 341

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:22, direccion:-, lon:-

98.491666, lat:18.826111}}
08-06-2018                        1,922,756.21                         1,922,756.21                  1,820,065.83                     1,820,065.83           1,820,065.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141290 Proyecto de inversión           4,807,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4807692.31, 

modificado:4805429.87}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Miguel Negrete 

Clave 21dpr2257w, En El 

Municipio De Calpan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-189-18 N 0 0 280

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.514444, lat:19.100833}}
22-06-2018                        4,805,429.87                         4,805,429.87                  1,810,353.16                     1,810,353.16           1,810,353.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141299 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3362948.21}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria José María Morelos 

Clave 21dpr2284t, En El 

Municipio De Calpan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-190-18 N 0 0 243

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.463611, lat:19.105555}}
11-06-2018                        3,362,948.21                         3,362,948.21                  2,203,481.35                     2,203,481.35           2,203,481.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884568 Proyecto de inversión           1,516,633.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1516633.85, 

modificado:1488393.19}}

Construcción Del Sistema De 

Saneamiento Que Beneficiará 

A La Inspectoría De San Isidro 

Tlalcostepetl De La Localidad 

De San Miguel Canoa 

Perteneciente Al Municipio 

De Puebla En El Estado De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170075 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:36.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, 

direccion:INSPECTORÍA DE SAN ISIDRO TLALCOSTEPETL 

DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO 

DE PUEBLA., lon:-98.103055, lat:19.151944}}

31-05-2017 01-10-2017                        1,488,393.19                         1,488,393.19                  1,488,393.19                     1,488,393.19           1,488,393.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:36.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884573 Proyecto de inversión           1,665,384.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1665384.2, 

modificado:1630920.93}}

Construcción Del Sistema De 

Saneamiento Que Beneficiara 

A La Localidad De Tacuitapan 

Perteneciente Al Municipio 

De Xochitlán De Vicente 

Suarez En El Estado De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170076 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:31.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:22, 

direccion:LOCALIDAD DE TACUITAPAN PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUAREZ EN EL 

ESTADO DE PUEBLA., lon:-97.629674, lat:19.932305}}

24-05-2017 01-10-2017                        1,630,920.93                         1,630,920.93                  1,630,920.93                     1,630,920.93           1,630,920.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:31.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884574 Proyecto de inversión           2,621,362.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2621362.74, 

modificado:2568392.54}}

Construcción De Pozo De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De San Pedro 

Benito Juárez, Perteneciente 

Al Municipio De Atlixco En El 

Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170077 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:289.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATLIXCO EN EL 

ESTADO DE PUEBLA., lon:-98.551388, lat:18.947222}}

31-05-2017 01-10-2017                        2,568,392.54                         2,568,392.54                  2,568,392.54                     2,568,392.54           2,568,392.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:289.75}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054551 Proyecto de inversión           2,247,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2247750.0, 

modificado:2241600.51}}

Pavimentación Con Adoquín 

De La Calle Acatzingo En La 

Localidad De San Matias 

Cocoyotla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171338 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2167.86}}

1
{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
26-12-2017 01-03-2018                        2,241,600.51                         2,241,600.51                  2,241,600.51                     2,241,600.51           2,241,600.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:642604.23, 

importe_modificado:642604.23}}

{meta1: {avance:2167.86}}

{1191321/proyecto_PROCESO, 

1191321/proyecto_INICIO, 

1191321/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392342 Acción              540,877.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:540877.63, 

modificado:540877.63}}

CONSTRUCCION DE RED DE 

AGUA POTABLE EN LA 

COLONIA ALMAZANTLA, EN 

EL MUNICIPIO DE ATLIXCO

19:Atlixco
Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA 20180740 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1032.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL 

ALMAZANTLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}}
30-07-2018 26-12-2018                           540,877.63                            540,877.63                     162,263.29                        162,263.29               162,263.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20180740, 

contratista:ARQ, JUAN MANUEL JIMENEZ 

ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO 

PUEBLA, monto:540877.63, 

importe_modificado:540877.63}}

{meta1: {avance:345.0}} {1392342/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201132593 Proyecto de inversión           1,260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1260000.0, 

modificado:1228878.0}}

Construcción De Sistema De 

Agua Pluvial Con Fines De 

Abasto De Agua Potable A 

Nivel Vivienda En Zona Rural 

En La Localidad De Tepoxac 

Municipio De Zacapoaxtla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180965 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:42.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:56, direccion:ZONA 

RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEPOXAC MUNICIPIO DE 

ZACAPOAXTLA, lon:-97.579309, lat:19.917219}}

01-06-2018 01-08-2018                        1,228,878.00                         1,228,878.00                  1,228,878.00                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:23.1}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047304 Proyecto de inversión           2,920,516.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2920516.56, 

modificado:2917342.05}}

Construccion De Campo De 

Beisbol

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171649 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
20-12-2017 01-01-2018                        2,917,342.05                         2,917,342.05                  2,917,342.05                     2,917,342.05           2,917,342.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IF3030/SIMT-20171649, 

contratista:PROYECTA DISEÑO 7, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2920516.56, 

importe_modificado:2920516.56}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1183328/proyecto_PROCESO, 

1183328/proyecto_FIN, 

1183328/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances



DETALLE PROYECTO

DETALLE 

PROYECT

O

DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
 DETALLE 

PROYECTO 
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECT

O
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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2018 3 PUE18180201132620 Proyecto de inversión           2,939,618.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2939618.45, 

modificado:2857897.06}}

Construcción De 100 Baños 

Tipo Familiar Con Biodigestor 

Para Vivienda, En La 

Localidad De Sección 

Juquilita, Perteneciente Al 

Municipio De Vicente 

Guerrero, En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180981 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:69, 

direccion:LOCALIDAD DE SECCIÓN JUQUILITA, MUNICIPIO 

DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.202456, lat:18.537872}}

01-06-2018 01-08-2018                        2,857,897.06                         2,857,897.06                  2,857,897.06                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:33.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140300381265 Proyecto de inversión              387,295.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:387295.17, 

modificado:377536.06}}

Ampliación De Red De 

Drenaje En Calle Morelos 

Entre Carreta Federal Y Calle 

Sin Nombre

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20141835 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:333.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.572166, lat:18.892924}}
30-09-2014                           377,536.06                            377,536.06                     377,536.06                        377,536.06               377,536.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IE3004/SIMT-20171243, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO 

ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, 

importe_modificado:864032.22}}

{meta1: {avance:333.0}}

{387551/proyecto_INICIO, 

387551/proyecto_FIN, 

387551/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132640 Proyecto de inversión           2,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2250000.0, 

modificado:2201625.0}}

Construcción De Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Localidad 

De La Joya Municipio De 

Ajalpan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180983 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:75.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:ZONA 

RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE 

AJALPAN, lon:-97.01, lat:18.4625}}

01-06-2018 01-08-2018                        2,201,625.00                         2,201,625.00                  2,201,625.00                        901,489.39               901,489.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:28.5}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132846 Proyecto de inversión                46,445.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46445.8, modificado:46445.8}}

Supervisión Técnica Por 

Contrato Para 1 Obra: 1 

Construcción De Sistema De 

Agua Potable, Incluida En El 

Anexo Del Apartado Rural 

(Aparural), Del Programa De 

Agua Potable, Drenaje Y 

Tratamiento (Proagu

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180992 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1757.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:11, 

direccion:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD 

RANCHO NUEVO, lon:-97.224722, lat:18.581388}}

01-06-2018 01-08-2018                             45,971.99                              45,971.99                       45,971.99                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:175.76}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824632 Proyecto de inversión              869,130.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869130.0, modificado:851711.7}}

Pav. En Concreto Hidraulico 

En Calle Camino Al Zacatal En 

La Comunidad De Itzatlan En 

El Municipio De 

Tlacuilotepec.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161873 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:838.26}}
1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.984166, lat:20.334722}}
14-12-2016 01-01-2017                           851,711.70                            851,711.70                     851,711.70                        851,711.70               851,711.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:642604.23, 

importe_modificado:642604.23}}

{meta1: {avance:838.26}}

{930943/proyecto_PROCESO, 

930943/proyecto_INICIO, 

930943/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132936 Proyecto de inversión              823,250.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:823250.22, 

modificado:811477.75}}

Línea De Construcción De 

Agua Potable En San 

Cristóbal Xochimilpa 

Perteneciente Al Municipio 

De Zacatlán, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181024 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.33}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:38, 

direccion:CRISTÓBAL XOCHIMILPA, MUNICIPIO DE 

ZACATLÁN, PUE, lon:-97.9075, lat:20.066388}}

01-06-2018 01-08-2018                           811,477.75                            811,477.75                     811,477.75                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.13}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142907 Proyecto de inversión           2,999,336.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2999336.17, 

modificado:2999336.17}}

Construccion De Techado En 

Cancha De Uso Multiples  En 

La Localidad Del Guaje, En El 

Municipio De Xayacatlan De 

Bravo, En El Estado De Puebla

196:Xayacatlán de 

Bravo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO 20180520 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:483.28}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:16, direccion:SE 

NIVELARA UNA  CANCHA DEPORTIDA POR MEDION DE 

MUROS DE CONTECION Y SE LE COLOCARA LA CUBIERTA, 

lon:-97.960303, lat:18.219271}}

30-04-2018 01-08-2018                        2,999,336.17                         2,996,721.38                  2,996,721.38                     2,996,721.38           2,996,721.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXB/IR3/DOP/20180520, 

contratista:CONSTRUCTORA JIMARBA S. A DE 

C. V., convocante:MUNICIPIO DE XAYACATLAN 

DE BRAVO, monto:2996809.09, 

importe_modificado:2996721.38}}

{meta1: {avance:483.28}}

{1282613/proyecto_INICIO, 

1282613/proyecto_FIN, 

1282613/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392420 Proyecto de inversión              299,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299700.0, modificado:299700.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE CERRADA DE 

MANANTIALES

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18047 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:736.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CERRADA DE MANANTIALES DE 

HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}}

06-09-2018 06-12-2018                           299,700.00                            299,700.00                     299,700.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/047-2018, 

contratista:CARLOS ARMANDO BARRIOS 

CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAUCHINANGO, monto:299700.0, 

importe_modificado:299700.0}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1392420/proyecto_PROCESO, 

1392420/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160300742668 Proyecto de inversión              381,021.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:381021.92, 

modificado:381021.92}}

Mantenimiento De Las Calles 

Juarez, Matamoros, Y Salinas 

En La Localidad Del El Tablon

111:Pantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar MUNCIPIO DE  PANTEPEC 20150563 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
07-09-2016                           381,021.92                            381,021.92                     381,021.92                        381,021.92               381,021.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP111H001/15054-2015, 

contratista:ERIKA SEGURA LIMON, 

convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, 

monto:381021.92, 

importe_modificado:381021.92}}

{meta1: {avance:100.0}}

{846119/proyecto_INICIO, 

846119/proyecto_PROCESO, 

846119/proyecto_FIN, 

846119/proyecto_INICIO, 

846119/proyecto_PROCESO, 

846119/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201137024 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1497977.7}}

1era Etapa De La Calle 

Marcelino Espinoza Entre 

Barranca Y Calle Sin Nombre 

En La Localidad De Nueva 

Rosita, San Pablo Anicano

139:San Pablo 

Anicano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA 20180824 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:818.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:13, 

direccion:DOMICILIO CONNOCIDO CALLE MARCELINO 

ESPINOZA, NUEVA ROSITA, SAN PABLO ANICANO, lon:-

98.163306, lat:18.147981}}

04-06-2018 01-10-2018                        1,497,977.70                         1,497,977.70                  1,497,977.70                     1,497,977.70           1,497,977.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSP00105/2018, 

contratista:CORPORATIVO ARQMAR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO 

ANICANO, monto:1497977.7, 

importe_modificado:1497977.7}}

{meta1: {avance:818.8}}

{1276042/proyecto_INICIO, 

1276042/proyecto_FIN, 

1276042/proyecto_PROCESO, 

1276042/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300744595 Proyecto de inversión           1,598,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1598400.0, 

modificado:1598400.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Ochoterena Entre La Calle 

Vicario Y La Calle Allende En 

Hueyapan, Puebla

75:Hueyapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEYAPAN 20160722 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
10-08-2016                        1,598,400.00                         1,598,400.00                  1,598,400.00                     1,598,400.00           1,598,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821075894-E5-2016, contratista:Constructora 

de Infraestructura y Progreso S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Hueyapan, Puebla, 

monto:1598400.0, 

importe_modificado:1598400.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{848315/proyecto_FIN, 

848315/proyecto_PROCESO, 

848315/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400814034 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

Pavimentación De La Calle 

Ochotorena Y De La Santos 

Degollado En La Localidad De 

Sección Primera Del 

Municipio De Hueyapan, 

Puebla

75:Hueyapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUEBLA 20161352 N 0 0 1200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 

Ochotorena y Santos Degollado en la Localidad de 

Sección Primera, lon:-97.443333, lat:19.884722}}

09-12-2016 01-12-2016                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821075894-E6-2016, contratista:Constructora 

de Infraestructura y Progreso S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Hueyapan, Puebla, 

monto:1998000.0, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{918411/proyecto_INICIO, 

918411/proyecto_FIN, 

918411/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300935525 Proyecto de inversión              576,337.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:576337.52, 

modificado:531603.6}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C En El Preescolar 

Anna Sullivan - 181599

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181599 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:14, direccion:CALLE 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SAN CRISTÓBAL 

TEPETIOPAN, 75853 SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, 

TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 

NACIONAL, CA, lon:-97.54572917, lat:18.52516708}}

13-10-2017 01-11-2017                           531,603.60                            531,603.60                     531,603.60                        531,603.60               531,603.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-E, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:564070.82, 

importe_modificado:564070.82}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1061778/proyecto_FIN, 

1061778/proyecto_INICIO, 

1061778/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300936859 Proyecto de inversión           1,073,310.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1073310.5, 

modificado:984432.29}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C En La Primaria 

José Vasconcelos - 181667

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181667 N 0 0 192

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:CALLE 

EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN GABRIEL TETZOYOCAN, 

75675 SAN GABRIEL TETZOYOCAN, YEHUALTEPEC PUEBLA 

ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 13 ORIENTE, CALL, lon:-

97.70672363, lat:18.75206924}}

13-10-2017 01-11-2017                           984,432.29                            984,432.29                     984,432.29                        984,432.29               984,432.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-C, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1059265.15, 

importe_modificado:1059265.15}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1063112/proyecto_INICIO, 

1063112/proyecto_FIN, 

1063112/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300937678 Proyecto de inversión              626,219.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:626219.64, 

modificado:619250.69}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C En El Preescolar 

Jeannette Rojas Rendon - 

181679

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181679 N 0 0 117

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 

DE ZEMPOALA 1203 1203 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN 

JOSÉ LA LAGUNA, 72980 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC 

PUEBLA ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE LAS FLORES Y CALLE 

SA, lon:-98.02991538, lat:19.03047038}}

13-10-2017 09-02-2018                           619,250.69                            619,250.69                     619,250.69                        619,250.69               619,250.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-L, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:619250.69, 

importe_modificado:619250.69}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1063931/proyecto_INICIO, 

1063931/proyecto_FIN, 

1063931/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300935264 Proyecto de inversión              576,337.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:576337.52, 

modificado:512309.08}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C En La Primaria 

Cinco De Mayo - 181701

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181701 N 0 0 151

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 

RÍO NAZAS 501 501 INTERIOR 0 0 COLONIA MAXIMINO 

ÁVILA CAMACHO, 74240 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA 

ENTRE CALLE RÍO NAZAS Y CALLE RÍO NECAXA, CALLE 

MAX, lon:-98.42522702, lat:18.91132879}}

13-10-2017 01-12-2017                           512,309.08                            512,309.08                     512,309.08                        512,309.08               512,309.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-M, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:570680.04, 

importe_modificado:570680.04}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1061517/proyecto_INICIO, 

1061517/proyecto_FIN, 

1061517/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300935848 Proyecto de inversión              339,896.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:339896.15, 

modificado:266998.08}}

Mejoramiento De Comedor 

Escolar En El Preescolar 

Ernesto Herrera Acevedo - 

181716

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181716 N 0 0 225

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PRIVADA 

PRIMAVERA 19 19 INTERIOR 0 0 COLONIA IZUCAR DE 

MATAMOROS CENTRO, 74400 IZÚCAR DE MATAMOROS, 

IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE PRIVADA DEL 

BOSQU, lon:-98.46773409, lat:18.5928438}}

13-10-2017 09-02-2018                           266,998.08                            266,998.08                     266,998.08                        266,998.08               266,998.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-I, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:336720.08, 

importe_modificado:336720.08}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1062101/proyecto_INICIO, 

1062101/proyecto_FIN, 

1062101/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300936875 Proyecto de inversión              349,669.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349669.59, 

modificado:103775.19}}

Mejoramiento De Comedor 

Escolar En El Preescolar 

Yolojpili - 181731

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181731 N 0 0 127

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE 

JUAN C. BONILLA COLONIA LOS REYES DE JUÁREZ, 75400 

LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA 

ENTRE CALLE VEREDA Y CALLE LOMA BONITA, CALLE, lon:-

97.80158832, lat:18.94764728}}

13-10-2017 01-12-2017                           103,775.19                            103,775.19                     103,775.19                        103,775.19               103,775.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-D, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:345917.31, 

importe_modificado:345917.31}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1063128/proyecto_PROCESO, 

1063128/proyecto_FIN, 

1063128/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887064 Proyecto de inversión              989,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:989000.0, modificado:989000.0}}

Techumbre En La Explanada 

Del Mercado Municipal, En El 

Municipio De Amozoc, En El 

Estado De Puebla.

15:Amozoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 20170442 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017 16-04-2018                           989,000.00                            989,000.00                     989,000.00                        989,000.00               989,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MDAM/CMOP/126-2018, 

contratista:CONSTRUCTORA 94-99 S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE 

MOTA, monto:989000.0, 

importe_modificado:989000.0}}

{meta1: {avance:600.0}}

{997781/proyecto_INICIO, 

997781/proyecto_PROCESO, 

997781/proyecto_FIN, 

997781/proyecto_PROCESO, 

997781/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076467 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1498500.0}}

Rehabilitacion De Jardin De 

Niños Quetzalcoatl En 

Chiautla De Tapia, Chiautla 

Puebla.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180461 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:767.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,498,500.00                         1,498,500.00                  1,498,500.00                     1,498,500.00           1,498,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTA/2018/016, 

contratista:GRUPO ALSAFIGUE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:1498500.0, 

importe_modificado:1498500.0}}

{meta1: {avance:767.7}}

{1214036/proyecto_INICIO, 

1214036/proyecto_FIN, 

1214036/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966395 Proyecto de inversión           1,698,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1698300.0, 

modificado:1698300.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En La Calle Miguel 

Hidalgo De La Localidad De 

Colostitan Sección 5a 

Municipio De Hueyapan.

75:Hueyapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170938 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.434722, lat:19.881944}}
17-10-2017                        1,698,300.00                         1,698,300.00                  1,698,300.00                     1,698,300.00           1,698,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821075894-E3-2017, contratista:LAM 

Constructora y Comercializadora del Centro 

S.A. de C.V., convocante:Municipio de 

Hueyapan, Puebla, monto:1697300.72, 

importe_modificado:1697300.72}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1100586/proyecto_INICIO, 

1100586/proyecto_PROCESO, 

1100586/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955986 Proyecto de inversión           3,900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3900000.0, 

modificado:3890800.61}}

Proyecto Integral Para La 

Reparación De Falla Por 

Deslizamiento Rotacional En 

La Estructura Del Pavimento 

De La Carretera 

Huauchinango-Naupan, En El 

Tramo Michuca-Naupan Del 

Kilómetro 6 762 Al Kilómet

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170497 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:72.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.082777, lat:20.205555}}
01-07-2017 01-12-2017                        3,890,800.61                         3,890,800.61                  3,890,800.61                     3,890,800.61           3,890,800.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:72.0}}

{1082487/proyecto_PROCESO, 

1082487/proyecto_INICIO, 

1082487/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075608 Proyecto de inversión           6,178,912.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6178912.14, 

modificado:7449204.39}}

Ampliación Y Modernización 

Del Camino Tipo D Mejorado 

Tramo Villa Lázaro Cárdenas-

Paso De Coyutla Del Km. 0 

000 Al Km. 2 810

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171501 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.669383, lat:20.504931}}
02-01-2018                        7,449,204.39                         7,449,204.39                     625,413.22                        625,413.22               625,413.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.63}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170100839836 Proyecto de inversión        13,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, 

modificado:1.215398131E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Casa De 

Jóvenes En Progreso En El 

Municipio De Zacatlán, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20170051 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1031.23}}

1
{geo1: {cve_municipio:208, localidad:50, direccion:-, lon:-

98.038956, lat:19.961908}}
17-02-2017                     12,153,981.31                      12,153,981.31                12,153,981.31                   12,153,981.31         12,153,981.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1031.23}} En Ejecución Validado avances
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DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170100839519 Proyecto de inversión        13,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, 

modificado:1.272712248E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Casa De 

Jóvenes En Progreso En El 

Municipio De San Andres 

Cholula, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20170050 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1676.43}}

1
{geo1: {cve_municipio:119, localidad:53, direccion:-, lon:-

98.28997, lat:19.033751}}
09-11-2016                     12,727,122.48                      12,727,122.48                12,727,122.48                   12,727,122.48         12,727,122.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1676.43}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300571311 Proyecto de inversión        72,803,460.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7.280346054E7, 

modificado:7.280346054E7}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Carretera 

Puebla-Amozoc En El 

Municipio De Amozoc

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARAI DE INFRAESTRUCTURA 20150006 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.044917, lat:19.044613}}
15-04-2015 01-08-2015                     72,803,460.54                      72,803,460.54                72,803,460.54                   72,803,460.54         72,803,460.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14170200890722 Proyecto de inversión                        54.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54.0, 

modificado:53.77}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De Carriles De 

Desaceleración Y Del Crucero 

Formado Por La Intersección 

De Las Calles Oasis Cruz, 

Perseo Y Boulevard 

Atlixcayotl, En El Municipio 

De San Andrés C

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20162018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:20750.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-

98.296087, lat:19.043323}}
03-01-2017 01-03-2017                                     53.77                                      53.77                               53.77                                  53.77                        53.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:20750.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076824 Proyecto de inversión           1,048,950.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1048950.0, 

modificado:1048950.0}}

Primera Etapa De 

Adoquinamiento De La 3 

Oriente De La Localidad De El 

Fuerte De La Unión, 

Tepeyahualco, Puebla

170:Tepeyahualco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180322 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,048,950.00                         1,048,950.00                  1,048,950.00                     1,048,950.00           1,048,950.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 

23/20180322, contratista:ANGELICA AVILA  

SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE 

TEPEYAHUALCO, monto:1048950.0, 

importe_modificado:1048950.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214528/proyecto_FIN, 

1214528/proyecto_PROCESO, 

1214528/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15170401049968 Proyecto de inversión                43,143.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43143.43, modificado:4187.53}}

Construccion De Pavimento 

Hidraulico Del Cadenamiento 

0 000.00 Al 0 233.48 De La 

Calle 16 De Septiembre Y Del 

Cadenamiento 0 233.48 Al 0 

415.00 De La Calle Vicente 

Guerrero Entre Calle Ignacio 

Zaragoz

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171375 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:415.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.224722, lat:18.581388}}
26-12-2017 01-03-2018                               4,187.53                                4,187.53                          4,187.53                            4,187.53                   4,187.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:415.0}}

{1186240/proyecto_PROCESO, 

1186240/proyecto_FIN, 

1186240/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401052409 Proyecto de inversión           1,585,633.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1585633.5, 

modificado:1584956.69}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitarioque 

Beneficiará Al Barrio San 

Antonio De Lalocalidad De 

Tepetzitzintla, Perteneciente 

Almunicipio De Huatlatlauca, 

En El Estado De Puebla

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA 20171754 N 0 0 1453

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, 

direccion:LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, 

HUATLATLAUCA, PUEBLA., lon:-98.0725, lat:18.687777}}

20-12-2017 01-12-2017                        1,584,956.69                         1,584,956.69                  1,584,956.69                     1,584,956.69           1,584,956.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHOP/RF2017/08, 

contratista:LILIA DURAN SANTOS , 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, 

monto:1585633.5, 

importe_modificado:1585633.5}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1189008/proyecto_INICIO, 

1189008/proyecto_FIN, 

1189008/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965927 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Rehabilitación De Salón De 

Usos Múltiples En El 

Municipio De Ahuazotepec

8:Ahuazotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170941 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:239.95}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.163055, lat:20.048888}}
17-10-2017                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AHU/2017/025, 

contratista:LA MAISON CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

AHUAZOTEPEC PUEBLA, monto:999000.0, 

importe_modificado:99900.0}}

{meta1: {avance:239.95}}

{1100061/proyecto_INICIO, 

1100061/proyecto_PROCESO, 

1100061/proyecto_FIN, 

1100061/proyecto_PROCESO, 

1100061/proyecto_INICIO, 

1100061/proyecto_PROCESO, 

1100061/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887138 Proyecto de inversión           1,978,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1978000.0, 

modificado:1978000.0}}

Pavimento Con Concreto 

Hidráulico En Calle José 

María Morelos En La 

Localidad De Beristain Del 

Municipio De Ahuazotepec 

Del Estado De Puebla.

8:Ahuazotepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC 20170251 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        1,978,000.00                         1,978,000.00                  1,978,000.00                     1,978,000.00           1,978,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AHU/2017/015, 

contratista:COPRURSA, CONSTRUCCIÓN, 

PROYECTOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC 

PUEBLA, monto:1978000.0, 

importe_modificado:1978000.0}}

{meta1: {avance:1600.0}}

{997855/proyecto_FIN, 

997855/proyecto_INICIO, 

997855/proyecto_PROCESO, 

997855/proyecto_INICIO, 

997855/proyecto_PROCESO, 

997855/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887030 Proyecto de inversión           4,945,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4945000.0, 

modificado:4945000.0}}

Construccion De Unidad 

Deportiva En La Cabecera 

Municipal De Cuautempan

39:Cuautempan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN 20170210 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1932.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017 01-07-2018                        4,945,000.00                         4,937,776.09                  4,937,776.09                     4,937,776.09           4,937,776.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-DOP-

FORTALECE/2017/001, 

contratista:CONSTRUCTORA TERROCA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CUAUTEMPAN , monto:4945000.0, 

importe_modificado:4937776.09}}

{meta1: {avance:1932.0}}

{997747/proyecto_PROCESO, 

997747/proyecto_FIN, 

997747/proyecto_INICIO, 

997747/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887144 Proyecto de inversión              494,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:494500.0, modificado:494500.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En La Localidad De 

Ixtolco, En El Municipio De 

Cuautempan, En El Estado De 

Puebla

39:Cuautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN 20170258 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:465.66}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017 16-07-2018                           494,500.00                            491,114.32                     491,114.32                        491,114.32               491,114.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-DOP-

FORTALECE/2017/002, 

contratista:CONSTRUCTORA TERROCA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CUAUTEMPAN , monto:494500.0, 

importe_modificado:494500.0}}

{meta1: {avance:465.66}}

{997861/proyecto_INICIO, 

997861/proyecto_FIN, 

997861/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200673442 Proyecto de inversión           1,978,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1978000.0, 

modificado:1978000.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráuico En Av. Zaragoza 

Sur Entre Calle Dep Y Calle 

Álvaro Obregón Y En Calle 

Aquiles Serdán Entre Calle 

Gpe Victoria Y Calle Miguel 

Hgo En La Loc De Sta Ana 

Tecolapa-3735

47:Chiautla
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO 2581650 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1613.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:82, direccion:(LAT: 

18°23&APOS;6.28&QUOT;N Y LOG:  

98°39&APOS;3.94&QUOT;O; 18.385265; -98.650998) 

(LAT: 18°23&APOS;3.52&QUOT;N Y LOG:  

98°39&APOS;6.82&QUOT;O; 18.384298; -98.652152) 

(LAT: 18°23&APOS;2.47&QUOT;N Y LOG: 

98°39&APOS;10.39&QUOT;O; 18.383493; -98.653713, 

lon:-98.602781, lat:18.299651}}

09-05-2016 01-08-2016                        1,978,000.00                         1,978,000.00                  1,978,000.00                     1,978,000.00           1,978,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-CHIAU/2016-

01/FORTALECE, contratista:CORPORATIVO 

ARQMAR SA DE CV., convocante:MUNICIPIO 

DE CHIAUTLA, monto:1978000.0, 

importe_modificado:1978000.0}}

{meta1: {avance:1613.14}}

{769196/proyecto_INICIO, 

769196/proyecto_PROCESO, 

769196/proyecto_FIN, 

769196/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141097 Proyecto de inversión           3,102,145.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3102145.9, 

modificado:3102145.9}}

Reencarpetado Asfáltico De 

Calle Lorenzo Cué, Calle 

Alejandro Peña Y Calle 

Rosendo Ocampo, En La 

Colonia Gustavo Diaz Ordaz 

Localidad De Atencingo, 

Municipio De Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180833 N 0 0 10800

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:4820.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE 

LORENZO CUÉ, CALLE ALEJANDRO PEÑA Y CALLE 

ROSENDO OCAMPO, EN LA COLONIA GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ , lon:-98.605555, lat:18.513333}}

18-06-2018 01-08-2018                        3,102,145.90                         3,102,145.90                  3,102,145.90                     3,102,145.90           3,102,145.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1833557, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA, monto:3102145.9, 

importe_modificado:3102145.9}}

{meta1: {avance:4820.0}}

{1280599/proyecto_PROCESO, 

1280599/proyecto_FIN, 

1280599/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301390607 Proyecto de inversión           3,655,975.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3655975.45, 

modificado:3655975.45}}

MANTENIMIENTOS EN 

MÚLTIPLES EDIFICIOS PARA 

LA DEPENDENCIA DE 

ESTUDIOS SUPERIORES (DES) 

CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE PUEBLA, 

QUE INCLUYEN: FACULTAD 

DE MEDICINA, COMPLEJO 

REGIONAL NORORIENTAL, 

CENTRO UNIVERSITARIO DE 

LA SALUD, EDIFICIOS EMA1 Y 

EX CASA DE LAS MONJAS, 

UBICADOS EN TEZIUTLÁN, 

PUEBLA; FACULTAD DE 

ESTOMATOLOGÍA, 

COMPLEJO REGIONAL SUR, 

EDIFICIO TEH7, UBICADO EN 

TEHUACÁN, PUEBLA; 

FACULTAD DE ENFERMERÍA, 

COMPLEJO REGIONAL 

NORTE, EDIFICIOS TET1 Y 

TET4, UBICADOS TETELA DE 

OCAMPO, PUEBLA; 

FACULTAD DE CULTURA 

FÍSICA, EDIFICIO FCF3; 

UBICADOS EN CIUDAD 

UNIVERSITARIA EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

114:Puebla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 20181389 N 0 0 2452
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:7578.13}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:12, 

direccion:Carretera Libramiento Tecnológico, San Marcos 

Necoxtla km. 7.5, Col. Lázaro Cárdenas Sur, Tehuacán, 

Puebla, lon:-97.391999, lat:18.462184}}

05-09-2018 05-10-2018                        3,655,975.45                         3,655,975.45                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:7578.13}} {1390607/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400880 Proyecto de inversión              607,266.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:607266.42, 

modificado:607266.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CANAL 

DE RIEGO DE TLAZINTLA 

APANTLE EN SAN MATEO 

TLACOXCALCO MUNICIPIO  

DE SAN JOSE MIAHUATLAN

129:San José 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SIMT 20181436 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:656.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:4, 

direccion:Morelos, Puebla, México, lon:-97.32667923, 

lat:18.28820099}}

15-08-2018 18-10-2018                           607,266.42                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400880/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201135977 Proyecto de inversión                          1.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, 

modificado:989000.0}}

Construccion De Techado En 

Cancha De Usos Multiples De 

Centro De Estudios 

Preescolar Indigena Miguel 

Hidalgo Y Costilla Con Clave 

Cct21dcc1199j, Localidad De 

Altepexi.

13:Altepexi

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI - N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:497.67}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Sin 

reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}

01-01-2018 01-12-2018                           692,300.00                            692,300.00                     692,300.00                        685,216.45               685,216.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821013837-E3-2018, contratista:MERCEDES 

FLORES ZEPAHUA, convocante:MUNICIPIO DE 

ALTEPEXI PUEBLA, monto:989000.0, 

importe_modificado:989000.0}}

{meta1: {avance:497.67}}

{1274952/proyecto_PROCESO, 

1274952/proyecto_INICIO, 

1274952/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170100852393 Proyecto de inversión              995,257.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:995257.4, modificado:995257.4}}

Adoquinamiento De La Calle 

Manuel Avila Camacho Entre 

Calle Reforma Y Calle 

Independencia En El 

Municipio De Huatlatlauca. 

En El Estado De Puebla.

70:Huatlatlauca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 20161649 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.050772, lat:18.678774}}
23-12-2016                           995,257.40                            995,257.40                     995,257.40                        995,257.40               995,257.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/015, 

contratista:OSCAR RONQUILLO GUARNEROS , 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 

PUEBLA, monto:993989.59, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{961083/proyecto_INICIO, 

961083/proyecto_PROCESO, 

961083/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967431 Proyecto de inversión           1,263,139.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1263139.8, 

modificado:1263139.8}}

Pavimento Con Adoquín De 

La Calle Emiliano Zapata, 

Entre Carretera Quetzalapa - 

San Lucas Y Camino A San 

Juan Coatetelco En San Lucas 

Ahuatempan, Huatlatlauca

70:Huatlatlauca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20170626 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
07-09-2017                        1,263,139.80                         1,263,139.80                  1,263,139.80                     1,263,139.80           1,263,139.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHOP/RF2017/02, 

contratista:RAFAEL SANCHEZ CORTES , 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, 

monto:1261983.12, 

importe_modificado:1261983.12}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1101724/proyecto_INICIO, 

1101724/proyecto_PROCESO, 

1101724/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955735 Proyecto de inversión           6,525,048.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6525048.18, 

modificado:6388548.06}}

Terminación Y Puesta En 

Marcha De Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales, Localidad De 

Nuevo Necaxa, Municipio De 

Juan Galindo, Estado De 

Puebla (Continuación)

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170969 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE 

JUAN GALINDO, ESTADO DE PUEBLA , lon:-98.004722, 

lat:20.212777}}

03-10-2017 01-12-2017                        6,388,548.06                         6,388,548.06                  6,388,548.06                     6,388,548.06           6,388,548.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:15.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047312 Proyecto de inversión              577,572.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:577572.62, 

modificado:875769.23}}

Construcción De 

Adoquinamiento De Calle 

Benito Juarez Entre Calle 

Morelos Y Hidalgo De San 

Pedro Tetitlan Municipio De 

San Jose Miahuatlan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171712 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.323055, lat:18.259722}}
26-12-2017 01-01-2018                           875,769.23                            875,769.23                     875,769.23                        875,769.23               875,769.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF033/SIMT-

20171712, contratista:EDIFICACIONES AXAN, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:586534.11, 

importe_modificado:586534.11}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1183336/proyecto_PROCESO, 

1183336/proyecto_INICIO, 

1183336/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301391614 Proyecto de inversión              676,024.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:676024.29, 

modificado:676024.29}}

MANTENIMIENTOS EN 

MÚLTIPLES EDIFICIOS PARA 

LA DEPENDENCIA DE 

ESTUDIOS SUPERIORES (DES) 

ECONÓMICO 

ADMINISTRATIVAS DE LA 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE PUEBLA, 

QUE INCLUYEN: FACULTAD 

DE CONTADURÍA PÚBLICA, 

COMPLEJO REGIONAL DE LA 

MIXTECA, EDIFICIO ATL1, 

UBICADO EN ATLIXCO, 

PUEBLA; COMPLEJO 

REGIONAL NORORIENTAL, 

EDIFICIOS ZAC1 Y ZAC2, 

UBICADOS EN ZACAPOAXTLA, 

PUEBLA; EDIFICIO FCP4 

UBICADO EN CIUDAD 

UNIVERSITARIA EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA; FACULTAD DE 

ECONOMÍA, EDIFICIOS ECO2 

Y ECO4; FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN, EDIFICIO 

ADM4; UBICADOS EN 

CIUDAD UNIVERSITARIA EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 20181393 N 0 0 12222
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:9721.63}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 

Central, Cd Universitaria, Madrid University, 72592 

Puebla, Pue., México, lon:-98.19648743, 

lat:18.99850435}}

04-09-2018 23-09-2018                           676,024.29                            676,024.29                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:9721.63}} {1391614/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE13130400260376 Proyecto de inversión              509,057.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:509057.35, 

modificado:236385.22}}

Elaboración De 3 Estudios Y 

Proyectos Para Ampliación

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20130936 N 0 0 1000000

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-10-2013 23-07-2018                           236,385.22                            236,385.22                     236,385.22                        236,385.22               236,385.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886937 Proyecto de inversión           1,220,370.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1220370.62, 

modificado:1206946.54}}

Adoquinamiento De Calle 16 

De Septiembre En La 

Localidad De La Cienega

47:Chiautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CHIAUTLA 20170154 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:996.35}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        1,206,946.54                         1,206,946.54                  1,206,946.54                     1,206,946.54           1,206,946.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALECE170604, 

contratista:EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:1206946.54, 

importe_modificado:1206946.54}}

{meta1: {avance:996.35}}

{997650/proyecto_INICIO, 

997650/proyecto_FIN, 

997650/proyecto_PROCESO, 

997650/proyecto_FIN, 

997650/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201139500 Proyecto de inversión              199,720.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:10, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199720.0, modificado:199720.0}}

Fortalecer Las Políticas 

Públicas Municipales Para La 

Integración De La Igualdad 

De Género En El Municipio

212:Zautla
Otros Programas de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE ZAUTLA CE/PFTPG/347/2010 N 0 0 410

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:54, 

direccion:MUNICIPIO DE ZAUTLA,  PUEBLA, lon:-

97.663561, lat:19.709535}}

25-06-2018 01-08-2018                           199,720.00                            199,720.00                     199,720.00                        199,720.00               199,720.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201143194 Proyecto de inversión           2,131,922.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2131922.3, 

modificado:2131922.3}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En Privada Buena 

Vista Entre Calle Mariano 

Matamoros Y Venustiano 

Carranza, En La Localidad De 

San Pedro, Cuayuca De 

Andrade

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Ayuntamiento de Cuayuca de Andrade 20180791 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1067.24}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, 

direccion:H.Ayuntamiento de Cuayuca de Andrade, lon:-

98.183864, lat:18.486665}}

03-04-2018                        1,492,345.61                         2,131,922.30                  1,475,647.64                     1,475,647.64           1,475,647.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCA-COP- E6-2018-PR18-

001, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA E 

IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE 

CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE  

CUAYUCA DE ANDRADE  2014-2018, 

monto:2131922.3, 

importe_modificado:2131922.3}}

{meta1: {avance:1067.24}}

{1282925/proyecto_INICIO, 

1282925/proyecto_FIN, 

1282925/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401014760 Proyecto de inversión           1,019,594.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:509797.33, 

modificado:509797.33}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:509797.33, modificado:0.0}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Copalcotitla Perteneciente Al 

Municipio De Huatlatla - 

281395

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 281395 N 0 0 361

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2995.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, 

direccion:INTERIOR SN, 75390 COPALCOTITLA, 

HUATLATLAUCA PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

REGION MIXTECA EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, 

LOCALIDAD DE COPALCOT, lon:-98.01297829, 

lat:18.69231192}}

24-05-2017 20-06-2017                           509,797.33                            509,797.33                     509,797.33                        509,797.33               509,797.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3F010/CEASPUE-

20170056, contratista:INMOBILIARIA Y 

DESARROLLO ESTRATÉGICO COLINS, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA 

Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:3398648.89, 

importe_modificado:3398648.89}}

{meta1: {avance:2995.65}}

{1149840/proyecto_INICIO, 

1149840/proyecto_FIN, 

1149840/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400617522 Proyecto de inversión           6,405,030.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6405030.26, 

modificado:6221579.74}}

Construcción Del Puente 

Vehicular - Peatonal En La 

Localidad De San Miguel 

Zoapan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPROTES 20151273 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:210.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:21, direccion:-, lon:-

97.353333, lat:19.083888}}
31-12-2015                        6,221,579.74                         6,221,579.74                  6,221,579.74                     6,221,579.74           6,221,579.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3F083/SIT-20151273, 

contratista:SERVIPROFEL, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:8794312.71, 

importe_modificado:8794312.71}}

{meta1: {avance:210.0}}

{692679/proyecto_INICIO, 

692679/proyecto_FIN, 

692679/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955740 Proyecto de inversión              118,776.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:118776.8, 

modificado:118313.59}}

Construcción De Sistema De 

Saneamiento A Base De 

Biodigestores En La Localidad 

De Izquimpan, Municipio De 

Jopala

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170949 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:19, 

direccion:LOCALIDAD DE IZQUIMPAN, MUNICIPIO DE 

JOPALA, lon:-97.667739, lat:20.14951}}

03-10-2017 01-12-2017                           118,313.59                            118,313.59                     118,313.59                        118,313.59               118,313.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:14.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075931 Proyecto de inversión           1,743,398.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1743398.68, 

modificado:1743398.68}}

2da Etapa De Parque San 

Felipe (Techado De Cancha 

De Usos Multiples Y 

Sanitarios)

11:Albino Zertuche
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180473 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:56.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.782222, lat:18.981666}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,743,398.68                         1,743,398.68                     748,250.68                        748,250.68               748,250.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:D.U.-O.P.-A.Z.-FORTALECE-

018-02, contratista:I+A CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

ALBINO ZERTUCHE, monto:1743398.68, 

importe_modificado:1743398.68}}

{meta1: {avance:56.0}}

{1213400/proyecto_INICIO, 

1213400/proyecto_PROCESO, 

1213400/proyecto_INICIO, 

1213400/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401049967 Proyecto de inversión           2,601,529.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2601529.79, 

modificado:2554702.25}}

Rehabilitación De Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales, Que Beneficiará A 

Esa Cabecera Municipal De 

Cuautinchan, En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171761 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, 

direccion:CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTINCHAN, EN 

EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.015976, lat:18.955714}}

21-12-2017 01-12-2017                        2,554,702.25                         2,554,702.25                  2,554,702.25                     2,554,702.25           2,554,702.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300787416 Proyecto de inversión              947,777.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:663444.51, 

modificado:632562.71}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:284333.36, 

modificado:632562.71}}

Adoquinamiento De La Calle 

Lirio Entre Calle Aquiles 

Serdán Y Calle Guadalupe 

Hidalgo En El Municipio De 

Calpan Puebla - 252444

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 252444 N 0 0 7161

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 

LIRIOS PUEBLO SAN ANDRÉS CALPAN, 74180 SAN 

ANDRÉS CALPAN, CALPAN PUEBLA ENTRE CALLE AQUÍLES 

SERDÁN Y CALLE GUADALUPE HIDALGO, CALLE NICOLÁS 

BR, lon:-98.45536695, lat:19.10175483}}

26-10-2016 25-04-2018                           632,562.71                            632,562.71                     632,562.71                        632,562.71               632,562.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3E010/SIT-20161137, 

contratista:CORTES, CORRO Y ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:905127.82, 

importe_modificado:905127.82}}

{meta1: {avance:1.0}}

{891544/proyecto_INICIO, 

891544/proyecto_FIN, 

891544/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955765 Proyecto de inversión              969,829.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:969829.25, 

modificado:936219.84}}

Reparación De Socavación En 

La Carretera: Ramal Entroque 

Carretero (Autopista México - 

Puebla) - Ex Hacienda De 

Chautla, En El Kilómetro 0 

940, En La Localidad De San 

Lucas El Grande, En El 

Municipio

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170917 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:95.87}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:11, direccion:-, lon:-

98.478333, lat:19.305833}}
01-07-2017 31-12-2017                           936,219.84                            936,219.84                     936,219.84                        936,219.84               936,219.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:95.87}}

{1082231/proyecto_INICIO, 

1082231/proyecto_FIN, 

1082231/proyecto_INICIO, 

1082231/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739541 Proyecto de inversión           4,937,265.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4937265.29, 

modificado:4937265.29}}

Pavimantacion Con Concreto 

Hidraulico De La Calle 

Quetzalcoatl Entre Calle Avila 

Camacho Y Segunda Seccion

109:Pahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN 20160191 N 0 0 10000
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:4800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:17, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN EL ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE XOLOTLA, lon:-98.133055, lat:20.2625}}

22-07-2016 01-11-2016                        4,937,265.29                         4,937,265.29                  4,937,265.29                     4,937,265.29           4,937,265.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP/IR3/FORTALECE/025/2

016, contratista:ELOY MARTINEZ AMADOR, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

PAHUATLÁN, monto:4937265.29, 

importe_modificado:4937265.29}}

{meta1: {avance:4800.0}}

{842330/proyecto_PROCESO, 

842330/proyecto_INICIO, 

842330/proyecto_FIN, 

842330/proyecto_INICIO, 

842330/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076882 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:699300.0}}

Construcción De Techado En 

La Plaza Cívica De La Primaria 

Ignacio Zaragoza Ubicada En 

La Localidad De Oztopulco, 

Municipio De Zoquitlán, 

Puebla

217:Zoquitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180396 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:338.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:7, direccion:iniciar 

en centro de zoquitlan tomar desviacion por axocobajca 

sobre terraceria unica por 21.1 km pasar por xaltepec, 

metzontla, temazcalco y llegar a oztopulco., lon:-

97.78546, lat:18.979455}}

30-04-2018 01-04-2018                           699,300.00                            699,300.00                     699,300.00                        699,300.00               699,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZP-IR3-E02-

2018.FEDERAL, contratista:DISEÑO E IMAGEN 

INTEGRAL DE TECAMACHALCO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, 

PUEBLA, monto:695975.21, 

importe_modificado:699300.0}}

{meta1: {avance:338.88}}

{1214645/proyecto_INICIO, 

1214645/proyecto_FIN, 

1214645/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076446 Proyecto de inversión           7,992,650.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7992650.4, 

modificado:2.4582167936E8}}

Servicio De Deuda 

Correspondiente Al Crédito 

Celebrado Ante El Banco 

Interacciones S.A. Por El 

Gobierno Del Estado

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 20089020 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-01-2018 30-03-2018                   245,821,679.36                    245,821,679.36              245,821,679.36                245,821,679.36       245,821,679.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401052423 Proyecto de inversión           1,665,207.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1665207.37, 

modificado:1664484.62}}

Ampliación Del Drenaje 

Sanitario Que Beneficiara Al 

Barrio Del Carmen De La 

Localidad De Tepetzitzintla 

Perteneciente Al Municipio 

De Huatlatlauca, Pue.

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 20171756 N 0 0 1453

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, 

direccion:TEPETZITZINTLA MUNICIPIO DE 

HUATLATLAUCA, lon:-98.0725, lat:18.687777}}

20-12-2017 01-12-2017                        1,664,484.62                         1,664,484.62                  1,664,484.62                     1,664,484.62           1,664,484.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHOP/RF2017/08, 

contratista:LILIA DURAN SANTOS , 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, 

monto:1585633.5, 

importe_modificado:1585633.5}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1189024/proyecto_INICIO, 

1189024/proyecto_FIN, 

1189024/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401051906 Proyecto de inversión           1,208,255.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1208255.79, 

modificado:1190307.79}}

Construcción De Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De Ahuatepec 

Perteneciente Al Municipio 

De Vicente Guerrero, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171766 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:3721.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:21, 

direccion:AHUATEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

VICENTE GUERRERO, lon:-97.173045, lat:18.456336}}

21-12-2017 01-12-2017                        1,190,307.79                         1,190,307.79                  1,190,307.79                     1,190,307.79           1,190,307.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3721.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401015354 Proyecto de inversión           3,414,686.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:682937.29, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2048811.84, modificado:0.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:682937.28, 

modificado:682937.28}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiara 

A La Localidad De Tepetitan 

Zacatipan Perteneciente Al 

Municipio De Cuetzalan Del - 

308255

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 308255 N 0 0 245

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2818.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:158, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO TENANGO ZACATIPAN, 

73563 TENANGO ZACATIPAN, CUETZALAN DEL 

PROGRESO PUEBLA, OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN 

SIERRA NORORIENTAL EN EL , lon:-97.42417775, 

lat:20.03561706}}

03-10-2017 12-12-2017                           682,937.28                            682,937.28                     682,937.28                        682,937.28               682,937.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IEFE13/CEASPUE-

20170877, contratista:GRUPO VILERA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA 

Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:3414686.41, 

importe_modificado:3414686.41}}

{meta1: {avance:2818.18}}

{1150434/proyecto_INICIO, 

1150434/proyecto_FIN, 

1150434/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160400821884 Proyecto de inversión        27,836,435.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.78364357E7, 

modificado:2.78364357E7}}

Rehabilitación Del Camino De 

Acceso A La Ciudad De 

Tehuacán 2a Etapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160466 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:16800.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}
07-06-2016 01-12-2016                     27,836,435.70                      27,836,435.70                27,836,435.70                   27,836,435.70         27,836,435.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IE3004/SIMT-20171243, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO 

ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, 

importe_modificado:864032.22}}

{meta1: {avance:16800.0}}

{927743/proyecto_INICIO, 

927743/proyecto_FIN, 

927743/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076716 Proyecto de inversión           2,406,134.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2406134.46, 

modificado:2406134.46}}

Construcción De Techado De 

Cancha De Usos Múltiples De 

La Colonia Margarita, 

Municipio De San Martín 

Texmelucan

132:San Martín 

Texmelucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA 20180471 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:570.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:COLONIA MARGARITA, MUNICIPIO DE SAN 

MARTÍN TEXMELUCAN, lon:-97.78546, lat:18.979455}}

23-04-2018 01-06-2018                        2,406,134.46                         2,406,134.46                  2,406,134.46                     2,406,134.46           2,406,134.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HASMT-TM-DOP-FORTA-

001/18, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ 

RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, 

monto:2401855.43, 

importe_modificado:2406134.46}}

{meta1: {avance:570.0}}

{1214351/proyecto_INICIO, 

1214351/proyecto_PROCESO, 

1214351/proyecto_FIN, 

1214351/proyecto_PROCESO, 

1214351/proyecto_FIN, 

1214351/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075213 Proyecto de inversión           3,116,775.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3116775.19, 

modificado:3116775.19}}

Rehabilitacion De La Calle 

Matamoros Entre Calle 

Central Guerrero Y Calle 

Nueva Colonia En La 

Localidad De San Pablo 

Anicano

139:San Pablo 

Anicano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA 20180357 N 0 0 1865

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2270.59}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:25, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO, CALLE MATAMOROS, 

BARRIO SAN JUAN, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA, lon:-

98.078865, lat:18.130758}}

23-04-2018 24-04-2018                        3,116,275.19                         3,116,275.19                  3,116,275.19                     3,116,275.19           3,116,275.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSP00104/2018, 

contratista:CORPORATIVO ARQMAR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO 

ANICANO, monto:3116275.19, 

importe_modificado:3116275.19}}

{meta1: {avance:2270.59}}

{1212588/proyecto_INICIO, 

1212588/proyecto_PROCESO, 

1212588/proyecto_INICIO, 

1212588/proyecto_PROCESO, 

1212588/proyecto_INICIO, 

1212588/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200888300 Proyecto de inversión           4,940,055.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4940055.0, 

modificado:4940055.0}}

Construccion De Unidad 

Deportiva ""El Sabinal"" En La 

Comunidad De Honey 

Perteneciente Al Municipio 

De Honey

57:Honey
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE  Honey 20170464 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.048606, lat:18.202301}}
08-06-2017                        4,940,055.00                         4,940,055.00                  4,940,055.00                     4,940,055.00           4,940,055.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C1FORTA0464/2017, 

contratista:BERNARDO ORTIZ VITE, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, 

monto:4940055.0, 

importe_modificado:4940055.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{999158/proyecto_INICIO, 

999158/proyecto_PROCESO, 

999158/proyecto_INICIO, 

999158/proyecto_PROCESO, 

999158/proyecto_INICIO, 

999158/proyecto_PROCESO, 

999158/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300744671 Proyecto de inversión           1,954,177.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1954177.31, 

modificado:1951542.54}}

Construción De Pavimento 

Con Concreto Hidráulico En 

La Calle De Los Nogales

173:Teteles de Avila 

Castillo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO 20160858 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2279.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
10-08-2016                        1,951,542.54                         1,951,542.54                  1,951,542.54                     1,951,542.54           1,951,542.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTA-

173/20160858/004/2016, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALBRIS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA 

CASTILLO PUEBLA, monto:1951542.54, 

importe_modificado:1951542.54}}

{meta1: {avance:2279.0}}

{848393/proyecto_PROCESO, 

848393/proyecto_INICIO, 

848393/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967329 Proyecto de inversión           5,994,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5994000.0, 

modificado:5994000.0}}

Construcción De La Tercera  

Etapa De La Unidad 

Deportiva De Cuayuca De 

Andrade

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20170553 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:979.09}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
07-09-2017                        5,994,000.00                         5,994,000.00                  5,994,000.00                     5,994,000.00           5,994,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCA-R23/2017-05-53, 

contratista:ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA 

DE ANDRADE  2014-2018, monto:5994000.0, 

importe_modificado:5994000.0}}

{meta1: {avance:979.09}}

{1101619/proyecto_INICIO, 

1101619/proyecto_PROCESO, 

1101619/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076714 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Construcción De Pavimento 

Hidráulico De Calle Víctor 

Puebla Entre Calle Lomas De 

San Antonio Y Boulevard Luis 

Córdova Reyes En La Colonia 

La Margarita, Municipio De 

San Martín Texmelucan, 

Puebla

132:San Martín 

Texmelucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA 20180411 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:658.44}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE 

VÍCTOR PUEBLA ENTRE CALLE LOMAS DE SAN ANTONIO Y 

BOULEVARD LUIS CÓRDOVA REYES EN LA COLONIA LA 

MARGARITA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, 

PUEBLA, lon:-97.78546, lat:18.979455}}

14-05-2018 01-06-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HASMT-DOP-FORTA-003/18, 

contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ 

RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, 

monto:996016.98, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:658.44}}

{1214349/proyecto_INICIO, 

1214349/proyecto_PROCESO, 

1214349/proyecto_FIN, 

1214349/proyecto_PROCESO, 

1214349/proyecto_FIN, 

1214349/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301391530 Proyecto de inversión           1,001,568.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1001568.15, 

modificado:1001568.15}}

MANTENIMIENTOS EN 

MÚLTIPLES EDIFICIOS PARA 

LA DEPENDENCIA DE 

ESTUDIOS SUPERIORES (DES) 

CIENCIAS NATURALES DE LA 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE PUEBLA, 

QUE INCLUYEN: FACULTAD 

DE CIENCIAS QUÍMICAS, 

EDIFICIOS EMA5, FCQ1, 

FCQ3, FCQ4, FCQ5, FCQ9 Y 

FCQ10; INSTITUTO DE 

CIENCIAS ICUAP (CIENCIAS 

NATURALES), EDIFICIOS IC1, 

IC4 E IC11; FACULTAD DE 

CIENCIAS BIOLÓGICAS, 

EDIFICIO BIO1; UBICADOS EN 

CIUDAD UNIVERSITARIA EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA.

114:Puebla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 20181391 N 0 0 3404
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:2519.43}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:San 

Claudio - Rio Nexapa, Cnel. Miguel Auza, 72570 Puebla, 

Pue., México, lon:-98.19477081, lat:19.00126361}}

04-09-2018 03-10-2018                        1,001,568.15                         1,001,568.15                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2519.43}} {1391530/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201111870 Proyecto de inversión           8,715,053.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8715053.41, 

modificado:8715053.41}}

Proyecto Integral A Precio 

Alzado Para La Construcción 

Del Centro De Salud De Santa 

Inés Ahuatempan Municipio 

De Santa Inés Ahuatempan 

Pue - 114895

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA 114895 N 0 0 6215

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:457.69}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, 

direccion:CIRCUITO CIRCUITO REVOLUCIÓN RUSTICO 

INTERIOR 0 BARRIO BARRIO DE SAN ANTONIO, TIERRA 

NEGRA, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS 

AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EL PREDIO 

DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CEN, lon:-

98.01611905, lat:18.42140598}}

29-03-2018 26-06-2018                        8,715,053.41                         8,715,053.41                  8,715,053.41                     8,715,053.41           8,715,053.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SSEP-DOOBSGPG-LPE-

002/2018, contratista:PROYECCIONES EN 

OBRA CIVIL Y CARRETERAS BETA, S.A. DE C.V, 

convocante:SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:8715053.41, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:457.69}}

{1250252/proyecto_PROCESO, 

1250252/proyecto_FIN, 

1250252/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301387685 Acción              999,081.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999081.48, 

modificado:999081.48}}

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE 15 NORTE ENTRE 

AVENIDA REFORMA SUR Y EL 

PANTEON

171:Tepeyahualco de 

Cuauhtémoc
Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1560.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

97.86483765, lat:18.79567577}}

02-09-2017 02-12-2017                           999,081.48                            999,081.48                     999,081.48                        999,081.48               999,081.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1599324, 

contratista:JOVIGMA INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO 

TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, 

monto:999081.48, 

importe_modificado:999081.48}}

{meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE08150400591721 Proyecto de inversión              117,296.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117296.01, 

modificado:117296.01}}

Cuatro Aulas Didácticas, 

Laboratorio Polifuncional Y 

Cooperativa; En La 

Secundaria 27 Progresa Clave 

21dst0030p, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Santa 

Inés Ahuatempan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151212 N 0 0 269

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.017696, lat:18.412718}}
04-01-2016                           116,142.69                            116,142.69                     116,142.69                        116,142.69               116,142.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09150400591540 Proyecto de inversión                42,724.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:42724.93, modificado:42724.93}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Cuatro Aulas 

Didácticas, Laboratorio 

Polifuncional Y Cooperativa; 

En La Secundaria 27 Progresa 

Clave 21dst0030p, Ubicada 

En Santa Inés Ahuatempan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151212 N 0 0 269

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.017696, lat:18.412718}}
04-01-2016                             42,304.83                              42,304.83                       42,303.32                          42,303.32                 42,303.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE12170200890120 Proyecto de inversión                12,996.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12996.55, modificado:12996.55}}

Construcción Del Edificio De 

Docencia Del Instituto De 

Profesionalización Del 

Magisterio Poblano, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170312 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3870.29}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-07-2017                             12,996.55                              12,996.55                       12,996.55                          12,996.55                 12,996.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3870.29}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE12170401054643 Proyecto de inversión                  8,619.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8619.1, 

modificado:12.96}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para La Primaria 

Tenoch Clave 21epr1572d, 

Ubicada En La Localidad De 

San Martín, Municipio De 

Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171473 N 0 0 234

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:-, lon:-

98.093611, lat:19.036666}}
14-12-2017                                     12.96                                      12.96                               12.96                                  12.96                        12.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:12.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14170401054347 Proyecto de inversión              240,875.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240875.05, 

modificado:41024.04}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Digital 

Num. 240 Clave 

21ebh1216e, Ubicado En La 

Localidad De La Lagunilla, 

Municipio De Tetela De 

Ocampo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171315 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:10, direccion:-, lon:-

97.830225, lat:19.902582}}
27-11-2017                             41,024.04                              41,024.04                       41,024.04                          41,024.04                 41,024.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15170100838741 Proyecto de inversión              365,680.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365680.02, 

modificado:271074.64}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Luis Donaldo Colosio 

Murrieta Clave 21ebh0147s, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Esperanza, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160569 N 0 0 478

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}
17-08-2016 01-08-2016                           269,519.13                            269,519.13                     269,519.13                        269,519.13               269,519.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE12170300967139 Proyecto de inversión           1,676,384.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1676384.63, 

modificado:752106.5}}

Construcción De Techado De 

Cancha De Usos Múltiples; En 

La Universidad Tecnológica 

De Tecamachalco Clave 

21msu0023m, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170896 N 0 0 2003

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
16-10-2017                           752,106.50                            752,106.50                     752,106.50                        752,106.50               752,106.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13150300558729 Proyecto de inversión              226,326.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:226326.32, 

modificado:1046803.26}}

Construcción De Un Área De 

Convivencia Cafetería Escolar 

Y Obra Exterior; En La 

Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla, 

Clave 21msu1219e

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150648 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
04-09-2015                        1,046,803.26                         1,046,803.26                  1,046,803.26                     1,046,803.26           1,046,803.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {587944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14170300966561 Proyecto de inversión                12,000.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12000.51, modificado:5337.32}}

Suministro De Equipamiento 

Para La Universidad 

Tecnológica De Puebla Clave 

21msu1001h; Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170862 N 0 0 5687

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
12-10-2017                               5,337.32                                5,337.32                          5,337.32                            5,337.32                   5,337.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14170401054341 Proyecto de inversión                86,220.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86220.18, modificado:40488.58}}

Construcción De La 1ra Etapa 

De Edificio H De 

Derecho(Aulas Y Sala De 

Juicios Orales) Que Consiste 

En 2 Aulas Didác;En La Univ 

Interc Del Edo De Pue Cct 

21msu1158h,Lipuntahuaca, 

Mpio De Huehuetla, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171089 N 0 0 214

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.63026, lat:20.091193}}
13-11-2017                             40,488.58                              40,488.58                       40,488.58                          40,488.58                 40,488.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401054132 Proyecto de inversión           1,012,833.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1012833.42, 

modificado:993972.35}}

Construcción De Techado 

Tipo Velaria Para Plaza 

Cívica; En La Universidad 

Tecnológica De Tehuacán 

Clave 21msu1241g, Ubicada 

En La Localidad De San Pablo 

Tepetzingo, Municipio De 

Tehuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar CAPCEE 20171421 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:184, direccion:-, 

lon:-98.197495, lat:19.04399}}
06-12-2017                           993,972.35                            993,972.35                     993,972.35                        993,972.35               993,972.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964521 Proyecto de inversión                     874.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874.24, 

modificado:873.16}}

Suministro De Equipamiento 

Para La Universidad 

Politécnica De Puebla Clave 

21msu1149z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Juan 

C. Bonilla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170381 N 0 0 1497

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.328333, lat:19.110555}}
21-07-2017                                  873.16                                   873.16                             873.16                                873.16                      873.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15170401054216 Proyecto de inversión              628,449.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:628449.05, 

modificado:312256.95}}

Construcción De La 1ra Etapa 

De Edif H De Derecho(Aulas Y 

Sala De Juicios Orales) Que 

Consiste En 2 Aulas Didác;En 

La Univ Interc Del Edo De Pue 

Cct 

21msu1158h,Lipuntahuaca,

Municipio De Huehuetla, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171089 N 0 0 214

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.63026, lat:20.091193}}
13-11-2017                           312,256.95                            312,256.95                     312,256.95                        312,256.95               312,256.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967197 Proyecto de inversión                36,936.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36936.64, modificado:14911.51}}

Suministro De Equipamiento 

Para La Universidad 

Politécnica De Puebla, Clave 

21msu1149z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Juan 

C. Bonilla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOD
20170381 N 0 0 1497

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.328333, lat:19.110555}}
21-07-2017                             14,911.51                              14,911.51                       14,911.51                          14,911.51                 14,911.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300964546 Proyecto de inversión                  1,314.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1314.94, modificado:1314.94}}

Construcción De Techado De 

Cancha De Usos Múltiples; En 

La Universidad Tecnológica 

De Tecamachalco Clave 

21msu0023m, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170896 N 0 0 2003

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
17-10-2017                               1,314.94                                1,314.94                          1,314.94                            1,314.94                   1,314.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045769 Proyecto de inversión           1,928,381.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1928381.87, 

modificado:1869716.34}}

Adecuación De Espacios Para 

La Accesibilidad De Personas 

Con Discapacidad De Las 

Oficinas Centrales Del Sedif 

2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Secretaria de Infraestructura Movilidad y Transportes 20171227 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1071.34}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
11-12-2017 01-02-2018                        1,869,716.33                         1,869,716.33                  1,869,716.33                     1,869,716.33           1,869,716.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IF3025/SIMT-20171227, 

contratista:CORPORATIVO G3, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1869716.34, 

importe_modificado:1869716.34}}

{meta1: {avance:1071.34}}

{1181475/proyecto_PROCESO, 

1181475/proyecto_FIN, 

1181475/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739691 Proyecto de inversión        31,767,236.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.176723676E7, 

modificado:2.660554199E7}}

Construcción De Nodo 

Ciclopista Atlixcayotl - 

Periferico En El Estado De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160540 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:5700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:-, lon:-

98.275, lat:19.028888}}
02-09-2016 01-12-2016                     26,605,541.99                      26,605,541.99                26,605,541.99                   26,605,541.99         26,605,541.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN051/SIT-20160540, 

contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

GRAND LAND, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.017864511E7, 

importe_modificado:3.017864511E7}}

{meta1: {avance:5700.0}}

{842506/proyecto_FIN, 

842506/proyecto_INICIO, 

842506/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300573721 Proyecto de inversión           5,985,966.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5985966.86, 

modificado:5750349.63}}

Construcción De Unidad 

Deportiva Acatepec En La 

Localidad De Acatepec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150684 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:-, lon:-

97.479371, lat:18.182308}}
30-09-2015                        5,750,349.63                         5,750,349.63                  5,750,349.63                     5,750,349.63           5,750,349.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966639 Proyecto de inversión           1,298,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298700.0, 

modificado:1298700.0}}

Adoquinamiento En La 

Lateral De La Av, Aquiles 

Serdán (Primera Etapa)

130:San Juan Atenco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170946 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1420.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.540277, lat:19.090277}}
17-10-2017                        1,298,700.00                         1,298,700.00                  1,298,700.00                     1,298,700.00           1,298,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP-+CI-F-01/2017, 

contratista:PROYECTOS COSTOS Y 

CONSTRUCCION FYA DE PUEBLA S.A DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

ATENCO, monto:1297449.06, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1420.0}}

{1100854/proyecto_INICIO, 

1100854/proyecto_PROCESO, 

1100854/proyecto_FIN, 

1100854/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300571190 Proyecto de inversión        11,611,611.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.161161161E7, 

modificado:1.121952012E7}}

Construcción A Precio Alzado 

Del ""Centro De 

Entretenimiento Familiar Y 

Educativo En El Aviario Del 

Parque Ecológico Revolución 

Mexicana"", En La Ciudad De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20150697 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
26-09-2015 01-03-2016                     11,219,520.12                      11,219,520.12                11,219,520.12                   11,219,520.12         11,219,520.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300571224 Proyecto de inversión           1,627,248.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1627248.1, 

modificado:1573049.34}}

Empedrado De La Calle 

Fernando Vazquez

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20150738 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.084033, lat:18.124454}}
30-09-2015                        1,573,049.34                         1,573,049.34                  1,573,049.34                     1,573,049.34           1,573,049.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300573730 Proyecto de inversión           2,257,393.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2257393.02, 

modificado:2228258.24}}

Adoquinamiento De La 

Avenida Benito Juárez Y 

Bugambilias; Entre Avenida 

Álvaro Obregón Y Av. 

Galeana.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150750 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:28, direccion:-, lon:-

97.825298, lat:18.916873}}
30-09-2015                        2,228,258.24                         2,228,258.24                  2,228,258.24                     2,228,258.24           2,228,258.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967408 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Primera Etapa De Pavimento 

Con Concreto Hidráulico Del 

Camino Que Comunica A La 

Localidad De Ocotepec En 

Yaonáhuac, Puebla

204:Yaonáhuac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20170575 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1050.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
07-09-2017                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAM-PROII-32-

YAONAHUAC/2018, contratista:SECRETARIA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO 

DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO 

YAONAHUAC, monto:223513.99, 

importe_modificado:223513.99}}

{meta1: {avance:1050.0}}

{1101700/proyecto_INICIO, 

1101700/proyecto_PROCESO, 

1101700/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054803 Proyecto de inversión           3,411,203.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3411203.12, 

modificado:3411203.12}}

Construccion De Parque 

Recreativo En La Localidad 

De San Luis Atolotitlan

27:Caltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171286 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
19-10-2017                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1500.0}}

{1191585/proyecto_INICIO, 

1191585/proyecto_PROCESO, 

1191585/proyecto_INICIO, 

1191585/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200902936 Proyecto de inversión              726,578.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:726578.74, 

modificado:725067.74}}

Pavimentación Con Adoquín 

De La Calle Galeana, Entre 

Calle Allende Y Calle Benito 

Juárez En La Localidad De 

San Felipe Toctla, Acteopan

5:Acteopan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACTEOPAN 20170081 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:840.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.66287, lat:18.793291}}
10-05-2017                           725,067.74                            725,067.74                     725,067.74                        725,067.74               725,067.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAP-DOP-

PCADLCGECAYCBJELLDSAFT-005/2017, 

contratista:DICFRA DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:MINICIPIO DE 

ACTEOPAN PUEBLA, monto:725067.74, 

importe_modificado:725067.74}}

{meta1: {avance:840.0}}

{1028741/proyecto_INICIO, 

1028741/proyecto_PROCESO, 

1028741/proyecto_FIN, 

1028741/proyecto_PROCESO, 

1028741/proyecto_FIN, 

1028741/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401012873 Proyecto de inversión           2,915,519.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2915519.36, 

modificado:2915519.36}}

Proyecto Integral Para La 

Pavimentación Con Concreto 

Asfaltico De Diversas Calles 

En El Municipio De Puebla - 

210872

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 210872 N 0 0 123619

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:190, 

direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA LA 

RESURRECCIÓN, 72227 LA RESURRECCIÓN, PUEBLA 

PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE AGUSTÍN DE 

ITURBIDE, SE UBICA ENTRE LAS , lon:-98.12518024, 

lat:19.10536011}}

02-10-2017 01-12-2017                        2,915,519.36                         2,915,519.36                  2,915,519.36                     2,915,519.36           2,915,519.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPE020/SIMT-

20170652, contratista:OPERADORA MERSI, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.839982179E7, 

importe_modificado:3.839982179E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1147953/proyecto_INICIO, 

1147953/proyecto_FIN, 

1147953/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE08130100090183 Proyecto de inversión              846,718.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:846718.0, 

modificado:877010.45}}

Pavimentación De Concreto 

Asfáltico Y Guarniciones, 

Calle Fray Andres De Córdoba 

Entre Calle Fray Juan De 

Grijalva Y Calle Fray Tomas 

De Casillas, Colonia Tres 

Cruces

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20100794 N 0 0 1681.65

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1601.65}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se 

registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
17-09-2010                           877,010.45                            877,010.45                     646,125.86                        646,125.86               646,125.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1601.65}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400616480 Proyecto de inversión           8,468,294.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8468294.39, 

modificado:8182930.77}}

Intervención De La Calle 11 

Norte Entre 20 Y 22 

Poniente, 20 Poniente De La 

11 Norte A La 15 Norte, 13 

Norte Y 13-A Norte Entre La 

18 Poniente Y 20 Poniente

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar INFRAESTRUCTURA 20151566 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
09-12-2015                        8,182,930.77                         8,182,930.77                  8,182,930.77                     8,182,930.77           8,182,930.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3F114/SIT-20151566, 

contratista:CAXEL CONSTRUCCIONES E 

INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:8182930.8, 

importe_modificado:8182930.8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{691453/proyecto_FIN, 

691453/proyecto_PROCESO, 

691453/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620063 Proyecto de inversión           4,269,766.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4269766.83, 

modificado:4215312.01}}

Construcción De 

Adoquinamiento De La 

Avenida José María Morelos 

Entre Lázaro Cardenas Y 

Aquiles Serdán En La 

Localidad De Miravalles

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151625 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.538333, lat:19.341388}}
31-12-2015 01-03-2016                        4,215,312.01                         4,215,312.01                  4,215,312.01                     4,215,312.01           4,215,312.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886960 Proyecto de inversión              534,864.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:534864.67, 

modificado:528981.16}}

Adoquinamiento De La Calle 

Ignacio Zaragoza Norte Y 

Calle Vicente Guerrero Entre 

Avenida Reforma Centro  Y 

Calle Independencia; De La 

Cabecera Municipal; 

Cuapiaxtla De Madero; Pue.

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170193 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:867.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Ignacio 

Zaragoza,LB,,72420,Cuapiaxtla de Madero,Puebla,México, 

lon:-97.8262493, lat:18.9158355}}

03-05-2017                           528,981.16                            528,981.16                     528,981.16                        528,981.16               528,981.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTALECIMIENTO-CI-

008/17, contratista:Arq. Osvaldo Porras 

Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de 

Cuapiaxtla de Madero; Pue., 

monto:528981.16, 

importe_modificado:528981.16}}

{meta1: {avance:867.0}}

{997675/proyecto_INICIO, 

997675/proyecto_PROCESO, 

997675/proyecto_FIN, 

997675/proyecto_INICIO, 

997675/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076259 Proyecto de inversión        11,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, 

modificado:1.1E7}}

Rehabilitación Por Daños 

Ocasionados Por El Sismo Del 

19 De Septiembre De 2017 

En El Museo Regional Casa 

Del Alfeñique,Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180281 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2101.77}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
02-01-2018 01-03-2018                     10,780,000.00                      10,780,000.00                  9,864,097.96                     9,864,097.96           9,864,097.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1933.62}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884596 Proyecto de inversión              168,791.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168791.65, 

modificado:167040.38}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Putlunichuchut (Vista 

Hermosa) Perteneciente Al 

Municipio De Huehuetla En 

El Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170053 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1010.13}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, 

direccion:LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT (VISTA 

HERMOSA) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA., lon:-97.615568, 

lat:20.155933}}

20-05-2017 01-10-2017                           167,040.38                            167,040.38                     167,040.38                        167,040.38               167,040.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1010.13}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884631 Proyecto de inversión           1,644,346.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1644346.0, 

modificado:1611716.49}}

Ampliación Del Sistema 

Múltiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A La 

Localidad De San Miguel 

Canoa, En Las Colonias 

Guadalupe Y Matlancuey, 

Pertenecientes Al Municipio 

De Puebla, En El Estado De 

Puebl

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170069 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, EN LAS 

COLONIAS GUADALUPE Y MATLANCUEY, 

PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBL, lon:-98.103055, lat:19.151944}}

24-05-2017 01-11-2017                        1,611,716.49                         1,611,716.49                  1,611,716.49                     1,611,716.49           1,611,716.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE17170200884639 Proyecto de inversión           5,834,532.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5834532.14, 

modificado:5548523.96}}

Construcción Del Sistema 

Multiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A Las 

Localidades De Olintla, 

Vicente Guerrero, Dimas 

Lopez, Bibiano Hernandez Y 

Chipahuatlan, Pertenecientes 

Al  Municipio De Olintla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170249 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:233854.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:38, 

direccion:LOCALIDADES DE OLINTLA, VICENTE GUERRERO, 

DIMAS LOPEZ, BIBIANO HERNANDEZ Y CHIPAHUATLAN, 

PERTENECIENTES AL  MUNICIPIO DE OLINTLA, lon:-

97.681871, lat:20.098368}}

13-06-2017 01-03-2018                        5,548,523.96                         5,548,523.96                  5,548,523.96                     5,548,523.96           5,548,523.96 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{avance:233854.5}}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140635 Proyecto de inversión           3,321,560.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3321560.97, 

modificado:3321560.97}}

Semaforización De Crucero 

De Periférico Ecológico Con 

Sus Cruces En Calle 24 Sur Y 

Blvd. Valsequillo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRASPORTE 20180953 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
29-05-2018 01-08-2018                        3,288,109.42                         3,288,109.42                     136,059.70                        136,059.70               136,059.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140546 Proyecto de inversión           2,734,331.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2734331.11, 

modificado:2734331.11}}

Mantenimiento A Las 

Oficinas Del Centro Integral 

De Servicios De Tehuacan,  

Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20180818 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}
08-05-2018 01-08-2018                        2,734,331.11                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300787522 Proyecto de inversión           4,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4500000.0, 

modificado:4480603.44}}

Reconstrucción De La 

Carretera Xicotepec 

Tlacuilotepec Con Una 

Longitud De Veitiocho 

Kilometros Setecientos 

Ochenta Metros En La 

Localidad - 262591

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 262591 N 0 0 39803

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 

XICOTEPEC - TLACUILOTEPEC KILÓMETRO 28   780 

COLONIA XICOTEPEC DE JUÁREZ CENTRO, 73080 

XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEP, lon:-97.96849404, 

lat:20.27581427}}

01-09-2016 01-12-2016                        4,480,603.44                         4,480,603.44                  4,480,603.44                     4,480,603.44           4,480,603.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF/SIT-20161055, 

contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:1.462535352E7, 

importe_modificado:1.462535352E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{891650/proyecto_INICIO, 

891650/proyecto_PROCESO, 

891650/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618663 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:991407.6}}

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico Calle Allende En La 

Comunidad De Xaltepuxtla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151534 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:22, 

direccion:COMUNIDAD DE XALTEPUXTLA, TLAOLA, lon:-

97.972222, lat:20.176666}}

31-12-2015                           991,407.60                            991,407.60                     991,407.60                        991,407.60               991,407.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{693979/proyecto_INICIO, 

693979/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619079 Proyecto de inversión           5,888,143.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5888143.41, 

modificado:5821606.98}}

Modernización Con Concreto 

Hidráulico De Camino E.C. 

(Tehuacán-El Seco)-Atzitzintla 

Km 0 00 Al Km 7 477.7 

Perteneciente Al Municipio 

De Atzitzintla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151533 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:-, lon:-

97.326142, lat:18.905246}}
31-12-2015 01-04-2016                        5,821,606.98                         5,821,606.98                  5,821,606.98                     5,821,606.98           5,821,606.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619423 Proyecto de inversión           2,807,575.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2807575.18, 

modificado:2704256.41}}

Rehabilitacion De La Capilla 

De La Soledad Del Municipio 

De Zinacatepec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTES 20151034 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.245413, lat:18.333268}}
31-12-2015                        2,704,256.41                         2,704,256.41                  2,704,256.41                     2,704,256.41           2,704,256.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620688 Proyecto de inversión        77,922,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7.7922E7, 

modificado:7.237547029E7}}

Construcción A Precio Alzado 

Del Parque Líneal Para La 

Creación De Un Nuevo 

Núcleo Urbano En El Entorno 

De La Zona Industrial San 

José Chiapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20151085 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.768833, lat:19.242071}}
31-12-2015                     72,375,470.29                      72,375,470.29                72,375,470.29                   72,375,470.29         72,375,470.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140300381263 Proyecto de inversión              459,876.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:459876.89, 

modificado:449504.3}}

Rehabilitación De Drenaje En 

Diversas Calles De La 

Localidad De La Noria 

Hidalgo, Tehuitzingo, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20141836 N 0 0 918

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:750.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:8, direccion:la noria 

hidalgo, lon:-98.276126, lat:18.331714}}
30-09-2014                           449,504.30                            449,504.30                     449,504.30                        449,504.30               449,504.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:642604.23, 

importe_modificado:642604.23}}

{meta1: {avance:750.0}}

{387549/proyecto_INICIO, 

387549/proyecto_FIN, 

387549/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620274 Proyecto de inversión           3,268,405.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3268405.03, 

modificado:3171940.68}}

Proyecto Integral Para La 

Rehabilitación Del Agua 

Potable Drenaje Y Pavimento 

Hidráulico En La Calle 

Matamoros

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151302 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.495533, lat:19.074309}}
31-12-2015 01-02-2016                        3,171,940.68                         3,171,940.68                  3,171,940.68                     3,171,940.68           3,171,940.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301378910 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

SEGUNDA ETAPA DE LA 

PAVIMENTACION DE LA 

CALLE UNIVERSIDAD DE LA 

COL. PATRIA NUEVA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20181188 (70158) N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:769.18}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:San 

Francisco Totimehuacan, Puebla, Pue., México, lon:-

98.1966943, lat:18.9736798}}

26-07-2018 08-09-2018                           999,000.00                            988,522.88                     296,556.86                        296,556.86               296,556.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3NE6/SISPMP-2018-

70158, contratista:GRUPO COMAELMI SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:988522.88, 

importe_modificado:988522.88}}

{meta1: {avance:769.18}}

{1378910/proyecto_INICIO, 

1378910/proyecto_FIN, 

1378910/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301378920 Proyecto de inversión           1,698,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1698300.0, 

modificado:1698300.0}}

PAVIMENTACION DE LA 

CALLE CLAVEL DE LA COL. 

VIVEROS DEL VALLE

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20181209(70163) N 0 0 172

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1144.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Viveros 

del Valle, Puebla, Pue., México, lon:-98.1468289, 

lat:19.0710055}}

08-08-2018 06-09-2018                        1,698,300.00                         1,675,063.06                     965,930.86                        965,930.86               965,930.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3NE10/SISPMP-2018-

70163, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES 

EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:1675063.06, 

importe_modificado:1675063.06}}

{meta1: {avance:1144.8}}

{1378920/proyecto_INICIO, 

1378920/proyecto_FIN, 

1378920/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301378921 Proyecto de inversión           2,497,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2497500.0, 

modificado:2497500.0}}

PAVIMENTACION DE CALLE 

10 DE MAYO, COLONIA 

UNION ANTORCHISTA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20181206 (70165) N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1121.51}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Unión 

Antorchista, Puebla, Pue., México, lon:-98.2643741, 

lat:18.9566646}}

15-08-2018 13-09-2018                        2,497,500.00                         2,451,837.68                     735,551.30                        735,551.30               735,551.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3NE12/SISPMP-2018-

70165, contratista:PROYECCIONES EN OBRA 

CIVIL Y CARRETERAS BETA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:2451837.68, 

importe_modificado:2451837.68}}

{meta1: {avance:841.13}}
{1378921/proyecto_PROCESO, 

1378921/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15150400620493 Proyecto de inversión           1,524,346.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1524346.17, 

modificado:1464477.45}}

Adoquinamiento De La Calle 

5 Oriente Entre Calle 6 Sur Y 

Calle 12 Sur

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150998 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2490.11}}

1
{geo1: {cve_municipio:189, localidad:86, direccion:-, lon:-

97.829398, lat:18.846543}}
12-12-2015 01-03-2016                        1,464,477.45                         1,464,477.45                  1,464,477.45                     1,464,477.45           1,464,477.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2490.11}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069189 Proyecto de inversión           3,894,737.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3894737.68, 

modificado:3824381.71}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Altica, Perteneciente Al 

Municipio De San Felipe 

Tepatlán En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180379 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:3039.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, 

direccion:LOCALIDAD DE ALTICA, MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE TEPATLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.801919, lat:20.087724}}

11-04-2018                        2,317,460.58                         2,317,460.58                  2,317,460.58                     2,317,460.58           2,317,460.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3039.7}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140300392104 Proyecto de inversión      222,222,222.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.2222222222E8, 

modificado:2.4526779961E8}}

Proyecto De Desarrollo 

Turístico Ferroviario Museo 

Del Ferrocarril-Cholula; En 

Puebla, Puebla (Material 

Rodante)

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE TRANSPORTES 20140768 N 0 0 1839870

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:7.82}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
15-10-2014 01-08-2015                   245,267,799.61                    245,267,799.61              245,267,799.61                245,267,799.61       245,267,799.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IE3004/SIMT-20171243, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO 

ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, 

importe_modificado:864032.22}}

{meta1: {avance:7.82}}

{398401/proyecto_INICIO, 

398401/proyecto_FIN, 

398401/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054532 Proyecto de inversión              781,967.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:781967.25, 

modificado:780821.94}}

Adoquinamiento De Calle 

""Lázaro Cárdenas (Entrada 

Principal Al Pueblo)"" En La 

Localidad De Aguacatitlán

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171408 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:848.69}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.333888, lat:17.978611}}
27-12-2017 01-03-2018                           780,821.94                            780,821.94                     780,821.94                        780,821.94               780,821.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF015/SIMT-

20171408, contratista:HERLINDA CATALINA 

MEZA MALDONADO, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:780821.95, 

importe_modificado:780821.96}}

{meta1: {avance:848.69}}

{1191301/proyecto_PROCESO, 

1191301/proyecto_INICIO, 

1191301/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955693 Proyecto de inversión              483,591.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:483591.28, 

modificado:469159.46}}

Construcción De Sistema De 

Saneamiento A Base De 

Biodigestores En La Localidad 

De La Mesa Del Crucero (La 

Mesita), Municipio De 

Zihuateutla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170947 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:103, 

direccion:LOCALIDAD DE LA MESA DEL CRUCERO (LA 

MESITA), MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, lon:-97.740555, 

lat:20.283607}}

03-10-2017 01-12-2017                           469,159.46                            469,159.46                     469,159.46                        469,159.46               469,159.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:19.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301393341 Proyecto de inversión           2,550,322.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2550322.73, 

modificado:2550322.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 

AULAS DIDÁCTICAS, 

MODULO SANITARIO Y 

DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA 

REGIONAL C, EN EL 

PREESCOLAR JUAN ALDAMA 

CLAVE 21DJN2303A, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN GABRIEL 

TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE 

YEHUALTEPEC, PUEBLA.

205:Yehualtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181573 N 0 0 69

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:145.98}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:Vicente 

Guerrero 116, Primera, 75670 Yehualtepec, Pue., México, 

lon:-97.66283512, lat:18.793035}}

20-11-2018 17-01-2019                        2,550,322.73                                            -                                        -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-168/2018-FED-E, 

contratista:FORTAR, S.A DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:2545224.13, 

importe_modificado:2545224.13}}

{meta1: {avance:0.0}} {1393341/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289179 Proyecto de inversión           2,026,700.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2026700.73, 

modificado:2026700.73}}

PROGRAMA DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO ASFALTICO DE 

DIVERSAS CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA - 

267622

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 267622 N 0 0 1434062

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:2165.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 

FRANCISCO I MADERO COLONIA MIGUEL HIDALGO 

(RESURRECCIÓN), 72308HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

PUEBLA PUEBLAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y 

DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA, CALLE 

ADOLFO RUIZ CORTINES LA CALLE FRANCISCO I MADERO 

SE ENCUENTRA , lon:-98.13894192, lat:19.06845637}}

31-10-2018 31-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289179/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289193 Proyecto de inversión           3,021,473.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3021473.95, 

modificado:3021473.95}}

PROGRAMA DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO ASFALTICO DE 

DIVERSAS CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA - 

267895

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 267895 N 0 0 1434062

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:3224.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 

ORIENTAL COLONIA CERRO DEL MARQUÉS, 

72227HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA 

PUEBLAENTRE CALLE TEHUACAN SUR Y CARRETERA A LA 

RESURRECCION, AVENIDA DE LAS TORRES LA CALLE 

ORIENTAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA 

CERRO DEL MARQUEZ ENTRE CA, lon:-98.13100711, 

lat:19.08975558}}

31-10-2018 31-12-2018                        3,021,473.95                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289193/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289198 Proyecto de inversión              935,746.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:935746.62, 

modificado:935746.62}}

PROGRAMA DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO ASFALTICO DE 

DIVERSAS CALLES EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA - 

267953

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 267953 N 0 0 1434062

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:956.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 

80 B ORIENTE COLONIA NACIONES UNIDAS, 

72210HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA 

PUEBLAENTRECALLE GINEBRA Y CALLE AYUNTAMIENTO, 

CALLE 80 A ORIENTE LA CALLE 80 B ORIENTE SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS 

ENTRE CALLE GINEBRA Y , lon:-98.1796174, 

lat:19.07380576}}

31-10-2018 31-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1289198/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301289229 Proyecto de inversión           2,481,643.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2481643.39, 

modificado:2474056.51}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DE USOS MÚLTIPLES Y 

MEJORAMIENTO EN EL 

CENTRO DE ATENCIÓN 

MÚLTIPLE MUNICIPIO DE 

XICOTEPEC - 268929

197:Xicotepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
268929 N 0 0 81

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:80.08, 

meta_modificada:80.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:CALLE 

LA BASCULA COLONIA LAS PILAS, 73098VILLA ÁVILA 

CAMACHO (LA CEIBA), XICOTEPEC PUEBLAENTRECALLE 

MEXICO TUXPAN LAZARO CARDENAS Y CALLE , CALLE 

SAN MARCOS CALLE LA BASCULA 1 INTERIOR COLONIA 

CP. 73098 VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA XICOTEPEC 

PUE, lon:-97.8771882, lat:20.39053796}}

12-09-2018 12-12-2018                        2,474,056.51                         2,474,056.51                     742,216.95                        742,216.95               742,216.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:38.5}}
{1289229/proyecto_PROCESO, 

1289229/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289377 Proyecto de inversión        14,802,992.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.4802992E7, 

modificado:1.4802992E7}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

IZUCAR DE MATAMOROS 

IZUCAR DE M - 271554

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271554 N 0 0 1720

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO 

CRUZ VERDE, 74440IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE 

MATAMOROS PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS 

DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.47230025, lat:18.5885133}}

20-06-2018 30-11-2018                     14,802,992.00                      14,802,992.00                  3,182,643.28                     3,182,643.28           3,182,643.28 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:86.0}}
{1289377/proyecto_PROCESO, 

1289377/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289423 Proyecto de inversión           1,480,299.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1480299.2, 

modificado:1480299.2}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

PUEBLA SAN SEBASTIÁN DE 

APARICI - 272284

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272284 N 0 0 172

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, 

direccion:PUEBLO CENTRO, 72000SAN SEBASTIÁN DE 

APARICIO, PUEBLA PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.16295026, lat:19.09817635}}

20-06-2018 30-11-2018                        1,480,299.20                         1,480,299.20                  1,221,246.84                     1,221,246.84           1,221,246.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:33.0}}
{1289423/proyecto_PROCESO, 

1289423/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289436 Proyecto de inversión              370,074.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370074.8, modificado:370074.8}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

SAN ANDRES CHOLULA SAN 

LUIS TEH - 272458

119:San Andrés 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272458 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:9, 

direccion:PUEBLO LAS CUMBRES, 72805SAN LUIS 

TEHUILOYOCAN, SAN ANDRÉS CHOLULA 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.33827161, 

lat:19.03575336}}

20-06-2018 30-11-2018                           370,074.80                            370,074.80                     296,059.84                        296,059.84               296,059.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:8.0}}
{1289436/proyecto_PROCESO, 

1289436/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289437 Proyecto de inversión              333,067.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:333067.32, 

modificado:333067.32}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

SAN ANDRES CHOLULA SAN 

BERNARDI - 272476

119:San Andrés 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272476 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, 

direccion:PUEBLO LAS CUMBRES, 72805SAN 

BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.29336486, 

lat:19.00484808}}

20-06-2018 30-11-2018                           333,067.32                            333,067.32                     222,044.88                        222,044.88               222,044.88 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1289437/proyecto_INICIO, 

1289437/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289442 Proyecto de inversión              185,037.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185037.4, modificado:185037.4}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

SAN PEDRO CHOLULA 

CHOLULA DE RI - 272516

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272516 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, 

direccion:PUEBLO ESMERALDA, 72760CHOLULA DE 

RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.32795688, 

lat:19.0878523}}

20-06-2018 30-11-2018                           185,037.40                            185,037.40                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289442/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289451 Proyecto de inversión           1,850,374.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1850374.0, 

modificado:1850374.0}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

TILAPA TILAPA - 272577

176:Tilapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272577 N 0 0 215

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, 

direccion:PUEBLO CUEXPALA, 74565TILAPA, TILAPA 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.54834998, 

lat:18.58917912}}

20-06-2018 30-11-2018                        1,850,374.00                         1,850,374.00                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289451/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200881323 Proyecto de inversión           6,115,224.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6115224.36, 

modificado:6115224.36}}

Construcción De Canchas 

Deportivas, Baños Y Techado 

En Las Escuelas Primarias 

Primero De Enero Y Raul 

Isidro Burgos, Turnos 

Matutino Y Vespertino 

Respectivamente, En La 

Colonia Centro Del Municipio 

De

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20170245 N 0 0 1059

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2569.45}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLES 3 

ORIENTE Y 2 SUR S/N. EN LA COLONIA CENTRODEL 

MUNICIPIO DE ATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA., 

lon:-97.458055, lat:19.841111}}

29-06-2017 01-10-2017                        6,115,224.36                         6,115,224.36                  6,115,224.36                     6,115,224.36           6,115,224.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172017501, 

contratista:CONSTRUCCIONES TEZ CONS SA DE 

CV , convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, 

PUEBLA , monto:6113136.86, 

importe_modificado:6115224.36}}

{meta1: {avance:2569.45}}

{991116/proyecto_INICIO, 

991116/proyecto_PROCESO, 

991116/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075969 Proyecto de inversión           1,894,230.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1894230.77, 

modificado:1890042.87}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Erandi Clave 

21ejn0558n, En El Municipio 

De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-046-18 N 0 0 557

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        1,890,042.87                         1,890,042.87                  1,881,896.12                     1,881,896.12           1,881,896.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075975 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2401206.22}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Técnica Num. 

102 Clave 21dst0110a, En El 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-047-18 N 0 0 457

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        2,401,206.22                         2,401,206.22                  1,691,371.75                     1,691,371.75           1,691,371.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075983 Proyecto de inversión           2,596,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2596153.85, 

modificado:2593269.31}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Tecnica Num. 58 

Clave 21dst0062h, En El 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-049-18 N 0 0 717

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        2,593,269.31                         2,593,269.31                  2,119,720.51                     2,119,720.51           2,119,720.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075987 Proyecto de inversión           4,134,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4134615.38, 

modificado:4131615.38}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Tecnica Num. 80 

Clave 21dst0089o, En El 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-050-18 N 0 0 716

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        4,131,615.38                         4,131,615.38                  2,052,251.58                     2,052,251.58           2,052,251.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076013 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921584.67}}

Mejoramiento En La Escuela 

Fortino Ayaquica Clave 

21dpr2375k, En El  Municipio 

De Atzizihuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-054-18 N 0 0 292

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:26, direccion:-, lon:-

98.536366, lat:18.851262}}
26-02-2018                        1,921,584.67                         1,921,584.67                  1,625,275.71                     1,625,275.71           1,625,275.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076038 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2394643.82}}

Mejoramiento En La Escuela 

Pablo Torres Burgos Clave 

21dpr2231o, En El Municipio 

De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-099-18 N 0 0 441

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:252, direccion:-, lon:-

98.511111, lat:18.896388}}
26-02-2018                        2,394,643.82                         2,394,643.82                  2,150,600.94                     2,150,600.94           2,150,600.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076042 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2400915.56}}

Mejoramiento En La Escuela 

Pastor Rouaix Clave 

21etv0566l, En El Municipio 

De Chietla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-100-18 N 0 0 23

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:-, lon:-

98.6275, lat:18.479166}}
26-02-2018                        2,400,915.56                         2,400,915.56                     720,274.67                        720,274.67               720,274.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141248 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2401508.78}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Plan De Ayala Clave 

21dpr2903l, En El Municipio 

De Tochimilco, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-101-18 N 0 0 115

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.583611, lat:18.842777}}
09-04-2018                        2,401,508.78                         2,401,508.78                     951,769.24                        951,769.24               951,769.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076050 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921849.33}}

Mantenimiento En El Plantel 

Conalep 093. Atencingo 

Clave 21dpt0002w, En El 

Municipio  De Chietla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-102-18 N 0 0 444

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.605555, lat:18.513333}}
26-02-2018                        1,921,849.33                         1,921,849.33                     576,554.80                        576,554.80               576,554.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076054 Proyecto de inversión           2,115,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2115384.62, 

modificado:2107416.03}}

Mejoramiento En El Plantel 

Conalep 261. Puebla Iii Clave 

21dpt0010e, En El Municipio 

De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-103-18 N 0 0 997

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        2,107,416.03                         2,107,416.03                  1,375,910.53                     1,375,910.53           1,375,910.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141239 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1800239.65}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Praxedis G. Guerrero 

Clave 21dpr2757r, En El 

Municipio De Tlacotepec De 

Benito Juárez, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-104-18 N 0 0 302

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:15, direccion:-, lon:-

97.718888, lat:18.676944}}
09-04-2018                        1,800,239.65                         1,800,239.65                     540,071.90                        540,071.90               540,071.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076064 Proyecto de inversión           6,971,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:6971153.85, 

modificado:6965952.31}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Presidente Adolfo 

Lopez Mateos Clave 

21dpr1014t En El Municipio 

De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-105-18 N 0 0 116

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        6,965,952.31                         6,965,952.31                  3,842,804.87                     3,842,804.87           3,842,804.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076067 Proyecto de inversión           2,692,307.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2692307.69, 

modificado:2689946.6}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Presidente 

Licenciado Adolfo López 

Mateos Clave 21dpr1221a, 

En El Municipio De Chietla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-106-18 N 0 0 401

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.605555, lat:18.513333}}
26-02-2018                        2,689,946.60                         2,689,946.60                  1,416,228.76                     1,416,228.76           1,416,228.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076071 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3364142.7}}

Mejoramiento En La Escuela 

Prisco Sanchez Clave 

21ejn0724v, En El Municipio 

De Chietla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-107-18 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.605555, lat:18.513333}}
26-02-2018                        3,364,142.70                         3,364,142.70                  1,009,242.81                     1,009,242.81           1,009,242.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076075 Proyecto de inversión           2,692,307.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2692307.69, 

modificado:2690974.72}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Profesor Felipe 

Franco Pacheco Clave 

21dpr1894n, En El Municipio 

De Chietla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-108-18 N 0 0 310

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.605555, lat:18.513333}}
26-02-2018                        2,690,974.72                         2,690,974.72                     950,513.44                        950,513.44               950,513.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076080 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1919945.42}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Profesor  Juan 

Ramirez Ramos Clave 

21dpr2376j, En El Municipio 

De Atzitzihuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-109-18 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.624166, lat:18.804444}}
26-02-2018                        1,919,945.42                         1,919,945.42                  1,777,846.06                     1,777,846.06           1,777,846.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076084 Proyecto de inversión           5,769,230.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5769230.77, 

modificado:5764242.87}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Profesor Manuel 

Bernal Lopez Clave 

21ees0097d, En El Municipio 

De Amozoc, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-110-18 N 0 0 978

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
26-02-2018                        5,764,242.87                         5,764,242.87                  1,729,272.86                     1,729,272.86           1,729,272.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076089 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921668.98}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Profesor  Otilio 

Montaño Clave 21dpr2402r, 

En El Municipio De Domingo 

Arenas, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-111-18 N 0 0 219

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:13, direccion:-, lon:-

98.425314, lat:19.121616}}
26-02-2018                        1,921,668.98                         1,921,668.98                  1,454,018.65                     1,454,018.65           1,454,018.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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2018 3 PUE17180101076973 Proyecto de inversión           4,807,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4807692.31, 

modificado:4802576.98}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Profesora Amalia 

Contreras De Lobato Clave 

21epr0723m, En El 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-112-18 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        4,802,576.98                         4,802,576.98                  2,477,834.71                     2,477,834.71           2,477,834.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141222 Proyecto de inversión           2,211,538.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2211538.46, 

modificado:2169859.63}}

Mejoramiento En La 

Secundaria Rosario 

Castellanos Clave 

21etv0478r, En El Municipio 

De Tilapa, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-113-18 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.555833, lat:18.593055}}
09-04-2018                        2,169,859.63                         2,169,859.63                  1,194,634.91                     1,194,634.91           1,194,634.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076100 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1905811.79}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Señora Josefina 

Ochoa Olmedo Clave 

21djn0917k, En El Municipio 

De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-114-18 N 0 0 124

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
26-02-2018                        1,905,811.79                         1,905,811.79                     571,743.54                        571,743.54               571,743.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076105 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1918648.8}}

Mejoramiento En La Escuela 

Simon Bolivar Clave 

21dpr2030r, En El Municipio 

De Chiautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-115-18 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:82, direccion:-, lon:-

98.651944, lat:18.385555}}
26-02-2018                        1,918,648.80                         1,918,648.80                  1,028,150.13                     1,028,150.13           1,028,150.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076108 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1901513.97}}

Mejoramiento En El 

Peescolar Teocally Clave 

21djn0475f, En El Municipio 

De San Felipe Teotlalcingo, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-116-18 N 0 0 124

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:122, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.481388, lat:19.253055}}
26-02-2018                        1,901,513.97                         1,901,513.97                  1,817,063.37                     1,817,063.37           1,817,063.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076115 Proyecto de inversión           4,326,923.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4326923.08, 

modificado:4323301.42}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Tierra Y Libertad 

Clave 21dpb0790k, En El 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-117-18 N 0 0 434

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        4,323,301.42                         4,323,301.42                  4,063,344.52                     4,063,344.52           4,063,344.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076121 Proyecto de inversión           4,326,923.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4326923.08, 

modificado:4326865.73}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Venustiano Carranza 

Clave 21epr0171b, En El 

Municipio De Jolalpan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-118-18 N 0 0 103

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.929722, lat:18.241388}}
26-02-2018                        4,326,865.73                         4,326,865.73                  2,848,748.86                     2,848,748.86           2,848,748.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076126 Proyecto de inversión           1,682,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1682692.31, 

modificado:1678251.4}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Venustiano Carranza 

Clave 21epr0390o, En El 

Municipio De San Pablo 

Anicano, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-119-18 N 0 0 76

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.082222, lat:18.1375}}
26-02-2018                        1,678,251.40                         1,678,251.40                  1,671,017.57                     1,671,017.57           1,671,017.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075944 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2400577.22}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Vicente Riva Palacio 

Clave 21dpr0750k, En El 

Municipio De Xicotlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-120-18 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.668055, lat:18.071666}}
26-02-2018                        2,400,577.22                         2,400,577.22                  2,122,534.98                     2,122,534.98           2,122,534.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075967 Proyecto de inversión           7,211,538.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:7211538.46, 

modificado:7209707.74}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria  Xicotencatl Clave 

21dpr0701b, En El Municipio 

De Tochimilco, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-121-18 N 0 0 189

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.619166, lat:18.881111}}
26-02-2018                        7,209,707.74                         7,209,707.74                  2,917,547.63                     2,917,547.63           2,917,547.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075977 Proyecto de inversión           3,269,230.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3269230.77, 

modificado:3268248.59}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Fray Julian Garces 

Clave 21djn0596r, En El 

Municipio De Ocoyucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-122-18 N 0 0 180

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.301388, lat:18.976944}}
26-02-2018                        3,268,248.59                         3,268,248.59                  1,138,291.78                     1,138,291.78           1,138,291.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075981 Proyecto de inversión           1,778,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1778846.15, 

modificado:1775846.15}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Josefa Ortiz De 

Domínguez Clave 

21dcc0330v, En El Municipio 

De Huehuetlán El Grande, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-123-18 N 0 0 23

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:20, direccion:-, lon:-

98.175461, lat:18.734236}}
26-02-2018                        1,775,846.15                         1,775,846.15                     603,126.34                        603,126.34               603,126.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075984 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2399658.26}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Guillermo Prieto 

Clave 21dpr3525h, En El 

Municipio De Tepatlaxco De 

Hidalgo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-124-18 N 0 0 445

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.970833, lat:19.080833}}
26-02-2018                        2,399,658.26                         2,399,658.26                  2,399,658.26                     2,399,658.26           2,399,658.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618969 Proyecto de inversión        17,117,245.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.711724575E7, 

modificado:1.634671608E7}}

Obras Complementarias Del 

Proyecto De Transporte 

Masivo De La Zona 

Metropolitana De Puebla 

Linea 1 Cuencua Norte Sur: 

11 Norte Sur.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151268 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277}}
31-12-2015                     16,346,716.08                      16,346,716.08                16,346,716.08                   16,346,716.08         16,346,716.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618675 Proyecto de inversión           6,483,952.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6483952.41, 

modificado:6095638.66}}

Trabajos Emergentes 

Consistentes En 

Estabilización De Talud En La 

Rama 30 Y Alumbrado 

Público En El Ramal E.C. 

(Autopista México - Puebla) - 

Ex Hacienda Chautla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar INFRAESTRUCTURA 20151644 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.517166, lat:19.269021}}
17-12-2015                        6,095,638.66                         6,095,638.66                  6,095,638.66                     6,095,638.66           6,095,638.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN037/SIT-20150521, 

contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO 

RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6.692040934E7, 

importe_modificado:6.692040934E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{693997/proyecto_INICIO, 

693997/proyecto_FIN, 

693997/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140300381266 Proyecto de inversión              796,771.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796771.92, 

modificado:771008.18}}

Rehabilitación De 

Alcantarillado Sanitario En 

Calle Ignacio Zaragoza Y 

Bonifacio Valle Entre Calle 

Paloma Tlapa Y Calle José 

Ma. Morelos Y Pavón

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20141881 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:785.34}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.44131, lat:18.045136}}
30-09-2014                           771,008.18                            771,008.18                     771,008.18                        771,008.18               771,008.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF037/SI-20141836, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN 

DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:449504.3, 

importe_modificado:449504.3}}

{meta1: {avance:785.34}}

{387552/proyecto_INICIO, 

387552/proyecto_FIN, 

387552/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140300392234 Proyecto de inversión        36,038,339.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.603833928E7, 

modificado:1.299276189E7}}

Proyecto De Desarrollo 

Turístico Ferroviario Museo 

Del Ferrocarril-Cholula; En 

Puebla, Pue. (Derecho De 

Vía)

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE TRANSPORTES 20140985 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:11625.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
20-08-2014 01-06-2015                     12,992,761.89                      12,992,761.89                12,992,761.89                   12,992,761.89         12,992,761.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IE3004/SIMT-20171243, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO 

ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, 

importe_modificado:864032.22}}

{meta1: {avance:11625.0}}

{398531/proyecto_PROCESO, 

398531/proyecto_FIN, 

398531/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150200523605 Proyecto de inversión              360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:218, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360000.0, modificado:35882.36}}

Actualización Del Proyecto 

Ejecutivo Para La 

Construccion De La Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales Municipales De La 

Localidad De San Matías 

Tlalancaleca, Municipio De 

San Matías Tlalancaleca

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20141303 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:52, direccion:-, lon:-

98.498163, lat:19.324427}}
30-06-2015 17-01-2015                             35,882.36                              35,882.36                       35,882.36                          35,882.36                 35,882.36 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SR/ADF008/SI-20141303, 

contratista:PEDRO EDGAR REBOLLAR 

DOMÍNGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:59803.92, 

importe_modificado:59803.92}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400588236 Proyecto de inversión        13,299,065.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:218, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.329906507E7, 

modificado:7469460.33}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales, Localidad De 

Nuevo Necaxa, Municipio De 

Juan Galindo, Estado De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151607 N 0 0 10213

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, 

direccion:LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA, MUNICIPIO DE 

JUAN GALINDO, lon:-98.002142, lat:20.212083}}

31-12-2015 31-03-2016                        7,469,460.33                         7,469,460.33                  7,469,460.33                     7,469,460.33           7,469,460.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF/SIT-20151607, 

contratista:VALSI INFRAESTRUCTURA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.15223203E7, 

importe_modificado:1.244910055E7}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200677505 Proyecto de inversión      102,695,779.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:218, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0269577963E8, 

modificado:8.376256431E7}}

Proyecto Y Construcción De 

Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales, Primera 

Etapa, En La Localidad De 

Huauchinango, Municipio De 

Huauchinango

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160452 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
01-06-2016 27-02-2017                     83,762,564.31                      83,762,564.31                83,762,564.31                   83,762,564.31         83,762,564.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN034/SIT-20160452, 

contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO 

RESIDENCIALES DE PUEBLA" S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.6260165137E8, 

importe_modificado:1.6260165137E8}}

{meta1: {avance:2500.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069452 Proyecto de inversión           7,633,905.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7633905.19, 

modificado:2255771.96}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiara  

A La Localidad De Chicontla 

Perteneciente Al Municipio 

De Jopala En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180407 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:8138.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, 

direccion:LOCALIDAD DE CHICONTLA, MUNICIPIO DE 

JOPALA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.830098, 

lat:20.245413}}

17-04-2018                        2,255,771.96                         2,255,771.96                  2,255,771.96                     2,255,771.96           2,255,771.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:8138.58}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400588823 Proyecto de inversión              234,210.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234210.25, 

modificado:188973.99}}

Supervisión Técnica Por 

Contrato Para 3 Obras: 1 

Ampliación Y Rehabilitación 

De La Red De Distribución De 

Agua Potable, 1 Construcción 

De Sistema De Agua Potable, 

1 Construcción De Planta De 

Tratamien

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151649 N 0 0 2345

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, 

meta_modificada:14522.19}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
31-12-2015 29-03-2016                           188,973.99                            188,973.99                     188,973.99                        188,973.99               188,973.99 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: 

{avance:14522.19}}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824862 Proyecto de inversión        23,154,277.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.315427737E7, 

modificado:2.315427735E7}}

Reconstrucción De La 

Carretera:  Michiuca - 

Huilacapixtla -  Naupan, Con 

Una Longitud De 15.55 

Kilómetros,  Del Kilómetro 0 

000 Al Kilómetro 15 550, Por 

Lluvia Severa Del 05 Al 06 De 

Agosto De 2016, E

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar secretaria de infraestructura y transportes 20161049 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
13-09-2016                     23,154,277.35                      23,154,277.35                23,154,277.35                   23,154,277.35         23,154,277.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20160591, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

CASTELLANOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.360381401E7, 

importe_modificado:2.360381401E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931200/proyecto_FIN, 

931200/proyecto_INICIO, 

931200/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392290 Proyecto de inversión        13,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, 

modificado:1.3E7}}

EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO PARA 

LABORATORIO DE 

BIOTECNOLOGÍA, 

LABORATORIO DE 

MECATRÓNICA Y 

LABORATORIO DE QUÍMICA 

ANALÍTICA AVANZADA; EN 

LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE PUEBLA 

CLAVE 21MSU1149Z, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE JUAN C. 

BONILLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181497 N 0 0 2310

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle: 

Tercer Carril Del Ejido Serrano S/n, lon:-98.329033, 

lat:19.110695}}

24-09-2018 24-10-2018                        6,496,872.75                         6,496,872.75                  6,496,872.75                     6,496,872.75           6,496,872.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301392291 Acción           2,088,139.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2088139.17, 

modificado:2088139.17}}

PAVIMENTACION CON 

ADOQUIN DE LA CALLE 

OTILIO MONTAÑO, ENTRE 

CALLE AQUILES SERDAN Y 

MAXIMO SERDAN EN 

ALMAZANTLA, MUNICIPIO DE 

ATLIXCO

19:Atlixco Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA FOFIN-20180737 N 0 0 350
{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1916.48}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:CALLE 

OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y 

MAXIMO SERDAN EN ALMAZANTLA, MUNICIPIO DE 

ATLIXCO , lon:-98.434168, lat:18.908848}}

13-08-2018 31-12-2018                        2,088,139.17                         2,088,139.17                     626,441.75                        626,441.75               626,441.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20180737, 

contratista:ARQ. JUAN MANUEL JIMENEZ 

ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO 

PUEBLA, monto:2088139.17, 

importe_modificado:2088139.17}}

{meta1: {avance:610.0}} {1392291/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170200884306 Proyecto de inversión              986,134.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:986134.7, 

modificado:976190.34}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Putlunichuchut (Vista 

Hermosa) Perteneciente Al 

Municipio De Huehuetla En 

El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170054 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1786.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, 

direccion:LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT (VISTA 

HERMOSA) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.615568, 

lat:20.155933}}

20-05-2017 01-10-2017                           976,190.34                            976,190.34                     976,190.34                        976,190.34               976,190.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1786.25}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884444 Proyecto de inversión              757,370.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:757370.64, 

modificado:734938.46}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Quinta La Piedad 

Perteneciente Al Municipio 

De Atempan En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170061 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:348.42}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, 

direccion:LOCALIDAD DE QUINTA LA PIEDAD 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.42501, lat:19.819723}}

20-05-2017 01-10-2017                           544,202.01                            544,202.01                     544,202.01                        544,202.01               544,202.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:348.42}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054788 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

Construcción De Pavimento 

Con Concreto Hidraulico De 

La Entrada San Antonio 

Buenavista - Xochitlán

216:Zoquiapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171166 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
16-11-2017                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZP/02/20171166, 

contratista:OBRAS CIVILES Y 

CONSTRUCCIONES HARDLY S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

ZOQUIAPAN, monto:1996457.81, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1191569/proyecto_INICIO, 

1191569/proyecto_FIN, 

1191569/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300787629 Proyecto de inversión           3,858,222.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:578733.37, 

modificado:578733.37}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:578733.37, 

modificado:578733.37}, ff3: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2700755.73, 

modificado:1716238.98}}

Ampliacion Del Sistema De 

Agua Potable Para La 

Localidad De Santiago 

Miahuatlan Municipio De 

Santiago Miahuatlan Estado 

De Puebla - 323418

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 323418 N 0 0 13909

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:16, direccion:CALLE 

DOS PONIENTE COLONIA SANTIAGO MIAHUATLÁN, 

75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO 

MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 

6 PONIENTE, CAL, lon:-97.44729998, lat:18.55211746}}

19-08-2016 01-12-2016                           368,401.92                            368,401.92                     368,401.92                        368,401.92               368,401.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN037/SIT-20150521, 

contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO 

RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6.692040934E7, 

importe_modificado:6.692040934E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{891757/proyecto_INICIO, 

891757/proyecto_PROCESO, 

891757/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134828 Proyecto de inversión           1,880,042.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1880042.52, 

modificado:1880042.52}}

Construcción Del Centro De 

Alta Tecnología Para 

Personas Con Discpacidad 

Auditiva Y Sordoceguera

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20180725 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:120.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.300656, lat:19.050944}}
18-05-2018 01-08-2018                        1,880,042.52                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1273600/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301393339 Adquisición                38,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 

modalidad:P, prog_pres:20, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38500.0, modificado:38500.0}}

Adquisición de equipo 

médico para los Servicios 

Amigables de los 

Adolescentes, que permita 

mejorar la calidad de la 

atención de las y los 

adolescentes usuarios de los 

servicios de salud 

reproductiva

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SALUD-2018-16 N 0 0 370912

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Blvrd 

Socorro Romero 227, San Lorenzo Teotipilco, 75855 

Tehuacán, Pue., México, lon:-97.42014885, 

lat:18.47969046}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Sin referencia No. 13 LB, Guadalupe Pantzingo, 

75914 Ajalpan, Pue., México, lon:-97.27067471, 

lat:18.37902414}, geo3: {cve_municipio:132, localidad:0, 

direccion:Antonio Montes 32, Col la Huerta, 74068 San 

Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-

98.44340086, lat:19.277504}}

17-10-2018 17-10-2018                             38,500.00                              37,676.80                       37,676.80                          37,676.80                 37,676.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:7.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289798 Proyecto de inversión           3,314,797.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3314797.93, 

modificado:3314797.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 

AULAS DIDÁCTICAS EN 

ESTRUCTURA ESPECIAL 

PREFABRICADA EN LA 

SECUNDARIA PROFESOR 

HONORATO TLASECA 

BARRERA - 281767

73:Huehuetlán el 

Chico

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
281767 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:171.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 

VICTORIA 1 1 INTERIOR SN COLONIA HUEHUETLÁN EL 

CHICO, 74720HUEHUETLÁN EL CHICO, HUEHUETLÁN EL 

CHICO PUEBLAENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE,CALLE VICTORIA 1 1 INTERIOR SN COLONIA 

HUEHUETLÁN EL CHICO CP 74720 HUEHUETLÁN EL 

CHICO, lon:-98.68853991, lat:18.37327614}}

15-05-2018 10-11-2018                        3,314,797.93                         3,314,797.93                  3,314,797.93                     3,314,797.93           3,314,797.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1289798/proyecto_PROCESO, 

1289798/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289802 Proyecto de inversión           3,330,225.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3330225.99, 

modificado:3330225.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 

AULAS DIDÁCTICAS EN 

ESTRUCTURA ESPECIAL 

PREFABRICADA EN LA 

PRIMARIA JESÚS MERINO - 

281847

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
281847 N 0 0 236

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:171.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 

20 DE NOVIEMBRE 153 153 INTERIOR SN COLONIA CRUZ 

VERDE, 74440IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE 

MATAMOROS PUEBLAENTRE CALLE DEL EJIDO Y CALLE 5 

DE FEBRERO ,CALLE 20 DE NOVIEMBRE 153 153 INTERIOR 

SN COLONIA CRUZ VERDE CP 74440 IZÚCAR DE 

MATAMOR, lon:-98.4784845, lat:18.60429103}}

15-05-2018 10-11-2018                           281,847.00                            281,847.00                     281,847.00                        281,847.00               281,847.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:171.0}}

{1289802/proyecto_INICIO, 

1289802/proyecto_FIN, 

1289802/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301290766 Proyecto de inversión           6,819,690.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6819690.0, 

modificado:6819690.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO TOCHIMILCO 

- 305269

188:Tochimilco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 305269 N 0 0 677

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:155.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TOCHIMILCO, TOCHIMILCO 

PUEBLAENTREY,VARIOS MUNICIPIOS, lon:-98.57341331, 

lat:18.88924001}}

12-06-2018 30-11-2018                        6,819,690.00                         6,819,690.00                  6,114,402.06                     6,114,402.06           6,114,402.06 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:125.0}}
{1290766/proyecto_PROCESO, 

1290766/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300742728 Proyecto de inversión        32,824,740.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.282474002E7, 

modificado:3.265222536E7}}

Reconstrucción De La 

Carretera: Eloxochitlan  - El 

Tepeyac, Con Una Longitud 

De 22.01 Kilómetros, Del 

Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 

22 010, Por Lluvia Severa Del 

05 Al 06 De Agosto De 2016

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161009 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
07-09-2016                     32,652,225.36                      32,652,225.36                32,652,225.36                   32,652,225.36         32,652,225.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{846179/proyecto_INICIO, 

846179/proyecto_FIN, 

846179/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392335 Proyecto de inversión           1,189,285.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1189285.72, 

modificado:1189285.72}}

CONSTRUCCION DE 

TECHADO DE CANCHA EN LA 

ESCUELA DE NECAXALTEPETL

91:Juan Galindo
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE JUAN GALINDO N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:302.25}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:4, direccion:JUAN 

GALINDO, lon:-98.002142, lat:20.212083}}
30-07-2018 30-09-2018                        1,189,285.72                         1,189,285.72                  1,189,285.72                     1,189,285.72               118,928.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOPJG-821091819-E6-

2018, contratista:EDEK CONTRUCTORA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN 

GALINDO PUEBLA, monto:1189285.72, 

importe_modificado:1189285.72}}

{meta1: {avance:302.25}}

{1392335/proyecto_INICIO, 

1392335/proyecto_PROCESO, 

1392335/proyecto_FIN, 

1392335/proyecto_INICIO, 

1392335/proyecto_PROCESO, 

1392335/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15150300562485 Proyecto de inversión                41,140.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:41140.17, modificado:38900.45}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Ampliación Del Sistema 

Múltiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A Las 

Localidades De Huaxcaleca, 

Santa Cecilia, Cinco De Mayo, 

El Mirador, Loma D

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150431 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin 

reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}

01-01-2015 01-12-2015                             38,900.45                              38,900.45                       38,900.45                          38,900.45                 38,900.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{627855/proyecto_INICIO, 

627855/proyecto_FIN, 

627855/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132806 Proyecto de inversión           1,658,778.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1658778.49, 

modificado:1635389.71}}

Construcción De Sistema De 

Agua Potable En La Localidad 

De Rancho Nuevo, Municipio 

De Vicente Guerrero

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180991 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1757.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:11, 

direccion:LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE 

VICENTE GUERRERO, lon:-97.224722, lat:18.581388}}

01-06-2018 01-08-2018                        1,635,389.71                         1,635,389.71                  1,635,389.71                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:175.76}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200893231 Proyecto de inversión           9,990,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9990000.0, 

modificado:9520087.63}}

Construcción De Casa De 

Cultura En Colonia Jorge 

Obispo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20141876 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.044444, lat:20.231388}}
30-12-2014                        9,520,087.63                         9,520,087.63                  9,520,087.63                     9,520,087.63           9,520,087.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF/SIT-20141876, 

contratista:ROBERTO HERNANDEZ PEREZ, 

convocante:GOBIERNO  DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:9520087.63, 

importe_modificado:9520087.63}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1004670/proyecto_FIN, 

1004670/proyecto_PROCESO, 

1004670/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392386 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

PAVIMENTACION DE LA 

SEGUNDA ETAPA CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA AV. LUZ Y FUERZA DEL 

CENTRO EN LA LOCALIDAD 

DE TENANGO DE LAS FLORES

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18043 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:950.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:TENANGO DE LAS FLORES, HUAUCHINANGO , 

lon:-98.05134, lat:20.174698}}

10-09-2018 10-12-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/043-2018, 

contratista:ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1392386/proyecto_PROCESO, 

1392386/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201133823 Proyecto de inversión              795,230.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:795230.25, 

modificado:784653.69}}

Construcción De Tanque 

Elevado Para El Servicio De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De San Juan 

Nepomuceno, Perteneciente 

Al Municipio De Santa Inés 

Ahuatempan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181139 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:4, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, 

MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE, lon:-

98.019444, lat:18.391388}}

13-06-2018 01-08-2018                           784,653.69                            784,653.69                     784,653.69                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:30.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392869 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, modificado:599400.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE MIGUEL ALEMAN 

EN LA LOCALIDAD DE 

HUILACAPIXTLA

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar municipio de huauchinango 18048 N 0 0 140

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:460.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:14, 

direccion:HUILACAPIXTLA, HUAUCHINANGO , lon:-

98.05134, lat:20.174698}}

07-09-2018 07-12-2018                           599,400.00                            599,400.00                     599,400.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/048-2018, 

contratista:CARLOS ARMANDO BARRIOS 

CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAUCHINANGO, monto:599400.0, 

importe_modificado:599400.0}}

{meta1: {avance:10.0}} {1392869/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170200886981 Proyecto de inversión              684,728.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:684728.05, 

modificado:677196.04}}

Techado En La Escuela 

Primaria Federal Felipe 

Carrillo Puerto C.C.T. 

21dpr2236j

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170140 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:554.12}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. 

SOLARES GRANDES, lon:-97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                           677,196.04                            677,196.04                     677,196.04                        677,196.04               677,196.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170140, 

contratista:GRUPO EDIFICADOR SANTI SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA, monto:677196.04, 

importe_modificado:677196.04}}

{meta1: {avance:554.12}}

{997696/proyecto_INICIO, 

997696/proyecto_PROCESO, 

997696/proyecto_FIN, 

997696/proyecto_PROCESO, 

997696/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886985 Proyecto de inversión              735,024.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:735024.19, 

modificado:726938.93}}

Construccion De Techado En 

La Explanada De La Escuela 

Primaria Alfonso Caso, C.C.T. 

21dpr3667f

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170156 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:666.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                           726,938.93                            726,938.93                     726,938.93                        726,938.93               726,938.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170156, 

contratista:GRUPO CERCON CONSTRUCTORES 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA, monto:726938.93, 

importe_modificado:726938.93}}

{meta1: {avance:666.72}}

{997700/proyecto_INICIO, 

997700/proyecto_FIN, 

997700/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300577308 Proyecto de inversión              666,782.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666782.55, 

modificado:666782.55}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico En Calle Acceso A 

La Loc De El Tablon, 

Perteneciente A El Municipio 

De Pantepec, Puebla

111:Pantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA 20150613 N 0 0 288
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, 

direccion:ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL TABLON, lon:-

97.938491, lat:20.52182}}

12-10-2015 01-12-2015                           666,782.55                            666,782.55                     666,782.55                        666,782.55               666,782.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP111H002/15056-2015, 

contratista:LUCI0O CONTRERAS MORA, 

convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, 

monto:666782.55, 

importe_modificado:666782.55}}

{meta1: {avance:100.0}}

{644783/proyecto_FIN, 

644783/proyecto_INICIO, 

644783/proyecto_FIN, 

644783/proyecto_PROCESO, 

644783/proyecto_FIN, 

644783/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150100464516 Proyecto de inversión           2,314,973.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:58, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2314973.0, 

modificado:2312658.03}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle Josefa 

Ortiz De Domínguez, Entre 

Calle División Del Norte Y 

Calle Santa Cruz, Col. Centro, 

Localidad Santa Ana 

Xalmimilulco.

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20150140 N 0 0 16420

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2738.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE CALLE DIVISION 

DEL NORTE Y CALLE SANTA CRUZ, lon:-98.408033, 

lat:19.159008}}

02-05-2015 01-12-2015                        2,312,658.03                         2,312,658.03                  2,312,658.03                     2,312,658.03           2,312,658.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP-DOP-COP-

FOPADEM2015-97108, 

contratista:CONSTRUCCIONES QUILA S.A. DE C. 

V., convocante:HUEJOTZINGO, 

monto:2312658.0, 

importe_modificado:2312658.0}}

{meta1: {avance:2738.2}}

{471532/proyecto_PROCESO, 

471532/proyecto_FIN, 

471532/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE17170200887078 Proyecto de inversión           2,163,595.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2163595.74, 

modificado:2163595.74}}

Adoquinamiento De La Calle 

Bugambilia En Las Lomas De 

Tejaluca, Atlixco En El Estado 

De Puebla

19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO  DE ATLIXCO 20170118 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2501.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:212, direccion:CALLE 

BUGAMBILIA EN LAS LOMAS DE TEJALUCA, ATLIXCO EN 

EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.952715, lat:19.10494}}

03-05-2017                        2,163,595.74                         2,163,595.74                  2,163,595.74                     2,163,595.74           2,163,595.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PROYDES-20170118, 

contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:2163595.74, 

importe_modificado:2163595.74}}

{meta1: {avance:2501.14}}

{997795/proyecto_PROCESO, 

997795/proyecto_FIN, 

997795/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887080 Proyecto de inversión              689,592.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:689592.12, 

modificado:689592.12}}

Adoquinamiento De La Calle 

20 De Noviembre En San 

Félix Hidalgo, Atlixco En El 

Estado De Puebla

19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170122 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:485.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:CALLE 

20 DE NOVIEMBRE EN SAN FÉLIX HIDALGO, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}

03-05-2017                           689,592.12                            689,592.12                     689,592.12                        689,592.12               689,592.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170122, 

contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:689592.12, 

importe_modificado:689592.12}}

{meta1: {avance:485.1}}

{997797/proyecto_PROCESO, 

997797/proyecto_INICIO, 

997797/proyecto_FIN, 

997797/proyecto_INICIO, 

997797/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824601 Proyecto de inversión           2,797,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2797200.0, 

modificado:2685414.56}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Av. Reforma 

De Santa Rita Tlahuapan.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161870 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.581666, lat:19.331111}}
30-12-2016 01-01-2017                        2,685,414.56                         2,685,414.56                  2,685,414.56                     2,685,414.56           2,685,414.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF/SIT-20161483, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS 

LARA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1378208.19, 

importe_modificado:1378208.19}}

{meta1: {avance:1.0}}

{930904/proyecto_INICIO, 

930904/proyecto_FIN, 

930904/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824706 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, 

modificado:489849.82}}

Construcción De Plaza Cívica 

En La Localidad De 

Chichiltepec, 1a Etapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161935 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.090555, lat:18.239722}}
06-12-2016 01-01-2017                           489,849.82                            489,849.82                     489,849.82                        489,849.82               489,849.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF010/SIT-20161477, 

contratista:OSVALDO VITE SANTOS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:727689.51, 

importe_modificado:727689.51}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931037/proyecto_PROCESO, 

931037/proyecto_FIN, 

931037/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400825044 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:973025.97}}

Construccion De Tanque De 

Almacenamiento De Agua En 

La Localidad De 

Tecpanzacualco, Municipio 

De Ajalpan, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SIT 20161907 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:-, lon:-

97.039444, lat:18.476944}}
26-12-2016 01-01-2017                           973,025.97                            973,025.97                     973,025.97                        973,025.97               973,025.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931385/proyecto_INICIO, 

931385/proyecto_PROCESO, 

931385/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400823758 Proyecto de inversión              340,958.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340958.57, 

modificado:340958.57}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Pavimentación Con Concreto 

Hidraúlico Del Blvd. Francisco 

Villa Av. Independencia Y De 

Obreros Independientes, 

Ubicadas En La Colonia La 

Constanc

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160901 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
28-10-2016 01-01-2017                           340,958.57                            340,958.57                     340,958.57                        340,958.57               340,958.57 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SR/I3F011/SIT-20160888, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR L.T. Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1628472.98, 

importe_modificado:1628472.98}}

{meta1: {avance:1.0}}

{929935/proyecto_FIN, 

929935/proyecto_PROCESO, 

929935/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300737600 Proyecto de inversión              541,443.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:541443.46, 

modificado:31748.98}}

Supervisión Técnica Por 

Contrato Para 8 Obras: 4 

Construcción De Sistema De 

Agua Potable, 1 Ampliación Y 

Rehabilitación De Agua 

Potable, 1 Construcción De 

Tanque De Regularización 

Elevado Para Agua Po

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161091 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
14-09-2016 31-12-2016                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300576592 Proyecto de inversión      117,536,036.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.1753603604E8, 

modificado:1.170950147E8}}

Proyecto Para La 

Construcción Del Complejo 

Metropolitano De Seguridad 

Del Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar secretaría de infraestructura y transportes 20150645 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.27331, lat:19.089347}}
30-09-2015                   117,095,014.70                    117,095,014.70              117,095,014.70                117,095,014.70       117,095,014.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150200516687 Adquisición        20,556,486.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.055648686E7, 

modificado:2.055648686E7}}

Equipamiento De La Primera 

Etapa Del Centro De Justicia 

Penal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar Comisión ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno 20150421 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, 

direccion:Cobertura municipal, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}}

29-04-2015 01-12-2015                     20,556,486.86                      20,556,486.86                20,497,664.00                   20,497,664.00         20,497,664.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-622/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, 

importe_modificado:2.4536668E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-540/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6254952.0, 

importe_modificado:6254952.0}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG/541/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS 

CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6570936.0, 

importe_modificado:7162536.0}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:DRMSG/278/2015, 

contratista:E-TEK PROVEEDORES EN 

INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1501544.6, 

importe_modificado:1501544.6}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

{meta1: {avance:1.0}}

{536579/proyecto_INICIO, 

536579/proyecto_FIN, 

536579/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150100464441 Proyecto de inversión           3,995,193.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:58, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3995193.22, 

modificado:3995193.22}}

Pavimentación De La Calle 

Principal Altamira-El Puerto 

En La Localidad De Benito 

Juárez

172:Tetela de 

Ocampo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO 20150181 N 0 0 1164

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:6300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:3, direccion:BENITO 

JUAREZ, lon:-97.805972, lat:19.816758}}
18-05-2015 01-11-2015                        3,995,193.22                         3,995,193.22                  3,995,193.22                     3,995,193.22           3,995,193.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C10-

DOPMTO-2015181-2015, 

contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES 

HERLEC S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO, 

PUEBLA., monto:3995193.22, 

importe_modificado:3995193.22}}

{meta1: {avance:6300.0}}

{471457/proyecto_FIN, 

471457/proyecto_INICIO, 

471457/proyecto_PROCESO, 

471457/proyecto_FIN, 

471457/proyecto_INICIO, 

471457/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301386232 Proyecto de inversión      251,559,996.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.5155999654E8, 

modificado:2.5155999654E8}}

RECONSTRUCCIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DEL 

PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE 

LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

A LA AVENIDA DEL 

FERROCARRIL, EN LOS 

MUNICIPIOS DE 

CORONANGO, 

CUAUTLANCINGO Y SAN 

PEDRO CHOLULA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20181531 N 0 0 56482

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:183400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Atlixcayotl - Las Torres, Reserva Territorial 

Atlixcáyotl, Puebla, Pue., México, lon:-98.24914455, 

lat:19.01875135}}

29-07-2018 29-12-2018                   251,559,996.54                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1386232/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401054527 Proyecto de inversión              781,967.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:781967.25, 

modificado:769334.75}}

Adoquinamiento Y 

Guarniciones De Calle ""San 

Lázaro"" Entre Camino Rural 

A Oaxaca Y Calle Vicente 

Guerrero En La Localidad De 

Xixingo De Los Reyes, 

Municipio De Tulcingo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171409 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.405833, lat:17.894166}}
26-12-2017 01-03-2018                           769,334.75                            769,334.75                     769,334.75                        769,334.75               769,334.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF018/SIMT-

20171409, contratista:HERLINDA CATALINA 

MEZA MALDONADO, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:769334.75, 

importe_modificado:769334.75}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF014/SIMT-

20171410, contratista:HERLINDA CATALINA 

MEZA MALDONADO, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:388071.36, 

importe_modificado:388071.36}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1191295/proyecto_INICIO, 

1191295/proyecto_PROCESO, 

1191295/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955689 Proyecto de inversión              356,330.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:356330.42, 

modificado:354940.78}}

Construcción De Sistema De 

Saneamiento A Base De 

Biodigestores En La Localidad 

De Izquimpan, Municipio De 

Jopala

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170949 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:19, 

direccion:LOCALIDAD DE IZQUIMPAN, MUNICIPIO DE 

JOPALA, lon:-97.667739, lat:20.14951}}

03-10-2017 01-12-2017                           354,940.78                            354,940.78                     354,940.78                        354,940.78               354,940.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:14.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955687 Proyecto de inversión           1,323,512.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1323512.98, 

modificado:1301663.09}}

Construcción De Sistema De 

Saneamiento A Base De 

Biodigestores En La Localidad 

De Limonco, Municipio De 

Cuetzalan Del Progreso

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170953 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:52.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, 

direccion:LOCALIDAD DE LIMONCO, MUNICIPIO DE 

CUETZALAN DEL PROGRESO, lon:-97.480103, 

lat:20.079211}}

03-10-2017 01-12-2017                        1,301,663.09                         1,301,663.09                  1,301,663.09                     1,301,663.09           1,301,663.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:52.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955675 Proyecto de inversión              595,894.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:595894.42, 

modificado:590990.18}}

Construcción Del Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Localidad 

De La Mesa Del Crucero (La 

Mesita), Municipio De 

Zihuateutla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170961 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:103, direccion:LA 

LOCALIDAD DE LA MESA DEL CRUCERO (LA MESITA), 

MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, lon:-97.740555, 

lat:20.283607}}

03-10-2017 01-12-2017                           590,990.18                            590,990.18                     590,990.18                        590,990.18               590,990.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:19.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955580 Proyecto de inversión           1,348,603.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1348603.15, 

modificado:1188445.19}}

Construcción Del Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Localidad 

De Scontamán, Municipio De 

Olintla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170965 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:43.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, 

direccion:LOCALIDAD DE SCONTAMÁN, MUNICIPIO DE 

OLINTLA, lon:-97.663839, lat:20.121045}}

03-10-2017 01-12-2017                        1,188,445.19                         1,188,445.19                  1,188,445.19                     1,188,445.19           1,188,445.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955569 Proyecto de inversión           3,114,278.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3114278.39, 

modificado:3026678.62}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario En La 

Localidad De Santo Tomás 

Otlaltepec Del Municipio De 

Atexcal, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170968 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6864.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion: 

LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS OTLALTEPEC DEL 

MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA, lon:-97.776388, 

lat:18.296666}}

03-10-2017 01-12-2017                        3,026,678.62                         3,026,678.62                  3,026,678.62                     3,026,678.62           3,026,678.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6864.84}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401043565 Proyecto de inversión           2,601,529.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2601529.8, 

modificado:2554702.26}}

Rehabilitación De Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales, Que Beneficiara A 

Cabecera Municipal  De 

Cuautinchán  En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171761 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, 

direccion:CABECERA MUNICIPAL  DE CUAUTINCHÁN  EN 

EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.015976, lat:18.955714}}

21-12-2017 01-12-2017                        2,554,702.26                         2,554,702.26                  2,554,702.26                     2,554,702.26           2,554,702.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:9.0}} En Ejecución Validado avances
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401043603 Proyecto de inversión              291,378.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291378.11, 

modificado:282393.49}}

Proyecto Para Rehabilitación 

Y Ampliación De La Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales De La Localidad 

De San Lucas El Grande, 

Municipio De San Salvador El 

Verde, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171764 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:11, direccion:SAN 

LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL 

VERDE, PUEBLA, lon:-98.478333, lat:19.305833}}

21-12-2017                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046867 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, 

modificado:790539.18}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico De Calles 15  De 

Mayo Y 5 De Febrero En La 

Localidad De Iczotitla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171455 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.104306, lat:20.244181}}
15-01-2018                           790,539.18                            790,539.18                     790,539.18                        790,539.18               790,539.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF031/SIMT-

20171455, contratista:AVERY, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:797411.7, 

importe_modificado:797411.7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1182776/proyecto_INICIO, 

1182776/proyecto_FIN, 

1182776/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045360 Proyecto de inversión           1,198,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198800.0, 

modificado:1198800.0}}

Construccion De Puente 

Vehicular En La Calle Ignacio 

Allende, En La Comunidad De 

San Pedro Benito Juarez, 

Atlixco

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA 20171240 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:EN LA 

CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE SAN 

PEDRO BENITO JUAREZ, ATLIXCO, lon:-98.551388, 

lat:18.947222}}

01-01-2018 01-01-2018                        1,198,800.00                         1,198,800.00                  1,198,800.00                     1,198,800.00           1,198,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20171240, 

contratista:C. SATURNINO MACARIO MOLINA, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:1198800.0, 

importe_modificado:1198800.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1180992/proyecto_INICIO, 

1180992/proyecto_PROCESO, 

1180992/proyecto_INICIO, 

1180992/proyecto_FIN, 

1180992/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101074582 Proyecto de inversión                     532.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532.47, 

modificado:532.47}}

Equipamiento De Brigada De 

Protección Civil 2017 2a 

Etapa En El Municipio De 

Pantepec Puebla

111:Pantepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA 20180005 N 0 0 2000

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:89, 

direccion:CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA, 

lon:-97.791388, lat:20.5375}}

26-01-2018 01-04-2018                                  532.47                                   532.47                             532.47                                532.47                      532.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}}

{1211922/proyecto_FIN, 

1211922/proyecto_PROCESO, 

1211922/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045431 Proyecto de inversión           3,996,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3996000.0, 

modificado:3996000.0}}

Rehabilitacion De Parque 

Recreativo Infonavit
19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA 20171449 N 0 0 5000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:UNIDAD 

HABITACIONAL INFONAVIT, lon:-98.437777, 

lat:18.908888}}

26-12-2017 01-01-2018                        3,996,000.00                         3,996,000.00                  3,996,000.00                     3,996,000.00           3,996,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20171449, 

contratista:COMPAÑÍIA JDC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:3996000.0, 

importe_modificado:3996000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1181072/proyecto_FIN, 

1181072/proyecto_INICIO, 

1181072/proyecto_FIN, 

1181072/proyecto_INICIO, 

1181072/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045450 Proyecto de inversión              971,037.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:971037.99, 

modificado:971037.99}}

Construccion De Techado En 

La Explanada Principal Del 

Preescolar Indigena Ignacio 

Alende C.C.T. 21dcc1088e

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA 20171458 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:149, 

direccion:LOMAS DE AXOCOPAN, lon:-98.479872, 

lat:18.915904}}

26-12-2017 01-01-2018                           971,037.99                            971,037.99                     971,037.99                        971,037.99               971,037.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20171458, 

contratista:LIDER EN AMPLIACION Y 

EJECUCION DE PROYECTOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:971037.99, 

importe_modificado:971037.99}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1181092/proyecto_PROCESO, 

1181092/proyecto_FIN, 

1181092/proyecto_PROCESO, 

1181092/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400908 Proyecto de inversión           1,185,475.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1185475.54, 

modificado:1185475.54}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE CASA BLANCA EN LA 

COL. ZOTOLIN

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20181431 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1061.59}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Camino 

Viejo a San Diego, El Sotolin, 75784 Tehuacán, Pue., 

México, lon:-97.37122536, lat:18.44692185}}

16-08-2018 18-09-2018                        1,185,475.54                         1,185,475.54                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN049/SIT-20150936, 

contratista:PACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA 

GAYPE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1.4632699689E8, 

importe_modificado:1.4632699689E8}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400908/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160200677567 Proyecto de inversión        19,980,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:21, 

modalidad:S, prog_pres:248, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.998E7, 

modificado:1.268204978E7}}

Mejoramiento De La Imagen 

Urbana Del Primer Cuadro De 

La Cabecera Municipal De 

Huachinango.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SIT 20160147 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.05134, lat:20.174698}}
30-06-2016 16-07-2018                     12,682,049.78                      12,682,049.78                12,682,049.78                   12,682,049.78         12,682,049.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{777462/proyecto_INICIO, 

777462/proyecto_FIN, 

777462/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639676 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:2598591.01}}

Mejoramiento En La Primaria 

Patria Clave 21epr0472y, 

Municipio De Xiutetelco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N129 N 0 0 942

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.324444, lat:19.797222}}
02-03-2016 01-08-2016                        2,598,591.00                         2,598,591.00                  2,598,591.00                     2,598,591.00           2,598,591.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-038/2016-FED, 

contratista:VIBOSA CONSTRUEDIFICACIONES 

S.A DE C.V, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:4395356.41, 

importe_modificado:4388378.32}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717367/proyecto_PROCESO, 

717367/proyecto_INICIO, 

717367/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732603 Proyecto de inversión           4,807,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4807692.31, 

modificado:3203687.03}}

Mejoramiento En La Escuela  

Licenciado Benito Juárez, 

Clave 21epr0242f, Municipio 

De Nealtican, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-002 N 0 0 1247

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.428888, lat:19.051666}}
05-07-2016 01-11-2016                        3,203,687.03                         3,203,687.03                  3,203,687.03                     3,203,687.03           3,203,687.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-119/2016-FED, 

contratista:PRINSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4198188.64, 

importe_modificado:4198188.64}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834551/proyecto_INICIO, 

834551/proyecto_FIN, 

834551/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732666 Proyecto de inversión           4,320,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4320000.0, 

modificado:3839591.3}}

Mejoramiento En La Escuela 

Herminio Beristain Clave 

21epr0445a, Municipio De 

Tlacotepec De Benito Juárez, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-003 N 0 0 876

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.653333, lat:18.684444}}
05-07-2016 01-10-2016                        3,839,591.30                         3,839,591.30                  3,823,041.33                     3,823,041.33           3,823,041.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-120/2016-FED, 

contratista:URCOAHM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3868719.58, 

importe_modificado:3868719.58}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834620/proyecto_PROCESO, 

834620/proyecto_INICIO, 

834620/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732558 Proyecto de inversión           4,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4800000.0, 

modificado:3130472.27}}

Mejoramiento En La Escuela 

Emilio Carranza, Clave 

21epr0119f, Municipio De 

Esperanza, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-004 N 0 0 711

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}
05-07-2016 01-11-2016                        3,130,472.27                         3,130,472.27                  3,116,978.85                     3,116,978.85           3,116,978.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-117/2016-FED, 

contratista:SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y 

ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4282439.77, 

importe_modificado:4282439.77}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834501/proyecto_PROCESO, 

834501/proyecto_INICIO, 

834501/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732659 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:4308323.3}}

Mejoramiento En La Escuela 

Nicolas Bravo Clave 

21dpr0519c, Municipio De 

Tepatlaxco De 

Hidalgo,Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-009 N 0 0 643

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.970833, lat:19.080833}}
02-08-2016 01-11-2016                        3,187,422.53                         3,187,422.53                  3,187,422.53                     3,187,422.53           3,187,422.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-189/2016-FED, 

contratista:MAC CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3187422.53, 

importe_modificado:3187422.53}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834613/proyecto_INICIO, 

834613/proyecto_FIN, 

834613/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732731 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:993004.37}}

Mejoramiento En La Escuela 

Aquiles Serdán, Clave 

21dpr0973t, Municipio De 

Yehualtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-011 N 0 0 582

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.661944, lat:18.793611}}
06-07-2016 01-10-2016                           993,004.37                            993,004.37                     993,004.37                        993,004.37               993,004.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-129/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

GRAN LAND, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:3598455.44, 

importe_modificado:3598455.44}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834698/proyecto_INICIO, 

834698/proyecto_FIN, 

834698/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732061 Proyecto de inversión              476,338.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:476338.26, 

modificado:2204750.79}}

Rehabilitacion En La Escuela 

Josefa Ortiz De Dominguez, 

Clave 21etv0243d, Municipio 

De Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-142 N 0 0 238

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-

97.825507, lat:18.831518}}
29-07-2016 01-09-2016                           470,095.03                            470,095.03                     468,068.77                        468,068.77               468,068.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-179/2016-FED-B, 

contratista:OBRAS Y DISEÑO MRG, S.A. DE 

C.V., convocante:CAPCEE, monto:470095.03, 

importe_modificado:470095.03}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833976/proyecto_INICIO, 

833976/proyecto_FIN, 

833976/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732056 Proyecto de inversión           1,150,106.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1150106.85, 

modificado:1919077.05}}

Construccion En La Escuela 

Dionisio Diderot, Clave 

21etv0377t, Municipio De 

Tlachichuca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-143 N 0 0 133

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.419166, lat:19.116111}}
08-08-2016 01-08-2016                        1,133,011.50                         1,133,011.50                  1,133,011.50                     1,133,011.50           1,133,011.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-202/2016-FED-A, 

contratista:PLAN B ABASTECIMIENTO E 

INSTALACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1133011.5, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833971/proyecto_PROCESO, 

833971/proyecto_INICIO, 

833971/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819604 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1729572.78}}

Mejoramiento En  El  C.E. 

Niños Heroes De 

Chapultepec, Clave 

21ebh0028e, Municipio De  

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-153 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
17-10-2016                        1,729,572.78                         1,729,572.78                  1,729,572.78                     1,729,572.78           1,729,572.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-338/2016-FED, 

contratista:BIOSINERGIAS AMBIENTALES, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:3320264.67, 

importe_modificado:3320264.67}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925082/proyecto_INICIO, 

925082/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819680 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:959008.04}}

Construccion En El Plantel 

No. 21 Loma Bella, Clave 

21ecb0008w Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-154 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
19-12-2016                           959,008.04                            959,008.04                     959,008.04                        959,008.04               959,008.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-487/2016-FED, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR 

CUROSA, SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:3478899.42, 

importe_modificado:3478899.42}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925178/proyecto_INICIO, 

925178/proyecto_PROCESO, 

925178/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819947 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1729702.9}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 15 Rivera Anaya, Clave 

21ecb0014g, Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-159 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
17-10-2016                        1,729,702.90                         1,729,702.90                  1,729,702.90                     1,729,702.90           1,729,702.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-339/2016-FED, 

contratista:REMODELART INMOBILIARIA,SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:3337508.98, 

importe_modificado:3337508.98}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925511/proyecto_INICIO, 

925511/proyecto_FIN, 

925511/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400821219 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:989662.43}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juarez, Clave 

21ebh0725a, Municipio De 

Zacatlan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-246 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
29-09-2016                           989,662.43                            989,662.43                     989,662.43                        989,662.43               989,662.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{926991/proyecto_INICIO, 

926991/proyecto_FIN, 

926991/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820349 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1918870.04}}

Construccion En La Escuela 

Francisco Javier Badillo 

Aguilar, Clave 21ebh0213a, 

Municipio De  Huauchinango, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-251 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
24-10-2016                        1,918,870.04                         1,918,870.04                  1,918,870.04                     1,918,870.04           1,918,870.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-374/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK SA DE CV, 

convocante:1234, monto:2822986.41, 

importe_modificado:2822986.41}}

{meta1: {avance:0.0}} {925973/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400821185 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:1884615.38}}

Construcción En El 

Bachillerato General Oficial 

Tochimilco, Clave 

21ebh0166g, Municipio De 

Tochimilco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-257 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.572777, lat:18.893888}}
12-10-2016                        1,884,615.38                         1,884,615.38                  1,884,615.38                     1,884,615.38           1,884,615.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{926950/proyecto_INICIO, 

926950/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820316 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:3611147.78}}

Mejoramiento En La Escuela 

Reyes Garcia Olivares, Clave 

21ebh0130s, Municipio De, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-264 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.851944, lat:20.735555}}
24-10-2016                        1,914,072.02                         1,914,072.02                  1,839,209.09                     1,839,209.09           1,839,209.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-384/2016-FED, 

contratista:C. FERNANDO IVAN RODRIGUEZ 

AMADOR, convocante:CAPCEE, 

monto:1914072.02, 

importe_modificado:1914072.02}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925938/proyecto_PROCESO, 

925938/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819652 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2799340.0}}

Mejoramiento En La Escuela 

Aquiles Serdan, Clave 

21ebh0186u, Municipio De 

Pantepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-269 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:89, direccion:-, lon:-

97.934967, lat:20.52337}}
24-10-2016                        1,903,846.16                         1,903,846.16                     571,153.85                        571,153.85               571,153.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-392/2016-FED, 

contratista:HGA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1903846.16, 

importe_modificado:1903846.16}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160400819683 Proyecto de inversión              496,185.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:496185.69, 

modificado:3343866.84}}

Rehabilitacion En La Escuela 

Tehuiyolocan Clave 

21ebh0584s, Municipio De 

San Andres Cholula, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-271 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.299722, lat:19.051111}}
19-10-2016                           476,573.38                            476,573.38                     474,519.17                        474,519.17               474,519.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-346/2016-FED-A, 

contratista:OSVAR CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:476573.38, 

importe_modificado:476573.38}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925181/proyecto_PROCESO, 

925181/proyecto_FIN, 

925181/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819700 Proyecto de inversión           1,035,714.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1035714.39, 

modificado:476178.07}}

Mejoramiento En La Jose 

Maria Sanchez Rojas , Clave 

21ebh0862d , Municipio De 

Amozoc De Mota, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-272 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
24-10-2016                           472,238.25                            472,238.25                     472,238.25                        472,238.25               472,238.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925200/proyecto_PROCESO, 

925200/proyecto_FIN, 

925200/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400005 Proyecto de inversión              349,650.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349650.0, modificado:349650.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

DE USOS MÚLTIPLES EN LA 

LOCALIDAD DE CARRIZAL 

NUEVO

111:Pantepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181663 N 0 0 689

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:510.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:33, direccion:Nuevo 

Carrizal, Pantepec, Puebla, lon:-97.938491, 

lat:20.52182}}

05-10-2018 03-12-2018                           348,862.60                            348,862.60                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-178/2018-FED-C, 

contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:348862.6, 

importe_modificado:348862.6}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400005/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170200887070 Proyecto de inversión              494,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:494500.0, modificado:494500.0}}

Adoquinamiento De La 

Avenida 5 De Mayo Entre La 

Calle Rayon Y Calle Abasolo 

En La Localidad De Piaxtla, En 

El Municipio De Piaxtla En El 

Estado De Puebla.

113:Piaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE PIAXTLA 20170104 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:695.85}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                           494,500.00                            494,500.00                     494,500.00                        494,500.00               494,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20170104/RAMO23/2017, 

contratista:ART BUILD SA DE CV, 

convocante:Municipio de Piaxtla, 

monto:494500.0, 

importe_modificado:494500.0}}

{meta1: {avance:695.85}}

{997787/proyecto_FIN, 

997787/proyecto_PROCESO, 

997787/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150200530853 Proyecto de inversión              570,117.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:89, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:570117.51, 

modificado:570117.51}}

Equipamiento De La Casa De 

Justicia De Tehuacán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar SGG 20150423 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

30-07-2015                           570,117.51                            570,117.51                     336,791.50                        336,791.50               336,791.50 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-638/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS 

GEOSCIENCES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.01305588E7, 

importe_modificado:2.01305588E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:DRMSG/278/2015, 

contratista:E-TEK PROVEEDORES EN 

INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1501544.6, 

importe_modificado:1501544.6}}

{meta1: {avance:1.0}}

{554072/proyecto_INICIO, 

554072/proyecto_PROCESO, 

554072/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200681625 Proyecto de inversión           2,592,020.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2592020.38, 

modificado:2343936.78}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico Del Camino San 

José Buenavista - 

Tezocoyohuac, Municipio De 

Zacapoaxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20131110 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:53, direccion:-, lon:-

97.563404, lat:19.795214}}
01-07-2016                        2,343,936.78                         2,343,936.78                  2,343,936.78                     2,343,936.78           2,343,936.78 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:OP/I3F086/SI-20131108, 

contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 

DAMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1.035647944E7, 

importe_modificado:1.035647944E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{782372/proyecto_FIN, 

782372/proyecto_INICIO, 

782372/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300742440 Proyecto de inversión           4,495,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4495500.0, 

modificado:4495500.0}}

Pavimento Con Concreto 

Hidráulico Tramo 

Xochiapulco-Rosa Chica

200:Xochiapulco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar P. MUNICIPAL 20161488 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
12-10-2016                        4,495,500.00                         4,495,500.00                  4,495,500.00                     4,495,500.00           4,495,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-

82120029-E2-2016, contratista:FAVIMA, S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

XOCHIAPULCO, monto:4470930.06, 

importe_modificado:4470930.06}}

{meta1: {avance:1.0}}

{845880/proyecto_PROCESO, 

845880/proyecto_INICIO, 

845880/proyecto_FIN, 

845880/proyecto_PROCESO, 

845880/proyecto_FIN, 

845880/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301401226 Proyecto de inversión           3,072,907.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3072907.14, 

modificado:3072907.14}}

EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO DEL  TALLER 

DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

DE AUTOMOTRICES; EN LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE PUEBLA CLAVE 

21MSU1149Z, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

JUAN C. BONILLA, PUEBLA.

90:Juan C. Bonilla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181535 N 0 0 2310

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:16 de 

Septiembre, Cuanalá, Pue., México, lon:-98.32901001, 

lat:19.11013643}}

27-10-2018 28-11-2018                        3,069,410.00                         3,069,410.00                  1,534,705.00                     1,534,705.00           1,534,705.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.5}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201134756 Proyecto de inversión              919,273.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:919273.1, modificado:919273.1}}

Construcción De Andador Del 

0 000 Km Al 0 270 Km En La 

Localidad E Santa María 

Zotoltepec Del Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. 20181124 N 0 0 431

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:29, direccion:SANTA 

MARIA ZOTOLTEPEC, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 

73720., lon:-97.872647, lat:19.660406}}

26-06-2018 01-08-2018                           919,273.10                            919,273.10                     919,273.10                        919,273.10               919,273.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IXTACFORFIN006-2018, 

contratista:CONSTRUCTORA TERROCA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:919273.1, 

importe_modificado:919273.1}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1273523/proyecto_INICIO, 

1273523/proyecto_FIN, 

1273523/proyecto_PROCESO, 

1273523/proyecto_FIN, 

1273523/proyecto_PROCESO, 

1273523/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13170300967728 Proyecto de inversión           2,293,708.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2293708.0, 

modificado:1213968.35}}

Adquisición De Equipamiento 

Especializado Para La 

Ingeniería En Biotecnología 

De La Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla, 

Clave 21msu1219e, Ubicada 

En Calle Popocatépetl S/N., 

Colonia Tres

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA 20170505 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:-, 

lon:-98.176388, lat:18.908888}}
10-10-2017                        1,213,968.35                         1,213,968.35                  1,213,968.35                     1,213,968.35           1,213,968.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13160300741317 Proyecto de inversión           1,351,421.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1351421.2, 

modificado:1349203.95}}

Construcción De Andador Y 

Alumbrado Exterior; En El 

Centro Escolar De Nueva 

Creación, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

José Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar CAPCEE 20160747 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-10-2016                        1,349,203.95                         1,349,203.95                  1,349,203.95                     1,349,203.95           1,349,203.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-273/2016, 

contratista:BEREDA CAMINOS, OBRA CIVIL Y 

REMODELACIONES S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1349203.95, 

importe_modificado:1349203.95}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14160300741329 Proyecto de inversión              284,993.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:284993.76, 

modificado:275873.94}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Ocho Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Bandera Nacional Clave 

21dpr0312l, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

Martín Texmelucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar CAPCEE 20160386 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-10-2016                           275,873.94                            275,873.94                     275,873.94                        275,873.94               275,873.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14160300741335 Proyecto de inversión                27,266.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:27266.73, modificado:26764.79}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Secundaria 

General Vicente Guerrero 

Clave 21ees0269f, Ubicada 

En La Localidad De El Moral, 

Municipio De San Martín 

Texmelucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar CAPCEE 20160387 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-10-2016                             26,764.79                              26,764.79                       26,764.79                          26,764.79                 26,764.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14160300741341 Proyecto de inversión              136,570.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:136570.11, 

modificado:135192.95}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Doce Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

República Argentina Clave 

21dpr0313k, Ubicada En La 

Localidad De San Francisco 

Tepeyecac, Municipio De San 

Martín Texmelucan,

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar CAPCEE 20160388 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-10-2016                           135,192.95                            135,192.95                     135,192.95                        135,192.95               135,192.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670628 Proyecto de inversión              813,986.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:813986.79, 

modificado:810139.65}}

Reparación De Techumbre E 

Instalación De Red De Voz Y 

Datos; En La Telesecundaria 

Guillermo Gonzalez 

Camarena Clave21etv0523n.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160493 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:38, direccion:-, lon:-

98.048993, lat:18.686539}}
12-08-2016                           810,139.65                            810,139.65                     810,139.61                        810,139.61               810,139.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-171/2016-B, 

contratista:C. SERGIO RUIZ TERÁN, 

convocante:CAPCEE, monto:810139.65, 

importe_modificado:810139.65}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740603 Proyecto de inversión              758,635.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:758635.46, 

modificado:756722.04}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Primaria 

Héroes De Zacapoaxtla Clave 

21dpr1898j, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Zacapoaxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160555 N 0 0 529

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.588333, lat:19.871666}}
12-08-2016                           756,722.04                            756,722.04                     756,722.04                        756,722.04               756,722.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740611 Proyecto de inversión              992,959.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:992959.71, 

modificado:989669.24}}

Construcción De Un Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Nabor Hernández Camacho 

Clave 21dpr0364r, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Santa Inés Ahuatempan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160561 N 0 0 317

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.016944, lat:18.417222}}
13-09-2016                           989,669.24                            989,669.24                     989,669.24                        989,669.24               989,669.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-270/2016-A , contratista:TESVI 

PLANEACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:989669.24, 

importe_modificado:989669.24}}

{meta1: {avance:0.0}}

{843639/proyecto_PROCESO, 

843639/proyecto_FIN, 

843639/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740620 Proyecto de inversión              793,668.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:793668.85, 

modificado:777525.21}}

Construcción De Obra 

Exterior; En La Escuela 

Secundaria Técnica Num. 

108 Clave 21dst0116v, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160567 N 0 0 318

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-09-2016                           777,525.21                            777,525.21                     777,525.21                        777,525.21               777,525.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-277/2016 , contratista: SANEMI DE 

PUEBLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. 

DE C.V. , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:777525.21, 

importe_modificado:777525.21}}

{meta1: {avance:0.0}}
{843648/proyecto_PROCESO, 

843648/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400203 Proyecto de inversión              899,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899100.0, modificado:899100.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE LA PAZ DE LA 

COLONIA AHUACATAL

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18081 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:590.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, 

direccion:AHUACATLAN, HUAUCHINANGO , lon:-

98.05134, lat:20.174698}}

06-09-2018 06-12-2018                           899,100.00                            899,100.00                     899,100.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/081-2018, 

contratista:C. ANABEL CASTRO VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

monto:899100.0, 

importe_modificado:899100.0}}

{meta1: {avance:15.0}} {1400203/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400274 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

ALBERGUE ESCOLAR RURAL 

N?M. 48 CLAVE 21TAR0048S, 

EN EL MUNICIPIO DE 

EPATL?N, PUEBLA.

62:Epatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-215-18 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:Porfirio 

Diaz Sin Nombre 0, Epatlan, San Ana Necoxtla, Puebla, 

lon:-98.173613, lat:19.054318}}

16-05-2018 12-09-2018                        1,922,166.58                         1,922,166.58                  1,593,723.91                     1,593,723.91           1,593,723.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.98}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400275 Proyecto de inversión              850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR BERNARDINO 

GARCIA CLAVE 21DJN0847F, 

EN EL MUNICIPIO DE 

TEHUITZINGO, PUEBLA.

157:Tehuitzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-218-18 N 0 0 102

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle 

Dos De Abril Ninguno 0, Tehuitzingo, Tehuitzingo, Puebla 

, lon:-98.268578, lat:18.335317}}

02-07-2018 29-09-2018                           815,271.19                            815,271.19                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.85}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400276 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENT?FICOS Y 

TECNOL?GICOS DEL ESTADO 

DE PUEBLA, PLANTEL 

TEHUITZINGO CLAVE 

21ETC0012Y, EN EL 

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, 

PUEBLA.

157:Tehuitzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-252-18 N 0 0 298

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, 

direccion:Avenida Lazaro Cardenas Ninguno 0, 

Tehuitzingo, Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.283821, 

lat:18.337937}}

02-07-2018 29-09-2018                        1,632,862.39                         1,632,862.39                     489,858.72                        489,858.72               489,858.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.85}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301400277 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 

ZARAGOZA CLAVE 

21EPR0434V, EN EL 

MUNICIPIO DE TEPEXCO, 

PUEBLA.

168:Tepexco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-253-18 N 0 0 312

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:Calle 

16 De Septiembre Ninguno 0, Calmeca  San Juan Calmeca  

, Tepexco, Puebla , lon:-98.634567, lat:18.636915}}

02-07-2018 30-08-2018                           574,564.37                            574,564.37                     172,369.31                        172,369.31               172,369.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400278 Proyecto de inversión           1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO INSURGENTES 

CLAVE 21EBH0226E,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-273-18 N 0 0 484

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Altos De Jalisco Centro Historico 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.198349, 

lat:19.098628}}

31-08-2018 26-02-2019                        1,678,998.22                         1,678,998.22                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400279 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA 18 DE NOVIEMBRE 

CLAVE 21DPR2625Z, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-275-18 N 0 0 536

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Tabasco 10530 Popular Coatepec 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.238776, 

lat:18.995321}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,459.18                            287,459.18                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400280 Proyecto de inversión           1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA L?ZARO 

C?RDENAS DEL RIO CLAVE 

21DTV0171B, EN EL 

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC 

DE BENITO JU?REZ, PUEBLA.

177:Tlacotepec de 

Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-276-18 N 0 0 103

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:15, direccion:Calle 

Josefa Ortiz De Dominguez Ninguno 0, San Lucas El Viejo, 

Tlacotepec De Benito Juarez, Puebla , lon:-97.718889, 

lat:18.676944}}

31-08-2018 26-02-2019                        1,678,522.98                         1,678,522.98                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400281 Proyecto de inversión           1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR YOLOT'SI CLAVE 

21DJN2308W,  EN EL 

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC 

DE BENITO JU?REZ, PUEBLA.

177:Tlacotepec de 

Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-277-18 N 0 0 49

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:Calle 

3 Norte Ninguno 0, San Marcos Tlacoyalco, Tlacotepec De 

Benito Juarez, Puebla , lon:-97.604444, lat:18.673611}}

31-08-2018 26-02-2019                        1,678,111.33                         1,678,111.33                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400479 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MAESTRO RAFAEL 

SERRANO CLAVE 

21DPR2117W, EN EL 

MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA.

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-475-18 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:17, direccion:Calle 

Plaza Principal Ninguno 0, San Lucas Matlala, 

Huaquechula, Puebla , lon:-98.603611, lat:18.691667}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,512.97                            286,512.97                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400488 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO 

C.E.COMUNITARIO DEL SUR 

LICENCIADO MANUEL 

BARTLETT D?AZ CLAVE 

21EBH1253I,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-484-18 N 0 0 181

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Heliotropos San Ramon Castillotla 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.044}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,650.80                            286,650.80                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400489 Proyecto de inversión              900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

IGNACIO ALLENDE CLAVE 

21DTV0286C, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-618-18 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:30, 

direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Guadalupe 

Huexocuapan, Atlixco, Puebla , lon:-98.539167, 

lat:18.916667}}

05-09-2018 03-03-2019                           865,072.91                            865,072.91                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400495 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA ESCUELA 

SECUNDARIA T?CNICA N?M. 

43 CLAVE 21DST0050C, EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-485-18 N 0 0 1412

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

105 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.234378, lat:18.994737}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,681.74                            286,681.74                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400496 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA ESCUELA 

SECUNDARIA T?CNICA N?M. 

74 CLAVE 21DST0078I, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-486-18 N 0 0 794

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Pluton Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.241831, lat:19.008656}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,252.97                            286,252.97                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400502 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA INGENIERO 

GUILLERMO GONZ?LEZ 

CAMARENA CLAVE 

21DST0026C, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-492-18 N 0 0 994

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Miguel Negrete Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.23898, lat:18.993829}}

20-09-2018 18-03-2019                           287,681.15                            287,681.15                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400517 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

T?CNICA N?M. 63 CLAVE 

21DST0074M, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-508-18 N 0 0 1320

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Boulevard Vicente Guerrero Infonavit La 

Margarita 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , 

lon:-98.186676, lat:19.010907}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,438.62                            285,438.62                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400519 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA ANTONIO 

MACHADO Y RUIZ CLAVE 

21ETV0258F, EN EL 

MUNICIPIO DE ACAJETE, 

PUEBLA.

1:Acajete
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-510-18 N 0 0 468

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:Calle 

Cristobal Colon 106 Ninguno 0, Acajete, Acajete, Puebla , 

lon:-97.938454, lat:19.123911}}

31-08-2018 26-02-2019                           429,396.80                            429,396.80                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400520 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CRISTIANA 

FERN?NDEZ DE MERINO 

CLAVE 21DJN0113W,  EN EL 

MUNICIPIO DE TEPEACA, 

PUEBLA.

164:Tepeaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-511-18 N 0 0 345

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle 

Francisco I. Madero Tepeaca 0, Tepeaca, Tepeaca, Puebla 

, lon:-98.5081, lat:19.6172}}

31-08-2018 26-02-2019                           382,894.44                            382,894.44                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400521 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA GENERAL JUAN 

?LVAREZ CLAVE 

21DPR0557F, EN EL 

MUNICIPIO DE TEPEXI DE 

RODR?GUEZ, PUEBLA.

169:Tepexi de 

Rodríguez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-512-18 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:16, direccion:Calle 

Ignacio Zaragoza Ninguno 0, San Pablo Ameyaltepec, 

Tepexi De Rodriguez, Puebla , lon:-97.878056, 

lat:18.351389}}

31-08-2018 26-02-2019                           571,461.91                            571,461.91                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400522 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA ANTONIO 

CASO CLAVE 21DES0071X, 

EN EL MUNICIPIO DE 

TULCINGO, PUEBLA.

191:Tulcingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-513-18 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Calle 

Adolfo Lopez Mateos Ninguno 0, Tulcingo De Valle, 

Tulcingo, Puebla , lon:-98.433017, lat:18.042526}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,150.54                            287,150.54                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400523 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA EDUCACI?N 

FEDERAL CLAVE 

21DPR3531S, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-514-18 N 0 0 246

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Circuito 

Paseo De Las Flores Ninguno 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.247303, lat:19.00779}}

05-09-2018 03-03-2019                           286,801.62                            286,801.62                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400531 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO CLAVE 

21DPR2296Y, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-522-18 N 0 0 112

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:Avenida 

Pedro Vazquez San Bernardo 1, San Bernardo, Acatlan, 

Puebla , lon:-98.103483, lat:18.213945}}

31-08-2018 26-02-2019                           479,016.45                            479,016.45                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400534 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA BENITO JU?REZ 

CLAVE 21DPR2292B, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-525-18 N 0 0 76

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 

Seccion De Guadalupe Ninguno 0, Hermenegildo Galeana, 

Acatlan, Puebla , lon:-98.102222, lat:18.256667}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,919.54                            286,919.54                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400535 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 21DPR1614N, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-526-18 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 

Principal Ninguno 0, Ilamacingo, Acatlan, Puebla , lon:-

98.241389, lat:18.0075}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,960.36                            286,960.36                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400537 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA VEINTE DE 

NOVIEMBRE CLAVE 

21DPR2295Z, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-528-18 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 

Miguel Hidalgo Ext. 58 Int. Ninguno 0, San Francisco 

Rancho Nuevo, Acatlan, Puebla , lon:-98.060833, 

lat:18.259722}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,775.65                            286,775.65                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400538 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA PROFESOR  

MARCIANO GONZ?LEZ 

RAM?REZ CLAVE 

21DPR2976D, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-529-18 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ninguno 

Ninguno Ninguno 0, San Cristobal, Acatlan, Puebla , lon:-

98.029444, lat:18.201944}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,807.18                            286,807.18                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400539 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE 

CLAVE 21DPR3546U, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-530-18 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:Privada 

De Calle Ignacio Zaragoza Ninguno 0, Barrio De 

Guadalupe, Acatlan, Puebla , lon:-98.081944, 

lat:18.173889}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,033.57                            286,033.57                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400540 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR PEDRO BRAVO 

MART?NEZ CLAVE 

21DJN0389J,  EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-531-18 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:Calle 4 

Norte San Bernardo 6, San Bernardo, Acatlan, Puebla , 

lon:-98.103483, lat:18.213945}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,859.54                            286,859.54                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400541 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA GENERAL 

JOS? ORTEGA BARROSO 

CLAVE 21ETV0614E, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-532-18 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Avenida 

Adolfo Lopez Mateos 5 Ninguno 0, Ilamacingo, Acatlan, 

Puebla , lon:-98.241389, lat:18.0075}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,552.11                            286,552.11                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400542 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA BELISARIO 

DOM?NGUEZ CLAVE 

21DPR1919F, EN EL 

MUNICIPIO DE PETLALCINGO, 

PUEBLA.

112:Petlalcingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-533-18 N 0 0 153

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle 

Nacional Ninguno 0, Petlalcingo, Petlalcingo, Puebla , lon:-

97.915786, lat:18.088572}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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2018 3 PUE180301400547 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR JORGE MURAD 

MACLUF CLAVE 21DJN0882L,  

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-538-18 N 0 0 279

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Helotropos San Ramon 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.1975, lat:19.044}}

10-09-2018 08-03-2019                           286,765.15                            286,765.15                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400564 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA OCTAVIO PAZ 

CLAVE 21DPR3609P, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-555-18 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ninguno 

Ninguno Ninguno 0, Amate Redondo, Acatlan, Puebla , 

lon:-98.210537, lat:17.927168}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,186.81                            286,186.81                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400565 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE 

DOM?NGUEZ CLAVE 

21EPR0626K, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-556-18 N 0 0 27

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 

Canada Del Maguey Ninguno 0, El Maguey, Acatlan, 

Puebla , lon:-98.0975, lat:18.243056}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,956.04                            285,956.04                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400566 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA LICENCIADO 

ADOLFO L?PEZ MATEOS 

CLAVE 21DPR1830C, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-557-18 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:Ninguno 

Ninguno Ninguno 0, Pe?a Colorada, Acatlan, Puebla , lon:-

98.291944, lat:18.029167}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,115.82                            286,115.82                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400567 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

CLAVE 21EPR0124R, EN EL 

MUNICIPIO DE GUADALUPE, 

PUEBLA.

66:Guadalupe
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-558-18 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:3, direccion:Avenida 

Juan Herrera Desconocida 7, Guadalupe, Guadalupe, 

Puebla , lon:-98.1204, lat:18.0915}}

26-09-2018 24-03-2019                           670,127.41                            670,127.41                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400568 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO AMADO 

NERVO CLAVE 21EBH0268D,  

EN EL MUNICIPIO DE 

EPATL?N, PUEBLA.

62:Epatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-559-18 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 

Porfiro Diaz Ninguno 0, Santa Ana Necoxtla, Epatlan, 

Puebla , lon:-98.383889, lat:18.6125}}

26-09-2018 24-03-2019                           671,220.92                            671,220.92                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400569 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE 

DOM?NGUEZ CLAVE 

21DPR1006K, EN EL 

MUNICIPIO DE GUADALUPE, 

PUEBLA.

66:Guadalupe
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-560-18 N 0 0 101

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:Calle 

Salina Ninguno 0, San Antonio Chiltepec, Guadalupe, 

Puebla , lon:-98.179722, lat:18.005}}

26-09-2018 24-03-2019                           285,254.94                            285,254.94                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400570 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR ?NGELA 

PERALTA CLAVE 

21DJN0149K,  EN EL 

MUNICIPIO DE EPATL?N, 

PUEBLA.

62:Epatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-561-18 N 0 0 124

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Camino 

Ayotla Ninguno 0, San Juan Epatlan, Epatlan, Puebla , lon:-

98.370556, lat:18.642778}}

26-09-2018 24-03-2019                           287,069.54                            287,069.54                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400571 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 21DPR3425I, EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-562-18 N 0 0 182

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:Calle 3 

Poniente San Juan Raboso 0, San Juan Raboso, Izucar De 

Matamoros, Puebla , lon:-98.440392, lat:18.571816}}

31-08-2018 26-02-2019                           429,516.29                            429,516.29                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400572 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE 

DOM?NGUEZ CLAVE 

21EPR0358F, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-563-18 N 0 0 779

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Vicente Guerrero Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.185377, lat:18.966087}}

31-08-2018 26-02-2019                           670,367.90                            670,367.90                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400573 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MANUEL M. 

FLORES CLAVE 21EPR1570F, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-564-18 N 0 0 664

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Diagonal De La 18 A Sur San Jose Chapulco 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.1975, lat:19.045278}}

31-08-2018 26-02-2019                           477,736.53                            477,736.53                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400574 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR MOCTEZUMA 

XOCOYOTZIN CLAVE 

21DCC0732P,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-565-18 N 0 0 94

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 2 

B Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.23385, lat:18.975444}}

31-08-2018 26-02-2019                           380,560.41                            380,560.41                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400606 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

CLAVE 21DPR0638Q, EN EL 

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, 

PUEBLA.

180:Tlahuapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-598-18 N 0 0 105

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:6, direccion:Calle 

Miguel Hidalgo 1 Ninguno 0, Guadalupito Las Dalias, 

Tlahuapan, Puebla , lon:-98.525556, lat:19.415833}}

31-08-2018 26-02-2019                           668,779.76                            668,779.76                     200,633.93                        200,633.93               200,633.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400607 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO  DIGITAL 

N?M. 39 CLAVE 

21EBH0992X,  EN EL 

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, 

PUEBLA.

180:Tlahuapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-599-18 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:11, 

direccion:Avenida Allende San Juan Cuauhtemoc 1, San 

Juan Cuauhtemoc, Tlahuapan, Puebla , lon:-98.599105, 

lat:19.387696}}

31-08-2018 26-02-2019                           382,356.05                            382,356.05                     114,706.82                        114,706.82               114,706.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400670 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, modificado:799200.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN 

DE USOS MÚLTIPLES EN LA 

COLONIA BELÉN DE SANTA 

CATARINA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181660 N 0 0 4123

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:110.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:359, 

direccion:santa catarina puebla, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}}

26-10-2018 26-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400670/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15160100639601 Proyecto de inversión              487,117.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:487117.7, 

modificado:481522.89}}

Construcción De Tanque De 

Regulación De Agua Potable 

De 100 M3 En Sn Vicente 

Ferrer Del Municipio De 

Tehuitzingo

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar A 20151606 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.411167, lat:18.620488}}
30-03-2016                           481,522.89                            481,522.89                     481,522.89                        481,522.89               481,522.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF045/SIT-20151606, 

contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:601903.61, 

importe_modificado:601903.61}}

{meta1: {avance:1.0}}

{717290/proyecto_PROCESO, 

717290/proyecto_INICIO, 

717290/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE10130100092263 Proyecto de inversión                     213.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213.0, 

modificado:213.18}}

Equipamiento Especializado 

Para El Laboratorio De La 

Carrera De Tecnologia De 

Alimentos Y Para Seis Aulas 

Inteligentes De La 

Universidad Tecnologica De 

Tecamachalco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TECAMACHALCO 20101273 N 0 0 1888

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:No se 

registró dirección, lon:-97.728416, lat:18.884692}}
02-12-2010 01-12-2013                                  213.18                                   213.18                             213.18                                213.18                      213.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300936858 Proyecto de inversión              576,337.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:576337.52, 

modificado:523078.14}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C En El Preescolar 

Carlos Basauri - 181704

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181704 N 0 0 184

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:CALLE 

MANUEL AVILA CAMACHO 603 603 INTERIOR SN 

COLONIA , 75670 SAN GABRIEL TETZOYOCAN, 

YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 

6 PONIENTE, C, lon:-97.70341754, lat:18.76151975}}

13-10-2017 01-11-2017                           523,078.14                            523,078.14                     523,078.14                        523,078.14               523,078.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-B, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:523078.14, 

importe_modificado:523078.14}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1063111/proyecto_INICIO, 

1063111/proyecto_FIN, 

1063111/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200664780 Proyecto de inversión              586,778.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:586778.04, 

modificado:586273.25}}

Adoquinamiento De La Calle 

Principal De Santa Cecilia 

Entre Camino Real Y Calle 22 

De Noviembre De La 

Localidad De Santa Cecilia En 

El Municipio De Tochtepec.

189:Tochtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. 20160159 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:844.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:11, direccion:CALLE 

PRINCIPAL DE SANTA CECILIA ENTRE CAMINO REAL Y 

CALLE 22 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

CECILIA EN EL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC., lon:-

97.810277, lat:18.860555}}

23-05-2016 01-06-2016                           586,273.25                            586,273.25                     586,273.25                        586,273.25               586,273.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E3-2016, contratista:CONSORCIO 

CONSTRUCTOR DE TLAIXPAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, 

PUEBLA, monto:586273.25, 

importe_modificado:586273.25}}

{meta1: {avance:844.0}}

{743709/proyecto_INICIO, 

743709/proyecto_PROCESO, 

743709/proyecto_FIN, 

743709/proyecto_PROCESO, 

743709/proyecto_INICIO, 

743709/proyecto_PROCESO, 

743709/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140858 Proyecto de inversión           1,798,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1798200.0, 

modificado:1798200.0}}

Construcción De Techado De 

Cancha De Usos Multiples En 

La Comunidad De La Toma, 

Chietla, Puebla

51:Chietla
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA 20180637 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:623.39}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO EXPLANADA PRINCIPAL, 

lon:-98.575833, lat:18.525277}}

07-05-2018 01-07-2018                        1,798,200.00                         1,798,200.00                     539,460.00                        539,460.00               539,460.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1800342, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUEBLA, monto:1798200.0, 

importe_modificado:1798200.0}}

{meta1: {avance:600.0}}
{1280322/proyecto_INICIO, 

1280322/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400756 Proyecto de inversión           1,091,676.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1091676.0, 

modificado:1091676.0}}

SUMINISTRO DE MOBILIARIO 

Y EQUIPO PARA EL 

BACHILLERATO JOSÉ 

VASCONCELOS CLAVE 

21EBH0654X, UBICADO EN 

LA LOCALIDAD DE JILIAPAN, 

MUNICIPIO DE ACATENO, 

PUEBLA.

2:Acateno
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181587 N 0 0 67

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:Sin 

Nombre Ninguno, Jiliapan, Acateno, Puebla, lon:-

97.1903, lat:20.076123}}

28-10-2018 28-11-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160300744620 Proyecto de inversión              888,735.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:888735.74, 

modificado:888735.74}}

Construcción De Pavimento 

Con Concreto Hidráulico En 

Calle Isabel La Católica Entre 

Boulevard Río Xochiac Y Calle 

Santa Cruz

74:Huejotzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20160802 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1044.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE 

ISABEL LA CATÓLICA ENTRE BOULEVARD RÍO XOCHIAC Y 

CALLE SANTA CRUZ, lon:-97.210296, lat:20.130059}}

10-08-2016 01-12-2016                           888,735.74                            888,735.74                     888,735.74                        888,735.74               888,735.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP-DOP-COP-

FORTAINV2016-97358, 

contratista:MACONSUP S. A. DE C. V., 

convocante:HUEJOTZINGO, monto:888735.74, 

importe_modificado:888735.74}}

{meta1: {avance:1044.67}}

{848342/proyecto_FIN, 

848342/proyecto_PROCESO, 

848342/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101061323 Proyecto de inversión        38,301,554.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.490155409E7, 

modificado:2.490155409E7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1.34E7, modificado:0.0}}

Proyecto Integral A Precio 

Alzado Para La Construcción 

Del Cessa De San Sebastián 

De Aparicio Municipio De 

Puebla En La Jurisdicción Seis 

- 8615

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA 8615 N 0 0 39548

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1408.31}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:194, 

direccion:BOULEVARD ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE 

LARA 14216 CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS 

COLONIA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIÁN DE 

APARICIO, 72228 SAN SEBAS, lon:-98.15527892, 

lat:19.10571437}}

29-03-2018 01-04-2018                     24,901,554.09                      24,901,554.09                24,901,554.09                   24,901,554.09         24,901,554.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SSEP-DOOBSGPG-LPE-

001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES 

ARTEVEK, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, 

monto:3.791159451E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1408.31}}

{1198234/proyecto_INICIO, 

1198234/proyecto_PROCESO, 

1198234/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300744624 Proyecto de inversión              897,803.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:897803.55, 

modificado:897803.55}}

Construcción De Pavimento 

Con Concreto Hidráulico En 

La Calle Tlacomulco Entre 

Calle Providencia Y Calle 

Industria

74:Huejotzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE  HUEJOTZINGO 20160805 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE 

TLACOMULCO ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE 

INDUSTRIA, lon:-97.210296, lat:20.130059}}

10-08-2016 01-12-2016                           897,803.55                            897,803.55                     897,803.55                        897,803.55               897,803.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP-DOP-COP-

FORTAINV2016-97357, 

contratista:CONSTRUCTORS OJTLI A Y M S. A. 

DE C. V., convocante:HUEJOTZINGO, 

monto:897803.55, 

importe_modificado:897803.55}}

{meta1: {avance:1100.0}}

{848346/proyecto_FIN, 

848346/proyecto_PROCESO, 

848346/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150100465206 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:58, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:499500.0}}

Construcción De Techado En 

La Escuela Francisco Javier 

Mina En La Comunidad De 

Coatepec

185:Tlapanalá
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ 20150278 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.537794, lat:18.696144}}
01-06-2015                           499,500.00                            499,500.00                     499,500.00                        499,500.00               499,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:TLAPANALA/FOPADEM-

05/2015, contratista:IBAAN OLGUIN 

ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE 

TLAPANALA, PUEBLA, monto:499500.0, 

importe_modificado:499500.0}}

{meta1: {avance:360.0}}

{472222/proyecto_PROCESO, 

472222/proyecto_INICIO, 

472222/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201140928 Proyecto de inversión           2,497,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2497500.0, 

modificado:2497500.0}}

Construcción De Cancha De 

Futbol Y Gradas En El Parque 

De Villa De Atencingo De La 

Localidad De Atencingo, 

Chietla, Puebla

51:Chietla
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180646 N 0 0 10700

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1058.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CANCHA 

DE FUTBOL PARQUE DE VILLA DE ATENCINGO, lon:-

98.605555, lat:18.513333}}

04-06-2018 01-08-2018                        2,497,500.00                         2,497,500.00                  2,497,500.00                     2,497,500.00           2,497,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1825312, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA, monto:2497500.0, 

importe_modificado:2497500.0}}

{meta1: {avance:1058.05}}

{1280395/proyecto_INICIO, 

1280395/proyecto_FIN, 

1280395/proyecto_PROCESO, 

1280395/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200664759 Proyecto de inversión           1,181,629.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1181629.83, 

modificado:1180596.6}}

Adoquinamiento De La Calle 

6 Oriente Entre Carretera A 

Tochtepec, Calle 2 Sur Y Calle 

4 Sur De La Localidad De San 

Martin Caltenco Del 

Municipio De Tochtepec

189:Tochtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. 20160163 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1998.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:72, direccion:CALLE 

6 ORIENTE ENTRE CARRETERA A TOCHTEPEC, CALLE 2 SUR 

Y CALLE 4 SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN 

CALTENCO DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, lon:-

97.819955, lat:18.891258}}

23-05-2016 01-07-2016                        1,180,596.60                         1,180,596.60                  1,180,596.60                     1,180,596.60           1,180,596.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E2-2016, contratista:FATPAD 

PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE TOCHTEPEC, PUEBLA, monto:1180596.6, 

importe_modificado:1180596.6}}

{meta1: {avance:1998.48}}

{743683/proyecto_INICIO, 

743683/proyecto_PROCESO, 

743683/proyecto_FIN, 

743683/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101068930 Proyecto de inversión              637,396.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:637396.57, 

modificado:618125.93}}

Construcción Del Sistema De 

Saneamiento Que Beneficiará 

A La Localidad De Acamalota 

Perteneciente Al Municipio 

De Tlatlauquitepec En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180345 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:75.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:2, direccion: 

LOCALIDAD DE ACAMALOTA, MUNICIPIO DE 

TLATLAUQUITEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.521773, lat:19.889021}}

11-04-2018                           325,325.87                            325,325.87                     325,325.87                        325,325.87               325,325.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:75.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301401011 Proyecto de inversión        39,960,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.996E7, modificado:3.996E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 

SEGUNDA ETAPA DEL FORO 

CULTURAL DE MUSICA Y 

ARTES DEL MUNICIPIO DE 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20181603 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:709.14}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:7A. #78 

040., Norte 1, Centro, Cuernavaca, Pue., México, lon:-

98.19846153, lat:19.04416819}}

07-09-2018 31-12-2018                     39,960,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1401011/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400939 Proyecto de inversión      267,764,858.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:7.939141191E7, 

modificado:7.939141191E7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1.8837344648E8, 

modificado:1.8837344648E8}}

PROYECTO DE TRANSPORTE 

MASIVO DE LA CUENCA 

NORTE SUR DE LA ZONA 

METROPOLITANA DE 

PUEBLA: INFRAESTRUCTURA 

URBANA CONSISTENTE EN 

PARADEROS, TERMINALES  

(VALSEQUILLO-CAPU), 

SEMAFORIZACIÓN 

HORIZONTAL, 

ADECUACIONES VIALES Y 

AMPLIACIÓN DEL 

BOULEVARD CARLOS 

CAMACHO ESPÍRITU 

(VALSEQUILLO) EN EL 

CORREDOR 3 VALSEQUILLO - 

CAPU

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILILDAD Y TRANSPORTES 20180730 S 717030 717032 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
2

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Capitan 

Carlos Camacho E - Internacional, San Francisco 

Totimehuacan, Puebla, Pue., México, lon:-98.19253922, 

lat:18.97285732}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Blvrd Nte 4228 A, Ex-Rancho Colorado, 72050 

Puebla, Pue., México, lon:-98.2039547, 

lat:19.07306928}}

13-07-2018 09-11-2018                   267,685,421.29                    267,685,421.29              191,655,321.30                191,655,321.30       191,655,321.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN006/SIMT-

20180730, contratista:DEL CARMEN 

CARRETERAS Y PUENTES S.A. DE C.V. EN 

ASOCIACIÓN CON  TRAFFICLIGHT DE MEXICO 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:4.374909697E8, 

importe_modificado:4.374909697E8}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400939/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15150300564727 Proyecto de inversión           2,427,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2427200.0, 

modificado:2427200.0}}

Programa De Apoyo Al 

Desarrollo Hidráulico De Los 

Estados De Puebla, Oaxaca Y 

Tlaxcala (Padhpot).

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150625 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
30-09-2015 06-06-2016                        2,427,200.00                         2,427,200.00                  2,427,200.00                     2,427,200.00           2,427,200.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201139793 Proyecto de inversión           1,098,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1098900.0, 

modificado:1097347.29}}

Techado De La Escuela 

Secundaria Tecnica No18 , 

Municipio De Totoltepec De 

Guerrero Puebla

190:Totoltepec de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO 20180673 N 0 0 296

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO TOTOLTEPEC DE 

GUERRERO PUEBLA, lon:-97.855555, lat:18.223333}}

23-05-2018 01-08-2018                        1,097,347.29                         1,097,347.29                  1,097,347.29                     1,097,347.29           1,097,347.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821190797-E1-2018, contratista:SISTEMAS 

HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V., 

convocante:municipio de totoltepec de 

guerrero, monto:1097347.29, 

importe_modificado:1097347.29}}

{meta1: {avance:480.0}}

{1279104/proyecto_FIN, 

1279104/proyecto_INICIO, 

1279104/proyecto_PROCESO, 

1279104/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967346 Proyecto de inversión        14,659,557.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.465955742E7, 

modificado:1.465955742E7}}

Rehabilitacion De Pavimento 

De Concreto Hidraulico En 

Calle Plaza Principal Entre 

Avenida La Soledad Y 

Carretera Federal 

(Guarniciones, Banquetas, 

Pavimento De Concreto)

74:Huejotzingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20170630 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6818.29}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:EN 

CALLE PLAZA PRINCIPAL ENTRE AVENIDA LA SOLEDAD Y 

CARRETERA FEDERAL, lon:-98.715291, lat:18.76502}}

07-09-2017                     14,659,557.42                      14,659,557.42                14,659,557.42                   14,659,557.42         14,659,557.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP-DOP-COP-

PROGREG2017-97461, 

contratista:CONSTRUCTORES OJTLI A Y M S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUEJOTZINGO, monto:1.465955742E7, 

importe_modificado:1.465955742E7}}

{meta1: {avance:6818.29}}

{1101636/proyecto_INICIO, 

1101636/proyecto_FIN, 

1101636/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09130100072481 Proyecto de inversión           1,908,095.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1908095.19, 

modificado:1908095.19}}

Pavimentación Y 

Conservación Del Camino San 

Antonio Juarez-Aquiles 

Serdán, Del Tramo Km 0 000 

Al Km 7 100, En La Localidad 

De San Antonio Juarez, En El 

Municipio De Tzicatlacoyan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20070112 N 0 0 7.1

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.048143, lat:18.841228}}
30-03-2007                        1,908,095.19                         1,908,095.19                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301401164 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:205419.82}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN EL PREESCOLAR 

NANAHUATZIN CLAVE 

21DJN1043Y, UBICADO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181614 N 0 0 297

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 2 

Ote 202, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-

98.19648743, lat:19.04459414}}

05-10-2018 02-01-2019                           205,419.82                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301401191 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN EL PREESCOLAR CARMEN 

SERDÁN CLAVE 21DJN0078G, 

UBICADO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181619 N 0 0 185

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 2 

Ote 202, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-

98.19648743, lat:19.04459414}}

05-10-2018 02-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160400825173 Proyecto de inversión              399,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399600.0, 

modificado:390409.19}}

Construcción De Segunda 

Etapa De Salón De Usos 

Multiples En Barrio 

Guadalupe

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20162019 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:-, lon:-

96.85, lat:18.405833}}
14-12-2016 01-01-2017                           390,409.19                            390,409.19                     390,409.19                        390,409.19               390,409.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF031/SIT-20162019, 

contratista:CONSTRUCCIONES HEBREO, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:401731.07, 

importe_modificado:401731.07}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931519/proyecto_INICIO, 

931519/proyecto_FIN, 

931519/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301393590 Proyecto de inversión           2,997,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2997000.0, 

modificado:2997000.0}}

REMODELACION DE LA CASA 

DEL ESTUDIANTE SERRANO
114:Puebla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181464 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:5338.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:19.044004,-98.201625, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}}

28-09-2018 25-10-2018                        2,854,285.70                         2,854,285.70                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-173/2018-FED-A, 

contratista:CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y 

ENLACES SAPI DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:2854285.7, 

importe_modificado:2854285.7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1393590/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE00180201143010 Proyecto de inversión           4,995,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4995000.0, 

modificado:4995000.0}}

""Pavimento Con Concreto 

Hidráulico De La Calle Acceso 

A Loma Cajón Primera 

Etapa""

169:Tepexi de 

Rodríguez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA 20180724 N 0 0 386

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:5600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:25, direccion:LOMA 

CAJON, lon:-98.034494, lat:18.511615}}
30-05-2018                        4,995,000.00                         4,995,000.00                  4,995,000.00                     4,995,000.00           4,995,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPT/R-23/PRE-EGRE-

FED/2018-03, contratista:MARLEHT RAMIREZ 

JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA, 

monto:4919945.99, 

importe_modificado:4995000.0}}

{meta1: {avance:5600.0}}

{1282733/proyecto_INICIO, 

1282733/proyecto_FIN, 

1282733/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134023 Proyecto de inversión              240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:240000.0}}

Monitoreo Del 

Mantenimiento Para 40 

Obras Realizadas En Los 

Ejercicios 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 Y 2015

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181221 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:VARIAS 

LOCALIDADES DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}}

13-06-2018 01-08-2018                           237,500.00                            237,500.00                     237,500.00                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.15}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967392 Proyecto de inversión           2,034,283.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2034283.68, 

modificado:2034283.68}}

Pavimentación Con Cemento 

Estampado De La Calle 16 De 

Septiembre Entre Calle Fco. I. 

Madero Y Carretera Chiautla-

Ixcamilpa

198:Xicotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20170628 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1057.13}}

1
{geo1: {cve_municipio:198, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
07-09-2017                        2,034,283.68                         2,034,283.68                  2,034,283.68                     2,034,283.68           2,034,283.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:XICOTLAN-R23-01-17, 

contratista:JERGOB´S S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA, 

monto:2034283.68, 

importe_modificado:2034283.68}}

{meta1: {avance:1057.13}}

{1101684/proyecto_PROCESO, 

1101684/proyecto_INICIO, 

1101684/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300744614 Proyecto de inversión           2,497,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2497500.0, 

modificado:2497500.0}}

Adoquinamiento De 

Libramiento De San Marcos 

Acteopan Entre Carretera 

Acteopan-Jantetelco Y 

Carretera Acteopan-

Cohuecan,Ubicado Entre 

Calle Aldama Y Galeana.

5:Acteopan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ACTEOPAN 20160796 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3344.79}}

1
{geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
10-08-2016                        2,497,500.00                         2,497,500.00                  2,497,500.00                     2,497,500.00           2,497,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAP-DOP-

ADLSMAECAJYCACUECAYG-009/2016, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACTEOPAN PUEBLA., monto:2497500.0, 

importe_modificado:2497500.0}}

{meta1: {avance:3344.79}}

{848335/proyecto_INICIO, 

848335/proyecto_PROCESO, 

848335/proyecto_INICIO, 

848335/proyecto_FIN, 

848335/proyecto_INICIO, 

848335/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141679 Proyecto de inversión           1,248,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1248750.0, 

modificado:1248750.0}}

Construccion De Techado En 

Preescolar Ana Maria Arruel 

Castañon En La Localidad De 

Huehuetlan El Chico, En El 

Municipio De Huehuetlan El 

Chico

73:Huehuetlán el 

Chico

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Huehuetlán el Chico 20180440 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:Huehuetlán el Chico colonia centro, lon:-

98.6875, lat:18.374722}}

02-04-2018 01-05-2018                        1,246,858.65                         1,246,858.65                  1,246,858.65                     1,246,858.65           1,246,858.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HUECH-FORTFIN/2018-

07/23-A, contratista:CORPORATIVO ARQMAR 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUEHUETLAN EL CHICO, monto:1246858.65, 

importe_modificado:1246858.65}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1281230/proyecto_INICIO, 

1281230/proyecto_FIN, 

1281230/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301389772 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA TELESECUNDARIA 

GENERAL JOSÉ MARÍA 

GONZÁLEZ DE MENDOZA 

CLAVE 21ETV0088B, 

UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MATEO OZOLCO, 

MUNICIPIO DE CALPAN, 

PUEBLA.

26:Calpan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181487 N 0 0 171

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Calle 16 

De Septiembre Ninguno 0, San Mateo Ozolco, Calpan, 

Puebla, lon:-98.512823, lat:19.098514}}

05-09-2018 03-03-2019                        1,699,258.28                         1,699,258.28                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389776 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN EL PREESCOLAR ATZIN 

CLAVE 21DJN0072M, 

UBICADO EN LA LOCALIDAD 

DE GUADALUPE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, 

PUEBLA.

180:Tlahuapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181491 N 0 0 170

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:5, direccion:Calle 

Libertad 1 Ninguno 0, Guadalupe Zaragoza, Tlahuapan, 

Puebla, lon:-98.538799, lat:19.357018}}

05-09-2018 03-03-2019                           992,653.09                            992,653.09                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389777 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA TELESECUNDARIA 

RAFAEL MORENO VALLE 

CLAVE 21ETV0058H, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181498 N 0 0 253

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Avenida 

Reform Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:-

98.468425, lat:18.90947}}

05-09-2018 03-03-2019                           999,559.79                            999,559.79                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389778 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA PRIMARIA LÁZARO 

CÁRDENAS CLAVE 

21EPR0606X, UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE EL MIRADOR 

(SANTA CRUZ), MUNICIPIO 

DE GUADALUPE, PUEBLA.

66:Guadalupe
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181500 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Calle 

Insurgentes 1 Ninguno, El Mirador Santa Cruz 0, 

Guadalupe, Puebla, lon:-98.098072, lat:18.067056}}

05-09-2018 03-03-2019                           978,288.60                            978,288.60                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301389779 Proyecto de inversión              152,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152800.0, modificado:152800.0}}

TERMINACIÓN DE COMEDOR 

ESCOLAR EN ESTRUCTURA 

REGIONAL C; EN EL 

PREESCOLAR YOLOJPILI 

CLAVE 21EJN1318V, 

UBICADO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE LOS REYES DE 

JUÁREZ, PUEBLA.

118:Los Reyes de 

Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181502 N 0 0 118

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:44.56}}
1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Calle 

Maximino Avila Camacho Ninguno 0, Los Reyes De Juarez, 

Los Reyes De Juarez, Puebla, lon:-97.812778, 

lat:18.945833}}

05-09-2018 04-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389780 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN QUE 

CONSISTE EN APLICACIÓN DE 

PINTURA ; EN LA PRIMARIA 

CENTRO OBRERO FEDERAL 

CLAVE 21DPR2244S, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181503 N 0 0 571

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:3663.96}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 

Constitucion 4 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:-

98.4338, lat:18.909299}}

28-09-2018 26-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389781 Proyecto de inversión              495,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:495300.0, modificado:495300.0}}

REHABILITACIÓN DE 

MÓDULO SANITARIO EN 

ESTRUCTURA REGIONAL C 

QUE CONSISTE EN 

APLICACIÓN DE PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE Y 

SUSTITUCIÓN DE PISOS, 

LUMINARIAS Y MUEBLES 

SANITARIOS; EN LA 

PRIMARIA PROFESOR JORGE 

MURAD MACLUF CLAVE 

21DPR3427G, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181522 N 0 0 432

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Laurel Bosques De Manzanilla 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-

98.14795, lat:19.063086}}

18-09-2018 16-11-2018                           493,064.68                            493,064.68                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389782 Proyecto de inversión           3,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3400000.0, 

modificado:3400000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA PRIMARIA LICENCIADO 

BENITO JUÁREZ CLAVE 

21EPR0252M, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

CHIETLA, PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181521 N 0 0 330

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:601.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Avenida 

Victoria Villa 37, Chietla, Chietla, Puebla, lon:-98.582381, 

lat:18.521144}}

18-09-2018 15-01-2019                        3,390,106.82                         3,390,106.82                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389783 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REPARACIONES GENERALES 

EN EDIF. "L" BIBLIOTECA ; EN 

LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE 

MATAMOROS CLAVE 

21MSU1065S, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

IZÚCAR DE MATAMOROS, 

PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181523 N 0 0 260

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:253.92}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre 0, Izucar De Matamoros, Izucar De 

Matamoros, Puebla, lon:-98.452223, lat:18.617064}}

28-09-2018 25-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389784 Proyecto de inversión           2,705,396.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2705396.58, 

modificado:2705396.58}}

EQUIPAMIENTO PARA EL 

PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS 

COMPETENCIAS 

PROFESIONALES DE LAS 

CARRERA ECONÓMICO 

ADMINISTRATIVAS 

MEDIANTE EL USO DE LAS 

TICS; EN LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TECAMACHALCO CLAVE 

21MSU0023M, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

TECAMACHALCO, PUEBLA.

154:Tecamachalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181524 N 0 0 974

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:44, direccion:Sin 

Nombre  Sin Nombre 0, Tecamachalco, Tecamachalco, 

Puebla, lon:-97.721185, lat:18.865549}}

06-09-2018 15-11-2018                        2,703,346.13                         2,703,346.13                  1,351,673.06                     1,351,673.06           1,351,673.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160400820540 Proyecto de inversión           2,713,860.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2713860.42, 

modificado:2713860.42}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De Avenida Las 

Torres, En La Colonia Miguel 

Hidalgo, Juan Galindo, 

Puebla Loc. Necaxa, En El 

Municipio De Juan Galindo 

En El Estado De Puebla

91:Juan Galindo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO JUAN GALINDO 20161433 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:De Las 

Torres,215,,73200,Nuevo Necaxa,Puebla,México, lon:-

98.0048954, lat:20.2102404}}

14-12-2016                        2,713,860.42                         2,713,860.42                  2,713,860.42                     2,713,860.42           2,713,860.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOPJG-021-091-E3/2016, 

contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS 

PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE JUAN 

GALINDO, monto:2527806.76, 

importe_modificado:2713860.42}}

{meta1: {avance:1.0}}

{926228/proyecto_INICIO, 

926228/proyecto_PROCESO, 

926228/proyecto_INICIO, 

926228/proyecto_FIN, 

926228/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132651 Proyecto de inversión           1,320,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1320000.0, 

modificado:1290564.0}}

Construcción De Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Localidad 

De Benito Juarez Municipio 

De Chiconcuautla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180984 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:44.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:ZONA 

RURAL EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO 

DE CHICONCUAUTLA, lon:-98.00421, lat:20.06766}}

01-06-2018 01-08-2018                        1,290,564.00                         1,290,564.00                  1,290,564.00                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:22.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140400456369 Proyecto de inversión              700,318.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700318.94, 

modificado:643322.1}}

Construcción De Sistema De 

Agua Potable En La Localidad 

De San Pedro La Junta 

Perteneciente Al Municipio 

De Tehuitzingo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20141895 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1357.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.276126, lat:18.331714}}
12-12-2014                           643,322.10                            643,322.10                     643,322.10                        643,322.10               643,322.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IE3004/SIMT-20171243, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO 

ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, 

importe_modificado:864032.22}}

{meta1: {avance:1357.0}}

{463084/proyecto_INICIO, 

463084/proyecto_FIN, 

463084/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392363 Acción           2,483,873.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2483873.64, 

modificado:2483873.64}}

CONSTRUCCION DE MURO 

DE CONTENCION Y 

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE JAGUEYCITO EN SAN 

ISIDRO HUILOTEPEC, ATLIXCO 

EN EL ESTADO DE PUEBLA

19:Atlixco
Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA 20180741 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:COL. 

ALMAZANTLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}}
05-09-2018 31-12-2018                        2,483,873.64                         2,483,873.64                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20180741, 

contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, 

monto:2483873.64, 

importe_modificado:2483873.64}}

{meta1: {avance:0.3}} {1392363/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE14140400456423 Proyecto de inversión              511,155.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:511155.38, 

modificado:423540.45}}

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiara A La Calle 

Prolongación Belisario 

Domínguez Del Barrio Santa 

Cruz Perteneciente Al 

Municipio De Tulcingo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20141896 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:493.62}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.44131, lat:18.045136}}
12-12-2014                           423,540.45                            423,540.45                     423,540.45                        423,540.45               423,540.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IE3004/SIMT-20171243, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO 

ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, 

importe_modificado:864032.22}}

{meta1: {avance:493.62}}

{463138/proyecto_INICIO, 

463138/proyecto_FIN, 

463138/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824523 Proyecto de inversión           7,800,259.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7800259.98, 

modificado:7787652.23}}

Reconstrucción Del Puente 

Papatlazolco, Por Lluvia 

Severa Del 05 Al 06 De 

Agosto De 2016, Ubicado En 

La Localidad De Papatlazolco, 

Municipio De Huauchinango

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20161971 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:21.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:-, lon:-

97.991666, lat:20.1775}}
15-12-2016 01-02-2017                        7,787,652.23                         7,787,652.23                  7,787,652.23                     7,787,652.23           7,787,652.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:21.6}}

{930811/proyecto_PROCESO, 

930811/proyecto_FIN, 

930811/proyecto_INICIO, 

930811/proyecto_PROCESO, 

930811/proyecto_INICIO, 

930811/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132655 Proyecto de inversión              212,495.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:212495.4, modificado:210264.2}}

Rehabilitación De Red De 

Alcantarillado Sanitario En 

Calle Manantiales A 

Tratadora De Aguas 

Residuales Que Beneficiará A 

La Localidad De 

Atoyatempan, Perteneciente 

Al Municipio De 

Atoyatempan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180985 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.19}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE 

MANANTIALES A TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, 

LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE 

ATOYATEMPAN, PUE, lon:-97.907453, lat:18.817098}}

01-06-2018 01-08-2018                           210,264.20                            210,264.20                     210,264.20                        196,884.81               196,884.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.19}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824574 Proyecto de inversión           5,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5500000.0, 

modificado:5499999.96}}

Reconstrucción Del Puente El  

Tepetate, Por Lluvia Severa 

Del 05 Al 06 De Agosto De 

2016, Ubicado En La 

Localidad Del Tepetate, 

Municipio De Xicotepec.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20161974 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:25, direccion:-, lon:-

97.786111, lat:20.4275}}
15-12-2016 01-02-2017                        5,499,999.96                         5,499,999.96                  5,499,999.96                     5,499,999.96           5,499,999.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:20.0}}

{930875/proyecto_INICIO, 

930875/proyecto_FIN, 

930875/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132666 Proyecto de inversión              480,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480000.0, modificado:474048.0}}

Ampliación De La Red De 

Drenaje Sanitario Que 

Beneficiará A Diversas Calles 

De La Localidad De 

Cuauhtzolco, Perteneciente 

Al Municipio De Libres, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180986 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.13}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, 

direccion:DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

CUAUHTZOLCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

LIBRES, PUE, lon:-97.679722, lat:19.485833}}

31-05-2018 01-08-2018                           474,048.00                            474,048.00                     474,048.00                        443,234.02               443,234.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.13}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132710 Proyecto de inversión           1,188,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1188000.0, 

modificado:1158062.4}}

Construcción De Sistema De 

Saneamiento A Base De 

Biodigestores En La Localidad 

De Benito Juarez Municipio 

De Chiconcuautla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180988 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:44.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, 

direccion:LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE 

CHICONCUAUTLA, lon:-98.00421, lat:20.06766}}

01-06-2018 01-08-2018                        1,158,062.40                         1,158,062.40                  1,158,062.40                        588,814.78               588,814.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:22.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824624 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1479020.12}}

Construccion De Parque Y 

Techado En La Localidad De 

Barranca Salada, En El 

Municipio De San Jeronimo 

Xayacatlan, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20161880 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.944695, lat:18.222897}}
20-12-2016 01-01-2017                        1,479,020.12                         1,479,020.12                  1,479,020.12                     1,479,020.12           1,479,020.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{930932/proyecto_INICIO, 

930932/proyecto_FIN, 

930932/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132931 Proyecto de inversión           1,842,182.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1842182.36, 

modificado:1795943.58}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario 

(Segunda Etapa) Que 

Beneficiará Al Barrio Del 

Carmen De La Localidad De 

Tepetzitzintla, Perteneciente 

Al Municipio De 

Huatlatlauca, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180993 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:3.46}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:BARRIO 

DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, 

MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUE, lon:-98.0725, 

lat:18.687777}}

01-06-2018 01-08-2018                        1,795,943.58                         1,795,943.58                  1,795,943.58                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.42}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132946 Proyecto de inversión              248,690.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248690.76, 

modificado:245010.13}}

Ampliación De Alcantarillado 

Sanitario En La Calle 11 Sur 

Entre Calle B. Juárez Y 5 

Poniente Que Beneficiará A 

La Localidad De 

Atoyatempan, Del Municipio 

De Atoyatempan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181028 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.49}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE 

11 SUR ENTRE CALLE B. JUÁREZ Y 5 PONIENTE LOCALIDAD 

DE ATOYATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, 

PUE, lon:-97.907453, lat:18.817098}}

01-06-2018 01-08-2018                           245,010.13                            245,010.13                     245,010.13                        138,029.92               138,029.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.37}} En Ejecución Validado avances
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TIPO_PROGRAMA_PROYE
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201132951 Proyecto de inversión              643,029.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:643029.68, 

modificado:633255.63}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De Actipan, 

Perteneciente Al Municipio 

De Caltepec, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181029 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.03}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, 

direccion:LOCALIDAD DE ACTIPAN, PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUE, lon:-97.50467, 

lat:18.1452}}

01-06-2018 01-08-2018                           633,255.63                            633,255.63                     633,255.63                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.15}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132957 Proyecto de inversión              299,543.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299543.57, 

modificado:294780.83}}

Ampliación De Drenaje 

Sanitario En Calle Principal 

Santa Mónica De La 

Localidad De Chila De Juárez, 

Perteneciente Al Municipio 

De Honey, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181031 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.35}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:CALLE 

PRINCIPAL SANTA MÓNICA DE LA LOCALIDAD DE CHILA 

DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE HONEY, PUE, lon:-98.213219, 

lat:20.278622}}

01-06-2018 01-08-2018                           294,780.83                            294,780.83                     294,780.83                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.32}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132958 Proyecto de inversión           2,618,015.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2618015.2, 

modificado:2581624.79}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad 

De Chila  De Juárez 

Perteneciente Al Municipio 

De Honey, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181032 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:5.23}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, 

direccion:LOCALIDAD DE CHILA  DE JUÁREZ, MUNICIPIO 

DE HONEY, PUE, lon:-98.213219, lat:20.278622}}

01-06-2018 01-08-2018                        2,581,624.79                         2,581,624.79                  2,581,624.79                        715,192.49               715,192.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4.18}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132965 Proyecto de inversión           1,440,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1440000.0, 

modificado:1409904.0}}

Construcción De Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel De Vivienda 

En Zona Rural En La 

Localidad De Bella Vista 

Municipio De Ajalpan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181054 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, 

direccion:LOCALIDAD DE BELLA VISTA MUNICIPIO DE 

AJALPAN, lon:-96.998818, lat:18.521851}}

01-06-2018 01-08-2018                        1,409,904.00                         1,409,904.00                  1,409,904.00                        460,316.14               460,316.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:17.76}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392393 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:699300.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

DE LA COLONIA GUADALUPE 

VICTORIA DE LA LOCALIDAD 

DE TENANGO

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18044 N 0 0 320

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:310.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:TENANGO DE LAS FLORES, HUAUCHINANGO , 

lon:-98.05134, lat:20.174698}}

10-09-2018 10-12-2018                           699,300.00                            699,300.00                     699,300.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/044-2018, 

contratista:JOSHUA ABDIEL CRUZ BONILLA, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

monto:699300.0, 

importe_modificado:699300.0}}

{meta1: {avance:10.0}} {1392393/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201132967 Proyecto de inversión           3,060,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3060000.0, 

modificado:2981052.0}}

Construcción De Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Localidad 

De Esperanza Municipio De 

Ajalpan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181056 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:102.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, 

direccion:LOCALIDAD DE ESPERANZA MUNICIPIO DE 

AJALPAN, lon:-97.038568, lat:18.492755}}

01-06-2018 01-08-2018                        2,981,052.00                         2,981,052.00                  2,981,052.00                        962,267.84               962,267.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:58.14}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132971 Proyecto de inversión           2,910,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2910000.0, 

modificado:2827938.0}}

Construcción De Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Localidad 

De Moyotepec Municipio De 

Ajalpan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181059 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:97.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, 

direccion:LOCALIDAD DE MOYOTEPEC MUNICIPIO DE 

AJALPAN, lon:-97.084722, lat:18.449166}}

13-06-2018 01-08-2018                        2,827,938.00                         2,827,938.00                  2,827,938.00                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:45.59}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132974 Proyecto de inversión           2,619,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2619000.0, 

modificado:2548025.1}}

Construcción De Sistema De 

Saneamiento A Base De 

Biodigestores En La Localidad 

De Moyotepec Municipio De 

Ajalpan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181060 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:97.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, 

direccion:LOCALIDAD DE MOYOTEPEC MUNICIPIO DE 

AJALPAN, lon:-97.084722, lat:18.449166}}

13-06-2018 01-08-2018                        2,548,025.10                         2,548,025.10                  2,548,025.10                        813,913.70               813,913.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:56.26}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132977 Proyecto de inversión           3,106,155.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3106155.59, 

modificado:3058631.41}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad 

De Huitzmaloc, Municipio De 

Ajalpan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181061 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:7.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, 

direccion:LOCALIDAD DE HUITZMALOC, MUNICIPIO DE 

AJALPAN, lon:-96.940555, lat:18.456388}}

13-06-2018 01-08-2018                        3,058,631.41                         3,058,631.41                  3,058,631.41                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4.92}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301393388 Adquisición                18,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 

modalidad:P, prog_pres:20, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18000.0, modificado:18000.0}}

Adquisición de termometros 

de vastago para tomar la 

temperatura de envío y 

recepción de muestras de 

VPH por PCR

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SALUD-2018-17 N 0 0 156728

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 9 

Sur 11347, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 69, 

Guadalupe Hidalgo, Puebla, Pue., México, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}

09-07-2018 13-12-2018                             18,000.00                              17,748.00                       17,748.00                          17,748.00                 17,748.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:12.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160200681603 Proyecto de inversión                82,435.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82435.72, modificado:82435.72}}

Pavimentación Con Concreto 

Estampado De Calle Vicente 

Suárez Entre Calle 5 De Mayo 

Y Prolongación De La Calle 5 

De Mayo De La Localidad De 

Tlaltepexi, Municipio De 

Tulcingo, Del Estado De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20141889 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.423055, lat:17.915}}
01-07-2016                             82,435.72                              82,435.72                       82,435.72                          82,435.72                 82,435.72 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:OP/I3F084/SI-20141889, 

contratista:PROYECTA DISEÑO 7 S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1797835.17, 

importe_modificado:1797835.17}}

{meta1: {avance:1.0}}

{782347/proyecto_INICIO, 

782347/proyecto_FIN, 

782347/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301401253 Acción           1,175,852.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1175852.6, 

modificado:1175852.6}}

CONSTRUCCION DE SALON 

DE USOS MULTIPLES EN LA 

COLONIA CHAPULAPA EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO

19:Atlixco Educación Sin identificar municipio de atlixco, puebla 20181499 N 0 0 350
{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av 

Nicolás Bravo 2, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-

98.43432426, lat:18.90884428}}

18-09-2018 17-12-2018                        1,175,852.60                         1,175,852.60                     352,755.78                        352,755.78               352,755.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20181499, 

contratista:C. ELOÍSA SARA GARCÍA ALCALÁ, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, 

monto:1175852.6, 

importe_modificado:1175852.6}}

{meta1: {avance:0.1}} {1401253/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301401266 Proyecto de inversión           1,780,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1780200.0, 

modificado:1778691.14}}

CONSTRUCCION DEL 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

VICENTE GUERRERO, 

NAUPAN EN EL MUNICIPIO 

DE NAUPAN, EN EL ESTADO 

DE PUEBLA.

100:Naupan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar NAUPAN 20170250 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:2329.98}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Mucio 

P. Martínez 1, Segunda Secc, Naupan, Pue., México, lon:-

98.10976624, lat:20.22852635}}

10-10-2017 14-12-2017                        1,778,691.14                         1,778,691.14                  1,778,691.14                     1,778,691.14           1,778,691.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNP/25-06/25459, 

contratista:EDEK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:NAUPAN, monto:1778691.14, 

importe_modificado:1778691.14}}

{meta1: {avance:2329.98}}

{1401266/proyecto_PROCESO, 

1401266/proyecto_INICIO, 

1401266/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15150300573466 Proyecto de inversión                13,633.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13633.37, modificado:13633.37}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En La Primaria 

Benito Juárez Clave 

21dpr0252n, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150911 N 0 0 590

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
30-10-2015                             13,604.78                              13,604.78                       13,604.78                          13,604.78                 13,604.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593100 Proyecto de inversión           1,882,369.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1882369.69, 

modificado:1708806.95}}

Mejoramiento General En Los 

Edificios A, B, C Y D; En La Sec 

Del Benemérito Instituto 

Normal Del Estado Gral Juan 

Crisóstomo Bonilla Clave 

21ees0309q

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151065 N 0 0 929

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
02-01-2016                        1,708,806.95                         1,708,806.95                  1,708,806.95                     1,708,806.95           1,708,806.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{663648/proyecto_INICIO, 

663648/proyecto_FIN, 

663648/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593107 Proyecto de inversión              117,922.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117922.59, 

modificado:117681.42}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didacticas; En La 

Telesecundaria Octavio Paz 

Clave 21etv0815b, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151083 N 0 0 311

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
04-12-2015                           117,681.42                            117,681.42                     117,681.42                        117,681.42               117,681.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593113 Proyecto de inversión           2,538,978.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2538978.68, 

modificado:2534283.91}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para La Primaria De 

La Unidad Educativa 

Benemerito Instituto Normal 

Del Estado General Juan 

Crisostomo Bonilla Clave 

21epr0304b, Ubicada En 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151084 N 0 0 309

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
04-12-2015                        2,534,283.91                         2,534,283.91                  2,534,283.91                     2,534,283.91           2,534,283.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593121 Proyecto de inversión           1,503,275.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1503275.59, 

modificado:1498921.0}}

Suministro En La Unidad 

Educativa Benemerito 

Instituto Normal Del Estado 

General Juan Crisostomo 

Bonilla Clave 21aos5315t, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151109 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
07-12-2015                        1,498,921.00                         1,498,921.00                  1,498,921.00                     1,498,921.00           1,498,921.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593139 Proyecto de inversión           9,948,973.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9948973.85, 

modificado:9917576.6}}

Suministro Benemerito 

Instituto Normal Del Estado 

General Juan Crisostomo 

Bonilla Clave 21aos5315t, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151118 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
09-12-2015                        9,917,576.60                         9,917,576.60                  9,917,576.60                     9,917,576.60           9,917,576.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300566033 Proyecto de inversión        42,750,493.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.275049383E7, 

modificado:3.881118114E7}}

Construcción De Edificio De 

Docencia En Estructura 

Especial De Concreto; En La 

Secundaria Del Centro 

Escolar De Nueva Creación, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De San José 

Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150699 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.768833, lat:19.242071}}
18-09-2015                     38,811,181.14                      38,811,181.14                38,811,181.14                   38,811,181.14         38,811,181.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-146/2015, 

contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES  S.A. 

DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:3.881118114E7, 

importe_modificado:3.881118114E7}}

{meta1: {avance:0.0}}

{631672/proyecto_INICIO, 

631672/proyecto_PROCESO, 

631672/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300566112 Proyecto de inversión        42,750,493.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.275049383E7, 

modificado:3.847543294E7}}

Construcción De Edificio 

Administrativo En Estructura 

Especial De Concreto; En El 

Centro Escolar De Nueva 

Creación, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

José Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150845 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.768833, lat:19.242071}}
19-10-2015                     38,475,432.94                      38,475,432.94                38,475,432.94                   38,475,432.94         38,475,432.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-180/2015, 

contratista:DICONVEL DE PUEBLA S.A DE C.V, 

convocante:CAP980716Q22, 

monto:3.847543294E7, 

importe_modificado:3.847543294E7}}

{meta1: {avance:1.0}}
{631760/proyecto_PROCESO, 

631760/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300566051 Proyecto de inversión           9,509,916.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9509916.63, 

modificado:8030058.29}}

Construcción De Edificio De 

Dos Niveles En Estructura 

Especial De Concreto; En La 

Primaria Del Centro Escolar 

De Nueva Creación, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

San José Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150876 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.768833, lat:19.242071}}
21-10-2015                        8,030,058.29                         8,030,058.29                  8,030,058.29                     8,030,058.29           8,030,058.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-186/2015, 

contratista:C. CARLOS ANTONIO LÓPEZ, 

convocante:CAPCEE, monto:8030058.29, 

importe_modificado:8030058.29}}

{meta1: {avance:1.0}}

{631691/proyecto_INICIO, 

631691/proyecto_FIN, 

631691/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15170100838013 Proyecto de inversión           4,999,989.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4999989.39, 

modificado:4283717.35}}

Demolición,Construcción De 

Un Aula De Medios Y Un 

Comedor, Y Mejoramiento 

General ; En La Primaria 

Justo Sierra Clave 

21epr0195l, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Mazapiltepec De Juarez, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161679 N 0 0 203

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.701666, lat:19.120277}}
23-12-2016                        4,283,717.35                         4,283,717.35                  4,283,717.35                     4,283,717.35           4,283,717.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-497/2016, 

contratista:URBANIZADORA ADRP, S.A. DE 

C.V., convocante:CAPCEE, monto:4998300.0, 

importe_modificado:4283717.35}}

{meta1: {avance:0.0}}

{945902/proyecto_PROCESO, 

945902/proyecto_FIN, 

945902/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE15170100838015 Proyecto de inversión           3,992,945.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3992945.42, 

modificado:3493827.25}}

Rehabilitación Y Sustitución 

De Cubierta ; En El Centro De 

Educación A Distancia En El 

C. E. Presidente Manuel Ávila 

Camacho Clave 21aos4040o, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Teziutlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20162034 N 0 0 2587

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
30-12-2016                        3,493,827.25                         3,493,827.25                  3,493,827.25                     3,493,827.25           3,493,827.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-524/2016, 

contratista:DICONVEL DE PUEBLA SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:4991181.78, 

importe_modificado:3493827.25}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160100633486 Proyecto de inversión           3,010,951.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3010951.51, 

modificado:3010951.51}}

Construcción De Siete Aulas 

Didácticas Y Módulo De 

Sanitarios En Estructura U-2c; 

En La Primaria Miguel 

Hidalgo Y Costilla Clave 

21dpr0804y, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tepeaca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160034 N 0 0 421

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.9025, lat:18.968055}}
31-03-2016                        2,660,468.49                         2,660,468.49                  2,660,467.79                     2,660,467.79           2,660,467.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-084/2016, 

contratista:CAPCEE, convocante:CONSORTIUM 

S.A DE C.V, monto:2660468.49, 

importe_modificado:2660468.49}}

{meta1: {avance:0.0}}

{710455/proyecto_INICIO, 

710455/proyecto_PROCESO, 

710455/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160100633507 Proyecto de inversión              249,369.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249369.54, 

modificado:249369.54}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Siete Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Miguel Hidalgo Y Costilla 

Clave 21dpr0804y, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Tepeaca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160049 N 0 0 396

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.9025, lat:18.968055}}
13-04-2016                           242,911.87                            242,911.87                     242,911.87                        242,911.87               242,911.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670596 Proyecto de inversión              452,228.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:452228.03, 

modificado:452228.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para La 

Telesecundaria Guillermo 

González Camarena Clave 

21etv0523n, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Huatlatlauca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160069 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.051388, lat:18.679722}}
02-05-2016                           452,228.03                            452,228.03                     452,228.03                        452,228.03               452,228.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670600 Proyecto de inversión              100,920.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100920.0, modificado:100920.0}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para La Primaria 

Miguel Hidalgo Y Costilla 

Clave 21epr0136w, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Huatlatlauca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160070 N 0 0 61

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:38, direccion:-, lon:-

98.048993, lat:18.686539}}
02-05-2016                           100,920.00                            100,920.00                     100,920.00                        100,920.00               100,920.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670891 Proyecto de inversión                26,718.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26718.17, modificado:26718.17}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En La Primaria 

Unesco Clave 21dpr1923s, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Cañada 

Morelos, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160153 N 0 0 330

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:49, direccion:-, lon:-

97.410981, lat:18.735104}}
30-05-2016                             26,498.14                              26,498.14                       26,498.14                          26,498.14                 26,498.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670481 Proyecto de inversión              708,982.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:708982.71, 

modificado:703150.51}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas Y Un Módulo 

Sanitario; En La Primaria 

Melchor Ocampo Clave 

21epr0056k, Ubicada En La 

Localidad De San Juan 

Acatitlán, Municipio De 

Caltepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160285 N 0 0 38

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.552222, lat:18.115555}}
06-06-2016                           703,150.51                            703,150.51                     703,150.51                        703,150.51               703,150.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-213/2016-A, 

contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES, 

S.A DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:708982.71, 

importe_modificado:703150.51}}

{meta1: {avance:1.0}}
{750374/proyecto_INICIO, 

750374/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670490 Proyecto de inversión              106,872.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106872.66, 

modificado:106872.66}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Melchor Ocampo Clave 

21epr0056k; Ubicada En La 

Localidad De San Juan 

Acatitlán, Municipio De 

Caltepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160286 N 0 0 38

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.552222, lat:18.115555}}
06-06-2016                           104,105.08                            104,105.08                     104,105.08                        104,105.08               104,105.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670344 Proyecto de inversión              141,783.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:141783.04, 

modificado:132087.83}}

Construcción Y 

Mejoramiento ; En La 

Telesecundaria Antonio Nava 

Castillo Clave 21etv0181h, 

Ubicada En La Localidad De 

Cuatro Rayas, Municipio De 

Ixcaquixtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160359 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.872222, lat:18.506944}}
24-06-2016                           132,087.83                            132,087.83                     132,087.83                        132,087.83               132,087.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{750203/proyecto_PROCESO, 

750203/proyecto_INICIO, 

750203/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670348 Proyecto de inversión                54,116.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54116.17, modificado:54116.17}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Una Dirección 

Escolar; En El Preescolar 

Carmen Serdán Clave 

21ejn0149j, Ubicado En El 

Barrio De Dolores En La 

Cabecera Municipal De 

Ixcaquixtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160360 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.826111, lat:18.490555}}
24-06-2016                             54,062.69                              54,062.69                       54,062.69                          54,062.69                 54,062.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670351 Proyecto de inversión           1,201,451.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1201451.57, 

modificado:1199952.61}}

Mejoramiento General En Los 

Edificios A Y B; En La Primaria 

Ignacio Allende Clave 

21epr0004e, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Acateno, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160380 N 0 0 335

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:-, lon:-

97.206618, lat:20.124235}}
27-06-2016                        1,199,952.61                         1,199,952.61                  1,199,952.61                     1,199,952.61           1,199,952.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{750215/proyecto_INICIO, 

750215/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670356 Proyecto de inversión              466,657.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:466657.58, 

modificado:463924.76}}

Construcción De Un Módulo 

Sanitario En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Cuauhtémoc Clave 

21dpr2256x, Ubicada En La 

Localidad De Pueblo Nuevo, 

Municipio De Calpan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160424 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.439166, lat:19.106111}}
30-06-2016                           463,924.76                            463,924.76                     463,924.76                        463,924.76               463,924.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-251/2016, 

contratista:URBECIVIL S.A DE C.V, 

convocante:capcee, monto:466657.58, 

importe_modificado:463924.76}}

{meta1: {avance:1.0}}

{750224/proyecto_INICIO, 

750224/proyecto_FIN, 

750224/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670359 Proyecto de inversión              534,266.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:534266.12, 

modificado:530138.12}}

Construcción De Un Módulo 

Sanitario En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

Felipe Carrillo Puerto Clave 

21djn0452v, Ubicado En La 

Localidad De San Mateo 

Ozolco, Municipio De Calpan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160425 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.514444, lat:19.100833}}
30-06-2016                           530,138.12                            530,138.12                     530,138.12                        530,138.12               530,138.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-211/2016-A, 

contratista:CAPCEE, convocante:URBECIVIL S.A 

DE C.V, monto:530138.12, 

importe_modificado:530138.12}}

{meta1: {avance:1.0}}

{750228/proyecto_PROCESO, 

750228/proyecto_INICIO, 

750228/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670366 Proyecto de inversión              525,390.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525390.36, 

modificado:525372.71}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Motolinia Clave 21dpr2671l, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Tlaltenango, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160443 N 0 0 474

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:181, localidad:11, direccion:-, lon:-

98.330578, lat:19.167572}}
08-07-2016                           525,372.71                            524,023.54                     520,247.74                        520,247.74               520,247.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-213/2016-A, 

contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES 

SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:525390.36, 

importe_modificado:524041.15}}

{meta1: {avance:0.0}}

{750238/proyecto_INICIO, 

750238/proyecto_FIN, 

750238/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670371 Proyecto de inversión              106,872.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106872.66, 

modificado:106872.66}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Motolinia Clave 21dpr2671l, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Tlaltenango, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160444 N 0 0 474

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.345555, lat:19.171388}}
08-07-2016                           105,162.69                            105,162.69                     105,162.69                        105,162.69               105,162.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670375 Proyecto de inversión           1,819,309.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1819309.25, 

modificado:1817909.78}}

Construcción De Cuatro Aulas 

Didácticas En Estructura 

Regional U-2c; En La 

Telesecundaria Rural 1970 

Clave 21dtv0043g, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Tlaltenango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160445 N 0 0 294

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.345555, lat:19.171388}}
08-07-2016                        1,817,909.78                         1,817,909.78                  1,817,909.78                     1,817,909.78           1,817,909.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-235/2016, 

contratista:LECONA CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:1819309.25, 

importe_modificado:1817909.78}}

{meta1: {avance:1.0}}
{750251/proyecto_INICIO, 

750251/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670471 Proyecto de inversión              157,230.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:157230.12, 

modificado:154714.43}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Rural 1970 

Clave 21dtv0043g, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Tlaltenango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160446 N 0 0 294

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.345555, lat:19.171388}}
08-07-2016                           154,714.43                            154,714.43                     154,714.43                        154,714.43               154,714.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670547 Proyecto de inversión              108,649.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108649.63, 

modificado:108649.63}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Dos Aulas 

Didácticas Y Dirección 

Escolar; En La Telesecundaria 

Justo Sierra Méndez Clave 

21dtv0128n

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160447 N 0 0 74

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:-, lon:-

97.817777, lat:20.619722}}
11-08-2016                           108,643.34                            108,643.34                     108,643.33                        108,643.33               108,643.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670560 Proyecto de inversión           1,469,508.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1469508.47, 

modificado:1469508.47}}

Construcción De Dirección 

Escolar En Estructura 

Regional C Y Obra Exterior; 

En La Telesecundaria Justo 

Sierra Méndez Clave 

21dtv0128n

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160449 N 0 0 74

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:-, lon:-

97.817777, lat:20.619722}}
11-08-2016                        1,461,362.56                         1,461,362.56                  1,461,362.56                     1,461,362.56           1,461,362.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670572 Proyecto de inversión           1,653,247.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1653247.97, 

modificado:1653247.97}}

Construcción De Un Taller De 

Industria Del Vestido En 

Estructura U-1c; En La 

Escuela Secundaria Técnica 

Num. 85 Clave 21dst0093a

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160478 N 0 0 309

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.150277, lat:20.276111}}
12-08-2016                        1,643,596.85                         1,643,596.85                  1,643,596.85                     1,643,596.85           1,643,596.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2016, 

contratista:RANECSA CONSTRUCCIÓN DE ALTO 

IMPACTO, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1643596.85, 

importe_modificado:1643596.85}}

{meta1: {avance:0.0}}

{750474/proyecto_PROCESO, 

750474/proyecto_FIN, 

750474/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670589 Proyecto de inversión              838,601.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:838601.18, 

modificado:406637.71}}

Construcción De Un Aula De 

Usos Multiples En Estructura 

Regional C; En La Secundaria 

David Alfaro Siqueiros Clave 

21ees0344w

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160481 N 0 0 63

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.481111, lat:18.986944}}
11-08-2016                           406,637.71                            406,022.19                     401,484.73                        401,484.73               401,484.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-287/2016-B, 

contratista:CONSTRUCCIONES VASICO, SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:837331.8, 

importe_modificado:406014.52}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670609 Proyecto de inversión              225,579.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225579.46, 

modificado:225575.12}}

Construcción De Un Aula De 

Usos Multiples En Estructura 

Regional C; En La Secundaria 

Alfonso Reyes Clave 

21etv0863l

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160486 N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.458888, lat:18.966666}}
12-08-2016                           225,575.12                            219,621.98                     219,621.98                        219,621.98               219,621.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-290/2016, 

contratista:CONSTRUCCIONES VASICO, SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:475171.09, 

importe_modificado:224950.32}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances



DETALLE PROYECTO

DETALLE 

PROYECT

O

DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
 DETALLE 

PROYECTO 
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECT

O
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160200670623 Proyecto de inversión           1,203,218.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1203218.51, 

modificado:1203218.51}}

Reparaciones Generales; En 

La Primaria Miguel Hidalgo Y 

Costilla Clave 21epr0136w

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160492 N 0 0 61

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:38, direccion:-, lon:-

98.048993, lat:18.686539}}
12-08-2016                        1,199,655.69                         1,199,655.69                  1,199,655.69                     1,199,655.69           1,199,655.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-171/2016-A, 

contratista:C. SERGIO RUIZ TERÁN, 

convocante:CAPCEE, monto:1199655.69, 

importe_modificado:1199655.69}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670639 Proyecto de inversión           1,769,778.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1769778.56, 

modificado:1769778.56}}

Construcción De Un Modulo 

Sanitario En Estructura 

Regional C Y Mejoramiento 

General; En La Primaria 

Gabino Barreda Clave 

21dpr1215q

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160495 N 0 0 409

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.383611, lat:19.796388}}
12-08-2016                        1,769,020.90                         1,769,020.90                  1,769,020.90                     1,769,020.90           1,769,020.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-217/2016, 

contratista:UAYEB CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:1769020.9, 

importe_modificado:1769020.9}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670645 Proyecto de inversión              970,763.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:970763.55, 

modificado:970763.55}}

""Construcción De Dos Aulas 

Didacticas En Estructura 

Regional C Y Mejoramiento 

De Sanitarios; En La Primaria 

General Ignacio Zaragoza 

Clave 21dpb0107a

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160496 N 0 0 77

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.455833, lat:19.679166}}
12-08-2016                           970,640.25                            970,640.25                     970,640.25                        970,640.25               970,640.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-221/2016-B, 

contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES SA 

DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:970640.25, 

importe_modificado:970640.25}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670657 Proyecto de inversión              929,884.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:929884.41, 

modificado:929884.41}}

Construcción De Una 

Dirección Y Módulo Sanitario 

En Estructura Regional C; En 

El Preescolar Chignautzin 

Clave 21dcc1131c

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160497 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.388055, lat:19.814444}}
12-08-2016                           927,394.86                            927,394.86                     927,394.86                        927,394.86               927,394.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-221/2016-A, 

contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES SA 

DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:927394.86, 

importe_modificado:927394.86}}

{meta1: {avance:0.0}}

{750572/proyecto_FIN, 

750572/proyecto_PROCESO, 

750572/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670778 Proyecto de inversión           1,021,991.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1021991.07, 

modificado:863275.86}}

Construcción De Un Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Vicente Guerrero Clave 

21dpr0367o

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160498 N 0 0 87

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.019444, lat:18.391388}}
12-08-2016                           863,275.86                            859,036.54                     845,035.24                        845,035.24               845,035.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-272/2016-B, 

contratista:CONSTRUCTORA CASTILLO 

PENSADO SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:1016972.35, 

importe_modificado:859022.3}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670871 Proyecto de inversión              475,268.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:475268.31, 

modificado:210924.08}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Ignacio Allende Clave 

21dpr1555o

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160507 N 0 0 485

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.010555, lat:18.941111}}
12-08-2016                           210,924.08                            209,438.87                     179,769.99                        179,769.99               179,769.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-212/2016, 

contratista:CAPCEE, convocante:URBECIVIL S.A 

DE C.V, monto:209430.84, 

importe_modificado:209430.84}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670893 Proyecto de inversión           1,155,916.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1155916.54, 

modificado:1155916.54}}

Aplicación De Pintura En Los 

Edificios A, C, D Y E; En La 

Primaria Miguel Hidalgo 

Clave 21epr0194m

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160509 N 0 0 292

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.617222, lat:19.454166}}
12-08-2016                        1,155,397.22                         1,155,397.22                  1,155,397.22                     1,155,397.22           1,155,397.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670900 Proyecto de inversión                25,341.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25341.13, modificado:25341.13}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De Usos 

Multiples; En La 

Telesecundaria Alfonso Reyes 

Clave 21etv0863l

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160511 N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.458888, lat:18.966666}}
12-08-2016                             25,247.93                              25,247.93                       25,247.93                          25,247.93                 25,247.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670906 Proyecto de inversión              158,729.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:158729.53, 

modificado:158387.59}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Comedor 

Escolar; En La Primaria Hogar 

Y Patria Clave 21dpr0366p, 

Ubicada En La Localidad De 

La Concepción, Municipio De 

Santa Inés Ahuatempan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160512 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.033333, lat:18.385555}}
12-08-2016                           158,387.59                            158,387.59                     158,387.59                        158,387.59               158,387.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670923 Proyecto de inversión                25,341.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25341.13, modificado:25341.13}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De Usos 

Multiples; En La Secundaria 

David Alfaro Siqueiros Clave 

21ees0344w

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160513 N 0 0 63

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.481111, lat:18.986944}}
12-08-2016                             25,247.93                              25,247.93                       25,247.93                          25,247.93                 25,247.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670461 Proyecto de inversión           1,324,343.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1324343.82, 

modificado:1324343.82}}

Construcción De Siete Aulas Y 

Un Módulo De Sanitarios; En 

La Primaria Miguel Hidalgo 

Clave 21epr0194m, Ubicada 

En La Localidad De Nuevo 

México (El Sabinal) En El 

Municipio De Libres, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160514 N 0 0 292

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.617222, lat:19.454166}}
29-07-2016                        1,324,343.82                         1,324,343.82                  1,324,343.82                     1,324,343.82           1,324,343.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-187/2016, 

contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES SA 

DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4026184.32, 

importe_modificado:1324343.82}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670477 Proyecto de inversión              392,745.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:392745.54, 

modificado:392745.54}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Taller De 

Industria Del Vestido; En La 

Secundaria Técnica Num. 85 

Clave 21dst0093a, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Pahuatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160515 N 0 0 309

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.150277, lat:20.276111}}
30-07-2016                           392,482.32                            392,482.32                     392,482.32                        392,482.32               392,482.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670499 Proyecto de inversión           1,287,929.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1287929.1, 

modificado:1287929.1}}

Sustitucion De Piso Y 

Construccion; En La 

Telesecundaria Aquiles 

Serdan Clave 21etv0604y, 

Ubicada En La Localidad De 

Cuauneutla De La Paz, 

Municipio De Pahuatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160516 N 0 0 5913

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:9, direccion:-, lon:-

98.103054, lat:20.314527}}
30-07-2016                        1,280,548.55                         1,280,548.55                  1,280,548.55                     1,280,548.55           1,280,548.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{750393/proyecto_PROCESO, 

750393/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670527 Proyecto de inversión              374,054.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:374054.31, 

modificado:374017.68}}

""Suministro De Mobiliario 

Básico Para Siete Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Miguel Hidalgo Clave 

21epr0194m, Ubicada En 

Lalocalidad De Nuevo Mexico 

(El Sabinal), Municipio De 

Libres, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160521 N 0 0 63

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.617222, lat:19.454166}}
30-07-2016                           374,017.68                            374,017.68                     374,017.68                        374,017.68               374,017.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670540 Proyecto de inversión                53,436.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:53436.33, modificado:53436.33}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En La Primaria 

Ignacio Allende Clave 

21dpr1555o, Ubicada En La 

Localidad De San Jerónimo 

Almoloya, Municipio De 

Cuautinchán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160522 N 0 0 485

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.010555, lat:18.941111}}
01-08-2016                             52,581.35                              52,581.35                       52,581.35                          52,581.35                 52,581.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740728 Proyecto de inversión              736,015.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:736015.46, 

modificado:736015.46}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Primaria 

Ignacio Allende Clave 

21dpr0758c, Ubicada En 

Lalocalidad De Xaltipan, 

Municipio De Xiutetelco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160595 N 0 0 648

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:43, direccion:-, lon:-

97.328055, lat:19.772222}}
05-08-2016                           732,335.38                            732,335.38                     732,335.38                        732,335.38               732,335.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740764 Proyecto de inversión           2,356,951.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2356951.73, 

modificado:2356951.73}}

Construcción De Un Aula De 

Medios Y Dirección Y 

Mejoramiento En Los 

Edificios A Y B; En La Primaria 

Miguel Hidalgo Y Costilla 

Clave 21dpr3697z, Ubicada 

En La Cabeceramunicipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160607 N 0 0 463

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
05-09-2016                        2,310,064.51                         2,310,064.51                  2,310,064.51                     2,310,064.51           2,310,064.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-257/2016, 

contratista:SANEMI DE PUEBLA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2310064.51, 

importe_modificado:2310064.51}}

{meta1: {avance:0.0}} {843823/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740768 Proyecto de inversión           3,225,465.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3225465.23, 

modificado:3225465.23}}

Construcción De Cuatro Aulas 

Didácticas Adosadas Y Un 

Aula De Medios En Estructura 

U-2c; En La Primaria Tlacaelel 

Clav 21dpr3728c, Ubicada En 

La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160609 N 0 0 215

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
23-09-2016                        3,224,354.29                         3,224,354.29                  3,224,354.29                     3,224,354.29           3,224,354.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-284/2016, 

contratista:ARQ. JOSE FELIFE LUIS TLATEHUI 

TECUAMPIL (AMT CONSTRUCCIONES), 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3224354.29, 

importe_modificado:3224354.29}}

{meta1: {avance:0.0}} {843828/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740772 Proyecto de inversión              479,897.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:479897.51, 

modificado:220992.8}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

Fray Toribio De Benavente 

Clave 21djn0071n, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

San Pedro Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160627 N 0 0 231

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
07-09-2016                           220,992.80                            220,335.69                     220,335.69                        220,335.69               220,335.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740774 Proyecto de inversión           1,326,723.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1326723.88, 

modificado:521677.79}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura 

Regional C Y Mejoramiento 

De Módulo Sanitario; En La 

Primaria Emiliano Zapata 

Clave 21dpr0344d, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

San Pedro Cholula.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160628 N 0 0 701

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
07-09-2016                           521,677.79                            521,677.79                     521,677.79                        521,677.79               521,677.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740802 Proyecto de inversión              167,827.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167827.96, 

modificado:167827.96}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas Y Dirección; En El 

Preescolar Cuitlahuac Clave 

21djn2288z, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160629 N 0 0 266

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
30-09-2016                           164,929.96                            164,929.96                     164,929.96                        164,929.96               164,929.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740725 Proyecto de inversión           1,268,263.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1268263.0, 

modificado:634131.5}}

Construcción; En La Primaria 

Republica Argentina Clave 

21dpr0313k, Ubicada En La 

Localidad De San Francisco 

Tepeyecac, Municipio De San 

Martín Texmelucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160635 N 0 0 439

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
17-08-2016                           634,131.50                            634,131.50                     634,131.50                        634,131.50               634,131.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-229/2016, 

contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES 

SAN MARTIN S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1268263.0, 

importe_modificado:634131.5}}

{meta1: {avance:1.0}}

{843776/proyecto_FIN, 

843776/proyecto_PROCESO, 

843776/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160300740726 Proyecto de inversión              113,711.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113711.79, 

modificado:111704.53}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En El Preescolar 

Nanahuatzin Clave 

21djn1043y, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160636 N 0 0 303

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
29-08-2016                           111,704.53                            111,704.53                     111,704.53                        111,704.53               111,704.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740730 Proyecto de inversión                75,807.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75807.86, modificado:75807.86}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En El Preescolar 

Ameyalli Clave 21djn2033y, 

Ubicado En La Localidad De 

Guadalupe Tlatelpa, 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160637 N 0 0 117

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-08-2016                             74,722.56                              74,722.56                       74,722.55                          74,722.55                 74,722.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740734 Proyecto de inversión              106,872.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106872.66, 

modificado:106872.66}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

General Vicente Guerrero 

Clave 21dpr0731w, Ubicada 

En La Localidad De Santo 

Tomas Chautla,Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160638 N 0 0 175

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-08-2016                           106,469.76                            106,469.76                     106,469.76                        106,469.76               106,469.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740735 Proyecto de inversión              153,030.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:153030.77, 

modificado:152782.82}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Una Biblioteca; 

En El Preescolar Ameyalli 

Clave 21djn2033y, Ubicado 

En La Localidad De 

Guadalupe 

Tlatelpa,Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160639 N 0 0 117

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
29-08-2016                           152,782.82                            152,782.82                     152,782.82                        152,782.82               152,782.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740743 Proyecto de inversión              109,066.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109066.91, 

modificado:109066.91}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La Secundaria 

Técnica Núm. 108 Clave 

21dst0116v, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160640 N 0 0 318

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-08-2016                           108,102.72                            108,102.72                     108,102.72                        108,102.72               108,102.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740745 Proyecto de inversión           4,621,831.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4621831.29, modificado:1.0}}

Mejoramiento General En Los 

Edificios A, B, C, D, Y E; En La 

Primaria Licenciado Benito 

Juárez Clave 21epr0380h, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De San Martín 

Texmelucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160641 N 0 0 590

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
29-08-2016                                       1.00                                        1.00                                 1.00                                    1.00                           1.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740747 Proyecto de inversión              827,087.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:827087.7, 

modificado:298841.19}}

Mejoramiento General En El 

Edificio B; En La Primaria 

Guadalupe Victoria Clave 

21dpr2990x, Ubicada En La 

Localidad De San Gregorio 

Zacapechpan, Municipio De 

San Pedro Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160642 N 0 0 136

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:27, direccion:-, lon:-

98.349722, lat:19.055}}
29-08-2016                           298,841.19                            298,841.19                     298,841.19                        298,841.19               298,841.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{843803/proyecto_PROCESO, 

843803/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740748 Proyecto de inversión              213,745.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:213745.32, 

modificado:213745.32}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Agustín Melgar Clave 

21epr1510r, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160644 N 0 0 492

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-08-2016                           213,459.36                            213,459.36                     213,459.36                        213,459.36               213,459.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740767 Proyecto de inversión              974,534.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:974534.77, 

modificado:969661.72}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Cuatro Aulas 

Didácticas Y Un Aula De 

Medios; En La Primaria 

Tlacaelel Clave 21dpr3728c, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160646 N 0 0 215

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
12-08-2016                           969,661.72                            969,661.72                     969,661.72                        969,661.72               969,661.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740773 Proyecto de inversión                37,903.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37903.93, modificado:37903.93}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Moctezuma Xocoyotzin Clave 

21dcc0732p, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160647 N 0 0 86

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-09-2016                             37,234.84                              37,234.84                       37,234.84                          37,234.84                 37,234.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740775 Proyecto de inversión              109,066.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109066.92, 

modificado:108102.72}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La Secundaria 

Técnica Núm. 102 Clave 

21dst0110a, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160648 N 0 0 402

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-08-2016                           108,102.72                            108,102.72                     108,102.72                        108,102.72               108,102.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740779 Proyecto de inversión                54,533.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54533.46, modificado:54533.46}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Secundaria 

Nicolás Bravo Clave 

21ees0349r, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

José Miahuatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160650 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.288888, lat:18.288333}}
02-09-2016                             53,995.68                              53,995.68                       53,995.68                          53,995.68                 53,995.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740782 Proyecto de inversión              758,943.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:758943.54, 

modificado:350976.65}}

Construcción; En La 

Secundaria Nicolás Bravo 

Clave 21ees0349r, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

San José Miahuatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160651 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.288888, lat:18.288333}}
02-09-2016                           350,976.65                            350,976.65                     350,976.65                        350,976.65               350,976.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-270/2016-B, 

contratista:TESVI PLANEACION Y 

CONSTRUCCION SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:756296.56, 

importe_modificado:350976.65}}

{meta1: {avance:1.0}}
{843845/proyecto_INICIO, 

843845/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740790 Proyecto de inversión              386,423.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:386423.23, 

modificado:191775.4}}

Mejoramiento General; En El 

Preescolar Xocoyotzin Clave 

21djn0465z, Ubicado En La 

Localidad De San Lorenzo 

Chiautzingo, Municipio De 

Chiautzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160654 N 0 0 154

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.4675, lat:19.203611}}
30-08-2016                           191,775.40                            191,775.40                     191,775.40                        191,775.40               191,775.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{843853/proyecto_PROCESO, 

843853/proyecto_FIN, 

843853/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740750 Proyecto de inversión                54,116.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54116.17, modificado:54116.17}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Una Dirección; 

En La Telesecundaria Nicolás 

Bravo Clave 21etv0956a, 

Ubicada En La Localidad De 

San Esteban Zoapiltepec, 

Municipio De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160787 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:57, direccion:-, lon:-

98.365, lat:18.820833}}
30-09-2016 01-11-2016                             54,065.03                              54,065.03                       54,065.01                          54,065.01                 54,065.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740606 Proyecto de inversión              478,042.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:478042.28, 

modificado:323759.88}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estruc De 

Concreto Especial; En La Prim 

Esc Distribuidores Nissan No. 

20 Clave 21epr1529p, 

Ubicada En La Loc De 

Santiago Momoxpan, 

Municipio De San Pedro 

Cholula

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160840 N 0 0 362

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.266944, lat:19.073611}}
03-10-2016                           323,759.88                            323,759.88                     323,759.88                        323,759.88               323,759.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740623 Proyecto de inversión                53,436.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:53436.33, modificado:53436.33}}

Suministro De Mob Básico 

Para Un Aula Didáctica; En La 

Prim Distribuidores Nissan 

No Veinte Clave 21epr1529p, 

Ubicada En La Localidad De 

Santiago Momoxpan, 

Municipio De San Pedro 

Cholula, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160842 N 0 0 362

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.266944, lat:19.073611}}
03-10-2016                             52,989.38                              52,989.38                       52,989.38                          52,989.38                 52,989.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740627 Proyecto de inversión              369,084.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:369084.73, 

modificado:369084.73}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Primaria 

Aquiles Serdán Clave 

21dpr0418e, Ubicada En La 

Localidad De La Magdalena 

Tetela Morelos, Municipio De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160966 N 0 0 139

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:-, lon:-

97.938011, lat:19.040693}}
10-10-2016                           368,715.67                            368,715.67                     368,715.67                        368,715.67               368,715.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740636 Proyecto de inversión           5,099,987.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5099987.89, 

modificado:5099987.89}}

Construcción De Cuatro Aulas 

Didác, Pórtico, Dirección, 

Bodega Y Mod Sanitario En 

Estruc U-2c; En La Prim 

Narciso Mendoza 

21dpr0775t, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Xochitlán Todos Santos, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161072 N 0 0 499

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.775833, lat:18.705277}}
20-10-2016                        4,680,282.88                         4,680,282.88                  4,680,282.88                     4,680,282.88           4,680,282.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-352/2016, 

contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4680282.88, 

importe_modificado:4680282.88}}

{meta1: {avance:0.0}}

{843667/proyecto_INICIO, 

843667/proyecto_PROCESO, 

843667/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740639 Proyecto de inversión              267,861.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:267861.49, 

modificado:267861.49}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Cuatro Aulas 

Didácticas Y Dirección; En La 

Primaria Narciso Mendoza 

Clave 21dpr0775t, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Xochitlán Todos Santos, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161073 N 0 0 499

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.775833, lat:18.705277}}
19-10-2016                           266,752.44                            266,752.44                     266,752.44                        266,752.44               266,752.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740645 Proyecto de inversión              176,883.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:176883.88, 

modificado:176883.88}}

""Mobiliario Básico Para 9 

Aulas Didácticas En La 

Telesecundaria Máximo 

Serdán Alatriste Con Clave 

21etv0136v Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

Andrés Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161083 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-

98.296087, lat:19.043323}}
21-10-2016                           175,277.16                            175,277.16                     175,277.16                        175,277.16               175,277.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE16160300740648 Proyecto de inversión              247,955.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247955.57, 

modificado:247955.57}}

Equipamiento Básico Para 12 

Aulas Didácticas En La 

Escuela Primaria Emiliano 

Zapata Con Clave 

21dpr0681e Ubicada En La 

Localida De Oyameles, 

Municipio De 

Tlatlauquitepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161086 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:25, direccion:-, lon:-

97.532777, lat:19.696388}}
21-10-2016                           245,705.40                            245,705.40                     245,705.40                        245,705.40               245,705.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740666 Proyecto de inversión              310,474.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:310474.7, modificado:310474.7}}

Equipamiento Básico Para 14 

Aulas Didácticas En La 

Escuela Primaria México Con 

Clave 21dpr3393g Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Tlatlauquitepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161092 N 0 0 484

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.495277, lat:19.852777}}
24-10-2016                           307,660.71                            307,660.71                     307,660.71                        307,660.71               307,660.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740672 Proyecto de inversión              663,335.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:663335.79, 

modificado:663335.8}}

""Mobiliario Básico Para 28 

Aulas Didácticas En La 

Escuela Primaria General De 

División Maximino Ávila 

Camacho Con Clave 

21epr0145d Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Huejotzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161108 N 0 0 1163

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.406388, lat:19.161944}}
24-10-2016                           655,722.48                            655,722.48                     655,722.48                        655,722.48               655,722.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16180101078195 Proyecto de inversión              365,695.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365695.8, 

modificado:370496.47}}

Mobiliario Básico Para 15 

Aulas Didácticas En La 

Escuela Primaria Año 

Internacional Del Niño Con 

Clave 21dpr1277c Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

San Salvador Huixcolotla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161112 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.770833, lat:18.921944}}
01-07-2016                           365,695.80                            365,695.80                     365,695.80                        365,695.80               365,695.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740711 Proyecto de inversión              130,032.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130032.99, 

modificado:130032.99}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Seis Aulas 

Didácticas En La Escuela 

Primaria Carmen Serdán Con 

Clave 21dpr3046z, Ubicada 

En La Localidad De 

Sanctorum, Municipio De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161127 N 0 0 218

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.254166, lat:19.099166}}
31-10-2016                           128,547.72                            128,547.72                     128,547.72                        128,547.72               128,547.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816599 Proyecto de inversión           1,115,351.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1115351.0, 

modificado:1115351.0}}

Mejoramiento General, 

Impermeabilizante, 

Rehabilitación Y Sustitución 

De Acabados; En La 

Telesecundaria Jaime Torres 

Bodet Clave 21etv0495h, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Xicotlan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161674 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.525555, lat:18.059444}}
02-01-2017                        1,112,829.76                         1,112,829.76                  1,112,829.76                     1,112,829.76           1,112,829.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816602 Proyecto de inversión           1,052,476.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1052476.83, 

modificado:1049983.28}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Veintidos Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Lazaro Cardenas Clave 

21epr0039u, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161751 N 0 0 802

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
07-01-2017                        1,049,983.28                         1,049,983.28                  1,049,983.28                     1,049,983.28           1,049,983.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816603 Proyecto de inversión              852,860.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:852860.31, 

modificado:852860.31}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dieciocho Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Miguel Hidalgo Clave 

21dpr0482f, Ubicada En La 

Localidad De Santiago 

Acatlán, Municipio De 

Tepeaca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161824 N 0 0 683

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:69, direccion:-, lon:-

97.928565, lat:18.999306}}
09-01-2017                           852,860.31                            852,860.31                     852,860.31                        852,860.31               852,860.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816608 Proyecto de inversión              958,994.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:958994.38, 

modificado:958994.38}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Cómputo Y Cuatro Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Hipócrates 

Clave 21etv0409v, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

San Juan Atzompa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161828 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.023333, lat:18.746944}}
09-01-2017                           958,994.38                            958,994.38                     958,994.38                        958,994.38               958,994.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816731 Proyecto de inversión              210,448.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210448.82, 

modificado:210448.82}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Luis Donaldo 

Colosio Murrieta Clave 

21dtv0306z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Santa 

Catarina Tlaltempan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161833 N 0 0 66

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.080833, lat:18.615833}}
09-01-2017                           209,628.24                            209,628.24                     209,628.24                        209,628.24               209,628.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816743 Proyecto de inversión              653,141.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:653141.25, 

modificado:653141.25}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dieciseis Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Rafael Ramírez Clave 

21dpr0889v, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Zinacatepec, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161834 N 0 0 574

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.245, lat:18.334722}}
09-01-2017                           653,141.25                            653,141.25                     653,141.25                        653,141.25               653,141.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816773 Proyecto de inversión              990,202.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:990202.61, 

modificado:990202.61}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios Y Seis Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Benito Juárez Clave 

21epr0453j, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tlapacoya, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161835 N 0 0 148

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:-, lon:-

97.847423, lat:20.122742}}
09-01-2017                           990,202.61                            990,202.61                     990,202.61                        990,202.61               990,202.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816805 Proyecto de inversión           1,137,456.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1137456.17, 

modificado:1137456.17}}

Demolición Del Edificio F Y 

Construcción De Un Aula 

Usaer Y Un Aula De Usos 

Múltiples En Estructura 

Regional C;En El Preescolar 

Moyoxochitl Clave 

21djn0895p, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161941 N 0 0 269

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
12-01-2017                        1,135,525.50                         1,135,525.50                  1,135,525.50                     1,135,525.50           1,135,525.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-532/2016, 

contratista:BEREDA , CAMINOS, OBRA CIVIL Y 

REMODELACIONES S.DE R.L. DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:1135525.5, 

importe_modificado:1135525.5}}

{meta1: {avance:0.0}}

{921648/proyecto_PROCESO, 

921648/proyecto_INICIO, 

921648/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816843 Proyecto de inversión              757,083.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:757083.25, 

modificado:757083.25}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En El Preescolar Juan 

Escutia Clave 21dcc0968b, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161946 N 0 0 147

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
12-01-2017                           757,083.25                            757,083.25                     757,083.25                        757,083.25               757,083.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816861 Proyecto de inversión           1,742,467.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1742467.93, 

modificado:1742467.93}}

Mejoramiento General Que 

Consiste En La Aplicación De 

Pintura E Impermeabilizante 

Y Rehabilitación De 

Instalación Eléctrica E 

Hidrosanitaria En Los 

Edificios A, B, C, D, E Y F; En 

El Preescolar Manuel

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161950 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
12-01-2017                        1,740,833.94                         1,740,833.94                  1,740,833.94                     1,740,833.94           1,740,833.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-535/2016 , contratista: C. ADRIANA 

LOPEZ GASCA  , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1740833.94, 

importe_modificado:1740833.94}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816883 Proyecto de inversión                37,903.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37903.93, modificado:37903.93}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

José Agustín Arrieta Clave 

21djn1166h, Ubicado En La 

Localidad De Santa 

Catarina,M

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161954 N 0 0 184

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
12-01-2017                             37,556.16                              37,556.16                       37,556.16                          37,556.16                 37,556.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816890 Proyecto de inversión              556,759.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:556759.43, 

modificado:556759.43}}

Construcción De Un Aula De 

Medios Adosada En 

Estructura Regional C; En El 

Preescolar Juan Escutia Clave 

21dcc0968b, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161960 N 0 0 147

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
12-01-2017                           554,190.06                            554,190.06                     554,190.06                        554,190.06               554,190.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-529/2016-B , contratista:BEZAFIRO 

CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:554190.06, 

importe_modificado:554190.06}}

{meta1: {avance:0.0}}
{921741/proyecto_PROCESO, 

921741/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816899 Proyecto de inversión           1,550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1550000.0, 

modificado:1550000.0}}

Mejoramiento General, 

Rehabilitación Y Sustitución 

De Los Edificios A, B, C Y D; 

En La Secundaria Rafael 

Ramírez Castañeda Clave 

21ees0286w, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Santo 

Tomas Hueyotlipan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161970 N 0 0 248

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.866388, lat:18.891944}}
12-01-2017                        1,549,452.00                         1,549,452.00                  1,549,452.00                     1,549,452.00           1,549,452.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-527/2016 , contratista:JOBRE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1549452.0, 

importe_modificado:1549452.0}}

{meta1: {avance:0.0}}

{921750/proyecto_INICIO, 

921750/proyecto_FIN, 

921750/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816917 Proyecto de inversión                79,299.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79299.33, modificado:79299.33}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Frida Kahlo 

Clave 21dtv0352l, Ubicada 

En La Localidad De Nopala, 

Municipio De Huauchinango, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161998 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:19, direccion:-, lon:-

98.066391, lat:20.208109}}
14-01-2017                             78,875.36                              78,875.36                       78,875.36                          78,875.36                 78,875.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816944 Proyecto de inversión              173,353.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:173353.86, 

modificado:172040.76}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Seis Aulas 

Didácticas; En El Preescolar 

Xochicali Clave 21dcc0240c, 

Ubicado En La Localidad De 

Chicahuaxtla, Municipio De 

Tlaola, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161999 N 0 0 147

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.945555, lat:20.1425}}
14-01-2017                           172,040.76                            172,040.76                     172,040.76                        172,040.76               172,040.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160400816951 Proyecto de inversión                26,881.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26881.64, modificado:26881.64}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En La Primaria 

Carlos Ismael Betancourt 

Clave 21epr1565u, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Huauchinango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20162000 N 0 0 476

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
14-01-2017                             26,738.00                              26,738.00                       26,738.00                          26,738.00                 26,738.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816979 Proyecto de inversión                20,123.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20123.29, modificado:20123.29}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Amado Nervo Clave 

21dpr2115y, Ubicada En La 

Localidad De Papatlazolco, 

Municipio De Huauchinango, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20162003 N 0 0 358

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:-, lon:-

97.991666, lat:20.1775}}
14-01-2017                             20,010.00                              20,010.00                       20,010.00                          20,010.00                 20,010.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816984 Proyecto de inversión              122,267.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:122267.46, 

modificado:122267.46}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Seis Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Doroteo 

Arango Clave 21dtv0134y, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Naupan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20162004 N 0 0 133

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.109722, lat:20.231388}}
14-01-2017                           121,607.44                            121,607.44                     121,607.44                        121,607.44               121,607.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400817013 Proyecto de inversión                26,881.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26881.64, modificado:26881.64}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En La 

Telesecundaria Luis Donaldo 

Colosio Clave 21dtv0275x, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Huauchinango, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20162007 N 0 0 67

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
14-01-2017                             26,738.00                              26,738.00                       26,738.00                          26,738.00                 26,738.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400817018 Proyecto de inversión                26,881.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26881.64, modificado:26881.64}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En La 

Telesecundaria Moctezuma 

Xocoyotzin Clave 

21dtv0273z, Ubicada En La 

Localidad De Copila, 

Municipio De Naupan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20162008 N 0 0 103

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.085833, lat:20.269722}}
14-01-2017                             26,738.00                              26,738.00                       26,738.00                          26,738.00                 26,738.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400817031 Proyecto de inversión           1,280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1280000.0, 

modificado:1280000.0}}

Mejoramiento General, 

Rehabilitación  Y Sustitución 

En El Edificio A; En La 

Primaria Benito Juárez Clave 

21epr0369l, Ubicada En La 

Localidad De Altica, 

Municipio De San Felipe 

Tepatlan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20162032 N 0 0 168

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.801919, lat:20.087724}}
16-01-2017                        1,278,601.86                         1,278,601.86                  1,278,601.86                     1,278,601.86           1,278,601.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889329 Proyecto de inversión           9,450,135.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9450135.42, 

modificado:7075179.84}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Edificio De 

Docencia Del Instituto De 

Profesionalización Del 

Magisterio Poblano, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170311 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
10-07-2017                        7,075,179.84                         7,075,179.84                  7,075,179.84                     7,075,179.84           7,075,179.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889366 Proyecto de inversión           1,755,985.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1755985.03, 

modificado:1755985.03}}

Mejoramiento Que Consiste 

En Pintura E 

Impermeabilizante, 

Sustitución De Pisos, 

Cancelería, Instalación 

Eléctrica E Hidrosa En Los 

Edif A Y B, En El Cam Mariano 

Mota 21dml0033j, Ubicado 

En Amozoc

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170327 N 0 0 83

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
31-07-2017                        1,743,998.07                         1,743,998.07                  1,743,998.06                     1,743,998.06           1,743,998.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889388 Proyecto de inversión           1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Mejoramiento Que Consiste 

En Pintura E Impermeab, 

Sustit De Pisos, Cancelería,  

Luminarias, Rehab De 

Sanitarios Y Obra Exterior; 

Cam Cct 21eml0011x, 

Ubicado En La Cab Municipal 

De Chignahuapan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170328 N 0 0 71

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.032777, lat:19.839444}}
31-07-2017                        1,793,545.17                         1,793,545.17                  1,793,545.14                     1,793,545.14           1,793,545.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-054/2017, 

contratista:RESIDENCIAL VANGUARDIA DEL 

CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1793545.14, 

importe_modificado:1793545.14}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889484 Proyecto de inversión           2,514,825.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2514825.07, 

modificado:2498478.71}}

Demolición Y Construcción 

De Edificio C Que Consiste En 

Cuatro Aulas Didácticas, Aula 

De Medios Y Módulo 

Sanitario En Estructura U-2c; 

En La Primaria Ingeniero 

Aarón Merino Fernández 

Clave 21dpr0477u,

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170094 N 0 0 161

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.9025, lat:18.968055}}
29-05-2017                        2,498,478.71                         2,498,478.71                  2,498,478.71                     2,498,478.71           2,498,478.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889496 Proyecto de inversión              530,008.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:530008.54, 

modificado:529740.67}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Primaria 

Ingeniero Aarón Merino 

Fernández Clave 

21dpr0477u, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tepeaca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170095 N 0 0 161

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.9025, lat:18.968055}}
27-05-2016                           529,740.67                            529,740.67                     529,740.67                        529,740.67               529,740.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889511 Proyecto de inversión                15,080.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15080.0, modificado:14975.6}}

Suministro De Mobiliario 

Básico (20 Mesas De 

Polipropileno Y 40 Sillas De 

Polipropileno); En El 

Preescolar Cuauhtemoc Clave 

21dcc0379n, Ubicado En La 

Localidad De San Sebastián, 

Municipio De Teziutlán

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170289 N 0 0 206

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.371666, lat:19.856388}}
12-06-2017                             14,975.60                              14,975.60                       14,975.60                          14,975.60                 14,975.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889524 Proyecto de inversión                67,280.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67280.0, modificado:67106.0}}

Suministro De Mobiliario 

Básico (170 Sillas De Paleta 

De Polipropileno Y 30 Sillas 

De Paleta De Polipropileno 

Izq.); En La Secundaria 

Antonio Audirac Clave 

21des0001b, Ubicada En La 

Cabecera Municipal

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170290 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
12-06-2017                             67,106.00                              67,106.00                       67,106.00                          67,106.00                 67,106.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889832 Proyecto de inversión           1,052,921.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1052921.54, 

modificado:1048794.19}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas, Dirección Y 

Módulo Sanitario En 

Estructura Regional C; En El 

Preescolar Pedro Calderón De 

La Barca Clave 21djn0528u, 

Ubicado En La Localidad De 

San Bartolomé Tep

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170305 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.829166, lat:18.7975}}
05-06-2017                        1,048,794.19                         1,048,794.19                  1,048,794.19                     1,048,794.19           1,048,794.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-056/2017, 

contratista:CONSTRUCCIONES RUHELA, S.A. DE 

C.V., convocante:CAPCEE, monto:1685166.16, 

importe_modificado:1048794.19}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889838 Proyecto de inversión              224,831.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224831.06, 

modificado:224084.16}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas Y Dirección; En El 

Preescolar Pedro Calderón De 

La Barca Clave 21djn0528u, 

Ubicada En La Localidad De 

San Bartolomé 

Tepetlacaltechco, Munic

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170306 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.829166, lat:18.7975}}
05-06-2017                           224,084.16                            224,084.16                     224,084.16                        224,084.16               224,084.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889844 Proyecto de inversión           2,832,004.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2832004.72, 

modificado:2749680.56}}

Construcción De Los Edificios 

A Y B Que Consisten En Área 

De Diagnóstico, Área De 

Administración, Tres Aulas 

Didácticas, Bodega Y Módulo 

Sanitario En Estructura 

Regional C; En El Centro De 

Atención Mú

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170323 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.807222, lat:19.8175}}
31-07-2017                        2,749,680.56                         2,749,680.56                  2,749,680.56                     2,749,680.56           2,749,680.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-063/2017, 

contratista:ENOMA CONSTRUCTORA, S.A. DE 

C.V. , convocante:CAPCEE, monto:4124520.84, 

importe_modificado:2749680.56}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889487 Proyecto de inversión           1,250,697.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250697.42, 

modificado:1244567.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple Jean 

Piaget Clave 21dml0002q, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170345 N 0 0 157

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
31-07-2017                        1,244,567.48                         1,244,567.48                  1,244,567.48                     1,244,567.48           1,244,567.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889495 Proyecto de inversión           1,341,359.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1341359.5, 

modificado:1336953.36}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple Héctor 

Lezama Surroca Clave 

21dml0020f, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Tehuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170346 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
31-07-2017                        1,336,953.36                         1,336,953.36                  1,336,953.36                     1,336,953.36           1,336,953.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889892 Proyecto de inversión              827,863.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:827863.0, 

modificado:825268.08}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple (Cam) 

Clave 21dml0009j, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Xicotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170347 N 0 0 76

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
31-07-2017                           825,268.08                            825,268.08                     825,268.08                        825,268.08               825,268.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889934 Proyecto de inversión              202,770.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202770.32, 

modificado:202273.84}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple (Cam) 

Clave 21dml0029x, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Ahuacatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170348 N 0 0 84

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:-, lon:-

97.859096, lat:20.002107}}
31-07-2017                           202,273.84                            202,273.84                     202,273.84                        202,273.84               202,273.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301389785 Proyecto de inversión           2,699,999.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2699999.97, 

modificado:2699999.97}}

EQUIPAMIENTO 

ESPECIALIZADO PARA 

LABORATORIOS 

INTERDISCIPLINARIOS 

(HIDRÁULICA, NEUMÁTICA, 

ELÉCTRICA, 

COMUNICACIONES Y FIBRA 

ÓPTICA); EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE PUEBLA CLAVE 

21MSU1001H, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181525 N 0 0 2029

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre, Heróica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla, lon:-98.143853, lat:19.060973}}

10-09-2018 14-11-2018                        2,699,734.00                         2,699,734.00                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389786 Proyecto de inversión           3,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3800000.0, 

modificado:3800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

DE FUTBOL 7; EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE TECAMACHALCO CLAVE 

21MSU0023M, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

TECAMACHALCO, PUEBLA.

154:Tecamachalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181526 N 0 0 974

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1758.22}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:44, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre 0, Tecamachalco, Tecamachalco, 

Puebla, lon:-97.721185, lat:18.865549}}

02-10-2018 29-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389787 Proyecto de inversión           1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

REPARACIONES GENERALES 

EN EDIF. "N" GIMNASIO; EN 

LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE 

MATAMOROS CLAVE 

21MSU1065S, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

IZÚCAR DE MATAMOROS, 

PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181527 N 0 0 260

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:405.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre Sin Nombre 0, Izucar De Matamoros, Izucar De 

Matamoros, Puebla, lon:-98.452223, lat:18.617064}}

28-09-2018 25-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389800 Proyecto de inversión              611,484.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611484.12, 

modificado:611484.12}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA 

REGIONAL C Y 

REHABILITACIÓN QUE 

CONSISTEN EN LA 

SUSTITUCIÓN DE LOSA DEL 

EDIFICIO C; EN EL 

PREESCOLAR JESUS SILVA 

HERZOG CLAVE  

21DJN0811R, UBICADO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SAN PEDRO CHOLULA, 

PUEBLA.

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181557 N 0 0 142

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:149.76}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 

Industria 317 Ninguno 0, Cholula De Rivadavia, San Pedro 

Cholula, Puebla, lon:-98.329427, lat:19.095884}}

27-09-2018 25-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389818 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN CLAVE 

21EPR0241G, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL CANOA, MUNICIPIO 

DE PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181609 N 0 0 652

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Calle 

Cuauhtemoc 14 Ninguno 0, San Miguel Canoa, Puebla, 

Puebla, lon:-98.106358, lat:19.144462}}

05-10-2018 02-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:50.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389819 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA PRIMARIA 

QUETZALCÓATL CLAVE 

21DPB0610J, UBICADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181610 N 0 0 738

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Pina Olaya Tlilostoc 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla, lon:-98.136252, lat:19.089593}}

05-10-2018 02-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:50.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389820 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ 

TRINIDAD SALGADO LEÓN 

CLAVE 21DTV0448Y, 

UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE XALPANTZINGO, 

MUNICIPIO DE CUETZALAN 

DEL PROGRESO, PUEBLA.

43:Cuetzalan del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181611 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:31, 

direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Xalpantzingo, 

Cuetzalan Del Progreso, Puebla, lon:-97.4713, 

lat:20.024657}}

05-10-2018 02-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:50.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201141647 Proyecto de inversión           1,604,579.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1604579.02, 

modificado:1604579.02}}

Rehabilitacion Con Concreto 

Hidraulico De La 

Continuacion De Calle 

Porfirio Diaz Entre Pavimento 

Existente Y Calle Emiliano 

Zapata

73:Huehuetlán el 

Chico

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Huehuetlán el Chico 20180442 N 0 0 1360

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, 

direccion:Huehuetlán el Chico colonia centro, lon:-

98.6875, lat:18.374722}}

26-03-2018 01-05-2018                        1,602,662.72                         1,602,662.72                  1,602,662.72                     1,602,662.72           1,602,662.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HUECH-FORTFIN/2018-

05/23, contratista:CORPORATIVO ARQMAR 

S.A. DE C.V., convocante:Municipio de 

Huehuetlán el Chico, monto:1602662.72, 

importe_modificado:1602662.72}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1281188/proyecto_FIN, 

1281188/proyecto_PROCESO, 

1281188/proyecto_FIN, 

1281188/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392409 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:699300.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA SEGUNDA ETAPA DE LA 

CALLE LOMA 2 EN LA 

LOCALIDAD DE TLACOMULCO

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18045 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:620.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, 

direccion:TLACOMULCO, HUAUCHINANGO , lon:-

98.05134, lat:20.174698}}

10-09-2018 10-12-2018                           699,300.00                            699,300.00                     699,300.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/045-2018, 

contratista:ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

monto:699300.0, 

importe_modificado:699300.0}}

{meta1: {avance:10.0}} {1392409/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160200673118 Proyecto de inversión           1,371,218.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1371218.0, 

modificado:1353380.32}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En La Calle 

Mamey Entre Calle El Pitayo 

Y Bachillerato De La Seccion 

Segunda -3827

196:Xayacatlán de 

Bravo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO 2529880 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1487.61}}

1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:14, 

direccion:(INICIO DE LA OBRA CON CRUCE CALLE EL 

PITAYO; 18.245441; -97.972115) (CRUCE CON LA CALLE 

BARRANCA DE GUAMUCHIL; 18.246521; -97.972121) 

(FINAL DE LA OBRA ENTRADA DE BACHILLERATO; 

18.24751; -97.971895), lon:-97.97554, lat:18.235576}}

07-07-2016                        1,353,380.32                         1,353,380.32                  1,353,380.32                     1,353,380.32           1,353,380.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXB/IR3/DOP/20160235, 

contratista:CONSTRUCTORA DMN S. A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE XAYACATLAN 

DE BRAVO, monto:1353386.09, 

importe_modificado:1353380.32}}

{meta1: {avance:1487.61}}

{768872/proyecto_INICIO, 

768872/proyecto_PROCESO, 

768872/proyecto_FIN, 

768872/proyecto_PROCESO, 

768872/proyecto_INICIO, 

768872/proyecto_FIN, 

768872/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400828313 Proyecto de inversión           2,062,168.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2062168.32, 

modificado:2057624.19}}

Construccion De Techado En 

Canchas De Usos  Múltiples 

En La Primaria Eulogio 

Baltazar

196:Xayacatlán de 

Bravo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO 20162052 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:599.76}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:11, direccion:CALLE 

13 DE MAYO DE 1878 SN SECCION TERCERA XAYACATLAN 

DE BRAVO, lon:-97.958883, lat:18.232412}}

31-12-2016 01-03-2017                        2,057,624.19                         2,057,624.19                  2,057,624.19                     2,057,624.19           2,057,624.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXB/IR3/DOP/20162052, 

contratista:CONSTRUCTORA DMN, S. A. DE C. 

V., convocante:MUNICIPIO DE XAYACATLAN 

DE BRAVO, monto:2057996.43, 

importe_modificado:2057624.19}}

{meta1: {avance:599.76}}

{935156/proyecto_INICIO, 

935156/proyecto_PROCESO, 

935156/proyecto_FIN, 

935156/proyecto_PROCESO, 

935156/proyecto_FIN, 

935156/proyecto_PROCESO, 

935156/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400828291 Proyecto de inversión           3,996,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3996000.0, 

modificado:3991483.53}}

Construccion De La Casa De 

Cultura De Xayacatlan

196:Xayacatlán de 

Bravo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE XAYACATLANDE BRAVO 20161391 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:331.17}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.975833, lat:18.236666}}
22-11-2016 01-12-2016                        3,991,483.53                         3,991,483.53                  3,991,483.53                     3,991,483.53           3,991,483.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXB/LP/DOP/20161391, 

contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTO DE LA 

MIXTECA POBLANA S. A DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE 

BRAVO, monto:3991483.53, 

importe_modificado:3991483.53}}

{meta1: {avance:331.17}}

{935131/proyecto_INICIO, 

935131/proyecto_PROCESO, 

935131/proyecto_INICIO, 

935131/proyecto_PROCESO, 

935131/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15170300967750 Proyecto de inversión              525,715.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525715.64, 

modificado:128712.09}}

Adquisición De Equipamiento 

Especializado Para La 

Ingeniería En Biotecnología 

De La Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla, 

Clave 21msu1219e, Ubicada 

En Calle Popocatépetl S/N., 

Colonia Tres

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA 20170505 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:-, 

lon:-98.103611, lat:19.089444}}
10-10-2017                           128,712.09                            128,712.09                     128,712.09                        128,712.09               128,712.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966434 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:699300.0}}

Rehabilitación De Calle Juan 

Galindo
91:Juan Galindo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170841 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:350.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.002142, lat:20.212083}}
17-10-2017                           699,300.00                            699,300.00                     699,300.00                        699,300.00               699,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOPJG-821091819-E4-

2017, 

contratista:GABRIEL GONZALEZ BONILLA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAN 

GALINDO, monto:699300.0, 

importe_modificado:699300.0}}

{meta1: {avance:350.0}}

{1100629/proyecto_INICIO, 

1100629/proyecto_PROCESO, 

1100629/proyecto_FIN, 

1100629/proyecto_PROCESO, 

1100629/proyecto_FIN, 

1100629/proyecto_INICIO, 

1100629/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966438 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:699300.0}}

Rehabilitación De Escuela 

Primaria Margarita Núñez De 

Ávila Camacho

91:Juan Galindo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170842 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:550.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.002142, lat:20.212083}}
17-10-2017                           699,300.00                            699,300.00                     699,300.00                        699,300.00               699,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOPJG-821091819-E5-

2017, 

contratista:GABRIEL GONZALEZ BONILLA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JUAN 

GALINDO, monto:691000.72, 

importe_modificado:699300.0}}

{meta1: {avance:550.8}}

{1100633/proyecto_INICIO, 

1100633/proyecto_PROCESO, 

1100633/proyecto_FIN, 

1100633/proyecto_PROCESO, 

1100633/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966442 Proyecto de inversión           1,198,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198800.0, 

modificado:1198800.0}}

Rehabilitación De Escuela 

Primaria Aquiles Serdán
91:Juan Galindo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171006 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:881.28}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.002142, lat:20.212083}}
17-10-2017                        1,198,800.00                         1,198,800.00                  1,198,800.00                     1,198,800.00           1,198,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOPJG-821091819-E6-

2017, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS 

PALACIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

JUAN GALINDO, monto:1198800.0, 

importe_modificado:1198800.0}}

{meta1: {avance:881.28}}

{1100637/proyecto_INICIO, 

1100637/proyecto_PROCESO, 

1100637/proyecto_FIN, 

1100637/proyecto_PROCESO, 

1100637/proyecto_INICIO, 

1100637/proyecto_PROCESO, 

1100637/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300938067 Proyecto de inversión              669,721.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669721.32, 

modificado:652804.22}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C En El Preescolar 

Educación Y Patria - 181652

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181652 N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 

2 PONIENTE 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA NOPALUCAN DE 

LA GRANJA, 75120 NOPALUCAN DE LA GRANJA, 

NOPALUCAN PUEBLA ENTRE CALLE 11 NORTE Y CALLE 9 

NORTE,, lon:-97.82767579, lat:19.21934437}}

13-10-2017 01-12-2017                           652,804.22                            652,804.22                     652,804.22                        652,804.22               652,804.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-J, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:658788.12, 

importe_modificado:658788.12}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1064320/proyecto_INICIO, 

1064320/proyecto_FIN, 

1064320/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300936857 Proyecto de inversión              272,156.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:272156.24, 

modificado:271884.08}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor Escolar 

En La Primaria José 

Vasconcelos - 181792

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
181792 N 0 0 167

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:CALLE 

EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL 

TETZOYOCAN, 75675 SAN GABRIEL TETZOYOCAN, 

YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CALLE 

13 O, lon:-97.70672363, lat:18.75206416}}

13-10-2017 01-12-2017                           271,884.08                            271,884.08                     271,884.08                        271,884.08               271,884.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1063110/proyecto_INICIO, 

1063110/proyecto_FIN, 

1063110/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076256 Proyecto de inversión           6,652,870.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6652870.0, 

modificado:6647870.0}}

Reconstrucción Y 

Rehabilitación Por Daños 

Ocasionados Por El Sismo Del 

19 De Septiembre De 2017 

En San Pedro Museo De Arte, 

Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180262 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-03-2018 01-03-2018                        6,647,870.00                         6,647,870.00                  2,229,243.14                     2,229,243.14           2,229,243.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.31}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140723 Proyecto de inversión        14,769,097.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.476909788E7, 

modificado:1.476909788E7}}

Reconstrucción Con Concreto 

Hidráulico De La Troncal Del 

Periférico Ecológico En Los 

Municipios De San Pedro 

Cholula Y San Andrés 

Cholula,  Del Distribuidor Vial 

Boulevard Forjadores Al 

Distribuidor V

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIMT 20181034 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:28183.87}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
31-05-2018 01-08-2018                     14,744,161.70                      14,744,161.70                     610,103.24                        610,103.24               610,103.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE17170200884600 Proyecto de inversión              211,314.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:211314.57, 

modificado:209183.65}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Putlunichuchut (Vista 

Hermosa) Perteneciente Al 

Municipio De Huehuetla En 

El Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170054 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:17865.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, 

direccion:LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT (VISTA 

HERMOSA) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA., lon:-97.615568, 

lat:20.155933}}

20-05-2017 01-10-2017                           209,183.65                            209,183.65                     209,183.65                        209,183.65               209,183.65 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{avance:17865.25}}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076198 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, 

modificado:588028.22}}

Reconstrucciòn Parcial Por 

Daños Ocasionados Por El 

Sismo Del 19 De Septiembre 

De 2017 En El Museo 

Regional Cholula, Municipio 

De San Andrès Cholula, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180330 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.299722, lat:19.051111}}
01-03-2018 01-04-2018                           588,028.22                            588,028.22                     297,836.73                        297,836.73               297,836.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.51}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884617 Proyecto de inversión              373,878.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:373878.14, 

modificado:347113.1}}

Ampliación Del Sistema De 

Saneamiento Que Beneficiará 

A La Localidad De El Sabinal 

(San Pedro) Perteneciente Al 

Municipio De Ixtacamaxtitlán 

En El Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170065 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:42.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:106, 

direccion:LOCALIDAD DE EL SABINAL (SAN PEDRO) 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN EN 

EL ESTADO DE PUEBLA., lon:-97.81589, lat:19.576256}}

02-06-2017 01-09-2017                           347,113.10                            347,113.10                     347,113.10                        347,113.10               347,113.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:42.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076349 Proyecto de inversión           4,999,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4999999.99, 

modificado:4.8480943E7}}

Pavimentación  De La 

Carretera : E.C. Presa Ávila 

Camacho - Tzicatlacoyan - 

San Nicolás Huajuapan, Con 

Una Longitud De 10.0 

Kilómetros, Del Kilómetro 2 

500 Al Kilómetro 12 500, En 

Las Localidades De S

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180369 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-03-2018                     48,480,943.00                      48,480,943.00                11,134,677.33                   11,134,677.33         11,134,677.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.2}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301384401 Acción           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, 

monto:450000.0, modificado:450000.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, 

modalidad:S, prog_pres:254, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA MUNICIPAL DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE SAN ANDRES 

CHOLULA

119:San Andrés 

Cholula
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA PPR21119PM24 N 0 0 100439

{meta1: {unidad_medida:1, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, 

direccion:Privada 16 de Septiembre 102, Centro San 

Andrés Cholula, 72810 San Andrés Cholula, Pue., México, 

lon:-98.30028892, lat:19.05067898}}

31-07-2018 24-09-2018                        1,050,000.00                         1,050,000.00                  1,050,000.00                        525,000.00               525,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CA/10-07/2018, 

contratista:MRG GERENCIA DE RESULTADOS 

S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

CHOLULA, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:0.35}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101075154 Proyecto de inversión           3,624,001.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3624001.51, 

modificado:3624001.51}}

Pavimentación De La Calle 

Matamoros, Entre Calle 

Serdán Y Calle Pino Suárez, 

En La Comunidad De Escape 

De Lagunillas, Municipio De 

Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180346 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:948.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE 

MATAMOROS ENTRE CALLE SERDAN Y PINO SUÁREZ, 

ESCAPE DE LAGUNILLAS, lon:-98.660555, lat:18.484444}}

18-04-2018 24-04-2018                        3,624,001.51                         3,624,001.51                  3,624,001.51                     3,624,001.51           3,624,001.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1778539, 

contratista:DESARROLLADORA RAAYAF SA DE 

CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:3624001.51, 

importe_modificado:3624001.51}}

{meta1: {avance:948.0}}

{1212526/proyecto_INICIO, 

1212526/proyecto_PROCESO, 

1212526/proyecto_FIN, 

1212526/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889940 Proyecto de inversión           1,387,438.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1387438.6, 

modificado:1379100.8}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple Braulio 

Alonso Moreno Clave 

21dml0036g, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Tulcingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170349 N 0 0 78

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.441111, lat:18.045833}}
31-07-2017                        1,379,100.80                         1,379,100.80                  1,379,100.80                     1,379,100.80           1,379,100.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889945 Proyecto de inversión           2,474,751.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2474751.14, 

modificado:2472161.84}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple (Cam) 

Clave 21dml0001r, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170350 N 0 0 71

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
31-07-2017                        2,472,161.84                         2,472,161.84                  2,472,161.84                     2,472,161.84           2,472,161.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889950 Proyecto de inversión           1,121,951.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1121951.49, 

modificado:1099233.43}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Francisco Javier Mina Clave 

21epr0456g, Ubicada En La 

Localidad De Santa Catarina 

Coatepec, Municipio De 

Tlapanalá, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170352 N 0 0 252

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.559166, lat:18.6675}}
07-08-2017                        1,099,233.43                         1,099,233.43                  1,099,233.43                     1,099,233.43           1,099,233.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889956 Proyecto de inversión                64,860.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64860.71, modificado:64434.91}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En El Preescolar 

Plan De Ayala Clave 

21djn0378d, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Tlapanalá, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170353 N 0 0 63

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.536666, lat:18.697777}}
07-08-2017                             64,434.91                              64,434.91                       64,434.91                          64,434.91                 64,434.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889959 Proyecto de inversión              585,902.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585902.83, 

modificado:578388.9}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

Plan De Ayala Clave 

21djn0378d, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Tlapanalá, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170354 N 0 0 63

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.536666, lat:18.697777}}
07-08-2017                           578,388.90                            578,388.90                     578,388.90                        578,388.90               578,388.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-082/2017, 

contratista:CONCRETA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:867583.36, 

importe_modificado:578388.9}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889968 Proyecto de inversión              111,860.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111860.66, 

modificado:111319.41}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Francisco Javier Mina Clave 

21epr0456g, Ubicada En La 

Localidad De Santa Catarina 

Coatepec, Municipio De 

Tlapanalá, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170355 N 0 0 252

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.536666, lat:18.697777}}
07-08-2017                           111,319.41                            111,319.41                     111,319.41                        111,319.41               111,319.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965376 Proyecto de inversión              174,027.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:174027.38, 

modificado:173655.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un 

Desayunador; En El 

Preescolar 21 De Marzo Clave 

21djn0212w, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

Gabriel Chilac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170356 N 0 0 138

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.342166, lat:18.319082}}
13-09-2017                           173,655.48                            173,655.48                     173,655.48                        173,655.48               173,655.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965386 Proyecto de inversión              443,993.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:443993.37, 

modificado:440138.49}}

Construcción De Un 

Desayunador (Comedor 

Escolar) En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

21 De Marzo Clave 

21djn0212w, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

Gabriel Chilac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170357 N 0 0 138

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.342166, lat:18.319082}}
04-08-2017                           440,138.49                            440,138.49                     440,138.49                        440,138.49               440,138.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-085/2017-A, 

contratista:COINCA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1052793.4, 

importe_modificado:440138.49}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965399 Proyecto de inversión              402,364.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:402364.69, 

modificado:399574.37}}

Construcción De Un 

Desayunador (Comedor 

Escolar) En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

Venustiano Carranza Clave 

21dcc0750e, Ubicado En La 

Localidad De Vista Hermosa, 

Municipio De San Gabriel Chi

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170358 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.337941, lat:18.348428}}
04-08-2017                           399,574.37                            399,574.37                     399,574.37                        399,574.37               399,574.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-085/2017-B, 

contratista:COINCA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:971969.28, 

importe_modificado:399574.37}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964719 Proyecto de inversión                51,348.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51348.09, modificado:51204.32}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Dos Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Ignacio 

Chávez Clave 21etv0259e, 

Ubicada En La Localidad De 

Santa María Nenetzintla, 

Municipio De Acajete, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170359 N 0 0 141

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:-, lon:-

97.965555, lat:19.055555}}
13-09-2017                             51,204.31                              51,204.31                       51,204.31                          51,204.31                 51,204.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964724 Proyecto de inversión                87,013.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87013.69, modificado:86819.39}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Desayunador; 

En El Preescolar Madame 

Curie Clave 21djn0178f, 

Ubicado En La Localidad De 

La Magdalena Tetela 

Morelos, Municipio De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170360 N 0 0 164

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:-, lon:-

97.938011, lat:19.040693}}
13-09-2017                             86,819.39                              86,819.39                       86,819.39                          86,819.39                 86,819.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964728 Proyecto de inversión              396,338.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:396338.95, 

modificado:393793.91}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas En Estructura 

Regional C; En La 

Telesecundaria Ignacio 

Chávez Clave 21etv0259e, 

Ubicada En La Localidad De 

Santa María Nenetzintla, 

Municipio De Acajete, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170361 N 0 0 121

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:-, lon:-

97.965555, lat:19.055555}}
07-08-2017                           393,793.91                            393,793.91                     393,793.91                        393,793.91               393,793.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964733 Proyecto de inversión              397,506.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:397506.4, 

modificado:396674.18}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Aula De Medios; 

En La Primaria General 

Lázaro Cárdenas Clave 

21dpr0192p, Ubicada En La 

Localidad De San Jerónimo 

Ocotitlán, Municipio De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170362 N 0 0 217

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.960277, lat:19.033333}}
13-09-2017                           396,674.18                            396,674.18                     396,674.18                        396,674.18               396,674.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964739 Proyecto de inversión              476,355.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:476355.8, 

modificado:472670.39}}

Construcción De Un 

Desayunador (Comedor 

Escolar) En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

Madame Curie Cct 

21djn0178f,Ubicado En La 

Localidad De La Magdalena 

Tetela Morelos, Municipio De 

Acajete,Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170363 N 0 0 164

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:-, lon:-

97.938011, lat:19.040693}}
07-08-2017                           472,670.39                            472,670.39                     472,670.39                        472,670.39               472,670.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-076/2017-B, 

contratista:RESIDENCIAL VANGUARDIA DEL 

CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:945340.78, 

importe_modificado:472670.39}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170300964746 Proyecto de inversión                27,965.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27965.16, modificado:27829.85}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En La Primaria 

Rafael Ramírez Clave 

21dpr3631r, Ubicada En La 

Localidad De La Magdalena 

Tetela Morelos, Municipio De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170364 N 0 0 241

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:-, lon:-

97.938011, lat:19.040693}}
13-09-2017                             27,829.85                              27,829.85                       27,829.85                          27,829.85                 27,829.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964751 Proyecto de inversión              557,221.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:557221.93, 

modificado:556119.46}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple Tetela De 

Ocampo Clave 21dml0040t, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Tetela De 

Ocampo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170366 N 0 0 125

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.807222, lat:19.8175}}
28-07-2017                           556,119.46                            556,119.46                     556,119.46                        556,119.46               556,119.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964754 Proyecto de inversión           2,210,357.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2210357.06, 

modificado:2078796.2}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas, Dirección Y 

Módulo Sanitario En 

Estructura Regional C; En El 

Preescolar Frida Kahlo Clave 

21dcc1233z,Ubicado En La 

Localidad De 

Ahuata,Municipio De 

Yaonáhuac,Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170406 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.46066, lat:19.889063}}
07-08-2017                        2,078,796.20                         2,078,796.20                  2,078,796.20                     2,078,796.20           2,078,796.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-106/2017, 

contratista:C.MARÍA ELENA CALDERÓN LUNA, 

convocante:CAPCEE, monto:2078796.2, 

importe_modificado:2078796.2}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964758 Proyecto de inversión              176,185.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:176185.53, 

modificado:175241.21}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Dos Aulas 

Didácticas Y Dirección; En El 

Preescolar Frida Kahlo Clave 

21dcc1233z, Ubicado En La 

Localidad De Ahuata, 

Municipio De Yaonáhuac, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170407 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.46066, lat:19.889063}}
13-09-2017                           175,241.21                            175,241.21                     175,241.20                        175,241.20               175,241.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964762 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1427003.9}}

Construcción De Techado De 

Plaza Cívica; En La Primaria 

Justo Sierra Clave 

21dpr0301f, Ubicada En La 

Localidad De San José 

Ozumba, Municipio De San 

José Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170430 N 0 0 220

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.728333, lat:19.233055}}
14-08-2017                        1,427,003.90                         1,427,003.90                  1,427,003.90                     1,427,003.90           1,427,003.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-107/2017-B, 

contratista:PM CONSTRUCTORES POBLANOS 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1427003.9, 

importe_modificado:1427003.9}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964765 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1427003.9}}

Construcción De Techado De 

Plaza Cívica; En La 

Telesecundaria Mariano 

Arista Clave 21etv0324o, 

Ubicada En La Localidad De 

San José Ozumba, Municipio 

De San José Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170431 N 0 0 73

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.728333, lat:19.233055}}
14-08-2017                        1,427,003.90                         1,427,003.90                  1,427,003.89                     1,427,003.89           1,427,003.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-107/2017-A, 

contratista:PM CONSTRUCTORES POBLANOS 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1427003.9, 

importe_modificado:1427003.9}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964744 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1427003.9}}

Construcción De Techado De 

Plaza; En La Telesecundaria 

Graciela Hidalgo Moreno 

Clave 21etv0760p, Ubicada 

En La Localidad Del Centro 

De Desarrollo Agropecuario 

Vicencio,Municipio De San 

José Chiapa,Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170432 N 0 0 59

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:10, direccion:-, lon:-

97.672005, lat:19.291445}}
11-08-2017                        1,427,003.90                         1,427,003.90                  1,427,003.90                     1,427,003.90           1,427,003.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-107/2017-C, 

contratista:PM CONSTRUCTORES POBLANOS 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1427003.9, 

importe_modificado:1427003.9}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964737 Proyecto de inversión                56,206.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:56206.41, modificado:56049.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula 

Didáctica; En La 

Telesecundaria Benito Juarez 

Clave 21dtv0333x, Ubicada 

En La Localidad De Tonalixco, 

Municipio De Tepetzintla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170450 N 0 0 94

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.839444, lat:19.981111}}
13-09-2017                             56,049.03                              56,049.03                       56,049.03                          56,049.03                 56,049.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964730 Proyecto de inversión              355,262.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:355262.28, 

modificado:353230.37}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura 

Regional C; En La 

Telesecundaria Juan N. 

Méndez Clave 21dtv0334w, 

Ubicada En La Localidad De 

Xochitlaxco (San Baltazar), 

Municipio De 

Tepetzintla,Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170451 N 0 0 106

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.863611, lat:19.941388}}
18-08-2017                           353,230.37                            353,230.37                     353,230.37                        353,230.37               353,230.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-121/2017-A, 

contratista:SUMINISTROS INDUSTRIALES Y 

MANTENIMIENTO PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:557788.03, 

importe_modificado:353230.37}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964637 Proyecto de inversión                56,206.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:56206.41, modificado:56049.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula 

Didáctica; En La 

Telesecundaria Juan N. 

Méndez Clave 21dtv0334w, 

Ubicada En La Localidad De 

Xochitlaxco (San Baltazar), 

Municipio De Tepetzintla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170452 N 0 0 106

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.863611, lat:19.941388}}
13-09-2017                             56,049.03                              56,049.03                       56,049.03                          56,049.03                 56,049.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964650 Proyecto de inversión              351,387.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351387.06, 

modificado:349609.52}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura 

Regional C; En La 

Telesecundaria Benito Juarez 

Clave 21dtv0333x, Ubicada 

En La Localidad De Tonalixco, 

Municipio De Tepetzintla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170453 N 0 0 94

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.839444, lat:19.981111}}
21-08-2017                           349,609.52                            349,609.52                     349,609.52                        349,609.52               349,609.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-121/2017-B, 

contratista:SUMINISTROS INDUSTRIALES Y 

MANTENIMIENTO PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:552375.31, 

importe_modificado:349609.52}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075681 Proyecto de inversión           2,791,740.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2791740.92, 

modificado:2791740.92}}

Reparación Y Rehabilitación 

Por Daños Ocasionados Por 

El Sismo Del 19 De 

Septiembre De 2017 En 

Infraestructura De Salud En El 

Municipio De Tehuacán En 

Las Localidades De 

Magdalena Cuayucatepec, 

San Ma

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171733 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}
27-12-2017                        2,791,740.92                         2,791,740.92                  1,045,098.23                     1,045,098.23           1,045,098.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.37}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076237 Proyecto de inversión           3,845,288.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3845288.85, 

modificado:3845288.85}}

Reparación Y Rehabilitación 

Por Daños Ocasionados Por 

El Sismo Del 19 De 

Septiembre De 2017 En 

Infraestructura De Salud En El 

Municipio De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171736 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:5882.53}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
27-12-2017 01-03-2018                        3,832,174.74                         3,828,714.33                  3,828,714.33                     3,828,714.33           3,828,714.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:5882.53}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076417 Proyecto de inversión           2,445,012.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2445012.01, 

modificado:2445012.01}}

Reparación Y Rehabilitación 

Por Daños Ocasionados Por 

El Sismo Del 19 De 

Septiembre De 2017 En 

Infraestructura De Salud En 

Los Municipios De Jolalpan, 

Ahuatlán, Chietla, Coatzingo, 

Tepeojuma, Tepexco,

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171738 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-12-2017 01-02-2018                        2,445,012.01                         2,445,012.01                  1,625,552.13                     1,625,552.13           1,625,552.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.66}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170100839541 Proyecto de inversión      469,129,521.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.6912952126E8, 

modificado:4.691295213E8}}

Construcción Y Rehabilitación 

De La Autopista Cuapiaxtla - 

Cuacnopalan Del Km 0 000 Al 

Km 26 000, Ubicado En El 

Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161708 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:26, direccion:-, lon:-

97.748183, lat:19.288639}}
29-11-2016                   469,129,521.30                    469,129,521.30              469,129,521.30                469,129,521.30       469,129,521.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{947614/proyecto_INICIO, 

947614/proyecto_FIN, 

947614/proyecto_PROCESO, 

947614/proyecto_INICIO, 

947614/proyecto_PROCESO, 

947614/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170100839328 Proyecto de inversión        16,021,145.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.602114542E7, 

modificado:1.434968927E7}}

Mejoramiento E Integración 

De La Explanada Del Centro 

Expositor, Convenciones Y 

Zona De Los Fuertes En El 

Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar secretaria de infraestructura y transportes 20161683 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:64449.1}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-11-2016                     14,349,689.27                      14,349,689.27                14,349,689.27                   14,349,689.27         14,349,689.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:64449.1}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300956118 Proyecto de inversión           3,152,195.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3152195.41, 

modificado:3152195.41}}

Reconstrucción De Puente 

Urbano De 52 M2, Por Lluvia 

Severa Del 05 Al 06 De 

Agosto De 2016, Ubicado En 

La Calle Emiliano Zapata En 

La Localidad De Chicahuaxtla, 

Municipio De Tlaola

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPOTES 20161494 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:52.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.945555, lat:20.1425}}
17-11-2016 01-12-2016                        3,152,195.41                         3,152,195.41                  3,152,195.41                     3,152,195.41           3,152,195.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:52.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200674177 Proyecto de inversión              693,740.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:693740.84, 

modificado:686109.69}}

Adoquinamiento De La Calle 

Benito Juarez Norte Entre 

Calle 5 De Mayo Y Calle 

Cuahutemoc De La Localidad 

De Tepetzitzintla Del 

Municipio De Huatlatlauca 

Puebla.-3756

70:Huatlatlauca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO 20160181 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:(CALLE 

BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO; 18.689328; -

98.073951) (CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLEJON; 

18.690252; -98.073095), lon:-98.050772, 

lat:18.678774}}

01-07-2016                           684,676.30                            684,676.30                     684,676.30                        684,676.30               684,676.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/008, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

CASTELLANOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 

PUEBLA, monto:684676.3, 

importe_modificado:684676.3}}

{meta1: {avance:1.0}}

{769931/proyecto_INICIO, 

769931/proyecto_FIN, 

769931/proyecto_PROCESO, 

769931/proyecto_INICIO, 

769931/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200674990 Proyecto de inversión              401,070.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:401070.54, 

modificado:396658.76}}

Adoquinamiento De Acceso A 

La Escuela Primaria Benito 

Juarez De La Localidad De 

Quetzalapa Municipio De 

Huatlatlauca Puebla.-3752

70:Huatlatlauca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO 20160164 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, 

direccion:(PRIVADA BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE 

SONORA; 18.706446; -98.059225) (PRIVADA BENITO 

JUAREZ Y ACCESO A LA PRIMARIA ; 18.707035; -

98.060116), lon:-98.050772, lat:18.678774}}

01-07-2016                           394,988.66                            394,988.66                     394,988.66                        394,988.66               394,988.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/007, 

contratista:RAFAEL SANCHEZ CORTES, 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 

PUEBLA, monto:394989.56, 

importe_modificado:394489.66}}

{meta1: {avance:1.0}}

{770744/proyecto_FIN, 

770744/proyecto_INICIO, 

770744/proyecto_PROCESO, 

770744/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075218 Proyecto de inversión           1,614,246.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1614246.45, 

modificado:1613668.45}}

Construcción De Techado En 

Cancha De Usos Múltiples En 

El Barrio De San Francisco En 

El Municipio De San Pablo 

Anicano Puebla

139:San Pablo 

Anicano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA 20180356 N 0 0 1865

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:655.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:25, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO CANCHA DE USOS 

MULTIPLES, BARRIO SAN FRANCISCO, SAN PABLO 

ANICANO, PUEBLA, lon:-98.078865, lat:18.130758}}

23-04-2018 24-04-2018                        1,613,668.45                         1,613,668.45                  1,613,668.45                     1,613,668.45           1,613,668.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSP00204/2018, 

contratista:CORPORATIVO ARQMAR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO 

ANICANO, monto:1613668.45, 

importe_modificado:1613668.45}}

{meta1: {avance:655.5}}

{1212593/proyecto_PROCESO, 

1212593/proyecto_FIN, 

1212593/proyecto_PROCESO, 

1212593/proyecto_INICIO, 

1212593/proyecto_FIN, 

1212593/proyecto_INICIO, 

1212593/proyecto_PROCESO, 

1212593/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances



DETALLE PROYECTO

DETALLE 

PROYECT

O

DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
 DETALLE 

PROYECTO 
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECT

O
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101069366 Proyecto de inversión              285,284.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285284.96, 

modificado:279397.65}}

Construcción De Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad Colonia 18 De 

Marzo Perteneciente Al 

Municipio De Tehuacán En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180400 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1391.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:216, direccion: 

LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE 

TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.425555, 

lat:18.444722}}

11-04-2018                           205,664.60                            205,664.60                     205,664.60                        205,664.60               205,664.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1391.27}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886963 Proyecto de inversión           1,307,447.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1307447.39, 

modificado:1293065.47}}

Adoquinamiento De La Calle 

Las Bugambilias Sur Entre 

Calle Francisco I. Madero 

Oriente Y Calle 16 De 

Septiembre Oriente ; De La 

Cabecera Municipal; 

Cuapiaxtla De Madero; Pue.

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170177 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2130.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Las 

Bugambilias,LB,,72420,Cuapiaxtla de 

Madero,Puebla,México, lon:-97.8175668, 

lat:18.9089674}}

03-05-2017                        1,293,065.47                         1,293,065.47                  1,293,065.47                     1,293,065.47           1,293,065.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTALECIMIENTO-CI-

007/17, contratista:Madari Construcciones 

S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de 

Cuapiaxtla de Madero; Pue., 

monto:1293065.47, 

importe_modificado:1293065.47}}

{meta1: {avance:2130.0}}

{997678/proyecto_PROCESO, 

997678/proyecto_FIN, 

997678/proyecto_INICIO, 

997678/proyecto_FIN, 

997678/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054791 Proyecto de inversión           1,281,439.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1281439.25, 

modificado:1281439.25}}

Pavimentación Con Adoquín 

De La Calle Principal En La 

Localidad De Guadalupe, 

Ahuatlán, Puebla

7:Ahuatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171690 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
16-11-2017                        1,281,439.25                         1,281,439.25                  1,281,439.25                     1,281,439.25           1,281,439.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1750273, 

contratista:PLANEACION, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN ROSEVEN, 

convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN, 

monto:1281439.25, 

importe_modificado:1281439.25}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1191573/proyecto_PROCESO, 

1191573/proyecto_INICIO, 

1191573/proyecto_PROCESO, 

1191573/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101068937 Proyecto de inversión              856,822.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:856822.77, 

modificado:840177.7}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Y 

Construcción De Planta De 

Tratamiento Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Tlapacholoya Municipio De 

Cuautempan En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180347 N 0 0 537

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:3041.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, 

direccion:LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA MUNICIPIO DE 

CUAUTEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.788333, lat:19.941944}}

11-04-2018                           532,765.08                            532,765.08                     532,765.08                        532,765.08               532,765.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3041.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620296 Proyecto de inversión           2,800,045.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2800045.24, 

modificado:2691126.0}}

Ampliación De La Red De 

Agua Potable En La Cabecera 

Municipal

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150994 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:25, direccion:-, lon:-

98.078865, lat:18.130758}}
24-12-2015 01-03-2016                        2,691,126.00                         2,691,126.00                  2,691,126.00                     2,691,126.00           2,691,126.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392414 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, modificado:799200.0}}

TECHADO DE CANCHA DE 

USOS MULTIPLES DE LA ESC. 

TELESECUNDARIA LUIS 

DONALDO COLOSIO EN LA 

COLONIA LA PALPA

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18046 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:Tamaulipas, Republica Mexicana, La Palpa, 

73178 Huauchinango, Pue., México, lon:-98.05845022, 

lat:20.18238203}}

07-09-2018 07-12-2018                           799,200.00                            799,200.00                     799,200.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/046-2018, 

contratista:ANABEL CASTRO VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

monto:799200.0, 

importe_modificado:799200.0}}

{meta1: {avance:0.2}}
{1392414/proyecto_INICIO, 

1392414/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301392881 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE NICOLAS BRAVO DE 

LA COMUNIDAD DE 

AHUACATLAN

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18049 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:790.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, 

direccion:AHUACATLAN, HUAUCHINANGO, lon:-

98.05134, lat:20.174698}}

06-09-2018 06-12-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/049-2018, 

contratista:ANABEL CASTRO VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:10.0}} {1392881/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401043417 Proyecto de inversión           1,649,894.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1649894.83, 

modificado:1625146.4}}

Construcción De Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De Alhuaca 

Perteneciente Al Municipio 

De Vicente Guerrero, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171765 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3533.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:3, 

direccion:LOCALIDAD DE ALHUACA PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUE, lon:-97.165926, 

lat:18.567671}}

21-12-2017 01-12-2017                        1,625,146.40                         1,625,146.40                  1,625,146.40                     1,625,146.40           1,625,146.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3533.87}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301393207 Proyecto de inversión              434,793.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:434793.52, 

modificado:434793.52}}

20181634 114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181634 N 0 0 850

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:471.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:El Alto 

21, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Juan Bosco, 72480 

Puebla, Pue., México, lon:-98.24935913, 

lat:18.99753048}}

02-10-2018 01-12-2018                           434,793.52                                            -                                        -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-175/2018-A, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO ARFE S.A. 

DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:883371.73, 

importe_modificado:883371.73}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400160 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:699300.0}}

SEGUNDA ETAPA DE LA 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE TLACOMULCO

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18069 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:736.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, 

direccion:TLACOMULCO, HUAUCHINANGO , lon:-

98.05134, lat:20.174698}}

10-09-2018 10-12-2018                           699,300.00                            699,300.00                     699,300.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/069-2018, 

contratista:MAYRA MARTINEZ CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

monto:699300.0, 

importe_modificado:699300.0}}

{meta1: {avance:10.0}} {1400160/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201140662 Proyecto de inversión           3,895,325.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3895325.1, 

modificado:3895325.1}}

Señalización Horizontal, 

Vertical Y Semaforización De 

Los Cruceros De Periférico 

Ecológico - Calle Díaz Ordaz Y 

Periférico Ecológico - Entre 

Huf México Y La Gasolinera El 

Punto En El Municipio De 

Cuau

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20180962 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.27331, lat:19.089347}}
29-05-2018 01-08-2018                        3,856,466.52                         3,856,466.52                     159,577.92                        159,577.92               159,577.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076333 Proyecto de inversión           1,561,915.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1561915.27, 

modificado:1524921.95}}

Obras Complementarias Para 

El Edificio Sede De La 

Auditoria Superior Del Estado 

De Puebla, Ubicado En La 

Calle 5 Sur Numero 1105 

Colonia Centro Histórico En 

El Municipio De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180394 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-03-2018                        1,524,921.95                         1,524,921.95                  1,524,921.95                     1,524,921.95           1,524,921.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140606 Proyecto de inversión           5,318,973.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5318973.82, 

modificado:5318973.82}}

Rehabilitación De Unidad 

Deportiva De Primera 

Sección, Incluye Empastado 

De Cancha De Fútbol, 

Módulos Sanitarios, Cancha 

De Usos Múltiples Y Juegos 

Infantiles En La Localidad De 

San Matías Tlalancalec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20180938 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.498163, lat:19.324427}}
23-05-2018 01-08-2018                        5,318,973.82                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140568 Proyecto de inversión           3,569,071.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3569071.63, 

modificado:3569071.63}}

Adoquinamiento De Las 

Calles 15, 17, 19 Norte De La 

Colonia Del Maestro, 

Municipio De Esperanza, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIMT 20180587 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLES 

15, 17, 19 NORTE DE LA COLONIA DEL MAESTRO, 

MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA., lon:-97.375555, 

lat:18.859166}}

01-07-2018                        3,569,071.63                         3,390,270.55                  2,712,300.83                     2,712,300.83           2,712,300.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.77}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964655 Proyecto de inversión                56,206.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:56206.41, modificado:56049.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula 

Didáctica; En La 

Telesecundaria Octavio Paz 

Clave 21etv0820n, Ubicada 

En La Localidad De 

Tenantitla, Municipio De 

Tepetzintla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170454 N 0 0 82

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.888333, lat:19.936388}}
13-09-2017                             56,049.03                              56,049.03                       56,049.03                          56,049.03                 56,049.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964659 Proyecto de inversión              543,040.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:543040.65, 

modificado:540962.28}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura 

Regional C; En La 

Telesecundaria Octavio Paz 

Clave 21etv0820n, Ubicada 

En La Localidad De 

Tenantitla, Municipio De 

Tepetzintla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170455 N 0 0 82

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.888333, lat:19.936388}}
21-08-2017                           540,962.28                            540,962.28                     540,962.28                        540,962.28               540,962.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964671 Proyecto de inversión              677,522.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:677522.21, 

modificado:677284.78}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica Y Biblioteca 

Adosadas En Estructura U-2c; 

En La Telesecundaria Lucio 

Cabañas Barrientos Cct 

21etv0805v, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

Martín Texmelucan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170456 N 0 0 224

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
21-08-2017                           677,284.78                            677,284.78                     677,284.78                        677,284.78               677,284.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964705 Proyecto de inversión           1,671,882.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1671882.33, 

modificado:1588320.66}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas Y Módulo 

Sanitario En Estructura U-2c; 

En La Secundaria General 

Clave 21ees0361m, Ubicada 

En La Localidad De Santa 

María Ixtiyucan, Municipio 

De Nopalucan, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170473 N 0 0 137

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.810277, lat:19.190833}}
28-08-2017                        1,588,320.66                         1,588,320.66                  1,588,320.66                     1,588,320.66           1,588,320.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964708 Proyecto de inversión              127,422.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:127422.99, 

modificado:127066.2}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En La Secundaria 

General Clave 21ees0361m, 

Ubicada En La Localidad De 

Santa María Ixtiyucan, 

Municipio De Nopalucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170475 N 0 0 137

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.810277, lat:19.190833}}
13-09-2017                           127,066.20                            127,066.20                     127,066.20                        127,066.20               127,066.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964224 Proyecto de inversión              223,721.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:223721.32, 

modificado:148415.05}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

José Vasconcelos Clave 

21epr1620x, Ubicada En La 

Localidad De San Martín 

Caltenco, Municipio De 

Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170666 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:72, direccion:-, lon:-

97.819955, lat:18.891258}}
28-09-2017                           148,415.05                            148,415.05                     148,415.05                        148,415.05               148,415.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964234 Proyecto de inversión              184,252.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:184252.08, 

modificado:183948.39}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Comedor 

Escolar; En La Primaria 

Benito Juárez Clave 

21dpr1281p, Ubicada En 

Localidad De San Mateo 

Zoyamazalco, Municipio De 

Coyotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170668 N 0 0 66

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.800833, lat:18.42}}
28-09-2017                           183,948.39                            183,948.39                     183,948.39                        183,948.39               183,948.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170300964291 Proyecto de inversión           3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3500000.0, 

modificado:3447763.58}}

Construcción De Cuatro Aulas 

Didácticas Y Escalera En 

Estructura U-2c; En La 

Primaria General Clave 

21epr1617j, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170676 N 0 0 79

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
30-09-2017                        3,447,763.58                         3,447,763.58                  3,447,763.56                     3,447,763.56           3,447,763.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-D-I, 

contratista:SANEMI DE PUEBLA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3447763.58, 

importe_modificado:3447763.58}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964323 Proyecto de inversión              465,063.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:465063.6, 

modificado:464805.61}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Emiliano Zapata Clave 

21dpb0485b, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Santa 

Inés Ahuatempan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170895 N 0 0 99

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.016944, lat:18.417222}}
12-10-2017                           461,805.61                            461,805.61                     461,805.61                        461,805.61               461,805.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964578 Proyecto de inversión              396,799.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:396799.05, 

modificado:393820.36}}

Mejoramiento Que Consiste 

En Aplicación De Pintura E 

Impermeabilizante Y 

Sustitución De Pisos En Los 

Edificios A Y D; En El 

Preescolar Salvador Dalí 

Clave 21djn1101y, Ubicado 

En La Cabecera Municipal

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170994 N 0 0 217

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
18-10-2017                           393,820.36                            393,820.36                     393,820.36                        393,820.36               393,820.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964612 Proyecto de inversión           4,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4400000.0, 

modificado:4400000.0}}

Reconstrucción Del 

Preescolar Metepec Clave 

21djn0155v, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171033 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
30-10-2017                        4,391,141.28                         4,391,141.28                  4,391,141.28                     4,391,141.28           4,391,141.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964644 Proyecto de inversión              889,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:889600.0, modificado:889600.0}}

Reconstrucción Del 

Preescolar Nuevo Amanecer 

Clave 21ejn0278d, Ubicado 

En Cabecera Municipal De 

Santa Isabel Cholula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171039 N 0 0 109

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.379444, lat:18.996666}}
30-10-2017                           888,626.51                            888,626.51                     888,626.49                        888,626.49               888,626.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-153/2017-A, 

contratista:CONTRUCTORA E INMOBILIARIA 

GRAN LAND, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:888626.51, 

importe_modificado:888626.51}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964648 Proyecto de inversión           5,232,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5232000.0, modificado:0.0}}

Reconstrucción De La 

Secundaria Mártires De Río 

Blanco Clave 21des0114e, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Atlixco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171040 N 0 0 256

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
30-10-2017                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964652 Proyecto de inversión           5,616,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5616000.0, 

modificado:5616000.0}}

Reconstrucción De La 

Primaria Miguel Hidalgo Y 

Costilla Clave 21epr0118g, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Epatlán, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171041 N 0 0 203

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.370555, lat:18.642777}}
30-10-2017                        5,613,499.49                         5,613,499.49                  5,613,499.49                     5,613,499.49           5,613,499.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-153/2017-C, 

contratista:FATPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5613499.49, 

importe_modificado:5613499.49}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046696 Proyecto de inversión        11,696,001.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.16960016E7, 

modificado:1.16960016E7}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para 219 Aulas 

Móviles De Educación 

Primaria (Primera Etapa) En 

Los Municipios De Atlixco, 

Atzitzihuacán, Calpan, 

Chiautla, Chietla, Epatlán, 

Izúcar De Matamoros, Petla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171312 N 0 0 6676

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
24-10-2017                     11,696,001.60                      11,696,001.60                11,696,001.59                   11,696,001.59         11,696,001.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046702 Proyecto de inversión           1,259,412.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1259412.0, 

modificado:1259412.0}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para 33 Aulas Móviles 

De Educación Preescolar 

(Primera Etapa) En Los 

Municipios De Amozoc, 

Atlixco, Chietla, Coatzingo, 

Epatlán, Santa Isabel Cholula, 

Tochimilco Y Xaya

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171313 N 0 0 896

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
24-10-2017                        1,259,412.00                         1,259,412.00                  1,259,412.00                     1,259,412.00           1,259,412.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046718 Proyecto de inversión           3,230,008.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3230008.4, 

modificado:3230008.4}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para 86 Aulas Móviles 

De Educación Secundaria 

(Primera Etapa) En Los 

Municipios De Acatlán, 

Amozoc, Atlixco, 

Atzitzihuacán, Chiautla, 

Huejotzingo, Jolalpan, 

Piaxtla, Sa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171314 N 0 0 2442

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
24-10-2017                        3,230,008.40                         3,230,008.40                  3,230,008.40                     3,230,008.40           3,230,008.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047014 Proyecto de inversión                97,291.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97291.06, modificado:97291.06}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas En El Centro De 

Educación Preescolar Clave 

21djn2289y, Ubicado En La 

Localidad De San Miguel 

Canoa, Municipio De Puebla, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171342 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:-, 

lon:-98.103055, lat:19.151944}}
26-10-2017                             97,223.08                              97,223.08                       97,223.08                          97,223.08                 97,223.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047021 Proyecto de inversión              224,831.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224831.06, 

modificado:224831.06}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas Y Dirección; En El 

Centro De Educación 

Preescolar Clave 21djn2509t, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171343 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-10-2017                           224,548.28                            224,548.28                     224,548.28                        224,548.28               224,548.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047027 Proyecto de inversión           1,907,213.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1907213.25, 

modificado:1844377.58}}

Construcción De Dirección Y 

Módulo Sanitario En 

Estructura Regional C; En El 

Centro De Educación 

Preescolar Clave 21djn2509t, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171344 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-10-2017                        1,844,377.58                         1,844,377.58                  1,844,377.58                     1,844,377.58           1,844,377.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047033 Proyecto de inversión           3,440,006.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3440006.96, 

modificado:3440006.96}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas Y Módulo 

Sanitario En Estructura U-1c; 

En La Secundaria Técnica 

Num. 121 Clave 

21dst0132m, Ubicada En La 

Localidad De Santa María 

Guadalupe Tecola, Municipio 

De P

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171345 N 0 0 534

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:224, direccion:-, 

lon:-98.191666, lat:18.905833}}
26-10-2017                        3,436,257.14                         3,436,257.14                  3,436,257.14                     3,436,257.14           3,436,257.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-155/2017-A, 

contratista:RESIDENCIAL VANGUARDIA DEL 

CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:3436257.14, 

importe_modificado:3436257.14}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047039 Proyecto de inversión              983,217.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:983217.4, 

modificado:435678.37}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Miguel Hidalgo Clave 

21dpr2193b, Ubicada En La 

Localidad De La Trinidad 

Chautenco, Municipio De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171346 N 0 0 487

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.263888, lat:19.09}}
26-10-2017                           435,678.37                            435,678.37                     435,678.37                        435,678.37               435,678.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046511 Proyecto de inversión              314,344.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:314344.45, 

modificado:314344.45}}

Habilitación De Aula 

Didáctica A Aula De Medios; 

En La Telesecundaria 

Gregorio De Gante Clave 

21etv0443b, Ubicada En La 

Localidad De Santa Cruz 

Ajajalpan, Municipio De 

Tecali De Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171384 N 0 0 71

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.950277, lat:18.949722}}
30-10-2017                           312,772.73                            312,772.73                     312,772.73                        312,772.73               312,772.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-174/2017-D, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:312772.73, 

importe_modificado:312772.73}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046552 Proyecto de inversión              314,344.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:314344.45, 

modificado:314344.45}}

Habilitación De Aula 

Didáctica A Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Alfonso 

Pruneda Clave 21etv0260u, 

Ubicada En La Localidad De 

San Juan Tepulco, Municipio 

De Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171388 N 0 0 537

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:-, lon:-

97.986111, lat:19.101388}}
27-10-2017                           312,772.73                            312,772.73                     312,772.73                        312,772.73               312,772.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-174/2017-F, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, 

importe_modificado:312772.73}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046563 Proyecto de inversión              837,526.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837526.03, 

modificado:837526.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Joaquin 

Rea Clave 21dtv0250o, 

Ubicada En La Localidad De 

Santa Ana Acozautla, 

Municipio De Santa Isabel 

Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171389 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.383055, lat:18.955555}}
27-10-2017                           828,675.67                            828,675.67                     828,675.67                        828,675.67               828,675.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046571 Proyecto de inversión              314,344.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:314344.45, 

modificado:314344.45}}

Habilitación De Aula 

Didáctica A Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Juan 

Aldama Clave 21etv0943x, 

Ubicada En La Localidad De 

Torija (San Baltazar Torija), 

Municipio De Cuautinchán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171390 N 0 0 131

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.103055, lat:18.933611}}
30-10-2017                           312,772.73                            312,772.73                     312,772.72                        312,772.72               312,772.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-174/2017-G, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, 

importe_modificado:312772.73}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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2018 3 PUE17170401046580 Proyecto de inversión              314,344.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:314344.45, 

modificado:314344.45}}

Habilitación De Aula 

Didáctica A Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Antonio 

Machado Y Ruiz Clave 

21etv0258f, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171392 N 0 0 516

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
27-10-2017                           312,772.73                            312,772.73                     312,772.72                        312,772.72               312,772.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-174/2017-H, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, 

importe_modificado:312772.73}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046040 Proyecto de inversión           2,158,032.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2158032.34, 

modificado:2158032.34}}

Demolición Del Edificio E Y 

Construcción De Un Aula 

Didáctica, Un Aula De 

Medios, Módulo Sanitario 

Tipo Ii En Estructura Regional 

C Y Construcción De Barda 

Perimetral

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171422 N 0 0 126

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-12-2017                        2,107,819.32                         2,107,819.32                  2,107,819.32                     2,107,819.32           2,107,819.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046059 Proyecto de inversión              837,526.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837526.03, 

modificado:837526.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Juan 

Sebastian Bach Clave 

21etv0217f, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tehuacán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171427 N 0 0 201

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
01-12-2017                           836,724.59                            836,724.59                     836,724.59                        836,724.59               836,724.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046069 Proyecto de inversión              837,526.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837526.03, 

modificado:837526.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Juan 

Aldama Clave 21etv0943x, 

Ubicada En La Localidad De 

Torija (San Baltazar Torija), 

Municipio De Cuautinchán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171429 N 0 0 91

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.103055, lat:18.933611}}
01-12-2017                           836,724.59                            836,724.59                     836,724.59                        836,724.59               836,724.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046080 Proyecto de inversión           1,485,658.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1485658.0, 

modificado:1485658.0}}

Construcción De Barda 

Perimetral, Muro De 

Contención Y Mantenimiento 

General; En La Primaria 

Emiliano Zapata Clave 

21dpr0666m, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De La 

Magdalena Tlatlauquitepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171432 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.101905, lat:18.762106}}
04-12-2017                        1,471,022.37                         1,471,022.37                  1,471,022.37                     1,471,022.37           1,471,022.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-O, 

contratista:CONSTRUCTORA CASTILLO 

PENSADO, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1471022.37, 

importe_modificado:1471022.37}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046104 Proyecto de inversión              751,325.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:751325.0, modificado:751325.0}}

Mantenimiento General; En 

La Primaria Bandera Nacional 

Clave 21dpr0312l, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

San Martín Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171433 N 0 0 733

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
04-12-2017                           750,977.01                            750,977.01                     750,977.01                        750,977.01               750,977.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046233 Proyecto de inversión           5,232,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5232000.0, 

modificado:5232000.0}}

Reconstrucción De La 

Primaria Ignacio Zaragoza 

Clave 21dpr0697f, Ubicada 

En La Localidad De San 

Antonio Alpanocan,  

Municipio De Tochimilco.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171608 N 0 0 344

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.710833, lat:18.877222}}
05-01-2018                        5,226,768.00                         5,226,768.00                  5,226,768.00                     5,226,768.00           5,226,768.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-A, 

contratista:FATPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:5226768.0, 

importe_modificado:5226768.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047047 Proyecto de inversión           1,346,059.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1346059.18, 

modificado:1346059.18}}

Rehabilitación General En Los 

Edificios A Y B; En La 

Telesecundaria Emiliano 

Zapata Clave 21dtv0240h, 

Ubicada En La Localidad De 

San Miguel, Municipio De 

Teotlalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171630 N 0 0 27

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.8275, lat:18.521111}}
12-01-2018                        1,339,633.54                         1,339,633.54                  1,339,633.54                     1,339,633.54           1,339,633.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-173/2017-D, 

contratista:EDIFICACIONES 380, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1339633.54, 

importe_modificado:1339633.54}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047056 Proyecto de inversión           1,824,140.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1824140.43, 

modificado:1824140.43}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Cuatro Aulas 

Didácticas, Un Aula De 

Medios Y Dirección; En La 

Secundaria Presidente 

Guadalupe Victoria Clave 

21des0081d, Ubicada En 

Tochtepec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171631 N 0 0 568

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-

97.825507, lat:18.831518}}
12-01-2018                        1,822,340.90                         1,822,340.90                  1,822,340.90                     1,822,340.90           1,822,340.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047063 Proyecto de inversión           2,353,118.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2353118.79, 

modificado:2353118.79}}

Rehabilitación General En Los 

Edificios A, B, C, D Y E; En La 

Primaria Amado Nervo Clave 

21dpr0457g, Ubicada En La 

Localidad De Santa Cruz, 

Municipio De Teotlalco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171632 N 0 0 66

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.793888, lat:18.496111}}
12-01-2018                        2,351,856.66                         2,351,856.66                  2,351,856.65                     2,351,856.65           2,351,856.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047071 Proyecto de inversión           4,793,824.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4793824.3, 

modificado:4793824.3}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para La Secundaria 

Del Centro Escolar Presidente 

Lazaro Cardenas Clave 

21ees0187w, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De Izúcar 

De Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171633 N 0 0 451

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
08-01-2018                        4,789,973.60                         4,789,973.60                  4,789,973.60                     4,789,973.60           4,789,973.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047080 Proyecto de inversión           1,147,263.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1147263.72, 

modificado:1147263.72}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Preescolar Del 

Centro Escolar Presidente 

Lazaro Cardenas Clave 

21ejn0067z, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De Izúcar 

De Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171635 N 0 0 374

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
08-01-2018                        1,146,345.20                         1,146,345.20                  1,146,345.20                     1,146,345.20           1,146,345.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047088 Proyecto de inversión           5,075,336.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5075336.0, 

modificado:5075336.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para La Primaria Del 

Centro Escolar Presidente 

Lazaro Cardenas Clave 

21epr0592k, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De Izúcar 

De Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171636 N 0 0 730

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
08-01-2018                        5,070,791.50                         5,070,791.50                  5,060,780.70                     5,060,780.70           5,060,780.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047094 Proyecto de inversión              272,156.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:272156.24, 

modificado:272156.24}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor 

Escolar; En La Primaria 

Ignacio Zaragoza Clave 

21dpr0697f, Ubicada En La 

Localidad De San Antonio 

Alpanocan, Municipio De 

Tochimilco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171637 N 0 0 344

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.710833, lat:18.877222}}
12-01-2018                           271,963.20                            271,963.20                     271,963.19                        271,963.19               271,963.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047098 Proyecto de inversión           4,219,407.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4219407.35, 

modificado:4219407.35}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Edificio 

Administrativo; En El Centro 

Escolar Presidente Lazaro 

Cardenas Clave 21aos4032f, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Izúcar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171638 N 0 0 2146

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
08-01-2018                        4,215,794.10                         4,215,794.10                  4,215,794.10                     4,215,794.10           4,215,794.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047102 Proyecto de inversión              654,227.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:654227.24, 

modificado:654227.24}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Laboratorio 

Polifuncional; En La 

Secundaria Presidente 

Guadalupe Victoria Clave 

21des0081d, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171639 N 0 0 568

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-

97.825507, lat:18.831518}}
08-01-2018                           653,629.50                            653,629.50                     653,629.50                        653,629.50               653,629.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047106 Proyecto de inversión              156,739.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156739.2, modificado:156739.2}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En El Preescolar 

General Clave 21djn2511h, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171642 N 0 0 184

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
12-01-2018                           156,591.60                            156,591.60                     156,591.60                        156,591.60               156,591.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076375 Proyecto de inversión        39,970,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.997025E7, 

modificado:3.997025E7}}

Suministro De Equipamiento 

Escolar Didáctico Que 

Consiste En 6,100 Librerías 

Interactivas; Para Escuelas 

Primarias, Ubicadas En El 

Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180264 N 0 0 144829

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
05-04-2018                     39,966,663.20                      39,966,663.20                39,966,663.20                   39,966,663.20         39,966,663.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076382 Proyecto de inversión           5,242,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5242000.0, 

modificado:5242000.0}}

Suministro De Equipamiento 

Escolar Didáctico (Segunda 

Etapa), Que Consiste En 800 

Librerías Interactivas; Para 

Escuelas Primarias, Ubicadas 

En El Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180306 N 0 0 15054

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
13-04-2018                        5,241,529.60                         5,241,529.60                  5,241,529.60                     5,241,529.60           5,241,529.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140905 Proyecto de inversión           2,507,687.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2507687.93, 

modificado:2507687.93}}

Demolición De Los Edificios 

A, B Y Construcción De Dos 

Aulas Didácticas, Comedor, 

Dirección Y Modulo Sanitario 

; En El Preescolar Huitzilli 

Clave 21djn0535d, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180621 N 0 0 137

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
16-05-2018                        2,503,821.65                         2,503,821.65                  2,067,602.07                     2,067,602.07           2,067,602.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140791 Proyecto de inversión           2,620,477.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2620477.72, 

modificado:2620477.72}}

Construcción De Cuatro Aulas 

Didácticas En Estructura U-

2c; En La Primaria 

Cuauhtémoc Clave 

21epr0116i, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Domingo Arenas, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180735 N 0 0 851

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.457222, lat:19.1425}}
28-05-2018                        2,615,538.45                         2,615,538.45                  2,202,402.64                     2,202,402.64           2,202,402.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201140796 Proyecto de inversión              255,756.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255756.8, modificado:255756.8}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Cuauhtémoc Clave 

21epr0116i, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Domingo Arenas, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180736 N 0 0 777

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.457222, lat:19.1425}}
28-05-2018                           254,954.08                            254,954.08                     254,954.08                        254,954.08               254,954.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142697 Proyecto de inversión              219,278.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:219278.21, 

modificado:219278.21}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Seis Aulas 

Didácticas, Dirección Y 

Biblioteca; En La Primaria 

Aquiles Serdán Clave 

21dpr1535a, Ubicada En La 

Localidad De San Pedro 

Atlixco, Municipio De Tiangui

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180747 N 0 0 162

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:21, direccion:-, lon:-

98.442222, lat:18.982777}}
29-05-2018                           217,380.52                            217,380.52                     217,380.52                        217,380.52               217,380.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140840 Proyecto de inversión              159,337.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159337.6, modificado:159337.6}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Emiliano Zapata Clave 

21dpr3447u, Ubicada En La 

Localidad De Santa Ana 

Xalmimilulco, Municipio De 

Huejotzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180754 N 0 0 532

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:-, lon:-

98.383055, lat:19.211944}}
10-05-2018                           158,669.44                            158,669.44                     158,669.44                        158,669.44               158,669.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142679 Proyecto de inversión              195,529.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195529.6, modificado:195529.6}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Benito Juárez Clave 

21dpr0991i, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tehuitzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180755 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.276388, lat:18.330555}}
10-05-2018                           194,712.96                            194,712.96                     194,712.96                        194,712.96               194,712.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142702 Proyecto de inversión              875,846.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:875846.4, modificado:875846.4}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Doce Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Ignacio Zaragoza Clave 

21dpr0697f, Ubicada En La 

Localidad De San Antonio 

Alpanocan, Municipio De 

Tochimilco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180756 N 0 0 304

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.710833, lat:18.877222}}
10-05-2018                           872,046.24                            872,046.24                     872,046.24                        872,046.24               872,046.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142683 Proyecto de inversión           1,066,468.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1066468.04, 

modificado:1066468.04}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Doce Aulas 

Didácticas, Comedor, 

Dirección Y Biblioteca; En La 

Primaria Cuauhtemoc Clave 

21dpr0437t, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tehuitzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180757 N 0 0 301

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.276388, lat:18.330555}}
10-05-2018                        1,062,058.88                         1,062,058.88                  1,062,058.88                     1,062,058.88           1,062,058.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140927 Proyecto de inversión              592,296.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:592296.64, 

modificado:592188.7}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Taller De 

Alimentos Y Electricidad; En 

La Secundaria Melchor 

Ocampo Clave 21des0004z, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180758 N 0 0 868

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
10-05-2018                           592,188.70                            592,188.70                     592,188.70                        592,188.70               592,188.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142649 Proyecto de inversión              291,948.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291948.8, modificado:291948.8}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Bandera Nacional Clave 

21dpr0312l, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

Martín Texmelucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180773 N 0 0 680

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
15-05-2018                           291,178.56                            291,178.56                     291,178.56                        291,178.56               291,178.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142687 Proyecto de inversión              272,054.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:272054.8, modificado:272054.8}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Siete Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Ignacio Zaragoza Clave 

21epr0434v, Ubicada En La 

Localidad De Calmeca (San 

Juan Calmeca), Municipio De 

Tepexco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180774 N 0 0 312

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.633611, lat:18.638055}}
15-05-2018                           271,190.60                            271,190.60                     271,190.60                        271,190.60               271,190.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142667 Proyecto de inversión              707,952.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:707952.95, 

modificado:705616.05}}

Mejoramiento General En La 

Secundaria Del C.E. 

Presidente Licenciado Miguel 

Aleman Clave 21ees0178o, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De San Pedro 

Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180842 N 0 0 386

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
15-06-2018                           705,616.05                            705,616.05                     588,911.57                        588,911.57               588,911.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142654 Proyecto de inversión              189,812.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189812.9, modificado:189812.9}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Siete Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Benito Juárez Clave 

21dpr0324q, Ubicada En La 

Localidad De Santiago 

Xalitzintla, Municipio De San 

Nicolás De Los Ranchos

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181000 N 0 0 271

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:11, direccion:-, lon:-

98.526956, lat:19.084812}}
29-06-2018                           189,168.94                            189,168.94                     189,168.94                        189,168.94               189,168.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140798 Proyecto de inversión           1,204,746.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1204746.41, 

modificado:854451.32}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas En Estructura U-

2c; En La Primaria 

Cuauhtémoc Clave 

21epr0116i, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Domingo Arenas, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181001 N 0 0 777

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.436721, lat:19.134865}}
29-06-2018                           854,451.32                            854,451.32                     854,451.32                        854,451.32               854,451.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140802 Proyecto de inversión              127,878.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:127878.4, modificado:127878.4}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Cuauhtémoc Clave 

21epr0116i, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Domingo Arenas, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181002 N 0 0 777

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.457222, lat:19.1425}}
29-06-2018                           127,477.04                            127,477.04                     127,477.04                        127,477.04               127,477.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142711 Proyecto de inversión              611,417.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611417.82, 

modificado:611417.82}}

Mejoramiento En El Edificio I; 

En La Secundaria Presidente 

Guadalupe Victoria Clave 

21des0081d, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181005 N 0 0 611

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-

97.825507, lat:18.831518}}
29-06-2018                           611,009.50                            611,009.50                     611,009.50                        611,009.50               611,009.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142717 Proyecto de inversión           1,028,008.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1028008.22, 

modificado:1028008.22}}

Construcción De Techado De 

Plaza Cívica; En El Preescolar 

Arco Iris Clave 21ejn0134h, 

Ubicado En La Localidad De 

Chipiltepec, Municipio De 

Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181006 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.840833, lat:18.885833}}
29-06-2018                        1,027,452.87                         1,027,452.87                  1,027,452.87                     1,027,452.87           1,027,452.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142660 Proyecto de inversión              840,787.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:840787.95, 

modificado:840787.95}}

Suministro De Mobiliario 

Para Un Laboratorio De 

Cómputo; En La Escuela 

Secundaria Técnica Núm. 12 

Clave 21dst0012z, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

San Nicolás De Los Ranchos, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181011 N 0 0 381

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.486388, lat:19.075}}
29-06-2018                           839,237.96                            839,237.96                     839,237.96                        839,237.96               839,237.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142662 Proyecto de inversión           1,163,221.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1163221.44, 

modificado:1163221.44}}

Demolición Y Construcción 

De Losa En Estructura U-1c; 

En La Escuela Secundaria 

Técnica Núm. 12 Clave 

21dst0012z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

Nicolás De Los Ranchos, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181012 N 0 0 381

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.486388, lat:19.075}}
29-06-2018                        1,162,730.56                         1,162,730.56                     447,236.47                        447,236.47               447,236.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142723 Proyecto de inversión              948,436.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:948436.89, 

modificado:948436.89}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica Y Aula De Medios 

En Estructura Regional C; En 

La Telesecundaria Juan De 

Dios Peza Clave 21etv0242e, 

Ubicada En La Localidad De 

San Lorenzo 

Ometepec,Tochtepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181013 N 0 0 83

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.854722, lat:18.855833}}
29-06-2018                           945,272.31                            945,272.31                     504,180.34                        504,180.34               504,180.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142733 Proyecto de inversión              989,441.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:989441.35, 

modificado:989441.35}}

Mejoramiento En Los 

Edificios A, B, D Y 

Rehabilitación De Sanitarios; 

En La Telesecundaria Ignacio 

Zaragoza 21dtv0229l, 

Ubicada En La Localidad De 

San Bartolomé 

Tepetlacaltechco, Tochtepec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181040 N 0 0 103

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.829166, lat:18.7975}}
09-07-2018                           985,466.28                            985,466.28                     640,844.72                        640,844.72               640,844.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142707 Proyecto de inversión           3,285,953.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3285953.68, 

modificado:3285953.68}}

Construcción De Obra 

Exterior; En La Primaria 

Ignacio Zaragoza Clave 

21dpr0697f, Ubicada En La 

Localidad De San Antonio 

Alpanocan, Municipio De 

Tochimilco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181067 N 0 0 304

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.710833, lat:18.877222}}
06-07-2018                        3,285,187.87                         3,285,187.87                  3,285,187.87                     3,285,187.87           3,285,187.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201140806 Proyecto de inversión           2,498,277.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2498277.56, 

modificado:2498277.56}}

Construcción De Obra 

Exterior Que Consiste En 

Acceso, Plaza Cívica Con Asta 

Bandera, Cisterna, Fosa 

Séptica Y Reja Perimetral; En 

La Primaria Miguel Hidalgo Y 

Costilla Clave 21epr0118g, 

Ubicada En La

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181069 N 0 0 203

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.370555, lat:18.642777}}
06-07-2018                        2,493,296.33                         2,493,296.33                  2,156,299.03                     2,156,299.03           2,156,299.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140809 Proyecto de inversión           4,375,033.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4375033.7, 

modificado:4375033.7}}

Construcción De Obra 

Exterior Que Consiste En 

Acceso, Plaza Cívica Con Asta 

Bandera, Cisterna, Fosa 

Séptica Y Pozo De Absorción; 

En La Primaria Vicente 

Guerrero Clave 21dpr2169b.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181070 N 0 0 191

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.370555, lat:18.642777}}
06-07-2018                        4,374,642.60                         4,374,642.60                  3,831,416.53                     3,831,416.53           3,831,416.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140908 Proyecto de inversión              750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

Mantenimiento General, 

Sustitución De Pisos 

Cancelería, Luminarias Y 

Rehabilitación De Muros; En 

El Preescolar Mariano Piña 

Olaya Clave 21ejn0544k, 

Ubicado En El Municipio De 

Chietla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181071 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.605555, lat:18.513333}}
06-07-2018                           746,245.03                            746,245.03                     223,873.51                        223,873.51               223,873.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140811 Proyecto de inversión              125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, modificado:125000.0}}

Mantenimiento General Que 

Consiste En Aplicación De 

Pintura E Impermeabilizante 

Y Rehabilitación De Muros; 

En El Preescolar Dakua Ve 

Clave 21dcc0829a, Ubicado 

En La Localidad De Loma 

Bonita, Municipio

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181072 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.316111, lat:17.977222}}
06-07-2018                           124,879.46                            124,879.46                     124,879.46                        124,879.46               124,879.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140834 Proyecto de inversión                44,308.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44308.52, modificado:44308.52}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En La Primaria 

Cadete Vicente Suárez Clave 

21dpb0664n, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Huauchinango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181116 N 0 0 423

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
11-07-2018                             44,129.88                              44,129.88                       44,129.88                          44,129.88                 44,129.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140909 Proyecto de inversión              409,983.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:409983.44, 

modificado:409983.44}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Seis Aulas 

Didácticas Y Dirección; En La 

Primaria Vicente Guerrero 

Clave 21dpr0249z, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181117 N 0 0 508

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
29-06-2018                           408,605.36                            408,605.36                     408,605.36                        408,605.36               408,605.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142137 Proyecto de inversión                30,736.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30736.52, modificado:30736.52}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Telpochcalli Clave 

21dcc0405v, Ubicado En La 

Localidad De Xaltepuxtla, 

Municipio De Tlaola, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181118 N 0 0 172

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:22, direccion:-, lon:-

97.972222, lat:20.176666}}
11-07-2018                             30,488.28                              30,488.28                       30,488.28                          30,488.28                 30,488.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142131 Proyecto de inversión              214,924.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:214924.8, modificado:214924.8}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Revolución 

Mexicana 20 De Noviembre 

Clave 21dtv0278u,Ubicada 

En La Localidad De La 

Lagunilla, Municipio De 

Tetela

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181119 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:10, direccion:-, lon:-

97.830225, lat:19.902582}}
11-07-2018                           214,618.56                            214,618.56                     214,618.56                        214,618.56               214,618.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140837 Proyecto de inversión                44,308.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44308.52, modificado:44308.52}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En La Primaria 5 

De Octubre Clave 

21epr1563w, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Huauchinango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181120 N 0 0 69

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
09-07-2018                             44,081.16                              44,081.16                       44,081.16                          44,081.16                 44,081.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140938 Proyecto de inversión              214,924.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:214924.8, modificado:214924.8}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Primo 

Feliciano De Verdad Clave 

21etv0029m, Ubicada En La 

Localidad De Michac, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181121 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:-, lon:-

98.050833, lat:19.852777}}
09-07-2018                           214,618.56                            214,618.56                     214,618.56                        214,618.56               214,618.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142134 Proyecto de inversión              214,924.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:214924.8, modificado:214924.8}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Cirilo 

Barrientos Hérnandez Clave 

21etv0682b, Ubicada En La 

Localidad De Capuluaque, 

Municipio De Tetela De 

Ocampo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181122 N 0 0 42

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.765277, lat:19.794722}}
09-07-2018                           214,618.56                            214,618.56                     214,618.56                        214,618.56               214,618.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140949 Proyecto de inversión              214,924.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:214924.8, modificado:214924.8}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Juan Escutia 

Clave 21dtv0187c,Ubicada En 

La Localidad De Acolihuia, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181123 N 0 0 61

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.125277, lat:19.784166}}
08-06-2018                           214,618.56                            214,618.56                     214,618.56                        214,618.56               214,618.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140952 Proyecto de inversión                71,641.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71641.6, modificado:71641.6}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula 

Didáctica; En La 

Telesecundaria Carmen 

Serdan Clave 21etv0662o, 

Ubicada En La Localidad De 

Tecoloquillo, Municipio De 

Chignahuapan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181134 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:-, lon:-

98.214024, lat:19.836831}}
12-07-2018                             71,539.52                              71,539.52                       71,539.52                          71,539.52                 71,539.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401044249 Proyecto de inversión           1,355,239.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1355239.09, 

modificado:1334918.0}}

Supervisión Técnica Por 

Contrato Para 23 Obras: 7 

Construcción De Sistema De 

Agua Potable ,1 Ampliación 

Del Sistema De Agua 

Potable,1 Ampliación Del 

Sistema Múltiple De Agua 

Potable, 1 Construcción De

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171474 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-11-2017 01-12-2017                        1,334,918.00                         1,334,918.00                  1,334,918.00                     1,334,918.00           1,334,918.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820158 Proyecto de inversión              344,655.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:344655.0, modificado:344655.0}}

Rehabilitación De La Escuela 

Telesecundaria Adolfo López 

Mateos Con Clave 

21etv0737o En La Localidad 

De San Miguel Jojupango Del 

Municipio De San Felipe 

Tepatlan, Puebla.

123:San Felipe 

Tepatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN 20161326 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:32.64}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
13-12-2016                           344,655.00                            344,655.00                     344,655.00                        344,655.00               344,655.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/2016/019, 

contratista:HANN CONSTRUCTORA S DE RL DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEPATLAN PUEBLA, monto:344655.0, 

importe_modificado:344655.0}}

{meta1: {avance:32.64}}

{925767/proyecto_INICIO, 

925767/proyecto_FIN, 

925767/proyecto_INICIO, 

925767/proyecto_FIN, 

925767/proyecto_PROCESO, 

925767/proyecto_FIN, 

925767/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884566 Proyecto de inversión           2,586,309.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2586309.74, 

modificado:2539569.77}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De La Colonia 

Perteneciente Al Municipio 

De Teteles De Avila Castillo 

En El Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170074 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:5194.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:7, 

direccion:LOCALIDAD DE LA COLONIA PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO EN EL ESTADO 

DE PUEBLA., lon:-97.45, lat:19.851944}}

31-05-2017 01-10-2017                        2,539,569.77                         2,539,569.77                  2,539,569.77                     2,539,569.77           2,539,569.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3005/CEASPUE-

20170074-02, contratista:MASAN 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3627956.81, 

importe_modificado:3627956.81}}

{meta1: {avance:5194.6}}

{994984/proyecto_FIN, 

994984/proyecto_PROCESO, 

994984/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201143197 Proyecto de inversión           1,364,577.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1364577.7, 

modificado:1364577.7}}

Construcción De Techado 

Metálico En La Plaza 

Principal De La Comunidad 

De San Pedro Cuayuca

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Ayuntamiento de Cuayuca de Andrade 20180792 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:342.51}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:H. 

Ayuntamiento de Cuayuca de Andrade, lon:-98.183864, 

lat:18.486665}}

10-04-2018                           955,204.39                         1,364,577.70                     955,204.39                        955,204.39               955,204.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCA-COP-E7-2018-PR18-

002, contratista:GREGORIO LEON CARRERA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE  CUAYUCA 

DE ANDRADE  2014-2018, monto:1364577.7, 

importe_modificado:1364577.7}}

{meta1: {avance:342.51}}

{1282929/proyecto_INICIO, 

1282929/proyecto_FIN, 

1282929/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE10170401054574 Proyecto de inversión                36,976.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36976.56, modificado:19903.07}}

2da Etapa Pavimentación De 

Carretera Asfáltica Del Tramo 

0 000 Al 2 304.21 Entre La 

Prolongación De La 11 Sur Y 

Col. 10 De Abril; 

Pavimentación De Carretera 

Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 

0 953.42 Entre

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171374 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1269.81}}

1
{geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.301666, lat:18.943055}}
26-12-2017 01-03-2018                             19,903.07                              19,903.07                       19,903.07                          19,903.07                 19,903.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1269.81}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824709 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, 

modificado:678780.96}}

Construccion De Cancha En 

Atzitzicatlamanca, 

Eloxochitlan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20161893 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:48, direccion:-, lon:-

96.958542, lat:18.505178}}
26-12-2016 01-01-2017                           678,780.96                            678,780.96                     678,780.96                        678,780.96               678,780.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931040/proyecto_INICIO, 

931040/proyecto_FIN, 

931040/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301393572 Proyecto de inversión           4,196,972.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4196972.61, 

modificado:4196972.61}}

CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS 

DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA 

U-2C, EN EL BACHILLERATO 

DEL C.E. PRESIDENTE 

GUADALUPE VICTORIA CLAVE 

21EBH0858R, EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.

53:Chignahuapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181571 N 0 0 355

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:304.09}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Avenida 

Roseville Centro  Ciudad De Chignahuapan, lon:-

98.030975, lat:19.838223}}

18-09-2018 14-02-2019                        4,196,972.61                                            -                                        -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-166/2018-FED-A, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRIBU, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:4161782.81, 

importe_modificado:4161782.81}}

{meta1: {avance:0.0}} {1393572/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances



DETALLE PROYECTO

DETALLE 

PROYECT

O

DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
 DETALLE 

PROYECTO 
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECT

O
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160300738396 Proyecto de inversión        16,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, 

modificado:1.558384902E7}}

Proyecto Integral Para La 

Reconstrucción Del Puente 

Los Higueros, Ubicado En La 

Localidad De Villa Ávila 

Camacho(La Ceiba), 

Municipio De Xicotepec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA  DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161014 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:-, lon:-

97.881388, lat:20.387777}}
23-09-2016                     15,583,849.02                      15,583,849.02                15,583,849.02                   15,583,849.02         15,583,849.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN037/SIT-20150521, 

contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO 

RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6.692040934E7, 

importe_modificado:6.692040934E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{840809/proyecto_PROCESO, 

840809/proyecto_FIN, 

840809/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824501 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1990367.85}}

Cancha De Usos Múltiples 

1era Etapa Santa Cruz 

Alpuyeca.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161524 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:-, lon:-

98.080833, lat:18.981666}}
01-12-2016 01-01-2017                        1,990,367.85                         1,990,367.85                  1,990,367.85                     1,990,367.85           1,990,367.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN040/SIT-20150615, 

contratista:GRUPO S.A. FLO 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.55297413E7, 

importe_modificado:3.55297413E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{930788/proyecto_INICIO, 

930788/proyecto_PROCESO, 

930788/proyecto_FIN, 

930788/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400175 Acción           6,523,208.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6523208.18, 

modificado:6523208.18}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

EN LA LOCALIDAD DE LOMAS 

DE GUADALUPE EN EL 

MUNICIPIO DE IZUCAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA

85:Izúcar de 

Matamoros
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS 20180644 N 0 0 43006

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1140.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 

MIGUEL HIDALGO, lon:-98.465406, lat:18.602231}}
28-08-2018 26-10-2018                        1,329,204.27                         1,324,204.27                     398,761.28                        398,761.28               398,761.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPDUOT/R23FORTF-

06/2018, contratista:IBAAN OLGUIN 

ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR 

DE MATAMOROS, monto:1329204.27, 

importe_modificado:1329204.27}}

{meta1: {avance:912.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400183 Proyecto de inversión              299,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299700.0, modificado:299700.0}}

CONSTRUCCION DE 

CERCADO PERIMETRAL DE LA 

ESC. PRIMARIA MIGUEL 

HIDALGO CLAVE 

21DRP2123G DE LA 

LOCALIDAD DE LAS 

COLONIAS DE HIDALGO

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18080 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:LAS 

COLONIAS DE HIDALGO, HUAUCHINANGO , lon:-

98.05134, lat:20.174698}}

10-09-2018 10-12-2018                           299,700.00                            299,700.00                     299,700.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/080-2018, 

contratista:C. MAYRA MARTINEZ CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

monto:299700.0, 

importe_modificado:299700.0}}

{meta1: {avance:20.0}}
{1400183/proyecto_PROCESO, 

1400183/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160300740608 Proyecto de inversión              736,015.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:736015.46, 

modificado:732335.38}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Primaria 

Vicente Lombardo Toledano 

Clave 21epr0040j, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Xiutetelco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160556 N 0 0 562

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.324444, lat:19.797222}}
05-08-2016                           732,335.38                            732,335.38                     732,335.38                        732,335.38               732,335.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740618 Proyecto de inversión           4,020,592.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4020592.74, 

modificado:4013169.94}}

Construcción De Un 

Laboratorio Polifuncional Y 

Un Laboratorio De 

Electricidad En Estructura U-

2c; En La Escuela Secundaria 

Técnica Num. 118 Clave 

21dst0128z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160566 N 0 0 13

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-09-2016                        4,013,169.94                         4,013,169.94                  4,013,169.94                     4,013,169.94           4,013,169.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-256/2016 , contratista:C. ADRIANA 

LOPEZ GASCA , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:4013169.94, 

importe_modificado:4013169.94}}

{meta1: {avance:0.0}}

{843646/proyecto_INICIO, 

843646/proyecto_PROCESO, 

843646/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740628 Proyecto de inversión              158,729.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:158729.53, 

modificado:158387.59}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Comedor 

Escolar; En La Primaria Nabor 

Hernandez Camacho Clave 

21dpr0364r, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Santa 

Inés Ahuatempan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160570 N 0 0 317

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.016944, lat:18.417222}}
30-09-2016                           158,387.59                            158,387.59                     158,387.59                        158,387.59               158,387.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740631 Proyecto de inversión              736,015.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:736015.46, 

modificado:734159.09}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Primaria 

Nicolás Bravo Clave 

21dpb0210n, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Zacapoaxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160572 N 0 0 593

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.588333, lat:19.871666}}
12-08-2016                           734,159.09                            734,159.09                     734,159.08                        734,159.08               734,159.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740637 Proyecto de inversión           3,871,047.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3871047.53, 

modificado:3477939.41}}

Construcción De Cuatro Aulas 

Didácticas En Estructura U-2c 

Y Construcción De Barda 

Perimetral; En La Escuela 

Secundaria Técnica Num. 

102 Clave 21dst0110a, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160573 N 0 0 402

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
18-08-2016                        3,477,939.41                         3,477,939.41                  3,477,939.41                     3,477,939.41           3,477,939.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-230/2016 , contratista: BEZAFYRO 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3477939.41, 

importe_modificado:3477939.41}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740720 Proyecto de inversión              106,872.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:106872.66, 

modificado:106469.76}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Gregorio Torres Quintero 

Clave 21dpr1123z, Ubicada 

En La Localidad De San José 

El Rincón, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160634 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-08-2016                           106,469.76                            106,469.76                     106,469.76                        106,469.76               106,469.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739716 Proyecto de inversión                81,800.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:81800.19, modificado:80990.22}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En La Secundaria 

Técnica Núm. 136 Clave 

21dst0147o, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160659 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-09-2016                             80,990.22                              80,990.22                       80,990.22                          80,990.22                 80,990.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739838 Proyecto de inversión           1,782,815.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1782815.02, 

modificado:887707.52}}

Construcción De Barda 

Perimetral; En La Primaria 

Emiliano Zapata Clave 

21epr1597f, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160670 N 0 0 238

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
30-08-2016                           887,707.52                            887,707.52                     887,707.52                        887,707.52               887,707.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-236/2016, 

contratista:ESCALA, ESPACIO E IMAGEN 

OFICINA DE ARQUITECTURA, SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1775415.04, 

importe_modificado:887707.52}}

{meta1: {avance:0.0}}
{842706/proyecto_PROCESO, 

842706/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739887 Proyecto de inversión           2,846,170.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2846170.46, 

modificado:2842079.76}}

Demolición De Edificio B Y 

Construcción Del Edificio A 

Que Consiste En Cuatro Aulas 

Didácticas En Estructura U-

2c; En La Primaria Belisario 

Domínguez Clave 

21epr0274y, Ubicada En La 

Cabecera Municipal

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160672 N 0 0 741

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
10-09-2016                        2,842,079.76                         2,842,079.76                  2,842,079.76                     2,842,079.76           2,842,079.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-421/2016, 

contratista:TIÑU GRUPO CONTRUCTOR SA DE 

CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2842079.76, 

importe_modificado:2842079.76}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739900 Proyecto de inversión              427,490.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:427490.64, 

modificado:420959.38}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Ocho Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Venustiano Carranza Clave 

21dpr0792j, Ubicada En La 

Localidad De Las Lomas, 

Municipio De Zacapoaxtla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160673 N 0 0 211

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:12, direccion:-, lon:-

97.615277, lat:19.8225}}
13-10-2016                           420,959.38                            420,959.38                     420,959.38                        420,959.38               420,959.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739907 Proyecto de inversión              213,745.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:213745.32, 

modificado:210479.69}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Belisario Domínguez Clave 

21epr0274y, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160674 N 0 0 741

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
13-10-2016                           210,479.69                            210,479.69                     210,479.69                        210,479.69               210,479.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739916 Proyecto de inversión                37,903.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:37903.93, modificado:37234.84}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Cuitlahuac Clave 21djn0059s, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De San Pedro 

Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160675 N 0 0 131

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
13-10-2016                             37,234.84                              37,234.84                       37,234.84                          37,234.84                 37,234.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739983 Proyecto de inversión              269,421.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:269421.14, 

modificado:268624.68}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula 

Didáctica Y Un Laboratorio 

Polifuncional; En La 

Secundaria Técnica Núm. 

132 Clave 21dst0143s, 

Ubicada En La Localidad De 

San Andrés Azumiatla, 

Municipio

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160691 N 0 0 171

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
13-10-2016                           268,624.68                            268,624.68                     268,624.68                        268,624.68               268,624.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740029 Proyecto de inversión           2,530,578.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2530578.86, 

modificado:2276641.32}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica Y Un Laboratorio; 

En La Escuela Secundaria 

Técnica Num. 132 Clave 

21dst0143s, Ubicada En La 

Localidad De San Andrés 

Azumiatla, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160692 N 0 0 171

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
19-09-2016                        2,276,641.32                         2,276,641.32                  2,276,641.32                     2,276,641.32           2,276,641.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{842935/proyecto_INICIO, 

842935/proyecto_PROCESO, 

842935/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400221 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, modificado:599400.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE MORELOS EN LA 

LOCALIDAD DE XALTEPEC

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18088 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:501.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:38, 

direccion:XALTEPEC, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, 

lat:20.174698}}

07-09-2018 07-12-2018                           599,400.00                            599,400.00                     599,400.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/088-2018, 

contratista:C.ANABEL CASTRO VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

monto:599400.0, 

importe_modificado:599400.0}}

{meta1: {avance:15.0}} {1400221/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170300967382 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, modificado:599400.0}}

Pavimentación De Avenida 

Principal En La Localidad De 

Cuaxicala

71:Huauchinango

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 17063 N 0 0 250
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:450.27}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:13, 

direccion:LOCALIDAD DE CUAXICALA, lon:-98.715291, 

lat:18.76502}}

24-10-2017 01-12-2017                           599,400.00                            599,400.00                     599,400.00                        599,400.00               599,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/063-2017, 

contratista:JOSHUA ABDIEL CRUZ BONILLA, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO , 

monto:599400.0, 

importe_modificado:599400.0}}

{meta1: {avance:450.27}}

{1101672/proyecto_INICIO, 

1101672/proyecto_FIN, 

1101672/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140653 Proyecto de inversión        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, 

modificado:1.0E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De Kiosko Y 

Mejoramiento De La Plaza 

Principal En La Ciudad De 

Rafael Lara Grajales Del 

Municipio De Rafael Lara 

Grajales, Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIMT 20180699 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.804551, lat:19.225384}}
30-07-2018                     10,000,000.00                         9,480,757.87                     392,307.22                        392,307.22               392,307.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.04}} {1280100/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160300744660 Proyecto de inversión           1,387,960.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1387960.85, 

modificado:1387360.86}}

Adoquinamiento De La Calle 

Sonora Entre Calle 

Defensores De La República Y 

Lindero En La Localidad De 

Santa Cruz Huitziltepec, En El 

Municipio De Molcaxac, 

Puebla.

98:Molcaxac
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC 20160844 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1288.73}}

1
{geo1: {cve_municipio:98, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
10-08-2016                        1,387,360.86                         1,387,360.86                  1,387,360.86                     1,387,360.86           1,387,360.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1254277, contratista:MARIA 

DEL REFUGIO HERRERA JUSTO, 

convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC 

PUEBLA, monto:1387360.86, 

importe_modificado:1387360.86}}

{meta1: {avance:1288.73}}

{848382/proyecto_INICIO, 

848382/proyecto_FIN, 

848382/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140845 Proyecto de inversión              143,283.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143283.2, modificado:143283.2}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Dos Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Miguel Angel 

Bounarroti Clave 

21etv0066q, Ubicada En La 

Localidad De Minillas, 

Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181135 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:21, direccion:-, lon:-

97.7975, lat:19.521111}}
12-07-2018                           143,079.04                            143,079.04                     143,079.04                        143,079.04               143,079.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140913 Proyecto de inversión                71,641.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71641.6, modificado:71641.6}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula 

Didáctica; En La 

Telesecundaria Guadalupe 

Victoria Clave 21etv0754e, 

Ubicada En La Localidad De 

Chichicaxtla, Municipio De 

Aquixtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181136 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.974168, lat:19.742053}}
12-07-2018                             71,539.52                              71,539.52                       71,539.52                          71,539.52                 71,539.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141148 Proyecto de inversión              143,283.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143283.2, modificado:143283.2}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Dos Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Octavio Paz 

Clave 21etv0778o, Ubicada 

En La Localidad De Llano 

Verde, Municipio De 

Chignahuapan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181137 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:-, lon:-

98.1225, lat:19.7575}}
12-07-2018                           143,079.04                            143,079.04                     143,079.04                        143,079.04               143,079.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142148 Proyecto de inversión           1,182,407.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1182407.55, 

modificado:1182407.55}}

Rehabilitación De Módulo 

Sanitario Y Mantenimiento 

General En La Escuela 

Secundaria Técnica Núm. 29 

Clave 21dst0032n, Ubicada 

En Localidad De San Miguel 

Tenextatiloyan, Municipio De 

Zautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181173 N 0 0 555

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:24, direccion:-, lon:-

97.594722, lat:19.711111}}
18-07-2018                        1,182,023.11                         1,182,023.11                  1,182,023.11                     1,182,023.11           1,182,023.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142125 Proyecto de inversión           2,748,567.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2748567.1, 

modificado:2748567.1}}

Construcción De Obra 

Exterior Que Consiste En 

Jardinería, Andadores Y 

Colocación De Mobiliario 

Urbano;En El C.E. Presidente 

Lázaro Cárdenas Clave 

21aos4032f, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De Izúcar

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181189 N 0 0 2146

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
20-07-2018                        2,747,948.52                         2,747,948.52                  2,747,948.52                     2,747,948.52           2,747,948.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142144 Proyecto de inversión              687,172.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:687172.4, modificado:685635.4}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple Clave 

21dml0017s, Ubicado En La 

Localidad De Villa Ávila 

Camacho (La Ceiba), 

Municipio De Xicotepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181211 N 0 0 81

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:-, lon:-

97.881388, lat:20.387777}}
20-07-2018                           685,635.40                            685,635.40                     685,635.40                        685,635.40               685,635.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140941 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Josefa Ortiz Domínguez Clave 

21ees0275q, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181255 N 0 0 297

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
27-07-2018                        1,467,547.32                         1,467,547.32                  1,467,547.32                     1,467,547.32           1,467,547.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140843 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Emiliano Zapata Salazar Clave 

21des0136q, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Huejotzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181256 N 0 0 212

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.406388, lat:19.161944}}
27-07-2018                        1,470,586.52                         1,470,586.52                  1,470,586.52                     1,470,586.52           1,470,586.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140954 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Escuela 

Secundaria Técnica Núm. 1 

Clave 21dst0001u, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181264 N 0 0 748

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-07-2018                        1,467,568.20                         1,467,568.20                  1,467,568.20                     1,467,568.20           1,467,568.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141161 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Telesecundaria 

Primo Feliciano De Verdad 

Clave 21etv0029m, Ubicada 

En La Localidad De Michac, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181265 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:-, lon:-

98.050833, lat:19.852777}}
26-07-2018                        1,467,400.58                         1,467,400.58                  1,467,400.58                     1,467,400.58           1,467,400.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140957 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Pedro Budib Name Clave 

21ees0284y, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181266 N 0 0 492

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-07-2018                        1,467,547.32                         1,467,547.32                  1,467,547.32                     1,467,547.32           1,467,547.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140960 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Defensores De La Patria Clave 

21ees0283z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181267 N 0 0 156

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-07-2018                        1,467,547.32                         1,467,547.32                  1,467,547.32                     1,467,547.32           1,467,547.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142292 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Escuela 

Secundaria Ing. Jorge L. 

Tamayo Clave 21des0022o, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Tehuacán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181268 N 0 0 1015

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
26-07-2018                        1,467,265.44                         1,467,265.44                  1,467,265.44                     1,467,265.44           1,467,265.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140797 Proyecto de inversión           2,251,753.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2251753.5, 

modificado:2251753.5}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple Clave 

21dml0039d, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Oriental, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181285 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:83, direccion:-, lon:-

97.61315, lat:19.373761}}
27-07-2018                        2,251,753.50                         2,248,951.16                  2,248,951.16                     2,248,951.16           2,248,951.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140873 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1467788.34}}

Construcción De Techado De 

Plaza Cívica; En El Jardin De 

Niños Capep Acatlan Clave 

21djn2285b, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Acatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181288 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
27-07-2018                        1,467,788.34                         1,467,788.34                     440,336.50                        440,336.50               440,336.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142294 Proyecto de inversión              965,580.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:965580.06, 

modificado:962592.36}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple Clave 

21dml0028y, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Venustiano Carranza, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181289 N 0 0 31

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.668055, lat:20.506666}}
27-07-2018                           962,592.36                            962,592.36                     962,592.36                        962,592.36               962,592.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140881 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

Construcción De Techado De 

Plaza Cívica; En La 

Secundaria Alejandro 

Quijano Clave 21des0101a, 

Ubicada En La Localidad De 

San Vicente Boquerón, 

Municipio De Acatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181290 N 0 0 167

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:-, lon:-

98.055, lat:18.279722}}
27-07-2018                        1,478,257.29                         1,478,257.29                  1,373,612.68                     1,373,612.68           1,373,612.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142297 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

1500000
0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181291 N 0 0 253

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:7, 

direccion:CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; 

EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 

21DPR0752I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, 

MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA., 

lon:-98.508055, lat:19.318888}}

27-07-2018                        1,489,419.89                         1,489,419.89                     446,825.97                        446,825.97               446,825.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140884 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

Construcción De Techado De 

Plaza Cívica; En La Primaria 

Carmen Serdan Clave 

21dpr3604u, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Acatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181302 N 0 0 38

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
27-07-2018                        1,467,279.96                         1,467,279.96                     440,183.99                        440,183.99               440,183.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140910 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

Construcción De Techado De 

Plaza Cívica; En La Primaria 

Tenoch Clave 21epr1572d, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Amozoc, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181303 N 0 0 221

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
27-07-2018                        1,499,681.16                         1,499,681.16                     449,904.35                        449,904.35               449,904.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201140916 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

Construcción De Techado De 

Plaza Cívica; En La 

Secundaria Aquiles Serdán 

Clave 21des0030x, Ubicada 

En La Localidad De Escape De 

Lagunillas, Municipio De 

Chietla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181304 N 0 0 148

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.660555, lat:18.484444}}
30-07-2018                        1,499,668.65                         1,499,668.65                  1,430,899.20                     1,430,899.20           1,430,899.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598188 Proyecto de inversión              666,667.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666667.0, modificado:666667.0}}

Construcción De Un Área De 

Orientación Y Tutorías En 

Estructura U-1c; En El Colegio 

De Bachilleres Plantel 6 Clave 

21ecb0006y, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Ixcaquixtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150972 N 0 0 651

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.831111, lat:18.460833}}
11-11-2015                           658,555.09                            658,555.09                     658,555.09                        658,555.09               658,555.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-209/2015-A, 

contratista:URCOAHM S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:658555.09, 

importe_modificado:658555.09}}

{meta1: {avance:0.0}}

{669566/proyecto_FIN, 

669566/proyecto_PROCESO, 

669566/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598257 Proyecto de inversión           3,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3700000.0, 

modificado:3700000.0}}

Construccion En El Cecyte 

Plantel Cholula Clave 

21etc0019r, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

Pedro Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150973 N 0 0 245

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
11-11-2015                        3,341,880.56                         3,341,880.56                  3,341,880.56                     3,341,880.56           3,341,880.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-204/2015, 

contratista:T&A INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

S.A DE C.V , convocante:CAPCEE, 

monto:3341880.56, 

importe_modificado:3341880.56}}

{meta1: {avance:0.0}}

{669651/proyecto_FIN, 

669651/proyecto_PROCESO, 

669651/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598278 Proyecto de inversión              336,500.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336500.98, 

modificado:336500.98}}

Suministro Para El 

Bachillerato Profra. Margarita 

De Gortari De Salinas Clave 

21ebh0091g, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Petlalzingo, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150975 N 0 0 187

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.918888, lat:18.083055}}
12-11-2015                           324,157.36                            324,157.36                     324,157.36                        324,157.36               324,157.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598303 Proyecto de inversión              336,794.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336794.63, 

modificado:336794.63}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato General Clave 

21ebh0932i, Ubicado En La 

Localidad De Hueyapan, 

Municipio De Zacatlan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150976 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.991674, lat:19.991429}}
01-12-2015                           335,153.09                            335,153.09                     335,153.08                        335,153.08               335,153.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-240/2015-A, 

contratista:MAREF PROYECTOS Y TOPOGRAFIA  

S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:335153.09, 

importe_modificado:335153.09}}

{meta1: {avance:0.0}}

{669710/proyecto_PROCESO, 

669710/proyecto_INICIO, 

669710/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598324 Proyecto de inversión              336,796.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336796.78, 

modificado:336796.78}}

Suministro Para El 

Bachillerato Macuilxochitl 

Clave 21ebh0707l, Ubicado 

En La Localidad De 

Tentzoncuahuigtic, Municipio 

De Ixtacamaxtitlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150977 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:38, direccion:-, lon:-

97.798097, lat:19.684484}}
13-11-2015                           324,412.56                            324,412.56                     324,412.56                        324,412.56               324,412.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598354 Proyecto de inversión              666,667.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666667.0, modificado:666667.0}}

Construcción De Un Área De 

Orientación Y Tutorías En 

Estructura U-1c; En El Colegio 

De Bachilleres Plantel 29 

Clave 21ecb0038q, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Tetela De Ocampo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150992 N 0 0 251

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.807222, lat:19.8175}}
11-11-2015                           658,556.07                            658,556.07                     658,556.07                        658,556.07               658,556.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-208/2015-A, 

contratista:URCOAHM S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:658556.07, 

importe_modificado:658556.07}}

{meta1: {avance:0.0}}

{669768/proyecto_PROCESO, 

669768/proyecto_FIN, 

669768/proyecto_INICIO, 

669768/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598404 Proyecto de inversión              218,365.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:218365.01, 

modificado:218365.01}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Tierra Y 

Libertad Clave 21ebh0706m, 

Ubicado En La Localidad De 

Atexquilla Cuapazola, 

Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151000 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:-, lon:-

98.0175, lat:19.692222}}
11-12-2015                           218,118.28                            218,118.28                     218,118.28                        218,118.28               218,118.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598419 Proyecto de inversión              256,916.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:256916.8, modificado:256916.8}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Niños Heroes De Chapultepec 

Clave 21ebh0383v, Ubicado 

En La Localidad De Pueblo 

Nuevo (Peñuelas), Municipio 

De Chignahuapan, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151001 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:-, lon:-

98.111111, lat:19.955555}}
11-12-2015                           256,383.20                            256,383.20                     256,383.20                        256,383.20               256,383.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598437 Proyecto de inversión              336,732.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336732.27, 

modificado:336732.27}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Ruben Hernandez Gonzalez 

Clave 21ebh0258x, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Tepeyahualco De 

Cuauhtémoc, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151002 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.873274, lat:18.811102}}
11-12-2015                           336,156.40                            336,156.40                     336,156.40                        336,156.40               336,156.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598494 Proyecto de inversión              336,812.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336812.18, 

modificado:336812.18}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Leonardo Da Vinci Clave 

21ebh0687o, Ubicado En La 

Localidad De Xaltepuxtla, 

Municipio De Tlaola, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151003 N 0 0 133

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:22, direccion:-, lon:-

97.972222, lat:20.176666}}
11-12-2015                           324,411.86                            324,411.86                     324,411.86                        324,411.86               324,411.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598501 Proyecto de inversión              213,510.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:213510.41, 

modificado:213510.41}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Guadalupe Victoria Clave 

21ebh0684r, Ubicado En La 

Localidad De Huilacapixtla, 

Municipio De Huauchinango, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151004 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.082777, lat:20.205555}}
11-12-2015                           212,412.24                            212,412.24                     212,412.24                        212,412.24               212,412.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598513 Proyecto de inversión              266,364.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:266364.77, 

modificado:266364.77}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Juan Escutia Clave 

21ebh0558u, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151005 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.814722, lat:19.623888}}
11-12-2015                           255,770.15                            255,770.15                     255,770.15                        255,770.15               255,770.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598571 Proyecto de inversión              666,667.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666667.0, modificado:666667.0}}

Construcción De Una Sala De 

Docentes En Estructura U-1c; 

En El Colegio De Bachilleres 

Plantel 37 Clave 21ecb0048x, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Atempan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151007 N 0 0 334

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.458055, lat:19.841111}}
01-12-2015                           664,651.51                            664,651.51                     664,651.51                        664,651.51               664,651.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-240/2015-B, 

contratista:MAREF PROYECTOS Y TOPOGRAFIA  

S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:664651.51, 

importe_modificado:664651.51}}

{meta1: {avance:0.0}}

{670029/proyecto_FIN, 

670029/proyecto_PROCESO, 

670029/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598581 Proyecto de inversión              666,667.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666667.0, modificado:666667.0}}

Construcción De Un Área De 

Orientación Y Tutorías En 

Estructura U-1c; En El Colegio 

De Bachilleres Plantel 19 

Clave 21ecb0001c, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Acatzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151009 N 0 0 676

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.782222, lat:18.981666}}
11-12-2015                           662,608.68                            662,608.68                     662,608.68                        662,608.68               662,608.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-027/2016-B, 

contratista:JUN ARQUITECTOS S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:662608.68, 

importe_modificado:662608.68}}

{meta1: {avance:0.0}}

{670040/proyecto_INICIO, 

670040/proyecto_FIN, 

670040/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598764 Proyecto de inversión              224,147.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224147.96, 

modificado:224147.96}}

Suministro Para El 

Bachillerato Temachtianih 

Clave 21ebh0338i, Ubicado 

En La Localidad De Laguna 

Seca, Municipio De 

Ahuazotepec, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151052 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.126653, lat:20.037986}}
23-11-2015                           222,375.36                            222,375.36                     222,375.36                        222,375.36               222,375.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598880 Proyecto de inversión              512,820.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:512820.98, 

modificado:512820.98}}

Suministro En El Bachillerato 

General Digital Núm. 60 

Clave 21ebh1059e, Ubicado 

En La Localidad De 

Tenextepec, Municipio De 

Cuetzalan Del Progreso, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151080 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:21, direccion:-, lon:-

97.566666, lat:19.990555}}
03-12-2015                           510,715.52                            510,715.52                     510,715.52                        510,715.52               510,715.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739699 Proyecto de inversión              856,271.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:856271.06, 

modificado:856271.06}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica Adosada En 

Estructura U-1c; En El 

Bachillerato Pablo González 

Rivas Clave 21ebh0326d, 

Ubicado En La Localidad De 

San Baltazar Tetela, 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160526 N 0 0 168

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:-, 

lon:-98.176388, lat:18.908888}}
13-09-2016                           853,712.41                            853,712.41                     853,712.41                        853,712.41               853,712.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-302/2016, 

contratista:GRUPO APROFIN SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:853712.41, 

importe_modificado:853712.41}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739712 Proyecto de inversión                27,266.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27266.74, modificado:27266.74}}

""Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Bachillerato 

Pablo González Rivas Clave 

21ebh0326d, Ubicado Enla 

Localidad De San Baltazar 

Tetela, Municipio De Puebla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160527 N 0 0 168

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:-, 

lon:-98.176388, lat:18.908888}}
30-09-2016 01-11-2016                             27,061.80                              27,061.80                       27,061.79                          27,061.79                 27,061.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739719 Proyecto de inversión                54,533.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54533.46, modificado:54533.46}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En El Colegio De 

Bachilleres Plantel 31 Clave 

21ecb0042c, Ubicado En La 

Localidad De San Miguel 

Zacaola, Municipio De Santo 

Tomas Hueyotlipan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160558 N 0 0 233

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.845277, lat:18.886666}}
30-09-2016 01-11-2016                             54,123.58                              54,123.58                       54,123.58                          54,123.58                 54,123.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739725 Proyecto de inversión              581,764.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:581764.12, 

modificado:581764.12}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura U-1c; 

En El Bachillerato Luis 

Donaldo Colosio Murrieta 

Clave 21ebh0195b, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Santo Tomas Hueyotlipan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160559 N 0 0 156

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.866388, lat:18.891944}}
10-08-2016 01-11-2016                           580,697.15                            580,697.15                     580,697.15                        580,697.15               580,697.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-220/2016-B, 

contratista:LECONA CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:580697.15, 

importe_modificado:580697.15}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739731 Proyecto de inversión              377,145.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377145.9, modificado:377145.9}}

Suministro De Mob. Y Equipo 

Para Un Aula Didáctica Y Un 

Lab. Polifuncional; En El 

Bach. Luis Donaldo Colosio 

Murrieta Clave 21ebh0195b, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Santo Tomás 

Hueyotlipan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160560 N 0 0 156

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.866388, lat:18.891944}}
30-09-2016 01-11-2016                           375,421.24                            375,421.24                     375,421.24                        375,421.24               375,421.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160300739742 Proyecto de inversión           1,148,760.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1148760.3, 

modificado:1148760.3}}

Construcción De Un Aula De 

Usos Múltiples En Estructura 

U-1c; En El Bachillerato C. E. 

General Miguel Negrete 

Novoa Clave 21ebh0321i, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Tepeaca, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160562 N 0 0 389

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.9025, lat:18.968055}}
30-08-2016 01-11-2016                        1,139,003.16                         1,139,003.16                  1,139,003.16                     1,139,003.16           1,139,003.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-243/2016, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

TLAMANAKALI, SA DE CV, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1139003.16, 

importe_modificado:1139003.16}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739760 Proyecto de inversión           1,531,175.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1531175.88, 

modificado:1531175.88}}

Construcción De Un 

Laboratorio De Computo En 

Estructura U- 1c; En El 

Bachillerato General Oficial 

Luis Donaldo Colosio 

Murrieta Clave 21ebh0147s, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Esperanza

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160571 N 0 0 478

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}
15-08-2016                        1,527,209.73                         1,527,209.73                  1,527,209.73                     1,527,209.73           1,527,209.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-347/2016, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

TLAMANAKALI, SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:1527209.73, 

importe_modificado:1513725.82}}

{meta1: {avance:0.0}} {842609/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739773 Proyecto de inversión           2,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2150000.0, 

modificado:2150000.0}}

Construcción De Dos Aulas 

Didác Adosadas En Estruc U-

2c, Un Aula De Usos 

Múltiples En Estruc U-2c Y 

Rep Grles Que Cons En 

Pintura E Imperm. En Edif. A; 

En Bach. Rafael Ramírez 

21ebh0728y, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160756 N 0 0 282

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
30-09-2016                        2,144,830.62                         2,144,830.62                  2,144,830.62                     2,144,830.62           2,144,830.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-448/2016, 

contratista:EN-GREEN SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2144830.62, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}}
{842624/proyecto_PROCESO, 

842624/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739785 Proyecto de inversión              638,911.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:638911.48, 

modificado:638911.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

General Digital Núm. 182 

(Tecoloquillo) Clave 

21ebh1158e, Ubicado En La 

Localidad De Tecoloquillo, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160762 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:-, lon:-

98.214024, lat:19.836831}}
16-09-2016 01-10-2016                           635,716.93                            635,716.93                     635,716.93                        635,716.93               635,716.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739808 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Salvador 

Novo Clave 21ebh0518t, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Cuautinchán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160765 N 0 0 67

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.0175, lat:18.9575}}
30-09-2016 01-10-2016                           109,956.25                            109,956.25                     109,956.25                        109,956.25               109,956.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739816 Proyecto de inversión              242,154.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242154.41, 

modificado:242154.41}}

Suministro De Mob. Y Equipo 

Para El Instituto De 

Capacitación Para El Trabajo 

(Unidad Ciudad Serdán) Clave 

21eic0006r, Ubicada En La 

Local De Ciudad Serdan, 

Municipio De Chalchicomula 

De Sesma

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160766 N 0 0 883

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.446666, lat:18.988888}}
03-10-2016                           241,103.68                            241,103.68                     241,103.68                        241,103.68               241,103.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739825 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Rodolfo 

Sánchez Taboada Clave 

21ebh0624c, Ubicado En La 

Localidad De Acaxtlahuacán 

De Albino Zertuche, 

Municipio De Albino Zertuhe, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160767 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.541111, lat:18.018611}}
30-09-2016 01-10-2016                           109,956.25                            109,956.25                     109,956.25                        109,956.25               109,956.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739834 Proyecto de inversión              638,911.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:638911.48, 

modificado:638911.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

General Digital Núm 240 (La 

Lagunilla) Clave 21ebh1216e, 

Ubicado En La Localidad De 

La Lagunilla, Municipio De 

Tetela De Ocampo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160768 N 0 0 33

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:10, direccion:-, lon:-

97.830225, lat:19.902582}}
16-09-2016 01-10-2016                           635,716.93                            635,716.93                     635,716.93                        635,716.93               635,716.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739843 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Benito 

Juárez Garcia Clave 

21ems0013o, Ubicado En La 

Localidad De Oyameles, 

Municipio De 

Tlatlauquitepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160769 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:25, direccion:-, lon:-

97.532777, lat:19.696388}}
30-09-2016 01-10-2016                           109,956.25                            109,956.25                     109,956.25                        109,956.25               109,956.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739852 Proyecto de inversión                81,800.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81800.19, modificado:81800.19}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En El Bachillerato 

Rafael Ramírez Clave 

21ebh0728y, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160770 N 0 0 282

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
03-10-2016                             81,155.34                              81,155.34                       81,155.34                          81,155.34                 81,155.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739863 Proyecto de inversión              638,911.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:638911.48, 

modificado:638911.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

General Digital Núm 142 

(Michac) Clave 21ebh1045b, 

Ubicado En La Localidad De 

Michac, Municipio De 

Chignahuapan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160771 N 0 0 19

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:-, lon:-

98.050833, lat:19.852777}}
16-09-2016 01-10-2016                           635,716.93                            635,716.93                     635,716.93                        635,716.93               635,716.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739874 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Digital Núm. 150 (San Miguel 

Papaxtla) Clave 21ebh1133w, 

Ubicado En La Localidad De 

San Miguel Papaxtla, 

Municipio De San Jerónimo 

Tecuanipan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160772 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.39, lat:19.062777}}
16-09-2016 01-10-2016                           110,476.08                            110,476.08                     110,476.08                        110,476.08               110,476.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739879 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Fernando 

Galvan Laureano Clave 

21ebh0140z, Ubicado En La 

Cabecera Munipal De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160773 N 0 0 332

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
16-09-2016 01-10-2016                           110,476.08                            110,476.08                     110,476.08                        110,476.08               110,476.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739886 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Miguel 

Castulo Alatriste Castro Clave 

21ebh0925z, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160774 N 0 0 168

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
16-09-2016 01-10-2016                           110,476.08                            110,476.08                     110,476.08                        110,476.08               110,476.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739893 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Francisco 

I. Madero Clave 21ebh0170t, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Amozc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160775 N 0 0 593

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
16-09-2016 01-10-2016                           110,476.08                            110,476.08                     110,476.08                        110,476.08               110,476.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739901 Proyecto de inversión              638,911.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:638911.48, 

modificado:638911.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

General Digital Núm 82 

(Minillas La Garita) Clave 

21ebh1015h, Ubicado En La 

Ocalidad De Minillas  (La 

Garita), Municipio De 

Ixtacamixtitlán

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160776 N 0 0 29

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:-, lon:-

97.813888, lat:19.486666}}
30-09-2016 01-10-2016                           635,716.93                            635,716.93                     635,716.92                        635,716.92               635,716.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16180101075260 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Clave 21ebh0784q, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Tepatlaxco De Hidalgo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160777 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.970833, lat:19.080833}}
03-10-2016                           110,476.08                            110,476.08                     110,476.08                        110,476.08               110,476.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739923 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Leonardo 

Tamariz Clave 21ebh0398x, 

Ubicado En La Localidad De 

Actipan De Morelos (Santa 

María Actipan), Municipio De 

Acatzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160778 N 0 0 219

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.800833, lat:18.961388}}
16-09-2016 01-10-2016                           110,476.08                            110,476.08                     110,476.08                        110,476.08               110,476.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400817073 Proyecto de inversión              975,586.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:975586.62, 

modificado:975586.62}}

Construcción De Rampa Para 

Personas Con Discapacidad, 

Barda Perimetral Y Muro De 

Contención; En El Cecyte 

Plantel Cholula Clave 

21etc0019r, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

Pedro Cholula,Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161897 N 0 0 245

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
12-01-2017                           972,296.50                            972,296.50                     972,296.50                        972,296.50               972,296.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-005/2017, 

contratista:T&A INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

SA DE CV, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:972296.5, 

importe_modificado:972296.5}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400817079 Proyecto de inversión              497,607.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:497607.59, 

modificado:497607.59}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Oficial Vicente Suarez Clave 

21ebh0243v, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Coronango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161899 N 0 0 254

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306944, lat:19.132222}}
12-01-2017                           495,370.85                            495,370.85                     495,370.68                        495,370.68               495,370.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400817101 Proyecto de inversión              800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura U-1c; 

En El Colegio De Bachilleres 

Plantel 19 Clave 21ecb0001c, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Acatzingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161900 N 0 0 676

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.782222, lat:18.981666}}
12-01-2017                           799,419.92                            799,419.92                     799,419.92                        799,419.92               799,419.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-531/2016-B , 

contratista:VICTOR MANUEL FRANCISCO 

ZEPETA , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:799419.92, 

importe_modificado:799419.92}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE17170300965311 Proyecto de inversión              749,960.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749960.88, 

modificado:749960.88}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato San 

Marcos Tlacoyalco Clave 

21ebh0354z, Ubicado En La 

Localidad De San Marcos 

Tlacoyalco, Municipio De 

Tlacotepec De Benito Juárez, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170372 N 0 0 164

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:59, direccion:-, lon:-

97.607724, lat:18.682663}}
21-07-2017                           747,186.02                            747,186.02                     747,186.02                        747,186.02               747,186.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964206 Proyecto de inversión              749,960.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749960.88, 

modificado:749960.88}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Digital 

Num.242 Clave 21ebh1218c, 

Ubicado En La Localidad De 

Coyopol, Municipio De 

Teziutlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170374 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.346944, lat:19.956666}}
21-07-2017                           747,186.02                            747,186.02                     747,186.02                        747,186.02               747,186.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964220 Proyecto de inversión              749,960.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749960.88, 

modificado:749960.88}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Digital 

Num.217 Clave 21ebh1193k, 

Ubicado En La Localidad De 

San Juan Atzingo, Municipio 

De San Gabriel Chilac, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170376 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.384166, lat:18.298055}}
21-07-2017                           747,186.02                            747,186.02                     747,186.02                        747,186.02               747,186.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964231 Proyecto de inversión              355,795.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:355795.05, 

modificado:355795.05}}

Suministro Para Tres Aulas 

Didácticas Y Una Dirección; 

En El Bachillerato Emiliano 

Zapata Clave 21ebh0481w, 

Ubicado En La Localidad De 

San Gabriel Tetzoyocan, 

Municipio De Yehualtepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170378 N 0 0 113

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:33, direccion:-, lon:-

97.712723, lat:18.759877}}
21-07-2017                           354,478.61                            354,478.61                     354,478.61                        354,478.61               354,478.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964286 Proyecto de inversión              120,002.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120002.0, modificado:120002.0}}

Suministro De Equpamiento 

Para El Bachillerato Natalia 

Serdan Alatriste Clave 

21ebh0726z, Ubicado En La 

Localidad De Santiago 

Momoxpan, Municipio De 

San Pedro Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170390 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.266944, lat:19.073611}}
21-07-2017                           119,558.00                            119,558.00                     119,558.00                        119,558.00               119,558.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964292 Proyecto de inversión              749,974.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749974.8, modificado:749974.8}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Digital 

Num. 226 Clave 

21ebh1202b, Ubicado En La 

Localidad De Santa Cruz 

Ajajalpan, Municipio De 

Tecali De Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170398 N 0 0 38

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.950277, lat:18.949722}}
21-07-2017                           747,199.90                            747,199.90                     747,199.90                        747,199.90               747,199.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964431 Proyecto de inversión           1,499,990.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499990.2, 

modificado:1499990.2}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Benito Juárez Clave 

21ebh0119w, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

Salvador Huixcolotla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170399 N 0 0 180

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:37, direccion:-, lon:-

97.786936, lat:18.90757}}
21-07-2017                        1,494,440.24                         1,494,440.24                  1,494,440.24                     1,494,440.24           1,494,440.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964485 Proyecto de inversión              749,960.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749960.88, 

modificado:749960.88}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Digital Num.29 Clave 

21ebh0982q, Ubicado En La 

Localidad De San Sebastián 

Teteles, Municipio De 

Acatzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170400 N 0 0 31

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.789166, lat:19.028888}}
21-07-2017                           747,186.02                            747,186.02                     747,186.02                        747,186.02               747,186.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964492 Proyecto de inversión              749,960.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749960.88, 

modificado:749960.88}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato 20 De 

Noviembre Clave 

21ebh0319u, Ubicado En La 

Localidad De Ahuatepec, 

Municipio De Tecali De 

Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170402 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.915555, lat:18.859166}}
21-07-2017                           747,186.02                            747,186.02                     747,186.02                        747,186.02               747,186.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964504 Proyecto de inversión              749,960.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749960.88, 

modificado:749960.88}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Telebachillerato 

Comunitario Num. 45 Clave 

21etk0045y, Ubicado En La 

Localidad De Santa María 

Coapan, Municipio De 

Tehuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170405 N 0 0 26

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:-, 

lon:-97.399444, lat:18.421666}}
21-07-2017                           748,845.00                            748,845.00                     748,845.00                        748,845.00               748,845.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964507 Proyecto de inversión                15,781.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15781.9, modificado:212360.3}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Manuel 

Bartlett Bautista Clave 

21ebh0123i, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Atempan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170416 N 0 0 533

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.458055, lat:19.841111}}
27-07-2017                           211,574.56                            211,574.56                     211,574.56                        211,574.56               211,574.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964510 Proyecto de inversión              399,973.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399973.8, modificado:399973.8}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Digital Num. 91 Clave 

21ebh1073y, Ubicado En La 

Localidad De Mexcaltepec, 

Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170427 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:20, direccion:-, lon:-

97.725833, lat:19.590833}}
27-07-2017                           398,897.20                            398,897.20                     398,897.20                        398,897.20               398,897.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964514 Proyecto de inversión              399,973.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399973.8, modificado:399973.8}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Pablo 

González Rivas Clave 

21ebh0326d, Ubicado En La 

Localidad De San Baltazar 

Tetela, Municipio De Puebla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170428 N 0 0 168

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:-, 

lon:-98.176388, lat:18.908888}}
27-07-2017                           398,897.20                            398,897.20                     398,897.20                        398,897.20               398,897.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964517 Proyecto de inversión              139,084.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139084.0, modificado:139084.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Hermanos Serdán Clave 

21ebh0343u, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

Jerónimo Tecuanipan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170429 N 0 0 81

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.401388, lat:19.015555}}
16-08-2017                           138,982.00                            138,982.00                     138,982.00                        138,982.00               138,982.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047120 Proyecto de inversión              441,792.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:441792.58, 

modificado:441792.58}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Digital Num. 142 Clave 

21ebh1045b, Ubicado En La 

Localidad De Michac, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171078 N 0 0 19

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:-, lon:-

98.050833, lat:19.852777}}
09-11-2017                           441,360.45                            441,360.45                     441,360.45                        441,360.45               441,360.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047124 Proyecto de inversión              441,792.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:441792.58, 

modificado:441792.58}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Telebachillerato 

Comunitario Num. 8 Clave 

21etk0008u, Ubicado En La 

Localidad De Coayuca, 

Municipio De Aquixtla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171081 N 0 0 31

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.928055, lat:19.748888}}
09-11-2017                           441,360.45                            441,360.45                     441,360.45                        441,360.45               441,360.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047139 Proyecto de inversión              686,720.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:686720.0, modificado:686720.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Jaime Torres Bodet Clave 

21ebh0879d, Ubicado En La 

Localidad De Tepetlacolco, 

Municipio De Tlacotepec De 

Benito Juárez, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171083 N 0 0 73

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:23, direccion:-, lon:-

97.692222, lat:18.640277}}
09-11-2017                           686,044.50                            686,044.50                     686,044.50                        686,044.50               686,044.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142337 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato 

Licenciado José Ignacio 

Morales C. Clave 

21ebh0044w, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Zacapoaxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180907 N 0 0 1197

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.588333, lat:19.871666}}
21-06-2018                           202,235.56                            202,235.56                     202,235.56                        202,235.56               202,235.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078447 Proyecto de inversión        10,216,021.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0216021E7, 

modificado:1.0216021E7}}

Expedición De Tarjetón De 

Transporte Mercantil De 

Carga, De Personal Y Escolar 

Del Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-01-2018 01-12-2018                     10,216,021.00                      10,216,021.00                  5,464,659.48                     5,464,659.48           5,464,659.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955755 Proyecto de inversión              778,949.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:778949.86, 

modificado:731073.26}}

Ampliación Del Sistema De 

Múltiple De Agua 

Potablepara Las Localidades 

De La Joya Y La Trinidad, 

Pertenecientes Al Municipio 

De Nopalucan, En El Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170873 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2503.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:57, 

direccion:LOCALIDADES DE LA JOYA Y LA TRINIDAD, 

PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE NOPALUCAN, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.804166, lat:19.233611}}

03-10-2017 01-12-2017                           731,073.26                            731,073.26                     731,073.26                        731,073.26               731,073.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2503.25}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054771 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, modificado:599400.0}}

Adoquinamiento De La 

Privada Carranza En La 

Comunidad De Santa María 

Coatepec

142:San Salvador el 

Seco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171109 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:121, direccion:-, 

lon:-97.952715, lat:19.10494}}
14-11-2017                           599,400.00                            599,400.00                     599,400.00                        599,400.00               599,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MDSSS/FORFIN-20171109, 

contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

SALVADOR EL SECO, monto:599400.0, 

importe_modificado:599400.0}}

{meta1: {avance:800.0}}

{1191552/proyecto_FIN, 

1191552/proyecto_PROCESO, 

1191552/proyecto_FIN, 

1191552/proyecto_PROCESO, 

1191552/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200882536 Proyecto de inversión           2,197,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2197800.0, 

modificado:2195653.94}}

Adoquinamiento De La Calle 

4 Poniente Entre Av. 5 De 

Mayo Y 7 Sur, Calle 7 Sur 

Entre 4 Poniente Y 6 

Poniente En La Localidad De 

San Martín Caltenco

189:Tochtepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA 20170297 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3002.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:10, direccion:CALLE 

4 PONIENTE ENTRE AV. 5 DE MAYO Y 7 SUR, CALLE 7 SUR 

ENTRE 4 PONIENTE Y 6 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MARTÍN CALTENCO, lon:-97.820277, 

lat:18.885555}}

02-06-2017 01-07-2017                        2,195,653.94                         2,195,653.94                  2,195,653.94                     2,195,653.94           2,195,653.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821189916-E5-2017, contratista:MARLEHT 

RAMIREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TOCHTEPEC, monto:2195653.94, 

importe_modificado:2195653.94}}

{meta1: {avance:3002.32}}

{992519/proyecto_PROCESO, 

992519/proyecto_INICIO, 

992519/proyecto_PROCESO, 

992519/proyecto_INICIO, 

992519/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200677288 Proyecto de inversión           9,791,865.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9791865.17, 

modificado:9791865.17}}

Adoquinamiento De Las 

Calles 10 Sur Entre Calle M. 

Hidalgo Y 9 Oriente, 3 Sur 

Entre Av. Guerrero Y 9 

Poniente Y Calle 8 Sur Entre 

M. Hidalgo Y 9 Oriente.

154:Tecamachalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO 20160221 N 0 0 161

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:8791.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLES 

10 SUR ENTRE CALLE M HIDALGO Y 9 ORIENTE 3 SUR 

ENTRE AV GUERRERO Y 9 PONIENTE CALLE 8 SUR ENTRE 

M HIDALGO Y 9 ORIENTE., lon:-97.727777, 

lat:18.885277}}

18-07-2016 01-12-2016                        9,791,865.17                         9,791,865.17                  9,791,865.17                     9,791,865.17           9,791,865.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC-

FORFIN-FED/01/2016, 

contratista:CONSTRUCTORA  J.L. PEZTAÑA. A. 

DE C. V.  , convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TECAMACHALCO, monto:9042997.19, 

importe_modificado:9791865.17}}

{meta1: {avance:8791.82}}

{777097/proyecto_INICIO, 

777097/proyecto_PROCESO, 

777097/proyecto_INICIO, 

777097/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160300744820 Proyecto de inversión           6,895,992.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6895992.84, 

modificado:6895992.84}}

Modernización Del Camino 

Tecamachalco-Palmar De 

Bravo, Del Municipio De 

Tecamachalco Tramo Km 0 

000.00 Al Km 0 900.00

154:Tecamachalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO 20161160 N 0 0 12600

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:12600.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
10-08-2016                        6,895,992.84                         6,895,992.84                  6,895,992.84                     6,895,992.84           6,895,992.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC-

FORFIN-FED/02/2016, contratista:ALTA 

TRANSFORMACION DE PUEBLA S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

TECAMACHALCO, monto:6815966.58, 

importe_modificado:6895992.84}}

{meta1: {avance:12600.0}}

{848544/proyecto_PROCESO, 

848544/proyecto_INICIO, 

848544/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200902938 Proyecto de inversión           1,661,251.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1661251.04, 

modificado:1657125.94}}

Pavimentación Con Adoquín 

De La Calle Melchor Ocampo 

Y Lázaro Cárdenas, Entre La 

Calle Morelos Y Calle Iturbide 

En Santa María Atzitzintla, 

Acteopan

5:Acteopan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACTEOPAN 20170080 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.66287, lat:18.793291}}
15-05-2017                        1,657,125.94                         1,657,125.94                  1,657,125.94                     1,657,125.94           1,657,125.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAP-DOP-

PCADLCMOYLCELCMYCIESMA-004/2017, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACTEOPAN PUEBLA., monto:1657125.94, 

importe_modificado:1657125.94}}

{meta1: {avance:2250.0}}

{1028743/proyecto_INICIO, 

1028743/proyecto_PROCESO, 

1028743/proyecto_FIN, 

1028743/proyecto_INICIO, 

1028743/proyecto_PROCESO, 

1028743/proyecto_FIN, 

1028743/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967396 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, modificado:599400.0}}

Primera Etapa De La 

Pavimentacion Del Acceso A 

La Comunidad De La Union, 

Ayotoxco De Guerrero, 

Puebla.

25:Ayotoxco de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUE. 20170551 N 0 0 300
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
15-12-2017 01-02-2018                           599,400.00                            599,400.00                     599,400.00                        599,400.00               599,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAG-OBRAPUB-PROREG-

2017/01, contratista:ABRAHAM REYES ACUÑA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AYOTOXCO DE GUERRERO, PUE., 

monto:599400.0, 

importe_modificado:599400.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1101688/proyecto_PROCESO, 

1101688/proyecto_INICIO, 

1101688/proyecto_PROCESO, 

1101688/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301391893 Adquisición              107,748.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 

modalidad:P, prog_pres:18, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:107748.0, modificado:107748.0}}

Apoyar la instalación de 

CRUM en las entidades 

federativas

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SALUD-2018-11 N 0 0 1800

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:El 

Conde, Zona Industrial Anexo a la Loma, 72014 Puebla, 

Pue., México, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

18-06-2018 13-12-2018                           107,748.00                              89,784.00                       89,784.00                          89,784.00                 89,784.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170200887164 Proyecto de inversión           9,890,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9890000.0, 

modificado:9239062.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De Varias Calles En 

La Zona Sur De La Ciudad De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20170309 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4294.69}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        9,239,062.00                         9,239,062.00                  9,239,062.00                     9,239,062.00           9,239,062.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IF3/SIMT-20170309, 

contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES 

HERLEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9799055.82, 

importe_modificado:9239062.0}}

{meta1: {avance:4294.69}}

{997882/proyecto_PROCESO, 

997882/proyecto_INICIO, 

997882/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200673910 Proyecto de inversión              968,579.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:968579.49, 

modificado:957925.12}}

Adoquinamiento De Calle 

Benito Juarez Norte Del 

Cadenamiento 0 428.00 Al 0 

653.00 De La Localidad De 

Tempexquixtla Del Municipio 

De Huatlatlauca Puebla-3753

70:Huatlatlauca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO 20160193 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:10, direccion:(CALLE 

BENITO JUAREZ NORTE DEL CADENAMIENTO 0 428.0; 

18.690176; -98.004591) (CALLE BENITO JUAREZ NORTE 

DEL CADENAMIENTO 0 653.0; 18.691568; -98.002886), 

lon:-98.050772, lat:18.678774}}

01-07-2016                           956,482.24                            956,482.24                     956,482.24                        956,482.24               956,482.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/005, 

contratista:ARTURO DE LA CRUZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 

PUEBLA, monto:956482.24, 

importe_modificado:956482.24}}

{meta1: {avance:1.0}}

{769664/proyecto_INICIO, 

769664/proyecto_PROCESO, 

769664/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401050261 Proyecto de inversión           1,698,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1698300.0, 

modificado:1696980.82}}

Construcción De Parque En El 

Barrio De San Isidro,De La 

Localidad De Tepetzitzintla, 

Municipio Dehuatlatlauca.

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 20171669 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, 

direccion:TEPETZITZINTLA, MUNICIPIO 

DEHUATLATLAUCA., lon:-98.0725, lat:18.687777}}

14-12-2017 01-12-2017                        1,696,980.82                         1,696,980.82                  1,696,980.82                     1,696,980.82           1,696,980.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHOP/RF2017/05, 

contratista:CORPORATIVO DACMV S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, 

monto:1696980.82, 

importe_modificado:1696980.82}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1186590/proyecto_INICIO, 

1186590/proyecto_FIN, 

1186590/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955744 Proyecto de inversión              561,906.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:561906.55, 

modificado:542533.9}}

Construcción De Sistema De 

Saneamiento A Base De 

Biodigestores En La Localidad 

De Aticpac, Municipio De 

Coyomeapan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170945 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:33.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, 

direccion:LOCALIDAD DE ATICPAC, MUNICIPIO DE 

COYOMEAPAN, lon:-96.923266, lat:18.348337}}

03-10-2017 01-12-2017                           542,533.90                            542,533.90                     542,533.90                        542,533.90               542,533.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:33.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400282 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR SAN JUAN DEL 

RIO CLAVE 21EJN1097A,  EN 

EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-278-18 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 

Centenario Ninguno 0, San Juan De Los Rios  San Juan Del 

Rio  , Chiautla, Puebla , lon:-98.500278, lat:18.19}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                       86,132.66                          86,132.66                 86,132.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400287 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR TECOLAPA 

CLAVE 21DJN0605I,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-283-18 N 0 0 19

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:82, direccion:Calle 

Plazuela Principal 1 Ninguno 0, Santa Ana Tecolapa, 

Chiautla, Puebla , lon:-98.651944, lat:18.385556}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                       86,132.66                          86,132.66                 86,132.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400288 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA VENUSTIANO 

CARRANZA CLAVE 

21DPR2022I, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-284-18 N 0 0 14

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:95, direccion:Calle 

Ninguno Rancheria 0, Tepoxmatla, Chiautla, Puebla , lon:-

98.744907, lat:18.337298}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                       86,132.66                          86,132.66                 86,132.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400289 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CHILTEPETL 

CLAVE 21DJN0385N,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-285-18 N 0 0 108

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:99, direccion:Calle 

Plaza Principal Ninguno 0, Tlancualpican, Chiautla, Puebla 

, lon:-98.701964, lat:18.430719}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                       86,132.66                          86,132.66                 86,132.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400290 Proyecto de inversión           1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA LEONA VICARIO 

CLAVE 21DPR2852V, EN EL 

MUNICIPIO DE TECOMATL?N, 

PUEBLA.

155:Tecomatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-286-18 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, 

direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, La Union, 

Tecomatlan, Puebla , lon:-98.309444, lat:18.068056}}

31-08-2018 26-02-2019                        1,676,851.00                         1,676,851.00                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400294 Proyecto de inversión              850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR COMUNITARIO 

RURAL TEXCALAPA CLAVE 

21KJN0746R,  EN EL 

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, 

PUEBLA.

157:Tehuitzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-290-18 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:27, direccion:Calle 

Plaza Principal Ninguno 0, Boqueroncito  Santa Cruz  , 

Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.227643, lat:18.300961}}

31-08-2018 26-02-2019                           815,163.90                            815,163.90                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400295 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA VALENT?N G?MEZ 

FAR?AS CLAVE 

21DPR0451M, EN EL 

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, 

PUEBLA.

157:Tehuitzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-291-18 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:18, direccion:Calle 

Plaza Principal Ninguno 0, Tlachinola, Tehuitzingo, Puebla 

, lon:-98.332278, lat:18.335042}}

31-08-2018 26-02-2019                           574,488.58                            574,488.58                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400296 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA VICENTE 

GUERRERO CLAVE 

21DPR2856R, EN EL 

MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, 

PUEBLA.

157:Tehuitzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-292-18 N 0 0 17

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:22, 

direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Cuaulutla, 

Tehuitzingo, Puebla , lon:-98.227778, lat:18.353889}}

31-08-2018 26-02-2019                           382,156.57                            382,156.57                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400297 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA DEFENSORES DE 

LA REPUBLICA CLAVE 

21EPR0517D, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-293-18 N 0 0 187

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

14 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.211557, lat:19.058084}}

31-08-2018 26-02-2019                        1,629,943.07                         1,629,943.07                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400298 Proyecto de inversión              850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CITLALI CLAVE 

21DCC0748Q,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-294-18 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

San Bartolome Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.208709, lat:18.981787}}

31-08-2018 26-02-2019                           814,585.90                            814,585.90                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400299 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA ADOLFO L?PEZ 

MATEOS CLAVE 

21DPR0957B, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-295-18 N 0 0 264

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Pluton 1 Fovissste San Roque 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.242016, 

lat:19.008611}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,628.91                            286,628.91                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400300 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA ?GUILAS DE 

AN?HUAC CLAVE 

21DPR3672R, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-296-18 N 0 0 455

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Camino 

Real A Castillotla Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.264367, lat:18.978284}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,765.78                            286,765.78                       86,029.73                          86,029.73                 86,029.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400301 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR ?NGEL ISLAS 

QUIROZ CLAVE 21DJN2073Z,  

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-297-18 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Circuito 

Paseo De Las Flores Sur Ninguno 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.24693, lat:19.007621}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,120.17                            287,120.17                       86,136.05                          86,136.05                 86,136.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400302 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA C.E. NI?OS 

H?ROES DE CHAPULTEPEC 

CLAVE 21EES0109S, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-298-18 N 0 0 1408

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Boulevard Heroes Del 5 De Mayo El Angel 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.1975, lat:19.044}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,859.26                            285,859.26                       85,757.78                          85,757.78                 85,757.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400303 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO C.E. NI?OS 

H?ROES DE CHAPULTEPEC 

CLAVE 21EBH0028E,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-299-18 N 0 0 1079

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Boulevard Heroes Del 5 De Mayo El Angel 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.1975, lat:19.044}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,271.54                            286,271.54                       85,881.46                          85,881.46                 85,881.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400304 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA CADETE JUAN 

ESCUTIA CLAVE 21DPR1909Z, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-300-18 N 0 0 447

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

43 Poniente Reforma Agua Azul 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.219435, 

lat:19.034176}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,876.33                            286,876.33                       86,062.90                          86,062.90                 86,062.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400305 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CADETE JUAN 

ESCUTIA MATUTINO CLAVE 

21EJN0477C,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-301-18 N 0 0 223

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

90 Poniente Infonavit San Pedro 574, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.183356, 

lat:19.080445}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,458.70                            286,458.70                       85,937.61                          85,937.61                 85,937.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400306 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CADETE 

VICENTE SUAREZ CLAVE 

21EJN0036G,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-302-18 N 0 0 104

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

31 Sur Santa Cruz Los Angeles 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.226843, 

lat:19.046532}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,643.66                            287,643.66                       86,293.10                          86,293.10                 86,293.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301400307 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CAMPANITA 

M?GICA CLAVE 21EJN0022D,  

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-303-18 N 0 0 151

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Acacias Lomas De Castillotla 0, Heroica 

Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, 

lat:19.044}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,643.66                            287,643.66                       86,293.10                          86,293.10                 86,293.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400308 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA CARMEN ALAM 

CLAVE 21DPR1664V, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-304-18 N 0 0 121

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Independencia El Patrimonio 0, Heroica 

Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.223111, 

lat:19.011763}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,844.65                            286,844.65                       86,053.40                          86,053.40                 86,053.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400309 Proyecto de inversión           1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CONEYOLATZI 

CLAVE 21DJN0516P,  EN EL 

MUNICIPIO DE TEPEACA, 

PUEBLA.

164:Tepeaca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-305-18 N 0 0 79

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:21, direccion:Calle 

Independencia 400 Ninguno 0, San Pedro La Joya, 

Tepeaca, Puebla , lon:-97.838056, lat:19.065278}}

31-08-2018 26-02-2019                        1,676,981.11                         1,676,981.11                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400310 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR ROSAURA 

ZAPATA CLAVE 21DCC0003A,  

EN EL MUNICIPIO DE TEPEXI 

DE RODR?GUEZ, PUEBLA.

169:Tepexi de 

Rodríguez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-306-18 N 0 0 19

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:6, direccion:Calle 

Vicente Guerrero Ninguno 3, Las Flores, Tepexi De 

Rodriguez, Puebla , lon:-98.01396, lat:18.537927}}

31-08-2018 26-02-2019                           670,102.61                            670,102.61                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400311 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO JUANA DE 

ASBAJE CLAVE 21EBH0294B,  

EN EL MUNICIPIO DE 

PIAXTLA, PUEBLA.

113:Piaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-307-18 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, 

direccion:Avenida Altamirano Ninguno 0, Progreso, 

Piaxtla, Puebla , lon:-98.310556, lat:18.036667}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,940.85                            286,940.85                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400323 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CUITLAHUAC 

CLAVE 21DJN2288Z,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-319-18 N 0 0 164

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Prolongacion 3 Sur Ninguno 0, Heroica Puebla 

De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.1975, 

lat:19.045278}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400329 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA IGNACIO 

ZARAGOZA CLAVE 

21DPR2739B, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-325-18 N 0 0 29

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:30, direccion:Calle 

Lazaro Cardenas 6 Ninguno 0, Guadalupe Huexocuapan, 

Atlixco, Puebla , lon:-98.539167, lat:18.916667}}

31-08-2018 26-02-2019                           283,914.05                            283,914.05                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400330 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA GENERAL L?ZARO 

C?RDENAS CLAVE 

21DPR2249N, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-326-18 N 0 0 171

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:52, 

direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, La Sabana  San 

Juan La Sabana  , Atlixco, Puebla , lon:-98.455556, 

lat:18.831111}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,312.12                            286,312.12                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400331 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA LICENCIADO 

BENITO JU?REZ CLAVE 

21DPR1318M, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-327-18 N 0 0 13

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Calle 

Plaza Principal Ninguno 0, Martir De Chinameca, Atlixco, 

Puebla , lon:-98.481111, lat:18.898056}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,855.58                            286,855.58                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400332 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA SALVADOR 

D?AZ MIR?N CLAVE 

21DTV0527K, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-328-18 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:Camino 

Antiguo A Metepec Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , 

lon:-98.437778, lat:18.908889}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,873.91                            287,873.91                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400333 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA IGNACIO 

ALLENDE CLAVE 

21ETV0079U, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-329-18 N 0 0 133

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:Calle 

Miguel Hidalgo 1 Ninguno 0, San Pedro Benito Juarez, 

Atlixco, Puebla , lon:-98.541305, lat:18.949857}}

31-08-2018 26-02-2019                           281,519.07                            281,519.07                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400334 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MOCTEZUMA 

ILHUICAMINA CLAVE 

21EPR1603G, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-330-18 N 0 0 339

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:Calle 

Libertad 1 Ninguno 0, Santa Cruz Tehuixpango, Atlixco, 

Puebla , lon:-98.403333, lat:18.939167}}

31-08-2018 26-02-2019                           281,605.17                            281,605.17                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400335 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR ESTADO DE 

GUANAJUATO CLAVE 

21DJN1035P,  EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-331-18 N 0 0 49

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:101, direccion:Calle 

Benito Juarez 19 Ninguno 0, Solares De Tenextepec, 

Atlixco, Puebla , lon:-98.479422, lat:18.866259}}

31-08-2018 26-02-2019                           574,758.41                            574,758.41                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400336 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO GENERAL 

OFICIAL ANTONIO GARFIAS 

CLAVE 21EBH0111D,  EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-332-18 N 0 0 444

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 

Balbuena Lomas De Tejaluca 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , 

lon:-98.4342, lat:18.9088}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400337 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA BENEM?RITO 

DE LAS AM?RICAS CLAVE 

21DSN0003H, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-333-18 N 0 0 137

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 2 

Sur Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-98.437246, 

lat:18.895612}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400338 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA FELIPE AYALA 

CLAVE 21DPR2381V, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-334-18 N 0 0 237

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 

Hidalgo 3 Ninguno 0, San Jeronimo Coyula, Atlixco, 

Puebla , lon:-98.524627, lat:18.904389}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400339 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA FELIPE CARRILLO 

PUERTO CLAVE 21DPR2236J, 

EN EL MUNICIPIO DE 

ATLIXCO, PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-335-18 N 0 0 372

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Avenida 

Hidalgo 1307 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-

98.440023, lat:18.911064}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400341 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA IGNACIO RAM?REZ 

CLAVE 21DPR0948U, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-337-18 N 0 0 296

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Avenida 

Benito Juarez 1919 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , 

lon:-98.439823, lat:18.899237}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400342 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO IGNACIO 

RAM?REZ CALZADA CLAVE 

21EBH0003W,  EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-338-18 N 0 0 568

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 

Tacana Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-

98.446007, lat:18.903358}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400343 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA ISAAC 

OCHOTERENA CLAVE 

21DPR0173A, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-339-18 N 0 0 423

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 

Francisco I. Madero 1 Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , 

lon:-98.446743, lat:18.891406}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400344 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA JOS? MAR?A 

MORELOS CLAVE 

21DPR0949T, EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-340-18 N 0 0 424

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 4 

Norte Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla , lon:-

98.429535, lat:18.917259}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400356 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA 

BARTOLOM? DE LAS CASAS 

CLAVE 21ETV0374W, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-352-18 N 0 0 11

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:Calle 

Plaza De La Constitucion Ninguno 0, Cascalote De Bravo, 

Chiautla, Puebla , lon:-98.624167, lat:18.361389}}

31-08-2018 26-02-2019                           283,254.62                            283,254.62                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400357 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA VAN GOGH 

CLAVE 21ETV0376U, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-353-18 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:Calle 

Miguel Hidalgo Ninguno 0, Chiauzumba, Chiautla, Puebla 

, lon:-98.536944, lat:18.345}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,230.88                            285,230.88                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400358 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR BATALLA DE 

PUEBLA CLAVE 21DJN1706N,  

EN EL MUNICIPIO DE 

CHIAUTLA, PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-354-18 N 0 0 31

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 

Belisario Dominguez Ninguno 0, Tlancualpican, Chiautla, 

Puebla , lon:-98.701604, lat:18.430879}}

31-08-2018 26-02-2019                           282,077.71                            282,077.71                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400359 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA GABINO 

BARREDA CLAVE 

21ETV0670X, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

PUEBLA.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-355-18 N 0 0 242

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Privada 

De La 2 Norte Ninguno 0, Ciudad De Chiautla De Tapia, 

Chiautla, Puebla , lon:-98.600943, lat:18.307628}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,469.11                            287,469.11                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400369 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 

21DJN2335T,  EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-365-18 N 0 0 118

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle 

2Da De Puebla Santa Clara Ocoyucan Santa Clara 

Ocoyucan 0, Santa Clara Ocoyucan, Ocoyucan, Puebla , 

lon:-98.307064, lat:18.972706}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,386.76                            286,386.76                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400370 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR TLANESI CLAVE 

21DJN2358D,  EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-366-18 N 0 0 82

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle 

Carretera A Azumiatla Santa Clara Ocoyucan 0, Santa 

Clara Ocoyucan, Ocoyucan, Puebla , lon:-98.301389, 

lat:18.976944}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,767.94                            286,767.94                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400371 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR YOLOTZIN 

CLAVE 21DJN2336S,  EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-367-18 N 0 0 81

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, 

direccion:Avenida 11 Sur Kilometro 7.5 Carretera 

Azumiatla Santa Clara Ocoyucan Santa Clara Ocoyucan 0, 

Santa Clara Ocoyucan, Ocoyucan, Puebla , lon:-

98.301389, lat:18.976944}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,881.26                            286,881.26                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301400372 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CALMECAC 

CLAVE 21DJN2274W,  EN EL 

MUNICIPIO DE OCOYUCAN, 

PUEBLA.

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-368-18 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:Calle 

Ruiz Cortines Ninguno 0, Santa Maria Malacatepec, 

Ocoyucan, Puebla , lon:-98.3016, lat:18.9411}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,875.68                            285,875.68                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400377 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR TELPOCHCALLI 

CLAVE 21DJN1700T,  EN EL 

MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-373-18 N 0 0 18

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:145, 

direccion:Privada Rio Colorado Ninguno 0, Ex-Hacienda 

San Agustin, Atlixco, Puebla , lon:-98.394167, 

lat:18.933333}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400378 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA AGUST?N CORTES 

CLAVE 21DPR2486P, EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-374-18 N 0 0 128

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:29, direccion:Calle 5 

De Mayo San Carlos Buenavista 12, San Carlos 

Buenavista, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-

98.516663, lat:18.514929}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,358.82                            286,358.82                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400379 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR ARISTEO JU?REZ 

FUENTES CLAVE 

21DJN0218Q,  EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-375-18 N 0 0 107

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:Calle 

Hidalgo San Lucas Colucan 0, San Lucas Colucan, Izucar 

De Matamoros, Puebla , lon:-98.481035, lat:18.509135}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,789.63                            286,789.63                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400380 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO DIGITAL N?M. 

200 CLAVE 21EBH1176U,  EN 

EL MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-376-18 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Calle La 

Paz Ninguno 0, Santa Maria Xuchapa, Izucar De 

Matamoros, Puebla , lon:-98.456111, lat:18.524167}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,968.56                            286,968.56                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400381 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA BENITO JU?REZ 

CLAVE 21DPR2455W, EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-377-18 N 0 0 19

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:85, direccion:Calle 

Hidalgo Rancheria 33, Las Casitas, Izucar De Matamoros, 

Puebla , lon:-98.355822, lat:18.498586}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,347.13                            286,347.13                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400409 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA NI?OS 

H?ROES CLAVE 21DTV0302D, 

EN EL MUNICIPIO DE IZ?CAR 

DE MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-406-18 N 0 0 236

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 

Carretera A San Juan Epatlan Ninguno 0, Izucar De 

Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-

98.449367, lat:18.609824}}

04-09-2018 02-03-2019                           285,930.65                            285,930.65                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400411 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA GENERAL 

EMILIANO ZAPATA CLAVE 

21DPR2714T, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-408-18 N 0 0 157

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Calle 

Justo Sierra Pueblo 0, Atencingo, Chietla, Puebla , lon:-

98.604449, lat:18.519387}}

31-08-2018 26-02-2019                        1,629,975.38                         1,629,975.38                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400412 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA M?RTIR DE 

CHINAMECA CLAVE 

21DPR2205Q, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-409-18 N 0 0 66

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, 

direccion:Callejon Del Tecorral 5 Ninguno 0, Temaxcalapa 

De Gabino Barreda, Chietla, Puebla , lon:-98.606111, 

lat:18.554167}}

31-08-2018 26-02-2019                        1,438,283.06                         1,438,283.06                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400416 Proyecto de inversión              900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA NI?OS 

H?ROES DE CHAPULTEPEC 

CLAVE 21DTV0050Q, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-413-18 N 0 0 106

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:Prolongacion Ignacio Zaragoza Ninguno 0, 

Chietla, Chietla, Puebla , lon:-98.578514, lat:18.515901}}

31-08-2018 26-02-2019                           862,889.33                            862,889.33                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400417 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES 

PLANTEL  14 CLAVE 

21ECB0013H,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-414-18 N 0 0 534

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

42 Sur Infonavit La Margarita 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.186742, lat:18.99926}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,946.35                            286,946.35                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400418 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO PORFIRIO 

FLORES HIDALGO CLAVE 

21EBH0463G,  EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-415-18 N 0 0 97

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 

Carretera A Izucar . Ninguno 0, Matzaco, Izucar De 

Matamoros, Puebla , lon:-98.48501, lat:18.560762}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,013.68                            286,013.68                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400425 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 21DPB0596G, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-422-18 N 0 0 674

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Privada 

14 Febrero E Ignacio Zaragoza 15 Ninguno 0, Heroica 

Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.188659, 

lat:19.09872}}

31-08-2018 26-02-2019                           430,366.06                            430,366.06                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400426 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA ABEL BAUTISTA 

REYES CLAVE 21DPR0191Q, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-423-18 N 0 0 460

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Ignacio Mariscal Benito Juarez 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.202613, 

lat:19.101304}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400441 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR 

AHUEHUETZINGO CLAVE 

21DJN0648G,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-438-18 N 0 0 66

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, 

direccion:Prolongacion Benito Juarez Ninguno 0, 

Ahuehuetzingo, Chietla, Puebla , lon:-98.636389, 

lat:18.4875}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,846.01                            286,846.01                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400442 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA EMILIANO 

ZAPATA CLAVE 21ETV0707U, 

EN EL MUNICIPIO DE 

CHIETLA, PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-439-18 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, 

direccion:Prolongacion Benito Juarez Ninguno 0, 

Ahuehuetzingo, Chietla, Puebla , lon:-98.636389, 

lat:18.4875}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,462.71                            287,462.71                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400443 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR UXMAL CLAVE 

21DJN0983J,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-440-18 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:38, direccion:Camino 

Real 41 Ninguno 0, Don Roque, Chietla, Puebla , lon:-

98.6275, lat:18.479167}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,778.59                            286,778.59                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400447 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO GABRIEL 

GARC?A M?RQUEZ CLAVE 

21EBH0542T,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-444-18 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:Calle 

Carretera A Los Laureles Ninguno 0, Lagunillas De Rayon  

Alchichica  , Chietla, Puebla , lon:-98.695166, 

lat:18.455499}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,640.19                            285,640.19                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400449 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA FELIPE 

?NGELES CLAVE 

21ETV0573V, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-446-18 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:18, direccion:Calle 

Morelos Ninguno 0, Pueblo Nuevo De Porfirio Diaz, 

Chietla, Puebla , lon:-98.555833, lat:18.5125}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,487.19                            286,487.19                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400450 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR CHIMALLI 

CLAVE 21DJN0946F,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-447-18 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:Calle Los 

Mangos Ninguno 0, San Antonio Coayuca, Chietla, Puebla 

, lon:-98.706944, lat:18.557778}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,461.35                            286,461.35                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400451 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA BENITO JU?REZ 

CLAVE 21DPR0807V, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-448-18 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:44, direccion:Calle 

Independencia Rancheria 4, San Jose Los Laureles, 

Chietla, Puebla , lon:-98.699, lat:18.501004}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,551.96                            286,551.96                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400452 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA GENERAL MANUEL 

?VILA CAMACHO CLAVE 

21DPR0979N, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-449-18 N 0 0 63

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, 

direccion:Avenida 5 De Mayo Rancheria 17, Santa Cruz El 

Mirador, Chietla, Puebla , lon:-98.646389, 

lat:18.495556}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,428.32                            287,428.32                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400453 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA BENITO JU?REZ 

CLAVE 21EPR0100H, EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-450-18 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:28, direccion:Camino 

Real Pueblo 0, Tzompahuacan, Chietla, Puebla , lon:-

98.700421, lat:18.530154}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,409.65                            285,409.65                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400480 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR MANUEL 

DOBLADO CLAVE 

21DJN0585L,  EN EL 

MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA.

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-476-18 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:Calle 

Molango Ninguno 0, Teacalco De Dorantes  San Jose 

Teacalco  , Huaquechula, Puebla , lon:-98.507222, 

lat:18.804444}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,469.59                            286,469.59                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400481 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

CLAVE 21DPR1276D, EN EL 

MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA.

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-477-18 N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:26, direccion:Calle 

Emiliano Zapata 15 Ninguno 0, Tlapetlahuaya, 

Huaquechula, Puebla , lon:-98.571389, lat:18.755278}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,861.03                            285,861.03                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400482 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA 

NETZAHUALC?YOTL CLAVE 

21DTV0152N, EN EL 

MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA.

69:Huaquechula
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-478-18 N 0 0 72

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:14, direccion:Calle 

Benito Juarez 227 Ninguno 0, San Diego El Organal, 

Huaquechula, Puebla , lon:-98.516667, lat:18.730833}}

31-08-2018 26-02-2019                           283,224.94                            283,224.94                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170300935521 Proyecto de inversión              228,412.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228412.64, 

modificado:228184.23}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor Escolar 

En El Preescolar Anna 

Sullivan - 183708

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
183708 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:14, direccion:CALLE 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SAN CRISTÓBAL 

TEPETIOPAN, 75853 SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, 

TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 

NACIONAL, CA, lon:-97.54571844, lat:18.52545192}}

13-10-2017 22-12-2017                           228,184.23                            228,184.23                     228,184.23                        228,184.23               228,184.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1061774/proyecto_INICIO, 

1061774/proyecto_FIN, 

1061774/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301384634 Proyecto de inversión                96,849.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96849.05, modificado:96797.49}}

MANTENIMIENTO DE LA 

CALLE 5 DE FEBRERO EN LA 

LOCALIDAD DE IGNACIO 

ZARAGOZA, PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE PANTEPEC 

PUEBLA

111:Pantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA 20160009 N 0 0 96
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:783.09}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:Calle 

Leona Vicario, Puebla, México, lon:-97.79411316, 

lat:20.53764936}}

23-07-2016 06-08-2016                             96,797.49                              96,797.49                       96,797.49                          96,797.49                 96,797.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP111-HID/20160009-

2016, contratista:EMILIA DANIEL RONQUILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, 

monto:96797.49, 

importe_modificado:96797.49}}

{meta1: {avance:783.09}}

{1384634/proyecto_INICIO, 

1384634/proyecto_PROCESO, 

1384634/proyecto_FIN, 

1384634/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201142548 Proyecto de inversión              557,264.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:557264.0, modificado:557264.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Rafael 

Moreno Valle Clave 

21ebh0061m, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Tulcingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180914 N 0 0 361

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.441111, lat:18.045833}}
21-06-2018                           556,878.88                            556,878.88                     556,878.88                        556,878.88               556,878.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140816 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Vicente 

Guerrero Clave 21ebh0060n, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Piaxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180915 N 0 0 140

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.26, lat:18.197777}}
15-06-2018                           202,157.84                            202,157.84                     202,157.84                        202,157.84               202,157.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142552 Proyecto de inversión              557,264.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:557264.0, modificado:557264.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Manuel 

Ávila Camacho Clave 

21ebh0204t, Ubicado En La 

Localidad De Villa Ávila 

Camacho (La Ceiba), 

Municipio De Xicotepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180916 N 0 0 334

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:-, lon:-

97.881388, lat:20.387777}}
21-06-2018                           556,878.88                            556,878.88                     556,878.88                        556,878.88               556,878.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140821 Proyecto de inversión              639,798.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:639798.0, modificado:639798.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Oficial Luis Donaldo Colosio 

Murrieta Clave 21ebh0147s, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Esperanza, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180917 N 0 0 469

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}
21-06-2018                           639,416.36                            639,416.36                     639,416.36                        639,416.36               639,416.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140896 Proyecto de inversión              662,012.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:662012.0, modificado:662012.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

General Digital Núm. 35 

Clave 21ebh0998r, Ubicado 

En La Localidad De Puente 

Colorado, Municipio De 

Chapulco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180922 N 0 0 37

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.36056, lat:18.704312}}
22-06-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142554 Proyecto de inversión              439,280.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:439280.4, modificado:439280.4}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Ignacio Manuel Altamirano 

Clave 21ebh0156z, Ubicado 

En La Localidad De Santiago 

Momoxpan, Municipio De 

San Pedro Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180923 N 0 0 342

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.266944, lat:19.073611}}
22-06-2018                           438,709.68                            438,709.68                     438,709.68                        438,709.68               438,709.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140903 Proyecto de inversión              247,196.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247196.0, modificado:247196.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Luis Casarrubias Ibarra Clave 

21ebh0521g, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Chiautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180925 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
22-06-2018                           247,026.64                            247,026.64                     247,026.64                        247,026.64               247,026.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140900 Proyecto de inversión           1,091,676.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1091676.0, 

modificado:1091676.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Digital Num. 24 Clave 

21ebh0997s, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Chapulco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180926 N 0 0 99

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.414386, lat:18.594336}}
22-06-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140922 Proyecto de inversión              199,811.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199811.68, 

modificado:199811.68}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor 

Escolar; En El Bachillerato 

Tierra Y Libertad Clave 

21ebh0781t, Ubicado En La 

Localidad De Ignacio Allende 

(Concepción), Municipio De 

Atlequizayan, Puebl

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180966 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.634482, lat:20.010545}}
29-06-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140830 Proyecto de inversión              247,196.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247196.0, modificado:247196.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Cecyte Puebla, 

Plantel Magdalena Acajete 

Clave 21etc0013x, Ubicado 

En La Localidad De La 

Magdalena Tetela Morelos, 

Municipio De Acajete, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180967 N 0 0 696

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:-, lon:-

97.938011, lat:19.040693}}
29-06-2018                           247,026.64                            247,026.64                     247,026.64                        247,026.64               247,026.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140847 Proyecto de inversión              499,264.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499264.0, modificado:499264.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Guadalupe Victoria Clave 

21ebh0477j, Ubicado En La 

Localidad De San Agustín 

Tlaxco, Municipio De Acajete, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180968 N 0 0 131

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.991388, lat:19.058611}}
29-06-2018                           498,940.36                            498,940.36                     498,940.36                        498,940.36               498,940.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142557 Proyecto de inversión              499,264.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499264.0, modificado:499264.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

José María Sánchez Rojas 

Clave 21ebh0862d, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180969 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
29-06-2018                           498,940.36                            498,940.36                     498,940.36                        498,940.36               498,940.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142560 Proyecto de inversión              499,264.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499264.0, modificado:499264.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Fernando Montes De Oca 

Clave 21ebh0245t, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Tlaltenango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180970 N 0 0 107

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.345555, lat:19.171388}}
29-06-2018                           498,027.44                            498,027.44                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140892 Proyecto de inversión              173,768.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:173768.0, modificado:173768.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Josefa Ortiz De Domínguez 

Clave 21ebh0399w, Ubicado 

En La Localidad De San 

Sebastián Villanueva, 

Municipio De Acatzingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180971 N 0 0 151

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:79, direccion:-, lon:-

97.723117, lat:19.048689}}
29-06-2018                           173,617.20                            173,617.20                     173,617.20                        173,617.20               173,617.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140855 Proyecto de inversión              346,413.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346413.12, 

modificado:346413.12}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

José Ignacio Roxas Clave 

21ems0025t, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180972 N 0 0 121

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
29-06-2018                           346,097.60                            346,097.60                     346,097.60                        346,097.60               346,097.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140897 Proyecto de inversión              173,768.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:173768.0, modificado:173768.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

General Digital Núm.29 Clave 

21ebh0982q, Ubicado En La 

Localidad De San Sebastián 

Teteles, Municipio De 

Acatzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180973 N 0 0 81

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.789166, lat:19.028888}}
29-06-2018                           173,617.20                            173,617.20                     173,617.20                        173,617.20               173,617.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142562 Proyecto de inversión              209,822.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:209822.48, 

modificado:209822.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor 

Escolar; En El Bachillerato 

Juan Escutia Clave 

21ebh0192e, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180974 N 0 0 184

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.077222, lat:18.116944}}
29-06-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142566 Proyecto de inversión              695,582.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:695582.09, 

modificado:695582.09}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Aula De Medios; 

En El Bachillerato Emiliano 

Zapata Clave 21ebh0481w, 

Ubicado En La Localidad De 

San Gabriel Tetzoyocan, 

Municipio De Yehualtepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180975 N 0 0 132

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:33, direccion:-, lon:-

97.712723, lat:18.759877}}
29-06-2018                           695,581.16                            695,581.16                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140781 Proyecto de inversión              208,530.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208530.88, 

modificado:208530.88}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Dirección 

Escolar; En El Bachillerato 

Digital Núm. 209 Clave 

21ebh1185b, Ubicado En La 

Localidad De Chachahuantla, 

Municipio De Naupan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180976 N 0 0 38

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.109722, lat:20.231388}}
29-06-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140868 Proyecto de inversión              199,552.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199552.48, 

modificado:199552.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Dirección 

Escolar; En El Bachillerato 

Wenceslao Victoria Soto 

Clave 21ebh0730m, Ubicado 

En La Localidad De Buenos 

Aires, Municipio De Jopala, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180977 N 0 0 93

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.748333, lat:20.153333}}
29-06-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140899 Proyecto de inversión              247,196.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247196.0, modificado:247196.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Colegio De 

Bachilleres Plantel  19 Clave 

21ecb0001c, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Acatzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180995 N 0 0 654

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.782222, lat:18.981666}}
29-06-2018                           246,576.56                            246,576.56                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140829 Proyecto de inversión                28,648.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28648.52, modificado:28648.52}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Bachillerato 

Vicente Suárez Ferrer Clave 

21ebh0682t, Ubicado En La 

Localidad De Coyolito (El 

Coyol), Municipio De 

Francisco Z. Mena,Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181154 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:37, direccion:-, lon:-

97.698055, lat:20.599722}}
13-07-2018                             28,462.92                              28,462.92                       28,462.92                          28,462.92                 28,462.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201142532 Proyecto de inversión              130,225.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130225.31, 

modificado:130225.31}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En El Bachillerato 

Ometepec Clave 21ebh0437i, 

Ubicado En La Localidad De 

San Lorenzo Ometepec, 

Municipio De Tochtepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181176 N 0 0 146

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.854722, lat:18.855833}}
18-07-2018                           129,845.76                            129,845.76                     129,845.76                        129,845.76               129,845.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142573 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato 

Tzintzintepetl Clave 

21ebh0626a, Ubicado En La 

Localidad De Zacatepec De 

Bravo, Municipio De San 

Sebastián Tlacotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181270 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:20, direccion:-, lon:-

96.85389, lat:18.259252}}
26-06-2018                           202,198.44                            202,198.44                     202,198.44                        202,198.44               202,198.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140879 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Sor Juana 

Inés De La Cruz Clave 

21ebh0753x, Ubicado En La 

Localidad De San Luis 

Atolotitlán (Atolotitlán), 

Municipio De Caltepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181271 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.425277, lat:18.1875}}
26-07-2018                           202,198.44                            202,198.44                     202,198.44                        202,198.44               202,198.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE10130100108939 Proyecto de inversión              365,997.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365997.4, modificado:1.425E7}}

Construcción Del Edif. De 

Labs. Y Talleres I En 

Estructura Especial Metálica 

De Un Nivel En Launiv. 

Politécnica Metropolitana En 

H. Puebla De Z, Municipio De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20101198 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se 

registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
20-12-2010                     14,250,000.00                      14,250,000.00                14,250,000.00                   14,250,000.00         14,250,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13150300558716 Proyecto de inversión              192,856.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:192856.6, 

modificado:190282.62}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para La Universidad 

Politécnica Metropolitana De 

Puebla, Clave 21msu1219e; 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150586 N 0 0 135

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
04-08-2015                           190,282.62                            190,282.62                     190,282.62                        190,282.62               190,282.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13170300967155 Proyecto de inversión              941,150.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:941150.97, 

modificado:698654.72}}

Construcción De Gimnasio Al 

Aire Libre; En La Universidad 

Tecnológica De Huejotzingo 

Clave 21msu1091q, Ubicada 

En La Localidad De Santa Ana 

Xalmimilulco, Municipio De 

Huejotzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170409 N 0 0 2623

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:-, lon:-

98.383055, lat:19.211944}}
14-08-2017                           698,654.72                            698,654.72                     698,654.72                        698,654.72               698,654.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400818589 Proyecto de inversión        13,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, 

modificado:1.3E7}}

Construcción De Unidad De 

Docencia De Dos Niveles (1a. 

Etapa); En La Universidad 

Politécnica Metropolitana De 

Puebla Clave 21msu1219e, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161197 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
05-11-2016                     12,997,711.33                      12,997,711.33                12,997,711.33                   12,997,711.33         12,997,711.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-474/2016, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADI S.A. 

DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1.299771133E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964559 Proyecto de inversión        17,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, 

modificado:1.7E7}}

Construcción De Unidad De 

Docencia De Dos Niveles 

(2da. Etapa); En La 

Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla 

Clave 21msu1219e, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171005 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
24-10-2017                     16,744,989.90                      16,744,989.90                16,744,989.90                   16,744,989.90         16,744,989.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-135/2017-A , contratista: GRUPO 

CONSTRUCTOR PADI, S.A. DE C.V. , 

convocante:CAPCEE, monto:1.67449899E7, 

importe_modificado:1.67449899E7}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047257 Proyecto de inversión        10,897,135.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.089713579E7, 

modificado:1.085097782E7}}

Equipo Y Mobiliario Para Los 

Laboratorios Y Centro De 

Información; En El Instituto 

Tecnológico De Tecomatlán 

Clave 21dit0003l, Ubicado En 

La Cabecera Municipal De 

Tecomatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171044 N 0 0 856

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.315, lat:18.112222}}
02-11-2017                     10,850,977.82                      10,850,977.82                10,850,977.82                   10,850,977.82         10,850,977.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047267 Proyecto de inversión           2,067,314.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2067314.23, 

modificado:2010236.98}}

Terminación Para La 

Construcción De La Primera 

Etapa Del Edificio H De 

Derecho (Aulas Y Sala De 

Juicios Orales); ; En La 

Universidad Intercultural Del 

Estado De Puebla Clave 

21msu1158h

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171045 N 0 0 214

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.63026, lat:20.091193}}
02-11-2017                        2,010,236.98                         2,010,236.98                  2,010,236.98                     2,010,236.98                               -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-157/2017-A, 

contratista: SANEMI DE PUEBLA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. , 

convocante:CAPCEE, monto:2015408.74, 

importe_modificado:2010236.98}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047276 Proyecto de inversión           8,682,155.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8682155.0, 

modificado:8682155.0}}

Construcción De Unidad De 

Laboratorios Y Talleres (2a. 

Etapa); En La Universidad 

Tecnológica De Tehuacán 

Clave 21msu1241g, Ubicada 

En La Localidad De San Pablo 

Tepetzingo, Municipio De 

Tehuacán Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171049 N 0 0 1527

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:-, lon:-

97.34, lat:18.425555}}
02-11-2017                        8,568,222.74                         8,568,222.74                  8,568,222.74                     8,568,222.74           8,568,222.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-N, 

contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR 

PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:8568222.74, 

importe_modificado:8568222.74}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047280 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Equipamiento Especializado 

Para La Unidad De Docencia 

De Dos Niveles (2da. Etapa); 

En La Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla 

Clave 21msu1219e, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171232 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
20-11-2017                           499,468.16                            499,468.16                     499,468.16                        499,468.16               499,468.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047286 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

Suministro De Mobiliario 

Para La Unidad De 

Laboratorios Y Talleres (2a. 

Etapa); En La Universidad 

Tecnológica De Tehuacán 

Clave 21msu1241g, Ubicada 

En La Localidad De San Pablo 

Tepetzingo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171234 N 0 0 1527

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:-, lon:-

97.34, lat:18.425555}}
20-11-2017                        1,998,370.63                         1,998,370.63                  1,998,370.63                     1,998,370.63           1,998,370.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047293 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

Equipamiento Especializado 

Para La Unidad De 

Laboratorios Y Talleres (2a. 

Etapa); En La Universidad 

Tecnológica De Tehuacán 

Clave 21msu1241g, Ubicada 

En La Localidad De San Pablo 

Tepetzingo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171235 N 0 0 1527

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:-, lon:-

97.34, lat:18.425555}}
20-11-2017                        3,999,474.49                         3,999,474.49                  3,999,474.49                     3,999,474.49           3,999,474.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047309 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

Suministro De Mobiliario 

Para La Universidad 

Politécnica De Puebla Clave 

21msu1149z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Juan 

C. Bonilla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171424 N 0 0 1497

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.328333, lat:19.110555}}
01-12-2017                        3,000,000.00                         3,000,000.00                  3,000,000.00                     3,000,000.00           3,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141333 Proyecto de inversión              976,442.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:976442.78, 

modificado:975486.8}}

Mejoramiento  Y Obra 

Exterior; En La Primaria 

General Emiliano Zapata 

(Albergue Indígena) Clave 

21dai0037n, Ubicada En La 

Localidad De Mirasol, 

Municipio De Amixtlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180769 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.81134, lat:20.045465}}
30-05-2018                           975,486.80                            975,486.80                     975,486.80                        975,486.80               925,949.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141336 Proyecto de inversión           6,995,907.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6995907.6, 

modificado:6989265.87}}

Trabajos Complementarios 

Que Consisten En Obra 

Exterior, Instalación Eléctrica 

Y Red Pluvial Del Edificio 

Administrativo Del Centro 

Escolar De Nueva Creación, 

Ubicado En San Jose Chiapa.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180780 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
04-06-2018                        6,989,265.87                         6,989,265.87                  6,989,265.87                     6,989,265.87           6,989,265.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075075 Proyecto de inversión              505,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505000.0, 

modificado:504005.15}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato José María 

Morelos Y Pavón Clave 

21ems0021x, Ubicado En La 

Localidad De San Francisco 

Tepango, Municipio De 

Cohuecan, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180421 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.702222, lat:18.836944}}
23-04-2018                           504,005.15                            503,623.52                     503,623.52                        503,623.52               503,623.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075076 Proyecto de inversión              374,616.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:374616.24, 

modificado:373755.9}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria José Luis 

Rodríguez Alconedo Clave 

21etv0077w, Ubicada En La 

Localidad De San Jerónimo 

Coyula, Municipio De Atlixco, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180040 N 0 0 109

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:65, direccion:-, lon:-

98.515277, lat:18.896666}}
02-03-2018                           373,755.90                            373,755.90                     373,755.90                        373,755.90               373,755.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101077323 Proyecto de inversión           1,005,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1005000.0, 

modificado:974850.0}}

Reconstrucción En La 

Primaria Ignacio Zaragoza 

Clave 21epr0142g, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Huehuetlán El Chico, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180503 N 0 0 118

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.6875, lat:18.374722}}
01-05-2018                           974,850.00                            974,850.00                     974,850.00                        974,850.00               974,850.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101077325 Proyecto de inversión           2,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2800000.0, 

modificado:2744000.0}}

Reconstrucción En La 

Telesecundaria Mariano 

Escobedo Clave 21etv0399e, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Chila De La Sal, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 201

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180504 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:31, direccion:-, lon:-

98.481377, lat:18.110761}}
01-05-2018                        2,744,000.00                         2,744,000.00                  2,744,000.00                     2,744,000.00           2,744,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141235 Proyecto de inversión        11,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, 

modificado:1.098095162E7}}

Ampliación De Edificio Que 

Consiste En La Construcción 

De 4 Aulas Didácticas, 

Módulo Sanitario, Escaleras Y 

Obra Exterior; En El Instituto 

De Administración Pública, 

Ubicado En Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180626 N 0 0 1539819

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
12-06-2018                     10,980,951.62                      10,980,951.62                10,980,951.62                   10,980,951.62         10,980,951.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.35}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141240 Proyecto de inversión           1,598,345.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1598345.44, 

modificado:1597647.57}}

Trabajos Complementarios; 

En El Centro De Integración, 

Prevención Y Participación 

Ciudadana (Pedregal El Riego 

De La Ex Hacienda ""El 

Riego""), Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Tehuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180693 N 0 0 3679

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
21-05-2018                        1,597,647.57                         1,597,647.57                  1,597,647.57                     1,597,647.57           1,597,647.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141245 Proyecto de inversión           3,524,880.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3524880.34, 

modificado:3522872.08}}

Construcción De Obra 

Exterior ; En La Universidad 

Tecnológica Bilingüe 

Internacional Sustentable De 

Puebla De Nueva Creación 

(Nueva Ut Bis), Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

José Chiapa, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180694 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
20-06-2018                        3,522,872.08                         3,522,872.08                  3,522,872.08                     3,522,872.08           3,522,872.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141249 Proyecto de inversión              888,003.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:888003.88, 

modificado:887196.54}}

Mejoramiento ; En El 

Albergue Indígena Anton 

Makarenko Clave 

21tai0636z, Ubicado En La 

Localidad De Las Balsas, 

Municipio De Francisco Z. 

Mena, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180760 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.783611, lat:20.703888}}
30-05-2018                           887,196.54                            887,196.54                     887,196.54                        887,196.54               887,196.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141276 Proyecto de inversión              996,316.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:996316.87, 

modificado:995420.99}}

Mejoramiento ; En La 

Primaria Naciones Unidas 

(Albergue Indígena) Clave 

21dai0009r, Ubicada En La 

Localidad De Zaragoza, 

Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180761 N 0 0 94

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:56, direccion:-, lon:-

97.806944, lat:19.566111}}
30-05-2018                           995,420.99                            995,420.99                     995,420.99                        995,420.99               995,420.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075058 Proyecto de inversión              375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, 

modificado:374733.08}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Alejandro 

Fleming Clave 21etv0190p, 

Ubicada En La Localidad De 

San José De Gracia, 

Municipio De Molcaxac, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180266 N 0 0 82

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.847222, lat:18.643333}}
05-04-2018                           374,733.08                            374,733.07                     374,733.07                        374,733.07               374,733.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075059 Proyecto de inversión           1,380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1380000.0, 

modificado:1172057.81}}

Reconstrucción En El 

Bachillerato Nicolás Reyes 

Alegre Clave 21ebh0062l, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De San Pedro 

Cholula, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180268 N 0 0 222

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
20-04-2018                        1,172,057.81                         1,172,057.80                  1,172,057.80                     1,172,057.80           1,172,057.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075061 Proyecto de inversión              880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:880000.0, modificado:880000.0}}

Reconstrucción En El 

Bachillerato Digital Núm. 183 

Clave 21ebh1160t, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Cohetzala, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180269 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.806111, lat:18.207222}}
05-04-2018                           880,000.00                            548,795.86                     548,795.86                        548,795.86               548,795.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075063 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Licenciado José 

Vasconcelos Clave 

21ejn0093y, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De Izúcar 

De Matamoros, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180270 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
05-04-2018                           500,000.00                            280,362.81                     280,362.81                        280,362.81               280,362.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075065 Proyecto de inversión              880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:880000.0, modificado:880000.0}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Digital Núm. 181 

Clave 21ebh1159d, Ubicado 

En La Localidad De San 

Nicolás Tenexcalco, 

Municipio De Chietla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar
COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180271 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:-, lon:-

98.596666, lat:18.481111}}
05-04-2018                           880,000.00                            549,124.44                     549,124.44                        549,124.44               549,124.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.2}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075069 Proyecto de inversión              505,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505000.0, 

modificado:232144.07}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Honorato De 

Balzac Clave 

21etv0354i,Ubicada En La 

Localidad De Guadalupe 

Alchipini, Municipio De 

Ahuehuetitla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180418 N 0 0 22

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.197777, lat:18.265555}}
23-04-2018                           232,144.07                            232,144.07                     232,144.07                        232,144.07               232,144.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075070 Proyecto de inversión              507,555.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:507555.79, 

modificado:247750.0}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Del C.E. General 

Emiliano Zapata Clave 

21epr0735r, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Chiautla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180419 N 0 0 296

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
23-04-2018                           247,750.00                            247,750.00                     247,750.00                        247,750.00               247,750.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.3}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075073 Proyecto de inversión           1,053,432.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1053432.68, 

modificado:1053432.68}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Miguel Hidalgo 

Clave 21epr0134y, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Huaquechula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180420 N 0 0 403

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-

98.544423, lat:18.777933}}
23-04-2018                        1,053,432.68                            442,297.77                     442,297.77                        442,297.77               442,297.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074840 Proyecto de inversión              551,519.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:551519.69, 

modificado:548795.83}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Plan De Ayala 

Clave 21dtv0237u, Ubicada 

En La Localidad De San Lucas 

Matlala, Municipio De 

Huaquechula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180244 N 0 0 33

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:17, direccion:-, lon:-

98.603611, lat:18.691666}}
04-06-2018                           548,795.83                            548,795.83                     548,795.83                        548,795.83               548,795.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074846 Proyecto de inversión              176,138.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:176138.56, 

modificado:174578.07}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Carlos De 

Siguenza Y Gongora Clave 

21etv0189z, Ubicada En La 

Localidad De San Andrés 

Mimiahuapan, Municipio De 

Molcaxac,Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180245 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.886388, lat:18.686666}}
04-06-2018                           174,578.07                            174,578.07                     174,578.07                        174,578.07               174,578.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074850 Proyecto de inversión              350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, 

modificado:348286.14}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Bicentenario Clave 

21epr1587f, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180246 N 0 0 270

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
11-05-2018                           348,286.14                            348,286.14                     348,286.14                        348,286.14               348,286.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074887 Proyecto de inversión              630,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:630000.0, 

modificado:623739.84}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar José María 

Martínez Rodríguez Clave 

21djn0947e, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Chietla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180247 N 0 0 109

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.578888, lat:18.520277}}
05-05-2018                           623,739.84                            623,739.84                     623,739.84                        623,739.84               623,739.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.83}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074889 Proyecto de inversión              375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, 

modificado:373161.15}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar José Ángeles Clave 

21djn1078n, Ubicado En La 

Localidad De Cuanalá, 

Municipio De Juan C. Bonilla, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180248 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.328333, lat:19.110555}}
04-07-2018                           373,161.15                            373,161.15                     373,161.15                        373,161.15               373,161.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074894 Proyecto de inversión                92,732.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:92732.66, modificado:91784.0}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Rafael Ramírez 

Castañeda Clave 21djn2340e, 

Ubicado En La Localidad De 

San Alfonso, Municipal De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180249 N 0 0 106

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:207, direccion:-, lon:-

98.408582, lat:18.912373}}
04-06-2018                             91,784.00                              91,784.00                       91,784.00                          91,784.00                 91,784.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.99}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101075045 Proyecto de inversión           2,540,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2540000.0, 

modificado:2537496.14}}

Reconstrucción En La Escuela 

Secundaria Técnica Núm. 

140 Clave 21dst0151a, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Atlixco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180250 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
04-06-2018                        2,537,496.14                         2,537,496.13                  2,537,496.13                     2,537,496.13           2,537,496.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.97}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075048 Proyecto de inversión              154,238.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154238.88, 

modificado:152730.54}}

Reconstrucción En El 

Preescolar Itzcoatl Clave 

21dcc1112o, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Tepexi De Rodríguez, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180251 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:59, direccion:-, lon:-

97.915423, lat:18.579136}}
04-06-2018                           152,730.54                            152,730.54                     152,730.54                        152,730.54               152,730.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075055 Proyecto de inversión              439,718.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:439718.95, 

modificado:437996.21}}

Reconstrucción En La 

Primaria Virginio Ayaquica 

Clave 21dpr2270q, Ubicada 

En La Localidad De El 

Carmen, Municipio De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180254 N 0 0 402

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:-, lon:-

98.413585, lat:18.888205}}
04-05-2018                           437,996.21                            434,241.94                     434,241.94                        434,241.94               434,241.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074774 Proyecto de inversión              216,710.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:216710.02, 

modificado:215334.37}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Miguel Hidalgo 

Clave 21dcc0105y, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

San Juan Atzompa, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180234 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.023333, lat:18.746944}}
04-06-2018                           215,334.37                            215,334.37                     215,334.37                        215,334.37               215,334.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074796 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:248786.14}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Jaime Sabines 

Clave 21etv0832s, Ubicada 

En La Localidad De San 

Francisco Xochiteopan, 

Municipio De Atzitzihuacán, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180235 N 0 0 83

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.624166, lat:18.804444}}
04-05-2018                           248,786.14                            248,786.14                     248,786.14                        248,786.14               248,786.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074799 Proyecto de inversión              335,682.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:335682.7, 

modificado:332903.39}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar El Nuevo 

Amanecer Clave 21djn0438b, 

Ubicado En La Localidad De 

San José De Gracia, 

Municipio De Molcaxac, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180236 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.847222, lat:18.643333}}
04-06-2018                           332,903.39                            332,903.39                     332,903.39                        332,903.39               332,903.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074808 Proyecto de inversión              375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, 

modificado:373161.15}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Miguel 

Hidalgo Clave 21etv0675s, 

Ubicada En La Localidad De 

San Miguel Aguacomulican, 

Municipio De Atzitzihuacán, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180237 N 0 0 59

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.550555, lat:18.822222}}
30-03-2018                           373,161.15                            373,161.15                     373,161.15                        373,161.15               373,161.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074818 Proyecto de inversión              137,895.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:137895.2, 

modificado:136946.75}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Emiliano Zapata 

Clave 21dpr2590a, Ubicada 

En La Localidad De Barrio De 

Dolores, Municipio De 

Ixcaquixtla , Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180238 N 0 0 42

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.826111, lat:18.490555}}
04-06-2018                           136,946.75                            136,946.75                     136,946.75                        136,946.75               136,946.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074823 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:247536.13}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Enrique C 

Rebsamen Clave 21djn0134i, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Piaxtla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180239 N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.26, lat:18.197777}}
04-05-2018                           247,536.13                            247,536.13                     247,536.13                        247,536.13               247,536.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074827 Proyecto de inversión           1,766,584.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1766584.82, 

modificado:1763087.41}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Licenciado Benito 

Juárez Clave 21epr0435u, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Tepexi De 

Rodríguez, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180240 N 0 0 580

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:59, direccion:-, lon:-

97.915423, lat:18.579136}}
04-06-2018                        1,763,087.41                         1,763,087.41                  1,763,087.41                     1,763,087.41           1,763,087.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074704 Proyecto de inversión              255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.0, 

modificado:253761.14}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Niños Héroes 

Clave 21ebh0475l, Ubicado 

En La Localidad De 

Xochitepec, Municipio De 

Jolalpan , Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180227 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.844298, lat:18.320517}}
07-03-2018                           253,761.14                            253,761.14                     253,761.14                        253,761.14               253,761.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074708 Proyecto de inversión              121,794.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:121794.64, 

modificado:118616.39}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Benemérito De 

Las Américas Clave 

21ebh0534k, Ubicado En La 

Localidad De San Lucas 

Colucan, Municipio De Izúcar 

De Matamoros , Por 

Afectaciones Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180228 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.465406, lat:18.602231}}
07-03-2018                           118,616.39                            118,616.39                     118,616.39                        118,616.39               118,616.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074715 Proyecto de inversión              630,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:630000.0, 

modificado:628146.14}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Emiliano Zapata 

Clave 21ems0020y, Ubicado 

En La Localidad De 

Huachinantla, Municipio De 

Jolalpan, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180229 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.844298, lat:18.320517}}
07-03-2018                           628,146.14                            628,146.14                     628,146.14                        628,146.14               628,146.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074720 Proyecto de inversión              505,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505000.0, 

modificado:502511.15}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Digital Núm. 164 

Clave 21ebh1141e, Ubicado 

En La Localidad De La Huerta, 

Municipio De Acatlán , Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180230 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.048606, lat:18.202301}}
16-03-2018                           502,511.15                            502,511.15                     502,511.15                        502,511.15               502,511.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074723 Proyecto de inversión              166,035.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:166035.24, 

modificado:165521.72}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Vicente Suarez 

Clave 21dcc0204y, Ubicado 

En La Localidad De 

Guadalupe Victoria, 

Municipio De Juan N. 

Méndez, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180231 N 0 0 76

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.77229, lat:18.540004}}
07-03-2018                           165,521.72                            165,521.72                     165,521.72                        165,521.72               165,521.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074727 Proyecto de inversión           2,114,175.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2114175.75, 

modificado:2111377.41}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Jaime Torres 

Bodet Clave 21des0089w, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Tochimilco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180232 N 0 0 302

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.572166, lat:18.892924}}
07-03-2018                        2,111,377.41                         2,111,377.39                  2,111,377.39                     2,111,377.39           2,111,377.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074731 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:247536.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Josefa Ortiz De 

Domínguez Clave 

21djn0770h, Ubicado En La 

Localidad De Tecuautitlán, 

Municipio De Piaxtla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180233 N 0 0 13

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.260145, lat:18.198756}}
07-03-2018                           247,536.14                            247,536.14                     247,536.14                        247,536.14               247,536.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074822 Proyecto de inversión              505,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505000.0, 

modificado:502511.15}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Ignacio 

Zaragoza Clave 21dtv0236v, 

Ubicada En La Localidad De 

San Isidro El Organal, 

Municipio De Chietla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 20180215 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.578353, lat:18.519365}}
01-05-2018                           502,511.15                            502,511.15                     502,511.15                        502,511.15               502,511.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074400 Proyecto de inversión                10,641.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10641.64, modificado:10545.69}}

Reparaciones Generales En El 

Centro De Atención Múltiple 

Clave 21dml0021e, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180216 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
07-03-2018                             10,545.69                              10,545.69                       10,545.69                          10,545.69                 10,545.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074779 Proyecto de inversión              468,086.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:468086.53, 

modificado:466484.38}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Digital Núm. 251 

Clave 21ebh1227k, Ubicado 

En La Localidad De San 

Martín Zacatempa, 

Municipio De Tochimilco , 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180207 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.572166, lat:18.892924}}
07-03-2018                           466,484.38                            466,292.90                     466,292.90                        466,292.90               466,292.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101074785 Proyecto de inversión              216,361.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:216361.53, 

modificado:215709.41}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Miguel Hidalgo 

Clave 21dpr2528y, Ubicada 

En La Localidad De 

Magdalena Alquizapán, 

Municipio De Juan N. 

Méndez , Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180208 N 0 0 156

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.77229, lat:18.540004}}
07-03-2018                           215,709.41                            215,709.41                     215,709.41                        215,709.41               215,709.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289156 Proyecto de inversión        16,374,101.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.637410187E7, 

modificado:1.637410187E7}}

PAVIMENTACION DE LA 

CARRETERA AMADO NERVO 

LIMITES DEL ESTADO PUEBLA 

MORELOS CON UNA 

LONGITUD DE UNO PUNTO 

CUATROCIENTOSCINCO 

KILOMETROS DEL - 266885

160:Teotlalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDA Y TRANSPORTE 266885 N 0 0 1499

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.41, 

meta_modificada:1405.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 74700 TRAMO 

0+000- 1+405KILÓMETRO 1 + 405 PUEBLO TEOTLALCO, 

74700TEOTLALCO, TEOTLALCO PUEBLAENTREY,ESTA 

CARRETERA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMA 0 000 

AL 1 405 EN LA LOCALIDAD DE TEOTLALCO MUNICIPIO 

DE TEOTLALCO EN EL E, lon:-98.77726835, 

lat:18.46660947}}

29-06-2018 31-12-2018                     16,374,101.87                      16,374,101.87                     677,549.04                        677,549.04               677,549.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPE019/SIMT-

20180696, contratista:GRUPO HERBRICH DE 

MEXICO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1.637410187E7, 

importe_modificado:1.637410187E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {1289156/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301289833 Proyecto de inversión           1,598,871.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1598871.52, 

modificado:1598871.52}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS 

AULAS DIDÁCTICAS Y 

MÓDULO SANITARIO EN EL 

PREESCOLAR VASCO DE 

GAMA - 282434

188:Tochimilco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
282434 N 0 0 153

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE 

PALMA COLONIA TOCHIMILCO, 74330TOCHIMILCO, 

TOCHIMILCO PUEBLAENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE LIBERTAD, CALLECALLE PALMA INTERIOR COLONIA 

TOCHIMILCO CP 74330 TOCHIMILCO TOCHIMILCO 

PUEBLA, lon:-98.57182247, lat:18.89453828}}

01-06-2018 27-11-2018                           282,434.00                            282,434.00                     282,434.00                        282,434.00               282,434.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:40.0}}

{1289833/proyecto_INICIO, 

1289833/proyecto_PROCESO, 

1289833/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301389063 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

SEGUNDA ETAPA DE LA 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ, AYOTOXCO DE 

GUERRERO, PUEBLA

25:Ayotoxco de 

Guerrero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA. 20181565 N 0 0 550

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:394.0}}
2

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, 

direccion:Guadalupe Victoria 19, Centro, Pue., México, 

lon:-97.41411924, lat:20.09651101}, geo2: 

{cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Ayuntamiento 

12, Centro, Pue., México, lon:-97.41355062, 

lat:20.09691907}}

16-10-2018 29-12-2018                           499,500.00                            499,500.00                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MAG-OBRAPUB-FORTAFIN-

2018/01, contratista:CAMELIA ROSAS LEAL, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA., 

monto:499500.0, 

importe_modificado:499500.0}}

{meta1: {avance:0.0}} {1389063/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201137695 Proyecto de inversión           7,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 

modalidad:S, prog_pres:272, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7500000.0, 

modificado:7500000.0}}

Construccion De La Casa De 

Jovenes  En Progreso En El 

Municipio De Cuetzalan En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20181181 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.521111, lat:20.018611}}
21-06-2018                        7,500,000.00                         7,190,177.14                     297,524.57                        297,524.57               297,524.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400483 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA BICENTENARIO DE 

LA INDEPENDENCIA DE 

M?XICO CLAVE 21EPR1581L, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-479-18 N 0 0 275

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Miguel De La Madrid San Alfonso 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.235327, lat:18.966005}}

31-08-2018 26-02-2019                           380,561.23                            380,561.23                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400501 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA HIMNO NACIONAL 

CLAVE 21EPR0321S, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-491-18 N 0 0 375

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 

Norte Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.194147, lat:19.045572}}

20-09-2018 18-03-2019                           286,814.87                            286,814.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400503 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL  

INSTITUTO DE ARTES 

VISUALES DEL ESTADO DE 

PUEBLA CLAVE 21ESU0039E,  

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-493-18 N 0 0 408

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Boulevard Heroes Del 5 De Mayo Xanenetla 

208, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.1975, lat:19.045278}}

20-09-2018 18-03-2019                           285,880.32                            285,880.32                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400509 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA 

GOBERNADOR MERINO 

FERN?NDEZ CLAVE 

21DES0027J, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-500-18 N 0 0 717

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Hacienda De San Lorenzo 2612 La Hacienda 0, Heroica 

Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.18995, 

lat:18.998327}}

31-08-2018 26-02-2019                           669,620.42                            669,620.42                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400510 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO RAQUEL 

FLORES GONZ?LEZ CLAVE 

21EBH0247R,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-501-18 N 0 0 323

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 

Norte Libertad 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, 

Puebla , lon:-98.232573, lat:19.071957}}

31-08-2018 26-02-2019                           671,310.04                            671,310.04                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400514 Proyecto de inversión              350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR JOS? MAR?A 

PINO SUAREZ CLAVE 

21DJN0163D,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-505-18 N 0 0 134

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Boulevard Rincon De Arboledas Norte Rincon 

Arboledas 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla 

, lon:-98.240874, lat:19.009905}}

31-08-2018 26-02-2019                           333,975.87                            333,975.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400515 Proyecto de inversión              350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA TLATOANI CLAVE 

21DPB0915B, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-506-18 N 0 0 338

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Privada 

14 Febrero E Ignacio Zaragoza 15 Ninguno 0, Heroica 

Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.188659, 

lat:19.09872}}

31-08-2018 26-02-2019                           335,720.58                            335,720.58                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400518 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

T?CNICA NUM.94 JOS? 

VASCONCELOS CLAVE 

21DST0100U, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-509-18 N 0 0 1225

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Tuxtla Gutierrez S.N.T.E 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.236872, lat:18.963636}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,148.07                            286,148.07                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400532 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 21EPR0008A, EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-523-18 N 0 0 93

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 

Marciano Gonzalez Ramirez Ninguno 0, San Cristobal, 

Acatlan, Puebla , lon:-98.029444, lat:18.201944}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,428.56                            286,428.56                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400533 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO ROM?N 

ROSAS CLAVE 21EBH0135N,  

EN EL MUNICIPIO DE 

ACATL?N, PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-524-18 N 0 0 83

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 5 De 

Abril Ninguno 0, San Vicente Boqueron, Acatlan, Puebla , 

lon:-98.057666, lat:18.281946}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,218.55                            287,218.55                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400536 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO NICOL?S 

BRAVO CLAVE 21EBH0850Z,  

EN EL MUNICIPIO DE 

ACATL?N, PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-527-18 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 

Reforma Ninguno 0, San Bernardo, Acatlan, Puebla , lon:-

98.103611, lat:18.213333}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,130.26                            287,130.26                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400543 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA IGNACIO 

ZARAGOZA CLAVE 

21DPR0188C, EN EL 

MUNICIPIO DE PETLALCINGO, 

PUEBLA.

112:Petlalcingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-534-18 N 0 0 145

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:Calle 

1 De Oct. Ninguno 0, Texcalapa De Juarez, Petlalcingo, 

Puebla , lon:-97.989722, lat:18.066944}}

31-08-2018 26-02-2019                           287,108.87                            287,108.87                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400545 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA JOAQU?N 

COLOMBRES CLAVE 

21EPR0308Y, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-536-18 N 0 0 239

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Prolongacion Reforma 4502 Aquiles Serdan 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.229379, lat:19.061792}}

10-09-2018 08-03-2019                           285,624.32                            285,624.32                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400546 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR JORGE MURAD 

CLAVE 21DCC0697Z,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-537-18 N 0 0 181

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Mamey 23 Nueva Resurreccion 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.177111, 

lat:19.086434}}

10-09-2018 08-03-2019                           286,703.66                            286,703.66                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400548 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA JORGE 

MURAD MACLUF CLAVE 

21DES0088X, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-539-18 N 0 0 309

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Prolongacion Francisco Javier Mina Ninguno 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.22918, lat:19.019721}}

10-09-2018 08-03-2019                           285,436.32                            285,436.32                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400549 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA JOS? MAR?A 

ARTEAGA CLAVE 

21EPR0305A, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-540-18 N 0 0 182

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 8 

Oriente Centro Historico 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.192504, lat:19.045344}}

10-09-2018 08-03-2019                           286,904.49                            286,904.49                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400550 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR JOS? MAR?A DE 

HEREDIA CLAVE 

21DJN0158S,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-541-18 N 0 0 126

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

15 Sur San Jose Mayorazgo 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.231433, 

lat:19.012969}}

10-09-2018 08-03-2019                           286,904.48                            286,904.48                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400551 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO JOS? MAR?A 

LA FRAGUA CLAVE 

21EBH0394A,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-542-18 N 0 0 139

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

33 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.221289, lat:19.039536}}

10-09-2018 08-03-2019                           286,904.48                            286,904.48                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400552 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO JOS? MAR?A 

LAFRAGUA CLAVE 

21EBH0099Z,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-543-18 N 0 0 421

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

33 Poniente Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.221289, lat:19.039536}}

10-09-2018 08-03-2019                           286,040.56                            286,040.56                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400553 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO JUAN DE 

PALAFOX Y MENDOZA CLAVE 

21EBH0210D,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-544-18 N 0 0 559

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Avenida Emiliano Zapata Lomas De San Miguel 

0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.17983, lat:18.995297}}

10-09-2018 08-03-2019                           281,847.32                            281,847.32                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301400554 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR LOUIS PASTEUR 

CLAVE 21DJN0045P,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-545-18 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Corregidora Angeles Mayorazgo 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.22168, lat:19.020252}}

10-09-2018 08-03-2019                           286,904.48                            286,904.48                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400555 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO ADOLFO 

L?PEZ MATEOS CLAVE 

21EBH0194C,  EN EL 

MUNICIPIO DE HUEHUETL?N 

EL GRANDE, PUEBLA.

150:Huehuetlán el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-546-18 N 0 0 108

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle 

Del Progreso Ninguno 0, Santo Domingo Huehuetlan, 

Huehuetlan El Grande, Puebla , lon:-98.163611, 

lat:18.739167}}

31-08-2018 26-02-2019                           574,758.41                            574,758.41                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400556 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 21DPR1267W, EN EL 

MUNICIPIO DE HUEHUETL?N 

EL GRANDE, PUEBLA.

150:Huehuetlán el 

Grande

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-547-18 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:9, 

direccion:Ninguno Venustiano Carranza Camino A 

Matamoros Rancheria 0, Analco, Huehuetlan El Grande, 

Puebla , lon:-98.176501, lat:18.730411}}

31-08-2018 26-02-2019                           574,758.41                            574,758.41                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400563 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR JOS? HIP?LITO 

ROJAS MART?NEZ CLAVE 

21DJN0077H,  EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-554-18 N 0 0 38

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:Calle 

Morelos Ninguno 0, Nuevos Horizontes, Acatlan, Puebla , 

lon:-98.138889, lat:18.230833}}

31-08-2018 26-02-2019                           284,763.93                            284,763.93                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400575 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA PROGRESO CLAVE 

21DPR1558L, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-567-18 N 0 0 404

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, 

direccion:Avenida Constitucion Ninguno 0, Santo Tomas 

Chautla, Puebla, Puebla , lon:-98.154419, lat:18.960976}}

31-08-2018 26-02-2019                           382,786.94                            382,786.94                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400576 Proyecto de inversión              350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO 

QUETZALC?ATL CLAVE 

21EBH0494Z,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-568-18 N 0 0 416

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Prolongacion De La 14 Sur Infonavit San Jorge 

0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.218159, lat:18.98518}}

31-08-2018 26-02-2019                           331,923.35                            331,923.35                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400577 Proyecto de inversión              350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

SECUNDARIA ESCUELA 

SECUNDARIA T?CNICA N?M. 

54 CLAVE 21DST0059U, EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-569-18 N 0 0 334

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:232, direccion:Calle 

Carretera A San Baltazar Tetela San Pedro Zacachimalpa 

0, San Pedro Zacachimalpa, Puebla, Puebla , lon:-

98.162928, lat:18.942254}}

31-08-2018 26-02-2019                           334,232.91                            334,232.91                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400578 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR COMUNITARIO 

RURAL SAN LUCAS 

HUAJOTITLAN CLAVE 

21KJN1603A,  EN EL 

MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA.

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-570-18 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:13, 

direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Lucas 

Huajotitlan, Chietla, Puebla , lon:-98.5413, lat:18.4345}}

04-09-2018 02-03-2019                           286,426.23                            286,426.23                       85,927.87                          85,927.87                 85,927.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400579 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA FUNDADORES DE 

PUEBLA CLAVE 

21DPR0772W, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-571-18 N 0 0 626

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

105 Poniente Infonavit Loma Bella 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.233311, 

lat:18.994206}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,885.38                            286,885.38                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400580 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA GUILLERMO BORJA 

OSORNO CLAVE 

21DPR2811V, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-572-18 N 0 0 409

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

57 Poniente El Cerrito 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.214439, lat:19.017382}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,885.38                            286,885.38                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400581 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA HERMANOS 

SERD?N CLAVE 21EPR0325O, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-573-18 N 0 0 742

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

23 Poniente Rivera De Santiago 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.212916, 

lat:19.040839}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,885.38                            286,885.38                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400582 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR HERMANOS 

SERD?N CLAVE 21EJN0040T,  

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-574-18 N 0 0 280

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

13 Sur Rivera De Santiago 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla , lon:-98.21257, lat:19.040142}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,885.38                            286,885.38                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400583 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA FRANCISCO 

SARABIA CLAVE 21DPR0280J, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ANDR?S CHOLULA, PUEBLA.

119:San Andrés 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-575-18 N 0 0 598

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, 

direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, San Andres 

Cholula, San Andres Cholula, Puebla , lon:-98.308741, 

lat:19.021847}}

31-08-2018 26-02-2019                           382,524.79                            382,524.79                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400584 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA JEAN 

PIAGET CLAVE 21ETV0184E, 

EN EL MUNICIPIO DE 

TECAMACHALCO, PUEBLA.

154:Tecamachalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-576-18 N 0 0 370

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, 

direccion:Avenida 16 De Septiembre Jalacingo 2, San 

Mateo Tlaixpan, Tecamachalco, Puebla , lon:-97.303423, 

lat:18.918161}}

31-08-2018 26-02-2019                           573,208.32                            573,208.32                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400585 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO EMILIANO 

ZAPATA CLAVE 21EBH0479H,  

EN EL MUNICIPIO DE 

TECAMACHALCO, PUEBLA.

154:Tecamachalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-577-18 N 0 0 285

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:44, direccion:Calle 

14 Oriente Colonia 0, San Mateo Tlaixpan, Tecamachalco, 

Puebla , lon:-97.732316, lat:18.919085}}

31-08-2018 26-02-2019                           571,456.81                            571,456.81                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400592 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOL?GICA 

DE IZ?CAR DE MATAMOROS 

CLAVE 21MSU1065S, EN EL 

MUNICIPIO DE IZ?CAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA.

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-584-18 N 0 0 2117

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, 

direccion:Prolongacion Reforma Santiago Mihuacan 168, 

Izucar de Matamoros, Izucar de Matamoros, Puebla, lon:-

98.452095, lat:18.617051}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,695.33                            285,695.33                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400593 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR IGNACIO 

ZARAGOZA CLAVE 

21DJN2064R,  EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-585-18 N 0 0 77

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 2 

Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , 

lon:-98.176488, lat:19.078563}}

31-08-2018 26-02-2019                           479,019.26                            479,019.26                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400594 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MANUEL RIVERA 

ANAYA CLAVE 21EPR0609U, 

EN EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-586-18 N 0 0 666

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Filomeno Escamilla Infonavit Manuel Rivera Anaya 0, 

Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-

98.150921, lat:19.05383}}

31-08-2018 26-02-2019                           477,687.88                            477,687.88                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400595 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA LICENCIADO 

ADOLFO L?PEZ MATEOS 

CLAVE 21EPR0247A, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-587-18 N 0 0 308

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Calle 

16 De Septiembre Ninguno 0, San Miguel Canoa, Puebla, 

Puebla , lon:-98.099913, lat:19.158687}}

31-08-2018 26-02-2019                           479,444.30                            479,444.30                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400600 Proyecto de inversión              600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 21DPR0401E, EN EL 

MUNICIPIO DE 

TECAMACHALCO, PUEBLA.

154:Tecamachalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-592-18 N 0 0 49

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:19, direccion:Calle 

Ignacio Zaragoza 1 Ninguno 0, San Jose La Portilla, 

Tecamachalco, Puebla , lon:-97.756944, lat:18.819722}}

31-08-2018 26-02-2019                           574,439.45                            574,439.45                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400601 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR COMUNITARIO 

RURAL AMATE REDONDO 

CLAVE 21KJN0431S,  EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-593-18 N 0 0 13

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ninguno 

Ninguno Ninguno 0, Amate Redondo, Acatlan, Puebla , 

lon:-98.210537, lat:17.927168}}

31-08-2018 26-02-2019                           381,168.34                            381,168.34                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400602 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO GENERAL 

TELE BACHILLERATO 

COMUNITARIO N?M. 86 

CLAVE 21ETK0086Y,  EN EL 

MUNICIPIO DE ACATL?N, 

PUEBLA.

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-594-18 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:79, direccion:Calle 

Zimatlan Ninguno 0, Zimatlan Buena Vista, Acatlan, 

Puebla , lon:-98.2139, lat:17.9385}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,719.90                            285,719.90                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400609 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA L?ZARO C?RDENAS 

CLAVE 21DPR0041J, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-601-18 N 0 0 102

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Tabasco 10530 Popular Coatepec 0, Heroica Puebla De 

Zaragoza, Puebla, Puebla , lon:-98.238776, 

lat:18.995321}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,819.52                            285,819.52                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400610 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA RAFAEL 

RAM?REZ CASTA?EDA CLAVE 

21DES0040D, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

CHOLULA, PUEBLA.

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-602-18 N 0 0 745

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, 

direccion:Avenida Torrecillas Ninguno 0, Santiago 

Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla , lon:-98.266214, 

lat:19.062269}}

31-08-2018 26-02-2019                           382,841.09                            382,841.09                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400612 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

Y COSTILLA CLAVE 

21EPR0476U, EN EL 

MUNICIPIO DE ZACAPALA, 

PUEBLA.

206:Zacapala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-604-18 N 0 0 67

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:Calle 

Presidencia Municipal Ninguno 0, Zacapala, Zacapala, 

Puebla , lon:-98.065278, lat:18.591944}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,433.12                            286,433.12                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400613 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO IGNACIO 

ZARAGOZA CLAVE 

21EBH0207Q,  EN EL 

MUNICIPIO DE ZACAPALA, 

PUEBLA.

206:Zacapala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-605-18 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:Calle 

Presidencia Municipal Ninguno 0, Zacapala, Zacapala, 

Puebla , lon:-98.065278, lat:18.591944}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,632.76                            285,632.76                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301400614 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA PATRIA CLAVE 

21DPR2238H, EN EL 

MUNICIPIO DE ZACAPALA, 

PUEBLA.

206:Zacapala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-606-18 N 0 0 13

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:18, direccion:Calle 

Allende Ninguno 0, San Miguel De Allende, Zacapala, 

Puebla , lon:-98.03219, lat:18.594024}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,356.16                            286,356.16                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400615 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO AQUILES 

SERD?N CLAVE 21EBH0315Y,  

EN EL MUNICIPIO DE 

TEOPANTL?N, PUEBLA.

159:Teopantlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-607-18 N 0 0 99

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:Camino 

Viejo A Huehuetlan Ninguno 0, Teopantlan, Teopantlan, 

Puebla , lon:-98.262034, lat:18.713821}}

04-09-2018 02-03-2019                           282,823.75                            282,823.75                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400616 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA PROFESOR  

MARCOS MART?NEZ CLAVE 

21ETV0652H, EN EL 

MUNICIPIO DE CUAYUCA DE 

ANDRADE, PUEBLA.

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-608-18 N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle 

Matamoros Ninguno 0, San Pedro Cuayuca, Cuayuca De 

Andrade, Puebla , lon:-98.183333, lat:18.488333}}

31-08-2018 26-02-2019                           668,850.97                            668,850.97                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400617 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA MELCHOR 

OCAMPO CLAVE 

21DTV0083H, EN EL 

MUNICIPIO DE CUAYUCA DE 

ANDRADE, PUEBLA.

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-609-18 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle 

Mucio Martinez Ninguno 0, San Pedro Cuayuca, Cuayuca 

De Andrade, Puebla , lon:-98.183333, lat:18.488333}}

31-08-2018 26-02-2019                           286,817.25                            286,817.25                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400618 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

PRIMARIA BENITO JU?REZ 

CLAVE 21DPR2020K, EN EL 

MUNICIPIO DE CUAYUCA DE 

ANDRADE, PUEBLA.

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-610-18 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle 

Matamoros Ninguno 0, San Pedro Cuayuca, Cuayuca De 

Andrade, Puebla , lon:-98.183333, lat:18.488333}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,571.89                            285,571.89                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400619 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR LEONA VICARIO 

CLAVE 21DCC0364L,  EN EL 

MUNICIPIO DE CUAYUCA DE 

ANDRADE, PUEBLA.

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-611-18 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle 

Matamoros Ninguno 0, San Pedro Cuayuca, Cuayuca De 

Andrade, Puebla , lon:-98.183333, lat:18.488333}}

31-08-2018 26-02-2019                           285,571.89                            285,571.89                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400626 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

TELESECUNDARIA LUCIO 

CABA?AS BARRIENTOS CLAVE 

21ETV0805V, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MART?N 

TEXMELUCAN, PUEBLA.

132:San Martín 

Texmelucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-621-18 N 0 0 231

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle 

Expropiacion Petrolera 3 Ninguno 0, San Martin 

Texmelucan De Labastida, San Martin Texmelucan, 

Puebla , lon:-98.425025, lat:19.280304}}

05-09-2018 03-03-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400627 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

VICENTE SUAREZ, CLAVE 

21ETV0640C, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MART?N 

TEXMELUCAN, PUEBLA.

132:San Martín 

Texmelucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-622-18 N 0 0 303

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:9, direccion:Calle 

Carretera Federal Mexico-Puebla Kilometro 76 500 

Ninguno 0, San Jeronimo Tianguismanalco, San Martin 

Texmelucan, Puebla , lon:-98.420556, lat:19.243056}}

05-09-2018 03-03-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400628 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 

DOMINGO ARENAS CLAVE 

21DPR0309Y, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MART?N 

TEXMELUCAN, PUEBLA.

132:San Martín 

Texmelucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-623-18 N 0 0 360

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle 

Miguel Hidalgo Ninguno 0, San Martin Texmelucan De 

Labastida, San Martin Texmelucan, Puebla , lon:-

98.443077, lat:19.27258}}

05-09-2018 03-03-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400629 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

PREESCOLAR MANUEL AVILA 

CAMACHO CLAVE 

21DJN2444Z, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MART?N 

TEXMELUCAN, PUEBLA.

132:San Martín 

Texmelucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-624-18 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:37, direccion:Calle 

Insurgentes Ninguno 0, San Baltazar Temaxcalac  La 

Cienega  , San Martin Texmelucan, Puebla , lon:-98.4048, 

lat:19.2618}}

05-09-2018 03-03-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400630 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN LA 

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 

HIDALGO CLAVE 

21DPR0307Z, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MART?N 

TEXMELUCAN, PUEBLA.

132:San Martín 

Texmelucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-625-18 N 0 0 341

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle 

Manuel Avila Camacho Ninguno 0, San Martin 

Texmelucan De Labastida, San Martin Texmelucan, 

Puebla , lon:-98.443628, lat:19.291024}}

05-09-2018 03-03-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400631 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

MEJORAMIENTO EN EL 

BACHILLERATO FERNANDO 

MONTES DE OCA CLAVE 

21EBH0290F, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MART?N 

TEXMELUCAN, PUEBLA.

132:San Martín 

Texmelucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-626-18 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:13, direccion:Calle 

Jalisco Ninguno 0, San Rafael Tlanalapan, San Martin 

Texmelucan, Puebla , lon:-98.472743, lat:19.288338}}

05-09-2018 03-03-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400645 Proyecto de inversión        15,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, 

modificado:1.5E7}}

CONSTRUCCIÓN  DE 

RAMBLAS DEL PASEO BRAVO 

SOBRE LA 13 SUR, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA

114:Puebla
Sin tipo de proyecto o 

programa
Urbanización Sin identificar SIMT 20181093 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:2190.41}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:13 SUR 

CENTRO PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
14-09-2018 12-03-2019                     15,000,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400645/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101076853 Proyecto de inversión           1,241,660.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1241660.1, 

modificado:1241660.1}}

Construccion De Techado En 

La Escuela Primaria Vicente 

Guerrero Con Clave 

21dpr0715e De La Localidad 

De Zaragoza De La Luz

191:Tulcingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180290 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:319.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,241,660.10                         1,241,660.10                  1,241,660.10                     1,241,660.10           1,241,660.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LOMTUL/191//R23/029/20

18, contratista:TOMAS SANCHEZ RODRIGUEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TULCINGO DE 

VALLE, monto:1241660.1, 

importe_modificado:1241660.1}}

{meta1: {avance:319.5}}

{1214599/proyecto_PROCESO, 

1214599/proyecto_INICIO, 

1214599/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074791 Proyecto de inversión              843,396.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:843396.79, 

modificado:841746.14}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Digital Núm. 205 

Clave 21ebh1181f, Ubicado 

En La Localidad De Santiago 

Mitepec, Municipio De 

Jolalpan , Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180209 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.844298, lat:18.320517}}
07-03-2018                           841,746.14                            841,746.12                     841,746.12                        841,746.12               841,746.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074603 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:248786.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Niños Héroes De 

Chapultepec Clave 

21ejn0542m, Ubicado En La 

Localidad De Santiago 

Mitepec, Municipio De 

Jolalpan, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180193 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.844298, lat:18.320517}}
07-03-2018                           248,786.14                            248,786.14                     248,786.14                        248,786.14               248,786.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074616 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:247536.13}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Gabriela Mistral 

Clave 21dcc0424j, Ubicado 

En La Localidad De Tepejillo, 

Municipio De Petlalcingo, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180194 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.917848, lat:18.082201}}
07-03-2018                           247,536.13                            247,536.13                     247,536.13                        247,536.13               247,536.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074410 Proyecto de inversión              150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, 

modificado:148536.15}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Fernando Montes 

De Oca Clave 21djn2121s, 

Ubicado En La Localidad De 

San Isidro El Organal, 

Municipio De Chietla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180170 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.578353, lat:18.519365}}
01-05-2018                           148,536.15                            148,536.14                     148,536.14                        148,536.14               148,536.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.97}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074418 Proyecto de inversión           1,165,494.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1165494.65, 

modificado:1163199.81}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Gabriela Mistral 

Clave 21des0078q, Ubicada 

En La Localidad De Santa Ana 

Xalmimilulco, Municipio De 

Huejotzingo, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180171 N 0 0 582

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.408033, lat:19.159008}}
07-03-2018                        1,163,199.81                         1,163,199.81                  1,163,199.81                     1,163,199.81           1,163,199.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074427 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:248786.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Escudo Nacional 

Clave 21djn1195c, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Tehuitzingo, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180172 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.276126, lat:18.331714}}
07-03-2018                           248,786.14                            248,786.13                     248,786.13                        248,786.13               248,786.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074433 Proyecto de inversión              375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, 

modificado:373161.15}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Alfonso Pruneda 

Clave 21ebh0112c, Ubicado 

En La Localidad De Cuanalá, 

Municipio De Juan C. Bonilla , 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180173 N 0 0 257

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.329033, lat:19.110695}}
07-03-2018                           373,161.15                            373,161.15                     373,161.15                        373,161.15               373,161.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074387 Proyecto de inversión           4,630,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4630000.0, 

modificado:4622361.53}}

Reconstrucción En La 

Primaria Vicente Guerrero 

Clave 21dpr0249z, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180174 N 0 0 569

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
07-03-2018                        4,622,361.53                         4,319,290.84                  4,319,290.84                     4,319,290.84           4,319,290.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074435 Proyecto de inversión              162,872.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:162872.41, 

modificado:161279.93}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Ana María Arruel 

Castañón Clave 21ejn0539z, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Huehuetlán El 

Chico, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180175 N 0 0 61

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.687948, lat:18.373167}}
07-03-2018                           161,279.93                            161,279.93                     161,279.93                        161,279.93               161,279.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101074443 Proyecto de inversión              177,030.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:177030.51, 

modificado:175206.48}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Lázaro Cárdenas 

Clave 21dcc0532r, Ubicado 

En La Localidad De 

Copalcotitla, Municipio De 

Huatlatlauca, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180176 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.050772, lat:18.678774}}
07-03-2018                           175,206.48                            175,206.48                     175,206.48                        175,206.48               175,206.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074456 Proyecto de inversión              843,396.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:843396.79, 

modificado:840902.74}}

Reconstrucción En La 

Telesecundaria Benito Juárez 

García Clave 21dtv0263s, 

Ubicada En La Localidad De 

Xochitepec, Municipio De 

Jolalpan, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180177 N 0 0 84

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.844298, lat:18.320517}}
07-03-2018                           840,902.74                            840,902.74                     840,902.74                        840,902.74               840,902.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074464 Proyecto de inversión              401,384.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:401384.55, 

modificado:399349.52}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Licenciado Adolfo 

López Mateos Clave 

21djn0150z, Ubicado En La 

Localidad De Matzaco, 

Municipio De Izúcar De 

Matamoros, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180178 N 0 0 124

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.465406, lat:18.602231}}
07-03-2018                           399,349.52                            399,349.52                     399,349.52                        399,349.52               399,349.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074802 Proyecto de inversión              350,464.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350464.81, 

modificado:350104.22}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Cuauhtémoc Clave 

21djn2337r, Ubicado En La 

Localidad De Santa Cruz 

Tehuixpango, Municipio De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180161 N 0 0 125

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:-, lon:-

98.398312, lat:18.940419}}
07-03-2018                           350,104.22                            350,104.22                     350,104.22                        350,104.22               350,104.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074811 Proyecto de inversión              380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, 

modificado:378516.15}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Lázaro 

Cárdenas Del Rio Clave 

21etv0654f, Ubicada En La 

Localidad De Santa Martha 

Hidalgo, Municipio De 

Ocoyucan, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180162 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:10, direccion:-, lon:-

98.324444, lat:18.985}}
16-03-2018                           378,516.15                            378,516.15                     378,516.15                        378,516.15               378,516.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074814 Proyecto de inversión              406,036.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:406036.22, 

modificado:404245.2}}

Reparaciones Generales En La 

Escuela Secundaria Técnica 

Núm. 6 Clave 21dst0038h, 

Ubicada En La Localidad De 

Atencingo, Municipio De 

Chietla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180163 N 0 0 387

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.605555, lat:18.513333}}
07-03-2018                           404,245.20                            404,245.20                     404,245.20                        404,245.20               404,245.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074821 Proyecto de inversión              374,972.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:374972.29, 

modificado:373508.54}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Hermenegildo 

Galeana Clave 21dpr1569r, 

Ubicada En La Localidad De 

San Andrés Azumiatla, 

Municipio De Puebla , Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180164 N 0 0 553

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:-, 

lon:-98.252777, lat:18.904166}}
07-03-2018                           373,508.54                            373,508.54                     373,508.54                        373,508.54               373,508.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074824 Proyecto de inversión           1,380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1380000.0, 

modificado:1376937.14}}

Reparaciones Generales En La 

Escuela Secundaria Técnica 

Núm. 26 Clave 21dst0028a, 

Ubicada En La Localidad De 

San Juan Raboso, Municipio 

De Izúcar De Matamoros, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180165 N 0 0 246

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:-, lon:-

98.440277, lat:18.573888}}
07-03-2018                        1,376,937.14                         1,376,937.14                  1,376,937.14                     1,376,937.14           1,376,937.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074830 Proyecto de inversión           1,017,681.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1017681.53, 

modificado:1013646.95}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Vicente Guerrero 

Clave 21dpr0700c, Ubicada 

En La Localidad De La 

Magdalena Yancuitlalpan, 

Municipio De Tochimilco , 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180166 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.589444, lat:18.910833}}
07-03-2018                        1,013,646.95                         1,012,707.84                  1,012,707.84                     1,012,707.84           1,012,707.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074834 Proyecto de inversión              250,431.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250431.95, 

modificado:247963.77}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Itzamna Clave 

21djn0376f, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Zacapala, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180167 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.065277, lat:18.591944}}
07-03-2018                           247,963.77                            247,963.77                     247,963.77                        247,963.77               247,963.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074839 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:248786.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Ameyalic Clave 

21ejn1129c, Ubicado En La 

Localidad De Xochitepec, 

Municipio De Jolalpan, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180168 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:-, lon:-

98.876111, lat:18.228333}}
07-03-2018                           248,786.14                            248,786.14                     248,786.14                        248,786.14               248,786.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074378 Proyecto de inversión              601,607.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:601607.37, 

modificado:599237.08}}

Reparaciones Generales En El 

Centro De Atención Múltiple 

Clave 21dml0022d, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180169 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
07-03-2018                           599,237.08                            599,237.07                     599,237.07                        599,237.07               599,237.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074763 Proyecto de inversión              255,000.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.11, 

modificado:252433.83}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Juan Domínguez 

Martínez Clave 21djn0611t, 

Ubicado En La  Cabecera 

Municipal De Xayacatlán De 

Bravo, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180152 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.975833, lat:18.236666}}
07-03-2018                           252,433.83                            252,433.83                     252,433.83                        252,433.83               252,433.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074770 Proyecto de inversión              612,883.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:612883.3, modificado:612883.3}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Melchor Ocampo 

Clave 21dpr2093c, Ubicada 

En La Localidad De San Pedro 

Cuayuca, Municipio De 

Cuayuca De Andrade , Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180153 N 0 0 146

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:-, lon:-

98.186445, lat:18.49289}}
30-03-2018                           612,883.30                            608,342.73                     608,342.73                        608,342.73               608,342.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074777 Proyecto de inversión              748,402.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:748402.7, 

modificado:740916.17}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Juan Enrique 

Pestalozzi Clave 

21djn0007m, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Chietla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180154 N 0 0 173

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.578888, lat:18.520277}}
07-03-2018                           740,916.17                            740,916.17                     740,916.17                        740,916.17               740,916.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074786 Proyecto de inversión           2,142,522.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2142522.6, 

modificado:2139832.59}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Profesor Celerino 

Cano Clave 21dpr2503p, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Izúcar De 

Matamoros, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180155 N 0 0 230

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
07-03-2018                        2,139,832.59                         2,139,832.59                  2,139,832.59                     2,139,832.59           2,139,832.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074441 Proyecto de inversión           1,216,686.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1216686.02, 

modificado:1211368.75}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Ignacio Zaragoza 

Clave 21dpr0503b, Ubicada 

En La Localidad De San Felipe 

Otlaltepec, Municipio De 

Tepexi De Rodríguez , Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180156 N 0 0 202

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.908611, lat:18.401944}}
07-03-2018                        1,211,368.75                         1,211,368.49                  1,211,368.49                     1,211,368.49           1,211,368.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074793 Proyecto de inversión              314,247.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:314247.11, 

modificado:312812.56}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Rosaura Zapata 

Clave 21djn0086p, Ubicado 

En La Localidad De San Juan 

Ixcaquixtla, Municipio De 

Ixcaquixtla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180157 N 0 0 228

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.831111, lat:18.460833}}
07-03-2018                           312,812.56                            312,812.56                     312,812.56                        312,812.56               312,812.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074722 Proyecto de inversión              375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, 

modificado:373348.64}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Gregorio Atzompa 

Clave 21djn0856n, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

San Gregorio Atzompa, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180144 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.344722, lat:19.026944}}
16-03-2018                           373,348.64                            373,348.64                     373,348.64                        373,348.64               373,348.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074733 Proyecto de inversión              400,437.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400437.47, 

modificado:398471.43}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Alfonso Reyes 

Clave 21etv0863l, Ubicada En 

La Localidad De San Martín 

Tlapala, Municipio De 

Tianguismanalco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido E

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180145 N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.458888, lat:18.966666}}
07-03-2018                           398,471.43                            398,401.50                     398,401.50                        398,401.50               398,401.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101074739 Proyecto de inversión              249,627.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249627.62, 

modificado:246990.69}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Nicolás Bravo 

Clave 21etv0956a, Ubicada 

En La Localidad De San 

Esteban Zoapiltepec, 

Municipio De Atlixco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180146 N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:57, direccion:-, lon:-

98.365, lat:18.820833}}
07-03-2018                           246,990.69                            246,990.69                     246,990.69                        246,990.69               246,990.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074743 Proyecto de inversión              375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, 

modificado:373161.15}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Máximo Serdán 

Clave 21djn0367y, Ubicado 

En La Localidad De Santiago 

Atzitzihuacán, Municipio De 

Atzitzihuacán, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180147 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.581666, lat:18.824722}}
07-03-2018                           373,161.15                            373,161.15                     373,161.15                        373,161.15               373,161.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074746 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:247536.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Juan Escutia Clave 

21djn2153k, Ubicado En La 

Localidad De La Palma (El 

Trinquete), Municipio De 

Chietla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180149 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:-, lon:-

98.602692, lat:18.474438}}
30-03-2018                           247,536.14                            247,536.13                     247,536.13                        247,536.13               247,536.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074754 Proyecto de inversión              255,002.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255002.71, 

modificado:252487.57}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Severiano 

Martínez Muñoz Clave 

21dcc0929z,Ubicado En La 

Localidad De Segunda 

Sección De Xayacatlán De 

Bravo, Municipio De 

Xayacatlán De Bravo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180150 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.974098, lat:18.247162}}
07-03-2018                           252,487.57                            252,487.57                     252,487.57                        252,487.57               252,487.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074756 Proyecto de inversión              643,972.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:643972.9, 

modificado:640789.18}}

Reconstrucción En El Centro 

De Atención Múltiple Clave 

21dml0035h, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Acatlán De Osorio, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180151 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
07-03-2018                           640,789.18                            640,789.18                     640,789.18                        640,789.18               640,789.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074649 Proyecto de inversión              380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, 

modificado:378326.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Valois Herrera 

Merino Clave 21djn0394v, 

Ubicado En La Localidad De 

Progreso, Municipio De 

Piaxtla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180131 N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.310555, lat:18.036666}}
07-03-2018                           378,326.14                            378,326.13                     378,326.13                        378,326.13               378,326.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074658 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:248786.13}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Ignacio Zaragoza 

Clave 21dpr0950i, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180132 N 0 0 20

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
07-03-2018                           248,786.13                            248,786.13                     248,786.13                        248,786.13               248,786.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074665 Proyecto de inversión              505,862.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505862.88, 

modificado:503875.57}}

Reparaciones Generales En El 

Albergue Escolar Ignacio 

Zaragoza Clave 21tai0691t, 

Ubicado En La Localidad De 

Gabino Barreda, Municipio 

De San Jerónimo Xayacatlán, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180133 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.955833, lat:18.168055}}
07-03-2018                           503,875.57                            501,163.04                     501,163.04                        501,163.04               501,163.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074677 Proyecto de inversión              249,780.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249780.77, 

modificado:249050.23}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Rosario 

Castellanos Clave 

21etv0830u, Ubicada En La 

Localidad De San Jerónimo 

Caleras, Municipio De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180134 N 0 0 91

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:64, direccion:-, lon:-

98.341666, lat:18.845}}
07-03-2018                           249,050.23                            249,050.23                     249,050.23                        249,050.23               249,050.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074687 Proyecto de inversión              755,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:755000.0, 

modificado:751638.64}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Fortino Ayaquica 

Clave 21djn1033r, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180136 N 0 0 140

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
07-03-2018                           751,638.64                            751,638.64                     751,638.64                        751,638.64               751,638.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074693 Proyecto de inversión              836,667.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:836667.86, 

modificado:832520.66}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Digital Núm. 199 

Clave 21ebh1175v, Ubicado 

En La Localidad De San 

Manuel La Parota, Municipio 

De Izúcar De Matamoros , 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180138 N 0 0 38

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:25, direccion:-, lon:-

98.4925, lat:18.371666}}
07-03-2018                           832,520.66                            832,520.65                     832,520.65                        832,520.65               832,520.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074697 Proyecto de inversión              261,483.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:261483.36, 

modificado:260212.09}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Lázaro Cárdenas 

Clave 21dcc1000k, Ubicado 

En La Localidad De Tierra 

Nueva, Municipio De Santa 

Inés Ahuatempan, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180139 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.072222, lat:18.396111}}
07-03-2018                           260,212.09                            259,048.46                     259,048.46                        259,048.46               259,048.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074705 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, 

modificado:495036.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Carmen Serdán 

Clave 21dcc0278p, Ubicado 

En La Localidad De Barrio 

Santiago Ilamacingo, 

Municipio De Acatlán, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180140 N 0 0 31

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:-, lon:-

98.241388, lat:18.019722}}
07-03-2018                           495,036.14                            495,036.13                     495,036.13                        495,036.13               495,036.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074604 Proyecto de inversión              882,056.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:882056.02, 

modificado:877681.88}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Miguel Hidalgo 

Clave 21dpr2457u, Ubicada 

En La Localidad De Ayutla 

(San Felipe Ayutla), 

Municipio De Izúcar De 

Matamoros , Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180124 N 0 0 303

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.505277, lat:18.542222}}
07-03-2018                           877,681.88                            877,681.88                     877,681.88                        877,681.88               877,681.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074620 Proyecto de inversión              745,696.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:745696.28, 

modificado:742749.64}}

Reconstrucción En La 

Primaria Benito Juárez Clave 

21dpr0577t, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tilapa, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180127 N 0 0 336

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.555833, lat:18.593055}}
07-03-2018                           742,749.64                            742,749.64                     742,749.64                        742,749.64               742,749.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074545 Proyecto de inversión           1,994,404.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1994404.18, 

modificado:1991300.44}}

Reparaciones Generales En La 

Escuela Secundaria Técnica 

Núm. 49 Clave 21dst0054z, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De San Pedro 

Yeloixtlahuaca, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180117 N 0 0 192

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:27, direccion:-, lon:-

98.071917, lat:18.11659}}
07-03-2018                        1,991,300.44                         1,991,300.44                  1,991,300.44                     1,991,300.44           1,991,300.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074550 Proyecto de inversión              295,806.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:295806.54, 

modificado:294363.65}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Ricardo Castro 

Clave 21djn0222c, Ubicado 

En La Localidad De San 

Buenaventura Nealtican, 

Municipio De Nealtican, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180118 N 0 0 219

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.428888, lat:19.051666}}
07-03-2018                           294,363.65                            294,363.65                     294,363.65                        294,363.65               294,363.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074558 Proyecto de inversión              374,996.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:374996.54, 

modificado:373532.69}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Hermanos Serdán 

Clave 21dpr3538l, Ubicada 

En La Localidad De Heróica 

Puebla De Zaragoza, 

Municipio De Puebla , Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180119 N 0 0 294

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
07-03-2018                           373,532.69                            373,532.69                     373,532.69                        373,532.69               373,532.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074565 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:247329.52}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Bandera Mexicana 

Clave 21djn1031t, Ubicado 

En La Localidad De San 

Miguel La Toma, Municipio 

De Chietla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180120 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:-, lon:-

98.575833, lat:18.525277}}
07-03-2018                           247,329.52                            247,329.52                     247,329.52                        247,329.52               247,329.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074431 Proyecto de inversión              139,085.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139085.09, 

modificado:137730.39}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Narciso Bassols 

Clave 21dcc0863h, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Tepexi De Rodríguez, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180103 N 0 0 18

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.926388, lat:18.579444}}
07-03-2018                           137,730.39                            137,730.29                     137,730.29                        137,730.29               137,730.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101074476 Proyecto de inversión              282,317.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:282317.23, 

modificado:279530.2}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Fray Bartolomé De 

Las Casas Clave 21djn0103p, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Chila, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180105 N 0 0 71

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.862222, lat:17.971666}}
07-03-2018                           279,530.20                            279,530.19                     279,530.19                        279,530.19               279,530.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074481 Proyecto de inversión              121,196.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:121196.64, 

modificado:120020.82}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Sor Juana Inés De 

La Cruz Clave 21dcc0788r, 

Ubicado En La Localidad De 

San Vicente Coyotepec, 

Municipio De Coyotepec, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180106 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.831388, lat:18.405833}}
07-03-2018                           120,020.82                            120,020.81                     120,020.81                        120,020.81               120,020.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074490 Proyecto de inversión              168,863.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168863.0, 

modificado:168054.83}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Una Luz En La 

Montaña Clave 21dai0003x, 

Ubicada En La Localidad De 

Tierra Nueva, Municipio De 

Santa Inés Ahuatempan, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180107 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.072222, lat:18.396111}}
07-03-2018                           168,054.83                            166,702.77                     166,702.77                        166,702.77               166,702.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074497 Proyecto de inversión              125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, 

modificado:123786.14}}

Reparaciones Generales En La 

Prim. Gral. Ignacio Zaragoza 

Clave 21dpr1552r, Ubicada 

En La Localidad De 

Tochimiltzingo,Municipio De 

San Diego La Mesa 

Tochimiltzingo,Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180108 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.330555, lat:18.810833}}
07-03-2018                           123,786.14                            123,786.13                     123,786.13                        123,786.13               123,786.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074503 Proyecto de inversión              248,856.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248856.68, 

modificado:247648.49}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Técnica 27 

Progresa Clave 21dst0030p, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Santa Inés 

Ahuatempan, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180109 N 0 0 258

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.016944, lat:18.417222}}
07-03-2018                           247,648.49                            246,420.33                     246,420.33                        246,420.33               246,420.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074437 Proyecto de inversión              141,785.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:141785.79, 

modificado:140404.07}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Niños Héroes Clave 

21dpr0497h, Ubicada En La 

Localidad De Chapultepec 

(Santo Domingo), Municipio 

De Tepexi De Rodríguez , Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180111 N 0 0 82

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.990737, lat:18.486699}}
07-03-2018                           140,404.07                            140,404.06                     140,404.06                        140,404.06               140,404.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074825 Proyecto de inversión              171,164.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:171164.19, 

modificado:169488.69}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Técnica Núm. 

135 ""Citlalmina"" Clave 

21dst0146p, Ubicada En La 

Localidad De Santa Cruz 

Tehuixpango, Municipio De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180094 N 0 0 38

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:88, direccion:-, lon:-

98.403333, lat:18.939166}}
07-03-2018 01-05-2018                           169,488.69                            169,237.11                     169,237.11                        169,237.11               169,237.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074831 Proyecto de inversión              500,002.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500002.07, 

modificado:497537.5}}

Reparaciones Generales En La 

Escuela Secundaria Técnica 

Núm. 18 Clave 21dst0018u, 

Ubicada En La  Cabecera 

Municipal De Totoltepec De 

Guerrero, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180095 N 0 0 59

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.855555, lat:18.223333}}
07-03-2018 01-05-2018                           497,537.50                            497,537.50                     497,537.50                        497,537.50               497,537.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074776 Proyecto de inversión              787,660.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:787660.45, 

modificado:786788.66}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Emiliano Zapata 

Clave 21dpr0956c, Ubicada 

En La Localidad De Santa Ana 

Coatepec, Municipio De 

Huaquechula , Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180088 N 0 0 787660.4

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:19, direccion:-, lon:-

98.434722, lat:18.836666}}
07-03-2018 01-05-2018                           786,788.66                            786,788.65                     786,788.65                        786,788.65               786,788.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074787 Proyecto de inversión              120,545.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120545.45, 

modificado:119423.45}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Venustiano 

Carranza Clave 21ejn0285n, 

Ubicado En La Localidad De 

San Mateo Oxtotla, 

Municipio De Epatlán, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180089 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.389444, lat:18.607777}}
07-03-2018 01-05-2018                           119,423.45                            119,423.45                     119,423.45                        119,423.45               119,423.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074801 Proyecto de inversión              374,999.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:374999.9, 

modificado:373160.52}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Emiliano Zapata 

Clave 21dcc0034u, Ubicado 

En La Localidad De Colonia 

Agrícola De Ocotepec 

(Colonia San José), Municipio 

De Atlixco, Por Afectaciones 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180090 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:-, lon:-

98.544444, lat:18.929722}}
07-03-2018 01-05-2018                           373,160.52                            373,160.51                     373,160.51                        373,160.51               373,160.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074810 Proyecto de inversión              231,342.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:231342.35, 

modificado:229065.07}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Ernesto Elordy 

Clave 21djn0522z, Ubicado 

En La Localidad De El 

Progreso (San Antonio), 

Municipio De Tepexi De 

Rodríguez, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180091 N 0 0 69

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:13, direccion:-, lon:-

97.858055, lat:18.561944}}
07-03-2018 01-06-2018                           229,065.07                            229,065.07                     229,065.07                        229,065.07               229,065.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074815 Proyecto de inversión              375,000.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.17, 

modificado:372682.31}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Netzahualcóyotl 

Clave 21dcc0033v, Ubicado 

En La Localidad De San Juan 

Ocotepec, Municipio De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo 

Ocurrido.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180092 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:-, lon:-

98.547222, lat:18.935}}
07-03-2018 01-05-2018                           372,682.31                            372,682.31                     372,682.31                        372,682.31               372,682.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074819 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:247536.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Tierra Y Libertad 

Clave 21dcc1117j, Ubicado 

En La Localidad De Yetla, 

Municipio De Piaxtla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180093 N 0 0 14

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:-, lon:-

98.315277, lat:17.993055}}
07-03-2018 01-05-2018                           247,536.14                            247,536.13                     247,536.13                        247,536.13               247,536.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074668 Proyecto de inversión              750,035.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750035.51, 

modificado:746321.48}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Manuel Rojas Clave 

21dpr2732i, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Xayacatlán De Bravo, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180076 N 0 0 117

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.975833, lat:18.236666}}
07-03-2018 01-06-2018                           746,321.48                            746,321.48                     746,321.48                        746,321.48               746,321.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074673 Proyecto de inversión              760,830.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:760830.49, 

modificado:757062.49}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato General Digital 

Clave 21ebh1132x, Ubicado 

En La  Cabecera Municipal De 

Izúcar De Matamoros, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiem

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180077 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.465277, lat:18.602777}}
07-03-2018 01-06-2018                           757,062.49                            757,062.49                     757,062.49                        757,062.49               757,062.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074684 Proyecto de inversión              428,602.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:428602.41, 

modificado:426931.7}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Enrique González 

Martínez Clave 21djn0641n, 

Ubicado En La Localidad De 

Cacaloxúchitl, Municipio De 

Huaquechula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180079 N 0 0 115

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-

98.544423, lat:18.777933}}
07-03-2018 01-05-2018                           426,931.70                            426,931.70                     426,931.70                        426,931.70               426,931.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074570 Proyecto de inversión              625,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:625000.0, 

modificado:623031.26}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Emiliano Zapata 

Clave 21ejn0545j, Ubicado 

En La Localidad De Escape De 

Lagunillas, Municipio De 

Chietla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180044 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:68, direccion:-, lon:-

98.665274, lat:18.484899}}
02-03-2018                           623,031.26                            623,031.26                     623,031.26                        623,031.26               623,031.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074579 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:249365.0}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Del C.E. General 

Emiliano Zapata Clave 

21ees0100a, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Chiautla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180045 N 0 0 169

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
15-02-2018 01-04-2018                           249,365.00                            249,365.00                     249,365.00                        249,365.00               249,365.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101074624 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:248705.09}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Quetzalcóatl 

Clave 21ebh0125g; Ubicado 

En La Localidad De 

Cacaloxúchitl, Municipio De 

Huaquechula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180064 N 0 0 322

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:64, direccion:-, lon:-

98.490646, lat:18.786392}}
07-03-2018 01-05-2018                           248,705.09                            248,705.07                     248,705.07                        248,705.07               248,705.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074516 Proyecto de inversión              622,292.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:622292.18, 

modificado:620723.93}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Jesús García Clave 

21ejn0102p, Ubicado En La 

Localidad De San Luis 

Chalma, Municipio De 

Tlapanalá, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180033 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.536666, lat:18.689722}}
14-02-2018 01-04-2018                           620,723.93                            620,723.93                     620,723.93                        620,723.93               620,723.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074522 Proyecto de inversión              111,243.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111243.36, 

modificado:111045.01}}

Reconstrucción En El 

Bachillerato Cuitlahuac Clave 

21ebh0634j, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Tlapanalá, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180034 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:30, direccion:-, lon:-

98.538611, lat:18.702222}}
14-02-2018 01-04-2018                           111,045.01                            111,045.01                     111,045.01                        111,045.01               111,045.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074528 Proyecto de inversión              999,244.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999244.53, 

modificado:997266.04}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Del C.E. 

Presidente Licenciado Benito 

Juárez Clave 21ebh0001y, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Acatlán, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El D

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180036 N 0 0 468

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
02-03-2018                           997,266.04                            997,266.03                     997,266.03                        997,266.03               997,266.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074548 Proyecto de inversión              124,611.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124611.92, 

modificado:124469.19}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Ignacio 

Zaragoza Clave 21etv0625k, 

Ubicada En La Localidad De 

San Isidro Huilotepec, 

Municipio De Atlixco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180039 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:-, lon:-

98.383055, lat:18.880833}}
02-03-2018                           124,469.19                            124,469.19                     124,469.19                        124,469.19               124,469.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074554 Proyecto de inversión              375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, modificado:373785.0}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Eva Rivadeneyra 

Clave 21ejn0087n, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Chiautla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180042 N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
02-03-2018                           373,785.00                            373,785.00                     373,785.00                        373,785.00               373,785.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074561 Proyecto de inversión              125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, modificado:124737.5}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Cri Cri Clave 

21ejn0109i, Ubicado En La 

Localidad De Santa Cruz El 

Mirador, Municipio De 

Chietla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180043 N 0 0 22

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:-, lon:-

98.646388, lat:18.495555}}
02-03-2018                           124,737.50                            124,737.50                     124,737.50                        124,737.50               124,737.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074425 Proyecto de inversión              237,303.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:237303.46, 

modificado:237018.71}}

Reconstrucción En El 

Preescolar Profesor Honorato 

Tlaseca Barrera Clave 

21ejn0556p, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Huehuetlán El Chico, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180018 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.6875, lat:18.374722}}
01-03-2018                           237,018.71                            237,018.71                     237,018.71                        237,018.71               237,018.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074442 Proyecto de inversión              231,285.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:231285.53, 

modificado:230768.25}}

Reconstrucción En El 

Preescolar Carmen G. Basurto 

Clave 21ejn0849c, Ubicado 

En La Localidad De Tzicatlan, 

Municipio De Huehuetlán El 

Chico, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De S

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180019 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:-, lon:-

98.755555, lat:18.454166}}
01-03-2018                           230,768.25                            230,768.25                     230,768.25                        230,768.25               230,768.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074448 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:249324.99}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Aquiles Serdán 

Clave 21ejn0964u, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Jolalpan, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180022 N 0 0 61

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:90, direccion:-, lon:-

98.84195, lat:18.331307}}
01-03-2018                           249,324.99                            249,324.99                     249,324.99                        249,324.99               249,324.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074452 Proyecto de inversión           2,544,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2544000.0, 

modificado:2537004.0}}

Reconstrucción En La 

Primaria Licenciado Benito 

Juárez Clave 21epr0172a, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Jolalpan, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180024 N 0 0 338

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.845277, lat:18.321388}}
01-03-2018                        2,537,004.00                         2,537,004.00                  2,537,004.00                     2,537,004.00           2,537,004.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074458 Proyecto de inversión              750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:748095.0}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria John Nepper 

Clave 21etv0083g, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Atzitzihuacán, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180025 N 0 0 61

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.581666, lat:18.824722}}
01-03-2018                           748,095.00                            748,095.00                     748,095.00                        748,095.00               748,095.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074475 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, 

modificado:498452.67}}

Reconstrucción En La 

Telesecundaria José Azueta 

Clave 21etv0081i, Ubicada En 

La Localidad De Santa Lucia 

Cosamaloapan, Municipio De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180028 N 0 0 109

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:82, direccion:-, lon:-

98.351944, lat:18.883611}}
02-03-2018                           498,452.67                            498,452.67                     498,452.67                        498,452.67               498,452.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076232 Proyecto de inversión        18,638,883.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.86388837E7, 

modificado:1.86388837E7}}

Construcción De Pavimento 

Con Concreto Hidráulico De 

La Carretera Teziutlán - San 

Juan Acateno Tramo Misma 

Idea - La Estación.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180263 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:3.14}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
01-03-2018 01-03-2018                     18,261,869.60                      18,261,869.60                12,079,766.69                   12,079,766.69         12,079,766.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.39}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045820 Proyecto de inversión      315,388,175.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.15388175E8, 

modificado:3.0597798059E8}}

Modernizacion Del Boulevard 

Carmelitas Con Concreto 

Hidráulico Del Km 0 000 Al 

Km 2 700 Y Construcción Del 

Puente Carmelitas En El Km 1 

890 Y Sus Accesos, En El 

Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170412 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6070.39}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
24-10-2017 01-04-2018                   305,977,980.59                    305,977,980.59              220,053,960.85                220,053,960.85       220,053,960.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN006/SIMT-

20170412, contratista:ALFA PROVEEDORES Y 

CONTRATISTAS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.0597798059E8, 

importe_modificado:3.0597798059E8}}

{meta1: {avance:4291.77}}
{1181548/proyecto_PROCESO, 

1181548/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301391992 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, modificado:599400.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA SEGUNDA ETAPA DE LA 

CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE TEPETZINTLA

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18040 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:520.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:31, direccion:CALLE 

PRINCIPAL , lon:-98.05134, lat:20.174698}}
07-09-2018 07-12-2018                           599,400.00                            599,400.00                     599,400.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/040-2018, 

contratista:C. ANABEL CASTRO VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

monto:599400.0, 

importe_modificado:599400.0}}

{meta1: {avance:10.0}} {1391992/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401045824 Proyecto de inversión           5,011,708.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5011708.3, 

modificado:4861179.93}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Modernización Del Boulevard 

Carmelitas Con Concreto 

Hidráulico Del Km 0 000 Al 

Km 2 700 Y Construcción Del 

Puente Carmelitas En El Km 1 

890 Y Sus

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171596 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6070.39}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
28-12-2017 01-07-2018                        4,861,179.93                         4,861,179.93                  4,471,034.68                     4,471,034.68           4,471,034.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SR/IF3002/SIMT-20171596, 

contratista:JUMA SUPERVISION Y 

LABORATORIO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:4861179.93, 

importe_modificado:4861179.93}}

{meta1: {avance:5578.68}}
{1181552/proyecto_PROCESO, 

1181552/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046003 Proyecto de inversión        17,802,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.7802E7, 

modificado:1.753212152E7}}

Rehabilitación De La Avenida 

Las Margaritas Entre Avenida 

11 Sur Y Avenida 16 De 

Septiembre Y Mejoramiento 

Del Trazo Vial En La 

Intersección De La Avenida 

Las Margaritas Con La 

Avenida 11 Sur, En La L

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171716 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:32947.29}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
30-12-2017 01-04-2018                     17,532,121.52                      17,532,121.52                17,532,121.52                   17,532,121.52         17,532,121.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN017/SIMT-

20171716, contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

CONSTRUCTORES DE INFRAESTRUCTURA, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:1.753212152E7, 

importe_modificado:1.753212152E7}}

{meta1: 

{avance:32947.29}}

{1181760/proyecto_PROCESO, 

1181760/proyecto_INICIO, 

1181760/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620420 Proyecto de inversión           3,476,520.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3476520.0, 

modificado:2368458.96}}

Reencarpetamiento De La Av. 

De La Juventud En El 

Municipio De Tehuacán

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151645 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
31-12-2015 01-04-2016                        2,368,458.96                         2,368,458.96                  2,368,458.96                     2,368,458.96           2,368,458.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619815 Proyecto de inversión              135,332.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135332.11, 

modificado:134147.84}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Reconstrucción De La 

Carretera Coxcatlán  - Tilapa, 

Tramo Del 0 000 Al Km. 18 

000, Perteneciente Al 

Municipio De Coxcatlán, En 

El Estado De Puebl

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150432 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
04-01-2016                           134,147.84                            134,147.84                     134,147.84                        134,147.84               134,147.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE14170401047301 Proyecto de inversión           1,012,833.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1012833.42, 

modificado:1685237.31}}

Construcción De Techado 

Tipo Velaria Para Plaza 

Cívica; En La Universidad 

Tecnológica De Tehuacán 

Clave 21msu1241g, Ubicada 

En La Localidad De San Pablo 

Tepetzingo, Municipio De 

Tehuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171421 N 0 0 1527

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:-, lon:-

97.34, lat:18.425555}}
06-12-2017                        1,685,237.31                         1,685,237.31                  1,685,237.31                     1,685,237.31           1,685,237.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE11150200530378 Proyecto de inversión           1,399,794.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1399794.0, 

modificado:1389855.5}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Casa De 

Justicia De Chalchicomula De 

Sesma, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar CAPCEE 20150414-2 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1344.68}}

1
{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.448496, lat:18.98826}}
21-07-2015                        1,389,855.50                         1,389,855.50                  1,389,855.50                     1,389,496.48           1,389,496.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1344.68}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE11150200528223 Proyecto de inversión           6,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, 

modificado:5398200.84}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Casa De 

Justicia De Atlixco, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar CAPCEE 20150415 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1344.68}}

1
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:ATLIXCO, 

PUEBLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}}
30-07-2015                        5,398,200.84                         5,398,200.84                  5,398,200.84                     5,396,654.98           5,396,654.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1344.68}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE12150200528184 Proyecto de inversión           1,399,794.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1399794.0, 

modificado:4725691.76}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Casa De 

Justicia De Chalchicomula De 

Sesma, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar CAPCEE 20150414 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1344.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, 

direccion:CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-

97.448496, lat:18.98826}}

30-07-2015                        4,725,691.76                         4,725,691.76                  4,725,691.76                     4,724,471.04           4,724,471.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1344.68}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150200528278 Proyecto de inversión           4,701,834.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4701834.63, 

modificado:4243411.16}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Primera 

Etapa Del Centro De Justicia 

Penal De Puebla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150416 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6844.37}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, 

direccion:PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}}

30-07-2015                        4,243,411.16                         4,243,411.16                  4,243,411.16                     4,234,984.54           4,234,984.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6844.37}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150200529993 Proyecto de inversión        23,109,796.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.310979657E7, 

modificado:2.085661796E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Primera 

Etapa Del Centro De Justicia 

Penal De Puebla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar CAPCEE 20150416 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6844.37}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
30-07-2015 01-07-2017                     20,856,617.96                      20,856,617.96                20,856,617.96                   20,815,200.62         20,815,200.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6844.37}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150200530252 Proyecto de inversión        20,188,368.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.01883688E7, 

modificado:1.822002604E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Primera 

Etapa Del Centro De Justicia 

Penal De Puebla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar CAPCEE 20150416-2 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6844.37}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
21-07-2015 01-07-2017                     18,220,026.04                      18,220,026.04                18,220,026.04                   18,183,844.48         18,183,844.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6844.37}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150200528148 Proyecto de inversión        13,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, 

modificado:1.168352885E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Casa De 

Justicia De Tehuacán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar CAPCEE 20150418 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3110.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

30-07-2015                     11,683,528.85                      11,683,528.85                11,683,528.85                   11,683,064.70         11,683,064.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3110.68}} {550568/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392034 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, modificado:599400.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE CAXAPOTITLA EN 

LA LOCALIDAD CUAXICALA

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18041 N 0 0 296

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:520.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:13, 

direccion:CUAXICALA, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, 

lat:20.174698}}

06-09-2018 06-12-2018                           599,400.00                            599,400.00                     599,400.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/041-2018, 

contratista:ANABEL CASTRO VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

monto:599400.0, 

importe_modificado:599400.0}}

{meta1: {avance:10.0}} {1392034/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15150400620177 Proyecto de inversión           2,497,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2497500.0, 

modificado:2418241.46}}

Pavimentación De La Calle 

Sarabia Entre Calle 

Independencia Y Calle Atlixco 

Santa Maria Malacatepec, 

Mpio. De Ocoyucan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20151597 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.30243, lat:18.976823}}
31-12-2015                        2,418,241.46                         2,418,241.46                  2,418,241.46                     2,418,241.46           2,418,241.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{695678/proyecto_PROCESO, 

695678/proyecto_INICIO, 

695678/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045778 Proyecto de inversión           5,610,194.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5610194.68, 

modificado:5610194.68}}

Adecuación De Espacios Para 

La Accesibilidad Y La Práctica 

De Actividades Deportivas De 

Personas Con Discapacidad 

Del Velodromo Salomón Jauli 

Dávila 2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171226 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:5100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
08-12-2017 01-02-2018                        5,610,194.68                         5,610,194.68                  5,610,194.68                     5,610,194.68           5,610,194.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IF3024/SIMT-20171226, 

contratista:CORPORATIVO G3, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:5610194.68, 

importe_modificado:5610194.68}}

{meta1: {avance:5100.0}}

{1181487/proyecto_INICIO, 

1181487/proyecto_FIN, 

1181487/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392052 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, modificado:599400.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE IXTLAHUACA DE LA  

LOCALIDAD DE TLALMAYA

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18042 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:520.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:TLALMAYA, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, 

lat:20.174698}}

07-09-2018 07-12-2018                           599,400.00                            599,400.00                     599,400.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/042-2018, 

contratista:ANABEL CASTRO VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

monto:599400.0, 

importe_modificado:599400.0}}

{meta1: {avance:10.0}} {1392052/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160100624163 Proyecto de inversión           6,955,850.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6955850.38, 

modificado:6117805.62}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable, En La 

Localidad De San Bernardino 

Tlaxcalancingo, Municipio De 

San Andrés Cholula, En El 

Estado De P - 2859

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE ESTADO DE PUEBLA 2859 N 0 0 17910

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, 

direccion:CAMINO TRAMO AV. 24 DE FEBRERO.  - CALLE 

27 DE SEPTIEMBRE. MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3   

861 BARRIO JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNARDINO 

TLAXCALSAN ANTONIO CACALOTEPEC., 72820SAN 

BERNARDINO TLAXCALANCINGO, lon:-98.275, 

lat:19.028888}}

01-05-2016 01-12-2016                        6,117,805.62                         6,117,805.62                  6,117,805.62                     6,117,805.62           6,117,805.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{700173/proyecto_PROCESO, 

700173/proyecto_FIN, 

700173/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400654 Proyecto de inversión              649,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649350.0, modificado:649350.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE SEGUNDA SECCION 

DE LA COLONIA 

CHAPULTEPEC

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18039 N 0 0 115

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:680.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, 

lat:20.174698}}

06-09-2018 06-12-2018                           649,350.00                            649,350.00                     649,350.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/039-2018, 

contratista:ARQ. RICARDO RIOS 

VALDERRABANO, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAUCHINANGO, monto:649350.0, 

importe_modificado:649350.0}}

{meta1: {avance:15.0}} {1400654/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15160100639595 Proyecto de inversión              916,266.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:916266.58, 

modificado:912106.66}}

Construcción De Sistema De 

Agua Potable En La Localidad 

De San Francisco De Asís

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar A 20151605 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.411167, lat:18.620488}}
30-03-2016                           912,106.66                            912,106.66                     912,106.66                        912,106.66               912,106.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{717284/proyecto_INICIO, 

717284/proyecto_PROCESO, 

717284/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400687 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

TECHADO DE CANCHA 

PÚBLICA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO, MUNICIPIO 

DE SAN JERÓNIMO 

XAYACATLÁN, PUEBLA

127:San Jerónimo 

Xayacatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181674 N 0 0 86

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:140.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:27, direccion:san 

pedro, san jeronimo xayacatlan, lon:-97.914337, 

lat:18.221269}}

26-10-2018 26-10-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400687/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15160100639578 Proyecto de inversión           1,291,308.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1291308.12, 

modificado:1264836.29}}

Ampliación De Agua Potable 

Que Beneficiara A La 

Localidad De San Juan 

Epatlán

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar A 20151611 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.411167, lat:18.620488}}
30-03-2016                        1,264,836.29                         1,264,836.29                  1,264,836.29                     1,264,836.29           1,264,836.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF010/SIT-20161477, 

contratista:OSVALDO VITE SANTOS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:727689.51, 

importe_modificado:727689.51}}

{meta1: {avance:1.0}}

{717265/proyecto_PROCESO, 

717265/proyecto_FIN, 

717265/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400693 Acción           6,523,208.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6523208.18, 

modificado:6523208.18}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE PROLONGACION 

JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ EN LA 

LOCALIDAD DE LOMAS DE 

ALCHICHICA, EN EL 

MUNICIPIO DE IZUCAR DE 

MATAMOROS, PUEBLA

85:Izúcar de 

Matamoros
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS 20180751 N 0 0 43006

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:625.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:109, 

direccion:PROLONGACIÓN JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ, lon:-98.465406, lat:18.602231}}

31-08-2018 27-10-2018                           831,355.46                            831,355.46                     831,355.46                        249,406.64               249,406.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPDUOT/R23FORTF-

08/2018, contratista:IBAAN OLGUIN 

ARELLANO, convocante:MUNICIPIO IZUCAR DE 

MATAMOROS, monto:831355.46, 

importe_modificado:831355.46}}

{meta1: {avance:500.0}} {1400693/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101074480 Proyecto de inversión              125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, modificado:124712.5}}

Reconstrucción En La 

Telesecundaria Gabriel Leyva 

Clave 21etv0401c, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Jolalpan, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180029 N 0 0 168

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.845277, lat:18.321388}}
02-03-2018                           124,712.50                            124,712.50                     124,712.50                        124,712.50               124,712.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074488 Proyecto de inversión           1,005,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1005000.0, 

modificado:1002336.76}}

Reconstrucción En El 

Bachillerato Guillermo 

González Camarena Clave 

21ebh0314z, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

Gregorio Atzompa, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180030 N 0 0 74

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.344722, lat:19.026944}}
02-03-2018                        1,002,336.76                         1,002,336.75                  1,002,336.75                     1,002,336.75           1,002,336.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074494 Proyecto de inversión              595,535.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:595535.65, 

modificado:594374.36}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato José Vasconcelos 

Clave 21ems0018j, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Ahuatlán, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180031 N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.256111, lat:18.574722}}
05-03-2018                           594,374.36                            594,374.36                     594,271.12                        594,271.12               594,271.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.89}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074297 Proyecto de inversión           1,450,203.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1450203.05, 

modificado:1450175.64}}

Terminación De La 

Construcción Del Centro De 

Información Y 

Documentación; En La 

Universidad Politécnica De 

Amozoc Clave 21msu1202e, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Amozoc, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180002 N 0 0 492

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
14-02-2018 14-05-2018                        1,450,175.64                         1,450,175.64                  1,450,175.64                     1,450,175.64           1,450,175.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:60.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074299 Proyecto de inversión              375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, modificado:375000.0}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Quetzalcoatl 

Clave 21etv0929d, Ubicada 

En La Localidad De Tierra 

Nueva, Municipio De Santa 

Inés Ahuatempan, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180007 N 0 0 29

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.072222, lat:18.396111}}
15-02-2018 01-05-2018                           375,000.00                            373,968.75                     373,968.75                        373,968.75               373,968.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101074371 Proyecto de inversión                84,437.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84437.48, modificado:84302.39}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Rafael 

Moreno Valle Clave 

21etv0058h, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180008 N 0 0 257

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
01-03-2018                             84,302.39                              84,302.39                       84,302.39                          84,302.39                 84,302.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074382 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:498940.0}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Mariano 

Jiménez Clave 21etv0539o, 

Ubicada En La Localidad De 

San Mateo Mimiapan, 

Municipio De Zacapala, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180009 N 0 0 19

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:17, direccion:-, lon:-

98.1575, lat:18.524444}}
01-03-2018                           498,940.00                            498,940.00                     149,682.00                        149,682.00               149,682.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075934 Proyecto de inversión           4,995,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4995000.0, 

modificado:4995000.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De Diversos 

Andadores En El Municipio 

De Amixtlán.

14:Amixtlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180305 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.782222, lat:18.981666}}
30-04-2018 01-04-2018                        4,995,000.00                         4,995,000.00                  4,995,000.00                     4,995,000.00           4,995,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTFIN-AMIXTLAN-

20180305, contratista:CONSTRUCCIONES 

MIERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE AMIXTLÁN PUEBLA, monto:4995000.0, 

importe_modificado:4995000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1213403/proyecto_PROCESO, 

1213403/proyecto_INICIO, 

1213403/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09130100121715 Proyecto de inversión           1,250,597.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250597.0, 

modificado:1247919.54}}

Supervision De Terracerias Y 

Pavimentos Para La 

Construccion Del Tramo 

""A"" Del Arco Oriente Del 

Anillo Periferico Ecologico 

Tercera Etapa, Del Kilometro 

28 500 Al Kilometro 30 150 

Con Una Longitud De

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20090635 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
12-08-2009                        1,247,919.54                         1,247,919.54                  1,247,919.54                     1,247,919.54           1,247,919.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134855 Proyecto de inversión           2,019,694.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2019694.35, 

modificado:2019694.35}}

Adecuación De Espaciós Para 

Personas Con Discapacidad 

Del ""Parque De Amalucan""

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20180852 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:454.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
18-05-2018 01-08-2018                        2,019,694.35                         1,009,847.18                       81,916.05                          81,916.05                 81,916.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IF3003/SIMT-20180852, 

contratista:RECOM CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1979637.95, 

importe_modificado:1979637.95}}

{meta1: {avance:0.0}} {1273627/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620336 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:990205.16}}

Pavimentación De La Calle 

Los Pinos De La Sección 

Tercera

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20151588 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-, lon:-

96.9925, lat:18.283748}}
31-12-2015                           990,205.16                            990,205.16                     990,205.16                        990,205.16               990,205.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{695874/proyecto_INICIO, 

695874/proyecto_FIN, 

695874/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09130100072487 Proyecto de inversión           1,484,053.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1484053.0, 

modificado:1484053.32}}

Pavimentacion De Concreto 

Asfaltico Y Guarnicones, Calle 

Porfirio Diaz Entre Calle 

Mariano Piña Olaya Y 

Barranca, Colonia Tlilostoc

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20100909 N 0 0 3409.96

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se 

registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
20-09-2010                        1,484,053.32                         1,484,053.32                       61,409.10                          61,409.10                 61,409.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619433 Proyecto de inversión           5,994,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5994000.0, 

modificado:5967551.53}}

Primera Etapa De La 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico Del Camino Tunel 

2- Cuatetzin, Tlatlauquitepec, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151586 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:7, 

direccion:CUATETZIN, TLATLAUQUITEPEC, lon:-

97.469101, lat:19.971021}}

31-12-2015                        5,967,551.53                         5,967,551.53                  5,967,551.53                     5,967,551.53           5,967,551.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{694891/proyecto_INICIO, 

694891/proyecto_PROCESO, 

694891/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300576727 Proyecto de inversión           3,361,773.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3361773.49, 

modificado:3210684.08}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En La Calle Ejército 

Mexicano

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar secretaría de infraestructura y transportes 20150682 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}
30-09-2015                        3,210,684.08                         3,210,684.08                  3,210,684.08                     3,210,684.08           3,210,684.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392546 Proyecto de inversión              377,732.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:188866.07, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:188866.06, 

modificado:188866.06}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO QUE 

BENEFICIARÁ A LA 

LOCALIDAD DE ATLA 

PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN 

EN EL ESTADO DE PUE - 

265359

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 265359 N 0 0 2172

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:856.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:7, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO ATLA, 73100ATLA, 

PAHUATLÁN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA SIERRA NORTE MUNICIPIO DE PAHUATLAN, EN LA 

LOCALIDAD DE ATLA , lon:-98.12593405, 

lat:20.27510353}}

20-03-2018 31-12-2018                             56,659.82                              56,659.82                       56,659.82                          56,659.82                 56,659.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE30/CEASPUE-

20180374, contratista:MARBAF 

CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1259107.09, 

importe_modificado:1259107.09}}

{meta1: {avance:856.0}}

{1392546/proyecto_INICIO, 

1392546/proyecto_FIN, 

1392546/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392550 Proyecto de inversión           1,639,020.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:819510.37, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:819510.37, 

modificado:819510.37}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO QUE BENEFICIARÁ 

A LA LOCALIDAD DE ALTICA 

PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEPAT - 266012

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 266012 N 0 0 812

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:3039.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO ALTICA, 73350ALTICA, 

SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLAENTRE Y,LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA SIERRA NORTE MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE TEPATLAN LOCALIDAD DE ALTICA, lon:-

97.80442905, lat:20.08750087}}

20-03-2018 31-12-2018                           496,598.70                            496,598.70                     496,598.70                        496,598.70               496,598.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE31/CEASPUE-

20180379, contratista:IUSA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:5463402.45, 

importe_modificado:5463402.45}}

{meta1: {avance:3039.7}}

{1392550/proyecto_INICIO, 

1392550/proyecto_FIN, 

1392550/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392553 Proyecto de inversión           3,051,107.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:1525553.82, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1525553.82, 

modificado:1525553.82}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE QUE BENEFICIARÁ A 

LA LOCALIDAD DE REYES DE 

VALLARTA PERTENECIENTE 

AL MIPIO DE TUZAMAPAN - 

266243

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 266243 N 0 0 583

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:17560.68}}
1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:5, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO REYES DE VALLARTA, 

73515REYES DE VALLARTA, TUZAMAPAN DE GALEANA 

PUEBLAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA 

NORORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE 

GALEANA EN LA LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA, lon:-

97.53222222, lat:20.10717697}}

08-03-2018 05-06-2018                           457,666.15                            457,666.15                     457,666.15                        457,666.15               457,666.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPNE1/CEASPUE-

20180385, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

ALEARTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.017035882E7, 

importe_modificado:1.017035882E7}}

{meta1: 

{avance:17560.68}}

{1392553/proyecto_PROCESO, 

1392553/proyecto_FIN, 

1392553/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392558 Proyecto de inversión           2,746,743.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:1373371.74, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1373371.73, 

modificado:1373371.73}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN Y RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE QUE BENEFICIARÁ A 

LA LOC DE ZOATECPAN EN EL 

MUN DE XOCHITLAN DE V - 

269178

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269178 N 0 0 2556

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:7788.19}}
1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, 

direccion:INTERIOR SN BARRIO ZOATECPAN, 

73460ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ 

PUEBLAENTRE Y,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SIERRA 

NORORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE 

VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, lon:-

97.61510809, lat:19.92909576}}

30-04-2018 13-12-2018                           412,011.52                            412,011.52                     412,011.52                        412,011.52               412,011.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPNE7/CEASPUE-

20180617, contratista:COMERCIALIZADORA 

TRES HERMANOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:9155811.57, 

importe_modificado:9155811.57}}

{meta1: {avance:7788.19}}

{1392558/proyecto_INICIO, 

1392558/proyecto_FIN, 

1392558/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392565 Proyecto de inversión           3,400,935.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:1700467.79, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700467.8, 

modificado:1700467.8}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN CABECERA MUNICIPAL DE 

TUZAMAPAN DE GALEANA 

PUEBLA PRIMERA ETAPA - 

269283

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269283 N 0 0 1702

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:6580.33}}
1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO TUZAMAPAN DE 

GALEANA, 73510TUZAMAPAN DE GALEANA, 

TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLAENTRE Y,LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA SIERRA NORORIENTAL EN EL MUNICIPIO 

DE TUZAMAPAN DE GALEANA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-97.57531907, lat:20.06661392}}

16-07-2018 18-10-2018                           829,029.06                            829,029.06                     829,029.06                        829,029.06               829,029.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPNE2/CEASPUE-

20180467, contratista:ENRIQUE SEDANO 

BRAVO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.133645197E7, 

importe_modificado:1.133645197E7}}

{meta1: {avance:6580.33}}

{1392565/proyecto_PROCESO, 

1392565/proyecto_INICIO, 

1392565/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392572 Proyecto de inversión              939,936.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:469968.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:469968.0, modificado:469968.0}}

CONST DE SISTEMA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA 

PLUVIAL CON FINES DE 

ABASTO DE AGUA POTABLE A 

NIVEL DE VIVIENDA EN ZONA 

RURAL EN LA LOC DE BELLA 

VISTA - 269314

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269314 N 0 0 231

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, 

direccion:INTERIOR SN HACIENDA BELLA VISTA, 

75914BELLA VISTA, AJALPAN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACAN Y SIERRA NEGRA 

MUNICIPIO DE AJALPAN LOCALIDAD BELLA VISTA , lon:-

96.99822018, lat:18.5212099}}

26-03-2018 26-06-2018                           469,968.00                            469,968.00                     469,968.00                        469,968.00               469,968.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE74/CEASPUE-

20181054, contratista:INFRAESTRUCTURA EN 

DESARROLLO IFAB, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:2349840.0, 

importe_modificado:2349840.0}}

{meta1: {avance:17.76}}
{1392572/proyecto_INICIO, 

1392572/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964490 Proyecto de inversión              749,988.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749988.02, 

modificado:749988.02}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Cecyte Puebla, Plantel 

Magdalena Acajete Clave 

21etc0013x, Ubicado En La 

Localidad De La Magdalena 

Tetela De Morelos, Municipio 

De Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170401 N 0 0 556

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.941111, lat:19.05}}
21-07-2017                           747,213.07                            747,213.07                     747,213.07                        747,213.07               747,213.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140875 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato El 

Pensador Mexicano Clave 

21ebh0259w, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Caltepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180550 N 0 0 29

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.479444, lat:18.183333}}
19-04-2018                           201,501.28                            201,501.28                     201,501.28                        201,501.28               201,501.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140915 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Telebachillerato 

Comunitario Num. 8 Clave 

21etk0008u, Ubicado En La 

Localidad De Coayuca, 

Municipio De Aquixtla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180551 N 0 0 31

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.928055, lat:19.748888}}
19-04-2018                           201,501.28                            201,501.28                     201,501.28                        201,501.28               201,501.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140849 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Digital 

Num. 82 Clave 21ebh1015h, 

Ubicado En La Localidad De 

Minillas (La Garita), 

Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180552 N 0 0 27

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:-, lon:-

97.813888, lat:19.486666}}
19-04-2018                           201,501.28                            201,501.28                     201,501.28                        201,501.28               201,501.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE180301297607 Proyecto de inversión           3,325,567.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3325567.26, 

modificado:3325567.26}}

Pavimentacion con concreto 

hidraulico de la calle 131 

oriente en guadalupe hidalgo 

segunda seccion Puebla

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 70155 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:2036.08}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

131 Ote., Guadalupe Hidalgo, Puebla, Pue., México, lon:-

98.2349803, lat:18.9708334}}

26-07-2018 08-09-2018                        3,325,567.26                         3,272,459.49                     981,737.85                        981,737.85               981,737.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE3/SISPMP-2018-

70155, contratista:PIVIMENTOS Y 

EDIFICACIONES HERLEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:3272459.49, 

importe_modificado:3272459.49}}

{meta1: {avance:2036.08}}

{1297607/proyecto_INICIO, 

1297607/proyecto_PROCESO, 

1297607/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160300738009 Proyecto de inversión           1,298,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298700.0, 

modificado:1298700.0}}

Primera Etapa De La 

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico De La Calle 

Vicente Guerrero En 

Hueyapan, Puebla

75:Hueyapan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicaciones Sin identificar MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA 20160721 N 0 0 1500
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 

VICENTE GUERRERO, EN LA  SECCION PRIMERA, 

SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA DEL MUNIICIPÍO DE 

HUEYAPAN, PUEBLA, lon:-97.443333, lat:19.884722}}

10-10-2016 01-12-2016                        1,298,700.00                         1,298,700.00                  1,298,700.00                     1,298,700.00           1,298,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821075894-E4-2016, 

contratista:CONSTRUCTORA DE 

INFRAESTRUCTURA Y PROGRESO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, 

PUEBLA, monto:1298700.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{840360/proyecto_INICIO, 

840360/proyecto_FIN, 

840360/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300737558 Proyecto de inversión              541,443.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:541443.46, 

modificado:83030.09}}

Atención Social Y 

Participación Comunitaria 

Por Contrato Para 8 Obras: 4 

Construcción De Sistema De 

Agua Potable, 1 Ampliación Y 

Rehabilitación De Agua 

Potable, 1 Construcción De 

Tanque De Regularizac

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161094 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
07-09-2016 31-12-2016                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619454 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, 

modificado:701381.28}}

Puente Vehicular Camino De 

Acceso En La Comunidad De 

Cosamaloapan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151581 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, 

direccion:COMUNIDAD DE COSAMALOAPAN, 

CHICONCUAUTLA, lon:-97.999446, lat:20.041112}}

31-12-2015                           701,381.28                            701,381.28                     701,381.28                        701,381.28               701,381.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{694917/proyecto_INICIO, 

694917/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619066 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:986012.3}}

Construcción De 

Adoquinamiento En Las 

Calles De San Isidro, Cactus Y 

Guadalupe De La Colonia 

Santa Cecilia.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151579 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:COLONIA SANTA CECILIA, AJALPAN, lon:-

97.259444, lat:18.378333}}

31-12-2015                           986,012.30                            986,012.30                     986,012.30                        986,012.30               986,012.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{694482/proyecto_PROCESO, 

694482/proyecto_INICIO, 

694482/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392573 Proyecto de inversión           1,987,368.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:993684.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:993684.0, modificado:993684.0}}

CONST DE SISTEMA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA 

PLUVIAL CON FINES DE 

ABASTO DE AGUA POTABLE A 

NIVEL VIVIENDA EN ZONA 

RURAL EN LA LOC DE 

ESPERANZA - 269317

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269317 N 0 0 579

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:102.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO ESPERANZA, 

75917ESPERANZA, AJALPAN PUEBLAENTRE Y,LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACAN Y SIERRA NEGRA 

MUNICIPIO DE AJALPAN LOCALIDAD ESPERANZA, lon:-

97.0390129, lat:18.49262546}}

20-03-2018 30-08-2018                           993,684.00                            993,684.00                     993,684.00                        993,684.00               993,684.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE70/CEASPUE-

20181056, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:4968420.0, 

importe_modificado:4968420.0}}

{meta1: {avance:58.14}}
{1392573/proyecto_PROCESO, 

1392573/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392574 Proyecto de inversión           1,698,683.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:849341.7, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:849341.7, modificado:849341.7}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 

DE SANEAMIENTO A BASE DE 

BIODIGESTORES EN LA 

LOCALIDAD DE MOYOTEPEC 

MUNICIPIO DE AJALPAN - 

269321

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269321 N 0 0 514

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:97.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MOYOTEPEC, 

75917MOYOTEPEC, AJALPAN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACAN Y SIERRA NEGRA 

MUNICIPIO DE AJALPAN LOCALIDAD MOYOTEPEC , lon:-

97.08682731, lat:18.44764212}}

20-03-2018 30-08-2018                           849,341.70                            849,341.70                     849,341.70                        849,341.70               849,341.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE73/CEASPUE-

20181060, contratista:APLICACIÓN DE 

INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:4246708.5, 

importe_modificado:4246708.5}}

{meta1: {avance:97.0}}

{1392574/proyecto_PROCESO, 

1392574/proyecto_FIN, 

1392574/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392575 Proyecto de inversión           1,885,292.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:942646.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:942646.0, modificado:942646.0}}

CONST DE SISTEMA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA 

PLUVIAL CON FINES DE 

ABASTO DE AGUA POTABLE A 

NIVEL VIVIENDA EN ZONA 

RURAL EN LA LOC DE 

MOYOTEPEC - 269324

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269324 N 0 0 514

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:97.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO MOYOTEPEC, 

75917MOYOTEPEC, AJALPAN PUEBLAENTRE Y,LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACAN Y SIERRA 

NEGRA MUNICIPIO DE AJALPAN LOCALIDAD MOYOTEPEC, 

lon:-97.08665565, lat:18.44766247}}

01-03-2018 31-12-2018                           942,646.00                            942,646.00                     942,646.00                        942,646.00               942,646.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE72/CEASPUE-

20181059, contratista:OLI CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:4713230.0, 

importe_modificado:4713230.0}}

{meta1: {avance:45.59}}
{1392575/proyecto_INICIO, 

1392575/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392576 Proyecto de inversión           2,039,087.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:1019543.8, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1019543.8, 

modificado:1019543.8}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE 

HUITZMALOC MUNICIPIO DE 

AJALPAN - 269330

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269330 N 0 0 1318

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:7940.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA HUITZMALOC, 

75917HUITZMALOC, AJALPAN PUEBLAENTREY,LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACAN Y SIERRA 

NEGRA MUNICIPIO DE AJALPAN LOCALIDAD 

HUITZMALOC , lon:-96.94355112, lat:18.45329554}}

01-03-2018 31-12-2018                        1,019,543.80                         1,019,543.80                  1,019,543.80                     1,019,543.80           1,019,543.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE69/CEASPUE-

20181061, contratista:GRUPO DE 

CONSULTORÍA EN CONSTRUCCIÓN 

LISAMOMBC, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:5097719.01, 

importe_modificado:5097719.01}}

{meta1: {avance:4922.8}}
{1392576/proyecto_PROCESO, 

1392576/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392577 Proyecto de inversión           1,782,021.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:891010.8, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:891010.8, modificado:891010.8}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 

DE SANEAMIENTO A BASE DE 

BIODIGESTORES EN LA 

LOCALIDAD DE ESPERANZA 

MUNICIPIO DE AJALPAN - 

269335

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269335 N 0 0 579

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:102.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO ESPERANZA, 

75917ESPERANZA, AJALPAN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACAN Y SIERRA NEGRA 

MUNICIPIO DE AJALPAN LOCALIDAD ESPERANZA , lon:-

97.03872322, lat:18.49280861}}

01-03-2018 31-12-2018                           891,010.80                            891,010.80                     891,010.80                        891,010.80               891,010.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE71/CEASPUE-

20181062, contratista:GER CONSTRUCCIONES 

DEL CENTRO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:4455054.0, 

importe_modificado:4455054.0}}

{meta1: {avance:102.0}}

{1392577/proyecto_INICIO, 

1392577/proyecto_FIN, 

1392577/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054603 Proyecto de inversión           3,553,770.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3553770.26, 

modificado:3492395.75}}

2da Etapa Pavimentación 

Concreto Hidráulico Camino 

Texocoyohuac-El Molino, 

Zacapoaxtla, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171372 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.588333, lat:19.871666}}
21-12-2017 01-02-2018                        3,492,395.75                         3,492,395.75                  3,492,395.75                     3,492,395.75           3,492,395.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IF3028/SIMT-20171372, 

contratista:COCIELMA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3522671.86, 

importe_modificado:3522671.86}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1191376/proyecto_INICIO, 

1191376/proyecto_PROCESO, 

1191376/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133772 Proyecto de inversión           1,431,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1431000.0, 

modificado:1399661.09}}

Construcción De Sistema De 

Saneamiento A Base De 

Biodigestores En La Localidad 

De Cozoltepec Municipio De 

Huitzilan De Serdán

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181089 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:53.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, 

direccion:LOCALIDAD DE COZOLTEPEC MUNICIPIO DE 

HUITZILAN DE SERDÁN, lon:-97.724846, lat:19.927025}}

13-06-2018 01-08-2018                        1,399,661.09                         1,399,661.09                  1,399,661.09                     1,256,577.01           1,256,577.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:53.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133809 Proyecto de inversión           2,171,230.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2171230.34, 

modificado:2113932.06}}

Construcción De Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad Amatitla 

Perteneciente Al Municipio 

De Eloxochitlán, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181109 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:22, 

direccion:LOCALIDAD AMATITLA PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, PUE, lon:-96.942222, 

lat:18.458333}}

13-06-2018 01-08-2018                        2,113,932.06                         2,113,932.06                  2,113,932.06                        612,657.95               612,657.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.09}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400712 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA 

MORELOS CLAVE 

21EPR0060X, UBICADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

COATZINGO, PUEBLA.

31:Coatzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181485 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:coatzingo, lon:-98.174216, lat:18.615143}}
05-09-2018 03-03-2019                        1,678,816.76                         1,678,816.76                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400722 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA TELESECUNDARIA 

RUFINO TAMAYO CLAVE 

21ETV0802Y, UBICADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

ZARAGOZA, PUEBLA

211:Zaragoza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181608 N 0 0 231

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, 

direccion:zaragoza, lon:-97.555648, lat:19.771435}}
05-10-2018 02-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17180201142310 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Digital 

Num. 240 Clave 

21ebh1216e, Ubicado En La 

Localidad De La Lagunilla, 

Municipio De Tetela De 

Ocampo, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180554 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:10, direccion:-, lon:-

97.830225, lat:19.902582}}
19-04-2018                           201,501.28                            201,501.28                     201,501.28                        201,501.28               201,501.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140817 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato 

Licenciado Melquiades 

Morales Flores Clave 

21ebh0630n, Ubicado En La 

Localidad De Santa Catarina 

Los Reyes, Municipio De 

Esperanza, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180557 N 0 0 101

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}
19-04-2018                           201,501.28                            201,501.28                     201,501.28                        201,501.28               201,501.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300571165 Proyecto de inversión           3,347,113.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3347113.09, 

modificado:3210532.58}}

Adoquinamiento De La Calle 

Abasolo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20150737 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.260145, lat:18.198756}}
30-09-2015                        3,210,532.58                         3,210,532.58                  3,210,532.58                     3,210,532.58           3,210,532.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620262 Proyecto de inversión           1,151,847.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1151847.0, 

modificado:1141776.71}}

Construcción De Puentes En 

Caminos Cosecheros

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20151575 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.29918, lat:18.366767}}
31-12-2015                        1,141,776.71                         1,141,776.71                  1,141,776.71                     1,141,776.71           1,141,776.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{695784/proyecto_INICIO, 

695784/proyecto_FIN, 

695784/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620125 Proyecto de inversión           1,798,217.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1798217.98, 

modificado:1746968.77}}

Pavimentación Con Concreto 

Estampado En Calle Los 

Pinos, Entre Carretera 

Acatlan Mariscala Y Calle Sin 

Nombre De La Localidad De 

Mixquitlixco, Municipio De 

San Pablo Anicano, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20151563 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.084033, lat:18.124454}}
31-12-2015                        1,746,968.77                         1,746,968.77                  1,746,968.77                     1,746,968.77           1,746,968.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{695617/proyecto_INICIO, 

695617/proyecto_FIN, 

695617/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE12130100082726 Proyecto de inversión           8,770,101.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8770101.7, 

modificado:8770101.7}}

Proyecto Integral Viaducto 

De La Calzada Ignacio 

Zaragoza (Tramo Diagonal 

Defensores De La Republica-

Avenida Ejercito De Oriente) 

Ubicado En El Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20110031 N 0 0 2.2

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:268.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
18-04-2011                        8,770,101.70                         8,770,101.70                  8,267,463.53                     8,267,463.53           8,267,463.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:268.36}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400617436 Proyecto de inversión        23,272,115.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.327211553E7, 

modificado:2.061710514E7}}

Pavimentación Del Camino 

Cuapiaxtla - Los Reyes - 

Actipan En El Estado De 

Puebla Del Km 0 000 Al Km 7 

015.14

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPROTES 20151201 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:7175.64}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.800833, lat:18.961388}}
31-12-2015                     20,617,105.14                      20,617,105.14                20,617,105.14                   20,617,105.14         20,617,105.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN068/SIT-20151201, 

contratista:WECOM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.945300733E7, 

importe_modificado:2.945300733E7}}

{meta1: {avance:7175.64}}

{692582/proyecto_PROCESO, 

692582/proyecto_FIN, 

692582/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619380 Proyecto de inversión           6,643,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6643350.0, 

modificado:6452972.88}}

Construcción De Pavimento 

De Concreto Hidráulico 

Libramiento Sur

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151557 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.851944, lat:20.735555}}
31-12-2015 01-04-2016                        6,452,972.88                         6,452,972.88                  6,452,972.88                     6,452,972.88           6,452,972.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133835 Proyecto de inversión              418,070.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:418070.32, 

modificado:411715.65}}

Construcción De Drenaje 

Sanitario En La Calle Lázaro 

Cárdenas, Calle Cedros, Calle 

Evano, Calle 5 De Octubre Y 

Calle Prolongación De Benito 

Juárez De La Localidad De 

Gilberto Camacho, 

Perteneciente Al

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181169 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.61}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:4, direccion:CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CEDROS, CALLE EVANO, CALLE 

5 DE OCTUBRE Y CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO 

JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUE, lon:-

97.884676, lat:20.374846}}

13-06-2018 01-08-2018                           411,715.65                            411,715.65                     411,715.65                        259,746.68               259,746.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.55}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054541 Proyecto de inversión           1,248,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1248750.0, modificado:1.0}}

Construcción De Cancha De 

Usos Multiples, Fracc. Arco 

Iris

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171273 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
28-12-2017 01-02-2018                                       1.00                                        1.00                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF027/SIMT-

20171273, contratista:SIMON HERNANDEZ 

GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1244824.41, 

importe_modificado:1244824.41}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1191310/proyecto_PROCESO, 

1191310/proyecto_FIN, 

1191310/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133914 Proyecto de inversión           2,491,844.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2491844.33, 

modificado:2428053.12}}

Construcción De Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Guadalupe Amolocayan, 

Perteneciente Al Municipio 

De San Diego La Mesa 

Tochimiltzingo, En El Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181174 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:2.29}}
1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, 

direccion:LOCALIDAD DE GUADALUPE AMOLOCAYAN, 

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, 

EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.341111, 

lat:18.710277}}

13-06-2018 01-08-2018                        2,428,053.12                         2,428,053.12                  2,428,053.12                     2,150,986.29           2,150,986.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.29}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133937 Proyecto de inversión              270,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, 

modificado:266543.99}}

Construcción De Sitema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable Y Saneamiento A 

Base De Biodigestores Para 

La Escuela Primaria Emiliano 

Zapata, En La Localidad De 

Achichinalco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181186 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, 

direccion:ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA 

LOCALIDAD DE ACHICHINALCO MUNICIPIO DE AJALPAN, 

lon:-96.990555, lat:18.486111}}

13-06-2018 01-08-2018                           266,543.99                            266,543.99                     266,543.99                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.4}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133992 Proyecto de inversión           1,193,305.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1193305.03, 

modificado:1187309.47}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Itzcuintonalco Perteneciente 

Al Municipio De Eloxochitlan, 

Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181213 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.62}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, 

direccion:LOCALIDAD DE ITZCUINTONALCO, MUNICIPIO 

DE ELOXOCHITLAN, PUE, lon:-96.952706, lat:18.534067}}

13-06-2018 01-08-2018                        1,187,309.47                         1,187,309.47                  1,187,309.47                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.36}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046379 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:996737.57}}

Primera Etapa De La 

Pavimentación Camino 

Calatepec-El Canal, 

Tlatlauquitepec, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171368 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.499722, lat:19.946388}}
15-01-2018                           996,737.57                            996,737.57                     996,737.57                        996,737.57               996,737.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955727 Proyecto de inversión           1,393,534.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1393534.88, 

modificado:1366397.65}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable, Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Cayhuapan, Perteneciente Al 

Municipio De Pantepec, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170874 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3423.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:9, 

direccion:LOCALIDAD DE CAYHUAPAN, PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUE, lon:-97.868996, 

lat:20.513351}}

03-10-2017 01-12-2017                        1,366,397.65                         1,366,397.65                  1,366,397.65                     1,366,397.65           1,366,397.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3423.88}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824671 Proyecto de inversión        21,900,920.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.190092059E7, 

modificado:2.134497684E7}}

Construcción De Concreto 

Hidráulico En Boulevard 

Heroes De Nacozari Entre 

Calle 2 Poniente Jose Garci 

Crespo Perteneciente Al 

Municipio De Tehuacán

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20162044 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}
17-08-2016 01-08-2016                     21,344,976.84                      20,481,202.93                       19,466.51                          19,466.51                 19,466.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN087/SIT-20162044, 

contratista:RECOM CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.134497684E7, 

importe_modificado:2.134497684E7}}

{meta1: {avance:0.0}} {930997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955721 Proyecto de inversión           5,583,971.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5583971.1, 

modificado:5388318.29}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable De Francisco 

Sarabia 2a Etapa, Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Francisco Sarabia, 

Perteneciente Al Municipio 

De Ocoyucan, En El Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170876 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:12026.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:5, 

direccion:LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.313888, lat:18.964166}}

03-10-2017 01-12-2017                        5,388,318.29                         5,388,318.29                  5,388,318.29                     5,388,318.29           5,388,318.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:12026.1}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955712 Proyecto de inversión           1,046,429.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1046429.23, 

modificado:1032229.23}}

Construcción Del Sistema 

Integral De Agua Potable Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Tlacuela Del Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170878 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2499.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:42, 

direccion:LOCALIDAD DE TLACUELA DEL MUNICIPIO DE 

IXTACAMAXTITLÁN, PUE, lon:-97.744596, lat:19.542822}}

03-10-2017 01-12-2017                        1,032,229.23                         1,032,229.23                  1,032,229.23                     1,032,229.23           1,032,229.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2499.62}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13170401054973 Proyecto de inversión                40,119.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40119.42, modificado:40119.42}}

Adquisición De Contenedores 

Y Material Para El Manejo De 

Residuos Peligrosos De La 

Universidad Politécnica De 

Amozoc, Clave Sep 

21msu1202e, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Amozoc, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC 20171453 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:0, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
01-12-2017                             40,119.42                              40,119.42                       40,119.42                          40,119.42                 40,119.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074867 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

Construcción De 

Estacionamiento; En La 

Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla 

Clave 21msu1219e, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180441 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
25-04-2018                        2,497,376.81                         2,497,376.81                  2,497,376.81                     2,497,376.81           2,497,376.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301378918 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE JACARANDAS 

ENTRE LA CALLE 11 SUR Y 

CALLE JAZMIN, EN SAN 

RAMON CASTILLOTLA 2A, 

PUEBLA, PUEBLA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20181207(70162) N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:470.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:San 

Ramón Castillotla, Tres de Mayo, 72228 Puebla, Pue., 

México, lon:-98.162612, lat:19.089281}}

24-08-2018 12-10-2018                           999,000.00                            993,683.50                     298,105.05                        298,105.05               298,105.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3NE13/SISPMP-2018-

70162, contratista:COMERCIALIZADORA 

FEROSETT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE PUEBLA, monto:993683.5, 

importe_modificado:993683.5}}

{meta1: {avance:23.55}} {1378918/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16170401052997 Proyecto de inversión              226,239.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:226239.65, 

modificado:226239.65}}

Construc Del Colector Pluvial 

Del Boulevard Niños Heroes Y 

Paseo De Los Fresnos, Con 

Inicio En Calle 20 De Nov. Y 

Descarga En Barranca El 

Cuexcomate En La Loc. De 

Atlixco Del Municipio De 

Atlixco

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA 20171499-1 N 0 0 86680

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:3061.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EN LA 

LOC. DE ATLIXCO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}

26-12-2017                           226,239.65                            226,239.65                     226,239.65                        226,239.65               226,239.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3061.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200699329 Proyecto de inversión           2,294,752.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1835801.61, 

modificado:2491073.98}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:229475.2, 

modificado:2491073.98}, ff3: 

{ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:229475.2, 

modificado:2491073.98}}

Ampliación Del Sistema 

Múltiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A Las 

Localidades De Huaxcaleca 

Santa Cecilia Cinco De Mayo 

El Mirador Loma - 81849

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 81849 N 0 0 170

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:36, 

direccion:NINGUNO NINGUNO RANCHERIA SAN 

ANTONIO, 75093  SAN ANTONIO, CHICHIQUILA PUEBLA  

ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, 

NINGUNO NINGUNO A OBRA SE ENCUENTRA EN 

DIVERSAS CALLES DEL RANCHO SAN ANTONIO ASIMISMO 

LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE OFICIAL, lon:-

97.05904752, lat:19.2259964}}

08-07-2016 06-01-2017                        2,491,073.98                         2,491,073.98                  2,491,073.98                     2,491,073.98           2,491,073.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN028/SIT/PROII-

20160100, contratista:ADVENTURE ASESORES 

TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:385300.75, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{800896/proyecto_INICIO, 

800896/proyecto_PROCESO, 

800896/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619370 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:986812.2}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En Calle Principal 

En La Localidad De San 

Antonio En El Municipio De 

Venustiano Carranza En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151548 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, 

direccion:ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.668055, 

lat:20.506666}}

31-12-2015                           986,812.20                            986,812.20                     986,812.20                        986,812.20               986,812.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{694814/proyecto_INICIO, 

694814/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401012888 Proyecto de inversión           3,403,006.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3403006.65, 

modificado:3403006.65}}

Proyecto Integral Para La 

Pavimentación Con Concreto 

Asfaltico De Diversas Calles 

En El Municipio De Puebla - 

210955

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 210955 N 0 0 129362

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, 

direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ COLONIA SAN 

MIGUEL XONACATEPEC, 72229 SANTA MARÍA 

XONACATEPEC, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE VOLCÁN 

JORUYO Y CALLE BENITO JUÁREZ,, lon:-98.11553524, 

lat:19.07690768}}

02-10-2017 01-12-2017                        3,403,006.65                         3,403,006.65                  3,403,006.65                     3,403,006.65           3,403,006.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPE020/SIMT-

20170652, contratista:OPERADORA MERSI, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.839982179E7, 

importe_modificado:3.839982179E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1147968/proyecto_FIN, 

1147968/proyecto_INICIO, 

1147968/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300571268 Proyecto de inversión           3,334,857.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3334857.52, 

modificado:3271676.24}}

Construcción Del Puente 

Vehicular En La Calle 

Emiliano Zapata Municipio 

De Tepeyahualco De 

Cuauhtémoc.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20150766 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.878029, lat:18.813149}}
30-09-2015                        3,271,676.24                         3,271,676.24                  3,271,676.24                     3,271,676.24           3,271,676.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} {637669/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE15150300571287 Proyecto de inversión           1,711,480.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1711480.65, 

modificado:1676344.88}}

Adoquinamiento De La Calle 

Morelos Entre Calle 

Matamoros Y Calle Zaragoza

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20150806 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.825749, lat:18.840114}}
30-09-2015                        1,676,344.88                         1,676,344.88                  1,676,344.88                     1,676,344.88           1,676,344.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15170100848984 Proyecto de inversión      120,137,754.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.201377545E8, 

modificado:1.201377545E8}}

Construcción Del Corredor 

Puebla-Cholula (Zona 

Arqueológica) En El Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150944 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:11.55}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
22-12-2015 01-11-2016                   120,137,754.50                    120,137,754.50              120,137,754.50                120,137,754.50       120,137,754.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN050/SIT-20150944, 

contratista:M&P CONSTRUCTORES, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.7218205724E8, 

importe_modificado:1.7218205724E8}}

{meta1: {avance:11.55}}

{957238/proyecto_PROCESO, 

957238/proyecto_INICIO, 

957238/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955695 Proyecto de inversión              842,859.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:842859.82, 

modificado:813800.86}}

Construcción De Sistema De 

Saneamiento A Base De 

Biodigestores En La Localidad 

De Aticpac, Municipio De 

Coyomeapan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170945 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:33.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, 

direccion:LOCALIDAD DE ATICPAC, MUNICIPIO DE 

COYOMEAPAN, lon:-96.923266, lat:18.348337}}

03-10-2017 01-12-2017                           813,800.86                            813,800.86                     813,800.86                        813,800.86               813,800.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:33.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955684 Proyecto de inversión              442,007.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:442007.96, 

modificado:440741.65}}

Construcción Del Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Localidad 

De Izquimpan, Municipio De 

Jopala

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170954 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:19, 

direccion:LOCALIDAD DE IZQUIMPAN, MUNICIPIO DE 

JOPALA, lon:-97.667739, lat:20.14951}}

03-10-2017 01-12-2017                           440,741.65                            440,741.65                     440,741.65                        440,741.65               440,741.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:14.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955585 Proyecto de inversión           1,613,551.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1613551.97, 

modificado:1589348.7}}

Construcción Del Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Localidad 

De Limonco, Municipio De 

Cuetzalan Del Progreso

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170962 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:52.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion: 

LOCALIDAD DE LIMONCO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL 

PROGRESO, lon:-97.480103, lat:20.079211}}

03-10-2017 01-12-2017                        1,589,348.70                         1,589,348.70                  1,589,348.70                     1,589,348.70           1,589,348.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:52.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392992 Acción              678,710.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:678710.87, 

modificado:678710.87}}

CONSTRUCCION DE MODULO 

SANITARIO Y 

REMODELACION DE BODEGA 

EN JARDIN DE NIÑOS 

PRADOS EL LEON, ATLIXCO, 

PUEBLA

19:Atlixco Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA N 0 0 50
{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:216, direccion:COL. 

EL LEON, lon:-98.434168, lat:18.908848}}
14-09-2018 12-12-2018                           678,710.87                            678,710.87                     203,613.26                        203,613.26               203,613.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20181448, 

contratista:EDIFICACIONES YOLT SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, 

monto:678710.87, 

importe_modificado:678710.87}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400858 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE GRAL. JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN EN 

COAPAN

156:Tehuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar DIRECCIÓN DE VIALIDADES URBANAS 20181427 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1207.69}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:Av. 

de la Juventud 3716, Cultural, 75795 Tehuacán, Pue., 

México, lon:-97.37837076, lat:18.43631651}}

13-08-2018 21-09-2018                           999,000.00                            999,000.00                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN049/SIT-20150936, 

contratista:PACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA 

GAYPE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1.4632699689E8, 

importe_modificado:1.4632699689E8}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400858/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400872 Proyecto de inversión           1,119,982.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1119982.74, 

modificado:1119982.74}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

LA CALLE ROBLE, ENTRE 

CALLE DE LA ROSA Y 

ENCINOS, EN LA 

GUADALUPE, PUEBLA, PUE.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20181433 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:14, 

meta:108.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Guayacan 37, Arboledas de Guadalupe, 72000 

Puebla, Pue., México, lon:-98.17932129, 

lat:19.05822388}}

16-08-2018 31-12-2018                        1,119,982.74                         1,119,982.74                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPE010/SIMT-

20180587, contratista:ASESORÍA,  

REMODELACION, SUPERVISION Y OBRA, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:3766967.27, 

importe_modificado:3766967.27}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400872/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400884 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

LA CALLE CERRADA 5 DE 

JUNIO EN LA LOCALIDAD DE 

CUTZONTIPA

183:Tlaola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD  TRASPORTES 20181434 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:344.84}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:10, 

direccion:Ignacio Zaragoza, Centro, Tlaola, Pue., México, 

lon:-97.91788101, lat:20.13319202}}

14-08-2018 06-12-2018                           499,500.00                            499,500.00                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, 

contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.1736174756E8, 

importe_modificado:2.1736174756E8}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400884/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201134743 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Olimpo, Entre Calle Los 

Andes Y Calle Sin Nombre De 

La Localidad De La Union

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXITLAN PUEBLA 20180569 N 0 0 1295

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:48, direccion:CALLE 

OLIMPO, CENTRO, LA UNION EJIDO DE MEXCALTEPEC, 

IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.982303, 

lat:19.656074}}

25-04-2018 01-06-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IXTACFORFIN004-2018, 

contratista:IXTACONF S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN 

PUEBLA, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1273510/proyecto_INICIO, 

1273510/proyecto_FIN, 

1273510/proyecto_PROCESO, 

1273510/proyecto_FIN, 

1273510/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075169 Proyecto de inversión           2,111,789.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2111789.59, 

modificado:2111789.59}}

Pavimentación Con Carpeta 

Asfáltica De La Carretera La 

Soledad, Entre Kilómetro 

0272 A La Carretera Chietla-

Buenavista De Benito Juárez, 

Municipio Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180445 N 0 0 1500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3195.37}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, 

direccion:CARRETERA LA SOLEDAD, lon:-98.636388, 

lat:18.460555}}

01-05-2018 24-04-2018                        2,111,789.59                         2,111,789.59                     633,536.88                        633,536.88               633,536.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1800241, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUEBLA, monto:2111789.59, 

importe_modificado:2111789.59}}

{meta1: {avance:3000.0}}
{1212542/proyecto_PROCESO, 

1212542/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075170 Proyecto de inversión           6,023,024.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6023024.07, 

modificado:6023024.07}}

Pavimentación Con Carpeta 

Asfáltica De La Calle 2 De 

Abril, Entre El Kilómetro 

740.00 Y Calle Serdán En San 

Isidro El Organal, Municipio 

Chietla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180458 N 0 0 1500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:4157.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE 

2 DE ABRIL, ENTRE EL KILÓMETRO 740.00 Y CALLE 

SERDÁN EN SAN ISIDRO EL ORGANAL, lon:-98.6225, 

lat:18.536666}}

01-05-2018 24-04-2018                        6,023,024.07                         6,023,024.07                  6,023,024.07                     6,023,024.07           6,023,024.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1789567, 

contratista:DICFRA DESARROLLO URBANOS SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:6023024.07, 

importe_modificado:6023024.07}}

{meta1: {avance:4157.6}}

{1212543/proyecto_INICIO, 

1212543/proyecto_FIN, 

1212543/proyecto_PROCESO, 

1212543/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401050778 Proyecto de inversión           1,798,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1798200.0, 

modificado:1798200.0}}

Construccion Del Techado 

Del Bachillerato Vicente 

Guerrero

113:Piaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Piaxtla 20171175 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL BACHILLERATO VICENTE 

GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, lon:-98.26, 

lat:18.197777}}

01-12-2017 01-02-2018                        1,798,200.00                         1,798,200.00                  1,798,200.00                     1,798,200.00           1,798,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20171175/RAMO23/2017, 

contratista:JUAN CARLOS HERNANDEZ 

RAMIREZ, convocante: Municipio de Piaxtla , 

monto:1798200.0, 

importe_modificado:1798200.0}}

{meta1: {avance:30.0}}

{1187137/proyecto_PROCESO, 

1187137/proyecto_INICIO, 

1187137/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886962 Proyecto de inversión              473,069.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:473069.4, 

modificado:467865.64}}

""Adoquinamiento De La 

Calle Las Bugambilias Sur 

Entre Avenida Reforma 

Oriente Y Calle Francisco I. 

Madero Oriente ; De La 

Cabecera Municipal; 

Cuapiaxtla De Madero; 

Pue.""

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO 20170149 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:765.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Las 

Bugambilias,LB,,72420,Cuapiaxtla de 

Madero,Puebla,México, lon:-97.8180732, 

lat:18.9110018}}

03-05-2017                           467,865.64                            467,865.64                     467,865.64                        467,865.64               467,865.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTALECIMIENTO-CI-

010/17, contratista:Arq. Osvaldo Porras 

Rodriguez, convocante:H. Ayuntamiento de 

Cuapiaxtla de Madero; Pue., 

monto:467865.64, 

importe_modificado:467865.64}}

{meta1: {avance:765.0}}

{997677/proyecto_INICIO, 

997677/proyecto_FIN, 

997677/proyecto_PROCESO, 

997677/proyecto_FIN, 

997677/proyecto_PROCESO, 

997677/proyecto_FIN, 

997677/proyecto_INICIO, 

997677/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886983 Proyecto de inversión              568,803.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:568803.63, 

modificado:562546.79}}

Adoquinamiento Del Acceso 

A San Agustín Ixtahuixtla
19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170196 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:497.59}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:SAN 

AGUSTIN IXTAUIXTLA, lon:-97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                           562,546.79                            562,546.79                     562,546.79                        562,546.79               562,546.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170196, 

contratista:DESARROLLO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION BROCHISE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:562546.79, 

importe_modificado:562546.79}}

{meta1: {avance:497.59}}

{997698/proyecto_INICIO, 

997698/proyecto_FIN, 

997698/proyecto_INICIO, 

997698/proyecto_PROCESO, 

997698/proyecto_FIN, 

997698/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887085 Proyecto de inversión           1,582,981.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1582981.53, 

modificado:1582981.53}}

Adoquinamiento De La Calle 

Benito Juárez En La Localidad 

De Guadalupe Huexocoapan 

Del Municipio De Atlixco En 

El Estado De Puebla

19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO  DE ATLIXCO 20170132 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2049.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:30, 

direccion:LOCALIDAD DE GUADALUPE HUEXOCOAPAN 

DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, 

lon:-97.952715, lat:19.10494}}

03-05-2017                        1,582,981.53                         1,582,981.53                  1,582,981.53                     1,582,981.53           1,582,981.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170132, 

contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:1582981.53, 

importe_modificado:1582981.53}}

{meta1: {avance:2049.84}}

{997802/proyecto_PROCESO, 

997802/proyecto_FIN, 

997802/proyecto_PROCESO, 

997802/proyecto_FIN, 

997802/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887100 Proyecto de inversión              614,463.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:614463.72, 

modificado:614463.72}}

Adoquinamiento De La Calle 

Corregidora Entre Calle 

Cuauhtémoc Y Calle Lázaro 

Cárdenas, Atlixco En El 

Estado De Puebla

19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170165 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:732.17}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ENTRE 

CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, 

ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.952715, 

lat:19.10494}}

03-05-2017                           614,463.72                            614,463.72                     614,463.72                        614,463.72               614,463.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170165, 

contratista:C. BLANCA ESTELA DORANTES 

RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA, monto:614463.72, 

importe_modificado:614463.72}}

{meta1: {avance:732.17}}

{997817/proyecto_PROCESO, 

997817/proyecto_INICIO, 

997817/proyecto_FIN, 

997817/proyecto_INICIO, 

997817/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887107 Proyecto de inversión           1,447,327.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1447327.32, 

modificado:1447327.32}}

Adoquinamiento De La Calle 

Antonio Carbajal En La 

Colonia Santa Mónica, 

Atlixco En El Estado De 

Puebla

19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170180 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1664.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: 

COLONIA SANTA MÓNICA, ATLIXCO EN EL ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-97.952715, lat:19.10494}}

03-05-2017                        1,447,327.32                         1,447,327.32                  1,447,327.32                     1,447,327.32           1,447,327.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170180, 

contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:1447327.32, 

importe_modificado:1447327.32}}

{meta1: {avance:1664.0}}

{997824/proyecto_INICIO, 

997824/proyecto_PROCESO, 

997824/proyecto_INICIO, 

997824/proyecto_FIN, 

997824/proyecto_PROCESO, 

997824/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170100851662 Proyecto de inversión                33,594.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33594.36, modificado:33594.36}}

Construcción De Pavimento 

De Concreto Hidráulico En 

Calle Principal Primera Etapa 

En La Localidad De Cebadillas 

Municipio De Pantepec, 

Puebla

111:Pantepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar P. MUNICIPAL DE PANTEPEC 20170042 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.938491, lat:20.52182}}
08-02-2017                             33,594.36                              33,594.36                       33,594.36                          33,594.36                 33,594.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP111-022/20170042-

2017, contratista:ERIKA SEGURA LIMON, 

convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, 

monto:33594.36, 

importe_modificado:33594.36}}

{meta1: {avance:100.0}}

{960257/proyecto_FIN, 

960257/proyecto_INICIO, 

960257/proyecto_PROCESO, 

960257/proyecto_FIN, 

960257/proyecto_INICIO, 

960257/proyecto_PROCESO, 

960257/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966238 Proyecto de inversión              998,001.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998001.0, modificado:998001.0}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidráulico En La Calle 2 

Oriente Entre 5 De Mayo Y 5 

Norte (Primer Etapa)

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170796 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:429.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
17-10-2017                           998,001.00                            998,001.00                     998,001.00                        998,001.00               998,001.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALECE1701012, 

contratista:LETICIA GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:993011.0, 

importe_modificado:993011.0}}

{meta1: {avance:429.0}}

{1100422/proyecto_INICIO, 

1100422/proyecto_FIN, 

1100422/proyecto_PROCESO, 

1100422/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045393 Proyecto de inversión           1,995,102.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1995102.9, 

modificado:1995102.9}}

Construccion De Techado En 

Cancha Bachillerato General 

Oficial Jose Vaconcelos C.C.T. 

21ebh0552z, En Col. 

Universidad

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA 20171437 N 0 0 233

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. 

UNIVERSIDAD, lon:-98.437777, lat:18.908888}}
26-12-2017 01-01-2018                        1,995,102.90                         1,995,102.90                  1,995,102.90                     1,995,102.90           1,995,102.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20171437, 

contratista:TRANSFORMACION E 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO SUR SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA, monto:1995102.9, 

importe_modificado:1995102.9}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1181030/proyecto_PROCESO, 

1181030/proyecto_INICIO, 

1181030/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401051470 Proyecto de inversión              280,441.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280441.28, 

modificado:280441.28}}

Construcción De Puente 

Alcantarilla 1a Etapa En I. 

Zaragoza, Pantepec, Puebla

111:Pantepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA 20171784 N 0 0 98

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:EN LA 

LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.791388, 

lat:20.5375}}

23-12-2017 01-12-2017                           280,441.28                            280,441.28                     280,441.28                        280,441.28               280,441.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP111-059/20171784-

HID-2017, contratista:ERIKA SEGURA LIMON, 

convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, 

monto:280441.28, 

importe_modificado:280441.28}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1187892/proyecto_FIN, 

1187892/proyecto_PROCESO, 

1187892/proyecto_FIN, 

1187892/proyecto_INICIO, 

1187892/proyecto_PROCESO, 

1187892/proyecto_INICIO, 

1187892/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045418 Proyecto de inversión           2,190,207.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2190207.6, 

modificado:2190207.6}}

Construccion De Techado Y 

Ampliacion De Explanada 

Principal En La Escuela 

Secundaria Tecnica No. 135 

Citlalmina C.C.T 21dst0146p, 

En Sta. Cruz Tehuixpango

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA 20171438 N 0 0 233

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:EN 

SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, lon:-98.398312, 

lat:18.940419}}

26-12-2017 01-01-2018                        2,190,207.60                         2,190,207.60                  2,190,207.60                     2,190,207.60           2,190,207.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20171438, 

contratista:URBANIZACION EN OBRA CIVIL 

FENIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ATLIXCO, PUEBLA, monto:2190207.6, 

importe_modificado:2190207.6}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1181058/proyecto_FIN, 

1181058/proyecto_PROCESO, 

1181058/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16170100848976 Proyecto de inversión              407,109.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:407109.93, modificado:1.0}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Ciclopista Sobre El Periferico 

Ecologico; Tramo 11 Sur - 

Chapulco, En El Estado De

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160884 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
10-11-2016 07-02-2017                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {957230/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300571322 Proyecto de inversión        10,955,884.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.095588446E7, 

modificado:1.08849936E7}}

Adoquinamiento De La Calle 

5 De Mayo Entre Calle Vista 

Hermosa De La Localidad 

Emilio Carranza Y Acceso 

Principal La Cabecera 

Municipal De Zautla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20150921 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:56, direccion:-, lon:-

97.672337, lat:19.715115}}
30-09-2015                     10,884,993.60                      10,884,993.60                10,884,993.60                   10,884,993.60         10,884,993.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069204 Proyecto de inversión           2,697,056.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2697056.56, 

modificado:2635982.12}}

Ampliación De Drenaje 

Sanitario Que Beneficiará A 

La Localidad De Coacalco 

Perteneciente Al Municipio 

De Teteles De Ávila Castillo 

En El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180380 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3752.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:2, 

direccion:LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE 

TETELES DE ÁVILA CASTILLO EN EL ESTADO DE PUEBLA, 

lon:-97.426666, lat:19.858333}}

13-04-2018                        2,413,083.47                         2,413,083.47                  2,413,083.47                     2,413,083.47           2,413,083.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3752.16}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069358 Proyecto de inversión           1,331,329.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1331329.84, 

modificado:1303855.69}}

Construcción De Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad Colonia 18 De 

Marzo Perteneciente Al 

Municipio De Tehuacán En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180400 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1391.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:216, 

direccion:LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO, 

MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.425555, lat:18.444722}}

11-04-2018                           959,768.18                            959,768.18                     959,768.18                        959,768.18               959,768.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1391.27}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955538 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, 

modificado:380405.36}}

Proyecto De Separación De 

Aguas Residuales Y Pluviales 

Del Colector Chinguiñoso En 

La Localidad Heroica Puebla 

De Zaragoza, Municipio De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171009 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277}}

03-10-2017 01-12-2017                           380,405.36                            380,405.36                     380,405.36                        380,405.36               380,405.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046827 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:998052.27}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico De Calle Juarez En 

La Localidad De Copila

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171411 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.085833, lat:20.269722}}
15-01-2018                           998,052.27                            998,052.27                     998,052.27                        998,052.27               998,052.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF013/SIMT-

20171411, contratista:GRUCECA 

CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:998052.27, 

importe_modificado:998052.27}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1182731/proyecto_PROCESO, 

1182731/proyecto_INICIO, 

1182731/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824714 Proyecto de inversión              544,745.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:544745.46, 

modificado:547445.7}}

Construccion De 

Guarniciones Y 

Adoquinamiento En La 

Privada Allende, Col Centro, 

Mpio De Altepexi, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161977 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.302036, lat:18.360742}}
01-12-2016 01-01-2017                           547,445.70                            547,445.70                     547,445.70                        547,445.70               547,445.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, 

contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.1736174756E8, 

importe_modificado:2.1736174756E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931046/proyecto_INICIO, 

931046/proyecto_PROCESO, 

931046/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300738360 Proyecto de inversión           6,550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6550000.0, 

modificado:6457206.15}}

Reconstrucción De La 

Carretera: Xonotipan - Loma 

Bonita, Con Una Longitud De 

2.0 Kilómetros Del Kilómetro 

0 000 Al Kilómetro 2 000, 

Por Lluvia Severa Del 05 Al 

06 De Agosto De 2016, En La 

Localidad De

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161063 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:-, lon:-

96.898333, lat:18.491666}}
14-09-2016                        6,457,206.15                         6,457,206.15                  6,457,206.15                     6,457,206.15           6,457,206.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF010/SIT-20161477, 

contratista:OSVALDO VITE SANTOS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:727689.51, 

importe_modificado:727689.51}}

{meta1: {avance:1.0}}

{840770/proyecto_INICIO, 

840770/proyecto_FIN, 

840770/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824723 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1491198.44}}

Construccion De Salón De 

Usos Múltiples (Primera 

Etapa) En Santiago Coltzingo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161985 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:19, direccion:-, lon:-

98.535555, lat:19.385833}}
07-12-2016 01-01-2017                        1,491,198.44                         1,491,198.44                  1,491,198.44                     1,491,198.44           1,491,198.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3F068/SIT-20161524, 

contratista:CONSTRUSALGUZ, S.A DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1990367.85, 

importe_modificado:1990367.85}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931056/proyecto_INICIO, 

931056/proyecto_FIN, 

931056/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824756 Proyecto de inversión           1,222,925.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1222925.85, 

modificado:1196569.21}}

Reconstrucción De La 

Carpeta Asfáltica En Camino 

De La Soledad Al Entronque 

De La Carretera Chietla - 

Chiautla De Tapia.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20162029 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:-, lon:-

98.615277, lat:18.462222}}
21-12-2016 01-01-2017                        1,196,569.21                         1,196,569.21                  1,196,569.21                     1,196,569.21           1,196,569.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:642604.23, 

importe_modificado:642604.23}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931090/proyecto_INICIO, 

931090/proyecto_PROCESO, 

931090/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400825153 Proyecto de inversión           3,273,937.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3273937.15, 

modificado:3193144.47}}

Rehabilitación Del Atrio Del 

Templo De La Inmaculada 

Concepción Y Cueva En La 

Ciudad De Tehuacán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20162042 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
20-12-2016 01-01-2017                        3,193,144.47                         3,193,144.47                  3,193,144.47                     3,193,144.47           3,193,144.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF010/SIT-20161477, 

contratista:OSVALDO VITE SANTOS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:727689.51, 

importe_modificado:727689.51}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931497/proyecto_INICIO, 

931497/proyecto_FIN, 

931497/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400823509 Proyecto de inversión              814,236.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:814236.49, 

modificado:814236.48}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Construcción Del Museo De 

La Evolución De Tehuacán.

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160888 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
22-10-2016 01-01-2017                           814,236.48                            814,236.48                     814,236.48                        814,236.48               814,236.48 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SR/I3F011/SIT-20160888, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR L.T. Y 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1628472.98, 

importe_modificado:1628472.98}}

{meta1: {avance:1.0}}

{929625/proyecto_PROCESO, 

929625/proyecto_INICIO, 

929625/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301400956 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

PAVMENTACIÓN EN 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA SEGUNDA ETAPA DE LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE TZITZICAZAPA

183:Tlaola
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRASPORTES 20181517 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:439.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:21, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

97.93839455, lat:20.20147372}}

30-08-2018 17-11-2018                           499,500.00                            499,500.00                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:0.0}} {1400956/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400970 Proyecto de inversión              398,196.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:398196.83, 

modificado:398196.83}}

PRIMERA ETAPA DE LA 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

LA CALLE PRINCIPAL DE 

COYOPOL, TEZIUTLÁN, 

PUEBLA.

174:Teziutlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20181324 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8, 

meta:386.67}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:6, 

direccion:Allende, Centro, 73800 Teziutlán, Pue., México, 

lon:-97.36072183, lat:19.8179258}}

03-07-2018 31-12-2018                           398,196.83                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1400970/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101075171 Proyecto de inversión           7,992,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7992000.0, 

modificado:7992000.0}}

Construcción De Unidad 

Deportiva En La Localidad De 

Escape De Lagunillas, 

Municipio Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180459 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:8400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:ESCAPE 

DE LAGUNILLAS, lon:-98.660555, lat:18.484444}}
30-04-2018 24-04-2018                        7,992,000.00                         7,992,000.00                  7,642,793.15                     7,642,793.15           7,642,793.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1789564, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:7992000.0, 

importe_modificado:7992000.0}}

{meta1: {avance:8000.0}}

{1212544/proyecto_INICIO, 

1212544/proyecto_PROCESO, 

1212544/proyecto_INICIO, 

1212544/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075178 Proyecto de inversión           1,898,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1898100.0, 

modificado:1898100.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle Jose 

Herrera Y 31 De Agosto Entre 

Calle Tepeyac Y 5 De Febrero 

De La Colonia Benito, 

Atencingo, Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180495 N 0 0 5500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1635.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE 

JOSE HERRERA Y 31 DE AGOSTO ENTRE CALLE TEPEYAC Y 

5 DE FEBRERO DE LA COLONIA BENITO, ATENCINGO, lon:-

98.605555, lat:18.513333}}

30-04-2018 24-04-2018                        1,898,100.00                         1,898,100.00                     569,430.00                        569,430.00               569,430.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1794256, 

contratista:ROBERTO CARLOS TENORIO 

CEDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:1898100.0, 

importe_modificado:1898100.0}}

{meta1: {avance:1500.0}}
{1212551/proyecto_PROCESO, 

1212551/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201137962 Proyecto de inversión           3,610,815.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3610815.57, 

modificado:895225.57}}

Pavimentación Con Adoquín 

De La Calle 16 De Septiembre 

Entre Calle Mariano Abasolo 

Y Escalinatas, En La Localidad 

De Dolores Hidalgo, 

Huitziltepec, Puebla

79:Huitziltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar P. MUNICIPAL 20180309 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:750.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.260145, lat:18.198756}}
01-07-2018                           895,225.57                            895,225.57                     895,225.57                        895,225.57               895,225.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPDUOT/R23FOFIN-

002/2018, contratista:OBRAS CIVILES 

ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUITIZLTEPEC, 

monto:895225.57, 

importe_modificado:895225.57}}

{meta1: {avance:750.0}}

{1277076/proyecto_INICIO, 

1277076/proyecto_FIN, 

1277076/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE07130100074072 Proyecto de inversión           3,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2007, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3400000.0, 

modificado:3400000.0}}

Construcción Del Tramo ""B"" 

Del Arco Oriente Del Anillo 

Periférico Del Kilómetro 

33.251.10 Al Km 35.927.13, 

Con Una Long De 2.676 Km, 

En El Mpio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20060411 N 0 0 2.67
{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:2.68}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se 

registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
09-10-2006                        3,400,000.00                         3,400,000.00                     511,551.12                        511,551.12               511,551.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.68}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069408 Proyecto de inversión           2,274,806.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2274806.33, 

modificado:2207378.75}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará Al Barrio San 

Antonio Localidad De 

Tepetzitzintla Perteneciente 

Al Municipio De Huatlatlauca 

Perteneciente Al Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180402 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2027.17}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:BARRIO 

SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, 

MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA EN EL ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-98.0725, lat:18.687777}}

13-04-2018                        1,984,720.45                         1,984,720.45                  1,984,720.45                     1,984,720.45           1,984,720.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2027.17}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069427 Proyecto de inversión           3,152,877.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3152877.3, 

modificado:2563481.37}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Y 

Construcción De Planta De 

Tratamiento Que Beneficiará 

A La Localidad De Tlaquimpa 

Perteneciente Al Municipio 

De Tepetzintla En El Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180406 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1590.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, 

direccion:LOCALIDAD DE TLAQUIMPA, MUNICIPIO DE 

TEPETZINTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.880555, 

lat:19.962777}}

11-04-2018                        1,947,010.42                         1,947,010.42                  1,947,010.42                     1,947,010.42           1,947,010.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1590.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301393112 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1498500.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

DE LA COLONIA TLANESE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
20181352 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Comonfort 37, San Jerónimo Caleras, 72100 

Puebla, Pue., México, lon:-98.21176529, 

lat:19.09229333}}

13-08-2018 21-10-2018                        1,498,500.00                         1,497,885.12                     858,373.09                        858,373.09               858,373.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SOAPAP/FOFIN-2018-003-

OP, contratista:MCL CORPORATIVO, S.A. DE 

C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:1497885.12, 

importe_modificado:1497885.12}}

{meta1: {avance:0.39}}
{1393112/proyecto_INICIO, 

1393112/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15150300564725 Proyecto de inversión           1,230,211.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1230211.06, 

modificado:797999.52}}

Atención Social Y 

Participación Ciudadana Por 

Contrato Para 8 Obras: 1 De 

Ampliacion De Sistema De 

Agua Potable, 2 De 

Ampliación De Alcantarillado 

Sanitario Y Planta De 

Tratamiento, 1 Construcción 

De

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150629 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
30-09-2015 15-05-2016                           797,999.52                            797,999.52                     797,999.52                        797,999.52               797,999.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301399842 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, modificado:799200.0}}

PRIMERA ETAPA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE SALON 

DE USOS MULTIPLES EN EL 

MIRADOR, 

TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA

186:Tlatlauquitepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181665 N 0 0 2590

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:237.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:0, direccion:El 

Mirador, Tlatlauquitepec, Puebla, lon:-97.496592, 

lat:19.85132}}

12-10-2018 08-02-2019                           797,147.17                            797,147.17                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-183/2018-FED-A, 

contratista:ALFONSO QUIROGA GOMEZ, 

convocante:CAPCEE, monto:797147.17, 

importe_modificado:797147.17}}

{meta1: {avance:0.0}} {1399842/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
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2018 3 PUE17170401055091 Proyecto de inversión           2,297,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, 

modalidad:S, prog_pres:248, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2297700.0, 

modificado:2294718.47}}

Rehabilitación Del Santuario 

De Nuestra Señora De Los 

Remedios, En El Municipio 

De San Andrés Cholula

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171768 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.300656, lat:19.050944}}
22-12-2017                        2,294,718.47                         2,294,718.47                  2,294,718.47                     2,294,718.47           2,294,718.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20160591, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

CASTELLANOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.360381401E7, 

importe_modificado:2.360381401E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1191934/proyecto_INICIO, 

1191934/proyecto_FIN, 

1191934/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200681563 Proyecto de inversión        41,458,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.14585E7, 

modificado:3.733170249E7}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico Del Blvd. Francisco 

Villa, Av. Independencia Y De 

Obreros Independientes, 

Ubicadas En La Colonia La 

Constancia En El Municipio 

De Puebla, Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160048 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-07-2016                     37,331,702.49                      37,331,702.49                37,331,702.49                   37,331,702.49         37,331,702.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20151231, 

contratista:DICOVIT, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.279967346E7, 

importe_modificado:2.279534329E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{782301/proyecto_FIN, 

782301/proyecto_PROCESO, 

782301/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400823712 Proyecto de inversión              198,123.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:198123.06, 

modificado:189207.51}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Rehabilitación De Espacios 

De La Ex - Fabrica La 

Constancia Para La 

Instalación De La Fonoteca

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160896 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-10-2016 01-01-2017                           189,207.51                            189,207.51                     189,207.51                        189,207.51               189,207.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20160591, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

CASTELLANOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.360381401E7, 

importe_modificado:2.360381401E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{929880/proyecto_FIN, 

929880/proyecto_PROCESO, 

929880/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824732 Proyecto de inversión           1,124,724.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1124724.15, 

modificado:1101882.24}}

Construccion De Concreto 

Hidraulico De La Calle Pueblo 

Nuevo, Guadalupe Victoria.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20162020 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.578888, lat:18.520277}}
01-12-2016 01-01-2017                        1,101,882.24                         1,101,882.24                  1,101,882.24                     1,101,882.24           1,101,882.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20160591, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

CASTELLANOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.360381401E7, 

importe_modificado:2.360381401E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931066/proyecto_INICIO, 

931066/proyecto_FIN, 

931066/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824739 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1464863.58}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De Las Calles 

Ignacio Zaragoza Y Allende 

De La Localidad De Don 

Roque, Mpio De Chietla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20162021 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:-, lon:-

98.6275, lat:18.479166}}
09-12-2016 01-01-2017                        1,464,863.58                         1,464,863.58                  1,464,863.58                     1,464,863.58           1,464,863.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SR/ADF001/SIT-20160886, 

contratista:FELIPE DE JESUS GARCIA 

MANCINAS, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:432005.98, 

importe_modificado:432005.98}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931073/proyecto_INICIO, 

931073/proyecto_FIN, 

931073/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301401036 Proyecto de inversión           1,446,991.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1446991.56, 

modificado:1446991.56}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO ESTAMPADO, 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS, DE LA CALLE 

CENTRAL GUERRERO ENTRE 

LA CARRETERA ACATLÁN - 

MARISCALA Y CALLE DE LOS 

MAESTROS, EN LA  

LOCALIDAD DE SAN PABLO 

ANICANO, MUNICIPIO DE 

SAN PABLO ANICANO, 

PUEBLA.

139:San Pablo 

Anicano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIMT 20181281 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1093.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:PUE 

361, Puebla, México, lon:-98.08430672, 

lat:18.15017451}}

27-06-2018 18-10-2018                        1,446,991.56                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1401036/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201140807 Proyecto de inversión           4,912,613.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4912613.76, 

modificado:4912613.76}}

Construcción Modulo De 

Gradas Y Servicios Sanitarios 

En El Campo Del Conalep, En  

La Localidad De Atencingo, 

Chietla, Puebla

51:Chietla
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA 20180514 N 0 0 10500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:320.64}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO CANCHA DE FUTBOL, 

lon:-98.605555, lat:18.513333}}

29-05-2018 01-08-2018                        4,912,613.76                         4,912,613.76                  4,912,613.76                     4,912,613.76           4,912,613.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1820067, 

contratista:DICFRA DESARROLLO URBANOS SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:4912613.76, 

importe_modificado:4912613.76}}

{meta1: {avance:320.64}}

{1280266/proyecto_INICIO, 

1280266/proyecto_FIN, 

1280266/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820646 Proyecto de inversión           2,181,439.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2181439.4, 

modificado:2181439.4}}

Construcción De Pavimento 

Flexible De Adocreto 

Hidraúlico En La Calle 

Division Del Norte Entre Calle 

San Bartolo Y Francisco Villa

74:Huejotzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO HUEJOTZINGO 20161630 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE 

DIVISION DEL NORTE ENTRE CALLE SAN BARTOLO Y 

FRANCISCO VILLA, lon:-97.952715, lat:19.10494}}

14-12-2016 01-12-2016                        2,181,439.40                         2,181,439.40                  2,181,439.40                     2,181,439.40           2,181,439.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1308426, contratista:ING. 

LORENZO JUAREZ RAMIREZ, 

convocante:HUEJOTZINGO, monto:2181439.4, 

importe_modificado:2181439.4}}

{meta1: {avance:2400.0}}

{926340/proyecto_FIN, 

926340/proyecto_PROCESO, 

926340/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300744622 Proyecto de inversión           2,209,070.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2209070.01, 

modificado:2209070.01}}

Construcción De Pavimento 

De Concreto Hidráulico En La 

Calle Primero De Mayo Entre 

Calle Rio Apiloac Y Terrenos 

De Cultivo De Km 0 120 Al 

Km 0 370

74:Huejotzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20160804 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1750.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE 

PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE RIO APILOAC Y 

TERRENOS DE CULTIVO DE KM 0 120 AL KM 0 370, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}

10-08-2016 01-12-2016                        2,209,070.01                         2,209,070.01                  2,209,070.01                     2,209,070.01           2,209,070.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP-DOP-COP-

FORTAINV2016-97359, 

contratista:DANPRAMAR CONSTRUCCIONES S. 

A. DE C. V., convocante:HUEJOTZINGO, 

monto:2209070.01, 

importe_modificado:2209070.01}}

{meta1: {avance:1750.0}}

{848344/proyecto_FIN, 

848344/proyecto_PROCESO, 

848344/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820608 Proyecto de inversión           9,988,899.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9988899.06, 

modificado:9988899.06}}

Construcción De Pavimento 

De Concreto Hidráulico En La 

Calle Principal De San Diego 

Buenavista Del Km 0 000 Al 

Km 0 900

74:Huejotzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO HUEJOTZINGO 20161499 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:5400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:3, direccion:CALLE 

PRINCIPAL DE SAN DIEGO BUENAVISTA DEL KM 0 000 AL 

KM 0 900, lon:-97.952715, lat:19.10494}}

14-12-2016 01-12-2016                        9,988,899.06                         9,988,899.06                  9,988,899.06                     9,988,899.06           9,988,899.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP-DOP-COP-

FORTAINV2016-97394, 

contratista:DAMPRAMAR CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:HUEJOTZINGO, 

monto:9988899.06, 

importe_modificado:9988899.06}}

{meta1: {avance:5400.0}}

{926301/proyecto_FIN, 

926301/proyecto_PROCESO, 

926301/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400588895 Proyecto de inversión           5,796,680.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5796680.37, 

modificado:3171418.46}}

Supervisión Técnica Por 

Contrato Para 16 Obras: 4 

Ampliaciones De Sistema De 

Agua Potable, 2 

Rehabilitaciones De Red De 

Distribución De Agua, 3 

Ampliaciones Del Sistema De 

Alcantarillado Y 7 Construcc

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151541 N 0 0 2345

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
31-12-2015 10-05-2016                        3,171,418.46                         3,171,418.46                  3,171,418.46                     3,171,418.46           3,171,418.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{658902/proyecto_INICIO, 

658902/proyecto_FIN, 

658902/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201080973 Proyecto de inversión           8,893,823.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8893823.76, 

modificado:8733722.07}}

Ampliación Del Sistema 

Múltiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A La 

Localidad De San Miguel 

Canoa, En Las Colonias 

Guadalupe Y Matlancuey, 

Pertenecientes Al Municipio 

De Puebla, En El Estado De 

Puebl

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180614 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:8890.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion: 

COLONIAS GUADALUPE Y MATLANCUEY, 

PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLa, lon:-98.103055, lat:19.151944}}

23-05-2018 01-10-2018                        2,620,116.62                         2,620,116.62                  2,620,116.62                     2,620,116.62           2,620,116.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:8001.01}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200883083 Proyecto de inversión           5,151,250.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5151250.71, 

modificado:5073468.52}}

Ampliación Del Sistema De 

Saneamiento Que Beneficiará 

A La Localidad De Chilocoyo 

Del Carmen Perteneciente Al 

Municipio De Huhuetla En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170052 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:124.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, 

direccion:LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN, lon:-

97.655046, lat:20.080103}}

24-05-2017 01-10-2017                        5,073,468.52                         5,073,468.52                  5,073,468.52                     5,073,468.52           5,073,468.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:124.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884434 Proyecto de inversión           1,832,866.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1832866.94, 

modificado:1830418.37}}

Construcción Del Sistema De 

Saneamiento Que Beneficiará 

A La Localidad De Cerro De 

La Campana, Perteneciente 

Al Municipio De Tenampulco 

En El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170059 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:36.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:25, 

direccion:LOCALIDAD DE CERRO DE LA CAMPANA, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.424997, lat:20.162223}}

24-05-2017 01-10-2017                        1,662,935.28                         1,662,935.09                  1,662,935.09                     1,662,935.09           1,662,935.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:36.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884449 Proyecto de inversión           3,089,513.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3089513.59, 

modificado:3064654.53}}

Ampliación Del Sistema De 

Saneamiento Que Beneficiará 

A La Localidad De Amatitán 

Perteneciente Al Municipio 

De Xochitlán De Vicente 

Suarez En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170062 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:58.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:2, 

direccion:LOCALIDAD DE AMATITÁN PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUAREZ EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.648638, lat:19.943005}}

31-05-2017 01-10-2017                        3,064,654.53                         3,064,654.53                  3,064,654.53                     3,064,654.53           3,064,654.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:58.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150200530740 Proyecto de inversión           2,831,790.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:89, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2831790.77, 

modificado:2831790.77}}

Equipamiento De La Casa De 

Justicia De Tecamachalco, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar SGG 20150422 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:0, 

direccion:TECAMACHALCO, PUEBLA, lon:-97.728416, 

lat:18.884692}}

30-07-2015                        2,831,790.77                         2,831,790.77                  2,828,306.20                     2,828,306.20           2,828,306.20 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-540/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6254952.0, 

importe_modificado:6254952.0}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-622/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, 

importe_modificado:2.4536668E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG/541/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS 

CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6570936.0, 

importe_modificado:7162536.0}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-638/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS 

GEOSCIENCES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.01305588E7, 

importe_modificado:2.01305588E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{553942/proyecto_PROCESO, 

553942/proyecto_FIN, 

553942/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150100463941 Proyecto de inversión              998,437.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:58, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998437.1, modificado:998437.1}}

Pavimentación De La 2a 

Etapa De La Calle Principal A 

La Iglesia En La Localidad De 

Puente Seco.

172:Tetela de 

Ocampo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO 20150189 N 0 0 343

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1617.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:59, 

direccion:PUENTE SECO, lon:-97.805972, lat:19.816758}}
06-05-2015                           998,437.10                            998,437.10                     998,437.10                        998,437.10               998,437.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C11-

DOPMTO-20150189, contratista:PAVIMENTOS 

Y EDIFICACIONES HERLEC  S.A. DE  C.V. , 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE 

OCAMPO, PUEBLA., monto:998437.1, 

importe_modificado:998437.1}}

{meta1: {avance:1617.2}}

{470957/proyecto_PROCESO, 

470957/proyecto_INICIO, 

470957/proyecto_FIN, 

470957/proyecto_INICIO, 

470957/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400825178 Proyecto de inversión              998,961.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998961.2, 

modificado:979362.99}}

Construcción De Techado De 

Plaza Cívica En La Localidad 

De Ahuatla, Municipio De 

Coyomeapan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20161936 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.057254, lat:18.251077}}
26-12-2016 01-01-2017                           979,362.99                            979,362.99                     963,914.78                        963,914.78               963,914.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF044/SIT-20161936, 

contratista:CONSTRUCCIÓN CIVIL Y DISEÑOS 

GyG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1007764.51, 

importe_modificado:1007764.51}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931525/proyecto_INICIO, 

931525/proyecto_FIN, 

931525/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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CICLO
TRIMEST
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FOLIO CATEGORIA
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APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE14150200517118 Adquisición           2,831,790.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2831790.77, 

modificado:2831790.77}}

Equipamiento De La Casa De 

Justicia De Chalchicomula De 

Sesma, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Otros Proyectos Sin identificar Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno 20150426 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, 

direccion:Cobertura Municipal, lon:-97.448496, 

lat:18.98826}}

29-04-2015 01-12-2015                        2,831,790.77                         2,831,790.77                  2,817,947.40                     2,817,947.40           2,817,947.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-622/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, 

importe_modificado:2.4536668E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-638/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS 

GEOSCIENCES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.01305588E7, 

importe_modificado:2.01305588E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:DRMSG/278/2015, 

contratista:E-TEK PROVEEDORES EN 

INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1501544.6, 

importe_modificado:1501544.6}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-540/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6254952.0, 

importe_modificado:6254952.0}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

{meta1: {avance:1.0}}

{537126/proyecto_PROCESO, 

537126/proyecto_INICIO, 

537126/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639460 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1017544.35}}

Mejoramiento En La Primaria 

Fuerte De Guadalupe Clave 

21epr0793h, Municipio De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N102 N 0 0 475

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
08-03-2016 01-08-2016                        1,017,544.35                         1,017,544.35                  1,017,544.35                     1,017,544.35           1,017,544.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717122/proyecto_INICIO, 

717122/proyecto_PROCESO, 

717122/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301401064 Proyecto de inversión              388,370.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:388370.48, 

modificado:388370.48}}

REVESTIMIENTO DE CAMINO 

SACACOSECHAS DE SAN 

JERONIMO AXOCHITLAN 

MUNICIPIO DE SAN JOSE 

MIAHUATLAN, PUEBLA

129:San José 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIMT N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:14, 

meta:462.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:2, 

direccion:Independencia 5, 75970 San José Miahuatlán, 

Pue., México, lon:-97.28744656, lat:18.29056688}}

01-08-2018 18-10-2018                           388,370.48                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1401064/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15160100639426 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4170159.32}}

Mejoramiento En La Primaria 

Emperador Cuauhtémoc 

Clave 21epr0001h, Municipio 

De Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N98 N 0 0 879

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
07-03-2016 01-08-2016                        4,170,159.32                         4,170,159.32                  4,170,159.32                     4,170,159.32           4,170,159.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-073/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DREMI S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4336965.69, 

importe_modificado:4163487.06}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717082/proyecto_INICIO, 

717082/proyecto_FIN, 

717082/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639394 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4802884.63}}

Mejoramiento En La Primaria 

José María Morelos Y Pavón 

Clave 21epr0027p, Municipio 

De Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N93 N 0 0 1358

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
07-03-2016 01-08-2016                        4,802,884.63                         4,802,884.63                  4,802,884.63                     4,802,884.63           4,802,884.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-077/2016-FED, 

contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES , 

S.A.  DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:4995000.02, 

importe_modificado:4795200.02}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717041/proyecto_INICIO, 

717041/proyecto_FIN, 

717041/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639533 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2556009.8}}

Mejoramiento En La Primaria 

C.E. General Rafael Cravioto 

Pacheco Clave 21epr0143f, 

Municipio De Huauchinango, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N107 N 0 0 586

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
08-03-2016 01-08-2016                        2,556,009.80                         2,556,009.80                  2,556,009.80                     2,556,009.80           2,556,009.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-060/2016-FED, 

contratista:ASTRAL CONSTRUCCIONES, S.A DE 

C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2662510.21, 

importe_modificado:2556009.8}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717211/proyecto_PROCESO, 

717211/proyecto_INICIO, 

717211/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639424 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:2401210.66}}

Mejoramiento En La Primaria 

Carmen Serdan Clave 

21dpr1754n, Municipio De 

Huauchinango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N138 N 0 0 496

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
04-02-2016 01-06-2016                        2,401,210.66                         2,401,210.66                  2,401,210.66                     2,401,210.66           2,401,210.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717079/proyecto_FIN, 

717079/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639449 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4350610.54}}

Mejoramiento En La Primaria 

General De Division 

Maximino Avila Camacho 

Clave 21epr0145d, Municipio 

De Huejotzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N135 N 0 0 1108

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:96, direccion:-, lon:-

98.379414, lat:19.139266}}
04-03-2016 01-07-2016                        4,350,610.54                         4,350,610.54                  4,350,610.54                     4,350,610.54           4,350,610.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717108/proyecto_INICIO, 

717108/proyecto_FIN, 

717108/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639630 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3843069.68}}

Mejoramiento En La Primaria 

Carmen Serdán, Clave 

21dpr1228u, Municipio De 

Izucar De Matamoros, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N122 N 0 0 733

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
10-02-2016 01-08-2016                        3,843,069.68                         3,843,069.68                  3,843,069.68                     3,843,069.68           3,843,069.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-075/2016-FED, 

contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES , 

S.A.  DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:3996792.47, 

importe_modificado:3836920.77}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717319/proyecto_PROCESO, 

717319/proyecto_FIN, 

717319/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639635 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3401024.07}}

Mejoramiento En La Primaria 

Francisco I. Madero Clave 

21dpr2485q, Municipio De 

Izucar De Matamoros, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N123 N 0 0 288

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.465277, lat:18.602777}}
03-03-2016 01-08-2016                        3,401,024.07                         3,401,024.07                  3,401,024.07                     3,401,024.07           3,401,024.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717324/proyecto_FIN, 

717324/proyecto_PROCESO, 

717324/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639644 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3842689.88}}

Mejoramiento En La Primaria 

C.E. Presidente Lázaro 

Cárdenas Clave 21epr0592k, 

Municipio De Izucar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N124 N 0 0 715

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
10-03-2016 01-08-2016                        3,842,689.88                         3,842,689.88                  3,263,974.20                     3,263,974.20           3,263,974.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-076/2016-FED, 

contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES , 

S.A.  DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:3996397.47, 

importe_modificado:3836541.57}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717333/proyecto_INICIO, 

717333/proyecto_FIN, 

717333/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639604 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:3693432.32}}

Mejoramiento En La Primaria 

Ignacio Zaragoza Clave 

21dpr2818o, Municipio De 

Palmar De Bravo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N119 N 0 0 649

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.547222, lat:18.836944}}
04-03-2016 01-08-2016                        3,693,432.32                         3,693,432.32                  3,666,301.36                     3,666,301.36           3,666,301.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717293/proyecto_INICIO, 

717293/proyecto_FIN, 

717293/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639645 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3845366.19}}

Mejoramiento En La Primaria 

José Joaquín Pezado Clave 

21epr0229l, Municipio De 

Palmar De Bravo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N120 N 0 0 711

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:107, direccion:-, 

lon:-97.554599, lat:18.842102}}
10-03-2016 01-07-2016                        3,845,366.19                         3,845,366.19                  3,845,366.19                     3,845,366.19           3,845,366.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-081/2016-FED, 

contratista:PLAN B ABASTECIMIENTOS E 

INSTALACIONES, S.A. DE C.V. , 

convocante:CAPCEE, monto:3999180.84, 

importe_modificado:3845366.19}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717334/proyecto_FIN, 

717334/proyecto_PROCESO, 

717334/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639617 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2565068.34}}

Mejoramiento En La Primaria 

Hermanos Serdán Clave 

21epr1530e, Municipio De 

Palmar De Bravo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N121 N 0 0 593

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.547222, lat:18.836944}}
07-03-2016 01-08-2016                        2,565,068.34                         2,565,068.34                  2,565,068.34                     2,565,068.34           2,565,068.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717306/proyecto_INICIO, 

717306/proyecto_FIN, 

717306/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639340 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4712024.84}}

Mejoramiento De La Primaria 

Profesora Amalia Contreras 

De Lobato, Clave 

21epr0723m, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N88 N 0 0 1309

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-01-2016 01-05-2016                        4,712,024.84                         4,712,024.84                  4,712,024.84                     4,712,024.84           4,712,024.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-002/2016-FED, 

contratista:C. VIRGINIO VILLA GOMEZ, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4900505.83, 

importe_modificado:4704485.6}}

{meta1: {avance:0.0}}

{716978/proyecto_FIN, 

716978/proyecto_PROCESO, 

716978/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639353 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4622238.89}}

Mejoramiento De La Primaria 

Licenciado Benito Juárez 

Clave 21epr0357g, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

MEJORAMIENTO DE LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 

21EPR0357G, PUEBLA
S/N89 N 0 0 992

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-01-2016 01-05-2016                        4,622,238.89                         4,622,238.89                  4,622,238.89                     4,622,238.89           4,622,238.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-003/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PROCODI 

S.A DE C.V, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:4807128.45, 

importe_modificado:4614843.31}}

{meta1: {avance:0.0}}

{716994/proyecto_INICIO, 

716994/proyecto_FIN, 

716994/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639712 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4318604.44}}

Mejoramiento De La Primaria 

Jorge Murad Macluf Clave 

21dpr3440a, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N91 N 0 0 763

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-01-2016 01-05-2016                        4,318,604.44                         4,318,604.44                  4,318,604.44                     4,318,604.44           4,318,604.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717407/proyecto_PROCESO, 

717407/proyecto_FIN, 

717407/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076370 Proyecto de inversión        20,205,174.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.020517422E7, 

modificado:2.020517422E7}}

Construcción De Jagüeyes 

Para Agua Pluvial En 

Comunidades De La Región 

Poniente Del Municipio De 

Zacatlán, Puebla

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 20180425 N 0 0 7881

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:158884.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
13-04-2018 01-07-2018                     20,205,174.22                      20,205,174.22                20,205,174.22                   20,205,174.22         20,205,174.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:copmz/20180425, 

contratista:constructores, desarrolladores y 

proyectistas del golfo sa de cv, 

convocante:municipio de zacatlan, 

monto:2.000312248E7, 

importe_modificado:2.020517422E7}}

{meta1: 

{avance:158884.0}}

{1213932/proyecto_PROCESO, 

1213932/proyecto_INICIO, 

1213932/proyecto_PROCESO, 

1213932/proyecto_INICIO, 

1213932/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401044291 Proyecto de inversión                11,092.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11092.87, modificado:5061.51}}

Contraloría Social Por 

Administración Para 3 Obras: 

1 Ampliación Y Renovación 

Del Sistema De Agua Potable, 

1 Drenaje Y 1 Ampliación De 

Alcantarillado Sanitario 

Primera Etapa, Incluidas En El 

Primer

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171770 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
21-12-2017 01-12-2017                               5,061.51                                5,061.51                          5,061.51                            5,061.51                   5,061.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200674918 Proyecto de inversión           1,836,131.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1836131.91, 

modificado:1836131.91}}

""Construccion De Pavimento 

Hidraulico En Calle Zaragoza 

Entre Calle Emiliano Zapata Y 

Calle M. Escobedo En La 

Localidad De Chiautla De 

Tapia, Municipio De Chiautla, 

Puebla.""-3734

47:Chiautla
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO 20160276 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:(000 

000; 18.290106; -98.596732) (CALLE ZARAGOZA; 

18.289673; -98.596324) (000 116; 18.288741; -

98.595605), lon:-98.602781, lat:18.299651}}

09-05-2016 01-08-2016                        1,836,131.91                         1,836,131.91                  1,836,131.91                     1,836,131.91           1,836,131.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-CHIAU/2016-

02/FORTALECE, contratista:EDIFICACIONES 

ALTEPEXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CHIAUTLA, monto:1836131.91, 

importe_modificado:1836131.91}}

{meta1: {avance:1312.0}}

{770672/proyecto_FIN, 

770672/proyecto_INICIO, 

770672/proyecto_FIN, 

770672/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201113398 Proyecto de inversión           8,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8000000.0, 

modificado:8000000.0}}

Proyecto Integral Para La 

Reconstrucción Por Daños 

Ocasionados Por El Sismo De 

Septiembre Del Centro De 

Salud En San Pedro Ocotlan - 

103661

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 103661 N 0 0 467

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:654.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:PUEBLO 

SAN PEDRO OCOTLÁN, 74760 SAN PEDRO OCOTLÁN, 

CHILA DE LA SAL PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

Y , EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLAN EL EL MUNICIPIO 

DE CHILA D, lon:-98.47448105, lat:18.14953099}}

22-06-2018 28-12-2018                        8,000,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.01}} {1251780/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301391716 Proyecto de inversión              471,339.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:471339.35, 

modificado:471339.35}}

TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO E 

IMPERMEABILIZACIÓN EN 

AZOTEA DE LA 

PREPARATORIA GENERAL 

EMILIANO ZAPATA, 

PERTENECIENTE A LA 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE PUEBLA, 

UBICADA EN 4 NORTE NO. 6, 

CENTRO HISTÓRICO DE LA 

CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 20181400 N 0 0 255
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:4416.47}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 

Nte 204, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-

98.19483519, lat:19.04384366}}

05-09-2018 24-10-2018                           471,339.35                            471,339.35                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1391716/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170200884459 Proyecto de inversión           4,037,450.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4037450.37, 

modificado:3957005.99}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

San Juan Coatetelco 

Perteneciente Al Municipio 

De Huehuetlán El Grande En 

El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170064 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:4758.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:4, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN COATETELCO 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL 

GRANDE EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.076388, 

lat:18.716944}}

31-05-2017 01-10-2017                        3,957,005.99                         3,957,005.99                  3,957,005.99                     3,957,005.99           3,957,005.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4758.1}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884464 Proyecto de inversión           1,744,764.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1744764.68, 

modificado:1630931.32}}

Ampliación Del Sistema De 

Saneamiento Que Beneficiará 

A La Localidad De El Sabinal 

(San Pedro) Perteneciente Al 

Municipio De Ixtacamaxtitlán 

En El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170065 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:42.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:106, 

direccion:LOCALIDAD DE EL SABINAL (SAN PEDRO) 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN EN 

EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.81589, lat:19.576256}}

02-06-2017 01-10-2017                        1,619,861.20                         1,619,861.14                  1,619,861.14                     1,619,861.14           1,619,861.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:42.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884465 Proyecto de inversión           5,592,865.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5592865.1, 

modificado:5482090.9}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Inspectoría De San Isidro 

Tlalcostepetl De La Localidad 

De San Miguel Canoa 

Perteneciente Al Municipio 

De Puebla En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170066 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:10135.23}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO 

DE PUEBLA, lon:-98.103055, lat:19.151944}}

24-05-2017 01-10-2017                        5,482,090.90                         5,482,090.90                  5,482,090.90                     5,482,090.90           5,482,090.90 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{avance:10135.23}}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884466 Proyecto de inversión           1,744,764.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1744764.68, 

modificado:1710717.7}}

Ampliación Del Sistema De 

Saneamiento Que Beneficiará 

A La Localidad De Tagcotepec 

Perteneciente Al Municipio 

De Ixtacamaxtitlán En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170067 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:42.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:30, 

direccion:LOCALIDAD DE TAGCOTEPEC PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN EN EL ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-97.833875, lat:19.570645}}

31-05-2017 01-10-2017                        1,710,717.70                         1,710,717.70                  1,710,717.70                     1,710,717.70           1,710,717.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:42.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884517 Proyecto de inversión           7,673,614.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7673614.68, 

modificado:7521343.63}}

Ampliación Del Sistema 

Múltiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A La 

Localidad De San Miguel 

Canoa, En Las Colonias 

Guadalupe Y Matlancuey, 

Pertenecientes Al Municipio 

De Puebla, En El Estado De 

Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170069 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, EN LAS 

COLONIAS GUADALUPE Y MATLANCUEY, 

PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.103055, lat:19.151944}}

24-05-2017 01-11-2017                        7,521,343.63                         7,521,343.63                  7,521,343.63                     7,521,343.63           7,521,343.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884552 Proyecto de inversión           5,151,250.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5151250.71, 

modificado:5049039.99}}

Ampliación Del Sistema De 

Saneamiento Que Beneficiará 

A La Localidad De Ranchitos 

Perteneciente Al Municipio 

De Ixtacamaxtitlán En El 

Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170071 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:248.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:100, 

direccion:LOCALIDAD DE RANCHITOS PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN EN EL ESTADO DE 

PUEBLA., lon:-97.81398, lat:19.54152}}

31-05-2017 01-10-2017                        5,049,039.99                         5,049,039.99                  5,049,039.99                     5,049,039.99           5,049,039.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:248.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884560 Proyecto de inversión                99,948.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99948.63, modificado:97747.08}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De Barrio Alto 

(Calle Luis Donaldo Colosio) 

Perteneciente Al Municipio 

De Hueyapan En El Estado De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170072 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:170.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:27, 

direccion:LOCALIDAD DE BARRIO ALTO (CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

HUEYAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA., lon:-97.447285, 

lat:19.876818}}

20-05-2017 01-10-2017                             32,445.09                              28,055.56                       28,055.56                          28,055.56                 28,055.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:170.94}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300561856 Proyecto de inversión                29,878.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29878.83, modificado:28990.67}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Modernización Y Ampliación 

Del Camino Tipo ""D"" 

Mejorado San Sebastián - 

San Sebastián Sección 

Tercera, De 2.16 Kms. De 

Longitud, Meta 2015: 2.16

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150428 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin 

reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}

01-01-2015 01-12-2015                             28,990.67                              28,990.67                       28,990.67                          28,990.67                 28,990.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{627226/proyecto_PROCESO, 

627226/proyecto_FIN, 

627226/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200721019 Proyecto de inversión              385,300.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:385300.75, 

modificado:2491073.98}}

Ampliación Del Sistema 

Múltiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A Las 

Localidades De Huaxcaleca 

Santa Cecilia Cinco De Mayo 

El Mirador Loma - 81764

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 81764 N 0 0 446

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:CALLE 

HIDALGO RANCHERIA EL MIRADOR, 75093  EL MIRADOR, 

CHICHIQUILA PUEBLA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y 

NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO A OBRA SE 

ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL RANCHO EL 

MIRADOR ASIMISMO LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE 

OFICIAL, lon:-97.06356447, lat:19.24585577}}

08-07-2016 25-04-2018                        2,491,073.98                         2,491,073.98                  2,491,073.98                     2,491,073.98           2,491,073.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-

C-20160100, contratista:TIÑU GRUPO 

CONSTRUCTOR",S. A. DE C. V, 

convocante:SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, 

monto:3467706.77, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{822586/proyecto_INICIO, 

822586/proyecto_PROCESO, 

822586/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150200531037 Proyecto de inversión           2,831,790.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:89, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2831790.77, 

modificado:2831790.77}}

Equipamiento De La Casa De 

Justicia De Chalchicomula De 

Sesma, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar SGG 20150426 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, 

direccion:CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-

97.448496, lat:18.98826}}

30-07-2015                        2,831,790.77                         2,831,790.77                  2,817,947.40                     2,817,947.40           2,817,947.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-622/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:2.4536668E7, 

importe_modificado:2.4536668E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-638/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:MAS 

GEOSCIENCES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.01305588E7, 

importe_modificado:2.01305588E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG-540/2015 

FIDEICOMISO 2232, 

contratista:INTEGRADORES RCQ S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6254952.0, 

importe_modificado:6254952.0}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SGG/541/2015 

FIDEICOMISO 2232, contratista:NETWORKS 

CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6570936.0, 

importe_modificado:7162536.0}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, 

{meta1: {avance:1.0}}

{554305/proyecto_INICIO, 

554305/proyecto_PROCESO, 

554305/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639555 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:3535175.41}}

Mejoramiento En La Primaria 

José María Morelos Clave 

21dpr0318f, Municipio De 

San Martin Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N111 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
09-03-2016 01-08-2016                        2,598,591.01                         2,598,591.01                  2,598,591.01                     2,598,591.01           2,598,591.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717236/proyecto_FIN, 

717236/proyecto_PROCESO, 

717236/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639560 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4265837.29}}

Mejoramiento En La Primaria 

Miguel Hidalgo Y Costilla 

Clave 21epr0410l, Municipio 

De Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N112 N 0 0 1068

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
09-03-2016 01-08-2016                        4,212,395.03                         4,212,395.03                  4,212,395.03                     4,212,395.03           4,212,395.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-066/2016-FED, 

contratista:ARQCO INFRAESTRUCTURA 

ESPECIALIZADA , S.A DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:5000000.0, 

importe_modificado:4205655.2}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717241/proyecto_FIN, 

717241/proyecto_PROCESO, 

717241/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639454 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:4495128.83}}

Mejoramiento En La Primaria 

Ignacio Zaragoza Clave 

21dpr0600d, Municipio De 

Tlacotepec De Benito Juárez 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N134 N 0 0 648

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.653333, lat:18.684444}}
04-03-2016 01-07-2016                        2,560,746.63                         2,560,746.63                  2,560,746.63                     2,560,746.63           2,560,746.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:S/N134-15, 

contratista:LÍNEAS Y CONSTRUCCIONES ER, S.A 

DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:3000000.0, 

importe_modificado:2556649.44}}

{meta1: {avance:0.0}}
{717114/proyecto_PROCESO, 

717114/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639581 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:2651723.48}}

Mejoramiento En La Primaria 

Emperador Cuauhtémoc 

Clave 21dpr0548y, Municipio 

De Xicotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N116 N 0 0 597

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
10-03-2016 01-08-2016                        2,478,824.65                         2,651,723.48                  2,651,723.48                     2,651,723.48           2,651,723.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717270/proyecto_PROCESO, 

717270/proyecto_INICIO, 

717270/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639679 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:4212395.03}}

Mejoramiento En La Primaria 

Ignacio Allende Clave 

21dpr0758c, Municipio De 

Xiutetelco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N130 N 0 0 645

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.324444, lat:19.797222}}
02-03-2016 01-08-2016                        3,114,434.64                         3,114,434.64                  3,114,434.64                     3,114,434.64           3,114,434.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-039/2016-FED, 

contratista:VARGAS Y ENRIQUEZ  ASOCIADOS , 

S.A DE C.V. , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:3239012.03, 

importe_modificado:3109451.55}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717370/proyecto_INICIO, 

717370/proyecto_PROCESO, 

717370/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639415 Proyecto de inversión           2,650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2650000.0, 

modificado:2560746.63}}

Mejoramiento En La Primaria 

Heroes De Zacapoaxtla Clave 

21dpr1898j, Municipio De 

Zacapoaxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N139 N 0 0 599

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.588333, lat:19.871666}}
04-02-2016 01-06-2016                        2,543,825.54                         2,543,825.54                  2,543,825.54                     2,543,825.54           2,543,825.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717069/proyecto_INICIO, 

717069/proyecto_PROCESO, 

717069/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639413 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:4040837.68}}

Mejoramiento En La Primaria 

Nicolas Bravo Clave 

21dpb0210n, Municipio De 

Zacapoaxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N140 N 0 0 578

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.588333, lat:19.871666}}
04-02-2016 01-06-2016                        4,040,837.68                         4,040,837.68                  4,040,837.68                     4,040,837.68           4,040,837.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717064/proyecto_PROCESO, 

717064/proyecto_INICIO, 

717064/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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2018 3 PUE16160300732712 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:1916146.81}}

Mejoramiento En La Escuela 

Licenciado Adolfo López 

Mateo Clave 21dpr2388o 

Municipio De Venustiano 

Carranza , Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-005 N 0 0 710

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.668055, lat:20.506666}}
05-07-2016 01-10-2016                        1,916,146.81                         1,916,146.81                  1,916,146.81                     1,916,146.81           1,916,146.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-118/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCCIONES PERFIL SEIS, S.A. 

DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3677577.3, 

importe_modificado:3677577.3}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834672/proyecto_PROCESO, 

834672/proyecto_INICIO, 

834672/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731949 Proyecto de inversión           2,880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2880000.0, 

modificado:2557488.01}}

Mejoramiento En La Escuela 

16 De Septiembre, Clave 

21dpr0709u, Municipio De 

Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-035 N 0 0 642

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:86, direccion:-, lon:-

97.829398, lat:18.846543}}
15-07-2016                        2,380,015.06                         2,380,015.06                  2,380,015.06                     2,380,015.06           2,380,015.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-152/2016-FED, 

contratista:ELBA LORENA MARTÍNEZ 

ANTONIO, convocante:CAPCEE, 

monto:2380015.66, 

importe_modificado:2380015.06}}

{meta1: {avance:0.0}}
{833858/proyecto_INICIO, 

833858/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731953 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:1149575.69}}

Mejoramiento En La Escuela  

Emiliano Zapata, Clave 

21dpr1251v, Municipio De 

Tepatlaxco De Hidalgo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-036 N 0 0 604

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.970833, lat:19.080833}}
15-07-2016                        1,149,575.69                         1,149,575.69                  1,144,620.62                     1,144,620.62           1,144,620.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-153/2016-FED, 

contratista:ASTRAL CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V. C. CHRISTIAN AYALA ESPINOSA, 

convocante:CAPCEE, monto:3554754.89, 

importe_modificado:3554754.89}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731997 Proyecto de inversión           1,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1920000.0, 

modificado:1907909.78}}

Mejoramiento En La Escuela  

Vicente Guerrero, Clave 

21dpr2116x, Municipio De 

Huaquechula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-047 N 0 0 349

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-

98.544423, lat:18.777933}}
28-07-2016                        1,907,909.78                         1,907,909.78                  1,907,909.78                     1,907,909.78           1,907,909.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-199/2016-FED, 

contratista:C. JUAN GERARDO SANTIAGO 

BENÍTEZ, convocante:CAPCEE, 

monto:1918870.04, 

importe_modificado:1918870.04}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732003 Proyecto de inversión           1,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1920000.0, 

modificado:3027517.19}}

Mejoramiento En La Escuela  

Justo Sierra, Clave 

21epr0466n, Municipio De 

Venustiano Carranza, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-048 N 0 0 328

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.668055, lat:20.506666}}
15-07-2016                        1,914,511.46                         1,914,511.46                  1,906,259.25                     1,906,259.25           1,906,259.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-177/2016-FED, 

contratista:CAXEL CONSTRUCCIONES E 

INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1914511.46, 

importe_modificado:1914511.46}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732008 Proyecto de inversión           1,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1920000.0, 

modificado:3110471.18}}

Mejoramiento En La Escuela 

Vicente Guerrero, Clave 

21dpr0700c, Municipio De 

Tochimilco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-049 N 0 0 256

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.572777, lat:18.893888}}
03-08-2016                        1,919,840.57                         1,919,840.57                  1,890,050.02                     1,890,050.02           1,890,050.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-207/2016-FED, 

contratista:DIMARBA PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1919840.57, 

importe_modificado:1919840.57}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833921/proyecto_INICIO, 

833921/proyecto_PROCESO, 

833921/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732013 Proyecto de inversión           2,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2400000.0, 

modificado:993193.8}}

Mejoramiento En La Escuela  

General Ignacio Zaragoza, 

Clave 21epr0232z, Municipio 

De Pantepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-050 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:89, direccion:-, lon:-

97.934967, lat:20.52337}}
28-07-2016                           993,193.80                            993,193.80                     993,193.80                        993,193.80               993,193.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-181/2016-FED, 

contratista:PANECCO DESARROLLOS 

SOSTENIBLES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:2399680.1, 

importe_modificado:2399680.1}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732013 Proyecto de inversión           2,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2400000.0, 

modificado:993193.8}}

Mejoramiento En La Escuela  

General Ignacio Zaragoza, 

Clave 21epr0232z, Municipio 

De Pantepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-050 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:89, direccion:-, lon:-

97.934967, lat:20.52337}}
28-07-2016                           993,193.80                            993,193.80                     993,193.80                        993,193.80               993,193.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-181/2016-FED, 

contratista:PANECCO DESARROLLOS 

SOSTENIBLES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:2399680.1, 

importe_modificado:2399680.1}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732034 Proyecto de inversión           1,150,106.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1150106.85, 

modificado:4634833.91}}

Construccion En La Escuela  

Juan Jacobo Rosseau, Clave 

21djn0080v, Municipio De 

San Miguel Xoxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-054 N 0 0 282

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.308888, lat:19.169166}}
28-07-2016                        1,147,304.04                         1,147,304.04                     550,172.36                        550,172.36               550,172.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-169/2016-FED-C, 

contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1147304.04, 

importe_modificado:1147304.04}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833948/proyecto_INICIO, 

833948/proyecto_PROCESO, 

833948/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732034 Proyecto de inversión           1,150,106.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1150106.85, 

modificado:4634833.91}}

Construccion En La Escuela  

Juan Jacobo Rosseau, Clave 

21djn0080v, Municipio De 

San Miguel Xoxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-054 N 0 0 282

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.308888, lat:19.169166}}
28-07-2016                        1,147,304.04                         1,147,304.04                     550,172.36                        550,172.36               550,172.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-169/2016-FED-C, 

contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1147304.04, 

importe_modificado:1147304.04}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833948/proyecto_INICIO, 

833948/proyecto_PROCESO, 

833948/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732027 Proyecto de inversión              476,338.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:476338.26, 

modificado:2845731.21}}

Rehabilitacion En La Escuela  

Batallon Activo De San Blas, 

Clave 21ejn0848d, Municipio 

De San Matias Tlalancaleca, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-064 N 0 0 97

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:52, direccion:-, lon:-

98.503333, lat:19.334444}}
28-07-2016 01-09-2016                           473,410.14                            473,410.14                     410,160.26                        410,160.26               410,160.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-169/2016-FED-B, 

contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA S. A. 

DE C. V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:473410.14, 

importe_modificado:473410.14}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833941/proyecto_PROCESO, 

833941/proyecto_INICIO, 

833941/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732046 Proyecto de inversión           1,730,799.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1730799.47, 

modificado:1253650.23}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela Mariano 

Matamoros, Clave 

21dpr1563x, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-066 N 0 0 642

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
28-07-2016 01-09-2016                        1,253,650.23                         1,253,650.23                  1,253,650.23                     1,253,650.23           1,253,650.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-172/2016-FED, 

contratista:GRUPO APROFIN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1727666.13, 

importe_modificado:1727666.13}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833960/proyecto_INICIO, 

833960/proyecto_FIN, 

833960/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732055 Proyecto de inversión           1,626,445.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1626445.11, 

modificado:476573.38}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela  Vicente 

Guerrero, Clave 21dpr0317g, 

Municipio De San Martín 

Texmelucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-067 N 0 0 640

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
07-07-2016 01-09-2016                           476,573.38                            476,573.38                     476,573.38                        476,573.38               476,573.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-137/2016-FED, 

contratista:BEREDA CAMINOS OBRA CIVIL Y 

REMODELACIONES, S. DE R. L. DE C. V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1625169.99, 

importe_modificado:1625169.99}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833970/proyecto_INICIO, 

833970/proyecto_FIN, 

833970/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732079 Proyecto de inversión           1,254,461.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1254461.2, 

modificado:1133011.5}}

Construccion En La Escuela  

Lazaro Cardenas, Clave 

21dpb0092p, Municipio De 

Tlacotepec De Benito Juárez, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-071 N 0 0 324

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.653333, lat:18.684444}}
05-07-2016 01-09-2016                        1,133,011.50                         1,133,011.50                  1,133,011.50                     1,133,011.50           1,133,011.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-125/2016-FED, 

contratista:RECOM CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:CAP980716Q22, 

monto:1253270.68, 

importe_modificado:1253270.68}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833994/proyecto_FIN, 

833994/proyecto_INICIO, 

833994/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732088 Proyecto de inversión           1,626,652.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1626652.58, 

modificado:1620528.46}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela José María 

Morelos Y Pavón, Clave 

21epr0249z, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-073 N 0 0 276

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
05-07-2016 01-09-2016                        1,620,528.46                         1,620,528.46                  1,620,528.46                     1,620,528.46           1,620,528.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-115/2016-FED, 

contratista:CONSORTIUM CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1622880.89, 

importe_modificado:1622880.89}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834004/proyecto_FIN, 

834004/proyecto_PROCESO, 

834004/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732089 Proyecto de inversión           1,626,445.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1626445.11, 

modificado:474719.79}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela  Carmen 

Serdan, Clave 21dpr3046z, 

Municipio De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-075 N 0 0 212

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
15-07-2016                           471,623.70                            471,623.70                     471,623.70                        471,623.70               471,623.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-176/2016-FED-A, 

contratista:CAXEL CONSTRUCCIONES E 

INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1623053.16, 

importe_modificado:1623053.16}}

{meta1: {avance:0.0}}

{834005/proyecto_INICIO, 

834005/proyecto_FIN, 

834005/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732092 Proyecto de inversión           1,150,106.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1150106.85, 

modificado:3834173.52}}

Construccion En La Escuela  

Ignacio Zaragoza, Clave 

21dpr1082q, Municipio De 

Izúcar De Matamoros, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-076 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
28-07-2016                        1,146,923.30                         1,146,923.30                  1,141,979.65                     1,141,979.65           1,141,979.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-200/2016-FED, 

contratista:C. JUAN GERARDO SANTIAGO 

BENÍTEZ., convocante:CAPCEE, 

monto:1146923.3, 

importe_modificado:1146923.3}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731974 Proyecto de inversión           1,730,799.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1730799.47, 

modificado:1727666.13}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela Tecnica Num. 

52, Clave 21dst0057w, 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-085 N 0 0 756

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
10-08-2016 01-10-2016                        1,727,666.13                         1,727,666.13                  1,727,666.13                     1,727,666.13           1,727,666.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-216/2016-FED, 

contratista:GEOPERFILES Y CONSTRUCCIÓN 

S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1729572.78, 

importe_modificado:1729572.78}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833886/proyecto_FIN, 

833886/proyecto_PROCESO, 

833886/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731818 Proyecto de inversión           1,366,477.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1366477.19, 

modificado:475055.38}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela Nabor Carrillo 

Flores, Clave 21etv0012m, 

Municipio De Jopala, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-090 N 0 0 211

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.692777, lat:20.164444}}
05-07-2016 01-09-2016                           475,055.38                            475,055.38                     475,055.38                        475,055.38               475,055.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-313/2016-FED , contratista: EN-

GREEN, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1364309.15, 

importe_modificado:1364309.15}}

{meta1: {avance:0.0}}
{833722/proyecto_INICIO, 

833722/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732038 Proyecto de inversión           1,150,106.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1150106.85, 

modificado:1237903.01}}

Construccion En La Escuela 

Francisco Javier De Goya, 

Clave 21etv0223q, Municipio 

De Tepanco De López, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-091 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.560277, lat:18.555}}
27-07-2016 01-11-2016                        1,149,575.69                         1,149,575.69                  1,144,620.62                     1,144,620.62           1,144,620.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-174/2016-FED-B, 

contratista:GRUVASIL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1149575.69, 

importe_modificado:1149575.69}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833952/proyecto_INICIO, 

833952/proyecto_FIN, 

833952/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732023 Proyecto de inversión              994,285.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:994285.81, 

modificado:473410.14}}

Construccion En La Escuela  

Jose Garcia Valseca, Clave 

21etv0328k, Municipio De 

San Nicolas Buenos Aires, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-092 N 0 0 206

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.5475, lat:19.164166}}
15-07-2016 01-09-2016                           473,410.14                            473,410.14                     473,410.14                        473,410.14               473,410.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-147/2016-FED-B, 

contratista:EDIFICACIONES COIMBA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:992172.82, 

importe_modificado:992172.82}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833937/proyecto_INICIO, 

833937/proyecto_FIN, 

833937/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732016 Proyecto de inversión           1,150,106.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1150106.85, 

modificado:1520840.33}}

Construccion En La Escuela 

Miguel Hidalgo, Clave 

21etv0710h, Municipio De 

San Martín Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-097 N 0 0 177

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
05-08-2016 01-10-2016                        1,146,435.71                         1,146,435.71                  1,133,303.80                     1,133,303.80           1,133,303.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{833930/proyecto_FIN, 

833930/proyecto_INICIO, 

833930/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731965 Proyecto de inversión              994,285.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:994285.81, 

modificado:2932884.98}}

Construccion En La Escuela  

Gregorio De Gante, Clave 

21etv0115i, Municipio De 

Nealtican, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-098 N 0 0 159

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.428888, lat:19.051666}}
15-07-2016 01-09-2016                           993,193.80                            993,193.80                     988,912.80                        988,912.80               988,912.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-150/2016-FED-B, 

contratista:HARASI CONSTRUCTORES 

POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:993193.8, 

importe_modificado:993193.8}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833877/proyecto_INICIO, 

833877/proyecto_PROCESO, 

833877/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732032 Proyecto de inversión           1,150,106.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1150106.85, 

modificado:1143354.03}}

Construccion En La Escuela  

Popocatepetl, Clave 

21dtv0455h, Municipio De 

San Salvador El Verde, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-099 N 0 0 140

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.514722, lat:19.270833}}
15-07-2016 01-09-2016                        1,143,354.03                         1,143,354.03                  1,143,354.03                     1,143,354.03           1,143,354.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-147/2016-FED-C, 

contratista:EDIFICACIONES COIMBA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1147279.7, 

importe_modificado:1147279.7}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833946/proyecto_INICIO, 

833946/proyecto_FIN, 

833946/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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2018 3 PUE16160300732001 Proyecto de inversión           1,150,106.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1150106.85, 

modificado:1700123.0}}

Construccion En La Escuela  

Papalotla, Clave 

21djn0543m, Municipio De 

San Andrés Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-103 N 0 0 359

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-

98.296087, lat:19.043323}}
15-07-2016 01-09-2016                        1,149,278.79                         1,149,278.79                     981,375.01                        981,375.01               981,375.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-176/2016-FED-B, 

contratista:CAXEL CONSTRUCCIONES E 

INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1149278.79, 

importe_modificado:1149278.79}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731969 Proyecto de inversión              476,338.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:476338.26, 

modificado:2123657.46}}

Rehabilitacion En La Escuela  

Cepi Emiliano Zapata, Clave 

21dcc0552e, Municipio De 

Nealtican, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-105 N 0 0 169

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.428888, lat:19.051666}}
03-08-2016 01-10-2016                           476,307.87                            476,307.87                     474,254.81                        474,254.81               474,254.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-196/2016-FED-A, 

contratista:GEOTECNIA Y DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:476307.87, 

importe_modificado:476307.87}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833881/proyecto_INICIO, 

833881/proyecto_PROCESO, 

833881/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731708 Proyecto de inversión              372,191.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:372191.38, 

modificado:1885369.53}}

Rehabilitacion En La Escuela 

Juan Federico Herbarth, 

Clave 21djn0061g, Municipio 

De Aljojuca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-107 N 0 0 135

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.531388, lat:19.101111}}
24-08-2016 01-09-2016                           367,000.23                            367,000.23                     367,000.23                        367,000.23               367,000.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-235/2016-FED-B, 

contratista:ASTRAL CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:367000.23, 

importe_modificado:367000.23}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731686 Proyecto de inversión           1,150,106.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1150106.85, 

modificado:3464520.47}}

Construcción En La Escuela  

Benito Juárez, Clave 

21dpr0463r, Municipio De 

Tepanco De López, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-110 N 0 0 340

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.560277, lat:18.555}}
20-07-2016 01-09-2016                        1,147,262.11                         1,147,262.11                  1,140,410.46                     1,140,410.46           1,140,410.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-178/2016-FED-A, 

contratista:INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 

CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. C. ARTURO BÁEZ 

GATICA, convocante:CAPCEE, 

monto:1147262.11, 

importe_modificado:1147262.11}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833576/proyecto_INICIO, 

833576/proyecto_FIN, 

833576/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820434 Proyecto de inversión           1,802,916.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1802916.11, 

modificado:1727744.98}}

Rehabilitacion, Construccion 

En La Escuela Iztaccihuatl, 

Clave 21dpb0877p, 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-111 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
11-10-2016                        1,727,744.98                         1,727,744.98                  1,727,744.98                     1,727,744.98           1,727,744.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-317/2016-FED , contratista: 

GEOTECNIA Y DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1729702.9, 

importe_modificado:1729702.9}}

{meta1: {avance:0.0}}

{926100/proyecto_FIN, 

926100/proyecto_INICIO, 

926100/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819945 Proyecto de inversión           1,198,027.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1198027.97, 

modificado:991477.94}}

Construccion En La Escuela  

Benemerito De Las Américas, 

Clave 21dsn0003h, 

Municipio De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-122 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
17-10-2016                           991,477.94                            991,477.94                     991,477.94                        991,477.94               991,477.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-340/2016-FED, 

contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y 

DESARROLLO INSDUSTRIAL , S.A DE   C.V. 

(GRUPO CONSTRUCTOR PROCODI SA DE CV), 

convocante:CAPCEE, monto:1148675.62, 

importe_modificado:1148675.62}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925508/proyecto_INICIO, 

925508/proyecto_FIN, 

925508/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732025 Proyecto de inversión              364,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:364800.0, 

modificado:2859635.5}}

Rehabilitacion En La Escuela 

Gregorio Atzompa, Clave 

21djn0856n , Municipio De 

San Gregorio Atzompa, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-123 N 0 0 101

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.344722, lat:19.026944}}
18-08-2016 01-10-2016                           362,430.64                            362,430.64                     360,868.44                        360,868.44               360,868.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-228/2016-FED-B, 

contratista:CONSTRUCTORA INDARCO 

MAZARO S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:362430.64, 

importe_modificado:362430.64}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833939/proyecto_PROCESO, 

833939/proyecto_INICIO, 

833939/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731998 Proyecto de inversión           2,880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2880000.0, 

modificado:2601568.91}}

Mejoramiento En La Escuela 

Licenciado Adolfo Lopez 

Mateos, Clave 21dpb0517d, 

Municipio De Huehuetla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-126 N 0 0 263

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:-, lon:-

97.6275, lat:20.106666}}
02-08-2016 01-10-2016                        2,601,568.91                         2,601,568.91                  2,601,568.91                     2,601,568.91           2,601,568.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-182/2016-FED, 

contratista:INGENIERÍA EXACTA EXIN S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:2715563.05, 

importe_modificado:2715563.05}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833911/proyecto_INICIO, 

833911/proyecto_PROCESO, 

833911/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732065 Proyecto de inversión              994,285.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:994285.81, 

modificado:2919446.38}}

Construccion En La Escuela 

Guadalupe Victoria , Clave 

21dpb0780d, Municipio De 

Xiutetelco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-127 N 0 0 183

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.324444, lat:19.797222}}
09-09-2016 01-11-2016                           993,004.37                            993,004.37                     993,004.37                        993,004.37               993,004.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-268/2016-FED, 

contratista:PLAN B ABASTECIMIENTO E 

INSTALACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:993044.37, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731980 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:1914072.02}}

Mejoramiento En La Escuela 

Carlos B. Zetina , Clave 

21dpr0028p , Municipio De 

Guadalupe Victoria, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-128 N 0 0 488

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.341944, lat:19.291388}}
02-08-2016 01-11-2016                        1,839,209.09                         1,839,209.09                  1,839,209.09                     1,839,209.09           1,839,209.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-197/2016-FED, 

contratista:SANIBARI EDIFICACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:3494553.72, 

importe_modificado:3494553.72}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732044 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:1360906.46}}

Mejoramiento En La Escuela  

Emperador Cuauhtemoc, 

Clave 21dpr0620r, Municipio 

De Tlachichuca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-129 N 0 0 403

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.419166, lat:19.116111}}
02-08-2016 01-11-2016                        1,360,906.46                         1,360,906.46                  1,360,906.46                     1,360,906.46           1,360,906.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-183/2016-FED, 

contratista:480 EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCCE, monto:3532799.94, 

importe_modificado:3532799.94}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833958/proyecto_INICIO, 

833958/proyecto_FIN, 

833958/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732050 Proyecto de inversión           2,880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2880000.0, 

modificado:993926.73}}

Mejoramiento En La Escuela 

Justo Sierra, Clave 

21dpr0632w, Municipio De 

Tlachichuca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-130 N 0 0 362

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.419166, lat:19.116111}}
02-08-2016 01-10-2016                           993,926.73                            993,926.73                     993,926.73                        993,926.73               993,926.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-184/2016-FED, 

contratista:480 EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:2649599.3, 

importe_modificado:2649599.3}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833965/proyecto_INICIO, 

833965/proyecto_FIN, 

833965/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731810 Proyecto de inversión           3,504,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3504000.0, 

modificado:475404.7}}

Mejoramiento En La Escuela 

Profesor  Raul Isidro Burgos, 

Clave 21dpr1285l , Municipio 

De Cuetzalan Del Progreso, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-131 N 0 0 317

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.521111, lat:20.018611}}
02-08-2016 01-10-2016                           475,404.70                            475,404.70                     475,404.70                        475,404.70               475,404.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-185/2016-FED, 

contratista:INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN E 

INMOBILIARIA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:3130472.27, 

importe_modificado:3130472.27}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833712/proyecto_INICIO, 

833712/proyecto_FIN, 

833712/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731950 Proyecto de inversión           3,840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3840000.0, 

modificado:3709027.22}}

Mejoramiento En La Escuela 

Jose Maria Gutierrez, 

Clave21dpr2085u, Municipio 

De Cuetzalan Del Progreso, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-132 N 0 0 398

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.521111, lat:20.018611}}
02-08-2016 01-11-2016                        3,411,846.23                         3,411,846.23                  3,397,140.00                     3,397,140.00           3,397,140.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-194/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DREMI, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:3411846.23, 

importe_modificado:3411846.23}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833859/proyecto_INICIO, 

833859/proyecto_FIN, 

833859/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731954 Proyecto de inversión           1,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1920000.0, 

modificado:2612428.0}}

Mejoramiento En La Escuela 

Cuauhtemoc , Clave 

21dpr2177k, Municipio De 

Cuetzalan Del Progreso, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-133 N 0 0 268

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.521111, lat:20.018611}}
04-08-2016 01-10-2016                        1,918,105.45                         1,918,105.45                  1,866,181.96                     1,866,181.96           1,866,181.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-198/2016-FED, 

contratista:C. ARCELIA ASUNCIÓN GARCÍA 

LÓPEZ, convocante:CAPCEE, 

monto:1918105.45, 

importe_modificado:1918105.45}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732036 Proyecto de inversión              476,338.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:476338.26, 

modificado:3479443.35}}

Rehabilitacion En La Escuela 

David Alfaro Siqueiros, Clave 

21dtv0533v, Municipio De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-134 N 0 0 125

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
03-08-2016 01-10-2016                           476,094.80                            476,094.80                     474,042.65                        474,042.65               474,042.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-196/2016-FED-C, 

contratista:GEOTECNIA Y DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:476094.8, 

importe_modificado:476094.8}}

{meta1: {avance:0.0}}
{833950/proyecto_PROCESO, 

833950/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731782 Proyecto de inversión           4,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4800000.0, 

modificado:1915933.63}}

Mejoramiento En La Escuela 

Eufrosina Camacho De Avila, 

Clave 21epr0053n , 

Municipio De Calpan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-135 N 0 0 638

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.463611, lat:19.105555}}
02-08-2016 01-11-2016                        1,858,187.27                         1,858,187.27                  1,858,187.27                     1,858,187.27           1,858,187.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-195/2016-FED, 

contratista:CAPCEE, convocante:FERNANDO 

RODRIGUEZ FONSECA, monto:4117767.56, 

importe_modificado:4117767.56}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731982 Proyecto de inversión           4,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4800000.0, 

modificado:2681909.35}}

Mejoramiento En La Escuela  

Gabino Barreda, Clave 

21epr0127o, Municipio De 

Guadalupe Victoria, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-136 N 0 0 666

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.341944, lat:19.291388}}
02-08-2016 01-11-2016                        2,681,909.35                         2,681,909.35                  2,681,909.35                     2,681,909.35           2,681,909.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-186/2016-FED, 

contratista:DISEÑO FUNCIONAL EN 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:4430713.37, 

importe_modificado:4430713.37}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833894/proyecto_INICIO, 

833894/proyecto_PROCESO, 

833894/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820152 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:3493387.87}}

Mejoramiento En La Escuela 

Hermanos Serdan, Clave 

21ebh0051f, Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-166 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
13-06-2016                        3,493,387.87                         3,493,387.87                  3,493,387.87                     3,493,387.87           3,493,387.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-490/2016-FED, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO 

ALSESECA, SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:3628418.94, 

importe_modificado:1165325.86}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925761/proyecto_INICIO, 

925761/proyecto_PROCESO, 

925761/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820219 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3337508.98}}

Construccion En El C.E. 

Profesor  Gregorio De Gante, 

Clave 21ebh0524d, 

Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-167 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
13-06-2016                        3,334,320.72                         3,334,320.72                  3,334,320.72                     3,334,320.72           3,334,320.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-492/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA TEMPLEX, SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:3833084.05, 

importe_modificado:3833084.05}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925835/proyecto_PROCESO, 

925835/proyecto_INICIO, 

925835/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820326 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:1149711.25}}

Construccion En El C.E. 

Heroes De Zacapoaxtla Clave 

21ebh0329a, Muicipio De 

Zacapoaxtla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-185 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.588333, lat:19.871666}}
02-01-2017                        1,149,711.25                         1,149,711.25                  1,149,711.25                     1,149,711.25           1,149,711.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925949/proyecto_INICIO, 

925949/proyecto_PROCESO, 

925949/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820461 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3532799.94}}

Construcción  En El Plantel 

No. 16 Tlachichuca, Clave 

21ecb0020r, Municipio De 

Tlachichuca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-198 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.419166, lat:19.116111}}
24-10-2016                        3,532,799.94                         3,532,799.94                  3,532,799.94                     3,532,799.94           3,532,799.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-361/2016-FED, 

contratista:PQ SERVICIOS E 

INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:2665384.62, 

importe_modificado:2665384.62}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820477 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1729107.18}}

Mejoramiento En La Escuela 

Cuauhtemoc, Clave 

21ebh0216y, Municipio De 

San Andres Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-201 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.299722, lat:19.051111}}
14-10-2016                        1,475,087.77                         1,475,087.77                  1,475,087.77                     1,475,087.77           1,475,087.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-328/2016-FED, 

contratista:HOVA GREEM, SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:3343866.84, 

importe_modificado:3343866.84}}

{meta1: {avance:0.0}}
{926151/proyecto_PROCESO, 

926151/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820549 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:362430.64}}

Mejoramiento En La Escuela , 

Clave21ecb0015f, Municipio 

De San Martin Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-212 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
29-09-2016                           362,430.64                            362,430.64                     362,430.64                        362,430.64               362,430.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-459/2016-FED, 

contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO 

SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:3698623.89, 

importe_modificado:3698623.89}}

{meta1: {avance:0.0}} {926239/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819748 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3454833.21}}

Construccion En El Plantel 

No. 10 Huauchinango, Clave 

21ecb0004z, Municipio De 

Huauchinango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-215 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
29-09-2016                        3,454,833.21                         3,454,833.21                  3,454,833.21                     3,454,833.21           3,454,833.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-430/2016-FED, 

contratista:EN-GREEN SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:2987079.68, 

importe_modificado:2987079.68}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925266/proyecto_INICIO, 

925266/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160400819786 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:2338989.55}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 20 Romero Vargas, Clave 

21ecb0009v, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-220 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
18-10-2016                        2,285,398.59                         2,285,398.59                  2,285,398.59                     2,285,398.59           2,285,398.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-343/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DREMI SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2399787.56, 

importe_modificado:2399787.56}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925315/proyecto_INICIO, 

925315/proyecto_PROCESO, 

925315/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819753 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:2742857.14}}

Mejoramiento En El C.E. 

General Rafael Cravioto 

Pacheco, Clave 21ebh0281y, 

Municipio De Huauchinango, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-221 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
29-09-2016                        2,254,136.99                         2,254,136.99                  2,254,136.99                     2,254,136.99           2,254,136.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-454/2016-FED, 

contratista:DESARROLLADORA HERMES SA DE 

CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3801638.41, 

importe_modificado:3801638.41}}

{meta1: {avance:0.0}} {925272/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819677 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1869470.85}}

Mejoramiento En La Escuela 

Josefa Ortiz De Dominguez, 

Clave 21ebh0114a, 

Municipio De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-225 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
29-09-2016                        1,850,582.05                         1,850,582.05                  1,850,582.05                     1,850,582.05           1,850,582.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-466/2016-FED, 

contratista:WINGS PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3709027.22, 

importe_modificado:3709027.22}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925175/proyecto_PROCESO, 

925175/proyecto_FIN, 

925175/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819833 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:2255257.6}}

Mejoramiento En El C.E. 

General Vicente Guerrero, 

Clave 21ebh0320j, Municipio 

De Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-229 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
24-10-2016                        1,681,932.28                         1,681,932.28                  1,681,932.28                     1,681,932.28           1,681,932.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-358/2016-FED, 

contratista:SUPERVISION, CONSTRUCCION Y 

EDIFICACION LEO SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:2613609.79, 

importe_modificado:2613609.79}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925378/proyecto_INICIO, 

925378/proyecto_FIN, 

925378/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819723 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1918105.45}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato General Oficial 

Luis Donaldo Colosio 

Murrieta, Clave 21ebh0147s, 

Municipio De Esperanza, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-230 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}
29-09-2016                        1,918,105.45                         1,918,105.45                  1,918,105.45                     1,918,105.45           1,918,105.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-428/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU SA 

DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:3611147.78, 

importe_modificado:3611147.78}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925228/proyecto_INICIO, 

925228/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819723 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1918105.45}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato General Oficial 

Luis Donaldo Colosio 

Murrieta, Clave 21ebh0147s, 

Municipio De Esperanza, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-230 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}
29-09-2016                        1,918,105.45                         1,918,105.45                  1,918,105.45                     1,918,105.45           1,918,105.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-428/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU SA 

DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:3611147.78, 

importe_modificado:3611147.78}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925228/proyecto_INICIO, 

925228/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819723 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1918105.45}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato General Oficial 

Luis Donaldo Colosio 

Murrieta, Clave 21ebh0147s, 

Municipio De Esperanza, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-230 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}
29-09-2016                        1,918,105.45                         1,918,105.45                  1,918,105.45                     1,918,105.45           1,918,105.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-428/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU SA 

DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:3611147.78, 

importe_modificado:3611147.78}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925228/proyecto_INICIO, 

925228/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819723 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:1918105.45}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato General Oficial 

Luis Donaldo Colosio 

Murrieta, Clave 21ebh0147s, 

Municipio De Esperanza, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-230 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}
29-09-2016                        1,918,105.45                         1,918,105.45                  1,918,105.45                     1,918,105.45           1,918,105.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-428/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU SA 

DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:3611147.78, 

importe_modificado:3611147.78}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925228/proyecto_INICIO, 

925228/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819667 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2832145.97}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 7 Chiautla Clave 

21ecb0003a, Municipio De 

Chiautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-231 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
13-10-2016                        1,869,470.85                         1,869,470.85                  1,842,523.98                     1,842,523.98           1,842,523.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-324/2016-FED , contratista: MITRE 

EXPERTOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1869470.85, 

importe_modificado:1869470.85}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925162/proyecto_INICIO, 

925162/proyecto_PROCESO, 

925162/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819667 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2832145.97}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 7 Chiautla Clave 

21ecb0003a, Municipio De 

Chiautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-231 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
13-10-2016                        1,869,470.85                         1,869,470.85                  1,842,523.98                     1,842,523.98           1,842,523.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-324/2016-FED , contratista: MITRE 

EXPERTOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1869470.85, 

importe_modificado:1869470.85}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925162/proyecto_INICIO, 

925162/proyecto_PROCESO, 

925162/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819667 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2832145.97}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 7 Chiautla Clave 

21ecb0003a, Municipio De 

Chiautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-231 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
13-10-2016                        1,869,470.85                         1,869,470.85                  1,842,523.98                     1,842,523.98           1,842,523.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-324/2016-FED , contratista: MITRE 

EXPERTOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1869470.85, 

importe_modificado:1869470.85}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925162/proyecto_INICIO, 

925162/proyecto_PROCESO, 

925162/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819667 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:2832145.97}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 7 Chiautla Clave 

21ecb0003a, Municipio De 

Chiautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-231 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
13-10-2016                        1,869,470.85                         1,869,470.85                  1,842,523.98                     1,842,523.98           1,842,523.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-324/2016-FED , contratista: MITRE 

EXPERTOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1869470.85, 

importe_modificado:1869470.85}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925162/proyecto_INICIO, 

925162/proyecto_PROCESO, 

925162/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819489 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:2821821.24}}

Mejoramiento En El C.E. 

Presidente Licenciado Benito 

Juarez, Clave 21ebh0001y, 

Municipio De Acatlan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
conv-232 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
29-09-2016                        2,821,821.24                         2,821,821.24                  2,821,821.24                     2,821,821.24           2,821,821.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-543/2016-FED, 

contratista:URBANIZADORA PRONTA TRES, SA 

DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:2898583.08, 

importe_modificado:2898583.08}}

{meta1: {avance:0.0}}
{924930/proyecto_INICIO, 

924930/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819489 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:2821821.24}}

Mejoramiento En El C.E. 

Presidente Licenciado Benito 

Juarez, Clave 21ebh0001y, 

Municipio De Acatlan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
conv-232 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
29-09-2016                        2,821,821.24                         2,821,821.24                  2,821,821.24                     2,821,821.24           2,821,821.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-543/2016-FED, 

contratista:URBANIZADORA PRONTA TRES, SA 

DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:2898583.08, 

importe_modificado:2898583.08}}

{meta1: {avance:0.0}}
{924930/proyecto_INICIO, 

924930/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819489 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:2821821.24}}

Mejoramiento En El C.E. 

Presidente Licenciado Benito 

Juarez, Clave 21ebh0001y, 

Municipio De Acatlan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
conv-232 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
29-09-2016                        2,821,821.24                         2,821,821.24                  2,821,821.24                     2,821,821.24           2,821,821.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-543/2016-FED, 

contratista:URBANIZADORA PRONTA TRES, SA 

DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:2898583.08, 

importe_modificado:2898583.08}}

{meta1: {avance:0.0}}
{924930/proyecto_INICIO, 

924930/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819489 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:2821821.24}}

Mejoramiento En El C.E. 

Presidente Licenciado Benito 

Juarez, Clave 21ebh0001y, 

Municipio De Acatlan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
conv-232 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
29-09-2016                        2,821,821.24                         2,821,821.24                  2,821,821.24                     2,821,821.24           2,821,821.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-543/2016-FED, 

contratista:URBANIZADORA PRONTA TRES, SA 

DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:2898583.08, 

importe_modificado:2898583.08}}

{meta1: {avance:0.0}}
{924930/proyecto_INICIO, 

924930/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819882 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:951923.07}}

Mejoramiento En La Escuela 

Baudelio Serafin Sosa, Clave 

21ebh0109p, Municipio De 

Zacatlan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-234 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
24-10-2016                           951,923.07                            951,923.07                     951,923.07                        951,923.07               951,923.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925438/proyecto_PROCESO, 

925438/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819882 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:951923.07}}

Mejoramiento En La Escuela 

Baudelio Serafin Sosa, Clave 

21ebh0109p, Municipio De 

Zacatlan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-234 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
24-10-2016                           951,923.07                            951,923.07                     951,923.07                        951,923.07               951,923.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925438/proyecto_PROCESO, 

925438/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819882 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:951923.07}}

Mejoramiento En La Escuela 

Baudelio Serafin Sosa, Clave 

21ebh0109p, Municipio De 

Zacatlan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-234 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
24-10-2016                           951,923.07                            951,923.07                     951,923.07                        951,923.07               951,923.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925438/proyecto_PROCESO, 

925438/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819882 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:951923.07}}

Mejoramiento En La Escuela 

Baudelio Serafin Sosa, Clave 

21ebh0109p, Municipio De 

Zacatlan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-234 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
24-10-2016                           951,923.07                            951,923.07                     951,923.07                        951,923.07               951,923.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925438/proyecto_PROCESO, 

925438/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819816 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1522098.08}}

Construcción En El C.E. 

General Rafael Avila 

Camacho, Clave 

21ebh0374n, Municipio De 

San Martin Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-235 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
24-10-2016                        1,522,098.08                         1,522,098.08                  1,522,098.08                     1,522,098.08           1,522,098.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-371/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2845731.21, 

importe_modificado:2845731.21}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925349/proyecto_FIN, 

925349/proyecto_INICIO, 

925349/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819816 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1522098.08}}

Construcción En El C.E. 

General Rafael Avila 

Camacho, Clave 

21ebh0374n, Municipio De 

San Martin Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-235 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
24-10-2016                        1,522,098.08                         1,522,098.08                  1,522,098.08                     1,522,098.08           1,522,098.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-371/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2845731.21, 

importe_modificado:2845731.21}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925349/proyecto_FIN, 

925349/proyecto_INICIO, 

925349/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819816 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1522098.08}}

Construcción En El C.E. 

General Rafael Avila 

Camacho, Clave 

21ebh0374n, Municipio De 

San Martin Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-235 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
24-10-2016                        1,522,098.08                         1,522,098.08                  1,522,098.08                     1,522,098.08           1,522,098.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-371/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2845731.21, 

importe_modificado:2845731.21}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925349/proyecto_FIN, 

925349/proyecto_INICIO, 

925349/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819816 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1522098.08}}

Construcción En El C.E. 

General Rafael Avila 

Camacho, Clave 

21ebh0374n, Municipio De 

San Martin Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-235 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
24-10-2016                        1,522,098.08                         1,522,098.08                  1,522,098.08                     1,522,098.08           1,522,098.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-371/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2845731.21, 

importe_modificado:2845731.21}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925349/proyecto_FIN, 

925349/proyecto_INICIO, 

925349/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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TIPO_PROGRAMA_PROYE
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160400819795 Proyecto de inversión           1,802,916.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1802916.11, 

modificado:2565500.4}}

Rehabilitacion/Construccion 

En La Escuela Carlos 

Camacho Espíritu, Clave 

21ebh0265g, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-239 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
25-10-2016                        1,700,123.00                         1,700,123.00                  1,692,794.89                     1,692,794.89           1,692,794.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-400/2016-FED , contratista: LA 

MAISON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1700123.0, 

importe_modificado:1700123.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819795 Proyecto de inversión           1,802,916.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1802916.11, 

modificado:2565500.4}}

Rehabilitacion/Construccion 

En La Escuela Carlos 

Camacho Espíritu, Clave 

21ebh0265g, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-239 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
25-10-2016                        1,700,123.00                         1,700,123.00                  1,692,794.89                     1,692,794.89           1,692,794.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-400/2016-FED , contratista: LA 

MAISON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1700123.0, 

importe_modificado:1700123.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819795 Proyecto de inversión           1,802,916.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1802916.11, 

modificado:2565500.4}}

Rehabilitacion/Construccion 

En La Escuela Carlos 

Camacho Espíritu, Clave 

21ebh0265g, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-239 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
25-10-2016                        1,700,123.00                         1,700,123.00                  1,692,794.89                     1,692,794.89           1,692,794.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-400/2016-FED , contratista: LA 

MAISON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1700123.0, 

importe_modificado:1700123.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819795 Proyecto de inversión           1,802,916.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1802916.11, 

modificado:2565500.4}}

Rehabilitacion/Construccion 

En La Escuela Carlos 

Camacho Espíritu, Clave 

21ebh0265g, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-239 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
25-10-2016                        1,700,123.00                         1,700,123.00                  1,692,794.89                     1,692,794.89           1,692,794.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-400/2016-FED , contratista: LA 

MAISON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1700123.0, 

importe_modificado:1700123.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819636 Proyecto de inversión           1,306,730.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1306730.42, 

modificado:1918588.82}}

Mejoramiento  En El Cbta 

255 , Clave 21dta0255x , 

Municipio De Calpan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-240 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.463611, lat:19.105555}}
25-10-2016                        1,255,472.23                         1,255,472.23                  1,074,776.73                     1,074,776.73           1,074,776.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925122/proyecto_FIN, 

925122/proyecto_PROCESO, 

925122/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400821123 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:1520534.99}}

Construcción En La Escuela 

Justo Sierra, Clave 

21ebh0189r, Municipio De 

San Andres Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-241 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-

98.296087, lat:19.043323}}
24-10-2016                        1,520,534.99                         1,520,534.99                  1,513,980.96                     1,513,980.96           1,513,980.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-368/2016-FED, 

contratista:C. VICTOR GABRIEL ROSALES 

SANCHEZ, convocante:CAPCEE, 

monto:2859635.5, 

importe_modificado:2859635.5}}

{meta1: {avance:0.0}}

{926874/proyecto_PROCESO, 

926874/proyecto_FIN, 

926874/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820408 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:4198188.64}}

Construcción En La Escuela 

Jesus Romero Flores, Clave 

21ebh0128d, Municipio De 

Nealtican, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-242 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.428888, lat:19.051666}}
24-10-2016                        3,791,387.08                         3,791,387.08                  3,757,656.60                     3,757,656.60           3,757,656.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{926067/proyecto_INICIO, 

926067/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820323 Proyecto de inversión           3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3500000.0, 

modificado:472330.61}}

Mejoramiento En La Escuela 

Quetzalcoatl, Clave 

21ebh0125g, Municipio De 

Huaquechula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-243 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-

98.544423, lat:18.777933}}
24-10-2016                           472,330.61                            472,330.61                     470,294.70                        470,294.70               470,294.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925945/proyecto_INICIO, 

925945/proyecto_FIN, 

925945/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820423 Proyecto de inversión           1,802,916.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1802916.11, 

modificado:2564300.61}}

Rehabilitacion/Construccion 

En La Escuela Gabino 

Barreda, Clave 21ebh0716t, 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-244 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
24-10-2016                        1,729,107.18                         1,729,107.18                  1,469,198.88                     1,469,198.88           1,469,198.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-382/2016-FED , contratista: GRUPO 

CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BUHOK, S.A. 

DE C.V. , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1729107.18, 

importe_modificado:1729107.18}}

{meta1: {avance:0.0}}

{926085/proyecto_PROCESO, 

926085/proyecto_FIN, 

926085/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820396 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2255257.6}}

Mejoramiento En El C.E. 

Licenciado Miguel Castulo De 

Alatriste, Clave 21ebh0373o, 

Municipio De Libres, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-254 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.686666, lat:19.466388}}
18-10-2016                           676,577.28                            676,577.28                     676,577.28                        676,577.28               676,577.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-344/2016-FED, 

contratista:C. VICTOR MANUEL FRANCISCO 

ZEPETA, convocante:CAPCEE, 

monto:2123657.46, 

importe_modificado:2123657.46}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400821158 Proyecto de inversión              496,185.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:496185.69, 

modificado:474893.27}}

Rehabilitacion De La Escuela 

Quetzalcoatl, Clave 

21ebh0652z, Municipio De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-255 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
24-10-2016                           472,807.71                            472,807.71                     470,769.73                        470,769.73               470,769.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-366/2016-FED-A , contratista: 

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES 

ROMARIA, S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:472807.71, 

importe_modificado:472807.71}}

{meta1: {avance:0.0}}

{926917/proyecto_FIN, 

926917/proyecto_INICIO, 

926917/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400821153 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:3682325.54}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juarez, Clave 

21ebh0119w, Municipio De 

San Salvador Huixcolotla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-261 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.770833, lat:18.921944}}
25-10-2016                        2,390,989.20                         2,390,989.20                  2,367,931.71                     2,367,931.71           2,367,931.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-396/2016-FED, 

contratista:PROCIVI CONTRUCTORES DE 

PUEBLA SA DE CV , convocante:CAPCEE, 

monto:255257.6, 

importe_modificado:255257.6}}

{meta1: {avance:0.0}}
{926911/proyecto_PROCESO, 

926911/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820385 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:2792042.34}}

Construcción En La Escuela 

Guadalupe Victoria, Clave 

21ebh0267e, Municipio De 

Jopala, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-263 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.692777, lat:20.164444}}
25-10-2016                        2,390,989.20                         2,390,989.20                     812,308.88                        812,308.88               812,308.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-395/2016-FED, 

contratista:PROCIVI CONTRUCTORES DE 

PUEBLA SA DE CV , convocante:CAPCEE, 

monto:2255930.4, 

importe_modificado:2255930.4}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09130100058212 Proyecto de inversión           2,733,919.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2733919.13, 

modificado:100682.81}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas, Dirección 

Provisional, Sanitarios Y 

Escalera En El Bachillerato 

Virgilio Uribe Clave 

21ebh0347q

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20091039 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.044917, lat:19.044613}}
21-12-2009                           100,682.81                            100,682.81                     100,682.81                        100,682.81               100,682.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09130100058213 Proyecto de inversión           7,019,963.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7019963.0, 

modificado:6272605.68}}

Construcción De Una Unidad 

Académica Tipo Ii En Estr. 

Especial De Concreto (Ing. 

Química Y Bioquímica) En El 

Inst. Tec. 36 Clave 

21msu0907m

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20100137 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}
27-06-2013                        6,272,605.68                         6,272,605.68                  6,272,605.68                     6,272,605.68           6,272,605.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150200536509 Proyecto de inversión           9,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9000000.0, 

modificado:8994992.62}}

Terminación De Trabajos 

Complementarios De Obras 

Exteriores En El Arco De 

Seguridad

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150519 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3919.15}}

1
{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:-, lon:-

98.408033, lat:19.159008}}
31-07-2015 01-10-2015                        8,994,992.62                         8,994,992.62                  8,994,992.62                     8,994,992.62           8,994,992.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-114/2015, 

contratista:CORPORATIVO E INGENIERÌA JIE 

S.A DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:8994992.62, 

importe_modificado:8994992.62}}

{meta1: {avance:3919.15}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300567073 Proyecto de inversión           2,936,845.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2936845.88, 

modificado:2927175.64}}

Reparaciones Generales, 

Rehabilitación De La 

Instalación En Los Edificios A, 

B, C, D, E, F, G, H, I, J, K; En El 

C. E. Presidente Gustavo Diaz 

Ordaz Clave 21aos4033e

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150635 N 0 0 4663

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:87.55}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
28-08-2015 12-10-2015                        2,927,175.64                         2,927,175.64                  2,927,175.64                     2,927,175.64           2,927,175.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-125/2015, 

contratista:DAUCO , DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN  

S.A DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:2927175.64, 

importe_modificado:2927175.64}}

{meta1: {avance:87.55}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160400816610 Proyecto de inversión              114,978.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:114978.61, 

modificado:114705.92}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas En Estructura U-1c 

Y Mejoramiento General De 

Aulas Didácticas Y Sanitarios 

En El Edificio A; En El Bach 

Francisco Villa Clave 

21ebh0538g, Municipio De 

Ocoyucan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161462 N 0 0 91

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:417.85}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.301666, lat:18.943055}}
12-12-2016 12-05-2017                           114,705.92                            114,705.92                     114,705.92                        114,705.92               114,705.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-521/2016, 

contratista:CAPCEE, convocante:C. ADRIANA 

LOPEZ GASCA, monto:2340809.73, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:417.85}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15170300964582 Proyecto de inversión           1,805,535.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1805535.16, 

modificado:1793237.13}}

Remodelación Y Ampliación 

De La Dirección General Del 

Comité Administrador 

Poblano Para La 

Construcción De Espacios 

Educativos; Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170512 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:62.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
04-09-2017 22-12-2017                        1,793,237.13                         1,793,237.13                  1,793,237.13                     1,793,237.13           1,793,237.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:62.72}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670271 Proyecto de inversión           1,328,908.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1328908.9, 

modificado:1322400.37}}

Construcción De Dirección En 

Estructura U-2c Y Obra 

Exterior; En El Bachillerato 

Octavio Paz Clave 

21ebh0641t; Ubicado En La 

Localidad De San Martín 

Caltenco En El Municipio De 

Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160232 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:335.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:72, direccion:-, lon:-

97.819955, lat:18.891258}}
24-05-2016 11-11-2016                        1,322,400.37                         1,322,400.37                  1,322,400.37                     1,322,400.37           1,322,400.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-093/2016, 

contratista:CAPCEE, 

convocante:CONSTRUCTORA MUMRA S.A DE 

C.V, monto:1322400.37, 

importe_modificado:1322400.37}}

{meta1: {avance:335.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670335 Proyecto de inversión           1,606,777.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1606777.39, 

modificado:1605400.57}}

Reparaciones Generales Que 

Consiste En La Aplicación De 

Pintura E Imperm, 

Rehabilitación De Instalación 

Eléctrica Y Sustitución De 

Acabados En Edif A; En 

Preescolar Hermanos Serdán 

21ejn0040t, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160377 N 0 0 263

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:89187.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
27-06-2016 04-11-2016                        1,605,400.57                         1,605,400.57                  1,605,400.57                     1,605,400.57           1,605,400.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-265/2016, 

contratista:JOBRE CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1605400.57, 

importe_modificado:1605400.57}}

{meta1: {avance:89187.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670340 Proyecto de inversión           1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, 

modificado:1095484.25}}

Terminación De La 

Construcción De Puente 

Atirantado En El Arco De 

Seguridad; Ubicado En El 

Municipio De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160402 N 0 0 86690

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:976.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
27-06-2016 01-11-2016                        1,095,484.25                         1,095,484.25                  1,095,484.25                     1,095,484.25           1,095,484.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-255/2016 , contratista: URCOAHM, 

S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1095484.25, 

importe_modificado:1095484.25}}

{meta1: {avance:976.8}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670346 Proyecto de inversión           1,829,144.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1829144.17, 

modificado:1828072.92}}

Terminación De Los Trabajos 

Complementarios Que 

Consisten En La Obra Exterior 

En El Arco De Seguridad; 

Ubicado En El Municipio De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160405 N 0 0 86690

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:253.14}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
27-06-2016 20-10-2016                        1,828,072.92                         1,828,072.92                  1,828,072.92                     1,828,072.92           1,828,072.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-209/2016 , contratista: C. JORGE 

VÍCTOR RÍOS PERALTA , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1828073.44, 

importe_modificado:1828073.44}}

{meta1: {avance:253.14}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160400816606 Proyecto de inversión        19,585,293.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.958529334E7, 

modificado:1.957916273E7}}

Rescate Y Rehabilitación De 

Las Antiguas Estaciones De 

Ferrocarril Puebla - Cholula Y 

La Infraestructura Histórica 

Patrimonial Asociada

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161289 N 0 0 3949071

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1364.54}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-10-2016 24-04-2017                     19,579,162.73                      19,579,162.73                19,579,162.73                   19,579,162.73         19,579,162.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-408/2016, 

contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1.957916273E7, 

importe_modificado:1.957916273E7}}

{meta1: {avance:1364.54}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300964593 Proyecto de inversión           1,953,232.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1953232.99, 

modificado:1943369.06}}

Terminación De La 

Construcción Del Centro De 

Integración, Prevención Y 

Participación Ciudadana 

(Centro Comunitario); 

Ubicado En El Municipio De 

Chalchicomula De Sesma, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170380 N 0 0 43882

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1772.63}}

1
{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.446666, lat:18.988888}}
02-08-2017 30-10-2017                        1,943,369.06                         1,943,369.06                  1,943,369.06                     1,943,369.06           1,943,369.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1772.63}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170100851029 Proyecto de inversión           1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, 

modificado:1115413.23}}

Mejoramiento Y Sustitución 

De Acabados De Los Edificios 

A, B Y C; En El Bachillerato 

Hilario Tejeda Llanos Clave 

21ebh0415x, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Tepemaxalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161811 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1167.84}}

1
{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.630555, lat:18.736944}}
26-12-2016                        1,115,413.23                         1,115,413.23                  1,115,413.23                     1,115,413.23           1,115,413.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-495/2016, 

contratista:CYU TEHUACAN 

URBANIZADORA,SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:1595413.23, 

importe_modificado:1115413.23}}

{meta1: {avance:1167.84}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170100851020 Proyecto de inversión           4,798,271.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4798271.84, 

modificado:3299445.09}}

Mejoramiento General De 

Los Edificios A Y B; En El 

Bachillerato Guadalupe 

Victoria Clave 21ebh0765b, 

Ubicado En La Localidad De 

Huitziltepec, Municipio De 

Tuzamapan De Galeana, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161812 N 0 0 49

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:878.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.514215, lat:20.097748}}
26-12-2016                        3,299,445.09                         3,299,445.09                  3,299,445.09                     3,299,445.09           3,299,445.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-505/2016, 

contratista:SANEMI DE PUEBLA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA , SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:4738926.64, 

importe_modificado:3299445.09}}

{meta1: {avance:878.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046206 Proyecto de inversión           2,005,295.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2005295.07, 

modificado:2004973.2}}

Suministro De Mob Y Equipo 

Para La Tvsec Alberto García 

Granados Cct 

21etv0378s,Localidad De 

Pilcaya(San Juan 

Pilcaya),Municipio De 

Chiautla,Por Afectaciones 

Deriv Del Sismo Ocurrido El 

19 De Sep 2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171056 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:66, direccion:-, lon:-

98.706944, lat:18.236944}}
15-12-2017 06-12-2017                        2,004,973.20                         2,004,973.20                  2,004,973.20                     2,004,973.20           2,004,973.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046223 Proyecto de inversión        70,752,736.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7.075273689E7, 

modificado:7.074952859E7}}

Reconstrucción Del C.E Pdte 

Lázaro Cárdenas Clave 

21aos4032f, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De Izúcar 

De Matamoros, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171060 N 0 0 2146

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3910.04}}

1
{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
15-12-2017 22-01-2018                     70,749,528.59                      70,749,528.59                70,749,528.59                   70,749,528.59         70,749,528.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-151/2017-A, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:7.074952859E7, 

importe_modificado:7.074952859E7}}

{meta1: {avance:3910.04}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046276 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:499500.0}}

Reparaciones Generales En El 

Bach. Gral Profra Margarita 

De Gortari De Salinas Cct 

21ebh0091g,Ubicado En El 

Municipio De Petlalcingo,Por 

Afectaciones Deriv Del Sismo 

Ocurrido El Día 19 De Sep 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171505 N 0 0 255

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.918888, lat:18.083055}}
01-01-2018                           499,500.00                            499,500.00                     499,500.00                        499,500.00               499,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-W, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METALIKA 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:499500.0, 

importe_modificado:499500.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046463 Proyecto de inversión              844,742.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:844742.99, 

modificado:843898.25}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Otilio 

Montaño Clave 21dtv0119f, 

Ubicada En El Municipio De 

Izúcar De Matamoros, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Sept De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171521 N 0 0 232

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:-, lon:-

98.455277, lat:18.667777}}
01-01-2018                           843,898.25                            843,898.25                     843,898.25                        843,898.25               843,898.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-F, 

contratista:CN CONSTRUCCION Y 

SUPERVISION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:843898.25, 

importe_modificado:843898.25}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046536 Proyecto de inversión              756,613.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:756613.22, 

modificado:755856.61}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Niños Heroes Clave 

21dpr0635t, Ubicada En El 

Municipio De Tulcingo, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171522 N 0 0 325

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.441111, lat:18.045833}}
01-01-2018                           755,856.61                            755,856.61                     755,856.61                        755,856.61               755,856.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-T, 

contratista:CORPORACION INTEGRAL BEDROK, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:755856.61, 

importe_modificado:755856.61}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046549 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:249750.0}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Gandhi Clave 

21djn0459o, Ubicado En El 

Municipio De Huejotzingo, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171523 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:23, direccion:-, lon:-

98.444166, lat:19.157222}}
01-01-2018                           249,750.00                            249,750.00                     249,750.00                        249,750.00               249,750.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-E, 

contratista:C. OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, 

convocante:CAPCEE, monto:249750.0, 

importe_modificado:249750.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046587 Proyecto de inversión              286,879.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:286879.52, 

modificado:286592.64}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Francisco Villa 

Clave 21djn0380s, Ubicado 

En El Municipio De San 

Martín Totoltepec, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Sept De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171526 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.346111, lat:18.651388}}
01-01-2018                           286,592.64                            286,592.64                     286,592.64                        286,592.64               286,592.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-H, 

contratista:CN CONSTRUCCION Y 

SUPERVISION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:286592.64, 

importe_modificado:286592.64}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046611 Proyecto de inversión              397,844.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:397844.36, 

modificado:397446.52}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Ignacio Zaragoza 

Clave 21dpr2291c, Ubicada 

En El Municipio De Acatlán, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171527 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.012222, lat:18.257222}}
01-01-2018                           397,446.52                            397,446.52                     397,446.52                        397,446.52               397,446.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-Q, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA, 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, CARJON, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:397446.52, 

importe_modificado:397446.52}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046628 Proyecto de inversión              323,708.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:323708.36, 

modificado:323384.65}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Rafael Moreno 

Valle Clave 21djn0001s, 

Ubicado En El Municipio De 

Huehuetlán El Chico, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Sept De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171528 N 0 0 71

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.6875, lat:18.374722}}
01-01-2018                           323,384.65                            323,384.65                     323,384.65                        323,384.65               323,384.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-D-B, 

contratista:GRUPO URBANIZADOR Y 

CONSTRUCTOR MEXICANO CDV, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:323384.65, 

importe_modificado:323384.65}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046640 Proyecto de inversión              495,221.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:495221.95, 

modificado:494726.73}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Papalocalli Clave 

21ejn0096v, Ubicado En El 

Municipio De Huehuetlán El 

Grande, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171529 N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:9, direccion:-, lon:-

98.194372, lat:18.795091}}
01-01-2018                           494,726.73                            494,726.73                     494,726.73                        494,726.73               494,726.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-B, 

contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA 

SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:494726.73, 

importe_modificado:494726.73}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046656 Proyecto de inversión           1,754,332.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1754332.32, 

modificado:1752577.99}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Arquímedes Clave 

21djn1133q, Ubicado En El 

Municipio De Atlixco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171530 N 0 0 174

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
01-01-2018                        1,752,577.99                         1,752,577.99                  1,752,577.99                     1,752,577.99           1,752,577.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-E, 

contratista:GRUPO DE CONSULTORÍA EN 

CONSTRUCCIÓN LISAMOMBC S.A. DE C.V. , 

convocante:CAPCEE, monto:1752577.99, 

importe_modificado:1752577.99}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046675 Proyecto de inversión              324,227.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:324227.75, 

modificado:323903.52}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Vicente Suarez Clave 

21dpr1018p, Ubicada En El 

Municipio De Atlixco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171531 N 0 0 302

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
01-01-2018                           323,903.52                            323,903.52                     323,903.52                        323,903.52               323,903.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-I, 

contratista:GRUPO DE CONSULTORÍA EN 

CONSTRUCCIÓN LISAMOMBC S.A. DE C.V. , 

convocante:CAPCEE, monto:323903.52, 

importe_modificado:323903.52}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046687 Proyecto de inversión                95,613.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95613.93, modificado:95518.32}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar José Ángel 

Ceniceros Clave 21djn0375g, 

Ubicado En El Municipio De 

Huehuetlán El Grande, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Sept De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171532 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:23, direccion:-, lon:-

98.155801, lat:18.733167}}
01-01-2018 01-01-2018                             95,518.32                              95,518.32                       95,518.32                          95,518.32                 95,518.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-A, 

contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA 

SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:95518.32, 

importe_modificado:95518.32}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046694 Proyecto de inversión              505,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505000.0, modificado:504495.0}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Xalmimilulco 

Clave 21djn0192z, Ubicado 

En El Municipio De 

Huejotzingo, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171533 N 0 0 359

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:-, lon:-

98.383055, lat:19.211944}}
01-01-2018                           504,495.00                            504,495.00                     504,495.00                        504,495.00               504,495.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-C, 

contratista:C. OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, 

convocante:CAPCEE, monto:504495.0, 

importe_modificado:504495.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046703 Proyecto de inversión              630,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:630000.0, modificado:629370.0}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Patria Clave 

21djn0048m, Ubicado En El 

Municipio De Juan C. Bonilla, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171534 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.365277, lat:19.123333}}
01-01-2018                           629,370.00                            629,370.00                     629,370.00                        629,370.00               629,370.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-G, 

contratista:C. OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, 

convocante:CAPCEE, monto:629370.0, 

importe_modificado:629370.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046714 Proyecto de inversión              505,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505000.0, modificado:504495.0}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Beatriz Jiménez 

Vda De Hernández Clave 

21djn0123c, Ubicado En El 

Municipio De Atlixco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Sept De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171535 N 0 0 206

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
29-12-2017                           504,495.00                            504,495.00                     504,495.00                        504,495.00               504,495.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401046717 Proyecto de inversión              503,151.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:503151.8, 

modificado:502648.65}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Tierra Y Libertad 

Clave 21dpb0483d, Ubicada 

En El Municipio De San 

Jerónimo Xayacatlán, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Sept De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171536 N 0 0 19

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.9775, lat:18.139166}}
01-01-2018                           502,648.65                            502,648.65                     502,648.65                        502,648.65               502,648.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-E, 

contratista:CCGV CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES 

GONZALEZ-VALDES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:502648.65, 

importe_modificado:502648.65}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046726 Proyecto de inversión              625,693.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:625693.01, 

modificado:625067.32}}

Reparaciones Generales En La 

Escuela Secundaria Técnica 

Núm. 32 Clave 21dst0035k, 

Ubicada En El Municipio De 

San Andrés Cholula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Sept De 2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171537 N 0 0 863

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-

98.296087, lat:19.043323}}
01-01-2018                           625,067.32                            625,067.32                     625,067.32                        625,067.32               625,067.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-S, 

contratista:OBRAS CORPORATIVAS ISDEL, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:625067.32, 

importe_modificado:625067.32}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046167 Proyecto de inversión              407,899.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:407899.27, 

modificado:407491.37}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Texcatlipoca Clave 

21djn0772f, Ubicado En El 

Municipio De Xochiltepec, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171538 N 0 0 67

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.338397, lat:18.652808}}
01-01-2018                           407,491.37                            407,491.37                     407,491.37                        407,491.37               407,491.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-M, 

contratista:CN CONSTRUCCION Y 

SUPERVISION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:407491.37, 

importe_modificado:407491.37}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046180 Proyecto de inversión              252,217.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:252217.67, 

modificado:251965.45}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Simon Bolivar Clave 

21dpr2274m, Ubicada En El 

Municipio De Atlixco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171539 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
01-01-2018                           251,965.45                            251,965.45                     251,965.45                        251,965.45               251,965.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-H, 

contratista:GRUPO DE CONSULTORÍA EN 

CONSTRUCCIÓN LISAMOMBC S.A. DE C.V. , 

convocante:CAPCEE, monto:251965.45, 

importe_modificado:251965.45}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046201 Proyecto de inversión              571,714.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:571714.13, 

modificado:571142.42}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Luis Bermúdez 

Galicia Clave 21des0061q, 

Ubicada En El Municipio De 

Atoyatempan, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171540 N 0 0 371

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:-, lon:-

97.907453, lat:18.817098}}
01-01-2018                           571,142.42                            571,142.42                     571,142.42                        571,142.42               571,142.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-Z, 

contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA 

SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:571142.42, 

importe_modificado:571142.42}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046277 Proyecto de inversión              865,773.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:865773.74, 

modificado:864907.97}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria General Ignacio 

Zaragoza Clave 21dpr0714f, 

Ubicada En El Municpio De 

Tulcingo, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171546 N 0 0 152

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.405833, lat:17.894166}}
01-01-2018                           864,907.97                            864,907.97                     864,907.97                        864,907.97               864,907.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-U, 

contratista:CORPORACION INTEGRAL BEDROK, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:864907.97, 

importe_modificado:864907.97}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE11130100093850 Proyecto de inversión           1,631,016.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1631016.0, 

modificado:1631015.6}}

Reconstrucción De La 

Carretera: Azumbilla - 

Tlacotepec De Díaz, Tramo. 

Alcomunga - Eloxochitlan, 

Con Una Longitud De 150 

Metros, Del Kilómetro 12 

700 Al Kilómetro 12 850

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20110027 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:6, 

direccion:,,,,Eloxochitlán,Puebla,México, lon:-

96.9546999, lat:18.4984254}}

13-07-2011                        1,631,015.60                         1,631,015.60                  1,344,803.99                     1,344,803.99           1,344,803.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:O.P./LPE/SI-20110027, 

contratista:JDHP CIMENTACIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, 

monto:1631015.6, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{93850/proyecto_PROCESO, 

93850/proyecto_INICIO, 

93850/proyecto_PROCESO, 

93850/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639407 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4279855.7}}

Mejoramiento En La Primaria 

Licenciado Benito Juárez 

Clave 21dpr0259g, Municipio 

De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N95 N 0 0 805

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
07-03-2016 01-08-2016                        4,279,855.70                         4,279,855.70                  4,279,855.70                     4,279,855.70           4,279,855.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717056/proyecto_INICIO, 

717056/proyecto_FIN, 

717056/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639411 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4278388.07}}

Mejoramiento En La Primaria 

Licenciado Benito Juárez 

Clave 21epr0248z, Municipio 

De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N96 N 0 0 848

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
07-03-2016 01-08-2016                        4,278,388.07                         4,278,388.07                  4,278,388.07                     4,278,388.07           4,278,388.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717062/proyecto_INICIO, 

717062/proyecto_PROCESO, 

717062/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639419 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4090322.7}}

Mejoramiento En La Primaria 

Benito Juárez Clave 

21dpr0252n, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N97 N 0 0 568

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
07-03-2016 01-08-2016                        4,090,322.70                         4,090,322.70                  4,090,322.70                     4,090,322.70           4,090,322.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717074/proyecto_INICIO, 

717074/proyecto_PROCESO, 

717074/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639442 Proyecto de inversión        26,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2.6E7, 

modificado:2.163747432E7}}

Ampliación En La Universidad 

Tecnológica De Puebla Bis 

Municipio De San José 

Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N136 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
04-03-2016 01-08-2016                     21,637,474.32                      21,637,474.32                21,637,474.32                   21,637,474.32         21,637,474.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {717099/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639540 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4228287.45}}

Mejoramiento En La Primaria 

General Vicente Guerrero 

Clave 21epr0382f, Municipio 

De San Martin Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N108 N 0 0 1035

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
08-03-2016 01-08-2016                        4,228,287.45                         4,228,287.45                  4,228,287.45                     4,228,287.45           4,228,287.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717218/proyecto_INICIO, 

717218/proyecto_FIN, 

717218/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639545 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3352618.97}}

Mejoramiento En La Primaria 

Venustiano Carranza Clave 

21dpr0310n, Municipio De 

San Martin Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N109 N 0 0 669

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
09-03-2016 01-08-2016                        3,352,618.97                         3,352,618.97                  3,352,618.97                     3,352,618.97           3,352,618.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717224/proyecto_INICIO, 

717224/proyecto_FIN, 

717224/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639574 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2883833.62}}

Mejoramiento En La Primaria 

Josefa Ortiz De Domínguez 

Clave 21dpr2709h, Municipio 

De Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N115 N 0 0 737

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
09-03-2016 01-08-2016                        2,883,833.62                         2,883,833.62                  2,883,833.62                     2,883,833.62           2,883,833.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-078/2016-FED, 

contratista:GCKALTIA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2999186.96, 

importe_modificado:2879219.48}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717258/proyecto_INICIO, 

717258/proyecto_FIN, 

717258/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639396 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:2402717.02}}

Mejoramiento En La Primaria 

Emiliano Zapata Clave 

21dpr0681e, Municipio De 

Tlatlauquitepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N142 N 0 0 418

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.495277, lat:19.852777}}
04-02-2016 01-06-2016                        2,402,717.02                         2,402,717.02                  2,402,717.02                     2,402,717.02           2,402,717.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {717043/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639586 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3415961.32}}

Mejoramiento En La Primaria 

Venustiano Carranza Clave 

21epr0470z, Municipio De 

Xicotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N117 N 0 0 625

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
02-03-2016 01-08-2016                        3,415,961.32                         3,415,961.32                  3,415,961.32                     3,415,961.32           3,415,961.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-048/2016-FED, 

contratista:SASEJA DE ZACATLAN S.A DE C.V, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3552599.77, 

importe_modificado:3410495.78}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717275/proyecto_FIN, 

717275/proyecto_INICIO, 

717275/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639593 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2882221.13}}

Mejoramiento En La Primaria 

General Francisco Murguía 

Clave 21dpr0749v, Municipio 

De Xicotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N118 N 0 0 492

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
08-03-2016 01-08-2016                        2,882,221.13                         2,882,221.13                  2,882,221.13                     2,882,221.13           2,882,221.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-071/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCCIONES 

PROFESIONALES RVIRAM S. DE R. L . DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2997509.97, 

importe_modificado:2877609.57}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717282/proyecto_PROCESO, 

717282/proyecto_INICIO, 

717282/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639410 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:2401580.7}}

Mejoramiento En La Primaria 

Vicente Lombardo Toledano 

Clave 21epr0040j, Municipio 

De Xiutetelco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N141 N 0 0 544

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:43, direccion:-, lon:-

97.328055, lat:19.772222}}
05-02-2016 01-06-2016                        2,401,580.70                         2,401,580.70                  2,401,580.70                     2,401,580.70           2,401,580.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-028/2016-FED, 

contratista:C. CELERINO VELÀZQUEZ 

VELÀZQUEZ, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:2497643.93, 

importe_modificado:2397738.17}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717060/proyecto_PROCESO, 

717060/proyecto_FIN, 

717060/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639467 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3270360.27}}

Mejoramiento En La Primaria 

Carlos Betancourt Molina 

Clave 21dpr0794h, Municipio 

De Zacapoaxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N132 N 0 0 660

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.588333, lat:19.871666}}
04-03-2016 01-07-2016                        3,270,360.27                         3,270,360.27                  3,270,360.27                     3,270,360.27           3,270,360.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-041/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCCIONES, 

REHABILITACION Y CONSERVACION M&M , S.A 

DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3401174.68, 

importe_modificado:3265127.69}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717130/proyecto_INICIO, 

717130/proyecto_FIN, 

717130/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820388 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2878480.1}}

Mejoramiento En La Escuela 

Profesor  Severiano Maceda 

Perez, Clave 21dpr2977c, 

Municipio De Acatlan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-037 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
26-09-2016                        2,878,480.10                         2,878,480.10                  2,878,480.10                     2,878,480.10           2,878,480.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-286/2016-FED, 

contratista:FIVQZA TALLER DE ARQUITECTURA, 

S.A DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:2878480.1, 

importe_modificado:2878480.1}}

{meta1: {avance:0.0}}

{926043/proyecto_PROCESO, 

926043/proyecto_INICIO, 

926043/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731805 Proyecto de inversión              994,285.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:994285.81, 

modificado:991027.7}}

Construccion En La Escuela  

Niños Heroes De 

Chapultepec, Clave 

21etv0584a, Municipio De 

Huauchinango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-096 N 0 0 178

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
05-07-2016 01-09-2016                           991,027.70                            991,027.70                     878,564.49                        878,564.49               878,564.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-122/2016-FED, 

contratista:URCOAHM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:991027.7, 

importe_modificado:991027.7}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300732057 Proyecto de inversión           1,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1920000.0, 

modificado:1919758.73}}

Mejoramiento En La Escuela 

Martires De La Enseñanza, 

Clave 21dpr0052p, Municipio 

De Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-100 N 0 0 445

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-

97.825507, lat:18.831518}}
29-07-2016 01-09-2016                        1,919,758.73                         1,919,758.73                  1,919,758.73                     1,919,758.73           1,919,758.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-179/2016-FED-A, 

contratista:OBRAS Y DISEÑO MRG, S.A. DE 

C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1919758.73, 

importe_modificado:1919758.73}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833972/proyecto_INICIO, 

833972/proyecto_FIN, 

833972/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300731956 Proyecto de inversión           1,920,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1920000.0, 

modificado:1918959.71}}

Mejoramiento En La Escuela 

Juan Aldama, Clave 

21dpr2453y, Municipio De 

Libres, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-101 N 0 0 360

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.686666, lat:19.466388}}
19-07-2016 01-09-2016                        1,918,959.71                         1,918,959.71                  1,918,959.71                     1,918,959.71           1,918,959.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-158/2016-FED, 

contratista:C. VÍCTOR MANUEL FRANCISCO 

ZEPETA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1918959.71, 

importe_modificado:1918959.71}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE16160300731737 Proyecto de inversión              960,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:960000.0, 

modificado:959590.49}}

Construcción En La Escuela 

Emiliano Zapata, Clave 

21epr0018h, Municipio De 

Ahuatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-115 N 0 0 115

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.256111, lat:18.574722}}
05-09-2016 01-11-2016                           959,590.49                            959,590.49                     959,590.49                        959,590.49               959,590.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-256/2016-FED, 

contratista:WINGS PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:959590.49, 

importe_modificado:959590.49}}

{meta1: {avance:0.0}}

{833634/proyecto_INICIO, 

833634/proyecto_FIN, 

833634/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300965220 Proyecto de inversión              960,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:960000.0, 

modificado:946345.83}}

Construccion En La Escuela 

Lic. Benito Juarez, Clave 

21dpb0118g, Municipio De 

Huehuetla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-124 N 0 0 93

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:-, lon:-

97.6275, lat:20.106666}}
10-08-2016                           946,345.83                            946,345.83                     946,345.83                        946,345.83               946,345.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820288 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3837803.42}}

Mejoramiento En La Escuela 

Juan Escutia, Clave 

21dpb0406z , Municipio De 

Altepexi, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-125 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.302036, lat:18.360742}}
14-10-2016                        3,837,803.42                         3,837,803.42                  3,837,803.42                     3,837,803.42           3,837,803.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-336/2016-FED, 

contratista:MAJESTIC CONSORCIO 

CONSTRUCTOR, SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:3837803.42, 

importe_modificado:3837803.42}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925908/proyecto_PROCESO, 

925908/proyecto_INICIO, 

925908/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819804 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4806763.2}}

Construccion En El 

Benemerito Instituto Normal 

Del Estado General Juan 

Crisostomo Bonilla, Clave 

21ebh0525c, Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-157 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
13-06-2016                        4,806,763.20                         4,806,763.20                  4,806,763.20                     4,806,763.20           4,806,763.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{925336/proyecto_INICIO, 

925336/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200891651 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:4325553.05}}

Ampliacion En La Escuela 

Benemérito Instituto Normal 

Del Estado Bine, Clave 

21enl0013u, Municipio De 

Puebla, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-158 N 0 0 1401

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
19-12-2016                        4,325,553.05                         4,325,553.05                  4,121,477.82                     4,121,477.82           4,121,477.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-471/2016-FED, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR A.M.S.C. 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:3470808.21, 

importe_modificado:3470808.21}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820117 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3842280.13}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato General Oficial 

Profesor  Candido Reyes 

Alegre, Clave 21ebh0078m, 

Municipio De San Martin 

Texmelucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-165 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
12-10-2016                        3,842,280.13                         3,842,280.13                  3,842,280.13                     3,842,280.13           3,842,280.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-342/2016-FED, 

contratista:CAPCEE, 

convocante:CONSTRUCCIONES INTEGRALES 

SAN MARTIN SA DE CV, monto:2810390.13, 

importe_modificado:2810390.13}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925719/proyecto_PROCESO, 

925719/proyecto_FIN, 

925719/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200891655 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2379807.99}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 9 Teziutlan, Clave 

21ecb0019b, Municipio De 

Teziutlan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-181 N 0 0 442

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
24-10-2016                        2,379,807.99                         2,379,807.99                  2,357,752.56                     2,357,752.56           2,357,752.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-388/2016-FED, 

contratista:MCL CORPORATIVO SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:2379807.69, 

importe_modificado:2379807.69}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200891612 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2878035.64}}

Mejoramiento En La Escuela 

Francisco Z. Mena, Clave 

21ect0017t, Municipio De 

Francisco Z. Mena, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-186 N 0 0 265

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.851944, lat:20.735555}}
26-05-2017                        2,878,035.64                         2,878,035.64                  2,866,475.77                     2,866,475.77           2,866,475.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-019/2017-FED, 

contratista:CISBA ACABADOS Y 

REMODELACIONES SA DE CV, 

convocante:CAPCEE, monto:2681888.92, 

importe_modificado:2681888.92}}

{meta1: {avance:0.0}}
{1002881/proyecto_PROCESO, 

1002881/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200891621 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2872559.78}}

Mejoramiento En La Escuela 

Agustin Melgar,  Clave 

21ebh0132q Municipio De 

Huehuetla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-187 N 0 0 256

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:-, lon:-

97.6275, lat:20.106666}}
26-02-2017                        2,872,559.78                         2,872,559.78                  2,634,184.27                     2,634,184.27           2,634,184.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-016/2017-FED, 

contratista:BFM INFRAESTRUCTURA 

SUSTENTABLE, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2677568.42, 

importe_modificado:2677568.42}}

{meta1: {avance:0.0}}

{1002890/proyecto_PROCESO, 

1002890/proyecto_INICIO, 

1002890/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200891646 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2873321.21}}

Mejoramiento En La Escuela 

Mariano Matamoros, Clave 

21ebh0094d Municipio De 

Izucar De Matamoros, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-202 N 0 0 215

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
26-02-2017                        2,873,321.21                         2,873,321.21                  2,861,580.91                     2,861,580.91           2,861,580.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-017/2017-FED, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y 

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY, 

S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:2723750.81, 

importe_modificado:2723750.81}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170100849958 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2872153.56}}

Mejoramiento En La Escuela  

El Renacimiento, Clave 

21ebh0276m, Municipio De 

Cuetzalan Del Progreso, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-203 N 0 0 161

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.521111, lat:20.018611}}
10-02-2017                        2,872,153.56                         2,872,153.56                  2,860,332.62                     2,860,332.62           2,860,332.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-011/2017-FED, 

contratista:APLICACIÓN DE INGENIERIA Y 

CONSULTORIA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:2742460.92, 

importe_modificado:2742460.92}}

{meta1: {avance:0.0}}

{958341/proyecto_INICIO, 

958341/proyecto_PROCESO, 

958341/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170100849963 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2868722.7}}

Mejoramiento En La Escuela 

Netzahualcoyotl, Clave 

21ebh0579g, Municipio De 

Cuetzalan Del Progreso, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-204 N 0 0 154

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.521111, lat:20.018611}}
10-02-2017                        2,868,722.70                         2,868,722.70                  2,856,847.25                     2,856,847.25           2,856,847.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-012/2017-FED, 

contratista:APLICACIÓN DE INGENIERIA Y 

CONSULTORIA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:2755100.7, 

importe_modificado:2755100.7}}

{meta1: {avance:0.0}}

{958348/proyecto_INICIO, 

958348/proyecto_PROCESO, 

958348/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200891590 Proyecto de inversión           1,151,949.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1151949.97, 

modificado:1148719.92}}

Construccion  En La Escuela 

Frida Khalo Clave 

21ebh0891z Municipio De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-205 N 0 0 127

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
10-03-2017                        1,148,719.92                         1,148,719.92                     974,920.96                        974,920.96               974,920.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-034/2017-FED, 

contratista:GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1148719.92, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200891584 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1918483.81}}

Mejoramiento En El  Bach. 

Gral. Ofl. Emiliano Zapata, 

Clave 21ebh0749k, 

Municipio De Calpan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-206 N 0 0 126

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.463611, lat:19.105555}}
26-05-2017                        1,918,483.81                         1,918,483.81                  1,910,214.49                     1,910,214.49           1,910,214.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200891601 Proyecto de inversión              477,101.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:477101.63, 

modificado:472928.08}}

Rehabilitacion En La Escuela 

Emiliano Zapata Clave 

21ebh0481w Municipio De 

Yehualtepec, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-209 N 0 0 116

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:35, direccion:-, lon:-

97.671691, lat:18.801824}}
10-03-2017                           472,928.08                            472,928.08                     472,928.08                        472,928.08               472,928.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-032/2017-FED-B, 

contratista:480 EDIFICACIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:472928.08, 

importe_modificado:472928.08}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16180101068063 Proyecto de inversión              477,101.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:477101.63, 

modificado:472020.32}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato Carlos 

Monsivais, Clave 

21ebh0933h, Municipio De 

Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-280 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.829166, lat:18.7975}}
26-10-2017                           472,020.32                            472,020.32                     433,718.94                        433,718.94               433,718.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16180201141414 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2399658.26}}

Mejoramiento  En La Escuela  

Primaria Guillermo Prieto  

Clave 21dpr3525h, En El 

Municipio De Tepatlaxco De 

Hidalgo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-199 N 0 0 444

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.970833, lat:19.080833}}
19-03-2018                        2,399,658.26                         2,399,658.26                  1,328,286.25                     1,328,286.25           1,328,286.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401047171 Proyecto de inversión           1,486,404.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1486404.24, 

modificado:1485597.37}}

Mejoramiento En La Escuela 

Jose Maria Morelos Y Pavon, 

Clave 21epr0101g, Municipio 

De Chigmecatitlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-019-17 N 0 0 121

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.075277, lat:18.6475}}
17-07-2017                        1,485,597.37                         1,485,597.37                  1,352,541.98                     1,352,541.98           1,352,541.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-064/2017-FED, 

contratista:C. ADRIANA LOPEZ GASCA , 

convocante:CAPCEE, monto:1485597.37, 

importe_modificado:1485597.37}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401047179 Proyecto de inversión           1,397,024.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1397024.82, 

modificado:1391679.2}}

Mejoramiento En La Escuela 

Francisco Ibarra Ramos, Clave 

21etv0397g, Municipio De 

Chila, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-018-17 N 0 0 108

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.921111, lat:17.978611}}
17-07-2017                        1,391,679.20                         1,391,679.20                  1,385,680.52                     1,385,680.52           1,385,680.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-054/2017-FED, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

JUVA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1391679.2, 

importe_modificado:1391679.2}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401047185 Proyecto de inversión           1,471,456.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1471456.73, 

modificado:1470244.26}}

Mejoramiento En La Escuela 

Leonardo Vargas Machado, 

Clave 21dtv0087d, Municipio 

De Coyotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-020-17 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.831388, lat:18.405833}}
17-07-2017                        1,470,244.26                         1,470,244.26                  1,463,906.99                     1,463,906.99           1,463,906.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-069/2017-FED, 

contratista:C. ADRIANA LOPEZ GASCA , 

convocante:CAPCEE, monto:1470244.26, 

importe_modificado:1470244.26}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401047194 Proyecto de inversión           1,538,461.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1538461.54, 

modificado:1535837.36}}

Mejoramiento De La Escuela 

Luis Donaldo Colosio 

Murrieta, Clave 21ebh0163j, 

Municipio De Cuayuca De 

Andrade, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-021-17 N 0 0 112

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.183333, lat:18.488333}}
17-07-2017                        1,535,837.36                         1,535,837.36                  1,529,217.36                     1,529,217.36           1,529,217.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401047199 Proyecto de inversión           1,538,461.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1538461.54, 

modificado:1535379.2}}

Mejoramiento En La Escuela  

Miguel Hidalgo Y Costilla, 

Clave 21epr0403b, Municipio 

De Huehuetlan El Grande, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-022-17 N 0 0 278

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:25, direccion:-, lon:-

98.166907, lat:18.723773}}
17-07-2017                        1,535,379.20                         1,535,379.20                  1,526,169.06                     1,526,169.06           1,526,169.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401047203 Proyecto de inversión           1,538,461.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1538461.54, 

modificado:1519756.76}}

Mejoramiento En La Escuela 

Aquiles Serdan, Clave 

21epr0151o, Municipio De 

Huitziltepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-027-17 N 0 0 327

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.880833, lat:18.772777}}
17-07-2017                        1,519,756.76                         1,519,756.76                  1,450,172.95                     1,450,172.95           1,450,172.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401047209 Proyecto de inversión           1,538,461.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1538461.54, 

modificado:1507879.45}}

Mejoramiento En La Escuela 

Miguel Hidalgo, Clave 

21epr0170c, Municipio De 

Jolalpan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-023-17 N 0 0 558

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.845277, lat:18.321388}}
17-07-2017                        1,507,879.45                         1,507,879.45                     879,093.37                        879,093.37               879,093.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401047215 Proyecto de inversión           1,203,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1203846.15, 

modificado:1200283.8}}

Mejoramiento En La Escuela 

Juana De Asbaje Clave 

21ebh0294b Del Municipio 

De Piaxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-024-17 N 0 0 73

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.310555, lat:18.036666}}
17-07-2017                        1,200,283.80                         1,200,283.80                  1,195,110.17                     1,195,110.17           1,195,110.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401047221 Proyecto de inversión           1,538,461.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1538461.54, 

modificado:1537189.81}}

Mejoramiento En La Escuela 

Jose Maria Lafragua, Clave 

21epr0376v, Municipio De 

San Jeronimo Xayacatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-025-17 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:26, direccion:-, lon:-

97.917076, lat:18.223993}}
17-07-2017                        1,537,189.81                         1,537,189.81                  1,530,563.99                     1,530,563.99           1,530,563.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-057/2017-FED, 

contratista:PM CONSTRUCTORES POBLANOS 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1537189.81, 

importe_modificado:1537189.81}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401047230 Proyecto de inversión           2,072,550.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2072550.32, 

modificado:2070383.68}}

Construcción Y 

Mejoramiento  En La Escuela 

Jose Mijares Palencia, Clave 

21etv0414g, Municipio De 

San Miguel Ixitlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-017-17 N 0 0 19

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.772777, lat:17.999722}}
17-07-2017                        2,070,383.68                         2,070,383.68                  2,061,459.60                     2,061,459.60           2,061,459.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-065/2017-FED, 

contratista:C. ADRIANA LOPEZ GASCA , 

convocante:CAPCEE, monto:2070383.68, 

importe_modificado:2070383.68}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16170401047235 Proyecto de inversión           1,538,461.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1538461.54, 

modificado:1535429.67}}

Mejoramiento En La Escuela 

Kokomito Clave 21ejn1418u 

Municipio De Tlanepantla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-028-17 N 0 0 63

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.885555, lat:18.865833}}
17-07-2017                        1,535,429.67                         1,535,429.67                  1,422,175.01                     1,422,175.01           1,422,175.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-042/2017-FED-B, 

contratista:CONSORCIO AMBIENTAL Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1535429.67, 

importe_modificado:1535429.67}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401047238 Proyecto de inversión           1,538,461.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1538461.54, 

modificado:1534981.54}}

Mejoramiento En La Escuela 

Juan Manuel Zaragoza, Clave 

21epr0473x, Municipio De 

Xochiltepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-029-17 N 0 0 175

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.343333, lat:18.651666}}
17-07-2017                        1,534,981.54                         1,534,981.54                  1,128,422.97                     1,128,422.97           1,128,422.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-047/2017-FED, 

contratista:CYU TEHUACAN URBANIZARORA, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1534981.54, 

importe_modificado:460494.46}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047656 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3839956.92}}

Mejoramiento En La Escuela 

Miguel Hidalgo, Clave 

21epr0014l, Municipio De 

Ahuacatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-061-17 N 0 0 424

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.860277, lat:20.0075}}
15-09-2017                        3,839,956.92                         3,839,956.92                  3,207,788.53                     3,207,788.53           3,207,788.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047197 Proyecto de inversión           1,442,307.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1442307.69, 

modificado:1437944.61}}

Mejoramiento En La Escuela 

Francisco Gonzalez 

Bocanegra, Clave 

21ebh0519s, Municipio De 

Ahuacatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-096-17 N 0 0 91

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.889188, lat:19.998867}}
18-07-2017                        1,437,944.61                         1,437,944.61                  1,080,803.11                     1,080,803.11           1,080,803.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047168 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3361284.49}}

Mejoramiento En La Escuela 

Bachillerato Ignacio Sosa, 

Clave 21ebh0144v, 

Municipio De Ahuacatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-114-17 N 0 0 292

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.860277, lat:20.0075}}
06-10-2017                        3,361,284.49                         3,361,284.49                  3,239,321.34                     3,239,321.34           3,239,321.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047145 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1917920.88}}

Mejoramiento En La Escuela 

Octavio Paz, Clave  

21ebh0230r, Municipio De 

Amixtlan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-081-17 N 0 0 209

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.798611, lat:20.050555}}
18-07-2017                        1,917,920.88                         1,917,920.88                  1,427,398.42                     1,427,398.42           1,427,398.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047156 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1918182.99}}

Mejoramiento En La Escuela 

Juan Crisostomo Bonilla, 

Clave 21epr0024s, En El 

Municipio De Amixtlan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-084-17 N 0 0 198

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.798611, lat:20.050555}}
18-07-2017                        1,918,182.99                         1,918,182.99                  1,468,402.27                     1,468,402.27           1,468,402.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047277 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3839159.01}}

Mejoramiento En La Escuela 

Jose Maria Morelos Y Pavon, 

Clave 21epr0047c, Municipio 

De Atzitzintla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-109-17 N 0 0 468

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:-, lon:-

97.326142, lat:18.905246}}
30-08-2017                        3,839,159.01                         3,839,159.01                  2,657,072.05                     2,657,072.05           2,657,072.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047202 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1917166.07}}

Mejoramiento En La Escuela 

Bachillerato Emiliano Zapata, 

Clave 21ebh0172r, Municipio 

De Atzitzintla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-120-17 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:18, direccion:-, lon:-

97.326142, lat:18.905246}}
06-09-2017                        1,917,166.07                         1,917,166.07                  1,400,408.55                     1,400,408.55           1,400,408.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047316 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1876575.57}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Indigena Licenciado 

Benito Juarez, Clave 

21dai0036o, En El Municipio 

De Camocuautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-140-17 N 0 0 217

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.751948, lat:20.037217}}
26-10-2017                        1,876,575.57                         1,876,575.57                     562,972.67                        562,972.67               562,972.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047342 Proyecto de inversión              769,230.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:769230.77, 

modificado:735547.16}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato Sor Juana Ines 

De La Cruz, Clave 

21ebh0340x, En El Municipio 

De Camocuautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-147-17 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.751948, lat:20.037217}}
26-10-2017                           735,547.16                            735,547.16                     220,664.15                        220,664.15               220,664.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965046 Proyecto de inversión           4,807,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4807692.31, 

modificado:4665751.54}}

Mejoramiento En La Escuela 

C.E. Presidente Francisco I. 

Madero Clave 21epr0502b, 

Municipio De Chalchicomula 

De Sesma, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-044-17 N 0 0 865

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.446666, lat:18.988888}}
25-09-2017                        4,651,285.73                         4,651,285.73                  4,651,285.73                     4,651,285.73           4,651,285.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965095 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2728393.97}}

Mejoramiento En La Escuela 

Manuel M. Flores, Clave 

21dpr3520m, Municipio De 

Chalchicomula De Sesma, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-053-17 N 0 0 585

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:69, direccion:-, lon:-

97.461578, lat:18.992859}}
28-09-2017                        2,728,393.97                         2,728,393.97                  2,716,633.65                     2,716,633.65           2,716,633.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965048 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:1346180.09}}

Mejoramiento En La Escuela 

Hermanos Serdán, Clave 

21ebh0490d, Municipio De 

Chalchicomula De Sesma, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-095-17 N 0 0 93

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:17, direccion:-, lon:-

97.415, lat:18.9975}}
18-08-2017                        1,346,180.09                         1,346,180.09                  1,340,377.58                     1,340,377.58           1,340,377.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047240 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3788670.5}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Luz Esparza, Clave 

21epr0530y, Municipio De 

Chalchicomula De Sesma, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-103-17 N 0 0 817

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:69, direccion:-, lon:-

97.461578, lat:18.992859}}
06-09-2017                        3,788,670.50                         3,788,670.50                  3,768,874.83                     3,768,874.83           3,768,874.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047365 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3835669.0}}

Mejoramiento En La Escuela 

Teniente Juan De La Barrera, 

Clave 21epr0087d, Municipio 

De Chiautzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-048-17 N 0 0 642

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.4675, lat:19.203611}}
15-09-2017                        3,835,669.00                         3,835,669.00                  3,823,439.10                     3,823,439.10           3,823,439.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047643 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2745811.63}}

Mejoramiento En La Escuela 

Sor Juana Inés De La Cruz, 

Clave 21epr0255j, Municipio 

De Chiautzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-057-17 N 0 0 517

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.4675, lat:19.203611}}
15-09-2017                        2,599,947.89                         2,599,947.89                  2,566,746.31                     2,566,746.31           2,566,746.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047710 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:1903524.53}}

Mejoramiento En La Escuela 

José Vasconcelos, Clave 

21ebh0428a, Municipio De 

Chiautzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-071-17 N 0 0 317

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.4675, lat:19.203611}}
15-09-2017                        1,903,524.53                         1,903,524.53                  1,887,754.16                     1,887,754.16           1,887,754.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965009 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1911801.8}}

Mejoramiento En La Escuela 

Mariano Escobedo, Clave 

21dpb0496h, Municipio De 

Chiconcuautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-003-17 N 0 0 311

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:-, lon:-

97.96, lat:20.059444}}
07-08-2017                        1,911,801.80                         1,911,801.80                  1,746,214.27                     1,746,214.27           1,746,214.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965009 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1911801.8}}

Mejoramiento En La Escuela 

Mariano Escobedo, Clave 

21dpb0496h, Municipio De 

Chiconcuautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-003-17 N 0 0 311

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:-, lon:-

97.96, lat:20.059444}}
07-08-2017                        1,911,801.80                         1,911,801.80                  1,746,214.27                     1,746,214.27           1,746,214.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047361 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3829302.41}}

Mejoramiento En La Escuela 

Juan De Dios Peza, Clave 

21dpr2544p, Municipio De 

Coronango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-045-17 N 0 0 748

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.285277, lat:19.132222}}
18-08-2017                        3,829,302.41                         3,829,302.41                  2,368,347.09                     2,368,347.09           2,368,347.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047283 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1858925.45}}

Mejoramiento En La Escuela 

Bachillerato General Oficial 

Vicente Suarez, Clave 

21ebh0243v, Municipio De 

Coronango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-111-17 N 0 0 362

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306944, lat:19.132222}}
06-09-2017                        1,858,925.45                         1,858,925.45                  1,229,122.93                     1,229,122.93           1,229,122.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965168 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2672804.91}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ricardo Flores Magon, Clave  

21dpr1165z Municipio De 

Coxcatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-063-17 N 0 0 414

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.146388, lat:18.264444}}
18-09-2017                        2,672,804.91                         2,672,804.91                  2,661,284.18                     2,661,284.18           2,661,284.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047140 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1899726.48}}

Mejoramiento En La Escuela 

Francisco Sarabia, Clave 

21dpr1095u Municipio De 

Honey, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-079-17 N 0 0 224

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.274166, lat:20.256111}}
18-07-2017                        1,899,726.48                         1,899,726.48                  1,891,538.00                     1,891,538.00           1,891,538.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047148 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1891661.58}}

Mejoramiento En La Escuela 

Jaime Nuno, Clave 

21ebh0177m, Municipio De 

Honey, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-082-17 N 0 0 508

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.216078, lat:20.242278}}
18-07-2017                        1,891,661.58                         1,891,661.58                  1,885,747.61                     1,885,747.61           1,885,747.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965040 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:4795349.51}}

Mejoramiento En La Escuela 

Miguel Hidalgo, Clave 

21dpr2366c, Municipio De 

Huejotzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-043-17 N 0 0 929

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:96, direccion:-, lon:-

98.379414, lat:19.139266}}
18-09-2017                        4,795,349.51                         4,795,349.51                  4,182,491.44                     4,182,491.44           4,182,491.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047246 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3657009.19}}

Mejoramiento En La Escuela 

Cobaep Plantel No. 18 

Xalmimilulco, Clave 

21ecb0005z, Municipio De 

Huejotzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-104-17 N 0 0 765

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:-, lon:-

98.383055, lat:19.211944}}
06-09-2017                        3,657,009.19                         3,657,009.19                  2,734,908.44                     2,734,908.44           2,734,908.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965129 Proyecto de inversión           1,442,307.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1442307.69, 

modificado:1836223.73}}

Mejoramiento En La Escuela 

Progreso De Las Américas, 

Clave 21ebh0151e, 

Municipio De Ocoyucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-074-17 N 0 0 246

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.301388, lat:18.976944}}
15-09-2017                        1,836,223.73                         1,836,223.73                  1,830,789.89                     1,830,789.89           1,830,789.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047677 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:1847967.53}}

Mejoramiento En La Escuela 

28 De Enero, Clave 

21epr0226o, Municipio De 

Pahuatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-070-17 N 0 0 338

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.125, lat:20.275277}}
18-08-2017                        1,847,967.53                         1,847,967.53                  1,840,002.15                     1,840,002.15           1,840,002.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047162 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1914150.14}}

Mejoramiento En La Escuela 

Miguel Hidalgo Y Costilla, 

Clave 21ebh0280z, Municipio 

De Pahuatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-086-17 N 0 0 193

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.150277, lat:20.276111}}
18-07-2017                        1,914,150.14                         1,914,150.14                  1,908,274.94                     1,908,274.94           1,908,274.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047640 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2884493.46}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Pablo Galeana, 

Clave 21dpr0271b, En El 

Municipio De Rafael Lara 

Grajales, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-056-17 N 0 0 535

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.829166, lat:19.264444}}
15-09-2017                        2,884,493.46                         2,884,493.46                  2,872,060.30                     2,872,060.30           2,872,060.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401047731 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:1922882.37}}

Reparaciones Generales En La 

Escuela  Bachillerato Carlos 

Camacho Espíritu, Clave 

21ebh0748l, En El Municipio 

De Rafael Lara Grajales, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-077-17 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.805277, lat:19.225277}}
22-09-2017                        1,922,882.37                         1,922,882.37                  1,916,999.99                     1,916,999.99           1,916,999.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047350 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4747776.45}}

Mejoramiento En La Escuela 

Justo Sierra, Clave 

21dpr0936p, Municipio De 

San Andrés Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-039-17 N 0 0 1206

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:-, lon:-

98.275, lat:19.028888}}
15-09-2017                        4,747,776.45                         4,747,776.45                  3,719,858.47                     3,719,858.47           3,719,858.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824699 Proyecto de inversión        19,980,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.998E7, 

modificado:1.955386984E7}}

Primera Etapa De La 

Construcción Del 

Polideportivo Parque Flor Del 

Bosque

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRNSPORTES 20162038 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.044917, lat:19.044613}}
12-10-2016 01-12-2016                     19,553,869.84                      19,553,869.84                19,553,869.84                   19,553,869.84         19,553,869.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN085/SIT-20162038, 

contratista:URBANIZADORA PRONTA TRES S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:1.961358247E7, 

importe_modificado:1.961358247E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931030/proyecto_FIN, 

931030/proyecto_PROCESO, 

931030/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046556 Proyecto de inversión        21,066,400.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.106640017E7, 

modificado:2.024536277E7}}

Rehabilitación De La 

Carretera: Texcapa-

Tlapacoya, Tramo:Del Km 0 

711 Al Km 4 411, Con Una 

Longitud De 3.70 Kilómetros, 

En Las Localidades De 

Cuautlita, Colonia Pemex 

(Hueyatlagco) Y Nuevo 

Necaxa, En

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171691 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:3.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
30-12-2017 01-07-2018                     20,245,362.70                      20,245,362.77                18,341,734.83                   18,341,734.83         18,341,734.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN016/SIMT-

20171691, contratista:ESNA 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.024536277E7, 

importe_modificado:2.024536277E7}}

{meta1: {avance:3.35}}
{1182414/proyecto_PROCESO, 

1182414/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075609 Proyecto de inversión        15,284,471.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.528447156E7, 

modificado:1.528447156E7}}

Construccion De Paso 

Superior Vehicular En La 

Interseccion Del Boulevard 

Xonacatepec En El Municipio 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Y TRANSPORTES 20170387 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
06-12-2017                        6,772,213.20                      15,223,648.07                14,402,253.82                   14,402,253.82         14,402,253.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN004/SIMT-

20170387, contratista:LABORATORIO DE 

INGENIERÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.1518447156E8, 

importe_modificado:1.1518447156E8}}

{meta1: {avance:0.95}}
{1213020/proyecto_PROCESO, 

1213020/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301386891 Proyecto de inversión           2,920,308.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1460154.0, 

modificado:1460154.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:15, 

modalidad:S, prog_pres:273, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1460154.0, 

modificado:1460154.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO ASFALTICO DE 

LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE 

BOULEVARD CHOLULA-

HUEJOTZINGO Y C. 9 

ORIENTE-PONIENTE

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 18074-HABITAT N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:3890.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:5 de 

Mayo, San Juan Tlautla, 72750 Cholula, Pue., México, lon:-

98.3456501, lat:19.0946647}}

27-07-2018 15-08-2018                        1,460,154.00                         1,460,154.00                  1,460,154.00                     1,460,154.00           1,460,154.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1875054, 

contratista:TAMSA TODO EN ACARREOS Y 

MATERIALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

CHOLULA, monto:2920308.0, 

importe_modificado:2920308.0}}

{meta1: {avance:3890.8}}

{1386891/proyecto_FIN, 

1386891/proyecto_INICIO, 

1386891/proyecto_PROCESO, 

1386891/proyecto_FIN, 

1386891/proyecto_INICIO, 

1386891/proyecto_PROCESO, 

1386891/proyecto_FIN, 

1386891/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170300955874 Proyecto de inversión        10,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, 

modificado:9786370.86}}

Mejoramiento De La Imagen 

Urbana Del Acceso Al 

Municipio De San José 

Chiapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20170845 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:861.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
01-07-2017 01-12-2017                        9,786,370.86                         9,786,370.86                  9,786,370.86                     9,786,370.86           9,786,370.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:861.2}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076738 Proyecto de inversión           2,797,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2797200.0, 

modificado:2797200.0}}

Infraestructura Vial En Santa 

Ines Ahuatempan Puebla

147:Santa Inés 

Ahuatempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180399 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        2,797,200.00                         2,797,200.00                  2,797,200.00                     2,797,200.00           2,797,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OI-

821147877-E4-2018, contratista:TERESA 

LETICIA MACHORRO LUNA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA INES 

AHUATEMPAN PUE., monto:2795629.93, 

importe_modificado:2795629.93}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214376/proyecto_PROCESO, 

1214376/proyecto_FIN, 

1214376/proyecto_INICIO, 

1214376/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300969133 Proyecto de inversión           2,097,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2097900.0, 

modificado:2097900.0}}

""Adoquinamiento Calle 5 De 

Mayo, Cristobal Palacios, 

Emiliano Zapata Norte Y Calle 

Sin Nombre""

169:Tepexi de 

Rodríguez

Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA 20170589 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:3233.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:13, direccion:-, lon:-

97.858055, lat:18.561944}}
09-09-2017                        2,097,900.00                         2,097,900.00                  2,097,900.00                     2,096,726.74           2,096,726.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPT/R-23/PRE-EGRE-

FED/2017-04, contratista:CONSTRUCTORA 

TOCHAPA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, 

PUEBLA, monto:2096726.74, 

importe_modificado:2096726.74}}

{meta1: {avance:3233.8}}

{1103625/proyecto_FIN, 

1103625/proyecto_INICIO, 

1103625/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076500 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

Pavimento Carretera Tercera 

Etapa En La Localidad De 

Tecoltepec, En El Municipio 

De Coxcatlán, En El Estado De 

Puebla

35:Coxcatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180327 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1750.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:10, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCOX/2018-20180327, 

contratista:ANTONIO ZACARÍAS MIGUEL 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

COXCATLAN PUEBLA, monto:1998000.0, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:1750.0}}

{1214070/proyecto_INICIO, 

1214070/proyecto_FIN, 

1214070/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075961 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:997471.66}}

Techado En La Localidad De 

San Francisco Resurgimiento, 

Municipio De Atexcal, Puebla

18:Atexcal
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180367 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:558.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.782222, lat:18.981666}}
30-04-2018 01-04-2018                           997,471.66                            997,471.66                     997,471.66                        997,471.66               997,471.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821018879-E2-2018, contratista:SISTEMAS 

HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ATEXCAL, 

monto:997471.66, 

importe_modificado:997471.66}}

{meta1: {avance:558.0}}

{1213436/proyecto_INICIO, 

1213436/proyecto_FIN, 

1213436/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076495 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Construccion De 

Adoquinamiento De La Calle 

General Isauro Bravo Izq. 

Pertenecientes Al Municipio 

De Coxcatlan, Puebla

35:Coxcatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180326 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1229.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCOX/2018-20180326, 

contratista:CONSYSTEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN 

PUEBLA, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1229.9}}

{1214065/proyecto_INICIO, 

1214065/proyecto_FIN, 

1214065/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401013239 Proyecto de inversión              873,608.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:155468.97, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:718139.11, 

modificado:718139.11}}

Construcción De Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Loc 

Scontaman - 309802

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 309802 N 0 0 223

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SCONTAMÁN, 73406 

SCONTAMÁN, OLINTLA PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA REGIÓN SIERRA NORTE EN EL MUNICIPIO DE 

OLINTLA LOCALIDAD , lon:-97.66415424, 

lat:20.12144394}}

05-10-2017 14-12-2017                           718,139.11                            718,139.11                     718,139.11                        718,139.11               718,139.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE18/CEASPUE-

20170965, contratista:ADRIANA LOPEZ 

GÁSCA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2184020.19, 

importe_modificado:2184020.19}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1148319/proyecto_INICIO, 

1148319/proyecto_FIN, 

1148319/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401016390 Proyecto de inversión           1,737,349.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:868674.93, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:868674.92, 

modificado:868674.92}}

Construccion De Ochenta Y 

Ocho Baños Dignos Tipo 

Familiar Con Biodigestor 

Primera Etapa En La Loc De 

Chiapa En El Mpio De 

Eloxochitlan - 282398

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 282398 N 0 0 808

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:14, 

direccion:INTERIOR SN, 00000 CHIAPA, ELOXOCHITLÁN 

PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGION 

TEHUACAN Y SIERRA NEGRAEN LA LOCALIDAD DE CHIAPA 

PERTENECIENTE AL MU, lon:-96.94485721, 

lat:18.46760111}}

03-10-2017 12-12-2017                           868,674.92                            868,674.92                     868,674.92                        868,674.92               868,674.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE16/CEASPUE-

20170991, contratista:SANEMI DE PUEBLA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:4343374.63, 

importe_modificado:4343374.63}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1151470/proyecto_INICIO, 

1151470/proyecto_FIN, 

1151470/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09130100122228 Proyecto de inversión           1,330,116.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1330116.0, 

modificado:1327362.5}}

Gerencia De Proyecto Para La 

Construccion Del Tramo 

""A"" Del Arco Oriente Del 

Anillo Periferico Ecologico  

Segunda Etapa Del Kilometro 

30 150 Al Kilometro 31 560 

Con Una Longitud De 1.41 

Kilometros

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20090625 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.41}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
07-08-2009                        1,327,362.50                         1,327,362.50                  1,327,362.50                     1,327,362.50           1,327,362.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.41}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400588834 Proyecto de inversión              234,210.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234210.25, 

modificado:194814.32}}

Atención Social Y 

Participación Ciudadana Por 

Contrato Para 3 Obras: 1 

Ampliación Y Rehabilitación 

De La Red De Distribución De 

Agua Potable, 1 Construcción 

De Sistema De Agua Potable, 

1 Construcción

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151652 N 0 0 2345

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, 

meta_modificada:14522.19}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
31-12-2015 29-03-2016                           194,814.32                            194,814.32                     194,814.32                        194,814.32               194,814.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CCI/CCIN014/SIT-20151652, 

contratista:ALFONSO MIRANDA ALONSO, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:278306.22, 

importe_modificado:278306.22}}

{meta1: 

{avance:14522.19}}

{658837/proyecto_PROCESO, 

658837/proyecto_FIN, 

658837/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300738355 Proyecto de inversión           8,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8000000.0, 

modificado:7869647.52}}

Reconstruccion De La 

Carretera: El Mirador-Chiapa-

Huitxmaloc-Ramal A Campo 

Nuevo, Con Una Longitud De 

5.560 Kilómetros, Del 

Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 

5 560, Por Lluvia Severa Del 

05 Al 06 De Agosto

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161007 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:3, direccion:-, lon:-

96.973639, lat:18.490062}}
24-08-2016                        7,869,647.52                         7,869,647.52                  7,869,647.52                     7,869,647.52           7,869,647.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20160591, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

CASTELLANOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.360381401E7, 

importe_modificado:2.360381401E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{840765/proyecto_FIN, 

840765/proyecto_INICIO, 

840765/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047324 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, 

modificado:498135.48}}

Pavimentación Y Muro De 

Contención En La Calle 

Pahuatitla De La Comunidad 

De Tlaola.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171396 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:432.08}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.923055, lat:20.138611}}
22-12-2017 01-02-2018                           498,135.48                            498,135.48                     498,135.48                        498,135.48               498,135.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF022/SIMT-

20171396, contratista:AVERY SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:498485.9, 

importe_modificado:498485.9}}

{meta1: {avance:432.08}}

{1183348/proyecto_INICIO, 

1183348/proyecto_FIN, 

1183348/proyecto_PROCESO, 

1183348/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047285 Proyecto de inversión           1,198,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198800.0, 

modificado:592728.64}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico Y Guarnicines De 

La Calle Principal En La 

Localidad De El Pozo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171219 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.866111, lat:20.586111}}
05-12-2017 01-01-2018                           592,728.64                            592,728.64                     592,728.64                        592,728.64               592,728.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF007/SIMT-

20171219, contratista:CONSTRUCCIONES 

INARSOL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:595580.09, 

importe_modificado:595580.09}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1183308/proyecto_FIN, 

1183308/proyecto_PROCESO, 

1183308/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884580 Proyecto de inversión        27,227,816.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.722781668E7, 

modificado:2.589311179E7}}

Construcción Del Sistema 

Multiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A Las 

Localidades De Olintla, 

Vicente Guerrero, Dimas 

Lopez, Bibiano Hernandez Y 

Chipahuatlan, Pertenecientes 

Al  Municipio De Olintla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170249 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:233854.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:38, 

direccion:LOCALIDADES DE OLINTLA, VICENTE GUERRERO, 

DIMAS LOPEZ, BIBIANO HERNANDEZ Y CHIPAHUATLAN, 

PERTENECIENTES AL  MUNICIPIO DE OLINTLA, lon:-

97.681871, lat:20.098368}}

13-06-2017 01-03-2018                     25,893,111.79                      25,893,111.79                25,893,111.79                   25,893,111.79         25,893,111.79 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{avance:233854.5}}
En Ejecución Validado avances
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TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO
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BENEFICIADA
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METAS
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160400823796 Proyecto de inversión        40,999,999.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.099999941E7, 

modificado:3.968799943E7}}

Reconstrucción De La 

Carretera: Tlatlauquitepec-

Mazatepec, Con Una 

Longitud De 35.0 Kilómetros, 

Del Kilómetro 0 000 Al 

Kilómetro 35 000, Por Lluvia 

Severa Del 05 Al 06 De 

Agosto De 2016, En La 

Localid

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20161047 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:9, meta:1.0, 

meta_modificada:35.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:22, direccion:-, lon:-

97.419166, lat:20.018055}}
26-09-2016 01-01-2017                     39,687,999.43                      39,687,999.43                39,687,999.43                   39,687,999.43         39,687,999.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:35.0}}

{929982/proyecto_INICIO, 

929982/proyecto_FIN, 

929982/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132397 Proyecto de inversión              604,305.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:604305.79, 

modificado:591736.23}}

Construcción De Drenaje 

Sanitario Por La Primaria En 

La Localidad De Ixtlahuaca 

Perteneciente Al Municipio 

De Teziutlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180963 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:13, direccion:POR 

LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA 

MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA, lon:-97.334959, 

lat:19.823087}}

01-06-2018 01-08-2018                           591,736.23                            591,736.23                     591,736.23                        529,463.74               529,463.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.1}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134873 Proyecto de inversión           1,916,234.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1916234.97, 

modificado:1916234.97}}

Adecuación De Espacios Para 

Personas Con Discapacidad 

En Parque Ecologico

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20180853 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
22-05-2018 01-08-2018                        1,887,520.81                            958,117.48                       78,104.31                          78,104.31                 78,104.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF004/SIMT-

20180853, contratista:"CONSORCIO 

CONTRUCTOR RIO ALSESECA" S.A DE C.V, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1887520.81, 

importe_modificado:1887520.81}}

{meta1: {avance:0.0}} {1273648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132600 Proyecto de inversión           2,025,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2025000.0, 

modificado:1977007.5}}

Construcción De Sistema De 

Saneamiento A Base De 

Biodigestores En La Localidad 

De La Joya En El Municipio 

De Ajalpan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180979 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:75.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, 

direccion:LOCALIDAD DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE 

AJALPAN, lon:-97.01, lat:18.4625}}

01-06-2018 01-08-2018                        1,977,007.50                         1,977,007.50                  1,977,007.50                        553,985.20               553,985.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:28.5}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400823933 Proyecto de inversión        39,999,998.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.999999857E7, 

modificado:3.871999862E7}}

Reconstrucción De La 

Carretera: La Ceiba-La Union, 

Con Una Longitud De 21.60 

Kilómetros, Del Kilómetro 0 

000 Al Kilómetro 21 600 Por 

Lluvia Severa Del 05 Al 06 De 

Agosto De 2016, En La 

Localidad De Vi

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20161052 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:9, meta:1.0, 

meta_modificada:21.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:-, lon:-

97.881388, lat:20.387777}}
28-09-2016 01-01-2017                     38,719,998.62                      38,719,998.62                38,719,998.62                   38,719,998.62         38,719,998.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:21.6}}

{930131/proyecto_INICIO, 

930131/proyecto_FIN, 

930131/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132607 Proyecto de inversión              269,163.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:269163.13, 

modificado:264748.85}}

Rehabilitación De 

Alcantarillado Sanitario En 

Callejón Aldama Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Atoyateman, Atoyatempan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180980 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.14}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, 

direccion:CALLEJÓN ALDAMA LOCALIDAD DE 

ATOYATEMAN, lon:-97.907453, lat:18.817098}}

31-05-2018 01-08-2018                           264,748.85                            264,748.85                     264,748.85                        102,440.92               102,440.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.13}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639590 Proyecto de inversión              831,000.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:831000.08, 

modificado:750780.08}}

Construcción De Tanque De 

Almacenamiento De Agua 

Potabl

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar infraestructura 20151608 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.411167, lat:18.620488}}
30-03-2016                           750,780.08                            750,780.08                     750,780.08                        750,780.08               750,780.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF043/SIT-20151608, 

contratista:PRINSA INGENIERIA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1001040.11, 

importe_modificado:1001040.11}}

{meta1: {avance:1.0}}

{717279/proyecto_INICIO, 

717279/proyecto_PROCESO, 

717279/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300562746 Proyecto de inversión                31,589.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31589.7, modificado:31352.43}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Modernización Y Ampliación 

Del Camino Tipo ""D"" 

Mejorado Villa Lázaro 

Cárdenas (La Uno) - San 

Bartolo Del Escobal, De 4.75 

Kms. De Longitud, Meta

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150429 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin 

reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}

01-01-2015 01-12-2015                             31,352.43                              31,352.43                       31,352.43                          31,352.43                 31,352.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{628116/proyecto_FIN, 

628116/proyecto_PROCESO, 

628116/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054592 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:979010.08}}

Primera Etapa De 

Pavimentación De Calle 

Principal En Seccion Tercera, 

Tepango De Rodriguez, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171412 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:773.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.792777, lat:20.006388}}
28-12-2017 01-03-2018                           979,010.08                            979,010.08                     979,010.08                        979,010.08               979,010.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:642604.23, 

importe_modificado:642604.23}}

{meta1: {avance:773.6}}

{1191364/proyecto_PROCESO, 

1191364/proyecto_INICIO, 

1191364/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400825124 Proyecto de inversión           1,798,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1798200.0, 

modificado:1774049.75}}

Pav. En Concreto Hidráulico 

De La Calle Adolfo Lopez 

Mateos De La Comunidad De 

Beristáin, En El Municipio De 

Ahuazotepec.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161874 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.133055, lat:20.089444}}
20-12-2016 01-01-2017                        1,774,049.75                         1,774,049.75                  1,774,049.75                     1,774,049.75           1,774,049.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3F086/SIT-20161874, 

contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES 

HERLEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1818400.99, 

importe_modificado:1818400.99}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931466/proyecto_PROCESO, 

931466/proyecto_FIN, 

931466/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301393340 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1498500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED 

DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA COLONIA 

BELEN, JUNTA AUXILIAR DE 

SANTO TOMÁS CHAUTLA, 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
20181407 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 5 

de Mayo 24, Barrio San José, Puebla, Pue., México, lon:-

98.15310001, lat:18.96534913}}

03-09-2018 11-11-2018                        1,498,500.00                         1,498,023.78                     449,407.13                        449,407.13               449,407.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SOAPAP/FOFIN-2018-007-

OP, contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA MAPCA, S.A. DE C.V., 

convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:1498023.78, 

importe_modificado:1498023.78}}

{meta1: {avance:0.69}}

{1393340/proyecto_PROCESO, 

1393340/proyecto_INICIO, 

1393340/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16170200892115 Proyecto de inversión           4,995,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4995000.0, 

modificado:4995000.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidraulico  De La Calle 

Principal De La Sección 

Morastitan En La Localidad 

De San Nicolás Del Municipio 

De Tetela De Ocampo, 

Puebla.

172:Tetela de 

Ocampo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPAL 20161408 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
17-11-2016                        4,995,000.00                         4,995,000.00                  4,995,000.00                     4,995,000.00           4,995,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C49-

MTO-20161408-2016, 

contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES 

HERLEC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO  DE 

TETELA DE OCAMPO, monto:4993547.26, 

importe_modificado:4993547.26}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1003448/proyecto_INICIO, 

1003448/proyecto_FIN, 

1003448/proyecto_INICIO, 

1003448/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301401196 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO DE PLAZA CÍVICA; 

EN LA PRIMARIA MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 

21EPR0118G, UBICADA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

EPATLÁN, PUEBLA

62:Epatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181622 N 0 0 203

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:690.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. 

Ayuntamiento, Presidencia Municipal 1, La Virgen, 75111 

Acajete, Pue., México, lon:-97.95255661, 

lat:19.10510811}}

09-10-2018 06-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301401205 Proyecto de inversión              685,967.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:685967.29, 

modificado:285760.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 

CÍVICA; EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 

58 CLAVE 21DST0062H, 

UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181623 N 0 0 713

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:576.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 8 

Pte 102-D, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-

98.19717407, lat:19.04783942}}

15-10-2018 12-01-2019                           285,760.19                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301401209 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN EL PREESCOLAR PUEBLO 

NUEVO CLAVE 21EJN1030T, 

UBICADO EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181625 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 10 

Ote. 11, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-

98.19580078, lat:19.04783942}}

05-10-2018 02-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301401212 Proyecto de inversión              694,318.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:694318.2, modificado:694318.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 

CÍVICA; EN LA PRIMARIA 

GREGORIO TORRES 

QUINTERO CLAVE 

21DPR0752I, UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE PALMILLAS, 

MUNICIPIO DE SAN MATÍAS 

TLALANCALECA, PUEBLA.

134:San Matías 

Tlalancaleca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181626 N 0 0 251

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:576.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:7, direccion:Niño 

Jesús 428, Centro, Pue., México, lon:-98.4979248, 

lat:19.3292867}}

15-10-2018 12-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301401214 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, modificado:799200.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE CUATRO CAMINOS 

EN LA COMUNDAD DE 

TENEXTITLA

100:Naupan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de Naupan 25667 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:645.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:Mucio 

P. Martínez 1, Segunda Secc, Naupan, Pue., México, lon:-

98.10968041, lat:20.22848608}}

30-05-2018 28-07-2018                           401,311.41                            401,311.41                     401,311.41                        401,311.41               401,311.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:25667, contratista:ROBERTO 

HERNANDEZ PEREZ, convocante:Naupan, 

Puebla, monto:799200.0, 

importe_modificado:799200.0}}

{meta1: {avance:645.0}}

{1401214/proyecto_INICIO, 

1401214/proyecto_FIN, 

1401214/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301401229 Proyecto de inversión           1,198,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198800.0, 

modificado:1198800.0}}

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE CALLE 

PRINCIPAL DE 

TLAXPANALOYA A XIAUTLA

100:Naupan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Ayuntamiento de Naupan 25672 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1086.08}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:10, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

98.11621428, lat:20.22438872}}

31-08-2018 14-10-2018                           359,175.37                            359,175.37                     359,175.37                        359,175.37               359,175.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:25672, contratista:GABRIEL 

GONZALEZ BONILLA, convocante:Naupan, 

Puebla, monto:1198800.0, 

importe_modificado:1198800.0}}

{meta1: {avance:1086.08}}

{1401229/proyecto_PROCESO, 

1401229/proyecto_FIN, 

1401229/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401046310 Proyecto de inversión           1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, 

modificado:1598400.0}}

Reconstrucción Del 

Preescolar Xochitl Clave 

21dcc1082k, Ubicado En La 

Loc. De San Antonio 

Alpanocan, Mpio De 

Tochimilco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171548 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.710833, lat:18.877222}}
01-01-2018                        1,598,400.00                         1,598,400.00                  1,598,400.00                     1,598,400.00           1,598,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B, 

contratista:ASESORIA, REMODELACIÓN, 

SUPERVISIÓN Y OBRAS, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1598400.0, 

importe_modificado:1598400.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046334 Proyecto de inversión              202,815.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202815.66, 

modificado:202612.84}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Manuel Dominguez 

Clave 21dpr1536z, Ubicada 

En El Municipio De Atlixco, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171549 N 0 0 214

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:-, lon:-

98.373055, lat:18.904444}}
01-01-2018                           202,612.84                            202,612.84                     202,612.84                        202,612.84               202,612.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-M, 

contratista:GRUPO DE CONSULTORÍA EN 

CONSTRUCCIÓN LISAMOMBC S.A. DE C.V. , 

convocante:CAPCEE, monto:202612.84, 

importe_modificado:202612.84}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046349 Proyecto de inversión           3,696,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3696000.0, 

modificado:3692304.0}}

Reconstrucción De La 

Primaria Enrique G. León 

Uribe Clave 21dpr0441f, 

Ubicada En La Localidad De 

La Noria Hidalgo Municipio 

Tehuitzingo, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Sept

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171550 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.193611, lat:18.319166}}
04-01-2018                        3,692,304.00                         3,692,304.00                  3,692,304.00                     3,692,304.00           3,692,304.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-D-E, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:3692304.0, 

importe_modificado:3692304.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401046364 Proyecto de inversión              380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, modificado:379620.0}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Ignacio Zaragoza 

Clave 21dpr3054h, Ubicada 

En El Municipio De Juan C. 

Bonilla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171551 N 0 0 593

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.365277, lat:19.123333}}
01-01-2018                           379,620.00                            379,620.00                     379,620.00                        379,620.00               379,620.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-F, 

contratista:C. OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, 

convocante:CAPCEE, monto:379620.0, 

importe_modificado:379620.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046681 Proyecto de inversión              292,988.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:292988.49, 

modificado:292695.5}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Quetzalcóatl Clave 

21djn1192f, Ubicado En El 

Municipio De Puebla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171567 N 0 0 125

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-01-2018 01-01-2018                           292,695.50                            292,695.50                     292,695.50                        292,695.50               292,695.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-Q, 

contratista:CONSTRUCCIONES GARMADIO, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:292695.5, 

importe_modificado:292695.5}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046685 Proyecto de inversión           1,102,722.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1102722.58, 

modificado:1101619.86}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Padre De La Patria 

Clave 21dpr2229z, Ubicada 

En El Municipio De Tepexi De 

Rodríguez, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171568 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.926388, lat:18.579444}}
08-01-2018                        1,101,619.86                         1,101,619.86                  1,101,619.86                     1,101,619.86           1,101,619.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-X, 

contratista:SANEMI DE PUEBLA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1101619.86, 

importe_modificado:1101619.86}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046691 Proyecto de inversión              143,626.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143626.48, 

modificado:143482.85}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Hermanos Serdan 

Clave 21dpr3519x, Ubicada 

En El Municipio De Atlixco, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171569 N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:145, direccion:-, lon:-

98.394166, lat:18.933333}}
08-01-2018                           143,482.85                            143,482.85                     143,482.85                        143,482.85               143,482.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-G, 

contratista:GRUPO DE CONSULTORÍA EN 

CONSTRUCCIÓN LISAMOMBC S.A. DE C.V. , 

convocante:CAPCEE, monto:143482.85, 

importe_modificado:143482.85}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046697 Proyecto de inversión           1,072,476.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1072476.1, 

modificado:1071403.62}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar J.N. Tenochtitlan 

Clave 21djn0467x, Ubicado 

En El Municipio De 

Chiautzingo, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171570 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.496111, lat:19.174166}}
08-01-2018                        1,071,403.62                         1,071,403.62                  1,071,403.62                     1,071,403.62           1,071,403.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-D, 

contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA 

SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1071403.62, 

importe_modificado:1071403.62}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046706 Proyecto de inversión              170,615.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170615.73, 

modificado:170445.11}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Doctor Alejandro 

Fleming Clave 21djn0230l, 

Ubicado En El Municipio De 

Coronango, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171571 N 0 0 244

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.285277, lat:19.132222}}
08-01-2018                           170,445.11                            170,445.11                     170,445.11                        170,445.11               170,445.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-E, 

contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA 

SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:170445.11, 

importe_modificado:170445.11}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046779 Proyecto de inversión              191,953.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:191953.06, 

modificado:191761.11}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Braulio Rodriguez 

Clave 21dpr2261i, Ubicada 

En El Municipio De Atlixco, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171582 N 0 0 197

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
08-01-2018                           191,761.11                            191,761.11                     191,761.11                        191,761.11               191,761.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-F, 

contratista:GRUPO DE CONSULTORÍA EN 

CONSTRUCCIÓN LISAMOMBC S.A. DE C.V. , 

convocante:CAPCEE, monto:191761.11, 

importe_modificado:191761.11}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046784 Proyecto de inversión              294,182.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:294182.02, 

modificado:293887.84}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Severiano Maceda 

Pérez Clave 21djn0271l, 

Ubicado En El Municipio De 

Acatlán, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171583 N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:-, lon:-

98.055, lat:18.279722}}
08-01-2018                           293,887.84                            293,887.84                     293,887.84                        293,887.84               293,887.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-168/2017-E, 

contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR 

PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:293887.84, 

importe_modificado:293887.84}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046791 Proyecto de inversión              961,887.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:961887.91, 

modificado:960926.02}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Jose Maria Morelos 

Clave 21dpr2280x, Ubicada 

En El Municipio De Atlixco, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171584 N 0 0 314

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
08-01-2018                           960,926.02                            960,926.02                     960,926.02                        960,926.02               960,926.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-J, 

contratista:GRUPO DE CONSULTORÍA EN 

CONSTRUCCIÓN LISAMOMBC S.A. DE C.V. , 

convocante:CAPCEE, monto:960926.02, 

importe_modificado:960926.02}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047011 Proyecto de inversión              562,242.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:562242.73, 

modificado:561680.49}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Capep Acatlán 

Clave 21djn2285b, Ubicado 

En El Municipio De Acatlán, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171585 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
08-01-2018 01-02-2018                           561,680.49                            561,680.49                     561,680.49                        561,680.49               561,680.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-168/2017-F, 

contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR 

PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:561680.49, 

importe_modificado:561680.49}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047015 Proyecto de inversión           1,130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1130000.0, 

modificado:1128454.18}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Miguel Hidalgo 

Clave 21epr0085f, Ubicada 

En El Municipio De Chiautla, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171586 N 0 0 248

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:99, direccion:-, lon:-

98.699722, lat:18.431111}}
08-01-2018                        1,128,454.18                         1,128,454.18                  1,128,454.18                     1,128,454.18           1,128,454.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-Q, 

contratista:MUNDECOR INTERIORES Y 

EXTERIORES S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:1128454.18, 

importe_modificado:1128454.18}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047019 Proyecto de inversión              375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, 

modificado:374604.97}}

Reparaciones Generales En 

Preescolar Ma. De Los 

Angeles Flores Frontan Cct 

21ejn0540o, Ubicado En El 

Municipio De Chiautla,Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171587 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:99, direccion:-, lon:-

98.699722, lat:18.431111}}
08-01-2018                           374,604.97                            374,604.97                     374,604.97                        374,604.97               374,604.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-Y, 

contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DEL CENTRO, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:374604.97, 

importe_modificado:374604.97}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047026 Proyecto de inversión              880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:880000.0, 

modificado:878923.09}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Del C.E. Gral 

Emiliano Zapata Clave 

21ejn0057t,Ubicado En El 

Municipio De Chiautla,Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171588 N 0 0 125

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
08-01-2018                           878,923.09                            878,923.09                     878,923.09                        878,923.09               878,923.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-M, 

contratista:MUNDECOR INTERIORES Y 

EXTERIORES S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:878923.09, 

importe_modificado:878923.09}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047030 Proyecto de inversión              505,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505000.0, 

modificado:504283.85}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Albino 

Zertuche Clave 21etv0538p, 

Ubicada En El Municipio De 

Albino Zertuche, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171589 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.541111, lat:18.018611}}
08-01-2018 01-02-2018                           504,283.85                            504,283.85                     504,283.85                        504,283.85               504,283.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-K, 

contratista:MUNDECOR INTERIORES Y 

EXTERIORES S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:504283.85, 

importe_modificado:504283.85}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047036 Proyecto de inversión              380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, modificado:379392.4}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Niños Heroes Clave 

21epr0648w, Ubicada En El 

Municipio De Chiautla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171590 N 0 0 31

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:82, direccion:-, lon:-

98.651944, lat:18.385555}}
08-01-2018                           379,392.40                            379,392.40                     379,392.40                        379,392.40               379,392.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-P, 

contratista:MUNDECOR INTERIORES Y 

EXTERIORES S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:379392.4, 

importe_modificado:379392.4}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047041 Proyecto de inversión              125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, 

modificado:124678.69}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Avelino Cortes 

Garcia Clave 21epr0720p, 

Ubicada En El Municipio De 

Chiautla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171591 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:66, direccion:-, lon:-

98.706944, lat:18.236944}}
08-01-2018                           124,678.69                            124,678.69                     124,678.69                        124,678.69               124,678.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-O, 

contratista:MUNDECOR INTERIORES Y 

EXTERIORES S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:124678.69, 

importe_modificado:124678.69}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047046 Proyecto de inversión           1,548,384.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1548384.01, 

modificado:1546835.63}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Leonardo 

Vargas Machado Clave 

21dtv0087d, Ubicada En El 

Municipio De Coyotepec,Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171593 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.831388, lat:18.405833}}
08-01-2018                        1,546,835.63                         1,546,835.63                  1,546,835.63                     1,546,835.63           1,546,835.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-O, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO ARFE, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1546835.63, 

importe_modificado:1546835.63}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047048 Proyecto de inversión              424,978.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:424978.49, 

modificado:424553.51}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Pije-Tao Clave 

21djn0740n, Ubicado En El 

Municipio De Chietla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171594 N 0 0 76

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.578888, lat:18.520277}}
08-01-2018                           424,553.51                            424,553.51                     424,553.51                        424,553.51               424,553.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047053 Proyecto de inversión              596,501.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:596501.88, 

modificado:595905.38}}

Reparaciones Generales En El 

Centro De Atención Múltiple 

Calmecac Clave 21dml0005n, 

Ubicado En El Municipio De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171595 N 0 0 73

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
08-01-2018                           595,905.38                            595,905.38                     595,905.38                        595,905.38               595,905.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-I, 

contratista:CCGV CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES 

GONZALEZ-VALDES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:595905.38, 

importe_modificado:595905.38}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047058 Proyecto de inversión              177,153.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:177153.83, 

modificado:176976.68}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar La Luz Del 

Pensamiento Clave 

21dcc0432s, Ubicado En El 

Municipio De Zacapala, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171600 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.955277, lat:18.636944}}
08-01-2018                           176,976.68                            176,976.68                     176,976.68                        176,976.68               176,976.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-N, 

contratista:CN CONSTRUCCION Y 

SUPERVISION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:176976.68, 

importe_modificado:176976.68}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401047061 Proyecto de inversión              983,619.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:983619.1, 

modificado:982635.48}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Escudo 

Nacional Clave 21dtv0088c, 

Ubicada En El Municipio De 

Chiautla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171601 N 0 0 26

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:82, direccion:-, lon:-

98.651944, lat:18.385555}}
08-01-2018                           982,635.48                            982,635.48                     982,635.48                        982,635.48               982,635.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-X, 

contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DEL CENTRO, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:982635.48, 

importe_modificado:982635.48}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045958 Proyecto de inversión           1,122,292.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1122292.19, 

modificado:1121169.9}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Aquiles Serdan 

Clave 21dpr2227b, Ubicada 

En El Municipio De Atlixco, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171602 N 0 0 154

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:36, direccion:-, lon:-

98.4225, lat:18.864444}}
08-01-2018                        1,121,169.90                         1,121,169.90                  1,121,169.90                     1,121,169.90           1,121,169.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-D, 

contratista:GRUPO DE CONSULTORÍA EN 

CONSTRUCCIÓN LISAMOMBC S.A. DE C.V. , 

convocante:CAPCEE, monto:1121169.9, 

importe_modificado:1121169.9}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045965 Proyecto de inversión           1,250,433.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250433.51, 

modificado:1249183.08}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Rosaura Zapata 

Clave 21djn0029y, Ubicado 

En El Municipio De Acatlán, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171603 N 0 0 246

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
08-01-2018                        1,249,183.08                         1,249,183.08                  1,249,183.08                     1,249,183.08           1,249,183.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045968 Proyecto de inversión           3,698,362.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3698362.27, 

modificado:3694663.91}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Carmen Serdan 

Clave 21dpr1228u, Ubicada 

En El Municipio De Izúcar De 

Matamoros, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171604 N 0 0 769

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:50, direccion:-, lon:-

98.556929, lat:18.559068}}
08-01-2018                        3,694,663.91                         3,694,663.91                  3,694,663.90                     3,694,663.90           3,694,663.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-M, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR 

CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:3694663.91, 

importe_modificado:3694663.91}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045975 Proyecto de inversión              678,496.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:678496.09, 

modificado:677817.59}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Cristobal Colon 

Clave 21dpr0283g, Ubicada 

En El Municipio De San 

Andrés Cholula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171605 N 0 0 506

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:46, direccion:-, lon:-

98.327745, lat:19.037914}}
08-01-2018                           677,817.59                            677,817.59                     677,817.59                        677,817.59               677,817.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-T, 

contratista:OBRAS CORPORATIVAS ISDEL, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:677817.59, 

importe_modificado:677817.59}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045977 Proyecto de inversión              731,633.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:731633.76, 

modificado:730902.13}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Fray Bartolomé 

De Las Casas Clave 

21des0003z, Ubicada En El 

Municipio De Acatlán, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171606 N 0 0 701

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
08-01-2018                           730,902.13                            730,902.13                     730,902.13                        730,902.13               730,902.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-P, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA, 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, CARJON, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:730902.13, 

importe_modificado:730902.13}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045988 Proyecto de inversión              226,570.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:226570.26, 

modificado:226343.69}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Felipe Carrillo 

Puerto Clave 21djn0452v, 

Ubicado En El Municipio De 

Calpan, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171607 N 0 0 73

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.514444, lat:19.100833}}
08-01-2018 01-01-2018                           226,343.69                            226,343.69                     226,343.69                        226,343.69               226,343.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-C, 

contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA 

SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:226343.69, 

importe_modificado:226343.69}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046002 Proyecto de inversión              711,475.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:711475.87, 

modificado:710764.39}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Mártires De Rio 

Blanco Clave 21des0114e, 

Ubicada En El Municipio De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171611 N 0 0 256

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
08-01-2018 01-01-2018                           710,764.39                            710,764.39                     710,764.39                        710,764.39               710,764.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-166/2017-A, 

contratista:DISEÑO FUNCIONAL EN 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:710764.39, 

importe_modificado:710764.39}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046090 Proyecto de inversión              620,030.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:620030.36, 

modificado:619743.48}}

Reparaciones Generales Del 

Preescolar Rosaura Zapata 

Clave 21dcc0425i, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Xayacatlan De Bravo, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171645 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.975833, lat:18.236666}}
11-01-2018                           619,743.48                            619,743.48                     619,743.48                        619,743.48               619,743.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-O, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR 

CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:619743.48, 

importe_modificado:619743.48}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046112 Proyecto de inversión              630,000.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:630000.18, 

modificado:629155.44}}

Reparaciones Generales Del 

Preescolar Rosaura Zapata 

Clave 21djn0122d, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017. 

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171646 N 0 0 133

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
11-01-2018                           629,155.44                            629,155.44                     629,155.44                        629,155.44               629,155.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-P, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR 

CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:629155.44, 

importe_modificado:629155.44}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046143 Proyecto de inversión           1,380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1380000.0, 

modificado:1378243.39}}

Reconstrucción De La 

Telesecundaria José María 

Maldonado Clave 

21etv0535s, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171647 N 0 0 219

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
11-01-2018                        1,378,243.39                         1,378,243.39                  1,378,243.39                     1,378,243.39           1,378,243.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-J, 

contratista:URBANIZADORA ADRP, S.A. DE 

C.V., convocante:CAPCEE, monto:1378243.39, 

importe_modificado:1378243.39}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046159 Proyecto de inversión           2,630,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2630000.0, 

modificado:1987398.18}}

Reconstrucción De La Secu. 

Tec. Num. 4 Gral Emiliano 

Zapata Clave 21dst0004r, 

Ubicada En La Localidad De 

Champusco Municipio De 

Huaquechula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El 19 De Sep

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171650 N 0 0 365

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.464444, lat:18.795277}}
12-01-2018                        1,987,398.18                         1,987,398.18                  1,987,398.18                     1,987,398.18           1,987,398.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE08150400591653 Proyecto de inversión                49,618.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:49618.85, modificado:49618.85}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Una Dirección; 

En La Primaria Xicotencatl 

Clave 21dpr0588z, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Tlacotepec De Benito Juárez, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151125 N 0 0 171

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.65354, lat:18.682768}}
17-12-2015                             49,420.00                              49,420.00                       49,420.00                          49,420.00                 49,420.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE08150400591671 Proyecto de inversión                85,866.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85866.91, modificado:85866.91}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Froylan C. 

Manjarrez Clave 21etv0144d, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Ajalpan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151126 N 0 0 97

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.258304, lat:18.377537}}
17-12-2015                             85,450.50                              85,450.50                       85,450.50                          85,450.50                 85,450.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE08150400591688 Proyecto de inversión                41,064.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:41064.0, modificado:41064.0}}

Uministro De Mobiliario 

Básico (30 Sillas Apilables Y 

30 Mesas Trapezoidales); En 

La Primaria Niños Héroes De 

Chapultepec Clave 

21dpr3050l, Ubicada En La 

Localidad De Xomiaco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151157 N 0 0 19

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:43, direccion:-, lon:-

97.496592, lat:19.85132}}
21-12-2015                             40,635.00                              40,635.00                       40,635.00                          40,635.00                 40,635.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE08150400591704 Proyecto de inversión                44,590.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44590.4, modificado:44590.4}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Pablo Neruda 

Clave 21etv0916z, Ubicada 

En La Localidad De Huixtla, 

Municipio De Tlaola, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151161 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.924279, lat:20.137035}}
21-12-2015                             44,105.50                              44,105.50                       44,105.50                          44,105.50                 44,105.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE08150400591716 Proyecto de inversión              128,800.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:128800.37, 

modificado:128800.37}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Seis Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Licenciado Benito Juárez 

Clave 21epr0248z, Ubicada 

En La Localidad De San 

Miguel Canoa, Municipio De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151163 N 0 0 848

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:-, 

lon:-98.197495, lat:19.04399}}
21-12-2015                           127,912.30                            127,912.30                     127,912.30                        127,912.30               127,912.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09150400591505 Proyecto de inversión              213,745.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:213745.32, 

modificado:213745.32}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Emperador Cuauhtémoc 

Clave 21dpr2693x, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

San José Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151140 N 0 0 343

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.768833, lat:19.242071}}
17-12-2015                           212,785.20                            212,785.20                     212,785.20                        212,785.20               212,785.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13130400249971 Proyecto de inversión                40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:1.0}}

Estudio De Impacto 

Ambiental Para La 

Construcción De 7 Aulas 

Didácticas, Cocina, Taller De 

Cómputo Y Sanitarios En 

Estructura De Concreto 

Especial; En El Cis De Nueva 

Creación

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20131414 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:6, direccion:No se 

registró dirección, lon:-98.778269, lat:18.469623}}
14-01-2014                                       1.00                                        1.00                                 1.00                                    1.00                           1.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13140400455025 Proyecto de inversión           3,235,607.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3235607.82, modificado:1.0}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas Y Sanitarios En 

Estructura U-1c; En La 

Escuela Secundaria Técnica 

Núm. 121 Clave 

21dst0132m, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar CAPCEE 20141888 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
04-11-2014                                       1.00                                        1.00                                 1.00                                    1.00                           1.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE13150400591849 Proyecto de inversión              589,707.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:589707.66, 

modificado:583145.53}}

Adecuación De Aulas 

Existentes Para Que Operen 

Como Aulas Telemáticas En 

La Región Iv Correspondiente 

A La Zona De San Pedro 

Cholula 2015 (Cuarta Etapa).

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151183 N 0 0 5255

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
10-12-2015                           583,145.53                            583,145.53                     583,145.53                        583,145.53               583,145.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13160400816025 Proyecto de inversión              843,868.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:843868.39, 

modificado:843868.39}}

Trabajos Complementarios 

Que Consisten En Plaza, 

Andadores, Jardinería, Muro 

De Acometida Y Reja De 

Acceso; En La Primaria 

Bandera Nacional Clave 

21dpr0312l, Ubicada En San 

Martín Texmelucan.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161284 N 0 0 733

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
15-11-2016 01-01-2017                           842,475.79                            842,475.79                     842,475.79                        842,475.79               842,475.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-440/2016, 

contratista:C. JORGE VICTOR RIOS PERALTA, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:842475.79, 

importe_modificado:842475.79}}

{meta1: {avance:0.0}}

{920780/proyecto_PROCESO, 

920780/proyecto_INICIO, 

920780/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13160400816045 Proyecto de inversión              649,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649000.0, modificado:649000.0}}

Construcción De Plaza Cívica, 

Barda Perimetral, Barandal Y 

Luminarias En Los Edificios A 

Y B; En La Primaria Calmecac 

Clave 21dpr2631k, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Xochitlan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161285 N 0 0 392

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.775833, lat:18.705277}}
11-11-2016 01-01-2017                           647,389.71                            647,389.71                     647,389.71                        647,389.71               647,389.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-432/2016-A, 

contratista:BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, SA 

DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:647399.71, 

importe_modificado:647389.71}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13160400816101 Proyecto de inversión           2,319,999.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2319999.56, 

modificado:2319999.56}}

Despalme Y Limpieza Del 

Área De Futuro Crecimiento; 

En El Centro Escolar De 

Nueva Creación, Ubicado En 

La Cabecera Municipal De 

San José Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar
COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161437 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
16-11-2016 01-03-2017                        2,317,941.06                         2,317,941.06                  2,317,941.06                     2,317,941.06           2,317,941.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-447/2016, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LIVALDU,SA 

DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2317941.06, 

importe_modificado:2317941.06}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140400458218 Proyecto de inversión                67,939.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67939.04, modificado:67939.04}}

Estudio De Mecánica De 

Suelos En La Telesecundaria 

De Nueva Creación Clave 

21etv0963k, Ubicada En La 

Localidad De Tepango 

Zacatipan, Municipio De 

Cuetzalan Del Progreso, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar CAPCEE 20141673 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:22, direccion:-, lon:-

97.520771, lat:20.01852}}
01-12-2014                             67,939.04                              67,939.04                       67,939.04                          67,939.04                 67,939.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150100493801 Proyecto de inversión              113,345.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113345.46, 

modificado:113345.46}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Escuela 

Secundaria Técnica Num. 12 

Con Clave 21dst0012z, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De San Nicolás De 

Los Ranchos, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150292 N 0 0 335

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.485697, lat:19.072589}}
15-04-2015 15-06-2015                           111,111.76                            111,111.76                     111,111.76                        111,111.76               111,111.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400591904 Proyecto de inversión           1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

Mantenimiento General Que 

Consiste En La Aplicación De 

Pintura E Impermeabilizante 

Y Sustitución De Acabados; 

En La Escuela Secundaria 

Técnica Núm. 32 Clave 

21dst0035k, Ubicada En San 

Andrés Cholula

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151151 N 0 0 890

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.300656, lat:19.050944}}
04-12-2015                        1,746,638.71                         1,746,638.71                  1,746,638.71                     1,746,638.71           1,746,638.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-248/2015, 

contratista:CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA  DREMI    S.A DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1746638.71, 

importe_modificado:1746638.71}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400591921 Proyecto de inversión              689,910.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:689910.7, modificado:689910.7}}

Construcción De Muro De 

Contención Y Barda Con 

Cercado Perimetral; En La 

Primaria Emilio Portes Gil 

Clave 21dpr0405a, Ubicada 

En La Localidad De Santiago 

Alseseca, Municipio De 

Tecamachalco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151152 N 0 0 513

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:96, direccion:-, lon:-

97.728416, lat:18.884692}}
03-12-2015                           688,191.29                            688,191.29                     688,191.29                        688,191.29               688,191.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-241/2015, 

contratista: PROYECTOS Y TOPOGRAFIA 

MAREF   S.A DE C.V, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:688191.29, 

importe_modificado:688191.29}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400591934 Proyecto de inversión              285,644.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285644.2, modificado:285644.2}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo (24 Mesas, 25 

Computadora Portatil Y Un 

Pizarrón); En La Primaria 

Hermanos Serdán Clave 

21dpr0768j, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151153 N 0 0 608

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
17-12-2015                           285,064.20                            285,064.20                     285,064.20                        285,064.20               285,064.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400591963 Proyecto de inversión                80,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80736.0, modificado:80736.0}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Benito Juárez Clave 

21dpr2768x, Ubicada En La 

Localidad De Tlacamilco, 

Municipio De Acajete, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151155 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:33, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
17-12-2015                             80,388.00                              80,388.00                       80,388.00                          80,388.00                 80,388.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400612831 Proyecto de inversión              172,963.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:172963.09, 

modificado:172963.09}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas Y Dirección; En El 

Preescolar Vicente Suárez 

Clave 21dcc0372u, Ubicado 

En La Localidad De Tepeteno 

De Iturbide, Municipio De 

Tlatlauquitepec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar CAPCEE 20151468 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-12-2015                           172,035.63                            172,035.63                     172,035.63                        172,035.63               172,035.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400592459 Proyecto de inversión              313,482.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:313482.95, 

modificado:320617.98}}

Suministro En La Primaria 

Club Rotario Clave 

21dpr2699r, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tehuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151469 N 0 0 176

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
15-01-2016                           319,231.62                            319,231.62                     319,231.62                        319,231.62               319,231.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400592502 Proyecto de inversión           5,419,452.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5419452.54, 

modificado:5419452.54}}

Construcción En La Primaria 

José María Morelos Clave 

21dpr0951h, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Pahuatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151503 N 0 0 228

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.150277, lat:20.276111}}
18-01-2016                        5,414,780.94                         5,414,780.94                  5,414,780.94                     5,414,780.94           5,414,780.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-031/2016, 

contratista:FATPAD PROYECTOS S.A DE C.V, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5414780.94, 

importe_modificado:5414780.94}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400592579 Proyecto de inversión              378,287.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378287.94, 

modificado:377390.28}}

Construcción En La 

Secundaria General Vicente 

Guerrero Clave 21ees0269f, 

En La Localidad Del Moral, 

Municipio De San Martín 

Texmelucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151554 N 0 0 191

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:40, direccion:-, lon:-

98.444722, lat:19.270555}}
21-01-2016                           377,390.28                            377,390.28                     377,390.28                        377,390.28               377,390.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-018/2016, 

contratista:ADRIANA LÒPEZ GASCA, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:754780.55, 

importe_modificado:377390.28}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593122 Proyecto de inversión                12,670.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12670.56, modificado:12670.57}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula De Usos 

Múltiples; En La Primaria 

Amado Nervo Clave 

21dpr2356w, Ubicada En La 

Localidad De Santa María 

Nenetzintla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151098 N 0 0 454

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:53, direccion:-, lon:-

97.968042, lat:19.061692}}
07-12-2015                             12,622.54                              12,622.54                       12,622.54                          12,622.54                 12,622.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593127 Proyecto de inversión              189,003.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189003.85, 

modificado:189003.85}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Primaria 

Cadete Fernando Montes De 

Oca Clave 21dpr2357v, 

Ubicada En La Localidad De 

La Magdalena Tetela Morelos

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151099 N 0 0 558

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:-, lon:-

97.938011, lat:19.040693}}
07-12-2015                           188,384.58                            188,384.58                     188,384.58                        188,384.58               188,384.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593167 Proyecto de inversión              265,675.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:265675.14, 

modificado:265675.14}}

Construcción De Un Aula De 

Usos Múltiples En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

Venustiano Carranza Clave 

21djn0176h, Ubicado En La 

Localidad De San Jerónimo 

Ocotitlan, Municipio De 

Acajete

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151561 N 0 0 112

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.960277, lat:19.033333}}
21-01-2016                           265,675.14                            186,515.34                     186,515.34                        186,515.34               186,515.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-016/2016, 

contratista:CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA                       DREMI S.A 

DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:265675.14, 

importe_modificado:265109.39}}

{meta1: {avance:0.0}}

{663735/proyecto_INICIO, 

663735/proyecto_PROCESO, 

663735/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593173 Proyecto de inversión                18,951.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18951.98, modificado:18951.97}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Venustiano Carranza Clave 

21djn0176h, Ubicado En La 

Localidad De San Jerónimo 

Ocotitlan, Municipio De 

Acajete

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151569 N 0 0 112

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.960277, lat:19.033333}}
21-01-2016                             18,811.88                              18,811.88                       18,811.88                          18,811.88                 18,811.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300566798 Proyecto de inversión              443,370.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:443370.22, 

modificado:3.881118114E7}}

Reparaciones Generales De 

Plaza Cívica, Andadores, 

Barda Perimetral Y 

Rehabilitación De 

Instalaciones Eléctricas; En La 

Primaria Del C. E. Licenciado 

Melquiades Morales Flores 

Clave 21epr1547e

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150704 N 0 0 208

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.258304, lat:18.377537}}
24-09-2015                     38,811,181.14                      38,811,181.14                38,811,181.14                   38,811,181.14         38,811,181.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-020/2016-A, 

contratista:C. SERGIO PACHECO HUERTA, 

convocante:CAPCEE, monto:441474.7, 

importe_modificado:441474.7}}

{meta1: {avance:0.0}}

{632572/proyecto_PROCESO, 

632572/proyecto_FIN, 

632572/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593142 Proyecto de inversión           1,314,982.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1314982.03, 

modificado:1208448.14}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Taller De 

Carpintería Y Un Taller De 

Industria Del Vestido En La 

Secundaria Melchor Ocampo 

Clave 21des0004z, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Atlixco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151225 N 0 0 280

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
28-12-2015                        1,208,448.14                         1,208,448.14                  1,208,448.14                     1,208,448.14           1,208,448.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE15150400593146 Proyecto de inversión           2,619,716.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2619716.98, 

modificado:2355956.75}}

Construcción De Un Taller De 

Carpintería De 2.5 E.E. Y 

Taller De Industria Del 

Vestido De 2.5 E.E. En 

Estructura T-84; En La 

Secundaria Melchor Ocampo 

Clave 21des0004z, Ubicada 

En Atlixco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151226 N 0 0 656

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
29-12-2015                        2,355,956.75                         2,355,956.75                  2,355,956.75                     2,355,956.75           2,355,956.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-275/2015, 

contratista:CONSTRUCCIONES NELA SA.A DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:2355956.75, 

importe_modificado:2355956.75}}

{meta1: {avance:1.0}}

{663708/proyecto_FIN, 

663708/proyecto_PROCESO, 

663708/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300566858 Proyecto de inversión           2,914,361.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2914361.48, 

modificado:2902253.31}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas, Un Taller De 

Computo Y Escalera En 

Estructura U-2c; En La 

Secundaria Técnica Num. 

129 Clave 21dst0140v, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Chiautzingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150707 N 0 0 215

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.468259, lat:19.202914}}
01-10-2015                        2,902,253.31                         2,902,253.31                  2,902,253.31                     2,902,253.31           2,902,253.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-210/2015, 

contratista:JUN ARQUITECTOS S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:2902253.31, 

importe_modificado:2902253.31}}

{meta1: {avance:1.0}}

{632637/proyecto_INICIO, 

632637/proyecto_FIN, 

632637/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593137 Proyecto de inversión              649,083.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649083.62, 

modificado:649083.62}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Dos Aulas 

Didácticas Y Un Taller De 

Cómputo; En La Secundaria 

Técnica Num. 129 Clave 

21dst0140v, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Chiautzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151221 N 0 0 215

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.4675, lat:19.203611}}
30-12-2015                           642,829.25                            642,829.25                     642,829.25                        642,829.25               642,829.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593145 Proyecto de inversión              759,745.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:759745.45, 

modificado:752907.86}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo En La Telesecundaria 

Carmen Serdán Clave 

21dtv0297i, Ubicada En La 

Localidad De El Carmen, 

Municipio De Chilchotla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151137 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.201111, lat:19.241666}}
11-12-2015                           752,907.86                            752,907.86                     752,907.86                        752,907.86               752,907.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300566096 Proyecto de inversión              142,496.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:142496.88, 

modificado:142496.88}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Unidad Educativa Clave 

21epr1618i; Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150861 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.27331, lat:19.089347}}
23-10-2015                           142,245.39                            142,245.39                     142,245.39                        142,245.39               142,245.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300567000 Proyecto de inversión                37,903.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37903.93, modificado:37903.93}}

Suministro De Mobiliario 

Escolar Para Dos Aulas 

Didácticas; En El Preescolar 

Miguel Flores Cerezo Clave 

21djn0657o, Ubicado En La 

Localidad De San Antonio 

Portezuelo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150793 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.708794, lat:18.993408}}
12-10-2015                             37,700.60                              37,700.60                       37,700.60                          37,700.60                 37,700.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593130 Proyecto de inversión                27,266.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27266.73, modificado:27131.24}}

Suministro En La Secundaria 

Niños Héroes De Chapultepec 

Clave 21etv0617b, Ubicado 

En La Localidad De Xonalpu, 

Municipio De Huehuetla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151116 N 0 0 154

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.610555, lat:20.128333}}
09-12-2015                             27,131.24                              27,131.24                       27,131.24                          27,131.24                 27,131.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300566722 Proyecto de inversión              151,073.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:151073.53, 

modificado:150534.8}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Comedor 

Escolar; En El Preescolar 

Mixtla Clave 21djn0305l; 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Mixtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150788 N 0 0 59

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.895332, lat:18.903035}}
08-10-2015                           150,534.80                            150,534.80                     150,534.80                        150,534.80               150,534.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593165 Proyecto de inversión                39,307.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39307.53, modificado:39153.48}}

Suministro De Mobiliario 

Básico En La Telesecundaria 

De Nueva Creación Clave 

21etv0961m, Ubicada En La 

Localidad De San Luis 

Tehuizotla, Municipio De 

Molcaxac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151170 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.858611, lat:18.676666}}
21-12-2015                             39,153.48                              39,153.48                       39,153.48                          39,153.48                 39,153.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300566890 Proyecto de inversión              279,998.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:279998.57, 

modificado:279998.57}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Nueve Aulas 

Didácticas Y Dirección; En La 

Primaria Ricardo Flores 

Magón Con Clave 

21epr0251n; Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Oriental, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150735 N 0 0 238

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.619351, lat:19.375803}}
28-09-2015                           279,378.75                            279,378.75                     279,378.75                        279,378.75               279,378.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300570507 Proyecto de inversión           7,960,449.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7960449.38, 

modificado:7890162.42}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas, Un Laboratorio 

De Cómputo, Dirección, 

Sanitarios Y Muro Escénico 

En Estructura De Concreto 

Especial En U-2c; En La 

Unidad Educativa Octavio Paz 

Clave 21aos4059m

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150776 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
06-10-2015                        7,890,162.42                         7,890,162.42                  7,890,162.42                     7,890,162.42           7,890,162.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{636825/proyecto_INICIO, 

636825/proyecto_PROCESO, 

636825/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300570563 Proyecto de inversión              406,830.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:406830.0, modificado:404350.0}}

Uministro De Mobiliario 

Básico Para Seis Aulas 

Didacticas, Una Sala 

Audiovisual Y Direccion; En El 

Preescolar Del Benemerito 

Instituto Normal Del Estado 

General Juan Crisostomo 

Bonilla, 21ejn0041s

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150801 N 0 0 381

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
12-10-2015                           404,350.00                            404,350.00                     404,350.00                        404,350.00               404,350.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300570589 Proyecto de inversión           2,796,111.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2796111.59, 

modificado:2738904.83}}

Demolición De Edificio 

Existente Y Mejoramiento 

General En Los Edificios A Y 

D; En La Telesecundaria 

Octavio Paz Clave 

21etv0815b, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150803 N 0 0 311

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
09-10-2015                        2,738,904.83                         2,738,904.83                  2,738,904.83                     2,738,904.83           2,738,904.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-225/2015, 

contratista:VALUACIONES PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:2738904.83, 

importe_modificado:2738904.83}}

{meta1: {avance:1.0}}

{636920/proyecto_INICIO, 

636920/proyecto_FIN, 

636920/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300570983 Proyecto de inversión              479,928.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:479928.0, modificado:477293.0}}

Suministro E Instalación De 

Sistema Solar (Celdas 

Solares); En La Unidad 

Educativa Octavio Paz Clave 

21aos4059m, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150838 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
21-10-2015                           477,293.00                            477,293.00                     477,293.00                        477,293.00               477,293.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300571044 Proyecto de inversión                13,633.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13633.36, modificado:13633.37}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En La Primaria 20 

De Noviembre Clave 

21dpr3505u, Ubicada En La 

Localidad De Santa Catarina, 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150843 N 0 0 533

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:480, direccion:-, 

lon:-98.197495, lat:19.04399}}
22-10-2015                             13,604.76                              13,604.76                       13,604.76                          13,604.76                 13,604.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300571113 Proyecto de inversión                37,903.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37903.93, modificado:37815.4}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didactica; En El Preescolar 

Octavio Paz Clave 

21ejn0966s, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150853 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
23-10-2015                             37,815.40                              37,815.40                       37,815.40                          37,815.40                 37,815.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300572743 Proyecto de inversión        35,814,217.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.581421775E7, 

modificado:3.580685654E7}}

Construcción Del Edificio De 

Docencia De Cinco Niveles En 

Estructura Especial De 

Concreto; En La Unidad 

Educativa Benemérito 

Instituto Normal Del Estado 

Gral. Juan Crisóstomo 

Bonilla, 21aos5315t

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150858 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
14-10-2015                     35,806,856.54                      35,806,856.54                35,806,856.54                   35,806,856.54         35,806,856.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-226/2015, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES VADIE S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:3.580685654E7, 

importe_modificado:3.580685654E7}}

{meta1: {avance:1.0}}
{639397/proyecto_INICIO, 

639397/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300572985 Proyecto de inversión                18,951.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18951.97, modificado:18951.97}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Conrado Coeto Muñóz Clave 

21djn0165b, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150885 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
26-10-2015                             18,907.70                              18,907.70                       18,907.70                          18,907.70                 18,907.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076524 Proyecto de inversión              840,672.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:840672.17, 

modificado:840672.17}}

Reparación Y Rehabilitación 

Por Daños Ocasionados Por 

El Sismo Del 19 De 

Septiembre De 2017 En 

Infraestructura De Salud En 

Los Municipios De Chiautla Y 

Huehuetlán El Chico En Las 

Localidades De Tlancu

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171743 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-12-2017 01-02-2018                           840,672.17                            840,672.17                     479,300.76                        479,300.76               479,300.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.57}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401051903 Proyecto de inversión           1,649,894.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1649894.83, 

modificado:1625146.41}}

Construcción De Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De Alhuaca 

Perteneciente Al Municipio 

De Vicente Guerrero, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171765 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3533.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:3, 

direccion:LOCALIDAD DE ALHUACA PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon:-97.165926, 

lat:18.567671}}

21-12-2017 01-12-2017                        1,625,146.41                         1,625,146.41                  1,625,146.41                     1,625,146.41           1,625,146.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3533.87}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740716 Proyecto de inversión              408,264.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:408264.55, 

modificado:408264.56}}

""Suministro De Mob Básico 

Para Dieciocho Aulas 

Didácticas En La Esc Prim Lic. 

Vicente Lombardo Toledano 

Con Clave 21dpr3499z, 

Ubicada En La Loc De 

Sanctorum, Municipio De 

Cuautlancingo, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161128 N 0 0 727

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.254166, lat:19.099166}}
31-10-2016                           403,589.52                            403,589.52                     403,589.52                        403,589.52               403,589.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160300740722 Proyecto de inversión              110,458.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110458.91, 

modificado:110458.92}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Ocho Aulas 

Didácticas En La Escuela 

Preescolar Cadete Vicente 

Suárez Con Clave 21djn0331j, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161129 N 0 0 227

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
31-10-2016                           108,589.92                            108,589.92                     108,589.92                        108,589.92               108,589.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816523 Proyecto de inversión              435,359.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435359.15, 

modificado:217679.58}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Comedor 

Escolar En La Escuela 

Primaria Calmecac Con Clave 

21dpr2631k Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Xochitlán Todos Santos, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161186 N 0 0 392

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.775833, lat:18.705277}}
05-11-2016                           217,303.96                            217,303.96                     217,303.96                        217,303.96               217,303.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816527 Proyecto de inversión              841,707.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:841707.84, 

modificado:420853.92}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Diecinueve Aulas 

Didácticas En La Escuela 

Primaria Carmen Serdán Con 

Clave 21dpr1228u, Ubicada 

En La Localidad De El 

Calvario, Municipio De Izúcar

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161211 N 0 0 692

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:50, direccion:-, lon:-

98.556929, lat:18.559068}}
07-11-2016                           420,664.55                            420,664.55                     420,664.55                        420,664.55               420,664.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816530 Proyecto de inversión              321,370.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:321370.82, 

modificado:160685.41}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Once Aulas 

Didácticas En La Escuela 

Primaria Francisco I. Madero 

Con Clave 21dpr2485q, 

Ubicada En La Localidad De 

San Nicolás Tolentino, 

Municipio De Izúcar

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161216 N 0 0 287

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:-, lon:-

98.504166, lat:18.5525}}
10-11-2016                           160,492.25                            160,492.25                     160,492.25                        160,492.25               160,492.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816536 Proyecto de inversión           1,066,490.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1066490.25, 

modificado:268631.41}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas Adosadas En 

Estructura U-2c; En La 

Escuela Secundaria Técnica 

Num. 104 Libres De Atlixco 

Clave 21dst0112z, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161219 N 0 0 850

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
09-12-2016 01-03-2017                           268,631.41                            268,631.41                     268,631.41                        268,631.41               268,631.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816545 Proyecto de inversión              476,134.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:476134.67, 

modificado:214260.6}}

Construcción De Una 

Biblioteca En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

Colima Clave 21djn0981l, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Acajete, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161238 N 0 0 98

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
18-11-2016 01-02-2017                           214,260.60                            213,675.76                     213,675.76                        213,675.76               213,675.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {921364/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816552 Proyecto de inversión                37,903.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37903.93, modificado:37903.93}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Colima Clave 21djn0981l, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Acajete, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161259 N 0 0 98

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
12-11-2016                             37,401.88                              37,401.88                       37,401.88                          37,401.88                 37,401.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816556 Proyecto de inversión              508,495.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:508495.29, 

modificado:508495.29}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

Netzahualcóyotl Clave 

21dcc0182c, Ubicado En La 

Localidad De Tepepan, 

Municipio De Chignautla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161260 N 0 0 73

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.382205, lat:19.832851}}
11-11-2016 01-01-2017                           506,286.83                            506,286.83                     506,286.83                        506,286.83               506,286.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-432/2016-B , contratista:BEZAFYRO 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:506286.83, 

importe_modificado:506286.83}}

{meta1: {avance:0.0}}

{921375/proyecto_INICIO, 

921375/proyecto_FIN, 

921375/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816558 Proyecto de inversión              651,118.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:651118.62, 

modificado:325559.31}}

Construcción De Barda 

Perimetral; En El Preescolar 

Netzahualcóyotl Clave 

21dcc0182c, Ubicado En La 

Localidad De Tepepan, 

Municipio De Chignautla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161261 N 0 0 73

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.382205, lat:19.832851}}
11-11-2016 01-01-2017                           325,559.31                            324,707.90                     312,162.40                        312,162.40               312,162.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{921377/proyecto_PROCESO, 

921377/proyecto_INICIO, 

921377/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816561 Proyecto de inversión              232,766.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232766.31, 

modificado:116383.16}}

Mobiliario Básico Para 7 

Aulas Didácticas En La 

Telesecundaria Guillermo 

Prieto Con Clave 21etv0141g 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De San Gregorio 

Atzompa, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161262 N 0 0 155

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.344722, lat:19.026944}}
12-11-2016                           115,421.74                            115,421.74                     115,421.74                        115,421.74               115,421.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816562 Proyecto de inversión              568,573.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:568573.55, 

modificado:284286.78}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Doce Aulas 

Didácticas En La Escuela 

Primaria Fuerte De 

Guadalupe Con Clave 

21epr0793h, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161300 N 0 0 604

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
19-11-2016                           282,826.56                            282,826.56                     282,826.56                        282,826.56               282,826.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816563 Proyecto de inversión              900,241.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900241.44, 

modificado:450120.72}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Diecinueve Aulas 

Didácticas En La Escuela 

Primaria Cinco De Mayo Con 

Clave 21epr0069o, Ubicada 

En La Localidad De San 

Lorenzo Almecatla, 

Municipio De Cuautlancingo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161301 N 0 0 814

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.235277, lat:19.143055}}
19-11-2016                           447,820.90                            447,820.90                     447,820.90                        447,820.90               447,820.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816564 Proyecto de inversión           1,137,147.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1137147.08, 

modificado:568573.54}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Veinticuatro 

Aulas Didácticas En La 

Escuela Primaria Emiliano 

Zapata Con Clave 

21epr0071c, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161302 N 0 0 218

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
19-11-2016                           565,694.88                            565,694.88                     565,694.88                        565,694.88               565,694.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816565 Proyecto de inversión              521,130.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:521130.0, modificado:260565.0}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para El C.E. Presidente 

Manuel Avila Camacho Clave 

21aos4040o, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Teziutlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161304 N 0 0 2587

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
19-11-2016                           259,521.00                            259,521.00                     259,521.00                        259,521.00               259,521.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816566 Proyecto de inversión                36,748.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36748.82, modificado:18374.41}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para La 

Telesecundaria Juan Ruiz De 

Alarcon Clave 21etv0457e, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Teziutlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161305 N 0 0 179

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
19-11-2016                             18,297.84                              18,297.84                       18,297.84                          18,297.84                 18,297.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816567 Proyecto de inversión           1,250,304.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250304.68, 

modificado:1250304.68}}

Construcción De Un 

Laboratorio Polifuncional; En 

La Telesecundaria Lauro 

Aguirre Clave 21etv0204b, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De San Gabriel 

Chilac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161423 N 0 0 314

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.342166, lat:18.319082}}
03-12-2016                        1,249,376.68                         1,249,376.68                  1,249,376.68                     1,249,376.68           1,249,376.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-530/2016 , contratista:C. VÍCTOR 

MANUEL FRANCISCO ZEPETA, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1249376.68, 

importe_modificado:1249376.68}}

{meta1: {avance:0.0}} {921386/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816568 Proyecto de inversión           1,185,667.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1185667.84, 

modificado:1185667.84}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Taller De 

Electricidad Y Un Taller De 

Alimentos; En La Secundaria 

Melchor Ocampo Clave 

21des0004z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161424 N 0 0 656

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
03-12-2016                        1,184,593.20                         1,184,593.20                     592,296.60                        592,296.60               592,296.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816569 Proyecto de inversión              242,154.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242154.41, 

modificado:241672.15}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Laboratorio 

Polifuncional; En La 

Telesecundaria Lauro Aguirre 

Clave 21etv0204b, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

San Gabriel Chilac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161431 N 0 0 314

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.342166, lat:18.319082}}
03-12-2016                           241,672.15                            241,672.15                     241,672.15                        241,672.15               241,672.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816570 Proyecto de inversión           3,563,199.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3563199.82, 

modificado:3563199.82}}

Mejoramiento General Y 

Construcción De Cercado 

Perimetral; En La Escuela 

Secundaria Técnica Num. 41 

Clave 21dst0046q, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

San Gabriel Chilac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161434 N 0 0 369

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.35, lat:18.328055}}
05-12-2016                        3,560,933.54                         3,560,933.54                  3,560,933.54                     3,560,933.54           3,560,933.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-003/2017, 

contratista:CAPCEE, convocante:BEZAFYRO 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

monto:3560933.54, 

importe_modificado:3560933.54}}

{meta1: {avance:0.0}}

{921389/proyecto_PROCESO, 

921389/proyecto_FIN, 

921389/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816572 Proyecto de inversión           3,362,128.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3362128.36, 

modificado:3362128.36}}

Construcción De Un Taller De 

Electricidad Y Un Taller De 

Alimentos En Estructura T-

84; En La Secundaria 

Melchor Ocampo Clave 

21des0004z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161435 N 0 0 656

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
09-12-2016 01-04-2017                        3,357,303.45                         3,357,303.45                  3,357,303.45                     3,357,303.45           3,357,303.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {921391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160400816576 Proyecto de inversión           1,389,344.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1389344.54, 

modificado:694672.27}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Veintiseis Aulas 

Didácticas En La Escuela 

Secundaria Técnica Num. 19 

Con Clave 21dst0019t, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161593 N 0 0 865

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
22-12-2016                           687,617.84                            687,617.84                     687,617.84                        687,617.84               687,617.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816579 Proyecto de inversión           4,811,292.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4811292.53, 

modificado:4811292.53}}

Mejoramiento General, 

Sustitución, Rehabilitación ; 

En La Primaria Rafael Avila 

Camacho Clave 21epr0235w, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De San Jose 

Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161638 N 0 0 403

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
29-12-2016                        4,716,991.20                         4,716,991.20                  4,716,991.20                     4,716,991.20           4,716,991.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-538/2016, 

contratista:CAPCEE, 

convocante:CORPORATIVO G3, S.A. DE C.V., 

monto:4716991.2, 

importe_modificado:4716991.2}}

{meta1: {avance:0.0}}

{921398/proyecto_INICIO, 

921398/proyecto_FIN, 

921398/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816587 Proyecto de inversión           1,215,078.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1215078.8, 

modificado:1211977.5}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo En La Primaria 

Emiliano Zapata Clave 

21dpr2537f, Ubicada En La 

Localidad De El Rincón 

Citlaltépetl En El Municipio 

De Nopalucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161639 N 0 0 679

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.894444, lat:19.155555}}
30-12-2016                        1,211,977.50                         1,211,977.50                  1,211,977.50                     1,211,977.50           1,211,977.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816591 Proyecto de inversión              524,168.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:524168.75, 

modificado:524168.75}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Doce Aulas 

Didácticas En La Primaria 

Rafael Ávila Camacho Clave 

21epr0235w, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

José Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161659 N 0 0 403

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
02-01-2017                           520,341.20                            520,341.20                     520,341.20                        520,341.20               520,341.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816595 Proyecto de inversión              986,125.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:986125.03, 

modificado:984982.8}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Seis Aulas 

Didácticas Y Un Aula De 

Medios; En La Primaria Justo 

Sierra Clave 21epr0195l, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Mazapiltepec 

De Juárez, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161660 N 0 0 203

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.701666, lat:19.120277}}
02-01-2017                           984,982.80                            984,982.80                     984,982.80                        984,982.80               984,982.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965060 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:2879482.48}}

Mejoramiento En La Escuela 

15 De Mayo, Clave 

21dpr1768q, Municipio De 

San Andrés Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-046-17 N 0 0 701

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.299722, lat:19.051111}}
18-09-2017                        2,879,482.48                         2,879,482.48                  1,510,198.81                     1,510,198.81           1,510,198.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047237 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3802618.66}}

Mejoramiento En La Escuela 

Aquiles Serdán, Clave 

21dpr0281i, Municipio De 

San Andrés Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-102-17 N 0 0 991

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:32, direccion:-, lon:-

98.296917, lat:18.995144}}
06-09-2017                        3,802,618.66                         3,802,618.66                  3,659,115.98                     3,659,115.98           3,659,115.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047252 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2841162.39}}

Mejoramiento En La Escuela 

Lázaro Cárdenas, Clave 

21dpr2910v, Municipio De 

San Andrés Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-105-17 N 0 0 677

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.299722, lat:19.051111}}
06-09-2017                        2,841,162.39                         2,841,162.39                  2,709,692.32                     2,709,692.32           2,709,692.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047292 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2433010.74}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria General Rafael Avila 

Camacho, Clave 21epr0372z, 

En El Municipio De San 

Gabriel Chilac Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-136-17 N 0 0 417

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.342166, lat:18.319082}}
16-11-2017                        2,433,010.74                         2,433,010.74                  2,180,217.11                     2,180,217.11           2,180,217.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965163 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3769365.43}}

Mejoramiento En La Escuela 

Cuauhtémoc, Clave 

21epr0373y Municipio De 

San Gregorio Atzompa, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-060-17 N 0 0 474

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.344722, lat:19.026944}}
18-09-2017                        3,769,365.43                         3,769,365.43                  3,497,502.30                     3,497,502.30           3,497,502.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047339 Proyecto de inversión           1,442,307.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1442307.69, 

modificado:1409880.01}}

Mejoramiento A La Escuela 

Guillermo Gonzalez 

Camarena, Clave 

21ebh0314z, En El Municipio 

De San Gregorio Atzompa, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-146-17 N 0 0 82

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.344722, lat:19.026944}}
16-11-2017                        1,409,880.01                         1,409,880.01                  1,403,802.92                     1,403,802.92           1,403,802.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047329 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2848150.74}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato Juan De Palafox 

Y Mendoza, Clave 

21ebh0425d, En El Municipio 

De San Jose Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-143-17 N 0 0 129

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
16-11-2017                        2,848,150.74                         2,848,150.74                  2,839,478.04                     2,839,478.04           2,839,478.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047208 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2400945.69}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato Jose Maria 

Lafragua, Clave 21ebh0951x, 

En El Municipio De San 

Miguel Xoxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-122-17 N 0 0 141

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.308888, lat:19.169166}}
06-10-2017                        2,400,945.69                         2,400,945.69                  2,392,928.81                     2,392,928.81           2,392,928.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047282 Proyecto de inversión           4,807,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4807692.31, 

modificado:4718188.82}}

Mejoramiento Del 

Bachillerato 12 De Octubre, 

Clave 21ebh0093e, En El 

Municipio De San Salvador El 

Seco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-129-17 N 0 0 284

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.640555, lat:19.136111}}
26-10-2017                        4,718,188.82                         4,718,188.82                  2,000,943.65                     2,000,943.65           2,000,943.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047661 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2874449.89}}

Mejoramiento En La Escuela 

Emiliano Zapata, Clave 

21dpr1531e, Municipio De 

Santa Isabel Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-062-17 N 0 0 424

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.379444, lat:18.996666}}
18-08-2017                        2,874,449.89                         2,874,449.89                  2,211,955.25                     2,211,955.25           2,211,955.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047259 Proyecto de inversión              480,769.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:480769.23, 

modificado:469293.88}}

Mejoramiento En La Escuela 

Gilberto Bosques Saldívar, 

Clave 21ebh0539f, Municipio 

De Santa Isabel Cholula, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-124-17 N 0 0 77

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.379444, lat:18.996666}}
29-09-2017                           469,293.88                            469,293.88                     467,271.07                        467,271.07               467,271.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965151 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:2715865.68}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juarez, Clave 

21epr0531x Municipio De 

Soltepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-072-17 N 0 0 297

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.708611, lat:19.121111}}
18-08-2017                        2,715,865.68                         2,715,865.68                     866,040.04                        866,040.04               866,040.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965120 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1903674.35}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Resurgimiento 

Proletario, Clave 

21dpr0558e, Municipio De 

Soltepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-080-17 N 0 0 218

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.708611, lat:19.121111}}
18-08-2017                        1,903,674.35                         1,903,674.35                     730,752.59                        730,752.59               730,752.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047158 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2751566.64}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Netzahualcoyotl, 

Clave 21dpb0472y, 

Municipio De Vicente 

Guerrero, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-112-17 N 0 0 356

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:-, lon:-

97.118888, lat:18.4725}}
06-10-2017                        2,751,566.64                         2,751,566.64                  2,734,457.45                     2,734,457.45           2,734,457.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047163 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2466329.73}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Ignacio Zaragoza, 

Clave 21dpb0644z, 

Municipio De Vicente 

Guerrero, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-113-17 N 0 0 318

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:-, lon:-

97.118888, lat:18.4725}}
06-10-2017                        2,466,329.73                         2,466,329.73                  2,455,698.99                     2,455,698.99           2,455,698.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965069 Proyecto de inversión           4,807,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4807692.31, 

modificado:1919456.2}}

Mejoramiento En La Escuela  

Eulogio Baltazar, Clave 

21dpb0489y, Municipio De 

Xayacatlán De Bravo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-091-17 N 0 0 118

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.975833, lat:18.236666}}
18-08-2017                        1,919,456.20                         1,919,456.20                  1,911,182.67                     1,911,182.67           1,911,182.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047198 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1883612.96}}

Mejoramiento En La Escuela 

Miguel Hidalgo Y Costilla, 

Clave 21ebh0160m, 

Municipio De Zihuateutla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-119-17 N 0 0 168

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:17, direccion:-, lon:-

97.871693, lat:20.261913}}
29-09-2017                        1,883,612.96                         1,883,612.96                  1,877,886.94                     1,877,886.94           1,877,886.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101068093 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2400309.77}}

Mejoramiento En La Escuela 

Gudalupe Victoria, Clave 

21ebh0357x, Municipio De 

Tepezintla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-089-17 N 0 0 127

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.840277, lat:19.97}}
09-02-2018                        2,400,309.77                         2,400,309.77                  2,201,192.93                     2,201,192.93           2,201,192.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101068100 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3725515.67}}

Mejoramiento De La Escuela 

Francisco I. Madero Clave 

21ebh0170t, Municipio De 

Amozoc,  Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-130-17 N 0 0 627

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
02-03-2018                        3,725,515.67                         3,725,515.67                  3,710,230.34                     3,710,230.34           3,710,230.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101068103 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3750616.78}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Francisco I. Madero, 

Clave 21dai0021m, En El 

Municipio  De Vicente 

Guerrero, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-131-17 N 0 0 478

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.152222, lat:18.484166}}
08-12-2017                        3,750,616.78                         3,750,616.78                  3,574,184.44                     3,574,184.44           3,574,184.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101068106 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3834530.09}}

Mejoramiento En La Escuela 

Miguel Hidalgo Clave 

21dpr1163a, En La Localidad 

De Calipan, Municipio De 

Coxcatlan,  Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-133-17 N 0 0 447

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.163888, lat:18.295833}}
02-03-2018                        3,834,530.09                         3,834,530.09                  3,820,423.58                     3,820,423.58           3,820,423.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101068113 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3839038.34}}

Mejoramiento En La Escuela 

Meliton Ramirez Valdez Clave 

21dpr0291p, Municipio De 

San Gabriel Chilac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-135-17 N 0 0 435

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.342166, lat:18.319082}}
02-03-2018                        3,839,038.34                         3,839,038.34                  1,686,856.85                     1,686,856.85           1,686,856.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101068180 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2880378.91}}

Mejoramiento En La Escuela 

Alfonso Reyes Clave 

21ebh0105t, Municipio De 

San Gabriel Chilac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-139-17 N 0 0 253

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.342166, lat:18.319082}}
02-03-2018                        2,880,378.91                         2,880,378.91                  2,459,539.96                     2,459,539.96           2,459,539.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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2018 3 PUE17180101068185 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1915805.05}}

Mejoramiento En La Escuela 

General Ignacio Zaragoza 

Clave  21ebh0057z, En El 

Municipio De Zapotitlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-141-17 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:95, direccion:-, lon:-

97.472222, lat:18.339444}}
15-03-2018                        1,915,805.05                         1,915,805.05                     952,623.58                        952,623.58               952,623.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075935 Proyecto de inversión           2,307,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2307692.31, 

modificado:2303349.52}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria 16 De Septiembre 

De 1810 Clave 21dpr3643w, 

En El Municipio De Puebla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-004-18 N 0 0 625

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
26-02-2018                        2,303,349.52                         2,303,349.52                  2,154,799.91                     2,154,799.91           2,154,799.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141163 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2402082.57}}

Mejoramiento En La Escuela 

18 De Marzo Clave 

21dpr0356i, En El Municipio 

De San Salvador El Verde, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-005-18 N 0 0 377

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:9, direccion:-, lon:-

98.532222, lat:19.258055}}
09-04-2018                        2,402,082.57                         2,402,082.57                  2,102,839.60                     2,102,839.60           2,102,839.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075982 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2400596.15}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Alfonso Pruneda 

Clave 21etv0425m, En El 

Municipio De Huehuetlán El 

Grande, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-008-18 N 0 0 181

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.167911, lat:18.738306}}
26-02-2018                        2,400,596.15                         2,400,596.15                  2,103,177.64                     2,103,177.64           2,103,177.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075986 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3837832.79}}

Mejoramiento En La Primaria 

Antonio Serrano Clave 

21epr0037w, En El Municipio 

De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-009-18 N 0 0 259

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.434168, lat:18.908848}}
26-02-2018                        3,837,832.79                         3,837,832.79                  1,151,349.84                     1,151,349.84           1,151,349.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075990 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2401964.88}}

Mejoramiento En El Centro 

De Capacitacion Para El 

Trabajo Industrial Num. 8 

Clave 21dbt0008n, En El 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-010-18 N 0 0 148

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.578353, lat:18.519365}}
26-02-2018                        2,401,964.88                         2,401,964.88                     720,589.46                        720,589.46               720,589.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075994 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2400438.2}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Aquiles Serdán 

Clave 21dpr2791y, En El 

Municipio De Ocoyucan, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-011-18 N 0 0 537

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.30243, lat:18.976823}}
26-02-2018                        2,400,438.20                         2,400,438.20                     917,002.93                        917,002.93               917,002.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141241 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2402563.36}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Aquiles Serdán 

Clave 21dpr1044n, En El 

Municipio De Tochimilco, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-012-18 N 0 0 71

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:26, direccion:-, lon:-

98.620271, lat:18.87505}}
09-04-2018                        2,402,563.36                         2,402,563.36                     795,608.67                        795,608.67               795,608.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076028 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2882541.5}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juarez Clave 

21dpr2087s, En El Municipio 

De Chietla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-019-18 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.578353, lat:18.519365}}
26-02-2018                        2,882,541.50                         2,882,541.50                     864,762.45                        864,762.45               864,762.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076037 Proyecto de inversión           1,682,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1682692.31, 

modificado:1678880.26}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juarez Clave 

21epr0239s, En El Municipio 

De Piaxtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-021-18 N 0 0 31

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.260145, lat:18.198756}}
26-02-2018                        1,678,880.26                         1,678,880.26                  1,019,275.76                     1,019,275.76           1,019,275.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076098 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3365116.11}}

Mejoramiento En La Escuela 

José María Morelos Clave 

21dpr1541l, En El Municipio 

De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-073-18 N 0 0 221

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:-, lon:-

98.383055, lat:18.880833}}
26-02-2018                        3,365,116.11                         3,365,116.11                  3,109,115.75                     3,109,115.75           3,109,115.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141269 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2401577.22}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Lazaro Cardenas 

Clave 21dpr0652j, En El 

Municipio De Zacapala, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-082-18 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.065277, lat:18.591944}}
02-05-2018                        2,401,577.22                         2,401,577.22                  1,470,283.49                     1,470,283.49           1,470,283.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075988 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2884110.11}}

Mejoramiento En La Primaria 

Lázaro Cárdenas  Clave 

21dpr2299v, En El Municipio 

De Acatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-125-18 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:-, lon:-

98.041666, lat:18.149444}}
26-02-2018                        2,884,110.11                         2,884,110.11                  1,879,153.15                     1,879,153.15           1,879,153.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075993 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2401260.26}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Hermenegildo 

Galeana Clave 21djn0105n, 

En El Municipio De Acatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-126-18 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.102222, lat:18.256666}}
26-02-2018                        2,401,260.26                         2,401,260.26                     720,378.08                        720,378.08               720,378.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075998 Proyecto de inversión        12,211,538.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1.221153846E7, 

modificado:1.220564955E7}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Licenciado Benito 

Juárez Clave 21epr0252m, En 

El Municipio De Chietla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-127-18 N 0 0 330

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.578888, lat:18.520277}}
26-02-2018                     12,205,649.55                      12,205,649.55                10,656,417.85                   10,656,417.85         10,656,417.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076004 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922120.56}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato Digital Num. 277 

Clave 21ebh1251k, En El 

Municipio De Ahuatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-128-18 N 0 0 106

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.284444, lat:18.498611}}
26-02-2018                        1,922,120.56                         1,922,120.56                  1,432,264.30                     1,432,264.30           1,432,264.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141206 Proyecto de inversión           4,326,923.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4326923.08, 

modificado:4324877.63}}

Mejoramiento En La Escuela 

Media Superior Centro De 

Estudios Tecnológicos 

Industriales Y De Servicios 

Núm. 151 Clave 21dct0304n, 

En El Municipio De Tepeaca, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-169-18 N 0 0 1081

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.9025, lat:18.968055}}
08-06-2018                        4,324,877.63                         4,324,877.63                  1,297,463.29                     1,297,463.29           1,297,463.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045018 Proyecto de inversión           1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, 

modalidad:R, prog_pres:70, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

Conciertos Culturales De La 

Banda Sinfonica Del 

Municipio De Atlixco 

(Segunda Etapa)

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA CULTURA2017-2 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MANUE AVILA CAMACHO NO. 1101 

COL. CENTRO, lon:-98.437777, lat:18.908888}}

02-12-2017 01-01-2018                        1,200,000.00                         1,200,000.00                  1,200,000.00                     1,200,000.00           1,200,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075453 Proyecto de inversión           5,200,270.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5200270.07, 

modificado:1.512382E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción Del Ramal De 

Pasaje Historico 5 De Mayo 

Tercera Etapa Casa De 

Asistencia Social Barrio De 

Xanenetla, En El Municipio 

De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171592 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
02-01-2018                        5,199,914.29                         5,199,914.29                  5,199,914.29                     5,199,914.29           5,199,914.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:200.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE00180201143016 Proyecto de inversión           6,993,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6993000.0, 

modificado:6993000.0}}

""Construcción De 3era Etapa 

En El Bachillerato 

Tecnológico Oficial ""José 

María Cajicá Camacho"" Con 

C.C.T. 21ect0003q, Tepexi De 

Rodríguez, Puebla.""

169:Tepexi de 

Rodríguez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA 20180613 N 0 0 4933
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:324.67}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:TEPEXI, 

lon:-97.926388, lat:18.579444}}
09-05-2018                        6,993,000.00                         6,993,000.00                  6,993,000.00                     5,410,578.89           5,410,578.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPT/R-23/PRE-EGRE-

FED/2018-02, contratista:SISTEMAS 

HIDRAULICOS SAVE, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE 

RODRIGUEZ, PUEBLA, monto:6959098.74, 

importe_modificado:6959098.74}}

{meta1: {avance:294.9}}
{1282740/proyecto_PROCESO, 

1282740/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301379404 Proyecto de inversión           3,444,021.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3444021.58, 

modificado:3444021.58}}

¿PAVIMENTO ASFALTICO EN 

ACCESO  A MORALILLO CARR. 

AGUA SANTANA-CAPILLA 

MORALILLO LOCALIDAD 

MORALILLO, MUNICIPIO DE 

TEPEXI DE RODRÍGUEZ 

ESTADO DE PUEBLA.¿

169:Tepexi de 

Rodríguez

Otros Programas de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA 20181591 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:5693.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

97.94285774, lat:18.54537163}}

27-09-2018 25-12-2018                        3,444,021.58                         3,440,664.05                  3,440,664.05                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPT/R-23/PRE-EGRE-

FED/2018-05, contratista:CHRISTIAN 

ALONDRA HERNANDEZ ULLOA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, 

PUEBLA, monto:3440664.05, 

importe_modificado:3440644.05}}

{meta1: {avance:0.0}} {1379404/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101075959 Proyecto de inversión           2,991,233.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2991233.11, 

modificado:2991233.11}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico De La Calle 3 

Oriente En La Localidad De 

San Martin Atexcal, Atexcal 

(3era. Etapa)

18:Atexcal
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180282 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:40, direccion:-, lon:-

97.782222, lat:18.981666}}
30-04-2018 01-04-2018                        2,991,233.11                         2,991,233.11                  2,991,233.11                     2,991,233.11           2,991,233.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821018879-E1-2018, contratista:SISTEMAS 

HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ATEXCAL, 

monto:2991233.11, 

importe_modificado:2991233.11}}

{meta1: {avance:2400.0}}

{1213433/proyecto_INICIO, 

1213433/proyecto_FIN, 

1213433/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598280 Proyecto de inversión              336,789.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336789.82, 

modificado:336789.82}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Ignacio Ibarra Mazari Clave 

21ebh0238j, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Aljojuca, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150987 N 0 0 179

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.531388, lat:19.101111}}
11-12-2015                           335,293.36                            335,293.36                     335,293.36                        335,293.36               335,293.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740686 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:110508.77, 

modificado:109956.25}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Digital (Santa Cruz 

Texmalaquilla) Clave 

21ebh1127l, Ubicado En La 

Localidad De Santa Cruz 

Texmalaquilla, Municipio De 

Atzitzintla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160763 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.2875, lat:18.943055}}
30-09-2016                           109,956.25                            109,956.25                     109,956.25                        109,956.25               109,956.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889862 Proyecto de inversión              248,228.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248228.4, 

modificado:247483.78}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Digital Num. 144 (Acolihuia) 

Clave 21ebh1044c, Ubicado 

En La Localidad De Acolihuia, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170279 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.125277, lat:19.784166}}
09-06-2017                           247,483.78                            247,483.78                     247,483.78                        247,483.78               247,483.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964498 Proyecto de inversión              999,998.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999998.91, 

modificado:999998.91}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Del Valle 

De Acajete Clave 

21ebh0476k, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170403 N 0 0 74

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
21-07-2017                           996,298.92                            996,298.92                     996,298.92                        996,298.92               996,298.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964503 Proyecto de inversión              749,974.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749974.8, modificado:749974.8}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato David 

Alfaro Siqueiros Clave 

21ebh0733j, Ubicado En La 

Localidad De Apango De 

Zaragoza, Municipio De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170404 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:-, lon:-

97.940277, lat:19.068333}}
21-07-2017                           748,214.00                            748,214.00                     748,214.00                        748,214.00               748,214.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201140965 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Alfonso 

Reyes Clave 21ebh0105t, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De San Gabriel 

Chilac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180549 N 0 0 288

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.342166, lat:18.319082}}
20-04-2018                           201,501.28                            201,501.28                     201,501.28                        201,501.28               201,501.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300957186 Proyecto de inversión        34,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4E7, 

modificado:3.261522988E7}}

Construccion De Acceso Al 

Parque Del Cerro De 

Amalucan, En El Municipio 

De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:14757.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, 

direccion:CONSTRUCCION DE ACCESO AL PARQUE DEL 

CERRO DE AMALUCAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA., 

lon:-98.197495, lat:19.04399}}

01-01-2017 01-12-2017                     32,615,229.88                      32,615,229.88                32,615,229.88                   32,615,229.88         32,615,229.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN011/SIMT-

20171016, contratista:DISEÑOS Y ACABADOS 

CONSTRUGAVA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.261522988E7, 

importe_modificado:3.261522988E7}}

{meta1: {avance:14757.0}}

{1090950/proyecto_FIN, 

1090950/proyecto_PROCESO, 

1090950/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400617559 Proyecto de inversión           4,590,803.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4590803.52, 

modificado:4466632.79}}

Rehabilitación Del Primer 

Cuadro De La Localidad De 

Esperanza, En El Municipio 

De Esperanza

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPROTES 20151344 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6303.87}}

1
{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}
31-12-2015                        4,466,632.79                         4,466,632.79                  4,466,632.79                     4,466,632.79           4,466,632.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3F082/SIT-20151344, 

contratista:CONSTRUCTORA KRAIZEN, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:6699949.18, 

importe_modificado:6699949.18}}

{meta1: {avance:6303.87}}

{692718/proyecto_INICIO, 

692718/proyecto_FIN, 

692718/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955700 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, 

modificado:2498500.0}}

Estudio Plan Estatal Hídrico
0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170924 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.1975, 

lat:19.045277}}

03-10-2017 01-12-2017                        2,498,500.00                         2,498,500.00                  2,498,500.00                     2,498,500.00           2,498,500.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955683 Proyecto de inversión           3,126,414.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3126414.64, modificado:0.0}}

Construcción De Tanque Y 

Red De Distribuci´Pn En Las 

Localidades De (Toltempan, 

Teotlalpan, Lázaro Cárdenas 

Y Tenextla) Pertenecientes Al 

Municipio De Chignahuapan, 

En El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170960 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1917.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:201, 

direccion:LOCALIDADES DE (TOLTEMPAN, TEOTLALPAN, 

LÁZARO CÁRDENAS Y TENEXTLA) PERTENECIENTES AL 

MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-98.042691, lat:19.841902}}

03-10-2017 01-12-2017                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955571 Proyecto de inversión           1,053,428.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1053428.18, modificado:0.0}}

Construcción Del Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Localidad 

De Aticpac, Municipio De 

Coyomeapan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170967 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:LA 

LOCALIDAD DE ATICPAC, MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, 

lon:-96.923266, lat:18.348337}}

03-10-2017 01-12-2017                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824805 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, 

modificado:584913.03}}

Techado En Anexo De 

Hospital Integral En Ajalpan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SIT 20161903 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.259444, lat:18.378333}}
26-12-2016 01-01-2017                           584,913.03                            584,913.03                     584,913.03                        584,913.03               584,913.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931142/proyecto_INICIO, 

931142/proyecto_FIN, 

931142/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301399812 Proyecto de inversión              399,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399600.0, modificado:399600.0}}

REHABILITACIÓN DE LA 

CANCHA DE USOS 

MULTIPLES DE XOCHITEPEC, 

ZACAPOAXTLA, PUEBLA

207:Zacapoaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181673 N 0 0 893

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:465.21}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:0, 

direccion:Xochitepec, Zacapoaxtla, Puebla, lon:-

97.589471, lat:19.873039}}

10-10-2018 08-12-2018                           398,946.45                            398,946.45                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-181/2018-FED-D, 

contratista:LUIS MIGUEL PEDRAZA CASTILLO, 

convocante:CAPCEE, monto:398946.45, 

importe_modificado:398946.45}}

{meta1: {avance:0.0}} {1399812/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160400824588 Proyecto de inversión              899,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899100.0, 

modificado:879123.68}}

Construcción De Parque De 

La Comunidad De Guadalupe 

Victoria.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161868 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.16, lat:18.2075}}
23-12-2016 01-01-2017                           879,123.68                            879,123.68                     879,123.68                        879,123.68               879,123.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN063/SIT-20151266, 

contratista:PROYECCIÓN MODERNA EN 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:5.050349101E7, 

importe_modificado:5.050349101E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{930890/proyecto_PROCESO, 

930890/proyecto_FIN, 

930890/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824748 Proyecto de inversión           1,098,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1098900.0, 

modificado:1071931.67}}

Adoquinamiento En Calles 

Porfirio Díaz, Matamoros E 

Iturbide, En La Comunidad 

De Tenexcalco, Mpio. Chietla 

Primera Etapa.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20162023 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:-, lon:-

98.596666, lat:18.481111}}
30-12-2016 01-01-2017                        1,071,931.67                         1,071,931.67                  1,071,931.67                     1,071,931.67           1,071,931.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN065/SIT-20151298, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DRAGADOS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.4681921431E8, 

importe_modificado:2.4681921431E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931082/proyecto_INICIO, 

931082/proyecto_FIN, 

931082/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09170401044798 Proyecto de inversión           5,466,320.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5466320.6, 

modificado:5170722.9}}

Conservación De La Ruta De 

Evacuación Del Volcán 

Popocatépetl Denominada: 

Entronque Carretero 

(Kilómetro 100 Carretera 

Federal México-Puebla) - San 

Andrés Calpan, Con Una 

Longitud De 3.0 Kilómetros, 

D

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171370 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
23-12-2017 01-02-2018                        5,170,722.90                         5,170,722.90                  5,170,722.90                     5,170,722.90           5,170,722.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3.0}}

{1180376/proyecto_FIN, 

1180376/proyecto_PROCESO, 

1180376/proyecto_INICIO, 

1180376/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075655 Proyecto de inversión           1,015,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1015000.0, 

modificado:1015000.0}}

Proyecto Integral Para El 

Mejoramiento Del Juzgado 

Indigena En La Cabecera 

Municipal De Huehuetla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171597 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.6249, lat:20.104138}}
29-12-2017                        1,015,000.00                         1,015,000.00                  1,015,000.00                     1,015,000.00           1,015,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201138633 Proyecto de inversión              801,883.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, 

modalidad:S, prog_pres:48, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:801883.0, modificado:801883.0}}

Adoquinamiento De Calle 

Ignacio Manuel Altamirano 

Entre Calle Alvaro Obregon Y 

Calle Ignacio Zaragoza, En La 

Colonia Valle Sur Del 

Municipio De Atlixco, Puebla

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar municipio de atlixco, puebla FISM18/SF-064 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EN LA 

COLONIA VALLE SUR DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

PUEBLA, lon:-98.437777, lat:18.908888}}

13-07-2018                           801,883.00                            801,883.00                     402,248.40                        402,248.40               402,248.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.35}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134818 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Acceso Principal A La 

Localidad De Cuatro Caminos 

Municipio De Ixtacamaxtitlán 

Puebla

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. 20180808 N 0 0 107

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:77, direccion:CALLE 

ACCESO PRINCIPAL, CUATRO CAMINOS, 

IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.886963, 

lat:19.517208}}

25-06-2018 01-08-2018                        1,398,600.00                         1,998,000.00                  1,398,600.00                     1,398,600.00           1,398,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IXTACPROGREG002-2018, 

contratista:IXTAI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN 

PUEBLA, monto:1998000.0, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1273589/proyecto_INICIO, 

1273589/proyecto_PROCESO, 

1273589/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134826 Proyecto de inversión           3,996,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3996000.0, 

modificado:3996000.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Camino Antiguo A Cuapazola 

En La Localidad De 

Atezquilla, Municipio De 

Ixtacamaxtitlán Estado De 

Puebla

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA 20180807 N 0 0 479

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:13, direccion:CALLE 

CAMINO ANTIGUO, ATEZQUILLA CUAPAZOLA, 

IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-98.0175, 

lat:19.692222}}

26-06-2018 01-08-2018                        2,797,200.00                         3,996,000.00                  2,797,200.00                     2,797,200.00           2,797,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:IXTACPROGREG003-2018, 

contratista:IXTAI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN 

PUEBLA, monto:3996000.0, 

importe_modificado:3996000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1273598/proyecto_INICIO, 

1273598/proyecto_FIN, 

1273598/proyecto_PROCESO, 

1273598/proyecto_INICIO, 

1273598/proyecto_PROCESO, 

1273598/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075173 Proyecto de inversión              750,894.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750894.52, 

modificado:750894.52}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Hidalgo, Entre Kilómetro 174 

Y Calle Cuauhtémoc En 

Pueblo Nuevo, Municipio 

Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180466 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:677.47}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:18, direccion:CALLE 

HIDALGO, ENTRE KILÓMETRO 174 Y CALLE CUAUHTÉMOC 

EN PUEBLO NUEVO, lon:-98.555833, lat:18.5125}}

20-04-2018 24-04-2018                           750,894.52                            750,894.52                     225,268.36                        225,268.36               225,268.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1800262, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS 

SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:750894.52, 

importe_modificado:750894.52}}

{meta1: {avance:600.0}}
{1212546/proyecto_PROCESO, 

1212546/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075189 Proyecto de inversión           3,146,850.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3146850.0, 

modificado:3146850.0}}

Construcción De Techumbre, 

Cancha De Usos Múltiples Y 

Sanitarios De La Localidad De 

Temaxcalapa De Gabino 

Barreda

51:Chietla
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA 20180500 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1329.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:PLAZA 

PRINCIPAL DE TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, lon:-

98.606111, lat:18.554166}}

30-04-2018 24-04-2018                        3,146,850.00                         3,146,850.00                  3,146,850.00                     3,146,850.00           3,146,850.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1789558, 

contratista:ROBERTO CARLOS TENORIO 

CEDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:3146850.0, 

importe_modificado:3146850.0}}

{meta1: {avance:1329.09}}

{1212562/proyecto_PROCESO, 

1212562/proyecto_FIN, 

1212562/proyecto_INICIO, 

1212562/proyecto_FIN, 

1212562/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076506 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, 

modificado:798041.69}}

Construcción De Techado En 

La Cancha De Usos Multiples 

De La Comunidad De 

Tlacotepec, Municipio De 

Cuayuca De Andrade

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180275 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:444.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                           798,041.69                            798,041.69                     798,041.69                        798,041.69               798,041.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCA/IO-821042865-E3-

2018/FFPI-03, contratista:GREGORIO LEON 

CARRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CUAYUCA DE ANDRADE  2014-2018, 

monto:798041.69, 

importe_modificado:798041.69}}

{meta1: {avance:444.0}}

{1214077/proyecto_INICIO, 

1214077/proyecto_FIN, 

1214077/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201137645 Proyecto de inversión           1,221,216.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1221216.56, 

modificado:1197459.52}}

Pavimentacion De La Calle 

Principal Entre Plaza Principal 

Y Primaria De La Comunidad 

De La Víbora, Municipio De 

Cuayuca De Andrade

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar P. MUNICIPAL 20180284 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1217.35}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.260145, lat:18.198756}}
01-07-2018                        1,197,459.52                         1,197,459.52                  1,197,459.52                     1,197,459.52           1,197,459.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCA/IO-821042865-E2-

2018/FFPI-02, contratista:DISEÑO, 

ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE 

TECAMACHALCO, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE  

2014-2018, monto:1197459.52, 

importe_modificado:1197459.52}}

{meta1: {avance:1217.35}}

{1276721/proyecto_FIN, 

1276721/proyecto_INICIO, 

1276721/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967402 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:699300.0}}

Primera Etapa De 

Pavimentación De Acceso A 

San Miguel Jojupango, San 

Felipe Tepatlán, Puebla

123:San Felipe 

Tepatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20170642 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
07-09-2017                           699,300.00                            699,300.00                     699,300.00                        699,300.00               699,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/2017/011, 

contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEPATLAN PUEBLA, monto:699300.0, 

importe_modificado:699300.0}}

{meta1: {avance:540.0}}

{1101694/proyecto_INICIO, 

1101694/proyecto_PROCESO, 

1101694/proyecto_FIN, 

1101694/proyecto_INICIO, 

1101694/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054759 Proyecto de inversión              678,670.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:678670.65, 

modificado:678670.65}}

Adoquinamiento De La Calle 

9 Oriente Entre Calle 6 Sur Y 

10 Sur En El Municipio De 

San Salvador El Seco, Puebla

142:San Salvador el 

Seco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171148 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:23.27}}
1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
22-11-2017                           678,670.65                            678,670.65                     678,670.65                        678,670.65               678,670.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MDSSS/FORFIN-20171148, 

contratista:JICOTES CONSTRUCTORES S.A. DE 

C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN 

SALVADOR EL SECO, monto:678670.65, 

importe_modificado:678670.65}}

{meta1: {avance:23.27}}

{1191540/proyecto_INICIO, 

1191540/proyecto_FIN, 

1191540/proyecto_INICIO, 

1191540/proyecto_PROCESO, 

1191540/proyecto_FIN, 

1191540/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054837 Proyecto de inversión           1,298,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298700.0, 

modificado:1298700.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

4 Oriente Entre Calle 2 Y 6 

Norte

79:Huitziltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20171217 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1741.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
18-10-2017                        1,298,700.00                         1,298,700.00                  1,298,700.00                     1,298,700.00           1,298,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INV.3/FOFIN/2017-0004, 

contratista:ARTURO MARQUEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, 

monto:1298700.0, 

importe_modificado:1298700.0}}

{meta1: {avance:1741.0}}

{1191666/proyecto_PROCESO, 

1191666/proyecto_FIN, 

1191666/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140904 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Tierra Y 

Libertad Clave 21ebh0401u, 

Ubicado En La Localidad De 

Coxolico, Municipio De 

Ajalpan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180558 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:-, lon:-

97.02991, lat:18.451044}}
19-04-2018                           201,501.28                            201,501.28                     201,501.28                        201,501.28               201,501.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17180201141166 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:201480.4}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Digital 

Num. 142 Clave 

21ebh1045b, Ubicado En La 

Localidad De Michac, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180559 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:-, lon:-

98.050833, lat:19.852777}}
19-04-2018                           201,480.40                            201,480.40                     201,480.40                        201,480.40               201,480.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141169 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:201480.4}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Digital 

Num. 144 Clave 21ebh1044c, 

Ubicado En La Localidad De 

Acolihuia, Municipio De 

Chignahuapan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180560 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.125277, lat:19.784166}}
19-04-2018                           201,480.40                            201,480.40                     201,480.40                        201,480.40               201,480.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141172 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Digital 

Num. 182 Clave 

21ebh1158e, Ubicado En La 

Localidad De Tecoloquillo, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180561 N 0 0 74

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:-, lon:-

98.214024, lat:19.836831}}
19-06-2018                           201,480.40                            201,480.40                     201,480.40                        201,480.40               201,480.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140815 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Amado 

Nervo Clave 21ebh0268d, 

Ubicado En La Localidad De 

Santa Ana Necoxtla, 

Municipio De Epatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180562 N 0 0 114

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.383888, lat:18.6125}}
19-04-2018                           201,480.40                            201,480.40                     201,480.40                        201,480.40               201,480.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140883 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato 

Hermanos Serdan Clave 

21ebh0490d, Ubicado En La 

Localidad De San Francisco 

Cuautlancingo (El Barrio), 

Municipio De Chalchicomula 

De Sesma, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180563 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:17, direccion:-, lon:-

97.415, lat:18.9975}}
19-04-2018                           201,480.40                            201,480.40                     201,480.40                        201,480.40               201,480.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140968 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato 

Guillermo González 

Camarena Clave 21ebh0314z, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De San Gregorio 

Atzompa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180567 N 0 0 82

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.344722, lat:19.026944}}
20-04-2018                           201,480.40                            201,480.40                     201,480.40                        201,480.40               201,480.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140813 Proyecto de inversión              173,768.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:173768.0, modificado:173768.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Vicente Suarez Ferrer Clave 

21ebh0751z, Ubicado En La 

Localidad De Santa María 

Nenetzintla, Municipio De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180704 N 0 0 77

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:-, lon:-

97.965555, lat:19.055555}}
10-05-2018                           171,424.80                            171,424.80                     171,424.80                        171,424.80               171,424.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140861 Proyecto de inversión              662,012.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:662012.0, modificado:662012.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

José Vasconcelos Clave 

21ebh0654x, Ubicado En La 

Localidad De Jiliapan, 

Municipio De Acateno, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180705 N 0 0 67

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:-, lon:-

97.190277, lat:20.076111}}
10-05-2018                           661,814.80                            661,814.80                     661,814.80                        661,814.80               661,814.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140824 Proyecto de inversión              173,768.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:173768.0, modificado:173768.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

General Digital Num.17 Clave 

21ebh0970l, Ubicado En La 

Localidad De San Juan 

Tepulco, Municipio De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180713 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:-, lon:-

97.986111, lat:19.101388}}
10-05-2018                           171,424.80                            171,424.80                     171,424.80                        171,424.80               171,424.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE11170401054364 Proyecto de inversión           3,070,269.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3070269.42, 

modificado:2000000.0}}

Construcción De Cancha De 

Usos Múltiples, Techado Y 

Rehab De Cancha De Futbol; 

En El Instituto Tec Superior 

De Venustiano Carranza Cct 

21msu1205b, Ubicado En El 

Municipio De Venustiano 

Carranza, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171075 N 0 0 434

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.668055, lat:20.506666}}
06-11-2017                        2,000,000.00                         2,000,000.00                  2,000,000.00                     2,000,000.00           2,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074416 Proyecto de inversión           1,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, 

modificado:1247337.5}}

Reconstrucción En La 

Primaria Cuauhtémoc Clave 

21epr0116i, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Domingo Arenas, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180017 N 0 0 777

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.436721, lat:19.134865}}
15-02-2018 01-05-2018                        1,247,337.50                         1,247,337.50                  1,247,337.50                     1,247,337.50           1,247,337.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201138908 Proyecto de inversión        40,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, 

modificado:3.711238695E7}}

Pavimentación De La 

Carretera: Zongozotla - 

Tenepanigia (Santa Elena), 

Con Una Longitud De 6.20 

Kilómetros, Del Kilómetro 3 

420 Al Kilómetro 9 620, En 

Las Localidades De 

Zongozotla Y Tenepanigia 

(Sant

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20181111 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:6.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
08-06-2018 01-09-2018                     37,112,386.95                      37,112,386.95                  1,535,684.98                     1,535,684.98           1,535,684.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN008/SIMT-

20181111, contratista:FATPAD PROYECTOS, S. 

A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.711238695E7, 

importe_modificado:3.711238695E7}}

{meta1: {avance:1.27}}
{1278099/proyecto_PROCESO, 

1278099/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619747 Proyecto de inversión        12,012,012.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.201201201E7, 

modificado:1.2E7}}

Reconstrucción De La 

Carretera Coxcatlán - Tilapa, 

Tramo Del 0 000 Al Km. 18 

000, Perteneciente Al 

Municipio De Coxcatlán, En 

El Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANPORTES 20150005 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
04-01-2016                     12,000,000.00                      12,000,000.00                12,000,000.00                   12,000,000.00         12,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620439 Proyecto de inversión           2,697,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2697300.0, 

modificado:2646140.37}}

Rehabilitación De La Iglesia 

Del Carmen En Tehuacán

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151632 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
31-12-2015 01-04-2016                        2,646,140.37                         2,646,140.37                  2,646,140.37                     2,646,140.37               264,610.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816604 Proyecto de inversión           2,821,216.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2821216.8, 

modificado:2821216.8}}

Demolición De Edificio 

Existente; Construcción De 

Tres Aulas Didácticas, 

Dirección, Taller De 

Cómputo, Biblioteca, 

Sanitarios Y Escalera En 

Estructura U-2c; En El 

Bachillerato Ignacio Zaragoza 

Clave 2

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161179 N 0 0 135

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:126.45}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.923055, lat:20.138611}}
19-10-2017                        2,821,216.80                         2,821,216.80                  2,821,216.80                     2,821,216.80           2,821,216.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:126.45}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14160400816716 Proyecto de inversión           4,896,998.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4896998.91, 

modificado:1650288.63}}

Construcción De Edificio D En 

Estructura U-2c; En La 

Primaria Emiliano Zapata 

Clave 21dpr2537f, Ubicada 

En La Localidad De El Rincon 

Citlaltepetl, Municipio De 

Nopalucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161652 N 0 0 679

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.894444, lat:19.155555}}
28-12-2016 01-04-2017                        1,650,288.63                         1,647,325.40                  1,647,325.40                     1,647,325.40           1,647,325.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{921544/proyecto_PROCESO, 

921544/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13170200890116 Proyecto de inversión           1,689,907.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1689907.47, 

modificado:964584.11}}

Construcción Del Edificio De 

Docencia Del Instituto De 

Profesionalización Del 

Magisterio Poblano, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170312 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3870.29}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-06-2017                           964,584.11                            964,584.11                     964,584.11                        964,584.11               964,584.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3870.29}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14170200892073 Proyecto de inversión                33,263.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33263.4, modificado:10160.52}}

Construcción Del Edificio De 

Docencia Del Instituto De 

Profesionalización Del 

Magisterio Poblano, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla,Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170312 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
10-07-2017                             10,160.52                              10,160.52                       10,160.52                          10,160.52                 10,160.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160400816115 Proyecto de inversión           4,896,998.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4896998.91, 

modificado:1191439.83}}

Construcción De Edificio D 

Que Consiste En Un 

Comedor, Salón De Usos 

Múltiples, Biblioteca, Aula De 

Medios Y Escalera; En La 

Primaria Emiliano Zapata 

Clave 21dpr2537f, Ubicada 

En Nopalucan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161652 N 0 0 679

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.894444, lat:19.155555}}
28-12-2016 01-04-2017                        1,191,439.83                         1,189,300.50                  1,189,300.50                     1,189,300.50           1,189,300.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{920890/proyecto_PROCESO, 

920890/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15170200892023 Proyecto de inversión           2,054,106.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2054106.71, 

modificado:2052060.78}}

Construcción Del Edificio De 

Docencia Del Instituto De 

Profesionalización Del 

Magisterio Poblano, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170312 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
10-07-2017                        2,052,060.78                         2,052,060.78                  2,052,060.78                     2,052,060.78           2,052,060.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15170401046158 Proyecto de inversión              130,158.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130158.06, 

modificado:70399.59}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para La Primaria 

Tenoch Clave 21epr1572d, 

Ubicada En La Localidad De 

San Martín, Municipio De 

Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171473 N 0 0 234

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:-, lon:-

98.093611, lat:19.036666}}
14-11-2017                             70,399.59                              70,399.59                       70,399.59                          70,399.59                 70,399.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889340 Proyecto de inversión        46,344,071.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.634407182E7, 

modificado:4.62979122E7}}

Construcción Del Edificio De 

Docencia Del Instituto De 

Profesionalización Del 

Magisterio Poblano, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170312 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
10-07-2017                     46,297,912.20                      46,297,912.20                46,297,912.20                   46,297,912.20         46,297,912.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16170401045839 Proyecto de inversión                  8,723.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8723.28, modificado:8723.28}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para La Primaria 

Tenoch Clave 21epr1572d, 

Ubicada En La Localidad De 

San Martín, Municipio De 

Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171473 N 0 0 234

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:62, direccion:-, lon:-

98.093611, lat:19.036666}}
14-12-2017                               8,716.70                                8,716.70                          8,716.70                            8,716.70                   8,716.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401054662 Proyecto de inversión           2,678,626.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2678626.95, 

modificado:500000.0}}

Construcción Del Edif A Que 

Consiste En 4 Aulas Didác,Un 

Lab Polifuncional,Taller De 

Cómputo,Dirección Y Módulo 

Sanitario En Estructura U-

2c;En La Sec Pte Gpe Victoria 

Cct 21des0081d, Tochtepec, 

Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171500 N 0 0 568

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-

97.825507, lat:18.831518}}
29-12-2017                           500,000.00                            500,000.00                     500,000.00                        500,000.00               500,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046218 Proyecto de inversión           2,337,842.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2337842.76, 

modificado:2337842.76}}

Construcción Del Edificio A; 

En La Secundaria Presidente 

Guadalupe Victoria Clave 

21des0081d, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171500 N 0 0 568

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-

97.825507, lat:18.831518}}
28-12-2017                        2,337,842.76                         2,337,842.76                  2,337,842.76                     2,337,842.76           2,337,842.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-175/2017-H, 

contratista:CERRO ESTRELLA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:5759400.07, 

importe_modificado:2334981.76}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE10150300558763 Proyecto de inversión           1,499,957.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499957.26, 

modificado:215706.04}}

Construcción De Un Área De 

Convivencia Cafetería Escolar 

Y Obra Exterior; En La 

Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla, 

Clave 21msu1219e, En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150648 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
04-09-2015                           215,706.04                            215,706.04                     215,706.04                        215,706.04               215,706.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {587989/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09130100122255 Proyecto de inversión           1,333,463.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1333463.0, 

modificado:1333462.93}}

Gerencia De Proyecto Para La 

Construcción Del Tramo 

""A"" Del Arco Oriente Del 

Anillo Periférico Ecológico 

Tercera Etapa,  Del Kilómetro 

28 500 Al Kilómetro 30 150 

Con Una Longitud De 1.65 

Kilómetros

0:Gobierno de la 

Entidad

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20090626 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se 

registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
07-08-2009                        1,333,462.93                         1,333,462.93                  1,330,702.14                     1,330,702.14           1,330,702.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739706 Proyecto de inversión        15,824,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.5824E7, 

modificado:1.501781071E7}}

Rehabilitación De La Ex-

Hacienda San Lucas Palmillas

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160539 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:8433.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.653333, lat:18.684444}}
13-09-2016 01-12-2016                     15,017,810.71                      15,017,810.71                15,017,810.71                   15,017,810.71         15,017,810.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN052/SIT-20160539, 

contratista:CONSTRUCTORA CASTILLO 

PENSADO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1.503224964E7, 

importe_modificado:1.503224964E7}}

{meta1: {avance:8433.0}}

{842538/proyecto_PROCESO, 

842538/proyecto_INICIO, 

842538/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620314 Proyecto de inversión              786,126.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:786126.09, 

modificado:772377.23}}

Construcción De Barda 

Perimetral Del Panteon De 

Xocotla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20151592 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-, lon:-

96.9925, lat:18.283748}}
31-12-2015                           772,377.23                            772,377.23                     772,377.23                        772,377.23               772,377.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{695851/proyecto_INICIO, 

695851/proyecto_FIN, 

695851/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170100848961 Proyecto de inversión              261,531.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:261531.99, 

modificado:261531.99}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Construcción De Nodo 

Ciclopista Atlixcayotl-

Periferico En El Estado De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160874 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:5700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.300656, lat:19.050944}}
10-11-2016 01-02-2017                           261,531.99                            261,531.99                     261,531.99                        261,531.99               261,531.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SR/ADF010/SIT-20160874, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADI, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:523063.99, 

importe_modificado:523063.99}}

{meta1: {avance:5700.0}}

{957213/proyecto_INICIO, 

957213/proyecto_FIN, 

957213/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955555 Proyecto de inversión              225,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:218, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225000.0, 

modificado:195966.79}}

Proyecto Para La 

Rehabilitación De La Planta 

De Tratamiento De Aguas 

Residuales En La Localidad 

De El Fuerte De La Unión, 

Municipio De Tepeyahualco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171000 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:5, 

direccion:LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, 

MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, lon:-97.56, 

lat:19.429722}}

03-10-2017 01-12-2017                           195,966.79                            195,966.79                     195,966.79                        195,966.79               195,966.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401049879 Proyecto de inversión           2,926,981.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2926981.57, 

modificado:2926981.57}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad 

De San Miguel Espejo 1a 

Etapa, Perteneciente Al 

Municipio De Puebla, En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171093 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:4708.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:326, direccion: SAN 

MIGUEL ESPEJO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.066666, 

lat:19.095}}

03-10-2017 01-12-2017                        2,926,981.57                         2,926,981.57                  2,926,981.57                     2,926,981.57           2,926,981.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4708.6}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401043548 Proyecto de inversión              686,593.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:686593.21, 

modificado:582615.68}}

Proyecto Ejecutivo Para La 

Modernización De Planta De 

Tratamiento De Aguas  

Residuales Para La Localidad 

De Domingo Arenas En El 

Municipio De Domingo 

Arenas, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171760 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion: 

LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS EN EL MUNICIPIO DE 

DOMINGO ARENAS, PUEBLA, lon:-98.457222, 

lat:19.1425}}

21-12-2017 01-12-2017                           582,615.68                            582,615.68                     582,615.68                        582,615.68               582,615.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140985 Proyecto de inversión           1,784,214.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1784214.0, 

modificado:1784214.0}}

Construcción De Tanque De 

Almacenamiento De Agua En 

La Localidad  De San Nicolas 

Tenexcalco, Municipio De 

Chietla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180719 N 0 0 2000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:51.63}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:SAN 

NICOLAS TENEXCALCO, lon:-98.596666, lat:18.481111}}
16-05-2018 01-07-2018                        1,784,214.00                         1,784,214.00                  1,226,876.41                     1,226,876.41           1,226,876.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1802902, 

contratista:HERLINDA CTALINA MEZA 

MALDONADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE CHIETLA, PUE, monto:1784214.0, 

importe_modificado:1784214.0}}

{meta1: {avance:48.0}}

{1280456/proyecto_INICIO, 

1280456/proyecto_PROCESO, 

1280456/proyecto_INICIO, 

1280456/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141094 Proyecto de inversión           1,060,078.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1060078.86, 

modificado:1060078.86}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 16 De 

Septiembre Entre Benito 

Juárez Y Aquiles Serdán De La 

Colonia Morelos, Chietla, 

Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180823 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:810.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BENITO JUÁREZ Y AQUILES 

SERDÁN DE LA COLONIA MORELOS, , lon:-98.578888, 

lat:18.520277}}

03-07-2018 01-08-2018                        1,060,078.86                         1,060,078.86                     318,023.66                        318,023.66               318,023.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1833568, 

contratista:ROBERTO CARLOS TENORIO 

CEDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA, monto:1060078.86, 

importe_modificado:1060078.86}}

{meta1: {avance:790.0}}
{1280596/proyecto_PROCESO, 

1280596/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301378900 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

PAVIMENTACION DE LA 

CALLE OPALO DE LA COL LA 

JOYA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 20181192 (70157) N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:675.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Ópalo, 

La Joya, 72573 Puebla, Pue., México, lon:-98.181595, 

lat:18.9939769}}

26-07-2018 08-09-2018                           999,000.00                            986,676.51                     296,002.95                        296,002.95               296,002.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE5/SISPMP-2018-

70157, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

BLANU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

PUEBLA, monto:986676.51, 

importe_modificado:986676.51}}

{meta1: {avance:536.76}}
{1378900/proyecto_PROCESO, 

1378900/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401048535 Proyecto de inversión              165,618.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165618.08, 

modificado:165618.08}}

Construccion Del Colector 

Pluvial Del Boulevard Niños 

Heroes Y Pase De Los 

Fresnos, Con Inicio En Calle 

20 De Noviembre Y Descarga 

En Barranca El Cuexcomate 

En La Localidad De Atlixco 

Del Municipio De

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA 20171499 N 0 0 21027

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:3061.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:EN LA 

LOCALIDAD DE ATLIXCO, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, 

lon:-98.437777, lat:18.908888}}

26-12-2017                           165,618.08                            165,618.08                     165,618.08                        165,618.08               165,618.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3061.0}}

{1184669/proyecto_PROCESO, 

1184669/proyecto_FIN, 

1184669/proyecto_PROCESO, 

1184669/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886984 Proyecto de inversión           2,019,198.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2019198.63, 

modificado:1996987.44}}

Pavimentación Asfáltica  De 

La Calle Camino Real, Entre 

Calle Bosques De La 

Marquesa Y Calle Bosques De 

La Victoria, En La Colonia 

Valle Real, Localidad De 

Santa Cruz Tehuixpango, 

Municipio De Atlixco

19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170119 N 0 0 1130

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1502.61}}

1
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:SANTA 

CRUZ TEHUIXPANGO, lon:-97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        1,996,987.44                         1,996,987.44                  1,996,987.44                     1,996,987.44           1,996,987.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170119, 

contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y 

METALICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1996987.44, 

importe_modificado:1996987.44}}

{meta1: {avance:1502.61}}

{997699/proyecto_FIN, 

997699/proyecto_INICIO, 

997699/proyecto_FIN, 

997699/proyecto_PROCESO, 

997699/proyecto_INICIO, 

997699/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886979 Proyecto de inversión           1,443,598.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1443598.49, 

modificado:1427718.91}}

Adoquinamiento Calle 

Ignacio Allende Iniciando En 

Calle Miguel Hidalgo Y 

Concluyendo  Hasta Calle 

Morelos, Emiliano Zapata Los 

Molinos

19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170133 N 0 0 1130

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1333.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:24, direccion:CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CONCLUYENDO HASTA CALLE 

MORELOS, EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}

03-05-2017                        1,427,718.91                         1,427,718.91                  1,427,718.91                     1,427,718.91           1,427,718.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170133, 

contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN 

CONSTRUCCION LISAMOMBC. SA DE C, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:1427718.91, 

importe_modificado:1427718.91}}

{meta1: {avance:1333.58}}

{997694/proyecto_FIN, 

997694/proyecto_PROCESO, 

997694/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200886982 Proyecto de inversión           1,195,698.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1195698.37, 

modificado:1182545.69}}

Construcción De Explanada Y 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico Del Acceso A La 

Secundaria Técnica Josefa 

Ortiz De Domínguez Con 

Clave 21dst0149m, En La 

Localidad El Encanto Del 

Cerril, Atlixco.

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170162 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:838.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. EL 

ENCANTO DEL CERRIL, lon:-97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        1,182,545.69                         1,182,545.69                  1,182,545.69                     1,182,545.69           1,182,545.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170162, 

contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y 

METALICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1182545.69, 

importe_modificado:1182545.69}}

{meta1: {avance:838.8}}

{997697/proyecto_INICIO, 

997697/proyecto_PROCESO, 

997697/proyecto_FIN, 

997697/proyecto_INICIO, 

997697/proyecto_FIN, 

997697/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076712 Proyecto de inversión           1,314,898.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1314898.89, 

modificado:1314898.89}}

Construcción De Pavimento 

Hidráulico De Calle 

Cantaritos Entre Calle 5 De 

Mayo Y Av. Nacional De San 

Rafael Tlanalapan, Municipio 

De San Martin Texmelucan

132:San Martín 

Texmelucan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA 20180412 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:906.56}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:13, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
27-04-2018 01-06-2018                        1,314,898.89                         1,314,898.89                  1,314,898.89                     1,314,898.89           1,314,898.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HASMT-DOP-FORTA-002/18, 

contratista:EDIFICACIONES AXAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

TEXMELUCAN PUEBLA, monto:1311295.76, 

importe_modificado:1314898.89}}

{meta1: {avance:906.56}}

{1214347/proyecto_PROCESO, 

1214347/proyecto_FIN, 

1214347/proyecto_INICIO, 

1214347/proyecto_FIN, 

1214347/proyecto_INICIO, 

1214347/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201110562 Proyecto de inversión              610,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:406666.0, modificado:406666.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:203334.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104686

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104686 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 TETELES DE 

AVILA CASTILLO, TETELES DE AVILA CASTILLO PUEBLA, EL 

NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA LOCALIDAD ES DE 200 

LAS CUALES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN 

DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE ESA MISMA 

LOCALIDAD PO, lon:-97.46191442, lat:19.8583677}}

19-06-2018 13-12-2018                           406,666.00                            406,133.33                     406,133.33                        406,133.33               406,133.33 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT P 0007/2017, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y 

CONSULTORIA LOMA SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.796216192E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:200.0}}

{1248944/proyecto_INICIO, 

1248944/proyecto_FIN, 

1248944/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887031 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1483500.0}}

Construcción De Cancha De 

Fútbol Soccer En Palmar De 

Bravo

110:Palmar de Bravo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO 20170228 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:5400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Calle 

12 Norte,203,,,Palmar de Bravo,Puebla,México, lon:-

97.5406531, lat:18.8345971}}

03-05-2017                        1,482,540.20                         1,482,540.20                  1,482,540.20                     1,482,540.20           1,482,540.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-MPB.FTLC-001/17, 

contratista:MAZVAR OBRAS Y CAMINOS S.A DE 

C.V , convocante:MUNICIPIO DE PALMAR DE 

BRAVO PUEBLA, monto:1482540.2, 

importe_modificado:1482540.2}}

{meta1: {avance:5400.0}}

{997748/proyecto_PROCESO, 

997748/proyecto_INICIO, 

997748/proyecto_PROCESO, 

997748/proyecto_FIN, 

997748/proyecto_INICIO, 

997748/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE18180201113400 Proyecto de inversión              152,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:50833.5, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101666.5, modificado:101666.5}}

Programa Estatal De Estufas 

Ecologicas Dos Mil Dieciocho - 

104614

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
104614 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONCIDO CIUDAD , 00000 HONEY, HONEY 

PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA 

LOCALIDAD ES DE 50 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE 

DETERMINAR CON EXACTI, lon:-98.21421572, 

lat:20.2388004}}

19-06-2018 13-12-2018                           101,666.50                            101,533.33                       30,459.99                          30,459.99                 30,459.99 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-014/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y 

CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.150476E7, 

importe_modificado:2.150476E7}}

{meta1: {avance:0.65}}
{1251782/proyecto_PROCESO, 

1251782/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301386554 Proyecto de inversión           2,103,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2103600.0, 

modificado:2103600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA RAFAEL 

RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE: 

21DES0040D

140:San Pedro 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA 20181563 N 0 0 619

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:995.52}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, 

direccion:Torrecillas 21, El Pilar, 72760 Cholula, Pue., 

México, lon:-98.26640725, lat:19.06407499}}

05-09-2018 05-11-2018                        1,040,230.20                         2,080,460.40                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1941003, 

contratista:SIENFA CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

CHOLULA, monto:2080460.4, 

importe_modificado:2080460.4}}

{meta1: {avance:50.0}} {1386554/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401045130 Proyecto de inversión           1,244,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1244000.0, 

modificado:1195062.03}}

Imagen Urbana En Zacatlan 

De Las Manzanas 

(Construccion Del Andador 

De Los Jilgueros)

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171740 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1374.33}}

1
{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
27-12-2017 01-02-2018                        1,195,062.03                         1,195,062.03                  1,195,062.03                     1,195,062.03           1,195,062.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1374.33}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300564726 Proyecto de inversión           1,230,211.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1230211.06, 

modificado:797999.52}}

Supervisión Tecnica Por 

Contrato Para 8 Obras: 1 De 

Ampliación De Sistema De 

Agua Potable, 2 De 

Ampliación De Alcantarillado 

Sanitario Y Planta De 

Tratamiento, 1 Construcción 

De Sistema De Agua Potabl

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150630 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
30-09-2015 30-06-2016                           797,999.52                            797,999.52                     797,999.52                        797,999.52               797,999.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150200508791 Proyecto de inversión              420,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:420000.0, 

modificado:114955.12}}

Componente De 

Infraestructura / Monitoreo 

Del Mantenimiento Para 50 

Obras Realizadas En Los 

Ejercicios 2010, 2011, 2012, 

2013 Y 2014.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150548 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
06-07-2015 24-09-2015                           114,955.12                            114,955.12                     114,955.12                        114,955.12               114,955.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887096 Proyecto de inversión           1,447,342.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1447342.16, 

modificado:1447342.16}}

Adoquinamiento De La Calle 

Del Río En La Colonia Valle 

Sur, Atlixco En El Estado De 

Puebla

19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO  DE ATLIXCO 20170158 N 0 0 100
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1558.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 

DEL RÍO EN LA COLONIA VALLE SUR, lon:-97.952715, 

lat:19.10494}}

03-05-2017                        1,447,342.16                         1,447,342.16                  1,447,342.16                     1,447,342.16           1,447,342.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALEC-20170158, 

contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y 

METALICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1447342.16, 

importe_modificado:1447342.16}}

{meta1: {avance:1558.4}}

{997813/proyecto_INICIO, 

997813/proyecto_PROCESO, 

997813/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200902928 Proyecto de inversión              967,107.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:967107.72, 

modificado:967107.72}}

Pavimentación Con Adoquín 

De La Calle 16 De 

Septiembre, Entre Calle 

Principal Y Calle 10 De Abril 

En La Colonia Otilio Montaño 

(La Concepción), Atlixco

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO 20170665 N 0 0 196

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:48, direccion:-, lon:-

97.66287, lat:18.793291}}
10-11-2017                           967,107.72                            967,107.72                     967,107.72                        967,107.72               967,107.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20170665, 

contratista:CONSTRUCTORA TIYACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:967107.72, 

importe_modificado:967107.72}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1028733/proyecto_PROCESO, 

1028733/proyecto_FIN, 

1028733/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170100851672 Proyecto de inversión           1,409,112.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1409112.79, 

modificado:1409112.79}}

Construcción De Pavimento 

De Concreto Hidráulico En 

Calle Principal Primera Etapa 

En La Localidad De Cebadillas 

Municipio De Pantepec, 

Puebla

111:Pantepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar P. MUNCIPIO DE PANTEPEC 20170042 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.938491, lat:20.52182}}
14-02-2017                        1,409,112.79                         1,409,112.79                  1,409,112.79                     1,409,112.79           1,409,112.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP111-022/20170042-

HID-2017, contratista:ERIKA SEGURA LIMON, 

convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, 

monto:1409112.79, 

importe_modificado:1409112.79}}

{meta1: {avance:100.0}}

{960271/proyecto_INICIO, 

960271/proyecto_PROCESO, 

960271/proyecto_FIN, 

960271/proyecto_INICIO, 

960271/proyecto_PROCESO, 

960271/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966138 Proyecto de inversión              745,104.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:745104.0, modificado:745104.0}}

Adoquinamiento De Calle 

Antonio Garfias, En La 

Colonia Vista Hermosa

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170822 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
17-10-2017                           745,104.00                            745,104.00                     745,104.00                        745,104.00               745,104.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20170822, 

contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN 

CONSTRUCCION LISAMOMBC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:745104.0, 

importe_modificado:745104.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1100308/proyecto_INICIO, 

1100308/proyecto_PROCESO, 

1100308/proyecto_INICIO, 

1100308/proyecto_FIN, 

1100308/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401051442 Proyecto de inversión                  2,513.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2513.18, modificado:2513.18}}

Equipamiento De Brigada De 

Protección Civil 2017 En El 

Municipio De Pantepec 

Puebla

111:Pantepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA 20171502 N 0 0 2000

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:89, 

direccion:CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA, 

lon:-97.934967, lat:20.52337}}

28-11-2017 01-12-2017                               2,513.18                                2,513.18                          2,513.18                            2,513.18                   2,513.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}}

{1187863/proyecto_FIN, 

1187863/proyecto_PROCESO, 

1187863/proyecto_INICIO, 

1187863/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401050774 Proyecto de inversión           2,157,840.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2157840.0, 

modificado:2157840.0}}

Techado En Cancha De Usos 

Multiples De La Escuela 

Primaria Maximino Avila 

Camacho

113:Piaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Piaxtla 20171174 N 0 0 220

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:558.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:LA 

OBRA SE UBICA DENTRO DE LA PRIMARIA MAXIMONO 

AVIAL CAMACHO EN LA SECCION PRIMERA DE PIAXTLA, 

lon:-98.26, lat:18.197777}}

30-10-2017 01-12-2017                        2,157,840.00                         2,157,840.00                  2,157,840.00                     2,157,840.00           2,157,840.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20171203/RAMO23, 

contratista:CONSTRUCCIONES COFYRSA SA DE 

CV, convocante: Municipio de Piaxtla , 

monto:2157840.0, 

importe_modificado:2157840.0}}

{meta1: {avance:558.1}}

{1187133/proyecto_FIN, 

1187133/proyecto_PROCESO, 

1187133/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078358 Proyecto de inversión           2,027,297.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2027297.27, 

modificado:2027397.27}}

Pavimentación Con Adoquín 

De La Calle Ignacio Allende, 

Entre Mariano Abasolo Y 

Leona Vicario, En La 

Localidad De Dolores 

Hidalgo, Municipio De 

Huitziltepec

79:Huitziltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180304 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1710.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        2,027,397.27                         2,027,397.27                  2,027,397.27                     2,027,397.27           2,027,397.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPDUOT/R23FOFIN-

001/2018, contratista:OBRAS CIVILES 

ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, 

monto:2027397.27, 

importe_modificado:2027397.27}}

{meta1: {avance:1710.0}}

{1216318/proyecto_INICIO, 

1216318/proyecto_FIN, 

1216318/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200667756 Proyecto de inversión        33,225,620.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.322562061E7, 

modificado:6937652.05}}

Construcción De La Ciclopista 

Y Dsitribuidor Av. Hermanos 

Serdan En El Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160074 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
18-06-2016 01-10-2016                        6,937,652.05                         6,937,652.05                  6,937,652.05                     6,937,652.05           6,937,652.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170100839801 Proyecto de inversión        13,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, 

modificado:1.261310577E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Casa De 

Jóvenes En Progreso En El 

Municipio De 

Tlatlauquitepec, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20170046 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.481511, lat:19.815731}}
21-12-2016                     12,613,105.77                      12,613,105.77                12,613,105.77                   12,613,105.77         12,613,105.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1500.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076399 Proyecto de inversión              800,795.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800795.66, 

modificado:800795.66}}

Reparación Y Rehabilitación 

Por Daños Ocasionados Por 

El Sismo Del 19 De 

Septiembre De 2017 En 

Infraestructura De Salud En 

Los Municipios De Epatlán, 

Ixcamilpa De Guerrero, Izúcar 

De Matamoros, Jolalp

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171741 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-12-2017 01-02-2018                           800,795.66                            800,795.66                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201134888 Proyecto de inversión           1,871,882.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1871882.19, 

modificado:1815456.56}}

Adecuación De Espaciós Para 

Personas Con Discapacdad 

Del ""Jardín Del Arte""

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20180856 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:330.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
22-05-2018 01-08-2018                        1,815,456.56                            935,941.10                       75,122.34                          75,122.34                 75,122.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IF3002/SIMT-20180856, 

contratista:"CONSORCIO CONTRUCTOR RIO 

ALSESECA" S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1871882.19, 

importe_modificado:1871882.19}}

{meta1: {avance:0.0}} {1273663/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620286 Proyecto de inversión              308,241.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:308241.45, 

modificado:290903.3}}

Construcción De Andador En 

La Calle 5 De Mayo De 

Altepexi

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20151562 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.29918, lat:18.366767}}
31-12-2015                           290,903.30                            290,903.30                     290,903.30                        290,903.30               290,903.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{695812/proyecto_PROCESO, 

695812/proyecto_FIN, 

695812/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618466 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:882302.1}}

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico Calle Principal En 

La Comunidad De 

Tlaltepango.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151560 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:18, 

direccion:COMUNIDAD DE TLALTEPANGO, TLAOLA, lon:-

97.876408, lat:20.147585}}

31-12-2015                           882,302.10                            882,302.10                     882,302.10                        882,302.10               882,302.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{693756/proyecto_INICIO, 

693756/proyecto_FIN, 

693756/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201109979 Proyecto de inversión           8,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8000000.0, 

modificado:8000000.0}}

Proyecto Integral Para La 

Reconstrucción Por Daños 

Ocasionados Por El Sismo De 

Septiembre Del Centro De 

Salud En San Felipe 

Tepemaxalco - 103499

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 103499 N 0 0 797

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:573.07}}
1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, 

direccion:PUEBLO SAN FELIPE TEPEMAXALCO, 74530 SAN 

FELIPE TEPEMAXALCO, TEPEMAXALCO PUEBLA ENTRE 

CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL CENTRO DE 

SALUD SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y CALLE IGNACIO , lon:-98.62673566, 

lat:18.73702867}}

22-06-2018 28-12-2018                        8,000,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1248361/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101068209 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Ampliación De 

Adoquinamiento De La Calle 

9 Oriente Entre Calle 5 De 

Mayo Y Calle 2 Sur, En La 

Localidad De San Antonio 

Tlacamilco, En El Municipio 

De Acajete, Puebla

1:Acajete
Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA 20180350 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 9 

ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 SUR, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLACAMILCO, EN EL 

MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA, lon:-97.9325, 

lat:19.0625}}

13-04-2018 24-04-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-

R23-FORTAFINAN-MAPDOSP-0350/18, 

contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR 

PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE 

PUEBLA 2014-2018, monto:998697.04, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1205329/proyecto_INICIO, 

1205329/proyecto_PROCESO, 

1205329/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820645 Proyecto de inversión              549,424.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549424.82, 

modificado:549424.82}}

Construcción De Pavimento 

Flexible De Adocreto En 

Callejón Del Triunfo Entre 

Calle Mucio Martinez Y Calle 

Domingo Arenas

74:Huejotzingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO HUEJOTZINGO 20161629 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:580.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, 

direccion:CALLEJÓN DEL TRIUNFO ENTRE CALLE MUCIO 

MARTINEZ Y CALLE DOMINGO ARENAS, lon:-97.952715, 

lat:19.10494}}

14-12-2016 01-12-2016                           549,424.82                            549,424.82                     549,424.82                        549,424.82               549,424.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP-DOP-COP-

FORTAFIN2016-97386-2016, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ESPACIOS 

URBANOS Y EDIFICIOS S. A. DE C. V., 

convocante:HUEJOTZINGO, monto:549424.82, 

importe_modificado:549424.82}}

{meta1: {avance:580.0}}

{926339/proyecto_FIN, 

926339/proyecto_PROCESO, 

926339/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200892042 Proyecto de inversión              849,150.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:849150.0, modificado:849150.0}}

Construcción De Techado De 

Plaza Civica Del Preescolar 

Nanahuatzin Clave: 

21djn2125o

74:Huejotzingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPAL 20161619 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
17-11-2016                           849,150.00                            849,150.00                     849,150.00                        849,150.00               849,150.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP-DOP-PROGREG2016-

97387-2016, contratista:CONSTRUCTORA 

CONTRABASA S.A . DE C. V., 

convocante:HUEJOTZINGO, monto:849150.0, 

importe_modificado:849150.0}}

{meta1: {avance:300.0}}

{1003369/proyecto_FIN, 

1003369/proyecto_PROCESO, 

1003369/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076436 Proyecto de inversión        21,490,747.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.149074742E7, 

modificado:2.149074742E7}}

Rehabilitacion Y 

Revestimiento De Caminos 

En Comunidades De La 

Region Norte Del Municipio 

De Zacatlan, Puebla.

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 20180426 N 0 0 16115

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:81.28}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
13-04-2018 01-07-2018                     21,490,747.42                      21,490,747.42                21,490,747.42                   21,490,747.42         21,490,747.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:copmz/20180426, 

contratista:norma lilia gonzalez velazquez, 

convocante:municipio de zacatlan, 

monto:2.127583995E7, 

importe_modificado:2.149074742E7}}

{meta1: {avance:81.28}}

{1214005/proyecto_INICIO, 

1214005/proyecto_PROCESO, 

1214005/proyecto_INICIO, 

1214005/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101065936 Proyecto de inversión           6,576,298.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6576298.13, 

modificado:6576298.13}}

Acceso A La Justicia Para Las 

Mujeres, Inversión Pública

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-01-2018                        6,576,298.13                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045483 Proyecto de inversión        12,987,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, 

modalidad:S, prog_pres:268, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.2987E7, modificado:1.2636E7}}

Transicion De Lineas Aereas A 

Subterraneas Cfe Barrio El 

Parral Y Paseo Bravo- Avenida 

5 Poniente

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 70152 N 0 0 35000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:7360.96}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
29-12-2017 01-04-2018                     12,636,000.00                      12,636,000.00                12,636,000.00                   12,636,000.00         12,636,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADE32/SISPMP-2017-

70152, contratista:CGA050228U95, 

convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:1.2636E7, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:7360.96}}

{1181133/proyecto_INICIO, 

1181133/proyecto_PROCESO, 

1181133/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045518 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:48, 

modalidad:S, prog_pres:268, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

Mantenimiento De Las Rejas 

De Las Capillas Interiores De 

La Catedral De Puebla

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 70153 N 0 0 41091

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:205.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
29-12-2017 01-04-2018                        1,958,000.00                         1,958,000.00                  1,957,998.42                     1,957,998.42           1,957,998.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADE33/SISPMP-2017-

70153, contratista:CONDADO 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:1958000.0, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:205.72}}

{1181171/proyecto_INICIO, 

1181171/proyecto_PROCESO, 

1181171/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955749 Proyecto de inversión              823,571.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:823571.88, 

modificado:806520.5}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De San 

Jerónimo Axochitlán 

Perteneciente Al Municipio 

De San José Miahuatlán, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170880 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:4345.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:129, localidad:2, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO AXOCHITLÁN 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

MIAHUATLÁN, PUE, lon:-97.262777, lat:18.278333}}

03-10-2017 01-12-2017                           806,520.50                            806,520.50                     806,520.50                        806,520.50               806,520.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4345.4}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955751 Proyecto de inversión              427,988.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:427988.11, 

modificado:416087.48}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Talcozaman A Contzitzintan 

Perteneciente Al Municipio 

De Yaonahuac, En El Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170879 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6521.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:7, 

direccion:LOCALIDAD DE TALCOZAMAN A 

CONTZITZINTAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

YAONAHUAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.446705, 

lat:19.864122}}

03-10-2017 01-12-2017                           416,087.48                            416,087.48                     416,087.48                        416,087.48               416,087.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6521.94}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140792 Proyecto de inversión              900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

Proyecto Integral Para La 

Ampliación Y Remodelación 

De Las Instalaciones Del 

Servicio Médico Forense Del 

Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SIMT 20181143 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:ESTADO DE PUEBLA., lon:-98.1975, 

lat:19.045277}}

01-07-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101068921 Proyecto de inversión           2,783,487.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2783487.98, 

modificado:2715523.79}}

Construcción Del Sistema De 

Saneamiento Que Beneficiará 

A La Localidad El Cuatro 

Perteneciente Al Municipio 

De Atempan En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180316 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, 

direccion:LOCALIDAD EL CUATRO PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE ATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.457222, lat:19.786388}}

11-04-2018                        2,100,825.11                         2,100,825.11                  2,100,825.11                     2,100,825.11           2,100,825.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620219 Proyecto de inversión           2,197,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2197800.0, 

modificado:2115885.64}}

Adoquinamiento De La Calle 

Camino Antiguo A Tehuacan 

En El Municipio De Altepexi

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20151531 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.29918, lat:18.366767}}
31-12-2015                        2,115,885.64                         2,115,885.64                  2,115,885.64                     2,115,885.64           2,115,885.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{695724/proyecto_PROCESO, 

695724/proyecto_INICIO, 

695724/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101068923 Proyecto de inversión              538,726.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:538726.45, 

modificado:530914.93}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De Tlaquimpa 

Perteneciente Al Municipio 

De Tepetzintla En El Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180344 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1278.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, 

direccion:LOCALIDAD DE TLAQUIMPA, MUNICIPIO DE 

TEPETZINTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.880555, 

lat:19.962777}}

13-04-2018                           505,643.37                            505,643.37                     505,643.37                        505,643.37               505,643.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1278.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739665 Proyecto de inversión        24,725,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.4725E7, 

modificado:2.348977677E7}}

Ciclopista Sobre El Periferico 

Ecologico; Tramo 11 Sur ¿ 

Chapulco, En El Estado De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160470 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2085.42}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
18-08-2016 01-11-2016                     23,489,776.77                      23,489,776.77                23,489,776.77                   23,489,776.77         23,489,776.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN045/SIT-20160470, 

contratista:DAUCO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:2.348977677E7, 

importe_modificado:2.348977677E7}}

{meta1: {avance:2085.42}}

{842477/proyecto_FIN, 

842477/proyecto_PROCESO, 

842477/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101068928 Proyecto de inversión           2,974,517.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2974517.34, 

modificado:2884587.69}}

Construcción Del Sistema De 

Saneamiento Que Beneficiará 

A La Localidad De Acamalota 

Perteneciente Al Municipio 

De Tlatlauquitepec En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180345 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:75.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:2, 

direccion:LOCALIDAD DE ACAMALOTA, MUNICIPIO DE 

TLATLAUQUITEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.521773, lat:19.889021}}

11-04-2018                        1,518,187.34                         1,518,187.34                  1,518,187.34                     1,518,187.34           1,518,187.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:75.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300570872 Proyecto de inversión           2,839,699.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2839699.68, 

modificado:2750632.89}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De Calle Aquiles 

Serdán Entre Calle Jose Maria 

Morelos Y Calle De La 

Soledad

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150895 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.459239, lat:19.107938}}
30-09-2015                        2,750,632.89                         2,750,632.89                  2,750,632.89                     2,750,632.89           2,750,632.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620509 Proyecto de inversión           2,172,428.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2172428.25, 

modificado:2131110.68}}

Adoquinamiento De La Calle 

6 Sur Calle 5 Oriente Entre 

Calle 4 Sur Y Avenida Juarez

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151215 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2840.62}}

1
{geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.854722, lat:18.855833}}
30-12-2015 01-03-2016                        2,131,110.68                         2,131,110.68                  2,131,110.68                     2,131,110.68           2,131,110.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2840.62}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300564937 Proyecto de inversión           8,332,271.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8332271.99, 

modificado:8013229.04}}

Construcción Del Mercado 

Municipal

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150898 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
30-09-2015                        8,013,229.04                         8,013,229.04                  8,013,229.04                     8,013,229.04           8,013,229.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160300739644 Proyecto de inversión      128,335,144.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.2833514412E8, 

modificado:1.202815815E8}}

Construcción Del Distribuidor 

Vial En El Cruce Del 

Boulevard Xonacatepec Y La 

Autopista México - Puebla, 

En El Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160471 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2430.71}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
23-08-2016 01-01-2017                   120,281,581.50                    120,281,581.50              120,281,581.50                120,281,581.50       120,281,581.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN039/SIT-20160471, 

contratista:HIDROVIAS Y CARRETERAS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.202815815E8, 

importe_modificado:1.202815815E8}}

{meta1: {avance:2430.71}}

{842451/proyecto_PROCESO, 

842451/proyecto_FIN, 

842451/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300571199 Proyecto de inversión        30,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, 

modificado:2.8751392E7}}

Construcción Del Parque La 

Constancia En La Ciudad De 

Puebla, Municipio Puebla De 

Zaragoza

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20150910 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
30-09-2015                     28,751,392.00                      28,751,392.00                28,751,392.00                   28,751,392.00         28,751,392.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965323 Proyecto de inversión        49,800,150.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.980015E7, 

modificado:4.598149136E7}}

Modernización Del Boulevard 

Carmelitas Con Concreto 

Hidráulico Del Km 4 220 Al 

Km 5 516.12, En El Municipio 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIMT 20170538 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, 

lat:19.045277}}

01-09-2017                     13,122,183.24                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1099292/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620361 Proyecto de inversión           1,485,743.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1485743.61, 

modificado:1426651.25}}

Adoquinamiento En La Calle 

9 Sur Entre Calle 3 Poniente Y 

Calle 9 Poniente

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20150990 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.825749, lat:18.840114}}
31-12-2015                        1,426,651.25                         1,426,651.25                  1,426,651.25                     1,426,651.25           1,426,651.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620229 Proyecto de inversión           6,319,453.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6319453.42, 

modificado:6061949.21}}

Construcción De Techo De 2 

Canchas De Usos Múltiples

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151010 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.914444, lat:18.222777}}
01-12-2015 01-02-2016                        6,061,949.21                         6,061,949.21                  6,061,949.21                     6,061,949.21           6,061,949.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618643 Proyecto de inversión           9,278,243.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9278243.04, 

modificado:9168700.62}}

Intervención De La Calle 18 

Poniente Entre La 11 Y 15 

Norte

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar INFRAESTRUCTURA 20151599 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
09-12-2015                        9,168,700.62                         9,168,700.62                  9,168,700.62                     9,168,700.62           9,168,700.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN049/SIT-20150936, 

contratista:PACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA 

GAYPE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1.4632699689E8, 

importe_modificado:1.4632699689E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{693957/proyecto_PROCESO, 

693957/proyecto_INICIO, 

693957/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200715583 Proyecto de inversión              385,300.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:385300.75, 

modificado:2491073.98}}

Ampliación Del Sistema 

Múltiple De Agua Potable 

Que Beneficiará A Las 

Localidades De Huaxcaleca 

Santa Cecilia Cinco De Mayo 

El Mirador Loma - 81868

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 81868 N 0 0 652

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:33, 

direccion:NINGUNO NINGUNO RANCHERIA CINCO DE 

MAYO, 75093  CINCO DE MAYO, CHICHIQUILA PUEBLA  

ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, 

NINGUNO NINGUNO A OBRA SE ENCUENTRA EN 

DIVERSAS CALLES DEL RANCHO CINCO DE MAYO 

ASIMISMO LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, lon:-

97.07646502, lat:19.24251346}}

08-07-2016 25-04-2018                        2,491,073.98                         2,491,073.98                  2,491,073.98                     2,491,073.98           2,491,073.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN028/SIT/PROII-

20160100, contratista:ADVENTURE ASESORES 

TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:385300.75, 

importe_modificado:0.0}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:642604.23, 

importe_modificado:642604.23}}

{meta1: {avance:1.0}}

{817150/proyecto_INICIO, 

817150/proyecto_PROCESO, 

817150/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301393269 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

RED DE DRENAJE DE LA 

COLONIA LOMAS DE SANTA 

CATARINA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
20181335 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Sin 

Nombre (1) - Libertad, Puebla, México, lon:-98.16818476, 

lat:18.98204931}}

13-08-2018 21-10-2018                           499,500.00                            497,193.49                     286,197.90                        286,197.90               286,197.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SOAPAP/FOFIN-2018-006-

OP, contratista:GONVEL CONSTRUCTORA S.A. 

DE C.V, convocante:SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:497193.49, 

importe_modificado:497193.49}}

{meta1: {avance:0.4}}
{1393269/proyecto_INICIO, 

1393269/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
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2018 3 PUE180301385956 Proyecto de inversión           5,313,750.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, 

modalidad:S, prog_pres:273, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2194192.0, 

modificado:2194192.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES 

FEDERALES RAMO 28, 

monto:3119558.74, 

modificado:3119558.74}}

ALBERCA SEMI-OLIMPICA EN 

EL CENTRO DEPORTIVO 

MAYAQUEN

119:San Andrés 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA 18500 N 0 0 1974

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1869.28}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Av. 

Orión Sur 563-537, Magisterio 2000 I, 72810 

Tlaxcalancingo, Pue., México, lon:-98.26108575, 

lat:19.01996853}}

16-07-2018 13-09-2018                        2,194,192.00                         2,194,192.00                  1,578,110.88                     1,578,110.88           1,578,110.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SOP-LPF-SEDATU-01/18, 

contratista:SUPERFICIES Y PAVIMENTOS DENIZ 

GÜL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES CHOLULA, monto:5260369.61, 

importe_modificado:5260369.61}}

{meta1: {avance:560.78}}
{1385956/proyecto_PROCESO, 

1385956/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201140828 Proyecto de inversión           1,448,550.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1448550.0, 

modificado:1448550.0}}

Construcción De Techado De 

Plaza Civica De La Primaria 

Ignacio Zaragoza Clave 

21dpr0976q De Chietla, 

Puebla

51:Chietla
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA 20180515 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:504.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO CHIETLA, lon:-

98.578888, lat:18.520277}}

21-04-2018 01-06-2018                        1,448,550.00                         1,448,550.00                  1,448,550.00                     1,448,550.00           1,448,550.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1789220, 

contratista:DICFRA DESARROLLO URBANOS SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUEBLA, monto:1448550.0, 

importe_modificado:1448550.0}}

{meta1: {avance:504.0}}

{1280289/proyecto_PROCESO, 

1280289/proyecto_INICIO, 

1280289/proyecto_FIN, 

1280289/proyecto_PROCESO, 

1280289/proyecto_FIN, 

1280289/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201135292 Proyecto de inversión           3,885,215.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3885215.14, 

modificado:3885215.14}}

Remodelación A Precio 

Alzado De La Plaza De Toros 

El Relicario, Ubicada En El 

Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Otros Proyectos Sin identificar administacion y control de obra 20181075 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3352.39}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
06-07-2018 01-10-2018                        3,846,326.07                         3,846,326.07                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201135279 Proyecto de inversión           8,743,359.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8743359.79, 

modificado:8743359.79}}

Mejoramiento De La Imagen 

Urbana Del Primer Cuadro De 

La Cabecera Municipal Del 

Municipio De  Nopalucan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar administración y control de obra 20181065 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.823538, lat:19.216029}}
06-07-2018 01-10-2018                        8,743,359.79                         8,431,713.99                     348,898.51                        348,898.51               348,898.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200902993 Proyecto de inversión              851,626.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:851626.73, 

modificado:851626.73}}

Construcción De Salón De 

Usos Múltiples En La Escuela 

Telesecundaria Gustavo P 

Mahr Clave 21etv0179t En 

Santa Ana Coapan, 

Huitziltepec

79:Huitziltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HUITZILTEPEC - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:131.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.66287, lat:18.793291}}
31-07-2017                           851,626.73                            851,626.73                     851,626.73                        851,626.73               851,626.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPDUOT/R23FOFIN-07-

2017, contratista:OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y 

METALICAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, 

monto:851626.73, 

importe_modificado:851626.73}}

{meta1: {avance:131.54}}

{1028798/proyecto_INICIO, 

1028798/proyecto_FIN, 

1028798/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300786543 Proyecto de inversión              851,734.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:596214.32, 

modificado:566973.42}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:255520.43, 

modificado:566973.42}}

Adoquinamiento De La Calle 

Raúl Reyes Bravo Entre Calle 

Ignacio Zaragoza Y Eleazar 

Camarillo - 189218

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 189218 N 0 0 403

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:7, direccion:CALLE 

RAÚL REYES BRAVO RANCHERIA TEPETZINGO, 74546 

RANCHO DE TEPETZINGO, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ELEAZAR CAMARILLO, 

CA, lon:-98.50734085, lat:18.68668483}}

30-09-2016 01-11-2016                           566,973.42                            566,973.42                     566,973.42                        566,973.42               566,973.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3E007/SIT-20160969, 

contratista:DISEÑO PROYECTO Y 

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:813468.37, 

importe_modificado:813468.37}}

{meta1: {avance:1.0}}

{890671/proyecto_PROCESO, 

890671/proyecto_FIN, 

890671/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400615895 Proyecto de inversión        49,759,019.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.975901986E7, 

modificado:4.65844398E7}}

Construcción De Paso 

Superior Vehicular Minera 

Autlan Ubicado En El 

Municipio De Teziutlan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150521 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:3220.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
31-12-2015                     46,584,439.80                      46,584,439.80                46,584,439.80                   46,584,439.80         46,584,439.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN037/SIT-20150521, 

contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO 

RESIDENCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:6.692040934E7, 

importe_modificado:6.692040934E7}}

{meta1: {avance:3220.2}}

{690767/proyecto_FIN, 

690767/proyecto_PROCESO, 

690767/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619561 Proyecto de inversión           2,565,450.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2565450.29, 

modificado:2473166.62}}

Adoquinamiento De Las 

Calles 10 Poniente Entre 

Avenida Nacional Y Calle 15 

Norte Entre Calle 10 

Poniente Y Panteón 

Municipal

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.895833, lat:18.904166}}
23-12-2015 01-02-2016                        2,473,166.62                         2,473,166.62                  2,473,166.62                     2,473,166.62           2,473,166.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618431 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, 

modificado:496902.59}}

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico Calle Azteca En La 

Comunidad De Yetla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151525 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:24, 

direccion:COMUNIDAD DE YETLA, TLAOLA, lon:-

97.918797, lat:20.119388}}

31-12-2015                           496,902.59                            496,902.59                     496,902.59                        496,902.59               496,902.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{693716/proyecto_INICIO, 

693716/proyecto_FIN, 

693716/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400615872 Proyecto de inversión      229,770,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.2977E8, 

modificado:2.163311282E8}}

Construcción Del Libramiento 

Atlixco, En El Municipio De 

Atlixco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150317 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:7.16}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
31-12-2015                   216,331,128.20                    216,331,128.20              216,331,128.20                216,331,128.20       216,331,128.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN056/SIT-20150317, 

contratista:TRANS CATENARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.1736174756E8, 

importe_modificado:2.1736174756E8}}

{meta1: {avance:7.16}}

{690743/proyecto_INICIO, 

690743/proyecto_PROCESO, 

690743/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620516 Proyecto de inversión           5,847,747.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5847747.6, 

modificado:5637900.17}}

Conservación Y Bacheo 

Carretera Zoquitlán De 6.737 

Km De Longitud Del Tramo: 

Ventanillas-Zoquitlán, Del 

Municipio De Zoquitlán

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20151058 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.017259, lat:18.335727}}
31-12-2015                        5,637,900.17                         5,637,900.17                  5,637,900.17                     5,637,900.17           5,637,900.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170100848978 Proyecto de inversión              216,002.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:216002.99, 

modificado:216002.99}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Modernización Del Boulevard 

De Los Volcanes, Del Km 0 

000 Al Km 2 000,De La 

Carretera

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160885 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:28000.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
16-11-2016 01-02-2017                           216,002.99                            216,002.99                     216,002.99                        216,002.99               216,002.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SR/ADF001/SIT-20160886, 

contratista:FELIPE DE JESUS GARCIA 

MANCINAS, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:432005.98, 

importe_modificado:432005.98}}

{meta1: {avance:28000.0}}

{957232/proyecto_INICIO, 

957232/proyecto_FIN, 

957232/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170100848932 Proyecto de inversión        31,168,434.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.116843408E7, 

modificado:3.116843408E7}}

Modernización Del Boulevard 

De Los Volcanes , Del Km 0 

000 Al Km 2 000, De La 

Carretera Atlixco - Metepec, 

En El Municipio De Atlixco, 

En El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160126 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:28000.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.434168, lat:18.908848}}
18-06-2016 01-12-2017                     31,168,434.08                      31,168,434.08                31,168,434.08                   31,168,434.08         31,168,434.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN013/SIT-20160126, 

contratista:CONSTRUVHICA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:4.479771324E7, 

importe_modificado:4.479771324E7}}

{meta1: {avance:28000.0}}

{957183/proyecto_FIN, 

957183/proyecto_INICIO, 

957183/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619102 Proyecto de inversión           2,022,109.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2022109.05, 

modificado:1969935.47}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico En La Calle 

Barranca De Las Flores

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar secretaria de infraestructura y transportes 20151086 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.084033, lat:18.124454}}
31-12-2015                        1,969,935.47                         1,969,935.47                  1,969,935.47                     1,969,935.47           1,969,935.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069128 Proyecto de inversión              902,811.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:902811.91, 

modificado:264412.49}}

Construcción De Sistema De 

Alcantarillado Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Atla Perteneciente Al 

Municipio De Pahuatlán En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180374 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:856.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:7, direccion: 

LOCALIDAD DE ATLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.125, lat:20.275277}}

11-04-2018                           264,412.49                            264,412.49                     264,412.49                        264,412.49               264,412.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:856.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400618951 Proyecto de inversión        10,985,623.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.098562308E7, 

modificado:1.055514375E7}}

Rehabilitación De Unidad 

Deportiva ""Anahuac"" En La 

Cabecera Municipal De 

Acateno Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151224 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:-, lon:-

97.206618, lat:20.124235}}
01-01-2016 01-02-2016                     10,555,143.75                      10,555,143.75                10,555,143.75                   10,555,143.75         10,555,143.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{694340/proyecto_PROCESO, 

694340/proyecto_INICIO, 

694340/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619341 Proyecto de inversión           3,850,616.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3850616.2, 

modificado:3679930.06}}

Rehabilitacion De La Av. De 

La Juventud En Tehuacan, 

Primera Etapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTES 20151488 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}
31-12-2015                        3,679,930.06                         3,679,930.06                  3,679,930.06                     3,679,930.06           3,679,930.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620428 Proyecto de inversión           4,902,161.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4902161.71, 

modificado:4728131.18}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En Varias Calles De 

La Cabecera

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20151194 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.97554, lat:18.235576}}
31-12-2015                        4,728,131.18                         4,728,131.18                  4,728,131.18                     4,728,131.18           4,728,131.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069131 Proyecto de inversión           1,036,257.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1036257.77, 

modificado:1013341.5}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Y 

Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Amatlan Perteneciente Al 

Municipio De Zoquiapan En 

El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180375 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:469.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:2, 

direccion:LOCALIDAD DE AMATLAN, MUNICIPIO DE 

ZOQUIAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.471575, 

lat:20.123241}}

13-04-2018                           416,361.75                            416,361.75                     416,361.75                        416,361.75               416,361.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:469.54}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620322 Proyecto de inversión           1,186,772.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1186772.83, 

modificado:1160052.88}}

Rehabilitación Del Sistema 

De Agua Potable En La 

Localidad De San Agustín

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151346 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:25, direccion:-, lon:-

98.078865, lat:18.130758}}
31-12-2015 01-03-2016                        1,160,052.88                         1,160,052.88                  1,160,052.88                     1,160,052.88           1,160,052.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620396 Proyecto de inversión           8,244,201.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8244201.71, 

modificado:8127832.69}}

Pavimentación A Base De 

Concreto Hidráulico De Las 

Calles 5 De Mayo Entre Calle 

Cañada La Junta Carmen 

Serdan Y Av. Adolfo Lopez 

Mateos Entre Calle 5 De 

Mayo Y Calle Ignacio 

Zaragoza

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIT 20151217 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.44131, lat:18.045136}}
31-12-2015                        8,127,832.69                         8,127,832.69                  8,127,832.69                     8,127,832.69           8,127,832.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300575125 Proyecto de inversión      149,850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.4985E8, 

modificado:1.463269969E8}}

Remodelación Y Ampliación 

Del Parque ""Flor Del 

Bosque"" Ubicado En El 

Municipio De Amozoc En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150936 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:55000.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ESTADO 

DE PUEBLA, lon:-98.044917, lat:19.044613}}
01-10-2015                   146,326,996.90                    146,326,996.90              146,326,996.90                146,326,996.90       146,326,996.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN049/SIT-20150936, 

contratista:PACH CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA 

GAYPE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1.4632699689E8, 

importe_modificado:1.4632699689E8}}

{meta1: {avance:55000.0}}

{642134/proyecto_INICIO, 

642134/proyecto_FIN, 

642134/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301393362 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

PRIMERA ETAPA DE 

PERFORACIÓN DE POZO 

PROFUNDO EN LA JUNTA 

AUXILIAR SANTA MARIA 

XONACATEPEC, MUNICIPIO 

DE PUEBLA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
20181641 N 0 0 11477

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Vicente 

Guerrero 42, Sta María Xonacatepec, 72940 Santa María 

Xonacatepec, Pue., México, lon:-98.10233116, 

lat:19.08937336}}

02-10-2018 30-11-2018                           999,000.00                            995,954.93                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SOAPAP/FOFIN-2018-009-

OP, contratista:IVANDA CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR 

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:995954.93, 

importe_modificado:995954.93}}

{meta1: {avance:0.0}} {1393362/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301393373 Proyecto de inversión           4,995,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4995000.0, 

modificado:4995000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED 

DE AGUA POTABLE Y 

TANQUE ELEVADO EN LA 

COLONIA TLANESE DEL 

MUNICIPIO DE PUEBLA

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
20181639 N 0 0 4200

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:tlanese, 

lon:-98.197495, lat:19.04399}}
02-10-2018 30-11-2018                        4,995,000.00                         4,991,701.99                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SOAPAP/FOFIN-2018-008-

OP, contratista:L. F. V. CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

monto:4991701.99, 

importe_modificado:4991701.99}}

{meta1: {avance:0.0}} {1393373/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160200681586 Proyecto de inversión           3,676,875.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3676875.13, 

modificado:3676875.13}}

Sistema Integral De Agua 

Potable De La Colonia 

Libertad Antorchista. En La 

Cabecera Municipal De San 

Martìn Texmelucan, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20131155 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
01-07-2016                        3,676,875.13                         3,676,875.13                  3,676,875.13                     3,676,875.13           3,676,875.13 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:OP/ADF049/SI-20131155, 

contratista:TORDEC S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.478249166E7, 

importe_modificado:1.478249166E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{782328/proyecto_INICIO, 

782328/proyecto_FIN, 

782328/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639662 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3526730.92}}

Mejoramiento En La Primaria 

Lázaro Cárdenas Clave 

21epr0039u, Municipio De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N126 N 0 0 777

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
02-03-2016 01-08-2016                        3,526,730.92                         3,526,730.92                  3,526,730.92                     3,526,730.92           3,526,730.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-035/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA INARI , S.A. DE 

C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3667800.16, 

importe_modificado:3521088.15}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717353/proyecto_INICIO, 

717353/proyecto_PROCESO, 

717353/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639431 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4290481.12}}

Mejoramiento En La Primaria 

Miguel Hidalgo Clave 

21epr0003f, Municipio De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N99 N 0 0 812

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
07-03-2016 01-08-2016                        4,290,481.12                         4,290,481.12                  4,290,481.12                     4,290,481.12           4,290,481.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717087/proyecto_PROCESO, 

717087/proyecto_INICIO, 

717087/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639436 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2529163.99}}

Mejoramiento En La Primaria 

Miguel Hidalgo Clave 

21dpr2769w, Municipio De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N100 N 0 0 744

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
07-03-2016 01-08-2016                        2,529,163.99                         2,529,163.99                  2,529,163.99                     2,529,163.99           2,529,163.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717093/proyecto_FIN, 

717093/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639434 Proyecto de inversión        30,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3.0E7, 

modificado:2.524038472E7}}

Construcción En La 

Universidad Pedagógica 

Nacional Nueva Creación, 

Municipio De Chalchicomula 

De Sesma, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N137 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.446666, lat:18.988888}}
04-03-2016 01-08-2016                     25,240,384.72                      25,240,384.72                25,120,997.67                   25,120,997.67         25,120,997.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {717090/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639444 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4804265.88}}

Mejoramiento En La Primaria 

Emiliano Zapata Clave 

21epr0071c, Municipio De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N101 N 0 0 963

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
07-03-2016 01-08-2016                        4,804,265.88                         4,804,265.88                  4,804,265.88                     4,804,265.88           4,804,265.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-074/2016-FED, 

contratista:CONSTRUCCIONES 

PROFESIONALES RVIRAM S. DE R. L . DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4996436.51, 

importe_modificado:4796579.05}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717103/proyecto_PROCESO, 

717103/proyecto_FIN, 

717103/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639466 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3477822.78}}

Mejoramiento En La Primaria 

Licenciado Vicente Lombardo 

Toledano Clave 21dpr3499z, 

Municipio De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N103 N 0 0 685

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
08-03-2016 01-08-2016                        3,477,822.78                         3,477,822.78                  3,477,822.78                     3,477,822.78           3,477,822.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717129/proyecto_INICIO, 

717129/proyecto_PROCESO, 

717129/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639485 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2646163.48}}

Mejoramiento En La Primaria 

Cinco De Mayo Clave 

21epr0069o, Municipio De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N104 N 0 0 752

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
07-03-2016 01-08-2016                        2,646,163.48                         2,646,163.48                  2,646,163.48                     2,646,163.48           2,646,163.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717149/proyecto_FIN, 

717149/proyecto_PROCESO, 

717149/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639498 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4279241.14}}

Mejoramiento En La Primaria 

Ingeniero Carlos Ismael 

Betancourt Clave 

21epr0519b, Municipio De 

Huauchinango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N105 N 0 0 904

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
05-03-2016 01-08-2016                        4,279,241.14                         4,279,241.14                  4,279,241.14                     4,279,241.14           4,279,241.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {717167/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639502 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3331807.08}}

Mejoramiento En La Primaria 

Benito Juárez Clave 

21dpr2749i, Municipio De 

Huauchinango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N106 N 0 0 655

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}
08-03-2016 01-08-2016                        3,331,807.08                         3,331,807.08                  3,331,807.08                     3,331,807.08           3,331,807.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717171/proyecto_INICIO, 

717171/proyecto_PROCESO, 

717171/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639561 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3494024.03}}

Mejoramiento En La Primaria 

Vicente Guerrero Clave 

21dpr0390p, Municipio De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N113 N 0 0 832

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
09-03-2016 01-08-2016                        3,494,024.03                         3,494,024.03                  3,494,024.03                     3,494,024.03           3,494,024.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717243/proyecto_INICIO, 

717243/proyecto_FIN, 

717243/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639569 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3421895.83}}

Mejoramiento En La Primaria 

Emilio Portes Gil Clave 

21dpr0405a, Municipio De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS.
S/N114 N 0 0 523

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
09-03-2016 01-08-2016                        3,421,895.83                         3,421,895.83                  3,421,895.83                     3,421,895.83           3,421,895.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717252/proyecto_INICIO, 

717252/proyecto_FIN, 

717252/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639402 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4273489.41}}

Mejoramiento En La Primaria 

Miguel Hidalgo Clave 

21dpr0482f, Municipio De 

Tepeaca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N94 N 0 0 728

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.9025, lat:18.968055}}
07-03-2016 01-08-2016                        4,273,489.41                         4,273,489.41                  4,273,489.41                     4,273,489.41           4,273,489.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}}

{717050/proyecto_FIN, 

717050/proyecto_PROCESO, 

717050/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639458 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3405568.77}}

Mejoramiento En La Primaria 

Ignacio Allende Clave 

21dpr0556g, Municipio De 

Tlacotepec De Benito Juárez, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N133 N 0 0 647

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:57, direccion:-, lon:-

97.663846, lat:18.69008}}
04-03-2016 01-07-2016                        3,405,568.77                         3,405,568.77                  3,405,568.77                     3,405,568.77           3,405,568.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-042/2016-FED, 

contratista:MIXTECAPAN PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES , S.A DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3541791.52, 

importe_modificado:3400119.86}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717119/proyecto_PROCESO, 

717119/proyecto_FIN, 

717119/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160100639480 Proyecto de inversión           3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3500000.0, 

modificado:2924943.78}}

Mejoramiento En La Primaria 

Clara F. Rojas De Betancourt 

Clave 21dpr0664o, Municipio 

De Tlatlauquitepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
S/N131 N 0 0 564

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.495277, lat:19.852777}}
02-03-2016 01-06-2016                        2,924,943.78                         2,924,943.78                  2,924,943.78                     2,924,943.78           2,924,943.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-040/2016-FED, 

contratista:HSC06, S.A DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3041941.53, 

importe_modificado:2920263.87}}

{meta1: {avance:0.0}}

{717144/proyecto_INICIO, 

717144/proyecto_FIN, 

717144/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300965225 Proyecto de inversión           1,256,471.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1256471.56, 

modificado:1250845.68}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Miguel Salas, 

Clave 21djn0111y, Municipio 

De Huauchinango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-188 N 0 0 167

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:-, lon:-

97.988055, lat:20.205833}}
10-03-2017                        1,250,845.68                         1,250,845.68                  1,245,453.80                     1,245,453.80           1,245,453.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820361 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2882325.27}}

Construccion En La Escuela 

Union Y Progreso Clave  

21ebh0149q, Municipio De 

Hueytamalco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-189 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.287222, lat:19.938888}}
02-01-2017                        2,882,325.27                         2,882,325.27                  2,882,325.27                     2,882,325.27           2,882,325.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-463/2016-FED, 

contratista:CAPCEE, convocante:INMOBILIARIA 

2 RR SA DE CV, monto:2882325.27, 

importe_modificado:2882325.27}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925993/proyecto_PROCESO, 

925993/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401047123 Proyecto de inversión           1,733,573.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1733573.18, 

modificado:1707647.59}}

Rehabilitacion / Construccion 

En La Escuela Primaria  

Benito Juarez, Clave 

21dpr0781d, Municipio De  

Yehualtepec, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-191 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.702222, lat:18.760555}}
16-09-2017                        1,707,647.59                         1,707,647.59                  1,700,287.04                     1,700,287.04           1,700,287.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200891587 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3251226.83}}

Mejoramiento En La Escuela 

América, Clave 21dpr0780e, 

Municipio De Yehualtepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-192 N 0 0 342

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:35, direccion:-, lon:-

97.671691, lat:18.801824}}
10-03-2017                        3,251,226.83                         3,251,226.83                  3,237,212.93                     3,237,212.93           3,237,212.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-027/2017-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 

CHARGER, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:3251226.83, 

importe_modificado:3251226.83}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200891592 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1919562.44}}

Mejoramiento En La Escuela 

Profesor  Aurelio Fuentes 

Bobadilla Clave 21ebh0695x 

Del Municipio De 

Yehualtepec, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-193 N 0 0 242

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:35, direccion:-, lon:-

97.671691, lat:18.801824}}
10-03-2017                        1,919,562.44                         1,919,562.44                  1,911,288.47                     1,911,288.47           1,911,288.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-032/2017-FED-A, 

contratista:480 EDIFICACIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1919562.44, 

importe_modificado:1919562.44}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200891595 Proyecto de inversión           2,429,785.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2429785.56, 

modificado:3359290.52}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juarez Clave 

21ebh0206r Municipio De 

Yehualtepec, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-195 N 0 0 242

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:35, direccion:-, lon:-

97.671691, lat:18.801824}}
10-03-2017                        3,359,290.52                         3,359,290.52                  3,348,823.96                     3,348,823.96           3,348,823.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-025/2017-FED, 

contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 

CHARGER S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:2428241.98, 

importe_modificado:2428241.98}}

{meta1: {avance:0.0}}
{1002862/proyecto_PROCESO, 

1002862/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170100849945 Proyecto de inversión           2,727,696.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2727696.61, 

modificado:2883610.66}}

Construcción En La Escuela 

Jose Vasconcelos, Clave 

21ebh0552z, Municipio De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-196 N 0 0 224

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
10-02-2017                        2,883,610.66                         2,883,610.66                  2,824,263.71                     2,824,263.71           2,824,263.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-013/2017-FED, 

contratista:BFM INFRAESTRUCTURA 

SUSTENTABLE, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:2717779.03, 

importe_modificado:2717779.03}}

{meta1: {avance:0.0}}
{958317/proyecto_PROCESO, 

958317/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300965240 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2877290.26}}

Mejoramiento En La Primaria  

Benito Juarez, Clave 

21epr0475v, Municipio De 

Yehualtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-200 N 0 0 512

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:35, direccion:-, lon:-

97.671691, lat:18.801824}}
10-03-2017                        2,877,290.26                         2,877,290.26                  2,867,412.36                     2,867,412.36           2,867,412.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170100849952 Proyecto de inversión              477,101.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:477101.63, 

modificado:470712.71}}

Rehabilitacion En La Escuela 

Agustin Melgar, Clave 

21ebh0493a, Municipio De 

Atlixco, Puebla.¿

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-210 N 0 0 105

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
10-02-2017                           470,712.71                            470,712.71                     468,683.76                        468,683.76               468,683.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-010/2017-FED, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y 

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:470712.71, 

importe_modificado:470712.71}}

{meta1: {avance:0.0}}

{958332/proyecto_INICIO, 

958332/proyecto_PROCESO, 

958332/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16170200891629 Proyecto de inversión           2,717,923.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2717923.28, 

modificado:3824662.36}}

Mejoramiento En El Plantel 

No. 17 Tlatlauquitepec Clave 

21ecb0021q Municipio De 

Tlatlauquitepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-218 N 0 0 692

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.495277, lat:19.852777}}
10-03-2017                        3,824,662.36                         3,824,662.36                  3,813,027.11                     3,813,027.11           3,813,027.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-026/2017-FED, 

contratista:KEPLER SOLUTIONS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2699381.0, 

importe_modificado:2699381.0}}

{meta1: {avance:0.0}}
{1002898/proyecto_PROCESO, 

1002898/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300967248 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2880353.42}}

Mejoramiento En La Primaria  

Miguel Hidalgo, Clave 

21dpr0371a, Municipio 

Santiago Miahuatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-247 N 0 0 413

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.441944, lat:18.554444}}
10-03-2017                        2,880,353.42                         2,880,353.42                  2,867,938.10                     2,867,938.10           2,867,938.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300967250 Proyecto de inversión           1,151,949.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1151949.97, 

modificado:1130191.39}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Emiliano Zapata, 

Clave 21djn0140t, Municipio 

De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-258 N 0 0 152

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
10-02-2017                        1,130,191.39                         1,130,191.39                  1,112,716.53                     1,112,716.53           1,112,716.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200890728 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2393272.56}}

Construcción/Mejoramiento 

C.E. General Emiliano Zapata 

Clave 21ebh0075p Municipio 

De Chiautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-259 N 0 0 195

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
10-03-2017                        2,393,272.56                         2,393,272.56                  2,381,123.92                     2,381,123.92           2,381,123.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-021/2017-FED, 

contratista:CONARDICO CONSTRUCCIONES Y 

CONSULTORIA,SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:2393272.56, 

importe_modificado:2393272.56}}

{meta1: {avance:0.0}}
{1001870/proyecto_PROCESO, 

1001870/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400819663 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2882043.68}}

Mejoramiento En La Escuela 

Mexico 68, Clave 

21ebh0471p, Municipio De 

Tlatlauquitepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-270 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.495277, lat:19.852777}}
25-10-2016                        2,882,043.68                         2,882,043.68                  2,882,043.65                     2,882,043.65           2,882,043.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-398/2016-FED, 

contratista:PLAN B ABASTECIMINETOS E 

INSTALACIONES, convocante:CAPCEE, 

monto:2124651.74, 

importe_modificado:2124651.74}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200891475 Proyecto de inversión              995,879.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:995879.22, 

modificado:995870.46}}

Construccion En La Escuela 

Tláloc, Clave 21djn0634d, 

Municipio De Puebla, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-273 N 0 0 124

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
10-03-2017                           995,870.46                            995,870.46                     709,951.97                        709,951.97               709,951.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-024/2017-FED, 

contratista:SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

IKUSI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:995870.46, 

importe_modificado:995870.46}}

{meta1: {avance:0.0}}

{1002730/proyecto_FIN, 

1002730/proyecto_INICIO, 

1002730/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300967252 Proyecto de inversión           1,256,471.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1256471.56, 

modificado:1252278.86}}

Mejoramiento Escuela 

Secundaria Tecnica Num. 47, 

Clave 21dst0052a, Municipio 

De Santiago Miahuatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-279 N 0 0 730

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.441944, lat:18.554444}}
16-09-2017                        1,252,278.86                         1,252,278.86                  1,246,881.09                     1,246,881.09           1,246,881.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820020 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2881696.24}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ometepec, Clave 

21ebh0437i, Municipio De 

Tochtepec., Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-281 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:86, direccion:-, lon:-

97.829398, lat:18.846543}}
24-10-2016                        2,881,696.24                         2,881,696.24                  2,881,696.24                     2,881,696.24           2,881,696.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-390/2016-FED, 

contratista:FATPAD PROYECTOS, SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2123985.4, 

importe_modificado:2123985.4}}

{meta1: {avance:0.0}}

{925593/proyecto_INICIO, 

925593/proyecto_FIN, 

925593/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820059 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:1922088.2}}

Construcción En La Escuela 

Leonardo Da Vinci, Clave 

21ebh0687o, Municipio De 

Tlaola, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-283 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.923055, lat:20.138611}}
25-10-2016                        1,922,088.20                         1,922,088.20                  1,922,088.20                     1,922,088.20           1,922,088.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-379/2016-FED, 

contratista:GEOTECNIA Y DESARROLLO DE 

INNFRAESTRUCTURA SA DE CV (GEO DINFRA), 

convocante:CAPCEE, monto:1922088.2, 

importe_modificado:1922088.2}}

{meta1: {avance:0.0}}
{925643/proyecto_PROCESO, 

925643/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200890754 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922452.13}}

Mejoramiento En La Escuela 

Manuel Avila Camacho, Clave 

21ebh0528z, Municipio De 

Chiautla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-287 N 0 0 109

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
10-03-2017                        1,922,452.13                         1,922,452.13                  1,914,165.68                     1,914,165.68           1,914,165.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-023/2017-FED, 

contratista:DISEÑO Y ACABADOS 

CONSTRUGAVA SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:1922452.13, 

importe_modificado:1922452.13}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401047138 Proyecto de inversión        24,038,461.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2.403846154E7, 

modificado:2.403846154E7}}

Ampliación De La Unidad 

Regional De San José Chiapa.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-297 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
05-06-2017                     24,038,461.54                      24,038,461.54                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300967253 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3718709.51}}

Mejoramiento En La Escuela 

Tecaltzingo, Clave 

21ebh0244u, Municipio De 

San Martín Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-418 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
16-09-2017                        3,718,709.51                         3,718,709.51                  3,704,764.03                     3,704,764.03           3,704,764.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300967255 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2864538.12}}

Mejoramiento En La Escuela 

Profesora Ignacia Islas, Clave 

21ebh0345s, Municipio De 

San Martín Texmelucan.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-419 N 0 0 223

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:38, direccion:-, lon:-

98.439886, lat:19.297583}}
16-09-2017                        2,864,538.12                         2,864,538.12                  2,855,456.98                     2,855,456.98           2,855,456.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401047146 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2438557.99}}

Mejoramiento En La Escuela 

Niños Heroes De 

Chapultepec, Clave 

221dpr2884n, Municipio De 

Xicotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-420 N 0 0 362

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:-, lon:-

97.881388, lat:20.387777}}
15-09-2017                        2,438,557.99                         2,438,557.99                  2,429,448.32                     2,429,448.32           2,429,448.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301389815 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN EL PREESCOLAR 

TETEPETZIN CLAVE 

21DCC1179W, UBICADO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181605 N 0 0 67

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Tetepetzin Buenos Aires 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla, lon:-98.179762, lat:19.027334}}

26-09-2018 24-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:50.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389816 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA PRIMARIA LICENCIADO 

ALFREDO V. BONFIL CLAVE 

21DPR1915J, UBICADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181606 N 0 0 239

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:932.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Pino Suarez Diez De Mayo 0, Heroica Puebla De Zaragoza, 

Puebla, Puebla, lon:-98.169227, lat:19.056072}}

05-10-2018 02-01-2019                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:50.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389817 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN GENERAL 

EN LA PRIMARIA 

VENUSTIANO CARRANZA 

CLAVE 21DPR1568S, 

UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE LA PAZ TLAXCOLPAN, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181607 N 0 0 108

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:529.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:185, direccion:Calle 

Las Margaritas Ninguno 0, La Paz Tlaxcolpan, Puebla, 

Puebla, lon:-98.231509, lat:18.902754}}

26-09-2018 24-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:50.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15150400619017 Proyecto de inversión        15,807,004.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.580700406E7, 

modificado:1.51016394E7}}

Unidad Deportiva En La 

Colonia Teopuxco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Deporte Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151301 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.259444, lat:18.378333}}
01-01-2016 01-03-2016                     15,101,639.40                      15,101,639.40                15,101,639.40                   15,101,639.40         15,101,639.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400619858 Proyecto de inversión           3,592,428.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3592428.19, 

modificado:3505865.97}}

Ampliación Y Rehabilitación 

De Red De Distribución De 

Agua Potable En La 

Comunidad De Azumbilla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151269 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.398333, lat:18.644444}}
31-12-2015 01-03-2016                        3,505,865.97                         3,505,865.97                  3,505,865.97                     3,505,865.97           3,505,865.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069135 Proyecto de inversión           1,437,876.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1437876.41, 

modificado:1408589.07}}

Construcción De Línea De 

Conducción De Agua Potable 

Que Beneficiará A La 

Localidad De San Sebastián, 

Perteneciente Al Municipio 

De Teziutlán En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180376 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:2600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE 

TEZIUTLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.371666, 

lat:19.856388}}

11-04-2018                        1,370,767.97                         1,370,767.97                  1,370,767.97                     1,370,767.97           1,370,767.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2600.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400620032 Proyecto de inversión        74,925,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:117, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7.4925E7, 

modificado:7.230117166E7}}

Modernización Del 

Distribuidor Vial En El Cruce 

Del Boulevard Esteban De 

Antuñano, Hermanos Serdán 

Y La Autopista México-Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20151298 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
31-12-2015                     72,301,171.66                      72,301,171.66                72,301,171.66                   72,301,171.66         72,301,171.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069149 Proyecto de inversión           1,345,485.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1345485.69, 

modificado:394773.42}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Tecpanzacoalco 

Perteneciente Al Municipio 

De Ajalpan En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180377 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:967.62}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, 

direccion:LOCALIDAD DE TECPANZACOALCO, MUNICIPIO 

DE AJALPAN, lon:-97.039444, lat:18.476944}}

11-04-2018                           394,773.42                            394,773.42                     394,773.42                        394,773.42               394,773.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:967.62}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13130400273749 Proyecto de inversión        49,486,391.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4.948639161E7, 

modificado:4.948639161E7}}

Modernización Del 

Distribuidor Vial Cholula

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20131243 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.300656, lat:19.050944}}
26-11-2013                     49,486,391.61                      49,486,391.61                49,486,391.61                   49,486,391.61         49,486,391.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IE3004/SIMT-20171243, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO 

ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, 

importe_modificado:864032.22}}

{meta1: {avance:1.0}}

{277069/proyecto_INICIO, 

277069/proyecto_FIN, 

277069/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140200345446 Proyecto de inversión              360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:218, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360000.0, modificado:19227.0}}

Proyecto Ejecutivo Para La 

Adecuación Y Rehabilitación 

De La Planta De Tratamiento 

De Aguas Residuales 

Municipales De La Localidad 

De Actipan De Morelos 

(Santa María Actipan), 

Municipio De Acatzingo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20141182 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-06-2014 16-05-2015                             19,227.00                              19,227.00                       19,227.00                          19,227.00                 19,227.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SR/ADF007/SI-20141182, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y 

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COARBY 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:598543.01, 

importe_modificado:27595.48}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069220 Proyecto de inversión           3,500,856.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3500856.95, 

modificado:3401082.54}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Y 

Planta De Tratamiento Que 

Beneficiará A La Localidad De 

El Arenal Perteneciente Al 

Municipio De Zoquiapan En 

El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180381 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4109.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:8, direccion: 

LOCALIDAD DE EL ARENAL, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN 

EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.585188, 

lat:20.005615}}

13-04-2018                        1,719,315.24                         1,719,315.24                  1,719,315.24                     1,719,315.24           1,719,315.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4109.76}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101069235 Proyecto de inversión           7,265,413.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7265413.55, 

modificado:7119251.18}}

Construcción De Línea De 

Conducción De Agua Potable 

Que Beneficiará A La 

Localidad De Reyes De 

Vallarta Perteneciente Al 

Municipio De Tuzamapan De 

Galeana En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180385 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:17560.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:5, 

direccion:LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA, MUNICIPIO 

DE TUZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA, 

lon:-97.532222, lat:20.1075}}

16-04-2018                        2,135,775.35                         2,135,775.35                  2,135,775.35                     2,135,775.35           2,135,775.35 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: 

{avance:17560.68}}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069308 Proyecto de inversión           2,438,349.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2438349.31, 

modificado:2388411.33}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad 

Colonia 18 De Marzo 

Perteneciente Al Municipio 

De Tehuacán En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180397 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2667.84}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:216, 

direccion:LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO, 

MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.425555, lat:18.444722}}

11-04-2018                        2,314,012.32                         2,314,012.32                  2,314,012.32                     2,314,012.32           2,314,012.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2667.84}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047181 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2399633.05}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato Enrique De La 

Vega Valencia, Clave 

21ebh0344t, Minicipio De 

Coxcatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-116-17 N 0 0 216

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.146388, lat:18.264444}}
06-10-2017                        2,399,633.05                         2,399,633.05                  2,302,288.87                     2,302,288.87           2,302,288.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047651 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3675404.76}}

Mejoramiento En La Escuela 

Miguel Hidalgo Clave 

21epr0066r Municipio De 

Coyomeapan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-059-17 N 0 0 496

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:-, lon:-

96.992777, lat:18.284722}}
22-09-2017                        3,675,404.76                         3,675,404.76                  3,663,125.55                     3,663,125.55           3,663,125.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047165 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1817622.42}}

Mejoramiento En La Escuela 

José María Morelos Clave 

21dpr2337h Municipio De 

Coyomeapan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-088-17 N 0 0 196

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:-, lon:-

96.956944, lat:18.244166}}
16-08-2017                        1,817,622.42                         1,817,622.42                  1,620,112.67                     1,620,112.67           1,620,112.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047173 Proyecto de inversión           1,442,307.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1442307.69, 

modificado:1333600.15}}

Mejoramiento En La Escuela 

Juan Escutia, Clave 

21ebh0322h, Municipio De 

Coyomeapan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-090-17 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:-, lon:-

96.992777, lat:18.284722}}
16-08-2017                        1,333,600.15                         1,333,600.15                  1,327,851.88                     1,327,851.88           1,327,851.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047333 Proyecto de inversión              961,538.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:961538.46, 

modificado:909511.77}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Melchor Ocampo, 

Clave 21dpr2365d, En El 

Municipio De Coyotepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-144-17 N 0 0 97

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.831388, lat:18.405833}}
16-11-2017                           909,511.77                            909,511.77                     905,591.46                        905,591.46               905,591.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047370 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2883747.07}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ignacio Zaragoza, Clave 

21dpr1109g, Municipio De 

General Felipe Ángeles, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-051-17 N 0 0 587

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.713611, lat:18.998888}}
15-09-2017                        2,883,747.07                         2,883,747.07                     865,124.12                        865,124.12               865,124.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965082 Proyecto de inversión           4,807,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4807692.31, 

modificado:3834687.72}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ignacio Zaragoza, Clave 

21dpr2139h, Municipio  

General Felipe Angeles, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-052-17 N 0 0 586

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:-, lon:-

97.675616, lat:19.007264}}
18-09-2017                        3,834,687.72                         3,834,687.72                  1,839,875.11                     1,839,875.11           1,839,875.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965159 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2878527.72}}

Mejoramiento En La Escuela 

Gabino Barreda, Clave 

21epr0123s, Municipio 

General Felipe Angeles, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-058-17 N 0 0 503

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.709722, lat:18.995555}}
18-09-2017                        2,878,527.72                         2,878,527.72                  2,409,147.27                     2,409,147.27           2,409,147.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047727 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:2382749.46}}

Mejoramiento En La Escuela 

José Vasconcelos, Clave 

21ebh0178l, Municipio De 

General Felipe Ángeles, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-076-17 N 0 0 241

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.709722, lat:18.995555}}
15-09-2017                        2,382,749.46                         2,382,749.46                  2,341,433.89                     2,341,433.89           2,341,433.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047264 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3663046.13}}

Mejoramiento En La Escuela 

Bachillerato C.E. Profesor 

Enrique Martínez Márquez, 

Clave 21ebh0118x, 

Municipio De Huejotzingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-107-17 N 0 0 585

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.406388, lat:19.161944}}
06-09-2017                        3,663,046.13                         3,663,046.13                  3,573,611.62                     3,573,611.62           3,573,611.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047298 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2821918.92}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato Heroes Del 5 De 

Mayo, Clave 21ebh0717s, 

Municipio De Huejotzingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-137-17 N 0 0 379

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:96, direccion:-, lon:-

98.379414, lat:19.139266}}
26-10-2017                        2,821,918.92                         2,821,918.92                  2,795,770.79                     2,795,770.79           2,795,770.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047695 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, 

modificado:956633.23}}

Mejoramiento En La Escuela 

Luis Donaldo Colosio 

Murrieta, Clave 21ebh0303t, 

Municipio De Hueytlalpan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-034-17 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.696666, lat:20.028611}}
15-09-2017                           956,633.23                            956,633.23                     952,509.81                        952,509.81               952,509.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047210 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2396793.57}}

Mejoramiento En La Esuela 

Primaria Indigena Licenciado 

Benito Juarez, Clave 

21dai0015b, Municipio 

Hueytlalpan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-097-17 N 0 0 155

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.696666, lat:20.028611}}
06-09-2017                        2,396,793.57                         2,396,793.57                  2,386,462.56                     2,386,462.56           2,386,462.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047689 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2814623.62}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juárez, Clave 

21dpr2478g Municipio De 

Lafragua, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-078-17 N 0 0 239

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.268888, lat:19.341666}}
18-08-2017                        2,814,623.62                         2,814,623.62                     844,387.09                        844,387.09               844,387.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047186 Proyecto de inversión           1,442,307.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1442307.69, 

modificado:1418636.66}}

Mejoramiento En La Escuela 

Francisco Salas Hernández, 

Clave 21ebh0310c, 

Municipio De Lafragua, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-093-17 N 0 0 103

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.268888, lat:19.341666}}
18-07-2017                        1,418,636.66                         1,418,636.66                     425,591.00                        425,591.00               425,591.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047281 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2825930.72}}

Mejoramiento En La Primaria 

Miguel Hidalgo, Clave 

21dpr2398v, Municipio De 

Nopalucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-110-17 N 0 0 414

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.810277, lat:19.190833}}
06-09-2017                        2,825,930.72                         2,825,930.72                  2,800,847.55                     2,800,847.55           2,800,847.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965066 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3723846.56}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juárez, Clave 

21dpr1212t Municipio De 

Ocoyucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-049-17 N 0 0 614

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:35, direccion:-, lon:-

98.291666, lat:18.970833}}
18-09-2017                        3,723,846.56                         3,723,846.56                  3,712,322.62                     3,712,322.62           3,712,322.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965134 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:2737958.83}}

Mejoramiento En La Escuela 

Emiliano Zapata, Clave 

21dpr1093w, Municipio De 

Ocoyucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-054-17 N 0 0 574

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.301666, lat:18.943055}}
18-09-2017                        2,737,958.83                         2,737,958.83                  2,726,157.29                     2,726,157.29           2,726,157.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047338 Proyecto de inversión           4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4000000.0, 

modificado:3711878.34}}

Mejoramiento En La Escuela 

Héroe De Nacozari, Clave 

21epr0222s, Municipio De 

Oriental, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-035-17 N 0 0 588

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.62, lat:19.376111}}
15-09-2017                        3,711,878.34                         3,711,878.34                  3,700,563.94                     3,700,563.94           3,700,563.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047700 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, 

modificado:931465.71}}

Mejoramiento En La Escuela 

Bachillerato Digital Num. 

211, Clave 21ebh1187z, 

Municipio De Oriental, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-036-17 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.636944, lat:19.409166}}
22-09-2017                           931,465.71                            931,465.71                     927,450.74                        927,450.74               927,450.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047217 Proyecto de inversión           4,807,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4807692.31, 

modificado:4680802.07}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Enrique C 

Rebsamen, Clave 

21epr0221t, Municipio De 

Oriental, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-098-17 N 0 0 787

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:83, direccion:-, lon:-

97.61315, lat:19.373761}}
06-09-2017                        4,680,802.07                         4,680,802.07                  4,322,088.98                     4,322,088.98           4,322,088.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047279 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2878384.18}}

Mejoramiento En La Primaria 

Francisco Sarabia,Clave 

21dpr1643i, Municipio De 

Oriental, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-128-17 N 0 0 284

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.636944, lat:19.409166}}
26-10-2017                        2,878,384.18                         2,878,384.18                  1,773,127.97                     1,773,127.97           1,773,127.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965161 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:3706764.57}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ignacio Zaragoza, Clave 

21dpr0653i, Municipio De 

Pahuatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-066-17 N 0 0 394

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.161944, lat:20.302222}}
18-08-2017                        3,706,764.57                         3,706,764.57                  3,383,442.21                     3,383,442.21           3,383,442.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965155 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:2757785.31}}

Mejoramiento En La Escuela 

Leandro Valle, Clave 

21epr0224q, Municipio De 

Pahuatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-068-17 N 0 0 371

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.150277, lat:20.276111}}
18-08-2017                        2,757,785.31                         2,757,785.31                  2,704,563.17                     2,704,563.17           2,704,563.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965116 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:1897949.06}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ingeniero Dario Balderas 

Hernandez, Clave 

21epr0711h, Municipio De 

Soltepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-083-17 N 0 0 207

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.708611, lat:19.121111}}
18-08-2017                        1,897,949.06                         1,897,949.06                     733,232.21                        733,232.21               733,232.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047673 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:1885369.53}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ignacio Zaragoza, Clave 

21dpr0386c, Municipio De 

Tecali De Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-069-17 N 0 0 360

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.936944, lat:18.933611}}
18-08-2017                        1,885,369.53                         1,885,369.53                  1,830,999.29                     1,830,999.29           1,830,999.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047180 Proyecto de inversión           1,442,307.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1442307.69, 

modificado:1414027.15}}

Mejoramiento En La Escuela 

20 De Noviembre, Clave  

21ebh0319u, Municipio De 

Tecali De Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-092-17 N 0 0 117

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:46, direccion:-, lon:-

97.918842, lat:18.846542}}
18-07-2017                        1,414,027.15                         1,414,027.15                  1,316,397.13                     1,316,397.13           1,316,397.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047190 Proyecto de inversión              961,538.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:961538.46, 

modificado:942684.76}}

Mejoramiento En La Escuela 

Valerio Trujano, Clave 

21ebh0750z, En El Municipio 

De Tecali De Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-094-17 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.936944, lat:18.933611}}
18-07-2017                           942,684.76                            942,684.76                     916,063.75                        916,063.75               916,063.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE17170401047269 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3787490.42}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Ambrosio Herrera, 

Clave 21epr0409w, En El 

Municipio De Tecali De 

Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-108-17 N 0 0 541

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.969444, lat:18.900555}}
06-09-2017                        3,787,490.42                         3,787,490.42                  2,210,702.00                     2,210,702.00           2,210,702.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047287 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2369017.46}}

Mejoramiento En  La Escuela 

Cobaep Plantel No. 4 Tecali, 

Clave 21ecb0017d, En El 

Municipio De Tecali De 

Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-132-17 N 0 0 456

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.969444, lat:18.900555}}
26-10-2017                        2,369,017.46                         2,369,017.46                  2,105,372.41                     2,105,372.41           2,105,372.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047666 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2814442.19}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Martires De La 

Enseñanza De 1935, Clave 

21dpr2278i, En El Municipio 

De Tepango De Rodriguez, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-064-17 N 0 0 412

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.792777, lat:20.006388}}
18-08-2017                        2,814,442.19                         2,814,442.19                  2,795,235.60                     2,795,235.60           2,795,235.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047189 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1886466.73}}

Mejoramiento Del 

Bachillerato Juan De La 

Barrera, Clave 21ebh0339h, 

En El Municipio De Tepango 

De Rodriguez, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-117-17 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.792777, lat:20.006388}}
29-09-2017                        1,886,466.73                         1,886,466.73                  1,872,757.72                     1,872,757.72           1,872,757.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047353 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4798961.35}}

Mejoramiento En La Escuela 

Manuel Avila Castillo, Clave 

21epr0535t, Municipio De 

Tepeaca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-040-17 N 0 0 1003

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.9025, lat:18.968055}}
15-09-2017                        4,798,961.35                         4,798,961.35                  4,744,792.06                     4,744,792.06           4,744,792.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965136 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:2882363.29}}

Mejoramiento En La Escuela 

Hermanos Serdan, Clave 

21dpr0491n, Municipio De 

Tepetzintla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-073-17 N 0 0 283

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:10, direccion:-, lon:-

97.814887, lat:19.955973}}
15-09-2017                        2,882,363.29                         2,882,363.29                  2,868,363.41                     2,868,363.41           2,868,363.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047345 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5000000.0, 

modificado:4670943.07}}

Mejoramiento En La Escuela 

Miguel Hidalgo Y Costilla, 

Clave 21dpr0552k, Municipio 

De Teziutlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-038-17 N 0 0 1218

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
18-08-2017                        4,670,943.07                         4,670,943.07                  3,484,847.29                     3,484,847.29           3,484,847.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047363 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3000000.0, 

modificado:2677950.74}}

Mejoramiento En La Escuela 

Eulogio Avila Camacho, Clave 

21dpr0573x, Municipio De 

Teziutlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-047-17 N 0 0 664

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
15-09-2017                        2,677,950.74                         2,677,950.74                  2,546,927.71                     2,546,927.71           2,546,927.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047231 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3795045.94}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Manuel Avila 

Castillo, Clave 21dpr0554i, 

Municipio De Teziutlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-101-17 N 0 0 1070

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
06-09-2017                        3,795,045.94                         3,795,045.94                  3,509,482.72                     3,509,482.72           3,509,482.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047720 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2000000.0, 

modificado:1913962.57}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato Octavio Paz, 

Clave 21ebh0164i, En El 

Municipio De Tlahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-075-17 N 0 0 246

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.581666, lat:19.331111}}
18-08-2017                        1,913,962.57                         1,913,962.57                  1,907,194.72                     1,907,194.72           1,907,194.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965156 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:4766012.31}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juárez, Clave 

21epr0451l, Municipio De 

Tlaltenango, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-055-17 N 0 0 554

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:181, localidad:11, direccion:-, lon:-

98.330578, lat:19.167572}}
18-09-2017                        4,766,012.31                         4,766,012.31                  4,749,447.70                     4,749,447.70           4,749,447.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047219 Proyecto de inversión           1,442,307.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1442307.69, 

modificado:1438596.91}}

Mejoramiento De La Escuela 

Fernando Montes De Oca, 

Clave 21ebh0245t, En El 

Municipio De Tlaltenango, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-123-17 N 0 0 108

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.345555, lat:19.171388}}
29-09-2017                        1,438,596.91                         1,438,596.91                  1,361,808.02                     1,361,808.02           1,361,808.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047274 Proyecto de inversión              769,230.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:769230.77, 

modificado:768032.32}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato Quetzalcóatl, 

Clave 21ebh0990z, Municipio 

De Xayacatlán De Bravo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-127-17 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.975833, lat:18.236666}}
29-09-2017                           768,032.32                            768,032.32                     764,721.84                        764,721.84               764,721.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965038 Proyecto de inversión           4,807,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4807692.31, 

modificado:4604924.09}}

Mejoramiento En La Escuela 

Presidente Ávila Camacho, 

Clave 21epr0480g, Municipio 

De Zacatlán.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-042-17 N 0 0 931

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
18-08-2017                        4,604,924.09                         4,604,924.09                  4,566,126.84                     4,566,126.84           4,566,126.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965068 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2708830.56}}

Mejoramiento En La Escuela 

Adolfo Ruiz Cortines, Clave 

21dpr0823m, Municipio De 

Zacatlán.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-050-17 N 0 0 601

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
25-09-2017                        2,708,830.56                         2,708,830.56                  2,696,895.35                     2,696,895.35           2,696,895.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965041 Proyecto de inversión           4,807,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4807692.31, 

modificado:4578941.74}}

Mejoramiento En La Primaria 

C.E. Presidente Juan N. 

Mendez, Clave 21epr0580f, 

Municipio De Zacatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-100-17 N 0 0 1099

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
06-10-2017                        4,578,941.74                         4,578,941.74                  4,563,520.44                     4,563,520.44           4,563,520.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047260 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2871523.53}}

Mejoramiento En La Primaria 

Anexa A La Normal Oficial 

Licenciado Benito Juarez, 

Clave 21epr0729g, Municipio 

De Zacatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-106-17 N 0 0 608

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
30-08-2017                        2,871,523.53                         2,871,523.53                  2,853,642.97                     2,853,642.97           2,853,642.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047313 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1906722.88}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Jose Ma. Morelos, 

Clave 21epr0485b, En El 

Municipio De Zapotitlan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-138-17 N 0 0 260

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:95, direccion:-, lon:-

97.472222, lat:18.339444}}
16-11-2017                        1,906,722.88                         1,906,722.88                  1,682,821.02                     1,682,821.02           1,682,821.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965076 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:1861259.66}}

Mejoramiento En La Escuela 

Cuauhtemoc, Clave 

21dai0043y, Municipio De 

Zihuateutla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-087-17 N 0 0 176

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.886106, lat:20.249193}}
18-08-2017                        1,861,259.66                         1,861,259.66                  1,853,236.99                     1,853,236.99           1,853,236.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965037 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2796587.64}}

Mejoramiento En La Primaria 

Miguel Lechuga Tello, Clave 

21dpr0888w, Municipio De 

Zihuateutla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-115-17 N 0 0 258

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:17, direccion:-, lon:-

97.871693, lat:20.261913}}
06-10-2017                        2,796,587.64                         2,796,587.64                  2,784,533.38                     2,784,533.38           2,784,533.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101068078 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2822897.23}}

Mejoramiento En La Escuela 

C.E. Presidente Francisco I. 

Madero, Clave 21ebh0002x, 

Municipio De Chalchicomula 

De Sesma, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-067-17 N 0 0 385

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:69, direccion:-, lon:-

97.461578, lat:18.992859}}
01-02-2018                        2,822,897.23                         2,822,897.23                  2,814,339.54                     2,814,339.54           2,814,339.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101068086 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1920452.12}}

Mejoramiento En La Escuela 

Sor Juana Ines De La Cruz, 

Clave 21ebh0311b, 

Municipio De Nopalucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-085-17 N 0 0 194

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.821944, lat:19.216388}}
09-03-2018                        1,920,452.12                         1,920,452.12                  1,914,489.78                     1,914,489.78           1,914,489.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101068094 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1892745.44}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato Diego Rivera, 

Clave 21ebh0288r, En El 

Municipio De Pahuatlan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-121-17 N 0 0 149

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:36, direccion:-, lon:-

98.156058, lat:20.296026}}
09-03-2018                        1,892,745.44                         1,892,745.44                     959,855.61                        959,855.61               959,855.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075950 Proyecto de inversión           2,596,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2596153.85, 

modificado:2593610.72}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Abasolo Clave 

21dpr2097z, En El Municipio 

De Chiautla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-006-18 N 0 0 116

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.602781, lat:18.299651}}
26-02-2018                        2,593,610.72                         2,593,610.72                  2,347,303.75                     2,347,303.75           2,347,303.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076001 Proyecto de inversión           2,211,538.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2211538.46, 

modificado:2207640.66}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato Digital Num. 204 

Clave 21ebh1180g, En El 

Municipio De Jolalpan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-013-18 N 0 0 59

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.844298, lat:18.320517}}
26-02-2018                        2,207,640.66                         2,207,640.66                  1,600,719.55                     1,600,719.55           1,600,719.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076005 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922621.47}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato General Clave 

21ebh1137s, En El Municipio 

De Chietla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-014-18 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.578353, lat:18.519365}}
26-02-2018                        1,922,621.47                         1,922,621.47                     576,786.44                        576,786.44               576,786.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076015 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2402824.71}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Benito Juárez Clave 

21dpr0982a, En El Municipio 

De Acatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-016-18 N 0 0 249

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.048606, lat:18.202301}}
26-02-2018                        2,402,824.71                         2,402,824.71                     720,847.41                        720,847.41               720,847.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076021 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3360336.53}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juarez Clave  

21epr0046d, En El Municipio 

De Atzizihuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-017-18 N 0 0 119

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.582642, lat:18.823712}}
26-02-2018                        3,360,336.53                         3,360,336.53                  1,500,525.78                     1,500,525.78           1,500,525.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076034 Proyecto de inversión           5,288,461.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5288461.54, 

modificado:5288390.7}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Benito Juárez Clave 

21dpr2475j, En El Municipio 

De Izúcar De Matamoros, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-020-18 N 0 0 263

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.465406, lat:18.602231}}
26-02-2018                        5,288,390.70                         5,288,390.70                  2,365,504.45                     2,365,504.45           2,365,504.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141183 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2402045.33}}

Mejoramiento En La Escuela 

Benito Juárez Clave 

21dpr0991i, En El Municipio 

De Tehuitzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-022-18 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.276388, lat:18.330555}}
09-04-2018                        2,402,045.33                         2,402,045.33                  1,488,890.77                     1,488,890.77           1,488,890.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141256 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1920748.37}}

Mejoramiento En La Escuela 

Bonifacio Valle Clave 

21dpr0711i, En El Municipio 

De Tulcingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-023-18 N 0 0 505

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.441111, lat:18.045833}}
21-03-2018                        1,920,748.37                         1,920,748.37                  1,267,212.63                     1,267,212.63           1,267,212.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE17180101076052 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2402578.0}}

Mejoramiento En El C.E. 

General Emiliano Zapata 

Clave 21ebh0075p, En El 

Municipio De Chiautla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-024-18 N 0 0 209

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.602781, lat:18.299651}}
26-02-2018                        2,402,578.00                         2,402,578.00                  1,830,927.23                     1,830,927.23           1,830,927.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076057 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2400899.85}}

Mejoramiento En La Escuela 

Camara Junior Clave 

21epr0263s, En El Municipio 

Depuebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-025-18 N 0 0 476

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
26-02-2018                        2,400,899.85                         2,400,899.85                  1,453,120.79                     1,453,120.79           1,453,120.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076062 Proyecto de inversión           2,115,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2115384.62, 

modificado:2111086.68}}

Mejoramiento En La Escuela 

Carlos Camacho Espíritu 

Clave 21ebh0265g, En El 

Municipio De Puebla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-026-18 N 0 0 299

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
26-02-2018                        2,111,086.68                         2,111,086.68                  1,493,462.08                     1,493,462.08           1,493,462.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076069 Proyecto de inversión           1,682,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1682692.31, 

modificado:1682102.54}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato Carlos Gaspar 

Navarro Clave 21ebh0251d, 

En El Municipio De Acatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-027-18 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.048606, lat:18.202301}}
26-02-2018                        1,682,102.54                         1,682,102.54                  1,359,935.47                     1,359,935.47           1,359,935.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076077 Proyecto de inversión           1,778,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1778846.15, 

modificado:1777459.58}}

Mejoramiento En La Escuela 

Carmen Millan Clave 

21epr0148a, En El Municipio 

De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-029-18 N 0 0 223

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
26-02-2018                        1,777,459.58                         1,777,459.58                  1,519,939.66                     1,519,939.66           1,519,939.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076083 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3842081.95}}

Mejoramiento En El Centro 

De Bachillerato Tecnologico 

Industrial Y De Servicios 

Num. 16 Clave 21dct0046p,  

Municipio De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-030-18 N 0 0 1331

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.434168, lat:18.908848}}
26-02-2018                        3,842,081.95                         3,842,081.95                  1,152,624.59                     1,152,624.59           1,152,624.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076085 Proyecto de inversión           9,134,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:9134615.38, 

modificado:9134607.92}}

Mejoramiento En El Centro 

De Bachillerato Tecnologico 

Industrial Y De Servicios 

Num. 184 Clave 21dct0003r, 

En Municipio De Izúcar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-031-18 N 0 0 884

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.465406, lat:18.602231}}
26-02-2018                        9,134,607.92                         9,134,607.92                  2,740,382.38                     2,740,382.38           2,740,382.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076088 Proyecto de inversión           8,653,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:8653846.15, 

modificado:8647833.54}}

Mejoramiento En El Centro 

De Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario Num. 185 

Clave 21dta0002u, En El 

Municipio De Chietla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-032-18 N 0 0 430

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.578353, lat:18.519365}}
26-02-2018                        8,647,833.54                         8,647,833.54                  3,591,775.12                     3,591,775.12           3,591,775.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076093 Proyecto de inversión           4,326,923.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4326923.08, 

modificado:4324587.03}}

Mejoramiento En El Centro 

De Capacitación Para El 

Trabajo Industrial Un. 8 Clave 

21dbt0008n, En El Municipio 

De Puiebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-033-18 N 0 0 2232

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
26-02-2018                        4,324,587.03                         4,324,587.03                  2,867,028.86                     2,867,028.86           2,867,028.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076095 Proyecto de inversión           4,326,923.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4326923.08, 

modificado:4321011.99}}

Mejoramiento En El  Centro 

De Estudios Tecnológicos 

Industriales Y De Servicios 

Num. 104 Clave 21dct0303o, 

En El Municipio De Puebla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-034-18 N 0 0 844

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
26-02-2018                        4,321,011.99                         4,321,011.99                  2,820,283.41                     2,820,283.41           2,820,283.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076101 Proyecto de inversión           2,115,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2115384.62, 

modificado:2113999.42}}

Mejoramiento En La Escuela  

Primaria Cinco De Mayo 

Clave 21dpr2301t, En El 

Municipio De Acatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-035-18 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.048606, lat:18.202301}}
26-02-2018                        2,113,999.42                         2,113,999.42                     634,199.83                        634,199.83               634,199.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076104 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2500000.0, 

modificado:2486650.27}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ciro Gavito Clave 

21epr0166q, En El Municipio 

De Izúcar De Matamoros, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-036-18 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.465406, lat:18.602231}}
26-02-2018                        2,486,650.27                         2,486,650.27                     745,995.08                        745,995.08               745,995.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076107 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921731.11}}

Mejoramiento En El Colegio 

De Bachilleres Plantel  7 

Clave 21ecb0003a, En El  

Municipio De Chiautla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-037-18 N 0 0 284

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.602781, lat:18.299651}}
26-02-2018                        1,921,731.11                         1,921,731.11                  1,350,009.85                     1,350,009.85           1,350,009.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076112 Proyecto de inversión           2,596,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2596153.85, 

modificado:2571516.35}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Cuauhtemoc Clave 

21dpr1027x, En El Municipio 

De Izúcar De Matamoros, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-038-18 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.465406, lat:18.602231}}
26-02-2018                        2,571,516.35                         2,571,516.35                  1,522,596.13                     1,522,596.13           1,522,596.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076116 Proyecto de inversión        13,461,538.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1.346153846E7, 

modificado:1.346092885E7}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Dr. Gabino 

Barreda Clave 21des0045z, 

En El Municipio De Atlixco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-039-18 N 0 0 664

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.434168, lat:18.908848}}
26-02-2018                     13,460,928.85                      13,460,928.85                  4,038,278.66                     4,038,278.66           4,038,278.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201137911 Proyecto de inversión           1,330,668.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1330668.0, 

modificado:1398600.0}}

Construccion De Cancha Y 

Techado En La Localidad De 

Chichiltepec Del Municipio 

De Coxcatlan

35:Coxcatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar P. MUNICIPAL 20180328 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1750.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.260145, lat:18.198756}}
01-07-2018                        1,398,600.00                         1,398,600.00                  1,398,600.00                     1,398,600.00           1,398,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCOX/2018-20180328, 

contratista:ANTONIO ZACARÍAS MIGUEL 

HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

COXCATLAN, PUEBLA, monto:1398600.0, 

importe_modificado:1398600.0}}

{meta1: {avance:1750.0}}

{1277023/proyecto_PROCESO, 

1277023/proyecto_FIN, 

1277023/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301387606 Proyecto de inversión              989,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:989000.0, modificado:989000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA EN 

LA LOCALIDAD DE 

XILOXOCHICO DE RAFAEL DE 

AVILA CAMACHO,  

MUNICIPIO DE CUETZALAN 

DEL PROGRESO, PUEBLA

43:Cuetzalan del 

Progreso

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA 20181567 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:930.25}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:Cd de 

Cuetzalan, Pue., México, lon:-97.5233705, 

lat:20.0176353}}

01-10-2018 31-12-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1387606/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE08130200151992 Proyecto de inversión              574,996.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574996.92, 

modificado:533151.5}}

Construcción De 4 Aulas 

Didácticas En Estructura U-1c 

En El Cbta 079 En La 

Cabecera Municipal De 

Zinacatepec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20080222 N 0 0 601

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.245413, lat:18.333268}}
11-08-2008                           533,151.50                            533,151.50                     533,151.50                        533,151.50               533,151.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670352 Proyecto de inversión           2,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2200000.0, 

modificado:2199205.79}}

Terminación De Los Trabajos 

Complementarios Que 

Consisten En La Obra Exterior 

En El Arco De Seguridad; 

Ubicado En El Municipio De 

Cuapiaxtla De Madero, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160407 N 0 0 21038

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:489.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:28, direccion:-, lon:-

97.805102, lat:18.909319}}
27-06-2016 01-09-2016                        2,199,205.79                         2,199,205.79                  2,199,205.79                     2,199,205.79           2,199,205.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-145/2016 , contratista: BEZAFYRO 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2199205.79, 

importe_modificado:2199205.79}}

{meta1: {avance:489.75}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670362 Proyecto de inversión           8,347,349.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8347349.18, 

modificado:8333736.52}}

Terminación De La 

Rehabilitación Y Adaptación 

Del Antiguo Auditorio De 

Zacatlán Para Operar Como 

Centro Integral De Servicios; 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Zacatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160411 N 0 0 76296

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
27-06-2016 01-09-2016                        8,333,736.52                         8,333,736.52                  8,333,736.52                     8,333,736.52           8,333,736.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-105/2016 , contratista: CONDADO 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:8333736.52, 

importe_modificado:8333736.52}}

{meta1: {avance:600.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670510 Proyecto de inversión           1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, 

modificado:1695948.58}}

Terminación De La 

Construcción De Torres De 

Monitoreo Y Vigilancia En El 

Arco De Seguridad; Ubicado 

En El Municipio De Altepexi, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160419 N 0 0 17238

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:952.12}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.302036, lat:18.360742}}
27-06-2016 18-08-2016                        1,695,948.58                         1,695,948.58                  1,695,948.58                     1,695,948.58           1,695,948.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-181/2016 , contratista: CONDADO 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1695948.58, 

importe_modificado:1695948.58}}

{meta1: {avance:952.12}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300741106 Proyecto de inversión           1,999,822.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1999822.31, 

modificado:1996400.24}}

Construcción De Plataformas 

E Instalación De Maquetas 

2016 (Segunda Etapa) En El 

Parque Temático Del 5 De 

Mayo Segunda Sección; 

Ubicado En La Unidad Cívica 

5 De Mayo, En La Cabecera 

Municipal De Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160856 N 0 0 3949071

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:669.58}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
03-10-2016 16-12-2016                        1,996,400.24                         1,996,400.24                  1,996,400.24                     1,996,400.24           1,996,400.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-311/2016, 

contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DEL CENTRO, 

SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:1996400.24, 

importe_modificado:1996400.24}}

{meta1: {avance:669.58}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300967124 Proyecto de inversión           1,039,811.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1039811.04, 

modificado:21807.31}}

Terminación De La 

Construcción Del Centro 

Integral De Servicios; 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De San Andres 

Cholula, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170408 N 0 0 100492

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:125.87}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-

98.296087, lat:19.043323}}
07-08-2017 17-10-2017                             21,807.31                              21,807.31                       21,807.31                          21,807.31                 21,807.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:125.87}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046234 Proyecto de inversión           2,384,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2384000.0, 

modificado:2381616.0}}

Reconstrucción De La Sec. 

Santos Degollado Clave 

21etv0158g, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Santa 

Isabel Cholula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171061 N 0 0 106

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.379444, lat:18.996666}}
15-12-2017                        2,381,616.00                         2,381,616.00                  2,381,616.00                     2,381,616.00           2,381,616.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-Y, 

contratista:HOVA GREEN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:2381616.0, 

importe_modificado:2381616.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046249 Proyecto de inversión           4,575,354.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4575354.01, 

modificado:4575348.44}}

Reconstrucción De La Tvsec 

Alberto García G. Cct 

21etv0378s,Ubicada En 

Localidad De Pilcaya (San 

Juan Pilcaya),Municipio De 

Chiautla,Por Afectaciones 

Deriv Del Sismo Ocurrido El 

Día 19 De Sep De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171070 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:416.32}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:66, direccion:-, lon:-

98.706944, lat:18.236944}}
15-12-2017                        4,575,348.44                         4,575,348.44                  4,575,348.44                     4,575,348.44           4,575,348.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-D-C, 

contratista:GRX BUILDING CONSTRUCTORES, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:4575348.44, 

importe_modificado:4575348.44}}

{meta1: {avance:416.32}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401046260 Proyecto de inversión              816,210.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:816210.73, 

modificado:815394.52}}

Reconstrucción De La 

Telesecundaria Manuel José 

Otohon Clave 21etv0163s, 

Ubicada En El Municipio De 

Tianguismanalco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171503 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.476944, lat:18.980555}}
01-01-2018                           815,394.52                            815,394.52                     815,394.52                        815,394.52               815,394.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-166/2017-C, 

contratista:DISEÑO FUNCIONAL EN 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:815394.52, 

importe_modificado:815394.52}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046267 Proyecto de inversión           1,643,143.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1643143.33, 

modificado:1641500.19}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato General 5 De 

Mayo Clave 21ebh0095c, 

Ubicado En El Municipio De 

Cuautlancingo, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171504 N 0 0 313

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.235277, lat:19.143055}}
01-01-2018                        1,641,500.19                         1,641,500.19                  1,641,500.19                     1,641,500.19           1,641,500.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-Q, 

contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

GRAND LAND, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1641500.19, 

importe_modificado:1641500.19}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046286 Proyecto de inversión              550,107.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550107.77, 

modificado:549557.66}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Digital Núm. 180 

Clave 21ebh1157f, Ubicado 

En El Municipio De Chietla, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171506 N 0 0 33

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:28, direccion:-, lon:-

98.7025, lat:18.530277}}
01-01-2018                           549,557.66                            549,557.66                     549,557.66                        549,557.66               549,557.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-X, 

contratista:GRUPO URBANIZADOR Y 

CONSTRUCTOR MEXICANO CDV, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:549557.66, 

importe_modificado:549557.66}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046315 Proyecto de inversión              875,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:875000.0, modificado:874125.0}}

Reparaciones Generales En El 

Bach Gral Luis Donaldo 

Colosio Murrieta Cct 

21ebh0157z,Ubicado En El 

Municipio De 

Atoyatempan,Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171507 N 0 0 139

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:-, lon:-

97.907453, lat:18.817098}}
01-01-2018                           874,125.00                            874,125.00                     874,125.00                        874,125.00               874,125.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-L, 

contratista:GURAIEB & ASOCIADOS, S.A. DE 

C.V., convocante:CAPCEE, monto:874125.0, 

importe_modificado:874125.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046327 Proyecto de inversión           1,130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1130000.0, 

modificado:1128870.0}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Jesús Alonso 

Flores Clave 21etv0085e, 

Ubicada En El Municipio De 

Tochimilco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171508 N 0 0 117

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.618333, lat:18.910277}}
01-01-2018                        1,128,870.00                         1,128,870.00                  1,128,870.00                     1,128,870.00           1,128,870.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-Z, 

contratista:GRUPO ITALO POBLANO, S.DE R.L. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1128870.0, 

importe_modificado:1128870.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046338 Proyecto de inversión              227,619.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:227619.93, 

modificado:227392.31}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Plutarco Elías 

Calles Clave 21etv0065r, 

Ubicada En El Municipio De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171509 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:52, direccion:-, lon:-

98.455555, lat:18.831111}}
01-01-2018                           227,392.31                            227,392.31                     227,392.31                        227,392.31               227,392.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046345 Proyecto de inversión              130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129870.0}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato General Mario 

Molina Clave 21ebh0720f, 

Ubicado En El Municipio De 

Huejotzingo, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171511 N 0 0 118

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:-, lon:-

98.485, lat:19.153888}}
01-01-2018                           129,870.00                            129,870.00                     129,870.00                        129,870.00               129,870.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-Z, 

contratista:C. OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, 

convocante:CAPCEE, monto:129870.0, 

importe_modificado:129870.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046357 Proyecto de inversión              755,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:755000.0, modificado:754245.0}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Siglo Xxi 

Clave 21etv0781b, Ubicada 

En El Municipio De Atlixco, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171512 N 0 0 61

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
01-01-2018                           754,245.00                            754,245.00                     754,245.00                        754,245.00               754,245.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046365 Proyecto de inversión                23,797.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23797.32, modificado:23773.52}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Libertadores De 

America Clave 21epr1500k, 

Ubicada En El Municipio De 

Puebla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171513 N 0 0 248

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-01-2018 01-01-2018                             23,773.52                              23,773.52                       23,773.52                          23,773.52                 23,773.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-P, 

contratista:CONSTRUCCIONES GARMADIO, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:20494.41, 

importe_modificado:23773.52}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046377 Proyecto de inversión              430,534.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430534.72, 

modificado:430104.19}}

Reparaciones Generales En La 

Tvsec José Ma. Chico Linares 

Cct 21etv0411j,Ubicada En El 

Municipio De San Martín 

Totoltepec,Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171514 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.346111, lat:18.651388}}
01-01-2018                           430,104.19                            430,104.19                     430,104.19                        430,104.19               430,104.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-I, 

contratista:CN CONSTRUCCION Y 

SUPERVISION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:430104.19, 

importe_modificado:430104.19}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046384 Proyecto de inversión              880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:880000.0, modificado:879120.0}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato General Digital 

Num. 34 Clave 21ebh0989j, 

Ubicado En El Municipio De 

Chiautla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171515 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
01-01-2018                           879,120.00                            879,120.00                     879,120.00                        879,120.00               879,120.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-V, 

contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 

URANOIS S.A. DE C.V. , convocante:CAPCEE, 

monto:879120.0, 

importe_modificado:879120.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046393 Proyecto de inversión              504,288.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:504288.16, 

modificado:503783.87}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Digital Núm. 32 

Clave 21ebh0986m, Ubicado 

En El Municipio De Tlapanalá, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171516 N 0 0 31

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.576666, lat:18.720833}}
01-01-2018                           503,783.87                            503,783.87                     503,783.87                        503,783.87               503,783.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-L, 

contratista:CN CONSTRUCCION Y 

SUPERVISION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:503783.87, 

importe_modificado:503783.87}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046401 Proyecto de inversión              879,989.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:879989.46, 

modificado:879109.47}}

Reconstrucción De La 

Telesecundaria Emiliano 

Zapata Clave 21etv0529h, 

Ubicada En El Municipio De 

Tochimilco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171518 N 0 0 72

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.619166, lat:18.881111}}
01-01-2018                           879,109.47                            879,109.47                     879,109.47                        879,109.47               879,109.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-C, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:879109.47, 

importe_modificado:879109.47}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046434 Proyecto de inversión              755,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:755000.0, modificado:754245.0}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Nepopualco Clave 

21djn0095x, Ubicado En El 

Municipio De Huejotzingo, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171520 N 0 0 164

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:-, lon:-

98.485, lat:19.153888}}
01-01-2018                           754,245.00                            754,245.00                     754,245.00                        754,245.00               754,245.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-D, 

contratista:C. OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, 

convocante:CAPCEE, monto:754245.0, 

importe_modificado:754245.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046562 Proyecto de inversión           1,500,040.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500040.32, 

modificado:1498540.28}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Alejandro 

Quijano Clave 21des0101a, 

Ubicada En El Municipio De 

Acatlán, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171524 N 0 0 167

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:-, lon:-

98.055, lat:18.279722}}
01-01-2018                        1,498,540.28                         1,498,540.28                  1,498,540.28                     1,498,540.28           1,498,540.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-T, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA, 

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, CARJON, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1498540.28, 

importe_modificado:1498540.28}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046572 Proyecto de inversión              505,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505000.0, modificado:504495.0}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Popocatépetl 

Clave 21dcc0295f, Ubicado 

En El Municipio De Atlixco, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171525 N 0 0 115

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
01-01-2018                           504,495.00                            504,495.00                     504,495.00                        504,495.00               504,495.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046215 Proyecto de inversión              490,748.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490748.16, 

modificado:490257.41}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Cuauhtémoc Clave 

21djn0035i, Ubicado En El 

Municipio De Izúcar De 

Matamoros, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171541 N 0 0 139

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:114, direccion:-, lon:-

98.506371, lat:18.55323}}
29-12-2017                           490,257.41                            490,257.41                     490,257.41                        490,257.41               490,257.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-G, 

contratista:CN CONSTRUCCION Y 

SUPERVISION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:490257.41, 

importe_modificado:490257.41}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046226 Proyecto de inversión              138,184.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:138184.72, 

modificado:138046.54}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Silvestre Revueltas 

Clave 21djn0073l, Ubicado 

En El Municipio De Axutla, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171542 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.39, lat:18.189166}}
01-01-2018 01-02-2018                           138,046.54                            138,046.54                     138,046.54                        138,046.54               138,046.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-L, 

contratista:MUNDECOR INTERIORES Y 

EXTERIORES S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:138046.54, 

importe_modificado:138046.54}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046235 Proyecto de inversión           3,696,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3696000.0, 

modificado:3692304.0}}

Reconstrucción De La 

Secundaria Caudillos Del Sur 

Clave 21des0035s, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Piaxtla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171543 N 0 0 116

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.26, lat:18.197777}}
01-01-2018                        3,692,304.00                         3,692,304.00                  3,692,304.00                     3,692,304.00           3,692,304.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-R, 

contratista:CONSTRUCTORA TORRHNOS, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:3692304.0, 

importe_modificado:3692304.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046243 Proyecto de inversión              131,823.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131823.77, 

modificado:131691.95}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Profesor  

Honorato Tlaseca Barrera 

Clave 21ees0265j, Ubicada 

En El Municipio De 

Huehuetlán El Chico, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171544 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.6875, lat:18.374722}}
04-01-2018                           131,691.95                            131,691.95                     131,691.95                        131,691.95               131,691.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-V, 

contratista:GRUPO URBANIZADOR Y 

CONSTRUCTOR MEXICANO CDV, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:131691.95, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401046256 Proyecto de inversión              500,008.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500008.86, 

modificado:499508.85}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Ernesto Herrera 

Acevedo Clave 21djn0905f, 

Ubicado En El Municipio De 

Izúcar De Matamoros, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171545 N 0 0 233

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.465277, lat:18.602777}}
01-01-2018                           499,508.85                            499,508.85                     499,508.85                        499,508.85               499,508.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046301 Proyecto de inversión              894,330.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:894330.72, 

modificado:893436.39}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Josefa Ortiz De 

Domínguez Clave 

21des0110i, Ubicada En El 

Municipio De Acatlán, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171547 N 0 0 77

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.103611, lat:18.213333}}
01-01-2018                           893,436.39                            893,436.39                     893,436.39                        893,436.39               893,436.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-168/2017-G, 

contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR 

PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:893436.39, 

importe_modificado:893436.39}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046748 Proyecto de inversión              803,214.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:803214.19, 

modificado:802410.98}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria La Gran 

Tenochtitlan Clave 

21dpr1323y, Ubicada En El 

Municipio De Puebla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171576 N 0 0 498

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-01-2018                           802,410.98                            802,410.98                     802,410.98                        802,410.98               802,410.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-O, 

contratista:CONSTRUCCIONES GARMADIO, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:802410.98, 

importe_modificado:802410.98}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046763 Proyecto de inversión              303,336.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:303336.0, 

modificado:303032.66}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Mariano 

Escobedo Clave 21des0099c, 

Ubicada En El Municipio De 

Molcaxac, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171579 N 0 0 121

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.911111, lat:18.738333}}
08-01-2018 01-02-2018                           303,032.66                            303,032.66                     303,032.66                        303,032.66               303,032.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046767 Proyecto de inversión              245,414.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:245414.27, 

modificado:245168.86}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Atlixco Clave 

21djn0828r, Ubicado En El 

Municipio De Atlixco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171580 N 0 0 167

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
08-01-2018                           245,168.86                            245,168.86                     245,168.86                        245,168.86               245,168.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-166/2017-B, 

contratista:DISEÑO FUNCIONAL EN 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:245168.86, 

importe_modificado:245168.86}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046772 Proyecto de inversión           5,824,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5824000.0, 

modificado:5818176.0}}

Reconstrucción De La 

Primaria Cuauhtemoc Clave 

21dpr0437t, Ubicada En El 

Municipio De Tehuitzingo, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171581 N 0 0 301

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.276388, lat:18.330555}}
08-01-2018                        5,818,176.00                         5,818,176.00                  5,818,176.00                     5,818,176.00           5,818,176.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046012 Proyecto de inversión              394,013.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:394013.08, 

modificado:393619.07}}

Reparaciones Generales En El 

Bachi General Emiliano 

Zapata Clave 21ebh0392c, 

Ubicado En El Municipio De 

Domingo Arenas, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171612 N 0 0 276

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.436721, lat:19.134865}}
08-01-2018                           393,619.07                            393,619.07                     393,619.07                        393,619.07               393,619.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-H, 

contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA 

SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:393619.07, 

importe_modificado:393619.07}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046019 Proyecto de inversión              761,757.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:761757.79, 

modificado:760996.03}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Digital Num. 233 

Clave 21ebh1209v, Ubicado 

En El Municipio De 

Tepeojuma, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171613 N 0 0 53

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:-, lon:-

98.390277, lat:18.754722}}
08-01-2018                           760,996.03                            760,996.03                     760,996.03                        760,996.03               760,996.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-J, 

contratista:CN CONSTRUCCION Y 

SUPERVISION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:760996.03, 

importe_modificado:760996.03}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046023 Proyecto de inversión              500,009.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500009.75, 

modificado:499509.74}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Digital Núm. 252 

Clave 21ebh1228j, Ubicado 

En El Municipio De 

Tochimilco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171614 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.619166, lat:18.881111}}
08-01-2018                           499,509.74                            499,509.74                     499,509.74                        499,509.74               499,509.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-B, 

contratista:GRUPO CONSRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:499509.74, 

importe_modificado:499509.74}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046030 Proyecto de inversión              668,297.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:668297.52, 

modificado:667629.22}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato General 

Quetzalcóatl Clave 

21ebh0842q, Ubicado En El 

Municipio De Ixcaquixtla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171615 N 0 0 73

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.831111, lat:18.460833}}
08-01-2018 01-02-2018                           667,629.22                            667,629.22                     667,629.22                        667,629.22               667,629.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-D-F, 

contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR 

PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:667629.22, 

importe_modificado:667629.22}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046036 Proyecto de inversión              391,484.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:391484.25, 

modificado:391092.77}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Piltzincalli Clave 

21ejn0079e, Ubicado En El 

Municipio De Puebla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171616 N 0 0 183

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-01-2018 01-01-2018                           391,092.77                            391,092.77                     391,092.77                        391,092.77               391,092.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-F, 

contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA 

SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:391092.77, 

importe_modificado:391092.77}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046048 Proyecto de inversión              731,754.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:731754.46, 

modificado:731022.71}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Filiberto Quiros 

Clave 21epr0081j, Ubicada 

En El Municipio De Chiautla, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171617 N 0 0 93

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
08-01-2018                           731,022.71                            731,022.71                     731,022.71                        731,022.71               731,022.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046063 Proyecto de inversión              290,004.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290004.36, 

modificado:289714.36}}

Reparaciones Grales En La 

Telesecundaria Jesús 

González Ortega Clave 

21etv0133y, Ubicada En El 

Municipio De San Andrés 

Cholula,Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171618 N 0 0 345

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:-, lon:-

98.275, lat:19.028888}}
08-01-2018                           289,714.36                            289,714.36                     289,714.36                        289,714.36               289,714.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-B-R, 

contratista:OBRAS CORPORATIVAS ISDEL, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:286714.36, 

importe_modificado:289714.36}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046074 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, 

modificado:499134.23}}

Reparaciones Generales De 

La Primaria Benemerito De 

Las Americas Clave 

21dpr1666t, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171643 N 0 0 195

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
11-01-2018 01-03-2018                           499,134.23                            499,134.23                     499,134.23                        499,134.23               499,134.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-K, 

contratista:URBANIZADORA ADRP, S.A. DE 

C.V., convocante:CAPCEE, monto:499134.23, 

importe_modificado:499134.23}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046082 Proyecto de inversión              634,964.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:634964.5, modificado:633204.5}}

Reparaciones Generales De 

La Primaria Eulogio Baltazar 

Clave 21dpb0489y, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Xayacatlan De Bravo, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171644 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.975833, lat:18.236666}}
11-01-2018                           633,204.50                            633,204.50                     633,204.50                        633,204.50               633,204.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-N, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR 

CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:633204.5, 

importe_modificado:633204.5}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13160400816109 Proyecto de inversión              563,605.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:563605.09, 

modificado:459187.38}}

Reparaciones Del Edificio A 

Que Consisten En Aplicación 

De Pintura Y Acabados Y 

Construcción De Obra 

Exterior; En La Primaria 

Gabriela Mistral Clave 

21dpr3717x, Ubicada En El 

Municipio De Chietla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161288 N 0 0 233

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.660555, lat:18.484444}}
15-11-2016 01-01-2017                           459,187.38                            459,187.38                     459,187.38                        459,187.38               459,187.38 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CAPCEE-438/2016, 

contratista:CONSTRUCCIONES NELA, SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:55273.89, 

importe_modificado:55273.89}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13170100838313 Proyecto de inversión           1,558,465.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1558465.29, 

modificado:1558465.29}}

Construcción De Un Aula  Y 

Mejoramiento; En La 

Telesecundaria Ricardo Flores 

Magón Clave 21etv0380g, 

Ubicada En La Localidad De 

San Antonio Juárez, 

Municipio De Tzicatlacoyan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161668 N 0 0 101

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.98964, lat:18.793789}}
02-01-2017 01-04-2017                        1,555,524.81                         1,555,524.81                  1,555,524.81                     1,555,524.81           1,555,524.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-526/2016, 

contratista:MAREF PROYECTOS Y TOPOGRAFIA 

SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:1555524.81, 

importe_modificado:1555524.81}}

{meta1: {avance:0.0}}
{946230/proyecto_PROCESO, 

946230/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400592095 Proyecto de inversión              164,956.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:164956.45, 

modificado:164956.45}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas, Salón De Usos 

Múltiples Y Dirección; En El 

Preescolar Celerino Cano 

Palacios Clave 21djn1115a, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151165 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
18-12-2015                           164,464.40                            164,464.40                     164,464.40                        164,464.40               164,464.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400592523 Proyecto de inversión              374,734.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:374734.15, 

modificado:374734.15}}

Suministro En La Primaria 

José María Morelos Clave 

21dpr0951h, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Pahuatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151505 N 0 0 207

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.150277, lat:20.276111}}
18-01-2016                           373,030.68                            373,030.68                     373,030.68                        373,030.68               373,030.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400592545 Proyecto de inversión           3,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3400000.0, 

modificado:1699830.0}}

Demolición Y Construcción 

De Ocho Aulas Didácticas En 

Estructura U-2c; En La 

Primaria Bandera Nacional 

Clave 21dpr0312l, En La 

Cabecera Municipal De San 

Martín Texmelucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151553 N 0 0 733

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.438333, lat:19.248611}}
21-01-2016                        1,699,830.00                         1,521,405.81                     630,742.41                        630,742.41               630,742.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE- 015/2016, 

contratista:C. ING. JORGE VICTOR RIOS 

PERALTA, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:4564673.91, 

importe_modificado:3043115.94}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE15150300566766 Proyecto de inversión              479,928.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:479928.0, 

modificado:3.881118114E7}}

Suministro E Instalación De 

Sistema Solar (Celdas 

Solares); En El Centro De 

Educación A Distancia Del 

Centro Escolar Melquiades 

Morales Flores Clave 

21aos4061a

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150720 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.258304, lat:18.377537}}
28-09-2015                     38,811,181.14                      38,811,181.14                38,811,181.14                   38,811,181.14         38,811,181.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300566777 Proyecto de inversión           1,089,308.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1089308.08, 

modificado:3.881118114E7}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas, Un Laboratorio 

De Cómputo Y Dirección; En 

El Centro De Educación A 

Distancia Del Centro Escolar 

Melquiades Morales Flores 

Clave 21aos4061a

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150731 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.258304, lat:18.377537}}
28-09-2015                     38,811,181.14                      38,811,181.14                38,811,181.14                   38,811,181.14         38,811,181.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300566249 Proyecto de inversión                79,364.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79364.76, modificado:79364.77}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Comedor 

Escolar; En La Telesecundaria 

Benito Juárez García Clave 

21etv0742z; Ubicada En La 

Localidad De Tlachiapa, 

Municipio De Aquixtla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150785 N 0 0 49

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:-, lon:-

97.936614, lat:19.796657}}
07-10-2015                             79,116.00                              79,116.00                       79,116.00                          79,116.00                 79,116.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300566261 Proyecto de inversión                79,364.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79364.77, modificado:79364.77}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Comedor 

Escolar; En La Primaria 

Vicente Guerrero Clave 

21epr0034z; Ubicada En La 

Localidad De Tlacuitlapa, 

Municipio De Aquixtla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150816 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:-, lon:-

97.936614, lat:19.796657}}
19-10-2015                             79,114.81                              79,114.81                       79,114.81                          79,114.81                 79,114.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593088 Proyecto de inversión              601,771.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:601771.51, 

modificado:601771.51}}

Onstrucción De Un Módulo 

Sanitario En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

Telpochcalli Clave 

21djn1700t, Ubicado En La 

Localidad De Ex-Hacienda 

San Agustín

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151041 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:145, direccion:-, lon:-

98.394166, lat:18.933333}}
22-12-2015                           601,771.51                            166,975.62                     166,975.62                        166,975.62               166,975.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPEE-267/2015, 

contratista:UAYEB CONSULTORES Y 

CONSTUCTORES S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:601771.51, 

importe_modificado:601771.51}}

{meta1: {avance:0.0}}

{663631/proyecto_PROCESO, 

663631/proyecto_FIN, 

663631/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076120 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921508.6}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Domingo Arenas 

Clave 21dpr2426a, En El 

Municipio De Nealtican, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-040-18 N 0 0 224

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.42773, lat:19.050947}}
26-02-2018                        1,921,508.60                         1,921,508.60                     576,452.58                        576,452.58               576,452.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076125 Proyecto de inversión           1,730,769.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1730769.23, 

modificado:1728156.16}}

Mejoramiento En La Escuela 

Emiliano Zapata Clave 

21dpr2286r, En El  Municipio 

De Atzizihuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-041-18 N 0 0 71

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.582642, lat:18.823712}}
26-02-2018                        1,728,156.16                         1,728,156.16                  1,570,704.78                     1,570,704.78           1,570,704.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076129 Proyecto de inversión           1,682,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1682692.31, 

modificado:1678425.36}}

Mejoramiento En La Escuela 

Emiliano Zapata Clave 

21dpr2114z, En El Municipio 

De  Ocoyucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-042-18 N 0 0 37

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.30243, lat:18.976823}}
26-02-2018                        1,678,425.36                         1,678,425.36                     653,721.86                        653,721.86               653,721.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075945 Proyecto de inversión           1,682,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1682692.31, 

modificado:1680325.16}}

Mejoramiento En La Escuela 

Emilio Carranza Clave 

21dpr1602i, En El Municipio 

De Ahuehuetitla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-043-18 N 0 0 17

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.222222, lat:18.228611}}
26-02-2018                        1,680,325.16                         1,680,325.16                     504,097.55                        504,097.55               504,097.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075992 Proyecto de inversión           4,086,538.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4086538.46, 

modificado:4083356.9}}

Mejoramiento En La  Escuela 

Secundaria Técnica Num. 96 

Clave 21dst0104q, En El 

Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-051-18 N 0 0 736

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        4,083,356.90                         4,083,356.90                  2,465,445.65                     2,465,445.65           2,465,445.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076000 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2398325.2}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Técnica Num. 99 

Clave 21dst0108m, En El 

Municipio De Ocoyucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-052-18 N 0 0 225

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:35, direccion:-, lon:-

98.291666, lat:18.970833}}
26-02-2018                        2,398,325.20                         2,398,325.20                  2,004,695.78                     2,004,695.78           2,004,695.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076007 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2402447.53}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Filomena Del Valle 

De Serdán Clave  

21ejn0491w, En El Municipio 

De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-053-18 N 0 0 417

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        2,402,447.53                         2,402,447.53                     895,367.14                        895,367.14               895,367.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076017 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921449.97}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Francisco I. Madero 

Clave 21dpr2481u, En El 

Municipio De  Izúcar De 

Matamoros, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-055-18 N 0 0 308

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:-, lon:-

98.440277, lat:18.573888}}
26-02-2018                        1,921,449.97                         1,921,449.97                  1,097,113.88                     1,097,113.88           1,097,113.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076020 Proyecto de inversión           2,211,538.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2211538.46, 

modificado:2205449.13}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Gabriela Mistral 

Clave 21dpr3717x, En El 

Municipio De Chietla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-056-18 N 0 0 246

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.660555, lat:18.484444}}
26-02-2018                        2,205,449.13                         2,205,449.13                  1,565,134.73                     1,565,134.73           1,565,134.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076026 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2402071.01}}

Mejoramiento En La Escuela 

General Emiliano Zapata 

Clave 21epr0700b, En El 

Municipio De Chietla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-057-18 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:44, direccion:-, lon:-

98.698454, lat:18.501116}}
26-02-2018                        2,402,071.01                         2,402,071.01                     720,621.30                        720,621.30               720,621.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076031 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1919708.71}}

Mejoramiento En La Escuela 

General Ignacio Zaragoza 

Clave 21dpr1996k, En El 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-058-18 N 0 0 587

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        1,919,708.71                         1,919,708.71                  1,603,262.32                     1,603,262.32           1,603,262.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076036 Proyecto de inversión           1,682,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1682692.31, 

modificado:1681151.96}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Hermanos Serdán 

Clave 21etv0341e, En El 

Municipio De Acatlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-059-18 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.012222, lat:18.257222}}
26-02-2018                        1,681,151.96                         1,681,151.96                  1,432,495.73                     1,432,495.73           1,432,495.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076039 Proyecto de inversión           1,778,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1778846.15, 

modificado:1677957.18}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Hermenegildo 

Galeana Clave 21epr0050q, 

En El Municipio De Axutla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-060-18 N 0 0 18

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.385277, lat:18.155277}}
26-02-2018                        1,677,957.18                         1,677,957.18                  1,234,979.42                     1,234,979.42           1,234,979.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076063 Proyecto de inversión           2,211,538.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2211538.46, 

modificado:2209387.5}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Ignacio Zaragoza 

Clave 21des0096f, En El 

Municipio De Amozoc, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-065-18 N 0 0 725

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
26-02-2018                        2,209,387.50                         2,209,387.50                     662,816.25                        662,816.25               662,816.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076070 Proyecto de inversión           4,326,923.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4326923.08, 

modificado:4325291.32}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ignacio Zaragoza Clave  

21dpr0927h, En El Municipio 

De Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-066-18 N 0 0 811

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
26-02-2018                        4,325,291.32                         4,325,291.32                  1,297,587.40                     1,297,587.40           1,297,587.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076076 Proyecto de inversión           3,076,923.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3076923.08, 

modificado:3075517.29}}

Mejoramiento En La Escuela 

Ignacio Zaragoza Clave 

21dpr0904x,  En El Municipio 

De Cohetzala, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-068-18 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.806111, lat:18.207222}}
26-02-2018                        3,075,517.29                         3,075,517.29                  2,811,732.84                     2,811,732.84           2,811,732.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075965 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2401957.5}}

Mejoramiento En La Escuela 

Licenciado Juan De Salmeron 

Clave 21epr0702z, En El 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-083-18 N 0 0 850

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        2,401,957.50                         2,401,957.50                  1,510,876.14                     1,510,876.14           1,510,876.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075971 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922310.26}}

Mejoramiento En La Escuela 

Licenciado Luis Cabrera Clave 

21dpr2025f, En El Municipio 

De Chiautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-084-18 N 0 0 27

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:-, lon:-

98.624166, lat:18.361388}}
02-02-2018                        1,922,310.26                         1,922,310.26                  1,813,520.70                     1,813,520.70           1,813,520.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075974 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3360878.6}}

Mejoramiento En La Escuela 

Los Heroes Puebla, Clave 

21ebh0940r, En El Municipio 

De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-085-18 N 0 0 251

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        3,360,878.60                         3,360,878.60                  2,023,172.55                     2,023,172.55           2,023,172.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075979 Proyecto de inversión           3,557,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3557692.31, 

modificado:3552436.62}}

Mejoramiento En La Escuela 

Mariano Antonio Tapia Clave 

21dpr2096z, En El  Municipio 

De Chiautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-086-18 N 0 0 234

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.603888, lat:18.3}}
26-02-2018                        3,552,436.62                         3,552,436.62                  1,752,756.91                     1,752,756.91           1,752,756.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101075985 Proyecto de inversión           1,730,769.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1730769.23, 

modificado:1726648.13}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Mariano Azueta 

Clave 21etv0386a, En El 

Municipio De Chietla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-087-18 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.636388, lat:18.460555}}
26-02-2018                        1,726,648.13                         1,726,648.13                     517,994.44                        517,994.44               517,994.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076014 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2882984.88}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Miguel Hidalgo Y 

Costilla Clave 21epr0403b, 

En El Municipio De 

Huehuetlán El Grande, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-093-18 N 0 0 278

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:25, direccion:-, lon:-

98.166907, lat:18.723773}}
26-02-2018                        2,882,984.88                         2,882,984.88                  2,646,579.98                     2,646,579.98           2,646,579.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076018 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3844127.87}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Motolinia Clave 

21epr0253l, En El Municipio 

De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-094-18 N 0 0 621

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        3,844,127.87                         3,844,127.87                  1,153,238.36                     1,153,238.36           1,153,238.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141220 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1923024.75}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Narciso Mendoza 

Clave 21epr0695g, En El 

Municipio De Tilapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-095-18 N 0 0 69

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.555833, lat:18.593055}}
09-04-2018                        1,923,024.75                         1,923,024.75                  1,141,229.73                     1,141,229.73           1,141,229.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17180101076027 Proyecto de inversión           2,211,538.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2211538.46, 

modificado:2207640.66}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Netzahualcoyotl 

Clave 21etv0394j, En El 

Municipio De Jolalpan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-096-18 N 0 0 305

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.845277, lat:18.321388}}
26-02-2018                        2,207,640.66                         2,207,640.66                  1,702,532.32                     1,702,532.32           1,702,532.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076030 Proyecto de inversión           2,211,538.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2211538.46, 

modificado:2208286.68}}

Mejoramiento En La Escuela 

Nicolas Bravo Clave 

21dpr1043o,  En El 

Municipio De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-097-18 N 0 0 203

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:-, lon:-

98.551388, lat:18.947222}}
26-02-2018                        2,208,286.68                         2,208,286.68                  1,992,550.20                     1,992,550.20           1,992,550.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180101076035 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2882154.87}}

Mejoramiento En La Escuela 

Niños Heroes De Chapultepec 

Clave 21dpb0152n, En El 

Municipio De Ocoyucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-098-18 N 0 0 258

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:30, direccion:-, lon:-

98.339967, lat:18.979587}}
26-02-2018                        2,882,154.87                         2,882,154.87                  1,099,605.73                     1,099,605.73           1,099,605.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141271 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3362937.18}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Amado Nervo Clave 

21dpr2356w, En El Municipio 

De Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-191-18 N 0 0 427

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:16, direccion:-, lon:-

97.965555, lat:19.055555}}
02-05-2018                        3,362,937.18                         3,362,937.18                  2,039,651.75                     2,039,651.75           2,039,651.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141152 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3363571.29}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Álvaro Obregón 

Clave 21dpr2421f, En El 

Municipio De Huejotzingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-192-18 N 0 0 331

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:24, direccion:-, lon:-

98.440833, lat:19.158611}}
29-05-2018                        3,363,571.29                         3,363,571.29                  2,136,488.81                     2,136,488.81           2,136,488.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141170 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922550.37}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Emiliano Zapata 

Clave 21dpr2752w, En El 

Municipio De Tecali De 

Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-193-18 N 0 0 237

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.969444, lat:18.900555}}
08-06-2018                        1,922,550.37                         1,922,550.37                     130,004.88                        130,004.88               130,004.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141129 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922149.33}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Vicente Guerrero 

Clave 21dpr2991w, En El 

Municipio De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-194-18 N 0 0 405

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:-, lon:-

98.29, lat:19.088611}}
08-06-2018                        1,922,149.33                         1,922,149.33                  1,471,611.39                     1,471,611.39           1,471,611.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141154 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922729.51}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Leona Vicario Clave 

21dpr3423k, En El Municipio 

De Ixcamilpa De Guerrero, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-195-18 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.696944, lat:18.027777}}
08-06-2018                        1,922,729.51                         1,922,729.51                     986,455.19                        986,455.19               986,455.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141132 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922149.33}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Técnica Núm. 51 

Clave 21dst0056x, En El 

Municipio De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-196-18 N 0 0 835

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
08-06-2018                        1,922,149.33                         1,922,149.33                  1,776,290.27                     1,776,290.27           1,776,290.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141305 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2882576.58}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Técnica Núm. 59 

Clave 21dst0063g, En El 

Municipio De Coronango, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-197-18 N 0 0 757

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.272187, lat:19.145407}}
28-05-2018                        2,882,576.58                         2,882,576.58                  1,704,952.93                     1,704,952.93           1,704,952.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141317 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3362863.25}}

Mejoramiento En El Centro 

De Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario No. 305 Clave 

21dta0005r, En El Municipio 

De Molcaxac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-198-18 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.911111, lat:18.738333}}
06-06-2018                        3,362,863.25                         3,362,863.25                  1,669,697.86                     1,669,697.86           1,669,697.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141136 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2401463.88}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Ignacio Allende 

Clave 21dtv0154l, En El 

Municipio De Cuayuca De 

Andrade, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-199-18 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.2875, lat:18.412222}}
08-06-2018                        2,401,463.88                         2,401,463.88                  1,236,295.56                     1,236,295.56           1,236,295.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141335 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3364157.65}}

Mejoramiento En La Escuela 

Media Superior Simón 

Bolivar Clave 21ebh0133p, 

En El Municipio De San 

Nicolás De Los Ranchos, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-200-18 N 0 0 291

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.486388, lat:19.075}}
11-06-2018                        3,364,157.65                         3,364,157.65                  2,981,228.43                     2,981,228.43           2,981,228.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141147 Proyecto de inversión           1,682,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1682692.31, 

modificado:1681542.0}}

Mejoramiento En El 

Bachillerato Digital Num. 54 

Clave 21ebh1067n, En El 

Municipio De Huehuetlán El 

Chico, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-201-18 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.761944, lat:18.271388}}
08-06-2018                        1,681,542.00                         1,681,542.00                  1,024,612.83                     1,024,612.83           1,024,612.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141218 Proyecto de inversión              288,461.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:288461.54, 

modificado:287307.69}}

Mejoramiento  En El 

Bachillerato General Num. 

244 Clave 21ebh1220r, En El 

Municipio De 

Tianguismanalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-202-18 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.476944, lat:18.980555}}
08-05-2018                           287,307.69                            287,307.69                       86,192.31                          86,192.31                 86,192.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141171 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3363128.92}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Ambrosio Herrera 

Clave 21ees0175r, En El 

Municipio De Tecali De 

Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-203-18 N 0 0 463

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.969444, lat:18.900555}}
08-06-2018                        3,363,128.92                         3,363,128.92                       53,654.13                          53,654.13                 53,654.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141179 Proyecto de inversión           3,365,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3365384.62, 

modificado:3363507.6}}

Mejoramiento En La Escuela 

Preescolar Beatriz V. Limón 

Clave 21ejn0058s, En El 

Municipio De Tecamachalco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-204-18 N 0 0 370

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
08-06-2018                        3,363,507.60                         3,363,507.60                  1,009,052.28                     1,009,052.28           1,009,052.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141331 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2880672.98}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria 18 De Marzo Clave 

21epr0381g, En El Municipio 

De San Martín Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-205-18 N 0 0 587

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
11-06-2018                        2,880,672.98                         2,880,672.98                  1,767,121.77                     1,767,121.77           1,767,121.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141393 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921599.65}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria 20 De Noviembre 

Clave 21epr0433w, En El 

Municipio De Tepexco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-206-18 N 0 0 181

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.691111, lat:18.643333}}
08-06-2018                        1,921,599.65                         1,921,599.65                     576,479.90                        576,479.90               576,479.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141338 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3843937.58}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Miguel Hidalgo Y 

Costilla Clave 21epr0541d, 

En El Municipio De San 

Nicolás De Los Ranchos, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-207-18 N 0 0 749

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.486388, lat:19.075}}
11-06-2018                        3,843,937.58                         3,843,937.58                  1,153,181.27                     1,153,181.27           1,153,181.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141149 Proyecto de inversión           3,846,153.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3846153.85, 

modificado:3844927.36}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Honorato Tlaseca 

Barrera Clave 21epr0653h, 

En El Municipio De 

Huehuetlán El Chico, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-208-18 N 0 0 156

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.6875, lat:18.374722}}
29-05-2018                        3,844,927.36                         3,844,927.36                  1,728,117.67                     1,728,117.67           1,728,117.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141398 Proyecto de inversión           5,288,461.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:5288461.54, 

modificado:5285621.88}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Emiliano Zapata 

Clave 21epr0707v, En El 

Municipio De Tepexco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-209-18 N 0 0 314

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.633611, lat:18.638055}}
08-06-2018                        5,285,621.88                         5,285,621.88                  2,360,388.02                     2,360,388.02           2,360,388.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141135 Proyecto de inversión           2,240,384.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2240384.62, 

modificado:2238549.57}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Tierra Y Libertad 

Clave 21epr1584i, En El 

Municipio De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-210-18 N 0 0 445

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.235277, lat:19.143055}}
08-06-2018                        2,238,549.57                         2,238,549.57                  1,899,568.46                     1,899,568.46           1,899,568.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201141341 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2401587.11}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Gregorio Torres 

Quintero Clave 21etv0147a, 

En El Municipio De San 

Nicolás De Los Ranchos, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-211-18 N 0 0 105

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:11, direccion:-, lon:-

98.526956, lat:19.084812}}
11-06-2018                        2,401,587.11                         2,401,587.11                  1,598,724.00                     1,598,724.00           1,598,724.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141180 Proyecto de inversión           2,884,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2884615.38, 

modificado:2882448.65}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Pedro María 

Anaya Clave 21etv0183f, En 

El Municipio De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-212-18 N 0 0 122

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
08-06-2018                        2,882,448.65                         2,882,448.65                  2,641,753.38                     2,641,753.38           2,641,753.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141199 Proyecto de inversión           2,403,846.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2403846.15, 

modificado:2401553.14}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Pedro Pacheco 

Zárate Clave 21etv0225o, En 

El Municipio De Tepanco De 

López, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-213-18 N 0 0 420

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.523888, lat:18.490277}}
08-06-2018                        2,401,553.14                         2,401,553.14                  1,135,925.75                     1,135,925.75           1,135,925.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141157 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922729.51}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Emiliano Zapata 

Clave 21etv0384c, En El 

Municipio De Ixcamilpa De 

Guerrero, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-214-18 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.7025, lat:18.0175}}
08-06-2018                        1,922,729.51                         1,922,729.51                  1,050,600.10                     1,050,600.10           1,050,600.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076012 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921584.37}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Aquiles Serdán 

Clave 21epr0577s, En El 

Municipio De Albino 

Zertuche, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-129-18 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.541111, lat:18.018611}}
26-02-2018                        1,921,584.37                         1,921,584.37                  1,650,095.33                     1,650,095.33           1,650,095.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076016 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921979.49}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria José María Morelos 

Clave 21dpr2297x, En El 

Municipio De Acatlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-130-18 N 0 0 11

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.037196, lat:18.091593}}
26-02-2018                        1,921,979.49                         1,921,979.49                  1,433,745.03                     1,433,745.03           1,433,745.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076019 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1919805.57}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Emiliano Zapata 

Clave 21epr0018h, En El 

Municipio De  Ahuatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-131-18 N 0 0 112

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.284444, lat:18.498611}}
26-02-2018                        1,919,805.57                         1,919,805.57                     971,822.74                        971,822.74               971,822.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076025 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1920478.21}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Profesor Mateo 

Vargas Alonso Clave 

21ejn0085p, En El Municipio 

De Albino Zertuche, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-132-18 N 0 0 73

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.541111, lat:18.018611}}
26-02-2018                        1,920,478.21                         1,920,478.21                  1,127,598.29                     1,127,598.29           1,127,598.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101076029 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1923039.0}}

Mejoramiento En La Escuela 

Braulio Rodriguez Clave 

21dpr1542k, En El Municipio 

De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-133-18 N 0 0 195

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:33, direccion:-, lon:-

98.396944, lat:18.917777}}
26-02-2018                        1,923,039.00                         1,923,039.00                  1,772,125.21                     1,772,125.21           1,772,125.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076033 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921678.3}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Manuel Jose 

Othon Clave 21djn1034q, En 

El Municipio De Atlixco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-134-18 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
26-02-2018                        1,921,678.30                         1,921,678.30                  1,119,761.29                     1,119,761.29           1,119,761.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076040 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922577.61}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Ricardo Flores 

Magón Clave 21dpr1539x, En 

El Municipio De Atlixco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-135-18 N 0 0 264

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:82, direccion:-, lon:-

98.351944, lat:18.883611}}
26-02-2018                        1,922,577.61                         1,922,577.61                     576,773.28                        576,773.28               576,773.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076045 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1919574.21}}

Mejoramiento En La Escuela 

Preescolar Cuauhtemoc Clave 

21djn2008z, En El  Municipio 

De Coatzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-136-18 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.174444, lat:18.616388}}
26-02-2018                        1,919,574.21                         1,919,574.21                     575,872.26                        575,872.26               575,872.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076051 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1919272.4}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Vicente Riva Palacio 

Clave 21dpr0717c, En El 

Municipio De Cohuecan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-137-18 N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.711388, lat:18.811388}}
26-02-2018                        1,919,272.40                         1,919,272.40                  1,493,348.94                     1,493,348.94           1,493,348.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076114 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1919941.24}}

Mejoramiento En La Escuela 

Guadalupe Victoria Clave 

21dpr3556a, En El Municipio 

De Puebla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-148-18 N 0 0 495

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-02-2018                        1,919,941.24                         1,919,941.24                  1,218,543.58                     1,218,543.58           1,218,543.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141405 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921805.49}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Guadalupe Victoria 

Clave 21dpr0181j, En El 

Municipio De Petlalcingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-161-18 N 0 0 31

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.951666, lat:17.987777}}
11-06-2018                        1,921,805.49                         1,921,805.49                     576,541.65                        576,541.65               576,541.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141418 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1920983.69}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Miguel Hidalgo 

Clave 21dpr0333y, En El 

Municipio De San Pedro 

Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-162-18 N 0 0 415

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
11-06-2018                        1,920,983.69                         1,920,983.69                  1,258,049.60                     1,258,049.60           1,258,049.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141424 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922578.25}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Héroes De 

Chapultepec Clave 

21dpr0458f, En El Municipio 

De Teotlalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-163-18 N 0 0 27

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.821111, lat:18.384166}}
11-06-2018                        1,922,578.25                         1,922,578.25                     576,773.48                        576,773.48               576,773.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141513 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921533.71}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Carmen Serdán 

Clave 21dpr3501y, En El 

Municipio De Huejotzingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-164-18 N 0 0 603

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.415607, lat:19.208736}}
08-06-2018                        1,921,533.71                         1,921,533.71                     576,460.11                        576,460.11               576,460.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141419 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922550.37}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Revolución 

Mexicana Clave 21dpr3544w, 

En El Municipio De Tecali De 

Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-165-18 N 0 0 17

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:18, direccion:-, lon:-

97.965277, lat:18.861388}}
11-06-2018                        1,922,550.37                         1,922,550.37                       78,210.11                          78,210.11                 78,210.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141431 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921822.69}}

Mejoramiento En La Escuela 

Secundaria Francisco Javier 

De Goya Clave 21etv0223q, 

En El Municipio De Tepanco 

De López, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-166-18 N 0 0 214

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.464444, lat:18.493055}}
11-06-2018                        1,921,822.69                         1,921,822.69                     576,546.81                        576,546.81               576,546.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141426 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922578.25}}

Mejoramiento En El 

Preescolar Comunitario 

Contla Clave 21kjn0196e, En 

El Municipio De Teotlalco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-167-18 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.809721, lat:18.514281}}
11-06-2018                        1,922,578.25                         1,922,578.25                     576,773.48                        576,773.48               576,773.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141408 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1921805.49}}

Mejoramiento En El Albergue 

Escolar Clave 21tai0622x, En 

El Municipio De Petlalcingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar
COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-168-18 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.85, lat:18.046666}}
11-06-2018                        1,921,805.49                         1,921,805.49                     576,541.65                        576,541.65               576,541.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141491 Proyecto de inversión           1,923,076.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1923076.92, 

modificado:1922593.62}}

Mejoramiento En La Escuela 

Primaria Benito Juárez Clave 

21epr0057j, En El Municipio 

De Caltepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-217-18 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.396388, lat:18.168055}}
08-06-2018                        1,922,593.62                         1,922,593.62                     976,479.02                        976,479.02               976,479.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141400 Proyecto de inversión              384,615.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:384615.38, 

modificado:381882.9}}

Mejoramiento En La 

Secundaria Gregorio De 

Gante Clave 21etv0115i, En 

El Municipio De Nealtican, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-219-18 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.428888, lat:19.051666}}
20-07-2018                           381,882.90                            381,882.90                     232,665.47                        232,665.47               232,665.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400823321 Proyecto de inversión           1,749,617.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1749617.65, 

modificado:1749617.65}}

Construccion De Techumbre 

En La Escuela Primaria 

Gregorio Torres Quinterocon 

Clave 21dpr1040r En La 

Cabecera Municipal, 

Municipio De Zongozotla, 

Puebla

215:Zongozotla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar h. ayuntamiento de zongozotla, puebla 20161481 N 0 0 185

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:calle 

niños heroes sin numero col la paz, zongozotla, puebla, 

lon:-97.726666, lat:19.979722}}

14-12-2016 01-02-2017                        1,749,617.65                         1,749,617.65                  1,749,617.65                     1,749,617.65           1,749,617.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821215839-E1-2016, 

contratista:CONSTRUCCIONES TERRESTRES 

COTESA S.A DE C.V., convocante:h. 

ayuntamiento de zongozotla, puebla, 

monto:1749617.65, 

importe_modificado:1749617.65}}

{meta1: {avance:1.0}}

{929377/proyecto_INICIO, 

929377/proyecto_PROCESO, 

929377/proyecto_FIN, 

929377/proyecto_PROCESO, 

929377/proyecto_FIN, 

929377/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15160400824815 Proyecto de inversión              173,065.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:173065.29, 

modificado:173065.29}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Rehabilitación A Precio 

Alzado Con Concreto 

Hidráulico Del Boulevard 

Manuel Ávila Camacho, 

Localidad Fresnillo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar sit 20160899 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
04-10-2016                           173,065.29                            173,065.29                     173,065.29                        173,065.29               173,065.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20160591, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

CASTELLANOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.360381401E7, 

importe_modificado:2.360381401E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931152/proyecto_PROCESO, 

931152/proyecto_FIN, 

931152/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069561 Proyecto de inversión           3,764,555.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3764555.31, 

modificado:3666676.88}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De Tepetitan 

Reyeshogpan  De Hidalgo 

Perteneciente Al Municipio 

De Cuetzalan Del Progreso En 

El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180409 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:11489.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, 

direccion:LOCALIDAD DE TEPETITAN REYESHOGPAN  DE 

HIDALGO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO EN 

EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.493611, lat:20.083611}}

13-04-2018                        2,023,954.60                         2,023,954.60                  2,023,954.60                     2,023,954.60           2,023,954.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:11489.5}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073462 Proyecto de inversión           3,889,277.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3889277.59, 

modificado:3778603.97}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Cuautotolapan (San José) 

Perteneciente Al Municipio 

De Ajalpan En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180453 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:4637.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, 

direccion:LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN (SAN JOSÉ), 

MUNICIPIO DE AJALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.120907, lat:18.432985}}

11-04-2018                        2,604,213.86                         2,604,213.86                  2,604,213.86                     2,604,213.86           2,604,213.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4637.7}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073421 Proyecto de inversión           8,087,904.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8087904.73, 

modificado:7935516.38}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario En 

Cabecera Municipal De 

Tuzamapan De Galeana, 

Puebla (Primera Etapa)

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180467 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6580.33}}

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, 

direccion:CABECERA MUNICIPAL DE TUZAMAPAN DE 

GALEANA EN EL ESTADO PUEBLA, lon:-97.575555, 

lat:20.066944}}

16-04-2018                        3,868,802.29                         3,868,802.29                  3,868,802.29                     3,868,802.29           3,868,802.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6580.33}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400823800 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1453352.82}}

Pavimentación Con Adocreto 

Segunda Etapa Camino Real 

San Diego-Molino San 

Gabriel.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161286 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
03-12-2016 01-01-2017                        1,453,352.82                         1,453,352.82                  1,453,352.82                     1,453,352.82           1,453,352.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF008/SIT-20161286, 

contratista:SIMON HERNANDEZ GONZALEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1498500.0, 

importe_modificado:1498500.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{929986/proyecto_FIN, 

929986/proyecto_PROCESO, 

929986/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400825183 Proyecto de inversión              399,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399600.0, 

modificado:380213.69}}

Construcción De Un Andador 

En Analco, Ahuacatlán, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161979 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.861111, lat:20.016111}}
26-12-2016 01-01-2017                           380,213.69                            380,213.69                     380,213.69                        380,213.69               380,213.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF022/SIT-20161979, 

contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES 

HERLEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:391239.89, 

importe_modificado:391239.89}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931531/proyecto_INICIO, 

931531/proyecto_PROCESO, 

931531/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824380 Proyecto de inversión              749,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749250.0, 

modificado:727689.51}}

Pav. En Concreto Hidráulico 

En La Calle Principal En La 

Comunidad De Mamiquetla 

En El Municipio De 

Pahuatlán.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161477 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1403.09}}

1
{geo1: {cve_municipio:109, localidad:10, direccion:-, lon:-

98.122065, lat:20.260672}}
14-12-2016 01-01-2017                           727,689.51                            727,689.51                     727,689.51                        727,689.51               727,689.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF010/SIT-20161477, 

contratista:OSVALDO VITE SANTOS, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:727689.51, 

importe_modificado:727689.51}}

{meta1: {avance:1403.09}}

{930650/proyecto_FIN, 

930650/proyecto_PROCESO, 

930650/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200901753 Proyecto de inversión           1,081,928.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1081928.1, 

modificado:1070026.89}}

Construccion De Acceso Del 

Panteon Municipal En El 

Municipio De Los Reyes De 

Juarez En El Estado De Puebla 

- 5632738

118:Los Reyes de 

Juárez

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 5632738 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:776.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, 

direccion:18.94126; -97.816494, lon:-97.813104, 

lat:18.946788}}

01-01-2017 31-12-2017                        1,070,026.89                         1,070,026.89                  1,064,370.19                     1,064,370.19           1,064,370.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MRJ FE-2017LRJ17-116, 

contratista:GRUCECA CONSTRUCTOR 

PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOS REYS DE 

JUAREZ, monto:1068977.85, 

importe_modificado:1068977.85}}

{meta1: {avance:776.36}}

{1027556/proyecto_FIN, 

1027556/proyecto_PROCESO, 

1027556/proyecto_INICIO, 

1027556/proyecto_PROCESO, 

1027556/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300962936 Proyecto de inversión           1,326,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1326000.0, 

modificado:1311414.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

José Maria Morelos En La 

Localidad De Tlaxcuapan, En 

El Municipio De Piaxtla, En El 

Estado De Puebla.

113:Piaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE PIAXTLA 20171017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1046.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:(INICIO; 

18.153363; -98.313973) (TERMINO; 18.15332; -

98.313105), lon:-98.260145, lat:18.198756}}

01-01-2017 01-12-2017                        1,311,414.00                         1,311,414.00                  1,311,414.00                     1,311,414.00           1,311,414.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20171017/RAMO23/2017, 

contratista:CLAUDIA FLORES GONZALEZ, 

convocante: Municipio de Piaxtla , 

monto:1311414.0, 

importe_modificado:1311414.0}}

{meta1: {avance:1046.16}}

{1096700/proyecto_FIN, 

1096700/proyecto_INICIO, 

1096700/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593134 Proyecto de inversión                54,533.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54533.46, modificado:54262.48}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas En La Secundaria 

Miguel Hidalgo Y Costilla 

Clave 21est0006o, Ubicada 

En La Localidad De San Felix 

Hidalgo, Municipio De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151179 N 0 0 272

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:-, lon:-

98.400833, lat:18.9}}
23-12-2015                             54,262.48                              54,262.48                       54,262.48                          54,262.48                 54,262.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE15150300573041 Proyecto de inversión                37,903.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37903.93, modificado:37903.93}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En El Preescolar 

Jorge Murad Macluf Clave 

21djn0882l, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150886 N 0 0 279

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
26-10-2015                             37,700.60                              37,700.60                       37,700.60                          37,700.60                 37,700.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300573192 Proyecto de inversión              881,911.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:881911.33, 

modificado:881911.35}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuarenta Y Seis 

Aulas Didacticas; En El C.E. 

Coronel Raul Velasco De 

Santiago Clave 21aos4060b, 

Ubicado En La Localidad De 

San Miguel Canoa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150894 N 0 0 1409

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:-, 

lon:-98.197495, lat:19.04399}}
26-10-2015                           880,087.93                            880,087.93                     880,087.93                        880,087.93               880,087.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300573205 Proyecto de inversión                18,951.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18951.96, modificado:18951.97}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Carlo Lorenzini Clave 

21djn0719k, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150896 N 0 0 107

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
26-10-2015                             18,907.70                              18,907.70                       18,907.70                          18,907.70                 18,907.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300573218 Proyecto de inversión                18,951.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18951.97, modificado:18951.97}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Centro De 

Educación Preescolar 

(Cuitlahuac) Clave 

21djn2288z, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150897 N 0 0 266

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
26-10-2015                             18,907.70                              18,907.70                       18,907.70                          18,907.70                 18,907.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300573409 Proyecto de inversión                18,951.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18951.96, modificado:18951.97}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Tetepetzin Clave 

21dcc1179w, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150903 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
28-10-2015                             18,907.70                              18,907.70                       18,907.70                          18,907.70                 18,907.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300573426 Proyecto de inversión                18,951.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18951.96, modificado:18951.97}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Centro De 

Educación Preescolar (Victor 

Puebla) Clave 21djn2290n, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150906 N 0 0 101

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
29-10-2015                             18,907.70                              18,907.70                       18,907.70                          18,907.70                 18,907.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300573438 Proyecto de inversión                13,633.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13633.36, modificado:13633.37}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En La Primaria 

Indigena (Macuixochitl) Clave 

21dpb0909r, Ubicada En La 

Localidad De San Andrés 

Azumiatla Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150907 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:-, 

lon:-98.197495, lat:19.04399}}
29-10-2015                             13,604.77                              13,604.77                       13,604.77                          13,604.77                 13,604.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300573454 Proyecto de inversión                18,951.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18951.97, modificado:18951.97}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Centro De 

Educación Preescolar (El 

Principito) Clave 21djn2339p, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150908 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
29-10-2015                             18,907.70                              18,907.70                       18,907.70                          18,907.70                 18,907.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300573510 Proyecto de inversión           1,851,573.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1851573.32, 

modificado:1851573.33}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Noventa Y Un 

Aulas Didácticas; En El C.E. 

Niños Heroes De Chapultepec 

Clave 21aos0437a, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150915 N 0 0 7675

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
30-10-2015                        1,847,917.99                         1,847,917.99                  1,847,917.99                     1,847,917.99           1,847,917.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300573520 Proyecto de inversión              964,513.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:964513.44, 

modificado:964513.44}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuarenta Y 

Nueve Aulas Didacticas; En El 

C. E. Presidente Gustavo Diaz 

Ordaz Clave 21aos4033e, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150916 N 0 0 14663

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
30-10-2015                           962,571.78                            962,571.78                     962,571.78                        962,571.78               962,571.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400592556 Proyecto de inversión        14,866,585.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.486658526E7, 

modificado:1.306464429E7}}

Construcción De Una Sala 

Audiovisual, Área Admtva, 

Lab. Polifuncional, Un Aula 

De Cómputo,Servicio Médico, 

Cooperativa,Un Taller De 

Carpintería, En La Sec. 

Rafaela Caamaño García, 

21est0013y

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150951 N 0 0 512

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
09-11-2015                     13,064,644.29                      13,064,644.29                13,064,644.29                   13,064,644.29         13,064,644.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-202/2015, 

contratista:ARQ. JOSE FELIPE LUIS 

TLATEHUITECUAMPIL, convocante:capcee, 

monto:1.306464429E7, 

importe_modificado:1.306464429E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{663031/proyecto_PROCESO, 

663031/proyecto_FIN, 

663031/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593052 Proyecto de inversión           6,580,422.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6580422.37, 

modificado:5707656.54}}

Demolición De Edificio 

Existente; Construcción Y 

Mejoramiento De Los Edif. 

Bg, Cg, Dg, Eg Y Fg, En La 

Unidad Educativa Benemérito 

Instituto Normal Del Estado 

Gral Juan Crisóstomo Bonilla, 

21aos5315t

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150962 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
09-11-2015                        5,707,656.54                         5,707,656.54                  5,707,656.54                     5,707,656.54           5,707,656.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-200/2015, 

contratista:CONTRUCCIONES Y TERRACERIAS 

ARCUERIEL S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:5707656.54, 

importe_modificado:5707656.54}}

{meta1: {avance:1.0}}

{663585/proyecto_INICIO, 

663585/proyecto_FIN, 

663585/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593094 Proyecto de inversión              106,872.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106872.66, 

modificado:106684.04}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didacticas; En La Primaria 

Octavio Paz Clave 

21epr0814d, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151061 N 0 0 828

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
30-11-2015                           106,684.04                            106,684.04                     106,684.04                        106,684.04               106,684.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300566070 Proyecto de inversión        20,490,083.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.049008337E7, 

modificado:1.743622231E7}}

Construcción De Edificio De 

Un Nivel En Estructura 

Especial De Concreto; En El 

Centro De Desarrollo Infantil 

(Preescolar) Del Centro 

Escolar De Nueva Creación

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150877 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.768833, lat:19.242071}}
21-10-2015                     17,436,222.31                      17,436,222.31                17,436,222.31                   17,436,222.31         17,436,222.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20150877, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO PADI S.A 

DE C.V , convocante:CAPCEE, 

monto:1.743622231E7, 

importe_modificado:1.743622231E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{631712/proyecto_INICIO, 

631712/proyecto_PROCESO, 

631712/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400612703 Proyecto de inversión           7,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7300000.0, 

modificado:7300000.0}}

Construcción De Obra 

Exterior Complementaria 

Que Consiste En Cancha De 

Usos Múltiples, Cancha De 

Futbol Siete, Velaria Y 

Cercado Perimetral; En El 

Centro Escolar De Nueva 

Creación, Ubicado En La 

Cabec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar CAPCEE 20151358 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
01-12-2015                        7,300,000.00                         7,300,000.00                  7,300,000.00                     7,300,000.00           7,300,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593158 Proyecto de inversión        18,912,917.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.891291772E7, 

modificado:1.889241647E7}}

Construcción De Edificio De 

La Escuela De Artes D-1 (Sala 

De Exposiciones, Aulas De 

Teatro, Aulas De Mùsica Y 

Area Administrativa); En El 

Centro Escolar De Nueva 

Creación, Ubicado En San 

José Chiapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151481 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
14-01-2016                     18,892,416.47                      18,892,416.47                18,892,416.47                   18,892,416.47         18,892,416.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-010/2016, 

contratista:C. ARACELI HERNANDEZ CASTRO, 

convocante:CAPCEE, monto:1.889241647E7, 

importe_modificado:1.889241647E7}}

{meta1: {avance:1.0}}
{663724/proyecto_PROCESO, 

663724/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593230 Proyecto de inversión           1,379,796.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1379796.72, 

modificado:1224333.63}}

Mejoramiento General En El 

Preescolar Carlos Chávez 

Clave 21djn0239c, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

San Nicolás De Los Ranchos, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151139 N 0 0 139

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.486388, lat:19.075}}
15-12-2015                        1,224,333.63                         1,224,333.63                  1,224,333.63                     1,224,333.63           1,224,333.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{663813/proyecto_FIN, 

663813/proyecto_PROCESO, 

663813/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300566929 Proyecto de inversión              522,712.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:522712.7, 

modificado:521558.04}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para 18 Aulas (3 Para 

Nivel Prescolar, 12 Para Nivel 

Primaria Y 3 Para Nivel 

Secundaria); En El C. E. 

Heroes De Zacapoaxtla Clave 

21aos4047h

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150763 N 0 0 573

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.589471, lat:19.873039}}
02-10-2015                           521,558.04                            521,558.04                     521,558.04                        521,558.04               521,558.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593091 Proyecto de inversión              262,404.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:262404.16, 

modificado:262404.16}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Seís Aulas 

Didácticas Y Biblioteca; En La 

Primaria Felix Lauro Aguirre 

Clave 21dpr0812g, Ubicada 

En La Localidad De Xalticpac, 

Municipio De Zacapoaxtla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151050 N 0 0 173

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:23, direccion:-, lon:-

97.595558, lat:19.843007}}
23-11-2015                           261,352.36                            261,352.36                     261,352.36                        261,352.36               261,352.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400593170 Proyecto de inversión              158,729.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:158729.53, 

modificado:157347.04}}

Suministro De Mobiliario 

Básico En La Primaria 

Venustiano Carrranza Clave 

21dpr0792j, Ubicada En La 

Localidad De Las Lomas, 

Municipio De Zacapoaxtla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151171 N 0 0 211

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:12, direccion:-, lon:-

97.615277, lat:19.8225}}
21-12-2015                           157,347.04                            157,347.04                     157,347.04                        157,347.04               157,347.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670614 Proyecto de inversión           5,607,999.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5607999.4, 

modificado:5607999.4}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Edificio De 

Docencia De La Secundaria 

Del Centro Escolar De Nueva 

Creación, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

José Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160075 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
04-05-2016                        5,607,999.40                         5,607,999.40                  5,607,999.40                     5,607,999.40           5,607,999.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160200670620 Proyecto de inversión           3,878,569.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3878569.58, 

modificado:3878569.58}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Desarrollo Infantil 

(Preescolar) Del Centro 

Escolar De Nueva Creación, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De San José 

Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160077 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
04-05-2016                        3,878,569.58                         3,878,569.58                  3,878,569.58                     3,878,569.58           3,878,569.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670629 Proyecto de inversión           2,645,038.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2645038.99, 

modificado:2645038.99}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para La Primaria Del 

Centro Escolar De Nueva 

Creación, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

José Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160080 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
04-05-2016                        2,645,038.99                         2,645,038.99                  2,645,038.99                     2,645,038.99           2,645,038.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670637 Proyecto de inversión              518,754.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:518754.55, 

modificado:449945.87}}

Construcción De Cuatro Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Licenciado 

Álvaro Gálvez Y Fuentes Clave 

21dtv0028o, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

Nicolás De Los Ranchos, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160101 N 0 0 237

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.495533, lat:19.074309}}
11-05-2016                           449,945.87                            449,945.87                     449,945.87                        449,945.87               449,945.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-085/2016, 

contratista:C. ELBA LORENA MARTINEZ 

ANTONIO, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:449945.87, 

importe_modificado:449945.87}}

{meta1: {avance:1.0}}

{750548/proyecto_FIN, 

750548/proyecto_PROCESO, 

750548/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670677 Proyecto de inversión              766,079.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:766079.94, 

modificado:764047.77}}

Mejoramiento General; En La 

Primaria Benito Juárez Clave 

21dpr0324q; Ubicada En La 

Localidad De Santiago 

Xalitzintla Municipio De San 

Nicolás De Los Ranchos, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160104 N 0 0 255

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:11, direccion:-, lon:-

98.526956, lat:19.084812}}
02-06-2016 01-08-2016                           764,047.77                            764,047.77                     764,047.77                        764,047.77               764,047.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-097/2016, 

contratista:CAPCEE, convocante:C. ADRIANA 

LOPEZ GASCA, monto:764047.77, 

importe_modificado:764047.77}}

{meta1: {avance:1.0}}

{750593/proyecto_PROCESO, 

750593/proyecto_FIN, 

750593/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670687 Proyecto de inversión              805,326.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:805326.86, 

modificado:803576.04}}

Mejoramiento General En 

Aulas Y Sanitarios De Los 

Edificios A,B,C,D,E,F,G,H,I; En 

La Primaria Leandro Valle 

Clave 21epr0389z; Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

San Nicolás De Los Ranchos, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160105 N 0 0 412

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.486388, lat:19.075}}
02-06-2016 30-08-2016                           803,576.04                            803,576.04                     803,576.04                        803,576.04               803,576.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-094/2016, 

contratista:BEREDA CAMINOS, OBRA CIVIL Y 

REMODELACIONES S. DE R.L. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:803576.04, 

importe_modificado:803576.04}}

{meta1: {avance:1.0}}

{750606/proyecto_INICIO, 

750606/proyecto_FIN, 

750606/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670693 Proyecto de inversión           4,009,818.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4009818.77, 

modificado:2985542.26}}

Construcción De Un 

Laboratorio Y Un Aula De 

Cómputo; En La 

Telesecundaria Licenciado 

Álvaro Gálvez Y Fuentes Clave 

21dtv0028o, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

Nicolás De Los Ranchos, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160106 N 0 0 237

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.495533, lat:19.074309}}
11-05-2016                        2,985,542.26                         2,985,542.26                  2,985,542.26                     2,985,542.26           2,985,542.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{750614/proyecto_PROCESO, 

750614/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670718 Proyecto de inversión              881,342.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:881342.64, 

modificado:881342.64}}

Construcción Y 

Mejoramiento En El Edificio 

A; En El Preescolar Hermanos 

Serdán Clave 21djn0660b; 

Ubicado En La Localidad De 

Santiago Xalitzintla 

Municipio De San Nicolás De 

Los Ranchos, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160107 N 0 0 69

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:11, direccion:-, lon:-

98.526956, lat:19.084812}}
02-06-2016 01-08-2016                           881,342.64                            879,814.24                     879,814.24                        879,814.24               879,814.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-098/2016, 

contratista:C. ADRIANA LOPEZ GAZCA, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:879814.24, 

importe_modificado:879814.24}}

{meta1: {avance:0.0}}

{750644/proyecto_INICIO, 

750644/proyecto_PROCESO, 

750644/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670743 Proyecto de inversión              109,066.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109066.92, 

modificado:109066.92}}

Suministro De Mobiliario; En 

La Telesecundaria Licenciado 

Álvaro Gálvez Y Fuentes Clave 

21dtv0028o, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

Nicolás De Los Ranchos, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160108 N 0 0 237

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.495533, lat:19.074309}}
11-05-2016                           105,642.58                            105,642.58                     105,642.58                        105,642.58               105,642.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670757 Proyecto de inversión           2,193,934.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2193934.7, 

modificado:1908258.13}}

Construcción De Un Aula De 

Medios En Estructura U1-C; 

En La Primaria Álvaro 

Obregón Clave 21epr0067q, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Cuapiaxtla De 

Madero, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160109 N 0 0 740

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.8225, lat:18.9175}}
11-05-2016                        1,908,258.13                         1,908,258.13                  1,908,258.13                     1,908,258.13           1,908,258.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20160109, 

contratista:CAPCEE, convocante:PRINSA 

INGENIERÍA S.A DE C.V., monto:1908258.13, 

importe_modificado:1908258.13}}

{meta1: {avance:1.0}}

{750689/proyecto_INICIO, 

750689/proyecto_PROCESO, 

750689/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670766 Proyecto de inversión              760,789.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:760789.45, 

modificado:754064.62}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Primaria 

Álvaro Obregón Clave 

21epr0067q, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Cuapiaxtla De Madero, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160110 N 0 0 740

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.8225, lat:18.9175}}
11-05-2016                           754,064.62                            754,064.62                     754,064.62                        754,064.62               754,064.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670795 Proyecto de inversión              694,672.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:694672.29, 

modificado:688951.53}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Trece Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Emiliano Zapata Clave 

21dpr2537f, Ubicada En La 

Localidad De El Rincón 

Citlaltépetl En El Municipio 

De Nopalucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160111 N 0 0 679

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.894444, lat:19.155555}}
11-05-2016                           688,951.53                            688,951.53                     688,951.53                        688,951.53               688,951.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20160111, 

contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE 

NOPALUCAN PUEBLA, monto:694672.29, 

importe_modificado:688951.53}}

{meta1: {avance:1.0}} {750731/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670807 Proyecto de inversión           9,584,969.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9584969.04, 

modificado:8566253.05}}

Construcción De Trece Aulas 

Y Módulo Sanitario Y Obra 

Exterior; En La Primaria 

Emiliano Zapata Clave 

21dpr2537f, Ubicada En La 

Localidad De El Rincón 

Citlaltépetl En El Municipio 

De Nopalucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160112 N 0 0 679

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.894444, lat:19.155555}}
11-05-2016                        8,566,253.05                         8,566,253.05                  8,566,253.05                     8,566,253.05           8,566,253.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} {750746/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670815 Proyecto de inversión                75,536.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75536.77, modificado:75536.77}}

Suministro De Mobiliario 

Para Un Comedor Escolar; En 

El Preescolar Hermanos 

Serdán Clave 21djn0660b; 

Ubicado En La Localidad De 

Santiago Xalitzintla 

Municipio De San Nicolás De 

Los Ranchos, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160113 N 0 0 69

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:11, direccion:-, lon:-

98.526956, lat:19.084812}}
13-05-2016                             72,296.51                              72,296.51                       72,296.51                          72,296.51                 72,296.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670827 Proyecto de inversión           1,001,899.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1001899.86, 

modificado:979417.2}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo; En La Telesecundaria 

Licenciado Álvaro Gálvez Y 

Fuentes Clave 21dtv0028o, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De San Nicolás De 

Los Ranchos, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160114 N 0 0 237

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.495533, lat:19.074309}}
12-05-2016                           979,417.20                            979,417.20                     979,417.20                        979,417.20               979,417.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670851 Proyecto de inversión           2,688,889.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2688889.38, 

modificado:2688889.38}}

Mejoramiento General; En 

Los Edificios A, B Y C; En El 

Preescolar Ramón López 

Velarde Clave 21djn0328w, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Tochtepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160148 N 0 0 122

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-

97.825507, lat:18.831518}}
28-05-2016                        2,685,168.57                         2,685,168.57                  2,685,168.57                     2,685,168.57           2,685,168.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-100/2016, 

contratista:CONSTRUCIONES NELA .S DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2685168.57, 

importe_modificado:2685168.57}}

{meta1: {avance:0.0}}

{750798/proyecto_INICIO, 

750798/proyecto_FIN, 

750798/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670859 Proyecto de inversión              189,519.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189519.65, 

modificado:189519.65}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cinco Aulas 

Didácticas; En El Preescolar 

Ramón López Velarde Clave 

21djn0328w, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160150 N 0 0 132

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.823611, lat:18.841944}}
28-05-2016                           183,798.56                            183,798.56                     183,798.55                        183,798.55               183,798.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670868 Proyecto de inversión           8,866,253.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8866253.21, 

modificado:8866253.21}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Edificio 

Administrativo En El Centro 

Escolar De Nueva Creación, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De San José 

Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160151 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
30-05-2016                        8,866,253.21                         8,866,253.21                  8,866,253.21                     8,866,253.21           8,866,253.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670881 Proyecto de inversión              242,176.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242176.71, 

modificado:242176.71}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura 

Regional C; En La Primaria U 

N E S C O Clave 21dpr1923s, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Cañada 

Morelos, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160152 N 0 0 330

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.421666, lat:18.738888}}
30-05-2016                           242,176.71                            240,426.20                     240,426.20                        240,426.20               240,426.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670503 Proyecto de inversión           2,680,097.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2680097.75, 

modificado:2680097.75}}

Demolición, Construcción De 

Dirección Y Mejoramiento 

General; En La Primaria 

Alfaro Siqueiros Clave 

21dpr0230b, Ubicada En La 

Localidad La Fortuna En El 

Municipio De Oriental, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160292 N 0 0 231

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:-, lon:-

97.52994, lat:19.26429}}
11-06-2016                        2,618,089.87                         2,618,089.87                  2,618,089.87                     2,618,089.87           2,618,089.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-101/2016, 

contratista:CONSTRUCIONES BEZAFYRO S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:2618089.87, 

importe_modificado:2618089.87}}

{meta1: {avance:0.0}}

{750397/proyecto_PROCESO, 

750397/proyecto_INICIO, 

750397/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670509 Proyecto de inversión              186,577.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:186577.35, 

modificado:186577.35}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo; En La Primaria Alfaro 

Siqueiros Clave 21dpr0230b, 

Ubicada En La Localidad La 

Fortuna En El Municipio De 

Oriental, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160293 N 0 0 231

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:13, direccion:-, lon:-

97.52994, lat:19.26429}}
11-06-2016                           186,396.34                            186,396.34                     186,396.34                        186,396.34               186,396.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670521 Proyecto de inversión           3,477,574.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3477574.53, 

modificado:3090794.35}}

Construcción De Una 

Dirección Y Un Módulo 

Sanitario Y Mejoramiento; En 

La Primaria General Felipe 

Vallejo Contreras Clave 

21epr0198i, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Cañada Morelos, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160322 N 0 0 326

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:49, direccion:-, lon:-

97.410981, lat:18.735104}}
13-06-2016                        3,090,794.35                         3,090,794.35                  3,090,794.35                     3,090,794.35           3,090,794.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-103/2016, 

contratista:INMOBILIARIA GRAND LAND S.A DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:4137091.56, 

importe_modificado:3090794.35}}

{meta1: {avance:1.0}}

{750416/proyecto_PROCESO, 

750416/proyecto_INICIO, 

750416/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160200670533 Proyecto de inversión                54,116.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54116.17, modificado:54116.17}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Una Dirección; 

En La Primaria General Felipe 

Vallejo Contreras Clave 

21epr0198i, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Cañada Morelos, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160329 N 0 0 326

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.421666, lat:18.738888}}
18-06-2016                             53,822.84                              53,822.84                       53,822.84                          53,822.84                 53,822.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670543 Proyecto de inversión              189,005.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189005.53, 

modificado:181457.42}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo; En La Primaria 

Miguel Hidalgo Clave 

21dpr0294m, Ubicada En La 

Localidad De Los Reyes 

Tlanechicolpan, Municipio De 

San Jerónimo Tecuanipan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160333 N 0 0 198

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.3525, lat:19.0325}}
18-06-2016                           181,457.42                            181,457.42                     181,457.42                        181,457.42               181,457.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670554 Proyecto de inversión           2,399,972.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2399972.91, 

modificado:2396684.27}}

Mejoramiento Y Adecuación; 

En La Primaria Miguel 

Hidalgo Clave 21dpr0294m, 

Ubicada En La Localidad De 

Los Reyes Tlanechicolpan, 

Municipio De San Jerónimo 

Tecuanipan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160334 N 0 0 198

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.3525, lat:19.0325}}
18-06-2016                        2,396,684.27                         2,396,684.27                  2,396,684.27                     2,396,684.27           2,396,684.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-111/2016, 

contratista:TIÑU GRUPO CONTRUCTOR SA DE 

CV, convocante:CAPCEE, monto:3258494.54, 

importe_modificado:2396684.27}}

{meta1: {avance:1.0}}

{750455/proyecto_INICIO, 

750455/proyecto_PROCESO, 

750455/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670562 Proyecto de inversión                54,533.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54533.46, modificado:54533.46}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo; En La Telesecundaria 

Antonio Nava Castillo Clave 

21etv0181h, Ubicada En La 

Localidad De Cuatro Rayas, 

Municipio De Ixcaquixtla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160356 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.872222, lat:18.506944}}
24-06-2016                             54,062.69                              54,062.69                       54,062.69                          54,062.69                 54,062.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670341 Proyecto de inversión           1,116,083.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1116083.14, 

modificado:1116083.14}}

Construcción De Dirección 

Escolar Y Módulo Sanitario; 

En El Preescolar Carmen 

Serdán Clave 21ejn0149j, 

Ubicado En La Localidad De 

Barrio De Dolores, Municipio 

De Ixcaquixtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160357 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.826111, lat:18.490555}}
24-06-2016                        1,115,117.87                         1,115,117.87                  1,115,117.87                     1,115,117.87           1,115,117.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-207/2016, 

contratista:UAYEB CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES S.A DE C.V, 

convocante:capcee, monto:1115117.87, 

importe_modificado:1115117.87}}

{meta1: {avance:0.0}}

{750198/proyecto_INICIO, 

750198/proyecto_PROCESO, 

750198/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670354 Proyecto de inversión           1,148,058.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1148058.19, 

modificado:1146721.22}}

Mejoramiento General En El 

Edificio A; En La Primaria 

Revolución Mexicana Clave 

21dpr0206b, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Acateno, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160385 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:-, lon:-

97.206618, lat:20.124235}}
27-06-2016                        1,146,721.22                         1,146,721.22                  1,146,721.22                     1,146,721.22           1,146,721.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{750220/proyecto_PROCESO, 

750220/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670796 Proyecto de inversión              106,872.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106872.66, 

modificado:106872.66}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Gabino Barreda Clave 

21dpr1215q, Ubicada En La 

Localidad De San Isidro, 

Municipio De Chignautla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160501 N 0 0 409

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.383611, lat:19.796388}}
12-08-2016                           105,162.69                            105,162.69                     105,162.69                        105,162.69               105,162.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670819 Proyecto de inversión              158,729.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:158729.53, 

modificado:158548.8}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Comedor 

Escolar; En La Primaria 

Ignacio Zaragoza Clave 

21epr0061w, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Cohuecan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160502 N 0 0 188

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.727486, lat:18.783215}}
12-08-2016                           158,548.80                            158,548.80                     158,548.80                        158,548.80               158,548.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670806 Proyecto de inversión              106,872.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106872.66, 

modificado:106872.66}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

General Ignacio Zaragoza 

Clave 21dpb0107a, Ubicada 

En La Localidad De Los 

Humeros, Municipio De 

Chignautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160503 N 0 0 67

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.455833, lat:19.679166}}
12-08-2016                             54,090.80                              54,090.80                       54,090.80                          54,090.80                 54,090.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670833 Proyecto de inversión                54,116.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54116.17, modificado:54090.8}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Una Dirección; 

En El Preescolar Chignautzin 

Clave 21dcc1131c, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Chignautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160504 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.388055, lat:19.814444}}
12-08-2016                             54,090.80                              54,090.80                       54,090.80                          54,090.80                 54,090.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670843 Proyecto de inversión                37,903.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37903.93, modificado:37903.93}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Netzahualcoyotl Clave 

21dcc0182c, Ubicado En La 

Localidad De Tepepan, 

Municipio De Chignautla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160505 N 0 0 73

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.382205, lat:19.832851}}
12-08-2016                             37,361.28                              37,361.28                       37,361.28                          37,361.28                 37,361.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670857 Proyecto de inversión              820,393.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:820393.08, 

modificado:330864.53}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Ignacio Zaragoza Clave 

21epr0061w

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160506 N 0 0 188

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.727486, lat:18.783215}}
12-08-2016                           330,864.53                            330,555.44                     330,555.44                        330,555.44               330,555.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-211/2016-B, 

contratista:CAPCEE, convocante:URBECIVIL S.A 

DE C.V, monto:330522.72, 

importe_modificado:330522.72}}

{meta1: {avance:0.0}}

{750804/proyecto_FIN, 

750804/proyecto_INICIO, 

750804/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740739 Proyecto de inversión              758,635.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:758635.46, 

modificado:758635.46}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Primaria 

Emiliano Zapata Clave 

21dpr0681e, Ubicada En 

Lalocalidad De Oyameles, 

Municipio De 

Tlatlauquitepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160596 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:25, direccion:-, lon:-

97.532777, lat:19.696388}}
05-08-2016                           756,616.57                            756,616.57                     756,616.57                        756,616.57               756,616.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740755 Proyecto de inversión              758,635.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:758635.46, 

modificado:758635.46}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Primaria Clara 

F. Rojas De Betancourt Clave 

21dpr0664o,Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tlatlauquitepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160598 N 0 0 620

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.495277, lat:19.852777}}
05-08-2016                           756,616.56                            756,616.56                     756,616.56                        756,616.56               756,616.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740758 Proyecto de inversión           1,170,064.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1170064.15, 

modificado:1170064.15}}

Construcción De Dirección En 

Estructura Regional C Y 

Construcción De Plaza Cívica; 

En El Preescolar Cuitlahuac 

Clave21djn2288z, Ubicada En 

La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160602 N 0 0 266

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
04-10-2016                        1,168,462.37                         1,168,462.37                  1,168,462.37                     1,168,462.37           1,168,462.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-300/2016-A, 

contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DEL CENTRO 

SA DE CV, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1168462.37, 

importe_modificado:1168462.37}}

{meta1: {avance:0.0}} {843816/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740794 Proyecto de inversión           1,345,078.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1345078.26, 

modificado:670086.67}}

Mejoramiento General; En La 

Primaria Benito Juárez Clave 

21dpr0940b, Ubicada En La 

Localidad De San Agustín 

Atzompa Municipio De 

Chiautzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160655 N 0 0 263

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.510555, lat:19.202777}}
30-08-2016                           670,086.67                            670,086.67                     670,086.67                        670,086.67               670,086.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-242/2016-B, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

TLAMANAKALI, SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:1340173.33, 

importe_modificado:670086.67}}

{meta1: {avance:1.0}}

{843857/proyecto_INICIO, 

843857/proyecto_PROCESO, 

843857/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740796 Proyecto de inversión           1,303,028.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1303028.91, 

modificado:647507.03}}

Mejoramiento; En La 

Telesecundaria Manuel Luis 

Bernal López Clave 

21etv0102e, Ubicada En La 

Localidad De San Antonio 

Tlatenco Municipio De 

Chiautzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160656 N 0 0 113

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.496111, lat:19.174166}}
30-08-2016                           647,507.03                            647,507.03                     647,507.03                        647,507.03               647,507.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740798 Proyecto de inversión              877,123.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:877123.98, 

modificado:314753.24}}

Construcción; En El 

Preescolar Cuitlahuac Clave 

21djn0059s, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

Pedro Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160658 N 0 0 131

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
03-09-2016                           314,753.24                            314,753.24                     314,753.24                        314,753.24               314,753.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{843862/proyecto_INICIO, 

843862/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740632 Proyecto de inversión              640,159.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640159.03, 

modificado:584670.74}}

Mejoramiento Gral Que 

Consiste En Pintura, 

Impermeabilizante, Inst Eléct 

E Hidrosanitarias; En La Prim 

Narciso Mendoza Clave 

21dpr0775t, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Xochitlán Todos Santos

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161071 N 0 0 499

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.775833, lat:18.705277}}
19-10-2016                           584,670.74                            584,670.74                     584,670.74                        584,670.74               584,670.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-353/2016 , contratista:BEZAFYRO 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:584670.74, 

importe_modificado:584670.74}}

{meta1: {avance:1.0}}

{843662/proyecto_FIN, 

843662/proyecto_PROCESO, 

843662/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740642 Proyecto de inversión              168,233.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168233.64, 

modificado:168233.65}}

Mobiliario Básico Para 10 

Aulas Didácticas En El 

Preescolar Papalotla Con 

Clave 21djn0543m Ubicado 

En La Localidad De San 

Bernardino Tlaxcalancingo, 

En El Municipio De San 

Andrés Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161082 N 0 0 325

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:-, lon:-

98.275, lat:19.028888}}
21-10-2016                           164,891.10                            164,891.10                     164,891.10                        164,891.10               164,891.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740687 Proyecto de inversión                87,646.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87646.59, modificado:87646.59}}

""Mobiliario Básico Para 6 

Aulas Didácticas En La 

Telesecundaria Evaristo 

Vargas Pedraza Con Clave 

21dtv0153m Ubicado En La 

Localidad De Santa Ana 

Necoxtla, En El Municipio De 

Epatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161111 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.383888, lat:18.6125}}
24-10-2016                             86,672.88                              86,672.88                       86,672.88                          86,672.88                 86,672.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE16160300740709 Proyecto de inversión           4,081,853.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4081853.96, 

modificado:4081853.96}}

Dem De Edif Exist; Const De 3 

Aulas Didác, Direc Y Sanit 

Estruc Reg C, Obra Ext Y 

Const De Tech Plaza Cív;Tvsec 

Emp Cuauhtemoc 

21etv0696e, Por Lluvia 

Severa Del 05 Al 06 De Ago 

De 2016, Munic Huauch

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161117 N 0 0 42

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:-, lon:-

98.031388, lat:20.207777}}
24-10-2016                        4,062,282.09                         4,062,282.09                  4,062,282.09                     4,062,282.09           4,062,282.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-330/2016, 

contratista:EDIFICACIONES 380 SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4065282.09, 

importe_modificado:4065282.09}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816548 Proyecto de inversión                96,416.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96416.19, modificado:48208.1}}

Mobiliario Básico Para 3 

Aulas Didácticas En La 

Escuela Preescolar Gregorio 

Atzompa Con Clave 

21djn0856n Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

Gregorio Atzompa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161258 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.344722, lat:19.026944}}
12-11-2016                             47,535.06                              47,535.06                       47,535.06                          47,535.06                 47,535.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816578 Proyecto de inversión           5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

Mejoramiento General, 

Rehabilitación, Sustitución  

En Los Edificios A, B, C, D, E, 

F, G, H, I Y J; En La 

Secundaria Profesor Luis G. 

Salazar Clave 21ees0105w, 

Ubicada En Rafael Lara 

Grajales.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161637 N 0 0 699

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.805277, lat:19.225277}}
29-12-2016                        4,927,463.49                         4,927,463.49                  4,927,463.49                     4,927,463.49           4,927,463.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-489/2016, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARIANA SA 

DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:4927463.49, 

importe_modificado:4927463.49}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816605 Proyecto de inversión              231,603.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:231603.28, 

modificado:231603.28}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Diez Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Juan Manuel Zaragoza Clave 

21epr0473x, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Xochiltepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161825 N 0 0 166

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.343333, lat:18.651666}}
09-01-2017                           231,603.28                            231,603.28                     231,603.28                        231,603.28               231,603.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400822978 Proyecto de inversión              983,237.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:983237.44, 

modificado:983237.44}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios Y Tres Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Emiliano Zapata Clave 

21dpr0666m, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De La 

Magdalena Tlatlauquitepec, 

Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161829 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.495277, lat:19.852777}}
13-01-2017                           983,237.44                            983,237.44                     983,237.44                        983,237.44               983,237.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816614 Proyecto de inversión              509,950.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:509950.86, 

modificado:509950.86}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dieciseis Aulas 

Didácticas; En El Preescolar 

Filomena Del Valle De Serdán 

Clave 21ejn0491w, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161831 N 0 0 410

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
09-01-2017                           509,950.86                            509,950.86                     509,950.86                        509,950.86               509,950.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816615 Proyecto de inversión              138,327.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:138327.68, 

modificado:138327.68}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Cinco Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Ricardo Flores 

Magon Clave 21etv0380g, 

Ubicada En La Localidad De 

San Antonio Juárez, 

Municipio De Tzicatlacoyan.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161832 N 0 0 101

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.98964, lat:18.793789}}
09-01-2017                           138,327.68                            138,327.68                     138,327.68                        138,327.68               138,327.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170100835956 Proyecto de inversión                72,995.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72995.79, modificado:72995.79}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En El Preescolar 

Kokomito Clave 21ejn1418u, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Tlanepantla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161836 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.885555, lat:18.865833}}
17-12-2016                             72,359.64                              72,359.64                       72,359.64                          72,359.64                 72,359.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816813 Proyecto de inversión           1,396,524.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1396524.38, 

modificado:1396524.38}}

Mejoramiento General, 

Rehabilitación En Los 

Edificios A, B, C Y D; En La 

Primaria Profesor Velino 

Jiménez Aguilar Clave 

21epr0636r, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161942 N 0 0 658

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
12-01-2017                        1,394,120.29                         1,394,120.29                  1,394,120.29                     1,394,120.29           1,394,120.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-533/2016-A , contratista:BEREDA 

CAMINOS OBRA CIVIL Y REMODELACIONES, S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1394120.29, 

importe_modificado:1394120.29}}

{meta1: {avance:0.0}}

{921657/proyecto_FIN, 

921657/proyecto_PROCESO, 

921657/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816816 Proyecto de inversión                63,245.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63245.06, modificado:63245.06}}

Suministro De Mobiliario 

Bàsico Para Un Aula Usaer Y 

Un Aula De Usos Múltiples; 

En El Preescolar Moyoxochitl 

Clave 21djn0895p, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161943 N 0 0 269

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
12-01-2017                             62,588.96                              62,588.96                       62,588.96                          62,588.96                 62,588.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816838 Proyecto de inversión              743,866.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:743866.71, 

modificado:743866.71}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dieciocho Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Eufrosina Camacho De Avila 

Clave 21epr0053n, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Calpan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161945 N 0 0 640

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.463611, lat:19.105555}}
12-01-2017                           743,866.71                            743,866.71                     743,866.71                        743,866.71               743,866.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816959 Proyecto de inversión                25,953.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25953.64, modificado:25953.64}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Yoloxochitl Clave 

21dcc0582z, Ubicado En La 

Localidad De Huixtla, 

Municipio De Tlaola, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20162001 N 0 0 37

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.935, lat:20.180277}}
14-01-2017                             25,757.80                              25,757.80                       25,757.80                          25,757.80                 25,757.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816970 Proyecto de inversión                84,681.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84681.73, modificado:84681.73}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En La Escuela 

Secundaria Tecnica Num. 

107 Clave 21dst0115w, 

Ubicada En La Localidad De 

Villa Ávila Camacho (La 

Ceiba),Municipio De 

Xicotepec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20162002 N 0 0 298

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:-, lon:-

97.881388, lat:20.387777}}
14-01-2017                             84,229.92                              84,229.92                       84,229.92                          84,229.92                 84,229.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816995 Proyecto de inversión              377,333.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377333.44, 

modificado:377333.44}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Quince Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Ignacio Zaragoza Clave 

21dpr1061d, Ubicada En La 

Localidad De Chicahuaxtla, 

Municipio De Tlaola, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20162005 N 0 0 469

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.945555, lat:20.1425}}
14-01-2017                           375,074.40                            375,074.40                     375,074.40                        375,074.40               375,074.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889408 Proyecto de inversión           1,077,230.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1077230.22, 

modificado:1077230.22}}

Mejoramiento Que Consiste 

En Ap De Pintura E 

Impermeab, Sust De Pisos, 

Cancelería, Luminarias, 

Rehabilit De Sanit Y Obra Ext; 

En El Cam Clave 21dml0029x, 

Ubicado En La Cab Municipal 

De Ahuacatlán,Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170330 N 0 0 84

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.860277, lat:20.0075}}
31-07-2017                        1,073,064.64                         1,073,064.64                  1,073,064.63                     1,073,064.63           1,073,064.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-094/2017, 

contratista:URBANIZACIONES G2, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1073064.64, 

importe_modificado:1073064.64}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889418 Proyecto de inversión           2,075,324.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2075324.03, 

modificado:2075324.03}}

Mejoramiento Que Consiste 

En Ap De Pintura E 

Impermeabilizante, Rehab De 

Inst Eléctrica En Edif A, B Y C, 

Y Obra Ext; Cam Héctor 

Lezama S. Cct 21dml0020f, 

Ubicado En La Cab Municipal 

De Tehuacán, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170331 N 0 0 122

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
31-07-2017                        2,053,360.53                         2,053,360.53                  2,053,360.52                     2,053,360.52           2,053,360.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-077/2017, 

contratista:CONSTRUCCIÓN TECNICA 

INTEGRAL S.A. DE C.V. , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:2053360.53, 

importe_modificado:2053360.53}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141436 Proyecto de inversión              432,692.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:432692.31, 

modificado:431068.28}}

Mejoramiento En La Primaria  

Benito Juarez Clave 

21dpr0595i, En El Municipio 

De Tlacotepec De Benito 

Juárez, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
CONV-220-18 N 0 0 327

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:-, lon:-

97.5775, lat:18.66}}
20-07-2018                           431,068.28                            431,068.28                     129,320.48                        129,320.48               129,320.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300564722 Proyecto de inversión           3,529,802.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:75, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3529802.88, 

modificado:3105386.21}}

Ampliacion De Alcantarillado 

Sanitario De Las Localidades 

De Las Canoas Y San 

Ambrosio,  Municipio De 

Atempan.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150576 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:6082.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
30-09-2015 18-01-2016                        3,105,386.21                         3,105,386.21                  3,105,386.21                     3,105,386.21           3,105,386.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6082.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201131522 Proyecto de inversión           4,186,054.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4186054.34, 

modificado:4069641.41}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Lipuntahuaca, Perteneciente 

Al Municipio De Huehuetla, 

En El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180876 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:3843.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, 

direccion:LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.63026, lat:20.091193}}

11-04-2018 01-07-2018                        1,505,767.32                         1,505,767.32                  1,505,767.32                     1,505,767.32           1,505,767.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3843.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884432 Proyecto de inversión           5,401,024.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5401024.0, 

modificado:5318780.43}}

Ampliación Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Xochinanacatlán, 

Perteneciente Al Municipio 

De Tlaola, En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170057 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6536.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:23, 

direccion:LOCALIDAD DE XOCHINANACATLÁN, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAOLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.898333, lat:20.195833}}

31-05-2017 01-10-2017                        5,318,780.43                         5,318,780.43                  5,318,780.43                     5,318,780.43           5,318,780.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6536.54}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884433 Proyecto de inversión           2,023,591.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2023591.71, 

modificado:1988165.46}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De La Florida 

Perteneciente Al Municipio 

De Tenampulco En El Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170058 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3251.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:8, 

direccion:LOCALIDAD DE LA FLORIDA PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE TENAMPULCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, 

lon:-97.436671, lat:20.174441}}

31-05-2017 01-07-2017                        1,988,165.46                         1,988,165.46                  1,988,165.46                     1,988,165.46           1,988,165.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3251.22}} En Ejecución Validado avances
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XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301392306 Acción              416,250.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:416250.61, 

modificado:416250.61}}

PAVIMENTACION CON 

ADOQUIN DE LA CALLE 

ANTONIO CARBAJAL, ENTRE 

CALLE 12 NORTE Y CALLE 

ELEAZAR CAMARILLO 

OCHOA, EN AMPLIACION 

VISTA HERMOSA, ATLIXCO

19:Atlixco Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA 20180738 N 0 0 425
{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:448.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: CALLE 

ANTONIO CARBAJAL, ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE 

ELEAZAR CAMARILLO OCHOA, EN AMPLIACION VISTA 

HERMOSA, ATLIXCO, lon:-98.434168, lat:18.908848}}

23-08-2018 20-12-2018                           416,250.61                            416,250.61                     124,875.19                        124,875.19               124,875.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20180738, 

contratista:C. ELOÍSA SARA GARCÍA ALCALÁ, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, 

monto:416250.61, 

importe_modificado:416250.61}}

{meta1: {avance:185.0}} {1392306/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170200884439 Proyecto de inversión           1,656,121.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1656121.6, 

modificado:1609818.45}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De San Pedro 

Atzumba (Colonia El 

Manantial) Perteneciente Al  

Municipio De Zapotitlán En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170060 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1228.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:11, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA 

(COLONIA EL MANANTIAL) PERTENECIENTE AL  

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, 

lon:-97.584722, lat:18.158055}}

24-05-2017 01-10-2017                        1,609,818.45                         1,324,227.81                  1,324,227.81                     1,324,227.81           1,324,227.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1228.9}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824665 Proyecto de inversión           1,138,860.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1138860.0, 

modificado:1112327.1}}

Construcción De Drenaje 

Sanitario En La Comunidad 

De Martirez De Rancho 

Nuevo Del Municipio De Fco 

Z. Mena, En El Estado De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161910 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:151, direccion:-, lon:-

97.830833, lat:20.753055}}
07-12-2016 01-01-2017                        1,112,327.10                         1,112,327.10                  1,112,327.10                     1,112,327.10           1,112,327.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:642604.23, 

importe_modificado:642604.23}}

{meta1: {avance:1.0}}

{930989/proyecto_INICIO, 

930989/proyecto_FIN, 

930989/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300738369 Proyecto de inversión           1,698,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1698300.0, 

modificado:1630640.44}}

Pavimentación Con Concreto 

Asfaltico Calle Colosio Entre 

Benito Juarez Y Buena Vista 

San Bernabé Temoxtitla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161172 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.330833, lat:18.997222}}
07-09-2016                        1,630,640.44                         1,630,640.44                  1,630,640.44                     1,630,640.44           1,630,640.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN067/SIT-20160591, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

CASTELLANOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2.360381401E7, 

importe_modificado:2.360381401E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{840779/proyecto_INICIO, 

840779/proyecto_FIN, 

840779/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824475 Proyecto de inversión           1,398,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1398600.0, 

modificado:1378208.19}}

Pav. En Concreto Hidráulico 

De La Calle Camilo Carranza 

De La Comunidad De 

Mecapalapa En El Municipio 

De Pantepec Del Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161483 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.856944, lat:20.526666}}
30-12-2016 01-01-2017                        1,378,208.19                         1,378,208.19                  1,378,208.19                     1,378,208.19           1,378,208.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF/SIT-20161483, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS 

LARA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1378208.19, 

importe_modificado:1378208.19}}

{meta1: {avance:1.0}}

{930759/proyecto_FIN, 

930759/proyecto_INICIO, 

930759/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300738345 Proyecto de inversión        22,982,275.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.298227551E7, 

modificado:1.505805245E7}}

Rehabilitación De Espacios 

De La Ex Fábrica La 

Constancia Para La 

Instalación De La Fonoteca

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160543 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
23-08-2016                     15,058,052.45                      15,058,052.45                15,058,052.45                   15,058,052.45         15,058,052.45 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:OP/I3F084/SI-20141889, 

contratista:PROYECTA DISEÑO 7 S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1797835.17, 

importe_modificado:1797835.17}}

{meta1: {avance:1.0}}

{840755/proyecto_PROCESO, 

840755/proyecto_INICIO, 

840755/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400825170 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, 

modificado:780947.04}}

Construción De Segunda 

Etapa De Salón De Usos 

Multiples En Zacatilihuic

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20162027 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:21, direccion:-, lon:-

96.861111, lat:18.3825}}
27-12-2016 01-01-2017                           780,947.04                            780,947.04                     780,947.04                        780,947.04               780,947.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF042/SIT-20162027, 

contratista:CONSTRUCCIONES HEBREO, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:803594.5, 

importe_modificado:803594.5}}

{meta1: {avance:1.0}}

{931515/proyecto_PROCESO, 

931515/proyecto_INICIO, 

931515/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301393600 Proyecto de inversión        28,308,637.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.41543185E7, 

modificado:1.41543185E7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:ORGANISMO 

OPERADOR 2018, monto:7077159.25, 

modificado:7077159.25}, ff3: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7077159.25, 

modificado:7077159.25}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 

SEGUNDA ETAPA DE 

COLECTOR MARGINAL Y 

SUBCOLECTORES A Y B 7 

ORIENTE (CONTINUACION)

114:Puebla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
20181149 N 0 0 15000

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:2940.05}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:COLECTOR 7 ORIENTE, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}}

26-06-2018 23-09-2018                     28,308,637.00                      27,938,709.81                21,535,769.98                   21,535,769.98         21,535,769.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2940.05}}

{1393600/proyecto_INICIO, 

1393600/proyecto_FIN, 

1393600/proyecto_PROCESO, 

1393600/proyecto_INICIO, 

1393600/proyecto_PROCESO, 

1393600/proyecto_FIN}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16170200889429 Proyecto de inversión              937,223.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:937223.54, 

modificado:937223.54}}

Mejoramiento Que Consiste 

En Ap De Pintura E 

Impermeabilizante, 

Luminarias, Rehab De Sanit 

En Los Edif A Y B Y Obra Ext; 

En  Cam Braulio A. Moreno 

Clave 21dml0036g, Ubicado 

En Tulcingo, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170332 N 0 0 79

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.441111, lat:18.045833}}
31-07-2017                           931,177.41                            931,177.41                     931,177.40                        931,177.40               931,177.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-074/2017, 

contratista:CONCRETA ESTRUCTURAS EN 

CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:931177.41, 

importe_modificado:931177.41}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200890109 Proyecto de inversión           2,641,364.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2641364.17, 

modificado:2095956.58}}

Mejoramiento De Pintura E 

Impermeabilizante, 

Sustitución De Cancelería, 

Luminarias, Rehabilitación De 

Sanitarios Y Obra Exterior; En 

Cam Clave 21dml0004o, 

Ubicado En San Martín 

Texmelucan.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170333 N 0 0 82

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
31-07-2017                        2,095,956.58                         2,095,956.58                  2,095,956.58                     2,095,956.58           2,095,956.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300965329 Proyecto de inversión           1,900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1900000.0, 

modificado:1900000.0}}

Mejoramiento En El Centro 

De Atención Múltiple Jean 

Piaget Clave 21dml0002q, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170414 N 0 0 157

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
10-08-2017                        1,871,870.56                         1,871,870.56                  1,871,870.10                     1,871,870.10           1,871,870.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-116/2017, 

contratista:SANEMI DE PUEBLA 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1871870.56, 

importe_modificado:1871870.56}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300965335 Proyecto de inversión              791,983.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:791983.43, 

modificado:791983.43}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para 13 Aulas 

Didácticas Y Dirección; En La 

Escuela Primaria Francisco 

González Bocanegra Clave 

21dpr3439l, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170869 N 0 0 615

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
02-10-2017                           788,542.48                            788,542.48                     788,542.48                        788,542.48               788,542.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300965341 Proyecto de inversión              220,299.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220299.01, 

modificado:220299.01}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para 5 Aulas 

Didácticas, Un Aula De 

Medios Y Dirección; En El 

Preescolar Yolanda Benitez 

Gutierrez Clave 21djn0687i, 

Ubicado En La Localidad De 

Los Ángeles Tetela

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170870 N 0 0 147

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:129, direccion:-, 

lon:-98.165, lat:18.889444}}
02-10-2017                           219,234.20                            219,234.20                     219,234.20                        219,234.20               219,234.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300965350 Proyecto de inversión              921,715.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:921715.12, 

modificado:921715.12}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para 18 Aulas 

Didácticas Y Dirección; En La 

Escuela Primaria Emiliano 

Zapata Clave 21dpr1251v, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Tepatlaxco De 

Hidalgo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170889 N 0 0 617

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.970833, lat:19.080833}}
02-10-2017                           917,674.26                            917,674.26                     917,674.26                        917,674.26               917,674.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300965364 Proyecto de inversión              218,144.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:218144.06, 

modificado:218144.06}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para 3 Aulas 

Didácticas, Aula De Medios, 

Aula De Usos Múltiples, 

Biblioteca Y Dirección; En La 

Escuela Telesecundaria Juan 

Cordero Clave 21dtv0542c, 

En Teziutlán

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171004 N 0 0 102

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
23-10-2017                           216,939.72                            216,939.72                     216,939.72                        216,939.72               216,939.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401046297 Proyecto de inversión           2,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

Mejoramiento Que Consiste 

En Aplicación De Pintura E 

Impermeabilizante, 

Sustitución De Pisos Y 

Luminarias En El Edificio F; 

En El Centro De Atención 

Múltiple (Cam) Clave 

21dml0001r, Ubicado En La 

Cabe

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171050 N 0 0 71

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
02-10-2017                        2,274,874.55                         2,274,874.55                  2,274,874.55                     2,274,874.55           2,274,874.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-149/2017-E, 

contratista:CERRO ESTRELLA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2274874.55, 

importe_modificado:2274874.55}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401046335 Proyecto de inversión              232,968.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232968.5, modificado:232968.5}}

Terminación Para La 

Construcción De Cuatro Aulas 

Didácticas En Estructura U-2c 

; En La Primaria Agustín 

Melgar Clave 21epr1510r, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171047 N 0 0 492

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
02-10-2017                           232,947.06                            232,947.06                     232,947.06                        232,947.06               232,947.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401045825 Proyecto de inversión                99,147.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99147.19, modificado:99147.19}}

Trabajos Complementarios 

Que Consisten En Instalación 

Hidráulica Y Cisterna; En La 

Secundaria Técnica Num. 

131 Clave 21dst0142t, 

Ubicado En La Localidad De 

Santa María Coatepec, 

Municipio De San Salva

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171331 N 0 0 141

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:131, direccion:-, 

lon:-97.584016, lat:19.104736}}
25-11-2017                             94,755.00                              94,755.00                       94,755.00                          94,755.00                 94,755.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-160/2017-B, 

contratista:TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIÓN 

CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:94755.0, 

importe_modificado:94755.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401045833 Proyecto de inversión              162,237.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:162237.6, modificado:162237.6}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Seis Aulas; En La 

Escuela Primaria Tierra Y 

Libertad Clave 21dpr2525a, 

Ubicada En La Localidad De 

Cuatro Rayas, Municipio De 

Ixcaquixtla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171333 N 0 0 222

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.872222, lat:18.506944}}
25-10-2017                           158,261.12                            158,261.12                     158,261.12                        158,261.12               158,261.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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2018 3 PUE16170401045837 Proyecto de inversión                34,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34800.0, modificado:34800.0}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Comedor 

Escolar; En La Telesecundaria 

Octavio Paz Clave 

21dtv0386b, Ubicada En La 

Localidad De San José 

Tuzuapan, Municipio De 

Quecholac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171334 N 0 0 319

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:18, direccion:-, lon:-

97.667222, lat:18.900833}}
25-10-2017                             34,799.41                              34,799.41                       34,799.41                          34,799.41                 34,799.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401046071 Proyecto de inversión              111,360.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111360.0, modificado:111360.0}}

Suministro De Mobiliario 

Básico (160 Sillas De Paleta) 

Para La Escuela Primaria 

Octavio Paz Clave 

21epr0814d, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171340 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
25-10-2017                           110,988.80                            110,988.80                     110,988.80                        110,988.80               110,988.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401046096 Proyecto de inversión              657,256.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:657256.0, modificado:657256.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo (Segunda Etapa) Para 

El Edificio De Docencia Del 

Instituto De 

Profesionalización Del 

Magisterio Poblano Clave 

21aos0002k, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla,

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171400 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
31-10-2017                           656,028.72                            656,028.72                     656,028.72                        656,028.72               656,028.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401046105 Proyecto de inversión           2,210,644.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2210644.68, 

modificado:2210644.68}}

Construcción De Edificio B 

Que Consiste En Cuatro Aulas 

Didácticas En Estructura U-

2c; En El Centro De Atención 

Múltiple ""Kuika Koneme"" 

Clave 21dml0016t, Ubicado 

En La Localidad De Santa 

María Xonacat

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171426 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:-, 

lon:-98.103611, lat:19.089444}}
01-11-2017                        2,209,379.68                         2,209,379.68                  2,209,379.68                     2,209,379.68           2,209,379.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-174/2017-P, 

contratista:INMOBILIARIA 2RR, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2209379.68, 

importe_modificado:2209379.68}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401046134 Proyecto de inversión              801,415.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:801415.7, modificado:801415.7}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple ""Kuika 

Koneme"" Clave 21dml0016t, 

Ubicado En La Localidad De 

Santa María Xonacatepec, 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171430 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:-, 

lon:-98.103611, lat:19.089444}}
01-11-2017                           800,076.94                            800,076.94                     800,076.94                        800,076.94               800,076.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401046141 Proyecto de inversión              754,099.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:754099.95, 

modificado:754099.95}}

Mejoramiento Que Consiste 

En Aplicación De Pintura E 

Impermeabilizante En Los 

Edificios A, B, C, D, E, F Y G; 

En La Primaria General 

Lázaro Cárdenas Clave 

21dpr0192p, Ubicada En La 

Localidad De San Je

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171461 N 0 0 209

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.960277, lat:19.033333}}
14-11-2017                           750,600.76                            750,600.76                     750,600.76                        750,600.76               750,600.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401046173 Proyecto de inversión              187,119.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:187119.6, 

modificado:162782.99}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Juan De Dios 

Peza Clave 21etv0242e, 

Ubicada En La Localidad De 

San Lorenzo Ometepec, 

Municipio De Tochtepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171495 N 0 0 83

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.854722, lat:18.855833}}
28-11-2017                           162,610.31                            162,610.31                     162,610.31                        162,610.31               162,610.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401046185 Proyecto de inversión           1,216,731.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1216731.55, 

modificado:1058484.49}}

Demolición Y Construcción 

De Barda Perimetral, 

Mejoramiento General Que 

Consiste Aplicación De 

Impermeabilizante, 

Sustitución De Aplanados Y 

Luminarias; En El Preescolar 

Esteban De Antuñano Clave 

21dj

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171496 N 0 0 108

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:64, direccion:-, lon:-

97.85134, lat:18.862096}}
28-11-2017                        1,051,010.86                         1,051,010.86                  1,051,010.86                     1,051,010.86           1,051,010.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401046273 Proyecto de inversión              285,011.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285011.22, 

modificado:247942.91}}

Demolición Del Edificio A; En 

La Secundaria Presidente 

Guadalupe Victoria Clave 

21des0081d, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171497 N 0 0 568

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:86, direccion:-, lon:-

97.829398, lat:18.846543}}
28-11-2017                           247,942.91                            247,942.91                     247,942.91                        247,942.91               247,942.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401046279 Proyecto de inversión           2,241,002.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2241002.43, 

modificado:1271371.04}}

Mejoramiento General Que 

Consiste En Aplicación De 

Pintura E Impermeabilizante, 

Sustitución De Pisos Y 

Luminarias En Los Edificios A, 

B, C Y D; En La 

Telesecundaria Juan De Dios 

Peza Clave 21etv0242e,

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171498 N 0 0 83

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.854722, lat:18.855833}}
28-11-2017                        1,271,371.04                         1,271,371.04                  1,271,371.04                     1,271,371.04           1,271,371.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889472 Proyecto de inversión              223,721.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:223721.32, 

modificado:223515.0}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Ingeniero Aarón Merino 

Fernández Clave 21dpr0477u 

, Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Tepeaca, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170093 N 0 0 161

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.9025, lat:18.968055}}
29-05-2017                           223,515.00                            223,515.00                     223,515.00                        223,515.00               223,515.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889789 Proyecto de inversión                11,774.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11774.0, modificado:11743.55}}

Suministro De Mobiliario 

Básico (31 Sillas De Paleta De 

Polipropileno Y 4 Sillas De 

Paleta De Polipropileno Izq.); 

En La Primaria Licenciado 

Adolfo López Mateos Clave 

21dpr2842o, Ubicada En La 

Cabecer

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170291 N 0 0 145

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
12-06-2017                             11,743.55                              11,743.55                       11,743.55                          11,743.55                 11,743.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889797 Proyecto de inversión              109,072.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109072.03, 

modificado:108810.32}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas, Dirección, Aula 

De Medios, Aula De Usos 

Múltiples Y Biblioteca; En La 

Telesecundaria Juan Cordero 

Clave 21dtv0542c, Ubicada 

En La Cabecera M

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170292 N 0 0 99

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
12-06-2017                           108,810.32                            108,810.32                     108,810.32                        108,810.32               108,810.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889802 Proyecto de inversión                23,548.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23548.0, modificado:23135.56}}

Suministro De Mobiliario 

Básico (70 Sillas De Paleta De 

Polipropileno); En La Escuela 

Ford 185, 5 De Octubre De 

1999 Clave 21epr1515m, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Teziutlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170293 N 0 0 198

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
12-06-2017                             23,135.56                              23,135.56                       23,135.56                          23,135.56                 23,135.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889811 Proyecto de inversión                33,640.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33640.0, modificado:33553.0}}

Suministro De Mobiliario 

Básico (90 Sillas De Paleta De 

Polipropileno Y 10 Sillas De 

Paleta De Polipropileno Izq.); 

En La Telesecundaria Carlos I. 

Betancourt Clave 

21etv0464o, Ubicada En La 

Localidad

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170294 N 0 0 134

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:12, direccion:-, lon:-

97.344538, lat:19.814185}}
12-06-2017                             33,553.00                              33,553.00                       33,553.00                          33,553.00                 33,553.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889820 Proyecto de inversión                16,820.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16820.0, modificado:16776.5}}

Suministro De Mobiliario 

Básico (40 Sillas De Paleta De 

Polipropileno Y 10 Sillas De 

Paleta De Polipropileno Izq.); 

En La Telesecundaria Gabriel 

Avila Camacho Clave 

21etv0458d, Ubicada En La 

Localidad

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170295 N 0 0 124

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:22, direccion:-, lon:-

97.369444, lat:19.831111}}
12-06-2017                             16,776.50                              16,776.50                       16,776.50                          16,776.50                 16,776.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889829 Proyecto de inversión                70,644.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70644.0, modificado:70461.3}}

Suministro De Mobiliario 

Básico (190 Sillas De Paleta 

De Polipropileno Y 20 Sillas 

De Paleta De Polipropileno 

Izq.); En La Primaria Felicidad 

Huergo De Solana Clave 

21dpr3465j, Ubicada En La 

Cabecera

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170296 N 0 0 446

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
12-06-2017                             70,461.30                              70,461.30                       70,461.30                          70,461.30                 70,461.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889849 Proyecto de inversión              174,027.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:174027.38, 

modificado:173792.94}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un 

Desayunador; En El 

Preescolar Venustiano 

Carranza Clave 21dcc0750e, 

Ubicado En La Localidad De 

Vista Hermosa, Municipio De 

San Gabriel Chilac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170324 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.337941, lat:18.348428}}
31-07-2017                           173,792.94                            173,792.94                     173,792.94                        173,792.94               173,792.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889858 Proyecto de inversión              345,267.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345267.54, 

modificado:337944.87}}

Construcción De Aula De 

Medios En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

General Lázaro Cárdenas 

Clave 21dpr0192p, Ubicada 

En La Localidad De San 

Jerónimo Ocotitlán, 

Municipio De Acajete, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170325 N 0 0 217

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.960277, lat:19.033333}}
28-07-2017                           337,944.87                            337,944.87                     337,944.87                        337,944.87               337,944.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-076/2017-C, 

contratista:RESIDENCIAL VANGUARDIA DEL 

CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:675889.74, 

importe_modificado:337944.87}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170200889864 Proyecto de inversión              235,857.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:235857.31, 

modificado:232754.01}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Rafael Ramírez Clave 

21dpr3631r, Ubicada En La 

Localidad De La Magdalena 

Tetela Morelos, Municipio De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170326 N 0 0 241

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:-, lon:-

97.938011, lat:19.040693}}
26-07-2017                           232,754.01                            232,754.01                     232,754.01                        232,754.01               232,754.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-076/2017-A, 

contratista:RESIDENCIAL VANGUARDIA DEL 

CENTRO, S.A. DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:465508.02, 

importe_modificado:232754.01}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889882 Proyecto de inversión                48,645.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48645.53, modificado:48326.18}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Hermanos Serdán Clave 

21djn2228k, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Atoyatempan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170337 N 0 0 91

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:-, lon:-

97.907453, lat:18.817098}}
31-07-2017                             48,326.18                              48,326.18                       48,326.18                          48,326.18                 48,326.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889874 Proyecto de inversión              220,972.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220972.42, 

modificado:219782.66}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

Hermanos Serdán Clave 

21djn2228k, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Atoyatempan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170338 N 0 0 91

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:-, lon:-

97.907453, lat:18.817098}}
31-07-2017                           219,782.66                            219,782.66                     219,782.66                        219,782.66               219,782.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-162/2017-B, 

contratista:CONSTRUCTORA CASTILLO 

PENSADO, S.A. DE C.V. , convocante:CAPCEE, 

monto:487948.94, 

importe_modificado:219782.66}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889891 Proyecto de inversión              647,494.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:647494.6, 

modificado:645044.68}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple Mariano 

Mota Clave 21dml0033j, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Amozoc, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170343 N 0 0 83

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
31-07-2017                           645,044.68                            645,044.68                     645,044.68                        645,044.68               645,044.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889897 Proyecto de inversión           1,059,677.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1059677.4, 

modificado:1054356.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Centro De 

Atención Múltiple (Cam) 

Clave 21dml0004o, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

San Martín Texmelucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170344 N 0 0 82

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
31-07-2017                        1,054,356.48                         1,054,356.48                  1,054,356.48                     1,054,356.48           1,054,356.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964676 Proyecto de inversión              671,163.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:671163.96, 

modificado:669284.68}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Doce Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Miguel Hidalgo Clave 

21dpr0315i, Ubicada En La 

Localidad De San Juan Tuxco, 

Municipio De San Martín 

Texmelucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170457 N 0 0 452

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:10, direccion:-, lon:-

98.450277, lat:19.261666}}
13-09-2017                           669,284.68                            669,284.68                     669,284.68                        669,284.68               669,284.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964683 Proyecto de inversión           3,967,524.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3967524.17, 

modificado:3887693.51}}

Demolición Y Construcción 

De Doce Aulas Didácticas En 

Estructura U-2c; En La 

Primaria Miguel Hidalgo Cct 

21dpr0315i, Ubicada En La 

Localidad De San Juan Tuxco, 

Municipio De San Martín 

Texmelucan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170458 N 0 0 452

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:10, direccion:-, lon:-

98.450277, lat:19.261666}}
21-08-2017                        3,887,693.51                         3,887,693.51                  3,887,693.51                     3,887,693.51           3,887,693.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964696 Proyecto de inversión              208,480.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208480.94, 

modificado:202307.34}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula 

Didáctica Y Biblioteca; En La 

Telesecundaria Lucio 

Cabañas Barrientos Clave 

21etv0805v, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

Martín Texmelucan, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170459 N 0 0 224

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
13-09-2017                           202,307.34                            202,307.34                     202,307.34                        202,307.34               202,307.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964712 Proyecto de inversión           2,184,208.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2184208.69, 

modificado:2182109.43}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Dos Aulas 

Didácticas,Salón De Usos 

Múltiples,Taller De Ind Del 

Vestido Y Taller De Soldadura 

Y Forja; En La Sec Téc Num. 

125 Cct 21dst0136i, San 

Martín Texm,Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170481 N 0 0 243

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
28-08-2017                        2,182,109.43                         2,182,109.43                  2,182,109.43                     2,182,109.43           2,182,109.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964717 Proyecto de inversión           4,680,921.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4680921.85, 

modificado:4632284.9}}

Const De Dos Aulas 

Didáct,Salón De Usos 

Múltiples Adosado En U-2c Y 

Const De Un Taller De Ind Del 

Vestido Y Taller De Soldadura 

Y Forja En U-1c;En La Sec Téc 

Num.125 Cct 21dst0136i,San 

Martín Texm,Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170482 N 0 0 243

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
28-08-2017                        4,632,284.90                         4,632,284.90                  4,632,284.90                     4,632,284.90           4,632,284.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964532 Proyecto de inversión           3,247,941.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3247941.9, 

modificado:3117382.8}}

Construcción De Siete Aulas 

Didácticas, Dirección Y 

Módulo Sanitario; En La 

Primaria Mtro. Raul Isidro 

Burgos Clave 21dpr2258v, 

Ubicada En La Localidad De 

Palmarito Tochapan, 

Municipio De Quecholac

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170500 N 0 0 376

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.635555, lat:18.903333}}
31-08-2017                        3,117,382.80                         3,117,382.80                  3,117,382.80                     3,117,382.80           3,117,382.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964537 Proyecto de inversión              470,406.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:470406.78, 

modificado:469896.63}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Siete Aulas 

Didácticas Y Dirección; En La 

Primaria Mtro. Raul Isidro 

Burgos 21dpr2258v, Ubicada 

En La Localidad De Palmarito 

Tochapan, Municipio De 

Quecholac

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170501 N 0 0 376

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.635555, lat:18.903333}}
31-08-2017                           469,896.63                            469,896.63                     469,896.63                        469,896.63               469,896.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964541 Proyecto de inversión           2,071,880.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2071880.81, 

modificado:2063425.89}}

Construcción De Cuatro Aulas 

Didácticas En Estructura U-

2c; En La Primaria Jose 

Vasconcelos Clave 

21epr1620x, Ubicada En La 

Localidad De San Martín 

Caltenco, Municipio De 

Tochtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170511 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:72, direccion:-, lon:-

97.819955, lat:18.891258}}
04-09-2017                        2,063,425.89                         2,063,425.89                  2,063,425.89                     2,063,425.89           2,063,425.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964555 Proyecto de inversión                48,645.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48645.53, modificado:48390.56}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Juana Inés De La Cruz Clave 

21djn1130t, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De Izúcar 

De Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170517 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
04-09-2017                             48,390.56                              48,390.56                       48,390.56                          48,390.56                 48,390.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964569 Proyecto de inversión              997,210.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:997210.67, 

modificado:996770.28}}

Construcción De Módulo 

Sanitario En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Jose María Herculano 

Sánchez Clave 21dpr2476i, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Izúcar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170519 N 0 0 569

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
04-09-2017                           996,770.28                            996,770.28                     996,770.27                        996,770.27               996,770.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964575 Proyecto de inversión              625,965.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:625965.59, 

modificado:617414.51}}

Mejoramiento En La Primaria 

Emiliano Zapata Clave 

21dpr2494y, Ubicada En La 

Localidad De Matzaco, 

Municipio De Izúcar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170520 N 0 0 194

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, direccion:-, lon:-

98.489166, lat:18.558611}}
04-09-2017                           617,414.51                            617,414.51                     616,358.98                        616,358.98               616,358.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-090/2017-C, 

contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 

MEXICENTER, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:617414.51, 

importe_modificado:617414.51}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964579 Proyecto de inversión                55,930.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55930.33, modificado:55655.64}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En La Primaria 

Reforma Clave 21dpr2460h, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Izúcar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170521 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
04-09-2017                             55,655.64                              55,655.64                       55,655.64                          55,655.64                 55,655.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964586 Proyecto de inversión                48,645.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48645.53, modificado:48390.56}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Sor Juana Inés De La Cruz 

Clave 21ejn0555q, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Izúcar De Matamoros, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170522 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
04-09-2017                             48,390.56                              48,390.56                       48,390.56                          48,390.56                 48,390.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967858 Proyecto de inversión                  3,679.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3679.48, modificado:3664.13}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Reforma Clave 21dpr2460h, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Izúcar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170643 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
25-09-2017                               3,664.13                                3,664.13                          3,664.13                            3,664.13                   3,664.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964607 Proyecto de inversión           1,066,561.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1066561.75, 

modificado:1062546.18}}

Construcción De Módulo 

Sanitario En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Adolfo Ruíz Cortines Clave 

21dpr0974s, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Izúcar 

De Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170644 N 0 0 371

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
22-09-2017                        1,062,546.18                         1,062,546.18                  1,062,546.17                     1,062,546.17           1,062,546.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-118/2017-K, 

contratista:CONTRUCCIONES Y 

PERFORACIONES ROMARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1062546.18, 

importe_modificado:1062546.18}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170300964613 Proyecto de inversión              111,860.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111860.66, 

modificado:111311.28}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Adrian Castrejon Clave 

21dpr2479f, Ubicada En La 

Localidad De Abelardo L. 

Rodríguez, Municipio De 

Izúcar De Matamoros, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170645 N 0 0 38

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.404166, lat:18.572777}}
23-09-2017                           111,311.28                            111,311.28                     111,311.28                        111,311.28               111,311.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964623 Proyecto de inversión              473,906.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:473906.82, 

modificado:471860.18}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

Sor Juana Inés De La Cruz 

Clave 21ejn0555q, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Izúcar De Matamoros, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170646 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
23-09-2017                           471,860.18                            471,860.18                     471,860.18                        471,860.18               471,860.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-118/2017-L, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PERFORACIONES ROMARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:471860.18, 

importe_modificado:471860.18}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964629 Proyecto de inversión        32,414,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.24146E7, 

modificado:3.24146E7}}

Suministro De Equipamiento 

Escolar Didáctico Que 

Consiste En 5,000 Librerías 

Interactivas; Para Escuelas 

Primarias Ubicadas En El 

Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170649 N 0 0 204380

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
29-09-2017                     32,414,600.00                      32,414,600.00                32,414,600.00                   32,414,600.00         32,414,600.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964123 Proyecto de inversión              223,721.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:223721.32, 

modificado:222622.56}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La Primaria De 

La Unidad Educativa Frida 

Kahlo Clave 21epr1618i, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170653 N 0 0 268

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
25-09-2017                           222,622.56                            222,622.56                     222,622.56                        222,622.56               222,622.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054417 Proyecto de inversión           1,389,007.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1389007.24, 

modificado:1388095.83}}

Construcción De Cuatro Aulas 

Didácticas En Estructura U-

2c; En La Primaria De La 

Unidad Educativa Frida Kahlo 

Clave 21epr1618i, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170654 N 0 0 268

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
25-09-2017                        1,388,095.83                         1,388,095.83                  1,388,095.83                     1,388,095.83           1,388,095.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964148 Proyecto de inversión           1,912,711.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1912711.42, 

modificado:1908192.18}}

Mejoramiento En Los 

Edificios C Y G, Y 

Construcción De Barda 

Perimetral; En La Primaria 

Leandro Valle Clave 

21epr0389z, Ubicada En San 

Pedro Yancuitlalpan, San 

Nicolás De Los Ranchos, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170659 N 0 0 412

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.483333, lat:19.0775}}
25-09-2017                        1,908,192.18                         1,908,192.18                  1,908,192.17                     1,908,192.17           1,908,192.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-118/2017-F, 

contratista:CISBA ACABADOS Y 

REMODELACIONES, S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1908192.18, 

importe_modificado:1908192.18}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964179 Proyecto de inversión                48,645.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48645.53, modificado:48390.56}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Preescolar 

Hermanos Serdán Clave 

21djn0660b, Ubicado En La 

Localidad De Santiago 

Xalitzintla, Municipio De San 

Nicolás De Los Ranchos

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170660 N 0 0 69

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:11, direccion:-, lon:-

98.526956, lat:19.084812}}
25-09-2017                             48,390.56                              48,390.56                       48,390.56                          48,390.56                 48,390.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964204 Proyecto de inversión              507,788.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:507788.44, 

modificado:505742.37}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

Abel Bautista Reyes Clave 

21djn0317q, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Molcaxac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170664 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.911111, lat:18.738333}}
28-09-2017                           505,742.37                            505,742.37                     505,742.37                        505,742.37               505,742.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964213 Proyecto de inversión              118,220.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:118220.82, 

modificado:117891.5}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Comedor 

Escolar; En El Preescolar Abel 

Bautista Reyes Clave 

21djn0317q, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Molcaxac, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170662 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.911111, lat:18.738333}}
28-09-2017                           117,891.50                            117,891.50                     117,891.50                        117,891.50               117,891.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964257 Proyecto de inversión              219,802.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:219802.6, 

modificado:219594.61}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas Y Dirección; En La 

Escuela Secundaria Técnica 

Clave 21dst0130o, Ubicada 

En La Localidad De Vicente 

Guerrero, Municipio De 

Olintla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170672 N 0 0 138

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.654166, lat:20.123218}}
20-09-2017                           219,594.61                            219,594.61                     219,594.60                        219,594.60               219,594.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964267 Proyecto de inversión              156,739.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156739.2, 

modificado:156650.11}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En El Preescolar 

Metepec Clave 21djn0155v, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Atlixco, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170673 N 0 0 184

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
20-09-2017 18-11-2017                           156,650.11                            156,650.11                     156,650.10                        156,650.10               156,650.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964277 Proyecto de inversión              291,948.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291948.8, 

modificado:291845.33}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

General Clave 21epr1617j, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Amozoc, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170674 N 0 0 79

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
20-09-2017 01-11-2017                           291,845.33                            291,845.33                     291,845.32                        291,845.32               291,845.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964287 Proyecto de inversión           5,547,281.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5547281.57, 

modificado:5491803.02}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas, Dirección Y 

Módulo Sanitario En 

Estructura U-2c, Y Muro De 

Contención; En La Escuela 

Secundaria Técnica Clave 

21dst0130o, Ubicada En El 

Municipio De Olintla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170675 N 0 0 138

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.654166, lat:20.123218}}
30-09-2017                        5,491,803.02                         5,491,803.02                  5,491,803.02                     5,491,803.02           5,491,803.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-D-H, 

contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCION 

CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:5491803.02, 

importe_modificado:5491803.02}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964299 Proyecto de inversión              299,146.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299146.6, 

modificado:298927.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas Y Dirección; En La 

Primaria De Nueva Creación ; 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Izúcar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170677 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
20-09-2017 01-11-2017                           298,927.48                            298,927.48                     298,927.46                        298,927.46               298,927.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964121 Proyecto de inversión           3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3500000.0, 

modificado:3429336.87}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas, Dirección, 

Módulo Sanitario Y Escalera 

Construcción De Plaza Cívica; 

En La Primaria De Nueva 

Creación, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Izúcar 

De Matamoros, P

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170678 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
29-09-2017                        3,429,336.87                         3,429,336.87                  3,429,336.87                     3,429,336.87           3,429,336.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-163/2017-A, 

contratista:ARRENDAMIENTO RENOVACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3429336.87, 

importe_modificado:3429336.87}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964208 Proyecto de inversión              167,790.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167790.99, 

modificado:166966.92}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

José Maria Morelos Clave 

21dpr2136k, Ubicada En La 

Localidad De Santiago 

Tenango, Municipio De 

General Felipe Ángeles, Pueb

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170783 N 0 0 402

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.643333, lat:19.003611}}
05-10-2017                           166,966.92                            166,966.92                     166,966.92                        166,966.92               166,966.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964238 Proyecto de inversión           1,605,887.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1605887.48, 

modificado:1605277.87}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Taller De 

Mecánica Automotríz Y Taller 

De Diseño Gráfico; En La 

Secundaria Melchor Ocampo 

Clave 21des0004z, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Atlixco, Puebl

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170803 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
06-10-2017                        1,605,277.87                         1,605,277.87                  1,605,277.87                     1,605,277.87           1,605,277.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964250 Proyecto de inversión              655,070.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:655070.87, 

modificado:654979.02}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Dos Aulas 

Didácticas Y Laboratorio 

Polifuncional; En La 

Secundaria De La Unidad 

Educativa Frida Kahlo Clave 

21ees0362l, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Cuaut

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170814 N 0 0 155

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
06-10-2017                           654,979.02                            654,979.02                     654,979.02                        654,979.02               654,979.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964263 Proyecto de inversión           1,289,072.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1289072.97, 

modificado:1284248.93}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas Y Laboratorio 

Polifuncional; En La 

Secundaria De La Unidad 

Educativa Frida Kahlo Clave 

21ees0362l, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Cuautlancingo, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170815 N 0 0 155

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
06-10-2017                        1,284,248.93                         1,284,248.93                  1,284,248.93                     1,284,248.93           1,284,248.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964270 Proyecto de inversión                84,948.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84948.66, modificado:84584.88}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Secundaria 

Técnica Num. 134 Clave 

21dst0145q, Ubicada En La 

Localidad De Santo Domingo 

Atoyatempan, Municipio De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170871 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:-, lon:-

98.373055, lat:18.904444}}
11-10-2017                             84,584.88                              84,584.88                       84,584.88                          84,584.88                 84,584.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170300964281 Proyecto de inversión           7,728,289.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7728289.36, 

modificado:7496706.85}}

Mejoramiento Aplicación De 

Pintura E Impermeabilizante, 

Sustitución De Pisos Y 

Luminarias; En La Escuela 

Secundaria Técnica Num. 24 

Clave 21dst0029z, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Teziutlán, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170886 N 0 0 685

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
12-10-2017                        7,496,706.85                         7,496,706.85                  7,496,706.85                     7,496,706.85           7,496,706.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964290 Proyecto de inversión              118,220.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:118220.82, 

modificado:118090.78}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Comedor 

Escolar; En La Primaria 

Emiliano Zapata Clave 

21dpb0485b, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Santa 

Inés Ahuatempan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170890 N 0 0 99

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.016944, lat:18.417222}}
12-10-2017                           118,090.78                            118,090.78                     118,090.78                        118,090.78               118,090.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964296 Proyecto de inversión                33,762.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33762.73, modificado:33436.07}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De Usos 

Múltiples; En La Primaria 

Nabor Hernández Camacho 

Clave 21dpr0364r, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Santa Inés Ahuatempan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170891 N 0 0 317

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.016944, lat:18.417222}}
12-10-2017                             33,436.07                              33,436.07                       33,436.07                          33,436.07                 33,436.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964315 Proyecto de inversión              883,747.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:883747.48, 

modificado:878886.2}}

Construcción De Un Aula De 

Usos Múltiples En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Nabor Hernández Camacho 

Clave 21dpr0364r, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Santa Inés Ahuatempan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170892 N 0 0 317

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.016944, lat:18.417222}}
12-10-2017                           878,886.20                            878,886.20                     878,886.20                        878,886.20               878,886.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964318 Proyecto de inversión              119,325.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119325.58, 

modificado:119194.32}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Comedor 

Escolar; En La Telesecundaria 

Modesto Vidal Clave 

21etv0645y, Ubicada En La 

Localidad De San Juan 

Nepomuceno, Municipio De 

Santa Inés Ahuatempan, 

Pueb

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170893 N 0 0 72

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.019444, lat:18.391388}}
12-10-2017                           119,194.32                            119,194.32                     119,194.32                        119,194.32               119,194.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964336 Proyecto de inversión              437,415.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:437415.21, 

modificado:420009.71}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica Y Mejoramiento 

Aplicación De Pintura E 

Impermeabilizante En El 

Edificio A Y En Módulo 

Sanitario; En El Preescolar 

Horas Felices Clave 

21ejn0020f, Ubicado En La 

Cabece

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170911 N 0 0 437415.2

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
13-10-2017                           420,009.71                            420,009.71                     420,009.71                        420,009.71               420,009.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964357 Proyecto de inversión              152,820.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152820.49, 

modificado:151570.49}}

Demolición Y Construcción 

De Barda Perimetral; En La 

Primaria Carmen Serdán 

Clave 21dpr2968v, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170913 N 0 0 432

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
13-10-2017                           151,570.49                            151,570.49                     151,570.49                        151,570.49               151,570.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967050 Proyecto de inversión              269,290.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:269290.68, 

modificado:264660.79}}

Mejoramiento Que Consiste 

En Aplicación De Pintura E 

Impermeabilizante En Los 

Edificios A, B Y C; En La 

Telesecundaria José 

Vasconcelos Clave 

21dtv0038v, Ubicada En La 

Localidad De Santo Tomás 

Chautla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170914 N 0 0 104

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:-, 

lon:-98.153055, lat:18.965833}}
13-10-2017                           264,660.79                            264,660.79                     264,660.79                        264,660.79               264,660.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964364 Proyecto de inversión           1,700,458.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700458.04, 

modificado:1688824.16}}

Mejoramiento Que Consiste 

En Aplicación De Pintura E 

Impermeabilizante Y 

Sustitución De Cancelería En 

Los Edificios A, B Y D; En La 

Telesecundaria Gregorio 

Torres Quintero Clave 

21etv0147a, Ubicada En

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170920 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.516111, lat:19.083333}}
13-10-2017                        1,688,824.16                         1,688,824.16                  1,688,823.57                     1,688,823.57           1,688,823.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-140/2017-A, 

contratista:GRUPO DE CONSULTORÍA EN 

CONSTRUCCIÓN LISAMOMBC S.A. DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1688824.16, 

importe_modificado:1688824.16}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964375 Proyecto de inversión           3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3500000.0, 

modificado:3478236.88}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas, Dirección, 

Módulo Sanitario Y Escalera 

En Estructura U-2c, Y 

Construcción De Plaza Cívica; 

En La Escuela Secundaria 

Técnica No. 144 Clave 

21dst0155x, Ubicada En

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170956 N 0 0 216

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.298611, lat:18.3675}}
16-10-2017                        3,478,236.88                         3,478,236.88                  3,478,236.88                     3,478,236.88           3,478,236.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE11130100057236 Proyecto de inversión        15,154,580.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.515458E7, 

modificado:1.51545798E7}}

Construcción De 

Alcantarillado Sanitario Y 

Colector De Aguas Residuales 

Sanitarias, En Las Localidades 

De San Miguel Xoxtla, San 

Antonio Mihuacan Y Santa 

María Coronango, Municipio 

De San Miguel

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Asistencia Social Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20110385 N 0 0 5904

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6395.76}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se 

registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
29-05-2012                     15,154,579.80                      15,154,579.80                15,154,579.80                   15,154,579.80         15,154,579.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN94/SI-20110385, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES CONSTRUCTO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.37583888E7, 

importe_modificado:1.37583888E7}}

{meta1: {avance:6395.76}}

{57236/proyecto_INICIO, 

57236/proyecto_FIN, 

57236/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400618876 Proyecto de inversión           8,866,043.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8866043.38, 

modificado:4979640.22}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De Planta De 

Tratamiento De Aguas 

Residuales, Localidad De 

Nuevo Necaxa, Municipio De 

Juan Galindo, Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SINTRA 20151607 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.004722, lat:20.212777}}
23-12-2015                        4,979,640.22                         4,979,640.22                  4,979,640.22                     4,679,640.22           4,679,640.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884454 Proyecto de inversión           3,579,728.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3579728.35, 

modificado:3520831.32}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Y 

Planta De Tratamiento Que 

Beneficiará A La Localidad De 

La Florida Perteneciente Al 

Municipio De Tenampulco En 

El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170063 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1103.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:8, 

direccion:LOCALIDAD DE LA FLORIDA PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE TENAMPULCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, 

lon:-97.436671, lat:20.174441}}

24-05-2017 01-10-2017                        3,488,519.04                         3,488,519.04                  3,488,519.04                     3,488,519.04           3,488,519.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1103.7}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392314 Acción           2,214,393.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2214393.74, 

modificado:2214393.74}}

PAVIMENTACION CON 

ADOQUIN DE LA CALLE 

REPUBLICA DE CHILE, DEL KM 

0+000 AL KM 0+269, EN LA 

COLONIA SAN ALFONSO, 

ATLIXCO

19:Atlixco Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA N 0 0 450
{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1755.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:207, direccion:CALLE 

REPUBLICA DE CHILE, lon:-98.434168, lat:18.908848}}
30-07-2018 20-12-2018                        2,214,393.74                         2,214,393.74                  1,546,652.58                     1,546,652.58           1,546,652.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20180739, 

contratista:CONSYTEC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, 

monto:2214393.74, 

importe_modificado:2214393.74}}

{meta1: {avance:1225.0}} {1392314/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170200884514 Proyecto de inversión           2,860,006.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2860006.27, 

modificado:2808955.21}}

Construcción De La Línea De 

Conducción De Agua Potable 

Que Beneficiará A La 

Localidad De San José 

Buenavista Perteneciente Al  

Municipio De Tlacotepec De 

Benito Juárez En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170068 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4606.79}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA 

PERTENECIENTE AL  MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE 

BENITO JUÁREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.5775, 

lat:18.66}}

24-05-2017 01-10-2017                        2,808,955.21                         2,808,955.21                  2,808,955.21                     2,808,955.21           2,808,955.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4606.79}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884542 Proyecto de inversión              130,556.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130556.15, 

modificado:85301.11}}

Ampliación Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Barrio Alto (Calle Luis 

Donaldo Colosio) 

Perteneciente Al Municipio 

De Hueyapan En El Estado De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170070 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:170.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:27, 

direccion:LOCALIDAD DE BARRIO ALTO (CALLE LUIS 

DONALDO COLOSIO) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

HUEYAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA., lon:-97.447285, 

lat:19.876818}}

20-05-2017 01-10-2017                             85,301.11                              85,301.11                       85,301.11                          85,301.11                 85,301.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:170.94}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170100849999 Proyecto de inversión              967,465.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:967465.17, 

modificado:967465.17}}

Construccion De Techado De 

Plaza Civica En La Localidad  

De Chimalhuaca, Municipio 

De Coyomeapan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIMT 20161934 N 0 0 30000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:293.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, 

direccion:LOCALIDAD DE CHIMALHUACA, lon:-96.9925, 

lat:18.283748}}

30-12-2016 29-01-2017                           967,465.17                            967,465.17                     967,465.17                        967,465.17               967,465.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:293.0}}

{958393/proyecto_INICIO, 

958393/proyecto_FIN, 

958393/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884564 Proyecto de inversión           1,828,146.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1828146.56, 

modificado:1791436.85}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De Amatitán 

Perteneciente Al Municipio 

De Xochitlán De Vicente 

Suárez En El Estado De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170073 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:4839.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:2, 

direccion:LOCALIDAD DE AMATITÁN PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ EN EL 

ESTADO DE PUEBLA., lon:-97.648638, lat:19.943005}}

31-05-2017 01-10-2017                        1,791,436.85                         1,791,436.85                  1,791,436.85                     1,791,436.85           1,791,436.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:4839.62}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300742474 Proyecto de inversión        12,493,102.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.249310202E7, 

modificado:1.249310201E7}}

Reconstrucción De La 

Carretera: Entronque 

Carretero Kilómetro 67 

(Puebla - Jalapa) - Guadalupe 

Victoria - Quimixtlan - 

Chichiquila

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161058 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.210296, lat:20.130059}}
12-10-2016                     12,493,102.01                      12,493,102.01                12,493,102.01                   12,493,102.01         12,493,102.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{845914/proyecto_PROCESO, 

845914/proyecto_INICIO, 

845914/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300738407 Proyecto de inversión        11,550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.155E7, 

modificado:1.131843059E7}}

Reconstruccion De La 

Carretera: Entronque 

Carretero ( Ventanillas - Vista 

Hermosa) -San Antonio 

Acatepec, Con Una Longitud 

De 8.0 Kilómetros, Del 

Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 

8 000, Por Lluvia Severa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161060 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.037777, lat:18.3725}}
26-09-2016                     11,318,430.59                      11,318,430.59                11,318,430.59                   11,318,430.59         11,318,430.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{840822/proyecto_INICIO, 

840822/proyecto_FIN, 

840822/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances



DETALLE PROYECTO

DETALLE 

PROYECT

O

DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
 DETALLE 

PROYECTO 
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECT

O
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO
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2018 3 PUE18180201132413 Proyecto de inversión           1,517,010.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1517010.88, 

modificado:1494559.12}}

Ampliación Y Rehabilitación 

De La Red De Agua Potable 

Del Manantial El Cedro 1, 

Que Beneficiará A La 

Localidad De Caltepec 

Perteneciente Al Municipio 

De Caltepec, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180964 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:2.69}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:MANANTIAL EL CEDRO 1, LOCALIDAD DE 

CALTEPEC MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUE, lon:-97.479444, 

lat:18.183333}}

01-06-2018 01-08-2018                        1,494,559.12                         1,494,559.12                  1,494,559.12                        452,014.85               452,014.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.61}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300563268 Proyecto de inversión                23,381.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23381.32, modificado:21996.96}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Modernización Y Ampliación 

Del Camino Tipo ""D"" 

Mejorado De Zongozotla - 

Cuautempan De 23.95 Km De 

Longitud, Meta 2015: 1 Km. 

Tramo Del Km 21 000

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150427 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin 

reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}

01-01-2015 01-12-2015                             21,996.96                              21,996.96                       21,996.96                          21,996.96                 21,996.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{628638/proyecto_PROCESO, 

628638/proyecto_INICIO, 

628638/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140300381264 Proyecto de inversión              539,853.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:539853.58, 

modificado:527093.16}}

Ampliación De Red De 

Drenaje En Calle Zaragoza 

Entre Carretera Federal Y 

Calle Sin Nombre

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 20141893 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:681.44}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.572166, lat:18.892924}}
30-09-2014                           527,093.16                            527,093.16                     527,093.16                        527,093.16               527,093.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IE3004/SIMT-20171243, 

contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR RIO 

ALSESECA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:864032.22, 

importe_modificado:864032.22}}

{meta1: {avance:681.44}}

{387550/proyecto_PROCESO, 

387550/proyecto_INICIO, 

387550/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200879914 Proyecto de inversión           3,956,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3956000.0, 

modificado:3956000.0}}

Construcción De Unidad 

Administrativa Para La Junta 

Auxiliar De Tacopan Del 

Municipio De Atempan, 

Puebla

17:Atempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO ATEMPAN PUEBLA 20170254 N 0 0 4248

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:141.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA JUNTA AUXILIAR  DE 

TACOPAN, DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA SE 

ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN 

(JUNTA AUXILIAR) EN LA CALLE JUAREZ S/N, lon:-

97.431111, lat:19.8375}}

29-05-2017 01-08-2017                        3,956,000.00                         3,956,000.00                  3,956,000.00                     3,956,000.00           3,956,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DDUOP/0172017503, 

contratista: CONSTRUCCIONES, 

REHABILITACION Y CONSERVACION M & M SA 

DE CV , convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, 

PUEBLA, monto:3949423.55, 

importe_modificado:3956000.0}}

{meta1: {avance:141.0}}

{989421/proyecto_INICIO, 

989421/proyecto_FIN, 

989421/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200902948 Proyecto de inversión              570,763.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:570763.96, 

modificado:570763.96}}

Adoquinamiento De La C. 

Bugambilias Entre Alvaro 

Obregon Y Benito Juarez

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:922.35}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:28, direccion:Las 

Bugambilias,,,75420,Cuapiaxtla de 

Madero,Puebla,México, lon:-97.8195527, 

lat:18.9152974}}

31-07-2017                           570,763.96                            570,763.96                     570,763.96                        570,763.96               570,763.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-FORTFININV-CI-

002/17, contratista:Gatech Multi Servicios S.A. 

de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de 

Cuapiaxtla de Madero; Pue., 

monto:570763.96, 

importe_modificado:570763.96}}

{meta1: {avance:922.35}}

{1028753/proyecto_FIN, 

1028753/proyecto_INICIO, 

1028753/proyecto_FIN, 

1028753/proyecto_PROCESO, 

1028753/proyecto_FIN, 

1028753/proyecto_PROCESO, 

1028753/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075126 Proyecto de inversión              269,086.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:269086.21, 

modificado:269086.21}}

Reparación Y Rehabilitación 

Por Daños Ocasionados Por 

El Sismo Del 19 De 

Septiembre De 2017 En El 

Centro De Salud San Marcos 

Acteopan Perteneciente Al

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180035 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1428.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.715833, lat:18.767222}}
01-02-2018 01-04-2018                           267,672.82                            267,672.82                     176,452.98                        176,452.98               176,452.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:941.33}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076248 Proyecto de inversión           6,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, 

modificado:5994200.0}}

Reconstrucción Parcial Y 

Rehabilitación Por Daños 

Ocasionados Por El Sismo Del 

19 De Septiembre De 2017 

En El Centro Cultural 

Poblano, Municipio De 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180258 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-03-2018 01-03-2018                        5,994,200.00                         5,994,200.00                  5,189,780.06                     5,189,780.06           5,189,780.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.89}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964377 Proyecto de inversión              219,802.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:219802.6, 

modificado:219594.61}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas Y Dirección; En La 

Escuela Secundaria Técnica 

No. 144 Clave 21dst0155x, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Altepexi, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170957 N 0 0 216

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.298611, lat:18.3675}}
16-10-2017                           219,594.61                            219,594.61                     219,594.61                        219,594.61               219,594.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964382 Proyecto de inversión           1,086,367.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1086367.5, 

modificado:1084970.51}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas En Estructura U-

1c; En El Preescolar De La 

Unidad Educativa Frida Kahlo 

Clave 21ejn1281y, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170963 N 0 0 71

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
16-10-2017                        1,084,970.51                         1,084,970.51                  1,084,970.51                     1,084,970.51           1,084,970.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964386 Proyecto de inversión              145,936.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145936.59, 

modificado:145272.6}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En El Preescolar 

De La Unidad Educativa Frida 

Kahlo Clave 21ejn1281y, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Cuautlancingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170964 N 0 0 71

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.2725, lat:19.089722}}
16-10-2017                           145,272.60                            145,272.60                     145,272.60                        145,272.60               145,272.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964390 Proyecto de inversión                48,645.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48645.53, modificado:48424.2}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica En El Preescolar 

Horas Felices Clave 

21ejn0020f, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170972 N 0 0 224

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
18-10-2017                             48,424.20                              48,424.20                       48,424.20                          48,424.20                 48,424.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964472 Proyecto de inversión              223,721.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:223721.32, 

modificado:221954.4}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas En La Primaria 

Bicentenario De La 

Independencia De México 

Clave 21epr1581l, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170973 N 0 0 273

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
18-10-2017                           221,954.40                            221,954.40                     221,954.40                        221,954.40               221,954.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964475 Proyecto de inversión           3,602,075.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3602075.06, 

modificado:3595839.27}}

Demolición De Los Edificios 

B, C, D Y Construcción Del 

Edificio B Que Consiste En 

Tres Aulas Didácticas, 

Dirección, Biblioteca Y 

Módulo Sanitario En 

Estructura U-2c; En La 

Primaria Justo Sierra Clave

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170974 N 0 0 616

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
18-10-2017                        3,595,839.27                         3,595,839.27                  3,595,839.27                     3,595,839.27           3,595,839.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964477 Proyecto de inversión                48,645.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48645.53, modificado:48424.2}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica En El Preescolar 

Jaime Nunó Clave 

21djn1180a, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170975 N 0 0 145

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
18-10-2017                             48,424.20                              48,424.20                       48,424.20                          48,424.20                 48,424.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964556 Proyecto de inversión              398,959.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:398959.99, 

modificado:397084.24}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas, Dirección Y 

Biblioteca En La Primaria 

Justo Sierra Clave 

21dpr3533q, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170976 N 0 0 616

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
18-10-2017                           397,084.24                            397,084.24                     397,084.24                        397,084.24               397,084.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964563 Proyecto de inversión              224,825.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224825.64, 

modificado:224477.64}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Cuatro Aulas 

Didácticas En La 

Telesecundaria José 

Vasconcelos Clave 

21dtv0038v, Ubicada En La 

Localidad De Santo Tomás 

Chautla, Muncipio De Puebla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170977 N 0 0 366

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:-, 

lon:-98.153055, lat:18.965833}}
19-10-2017                           224,477.64                            224,477.64                     224,477.63                        224,477.63               224,477.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964565 Proyecto de inversión                84,948.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84948.66, modificado:84781.62}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas En La Escuela 

Secundaria Tecnica Num.117 

Clave 21dst0126b, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170978 N 0 0 230

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
19-10-2017                             84,781.62                              84,781.62                       84,781.62                          84,781.62                 84,781.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964574 Proyecto de inversión                48,645.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48645.53, modificado:48424.2}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica En El Preescolar 

Salvador Dali Clave 

21djn1101y, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170979 N 0 0 217

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
23-10-2017                             48,424.20                              48,424.20                       48,424.20                          48,424.20                 48,424.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964583 Proyecto de inversión              526,848.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:526848.5, 

modificado:519126.36}}

Mejoramiento Que Consiste 

En Aplicación De Pintura E 

Impermeabilizante, Aplanado 

De Muros En Los Edificios A, 

B Y Módulo Sanitario; En El 

Preescolar Luis Braille Clave 

21djn1011f, Ubicado En La 

Cabece

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170995 N 0 0 92

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
18-10-2017                           519,126.36                            519,126.36                     519,126.35                        519,126.35               519,126.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964589 Proyecto de inversión           1,188,786.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1188786.54, 

modificado:1188786.54}}

Mejoramiento Que Consiste 

En Aplicación De Pintura E 

Impermeabilizante, 

Sustitución De Pisos, 

Cancelería Y Luminarias En 

Los Edificios A Y D; En La 

Primaria Emiliano Zapata 

Clave 21dpr1125y, Ubicada E

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170996 N 0 0 483

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:-, 

lon:-98.252777, lat:18.904166}}
18-10-2017                        1,188,174.82                         1,188,174.82                  1,188,174.81                     1,188,174.81           1,188,174.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170300964595 Proyecto de inversión              690,648.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:690648.46, 

modificado:690648.46}}

Mejoramiento Que Consiste 

En Aplicación De Pintura E 

Impermeabilizante, 

Sustitución De Pisos Y 

Luminarias En Los Edificios A 

Y C; En La Primaria 

Independencia Clave 

21dpr0221u, Ubicada En La 

Cabecera

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170997 N 0 0 750

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
18-10-2017                           689,092.99                            689,092.99                     689,092.98                        689,092.98               689,092.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964599 Proyecto de inversión           1,585,967.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1585967.79, 

modificado:1585967.79}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Doce Aulas 

Didácticas, Un Aula De 

Medios, Dirección Y 

Biblioteca; En La Escuela 

Secundaria Técnica Num. 41 

Clave 21dst0046q, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171003 N 0 0 369

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.342166, lat:18.319082}}
23-10-2017                        1,584,455.10                         1,584,455.10                  1,584,455.10                     1,584,455.10           1,584,455.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964604 Proyecto de inversión           2,160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2160000.0, 

modificado:2160000.0}}

Reconstrucción Del 

Preescolar Paz Americana 

Clave 21ejn1064j, Ubicado 

En La Localidad De Zaragoza, 

Municipio De Coatzingo, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171032 N 0 0 19

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.1775, lat:18.586944}}
30-10-2017                        2,155,261.35                         2,155,261.35                  2,155,261.35                     2,155,261.35           2,155,261.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964618 Proyecto de inversión           4,464,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4464000.0, 

modificado:4464000.0}}

Reconstrucción De La 

Primaria Vicente Guerrero 

Clave 21dpr2169b, Ubicada 

En La Localidad De Santa Ana 

Necoxtla, Municipio De 

Epatlán, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiem

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171034 N 0 0 191

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.383888, lat:18.6125}}
30-10-2017                        4,458,364.61                         4,458,364.61                  4,458,364.60                     4,458,364.60           4,458,364.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964620 Proyecto de inversión           5,616,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5616000.0, 

modificado:5616000.0}}

Reconstrucción De La 

Primaria Profesor José 

Ramírez Clave 21dpr0698e, 

Ubicada En La Localidad De 

Santa Cruz Cuautomatitla, 

Municipio De Tochimilco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171035 N 0 0 183

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.659166, lat:18.889166}}
30-10-2017                        5,614,806.51                         5,614,806.51                  5,614,806.50                     5,614,806.50           5,614,806.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964626 Proyecto de inversión           4,080,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4080000.0, 

modificado:4080000.0}}

Reconstrucción De La 

Primaria Ignacio Zaragoza 

Clave 21dpr2524b, Ubicada 

En La Localidad De 

Huachinantla, Municipio De 

Jolalpan, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre D

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171036 N 0 0 191

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.966388, lat:18.278333}}
30-10-2017                        4,075,920.00                         4,075,920.00                  2,608,570.60                     2,608,570.60           2,608,570.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964631 Proyecto de inversión           4,136,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4136000.0, 

modificado:4136000.0}}

Reconstrucción De La Escuela 

Secundaria Técnica Núm. 15 

Clave 21dst0015x, Ubicada 

En La Localidad De San Juan 

Colón, Municipio De Izúcar 

De Matamoros, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171037 N 0 0 291

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.558333, lat:18.577222}}
30-10-2017                        4,133,738.59                         4,133,738.59                  4,133,738.59                     4,133,738.59           4,133,738.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-147/2017-A, 

contratista:TIÑU GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. 

DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4133738.59, 

importe_modificado:4133738.59}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964639 Proyecto de inversión           1,760,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1760000.0, modificado:0.0}}

Reconstrucción De La 

Primaria Miguel Hidalgo 

Clave 21dpr2018w, Ubicada 

En La Localidad De 

Chiauzumba, Municipio De 

Chiautla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

20

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171038 N 0 0 17

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:-, lon:-

98.536944, lat:18.345}}
30-10-2017                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047050 Proyecto de inversión              111,860.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111860.66, 

modificado:111860.66}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Miguel Hidalgo Clave 

21dpr2193b, Ubicada En La 

Localidad De La Trinidad 

Chautenco, Municipio De 

Cuautlancingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171347 N 0 0 487

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.263888, lat:19.09}}
26-10-2017                           111,738.16                            111,738.16                     111,738.16                        111,738.16               111,738.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047055 Proyecto de inversión              281,298.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:281298.0, 

modificado:224825.64}}

Mejoramiento De Módulo 

Sanitario En El Edificio D; En 

La Primaria 20 De Noviembre 

Clave 21dpr3505u, Ubicada 

En La Localidad De Santa 

Catarina, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171348 N 0 0 533

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:359, direccion:-, 

lon:-98.161388, lat:18.977222}}
26-10-2017                           224,825.64                            224,825.64                     224,825.64                        224,825.64               224,825.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047062 Proyecto de inversión              224,831.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224831.06, 

modificado:224831.06}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas Y Dirección; En El 

Preescolar Mariano Escobedo 

Clave 21djn0332i, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171349 N 0 0 106

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-10-2017                           224,548.28                            224,548.28                     224,548.28                        224,548.28               224,548.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047078 Proyecto de inversión              112,412.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:112412.82, 

modificado:112412.82}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Dos Aulas 

Didácticas; En La 

Telesecundaria Luis G. 

Basurto Clave 21etv0174y, 

Ubicada En Localidad De San 

Mateo Zoyamazalco, 

Municipio De Coyotepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171354 N 0 0 22

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.800833, lat:18.42}}
26-10-2017                           112,410.90                            112,410.90                     112,410.90                        112,410.90               112,410.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047069 Proyecto de inversión              127,422.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:127422.99, 

modificado:127422.99}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En La Escuela 

Secundaria Técnica Num. 

121 Clave 21dst0132m, 

Ubicada En La Localidad De 

Santa María Guadalupe 

Tecola, Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171362 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:224, direccion:-, 

lon:-98.191666, lat:18.905833}}
26-10-2017                           127,420.83                            127,420.83                     127,420.83                        127,420.83               127,420.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047087 Proyecto de inversión              254,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:254500.0, modificado:254500.0}}

Mantenimiento General Que 

Consiste En Aplicación De 

Pintura; En La Primaria 

Miguel Hidalgo Clave 

21dpr2769w, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171369 N 0 0 812

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
31-10-2017                           254,490.68                            254,490.68                     254,490.68                        254,490.68               254,490.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-P, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR 

CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:254490.68, 

importe_modificado:254490.68}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047084 Proyecto de inversión              837,526.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837526.03, 

modificado:837526.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Joaquin 

Amaro Clave 21etv0256h, 

Ubicada En La Localidad De 

San Agustín Tlaxco, 

Municipio De Acajete, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171376 N 0 0 214

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:-, lon:-

98.005235, lat:19.0432}}
30-10-2017                           828,675.67                            828,675.67                     828,675.67                        828,675.67               828,675.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046351 Proyecto de inversión              318,171.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:318171.25, 

modificado:318171.25}}

Habilitación De Aula 

Didáctica A Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Enrique 

Granados Clave 21etv0455g, 

Ubicada En La Localidad De 

Santa Cruz Tejalpa, Municipio 

De Tehuitzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171377 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:17, direccion:-, lon:-

98.360277, lat:18.360833}}
30-10-2017                           312,772.73                            312,772.73                     312,772.73                        312,772.73               312,772.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-174/2017-A, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, 

importe_modificado:312772.73}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046378 Proyecto de inversión              837,526.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837526.03, 

modificado:837526.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Antonio 

Machado Y Ruiz Clave 

21etv0258f, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Acajete, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171378 N 0 0 372

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.951111, lat:19.103333}}
30-10-2017                           828,675.67                            828,675.67                     828,675.67                        828,675.67               828,675.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046419 Proyecto de inversión              837,526.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837526.03, 

modificado:837526.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Alfonso 

Pruneda Clave 21etv0260u, 

Ubicada En La Localidad De 

San Juan Tepulco, Municipio 

De Acajete, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171379 N 0 0 411

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:-, lon:-

97.986111, lat:19.101388}}
30-10-2017                           828,675.67                            828,675.67                     828,675.67                        828,675.67               828,675.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401046433 Proyecto de inversión              314,344.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:314344.45, 

modificado:314344.45}}

Habilitación De Aula 

Didáctica A Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Joaquin 

Amaro Clave 21etv0256h, 

Ubicada En La Localidad De 

San Agustín Tlaxco, 

Municipio De Acajete, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171380 N 0 0 349

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.991388, lat:19.058611}}
30-10-2017                           312,772.73                            312,772.73                     312,772.72                        312,772.72               312,772.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-174/2017-B, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:312772.73, 

importe_modificado:312772.73}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046455 Proyecto de inversión              837,526.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837526.03, 

modificado:837526.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Aula De Medios; 

En La Telesecundaria 

Gregorio De Gante Clave 

21etv0443b, Ubicada En La 

Localidad De Santa Cruz 

Ajajalpan, Municipio De 

Tecali De Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171381 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.950277, lat:18.949722}}
30-10-2017                           828,675.67                            828,675.67                     828,675.67                        828,675.67               828,675.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046469 Proyecto de inversión              837,526.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837526.03, 

modificado:837526.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Enrique 

Granados Clave 21etv0455g, 

Ubicada En La Localidad De 

Santa Cruz Tejalpa, Municipio 

De Tehuitzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171382 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:17, direccion:-, lon:-

98.360277, lat:18.360833}}
30-10-2017                           828,675.67                            828,675.67                     828,675.67                        828,675.67               828,675.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046500 Proyecto de inversión              314,344.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:314344.45, 

modificado:314344.45}}

Habilitación De Aula 

Didáctica A Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Joaquin 

Rea Clave 21dtv0250o, 

Ubicada En La Localidad De 

Santa Ana Acozautla, 

Municipio De Santa Isabel 

Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171383 N 0 0 69

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.383055, lat:18.955555}}
27-10-2017                           312,772.73                            312,772.73                     312,772.72                        312,772.72               312,772.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-174/2017-C, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:312772.73, 

importe_modificado:312772.73}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046516 Proyecto de inversión              837,526.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837526.03, 

modificado:837526.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Seneca 

Clave 21etv0178u, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Santo Tomás Hueyotlipan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171385 N 0 0 116

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.866388, lat:18.891944}}
27-10-2017                           828,675.67                            828,675.67                     828,675.67                        828,675.67               828,675.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046526 Proyecto de inversión              314,344.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:314344.45, 

modificado:314344.45}}

Habilitación De Aula 

Didáctica A Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Felix 

Maria Samaniego Clave 

21etv0347z, Ubicada En La 

Localidad De San Hipólito 

Xochiltenango, Tepeaca, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171386 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:12, direccion:-, lon:-

97.874166, lat:18.940555}}
03-11-2017                           312,772.73                            312,772.73                     312,772.73                        312,772.73               312,772.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-174/2017-J, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, 

importe_modificado:312772.73}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046530 Proyecto de inversión              318,171.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:318171.25, 

modificado:318171.25}}

Habilitación De Aula 

Didáctica A Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Juan 

Sebastian Bach Clave 

21etv0217f, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tehuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171387 N 0 0 237

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
27-10-2017                           312,772.73                            312,772.73                     312,772.72                        312,772.72               312,772.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-174/2017-E, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK S.A DE C.V, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, 

importe_modificado:312772.73}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046590 Proyecto de inversión              314,344.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:314344.45, 

modificado:314344.45}}

Habilitación De Aula 

Didáctica A Aula De Medios; 

En La Telesecundaria 

Abraham Lincoln Clave 

21etv0349x, Ubicada En La 

Localidad De Santiago 

Acatlán, Municipio De 

Tepeaca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171393 N 0 0 373

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:24, direccion:-, lon:-

97.931111, lat:18.996666}}
01-11-2017                           312,772.73                            312,772.73                     312,772.73                        312,772.73               312,772.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046595 Proyecto de inversión              314,344.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:314344.45, 

modificado:314344.45}}

Habilitación De Aula 

Didáctica A Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Seneca 

Clave 21etv0178u, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Santo Tomás Hueyotlipan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171394 N 0 0 116

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.860508, lat:18.895985}}
30-10-2017                           312,772.73                            312,772.73                     312,772.72                        312,772.72               312,772.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-174/2017-K, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E 

INMOBILIARIO BUHOK, S.A. DE C.V., 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:312772.73, 

importe_modificado:312772.73}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046601 Proyecto de inversión              837,526.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837526.03, 

modificado:837526.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Aula De Medios; 

En La Telesecundaria 

Abraham Lincoln Clave 

21etv0349x, Ubicada En La 

Localidad De Santiago 

Acatlán, Municipio De 

Tepeaca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171401 N 0 0 241

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:78, direccion:-, lon:-

97.939987, lat:18.988908}}
31-10-2017                           828,675.67                            828,675.67                     828,675.67                        828,675.67               828,675.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046615 Proyecto de inversión              837,526.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837526.03, 

modificado:837526.03}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Aula De Medios; 

En La Telesecundaria Felix 

Maria Samaniego Clave 

21etv0347z, Ubicada En La 

Localidad De San Hipólito 

Xochiltenango, Tepeaca, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171402 N 0 0 84

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:12, direccion:-, lon:-

97.874166, lat:18.940555}}
31-10-2017                           836,953.56                            836,953.56                     836,953.56                        836,953.56               836,953.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046624 Proyecto de inversión           5,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5600000.0, 

modificado:2800000.0}}

Construcción De Siete Aulas 

Didácticas Y Módulo 

Sanitario En Estructura U-2c; 

En La Primaria Himno 

Nacional Clave 21dpr2513w, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Ixcaquixtla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171406 N 0 0 473

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.831111, lat:18.460833}}
31-10-2017                        2,800,000.00                         2,800,000.00                  2,800,000.00                     2,800,000.00           2,800,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046658 Proyecto de inversión           2,717,869.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2717869.26, 

modificado:2717869.26}}

Construcción De Dirección Y 

Módulo Sanitario Adosados 

En Estructura Regional C; En 

La Telesecundaria Domingo 

Arenas Clave 21dtv0546z, 

Ubicada En La Localidad De 

Cháhuac, Municipio De 

Domingo Arenas, P

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171414 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:13, direccion:-, lon:-

98.425314, lat:19.121616}}
03-11-2017                        2,679,939.35                         2,679,939.35                  2,679,939.34                     2,679,939.34           2,679,939.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-165/2017-B, 

contratista:HAMALOP CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V. , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:2679939.35, 

importe_modificado:2679939.35}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046664 Proyecto de inversión              206,317.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:206317.46, 

modificado:206317.46}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas Y Dirección; En La 

Telesecundaria Domingo 

Arenas Clave 21dtv0546z, 

Ubicada En La Localidad De 

Cháhuac, Municipio De 

Domingo Arenas, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171415 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:13, direccion:-, lon:-

98.425314, lat:19.121616}}
31-10-2017                           206,021.65                            206,021.65                     206,021.65                        206,021.65               206,021.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046670 Proyecto de inversión           1,165,316.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1165316.33, 

modificado:142940.57}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas En Estructura 

Regional C; En La 

Telesecundaria Domingo 

Arenas Clave 21dtv0546z, 

Ubicada En La Localidad De 

Cháhuac, Municipio De 

Domingo Arenas, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171416 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:13, direccion:-, lon:-

98.425314, lat:19.121616}}
03-11-2017                           142,940.57                            142,940.57                     142,940.57                        142,940.57               142,940.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045823 Proyecto de inversión           1,393,165.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1393165.21, 

modificado:1393165.21}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica Adosada Al Edificio 

A, Un Aula De Medios En El 

Edificio B En Estructura 

Regional C Y  Barda 

Perimetral; En El Centro De 

Educación Preescolar Clave 

21djn2289y

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171417 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:-, 

lon:-98.103055, lat:19.151944}}
30-11-2017                        1,360,608.07                         1,360,608.07                  1,360,608.07                     1,360,608.07           1,360,608.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-161/2017-J, 

contratista:CORPORACION INTEGRAL BEDROK, 

S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1360608.07, 

importe_modificado:1360608.07}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401045836 Proyecto de inversión                97,291.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97291.06, modificado:97291.06}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Dos Aulas 

Didácticas En El Preescolar 

Margarita Moran Veliz Clave 

21djn2177u, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171419 N 0 0 126

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
30-11-2017                             96,068.88                              96,068.88                       96,068.88                          96,068.88                 96,068.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046119 Proyecto de inversión              735,672.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:735672.74, 

modificado:735672.74}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas En Estructura 

Regional C; En La 

Telesecundaria Luis G. 

Basurto Clave 21etv0174y, 

Ubicada En Localidad De San 

Mateo Zoyamazalco, 

Municipio De Coyotepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171444 N 0 0 22

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.800833, lat:18.42}}
11-12-2017                           730,145.06                            730,145.06                     730,145.06                        730,145.06               730,145.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-164/2017-A, 

contratista:ASESORIA, REMODELACIÓN, 

SUPERVISIÓN Y OBRAS, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:730145.06, 

importe_modificado:730145.06}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046270 Proyecto de inversión           1,760,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1760000.0, 

modificado:1760000.0}}

Reconstrucción De La 

Primaria Miguel Hidalgo 

Clave 21dpr1600k, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Chinantla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171610 N 0 0 131

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.262777, lat:18.201388}}
05-01-2018                        1,758,240.00                         1,758,240.00                  1,758,240.00                     1,758,240.00           1,758,240.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-167/2017-A-N, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO ARFE, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1758240.0, 

importe_modificado:1758240.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401046285 Proyecto de inversión           1,476,743.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1476743.75, 

modificado:1476743.75}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Ignacio Zaragoza Clave 

21dpr0697f, Ubicada En La 

Localidad De San Antonio 

Alpanocan, Municipio De 

Tochimilco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171620 N 0 0 344

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.710833, lat:18.877222}}
08-01-2018                        1,474,988.75                         1,474,988.75                  1,474,988.75                     1,474,988.75           1,474,988.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-175/2017-L, 

contratista:CONSTRUCCIONES GARMADIO, 

S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:1474988.75, 

importe_modificado:1474988.75}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046300 Proyecto de inversión              377,788.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377788.8, modificado:377788.8}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Doce Aulas 

Didácticas; En La Secundaria 

Técnica Num. 6 Clave 

21dst0038h, Ubicada En La 

Localidad De Atencingo, 

Municipio De Chietla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171621 N 0 0 387

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.605555, lat:18.513333}}
08-01-2018                           377,491.20                            377,491.20                     377,491.19                        377,491.19               377,491.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046348 Proyecto de inversión              377,788.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377788.8, modificado:377788.8}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Doce Aulas 

Didácticas; En La Secundaria 

Del C.E. Presidente Lázaro 

Cárdenas Clave 21ees0187w, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Izúcar De 

Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171622 N 0 0 451

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
08-01-2018                           377,491.20                            377,491.20                     377,491.19                        377,491.19               377,491.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046362 Proyecto de inversión           3,751,090.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3751090.57, 

modificado:3751090.57}}

Trabajos Complementarios 

De Rehabilitación Que 

Consisten En Obra Exterior, 

Plaza Cívica Y 

Estacionamiento; En La 

Unidad Educativa Benemérito 

Instituto Normal Del Estado 

General Juan Crisóstomo 

Bonilla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171623 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-01-2018                        3,749,788.21                         3,749,788.21                  3,749,788.21                     3,749,788.21           3,749,788.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-172/2017-B, 

contratista:CONSTRUCTORA CASTILLO 

PENSADO, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:3749788.21, 

importe_modificado:3749788.21}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046369 Proyecto de inversión              438,607.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:438607.37, 

modificado:438607.37}}

Construcción De Comedor 

Escolar En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

Lázaro Cárdenas Clave 

21dpr0456h, Ubicada En La 

Localidad De Santa Cruz, 

Municipio De Teotlalco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171624 N 0 0 108

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.793888, lat:18.496111}}
12-01-2018                           435,639.72                            435,639.72                     435,639.72                        435,639.72               435,639.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-173/2017-A, 

contratista:EDIFICACIONES 380, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:435639.72, 

importe_modificado:433082.72}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046385 Proyecto de inversión              433,607.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:433607.31, 

modificado:433607.31}}

Rehabilitación General; En La 

Primaria Josefa Ortíz De 

Dominguez Clave 

21dpr3394f, Ubicada En La 

Localidad De Tlayehualco, 

Municipio De Teotlalco, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171625 N 0 0 9

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.801665, lat:18.502128}}
12-01-2018                           433,082.72                            433,082.72                     433,082.72                        433,082.72               433,082.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-173/2017-E, 

contratista:EDIFICACIONES 380, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:433082.72, 

importe_modificado:433082.72}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046398 Proyecto de inversión              366,478.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:366478.8, modificado:366478.8}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Doce Aulas 

Didácticas; En La Secundaria 

5 De Febrero Clave 

21ees0250h, Ubicada En La 

Localidad De San Lucas 

Colucan, Municipio De Izúcar 

De Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171626 N 0 0 123

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:-, lon:-

98.479722, lat:18.509166}}
12-01-2018                           366,193.70                            366,193.70                     366,193.66                        366,193.66               366,193.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046408 Proyecto de inversión              428,607.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:428607.35, 

modificado:428607.35}}

Rehabilitación General Y De 

Módulo Sanitario; En La 

Telesecundaria Leonardo 

Bravo Clave 21etv0465n, 

Ubicada En La Localidad De 

Santa Cruz, Municipio De 

Teotlalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171627 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.793888, lat:18.496111}}
12-01-2018                           427,330.69                            427,330.69                     427,330.69                        427,330.69               427,330.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-173/2017-B, 

contratista:EDIFICACIONES 380, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:427330.69, 

importe_modificado:427330.69}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046415 Proyecto de inversión           1,493,076.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1493076.16, 

modificado:1493076.16}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas En Estructura 

Regional C; En El Preescolar 

General Clave 21djn2511h, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171628 N 0 0 184

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
08-01-2018                        1,485,576.16                         1,485,576.16                  1,485,576.16                     1,485,576.16           1,485,576.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-175/2017-I, 

contratista:GRUCONST, S.A. DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1485576.16, 

importe_modificado:1485576.16}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047042 Proyecto de inversión              377,788.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377788.8, modificado:377788.8}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Doce Aulas 

Didácticas; En La Secundaria 

Técnica Num. 80 Clave 

21dst0089o, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171629 N 0 0 719

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
08-01-2018                           377,491.20                            377,491.20                     377,491.19                        377,491.19               377,491.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047075 Proyecto de inversión              470,828.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:470828.28, 

modificado:470828.28}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para La Cafeteria Del 

Centro Escolar Presidente 

Lazaro Cardenas Clave 

21aos4032f, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De Izúcar 

De Matamoros, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171634 N 0 0 3913

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
08-01-2018                           470,486.70                            470,486.70                     451,346.70                        451,346.70               451,346.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140911 Proyecto de inversión              105,618.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105618.0, 

modificado:105308.28}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Dos Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

Ignacio Ramirez Clave 

21dpr0222t, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181223 N 0 0 568

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
20-07-2018                           105,308.28                            105,308.28                     105,308.28                        105,308.28               105,308.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142150 Proyecto de inversión              191,817.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:191817.6, modificado:95908.8}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Tres Aulas 

Didácticas; En La Primaria 

General Francisco Villa Clave 

21dpr0026r, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Zinacatepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181236 N 0 0 426

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.245, lat:18.334722}}
25-07-2018                             95,570.08                              95,570.08                       95,570.08                          95,570.08                 95,570.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201143103 Proyecto de inversión              564,158.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:564158.99, 

modificado:1128317.97}}

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas En Estructura 

Regional C; En La Primaria 

General Francisco Villa Clave 

21dpr0026r, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Zinacatepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181237 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
02-07-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142142 Proyecto de inversión           3,210,903.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3210903.2, 

modificado:3205890.84}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Escuelas 

Públicas De Nivel Básico 

(Segunda Etapa), Ubicadas En 

El Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181243 N 0 0 6592

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-07-2018                        3,205,890.84                         3,205,890.84                  3,205,890.84                     3,205,890.84           3,205,890.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140917 Proyecto de inversión              705,923.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:705923.52, 

modificado:705923.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

José Vasconcelos Clave 

21ees0338l, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181244 N 0 0 273

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-07-2018                           704,790.48                            704,790.48                     704,790.48                        704,790.48               704,790.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140920 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Unidad Educativa General 

Juan Crisóstomo Bonilla 

Clave 21ees0266i, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181245 N 0 0 194

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-07-2018                        1,467,547.32                         1,467,547.32                  1,467,547.32                     1,467,547.32           1,467,547.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141150 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Telesecundaria 

Octavio Paz Clave 

21etv0778o, Ubicada En La 

Localidad De Llano Verde, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181246 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:-, lon:-

98.1225, lat:19.7575}}
26-07-2018                        1,467,400.58                         1,467,400.58                  1,467,400.58                     1,467,400.58           1,467,400.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140923 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Gustavo Díaz Ordaz Clave 

21des0107v, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181247 N 0 0 757

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-07-2018                        1,467,568.20                         1,467,568.20                  1,467,568.20                     1,467,568.20           1,467,568.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142135 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Antonio Audirac Clave 

21des0001b, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Teziutlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181248 N 0 0 830

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
27-07-2018                        1,470,586.52                         1,470,586.52                  1,470,586.52                     1,470,586.52           1,470,586.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141156 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Telesecundaria 

Carmen Serdán Clave 

21etv0662o, Ubicada En La 

Localidad De Tecoloquillo, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181249 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:-, lon:-

98.214024, lat:19.836831}}
27-07-2018                        1,467,400.58                         1,467,400.58                  1,467,400.58                     1,467,400.58           1,467,400.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201141159 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Telesecundaria 

Juan Escutia Clave 

21dtv0187c, Ubicada En La 

Localidad De Acolihuia, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181250 N 0 0 61

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.125277, lat:19.784166}}
27-07-2018                        1,467,400.58                         1,467,400.58                  1,467,400.58                     1,467,400.58           1,467,400.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142127 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Rosario Castellanos Clave 

21des0141b, Ubicada En La 

Localidad De Magdalena 

Cuayucatepec, Municipio De 

Tehuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181251 N 0 0 289

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.484722, lat:18.549722}}
27-07-2018                        1,467,265.44                         1,467,265.44                  1,467,265.44                     1,467,265.44           1,467,265.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140926 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo ; En La Secundaria Del 

Benemérito Instituto Normal 

Del Estado General Juan 

Crisóstomo Bonilla  Clave 

21ees0309q, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181252 N 0 0 963

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-07-2018                        1,467,568.20                         1,467,568.20                  1,467,568.20                     1,467,568.20           1,467,568.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140937 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Octavio Paz Clave 

21des0134s, Ubicada En La 

Localidad De Santa Catarina, 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181253 N 0 0 448

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
27-07-2018                        1,467,547.32                         1,467,547.32                  1,467,547.32                     1,467,547.32           1,467,547.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140940 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Jesús Romero Flores Clave 

21des0067k, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181254 N 0 0 580

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
27-07-2018                        1,467,568.20                         1,467,568.20                  1,467,568.20                     1,467,568.20           1,467,568.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140935 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Melchor Ocampo Clave 

21des0004z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181257 N 0 0 868

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
26-07-2018                        1,470,586.52                         1,470,586.52                  1,470,586.52                     1,470,586.52           1,470,586.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140944 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Escuela 

Secundaria Núm. 4 Narciso 

Mendoza Clave 21des0041c, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181258 N 0 0 845

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
27-07-2018                        1,467,568.20                         1,467,568.20                  1,467,568.20                     1,467,568.20           1,467,568.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140947 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Héroes De La Reforma Clave 

21ees0096e, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181259 N 0 0 878

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
27-07-2018                        1,467,547.32                         1,467,547.32                  1,467,547.32                     1,467,547.32           1,467,547.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142129 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Valerio Trujano Clave 

21des0084a, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tehuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181260 N 0 0 677

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
27-07-2018                        1,467,265.44                         1,467,265.44                  1,467,265.44                     1,467,265.44           1,467,265.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140950 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Gobernador Merino 

Fernández Clave 21des0027j, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181261 N 0 0 697

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-07-2018                        1,467,568.20                         1,467,568.20                  1,467,568.20                     1,467,568.20           1,467,568.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300787888 Proyecto de inversión        11,999,999.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:7999999.97, 

modificado:3957970.49}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, 

modificado:3957970.49}}

Reconstrucción De La 

Carretera Mextla Copila 

Tenextitla Con Una Longitud 

De Ocho Kilometros En La 

Localidad De Copila 

Municipio De Naupan - 

252432

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 252432 N 0 0 2137

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, 

direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO MEXTLA - 

TENEXTITLA KILÓMETRO 8   580 PUEBLO COPILA, 73140 

COPILA, NAUPAN PUEBLA ENTRE Y , LA 

RECOSNTRUCCIÓN, lon:-98.08420824, lat:20.27329736}}

20-09-2016 25-04-2018                        3,957,970.49                         3,957,970.49                  3,957,970.49                     3,957,970.49           3,957,970.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADE/SIT-20161045, 

contratista:CARLOS ANTONIO LOPEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.169760369E7, 

importe_modificado:1.169760369E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{892016/proyecto_INICIO, 

892016/proyecto_FIN, 

892016/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300569366 Proyecto de inversión                24,235.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:20, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:24235.14, modificado:22645.13}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Modernización Y Ampliación 

Del Camino Tipo ""D"" La 

Pagoda - Las Gardenias - Paso 

Real - La Aurora - Cuatro 

Caminos - Maloapan -E.C. (El 

Progreso -

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150436 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-10-2015                             22,645.13                              22,645.13                       22,645.13                          22,645.13                 22,645.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{635486/proyecto_PROCESO, 

635486/proyecto_INICIO, 

635486/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301391068 Proyecto de inversión           1,311,404.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1311404.43, 

modificado:1311404.43}}

MANTENIMIENTOS EN 

MÚLTIPLES EDIFICIOS PARA 

LA DEPENDENCIA DE 

ESTUDIOS SUPERIORES (DES) 

CIENCIAS EXACTAS DE LA 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE PUEBLA, 

QUE INCLUYEN: FACULTAD 

DE INGENIERÍA, EDIFICIOS 

ING2, ING3, ING4, ING6, 

ING7, ING8, ING9, INGY; 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

QUÍMICA E INSTITUTO DE 

FÍSICA, EDIFICIOS FIQ4, FIQ7, 

E IF2; FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA 

COMPUTACIÓN, EDIFICIOS 

CCO1 Y CCO3; UBICADOS EN 

CIUDAD UNIVERSITARIA EN 

EL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PUEBLA.

114:Puebla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 20181390 N 0 0 9236
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:18180.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San 

Claudio No. 1401, Col. Jardines de San Manuel C.P. 

72570, Puebla, Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

06-09-2018 05-10-2018                        1,311,404.43                         1,311,404.43                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:18180.0}} {1391068/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE15150300569298 Proyecto de inversión                22,040.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:20, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:22040.32, modificado:20387.98}}

Supervisión, Verificación Y 

Control De Calidad Para La 

Modernización Y Ampliación 

Del Camino Tipo ""D"" 

Pavimentado, Cuatexmola - 

La Garita, De 3.90 Kms. De 

Longitud, Meta 2015: 1.90 

Kms. Subtramo Del K

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150435 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-10-2015                             20,387.98                              20,387.98                       20,387.98                          20,387.98                 20,387.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{635404/proyecto_INICIO, 

635404/proyecto_PROCESO, 

635404/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200675278 Proyecto de inversión           1,004,420.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1004420.0, 

modificado:993371.38}}

Adoquinamiento De La Calle 

Francisco I. Madero Entre Av. 

5 De Mayo Y Calle Leona 

Vicario, En La Localidad De 

Pixtla, Perteneciente Al 

Municipio De Piaxtla, Puebla-

3766

113:Piaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO 20160189 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1008.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:(INICIO; 

18.196026; -98.25419) (TERMINO; 18.195982; -

98.252613), lon:-98.260145, lat:18.198756}}

04-07-2016                           993,371.00                            993,371.00                     993,371.00                        993,371.00               993,371.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:16022/FOTALECE2016/201

6, contratista:MAYELI SALAS CALDEON, 

convocante:Municipio de Piaxtla, 

monto:993371.38, 

importe_modificado:993371.38}}

{meta1: {avance:1008.3}}

{771032/proyecto_PROCESO, 

771032/proyecto_FIN, 

771032/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824525 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1463812.98}}

Construcción De Presidencia 

De Francisco Sarabia.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161535 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.313888, lat:18.964166}}
20-12-2016 01-01-2017                        1,463,812.98                         1,463,812.98                  1,463,812.98                     1,463,812.98           1,463,812.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF011/SIT-20161535, 

contratista:SIMON HERNANDEZ GONZALEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1463812.98, 

importe_modificado:1463812.98}}

{meta1: {avance:1.0}}

{930813/proyecto_PROCESO, 

930813/proyecto_INICIO, 

930813/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132634 Proyecto de inversión           1,134,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1134000.0, 

modificado:1106557.19}}

Construcción De Sistema De 

Saneamiento A Base De 

Biodigestores En La Localidad 

De Tepoxac Municipio De 

Zacapoaxtla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180982 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:42.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:56, 

direccion:LOCALIDAD DE TEPOXAC MUNICIPIO DE 

ZACAPOAXTLA, lon:-97.579309, lat:19.917219}}

01-06-2018 01-08-2018                        1,106,557.19                         1,106,557.19                  1,106,557.19                     1,058,123.10           1,058,123.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:42.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054595 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1895396.45}}

Construccion De 

Adoquinamiento En Las 

Calles Morelos Y 1° De Los 

Pinos En La Localidad De 

Altepexi

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171367 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2618.34}}

1
{geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.302036, lat:18.360742}}
28-12-2017 01-03-2018                        1,895,396.45                         1,895,396.45                  1,895,396.45                     1,895,396.45           1,895,396.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:642604.23, 

importe_modificado:642604.23}}

{meta1: {avance:2618.34}}

{1191367/proyecto_PROCESO, 

1191367/proyecto_FIN, 

1191367/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401054597 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, 

modificado:498824.53}}

Primera Etapa De La 

Construcción De La Cancha 

De Usos Multiples, En La 

Colonia El Fortin, Ejido 

Gomez Tepeteno, 

Tlatlauquitepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171459 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:54, direccion:-, lon:-

97.486944, lat:19.7725}}
21-12-2017 01-02-2018                           498,824.53                            498,824.53                     498,824.53                        498,824.53               498,824.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:642604.23, 

importe_modificado:642604.23}}

{meta1: {avance:540.0}}

{1191370/proyecto_INICIO, 

1191370/proyecto_FIN, 

1191370/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE15150400619452 Proyecto de inversión              937,277.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:937277.54, 

modificado:937277.54}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad 

De San Miguel Tlaltepexi 

Municipio De Tulcingo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar INFRA 20151609 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
09-12-2015                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {694915/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047323 Proyecto de inversión           1,198,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198800.0, 

modificado:976788.64}}

Pavimentacion De Calle 19 

De Septiembre En El Barrio 

De San Isidro Municipio De 

Ahuhuetitla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20171407 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1005.96}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:-, lon:-

98.211912, lat:18.205467}}
01-01-2018 01-01-2018                           976,788.64                            976,788.64                     976,788.64                        976,788.64               976,788.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF012/SIMT-

20171407, contratista:JUAN MANUEL 

JIMENEZ ALMEIDA, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:976788.64, 

importe_modificado:976788.64}}

{meta1: {avance:1005.96}}

{1183347/proyecto_INICIO, 

1183347/proyecto_FIN, 

1183347/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132697 Proyecto de inversión              512,975.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:512975.28, 

modificado:503946.91}}

Construcción De Drenaje 

Sanitario En Maxtaco Por El 

Libramiento A Ixticpan, En El 

Municipio De Teziutlán, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180987 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.83}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:37, direccion:POR 

EL LIBRAMIENTO A IXTICPAN, EN EL MUNICIPIO DE 

TEZIUTLÁN, PUEBLA, lon:-97.345, lat:19.825833}}

01-06-2018 01-08-2018                           503,946.91                            503,946.91                     503,946.91                        441,327.57               441,327.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.83}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824600 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1471626.75}}

Pav. En Concreto Hidraulico 

De Calle Principal En La 

Localidad De Dos Arroyos De 

La Junta Auxiliar De 

Mecapalapa Municipio De 

Pantepec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20161872 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1387.14}}

1
{geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.856944, lat:20.526666}}
30-12-2016 01-01-2017                        1,471,626.75                         1,471,626.75                  1,471,626.75                     1,471,626.75           1,471,626.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:1387.14}}

{930903/proyecto_INICIO, 

930903/proyecto_FIN, 

930903/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132789 Proyecto de inversión                46,445.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46445.8, modificado:46445.8}}

Atención Social Por Contrato 

Para 1 Obra: 1 Construcción 

De Sistema De Agua Potable, 

Incluida En El Anexo Del 

Apartado Rural (Aparural), 

Del Programa De Agua 

Potable, Drenaje Y 

Tratamiento (Proagua)

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20180989 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:11, 

direccion:LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE 

VICENTE GUERRERO, lon:-97.224722, lat:18.581388}}

01-06-2018 01-08-2018                             45,414.34                              45,414.34                       45,414.34                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.1}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132933 Proyecto de inversión           2,345,468.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2345468.51, 

modificado:2297151.86}}

Construcción De Baños Tipo 

Familiar Con Biodigestor Para 

Vivienda, Que Beneficiará A 

La Localidad De Cuatro 

Caminos, Perteneciente Al 

Municipio De Vicente 

Guerrero, En El Estado De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181023 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:80.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:19, 

direccion:LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, MUNICIPIO 

DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.129013, lat:18.491304}}

01-06-2018 01-08-2018                        2,297,151.86                         2,297,151.86                  2,297,151.86                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:24.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132942 Proyecto de inversión           1,499,721.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499721.92, 

modificado:1478875.79}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De Las Minas, 

Perteneciente Al Municipio 

De Santa Inés Ahuatempan, 

Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181027 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:2.82}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:14, 

direccion:LOCALIDAD DE LAS MINAS, MUNICIPIO DE 

SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUE, lon:-98.084136, 

lat:18.353521}}

01-06-2018 01-08-2018                        1,478,875.79                         1,478,875.79                  1,478,875.79                        567,960.74               567,960.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.33}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132955 Proyecto de inversión              435,807.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435807.97, 

modificado:430011.71}}

Rehabilitación De Red De 

Alcantarillado Sanitario En 

Calle Aldama A Tratadora De 

Aguas Residuales Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Atoyatempan, Perteneciente 

Al Municipio De 

Atoyatempan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181030 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE 

ALDAMA A TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, 

LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUE, lon:-97.907453, 

lat:18.817098}}

01-06-2018 01-08-2018                           430,011.71                            430,011.71                     430,011.71                        357,276.60               357,276.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.49}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824643 Proyecto de inversión              899,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899100.0, modificado:885812.8}}

Pavimento Hidraulico En 

Calle De La Localidad De San 

Sebastian Alcomunga, 

Municipio De Ajalpan.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161875 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.025, lat:18.430555}}
15-12-2016 01-01-2017                           885,812.80                            885,812.80                     885,812.80                        885,812.80               885,812.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:642604.23, 

importe_modificado:642604.23}}

{meta1: {avance:1.0}}

{930958/proyecto_FIN, 

930958/proyecto_INICIO, 

930958/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824669 Proyecto de inversión           1,794,151.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1794151.87, 

modificado:1762528.97}}

Rehabilitacion De Salon De 

Usos Multiples San Hipolito 

Achiapa

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SIT 20161886 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2385.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:11, direccion:-, lon:-

98.353055, lat:18.936111}}
26-12-2016 01-01-2017                        1,762,528.97                         1,762,528.97                  1,762,528.97                     1,762,528.97           1,762,528.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN077/SIT-20160426, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3.234472644E7, 

importe_modificado:3.234472644E7}}

{meta1: {avance:2385.0}}

{930994/proyecto_INICIO, 

930994/proyecto_FIN, 

930994/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400824654 Proyecto de inversión              498,484.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:498484.43, 

modificado:489325.03}}

Construcción De 

Guarniciones Y 

Adoquinamiento En El 

Callejón Emiliano Zapata De 

La Colonia Hidalgo, 

Municipio De Altepexi, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20161906 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:330.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.302036, lat:18.360742}}
08-12-2016 01-01-2017                           489,325.03                            489,325.03                     489,325.03                        489,325.03               489,325.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF056/SI-20141834, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALCERA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:642604.23, 

importe_modificado:642604.23}}

{meta1: {avance:330.0}}

{930975/proyecto_PROCESO, 

930975/proyecto_INICIO, 

930975/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132961 Proyecto de inversión              311,298.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:311298.94, 

modificado:306878.49}}

Ampliación De Alcantarillado 

Sanitario En La Calle Del Pozo 

Y Privada Mateos Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Atoyatempan, Del Municipio 

De Atoyatempan, Pue

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181033 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:0.48}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE 

DEL POZO Y PRIVADA MATEOS, LOCALIDAD DE 

ATOYATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUE, 

lon:-97.907453, lat:18.817098}}

01-06-2018 01-08-2018                           306,878.49                            306,878.49                     306,878.49                        135,235.69               135,235.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.34}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE08170401045184 Proyecto de inversión              131,824.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131824.03, modificado:9307.34}}

Conservación De La Ruta De 

Evacuación Del Volcán 

Popocatepetl, Denominada: 

E.C. (Coyula - Cohuecan) - 

Xochiteopan, Con Una 

Longitud De 3.4 Kilómetros, 

Del Kilómetro 0 000 Al 

Kilómetro 3 400, En La Loc

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171243 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:3.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.624166, lat:18.804444}}
22-12-2017 01-02-2018                               9,307.34                                9,307.34                          9,307.34                            9,307.34                   9,307.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3.4}}

{1180793/proyecto_INICIO, 

1180793/proyecto_PROCESO, 

1180793/proyecto_FIN, 

1180793/proyecto_PROCESO, 

1180793/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE09130100072490 Proyecto de inversión              271,073.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:271073.0, 

modificado:215131.87}}

Supervisión Y Control De 

Calidad De Las Obras Del 

Programa De Conservación, 

Reconstrucción De Carreteras 

Y Puentes Estatales 2011, En 

El Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20110191 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:337.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-06-2013                           215,131.87                            215,131.87                     215,131.87                        215,131.87               215,131.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:337.0}}

{72490/proyecto_INICIO, 

72490/proyecto_FIN, 

72490/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401053356 Proyecto de inversión              498,648.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:20, 

modalidad:S, prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:498648.0, modificado:498648.0}}

Apoyo (Jornales) Para La 

Rehabilitacion De Viviendas 

Afectadas Por El Sismo De 

Magnitud 7.1 El Dia 19 De 

Septiembre 2017

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA PET201701 N 0 0 54000

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:VARIAS 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-98.437777, 

lat:18.908888}}

02-10-2017                           498,648.00                            498,648.00                     498,648.00                        498,648.00               498,648.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE12170401044805 Proyecto de inversión              183,631.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183631.5, modificado:51022.6}}

2da Etapa Pavimentacion De 

Carretera Asfaltica Del Tramo 

0 000 Al 2 304.21 Entre La 

Prolongación De La 11 Sur Y 

Col. 10 De Abril; 

Pavimentacion De Carretera 

Asfaltica Del Tramo 0 000 Al 

0 953.42 Entre

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171374 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1269.81}}

1
{geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.301666, lat:18.943055}}
29-12-2017 01-02-2018                             51,022.60                              51,022.60                       51,022.60                          51,022.60                 51,022.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1269.81}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076253 Proyecto de inversión           5,332,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5332000.0, 

modificado:5332000.0}}

Rehabilitación Por Daños 

Ocasionados Por El Sismo Del 

19 De Septiembre De 2017 

En La Biblioteca Pública 

Central Estatal ""Lic. Miguel 

De La Madrid Hurtado"", 

Municipio De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180260 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:2364.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
01-03-2018 01-04-2018                        5,327,000.00                         5,327,000.00                  2,298,163.01                     2,298,163.01           2,298,163.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:662.86}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075144 Proyecto de inversión        24,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4E7, 

modificado:2.279685876E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De Un Techado 

Para El Tianguis Santiago 

Mixquitla, En San Pedro 

Cholula, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180285 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
01-02-2018 01-04-2018                     22,796,858.76                      22,796,858.76                11,778,625.50                   11,778,625.50         11,778,625.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.5}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075149 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, 

modificado:392034.28}}

Reconstrucción Por Daños 

Ocasionados Por El Sismo Del 

19 De Septiembre De 2017 

En La Biblioteca Justo Sierra, 

Municipio De Santo Tomás 

Hueyotlipan, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180329 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.866388, lat:18.891944}}
01-02-2018 01-04-2018                           392,034.28                            392,034.28                     127,281.32                        127,281.32               127,281.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.32}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884605 Proyecto de inversión              354,883.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:354883.19, 

modificado:283763.1}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De San Pedro 

Atzumba (Colonia El 

Manantial) Perteneciente Al  

Municipio De Zapotitlán En El 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170060 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1228.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:11, 

direccion:LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA 

(COLONIA EL MANANTIAL) PERTENECIENTE AL  

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, 

lon:-97.584722, lat:18.158055}}

24-05-2017 01-10-2017                           283,763.10                            283,763.10                     283,763.10                        283,763.10               283,763.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1228.9}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142147 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Secundaria 

Ángel Wenceslao Cabrera 

Clave 21des0002a, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Zacatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181262 N 0 0 660

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
27-07-2018                        1,467,400.58                         1,467,400.58                  1,467,400.58                     1,467,400.58           1,467,400.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140953 Proyecto de inversión           1,470,586.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470586.52, 

modificado:1470586.52}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De 

Medios; En La Escuela 

Secundaria Núm. 1 

Presidente Cárdenas Clave 

21des0016d, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181263 N 0 0 955

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
26-07-2018                        1,467,568.20                         1,467,568.20                  1,467,568.20                     1,467,568.20           1,467,568.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140867 Proyecto de inversión              880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:880000.0, modificado:880000.0}}

Mantenimiento General; En 

La Primaria Profesor Rafael 

Molina Betancourt Clave 

21dpr2352z, Ubicada En La 

Localidad De San Vicente 

Boquerón, Municipio De 

Acatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181280 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:-, lon:-

98.055, lat:18.279722}}
27-07-2018                           875,527.67                            875,527.67                     262,658.30                        262,658.30               262,658.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201140934 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

Construcción De Techado De 

Plaza Cívica; En La Primaria 

Gabriela Mistral Clave 

21dpr3717x, Ubicada En La 

Localidad De Escape De 

Lagunillas, Municipio De 

Chietla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181305 N 0 0 246

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.660555, lat:18.484444}}
30-07-2018                        1,499,668.68                         1,499,668.68                  1,435,616.92                     1,435,616.92           1,435,616.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140400447678 Proyecto de inversión              131,149.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131149.58, 

modificado:133256.98}}

Reparaciones Generales Que 

Consisten En La Aplicación 

De Pintura E 

Impermeabilizante, 

Sustitución De Acabados; En 

El Bachillerato General Digital 

Núm. 38 Llano Verde Clave 

21ebh0987l

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20141419 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:-, lon:-

98.030975, lat:19.838223}}
13-02-2015                           133,256.98                            131,149.58                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300565939 Proyecto de inversión              700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura U-1c; 

En El Bachillerato General 

Pablo González Rivas Clave 

21ebh0326d, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150798 N 0 0 168

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
12-10-2015                           695,244.40                            695,244.40                     695,224.90                        695,224.90               695,224.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-223/2015, 

contratista:MASH MAQUINARIA Y OBRAS 

CIVILES S.A DE C.V. , convocante:CAPCEE, 

monto:695244.4, 

importe_modificado:695244.4}}

{meta1: {avance:0.0}}

{631564/proyecto_PROCESO, 

631564/proyecto_FIN, 

631564/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300565982 Proyecto de inversión           1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

Construcción De Un Taller De 

Cómputo En Estructura U-1c; 

En El Bachillerato General 

Campa Tlanesi Clave 

21ebh0108q, Ubicado En La 

Localidad De La Resurrección, 

Municipio De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150804 N 0 0 647

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:463, direccion:-, 

lon:-98.197495, lat:19.04399}}
12-10-2015                        1,383,340.80                         1,383,340.80                  1,383,340.79                     1,383,340.79           1,383,340.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-212/2015, 

contratista:MASH MAQUINARIA Y OBRAS 

CIVILES S.A DE C.V. , convocante:CAPCEE, 

monto:1383340.8, 

importe_modificado:1383340.8}}

{meta1: {avance:0.0}}

{631616/proyecto_INICIO, 

631616/proyecto_FIN, 

631616/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300558875 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

Suministro De Equipo Y 

Equipamiento Especializado 

Para El Bachillerato General 

Digital Num. 241 Capuluaque 

Clave 21ebh1217d, Ubicado 

En La Localidad Capuluaque, 

Municipio De Tetela De 

Ocampo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150829 N 0 0 31

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.805972, lat:19.816758}}
19-10-2015                           299,739.36                            299,739.36                     299,739.36                        299,739.36               299,739.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300561551 Proyecto de inversión              336,794.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336794.63, 

modificado:336794.63}}

Suministro De Equipo Y 

Equipamiento Especializado 

Para El Bachillerato General 

Digital Profesor Arnulfo Perez 

H. Clave 21ems0012p, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150830 N 0 0 77

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.030975, lat:19.838223}}
19-10-2015                           336,551.96                            336,551.96                     336,551.96                        336,551.96               336,551.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300561573 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

Suministro De Equipo Y 

Equipamiento Especializado 

Para El Bachillerato General 

Digital Num. 82 Ejido 

Minillas La Garita Clave 

21ebh1015h, Ubicado En La 

Localidad De Minillas (La 

Garita)

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150887 N 0 0 29

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:-, lon:-

97.81657, lat:19.623603}}
26-10-2015                           299,731.24                            299,731.24                     299,731.24                        299,731.24               299,731.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300561560 Proyecto de inversión              350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

Suministro De Equipo Y 

Equipamiento Especializado 

Para El Bachillerato General 

Digital Num. 142 Michac 

Clave 21ebh1045b, Ubicado 

En La Localidad De Michac, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150888 N 0 0 19

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:-, lon:-

98.030975, lat:19.838223}}
26-10-2015                           349,948.80                            349,948.80                     349,948.80                        349,948.80               349,948.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300561585 Proyecto de inversión              300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

Suministro De Equipo Y 

Equipamiento Especializado 

Para El Bachillerato General 

Digital Num. 240 La Lagunilla 

Clave 21ebh1216e.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150922 N 0 0 33

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:10, direccion:-, lon:-

97.805972, lat:19.816758}}
30-10-2015                           299,952.80                            299,952.80                     299,952.80                        299,952.80               299,952.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300561566 Proyecto de inversión              350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

Suministro De Equipo Y 

Equipamiento Especializado 

Para El Bachillerato General 

Digital Num. 144 Acolighuia 

Clave 21ebh1044c, Ubicado 

En La Localidad Acolihuia, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150924 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.030975, lat:19.838223}}
30-10-2015                           349,948.80                            349,948.80                     349,948.80                        349,948.80               349,948.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598069 Proyecto de inversión           2,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2800000.0, 

modificado:2800000.0}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas Y Un Laboratorio 

Polifuncional En Estructura U-

2c; En El Cecyte Puebla 

Xicotepec De Juárez Clave 

21etc0022e, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Xicotepec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150959 N 0 0 69

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.955, lat:20.274166}}
09-11-2015                        2,491,799.65                         2,491,799.65                  2,491,791.67                     2,491,791.67           2,491,791.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE- 201/2015, 

contratista:VIBOSA CONTRUEDIFICACIONES 

S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:2491799.65, 

importe_modificado:2491799.65}}

{meta1: {avance:0.0}}

{669422/proyecto_INICIO, 

669422/proyecto_FIN, 

669422/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598081 Proyecto de inversión              154,907.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154907.9, modificado:154907.9}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Ernesto 

Martínez Perez Clave 

21ebh0333n, Ubicado En La 

Localidad De Atzingo (La 

Cumbre), Municipio De 

Zacatlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150960 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.968611, lat:19.979722}}
11-12-2015                           154,778.80                            154,778.80                     154,778.80                        154,778.80               154,778.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598132 Proyecto de inversión           1,333,334.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1333334.0, 

modificado:1333334.0}}

Construcción De Un Área De 

Orientación Y Tutorías, Una 

Sala De Docentes; En El 

Colegio De Bachilleres Plantel 

32 Clave 21ecb0043b, 

Ubicado En La Localidad De 

Santiago Coltzingo, 

Tlahuapan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150966 N 0 0 213

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:19, direccion:-, lon:-

98.535555, lat:19.385833}}
03-12-2015                        1,331,924.86                         1,331,924.86                  1,331,924.82                     1,331,924.82           1,331,924.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-246/2015, 

contratista:GÒMEZ VELAZCO PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES , S.A DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:1331924.86, 

importe_modificado:1331924.86}}

{meta1: {avance:0.0}}

{669495/proyecto_PROCESO, 

669495/proyecto_FIN, 

669495/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598146 Proyecto de inversión              243,977.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:243977.81, 

modificado:243977.81}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Jose Clemente Orozco Clave 

21ebh0838d, Ubicado En La 

Localidad De Cruz De León, 

Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150970 N 0 0 18

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:-, lon:-

97.87026, lat:19.581551}}
11-12-2015                           243,496.76                            243,496.76                     243,496.76                        243,496.76               243,496.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598175 Proyecto de inversión              666,667.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666667.0, modificado:666667.0}}

Construcción De Un Área De 

Orientación Y Tutorías En 

Estructura U-1c; En El Colegio 

De Bachilleres Plantel 12 

Clave 21ecb0007x, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Izúcar De Matamoros, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150971 N 0 0 522

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
02-12-2015                           664,736.86                            664,736.86                     664,736.86                        664,736.86               664,736.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-244/2015, 

contratista:GÒMEZ VELAZCO PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES , S.A DE C.V., 

convocante:CAPCEE, monto:664736.86, 

importe_modificado:664736.86}}

{meta1: {avance:0.0}}

{669546/proyecto_INICIO, 

669546/proyecto_PROCESO, 

669546/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598362 Proyecto de inversión              236,541.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236541.4, modificado:236541.4}}

Suministro Para El 

Bachillerato Emperador 

Cuauhtemoc Clave 

21ebh0426c, Ubicado En La 

Localidad De Xocoxiutla, 

Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150978 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:53, direccion:-, lon:-

97.860555, lat:19.613055}}
13-11-2015                           236,289.68                            236,289.68                     236,289.68                        236,289.68               236,289.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598380 Proyecto de inversión              336,692.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336692.32, 

modificado:336692.32}}

Suministro Para El 

Bachillerato Vicente Suarez 

Ferrer Clave 21ebh0800r, 

Ubicado En La Localidad De 

Cuamila, Municipio De 

Tlaola, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150979 N 0 0 113

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.917777, lat:20.166111}}
13-11-2015                           336,048.52                            336,048.52                     336,048.52                        336,048.52               336,048.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598403 Proyecto de inversión              336,755.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336755.47, 

modificado:336755.47}}

Suministro Para El 

Bachillerato Ignacio Zaragoza 

Clave 21ebh0207q, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Zacapala, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150980 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.065277, lat:18.591944}}
13-11-2015                           336,042.72                            336,042.72                     336,042.72                        336,042.72               336,042.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598420 Proyecto de inversión              336,874.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336874.82, 

modificado:336874.82}}

Suministro Para El 

Bachillerato Gabriel Barrios 

Cabrera Clave 21ebh0914t, 

Ubicado En La Localidad De 

Cuacuila, Municipio De 

Zacatlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150981 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.868888, lat:19.87}}
13-11-2015                           325,912.21                            325,912.21                     325,912.21                        325,912.21               325,912.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598197 Proyecto de inversión              336,895.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336895.38, 

modificado:336895.38}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Abraham Sánchez López 

Clave 21ebh0139j, Ubicado 

En La Localidad De San Juan 

Amecac, Municipio De 

Atzitzihuacan, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150982 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:-, lon:-

98.666097, lat:18.839041}}
11-12-2015                           323,402.08                            323,402.08                     323,402.08                        323,402.08               323,402.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598219 Proyecto de inversión              336,726.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336726.42, 

modificado:336726.42}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Justo Sierra Clave 

21ebh0327c, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Caxhuacán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150984 N 0 0 131

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.606944, lat:20.064444}}
11-12-2015                           324,591.20                            324,591.20                     324,591.20                        324,591.20               324,591.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE15150400598239 Proyecto de inversión              336,735.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336735.14, 

modificado:336735.14}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Justo Sierra Mendez Clave 

21ebh0168e, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Acateno, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150985 N 0 0 158

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.212222, lat:20.132222}}
11-12-2015                           334,837.48                            334,837.48                     334,837.48                        334,837.48               334,837.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598256 Proyecto de inversión              336,877.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336877.41, 

modificado:336877.41}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Agustín Melgar Clave 

21ebh0132q, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Huehuetla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150986 N 0 0 256

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.623333, lat:20.1075}}
11-12-2015                           323,322.16                            323,322.16                     323,322.16                        323,322.16               323,322.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598323 Proyecto de inversión              100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Tomas 

Alva Edison Clave 

21ebh0382w, Ubicado En La 

Localidad De El Paredon, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150988 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:-, lon:-

98.251944, lat:19.868055}}
11-12-2015                             99,899.20                              99,899.20                       99,899.20                          99,899.20                 99,899.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598333 Proyecto de inversión              666,667.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666667.0, modificado:666667.0}}

Construcción De Un Área De 

Orientación Y Tutorías En 

Estructura U-1c; En El Colegio 

De Bachilleres Plantel 30 

Clave 21ecb0039p, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Tlacotepec De Benito Juárez

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150991 N 0 0 391

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.653333, lat:18.684444}}
11-12-2015                           662,608.68                            662,608.68                     662,608.68                        662,608.68               662,608.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-027/2016-A, 

contratista:JUN ARQUITECTOS S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:662608.68, 

importe_modificado:662608.68}}

{meta1: {avance:0.0}}

{669744/proyecto_INICIO, 

669744/proyecto_FIN, 

669744/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598381 Proyecto de inversión              302,586.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:302586.0, modificado:302586.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Rafael 

Ramírez Clave 21ebh0728y, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150996 N 0 0 399

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
11-12-2015                           299,697.60                            299,697.60                     299,697.60                        299,697.60               299,697.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598389 Proyecto de inversión              372,077.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372077.42, 

modificado:372077.42}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Federica M. Bonilla Clave 

21ebh0616u, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150997 N 0 0 423

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
11-12-2015                           371,498.12                            371,498.12                     371,498.12                        371,498.12               371,498.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598606 Proyecto de inversión              181,886.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:181886.72, 

modificado:181886.72}}

Reparaciones Generales 

Aplicación De Pintura E 

Impermeabilizante En El Edif 

B Y Rehabilitación De 

Instalaciones Hidrosanitarias 

En El Edificio E; En El Bach 

Ernesto Martinez Perez Clave 

21ebh0333n

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151011 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.968611, lat:19.979722}}
17-11-2015                           180,962.81                            180,962.81                     180,962.75                        180,962.75               180,962.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-224/2015-A, 

contratista:OSRU CONTROL,PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION DE OBRAS S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:180962.81, 

importe_modificado:180962.81}}

{meta1: {avance:0.0}}

{670069/proyecto_INICIO, 

670069/proyecto_FIN, 

670069/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598633 Proyecto de inversión              336,794.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336794.63, 

modificado:336794.63}}

Construcción De Plaza Cívica; 

En El Bachillerato Vicente 

Suarez Ferrer Clave 

21ebh0381x, Ubicado En La 

Localidad De Matlahuacales 

De Aquiles Serdán, Municipio 

De Chignahuapan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151013 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:23, direccion:-, lon:-

98.056111, lat:19.763055}}
17-11-2015                           335,648.96                            335,648.96                     335,646.90                        335,646.90               335,646.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-224/2015-B, 

contratista:OSRU CONTROL,PROYECTOS Y 

CONSTRUCCION DE OBRAS S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:335648.96, 

importe_modificado:335648.96}}

{meta1: {avance:0.0}}

{670103/proyecto_PROCESO, 

670103/proyecto_FIN, 

670103/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598695 Proyecto de inversión              666,667.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666667.0, modificado:666667.0}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura U-1c; 

En El Colegio De Bachilleres 

Plantel 28 Clave 21ecb0044a, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Atlixco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151014 N 0 0 334

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
11-11-2015                           664,416.05                            664,416.05                     664,415.59                        664,415.59               664,415.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-209/2015-B, 

contratista:URCOAHM S.A DE C.V, 

convocante:CAPCEE, monto:664416.05, 

importe_modificado:664416.05}}

{meta1: {avance:0.0}}

{670172/proyecto_PROCESO, 

670172/proyecto_INICIO, 

670172/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598715 Proyecto de inversión              336,794.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336794.63, 

modificado:336794.63}}

Construcción De Muro De 

Contención Y Cercado 

Perimetral; En El Bachillerato 

Benito Juárez Clave 

21ebh0611z, Ubicado En La 

Localidad De Xonotla, 

Municipio De Zacatlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151015 N 0 0 82

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:39, direccion:-, lon:-

97.902479, lat:19.923052}}
01-12-2015                           335,143.16                            335,143.16                     335,143.15                        335,143.15               335,143.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-240/2015-C, 

contratista:MAREF PROYECTOS Y TOPOGRAFIA  

S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:335143.16, 

importe_modificado:335143.16}}

{meta1: {avance:0.0}}

{670195/proyecto_INICIO, 

670195/proyecto_FIN, 

670195/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598732 Proyecto de inversión              336,742.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336742.2, modificado:336742.2}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Netzahualcoyotl Clave 

21ebh0579g, Ubicado En La 

Localidad De Tzinacapan, 

Municipio De Cuetzalan Del 

Progreso, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151019 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:27, direccion:-, lon:-

97.540555, lat:20.030555}}
11-12-2015                           335,649.48                            335,649.48                     335,649.48                        335,649.48               335,649.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598751 Proyecto de inversión              336,779.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336779.38, 

modificado:336779.38}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Tzintzintepetl Clave 

21ebh0626a, Ubicado En La 

Localidad De Zacatepec De 

Bravo, Municipio De San 

Sebastián Tlacotepec, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151021 N 0 0 42

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:20, direccion:-, lon:-

96.85389, lat:18.259252}}
11-12-2015                           336,023.00                            336,023.00                     336,023.00                        336,023.00               336,023.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598660 Proyecto de inversión              336,736.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336736.4, modificado:336736.4}}

Suministro Para El 

Bachillerato Lazaro Cardenas 

Clave 21ebh0422g, Ubicado 

En La Localidad De 

Calpaneria Atezquilla, 

Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151022 N 0 0 79

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.995277, lat:19.655555}}
16-11-2015                           333,951.24                            333,951.24                     333,951.24                        333,951.24               333,951.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598699 Proyecto de inversión              336,794.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336794.63, 

modificado:336794.63}}

Construcción En El 

Bachillerato Narciso 

Mendoza Clave 21ebh0658t, 

Ubicado En La Localidad De 

Tenextla, Municipio De 

Chignahuapan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151023 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:47, direccion:-, lon:-

98.011388, lat:19.833333}}
01-12-2015                           335,132.08                            335,132.08                     335,132.08                        335,132.08               335,132.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-240/2015-D, 

contratista:MAREF PROYECTOS Y TOPOGRAFIA  

S.A DE C.V, convocante:CAPCEE, 

monto:335132.08, 

importe_modificado:335132.08}}

{meta1: {avance:0.0}}

{670178/proyecto_FIN, 

670178/proyecto_INICIO, 

670178/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598728 Proyecto de inversión              336,637.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336637.8, modificado:336637.8}}

Suministro Para El 

Bachillerato Juan N. Mendez 

Clave 21ebh0237k, Ubicado 

En La Localidad De Tepeteno 

De Iturbide, Municipio De 

Tlatlauquitepec, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151036 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:34, direccion:-, lon:-

97.497222, lat:19.795833}}
20-11-2015                           329,446.38                            329,446.38                     329,446.38                        329,446.38               329,446.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598747 Proyecto de inversión              337,067.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:337067.88, 

modificado:337067.88}}

Suministro Para El 

Bachillerato David Alfaro 

Siqueiros Clave 21ebh0795w, 

Ubicado En La Localidad De 

San Juan Cuautla, Municipio 

De Coyomeapan, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151040 N 0 0 66

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:-, lon:-

96.956944, lat:18.244166}}
20-11-2015                           324,998.59                            324,998.59                     324,998.59                        324,998.59               324,998.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598918 Proyecto de inversión              336,674.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336674.98, 

modificado:336674.98}}

Suministro Para El 

Bachillerato Jaime Sabines 

Clave 21ebh0559t, Ubicado 

En La Localidad De 

Rinconada, Municipio De 

Chignahuapan, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151408 N 0 0 49

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:34, direccion:-, lon:-

98.187222, lat:19.714444}}
11-01-2016                           336,610.54                            336,610.54                     336,610.54                        336,610.54               336,610.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598968 Proyecto de inversión              235,539.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:235539.16, 

modificado:235539.16}}

Suministro Para El 

Bachillerato Luis Donaldo 

Colosio Murrieta Clave 

21ebh0466d, Ubicado En La 

Localidad De Venta Grande, 

Municipio De Huauchinango, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151414 N 0 0 38

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:37, direccion:-, lon:-

98.098611, lat:20.118611}}
11-01-2016                           235,446.94                            235,446.94                     235,446.94                        235,446.94               235,446.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670336 Proyecto de inversión              638,911.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:638911.48, 

modificado:638911.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

General Digital Num. 241 

(Capuluaque) Clave 

21ebh1217d, Ubicado En La 

Localidad De Capuluaque, 

Municipio De Tetela De 

Ocampo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160364 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.765277, lat:19.794722}}
11-08-2016                           632,498.89                            632,498.89                     632,498.89                        632,498.89               632,498.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670343 Proyecto de inversión              347,221.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:347221.39, 

modificado:347221.39}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Digital Num. 91 

(Mexcaltepec) Clave 

21ebh1073y, Ubicado En La 

Localidad De Mexcaltepec, 

Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160365 N 0 0 16

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:20, direccion:-, lon:-

97.725833, lat:19.590833}}
11-08-2016                           343,748.97                            343,748.97                     343,748.97                        343,748.97               343,748.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670347 Proyecto de inversión              277,617.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:277617.22, 

modificado:277617.22}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Profesor Arnulfo Pérez H. 

Clave 21ems0012p, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Chignahuapan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160366 N 0 0 27

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.032777, lat:19.839444}}
11-08-2016                           276,993.62                            276,993.62                     276,993.62                        276,993.62               276,993.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670374 Proyecto de inversión              236,517.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236517.53, 

modificado:236517.53}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Máximo 

Serdán Clave 21ebh0056a, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160367 N 0 0 432

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
11-08-2016                           224,344.88                            224,344.88                     224,344.88                        224,344.88               224,344.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670380 Proyecto de inversión              236,517.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236517.53, 

modificado:236517.53}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Juan De 

Palafox Y Mendoza Clave 

21ebh0210d, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160368 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
11-08-2016                           224,344.88                            224,344.88                     224,344.88                        224,344.88               224,344.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160200670460 Proyecto de inversión              236,517.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236517.53, 

modificado:236517.53}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Pablo 

Neruda Clave 21ebh0647n, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160369 N 0 0 265

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
11-08-2016                           224,344.88                            224,344.88                     224,344.88                        224,344.88               224,344.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670353 Proyecto de inversión              638,911.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:638911.48, 

modificado:638911.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

General Digital Num. 144 

(Acolihuia) Clave 

21ebh1044c, Ubicado En La 

Localidad De Acolihuia, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160370 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.125277, lat:19.784166}}
11-08-2016                           632,498.89                            632,498.89                     632,498.89                        632,498.89               632,498.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670465 Proyecto de inversión           1,501,241.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1501241.6, 

modificado:1501241.6}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica, Modulo Sanitario Y 

Dirección Adosada En 

Estructura U-2c; En El 

Bachillerato Federica M. 

Bonilla Clave 21ebh0616u

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160517 N 0 0 356

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
11-08-2016                        1,493,009.73                         1,493,009.73                  1,493,009.73                     1,493,009.73           1,493,009.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-241/2016, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

TLAMANAKALI, SA DE CV, convocante:CAPCEE, 

monto:1493009.73, 

importe_modificado:1493009.73}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670480 Proyecto de inversión                58,354.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58354.73, modificado:58354.73}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Bachillerato 

Federica M. Bonilla Clave 

21ebh0616u, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160518 N 0 0 356

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
11-08-2016                             57,974.26                              57,974.26                       57,974.25                          57,974.25                 57,974.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670360 Proyecto de inversión           1,460,547.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1460547.33, 

modificado:1460547.33}}

Construcción De Dos Aulas 

Didácticas En Estructura U-

2c; En El Colegio De 

Bachilleres Plantel 31 Clave 

21ecb0042c

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160520 N 0 0 233

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.845277, lat:18.886666}}
11-08-2016                        1,458,846.11                         1,458,846.11                  1,458,846.11                     1,458,846.11           1,458,846.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-220/2016-A, 

contratista:LECONA CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1458846.11, 

importe_modificado:1458846.11}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200670369 Proyecto de inversión              229,789.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:229789.05, 

modificado:229789.05}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Un Aula De Usos 

Múltiples; En El Bachillerato 

Del C. E. General Miguel 

Negrete Novoa Clave 

21ebh0321i, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Tepeaca, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160523 N 0 0 389

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.9025, lat:18.968055}}
11-08-2016                           229,677.68                            229,677.68                     229,677.68                        229,677.68               229,677.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739942 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Valerio 

Trujano Clave 21ebh0750z, 

Ubicado En La Localidad De 

San Luis Ajajalpan, Municipio 

De Tecali De Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160780 N 0 0 88

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.936944, lat:18.933611}}
16-09-2016 01-10-2016                           110,476.08                            110,476.08                     110,476.08                        110,476.08               110,476.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300739978 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Benito 

Juárez Clave 21ebh0318v, 

Ubicado En La Localidad De 

Benito Juárez, Municipio De 

Los Reyes De Juárez, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160781 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:22, direccion:-, lon:-

97.862884, lat:19.004887}}
03-10-2016                           109,975.10                            109,975.10                     109,975.10                        109,975.10               109,975.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740044 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bach. General Digital 

Núm. 23 (La Trinidad 

Tianguismanalco) Clave 

21ebh0976f, Ubicado En La 

Localidad De La Trinidad 

Tianguismanalco, Municipio 

De Tecali De Herrera

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160782 N 0 0 153

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:11, direccion:-, lon:-

98.0325, lat:18.894166}}
03-10-2016                           109,975.10                            109,975.10                     109,975.10                        109,975.10               109,975.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740051 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Octavio 

Paz Clave 21ebh0188s, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Los Reyes De 

Juárez, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160783 N 0 0 126

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.812777, lat:18.945833}}
03-10-2016                           109,975.10                            109,975.10                     109,975.10                        109,975.10               109,975.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740075 Proyecto de inversión              102,891.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102891.07, 

modificado:102891.07}}

Suministro De Mob. Y Equipo 

Para Un Laboratorio De 

Informática Y Salón 

Audiovisual; En El Bach. 

Cecyte Puebla, Plantel 

Huejotzingo Clave 

21etc0021f, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Huejotzingo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160784 N 0 0 137

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.406388, lat:19.161944}}
03-10-2016                           102,776.00                            102,776.00                     102,776.00                        102,776.00               102,776.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740079 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Valle De 

Acatzingo Clave 21ebh0448o, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Acatzingo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160785 N 0 0 277

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.782222, lat:18.981666}}
03-10-2016                           109,975.10                            109,975.10                     109,975.10                        109,975.10               109,975.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740091 Proyecto de inversión              242,154.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242154.41, 

modificado:242154.41}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Instituto De 

Capacitación Para El Trabajo 

(Unidad Puebla) Clave 

21eic0002v, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160788 N 0 0 3151

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
03-10-2016                           241,103.68                            241,103.68                     241,103.68                        241,103.68               241,103.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740105 Proyecto de inversión              242,154.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242154.41, 

modificado:242154.41}}

Suministro De Mob. Y Equipo 

Para El Instituto De 

Capacitación Para El Trabajo 

(Unidad San Pedro Cholula) 

21eic0015z, Ubicada En La 

Localidad De Cholula De 

Rivadavia, Municipio De San 

Pedro Cholula

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160789 N 0 0 1167

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
03-10-2016                           241,103.68                            241,103.68                     241,103.68                        241,103.68               241,103.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740112 Proyecto de inversión              110,508.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110508.77, 

modificado:110508.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Digital 

Núm. 264 (San Pablo 

Ahuatempan) Clave 

21ebh1242c, Ubicado En La 

Localidad De San Pablo 

Ahuatempan, Municipio De 

Santa Isabel Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20160790 N 0 0 35

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.358888, lat:18.981388}}
03-10-2016                           109,975.10                            109,975.10                     109,975.10                        109,975.10               109,975.10 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740702 Proyecto de inversión              638,911.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:638911.48, 

modificado:638911.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Pablo Neruda Clave 

21ebh0647n , Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161023 N 0 0 265

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-10-2016                           635,716.93                            635,716.93                     635,716.93                        635,716.93               635,716.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740129 Proyecto de inversión              236,517.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236517.53, 

modificado:236517.53}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Natalia 

Serdán Alatriste Clave 

21ebh0726z, Ubicado En La 

Localidad De Santiago 

Momoxpan, Municipio De 

San Pedro Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161024 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.266944, lat:19.073611}}
14-10-2016                           236,281.07                            236,281.07                     236,281.06                        236,281.06               236,281.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740138 Proyecto de inversión              236,517.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236517.53, 

modificado:236517.53}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato 

Hermanos Serdán Clave 

21ebh0343u, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

Jerónimo Tecuanipan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161025 N 0 0 81

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.401388, lat:19.015555}}
14-10-2016                           236,281.07                            236,281.07                     236,281.06                        236,281.06               236,281.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740147 Proyecto de inversión              236,517.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236517.53, 

modificado:236517.53}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato 

Tehuiloyocan Clave 

21ebh0584s, Ubicado En La 

Localidad De San Luis 

Tehuiloyocan, Municipio De 

San Andrés Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161027 N 0 0 139

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:46, direccion:-, lon:-

98.327745, lat:19.037914}}
14-10-2016                           236,281.07                            236,281.07                     236,281.06                        236,281.06               236,281.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740163 Proyecto de inversión              236,517.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236517.53, 

modificado:236517.53}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato San 

Andres Clave 21ebh0352b, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De San Andrés 

Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161028 N 0 0 253

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:-, lon:-

98.296087, lat:19.043323}}
14-10-2016                           236,281.07                            236,281.07                     236,281.06                        236,281.06               236,281.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740182 Proyecto de inversión              236,517.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236517.53, 

modificado:236517.53}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Progreso 

De Las Américas Clave 

21ebh0151e, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Ocoyucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161029 N 0 0 261

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:35, direccion:-, lon:-

98.291666, lat:18.970833}}
14-10-2016                           236,281.07                            236,281.07                     236,281.06                        236,281.06               236,281.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740187 Proyecto de inversión              236,517.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236517.53, 

modificado:236517.53}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Cadete 

Vicente Suárez Clave 

21ebh0077n, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161030 N 0 0 254

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-10-2016                           236,281.07                            236,281.07                     236,281.06                        236,281.06               236,281.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE16160300740196 Proyecto de inversión              236,517.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236517.53, 

modificado:236517.53}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Raquel 

Flores González Clave 

21ebh0247r, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161031 N 0 0 308

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
14-10-2016                           236,281.07                            236,281.07                     236,281.06                        236,281.06               236,281.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740201 Proyecto de inversión              163,891.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:163891.06, 

modificado:163891.06}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Tres Aulas 

Didácticas Y Dirección; En El 

Bachillerato General Oficial 

Nueva Creación Clave 

21ebh0950y, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Ajalpan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161032 N 0 0 89

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.259444, lat:18.378333}}
14-10-2016                           163,533.96                            163,533.96                       81,766.98                          81,766.98                 81,766.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740209 Proyecto de inversión              236,517.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236517.53, 

modificado:236517.53}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Profesora 

Rosario Graciela Hidalgo 

Moreno Clave 21ebh0162k, 

Ubicado En La Localidad De 

San Bernabé Temoxtitla, 

Municipio De Ocoyucan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161033 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.330833, lat:18.997222}}
14-10-2016                           236,281.07                            236,281.07                     236,281.06                        236,281.06               236,281.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400816866 Proyecto de inversión              404,644.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:404644.3, modificado:404644.3}}

Construcción De Barda 

Perimetral; En El Bachillerato 

Emiliano Zapata Clave 

21ebh0481w, Ubicada En La 

Localidad De San Gabriel 

Tetzoyocan, Municipio De 

Yehualtepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161818 N 0 0 133

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:33, direccion:-, lon:-

97.712723, lat:18.759877}}
09-01-2017                           403,484.42                            403,484.42                     403,484.42                        403,484.42               403,484.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-531/2016-A, 

contratista:VICTOR MANUEL FRANCISCO 

ZEPETA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:403484.42, 

importe_modificado:214421.24}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889850 Proyecto de inversión              238,142.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:238142.2, modificado:238142.2}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Digital 

Num. 258 Clave 

21ebh1234u,Ubicado En La 

Localidad De Rancho Nuevo, 

Municipio De Vicente 

Guerrero, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170277 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.224722, lat:18.581388}}
09-06-2017                           237,427.84                            237,427.84                     237,427.84                        237,427.84               237,427.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889856 Proyecto de inversión              238,142.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:238142.2, modificado:238142.2}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Digital Núm. 182 

(Tecoloquillo) Clave 

21ebh1158e , Ubicado En La 

Localidad De Tecoloquillo, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170278 N 0 0 74

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:44, direccion:-, lon:-

98.214024, lat:19.836831}}
09-06-2017                           237,427.84                            237,427.84                     237,427.84                        237,427.84               237,427.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889868 Proyecto de inversión              339,293.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:339293.77, 

modificado:339293.77}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Octavio 

Paz Clave 

21ebh0246s,Ubicado En La 

Localidad De San Andrés 

Azumiatla, Municipio De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170280 N 0 0 287

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:-, 

lon:-98.252777, lat:18.904166}}
09-06-2017                           338,276.01                            338,276.01                     338,276.01                        338,276.01               338,276.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889493 Proyecto de inversión              100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para El Bachillerato 

Carlos Camacho Espíritu 

Clave 21ebh0657u, Ubicado 

En La Localidad De San 

Jerónimo Ocotitlán, 

Municipio De Acajete, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170282 N 0 0 75

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.960277, lat:19.033333}}
09-06-2017                             99,700.03                              99,700.03                       99,700.03                          99,700.03                 99,700.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889505 Proyecto de inversión              100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para El Bachillerato 

Digital Núm. 264 (San Pablo 

Ahuatempa) Clave 

21ebh1242c, Ubicado En La 

Localidad De San Pablo 

Ahuatempa, Municipio De 

Santa Isabel Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170283 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.358888, lat:18.981388}}
09-06-2017                             99,700.03                              99,700.03                       99,700.03                          99,700.03                 99,700.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889813 Proyecto de inversión              228,142.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228142.2, modificado:228142.2}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Federica 

M. Bonilla Clave 

21ebh0616u, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170284 N 0 0 356

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
09-06-2017                           227,457.81                            227,457.81                     227,457.81                        227,457.81               227,457.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889826 Proyecto de inversión              100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para El Bachillerato 

General Digital Num. 101 

Clave 21ebh1021s, Ubicado 

En La Localidad De San 

Buenaventura Tetlananca, 

Municipio De Tecali De 

Herrera, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170285 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.926944, lat:18.9025}}
09-06-2017                             99,700.03                              99,700.03                       99,700.03                          99,700.03                 99,700.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889835 Proyecto de inversión              100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para El Bachillerato 

Del C.E. General Rodolfo 

Sánchez Taboada Clave 

21ebh0571o, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Acatzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170286 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.782222, lat:18.981666}}
09-06-2017                             99,700.03                              99,700.03                       99,700.03                          99,700.03                 99,700.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889840 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Oficial Luis Donaldo Colosio 

Murrieta Clave 21ebh0147s, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Esperanza, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170287 N 0 0 478

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.375555, lat:18.859166}}
09-06-2017                           249,248.66                            249,248.66                     249,248.66                        249,248.66               249,248.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE08130100090075 Proyecto de inversión           1,606,948.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2008, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1606948.0, 

modificado:1570785.85}}

Servicios De Verificación De 

Calidad Para La Construcción 

Del Tramo A Del Arco Oriente 

Del Anillo Periférico 

Ecológico Tercera Etapa, Del 

Kilómetro 28 500 Al 

Kilómetro 30 150 Con Una 

Longitud De 1.65

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20090851 N 0 0 1.65

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.06}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se 

registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
01-10-2009                        1,570,785.85                         1,570,785.85                  1,570,785.85                     1,570,785.85           1,570,785.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.06}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401013346 Proyecto de inversión           6,195,478.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6195478.64, 

modificado:6195478.64}}

Proyecto Integral Para La 

Pavimentación Con Concreto 

Asfaltico De Diversas Calles 

En El Municipio De Puebla - 

211109

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 211109 N 0 0 263618

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA MIGUEL HIDALGO 

(RESURRECCIÓN), 72308 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

VICT, lon:-98.13735465, lat:19.0644223}}

02-10-2017 01-12-2017                        6,195,478.64                         6,195,478.64                  6,195,478.64                     6,195,478.64           6,195,478.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPE020/SIMT-

20170652, contratista:OPERADORA MERSI, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.839982179E7, 

importe_modificado:3.839982179E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1148426/proyecto_PROCESO, 

1148426/proyecto_FIN, 

1148426/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132981 Proyecto de inversión           2,754,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2754000.0, 

modificado:2673032.4}}

Construcción De Sistema A 

Base De Saneamiento A Base 

De Biodigestores En La 

Localidad De Esperanza 

Municipio De Ajalpan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181062 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:102.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, 

direccion:LOCALIDAD DE ESPERANZA MUNICIPIO DE 

AJALPAN, lon:-97.038568, lat:18.492755}}

13-06-2018 01-08-2018                        2,673,032.40                         2,673,032.40                  2,673,032.40                     1,289,105.47           1,289,105.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:63.24}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133745 Proyecto de inversión           1,296,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1296000.0, 

modificado:1265155.21}}

Construcción De Sistema A 

Base De Saneamiento A Base 

De Biodigestores En La 

Localidad De Bella Vista 

Municipio De Ajalpan

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181063 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, 

direccion:LOCALIDAD DE BELLA VISTA MUNICIPIO DE 

AJALPAN, lon:-96.998818, lat:18.521851}}

13-06-2018 01-08-2018                        1,265,155.21                         1,265,155.21                  1,265,155.21                        406,003.94               406,003.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:17.76}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133752 Proyecto de inversión           1,923,130.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1923130.32, 

modificado:1875436.7}}

Construcción De 

Alcantarillado Sanitario En La 

Localidad De Huilulco, 

Municipio De Coyomeapan, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181064 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:4.31}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, 

direccion:LOCALIDAD DE HUILULCO, MUNICIPIO DE 

COYOMEAPAN, PUEBLA, lon:-96.983407, lat:18.25558}}

13-06-2018 01-08-2018                        1,875,436.70                         1,875,436.70                  1,875,436.70                        325,329.29               325,329.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.59}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133757 Proyecto de inversión           3,031,159.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3031159.35, 

modificado:2985995.08}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad 

De Loma Bonita, Municipio 

De Coyomeapan En El Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181083 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:4.24}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, 

direccion:LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE 

COYOMEAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-

97.003968, lat:18.22254}}

13-06-2018 01-08-2018                        2,985,995.08                         2,985,995.08                  2,985,995.08                        955,450.89               955,450.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.76}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400828323 Proyecto de inversión              996,193.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:996193.79, 

modificado:991705.4}}

Pavimento Con Concreto 

Hidraulico En La Calle 

Guillermo Prieto Entre Calle 

Miguel Hidalgo Y Carretera 

Ixcaquixtla- Acatlan

196:Xayacatlán de 

Bravo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO 20162050 N 0 0 1156
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:663.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE 

GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CARRETERA IXCAQUIXTLA- ACATLAN, lon:-97.975833, 

lat:18.236666}}

31-12-2016 01-03-2017                           991,705.40                            991,705.40                     991,705.40                        991,705.40               991,705.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXB/IR3/DOP/20162050, 

contratista:TERRACERAS Y PAVIMENTO DE LA 

MIXTECA POBLANA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE 

BRAVO, monto:991705.39, 

importe_modificado:991705.4}}

{meta1: {avance:663.0}}

{935167/proyecto_INICIO, 

935167/proyecto_PROCESO, 

935167/proyecto_FIN, 

935167/proyecto_PROCESO, 

935167/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300966734 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:998876.35}}

Construccion De Panteon 

Municipal En La Seccion 

Tercera

196:Xayacatlán de 

Bravo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20170704 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:192.96}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.97554, lat:18.235576}}
17-10-2017                           998,876.35                            998,876.35                     998,876.35                        998,876.35               998,876.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXB/IR3/DOP/20170704, 

contratista:CONSTRUCTORA JIMARBA S. A. DE 

C. V., convocante:MUNICIPIO DE XAYACATLAN 

DE BRAVO, PUEBLA, monto:994400.34, 

importe_modificado:998876.35}}

{meta1: {avance:192.96}}

{1100969/proyecto_INICIO, 

1100969/proyecto_FIN, 

1100969/proyecto_PROCESO, 

1100969/proyecto_INICIO, 

1100969/proyecto_PROCESO, 

1100969/proyecto_INICIO, 

1100969/proyecto_PROCESO, 

1100969/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887106 Proyecto de inversión           3,758,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3758200.0, 

modificado:3758200.0}}

Construccion De Casa De 

Cultura De Xayacatlan De 

Bravo(Segunda Etapa) En El 

Municipio De Xayacatlán De 

Bravo,En El Estado De Puebla

196:Xayacatlán de 

Bravo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO 20170178 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:210.96}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017 13-04-2018                        3,758,200.00                         3,752,298.91                  3,752,298.91                     3,752,298.91           3,752,298.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:821196796-E1-2017, 

contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE 

LA MIXTECA PABLANA, S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE 

BRAVO, monto:3752974.8, 

importe_modificado:3752298.91}}

{meta1: {avance:210.96}}

{997823/proyecto_INICIO, 

997823/proyecto_PROCESO, 

997823/proyecto_INICIO, 

997823/proyecto_PROCESO, 

997823/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE18180101075833 Proyecto de inversión           2,994,663.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2994663.83, 

modificado:2994663.83}}

Construccion De Casa De 

Cultura De Xayacatlan De 

Bravo, (Tercera Etapa), En El 

Municipio De Xayacatlan De 

Bravo, En El Estado De Puebla

196:Xayacatlán de 

Bravo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Cultura y turismo Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO 20180338 N 0 0 1530
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:730.49}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:0, direccion:CALLE 

MARCIANO Z. MARTINEZ SN SECCION PRIMERA 

XAYACATLAN DE BRAVO, ESTADO DE PUEBLA., lon:-

97.97554, lat:18.235576}}

26-04-2018 24-04-2018                           299,466.83                         1,954,773.13                  1,954,773.13                     1,954,773.13           1,954,773.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MXB/IR3/DOP/20180338, 

contratista:CONSTRUCTORA JIMARBA S. A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPO DE XAYACATLAN 

DE BRAVO, monto:2993218.25, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:700.0}}

{1213283/proyecto_INICIO, 

1213283/proyecto_PROCESO, 

1213283/proyecto_INICIO, 

1213283/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075161 Proyecto de inversión           1,448,550.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1448550.0, 

modificado:1448550.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Guerrero Entre Avenida 

Morelos Y Calle Aldama De 

La Localidad De San Antonio 

Coayuca, Chietla, Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180431 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:948.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:CALLE 

GUERRERO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE ALDAMA 

DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COAYUCA, lon:-

98.706944, lat:18.557777}}

20-04-2018 24-04-2018                        1,448,550.00                         1,448,550.00                  1,448,550.00                     1,448,550.00           1,448,550.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1789552, 

contratista:ALKANA CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS SA DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE, 

monto:1448550.0, 

importe_modificado:1448550.0}}

{meta1: {avance:948.0}}

{1212534/proyecto_PROCESO, 

1212534/proyecto_INICIO, 

1212534/proyecto_FIN, 

1212534/proyecto_PROCESO, 

1212534/proyecto_FIN, 

1212534/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160200669904 Proyecto de inversión        15,156,811.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.515681137E7, 

modificado:1.48035984E7}}

Proyecto Integral Para La 

Rehabilitación Del Centro 

Histórico De Huaquechula

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160324 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:15000.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-

98.544423, lat:18.777933}}
01-07-2016                     14,803,598.40                      14,749,664.98                14,749,664.98                   14,749,664.98         14,749,664.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:14946.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170100839399 Proyecto de inversión        14,999,938.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.499993815E7, 

modificado:5189675.45}}

Obras Complementarias Del 

Museo Del Automovil En La 

Ciudad De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20170028 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:3150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
03-02-2017                        5,189,675.45                         5,189,675.45                  5,189,675.45                     5,189,675.45           5,189,675.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3150.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075153 Proyecto de inversión        54,992,985.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5.499298533E7, 

modificado:5.499298533E7}}

Construccion Del Libramiento 

Arco Sur En El Municipio De 

Teziutlán, Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170006 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}
24-02-2017 01-10-2017                     54,992,985.33                      54,992,985.33                44,241,326.32                   44,241,326.32         44,241,326.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.95}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075129 Proyecto de inversión           8,503,312.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8503312.41, 

modificado:8393289.98}}

Proyecto Integral Para El 

Mejoramiento De La 

Terminal De Chachapa De La 

Línea 1 De La Red Del 

Sistema De Transporte  

Articulado ""Ruta"", 

Municipio De Amozoc, 

Estado De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180371 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
01-03-2018 01-04-2018                        8,393,289.98                         8,393,289.98                     347,308.55                        347,308.55               347,308.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140685 Proyecto de inversión           7,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7200000.0, 

modificado:7200000.0}}

Proyecto Integral Para La 

Remodelación Y 

Rehabilitación Del Inmueble 

Del Dif Estatal, Denominado 

Ex Hospital De San Juan De 

Dios, Ubicado En El 

Municipio De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE 20181008 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
29-05-2018 01-08-2018                        7,200,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076365 Proyecto de inversión        19,151,161.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.915116189E7, 

modificado:1.838287095E7}}

Rehabilitación De La 

Carretera: La Venta - San 

Diego El Organal, Con Una 

Longitud De 5.05 Kilómetros, 

Del Kilómetro 0 000 Al 

Kilómetro 5 050, En Las 

Localidades De La Venta, San 

Juan Vallarta Y San Di

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20180373 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.541532, lat:18.770708}}
01-03-2018                     18,382,870.95                      18,382,870.95                  1,220,743.73                     1,220,743.73           1,220,743.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.1}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200889845 Proyecto de inversión              238,142.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:238142.2, modificado:238142.2}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Digital 147 Clave 

21ebh1127l, Ubicado En La 

Localidad De Santa Cruz 

Texmalaquilla, Municipio De 

Atzitzintla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170300 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:-, lon:-

97.2875, lat:18.943055}}
19-06-2017                           237,261.07                            237,261.07                     237,261.07                        237,261.07               237,261.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300964901 Proyecto de inversión              100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para El Bachillerato 

Mariano Abasolo Clave 

21ebh0161l, Ubicado En La 

Localidad De Zacatilihuic, 

Municipio De Zoquiapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170367 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.593055, lat:20.005555}}
21-07-2017                             99,630.00                              99,630.00                       99,630.00                          99,630.00                 99,630.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170300964911 Proyecto de inversión              100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para El Bachillerato 

Nuevo Milenio Clave 

21ems0031d, Ubicado En La 

Localidad De San Antonio 

Rayón, Municipio De Jonotla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170368 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.483491, lat:20.112085}}
21-07-2017                             99,630.00                              99,630.00                       99,630.00                          99,630.00                 99,630.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889876 Proyecto de inversión           1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Laboratorio De 

Capacitación Para El Trabajo 

(De Cocina); En El 

Bachillerato Del C. E. General 

Miguel Negrete Novoa Clave 

21ebh0321i, Tepeaca.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170136 N 0 0 389

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.9025, lat:18.968055}}
02-06-2017                        1,096,700.01                         1,096,700.01                  1,096,700.01                     1,096,700.01           1,096,700.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200889883 Proyecto de inversión              140,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140000.0, modificado:140000.0}}

Suministro De Equipo De 

Cómputo Para El Bachillerato 

Luis Donaldo Colosio 

Murrieta Clave 21ebh0195b, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Santo Tomás 

Hueyotlipan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170276 N 0 0 156

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.877777, lat:18.893055}}
09-06-2017                           139,580.04                            139,580.04                     139,580.04                        139,580.04               139,580.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964937 Proyecto de inversión           1,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1150000.0, 

modificado:1150000.0}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura U-1c 

Y Barda Perimetral; En El 

Bachillerato Emiliano Zapata 

Clave 21ebh0481w, En La 

Localidad De San Gabriel 

Tetzoyocan, Municipio De 

Yehualtepec

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170365 N 0 0 113

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.702222, lat:18.760555}}
04-08-2017                        1,144,740.30                         1,144,740.30                  1,144,740.30                     1,144,740.30           1,144,740.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964945 Proyecto de inversión              749,960.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749960.88, 

modificado:749960.88}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Catalina 

Salvatori Colombo Clave 

21ems0046f, Ubicado En La 

Localidad De Santa Ana 

Acozautla, Municipio De 

Santa Isabel Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170369 N 0 0 66

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.383055, lat:18.955555}}
21-07-2017                           748,845.00                            748,845.00                     748,845.00                        748,845.00               748,845.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964952 Proyecto de inversión                99,296.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99296.0, modificado:99296.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Pablo 

Neruda Clave 21ebh0647n , 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170370 N 0 0 265

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
21-07-2017                             98,928.60                              98,928.60                       98,928.60                          98,928.60                 98,928.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300965305 Proyecto de inversión              749,960.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749960.88, 

modificado:749960.88}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Vasco De 

Quiroga Clave 21ebh0790a, 

Ubicado En La Localidad De 

San Martín Tlamapa, 

Municipio De Santa Isabel 

Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170371 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.396944, lat:18.9775}}
21-07-2017                           748,845.00                            748,845.00                     748,845.00                        748,845.00               748,845.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964242 Proyecto de inversión           1,260,084.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1260084.4, 

modificado:1260084.4}}

Suministro De Equipamiento 

Para Cafetería Y Siete Aulas 

Didácticas; En El Bachillerato 

Luis Donaldo Colosio 

Murrieta Clave 21ebh0195b, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Santo Tomás 

Hueyotlipan, Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170379 N 0 0 156

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.877777, lat:18.893055}}
21-07-2017                        1,255,422.09                         1,255,422.09                  1,255,422.09                     1,255,422.09           1,255,422.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964247 Proyecto de inversión              139,965.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139965.6, modificado:139965.6}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Profesora Rosario Graciela 

Hidalgo Moreno Clave 

21ebh0162k, Ubicado En La 

Localidad De San Bernabé 

Temoxtitla, Municipio De 

Ocoyucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170383 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.330833, lat:18.997222}}
21-07-2017                           139,447.73                            139,447.73                     139,447.73                        139,447.73               139,447.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964255 Proyecto de inversión              799,045.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799045.67, 

modificado:799045.67}}

Suministro Para Cinco Aulas 

Y Dirección Escolar; En El 

Bachillerato Josefa Ortiz De 

Domínguez Clave 

21ebh0399w, Ubicado En La 

Localidad De San Sebastián 

Villanueva, Municipio De 

Acatzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170384 N 0 0 105

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.715833, lat:19.060277}}
21-07-2017                           796,089.20                            796,089.20                     796,089.20                        796,089.20               796,089.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964260 Proyecto de inversión              906,922.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:906922.8, modificado:906922.8}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para Nueve Aulas 

Didácticas; En El Bachillerato 

Del C.E. General Rodolfo 

Sánchez Taboada Clave 

21ebh0571o, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Acatzingo, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170385 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.782222, lat:18.981666}}
21-07-2017                           906,890.20                            906,890.20                     906,890.19                        906,890.19               906,890.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170300964265 Proyecto de inversión           1,400,004.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1400004.0, 

modificado:1400004.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Colegio De Bachilleres 

Plantel 31 Clave 21ecb0042c, 

Ubicado En La Localidad De 

San Miguel Zacaola, 

Municipio De Santo Tomás 

Hueyotlipan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170388 N 0 0 233

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.845277, lat:18.886666}}
21-07-2017                        1,398,975.00                         1,398,975.00                  1,398,975.00                     1,398,975.00           1,398,975.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964279 Proyecto de inversión              228,142.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228142.2, modificado:228142.2}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato José 

María Sánchez Rojas Clave 

21ebh0862d, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170389 N 0 0 117

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
21-07-2017                           227,298.07                            227,298.07                     227,298.07                        227,298.07               227,298.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047147 Proyecto de inversión              686,720.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:686720.0, modificado:686720.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Licenciado Jesús Reyes 

Heroles Clave 21ebh0059y, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Tlacotepec De 

Benito Juárez, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171084 N 0 0 490

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.653333, lat:18.684444}}
09-11-2017                           686,044.50                            686,044.50                     686,044.50                        686,044.50               686,044.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047159 Proyecto de inversión              447,192.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447192.48, 

modificado:447192.48}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Pacheco Y Henning Clave 

21ebh0121k, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171085 N 0 0 184

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
09-11-2017                           446,750.35                            446,750.35                     446,750.35                        446,750.35               446,750.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047164 Proyecto de inversión           1,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

Construcción De Módulo 

Sanitario En Estructura U-1c 

Con Cubículos Para 

Discapacitados; En El Colegio 

De Bachilleres Plantel 33 

Clave 21ecb0037r, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Pahuatlan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171086 N 0 0 149

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.150277, lat:20.276111}}
09-11-2017                        1,195,722.15                         1,195,722.15                  1,154,434.62                     1,154,434.62           1,154,434.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047169 Proyecto de inversión              441,792.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:441792.58, 

modificado:441792.58}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Digital Num. 82 Clave 

21ebh1015h, Ubicado En La 

Localidad De Minillas (La 

Garita), Municipio De 

Ixtacamaxtitlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171087 N 0 0 29

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:59, direccion:-, lon:-

97.813888, lat:19.486666}}
09-11-2017                           441,360.45                            441,360.45                     441,360.45                        441,360.45               441,360.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047182 Proyecto de inversión           1,050,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

Construcción De Barda 

Perimetral; En El Cecyte 

Puebla, Plantel 

Tecamachalco Clave 

21etc0015v, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171088 N 0 0 599

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
09-11-2017                        1,046,750.00                         1,046,750.00                  1,046,749.99                     1,046,749.99           1,046,749.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047193 Proyecto de inversión              441,792.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:441792.58, 

modificado:441792.58}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Digital 

Num. 231 Clave 21ebh1207x, 

Ubicado En La Localidad De 

Tlayoatla Joya De Rodríguez, 

Municipio De Tepeaca, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171480 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:25, direccion:-, lon:-

97.860277, lat:19.065555}}
21-12-2017                           441,371.50                            441,371.50                     441,371.50                        441,371.50               441,371.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047205 Proyecto de inversión              441,792.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:441792.58, 

modificado:441792.58}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Digital Num. 35 Clave 

21ebh0998r, Ubicado En La 

Localidad De Puente 

Colorado, Municipio De 

Chapulco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171481 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.36056, lat:18.704312}}
22-12-2017                           441,371.50                            441,371.50                     441,371.50                        441,371.50               441,371.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047223 Proyecto de inversión              441,792.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:441792.58, 

modificado:441792.58}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Digital Num.38 Clave 

21ebh0987l, Ubicado En La 

Localidad De Llano Verde, 

Municipio De Chignahuapan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171482 N 0 0 28

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:-, lon:-

98.1225, lat:19.7575}}
22-12-2017                           441,371.50                            441,371.50                     441,371.50                        441,371.50               441,371.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201142307 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Ignacio 

Zaragoza Clave 21ebh0420i, 

Ubicado En La Localidad De 

San Bartolo Teontepec, 

Municipio De Tepanco De 

López, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180548 N 0 0 202

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.523888, lat:18.490277}}
19-04-2018                           201,501.28                            201,501.28                     201,501.28                        201,501.28               201,501.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201142311 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Frida 

Kahlo Y Calderon Clave 

21ebh0491c, Ubicado En La 

Localidad De Santa María 

Coatepec, Municipio De San 

Salvador El Seco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180564 N 0 0 205

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:142, direccion:-, 

lon:-97.588055, lat:19.102777}}
19-04-2018                           201,480.40                            201,480.40                     201,480.40                        201,480.40               201,480.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201142314 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Gilberto 

Bosques Saldivar Clave 

21ebh0539f, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De Santa 

Isabel Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180565 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.379444, lat:18.996666}}
19-04-2018                           201,480.40                            201,480.40                     201,480.40                        201,480.40               201,480.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17180201142317 Proyecto de inversión           1,082,280.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1082280.0, 

modificado:1082280.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Rufino 

Tamayo Clave 21ebh0825z, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Tehuacán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180566 N 0 0 277

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
19-04-2018                        1,080,028.44                         1,080,028.44                  1,080,028.44                     1,080,028.44           1,080,028.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142322 Proyecto de inversión              187,096.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:187096.4, modificado:187096.4}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato General 

Digital Num. 68 Clave 

21ebh1085c, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

Miguel Ixitlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180847 N 0 0 27

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.772777, lat:17.999722}}
15-06-2018                           187,021.00                            187,021.00                     187,021.00                        187,021.00               187,021.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142324 Proyecto de inversión           1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica, Dirección Y 

Módulo Sanitario; En El 

Bachillerato Natalia Serdán 

Alatriste Clave 21ebh0726z, 

Ubicado En La Localidad De 

Santiago Momoxpan, San 

Pedro Cholula Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180848 N 0 0 54

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:-, lon:-

98.266944, lat:19.073611}}
15-06-2018                        1,299,540.19                         1,299,540.19                     741,665.29                        741,665.29               741,665.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142327 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Construcción De Un Aula De 

Medios Y Barda Perimetral; 

En El Bachillerato Emiliano 

Zapata Clave 21ebh0481w, 

Ubicado En La Localidad De 

San Gabriel Tetzoyocan, 

Municipio De Yehualtepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180854 N 0 0 132

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:33, direccion:-, lon:-

97.712723, lat:18.759877}}
15-06-2018                           998,266.92                            998,266.92                     686,554.54                        686,554.54               686,554.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142329 Proyecto de inversión              662,012.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:662012.0, modificado:662012.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Digital Num. 230 Clave 

21ebh1206y, Ubicado En La 

Localidad De Francisco I. 

Madero, Municipio De 

Tepanco De López, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180855 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.464444, lat:18.493055}}
15-06-2018                           661,509.72                            661,509.72                     661,509.72                        661,509.72               661,509.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142331 Proyecto de inversión              607,028.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:607028.0, modificado:607028.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El 

Telebachillerato Comunitario 

Num. 45 Clave 21etk0045y, 

Ubicado En La Localidad De 

Santa María Coapan, 

Municipio De Tehuacán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180857 N 0 0 26

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:-, 

lon:-97.399444, lat:18.421666}}
15-06-2018                           606,620.84                            606,620.84                     606,620.84                        606,620.84               606,620.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142334 Proyecto de inversión              662,012.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:662012.0, modificado:662012.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Digital Num. 258 Clave 

21ebh1234u, Ubicado En La 

Localidad De Rancho Nuevo, 

Municipio De Vicente 

Guerrero, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180858 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.224722, lat:18.581388}}
15-06-2018                           661,509.72                            661,509.72                     661,509.72                        661,509.72               661,509.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142336 Proyecto de inversión              662,012.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:662012.0, modificado:662012.0}}

Suministro De Mobiliario Y 

Equipo Para El Bachillerato 

Digital Num. 242 Clave 

21ebh1218c, Ubicado En La 

Localidad De Coyopol, 

Municipio De Teziutlán, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180861 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.346944, lat:19.956666}}
15-06-2018                           661,509.72                            661,509.72                     661,509.72                        661,509.72               661,509.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140889 Proyecto de inversión              460,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:460000.0, modificado:460000.0}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura 

Regional C; En El Bachillerato 

General Digital Núm. 24 

Clave 21ebh0997s, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Chapulco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180906 N 0 0 99

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:-, lon:-

97.414937, lat:18.612674}}
21-06-2018                           459,597.77                            459,597.77                     267,473.79                        267,473.79               267,473.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201142537 Proyecto de inversión           1,019,930.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1019930.0, 

modificado:1019930.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Del C.E. 

General Miguel Negrete 

Novoa Clave 21ebh0321i, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Tepeaca, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180908 N 0 0 460

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.9025, lat:18.968055}}
21-06-2018                        1,019,412.64                         1,019,412.64                  1,019,412.64                     1,019,412.64           1,019,412.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142542 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Nicolás 

Reyes Alegre Clave 

21ebh0062l, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De San 

Pedro Cholula, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180909 N 0 0 191

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.306111, lat:19.061388}}
21-06-2018                           202,235.56                            202,235.56                     202,235.56                        202,235.56               202,235.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142546 Proyecto de inversión              598,792.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598792.0, modificado:598792.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato 12 De 

Octubre Clave 21ebh0093e, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De San Salvador El 

Seco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180911 N 0 0 472

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.640555, lat:19.136111}}
21-06-2018                           598,566.96                            598,566.96                     598,566.96                        598,566.96               598,566.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142569 Proyecto de inversión           1,218,892.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1218892.11, 

modificado:1218892.11}}

Terminación De La 

Construcción De Tres Aulas 

Didácticas, Dirección Y 

Módulo Sanitario; En El 

Bachillerato Digital Núm. 231 

Clave 21ebh1207x, Ubicado 

En La Localidad De Tlayoatla 

Joya De Rodríguez

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181145 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:25, direccion:-, lon:-

97.860277, lat:19.065555}}
12-07-2018                        1,208,011.70                         1,208,011.70                     619,064.14                        619,064.14               619,064.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140804 Proyecto de inversión              150,127.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150127.2, modificado:150127.2}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato 

Mecapalapa Clave 

21ebh0214z, Ubicado En La 

Localidad De Mecapalapa, 

Municipio De Pantepec, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181151 N 0 0 129

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.856944, lat:20.526666}}
13-07-2018                           149,192.24                            149,192.24                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140872 Proyecto de inversión                28,648.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28648.52, modificado:28648.52}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Bachillerato 

Juan Galindo Clave 

21ebh0182y, Ubicado En La 

Localidad De Nuevo Necaxa, 

Municipio De Juan Galindo, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181152 N 0 0 258

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.004722, lat:20.212777}}
13-07-2018                             28,462.92                              28,462.92                       28,462.92                          28,462.92                 28,462.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140825 Proyecto de inversión                28,648.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28648.52, modificado:28648.52}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Un Aula 

Didáctica; En El Bachillerato 

David Alfaro Siqueiros Clave 

21ebh0789l, Ubicado En La 

Localidad De Jaltocan, 

Municipio De Francisco Z. 

Mena, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181153 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:-, lon:-

97.817777, lat:20.619722}}
13-07-2018                             28,462.92                              28,462.92                       28,462.92                          28,462.92                 28,462.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140775 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Vicente 

Lombardo Toledano Clave 

21ebh0240y, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Mazapiltepec De Juárez, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181156 N 0 0 96

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.701666, lat:19.120277}}
13-07-2018                           202,198.44                            202,198.44                     202,198.44                        202,198.44               202,198.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142571 Proyecto de inversión              202,304.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202304.0, modificado:202304.0}}

Suministro De Equipamiento 

Para El Bachillerato Vicente 

Guerrero Clave 21ebh0324f, 

Ubicado En La Localidad De 

Mazatzongo De Guerrero, 

Municipio De San Sebastián 

Tlacotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181157 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:7, direccion:-, lon:-

96.834722, lat:18.286944}}
13-07-2018                           202,198.44                            202,198.44                     202,198.44                        202,198.44               202,198.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142526 Proyecto de inversión              504,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:504600.0, modificado:502860.0}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para Aulas Didácticas; 

En El Colegio De Bachilleres 

Plantel 5 Clave 21ecb0015f, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De San Martín 

Texmelucan, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181158 N 0 0 699

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
13-07-2018                           502,860.00                            502,860.00                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142530 Proyecto de inversión              534,020.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:534020.0, modificado:534020.0}}

Construcción De Un Aula 

Didáctica En Estructura 

Regional C; En El Bachillerato 

Rufino Tamayo Clave 

21ebh0825z, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Tehuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20181160 N 0 0 277

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.393055, lat:18.463888}}
13-07-2018                           528,938.75                            528,938.75                     288,464.02                        288,464.02               288,464.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14140300379414 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:0.0}}

Construcción De La Segunda 

Etapa De Las Villas 

Universitarias; En La 

Universidad Intercultural Del 

Estado De Puebla Clave 

21msu1158h

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20140690 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.6249, lat:20.104138}}
18-11-2014                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150200515550 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, 

modificado:2959511.42}}

Terminación De La Segunda 

Etapa De Las Villas 

Universitarias Que Consiste 

En La Construcción De Ocho 

Dormitorios; En La 

Universidad Intercultural Del 

Estado De Puebla Clave 

21msu1158h, Ubicada En La 

L

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150476 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.6249, lat:20.104138}}
10-07-2014                        2,959,511.42                         2,959,511.42                  2,959,455.37                     2,959,455.37           2,959,455.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150300558653 Proyecto de inversión        21,375,246.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.137524692E7, 

modificado:2.137524692E7}}

Construcción De La Unidad 

De Docencia De Seis Niveles 

En Estructura Especial De 

Concreto; En La Universidad 

Tecnológica Bilingüe 

Internacional Sustentable De 

Puebla De Nueva Creación 

(Nueva Ut Bis)

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150569 N 0 0 540

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.768833, lat:19.242071}}
13-08-2015                     21,375,246.92                      21,375,246.92                21,375,246.92                   21,375,246.92         21,375,246.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150300558692 Proyecto de inversión           3,305,488.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3305488.38, 

modificado:3305488.38}}

Construcción De La Unidad 

De Docencia De Seis Niveles 

En Estructura Especial De 

Concreto; En La Nueva Ut Bis 

(Obra Exterior).

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20150693 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.768833, lat:19.242071}}
21-09-2015                        3,305,488.38                         3,305,488.38                  3,305,488.38                     3,305,488.38           3,305,488.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-183/2015-FED, 

contratista:SUMINISTROS ELÈCTRICOS Y 

ELECTROMECANICOS , S.A DE C.V. , 

convocante:CAPCEE, monto:6610976.77, 

importe_modificado:3305488.38}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400598214 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

Equipamiento Especializado 

En La Universidad 

Tecnológica Bilingüe 

Internacional Sustentable De 

Puebla De Nueva Creación 

(Nueva Ut Bis), Ubicada En El 

Municipio De San José 

Chiapa.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151241 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
28-12-2015                        1,985,811.40                         1,985,811.40                  1,985,811.40                     1,985,811.40           1,985,811.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14150400598240 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, 

modificado:2989684.7}}

Suministro En La Universidad 

Tecnológica Bilingüe 

Internacional Sustentable De 

Puebla De Nueva Creación 

(Nueva Ut Bis), Ubicada En El 

Municipio De San José 

Chiapa.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151245 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
28-12-2015                        2,989,684.70                         2,989,684.70                  2,989,684.70                     2,989,684.70           2,989,684.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14170401054137 Proyecto de inversión              673,086.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:673086.8, 

modificado:324422.35}}

Suministro De Equipamiento 

Para La Universidad 

Tecnológica Bilingüe 

Internacional Sustentable De 

Puebla De Nueva Creación 

(Nueva Ut Bis), Ubicada En La 

Cabecera Municipal De San 

José Chiapa, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171439 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.77, lat:19.243888}}
11-12-2017                           324,422.35                            324,422.35                     324,422.35                        324,422.35               324,422.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598322 Proyecto de inversión        15,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, 

modificado:1.5E7}}

Construcción De Unidad De 

Docencia De Dos Niveles (1a. 

Etapa); En La Universidad 

Politécnica De Puebla Clave 

21msu1149z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Juan 

C. Bonilla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151035 N 0 0 1497

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.31691, lat:19.110135}}
02-12-2015                     14,997,197.00                      14,997,197.00                14,997,197.00                   14,997,197.00         14,997,197.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-264/2015, 

contratista:CCGV CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE MATERIALES 

GONZALES-VALDES S.A DE C.V, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.4997197E7, 

importe_modificado:1.4997197E7}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598529 Proyecto de inversión        20,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, 

modificado:2.0E7}}

Construcción De Centro De 

Información Y 

Documentación; En La 

Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla 

Clave 21msu1219e, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151038 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
02-12-2015                     19,985,689.49                      19,985,689.49                19,985,689.45                   19,985,689.45         19,985,689.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-250/2015, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADI  S.A 

DE C.V                      , convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1.998568949E7, 

importe_modificado:1.998568949E7}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598374 Proyecto de inversión        15,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, 

modificado:1.5E7}}

Construcción De Unidad De 

Docencia De Dos Niveles (1a. 

Etapa) ; En La Universidad 

Tecnológica De 

Tecamachalco Clave 

21msu0023m, Ubicada En 

Cabecera Municipal De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151039 N 0 0 2003

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
26-11-2015                     15,000,000.00                      15,000,000.00                15,000,000.00                   15,000,000.00         15,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-233/2015, 

contratista:C. ING. JOSE AXEL ESPARRAGOZA 

BERMEJO, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1.5E7, importe_modificado:1.5E7}}

{meta1: {avance:0.0}}

{669792/proyecto_INICIO, 

669792/proyecto_PROCESO, 

669792/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances



DETALLE PROYECTO

DETALLE 

PROYECT

O

DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
 DETALLE 

PROYECTO 
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECT

O
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_
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CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE15150400598424 Proyecto de inversión           3,030,565.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3030565.1, 

modificado:2718308.05}}

Construcción Segunda Etapa 

De Edificio G; En La 

Universidad Intercultural Del 

Estado De Puebla Clave 

21msu1158h, Ubicada En La 

Localidad De Lipuntahuaca, 

Municipio De Huehuetla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151043 N 0 0 214

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.63026, lat:20.091193}}
30-11-2015                        2,718,308.05                         2,718,308.05                  2,718,308.05                     2,718,308.05           2,718,308.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-238/2015, 

contratista:FATPAD PROYECTOS S.A DE C.V, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2718308.05, 

importe_modificado:2718308.05}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598473 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

Suministro Para La Unidad 

De Docencia De Dos Niveles 

(1a. Etapa); En La Universidad 

Tecnológica De 

Tecamachalco Clave 

21msu0023m, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151187 N 0 0 2003

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
18-12-2015                        1,499,902.27                         1,499,902.27                  1,499,902.27                     1,499,902.27           1,499,902.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150400598658 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Suministro; En La 

Universidad Tecnológica De 

Tecamachalco Clave 

21msu0023m, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20151199 N 0 0 2003

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
18-12-2015                           999,399.97                            999,399.97                     999,399.97                        999,399.97               999,399.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740230 Proyecto de inversión        20,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, 

modificado:1.800894264E7}}

Construcción Del Centro De 

Información Y 

Documentación; En La 

Universidad Politécnica De 

Amozoc Clave 21msu1202e, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Amozoc, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161173 N 0 0 492

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
31-10-2016                     18,008,942.64                      18,008,942.64                18,008,942.64                   18,008,942.64         18,008,942.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-419/2016, 

contratista:EDIFICACIONES DINAMICAS Y 

HOLISTICAS, SA DE CV, convocante:COMITÉ 

ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1.800894264E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160300740232 Proyecto de inversión        13,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, 

modificado:1.3E7}}

Construcción De Unidad De 

Docencia De Dos Niveles 

(2da. Etapa); En La 

Universidad Tecnológica De 

Tecamachalco Clave 

21msu0023m, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161175 N 0 0 2003

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
01-11-2016                     12,998,685.06                      12,998,685.06                12,998,685.06                   12,998,685.06         12,998,685.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-451/2016, 

contratista:INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN 

CONSTRUCTIVA , S.A DE C.V. , 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1.299868506E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400818535 Proyecto de inversión           3,848,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3848000.0, 

modificado:3848000.0}}

Equipo Especializado Para Un 

Laboratorio Y Taller 

Agropecuario; En El Instituto 

Tecnológico De Tecomatlán 

Clave 21dit0003l, Ubicado En 

La Cabecera Municipal De 

Tecomatlán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161188 N 0 0 856

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:30, direccion:-, lon:-

98.315543, lat:18.094653}}
07-11-2016                        3,847,153.80                         3,847,153.80                  3,847,153.80                     3,847,153.80           3,847,153.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400818557 Proyecto de inversión           1,560,529.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1560529.0, 

modificado:1560529.0}}

Construcción Del Edificio G 

Centro De Formación En 

Salud Intercultural; En La 

Universidad Intercultural Del 

Estado De Puebla Clave 

21msu1158h,Ubicada En La 

Localidad De Lipuntahuaca, 

Huehuetla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161189 N 0 0 214

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.63026, lat:20.091193}}
05-11-2016                        1,554,329.45                         1,554,329.45                  1,554,329.45                     1,554,329.45           1,554,329.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-445/2016, 

contratista:URCOAHM SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1554329.45, 

importe_modificado:1554329.45}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400818571 Proyecto de inversión        11,317,845.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.13178453E7, 

modificado:1.13178453E7}}

Construcción De Unidad De 

Laboratorios Y Talleres (1a. 

Etapa); En La Universidad 

Tecnológica De Tehuacán 

Clave 21msu1241g, Ubicada 

En La Localidad De San Pablo 

Tepetzingo, Municipio De 

Tehuacán,Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161193 N 0 0 1527

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:-, lon:-

97.34, lat:18.425555}}
05-11-2016                     11,311,149.29                      11,311,149.29                11,311,149.29                   11,311,149.29         11,311,149.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-480/2016, 

contratista:EN-GREEN, SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1.131114929E7, 

importe_modificado:1.127822648E7}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400818579 Proyecto de inversión        13,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, 

modificado:1.3E7}}

Construcción De Unidad De 

Docencia De Dos Niveles 

(2da. Etapa); En La 

Universidad Politécnica De 

Puebla Clave 21msu1149z, 

Ubicada En La Localidad De 

Ejido Cuanala, Municipio De 

Juan C. Bonilla, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161196 N 0 0 1497

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.328333, lat:19.110555}}
05-11-2016                     12,963,655.57                      12,963,655.57                12,963,655.57                   12,963,655.57         12,963,655.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-457/2016, 

contratista:PLAN B ABASTECIMIENTO E 

INSTALACIONES SA DE CV, 

convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR 

POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS EDUCATIVOS, 

monto:1.296365557E7, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400818599 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

Suministro Para La Unidad 

De Docencia De Dos Niveles 

(2da. Etapa); En La 

Universidad Tecnológica De 

Tecamachalco Clave 

21msu0023m, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tecamachalco, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161575 N 0 0 2003

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
16-12-2016                        2,499,659.76                         2,499,659.76                  2,499,659.76                     2,499,659.76           2,499,659.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400818605 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

Suministro De Equipamiento 

Especializado Para El Centro 

De Información Y 

Documentación; En La 

Universidad Politécnica De 

Amozoc Clave 21msu1202e, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Amozoc, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161576 N 0 0 492

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
16-12-2016                        2,999,599.92                         2,999,599.92                  2,999,599.92                     2,999,599.92           2,999,599.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400818608 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para El Centro De 

Información Y 

Documentación; En La 

Universidad Politécnica De 

Amozoc Clave 21msu1202e, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Amozoc, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161948 N 0 0 492

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
12-01-2017                        1,999,615.25                         1,999,615.25                  1,999,615.25                     1,999,615.25           1,999,615.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400818612 Proyecto de inversión           2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

Suministro De Mobiliario 

Básico Para La Unidad De 

Docencia De Dos Niveles 

(2da. Etapa); En La 

Universidad Tecnológica De 

Tecamachalco Clave 

21msu0023m, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Tecamachalco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20161952 N 0 0 2003

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.727777, lat:18.885277}}
12-01-2017                        1,999,827.65                         1,999,827.65                  1,999,827.65                     1,999,827.65           1,999,827.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170100838747 Proyecto de inversión           1,501,523.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1501523.08, 

modificado:1465858.22}}

Terminación Para La 

Construcción De La Cuarta 

Etapa Del Edificio G Centro 

De Formación En Salud 

Intercultural (Proyecto De 

Continuidad); En La 

Universidad Intercultural Del 

Estado De Puebla Clave 21ms

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170031 N 0 0 244

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:-, lon:-

97.63026, lat:20.091193}}
24-02-2017                        1,465,858.22                         1,465,858.22                  1,465,858.22                     1,465,858.22           1,465,858.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401052731 Proyecto de inversión              904,863.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:904863.8, modificado:904863.8}}

Mantenimiento Del Edificio 

Ud1, Lt2 Y Clínica Escuela De 

Terapia Fisica; En La 

Universidad Politécnica De 

Amozoc Clave 21msu1202e, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Amozoc, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171478 N 0 0 492

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
15-12-2017                           904,863.80                            904,863.80                     904,863.80                        904,863.80               904,863.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 

CAPCEE-175/2017-A , contratista:COINCA, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:891554.52, 

importe_modificado:891554.52}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170401052748 Proyecto de inversión              831,128.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:831128.55, 

modificado:1121712.85}}

Construcción De Techado 

Con Estructura Metálica 

(Primera Etapa); En La 

Universidad Politécnica De 

Amozoc Clave 21msu1202e, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Amozoc, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171640 N 0 0 492

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
08-01-2018                        1,121,712.85                         1,121,712.85                  1,121,712.85                     1,121,712.85           1,121,712.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300964553 Proyecto de inversión        26,118,496.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.611849649E7, 

modificado:2.611849649E7}}

Construcción De Unidad De 

Docencia De Dos Niveles (1a. 

Etapa); En La Universidad 

Tecnológica De Huejotzingo 

Cct 21msu1091q,Ubicada En 

La Localidad De Sta Ana 

Xalmimilulco,Municipio De 

Huejotzingo,Pue.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20170887 N 0 0 2623

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:-, lon:-

98.383055, lat:19.211944}}
17-10-2017                     25,961,825.71                      25,961,825.71                25,961,825.71                   25,961,825.71         25,961,825.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-156/2017-B, 

contratista:HARASI CONSTRUCTORES 

POBLANOS, S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:2.596182571E7, 

importe_modificado:2.596182571E7}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047314 Proyecto de inversión           7,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7000000.0, 

modificado:7000000.0}}

Equipamiento Especializado 

Para La Universidad 

Politécnica De Puebla Clave 

21msu1149z, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De Juan 

C. Bonilla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171425 N 0 0 1497

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.328333, lat:19.110555}}
01-12-2017                        7,000,000.00                         7,000,000.00                  7,000,000.00                     7,000,000.00           7,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047317 Proyecto de inversión           2,445,769.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2445769.03, 

modificado:2357236.9}}

Adquisición De Equipo De 

Cómputo, Videoproyectores, 

Pantallas Led Y Red 

Inalámbrica Para La 

Universidad Politécnica De 

Puebla Clave 21msu1149z , 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Juan C. Bonilla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171434 N 0 0 1497

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.328333, lat:19.110555}}
06-12-2017                        2,357,236.90                         2,357,236.90                  2,357,236.90                     2,357,236.90           2,357,236.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances



DETALLE PROYECTO

DETALLE 

PROYECT

O

DETALLE PROYECTO DETALLE PROYECTO
 DETALLE 

PROYECTO 
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECT

O
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PR

OYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

AVANCE_FINANCIER

O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401047320 Proyecto de inversión              817,584.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:817584.75, 

modificado:817584.75}}

Adquisición De Equipo De 

Cómputo Y Red Inalámbrica 

Para La Universidad 

Politécnica De Puebla (2da 

Etapa) Clave 21msu1149z , 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Juan C. Bonilla, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171619 N 0 0 1497

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.328333, lat:19.110555}}
08-01-2018                           816,773.30                            816,773.30                     816,773.30                        816,773.30               816,773.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047244 Proyecto de inversión           2,425,322.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2425322.56, 

modificado:2230388.99}}

Construcción De Almacen 

General; En La Universidad 

Tecnológica De Tehuacán 

Clave 21msu1241g, Ubicada 

En La Localidad De San Pablo 

Tepetzingo, Municipio De 

Tehuacán, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171648 N 0 0 1527

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:-, lon:-

97.34, lat:18.425555}}
11-01-2018                        2,230,388.99                         2,230,388.99                  2,230,388.99                     2,230,388.99           2,230,388.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401047233 Proyecto de inversión           4,125,164.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4125164.57, 

modificado:4125164.57}}

Trabajos Complementarios Y 

Obra Exterior; En La 

Universidad Politécnica 

Metropolitana De Puebla 

Clave 21msu1219e, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Puebla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20171724 N 0 0 235

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
15-01-2018                        4,118,944.99                         4,118,944.99                  4,118,944.99                     4,118,944.99           4,118,944.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-175/2017-D, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. 

DE C.V., convocante:CAPCEE, 

monto:4118944.99, 

importe_modificado:4118944.99}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141287 Proyecto de inversión              879,263.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:879263.23, 

modificado:878455.05}}

Mejoramiento ; En La 

Primaria José Vasconcelos 

(Albergue Indígena) Clave 

21dai0045w, Ubicada En La 

Localidad De Cuaunepixca (La 

Cumbre), Municipio De 

Zihuateutla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180762 N 0 0 113

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:7, direccion:-, lon:-

97.843032, lat:20.309964}}
30-05-2018                           878,455.05                            878,455.05                     878,455.05                        878,455.05               878,455.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141293 Proyecto de inversión           1,175,368.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1175368.63, 

modificado:1174194.42}}

Mejoramiento ; En La 

Primaria México (Albergue 

Indígena) Clave 21dai0011f, 

Ubicada En La Localidad De 

Tenampulco, Municipio De 

Zautla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180763 N 0 0 119

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:26, direccion:-, lon:-

97.694166, lat:19.726111}}
30-05-2018                        1,174,194.42                         1,174,194.42                  1,174,194.42                     1,174,194.42           1,174,194.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141308 Proyecto de inversión              844,577.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:844577.9, 

modificado:843767.89}}

Mejoramiento Y Obra 

Exterior; En La Primaria Plan 

De Ayala (Albergue Indígena) 

Clave 21dai0042z, Ubicada 

En La Localidad De La 

Laguna, Municipio De 

Zihuateutla, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180764 N 0 0 58

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:9, direccion:-, lon:-

97.758333, lat:20.368333}}
30-05-2018                           843,767.89                            843,767.89                     843,767.89                        843,767.89               843,767.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141314 Proyecto de inversión           1,006,888.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1006888.84, 

modificado:1005882.96}}

Mejoramiento  Y Obra 

Exterior; En La Primaria 

Leona Vicario (Albergue 

Indígena) Clave 21dai0040a, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Naupan, 

Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180765 N 0 0 86

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.109722, lat:20.231388}}
30-05-2018                        1,005,882.96                         1,005,882.96                  1,005,882.96                     1,005,882.96           1,005,882.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200902991 Proyecto de inversión           1,554,556.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1554556.23, 

modificado:1554556.23}}

Pavimentación Con Adoquín 

Y Muro De Contención De La 

Calle Principal En San Isidro 

Mimilulco (Mimilulco), Del 

Cadenamiento 0 000 Al 0 

230, En El Municipio De 

Ahuatlán

7:Ahuatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE AHUATLÁN 2017-0651 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.66287, lat:18.793291}}
30-09-2017 01-11-2017                        1,554,556.23                         1,554,556.23                  1,554,556.23                     1,554,556.23           1,554,556.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP-AHUA-FFI17-

2017/0651, contratista:PLANEACION, DISEÑO 

Y CONSTRUCCIÓN ROSEVEN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN, 

monto:1554556.23, 

importe_modificado:1554556.23}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1028796/proyecto_INICIO, 

1028796/proyecto_PROCESO, 

1028796/proyecto_INICIO, 

1028796/proyecto_FIN, 

1028796/proyecto_PROCESO, 

1028796/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13130300205001 Proyecto de inversión        38,677,257.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.867725792E7, 

modificado:3.867725792E7}}

Infraestructura Vial Del 

Proyecto De Transporte 

Masivo De La Cuenca Norte-

Sur De La Zona 

Metropolitana De Puebla 

(Primera Etapa) (Aportación)

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 20130197 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:12.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se 

registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
30-09-2013 01-02-2015                     38,677,257.92                      38,677,257.92                38,677,257.92                   38,677,257.92         38,677,257.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:12.5}}

{206574/proyecto_INICIO, 

206574/proyecto_FIN, 

206574/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392462 Proyecto de inversión              540,985.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:270492.58, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270492.58, 

modificado:270492.58}}

LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE EN SAN 

CRISTÓBAL XOCHIMILPA 

PERTENENCIENTE AL 

MUNICIPIO DE ZACATLÁN - 

117179

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 117179 N 0 0 1039

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:1330.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:38, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL 

XOCHIMILPA, 73312SAN CRISTÓBAL XOCHIMILPA, 

ZACATLÁN PUEBLAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA REGIÓN SIERRA NORTE MUNICIPIO DE ZACATLÁN 

LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL XOCHIMILPA, lon:-

97.9079864, lat:20.07037476}}

02-05-2018 29-12-2018                           270,492.58                            270,492.58                     270,492.58                        270,492.58               270,492.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE68/CEASPUE-

20181024, contratista:COSAPI 

CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1352462.91, 

importe_modificado:1352462.91}}

{meta1: {avance:1330.0}}

{1392462/proyecto_INICIO, 

1392462/proyecto_FIN, 

1392462/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392547 Proyecto de inversión              434,289.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:217144.61, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:217144.6, modificado:217144.6}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES QUE 

BENEFICIARÁ A LA LOC DE 

AMATLAN PUE - 265483

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 265483 N 0 0 351

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:2, 

direccion:INTERIOR SNAMATLÁN, 73540AMATLÁN, 

ZOQUIAPAN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA SIERRA NORORIENTAL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, 

LOCALIDAD DE AMATLAN , lon:-97.47153435, 

lat:20.12307769}}

20-03-2018 31-12-2018                             89,220.37                              89,220.37                       89,220.37                          89,220.37                 89,220.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE34/CEASPUE-

20180375, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

ANGELO MIXTECO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1247957.51, 

importe_modificado:1247957.51}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1392547/proyecto_INICIO, 

1392547/proyecto_FIN, 

1392547/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392548 Proyecto de inversión              603,681.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:301840.52, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:301840.52, 

modificado:301840.52}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 

CONDUCCION DE AGUA 

POTABLE QUE BENEFICIARÁ A 

LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIÁN PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE TEZUITLÁN 

- 265837

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 265837 N 0 0 3942

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:2600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN, 

73967SAN SEBASTIÁN, TEZIUTLÁN PUEBLAENTRE Y,LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NORORIENTAL 

MUNICIPIO DE TEZIUTLAN LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIÁN., lon:-97.37051695, lat:19.85516053}}

25-04-2018 25-05-2018                             90,552.15                              90,552.15                       90,552.15                          90,552.15                 90,552.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE26/CEASPUE-

20180376, contratista:DESARROLLADORA DE 

INFRAESTRUCTURA MODERNA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:2012270.11, 

importe_modificado:2012270.11}}

{meta1: {avance:2600.0}}

{1392548/proyecto_PROCESO, 

1392548/proyecto_INICIO, 

1392548/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392549 Proyecto de inversión              543,282.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:271641.48, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:271641.48, 

modificado:271641.48}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE QUE 

BENEFICIARÁ AL BARRIO DE 

TALCONAPAN DE LA 

LOCALIDAD DE 

TANAMACOYAN 

PERTENECIENTE AL MPIO DE 

PUE - 265947

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 265947 N 0 0 1727

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:3569.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:8, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO TENAMACOYAN, 

73920TANAMACOYAN, HUEYAPAN PUEBLAENTRE Y,LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA NORORIENTAL 

MUNICIPIO DE HUEYAPAN LOCALIDAD DE 

TANAMACOYAN, lon:-97.42933241, lat:19.89071099}}

01-02-2018 12-03-2018                           226,956.45                            226,956.45                     226,956.45                        226,956.45               226,956.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE356/CEASPUE-

20180378, contratista:GRUPO BAND Y JLB DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1810943.2, 

importe_modificado:1810943.2}}

{meta1: {avance:3569.7}}

{1392549/proyecto_INICIO, 

1392549/proyecto_FIN, 

1392549/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392551 Proyecto de inversión           1,129,706.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:564853.31, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:564853.31, 

modificado:564853.31}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO QUE BENEFICIARÁ 

A LA LOCALIDAD DE 

COACALCO PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE TÉTELES DE 

ÁVILA CASTILLO EN PUEBLA - 

266066

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 266066 N 0 0 511

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:3752.16}}
1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN BARRIO COACALCO, 

73939COACALCO, TETELES DE AVILA CASTILLO 

PUEBLAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIERRA 

NORORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA 

CASTILLO EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, lon:-

97.42467897, lat:19.85427402}}

01-03-2018 28-07-2018                           517,089.32                            517,089.32                     517,089.32                        517,089.32               517,089.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE32/CEASPUE-

20180380, contratista:URBANIZADORA ADRP, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:3765688.74, 

importe_modificado:3765688.74}}

{meta1: {avance:3752.16}}

{1392551/proyecto_INICIO, 

1392551/proyecto_FIN, 

1392551/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392552 Proyecto de inversión           1,457,606.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:728803.4, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:728803.4, modificado:728803.4}}

AMPLIACIÓN DEL SIST DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

Y PLANTA DE TRATAMIENTO 

QUE BENEFICIARÁ A LA LOC 

DE EL ARENAL 

PERTENECIENTE AL MUN 

ZOQUIAPAN - 266167

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 266167 N 0 0 152

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:2.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:8, 

direccion:INTERIOR SNEL ARENAL, 00000EL ARENAL, 

ZOQUIAPAN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA SIERRA NORORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE 

ZOQUIAPAN, LOCALIDAD DE EL ARENAL, lon:-

97.58398391, lat:20.00883916}}

17-03-2018 15-05-2018                           368,424.70                            368,424.70                     368,424.70                        368,424.70               368,424.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE35/CEASPUE-

20180381, contratista:BEDXE NEZA 

HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:4858689.34, 

importe_modificado:4858689.34}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1392552/proyecto_INICIO, 

1392552/proyecto_FIN, 

1392552/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392554 Proyecto de inversión              946,019.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:473009.73, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:473009.73, 

modificado:473009.73}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO QUE BENEFICIARÁ 

AL BARRIO SAN ANTONIO 

LOCALIDAD DE 

TEPETZITZINTLA EN MPIO DE 

HUATLATLAUCA - 266320

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 266320 N 0 0 1453

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:2027.17}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEPETZITZINTLA, 

75399TEPETZITZINTLA, HUATLATLAUCA PUEBLAENTRE 

Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN MIXTECA EN EL 

MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA EN LA LOCALIDAD DE 

TEPETZITZINTLA, lon:-98.07596877, lat:18.68618317}}

30-04-2018 08-12-2018                           425,297.24                            425,297.24                     425,297.24                        425,297.24               425,297.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE39/CEASPUE-

20180402, contratista:LILIA DURAN SANTOS, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:3153398.21, 

importe_modificado:3153398.21}}

{meta1: {avance:2027.17}}

{1392554/proyecto_PROCESO, 

1392554/proyecto_INICIO, 

1392554/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392555 Proyecto de inversión           1,323,656.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:661828.23, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:661828.24, 

modificado:661828.24}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN 

DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO QUE 

BENEFICIARÁ A LA 

LOCALIDAD DE TLAQUIMPA 

PERTE - 266376

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 266376 N 0 0 704

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0, meta_modificada:2600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:10, 

direccion:INTERIOR SNTLAQUIMPA, 00000TLAMANCA DE 

HERNÁNDEZ, TEPETZINTLA PUEBLAENTREY,LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA REGIÓN MIXTECA EN EL MUNICIPIO DE 

HUATLATLAUCA LOCALIDAD DE TLAQUIMPA, lon:-

97.81472088, lat:19.95543344}}

20-03-2018 31-12-2018                           417,216.52                            417,216.52                     417,216.52                        417,216.52               417,216.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE25/CEASPUE-

20180406, contratista:CISBA ACABADOS Y 

REMODELACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:4412188.23, 

importe_modificado:4412188.23}}

{meta1: {avance:2600.0}}

{1392555/proyecto_PROCESO, 

1392555/proyecto_FIN, 

1392555/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301392556 Proyecto de inversión              645,985.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:322992.83, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:322992.83, 

modificado:322992.83}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE QUE BENEFICIARÁ A 

LA LOC ECATLÁN SANTIAGO 

ECATLÁN PERTENECIENTE AL 

MPIO JONOTLA PUE - 

266407

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 266407 N 0 0 710

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:4157.45}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO ECATLAN, 

73530ECATLÁN, JONOTLA PUEBLAENTRE Y,LA OBRA DE 

ENCUENTRA EN LA SIERRA NORORIENTAL EN EL 

MINUCIPIO DE JONOTLA LOCALIDAD DE ECATLAN, lon:-

97.55687815, lat:20.05274681}}

20-03-2018 31-12-2018                           170,160.92                            170,160.92                     170,160.92                        170,160.92               170,160.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE40/CEASPUE-

20180616, contratista:PROYECTOS, 

CONSTRUCCIONES Y ASESORIA DE OBRAS, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2153285.55, 

importe_modificado:2153285.55}}

{meta1: {avance:4157.45}}

{1392556/proyecto_INICIO, 

1392556/proyecto_FIN, 

1392556/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392557 Proyecto de inversión           4,100,800.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:2050400.17, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2050400.17, 

modificado:2050400.17}}

CONST DEL SIST MÚLTIPLE 

DE AGUA POTABLE QUE 

BENEFICIARÁ A LOCALIDADES 

DE OLINTLA VICENTE 

GUERRERO DIMAS LÓPEZ 

BIBIANO HERNÁNDEZ Y 

CHIPAHUAT - 269168

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269168 N 0 0 5983

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:22798.15}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO OLINTLA, 73400OLINTLA, 

OLINTLA PUEBLAENTRE Y,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

SIERRA NORTE EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA EN LAS 

LOCALIDADES DE OLINTLA VICENTE GUERRERO DIMAS 

LÓPEZ BIBIANO HERNÁNDEZ Y CHIPAHUATLÁN,, lon:-

97.68304512, lat:20.10242698}}

27-04-2018 07-12-2018                        1,600,439.85                         1,600,439.85                  1,600,439.85                     1,600,439.85           1,600,439.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPNE4/CEASPUE-

20180393, contratista:JOMA Y ASOCIADOS, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.366933447E7, 

importe_modificado:1.366933447E7}}

{meta1: 

{avance:22798.15}}

{1392557/proyecto_PROCESO, 

1392557/proyecto_INICIO, 

1392557/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392566 Proyecto de inversión           1,197,295.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:598647.86, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598647.86, 

modificado:598647.86}}

AMPLIACIÓN DEL SIST DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

SEGUNDA ETAPA QUE 

BENEFICIARÁ AL BARRIO DEL 

CARMEN DE LA LOC DE 

TEPETZITZINTLA MPIO 

HUATLATL - 269286

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269286 N 0 0 1205

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:3460.0, 

meta_modificada:3460.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEPETZITZINTLA, 

75399TEPETZITZINTLA, HUATLATLAUCA 

PUEBLAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA REGIÓN 

MIXTECA EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN LA 

LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA , lon:-98.07607736, 

lat:18.68635177}}

01-08-2018 22-10-2018                           598,647.86                            598,647.86                     598,647.86                        598,647.86               598,647.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE57/CEASPUE-

20180993, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS RADI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:2993239.3, 

importe_modificado:2993239.3}}

{meta1: {avance:2422.0}}
{1392566/proyecto_INICIO, 

1392566/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392567 Proyecto de inversión           1,531,434.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:765717.29, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:765717.29, 

modificado:765717.29}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 

TIPO FAMILIAR CON 

BIODIGESTOR PARA 

VIVIENDA QUE BENEFICIARÁ 

A LA LOCALIDAD DE CUATRO 

CAMINOS PERTENECIENTE 

AV GUERRERO - 269291

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269291 N 0 0 1236

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:80.0, meta_modificada:80.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:19, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CUATRO CAMINOS, 

75900CUATRO CAMINOS, VICENTE GUERRERO 

PUEBLAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN 

TEHUACAN Y SIERRA NEGRA MUNICIPIO DE VICENTE 

GUERRERO LOCALIDAD CUATRO CAMINOS , lon:-

97.12904736, lat:18.49132422}}

26-03-2018 26-06-2018                           765,717.29                            765,717.29                     765,717.29                        765,717.29               765,717.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE59/CEASPUE-

20181023, contratista:COBIDO 

CONSTRUCTORES, S.A. DE .C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:3828586.44, 

importe_modificado:3828586.44}}

{meta1: {avance:26.4}}
{1392567/proyecto_PROCESO, 

1392567/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392568 Proyecto de inversión              985,917.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:492958.59, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:492958.59, 

modificado:492958.59}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

QUE BENEFICIARÁ A LA 

LOCALIDAD DE LAS MINAS 

PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE SANTA INÉS 

AHUATEMPAN PUE - 269301

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269301 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:2820.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:14, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS MINAS, 74820LAS 

MINAS, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLAENTREY,LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN MIXTECA MUNICIPIO 

DE SANTA INÉS AHUATEMPAN LOCALIDAD LAS MINAS , 

lon:-98.08530672, lat:18.35069899}}

26-03-2018 26-06-2018                           492,958.59                            492,958.59                     492,958.59                        492,958.59               492,958.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE84/CEASPUE-

20181027, contratista:JOSÉ DAVID 

MACHORRO LUNA, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1352462.91, 

importe_modificado:1352462.91}}

{meta1: {avance:1325.0}}
{1392568/proyecto_PROCESO, 

1392568/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392569 Proyecto de inversión              422,170.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:211085.21, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:211085.21, 

modificado:211085.21}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

QUE BENFICIARÁ A LA 

LOCALIDAD DE ACTIPAN 

PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE CALTEPEC PUE 

- 269305

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269305 N 0 0 115

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:1030.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ACTIPAN, 

75897ACTIPAN (SAN ISIDRO), CALTEPEC 

PUEBLAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN 

TEHUACAN Y SIERRA NEGRA MUNICIPIO DE CALTEPEC 

LOCALIDAD ACTIPAN , lon:-97.50473608, 

lat:18.14544379}}

11-06-2018 25-07-2018                           211,085.21                            211,085.21                     211,085.21                        211,085.21               211,085.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE77/CEASPUE-

20181029, contratista:KAYTEL EDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1055426.05, 

importe_modificado:1055426.05}}

{meta1: {avance:154.5}}
{1392569/proyecto_PROCESO, 

1392569/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392570 Proyecto de inversión              196,520.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:98260.28, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98260.28, modificado:98260.28}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN CALLE 

PRINCIPAL SANTA MÓNICA 

DE LA LOCALIDAD DE CHILA 

DE JUÁREZ PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE HONEY 

PUE - 269307

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269307 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:350.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHILA, 73130CHILA DE 

JUÁREZ, HONEY PUEBLAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA REGIÓN SIERRA NORTE MUNICIPIO DE HONEY 

LOCALIDAD CHILA DE JUÁREZ , lon:-98.21312777, 

lat:20.27879022}}

26-03-2018 26-06-2018                             98,260.28                              98,260.28                       98,260.28                          98,260.28                 98,260.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADNE89/CEASPUE-

20181031, contratista:MARBAF 

CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:491301.39, 

importe_modificado:491301.39}}

{meta1: {avance:315.0}}
{1392570/proyecto_PROCESO, 

1392570/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392571 Proyecto de inversión           1,721,083.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:860541.6, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:860541.59, 

modificado:860541.59}}

CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE CHILA 

DE JUÁREZ PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE HONEY 

PUE - 269313

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269313 N 0 0 1110

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:5230.0, 

meta_modificada:5230.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHILA, 73130CHILA DE 

JUÁREZ, HONEY PUEBLAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA REGIÓN SIERRA NORTE MUNICIPIO DE HONEY 

LOCALIDAD CHILA DE JUÁREZ , lon:-98.21462981, 

lat:20.27971609}}

26-03-2018 26-06-2018                           860,541.59                            860,541.59                     860,541.59                        860,541.59               860,541.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE56/CEASPUE-2018-

11, contratista:TRAZO Y TOPOGRAFIA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA 

Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:4302707.98, 

importe_modificado:4302707.98}}

{meta1: {avance:4184.0}}
{1392571/proyecto_PROCESO, 

1392571/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392578 Proyecto de inversión              843,436.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:421718.4, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:421718.4, modificado:421718.4}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 

DE SANEAMIENTO A BASE DE 

BIODIGESTORES EN LA 

LOCALIDAD DE BELLA VISTA 

MUNICIPIO DE AJALPAN - 

269336

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269336 N 0 0 231

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, 

direccion:INTERIOR SN HACIENDA BELLA VISTA, 

75914BELLA VISTA, AJALPAN PUEBLAENTREY,LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACAN Y SIERRA NEGRA 

MUNICIPIO DE AJALPAN LOCALIDAD BELLA VISTA , lon:-

96.99858497, lat:18.52104713}}

01-03-2018 31-12-2018                           421,718.40                            421,718.40                     421,718.40                        421,718.40               421,718.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE75/CEASPUE-

20181063, contratista:ASESORÍA, 

REMODELACIÓN, SUPERVISIÓN Y OBRAS, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2108592.01, 

importe_modificado:2108592.01}}

{meta1: {avance:17.76}}
{1392578/proyecto_PROCESO, 

1392578/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392579 Proyecto de inversión           1,250,291.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:625145.56, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:625145.56, 

modificado:625145.56}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN LA LOCALIDAD DE 

HUILULCO  MUNICIPIO DE 

COYOMEAPAN PUEBLA - 

269338

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269338 N 0 0 388

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:4310.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA HUILULCO, 

75997HUILULCO, COYOMEAPAN PUEBLAENTREY,LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACAN Y SIERRA 

NEGRA MUNICIPIO DE COYOMEAPAN LOCALIDAD 

HUILULCO , lon:-96.98367034, lat:18.25506567}}

02-04-2018 31-12-2018                           625,145.56                            625,145.56                     625,145.56                        625,145.56               625,145.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE79/CEASPUE-

20181064, contratista:QUOTA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:3125727.82, 

importe_modificado:3125727.82}}

{meta1: {avance:2586.0}}
{1392579/proyecto_PROCESO, 

1392579/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392580 Proyecto de inversión           1,990,663.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:995331.69, 

modificado:995331.69}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:995331.69, 

modificado:995331.69}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE LOMA 

BONITA MUNICIPIO DE 

COYOMEAPAN EN EL 

ESTADO DE PUEBLA - 269339

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269339 N 0 0 213

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:4240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA, 

75990LOMA BONITA, COYOMEAPAN PUEBLAENTREY,LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN TEHUACAN Y SIERRA 

NEGRA MUNICIPIO DE COYOMEAPAN LOCALIDAD LOMA 

BONITA , lon:-97.00446323, lat:18.22220683}}

02-04-2018 31-12-2018                           995,331.69                            995,331.69                     995,331.69                        995,331.69               995,331.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE78/CEASPUE-

20181083, contratista:MATERIALES Y 

CONSTRUCCIONES CEL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:4976658.46, 

importe_modificado:4976658.46}}

{meta1: {avance:4240.0}}

{1392580/proyecto_INICIO, 

1392580/proyecto_FIN, 

1392580/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392587 Proyecto de inversión              216,634.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:108317.0, 

modificado:108317.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108317.0, modificado:108317.0}}

CONST DE SIST DE 

CAPTACIÓN DE AGUA 

PLUVIAL CON FINES DE 

ABASTO DE AGUA POTABLE A 

NIVEL VIVIENDA EN ZONA 

RURAL EN LA LOC 

ZECNACHUCHUT IXTEPEC - 

269830

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269830 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZECNACHUCHUT, 

73480ZECNACHUCHUT, IXTEPEC PUEBLAENTREY,LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SIERRA NORORIENTAL 

MUNICIPIO DE IXTEPEC LOCALIDAD ZECNACHUCHUT , 

lon:-97.64625891, lat:20.05412017}}

30-04-2018 01-06-2018                           108,317.00                            108,317.00                     108,317.00                        108,317.00               108,317.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADNE67/CEASPUE-2018-

08, contratista:ACCESO GLOBAL A SERVICIOS 

INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:541585.0, 

importe_modificado:541585.0}}

{meta1: {avance:11.0}}

{1392587/proyecto_INICIO, 

1392587/proyecto_FIN, 

1392587/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392588 Proyecto de inversión              195,386.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:97693.2, 

modificado:97693.2}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97693.2, modificado:97693.2}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 

DE SANEAMIENTO A BASE DE 

BIODIGESTORES EN LA 

LOCALIDAD DE 

ZECNACHUCHUT MUNICIPIO 

DE IXTEPEC - 269885

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269885 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZECNACHUCHUT, 

73480ZECNACHUCHUT, IXTEPEC PUEBLAENTREY,LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SIERRA NORORIENTAL 

MUNICIPIO DE IXTEPEC LOCALIDAD ZECNACHUCHUT , 

lon:-97.64371062, lat:20.06121516}}

26-03-2018 26-05-2018                             97,693.20                              97,693.20                       97,693.20                          97,693.20                 97,693.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADNE66/CEASPUE-2018-

07, contratista:MITRE EXPERTOS 

INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:488466.0, 

importe_modificado:488466.0}}

{meta1: {avance:11.0}}

{1392588/proyecto_INICIO, 

1392588/proyecto_FIN, 

1392588/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392594 Proyecto de inversión              851,123.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425561.6, modificado:425561.6}, 

ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:425561.61, 

modificado:0.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE SANEAMIENTO A BASE DE 

BIODIGESTORES QUE 

BENEFICIARA A LA 

LOCALIDAD DE FRANCISCO I 

MADERO EN EL MPIO DE 

HUEHUETLA - 270200

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 270200 N 0 0 206

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, 

direccion:INTERIOR SN BARRIO FRANCISCO I. MADERO, 

73476FRANCISCO I. MADERO, HUEHUETLA 

PUEBLAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SIERRA 

NORORIENTAL EN EL MUNNICIPIO DE HUEHUETLA 

LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO , lon:-

97.59816527, lat:20.10589353}}

02-04-2018 31-12-2018                           425,561.60                            425,561.60                     425,561.60                        425,561.60               425,561.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:op/i3fe103/ceaspue-

20181353, contratista:REDICMA DE PUEBLA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2127808.02, 

importe_modificado:2127808.02}}

{meta1: {avance:6.0}}
{1392594/proyecto_INICIO, 

1392594/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301392595 Proyecto de inversión           1,273,071.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:636535.81, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:636535.81, 

modificado:636535.81}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE SANEAMIENTO A BASE DE 

BIODIGESTORES QUE 

BENEFICIARÁ A LA 

LOCALIDAD DE LEACAMAN 

PERTENECIENTE AL MPIO DE 

HUEHUETLA - 270285

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 270285 N 0 0 309

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO LEACAMAN, 

73477LEACAMAN, HUEHUETLA PUEBLAENTREY,LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA SIERRA NORORIENTAL EN EL 

MUNNICIPIO DE HUEHUETLA LOCALIDAD DE LEACAMAN, 

, lon:-97.64296228, lat:20.09927969}}

16-04-2018 15-10-2018                           636,535.81                            636,535.81                     636,535.81                        636,535.81               636,535.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE104/CEASPUE-

20181354, contratista:PROYECTOS DE 

INGENIERÍA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:3182679.04, 

importe_modificado:3182679.04}}

{meta1: {avance:9.0}}
{1392595/proyecto_INICIO, 

1392595/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392596 Proyecto de inversión           1,069,269.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamiento 

Municipal, monto:534634.8, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:534634.8, modificado:534634.8}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE SANEAMIENTO A BASE DE 

BIODIGESTORES QUE 

BENEFICIARÁ A LA 

LOCALIDAD DE 

PUTLUNICHUCHUT 

PERTENECIENTE A 

HUEHUETLA - 270303

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 270303 N 0 0 257

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, 

direccion:INTERIOR SN BARRIO PUTLUNICHUCHUT (VISTA 

HERMOSA), 73474PUTLUNICHUCHUT (VISTA HERMOSA), 

HUEHUETLA PUEBLAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

SIERRA NORORIENTAL EN EL MUNNICIPIO DE HUEHUETLA 

LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT, , lon:-97.61536016, 

lat:20.15579572}}

16-04-2018 15-10-2018                           534,634.80                            534,634.80                     534,634.80                        534,634.80               534,634.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE100/CEASPUE-

20181375, contratista:JUAN ANTONIO DIAZ 

LOZANO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2673173.99, 

importe_modificado:2673173.99}}

{meta1: {avance:7.5}}
{1392596/proyecto_PROCESO, 

1392596/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300955885 Proyecto de inversión           6,301,668.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6301668.8, 

modificado:6112618.74}}

Rehabilitación De La 

Carretera: Entronque 

Carretero Kilómetro 31.2  ( 

Puebla - Jalapa) - 

Mazapiltepec ¿ Soltepec, Con 

Una Longitud De 3.720 

Kilómetros, Del Kilómetro 1 

500, Al Kilómetro 5 220, En 

La L

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Mantenimiento

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170776 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:3.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.701666, lat:19.120277}}
01-07-2017 01-12-2017                        6,112,618.74                         6,112,618.74                  6,112,618.74                     6,112,618.74           6,112,618.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3.72}}

{1082376/proyecto_INICIO, 

1082376/proyecto_PROCESO, 

1082376/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301382348 Proyecto de inversión        29,930,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.993E7, 

modificado:2.960077E7}}

(REHABILITACION DE LA 

AVENIDA 18 SUR, UBICADA 

ENTRE LA AV. SAN CLAUDIO 

Y DON JUAN DE PALAFOX Y 

MENDOZA, EN LA 

LOCALIDAD DE HEROICA 

PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA)

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SIMTRA 10195434 N 0 0 2733

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:56606.41}}
2

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-

98.198753, lat:19.015962}, geo2: {cve_municipio:114, 

localidad:1, direccion: , lon:-98.198588, lat:19.016656}, 

geo3: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-

98.193136, lat:19.02742}, geo4: {cve_municipio:114, 

localidad:1, direccion: , lon:-98.187272, lat:19.038567}, 

geo5: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-

98.198602, lat:19.016585}, geo6: {cve_municipio:114, 

localidad:1, direccion: , lon:-98.197534, lat:19.019088}, 

geo7: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-

98.193176, lat:19.027371}, geo8: {cve_municipio:114, 

localidad:1, direccion: , lon:-98.201707, lat:19.004615}, 

geo9: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: , lon:-

98.198766, lat:19.01589}, geo10: {cve_municipio:114, 

localidad:1, direccion: , lon:-98.19754, lat:19.019201}}

27-10-2018 21-12-2019                     29,600,770.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1382348/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101075168 Proyecto de inversión           3,146,850.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3146850.0, 

modificado:3146850.0}}

Construcción De Techumbre, 

Cancha De Usos Múltiples Y 

Sanitarios De La Localidad De 

Viborillas De Hidalgo, Chietla, 

Puebla

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 20180436 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1329.09}}

1
{geo1: {cve_municipio:51, localidad:29, direccion:PLAZA 

PRINCIPAL DE VIBORILLAS, lon:-98.575, lat:18.4925}}
30-04-2018 24-04-2018                        3,146,850.00                         3,146,850.00                  3,146,850.00                     3,146,850.00           3,146,850.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1789199, 

contratista:DICFRA DESARROLLO URBANOS SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CHIETLA, PUE, monto:3146850.0, 

importe_modificado:3146850.0}}

{meta1: {avance:1329.09}}

{1212541/proyecto_INICIO, 

1212541/proyecto_PROCESO, 

1212541/proyecto_INICIO, 

1212541/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400822996 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, 

modificado:797803.47}}

Adoquinamiento De La Calle 

7 Norte Entre Calle 4 

Poniente Y Avenida Reforma

98:Molcaxac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA
MM/FFI2016/2016-

003
N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1012.69}}

1
{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.911111, lat:18.738333}}
26-12-2016 01-02-2017                           797,803.47                            797,803.47                     797,803.47                        797,803.47               797,803.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1288367, 

contratista:CONSTRUCCIONES XOCHITECAS 

S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

MOLCAXAC PUEBLA, monto:797803.47, 

importe_modificado:797803.47}}

{meta1: {avance:1012.69}}

{928998/proyecto_INICIO, 

928998/proyecto_FIN, 

928998/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300956130 Proyecto de inversión           1,568,573.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1568573.87, 

modificado:1568573.87}}

Reconstrucción De Puente 

Urbano De 45 M2, Por Lluvia 

Severa Del 05 Al 06 De 

Agosto De 2016, Ubicado En 

La Calle Ignacio Zaragoza 

(Kinder Xochicalli) En La 

Localidad De Chicahuaxtla, 

Municipio De Tlaol

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20161489 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:45.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:11, direccion:-, lon:-

97.945555, lat:20.1425}}
17-11-2016 01-12-2016                        1,568,573.87                         1,568,573.87                  1,568,573.87                     1,568,573.87           1,568,573.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:45.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401043519 Proyecto de inversión              474,399.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:474399.86, 

modificado:187443.82}}

Supervision Técnica Por 

Contrato Para :1 Terminación 

Y Puesta En Marcha De 

Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales  Y 1 

Proyecto Integral Para 

Rehabilitación , Ampliación, 

Puesta En Marcha Y Estabil

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171470 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-11-2017 01-12-2017                           187,443.82                            187,443.82                     187,443.82                        187,443.82               187,443.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:15.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401043689 Proyecto de inversión              318,058.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:318058.48, 

modificado:314559.84}}

Atención Social Por Contrato 

Para 8 Obras: 3 Construcción 

De De Sistemas De Agua 

Potable,1 Ampliación De 

Sistema De Agua Potable,1 

Construcción De Sistema De 

Alcantarillado Sanitario, 2 

Ampliación Del

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171771 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
21-12-2017 01-12-2017                           314,559.84                            314,559.84                     314,559.84                        314,559.84               314,559.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200884315 Proyecto de inversión           2,426,404.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2426404.3, 

modificado:2379054.23}}

Construcción Del Sistema De 

Alcantarillado Sanitario Que 

Beneficiará A La Localidad De 

Copalcotitla Perteneciente Al 

Municipio De Huatlatlauca 

En El Estado De Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170056 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:2995.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:6, 

direccion:LOCALIDAD DE COPALCOTITLA PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA EN EL ESTADO DE 

PUEBLA., lon:-98.011944, lat:18.695277}}

24-05-2017 01-10-2017                        2,379,054.23                         2,379,054.23                  2,379,054.23                     2,379,054.23           2,379,054.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401044242 Proyecto de inversión                40,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40600.0, modificado:39200.0}}

Supervisión Técnica Por 

Contrato Para :1 Terminación 

Y Puesta En Marcha De 

Planta De Tratamiento De 

Aguas Residuales  Y 1 

Proyecto Integral Para 

Rehabilitación , Ampliación, 

Puesta En Marcha Y Estabil

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171469 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-11-2017 01-12-2017                             39,200.00                              39,200.00                       39,200.00                          39,200.00                 39,200.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300563060 Proyecto de inversión      105,956,938.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0595693846E8, 

modificado:1.02930235E8}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidraulico De La Carretera 

Puebla-Amozoc En El 

Municipio De Amozoc

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20150006 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin 

reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}

01-01-2015 01-12-2015                   102,930,235.00                    102,930,235.00              102,930,235.00                102,930,235.00       102,930,235.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN062/SIT-20151265, 

contratista:SAYEG & ASOCIADOS 

DESARROLLADORES DE INFRAESTRUCTURA , 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4877175972E8, 

importe_modificado:1.4877175972E8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{628430/proyecto_INICIO, 

628430/proyecto_FIN, 

628430/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE00180201140983 Proyecto de inversión           9,460,530.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9460530.0, 

modificado:9460530.0}}

Construcción De 

Infraestructura Social 

(Drenaje Sanitario)

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE 210180695 N 0 0 33000

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1515.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:VARIAS 

CALLES DEL MUNICIPIO, lon:-98.578353, lat:18.519365}}
29-05-2018 01-08-2018                        9,460,530.00                         9,460,530.00                  9,460,530.00                     9,460,530.00           9,460,530.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1820111, 

contratista:DICFRA DESARROLLO URBANOS SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, 

PUEBLA, monto:9460530.0, 

importe_modificado:9460530.0}}

{meta1: {avance:1515.0}}

{1280454/proyecto_INICIO, 

1280454/proyecto_PROCESO, 

1280454/proyecto_FIN, 

1280454/proyecto_PROCESO, 

1280454/proyecto_FIN, 

1280454/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141318 Proyecto de inversión           1,103,387.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1103387.99, 

modificado:1102395.84}}

Mejoramiento  Y Obra 

Exterior; En La Primaria 

Licenciado Benito Juárez 

(Albergue Indígena) Clave 

21dai0017z, Ubicada En La 

Localidad De Amatitán, 

Municipio De Xochitlán De 

Vicente Suárez, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180766 N 0 0 79

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.648638, lat:19.943005}}
30-05-2018                        1,102,395.84                         1,102,395.84                  1,102,395.84                     1,102,395.84           1,102,395.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141324 Proyecto de inversión           1,001,201.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1001201.71, 

modificado:1000251.47}}

Mejoramiento  Y Obra 

Exterior; En La Primaria 

Licenciado Adolfo López 

Mateos (Albergue Indígena) 

Clave 21dai0006u, Ubicada 

En La Localidad De 

Guadalupe Victoria, 

Municipio De Libres, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180767 N 0 0 118

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:14, direccion:-, lon:-

97.682606, lat:19.525944}}
30-06-2018                        1,000,251.47                         1,000,251.47                  1,000,251.47                     1,000,251.47           1,000,251.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141329 Proyecto de inversión           1,128,545.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1128545.37, 

modificado:1127305.33}}

Mejoramiento  Y Obra 

Exterior; En La Primaria 

Emiliano Zapata (Albergue 

Indígena) Clave 21dai0029e, 

Ubicada En La Localidad De 

San Martín Mazateopan, 

Municipio De San Sebastián 

Tlacotepec, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180768 N 0 0 202

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:6, direccion:-, lon:-

96.816111, lat:18.452777}}
30-05-2018                        1,127,305.33                         1,127,305.33                  1,127,305.33                     1,127,305.33           1,127,305.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101075067 Proyecto de inversión              375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, 

modificado:374732.04}}

Reconstrucción En La 

Telesecundaria Luis Donaldo 

Colosio Murrieta Clave 

21etv0766j, Ubicada En La 

Localidad De Guadalupe 

Victoria, Municipio De Juan 

N. Méndez,Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180272 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.845833, lat:18.535833}}
05-04-2018                           374,732.04                            374,732.04                     374,732.04                        374,732.04               374,732.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.45}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074832 Proyecto de inversión              302,381.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:302381.35, 

modificado:299393.67}}

Reconstrucción En La 

Primaria Vicente Guerrero 

Clave 21dpr1598m, Ubicada 

En La Localidad De 

Guadalupe Alchipini, 

Municipio De Ahuehuetitla, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180241 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.197777, lat:18.265555}}
04-05-2018                           299,393.67                            299,393.67                     299,393.67                        299,393.67               299,393.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101074837 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:247536.14}}

Reparaciones Generales En La 

Unidad Educativa Miguel 

Hidalgo Clave 21ejn1098z, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Guadalupe, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180243 N 0 0 31

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:34, direccion:-, lon:-

98.130813, lat:18.098536}}
07-03-2018                           247,536.14                            247,536.13                     247,536.13                        247,536.13               247,536.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074695 Proyecto de inversión              538,214.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:538214.92, 

modificado:536098.2}}

Reconstrucción En La Escuela 

Secundaria Técnica Núm. 3 

Clave 21dst0003s, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180224 N 0 0 865

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.434168, lat:18.908848}}
07-03-2018                           536,098.20                            534,832.19                     534,832.19                        534,832.19               534,832.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074698 Proyecto de inversión              604,098.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:604098.07, 

modificado:601520.16}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Miguel 

Alemán Valdez Clave 

21etv0586z, Ubicada En La  

Cabecera Municipal De Izúcar 

De Matamoros, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180226 N 0 0 121

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.465406, lat:18.602231}}
07-03-2018                           601,520.16                            601,520.16                     601,520.16                        601,520.16               601,520.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074656 Proyecto de inversión              447,344.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447344.56, 

modificado:445591.33}}

Reconstrucción En La Escuela 

Secundaria Técnica Núm. 72 

Clave 21dst0083u, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180217 N 0 0 304

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.434168, lat:18.908848}}
07-03-2018                           445,591.33                            442,639.55                     442,639.55                        442,639.55               442,639.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074661 Proyecto de inversión              302,114.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:302114.37, 

modificado:299801.12}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Pablo Casals 

Clave 21etv0185d, Ubicada 

En La Localidad De 

Atenayuca, Municipio De 

Juan N. Méndez, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180218 N 0 0 83

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.77229, lat:18.540004}}
07-03-2018                           299,801.12                            299,801.12                     299,801.12                        299,801.12               299,801.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.98}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074666 Proyecto de inversión              143,921.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143921.72, 

modificado:142421.46}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Azteca Clave 

21djn1067h, Ubicado En La 

Localidad De Pueblo Nuevo 

De Porfirio Díaz, Municipio 

De Chietla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180219 N 0 0 24

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.578353, lat:18.519365}}
07-03-2018                           142,421.46                            142,421.46                     142,421.46                        142,421.46               142,421.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074671 Proyecto de inversión              499,119.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499119.16, 

modificado:496576.18}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Francisco 

Gabilondo Soler Clave 

21djn2341d, Ubicado En La  

Cabecera Municipal De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180220 N 0 0 146

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.434168, lat:18.908848}}
07-03-2018                           496,576.18                            496,576.18                     496,576.18                        496,576.18               496,576.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.98}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074682 Proyecto de inversión              125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, 

modificado:124411.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Gabriela Mistral 

Clave 21djn2208x, Ubicado 

En La Localidad De 

Tezoquipan, Municipio De 

Tecomatlán, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Se

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180221 N 0 0 12

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.314373, lat:18.11096}}
01-05-2018                           124,411.14                            124,411.14                     124,411.14                        124,411.14               124,411.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074686 Proyecto de inversión                19,999.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19999.83, modificado:19671.83}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar General Clave 

21djn2511h, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180222 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.434168, lat:18.908848}}
07-03-2018                             19,671.83                              19,671.83                       19,671.83                          19,671.83                 19,671.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074690 Proyecto de inversión              880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:880000.0, 

modificado:877396.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Antonio Casso 

Clave 21djn0146n, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Tehuitzingo, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180223 N 0 0 113

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.276126, lat:18.331714}}
07-03-2018                           877,396.14                            877,396.14                     877,396.14                        877,396.14               877,396.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074773 Proyecto de inversión              750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, 

modificado:746661.15}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Maximino Ávila 

Camacho Clave 21dpr1603h, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Piaxtla, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 201

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180206 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.260145, lat:18.198756}}
07-03-2018                           746,661.15                            746,661.15                     746,661.15                        746,661.15               746,661.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074797 Proyecto de inversión                89,471.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89471.7, modificado:81458.45}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Estado De 

Veracruz Clave 21djn0875b, 

Ubicado En La Localidad De 

San Luis Tehuizotla, 

Municipio De Molcaxac, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180210 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.911859, lat:18.737901}}
07-03-2018                             81,458.45                              81,458.45                       81,458.45                          81,458.45                 81,458.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074800 Proyecto de inversión           1,068,143.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1068143.93, 

modificado:1064975.65}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Yolot`Si Clave 

21ejn1273p, Ubicado En La 

Localidad De Santa María 

Atexcac, Municipio De 

Huejotzingo, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180211 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.408033, lat:19.159008}}
07-03-2018                        1,064,975.65                         1,064,975.65                  1,064,975.65                     1,064,975.65           1,064,975.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074805 Proyecto de inversión              620,992.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:620992.53, 

modificado:617923.71}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Vicente Guerrero 

Clave 21dpr1537z, Ubicada 

En La Localidad De San 

Francisco Buenavista, 

Municipio De 

Tianguismanalco , Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180212 N 0 0 135

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.448219, lat:18.977759}}
07-03-2018                           617,923.71                            617,560.54                     617,560.54                        617,560.54               617,560.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074813 Proyecto de inversión              502,468.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:502468.77, 

modificado:500494.74}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Licenciado Benito 

Juárez Clave 21dpb0527k, 

Ubicada En La Localidad De 

Zacatepec, Municipio De 

Tepexi De Rodríguez, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180213 N 0 0 23

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.92619, lat:18.581017}}
07-03-2018                           500,494.74                            500,494.74                     500,494.74                        500,494.74               500,494.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074817 Proyecto de inversión              125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, 

modificado:123786.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Doctor Gil Jiménez 

Aguilar Clave 21ejn0157s, 

Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Jolalpan, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180214 N 0 0 69

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.844298, lat:18.320517}}
07-03-2018                           123,786.14                            123,786.12                     123,786.12                        123,786.12               123,786.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074640 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:248786.14}}

Reparaciones Generales En El 

Centro De Estudios 

Tecnológicos Industriales Y 

De Servicios Núm. 67 Clave 

21dct0001t, Ubicado En La 

Localidad De San Cristóbal 

Tepontla, Municipio De San 

Pedro Cholula

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180197 N 0 0 518

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.307506, lat:19.062484}}
07-03-2018                           248,786.14                            248,786.14                     248,786.14                        248,786.14               248,786.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074393 Proyecto de inversión              374,987.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:374987.47, 

modificado:373523.66}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Federal Clave 

21dpr3688s, Ubicada En La 

Localidad De San Andrés 

Azumiatla, Municipio De 

Puebla , Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septie

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180198 N 0 0 293

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
07-03-2018                           373,523.66                            373,523.66                     373,523.66                        373,523.66               373,523.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074651 Proyecto de inversión              125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, 

modificado:124411.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Justo Sierra 

Méndez Clave 21djn2066p, 

Ubicado En La Localidad De 

San Francisco De Asís, 

Municipio De Tehuitzingo, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180199 N 0 0 23

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.276126, lat:18.331714}}
07-03-2018                           124,411.14                            124,411.13                     124,411.13                        124,411.13               124,411.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101074737 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, 

modificado:497536.15}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Lázaro 

Cárdenas Clave 21dtv0197j, 

Ubicada En La Localidad De 

San Pedro Ixhuatepec, 

Municipio De Atzitzihuacán, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180200 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.582642, lat:18.823712}}
07-03-2018                           497,536.15                            497,536.15                     497,536.15                        497,536.15               497,536.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074748 Proyecto de inversión              288,547.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:288547.63, 

modificado:285698.3}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Juan Escutia 

Clave 21dtv0473x, Ubicada 

En La Localidad De Morelos 

Matlala, Municipio De 

Huaquechula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180201 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:10, direccion:-, lon:-

98.541532, lat:18.770708}}
07-03-2018                           285,698.30                            285,698.30                     285,698.30                        285,698.30               285,698.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074755 Proyecto de inversión              464,822.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:464822.47, 

modificado:462534.51}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Juan Ruiz De 

Alarcón Clave 21etv0530x, 

Ubicada En La Localidad De 

San Francisco Huilango, 

Municipio De Tochimilco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180202 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.572166, lat:18.892924}}
07-03-2018                           462,534.51                            461,309.17                     461,309.17                        461,309.17               461,309.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074757 Proyecto de inversión              590,801.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590801.6, 

modificado:587883.73}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Himno 

Nacional Clave 21dtv0382f, 

Ubicada En La Localidad De 

Tronconal, Municipio De 

Huaquechula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180203 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.541532, lat:18.770708}}
07-03-2018                           587,883.73                            587,883.73                     587,883.73                        587,883.73               587,883.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074764 Proyecto de inversión              115,676.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115676.92, 

modificado:115047.17}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Juan De La Barrera 

Clave 21ejn0094x, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Izúcar De Matamoros, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180204 N 0 0 111

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.465406, lat:18.602231}}
07-03-2018                           115,047.17                            115,047.17                     115,047.17                        115,047.17               115,047.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074766 Proyecto de inversión              375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, 

modificado:373161.15}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Luis Donaldo 

Colosio Murrieta Clave 

21ejn0867s, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Jolalpan, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiem

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180205 N 0 0 126

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.844298, lat:18.320517}}
07-03-2018                           373,161.15                            373,161.15                     373,161.15                        373,161.15               373,161.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074563 Proyecto de inversión              208,085.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208085.14, 

modificado:206040.43}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar No Reelección 

Clave 21djn0872e, Ubicado 

En La Localidad De San Pedro 

Calantla, Municipio De Izúcar 

De Matamoros, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180188 N 0 0 23

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.465406, lat:18.602231}}
07-03-2018                           206,040.43                            206,040.43                     206,040.43                        206,040.43               206,040.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.95}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074569 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, 

modificado:497536.15}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria José María 

Lafragua Clave 21des0118a, 

Ubicada En La Localidad De 

Cholula De Rivadavia, 

Municipio De San Pedro 

Cholula, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180189 N 0 0 630

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.307506, lat:19.062484}}
07-03-2018                           497,536.15                            497,536.14                     497,536.14                        497,536.14               497,536.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074583 Proyecto de inversión              255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.0, 

modificado:253761.14}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Emiliano Zapata 

Clave 21dpb0485b, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Santa Inés Ahuatempan, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180190 N 0 0 99

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.017696, lat:18.412718}}
07-03-2018                           253,761.14                            253,761.14                     253,761.14                        253,761.14               253,761.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074588 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, 

modificado:497536.15}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Miguel Hidalgo 

Clave 21dpr3015f, Ubicada 

En La Localidad De 

Olomatlán, Municipio De 

Tecomatlán , Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180191 N 0 0 68

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.314373, lat:18.11096}}
07-03-2018                           497,536.15                            497,536.14                     497,536.14                        497,536.14               497,536.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074593 Proyecto de inversión              136,111.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136111.92, 

modificado:135204.79}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Gustavo Adolfo 

Bequer Clave 21djn0186o, 

Ubicado En La Localidad De 

La Galarza, Municipio De 

Izúcar De Matamoros, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180192 N 0 0 95

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.465406, lat:18.602231}}
07-03-2018                           135,204.79                            135,195.07                     135,195.07                        135,195.07               135,195.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074626 Proyecto de inversión              674,510.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:674510.13, 

modificado:672522.74}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Cadete Juan 

Escutia Clave 21etv0105b, 

Ubicada En La Localidad De 

Tezonteopan De Bonilla, 

Municipio De Huaquechula, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180195 N 0 0 148

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.541532, lat:18.770708}}
07-03-2018                           672,522.74                            672,522.74                     672,522.74                        672,522.74               672,522.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074637 Proyecto de inversión              505,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505000.0, 

modificado:502511.15}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria General Lázaro 

Cárdenas Clave 21dpr1615m, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Tecomatlán, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180196 N 0 0 85

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.314373, lat:18.11096}}
07-03-2018                           502,511.15                            502,511.15                     502,511.15                        502,511.15               502,511.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074470 Proyecto de inversión              451,198.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:451198.37, 

modificado:448978.53}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Niños Héroes 

Clave 21dtv0227n, Ubicada 

En La Localidad De San 

Francisco Buenavista, 

Municipio De 

Tianguismanalco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180179 N 0 0 27

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.448219, lat:18.977759}}
07-03-2018                           448,978.53                            446,951.32                     446,951.32                        446,951.32               446,951.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074487 Proyecto de inversión              125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, 

modificado:123786.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Carmen Serdán 

Clave 21djn0993q, Ubicado 

En La Localidad De El Limón, 

Municipio De Petlalcingo, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180180 N 0 0 13

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.917848, lat:18.082201}}
07-03-2018                           123,786.14                            123,786.14                     123,786.14                        123,786.14               123,786.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074492 Proyecto de inversión              249,628.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249628.82, 

modificado:246359.48}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Carmen 

Serdán Clave 21etv0831t, 

Ubicada En La Localidad De 

Solares De Tenextepec, 

Municipio De Atlixco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180181 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.434168, lat:18.908848}}
07-03-2018                           246,359.48                            246,359.47                     246,359.47                        246,359.47               246,359.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074495 Proyecto de inversión              129,271.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129271.61, 

modificado:128015.04}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Revolución 

Mexicana Clave 21djn0914n, 

Ubicado En La  Cabecera 

Municipal De Atlixco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180182 N 0 0 76

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.434168, lat:18.908848}}
07-03-2018                           128,015.04                            127,967.62                     127,967.62                        127,967.62               127,967.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074513 Proyecto de inversión              505,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505000.0, 

modificado:504544.66}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Agustín De 

Iturbide Clave 21dtv0283f, 

Ubicada En La Localidad De 

Peña Colorada, Municipio De 

Acatlán, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180183 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.048606, lat:18.202301}}
07-03-2018                           504,544.66                            504,544.66                     504,544.66                        504,544.66               504,544.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074524 Proyecto de inversión              880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:880000.0, 

modificado:875636.14}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria General Vicente 

Guerrero Clave 21dpr0064u, 

Ubicada En La Localidad De 

Santa María Acuexcomac, 

Municipio De San Pedro 

Cholula ,Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180184 N 0 0 183

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.307506, lat:19.062484}}
07-03-2018                           875,636.14                            875,636.12                     875,636.12                        875,636.12               875,636.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101074529 Proyecto de inversión              253,211.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:253211.18, 

modificado:250974.92}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Itzcoatl Clave 

21djn1055c, Ubicado En La 

Localidad De Cholula De 

Rivadavia, Municipio De San 

Pedro Cholula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180185 N 0 0 72

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.307506, lat:19.062484}}
07-03-2018                           250,974.92                            250,974.92                     250,974.92                        250,974.92               250,974.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074544 Proyecto de inversión              996,645.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:996645.1, 

modificado:992694.67}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Carolina Bonilla 

Clave 21djn0083s, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Tepexi De Rodríguez, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembr

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180186 N 0 0 213

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.92619, lat:18.581017}}
01-05-2018                           992,694.67                            992,694.67                     992,694.67                        992,694.67               992,694.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074556 Proyecto de inversión              128,512.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:128512.07, 

modificado:127126.36}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Mucio Bravo Clave 

21dcc0196f, Ubicado En La 

Localidad De San Isidro 

Labrador, Municipio De San 

Pedro Yeloixtlahuaca, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180187 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.078099, lat:18.117105}}
07-03-2018                           127,126.36                            127,126.36                     127,126.36                        127,126.36               127,126.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074444 Proyecto de inversión              385,444.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:385444.96, 

modificado:383939.32}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Pablo Neruda 

Clave 21djn0529t, Ubicado 

En La Localidad De Tula, 

Municipio De Tepexi De 

Rodríguez, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180158 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:18, direccion:-, lon:-

97.909722, lat:18.539444}}
07-03-2018                           383,939.32                            383,938.83                     383,938.83                        383,938.83               383,938.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074798 Proyecto de inversión              375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, 

modificado:373161.15}}

Reparaciones Generales En La 

Escuela Secundaria Técnica 

Núm. 73 Clave 21dst0082v, 

Ubicada En La Localidad De 

Huachinantla, Municipio De 

Jolalpan, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180159 N 0 0 86

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.966388, lat:18.278333}}
07-03-2018                           373,161.15                            373,161.15                     373,161.15                        373,161.15               373,161.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074460 Proyecto de inversión              132,995.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132995.64, 

modificado:131701.82}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Margarita Maza De 

Juárez Clave 21dpb0427l, 

Ubicada En La Localidad De 

Las Flores, Municipio De 

Tepexi De Rodríguez, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180160 N 0 0 113

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:8, direccion:-, lon:-

98.010509, lat:18.539453}}
07-03-2018                           131,701.82                            131,699.32                     131,699.32                        131,699.32               131,699.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074713 Proyecto de inversión              212,523.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:212523.99, 

modificado:210434.9}}

Reparaciones Generales En El 

Centro De Atención Múltiple 

Braulio Alonso Moreno Clave 

21dml0036g, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Tulcingo, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180142 N 0 0 79

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.441111, lat:18.045833}}
07-03-2018                           210,434.90                            210,434.90                     210,434.90                        210,434.90               210,434.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074719 Proyecto de inversión              482,261.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:482261.08, 

modificado:479885.91}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Prosperidad 

Campesina Clave 

21dpr1599l, Ubicada En La 

Localidad De Buena Vista, 

Municipio De Chinantla , Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180143 N 0 0 49

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.271111, lat:18.248611}}
07-03-2018                           479,885.91                            479,885.90                     479,885.90                        479,885.90               479,885.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074709 Proyecto de inversión              329,904.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:329904.85, 

modificado:328291.47}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Carmen Serdán 

Clave 21dcc0434q, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Santa Inés Ahuatempan, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180141 N 0 0 140

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.016944, lat:18.417222}}
07-03-2018                           328,291.47                            326,258.01                     326,258.01                        326,258.01               326,258.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074586 Proyecto de inversión              400,076.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400076.2, 

modificado:398512.04}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria José Mijares 

Palencia Clave 21dpr2262h, 

Ubicada En La Localidad De 

Atlixco, Municipio De Atlixco, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180121 N 0 0 217

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
07-03-2018                           398,512.04                            398,114.54                     398,114.54                        398,114.54               398,114.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074591 Proyecto de inversión              380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, 

modificado:376236.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Zamna Clave 

21djn1125h, Ubicado En La 

Localidad De San Miguel 

Tecolacio, Municipio De 

Chietla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180122 N 0 0 48

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:25, direccion:-, lon:-

98.6675, lat:18.441944}}
30-03-2018                           376,236.14                            376,236.14                     376,236.14                        376,236.14               376,236.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074598 Proyecto de inversión              562,706.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:562706.21, 

modificado:560491.53}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Álvaro Obregón 

Clave 21dpr2386q, Ubicada 

En La Cabecera Municipal De 

Atlixco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180123 N 0 0 354

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}
07-03-2018                           560,491.53                            555,871.37                     555,871.37                        555,871.37               555,871.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074633 Proyecto de inversión              887,668.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:887668.84, 

modificado:884154.31}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato General Digital 

Núm. 123 Clave 21ebh1096i, 

Ubicado En La Localidad De 

Zolonquiapa, Municipio De 

Tilapa , Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180128 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.527222, lat:18.576111}}
07-03-2018                           884,154.31                            884,154.30                     884,154.30                        884,154.30               884,154.30 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074642 Proyecto de inversión                72,727.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72727.69, modificado:72074.81}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Joaquín Rea 

Clave 21dtv0250o, Ubicada 

En La Localidad De Santa Ana 

Acozautla, Municipio De 

Santa Isabel Cholula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180129 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.383055, lat:18.955555}}
07-03-2018                             72,074.81                              72,074.80                       72,074.80                          72,074.80                 72,074.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074644 Proyecto de inversión              124,533.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124533.27, 

modificado:123324.08}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Carmen Serdán 

Clave 21dcc0685v, Ubicado 

En La Localidad De La 

Victoria, Municipio De 

Zacapala, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180130 N 0 0 41

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:24, direccion:-, lon:-

97.94, lat:18.654444}}
07-03-2018                           123,324.08                            123,324.07                     123,324.07                        123,324.07               123,324.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074518 Proyecto de inversión              285,909.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285909.13, 

modificado:284515.73}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Tonatiuh Clave 

21djn0366z, Ubicado En La 

Localidad De San Pedro 

Atlixco, Municipio De 

Tianguismanalco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180112 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.476944, lat:18.980555}}
07-03-2018                           284,515.73                            284,288.22                     284,288.22                        284,288.22               284,288.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074523 Proyecto de inversión              750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, 

modificado:747786.14}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Vicente Guerrero 

Clave 21ebh0257y, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Santa Inés Ahuatempan , Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180113 N 0 0 148

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.016944, lat:18.417222}}
07-03-2018                           747,786.14                            747,786.12                     747,786.12                        747,786.12               747,786.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074527 Proyecto de inversión              381,361.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:381361.99, 

modificado:379872.69}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Morelos Clave 

21dpr0298i, Ubicada En La 

Localidad De Gabino Barreda, 

Municipio De San Jerónimo 

Xayacatlán , Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180114 N 0 0 62

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:2, direccion:-, lon:-

97.955833, lat:18.168055}}
07-03-2018                           379,872.69                            378,419.52                     378,419.52                        378,419.52               378,419.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074533 Proyecto de inversión              390,473.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390473.61, 

modificado:386605.01}}

Reconstrucción En El 

Preescolar Mariano 

Matamoros Clave 

21djn0156u, Ubicado En La 

Localidad De El Calvario, 

Municipio De Izúcar De 

Matamoros, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180115 N 0 0 310

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:50, direccion:-, lon:-

98.556929, lat:18.559068}}
07-03-2018                           386,605.01                            386,605.01                     386,605.01                        386,605.01               386,605.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074540 Proyecto de inversión              625,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:625000.0, 

modificado:619337.25}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar José Azueta Clave 

21djn0067a, Ubicado En La 

Localidad De Amatitlán De 

Azueta, Municipio De 

Acatlán, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180116 N 0 0 70

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.078333, lat:18.176388}}
07-03-2018                           619,337.25                            619,337.25                     619,337.25                        619,337.25               619,337.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101074467 Proyecto de inversión              248,870.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248870.98, 

modificado:247662.77}}

Reparaciones Generales En El 

Albergue Escolar Profesor 

Rodolfo Mendivil Pérez Clave 

21tai0623w, Ubicado En La 

Cabcera Municipal De San 

Jerónimo Xayacatlán, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180104 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:26, direccion:-, lon:-

97.917076, lat:18.223993}}
07-03-2018                           247,662.77                            247,442.24                     247,442.24                        247,442.24               247,442.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074509 Proyecto de inversión              165,803.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165803.78, 

modificado:164181.89}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Albert Einstein 

Clave 21djn0110z, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Chinantla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180110 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.262777, lat:18.201388}}
07-03-2018                           164,181.89                            164,181.89                     164,181.89                        164,181.89               164,181.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074836 Proyecto de inversión              880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:880000.0, 

modificado:877396.14}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Salvador Novo 

Clave 21djn0372j, Ubicado 

En La Localidad De Santa 

María Malacatepec, 

Municipio De Ocoyucan, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180096 N 0 0 138

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.301666, lat:18.943055}}
07-03-2018 01-05-2018                           877,396.14                            877,396.14                     877,396.14                        877,396.14               877,396.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074841 Proyecto de inversión              371,387.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:371387.28, 

modificado:369566.49}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Juan Gómez 

Camacho Clave 21dtv0029n, 

Ubicada En La  Cabecera 

Municipal De Zacapala, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180097 N 0 0 83

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.065277, lat:18.591944}}
07-03-2018 01-06-2018                           369,566.49                            369,566.49                     369,566.49                        369,566.49               369,566.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074847 Proyecto de inversión           1,485,765.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1485765.46, 

modificado:1479858.54}}

Reconstrucción En La 

Telesecundaria Héroes De 

Chapultepec Clave 

21dtv0062v, Ubicada En La 

Localidad De Escape De 

Lagunillas, Municipio De 

Chietla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180098 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:-, lon:-

98.660555, lat:18.484444}}
07-03-2018 01-06-2018                        1,479,858.54                         1,479,858.54                  1,479,858.54                     1,479,858.54           1,479,858.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074852 Proyecto de inversión                50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:49360.24}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Álvaro Gálvez 

Y Fuentes Clave 21dtv0133z, 

Ubicada En La Localidad De 

San Pablo Ahuatempa, 

Municipio De Santa Isabel 

Cholula, Por Afectaciones 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180099 N 0 0 101

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.358888, lat:18.981388}}
07-03-2018 01-05-2018                             49,360.24                              49,360.24                       49,360.24                          49,360.24                 49,360.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074857 Proyecto de inversión           4,783,440.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4783440.0, 

modificado:4778692.69}}

Reconstrucción En La 

Secundaria Miguel Cástulo 

De Alatriste Clave 

21des0031w, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Chietla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180100 N 0 0 292

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.578888, lat:18.520277}}
07-03-2018 01-06-2018                        4,778,692.69                         4,778,692.69                  4,778,692.69                     4,778,692.69           4,778,692.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074863 Proyecto de inversión              588,619.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:588619.14, 

modificado:585928.31}}

Reconstrucción En La 

Primaria Emiliano Zapata 

Clave 21dpr1531e, Ubicada 

En La Localidad De Santa Ana 

Acozautla, Municipio De 

Santa Isabel Cholula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180101 N 0 0 445

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.383055, lat:18.955555}}
07-03-2018 01-05-2018                           585,928.31                            585,928.31                     585,928.31                        585,928.31               585,928.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074417 Proyecto de inversión              506,603.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:506603.05, 

modificado:504106.18}}

Reparaciones Generales En El 

Telebachillerato Comunitario 

Núm. 5 Clave 21etk0005x, 

Ubicado En La Localidad De 

Zaragoza De La Luz, 

Municipio De Tulcingo, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180102 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:7, direccion:-, lon:-

98.373055, lat:18.051666}}
07-03-2018                           504,106.18                            504,106.17                     504,106.17                        504,106.17               504,106.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074749 Proyecto de inversión              426,774.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:426774.3, 

modificado:422497.22}}

Reparaciones Generales En La 

Telesecundaria Evaristo 

Vargas Pedraza Clave 

21dtv0153m, Ubicada En La 

Localidad De Santa Ana 

Necoxtla, Municipio De 

Epatlán, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180085 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.383888, lat:18.6125}}
07-03-2018 01-05-2018                           422,497.22                            422,497.21                     422,497.21                        422,497.21               422,497.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074761 Proyecto de inversión              490,188.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490188.73, 

modificado:489245.01}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Conahtl Clave 

21djn0595s, Ubicado En La 

Localidad De Tezonteopan De 

Bonilla, Municipio De 

Huaquechula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180086 N 0 0 81

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:67, direccion:-, lon:-

98.495833, lat:18.744444}}
07-03-2018 01-05-2018                           489,245.01                            489,245.01                     489,245.01                        489,245.01               489,245.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074769 Proyecto de inversión           1,011,060.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1011060.87, 

modificado:1010078.61}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Benito Juárez Clave 

21dpr2150d, Ubicada En La 

Localidad De Cacaloxúchitl, 

Municipio De Huaquechula , 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180087 N 0 0 489

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:64, direccion:-, lon:-

98.490646, lat:18.786392}}
07-03-2018 01-05-2018                        1,010,078.61                         1,010,078.61                  1,010,078.61                     1,010,078.61           1,010,078.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074691 Proyecto de inversión              190,681.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190681.08, 

modificado:184974.27}}

Reparaciones Generales En La 

Escuela Secundaria Técnica 

Núm. 37 Clave 21dst0042u, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Huaquechula, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180080 N 0 0 260

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-

98.544423, lat:18.777933}}
07-03-2018 01-05-2018                           184,974.27                            184,974.27                     184,974.27                        184,974.27               184,974.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074696 Proyecto de inversión              294,553.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:294553.71, 

modificado:292396.08}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Fray Pedro De 

Gante Clave 21djn0603k, 

Ubicado En La Localidad De 

Santa Ana Necoxtla, 

Municipio De Epatlán, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180081 N 0 0 66

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.383888, lat:18.6125}}
07-03-2018 01-05-2018                           292,396.08                            292,396.08                     292,396.08                        292,396.08               292,396.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074703 Proyecto de inversión              377,871.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377871.9, 

modificado:377283.85}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Sor Juana Inés De 

La Cruz Clave 21dcc0390j, 

Ubicado En La Localidad De 

Cuajilote, Municipio De 

Cuayuca De Andrade, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180082 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:-, lon:-

98.139166, lat:18.43}}
07-03-2018 01-05-2018                           377,283.85                            377,283.85                     377,283.85                        377,283.85               377,283.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074711 Proyecto de inversión              481,348.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481348.43, 

modificado:478604.27}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Cuicacalli Clave 

21djn0584m, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Huaquechula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo Ocurrido El Día 19 De 

Septiembre De 2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180083 N 0 0 151

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-

98.544423, lat:18.777933}}
07-03-2018 01-05-2018                           478,604.27                            478,604.26                     478,604.26                        478,604.26               478,604.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074742 Proyecto de inversión              492,031.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:492031.9, 

modificado:486988.47}}

Reparaciones Generales En La 

Primaria Carmen Serdán 

Clave 21dpr3413d, Ubicada 

En La Localidad De 

Tezonteopan De Bonilla, 

Municipio De Huaquechula , 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180084 N 0 0 329

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:-, lon:-

98.544423, lat:18.777933}}
07-03-2018 01-05-2018                           486,988.47                            486,988.47                     486,988.47                        486,988.47               486,988.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074630 Proyecto de inversión           2,544,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2544000.0, 

modificado:2541961.23}}

Reconstrucción En La 

Secundaria Sócrates Clave 

21etv0498e; Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Xochiltepec, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180065 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.343333, lat:18.651666}}
07-03-2018 01-06-2018                        2,541,961.23                         2,541,961.23                  2,541,961.23                     2,541,961.23           2,541,961.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133764 Proyecto de inversión           1,590,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1590000.0, 

modificado:1552794.0}}

Construcción De Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Localidad 

De Cozoltepec Municipio De 

Huitzilan De Serdán

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181084 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:53.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, 

direccion:LOCALIDAD DE COZOLTEPEC MUNICIPIO DE 

HUITZILAN DE SERDÁN, lon:-97.724846, lat:19.927025}}

13-06-2018 01-08-2018                        1,552,794.00                         1,552,794.00                  1,552,794.00                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:31.8}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200902935 Proyecto de inversión           1,095,903.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1095903.0, modificado:1.0}}

Techumbre De La Explanada 

En La Junta Auxiliar De Santa 

Cruz Cuautomatitla, 

Tochimilco

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar GOBIERNO DEL ESTADO 20170419 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:-, lon:-

97.66287, lat:18.793291}}
31-07-2017                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} {1028740/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170401046241 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, 

modificado:494218.34}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidráulico Y Guarniciones De 

La Calle Lázaro Cárdenas En 

La Localidad De Tejeria

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171108 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:29, direccion:-, lon:-

97.894722, lat:20.529444}}
15-01-2018                           494,218.34                            494,218.34                     494,218.34                        494,218.34               494,218.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201109364 Proyecto de inversión           9,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, 

modificado:6000000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:3000000.0, modificado:0.0}}

Programa Estatal De 

Calentadores Solares Dos Mil 

Dieciocho - 99084

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
99084 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD , 00000 ATLIXCO, 

ATLIXCO PUEBLA, EL NUMERO DE ACCIONES PARA ESTA 

LOCALIDAD ES DE 1000 LAS CUALES SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AGEB´S Y VIALIDADES DE 

ESA MISMA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE 

DETERMINAR CON, lon:-98.42365669, lat:18.91670997}}

11-06-2018 13-12-2018                        6,000,000.00                         5,984,000.00                  1,795,200.00                     1,795,200.00           1,795,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDRSOT-012/2018, 

contratista:ACEROS Y ENVASADOS DE PUEBLA, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.056328E7, 

importe_modificado:3.056328E7}}

{meta1: {avance:0.5}}
{1247746/proyecto_PROCESO, 

1247746/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301379438 Proyecto de inversión              949,050.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:949050.0, modificado:949050.0}}

PRIMERA ETAPA DE 

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE 

LA LOCALIDAD DE 

JALAPASCO DE BARRIENTOS, 

TEPEYAHUALCO, PUEBLA

170:Tepeyahualco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO 20181039 N 0 0 400

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:8, direccion:16 de 

Septiembre, Jalapasco de Barrientos, Pue., México, lon:-

97.51415491, lat:19.43275225}}

11-07-2018 24-08-2018                           949,050.00                            949,050.00                     949,050.00                        949,050.00               949,050.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 

23/20181039, contratista:ANGELICA AVILA 

SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE 

TEPEYAHUALCO, monto:949050.0, 

importe_modificado:949050.0}}

{meta1: {avance:100.0}}
{1379438/proyecto_PROCESO, 

1379438/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170300958624 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:989000.0}}

Adoquinamiento  En Calle 2 

Oriente En La Localidad De 

San Miguel Ejido, Chiautla, 

Puebla - 4892261 - 1049

47:Chiautla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPAL 20171207 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:475.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:(DE LA 

OBRA; 18.359337; -98.573821) (DE LA OBRA; 18.360127; 

-98.572232) (2 ORIENTE, SAN MIGUEL EJIDO; 18.359774; 

-98.572823) , lon:-98.602781, lat:18.299651}}

01-01-2017 01-12-2017                           989,000.00                            989,000.00                     989,000.00                        989,000.00               989,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTALECE171010, 

contratista:I+A CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:984737.07, 

importe_modificado:984737.07}}

{meta1: {avance:475.0}}

{1092388/proyecto_INICIO, 

1092388/proyecto_FIN, 

1092388/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200892030 Proyecto de inversión           1,416,896.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1416896.51, 

modificado:1416896.51}}

Construccion De 

Adoquinamiento En Calle 5 

De Mayo Entre Calle 

Francisco I. Madero Y 

Carretera

70:Huatlatlauca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPAL 20161419 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
17-11-2016                        1,416,896.51                         1,416,896.51                  1,416,896.51                     1,416,896.51           1,416,896.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/010, 

contratista:ARTURO DE LA CRUZ MARTINEZ , 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 

PUEBLA, monto:1415666.61, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1003357/proyecto_INICIO, 

1003357/proyecto_FIN, 

1003357/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16170200892032 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1416896.51}}

Construccion De Techado En 

San Nicolás Tole Ntino 

Municipio De Huatlatlauca

70:Huatlatlauca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPAL 20161725 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
17-11-2016                        1,416,896.51                         1,416,896.51                  1,416,896.51                     1,416,896.51           1,416,896.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/RF2016/017, 

contratista:RAFAEL SANCHEZ CORTES , 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 

PUEBLA, monto:1996500.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1003359/proyecto_PROCESO, 

1003359/proyecto_INICIO, 

1003359/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401044287 Proyecto de inversión              240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, 

modificado:206199.57}}

Componente De 

Infraestructura / Monitoreo 

Del Mantenimiento Para 40 

Obras Realizadas En Los 

Ejercicios 2012, 2013, 2014, 

2015 Y 2016

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20171479 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-11-2017 01-12-2017                           206,199.57                            206,199.57                     206,199.57                        206,199.57               206,199.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401050294 Proyecto de inversión           1,263,139.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1263139.8, 

modificado:1261784.52}}

Adoquinamiento De La Calle 

Benito Juárez Deladoquin 

Existente Al Cadenamiento 0   

160 En Lalocalidad De San 

Lucas Ahuatempan 

Municipio Dehuatlatlauca 

Puebla

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 20171708 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:2, direccion:SAN 

LUCAS AHUATEMPAN MUNICIPIO DEHUATLATLAUCA 

PUEBLA, lon:-98.065, lat:18.720277}}

14-12-2017 01-12-2017                        1,261,784.52                         1,261,784.52                  1,261,784.52                     1,261,784.52           1,261,784.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHOP/RF2017/07, 

contratista:CORPORATIVO DACMV S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, 

monto:1261784.52, 

importe_modificado:1261784.52}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1186623/proyecto_INICIO, 

1186623/proyecto_PROCESO, 

1186623/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301387871 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:997528.88}}

TECHADO DE CANCHA DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA 

RAFAELA PADILLA DE 

ZARAGOZA, CLAVE 

21ETV0226N, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LUIS 

TÉMALACAYUCA, MPIO. DE 

TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA

161:Tepanco de 

López

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYTO TEPANCO DE LOPEZ 20180524 N 0 0 2143

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:512.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:6, direccion:Av. 16 

de Septiembre 7, 75805 San Luis Temalacayuca, Pue., 

México, lon:-97.55914092, lat:18.60032053}}

04-05-2018 06-08-2018                           997,528.88                            997,528.88                     997,528.88                        997,528.88               997,528.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1798261, 

contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS SAVE SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO 

DE LOPEZ, monto:997528.88, 

importe_modificado:997528.88}}

{meta1: {avance:512.0}}

{1387871/proyecto_INICIO, 

1387871/proyecto_PROCESO, 

1387871/proyecto_FIN, 

1387871/proyecto_PROCESO, 

1387871/proyecto_FIN, 

1387871/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101074641 Proyecto de inversión              527,734.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:527734.74, 

modificado:526934.12}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Digital Núm. 175 

Clave 21ebh1151l, Ubicado 

En La Localidad De Santa 

Cruz Cuautomatitla, 

Municipio De Tochimilco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180066 N 0 0 51

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.659166, lat:18.889166}}
07-03-2018 01-05-2018                           526,934.12                            526,876.07                     526,876.07                        526,876.07               526,876.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074643 Proyecto de inversión              367,822.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:367822.68, 

modificado:365822.03}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Defensores De 

Puebla Clave 21etv0482d, 

Ubicada En La Localidad De 

San Félix Rijo, Municipio De 

Tilapia, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180072 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:6, direccion:-, lon:-

98.550277, lat:18.620277}}
07-03-2018 01-06-2018                           365,822.03                            365,822.02                     365,822.02                        365,822.02               365,822.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074648 Proyecto de inversión              505,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505000.0, 

modificado:504268.81}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato José Ortega 

Barroso Clave 21ems0023v, 

Ubicado En La Localidad De 

Peña Colorada, Municipio De 

Acatlán, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180073 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, direccion:-, lon:-

98.291944, lat:18.029166}}
07-03-2018 01-06-2018                           504,268.81                            504,268.81                     504,268.81                        504,268.81               504,268.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074654 Proyecto de inversión              257,390.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:257390.88, 

modificado:254853.12}}

Reparaciones Generales En El 

Jardín De Niños Capep Izucar 

Clave 21djn2296h, Ubicado 

En La  Cabecera Municipal De 

Izúcar De Matamoros, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180074 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
07-03-2018 01-06-2018                           254,853.12                            254,853.12                     190,825.93                        190,825.93               190,825.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074660 Proyecto de inversión              393,200.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:393200.35, 

modificado:391270.49}}

Reparaciones Generales En La 

Escuela Secundaria Técnica 

Núm.105 Clave 21dst0113y, 

Ubicada En La  Cabecera 

Municipal De Izúcar De 

Matamoros, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180075 N 0 0 53

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.465277, lat:18.602777}}
07-03-2018 01-06-2018                           391,270.49                            391,270.49                     391,270.49                        391,270.49               391,270.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074585 Proyecto de inversión           8,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8000000.0, 

modificado:7986751.75}}

Construcción De Un 

Laboratorio Y Aulas Para La 

Carrera De Ingeniería Civil; En 

El Instituto Tecnológico 

Superior De Tlatlauquitepec 

Clave 21msu1240h, Ubicado 

En El Municipio De 

Tlatlauquitepec, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180058 N 0 0 201

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:57, direccion:-, lon:-

97.526111, lat:19.814722}}
23-03-2018                        7,986,751.75                         7,986,751.75                  7,330,450.89                     7,330,450.89           7,330,450.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074592 Proyecto de inversión              625,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:625000.0, 

modificado:623978.41}}

Reparaciones Generales En La 

Secundaria Aquiles Serdán 

Clave 21etv0626j; Ubicada 

En La Localidad De Santa Ana 

Coatepec, Municipio De 

Huaquechula, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180060 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:19, direccion:-, lon:-

98.434722, lat:18.836666}}
07-03-2018 01-05-2018                           623,978.41                            623,978.41                     623,978.41                        623,978.41               623,978.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074602 Proyecto de inversión              338,810.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:338810.87, 

modificado:335458.91}}

Reparaciones Generales En El 

Albergue Escolar Rural Núm. 

47 Tlanextli Clave 

21tar0047t, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Zacapala, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180061 N 0 0 65

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.065277, lat:18.591944}}
07-03-2018 01-06-2018                           335,458.91                            335,458.91                     335,458.91                        335,458.91               335,458.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074612 Proyecto de inversión           1,130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1130000.0, 

modificado:1124386.15}}

Reconstrucción En La Escuela 

Secundaria Técnica Núm. 

106 Clave 21dst0114x, 

Ubicada En La Cabecera 

Municipal De Tehuitzingo, 

Por Afectaciones Derivadas 

Del Sismo Ocurrido El Día 19 

De Septiembre.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180062 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.276388, lat:18.330555}}
07-03-2018 01-06-2018                        1,124,386.15                         1,124,386.15                  1,124,386.15                     1,124,386.15           1,124,386.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074617 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:249427.12}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar General Clave 

21ejn1422g, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Acatlán, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180063 N 0 0 8

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
07-03-2018 01-06-2018                           249,427.12                            249,427.12                     249,427.12                        249,427.12               249,427.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074504 Proyecto de inversión              987,838.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:987838.14, 

modificado:986356.38}}

Reconstrucción En La 

Secundaria 5 De Febrero 

Clave 21ees0250h, Ubicada 

En La Localidad San Lucas 

Colucan, Municipio De Izúcar 

De Matamoros, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180032 N 0 0 163

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:-, lon:-

98.468317, lat:18.632117}}
14-02-2018 01-05-2018                           986,356.38                            986,356.38                     986,356.38                        986,356.38               986,356.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074534 Proyecto de inversión           1,251,971.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1251971.12, 

modificado:1248668.34}}

Reconstrucción En La 

Telesecundaria Agustín Yañez 

Clave 21etv0531w, Ubicada 

En La Localidad De San 

Antonio Alpanocan, 

Municipio De Tochimilco, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180037 N 0 0 207

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:-, lon:-

98.710833, lat:18.877222}}
02-03-2018                        1,248,668.34                         1,248,668.34                  1,248,668.34                     1,248,668.34           1,248,668.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101074542 Proyecto de inversión                76,211.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:76211.27, modificado:76066.47}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Piltzincalli Clave 

21ejn0107k, Ubicado En La 

Localidad De El Platanar (San 

José El Platanar), Municipio 

De Cohetzala, Por 

Afectaciones Derivadas Del 

Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180038 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:-, lon:-

98.730099, lat:18.294162}}
02-03-2018                             76,066.47                              61,350.90                       61,350.90                          61,350.90                 61,350.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074389 Proyecto de inversión              164,903.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:164903.49, 

modificado:164375.8}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Xóchitl Clave 

21ejn0092z, Ubicado En La 

Localidad De San Nicolás 

Tenexcalco, Municipio De 

Chietla, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180010 N 0 0 55

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:-, lon:-

98.596666, lat:18.481111}}
01-03-2018                           164,375.80                            164,375.80                     164,375.80                        164,375.80               164,375.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.9}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074396 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:249285.0}}

Reparaciones Generales En El 

Preescolar Ángel Islas Quiroz 

Clave 21ejn0083r, Ubicado 

En La Localidad De San 

Vicente Boqueron, Municipio 

De Acatlán, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180012 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:-, lon:-

98.055, lat:18.279722}}
15-02-2018 01-04-2018                           249,285.00                            249,285.00                     249,284.99                        249,284.99               249,284.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074398 Proyecto de inversión              755,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:755000.0, 

modificado:753856.18}}

Reconstrucción En El 

Bachillerato Cuauhtémoc 

Clave 21ebh0676i, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Tochimilco, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180013 N 0 0 118

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.572777, lat:18.893888}}
01-03-2018                           753,856.18                            753,842.51                     753,842.51                        753,842.51               753,842.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074406 Proyecto de inversión              250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, 

modificado:249328.63}}

Reparaciones Generales En El 

Bachillerato Irineo Vázquez 

Clave 21ebh0138k, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De 

Tepeojuma, Por Afectaciones 

Derivadas Del Sismo Ocurrido 

El Día 19 De Septiembre De 

2017.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
20180015 N 0 0 220

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.450555, lat:18.724722}}
14-02-2018 01-04-2018                           249,328.63                            249,328.63                     249,328.63                        249,328.63               249,328.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820649 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

Adoquinamiento De La Calle 

Mariano Matamoros Entre 

Calle Nicolás Bravo Y Calle 

Vicente Guerrero En La 

Localidad De Dolores Hidalgo

79:Huitziltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO HUITZILTEPEC 20161647 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1519.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
14-12-2016                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:INV3./FORTA-FIN/2016-

0003, contratista:JUAN MANUEL JIMENEZ 

ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE 

HUITIZILTEPEC, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1519.0}}

{926344/proyecto_FIN, 

926344/proyecto_PROCESO, 

926344/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201143186 Proyecto de inversión           2,997,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2997000.0, 

modificado:2997000.0}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 5 De 

Mayo, En El Municipio De 

Amixtlán

14:Amixtlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Ayuntamiento de Amixtlán 20181036 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:H. 

Ayuntamiento de Amixtlán, lon:-97.798917, 

lat:20.049437}}

01-05-2018                        2,997,000.00                         2,997,000.00                  2,997,000.00                     2,997,000.00           2,997,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PROREG-AMIXTLAN-

20181036, contratista:CONSTRUCCIONES 

MIERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE AMIXTLÁN PUEBLA, monto:2997000.0, 

importe_modificado:2997000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1282917/proyecto_PROCESO, 

1282917/proyecto_FIN, 

1282917/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401013312 Proyecto de inversión           2,915,519.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2915519.36, 

modificado:2915519.36}}

Proyecto Integral Para La 

Pavimentación Con Concreto 

Asfaltico De Diversas Calles 

En El Municipio De Puebla - 

340610

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 340610 N 0 0 138973

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 

FRANCISCO IGNACIO MADERO COLONIA CERRO DEL 

MARQUEZ, 72227 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE TEPEXI DE RODRIGUEZ Y 

AVENIDA DE, lon:-98.13127078, lat:19.0899252}}

02-10-2017 01-12-2017                        2,915,519.36                         2,915,519.36                  2,915,519.36                     2,915,519.36           2,915,519.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPE020/SIMT-

20170652, contratista:OPERADORA MERSI, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3.839982179E7, 

importe_modificado:3.839982179E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1148392/proyecto_PROCESO, 

1148392/proyecto_FIN, 

1148392/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133857 Proyecto de inversión           2,225,711.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2225711.62, 

modificado:2225711.62}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable En La Localidad 

Colonia Cuitlaxtepec 

Municipio De San Antonio 

Cañada, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20181171 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:7, meta:1.0, 

meta_modificada:4.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:2, 

direccion:LOCALIDAD COLONIA CUITLAXTEPEC 

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA, lon:-

97.247222, lat:18.515833}}

13-06-2018 01-08-2018                                           -                                              -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170401046474 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:996257.18}}

Primera Etapa De 

Pavimentación De La Calle 5 

De Mayo En San Sebastián, 

Teziutlán, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171364 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:-, lon:-

97.371666, lat:19.856388}}
15-01-2018                           996,257.18                            996,257.18                     996,257.18                        996,257.18               996,257.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301392903 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:699300.0}}

CONSTRUCCION DE 

COLECTOR PLUVIAL EN LA 

CALLE EL VERGEN EN LA 

LOCALIDAD DE TENANGO DE 

LAS FLORES

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO 18068 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:580.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, 

direccion:TENANGO DE LAS FLORES, HUAUCHINANGO , 

lon:-98.05134, lat:20.174698}}

10-09-2018 10-12-2018                           699,300.00                            699,300.00                     699,300.00                                        -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHO/068-2018, 

contratista:C. ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

monto:699300.0, 

importe_modificado:699300.0}}

{meta1: {avance:10.0}} {1392903/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301392919 Acción              643,709.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:643709.24, 

modificado:643709.24}}

PAVIMENTACION CON 

COCRETO HIDRAHULICO DE 

EJERCITO NACIONAL, ENTRE 

IGNACIO ZARAGOZA Y KM 

0+070 EN SANTA MONICA, 

ATLIXCO

19:Atlixco Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA 20181441 N 0 0 350
{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. 

SANTA MONICA, lon:-98.434168, lat:18.908848}}
14-09-2018 12-12-2018                           643,709.24                            643,709.24                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FOFIN-20181441, 

contratista:ARQ. JUAN VAZQUEZ VALERIO, 

convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, 

monto:643709.24, 

importe_modificado:643709.24}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170300955707 Proyecto de inversión           1,283,964.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1283964.33, 

modificado:1248262.45}}

Construcción Del Sistema De 

Agua Potable Que Beneficiará 

A La Localidad De 

Talcozaman A Contzitzintan 

Perteneciente Al Municipio 

De Yaonahuac, En El Estado 

De Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 20170879 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6521.94}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:7, 

direccion:LOCALIDAD DE TALCOZAMAN A 

CONTZITZINTAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

YAONAHUAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.446705, 

lat:19.864122}}

03-10-2017 01-12-2017                        1,248,262.45                         1,248,262.45                  1,248,262.45                     1,248,262.45           1,248,262.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6521.94}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13170401054979 Proyecto de inversión              462,404.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:462404.65, 

modificado:462404.65}}

Adquisición De 30 Televisores 

Led De 49"", 2 Televisores 

Led De 60"" Y 20 

Multimetros Para La 

Universidad Politécnica De 

Amozoc, Clave Sep 

21msu1202e, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC 20171454 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:0, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
01-12-2017                           462,404.65                            462,404.65                     462,404.65                        462,404.65               462,404.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE13170401054982 Proyecto de inversión           1,003,463.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1003463.65, 

modificado:1003463.65}}

Adquisición De Soportes De 

Acero Para Paneles Solares 

En La Universidad Politécnica 

De Amozoc, Clave Sep 

21msu1202e, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Amozoc, Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC 20171456 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
01-12-2017                        1,003,463.65                         1,003,463.65                  1,003,463.65                     1,003,463.65           1,003,463.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE14170401054991 Proyecto de inversión                  4,999.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4999.44, modificado:4999.44}}

Adquisición E Instalación De 

85 Paneles Solares En La 

Universidad Politécnica De 

Amozoc, Clave Sep 

21msu1202e, Ubicada En La 

Cabecera Municipal De 

Amozoc, Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC 20171457 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:0, lon:-

98.045, lat:19.046111}}
01-12-2017                               4,999.44                                4,999.44                          4,999.44                            4,999.44                   4,999.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301393693 Adquisición                30,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 

modalidad:U, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Adquisición de equipo 

médico y de laboratorio para 

realizar pruebas 

confirmatorias en pacientes 

probables en Enfermedad de 

Chagas.

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SALUD-2018-18 N 0 0 6313789

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 9 

Sur 11347, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 69, 

Guadalupe Hidalgo, Puebla, Pue., México, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}

10-05-2018 13-12-2018                             30,000.00                              29,997.60                       29,997.60                          29,997.60                 29,997.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101076460 Proyecto de inversión           2,618,894.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2618894.97, 

modificado:2618894.97}}

Construccion De Techado En 

Escuela Telesecundaria 

Gonzalo Bautista Castillo De 

Tlancualpican.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180288 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:630.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:99, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        2,618,894.97                         2,618,894.97                  2,618,894.97                     2,618,894.97           2,618,894.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTA/2018/013, 

contratista:EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:2618894.97, 

importe_modificado:2618894.97}}

{meta1: {avance:630.0}}

{1214029/proyecto_INICIO, 

1214029/proyecto_FIN, 

1214029/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076733 Proyecto de inversión           1,569,463.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1569463.67, 

modificado:1569463.67}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico En Calle Narciso 

Mendoza Entre Calle 20 De 

Noviembre Y Calle 6 De Junio 

Entre Calle Narciso Mendoza 

Y Calle General Emiliano 

Zapata

147:Santa Inés 

Ahuatempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180430 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,569,463.67                         1,569,463.67                  1,569,463.67                     1,569,463.67           1,569,463.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821147877-E3-2018, contratista:TERESA 

LETICIA MACHORRO LUNA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA INES 

AHUATEMPAN PUE., monto:1568359.01, 

importe_modificado:1568359.01}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214371/proyecto_INICIO, 

1214371/proyecto_FIN, 

1214371/proyecto_PROCESO, 

1214371/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301384692 Proyecto de inversión           2,134,957.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, 

modalidad:S, prog_pres:273, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES 

FEDERALES RAMO 28, monto:1134957.0, 

modificado:1134957.0}}

ADOQUINAMIENTO EN 

PRIVADA NICOLAS BRAVO 

ENTRE CALLE CONSTITUCION 

Y CALLE NICOLAS BRAVO

119:San Andrés 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA 21119ME003 - 18601 N 0 0 552

{meta1: {unidad_medida:8, 

meta:2114.84}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, 

direccion:Privada Nicolas Bravo 10, Xinacatla, San 

Bernardino Tlaxcalancingo, 72821 Tlaxcalancingo, Pue., 

México, lon:-98.27530146, lat:19.02339686}}

28-07-2018 25-09-2018                        1,000,000.00                         1,000,000.00                  1,000,000.00                        634,779.84               634,779.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CA/10-07/2018, 

contratista:MRG GERENCIA DE RESULTADOS 

S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

CHOLULA, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:634.45}}

{1384692/proyecto_INICIO, 

1384692/proyecto_PROCESO, 

1384692/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101074512 Proyecto de inversión           2,504,249.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2504249.95, 

modificado:2503642.95}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraulico De La Calle Juarez 

Entre Calle La Union Y Calle 

Paseo De Nicaragua Entre 

Calle  Juarez Y Calle Lazaro 

Cardenas

139:San Pablo 

Anicano

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA 20180478 N 0 0 1865

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:25, 

direccion:DOMICILIO CONOCIDO CALLE JUAREZ, SAN 

PABLO ANICANO, PUEBLA, lon:-98.078865, 

lat:18.130758}}

30-04-2018 24-04-2018                        2,503,642.95                         2,503,642.95                  2,503,642.95                     2,503,642.95           2,503,642.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSP00304/2018, 

contratista:OSCAR LOPEZ VARGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO 

ANICANO, monto:2503642.95, 

importe_modificado:2503642.95}}

{meta1: {avance:1288.0}}

{1211849/proyecto_INICIO, 

1211849/proyecto_PROCESO, 

1211849/proyecto_INICIO, 

1211849/proyecto_PROCESO, 

1211849/proyecto_FIN, 

1211849/proyecto_PROCESO, 

1211849/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887084 Proyecto de inversión           1,780,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1780200.0, 

modificado:1780200.0}}

Construccion De Techumbre 

De La Escuela Telesecundaria 

""Josefa Ortiz De 

Dominguez"" En La Localidad 

De Paso Real, Perteneciente 

Al Municipio De Hueyapan, 

Puebla

75:Hueyapan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE HUEYAPAN 20170131 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        1,780,200.00                         1,780,200.00                  1,780,200.00                     1,178,200.00           1,178,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821075894-E1-2017, contratista:Grupo 

Constructor OMV S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUETAPAN, 

PUEBLA, monto:1779039.51, 

importe_modificado:1779039.51}}

{meta1: {avance:1.0}}

{997801/proyecto_PROCESO, 

997801/proyecto_FIN, 

997801/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
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O
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ROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO

DETALLE_P

ROYECTO
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO
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O
AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO
TRIMEST
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FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE17170200887009 Proyecto de inversión           4,945,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4945000.0, 

modificado:4932431.27}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Catzomila (0 000 - 0 360) Y 

Camino A Chipotla (0 360 - 0 

840)

109:Pahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE PAHUATLÁN 20170115 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:5040.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
03-05-2017                        4,932,431.27                         4,932,431.27                  4,932,431.27                     4,932,431.27           4,932,431.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP/IR3/FORTALECE 

/018/2017, contratista:ELOY MARTINEZ 

AMADOR, convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

PAHUATLÁN, monto:4932431.27, 

importe_modificado:4932431.27}}

{meta1: {avance:5040.0}}

{997726/proyecto_FIN, 

997726/proyecto_INICIO, 

997726/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820243 Proyecto de inversión           1,325,857.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1325857.2, 

modificado:1325857.2}}

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle Miguel 

Hidalgo, En La Localidad De 

San Miguel Jojupango

123:San Felipe 

Tepatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN 20161530 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:792.66}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
13-12-2016                        1,325,857.20                         1,325,857.20                  1,325,857.20                     1,325,857.20           1,325,857.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/2016/016, 

contratista:BERNARDO ORTIZ VITE, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEPATLÁN PUEBLA, monto:1325857.2, 

importe_modificado:1325857.2}}

{meta1: {avance:792.66}}

{925860/proyecto_PROCESO, 

925860/proyecto_INICIO, 

925860/proyecto_PROCESO, 

925860/proyecto_INICIO, 

925860/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820647 Proyecto de inversión              549,450.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549450.0, modificado:549450.0}}

Pavimentación Del Andador 

Miguel Hidalgo En El Pachoc, 

San Miguel Jojupango, San 

Felipe Tepatlán, Puebla.

123:San Felipe 

Tepatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO SAN FELIPE TEPATLÁN 20161631 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:440.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
14-12-2016                           549,450.00                            549,450.00                     549,450.00                        549,450.00               549,450.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/2016/017, 

contratista:CONSTRUCTORA MARMAN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEPATLÁN PUEBLA, monto:549450.0, 

importe_modificado:549450.0}}

{meta1: {avance:440.0}}

{926342/proyecto_INICIO, 

926342/proyecto_PROCESO, 

926342/proyecto_INICIO, 

926342/proyecto_FIN, 

926342/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE16160400820157 Proyecto de inversión              359,640.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:92, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:359640.0, modificado:359640.0}}

Rehabilitación De La Escuela 

Primaria Bilingüe Guadalupe 

Victoria Con Clave 

21dpb0197j En La Localidad 

De San Martín Del Progreso 

Del Municipio De San Felipe 

Tepatlán, Puebla.

123:San Felipe 

Tepatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN 20161325 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:74.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.952715, lat:19.10494}}
13-12-2016                           359,640.00                            359,640.00                     359,640.00                        359,640.00               359,640.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/2016/018, 

contratista:HANN CONSTRUCTORA S DE RL DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEPATLÁN PUEBLA, monto:359640.0, 

importe_modificado:359640.0}}

{meta1: {avance:74.88}}

{925766/proyecto_INICIO, 

925766/proyecto_FIN, 

925766/proyecto_PROCESO, 

925766/proyecto_INICIO, 

925766/proyecto_PROCESO, 

925766/proyecto_FIN, 

925766/proyecto_INICIO, 

925766/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170200887081 Proyecto de inversión           1,071,844.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1071844.57, 

modificado:1071844.57}}

Construcción De Techado En 

La Plaza Principal De La 

Presidencia Auxiliar De Santa 

Lucía Cosamaloapan, Atlixco 

En El Estado De Puebla

19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO 20170124 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:618.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:82, 

direccion:PRESIDENCIA AUXILIAR DE SANTA LUCÍA 

COSAMALOAPAN, ATLIXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, 

lon:-97.952715, lat:19.10494}}

03-05-2017                        1,071,844.57                         1,071,844.57                     321,533.37                        321,533.37               321,533.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PROYDES-20170124, 

contratista:Obras Civiles Eléctricas y Metálicas 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ATLIXCO, PUEBLA, monto:1071844.57, 

importe_modificado:322945.38}}

{meta1: {avance:186.0}}
{997798/proyecto_PROCESO, 

997798/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076855 Proyecto de inversión           1,555,539.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1555539.9, 

modificado:1555539.9}}

Construccion De Techado En 

La Escuela Primaria Niño 

Artillero Con Clave 

21dpr1118o, En La Localidad 

De Guadalupe Victoria

191:Tulcingo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 20180291 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:371.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:4, direccion:-, lon:-

97.78546, lat:18.979455}}
30-04-2018 01-04-2018                        1,555,539.90                         1,555,539.90                  1,555,539.90                     1,555,539.90           1,555,539.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LOMTUL/191//R23/028/20

18, contratista:TOMAS SANCHEZ RODRIGUEZ, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TULCINGO DE 

VALLE, monto:1555539.9, 

importe_modificado:1555539.9}}

{meta1: {avance:371.8}}

{1214604/proyecto_FIN, 

1214604/proyecto_PROCESO, 

1214604/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE17170300967344 Proyecto de inversión           1,377,028.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1377028.43, 

modificado:1377028.43}}

Pavimentación Con Adoquín 

De La Calle El Pípila, Entre 

Calle Vicente Guerrero Y Calle 

Juan Aldama, Localidad 

Dolores Hidalgo, Huitziltepec

79:Huitziltepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 20170568 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1387.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.715291, lat:18.76502}}
07-09-2017                        1,377,028.43                         1,377,028.43                  1,377,028.43                     1,377,028.43           1,377,028.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPDUOT/R23FOFIN-

06/2017, contratista:OBRAS CIVILES 

ELECTRICAS Y METALICAS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, 

monto:1377028.43, 

importe_modificado:1377028.43}}

{meta1: {avance:1387.0}}

{1101634/proyecto_PROCESO, 

1101634/proyecto_FIN, 

1101634/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301386114 Proyecto de inversión           4,993,372.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4993372.54, 

modificado:4993372.54}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

AVENIDA INDEPENDENCIA 

TRAMO RIJO-TILAPA TRAMO 

1+560.00 AL 2+303.16

176:Tilapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA 20180294 N 0 0 6000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:4680.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:Calle 

Independencia, Puebla, México, lon:-98.54324341, 

lat:18.61192232}}

18-05-2018 14-09-2018                        4,993,372.54                         4,993,372.54                  4,993,372.54                     4,993,372.54           4,993,372.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-LPN-TIL-05/18, 

contratista:PEDRO MUÑOZ GARCÍA, 

convocante:MUNICIPIO DE TILAPA, 

monto:4993372.54, 

importe_modificado:4993372.54}}

{meta1: {avance:4680.0}}

{1386114/proyecto_INICIO, 

1386114/proyecto_FIN, 

1386114/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301385171 Proyecto de inversión           2,850,968.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2850968.76, 

modificado:2850968.76}}

REHABILITACIÓN DE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL EN 

LA COMUNIDAD DE SANTA 

MARÍA DEL MUNICIPIO DE 

COHETZALA, PUEBLA

32:Cohetzala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA 20180622 N 0 0 3500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 

Miguel Hidalgo 28, 74740 Santa María Cohetzala, Pue., 

México, lon:-98.80583972, lat:18.20645206}}

05-05-2018 02-08-2018                        2,850,968.76                         2,850,968.76                  2,850,968.76                     2,850,968.76           2,850,968.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-MUN-I3-001-2018, 

contratista:PEDRO MUÑOZ GARCÍA, 

convocante:MUNICIPIO DE COHETZALA, 

monto:2850968.76, 

importe_modificado:2850968.76}}

{meta1: {avance:200.0}}

{1385171/proyecto_INICIO, 

1385171/proyecto_FIN, 

1385171/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301385179 Proyecto de inversión           2,141,475.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2141475.12, 

modificado:2141475.12}}

REHABILITACIÓN DE 

PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA 

COMUNIDAD DE SANTA 

MÓNICA, MUNICIPIO DE 

COHETZALA PUEBLA

32:Cohetzala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA 20180620 N 0 0 3500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:Calle 

Independencia Pte. 102, Santa Mónica, Pue., México, lon:-

98.80332649, lat:18.20924966}}

05-05-2018 02-08-2018                        2,141,475.12                         2,141,475.12                  2,141,475.12                     2,141,475.12           2,141,475.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPM-COHET-I3-002-2018, 

contratista:KRISTIAN MARZ JUÁREZ GARCÉS, 

convocante:MUNICIPIO DE COHETZALA, 

monto:2141475.12, 

importe_modificado:2141475.12}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1385179/proyecto_INICIO, 

1385179/proyecto_FIN, 

1385179/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301385483 Proyecto de inversión           3,199,701.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3199701.1, 

modificado:3199701.1}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO EN CALLE LOS 

REYES ENTRE CALLE EL 

CARMEN Y LOS REYES

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20181343 N 0 0 600

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:2558.45}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, 

direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.2048903, lat:-

98.3747382}}

16-07-2018 05-09-2018                        3,199,701.10                         3,199,701.10                  3,199,701.10                     3,199,701.10           3,199,701.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2

018-97701, contratista:COSTRUCTORA 

FAHERG S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO 

DE HUEJOTZINGO, monto:3199701.1, 

importe_modificado:3199701.1}}

{meta1: {avance:2558.45}}

{1385483/proyecto_INICIO, 

1385483/proyecto_FIN, 

1385483/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301385485 Proyecto de inversión           2,421,604.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2421604.97, 

modificado:2421604.97}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO EN LA CALLE 

JUVENTINO ROSAS ENTRE 

PROLONGACION JUVENTINO 

ROSAS Y CALLE LEONA 

VICARIO

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20181362 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1750.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.1536809, lat:-

98.4219748}}

18-07-2018 05-09-2018                        2,421,604.97                         2,421,604.97                  2,421,604.97                     2,421,604.97           2,421,604.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2

018-97696, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, 

convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, 

monto:2421604.97, 

importe_modificado:2421604.97}}

{meta1: {avance:1750.0}}

{1385485/proyecto_INICIO, 

1385485/proyecto_FIN, 

1385485/proyecto_PROCESO, 

1385485/proyecto_FIN, 

1385485/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379874 Proyecto de inversión           1,698,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1698300.0, 

modificado:1698300.0}}

techado plaza civica escuela 

primaria gullermo prieto en 

chila de juarez

57:Honey

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar H.ayuntamiento de Honey 20180997 N 0 0 210
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:496.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:Plaza 

Principal s/n, Centro, 74990 Chila, Pue., México, lon:-

98.2126236, lat:20.27668992}, geo2: {cve_municipio:57, 

localidad:5, direccion:Plaza Principal s/n, Centro, 74990 

Chila, Pue., México, lon:-98.21270943, lat:20.27701196}}

09-07-2018 23-09-2018                        1,698,300.00                         1,698,300.00                  1,698,300.00                     1,698,300.00           1,698,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/0997, 

contratista:EMILIANO SOLIS ARROYO, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, 

monto:1698300.0, 

importe_modificado:1698300.0}}

{meta1: {avance:496.0}}

{1379874/proyecto_INICIO, 

1379874/proyecto_PROCESO, 

1379874/proyecto_FIN, 

1379874/proyecto_INICIO, 

1379874/proyecto_FIN, 

1379874/proyecto_PROCESO, 

1379874/proyecto_FIN, 

1379874/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301385933 Proyecto de inversión           1,471,593.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, 

modalidad:K, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1471593.43, 

modificado:1471593.43}}

INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

EL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA DE MADERO 

1RA. ETAPA; PUEBLA.

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMINETO 20180517 N 0 0 59

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:2022.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Pino 

Suárez Sur LB, Segunda Secc, 75420 Cuapiaxtla de 

Madero, Pue., México, lon:-97.8210726, 

lat:18.9187902}}

27-04-2018 15-07-2018                        1,471,593.43                         1,471,593.43                  1,471,593.43                     1,471,593.43           1,471,593.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCM-PRODESREG-CI-

001/18, contratista:C. ALLAN JESUS ROA 

PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CUAPIAXTLA DE MADERO; PUE, 

monto:1471593.43, 

importe_modificado:1471593.43}}

{meta1: {avance:2022.4}}

{1385933/proyecto_INICIO, 

1385933/proyecto_PROCESO, 

1385933/proyecto_FIN, 

1385933/proyecto_PROCESO, 

1385933/proyecto_FIN, 

1385933/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379786 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

PRIMERA ETAPA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

EXPLANADA Y TECHADO 

PARA LA TÉCNICA 124 DE 

OLINTLA, PUEBLA

107:Olintla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA PR2017-001 N 0 0 350
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:José 

María Morelos 658, Col Centro, Olintla, Pue., México, lon:-

97.68316627, lat:20.10082331}}

28-11-2017 28-12-2017                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CON-021-MOP-PR2017-001, 

contratista:DISEÑO E INGENIERÍA CIVIL 

CALIFICADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, 

monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:400.0}}

{1379786/proyecto_FIN, 

1379786/proyecto_PROCESO, 

1379786/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301385363 Proyecto de inversión           1,030,954.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1030954.53, 

modificado:1030954.53}}

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE DEL ESTUDIANTE  

ENTRE PROLONGACION  DE 

JUAN DE LA BARRERA Y 

CALLE   11 DE NOVIEMBRE

13:Altepexi
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA N 0 0 700

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:937.67}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, direccion:Fco 

Márquez 2565, Hidalgo, 75950 Altepexi, Pue., México, 

lon:-97.30407357, lat:18.36471334}}

19-06-2018 31-08-2018                        1,030,954.53                         1,030,954.53                  1,030,954.53                     1,030,954.53           1,030,954.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821013837-E1-2018, contratista:LUIS ANGEL 

LEZAMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:1030954.53, 

importe_modificado:1030954.53}}

{meta1: {avance:937.67}}

{1385363/proyecto_INICIO, 

1385363/proyecto_FIN, 

1385363/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301385484 Proyecto de inversión              392,087.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:392087.52, 

modificado:392087.52}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO EN PRIVADA 

SAN MARTIN ENTRE CALLE 

SAN MARTIN Y PREDIO

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20181342 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:43.68}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, 

direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.2048903, lat:-

98.3747382}}

16-07-2018 05-09-2018                           392,087.52                            392,087.52                     392,087.52                        392,087.52               392,087.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2

018-97702, contratista:IBAAN OLGUIN 

ARELLANO, convocante:MUNICIPIO DE 

HUEJOTZINGO, monto:392087.52, 

importe_modificado:392087.52}}

{meta1: {avance:43.68}}

{1385484/proyecto_INICIO, 

1385484/proyecto_FIN, 

1385484/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301385359 Proyecto de inversión           1,606,165.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1606165.83, 

modificado:1606165.83}}

CONSTRUCCION DE 

ADOQUINAMIENTO EN AV. 

DE LOS DOCTORES  ENTRE 

AV. CHILAC  Y FRANCISCO 

MARQUEZ  (PRIMERA ETAPA)

13:Altepexi
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA N 0 0 850

{meta1: {unidad_medida:8, 

meta:1628.37}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, direccion:Chila 

Sur 104, Hidalgo, 75950 Hidalgo, Pue., México, lon:-

97.30615497, lat:18.36471843}}

19-06-2018 31-08-2018                        1,606,165.83                         1,606,165.83                  1,606,165.83                     1,606,165.83           1,606,165.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821013837-E2-2018, contratista:LUIS ANGEL 

LEZAMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:1606165.83, 

importe_modificado:1606165.83}}

{meta1: {avance:1628.37}}

{1385359/proyecto_PROCESO, 

1385359/proyecto_FIN, 

1385359/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE16160300738292 Proyecto de inversión           1,869,451.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:934725.88, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:934725.88, 

modificado:904507.96}}

Pavimentación A Precio 

Alzado De Concreto 

Hidráulico En Calle Privada 

Lazaro Cardenas, Localidad 

De Sta. Catarina Coatepec.

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 20160463 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1525.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:4, direccion:-, lon:-

98.559166, lat:18.6675}}
01-09-2016 01-12-2016                           904,507.96                            904,507.96                     904,507.96                        904,507.96               904,507.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/15E004/SIT-20160463, 

contratista:DISEÑO PROYECTO Y 

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A. DE 

C.V., convocante:SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, 

monto:908423.58, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1525.2}}

{840699/proyecto_INICIO, 

840699/proyecto_PROCESO, 

840699/proyecto_INICIO, 

840699/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301384088 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1497636.34}}

CONSTRUCCIÓN DE 

EXPLANADA DE USOS 

MULTIPLES EN EL MUNICIPIO 

DE CUAYUCA DE ANDRADE, 

ESTADO DE PUEBLA

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE  CUAYUCA DE ANDRADE  2014-2018 20181383 N 0 0 1500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1508.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle El 

Calvario, Puebla, México, lon:-98.179878, 

lat:18.4906554}}

22-08-2018 05-10-2018                        1,497,636.34                         1,497,636.34                  1,497,636.34                     1,497,636.34           1,497,636.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCA-COP-E12-2018-FFPI18-

010, contratista:GIOVANNI MARTINEZ REYES, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA 

DE ANDRADE  2014-2018, monto:1497636.34, 

importe_modificado:1497636.34}}

{meta1: {avance:1508.5}}

{1384088/proyecto_FIN, 

1384088/proyecto_PROCESO, 

1384088/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301384091 Proyecto de inversión           1,588,018.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1588018.23, 

modificado:1588018.23}}

 PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

ACCESO PRINCIPAL ENTRE 

BARRANCA Y PRIMARIA DE 

LA LOCALIDAD DE DEBORA 

CARRIZAL, MUNICIPIO DE 

CUAYUCA DE ANDRADE 

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE  CUAYUCA DE ANDRADE 20180802 N 0 0 379
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:833.67}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Calle la 

Soledad 122, Barrio de Jesús, De Jesús, Pue., México, lon:-

98.18211079, lat:18.48717955}, geo2: 

{cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Calle El 

Calvario, Barrio de Jesús, San Pedro Cuayuca, Pue., 

México, lon:-98.18189621, lat:18.48701675}}

21-06-2018 09-08-2018                        1,588,018.23                         1,588,018.23                  1,588,018.23                     1,588,018.23           1,588,018.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCA-COP-E9-2018-FFPI18-

007, contratista:DISEÑO, ARQUITECTURA E 

IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO, S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

CUAYUCA DE ANDRADE  2014-

2018MCA930215CQ1, monto:1588018.23, 

importe_modificado:1588018.23}}

{meta1: {avance:833.67}}

{1384091/proyecto_FIN, 

1384091/proyecto_PROCESO, 

1384091/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301384092 Proyecto de inversión           3,996,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3996000.0, 

modificado:3996000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

DE HUEHUETLAN EL GRANDE

150:Huehuetlán el 

Grande

Programa de Inversión de 

Subsidios
Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE 20180949 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, 

direccion:Huehuetlán el Grande, Pue., México, lon:-

98.165576, lat:18.7362471}}

05-07-2018 22-09-2018                        3,996,000.00                         3,996,000.00                  3,996,000.00                     3,996,000.00           3,996,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHG-FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO-2018-001, contratista:SEBASTIAN 

ALBERTO OSORIO NICOLAS, 

convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL 

GRANDE, monto:3996000.0, 

importe_modificado:3996000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1384092/proyecto_PROCESO, 

1384092/proyecto_INICIO, 

1384092/proyecto_FIN, 

1384092/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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2018 3 PUE180301384101 Proyecto de inversión           3,896,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3896100.0, 

modificado:3896100.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

EN LA CALLE TLAPACOYA 

UBICADA ENTRE LA CALLE 

MATAMOROS Y CERRO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO COATEPEC, 

MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN 

EL GRANDE, ESTADO DE 

PUEBLA

150:Huehuetlán el 

Grande

Programa de Inversión de 

Subsidios

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE 20181404 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:23, 

direccion:Huehuetlán el Grande, Pue., México, lon:-

98.165576, lat:18.7362471}}

05-07-2018 22-09-2018                        3,896,100.00                         3,896,100.00                  3,896,100.00                     3,896,100.00           3,896,100.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHG-FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO-2018-002, contratista:MARIA 

GUADALUPE LOPEZ SERRANO, 

convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL 

GRANDE, monto:3896100.0, 

importe_modificado:3896100.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1384101/proyecto_INICIO, 

1384101/proyecto_FIN, 

1384101/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301384103 Proyecto de inversión           5,994,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5994000.0, 

modificado:5994000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CRUZ DE PIEDRA UBICADA 

ENTRE CALLE 

AYUNTAMIENTO Y CALLEJÓN 

DE LA MESA, MUNICIPIO DE 

HUEHUETLÁN EL GRANDE, 

ESTADO DE PUEBLA

150:Huehuetlán el 

Grande

Programa de Inversión de 

Subsidios

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE 20181326 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, 

direccion:Huehuetlán el Grande, Pue., México, lon:-

98.165576, lat:18.7362471}}

05-07-2018 22-09-2018                        5,994,000.00                         5,994,000.00                  5,994,000.00                     5,994,000.00           5,994,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHG-FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO-2018-003, contratista:MARIA 

GUADALUPE LOPEZ SERRANO, 

convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL 

GRANDE, monto:5994000.0, 

importe_modificado:5994000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1384103/proyecto_PROCESO, 

1384103/proyecto_INICIO, 

1384103/proyecto_PROCESO, 

1384103/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301384117 Proyecto de inversión           1,364,577.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1364577.7, 

modificado:1364577.7}}

 CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN LA ESCUELA 

PRIMARIA COMUNITARIA 

RURAL CON CLAVE CT: 

21KPR1003X, EN LA 

COMUNIDAD DE CERRO 

GORDO, MUNICIPIO DE 

CUAYUCA DE ANDRADE 

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE  CUAYUCA DE ANDRADE 20181369 N 0 0 180

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:454.68}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:Cenobio 

Andrade 101, San Marcos, San Pedro Cuayuca, Pue., 

México, lon:-98.18394005, lat:18.4868107}}

08-08-2018 21-09-2018                        1,364,577.70                         1,364,577.70                  1,364,577.70                     1,364,577.70           1,364,577.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCA-COP-E11-2018-FFPI18-

009, contratista:ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA 

DE ANDRADE  2014-2018, monto:1364577.7, 

importe_modificado:1364577.7}}

{meta1: {avance:454.68}}

{1384117/proyecto_PROCESO, 

1384117/proyecto_INICIO, 

1384117/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301384119 Proyecto de inversión           2,497,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2497500.0, 

modificado:2497500.0}}

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN EXPLANADA 

PUBLICA DE LA LOCALIDAD 

DE SAN VICENTE BOQUERON 

DEL MUNICIPIO DE ACATLAN 

PUEBLA

3:Acatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA OPA/2018/019 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:630.83}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:San 

Vicente Boquerón, Pue., México, lon:-98.0539551, 

lat:18.2772262}}

06-07-2018 04-09-2018                        2,497,500.00                         2,497,500.00                  2,497,500.00                     2,497,500.00           2,497,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPMA/2018/019, 

contratista:HIARE CONSTRUCTORES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, 

monto:2497500.0, 

importe_modificado:2497500.0}}

{meta1: {avance:630.83}}

{1384119/proyecto_PROCESO, 

1384119/proyecto_INICIO, 

1384119/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301384160 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1498500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO EN EXPLANADA DE 

USOS MULTIPLES EN LA 

LOCALIDAD DE ATZALA, 

PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE ATZALA, 

PUEBLA.

21:Atzala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar ATZALA 20180624 N 0 0 125

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Atzala, 

Pue., México, lon:-98.5528491, lat:18.5462597}}
22-05-2018 20-07-2018                        1,498,500.00                         1,498,500.00                  1,498,500.00                     1,498,500.00           1,498,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821021768-E2-2018, contratista:VICTOR 

HUGO NAVA FLORES, convocante:MUNICIPIO 

DE ATZALA, PUEBLA., monto:1498500.0, 

importe_modificado:1498500.0}}

{meta1: {avance:336.0}}

{1384160/proyecto_INICIO, 

1384160/proyecto_FIN, 

1384160/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301384164 Proyecto de inversión              522,916.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:522916.56, 

modificado:522916.56}}

REHABILITACIÓN DEL 

ZOCALO DE LA LOCALIDAD 

DE ATZALA, MUNICIPIO DE 

ATZALA, PUEBLA.

21:Atzala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar ATZALA 20180629 N 0 0 186

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Atzala, 

Pue., México, lon:-98.5528491, lat:18.5462597}}
21-05-2018 10-07-2018                           522,916.56                            522,916.56                     522,916.56                        522,916.56               522,916.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821021768-E5-2018, contratista:IBAAN 

OLGUIN ARELLANO, convocante:MUNICIPIO 

DE ATZALA, PUEBLA., monto:522916.56, 

importe_modificado:522916.56}}

{meta1: {avance:600.0}}

{1384164/proyecto_INICIO, 

1384164/proyecto_PROCESO, 

1384164/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289815 Proyecto de inversión              964,987.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:964987.2, modificado:964987.2}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA Y MÓDULO 

SANITARIO EN EL 

PREESCOLAR CHILTEPETL 

LOCALIDAD DE 

TLANCUALPICAN - 282142

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
282142 N 0 0 97

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:99, direccion:CALLE 

NIÑO ARTILLERO 5 5 INTERIOR SN COLONIA 

TLANCUALPICAN, 74735TLANCUALPICAN, CHIAUTLA 

PUEBLAENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE , 

CALLECALLE5 5 INTERIOR SN COLONIA TLANCUALPICAN 

CP 74735 TLANCUALPICAN CHIAUTLA PUEBLA, lon:-

98.70123611, lat:18.43095284}}

01-06-2018 27-11-2018                           964,987.20                            964,987.20                     964,987.20                        964,987.20               964,987.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:40.0}}

{1289815/proyecto_INICIO, 

1289815/proyecto_FIN, 

1289815/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289844 Proyecto de inversión           1,466,057.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1466057.51, 

modificado:1466057.51}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA Y MÓDULO 

SANITARIO EN LA 

TELESECUNDARIA GABINO 

BARREDA CHIAUTLA - 282612

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
282612 N 0 0 223

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 2 

NORTE 1 1 INTERIOR SN COLONIA CHIAUTLA DE TAPIA, 

74730CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA 

PUEBLAENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 13 ORIENTE,CALLE 

2 NORTE 1 1 INTERIOR SN COLONIA CHIAUTLA DE TAPIA 

CP74730 CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, lon:-

98.60081964, lat:18.30692193}}

01-06-2018 27-11-2018                        1,466,057.51                         1,466,057.51                  1,466,057.51                     1,466,057.51           1,466,057.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:40.0}}

{1289844/proyecto_INICIO, 

1289844/proyecto_FIN, 

1289844/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289855 Proyecto de inversión              135,067.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135067.73, 

modificado:135067.73}}

SUMINISTRO DE MOBILIARIO 

Y EQUIPO PARA COMEDOR 

ESCOLAR EN EL PREESCOLAR 

AGUSTÍN MELGAR - 282794

188:Tochimilco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
282794 N 0 0 81

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:CALLE 

FRANCISCO I MADERO 1 1 COLONIA LA MAGDALENA 

YANCUITLALPAN, 74330LA MAGDALENA 

YANCUITLALPAN, TOCHIMILCO PUEBLAENTREY,CALLE 

FRANCISCO I MADERO 1 1 INTERIOR COLONIA LA 

MAGDALENA YANCUITLALPAN CP 74330 LA MAGDALENA 

YANCUITLALPAN, lon:-98.58376188, lat:18.90453328}}

15-06-2018 13-08-2018                           135,067.73                            135,067.73                     135,067.73                        135,067.73               135,067.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1289855/proyecto_INICIO, 

1289855/proyecto_FIN, 

1289855/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289863 Proyecto de inversión              135,568.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135568.59, 

modificado:135568.59}}

SUMINISTRO DE MOBILIARIO 

Y EQUIPO PARA COMEDOR 

ESCOLAR EN LA PRIMARIA 

LICENCIADO BENITO JUÁREZ - 

282908

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
282908 N 0 0 416

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 

HIDALGO 100 100 INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN 

HUAQUECHULA, 74450IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR 

DE MATAMOROS PUEBLAENTREY CALLE DEL 

BOSQUE,CALLE HIDALGO 100 100 INTERIOR SN COLONIA 

SAN MARTÍN HUAQUECHULA CP 74450 IZÚCAR DE 

MATAMOROS, lon:-98.46895533, lat:18.59528718}}

15-06-2018 13-08-2018                           135,568.59                            135,568.59                     135,568.59                        135,568.59               135,568.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1289863/proyecto_INICIO, 

1289863/proyecto_PROCESO, 

1289863/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301387868 Proyecto de inversión           1,255,325.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1255325.42, 

modificado:1255325.42}}

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 

COL. BENITO JUAREZ
15:Amozoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 20180748 N 0 0 120000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:294.25}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Amozoc, 

Pue., México, lon:-98.0437894, lat:19.043829}}
25-05-2018 22-08-2018                        1,255,325.42                         1,255,325.42                  1,255,325.42                     1,255,325.42           1,255,325.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MDAM/CMOP/FORTALECIM

IENTO/20180748, 

contratista:DESARROLLADORA TREJO, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE 

MOTA, monto:1255325.42, 

importe_modificado:1255325.42}}

{meta1: {avance:294.25}}

{1387868/proyecto_INICIO, 

1387868/proyecto_PROCESO, 

1387868/proyecto_FIN, 

1387868/proyecto_PROCESO, 

1387868/proyecto_FIN, 

1387868/proyecto_PROCESO, 

1387868/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301388232 Proyecto de inversión           6,990,106.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6990106.95, 

modificado:6990106.95}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAHULICO DE 

VARIAS CALLES

53:Chignahuapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CHIGNHUAPAN, PUEBLA 20181161 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:14, 

meta:727.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:11, 

direccion:Ciénega Larga, Pue., México, lon:-98.0847222, 

lat:19.7199999}}

08-08-2018 07-10-2018                        6,990,106.95                         6,990,106.95                  6,990,106.95                     6,990,106.95           6,990,106.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1750107, 

contratista:ARTURO DOMINGUEZ VAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, 

PUEBLA, monto:6990106.95, 

importe_modificado:2097032.09}}

{meta1: {avance:727.7}}

{1388232/proyecto_FIN, 

1388232/proyecto_INICIO, 

1388232/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400716 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

Adoquinamiento de la calle 

Las Flores, en la comunidad 

de Azumbilla del Municipio 

de Nicolás Bravo.

103:Nicolás Bravo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla 20180958 S 250 200 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:3, direccion:Calle 

Las Flores, lon:-97.305659, lat:18.613223}}
20-06-2018 18-08-2018                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNB-103/R23/015/2018, 

contratista:MIXTECAPAN PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO 

PUE., monto:1988959.43, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:1800.0}}

{1400716/proyecto_FIN, 

1400716/proyecto_PROCESO, 

1400716/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400743 Proyecto de inversión           2,847,384.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2847384.32, 

modificado:2847384.32}}

Construcción de pavimento 

con concreto hidráulico en la 

calle Morelos en la 

comunidad de Nicolás Bravo

103:Nicolás Bravo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. aYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAO, PUEBLA S 300 250 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1860.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 

Morelos, lon:-97.305659, lat:18.613223}}
20-06-2018 18-08-2018                        2,847,384.32                         2,847,384.32                  2,847,384.32                     2,847,384.32           2,847,384.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNB-103/R23/016/2018, 

contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO G & E SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS 

BRAVO PUE., monto:2838335.79, 

importe_modificado:2847384.32}}

{meta1: {avance:1860.0}}

{1400743/proyecto_INICIO, 

1400743/proyecto_FIN, 

1400743/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301384087 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

CONSTRUCCION DE 1 AULA U-

2-C, EN EL MUNICIPIO DE 

CUAYUCA DE ANDRADE, 

ESTADO DE PUEBLA.

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE. 20180723 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:Venustiano Carranza 112, Sta Ana, San Pedro 

Cuayuca, Pue., México, lon:-98.18400443, 

lat:18.48641132}, geo2: {cve_municipio:42, localidad:1, 

direccion:Venustiano Carranza 112, Sta Ana, San Pedro 

Cuayuca, Pue., México, lon:-98.18402588, 

lat:18.48639606}}

11-06-2018 29-08-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCA-COP-E8-2018-FFPI18-

006, contratista:ENTORNO PR 

CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA 

DE ANDRADE  2014-2018, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:48.0}}

{1384087/proyecto_INICIO, 

1384087/proyecto_PROCESO, 

1384087/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301383540 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, modificado:599400.0}}

ADOQUINAMIENTO DE 2DA, 

ETAPA. DE CALLE PRINCIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE PLAN 

DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO 

DE CALTEPEC.

27:Caltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC 20180636 N 0 0 477

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:536.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

97.59824753, lat:18.20697183}}

26-06-2018 25-07-2018                           599,400.00                            599,400.00                     599,400.00                        599,400.00               599,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-DOP-R23-INV3-

001/2018, contratista:CHRISTIAN BAUTISTA 

VICARTE, convocante:MUNICIPIO DE 

CALTEPEC, monto:597892.95, 

importe_modificado:599400.0}}

{meta1: {avance:536.0}}

{1383540/proyecto_INICIO, 

1383540/proyecto_FIN, 

1383540/proyecto_PROCESO, 

1383540/proyecto_FIN, 

1383540/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301386953 Adquisición              109,352.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109352.94, 

modificado:109352.94}}

Adquisición de mobiliario 

para personal que realiza 

trabajo técnico 

administrativo en el 

laboratorio Estatal de Salud 

Pública

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SALUD-2018-01 N 0 0 6944511

{meta1: {unidad_medida:16, 

meta:27.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Por 9 

sur A, Av. 9 Sur, INFONAVIT Agua Santa, 72490 Puebla, 

Pue., México, lon:-98.24279308, lat:18.98555959}}

15-05-2018 13-12-2018                           109,352.94                            109,352.94                     109,352.94                        109,352.94               109,352.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:27.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101076458 Proyecto de inversión           1,000,701.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000701.63, 

modificado:1000701.63}}

Reparación Y Rehabilitación 

Por Daños Ocasionados Por 

El Sismo Del 19 De 

Septiembre De 2017 En 

Infraestructura De Salud En 

Los Municipios De Atlixco, 

Atzizihuacan, Tochimilco Y 

Huaquechula En Las Loca

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171742 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
27-12-2017 01-02-2018                        1,000,701.63                         1,000,701.63                  1,000,701.63                     1,000,701.63           1,000,701.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289349 Proyecto de inversión           1,850,374.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1850374.0, 

modificado:1850374.0}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA 

ATLIXCO ATLIXCO - 271087

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271087 N 0 0 215

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:50.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO 

ATLIXCO CENTRO, 74200ATLIXCO, ATLIXCO 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.42445062, 

lat:18.9166101}}

20-06-2018 30-11-2018                        1,850,374.00                         1,850,374.00                  1,850,374.00                     1,850,374.00           1,850,374.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1289349/proyecto_PROCESO, 

1289349/proyecto_FIN, 

1289349/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289386 Proyecto de inversión           1,480,299.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1480299.2, 

modificado:1480299.2}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

TOCHIMILCO TOCHIMILCO - 

271758

188:Tochimilco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271758 N 0 0 172

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, 

direccion:PUEBLO LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, 

74330TOCHIMILCO, TOCHIMILCO 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.57032501, 

lat:18.8958785}}

20-06-2018 30-11-2018                        1,480,299.20                         1,480,299.20                  1,480,299.20                     1,480,299.20           1,480,299.20 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:40.0}}

{1289386/proyecto_FIN, 

1289386/proyecto_PROCESO, 

1289386/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289388 Proyecto de inversión              407,082.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:407082.28, 

modificado:407082.28}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

TOCHIMILCO LA 

MAGDALENA YANCUIT - 

271794

188:Tochimilco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271794 N 0 0 47

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, 

direccion:PUEBLO LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, 

74330LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, TOCHIMILCO 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.59205226, 

lat:18.91200157}}

20-06-2018 30-11-2018                           407,082.28                            407,082.28                     407,082.28                        407,082.28               407,082.28 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:11.0}}

{1289388/proyecto_PROCESO, 

1289388/proyecto_INICIO, 

1289388/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301289390 Proyecto de inversión              296,059.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:296059.84, 

modificado:296059.84}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

ACAJETE ACAJETE - 271812

1:Acajete
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271812 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO 

JESÚS, 75110ACAJETE, ACAJETE 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.95633568, 

lat:19.11330002}}

20-06-2018 30-11-2018                           296,059.84                            296,059.84                     296,059.84                        296,059.84               296,059.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1289390/proyecto_INICIO, 

1289390/proyecto_FIN, 

1289390/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301386228 Proyecto de inversión              499,123.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499123.14, 

modificado:499123.14}}

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE BENITO JUÁREZ  

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

ESC. PRIMARIA EN LA 

COMUNIDAD DE AHUATENO

94:Libres
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA. FED18/SF019 N 0 0 550

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:550.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:2, 

direccion:Ahuateno, San Juan, Cd de Libres, Pue., México, 

lon:-97.6963549, lat:19.4673511}}

04-05-2018 17-06-2018                           499,123.14                            499,123.14                     499,123.14                        499,123.14               499,123.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FED-

004ADOQAHU/2018, contratista:JOSE 

AGUSTIN CRUZ MACIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA., 

monto:499123.14, 

importe_modificado:499123.14}}

{meta1: {avance:550.0}}

{1386228/proyecto_PROCESO, 

1386228/proyecto_INICIO, 

1386228/proyecto_PROCESO, 

1386228/proyecto_FIN, 

1386228/proyecto_INICIO, 

1386228/proyecto_PROCESO, 

1386228/proyecto_FIN, 

1386228/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289405 Proyecto de inversión              148,029.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:148029.92, 

modificado:148029.92}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

CHILCHOTLA RAFAEL J 

GARCÍA - 272031

58:Chilchotla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272031 N 0 0 17

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PUEBLO 

ACOCOMOTLA, 75070RAFAEL J. GARCÍA, CHILCHOTLA 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.18255251, 

lat:19.25704675}}

20-06-2018 30-11-2018                           148,029.92                            148,029.92                     148,029.92                        148,029.92               148,029.92 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:4.0}}

{1289405/proyecto_INICIO, 

1289405/proyecto_PROCESO, 

1289405/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289406 Proyecto de inversión              111,022.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111022.44, 

modificado:111022.44}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

CUAPIAXTLA DE MADERO 

CUAPIAXTLA - 272054

38:Cuapiaxtla de 

Madero

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272054 N 0 0 13

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO 

HERMOSILLO, 75420CUAPIAXTLA DE MADERO, 

CUAPIAXTLA DE MADERO PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.82103164, lat:18.91005226}}

20-06-2018 30-11-2018                           111,022.44                            111,022.44                     111,022.44                        111,022.44               111,022.44 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:3.0}}

{1289406/proyecto_INICIO, 

1289406/proyecto_FIN, 

1289406/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289407 Proyecto de inversión              185,037.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185037.4, modificado:185037.4}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

CUYOACO CUYOACO - 

272068

44:Cuyoaco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272068 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PUEBLO 

CUYOACO, 73980CUYOACO, CUYOACO 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.62183619, 

lat:19.60438411}}

20-06-2018 30-11-2018                           185,037.40                            185,037.40                     185,037.40                        185,037.40               185,037.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:5.0}}

{1289407/proyecto_INICIO, 

1289407/proyecto_FIN, 

1289407/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289408 Proyecto de inversión              185,037.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185037.4, modificado:185037.4}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

ESPERANZA ESPERANZA - 

272081

63:Esperanza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272081 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PUEBLO 

GUADALUPE PILETAS (PUENTE NEGRO), 

75560ESPERANZA, ESPERANZA 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.37433737, 

lat:18.86036825}}

20-06-2018 30-11-2018                           185,037.40                            185,037.40                     185,037.40                        185,037.40               185,037.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:5.0}}

{1289408/proyecto_INICIO, 

1289408/proyecto_PROCESO, 

1289408/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289409 Proyecto de inversión              259,052.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:259052.36, 

modificado:259052.36}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

HUAUCHINANGO 

HUAUCHINANGO - 272092

71:Huauchinango
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272092 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PUEBLO 

LAS COLONIAS DE HIDALGO, 73160HUAUCHINANGO, 

HUAUCHINANGO PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.0755555, lat:20.16728259}}

20-06-2018 30-11-2018                           259,052.36                            259,052.36                     259,052.36                        259,052.36               259,052.36 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1289409/proyecto_FIN, 

1289409/proyecto_PROCESO, 

1289409/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289414 Proyecto de inversión              555,112.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:555112.2, modificado:555112.2}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

LIBRES CIUDAD DE LIBRES - 

272173

94:Libres
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272173 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:PUEBLO 

LIBRES CENTRO, 73780CIUDAD DE LIBRES, LIBRES 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.68428036, 

lat:19.45637467}}

20-06-2018 30-11-2018                           555,112.20                            555,112.20                     555,112.20                        555,112.20               555,112.20 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:15.0}}

{1289414/proyecto_FIN, 

1289414/proyecto_INICIO, 

1289414/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289475 Proyecto de inversión              370,074.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370074.8, modificado:370074.8}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

ZACAPOAXTLA LA LIBERTAD - 

272939

207:Zacapoaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272939 N 0 0 44

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, 

direccion:PUEBLO COMALTEPEC, 73680LA LIBERTAD, 

ZACAPOAXTLA PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS 

DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.60873408, lat:19.7480201}}

20-06-2018 30-11-2018                           370,074.80                            370,074.80                     370,074.80                        370,074.80               370,074.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1289475/proyecto_PROCESO, 

1289475/proyecto_INICIO, 

1289475/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289476 Proyecto de inversión              333,067.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:333067.32, 

modificado:333067.32}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

ZACATLAN ZACATLÁN - 

272969

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272969 N 0 0 39

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, 

direccion:PUEBLO TLACHICA, 73310ZACATLÁN, 

ZACATLÁN PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.95670847, lat:19.9387958}}

20-06-2018 30-11-2018                           333,067.32                            333,067.32                     333,067.32                        333,067.32               333,067.32 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:9.0}}

{1289476/proyecto_INICIO, 

1289476/proyecto_FIN, 

1289476/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289477 Proyecto de inversión              370,074.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370074.8, modificado:370074.8}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

ZAPOTITLAN  ZAPOTITLÁN 

SALINAS - 272981

209:Zapotitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272981 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, 

direccion:PUEBLO SAN MARTÍN, 75873ZAPOTITLÁN 

SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.47355648, lat:18.33246808}}

20-06-2018 30-11-2018                           370,074.80                            370,074.80                     370,074.80                        370,074.80               370,074.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1289477/proyecto_PROCESO, 

1289477/proyecto_INICIO, 

1289477/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301384159 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN 

COMUNITARIO EN LA 

LOCALIDAD DE ATZALA, 

PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE ATZALA, 

PUEBLA.

21:Atzala
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar ATZALA N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:103.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Atzala, 

Pue., México, lon:-98.5528491, lat:18.5462597}}
23-05-2018 21-07-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821021768-E4-2018, contratista:VICTOR 

HUGO NAVA FLORES, convocante:MUNICIPIO 

DE ATZALA, PUEBLA., monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:103.6}}

{1384159/proyecto_PROCESO, 

1384159/proyecto_INICIO, 

1384159/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301384166 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1498500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BIBLIOTECA EN LA 

LOCALIDAD DE ATZALA, 

PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE ATZALA, 

PUEBLA.

21:Atzala
Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Asistencia Social Sin identificar ATZALA 20180630 N 0 0 160

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:118.53}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Atzala, 

Pue., México, lon:-98.5528491, lat:18.5462597}}
22-05-2018 20-07-2018                        1,498,500.00                         1,498,500.00                  1,498,500.00                     1,498,500.00           1,498,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821021768-E1-2018, contratista:VICTOR 

HUGO NAVA FLORES, convocante:MUNICIPIO 

DE ATZALA, PUEBLA., monto:1498500.0, 

importe_modificado:1498500.0}}

{meta1: {avance:118.53}}

{1384166/proyecto_INICIO, 

1384166/proyecto_FIN, 

1384166/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301384168 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE 

CULTURA EN LA LOCALIDAD 

DE ATZALA , PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE ATZALA, 

PUEBLA.

21:Atzala
Proyecto de Inversión de 

Inmuebles
Asistencia Social Sin identificar ATZALA 20180631 N 0 0 240

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:203.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Atzala, 

Pue., México, lon:-98.5528491, lat:18.5462597}}
22-05-2018 20-07-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821021768-E3-2018, contratista:NESTOR 

MARTINEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ATZALA, PUEBLA., monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:203.4}}

{1384168/proyecto_INICIO, 

1384168/proyecto_FIN, 

1384168/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301386263 Proyecto de inversión              499,377.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499377.36, 

modificado:499377.36}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

EXPLANADA EN LA CALLE 18 

PONIENTE EN LA LOCALIDAD 

DE CUAUHTZOLCO DEL 

MUNICIPIO DE LIBRES DEL 

ESTADO DE PUEBLA

94:Libres
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA. FED18/SF035 N 0 0 501

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:271.71}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:11, direccion:Calle 

18 Pte 1798, Barrio de Cuautzolco, 73795 Cd de Libres, 

Pue., México, lon:-97.69258082, lat:19.47848766}}

07-06-2018 21-07-2018                           499,377.36                            499,377.36                     499,377.36                        499,377.36               499,377.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FED-

006PAVEXPLA/2018, contratista:JOSE 

ACUSTIN CRUZ MACIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA., 

monto:499377.36, 

importe_modificado:499377.36}}

{meta1: {avance:271.71}}

{1386263/proyecto_INICIO, 

1386263/proyecto_PROCESO, 

1386263/proyecto_FIN, 

1386263/proyecto_PROCESO, 

1386263/proyecto_FIN, 

1386263/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301386275 Proyecto de inversión           3,996,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3996000.0, 

modificado:3996000.0}}

CONSTRUCCION DE UNIDAD 

DEPORTIVA PRIMERA ETAPA 

EN LA LOCALIDAD DE 

ZOATECPAN, EN EL 

MUNICIPIO DE XOCHITLAN 

DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA

202:Xochitlán de 

Vicente Suárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ XVS-R33-2018-037 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:2292.77}}
1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, 

direccion:Zoatecpan, Pue., México, lon:-97.6141328, 

lat:19.9324122}}

20-06-2018 18-09-2018                        3,996,000.00                         3,996,000.00                  3,996,000.00                     3,996,000.00           3,996,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FFI2018-2018-001, 

contratista:ALEJANDRO AMADOR SARMIENTO, 

convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE 

VICENTE SUREZ, monto:3996000.0, 

importe_modificado:3996000.0}}

{meta1: {avance:2292.77}}

{1386275/proyecto_INICIO, 

1386275/proyecto_FIN, 

1386275/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289738 Proyecto de inversión           4,060,687.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4060687.2, 

modificado:4060687.2}}

EQUIPAMIENTO PARA EL 

CENTRO DE SALUD DE SANTA 

INES AHUATEMPAN - 279848

147:Santa Inés 

Ahuatempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA 279848 N 0 0 6215

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, 

direccion:CIRCUITO CIRCUITO REVOLUCIÓN RUSTICO 

BARRIO BARRIO DE SAN ANTONIO, TIERRA NEGRA, 

74820SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS 

AHUATEMPAN PUEBLAENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO 

Y CALLE NICOLAS BRAVO,EL PREDIO DESTINADO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SA, lon:-98.01617622, 

lat:18.42133465}}

28-05-2018 26-06-2018                        4,060,687.20                         4,060,687.20                  4,060,687.20                     4,060,687.20           4,060,687.20 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SSEP-GESFAI-83-466-

045/2018, contratista:PROVEEDORA DE 

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

MATERIALES S.A DE C.V., 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 

DE PUEBLA, monto:4020408.04, 

importe_modificado:4020408.04}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1289738/proyecto_INICIO, 

1289738/proyecto_FIN, 

1289738/proyecto_PROCESO, 

1289738/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289902 Proyecto de inversión           1,114,420.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1114420.29, 

modificado:1114420.29}}

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR Y 

MÓDULO SANITARIO EN LA 

TELESECUNDARIA GABINO 

BARREDA - 283441

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
283441 N 0 0 223

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:30.33}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 2 

NORTE 1 1 INTERIOR SN COLONIA CHIAUTLA DE TAPIA, 

74730CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA 

PUEBLAENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 13 ORIENTE,CALLE 

2 NORTE 1 1 INTERIOR SN COLONIA CHIAUTLA DE TAPIA 

CP 74730 CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA CHIAUTL, lon:-

98.60082675, lat:18.30720343}}

01-06-2018 27-11-2018                        1,114,420.29                         1,114,420.29                  1,114,420.29                     1,114,420.29           1,114,420.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:30.33}}

{1289902/proyecto_PROCESO, 

1289902/proyecto_INICIO, 

1289902/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289918 Proyecto de inversión              135,568.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135568.59, 

modificado:135568.59}}

SUMINISTRO DE MOBILIARIO 

Y EQUIPO PARA COMEDOR 

ESCOLAR EN LA 

TELESECUNDARIA GABINO 

BARREDA - 283763

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
283763 N 0 0 223

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 2 

NORTE 1 1 INTERIOR SN COLONIA CHIAUTLA DE TAPIA, 

74730CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA 

PUEBLAENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 13 ORIENTE,CALLE 

2 NORTE 1 1 INTERIOR SN COLONIA CHIAUTLA DE TAPIA 

CP 74730 CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, lon:-

98.60083586, lat:18.3070369}}

15-06-2018 13-08-2018                           135,568.59                            135,568.59                     135,568.59                        135,568.59               135,568.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1289918/proyecto_INICIO, 

1289918/proyecto_FIN, 

1289918/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289923 Proyecto de inversión           4,374,719.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4374719.8, 

modificado:4374719.8}}

CONSTRUCCIÓN DE SEIS 

AULAS DIDÁCTICAS Y 

MÓDULO SANITARIO EN LA 

TELESECUNDARIA IGNACIO 

LÓPEZ RAYÓN - 283851

60:Domingo Arenas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
283851 N 0 0 445

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 

ALVAREZ 2 2 INTERIOR SN COLONIA DOMINGO ARENAS, 

74170DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS 

PUEBLAENTRE CALLE ALVAREZ Y CALLE CAMINO REAL A 

ATEXCAC, CALLE CENTRO CALLE ALVAREZ 2 2 INTERIOR 

SN COLONIA DOMINGO ARENAS CP 74170 DOMINGO 

ARENAS DOMINGO , lon:-98.45347728, 

lat:19.14235097}}

01-06-2018 17-11-2018                        4,374,719.80                         4,374,719.80                  4,374,719.80                     4,374,719.80           4,374,719.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:300.0}}

{1289923/proyecto_PROCESO, 

1289923/proyecto_INICIO, 

1289923/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289969 Proyecto de inversión           1,319,940.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1319940.0, 

modificado:1319940.0}}

CUARTOS DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO TILAPA - 

285528

176:Tilapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 285528 N 0 0 129

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, 

direccion:PUEBLO , 00000TILAPA, TILAPA PUEBLAENTRE 

Y,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.54740198, 

lat:18.58905302}}

12-06-2018 30-11-2018                        1,319,940.00                         1,319,940.00                  1,319,940.00                     1,319,940.00           1,319,940.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:30.0}}

{1289969/proyecto_INICIO, 

1289969/proyecto_PROCESO, 

1289969/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301386288 Proyecto de inversión           1,987,173.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1987173.38, 

modificado:1987173.38}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

MARAVILLAS, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAHUAXTLA, MUNICIPIO DE 

XOCHITLAN DE VICENTE 

SUAREZ

202:Xochitlán de 

Vicente Suárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ XVS-R33-2018-038 N 0 0 147

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1086.41}}
1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:3, 

direccion:Huahuaxtla, Pue., México, lon:-97.6380555, 

lat:19.9155554}}

12-06-2018 11-09-2018                        1,987,173.38                         1,987,173.38                  1,987,173.38                     1,987,173.38           1,987,173.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FFI2018-2018-002, 

contratista:MIXTECAPAN PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE 

VICENTE SUAREZ, monto:1987173.38, 

importe_modificado:1987173.38}}

{meta1: {avance:1086.41}}

{1386288/proyecto_PROCESO, 

1386288/proyecto_INICIO, 

1386288/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
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CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301386289 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, 

modificado:795817.85}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD DE 

ATLANTONGO

109:Pahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN 18011 N 0 0 450

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:667.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:8, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

98.11799526, lat:20.26308283}}

18-06-2018 30-09-2018                           795,817.85                            795,817.85                     795,817.85                        795,817.85               795,817.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP/AD/FORTALECE/003/2

018, contratista:Construcciones y 

Multicomercializadora Aveja, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN 

PUEBLA, monto:795817.85, 

importe_modificado:795817.85}}

{meta1: {avance:667.2}}

{1386289/proyecto_FIN, 

1386289/proyecto_PROCESO, 

1386289/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301386307 Proyecto de inversión           1,987,730.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1987730.41, 

modificado:1987730.41}}

CONSTRUCCION DE MODULO 

DEPORTIVO EN LA 

LOCALIDAD DE VICENTE 

SUAREZ, MUNICIPIO DE 

XOCHITLAN DE VICENTE 

SUAREZ, PUEBLA

202:Xochitlán de 

Vicente Suárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar XOCHITLAN DE VICENTE SUAREEZ XVS-R33-2018-040 N 0 0 354

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1179.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, 

direccion:Xochitlán de Vicente Suárez, Pue., México, lon:-

97.629881, lat:19.9686129}}

19-06-2018 18-09-2018                        1,987,730.41                         1,987,730.41                  1,987,730.41                     1,987,730.41           1,987,730.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FFI2018-2018-004, 

contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO G & E 

S.A. DE C.V, convocante:XOCHITLAN DE 

VICENTE SUAREZ, monto:1987730.41, 

importe_modificado:1987730.41}}

{meta1: {avance:1179.0}}

{1386307/proyecto_INICIO, 

1386307/proyecto_FIN, 

1386307/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289230 Proyecto de inversión           2,305,626.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2305626.39, 

modificado:2305626.39}}

MEJORAMIENTO QUE 

CONSISTE EN APLICACIÓN DE 

PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE RED 

ELÉCTRICA E 

HIDROSANITARIA 

SUSTITUCIÓN DE PISOS Y 

CANCELERÍA - 269013

108:Oriental
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
269013 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:492.92}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 

34 PONIENTE COLONIA MIRAVALLES, 75020ORIENTAL, 

ORIENTAL PUEBLAENTRE Y,CALLE 34 PONIENTE INTERIOR 

COLONIA MIRAVALLES CP. 75020 ORIENTAL, lon:-

97.61801079, lat:19.38290112}}

18-07-2018 15-12-2018                        2,305,626.39                         2,305,626.39                  2,305,626.39                     2,305,626.39           2,305,626.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:492.92}}

{1289230/proyecto_INICIO, 

1289230/proyecto_FIN, 

1289230/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301387298 Proyecto de inversión           1,483,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1483500.0, 

modificado:1483500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 

FÍSICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA RICARDO 

FLORES MAGÓN CLAVE: 

21DTV0314I

213:Zihuateutla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA 20181602 S 286 315 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:448.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:14, 

direccion:Unnamed Road, Heroica Puebla de Zaragoza, 

Pue., México, lon:-97.86758423, lat:20.23832132}}

10-09-2018 13-10-2018                        1,483,500.00                         1,483,500.00                  1,483,500.00                     1,483,500.00           1,483,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZP/OP/PDR/2018-021, 

contratista:FABIO BECERRA MENDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, 

PUEBLA, monto:1483500.0, 

importe_modificado:1483500.0}}

{meta1: {avance:448.0}}

{1387298/proyecto_FIN, 

1387298/proyecto_PROCESO, 

1387298/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301390200 Proyecto de inversión           2,990,378.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2990378.63, 

modificado:2990378.63}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA ENTRE 

CALLE DOS DE ABRIL Y 

TERRENOS DE CULTIVO

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20181341 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:24, 

direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.1589963, lat:-

98.4596203}}

16-07-2018 03-09-2018                        2,990,378.63                         2,990,378.63                  2,990,378.63                     2,990,378.63           2,990,378.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2

018-97699, contratista:CONSTRUCTORES 

OJTLI A Y M S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, 

monto:2990378.63, 

importe_modificado:2990378.63}}

{meta1: {avance:1700.0}}

{1390200/proyecto_INICIO, 

1390200/proyecto_FIN, 

1390200/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301290696 Proyecto de inversión              879,960.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:879960.0, modificado:879960.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO EPATLAN 

SAN JUAN EPATLAN - 304403

62:Epatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PUEBLA 304403 N 0 0 86

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000SAN JUAN EPATLÁN, EPATLÁN 

PUEBLAENTREY,VARIOS DOMICILIOS, lon:-98.37543861, 

lat:18.64550696}}

12-06-2018 30-11-2018                           879,960.00                            879,960.00                     879,960.00                        879,960.00               879,960.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:20.0}}

{1290696/proyecto_INICIO, 

1290696/proyecto_FIN, 

1290696/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301383989 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

ADOQUINAMIENTO DE LA 

PRIVADA REFORMA ENTRE 

CALLE 7 NORTE Y 3 NORTE

152:Soltepec
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC 20180776 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:714.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:5 de 

Mayo 1, Segunda Secc, 75140 Soltepec, Pue., México, 

lon:-97.70832539, lat:19.11931069}}

05-09-2018 04-10-2018                           499,500.00                            499,500.00                     499,500.00                        499,500.00               499,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOPS-18023, 

contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A DE 

C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SOLTEPEC, monto:499500.0, 

importe_modificado:499500.0}}

{meta1: {avance:714.0}}

{1383989/proyecto_INICIO, 

1383989/proyecto_FIN, 

1383989/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301383993 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS 

PARA BACHILLERATO DIGITAL 

PARA LA COMUNIDAD DE 

VISTA HERMOSA

152:Soltepec
Otros proyectos de 

Inversión
Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC 20181085 N 0 0 933

{meta1: {unidad_medida:22, 

meta:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:9, direccion:Av. 

Independencia, Vista Hermosa, Pue., México, lon:-

97.73068428, lat:19.11794218}}

06-09-2018 10-10-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOPS-18024, 

contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A DE 

C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SOLTEPEC, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:3.0}}

{1383993/proyecto_PROCESO, 

1383993/proyecto_INICIO, 

1383993/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301290787 Proyecto de inversión              263,988.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:263988.0, modificado:263988.0}}

CUARTO DORMITORIO DOS 

MIL DIECIOCHO AMOZOC - 

305477

15:Amozoc
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 305477 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:19, 

meta:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO 

, 00000AMOZOC DE MOTA, AMOZOC 

PUEBLAENTREY,VARIOS MUNICIPIOS, lon:-98.0310623, 

lat:19.03324439}}

12-06-2018 30-11-2018                           263,988.00                            263,988.00                     263,988.00                        263,988.00               263,988.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS/CGAF.006-2018, 

contratista:EDIFICADORA MONTERO S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:1.46029362E8, 

importe_modificado:1.46029362E8}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1290787/proyecto_PROCESO, 

1290787/proyecto_INICIO, 

1290787/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301401260 Proyecto de inversión           1,087,196.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1087196.49, 

modificado:1087196.49}}

INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

EL MUNICIPIO DE NAUPAN, 

EN EL MUNICIPIO DE 

NAUPAN, EN EL ESTADO DE 

PUEBLA.

100:Naupan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar NAUPAN 20161669 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1437.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:Mucio 

P. Martínez 1, Segunda Secc, Naupan, Pue., México, lon:-

98.10977697, lat:20.22835521}}

21-12-2016 24-02-2017                        1,087,196.49                         1,087,196.49                  1,087,196.49                     1,087,196.49           1,087,196.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNP/25188-/, 

contratista:EDEK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:NAUPAN, PUEBLA, 

monto:1087196.49, 

importe_modificado:1087196.49}}

{meta1: {avance:1437.36}}

{1401260/proyecto_INICIO, 

1401260/proyecto_PROCESO, 

1401260/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301383994 Proyecto de inversión              849,150.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:849150.0, modificado:849150.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE SUSPIRO ENTRE LA 

CALLE DEPORTES Y CALLE 

RODEO EN LA  LOCALIDAD 

DE SANTIAGO ACATEPEC.

27:Caltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC 20180722 N 0 0 42

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:709.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:Av 

Central 18, Acatepec, Pue., México, lon:-97.57842064, 

lat:18.23024809}}

04-07-2018 17-08-2018                           849,150.00                            849,150.00                     849,150.00                        849,150.00               849,150.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCP-DOP-R23-INV3-

002/2018, contratista:INGENIERÍA EN 

CONSTRUCCIÓN MECANICA Y DE SISTEMAS 

SALINAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CALTEPEC, monto:847246.99, 

importe_modificado:849150.0}}

{meta1: {avance:709.0}}

{1383994/proyecto_INICIO, 

1383994/proyecto_PROCESO, 

1383994/proyecto_FIN, 

1383994/proyecto_PROCESO, 

1383994/proyecto_FIN, 

1383994/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301384008 Proyecto de inversión           8,011,345.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8011345.14, 

modificado:7991264.63}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

LA CALLE ¿ACCESO A 

ACALAPA¿ EN LA LOCALIDAD 

DE ACALAPA, MUNICIPIO DE 

PAHUATLÁN, ESTADO DE 

PUEBLA

109:Pahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN 20181052 N 0 0 1500
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:7200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Acalapa, Pue., México, lon:-

98.09108734, lat:20.3166991}}

30-06-2018 30-09-2018                        7,991,264.63                         7,991,264.63                  7,991,264.63                     7,991,264.63           7,991,264.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP/IR3/FORTALECE/001/2

018, contratista:ELOY MARTINEZ AMADOR, 

convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN 

PUEBLA, monto:7991264.63, 

importe_modificado:7991264.63}}

{meta1: {avance:7200.0}}

{1384008/proyecto_FIN, 

1384008/proyecto_PROCESO, 

1384008/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379656 Proyecto de inversión              989,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:989000.0, modificado:989000.0}}

INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

URBANA EN TEPEYAHUALCO, 

PUEBLA

170:Tepeyahualco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE TEPAYAHUALCO 20181560 N 0 0 210

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:960.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:8, direccion:Calle 3 

Ote., Jalapasco de Barrientos, Pue., México, lon:-

97.51074314, lat:19.43304566}}

14-09-2018 08-10-2018                           989,000.00                            989,000.00                     989,000.00                        989,000.00               989,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTP/DOP-RAMO 

23/20181560, contratista:ANGELICA AVILA 

SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE 

TEPEYAHUALCO, monto:989000.0, 

importe_modificado:989000.0}}

{meta1: {avance:960.0}}

{1379656/proyecto_PROCESO, 

1379656/proyecto_FIN, 

1379656/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379662 Proyecto de inversión              599,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599400.0, modificado:599400.0}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE 

NANAHUACINGO

172:Tetela de 

Ocampo

Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO 20181295 N 0 0 321

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:550.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:56, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

97.84930229, lat:19.81069875}}

03-08-2018 18-09-2018                           599,400.00                            599,400.00                     599,400.00                        599,400.00               599,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1939057, 

contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES 

HERLEC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

TETELA DE OCAMPO, monto:599400.0, 

importe_modificado:599400.0}}

{meta1: {avance:550.0}}

{1379662/proyecto_INICIO, 

1379662/proyecto_PROCESO, 

1379662/proyecto_FIN, 

1379662/proyecto_INICIO, 

1379662/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289231 Proyecto de inversión           2,010,432.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2010432.59, 

modificado:2010432.59}}

MEJORAMIENTO QUE 

CONSISTE EN APLICACIÓN DE 

PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE RED 

ELÉCTRICA E 

HIDROSANITARIA Y 

SUSTITUCIÓN DE 

CANCELERÍA EN EL CE - 

269037

194:Venustiano 

Carranza

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
269037 N 0 0 31

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:764.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SAN RAFAEL, 

73040VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA 

PUEBLAENTRE Y,CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

INTERIOR COLONIA CP. 73040 VENUSTIANO CARRANZA, 

lon:-97.67703705, lat:20.50982922}}

18-07-2018 15-12-2018                        2,010,432.59                         2,010,432.59                  2,010,432.59                     2,010,432.59           2,010,432.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:764.8}}

{1289231/proyecto_INICIO, 

1289231/proyecto_FIN, 

1289231/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289353 Proyecto de inversión              666,134.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666134.64, 

modificado:666134.64}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA 

ATLIXCO SAN JERONIMO 

COYULA - 271150

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271150 N 0 0 77

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:18.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:65, 

direccion:PUEBLO LAS NIEVES, 74210SAN JERÓNIMO 

COYULA, ATLIXCO PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.51785655, lat:18.89276468}}

20-06-2018 30-11-2018                           666,134.64                            666,134.64                     666,134.64                        666,134.64               666,134.64 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:18.0}}

{1289353/proyecto_PROCESO, 

1289353/proyecto_INICIO, 

1289353/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289356 Proyecto de inversión              370,074.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370074.8, modificado:370074.8}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA 

ATLIXCO SAN PEDRO BENITO 

JUAREZ - 271219

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271219 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, 

direccion:PUEBLO EL BARREAL, 74218SAN PEDRO BENITO 

JUÁREZ, ATLIXCO PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.55653207, lat:18.95245842}}

20-06-2018 30-11-2018                           370,074.80                            370,074.80                     370,074.80                        370,074.80               370,074.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1289356/proyecto_FIN, 

1289356/proyecto_INICIO, 

1289356/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289358 Proyecto de inversión              370,074.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370074.8, modificado:370074.8}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA 

ATLIXCO SANTA CRUZ 

TEHUIXPANGO - 271259

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271259 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, 

direccion:PUEBLO REAL CONVEIMA ATLIXCO, 

74218SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, ATLIXCO 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.46897534, 

lat:18.88461437}}

20-06-2018 30-11-2018                           370,074.80                            370,074.80                     370,074.80                        370,074.80               370,074.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1289358/proyecto_PROCESO, 

1289358/proyecto_INICIO, 

1289358/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289360 Proyecto de inversión              851,172.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:851172.04, 

modificado:851172.04}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA 

ATZITZIHUACAN SANTIAGO 

ATZITZIHU - 271283

22:Atzitzihuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271283 N 0 0 99

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:23.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO 

SAN PEDRO IZHUATEPEC, 74506SANTIAGO 

ATZITZIHUACÁN, ATZITZIHUACÁN 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.58433369, 

lat:18.82645909}}

20-06-2018 30-11-2018                           851,172.04                            851,172.04                     851,172.04                        851,172.04               851,172.04 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:23.0}}

{1289360/proyecto_FIN, 

1289360/proyecto_PROCESO, 

1289360/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289362 Proyecto de inversión              740,149.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:740149.6, modificado:740149.6}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

ATZITZIHUACAN SAN JUAN 

AMECAC - 271350

22:Atzitzihuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271350 N 0 0 86

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO 

SANTIAGO ATZITZIHUACAN, 74500SAN JUAN AMECAC, 

ATZITZIHUACÁN PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.65883829, lat:18.83283877}}

20-06-2018 20-06-2018                           740,149.60                            740,149.60                     740,149.60                        740,149.60               740,149.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:20.0}}

{1289362/proyecto_FIN, 

1289362/proyecto_INICIO, 

1289362/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289363 Proyecto de inversión              740,149.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:740149.6, modificado:740149.6}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

ATZITZIHUACAN SAN JUAN 

TEJUPA - 271394

22:Atzitzihuacán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271394 N 0 0 86

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:PUEBLO 

SAN MATEO COATEPEC, 74505SAN JUAN TEJUPA, 

ATZITZIHUACÁN PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.54062881, lat:18.85426243}}

20-06-2018 30-11-2018                           740,149.60                            740,149.60                     740,149.60                        740,149.60               740,149.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:20.0}}

{1289363/proyecto_PROCESO, 

1289363/proyecto_FIN, 

1289363/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289387 Proyecto de inversión              370,074.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370074.8, modificado:370074.8}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

TOCHIMILCO SAN ANTONIO 

ALPANOCA - 271777

188:Tochimilco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271777 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, 

direccion:PUEBLO TEPANAPA, 74334SAN ANTONIO 

ALPANOCAN, TOCHIMILCO PUEBLAENTREY,PROGRAMA 

DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE 

PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.70609673, lat:18.87930089}}

20-06-2018 30-11-2018                           370,074.80                            370,074.80                     370,074.80                        370,074.80               370,074.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1289387/proyecto_FIN, 

1289387/proyecto_PROCESO, 

1289387/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances
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O
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CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301289392 Proyecto de inversión              481,097.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481097.24, 

modificado:481097.24}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

AJALPAN CIUDAD DE 

AJALPAN - 271845

10:Ajalpan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271845 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO 

AJALPAN, 75910CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.24709954, 

lat:18.37399503}}

20-06-2018 30-11-2018                           481,097.24                            481,097.24                     481,097.24                        481,097.24               481,097.24 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:13.0}}

{1289392/proyecto_PROCESO, 

1289392/proyecto_INICIO, 

1289392/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289432 Proyecto de inversión              185,037.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185037.4, modificado:185037.4}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

HUEHUETLA HUEHUETLA - 

272400

72:Huehuetla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272400 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PUEBLO 

HUEHUETLA, 73470HUEHUETLA, HUEHUETLA 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.62446403, 

lat:20.1047009}}

20-06-2018 30-11-2018                           185,037.40                            185,037.40                     185,037.40                        185,037.40               185,037.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:5.0}}

{1289432/proyecto_PROCESO, 

1289432/proyecto_FIN, 

1289432/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289433 Proyecto de inversión              370,074.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370074.8, modificado:370074.8}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

QUIMIXTLAN QUIMIXTLÁN - 

272422

116:Quimixtlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272422 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, 

direccion:PUEBLO TOZIHUIC, 75080QUIMIXTLÁN, 

QUIMIXTLÁN PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS 

DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.13889581, lat:19.25092406}}

20-06-2018 30-11-2018                           370,074.80                            370,074.80                     370,074.80                        370,074.80               370,074.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1289433/proyecto_PROCESO, 

1289433/proyecto_INICIO, 

1289433/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289441 Proyecto de inversión              185,037.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185037.4, modificado:185037.4}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

SAN JUAN ATENCO SAN 

JUAN ATENCO - 272501

130:San Juan Atenco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272501 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, 

direccion:PUEBLO SAN JUAN ATENCO, 75190SAN JUAN 

ATENCO, SAN JUAN ATENCO PUEBLAENTREY,PROGRAMA 

DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE 

PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.53768564, lat:19.08015012}}

20-06-2018 30-11-2018                           185,037.40                            185,037.40                     185,037.40                        185,037.40               185,037.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:5.0}}

{1289441/proyecto_INICIO, 

1289441/proyecto_FIN, 

1289441/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289443 Proyecto de inversión              259,052.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:259052.36, 

modificado:259052.36}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

SAN SALVADOR EL SECO SAN 

SALVAD - 272526

142:San Salvador el 

Seco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272526 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, 

direccion:PUEBLO JILOTEPEC, 75162SAN SALVADOR EL 

SECO, SAN SALVADOR EL SECO 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.65176375, 

lat:19.13326486}}

20-06-2018 30-11-2018                           259,052.36                            259,052.36                     259,052.36                        259,052.36               259,052.36 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1289443/proyecto_PROCESO, 

1289443/proyecto_FIN, 

1289443/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289445 Proyecto de inversión              259,052.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:259052.36, 

modificado:259052.36}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

SAN SALVADOR EL SECO 

SANTA MARÍ - 272536

142:San Salvador el 

Seco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272536 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:3, 

direccion:PUEBLO SAN MIGUEL, 75160SANTA MARÍA 

COATEPEC, SAN SALVADOR EL SECO 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.59278468, 

lat:19.10935917}}

20-06-2018 30-11-2018                           259,052.36                            259,052.36                     259,052.36                        259,052.36               259,052.36 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1289445/proyecto_INICIO, 

1289445/proyecto_FIN, 

1289445/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289447 Proyecto de inversión              481,097.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481097.24, 

modificado:481097.24}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

SANTIAGO MIAHUATLAN 

SANTIAGO MI - 272549

149:Santiago 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272549 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, 

direccion:PUEBLO SANTIAGO MIAHUATLÁN, 

75820SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.43397866, 

lat:18.55362497}}

20-06-2018 30-11-2018                           481,097.24                            481,097.24                     481,097.24                        481,097.24               481,097.24 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:13.0}}

{1289447/proyecto_FIN, 

1289447/proyecto_PROCESO, 

1289447/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289450 Proyecto de inversión              259,052.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:259052.36, 

modificado:259052.36}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

SOLTEPEC SOLTEPEC - 

272565

152:Soltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272565 N 0 0 30

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, 

direccion:PUEBLO DR. SERRANO, 75142SOLTEPEC, 

SOLTEPEC PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.71544959, lat:19.11309497}}

20-06-2018 30-11-2018                           259,052.36                            259,052.36                     259,052.36                        259,052.36               259,052.36 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:7.0}}

{1289450/proyecto_INICIO, 

1289450/proyecto_FIN, 

1289450/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289462 Proyecto de inversión              370,074.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370074.8, modificado:370074.8}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

XIUTETELCO SAN JUAN 

XIUTETELCO - 272673

199:Xiutetelco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272673 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, 

direccion:PUEBLO XALTIPAN, 73972SAN JUAN 

XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.32890776, lat:19.78973972}}

20-06-2018 30-11-2018                           370,074.80                            370,074.80                     370,074.80                        370,074.80               370,074.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1289462/proyecto_PROCESO, 

1289462/proyecto_FIN, 

1289462/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289463 Proyecto de inversión              148,029.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:148029.92, 

modificado:148029.92}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

XOCHILTEPEC XOCHILTEPEC - 

272684

201:Xochiltepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272684 N 0 0 17

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, 

direccion:PUEBLO AYOTLA, 74620XOCHILTEPEC, 

XOCHILTEPEC PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS 

DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

98.33994687, lat:18.64554876}}

20-06-2018 30-11-2018                           148,029.92                            148,029.92                     148,029.92                        148,029.92               148,029.92 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:4.0}}

{1289463/proyecto_INICIO, 

1289463/proyecto_PROCESO, 

1289463/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301379715 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, modificado:799200.0}}

pavimentacion con concreto 

hidraulico de la calle 

principal en la localidad de  

Amapoloa

57:Honey

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H.Ayuntamiento de Honey 20180579 N 0 0 300
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:640.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

98.22592735, lat:20.24351553}, geo2: 

{cve_municipio:57, localidad:0, direccion:Unnamed Road, 

Puebla, México, lon:-98.22592735, lat:20.24351553}}

14-05-2018 11-08-2018                           799,200.00                            799,200.00                     799,200.00                        799,200.00               799,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/0579, contratista:TRAZO Y 

TOPOGRAFIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HONEY, 

monto:799200.0, 

importe_modificado:799200.0}}

{meta1: {avance:640.0}}

{1379715/proyecto_INICIO, 

1379715/proyecto_PROCESO, 

1379715/proyecto_FIN, 

1379715/proyecto_INICIO, 

1379715/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289925 Proyecto de inversión           2,526,768.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2526768.77, 

modificado:2526768.77}}

MEJORAMIENTO QUE 

CONSISTE EN APLICACIÓN DE 

PINTURA E 

IMPERMEABILIZANTE 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E 

HIDROSANITARIA EN EL CAM 

ZACAPOAXTLA - 283959

207:Zacapoaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
283959 N 0 0 42

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1456.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:20 20 

INTERIOR SN COLONIA XALTIPAC, 73689ZACAPOAXTLA, 

ZACAPOAXTLA PUEBLAENTRE CALLE SEGUNDA TEXPILCO 

Y CALLE TEXPILCO,20 20 INTERIOR SN COLONIA 

XALTIPACCP 73689 ZACAPOAXTLA ZACAPOAXTLA 

PUEBLA, lon:-97.58613139, lat:19.86733894}}

11-07-2018 08-10-2018                        2,526,768.77                         2,526,768.77                  2,526,768.77                     2,526,768.77           2,526,768.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1456.72}}

{1289925/proyecto_PROCESO, 

1289925/proyecto_FIN, 

1289925/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301379885 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, modificado:799200.0}}

pavimentacion calle 

prescolar 2da etapa en chila 

de juarez

57:Honey

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar h.ayuntamiento de honey 20181018 N 0 0 1385
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:624.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

98.2134819, lat:20.27701196}, geo2: {cve_municipio:57, 

localidad:5, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, 

lon:-98.2134819, lat:20.27781708}}

09-07-2018 23-09-2018                           799,200.00                            799,200.00                     799,200.00                        799,200.00               799,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/1018, 

contratista:EMILIANO SOLIS ARROYO, 

convocante:H.AYUNTAMENTO DE HONEY, 

monto:799200.0, 

importe_modificado:799200.0}}

{meta1: {avance:624.6}}

{1379885/proyecto_FIN, 

1379885/proyecto_INICIO, 

1379885/proyecto_PROCESO, 

1379885/proyecto_FIN, 

1379885/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301386301 Proyecto de inversión           2,986,826.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2986826.36, 

modificado:2986826.36}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

VICENTE SUAREZ, EN LA 

LOCALIDAD DE ZOATECPAN, 

MUNICIPIO DE XOCHITLAN 

DE VICENTE SUAREZ PUEBLA

202:Xochitlán de 

Vicente Suárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ XVS-R33-2018-039 N 0 0 354

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, 

direccion:Zoatecpan, Pue., México, lon:-97.6141328, 

lat:19.9324122}}

18-06-2018 17-09-2018                        2,986,826.36                         2,986,826.36                  2,986,826.36                     2,986,826.36           2,986,826.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FFI2018-2018-003, 

contratista:MIXTECAPAN PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE 

VICENTE SUAREZ, monto:2986826.36, 

importe_modificado:2986826.36}}

{meta1: {avance:1800.0}}

{1386301/proyecto_FIN, 

1386301/proyecto_PROCESO, 

1386301/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301384113 Proyecto de inversión           2,967,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2967000.0, 

modificado:2967000.0}}

Construcción de Pavimento 

Hidráulico en la Av. Morelos 

Carril Derecho entre la calle 4 

Sur 8 Sur, Av. Morelos Carril 

Izquierdo entre la Calle 10Sur 

a Av. Cuauhtemoc y calle 8 

Sur entre la calle 7 Oriente a 

9 Oriente en la Cabecera 

Municipal de Esperanza 

Puebla

63:Esperanza
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H. Ayuntamiento de Esperanza Puebla 20180531 N 0 0 1588

{meta1: {unidad_medida:8, 

meta:2229.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle 8 

Sur 57, Cuarta Secc, 75560 Esperanza, Pue., México, lon:-

97.3742938, lat:18.85610746}, geo2: {cve_municipio:63, 

localidad:1, direccion:Av Morelos 30, Segunda Secc, 

75560 Esperanza, Pue., México, lon:-97.37515211, 

lat:18.8580873}}

30-04-2018 28-10-2018                        2,967,000.00                         2,967,000.00                  2,967,000.00                     2,967,000.00           2,967,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ME-

IR3/FED2/18, contratista:CONSORCIO 

MEXICANO DE INFRAESTRUCTURA HVC S. A. 

DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

ESPERANZA PUEBLA, monto:2967000.0, 

importe_modificado:2967000.0}}

{meta1: {avance:2229.5}}

{1384113/proyecto_PROCESO, 

1384113/proyecto_FIN, 

1384113/proyecto_INICIO, 

1384113/proyecto_FIN, 

1384113/proyecto_INICIO, 

1384113/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301386319 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:695384.1}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

ANDADOR APIPILHUAZCO DE 

LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ

109:Pahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN 18010 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:583.33}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:15, 

direccion:Unnamed Road, Cuauneutla de la Paz, Tlalcruz 

de Libres, Pue., México, lon:-98.11254501, 

lat:20.30365901}}

18-06-2018 30-09-2018                           695,384.10                            695,384.10                     695,384.10                        695,384.10               695,384.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP/AD/FORTALECE/003/2

018, contratista:Construcciones y 

Multicomercializadora Aveja, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN 

PUEBLA, monto:795817.85, 

importe_modificado:795817.85}}

{meta1: {avance:583.33}}

{1386319/proyecto_FIN, 

1386319/proyecto_PROCESO, 

1386319/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301387145 Proyecto de inversión           1,467,876.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:22, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1467876.72, 

modificado:1467876.72}}

CONSTRUCCION DE 

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE VICENTE GUERRERO 

ENTRE CALLES CUAUHTEMOC 

E IGNACIO ALLENDE DE LA 

LOCALIDAD DE QUETZALAPA 

MUNICIPIO DE 

HUATLATLAUCA PUE.

70:Huatlatlauca
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA 20181588 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1325.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:9, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

98.05435181, lat:18.71330508}}

20-09-2018 13-10-2018                        1,467,876.72                         1,467,876.72                  1,467,876.72                     1,467,876.72           1,467,876.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHOP/RF2018/04., 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

RADI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

HUATLATLAUCA, monto:1467876.72, 

importe_modificado:1467876.72}}

{meta1: {avance:1325.0}}

{1387145/proyecto_PROCESO, 

1387145/proyecto_INICIO, 

1387145/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301385104 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, 

modificado:499489.84}}

CONSTRUCCIÓN DE GRADAS 

PARA EL CAMPO DE BEISBOL 

EN LA LOCALIDAD DE SAN 

CARLOS

94:Libres
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA. FED18SL034 N 0 0 1861

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:242.96}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:28, 

direccion:Sinaloa, San Carlos, Pue., México, lon:-

97.68426061, lat:19.43820556}}

07-06-2018 21-07-2018                           499,489.84                            499,489.84                     499,489.84                        499,489.84               499,489.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FED-

005GRADCARL/2018, contratista:JOSE 

AGUSTIN CRUZ MACIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA., 

monto:499489.84, 

importe_modificado:499489.84}}

{meta1: {avance:242.96}}

{1385104/proyecto_INICIO, 

1385104/proyecto_PROCESO, 

1385104/proyecto_FIN, 

1385104/proyecto_INICIO, 

1385104/proyecto_FIN, 

1385104/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379408 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

BENITO JUÁREZ EN LA 

LOCALIDAD DE OMETEPETL 

MUNICIPIO DE TETELA DE 

OCAMPO DEL ESTADO DE 

PUEBLA

172:Tetela de 

Ocampo

Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO 20181229 N 0 0 1263

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1220.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:11, 

direccion:Ometepetl, Tetela de Ocampo, Pue., México, 

lon:-97.7235496, lat:19.8376673}}

01-08-2018 14-09-2018                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1939059, 

contratista:COPRURSA CONSTRUCCION 

PROYECTOS Y URBANIZACION S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE 

OCAMPO, monto:1998000.0, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:1220.5}}

{1379408/proyecto_PROCESO, 

1379408/proyecto_INICIO, 

1379408/proyecto_FIN, 

1379408/proyecto_PROCESO, 

1379408/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301386130 Proyecto de inversión           1,198,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198800.0, 

modificado:1198800.0}}

CONSTRUCCION DE LA 

SEGUNDA ETAPA DEL FORO 

CULTURAL EN HUEHUETLA 

PUEBLA

72:Huehuetla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Cultura y turismo Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA S 839 825 0
{meta1: {unidad_medida:14, 

meta:228.38}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, 

direccion:Conocido N/A, Centro Huehuetla, 73470 

Zozocolco de Hidalgo, Pue., México, lon:-97.61489868, 

lat:20.15265233}}

28-06-2018 10-09-2018                        1,198,800.00                         1,198,800.00                  1,198,800.00                     1,198,800.00           1,198,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHUE-DOP/FOR.FIN-2018, 

contratista:INGENIERIA CIVIL APLICADA DE 

PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:1198800.0, 

importe_modificado:1198800.0}}

{meta1: {avance:228.38}}

{1386130/proyecto_INICIO, 

1386130/proyecto_FIN, 

1386130/proyecto_INICIO, 

1386130/proyecto_FIN, 

1386130/proyecto_PROCESO, 

1386130/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379347 Proyecto de inversión           2,167,981.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2167981.42, 

modificado:2167981.42}}

 PAVIMENTACION DE CALLE 

11 PONIENTE, ENTRE 7 

NORTE  Y 8 PONIENTE.

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA 20181319 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 8 

Pte. 20, Tecomazuchil, 74730 Chiautla de Tapia, Pue., 

México, lon:-98.60476255, lat:18.30458079}}

19-07-2018 18-09-2018                        2,167,981.42                         2,167,981.42                  2,167,981.42                     2,167,981.42           2,167,981.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTA/2018/010, 

contratista:VICTOR HUGO NAVA FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:2167981.42, 

importe_modificado:2167981.42}}

{meta1: {avance:400.0}}

{1379347/proyecto_PROCESO, 

1379347/proyecto_INICIO, 

1379347/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
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2018 3 PUE180301379446 Proyecto de inversión           2,827,018.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2827018.58, 

modificado:2827018.58}}

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN ESCUELA 

PRIMARIA XOCHITL, DE 

CHIAUTLA DE TAPIA,PUEBLA. 

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA 20181328 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:740.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 12 

Sur 3, Xochitepec, 74730 Chiautla de Tapia, Pue., México, 

lon:-98.61085653, lat:18.30258433}}

19-07-2018 18-09-2018                        2,827,018.58                         2,827,018.58                  2,827,018.58                     2,827,018.58           2,827,018.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTA/2018/018, 

contratista:EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:2827018.58, 

importe_modificado:2827018.58}}

{meta1: {avance:740.0}}

{1379446/proyecto_INICIO, 

1379446/proyecto_FIN, 

1379446/proyecto_INICIO, 

1379446/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379449 Proyecto de inversión           4,995,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4995000.0, 

modificado:4995000.0}}

CONSTRUCCION DE 

TECHADO Y CANCHA DE 

USOS MULTIPLES EN 

EXPLANADA PRINCIPAL DE 

TLANCUALPICAN. 

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA 20181329 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:693.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:99, direccion:N. 

Artillero 2014, Centro, Tlancualpican, Pue., México, lon:-

98.70061398, lat:18.43008734}}

19-07-2018 18-09-2018                        4,995,000.00                         4,995,000.00                  4,995,000.00                     4,995,000.00           4,995,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FORTA/2018/017, 

contratista:VICTOR HUGO NAVA FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, 

monto:4995000.0, 

importe_modificado:4995000.0}}

{meta1: {avance:693.0}}

{1379449/proyecto_INICIO, 

1379449/proyecto_FIN, 

1379449/proyecto_PROCESO, 

1379449/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301392591 Proyecto de inversión           1,618,702.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1618702.08, 

modificado:1618702.08}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO  QUE 

BENEFICIARÁ A LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE 

AMOLOCAYAN EN EL 

MUNICIPIO DE HONEY - 

270034

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 270034 N 0 0 218

{meta1: {unidad_medida:15, 

meta:2290.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE 

AMOLOCAYAN, 74389GUADALUPE AMOLOCAYAN, SAN 

DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLAENTREY,LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA VALLE DE ATLIXCO Y 

MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE SAN DEGO LA MESA 

TOCHIMILCINGO EN LA LOCALIDAD DE GU, lon:-

98.34290479, lat:18.71062849}}

16-07-2018 28-09-2018                        1,618,702.08                         1,618,702.08                  1,618,702.08                     1,618,702.08           1,618,702.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IEFE83/CEASPUE-2018-

30, contratista:CONSTRUCTORA LUNDA, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:4046755.2, 

importe_modificado:4046755.2}}

{meta1: {avance:2290.0}}

{1392591/proyecto_INICIO, 

1392591/proyecto_FIN, 

1392591/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301379896 Proyecto de inversión              799,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799200.0, modificado:799200.0}}

pavimentacion de calle 

vicente guerrero en honey
57:Honey

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H.yuntamiento Honey 20181092 N 0 0 1131
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:630.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:16 de 

Septiembre 68, Centro, Pue., México, lon:-98.21159363, 

lat:20.24013327}, geo2: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:16 de Septiembre 68, Centro, Pue., México, lon:-

98.21176529, lat:20.23981115}}

09-07-2018 16-09-2018                           799,200.00                            799,200.00                     799,200.00                        799,200.00               799,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/1092, contratista:MARIA 

DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, 

monto:799200.0, 

importe_modificado:799200.0}}

{meta1: {avance:630.0}}

{1379896/proyecto_INICIO, 

1379896/proyecto_PROCESO, 

1379896/proyecto_FIN, 

1379896/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379985 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO DE 

CALLE SANTA CLARA 

OCOYUCAN ENTRE CAMINO 

REAL Y CALLE SIN NOMBRE, 

DE LA COLONIA LIBERTAD 

ANTORCHISTA DE SAN 

MARTIN TEXMELUCAN

132:San Martín 

Texmelucan

Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA 20180891 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1513.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:San 

Martín Texmelucan, Pue., México, lon:-98.42651367, 

lat:19.31503138}}

08-08-2018 22-09-2018                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:HASMT-DOP-FORTA-004/18, 

contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ 

RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN TEXMELUCAN, monto:1995106.86, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:1513.0}}

{1379985/proyecto_INICIO, 

1379985/proyecto_PROCESO, 

1379985/proyecto_FIN, 

1379985/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379188 Proyecto de inversión              976,124.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:976124.68, 

modificado:976124.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN EXPLANADA 

PRINCIPAL DE LA COLONIA 

LOS ÁNGELES (EXHACIENDA 

DE COSTILLA) EN EL 

MUNICIPIO DE TLAPANALÁ

185:Tlapanalá

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA 20180641 N 0 0 483
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:448.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:9, 

direccion:Unnamed Road, Col las Palmas, Pue., México, 

lon:-98.53895187, lat:18.68186197}, geo2: 

{cve_municipio:185, localidad:0, direccion:Unnamed 

Road, Col las Palmas, Pue., México, lon:-98.53938103, 

lat:18.68243113}}

17-04-2018 25-07-2018                           976,124.68                            976,124.68                     976,124.68                        976,124.68               976,124.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTP/OP/RAMO23/18-01, 

contratista:XUCEM DESARROLLOS URBANOS, 

S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLAPANALA, PUEBLA, monto:976124.68, 

importe_modificado:976124.68}}

{meta1: {avance:448.0}}

{1379188/proyecto_INICIO, 

1379188/proyecto_FIN, 

1379188/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379215 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

pavimentacion con concreto 

hidraulico del acceso al 

bachillerato Manuel Paino 

Flores en la localidad de chila 

de juarez

57:Honey

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H.yuntamiento de Honey 20180575 N 0 0 300
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:450.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:Plaza 

Principal s/n, Centro, 74990 Chila, Pue., México, lon:-

98.21331024, lat:20.27733401}, geo2: 

{cve_municipio:57, localidad:5, direccion:Unnamed Road, 

Puebla, México, lon:-98.21313858, lat:20.27604582}}

14-05-2018 11-08-2018                           499,500.00                            499,500.00                     499,500.00                        499,500.00               499,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/0575, contratista:TRAZO Y 

TOPOGRAFIA SA DE CV., 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, 

monto:499500.0, 

importe_modificado:499500.0}}

{meta1: {avance:450.0}}

{1379215/proyecto_PROCESO, 

1379215/proyecto_FIN, 

1379215/proyecto_INICIO, 

1379215/proyecto_PROCESO, 

1379215/proyecto_FIN, 

1379215/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301385967 Proyecto de inversión           1,497,344.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1497344.18, 

modificado:1497344.18}}

CONSTRUCCION DE 

TECHUMBRE EN CANCHA 

DEPORTIVA EN LA 

COMUNIDAD DE CASA 

BLANCA, MUNICIPIO DE 

TILAPA, PUEBLA

176:Tilapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TILAPA 20180332 N 0 0 6000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:585.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:4, direccion:Vicente 

Guerrero 37, Puebla, México, lon:-98.51251602, 

lat:18.58410111}}

05-04-2018 03-07-2018                        1,497,344.18                         1,497,344.18                  1,497,344.18                     1,497,344.18           1,497,344.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-I3-TIL-03/18, 

contratista:KRISTIAN MARX JUAREZ GARCES, 

convocante:MUNICIPIO DE TILAPA, 

monto:1497344.18, 

importe_modificado:1497344.18}}

{meta1: {avance:585.0}}

{1385967/proyecto_PROCESO, 

1385967/proyecto_INICIO, 

1385967/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301393451 Proyecto de inversión           2,391,466.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2391466.92, 

modificado:2391466.92}}

DRENAJE EN LA COLONIA 

CUITLAHUAC
114:Puebla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
20171750 N 0 0 2638

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:3141.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:COLONIA CUITLAHUAC, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}}

30-12-2017 28-03-2018                        2,391,466.92                         2,391,466.92                  2,391,466.92                     2,391,466.92           2,391,466.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3141.88}}

{1393451/proyecto_FIN, 

1393451/proyecto_PROCESO, 

1393451/proyecto_FIN, 

1393451/proyecto_INICIO, 

1393451/proyecto_PROCESO, 

1393451/proyecto_FIN, 

1393451/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379395 Proyecto de inversión              699,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699300.0, modificado:699300.0}}

pavimentacion con concreto 

hidraulico de la calle 

principal  en la localidad de 

la cumbre del manzano

57:Honey

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar h.Ayuntamiento de Honey 20180578 N 0 0 300
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:736.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

98.20893288, lat:20.25398394}, geo2: 

{cve_municipio:57, localidad:4, direccion:Unnamed Road, 

Puebla, México, lon:-98.20901871, lat:20.25325923}, 

geo3: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:Unnamed 

Road, Puebla, México, lon:-98.20841789, 

lat:20.25358132}}

14-05-2018 11-08-2018                           699,300.00                            699,300.00                     699,300.00                        699,300.00               699,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/0578, contratista:TRAZO Y 

TOPOGRAFIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HONEY, 

monto:699300.0, 

importe_modificado:699300.0}}

{meta1: {avance:736.0}}

{1379395/proyecto_INICIO, 

1379395/proyecto_PROCESO, 

1379395/proyecto_FIN, 

1379395/proyecto_INICIO, 

1379395/proyecto_PROCESO, 

1379395/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379444 Proyecto de inversión           3,696,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3696300.0, 

modificado:3696300.0}}

ADOQUINAMIENTO DE LA 

AVENIDA IGNACIO 

ZARAGOZA, EN 

HUEHUEPIAXTLA, AXUTLA

24:Axutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE AXUTLA, PUEBLA 20180321 N 0 0 245
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:2934.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:Tepeyac 

Nº 12, Huehuepiaxtla, Pue., México, lon:-98.38926315, 

lat:18.15645452}}

05-04-2018 29-06-2018                        3,696,300.00                         3,696,300.00                  3,696,300.00                     3,696,300.00           3,696,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AXUTLA/R23-20180321, 

contratista:JERGOB´S S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA, 

monto:3696300.0, 

importe_modificado:3696300.0}}

{meta1: {avance:2934.0}}

{1379444/proyecto_INICIO, 

1379444/proyecto_FIN, 

1379444/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379445 Proyecto de inversión           1,298,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298700.0, 

modificado:1298700.0}}

CONSTRUCCION DE 

TECHADO EN LA PLAZA 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

DE TLAXIXINCA, MUNICIPIO 

DE AXUTLA, PUEBLA. PUE

24:Axutla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Deporte Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE AXUTLA, PUEBLA 20180352 N 0 0 118
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:563.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

98.39921951, lat:18.11860792}}

02-04-2018 01-08-2018                        1,298,700.00                         1,298,700.00                  1,298,700.00                     1,298,700.00           1,298,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AXUTLA/362/23-2018, 

contratista:CONSTRUCTORA JOREVIV´S S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE AXUTLA, 

PUEBLA, monto:1298700.0, 

importe_modificado:1298700.0}}

{meta1: {avance:563.2}}

{1379445/proyecto_FIN, 

1379445/proyecto_PROCESO, 

1379445/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289393 Proyecto de inversión              185,037.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185037.4, modificado:185037.4}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

CAÑADA MORELOS 

MORELOS CAÑADA - 271872

99:Cañada Morelos
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271872 N 0 0 21

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:PUEBLO 

MORELOS CAÑADA, 75580MORELOS CAÑADA, CAÑADA 

MORELOS PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.41727613, lat:18.73264185}}

20-06-2018 30-11-2018                           185,037.40                            185,037.40                     185,037.40                        185,037.40               185,037.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:5.0}}

{1289393/proyecto_PROCESO, 

1289393/proyecto_INICIO, 

1289393/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289396 Proyecto de inversión              370,074.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370074.8, modificado:370074.8}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

CHALCHICOMULA DE SESMA 

SAN FRAN - 271902

45:Chalchicomula de 

Sesma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271902 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:17, 

direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO, 75520SAN 

FRANCISCO CUAUTLANCINGO (EL BARRIO), 

CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLAENTREY,PROGRAMA 

DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE 

PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNT, lon:-

97.42213746, lat:18.99674917}}

20-06-2018 30-11-2018                           370,074.80                            370,074.80                     370,074.80                        370,074.80               370,074.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1289396/proyecto_INICIO, 

1289396/proyecto_FIN, 

1289396/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289398 Proyecto de inversión              703,142.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:703142.12, 

modificado:703142.12}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

CHIAUTLA TLANCUALPICAN - 

271944

47:Chiautla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271944 N 0 0 82

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:99, 

direccion:PUEBLO CHIAUTLA DE TAPIA, 

74730TLANCUALPICAN, CHIAUTLA 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.69766202, 

lat:18.44013781}}

20-06-2018 30-11-2018                           703,142.12                            703,142.12                     703,142.12                        703,142.12               703,142.12 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:19.0}}

{1289398/proyecto_INICIO, 

1289398/proyecto_FIN, 

1289398/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289410 Proyecto de inversión              666,134.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666134.64, 

modificado:666134.64}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

HUEYAPAN HUEYAPAN - 

272112

75:Hueyapan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272112 N 0 0 77

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:18.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:PUEBLO 

HUEYAPAN, 73920HUEYAPAN, HUEYAPAN 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.43943024, 

lat:19.8959099}}

20-06-2018 30-11-2018                           666,134.64                            666,134.64                     666,134.64                        666,134.64               666,134.64 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:18.0}}

{1289410/proyecto_PROCESO, 

1289410/proyecto_INICIO, 

1289410/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289413 Proyecto de inversión              444,089.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:444089.76, 

modificado:444089.76}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

IXTACAMAXTITLAN 

IXTACAMAXTITLÁN - 272145

83:Ixtacamaxtitlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272145 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:PUEBLO 

CRUZ DE LEÓN, 73720IXTACAMAXTITLÁN, 

IXTACAMAXTITLÁN PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.81433872, lat:19.62211185}}

20-06-2018 30-11-2018                           444,089.76                            444,089.76                     444,089.76                        444,089.76               444,089.76 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:12.0}}

{1289413/proyecto_PROCESO, 

1289413/proyecto_INICIO, 

1289413/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289416 Proyecto de inversión              222,044.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:222044.88, 

modificado:222044.88}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

OCOYUCAN SANTA CLARA 

OCOYUCAN - 272188

106:Ocoyucan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272188 N 0 0 26

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, 

direccion:PUEBLO FRANCISCO SARABIA, 72850SANTA 

CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-98.3039703, 

lat:18.97433984}}

20-06-2018 30-11-2018                           222,044.88                            222,044.88                     222,044.88                        222,044.88               222,044.88 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1289416/proyecto_INICIO, 

1289416/proyecto_FIN, 

1289416/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE17170401045069 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

Proyecto Integral Para La 

Construccion  Del ""Centro 

De Atencion  Integral Para 

Ciegos Y Debiles Visuales"" 

Ubicado En El Municipio De 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171731 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.1975, lat:19.045277}}
27-12-2017 01-03-2018                        3,000,000.00                         3,000,000.00                  3,000,000.00                     3,000,000.00           3,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301390208 Proyecto de inversión           4,952,162.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4952162.88, 

modificado:4952162.88}}

CONSTRUCCION DE 

ADOQUINAMIENTO EN 

CALLE SAN JOAQUIN ENTRE 

CARRETERA A SAN LORENZO 

CHIAUTZINGO Y TERRENOS

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20181361 N 0 0 1200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:2448.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, 

direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.1948588, lat:-

98.4527403}}

18-07-2018 05-09-2018                        4,952,162.88                         4,952,162.88                  4,952,162.88                     4,952,162.88           4,952,162.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2

018-97697, contratista:CONSTRUCTORA DE 

ESPACIOS URBANOS Y EDIFICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, 

monto:4952162.88, 

importe_modificado:4952162.88}}

{meta1: {avance:2448.0}}

{1390208/proyecto_INICIO, 

1390208/proyecto_FIN, 

1390208/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301390209 Proyecto de inversión        29,970,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.997E7, modificado:2.997E7}}

REHABILITACION DE CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN PANCOAC

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20180840 N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:19360.68}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:16, 

direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.1495451, lat:-

98.4424531}}

08-06-2018 21-08-2018                     29,970,000.00                      29,970,000.00                29,970,000.00                   29,970,000.00         29,970,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2

018-97670, contratista:CONSTRUCTORES 

OJTLI A Y M S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, 

monto:2.997E7, 

importe_modificado:2.997E7}}

{meta1: 

{avance:19360.68}}

{1390209/proyecto_INICIO, 

1390209/proyecto_FIN, 

1390209/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379650 Proyecto de inversión              649,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649350.0, modificado:649350.0}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

LA LOCALIDAD DE 

CUAPANCINGO

172:Tetela de 

Ocampo

Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO 20181231 N 0 0 1293

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:550.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:6, direccion:PUE 

148, Puebla, México, lon:-97.85316467, 

lat:19.82420378}}

02-08-2018 17-09-2018                           649,350.00                            649,350.00                     649,350.00                        649,350.00               649,350.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1939056, 

contratista:CONSTRUCTORA MARMAN S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE 

OCAMPO, monto:649350.0, 

importe_modificado:649350.0}}

{meta1: {avance:550.0}}

{1379650/proyecto_FIN, 

1379650/proyecto_INICIO, 

1379650/proyecto_FIN, 

1379650/proyecto_PROCESO, 

1379650/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301379657 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE A 

LA COMPUERTA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN NICOLAS 

DEL MUNICIPIO DE TETELA 

DE OCAMPO DEL ESTADO DE 

PUEBLA

172:Tetela de 

Ocampo

Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO 20181282 N 0 0 1134

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1484.28}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:15, 

direccion:Unnamed Road, Pue., México, lon:-

97.81711578, lat:19.83962516}}

01-08-2018 14-09-2018                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1939058, 

contratista:COPRURSA CONSTRUCCION 

PROYECTOS Y URBANIZACION S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE 

OCAMPO, monto:1998000.0, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:1484.28}}

{1379657/proyecto_INICIO, 

1379657/proyecto_FIN, 

1379657/proyecto_PROCESO, 

1379657/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379673 Proyecto de inversión           1,198,147.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198147.8, 

modificado:1198147.8}}

CONSTRUCCION DE 

GUARNICIONES Y 

ADOQUINAMIENTO EN LA 

CALLE 5 DE MAYO DE LA 

LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN 

SALINAS EN EL MUNICIPIO 

DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.

209:Zapotitlán
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN MZP-2018-15 S 603 493 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1280.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calle 5 

de Mayo Sur 2, Col Centro, Zapotitlán Salinas, Pue., 

México, lon:-97.47666836, lat:18.32989105}}

04-05-2018 02-07-2018                        1,198,147.80                         1,198,147.80                  1,198,147.80                     1,198,147.80           1,198,147.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1815184, contratista:JUAN 

CARLOS SALAZAR GREGORIO, 

convocante:ayuntamiento de zapotitlan, 

monto:1198147.8, 

importe_modificado:1198147.8}}

{meta1: {avance:1280.0}}

{1379673/proyecto_INICIO, 

1379673/proyecto_FIN, 

1379673/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379675 Proyecto de inversión              648,319.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:648319.48, 

modificado:648319.48}}

CONSTRUCCION DE PRIMERA 

ETAPA DE CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

GUERRERO EN LA COLONIA 

ZARAGOZA DEL MUNICIPIO 

DE ZAPOTITLAN, PUEBLA

209:Zapotitlán
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar ayuntamiento de zapotitlan MZP-2018-18 S 193 158 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:560.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:18, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

97.47233391, lat:18.21679634}}

02-05-2018 30-06-2018                           648,319.48                            648,319.48                     648,319.48                        648,319.48               648,319.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1850766, contratista:ARTE Y 

TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA  SA DE CV, 

convocante:AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, 

monto:648319.48, 

importe_modificado:648319.48}}

{meta1: {avance:560.0}}

{1379675/proyecto_PROCESO, 

1379675/proyecto_INICIO, 

1379675/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301383770 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

ADOQUINAMIENTO DE LA 

PRIVADA SATELITE, ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y 

MAZATLAN

152:Soltepec
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC 20180623 N 0 0 350

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1428.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:15, direccion:Nuevo 

Laredo, Santa María Ixtiyucan, Col Benito Juárez, Pue., 

México, lon:-97.77469397, lat:19.15353985}}

04-09-2018 10-10-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOPS-18022, 

contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A DE 

C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SOLTEPEC, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1428.0}}

{1383770/proyecto_PROCESO, 

1383770/proyecto_FIN, 

1383770/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301392329 Proyecto de inversión           3,995,687.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3995687.0, 

modificado:3995687.0}}

REHABILITACION DE CALLE 1 

DE MAYO
91:Juan Galindo

Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE JUAN GALINDO 20181226 N 0 0 729

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:3065.79}}
1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:JUAN 

GALINDO, lon:-98.002142, lat:20.212083}}
18-07-2018 30-09-2018                        3,995,687.00                         3,995,687.00                  3,995,687.00                     3,995,687.00           3,995,687.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOPJG-821091819-E5-

2018, contratista:EDEK CONSTRUCTORA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN 

GALINDO PUEBLA, monto:3995687.0, 

importe_modificado:3995687.0}}

{meta1: {avance:3065.79}}

{1392329/proyecto_PROCESO, 

1392329/proyecto_INICIO, 

1392329/proyecto_PROCESO, 

1392329/proyecto_FIN, 

1392329/proyecto_PROCESO, 

1392329/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379783 Proyecto de inversión              899,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899100.0, modificado:899100.0}}

pavimentacion con concreto 

hidraulico de lla calle 

principal segunda etapa, en 

la localidad de la magdalena

57:Honey

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H.Ayuntamiento de Honey 20180927 N 0 0 1500
{meta1: {unidad_medida:14, 

meta:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, 

direccion:Unnamed Road, San Pedro, Pue., México, lon:-

98.2730484, lat:20.25607754}, geo2: {cve_municipio:57, 

localidad:7, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, 

lon:-98.27425003, lat:20.25579571}}

25-06-2018 28-07-2018                           899,100.00                            899,100.00                     899,100.00                        899,100.00               899,100.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/0927, 

contratista:ROBERTO HERNANDEZ PEREZ, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, 

monto:899100.0, 

importe_modificado:899100.0}}

{meta1: {avance:720.0}}

{1379783/proyecto_FIN, 

1379783/proyecto_INICIO, 

1379783/proyecto_PROCESO, 

1379783/proyecto_FIN, 

1379783/proyecto_INICIO, 

1379783/proyecto_PROCESO, 

1379783/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301401255 Proyecto de inversión              529,045.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:529045.28, 

modificado:529045.28}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

VICENTE GUERRERO, 

NAUPAN, EN EL MUNICIPIO 

DE NAUPAN, EN EL ESTADO 

DE PUEBLA

100:Naupan
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar NAUPAN 20161661 N 0 0 1000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:824.74}}
1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Mucio 

P. Martínez 1, Segunda Secc, Naupan, Pue., México, lon:-

98.10981989, lat:20.22847601}}

21-12-2016 03-03-2017                           529,045.28                            529,045.28                     529,045.28                        529,045.28               529,045.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNP/25-06/25136, 

contratista:EDEK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:NAUPAN, PUEBLA, 

monto:529045.28, 

importe_modificado:529045.28}}

{meta1: {avance:824.74}}

{1401255/proyecto_PROCESO, 

1401255/proyecto_INICIO, 

1401255/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401047315 Proyecto de inversión           1,198,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:130, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198800.0, 

modificado:596806.12}}

Construccion De Cancha De 

Usos Multiples

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171446 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.048611, lat:18.203333}}
12-12-2017 01-02-2018                           596,806.12                            596,806.12                     596,806.12                        596,806.12               596,806.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/ADF029/SIMT-

20171446, contratista:PROYECTA DISEÑO 7, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:597157.17, 

importe_modificado:597157.17}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1183339/proyecto_INICIO, 

1183339/proyecto_PROCESO, 

1183339/proyecto_FIN}

Suspendido Suspensión validada

2018 3 PUE180301379805 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

PAVIMENTACION DE 

CARRETERA BUENA VISTA  A 

TONALIXCO

57:Honey

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE HONEY 20180882 N 0 0 315
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1560.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:3, direccion:carretera 

principal rumbo a   tonalixco, lon:-98.212138, 

lat:20.239214}, geo2: {cve_municipio:57, localidad:3, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

98.25060368, lat:20.24889074}}

29-06-2018 06-09-2018                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/0882, contratista:MARIA 

DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, 

monto:1998000.0, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:1560.0}}

{1379805/proyecto_INICIO, 

1379805/proyecto_PROCESO, 

1379805/proyecto_FIN, 

1379805/proyecto_INICIO, 

1379805/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301387110 Adquisición                69,948.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69948.0, modificado:69948.0}}

Adquisición de congelador 

para almacenamiento de 

leche materna en el Hosital 

General de Cholula para el 

Programa Doña leche Regala 

Vida

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SALUD-2018-02 N 0 0 242885

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Perif. 

Ecologico - Hospital Geeral De Cholula, Tlaxcalancingo, 

Pue., México, lon:-98.26502323, lat:19.016885}}

16-07-2018 13-12-2018                             69,948.00                              69,948.00                       69,948.00                          69,948.00                 69,948.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301386105 Proyecto de inversión           4,993,312.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4993312.51, 

modificado:4993312.51}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

AVENIDA INDEPENDENCIA 

TRAMO RIJO-TILAPA TRAMO 

00+780.00 AL 1+560.00 EN 

LA LOCALIDAD DE TILAPA.

176:Tilapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA 20180310 N 0 0 6000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:4680.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:Calle 

Independencia, Tilapa, Pue., México, lon:-98.54942322, 

lat:18.60639098}}

25-04-2018 22-08-2018                        4,993,312.51                         4,993,312.51                  4,993,312.51                     4,993,312.51           4,993,312.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-LPN-TIL-04/18, 

contratista:KRISTIAN MARX JUÁREZ GARCÉS, 

convocante:MUNICIPIO DE TILAPA, 

monto:4993312.51, 

importe_modificado:4993312.51}}

{meta1: {avance:4680.0}}

{1386105/proyecto_FIN, 

1386105/proyecto_PROCESO, 

1386105/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379672 Proyecto de inversión              549,450.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549450.0, modificado:549450.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS GUARNICIONES 

Y REHABILITACIÓN DE CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 

DE CHALAHUICO

172:Tetela de 

Ocampo

Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO 20181317 N 0 0 2230

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:500.0}, meta2: 

{unidad_medida:14, meta:250.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:8, direccion:PUE 

148, Puebla, México, lon:-97.67397165, 

lat:19.87169443}}

02-08-2018 26-09-2018                           549,450.00                            549,450.00                     549,450.00                        549,450.00               549,450.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1939055, 

contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES 

HERLEC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

TETELA DE OCAMPO, monto:549450.0, 

importe_modificado:549450.0}}

{meta1: {avance:500.0}, 

meta2: {avance:250.0}}

{1379672/proyecto_INICIO, 

1379672/proyecto_PROCESO, 

1379672/proyecto_FIN, 

1379672/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301393275 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE 13 B SUR ENTRE 

CALLES 13 Y 17 PONIENTE, 

COL. TEPEYAC

15:Amozoc

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA 20180513 N 0 0 190

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1226.12}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 13 

B Sur 702, Las Cruces la Concepción, 72980 Amozoc, 

Pue., México, lon:-98.05280685, lat:19.04025348}}

28-05-2018 26-06-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MDAM/CMOP/FORTALECIM

IENTO/20180513, contratista:JAVIER VAZQUEZ 

RODRIGUEZ, convocante:MAM850101B61, 

monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:1226.12}}

{1393275/proyecto_PROCESO, 

1393275/proyecto_INICIO, 

1393275/proyecto_FIN, 

1393275/proyecto_PROCESO, 

1393275/proyecto_FIN, 

1393275/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301387318 Proyecto de inversión           6,993,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6993000.0, 

modificado:6993000.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE PRINCIPAL A SAN 

MIGUEL (SEGUNDA ETAPA)

160:Teotlalco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar TEOTLALCO 20180632 N 0 0 458

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:5100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:5, 

direccion:Teotlalco, Pue., México, lon:-98.7783551, 

lat:18.4690479}}

06-06-2018 26-08-2018                        6,993,000.00                         6,993,000.00                  6,993,000.00                     6,993,000.00           6,993,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-

821160920-E1-2018, contratista:VICTOR 

HUGO NAVA FLORES, convocante:MUNICIPIO 

DE TEOTLALCO PUEBLA, monto:6993000.0, 

importe_modificado:6993000.0}}

{meta1: {avance:5100.0}}

{1387318/proyecto_INICIO, 

1387318/proyecto_FIN, 

1387318/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379761 Proyecto de inversión              998,998.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998998.28, 

modificado:998998.28}}

Construcción de concreto 

hidráulico en calle 5 sur 

oriente entre calle 6 sur y 2 

sur de la Localidad de San 

Marcos Tlacoyalco Municipio 

de Tlacotepec de Benito 

Juárez

177:Tlacotepec de 

Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez 18041 S 34 31 0

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:949.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:Calle 

5 Ote., Tercera, 75685 San Marcos Tlacoyalco, Pue., 

México, lon:-97.6035508, lat:18.6687404}}

06-07-2018 07-09-2018                           998,998.28                            998,998.28                     998,998.28                        998,998.28               998,998.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821177985-N1-2018, contratista:ECYP ALGA Y 

OMEGA, S.A. DE C.V., convocante:Municipio 

de Tlacotepec de Benito Juárez, 

monto:998998.28, 

importe_modificado:998998.28}}

{meta1: {avance:949.6}}

{1379761/proyecto_PROCESO, 

1379761/proyecto_INICIO, 

1379761/proyecto_FIN, 

1379761/proyecto_PROCESO, 

1379761/proyecto_FIN, 

1379761/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301384639 Adquisición                41,855.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:41855.65, modificado:41855.65}}

ADQUISICIÓN DE MATERIAL 

ELÉCTRICO PARA 

REHABILITACIÓN DE 

ALUMBRADO PUBLICO

101:Nauzontla
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA F18006 N 0 0 3600

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, 

direccion:Nauzontla Puebla, Segunda Secc, Nauzontla, 

Pue., México, lon:-97.6029237, lat:19.9609269}}

12-03-2018 20-04-2018                             41,855.65                              41,855.65                       41,855.65                          41,855.65                 41,855.65 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MNP/FORTAMUN-2018-

006, contratista:MARIANO ORTUÑO AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA, 

monto:41855.65, 

importe_modificado:41855.65}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1384639/proyecto_PROCESO, 

1384639/proyecto_INICIO, 

1384639/proyecto_FIN, 

1384639/proyecto_INICIO, 

1384639/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301380004 Proyecto de inversión              499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499500.0, modificado:499500.0}}

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE PROLONGACIÓN 

ENTRE 3 NORTE Y 16 DE 

SEPTIEMBRE

152:Soltepec
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC 20180776 N 0 0 150

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:714.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:16 de 

Septiembre 6,Centro, 75140 Centro, Centro, 75140 

Soltepec, Pue., México, lon:-97.70759583, 

lat:19.11889507}}

03-09-2018 02-10-2018                           499,500.00                            499,500.00                     499,500.00                        499,500.00               499,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CMOPS-18021, 

contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A DE 

C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SOLTEPEC, monto:499500.0, 

importe_modificado:499500.0}}

{meta1: {avance:714.0}}

{1380004/proyecto_FIN, 

1380004/proyecto_INICIO, 

1380004/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289395 Proyecto de inversión              481,097.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481097.24, 

modificado:481097.24}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

CHALCHICOMULA DE SESMA 

CIUDAD S - 271894

45:Chalchicomula de 

Sesma

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271894 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PUEBLO 

SAN FRANCISCO, 75520CIUDAD SERDÁN, 

CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLAENTREY,PROGRAMA 

DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

AGUA PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE 

PUEBLA SE DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.44016069, lat:18.99420103}}

20-06-2018 30-11-2018                           481,097.24                            481,097.24                     481,097.24                        481,097.24               481,097.24 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:13.0}}

{1289395/proyecto_INICIO, 

1289395/proyecto_FIN, 

1289395/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289397 Proyecto de inversión              111,022.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111022.44, 

modificado:111022.44}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

CHAPULCO CHAPULCO - 

271924

46:Chapulco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 271924 N 0 0 13

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO 

CHAPULCO, 75810CHAPULCO, CHAPULCO 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.40993947, 

lat:18.60019492}}

20-06-2018 30-11-2018                           111,022.44                            111,022.44                     111,022.44                        111,022.44               111,022.44 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:3.0}}

{1289397/proyecto_INICIO, 

1289397/proyecto_FIN, 

1289397/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289448 Proyecto de inversión              481,097.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481097.24, 

modificado:481097.24}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

SANTIAGO MIAHUATLAN 

SAN ISIDRO - 272556

149:Santiago 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272556 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, 

direccion:PUEBLO EL CARMEN, 75822SAN ISIDRO VISTA 

HERMOSA, SANTIAGO MIAHUATLÁN 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.39990623, 

lat:18.50506405}}

20-06-2018 30-11-2018                           481,097.24                            481,097.24                     481,097.24                        481,097.24               481,097.24 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:13.0}}

{1289448/proyecto_INICIO, 

1289448/proyecto_FIN, 

1289448/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289457 Proyecto de inversión              370,074.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370074.8, modificado:370074.8}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

TEPANCO DE LOPEZ 

TEPANCO DE LÓP - 272617

161:Tepanco de 

López

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272617 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, 

direccion:PUEBLO TEPANCO DE LÓPEZ, 75800TEPANCO 

DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.56629744, 

lat:18.55713867}}

20-06-2018 30-11-2018                           370,074.80                            370,074.80                     370,074.80                        370,074.80               370,074.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1289457/proyecto_PROCESO, 

1289457/proyecto_INICIO, 

1289457/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289459 Proyecto de inversión              296,059.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:296059.84, 

modificado:296059.84}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

TETELA DE OCAMPO CIUDAD 

DE TETE - 272644

172:Tetela de 

Ocampo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272644 N 0 0 34

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, 

direccion:PUEBLO TETELCO, 73644CIUDAD DE TETELA DE 

OCAMPO, TETELA DE OCAMPO 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.81028142, 

lat:19.81658203}}

20-06-2018 30-11-2018                           296,059.84                            296,059.84                     296,059.84                        296,059.84               296,059.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:8.0}}

{1289459/proyecto_INICIO, 

1289459/proyecto_FIN, 

1289459/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289461 Proyecto de inversión              592,119.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:592119.68, 

modificado:592119.68}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

TLATLAUQUITEPEC CIUDAD 

DE TLATL - 272665

186:Tlatlauquitepec
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272665 N 0 0 69

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, 

direccion:PUEBLO GUADALUPE, 73900CIUDAD DE 

TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC 

PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A NIVEL 

VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE DESARROLLARÁ 

EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-97.49031188, 

lat:19.85482712}}

20-06-2018 30-11-2018                           592,119.68                            592,119.68                     592,119.68                        592,119.68               592,119.68 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:16.0}}

{1289461/proyecto_FIN, 

1289461/proyecto_PROCESO, 

1289461/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 
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2018 3 PUE180301289464 Proyecto de inversión              370,074.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370074.8, modificado:370074.8}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

ZACAPOAXTLA 

ZACAPOAXTLA - 272690

207:Zacapoaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272690 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, 

direccion:PUEBLO COMALTEPEC, 73680ZACAPOAXTLA, 

ZACAPOAXTLA PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS 

DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.58764115, lat:19.87023281}}

20-06-2018 30-11-2018                           370,074.80                            370,074.80                     370,074.80                        370,074.80               370,074.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1289464/proyecto_INICIO, 

1289464/proyecto_FIN, 

1289464/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289466 Proyecto de inversión              370,074.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370074.8, modificado:370074.8}}

PROGRAMA DE SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

PLUVIAL A NIVEL VIVIENDA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA  

ZACAPOAXTLA COMALTEPEC - 

272713

207:Zacapoaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 272713 N 0 0 43

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:5, 

direccion:PUEBLO COMALTEPEC, 73680COMALTEPEC, 

ZACAPOAXTLA PUEBLAENTREY,PROGRAMA DE SISTEMAS 

DE CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL A 

NIVEL VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SE 

DESARROLLARÁ EN DIFERENTES PUNTOS, lon:-

97.59806671, lat:19.86124716}}

20-06-2018 30-11-2018                           370,074.80                            370,074.80                     370,074.80                        370,074.80               370,074.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SDS-CGAF.008-2018, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO 

SOCIAL, monto:9.999421096E7, 

importe_modificado:9.999421096E7}}

{meta1: {avance:10.0}}

{1289466/proyecto_FIN, 

1289466/proyecto_PROCESO, 

1289466/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289807 Proyecto de inversión           3,327,125.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3327125.69, 

modificado:3327125.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 

AULAS DIDÁCTICAS EN 

ESTRUCTURA ESPECIAL 

PREFABRICADA EN EL 

BACHILLERATO DOLORES 

CAMPOS PONCE - 281987

51:Chietla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
281987 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:171.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 

VICTORIA 37 37 COLONIA CHIETLA, 74580CHIETLA, 

CHIETLA PUEBLAENTREY,CALLE VICTORIA 37 37, INTERIOR 

COLONIA CHIETLA, CP. 74580 CHIETLA , CHIETLA PUEBLA, 

lon:-98.58201363, lat:18.52086848}}

15-05-2018 10-11-2018                        3,327,125.69                         3,327,125.69                  3,327,125.69                     3,327,125.69           3,327,125.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:171.0}}

{1289807/proyecto_INICIO, 

1289807/proyecto_FIN, 

1289807/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289836 Proyecto de inversión           2,263,815.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2263815.72, 

modificado:2263815.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 

AULAS DIDÁCTICAS Y 

MÓDULO SANITARIO EN LA 

TELESECUNDARIA DAVID 

ALFARO SIQUEIROS - 282513

185:Tlapanalá
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
282513 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE 

ALMONTE 1 1 INTERIOR SN COLONIA TLAPANALA, 

74540TLAPANALÁ, TLAPANALÁ PUEBLAENTREY,CALLE 

ALMONTE 1 1 INTERIOR SN COLONIA TLAPANALA CP 

74540 TLAPANALÁ TLAPANALÁ, lon:-98.53983153, 

lat:18.69901259}}

01-06-2018 27-11-2018                        2,263,815.72                         2,263,815.72                  2,263,815.72                     2,263,815.72           2,263,815.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1289836/proyecto_INICIO, 

1289836/proyecto_FIN, 

1289836/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289870 Proyecto de inversión           1,114,420.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1114420.29, 

modificado:1114420.29}}

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR Y 

MÓDULO SANITARIO EN LA 

PRIMARIA LICENCIADO 

BENITO JUÁREZ - 282969

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
282969 N 0 0 416

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:170.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 

HIDALGO 100 100 INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN 

HUAQUECHULA, 74450IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR 

DE MATAMOROS PUEBLAENTREY CALLE DEL 

BOSQUE,CALLE HIDALGO 100 100 INTERIOR SN COLONIA 

SAN MARTÍN HUAQUECHULA CP. 74450 IZÚCAR DE 

MATAMOROS, lon:-98.46884996, lat:18.59531998}}

01-06-2018 27-11-2018                        1,114,420.29                         1,114,420.29                  1,114,420.29                     1,114,420.29           1,114,420.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:170.0}}

{1289870/proyecto_INICIO, 

1289870/proyecto_FIN, 

1289870/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289897 Proyecto de inversión           1,114,420.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1114420.29, 

modificado:1114420.29}}

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDOR ESCOLAR Y 

MÓDULO SANITARIO EN EL 

PREESCOLAR AGUSTÍN 

MELGAR - 283364

188:Tochimilco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
283364 N 0 0 81

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:30.33}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:CALLE 

FRANCISCO I MADERO 1 1 INTERIOR SN COLONIA LA 

MAGDALENA YANCUITLALPAN, 74330LA MAGDALENA 

YANCUITLALPAN, TOCHIMILCO PUEBLAENTRE BRECHA 

SIN REFERENCIA Y CALLE , CALLECALLE FRANCISCO I 

MADERO 1 1 INTERIOR SN COLONIA LA MAGDALENA 

YANCUITLALPAN, lon:-98.58376692, lat:18.90458124}}

01-06-2018 27-11-2018                        1,114,420.29                         1,114,420.29                  1,114,420.29                     1,114,420.29           1,114,420.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:30.33}}

{1289897/proyecto_INICIO, 

1289897/proyecto_FIN, 

1289897/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301386276 Proyecto de inversión              399,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399600.0, 

modificado:392629.62}}

Construcción de cancha 

deportiva en la comunidad 

de Mamiquetla

109:Pahuatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN 18009 N 0 0 450

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:10, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

98.12366009, lat:20.26155297}}

18-06-2018 30-09-2018                           392,629.62                            392,629.62                     392,629.62                        392,629.62               392,629.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MPP/AD/FORTALECE/001/2

018, contratista:Construcciones y 

Multicomercializadora Aveja, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLÁN 

PUEBLA, monto:392629.62, 

importe_modificado:392629.62}}

{meta1: {avance:1000.0}}

{1386276/proyecto_PROCESO, 

1386276/proyecto_INICIO, 

1386276/proyecto_FIN, 

1386276/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301401180 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1498500.0}}

CONSTRUCCION DE 

GUARNICIONES Y 

BANQUETAS DE LA CALLE 

TEHUACÁN-CHILAC DEL 

MUNICIPIO DE SAN GABRIEL 

CHILAC, PUE.

124:San Gabriel 

Chilac

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de San Gabriel Chilac N 0 0 236

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1846.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Av 

Mariano Matamoros Pte, Puebla, México, lon:-

97.36358643, lat:18.33106226}}

16-06-2018 17-08-2018                        1,498,500.00                         1,498,500.00                  1,498,500.00                     1,498,500.00           1,498,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821124945-E1-2018, contratista:SILVIA 

ROMUALDO ATLAHUA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN GABRIEL CHILA, monto:1498500.0, 

importe_modificado:1498500.0}}

{meta1: {avance:1846.0}}

{1401180/proyecto_FIN, 

1401180/proyecto_PROCESO, 

1401180/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401012905 Proyecto de inversión           1,059,565.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1059565.8, 

modificado:1059565.8}}

Construcción De Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Localidad 

De L - 309526

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 309526 N 0 0 295

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:52.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LIMONCO, 73566 

LIMONCO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SIERRA NORORIENTAL EN 

EL MUNICIPIO DE C, lon:-97.48010776, lat:20.0791979}}

03-10-2017 12-12-2017                        1,059,565.80                         1,059,565.80                  1,059,565.80                     1,059,565.80           1,059,565.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE19/CEASPUE-

20170962, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y 

EDIFICACIONES HERRESO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:2648914.5, 

importe_modificado:2648914.5}}

{meta1: {avance:52.0}}

{1147985/proyecto_INICIO, 

1147985/proyecto_FIN, 

1147985/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301390201 Proyecto de inversión           1,821,177.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1821177.0, 

modificado:1821177.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LOCAL 

DE USOS MÚLTIPLES DE 

XALMIMILULCO, MUNICIPIO 

DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20181088 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:199.68}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, 

direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.2048903, lat:-

98.3747382}}

25-06-2018 23-08-2018                        1,821,177.00                         1,821,177.00                  1,821,177.00                     1,821,177.00           1,821,177.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2

018-97672, contratista:EDIFICACIONES AXAN 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUEJOTZINGO, monto:1821177.0, 

importe_modificado:1821177.0}}

{meta1: {avance:199.68}}

{1390201/proyecto_INICIO, 

1390201/proyecto_FIN, 

1390201/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301385925 Proyecto de inversión           4,993,225.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4993225.28, 

modificado:4993225.28}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

AVENIDA INDEPENDENCIA 

TRAMO RIJO-TILAPA 

PRIMERA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE TILAPA.

176:Tilapa
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TILAPA 20180296 N 0 0 6000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:4680.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:Calle 

Independencia, Tilapa, Pue., México, lon:-98.5490799, 

lat:18.60728577}}

04-04-2018 01-08-2018                        4,993,225.28                         4,993,225.28                  4,993,225.28                     4,993,225.28           4,993,225.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-LPN-TIL-02/18, 

contratista:ROBERTO CRUZ RAMIRO, 

convocante:MUNICIPIO DE TILAPA, 

monto:4993225.28, 

importe_modificado:4993225.28}}

{meta1: {avance:4680.0}}

{1385925/proyecto_PROCESO, 

1385925/proyecto_INICIO, 

1385925/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301387225 Adquisición                11,594.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11594.2, modificado:11594.2}}

Adquisición de regulador de 

voltaje eléctrico para 

equipamiento biomedico en 

el Hospital para el Niño 

Poblano

114:Puebla
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SALUD-2018-04 N 0 0 2228625

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Esquina 

Sirio, Calle de La Niñez, Reserva Territorial Atlixcáyotl, 

Puebla, Pue., México, lon:-98.24494958, 

lat:19.03570987}}

01-08-2018 13-12-2018                             11,594.20                              11,594.20                       11,594.20                          11,594.20                 11,594.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379849 Proyecto de inversión           1,198,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198800.0, 

modificado:1198800.0}}

ADOQUINAMIENTO DE LA 

CALLE 12 NORTE ENTRE 

CUAHUTEMOC Y 4 ORIENTE

20:Atoyatempan
Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN 20181348 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:12, 

meta:1077.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle 12 

Nte. 2, Teteles, 75620 Atoyatempan, Pue., México, lon:-

97.9076457, lat:18.81896348}}

08-08-2018 30-09-2018                        1,198,800.00                         1,198,800.00                  1,198,800.00                     1,198,800.00           1,198,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1939901, 

contratista:COMPLEJO CONSTRUCTOR 

POBLANO S. DE R.L DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, 

monto:1198800.0, 

importe_modificado:1198800.0}}

{meta1: {avance:1077.86}}

{1379849/proyecto_INICIO, 

1379849/proyecto_PROCESO, 

1379849/proyecto_FIN, 

1379849/proyecto_PROCESO, 

1379849/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401014406 Proyecto de inversión              681,908.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:681908.64, 

modificado:681908.64}}

Construcción De Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Localidad 

De A - 310013

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA 310013 N 0 0 152

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, 

direccion:INTERIOR SN ATICPAC, 75990 ATICPAC, 

COYOMEAPAN PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

REGIÓN TEHUACÁN Y SIERRA NEGRA EN EL MUNICIPIO DE 

COYOMEAPAN LOCALID, lon:-96.92192512, 

lat:18.348148}}

05-10-2017 14-12-2017                           681,908.64                            681,908.64                     681,908.64                        681,908.64               681,908.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE21/CEASPUE-

20170967, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

VELACOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:1704771.6, 

importe_modificado:1704771.6}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1149486/proyecto_PROCESO, 

1149486/proyecto_INICIO, 

1149486/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301400202 Proyecto de inversión           1,498,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498500.0, 

modificado:1498500.0}}

TECHADO TIPO MALLA 

SOMBRA EN LA EXPLANADA 

DE SAN BARTOLOME, 

MUNICIPIO SAN DIEGO LA 

MESA TOCHIMILTZINGO

121:San Diego la 

Mesa Tochimiltzingo

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO

SDMT/FOFIN2018083

4-01/2018
N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:793.31}}
1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:3, 

direccion:IGLESIA, lon:-98.331403, lat:18.809587}}
30-05-2018 11-08-2018                        1,498,500.00                         1,498,500.00                  1,498,500.00                     1,498,500.00           1,498,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SDMT/ FOFIN20180834-

01/2018, contratista:DICFRA DESARROLLO 

URBANOS S A DE CV, convocante:SAN DIEGO 

LA MESA TOCHIMILTZINGO, 

monto:1498500.0, 

importe_modificado:1498500.0}}

{meta1: {avance:793.31}}

{1400202/proyecto_INICIO, 

1400202/proyecto_PROCESO, 

1400202/proyecto_FIN, 

1400202/proyecto_INICIO, 

1400202/proyecto_FIN, 

1400202/proyecto_PROCESO, 

1400202/proyecto_FIN, 

1400202/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301387874 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL, BAÑOS, 

TEMPLETE, COLONIA BENITO 

JUÁREZ

15:Amozoc
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 20180749 N 0 0 120000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:629.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Amozoc, 

Pue., México, lon:-98.0437894, lat:19.043829}}
25-05-2018 22-08-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MDAM/CMOP/FORTALECIM

IENTO/20180749, 

contratista:DESARROLLADORA TREJO, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE 

MOTA, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:629.6}}

{1387874/proyecto_INICIO, 

1387874/proyecto_FIN, 

1387874/proyecto_PROCESO, 

1387874/proyecto_FIN, 

1387874/proyecto_INICIO, 

1387874/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301289811 Proyecto de inversión           6,660,711.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6660711.28, 

modificado:6660711.28}}

CONSTRUCCIÓN DE SEIS 

AULAS DIDÁCTICAS EN 

ESTRUCTURA ESPECIAL 

PREFABRICADA EN LA 

SECUNDARIA PLAN DE AYALA 

- 282053

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
282053 N 0 0 489

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:670.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:CALLE 

INDEPENDENCIA COLONIA SAN NICOLÁS TOLENTINO, 

74577SAN NICOLÁS TOLENTINO, IZÚCAR DE 

MATAMOROS PUEBLAENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y 

CALLE ALVARO OBREGON,  CALLE INTERIOR COLONIA 

SAN NICOLÁS TOLENTINO CP 74577 SAN NICOLÁS 

TOLENTINO IZÚCAR DE M, lon:-98.50433832, 

lat:18.55380866}}

15-05-2018 10-11-2018                        6,660,711.28                         6,660,711.28                  6,660,711.28                     6,660,711.28           6,660,711.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:670.0}}

{1289811/proyecto_PROCESO, 

1289811/proyecto_INICIO, 

1289811/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289821 Proyecto de inversión              995,153.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:995153.51, 

modificado:995153.51}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 

DIDÁCTICA Y MÓDULO 

SANITARIO EN EL 

PREESCOLAR LOMAS DE 

GUADALUPE - 282248

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
282248 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 

MIGUEL HIDALGO 302 302 INTERIOR SN COLONIA IZUCAR 

DE MATAMOROS CENTRO, 74400IZÚCAR DE 

MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLAENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS,CALLE 

MIGUEL HIDALGO 302 302 INTERIOR SN COLONIA IZUCAR 

DE MATAMOR, lon:-98.46882725, lat:18.61278257}}

01-06-2018 27-11-2018                           995,153.51                            995,153.51                     995,153.51                        995,153.51               995,153.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:40.0}}

{1289821/proyecto_FIN, 

1289821/proyecto_PROCESO, 

1289821/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289825 Proyecto de inversión           2,197,073.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2197073.25, 

modificado:2197073.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 

AULAS DIDÁCTICAS Y 

MÓDULO SANITARIO EN LA 

PRIMARIA LICENCIADO 

BENITO JUÁREZ - 282308

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
282308 N 0 0 416

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 

HIDALGO 100 100 INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN 

HUAQUECHULA, 74450IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR 

DE MATAMOROS PUEBLAENTRE CALLEY CALLE DEL 

BOSQUE, CALLECALLE HIDALGO 100 100 INTERIOR SN 

COLONIA SAN MARTÍN HUAQUECHULA CP 74450 IZÚCAR 

DE MATAMOR, lon:-98.46897603, lat:18.59530981}}

01-06-2018 27-11-2018                        2,197,073.25                         2,197,073.25                  2,197,073.25                     2,197,073.25           2,197,073.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1289825/proyecto_INICIO, 

1289825/proyecto_FIN, 

1289825/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301289911 Proyecto de inversión              135,067.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135067.73, 

modificado:135067.73}}

SUMINISTRO DE MOBILIARIO 

Y EQUIPO PARA COMEDOR 

ESCOLAR EN EL PREESCOLAR 

LOMAS DE GUADALUPE - 

283551

85:Izúcar de 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS
283551 N 0 0 57

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 

MIGUEL HIDALGO 202 202 INTERIOR SN COLONIA IZUCAR 

DE MATAMOROS CENTRO, 74400IZÚCAR DE 

MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLAENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS,CALLE 

MIGUEL HIDALGO 202 202 INTERIOR SN COLONIA IZUCAR 

DE MATAMOR, lon:-98.46865022, lat:18.6129319}}

15-06-2018 13-08-2018                           135,067.73                            135,067.73                     135,067.73                        135,067.73               135,067.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CAPCEE-080/2018-C, 

contratista:SALIDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, convocante:CAPCEE, monto:3317506.62, 

importe_modificado:3317506.62}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1289911/proyecto_INICIO, 

1289911/proyecto_PROCESO, 

1289911/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301384090 Proyecto de inversión           1,542,904.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1542904.07, 

modificado:1542904.07}}

 PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

CALLE P. MUCIO MARTÍNEZ 

ENTRE BARRANCA Y CALLE 

AQUILES SERDÁN, EN SAN 

PEDRO CUAYUCA 

42:Cuayuca de 

Andrade

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE  CUAYUCA DE ANDRADE 20180800 N 0 0 1147
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:880.59}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Aquiles 

Serdán 105, San Pedro, 74817 San Pedro Cuayuca, Pue., 

México, lon:-98.17637086, lat:18.48497152}, geo2: 

{cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán 

105, San Pedro, 74817 San Pedro Cuayuca, Pue., México, 

lon:-98.17643523, lat:18.48497152}}

21-06-2018 09-08-2018                        1,542,904.07                         1,542,904.07                  1,542,904.07                     1,542,904.07           1,542,904.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCA-COP-E10-2018-FFPI18-

008, contratista:ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA 

DE ANDRADE  2014-2018, monto:1542904.07, 

importe_modificado:1542904.07}}

{meta1: {avance:880.59}}

{1384090/proyecto_INICIO, 

1384090/proyecto_FIN, 

1384090/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301390210 Proyecto de inversión           7,406,706.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7406706.88, 

modificado:7406706.88}}

CONSTRUCCION DE PARQUE 

RECREATIVO Y DEPORTIVO 

EN CALLE COMONFORT 

ENTRE AVENIDA QUINTERO Y 

TERRENO

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20181370 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:5139.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.1536809, lat:-

98.4219748}}

14-08-2018 12-09-2018                        7,406,706.88                         7,406,706.88                  7,406,706.88                     7,406,706.88           7,406,706.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2

018-97700, contratista:CONSTRUCTORES 

OJTLI A Y M S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, 

monto:7406706.88, 

importe_modificado:7406706.88}}

{meta1: {avance:5139.5}}

{1390210/proyecto_INICIO, 

1390210/proyecto_FIN, 

1390210/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301400673 Proyecto de inversión           3,295,016.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3295016.88, 

modificado:3295016.88}}

Construcción de techado y de 

cancha de usos múltiples, en 

el Bachillerato General 

Nicolás Bravo, en la 

comunidad de Nicolás Bravo

103:Nicolás Bravo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla S 110 95 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:725.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, 

direccion:Avenida Nacional, lon:-97.305659, 

lat:18.613223}}

25-06-2018 13-08-2018                        3,295,016.88                         3,295,016.88                  3,295,016.88                     3,295,016.88           3,295,016.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNB-103/R23/017/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES, 

REHABILITACION Y CONSERVACION M&M S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS 

BRAVO PUE., monto:3286175.83, 

importe_modificado:3295016.88}}

{meta1: {avance:725.0}}

{1400673/proyecto_INICIO, 

1400673/proyecto_FIN, 

1400673/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401046437 Proyecto de inversión        12,732,197.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.229273838E7, modificado:0.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:439459.5, 

modificado:1.180039379E7}}

Pavimento Con Concreto 

Hidráulico En Las Calles: Calle 

5 Norte Entre 2 Y 3 Poniente, 

3 Norte Entre 2 Poniente Y 5 

De Mayo, Hidalgo-Juárez 

Entre Calle 2 Poniente Y 3 

Oriente, 5 De Mayo Entre 5 

Sur Y Ju

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170779 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:73, direccion:-, lon:-

97.825507, lat:18.831518}}
27-12-2017 01-02-2018                     11,800,393.79                      11,800,393.79                11,800,393.79                   11,800,393.79         11,800,393.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN014/SIMT-

20170779, contratista:CONSTRUCIONES 

RUHELA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1.311154865E7, 

importe_modificado:1.311154865E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1182267/proyecto_PROCESO, 

1182267/proyecto_INICIO, 

1182267/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301392561 Proyecto de inversión              819,252.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:819252.0, modificado:819252.0}}

CONST DE SISTEMA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA 

PLUVIAL CON FINES DE 

ABASTO DE AGUA POTABLE A 

NIVEL VIVIENDA EN ZONA 

RURAL EN LA LOCALIDAD DE 

TEPOXAC - 269201

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269201 N 0 0 193

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:42.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:56, 

direccion:INTERIOR SN BARRIO TEPOXAC, 

73687TEPOXAC, ZACAPOAXTLA PUEBLAENTREY,LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA SIERRA NORORIENTAL EN EL 

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA LOCALIDAD DE TEPOXAC , 

lon:-97.58081513, lat:19.91589173}}

19-04-2018 05-12-2018                           819,252.00                            819,252.00                     819,252.00                        819,252.00               819,252.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE54/CEASPUE-

20180965, contratista:CONSTRUCTORA Y 

PROYECTOS DE LA SIERRA GAD, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:1765629.31, 

importe_modificado:1765629.31}}

{meta1: {avance:42.0}}

{1392561/proyecto_PROCESO, 

1392561/proyecto_FIN, 

1392561/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301392562 Proyecto de inversión              737,704.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:737704.8, modificado:737704.8}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 

DE SANEAMIENTO A BASE DE 

BIODIGESTORES EN LA 

LOCALIDAD DE TEPOXAC 

MUNICIPIO DE 

ZACAPOAXTLA - 269214

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269214 N 0 0 193

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:42.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:56, 

direccion:INTERIOR SN BARRIO TEPOXAC, 

73687TEPOXAC, ZACAPOAXTLA PUEBLAENTREY,LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA SIERRA NORORIENTAL EN EL 

MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA LOCALIDAD DE TEPOXAC , 

lon:-97.58083659, lat:19.91645661}}

19-04-2018 06-12-2018                           737,704.80                            737,704.80                     737,704.80                        737,704.80               737,704.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE55/CEASPUE-

20180982, contratista:GIAZOVIETA ,S.A. DE 

C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA 

Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:2048130.0, 

importe_modificado:2048130.0}}

{meta1: {avance:42.0}}

{1392562/proyecto_FIN, 

1392562/proyecto_INICIO, 

1392562/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301392563 Proyecto de inversión           1,467,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1467750.0, 

modificado:1467750.0}}

CONST DE SISTEMA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA 

PLUVIAL CON FINES DE 

ABASTO DE AGUA POTABLE A 

NIVEL VIVIENDA EN ZONA 

RURAL EN LA LOCALIDAD DE 

LA JOYA - 269237

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269237 N 0 0 275

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:75.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA JOYA, 75910LA JOYA, 

AJALPAN PUEBLAENTRE Y,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

REGIÓN TEHUACÁN Y SIERRA NEGRA EN EL MUNICIPIO DE 

AJALPAN LOCALIDAD DE LA JOYA., lon:-97.01031266, 

lat:18.46266729}}

26-04-2018 19-12-2018                        1,467,750.00                         1,467,750.00                  1,467,750.00                     1,467,750.00           1,467,750.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE46/CEASPUE-

20180983, contratista:CONSTRUCCIONES 

VASICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:3669375.0, 

importe_modificado:3669375.0}}

{meta1: {avance:75.0}}

{1392563/proyecto_FIN, 

1392563/proyecto_PROCESO, 

1392563/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301392564 Proyecto de inversión              860,376.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:860376.0, modificado:860376.0}}

CONST DE SISTEMA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA 

PLUVIAL CON FINES DE 

ABASTO DE AGUA POTABLE A 

NIVEL VIVIENDA EN ZONA 

RURAL EN LA LOC DE BENITO 

JUAREZ - 269258

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269258 N 0 0 412

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:44.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUAREZ, 

73320BENITO JUÁREZ, CHICONCUAUTLA 

PUEBLAENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SIERRA 

NORTE EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA 

LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ , lon:-98.00423786, 

lat:20.06779923}}

26-03-2018 26-06-2018                           860,376.00                            860,376.00                     860,376.00                        860,376.00               860,376.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE48/CEASPUE-

20180984, contratista:TRABELAB, S.A.DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:2150940.0, 

importe_modificado:2150940.0}}

{meta1: {avance:44.0}}

{1392564/proyecto_FIN, 

1392564/proyecto_PROCESO, 

1392564/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301392910 Adquisición              100,978.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, 

modalidad:G, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100978.46, 

modificado:100978.46}}

Adquisición de filtros 

purificadores de agua para 

fortalecer la estrategia contra 

la reducción y erradicación 

de las infecciones por ingerir 

agua contaminada de los 

diferentes abasteciemientos 

del Estado de Puebla.

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SALUD-2018-15 N 0 0 6944511

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:6 

NORTE 603 COLONIA CENTRO C.P. 72000, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}

03-09-2018 13-12-2018                           100,978.46                            100,978.46                     100,978.46                        100,978.46               100,978.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:5.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301388601 Proyecto de inversión           2,253,650.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2253650.66, 

modificado:2253650.66}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y EL 

VADO EN LA LOCALIDAD DE 

PIAXTLA, MUNICIPIO PIAXTLA

113:Piaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar Municipio de Piaxtla 20180298 N 0 0 157

{meta1: {unidad_medida:8, 

meta:1615.93}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Piaxtla, 

Pue., México, lon:-98.2521029, lat:18.1992652}}
22-03-2018 19-06-2018                        2,253,650.66                         2,253,650.66                  2,253,650.66                     2,253,650.66           2,253,650.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20180298/RAMO23/2018, 

contratista:DESARROLLADORA RAAYAF SA DE 

CV, convocante:Municipio de Piaxtla, 

monto:2253650.66, 

importe_modificado:2253650.66}}

{meta1: {avance:1615.93}}

{1388601/proyecto_PROCESO, 

1388601/proyecto_FIN, 

1388601/proyecto_INICIO, 

1388601/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400859 Proyecto de inversión        28,731,595.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:R, prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2.873159512E7, 

modificado:2.873159512E7}}

MEJORAMIENTO EN LA 

AVENIDA JUÁREZ DEL 

BOULEVARD ATLIXCO A LA 

CALLE 23 SUR, EN EL 

MUNICIPIO DE PUEBLA

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Cultura y turismo Sin identificar SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20170145 S 1000 1001 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 

Juarez 2905, La Paz, 72160 Puebla, Pue., México, lon:-

98.22101355, lat:19.05297088}}

30-05-2017 10-12-2017                     28,731,595.12                      28,731,595.12                28,731,595.12                   28,731,595.12         28,731,595.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/LPN001/SIMT-

20170145, contratista:BFM 

INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

PEUBLA, monto:5.86999985E7, 

importe_modificado:5.86999985E7}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1400859/proyecto_INICIO, 

1400859/proyecto_FIN, 

1400859/proyecto_PROCESO, 

1400859/proyecto_INICIO, 

1400859/proyecto_PROCESO, 

1400859/proyecto_FIN, 

1400859/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301399786 Proyecto de inversión           2,211,236.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2211236.8, 

modificado:2211236.8}}

Sustitución de dos aulas 

didácticas módulo de 

sanitarios y dirección, en 

estructura regional, en el 

Jardín de niños

103:Nicolás Bravo
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar H. Ayuntamiento de Nicolas Bravo Puebla 20181148 S 45 38 0

{meta1: {unidad_medida:22, 

meta:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Av. 

Nacional S/N C.p. 75830, lon:-97.305659, 

lat:18.613223}}

26-07-2018 24-08-2018                        2,211,236.80                         2,211,236.80                  2,211,236.80                     2,211,236.80           2,211,236.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MNB-103/R23/018/2018, 

contratista:Mixtecapan Proyectos y 

Construcciones S. A. de C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO 

PUE., monto:2201100.23, 

importe_modificado:2211236.8}}

{meta1: {avance:3.0}}

{1399786/proyecto_PROCESO, 

1399786/proyecto_INICIO, 

1399786/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379319 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

pavimento con concreto 

hidraulico en las calles 

carmen sedan y calle camino 

real del municipio de 

zacxatlan del estado de 

puebla

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento de zacatlan 20181164 N 0 0 75518

{meta1: {unidad_medida:8, 

meta:1202.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Carmen 

Serdán Loc. 9, Magisterio, 73310 Zacatlán, Pue., México, 

lon:-97.96845138, lat:19.92210613}}

10-07-2018 08-10-2018                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:copmz/20181164, 

contratista:grupo comercializador y 

constructor ledel sa de cv, 

convocante:municipio de zacatlan, 

monto:1998000.0, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:1202.0}}

{1379319/proyecto_INICIO, 

1379319/proyecto_PROCESO, 

1379319/proyecto_INICIO, 

1379319/proyecto_PROCESO, 

1379319/proyecto_FIN, 

1379319/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401014120 Proyecto de inversión              393,993.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:393993.46, 

modificado:393993.46}}

Construcción De Sistema De 

Captación De Agua Pluvial 

Con Fines De Abasto De Agua 

Potable A Nivel Vivienda En 

Zona Rural En La Localidad 

De L - 309382

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 309382 N 0 0 56

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:103, 

direccion:INTERIOR SN LA MESA DEL CRUCERO (LA 

MESITA), 73257 LA MESA DEL CRUCERO (LA MESITA), 

ZIHUATEUTLA PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

REGIÓN SIERRA NORTE, lon:-97.73898457, 

lat:20.28385696}}

05-10-2017 14-12-2017                           393,993.46                            393,993.46                     393,993.46                        393,993.46               393,993.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE20/CEASPUE-

20170961, contratista:PETROSOLUTIONS DE 

MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, monto:984983.64, 

importe_modificado:984983.64}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1149200/proyecto_INICIO, 

1149200/proyecto_FIN, 

1149200/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301379887 Proyecto de inversión           3,296,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3296700.0, 

modificado:3296700.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD 

DEPORTIVA 1a ETAPA EN EL 

MUNICIPIO DE 

ATOYATEMPAN PUEBLA

20:Atoyatempan
Otros proyectos de 

Inversión
Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN 20181339 N 0 0 3000

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1749.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Av 

Benito Juárez, Cañaderos, 75620 Atoyatempan, Pue., 

México, lon:-97.92195797, lat:18.82307633}}

16-08-2018 30-09-2018                        3,296,700.00                         3,296,700.00                  3,296,700.00                     3,296,700.00           3,296,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:1939904, 

contratista:JOVIGMA INGENIERIA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, 

monto:3296700.0, 

importe_modificado:3296700.0}}

{meta1: {avance:1749.0}}

{1379887/proyecto_PROCESO, 

1379887/proyecto_FIN, 

1379887/proyecto_PROCESO, 

1379887/proyecto_INICIO, 

1379887/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301387326 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

EN LA COMUNIDAD DE SAN 

MARTÍN DEL PROGRESO 

PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEPATLÁN

123:San Felipe 

Tepatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA. 20180526 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:817.04}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:8, direccion:Benito 

Juarez, Puebla, México, lon:-97.78006911, 

lat:20.12518358}}

25-06-2018 22-09-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/2018/012, 

contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEPATLAN PUEBLA, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:817.04}}

{1387326/proyecto_INICIO, 

1387326/proyecto_PROCESO, 

1387326/proyecto_FIN, 

1387326/proyecto_PROCESO, 

1387326/proyecto_INICIO, 

1387326/proyecto_FIN, 

1387326/proyecto_INICIO, 

1387326/proyecto_FIN, 

1387326/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301387328 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

LA CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS DE LA 

COMUNIDAD DE RANCHO 

NUEVO PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEPATLÁN

123:San Felipe 

Tepatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA. 20180526 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:828.65}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:9, direccion:EN LA 

CALLE JOSE, lon:-97.796168, lat:20.091336}}
25-06-2018 22-09-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSFT/2018/013, 

contratista:BERNARDO ORTIZ VITE, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEPATLAN PUEBLA, monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:828.65}}

{1387328/proyecto_INICIO, 

1387328/proyecto_PROCESO, 

1387328/proyecto_FIN, 

1387328/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301388619 Proyecto de inversión           1,998,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998000.0, 

modificado:1998000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE EN LA 

COMUNIDAD DE INOPILCO, 

PIAXTLA, PUEBLA

113:Piaxtla
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar Municipio de Piaxtla 20180297 N 0 0 165

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Piaxtla, 

Pue., México, lon:-98.2521029, lat:18.1992652}}
15-03-2018 15-06-2018                        1,998,000.00                         1,998,000.00                  1,998,000.00                     1,998,000.00           1,998,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:20180297/RAMO23/2018, 

contratista:DESARROLLADORA RAAYAF SA DE 

CV, convocante:Municipio de Piaxtla, 

monto:1998000.0, 

importe_modificado:1998000.0}}

{meta1: {avance:600.0}}

{1388619/proyecto_INICIO, 

1388619/proyecto_FIN, 

1388619/proyecto_PROCESO, 

1388619/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389365 Adquisición                16,315.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16315.4, modificado:16315.4}}

Adquisición de refrigerador 

para productos carnicos, en 

el Hospital General de 

Tehuacán.

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SALUD-2018-09 N 0 0 246520

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 

19 Pte. No. 3620, El Riego, 75763 Tehuacán, Pue., 

México, lon:-97.41877556, lat:18.4484383}}

20-06-2018 13-12-2018                             16,315.40                              16,315.40                       16,315.40                          16,315.40                 16,315.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379284 Proyecto de inversión           1,710,730.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1710730.0, 

modificado:1710730.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

EN ESCUELA SECUNDARIA 

VICENTE GUERRERO, EN 

COACALCO, XICOTLÁN

198:Xicotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA 20181333 N 0 0 519
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:510.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

98.66847038, lat:18.07185936}}

18-07-2018 15-11-2018                        1,710,730.00                         1,710,730.00                  1,710,730.00                     1,710,730.00           1,710,730.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-MXP-R23-01-18, 

contratista:MARIA DE LOS ANGELES VIVALDO 

VICUÑA, convocante:MUNICIPIO DE 

XICOTLAN, PUEBLA, monto:1710730.0, 

importe_modificado:1710730.0}}

{meta1: {avance:510.0}}

{1379284/proyecto_PROCESO, 

1379284/proyecto_FIN, 

1379284/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389411 Adquisición                95,638.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95638.45, modificado:95638.45}}

Adquisición de mobiliario 

para las oficinas de la 

Dirección de Evaluación de 

los SSEP

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SALUD-2018-10 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:16, 

meta:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

15 Sur 308, Centro, 72090 Puebla, Pue., México, lon:-

98.20953369, lat:19.04842762}}

05-06-2018 13-12-2018                             95,638.45                              95,638.45                       95,638.45                          95,638.45                 95,638.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:11.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389005 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, 

modificado:997459.36}}

TECHADO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MARTIN ATEXCAL, 

MUNICIPIO DE ATEXCAL, 

PUEBLA

18:Atexcal
Programa de Inversión de 

Subsidios
Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ATEXCAL 20180522 N 0 0 957

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:558.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle 2 

Sur 311, Cruz Verde, San Martín Atexcal, Pue., México, 

lon:-97.734375, lat:18.39623014}}

20-06-2018 20-09-2018                           997,459.36                            997,459.36                     997,459.36                        997,459.36               997,459.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-

821018879-E4-2018, contratista:SISTEMAS 

HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ATEXCAL, 

monto:997459.36, 

importe_modificado:997459.36}}

{meta1: {avance:558.0}}

{1389005/proyecto_INICIO, 

1389005/proyecto_FIN, 

1389005/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301390202 Proyecto de inversión           2,997,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2997000.0, 

modificado:2997000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LOCAL 

DE USOS MÚLTIPLES EN EL 

MUNICIPIO DE 

HUEJOTZINGO, PUEBLA.

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20181087 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:487.45}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.1536809, lat:-

98.4219748}}

25-06-2018 23-08-2018                        2,997,000.00                         2,997,000.00                  2,997,000.00                     2,997,000.00           2,997,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2

018-97673, contratista:EDIFICACIONES AXAN 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUEJOTZINGO, monto:2997000.0, 

importe_modificado:2997000.0}}

{meta1: {avance:487.45}}

{1390202/proyecto_INICIO, 

1390202/proyecto_FIN, 

1390202/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301390203 Proyecto de inversión           3,370,534.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3370534.09, 

modificado:3370534.09}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO EN CALLE CINCO 

DE MAYO ENTRE CALLE 

NACIONAL Y CALLE DE LA 

IGLESIA

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20181364 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1975.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, 

direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.153039, lat:-

98.4920247}}

18-07-2018 05-09-2018                        3,370,534.09                         3,370,534.09                  3,370,534.09                     3,370,534.09           3,370,534.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2

018-97703, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, 

convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, 

monto:3370534.09, 

importe_modificado:3370534.09}}

{meta1: {avance:1975.0}}

{1390203/proyecto_INICIO, 

1390203/proyecto_FIN, 

1390203/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301390204 Proyecto de inversión           2,485,173.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2485173.34, 

modificado:2485173.34}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO EN CALLE JAIME 

NUNO ENTRE AVENIDA 

IGNACIO ZARAGOZA Y 

AVENIDA LA  LIBERTAD

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20181340 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1003.17}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:82, 

direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.1657046, lat:-

98.4160395}}

16-07-2018 03-09-2018                        2,485,173.34                         2,485,173.34                  2,485,173.34                     2,485,173.34           2,485,173.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2

018-97704, contratista:OSCAR PEREZ CANTOR, 

convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, 

monto:2485173.34, 

importe_modificado:2485173.34}}

{meta1: {avance:1003.17}}

{1390204/proyecto_INICIO, 

1390204/proyecto_FIN, 

1390204/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301390205 Proyecto de inversión           2,751,650.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2751650.59, 

modificado:2751650.59}}

CONSTRUCCION DE 

TECHADO DE CANCHAS DE 

UNIDAD DEPORTIVA, 

MUNICIPIO DE 

HUEJOTZINGO, PUEBLA.

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20181360 N 0 0 1200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1057.01}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.1536809, lat:-

98.4219748}}

18-07-2018 05-09-2018                        2,751,650.59                         2,751,650.59                  2,751,650.59                     2,751,650.59           2,751,650.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2

018-97698, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

HERMIT S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO 

DE HUEJOTZINGO, monto:2751650.59, 

importe_modificado:2751650.59}}

{meta1: {avance:1057.01}}

{1390205/proyecto_INICIO, 

1390205/proyecto_FIN, 

1390205/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301390206 Proyecto de inversión           1,198,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198800.0, 

modificado:1198800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN 

DOMO EN LA EXPLANADA DE 

LA ESCUELA "CENTRO  DE 

EDUCACION PRIMARIA CON 

CLAVE: 21EPR16120"

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20181043 N 0 0 500

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:601.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.1536809, lat:-

98.4219748}}

09-07-2018 22-08-2018                        1,198,800.00                         1,198,800.00                  1,198,800.00                     1,198,800.00           1,198,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2

018-97671, contratista:CONYSIS S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, 

monto:1198800.0, 

importe_modificado:1198800.0}}

{meta1: {avance:601.6}}

{1390206/proyecto_INICIO, 

1390206/proyecto_FIN, 

1390206/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301390207 Proyecto de inversión           1,060,330.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1060330.61, 

modificado:1060330.61}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS 

AULAS EN LA ESCUELA 

BACHILLERATO GENERAL 

OFICIAL “CALMECAC” C.C.T. 

21EBH0930K, HUEJOTZINGO, 

PUEBLA.

74:Huejotzingo
Otros proyectos de 

Inversión

Transportes y 

vialidades
Sin identificar MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO 20181042 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:137.28}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, 

direccion:Huejotzingo, Puebla, lon:19.1536809, lat:-

98.4219748}}

07-08-2018 05-09-2018                        1,060,330.61                         1,060,330.61                  1,060,330.61                     1,060,330.61           1,060,330.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHP/DOP/COP/FORTAINV2

018-97674, contratista:SINIIGNA 

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HUEJOTZINGO, monto:1060330.61, 

importe_modificado:1060330.61}}

{meta1: {avance:137.28}}

{1390207/proyecto_INICIO, 

1390207/proyecto_FIN, 

1390207/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301388734 Proyecto de inversión           1,978,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1978000.0, 

modificado:1978000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

CALLE EMILIANO ZAPATA DE 

LA LOCALIDAD DE 

XOCHITLAN DEL MUNICIPIO 

DE XOCHITLAN DE VICENTE 

SUAREZ, EN EL MUNICIPIO 

DE XOCHITLAN DE VICENTE 

SUAREZ, EN EL ESTADO DE 

PUEBLA.

202:Xochitlán de 

Vicente Suárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Urbanización Sin identificar XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ 20171048 N 0 0 313

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, 

direccion:Xochitlán de Vicente Suárez, Pue., México, lon:-

97.629881, lat:19.9686129}}

28-10-2017 27-12-2017                        1,978,000.00                         1,978,000.00                  1,978,000.00                     1,978,000.00           1,978,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:PDR-2017-001, 

contratista:CONSTRUCTORA OLMECA DE 

VERACRUZ S.A. DE C.V., convocante:Municipio 

de Xochitlán de Vicente Suárez, 

monto:1978000.0, 

importe_modificado:1978000.0}}

{meta1: {avance:1600.0}}

{1388734/proyecto_FIN, 

1388734/proyecto_PROCESO, 

1388734/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE17170401045089 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

Proyecto Integral  Para El 

Mejoramiento Del Juzgado 

Indigena  En La Cabecera 

Municipal De Huehuetla

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Asistencia Social Sin identificar SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES 20171597 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, meta_modificada:415.21}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.623333, lat:20.1075}}
15-11-2017 01-12-2017                           450,000.00                            450,000.00                     450,000.00                        450,000.00               450,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:415.21}} Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301387752 Adquisición                17,692.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17692.32, modificado:17692.32}}

Adquisición de equipo 

médico y de laboratorio para 

toma de signos vitales en la 

carrera por tu salud

0:Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SALUD-2018-06 N 0 0 523

{meta1: {unidad_medida:5, 

meta:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 6 

Nte 603, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-

98.19251776, lat:19.0446347}}

14-05-2018 13-12-2018                             17,692.32                              17,692.32                       17,692.32                          17,692.32                 17,692.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:8.0}} Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301392581 Proyecto de inversión           1,035,196.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1035196.0, 

modificado:1035196.0}}

CONST DE SISTEMA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA 

PLUVIAL CON FINES DE 

ABASTO DE AGUA POTABLE A 

NIVEL VIVIENDA EN ZONA 

RURAL EN LA LOC DE 

COZOLPEC - 269343

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269343 N 0 0 223

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:53.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, 

direccion:INTERIOR SN BARRIO COZOLTEPEC, 

73456COZOLTEPEC, HUITZILAN DE SERDÁN 

PUEBLAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN 

SIERRA NORORIENTAL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE 

SERDÁN LOCALIDAD COZOLTEPEC, lon:-97.72476106, 

lat:19.92697887}}

19-03-2018 14-04-2018                        1,035,196.00                         1,035,196.00                  1,035,196.00                     1,035,196.00           1,035,196.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE52/CEASPUE-2018-

07, contratista:GRUPO CIMIENTOS C Y J S.A. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE 

AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE 

PUEBLA, monto:2587990.0, 

importe_modificado:2587990.0}}

{meta1: {avance:53.0}}

{1392581/proyecto_FIN, 

1392581/proyecto_INICIO, 

1392581/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301392586 Proyecto de inversión              933,107.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:933107.4, modificado:933107.4}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 

DE SANEAMIENTO A BASE DE 

BIODIGESTORES  EN LA 

LOCALIDAD DE COZOLTEPEC 

MUNICIPIO DE HUITZILAN DE 

SERDÁN - 269806

0:Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA 269806 N 0 0 223

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:53.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:20, 

direccion:INTERIOR SN BARRIO COZOLTEPEC, 

73456COZOLTEPEC, HUITZILAN DE SERDÁN 

PUEBLAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN 

SIERRA NORORIENTAL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE 

SERDÁN LOCALIDAD COZOLTEPEC , lon:-97.72488838, 

lat:19.92713988}}

19-03-2018 14-04-2018                           933,107.40                            933,107.40                     933,107.40                        933,107.40               933,107.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/I3FE58/CEASPUE-2018-

13, contratista:CISBA ACABADOS Y 

REMODELACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, 

monto:2332768.49, 

importe_modificado:2332768.49}}

{meta1: {avance:53.0}}

{1392586/proyecto_INICIO, 

1392586/proyecto_FIN, 

1392586/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

2018 3 PUE180301379755 Proyecto de inversión              549,450.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549450.0, modificado:549450.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LA CALLE PRINCIPAL (FRENTE 

A LA TELESECUNDARIA 

RAFAEL SANZIO) EN 

TONALIXCO

57:Honey

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA 20180844 N 0 0 541
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:440.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

98.25523853, lat:20.23115384}, geo2: 

{cve_municipio:57, localidad:10, direccion:Unnamed 

Road, Puebla, México, lon:-98.25528145, 

lat:20.2310733}}

11-06-2018 14-08-2018                           549,450.00                            549,450.00                     549,450.00                        549,450.00               549,450.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/0844, contratista:TRAZO Y 

TOPOGRAFIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HONEY, 

monto:549450.0, 

importe_modificado:549450.0}}

{meta1: {avance:440.0}}

{1379755/proyecto_PROCESO, 

1379755/proyecto_FIN, 

1379755/proyecto_INICIO, 

1379755/proyecto_FIN, 

1379755/proyecto_INICIO, 

1379755/proyecto_PROCESO, 

1379755/proyecto_FIN, 

1379755/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379293 Proyecto de inversión           1,684,196.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1684196.05, 

modificado:1684196.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

EN ESCUELA EN ESCUELA 

PRIMARIA RAFAEL AVILA 

CAMACHO, EN XICOTLÁN, 

XICOTLÁN

198:Xicotlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA 20181330 N 0 0 506
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Av. 

Zapata 18, Xicotlán, Pue., México, lon:-98.52255821, 

lat:18.06092508}}

18-07-2018 15-11-2018                        1,684,196.05                         1,684,196.05                  1,684,196.05                     1,684,196.05           1,684,196.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CONT-MXP-R23-02-18, 

contratista:MARÍA DE LOS ÁNGELES VIVALDO 

VICUÑA, convocante:MUNICIPIO DE 

XICOTLAN, PUEBLA, monto:1684196.05, 

importe_modificado:1684196.05}}

{meta1: {avance:480.0}}

{1379293/proyecto_PROCESO, 

1379293/proyecto_INICIO, 

1379293/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301379819 Proyecto de inversión              999,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999000.0, modificado:999000.0}}

PAVIEMNTACION DE CALLE 

PRINCIPAL EL RINCON DE 

CHILA- LA MAGDALENA

57:Honey

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Urbanización Sin identificar H.AYUNTAMIENTO DE HONEY 20180880 N 0 0 279
{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:780.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:Rincón 

de Chila, Mex., Honey, Pue., México, lon:-98.24607611, 

lat:20.26728989}, geo2: {cve_municipio:57, localidad:9, 

direccion:Rincón de Chila, Mex., Honey, Pue., México, 

lon:-98.24609756, lat:20.26767234}}

29-06-2018 06-09-2018                           999,000.00                            999,000.00                     999,000.00                        999,000.00               999,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C/0880, 

contratista:EMILIANO SOLIS ARROYO, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE HONEY, 

monto:999000.0, 

importe_modificado:999000.0}}

{meta1: {avance:780.0}}

{1379819/proyecto_INICIO, 

1379819/proyecto_FIN, 

1379819/proyecto_INICIO, 

1379819/proyecto_PROCESO, 

1379819/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301400104 Acción           1,210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:E, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1210000.0, 

modificado:1210000.0}}

PROGRAMA DE REGISTRO E 

IDENTIFICACIÓN DE 

POBLACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2018

0:Gobierno de la 

Entidad
Otros Proyectos Sin identificar SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 201801 N 0 0 100000

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:3 

poniente 716, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
23-04-2018 31-12-2018                        1,210,000.00                            280,988.00                     280,988.00                        280,988.00               280,988.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:DRMSG/166-

QUINQUIES/2018, contratista:MAYODAN 

COMERCIAL POBLANA, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARÍA GENERAL DE 

GOBIERNO, monto:149999.6, 

importe_modificado:149999.6}}

{meta1: {avance:0.23}} {1400104/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101076705 Proyecto de inversión           6,810,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6810600.0, 

modificado:6810600.0}}

Pronapred Puebla
0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-01-2018                        6,810,600.00                         6,810,600.00                  6,810,600.00                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076723 Proyecto de inversión           3,237,085.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:6, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3237085.0, 

modificado:3237085.0}}

Pronapred Tehuacan
0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-01-2018                        3,237,085.00                         3,237,085.00                  3,237,085.00                                        -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067525 Proyecto de inversión           6,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6500000.0, 

modificado:6500000.0}}

Prevención Social De La 

Violencia Y La Delicuencia 

Con Participación Ciudadana; 

Jóvenes En Prevención

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 13 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                        6,500,000.00                         6,450,000.00                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6.5}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067544 Proyecto de inversión           2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

Prevención Social De La 

Violencia Y La Delicuencia 

Con Participación Ciudadan; 

Prevención De Violencia De 

Género

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 5 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                        2,500,000.00                         2,497,500.00                     762,139.99                        762,139.99               762,139.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.5}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067556 Proyecto de inversión           2,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2250000.0, 

modificado:2250000.0}}

Prevención Social De La 

Violencia Y La Delicuencia 

Con Participación Ciudadana, 

Prevención De Violencia 

Escolar

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 4 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
28-04-2018                        2,250,000.00                         2,245,000.00                     974,400.00                        974,400.00               974,400.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067560 Proyecto de inversión           2,879,460.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2879460.0, 

modificado:2879460.0}}

Desarrollo , Profesional Y 

Certificación Policial; 

Fortalecimiento De Las 

Capacidades De Evaluaciones 

En Control De 

Confianza,Evaluaciones De 

Personal En Activo 

(Permanencias, Ascensos Y 

Promociones)

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:612.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                        2,879,460.00                         2,879,460.00                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:591.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067569 Proyecto de inversión           2,823,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2823000.0, 

modificado:2823000.0}}

Desarrollo , Profesional Y 

Certificación Policial; 

Fortalecimiento De Las 

Capacidades De Evaluaciones 

En Control De 

Confianza;Evaluaciones 

Nuevo Ingreso

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                        2,823,000.00                         2,823,000.00                  2,823,000.00                     2,823,000.00           2,823,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:600.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067590 Proyecto de inversión              725,088.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:725088.0, modificado:725088.0}}

Desarrollo, Profesionalización 

Y Certificación Policial; 

Profesionalización De Las 

Instituciones De Seguridad 

Pública; Competencias De La 

Función Policial.

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:166.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                           725,088.00                            725,088.00                     725,088.00                        725,088.00               725,088.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:166.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067599 Proyecto de inversión              421,860.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:421860.0, modificado:421860.0}}

Profesionalización De Las 

Instituciones De Seguridad 

Pública,La Función Del 

Primer Respondiente Y La 

Ciencia Forense Aplicada En 

El Lugar De Los Hechos

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:178.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                           421,860.00                            421,860.00                     421,860.00                        421,860.00               421,860.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:178.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067603 Proyecto de inversión           1,462,290.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1462290.0, 

modificado:1462290.0}}

Profesionalización De Las 

Instituciones De Seguridad 

Pública;La Función Policial Y 

Su Eficacia En Los Primeros 

Actos De Investigación 

(Iph)(2)

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:617.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                        1,462,290.00                         1,462,290.00                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:539.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101067607 Proyecto de inversión              684,930.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:684930.0, modificado:684930.0}}

Profesionalización De Las 

Instituciones De Seguridad 

Pública; Investigación 

Criminal Conjunta (Policía 

Preventivo Y De 

Investigación) (3).

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:289.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                           684,930.00                            684,930.00                     684,930.00                        684,930.00               684,930.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:289.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067611 Proyecto de inversión              588,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:588000.0, modificado:588000.0}}

Profesionalización De Las 

Instituciones De Seguridad 

Pública;La Actuación Del 

Policía En Juicio Oral 

(Juridicos/Mandos)(4).

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                           588,000.00                            588,000.00                     588,000.00                        588,000.00               588,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:168.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067613 Proyecto de inversión           1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

Profesionalización De Las 

Instituciones De Seguridad 

Pública;Taller En Materia De 

Coordinación Operativa En El 

Nuevo Sistema De Justicia 

Penal

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                        1,750,000.00                         1,750,000.00                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:500.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067715 Proyecto de inversión              200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

Profesionalización De Las 

Instituciones De Seguridad 

Pública;Policía De Tránsito 

(Actualización 120 Horas)

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:25.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                           200,000.00                            200,000.00                     200,000.00                        200,000.00               200,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:25.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067735 Proyecto de inversión                64,574.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64574.0, modificado:64574.0}}

Profesionalización De Las 

Instituciones De Seguridad 

Pública;Evaluación De 

Competencias Básicas.

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:166.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                             64,574.00                              64,574.00                       64,574.00                          64,574.00                 64,574.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:166.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067748 Proyecto de inversión                37,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:37800.0, modificado:37800.0}}

Profesionalización De Las 

Instituciones De Seguridad 

Pública;Evaluación Del 

Desempeño.

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:252.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                             37,800.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:252.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067774 Proyecto de inversión           6,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6150000.0, 

modificado:6150000.0}}

Tecnologías,Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo A La 

Operación Policial,Vestuario 

Y Uniformes;Camisola.

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:4100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                        6,150,000.00                         6,111,460.00                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067793 Proyecto de inversión           4,510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4510000.0, 

modificado:4510000.0}}

Tecnologías,Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo A La 

Operación Policial; Vestuario 

Y Uniformes; Pantalón.

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:4100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                        4,510,000.00                         4,501,791.80                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067809 Proyecto de inversión           1,184,080.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1184080.0, 

modificado:1184080.0}}

Tecnologías,Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo A La 

Operación Policial;Vestuario 

Y Uniformes; Kepí

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:2050.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                        1,184,080.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067819 Proyecto de inversión           4,872,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4872000.0, 

modificado:4872000.0}}

Tecnologías,Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo A La 

Operación Policial;Vestuario 

Y Uniformes;Chamarra

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:2100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                        4,872,000.00                         4,863,595.80                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067830 Proyecto de inversión           5,192,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5192000.0, 

modificado:5192000.0}}

Tecnologías,Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo A La 

Operación Policial;Vestuario 

Y Uniformes;Botas

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Trásito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1760.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
28-04-2018                        5,192,000.00                         5,182,785.34                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067847 Proyecto de inversión              795,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:795900.0, modificado:795900.0}}

Tecnologías,Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo A La 

Operación Policial;Vestuario 

Y Uniformes;Zapato Tipo 

Choclo.

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:379.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                           795,900.00                            788,230.56                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067854 Proyecto de inversión              750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

Tecnologías,Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo A La 

Operación Policial; Vestuario 

Y Uniformes; Fornitura.

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                           750,000.00                            746,439.70                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067863 Proyecto de inversión        10,819,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.0819E7, modificado:1.0819E7}}

Tecnologías,Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo A La 

Operación Policial; Chaleco 

Balístico Mínimo Nivel Iii-A 

Con Dos Placas Balísticas 

Para Escalar A Nivel Iv.

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:349.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                     10,819,000.00                      10,683,727.60                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:349.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067866 Proyecto de inversión              391,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:391200.0, modificado:391200.0}}

Tecnologías,Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo A La 

Operación Policial;Vestuario 

Y Uniforme; Insignias Y 

Divisas

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:326.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                           391,200.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067871 Proyecto de inversión           5,113,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5113400.0, 

modificado:5113400.0}}

Tecnologías,Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo A La 

Operación Policial;;Vehículos 

Y Equipo Terrestre; 

Motocicleta Equipada Como 

Patrulla Con Balizamiento

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                        5,113,400.00                         5,103,400.00                  5,103,399.90                     5,103,399.90           5,103,399.90 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:10.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067874 Proyecto de inversión        11,872,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.1872E7, modificado:1.1872E7}}

Tecnologías,Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo A La 

Operación Policial;Vehículos 

Y Equipo Terrestre; Vehículo 

Para 7 Pasajeros Como 

Patrulla Con Balizamiento

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                     11,872,000.00                      11,868,799.84                11,868,799.84                   11,868,799.84         11,868,799.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:16.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067878 Proyecto de inversión                46,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46000.0, modificado:46000.0}}

Implementación Y Desarrollo 

Del Sistema De Justicia Penal 

Y Sistemas 

Complementarios;Caja De 

Cartón Para Empaque De 

Armas De Fuego (Arma Larga 

Y Arma Corta)

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:2000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                             46,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067880 Proyecto de inversión              160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160000.0, modificado:160000.0}}

Implementación Y Desarrollo 

Del Sistema De Justicia Penal 

Y Sistemas 

Complementarios;Traje 

Aislante

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                           160,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067883 Proyecto de inversión              126,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126000.0, modificado:126000.0}}

Implementación Y Desarrollo 

Del Sistema De Justicia Penal 

Y Sistemas Complementarios; 

Cinta Amarilla Para Delimitar 

El Acceso ""Línea De Policía 

Prohibido El Paso"" (300 

Metros)

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                           126,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067886 Proyecto de inversión                20,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20000.0, modificado:20000.0}}

Implementación Y Desarrollo 

Del Sistema De Justicia Penal 

Y Sistemas 

Complementarios;Etiquetas 

De Auto Adheribles (Paquete 

De 100 Piezas)

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridada Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                             20,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067888 Proyecto de inversión                48,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48400.0, modificado:48400.0}}

Implementación Y Desarrollo 

Del Sistema De Justicia Penal 

Y Sistemas 

Complementarios;Guantes 

De Nitrilo (Paquete Con 50 

Pares)

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:220.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                             48,400.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067890 Proyecto de inversión                10,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10000.0, modificado:10000.0}}

Implementación Y Desarrollo 

Del Sistema De Justicia Penal 

Y Sistemas Complementarios; 

Bolsa De Papel Con Ventana 

Transparente

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:2000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                             10,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067894 Proyecto de inversión                  8,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, 

modificado:8000.0}}

Implementación Y Desarrollo 

Del Sistema De Justicia Penal 

Y Sistemas 

Complementarios;Cinta 

Levanta Huella

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                               8,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067898 Proyecto de inversión                15,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15750.0, modificado:15750.0}}

Implementación Y Desarrollo 

Del Sistema De Justicia Penal 

Y Sistemas 

Complementarios;Gis 

Fluorescentes

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:45.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                             15,750.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101067900 Proyecto de inversión                  6,518.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6518.0, 

modificado:6518.0}}

Implementación Y Desarrollo 

Del Sistema De Justicia Penal 

Y Sistemas 

Complementarios;Maleta De 

Transporte

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                               6,518.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067901 Proyecto de inversión                  4,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, 

modificado:4000.0}}

Implementación Y Desarrollo 

Del Sistema De Justicia Penal 

Y Sistemas Complementarios; 

Plástico Burbuja, Para 

Proteger Equipos De 

Computo

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                               4,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067903 Proyecto de inversión                  3,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, 

modificado:3000.0}}

Implementación Y Desarrollo 

Del Sistema De Justicia Penal 

Y Sistemas 

Complementarios;;Bolsas 

Antiestáticas Para 

Electrónicos

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                               3,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101067904 Proyecto de inversión                15,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15750.0, modificado:15750.0}}

Implementación Y Desarrollo 

Del Sistema De Justicia Penal 

Y Sistemas 

Complementarios;Brochas De 

Pelo De Camello, Brochas 

Fibra De Vidrio

114:Puebla
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:45.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Blvd. 

San Felipe 2821, Col. Racho Colorado. 72040 Puebla 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

28-04-2018                             15,750.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101068742 Proyecto de inversión              611,650.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611650.0, modificado:611650.0}}

Evaluacion Nuevo Ingreso 156:Tehuacán
Otros Programas de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18001 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:Calzada 

Aldolfo Lopez Mateos 3330, Ex-hacienda San Lorenzo, CP. 

75750 , lon:-97.391999, lat:18.462184}}

01-04-2018 01-06-2018                           611,650.00                            611,650.00                     357,580.00                        357,580.00               357,580.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CECSNSP/DAJN/FORTASEG/

ECC-015/2018, contratista:CONSEJO ESTATAL 

DE COORDINACIN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PUBLICA, convocante:MUNICIPIO 

DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1689095.0, 

importe_modificado:1326810.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1205893/proyecto_INICIO, 

1205893/proyecto_FIN, 

1205893/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101068838 Proyecto de inversión           1,077,445.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1077445.0, 

modificado:1077445.0}}

Evaluaciones De Personal En 

Activo (Permanencias, 

Ascensos Y Promociones)

156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18002 N 0 0 229

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ALDOLFO LOPEZ MATEOS, EX-

HACIEDA SAN LORENZO CP. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                        1,077,445.00                         1,077,445.00                     969,230.00                        969,230.00               969,230.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CECSNSP/DAJN/FORTASEG/

ECC-015/2018, contratista:CONSEJO ESTATAL 

DE COORDINACIN DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PUBLICA, convocante:MUNICIPIO 

DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1689095.0, 

importe_modificado:1326810.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1205992/proyecto_INICIO, 

1205992/proyecto_FIN, 

1205992/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069296 Proyecto de inversión           1,417,394.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1417394.2, 

modificado:1417392.4}}

Prevención De Violencia 

Escolar
156:Tehuacán

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18003 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                        1,417,392.40                         1,417,392.40                  1,417,392.40                     1,417,392.40           1,417,392.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:83-DAJCTL-ABR-2018, 

contratista:MARTHA PATRICIA PEREGRINA 

DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1417392.4, 

importe_modificado:1417392.4}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1206470/proyecto_PROCESO, 

1206470/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069659 Proyecto de inversión                  5,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, 

modificado:5000.0}}

Difusión Interna 

(Convocatorias)
156:Tehuacán

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18004 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330 EX-

HACIENDA SAN LORENZO, CP. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-06-2018                               5,000.00                                5,000.00                          4,268.80                            4,268.80                   4,268.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:037-CTL-18MAY-18, 

contratista:LAURO DAVID ROMERO 

DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TEHUACAN PUEBLA, monto:4268.8, 

importe_modificado:4268.8}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1206856/proyecto_INICIO, 

1206856/proyecto_FIN, 

1206856/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069847 Proyecto de inversión              450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

Competencias De La Función 

Policial
156:Tehuacán

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18009 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-

HACIENDA SAN LORENZO, C.P. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                           450,000.00                            450,000.00                     450,000.00                        450,000.00               450,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 27 DE MARZO, 

contratista:INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS 

PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, 

convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1666000.0, 

importe_modificado:1666000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}
{1207062/proyecto_INICIO, 

1207062/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101069914 Proyecto de inversión              100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

Evaluación De Competencias 

Básicas
156:Tehuacán

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18013 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N.3330 EX-

HACIENDA SAN LORENZO CP. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                           100,000.00                            100,000.00                     100,000.00                        100,000.00               100,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 27 DE MARZO, 

contratista:INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS 

PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, 

convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1666000.0, 

importe_modificado:1666000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1208850/proyecto_INICIO, 

1208850/proyecto_PROCESO, 

1208850/proyecto_FIN, 

1208850/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073434 Proyecto de inversión           1,060,919.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1060919.8, 

modificado:1060919.8}}

Prevencion Social De La 

Violencia Y La Delincuencia 

Con Participacion Ciudadana

119:San Andrés 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA FORTASEG-FED-01-18 N 0 0 100439

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, 

direccion:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, lon:-

98.296087, lat:19.043323}}

03-04-2018 01-08-2018                        1,060,919.80                            397,200.00                     397,200.00                        397,200.00               397,200.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.37}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073438 Proyecto de inversión              799,850.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799850.0, modificado:799850.0}}

Evaluaciones De Control De 

Confianza

119:San Andrés 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA FORTASEG-FED-02-18 N 0 0 170

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, 

direccion:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, lon:-

98.296087, lat:19.043323}}

20-04-2018 01-09-2018                           799,850.00                            799,850.00                     799,850.00                        799,850.00               799,850.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073444 Proyecto de inversión           2,090,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2090000.0, 

modificado:2090000.0}}

Desarrollo, Profesionalizacion 

Y Certificacion Policial

119:San Andrés 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA FORTASEG-FED-03-18 N 0 0 462
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, 

direccion:ANTIGUO CAMINO A CUAYANTLA, SAN ANDRES 

CHOLULA (COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL), lon:-98.296087, lat:19.043323}}

30-04-2018 01-08-2018                        2,090,000.00                         2,090,000.00                  2,090,000.00                     2,090,000.00           2,090,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073451 Proyecto de inversión              160,828.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160828.16, 

modificado:160799.94}}

Implementacion Y Desarrollo 

Del Sistema De Justicia Penal

119:San Andrés 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA FORTASEG-FED-04-18 N 0 0 100439
{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, 

direccion:CAMINO A CUAYANTLA (COMPLEJO DE 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL), lon:-98.299722, 

lat:19.051111}}

30-04-2018 01-09-2018                           160,799.94                            160,799.94                     160,799.94                        160,799.94               160,799.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073457 Proyecto de inversión           6,497,600.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6497600.04, 

modificado:6497628.26}}

Tecnologia, Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo Del 

Sistema De Justicia Penal

119:San Andrés 

Cholula

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA FORTASEG-FED--05-18 N 0 0 100439
{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, 

direccion:CAMINO A CUAYANTLA (COMPLEJO DE 

SEGURIDAD PUBLICA), lon:-98.296087, lat:19.043323}}

31-05-2018 01-09-2018                        6,497,628.26                         6,497,628.26                  4,948,766.88                     4,948,766.88           4,948,766.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.76}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073576 Proyecto de inversión                16,542.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16542.8, modificado:16542.8}}

Difusión Externa 156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18005 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-

HACIENDA SAN LORENZO CP. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-06-2018                             16,542.80                              15,923.64                       15,923.64                          15,923.64                 15,923.64 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:86-DAJCTL-MAY-2018     035-

CTL-18MAY-18, contratista:SOCIEDAD 

EDITORA ARRONIZ SA DE CV,, 

convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:15923.64, 

importe_modificado:15923.64}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1210827/proyecto_INICIO, 

1210827/proyecto_FIN, 

1210827/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073588 Proyecto de inversión           1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

Formación Inicial (Aspirantes) 156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18006 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                        1,600,000.00                         1,600,000.00                  1,600,000.00                        800,000.00               800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CONVENIO 27 DE MARZO, 

contratista:INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS 

PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, 

convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:2400000.0, 

importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1210839/proyecto_INICIO, 

1210839/proyecto_FIN, 

1210839/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073601 Proyecto de inversión              880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:880000.0, modificado:880000.0}}

Becas Para Aspirantes A 

Policía Municipal
156:Tehuacán

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18007 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-

HACIENDA SAN LORENZO CP. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-06-2018                           880,000.00                            440,000.00                     440,000.00                        440,000.00               440,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 

FORTASEG 2018, contratista:MARIA ELENA 

PEREZ SIMON, convocante:MUNICIPIO DE 

TEHUACAN PUEBLA, monto:440000.0, 

importe_modificado:440000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1210854/proyecto_INICIO, 

1210854/proyecto_PROCESO, 

1210854/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073618 Proyecto de inversión              800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}

Formación Inicial (Elementos 

En Activo)
156:Tehuacán

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 18008 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N.3330, EX-

HACIENDA SAN LORENZO, CP. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                           800,000.00                            800,000.00                     800,000.00                        800,000.00               800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CONVENIO 27 DE MARZO, 

contratista:INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS 

PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, 

convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:2400000.0, 

importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1210871/proyecto_FIN, 

1210871/proyecto_PROCESO, 

1210871/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073740 Proyecto de inversión              136,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136500.0, modificado:136500.0}}

Taller: La Función Del Primer 

Respondiente Y La Ciencia 

Forense Aplicada En El Lugar 

De Los Hechos (1)

156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18010 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-

HACIENDA SAN LORENZO CP. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                           136,000.00                            136,000.00                     136,000.00                        136,000.00               136,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 27 DE MARZO, 

contratista:INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS 

PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, 

convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1666000.0, 

importe_modificado:1666000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1210999/proyecto_PROCESO, 

1210999/proyecto_FIN, 

1210999/proyecto_PROCESO, 

1210999/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101073807 Proyecto de inversión              980,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:980000.0, modificado:980000.0}}

Taller: La Función Policial Y 

Su Eficacia En Los Primeros 

Actos De Investigación 

(Iph)(2)

156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18011 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-

HACIENDA SAN LORENZO CP. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                           980,000.00                            980,000.00                     980,000.00                        980,000.00               980,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CONVENIO DE 

COLABORACIÓN 27 DE MARZO, 

contratista:INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS 

PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, 

convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1666000.0, 

importe_modificado:1666000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1211076/proyecto_PROCESO, 

1211076/proyecto_INICIO, 

1211076/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074081 Proyecto de inversión                35,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

Justicia Cívica 156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18012 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}
01-04-2018 01-11-2018                             35,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101074097 Proyecto de inversión                12,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12000.0, modificado:12000.0}}

Evaluación Del Desempeño 156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18014 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-

HACIENDA SAN , lon:-97.391999, lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                             12,000.00                              11,600.82                       11,600.82                          11,600.82                 11,600.82 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:041-CTL-04JUL-18     042-

CTL-04JUL-18, contratista:MARIA IDALIA 

JARAMILLO CARRIZALES, 

convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:11600.82, 

importe_modificado:11600.82}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1211391/proyecto_INICIO, 

1211391/proyecto_PROCESO, 

1211391/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
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CICLO
TRIMEST

RE
FOLIO CATEGORIA

 MONTO GLOBAL 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ESTADO_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYE

CTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES

BENEFICIA

RIOS
METAS

TIPO_GEOR

EFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101074118 Proyecto de inversión           1,706,410.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1706410.0, 

modificado:1706410.0}}

Chaleco Balístico Mínimo 

Nivel Iii-A, Con Dos Placas 

Balísticas Nivel Iv

156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18024 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-

HACIENDA SAN LORENZO CP. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                        1,706,410.00                         1,706,410.00                  1,706,369.28                     1,706,369.28           1,706,369.28 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:036-CTL-08JUN18, 

contratista:MIGUEL CABALLERO SA DE RL DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1706369.28, 

importe_modificado:1706369.28}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1211416/proyecto_INICIO, 

1211416/proyecto_FIN, 

1211416/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076285 Proyecto de inversión           1,035,644.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1035644.0, 

modificado:1035644.0}}

Desarrollo De Capacidades En 

Las Instituciones Locales Para 

El Diseño De Politicas 

Publicas Destinadas A La 

Prevencion Social De La 

Violencia Y La Delincuncia 

Con Participacion Ciudadana 

En Temas De S

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA

FORTASEG/ATL-2018-

01
N 0 0 120000

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}

30-03-2018 01-12-2018                        1,035,644.00                         1,035,644.00                  1,035,644.00                     1,035,644.00           1,035,644.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076291 Proyecto de inversión           3,787,095.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3787095.0, 

modificado:3787095.0}}

Desarrollo, Profesionalización 

Y Certificacion Policial
19:Atlixco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DEATLIXCO, PUEBLA

FORTASEG/ATL-2018-

02
N 0 0 120000

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}

30-03-2018 01-12-2018                        3,787,095.00                         3,787,095.00                  3,252,094.60                     3,252,094.60           3,252,094.60 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.89}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076299 Proyecto de inversión           5,533,701.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5533701.0, 

modificado:5533701.0}}

Tecnologias, Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo A La 

Operación Policial

19:Atlixco
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA

FORTASEG/ATL-2018-

03
N 0 0 120000

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, lon:-

98.437777, lat:18.908888}}

28-02-2018 01-12-2018                        5,533,701.00                         5,533,701.00                  5,533,691.83                     5,533,691.83           5,533,691.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076885 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Camisola 156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18017 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                        1,000,000.00                         1,000,000.00                  1,000,000.00                     1,000,000.00           1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:040-CTL-10JUL-18, 

contratista:TIPOS CONSTRUCTORES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1720000.0, 

importe_modificado:1720000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214648/proyecto_INICIO, 

1214648/proyecto_PROCESO, 

1214648/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076916 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Pantalón 156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 18018 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-

HACIENDA SAN LORENZO , lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                        1,000,000.00                         1,000,000.00                  1,000,000.00                     1,000,000.00           1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:044-CTL-11JUL-18, 

contratista:UEMAN LUGO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1526000.0, 

importe_modificado:1526000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214680/proyecto_PROCESO, 

1214680/proyecto_INICIO, 

1214680/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076958 Proyecto de inversión              240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:240000.0}}

Gorra Tipo Beisbolera 156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 18019 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-

HACIENDA SAN LORENZO. CP. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                           240,000.00                            240,000.00                     240,000.00                        240,000.00               240,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:044-CTL-11JUL-18, 

contratista:UEMAN LUGO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1526000.0, 

importe_modificado:1526000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214723/proyecto_PROCESO, 

1214723/proyecto_FIN, 

1214723/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101076975 Proyecto de inversión              740,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:740000.0, modificado:740000.0}}

Botas 156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 18020 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N. 3330, EX-

HACIENDA SAN LORENZO CP. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                           740,000.00                            740,000.00                     740,000.00                        740,000.00               740,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:043-CTL-12JUL-18, 

contratista:PARADIGMA XXI PROYECTOS Y 

SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1214740/proyecto_INICIO, 

1214740/proyecto_PROCESO, 

1214740/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101077270 Proyecto de inversión              360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360000.0, modificado:360000.0}}

Zapato Tipo Choclo 156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 18021 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N.3330, EX-

HACIENDA SAN LORENZO CP. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                           360,000.00                            360,000.00                     360,000.00                        360,000.00               360,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:043-CTL-12JUL-18, 

contratista:PARADIGMA XXI PROYECTOS Y 

SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1215049/proyecto_PROCESO, 

1215049/proyecto_INICIO, 

1215049/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101077282 Proyecto de inversión              720,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:720000.0, modificado:720000.0}}

Chamarra 156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 18022 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, N. 3330, EX-

HACIENDA SAN LORENZO, CP. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                           720,000.00                            720,000.00                     720,000.00                        720,000.00               720,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:040-CTL-10JUL-18, 

contratista:TIPOS CONSTRUCTORES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1720000.0, 

importe_modificado:1720000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1215063/proyecto_INICIO, 

1215063/proyecto_FIN, 

1215063/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101077290 Proyecto de inversión              286,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:286000.0, modificado:286000.0}}

Fornitura 156:Tehuacán
Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 18023 N 0 0 319317

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS N.3330, EX-

HACIENDA SAN LORENZO. CP. 75758, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}}

01-04-2018 01-11-2018                           286,000.00                            286,000.00                     286,000.00                        286,000.00               286,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:043-CTL-12JUL-18, 

contratista:PARADIGMA XXI PROYECTOS Y 

SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN 

PUEBLA, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {avance:1.0}}

{1215071/proyecto_FIN, 

1215071/proyecto_PROCESO, 

1215071/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101077945 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Desarrollo De Capacidades En 

Las Instituciones Locales Para 

El Diseño De Politicas Pubicas 

Destinadas A La Prevencion 

Social De La Violencia Y La 

Delincuencia Con 

Participacion Ciudadana En 

Temas De S

140:San Pedro 

Cholula

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNCIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA FORTASEG 2018-1 N 0 0 120000

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, 

direccion:PORTAL GUERRERO 3, SAN PEDRO CHOLULA, 

PUEBLA, lon:-98.307506, lat:19.062484}}

01-05-2018 01-12-2018                        1,000,000.00                         1,000,000.00                  1,000,000.00                     1,000,000.00           1,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101077948 Proyecto de inversión           2,135,625.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2135625.0, 

modificado:2135625.0}}

Desarrollo, Profesionalizacion 

Y Certificacion Policial

140:San Pedro 

Cholula

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA FORTASEG 2018-2 N 0 0 120000

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:587.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, 

direccion:PORTAL GUERRERO 3, SAN PEDRO CHOLULA, 

PUEBLA, lon:-98.307506, lat:19.062484}}

01-05-2018 01-12-2018                        2,135,625.00                         2,135,599.37                  2,034,099.37                     2,034,099.37           2,034,099.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:558.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101077950 Proyecto de inversión           6,664,375.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6664375.0, 

modificado:6664375.0}}

Tecnologias, Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo A La 

Operación Policial

140:San Pedro 

Cholula

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA FORTASEG 2018-3 N 0 0 120000

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:2249.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, 

direccion:PORTAL GUERRERO 3, SAN PEDRO CHOLULA, 

PUEBLA, lon:-98.307506, lat:19.062484}}

01-05-2018 01-12-2018                        6,664,375.00                         6,563,443.00                  5,684,255.50                     5,684,255.50           5,684,255.50 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2249.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101077952 Proyecto de inversión              200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

Implementacion Y Desarrollo 

Del Sistema De Justicia Penal 

Y Sistemas Complementarios

140:San Pedro 

Cholula

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA FORTASEG 2018-4 N 0 0 120000

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:0, 

direccion:PORTAL GUERRERO 3, SAN PEDRO CHOLULA, 

PUEBLA, lon:-98.307506, lat:19.062484}}

01-05-2018 01-12-2018                           200,000.00                            199,199.00                     199,199.00                        199,199.00               199,199.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078055 Proyecto de inversión              305,825.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305825.0, modificado:305825.0}}

Evaluaciones De Control De 

Confianza 2018
164:Tepeaca

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPEACA FOR401 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:65.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE 

MORELOS SUR NUMERO 100, COLONIA CENTRO 

MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905434, 

lat:18.966133}}

06-02-2018 01-12-2018                           305,825.00                            305,825.00                     192,905.00                        192,905.00               192,905.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CECSNSP/DAJN/FORTASEG/

ECC-018/2018, contratista:CONSEJO ESTATAL 

DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD PUBLICA, 

convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA, 

monto:305825.0, 

importe_modificado:192905.0}}

{meta1: {avance:41.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078063 Proyecto de inversión                55,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:55000.0, modificado:55000.0}}

Difusión  Para El 

Reclutamiento Y Acenso Del 

Personal

164:Tepeaca
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPEACA FOR402 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE 

MORELOS SUR NUMERO 100, COLONIA CENTRO 

MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905434, 

lat:18.966133}}

20-02-2018 01-08-2018                             55,000.00                              55,000.00                       55,000.00                          55,000.00                 55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CMAT/0001/FORTASEG/201

8, contratista:COMERCIALIZADORA SECURITY 

MARKET S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, 

monto:55000.0, 

importe_modificado:55000.0}}

{meta1: {avance:2.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078067 Proyecto de inversión              400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

Curso De Capacitación De 

Formación Inicial (Aspirantes) 

2018

164:Tepeaca
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPEACA FOR403 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE 

MORELOS SUR NUMERO 100, COLONIA CENTRO 

MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905434, 

lat:18.966133}}

07-05-2018 01-10-2018                           400,000.00                            400,000.00                       40,000.00                          40,000.00                 40,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CMAT/004/FORTASEG-

CAPACITACIÓN/2018, contratista:INSTITUTO 

ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD 

PÚBLICA, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TEPEACA, monto:400000.0, 

importe_modificado:40000.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078074 Proyecto de inversión              299,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299000.0, modificado:299000.0}}

Curso De Capacitación De 

Formación Inicial (Elementos 

En Activo) 2018

164:Tepeaca
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPEACA FOR404 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE 

MORELOS SUR NUMERO 100, COLONIA CENTRO, 

TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905434, lat:18.966133}}

16-04-2018 01-06-2018                           299,000.00                            299,000.00                     253,000.00                        253,000.00               253,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CMAT/003/FORTASEG-

CAPACITACIÓN/2018, contratista:INSTITUTO 

ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD 

PÚBLICA, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TEPEACA, monto:299000.0, 

importe_modificado:253000.0}}

{meta1: {avance:11.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078077 Proyecto de inversión              585,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585000.0, modificado:585000.0}}

Diversos Cursos De 

Capacitación Para Los 

Elementos De La Dirección 

General De Seguridad Pública 

Y Vialidad Municipal De 

Tepeaca, Puebla

164:Tepeaca
Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPEACA FOR405 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:67.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE 

MORELOS SUR NUMERO 100 COLONIA CENTRO, 

TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905434, lat:18.966133}}

16-04-2018 01-08-2018                           585,000.00                            585,000.00                     516,000.00                        516,000.00               516,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CMAT/001/FORTASEG-

CAPACITACIÓN/2018, contratista:INSTITUTO 

ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD 

PUBLICA, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TEPEACA, monto:585000.0, 

importe_modificado:516000.0}}

{meta1: {avance:61.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078082 Proyecto de inversión                67,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67000.0, modificado:67000.0}}

Evaluación De Competencias 

Básicas
164:Tepeaca

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPEACA FOR406 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:64.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE 

MORELOS SUR NUMERO 100, COLONIA CENTRO, 

TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905434, lat:18.966133}}

27-04-2018 01-05-2018                             67,000.00                              67,000.00                       61,000.00                          61,000.00                 61,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CMAT/002/FORTASEG-

CAPACITACIÓN/2018, contratista:INSTITUTO 

ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD 

PÚBLICA, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TEPEACA, monto:67000.0, 

importe_modificado:61000.0}}

{meta1: {avance:61.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078086 Proyecto de inversión                10,050.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10050.0, modificado:10050.0}}

Evaluación Del Desempeño 164:Tepeaca
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPEACA FOR407 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:67.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE 

MORELOS SUR NUMERO 100, COLONIA CENTRO, 

TEPEACA, PUEBLA, lon:-97.905434, lat:18.966133}}

06-02-2018 01-09-2018                             10,050.00                                9,450.00                          9,450.00                            9,450.00                   9,450.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CMAT/004/FORTASEG/2018

, contratista:COMERCIALIZADORA SECURITY 

MARKET S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, 

monto:9450.0, importe_modificado:9450.0}}

{meta1: {avance:63.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078091 Proyecto de inversión              270,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, modificado:270000.0}}

Becas Para Aspirante A 

Policía Municipal
164:Tepeaca

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPEACA FOR408 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE 

MORELOS SUR NUMERO 100 COLONIA CENTRO, 

TEPEACA, PUEBLA, lon:-97.905434, lat:18.966133}}

07-05-2018 01-10-2018                           270,000.00                            270,000.00                       27,000.00                          27,000.00                 27,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE18180101078094 Proyecto de inversión           1,664,740.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1664740.0, 

modificado:1664740.0}}

Adquisición De Equipamiento 

Para El Fortalecimiento De La 

Función Policial Del 

Municipio De Tepeaca, 

Puebla

164:Tepeaca
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPEACA FOR409 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1617.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE 

MORELOS SUR NUMERO 100, COLONIA CENTRO, 

TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905434, lat:18.966133}}

30-08-2018 01-09-2018                        1,664,740.00                         1,664,740.00                  1,664,740.00                     1,664,740.00           1,664,740.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CMAT/005/FORTASEG/2018

, contratista:MARPA COMERCIALIZADORA DE 

EQUIPOS Y TECNOLOGIA  S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, 

monto:1664740.0, 

importe_modificado:1664740.0}}

{meta1: {avance:1617.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078096 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Ejecución Del Proyecto En 

Prevención De La Violencia 

Escolar

164:Tepeaca
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPEACA FOR410 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE 

MORELOS SUR NUMERO 100, COLONIA CENTRO, 

TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905434, lat:18.966133}}

15-05-2018 01-12-2018                        1,000,000.00                         1,000,000.00                  1,000,000.00                     1,000,000.00           1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CMAT/002/FORTASEG/2018

, contratista:MARTHA PATRICIA PEREGRINA 

DIAZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE 

TEPEACA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078100 Adquisición           1,953,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1953000.0, 

modificado:1953000.0}}

Adquisición De Chamarras Y 

Chalecos Balísticos Para Los 

Elementos De Seguridad 

Pública Y Vialidad Municipal 

De Tepeaca, Puebla

164:Tepeaca
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPEACA FOR411 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:201.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE 

MORELOS SUR NUMERO 100, COLONIA CENTRO, 

TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905434, lat:18.966133}}

22-05-2018 01-06-2018                        1,953,000.00                         1,953,000.00                  1,953,000.00                     1,953,000.00           1,953,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CMAT/006/FORTASEG/2018

, contratista:MARPA COMERCIALIZADORA DE 

EQUIPOS Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, 

monto:1953000.0, 

importe_modificado:1953000.0}}

{meta1: {avance:201.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078103 Adquisición           3,390,385.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3390385.0, 

modificado:3390385.0}}

Compra De Vehículos Sedan  

Pick Up Totalmente 

Equipados Como Patrulla 

Para La Dirección General De 

Seguridad Pública Y Vialidad 

Municipal De Tepeaca, 

Puebla

164:Tepeaca
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TEPEACA FOR412 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:18, 

meta:1.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE 

MORELOS SUR NUMERO 100 COLONIA CENTRO, 

TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905434, lat:18.966133}}

25-04-2018 01-05-2018                        3,390,385.00                         3,390,385.00                  3,390,385.00                     3,390,385.00           3,390,385.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:CMAT/003/FORTASEG/2018

, contratista:MARPA COMERCIALIZADORA DE 

EQUIPOS Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, 

monto:3390385.0, 

importe_modificado:3390385.0}}

{meta1: {avance:5.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078509 Proyecto de inversión              541,982.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:541982.35, 

modificado:541982.35}}

Servicios Profesionales, 

Cientificos Y Tecnicos 

Integrales, Policia De 

Proximidad

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA FORTASEG-001-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, SAN 

MARTIN TEXMELUCAN, lon:-98.433611, lat:19.285277}}

29-06-2018 01-12-2018                           541,982.35                            541,982.35                     270,991.08                        270,991.08               270,991.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078510 Proyecto de inversión              541,982.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:541982.35, 

modificado:541982.35}}

Servicios Profesionales, 

Cientificos Y Tecnicos 

Integrales, Prevencion De 

Violencia De Genero

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-002-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
29-06-2018 01-12-2018                           541,982.35                            530,000.00                     265,000.00                        265,000.00               265,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078511 Proyecto de inversión              141,150.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:141150.0, modificado:141150.0}}

Evaluacion De Control De 

Confianza Para Aspirantes Y 

Personal Policial Nuevo 

Ingreso

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA FORTASEG-003-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, SAN 

MARTIN TEXMELUCAN, lon:-98.433611, lat:19.285277}}

01-06-2018 01-06-2018                           141,150.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078512 Proyecto de inversión              329,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:329350.0, modificado:442270.0}}

Evaluacion De Control De 

Confianza, De Personal Activo 

(Permanencias, Ascensos Y 

Promociones

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA FORTASEG-004-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-12-2018 01-12-2018                           442,270.00                            442,270.00                     442,270.00                        442,270.00               442,270.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078520 Proyecto de inversión                16,828.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16828.82, modificado:16828.82}}

Difusion Interna Y Externa 

Para Promocion De 

Elementos Y Reclutamiento 

De Aspirantes A Policia 

Municipal De San Martin 

Texmelucan

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA FORTASEG-005-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:101.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612 SAN 

MARTIN TEXMELUCAN, lon:-98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-06-2018                             16,828.82                              16,828.82                       16,828.82                          16,828.82                 16,828.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:101.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078521 Proyecto de inversión                48,653.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48653.88, modificado:48653.88}}

Prestacion De Servicios 

Profesionales De Radio Para 

Difusion Del Reclutamiento 

De Aspirantes A Policia 

Municipal De San Martin 

Texmelucan

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-006-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612 SAN 

MARTIN TEXMELUCAN, lon:-98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                             48,653.88                              48,653.88                       48,653.88                          48,653.88                 48,653.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078522 Proyecto de inversión              184,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:184000.0, modificado:184000.0}}

Formacion Inicial (Eleentos 

De Activo)

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-007-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
01-05-2018 01-12-2018                           184,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078527 Proyecto de inversión              640,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:640000.0}}

Formacion Inicial (Aspirantes)
132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-008-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
01-05-2018 01-12-2018                           640,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078528 Proyecto de inversión              432,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:432000.0, modificado:432000.0}}

Becas Para Aspitantes A 

Policia Municipal

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-009-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                           432,000.00                            324,000.00                     324,000.00                        324,000.00               324,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:12.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078529 Proyecto de inversión              292,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:292500.0, modificado:292500.0}}

Competencias De La Funcion 

Policial

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-010-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVRAD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                           292,500.00                            205,500.00                     205,500.00                        205,500.00               205,500.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078530 Proyecto de inversión                65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:65000.0}}

Evaluacion De Competencias 

Basicas

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FOSTASEG-011-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVRAD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                             65,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078537 Proyecto de inversión                10,219.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10219.02, modificado:10219.02}}

Adquisicion Demateriales, 

Utiles Y Equipos Menores De 

Oficina De Impresión Y 

Reproduccion Para La 

Aplicación De Evaluaciones 

Del Desempeño Para 

Elementos De La Comisaria 

De Seguridad Publica Del 

Mpio

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-012-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:70.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                             10,219.02                              10,219.02                       10,219.02                          10,219.02                 10,219.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:70.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078538 Proyecto de inversión              448,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:448000.0, modificado:448000.0}}

Taller: Investigacion Criminal 

Conjunta (Policia Preventivo 

Y De Investigacion )(3)

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-013-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVRAD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                           448,000.00                            357,500.00                     357,500.00                        357,500.00               357,500.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078540 Proyecto de inversión              448,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:448000.0, modificado:448000.0}}

Taller: Proximidad Social
132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-014-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                           448,000.00                            448,000.00                     448,000.00                        448,000.00               448,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078542 Proyecto de inversión              448,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:448000.0, modificado:448000.0}}

Taller En Material De 

Coordinacion Operativa En El 

Nuevo Sistema De Justicia 

Penal

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-015-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                           448,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078543 Proyecto de inversión              200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

Taller: Grupo Tactico 

Intermedio

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-016-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                           200,000.00                            200,000.00                     200,000.00                        200,000.00               200,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078544 Proyecto de inversión           2,545,035.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2545035.08, 

modificado:2432115.08}}

Adquisicion De Uniformes 

Para Elementos De La 

Comisaria De Seguridad 

Publica De San Martin 

Texmelucan

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-017-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1152.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                        2,432,115.08                         1,279,526.40                  1,279,526.40                     1,279,526.40           1,279,526.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1152.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078545 Proyecto de inversión           1,560,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1560000.0, 

modificado:1560000.0}}

Pick-Up Doble Cabina 

Equipada Como Patrulla Con 

Balizamiento

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-018-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:18, 

meta:1.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                        1,559,999.99                         1,559,999.99                  1,559,999.99                     1,559,999.99           1,559,999.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078547 Proyecto de inversión              150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

Equipo De Comunicacion Y 

Telecomunicacion: Terminal 

Digital Movil (Radio)

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-019-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                           150,000.00                            149,588.96                                      -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078551 Proyecto de inversión              913,048.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:913048.3, modificado:913048.3}}

Servicios Integrales De 

Telecomunicacion

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-020-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                           913,048.30                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078552 Proyecto de inversión              234,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234000.0, modificado:234000.0}}

Camaras Fotograficas Y De 

Video

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-021-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}
01-05-2018 01-12-2018                           234,000.00                            233,999.97                     233,999.97                        233,999.97               233,999.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:13.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180101078553 Proyecto de inversión                21,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21000.0, modificado:21000.0}}

Equipo De Computo Y De 

Tecnologias De La 

Informacion

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-022-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                             21,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078554 Proyecto de inversión                  2,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200.0, 

modificado:2200.0}}

Equipo De Computo Y De 

Tecnologias De La 

Informacion Lector 

Biometrico (2)

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-023-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                               2,200.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078557 Proyecto de inversión                65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:65000.0}}

Licencias Informaticas E 

Intelectuales

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA FORTASEG-024-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                             65,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180101078558 Proyecto de inversión                54,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54000.0, modificado:54000.0}}

Fortalecimiento Tegnologico 

De Equipo E Infraestructura: 

Software

132:San Martín 

Texmelucan

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN FORTASEG-025-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

01-05-2018 01-12-2018                             54,000.00                                            -                                        -                                          -                                 -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201132741 Proyecto de inversión              301,120.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:301120.0, modificado:296415.0}}

Aplicación De Evaluaciones 

De Control De Confianza
208:Zacatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar h ayuntamiento de zacatlan 2018FORTASEG001 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:98.44}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
24-05-2018                           296,415.00                            296,415.00                     296,415.00                        296,415.00               296,415.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CECSNSP/DAJN/FORTASEG/

ECC-013/2018, contratista:CONSEJO ESTATAL 

DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, 

monto:301120.0, 

importe_modificado:296415.0}}

{meta1: {avance:98.44}}

{1271296/proyecto_INICIO, 

1271296/proyecto_PROCESO, 

1271296/proyecto_INICIO, 

1271296/proyecto_PROCESO, 

1271296/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133101 Proyecto de inversión                83,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83400.0, modificado:83400.0}}

Difusion Externa (Aspirantes), 

Interna Y Adquisicion De 

Papeleria Para La Aplicación 

De La Evaluacion Del 

Desempeño Del Personal De 

La Direccion De Seguriodad 

Publica 2018

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2018FORTASEG002 N 0 0 79

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
15-06-2018 01-06-2018                             83,400.00                              83,400.00                       83,400.00                          83,400.00                 83,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:2018FORTASEG002, 

contratista:LIZBETH OLVERA SALAS, 

convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, 

monto:83400.0, 

importe_modificado:83400.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1271681/proyecto_INICIO, 

1271681/proyecto_FIN, 

1271681/proyecto_PROCESO, 

1271681/proyecto_INICIO, 

1271681/proyecto_FIN, 

1271681/proyecto_PROCESO, 

1271681/proyecto_INICIO, 

1271681/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133116 Proyecto de inversión              190,280.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190280.0, modificado:190280.0}}

Curso Y Evaluacion De 

Competencias Basicas De La 

Funcion Policial

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2018FORTASEG003 N 0 0 40

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:80.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
21-06-2018 01-06-2018                           190,280.00                            190,280.00                     190,280.00                        190,280.00               190,280.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CECSNSP/DAJN/FORTASEG/

PROF-025/2018, contratista:CONSEJO 

ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, 

monto:190280.0, 

importe_modificado:190280.0}}

{meta1: {avance:80.0}}

{1271696/proyecto_PROCESO, 

1271696/proyecto_INICIO, 

1271696/proyecto_PROCESO, 

1271696/proyecto_INICIO, 

1271696/proyecto_PROCESO, 

1271696/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133140 Proyecto de inversión                11,850.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:11850.0, modificado:11850.0}}

Taller: La Funcion Del Primer 

Respondiente  Y La Ciencia 

Forense Aplicada En El Lugar 

De Los Hechos(1)

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2018FORTASEG004 N 0 0 5

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
21-05-2018 01-05-2018                             11,850.00                              11,850.00                       11,850.00                          11,850.00                 11,850.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CECSNSP/DAJN/FORTASEG/

PROF-026/2018, contratista:CONSEJO 

ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, 

monto:11850.0, 

importe_modificado:11850.0}}

{meta1: {avance:100.0}}

{1271720/proyecto_PROCESO, 

1271720/proyecto_INICIO, 

1271720/proyecto_PROCESO, 

1271720/proyecto_INICIO, 

1271720/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133187 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Proyectos Para La Prevencion 

Social De La Violencia Y La 

Delincuenciacon 

Participacion Ciudadana

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2018FORTASEG005 N 0 0 202

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
15-06-2018 01-12-2018                        1,000,000.00                         1,000,000.00                     600,000.00                        600,000.00               600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:2018FORTASEG005, 

contratista:CESAR PEREZ ROJAS, 

convocante:municipio de zacatlan, 

monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:60.0}}
{1271772/proyecto_INICIO, 

1271772/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133243 Proyecto de inversión           1,489,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1489200.0, 

modificado:1489200.0}}

Adquisicion De Equipamiento 

(Uniformes) Del Personal 

Policial

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2018FORTASEG008 N 0 0 102

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1326.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
15-06-2018 01-08-2018                        1,489,200.00                         1,489,200.00                  1,489,200.00                     1,489,200.00           1,489,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:2018FORTASEG008, 

contratista:COMERCIALIZADORA SECURITY 

MARKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZACATLAN, monto:1489200.0, 

importe_modificado:1489200.0}}

{meta1: {avance:1326.0}}

{1271828/proyecto_INICIO, 

1271828/proyecto_FIN, 

1271828/proyecto_PROCESO, 

1271828/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133290 Proyecto de inversión           3,447,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3447300.0, 

modificado:3447300.0}}

Adquisicion De Vehiculos 

Para Seguridad Publica 

Municipal

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2018FORTASEG009 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:18, 

meta:1.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
27-06-2018 01-07-2018                        3,447,300.00                         3,447,300.00                  3,447,300.00                     3,447,300.00           3,447,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:2018FORTASEG009, 

contratista:COMERCIALIZADORA SECURITY 

MARKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZACATLAN, monto:3447300.0, 

importe_modificado:3447300.0}}

{meta1: {avance:5.0}}

{1271881/proyecto_PROCESO, 

1271881/proyecto_FIN, 

1271881/proyecto_INICIO, 

1271881/proyecto_FIN, 

1271881/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201133315 Proyecto de inversión           3,476,850.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3476850.0, modificado:79555.0}}

Fortaseg 208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2018FORTASEG N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:-, lon:-

97.960555, lat:19.933333}}
01-07-2018 01-12-2018                             79,555.00                              79,555.00                       79,555.00                          79,555.00                 79,555.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140049 Adquisición           1,560,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1560000.0, 

modificado:1560000.0}}

Equipamiento De Personal 

Policial, Prendas De 

Proteccion Para Seguridad 

Publica Y Nacional, Chaleco 

Balistico Minimo Nivel Lll-A, 

Con Dos Placas Balisticas 

Nivel Iv)

15:Amozoc
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNCIPIO DE AMOZOC 050-2018 N 0 0 52

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:52.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

11-05-2018 01-07-2018                        1,560,000.00                         1,560,000.00                  1,560,000.00                     1,560,000.00           1,560,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

50-2018, contratista:INFORT MTK ASESORIAS 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

AMOZOC DE MOTA, monto:1560000.0, 

importe_modificado:1560000.0}}

{meta1: {avance:52.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140070 Adquisición           1,312,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1312000.0, 

modificado:1312000.0}}

Equipamiento De Personal 

Policial, Vestuario Y 

Uniformes

15:Amozoc
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 051-2018 N 0 0 64

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:64.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

15-05-2018 01-06-2018                        1,312,000.00                         1,312,000.00                  1,312,000.00                     1,312,000.00           1,312,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

51-2018, contratista:SOLUCIONES 

COMERCIALES ISLAS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA 

, monto:1312000.0, 

importe_modificado:1312000.0}}

{meta1: {avance:64.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140078 Adquisición           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

Adquisición De 2 Pick Ups 

Doble Cabina Equipada Como 

Patrulla Con Balizamiento

15:Amozoc
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 052-2018 N 0 0 125000

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

11-06-2018 01-06-2018                        1,500,000.00                         1,500,000.00                  1,500,000.00                     1,500,000.00           1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

52-2018, contratista:RIVERA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE 

MOTA, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:2.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140099 Adquisición                83,320.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83320.0, modificado:83320.0}}

Adquisición De 4 Sistemas De 

Grabación Portátil En Patrulla
15:Amozoc

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA 054-2018 N 0 0 125000

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

20-06-2018 01-07-2018                             83,320.00                              83,320.00                       83,320.00                          83,320.00                 83,320.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

54-2018, contratista:GEOFACIL SOLUCIONES 

ZIMZA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

AMOZOC DE MOTA, monto:83320.0, 

importe_modificado:83320.0}}

{meta1: {avance:4.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140106 Adquisición                40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:400000.0}}

Adquisición De 1 Sedan 

Equipado Como Patrulla Con 

Balizamiento

15:Amozoc
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA 053-2018 N 0 0 125000

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

11-06-2018 01-06-2018                           400,000.00                            400,000.00                     400,000.00                        400,000.00               400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

53-2018, contratista:MOTORES ALEMANES 

RIVERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE AMOZOC DE MOTA, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140123 Proyecto de inversión                70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70000.0, modificado:70000.0}}

Profesionalizacion / Difusion 

Externa Del Servicio 

Profesional De Carrera

15:Amozoc
Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA 049-2018 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

25-04-2018 01-05-2018                             70,000.00                              70,000.00                       70,000.00                          70,000.00                 70,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

49-2018, contratista:AV&SA DISTRIBUCIÓN 

LOGÍSTICA Y EVENTOS, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE 

MOTA, monto:70000.0, 

importe_modificado:70000.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140127 Proyecto de inversión              144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:144000.0}}

Competencias De La Función 

Policial
15:Amozoc

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA 091-2018 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

16-04-2018 01-04-2018                           144,000.00                            144,000.00                     144,000.00                        144,000.00               144,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

91-2018, contratista:INSTITUTO DE 

FORMACION POLICIAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC 

DE MOTA, monto:144000.0, 

importe_modificado:144000.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140138 Proyecto de inversión                  5,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, 

modificado:5000.0}}

Profesionalizacion / Difusion 

Interna (Convocatorias)
15:Amozoc

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA 048-2018 N 0 0 36

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

02-05-2018 01-05-2018                               5,000.00                                5,000.00                          5,000.00                            5,000.00                   5,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

48-2018, contratista:AV&SA DISTRIBUCIÓN 

LOGÍSTICA Y EVENTOS, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE 

MOTA, monto:5000.0, 

importe_modificado:5000.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140490 Proyecto de inversión              736,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:736000.0, modificado:736000.0}}

Formacion Inicial (Elementos 

En Activo)
15:Amozoc

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA 092-2018 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

30-04-2018 01-08-2018                           736,000.00                            736,000.00                     736,000.00                        736,000.00               736,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

92-2018, contratista:INSTITUTO DE 

FORMACION POLICIAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC 

DE MOTA, monto:736000.0, 

importe_modificado:736000.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140494 Proyecto de inversión              280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:280000.0}}

Formacion Inicial (Aspirantes) 15:Amozoc
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 093-2018 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

30-04-2018 01-09-2018                           280,000.00                            280,000.00                     280,000.00                        280,000.00               280,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

93-2018, contratista:INSTITUTO DE 

FORMACION POLICIAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC 

DE MOTA, monto:280000.0, 

importe_modificado:0.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140509 Proyecto de inversión                10,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10500.0}}

Taller: La Actuacion Del 

Policia En Juicio Oral 

(Juridicos/Mandos)(4)

15:Amozoc
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 060-2018 N 0 0 3

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

03-04-2018 01-04-2018                             10,500.00                              10,500.00                       10,500.00                          10,500.00                 10,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

60-2018, contratista:INSTITUTO DE 

FORMACION POLICIAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC 

DE MOTA, monto:10500.0, 

importe_modificado:10500.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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2018 3 PUE18180201140518 Proyecto de inversión              224,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224000.0, modificado:224000.0}}

Taller: La Función Policial Y 

Su Eficiencia En Los Primeros 

Actos De Investigación 

(Iph)(2)

15:Amozoc
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 090-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

06-04-2018 01-04-2018                           224,000.00                            224,000.00                     224,000.00                        224,000.00               224,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

90-2018, contratista:INSTITUTO DE 

FORMACION POLICIAL DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC 

DE MOTA, monto:224000.0, 

importe_modificado:224000.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140527 Proyecto de inversión              479,910.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:479910.0, modificado:479910.0}}

Evaluaciones De Control De 

Confianza Para Elementos De 

Seguridad Publica Municipal

71:Huauchinango
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-001 N 0 0 102

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:102.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:SE 

REALIZA EN NUESTRO MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, 

lon:-98.052777, lat:20.176666}}

13-06-2018 01-08-2018                           479,910.00                            479,910.00                     479,910.00                        479,910.00               479,910.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:102.0}}

{1279958/proyecto_INICIO, 

1279958/proyecto_PROCESO, 

1279958/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140530 Proyecto de inversión           1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

Mantenimiento De Equipo E 

Infraestructura Tecnologica
15:Amozoc

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 062-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

15-05-2018 01-06-2018                        1,500,000.00                         1,500,000.00                  1,500,000.00                     1,500,000.00           1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

62-2018, contratista:GEOFACIL SOLUCIONES 

ZIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

AMOZOC DE MOTA, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140561 Adquisición              372,380.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372380.0, modificado:372380.0}}

Adquisición De Equipo De 

Transporte (Moto Patrullas) 

Para Elementos De Seguridad 

Publica Municipal

71:Huauchinango
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-002 N 0 0 4

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:EN EL 

MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, lon:-98.052777, 

lat:20.176666}}

12-06-2018 01-08-2018                           372,380.00                            372,380.00                     372,380.00                        372,380.00               372,380.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}}

{1279995/proyecto_PROCESO, 

1279995/proyecto_FIN, 

1279995/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140567 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Proyecto De Prevencion De 

Violencia De Genero
15:Amozoc

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 030-2018 N 0 0 125000

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

10-04-2018 01-10-2018                           500,000.00                            500,000.00                     500,000.00                        500,000.00               500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

30-2018, contratista:MIRIAM ZACAPANTZI 

FLORES, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC 

DE MOTA, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140583 Proyecto de inversión              500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

Proyecto De Prevencion De 

Violencia Escolar
15:Amozoc

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 025-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

10-04-2018 01-09-2018                           500,000.00                            500,000.00                     500,000.00                        500,000.00               500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

25-2018, contratista:MIRIAM ZACAPANTZI 

FLORES, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC 

DE MOTA, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140605 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Proyecto De Prevención 

Social De Violencia Y 

Delincuencia Con 

Participación Ciudadana 

(Prevención De Violencia 

Escolar)

71:Huauchinango
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-003 N 0 0 17000

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:EN EL 

MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, lon:-98.052777, 

lat:20.176666}}

08-06-2018 01-09-2018                        1,000,000.00                         1,000,000.00                  1,000,000.00                     1,000,000.00           1,000,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}}

{1280044/proyecto_INICIO, 

1280044/proyecto_FIN, 

1280044/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140611 Adquisición              224,383.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224383.44, 

modificado:225000.0}}

Adquisición De 3 Terminales 

Digitales Moviles    (Radios)
15:Amozoc

Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 045-2018 N 0 0 125000

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

08-05-2018 01-09-2018                           225,000.00                            225,000.00                     225,000.00                        225,000.00               225,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

45-2018, contratista:CASSIDIAN MEXICO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC 

DE MOTA, monto:224383.44, 

importe_modificado:224383.44}}

{meta1: {avance:3.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140617 Adquisición              436,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:436800.0, modificado:436800.0}}

Adquisición De Uniformes 

(Camisola) Para Elementos 

De Seguridad Publica 

Municipal

71:Huauchinango
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-004 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:280.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:EN EL 

MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, lon:-98.052777, 

lat:20.176666}}

05-06-2018 01-09-2018                           436,800.00                            436,800.00                     436,800.00                        436,800.00               436,800.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:280.0}}

{1280059/proyecto_FIN, 

1280059/proyecto_PROCESO, 

1280059/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140619 Proyecto de inversión              520,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:520000.0, modificado:520000.0}}

Mantenimiento A Equipo De 

Telecomunicaciones
15:Amozoc

Programa de Inversión de 

Mantenimiento
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 063-2018 N 0 0 125000

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

21-05-2018 01-06-2018                           520,000.00                            520,000.00                     520,000.00                        520,000.00               520,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MDAM/CMAD/FORTASEG/0

63-2018, contratista:GEOFACIL SOLUCIONES 

ZIMZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

AMOZOC, monto:520000.0, 

importe_modificado:520000.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140629 Proyecto de inversión                28,230.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28230.0, modificado:28230.0}}

Realizacion De Evaluaciones 

De Control De Confianza Para 

Personal En Activo 

(Permanencias, Ascensos Y 

Promociones)

15:Amozoc
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 111-2018 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

05-03-2018 01-07-2018                             28,230.00                              28,230.00                       28,230.00                          28,230.00                 28,230.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140637 Proyecto de inversión              122,330.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:122330.0, modificado:141150.0}}

Realizacion De Examenes De 

Control De Confianza Para 

Personal De Nuevo Ingreso

15:Amozoc
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC 110-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

05-03-2018 01-07-2018                           122,330.00                            122,330.00                     122,330.00                        122,330.00               122,330.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CECSNSP/DAJN/FORTASEG/

ECC-009/2018, contratista:CONSEJO ESTATAL 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

PUBLICA, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC 

DE MOTA, monto:122330.0, 

importe_modificado:122330.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140808 Adquisición              436,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:436800.0, modificado:436800.0}}

Adquisición De Uniformes 

(Pantalón) Para Elementos 

De Seguridad Publica 

Municipal

71:Huauchinango
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-005 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:280.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}

02-06-2018 01-09-2018                           436,800.00                            436,800.00                     436,800.00                        436,800.00               436,800.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:280.0}}

{1280267/proyecto_FIN, 

1280267/proyecto_INICIO, 

1280267/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140818 Adquisición              531,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:531000.0, modificado:531000.0}}

Adquisición De Uniformes 

(Bota Y Zapato) Para 

Elementos De Seguridad 

Publica Municipal

71:Huauchinango
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-006 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:280.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, 

lon:-98.052777, lat:20.176666}}

15-06-2018 01-08-2018                           531,000.00                            531,000.00                     531,000.00                        531,000.00               531,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:280.0}}

{1280279/proyecto_INICIO, 

1280279/proyecto_FIN, 

1280279/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140826 Adquisición              496,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:496000.0, modificado:496000.0}}

Adquisición De Uniformes 

(Chamarra, Gorra Y Kepi) 

Para Elementos De Seguridad 

Publica Municipal

71:Huauchinango
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-007 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:280.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:EN 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.052777, lat:20.176666}}
07-06-2018 01-08-2018                           496,000.00                            496,000.00                     496,000.00                        496,000.00               496,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:280.0}}

{1280287/proyecto_INICIO, 

1280287/proyecto_FIN, 

1280287/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140839 Adquisición                86,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86200.0, modificado:86200.0}}

Adquisición De Equipo De 

Protección Para Elementos 

De Seguridad Publica 

Municipal (Grupo Táctico)

71:Huauchinango
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-008 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.052777, 

lat:20.176666}}

08-06-2018 01-08-2018                             86,200.00                              86,200.00                       86,200.00                          86,200.00                 86,200.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:10.0}}

{1280302/proyecto_PROCESO, 

1280302/proyecto_FIN, 

1280302/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140942 Adquisición              466,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:466000.0, modificado:466000.0}}

Adquisición De Equipo 

(Fornitura E Insignias Y 

Divisas) Para Elementos De 

Seguridad Publica Municipal

71:Huauchinango
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-009 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:130.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.052777, 

lat:20.176666}}

21-06-2018 01-08-2018                           466,000.00                            466,000.00                     466,000.00                        466,000.00               466,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:130.0}}

{1280409/proyecto_INICIO, 

1280409/proyecto_FIN, 

1280409/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201140951 Adquisición              220,910.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220910.0, modificado:220910.0}}

Adquisición De Equipo (Gas 

Lacrimogeno Y Lampara) 

Para Elementos De Seguridad 

Publica Municipal

71:Huauchinango
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-010 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:280.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.052777, 

lat:20.176666}}

07-06-2018 01-08-2018                           220,910.00                            220,910.00                     220,910.00                        220,910.00               220,910.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:280.0}}

{1280418/proyecto_INICIO, 

1280418/proyecto_PROCESO, 

1280418/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141373 Proyecto de inversión           2,312,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2312000.0, 

modificado:2312000.0}}

Profesionalización De Las 

Instituciones De Seguridad 

Pública, Mediante Diversos 

Cursos De Capacitación

174:Teziutlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA
TEZ/CONV-

FORTASEG/2018/01
N 0 0 92246

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}

21-05-2018 01-09-2018                        2,312,000.00                         2,312,000.00                  2,312,000.00                     2,312,000.00           2,312,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:TEZ/CONV-

FORTASEG/2018/01, contratista:NICOLAS DE 

JESUS TRINIDAD NAFATE, 

convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, 

PUEBLA, monto:2312000.0, 

importe_modificado:2312000.0}}

{meta1: {avance:120.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141465 Proyecto de inversión              432,860.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:432860.0, modificado:432860.0}}

Fortalecimiento De Las 

Capacidades De Evaluación 

En Control De Confianza, 

Aspirantes Y Personal En 

Activo

174:Teziutlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA
CECSNSP/DAJN/FORT

ASEG/ECC-022/2018
N 0 0 92246

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:92.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}

19-03-2018 01-09-2018                           432,860.00                            432,860.00                     432,860.00                        432,860.00               432,860.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CECSNSP/DAJN/FORTASEG/

ECC-022/2018, contratista:DANIEL VÁZQUEZ 

SENTÍES, convocante:MUNICIPIO DE 

TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:432860.0, 

importe_modificado:432860.0}}

{meta1: {avance:92.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141474 Proyecto de inversión           1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Prestación De Servicios 

Profesionales, Para 

Implementar  El Proyecto 

Denominado ""Prevención 

De Violencia Escolar"".

174:Teziutlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA
TEZ/PS-

FORTASEG/2018/03
N 0 0 92246

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:35.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}

06-06-2018 01-09-2018                        1,000,000.00                         1,000,000.00                  1,000,000.00                     1,000,000.00           1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:TEZ/PS-FORTASEG/2018/03, 

contratista:ANAHÍ PEÑA HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, 

PUEBLA, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {avance:35.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141476 Proyecto de inversión           2,111,490.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2111490.0, 

modificado:2111490.0}}

Adquisición De Vestuario, 

Uniformes Y Prendas De 

Protección, Para Los 

Elementos De Seguridad 

Pública Municipal.

174:Teziutlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA
TEZ/ADQ-

FORTASEG/2018/04
N 0 0 92240

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:140.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}

01-06-2018 01-07-2018                        2,111,490.00                         2,111,490.00                  2,111,490.00                     2,111,490.00           2,111,490.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:TEZ/ADQ-

FORTASEG/2018/04, contratista:CHRISTOPHER 

ANTONIO RODRÍGUEZ CARRASCO, 

convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, 

PUEBLA, monto:2111490.0, 

importe_modificado:2111490.0}}

{meta1: {avance:140.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141479 Proyecto de inversión           1,050,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

Adquisición De Chalecos 

Balísticos Nível Iii-A, Con Dos 

Placas Balísticas Nivel Iv, Para 

Los Elementos De Seguridad 

Pública Municipal.

174:Teziutlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA
TEZ/ADQ-

FORTASEG/2018/05
N 0 0 92246

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:35.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}

01-06-2018 01-07-2018                        1,050,000.00                         1,050,000.00                  1,050,000.00                     1,050,000.00           1,050,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:TEZ/ADQ-

FORTASEG/2018/05, contratista:CHRISTOPHER 

ANTONIO RODRÍGUEZ CARRASCO, 

convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, 

PUEBLA, monto:1050000.0, 

importe_modificado:1050000.0}}

{meta1: {avance:35.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201141490 Proyecto de inversión                50,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

Prestación De Servicios  Para 

La Difusión Externa Del 

Servicio Profesional De 

Carrera Policial

174:Teziutlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA
TEZ/PS-

FORTASEG/2018/06
N 0 0 92246

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, lon:-

97.360555, lat:19.818888}}

03-05-2018 01-08-2018                             50,000.00                              50,000.00                       50,000.00                          50,000.00                 50,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:TEZ/PS-FORTASEG/2018/06, 

contratista:DIMAS CORTÉS MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, 

PUEBLA, monto:50000.0, 

importe_modificado:50000.0}}

{meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142774 Proyecto de inversión              275,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:275000.0, modificado:275000.0}}

Cursos Y Capacitaciones 

(Curso Y Evaluación De 

Competencias Basicas De La 

Función Policial) Para 

Elementos De Seguridad 

Publica Municipal

71:Huauchinango
Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-011 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}

22-06-2018 01-09-2018                           275,000.00                            275,000.00                     275,000.00                        275,000.00               275,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}}

{1282457/proyecto_INICIO, 

1282457/proyecto_FIN, 

1282457/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances
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XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE18180201142878 Proyecto de inversión              723,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:723000.0, modificado:723000.0}}

Cursos Y Capacitaciónes 

(Curso Formacion Inicial 

Elementos En Activo Y 

Aspirantes) Para Elementos 

De Seguridad Publica 

Municipal

71:Huauchinango
Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-012 N 0 0 27

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:27.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}

07-06-2018 01-09-2018                           723,000.00                            723,000.00                     723,000.00                        723,000.00               723,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:27.0}}

{1282577/proyecto_INICIO, 

1282577/proyecto_FIN, 

1282577/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142886 Proyecto de inversión              451,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:451500.0, modificado:451500.0}}

Cursos Y Capacitaciones 

(Taller Primer Respondiente 

Iph Y Justicia Civica ) Para 

Elementos De Seguridad 

Publica Municipal

71:Huauchinango
Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-013 N 0 0 131

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:131.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:EN EL 

MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, lon:-98.052777, 

lat:20.176666}}

14-06-2018 01-08-2018                           451,500.00                            451,500.00                     451,500.00                        416,500.00               416,500.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:100.0}}
{1282588/proyecto_INICIO, 

1282588/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142897 Proyecto de inversión              112,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:112500.0, modificado:112500.0}}

Cursos Y Capacitaciones 

(Grupo Tactico Intermedio ) 

Para Elementos De Seguridad 

Publica Municipal

71:Huauchinango
Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-014 N 0 0 15

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:EN EL 

MUNICPIO DE HUAUCHINANGO, lon:-98.052777, 

lat:20.176666}}

20-06-2018 01-08-2018                           112,500.00                            112,500.00                     112,500.00                        112,500.00               112,500.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:15.0}}

{1282600/proyecto_PROCESO, 

1282600/proyecto_INICIO, 

1282600/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142910 Proyecto de inversión                12,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12000.0, modificado:12000.0}}

Cursos Y Capacitaciones 

(Evaluaciones Del 

Desempeño) Para Elementos 

De Seguridad Publica 

Municipal

71:Huauchinango
Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-015 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:80.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:EN EL 

MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, lon:-98.052777, 

lat:20.176666}}

28-06-2018 01-08-2018                             12,000.00                              12,000.00                       12,000.00                          12,000.00                 12,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:80.0}}

{1282616/proyecto_PROCESO, 

1282616/proyecto_FIN, 

1282616/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142920 Proyecto de inversión                  5,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, 

modificado:5000.0}}

Servicio De De Difusión 

Interna (Convocatoria 

Promociones ) Para 

Elementos De Seguridad 

Publica Municipal

71:Huauchinango
Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-016 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.052777, 

lat:20.176666}}

27-06-2018 01-08-2018                               5,000.00                                5,000.00                          5,000.00                            5,000.00                   5,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1282629/proyecto_PROCESO, 

1282629/proyecto_INICIO, 

1282629/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142926 Proyecto de inversión                70,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70000.0, modificado:70000.0}}

Servicio De Difusión Externa 

(Convocatoria Aspirantes) 

Para Elementos De Seguridad 

Publica Municipal

71:Huauchinango
Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO FORTASEG-2018-017 N 0 0 15000

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:EN 

CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, lon:-

98.052777, lat:20.176666}}

28-06-2018 01-08-2018                             70,000.00                              70,000.00                       70,000.00                          70,000.00                 70,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1282637/proyecto_INICIO, 

1282637/proyecto_FIN, 

1282637/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201142937 Adquisición           3,825,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3825000.0, 

modificado:3825000.0}}

Adquisición De Equipo De 

Transporte (Patrullas Pick Up 

Doble Cabina) Para Elemento 

De Seguridad Publica 

Municipal

71:Huauchinango
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE HUAUCHNANGO FORTASEG-2018-018 N 0 0 130

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, 

direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.052777, 

lat:20.176666}}

20-06-2018 01-08-2018                        3,825,000.00                         3,825,000.00                  3,825,000.00                     3,825,000.00           3,825,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:5.0}}

{1282650/proyecto_PROCESO, 

1282650/proyecto_FIN, 

1282650/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201143001 Proyecto de inversión              132,796.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132796.8, modificado:132796.8}}

Adquisicion De Fornituras 

Para Los Elementos De La 

Comisaria De Seguridad 

Publica Del Municipio De San 

Martin Texmelucan

132:San Martín 

Texmelucan

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA FORTASEG-026-18 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL NO. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

09-04-2018 01-05-2018                           132,796.80                            132,796.80                     132,796.80                        132,796.80               132,796.80 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:144.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201143007 Proyecto de inversión              374,900.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:374900.4, modificado:374900.4}}

Adquisicion De Equipo De 

Proteccion (Chaleco Balistico) 

Para Los Elementos De La 

Comisaria De Seguridad 

Publia De San Martin 

Texmelucan

132:San Martín 

Texmelucan

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA FORTASEG-027-18 N 0 0 18

{meta1: {unidad_medida:17, 

meta:1.0, meta_modificada:18.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD XICOTENCATL No. 612, lon:-

98.433611, lat:19.285277}}

09-04-2018 01-05-2018                           374,900.40                            374,900.40                     374,900.40                        374,900.40               374,900.40 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:18.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201143012 Proyecto de inversión              189,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189000.0, modificado:189000.0}}

Becas Para Aspirantes A 

Policia Municipal
15:Amozoc

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA 112-2018 N 0 0 7

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

01-08-2018 01-10-2018                           189,000.00                            189,000.00                     189,000.00                        189,000.00               189,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:7.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201143017 Proyecto de inversión                35,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

Curso De Justicia Civica 15:Amozoc
Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA 113-2018 N 0 0 10

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

01-08-2018 01-10-2018                             35,000.00                              35,000.00                       35,000.00                          35,000.00                 35,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:10.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201143023 Proyecto de inversión                32,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32000.0, modificado:32000.0}}

Evaluación De Competencias 

Básicas
15:Amozoc

Otros Programas de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA 114-2018 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:32.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

01-08-2018 01-10-2018                             32,000.00                              32,000.00                       32,000.00                          32,000.00                 32,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:32.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201143034 Proyecto de inversión                  4,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800.0, 

modificado:4800.0}}

Evaluación Del Desempeño 

(Papeleria)
15:Amozoc

Otros proyectos de 

Inversión
Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA 115-2018 N 0 0 32

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, lon:-98.045, 

lat:19.046111}}

01-08-2018 01-10-2018                               4,800.00                                4,800.00                          4,800.00                            4,800.00                   4,800.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301297636 Proyecto de inversión              240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:240000.0}}

FORMACION INICIAL 

(ASPIRANTES)
208:Zacatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2018FORTASEG006 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle 

Carmen Serdán 16, Col 2 Caminos, 73310 Zacatlán, Pue., 

México, lon:-97.96289921, lat:19.92366958}}

09-07-2018 30-11-2018                           240,000.00                            240,000.00                                      -                                          -                                 -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CECSNSP//DAJN/FORTASEG

/PROF-029/2018, contratista:CONSEJO 

ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, 

monto:240000.0, 

importe_modificado:240000.0}}

{meta1: {avance:4.2}}

{1297636/proyecto_PROCESO, 

1297636/proyecto_INICIO, 

1297636/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301378841 Proyecto de inversión              162,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:162000.0, modificado:162000.0}}

BECAS PARA ASPIRANTES A 

POLICIA MUNICIPAL 2018
208:Zacatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO 2018FORTASEG007 N 0 0 6

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle 

Carmen Serdán 16, Col 2 Caminos, 73310 Zacatlán, Pue., 

México, lon:-97.96294212, lat:19.92340732}}

09-07-2018 30-11-2018                           162,000.00                            162,000.00                       52,200.00                          52,200.00                 52,200.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3.43}}

{1378841/proyecto_PROCESO, 

1378841/proyecto_INICIO, 

1378841/proyecto_PROCESO, 

1378841/proyecto_INICIO, 

1378841/proyecto_PROCESO, 

1378841/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301387205 Adquisición              699,606.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699606.63, 

modificado:699606.63}}

ADQUISICIÓN DE TRES 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

(TERMINAL DIGITAL MÓVIL-

RADIO)  PARA LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL.

174:Teziutlán
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar municipio de teziulan

TEZ/ADQ-

FORTASEG/2018/08
N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, 

direccion:Teziutlán, Pue., México, lon:-97.3570576, 

lat:19.8160106}}

28-08-2018 05-10-2018                           699,606.63                            224,383.44                     224,383.44                        224,383.44               224,383.44 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3.0}}

{1387205/proyecto_INICIO, 

1387205/proyecto_FIN, 

1387205/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301387189 Adquisición           1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

ADQUISICIÓN DE DOS 

VEHÍCULOS PICK UP DOBLE 

CABINA EQUIPADOS COMO 

PATRULLA, PARA LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL.

174:Teziutlán
Programa de Inversión de 

Adquisiciones
Seguridad Sin identificar municipio de teziutlan

TEZ/ADQ-

FORTASEG/2018/07
N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:18, 

meta:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, 

direccion:Teziutlán, Pue., México, lon:-97.3570576, 

lat:19.8160106}}

21-08-2018 21-09-2018                        1,600,000.00                         1,600,000.00                  1,600,000.00                     1,600,000.00           1,600,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}}

{1387189/proyecto_INICIO, 

1387189/proyecto_FIN, 

1387189/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301378962 Proyecto de inversión           3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, 

modalidad:U, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

ADQUISICION DE SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

TELECOMUNICACION Y 

MATENIMIENTO DE EQUIPO 

E INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA

208:Zacatlán
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Seguridad Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN 2018FORTASEG009 N 0 0 36000

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle 

Carmen Serdán 16, Col 2 Caminos, 73310 Zacatlán, Pue., 

México, lon:-97.96298504, lat:19.92332663}}

01-09-2018 30-09-2018                        3,000,000.00                         3,000,000.00                  3,000,000.00                     3,000,000.00           3,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:2018FORTASEG009, 

contratista:COMERCIALIZADORA SECURITY 

MARKET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ZACATLAN, monto:3447300.0, 

importe_modificado:3447300.0}}

{meta1: {avance:2.0}}

{1378962/proyecto_PROCESO, 

1378962/proyecto_FIN, 

1378962/proyecto_PROCESO, 

1378962/proyecto_INICIO, 

1378962/proyecto_PROCESO, 

1378962/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389458 Proyecto de inversión 244,528,720.22     

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, 

modalidad:S, prog_pres:266, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.4452872022E8, 

modificado:2.4452872022E8}}

Componente de Atención a 

Siniestros Agropecuarios para 

Atender a Pequeños 

Productores, Contratación de 

Seguro Agropecuario 

Catastrófico 2017, folio 

301393

0:Gobierno de la Entidad
Otros Programas de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
N 0 0 50000

{meta1: {unidad_medida:6, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:Recta a 

Cholula, Las Cumbres, San Andrés Cholula, Pue., México, 

lon:-98.28963518, lat:19.06019117}}

17-04-2017 31-12-2017 239,661,348.97                  239,490,390.45                   239,490,390.45            239,490,390.45               239,490,390.45      Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.99}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE180301389497 Proyecto de inversión 3,473,428.92         

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, 

modalidad:S, prog_pres:266, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3473428.92, 

modificado:3473428.92}}

Componente de Atención a 

Siniestros Agropecuarios para 

Atender a Pequeños 

Productores, Contratación de 

Seguro Agropecuario 

Catastrófico  2017, folio 

301399

0:Gobierno de la Entidad
Otros Programas de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
N 0 0 50000

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Recta a 

Cholula, Las Cumbres, San Andrés Cholula, Pue., México, 

lon:-98.28952789, lat:19.06033314}}

07-06-2017 31-12-2017 3,382,111.90                      3,382,111.90                       3,382,111.90                 3,382,111.90                   3,382,111.90          Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180201132192 Proyecto de inversión 229,349,258.00     

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, 

modalidad:S, prog_pres:266, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.29349258E8, 

modificado:2.3554168893E8}}

Componente De Atención A 

Siniestros Agropecuarios, 

Contratación De Seguro 

Agropcuario Catastrófico 

2018 F-301470

0:Gobierno de la Entidad
Otros Programas de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

SECREARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
- N 0 0 50000

{meta1: {unidad_medida:6, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CALLE 20 

ORIENTE No. 1416 BARRIO EL ALTO, PUEBLA, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}

27-03-2018 01-12-2018 229,349,258.94                  229,349,258.94                   229,349,258.94            229,349,258.94               229,349,258.94      Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301379845 Proyecto de inversión 11,411,107.30       

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:8, 

modalidad:S, prog_pres:266, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.14111073E7, 

modificado:1.14111073E7}}

Componente de Atención a 

Siniestros Agropecuarios, 

Contratación de Seguro 

Agropecuario Catastrófico 

2018 F-301502

0:Gobierno de la Entidad
Otros Programas de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
N 0 0 50000

{meta1: {unidad_medida:6, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 20 

Ote 1416, Barrio del Alto, 72290 Puebla, Pue., México, 

lon:-98.18532139, lat:19.04687852}}

13-04-2018 31-12-2018 11,111,107.40                    11,111,107.40                     11,111,107.40              11,111,107.40                 11,111,107.40        Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

2018 3 PUE18180101067273 Proyecto de inversión 15,000,000.00       

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, 

modalidad:U, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, 

modificado:1.5E7}}

Proyecto Ejecutivo De 

Modernización Del Registro 

Público De La Propiedad

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Calle 11 

oriente 2003 Colonia Azcarate, Puebla, Puebla, C.P. 

72501, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

22-03-2018 14,248,875.53                    14,248,875.53                     14,248,875.53              14,248,875.53                 14,248,875.53        Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE18180201137290 Proyecto de inversión 1,450,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1450000.0, 

modificado:1680905.0}}

Agua Limpia 2018 0:Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA - N 0 0 0{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}
01-06-2018 1,680,905.00                      -                                        -                                  -                                     -                           Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.89}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE180301386765 Acción 500,000.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

ESCUELA DEL AGUA 2018 0:Gobierno de la Entidad Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, 

72270 Puebla, Pue., México, lon:-98.1750021, 

lat:19.051138}}

01-07-2018 31-12-2018 -                                       -                                        -                                  -                                     -                           Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301386127 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Paletería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM008 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:San 

Pedro Benito Juárez, Pue., México, lon:-98.5534591, 

lat:18.9473999}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1386127/proyecto_INICIO, 

1386127/proyecto_FIN, 

1386127/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301385981 Acción 614,300.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:614300.0, modificado:614300.0}}

IPAM002 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM002 N 0 0 162
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:Acaxtlahuacán de Albino Zertuche, Pue., 

México, lon:-98.5402306, lat:18.0172304}}

07-09-2018 14-12-2018 614,300.00                         614,300.00                          614,300.00                    614,300.00                       614,300.00             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1385981/proyecto_PROCESO, 

1385981/proyecto_INICIO, 

1385981/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301386112 Acción 29,417.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29417.0, modificado:29417.0}}

Cocina Económica 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM007 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, 

Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.9131227}}
07-09-2018 14-12-2018 29,417.00                            29,417.00                             29,417.00                      29,417.00                         29,417.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1386112/proyecto_INICIO, 

1386112/proyecto_PROCESO, 

1386112/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388323 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Abarrotes 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM118 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:12, direccion:Calle 

Francisco I. Madero, San Vicente, Tepexi de Rodríguez, 

Pue., México, lon:-97.9311417, lat:18.5817233}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388323/proyecto_FIN, 

1388323/proyecto_PROCESO, 

1388323/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301386828 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Abarrotes 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM003 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:Juárez, 

Santo Ángel, 72980 Amozoc, Pue., México, lon:-

98.04473877, lat:19.04264694}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1386828/proyecto_PROCESO, 

1386828/proyecto_INICIO, 

1386828/proyecto_FIN, 

1386828/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301385630 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Zapatería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM001 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acatlán 

de Osorio, Pue., México, lon:-98.0484434, 

lat:18.2019204}}

08-09-2018 13-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1385630/proyecto_FIN, 

1385630/proyecto_PROCESO, 

1385630/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389699 Acción 50,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

Sistema De Riego Para Aguacates0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM022 N 0 0 18
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:San 

Juan Ocotepec, atlixco, puebla, lon:-98.434168, 

lat:18.908848}}

07-09-2018 14-12-2018 50,000.00                            50,000.00                             50,000.00                      50,000.00                         50,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1389699/proyecto_INICIO, 

1389699/proyecto_FIN, 

1389699/proyecto_PROCESO, 

1389699/proyecto_FIN, 

1389699/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389704 Acción 60,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

Materiales Para Construcción0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM023 N 0 0 18
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, 

direccion:Zaragoza 10 San Juan Ocotepec atlixco, lon:-

98.434168, lat:18.908848}}

07-09-2018 14-12-2018 60,000.00                            60,000.00                             60,000.00                      60,000.00                         60,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1389704/proyecto_INICIO, 

1389704/proyecto_FIN, 

1389704/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301393037 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Ciber Café 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM043 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:Baja 

California 106, lon:-98.05134, lat:20.174698}}
07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1393037/proyecto_INICIO, 

1393037/proyecto_PROCESO, 

1393037/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388805 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Lavandería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM101 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Tercera 

Secc, 74800 Tehuitzingo, Pue., México, lon:-98.2691619, 

lat:18.3267615}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1388805/proyecto_PROCESO, 

1388805/proyecto_FIN, 

1388805/proyecto_PROCESO, 

1388805/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389867 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Jardinería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM067 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, 

direccion:Benito Juarez 161, San Baltazar Tetela, puebla, 

puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1389867/proyecto_FIN, 

1389867/proyecto_PROCESO, 

1389867/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387475 Acción 355,720.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:355720.0, modificado:355720.0}}

Producción de sal en San Pedro Ocotlán0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM038 N 0 0 90
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:2O de 

San Felipe 2330, Barrio San Felipe, Chila de la Sal, Pue., 

México, lon:-98.4828186, lat:18.10800288}}

07-09-2018 14-12-2018 355,720.00                         355,720.00                          355,720.00                    355,720.00                       355,720.00             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1387475/proyecto_PROCESO, 

1387475/proyecto_FIN, 

1387475/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387481 Acción 602,520.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:602520.0, modificado:602520.0}}

Producción de mojarra y tilapia0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM042 N 0 0 150
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 2 

Pte. 310, Huaquechula, Pue., México, lon:-98.5446167, 

lat:18.77241531}}

07-09-2018 14-12-2018 602,520.00                         602,520.00                          602,520.00                    602,520.00                       602,520.00             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1387481/proyecto_INICIO, 

1387481/proyecto_PROCESO, 

1387481/proyecto_FIN, 

1387481/proyecto_PROCESO, 

1387481/proyecto_FIN, 

1387481/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387247 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Carpintería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM039 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:San Juan 

Epatlán, Pue., México, lon:-98.3708484, lat:18.6418585}}
07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1387247/proyecto_INICIO, 

1387247/proyecto_PROCESO, 

1387247/proyecto_FIN, 

1387247/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387528 Acción 370,000.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370000.0, modificado:370000.0}}

Tecnificación del campo con fertilizante de alto cultivo0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM047 N 0 0 90
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 2 

Nte. 21-22, Ixcamilpa, Pue., México, lon:-98.69430542, 

lat:18.03358643}}

07-09-2018 14-12-2018 370,000.00                         370,000.00                          370,000.00                    370,000.00                       370,000.00             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1387528/proyecto_INICIO, 

1387528/proyecto_FIN, 

1387528/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389914 Acción 29,989.35               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29989.35, modificado:29989.35}}

Carpintería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM139 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, 

direccion:Constitución 102, Atacpan, Zacapoaxtla, 

Puebla, lon:-97.589471, lat:19.873039}}

07-09-2018 14-12-2018 29,989.35                            29,989.35                             29,989.35                      29,989.35                         29,989.35               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1389914/proyecto_INICIO, 

1389914/proyecto_PROCESO, 

1389914/proyecto_FIN, 

1389914/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389916 Acción 29,996.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29996.0, modificado:29996.0}}

Moto taxi 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM137 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, 

direccion:XOCHILTEPEC, PUEBLA, lon:-98.343484, 

lat:18.650028}}

07-09-2018 14-12-2018 29,996.00                            29,996.00                             29,996.00                      29,996.00                         29,996.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1389916/proyecto_INICIO, 

1389916/proyecto_FIN, 

1389916/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389919 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Molinos de Maíz y Especies 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM124 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:10, 

direccion:Guadalupe Victoria s/n, Huejonapan (San 

Antonio), Tepexi De Rodríguez, PUEBLA, lon:-97.92619, 

lat:18.581017}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1389919/proyecto_INICIO, 

1389919/proyecto_FIN, 

1389919/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387270 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Cocina Económica 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM021 N 0 0 12
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:San 

Juan Ocotepec, Pue., México, lon:-98.5472222, 

lat:18.9349999}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1387270/proyecto_INICIO, 

1387270/proyecto_FIN, 

1387270/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387322 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Carpintería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM073 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:San 

Baltazar Tetela, Pue., México, lon:-98.1762314, 

lat:18.9055151}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1387322/proyecto_PROCESO, 

1387322/proyecto_INICIO, 

1387322/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387329 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Carpintería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM015 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:Av. 16 

de Septiembre 820, Lomas de Tejaluca, San Isidro 

Huilotepec, Pue., México, lon:-98.38531494, 

lat:18.88030044}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1387329/proyecto_INICIO, 

1387329/proyecto_PROCESO, 

1387329/proyecto_FIN, 

1387329/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301399951 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Ciber Café 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM056 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:9, direccion:Camino 

Hacia Esperanza s/n, Llano Grande Ahuatepec, Cañada 

Morelos, puebla, lon:-97.422096, lat:18.736994}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1399951/proyecto_FIN, 

1399951/proyecto_PROCESO, 

1399951/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387332 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Granja Avícola 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM016 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:2, 

Independencia, Primera Secc, San Pedro Benito Juárez, 

Pue., México, lon:-98.55010986, lat:18.9465569}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1387332/proyecto_INICIO, 

1387332/proyecto_FIN, 

1387332/proyecto_PROCESO, 

1387332/proyecto_FIN, 

1387332/proyecto_PROCESO, 

1387332/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387333 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Taller de Herrería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM031 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle la 

Soledad 122, Barrio de Jesús, De Jesús, Pue., México, lon:-

98.18206787, lat:18.48742375}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1387333/proyecto_PROCESO, 

1387333/proyecto_FIN, 

1387333/proyecto_INICIO, 

1387333/proyecto_FIN, 

1387333/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387334 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Andamiaje y Soporte de Plataformas0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM063 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 

Constitución de 1917 3103, Los Volcanes, 72410 Puebla, 

Pue., México, lon:-98.21365356, lat:19.03615612}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1387334/proyecto_PROCESO, 

1387334/proyecto_FIN, 

1387334/proyecto_INICIO, 

1387334/proyecto_FIN, 

1387334/proyecto_PROCESO, 

1387334/proyecto_FIN, 

1387334/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387726 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Servicio de Transporte Ejecutivo0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM076 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:433, 

direccion:Antiguo camino al Batán, San Francisco 

Totimehuacán, 72573 Puebla, Pue., México, lon:-

98.17520142, lat:18.98551901}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1387726/proyecto_FIN, 

1387726/proyecto_PROCESO, 

1387726/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301386066 Acción 22,162.86               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:22162.86, modificado:22162.86}}

Abarrotes 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM005 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:Metztli 

151, Ricardo Treviño, 74250 Atlixco, Pue., México, lon:-

98.4375, lat:18.91278238}}

07-09-2018 14-12-2018 22,162.86                            22,162.86                             22,162.86                      22,162.86                         22,162.86               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1386066/proyecto_PROCESO, 

1386066/proyecto_INICIO, 

1386066/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387378 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Alimento Para Ganado 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM050 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, 

direccion:Matamoros, Huachinantla, Pue., México, lon:-

98.9688237, lat:18.281833}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1387378/proyecto_FIN, 

1387378/proyecto_PROCESO, 

1387378/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392640 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Cría de Ganado Bovino 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM025 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:Miguel 

Hidalgo 46, lon:-98.015976, lat:18.955714}}
07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1392640/proyecto_INICIO, 

1392640/proyecto_FIN, 

1392640/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392960 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Taller de imprenta 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM034 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:5 de 

Mayo s/n, lon:-97.621851, lat:19.605338}}
07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1392960/proyecto_PROCESO, 

1392960/proyecto_INICIO, 

1392960/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301386797 Acción 60,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

Cocina Económica 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM084 N 0 0 12
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 3 

Pte 314, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-

98.20129395, lat:19.0452432}}

07-09-2018 14-12-2018 60,000.00                            60,000.00                             60,000.00                      60,000.00                         60,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1386797/proyecto_PROCESO, 

1386797/proyecto_FIN, 

1386797/proyecto_INICIO, 

1386797/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387319 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Florería y Regalos 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM048 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Izúcar de 

Matamoros, Pue., México, lon:-98.4677851, 

lat:18.5991249}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1387319/proyecto_FIN, 

1387319/proyecto_PROCESO, 

1387319/proyecto_INICIO, 

1387319/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387325 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Taller de Costura 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM026 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:2 de 

Abril 75, Barrio del Perdón, 72700 San Juan 

Cuautlancingo, Pue., México, lon:-98.26721191, 

lat:19.0867778}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1387325/proyecto_PROCESO, 

1387325/proyecto_FIN, 

1387325/proyecto_INICIO, 

1387325/proyecto_FIN, 

1387325/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387331 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Papelería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM075 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Blvd. 

Forjadores de Puebla 107, Independencia, 72150 Puebla, 

Pue., México, lon:-98.253479, lat:19.07120354}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1387331/proyecto_INICIO, 

1387331/proyecto_PROCESO, 

1387331/proyecto_FIN, 

1387331/proyecto_PROCESO, 

1387331/proyecto_FIN, 

1387331/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389837 Acción 60,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

Pulque 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM059 N 0 0 12
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, 

direccion:Cuacnopalan, Palmar de bravo, lon:-97.547507, 

lat:18.835926}}

07-09-2018 14-12-2018 60,000.00                            60,000.00                             60,000.00                      60,000.00                         60,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1389837/proyecto_INICIO, 

1389837/proyecto_FIN, 

1389837/proyecto_PROCESO, 

1389837/proyecto_FIN, 

1389837/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389855 Acción 27,348.90               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27348.9, modificado:27348.9}}

Taller de Serigrafía 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM062 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:24, direccion:Camino 

Real a Huejotzingo 4 E 18 101,Fraccionamiento Villas 

Manzanares 1, Villas Manzanares, Coronango, puebla, 

lon:-98.308074, lat:19.131102}}

07-09-2018 14-12-2018 27,348.90                            27,348.90                             27,348.90                      27,348.90                         27,348.90               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1389855/proyecto_PROCESO, 

1389855/proyecto_FIN, 

1389855/proyecto_INICIO, 

1389855/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389922 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Zapatería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM123 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:4, 

direccion:Guadalupe Victoria 109, Almolonga (Todos 

Santos), Tepexi De Rodríguez, PUEBLA, lon:-97.92619, 

lat:18.581017}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1389922/proyecto_INICIO, 

1389922/proyecto_PROCESO, 

1389922/proyecto_FIN, 

1389922/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392161 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Apicultura 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM126 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:11, 

direccion:Revolución s/n, lon:-97.65354, lat:18.682768}}
07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1392161/proyecto_FIN, 

1392161/proyecto_PROCESO, 

1392161/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387847 Acción 28,889.80               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28889.8, modificado:28889.8}}

Tienda de Blancos 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM013 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 5 

Pte. 4, La Magdalena Axocopan, 74365 Atlixco, Pue., 

México, lon:-98.4700498, lat:18.9090886}}

07-09-2018 14-12-2018 28,889.80                            28,889.80                             28,889.80                      28,889.80                         28,889.80               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1387847/proyecto_INICIO, 

1387847/proyecto_FIN, 

1387847/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388306 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Venta de Hamburguesas en Carrito0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM114 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:La 

Hiedra, Tercera Secc, 74800 Tehuitzingo, Pue., México, 

lon:-98.2711877, lat:18.3308808}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1388306/proyecto_PROCESO, 

1388306/proyecto_FIN, 

1388306/proyecto_PROCESO, 

1388306/proyecto_INICIO, 

1388306/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301386144 Acción 29,996.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29996.0, modificado:29996.0}}

Herramienta Para Construcción0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM010 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, 

direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-

98.55285645, lat:18.93226851}}

07-09-2018 14-12-2018 29,996.00                            29,996.00                             29,996.00                      29,996.00                         29,996.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1386144/proyecto_INICIO, 

1386144/proyecto_PROCESO, 

1386144/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392284 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Jarciería y material de limpieza0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM081 N 0 0 4
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Alemania 345, Bosques de los Héroes, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392284/proyecto_INICIO, 

1392284/proyecto_FIN, 

1392284/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388710 Acción 60,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

Ampliación de Taquería y Cocina Económica0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar Ampliación de Taquería y Cocina Económica IPAM141 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, 

direccion:Texpilco 49, Texpilco, 73680 Zacapoaxtla, Pue., 

México, lon:-97.58605957, lat:19.87005984}}

07-09-2018 14-12-2018 60,000.00                            60,000.00                             60,000.00                      60,000.00                         60,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1388710/proyecto_PROCESO, 

1388710/proyecto_INICIO, 

1388710/proyecto_PROCESO, 

1388710/proyecto_FIN, 

1388710/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392391 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Elaboración de Shampoos y Pomadas0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM145 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Hidalgo 

Oriente 22, Zapotitlán Salinas, Zapotitlán, Puebla, lon:-

97.475421, lat:18.329709}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392391/proyecto_INICIO, 

1392391/proyecto_FIN, 

1392391/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392398 Acción 25,818.12               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25818.12, modificado:25818.12}}

Taller de Costura 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM128 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, 

direccion:Melchor Ocampo s/n, Tlamaya Grande, 

Tlapacoya, Puebla, lon:-97.851374, lat:20.123151}}

07-09-2018 14-12-2018 25,818.12                            25,818.12                             25,818.12                      25,818.12                         25,818.12               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392398/proyecto_FIN, 

1392398/proyecto_PROCESO, 

1392398/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392418 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Ganado Vacuno 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM107 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:5 de 

mayo 129, Tehuitzingo, Tehuitzingo, Puebla, lon:-

98.276126, lat:18.331714}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392418/proyecto_INICIO, 

1392418/proyecto_FIN, 

1392418/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392449 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Molino 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM012 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, 

direccion:Emiliano Zapata 22, lon:-98.434168, 

lat:18.908848}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392449/proyecto_INICIO, 

1392449/proyecto_FIN, 

1392449/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387262 Acción 60,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

Zapatería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM132 N 0 0 12
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:14, direccion:PUE 

866, Puebla, México, lon:-97.20840454, 

lat:18.54472064}}

07-09-2018 14-12-2018 60,000.00                            60,000.00                             60,000.00                      60,000.00                         60,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1387262/proyecto_INICIO, 

1387262/proyecto_PROCESO, 

1387262/proyecto_FIN, 

1387262/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389130 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Zapatería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM032 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:Calle 

Morelos, San Marcos, San Pedro Cuayuca, Pue., México, 

lon:-98.19020033, lat:18.48873634}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1389130/proyecto_FIN, 

1389130/proyecto_PROCESO, 

1389130/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301386162 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Ganado Bovino 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM011 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:32, direccion:La 

Ciénega, Campestre el Cristo, San Isidro Huilotepec, Pue., 

México, lon:-98.37844849, lat:18.87640219}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1386162/proyecto_INICIO, 

1386162/proyecto_FIN, 

1386162/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388563 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Siembra de Cacahuate 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM135 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, 

direccion:Acapulco Nte. 31, Xochiltepec, Pue., México, 

lon:-98.3425547, lat:18.6531842}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388563/proyecto_INICIO, 

1388563/proyecto_FIN, 

1388563/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392270 Acción 29,500.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29500.0, modificado:29500.0}}

Molinos de Maíz y Especies 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM138 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, 

direccion:Monterrey 7 Xochiltepec, lon:-98.343484, 

lat:18.650028}}

07-09-2018 14-12-2018 29,500.00                            29,500.00                             29,500.00                      29,500.00                         29,500.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1392270/proyecto_PROCESO, 

1392270/proyecto_FIN, 

1392270/proyecto_INICIO, 

1392270/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301392277 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Venta de Electrodomésticos 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM089 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Cholula 

10, lon:-98.300656, lat:19.050944}}
07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1392277/proyecto_FIN, 

1392277/proyecto_PROCESO, 

1392277/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392378 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Servicio Ejecutivo De Transporte0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM027 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:Privada 

2 de Abril 5, Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, lon:-

98.27331, lat:19.089347}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392378/proyecto_FIN, 

1392378/proyecto_PROCESO, 

1392378/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301399962 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Fotografía Aérea 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM058 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Hidalgo 

80, Santa Clara Ocoyucan, Ocoyucan, puebla, lon:-

98.30243, lat:18.976823}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1399962/proyecto_INICIO, 

1399962/proyecto_FIN, 

1399962/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389829 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Zapatería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM053 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:3 

Poniente 706, Molcaxac,Molcaxac, puebla, méxico, lon:-

97.911859, lat:18.737901}}

15-10-2018 15-10-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1389829/proyecto_INICIO, 

1389829/proyecto_FIN, 

1389829/proyecto_PROCESO, 

1389829/proyecto_FIN, 

1389829/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301386894 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Taller de Soldadura 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM035 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Cd 

Serdán, Pue., México, lon:-97.4543626, lat:18.9844003}}
07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1386894/proyecto_INICIO, 

1386894/proyecto_PROCESO, 

1386894/proyecto_FIN, 

1386894/proyecto_PROCESO, 

1386894/proyecto_FIN, 

1386894/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389928 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Cocina 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM071 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Niños 

Heroes  1816-157, Loma Real, Heroica Puebla de 

Zaragoza, Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1389928/proyecto_INICIO, 

1389928/proyecto_PROCESO, 

1389928/proyecto_FIN, 

1389928/proyecto_PROCESO, 

1389928/proyecto_FIN, 

1389928/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389730 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Plomería 90:Juan C. Bonilla Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM052 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Leona 

Vicario s/n, Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla, 

Puebla, lon:-98.329033, lat:19.110695}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1389730/proyecto_INICIO, 

1389730/proyecto_PROCESO, 

1389730/proyecto_FIN, 

1389730/proyecto_INICIO, 

1389730/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392384 Acción 60,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

Heladería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM134 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Rafael 

Ayala 302, Santa María del monte, Vicente Guerero, 

Puebla, lon:-97.202456, lat:18.537872}}

07-09-2018 14-12-2018 60,000.00                            60,000.00                             60,000.00                      60,000.00                         60,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392384/proyecto_INICIO, 

1392384/proyecto_FIN, 

1392384/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392395 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Cría y Engorda de Ganado 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM144 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:11, 

direccion:Adolfo López Mateos 56, San Pedro Atzumba, 

Zapotitlán, Puebla, lon:-97.475421, lat:18.329709}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1392395/proyecto_PROCESO, 

1392395/proyecto_INICIO, 

1392395/proyecto_FIN, 

1392395/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392402 Acción 29,637.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29637.0, modificado:29637.0}}

Ciber Café 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM122 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:7, direccion:Vicente 

Guerrero 12, Chapultepec (Santo Domingo), Tepexi De 

Rodríguez, puebla, lon:-97.92619, lat:18.581017}}

07-09-2018 14-12-2018 29,637.00                            29,637.00                             29,637.00                      29,637.00                         29,637.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392402/proyecto_INICIO, 

1392402/proyecto_FIN, 

1392402/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392403 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Albañilería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM120 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:7, direccion:Vicente 

Guerrero 12, Chapultepec (Santo Domingo), Tepexi De 

Rodríguez, Puebla, lon:-97.92619, lat:18.581017}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392403/proyecto_INICIO, 

1392403/proyecto_PROCESO, 

1392403/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392407 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Carpintería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM119 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:7, direccion:Del 

Teléfono 4, Tula, Tepexi De Rodríguez, Puebla, lon:-

97.92619, lat:18.581017}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392407/proyecto_FIN, 

1392407/proyecto_PROCESO, 

1392407/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392410 Acción 29,914.12               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29914.12, modificado:29914.12}}

Taller Mecánico 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM117 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Hidalgo 

512, Tepeaca,Tepeaca, Puebla, lon:-97.905434, 

lat:18.966133}}

07-09-2018 14-12-2018 29,914.12                            29,914.12                             29,914.12                      29,914.12                         29,914.12               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392410/proyecto_FIN, 

1392410/proyecto_PROCESO, 

1392410/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392413 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Ganado Vacuno 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM112 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:8, direccion:Juan 

Ochoa s/n, La Noria Hidalgo, Tehuitzingo, Puebla, lon:-

98.276126, lat:18.331714}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392413/proyecto_INICIO, 

1392413/proyecto_FIN, 

1392413/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392419 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Ganado Caprino 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM106 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:8, 

direccion:Constitución 4, La Noria Hidalgo, Tehuitzingo, 

Puebla, lon:-98.276126, lat:18.331714}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392419/proyecto_INICIO, 

1392419/proyecto_FIN, 

1392419/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392423 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Ganado Vacuno 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM104 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:18, direccion:Niños 

Héroes, Tlachinola, Tehuitzingo, Puebla, lon:-98.276126, 

lat:18.331714}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392423/proyecto_INICIO, 

1392423/proyecto_FIN, 

1392423/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392425 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Maquiladora 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM099 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, 

direccion:Reforma 333, Tehuacán, Tehuacán, Puebla, lon:-

97.391999, lat:18.462184}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392425/proyecto_INICIO, 

1392425/proyecto_FIN, 

1392425/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392426 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Tienda De Abarrotes 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM098 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Ricardo 

Flores Magón s/n, Santiago Miahuatlán, Santiago 

Miahuatlán, Puebla, lon:-97.441853, lat:18.553155}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392426/proyecto_INICIO, 

1392426/proyecto_FIN, 

1392426/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392427 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Acuaponia de Peces y Hortalizas0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM097 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, 

direccion:Independencia 402, Santiago Xalitzintla, San 

Nicolás De Los Ranchos, Puebla, lon:-98.485697, 

lat:19.072589}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392427/proyecto_INICIO, 

1392427/proyecto_FIN, 

1392427/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392428 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Estética 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM095 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:5 de 

mayo 3,San Martín Totoltepec, San Martín Totoltepec, 

Puebla, lon:-98.346401, lat:18.649203}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392428/proyecto_INICIO, 

1392428/proyecto_FIN, 

1392428/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392429 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Panadería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM094 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:5 de 

Mayo3A, San Martín Totoltepec, San Martín Totoltepec, 

Puebla, lon:-98.346401, lat:18.649203}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392429/proyecto_INICIO, 

1392429/proyecto_PROCESO, 

1392429/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392431 Acción 90,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:90000.0}}

Venta de Materiales De Construcción0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM093 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:Cerrada 

2 Sur 5, San Juan Atenco, San Juan Atenco, Puebla, lon:-

97.540916, lat:19.089913}}

07-09-2018 14-12-2018 90,000.00                            90,000.00                             90,000.00                      90,000.00                         90,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392431/proyecto_INICIO, 

1392431/proyecto_FIN, 

1392431/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392434 Acción 60,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

Comercialización de Artesanías0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM083 N 0 0 12
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:13 

poniente 315-2, Centro, Heroica Puebla de Zaragoza, 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

07-09-2018 14-12-2018 60,000.00                            60,000.00                             60,000.00                      60,000.00                         60,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392434/proyecto_FIN, 

1392434/proyecto_PROCESO, 

1392434/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392435 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Abarrotes 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM082 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Benito 

Juarez 2104, Tres Cerritos, Heroica Puebla de Zaragoza, 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392435/proyecto_INICIO, 

1392435/proyecto_FIN, 

1392435/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392436 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Abarrotes 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM079 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, 

direccion:Artículo 1MZ 5 LT 10, Santo Tomás Chautla, 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392436/proyecto_INICIO, 

1392436/proyecto_FIN, 

1392436/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387778 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Servicio de Entrega de Alimentos a Domicilio0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM130 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:27, direccion:Av. las 

Américas 29, Tochimilco, Pue., México, lon:-

98.56933594, lat:18.88679734}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1387778/proyecto_FIN, 

1387778/proyecto_PROCESO, 

1387778/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301392415 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Ganado Caprino 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM111 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:18, direccion:Junto 

al kinder, Tlachinola, Tehuitzingo, Puebla, lon:-

98.276126, lat:18.331714}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392415/proyecto_PROCESO, 

1392415/proyecto_INICIO, 

1392415/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389877 Acción 29,743.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29743.0, modificado:29743.0}}

Pizzería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM068 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:San 

Baltazar Tetela, puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
07-09-2018 14-12-2018 29,743.00                            29,743.00                             29,743.00                      29,743.00                         29,743.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1389877/proyecto_INICIO, 

1389877/proyecto_FIN, 

1389877/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389880 Acción 29,271.88               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29271.88, modificado:29271.88}}

Taller Mecánico 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM070 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:San 

Diego Cuachayotla, Cholula de Rivadavia, lon:-98.307506, 

lat:19.062484}}

07-09-2018 14-12-2018 29,271.88                            29,271.88                             29,271.88                      29,271.88                         29,271.88               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1389880/proyecto_INICIO, 

1389880/proyecto_FIN, 

1389880/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389903 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Renta de Mesas y Sillas 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM019 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, 

direccion:Iturbide 30, Colonia Agrícola de Ocotepec 

(Colonia San José), ATLIXCO, lon:-98.434168, 

lat:18.908848}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1389903/proyecto_INICIO, 

1389903/proyecto_FIN, 

1389903/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301386746 Acción 100,000.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

Carpintería y aluminio 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM055 N 0 0 24
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Cañada 

de Morelos, Pue., México, lon:-97.4229126, 

lat:18.7363062}}

07-09-2018 14-12-2018 100,000.00                         100,000.00                          100,000.00                    100,000.00                       100,000.00             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1386746/proyecto_INICIO, 

1386746/proyecto_PROCESO, 

1386746/proyecto_FIN, 

1386746/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387856 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Carpintería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM046 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:112, 

direccion:Primero, Primer Barrio, 74160 Huejotzingo, 

Pue., México, lon:-98.4047163, lat:19.1530471}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1387856/proyecto_INICIO, 

1387856/proyecto_PROCESO, 

1387856/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389909 Acción 60,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

Forraje 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM148 N 0 0 12
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, 

direccion:Cuauhtemoc 4, ZARAGOZA, ZARAGOZA, 

PUEBLA, lon:-97.555648, lat:19.771435}}

07-09-2018 14-12-2018 60,000.00                            60,000.00                             60,000.00                      60,000.00                         60,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1389909/proyecto_INICIO, 

1389909/proyecto_PROCESO, 

1389909/proyecto_FIN, 

1389909/proyecto_PROCESO, 

1389909/proyecto_FIN, 

1389909/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389912 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Carpintería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM142 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:La 

Huerta y Nacional 4, Zapotitlán Salinas, Zapotitlán, 

PUEBLA, lon:-97.475421, lat:18.329709}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1389912/proyecto_INICIO, 

1389912/proyecto_FIN, 

1389912/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389917 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Taller de Costura 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM125 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:16, direccion:Justo 

Sierra 20, Centro, 73850 Teziutlán, Pue., México, lon:-

97.36221313, lat:19.81839009}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1389917/proyecto_INICIO, 

1389917/proyecto_FIN, 

1389917/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389923 Acción 60,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

Panadería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM088 N 0 0 12
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, 

direccion:Quimixtlán, Puebla, México, lon:-97.135678, 

lat:19.253262}}

07-09-2018 14-12-2018 60,000.00                            60,000.00                             60,000.00                      60,000.00                         60,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1389923/proyecto_INICIO, 

1389923/proyecto_PROCESO, 

1389923/proyecto_FIN, 

1389923/proyecto_PROCESO, 

1389923/proyecto_FIN, 

1389923/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389924 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Cocina Económica 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM087 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:10, 

direccion:Privada Refugio 108B,  Santa Martha Hidalgo, 

Ocoyucan, Puebla , lon:-98.30243, lat:18.976823}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1389924/proyecto_INICIO, 

1389924/proyecto_FIN, 

1389924/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389926 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Salón de Belleza 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM080 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Priv 

143 F Poniente1728, Jardines de Castillotla, Heroica 

Puebla de Zaragoza, Puebla, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1389926/proyecto_PROCESO, 

1389926/proyecto_INICIO, 

1389926/proyecto_FIN, 

1389926/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387881 Acción 27,550.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27550.0, modificado:27550.0}}

Renta de Maquinaria 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM102 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, 

direccion:Aldama, Cuarta Secc, 74800 Tehuitzingo, Pue., 

México, lon:-98.2615165, lat:18.3346086}}

07-09-2018 14-12-2018 27,550.00                            27,550.00                             27,550.00                      27,550.00                         27,550.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1387881/proyecto_INICIO, 

1387881/proyecto_FIN, 

1387881/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388782 Acción 29,863.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29863.0, modificado:29863.0}}

Cocina Económica 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM049 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:114, direccion:Calle 

Allende, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., 

México, lon:-98.4677124, lat:18.60590291}}

07-09-2018 14-12-2018 29,863.00                            29,863.00                             29,863.00                      29,863.00                         29,863.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388782/proyecto_PROCESO, 

1388782/proyecto_FIN, 

1388782/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388784 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Servicio de Agua 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM057 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:Calle 

ALLENDE 39, Puebla, México, lon:-98.30291748, 

lat:18.97383133}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388784/proyecto_INICIO, 

1388784/proyecto_FIN, 

1388784/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388785 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Cocina Económica 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM060 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 11 

Ote 801, Antigua Francisco Villa, Puebla, Pue., México, 

lon:-98.19580078, lat:19.0374543}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388785/proyecto_FIN, 

1388785/proyecto_PROCESO, 

1388785/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388793 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Cocina 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM065 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Blvrd 

Héroes del 5 de Mayo 25, Centro, 72000 Puebla, Pue., 

México, lon:-98.19202423, lat:19.04337714}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1388793/proyecto_INICIO, 

1388793/proyecto_FIN, 

1388793/proyecto_PROCESO, 

1388793/proyecto_INICIO, 

1388793/proyecto_PROCESO, 

1388793/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389863 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Hamburguesería y Comida 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM066 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Vicente 

Lombardo 102, INFONAVIT Manuel Rivera Anaya, Heroica 

Puebla de Zaragoza, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1389863/proyecto_INICIO, 

1389863/proyecto_PROCESO, 

1389863/proyecto_FIN, 

1389863/proyecto_INICIO, 

1389863/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387745 Acción 331,120.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:331120.0, modificado:331120.0}}

Engorda de ganado vacuno La Unión0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM037 N 0 0 84
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:M 

Hidalgo 7, Morelos, 74580 Morelos, Pue., México, lon:-

98.57345581, lat:18.51347017}}

07-09-2018 14-12-2018 331,120.00                         331,120.00                          331,120.00                    331,120.00                       331,120.00             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1387745/proyecto_INICIO, 

1387745/proyecto_FIN, 

1387745/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388798 Acción 29,965.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29965.0, modificado:29965.0}}

Tienda de Artesanías y Ropa 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM140 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:México 

140, Puebla, México, lon:-97.54211426, 

lat:19.10105291}}

07-09-2018 14-12-2018 29,965.00                            29,965.00                             29,965.00                      29,965.00                         29,965.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1388798/proyecto_FIN, 

1388798/proyecto_PROCESO, 

1388798/proyecto_INICIO, 

1388798/proyecto_PROCESO, 

1388798/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388802 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Ganado Caprino 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM113 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:10, 

direccion:Internacional 5, Primera Secc, 74800 

Tehuitzingo, Pue., México, lon:-98.27922821, 

lat:18.33334355}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388802/proyecto_INICIO, 

1388802/proyecto_FIN, 

1388802/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388826 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Abarrotes 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Prol 

Cuayantla 928, Cuayantla, San Bernardino Tlaxcalancingo, 

72821 Tlaxcalancingo, Pue., México, lon:-98.28918457, 

lat:19.02414743}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1388826/proyecto_INICIO, 

1388826/proyecto_PROCESO, 

1388826/proyecto_FIN, 

1388826/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388774 Acción 615,710.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:615710.0, modificado:615710.0}}

Producción de granos de alta densidad0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM129 N 0 0 150
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, 

direccion:Bustamante 4, Tlapanala, Tlapanalá, Pue., 

México, lon:-98.53363037, lat:18.69698466}}

07-09-2018 14-12-2018 615,710.00                         615,710.00                          615,710.00                    615,710.00                       615,710.00             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388774/proyecto_INICIO, 

1388774/proyecto_FIN, 

1388774/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388835 Acción 29,692.52               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29692.52, modificado:29692.52}}

Tienda de Abarrotes 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM072 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, 

direccion:Galeana 1, Santo Tomas Chautla, Santo Tomás 

Chautla, Pue., México, lon:-98.15460205, 

lat:18.96474035}}

07-09-2018 14-12-2018 29,692.52                            29,692.52                             29,692.52                      29,692.52                         29,692.52               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388835/proyecto_INICIO, 

1388835/proyecto_FIN, 

1388835/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301389118 Acción 21,651.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21651.0, modificado:21651.0}}

Productos de Limpieza 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM100 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:San 

Agustín, Santa María Coapan, Sta María Coapan, 75857 

Tehuacán, Pue., México, lon:-97.4094141, 

lat:18.4332739}}

07-09-2018 14-12-2018 21,651.00                            21,651.00                             21,651.00                      21,651.00                         21,651.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1389118/proyecto_FIN, 

1389118/proyecto_PROCESO, 

1389118/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392634 Acción 28,008.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28008.0, modificado:28008.0}}

Cocina Económica 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM024 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, 

direccion:Carretera a Atlixco 3, lon:-98.582642, 

lat:18.823712}}

07-09-2018 14-12-2018 28,008.00                            28,008.00                             28,008.00                      28,008.00                         28,008.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392634/proyecto_INICIO, 

1392634/proyecto_FIN, 

1392634/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301392829 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Albañilería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM028 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Barranca 

Morelia 9, lon:-98.183864, lat:18.486665}}
07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1392829/proyecto_PROCESO, 

1392829/proyecto_FIN, 

1392829/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388582 Acción 25,329.59               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25329.59, modificado:25329.59}}

Auto Lavado 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM146 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, 

direccion:Zapotitlán Salinas, Pue., México, lon:-

97.4746759, lat:18.3292323}}

07-09-2018 14-12-2018 25,329.59                            25,329.59                             25,329.59                      25,329.59                         25,329.59               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388582/proyecto_PROCESO, 

1388582/proyecto_FIN, 

1388582/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388298 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Ganado Vacuno 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM110 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:16, 

direccion:Tecolutla 13, Primera Secc, 74800 Tehuitzingo, 

Pue., México, lon:-98.2811746, lat:18.3338398}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388298/proyecto_INICIO, 

1388298/proyecto_FIN, 

1388298/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388307 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Computo para negocio 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:2, direccion:Calle 2 

Sur, El Eccehomo, 75200 Tepeaca, Pue., México, lon:-

97.8914186, lat:18.9650275}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388307/proyecto_INICIO, 

1388307/proyecto_FIN, 

1388307/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392145 Acción 52,999.99               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52999.99, modificado:52999.99}}

Nanotecnología Automotriz 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM085 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Lago 

Ness 20, lon:-98.197495, lat:19.04399}}
07-09-2018 14-12-2018 52,999.99                            52,999.99                             52,999.99                      52,999.99                         52,999.99               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1392145/proyecto_PROCESO, 

1392145/proyecto_FIN, 

1392145/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301393097 Acción 29,197.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29197.0, modificado:29197.0}}

Carnicería Porcina 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM044 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:3era. De 

la Principal 4, lon:-98.05134, lat:20.174698}}
07-09-2018 14-12-2018 29,197.00                            29,197.00                             29,197.00                      29,197.00                         29,197.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1393097/proyecto_PROCESO, 

1393097/proyecto_INICIO, 

1393097/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301386012 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Equipamiento tecnológico de cibercafé0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM004 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av 

Independencia 701, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, 

lon:-98.43612671, lat:18.90498729}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1386012/proyecto_PROCESO, 

1386012/proyecto_INICIO, 

1386012/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301386098 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Abarrotes 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM006 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:Calle 

27 Nte. 9, Solares Grandes, 74230 Atlixco, Pue., México, 

lon:-98.44436646, lat:18.91408152}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1386098/proyecto_INICIO, 

1386098/proyecto_PROCESO, 

1386098/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392350 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Carnicería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM078 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, 

direccion:Buenos Aires 2, San Andrés Azumiatla, Puebla, 

lon:-98.197495, lat:19.04399}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1392350/proyecto_INICIO, 

1392350/proyecto_FIN, 

1392350/proyecto_INICIO, 

1392350/proyecto_PROCESO, 

1392350/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388720 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Cocina Económica 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM143 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:11, direccion:Calle 

Tercera del Pino 7, Col Centro, Zapotitlán Salinas, Pue., 

México, lon:-97.47756958, lat:18.32975865}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1388720/proyecto_PROCESO, 

1388720/proyecto_FIN, 

1388720/proyecto_INICIO, 

1388720/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392933 Acción 29,972.45               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29972.45, modificado:29972.45}}

Papelería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM033 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Morelos 

s/n, lon:-98.183864, lat:18.486665}}
07-09-2018 14-12-2018 29,972.45                            29,972.45                             29,972.45                      29,972.45                         29,972.45               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1392933/proyecto_INICIO, 

1392933/proyecto_FIN, 

1392933/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392983 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Criadero de Aves 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM041 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:Sin 

Nombre 38, lon:-98.120421, lat:18.091467}}
07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1392983/proyecto_INICIO, 

1392983/proyecto_FIN, 

1392983/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388301 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Ganado Vacuno 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM109 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:16, 

direccion:Principal, Centro, Primera Secc, 74800 

Tehuitzingo, Pue., México, lon:-98.2758491, 

lat:18.331594}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1388301/proyecto_PROCESO, 

1388301/proyecto_FIN, 

1388301/proyecto_PROCESO, 

1388301/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388704 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Abarrotes 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM136 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, 

direccion:Yucatán Ote. 6, Xochiltepec, Pue., México, lon:-

98.3427432, lat:18.650498}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1388704/proyecto_PROCESO, 

1388704/proyecto_FIN, 

1388704/proyecto_INICIO, 

1388704/proyecto_FIN, 

1388704/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387468 Acción 321,100.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:321100.0, modificado:321100.0}}

Engorda de ganado vacuno de la Mixteca0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM036 N 0 0 90
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 3 

Sur 51, Loma Bonita, Tlanichiautla Octava, 74730 

Chiautla de Tapia, Pue., México, lon:-98.59954834, 

lat:18.29455751}}

07-09-2018 14-12-2018 321,100.00                         321,100.00                          321,100.00                    321,100.00                       321,100.00             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1387468/proyecto_INICIO, 

1387468/proyecto_FIN, 

1387468/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301386137 Acción 29,925.95               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29925.95, modificado:29925.95}}

Panadería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM009 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:Col 

Agrícola de Ocotepec, Atlixco, Pue., México, lon:-

98.5435373, lat:18.9283311}}

07-09-2018 14-12-2018 29,925.95                            29,925.95                             29,925.95                      29,925.95                         29,925.95               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1386137/proyecto_INICIO, 

1386137/proyecto_FIN, 

1386137/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387672 Acción 29,841.50               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29841.5, modificado:29841.5}}

Casa de Materiales 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM040 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 

Allende 1, Segunda Secc, San Juan Epatlán, Pue., México, 

lon:-98.3696468, lat:18.6422766}}

07-09-2018 14-12-2018 29,841.50                            29,841.50                             29,841.50                      29,841.50                         29,841.50               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1387672/proyecto_PROCESO, 

1387672/proyecto_INICIO, 

1387672/proyecto_FIN, 

1387672/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301386858 Acción 89,334.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89334.0, modificado:89334.0}}

Infraestructura y Fertilizante Para Siembra de Aguacate0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM018 N 0 0 18
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:2, 

Independencia, Primera Secc, San Pedro Benito Juárez, 

Pue., México, lon:-98.55010986, lat:18.9465569}}

07-09-2018 14-12-2018 89,334.00                            89,334.00                             89,334.00                      89,334.00                         89,334.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1386858/proyecto_INICIO, 

1386858/proyecto_PROCESO, 

1386858/proyecto_FIN, 

1386858/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387696 Acción 616,420.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:616420.0, modificado:616420.0}}

Engorda y comercialzación de ganado vacuno0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM051 N 0 0 150
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Jolalpan, 

Pue., México, lon:-98.8445455, lat:18.3259234}}
07-09-2018 14-12-2018 616,420.00                         616,420.00                          616,420.00                    616,420.00                       616,420.00             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1387696/proyecto_PROCESO, 

1387696/proyecto_INICIO, 

1387696/proyecto_FIN, 

1387696/proyecto_INICIO, 

1387696/proyecto_FIN, 

1387696/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388771 Acción 612,350.00            

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:612350.0, modificado:612350.0}}

Producción intensiva de maíz híbrido en el municipio0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM045 N 0 0 156
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Arco Iris 

75, San Miguel, Huehuetlán el Chico, Pue., México, lon:-

98.68881226, lat:18.37537909}}

07-09-2018 14-12-2018 612,350.00                         612,350.00                          612,350.00                    612,350.00                       612,350.00             Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388771/proyecto_PROCESO, 

1388771/proyecto_FIN, 

1388771/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392360 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Abarrotes 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM014 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, 

direccion:Morelos 103, San Juan Ocotepec, Atlixco, 

Puebla, lon:-98.434168, lat:18.908848}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1392360/proyecto_INICIO, 

1392360/proyecto_FIN, 

1392360/proyecto_PROCESO, 

1392360/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392387 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Venta de cobertores 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM133 N 0 0 12
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:14, 

direccion:Francisco I. Madero 108, Telpatlán, Vicente 

Guerrero, Puebla, lon:-97.202456, lat:18.537872}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392387/proyecto_PROCESO, 

1392387/proyecto_FIN, 

1392387/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387016 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Albañilería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM029 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San 

Pedro Cuayuca, Pue., México, lon:-98.1815521, 

lat:18.4864339}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1387016/proyecto_PROCESO, 

1387016/proyecto_INICIO, 

1387016/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387050 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Equipo de Soldadura 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM020 N 0 0 12
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:Calle 

Vicente Guerrero, Puebla, México, lon:-98.54736328, 

lat:18.93616547}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1387050/proyecto_INICIO, 

1387050/proyecto_FIN, 

1387050/proyecto_PROCESO, 

1387050/proyecto_FIN, 

1387050/proyecto_PROCESO, 

1387050/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392396 Acción 60,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}

Maquila 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM131 N 0 0 12
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:5 de 

mayo 103, Santa María del Monte, Vicente Guerrero, 

Puebla, lon:-97.202456, lat:18.537872}}

07-09-2018 14-12-2018 60,000.00                            60,000.00                             60,000.00                      60,000.00                         60,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392396/proyecto_FIN, 

1392396/proyecto_INICIO, 

1392396/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392417 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Tienda 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM108 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, 

direccion:Centenario 5, Tehuitzingo, Tehuitzingo, Puebla, 

lon:-98.276126, lat:18.331714}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392417/proyecto_INICIO, 

1392417/proyecto_FIN, 

1392417/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018 3 PUE180301392421 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Venta de Calzado 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM105 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, 

direccion:Morelos 8, Tehuitzingo, Tehuitzingo, Puebla, 

lon:-98.276126, lat:18.331714}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392421/proyecto_INICIO, 

1392421/proyecto_FIN, 

1392421/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392424 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Taller Mecánico 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM103 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, 

direccion:Matamoros 23, Tehuitzingo, Tehuitzingo, 

Puebla, lon:-98.276126, lat:18.331714}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392424/proyecto_INICIO, 

1392424/proyecto_FIN, 

1392424/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392432 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Lavandería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM090 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:16 de 

septiembre 1501, San Andrés Cholula, San Andrés 

Cholula, Puebla, lon:-98.300656, lat:19.050944}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392432/proyecto_INICIO, 

1392432/proyecto_FIN, 

1392432/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392433 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Remodelación Restaurante 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM086 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, 

direccion:Diagonal Reforma Norte 4911, Aquiles Serdán, 

Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392433/proyecto_INICIO, 

1392433/proyecto_FIN, 

1392433/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392437 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Materiales Para Construcción0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM074 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:117 

Oriente 421, Granjas, Heroica Puebla de Zaragoza, 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392437/proyecto_INICIO, 

1392437/proyecto_FIN, 

1392437/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392438 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Tienda de Tatuajes y Piercings0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM069 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Cuarta 

Santa Isabel 24, Sta Isabel, Heroica Puebla de Zaragoza, 

Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392438/proyecto_INICIO, 

1392438/proyecto_FIN, 

1392438/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392439 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Taller Mecánico 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM061 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:104 

Poniente6 Interior 1, Prof Jorge Murad M, Heroica Puebla 

de Zaragoza, Puebla, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1392439/proyecto_INICIO, 

1392439/proyecto_FIN, 

1392439/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388783 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Taller de Costura 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM054 N 0 0 60
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 5 

Pte. 721, Barrio de San Pedro, De San Pedro, Pue., 

México, lon:-97.91564941, lat:18.73470419}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1388783/proyecto_INICIO, 

1388783/proyecto_PROCESO, 

1388783/proyecto_FIN, 

1388783/proyecto_INICIO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388787 Acción 29,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29000.0, modificado:29000.0}}

Molino de Especies 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM064 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle 

4 Sur 708, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-

98.19717407, lat:19.04005064}}

07-09-2018 14-12-2018 29,000.00                            29,000.00                             29,000.00                      29,000.00                         29,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388787/proyecto_INICIO, 

1388787/proyecto_FIN, 

1388787/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388796 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Zapatería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM121 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Vicente 

Ramos 33, Santo Domingo, Tepexi de Rodríguez, Pue., 

México, lon:-97.9267719, lat:18.5791843}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388796/proyecto_INICIO, 

1388796/proyecto_FIN, 

1388796/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301386943 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Cocina Económica 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM017 N 0 0 12
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 10 

Ote. 16, Centro, 74200 Centro, Pue., México, lon:-

98.43200684, lat:18.91278238}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1386943/proyecto_INICIO, 

1386943/proyecto_PROCESO, 

1386943/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301392845 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Taller de Costura 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM030 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Morelos 

s/n, lon:-98.183864, lat:18.486665}}
07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}

{1392845/proyecto_FIN, 

1392845/proyecto_INICIO, 

1392845/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301386991 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Carpintería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM091 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Priv 

de La 43 28, San Bernardino Tlaxcalancingo, 72821 

Tlaxcalancingo, Pue., México, lon:-98.27682495, 

lat:19.0283668}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1386991/proyecto_INICIO, 

1386991/proyecto_FIN, 

1386991/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301387863 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Pizzería 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM077 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle 

Principal, 59 Col Centro, San Andrés Azumiatla, Pue., 

México, lon:-98.2536385, lat:18.9026108}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1387863/proyecto_INICIO, 

1387863/proyecto_FIN, 

1387863/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301388821 Acción 30,000.00               

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, 

modalidad:U, prog_pres:33, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

Video Juegos 0:Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar INSTITUTO POBLANO DE ASISTENCIA AL MIGRANTE IPAM096 N 0 0 6
{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, 

direccion:Reforma Sur 5, San Martín Totoltepec, Pue., 

México, lon:-98.34629416, lat:18.64953879}}

07-09-2018 14-12-2018 30,000.00                            30,000.00                             30,000.00                      30,000.00                         30,000.00               Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}}
{1388821/proyecto_PROCESO, 

1388821/proyecto_INICIO, 

1388821/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301379181 Acción 2,000,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, 

modalidad:S, prog_pres:268, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, 

modificado:1995339.2}}

PROYECTO LA RUTA DE LA 

MANZANA EN ZACATLAN
208:Zacatlán Cultura y turismo Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN SFADNR2018300149 N 0 0 35000

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Palacio 

Municipal Sn, Centro, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-

97.96024382, lat:19.93236406}}

02-10-2018 05-10-2018 -                                       1,995,339.20                       -                                  -                                     -                           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SFADNR2018300149, 

contratista:LIMAJA DE PUEBLA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, 

monto:1995339.2, 

importe_modificado:1995339.2}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301379182 Acción 3,000,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, 

modalidad:S, prog_pres:268, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, 

modificado:2992431.12}}

PROYECTO FESTIVAL 

INFANTIL Y JUVENIL DE LAS 

TRADICIONES Y LAS 

ARTESANÍAS

208:Zacatlán Cultura y turismo Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN SFADNR2018300150 N 0 0 35000
{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Palacio 

Municipal Sn, Centro, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-

97.96024919, lat:19.93240441}}

02-10-2018 30-10-2018 -                                       2,992,431.12                       -                                  -                                     -                           

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SFADNR2018300150, 

contratista:JV PUBLIESPACIOS, 

convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, 

monto:2992431.12, 

importe_modificado:2992431.12}}

{meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301385990 Proyecto de inversión 1,500,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, 

modalidad:S, prog_pres:268, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

"Proyecto Prevención del 

Delito a través de la Cultura"
17:Atempan

Otros proyectos de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar H. Ayuntamiento de Atempan Puebla SC/DGA/CCOORD/02760/18 N 0 0 25386

{meta1: {unidad_medida:21, 

meta:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:2 de 

Abril y 3 Sur S/N, Atempan, Puebla, 73942 Atempan, 

Pue., México, lon:-97.45941639, lat:19.84002885}}

15-10-2018 31-12-2018 1,500,000.00                      -                                        -                                  -                                     -                           Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

2018 3 PUE180301379134 Acción 1,500,000.00         

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, 

modalidad:S, prog_pres:268, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

proyecto jornada de 

festivales culturales
208:Zacatlán Cultura y turismo Sin identificar h. ayuntamiento de zacatlan SFAREP201800062 N 0 0 35000

{meta1: {unidad_medida:10, 

meta:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:7, direccion:Carr 

Las Lajas - Camotepec, Camotepec, Pue., México, lon:-

98.06842804, lat:20.04754596}, geo2: 

{cve_municipio:208, localidad:4, direccion:Av. Libertad 

No. 34 Col. Centro Atzingo, Zacatlán, Av Libertad 33, Col 

Centro, 73313 Atzingo, Puebla, México, lon:-

97.97032356, lat:19.97762414}, geo3: 

{cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Palacio 

Municipal Sn, Centro, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-

97.96023846, lat:19.93238423}, geo4: 

{cve_municipio:208, localidad:40, direccion:km. 10 

Carretera Interserrana Xoxonacatla, Zacatlán, 73312 Pue., 

México, lon:-97.94069052, lat:20.00736689}, geo5: 

{cve_municipio:208, localidad:36, direccion:20 de 

Noviembre, Tomatlán, Pue., México, lon:-97.97272682, 

lat:19.89451636}, geo6: {cve_municipio:208, 

localidad:35, direccion:Eje Ote., Tlatempa, Pue., México, 

lon:-97.9338026, lat:19.94946922}}

01-09-2018 30-09-2018 1,500,000.00                      1,500,000.00                       1,500,000.00                 1,500,000.00                   1,500,000.00          

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CMA/SFAREP201800062, 

contratista:CORPORATE ACCON EN 

CONOCIMIENTO E INGENIERIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN, 

monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {avance:6.0}}

{1379134/proyecto_INICIO, 

1379134/proyecto_PROCESO, 

1379134/proyecto_FIN, 

1379134/proyecto_PROCESO, 

1379134/proyecto_FIN, 

1379134/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

2018 3 PUE16160300739145 Proyecto de inversión 235,421,587.21     

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:8, 

modalidad:S, prog_pres:258, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.3542158721E8, 

modificado:2.3542158721E8}}

Componente Atención A 

Siniestros Agropecuarios Para 

Atender A Pequeños 

Productores, Contratacion De 

Seguro Agropecuario 

Catastrófico 2016 Folio 

301348

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
- N 0 0 50000

{meta1: {unidad_medida:6, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:KM 5.5 

RECTA A CHOLULA NO. 2401 SAN ANDRÉS CHOLULA, lon:-

98.197495, lat:19.04399}}

17-05-2016 18-07-2018 230,750,135.35                  230,750,135.35                   230,750,135.35            230,750,135.35               230,750,135.35      Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018 3 PUE15150300573393 Proyecto de inversión           2,320,738.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:16, 

modalidad:U, prog_pres:32, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2320738.68, 

modificado:3315340.98}}

Re Forestación De Áreas 

Verdes Con Especies Nativas 

Y Forestales En El Municipio 

De Rafael Lara Grajales, 

Puebla

0:Gobierno de la 

Entidad

Otros Programas de 

Inversión
Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
R015 N 0 0 14052

{meta1: {unidad_medida:6, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:KM 5.5 

RECTA A CHOLULA NO. 2401 SAN ANDRÉS CHOLULA, C.P. 

72819 CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399}}

31-08-2015 18-07-2018                        3,315,340.98                         3,315,340.98                  3,315,340.98                     3,315,340.98           3,315,340.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.6}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101065935 Proyecto de inversión 6,358,345.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6358345.12, 

modificado:6358345.12}}

Acceso A La Justicia Para Las 

Mujeres, Bienes Muebles, 

Inmuebles E Intangibles 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:625.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 6,358,345.09 8,230.20 8,230.20 8,230.20 8,230.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:2.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101065936 Proyecto de inversión 6,576,298.13

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6576298.13, 

modificado:6576298.13}}

Acceso A La Justicia Para Las 

Mujeres, Inversión Pública 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 6,576,298.13 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101065940 Proyecto de inversión 1,037,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1037000.0, 

modificado:1037000.0}}

Profesionalización De Las 

Instituciones De Seguridad 

Pública, Bienes Muebles, 

Inmuebles E Intangibles 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:138.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 1,037,000.00 19,999.56 19,999.56 19,999.56 19,999.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018

3 PUE18180101065951 Proyecto de inversión 6,605,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6605000.0, 

modificado:6605000.0}}

Red Nacional De 

Radiocomunicación, Bienes 

Muebles 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:675.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 6,605,000.00 1,868,486.24 1,868,486.24 1,868,486.24 1,868,486.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:222.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101065961 Proyecto de inversión 65,829,177.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6.582917741E7, 

modificado:6.582917741E7}}

Fortalecimiento De 

Programas Prioritarios 

Locales, Bienes Muebles 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1983.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 63,148,920.66 4,380,800.00 4,380,800.00 4,380,800.00 4,380,800.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:13.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101065974 Proyecto de inversión 763,360.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:763360.0, modificado:763360.0}}

Fortalecimiento Al Sistema 

Penitenciario Nacional, 

Bienes Muebles 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:117.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 763,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101065979 Proyecto de inversión 1,018,300.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1018300.0, 

modificado:1018300.0}}

Sistema Nacional De 

Información, Bienes Muebles 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 41,115.20 19,999.56 19,999.56 19,999.56 19,999.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101065981 Proyecto de inversión 30,150,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.015E7, modificado:3.015E7}}

Registro Público Vehicular, 

Bienes Muebles 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:52.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 30,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101065984 Proyecto de inversión 6,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, 

modificado:6000000.0}}

Llamadas De Emergencia Y 

Denuncias, Bienes Muebles 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101066035 Proyecto de inversión 399,090.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399090.0, modificado:399090.0}}

Fortalecimiento De Las 

Unidades Estatales De 

Supervisión A Medidas 

Cautelares, Materiales 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 399,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101066036 Proyecto de inversión 123,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123000.0, modificado:123000.0}}

Fortalecimiento De Las 

Unidades Estatales De 

Supervisión A Medidas 

Cautelares, Bienes Muebles 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 123,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101066040 Proyecto de inversión 580,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580000.0, modificado:580000.0}}

Modelo Nacional De Policía 

En Funciones De Seguridad 

Procesal, Bienes Muebles 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 580,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101066043 Proyecto de inversión 7,645,808.86

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7645808.86, 

modificado:7645808.86}}

Desarrollo De Las Ciencias 

Forenses En La Investigación 

De Hechos Delictivos, Bienes 

Muebles 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 7,645,808.86 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101066047 Proyecto de inversión 9,769,200.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9769200.0, 

modificado:9769200.0}}

Fortalecimiento De 

Capacidades Para La 

Prevención Y Combate A 

Delitos De Alto Impacto, 

Bienes Muebles 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 2,392,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101066048 Proyecto de inversión 61,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:61000.0, modificado:61000.0}}

Unidades De Policía 

Cibernética, Materiales 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 61,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101066050 Proyecto de inversión 2,213,474.62

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2213474.62, 

modificado:2213474.62}}

Unidades De Policía 

Cibernética, Bienes Muebles 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:125.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101066054 Proyecto de inversión 51,216.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51216.05, 

modificado:334191.14}}

Especialización De Las 

Instancias Responsables De 

La Búsqueda, Bienes Muebles 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 334,191.14 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101068893 Proyecto de inversión 18,290,884.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.8290884E7, 

modificado:1.8290884E7}}

Fortalecimiento De 

Programas Prioritarios 

Locales, Materiales Y 

Suministros 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, 

meta_modificada:21068.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 18,290,884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101068900 Proyecto de inversión 1,611,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1611000.0, 

modificado:1611000.0}}

Fortalecimiento Al Sistema 

Penitenciario Nacional, 

Materiales Y Suministros 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:2250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 1,611,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101068901 Proyecto de inversión 112,288.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:112288.0, modificado:112288.0}}

Fortalecimiento De 

Programas Prioritarios, 

Materiales Y Suministros 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 112,288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101068904 Proyecto de inversión 6,871,494.21

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6871494.21, 

modificado:6871494.21}}

Fortalecimiento De 

Programas Prioritarios E 

Imparticion De Justicia, 

Materiales 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:994.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 6,871,494.21 6,871,494.21 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101068906 Proyecto de inversión 218,500.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:218500.0, modificado:218500.0}}

Modelo Nacional De Policía, 

Materiales 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:270.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 218,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE18180101068908 Proyecto de inversión 462,500.00

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:462500.0, modificado:462500.0}}

Modelo Nacional De Policía 

En Funciones, Materiales Y 

Suministros 0:Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificar CECSNSP - N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:999, 

meta:1.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 01-01-2018 462,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:0.0}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE15150200528148 Proyecto de inversión 13,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, 

modificado:1.168352885E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Casa De 

Justicia De Tehuacán, Puebla 0:Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSeguridad Sin identificar CAPCEE 20150418 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:3110.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:0, 

direccion:TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.391999, 

lat:18.462184}} 42215 11,683,528.85 11,683,528.85 11,683,528.85 11,683,064.70 11,683,064.70 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:3110.68}} {550568/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE14150200528278 Proyecto de inversión 4,701,834.63

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4701834.63, 

modificado:4243411.16}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Primera 

Etapa Del Centro De Justicia 

Penal De Puebla, Puebla 0:Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSeguridad Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 20150416 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6844.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, 

direccion:PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.197495, 

lat:19.04399}} 42215 4,243,411.16 4,243,411.16 4,243,411.16 4,234,984.54 4,234,984.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6844.37}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE14150200529993 Proyecto de inversión 23,109,796.57

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.310979657E7, 

modificado:2.085661796E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Primera 

Etapa Del Centro De Justicia 

Penal De Puebla, Puebla 0:Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSeguridad Sin identificar CAPCEE 20150416 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6844.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 42215 42917 20,856,617.96 20,856,617.96 20,856,617.96 20,815,200.62 20,815,200.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6844.37}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE14150200530252 Proyecto de inversión 20,188,368.80

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.01883688E7, 

modificado:1.822002604E7}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Primera 

Etapa Del Centro De Justicia 

Penal De Puebla, Puebla 0:Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSeguridad Sin identificar CAPCEE 20150416-2 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:6844.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:-

98.197495, lat:19.04399}} 42206 42917 18,220,026.04 18,220,026.04 18,220,026.04 18,183,844.48 18,183,844.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:6844.37}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE12150200528184 Proyecto de inversión 1,399,794.00

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1399794.0, 

modificado:4725691.76}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Casa De 

Justicia De Chalchicomula De 

Sesma, Puebla 0:Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSeguridad Sin identificar CAPCEE 20150414 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1344.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, 

direccion:CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-

97.448496, lat:18.98826}} 42215 4,725,691.76 4,725,691.76 4,725,691.76 4,724,471.04 4,724,471.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1344.68}} En Ejecución Validado avances

2018

3 PUE11150200530378 Proyecto de inversión 1,399,794.00

{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1399794.0, 

modificado:1389855.5}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Casa De 

Justicia De Chalchicomula De 

Sesma, Puebla 0:Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSeguridad Sin identificar CAPCEE 20150414-2 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1344.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.448496, lat:18.98826}} 42206 1,389,855.50 1,389,855.50 1,389,855.50 1,389,496.48 1,389,496.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1344.68}} En Ejecución Validado avances
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En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción 

XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 48 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al 

Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2018

3 PUE11150200528223 Proyecto de inversión 6,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:11, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, 

modificado:5398200.84}}

Proyecto Integral Para La 

Construcción De La Casa De 

Justicia De Atlixco, Puebla 0:Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSeguridad Sin identificar CAPCEE 20150415 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:8218, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1344.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:ATLIXCO, 

PUEBLA, lon:-98.434168, lat:18.908848}} 42215 5,398,200.84 5,398,200.84 5,398,200.84 5,396,654.98 5,396,654.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {avance:1344.68}} En Ejecución Validado avances

Nota: En términos del Artículo 21 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la información contenida en el presente es emitida por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal encargadas de los proyectos y programas respectivos.

* Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

El presente Informe lo firman al 5to. día del mes de Noviembre del año 2018.- El Secretario de Finanzas y Administración.- Enrique Robledo Rubio.- Rúbrica.- Titular de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Finanzas y Administración.- Vilma Cristina López Hernández.- Titular de la Unidad de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración.- Josefina Morales Guerrero


