
CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE190201565500
Proyecto de 

inversión
                                3,960,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3960000.0, 

modificado:0.0}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

ADOQUINAMIENTO 

DE LA CALLE 

MARIANO 

MATAMOROS DEL 

CADENAMIENTO 

0+000 AL 0+660 

LOCALIDAD DE 

AHUATEPEC EN EL 

MUNICIPIO DE 

TECALI DE 

HERRERA, PUEBLA

21 Puebla 153 Tecali de Herrera

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H. 

AYUNTAMIENT

O DE TECALI DE 

HERRERA

19026 N 0 0 4366

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:3960.0, 

meta_modificad

a:0.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

53, localidad:2, 

direccion:Av 

Mariano 

Matamoros, 

Ahuatepec, Pue., 

México, lon:-

97.91125059, 

lat:18.86012802}, 

geo2: 

{cve_municipio:1

53, localidad:2, 

direccion:Av 

Mariano 

Matamoros, 

Ahuatepec, Pue., 

México, lon:-

97.92084217, 

lat:18.86164079}}

13-07-2019 13-07-2019                                     -                                             -                                       -                                   -                                   -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:THOPDU-026-

FAFEF/19, 

contratista:GRUP

O CONSTRUCTOR 

ALBRIS S.A. DE 

C.V., 

convocante:H. 

AYUNTAMIENTO 

DE TECALI DE 

HERRERA, 

monto:3938535.2

3, 

importe_modifica

do:3938535.23}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{1565500/proyec

to_INICIO, 

1565500/proyect

o_FIN, 

1565500/proyect

o_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

validada

2023 2 PUE190201565073
Proyecto de 

inversión
                                2,273,964.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2273964.68, 

modificado:2273964.68}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PAVIMENTACIÓN 

DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA 

CALLE JUAN 

FRANCISCO LUCAS 

ENTRE LA CALLE 

JUAN N. MENDEZ Y 

LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN 

LA LOCALIDAD DE 

XALTATEMPA DE 

LUCAS, MUNICIPIO 

DE TETELA DE 

OCAMPO, PUEBLA.

21 Puebla 172
Tetela de 

Ocampo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H. 

AYUNTAMIENT

O DE TETELA DE 

OCAMPO

20190365 N 0 0 543

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1790.0, 

meta_modificad

a:1790.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

72, localidad:26, 

direccion:Unnam

ed Road, Puebla, 

México, lon:-

97.84680247, 

lat:19.87827297}}

08-07-2019 08-09-2019               2,273,964.68                      2,273,964.68                                     -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{1565073/proyec

to_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

2023 2 PUE190201565053
Proyecto de 

inversión
                                   887,592.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:887592.22, 

modificado:887592.22}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PAVIMENTACIÓN 

DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA 

CALLE JUAN DIEGO 

DEL 0+000.00 AL 

0+174.00 EN LA 

LOCALIDAD DE LAS 

BESANAS, 

MUNICIPIO DE 

TETELA DE 

OCAMPO, PUEBLA.

21 Puebla 172
Tetela de 

Ocampo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H. 

AYUNTAMIENT

O DE TETELA DE 

OCAMPO

20190340 N 0 0 175

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:890.4, 

meta_modificad

a:890.4}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

72, localidad:57, 

direccion:Unnam

ed Road, Puebla, 

México, lon:-

97.87580252, 

lat:19.80168466}}

08-07-2019 08-09-2019                  887,592.22                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{1565053/proyec

to_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

2023 2 PUE220202088804 Adquisición                                 6,610,894.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6610894.31, 

modificado:6610894.31}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN 

DEL DEPÓSITO 

VEHICULAR 

UBICADO SOBRE EL 

E.C. (PUEBLA - 

TOTIMEHUACÁN) - 

EL BATÁN - SAN 

MIGUEL, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 114 Puebla

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Seguridad Sin identificar

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTU

RA

220365 N 0 0 1542232

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:4525.76, 

meta_modificad

a:4525.76}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:DEPÓSI

TO VEHICULAR 

UBICADO SOBRE 

EL E.C., lon:-

98.17188352, 

lat:18.99288589}}

15-07-2022 31-12-2022               6,412,525.43                      6,412,525.43               6,412,525.43           6,412,525.43           6,412,525.43 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE059/SA/SI-

20220365, 

contratista:CONS

TRUCTORA Y 

PROMOTORA 

ARANTE, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:6412525.4

3, 

importe_modifica

do:6412525.43}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:4525.76}}

{2088804/proyec

to_INICIO, 

2088804/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220202089337
Proyecto de 

inversión
                             18,835,409.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9417704.83, 

modificado:7057473.43}

, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, 

ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9417704.83, 

modificado:6509973.17}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

LOS 

SUBCOLECTORES 

DE LA VICTORIA Y 

HUEJOTZINGO, 

TRAMO DE LA 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

HUEJOTZINGO 

HASTA LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO 

DE SANTA ANA 

XALMIMILULCO, EN 

LA CUENCA DEL 

ALTO ATOYAC, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 74 Huejotzingo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

AGUA Y 

SANEAMIENTO 

DEL ESTADO DE 

PUEBLA

220056 N 0 0 6431

{meta1: 

{unidad_medida

:Lote, meta:1.0, 

meta_modificad

a:0.75}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

4, localidad:29, 

direccion:SANTA 

ANA 

XALMIMILULCO, 

lon:-98.379082, 

lat:19.196687}}

30-06-2022 26-12-2022            13,567,446.60                   13,567,446.60             13,567,446.60         13,567,446.60         13,567,446.60 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPN-

021/CEASPUE-

DAJ/220056, 

contratista:ACIER

RE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMI

SIÓN ESTATAL DE 

AGUA Y 

SANEAMIENTO 

DEL ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.8174414

32E7, 

importe_modifica

do:1.817441432E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Lote, 

avance:0.75}}

{2089337/proyec

to_INICIO, 

2089337/proyect

o_PROCESO, 

2089337/proyect

o_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220202098601
Proyecto de 

inversión
                             10,804,037.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.080403765E7, 

modificado:1.049336681

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

DEPÓSITO 

VEHICULAR "AGUA 

SANTA" UBICADO 

EN CALLE SIN 

NOMBRE, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 114 Puebla

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTU

RA

220368 S 735970 1542232 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:13741.15, 

meta_modificad

a:13741.15}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:UBICAD

O EN CALLE SIN 

NOMBRE, lon:-

98.24765157, 

lat:18.98571218}}

13-06-2022 31-12-2022            10,493,366.81                   10,493,366.81             10,493,366.81         10,493,366.81         10,493,366.81 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE055/SA/SI-

20220368, 

contratista:CONS

ORCIO ORCA Y 

ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.0493366

82E7, 

importe_modifica

do:1.049336682E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:13741.15}

}

{2098601/proyec

to_INICIO, 

2098601/proyect

o_PROCESO, 

2098601/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220202093845
Proyecto de 

inversión
                                6,884,967.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6884967.85, 

modificado:6916278.7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

ASFÁLTICO EN 

CALLE SAN MARTÍN 

PARTIENDO DEL 

PANTEÓN 

MUNICIPAL CON 

UNA LONGITUD DE 

698.25 METROS, EN 

LA LOCALIDAD DE 

SAN LORENZO 

CHIAUTZINGO, 

MUNICIPIO DE 

CHIAUTZINGO, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA

21 Puebla 48 Chiautzingo

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTU

RA

220392 S 4828 4369 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:5586.01, 

meta_modificad

a:5586.01}}

{geo1: 

{cve_municipio:4

8, localidad:1, 

direccion: SAN 

LORENZO 

CHIAUTZINGO, 

lon:-98.4599025, 

lat:19.21342689}, 

geo2: 

{cve_municipio:4

8, localidad:1, 

direccion:SAN 

LORENZO 

CHIAUTZINGO, 

MUNICIPIO DE 

CHIAUTZINGO, 

lon:-

98.46354397, 

lat:19.20818699}}

13-06-2022 31-07-2022               6,916,278.70                      6,916,278.70               6,916,278.70           6,916,278.70           6,916,278.70 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE050/SA/SI-

20220392, 

contratista:NAVY 

EDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:6674876.1

1, 

importe_modifica

do:6674876.11}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:5586.01}}

{2093845/proyec

to_INICIO, 

2093845/proyect

o_PROCESO, 

2093845/proyect

o_FIN, 

2093845/proyect

o_PROCESO, 

2093845/proyect

o_FIN, 

2093845/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE220202088840
Proyecto de 

inversión
                             13,548,415.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.354841507E7, 

modificado:1.299784229

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

UNIDAD 

DEPORTIVA 

UBICADA EN LA 

CALLE MANUEL 

RIVERA ANAYA NO. 

111, EN LA 

LOCALIDAD DE 

CIUDAD DE 

CHIGNAHUAPAN, 

EN EL MUNICIPIO 

DE 

CHIGNAHUAPAN, 

EN EL ESTADO DE 

PUEBLA

21 Puebla 53 Chignahuapan

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTU

RA

220295 N 0 0 22904

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:15142.24, 

meta_modificad

a:15142.24}}

{geo1: 

{cve_municipio:5

3, localidad:1, 

direccion:CALLE 

MANUEL RIVERA 

ANAYA NO. 11, 

lon:-

98.03000539, 

lat:19.84938857}}

24-06-2022 21-10-2022            12,997,842.29                   12,997,842.29             12,997,842.25         12,997,842.25         12,997,842.25 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:15142.24}

}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220302140274
Proyecto de 

inversión
                           134,898,850.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.3489885066E8, 

modificado:4.004371955

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE TEPEXI 

DE RODRÍGUEZ, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAJOYUCA 

(HUAJOYUCA DE 

PALACIOS), 

MUNICIPIO DE 

TEPEXI DE 

RODRÍGUEZ, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220555 S 458 1150 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

69, localidad:1, 

direccion:PROYEC

TO INTEGRAL 

PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE TEPEXI 

DE RODRÍGUEZ, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAJOYUCA, lon:-

97.92851, 

lat:18.50599}}

01-08-2022 21-02-2024            40,043,719.55                   40,043,719.55             40,043,719.55         40,043,719.55         40,043,719.55 

{ctto1: 

{tipo_obra:Servici

os, 

numero_contrato

:OP/ADE005/SA/S

I-20220555, 

contratista:INFRA

ESTRUCTURA FOI 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.6811458

854E8, 

importe_modifica

do:1.6811458854

E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:0.24}}

{2140274/proyec

to_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220302136002
Proyecto de 

inversión
                             15,230,598.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.523059897E7, 

modificado:1.515997572

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

DEL INMUEBLE DE 

LA SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE, 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN 

CALLE LATERAL 

RECTA CHOLULA 

KM. 5.5 NO.2401, 

EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ANDRÉS 

CHOLULA, 

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS CHOLULA, 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
S 24240 22756 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Kilómetro 

cuadrado, 

meta:5629.12, 

meta_modificad

a:5629.12}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

19, localidad:1, 

direccion:SECRET

ARIA DE MEDIO 

AMBIENTE, 

RECTA CHOLULA, 

lon:-98.286851, 

lat:19.060127}}

19-08-2022 26-12-2022            15,159,975.72                   15,159,975.72             15,159,975.72         15,159,975.72         15,159,975.72 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE115/SA/SI-

20220601, 

contratista:ARKY 

JOMAN S. DE R.L. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.5159975

72E7, 

importe_modifica

do:1.515997572E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Kilómetro 

cuadrado, 

avance:5347.5}}

{2136002/proyec

to_PROCESO, 

2136002/proyect

o_INICIO, 

2136002/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220302139575
Proyecto de 

inversión
                                2,599,996.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2599996.14, 

modificado:2524231.4}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOQUINAMIENTO 

DE LA CALLE 

MIRAFLORES 

UBICADA ENTRE LA 

PROLONGACIÓN 

DOMINGO 

AREANAS Y CALLE 

XICOHTÉNCATL Y 

CALLE 

XICOHTÉNCATL 

ENTRE CALLE 

MIRAFLORES Y 

CALLE FRONTERA, 

EN LA LOCALIDAD 

DE TLALTENANDO, 

EN EL MUNICIPIO 

DE TLALTENANGO, 

EN EL ESTADO DE 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220729 S 3619 3465 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:2484.06, 

meta_modificad

a:2484.06}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

81, localidad:1, 

direccion:CALLE 

MIRAFLORES, 

lon:-98.339622, 

lat:19.176542}}

02-09-2022 31-12-2022               2,524,231.39                      2,524,231.39               2,524,231.39           2,524,231.39           2,524,231.39 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE171/SA/SI-

20220729, 

contratista:JOSÉ 

MARÍA 

CABALLERO 

SANTOS, 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2524231.4

, 

importe_modifica

do:2524231.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:2484.06}}

{2139575/proyec

to_PROCESO, 

2139575/proyect

o_INICIO, 

2139575/proyect

o_PROCESO, 

2139575/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220302136041
Proyecto de 

inversión
                             25,664,853.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.566485389E7, 

modificado:0.0}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

DEL INMUEBLE QUE 

ALBERGARÁ EL 

CENTRO INTEGRAL 

DE SERVICIOS, EN 

LA LOCALIDAD DE 

VENTA GRANDE, EN 

EL MUNICIPIO DE 

HUAUCHINANGO, 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220604 S 875 888 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Kilómetro 

cuadrado, 

meta:5726.45, 

meta_modificad

a:5726.45}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

1, localidad:1, 

direccion:CENTR

O INTEGRAL DE 

SERVICIOS, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAUCHINANGO

, lon:-98.103457, 

lat:20.119519}}

26-08-2022 23-12-2022                                     -                                             -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Kilómetro 

cuadrado, 

avance:0.0}}

{2136041/proyec

to_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

2023 2 PUE220302137277
Proyecto de 

inversión
                                2,345,520.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2345520.93, 

modificado:2090840.79}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

MODERNIZACIÓN 

DE PLAZUELA Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

TRES BASAMENTOS 

CONMEMORATIVO

S EN HONOR A 

JUAN CRISÓSTOMO 

BONILLA, JUAN 

NEPOMUCENO 

MÉNDEZ SÁNCHEZ 

Y JUAN FRANCISCO 

LUCAS, UBICADOS 

EN EL ZOCALO DE 

LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 

TETELA DE 

OCAMPO, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220599 S 3027 2585 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:107.71, 

meta_modificad

a:107.71}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

72, localidad:1, 

direccion:ZÓCAL

O DE LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

TETELA DE 

OCAMPO, lon:-

97.80625, 

lat:19.816969}}

19-08-2022 26-12-2022               2,090,840.79                      2,090,840.79               2,090,840.79           2,090,840.79           2,090,840.79 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE116/SA/SI-

20220599, 

contratista:ESPAC

IO DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA  JH, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2195192.5

8, 

importe_modifica

do:2195192.58}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:107.71}}

{2137277/proyec

to_INICIO, 

2137277/proyect

o_FIN, 

2137277/proyect

o_PROCESO, 

2137277/proyect

o_FIN, 

2137277/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220302135705
Proyecto de 

inversión
                           125,147,944.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.2514794431E8, 

modificado:1.245115162

5E8}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE PUEBLA, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220556 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:28757.25, 

meta_modificad

a:28757.25}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:CENTR

O DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE 

PUEBLA, lon:-

98.17266806, 

lat:18.98958212}}

01-08-2022 22-03-2024          124,511,516.25                 124,511,516.25          124,511,516.24      124,511,516.24      124,511,516.24 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:6545.15}}

{2135705/proyec

to_INICIO, 

2135705/proyect

o_PROCESO, 

2135705/proyect

o_INICIO, 

2135705/proyect

o_PROCESO, 

2135705/proyect

o_INICIO, 

2135705/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE220302140214
Proyecto de 

inversión
                             23,999,519.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.399951934E7, 

modificado:1.154664263

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

CON PAVIMENTO 

ASFÁLTICO DEL 

CAMINO QUE DA 

ACCESO A LAS 

LOCALIDADES DE EL 

TEPEYAC Y LA 

PEDRERA 

INICIANDO EN EL 

ENTRONQUE CON 

LA CARRETERA 

AZUMBILLA - 

TLACOTEPEC DE 

PORFIRIO DÍAZ, TR. 

EL TEPEYAC - 

TLACOTEPEC DE 

PORFIRIO DÍAZ, 

CON UNA 

LONGITUD DE 2,553 

METROS, EN LAS 

LOCALIDADES DE EL 

TEPEYAC Y LA 

PEDRERA, 

MUNICIPIO DE 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220654 S 7391 7070 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:6

1, localidad:1, 

direccion:PROYEC

TO INTEGRAL 

PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

CON PAVIMENTO 

ASFÁLTICO DEL 

CAMINO QUE DA 

ACCESO A LAS 

LOCALIDADES DE 

EL TEPEYAC , lon:-

96.862755, 

lat:18.493383}}

08-09-2022 06-12-2022            11,546,642.63                   11,546,642.63             11,546,642.63         11,546,642.63         11,546,642.63 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:0.5}}

{2140214/proyec

to_PROCESO, 

2140214/proyect

o_INICIO, 

2140214/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220302138361
Proyecto de 

inversión
                                2,799,768.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2799768.7, 

modificado:2757772.17}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

LA PLAZA DE LAS 

DANZAS ¿HUEY 

ATLIXCÁYOTL¿ EN 

EL CERRO 

NETOTILOYAN 

SEGUNDA ETAPA, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

ATLIXCO, DEL 

MUNICIPIO DE 

ATLIXCO, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
S 47398 41916 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:631.52, 

meta_modificad

a:631.52}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

9, localidad:1, 

direccion:CERRO 

NETOTILOYAN, 

lon:-

98.43719167, 

lat:18.91423056}}

20-09-2022 19-10-2022               2,757,772.17                      2,757,772.17               2,757,772.16           2,757,772.16           2,757,772.16 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/ADE008/SA/S

I-20220731, 

contratista:BEKOS

A 

CONSTRUCCIONE

S S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2757772.1

7, 

importe_modifica

do:2757772.17}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:631.52}}

{2138361/proyec

to_INICIO, 

2138361/proyect

o_PROCESO, 

2138361/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220302136798
Proyecto de 

inversión
                             45,544,268.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.55442682E7, 

modificado:4.528654324

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE CIUDAD 

SERDÁN, UBICADO 

EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 

CHALCHICOMULA 

DE SESMA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Seguridad Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220159 S 13582 11886 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:23505.67, 

meta_modificad

a:23505.67}}

{geo1: 

{cve_municipio:4

5, localidad:1, 

direccion:A. 

Serdan Poniente 

No. 01 , Col. La 

Gloria, 

perteneciente a 

la localidad de 

Cd. Serdan, 

Municipio de 

Chalchicomula 

de Sesma, Estado 

de Puebla., lon:-

97.50561944, 

lat:18.99591944}}

01-08-2022 27-01-2023            45,286,543.24                   45,286,543.24             45,286,543.24         45,286,543.24         45,286,543.24 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:11426.11}

}

{2136798/proyec

to_INICIO, 

2136798/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220302136574
Proyecto de 

inversión
                                8,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8000000.0, 

modificado:7944300.17}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

LOS LAVADEROS DE 

ALMOLOYA, 

UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, DEL 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220767 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:743.23, 

meta_modificad

a:743.23}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:Cjon. 

de la 10 Nte., 

Barrio del Alto, 

72290 Puebla, 

Pue., lon:-

98.18913611, 

lat:19.04570278}}

29-09-2022 31-12-2022               7,944,300.17                      7,944,300.17               7,908,566.44           7,908,566.44           7,908,566.44 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/ADE009/SA/S

I-20220791, 

contratista:CONS

TRUCTORA Y 

URBANIZADORA 

CHARGER, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.5331413

12E7, 

importe_modifica

do:2.533141312E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:743.23}}

{2136574/proyec

to_INICIO, 

2136574/proyect

o_PROCESO, 

2136574/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220302135906
Proyecto de 

inversión
                             25,544,909.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.554490931E7, 

modificado:1.603054314

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSERVACIÓN 

DEL BOULEVARD 

INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ DEL 

KM 0+000 AL 6+500, 

DEL 7+100 AL 9+000 

Y DEL CAMINO 

PERIMETRAL DE LA 

ZONA INDUSTRIAL 

CON UNA 

LONGITUD DE 9200 

METROS, UBICADO 

EN LAS 

LOCALIDADES DE 

PEQUEÑAS 

ESPECIES Y SAN 

JOSE CHIAPA DE 

LOS MUNICIPIOS DE 

NOPALUCAN Y SAN 

JOSÉ CHIAPA, DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220259 S 3265 3072 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros, 

meta:60608.31, 

meta_modificad

a:60608.31}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

28, localidad:1, 

direccion:San 

jose chiapa, 

puebla, lon:-

97.748747, 

lat:19.230527}}

27-06-2022 23-12-2022            16,030,543.14                   16,030,543.14             16,030,543.14         16,030,543.14         16,030,543.14 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE011/SA/SI-

20220259, 

contratista:URBA

NIZACIONES AGV, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.6030543

15E7, 

importe_modifica

do:1.603054315E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros, 

avance:60608.31}

}

{2135906/proyec

to_FIN, 

2135906/proyect

o_PROCESO, 

2135906/proyect

o_FIN, 

2135906/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220302135935
Proyecto de 

inversión
                             15,230,598.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.523059897E7, 

modificado:1049809.64}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

DEL INMUEBLE 

UBICADO EN LA 

PRIVADA TERCERA 

CENTRAL NO. 604, 

COLONIA SAN 

FRANCISCO DE LA 

LOCALIDAD 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, DEL 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220602 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:925.46, 

meta_modificad

a:925.46}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:HEROIC

A PUEBLA DE 

ZARAGOZA, lon:-

98.18991, 

lat:19.04853}}

19-08-2022 26-12-2022               1,049,809.64                      1,049,809.64               1,049,809.64           1,049,809.64           1,049,809.64 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE113/SA/SI-

20220602, 

contratista:CAZIB

ACONST, SA DE 

CV, 

convocante:SECR

ETARIA DE 

INFRAESTRUCTUR

A, 

monto:1054321.7

4, 

importe_modifica

do:1054321.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:925.46}}

{2135935/proyec

to_INICIO, 

2135935/proyect

o_FIN, 

2135935/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE220302136020
Proyecto de 

inversión
                             14,665,093.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.466509389E7, 

modificado:1.443810548

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DEL ZÓCALO 

MUNICIPAL (PLAZA 

DE PIEDRA) EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

NICOLÁS DE LOS 

RANCHOS, 

MUNICIPIO DE SAN 

NICOLÁS DE LOS 

RANCHOS, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220618 S 3322 3112 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:4590.75, 

meta_modificad

a:4590.75}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

38, localidad:1, 

direccion:ZOCAL

O, SAN NICOLAS 

DE LOS 

RANCHOS, lon:-

98.486102, 

lat:19.072924}}

07-09-2022 15-12-2022            14,438,105.48                   14,438,105.48             14,438,105.48         14,438,105.48         14,438,105.48 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE138/SA/SI-

20220618, 

contratista:EMPR

ESA DE 

INGENIERIA, 

GESTIÓN Y 

ARQUITECTURA 

EIGA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.4438105

49E7, 

importe_modifica

do:1.443810549E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:4590.75}}

{2136020/proyec

to_INICIO, 

2136020/proyect

o_PROCESO, 

2136020/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220302140164
Proyecto de 

inversión
                             25,636,750.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.563675093E7, 

modificado:2.486539567

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

DEL INMUEBLE QUE 

ALBERGARÁ EL 

CENTRO INTEGRAL 

DE SERVICIOS, EN 

LA LOCALIDAD DE 

TEPEACA, EN EL 

MUNICIPIO DE 

TEPEACA, PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Inmuebles

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220347 S 15247 13876 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:3647.5, 

meta_modificad

a:3647.5}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

64, localidad:1, 

direccion:INMUE

BLE QUE 

ALBERGARÁ EL 

CENTRO 

INTEGRAL DE 

SERVICIOS, EN LA 

LOCALIDAD DE 

TEPEACA, lon:-

97.901815, 

lat:18.966783}}

08-09-2022 26-12-2022            24,865,395.67                   24,865,395.67             24,865,395.67         24,865,395.67         24,865,395.67 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE156/SA/SI-

20220347, 

contratista:BEKOS

A 

CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V., 

convocante:SECR

ETARÍA DE 

INFRAESTRUCTUR

A, 

monto:2.4865395

68E7, 

importe_modifica

do:2.486539568E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:3647.5}}

{2140164/proyec

to_INICIO, 

2140164/proyect

o_PROCESO, 

2140164/proyect

o_FIN, 

2140164/proyect

o_PROCESO, 

2140164/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220302137244
Proyecto de 

inversión
                                   806,039.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:806039.42, 

modificado:454584.32}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PLAZUELA Y 

BASAMENTO 

CONMEMORATIVO 

EN HONOR A 

GILBERTO BOSQUES 

SALDÍVAR, 

UBICADO EN LA 

INTERSECCIÓN DE 

LA CALLE 3 NORTE Y 

CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, EN LA 

LOCALIDAD DE 

CIUDAD DE 

CHIAUTLA DE 

TAPIA, MUNICIPIO 

DE CHIAUTLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220511 S 6077 5699 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:241.26, 

meta_modificad

a:241.26}}

{geo1: 

{cve_municipio:4

7, localidad:1, 

direccion:INTERS

ECCIÓN DE LA 

CALLE 3 NORTE Y 

CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, 

LOCALIDAD DE 

CIUDAD DE 

CHIAUTLA DE 

TAPIA, 

MUNICIPIO DE 

CHIAUTLA, lon:-

98.603028, 

lat:18.300389}}

07-09-2022 05-11-2022                  454,584.32                         454,584.32                   454,584.32               454,584.32               454,584.32 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE137/SA/SI-

20220511, 

contratista:ESPAC

IO DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA JH, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:800206.12

, 

importe_modifica

do:800206.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:241.26}}

{2137244/proyec

to_INICIO, 

2137244/proyect

o_PROCESO, 

2137244/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220302140286
Proyecto de 

inversión
                             19,971,312.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.997131209E7, 

modificado:2.437949225

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

LA CARRETERA E.C. 

KM. 8.0 (TEHUACÁN-

TEOTITLÁN)-SAN 

MARCOS NECOXTLA 

DEL KM 0+000 AL 

2+900 Y 

CONSERVACIÓN DE 

LA CARRETERA 

TEHUACÁN-

TEOTITLÁN 

(LÍMITES DE 

ESTADOS, PUEBLA-

OAXACA) DEL 

KILÓMETRO 9+150 

AL 37+000 EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SAN MARCOS 

NECOXTLA, 

COLONIA 

GUADALUPE, 

SANTA CRUZ 

ACAPA, TEXCALCO, 

ALTO DE BELLA 

VISTA, ALTEPEXI, 

PANTZINGO DE 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220394 S 31140 28453 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:218325.0, 

meta_modificad

a:218325.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:3

5, localidad:1, 

direccion:COXCA

TLAN, lon:-

97.164011, 

lat:18.268816}, 

geo2: 

{cve_municipio:1

56, localidad:12, 

direccion:SAN 

MARCOS 

NECOXTLA, lon:-

97.353413, 

lat:18.398783}}

11-07-2022 08-10-2022            24,379,492.25                   24,379,492.25             24,379,492.25         24,379,492.25         24,379,492.25 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE061/SA/SI-

20220394, 

contratista:HOVA

L ADVANCE 

ASFALTOS Y 

EMULSIONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.9571159

17E7, 

importe_modifica

do:1.957115917E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:218325.0}

}

{2140286/proyec

to_PROCESO, 

2140286/proyect

o_INICIO, 

2140286/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402200914
Proyecto de 

inversión
                             20,996,689.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.099668947E7, 

modificado:2.538121563

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO DE LA 

CALLE RODOLFO 

SÁNCHEZ TABOADA 

ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE 

SINALOA, EL 

CAMINO QUE 

COMUNICA A LAS 

LOCALIDADES DE: 

SAN SEBASTIÁN 

VILLANUEVA Y SAN 

MATEO SOLTEPEC Y 

CALLE EMILIANO 

ZAPATA PARTIENDO 

EN LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO 

CON UNA 

LONGITUD DE 

1,233.00 METROS, 

EN LAS 

LOCALIDADES SAN 

MATEO SOLTEPEC Y 

SAN SEBASTIÁN 

VILLANUEVA EN 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220720 S 5045 4856 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:49535.0, 

meta_modificad

a:49535.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:4

, localidad:9, 

direccion:Rodolfo 

Sánchez Taboada 

1003-999, San 

Juan Macuila, 

75150 San 

Sebastián 

Villanueva, Pue., 

lon:-97.730172, 

lat:19.060408}}

27-10-2022 25-12-2022            25,381,215.63                   25,381,215.63             25,381,215.62         25,381,215.62         25,381,215.62 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE190/SA/SI-

20220720, 

contratista:CONS

TRUCCIONES Y 

PAVIMENTOS 

SAVY, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:4.1154918

82E7, 

importe_modifica

do:4.115491882E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:49535.0}}

{2200914/proyec

to_INICIO, 

2200914/proyect

o_PROCESO, 

2200914/proyect

o_FIN, 

2200914/proyect

o_PROCESO, 

2200914/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402201019
Proyecto de 

inversión
                                   450,749.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:450749.98, 

modificado:441449.31}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

GENERAL DE 

MÓDULO 

SANITARIO EN EL 

EDIFICIO B Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR; EN 

LA PRIMARIA 

DEFENSORES DE LA 

REPÚBLICA CLAVE 

21EPR0517D, 

UBICADA EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220775 N 0 0 177

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:PUEBLA

, lon:-98.211664, 

lat:19.058116}}

22-11-2022 21-12-2022                  441,449.31                         441,449.31                   441,449.31               441,449.31               441,449.31 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE220402201033
Proyecto de 

inversión
                                5,986,416.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5986416.2, 

modificado:5912691.07}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

DEMOLICIÓN DEL 

EDIFICIO ¿A¿, 

CONSTRUCCIÓN DE 

LOS EDIFICIOS: ¿A¿ 

QUE CONSISTE EN 

DOS AULAS 

DIDÁCTICAS EN 

ESTRUCTURA 

REGIONAL C, ¿D¿ 

QUE CONSISTE EN 

ÁREA DE 

CUBÍCULOS PARA 

MAESTROS Y 

MÓDULO 

SANITARIO EN 

ESTRUCTURA 

REGIONAL C, 

REHABILITACIÓN 

GENERAL EN LOS 

EDIFICIOS ¿B, C¿ Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR; EN 

EL BACHILLERATO 

ÁLVARO OBREGÓN 

CLAVE 21EBH0888L, 

UBICADO EN LA 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220808 N 0 0 408

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

56, localidad:1, 

direccion:TEHUA

CÁN, lon:-

97.393056, 

lat:18.463889}}

28-11-2022 27-12-2022               5,912,691.07                      5,912,691.07               5,912,691.07           5,912,691.07           5,912,691.07 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402201337
Proyecto de 

inversión
                             29,998,957.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.99989577E7, 

modificado:2.961799222

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

Y CONSERVACIÓN 

DE LA CARRETERA:

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220777 S 4408 4329 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:162638.0, 

meta_modificad

a:162638.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:9

, localidad:5, 

direccion:SAN 

VICENTE EL 

PEÑÓN, 

CHINANTLA, 

HACIENDA DE 

GUADALUPE, 

INOPILCO Y 

TECOMATLÁN, 

lon:-98.219605, 

lat:18.248917}}

09-11-2022 28-12-2022            29,617,992.22                   29,617,992.22             29,617,992.22         29,617,992.22         29,617,992.22 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE202/SA/SI-

20220777, 

contratista:PRODI

BEL, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.9617992

23E7, 

importe_modifica

do:2.961799223E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:162638.0}

}

{2201337/proyec

to_INICIO, 

2201337/proyect

o_PROCESO, 

2201337/proyect

o_INICIO, 

2201337/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402200011
Proyecto de 

inversión
                             62,946,484.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6.294648415E7, 

modificado:6.166646327

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN 

DEL TRIBUNAL 

LABORAL PARA EL 

PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, EN 

EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220721 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:7596.15, 

meta_modificad

a:7596.15}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:Calle 11 

Sur No. 11921, 

San Isidro 

Castillotla, 

72498, lon:-

98.249751, 

lat:18.988345}}

29-11-2022 28-12-2022            61,666,463.27                   61,666,463.27             61,666,463.27         61,666,463.27         61,666,463.27 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE224/SA/SI-

20220721, 

contratista:INGEN

IERÍAS APLICADAS 

A LA 

SOSTENIBILIDAD, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:6.1666463

27E7, 

importe_modifica

do:6.166646327E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:7596.15}}

{2200011/proyec

to_INICIO, 

2200011/proyect

o_FIN, 

2200011/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402200390
Proyecto de 

inversión
                             12,768,133.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.276813347E7, 

modificado:1.276813347

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL EX HOSPITAL 

SAN JUAN DE DIOS, 

PARA COMPLEJO 

CULTURAL Y 

DEPORTIVO, 

UBICADO EN LA 

CALLE 2 ORIENTE 

NO. 541 Y 548, EN 

LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 

TEHUACÁN, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220770 S 155300 138525 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:4026.73, 

meta_modificad

a:4026.73}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

56, localidad:1, 

direccion:2 

ORIENTE NO. 541 

Y 548, EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

TEHUACÁN, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA.¿, lon:-

97.38731, 

lat:18.46488733}}

09-11-2022 06-07-2023            12,768,133.47                   12,768,133.47             12,768,133.47         12,768,133.47         12,768,133.47 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE199/SA/SI-

20220770, 

contratista:ESPAC

IO DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA JH, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.2768133

47E7, 

importe_modifica

do:1.276813347E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1476.6}}

{2200390/proyec

to_INICIO, 

2200390/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402200517
Proyecto de 

inversión
                             20,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.0E7, 

modificado:1.987013864

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

"PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL INMUEBLE 

UBICADO EN LA 

CALLE 2 NORTE NO. 

401, ESQUINA CON 

CALLE 4 ORIENTE, 

COLONIA CENTRO, 

EN LA LOCALIDAD 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, DEL 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA¿

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:2467.25, 

meta_modificad

a:2467.25}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 

NORTE NO. 401, 

ESQUINA CON 

CALLE 4 ORIENTE, 

COLONIA 

CENTRO, lon:-

98.196312, 

lat:19.045669}}

27-10-2022 25-12-2022            19,870,138.64                   19,870,138.64             19,870,138.64         19,870,138.64         19,870,138.64 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE188/SA/SI-

20220766, 

contratista:ESPAC

IO DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA JH, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.9870138

65E7, 

importe_modifica

do:1.987013865E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:2467.25}}

{2200517/proyec

to_PROCESO, 

2200517/proyect

o_FIN, 

2200517/proyect

o_PROCESO, 

2200517/proyect

o_INICIO, 

2200517/proyect

o_PROCESO, 

2200517/proyect

o_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402197868
Proyecto de 

inversión
                                2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2000000.0, 

modificado:1812173.3}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 

Y PLANTA 

POTABILIZADORA 

EN LA LOCALIDAD 

DE CIUDAD 

MODELO, 

MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ CHIAPA, 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento 

del Estado de 

Puebla

220895 N 0 0 523

{meta1: 

{unidad_medida

:Lote, meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

28, localidad:1, 

direccion:san 

jose chiapa, lon:-

97.768036, 

lat:19.240413}}

26-12-2022 31-12-2022               1,812,173.30                      1,812,173.30               1,812,173.30           1,812,173.30           1,812,173.30 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Lote, 

avance:1.0}}

{2197868/proyec

to_FIN}
En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402201020
Proyecto de 

inversión
                                2,802,456.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2802456.7, 

modificado:2690499.58}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

DEMOLICIÓN DE 

LOS EDIFICIOS ¿A Y 

C¿, CONSTRUCCIÓN 

DE 4 AULAS 

DIDÁCTICAS EN EL 

EDIFICIO ¿A¿ Y 

DIRECCIÓN EN EL 

EDIFICIO ¿C¿ EN 

ESTRUCTURA 

REGIONAL C Y OBRA 

EXTERIOR; EN EL 

PREESCOLAR 

EHECATL CLAVE 

21DJN1027G, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

AMOZOC, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220790 N 0 0 161

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

5, localidad:1, 

direccion:AMOZO

C, lon:-98.07728, 

lat:19.046391}}

28-11-2022 27-12-2022               2,690,499.58                      2,690,499.58               2,690,499.58           2,690,499.58           2,690,499.58 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE220402200166
Proyecto de 

inversión
                                5,124,935.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5124935.78, 

modificado:5124935.78}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

LA CASA DEL 

DIABLO, UBICADA 

EN LA LOCALIDAD 

DE SAN LUIS 

TEHUILOYOCAN, 

DEL MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS 

CHOLULA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220795 S 2953 2780 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:520.99, 

meta_modificad

a:520.99}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

19, localidad:9, 

direccion:SAN 

LUIS 

TEHUILOYOCAN, 

lon:-

98.33837598, 

lat:19.03966386}}

28-11-2022 27-12-2022               5,123,773.28                      5,123,773.28               4,155,721.36           4,155,721.36           4,155,721.36 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE216/SA/SI-

20220795, 

contratista:ESPAC

IO DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA JH, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5123773.2

8, 

importe_modifica

do:5123773.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:520.99}}

{2200166/proyec

to_INICIO, 

2200166/proyect

o_FIN, 

2200166/proyect

o_PROCESO, 

2200166/proyect

o_FIN, 

2200166/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402200382
Proyecto de 

inversión
                             14,955,924.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.495592498E7, 

modificado:1.494416268

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

LA CASA DE 

CULTURA AGUSTÍN 

LARA (CASA 

OLVERA) PARA 

COMPLEJO 

CULTURAL, 

UBICADA EN CALLE 

GUILLERMO PRIETO 

NÚMERO 5 DE LA 

LOCALIDAD CIUDAD 

DE 

TLATLAUQUITEPEC, 

DEL MUNICIPIO DE 

TLATLAUQUITEPEC, 

EN EL ESTADO DE 

PUEBLA

21 Puebla 186 Tlatlauquitepec

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Municipio de 

Tlatlauquitepec
220175 S 5013 4345 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1081.58, 

meta_modificad

a:1081.58}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

86, localidad:1, 

direccion:COMPL

EJO CULTURAL, 

UBICADA EN 

CALLE 

GUILLERMO 

PRIETO NÚMERO 

5, lon:-

97.49733333, 

lat:19.85041944}}

08-09-2022 06-12-2022            14,944,162.68                   14,944,162.67             14,944,162.66         14,944,162.66         14,944,162.66 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE155/SA/SI-

20220175, 

contratista:ARKY 

JOMAN, S. DE R.L. 

DE C.V., 

convocante:SECR

ETARIA DE 

INFRAESTRUCTUR

A, 

monto:1.4944162

68E7, 

importe_modifica

do:1.494416268E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1081.58}}

{2200382/proyec

to_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402201328
Proyecto de 

inversión
                             16,781,506.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.678150603E7, 

modificado:1.678150603

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

Y CONSERVACIÓN 

DE LA CARRETERA 

ORIENTAL - EL 

FUERTE ¿ 

TEPEYAHUALCO, 

CON UNA 

LONGITUD DE 8.8 

KM EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

FUERTE DE LA 

UNIÓN, EN EL 

MUNICIPIO DE 

TEPEYAHUALCO, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220719 S 1348 1304 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:61600.0, 

meta_modificad

a:61600.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

70, localidad:5, 

direccion:RECON

STRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

DE LA 

CARRETERA 

ORIENTAL - EL 

FUERTE ¿ 

TEPEYAHUALCO, 

CON UNA 

LONGITUD DE 8.8 

KM EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

FUERTE DE LA 

UNIÓN, lon:-

97.527695, 

lat:19.455413}, 

geo2: 

{cve_municipio:1

70, localidad:5, 

direccion:RECON

STRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

DE LA 

09-11-2022 28-12-2022            16,074,037.80                   16,074,037.80             16,074,037.80         16,074,037.80         16,074,037.80 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE195/SA/SI-

20220719, 

contratista:GRUP

O BAND Y JLB DE 

PUEBLA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.3266111

82E7, 

importe_modifica

do:2.326611182E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:61600.0}}

{2201328/proyec

to_INICIO, 

2201328/proyect

o_PROCESO, 

2201328/proyect

o_FIN, 

2201328/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402200452
Proyecto de 

inversión
                                1,105,074.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1105074.28, 

modificado:1105074.27}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RESTAURACIÓN DE 

PORTONES EN 

EDIFICIOS DEL 

CENTRO HISTÓRICO 

DE PUEBLA, DE LA 

LOCALIDAD 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, EN 

EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220783 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:126.23, 

meta_modificad

a:126.23}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:CENTR

O HISTÓRICO DE 

PUEBLA, lon:-

98.199963, 

lat:19.045238}}

22-11-2022 31-12-2022               1,105,074.27                      1,105,074.27               1,105,074.27           1,105,074.27           1,105,074.27 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE211/SA/SI-

20220783, 

contratista:PAVIE

XPRESS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1105074.2

8, 

importe_modifica

do:1105074.28}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:126.23}}

{2200452/proyec

to_INICIO, 

2200452/proyect

o_PROCESO, 

2200452/proyect

o_FIN, 

2200452/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402202429
Proyecto de 

inversión
                                5,401,676.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5401676.32, 

modificado:5374789.68}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

CÁMARA 

MULTISENSORIAL 

EN EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INFANTIL (CRII), EN 

LA LOCALIDAD DE 

SAN BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO, 

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS CHOLULA, 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220799 S 51932 47804 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:Blvrd 

del Niño Poblano 

5307, lon:-

98.245281, 

lat:19.034668}}

29-11-2022 28-12-2022               5,374,789.68                      5,374,789.68               5,374,789.68           5,374,789.68           5,374,789.68 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:1.0}}

{2202429/proyec

to_INICIO, 

2202429/proyect

o_PROCESO, 

2202429/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402202503
Proyecto de 

inversión
                             12,992,625.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.299262598E7, 

modificado:1.268942136

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

LA SEGUNDA ETAPA 

DEL DEPÓSITO 

VEHICULAR

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220869 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:13441.96, 

meta_modificad

a:13441.96}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:UBICAD

O EN CALLE SIN 

NOMBRE, lon:-

98.24765157, 

lat:18.985712}}

09-12-2022 31-12-2022            12,689,421.36                   12,689,421.36             12,689,421.36         12,689,421.36         12,689,421.36 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:13441.96}

}

{2202503/proyec

to_INICIO, 

2202503/proyect

o_PROCESO, 

2202503/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE220402200793
Proyecto de 

inversión
                                   999,999.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:999999.15, 

modificado:948692.75}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

BASAMENTOS 

CONMEMORATIVO

S EN HONOR AL EX 

PRESIDENTE 

BENITO PABLO 

JUÁREZ GARCÍA, 

JUAN MARTÍNEZ DE 

AGUAYO Y LA EX 

PRIMERA DAMA 

MARGARITA 

EUSTAQUIA MAZA 

DE JUÁREZ, 

UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, DEL 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220771 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:14 

ORIENTE , lon:-

98.187922, 

lat:19.045458}}

09-11-2022 28-12-2023                  948,692.75                         948,692.75                   948,692.75               948,692.75               948,692.75 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:1.0}}

{2200793/proyec

to_FIN, 

2200793/proyect

o_INICIO, 

2200793/proyect

o_FIN, 

2200793/proyect

o_PROCESO, 

2200793/proyect

o_FIN, 

2200793/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402199730
Proyecto de 

inversión
                             17,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.75E7, 

modificado:1.714841552

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

LA SEDE JUDICIAL 

EN LA LOCALIDAD 

DE CIUDAD DE 

AJALPAN, 

MUNICIPIO DE 

AJALPAN, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220736 S 38577 36191 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:3091.87, 

meta_modificad

a:3091.87}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

0, localidad:1, 

direccion:SEDE 

JUDICIAL EN LA 

LOCALIDAD DE 

CIUDAD DE 

AJALPAN, lon:-

97.25900575, 

lat:18.38545758}}

22-11-2022 31-12-2022            17,148,415.52                   17,148,415.52             17,148,415.52         17,148,415.52         17,148,415.52 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:3091.87}}

{2199730/proyec

to_INICIO, 

2199730/proyect

o_FIN, 

2199730/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402200822
Proyecto de 

inversión
                             42,855,278.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.285527873E7, 

modificado:4.218318517

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

Y CONSERVACIÓN 

DE LA CARRETERA 

HUEYTLALPAN A 

OLINTLA CON UNA 

LONGITUD DE 

10.925 KM, 

UBICADO EN LAS 

LOCALIDADES DE 

HUEYTLALPAN Y 

OLINTLA; EN LOS 

MUNICIPIOS DE 

HUEYTLALPAN Y 

OLINTLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220780 S 2780 2701 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:66712.57, 

meta_modificad

a:66712.57}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

7, localidad:1, 

direccion: 

CARRETERA 

HUEYTLALPAN A 

OLINTLA, lon:-

97.698028, 

lat:20.026341}}

09-11-2022 28-12-2022            42,183,185.17                   42,183,185.17             42,183,185.17         42,183,185.17         42,183,185.17 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE197/SA/SI-

20220780, 

contratista:CUAR 

CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:4.2183185

17E7, 

importe_modifica

do:4.218318517E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:66712.57}

}

{2200822/proyec

to_INICIO, 

2200822/proyect

o_PROCESO, 

2200822/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402202656
Proyecto de 

inversión
                                   301,940.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:301940.22, 

modificado:301940.21}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

ADOQUÍN DE 3 

CALLES SIN 

NOMBRE CON UNA 

LONGITUD DE 

684.02 METROS 

ENTRE CALLE SAN 

LUCAS Y CAMPO DE 

BÉISBOL, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO, EN EL 

MUNICIPIO DE 

JUAN C. BONILLA, 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220465 S 60 65 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:9

0, localidad:11, 

direccion:CALLE 

SAN LUCAS, lon:-

98.35332892, 

lat:19.13098767}}

09-08-2022 07-10-2022                  301,940.21                         301,940.21                   301,940.21               301,940.21               301,940.21 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE094/SA/SI-

20220465, 

contratista:GRUP

O CONSTRUVID, 

S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:4978280.9

4, 

importe_modifica

do:4978280.94}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

{2202656/proyec

to_INICIO, 

2202656/proyect

o_PROCESO, 

2202656/proyect

o_FIN, 

2202656/proyect

o_PROCESO, 

2202656/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402201382
Proyecto de 

inversión
                                7,499,999.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:7499999.98, 

modificado:7440476.03}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

INMUEBLE QUE 

ALBERGARÁ EL 

HOSPITAL 

MUNICIPAL DE 

TEHUACÁN, EN LA 

LOCALIDAD DE 

TEHUACÁN, 

MUNICIPIO DE 

TEHUACÁN, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220776 S 155300 138525 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:7007.36, 

meta_modificad

a:7007.36}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

56, localidad:1, 

direccion:San 

Lorenzo 

Teotipilco, 

Tehuacán, Pue., 

lon:-97.420572, 

lat:18.464038}}

09-11-2022 07-05-2023               7,440,476.03                      7,440,476.03               7,440,476.03           7,440,476.03           7,440,476.03 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE200/SA/SI-

20220776, 

contratista:CONS

TRUCTORA 

INDARCO 

MAZARO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.4801586

75E7, 

importe_modifica

do:2.480158675E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:2102.21}}

{2201382/proyec

to_INICIO, 

2201382/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402201407
Proyecto de 

inversión
                             10,926,350.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.092635024E7, 

modificado:1.049823711

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

MIRADOR DE 

CRISTAL EN EL 

"CERRO DE SAN 

MIGUEL", UBICADO 

EN LA LOCALIDAD 

DE ATLIXCO, EN EL 

MUNICIPIO DE 

ATLIXCO, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220781 S 47398 41916 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:518.69, 

meta_modificad

a:518.69}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

9, localidad:1, 

direccion:CERRO 

DE SAN MIGUEL, 

lon:-

98.43851609, 

lat:18.91339119}}

22-12-2022 30-01-2023            10,498,237.11                   10,498,237.11             10,498,237.11         10,498,237.11         10,498,237.11 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE209/SA/SI-

20220781, 

contratista:BEKOS

A 

CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.0600837

35E7, 

importe_modifica

do:1.060083735E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:518.69}}

{2201407/proyec

to_INICIO, 

2201407/proyect

o_PROCESO, 

2201407/proyect

o_FIN, 

2201407/proyect

o_PROCESO, 

2201407/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402197858
Proyecto de 

inversión
                             15,162,671.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.516267102E7, 

modificado:1.514477078

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN 

DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE DE 

LA LOCALIDAD DE 

XALTEPEC DEL 

MUNICIPIO DE 

HUAUCHINANGO, 

PUEBLA (SEGUNDA 

ETAPA)

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento 

del Estado de 

Puebla

220853 N 0 0 320

{meta1: 

{unidad_medida

:Lote, meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

1, localidad:38, 

direccion:xaltepe

c, lon:-98.000631, 

lat:20.165611}}

08-12-2022 31-12-2022            15,144,770.78                   15,144,770.78             15,144,770.78         15,144,770.78         15,144,770.78 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Lote, 

avance:1.0}}

{2197858/proyec

to_FIN}
En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE220402200609
Proyecto de 

inversión
                           165,884,982.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.6588498233E8, 

modificado:1.658849823

2E8}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA UNIDAD DE 

CARDIOLOGÍA, EN 

EL HOSPITAL PARA 

EL NIÑO POBLANO, 

EN LA LOCALIDAD 

DE SAN 

BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO, 

EN EL MUNICIPIO 

DE SAN ANDRÉS 

CHOLULA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220804 S 51932 47804 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:5962.0, 

meta_modificad

a:5962.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

19, localidad:13, 

direccion:Blvrd 

del Niño Poblano 

5307, Reserva 

Territorial 

Atlixcáyotl, 

Concepción la 

Cruz, 72190 San 

Andrés Cholula, 

Pue., lon:-

98.255555, 

lat:19.034825}}

01-12-2022 25-11-2023          165,884,982.32                 165,884,982.32          165,884,982.32      165,884,982.32      165,884,982.32 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE228/SA/SI-

20220804, 

contratista:CONS

TRUCTORA Y 

URBANIZADORA 

CHARGER, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5.5294994

108E8, 

importe_modifica

do:5.5294994108

E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1788.6}}

{2200609/proyec

to_INICIO, 

2200609/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402203519
Proyecto de 

inversión
                                4,492,411.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4492411.36, 

modificado:4492411.36}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSERVACIÓN DE 

DIVERSAS 

CARRETERAS DE 

LAS RUTAS DE 

EVACUACION DEL 

VOLCAN 

POPOCATEPETL EN 

LAS LOCALIDADES 

DE HUEJOTZINGO, 

SAN JUAN 

PANCOAC, SAN 

MIGUEL 

TIANGUIZOLCO, 

ÁLVARO OBREGÓN, 

SANTA MARÍA 

NEPOPUALCO, SAN 

ANTONIO 

TLATENCO, SAN 

LORENZO 

CHIAUTZINGO, SAN 

DIEGO 

BUENAVISTA, 

CHÁHUAC, 

POPOCATÉPETL, 

TIANGUISMANALC

O, SAN FRANCISCO 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220885 S 39057 35723 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros cúbicos, 

meta:431.6, 

meta_modificad

a:431.6}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

4, localidad:13, 

direccion:NEPOP

UALCO, lon:-

98.483455, 

lat:19.153031}, 

geo2: 

{cve_municipio:4

8, localidad:1, 

direccion:SAN 

LORENZO 

CHIAUTZINGO, 

lon:-98.461606, 

lat:19.202963}, 

geo3: 

{cve_municipio:4

8, localidad:6, 

direccion:SAN 

ANTONIO 

TLATENCO, lon:-

98.496799, 

lat:19.174658}, 

geo4: 

{cve_municipio:7

4, localidad:1, 

26-12-2022 31-12-2022               4,439,239.01                      4,439,239.01               4,439,239.01           4,439,239.01           4,439,239.01 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE254/SA/SI-

20220885, 

contratista:INFRA

MEENT BEET, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:4439239.0

1, 

importe_modifica

do:4439239.01}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros cúbicos, 

avance:431.6}}

{2203519/proyec

to_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402200621
Proyecto de 

inversión
                           394,028,673.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.9402867356E8, 

modificado:3.940286735

6E8}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA UNIDAD DE 

ONCOLOGÍA, EN EL 

HOSPITAL PARA EL 

NIÑO POBLANO, EN 

LA LOCALIDAD DE 

SAN BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO, 

EN EL MUNICIPIO 

DE SAN ANDRÉS 

CHOLULA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220852 N 0 0 51932

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:6325.55, 

meta_modificad

a:6325.55}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

19, localidad:13, 

direccion:Blvrd 

del Niño Poblano 

5307, Reserva 

Territorial 

Atlixcáyotl, 

Concepción la 

Cruz, 72190 San 

Andrés Cholula, 

Pue., lon:-

98.255555, 

lat:19.034825}}

01-12-2022 25-11-2023          236,394,012.74                 236,394,012.74          236,394,012.74      236,394,012.74      236,394,012.74 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE231/SA/SI-

20220852, 

contratista:CONS

TRUCTORA Y 

URBANIZADORA 

CHARGER S.A. DE 

C.V. EN 

PARTICIPACION 

CONJUNTA CON 

CUAR 

CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:3.9399002

123E8, 

importe_modifica

do:3.9399002123

E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:3795.33}}

{2200621/proyec

to_INICIO, 

2200621/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402200642
Proyecto de 

inversión
                             13,251,028.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.325102881E7, 

modificado:1.322742115

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL ESTADIO 

ZARAGOZA Y EL 

LAGO DE LA 

CONCORDIA, 

UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, DEL 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220759 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:30590.0, 

meta_modificad

a:30590.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:ESTADI

O ZARAGOZA Y EL 

LAGO DE LA 

CONCORDIA, 

UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

lon:-98.186319, 

lat:19.0546444}}

07-11-2022 04-06-2023            13,227,421.15                   13,227,421.15             13,227,421.15         13,227,421.15         13,227,421.15 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE192/SA/SI-

20220759, 

contratista:ESPAC

IO DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA JH, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.3227421

15E7, 

importe_modifica

do:1.322742115E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:23000.62}

}

{2200642/proyec

to_INICIO, 

2200642/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402200680
Proyecto de 

inversión
                                3,996,993.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3996993.93, 

modificado:3864899.84}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOQUINAMIENTO 

DE LA CALLE 

CALLEJÓN DE LA 

GALLERA, 

PARTIENDO DE LA 

CARRETERA E.C. 

KM. 5 (LOS 

ÁNGELES- LA 

CANTERA)- SANTO 

DOMINGO 

HUEHUETLÁN, CON 

UNA LONGITUD DE 

1,643.50, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SANTO DOMINGO 

HUEHUETLÁN E 

IXTLAHUACÁN, EN 

EL MUNICIPIO DE 

HUEHUETLÁN EL 

GRANDE, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220793 S 1191 1083 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:11504.0, 

meta_modificad

a:11504.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

50, localidad:1, 

direccion:CARRET

ERA E.C. KM. 5 

(LOS ÁNGELES- LA 

CANTERA)- 

SANTO 

DOMINGO 

HUEHUETLÁN, 

CON UNA 

LONGITUD DE 

1,643.50, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SANTO 

DOMINGO 

HUEHUETLÁN , 

lon:-98.166167, 

lat:18.739954}}

26-12-2022 24-05-2023               3,864,899.84                      3,864,899.84               3,864,899.84           3,864,899.84           3,864,899.84 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE252/SA/SI-

20220793, 

contratista:PAVIE

XPRESS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5614899.8

5, 

importe_modifica

do:5614899.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:5728.99}}

{2200680/proyec

to_INICIO}
En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE220402200776
Proyecto de 

inversión
                                3,864,899.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3864899.85, 

modificado:3864899.84}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOQUINAMIENTO 

DE LA CALLE 

CALLEJÓN DE LA 

GALLERA, 

PARTIENDO DE LA 

CARRETERA E.C. 

KM. 5 (LOS 

ÁNGELES- LA 

CANTERA)- SANTO 

DOMINGO 

HUEHUETLÁN, CON 

UNA LONGITUD DE 

1,643.50, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SANTO DOMINGO 

HUEHUETLÁN E 

IXTLAHUACÁN, EN 

EL MUNICIPIO DE 

HUEHUETLÁN EL 

GRANDE, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220793 S 1191 1083 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:11504.0, 

meta_modificad

a:11504.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

50, localidad:1, 

direccion:CALLE 

CALLEJÓN DE LA 

GALLERA, 

PARTIENDO DE 

LA CARRETERA 

E.C. KM. 5 (LOS 

ÁNGELES- LA 

CANTERA)- 

SANTO 

DOMINGO 

HUEHUETLÁN, 

lon:-98.166167, 

lat:18.739954}}

26-12-2022 24-05-2023               3,864,899.84                      3,864,899.84               3,864,899.84           3,864,899.84           3,864,899.84 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE252/SA/SI-

20220793, 

contratista:PAVIE

XPRESS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5614899.8

5, 

importe_modifica

do:5614899.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:5728.99}}

{2200776/proyec

to_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402200932
Proyecto de 

inversión
                                2,222,963.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2222963.11, 

modificado:2178356.96}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

UN AULA DE 

MEDIOS EN 

ESTRUCTURA U-1C, 

OBRA EXTERIOR Y 

REHABILITACIÓN 

GENERAL EN EL 

EDIFICIO A; EN LA 

SECUNDARIA 

GENERAL IGNACIO 

ZARAGOZA CLAVE 

21EES0264K, 

UBICADA EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

JUAN C. BONILLA, 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220773 N 0 0 347

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:9

0, localidad:1, 

direccion:Cuanal

á, lon:-

98.330639, 

lat:19.111797}}

11-11-2022 30-12-2022               2,178,356.96                      2,178,356.96               2,178,356.96           2,178,356.96           2,178,356.96 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402199972
Proyecto de 

inversión
                             38,810,985.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.88109857E7, 

modificado:3.841502382

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

ALMACÉN PARA LA 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS, 

UBICADA EN CALLE 

46-A NORTE 

NÚMERO 1605, 

COLONIA 10 DE 

MAYO, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220782 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:6174.58, 

meta_modificad

a:6174.58}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:CALLE 

46-A NORTE 

NÚMERO 1605, 

COLONIA 10 DE 

MAYO, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA, 

lon:-98.163344, 

lat:19.049394}}

29-11-2022 26-07-2023            38,415,023.82                   38,415,023.82             38,415,023.82         38,415,023.82         38,415,023.82 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE225/SA/SI-

20220782, 

contratista:MUT 

INFRAESTRUCTUR

A, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5.4878605

45E7, 

importe_modifica

do:5.487860545E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:4322.21}}

{2199972/proyec

to_INICIO, 

2199972/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402201035
Proyecto de 

inversión
                                8,029,434.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8029434.19, 

modificado:7868758.02}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

DEMOLICIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA 

PERIMETRAL; EN LA 

ESCUELA 

SECUNDARIA 

TÉCNICA NÚM. 4 

GENERAL EMILIANO 

ZAPATA CLAVE 

21DST0004R, 

UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE 

CHAMPUSCO 

(SECUNDARIA 

TÉCNICA NÚMERO 

4) (ESCUELA) , 

MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220870 N 0 0 334

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:6

9, localidad:4, 

direccion:CHAMP

USCO, lon:-

98.464444, 

lat:18.795278}}

09-12-2022 28-12-2022               7,868,758.02                      7,868,758.02               7,868,758.02           7,868,758.02           7,868,758.02 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402200129
Proyecto de 

inversión
                                1,906,837.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1906837.89, 

modificado:1804503.71}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

ASTA BANDERA, EN 

LA LOCALIDAD DE 

XICOTEPEC DE 

JUÁREZ, DEL 

MUNICIPIO DE 

XICOTEPEC, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220761 S 21994 19461 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1188.64, 

meta_modificad

a:1188.64}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

97, localidad:1, 

direccion:XICOTE

PEC DE JUÁREZ, 

lon:-

97.96223975, 

lat:20.26427141}}

26-12-2022 31-12-2022               1,804,503.71                      1,804,503.71               1,804,503.71           1,804,503.71           1,804,503.71 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE247/SA/SI-

20220761, 

contratista:CONS

TRUCCIONES 

TRULOP, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:3740379.7

4, 

importe_modifica

do:3871752.06}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1188.64}}

{2200129/proyec

to_INICIO, 

2200129/proyect

o_PROCESO, 

2200129/proyect

o_FIN, 

2200129/proyect

o_PROCESO, 

2200129/proyect

o_FIN, 

2200129/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402200175
Proyecto de 

inversión
                             25,664,853.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.566485389E7, 

modificado:2.566485389

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

DEL COMPLEJO 

INTEGRAL DE 

SERVICIOS DEL 

ESTADO DE PUEBLA 

EN EL MUNICIPIO 

DE 

HUAUCHINANGO

21 Puebla 71 Huauchinango

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Urbanización Sin identificar
Municipio de 

Huauchinango
220791 S 31503 27454 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:3866.82, 

meta_modificad

a:3866.82}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

1, localidad:1, 

direccion:HUAUC

HINANGO, lon:-

98.078647, 

lat:20.170731}}

26-10-2022 31-12-2022            25,331,413.12                   25,331,413.12             25,331,413.12         25,331,413.12         25,331,413.12 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/ADE009/SA/S

I-20220791, 

contratista:CONS

TRUCTORA Y 

URBANIZADORA 

CHARGER, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.5331413

12E7, 

importe_modifica

do:2.533141312E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:3866.82}}

{2200175/proyec

to_INICIO, 

2200175/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE220402201213
Proyecto de 

inversión
                             40,607,276.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6975925.69, 

modificado:6975726.17}

, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.363135061E7, 

modificado:3.363038878

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE 

LA CARRETERA 

OCOMANTLA ¿ 

ZIHUATEUTLA; 

CONSTRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

DEL CAMINO QUE 

SE ENCUENTRA 

ENTRE LAS 

LOCALIDADES DE 

SAN PEDRO ITZTLA 

Y OCOMANTLA; 

CONSTRUCCIÓN DE 

MURO DE 

MAMPOSTERÍA EN 

EL KM 5+200; 

CONSERVACIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA CARRETERA 

XICOTEPEC 

¿TLACUILOTEPEC; 

CONSTRUCCIÓN DE 

MURO DE 

MAMPOSTERÍA EN 

EL KILÓMETRO 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220191 S 26541 23723 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:276655.5, 

meta_modificad

a:276655.5}, 

meta2: 

{unidad_medida

:Metros cúbicos, 

meta:465.5, 

meta_modificad

a:465.5}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

78, localidad:1, 

direccion:CONST

RUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

DE LA 

CARRETERA 

OCOMANTLA ¿ 

ZIHUATEUTLA; 

CONSTRUCCIÓN 

Y 

CONSERVACIÓN 

DEL CAMINO 

QUE SE 

ENCUENTRA 

ENTRE LAS 

LOCALIDADES DE 

SAN PEDRO 

ITZTLA Y 

OCOMANTLA; 

CONSTRUCCIÓN 

DE MURO DE 

MAMPOSTERÍA, 

lon:-

98.06514297, 

23-12-2022 20-06-2023            40,606,114.95                   40,606,114.95             40,606,114.95         40,606,114.95         40,606,114.95 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/ADF004/SA/S

I-20220191, 

contratista:GRUP

O CIMIENTOS C Y 

J, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:7.4398442

35E7, 

importe_modifica

do:7.439844235E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:162258.4

5}, meta2: 

{unidad_medida:

Metros cúbicos, 

avance:273.02}}

{2201213/proyec

to_INICIO, 

2201213/proyect

o_PROCESO, 

2201213/proyect

o_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402201276
Proyecto de 

inversión
                                1,344,141.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1344141.9, 

modificado:1344141.9}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

MUROS DE 

MAMPOSTERÍA A 

LO LARGO DE LA 

CALLE EMILIANO 

ZAPATA, EN LA 

LOCALIDAD DE 

COAHUIXCO DEL 

MUNICIPIO DE 

CHIGNAUTLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220758 S 1686 1441 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros cúbicos, 

meta:642.04, 

meta_modificad

a:642.04}}

{geo1: 

{cve_municipio:5

4, localidad:2, 

direccion:coahuix

co, lon:-

97.413239, 

lat:19.803439}, 

geo2: 

{cve_municipio:5

4, localidad:2, 

direccion:coahuix

co, lon:-97.41407, 

lat:19.803447}}

01-12-2022 30-12-2022               1,263,602.96                      1,263,602.96               1,263,602.96           1,263,602.96           1,263,602.96 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE230/SA/SI-

20220758, 

contratista:PAVIE

XPRESS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2607744.8

7, 

importe_modifica

do:2688333.81}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros cúbicos, 

avance:642.04}}

{2201276/proyec

to_INICIO, 

2201276/proyect

o_FIN, 

2201276/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220402201350
Proyecto de 

inversión
                                2,742,481.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2742481.26, 

modificado:2742481.26}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON ADOQUÍN EN 

LAS CALLES 2 

ORIENTE - 

PONIENTE ENTRE 

CALLE 3 NORTE Y 2 

NORTE Y CALLE 2 

NORTE ENTRE LAS 

CALLES BENITO 

JUÁREZ Y CALLE 2 

PONIENTE, 

UBICADAS EN LA 

LOCALIDAD DE 

TUZAMAPAN DE 

GALEANA, 

MUNICIPIO 

TUZAMAPAN DE 

GALEANA, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220851 S 782 769 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1099.99, 

meta_modificad

a:1099.99}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

92, localidad:1, 

direccion:CALLES 

2 ORIENTE - 

PONIENTE ENTRE 

CALLE 3 NORTE Y 

2 NORTE Y CALLE 

2 NORTE ENTRE 

LAS CALLES 

BENITO JUÁREZ Y 

CALLE 2 

PONIENTE, lon:-

97.576066, 

lat:20.066562}, 

geo2: 

{cve_municipio:1

92, localidad:1, 

direccion:CALLES 

2 ORIENTE - 

PONIENTE ENTRE 

CALLE 3 NORTE Y 

2 NORTE Y CALLE 

2 NORTE ENTRE 

LAS CALLES 

BENITO JUÁREZ Y 

28-11-2022 27-12-2022               2,659,383.74                      2,659,383.74               2,659,383.73           2,659,383.73           2,659,383.73 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE217/SA/SI-

20220851, 

contratista:IMPER

QUIMIA 

TEXMELUCAN, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2659383.7

4, 

importe_modifica

do:2659383.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1099.99}}

{2201350/proyec

to_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE230102211299
Proyecto de 

inversión
                             22,163,869.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.216386914E7, 

modificado:2.216386914

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL EX HOSPITAL 

SAN JUAN DE DIOS, 

PARA COMPLEJO 

CULTURAL Y 

DEPORTIVO, 

UBICADO EN LA 

CALLE 2 ORIENTE 

NO. 541 Y 548, EN 

LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 

TEHUACÁN, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220770 S 155300 138525 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:4026.73, 

meta_modificad

a:4026.73}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

56, localidad:1, 

direccion: 2 

ORIENTE NO. 541 

Y 548, EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

TEHUACÁN, lon:-

97.38731, 

lat:18.46488733}}

09-11-2022 06-07-2023            22,163,869.14                   22,046,459.52                                     -                                   -                                   -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE199/SA/SI-

20220770, 

contratista:ESPAC

IO DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA JH, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.2768133

47E7, 

importe_modifica

do:1.276813347E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1476.6}}

{2211299/proyec

to_INICIO, 

2211299/proyect

o_PROCESO, 

2211299/proyect

o_INICIO, 

2211299/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE230102212280
Proyecto de 

inversión
                             25,520,581.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.552058172E7, 

modificado:2.552058172

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE BASE 

HIDRÁULICA DEL 

CAMINO: 

CHICONCUAUTLA-

ACALAMA-

ZEMPOALA, CON 

UNA LONGITUD DE 

5,457 METROS, EN 

LAS LOCALIDADES 

DE 

CHICONCUAUTLA Y 

ACALAMA, EN EL 

MUNICIPIO DE 

CHICONCUAUTLA, 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230193 S 2138 2031 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:33833.4, 

meta_modificad

a:33833.4}}

{geo1: 

{cve_municipio:4

9, localidad:1, 

direccion:CAMIN

O: 

CHICONCUAUTLA-

ACALAMA-

ZEMPOALA, lon:-

97.946181, 

lat:20.090922}}

30-03-2023 25-10-2023            25,520,581.72                   24,473,480.55               7,342,044.17           7,342,044.17           7,342,044.17 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE002/SA/SI-

20230193, 

contratista:CONI

NMA 

CONSTRUCCIONE

S INGENIERIA Y 

MAQUINARIA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.4473480

55E7, 

importe_modifica

do:2.447348055E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2212280/proyec

to_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE230102212304
Proyecto de 

inversión
                           383,591,139.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.8359113987E8, 

modificado:3.835911398

7E8}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE PUEBLA, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220556 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:28757.25, 

meta_modificad

a:28757.25}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:CENTR

O DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE 

PUEBLA, lon:-

98.172668, 

lat:18.989582}}

01-08-2022 23-03-2024          383,591,139.87                 369,785,343.12          213,589,790.47      213,589,790.47      213,589,790.47 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:14252.09}

}

{2212304/proyec

to_INICIO, 

2212304/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE230102212525
Proyecto de 

inversión
                             88,376,774.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8.837677408E7, 

modificado:8.837677408

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

Y CONSERVACIÓN 

DE LA CARRETERA 

ACUACO- 

HUEHUETLA, EN 

LOS TRAMOS 

ACUACO - 

ZACAPOAXTLA Y 

ZACAPOAXTLA - 

EQUIMITA, CON 

UNA LONGITUD DE 

36.25 KM EN LOS 

MUNICIPIOS DE 

ZARAGOZA, 

ZACAPOAXTLA, 

XOCHITLAN DE 

VICENTE SUAREZ, 

NAUZONTLA Y 

CUETZALAN DEL 

PROGRESO, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220339 S 6527 5832 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:7071.6, 

meta_modificad

a:7071.6}}

{geo1: 

{cve_municipio:2

11, localidad:2, 

direccion:RECON

STRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

DE LA 

CARRETERA 

ACUACO- 

HUEHUETLA, EN 

LOS TRAMOS 

ACUACO - 

ZACAPOAXTLA Y 

ZACAPOAXTLA, 

lon:-97.56664, 

lat:19.76262}}

16-03-2023 14-04-2023            88,376,774.08                   83,878,412.68             25,163,523.79         25,163,523.79         25,163,523.79 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:7071.6}}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE230102212269
Proyecto de 

inversión
                                2,408,540.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2408540.43, 

modificado:2408540.43}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

EXPLANADAS Y 

ANDADORES EN EL 

CENTRO ESTATAL 

DE TENIS UBICADO 

EN PROLONGACIÓN 

3 SUR Y CALLE 119 

PONIENTE SIN 

NÚMERO, SAN 

BARTOLO 

COATEPEC, 

LOCALIDAD 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA¿

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230189 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:5969.19, 

meta_modificad

a:5969.19}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:PROLO

NGACIÓN 3 SUR Y 

CALLE 119 

PONIENTE SIN 

NÚMERO, SAN 

BARTOLO 

COATEPEC, lon:-

98.2378147, 

lat:18.98295638}}

31-01-2023 01-01-4023               2,408,540.43                      2,360,369.62               1,999,382.88           1,999,382.88           1,999,382.88 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/ADE001/SA/S

I-20230189, 

contratista:CONS

ULTORÍA 

DESARROLLO 

INTEGRAL 

ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCIÓN, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2360369.6

2, 

importe_modifica

do:2360369.62}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:5080.38}}

{2212269/proyec

to_INICIO, 

2212269/proyect

o_PROCESO, 

2212269/proyect

o_INICIO, 

2212269/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE230102212292
Proyecto de 

inversión
                             50,471,110.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5.04711108E7, 

modificado:5.04711108E

7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE CIUDAD 

SERDÁN, UBICADO 

EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 

CHALCHICOMULA 

DE SESMA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220159 S 13582 11886 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:23505.67, 

meta_modificad

a:23505.67}}

{geo1: 

{cve_municipio:4

5, localidad:1, 

direccion:CABECE

RA MUNICIPAL 

DE 

CHALCHICOMULA 

DE SESMA, lon:-

97.505619, 

lat:18.995919}}

01-08-2022 26-06-2023            50,471,110.80                   47,842,837.63             25,012,784.90         25,012,784.90         25,012,784.90 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:15271.63}

}

{2212292/proyec

to_PROCESO, 

2212292/proyect

o_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE230102211369
Proyecto de 

inversión
                                3,996,993.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3996993.93, 

modificado:3864899.84}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOQUINAMIENTO 

DE LA CALLE 

CALLEJÓN DE LA 

GALLERA, 

PARTIENDO DE LA 

CARRETERA E.C. 

KM. 5 (LOS 

ÁNGELES- LA 

CANTERA)- SANTO 

DOMINGO 

HUEHUETLÁN, CON 

UNA LONGITUD DE 

1,643.50, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SANTO DOMINGO 

HUEHUETLÁN E 

IXTLAHUACÁN, EN 

EL MUNICIPIO DE 

HUEHUETLÁN EL 

GRANDE, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220793 S 1191 1083 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:11504.0, 

meta_modificad

a:11504.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

50, localidad:1, 

direccion:CALLE 

CALLEJÓN DE LA 

GALLERA, lon:-

98.166167, 

lat:18.739954}}

26-12-2022 24-05-2023               3,864,899.84                      3,864,899.84               3,864,899.84           3,864,899.84           3,864,899.84 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE252/SA/SI-

20220793, 

contratista:PAVIE

XPRESS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5614899.8

5, 

importe_modifica

do:5614899.85}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:5728.99}}

{2211369/proyec

to_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE230102211377
Proyecto de 

inversión
                                4,003,006.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4003006.07, 

modificado:4003006.07}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOQUINAMIENTO 

DE LA CALLE 

CALLEJÓN DE LA 

GALLERA, 

PARTIENDO DE LA 

CARRETERA E.C. 

KM. 5 (LOS 

ÁNGELES- LA 

CANTERA)- SANTO 

DOMINGO 

HUEHUETLÁN, CON 

UNA LONGITUD DE 

1,643.50, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SANTO DOMINGO 

HUEHUETLÁN E 

IXTLAHUACÁN, EN 

EL MUNICIPIO DE 

HUEHUETLÁN EL 

GRANDE, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220793 S 1191 1083 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:11504.0, 

meta_modificad

a:11504.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

50, localidad:1, 

direccion:CALLEJ

ÓN DE LA 

GALLERA, lon:-

98.166167, 

lat:18.739954}}

26-12-2022 24-05-2023               4,003,006.07                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:5728.99}}

{2211377/proyec

to_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE230102211385
Proyecto de 

inversión
                           387,095,828.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.87095828E8, 

modificado:3.87095828E

8}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA UNIDAD DE 

CARDIOLOGÍA, EN 

EL HOSPITAL PARA 

EL NIÑO POBLANO, 

EN LA LOCALIDAD 

DE SAN 

BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO, 

EN EL MUNICIPIO 

DE SAN ANDRÉS 

CHOLULA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220804 S 51932 47804 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:5962.0, 

meta_modificad

a:5962.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

19, localidad:13, 

direccion:HOSPIT

AL PARA EL NIÑO 

POBLANO, lon:-

98.255555, 

lat:19.034825}}

01-12-2022 25-11-2023          387,095,828.00                 387,064,958.76          116,119,487.62      116,119,487.62      116,119,487.62 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE228/SA/SI-

20220804, 

contratista:CONS

TRUCTORA Y 

URBANIZADORA 

CHARGER, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5.5294994

108E8, 

importe_modifica

do:5.5294994108

E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1788.6}}

{2211385/proyec

to_INICIO, 

2211385/proyect

o_PROCESO, 

2211385/proyect

o_INICIO}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE230102212330
Proyecto de 

inversión
                             17,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.75E7, 

modificado:1.75E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

INMUEBLE QUE 

ALBERGARÁ EL 

HOSPITAL 

MUNICIPAL DE 

TEHUACÁN, EN LA 

LOCALIDAD DE 

TEHUACÁN, 

MUNICIPIO DE 

TEHUACÁN, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220776 S 155300 138525 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:7007.36, 

meta_modificad

a:7007.36}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

56, localidad:1, 

direccion:HOSPIT

AL MUNICIPAL DE 

TEHUACÁN, lon:-

97.420572, 

lat:18.464038}}

09-11-2022 07-05-2023            17,500,000.00                   17,361,110.72             11,175,041.90         11,175,041.90         11,175,041.90 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE200/SA/SI-

20220776, 

contratista:CONS

TRUCTORA 

INDARCO 

MAZARO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.4801586

75E7, 

importe_modifica

do:2.480158675E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:4554.78}}

{2212330/proyec

to_INICIO, 

2212330/proyect

o_PROCESO, 

2212330/proyect

o_INICIO, 

2212330/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE230102211396
Proyecto de 

inversión
                           123,128,892.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.2312889272E8, 

modificado:1.200766705

6E8}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE TEPEXI 

DE RODRÍGUEZ, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAJOYUCA 

(HUAJOYUCA DE 

PALACIOS), 

MUNICIPIO DE 

TEPEXI DE 

RODRÍGUEZ, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 169
Tepexi de 

Rodríguez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar

Municipio de 

Tepexi de 

Rodríguez

220555 S 458 1150 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

69, localidad:1, 

direccion:PROYEC

TO INTEGRAL 

PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE TEPEXI 

DE RODRÍGUEZ, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAJOYUCA 

(HUAJOYUCA DE 

PALACIOS), 

MUNICIPIO DE 

TEPEXI DE 

RODRÍGUEZ, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-

97.92851, 

lat:18.50599}}

01-08-2022 22-03-2024          120,076,670.56                 120,076,670.56             50,725,774.71         50,725,774.71         50,725,774.71 

{ctto1: 

{tipo_obra:Servici

os, 

numero_contrato

:OP/ADE005/SA/S

I-20220555, 

contratista:INFRA

ESTRUCTURA FOI 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.6811458

854E8, 

importe_modifica

do:1.6811458854

E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:0.37}}

{2211396/proyec

to_PROCESO, 

2211396/proyect

o_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE230102211256
Proyecto de 

inversión
                                2,322,058.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2322058.46, 

modificado:2322058.46}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

DEL INMUEBLE DE 

LA SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE, 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN 

CALLE LATERAL 

RECTA CHOLULA 

KM. 5.5 NO.2401, 

EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ANDRÉS 

CHOLULA, 

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS CHOLULA, 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220601 S 24240 22756 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:5629.12, 

meta_modificad

a:5629.12}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

19, localidad:1, 

direccion:SECRET

ARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE, 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN 

CALLE LATERAL 

RECTA CHOLULA 

KM. 5.5 NO.2401, 

lon:-98.286851, 

lat:19.060127}}

19-08-2022 26-12-2022               2,322,058.46                      2,322,058.46                                     -                                   -                                   -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE115/SA/SI-

20220601, 

contratista:ARKY 

JOMAN S. DE R.L. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.5159975

72E7, 

importe_modifica

do:1.515997572E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:5347.5}}

{2211256/proyec

to_PROCESO, 

2211256/proyect

o_INICIO, 

2211256/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE230102211527
Proyecto de 

inversión
                           157,611,469.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.5761146942E8, 

modificado:1.576114694

2E8}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA UNIDAD DE 

ONCOLOGÍA, EN EL 

HOSPITAL PARA EL 

NIÑO POBLANO, EN 

LA LOCALIDAD DE 

SAN BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO, 

EN EL MUNICIPIO 

DE SAN ANDRÉS 

CHOLULA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 119
San Andrés 

Cholula

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar

Municipio de 

San Andrés 

Cholula

220852 S 51932 47804 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:6325.55, 

meta_modificad

a:6325.55}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

19, localidad:0, 

direccion:Blvrd 

del Niño Poblano 

5307, Reserva 

Territorial 

Atlixcáyotl, 

Concepción la 

Cruz, 72190 San 

Andrés Cholula, 

Pue., lon:-

98.255555, 

lat:19.034825}}

01-12-2022 25-11-2023          157,596,008.49                 157,596,008.49             47,278,802.55         47,278,802.55         47,278,802.55 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE231/SA/SI-

20220852, 

contratista:CONS

TRUCTORA Y 

URBANIZADORA 

CHARGER S.A. DE 

C.V. EN 

PARTICIPACION 

CONJUNTA CON 

CUAR 

CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:3.9399002

123E8, 

importe_modifica

do:3.9399002123

E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:4427.74}}

{2211527/proyec

to_INICIO, 

2211527/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE230102212759
Proyecto de 

inversión
                             22,685,967.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.268596774E7, 

modificado:2.268596774

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE BASE 

HIDRÁULICA DEL 

CAMINO OLINTLA ¿ 

HUEHUETLA DEL 

KM 5+000 AL KM 

8+500 Y DEL KM 

9+400 AL KM 

12+200 Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

2 MUROS DE 

CONTENCIÓN EN EL 

KM 4+750 Y KM 

5+300, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SCONTAMÁN 

(SEGUNDA 

SECCIÓN), VICENTE 

GUERRERO, 

PUMACACHOCOCH

UCHUT (PRIMERA 

SECCIÓN) Y 

HUEHUETLA; EN 

LOS MUNICIPIOS DE 

OLINTLA Y 

HUEHUETLA, EN EL 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230192 S 2499 2345 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:39873.13, 

meta_modificad

a:39873.13}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

07, localidad:34, 

direccion: 

CAMINO OLINTLA 

¿ HUEHUETLA 

DEL KM 5+000 AL 

KM 8+500 Y DEL 

KM 9+400 AL KM 

12+200 Y 

CONSTRUCCIÓN 

DE 2 MUROS DE 

CONTENCIÓN EN 

EL KM 4+750 Y 

KM 5+300, lon:-

97.66902, 

lat:20.10591}}

30-03-2023 25-10-2023            22,685,967.74                   21,806,056.74               6,541,817.02           6,541,817.02           6,541,817.02 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE230202232047
Proyecto de 

inversión
                             16,633,279.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.663327958E7, 

modificado:1.663327958

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

ALMACÉN PARA LA 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS, 

UBICADA EN CALLE 

46-A NORTE 

NÚMERO 1605, 

COLONIA 10 DE 

MAYO, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220782 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:6174.58, 

meta_modificad

a:6174.58}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:PROYEC

TO INTEGRAL 

PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE ALMACÉN 

PARA LA 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS, 

UBICADA EN 

CALLE 46-A 

NORTE NÚMERO 

1605, COLONIA 

10 DE MAYO, EN 

LA LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA, 

lon:-98.163344, 

lat:19.049394}}

29-11-2022 26-07-2023            16,463,581.63                   16,463,581.63               4,939,074.49           4,939,074.49           4,939,074.49 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE225/SA/SI-

20220782, 

contratista:MUT 

INFRAESTRUCTUR

A, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5.4878605

45E7, 

importe_modifica

do:5.487860545E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:4322.2}}

{2232047/proyec

to_PROCESO, 

2232047/proyect

o_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202233325
Proyecto de 

inversión
                             29,525,364.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.952536401E7, 

modificado:2.952536401

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

INMUEBLE QUE 

ALBERGARÁ LA 

NUEVA CASA DEL 

ADOLESCENTE, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

JUAN 

CUAUTLANCINGO, 

EN EL MUNICIPIO 

DE 

CUAUTLANCINGO, 

EN EL ESTADO DE 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230216 S 43 43 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:8575.73, 

meta_modificad

a:8575.73}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:C. 

Maya Sur 15-c, 

Colonia Bello 

Horizonte, 

Puebla, Pue, lon:-

98.264919, 

lat:19.052378}}

28-06-2023 31-12-2023            29,525,364.01                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202235267
Proyecto de 

inversión
                                   970,756.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:970756.35, 

modificado:970756.35}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

UN MURO DE 

CONTENCIÓN EN LA 

CARRETERA LA 

COLORADA-

ACATLÁN TRAMO: 

IXCAQUIXTLA-

ACATLÁN, EN LA 

LOCALIDAD SANTA 

CRUZ NUEVO EN EL 

MUNICIPIO DE 

TOTOLTEPEC DE 

GUERRERO, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230217 S 634 553 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros cúbicos, 

meta:74.2, 

meta_modificad

a:74.2}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

90, localidad:1, 

direccion: 

CARRETERA LA 

COLORADA - 

ACATLÁN 

TRAMO:  

IXCAQUIXTLA - 

ACATLÁN, EN LA 

LOCALIDAD 

SANTA CRUZ 

NUEVO EN EL 

MUNICIPIO DE 

TOTOLTEPEC DE 

GUERRERO, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-

97.82779, 

lat:18.36689}}

06-06-2023 06-06-2023                  970,756.35                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros cúbicos, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202235381
Proyecto de 

inversión
                                1,536,406.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1536406.72, 

modificado:1536406.72}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

GRADAS Y 

TECHADO EN LA 

PISTA DE 

ATLETISMO DE LA 

UNIDAD 

DEPORTIVA MARIO 

VÁZQUEZ RAÑA, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, EN 

EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230263 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1115.03, 

meta_modificad

a:1115.03}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:UNIDA

D DEPORTIVA 

MARIO VÁZQUEZ 

RAÑA, UBICADO 

EN LA LOCALIDAD 

DE HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA, EN EL 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, lon:-

98.16378, 

lat:19.074829}}

28-06-2023 28-06-2023               1,536,406.72                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202234108
Proyecto de 

inversión
                             26,362,425.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.63624251E7, 

modificado:2.63624251E

7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF
RECONSTRUCCIÓN 

DE
21 Puebla 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220768 S 956 638 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:HEROIC

A PUEBLA DE 

ZARAGOZA, lon:-

98.180364, 

lat:18.988836}}

09-11-2022 19-06-2023            26,362,425.10                   26,362,425.10             26,362,425.10         26,362,425.10         26,362,425.10 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE198/SA/SI-

20220768, 

contratista:CONS

ORCIO ORCA Y 

ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5.2724850

2E7, 

importe_modifica

do:5.27248502E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.5}}

{2234108/proyec

to_INICIO, 

2234108/proyect

o_PROCESO, 

2234108/proyect

o_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202234607
Proyecto de 

inversión
                             43,089,991.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.308999136E7, 

modificado:4.308999136

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA CARRETERA 

LA COLORADA - 

ACATLÁN TRAMO: 

LA COLORADA - 

IXCAQUIXTLA, CON 

UNA LONGITUD DE 

12.42 KM, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SANTA CLARA 

HUITZILTEPEC, 

MOLCAXAC Y SAN 

ANDRÉS 

MIMIAHUAPAN, EN 

LOS MUNICIPIOS DE 

HUITZILTEPEC Y 

MOLCAXAC, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicaciones Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230246 S 2833 2602 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:86940.0, 

meta_modificad

a:86940.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

9, localidad:1, 

direccion:0001 

SANTA CLARA 

HUITZILTEPEC, 

0001 MOLCAXAC, 

0003 SAN 

ANDRÉS 

MIMIAHUAPAN, 

lon:-97.89188, 

lat:18.78283}}

18-07-2023 25-12-2023            43,089,991.36                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE230202234411
Proyecto de 

inversión
                             32,637,311.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.263731194E7, 

modificado:3.263731194

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

GENERAL DEL 

PARQUE DEL ARTE, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, EN 

EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230195 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:51054.69, 

meta_modificad

a:51054.69}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:REHABI

LITACIÓN 

GENERAL DEL 

PARQUE DEL 

ARTE, UBICADO 

EN LA LOCALIDAD 

DE HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA, EN EL 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA, lon:-

98.2415566, 

lat:19.0350266}}

08-05-2023 04-09-2023            32,637,311.94                   31,337,317.20               9,401,195.16           9,401,195.16           9,401,195.16 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE004/SA/SI-

20230195, 

contratista:RUBIK 

CONSTRUCTORA 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:3.1337317

2E7, 

importe_modifica

do:3.13373172E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2234411/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202234421
Proyecto de 

inversión
                             54,636,969.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5.463696991E7, 

modificado:5.463696991

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

GENERAL DEL 

PARQUE 

ECOLÓGICO 

REVOLUCIÓN 

MEXICANA, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, EN 

EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230197 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:102910.5, 

meta_modificad

a:102910.5}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:11 

oriente, 

AZCARATE, 

HEROICA 

PUEBLA, lon:-

98.18597478, 

lat:19.02917045}}

13-06-2023 09-12-2023            54,636,969.91                   52,731,673.97                                     -                                   -                                   -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE006/SA/SI-

20230197, 

contratista:WING

S PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5.2731673

97E7, 

importe_modifica

do:5.273167397E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2234421/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202234651
Proyecto de 

inversión
                             29,381,410.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.938141046E7, 

modificado:2.938141046

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

LA CICLOPISTA, DEL 

CAMELLÓN DE LA 

CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN 

ENTRE BOULEVARD 

DEL NIÑO POBLANO 

Y BOULEVARD 

ATLIXCÁYOTL; 

BOULEVARD OSA 

MAYOR - 

BOULEVARD DEL 

NIÑO POBLANO 

PARTIENDO DEL 

BOULEVARD 

ATLIXCÁYOTL 

HASTA EL 

AUDITORIO 

METROPOLITANO Y 

4 PUENTES 

PEATONALES 

UBICADOS SOBRE 

BOULEVARD DEL 

NIÑO POBLANO, EN 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230228 S 858194 783774 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:3196.88, 

meta_modificad

a:3196.88}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:BOULE

VARD DEL NIÑO 

POBLANO Y 

BOULEVARD 

ATLIXCAYOTL , 

lon:-98.232354, 

lat:19.034379}}

16-06-2023 31-12-2023            29,381,410.46                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:0.0}}

{2234651/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202235730
Proyecto de 

inversión
                                3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3500000.0, 

modificado:3500000.0}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN 

CALLE CENTRAL-

INDEPENDENCIA 

ENTRE CALLE 

IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE 

DÍAZ ORDAZ, EN LA 

LOCALIDAD DE 

SANTIAGO 

TENANGO, 

MUNICIPIO DE 

GENERAL FELIPE 

ÁNGELES, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Comunicaciones Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220802 S 2917 2747 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:7259.99, 

meta_modificad

a:7259.99}}

{geo1: 

{cve_municipio:6

5, localidad:7, 

direccion:LOCALI

DAD DE 

SANTIAGO 

TENANGO, 

MUNICIPIO DE 

GENERAL FELIPE 

ÁNGELES, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-

97.645895, 

lat:18.997335}}

29-12-2022 28-03-2023               3,500,000.00                      3,402,211.93               1,020,663.58           1,020,663.58           1,020,663.58 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2235730/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202235739
Proyecto de 

inversión
                             33,621,723.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.362172305E7, 

modificado:3.362172305

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

LA CICLOPISTA DEL 

BOULEVARD 

ATLIXCÁYOTL 

ENTRE PERIFERICO 

ECOLÓGICO Y OSA 

MAYOR, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SAN BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO Y 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, EN 

LOS MUNICIPIOS D 

SAN ANDRÉS 

CHOLULA Y PUEBLA, 

EN EL ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Comunicaciones Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230200 S 858194 783774 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros, 

meta:7900.0, 

meta_modificad

a:7900.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:LOCALI

DADES DE SAN 

BERNARDINO 

TLAXCALANCING

O Y HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA, lon:-

98.232513, 

lat:19.028459}}

29-06-2023 25-12-2023            33,621,723.05                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202233958
Proyecto de 

inversión
                             21,748,971.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.174897119E7, 

modificado:2.174897119

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL ESTADIO 

ZARAGOZA Y EL 

LAGO DE LA 

CONCORDIA, 

UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, DEL 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220759 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:30590.0, 

meta_modificad

a:30590.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:ESTADI

O ZARAGOZA Y EL 

LAGO DE LA 

CONCORDIA, lon:-

98.186319, 

lat:19.054644}}

07-11-2022 04-06-2023            21,748,971.19                   21,581,581.87               6,474,474.56           6,474,474.56           6,474,474.56 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE192/SA/SI-

20220759, 

contratista:ESPAC

IO DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA JH, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.3227421

15E7, 

importe_modifica

do:1.322742115E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:23000.62}

}

{2233958/proyec

to_INICIO, 

2233958/proyect

o_PROCESO, 

2233958/proyect

o_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE230202236254
Proyecto de 

inversión
                             26,638,660.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.663866024E7, 

modificado:2.663866024

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE "PABELLON 3" Y 

REHABILITACIÓN 

DEL CAMINO DE 

ACCESO AL ÁREA DE 

URGENCIAS, 

"PABELLÓN 2" Y 

"PABELLÓN 5" DEL 

HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO DR. 

RAFAEL SERRANO 

"EL BATÁN", EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220768 S 956 638 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:17788.84, 

meta_modificad

a:17788.84}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:Rubi, La 

Joya, Puebla, 

Pue., lon:-

98.180364, 

lat:18.988836}}

09-11-2022 07-05-2023            26,362,425.10                   26,362,425.10             26,362,425.10         26,362,425.10         26,362,425.10 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE198/SA/SI-

20220768, 

contratista:CONS

ORCIO ORCA Y 

ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5.2724850

2E7, 

importe_modifica

do:5.27248502E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:8894.42}}

{2236254/proyec

to_INICIO, 

2236254/proyect

o_PROCESO, 

2236254/proyect

o_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202234374
Proyecto de 

inversión
                                9,252,771.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9252771.86, 

modificado:9252771.86}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

CASA DE DÍA PARA 

EL ADULTO MAYOR, 

EN LA LOCALIDAD 

DE AXUTLA, 

MUNICIPIO DE 

AXUTLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230199 S 85 80 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1137.37, 

meta_modificad

a:1137.37}}

{geo1: 

{cve_municipio:2

4, localidad:1, 

direccion:Axutla, 

lon:-98.389282, 

lat:18.186763}}

29-06-2023 26-09-2023               9,252,771.86                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE220302138380
Proyecto de 

inversión
                                6,981,877.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6981877.76, 

modificado:6778521.26}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

LA CASA DE CORTÉS 

PARA LA 

INSTALACIÓN DE 

UN MUSEO DE 

SITIO, UBICADA EN 

LA AVENIDA COLÓN 

PONIENTE 

NÚMERO 122, EN 

LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 

TEPEACA, PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220178 S 13876 29123 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:553.7, 

meta_modificad

a:553.7}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

64, localidad:0, 

direccion:AVENID

A COLÓN 

PONIENTE 

NÚMERO 122, 

lon:-

97.90527778, 

lat:18.96638889}}

09-08-2022 16-12-2022               6,778,521.26                      6,778,521.26               6,778,521.26           6,778,521.26           6,778,521.26 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE085/SA/SI-

20220178, 

contratista:CONS

TRUCTORA 

SUPERVISION Y 

CONSULTORIA 

LOMA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:6778521.4

7, 

importe_modifica

do:6778521.47}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:553.7}}

{2138380/proyec

to_INICIO, 

2138380/proyect

o_PROCESO, 

2138380/proyect

o_INICIO, 

2138380/proyect

o_PROCESO, 

2138380/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE230202234631
Proyecto de 

inversión
                             11,955,253.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.195525367E7, 

modificado:1.195525367

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

DEL PASEO DE LOS 

GIGANTES EN EL 

PARQUE DE LA 

CONSTANCIA, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, EN 

EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230196 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:8272.86, 

meta_modificad

a:8272.86}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:REHABI

LITACIÓN DEL 

PASEO DE LOS 

GIGANTES EN EL 

PARQUE DE LA 

CONSTANCIA, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

EN EL MUNICIPIO 

DE PUEBLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-

98.2326899, 

lat:19.09198999}}

13-06-2023 10-10-2023            11,955,253.67                      6,110,101.19                                     -                                   -                                   -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE005/SA/SI-

20230196, 

contratista:"APR 

PROYECTOS Y 

EDIFICACIONES", 

S.A. DE C.V., 

convocante:SECR

ETARÍA DE 

INFRAESTRUCTUR

A, 

monto:6110101.1

9, 

importe_modifica

do:6110101.19}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2234631/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202235714
Proyecto de 

inversión
                                8,154,037.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8154037.97, 

modificado:8154037.97}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DEL MERCADO 

MUNICIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE 

SANTIAGO 

MIAHUATLÁN, 

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

MIAHUATLÁN, 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220796 S 8512 7914 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:2034.77, 

meta_modificad

a:2034.77}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

49, localidad:1, 

direccion:SANTIA

GO 

MIAHUATLÁN, 

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

MIAHUATLÁN, 

PUEBLA., lon:-

97.439144, 

lat:18.550057}}

26-12-2022 23-06-2023               8,154,037.97                      7,991,598.32               2,397,479.50           2,397,479.50           2,397,479.50 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:514.19}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202235724
Proyecto de 

inversión
                                8,743,227.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8743227.31, 

modificado:8743227.31}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN 

CAMINO QUE VA 

DE LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN 

AMECAC A LA 

LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE CUAPEXCO, 

CON UNA 

LONGITUD DE 3 KM; 

EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN 

AMECAC, 

MUNICIPIO DE 

ATZITZIHUACÁN, 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicaciones Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220800 S 2405 2152 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:18650.4, 

meta_modificad

a:18650.4}}

{geo1: 

{cve_municipio:2

2, localidad:3, 

direccion:LOCALI

DAD DE SAN 

JUAN AMECAC, 

MUNICIPIO DE 

ATZITZIHUACÁN, 

ESTADO DE 

PUEBLA., lon:-

98.655829, 

lat:18.82662}}

29-12-2022 27-04-2023               8,743,227.31                      8,568,062.64               3,343,156.22           3,343,156.22           3,343,156.22 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:10554.26}

}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE220402200313
Proyecto de 

inversión
                             14,784,593.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.47845931E7, 

modificado:1.47845931E

7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DEL INMUEBLE QUE 

ALBERGARÁ EL DIF 

MUNICIPAL DE SAN 

PEDRO CHOLULA, 

EN LA LOCALIDAD 

DE CHOLULA DE 

RIVADAVIA, 

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO CHOLULA, 

EN EL ESTADO DE 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220792 S 53186 49074 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1143.5, 

meta_modificad

a:1143.5}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

40, localidad:1, 

direccion:C. 14 

Nte. 3001, Llano 

de Jesús, 72760 

San Andrés 

Cholula, Pue., 

lon:-98.2887, 

lat:19.069021}}

22-11-2022 31-12-2022            14,623,678.00                   14,623,678.00             14,623,678.00         14,623,678.00         14,623,678.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE208/SA/SI-

20220792, 

contratista:FERG

USAN, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.4623678

02E7, 

importe_modifica

do:1.462367802E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1143.5}}

{2200313/proyec

to_INICIO, 

2200313/proyect

o_PROCESO, 

2200313/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE220402197856
Proyecto de 

inversión
                                8,099,809.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8099809.21, 

modificado:7940479.31}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE DEL 

MANANTIAL XILITA 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD 

NAUZONTLA DEL 

MUNICIPIO 

NAUZONTLA AL 

TANQUE DE 

REGULARIZACIÓN 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD 

ZACATILIHUIC DEL 

MUNICIPIO DE 

ZOQUIAPAN, QUE 

BENEFICIARÁ A 

VARIAS 

LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE 

ZOQUIAPAN, 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento 

del Estado de 

Puebla

220762 N 0 0 150

{meta1: 

{unidad_medida

:Lote, meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:2

16, localidad:11, 

direccion:carreter

a a nauzontla, 

lon:-97.594664, 

lat:20.006109}}

07-11-2022 26-12-2022               7,940,479.31                      7,940,479.31               7,940,479.31           7,940,479.31           7,940,479.31 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Lote, 

avance:1.0}}

{2197856/proyec

to_INICIO, 

2197856/proyect

o_PROCESO, 

2197856/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2023 2 PUE220202088932
Proyecto de 

inversión
                                1,288,468.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1288468.97, 

modificado:1351482.0}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE LA 

ESTACIÓN DE 

POLICÍA TURÍSTICA 

PARA LA 

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA, UBICADA 

EN LA LOCALIDAD 

DE HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA

21 Puebla 114 Puebla

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTU

RA

220345 S 50 60 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1247.51, 

meta_modificad

a:1247.51}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:Calle 6 

Norte No. 1206, 

Colonia San 

Francisco; 

Puebla, Puebla. , 

lon:-

98.19054663, 

lat:19.04592734}}

28-06-2022 25-09-2022               1,351,482.00                      1,351,482.00               1,351,482.00           1,351,482.00           1,351,482.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE032/SA/SI-

20220345, 

contratista:CAZIB

ACONST, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1236130.5

5, 

importe_modifica

do:1236130.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1247.51}}

{2088932/proyec

to_PROCESO, 

2088932/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2023 2 PUE220302139500
Proyecto de 

inversión
                                   999,851.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:999851.94, 

modificado:973727.79}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

MÓDULO 

SANITARIO TIPO I 

EN EL EDIFICIO F, 

OBRA EXTERIOR Y 

REHABILITACIÓN 

GENERAL EN LOS 

EDIFICIOS A, C Y E; 

EN LA PRIMARIA 

EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 

21DPB0404A, 

UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE 

COLONIA 

CUITLAXTEPEC, 

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO CAÑADA, 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220715 N 0 0 49

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

20, localidad:2, 

direccion:COLONI

A CUITLAXTEPEC, 

lon:-97.247222, 

lat:18.515833}}

21-09-2022 19-11-2022                  973,727.79                         973,727.79                   973,727.79               973,727.79               973,727.79 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2023 2 PUE220302137753
Proyecto de 

inversión
                                1,518,048.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1518048.36, 

modificado:1482145.49}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO 

ASFÁLTICO EN LA 

CALLE 

MATAMOROS 

INICIANDO EN 

CALLE 

INDEPENDENCIA 

CON UNA 

LONGITUD DE 

175.30 METROS, EN 

LA LOCALIDAD DE 

SAN 

BUENAVENTURA 

NEALTICAN, EN EL 

MUNICIPIO DE 

NEALTICAN, 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
S 6848 6395 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1227.15, 

meta_modificad

a:1227.15}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

02, localidad:1, 

direccion: CALLE 

MATAMOROS 

INICIANDO EN 

CALLE 

INDEPENDENCIA 

CON UNA 

LONGITUD DE 

175.30 METROS, 

lon:-98.425205, 

lat:19.063178}}

01-08-2022 29-10-2022               1,482,145.49                      1,482,145.49               1,482,145.49           1,482,145.49           1,482,145.49 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE075/SA/SI-

20220419, 

contratista:HABR

ES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:4302542.1

4, 

importe_modifica

do:4302542.14}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1227.15}}

{2137753/proyec

to_INICIO, 

2137753/proyect

o_PROCESO, 

2137753/proyect

o_FIN, 

2137753/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2023 2 PUE220302139324
Proyecto de 

inversión
                                   930,520.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:930520.18, 

modificado:897792.72}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

UN AULA 

DIDÁCTICA EN 

ESTRUCTURA U-1C 

Y OBRA EXTERIOR; 

EN EL 

BACHILLERATO 

INSURGENTES 

CLAVE 21EBH0226E, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

MUNIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220640 N 0 0 486

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:PUEBLA

, lon:-98.198349, 

lat:19.098628}}

21-09-2022 19-11-2022                  897,792.72                         897,792.72                   897,792.72               897,792.72               897,792.72 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2023 2 PUE220402200919
Proyecto de 

inversión
                                6,021,854.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6021854.63, 

modificado:6021854.63}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

DEMOLICIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

LOSA DE AZOTEA Y 

MUROS EN EL 

EDIFICIO "C" Y 

REHABILITACIÓN 

GENERAL EN LOS 

EDIFICIOS "E, F Y G"; 

EN LA SECUNDARIA 

JORGE MURAD 

MACLUF CLAVE 

21DES0088X, 

UBICADA EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220750 N 0 0 322

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:PUEBLA

, lon:-98.22918, 

lat:19.019721}}

27-10-2022 25-12-2022               6,021,854.63                      6,021,854.63               6,021,854.63           6,021,854.63           6,021,854.63 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2023 2 PUE220402200893
Proyecto de 

inversión
                                2,782,065.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2782065.96, 

modificado:2782065.96}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR Y 

REHABILITACIÓN 

GENERAL EN LOS 

EDIFICIOS A Y B; EN 

EL CENTRO DE 

ATENCIÓN 

MÚLTIPLE VILLA 

ÁVILA CAMACHO 

CLAVE 

21DML0017S, 

UBICADA EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

XICOTEPEC, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220744 N 0 0 50

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

97, localidad:1, 

direccion:XICOTE

PEC, lon:-

97.876679, 

lat:20.390596}}

27-10-2022 25-12-2022               2,782,065.96                      2,782,065.96               2,782,065.96           2,782,065.96           2,782,065.96 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE220402200898
Proyecto de 

inversión
                                1,540,912.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1540912.56, 

modificado:1540912.56}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

GENERAL EN EL 

EDIFICIO A; EN EL 

PREESCOLAR 

MIGUEL CÁSTULO 

ALATRISTE CLAVE 

21DJN0556Q, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE LA 

PURÍSIMA, 

MUNICIPIO DE 

PALMAR DE BRAVO, 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220745 N 0 0 97

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

10, localidad:13, 

direccion:La 

Purísima Ref. 

Camino Nacional - 

Calle 2 Sur, lon:-

97.575551, 

lat:18.829568}}

27-10-2022 25-12-2022               1,540,912.56                      1,540,912.56               1,540,912.56           1,540,912.56           1,540,912.56 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2023 2 PUE220402200903
Proyecto de 

inversión
                                1,014,173.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1014173.44, 

modificado:1014173.44}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA DIDÁCTICA 

EN ESTRUCTURA 

REGIONAL C EN EL 

EDIFICIO "D" Y 

REHABILITACIÓN 

GENERAL EN LOS 

EDIFICIOS "A, E, F Y 

G"; EN LA PRIMARIA 

FRANCISCO I. 

MADERO CLAVE 

21DPR1794O, 

UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE 

TENTZIANTLA, 

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN 

TLACOTEPEC, 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220747 N 0 0 123

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

45, localidad:13, 

direccion:TENTZI

ANTLA, lon:-

96.820589, 

lat:18.468964}}

27-10-2022 25-12-2022               1,014,173.44                      1,014,173.44               1,014,173.44           1,014,173.44           1,014,173.44 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2023 2 PUE220402200902
Proyecto de 

inversión
                                3,133,772.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3133772.4, 

modificado:3133772.4}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

GENERAL EN LOS 

EDIFICIOS A, B, 

DEMOLICIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDA 

PERIMETRAL; EN LA 

PRIMARIA GENERAL 

MIGUEL NEGRETE 

CLAVE 

21DPR1197R, 

UBICADA EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220746 N 0 0 193

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:PUEBLA

, lon:-98.185366, 

lat:19.025023}}

27-10-2022 25-12-2022               3,133,772.40                      3,133,772.40               3,133,772.40           3,133,772.40           3,133,772.40 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2023 2 PUE220402201872
Proyecto de 

inversión
                             26,029,448.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.602944849E7, 

modificado:2.390825114

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL INMUEBLE 

UBICADO EN LA 

CALLE 11 ORIENTE 

NO. 2224, COLONIA 

AZCARATE, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HERÓICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

MUNIICPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Inmuebles

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220779 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:5927.74, 

meta_modificad

a:5927.74}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:11 

ORIENTE 2224, 

lon:-98.18667, 

lat:19.03367}}

09-11-2023 28-12-2023            23,908,251.14                   23,908,251.14             23,908,251.14         23,908,251.14         23,908,251.14 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:5927.74}}

{2201872/proyec

to_INICIO, 

2201872/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2023 2 PUE220302139311
Proyecto de 

inversión
                                1,609,901.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1609901.75, 

modificado:1561916.86}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

DOS AULAS 

DIDÁCTICAS 

ADOSADAS EN 

ESTRUCTURA U-2C 

EN EL EDIFICIO A; 

EN EL 

BACHILLERATO 

GREGORIO DE 

GANTE CLAVE 

21EBH0008R, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220617 N 0 0 584

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:PUEBLA

, lon:-98.228008, 

lat:19.046227}}

08-09-2022 06-12-2022               1,561,916.86                      1,561,916.86               1,561,916.86           1,561,916.86           1,561,916.86 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2023 2 PUE220402200885
Proyecto de 

inversión
                                4,661,121.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4661121.48, 

modificado:4661121.48}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR Y 

EDIFICIO "B" QUE 

CONSISTEN EN: 

AULA DE USOS 

MÚLTIPLES Y 

MÓDULO 

SANITARIO EN 

ESTRUCTURA U1-C; 

EN EL CENTRO DE 

ATENCIÓN 

MÚLTIPLE 

FRANCISCO JOSÉ 

GABILONDO SOLER 

CLAVE 

21DML0001R, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220742 N 0 0 78

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:PUEBLA

, lon:-98.207865, 

lat:19.007462}}

27-10-2022 25-12-2022               4,661,121.48                      4,661,121.48               4,661,121.48           4,661,121.48           4,661,121.48 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2023 2 PUE220202089496
Proyecto de 

inversión
                                7,008,481.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4205088.98, 

modificado:4120796.59}

, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL

, 

prog_estatal_mun:RECU

RSOS MUNICIPALES 

(FISM 2022), 

monto:1401696.33, 

modificado:1373598.86}

, ff3: 

{ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

16-Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales

S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

CONSTRUCCIÓN DE 

LA RED DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN 

VARIAS CALLES 

(PRIMERA ETAPA) 

EN LA LOCALIDAD 

SAN ISIDRO 

LABRADOR 

(TEOPUXCO), 

MUNICIPIO DE 

AJALPAN, PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

AGUA Y 

SANEAMIENTO 

DEL ESTADO DE 

PUEBLA

220334 N 0 0 602

{meta1: 

{unidad_medida

:Lote, meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

0, localidad:42, 

direccion:SAN 

ISIDRO 

LABRADOR , lon:-

97.243741, 

lat:18.371603}}

30-06-2022 26-12-2022               6,867,994.30                      6,867,994.30               6,867,994.30           6,867,994.30           6,867,994.30 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPN-

028/CEASPUE-

DAJ/220334, 

contratista:CONS

TRUCTORA LIGO, 

S.A DE C.V., 

convocante:COMI

SIÓN ESTATAL DE 

AGUA Y 

SANEAMIENTO 

DEL ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:6867994.3

1, 

importe_modifica

do:6867994.31}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Lote, 

avance:1.0}}

{2089496/proyec

to_INICIO, 

2089496/proyect

o_PROCESO, 

2089496/proyect

o_INICIO, 

2089496/proyect

o_PROCESO, 

2089496/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE220302139496
Proyecto de 

inversión
                                2,727,862.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2727862.22, 

modificado:2636310.4}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

AULA DIDÁCTICA Y 

MÓDULO 

SANITARIO EN 

ESTRUCTURA U-1C 

EN EL EDIFICIO E, 

OBRA EXTERIOR Y 

REHABILITACIÓN 

GENERAL EN EL 

EDIFICIO D; EN EL 

BACHILLERATO 

MANUEL BARTLETT 

BAUTISTA CLAVE 

21EBH0123I, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

ATEMPAN, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220693 N 0 0 817

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

7, localidad:1, 

direccion:ATEMP

AN, lon:-

97.455213, 

lat:19.835935}}

21-09-2022 19-12-2022               2,636,310.40                      2,636,310.40               2,636,310.40           2,636,310.40           2,636,310.40 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2023 2 PUE220402200913
Proyecto de 

inversión
                                5,757,756.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5757756.55, 

modificado:5757756.55}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

DEMOLICIÓN DE 

LOS EDIFICIOS "A, B 

Y C", 

CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIO "A" QUE 

CONSISTE EN: AULA 

DE MEDIOS, 

DIRECCIÓN, 

BIBLIOTECA Y 

MÓDULO 

SANITARIO, 

EDIFICIO "B" QUE 

CONSISTE EN 4 

AULAS DIDÁCTICAS 

EN ESTRUCTURA 

REGIONAL C Y OBRA 

EXTERIOR; EN LA 

PRIMARIA IGNACIO 

RAMÍREZ CLAVE 

21DPR3575P, 

UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE 

SANTIAGO 

MITEPEC, 

MUNICIPIO DE 

JOLALPAN, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

220749 N 0 0 55

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:8

7, localidad:5, 

direccion:SANTIA

GO MITEPEC, lon:-

98.929722, 

lat:18.241389}}

27-10-2022 25-12-2022               5,757,756.55                      5,757,756.55               5,757,756.55           5,757,756.55           5,757,756.55 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2023 2 PUE230202232727
Proyecto de 

inversión
7757364.78

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3878682.39, 

modificado:3878682.39}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RECURS

OS MUNICIPALES 

(FORTAMUN  DF 2023), 

monto:1939341.19, 

modificado:1939341.19}, 

ff3: {ciclo_recurso:2023, 

tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FAFEF 

2023, monto:1939341.2, 

modificado:1939341.2}}

16-Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales

S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DE LA 

LOCALIDAD DE 

GUADALUPE 

VICTORIA, 

MUNICIPIO DE 

LIBRES, PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento del 

Estado de Puebla

230079 N 0 0 518

{meta1: 

{unidad_medida:L

ote, meta:1.0, 

meta_modificada:

1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:94, 

localidad:14, 

direccion:LIBRES, 

lon:-97.695264, 

lat:19.469944}}

45100 45279 5680199.94 7610294.07 0 0 0

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:L

ote, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202232737
Proyecto de 

inversión
15500245.33

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7750122.67, 

modificado:7750122.67}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RECURS

OS MUNICIPALES (FISM DF 

2023), monto:3875061.33, 

modificado:3875061.33}, 

ff3: {ciclo_recurso:2023, 

tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FAFEF 

2023, monto:3875061.33, 

modificado:3875061.33}}

16-Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales

S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

AMPLIACIÓN DE LA 

RED DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN 

VARIAS CALLES DE 

LAS LOCALIDADES DE 

SAN PEDRO VILLA 

ALEGRÍA, VILLA 

ALEGRÍA Y 

TEHUACÁN, EN LOS 

MUNICIPIOS DE 

SANTIAGO 

MIAHUATLÁN Y 

TEHUACÁN, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento del 

Estado de Puebla

230203 N 0 0 1870

{meta1: 

{unidad_medida:L

ote, meta:1.0, 

meta_modificada:

1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:14

9, localidad:16, 

direccion:VILLA 

ALEGRIA, lon:-

97.420973, 

lat:18.529693}}

45104 45288 4253000 15035865.78 0 0 0

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:L

ote, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202232751
Proyecto de 

inversión
4754118.98

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2377059.49, 

modificado:2377059.49}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, 

tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FAFEF 

2023, monto:2377059.49, 

modificado:2377059.49}}

16-Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales

S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

CONSTRUCCIÓN DEL 

SUBCOLECTOR 

CHIAUTZINGO, 

TRAMO SAN LUIS 

COYOTZINGO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

CRUCE ESPECIAL DEL 

COLECTOR PRINCIPAL 

EN SANTA ANA 

XALMIMILULCO, EN 

LA CUENCA DEL ALTO 

ATOYAC, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento del 

Estado de Puebla

230208 N 0 0 20053

{meta1: 

{unidad_medida:L

ote, meta:1.0, 

meta_modificada:

1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:48, 

localidad:1, 

direccion:CHIAUTZI

NGO, lon:-

98.466164, 

lat:19.20327}}

45103 45287 3591159.49 4659606.84 0 0 0

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:L

ote, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2023 2 PUE230202232764
Proyecto de 

inversión
5384418.01

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2692209.01, 

modificado:2692209.01}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RECURS

OS MUNICIPALES 

(FORTAMUN 2023), 

monto:1346104.5, 

modificado:1346104.5}, 

ff3: {ciclo_recurso:2023, 

tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FAFEF 

2023, monto:1346104.5, 

modificado:1346104.5}}

16-Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales

S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

AMPLIACIÓN DE RED 

DE DISTRIBUCIÓN Y 

CONDUCCIÓN EN LAS 

LOCALIDADES DE LA 

NUEVA CONCEPCIÓN 

Y ACATZINGO DE 

HIDALGO, DEL 

MUNICIPIO 

ACATZINGO, PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento del 

Estado de Puebla

230210 N 0 0 940

{meta1: 

{unidad_medida:L

ote, meta:1.0, 

meta_modificada:

1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:4, 

localidad:89, 

direccion:NUEVA 

CONCEPCION , lon:-

97.793853, 

lat:18.988531}}

45104 45192 4396209 5379551.36 0 0 0

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:L

ote, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2023 2 PUE230202234474
Proyecto de 

inversión
6926612.17

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FAFEF 

2023, monto:3463306.09, 

modificado:3463306.09}, 

ff2: {ciclo_recurso:2023, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RECURS

OS MUNICIPALES (FAIS 

MUN 2023), 

monto:692661.21, 

modificado:692661.21}, 

ff3: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2770644.87, 

modificado:2770644.87}}

CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE 

LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE 

AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE 

CUAUHTÉMOC, 

MUNICIPIO DE 

LAFRAGUA, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento del 

Estado de Puebla

230069 N 0 0 1254

{meta1: 

{unidad_medida:L

ote, meta:1.0, 

meta_modificada:

1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:93, 

localidad:3, 

direccion:LAFRAGU

A, lon:-97.339654, 

lat:19.225716}}

45103 45287 5625400.3 6876579.42 0 0 0

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:L

ote, avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances


