
CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE230202235739
Proyecto de 

inversión
                             33,621,723.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.362172305E7, 

modificado:3.362172305

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

LA CICLOPISTA DEL 

BOULEVARD 

ATLIXCÁYOTL 

ENTRE PERIFERICO 

ECOLÓGICO Y OSA 

MAYOR, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SAN BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO Y 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, EN 

LOS MUNICIPIOS D 

SAN ANDRÉS 

CHOLULA Y PUEBLA, 

EN EL ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Comunicaciones Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230200 S 858194 783774 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros, 

meta:7900.0, 

meta_modificad

a:7900.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:LOCALI

DADES DE SAN 

BERNARDINO 

TLAXCALANCING

O Y HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA, lon:-

98.232513, 

lat:19.028459}}

29-06-2023 25-12-2023            33,563,811.86                   33,563,811.86             33,563,811.86         33,563,811.86         32,351,531.12 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE008/SA/SI-

20230200, 

contratista:GRUP

O HERBRICH DE 

MÉXICO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:3.3563811

86E7, 

importe_modifica

do:3.356381186E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros, 

avance:7900.0}}

{2235739/proyec

to_INICIO, 

2235739/proyect

o_PROCESO, 

2235739/proyect

o_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230202233958
Proyecto de 

inversión
                             21,748,971.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.174897119E7, 

modificado:2.158158187

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL ESTADIO 

ZARAGOZA Y EL 

LAGO DE LA 

CONCORDIA, 

UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, DEL 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220759 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:30590.0, 

meta_modificad

a:30590.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:ESTADI

O ZARAGOZA Y EL 

LAGO DE LA 

CONCORDIA, lon:-

98.186319, 

lat:19.054644}}

07-11-2022 04-06-2023            21,581,581.87                   21,581,581.83             21,581,581.83         21,581,581.83         21,581,581.83 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE192/SA/SI-

20220759, 

contratista:ESPAC

IO DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA JH, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:3.4809003

02E7, 

importe_modifica

do:3.480900302E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:30590.0}}

{2233958/proyec

to_INICIO, 

2233958/proyect

o_FIN, 

2233958/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230202234374
Proyecto de 

inversión
                                9,252,771.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9252771.86, 

modificado:9110447.15}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

CASA DE DÍA PARA 

EL ADULTO MAYOR, 

EN LA LOCALIDAD 

DE AXUTLA, 

MUNICIPIO DE 

AXUTLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230199 S 85 80 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1137.37, 

meta_modificad

a:1137.37}}

{geo1: 

{cve_municipio:2

4, localidad:1, 

direccion:Axutla, 

lon:-98.389282, 

lat:18.186763}}

29-06-2023 26-09-2023               9,110,447.15                      9,110,447.15               9,110,447.15           9,110,447.15           9,110,447.15 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE007/SA/SI-

20230199, 

contratista:CORP

ORATIVO EN 

INGENIERIA JIE SA 

DE CV, 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:9110447.1

5, 

importe_modifica

do:9110447.15}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1006.12}}

{2234374/proyec

to_INICIO, 

2234374/proyect

o_PROCESO, 

2234374/proyect

o_INICIO, 

2234374/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE190201567428
Proyecto de 

inversión
                             14,850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.485E7, 

modificado:1.485E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

DEMOLICIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

LAS OFICINAS DE 

GOBERNACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN, 

SALA DE CABILDO, 

SALA DE 

JUNTAS,ÁREA DE 

PRESIDENCIA, 

SINDICATURA, 

RECEPCION Y 

ATENCIÓN, 

PROTECCIÓN CIVIL, 

TESORERIA, 

CONTABILIDAD, 

OBRAS PÚBLICAS, 

CULTURA, ARCHIVO 

Y SANITARIOS EN LA 

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL, 

UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE 

CHIETLA, 

MUNICIPIO DE 

CHIETLA, PUEBLA

21 Puebla 51 Chietla

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar

H. 

AYUNTAMIENT

O DE CHIETLA

20190921 S 20000 13000 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:325.0, 

meta_modificad

a:325.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:5

1, localidad:1, 

direccion:Guerrer

o 2011, Centro, 

74580 Chietla, 

Pue., México, lon:-

98.57836425, 

lat:18.5194725}}

31-07-2019 30-11-2019                                     -                                             -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{1567428/proyec

to_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

2024 1 PUE190201567433
Proyecto de 

inversión
                                4,950,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4950000.0, 

modificado:4950000.0}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

DEMOLICIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

LAS OFICINAS DE 

REGIST5RO CIVIL, 

CATASTRO, 

COMANDANCIA, DE 

REGIDORES, 

DIRECCIÓN 

DEPORTIVA, DE 

COMUNICACIÓN, 

BODEGAS Y 

SANITARIOS EN LA 

PRESIDENICA 

MUNICIPAL, 

UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE 

CHIETLA, 

MUNICIPIO DE 

CHIETLA

21 Puebla 51 Chietla

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar

H. 

AYUNTAMIENT

O DE CHIETLA

20190972 S 20000 13000 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:125.0, 

meta_modificad

a:125.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:5

1, localidad:1, 

direccion:Zaragoz

a 2, Centro, 

74580 Chietla, 

Pue., México, lon:-

98.57843399, 

lat:18.51867898}}

31-07-2019 31-10-2019                                     -                                             -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{1567433/proyec

to_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

validada

2024 1 PUE190301576760
Proyecto de 

inversión
                                1,980,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2019, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1980000.0, 

modificado:1980000.0}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PAVIMENTACIÓN 

CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA 

CARRETERA HACIA 

COYAY DEL KM 

6+270 AL KM 6+570, 

DE LA LOCALIDAD 

DE COYAY DEL 

MUNICIPIO DE 

HERMENEGILDO  

GALEANA, PUEBLA

21 Puebla 68
Hermenegildo 

Galeana

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
HERMENEGILDO 

GALEANA

DOPHG-

UNOMASUNO/2

019-13

N 0 0 1000

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:540.0, 

meta_modificad

a:540.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:6

8, localidad:2, 

direccion:Plaza 

Constitución 6, 

Centro, Pue., 

México, lon:-

97.74464786, 

lat:20.12173328}}

05-06-2019 05-08-2019                                     -                                             -                                       -                                   -                                   -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:DOPHG-

UNOMASUNO/20

19-13, 

contratista:INGEN

IERÍA CIVIL E 

INNOVADORES A 

LA 

CONSTRUCCIÓN, 

S.A. DE C.V., 

convocante:HER

MENEGILDO 

GALEANA, 

monto:1980000.0

, 

importe_modifica

do:1980000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{1576760/proyec

to_PROCESO, 

1576760/proyect

o_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

validada



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE220302140274
Proyecto de 

inversión
                           134,898,850.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.3489885066E8, 

modificado:4.004371955

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE TEPEXI 

DE RODRÍGUEZ, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAJOYUCA 

(HUAJOYUCA DE 

PALACIOS), 

MUNICIPIO DE 

TEPEXI DE 

RODRÍGUEZ, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220555 S 458 1150 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

69, localidad:1, 

direccion:PROYEC

TO INTEGRAL 

PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE TEPEXI 

DE RODRÍGUEZ, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAJOYUCA, lon:-

97.92851, 

lat:18.50599}}

01-08-2022 21-02-2024            40,043,719.55                   40,043,719.55             40,043,719.55         40,043,719.55         40,043,719.55 

{ctto1: 

{tipo_obra:Servici

os, 

numero_contrato

:OP/ADE005/SA/S

I-20220555, 

contratista:INFRA

ESTRUCTURA FOI 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.6811458

854E8, 

importe_modifica

do:1.6811458854

E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:0.93}}

{2140274/proyec

to_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE220302135705
Proyecto de 

inversión
                           125,147,944.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.2514794431E8, 

modificado:1.245115162

4E8}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE PUEBLA, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220556 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:28757.25, 

meta_modificad

a:28757.25}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:CENTR

O DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE 

PUEBLA, lon:-

98.17266806, 

lat:18.98958212}}

01-08-2022 22-03-2024          124,511,516.24                 124,511,516.24          124,511,516.24      124,511,516.24      124,511,516.24 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:27106.58}

}

{2135705/proyec

to_INICIO, 

2135705/proyect

o_PROCESO, 

2135705/proyect

o_INICIO, 

2135705/proyect

o_PROCESO, 

2135705/proyect

o_INICIO, 

2135705/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE220402200621
Proyecto de 

inversión
                           394,028,673.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.9402867356E8, 

modificado:3.940286735

6E8}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA UNIDAD DE 

ONCOLOGÍA, EN EL 

HOSPITAL PARA EL 

NIÑO POBLANO, EN 

LA LOCALIDAD DE 

SAN BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO, 

EN EL MUNICIPIO 

DE SAN ANDRÉS 

CHOLULA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220852 N 0 0 51932

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:6325.55, 

meta_modificad

a:6325.55}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

19, localidad:13, 

direccion:Blvrd 

del Niño Poblano 

5307, Reserva 

Territorial 

Atlixcáyotl, 

Concepción la 

Cruz, 72190 San 

Andrés Cholula, 

Pue., lon:-

98.255555, 

lat:19.034825}}

01-12-2022 25-11-2023          236,394,012.74                 236,394,012.74          236,394,012.74      236,394,012.74      236,394,012.74 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE231/SA/SI-

20220852, 

contratista:CONS

TRUCTORA Y 

URBANIZADORA 

CHARGER S.A. DE 

C.V. EN 

PARTICIPACION 

CONJUNTA CON 

CUAR 

CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:3.9399002

123E8, 

importe_modifica

do:3.9399002123

E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:6325.55}}

{2200621/proyec

to_INICIO, 

2200621/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE220402201350
Proyecto de 

inversión
                                2,742,481.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2742481.26, 

modificado:2659383.74}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON ADOQUÍN EN 

LAS CALLES 2 

ORIENTE - 

PONIENTE ENTRE 

CALLE 3 NORTE Y 2 

NORTE Y CALLE 2 

NORTE ENTRE LAS 

CALLES BENITO 

JUÁREZ Y CALLE 2 

PONIENTE, 

UBICADAS EN LA 

LOCALIDAD DE 

TUZAMAPAN DE 

GALEANA, 

MUNICIPIO 

TUZAMAPAN DE 

GALEANA, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220851 S 782 769 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1099.99, 

meta_modificad

a:1099.99}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

92, localidad:1, 

direccion:CALLES 

2 ORIENTE - 

PONIENTE ENTRE 

CALLE 3 NORTE Y 

2 NORTE Y CALLE 

2 NORTE ENTRE 

LAS CALLES 

BENITO JUÁREZ Y 

CALLE 2 

PONIENTE, lon:-

97.576066, 

lat:20.066562}, 

geo2: 

{cve_municipio:1

92, localidad:1, 

direccion:CALLES 

2 ORIENTE - 

PONIENTE ENTRE 

CALLE 3 NORTE Y 

2 NORTE Y CALLE 

2 NORTE ENTRE 

LAS CALLES 

BENITO JUÁREZ Y 

28-11-2022 27-12-2022               2,659,383.74                      2,659,383.73               2,659,383.73           2,659,383.73           2,659,383.73 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE217/SA/SI-

20220851, 

contratista:IMPER

QUIMIA 

TEXMELUCAN, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2659383.7

4, 

importe_modifica

do:2659383.74}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1099.99}}

{2201350/proyec

to_INICIO, 

2201350/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230102212304
Proyecto de 

inversión
                           383,591,139.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.8359113987E8, 

modificado:3.697853431

2E8}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE PUEBLA, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220556 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:28757.25, 

meta_modificad

a:28757.25}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:CENTR

O DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE 

PUEBLA, lon:-

98.172668, 

lat:18.989582}}

01-08-2022 23-03-2024          369,785,343.12                 369,785,343.12          369,785,343.12      369,785,343.12      369,785,343.12 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:27106.58}

}

{2212304/proyec

to_INICIO, 

2212304/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230102211396
Proyecto de 

inversión
                           123,128,892.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.2312889272E8, 

modificado:1.200766705

6E8}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE TEPEXI 

DE RODRÍGUEZ, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAJOYUCA 

(HUAJOYUCA DE 

PALACIOS), 

MUNICIPIO DE 

TEPEXI DE 

RODRÍGUEZ, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 169
Tepexi de 

Rodríguez

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar

Municipio de 

Tepexi de 

Rodríguez

220555 S 458 1150 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

69, localidad:1, 

direccion:PROYEC

TO INTEGRAL 

PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE TEPEXI 

DE RODRÍGUEZ, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAJOYUCA 

(HUAJOYUCA DE 

PALACIOS), 

MUNICIPIO DE 

TEPEXI DE 

RODRÍGUEZ, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-

97.92851, 

lat:18.50599}}

01-08-2022 22-03-2024          120,076,670.56                 120,076,670.55          120,076,670.55      120,076,670.55      120,076,670.55 

{ctto1: 

{tipo_obra:Servici

os, 

numero_contrato

:OP/ADE005/SA/S

I-20220555, 

contratista:INFRA

ESTRUCTURA FOI 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.6811458

854E8, 

importe_modifica

do:1.6811458854

E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:0.93}}

{2211396/proyec

to_PROCESO, 

2211396/proyect

o_INICIO}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE230102211527
Proyecto de 

inversión
                           157,611,469.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.5761146942E8, 

modificado:1.576114694

2E8}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA UNIDAD DE 

ONCOLOGÍA, EN EL 

HOSPITAL PARA EL 

NIÑO POBLANO, EN 

LA LOCALIDAD DE 

SAN BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO, 

EN EL MUNICIPIO 

DE SAN ANDRÉS 

CHOLULA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 119
San Andrés 

Cholula

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar

Municipio de 

San Andrés 

Cholula

220852 S 51932 47804 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:6325.55, 

meta_modificad

a:6325.55}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

19, localidad:0, 

direccion:Blvrd 

del Niño Poblano 

5307, Reserva 

Territorial 

Atlixcáyotl, 

Concepción la 

Cruz, 72190 San 

Andrés Cholula, 

Pue., lon:-

98.255555, 

lat:19.034825}}

01-12-2022 25-11-2023          157,596,008.49                 157,596,008.49          157,596,008.49      157,596,008.49      157,596,008.49 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE231/SA/SI-

20220852, 

contratista:CONS

TRUCTORA Y 

URBANIZADORA 

CHARGER S.A. DE 

C.V. EN 

PARTICIPACION 

CONJUNTA CON 

CUAR 

CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:3.9399002

123E8, 

importe_modifica

do:3.9399002123

E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:6325.55}}

{2211527/proyec

to_INICIO, 

2211527/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230202232047
Proyecto de 

inversión
                             16,633,279.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.663327958E7, 

modificado:1.663327958

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

ALMACÉN PARA LA 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS, 

UBICADA EN CALLE 

46-A NORTE 

NÚMERO 1605, 

COLONIA 10 DE 

MAYO, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220782 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:6174.58, 

meta_modificad

a:6174.58}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:PROYEC

TO INTEGRAL 

PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE ALMACÉN 

PARA LA 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS, 

UBICADA EN 

CALLE 46-A 

NORTE NÚMERO 

1605, COLONIA 

10 DE MAYO, EN 

LA LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA, 

lon:-98.163344, 

lat:19.049394}}

29-11-2022 26-07-2023            16,463,581.63                   16,463,581.63             16,463,581.63         16,463,581.63         16,463,581.63 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE225/SA/SI-

20220782, 

contratista:MUT 

INFRAESTRUCTUR

A, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5.4878605

45E7, 

importe_modifica

do:5.487860545E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:6174.58}}

{2232047/proyec

to_PROCESO, 

2232047/proyect

o_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230202233325
Proyecto de 

inversión
                             29,525,364.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.952536401E7, 

modificado:2.873647451

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

INMUEBLE QUE 

ALBERGARÁ LA 

NUEVA CASA DEL 

ADOLESCENTE, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

JUAN 

CUAUTLANCINGO, 

EN EL MUNICIPIO 

DE 

CUAUTLANCINGO, 

EN EL ESTADO DE 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230216 S 43 43 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:8575.73, 

meta_modificad

a:8575.73}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:C. 

Maya Sur 15-c, 

Colonia Bello 

Horizonte, 

Puebla, Pue, lon:-

98.264919, 

lat:19.052378}}

28-06-2023 31-12-2023            28,736,474.51                   28,736,474.51             28,736,474.51         28,736,474.51         28,736,474.51 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE020/SA/SI-

20230216, 

contratista:CONS

TRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

DELVAR, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.8736474

51E7, 

importe_modifica

do:2.873647451E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:6994.36}}

{2233325/proyec

to_INICIO, 

2233325/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230302268674
Proyecto de 

inversión
                             19,336,944.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.933694439E7, 

modificado:1.906605276

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON CARPETA 

ASFÁLTICA DE LA 

CARRETERA 

TEXCAPA - 

TLAPACOYA, DEL 

KM 42+710 AL KM 

46+350, EN LA 

LOCALIDAD LA 

CUMBRE, EN EL 

MUNICIPIO DE 

TLAPACOYA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230254 S 299 332 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:25480.0, 

meta_modificad

a:25480.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

84, localidad:23, 

direccion:CARRET

ERA TEXCAPA - 

TLAPACOYA, DEL 

KM 42+710 AL 

KM 46+350, lon:-

97.8735, 

lat:20.1291}}

04-08-2023 01-12-2023            19,066,052.76                   19,066,052.76             19,063,077.56         19,063,077.56         19,063,077.56 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE026/SA/SI-

20230254, 

contratista:GRUP

O CONSTRUCTOR 

BLANU, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.2566052

76E7, 

importe_modifica

do:2.256605276E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:25476.02}

}

{2268674/proyec

to_INICIO, 

2268674/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230302270136
Proyecto de 

inversión
                             63,031,214.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6.303121401E7, 

modificado:6.163688136

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN 

DEL MERCADO 

"DOMINGO 

ARENAS", UBICADO 

EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MATÍN 

TEXMELUCAN DE 

LABASTIDA, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN 

MARTÍN 

TEXMELUCAN, 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230411 S 40929 37335 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:10631.66, 

meta_modificad

a:10631.66}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

32, localidad:1, 

direccion:C. 16 de 

Septiembre 4, Col 

Centro, 74000 

San Martín 

Texmelucan de 

Labastida, Pue., 

lon:-98.432193, 

lat:19.282088}}

13-09-2023 06-09-2024            61,636,881.36                   61,636,881.36             61,636,881.35         61,636,881.35         61,636,881.35 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE057/SA/SI-

20230411, 

contratista:RESG

UARDO ER SA DE 

CV, 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.5628012

514E8, 

importe_modifica

do:1.5628012514

E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:4193.12}}

{2270136/proyec

to_INICIO, 

2270136/proyect

o_PROCESO, 

2270136/proyect

o_INICIO, 

2270136/proyect

o_PROCESO, 

2270136/proyect

o_INICIO, 

2270136/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230302270995
Proyecto de 

inversión
                             20,803,056.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.080305689E7, 

modificado:2.020219968

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PUENTE VEHICULAR 

EN EL CAMINO QUE 

VA DE LA 

CARRETERA LA 

CEIBA-LA UNION A 

LA LOCALIDAD 

EJIDO DE RANCHO 

NUEVO (EL OJITE), 

EN LA LOCALIDAD 

DE EJIDO DE 

RANCHO NUEVO 

(EL OJITE), EN EL 

MUNICIPIO DE 

XICOTEPEC, 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230448 S 278 313 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:2742.1, 

meta_modificad

a:2742.1}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

97, localidad:16, 

direccion:PUENT

E VEHICULAR EN 

EL CAMINO QUE 

VA DE LA 

CARRETERA LA 

CEIBA - LA UNION 

A LA LOCALIDAD 

EJIDO DE 

RANCHO NUEVO 

(EL OJITE), lon:-

97.879669, 

lat:20.354958}}

15-09-2023 15-12-2023            20,202,199.68                   20,167,187.17             20,167,187.17         20,167,187.17         20,167,187.17 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE068/SA/SI-

20230448, 

contratista:CONS

TRUCCIONES Y 

PROYECTOS MAX 

Y CAM, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.0202199

68E7, 

importe_modifica

do:2.020219968E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:2737.44}}

{2270995/proyec

to_PROCESO, 

2270995/proyect

o_INICIO, 

2270995/proyect

o_PROCESO, 

2270995/proyect

o_INICIO}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE230302271696
Proyecto de 

inversión
                             15,050,277.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.505027797E7, 

modificado:7525138.98}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PARQUE 

ECOLÓGICO 

QUETZALCÓATL, 

UBICADO EN LA 

RESERVA 

TERRITORIAL 

QUETZALCÓATL, EN 

LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN 

CUAUTLANCINGO 

MUNICIPIO DE 

CUAUTLANCINGO, 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230427 S 18819 17801 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:9331.58, 

meta_modificad

a:9331.58}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

40, localidad:14, 

direccion:RESERV

A TERRITORIAL 

QUETZALCOATL, 

lon:-98.2722233, 

lat:19.0605128}}

22-09-2023 31-12-2023               7,525,138.98                      7,525,138.98               7,525,138.98           7,525,138.98           7,525,138.98 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE073/SA/SI-

20230427, 

contratista:JOMA 

Y ASOCIADOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:7219570.5

4, 

importe_modifica

do:7219570.54}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:9331.0}}

{2271696/proyec

to_PROCESO, 

2271696/proyect

o_INICIO, 

2271696/proyect

o_PROCESO, 

2271696/proyect

o_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230302270299
Proyecto de 

inversión
                             11,496,829.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.149682957E7, 

modificado:1.141930194

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO 

ASFÁLTICO EN LA 

CARRETERA DEL 

E.C. KM 35.0 ( LA 

COLORADA - 

ACATLÁN) - SAN 

JOSÉ DE GRACIA 

CON UNA 

LONGITUD DE 

3,789.80 METROS, 

INICIANDO EN LA 

CARRETERA LA 

COLORADA - 

ACATLÁN TRAMO: 

LA COLORADA ¿ 

IXCAQUIXTLA, EN 

LAS LOCALIDADES 

DE SAN ANDRÉS 

MIMIAHUAPAN Y 

SAN LUIS 

TEHUIZOTLA, EN EL 

MUNICIPIO DE 

MOLCAXAC, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230495 S 867 794 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:25770.64, 

meta_modificad

a:25770.64}}

{geo1: 

{cve_municipio:9

8, localidad:3, 

direccion:CARRET

ERA DEL E.C. KM 

35.0  (LA 

COLORADA ¿ 

ACATLÁN) ¿ SAN 

JOSÉ DE GRACIA, 

lon:-97.873643, 

lat:18.692617}}

29-09-2023 26-01-2024            11,419,301.94                   11,416,900.58             11,416,900.58         11,416,900.58         11,416,900.58 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE076/SA/SI-

20230495, 

contratista:CONS

TRUCCION Y 

COORDINACIÓN 

DE PROYECTOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.5419301

94E7, 

importe_modifica

do:1.541930194E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:25765.49}

}

{2270299/proyec

to_INICIO, 

2270299/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230302269740
Proyecto de 

inversión
                             13,561,623.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.356162391E7, 

modificado:1.311851203

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE 

XOCHITLÁN, 

MUNICIPIO DE 

XOCHITLÁN TODOS 

SANTOS, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230371 S 3165 2810 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1758.77, 

meta_modificad

a:1758.77}}

{geo1: 

{cve_municipio:2

03, localidad:1, 

direccion:PRESID

ENCIA 

MUNICIPAL 

UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE 

XOCHITLÁN, lon:-

97.77519588, 

lat:18.70525622}}

11-10-2023 11-10-2023            13,118,512.03                   13,118,512.03             13,118,512.03         13,118,512.03         13,118,512.03 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE031/SA/SI-

20230371, 

contratista:GRUP

O CONSTRUCTOR 

DUSECC, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.3118512

03E7, 

importe_modifica

do:1.311851203E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1692.46}}

{2269740/proyec

to_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230302270640
Proyecto de 

inversión
                                5,131,861.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5131861.78, 

modificado:5131861.78}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

VIVERO EN EL 

PARQUE ESTATAL 

FLOR DEL BOSQUE, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

CASA BLANCA, EN 

EL MUNICIPIO DE 

AMOZOC, ESTADO 

DE PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
S 750 680 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1277.0, 

meta_modificad

a:1277.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

5, localidad:1, 

direccion:CONST

RUCCIÓN DE 

VIVERO EN EL 

PARQUE ESTATAL 

FLOR DEL 

BOSQUE, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

CASA BLANCA, 

EN EL MUNICIPIO 

DE AMOZOC, 

ESTADO DE 

PUEBLA., lon:-

98.1131693, 

lat:19.0345362}}

14-09-2023 22-11-2023               5,032,123.79                      5,032,123.79               5,032,123.79           5,032,123.79           5,032,123.79 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1277.0}}

{2270640/proyec

to_INICIO, 

2270640/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230302269398
Proyecto de 

inversión
                             23,234,371.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.323437193E7, 

modificado:2.244947012

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO DE LAS 

CARRETERAS: E.C. 

KM.61. (MEX.-PUE) 

¿ EL VERDE ¿ SAN 

MARTÍN 

TEXMELUCAN DE 

LABASTIDA DEL KM 

9+620 AL KM 

10+380 Y DEL KM 

10+830 AL 17+000; 

EL VERDE ¿ SAN 

ANDRÉS 

HUEYACATITLA DEL 

KM 0+100 AL KM 

0+450; E.C. KM. 61. 

(MEX.- PUE.) ¿ (EL 

VERDE ¿ SAN 

MARTIN 

TEXMELUAN DE 

LABASTIDA) ¿ SAN 

FELIPE 

TEOTLALCINGO DEL 

KM 0+000 AL KM 

1+270, EN LAS 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230374 S 9481 8910 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:59605.0, 

meta_modificad

a:59605.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

43, localidad:1, 

direccion:REHABI

LITACIÓN DE 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO DE 

LAS CARRETERAS: 

E.C. KM.61. , lon:-

98.520626, 

lat:19.278776}}

28-08-2023 25-12-2023            22,449,470.12                   22,449,470.11             22,449,470.11         22,449,470.11         22,449,470.11 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE039/SA/SI-

20230374, 

contratista:CONS

TRUCCIONES 

MDE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.9449470

12E7, 

importe_modifica

do:2.944947012E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:59605.0}}

{2269398/proyec

to_INICIO, 

2269398/proyect

o_PROCESO, 

2269398/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230302270505
Proyecto de 

inversión
                                8,942,745.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8942745.29, 

modificado:7942745.29}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL 

CAMINO SIN 

NOMBRE, 

INICIANDO EN LA 

CARRETERA SAN 

MATÍAS 

TLALANCALECA-

JUÁREZ 

CORONACO, CON 

UNA LONGITUD DE 

680.00 METROS, EN 

LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA 

HUEPALCALCO, EN 

EL MUNICIPIO DE 

SAN MATÍAS 

TLALANCALECA, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicaciones Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
S 38 38 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:4760.0, 

meta_modificad

a:4760.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

34, localidad:1, 

direccion:CONST

RUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL 

CAMINO SIN 

NOMBRE, 

INICIANDO EN LA 

CARRETERA SAN 

MATÍAS 

TLALANCALECA-

JUÁREZ 

CORONACO, CON 

UNA LONGITUD 

DE 680.00 

METROS, EN LA 

LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA 

HUEPALCALCO, 

EN EL MUNICIPIO 

DE S, lon:-

98.509947, 

lat:19.336446}}

06-09-2023 19-11-2023               7,702,173.54                      7,702,173.54               7,702,173.54           7,702,173.54           7,702,173.54 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:4760.0}}

{2270505/proyec

to_INICIO, 

2270505/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE230302270712
Proyecto de 

inversión
                             47,382,122.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.738212249E7, 

modificado:4.738212249

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA CARRETERA 

FEDERAL NO.190 

PUEBLA - 

HUAJUAPAN DE 

LEÓN DEL KM 

63+400 AL KM 

66+380 Y DE LA 

CARRETERA NO.31 

AMAYUCA - IZÚCAR 

DE MATAMOROS 

DEL KM 0+000 AL 

KM 0+920 (EJE 

PONIENTE), EN LA 

LOCALIDAD DE 

IZÚCAR DE 

MATAMOROS, EN 

EL MUNICIPIO DE 

IZÚCAR DE 

MATAMOROS, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230379 S 26095 23483 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:61067.24, 

meta_modificad

a:61067.24}}

{geo1: 

{cve_municipio:8

5, localidad:1, 

direccion:CARRET

ERA FEDERAL 

NO.190 PUEBLA - 

HUAJUAPAN DE 

LEÓN, lon:-

98.476645, 

lat:18.600741}}

28-08-2023 23-04-2024            47,382,122.49                   47,382,122.49             47,382,122.49         47,382,122.49         47,382,122.49 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE040/SA/SI-

20230379, 

contratista:CONS

TRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

DELVAR, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:8.8597835

63E7, 

importe_modifica

do:8.859783563E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:44316.5}}

{2270712/proyec

to_INICIO, 

2270712/proyect

o_PROCESO, 

2270712/proyect

o_INICIO, 

2270712/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230302270127
Proyecto de 

inversión
                             26,789,232.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.678923292E7, 

modificado:0.0}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN 

DEL COMPLEJO DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA, EN LA 

LOCALIDAD SAN 

LUCAS 

NEXTETELCO, EN EL 

MUNICIPIO DE 

JUAN C. BONILLA, 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230426 S 788 749 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:2510.76, 

meta_modificad

a:2510.76}}

{geo1: 

{cve_municipio:9

0, localidad:3, 

direccion:Hidalgo 

Oriente s/n 

Localidad San 

Lucas Nextetelco, 

Municipio Juan 

C. Bonilla, 

Puebla, lon:-

98.33701577, 

lat:19.11695582}}

11-09-2023 19-12-2023                                     -                                             -                                       -                                   -                                   -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE050/SA/SI-

20230426, 

contratista:BEKOS

A 

CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.6074370

9E7, 

importe_modifica

do:2.60743709E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

Cancelado
Cancelación 

validada

2024 1 PUE230302269389
Proyecto de 

inversión
                             28,564,738.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.856473879E7, 

modificado:2.807497187

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

LA SEGUNDA ETAPA 

DEL RASTRO 

MUNICIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE 

TEHUACÁN, EN EL 

MUNICIPIO DE 

TEHUACÁN, 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230366 S 155300 138525 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:5667.22, 

meta_modificad

a:5667.22}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

56, localidad:1, 

direccion: 

RASTRO 

MUNICIPAL, EN 

LA LOCALIDAD DE 

TEHUACÁN, lon:-

97.374105, 

lat:18.442329}}

09-08-2023 06-12-2023            28,074,971.87                   28,074,971.10             28,074,971.10         28,074,971.10         28,074,971.10 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE027/SA/SI-

20230366, 

contratista:Beres

mo Constructora 

y Urbanizadora, 

S.A. de C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.8074971

87E7, 

importe_modifica

do:2.807497187E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:5667.22}}

{2269389/proyec

to_INICIO, 

2269389/proyect

o_PROCESO, 

2269389/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230302266316
Proyecto de 

inversión
                                9,011,244.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9011244.39, 

modificado:8834483.86}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

LA SEGUNDA ETAPA 

DE LOS 

SUBCOLECTORES LA 

VICTORIA Y 

HUEJOTZINGO, 

TRAMO DE LA 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 

HUEJOTZINGO 

HASTA LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO 

DE SANTA ANA 

XALMIMILULCO, EN 

LA CUENCA DEL 

ALTO ATOYAC, 

MUNICIPIO DE 

HUEJOTZINGO, 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento
Sin identificar

Comisión Estatal 

de Agua y 

Saneamiento 

del Estado de 

Puebla

230438 N 0 0 6431

{meta1: 

{unidad_medida

:Lote, meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

4, localidad:29, 

direccion:SANTA 

ANA 

XALMIMILULCO, 

lon:-98.389632, 

lat:19.191336}}

19-09-2023 22-12-2023               8,834,483.86                      8,834,483.86               2,650,345.16           2,650,345.16           2,650,345.16 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Lote, 

avance:1.0}}

Cancelado
Cancelación 

validada

2024 1 PUE230302269808
Proyecto de 

inversión
                             36,328,394.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.632839453E7, 

modificado:3.542018466

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN 

CAMINO SAN 

PABLO ACTIPAN - 

SAN LUIS 

AJAJALPAN CON 

UNA LONGITUD DE 

2,180.73 METROS, 

EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SAN PABLO 

ACTIPAN Y SAN LUIS 

AJAJALPAN, EN LOS 

MUNICIPIOS DE 

TEPEACA Y TECALI 

DE HERRERA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230436 S 3705 3555 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:15265.11, 

meta_modificad

a:15265.11}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

64, localidad:1, 

direccion:CONST

RUCCIÓN DE 

PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN 

CAMINO SAN 

PABLO ACTIPAN - 

SAN LUIS 

AJAJALPAN CON 

UNA LONGITUD 

DE 2,180.73 

METROS, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SAN PABLO 

ACTIPAN Y SAN 

LUIS AJAJALPAN, 

EN LOS 

MUNICIPIOS DE 

TEPEACA Y 

TECALI DE 

HERRERA, lon:-

97.9138, 

lat:18.941383}}

04-09-2023 12-12-2023            35,420,184.66                   31,087,667.92             31,087,667.92         31,087,667.92         31,087,667.92 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE051/SA/SI-

20230436, 

contratista:COMP

AÑIA 

PAVIMENTADOR

A 

URBANIZADORA 

EDIFICADORA Y 

ARRENDADORA 

MAC SA DE CV, 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:3.5420184

66E7, 

importe_modifica

do:3.542018466E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:15265.11}

}

{2269808/proyec

to_INICIO, 

2269808/proyect

o_PROCESO, 

2269808/proyect

o_INICIO, 

2269808/proyect

o_PROCESO, 

2269808/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230302269218
Proyecto de 

inversión
                             46,235,982.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.623598203E7, 

modificado:4.623598203

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

DEL PERIFÉRICO 

ECOLÓGICO EN 

TRAMOS AISLADOS, 

Y PASOS 

SUPERIORES 

VEHICULARES 

(MURO 

MECÁNICAMENTE 

ESTABILIZADO), EN 

LAS LOCALIDADES 

DE SANTIAGO 

MOMOXPAN, 

CHOLULA DE 

RIVADAVIA, SAN 

BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO, 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, EN 

LOS MUNICIPIOS DE 

SAN PEDRO 

CHOLULA, SAN 

ANDRÉS CHOLULA Y 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230367 S 921997 842514 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:45448.1, 

meta_modificad

a:45448.1}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:REHABI

LITACIÓN DEL 

PERIFÉRICO 

ECOLÓGICO EN 

TRAMOS 

AISLADOS, Y 

PASOS 

SUPERIORES 

VEHICULARES , 

EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SANTIAGO 

MOMOXPAN, 

CHOLULA DE 

RIVADAVIA, SAN 

BERNARDINO 

TLAXCALANCING

O, HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA, lon:-

98.1949, 

lat:18.9719}}

10-10-2023 10-10-2023            45,930,982.72                   44,480,829.96             44,480,829.96         44,480,829.96         44,480,829.96 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:45448.1}}

{2269218/proyec

to_INICIO, 

2269218/proyect

o_FIN, 

2269218/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE230302270073
Proyecto de 

inversión
                           147,918,449.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.4791844914E8, 

modificado:6.418735431

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO 

ASFÁLTICO DE LA 

CARRETERA 

LIBRAMIENTO 

CIUDAD DE 

CHIGNAHUAPAN, 

CON UNA 

LONGITUD DE 6,870 

M, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

COACOYUNGA, 

TEOTLALPAN Y 

CIUDAD DE 

CHIGNAHUAPAN, 

EN EL MUNICIPIO 

DE 

CHIGNAHUAPAN, 

EN EL ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Mantenimiento

Urbanización Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230368 S 12721 11378 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:68221.48, 

meta_modificad

a:68221.48}}

{geo1: 

{cve_municipio:5

3, localidad:1, 

direccion:LA 

CARRETERA 

LIBRAMIENTO 

CIUDAD DE 

CHIGNAHUAPAN, 

CON UNA 

LONGITUD DE 

6,870 M, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

COACOYUNGA, 

TEOTLALPAN Y 

CIUDAD DE 

CHIGNAHUAPAN, 

EN EL MUNICIPIO 

DE 

CHIGNAHUAPAN, 

EN EL ESTADO DE 

PUEBLA¿, lon:-

98.0297, 

lat:19.8146}}

14-08-2023 09-04-2024            61,777,242.21                   61,777,242.20             61,777,242.20         61,777,242.20         61,777,242.20 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:68221.4}}

{2270073/proyec

to_INICIO, 

2270073/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230402338266
Proyecto de 

inversión
                                7,476,661.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:7476661.51, 

modificado:7476661.51}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON CARPETA 

ASFÁLTICA DE LA 

CARRETERA E.C. 

(ACUACO-

HUEHUETLA) ¿ 

CAXHUACAN, DEL 

KM. 5+822 AL KM 

7+262, EN LA 

LOCALIDAD DE 

CAXHUACAN, EN EL 

MUNICIPIO DE 

CAXHUACAN, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230369 S 1785 1602 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:9792.0, 

meta_modificad

a:9792.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:2

9, localidad:1, 

direccion:CARRET

ERA E.C. 

(ACUACO - 

HUEHUETLA) ¿ 

CAXHUACAN, DEL 

KM 5+822 AL KM 

7+262, lon:-

97.6108, 

lat:20.0718}}

13-12-2023 31-12-2023               7,476,661.51                      7,476,661.50               7,476,661.50           7,476,661.50           7,476,661.50 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE035/SA/SI-

20230369, 

contratista:PAVI

MENTOS MYS 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.9833925

11E7, 

importe_modifica

do:2.983392511E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:9792.0}}

{2338266/proyec

to_INICIO, 

2338266/proyect

o_PROCESO, 

2338266/proyect

o_INICIO, 

2338266/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230402336330
Proyecto de 

inversión
                                8,822,090.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8822090.74, 

modificado:8822090.74}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMPO DE BÉISBOL 

EN LA LOCALIDAD 

DE CUAUTINCHÁN, 

MUNICIPIO DE 

CUAUTINCHÁN, EN 

EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230470 S 1481 1398 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:8738.57, 

meta_modificad

a:8738.57}}

{geo1: 

{cve_municipio:4

0, localidad:0, 

direccion:CAMPO 

DE BÉISBOL EN LA 

LOCALIDAD DE 

CUAUTINCHÁN, 

lon:-98.006825, 

lat:18.962494}}

12-12-2023 31-12-2023               8,822,090.74                      8,822,090.74               8,822,090.74           8,822,090.74           8,822,090.74 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE176/SA/SI-

20230470, 

contratista:CONS

TRUCCION 

TECNICA 

INTEGRAL, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.0598051

37E7, 

importe_modifica

do:1.059805137E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:8737.7}}

{2336330/proyec

to_INICIO, 

2336330/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230402336613
Proyecto de 

inversión
                                   710,307.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:710307.54, 

modificado:710307.54}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

SUPERVISIÓN, 

VERIFICACIÓN Y 

CONTROL DE 

CALIDAD DE LA 

REHABILITACIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN 

DEL MERCADO 

¿DOMINGO 

ARENAS¿, UBICADO 

EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MARTÍN 

TEXMELUCAN DE 

LABASTIDA, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN 

MARTÍN 

TEXMELUCAN, 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
S 40929 37335 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

32, localidad:1, 

direccion:Col 

Domingo Arenas, 

74000 San Martín 

Texmelucan de 

Labastida, Pue., 

lon:-98.4317198, 

lat:19.28209034}}

24-11-2023 17-12-2023                  688,010.13                         688,010.12                   688,010.12               688,010.12               688,010.12 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:SROP/LPE002/SA

/SI-20230569, 

contratista:INNO

VACIONES 

CONSTRUCTIVAS 

DE PUEBLA, S.A 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:688010.13

, 

importe_modifica

do:688010.13}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:1.0}}

{2336613/proyec

to_INICIO, 

2336613/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230402341607
Proyecto de 

inversión
                             14,111,947.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.411194791E7, 

modificado:1.411194791

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDAD 

DEPORTIVA EN LA 

LOCALIDAD DE 

CIUDAD DE 

CUETZALAN, 

MUNICIPIO DE 

CUETZALAN DEL 

PROGRESO, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230789 S 3461 2941 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:11355.52, 

meta_modificad

a:11355.52}}

{geo1: 

{cve_municipio:4

3, localidad:1, 

direccion:LOCALI

DAD DE CIUDAD 

DE CUETZALAN, 

lon:-97.4595065, 

lat:20.0359587}}

12-12-2023 31-12-2023            13,893,001.77                   13,893,001.77             13,893,001.77         13,893,001.77         13,893,001.77 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE179/SA/SI-

20230789, 

contratista:MICHI

GAN 

CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.3893001

77E7, 

importe_modifica

do:1.389300177E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:11355.52}

}

{2341607/proyec

to_FIN, 

2341607/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230402335411
Proyecto de 

inversión
                             33,429,157.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.342915713E7, 

modificado:3.220150158

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN 

DEL PARQUE DE LA 

FAMILIA EN LA 

LOCALIDAD DE 

TEPEACA, 

MUNICIPIO DE 

TEPEACA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230701 S 15247 13876 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Kilómetro 

cuadrado, 

meta:40098.38, 

meta_modificad

a:40098.38}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

64, localidad:1, 

direccion:TEPEAC

A, lon:-

97.895181, 

lat:18.955411}}

23-11-2023 21-03-2024            32,201,501.58                   32,201,501.58             32,201,501.58         32,201,501.58         32,201,501.58 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE107/SA/SI-

20230701, 

contratista:CONS

TRUCTORA SAN 

MARÓN, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5.8580137

49E7, 

importe_modifica

do:5.858013749E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Kilómetro 

cuadrado, 

avance:22042.07}

}

{2335411/proyec

to_INICIO, 

2335411/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE230402336925
Proyecto de 

inversión
                             12,388,239.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.238823932E7, 

modificado:1.208998431

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN 

DEL COMPLEJO DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA, UBICADO 

SOBRE AVENIDA 

REFORMA, EN LA 

LOCALIDAD DE 

CIUDAD DE 

TLATLAUQUITEPEC, 

MUNICIPIO DE 

TLATLAUQUITEPEC, 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230518 S 5013 4345 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1094.95, 

meta_modificad

a:1094.95}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

86, localidad:1, 

direccion:AVENID

A REFORMA, EN 

LA LOCALIDAD DE 

CIUDAD DE 

TLATLAUQUITEPE

C,  MUNICIPIO DE 

TLATLAUQUITEPE

C, ESTADO DE 

PUEBLA., lon:-

97.49879137, 

lat:19.83826773}}

08-11-2023 27-12-2023            12,089,984.31                   12,089,984.31             12,089,984.31         12,089,984.31         12,089,984.31 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE094/SA/SI-

20230518, 

contratista:COME

RCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA 

VYM, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.4589984

31E7, 

importe_modifica

do:1.458998431E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1094.73}}

{2336925/proyec

to_INICIO, 

2336925/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230402341587
Proyecto de 

inversión
                             12,144,592.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.214459296E7, 

modificado:1.214459296

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

DEL INMUEBLE QUE 

ALBERGARÁ EL 

MUSEO CASA DEL 

ARTESANO, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD CIUDAD 

DE TETELA DE 

OCAMPO, 

MUNICIPIO TETELA 

DE OCAMPO, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230767 S 3027 2585 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:668.58, 

meta_modificad

a:668.58}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

72, localidad:1, 

direccion:Calle 

del Pintor, Barrio 

Juárez, 73655 

Pue., lon:-

97.7988546, 

lat:19.81796064}}

12-12-2023 31-12-2023            12,142,267.33                   11,883,779.99             11,883,779.99         11,883,779.99         11,883,779.99 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE175/SA/SI-

20230767, 

contratista:COSUI

S 

CONSTRUCTORA 

Y SUPERVISORA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.2142267

33E7, 

importe_modifica

do:1.214226733E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:668.58}}

{2341587/proyec

to_PROCESO, 

2341587/proyect

o_FIN, 

2341587/proyect

o_INICIO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230402334787
Proyecto de 

inversión
                                7,224,782.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:7224782.82, 

modificado:7009306.63}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE CANCHA 

DEPORTIVA, 

UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE 

CUAPIAXTLA DE 

MADERO, EN EL 

MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA DE 

MADERO, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
S 4180 4061 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:6029.71, 

meta_modificad

a:6029.71}}

{geo1: 

{cve_municipio:3

8, localidad:1, 

direccion:Cancha 

De Fútbol, Pasto 

Sintetico, 

Cuapiaxtla, lon:-

97.833808, 

lat:18.9222174}}

15-11-2023 29-12-2023               7,009,306.63                      7,009,306.62               7,009,306.62           7,009,306.62           7,009,306.62 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE098/SA/SI-

20230520, 

contratista:COMP

AÑÍA 

PAVIMENTADOR

A 

URBANIZADORA 

EDIFICADORA Y 

ARRENDADORA 

MAC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:7009306.6

3, 

importe_modifica

do:7009306.63}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:5812.0}}

{2334787/proyec

to_INICIO, 

2334787/proyect

o_PROCESO, 

2334787/proyect

o_INICIO, 

2334787/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230402337843
Proyecto de 

inversión
                             22,294,212.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.229421249E7, 

modificado:2.229421249

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDAD 

DEPORTIVA 

PRIMERA ETAPA, 

EN EL MUNICIPIO 

DE TLACOTEPEC DE 

BENITO JUÁREZ, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230474 S 952 842 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:22923.35, 

meta_modificad

a:22923.35}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

77, localidad:1, 

direccion: 

UNIDAD 

DEPORTIVA 

PRIMERA ETAPA, 

EN EL MUNICIPIO 

DE TLACOTEPEC 

DE BENITO 

JUÁREZ, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA., lon:-

97.644561, 

lat:18.599783}}

30-11-2023 29-12-2023            22,294,212.49                   21,909,035.16             21,909,035.16         21,909,035.16         21,909,035.16 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE123/SA/SI-

20230474, 

contratista:GRUP

O CONSTRUCTOR 

TLAXCO S A DE C 

V, 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.1909035

16E7, 

importe_modifica

do:2.190903516E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:22923.35}

}

{2337843/proyec

to_INICIO, 

2337843/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230402334813
Proyecto de 

inversión
                             26,258,012.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.625801282E7, 

modificado:2.609878837

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DEL MERCADO 

MUNICIPAL, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAUCHINANGO, 

MUNICIPIO DE 

HUAUCHINANGO, 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230463 S 31503 27454 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:8608.82, 

meta_modificad

a:8608.82}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

1, localidad:1, 

direccion:RECON

STRUCCIÓN DEL 

MERCADO 

MUNICIPAL, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAUCHINANGO

, MUNICIPIO DE 

HUAUCHINANGO

, ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-

98.052345, 

lat:20.173808}}

24-11-2023 18-09-2024            26,098,788.37                   26,098,788.37             26,098,788.37         26,098,788.37         26,098,788.37 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE116/SA/SI-

20230463, 

contratista:TERRA

CEROS 

MACERATA, S. DE 

R.L. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.3988695

838E8, 

importe_modifica

do:1.3988695838

E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:2529.27}}

{2334813/proyec

to_INICIO}
En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230402338005
Proyecto de 

inversión
                             13,500,521.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.350052142E7, 

modificado:1.350052142

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO 

ASFÁLTICO DE LA 

CARRETERA AGUA 

DULCE ¿ 

TLAPANALÁ ¿ OJO 

DEL CARBÓN - 

TEPEMAXALCO, 

CON UNA 

LONGITUD DE 9.2 

KM, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

AGUA DULCE, 

TEPAPAYECA Y 

TLAPANALÁ, EN LOS 

MUNICIPIOS DE 

TILAPA Y 

TLAPANALÁ, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicaciones Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230549 S 3055 2890 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:19880.0, 

meta_modificad

a:19880.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

76, localidad:2, 

direccion:CARRET

ERA AGUA DULCE 

¿ TLAPANALÁ ¿ 

OJO DEL CARBÓN 

- TEPEMAXALCO, 

CON UNA 

LONGITUD DE 9.2 

KM, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

AGUA DULCE, 

TEPAPAYECA Y 

TLAPANALÁ, EN 

LOS MUNICIPIOS 

DE TILAPA Y 

TLAPANALÁ, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBL, lon:-

98.515126, 

lat:18.620245}}

08-12-2023 05-05-2024            13,188,504.53                   13,188,504.53             13,188,504.53         13,188,504.53         13,188,504.53 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE168/SA/SI-

20230549, 

contratista:CONS

TRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

DELVAR S A DE C 

V, 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:3.0566521

5E7, 

importe_modifica

do:3.05665215E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:19880.0}}

{2338005/proyec

to_INICIO, 

2338005/proyect

o_FIN, 

2338005/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE230402329741
Proyecto de 

inversión
                             29,295,743.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8636385.04, 

modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.065935796E7, 

modificado:2.065935796

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACION DE 

LA CARRETERA E.C. 

KM. 8.0 TEHUACÁN 

TEOTITLÁN SAN 

GABRIEL CHILAC, 

CON UNA 

LONGITUD DE 6550 

M, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

COLONIA 

GUADALUPE, 

TEXCALCO, LA 

ASUNCIÓN Y SAN 

GABRIEL CHILAC, EN 

LOS MUNICIPIOS DE 

SAN GABRIEL 

CHILAC, TEHUACÁN 

Y ALTEPEXI EN EL 

ESTADO DE PUEBLA - 

413011

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
413011 S 7981 7240 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:79830.0, 

meta_modificad

a:79830.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

24, localidad:1, 

direccion:CARRET

ERA ESTATAL 

LIBRE 732 

TRAMO E.C. KM 8 

(TEHUACAN-

TELIXTLAHUACAN

) - SAN GABRIEL 

CHILAC 

KILÓMETRO 8 + 

000 PUEBLO SAN 

GABRIEL CHILAC, 

75880 SAN 

GABRIEL CHILAC, 

SAN GABRIEL 

CHILAC PUEBLA 

ENTRE CALLE 5 

DE MAYO Y 

NIÑOS HEROES Y 

, lon:-

97.33838744, 

lat:18.35329828}}

12-12-2023 31-12-2023            20,659,357.96                   20,659,357.96             20,659,357.96         20,659,357.96         20,659,357.96 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE170/SA/SI-

20230475, 

contratista:CONI

NMA 

CONSTRUCCIONE

S INGENIERIA Y 

MAQUINARIA SA 

DE CV, 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.0659357

96E7, 

importe_modifica

do:2.065935796E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:66418.56}

}

{2329741/proyec

to_INICIO, 

2329741/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230402336539
Proyecto de 

inversión
                                      73,591.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:73591.9, 

modificado:73591.9}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

DEL PARQUE 

PÚBLICO "EL 

RIEGO", UBICADO 

EN LA LOCALIDAD 

DE TEHUACÁN, 

MUNICIPIO DE 

TEHUACÁN, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
S 155300 138525 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:103268.01, 

meta_modificad

a:103268.01}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

56, localidad:1, 

direccion:El Riego 

Tehuacán, Pue., 

lon:-

97.42250789, 

lat:18.45128355}}

13-12-2023 09-07-2024                     73,591.90                            73,591.90                     73,591.90                 73,591.90                 73,591.90 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE191/SA/SI-

20230462, 

contratista:CONS

TRUSERVICIOS 

NAVGORD, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.8854423

18E7, 

importe_modifica

do:2.885442318E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:24195.69}

}

{2336539/proyec

to_INICIO, 

2336539/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230402329792
Proyecto de 

inversión
                             32,338,865.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.038077567E7, 

modificado:1.038077567

E7}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.195808935E7, 

modificado:2.195808935

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

LA CARRETERA 

ACATZINGO 

NOPALUCAN, DEL 

KM 0MAS000 AL 

KM 7MAS500, EN 

LAS LOCALIDADES 

DE ACATZINGO DE 

HIDALGO, 

GUADALUPE 

MORELOS Y 

CARMEN SERDÁN, 

EN EL MUNICIPIO 

DE ACATZINGO, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA - 413884

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
413884 S 18139 16526 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:54000.0, 

meta_modificad

a:54000.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:4

, localidad:1, 

direccion:CARRET

ERA ESTATAL 

LIBRE 301 

TRAMO 

ACATZINGO - 

NOPALUCAN 

KILÓMETRO 7 + 

500 PUEBLO 

ACATZINGO DE 

HIDALGO, 75150 

ACATZINGO DE 

HIDALGO, 

ACATZINGO 

PUEBLA ENTRE 

CALLE RODOLFO 

SANCHEZ 

TABOADA Y 

ANTIGUA VIA DEL 

FERROCARRIL EN 

ACATZINGO , lon:-

97.79298272, 

lat:18.98451023}}

12-12-2023 31-12-2023            21,958,089.35                   21,958,089.35             21,958,089.35         21,958,089.35         21,958,089.35 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE118/SA/SI-

20230517, 

contratista:LEUVE

N 

CONSTRUCCIONE

S, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.2522199

17E7, 

importe_modifica

do:2.195808935E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:54000.0}}

{2329792/proyec

to_INICIO, 

2329792/proyect

o_PROCESO, 

2329792/proyect

o_FIN}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE230402329813
Proyecto de 

inversión
                             46,710,599.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.989937337E7, 

modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.681122637E7, 

modificado:2.682122637

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACION DE 

LA CARRETERA E.C. 

KM.13.0 

INTERMIXTECA 

TEOPANTLAN 

POPOCHOYO 

TRAMO 

TEOPANTLAN SAN 

JUAN EPATLÁN, EN 

LAS LOCALIDADES 

DE SAN JUAN 

EPATLÁN, SAN 

MARTÍN 

TOTOLTEPEC, 

XOCHILTEPEC, 

TEOPANTLÁN, EN 

LOS MUNICIPIOS DE 

EPATLÁN, SAN 

MARTÍN 

TOTOLTEPEC, 

XOCHILTEPEC Y 

TEOPANTLÁN, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA. - 414421

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
414421 S 3756 3271 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:115920.0, 

meta_modificad

a:115920.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

59, localidad:1, 

direccion:CARRET

ERA ESTATAL 

LIBRE 618 

TRAMO 

INTERMIXTECA 

TEOPANTLÁN-

HUEHUETLÁN TR. 

TEOPANTLAN - 

SAN JUAN 

EPATLÁN 

KILÓMETRO 13 + 

0 PUEBLO 

TEOPANTLÁN, 

74600 

TEOPANTLÁN, 

TEOPANTLÁN 

PUEBLA ENTRE 

CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE 

TEOPANTLÁN Y 

CALLE MAT, lon:-

98.26865798, 

lat:18.71074999}}

12-12-2023 31-12-2023            26,821,226.37                   26,821,226.37             26,821,226.37         26,821,226.37         26,821,226.37 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE104/SA/SI-

20230532, 

contratista:GRUP

O CONSTRUCTOR 

BLANU, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:4.6710599

74E7, 

importe_modifica

do:4.671059974E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:66561.26}

}

{2329813/proyec

to_INICIO, 

2329813/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

2024 1 PUE240102349796
Proyecto de 

inversión
                                3,410,664.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3410664.42, 

modificado:3410664.42}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO 

ASFÁLTICO DE LA 

CALLE 104 

PONIENTE ENTRE 

CARRETERA A SAN 

PABLO DEL MONTE 

(CALZADA DEL 

CONDE) Y CIRCUITO 

INTERIOR ORIENTE, 

EN LA LOCALIDAD 

DE HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA, EN EL 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
240359 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:5615.0, 

meta_modificad

a:5615.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:CALLE 

104 PONIENTE 

ENTRE 

CARRETERA A 

SAN PABLO DEL 

MONTE 

(CALZADA DEL 

CONDE) Y 

CIRCUITO 

INTERIOR 

ORIENTE, lon:-

98.198149, 

lat:19.043722}}

22-03-2024 31-12-2024               3,410,664.42                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2349796/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE240102349717
Proyecto de 

inversión
                             53,082,701.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5.308270184E7, 

modificado:5.308270184

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

ASFÁLTICO EN LA 

CARRETERA 

COYULA - AMECAC, 

PERTENECIENTE A 

LAS RUTAS DE 

EVACUACIÓN DEL 

VOLCÁN 

POPOCATÉPETL, EN 

LAS LOCALIDADES 

DE SAN JUAN 

AMECAC, SAN JUAN 

TEJUPA, SAN LUCAS 

TULCINGO, SAN 

FRANCISCO 

HUILANGO Y SAN 

JERÓNIMO 

COYULA, EN LOS 

MUNICIPIOS DE 

ATZITZIHUACÁN, 

TOCHIMILCO Y 

ATLIXCO, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Educación Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
240349 S 9149 8095 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:147700.0, 

meta_modificad

a:147700.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:2

2, localidad:21, 

direccion:LOCALI

DADES DE SAN 

JUAN AMECAC, 

SAN JUAN 

TEJUPA, SAN 

LUCAS 

TULCINGO, SAN 

FRANCISCO 

HUILANGO Y SAN 

JERÓNIMO 

COYULA, EN LOS 

MUNICIPIOS DE 

ATZITZIHUACÁN, 

TOCHIMILCO Y 

ATLIXCO, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-

98.658295, 

lat:18.834315}}

04-03-2024 31-12-2024            53,082,701.84                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2349717/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349735
Proyecto de 

inversión
                             15,377,651.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.53776516E7, 

modificado:1.53776516E

7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE 

CONCRETO 

ASFÁLTICO DEL 

CAMINO 

COLTZINGO - 

PORTES GIL - 

MALACATEPEC - EC. 

(AZUMIATLA), DEL 

KM. 12+200 AL KM 

14+855.00, EN LAS 

LOCALIDADES 

EMILIO PORTES GIL 

Y SANTIAGO 

COLTZINGO, 

MUNICIPIO DE 

OCOYUCAN, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
240316 S 552 505 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:10460.7, 

meta_modificad

a:10460.7}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

06, localidad:4, 

direccion:CAMIN

O COLTZINGO - 

PORTES GIL - 

MALACATEPEC - 

EC. (AZUMIATLA), 

DEL KM. 12+200 

AL KM 14+855.00, 

lon:-98.347389, 

lat:18.923461}}

11-04-2024 11-04-2024            15,377,651.60                   15,026,630.33               4,507,989.10           4,507,989.10           4,507,989.10 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE004/SA/SI-

20240316, 

contratista:GRUP

O CONSTRUCTOR 

ERROK SA DE CV, 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.7526630

33E7, 

importe_modifica

do:1.752663033E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2349735/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349708
Proyecto de 

inversión
                             24,192,576.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.419257679E7, 

modificado:2.419257679

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN 

DEL CAMINO QUE 

VA DE LA 

LOCALIDAD DE 

HUAQUECHULA A 

LA LOCALIDAD DE 

SOLEDAD 

MORELOS, DEL KM 

1+300.00 AL KM 

6+160.00, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAQUECHULA Y 

TEACALCO DE 

DORANTES (SAN 

JOSÉ TEACALCO), 

MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
240324 S 2675 2497 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:37908.0, 

meta_modificad

a:37908.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:6

9, localidad:1, 

direccion:LOCALI

DAD DE SOLEDAD 

MORELOS, DEL 

KM 1+300.00 AL 

KM 6+160.00, EN 

LA LOCALIDAD DE 

HUAQUECHULA Y 

TEACALCO DE 

DORANTES (SAN 

JOSÉ TEACALCO), 

MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, 

EN EL ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-

98.541532, 

lat:18.770708}}

15-03-2024 12-06-2024            24,192,576.79                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2349708/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102350002
Proyecto de 

inversión
                             28,418,408.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.841840849E7, 

modificado:2.841840849

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

ASFÁLTICO EN LA 

CARRETERA E.C. 

(KM. 100 CARR. 

FEDERAL MEX.-

PUE.)-SAN ANDRÉS 

CALPAN, 

PERTENECIENTE A 

LAS RUTAS DE 

EVACUACIÓN DEL 

VOLCÁN 

POPOCATÉPETL, EN 

LAS LOCALIDADES 

DE CHOLULA DE 

RIVADAVIA Y SAN 

ANDRÉS CALPAN, 

EN LOS MUNICIPIOS 

DE SAN PEDRO 

CHOLULA Y 

CALPAN, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
240345 S 57495 52959 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:92750.0, 

meta_modificad

a:92750.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

40, localidad:1, 

direccion:CARRET

ERA FEDERAL 

MÉXICO-PUEBLA, 

lon:-98.307506, 

lat:19.062484}}

01-04-2024 29-06-2024            28,418,408.49                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2350002/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102350163
Proyecto de 

inversión
                             15,597,787.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.55977873E7, 

modificado:1.55977873E

7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO Y 

LATERALES DE LA 

CARRETERA: 

PUEBLA - 

TEZIUTLAN, 

TRAMO: AMOZOC - 

TEZIUTLAN, CON 

UNA LONGITUD DE 

696.25 METROS EN 

LA LOCALIDAD DE 

ACUACO, DEL 

MUNICIPIO DE 

ZARAGOZA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
240326 S 660 608 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:10443.75, 

meta_modificad

a:10443.75}}

{geo1: 

{cve_municipio:2

11, localidad:2, 

direccion:LOCALI

DAD DE ACUACO, 

DEL MUNICIPIO 

DE ZARAGOZA, 

EN EL ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-

97.565767, 

lat:19.762051}}

22-03-2024 20-05-2024            15,597,787.30                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349739
Proyecto de 

inversión
                                8,026,598.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8026598.98, 

modificado:8026598.98}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN 

CON CONCRETO 

ASFÁLTICO DEL 

CAMINO QUE VA 

DE ACHICHIPICO - 

SANTA CRUZ CON 

UNA LONGITUD DE 

1046.97 METROS, 

EN LAS 

LOCALIDADES DE 

ACHICHIPICO, 

TLAYEHUALCO Y 

SANTA CRUZ, EN EL 

MUNICIPIO DE 

TEOTLALCO, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
240317 S 403 405 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:6360.0, 

meta_modificad

a:6360.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

60, localidad:2, 

direccion: 

CAMINO QUE VA 

A ACHICHIPICO - 

SANTA CRUZ CON 

UNA LONGITUD 

DE 1046.97 

METROS, lon:-

98.804839, 

lat:18.503626}}

26-02-2024 25-05-2024               8,026,598.98                      8,020,929.26               2,406,278.26           2,406,278.26           2,406,278.26 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE001/SA/SI-

20240317, 

contratista:CONE

KTA 

CONSTRUCCIONE

S Y ENLACES, 

S.A.P.I. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:8020929.2

6, 

importe_modifica

do:8020929.26}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2349739/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE240102349744
Proyecto de 

inversión
                             41,677,975.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.167797502E7, 

modificado:4.167797502

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

SEGUNDA ETAPA 

DE LA 

REHABILITACIÓN 

GENERAL DEL 

PARQUE 

ECOLÓGICO 

REVOLUCIÓN 

MEXICANA. EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA. EN 

EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
240320 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:10615.8, 

meta_modificad

a:10615.8}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:REHABI

LITACIÓN 

GENERAL DEL 

PARQUE 

ECOLÓGICO 

REVOLUCIÓN 

MEXICANA, lon:-

98.1862519, 

lat:19.0297843}}

08-03-2024 06-05-2024            41,677,975.02                   40,800,296.67             12,240,089.00         12,240,089.00         12,240,089.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE008/SA/SI-

20240320, 

contratista:ARKY 

JOMAN, S. DE R.L. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:4.0800296

67E7, 

importe_modifica

do:4.080029667E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2349744/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349778
Proyecto de 

inversión
                             28,455,629.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.845562967E7, 

modificado:2.845562967

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

DEL SISTEMA DE 

ALUMBRADO 

(SUPERPOSTES) EN 

EL BOULEVARD 

ATLIXCÁYOTL, 

UBICADO EN LAS 

LOCALIDADES DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA Y 

SAN BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO, 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA Y SAN 

ANDRÉS CHOLULA, 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
240354 S 858194 783774 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificad

a:26.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:BOULE

VARD 

ATLIXCAYOTL, 

lon:-98.227373, 

lat:19.034126}}

26-03-2024 23-07-2024            28,455,629.67                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:0.0}}

{2349778/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349781
Proyecto de 

inversión
                             12,159,475.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.215947535E7, 

modificado:1.215947535

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

ASFÁLTICO DE LA 

CARRETERA: 

TIANGUISMANALC

O ¿ SAN FRANCISCO 

BUENA VISTA ¿ EL 

CERRIL, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

TIANGUISMANALC

O Y SAN FRANCISCO 

BUENAVISTA, EN EL 

MUNICIPIO DE 

TIANGUISMANALC

O, PERTENECIENTE 

A LAS RUTAS DE 

EVACUACIÓN DEL 

VOLCÁN 

POPOCATÉPETL, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
240338 S 3360 3142 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:35000.0, 

meta_modificad

a:35000.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

75, localidad:1, 

direccion: 

CARRETERA: 

TIANGUISMANAL

CO ¿ SAN 

FRANCISCO 

BUENA VISTA ¿ EL 

CERRIL, lon:-

98.448219, 

lat:18.977759}}

01-04-2024 30-05-2024            12,159,475.35                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2349781/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349841
Proyecto de 

inversión
                             17,456,495.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.745649547E7, 

modificado:1.745649547

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RESTAURACIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

DEL TEMPLO DE 

SAN FRANCISCO DE 

ASÍS, EN LA 

LOCALIDAD DE 

TEPEACA, DEL 

MUNICIPIO DE 

TEPEACA, EN EL 

ESTADO DE  PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
240335 S 15247 13876 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:5229.52, 

meta_modificad

a:5229.52}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

64, localidad:0, 

direccion:TEMPL

O DE SAN 

FRANCISCO DE 

ASÍS, EN LA 

LOCALIDAD DE 

TEPEACA, DEL 

MUNICIPIO DE 

TEPEACA, lon:-

97.905434, 

lat:18.966133}}

13-03-2024 20-06-2024            17,456,495.47                   17,090,544.13                                     -                                   -                                   -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE009/SA/SI-

20240335, 

contratista:SISTE

MAS Y 

PROYECTOS 

INTEGRALES 

PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.7090544

13E7, 

importe_modifica

do:1.709054413E

7}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349874
Proyecto de 

inversión
                             65,576,560.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6.557656071E7, 

modificado:6.25922522E

7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

LA CICLOPISTA DEL 

PERIFÉRICO 

ECOLÓGICO, 

INICIANDO A 137 

METROS DE LA 

CALLE 

PROLONGACIÓN DE 

LA 14 SUR CON UNA 

LONGITUD DE 

13,187.68 METROS, 

EN LAS 

LOCALIDADES DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, SAN 

BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO Y 

SAN ANDRÉS 

CHOLULA, 

MUNICIPIOS DE 

PUEBLA Y SAN 

ANDRÉS CHOLULA, 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
240294 S 882434 806529 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:13187.68, 

meta_modificad

a:13187.68}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:PERIFÉ

RICO 

ECOLÓGICO, lon:-

98.217672, 

lat:18.978404}}

15-03-2024 10-09-2024            62,592,252.20                   62,592,252.20                                     -                                   -                                   -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE015/SA/SI-

20240294, 

contratista:APR 

PROYECTOS Y 

EDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:6.2592252

2E7, 

importe_modifica

do:6.25922522E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2349874/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349885
Proyecto de 

inversión
                             11,255,782.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5627891.07, 

modificado:5627891.07}

, ff2: 

{ciclo_recurso:2024, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMI

SOS, monto:5627891.07, 

modificado:5627891.07}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

SUPERVISIÓN, 

VERIFICACIÓN Y 

CONTROL DE 

CALIDAD DEL 

DISTRIBUIDOR VIAL 

EJÉRCITO DE ORIEN

TE

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
240322 S 806262 735969 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:carreter

a federal Puebla-

Tehuacán, lon:-

98.148189, 

lat:19.041978}}

21-02-2024 16-11-2024            11,255,782.14                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:0.0}}

{2349885/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE240102350162
Proyecto de 

inversión
                                   926,914.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:926914.07, 

modificado:926914.07}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN 

CALLE 

INDEPENDENCIA 

ENTRE CALLE DÍAZ 

ORDAZ Y CALLE 

NIÑOS HÉROES, 

SEGUNDA ETAPA, 

EN LA LOCALIDAD 

DE SANTIAGO 

TENANGO, 

MUNICIPIO DE 

GENERAL FELIPE 

ÁNGELES, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
240323 S 2917 2747 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:476.52, 

meta_modificad

a:476.52}}

{geo1: 

{cve_municipio:6

5, localidad:7, 

direccion:LOCALI

DAD DE 

SANTIAGO 

TENANGO, 

MUNICIPIO DE 

GENERAL FELIPE 

ÁNGELES, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-

97.643242, 

lat:19.002835}}

26-02-2024 26-03-2024                  926,914.07                         926,152.79                                     -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102350161
Proyecto de 

inversión
                             49,464,870.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.946487085E7, 

modificado:4.946487085

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

ASFÁLTICO DE LA 

CARRETERA: 

CHOLULA - PASO DE 

CORTES, 

TR.(CHOLULA-

XALITZINTLA), 

PERTENECIENTE A 

LAS RUTAS DE 

EVACUACIÓN DEL 

VOLCÁN 

POPOCATÉPETL, EN 

LAS LOCALIDADES 

DE CHOLULA DE 

RIVADAVIA, SAN 

GREGORIO 

ZACAPECHPAN, 

SANTA MARÍA 

ACUEXCOMAC, SAN 

MIGUEL PAPAXTLA, 

XALTEPEC, SAN 

BUENAVENTURA 

NEALTICAN, SAN 

NICOLÁS DE LOS 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
240339 S 71354 66183 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:156420.0, 

meta_modificad

a:156420.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

40, localidad:1, 

direccion:SAN 

PEDRO, lon:-

98.307505, 

lat:19.062485}}

08-03-2024 31-12-2024            49,464,870.85                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2350161/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102350165
Proyecto de 

inversión
                                5,224,765.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5224765.55, 

modificado:5224765.55}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

ASFÁLTICO DE LA 

CARRETERA: EC. 

(ATLIXCO -

ATLIMEYAYA) - 

TIANGUISMANALC

O - TECUANIPAN, 

PERTENECIENTE A 

LAS RUTAS DE 

EVACUACIÓN DEL 

VOLCÁN 

POPOCATÉPETL, EN 

LAS LOCALIDADES 

DE SANTO 

DOMINGO 

TENANTITLA Y SAN 

PEDRO ATLIXCO, EN 

EL MUNICIPIO DE 

TIANGUISMANALC

O, EN EL ESTADO 

DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
240337 S 684 766 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:7260.0, 

meta_modificad

a:7260.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

75, localidad:8, 

direccion:LOCALI

DADES DE SANTO 

DOMINGO 

TENANTITLA Y 

SAN PEDRO 

ATLIXCO EN EL 

MUNICIPIO DE 

TIANGUISMANAL

CO, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA., lon:-

98.476325, 

lat:18.980642}}

01-04-2024 30-05-2024               5,224,765.55                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102350167
Proyecto de 

inversión
                             23,157,772.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.315777253E7, 

modificado:2.315777253

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

SUSTITUCIÓN POR 

OBRA NUEVA DEL 

CENTRO DE SALUD 

DE 1 NÚCLEO 

BÁSICO MAS 

DENTAL, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL IXITLÁN, 

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL IXITLÁN, 

JURISDICCIÓN 

SANITARIA N° 8, 

ACATLÁN, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
240336 S 262 245 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:2534.62, 

meta_modificad

a:2534.62}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

35, localidad:1, 

direccion:Calle 2 

Poniente, Barrio 

de San Miguel, 

C.P. 74980 San 

Miguel Ixitlán, 

Pue, lon:-

97.779772, 

lat:17.997345}}

20-03-2024 15-09-2024            23,157,772.53                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2350167/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349557
Proyecto de 

inversión
                                1,231,061.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1231061.75, 

modificado:1231061.75}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

CAMPO DE BÉISBOL 

EN LA LOCALIDAD 

DE CUAUTINCHÁN, 

MUNICIPIO DE 

CUAUTINCHÁN, EN 

EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230470 S 1481 1398 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:8738.57, 

meta_modificad

a:8738.57}}

{geo1: 

{cve_municipio:4

0, localidad:1, 

direccion:LOCALI

DAD DE 

CUAUTINCHÁN, 

MUNICIPIO DE 

CUAUTINCHÁN, 

EN EL 

ESTADO DE PUEB

LA, lon:-

98.006825, 

lat:18.962494}}

12-12-2023 31-12-2023               1,231,061.75                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:8737.7}}

{2349557/proyec

to_INICIO, 

2349557/proyect

o_PROCESO, 

2349557/proyect

o_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349650
Proyecto de 

inversión
                                9,344,607.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9344607.57, 

modificado:9203552.12}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

AMPLIACIÓN DE 

ESTACIONAMIENTO 

Y 

RECONSTRUCCIÓN 

DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

EN EL ECOPARQUE 

METROPOLITANO, 

EN LA LOCALIDAD 

DE HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA, EN EL 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230424 S 806262 735969 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:6117.55, 

meta_modificad

a:6117.55}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:reserva 

territorial, lon:-

98.246669, 

lat:19.014494}}

18-09-2023 15-03-2024               9,203,552.12                      9,203,552.12               2,761,065.64           2,761,065.64           2,761,065.64 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE056/SA/SI-

20230424, 

contratista:GRUP

O VINGTEC, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.7605513

2E7, 

importe_modifica

do:1.76055132E7}

}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:4017.39}}

{2349650/proyec

to_PROCESO, 

2349650/proyect

o_INICIO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE240102349699
Proyecto de 

inversión
                                2,429,856.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2429856.93, 

modificado:2429856.93}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

SUPERVISIÓN, 

VERIFICACIÓN Y 

CONTROL DE 

CALIDAD DE LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DEL MERCADO 

MUNICIPAL, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAUCHINANGO, 

MUNICIPIO DE 

HUAUCHINANGO, 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
240315 S 31503 27454 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

1, localidad:1, 

direccion:SUPERV

ISIÓN, 

VERIFICACIÓN Y 

CONTROL DE 

CALIDAD DE LA 

RECONSTRUCCIÓ

N DEL MERCADO 

MUNICIPAL, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAUCHINANGO

, MUNICIPIO DE 

HUAUCHINANGO

, ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-

98.052345, 

lat:20.173808}}

12-02-2024 31-12-2024               2,429,856.93                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:0.0}}

{2349699/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349846
Proyecto de 

inversión
                             28,418,408.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.841840849E7, 

modificado:2.841840849

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO 

ASFÁLTICO DE LA 

CARRETERA: E.C 

KM.38.3 (EL SECO-

AZUMBILLA) ¿ 

SANTA CATARINA 

LOS REYES, CON 

UNA LONGITUD DE 

7.17 KM, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

DOLORES 

BUENPAÍS, SAN 

BLAS 

TECOLOTEPEC, 

ÁLVARO OBREGÓN, 

LOS RICARDOS Y 

SANTA CATARINA 

LOS REYES, EN LOS 

MUNICIPIOS DE 

CHALCHICOMULA 

DE SESMA Y 

ESPERANZA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicaciones Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
240340 S 1325 1270 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:50190.0, 

meta_modificad

a:50190.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:6

3, localidad:11, 

direccion:LOS 

RICARDOS Y 

SANTA CATARINA 

LOS REYES, lon:-

97.435044, 

lat:18.881247}}

26-03-2024 23-06-2024            28,418,408.49                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349851
Proyecto de 

inversión
                                8,369,853.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8369853.9, 

modificado:8369853.9}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

ASFÁLTICO DE LA 

CARRETERA: SANTA 

ISABEL CHOLULA ¿ 

SAN JERÓNIMO 

TECUANIPAN, 

PERTENECIENTE A 

LAS RUTAS DE 

EVACUACIÓN DEL 

VOLCÁN 

POPOCATÉPETL, EN 

LAS LOCALIDADES 

DE SAN JERÓNIMO 

TECUANIPAN Y 

SANTA ISABEL 

CHOLULA, EN LOS 

MUNICIPIOS DE 

SAN JERÓNIMO 

TECUANIPAN Y 

SANTA ISABEL 

CHOLULA, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicaciones Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
240348 S 2481 2181 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:25200.0, 

meta_modificad

a:25200.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

48, localidad:1, 

direccion:CARRET

ERA: SANTA 

ISABEL CHOLULA 

¿ SAN JERÓNIMO 

TECUANIPAN, 

lon:-98.379239, 

lat:18.994574}}

29-02-2024 29-02-2024               8,369,853.90                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102350079
Proyecto de 

inversión
                                2,849,849.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2849849.98, 

modificado:2849849.98}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PABELLÓN 

CULTURAL - 

ARTÍSTICO DEL 

PALACIO 

MUNICIPAL 

SEGUNDA ETAPA, 

LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIÁN 

ZINACATEPEC, 

MUNICIPIO DE 

ZINACATEPEC, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
240334 S 9356 8562 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:292.32, 

meta_modificad

a:292.32}}

{geo1: 

{cve_municipio:2

14, localidad:8, 

direccion:CONST

RUCCIÓN DE 

PABELLÓN 

CULTURAL - 

ARTÍSTICO DEL 

PALACIO 

MUNICIPAL 

SEGUNDA ETAPA, 

LOCALIDAD DE 

SAN SEBASTIÁN 

ZINACATEPEC, 

MUNICIPIO DE 

ZINACATEPEC, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-

97.246347, 

lat:18.333388}}

22-02-2024 31-12-2024               2,849,849.98                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2350079/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102350158
Proyecto de 

inversión
                                7,728,651.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:7728651.61, 

modificado:7728651.61}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL 

CAMINO QUE VA 

DE LA LOCALIDAD 

DE COATECTZIN 

ORIENTE A LA 

LOCALIDAD DE 

TÚNEL DOS CON 

UNA LONGITUD DE 

425.19 METROS, Y 

CAMINO DE 

ACCESO AL 

EMBARCADERO 

CON UNA 

LONGITUD DE 

400.59 METROS, EN 

LA LOCALIDAD DE 

CIUDAD DE 

TLATLAUQUITEPEC, 

MUNICIPIO DE 

TLATLAUQUITEPEC, 

EN EL ESTADO DE 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
240333 S 5013 4345 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:4996.12, 

meta_modificad

a:4996.12}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

86, localidad:1, 

direccion:TLATLA

UQUI , lon:-

97.49667, 

lat:19.85133}}

22-02-2024 31-12-2024               7,728,651.61                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.0}}

{2350158/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE240102350164
Proyecto de 

inversión
                                1,340,006.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1340006.86, 

modificado:1340006.86}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

SUPERVISIÓN, 

VERIFICACIÓN Y 

CONTROL DE 

CALIDAD DE LA 

REHABILITACIÓN DE 

LA CICLOPISTA DEL 

PERIFÉRICO 

ECOLÓGICO, 

INICIANDO A 137 

METROS DE LA 

CALLE 

PROLONGACIÓN DE 

LA 14 SUR CON UNA 

LONGITUD DE 

13,187.68 METROS, 

EN LAS 

LOCALIDADES DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, SAN 

BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO Y 

SAN ANDRÉS 

CHOLULA, 

MUNICIPIOS DE 

PUEBLA Y SAN 

ANDRÉS CHOLULA, 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
240347 S 882434 806530 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificad

a:3.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

19, localidad:13, 

direccion:SAN 

ANDRES 

CHOLULA, lon:-

98.27822, 

lat:19.051115}}

29-02-2024 31-12-2024               1,340,006.86                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:0.0}}

{2350164/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102350166
Proyecto de 

inversión
                                4,700,779.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4700779.24, 

modificado:4700779.24}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

EN CASA PUEBLA, 

UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, EN 

EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
240357 S 806262 735968 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Kilómetro 

cuadrado, 

meta:3180.66, 

meta_modificad

a:3180.66}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:CASA 

PUEBLA, lon:-

98.185922, 

lat:19.055815}}

14-03-2024 31-12-2024               4,700,779.24                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Kilómetro 

cuadrado, 

avance:0.0}}

{2350166/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349476
Proyecto de 

inversión
                             84,144,049.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8.414404994E7, 

modificado:8.414404994

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DEL MERCADO 

MUNICIPAL, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAUCHINANGO, 

MUNICIPIO DE 

HUAUCHINANGO, 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230463 S 31503 27454 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:8608.82, 

meta_modificad

a:8608.82}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

1, localidad:1, 

direccion:RECON

STRUCCIÓN DEL 

MERCADO 

MUNICIPAL, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAUCHINANGO

, MUNICIPIO DE 

HUAUCHINANGO

, ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-

98.052345, 

lat:20.173808}}

24-11-2023 18-09-2024            84,144,049.94                   83,788,170.01                                     -                                   -                                   -   

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE116/SA/SI-

20230463, 

contratista:TERRA

CEROS 

MACERATA, S. DE 

R.L. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.3988695

838E8, 

importe_modifica

do:1.3988695838

E8}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:2529.27}}

{2349476/proyec

to_INICIO}
En Ejecución

Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349358
Proyecto de 

inversión
                             54,688,258.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5.468825882E7, 

modificado:5.271997826

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE PUEBLA, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220556 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:28757.25, 

meta_modificad

a:28757.25}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:CENTR

O DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE 

PUEBLA, lon:-

98.17266806, 

lat:18.98958212}}

01-08-2022 22-03-2024            52,719,978.26                   52,719,978.26             21,293,509.92         21,293,509.92         21,293,509.92 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:27106.58}

}

{2349358/proyec

to_PROCESO, 

2349358/proyect

o_INICIO, 

2349358/proyect

o_PROCESO, 

2349358/proyect

o_INICIO, 

2349358/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349398
Proyecto de 

inversión
                                6,496,481.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6496481.81, 

modificado:6496481.81}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

INMUEBLE QUE 

ALBERGARÁ LA 

NUEVA CASA DEL 

ADOLESCENTE, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

JUAN 

CUAUTLANCINGO, 

EN EL MUNICIPIO 

DE 

CUAUTLANCINGO, 

EN EL ESTADO DE 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230216 S 43 43 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:8575.73, 

meta_modificad

a:8575.73}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:C. 

Maya Sur 15-c, 

Colonia Bello 

Horizonte, 

Puebla, Pue., lon:-

98.264919, 

lat:19.052378}}

21-07-2023 17-12-2023               6,496,481.81                                           -                                       -                                   -                                   -   

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:6994.36}}

{2349398/proyec

to_INICIO, 

2349398/proyect

o_PROCESO, 

2349398/proyect

o_INICIO, 

2349398/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349548
Proyecto de 

inversión
                             62,191,136.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6.219113695E7, 

modificado:6.219113695

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

DEL PARQUE 

PÚBLICO "EL 

RIEGO", UBICADO 

EN LA LOCALIDAD 

DE TEHUACÁN, 

MUNICIPIO DE 

TEHUACÁN, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230462 S 155300 138525 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:103268.01, 

meta_modificad

a:103268.01}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

56, localidad:1, 

direccion:TEHUA

CAN, lon:-

97.422354, 

lat:18.451382}}

13-12-2023 09-07-2024            62,191,136.95                   60,894,949.07             18,268,484.72         18,268,484.72         18,268,484.72 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE191/SA/SI-

20230462, 

contratista:CONS

TRUSERVICIOS 

NAVGORD, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.8854423

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:24195.69}

}

{2349548/proyec

to_INICIO, 

2349548/proyect

o_PROCESO, 

2349548/proyect

o_INICIO, 

2349548/proyect

o_PROCESO, 

2349548/proyect

o_INICIO, 

2349548/proyect

o_PROCESO}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE240102349554
Proyecto de 

inversión
                                7,878,331.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:7878331.98, 

modificado:7878331.98}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE TEPEXI 

DE RODRÍGUEZ, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAJOYUCA 

(HUAJOYUCA DE 

PALACIOS), 

MUNICIPIO DE 

TEPEXI DE 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220555 S 458 1150 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

69, localidad:9, 

direccion:PROYEC

TO INTEGRAL 

PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL CENTRO DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL DE TEPEXI 

DE RODRÍGUEZ, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HUAJOYUCA 

01-08-2022 22-03-2024               7,683,037.28                      7,683,037.28               7,683,037.28           7,683,037.28           7,683,037.28 

{ctto1: 

{tipo_obra:Servici

os, 

numero_contrato

:OP/ADE005/SA/S

I-20220555, 

contratista:INFRA

ESTRUCTURA FOI 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.6811458

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:0.98}}

En Ejecución
Validado / 

Registrado avances

2024 1 PUE220402201382
Proyecto de 

inversión
                                7,499,999.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:7499999.98, 

modificado:7440476.03}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

INMUEBLE QUE 

ALBERGARÁ EL 

HOSPITAL 

MUNICIPAL DE 

TEHUACÁN, EN LA 

LOCALIDAD DE 

TEHUACÁN, 

MUNICIPIO DE 

TEHUACÁN, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220776 S 155300 138525 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:7007.36, 

meta_modificad

a:7007.36}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

56, localidad:1, 

direccion:San 

Lorenzo 

Teotipilco, 

Tehuacán, Pue., 

lon:-97.420572, 

lat:18.464038}}

09-11-2022 07-05-2023               7,440,476.03                      7,440,476.03               7,440,476.03           7,440,476.03           7,440,476.03 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE200/SA/SI-

20220776, 

contratista:CONS

TRUCTORA 

INDARCO 

MAZARO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:7007.36}}

{2201382/proyec

to_INICIO, 

2201382/proyect

o_PROCESO, 

2201382/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE220402200642
Proyecto de 

inversión
                             13,251,028.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.325102881E7, 

modificado:1.322742115

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL ESTADIO 

ZARAGOZA Y EL 

LAGO DE LA 

CONCORDIA, 

UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, DEL 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220759 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:30590.0, 

meta_modificad

a:30590.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:ESTADI

O ZARAGOZA Y EL 

LAGO DE LA 

CONCORDIA, 

UBICADOS EN LA 

LOCALIDAD 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

lon:-98.186319, 

lat:19.0546444}}

07-11-2022 04-06-2023            13,227,421.15                   13,227,421.15             13,227,421.15         13,227,421.15         13,227,421.15 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE192/SA/SI-

20220759, 

contratista:ESPAC

IO DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA JH, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:30590.0}}

{2200642/proyec

to_INICIO, 

2200642/proyect

o_FIN, 

2200642/proyect

o_PROCESO, 

2200642/proyect

o_FIN, 

2200642/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE220402201213
Proyecto de 

inversión
                             40,607,276.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6975925.69, 

modificado:6975726.17}

, ff2: 

{ciclo_recurso:2022, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES 

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE 

LA CARRETERA 

OCOMANTLA ¿ 

ZIHUATEUTLA; 

CONSTRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

DEL CAMINO QUE 

SE ENCUENTRA 

ENTRE LAS 

LOCALIDADES DE 

SAN PEDRO ITZTLA 

Y OCOMANTLA; 

CONSTRUCCIÓN DE 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220191 S 26541 23723 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:276655.5, 

meta_modificad

a:276655.5}, 

meta2: 

{unidad_medida

:Metros cúbicos, 

meta:465.5, 

meta_modificad

a:465.5}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

78, localidad:1, 

direccion:CONST

RUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

DE LA 

CARRETERA 

OCOMANTLA ¿ 

ZIHUATEUTLA; 

CONSTRUCCIÓN 

Y 

CONSERVACIÓN 

DEL CAMINO 

23-12-2022 20-06-2023            40,606,114.95                   40,606,114.95             40,606,114.95         40,606,114.95         40,606,114.95 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/ADF004/SA/S

I-20220191, 

contratista:GRUP

O CIMIENTOS C Y 

J, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:7.4398442

35E7, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:276655.5}

, meta2: 

{unidad_medida:

Metros cúbicos, 

avance:465.5}}

{2201213/proyec

to_INICIO, 

2201213/proyect

o_PROCESO, 

2201213/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230102211299
Proyecto de 

inversión
                             22,163,869.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.216386914E7, 

modificado:2.216386914

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL EX HOSPITAL 

SAN JUAN DE DIOS, 

PARA COMPLEJO 

CULTURAL Y 

DEPORTIVO, 

UBICADO EN LA 

CALLE 2 ORIENTE 

NO. 541 Y 548, EN 

LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 

TEHUACÁN, EN EL 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220770 S 155300 138525 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:4026.73, 

meta_modificad

a:4026.73}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

56, localidad:1, 

direccion: 2 

ORIENTE NO. 541 

Y 548, EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

TEHUACÁN, lon:-

97.38731, 

lat:18.46488733}}

09-11-2022 06-07-2023            22,163,869.14                   22,163,869.14             22,163,869.14         22,163,869.14         22,163,869.14 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE199/SA/SI-

20220770, 

contratista:ESPAC

IO DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA JH, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:4026.73}}

{2211299/proyec

to_INICIO, 

2211299/proyect

o_PROCESO, 

2211299/proyect

o_INICIO, 

2211299/proyect

o_PROCESO, 

2211299/proyect

o_INICIO, 

2211299/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230102212280
Proyecto de 

inversión
                             25,520,581.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.552058172E7, 

modificado:2.447348055

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE BASE 

HIDRÁULICA DEL 

CAMINO: 

CHICONCUAUTLA-

ACALAMA-

ZEMPOALA, CON 

UNA LONGITUD DE 

5,457 METROS, EN 

LAS LOCALIDADES 

DE 

CHICONCUAUTLA Y 

ACALAMA, EN EL 

MUNICIPIO DE 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230193 S 2138 2031 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:33833.4, 

meta_modificad

a:33833.4}}

{geo1: 

{cve_municipio:4

9, localidad:1, 

direccion:CAMIN

O: 

CHICONCUAUTLA-

ACALAMA-

ZEMPOALA, lon:-

97.946181, 

lat:20.090922}}

30-03-2023 25-10-2023            24,473,480.55                   24,473,480.55             24,473,480.55         24,473,480.55         24,473,480.55 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE002/SA/SI-

20230193, 

contratista:CONI

NMA 

CONSTRUCCIONE

S INGENIERIA Y 

MAQUINARIA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:33833.4}}

{2212280/proyec

to_INICIO, 

2212280/proyect

o_PROCESO, 

2212280/proyect

o_FIN, 

2212280/proyect

o_PROCESO, 

2212280/proyect

o_FIN, 

2212280/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230102212525
Proyecto de 

inversión
                             88,376,774.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8.837677408E7, 

modificado:1.006154551

E8}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

Y CONSERVACIÓN 

DE LA CARRETERA 

ACUACO- 

HUEHUETLA, EN 

LOS TRAMOS 

ACUACO - 

ZACAPOAXTLA Y 

ZACAPOAXTLA - 

EQUIMITA, CON 

UNA LONGITUD DE 

36.25 KM EN LOS 

MUNICIPIOS DE 

ZARAGOZA, 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220339 S 6527 5832 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:7071.6, 

meta_modificad

a:7071.6}}

{geo1: 

{cve_municipio:2

11, localidad:2, 

direccion:RECON

STRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

DE LA 

CARRETERA 

ACUACO- 

HUEHUETLA, EN 

LOS TRAMOS 

ACUACO - 

ZACAPOAXTLA Y 

ZACAPOAXTLA, 

16-03-2023 14-04-2023          100,615,455.10                 100,615,455.10          100,615,455.10      100,615,455.10      100,615,455.10 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:7071.6}}

{2212525/proyec

to_FIN}
Terminado Validado avances

2024 1 PUE230102211369
Proyecto de 

inversión
                                3,996,993.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3996993.93, 

modificado:3864899.84}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOQUINAMIENTO 

DE LA CALLE 

CALLEJÓN DE LA 

GALLERA, 

PARTIENDO DE LA 

CARRETERA E.C. 

KM. 5 (LOS 

ÁNGELES- LA 

CANTERA)- SANTO 

DOMINGO 

HUEHUETLÁN, CON 

UNA LONGITUD DE 

1,643.50, EN LAS 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220793 S 1191 1083 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:11504.0, 

meta_modificad

a:11504.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

50, localidad:1, 

direccion:CALLE 

CALLEJÓN DE LA 

GALLERA, lon:-

98.166167, 

lat:18.739954}}

26-12-2022 24-05-2023               3,864,899.84                      3,864,899.84               3,864,899.84           3,864,899.84           3,864,899.84 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE252/SA/SI-

20220793, 

contratista:PAVIE

XPRESS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5614899.8

5, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:11504.0}}

{2211369/proyec

to_INICIO, 

2211369/proyect

o_PROCESO, 

2211369/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230102211377
Proyecto de 

inversión
                                4,003,006.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4003006.07, 

modificado:3909999.44}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

ADOQUINAMIENTO 

DE LA CALLE 

CALLEJÓN DE LA 

GALLERA, 

PARTIENDO DE LA 

CARRETERA E.C. 

KM. 5 (LOS 

ÁNGELES- LA 

CANTERA)- SANTO 

DOMINGO 

HUEHUETLÁN, CON 

UNA LONGITUD DE 

1,643.50, EN LAS 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220793 S 1191 1083 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:11504.0, 

meta_modificad

a:11504.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

50, localidad:1, 

direccion:CALLEJ

ÓN DE LA 

GALLERA, lon:-

98.166167, 

lat:18.739954}}

26-12-2022 24-05-2023               3,909,999.44                      3,909,999.44               3,909,999.44           3,909,999.44           3,909,999.44 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE252/SA/SI-

20220793, 

contratista:PAVIE

XPRESS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5614899.8

5, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:11504.0}}

{2211377/proyec

to_INICIO, 

2211377/proyect

o_PROCESO, 

2211377/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230102211385
Proyecto de 

inversión
                           387,095,828.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.87095828E8, 

modificado:3.87095828E

8}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA UNIDAD DE 

CARDIOLOGÍA, EN 

EL HOSPITAL PARA 

EL NIÑO POBLANO, 

EN LA LOCALIDAD 

DE SAN 

BERNARDINO 

TLAXCALANCINGO, 

EN EL MUNICIPIO 

DE SAN ANDRÉS 

CHOLULA, EN EL 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220804 S 51932 47804 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:5962.0, 

meta_modificad

a:5962.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

19, localidad:13, 

direccion:HOSPIT

AL PARA EL NIÑO 

POBLANO, lon:-

98.255555, 

lat:19.034825}}

01-12-2022 25-11-2023          387,095,828.00                 387,095,828.00          387,095,828.00      387,095,828.00      387,095,828.00 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE228/SA/SI-

20220804, 

contratista:CONS

TRUCTORA Y 

URBANIZADORA 

CHARGER, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:5962.0}}

{2211385/proyec

to_INICIO, 

2211385/proyect

o_PROCESO, 

2211385/proyect

o_INICIO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230102212330
Proyecto de 

inversión
                             17,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.75E7, 

modificado:1.736111072

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DEL 

INMUEBLE QUE 

ALBERGARÁ EL 

HOSPITAL 

MUNICIPAL DE 

TEHUACÁN, EN LA 

LOCALIDAD DE 

TEHUACÁN, 

MUNICIPIO DE 

TEHUACÁN, EN EL 

ESTADO DE 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220776 S 155300 138525 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:7007.36, 

meta_modificad

a:7007.36}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

56, localidad:1, 

direccion:HOSPIT

AL MUNICIPAL DE 

TEHUACÁN, lon:-

97.420572, 

lat:18.464038}}

09-11-2022 07-05-2023            17,361,110.72                   17,361,110.72             17,361,110.72         17,361,110.72         17,361,110.72 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE200/SA/SI-

20220776, 

contratista:CONS

TRUCTORA 

INDARCO 

MAZARO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:7007.36}}

{2212330/proyec

to_INICIO, 

2212330/proyect

o_PROCESO, 

2212330/proyect

o_INICIO, 

2212330/proyect

o_PROCESO, 

2212330/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE230102211256
Proyecto de 

inversión
                                2,322,058.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2322058.46, 

modificado:2322058.46}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

DEL INMUEBLE DE 

LA SECRETARÍA DE 

MEDIO AMBIENTE, 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN 

CALLE LATERAL 

RECTA CHOLULA 

KM. 5.5 NO.2401, 

EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ANDRÉS 

CHOLULA, 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220601 S 24240 22756 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:5629.12, 

meta_modificad

a:5629.12}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

19, localidad:1, 

direccion:SECRET

ARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE, 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN 

CALLE LATERAL 

RECTA CHOLULA 

KM. 5.5 NO.2401, 

lon:-98.286851, 

19-08-2022 26-12-2022               2,322,058.46                      2,322,058.46               2,322,058.46           2,322,058.46           2,322,058.46 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE115/SA/SI-

20220601, 

contratista:ARKY 

JOMAN S. DE R.L. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.5159975

72E7, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:5629.12}}

{2211256/proyec

to_PROCESO, 

2211256/proyect

o_INICIO, 

2211256/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230202234108
Proyecto de 

inversión
                             26,362,425.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.63624251E7, 

modificado:2.63624251E

7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF
RECONSTRUCCIÓN 

DE
21 Puebla 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220768 S 956 638 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:HEROIC

A PUEBLA DE 

ZARAGOZA, lon:-

98.180364, 

lat:18.988836}}

09-11-2022 19-06-2023            26,362,425.10                   26,362,425.10             26,362,425.10         26,362,425.10         26,362,425.10 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE198/SA/SI-

20220768, 

contratista:CONS

ORCIO ORCA Y 

ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5.2724850

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

{2234108/proyec

to_INICIO, 

2234108/proyect

o_PROCESO, 

2234108/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230202234607
Proyecto de 

inversión
                             43,089,991.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.308999136E7, 

modificado:4.201099165

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA CARRETERA 

LA COLORADA - 

ACATLÁN TRAMO: 

LA COLORADA - 

IXCAQUIXTLA, CON 

UNA LONGITUD DE 

12.42 KM, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

SANTA CLARA 

HUITZILTEPEC, 

MOLCAXAC Y SAN 

ANDRÉS 

MIMIAHUAPAN, EN 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Comunicaciones Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230246 S 2833 2602 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:86940.0, 

meta_modificad

a:86940.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

9, localidad:1, 

direccion:0001 

SANTA CLARA 

HUITZILTEPEC, 

0001 MOLCAXAC, 

0003 SAN 

ANDRÉS 

MIMIAHUAPAN, 

lon:-97.89188, 

lat:18.78283}}

18-07-2023 25-12-2023            42,010,991.65                   42,010,991.65             42,010,991.65         42,010,991.65         42,010,991.65 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE019/SA/SI-

20230246, 

contratista:LAM 

CONSTRUCTORA 

Y 

COMERCIALIZAD

ORA DEL CENTRO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:86940.0}}

{2234607/proyec

to_INICIO, 

2234607/proyect

o_PROCESO, 

2234607/proyect

o_INICIO, 

2234607/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230202234421
Proyecto de 

inversión
                             54,636,969.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5.463696991E7, 

modificado:5.273167397

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

GENERAL DEL 

PARQUE 

ECOLÓGICO 

REVOLUCIÓN 

MEXICANA, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, EN 

EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230197 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:102910.5, 

meta_modificad

a:102910.5}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:11 

oriente, 

AZCARATE, 

HEROICA 

PUEBLA, lon:-

98.18597478, 

lat:19.02917045}}

13-06-2023 09-12-2023            52,731,673.97                   52,731,673.97             52,731,673.97         52,731,673.97         52,731,673.97 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE006/SA/SI-

20230197, 

contratista:WING

S PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5.2731673

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:102910.5}

}

{2234421/proyec

to_INICIO, 

2234421/proyect

o_PROCESO, 

2234421/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230202234651
Proyecto de 

inversión
                             29,381,410.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.938141046E7, 

modificado:2.864391006

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

LA CICLOPISTA, DEL 

CAMELLÓN DE LA 

CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN 

ENTRE BOULEVARD 

DEL NIÑO POBLANO 

Y BOULEVARD 

ATLIXCÁYOTL; 

BOULEVARD OSA 

MAYOR - 

BOULEVARD DEL 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230228 S 858194 783774 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:3196.88, 

meta_modificad

a:3196.88}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:BOULE

VARD DEL NIÑO 

POBLANO Y 

BOULEVARD 

ATLIXCAYOTL , 

lon:-98.232354, 

lat:19.034379}}

16-06-2023 31-12-2023            28,643,910.06                   28,643,910.06             28,643,910.06         28,643,910.06         28,643,910.06 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE014/SA/SI-

20230228, 

contratista:APR 

PROYECTOS Y 

EDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.8643910

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:3196.88}}

{2234651/proyec

to_INICIO, 

2234651/proyect

o_PROCESO, 

2234651/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230202234631
Proyecto de 

inversión
                             11,955,253.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.195525367E7, 

modificado:8295944.38}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

DEL PASEO DE LOS 

GIGANTES EN EL 

PARQUE DE LA 

CONSTANCIA, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, EN 

EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230196 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:8272.86, 

meta_modificad

a:8272.86}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:REHABI

LITACIÓN DEL 

PASEO DE LOS 

GIGANTES EN EL 

PARQUE DE LA 

CONSTANCIA, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

EN EL MUNICIPIO 

13-06-2023 10-10-2023               8,295,944.38                      8,295,944.38               8,295,944.38           8,295,944.38           8,295,944.38 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE005/SA/SI-

20230196, 

contratista:"APR 

PROYECTOS Y 

EDIFICACIONES", 

S.A. DE C.V., 

convocante:SECR

ETARÍA DE 

INFRAESTRUCTUR

A, 

monto:6110101.1

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:8272.86}}

{2234631/proyec

to_INICIO, 

2234631/proyect

o_PROCESO, 

2234631/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230302269595
Proyecto de 

inversión
                             17,874,093.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.787409398E7, 

modificado:1.76055132E

7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

AMPLIACIÓN DE 

ESTACIONAMIENTO 

Y 

RECONSTRUCCIÓN 

DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

EN EL ECOPARQUE 

METROPOLITANO, 

EN LA LOCALIDAD 

DE HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA, EN EL 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Comunicaciones Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230424 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:6117.55, 

meta_modificad

a:6117.55}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:Reserva 

Territorial 

Atlixcayotl, 

Mayorazgo, lon:-

98.2489457, 

lat:19.0159461}}

18-09-2023 15-03-2024            17,605,513.20                   17,605,513.20             17,605,513.20         17,605,513.20         17,605,513.20 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE056/SA/SI-

20230424, 

contratista:GRUP

O VINGTEC, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.7605513

2E7, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:6117.55}}

{2269595/proyec

to_INICIO, 

2269595/proyect

o_PROCESO, 

2269595/proyect

o_INICIO, 

2269595/proyect

o_PROCESO, 

2269595/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230302269673
Proyecto de 

inversión
                             11,723,433.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.172343397E7, 

modificado:1.147738355

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO EN LA 

CARRETERA 

ACATZINGO - SAN 

SALVADOR 

HUIXCOLOTLA DEL 

KM 2+260 AL KM 

5+488 Y 

CONSTRUCCIÓN 

CON PAVIMENTO 

ASFÁLTICO DE LA 

CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230227 S 11469 11011 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:29638.8, 

meta_modificad

a:29638.8}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

44, localidad:1, 

direccion:CARRET

ERA ACATZINGO - 

SAN SALVADOR 

HUIXCOLOTLA 

DEL KM 2+260 AL 

KM 5+488, lon:-

97.76572, 

lat:18.95572}}

04-09-2023 12-12-2023            11,477,383.55                   11,477,383.55             11,477,383.55         11,477,383.55         11,477,383.55 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE052/SA/SI-

20230227, 

contratista:JOMA 

Y ASOCIADOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.1477383

55E7, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:29638.8}}

{2269673/proyec

to_PROCESO, 

2269673/proyect

o_FIN, 

2269673/proyect

o_INICIO, 

2269673/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230302269776
Proyecto de 

inversión
                             11,886,485.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.188648515E7, 

modificado:1.144245806

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

CECADE, 

EQUINOTERAPIA, 

ESTANCIA DE LA 

MUJER Y OBRAS 

COMPLEMENTARIA

S EN EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL ¿CRI¿, EN 

LA LOCALIDAD DE 

ACATZINGO DE 

HIDALGO, EN EL 

MUNICIPIO DE 

ACATZINGO, EN EL 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230255 S 16595 15004 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:4074.58, 

meta_modificad

a:4074.58}}

{geo1: 

{cve_municipio:4

, localidad:1, 

direccion:CONST

RUCCIÓN DE 

CECADE, 

EQUINOTERAPIA, 

ESTANCIA DE LA 

MUJER Y OBRAS 

COMPLEMENTAR

IAS EN EL 

CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL ¿CRI¿, 

16-08-2023 13-12-2023            11,442,458.06                   11,442,458.06             11,442,458.06         11,442,458.06         11,442,458.06 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE032/SA/SI-

20230255, 

contratista:GRUP

O BERT,  S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:1.1442458

06E7, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:4074.58}}

{2269776/proyec

to_INICIO, 

2269776/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE230302269792
Proyecto de 

inversión
                                5,856,575.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5856575.49, 

modificado:5649035.51}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON ADOQUÍN DE 

LA CALLE HIDALGO, 

INICIANDO EN LA 

AVENIDA REFORMA 

CON UNA 

LONGITUD DE 

565.35 METROS, EN 

LA LOCALIDAD DE 

LOS REYES DE 

JUÁREZ, EN EL 

MUNICIPIO DE LOS 

REYES DE JUÁREZ, 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230405 S 9806 9377 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:4629.36, 

meta_modificad

a:4629.36}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

18, localidad:1, 

direccion:RECON

STRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

ADOQUÍN DE LA 

CALLE HIDALGO, 

INICIANDO EN LA 

AVENIDA 

REFORMA CON 

UNA LONGITUD 

DE 565.35 

METROS, EN LA 

11-10-2023 11-10-2023               5,649,035.51                      5,649,035.51               5,649,035.51           5,649,035.51           5,649,035.51 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE058/SA/SI-

20230405, 

contratista:CONS

TRUCCIONES 

INARSOL, S.A DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5649035.5

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:4629.36}}

{2269792/proyec

to_INICIO, 

2269792/proyect

o_FIN, 

2269792/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230302271058
Proyecto de 

inversión
                                6,094,918.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6094918.37, 

modificado:6081968.75}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA EL 

REFORZAMIENTO Y 

REHABILITACIÓN DE 

PASO SUPERIOR 

VEHICULAR, 

UBICADO EN EL KM 

8+070, DEL CUERPO 

"A", DEL 

PERIFERICO 

ECOLÓGICO, EN LA 

LOCALIDAD DE 

CHOLULA DE 

RIVADAVIA, EN EL 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230483 S 53186 48074 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1600.0, 

meta_modificad

a:1600.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

40, localidad:14, 

direccion: 

LOCALIDAD DE 

CHOLULA DE 

RIVADAVIA, EN 

EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO 

CHOLULA, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA, lon:-

98.2855904, 

lat:19.0724527}}

12-09-2023 12-12-2023               6,081,968.75                      6,081,968.75               6,081,968.75           6,081,968.75           6,081,968.75 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/ADE005/SA/S

I-20230483, 

contratista:GRUP

O HERBRICH DE 

MÉXICO, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:6081968.7

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1600.0}}

{2271058/proyec

to_INICIO, 

2271058/proyect

o_FIN, 

2271058/proyect

o_PROCESO, 

2271058/proyect

o_FIN, 

2271058/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230302269901
Proyecto de 

inversión
                                7,356,446.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:7356446.41, 

modificado:7212172.6}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

ADOQUÍN DE LA 

CALLE 8 PONIENTE 

ENTRE AVENIDA 

NACIONAL Y CALLE 

17 NORTE Y CALLE 5 

NORTE ENTRE 

AVENIDA 

NACIONAL Y CALLE 

6 PONIENTE, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO 

MIXTLA, 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230443 S 945 862 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:7000.0, 

meta_modificad

a:7000.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:9

7, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 

PONIENTE ENTRE 

AVENIDA 

NACIONAL Y 

CALLE 17 NORTE 

Y CALLE 5 NORTE 

ENTRE AVENIDA 

NACIONAL Y 

CALLE 6 

PONIENTE, lon:-

97.895924, 

12-09-2023 31-12-2023               7,212,172.60                      7,212,172.60               7,212,172.60           7,212,172.60           7,212,172.60 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:7000.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230302270014
Proyecto de 

inversión
                                5,330,942.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5330942.38, 

modificado:5316035.21}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

LOSA DE 

RODAMIENTO, 

SOBRE PUENTE 

TZICATLÁN, 

UBICADO EN LA 

CARRETERA 

AXOCHIAPAN - 

HUACHINANTLA - 

LÍMITE DE ESTADO, 

EN LA LOCALIDAD 

DE TZICATLÁN, 

MUNICIPIO DE 

HUEHUETLÁN EL 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230450 S 1798 1704 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:430.95, 

meta_modificad

a:430.95}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

3, localidad:11, 

direccion: 

CARRETERA 

AXOCHIAPAN - 

HUACHINANTLA - 

LÍMITE DE 

ESTADO, lon:-

98.755008, 

lat:18.456847}}

27-09-2023 25-12-2023               5,316,035.21                      5,316,035.21               5,316,035.21           5,316,035.21           5,316,035.21 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/ADE004/SA/S

I-20230450, 

contratista:CONS

TRUCCIONES Y 

PROYECTOS MAX 

Y CAM, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:430.95}}

{2270014/proyec

to_PROCESO, 

2270014/proyect

o_INICIO, 

2270014/proyect

o_PROCESO, 

2270014/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402333314
Proyecto de 

inversión
                                5,957,327.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5957327.05, 

modificado:5867963.62}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230729 

CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO ¿N¿ 

QUE CONSISTE EN 

SEIS AULAS 

DIDÁCTICAS Y 

MÓDULO DE 

ESCALERAS EN 

ESTRUCTURA U-2C 

Y OBRA EXTERIOR; 

EN EL CENTRO DE 

BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO 

INDUSTRIAL Y DE 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230729 N 0 0 821

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

08, localidad:1, 

direccion:Calle 20 

Poniente Num. 

Ext. 1 Oriental, 

Oriental Oriental 

Puebla , lon:-

97.617193, 

lat:19.379763}}

01-12-2023 30-12-2023               5,867,963.62                      5,867,963.62               5,867,963.62           5,867,963.62           5,867,963.62 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402336631
Proyecto de 

inversión
                                3,508,420.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3508420.95, 

modificado:3466700.66}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA 

CALLE SIN 

NOMBRE, ENTRE LA 

AVENIDA 

BICENTENARIO Y 

CALLE SIN 

NOMBRE, EN LA 

LOCALIDAD DE 

TEXCALACO, EN EL 

MUNICIPIO DE 

TETELES DE ÁVILA 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230700 S 316 270 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:2225.08, 

meta_modificad

a:2225.08}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

73, localidad:4, 

direccion:AVENID

A BICENTENARIO 

Y CALLE SIN 

NOMBRE, EN LA 

LOCALIDAD DE 

TEXCALACO, lon:-

97.446677, 

lat:19.858394}}

08-11-2023 27-12-2023               3,466,700.66                      3,466,700.66               3,466,700.66           3,466,700.66           3,466,700.66 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE095/SA/SI-

20230700, 

contratista:COEST

ARQ 

CONSTRUCCIONE

S CON ESTILO 

ARQUITECTONIC

O, S.A. DE C.V, 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:2225.08}}

{2336631/proyec

to_INICIO, 

2336631/proyect

o_PROCESO, 

2336631/proyect

o_FIN, 

2336631/proyect

o_PROCESO, 

2336631/proyect

o_FIN, 

2336631/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402336898 Adquisición                                    263,707.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:263707.44, 

modificado:263590.86}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230691 

SUMINISTRO DE 

MOBILIARIO 

BÁSICO PARA TRES 

AULAS DIDÁCTICAS; 

EN EL 

BACHILLERATO 

RICARDO FLORES 

MAGON CLAVE 

21EBH0823B, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

XICOTEPEC, 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230691 N 0 0 56

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

97, localidad:1, 

direccion:Calle 5 

de Mayo , 

Xicotepec de 

Juárez Xicotepec 

Puebla, lon:-

97.958267, 

lat:20.279328}}

07-12-2023 26-12-2023                  263,590.86                         263,590.86                   263,590.86               263,590.86               263,590.86 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402335684
Proyecto de 

inversión
                                2,965,543.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2965543.77, 

modificado:2935679.37}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230748 FAFEF 2023 

REHABILITACION 

GENERAL EN LOS 

EDIFICIOS "B, C, D, 

F, G" Y OBRA 

EXTERIOR; EN EL 

BACHILLERATO 

BENITO JUAREZ 

GARCIA CLAVE 

21EBH0220K, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230748 N 0 0 478

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:Avenid

a Pablo Neruda 

Prolongación 3 

Sur , Heroica 

Puebla de 

Zaragoza, lon:-

98.236219, 

lat:18.948736}}

08-12-2023 31-12-2023               2,935,679.37                      2,935,679.37               2,935,679.37           2,935,679.37           2,935,679.37 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402335717
Proyecto de 

inversión
                             19,486,591.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.948659159E7, 

modificado:1.946156848

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PAVIMENTACIÓN 

CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL 

CAMINO QUE 

COMUNICA A LAS 

LOCALIDADES DE 

XALTIPAN A SAN 

ISIDRO, INICIANDO 

EN LA CALLE LINDA 

VISTA Y LA CALLE 

TOLUCA, QUE 

PERTENECEN A LAS 

LOCALIDADES DE 

XALTIPAN Y SAN 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230751 S 3875 4067 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:7179.0, 

meta_modificad

a:7179.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

99, localidad:43, 

direccion:CALLE 

LINDA VISTA Y LA 

CALLE TOLUCA, 

lon:-97.336663, 

lat:19.762677}}

13-12-2023 31-12-2023            19,461,568.48                   19,461,568.48             19,461,568.48         19,461,568.48         19,461,568.48 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE185/SA/SI-

20230751, 

contratista:RETZA 

ESTUDIOS, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2.5941568

48E7, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:7179.0}}

{2335717/proyec

to_INICIO, 

2335717/proyect

o_FIN, 

2335717/proyect

o_PROCESO, 

2335717/proyect

o_FIN, 

2335717/proyect

o_PROCESO, 

2335717/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE230402336893 Adquisición                                       87,902.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:87902.48, 

modificado:87863.62}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230686 

SUMINISTRO DE 

MOBILIARIO 

BÁSICO PARA UN 

AULA DIDÁCTICA; 

EN EL CENTRO DE 

BACHILLERATO 

TECNOLOGICO 

AGROPECUARIO 

NO.185 EXTENSION 

EDUCATIVA NUM.1 

CLAVE 

21XTA0003G, 

UBICADO EN LA 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230686 N 0 0 185

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:6

9, localidad:1, 

direccion:Calle 

Kilometro 1 , 

Huaquechula, 

Huaquechula, 

lon:-98.535, 

lat:18.768271}}

07-12-2023 26-12-2023                     87,863.62                            87,863.62                     87,863.62                 87,863.62                 87,863.62 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402336903 Adquisición                                    263,707.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:263707.44, 

modificado:263590.86}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230692 

SUMINISTRO DE 

MOBILIARIO 

BÁSICO PARA TRES 

AULAS DIDÁCTICAS; 

EN EL 

TELEBACHILLERATO 

COMUNITARIO 

NUM. 40 CLAVE 

21ETK0040C, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

GREGORIO 

ZACAPECHPAN, 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230692 N 0 0 119

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

40, localidad:27, 

direccion:Calle 

Guerrero , San 

Gregorio 

Zacapechpan, 

San Pedro 

Cholula, Puebla , 

lon:-98.345262, 

lat:19.053332}}

07-12-2023 26-12-2023                  263,590.86                         263,590.86                   263,590.86               263,590.86               263,590.86 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402336262
Proyecto de 

inversión
                                7,350,091.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:7350091.29, 

modificado:7350091.29}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDAD BÁSICA DE 

REHABILITACIÓN Y 

OFICINAS DEL DIF 

MUNICIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE 

ATOYATEMPAN, EN 

EL MUNICIPIO DE 

ATOYATEMPAN, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230521 S 3724 3545 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:893.19, 

meta_modificad

a:893.19}}

{geo1: 

{cve_municipio:2

0, localidad:1, 

direccion:CENTR

O, lon:-97.91445, 

lat:18.822652}}

06-11-2023 30-12-2023               7,350,091.29                      7,350,091.29               7,350,091.29           7,350,091.29           7,350,091.29 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE090/SA/SI-

20230521, 

contratista:CISBA 

ACABADOS Y 

REMODELACIÓN, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:7350091.2

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:893.19}}

{2336262/proyec

to_INICIO, 

2336262/proyect

o_PROCESO, 

2336262/proyect

o_FIN, 

2336262/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402337161
Proyecto de 

inversión
                             10,578,913.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.057891324E7, 

modificado:1.031611611

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

ASFÁLTICO DE LA 

CALLE 7 SUR Y 

CALLE CHIPILO, EN 

LA LOCALIDAD DE 

CHIPILO DE 

FRANCISCO JAVIER 

MINA, MUNICIPIO 

DE SAN GREGORIO 

ATZOMPA, ESTADO 

DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230633 S 2104 1955 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:11991.82, 

meta_modificad

a:11991.82}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

25, localidad:2, 

direccion: CALLE 

7 SUR Y CALLE 

CHIPILO, EN LA 

LOCALIDAD DE 

CHIPILO DE 

FRANCISCO 

JAVIER MINA, 

MUNICIPIO DE 

SAN GREGORIO 

ATZOMPA, 

ESTADO DE 

08-12-2023 31-12-2023            10,316,116.11                   10,316,116.11             10,316,116.11         10,316,116.11         10,316,116.11 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE155/SA/SI-

20230633, 

contratista:EDIFIC

ACIONES 

ESPECIALES 

JAKME, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:11991.82}

}

{2337161/proyec

to_INICIO, 

2337161/proyect

o_PROCESO, 

2337161/proyect

o_FIN, 

2337161/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402337251
Proyecto de 

inversión
                                9,357,314.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9357314.45, 

modificado:9264283.29}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA 

CALLE QUE 

CONECTA A LAS 

LOCALIDADES DE LA 

REFORMA Y LA 

PALMA, EN LAS 

LOCALIDADES DE LA 

REFORMA Y LA 

PALMA, EN EL 

MUNICIPIO DE 

XIUTETELCO, EN EL 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230793 S 323 293 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:6210.0, 

meta_modificad

a:6210.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

99, localidad:24, 

direccion: CALLE 

QUE CONECTA A 

LAS 

LOCALIDADES DE 

LA REFORMA Y LA 

PALMA, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

LA REFORMA Y LA 

PALMA, EN EL 

MUNICIPIO DE 

XIUTETELCO, EN 

08-12-2023 31-12-2023               9,264,283.29                      9,264,283.29               9,264,283.29           9,264,283.29           9,264,283.29 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE152/SA/SI-

20230793, 

contratista:INGEN

IERÍA 

ESTRUCTURAL 

POBLANA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:6210.0}}

{2337251/proyec

to_INICIO, 

2337251/proyect

o_PROCESO, 

2337251/proyect

o_FIN, 

2337251/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402335081
Proyecto de 

inversión
                             46,100,760.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.610076084E7, 

modificado:4.584371359

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

Y REHABILITACIÓN 

DE LA CARRETERA 

AXOCHIAPAN - 

HUACHINANTLA - 

LIMITE DE ESTADO, 

INICIANDO EN LA 

LOCALIDAD DE 

TZICATLÁN HASTA 

LA LOCALIDAD DE 

TLAUCINGO, EN LAS 

LOCALIDADES DE 

TZICATLÁN, 

TEOTLALCO, LAS 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230963 S 2934 2827 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:7056.0, 

meta_modificad

a:7056.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

3, localidad:11, 

direccion:LOCALI

DADES DE 

TZICATLÁN, lon:-

98.754994, 

lat:18.456898}}

20-12-2023 31-12-2023            45,843,713.59                   45,843,713.59             45,843,713.59         45,843,713.59         45,843,713.59 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/ADE018/SA/S

I-20230963, 

contratista:CONS

TRUCCIONES Y 

PROYECTOS MAX 

Y CAM, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:7056.0}}

{2335081/proyec

to_INICIO}
Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402339221 Adquisición                                    996,924.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:996924.64, 

modificado:996483.92}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230671 

SUMINISTRO DE 

MOBILIARIO 

BÁSICO PARA DIEZ 

AULAS DIDÁCTICAS 

Y AULA DE USOS 

MÚLTIPLES; EN LA 

UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA 

NACIONAL CAMPUS 

HUEYAPAN, 

UBICADA EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230671 N 0 0 365

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

5, localidad:1, 

direccion:HUEYA

PAN, lon:-

97.446588, 

lat:19.882993}}

07-12-2023 26-12-2023                  996,483.92                         996,483.92                   996,483.92               996,483.92               996,483.92 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402336297
Proyecto de 

inversión
                                2,229,884.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2229884.15, 

modificado:2162670.14}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON ADOCRETO EN 

LA CALLE 

DEL ESTUDIANTE, 

ENTRE CALLE 

HIDALGO Y 

CARRETERA CHIAUT

LA DE TAPIA - SAN 

JUAN DEL RÍO - 

OCOTLÁN - CHILA 

DE LA SAL, EN LA 

LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO OCOTL

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Comunicaciones Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230568 S 239 237 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1696.18, 

meta_modificad

a:1696.18}}

{geo1: 

{cve_municipio:5

6, localidad:2, 

direccion:CALLE 

HIDALGO Y 

CARRETERA CHIA

UTLA DE TAPIA - 

SAN JUAN DEL 

RÍO - OCOTLÁN - 

CHILA DE LA SAL, 

lon:-98.474138, 

lat:18.148407}}

11-12-2023 31-12-2023               2,162,670.14                      2,162,670.14               2,162,670.14           2,162,670.14           2,162,670.14 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/ADE009/SA/S

I-20230568, 

contratista:JUAN 

CARLOS BOLAÑOS 

OLIVIER, 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:2229884.1

5, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1696.18}}

{2336297/proyec

to_INICIO, 

2336297/proyect

o_FIN, 

2336297/proyect

o_PROCESO, 

2336297/proyect

o_FIN, 

2336297/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402333323
Proyecto de 

inversión
                                6,132,806.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6132806.83, 

modificado:6071480.16}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230732 

CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO ¿A¿ 

QUE CONSISTE EN 

TRES AULAS 

DIDÁCTICAS, 

DIRECCIÓN Y 

MÓDULO 

SANITARIO EN 

ESTRUCTURA U-2C 

(PRIMERA ETAPA) Y 

OBRA EXTERIOR; EN 

EL 

TELEBACHILLERATO 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230732 N 0 0 119

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

40, localidad:27, 

direccion:Calle 

Guerrero , San 

Gregorio 

Zacapechpan, 

San Pedro 

Cholula, Puebla, 

lon:-98.345262, 

lat:19.053332}}

08-12-2023 31-12-2023               6,071,480.16                      6,071,480.16               6,071,480.16           6,071,480.16           6,071,480.16 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE230402333331
Proyecto de 

inversión
                                5,073,708.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5073708.82, 

modificado:4997658.5}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230727 

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO DE 

CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES; EN EL 

CENTRO DE 

BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO 

INDUSTRIAL Y DE 

SERVICIOS NÚM. 

257 CLAVE 

21DCT0004Q, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230727 N 0 0 678

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

17, localidad:1, 

direccion:Calle 9 

Poniente Rafael 

Lara Grajales, 

Ciudad de Rafael 

Lara Grajales 

Rafael Lara 

Grajales Puebla, 

lon:-97.813118, 

lat:19.22355}}

01-12-2023 30-12-2023               4,997,658.50                      4,997,658.50               4,997,658.50           4,997,658.50           4,997,658.50 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402333214
Proyecto de 

inversión
                                2,755,238.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2755238.99, 

modificado:2722762.41}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230503 

CONSTRUCCIÓN DE 

TECHADO DE PLAZA 

CÍVICA; EN EL 

BACHILLERATO 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

PLANTEL 21 CLAVE 

21ECB0008W, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230503 N 0 0 792

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:Avenid

a 105 Poniente, 

Heroica Puebla 

de Zaragoza 

Puebla CP. 72474, 

lon:-98.234485, 

lat:18.994787}}

27-10-2023 30-12-2023               2,722,762.41                      2,722,762.41               2,722,762.41           2,722,762.41           2,722,762.41 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402333217
Proyecto de 

inversión
                                1,700,682.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1700682.61, 

modificado:1688736.54}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230704 

CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO ¿B¿ 

QUE CONSISTE EN 

COMEDOR 

ESCOLAR EN 

ESTRUCTURA 

REGIONAL C Y OBRA 

EXTERIOR; EN EL 

BACHILLERATO 

XOCHIQUETZAL 

CLAVE 21EBH0628Z, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230704 N 0 0 48

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

7, localidad:3, 

direccion: Calle 

Kilometro 6 

Camino A Zitlala 

Zitlala, Zitlala 

Hueytlalpan 

Puebla CP. 73438, 

lon:-97.669301, 

lat:20.029461}}

30-11-2023 29-12-2023               1,688,736.54                      1,688,736.54               1,688,736.54           1,688,736.54           1,688,736.54 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402333221
Proyecto de 

inversión
                                1,376,048.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1376048.5, 

modificado:1375652.64}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230707 

CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO ¿G¿ 

QUE CONSISTE EN 

DOS AULAS 

DIDÁCTICAS EN 

ESTRUCTURA 

REGIONAL C Y OBRA 

EXTERIOR; EN EL 

CENTRO DE 

BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO 

AGROPECUARIO 

NO. 185 EXTENSIÓN 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230707 N 0 0 185

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:6

9, localidad:1, 

direccion:Calle 

Kilometro 1 , 

Huaquechula, 

Huaquechula, 

Puebla, lon:-

98.535, 

lat:18.768271}}

08-12-2023 31-12-2023               1,375,652.64                      1,375,652.64               1,375,652.64           1,375,652.64           1,375,652.64 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402333255
Proyecto de 

inversión
                                3,829,639.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3829639.57, 

modificado:3792603.28}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230723 

CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO ¿C¿ 

QUE CONSISTE EN 

CUATRO AULAS 

DIDÁCTICAS Y CUBO 

DE ESCALERAS EN 

ESTRUCTURA U-2C 

(PRIMERA ETAPA) Y 

OBRA EXTERIOR; EN 

EL BACHILLERATO 

GREGORIO DE 

GANTE CLAVE 

21EBH0008R, 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230723 N 0 0 563

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:Avenid

a Camino Real de 

Manzanilla , 

Heroica Puebla 

de Zaragoza, 

Puebla, lon:-

98.211791, 

lat:19.09262}}

24-11-2023 28-12-2023               3,792,603.28                      3,792,603.28               3,792,603.28           3,792,603.28           3,792,603.28 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402336843
Proyecto de 

inversión
                                6,261,628.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6261628.84, 

modificado:6261628.84}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE 

LA CARRETERA 

OCOMANTLA ¿ 

ZIHUATEUTLA; 

CONSTRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN 

DEL CAMINO QUE 

SE ENCUENTRA 

ENTRE LAS 

LOCALIDADES DE 

SAN PEDRO ITZTLA 

Y OCOMANTLA; 

CONSTRUCCIÓN DE 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
220191 S 26541 23722 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:276655.5, 

meta_modificad

a:276655.5}, 

meta2: 

{unidad_medida

:Metros cúbicos, 

meta:465.5, 

meta_modificad

a:465.5}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

97, localidad:1, 

direccion:CARRET

ERA XICOTEPEC 

¿TLACUILOTEPEC, 

lon:-97.923223, 

lat:20.252767}, 

geo2: 

{cve_municipio:1

97, localidad:1, 

direccion:CARRET

ERA XICOTEPEC 

¿TLACUILOTEPEC, 

23-12-2022 20-06-2023               6,261,628.84                      6,261,628.84               6,261,628.84           6,261,628.84           6,261,628.84 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/ADF004/SA/S

I-20220191, 

contratista:GRUP

O CIMIENTOS C Y 

J, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:7.4398442

35E7, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:276655.5}

, meta2: 

{unidad_medida:

Metros cúbicos, 

avance:465.5}}

{2336843/proyec

to_PROCESO, 

2336843/proyect

o_INICIO, 

2336843/proyect

o_PROCESO, 

2336843/proyect

o_INICIO, 

2336843/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402336906 Adquisición                                       87,902.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:87902.48, 

modificado:87863.62}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230695 

SUMINISTRO DE 

MOBILIARIO 

BÁSICO PARA UN 

AULA DIDÁCTICA; 

EN EL 

BACHILLERATO 

RAFAEL RAMÍREZ 

CASTAÑEDA CLAVE 

21EBH0537H, 

UBICADO EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

PUEBLA, PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de 

Inversión de 

Adquisiciones

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230695 N 0 0 280

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:Prolong

ación de la 11 Sur 

, Heroica Puebla 

de Zaragoza 

Puebla Puebla, 

lon:-98.269521, 

lat:18.955921}}

07-12-2023 26-12-2023                     87,863.62                            87,863.62                     87,863.62                 87,863.62                 87,863.62 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402334798
Proyecto de 

inversión
                                4,354,404.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4354404.28, 

modificado:4267615.44}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

CANCHA DE 

FÚTBOL RÁPIDO Y 

REHABILITACIÓN DE 

MULTIDEPORTIVO 

UBICADO EN LA 

AVENIDA 16 DE 

SEPTIEMBRE, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

MARTIN ATEXCAL, 

EN EL MUNICIPIO 

DE ATEXCAL, EN EL 

ESTADO DE 

PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
S 492 485 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:3486.7, 

meta_modificad

a:3486.7}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

8, localidad:1, 

direccion:Av. 16 

de Septiembre, 

lon:-97.735944, 

lat:18.393331}}

24-10-2023 22-12-2023               4,267,615.44                      4,267,615.44               4,267,615.44           4,267,615.44           4,267,615.44 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE084/SA/SI-

20230524, 

contratista:Sistem

as y Proyectos 

Integrales para la 

Construccion, S.A. 

de C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:3486.7}}

{2334798/proyec

to_INICIO, 

2334798/proyect

o_PROCESO, 

2334798/proyect

o_INICIO, 

2334798/proyect

o_PROCESO, 

2334798/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402337116
Proyecto de 

inversión
                                2,608,585.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2608585.7, 

modificado:2496429.71}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA 

CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, 

EN LA LOCALIDAD 

DE TETELES DE 

ÁVILA CASTILLO, 

MUNICIPIO DE 

TETELES DE ÁVILA 

CASTILLO, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230615 S 2979 2177 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:2783.41, 

meta_modificad

a:2783.41}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

73, localidad:1, 

direccion:CALLE 

JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y 

CALLE EMILIANO 

ZAPATA, EN LA 

LOCALIDAD DE 

TETELES DE 

ÁVILA CASTILLO, 

MUNICIPIO DE 

TETELES DE 

ÁVILA CASTILLO, 

15-11-2023 29-12-2023               2,496,429.71                      2,496,429.71               2,496,429.71           2,496,429.71           2,496,429.71 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE097/SA/SI-

20230615, 

contratista:PROYE

CTOS Y 

CONSTRUCCIONE

S CIVILES 

MENDIETA, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:2783.41}}

{2337116/proyec

to_INICIO, 

2337116/proyect

o_FIN, 

2337116/proyect

o_PROCESO, 

2337116/proyect

o_FIN, 

2337116/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE230402334951
Proyecto de 

inversión
                                3,643,072.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3643072.81, 

modificado:3642821.47}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

ADOQUÍN EN CALLE 

HIGINIO AGUIRRE 

ENTRE CALLE 

CENTRO Y CALLE 

ESTUDIANTES EN LA 

LOCALIDAD 

FRANCISCO I. 

MADERO (EL 

SABINAL) 

PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE 

LAFRAGUA, 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230618 S 489 450 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:2643.08, 

meta_modificad

a:2643.08}}

{geo1: 

{cve_municipio:9

3, localidad:4, 

direccion: CALLE 

HIGINIO AGUIRRE 

ENTRE CALLE 

CENTRO Y CALLE 

ESTUDIANTES, 

lon:-97.345566, 

lat:19.250073}}

23-11-2023 27-12-2023               3,642,821.47                      3,642,821.47               3,642,821.47           3,642,821.47           3,642,821.47 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE106/SA/SI-

20230618, 

contratista:OSVAL

DO PORRAS 

RODRIGUEZ, 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:3642821.4

7, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:2643.08}}

{2334951/proyec

to_INICIO, 

2334951/proyect

o_FIN, 

2334951/proyect

o_PROCESO, 

2334951/proyect

o_FIN, 

2334951/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402332085
Proyecto de 

inversión
                                8,594,014.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8594014.08, 

modificado:8594014.08}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230559 

REHABILITACIÓN 

GENERAL EN LOS 

EDIFICIOS ¿A, B, C Y 

F¿ Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRA EXTERIOR; EN 

LA CASA DE LA 

NIÑEZ POBLANA 

CLAVE 

21EML0021D, 

UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

BERNARDINO 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230559 N 0 0 9

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

19, localidad:13, 

direccion:SAN 

BERNARDINO 

TLAXCALANCING

O, lon:-

98.300656, 

lat:19.050944}}

18-10-2023 21-12-2023               8,594,014.08                      8,594,014.08               8,594,014.08           8,594,014.08           8,594,014.08 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402333227
Proyecto de 

inversión
                                4,743,927.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4743927.8, 

modificado:4742660.87}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230716 

CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO ¿A¿ 

QUE CONSISTE EN 

TRES AULAS 

DIDÁCTICAS, 

DIRECCIÓN Y 

MÓDULO 

SANITARIO EN 

ESTRUCTURA 

REGIONAL C Y OBRA 

EXTERIOR; EN EL 

BACHILLERATO 

RICARDO FLORES 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230716 N 0 0 56

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

97, localidad:1, 

direccion:Calle 5 

de Mayo , 

Xicotepec de 

Juárez Xicotepec 

Puebla, lon:-

97.958267, 

lat:20.279328}}

05-12-2023 31-12-2023               4,742,660.87                      4,742,660.87               4,742,660.87           4,742,660.87           4,742,660.87 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402336281
Proyecto de 

inversión
                                8,416,320.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8416320.68, 

modificado:8220204.36}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

DEL AUDITORIO 

MUNICIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE 

MAZAPILTEPEC DE 

JUÁREZ, EN EL 

MUNICIPIO DE 

MAZAPILTEPEC DE 

JUÁREZ, PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230553 S 826 767 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1557.6, 

meta_modificad

a:1557.6}}

{geo1: 

{cve_municipio:9

6, localidad:1, 

direccion:CENTR

O, lon:-

97.703613, 

lat:19.118861}}

08-12-2023 31-12-2023               8,220,204.36                      8,220,204.36               8,220,204.36           8,220,204.36           8,220,204.36 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE163/SA/SI-

20230553, 

contratista:GRUP

O CONSTRUCTOR 

CAYCON, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:8416320.6

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1557.6}}

{2336281/proyec

to_INICIO, 

2336281/proyect

o_PROCESO, 

2336281/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402338277
Proyecto de 

inversión
                                6,062,604.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6062604.81, 

modificado:5939355.49}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RESTAURACIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

DEL TEMPLO DE 

SANTIAGO 

APÓSTOL, EN LA 

LOCALIDAD DE 

IZÚCAR DE 

MATAMOROS, 

MUNICIPIO DE 

IZÚCAR DE 

MATAMOROS, EN 

EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230972 S 26095 23483 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:323.29, 

meta_modificad

a:323.29}}

{geo1: 

{cve_municipio:8

5, localidad:1, 

direccion:AVENID

A CENTENARIO 

ESQUINA CON 

CALLE 

CORREGIDORA, 

NO 46 COLONIA 

CENTRO, C.P. 

74400, 

MUNICIPIO DE 

IZUCAR DE 

MATAMOROS, 

13-12-2023 31-12-2023               5,939,355.49                      5,939,355.49               5,939,355.49           5,939,355.49           5,939,355.49 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE189/SA/SI

/-20230972, 

contratista:GRUP

O CONSTRUCTOR 

CAYCON, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5939355.4

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:323.29}}

{2338277/proyec

to_INICIO, 

2338277/proyect

o_FIN, 

2338277/proyect

o_PROCESO, 

2338277/proyect

o_FIN, 

2338277/proyect

o_PROCESO, 

2338277/proyect

o_INICIO, 

2338277/proyect

o_FIN, 

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402335171
Proyecto de 

inversión
                                6,459,810.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6459810.19, 

modificado:6298038.55}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN DE 

PARQUE 

MUNICIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

JUAN IXCAQUIXTLA, 

MUNICIPIO DE 

IXCAQUIXTLA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230522 S 2787 2414 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:3228.94, 

meta_modificad

a:3228.94}}

{geo1: 

{cve_municipio:8

2, localidad:1, 

direccion:MUNICI

PIO DE 

IXCAQUIXTLA, 

lon:-97.832, 

lat:18.459857}}

06-11-2023 30-12-2023               6,298,038.55                      6,298,038.55               6,298,038.55           6,298,038.55           6,298,038.55 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE089/SA/SI-

20230522, 

contratista:GRUP

O BERT, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:7913038.5

5, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:3228.94}}

{2335171/proyec

to_INICIO, 

2335171/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230202234411
Proyecto de 

inversión
                             32,637,311.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.263731194E7, 

modificado:3.748194027

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

REHABILITACIÓN 

GENERAL DEL 

PARQUE DEL ARTE, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, EN 

EL MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO 

DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230195 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:51054.69, 

meta_modificad

a:51054.69}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:REHABI

LITACIÓN 

GENERAL DEL 

PARQUE DEL 

ARTE, UBICADO 

EN LA LOCALIDAD 

DE HEROICA 

PUEBLA DE 

ZARAGOZA, EN EL 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, ESTADO 

08-05-2023 04-09-2023            37,481,940.27                   37,481,940.27             37,481,940.27         37,481,940.27         37,481,940.27 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE004/SA/SI-

20230195, 

contratista:RUBIK 

CONSTRUCTORA 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:3.1337317

2E7, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:51054.69}

}

{2234411/proyec

to_INICIO}
Terminado Validado avances

2024 1 PUE230102212483
Proyecto de 

inversión
                             26,638,660.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.663866024E7, 

modificado:2.63624251E

7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE ¿PABELLÓN 3¿ Y 

REHABILITACIÓN 

DEL CAMINO DE 

ACCESO AL ÁREA DE 

URGENCIAS, 

¿PABELLÓN 2¿ Y 

¿PABELLÓN 5¿ DEL 

HOSPITAL 

PSIQUIÁTRICO DR. 

RAFAEL SERRANO 

¿EL BATÁN¿, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220768 S 956 638 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:20888.28, 

meta_modificad

a:20888.28}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:HOSPIT

AL PSIQUIÁTRICO 

DR. RAFAEL 

SERRANO ¿EL 

BATÁN¿, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, EN EL 

ESTADO DE 

09-11-2022 07-05-2023            26,362,425.10                   26,362,425.10             26,362,425.10         26,362,425.10         26,362,425.10 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE198/SA/SI-

20220768, 

contratista:CONS

ORCIO ORCA Y 

ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5.2724850

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:20888.28}

}

{2212483/proyec

to_INICIO, 

2212483/proyect

o_PROCESO, 

2212483/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230102212759
Proyecto de 

inversión
                             22,685,967.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2.268596774E7, 

modificado:2.180605674

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE BASE 

HIDRÁULICA DEL 

CAMINO OLINTLA ¿ 

HUEHUETLA DEL 

KM 5+000 AL KM 

8+500 Y DEL KM 

9+400 AL KM 

12+200 Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

2 MUROS DE 

CONTENCIÓN EN EL 

KM 4+750 Y KM 

5+300, EN LAS 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230192 S 2499 2345 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:39873.13, 

meta_modificad

a:39873.13}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

07, localidad:34, 

direccion: 

CAMINO OLINTLA 

¿ HUEHUETLA 

DEL KM 5+000 AL 

KM 8+500 Y DEL 

KM 9+400 AL KM 

12+200 Y 

CONSTRUCCIÓN 

DE 2 MUROS DE 

CONTENCIÓN EN 

EL KM 4+750 Y 

30-03-2023 25-10-2023            21,806,056.74                   21,806,056.74             21,806,056.74         21,806,056.74         21,806,056.74 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE001/SA/SI-

20230192, 

contratista:ASFAL

TOS 

CONSTRUCCIONE

S Y MAQUINARIA 

DE TEHUACÁN, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:39873.13}

}

{2212759/proyec

to_INICIO, 

2212759/proyect

o_PROCESO, 

2212759/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE220402199972
Proyecto de 

inversión
                             38,810,985.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.88109857E7, 

modificado:3.841502382

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

ALMACÉN PARA LA 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS, 

UBICADA EN CALLE 

46-A NORTE 

NÚMERO 1605, 

COLONIA 10 DE 

MAYO, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Gubernamental

Otros Proyectos Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220782 S 806262 735970 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:6174.58, 

meta_modificad

a:6174.58}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion:CALLE 

46-A NORTE 

NÚMERO 1605, 

COLONIA 10 DE 

MAYO, EN LA 

LOCALIDAD DE 

HEROICA PUEBLA 

DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE 

PUEBLA, PUEBLA, 

lon:-98.163344, 

29-11-2022 26-07-2023            38,415,023.82                   38,415,023.82             38,415,023.82         38,415,023.82         38,415,023.82 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE225/SA/SI-

20220782, 

contratista:MUT 

INFRAESTRUCTUR

A, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

monto:5.4878605

45E7, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:6174.58}}

{2199972/proyec

to_INICIO, 

2199972/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE220402200390
Proyecto de 

inversión
                             12,768,133.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.276813347E7, 

modificado:1.276813347

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

REHABILITACIÓN 

DEL EX HOSPITAL 

SAN JUAN DE DIOS, 

PARA COMPLEJO 

CULTURAL Y 

DEPORTIVO, 

UBICADO EN LA 

CALLE 2 ORIENTE 

NO. 541 Y 548, EN 

LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 

TEHUACÁN, EN EL 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
220770 S 155300 138525 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:4026.73, 

meta_modificad

a:4026.73}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

56, localidad:1, 

direccion:2 

ORIENTE NO. 541 

Y 548, EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

TEHUACÁN, EN 

EL ESTADO DE 

PUEBLA.¿, lon:-

97.38731, 

lat:18.46488733}}

09-11-2022 06-07-2023            12,768,133.47                   12,768,133.47             12,768,133.47         12,768,133.47         12,768,133.47 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE199/SA/SI-

20220770, 

contratista:ESPAC

IO DE 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA JH, 

S.A. DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:4026.73}}

{2200390/proyec

to_INICIO, 

2200390/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402328554
Proyecto de 

inversión
                                5,699,265.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1424816.41, 

modificado:1424816.41}

, ff2: 

{ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

ADOCRETO DE 

CALLE 12 NORTE 

SUR ENTRE CALLE 

10 ORIENTE Y 3 

ORIENTE Y CALLE 12 

SUR ENTRE CALLE 7 

ORIENTE Y 11 

ORIENTE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

JOSÉ CHIAPA, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ CHIAPA, EN EL 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
366126 S 3135 3136 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:4040.54, 

meta_modificad

a:4040.54}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

28, localidad:1, 

direccion:CALLE 

12 NORTE SUR 

PUEBLO SAN 

JOSÉ DE CHIAPA, 

75010 SAN JOSÉ 

CHIAPA, SAN 

JOSÉ CHIAPA 

PUEBLA ENTRE 

CALLE 10 

ORIENTE Y 3 

ORIENTE Y CALLE 

27-11-2023 30-12-2023               5,699,265.65                      5,699,265.65               5,699,265.65           5,699,265.65           5,699,265.65 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE109/SA/SI-

20230621, 

contratista:CONS

TRUCCION Y 

COORDINACION 

DE PROYECTOS, 

S.A DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

PUEBLA, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:4040.54}}

{2328554/proyec

to_INICIO, 

2328554/proyect

o_FIN, 

2328554/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402341509
Proyecto de 

inversión
                                5,453,143.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5453143.96, 

modificado:5343990.16}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON 

ADOCRETO DE LA 

CALLE 3 ORIENTE, 

ENTRE AVENIDA 

ISLAS Y CALLE 10 

SUR, EN LA 

LOCALIDAD DE 

CUAUHTÉMOC, EN 

EL MUNICIPIO DE 

LAFRAGUA, EN EL 

ESTADO DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230562 S 774 699 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:3435.16, 

meta_modificad

a:3435.16}}

{geo1: 

{cve_municipio:9

3, localidad:3, 

direccion:CALLE 3 

ORIENTE, ENTRE 

AVENIDA ISLAS Y 

CALLE 10 SUR, 

lon:-97.337809, 

lat:19.222076}}

23-11-2023 27-12-2023               5,343,990.16                      5,343,990.16               5,343,990.16           5,343,990.16           5,343,990.16 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE105/SA/SI-

20230562, 

contratista:ASESO

RÍA, 

REMODELACIÓN, 

SUPERVISIÓN Y 

OBRAS, S. DE R.L. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:3435.16}}

{2341509/proyec

to_INICIO, 

2341509/proyect

o_FIN, 

2341509/proyect

o_PROCESO, 

2341509/proyect

o_INICIO, 

2341509/proyect

o_PROCESO, 

2341509/proyect

o_FIN, 

2341509/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402334924
Proyecto de 

inversión
                                2,187,408.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2187408.6, 

modificado:2111431.34}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

RECONSTRUCCIÓN 

DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA 

CALLE FAUSTO 

RODRÍGUEZ PEÑA, 

EN LA LOCALIDAD 

DE TETELES DE 

ÁVILA CASTILLO, 

MUNICIPIO DE 

TETELES DE ÁVILA 

CASTILLO, PUEBLA.

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

Secretaría de 

Infraestructura
230557 S 2979 2177 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:2240.92, 

meta_modificad

a:2240.92}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

73, localidad:1, 

direccion:C. 

Fausto Rodriguez 

Peña, lon:-

97.46631388, 

lat:19.85475547}, 

geo2: 

{cve_municipio:1

73, localidad:1, 

direccion:Calle 

Fausto Rodriguez 

Peña, lon:-

08-11-2023 27-12-2023               2,111,431.34                      2,111,431.34               2,111,431.34           2,111,431.34           2,111,431.34 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE093/SA/SI-

20230557, 

contratista:PROYE

CTOS Y 

CONSTRUCCIONE

S CIVILES 

MENDIETA S.A. 

DE C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:2240.92}}

{2334924/proyec

to_INICIO, 

2334924/proyect

o_PROCESO, 

2334924/proyect

o_FIN, 

2334924/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402334959
Proyecto de 

inversión
                             41,044,613.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.104461372E7, 

modificado:4.104461372

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE 

CENTRO CULTURAL 

Y ARTÍSTICO, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

XICOTEPEC DE 

JUÁREZ, MUNICIPIO 

DE XICOTEPEC, 

PUEBLA

21 Puebla 197 Xicotepec

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Municipio de 

Xicotepec
2023001 N 0 0 39027

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:846.86, 

meta_modificad

a:846.86}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

97, localidad:1, 

direccion:CALLE 

ALEGRIA SIN 

NUMERO, 

COLONIA LA 

ESPERANZA, 

XICOTEPEC DE 

JUAREZ, PUEBLA, 

lon:-97.971522, 

lat:20.267894}}

06-12-2023 31-03-2024            41,044,613.72                   41,044,613.72             41,044,613.72         41,044,613.72         41,044,613.72 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:MXP-

FAFEF/2023001, 

contratista:LEOBA

RDO GARCÍA 

GAYOSSO, 

convocante:MUN

ICIPIO DE 

XICOTEPEC 

PUEBLA, 

monto:4.1044613

72E7, 

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:846.86}}

{2334959/proyec

to_INICIO, 

2334959/proyect

o_PROCESO, 

2334959/proyect

o_FIN}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402333225
Proyecto de 

inversión
                                1,447,554.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1447554.05, 

modificado:1432767.75}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230708 

CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO ¿D¿ 

QUE CONSISTE EN 

UN AULA 

DIDÁCTICA EN 

ESTRUCTURA U-1C, 

OBRA EXTERIOR Y 

REHABILITACIÓN 

GENERAL EN EL 

EDIFICIO ¿A¿; EN EL 

BACHILLERATO 

RAFAEL RAMÍREZ 

CASTAÑEDA CLAVE 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230708 N 0 0 280

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

14, localidad:1, 

direccion: 

Prolongación de 

la 11 Sur , lon:-

98.269521, 

lat:18.955921}}

08-12-2023 31-12-2023               1,432,767.75                      1,432,767.75               1,432,767.75           1,432,767.75           1,432,767.75 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402333258
Proyecto de 

inversión
                                6,417,606.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6417606.86, 

modificado:6397041.61}

}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230724 

REHABILITACIÓN 

GENERAL EN LOS 

EDIFICIOS ¿E Y O¿ Y 

OBRA EXTERIOR; EN 

LA ESCUELA 

NORMAL RURAL 

¿CARMEN SERDÁN¿ 

CLAVE 

21DNL0004N, 

UBICADA EN LA 

CABECERA 

MUNICIPAL DE 

TETELES DE ÁVILA 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230724 N 0 0 408

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:1

73, localidad:1, 

direccion:Calle 

Clemente Viveros 

Num. Ext. 1 

Centro, Teteles 

de Avila Castillo 

Teteles de Avila 

Castillo, lon:-

97.457165, 

lat:19.855902}}

05-12-2023 31-12-2023               6,397,041.61                      6,397,041.61               6,397,041.61           6,397,041.61           6,397,041.61 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402333276
Proyecto de 

inversión
                                6,528,222.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6528222.56, 

modificado:6422410.5}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230726 

REHABILITACIÓN 

GENERAL EN EL 

EDIFICIO ¿G¿ Y 

OBRA EXTERIOR; EN 

EL BACHILLERATO 

PLANTEL CONALEP 

093 ATENCINGO 

CLAVE 

21DPT0002W, 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

ATENCINGO, 

MUNICIPIO DE 

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230726 N 0 0 424

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:5

1, localidad:3, 

direccion: Calle 

Lorenzo Cue 

Gustavo Diaz 

Ordaz, Atencingo 

Chietla Puebla, 

lon:-98.619087, 

lat:18.501841}}

01-12-2023 30-12-2023               6,422,410.50                      6,422,410.50               6,422,410.50           6,422,410.50           6,422,410.50 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances



CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_APROBAD

O

FUENTES_FINANCIAMIE

NTO
RAMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESP

ONSABLE

ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ID_MUNICIPIO_RES

PONSABLE

MUNICIPIO_RESP

ONSABLE

TIPO_PROGRAM

A_PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_EJ

ECUTORA

NUMERO_PROY

ECTO

POBLACION_BE

NEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

GEOREFERENCIA

S
FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS

AVANCES_FISICO

S
CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

2024 1 PUE230402333346
Proyecto de 

inversión
                             15,777,054.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.577705433E7, 

modificado:1.539578341

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

230516 

CONSTRUCCIÓN DE 

LOS EDIFICIOS ¿B¿ 

QUE CONSISTE EN 

DIEZ AULAS 

DIDÁCTICAS, 

MÓDULO 

SANITARIO Y 

DIRECCIÓN EN 

ESTRUCTURA U-2C, 

¿C¿ QUE CONSISTE 

EN UN AULA DE 

USOS MÚLTIPLES 

EN ESTRUCTURA U-

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar

Comité 

Administrador 

Poblano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educativos

230516 N 0 0 365

{meta1: 

{unidad_medida

:Metros 

Cuadrados, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:7

5, localidad:1, 

direccion:HUEYA

PAN, lon:-

97.44253092, 

lat:19.88881379}}

21-11-2023 30-12-2023            15,395,783.41                   15,395,783.41             15,395,783.41         15,395,783.41         15,395,783.41 

Sin contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:1.0}}

Terminado Validado avances

2024 1 PUE230402336184
Proyecto de 

inversión
                             59,619,809.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5.961980962E7, 

modificado:5.940282728

E7}}

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios

I012-FAFEF

PROYECTO 

INTEGRAL PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN 

DEL MERCADO 

MUNICIPAL 

"REVOLUCIÓN", 

UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE 

ZACATLÁN, 

MUNICIPIO DE 

ZACATLÁN, ESTADO 

DE PUEBLA

21 Puebla 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar
Secretaría de 

Infraestructura
230464 S 20881 18322 0

{meta1: 

{unidad_medida

:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

{geo1: 

{cve_municipio:2

08, localidad:1, 

direccion:Agustín 

Balderas 6, 

Centro, 73310, 

lon:-97.962879, 

lat:19.931219}}

05-12-2023 29-09-2024            59,402,827.28                   59,402,827.28             59,402,827.28         59,402,827.28         59,402,827.28 

{ctto1: 

{tipo_obra:Obra, 

numero_contrato

:OP/LPE146/SA/SI-

20230464, 

contratista:CONS

TRUCCIÓN, 

DESARROLLO E 

INGENIERÍA 

GOMZA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:GOBI

ERNO DEL 

ESTADO DE 

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

avance:1.0}}

{2336184/proyec

to_INICIO, 

2336184/proyect

o_PROCESO}

Terminado Validado avances


