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2024 4 PUE240102346461 Proyecto de inversión 7956742.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6956742.81, modificado:6949591.51}}CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ALCHIPINI EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, ESTADO DE PUEBLA - 25344 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 25344 S 735 660 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6804.54, meta_modificada:6804.54}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO AHUEHUETITLA - GUADALUPE ALCHIPINI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 930 PUEBLO LAS PALOMAS (EL BOLUDO), 74850 LAS PALOMAS (EL BOLUDO), AHUEHUETITLA PUEBLA ENTRE Y , TRAMO DEL CAMINO A GUADALUPE ALCHIPINI INICIA, lon:-98.21399403, lat:18.25527639}}22-03-2024 20-06-2024 7949591.51 7949591.51 7949591.51 7949591.51 7949591.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE012/SA/SI-20240274, contratista:CONEKTA CONSTRUCCIÓN Y ENLACES, S.A.P.I. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7949591.51, importe_modificado:7949591.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6804.54}}{2346461/proyecto_INICIO, 2346461/proyecto_PROCESO, 2346461/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401329 Proyecto de inversión 1329462.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1324787.56}}240001 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA MACUILXOCHITL CLAVE 21DPB0904W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240001 N 0 0 266 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:SAN JUAN TEPULCO, lon:-97.979399, lat:19.122947}}01-01-2024 31-12-2024 1324787.56 1324787.56 1324787.56 1324787.56 1324787.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401220 Proyecto de inversión 1426286.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426286.46, modificado:1423668.74}}240395 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA PAULINA MARAVER CORTES CLAVE 21ETV0031A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCOJALA, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240395 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:OCOJALA, lon:-98.097672, lat:19.947904}}01-01-2024 31-12-2024 1423668.74 1423668.74 1423668.74 1423668.74 1423668.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401470 Proyecto de inversión 73408.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73408.01, modificado:72645.81}}240565 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL BACHILLERATO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CLAVE 21EBH0534K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLUCAN, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240565 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:SAN LUCAS COLUCAN, lon:-98.483213, lat:18.505009}}01-01-2024 31-12-2024 72645.81 72645.81 72645.81 72645.81 72645.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401552 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:717300.8}}240003 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21EPR0451L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240003 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:Calle Real de San Pedro , Tlaltenango C.P.72600, lon:-98.339905, lat:19.168893}}01-01-2024 31-12-2024 717300.3 717300.3 610906.84 610906.84 610906.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.87}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302442772 Proyecto de inversión 233020.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:233020.66, modificado:217714.96}}CONV-2024-009 FAMP RFIN23 I 21XSU0010O REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "C Y D¿; EN EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL SEDE CUETZALAN CLAVE 21XSU0010O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUETZALAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-009 FAMP RFIN23 I 21XSU0010ON 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle Allende sin numero, Cuetzala del Progreso, Puebla. C.P.  73560, lon:-97.52133, lat:20.0197}}12-09-2024 10-11-2024 217714.96 217714.96 65314.48 65314.48 65314.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443256 Proyecto de inversión 1682528.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682528.05, modificado:1609471.42}}CONV-2024-016 FAMP MTTO24 C 21ECB0030Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C, D, E, G, H, I, J, K Y M; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 25 LIBRES CLAVE 21ECB0030Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-016 FAMP MTTO24 C 21ECB0030YN 0 0 787 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3060.9, meta_modificada:3060.9}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Avenida Bachilleres No. 1, Barrio De Tetela, Libres, Puebla.  C.P.  73784, lon:-97.68021, lat:19.45908}}12-09-2024 10-11-2024 1609471.42 1609471.42 482841.43 482841.43 482841.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443463 Proyecto de inversión 2339185.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2339185.19, modificado:2236677.3}}CONV-2024-022 FAMP MTTO24 C 21ECB0016E REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C, D, E, F, G,H, I, J, K Y L'; EN El COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 13 CLAVE 21ECB0016E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-022 FAMP MTTO24 C 21ECB0016EN 0 0 544 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3383.68, meta_modificada:3383.68}}1 {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Andador Aquiles Serdán  s/n, San Miguel Xoxtla,Puebla. C.P.  72620, lon:-98.30129, lat:19.16748}}12-09-2024 10-11-2024 2236677.3 2236677.3 671003.19 671003.19 671003.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302441470 Proyecto de inversión 1321035.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321035.47, modificado:1308629.7}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CANOAS ALTAS, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240723 N 0 0 634 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:6, direccion:canoas altas , lon:-97.352912, lat:18.982765}}30-07-2024 27-09-2024 1308629.7 1308629.7 1308629.7 1308629.7 1308629.7 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2441470/proyecto_INICIO, 2441470/proyecto_PROCESO, 2441470/proyecto_INICIO, 2441470/proyecto_PROCESO, 2441470/proyecto_INICIO, 2441470/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443030 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240804 FBR 2023 CAP 21AOS4048G CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES CLAVE 21AOS4048G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240804 N 0 0 285 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion: Calle Ejido Teopuxco , Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1549474.36 1549474.36 1549474.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401641 Proyecto de inversión 1329462.49 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1324159.52}}240647 CONSTRUCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C;EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPB0654G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240647 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle 9 Oriente , San Buenaventura Nealtican Nealtican Puebla CP. 74300, lon:-98.429368, lat:19.045245}}01-01-2024 31-12-2024 1324159.52 1324159.52 1238006.14 1238006.14 1238006.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 278.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 278.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401665 Proyecto de inversión 1633102.34 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633102.34, modificado:1608791.69}}240654 DEMOLICIÓN DEL EDIFICO "E" Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C: "E" QUE CONSISTEN EN DOS AULAS DIDÁCTICAS Y "H" EN UN AULA DIDÁCTICA; EN LA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 21DPR2451Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240654 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:5, direccion:ALLENDE 15 CERRO GORDO CAÑADA MORELOS CP 75589, lon:-97.394432, lat:18.729981}}01-01-2024 31-12-2024 1608791.69 1608791.69 1429744.05 1429744.05 1429744.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 417.03, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 417.03, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202402106 Proyecto de inversión 143672.08 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143672.08, modificado:141503.47}}240674 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL BACHILLERATO GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EBH0592A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240674 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 143 B Poniente , Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla , lon:-98.269347, lat:18.975521}}01-01-2024 31-12-2024 141503.47 141503.47 86138.41 86138.41 86138.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 219.82, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 219.82, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230302238188 Proyecto de inversión 10534613.52 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:2633653.38, modificado:2633653.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7900960.14, modificado:7606340.61}}REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 14404421 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 144044 S 3402 3134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5964.0, meta_modificada:5964.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO CHAPULCO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE TEHUACAN CORDOBA, CALLE VERACRUZ AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA FEDERAL TEHUACAN , lon:-97.41137755, lat:18.58829176}}13-07-2023 30-12-2023 7606340.61 7606340.61 7606340.61 7606340.61 7606340.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE018/SA/SI-20230209, contratista:ASFALTOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE TEHUACAN, S.A.D E C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.023999399E7, importe_modificado:1.023999399E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5964.0}}{2238188/proyecto_INICIO, 2238188/proyecto_PROCESO, 2238188/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442390 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240772 FBR 2023 CAP 21DES0037Q CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES CLAVE 21DES0037Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240772 N 0 0 1410 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle Francisco Sarabia 431 Na, Huejotzingo Huejotzingo Puebla CP. 00000, lon:-98.411223, lat:19.155719}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 940421.39 940421.39 940421.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401649 Proyecto de inversión 1022367.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022367.94, modificado:997391.92}}TEMPLO SAN LUCAS EVANGELISTA TZICATLÁN 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240726 S 1798 1704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.49, meta_modificada:549.49}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:TZICATLÁN , lon:-98.755983, lat:18.452183}}31-05-2024 31-12-2024 997391.92 997391.92 997391.92 997391.92 997391.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN009/SA/SI-PNR20240726, contratista:APAG CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:997391.92, importe_modificado:997391.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.49}}{2401649/proyecto_INICIO, 2401649/proyecto_FIN, 2401649/proyecto_PROCESO, 2401649/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349717 Proyecto de inversión 53082701.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.308270184E7, modificado:5.308270184E7}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA COYULA - AMECAC, PERTENECIENTE A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL, EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC, SAN JUAN TEJUPA, SAN LUCAS TULCINGO, SAN FRANCISCO HUILANGO Y SAN JERÓNIMO COYULA, EN LOS MUNICIPIOS DE ATZITZIHUACÁN, TOCHIMILCO Y ATLIXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240349 S 9149 8095 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147700.0, meta_modificada:147700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC, SAN JUAN TEJUPA, SAN LUCAS TULCINGO, SAN FRANCISCO HUILANGO Y SAN JERÓNIMO COYULA, EN LOS MUNICIPIOS DE ATZITZIHUACÁN, TOCHIMILCO Y ATLIXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.658295, lat:18.834315}}04-03-2024 31-12-2024 53082701.84 52020713.73 52020713.73 52020713.73 52020713.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE027/SA/SI-20240349, contratista:CONTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.202071373E7, importe_modificado:5.202071373E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147700.0}}{2349717/proyecto_INICIO, 2349717/proyecto_FIN, 2349717/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230302270073 Proyecto de inversión 147918449.1 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4791844914E8, modificado:6.418735431E7}}RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CON UNA LONGITUD DE 6,870 M, EN LAS LOCALIDADES DE COACOYUNGA, TEOTLALPAN Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Mantenimiento Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230368 S 12721 11378 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68221.48, meta_modificada:68221.48}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:LA CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CON UNA LONGITUD DE 6,870 M, EN LAS LOCALIDADES DE COACOYUNGA, TEOTLALPAN Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA¿, lon:-98.0297, lat:19.8146}}14-08-2023 09-04-2024 61777242.2 61777242.2 61777242.2 61777242.2 61777242.2 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68221.48}}{2270073/proyecto_INICIO, 2270073/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102349735 Proyecto de inversión 15377651.6 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.53776516E7, modificado:1.502632921E7}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO COLTZINGO - PORTES GIL - MALACATEPEC - EC. (AZUMIATLA), DEL KM. 12+200 AL KM 14+855.00, EN LAS LOCALIDADES EMILIO PORTES GIL Y SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240316 S 552 505 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10460.7, meta_modificada:10460.7}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:CAMINO COLTZINGO - PORTES GIL - MALACATEPEC - EC. (AZUMIATLA), DEL KM. 12+200 AL KM 14+855.00, lon:-98.347389, lat:18.923461}}11-04-2024 11-04-2024 15026329.21 15026329.21 15026329.21 15026329.21 15026329.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE004/SA/SI-20240316, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ERROK SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.752663033E7, importe_modificado:1.752663033E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10460.7}}{2349735/proyecto_INICIO, 2349735/proyecto_PROCESO, 2349735/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354903 Proyecto de inversión 3901572.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3901572.48, modificado:3862699.27}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AVENIDAS 8 PONIENTE Y 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, ESTADO DE PUEBLA - 15319921 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 153199 S 3724 3545 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4697.46, meta_modificada:4697.46}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA ATOYATEMPAN CENTRO, 75620 ATOYATEMPAN, ATOYATEMPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA 8 ORIENTE Y AVENIDA 4 ORIENTE, CALLE 5 NORTE CALLE 5 DE MAYO ENTRE 8 Y 4 ORIENTE PASANDO POR EL BANCO DEL BIENESTAR DE LA CABECERA , lon:-97.91183306, lat:18.82558277}}28-06-2024 30-08-2024 3862699.27 3862699.27 3862699.25 3862699.25 3862699.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE152/SA/SI-20240508, contratista:ASESORIA REMODELACIÓN, SUPERVISIÓN Y OBRAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3862699.27, importe_modificado:3862699.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4697.46}}{2354903/proyecto_INICIO, 2354903/proyecto_PROCESO, 2354903/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302440522 Proyecto de inversión 3160284.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160284.72, modificado:3097032.28}}240861 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240861 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DML0004ON 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1612.55, meta_modificada:1612.55}}1 {geo1: {cve_municipio:132, localidad:40, direccion:Calle Benito Juarez Num. Ext. 11 El Moral, El Moral San Martín Texmelucan Puebla CP. 74125, lon:-98.437074, lat:19.281833}}01-01-2024 31-12-2024 3097032.28 3097032.28 929109.68 929109.68 929109.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL FOLIO  PUE240302440522 SE CANCELA POR ESTAR DUPLICADO.
EL FOLIO PUE240402510241 ES EL CORRECTO., trimestre:4.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202402247 Proyecto de inversión 792380.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792380.14, modificado:772856.03}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA INICIANDO EN LA CALLE MOCTEZUMA CON UNA LONGITUD DE 111.95 METROS, EN LA LOCALIDAD DE XOYATLA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240499 S 424 321 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.15, meta_modificada:658.15}}1 {geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion: CALLE IGNACIO ZARAGOZA INICIANDO EN LA CALLE MOCTEZUMA, lon:-98.426675, lat:18.721414}}04-07-2024 01-09-2024 772856.03 772856.03 772856.03 772856.03 772856.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE139/SA/SI-20240499, contratista:NERI CONSTRUCCIONES DE TEPEACA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:772856.03, importe_modificado:772856.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.15}}{2402247/proyecto_INICIO, 2402247/proyecto_PROCESO, 2402247/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349699 Proyecto de inversión 2429856.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429856.93, modificado:0.0}}SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240315 S 31503 27454 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.052345, lat:20.173808}}12-02-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2349699/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada {obs1: {observación:OBRA CANCELADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302440494 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240800 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MARIANO PIÑA OLAYA CLAVE 21EES0326G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACHICHUCA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240800 FAMREG FB-REM2024 CAP 21EES0326G,N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}}1 {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:TLACHICHUCA, lon:-97.427269, lat:19.112182}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1556075.07 1556075.07 1556075.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}}

2024 4 PUE240202353568 Proyecto de inversión 10892326.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.089232689E7, modificado:1.089232689E7}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15 ORIENTE CON UNA LONGITUD DE 1,061.04 METROS Y EN DIAGONAL BENITO JUAREZ CON UNA LONGITUD DE 150.93 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA - 7117921 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 71179 S 6848 6395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11802.75, meta_modificada:11802.75}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 15 ORIENTE Y PROLONGACION DIAGONAL BENITO JUAREZ PUEBLO SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE 18 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 SUR, CALLE 9 ORIENTE CALLE 15 ORIENTE DESDE 12 S, lon:-98.42662576, lat:19.04034514}}29-04-2024 01-07-2024 10892326.89 10892326.89 9927084.99 9927084.99 9927084.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE044/SA/SI-20240366, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.00984321E7, importe_modificado:1.00984321E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11802.75}}{2353568/proyecto_INICIO, 2353568/proyecto_PROCESO, 2353568/proyecto_FIN, 2353568/proyecto_PROCESO, 2353568/proyecto_FIN, 2353568/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443017 Proyecto de inversión 1651.44 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651.44, modificado:1650.24}}240803 FBR2019 INT 21AOS4061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21AOS4061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240803 N 0 0 1009 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Ejido Teopuxco , Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}12-09-2024 31-10-2024 1650.24 1650.24 1581.66 1581.66 1581.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443020 Proyecto de inversión 24241.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24241.99, modificado:24224.33}}240803 FBR 2021 CAP 21AOS4061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21AOS4061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240803 N 0 0 1009 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Ejido Teopuxco , Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}12-09-2024 31-10-2024 24224.33 24224.33 23217.71 23217.71 23217.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302444815 Proyecto de inversión 209759.59 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209759.59, modificado:208638.55}}240515 FSR 2020 INT 21EUT0002G CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240515 N 0 0 1259 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.76, meta_modificada:930.76}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.4518, lat:18.61729}}20-09-2024 29-10-2024 208638.55 208638.55 186113.4 186113.4 186113.4 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350154 Proyecto de inversión 20444317.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.044431791E7, modificado:1.988937337E7}}REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA E.C. KM.13.0 ( INTERMIXTECA ) - TEOPANTLAN - (POPOCHOYO) TRAMO TEOPANTLAN ¿ SAN JUAN EPATLÁN, EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN EPATLÁN, SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, XOCHILTEPEC, TEOPANTLÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE EPATLÁN, SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, XOCHILTEPEC Y TEOPANTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230532 S 3756 3271 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115920.0, meta_modificada:115920.0}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CARRETERA E.C. KM.13.0 ( INTERMIXTECA ) - TEOPANTLAN - (POPOCHOYO) TRAMO TEOPANTLAN ¿ SAN JUAN EPATLÁN, lon:-98.368662, lat:18.641726}}23-11-2023 20-04-2024 19889373.37 16745255.5 16745255.5 16745255.5 16745255.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE104/SA/SI-20230532, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.671059974E7, importe_modificado:4.671059974E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115920.0}}{2350154/proyecto_INICIO, 2350154/proyecto_PROCESO, 2350154/proyecto_INICIO, 2350154/proyecto_PROCESO, 2350154/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402329852 Proyecto de inversión 48593209.44 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:3.743620855E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.115700089E7, modificado:1.115700089E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA QUECHOLAC ACATZINGO, EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC, ESTADO DE PUEBLA - 415637 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 415637 S 6341 6164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133480.0, meta_modificada:133480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 707 TRAMO QUECHOLAC - ACATZINGO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO QUECHOLAC, 75460 QUECHOLAC, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE-SUR CON JUAREZ Y CALLE MORELOS, CARRETERA EC KM. 16.5A ACATZINGO PALMARITO XALT, lon:-97.66454641, lat:18.95551306}}12-12-2023 31-12-2023 11157000.89 11157000.89 11157000.89 11157000.89 11157000.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE169/SA/SI-20230735, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.743620854E7, importe_modificado:3.743620854E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133480.0}}{2329852/proyecto_INICIO, 2329852/proyecto_PROCESO, 2329852/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401855 Proyecto de inversión 10000000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9787995.46}}EX CONVENTO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240727 S 1944 1732 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}1 {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Av Libertad, Tochimilco, Puebla, lon:-98.573189, lat:18.8928}}31-05-2024 31-12-2024 9787995.46 9787995.46 9787995.46 9787995.46 9787995.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN007/SA/SI-PNR20240727, contratista:GRUPO FARLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9787995.47, importe_modificado:9787995.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}{2401855/proyecto_INICIO, 2401855/proyecto_PROCESO, 2401855/proyecto_FIN, 2401855/proyecto_PROCESO, 2401855/proyecto_INICIO, 2401855/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-17}}{obs1: {observación:VERIFICAR CENTAVO., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:VERIFICAR CENTAVO., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:VERIFICAR CENTAVO., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:VERIFICAR CENTAVO., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}}

2024 4 PUE240402511842 Proyecto de inversión 1146341.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146341.67, modificado:1146341.67}}240594 FMS2024R 21EBH0152D CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SIETE AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, DIRECCIÓN Y LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-2C, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21EBH0152D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240594 N 0 0 412 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Heliotropos San Ramon Castillotla, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72040, lon:-98.263408, lat:18.962255}}22-07-2024 19-10-2024 1146341.67 1146341.67 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 294.35/ 1796.64
OBRA DE RECURSOS COMBINADOS, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:
  09/01/2025 10:51:41 AM  maribeltecuanhueys - Capturista
     EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 294.35/ 1796.64 OBRA DE RECURSOS COMBINADOS   , trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401611 Proyecto de inversión 7000000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6861325.17}}TEMPLO DE SAN MARTÍN CABALLERO HUAQUECHULA 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura S 1744 1607 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.19, meta_modificada:626.19}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:HUAQUECHULA, lon:-98.5404742, lat:18.77005189}}15-07-2024 31-12-2024 6861325.17 6861325.17 6861325.17 6861325.17 6861325.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN008/SA/SI-PNR20240729, contratista:Conservación y Mantenimiento de Espacio, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6861325.19, importe_modificado:6861325.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.19}}{2401611/proyecto_INICIO, 2401611/proyecto_FIN, 2401611/proyecto_PROCESO, 2401611/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-17}}{obs1: {observación:VERIFICAR MONTO POR CENTAVOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO POR CENTAVOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTO POR CENTAVOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTO POR CENTAVOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}}

2024 4 PUE240202354838 Proyecto de inversión 1377447.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1377447.06, modificado:1364125.1}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE ALDAMA INICIANDO EN LA AVENIDA HIDALGO CON UNA LONGITUD DE 151.48 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 15215421 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 152154 S 1390 1576 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:942.82, meta_modificada:942.82}}1 {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, 75630 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE ABASOLO CALLE ALDAMA ENTRE MIGUEK HIDALGO Y CAMINO REAL A UNA CU, lon:-97.87407213, lat:18.81824371}}28-06-2024 30-08-2024 1364125.1 1364125.1 1364125.1 1364125.1 1364125.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE106/SA/SI-20240500, contratista:GRUPO EFEKTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1364125.1, importe_modificado:1364125.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:942.82}}{2354838/proyecto_INICIO, 2354838/proyecto_PROCESO, 2354838/proyecto_FIN, 2354838/proyecto_PROCESO, 2354838/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349744 Proyecto de inversión 41677975.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.167797502E7, modificado:4.080029667E7}}PROYECTO INTEGRAL PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA. EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA. EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240320 S 806262 735970 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10615.8, meta_modificada:10615.8}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA, lon:-98.1862519, lat:19.0297843}}08-03-2024 06-05-2024 40800296.67 40800296.67 40800296.67 40800296.67 40800296.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE008/SA/SI-20240320, contratista:ARKY JOMAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.080029667E7, importe_modificado:4.080029667E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10615.8}}{2349744/proyecto_INICIO, 2349744/proyecto_FIN, 2349744/proyecto_PROCESO, 2349744/proyecto_FIN, 2349744/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102346477 Proyecto de inversión 20521960.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.752196041E7, modificado:1.710639904E7}}CONSTRUCCION DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN A LA LOCALIDAD DE ZITLALA CON UNA LONGITUD DE 1,982.70 METROS, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 2576721 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 25767 S 1362 1347 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15928.13, meta_modificada:15928.13}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO HUEYTLALPAN - ZITLALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA CUARTA SECCIÓN (POTZILLI), 73437 CUARTA SECCIÓN (POTZILLI), HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO HUETLALPAN-ZITLALA Y CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA CARRETE, lon:-97.68077953, lat:20.02716753}}12-03-2024 10-06-2024 20106399.04 20106399.04 20106399.04 20106399.04 20106399.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE029/SA/SI-20240325, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.010639904E7, importe_modificado:2.010639904E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15928.13}}{2346477/proyecto_INICIO, 2346477/proyecto_PROCESO, 2346477/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443316 Adquisición 103754.96 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103754.96, modificado:103754.96}}240707 FSR 2022 21EUT1004L SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240707 N 0 0 2585 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Prolongación de la 1 Sur Num. Ext. 1101 , San Pablo Tepetzingo Tehuacán Puebla CP. 75700, lon:-97.349061, lat:18.411152}}01-01-2024 31-12-2024 103472.3 103472.3 31041.69 31041.69 31041.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443346 Adquisición 573.88 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573.88, modificado:573.88}}240710 FSR 2020 21DIT0003L ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD; PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21DIT0003L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240710 N 0 0 571 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Calle Kilometro 19.5 Carretera Palomas-tlapa , Tecomatlán Tecomatlán Puebla CP. 74870, lon:-98.31036, lat:18.12228}}01-01-2024 31-12-2024 573.88 573.88 573.88 573.88 573.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443467 Adquisición 3682591.85 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682591.85, modificado:3682591.85}}240750 FSR 2023 21ESU0056V EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES; EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21ESU0056V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240750 N 0 0 729 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:129.0, meta_modificada:129.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion: Calle Jose Mara Morelos , Rafael J. García Chilchotla Puebla CP. 75070, lon:-97.183442, lat:19.255497}}01-01-2024 31-12-2024 3666658.55 3666658.55 1099997.56 1099997.56 1099997.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443489 Adquisición 2708.21 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2708.21, modificado:2708.21}}240753 FSR 2020 21EUT0005D ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21EUT0005D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240753 N 0 0 414 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Boulevard Audi Sur San Jose Chiapa , San José Chiapa, San José Chiapa, Puebla CP. 75010 , lon:-97.768833, lat:19.242071}}01-01-2024 31-12-2024 2707.09 2707.09 2707.09 2707.09 2707.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443507 Adquisición 61.08 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61.08, modificado:61.08}}240756 FSR 2017 21EPO0003I ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DE MECATRÓNICA, SISTEMAS AUTOMOTRICES Y EQUIPAMIENTO PARA LOS GIMNASIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240756 N 0 0 2275 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle Tercer Carril del Ejido Serrano Cuanalá , Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla CP. 72640, lon:-98.328333, lat:19.110556}}01-01-2024 31-12-2024 61.08 61.08 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443519 Adquisición 30813.01 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30813.01, modificado:30813.01}}240756 FSR 2022 21EPO0003I ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DE MECATRÓNICA, SISTEMAS AUTOMOTRICES Y EQUIPAMIENTO PARA LOS GIMNASIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240756 N 0 0 2275 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle Tercer Carril del Ejido Serrano Cuanalá , Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla CP. 72640, lon:-98.328333, lat:19.110556}}01-01-2024 31-12-2024 30813.01 30813.01 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443532 Adquisición 84731.91 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84731.91, modificado:84731.91}}240828 FSR 2021 21EUT0001H ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA BRINDAR MAYOR COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE RED E INTERNET; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240828 N 0 0 6360 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antiguo Camino A la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72300, lon:-98.15172, lat:19.06061}}01-01-2024 31-12-2024 84240.97 84240.97 25272.29 25272.29 25272.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443542 Adquisición 3489552.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3489552.99, modificado:3489552.99}}240829 FS 2024 21EUT1004L EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO Y MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y AREAS ESTRATÉGICAS; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240829 N 0 0 2585 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion: Prolongación de la 1 Sur Num. Ext. 1101 , San Pablo Tepetzingo Tehuacán Puebla CP. 75700, lon:-97.349061, lat:18.411152}}01-01-2024 31-12-2024 3482419.44 3482419.44 1044725.83 1044725.83 1044725.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401886 Proyecto de inversión 37147190.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.714719054E7, modificado:3.640931783E7}}PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DE LA REFORMA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240449 S 806262 735970 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6863.08, meta_modificada:6863.08}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Ejército de Oriente S/N Zona los Fuertes de Guadalupe y Loreto, 72260 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.183864, lat:19.057014}}19-06-2024 06-10-2024 36409317.83 36409317.83 36409317.82 36409317.82 36409317.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE114/SA/SI-20240449, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.640931783E7, importe_modificado:3.640931783E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6863.08}}{2401886/proyecto_PROCESO, 2401886/proyecto_INICIO, 2401886/proyecto_PROCESO, 2401886/proyecto_INICIO, 2401886/proyecto_PROCESO, 2401886/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302407718 Proyecto de inversión 5981854.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5981854.44, modificado:5862507.9}}CONSTRUCCION DE CAMINO ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL AVENIDA GENERAL PORFIRIO DIAZ EN SAN ISIDRO CHIGNAULTA ESTADO DE PUEBLA - 315317 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 315317 S 1637 1524 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3899.29, meta_modificada:3899.29}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - TEZIUTLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO ENCINO RICO, 73956 SAN ISIDRO, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO ARCO SUR Y AVENIDA GENERAL PORFIRIO DÍAZ, CAMINO ANTIGUA VÍA DEL FERROC, lon:-97.38173788, lat:19.80081545}}28-08-2024 21-10-2024 5862507.9 5862507.9 5862507.9 5862507.9 5862507.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE225/SA/SI-20240720, contratista:SOLUCIONES EN ARQUITECTURA SEINA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8149918.72, importe_modificado:8149918.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3899.29}}{2407718/proyecto_INICIO, 2407718/proyecto_PROCESO, 2407718/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442400 Proyecto de inversión 2969082.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2969082.16, modificado:2909283.84}}CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL CAMINO QUE VA DE SAN MATEO SOLTEPEC A SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA DEL KM 2+688 AL 6+375, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MATEO SOLTEPEC Y SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, EN LOS MUNICIPIOS DE SOLTEPEC Y ACATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicaciones Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240619 S 5045 4856 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6967.45, meta_modificada:6967.45}}1 {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:SOLTEPEC A SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA DEL KM 2+688 AL 6+375, , lon:-97.760353, lat:19.072235}}18-07-2024 15-09-2024 2909283.84 2909283.84 2909283.83 2909283.83 2909283.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE188/SA/SI-20240619, contratista:COESTARQ CONSTRUCCIONES CON ESTILO ARQUITECTONICO, S. A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2909283.84, importe_modificado:2909283.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6967.45}}{2442400/proyecto_INICIO, 2442400/proyecto_PROCESO, 2442400/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO  , trimestre:4.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302407764 Proyecto de inversión 2333977.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2333977.01, modificado:2287410.82}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONTINUACION DE CAMINO ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL AVENIDA GENERAL PORFIRIO DIAZ EN TEZIUTLAN, ESTADO DE PUEBLA - 31665821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 316658 S 33939 28910 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.41, meta_modificada:1521.41}}1 {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AVENIDA GENERAL PROFIRIO DÍAZ BARRIO EL FRESNILLO, 73887 TEZIUTLÁN, TEZIUTLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO ANTIGUA VIA DEL FERROCARIL Y CALLE INDEPENDENCIA, CONTINUACION DE CAMINO ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL EN DONDE SE EMPIEZA A DENO, lon:-97.38049588, lat:19.80437714}}20-08-2024 21-10-2024 2287410.82 2287410.82 2287410.82 2287410.82 2287410.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE225/SA/SI-20240720, contratista:SOLUCIONES EN ARQUITECTURA SEINA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8149918.72, importe_modificado:8149918.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1521.41}}{2407764/proyecto_INICIO, 2407764/proyecto_PROCESO, 2407764/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401817 Proyecto de inversión 4543041.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4543041.63, modificado:4474140.28}}CONSERVACIÓN DEL BOULEVARD INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DEL CAMINO PERIMETRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL, UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE PEQUEÑAS ESPECIES Y SAN JOSÉ CHIAPA EN LOS MUNICIPIOS DE NOPALUCAN Y SAN JOSÉ CHIAPA, DEL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240376 S 3265 3072 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:18400.0, meta_modificada:18400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CAMINO PERIMETRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL, UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE PEQUEÑAS ESPECIES Y SAN JOSÉ CHIAPA EN LOS MUNICIPIOS DE NOPALUCAN Y SAN JOSÉ CHIAPA, DEL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.765838, lat:19.223067}}26-04-2024 25-05-2024 4474140.28 4474140.28 4474140.28 4474140.28 4474140.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE050/SA/SI-20240376, contratista:22.30+ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4474140.28, importe_modificado:4474140.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:18400.0}}{2401817/proyecto_INICIO, 2401817/proyecto_FIN, 2401817/proyecto_PROCESO, 2401817/proyecto_FIN, 2401817/proyecto_PROCESO, 2401817/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441871 Proyecto de inversión 1170140.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170140.85, modificado:1154352.34}}240640 FMSR 2024 CAP 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240640 N 0 0 347 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000 , lon:-98.231391, lat:19.039541}}17-07-2024 14-10-2024 1154352.34 1154352.34 1154352.34 1154352.34 1154352.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401541 Proyecto de inversión 6573.85 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6573.85, modificado:6442.6}}240557 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B Y C"; EN LA TELESECUNDARIA CADETE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 21ETV0135W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240557 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:213, localidad:17, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUM 15,LA UNION C.P. 73241, lon:-97.869651, lat:20.26}}01-01-2024 31-12-2024 6442.6 6442.6 4452.74 4452.74 4452.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 328.08, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 328.08, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349885 Proyecto de inversión 11255782.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5627891.07, modificado:5627891.07}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5627891.07, modificado:5627891.07}}SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL DISTRIBUIDOR VIAL EJÉRCITO DE ORIENTE 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240322 S 806262 735969 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:carretera federal Puebla-Tehuacán, lon:-98.148189, lat:19.041978}}21-02-2024 16-11-2024 7626433.69 7626433.69 7626433.69 7626433.69 7626433.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SROP/LPN001/SA/SI-20240322, contratista:COORPORATIVO EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.099584482E7, importe_modificado:1.099584482E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.69}}{2349885/proyecto_INICIO, 2349885/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302440511 Proyecto de inversión 2139322.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139322.14, modificado:2096527.67}}240859 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240859 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DML0020FN 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.77, meta_modificada:1138.77}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:Calle Héctor Lezama Surroca Santa Maria Coapan, Santa María Coapan Tehuacán Puebla CP. 75857, lon:-97.399889, lat:18.433165}}01-01-2024 31-12-2024 2096527.67 2096527.67 1885537.82 1885537.82 1885537.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1047.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL FOLIO PUE240302440511 SE CANCELA POR ESTAR DUPLICADO.
EL FOLIO PUE240402510239 ES EL CORRECTO., trimestre:4.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443026 Proyecto de inversión 335725.58 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335725.58, modificado:335481.05}}240803 FBR 2023 CAP 21AOS4061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21AOS4061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240803 N 0 0 1009 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Ejido Teopuxco , Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}12-09-2024 31-10-2024 335481.05 335481.05 321540.46 321540.46 321540.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401897 Proyecto de inversión 10523673.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.052367334E7, modificado:1.026428168E7}}CONSTRUCCIÓN DE VIVERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAMOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, ESTADO DE PUEBLA. 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240381 S 1320 1320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1735.66, meta_modificada:1735.66}}1 {geo1: {cve_municipio:208, localidad:7, direccion:CONSTRUCCIÓN DE VIVERO EN LA LOCALIDAD DE CAMOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACATLÁN,  ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.047737, lat:20.036906}}26-04-2024 24-07-2024 10264281.68 10264281.68 10264281.68 10264281.68 10264281.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE049/SA/SI-20240381, contratista:GUTU & GALLEGOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.026428168E7, importe_modificado:1.026428168E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1735.66}}{2401897/proyecto_INICIO, 2401897/proyecto_PROCESO, 2401897/proyecto_FIN, 2401897/proyecto_PROCESO, 2401897/proyecto_FIN, 2401897/proyecto_PROCESO, 2401897/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441499 Proyecto de inversión 1169.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169.17, modificado:1168.72}}240627 FMSR 2020 INT 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240627 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}19-07-2024 16-09-2024 1168.72 1168.72 1168.72 1168.72 1168.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443320 Adquisición 1.19 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.19, modificado:1.19}}240708 FSR 2016 21EUT1003M ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES ÁREA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ CLAVE 21EUT1003M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240708 N 0 0 2585 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Tecnologica Num. Ext. 1000 , Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla CP. 73080, lon:-97.959115, lat:20.245222}}01-01-2024 31-12-2024 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202400872 Proyecto de inversión 7862620.7 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7862620.7, modificado:7678910.13}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO QUE VA DE AYOTLA A SAN JUAN EPATLÁN, EN LAS LOCALIDADES DE AYOTLA Y SAN JUAN EPATLÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE XOCHILTEPEC Y EPATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240384 S 1744 1788 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14052.89, meta_modificada:14052.89}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CAMINO QUE VA DE AYOTLA A SAN JUAN EPATLÁN, lon:-98.372132, lat:18.649675}}31-05-2024 27-09-2024 7678910.13 7678910.13 7678910.13 7678910.13 7678910.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE078/SA/SI-20240384, contratista:DEL CARMEN CARRETERAS Y PUENTES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9178910.13, importe_modificado:9178910.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14052.89}}{2400872/proyecto_INICIO, 2400872/proyecto_PROCESO, 2400872/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443456 Adquisición 61744.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61744.89, modificado:24142.27}}240750 FSR 2022 21ESU0056V EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES; EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21ESU0056V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240750 N 0 0 729 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:129.0, meta_modificada:129.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion: Calle Jose Mara Morelos , Rafael J. García Chilchotla Puebla CP. 75070, lon:-97.183442, lat:19.255497}}01-01-2024 31-12-2024 24037.81 24037.81 7211.34 7211.34 7211.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302444818 Proyecto de inversión 4212623.77 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4212623.77, modificado:4190109.71}}240515 FSR 2021 CAP 21EUT0002G CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240515 N 0 0 1259 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.76, meta_modificada:930.76}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.4518, lat:18.61729}}20-09-2024 29-10-2024 4190109.71 4190109.71 3737734.92 3737734.92 3737734.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202353547 Proyecto de inversión 3134183.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3134183.22, modificado:3056917.78}}CONSTRUCCION CON ADOQUIN DE LA CALLE MORELOS, INICIANDO EN LA AVENIDA CUAUHTEMOC CON UNA LONGITUD DE 389.17 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA - 7041021 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 70410 S 503 446 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2802.02, meta_modificada:2802.02}}1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO TERCERA SECCION, 74930 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLÁS BRAVO CALLE MORELOS INCIANDO EN AVENIDA CUAUTHEMOC ENTRE LAS CALL, lon:-97.85537504, lat:18.21980753}}03-05-2024 02-07-2024 3056917.78 3056917.78 3056917.78 3056917.78 3056917.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE057/SA/SI-20240370, contratista:LECONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3056917.78, importe_modificado:3056917.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2802.02}}{2353547/proyecto_INICIO, 2353547/proyecto_PROCESO, 2353547/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354976 Proyecto de inversión 14799998.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6769005.29, modificado:6769005.29}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8030993.55, modificado:8030993.55}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO ESCOLAR GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21AOS4045J, UBICADO LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. - 15594721 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos155947 S 654 638 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1292.0, meta_modificada:1292.0}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CAMINO VIEJO A CARPINTEIROS Y , LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AVENIDA HIDALGO SN ENTRE CAMINO VIEJO A CARPINTEIROS, lon:-97.899317, lat:18.988066}}20-06-2024 10-10-2024 14799998.84 14799998.84 8028732.43 8028732.43 8028732.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-011/2024-C, contratista:JAVIER GARCÍA HERNÁNDEZ, convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:1.479583192E7, importe_modificado:1.479583192E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2354976/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6976.18, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6976.18, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}{obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401661 Proyecto de inversión 501187.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501187.82, modificado:499416.28}}240632 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL JARDÍN DE NIÑOS CAPEP GUADALUPE HIDALGO CLAVE 21DJN2294J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240632 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72490, lon:-98.251455, lat:18.979806}}01-01-2024 31-12-2024 499416.28 499416.28 284994.59 284994.59 284994.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202355290 Proyecto de inversión 3780833.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3780833.44, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TEJERIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, ESTADO DE PUEBLA - 16931921 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 169319 S 92 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2153.26, meta_modificada:2153.26}}1 {geo1: {cve_municipio:216, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEJERÍA-SAN ANTONIO BUENAVISTA - ZOQUIAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 73540 SAN ANTONIO BUENAVISTA, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE CALLE TEJERÍA Y , TERRACERIA DENOMINDA TEJERÍA , lon:-97.59942945, lat:19.99598691}}04-07-2024 10-09-2024 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE080/SA/SI-20240450, contratista:ARKY JOMAN S DE R L DE C V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.172599758E7, importe_modificado:1.172599758E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2355290/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:TERMINACION ANTICIPADA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302444836 Proyecto de inversión 506447.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506447.74, modificado:503741.07}}240515 FSR 2021 INT 21EUT0002G CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240515 N 0 0 1259 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.76, meta_modificada:930.76}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.4518, lat:18.61729}}20-09-2024 29-10-2024 503741.07 503741.07 449355.91 449355.91 449355.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302444839 Proyecto de inversión 1325065.14 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325065.14, modificado:1317983.43}}240515 FSR 2023 CAP 21EUT0002G CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240515 N 0 0 1259 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20721.78, meta_modificada:20721.78}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.4518, lat:18.61729}}20-09-2024 29-10-2024 1317983.43 1317983.43 1175690.62 1175690.62 1175690.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302444845 Proyecto de inversión 24134.22 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24134.22, modificado:24005.24}}240515 FSR 2023 INT 21EUT0002G CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240515 N 0 0 1259 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.4518, lat:18.61729}}20-09-2024 29-10-2024 24005.24 24005.24 21413.57 21413.57 21413.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350002 Proyecto de inversión 28418408.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.841840849E7, modificado:2.841840849E7}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA E.C. (KM. 100 CARR. FEDERAL MEX.-PUE.)-SAN ANDRÉS CALPAN, PERTENECIENTE A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL, EN LAS LOCALIDADES DE CHOLULA DE RIVADAVIA Y SAN ANDRÉS CALPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y CALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240345 S 57495 52959 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92750.0, meta_modificada:92750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PUEBLA, lon:-98.307506, lat:19.062484}}01-04-2024 29-06-2024 27850733.61 27850728.79 27850728.79 27850728.79 27850728.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE026/SA/SI-20240345, contratista:JHV OBRA CIVIL Y SUMINISTROS MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.785073361E7, importe_modificado:2.785073361E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92750.0}}{2350002/proyecto_INICIO, 2350002/proyecto_PROCESO, 2350002/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:MONTO COMPROMETIDO CORREGIDO, OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-21}}{obs1: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240302407858 Proyecto de inversión 8391705.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8391705.61, modificado:1.05478849E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA TLANEPANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA. - 325756 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 325756 S 17464 16029 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23310.0, meta_modificada:23310.0}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 510 TRAMO TEPEACA-SAN PABLO ACTIPAN - MIXTLA-TLANEPANTLA KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN PABLO ACTIPAN, 75219 SAN PABLO ACTIPAN, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE 7 SUR Y CARRETERA TEPEACA-SAN PABLOACTIPAN-MIXTLA-T, lon:-97.90103675, lat:18.93923793}}01-07-2024 01-10-2024 10547884.9 10547884.9 10276846.89 10276846.89 10276846.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE098/SA/SI-20240477, contratista:PAVIMENTOS M&S  S .A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.213038489E7, importe_modificado:2.213038489E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23310.0}}{2407858/proyecto_INICIO, 2407858/proyecto_PROCESO, 2407858/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354688 Proyecto de inversión 1222501.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143672.08, modificado:143672.08}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1078829.21, modificado:1062545.2}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO E QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA U1C, EN EL BACHILLERATO GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EBH0592A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 14796221 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos147962 S 129 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.0, meta_modificada:276.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE B 143 PONIENTE INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, 72498 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 19 SUR Y CALLE 21 SUR, PRIVADA 143 A PONIENTE EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE B , lon:-98.269218, lat:18.975644}}20-06-2024 20-08-2024 1206217.28 1206217.28 732949.12 732949.12 732949.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-009/2024-P, contratista:"GRUPO ECOLOGICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.", convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:1204048.67, importe_modificado:1204048.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.65}}{2354688/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 219.82, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 219.82, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}{obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401747 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:663933.74}}240678 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA CLAVE 21EJN1230R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240678 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 11 SUR 145 PONIENTE C.P. 72490, lon:-98.265995, lat:18.970585}}01-01-2024 31-12-2024 663933.74 663933.74 472906.3 472906.3 472906.3 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.76}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230302238166 Proyecto de inversión 4830838.91 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:966167.78, modificado:966167.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864671.13, modificado:3728788.72}}CONSTRUCCION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CON ADOQUIN, INICIANDO EN CALLE REFORMA CON UNA LONGITUD DE 600 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TEPANACITLA, GUADALUPE TEPANACITLA, EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 14365421 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 143654 S 179 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4020.0, meta_modificada:4020.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO RANCHERIA TEPANACITLA (GUADALUPE TEPANACITLA), 75396 TEPANACITLA (GUADALUPE TEPANACITLA), HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y , ALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO INICIANDO EN CALLE REFORMA HASTA UNA , lon:-98.02180916, lat:18.72734079}}13-07-2023 14-11-2023 3728788.72 3728788.72 3728788.72 3728788.72 3728788.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE016/SA/SI-20230219, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAX Y CAM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3728788.72, importe_modificado:3728788.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4020.0}}{2238166/proyecto_INICIO, 2238166/proyecto_PROCESO, 2238166/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401725 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:665475.81}}240698 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 21DCC0868C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240698 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE A LA AURORA , lon:-98.044728, lat:20.168217}}01-01-2024 31-12-2024 665475.81 665475.81 483002.69 483002.69 483002.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401401 Proyecto de inversión 2205845.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205845.99, modificado:2184378.09}}240534 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B, G E I"; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR2784O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TZICATLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240534 N 0 0 336 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:TZICATLÁN, lon:-98.75612, lat:18.451581}}01-01-2024 31-12-2024 2184378.09 2184378.09 2184378.09 2184378.09 2184378.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354757 Proyecto de inversión 8940279.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8940279.19, modificado:8848654.65}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ATLIXCO CUAUTLA, CON UNA LONGITUD DE 1,900 METROS, EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, EN EL MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 14921821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 149218 S 1053 926 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11400.0, meta_modificada:11400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ATLIXCO - CUAUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 PUEBLO COHUECAN, 74520 COHUECAN, COHUECAN PUEBLA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y , CALLE INDEPENDENCIA CAMINO ATLIXCOCUAUTLA INICIANDO DONDE TERMINA EL TRAMO CON AS, lon:-98.72412418, lat:18.7819827}}28-06-2024 29-08-2024 8848654.65 8848654.65 8848654.65 8848654.65 8848654.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE153/SA/SI-20240519, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8848654.65, importe_modificado:8848654.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11400.0}}{2354757/proyecto_PROCESO, 2354757/proyecto_INICIO, 2354757/proyecto_PROCESO, 2354757/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102349781 Proyecto de inversión 12159475.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.215947535E7, modificado:1.190800981E7}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA: TIANGUISMANALCO ¿ SAN FRANCISCO BUENA VISTA ¿ EL CERRIL, EN LAS LOCALIDADES DE TIANGUISMANALCO Y SAN FRANCISCO BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PERTENECIENTE A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240338 S 3360 3142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35000.0, meta_modificada:35000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion: CARRETERA: TIANGUISMANALCO ¿ SAN FRANCISCO BUENA VISTA ¿ EL CERRIL, lon:-98.448219, lat:18.977759}}01-04-2024 30-05-2024 11908009.81 11908009.81 11908009.81 11908009.81 11908009.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE027/SA/SI-20240338, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.191647932E7, importe_modificado:1.191647932E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35000.0}}{2349781/proyecto_INICIO, 2349781/proyecto_PROCESO, 2349781/proyecto_INICIO, 2349781/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349870 Proyecto de inversión 38000000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8E7, modificado:3.743620854E7}}REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA QUECHOLAC-ACATZINGO, EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC, ESTADO DE PUEBLA 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230735 S 20193 19179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133480.0, meta_modificada:133480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA QUECHOLAC-ACATZINGO, lon:-97.75219, lat:18.97915}}11-12-2023 08-04-2024 37436208.54 37436208.54 37436208.54 37436208.54 37436208.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE169/SA/SI-20230735, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.743620854E7, importe_modificado:3.743620854E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133480.0}}{2349870/proyecto_INICIO, 2349870/proyecto_PROCESO, 2349870/proyecto_INICIO, 2349870/proyecto_PROCESO, 2349870/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401694 Proyecto de inversión 7671715.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7671715.82, modificado:7671715.82}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, EN EL ESTADO DE PUEBLAILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, EN EL ESTADO DE PUEBLA																																																																												 																																																																												 																																																																												 																																																																												 																																					REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240393 S 1576 1390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5691.45, meta_modificada:5691.45}}1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.489683, lat:19.4901472}}06-05-2024 19-07-2024 7556388.21 7556387.55 7556387.55 7556387.55 7556387.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE059/SA/SI-20240393, contratista:COMPAÑÍA PAVIMENTADORA URBANIZADORA EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7556388.21, importe_modificado:7556388.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5691.45}}{2401694/proyecto_PROCESO, 2401694/proyecto_INICIO, 2401694/proyecto_PROCESO, 2401694/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:MONTO COMPROMETIDO CORREGIDO, OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DLE PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-21}}{obs1: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240302441663 Proyecto de inversión 1490148.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490148.46, modificado:1490148.46}}CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230758 S 2084 1833 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1885.03, meta_modificada:1885.03}}1 {geo1: {cve_municipio:161, localidad:4, direccion:LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, lon:-97.584355, lat:18.580881}}08-12-2023 31-12-2023 1490148.46 1490145.77 1490145.77 1490145.77 1490145.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE167/SA/SI-20230758, contratista:OLIVIA NERI FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.457737072E7, importe_modificado:1.606751918E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.03}}{2441663/proyecto_INICIO, 2441663/proyecto_PROCESO, 2441663/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:MONTO COMPROMETIDO MODIFICADO, OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-21}}{obs1: {observación:VERIFICAR MONTO COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTO COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTO COMPROMETIDO, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240402511826 Proyecto de inversión 67539.15 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67539.15, modificado:67539.15}}240594 FMS2023R 21EBH0152D CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SIETE AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, DIRECCIÓN Y LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-2C, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21EBH0152D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240594 N 0 0 418 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Heliotropos San Ramon Castillotla, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72040, lon:-98.263408, lat:18.962255}}22-07-2024 19-10-2024 67539.15 67539.15 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6976.18
OBRA DE RECURSOS COMBINADOS, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6976.18
OBRA DE RECURSOS COMBINADOS, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354617 Proyecto de inversión 3474332.7 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2474332.7, modificado:2474332.7}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AVENIDA AYUNTAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEXCAL, MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA - 146137 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 146137 S 492 485 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2549.76, meta_modificada:2549.76}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA DE AYUNTAMIENTO BARRIO SAN ISIDRO (SAN ANTONIO), 75840 SAN MARTÍN ATEXCAL, ATEXCAL PUEBLA ENTRE CALLEJON DEL TORO Y CARRETERA COYOTEPEC-SAN MARTIN ATEXCAL-PINO SUAREZ, CALLE 2 ORIENTE AVENIDA DE AYUNTAMIENTO INICIANDO E, lon:-97.7309543, lat:18.3992788}}28-06-2024 30-08-2024 3401427.89 3401427.89 3401427.89 3401427.89 3401427.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE132/SA/SI-20240446, contratista:JTT PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3401427.89, importe_modificado:3401427.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2549.76}}{2354617/proyecto_INICIO, 2354617/proyecto_FIN, 2354617/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350152 Proyecto de inversión 7455915.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7455915.35, modificado:7443688.93}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA E.C. KM. 32.6. (SAN PEDRO-TLACUILOTEPEC.)-SAN PABLITO, EN LAS LOCALIDADES DE PACIOTLA, XOCHIMILCO Y SAN PABLITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230566 S 2628 2255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35632.0, meta_modificada:35632.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:13, direccion:CARRETERA E.C. KM. 32.6. (SAN PEDRO-TLACUILOTEPEC.)-SAN PABLITO, EN LAS LOCALIDADES DE PACIOTLA, XOCHIMILCO Y SAN PABLITO, lon:-98.14162, lat:20.295845}}29-11-2023 26-02-2024 7443688.93 7443688.93 7443688.92 7443688.92 7443688.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE117/SA/SI-20230566, contratista:RETZA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.551378307E7, importe_modificado:3.551378307E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35632.0}}{2350152/proyecto_PROCESO, 2350152/proyecto_INICIO, 2350152/proyecto_PROCESO, 2350152/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354621 Proyecto de inversión 10550155.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.055015527E7, modificado:1.055015527E7}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROFESOR ANTONIO RUANOVA VARGAS PONIENTE O 5 PONIENTE ENTRE CALLE CUAUHTEMOC SUR Y CALLE INDEPENDENCIA SUR 10 SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, ESTADO DE PUEBLA. - 14621221 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Igualdad Sustantiva 146212 S 16422 15273 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5631.65, meta_modificada:5631.65}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR ANTONIO RUANOVA VARGAS PONIENTE 5 PONIENTE BARRIO COCULCO, 75910 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC SUR Y CALLE INDEPENDENCIA SUR O 10 SUR, CALLE FRANCISCO I. MADERO PONIENTE CALLE PROFESOR , lon:-97.26014112, lat:18.37503695}}22-06-2024 28-09-2024 10290747.12 10290747.12 10290747.12 10290747.12 10290747.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE079/SA/SI-20240448, contratista:M&P CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.029074712E7, importe_modificado:1.029074712E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5631.65}}{2354621/proyecto_INICIO, 2354621/proyecto_PROCESO, 2354621/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202353689 Proyecto de inversión 25436753.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.043675389E7, modificado:1.98004507E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA ATZITZINTLA PASO CARRETAS CON UNA LONGITUD DE 10.094 M, EN LAS LOCALIDADES DE ATZITZINTLA, SAN JUAN HUILOAPAN Y PASO CARRETAS, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 7513621 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 75136 S 2639 2458 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64335.3, meta_modificada:64335.3}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO ATZITZINTLA - PASO CARRETAS KILÓMETRO 10 + 094 PUEBLO ATZITZINTLA, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE AVENIDA LA AURORA CRUCE JUAN DE LA BARRERA-ATZITZINTLA Y CALLE TAMAULIPAS-PASO CAR, lon:-97.32235049, lat:18.89809675}}15-05-2024 31-12-2024 24800450.7 24800450.7 24800450.7 24800450.7 24800450.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE128/SA/SI-20240407, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.48004507E7, importe_modificado:2.48004507E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64335.3}}{2353689/proyecto_INICIO, 2353689/proyecto_FIN, 2353689/proyecto_PROCESO, 2353689/proyecto_FIN, 2353689/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240402517583 Adquisición 282966.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282966.99, modificado:282966.99}}ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA21 Puebla 194 Venustiano Carranza Programa de Inversión de Adquisiciones Asistencia Social Sin identificar Municipio de Venustiano Carranza 12455 N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.67344105, lat:20.50760865}}30-12-2024 31-01-2025 282966.99 282966.99 282966.99 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVC-CM-003-12455-24, contratista:DANIEL HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:282966.99, importe_modificado:282966.99}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs5: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-23}, obs6: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-23}, obs7: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-23}, obs8: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240202402160 Proyecto de inversión 2676835.98 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2676835.98, modificado:2672275.03}}240711 CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL ALUMNADO; EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL AHUACATLÁN CLAVE 21ESU0055W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240711 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N C.P. 73330, lon:-97.8607, lat:20.00541}}01-01-2024 31-12-2024 2672275.03 2672275.03 2482205.8 2482205.8 2482205.8 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 232.48, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 232.48, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202402164 Proyecto de inversión 51892.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51892.02, modificado:51803.6}}240711 CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL ALUMNADO; EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL AHUACATLÁN CLAVE 21ESU0055W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240711 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N C.P. 73330, lon:-97.8607, lat:20.00541}}01-01-2024 31-12-2024 51803.6 51803.6 48119 48119 48119 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 232.48, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 232.48, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442014 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240760 FBR 2023 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL PREESCOLAR DEL BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRISÓSTOMO BONILLA CLAVE 21EJN0041S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240760 N 0 0 597 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard Hermanos Serdan Num. Ext. 203 Valle del Rey, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72140, lon:-98.223436, lat:19.065581}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1039109.85 1039109.85 1039109.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401596 Proyecto de inversión 6296060.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6296060.31, modificado:6163136.5}}RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MACHORRO, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA TEHUACÁN - CÓRDOBA, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240385 S 3402 3134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3586.39, meta_modificada:3586.39}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MACHORRO, CHAPULCO, lon:-97.410483, lat:18.62075}}13-06-2024 10-09-2024 6163136.5 6163136.5 6163136.5 6163136.5 6163136.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE100/SA/SI-20240385, contratista:COESTARQ CONSTRUCCIONES CON ESTILO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8663136.51, importe_modificado:8663136.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3586.39}}{2401596/proyecto_INICIO, 2401596/proyecto_PROCESO, 2401596/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202402263 Proyecto de inversión 1000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, LÍNEA 4 EN EL ESTADO DE PUEBLA (CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE) 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240528 S 922978 844890 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12841.33, meta_modificada:12841.33}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CUAUTLANCINGO, lon:-98.262722, lat:19.126117}}08-07-2024 05-10-2024 1000 1000 1000 1000 1000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN004/SA/SI-20240528, contratista:TRAFFICLIGHT DE MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.1810495503E8, importe_modificado:2.1810495503E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8196.62}}{2402263/proyecto_INICIO, 2402263/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302406125 Proyecto de inversión 1150584.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1150584.57, modificado:1138791.07}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 22 DE ABRIL, CALLE NUEVA Y AVENIDA GUILLERMO PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. - 26184321 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla261843 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.27, meta_modificada:432.27}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:, 00000 ACATLÁN DE OSORIO, ACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , CALLE 22 DE ABRIL CALLE NUEVA Y AVENIDA GUILLERMO PRIETO, lon:-98.04073118, lat:18.19814628}}07-05-2024 04-08-2024 1138791.07 1138791.07 1138791.07 1138791.07 1138791.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-058/CEASPUE-DAJ/240180, contratista:"EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE", S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1138791.07, importe_modificado:1138791.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.27}}{2406125/proyecto_INICIO, 2406125/proyecto_PROCESO, 2406125/proyecto_INICIO, 2406125/proyecto_PROCESO, 2406125/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202397808 Proyecto de inversión 341359.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN 2024, monto:85339.8, modificado:85339.8}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256019.41, modificado:249612.95}}AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TRES CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240185 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:SAN LORENZO , lon:-98.470887, lat:19.20664}}15-04-2024 13-07-2024 334952.75 334952.75 334952.75 334952.75 334952.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-034/CEASPUE-DAJ/240185, contratista:CONSTRUCTORES CIVILES DE TEPEACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:334952.75, importe_modificado:334952.75}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2397808/proyecto_INICIO, 2397808/proyecto_PROCESO, 2397808/proyecto_FIN, 2397808/proyecto_PROCESO, 2397808/proyecto_FIN, 2397808/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302407502 Proyecto de inversión 9001058.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9001058.91, modificado:8865822.82}}REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 30760821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla307608 S 12086 10818 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2547.1, meta_modificada:2547.1}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:, 00000 CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN MUICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, lon:-98.03642529, lat:19.83766687}}30-08-2024 31-10-2024 8865822.82 8865822.82 5884687.97 5884687.97 5884687.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-244/CEASPUE-DAJ/240187, contratista:LEUVEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8865822.82, importe_modificado:8865822.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2547.1}}{2407502/proyecto_INICIO, 2407502/proyecto_PROCESO, 2407502/proyecto_FIN, 2407502/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202396984 Proyecto de inversión 14843239.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.484323946E7, modificado:1.462076492E7}}REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MORELOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240191 N 0 0 2334 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:17, direccion:SAN JOSE MORELOS , lon:-97.647676, lat:19.501466}}03-07-2024 31-07-2024 14620764.92 14620764.92 14620764.92 14620764.92 14620764.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2396984/proyecto_PROCESO, 2396984/proyecto_INICIO, 2396984/proyecto_PROCESO, 2396984/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102349537 Proyecto de inversión 1632678.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN 2024, monto:408169.59, modificado:408169.59}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224508.76, modificado:1191389.72}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240196 N 0 0 209 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:PERICOTEPEC, lon:-97.61866, lat:18.611367}}22-03-2024 18-08-2024 1599559.31 1599559.31 1599559.31 1599559.31 1599559.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-018/CEASPUE-DAJ/240196, contratista:CONSTRUCTORES CIVILES DE TEPEACA, S.A.DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1599559.31, importe_modificado:1599559.31}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2349537/proyecto_INICIO, 2349537/proyecto_PROCESO, 2349537/proyecto_FIN, 2349537/proyecto_INICIO, 2349537/proyecto_PROCESO, 2349537/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202353986 Proyecto de inversión 33151931.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1.536431027E7, modificado:1.536431027E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.778762121E7, modificado:1.762080659E7}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA. - 94229 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla94229 S 20881 18322 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6467.45, meta_modificada:6467.45}}1 {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:, 00000 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , ZONA NORPONIENTE, lon:-97.95428442, lat:19.95223856}}30-07-2024 31-10-2024 32985116.86 32985116.86 15969059.49 15969059.49 15969059.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-184/CEASPUE-DAJ/240200, contratista:MARBAF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.298511686E7, importe_modificado:3.298511686E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2843.0}}{2353986/proyecto_INICIO, 2353986/proyecto_PROCESO, 2353986/proyecto_INICIO, 2353986/proyecto_PROCESO, 2353986/proyecto_INICIO, 2353986/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302406134 Proyecto de inversión 1801962.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:450490.71, modificado:450490.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1351472.13, modificado:1318816.82}}AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN, ESTADO DE PUEBLA. - 26245421 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla262454 S 82 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:676.74, meta_modificada:676.74}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:, 00000 ACATLÁN DE OSORIO, ACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , CALLE AZUCENAS Y LAS TORRES CALLE TEMAZCAL, lon:-98.04120184, lat:18.21727818}}14-03-2024 11-07-2024 1769307.53 1769307.53 1769307.53 1769307.53 1769307.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-010/CEASPUE-DAJ/240205, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS SAVE S.A. DE C.V, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1769307.53, importe_modificado:1769307.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:676.74}}{2406134/proyecto_INICIO, 2406134/proyecto_PROCESO, 2406134/proyecto_FIN, 2406134/proyecto_INICIO, 2406134/proyecto_PROCESO, 2406134/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302442053 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240767 FBR 2023 CAP 21DST0050C CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE ÚSOS MÚLTIPLES; EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM.43 CLAVE 21DST0050C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240767 N 0 0 1325 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 105 Poniente , Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 00000, lon:-98.23038, lat:18.993042}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1113052.9 1113052.9 1113052.9 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442058 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240768 FBR 2023 CAP 21DST0128Z CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM.118 CLAVE 21DST0128Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240768 N 0 0 733 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Carretera Resurreccion Kilometro 1 Centro, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72000, lon:-98.149074, lat:19.067546}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1116305.15 1116305.15 1116305.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442584 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240775 FBR 2023 CAP 21EPR0261U CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21EPR0261U, UBICADA EN LA CABECERA MUNCIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240775 N 0 0 1128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Licenciado Jesus Reyes Heroles Jesus Gonzalez Ortega, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72000, lon:-98.211309, lat:19.0767}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1039109.85 1039109.85 1039109.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442612 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240776 FBR 2023 CAP 21EPR0594I CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE ÚSOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EPR0594I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240776 N 0 0 721 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 6 Poniente Num. Ext. 216 , Tehuacán Tehuacán Puebla CP. 00000, lon:-97.39641, lat:18.469871}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1541924.34 1541924.34 1541924.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302440462 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240778 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO CLAVE 21EES0010I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240778 FAMREG FB-REM2024 CAP  21EES0010IN 0 0 567 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CHALCHICOMULA DE SESMA, lon:-97.44743, lat:18.995776}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1116305.12 1116305.12 1116305.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202400962 Proyecto de inversión 119553804.9 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1955380494E8, modificado:1.1955380494E8}}PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240308 S 15247 13876 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13253.5, meta_modificada:13253.5}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.914191, lat:18.96067}}14-06-2024 31-12-2024 119553804.9 117124943.4 117124943.4 117124943.4 117124943.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE154/SA/SI-20240308, contratista:CONSTRUCTORA SAN MARON S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.1712494343E8, importe_modificado:1.1712494343E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13253.5}}{2400962/proyecto_INICIO, 2400962/proyecto_FIN, 2400962/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302407531 Proyecto de inversión 22071510.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.207151068E7, modificado:6117565.98}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUE VA DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ A TLAMANCA DE HERNÁNDEZ, CON UNA LONGITUD DE 1,660.09 METROS, EN ZONGOZOTLA EJIDO ATLIPOPOCA EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 30886321 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 308863 S 2165 2064 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1291.2, meta_modificada:1291.2}}1 {geo1: {cve_municipio:215, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TEPANGO DE RODRIGUEZ - TLAMANCA DE HERNANDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 016 EJIDO ATLIPOPOCA, 73380 EJIDO ATLIPOPOCA, ZONGOZOTLA PUEBLA ENTRE CAMINO TEPANGO DE RODRIGUEZ TLAMANCA DE HERNADEZ LIMITE DE TEPETZIN, lon:-97.79860365, lat:19.98412296}}27-08-2024 29-08-2024 6117565.98 6117565.98 6117565.98 6117565.98 6117565.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE264/SA/SI-20240265, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAX Y CAM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.159934789E7, importe_modificado:2.159934789E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1291.2}}{2407531/proyecto_INICIO, 2407531/proyecto_PROCESO, 2407531/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202402449 Proyecto de inversión 12802994.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6347539.3, modificado:6585336.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6455454.82, modificado:6367609.13}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE OCOMANTLA A AHUAXINTITLA, EN LA LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240510 S 588 596 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8333.45, meta_modificada:8333.45}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.89472, lat:20.25417}}28-06-2024 25-09-2024 12952945.91 12952945.91 12952945.91 12952945.91 12952945.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN003/SA/SI-20240510, contratista:LEOBARDO GARCIA GAYOSSO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.262877126E7, importe_modificado:1.262877126E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8333.45}}{2402449/proyecto_INICIO, 2402449/proyecto_PROCESO, 2402449/proyecto_FIN, 2402449/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-17}}{obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}}

2024 4 PUE240102346435 Proyecto de inversión 52085936.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:5000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.708593642E7, modificado:3.452866207E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA EC. COATEPEC INTERSERRANA CAMOCUAUTLA CON UNA LONGITUD DE 4.52 KM Y CARRETERA E.C. ZACATLAN ZAPOTITLAN COATEPEC CON UNA LONGITUD DE 6.87 KM, EN LAS LOCALIDADES DE CAMOCUAUTLA, TAPAYULA Y COATEPEC, EN LOS MUNICIPIOS DE CAMOCUAUTLA Y COATEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 2464621 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 24646 S 1541 1504 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84581.2, meta_modificada:84581.2}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 118 TRAMO E.C. (COATEPEC INTERSERRANA) CAMOCUAUTLA - E.C. (ZACATLAN ZAPOTITLAN) COATEPEC KILÓMETRO 4 + 520 PUEBLO CAMOCUAULTA, TAPAYULA Y COATEPEC, 73420 CAMOCUAUTLA, CAMOCUAUTLA PUEBLA ENTRE CARRETER, lon:-97.75547756, lat:20.03233782}}22-03-2024 19-08-2024 38528662.07 38528662.07 38528662.06 38528662.06 38528662.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE068/SA/SI-20240269, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.852866207E7, importe_modificado:3.852866207E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84581.2}}{2346435/proyecto_INICIO, 2346435/proyecto_PROCESO, 2346435/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401769 Proyecto de inversión 6880780.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6880780.65, modificado:6748119.94}}REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240293 S 1147 964 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1562.6, meta_modificada:1562.6}}1 {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.54073491, lat:19.08989173}}26-04-2024 24-07-2024 6748119.94 6748119.94 6748119.94 6748119.94 6748119.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE048/SA/SI-20240293, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6748119.94, importe_modificado:6748119.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.6}}{2401769/proyecto_INICIO, 2401769/proyecto_PROCESO, 2401769/proyecto_INICIO, 2401769/proyecto_PROCESO, 2401769/proyecto_INICIO, 2401769/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441893 Proyecto de inversión 5058881.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5058881.04, modificado:4863527.95}}CONV-2024-002 FAMP NOR23 C 21ECB0023O CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B, C, F, J Y K"; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 23 CLAVE 21ECB0023O, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAQUIXTLA MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA."21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-002 FAMP NOR23 C 21ECB0023ON 0 0 781 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1861.82, meta_modificada:1861.82}}1 {geo1: {cve_municipio:208, localidad:18, direccion: Calle Aquiles Serdan, s/n,   Fracc. San Agustin,  Maquixtla,  Zacatlán, Puebla.  CP. 73310, lon:-97.96501, lat:19.92417}}12-09-2024 10-11-2024 4863527.95 4863527.95 1459058.39 1459058.39 1459058.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398286 Proyecto de inversión 4834067.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4834067.79, modificado:4780667.04}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240208 N 0 0 2600 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:san juan ixcaquixtla, lon:-97.828942, lat:18.467769}}26-04-2024 22-09-2024 4780667.04 4780667.04 4780667.04 4780667.04 4780667.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-047/CEASPUE-DAJ/240208, contratista:CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4780667.04, importe_modificado:4780667.04}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2398286/proyecto_INICIO, 2398286/proyecto_PROCESO, 2398286/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398321 Proyecto de inversión 5278873.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278873.03, modificado:4194870.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2024, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE ACATZINGO DE HIDALGO Y APIPILOLCO (LOS ÁLAMOS), MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240343 N 0 0 291 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:acatzingo , lon:-97.799058, lat:18.99398}}08-07-2024 08-07-2024 5194870.11 5194870.11 5194870.11 5194870.11 5194870.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-046/CEASPUE-DAJ/240343, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5194870.11, importe_modificado:5194870.11}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2398321/proyecto_INICIO, 2398321/proyecto_PROCESO, 2398321/proyecto_INICIO, 2398321/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102349545 Proyecto de inversión 3134482.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN 2024, monto:783620.66, modificado:783620.66}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350861.98, modificado:2301210.67}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONTROL EN LA LOCALIDAD DE EL ZOQUITAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240344 N 0 0 257 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:30, direccion:EL CAJON , lon:-97.937924, lat:20.315121}}11-04-2024 11-04-2024 3084831.33 3084831.33 3084831.33 3084831.33 3084831.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2349545/proyecto_INICIO, 2349545/proyecto_PROCESO, 2349545/proyecto_INICIO, 2349545/proyecto_PROCESO, 2349545/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401722 Proyecto de inversión 1500000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1494781.89}}240013 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "J" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRMARIA VICENTE SUÁREZ CLAVE 21DPR0926I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240013 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Amozoc de Mota , lon:-98.045705, lat:19.064484}}01-01-2024 31-12-2024 1494781.89 1494781.89 1494781.89 1494781.89 1494781.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS ES DE 417.03, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS ES DE 417.03, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442623 Proyecto de inversión 3571109.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3571109.98, modificado:3410544.87}}CONV-2024-004 FAMP RFIN23 I 21ETK0066K CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO DE ESCALERAS EN ESTRUCTURA U2-C EN EL EDIFICIO "D" Y OBRA EXTERIOR; EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 66 CLAVE 21ETK0066K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-004 FAMP RFIN23 I 21ETK0066KN 0 0 199 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Popocatepetl, sin numero, colonia El Triunfo , Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla,  CP. 72490, lon:-98.24459, lat:18.96286}}12-09-2024 10-11-2024 3410544.87 3410544.87 1023163.47 1023163.47 1023163.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401774 Proyecto de inversión 227760.06 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227760.06, modificado:226803.47}}240033 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B";EN LA SECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EES0245W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO ,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240033 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALZADA INDEPENDENCIA NUM 300 AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA C.P. 73570, lon:-97.415288, lat:20.10122}}01-01-2024 31-12-2024 226803.47 226803.47 68041.04 68041.04 68041.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 509.32, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}{obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240302442708 Proyecto de inversión 6423622.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6423622.64, modificado:6175346.45}}CONV-2024-006 FAMP RFIN23 I 21UBH0008I CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U2-C EN EL EDIFICIO "D" Y OBRA EXTERIOR; EN LA PREPARATORIA DE ZACATLÁN, PUEBLA DEL COMPLEJO REGIONAL NORTE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA,21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-006 FAMP RFIN23 I 21UBH0008IN 0 0 39619 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7154.31, meta_modificada:7154.31}}1 {geo1: {cve_municipio:208, localidad:18, direccion:Calle Real de Maquixtla  No. 7,  Colonia Barrio de Maquixtla, Zacatlan, Puebla. C.P. 72570 , lon:-97.97554, lat:19.92601}}12-09-2024 10-11-2024 6175346.45 6175346.45 1852603.84 1852603.84 1852603.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443190 Proyecto de inversión 2072952.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2072952.57, modificado:1984465.43}}CONV-2024-012 FAMP MTTO24 I 21ECB0002B REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F Y G " EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 22 CD. SERDÁN CLAVE 21ECB0002B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-012 FAMP MTTO24 I 21ECB0002BN 0 0 408 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2417.35, meta_modificada:2417.35}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Privada Manuel M. Flores Centro, Ciudad Serdán Chalchicomula de Sesma Puebla CP. 75520, lon:-97.4568, lat:18.98916}}12-09-2024 10-11-2024 1984465.43 1984465.43 595339.63 595339.63 595339.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102346464 Proyecto de inversión 16049427.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.454942795E7, modificado:1.441119387E7}}CONSTRUCCION DE CAMINO SIN NOMBRE TRAMO TECOLTEPEC A XALCUAHUTA DEL KM 2MAS100.00 AL 2MAS807.30 Y DEL 3MAS150.00 AL 4MAS275.96, LOCALIDADES DE TECOLTEPEC Y XALCUAHUTA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, ESTADO DE PUEBLA - 2536721 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 25367 S 528 513 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10392.04, meta_modificada:10392.04}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO TECOLTEPEC XALCUAHUTA KM 2+100.00 - TECOLTEPEC XALCUAHUTA KM 4+275.96 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO TECOLTEPEC Y XALCUAHUTA, 73566 TECOLTEPEC, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CAMINO TRAMO1 2100.00 A, lon:-97.5199123, lat:20.0902115}}05-03-2024 02-07-2024 14411193.87 14411193.87 14411193.87 14411193.87 14411193.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE007/SA/SI-20240318, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.591119387E7, importe_modificado:1.591119387E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10392.04}}{2346464/proyecto_INICIO, 2346464/proyecto_PROCESO, 2346464/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102346482 Proyecto de inversión 5811585.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4811585.72, modificado:4664932.56}}CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE VA DE GUADALUPE AMOLOCAYAN A SAN FRANCISCO EL ASTILLERO, CON UNA LONGITUD DE 709 METROS, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE AMOLOCAYAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 2588521 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 25885 S 139 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4615.59, meta_modificada:4615.59}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE AMOLOCAYAN - SAN FRANCISCO EL ASTILLERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 709 PUEBLO GUADALUPE AMOLOCAYAN, 74389 GUADALUPE AMOLOCAYAN, SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CAMI, lon:-98.34403503, lat:18.70956203}}22-03-2024 20-05-2024 5664932.56 5664932.56 5664932.56 5664932.56 5664932.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE021/SA/SI-20240244, contratista:COINCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5664932.56, importe_modificado:5664932.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4615.59}}{2346482/proyecto_PROCESO, 2346482/proyecto_INICIO, 2346482/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102350165 Proyecto de inversión 5224765.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5224765.55, modificado:5224765.55}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA: EC. (ATLIXCO -ATLIMEYAYA) - TIANGUISMANALCO - TECUANIPAN, PERTENECIENTE A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO TENANTITLA Y SAN PEDRO ATLIXCO, EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240337 S 684 766 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7260.0, meta_modificada:7260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:175, localidad:8, direccion:LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO TENANTITLA Y SAN PEDRO ATLIXCO EN EL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA., lon:-98.476325, lat:18.980642}}01-04-2024 30-05-2024 5224765.55 5100480.42 5100480.42 5100480.42 5100480.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7260.0}}{2350165/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:MONTO COMPROMETIDO CORREGIDO, OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DLE PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-21}}{obs1: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240102349708 Proyecto de inversión 24192576.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.419257679E7, modificado:2.363368676E7}}CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA A LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, DEL KM 1+300.00 AL KM 6+160.00, EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA Y TEACALCO DE DORANTES (SAN JOSÉ TEACALCO), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240324 S 2675 2497 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37908.0, meta_modificada:37908.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, DEL KM 1+300.00 AL KM 6+160.00, EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA Y TEACALCO DE DORANTES (SAN JOSÉ TEACALCO), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.541532, lat:18.770708}}15-03-2024 12-06-2024 23633686.76 23633686.76 23633686.76 23633686.76 23633686.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37908.0}}{2349708/proyecto_INICIO, 2349708/proyecto_PROCESO, 2349708/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402329384 Proyecto de inversión 40792511.21 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:2.210138257E7, modificado:2.210138257E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.869112864E7, modificado:1.869112864E7}}REHABILITACION DE CALLE VIA PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y BOULEVARD SOCORRO ROMERO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 40233821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 402338 S 155300 138525 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39090.94, meta_modificada:39090.94}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE VIA PUEBLA CIUDAD TEHUACÁN CENTRO, 75700 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y BOULEVARD SOCORRO ROMERO, CALLE VÍA PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y BOULEVARD SOCORRO ROMERO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN EN EL M, lon:-97.40211223, lat:18.46606357}}24-10-2023 30-12-2023 18691128.64 18691128.64 18691128.64 18691128.64 18691128.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE085/SA/SI-20230455, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.079251121E7, importe_modificado:4.079251121E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39090.94}}{2329384/proyecto_INICIO, 2329384/proyecto_FIN, 2329384/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102346485 Proyecto de inversión 15182206.4 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.51822064E7, modificado:1.51822064E7}}REHABILITACIO DE LA CARRETERA TEPEACA TECALI DE HERRERA, EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS AJAJALPAN, SAN JOAQUIN, GUADALUPE Y TECALI DE HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 2598721 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 25987 S 4846 4588 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47280.82, meta_modificada:47280.82}}1 {geo1: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 529 TRAMO TEPEACA - TECALI KILÓMETRO 2 + 450 PUEBLO SAN LUIS AJAJALPAN, SAN JOAQUIN, GUADALUPE Y TECALI DE HERRERA, 75250 SAN LUIS AJAJALPAN, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CRUCE CON , lon:-97.93314693, lat:18.94111326}}18-03-2024 24-05-2024 14834727.05 14687251.68 14687251.67 14687251.67 14687251.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE019/SA/SI-20240341, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL EDO., monto:1.468725168E7, importe_modificado:1.468725168E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47280.82}}{2346485/proyecto_INICIO, 2346485/proyecto_PROCESO, 2346485/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102349471 Proyecto de inversión 22600828.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.260082896E7, modificado:2.210138257E7}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VÍA PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y BOULEVARD SOCORRO ROMERO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230455 S 155300 138525 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39090.94, meta_modificada:39090.94}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VÍA PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y BOULEVARD SOCORRO ROMERO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.401567, lat:18.465387}}24-10-2023 26-04-2024 22101382.57 22101382.57 22101382.57 22101382.57 22101382.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE085/SA/SI-20230455, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.079251121E7, importe_modificado:4.079251121E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39090.94}}{2349471/proyecto_PROCESO, 2349471/proyecto_INICIO, 2349471/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443296 Adquisición 178.12 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178.12, modificado:178.12}}240707 FSR 2016 21EUT1004L SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240707 N 0 0 2585 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Prolongación de la 1 Sur Num. Ext. 1101 , San Pablo Tepetzingo Tehuacán Puebla CP. 75700, lon:-97.349061, lat:18.411152}}01-01-2024 31-12-2024 177.63 177.63 53.29 53.29 53.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443302 Adquisición 35.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35.63, modificado:35.63}}240707 FSR 2018 21EUT1004L SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240707 N 0 0 2585 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Prolongación de la 1 Sur Num. Ext. 1101 , San Pablo Tepetzingo Tehuacán Puebla CP. 75700, lon:-97.349061, lat:18.411152}}01-01-2024 31-12-2024 35.53 35.53 10.66 10.66 10.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443306 Adquisición 208.57 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208.57, modificado:208.57}}240707 FSR 2018 21EUT1004L SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240707 N 0 0 2585 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Prolongación de la 1 Sur Num. Ext. 1101 , San Pablo Tepetzingo Tehuacán Puebla CP. 75700, lon:-97.349061, lat:18.411152}}01-01-2024 31-12-2024 208 208 62.4 62.4 62.4 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202400732 Proyecto de inversión 38341311.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.834131101E7, modificado:3.759607241E7}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA ENT. (APIZACO-TEJOCOTAL)-CHIGNAHUAPAN - AQUIXTLA - TETELA DE OCAMPO, TRAMO CHIGNAHUAPAN - AQUIXTLA, LONGITUD DE 25.00 KILÓMETROS, LOCALIDADES COACOYUNGA, SEBASTOPOL, CHICHICAXTLA, LA LOMA, ATECOXCO, EL TERRERO Y AQUIXTLA, MUNICIPIOS DE CHIGNAHUAPAN Y AQUIXTLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240327 S 2893 2831 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177500.0, meta_modificada:177500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:12, direccion: CARRETERA  ENT. (APIZACO-TEJOCOTAL)-CHIGNAHUAPAN - AQUIXTLA - TETELA DE OCAMPO - TRAMO CHIGNAHUAPAN - AQUIXTLA, lon:-98.023139, lat:19.803627}}14-05-2024 11-08-2024 37596072.41 37596072.41 37596072.41 37596072.41 37596072.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE069/SA/SI-20240327, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ANGELO MIXTECO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.759607241E7, importe_modificado:3.759607241E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177500.0}}{2400732/proyecto_INICIO, 2400732/proyecto_PROCESO, 2400732/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354711 Proyecto de inversión 14187350.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.418735026E7, modificado:1.649119081E7}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO ARCO SUR CON UNA LONGITUD DE 6,127 METROS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 14826521 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 148265 S 47398 41916 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6127.0, meta_modificada:6127.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL CUOTA S/N TRAMO LIBRAMIENTO ARCO SUR - ATLIXCO KILÓMETRO 0 + 1 BARRIO LA TRINIDAD TEPANGO, 74365 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CARRETERA ATLIXCO CUAUTLA Y , CARRETERA LIBRAMIENTO ARCO SUR INICIANDO EN LA , lon:-98.44365925, lat:18.87114445}}28-06-2024 30-08-2024 16491190.81 16491190.81 16491190.81 16491190.81 16491190.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE206/SA/SI-20240520, contratista:INMOBILIARIA CASTITAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.649119081E7, importe_modificado:1.649119081E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6127.0}}{2354711/proyecto_PROCESO, 2354711/proyecto_INICIO, 2354711/proyecto_PROCESO, 2354711/proyecto_INICIO, 2354711/proyecto_FIN, 2354711/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443323 Adquisición 9614.89 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9614.89, modificado:9614.89}}240708 FSR 2020 21EUT1003M ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES ÁREA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ CLAVE 21EUT1003M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240708 N 0 0 2585 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Tecnologica Num. Ext. 1000 , Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla CP. 73080, lon:-97.959115, lat:20.245222}}01-01-2024 31-12-2024 9614.89 9614.89 9614.89 9614.89 9614.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443343 Proyecto de inversión 195.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195.63, modificado:195.63}}240710 FSR 2018 21DIT0003L ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD; PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21DIT0003L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240710 N 0 0 571 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Calle Kilometro 19.5 Carretera Palomas-tlapa , Tecomatlán Tecomatlán Puebla CP. 74870, lon:-98.31036, lat:18.12228}}01-01-2024 31-12-2024 195.63 195.63 195.63 195.63 195.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443348 Adquisición 6999.01 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6999.01, modificado:6999.01}}240710 FSR 2020 21DIT0003L ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD; PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21DIT0003L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240710 N 0 0 571 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Calle Kilometro 19.5 Carretera Palomas-tlapa , Tecomatlán Tecomatlán Puebla CP. 74870, lon:-98.31036, lat:18.12228}}01-01-2024 31-12-2024 6999.01 6999.01 6999.01 6999.01 6999.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202353557 Proyecto de inversión 2907219.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2907219.17, modificado:2837197.09}}CONSTRUCCION CON ADOQUIN DE CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 7065821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 70658 S 503 446 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2457.6, meta_modificada:2457.6}}1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO TOTOLTEPEC DE GUERRERO, 74930 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE CALLE ALDAMA ENTRE VICENTE GUERRERO Y LÁZARO , lon:-97.85737865, lat:18.22220274}}03-05-2024 02-07-2024 2837197.09 2837197.09 2837197.09 2837197.09 2837197.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE057/SA/SI-20240389, contratista:LECONA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2837197.09, importe_modificado:2837197.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2457.6}}{2353557/proyecto_INICIO, 2353557/proyecto_PROCESO, 2353557/proyecto_INICIO, 2353557/proyecto_PROCESO, 2353557/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302440810 Proyecto de inversión 3500000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, ZONA CENTRO, BARRIO DEL CARMEN Y MANTENIMIENTO AL TEMPLO DE SANTA INÉS Y SAN AGUSTÍN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA21 Puebla 114 Puebla Otros Programas de Inversión Cultura y turismo Sin identificar Municipio de Puebla 40494 N 0 0 30221 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8679.96, meta_modificada:8679.96}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 9 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 7 PONIENTE, lon:-98.20601, lat:19.04525}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 15 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y AVENIDA 11 SUR, lon:-98.20924, lat:19.043}, geo3: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDAS 9 Y 15 PONIENTE, lon:-98.20335, lat:19.0399}, geo4: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 9 PONIENTE ENTRE CALLES 5 Y 3 SUR, lon:-98.20198, lat:19.04223}, geo5: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 9 PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 SUR Y CALLE 9 SU, lon:-98.20652, lat:19.04448}, geo6: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 SUR ENTRE AVENIDAS 15 Y 9 PONIENTE, lon:-98.20799, lat:19.04523}, geo7: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AV. 3 PONIENTE ENTRE CALLES 7 Y 5 SUR, lon:-98.20217, lat:19.04519}, geo8: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: CALLE 5 SUR ENTRE AVENIDAS 3 Y 9 PONIENTE, lon:-98.20345, lat:19.04296}, geo9: {cve_municipio:1123-09-2024 21-12-2024 3500000 3500000 3500000 3499999.68 3499999.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LO-80-D74-821114998-N-1/SMIMP-2024-40494, contratista:LITE ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:4965239.91, importe_modificado:4965239.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8679.96}}{2440810/proyecto_INICIO, 2440810/proyecto_PROCESO, 2440810/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Obra 40494 contratada por un total de $4,965,239.91 M.N. integrada por los siguientes fuentes de financiamiento:

Apoyos a la cultura por $3,500,000.00
Recursos Propios $1,465,239.91, trimestre:4.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2025-01-10}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202398329 Proyecto de inversión 1634652.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2024, monto:408663.05, modificado:408663.05}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225989.16, modificado:1196205.6}}AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SOLEDAD, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240356 N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:12, direccion:SAN ANTONIO SOLEDAD , lon:-97.408132, lat:18.787675}}15-04-2024 13-07-2024 1604868.65 1604868.65 1604868.65 1604868.65 1604868.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-034/CEASPUE-DAJ/240356, contratista:CONSTRUCTORES CIVILES DE TEPEACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1604868.65, importe_modificado:1604868.65}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2398329/proyecto_INICIO, 2398329/proyecto_PROCESO, 2398329/proyecto_FIN, 2398329/proyecto_PROCESO, 2398329/proyecto_FIN, 2398329/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443246 Proyecto de inversión 4210164.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4210164.42, modificado:4034283.24}}CONV-2024-015 FAMP MTTO24 C 21ECB0007X REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C, D, E, F, G, H , I, J, K, L Y M; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 12 I. MATAMOROS CLAVE 21ECB0007X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-015 FAMP MTTO24 C 21ECB0007XN 0 0 427 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.32, meta_modificada:4000.32}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata No. 63, Barrio De San Juan Piaxtla, Izúcar De Matamoros, Puebla. C.P. 74460, lon:-98.45712, lat:18.5986}}12-09-2024 10-11-2024 4034283.24 4034283.24 1210284.97 1210284.97 1210284.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202396996 Proyecto de inversión 833921.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833921.54, modificado:822289.95}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A LAS TROJES Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA LADRILLERA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, ESTADO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240379 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:ladrillera, lon:-98.516744, lat:19.273683}}30-04-2024 28-06-2024 822289.95 822289.95 822289.95 822289.95 822289.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-051/CEASPUE-DAJ/240379, contratista:IVÁN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:822289.95, importe_modificado:822289.95}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2396996/proyecto_PROCESO, 2396996/proyecto_INICIO, 2396996/proyecto_PROCESO, 2396996/proyecto_INICIO, 2396996/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443309 Proyecto de inversión 3527150.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3527150.67, modificado:3375972.15}}CONV-2024-018 FAMP MTTO24 C 21ECB0012I REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K Y L'; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 3 CLAVE 21ECB0012I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-018 FAMP MTTO24 C 21ECB0012IN 0 0 708 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3670.41, meta_modificada:3670.41}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Ricardo Flores Magon (Camino Real A Tlaxcala) S/N, San Jerónimo Caleras, Puebla.  C.P.  72100, lon:-98.2123, lat:19.09429}}12-09-2024 10-11-2024 3375972.15 3375972.15 1012791.65 1012791.65 1012791.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443329 Proyecto de inversión 837289.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:837289.27, modificado:800431.32}}CONV-2024-020 FAMP MTTO24 C 21ECB0047Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A Y B¿; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 36 CLAVE 21ECB0047Y, UBICADO EN LA CABECERA IMUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-020 FAMP MTTO24 C 21ECB0047YN 0 0 337 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.17, meta_modificada:759.17}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:13 Norte No. 10202, Unidad Habitacional Villa Frontera, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla. C.P. 72200, lon:-98.18516, lat:19.08681}}12-09-2024 10-11-2024 800431.32 800431.32 240129.4 240129.4 240129.4 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443453 Proyecto de inversión 4105707 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4105707.0, modificado:3927205.86}}CONV-2024-021 FAMP MTTO24 C 21ECB0011J REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Y K"; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 2 ANGELOPOLIS CLAVE 21ECB0011J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-021 FAMP MTTO24 C 21ECB0011JN 0 0 818 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3977.85, meta_modificada:3977.85}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Hnos. Serdan Num. 2923, Reserva Territoria Atlixcayotl, San Miguel La Rosa, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla.  C.P.  72820, lon:-98.2342, lat:19.03735}}12-09-2024 10-11-2024 3927205.86 3927205.86 1178161.76 1178161.76 1178161.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443491 Proyecto de inversión 2443451.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2443451.92, modificado:2337557.88}}CONV-2024-023 FAMP MTTO24 C 21ECB0017D REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y J"; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 4 TECALI CLAVE 21ECB0017D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-023 FAMP MTTO24 C 21ECB0017DN 0 0 513 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2887.35, meta_modificada:2887.35}}1 {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CONV-2024-023 FAMP MTTO24 C 21ECB0017D, lon:-97.96765, lat:18.89615}}11-10-2024 11-10-2024 2337557.88 2337557.88 701267.36 701267.36 701267.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443523 Proyecto de inversión 2611582.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2611582.93, modificado:2500443.52}}CONV-2024-025 FAMP MTTO24 C 21ECB0021Q REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Y Ñ; EN EL PLANTEL NO. 17 TLATLAUQUITEPEC CLAVE 21ECB0021Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-025 FAMP MTTO24 C 21ECB0021QN 0 0 673 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2781.5, meta_modificada:2781.5}}1 {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Camino A Hueyacapan s/n,  Colonia Contla, Tlatlauquitepec, Puebla. C.P. 73900, lon:-97.49497, lat:19.84026}}12-09-2024 10-11-2024 2500443.52 2500443.52 750133.06 750133.06 750133.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443548 Proyecto de inversión 1777805.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1777805.78, modificado:1704502.17}}"CONV-2024-026 FAMP MTTO24 C 21ECB0022P REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C, D, E, F, G, H, K, I""; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 11 XICOTEPEC CLAVE 21ECB0022P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA. "21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-026 FAMP MTTO24 C 21ECB0022PN 0 0 603 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2556.01, meta_modificada:2556.01}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Calle Mina Y 17 De Junio S/N, Xicotepec De Juárez, Puebla. C.P. 73080, lon:-97.96198, lat:20.27121}}12-09-2024 10-11-2024 1704502.17 1704502.17 1586840.33 1586840.33 1586840.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443556 Proyecto de inversión 2702594.3 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2702594.3, modificado:2582790.81}}CONV-2024-027 FAMP MTTO24 C 21ECB0015F REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E,F, G, H, I "; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 5 SN. MARTIN TEX. CLAVE 21ECB0015F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-027 FAMP MTTO24 C 21ECB0015FN 0 0 717 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.16, meta_modificada:2200.16}}1 {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:General Felipe Ángeles No. 802, Fraccionamiento Ojo De Agua, San Martín Texmelucan, Puebla.  C.P.  74042, lon:-98.44727, lat:19.28846}}12-09-2024 10-11-2024 2582790.81 2582790.81 774837.24 774837.24 774837.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202353516 Proyecto de inversión 413630.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:413630.34, modificado:403229.77}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA PRIVADA MIGUEL NEGRETE, CON UNA LONGITUD 72.04 METROS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 6969221 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 69692 S 47398 41916 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.13, meta_modificada:446.13}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CERRADA MIGUEL NEGRETE COLONIA VAL DE CRISTO, 74293 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE AVENIDA MIGUEL NEGRETE Y , AVENIDA OAXACA CALLE CERRADA MIGUEL NEGRETE INICIANDO EN AVENIDA MUGUEL NEGRETE CON DIRECCIÓN A AVENIDA OAXACA CON UN, lon:-98.43609571, lat:18.88890182}}06-05-2024 06-08-2024 403229.77 403229.77 403229.77 403229.77 403229.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE054/SA/SI-20240382, contratista:NERI CONSTRUCCIONES DE TEPEACA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:403229.77, importe_modificado:403229.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.13}}{2353516/proyecto_INICIO, 2353516/proyecto_FIN, 2353516/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302407849 Proyecto de inversión 26779927.1 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.67799271E7, modificado:2.624360119E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA AXOCHIAPAN HUACHINANTLA LIMITE DE ESTADO TRAMO JOLALPAN TLAUCINGO EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN ESTADO DE PUEBLA - 32376721 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 323767 S 4059 3701 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54230.0, meta_modificada:54230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 607 TRAMO AXOCHIAPAN - HUACHINANTLA - LIMITE DEL MUNICIPIO KILÓMETRO 0 + 1 COLONIA JOLALPAN CENTRO, 74710 JOLALPAN, JOLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , CARRETERA ESTATAL AXOCHIAPAN HUACH, lon:-98.83846949, lat:18.33062738}}28-06-2024 25-11-2024 26243601.19 26243601.19 26243601.19 26243601.19 26243601.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE208/SA/SI-20240264, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.298372868E7, importe_modificado:3.298372868E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:54230.0}}{2407849/proyecto_INICIO, 2407849/proyecto_PROCESO, 2407849/proyecto_INICIO, 2407849/proyecto_PROCESO, 2407849/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402328115 Proyecto de inversión 41621174.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.607634745E7, modificado:2.607634745E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:8544827.15, modificado:8544827.15}}REHABILITACION DE LA AVENIDA 2 DE ABRIL Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 34329521 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 343295 S 10052 9596 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27160.82, meta_modificada:27160.82}}1 {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN SALVADOR EL SECO, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CARRETERA SAN HIPOLITO-XALAPA Y CALLE 18 PONIENTE, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE INICIANDO EN CARRETERA, lon:-97.64531374, lat:19.14120572}}23-11-2023 31-12-2023 33076347.45 33076347.45 33076347.45 33076347.45 33076347.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE108/SA/SI-20230479, contratista:JOSÉ FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.607634745E7, importe_modificado:2.607634745E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27160.82}}{2328115/proyecto_INICIO, 2328115/proyecto_PROCESO, 2328115/proyecto_FIN, 2328115/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349555 Proyecto de inversión 8718237.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8718237.85, modificado:8544827.15}}REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA 2 DE ABRIL Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230479 S 10052 9595 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27160.82, meta_modificada:27160.82}}1 {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 DE ABRIL Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, lon:-97.653314, lat:19.128378}}23-11-2023 21-03-2024 8544827.15 8544827.15 8544827.14 8544827.14 8544827.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE108/SA/SI-20230479, contratista:JOSÉ FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.607634745E7, importe_modificado:2.607634745E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27160.82}}{2349555/proyecto_INICIO, 2349555/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402329792 Proyecto de inversión 32338865.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.038077567E7, modificado:1.038077567E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.195808935E7, modificado:2.195808935E7}}REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ACATZINGO NOPALUCAN, DEL KM 0MAS000 AL KM 7MAS500, EN LAS LOCALIDADES DE ACATZINGO DE HIDALGO, GUADALUPE MORELOS Y CARMEN SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 41388421 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 413884 S 18139 16526 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54000.0, meta_modificada:54000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATZINGO - NOPALUCAN KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO ACATZINGO DE HIDALGO, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y ANTIGUA VIA DEL FERROCARRIL EN ACATZINGO , lon:-97.79298272, lat:18.98451023}}12-12-2023 31-12-2023 21958089.35 21958089.35 21958089.35 21958089.35 21958089.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE118/SA/SI-20230517, contratista:LEUVEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.252219917E7, importe_modificado:2.195808935E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54000.0}}{2329792/proyecto_INICIO, 2329792/proyecto_PROCESO, 2329792/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402329442 Proyecto de inversión 12230379.06 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730379.06, modificado:9730379.06}}CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MORELOS CAÑADA, EN EL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 40462421 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura 404624 S 2108 2105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10438.11, meta_modificada:10438.11}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCÓYOTL PUEBLO MORELOS CAÑADA, 75580 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE CAMINO NACIONAL Y , CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL SOBRE CAMINO NACIONAL Y CALLE NEZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE MORELOS CAÑAD, lon:-97.41511132, lat:18.72883374}}01-10-2023 30-12-2023 12230379.06 12230379.06 12230379.06 12230379.06 12230379.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE137/SA/SI-20230565, contratista:ARKY JOMAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.223037906E7, importe_modificado:1.223037906E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10438.11}}{2329442/proyecto_INICIO, 2329442/proyecto_PROCESO, 2329442/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402329882 Proyecto de inversión 10587705.12 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:2215000.0, modificado:2215000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8372705.12, modificado:8372705.12}}CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD AGUA DE LA LUNA CON UNA LONGITUD DE 1,869.72 M, EN LA LOCALIDAD COLONIA MORELOS PIE DE VACA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 41639621 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 416396 S 453 414 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11612.43, meta_modificada:11612.43}}1 {geo1: {cve_municipio:169, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA MORELOS (PIE DE VACA) - AGUA DE LA LUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO MORELOS, 74698 COLONIA MORELOS (PIE DE VACA), TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE LA PROVIDENCIA Y CAMINO CAMINO RURAL, , lon:-97.91550857, lat:18.59085834}}12-12-2023 31-12-2023 8372705.12 8372705.12 8372705.12 8372705.12 8372705.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE156/SA/SI-20230781, contratista:ASFALTOS, CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE TEHUACÁN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.071002797E7, importe_modificado:1.058770512E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11612.43}}{2329882/proyecto_INICIO, 2329882/proyecto_FIN, 2329882/proyecto_PROCESO, 2329882/proyecto_FIN, 2329882/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443468 Adquisición 54049.85 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54049.85, modificado:54049.85}}240750 FSR 2023 21ESU0056V EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES; EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21ESU0056V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240750 N 0 0 729 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:129.0, meta_modificada:129.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion: Calle Jose Mara Morelos , Rafael J. García Chilchotla Puebla CP. 75070, lon:-97.183442, lat:19.255497}}01-01-2024 31-12-2024 53816 53816 16144.8 16144.8 16144.8 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443484 Adquisición 1332.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332.81, modificado:1332.81}}240753 FSR 2018 21EUT0005D ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21EUT0005D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240753 N 0 0 414 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Boulevard Audi Sur San Jose Chiapa , San José Chiapa, San José Chiapa, Puebla CP. 75010 , lon:-97.768833, lat:19.242071}}01-01-2024 31-12-2024 1332.26 1332.26 1332.26 1332.26 1332.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402328083 Proyecto de inversión 15862007.18 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3172401.43, modificado:3172401.43}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.268960575E7, modificado:1.245167417E7}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO INICIANDO 14 METROS ANTES DE LA CALLE ALDAMA, CON UNA LONGITUD DE 844.85 METROS EN LAS LOCALIDADES DE TRES CRUCES Y ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 34189521 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 341895 S 9675 9673 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9313.73, meta_modificada:9313.73}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA TRES CRUCES PRIMERA SECCIÓN, 74949 TRES CRUCES, ACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO INICIANDO 14 METROS ANTES DE LA CALLE ALDA, lon:-98.03939564, lat:18.22189385}}15-09-2023 30-12-2023 15624075.6 15624075.6 15624075.6 15624075.6 15624075.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE072/SA/SI-20230439, contratista:LEUVEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.562407561E7, importe_modificado:1.562407561E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9313.73}}{2328083/proyecto_INICIO, 2328083/proyecto_PROCESO, 2328083/proyecto_FIN, 2328083/proyecto_PROCESO, 2328083/proyecto_FIN, 2328083/proyecto_PROCESO, 2328083/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443510 Adquisición 57888.7 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57888.7, modificado:57888.7}}240756 FSR 2018 21EPO0003I ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DE MECATRÓNICA, SISTEMAS AUTOMOTRICES Y EQUIPAMIENTO PARA LOS GIMNASIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240756 N 0 0 2275 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle Tercer Carril del Ejido Serrano Cuanalá , Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla CP. 72640, lon:-98.328333, lat:19.110556}}01-01-2024 31-12-2024 57888.7 57888.7 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443512 Adquisición 15215.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15215.34, modificado:15215.34}}240756 FSR 2018 21EPO0003I ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DE MECATRÓNICA, SISTEMAS AUTOMOTRICES Y EQUIPAMIENTO PARA LOS GIMNASIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240756 N 0 0 2275 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle Tercer Carril del Ejido Serrano Cuanalá , Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla CP. 72640, lon:-98.328333, lat:19.110556}}01-01-2024 31-12-2024 15215.34 15215.34 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443515 Adquisición 1995485.32 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995485.32, modificado:1995485.32}}240756 FSR 2022 21EPO0003I ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO Y MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DE MECATRÓNICA, SISTEMAS AUTOMOTRICES Y EQUIPAMIENTO PARA LOS GIMNASIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240756 N 0 0 2275 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle Tercer Carril del Ejido Serrano Cuanalá , Cuanalá, Juan C. Bonilla, Puebla CP. 72640, lon:-98.328333, lat:19.110556}}01-01-2024 31-12-2024 1995485.32 1995485.32 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302442118 Proyecto de inversión 2958094.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958094.98, modificado:2956305.83}}REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL TEPETATE, EN LA LOCALIDAD NUEVO ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240735 S 388 329 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:PUENTE DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL TEPETATE, lon:-97.946116, lat:20.468909}}23-08-2024 31-12-2024 2956305.83 2956305.83 2956305.83 2956305.83 2956305.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF003/SA/SI-20240735, contratista:HUTG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2956305.83, importe_modificado:2956305.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:660.0}}{2442118/proyecto_INICIO, 2442118/proyecto_PROCESO, 2442118/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102346439 Proyecto de inversión 45728895.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.572889547E7, modificado:4.463180393E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA TECAMACHALCO XOCHITLAN TODOS SANTOS, CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETROS, EN LAS LOCALIDADES DE TECAMACHALCO, JOSE MARIA PINO SUAREZ, XOCHIMILCO, LA LAGUNA, SAN BALTAZAR, XOCHITLAN, EN LOS MUNICIPIOS DE TECAMACHALCO Y XOCHITLAN TODOS SANTOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 2469921 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 24699 S 22796 20910 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129599.4, meta_modificada:129599.4}}1 {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 723 TRAMO TECAMACHALCO - XOCHITLÁN TODOS SANTOS KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO TECAMACHALCO, JOSÉ MARIA PINO SUAREZ, XOCHIMILCO, LA LAGUNA, SAN BALTAZAR, XOCHITLAN, 75483 TECAMACHALCO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE , lon:-97.73512845, lat:18.87003457}}04-03-2024 01-08-2024 44631803.93 44631803.93 44631803.93 44631803.93 44631803.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE006/SA/SI-20240332, contratista:GRUPO JURACAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.463180393E7, importe_modificado:4.463180393E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129599.4}}{2346439/proyecto_PROCESO, 2346439/proyecto_INICIO, 2346439/proyecto_FIN, 2346439/proyecto_PROCESO, 2346439/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349548 Proyecto de inversión 62191136.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.219113695E7, modificado:6.089494907E7}}REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO "EL RIEGO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230462 S 155300 138525 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103268.01, meta_modificada:103268.01}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon:-97.422354, lat:18.451382}}13-12-2023 09-07-2024 60894949.07 60894949.07 60894949.07 60,894,949.07        60894949.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE191/SA/SI-20230462, contratista:CONSTRUSERVICIOS NAVGORD, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.885442318E7, importe_modificado:2.885442318E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103268.01}}{2349548/proyecto_INICIO, 2349548/proyecto_PROCESO, 2349548/proyecto_INICIO, 2349548/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401331 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:676027.5}}240063 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA GABRIEL ROJANO CLAVE 21EPR1612O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240063 N 0 0 325 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HUEJOTZINGO, lon:-98.389712, lat:19.177889}}01-01-2024 31-12-2024 676027.5 676027.5 676027.5 676027.5 676027.5 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401395 Proyecto de inversión 2055552.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055552.19, modificado:2053799.48}}240437 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE VICENTE SUÁREZ FERRER CLAVE 21DML0015U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240437 N 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEPEACA, lon:-97.899907, lat:18.966208}}01-01-2024 31-12-2024 2053799.48 2053799.48 2053799.48 2053799.48 2053799.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302441476 Proyecto de inversión 38.33 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38.33, modificado:38.32}}240627 FMSR INT 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240627 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}19-07-2024 16-09-2024 38.32 38.32 38.32 38.32 38.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302444232 Proyecto de inversión 1685247.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1685247.64, modificado:1613226.65}}CONV-2024-028 FAMP MTTO24 C 21ECB0019B REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C, D Y E¿; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 9 CLAVE 21ECB0019B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-028 FAMP MTTO24 C 21ECB0019BN 0 0 425 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1478.0, meta_modificada:1478.0}}1 {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Avenida Del Peral S/N Colonia San Cayetano Teziutlán, Puebla. C.P. 73816, lon:-97.35968, lat:19.8152}}12-09-2024 10-11-2024 1613226.65 1613226.65 483968 483968 483968 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302441478 Proyecto de inversión 5.04 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.04, modificado:5.04}}240627 FMSR 2017 CAP 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240627 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}19-07-2024 16-09-2024 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441483 Proyecto de inversión 0.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.08, modificado:0.08}}240627 FMSR 2018 CAP 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240627 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}19-07-2024 16-09-2024 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441485 Proyecto de inversión 0.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.03, modificado:0.03}}240627 FMSR 2018 INT 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240627 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}19-07-2024 16-09-2024 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302444208 Proyecto de inversión 1819299.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1819299.57, modificado:1748846.91}}CONV-2024-029 FAMP MTTO24 C 21ENL0014T REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "J¿ Y OBRA EXTERIOR; EN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL ¿LIC. BENITO JUÁREZ" CLAVE 21ENL0014T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-029 FAMP MTTO24 C 21ENL0014TN 0 0 974 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.07, meta_modificada:343.07}}1 {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Maximo Serdan  Num. 3, Colonia Centro, Zacatlan, Puebla.   C.P.  73310, lon:-97.96377, lat:19.92263}}12-09-2024 10-11-2024 1748846.91 1748846.91 524654.07 524654.07 524654.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302441491 Proyecto de inversión 895.93 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895.93, modificado:895.58}}240627 FMSR 2019 INT 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240627 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}19-07-2024 16-09-2024 895.58 895.58 895.58 895.58 895.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441495 Proyecto de inversión 3334.7 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334.7, modificado:3333.41}}240627 FMSR 2020 CAP 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240627 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}19-07-2024 16-09-2024 3333.41 3333.41 3333.41 3333.41 3333.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441501 Proyecto de inversión 869.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869.05, modificado:868.71}}240627 FMSR 2021 INT 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240627 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}19-07-2024 16-09-2024 868.71 868.71 868.71 868.71 868.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441503 Proyecto de inversión 1803.63 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803.63, modificado:1802.93}}240627 FMSR 2022 INT 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240627 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion: Calle 2 Poniente Num. Ext. 107 Ranchería, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca Puebla CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}19-07-2024 16-09-2024 1802.93 1802.93 1802.93 1802.93 1802.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441506 Proyecto de inversión 27293.73 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27293.73, modificado:27283.2}}240627 FMSR 2023 INT 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240627 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}19-07-2024 16-09-2024 27283.2 27283.2 27283.2 27283.2 27283.2 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350168 Proyecto de inversión 7366318.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7366318.22, modificado:7366318.22}}RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA AVENIDA CUAUHTÉMOC ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA JESÚS CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240358 S 6177 5882 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4375.2, meta_modificada:4375.2}}1 {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA., lon:-98.309699, lat:19.168303}}22-03-2024 30-04-2024 7188555.66 6687804.64 6687804.64 6687804.64 6687804.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4375.2}}{2350168/proyecto_FIN, 2350168/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302403728 Proyecto de inversión 4682638.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4682638.42, modificado:4682638.42}}CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENT. KM. 39 AGUA DULCE AMIXTLÁN CUAUTOTOLA EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, ESTADO DE PUEBLA - 18574021 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 185740 S 1261 1100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6337.4, meta_modificada:6337.4}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 113 TRAMO AGUA DULCE-AMIXTLÁN - CUAUTOTOLA KILÓMETRO 39 + 00 PUEBLO AMIXTLAN, 73360 AMIXTLÁN, AMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA ESTATAL 113 CON NOMBRE OFICIAL ENT, lon:-97.80224177, lat:20.04476836}}27-07-2024 27-09-2024 4658912.84 4658912.84 4658912.84 4658912.84 4658912.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE224/SA/SI-20240257, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4658912.84, importe_modificado:4658912.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6337.4}}{2403728/proyecto_INICIO, 2403728/proyecto_PROCESO, 2403728/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302440458 Proyecto de inversión 1069756.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069756.86, modificado:1059729.94}}240117 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240117 FAMREG FB-REG2024 CAP 21DPB0642BN 0 0 525 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:149, localidad:0, direccion:SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO, lon:-97.439984, lat:18.496446}}04-08-2024 26-10-2024 1059729.94 1059729.94 979488.34 979488.34 979488.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}}

2024 4 PUE240202355249 Proyecto de inversión 1930562.5 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1930562.5, modificado:3859554.77}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA LOCALIDAD EL ALAMO EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, ESTADO DE PUEBLA - 168324 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 168324 S 321 334 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3136.0, meta_modificada:3136.0}}1 {geo1: {cve_municipio:187, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA HACIENDA - EL ÁLAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO EL ÁLAMO, 73069 EL ÁLAMO, TLAXCO PUEBLA ENTRE CAMINO RURAL QUE CONECTA A LA CABECERA MUNICIPAL Y , CAMINO DE TERRACERÍA DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-98.04237889, lat:20.37423216}}04-07-2024 20-09-2024 3779972.61 3779972.61 3779972.61 3779972.61 3779972.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE164/SA/SI-20240285, contratista:TOMAS FRANCISCO ZAMBRANO CERVANTES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3779972.61, importe_modificado:3779972.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3136.0}}{2355249/proyecto_INICIO, 2355249/proyecto_PROCESO, 2355249/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401822 Proyecto de inversión 7398349.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7398349.64, modificado:7238380.91}}REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA. 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240212 S 452 438 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8384.45, meta_modificada:8384.45}}1 {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA,PUEBLA, lon:-98.077393, lat:18.120025}}14-06-2024 31-12-2024 7238380.91 7238380.91 7238380.91 7238380.91 7238380.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE178/SA/SI-20240212, contratista:CONSORCIO SALSIM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7838380.91, importe_modificado:7838380.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8384.45}}{2401822/proyecto_INICIO, 2401822/proyecto_FIN, 2401822/proyecto_PROCESO, 2401822/proyecto_FIN, 2401822/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443535 Adquisición 99308.93 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99308.93, modificado:99308.93}}240828 FSR 2022 21EUT0001H ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA BRINDAR MAYOR COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE RED E INTERNET; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240828 N 0 0 6360 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antiguo Camino A la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72300, lon:-98.15172, lat:19.06061}}01-01-2024 31-12-2024 98733.53 98733.53 29620.06 29620.06 29620.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443538 Adquisición 259435.65 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259435.65, modificado:259435.65}}240828 FSR 2022 21EUT0001H ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA BRINDAR MAYOR COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE RED E INTERNET; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240828 N 0 0 6360 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antiguo Camino A la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72300, lon:-98.15172, lat:19.06061}}01-01-2024 31-12-2024 257932.46 257932.46 77379.54 77379.54 77379.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443539 Adquisición 3889339.44 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3889339.44, modificado:3889339.44}}240828 FSR 2023 21EUT0001H ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA BRINDAR MAYOR COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE RED E INTERNET; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240828 N 0 0 6360 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antiguo Camino A la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72300, lon:-98.15172, lat:19.06061}}01-01-2024 31-12-2024 3866804.38 3866804.38 1160041.32 1160041.32 1160041.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399270 Proyecto de inversión 1060738.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060738.73, modificado:1060738.73}}TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240411 N 0 0 3556 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificada:8378.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard 14 Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Puebla., lon:-98.2011893, lat:19.01741299}}25-06-2024 31-12-2024 1060738.73 1060738.73 1060738.73 1060738.73 106073.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8378.0}}{2399270/proyecto_INICIO, 2399270/proyecto_FIN, 2399270/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401230 Proyecto de inversión 930072.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:911469.55}}240530 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "C"; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0084G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RÍOS (SAN JUAN DEL RÍO), MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240530 N 0 0 18 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:78, direccion:SAN JUAN DE LOS RÍOS (SAN JUAN DEL RÍO), lon:-98.500781, lat:18.190158}}01-01-2024 31-12-2024 911469.55 911469.55 911469.55 911469.55 911469.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401234 Proyecto de inversión 2321893.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321893.49, modificado:2298488.0}}240531 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A Y D"; EN LA PRIMARIA RAFAEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EPR0471Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240531 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:XICOTLÁN, lon:-98.524133, lat:18.061936}}01-01-2024 31-12-2024 2298488 2298488 2298488 2298488 2298488 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401235 Proyecto de inversión 1860144.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860144.31, modificado:1841995.85}}240533 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "C Y D"; EN LA PRIMARIA HÉROES DEL SESENTA Y DOS CLAVE 21DPR0443D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240533 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:10, direccion:SAN FRANCISCO DE ASÍS, lon:-98.279627, lat:18.435469}}01-01-2024 31-12-2024 1841995.85 1841995.85 1841995.85 1841995.85 1841995.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

En cumplimiento de lo establecido por los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 33, fracciones XXX y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; y 2, 4, 6, fracción I, 11 fracciones XLI y XCV, 13 fracción XVII, 45 y 52 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas; así como en el numeral Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; se da a conocer el Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2024 Nivel Destino del Gasto, de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración integra al Sistema 

Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



2024 4 PUE240202401238 Proyecto de inversión 1853570.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853570.46, modificado:1835768.95}}240535 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B"; EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 21DPR0495J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA (TODOS SANTOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240535 N 0 0 136 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:169, localidad:4, direccion:ALMOLONGA (TODOS SANTOS), lon:-97.961111, lat:18.477356}}01-01-2024 31-12-2024 1835768.95 1835768.95 1835768.95 1835768.95 1835768.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401251 Proyecto de inversión 930072.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:927018.65}}240550 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B"; EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPB0538Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240550 N 0 0 217 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:LAS DELICIAS, lon:-97.444561, lat:19.835816}}01-01-2024 31-12-2024 927018.65 927018.65 927018.65 927018.65 927018.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354256 Proyecto de inversión 852559.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:852559.97, modificado:852175.03}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN EL PREESCOLAR EL SALVADOR III CLAVE 21EJN0813O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 11855221 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos118552 S 30 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 72365 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 24 SUR Y CALLE 30 SUR, CALLE 7 ORIENTE EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE LA CALL, lon:-98.136132, lat:19.035947}}17-06-2024 16-08-2024 852175.03 852175.03 852175.03 852175.03 852175.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-010/2024-B, contratista:"CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS XINTO, S.A. DE C.V.", convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:852175.03, importe_modificado:852175.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:77.0}}{2354256/proyecto_INICIO, 2354256/proyecto_PROCESO, 2354256/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354670 Proyecto de inversión 956778.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73408.01, modificado:72645.81}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:883370.63, modificado:874198.51}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO BENEMERITO DE LAS AMERICAS CLAVE 21EBH0534K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLUCAN, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. - 14748921 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos147489 S 32 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS COLUCAN, 74577 SAN LUCAS COLUCAN, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE Y , CALLE MELCHOR OCAMPO EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE BENITO JUÁREZ SIN NUMERO ENTRE, lon:-98.48338133, lat:18.50526826}}28-05-2024 29-07-2024 946844.32 946844.32 946844.32 946844.32 946844.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2024-U, contratista:RESGUARDO ER, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:946844.32, importe_modificado:946844.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.0}}{2354670/proyecto_INICIO, 2354670/proyecto_FIN, 2354670/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401269 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:712204.26}}240568 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR1880K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240568 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:TEPEXI DE RODRÍGUEZ, lon:-97.88992, lat:18.58664}}01-01-2024 31-12-2024 712204.26 712204.26 712204.26 712204.26 712204.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401271 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:706152.67}}240572 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA MARTÍN LUIS GUZMÁN CLAVE 21ETV0359D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ITZOTENO (SAN MIGUEL), MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240572 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:7, direccion:ITZOTENO (SAN MIGUEL), lon:-97.438441, lat:19.417544}}01-01-2024 31-12-2024 706152.67 706152.67 706152.67 706152.67 706152.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401408 Proyecto de inversión 1044964.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044964.59, modificado:1041305.09}}240573 DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS "B Y D" Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21ETV0934P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA LAGUNA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240573 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:SAN JOSÉ LA LAGUNA, lon:-98.031726, lat:19.029027}}01-01-2024 31-12-2024 1041305.09 1041305.09 1041305.09 1041305.09 1041305.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401288 Proyecto de inversión 1409741.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1406908.88}}240598 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "I" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 12 CLAVE 21DST0012Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240598 N 0 0 325 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, lon:-98.481302, lat:19.06996}}01-01-2024 31-12-2024 1406908.88 1406908.88 1406908.88 1406908.88 1406908.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401285 Proyecto de inversión 1409741.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1407294.01}}240605 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 21DCC0968B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240605 N 0 0 262 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.236059, lat:18.973061}}01-01-2024 31-12-2024 1407294.01 1407294.01 1407294.01 1407294.01 1407294.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302441509 Proyecto de inversión 224.57 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224.57, modificado:221.54}}240640 FMSR 2016 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240640 N 0 0 347 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000 , lon:-98.231391, lat:19.039541}}17-07-2024 14-10-2024 221.54 221.54 221.54 221.54 221.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441512 Proyecto de inversión 476.21 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476.21, modificado:469.78}}240640 FMSR 2017 INT 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240640 N 0 0 347 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000 , lon:-98.231391, lat:19.039541}}17-07-2024 14-10-2024 469.78 469.78 469.78 469.78 469.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354238 Proyecto de inversión 5819200.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5819200.69, modificado:5730594.32}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS, MARIANO ARISTA, NIÑOS HEROES, MIRAFLORES Y PORFIRIO DIAZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA - 11621721 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla116217 S 400 341 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1353.72, meta_modificada:1353.72}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:, 00000 SAN ANTONIO TLATENCO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE Y , CALLES JOSE MARIA MORELOS MARIANO ARISTA NIÑOS HEROES MIRAFLORES Y PORFIRIO DIAZ, lon:-98.50041164, lat:19.17423235}}08-05-2024 08-07-2024 5730594.32 5730594.32 5730594.32 5730594.32 5730594.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-062/CEASPUE-DAJ/240400, contratista:JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5730594.32, importe_modificado:5730594.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1353.72}}{2354238/proyecto_INICIO, 2354238/proyecto_PROCESO, 2354238/proyecto_INICIO, 2354238/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302441862 Proyecto de inversión 82133.56 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82133.56, modificado:81025.36}}240640 FMSR 2022 CAP 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240640 N 0 0 347 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000 , lon:-98.231391, lat:19.039541}}17-07-2024 14-10-2024 81025.36 81025.36 81025.36 81025.36 81025.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202398385 Proyecto de inversión 1277214.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277214.74, modificado:1260692.98}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA AQUILES SERDÁN Y CALLE PINO SUÁREZ, DE LA LOCALIDAD DE GONZÁLEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240409 N 0 0 461 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:GONZALEZ ORTEGA, lon:-97.267359, lat:19.346329}}10-05-2024 08-06-2024 1260692.98 1260692.98 1260692.98 1260692.98 1260692.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-065/CEASPUE-DAJ/240409, contratista:"GRUPO EFEKTOS", S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1260692.98, importe_modificado:1260692.98}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2398385/proyecto_INICIO, 2398385/proyecto_PROCESO, 2398385/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302441865 Proyecto de inversión 61417.49 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61417.49, modificado:60588.79}}240640 FMSR 2022 INT 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240640 N 0 0 347 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000 , lon:-98.231391, lat:19.039541}}17-07-2024 14-10-2024 60588.79 60588.79 60588.79 60588.79 60588.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102346432 Proyecto de inversión 10227770.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8727770.29, modificado:8605296.89}}CONSTRUCCION DE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y NETZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, ESTADO DE PUEBLA - 2460321 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 24603 S 642 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7085.66, meta_modificada:7085.66}}1 {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y NETZAHUALCOYOTL PUEBLO TEPETZINTLA, 73341 TEPETZINTLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INICIANDO EN LA CALLE, lon:-97.83915919, lat:19.96894095}}04-03-2024 02-07-2024 10105296.89 10105296.89 10105296.89 10105296.89 10105296.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE005/SA/SI-20240270, contratista:22.30+ARQUITECTURA", S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.010529689E7, importe_modificado:1.010529689E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7085.66}}{2346432/proyecto_INICIO, 2346432/proyecto_FIN, 2346432/proyecto_PROCESO, 2346432/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350158 Proyecto de inversión 7728651.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7728651.61, modificado:7571596.25}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE COATECTZIN ORIENTE A LA LOCALIDAD DE TÚNEL DOS CON UNA LONGITUD DE 425.19 METROS, Y CAMINO DE ACCESO AL EMBARCADERO CON UNA LONGITUD DE 400.59 METROS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240333 S 5013 4345 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4996.12, meta_modificada:4996.12}}1 {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:TLATLAUQUI , lon:-97.49667, lat:19.85133}}22-02-2024 31-12-2024 7571596.25 7571596.25 7571596.25 7571596.25 7571596.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE028/SA/SI-20240333, contratista:SOLUTINTEC S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7571596.25, importe_modificado:7571596.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4996.12}}{2350158/proyecto_INICIO, 2350158/proyecto_FIN, 2350158/proyecto_PROCESO, 2350158/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302440459 Proyecto de inversión 4034382.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4034382.88, modificado:4031185.41}}240737 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D Y E¿, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR CLAVE 21EPR0280I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240737 FAMREG FB-REG2024 CAP 21EPR0280IN 0 0 410 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.168095, lat:19.044771}}28-08-2024 26-10-2024 4031185.41 4031185.41 3957318.2 3957318.2 3957318.2 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}}

2024 4 PUE240302440460 Proyecto de inversión 1666140.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666140.69, modificado:1664002.68}}240714 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL PREESCOLAR REFUGIO BARRAGÁN DE TOSCANO CLAVE 21DJN0639Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZOZUTLA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240714 FAMREG FB-REG2024 CAP 21DJN0639ZN 0 0 159 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.72, meta_modificada:551.72}}1 {geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:SAN MIGUEL ZOZUTLA, lon:-97.65432, lat:18.755442}}28-08-2024 26-10-2024 1664002.68 1664002.68 1504505.85 1504505.85 1504505.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}}

2024 4 PUE240202401754 Proyecto de inversión 20401886.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.040188672E7, modificado:2.040188672E7}}REHABILITACIÓN DE 10 JUNTAS DE PUENTES EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, VILLLA BATABIA Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicaciones Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240394 S 882701 806798 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:864.24, meta_modificada:864.24}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Autopista México - Puebla (Villa Frontera), lon:-98.180359, lat:19.082979}}06-05-2024 04-06-2024 20401886.72 19950896.76 19950896.76 19950896.76 19950896.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:864.24}}{2401754/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302440461 Proyecto de inversión 2590471.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590471.45, modificado:2577911.47}}240713 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240713 FAMREG FMS-REG2024 CAP 21DUP0001WN 0 0 2206 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.24, meta_modificada:219.24}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.239984, lat:18.981743}}20-09-2024 29-10-2024 2577911.47 2577911.47 2577911.45 2577911.45 2577911.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.24}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}}

2024 4 PUE240202401306 Proyecto de inversión 1706479.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706479.76, modificado:1672349.81}}240636 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EPR1620X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240636 N 0 0 252 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:189, localidad:10, direccion:SAN MARTÍN CALTENCO, lon:-97.817631, lat:18.885489}}01-01-2024 31-12-2024 1672349.81 1672349.81 1672349.81 1672349.81 1672349.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401307 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:676027.5}}240637 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR IZTACCIHUATL CLAVE 21DCC0762J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240637 N 0 0 93 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.274981, lat:18.96174}}01-01-2024 31-12-2024 676027.5 676027.5 676027.5 676027.5 676027.5 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401308 Proyecto de inversión 867659.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:851103.17}}240639 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "K" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 74 CLAVE 21DST0078I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240639 N 0 0 603 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.241712, lat:19.008803}}01-01-2024 31-12-2024 851103.17 851103.17 851103.17 851103.17 851103.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401309 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:676787.56}}240641 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "I" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPR0068P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTINCHÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240641 N 0 0 446 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CUAUTINCHÁN, lon:-98.015814, lat:18.960257}}01-01-2024 31-12-2024 676787.56 676787.56 676787.56 676787.56 676787.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401310 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:676779.16}}240642 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21DPR3057E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240642 N 0 0 512 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AMOZOC DE MOTA, lon:-98.076645, lat:19.047649}}01-01-2024 31-12-2024 676779.16 676779.16 676779.16 676779.16 676779.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401324 Proyecto de inversión 1329462.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1301259.03}}240652 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR MANUEL PAZ Y PUENTE CLAVE 21EJN0042R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240652 N 0 0 183 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.229222, lat:19.047782}}01-01-2024 31-12-2024 1301259.03 1301259.03 1301259.03 1301259.03 1301259.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401341 Proyecto de inversión 1329462.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1325624.49}}240671 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO CLAVE 21DES0018B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240671 N 0 0 126 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, lon:-98.034506, lat:19.839328}}01-01-2024 31-12-2024 1325624.49 1325624.49 1325624.49 1325624.49 1325624.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401342 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:675860.83}}240672 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21DJN2241E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOYATITLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240672 N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:172, localidad:32, direccion:ZOYATITLA, lon:-97.820774, lat:19.826157}}01-01-2024 31-12-2024 675860.83 675860.83 675860.83 675860.83 675860.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355052 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215190.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:503502.56, modificado:502110.56}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,C, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL SANCHEZ DE LA VEGA CLAVE 21ETV0152M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 16121321 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos161213 S 51 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:CALLE GUILLERMO JIMENEZ MORALES INTERIOR SN CIUDAD SAN FRANCISCO CUAPAN, 72760 SAN FRANCISCO COAPAN, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CHOLULA Y , LA INSTITUTCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE GUILLERMO JIMENEZ , lon:-98.3700732, lat:19.074149}}20-06-2024 22-07-2024 717300.8 717300.8 717300.8 717300.8 717300.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2024-O, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:717300.8, importe_modificado:717300.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}}{2355052/proyecto_INICIO, 2355052/proyecto_PROCESO, 2355052/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401344 Proyecto de inversión 2386265.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386265.85, modificado:2339861.58}}240676 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 118 CLAVE 21DST0128Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240676 N 0 0 686 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.149074, lat:19.067546}}01-01-2024 31-12-2024 2339861.58 2339861.58 2339861.58 2339861.58 2339861.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401347 Proyecto de inversión 1758825.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758825.77, modificado:1752686.37}}240680 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA PRIMARIA EDUCACIÓN FEDERAL CLAVE 21DPR3531S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240680 N 0 0 245 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.246988, lat:19.007652}}01-01-2024 31-12-2024 1752686.37 1752686.37 1752686.37 1752686.37 1752686.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355327 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:214817.31}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:503502.56, modificado:501240.38}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,D, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DJN1530P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO CALERAS, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 17127321 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos171273 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:64, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 3 SUR INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO CALERAS, 74369 SAN JERÓNIMO CALERAS, ATLIXCO PUEBLA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA PONIENTE Y CALLE MARIANO MATAMOROS 3 ORIENTE , LA INSTITUTCION EDUCATIVA SE ENCUEN, lon:-98.340569, lat:18.844876}}20-06-2024 20-07-2024 716057.69 716057.69 716057.69 716057.69 716057.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2024-I, contratista:LUIS ALEJANDRO GARCÍA HERNANDEZ, convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:716057.69, importe_modificado:716057.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}}{2355327/proyecto_INICIO, 2355327/proyecto_PROCESO, 2355327/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401433 Proyecto de inversión 215786.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:214817.31}}240681 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DJN1530P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO CALERAS, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240681 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:64, direccion:SAN JERÓNIMO CALERAS, lon:-98.340678, lat:18.844934}}01-01-2024 31-12-2024 214817.31 214817.31 214817.31 214817.31 214817.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355079 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215190.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:503502.56, modificado:502110.56}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,E, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA ELENA GARRO CLAVE 21EPR1566T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 16202121 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos162021 S 254 241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:495.0, meta_modificada:495.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS NACIONES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS DEL SUR, 72495 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SUIZA Y , CALLE COSTA RICA LA INSTITUTCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE AV. DE LAS NA, lon:-98.256409, lat:18.960589}}20-06-2024 22-07-2024 717300.8 717300.8 717300.8 717300.8 717300.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2024-Q, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:717300.8, importe_modificado:717300.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:495.0}}{2355079/proyecto_INICIO, 2355079/proyecto_PROCESO, 2355079/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401436 Proyecto de inversión 215786.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215190.24}}240682 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA ELENA GARRO CLAVE 21EPR1566T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240682 N 0 0 495 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.256856, lat:18.960052}}01-01-2024 31-12-2024 215190.24 215190.24 215190.24 215190.24 215190.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398624 Proyecto de inversión 7566443.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7566443.81, modificado:7428754.25}}240040 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C, D, E, F Y G¿, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿J¿ QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO TIPO III Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARREDA CLAVE 21ETV0670X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240040 N 0 0 228 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CHIAUTLA, lon:-98.600818, lat:18.307002}}03-06-2024 29-11-2024 7428754.25 7428754.25 6444166.85 6444166.85 6444166.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.89}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354652 Proyecto de inversión 3735002.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3735002.97, modificado:3729980.58}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL BACHILLERATO DEL C.E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21EBH0321I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. - 14699421 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos146994 S 217 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:364.0, meta_modificada:364.0}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A CARPINTEROS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE., CALLE CALLE SIN NOMBRE. EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AV, lon:-97.899317, lat:18.988066}}28-05-2024 30-09-2024 3729980.58 3729980.58 2910294.29 2910294.29 2910294.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2024-A, contratista:WINGS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:3729980.58, importe_modificado:3729980.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:295.0}}{2354652/proyecto_INICIO, 2354652/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398637 Proyecto de inversión 13037006.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.303700689E7, modificado:1.302549502E7}}240096 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿A¿ QUE CONSISTE EN DOS DIRECCIONES Y DIEZ AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN CLAVE 21DPR0281I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC. MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240096 N 0 0 728 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:119, localidad:32, direccion:CACALOTEPEC, lon:-98.296944, lat:18.995278}}03-06-2024 30-10-2024 13025495.02 13025495.02 9878991.16 9878991.16 9878991.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.79}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401222 Proyecto de inversión 1846585.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846585.42, modificado:1846585.42}}240403 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21DTV0449X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240403 N 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:212, localidad:10, direccion:EMILIO CARRANZA (SANTA CRUZ), lon:-97.652414, lat:19.713321}}01-01-2024 31-12-2024 1844591.49 1844591.49 553377.45 553377.45 553377.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398659 Proyecto de inversión 6198875.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6198875.67, modificado:5702992.23}}240404 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿C¿ QUE CONSISTE EN UN AULA USAER Y CINCO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MÁXIMO SERDÁN CLAVE 21EPR0734S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240404 N 0 0 535 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.114721, lat:19.065683}}03-06-2024 30-10-2024 5702992.23 5702992.23 5661225.63 5661225.63 5661225.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398668 Proyecto de inversión 1022458.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022458.41, modificado:1004334.55}}240436 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿B¿ QUE CONSISTE EN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO LEONA VICARIO CLAVE 21EBH0511Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240436 N 0 0 57 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, lon:-98.330569, lat:18.807266}}03-06-2024 01-08-2024 1004334.55 1004334.55 481772.42 481772.42 481772.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401223 Proyecto de inversión 3069620.5 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069620.5, modificado:3063735.53}}240480 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO CLAVE 21DPR3671S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240480 N 0 0 185 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEPEACA, lon:-97.906288, lat:18.970592}}01-01-2024 31-12-2024 3063735.53 3063735.53 2367964.18 2367964.18 2367964.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401226 Proyecto de inversión 4685986.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4685986.04, modificado:4594011.36}}240485 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B Y C", CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CLAVE 21DTV0053N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240485 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:SOLTEPEC, lon:-97.708589, lat:19.135103}}01-01-2024 31-12-2024 4594011.36 4594011.36 2629959.96 2629959.96 2629959.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401227 Proyecto de inversión 2010859.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010859.19, modificado:2006863.93}}240486 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL PREESCOLAR MANUEL ÁVILA CASTILLO CLAVE 21EJN0059R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240486 N 0 0 225 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEPEACA, lon:-97.900228, lat:18.965089}}01-01-2024 31-12-2024 2006863.93 2006863.93 1595251.95 1595251.95 1595251.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401225 Proyecto de inversión 1776397.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776397.35, modificado:1773431.86}}240487 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL PREESCOLAR CONEYOLATZI CLAVE 21DJN0516P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240487 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:21, direccion:SAN PEDRO LA JOYA, lon:-97.838047, lat:19.065898}}01-01-2024 31-12-2024 1773431.86 1773431.86 1383343.58 1383343.58 1383343.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401452 Proyecto de inversión 2056259.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056259.67, modificado:2042600.6}}240491 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" QUE CONSISTE EN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 213 TEHUACAN CLAVE 21DUP0002V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240491 N 0 0 1280 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon:-97.407951, lat:18.417399}}01-01-2024 31-12-2024 2042600.6 2042600.6 1917994.86 1917994.86 1917994.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401458 Proyecto de inversión 19095387.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.909538793E7, modificado:1.90514593E7}}240494 CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNITARIA DEL ESTUDIANTE INDÍGENA; EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21ESU0053Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240494 N 0 0 1394 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:HUEHUETLA, lon:-97.623333, lat:20.1075}}01-01-2024 31-12-2024 19051459.3 19051459.3 12553318.25 12553318.25 12553318.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401466 Proyecto de inversión 24128978 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4128978E7, modificado:2.396030544E7}}240514 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA EN EL TERRENO DENOMINADO LOS LLANOS; EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL AHUACATLÁN CLAVE 21ESU0055W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240514 N 0 0 913 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AHUACATLÁN, lon:-97.85463732, lat:20.02834465}}01-01-2024 31-12-2024 23960305.44 23960305.44 17848741.43 17848741.43 17848741.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401242 Proyecto de inversión 1391821.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391821.34, modificado:1370635.38}}240540 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "C"; EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DPR2788K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUAN N. MÉNDEZ, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240540 N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.846192, lat:18.534381}}01-01-2024 31-12-2024 1370635.38 1370635.38 1330035.45 1330035.45 1330035.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401244 Proyecto de inversión 930072.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:926165.85}}240543 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A"; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPB0513H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240543 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:AHUATEPEC, lon:-97.431942, lat:19.871797}}01-01-2024 31-12-2024 926165.85 926165.85 277849.76 277849.76 277849.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401250 Proyecto de inversión 6952532.7 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6952532.7, modificado:6882640.81}}240546 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, G Y J"; EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CLAVE 21EPR0246B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240546 N 0 0 378 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:HUITZILAN, lon:-97.691918, lat:19.96719}}01-01-2024 31-12-2024 6882640.81 6882640.81 6591701.79 6591701.79 6591701.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401245 Proyecto de inversión 2321893.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321893.49, modificado:2287325.29}}240547 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A Y B"; EN LA PRIMARIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CLAVE 21DPR1092X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE VICTORIA (SAN JOSÉ BELLAVISTA), MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240547 N 0 0 418 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:BELLAVISTA DE VICTORIA (SAN JOSÉ BELLAVISTA), lon:-97.541568, lat:18.872809}}01-01-2024 31-12-2024 2287325.29 2287325.29 2234420.84 2234420.84 2234420.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401252 Proyecto de inversión 930072.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:912029.47}}240551 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A"; EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPB0059H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MINATITLÁN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240551 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:92, direccion:MINATITLÁN, lon:-97.849015, lat:19.557687}}01-01-2024 31-12-2024 912029.47 912029.47 841423.77 841423.77 841423.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401247 Proyecto de inversión 930072.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:926165.85}}240555 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A"; EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1808A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240555 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:HUEYAPAN, lon:-97.442957, lat:19.895729}}01-01-2024 31-12-2024 926165.85 926165.85 277849.76 277849.76 277849.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401256 Proyecto de inversión 2100194.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100194.04, modificado:2058048.81}}240567 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR0738P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240567 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:6, direccion:JALAPILLA, lon:-97.918211, lat:20.368879}}01-01-2024 31-12-2024 2058048.81 2058048.81 1211116.42 1211116.42 1211116.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.67}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401273 Proyecto de inversión 1409741.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1383741.76}}240577 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE 21DPR1257P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240577 N 0 0 33 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:23, direccion:RANCHO VIEJO, lon:-97.719467, lat:19.522995}}01-01-2024 31-12-2024 1383741.76 1383741.76 1118357.93 1118357.93 1118357.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401274 Proyecto de inversión 2790646.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790646.39, modificado:2748682.54}}240578 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA DOLORES VEGA CLAVE 21DPR0604Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPETLACOLCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240578 N 0 0 213 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:177, localidad:23, direccion:TEPETLACOLCO, lon:-97.690663, lat:18.639012}}01-01-2024 31-12-2024 2748682.54 2748682.54 1491027.73 1491027.73 1491027.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355007 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:214880.51}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:503502.56, modificado:501387.85}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,G, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR CARMEN MILLAN CLAVE 21DCC1156L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUEBLA. - 15940921 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos159409 S 52 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN INTERIOR SN CIUDAD HUEYAPAN CENTRO, 73920 HUEYAPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE DEGOYADO Y CALLE BRAVO , LA INSTITUTCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE CALLE MAZATLÁN SN SEGUNDA SECCION ENTRE CALLE DEGO, lon:-97.450737, lat:19.884634}}20-06-2024 22-07-2024 716268.36 716268.36 214880.51 214880.51 214880.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2024-R, contratista:CONSULTORÍA DESARROLLO INTEGRAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:716268.36, importe_modificado:716268.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.0}}{2355007/proyecto_INICIO, 2355007/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401409 Proyecto de inversión 215786.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:214880.51}}240600 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR CARMEN MILLÁN CLAVE 21DCC1156L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240600 N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:HUEYAPAN, lon:-97.450771, lat:19.884881}}01-01-2024 31-12-2024 214880.51 214880.51 64464.15 64464.15 64464.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302441869 Proyecto de inversión 203949.66 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203949.66, modificado:201197.81}}240640 FMSR 2023 INT 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240640 N 0 0 347 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000 , lon:-98.231391, lat:19.039541}}17-07-2024 14-10-2024 201197.81 201197.81 201197.81 201197.81 201197.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401752 Proyecto de inversión 1329462.49 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1322686.96}}240088 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA C; EN LA PRIMARIA MTRO. RAÚL ISIDRO BURGOS CLAVE 21DPR2258V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240088 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ S/N C.P.75478, lon:-97.62736, lat:18.897219}}01-01-2024 31-12-2024 1322686.96 1322686.96 1322686.96 1322686.96 1322686.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 278.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 278.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401529 Proyecto de inversión 468322.97 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468322.97, modificado:458939.78}}240536 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B"; EN EL PREESCOLAR AZTECA CLAVE 21DJN1067H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240536 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Guadalupe Victoria SN Pueblo Nuevo de Porfirio Diaz CP 74589, lon:-98.551596, lat:18.515311}}01-01-2024 31-12-2024 458939.78 458939.78 458939.78 458939.78 458939.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 82.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 82.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202398394 Proyecto de inversión 1405198.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405198.93, modificado:1384416.48}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 9 NORTE, ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240410 N 0 0 290 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CUAUHTEMOC, lon:-97.335137, lat:19.224584}}10-05-2024 08-07-2024 1384416.48 1384416.48 920233.58 920233.58 920233.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-065/CEASPUE-DAJ/240410, contratista:"GRUPO EFEKTOS", S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1384416.48, importe_modificado:1384416.48}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2398394/proyecto_PROCESO, 2398394/proyecto_INICIO, 2398394/proyecto_PROCESO, 2398394/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398409 Proyecto de inversión 11297328.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2024, monto:2000756.87, modificado:2000756.87}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9296571.59, modificado:9115734.97}}CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC Y QUE BENEFICIARÁ A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC Y XOCHILTEPEC, PERTENECIENTES AL ESTADO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240432 N 0 0 2053 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TOTOLTEPEC, lon:-98.34402, lat:18.65263}}08-07-2024 08-07-2024 11116491.84 11116491.84 11116491.84 11116491.84 11116491.84 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102349476 Proyecto de inversión 84144049.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.414404994E7, modificado:8.414404994E7}}RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, ESTADO DE PUEBLA 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230463 S 31503 27454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8608.82, meta_modificada:8608.82}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.052345, lat:20.173808}}24-11-2023 18-09-2024 83788170.01 46150196.79 46150196.79 46150196.79 46150196.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE116/SA/SI-20230463, contratista:TERRACEROS MACERATA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3988695838E8, importe_modificado:1.3988695838E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8608.82}}{2349476/proyecto_INICIO, 2349476/proyecto_PROCESO, 2349476/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO.
TERMINACIÓN ANTICIPADA , trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-21}, obs3: {observación:OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-21}, obs4: {observación:OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-21}}{obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO(SOLO RECURSOS 2024) , trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO(SOLO RECURSOS 2024) , trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO(SOLO RECURSOS 2024) , trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO(SOLO RECURSOS 2024) , trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240302440467 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240790 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA ENRIQUE C. RÉBSAMEN CLAVE 21DPR0838O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JILOTZINGO, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240790 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DPR0838ON 0 0 263 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}}1 {geo1: {cve_municipio:208, localidad:16, direccion:JILOTZINGO, lon:-97.901322, lat:20.032534}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1507098.71 1507098.71 1507098.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}}

2024 4 PUE240302440468 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240765 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DES0004Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240765 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DES0004ZN 0 0 1265 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ATLIXCO, lon:-98.437007, lat:18.895725}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1113052.9 1113052.9 1113052.9 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}}

2024 4 PUE230402330002 Proyecto de inversión 26593830.59 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:7350534.78, modificado:7350534.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.924329581E7, modificado:1.924329581E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. KM.41.8, PUEBLA JALAPA BUENOS AIRES TLACHICHUCA, EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVIDENCIA Y SAN NICOLAS BUENOS AIRES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SALVADOR EL SECO Y SAN NICOLAS BUENOS AIRES, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 41861121 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 418611 S 1749 1601 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48960.0, meta_modificada:48960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 308 TRAMO BUENOS AIRES - TLACHICHUCA KILÓMETRO 7 + 200 PUEBLO SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, 75030 SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA SAN HIPOLITO-XALAPA, lon:-97.54666264, lat:19.16345453}}12-12-2023 31-12-2023 19208712.52 19208712.52 19208712.52 19208712.52 19208712.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE120/SA/SI-20230734, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.924329581E7, importe_modificado:1.924329581E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48960.0}}{2330002/proyecto_INICIO, 2330002/proyecto_FIN, 2330002/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102350026 Proyecto de inversión 8936603.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8936603.95, modificado:8653660.21}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA ORIENTAL - EL FUERTE-TEPEYAHUALCO, DEL KILÓMETRO 13+000 AL KILÓMETRO 18+460 Y CARRETERA QUE VA DE TEPEYAHUALCO A E.C. SAN HIPÓLITO - XALAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230465 S 810 753 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114812.47, meta_modificada:114812.47}}1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CARRETERA ORIENTAL - EL FUERTE ¿ TEPEYAHUALCO, lon:-97.526399, lat:19.455}}12-12-2023 10-03-2024 8653660.21 8653660.21 8653660.21 8653660.21 8653660.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE181/SA/SI-20230465, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.800223083E7, importe_modificado:3.800223083E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114812.47}}{2350026/proyecto_PROCESO, 2350026/proyecto_INICIO, 2350026/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202355028 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:212503.39}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:503502.56, modificado:495841.24}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,C, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 21DPR3022P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEZUAPAN ,SAN ISIDRO,, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 16028921 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos160289 S 59 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN CIUDAD TEZUAPAN (SAN ISIDRO), 75593 TEZUAPAN (SAN ISIDRO), CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE Y , LA INSTITUTCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE CALLE PRINCIPAL SN, lon:-97.403387, lat:18.764382}}20-06-2024 22-07-2024 708344.63 708344.63 634551.44 634551.44 634551.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2024-A-B, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SANIBZA, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:708344.63, importe_modificado:708344.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}}{2355028/proyecto_INICIO, 2355028/proyecto_PROCESO, 2355028/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE200401873485 Proyecto de inversión 1525347.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525347.25, modificado:1525347.25}}MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NOCONETZIN CLAVE 21DJN2252K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.21 Puebla 60 Domingo Arenas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-056 N 0 0 53 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:13, direccion:CALLE REAL S/N , LA PUERTA, DOMINGO ARENAS, PUEBLA , lon:-98.424104, lat:19.128685}}28-10-2020 26-01-2021 1504444.02 1504444.02 1504444.02 1504444.02 1504444.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873522 Proyecto de inversión 1525347.25 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525347.25, modificado:1525347.25}}MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 150 (turno 2) CLAVE 21EBH1133W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA.21 Puebla 126 San Jerónimo Tecuanipan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-093 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , SAN MIGUEL PAPAXTLA, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA , lon:-98.39, lat:19.062778}}24-10-2020 22-01-2021 1460334.28 1460334.28 1460334.28 1460334.28 1460334.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-C, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1460334.28, importe_modificado:1460334.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401416 Proyecto de inversión 215786.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:212503.39}}240606 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR3022P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEZUAPAN (SAN ISIDRO), MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240606 N 0 0 121 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:17, direccion:TEZUAPAN (SAN ISIDRO), lon:-97.403679, lat:18.764506}}01-01-2024 31-12-2024 212503.39 212503.39 190365.43 190365.43 190365.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873524 Proyecto de inversión 863942.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:863942.31, modificado:863942.31}}MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IZCOATL (turno 2) CLAVE 21EBH0931J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.21 Puebla 140 San Pedro Cholula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-095 N 0 0 193 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:140, localidad:25, direccion:CALLE 7 SUR 1 SAN JUAN TLAUTLA, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.3519, lat:19.0965}}31-10-2020 30-12-2020 803354.68 803354.68 803354.68 803354.68 803354.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-V, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANDA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:803354.68, importe_modificado:803354.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354696 Proyecto de inversión 3333332.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174902.71, modificado:171689.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3158429.67, modificado:3100413.68}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO E QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U1C, EN EL BACHILLERATO CARMEN SERDAN CLAVE 21EBH0609K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 14808621 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos148086 S 150 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:317.0, meta_modificada:317.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDECIA INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT SAN MIGUEL MAYORAZGO, 72480 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE Y BOULEVARD INDEPENDENCIA, BOULEVARD LAS CARMELITAS EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SO, lon:-98.25786, lat:18.990074}}20-06-2024 20-09-2024 3272103.67 3272103.67 1881280.17 1881280.17 1881280.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-009/2024-Q, contratista:"GRUPO ECOLOGICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.", convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:3272126.87, importe_modificado:3272126.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:191.0}}{2354696/proyecto_INICIO, 2354696/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401474 Proyecto de inversión 174902.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174902.71, modificado:171689.99}}240608 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL BACHILLERATO CARMEN SERDÁN CLAVE 21EBH0609K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240608 N 0 0 317 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.257709, lat:18.990004}}01-01-2024 31-12-2024 171689.99 171689.99 98712.33 98712.33 98712.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873565 Proyecto de inversión 769230.77 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}}MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 104 LIBRES DE ATLIXCO CLAVE 21DST0112Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.21 Puebla 19 Atlixco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-137 N 0 0 741 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN S/N , ATLIXCO, ATLIXCO, PUEBLA , lon:-98.438496, lat:18.919356}}01-11-2020 31-12-2020 733045.24 733045.24 733045.24 733045.24 733045.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-D, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:733045.24, importe_modificado:733045.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401291 Proyecto de inversión 1409741.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1382819.09}}240609 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ROMERO VARGAS CLAVE 21ETV0355H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240609 N 0 0 141 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:5, direccion:EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.559009, lat:19.432331}}01-01-2024 31-12-2024 1382819.09 1382819.09 1074760.06 1074760.06 1074760.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873566 Proyecto de inversión 1923076.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92}}MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE CORDERO Y TORRES CLAVE 21ETV0202D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.21 Puebla 110 Palmar de Bravo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-138 N 0 0 169 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:23, direccion:CALLE 6 ORIENTE S/N , SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA , lon:-97.609064, lat:18.870953}}01-11-2020 30-01-2021 1780512.8 1780512.8 1780512.8 1780512.8 1780512.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-B, contratista:ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1780512.8, importe_modificado:1780512.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355310 Proyecto de inversión 1329462.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1329462.49, modificado:1323510.18}}CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,F, QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA FELIPE AYALA CLAVE 21DPR2381V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO COYULA, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 17053521 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos170535 S 85 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:65, direccion:CALLE M. HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN JERÓNIMO COYULA, 74363 SAN JERÓNIMO COYULA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE FELIPE AYALA LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE M., lon:-98.524862, lat:18.904553}}20-06-2024 20-08-2024 1323510.18 1323510.18 1009299.68 1009299.68 1009299.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2024-H, contratista:LUIS ALEJANDRO GARCÍA HERNANDEZ, convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:1323510.18, importe_modificado:1323510.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:139.2}}{2355310/proyecto_INICIO, 2355310/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401419 Proyecto de inversión 1572539.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572539.76, modificado:1569792.54}}240611 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA INDÍGENA CLAVE 21DPB0344C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240611 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:TACOPAN, lon:-97.426038, lat:19.830624}}01-01-2024 31-12-2024 1569792.54 1569792.54 1210307.13 1210307.13 1210307.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401280 Proyecto de inversión 1409741.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1403820.7}}240612 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA MONTESQUIEU CLAVE 21ETV0404Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JILIAPAN, MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240612 N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:JILIAPAN, lon:-97.193205, lat:20.074954}}01-01-2024 31-12-2024 1403820.7 1403820.7 421146.21 421146.21 421146.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355315 Proyecto de inversión 2212422.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2212422.67, modificado:2199622.57}}CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,K, QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U,2C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61 CLAVE 21DST0067C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA. - 17067021 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos170670 S 345 351 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:696.0, meta_modificada:696.0}}1 {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:PROLONGACION PINO SUAREZ 1 UNO INTERIOR SN COLONIA LA PURÍSIMA, 74030 SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE CALLE SAN MIGUEL LARDIZABAL ORIENTE Y , CARRETERA A VALVULAS SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO , lon:-98.437371, lat:19.2957043}}20-06-2024 20-09-2024 2199622.57 2199622.57 2083522.53 2083522.53 2083522.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2024-Y, contratista:"APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.", convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2199622.57, importe_modificado:2199622.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:675.0}}{2355315/proyecto_INICIO, 2355315/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401286 Proyecto de inversión 1409741.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1389640.33}}240616 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21ETV0944W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240616 N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.276299, lat:18.967091}}01-01-2024 31-12-2024 1389640.33 1389640.33 1134352.17 1134352.17 1134352.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401423 Proyecto de inversión 1009482.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009482.12, modificado:999485.0}}240617 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN OCHO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 21DPR0893H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240617 N 0 0 235 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:SAN ANTONIO MIHUACÁN, lon:-98.308916, lat:19.153296}}01-01-2024 31-12-2024 999485 999485 299845.5 299845.5 299845.5 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.37}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355089 Proyecto de inversión 2702336.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810700.91, modificado:794616.2}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1891635.44, modificado:1854104.46}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,B, QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U,1C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 107 CLAVE 21DST0115W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO ,LA CEIBA,, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA. - 16227421 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos162274 S 151 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:CALLE 2 DE OCTUBRE SN INTERIOR SN PUEBLO VILLA AVILA CAMACHO (LA CEIBA), 73090 VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), XICOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y , LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE 2 DE OCTUBRE SN EN, lon:-97.881501, lat:20.393465}}20-06-2024 20-09-2024 2648720.66 2648720.66 1217962.14 1217962.14 1217962.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2024-D, contratista:CONSTRUCCION Y COORDINACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2648720.66, importe_modificado:2648720.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.0}}{2355089/proyecto_INICIO, 2355089/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401425 Proyecto de inversión 810700.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810700.91, modificado:794616.2}}240618 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 107 CLAVE 21DST0115W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240618 N 0 0 270 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), lon:-97.882001, lat:20.393859}}01-01-2024 31-12-2024 794616.2 794616.2 365388.64 365388.64 365388.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401297 Proyecto de inversión 1329462.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1316167.46}}240626 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR ARISTEO JUÁREZ FUENTES CLAVE 21DJN0218Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLUCAN, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240626 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:IZÚCAR DE MATAMOROS, lon:-98.481279, lat:18.508467}}01-01-2024 31-12-2024 1316167.46 1316167.46 1122512.67 1122512.67 1122512.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401301 Proyecto de inversión 1329462.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1324828.23}}240631 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR TONALTZI-SOL CLAVE 21DJN0964V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS COATEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240631 N 0 0 146 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:469, direccion:SAN NICOLÁS COATEPEC, lon:-98.263056, lat:18.888333}}01-01-2024 31-12-2024 1324828.23 1324828.23 1178711.06 1178711.06 1178711.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401305 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:666489.89}}240635 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "J" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR QUETZALCOATL CLAVE 21DCC0550G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO COYULA, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240635 N 0 0 213 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:65, direccion:SAN JERÓNIMO COYULA, lon:-98.512501, lat:18.893489}}01-01-2024 31-12-2024 666489.89 666489.89 578706.65 578706.65 578706.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401312 Proyecto de inversión 1706479.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706479.76, modificado:1698779.17}}240643 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 129 CLAVE 21DST0140V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240643 N 0 0 232 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:SAN LORENZO CHIAUTZINGO, lon:-98.456389, lat:19.208889}}01-01-2024 31-12-2024 1698779.17 1698779.17 1421283.19 1421283.19 1421283.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.89}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401317 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:672317.36}}240649 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR CARMEN SERDÁN CLAVE 21EJN1391D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240649 N 0 0 126 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:SAN JUAN CUAUTLANCINGO, lon:-98.276368, lat:19.105274}}01-01-2024 31-12-2024 672317.36 672317.36 522240.61 522240.61 522240.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401321 Proyecto de inversión 4396006.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396006.46, modificado:4352512.18}}240651 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21EPR1584I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240651 N 0 0 536 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:SAN LORENZO ALMECATLA, lon:-98.24338, lat:19.153862}}01-01-2024 31-12-2024 4352512.18 4352512.18 3272605.26 3272605.26 3272605.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401334 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:669157.36}}240666 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR2433K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240666 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:16, direccion:TEMAXCALAPA, lon:-97.368279, lat:18.758473}}01-01-2024 31-12-2024 669157.36 669157.36 596387.36 596387.36 596387.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401336 Proyecto de inversión 1329462.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1302357.76}}240668 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA FRIDA KAHLO CLAVE 21DTV0352L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NOPALA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240668 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:19, direccion:NOPALA, lon:-98.064265, lat:20.207574}}01-01-2024 31-12-2024 1302357.76 1302357.76 963543.61 963543.61 963543.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401338 Proyecto de inversión 867659.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:849954.59}}240669 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO CLAVE 21DTV0275X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240669 N 0 0 259 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:HUAUCHINANGO, lon:-98.055226, lat:20.184926}}01-01-2024 31-12-2024 849954.59 849954.59 625448.38 625448.38 625448.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401345 Proyecto de inversión 1979775.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979775.29, modificado:1970978.74}}240677 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR TRES CERRITOS CLAVE 21EJN1268D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240677 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.251071, lat:18.997278}}01-01-2024 31-12-2024 1970978.74 1970978.74 930486.25 930486.25 930486.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401346 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:664673.7}}240679 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR YOLOT'SI CLAVE 21EJN1192E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240679 N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.276064, lat:18.974294}}01-01-2024 31-12-2024 664673.7 664673.7 538001.17 538001.17 538001.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401348 Proyecto de inversión 1329462.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1319215.67}}240683 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR FRANCISCO JOSÉ GABILONDO SOLER CLAVE 21EJN1284V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240683 N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.256105, lat:18.963032}}01-01-2024 31-12-2024 1319215.67 1319215.67 1159605.16 1159605.16 1159605.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401370 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:669014.57}}240690 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR2753V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240690 N 0 0 228 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:154, localidad:5, direccion:LA LAGUNA, lon:-97.737004, lat:18.799329}}01-01-2024 31-12-2024 669014.57 669014.57 633866.65 633866.65 633866.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401373 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:716009.43}}240692 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 21DPB0043G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MACUILQUILA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240692 N 0 0 17 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:186, localidad:63, direccion:MACUILQUILA, lon:-97.472828, lat:19.954615}}01-01-2024 31-12-2024 716009.43 716009.43 608914.78 608914.78 608914.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401839 Proyecto de inversión 146816.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146816.04, modificado:144378.39}}240575 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL BACHILLERATO MANUEL M. FLORES CLAVE 21EBH1258D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240575 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO VIEJO A BALCONES DEL SUR S/N C.P. 724590, lon:-98.23319, lat:18.952845}}01-01-2024 31-12-2024 144378.39 144378.39 144378.39 144378.39 144378.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 278.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 278.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350164 Proyecto de inversión 1340006.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340006.86, modificado:1313266.48}}SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REHABILITACIÓN DE LA CICLOPISTA DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO, INICIANDO A 137 METROS DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR CON UNA LONGITUD DE 13,187.68 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO Y SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240347 S 882434 806530 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:SAN ANDRES CHOLULA, lon:-98.27822, lat:19.051115}}29-02-2024 31-12-2024 1313266.48 1313266.48 1313266.48 1313266.48 1313266.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SROP/LPE010/SA/SI-20240347, contratista:VALUARTE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1313266.5, importe_modificado:1313266.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2350164/proyecto_INICIO, 2350164/proyecto_FIN, 2350164/proyecto_PROCESO, 2350164/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350166 Proyecto de inversión 4700779.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700779.24, modificado:4598685.95}}REHABILITACIÓN EN CASA PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240357 S 806262 735968 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:3180.66, meta_modificada:3180.66}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CASA PUEBLA, lon:-98.185922, lat:19.055815}}14-03-2024 31-12-2024 4598685.95 4598685.95 4598685.95 4598685.95 4598685.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE030/SA/SI-20240357, contratista:GRUPO ARMATESA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4598685.95, importe_modificado:4598685.95}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:3180.66}}{2350166/proyecto_INICIO, 2350166/proyecto_PROCESO, 2350166/proyecto_FIN, 2350166/proyecto_PROCESO, 2350166/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443834 Proyecto de inversión 9767971.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9767971.55, modificado:9767971.55}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA E. C. KM. 67.( PUEBLA-JALAPA)-GUADALUPE VICTORIA-QUIMIXTLAN-CHICHIQUILA EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL J. GARCÍA, TETELTITLA, AHUATLA, TEAPA, TZALZIN, QUIMIXTLÁN, BARRIO DE SAN JUAN, HUEHUETLA, CUXAPA, PAPALOTLA, TLANEPANTLA, XOCHIHUIXTLA, PUEBLO NUEVO LA CANDELARIA (EL PLAN), OJO DE AGUA, XOPANAPA, SAN JOSÉ Y CHICHIQUILA; EN LOS MUNICIPIOS DE CHILCHOTLA, QUIMIXTLÁN Y CHICHIQUILA, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230454 S 8819 8415 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216000.0, meta_modificada:216000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA E. C. KM. 67.( PUEBLA-JALAPA) EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.180532, lat:19.253371}}27-10-2023 22-06-2024 9767971.55 9767971.55 9767971.54 9767971.54 9767971.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE086/SA/SI-20230454, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.710488032E7, importe_modificado:6.710488032E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216000.0}}{2443834/proyecto_PROCESO, 2443834/proyecto_INICIO, 2443834/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442797 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240780 FBR 2023 CAP 21EES0305U CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 21EES0305U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240780 N 0 0 344 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion: Calle Kilometro 1.5 Carretera Tecamachalco-tochtepec , Tecamachalco Tecamachalco Puebla CP. 00000, lon:-97.747519, lat:18.879018}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1443675.1 1443675.1 1443675.1 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442814 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240782 FBR 2023 CAP 21EES0254D CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 21EES0254D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240782 N 0 0 707 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongación de la 3 Sur San Bartolo Coatepec, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72490, lon:-98.237261, lat:18.982099}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1113052.89 1113052.89 1113052.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442827 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240783 RFM 2023 CAP 21EPR0502B CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE ÚSOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE FRANCISCO I MADERO CLAVE 21EPR0502B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240783 N 0 0 682 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Avenida Revolución Num. Ext. 602 De Guadalupe, Ciudad Serdán Chalchicomula de Sesma Puebla CP. 75520, lon:-97.44743, lat:18.995776}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1539696.78 1539696.78 1539696.78 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350015 Proyecto de inversión 15000000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.478767276E7}}REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA MÉXICO - PUEBLA TRAMO: SAN MARTÍN TEXMELUCAN - SAN PEDRO CHOLULA TRAMO: DEL 92+483 AL 93+363, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230460 S 15592 14386 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18480.0, meta_modificada:18480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:CARRETERA MÉXICO - PUEBLA TRAMO: SAN MARTÍN TEXMELUCAN - SAN PEDRO CHOLULA , lon:-98.36758, lat:19.125611}}13-12-2023 10-05-2024 14787672.76 14787672.76 14787672.76 14787672.76 14787672.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE190/SA/SI-20230460, contratista:LECONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.626627738E7, importe_modificado:1.626627738E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18480.0}}{2350015/proyecto_PROCESO, 2350015/proyecto_INICIO, 2350015/proyecto_PROCESO, 2350015/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442986 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240785 FBR 2023 CAP21EES0178O CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN CLAVE 21EES0178O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240785 N 0 0 353 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Avenida 5 Poniente Num. Ext. 502 Cholula de Rivadabia Centro, Cholula de Rivadavia San Pedro Cholula Puebla CP. 72760, lon:-98.310577, lat:19.062296}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1113052.9 1113052.9 1113052.9 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443003 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240801 FBR 2023 CAP 21EES0242Z CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21EES0242Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240801 N 0 0 920 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Licenciado Jesus Reyes Heroles Jesus Gonzalez Ortega, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72000, lon:-98.2103, lat:19.078792}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1039109.85 1039109.85 1039109.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443024 Proyecto de inversión 360339.28 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360339.28, modificado:360076.83}}240803 FBR 2022 INT 21AOS4061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21AOS4061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240803 N 0 0 1009 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Ejido Teopuxco , Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}12-09-2024 31-10-2024 360076.83 360076.83 345114.18 345114.18 345114.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE200401873568 Proyecto de inversión 670192.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670192.31, modificado:670192.31}}MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JESÚS ROMERO FLORES CLAVE 21DJN0853Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. 21 Puebla 139 San Pablo Anicano Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-140 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CERRADA GUERRERO S/N , SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA , lon:-98.084167, lat:18.125556}}01-11-2020 31-12-2020 650584.67 650584.67 650584.67 650584.67 650584.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-L, contratista:SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:650584.67, importe_modificado:650584.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873572 Proyecto de inversión 384615.38 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.38, modificado:384615.38}}MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 21ETV0473W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XOYATLA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA.21 Puebla 166 Tepeojuma Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-144 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CALLE CERRO DEL VIGILANTE S/N , TEPEOJUMA, TEPEOJUMA, PUEBLA , lon:-98.450556, lat:18.724722}}14-11-2020 13-01-2021 364627.46 364627.46 364627.46 364627.46 364627.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-Q, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:364627.46, importe_modificado:364627.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401388 Proyecto de inversión 1329462.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1302803.59}}240704 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA PABLO NERUDA CLAVE 21ETV0916Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240704 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:183, localidad:14, direccion:HUIXTLA, lon:-97.935108, lat:20.180386}}01-01-2024 31-12-2024 1302803.59 1302803.59 960994.14 960994.14 960994.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873608 Proyecto de inversión 9854435.98 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9854435.98, modificado:9854435.98}}MEJORAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. 21 Puebla 90 Juan C. Bonilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-181 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERCER CARRIL DEL EJIDO SERRANO S/N CUANALÁ, CUANALÁ, JUAN C. BONILLA, PUEBLA , lon:-98.328333, lat:19.110556}}19-11-2020 18-05-2021 4284867.33 4284867.33 4284867.33 4284867.33 4284867.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-T, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANDA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:4284867.33, importe_modificado:4284867.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873611 Proyecto de inversión 1947019.23 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1947019.23, modificado:1947019.23}}MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CALMECAC CLAVE 21EBH0784Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA. 21 Puebla 163 Tepatlaxco de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-184 N 0 0 337 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:AVENIDA ALTAMIRANO 2 PUEBLO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA , lon:-97.987921, lat:19.077301}}18-11-2020 16-02-2021 1820307.54 1820307.54 1820307.54 1820307.54 1820307.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-W, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ERROK, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1820307.54, importe_modificado:1820307.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873612 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2291C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. 21 Puebla 3 Acatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-185 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N , LA HUERTA, ACATLÁN, PUEBLA , lon:-98.012222, lat:18.257222}}18-11-2020 18-03-2021 2202417.02 2202417.02 2048750.68 2048750.68 2048750.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-U, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2202417.02, importe_modificado:2202417.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102349494 Proyecto de inversión 66803598.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.680359838E7, modificado:6.680359838E7}}REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO "DOMINGO ARENAS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, ESTADO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230411 S 40929 37335 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10631.66, meta_modificada:10631.66}}1 {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:C. 16 de Septiembre 4, Col Centro, 74000 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., lon:-98.432193, lat:19.282088}}13-09-2023 06-09-2024 64643243.78 64643243.78 64643243.78 64643243.78 64643243.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE057/SA/SI-20230411, contratista:RESGUARDO ER SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.5628012514E8, importe_modificado:1.5628012514E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10631.66}}{2349494/proyecto_FIN, 2349494/proyecto_PROCESO, 2349494/proyecto_FIN, 2349494/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443080 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240806 FBR 2023 CAP 21AOS4040O CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21AOS4040O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240806 N 0 0 1016 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Avenida Miguel Hidalgo Num. Ext. 472 Centro, Teziutlán Teziutlán Puebla CP. 73800, lon:-97.364066, lat:19.806702}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1522854.62 1522854.62 1522854.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443082 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240810 FBR 2023 CAP 21AOS4062Z CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR PROFESOR NICOLAS REYES ALEGRE CLAVE 21AOS4062Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240810 N 0 0 238 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Kilometro 1.3 Carretera Guadalupe Victoria-tlachichuca , Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria Puebla CP. 75040, lon:-97.34734, lat:19.285102}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1543407.11 1543407.11 1543407.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443169 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240812 FBR 2023 CAP 21DST0040W CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 35 CLAVE 21DST0040W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240812 N 0 0 1346 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:462, direccion:Calle Carretera Puebla A la Resurreccion La Resurrección, La Resurrección Puebla Puebla CP. 72227, lon:-98.130616, lat:19.09015}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1116305.12 1116305.12 1116305.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349513 Proyecto de inversión 19822461.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.982246169E7, modificado:1.981451924E7}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA E.C.(TECAMACHALCO-CAÑADA) - CUACNOPALAN - CUESTA BLANCA ¿ SANTA CATARINA LOS REYES Y RAMAL CUESTA BLANCA EN LAS LOCALIDADES DE CUACNOPALAN, CUESTA BLANCA, SANTA CATARINA LOS REYES; EN LOS MUNICIPIOS DE PALMAR DE BRAVO Y ESPERANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230736 S 7892 7447 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107100.0, meta_modificada:107100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 717 TRAMO CUACNOPALAN - SANTA CATARINA LOS REYES KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CARRETERA TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS Y 8 NORTE-SUR Y CALLE GUADALUPE,, lon:-97.51099009, lat:18.80979891}}13-12-2023 10-05-2024 19814519.24 19814519.24 19814519.24 19814519.24 19814519.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE186/SA/SI-20230736, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.209585564E7, importe_modificado:4.209585564E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107100.0}}{2349513/proyecto_INICIO, 2349513/proyecto_PROCESO, 2349513/proyecto_INICIO, 2349513/proyecto_PROCESO, 2349513/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443086 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240811 FBR 2023 CAP 21DPR2714T CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR2714T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240811 N 0 0 147 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Calle Justo Sierra Pueblo, Atencingo Chietla Puebla CP. 74585, lon:-98.604479, lat:18.519415}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1113052.9 1113052.9 1113052.9 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443212 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240816 FBR 2023 CAP 21EJN1481W CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL PREESCOLAR DEL CENTRO ESCOLAR NATALIA SERDÁN ALATRISTE CLAVE 21EJN1481W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240816 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Boulevard Audi Sur San Jose Chiapa , San José Chiapa, San José Chiapa, Puebla CP. 75010, lon:-97.768833, lat:19.242071}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1389614.46 1389614.46 1389614.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443226 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240835 FBR 2023 CAP 21EES0333Q CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA CARLOS CAMACHO ESPÍRITU CLAVE 21EES0333Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XONACATEPEC, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240835 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO Nro. 25 Colonia: Santa María Xonacatepec, lon:-98.107798, lat:19.086352}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1116307.04 1116307.04 1116307.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE200401873613 Proyecto de inversión 1923076.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92}}MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPB0035Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.21 Puebla 10 Ajalpan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-186 N 0 0 65 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , PLAYA VICENTE, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.078889, lat:18.408611}}19-11-2020 17-02-2021 1865635.95 1865635.95 1865635.95 1865635.95 1865635.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-M, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1865635.95, importe_modificado:1865635.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873614 Proyecto de inversión 3509615.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3509615.38, modificado:3509615.38}}MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA REVOLUCIÓN CLAVE 21DPR2146R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÁRTIR CUAUHTEMOC (SAN JOSÉ CUAUHTEMOC), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.21 Puebla 69 Huaquechula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-187 N 0 0 83 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON S/N , MÁRTIR CUAUHTÉMOC (SAN JOSÉ CUAUHTÉMOC), HUAQUECHULA, PUEBLA , lon:-98.460556, lat:18.799722}}19-11-2020 19-03-2021 3356001.43 3356001.43 3356001.43 3356001.43 3356001.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-Z, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:3356001.43, importe_modificado:3356001.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336230 Proyecto de inversión 978718.59 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:978718.59, modificado:800482.09}}CONV-2023-014 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR1061D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-014 N 0 0 437 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03}}1 {geo1: {cve_municipio:183, localidad:11, direccion:Calle Insurgentes No. 4,  Colonia Centro, Chicahuaxtla Tlaola CP. 73220, lon:-97.9431, lat:20.14354}}25-10-2023 23-12-2023 800482.09 800482.09 720453.06 720453.06 720453.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336250 Proyecto de inversión 978718.59 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:978718.59, modificado:800482.09}}CONV-2023-015 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE 21DES0040D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-015 N 0 0 478 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03}}1 {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:Calle Torrecillas s/n , Santiago Momoxpan San Pedro Cholula CP. 72776, lon:-98.2659, lat:19.06378}}25-10-2023 23-12-2023 800482.09 800482.09 688428.02 688428.02 688428.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336776 Proyecto de inversión 934966.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:934966.88, modificado:800482.09}}CONV-2023-020 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA PRIMARIA FROYLAN C MANJARREZ CLAVE 21EPR0461S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-020 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03}}1 {geo1: {cve_municipio:188, localidad:33, direccion:Avenida Libertad 40,Barrio Centro, Tochimilco Tochimilco CP. 74330, lon:-98.57219, lat:18.89559}}25-10-2023 23-12-2023 800482.09 800482.09 688428.02 688428.02 688428.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402337222 Proyecto de inversión 1869933.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1600993.15}}CONV-2023-029 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21DPR1026Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosN 0 0 674 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Prolongación Miguel Hidalgo 321, Colonia Lomas de la Soledad, Tehuacán,Puebla.  CP. 75710, lon:-97.38972, lat:18.49422}}25-10-2023 23-12-2023 1600993.15 1600993.15 1488943.88 1488943.88 1488943.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402337675 Proyecto de inversión 1869933.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1600963.73}}CONV-2023-033 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0781D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-033 N 0 0 578 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06}}1 {geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:Avenida 6 Poniente No. 100, Comunidad Avila Camacho, San Gabriel Tetzoyocan, Yehualtepec, Puebla, C.P. 75675, lon:-97.7035, lat:18.76084}}25-10-2023 23-12-2023 1600963.73 1600963.73 1439495.77 1439495.77 1439495.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402337755 Proyecto de inversión 1957437.18 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1957437.18, modificado:1600960.44}}CONV-2023-035 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA SECUNDARIA NECAXA CLAVE 21DES0026K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-035 N 0 0 521 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:Avenida División del Norte No. 25, Colonia Azteca, Tenango de las Flores, Huauchinango, Puebla, lon:-97.97834, lat:20.20647}}25-10-2023 23-12-2023 1600960.44 1600960.44 1440818.73 1440818.73 1440818.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401646 Proyecto de inversión 1329462.49 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1324824.24}}240646 CONSTRUCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA MIGUEL CASTILLO ALATRISTE CASTRO CLAVE 21EPR1601I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240646 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Sin registro San Nicolas, Amozoc de Mota Amozoc Puebla CP. 72980, lon:-98.04576, lat:19.043838}}01-01-2024 31-12-2024 1324824.24 1324824.24 1324824.24 1324824.24 1324824.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401880 Proyecto de inversión 510339.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510339.78, modificado:509200.33}}240653 CONSTRUCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL BACHILLERATO DEL C.E. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EBH0372P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240653 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL PEZMATLÁN C.P.72907, lon:-97.486024, lat:19.847358}}01-01-2024 31-12-2024 509200.33 509200.33 509200.33 509200.33 509200.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401705 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:675753.53}}240702 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "I" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DTV0109Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BERISTAÍN, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240702 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:Calle Justo Sierra Num. Ext. 2 Beristain, Beristáin Ahuazotepec Puebla CP. 73190, lon:-98.132676, lat:20.092096}}01-01-2024 31-12-2024 675753.53 675753.53 675753.53 675753.53 675753.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401900 Proyecto de inversión 725169.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725169.76, modificado:717793.63}}240047 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240047 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALL 10 NORTE NUM 600 ATOYATEMPAN C.P. 75620, lon:-97.907574, lat:18.823282}}01-01-2024 31-12-2024 717793.63 717793.63 717793.63 717793.63 717793.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 154.84, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 154.84, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401700 Proyecto de inversión 4991190.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4991190.71, modificado:4973748.02}}240489 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "J ", CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C: "I" QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO, "J" EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MACUIXOCHITL CLAVE 21DPB0909R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240489 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle Tetepetzi, San Andrés Azumiatla Puebla CP. 72960, lon:-98.246923, lat:18.907954}}01-01-2024 31-12-2024 4973748.02 4973748.02 4230661.08 4230661.08 4230661.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202402177 Proyecto de inversión 285168.22 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285168.22, modificado:283370.37}}240492 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "O" Y OBRA EXTERIOR; EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TEHUACÁN CLAVE 21ENL0016R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240492 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:AVENIDA NACIONAL SUR SANTA MARIA COAPAN C.P. 75857, lon:-97.40921, lat:18.422279}}01-01-2024 31-12-2024 283370.37 283370.37 278808.33 278808.33 278808.33 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 1182.17, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 1182.17, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401543 Proyecto de inversión 1853570.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853570.46, modificado:1816562.08}}240557 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B Y C"; EN LA TELESECUNDARIA CADETE JUAN DE LA BARRERA CLAVE 21ETV0135W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240557 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:213, localidad:17, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUM 15,LA UNION C.P. 73241, lon:-97.869651, lat:20.26}}01-01-2024 31-12-2024 1816562.08 1816562.08 1255499.26 1255499.26 1255499.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 328.08, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 328.08, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401792 Proyecto de inversión 82146284.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.214628427E7, modificado:8.180907648E7}}PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE GIMNASIO, CAFETERÍA Y AUDITORIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT20), DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240369 S 806262 735970 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4660.27, meta_modificada:4660.27}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT20), DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.248858, lat:18.987109}}15-07-2024 15-07-2024 81809076.48 81809076.48 81809076.47 81809076.47 81809076.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE040/SA/SI-20240369, contratista:INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO IFAB, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6361815297E8, importe_modificado:1.6361815297E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4660.27}}{2401792/proyecto_INICIO, 2401792/proyecto_PROCESO, 2401792/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240402510213 Proyecto de inversión 714331.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714331.55, modificado:714331.55}}240865 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A Y B", DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS "C, D Y E", CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE KOKOMITO CLAVE 21DML0022D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240865 FAMREG FB-REG2024 INT 21DML0022DN 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongación de la Avenida San Baltazar, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72573, lon:-98.185484, lat:18.986843}}16-10-2024 29-11-2024 714331.55 714331.55 577382.28 577382.28 577382.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401545 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:706111.0}}240569 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DPR3005Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLAJOMULCO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240569 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:43, direccion:BARRIO TLAJOMULCO ,TALJOMULCO  C.P. 73720, lon:-97.78968, lat:19.611324}}01-01-2024 31-12-2024 706111 706111 625737.12 625737.12 625737.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401548 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:716268.36}}240574 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DCC0707Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240574 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:158, localidad:12, direccion:CALLE CUAUHTEMOC NUM 26 LA LIMA C.P. 73500, lon:-97.405827, lat:20.163169}}01-01-2024 31-12-2024 716268.36 716268.36 214880.51 214880.51 214880.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401597 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:716268.36}}240579 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21DPB0542C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL VALLE, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240579 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:Calle Manuel Avila Camacho , San Juan del Valle Chilchotla Puebla CP. 75072, lon:-97.196099, lat:19.260797}}01-01-2024 31-12-2024 716268.36 716268.36 214880.51 214880.51 214880.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.31}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401572 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:715754.87}}240581 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 21DPR2165F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240581 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Avenida Independencia Num. Ext. 2 San Jose Esperanza, San José Esperanza C.P. 75565, lon:-97.406248, lat:18.863591}}01-01-2024 31-12-2024 715754.87 715754.87 715754.87 715754.87 715754.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE220202099965 Proyecto de inversión 193560.15 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193560.15, modificado:135732.7}}REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E; EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21ETV0115I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA.21 Puebla 102 Nealtican Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS220263 N 0 0 122 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICAMN, lon:-98.425636, lat:19.063772}}27-06-2022 26-07-2022 132314.95 132314.95 132314.95 132314.95 132314.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:Dar de baja este folio por favor ....la obra ya esta finiquita, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:Dar de baja este folio por favor ....la obra ya esta finiquita, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443356 Adquisición 7564.7 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7564.7, modificado:7564.7}}240747 FSR 2019 21EUT0003F ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA ACTUALIZAR LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MECATRÓNICA Y MECÁNICA; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240747 N 0 0 3257 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Camino Real San Mateo , Santa Ana Xalmimilulco Huejotzingo Puebla CP. 74160, lon:-98.39069, lat:19.20901}}01-01-2024 31-12-2024 7564.7 7564.7 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240402510498 Proyecto de inversión 5990061.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5990061.78, modificado:5990061.78}}240514 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA EN EL TERRENO DENOMINADO LOS LLANOS; EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL AHUACATLÁN CLAVE 21ESU0055W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240514 FAMREG FS-REG2024 INT 21ESU0055WN 0 0 913 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AHUACATLAN, lon:-97.853611, lat:20.021389}}22-07-2024 19-10-2024 5990061.78 5990061.78 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443365 Adquisición 45836.55 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45836.55, modificado:45836.55}}240747 FSR 2023 21EUT0003F ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA ACTUALIZAR LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MECATRÓNICA Y MECÁNICA; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240747 N 0 0 3257 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Camino Real San Mateo , Santa Ana Xalmimilulco Huejotzingo Puebla CP. 74160, lon:-98.39069, lat:19.20901}}01-01-2024 31-12-2024 45835.55 45835.55 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240402510500 Proyecto de inversión 1569830.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569830.77, modificado:1569830.77}}240847 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN EL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA CLAVE 21EEX0001M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240847 FAMREG FMS-REG2024 CAP 21EEX0001MN 0 0 6775 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Jesus Reyes Heroles, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 00000, lon:-98.2076, lat:19.0773}}22-10-2024 30-11-2024 1569830.77 1569830.77 812159.09 812159.09 812159.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443444 Adquisición 20354.29 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20354.29, modificado:20354.29}}240749 FSR 2021 21EUT0002G EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TIPO QUIRÓFANO VETERINARIO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240749 N 0 0 1259 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Tecnologica Num. Ext. 1000 , Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla CP. 73080, lon:-97.959115, lat:20.245222}}01-01-2024 31-12-2024 20354.29 20354.29 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443448 Adquisición 1316191.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316191.96, modificado:1316191.96}}240749 FSR 2023 21EUT0002G EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TIPO QUIRÓFANO VETERINARIO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240749 N 0 0 1259 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Tecnologica Num. Ext. 1000 , Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla CP. 73080, lon:-97.959115, lat:20.245222}}01-01-2024 31-12-2024 1316191.96 1316191.96 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443451 Adquisición 1418.62 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418.62, modificado:1418.62}}240749 FSR 2023 21EUT0002G EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TIPO QUIRÓFANO VETERINARIO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240749 N 0 0 1259 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Tecnologica Num. Ext. 1000 , Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla CP. 73080, lon:-97.959115, lat:20.245222}}01-01-2024 31-12-2024 1418.62 1418.62 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240402510502 Proyecto de inversión 4461788.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4461788.83, modificado:4394699.51}}240481 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA NATALIA SERDÁN ALATRISTE CLAVE 21DTV0061W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240481 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DTV0061WN 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:Calle 2 Sur Num. Ext. 1906, Tepatlaxco de Hidalgo Tepatlaxco de Hidalgo CP. 75100, lon:-97.966617, lat:19.077302}}25-07-2024 30-11-2024 4394699.51 4394699.51 1318409.86 1318409.86 1318409.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.31}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230302270505 Proyecto de inversión 8942745.29 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8942745.29, modificado:7942745.29}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE, INICIANDO EN LA CARRETERA SAN MATÍAS TLALANCALECA-JUÁREZ CORONACO, CON UNA LONGITUD DE 680.00 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUEPALCALCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicaciones Sin identificar Secretaría de Infraestructura S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4760.0, meta_modificada:4760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE, INICIANDO EN LA CARRETERA SAN MATÍAS TLALANCALECA-JUÁREZ CORONACO, CON UNA LONGITUD DE 680.00 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUEPALCALCO, EN EL MUNICIPIO DE S, lon:-98.509947, lat:19.336446}}06-09-2023 19-11-2023 7702173.54 7702173.54 7702173.54 7702173.54 7702173.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4760.0}}{2270505/proyecto_INICIO, 2270505/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202353712 Proyecto de inversión 27724870.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.372487081E7, modificado:2.320667884E7}}REHABILITACION DE LAS CARRETERAS 1. TECAMACHALCO A OMETEPEC DEL KM 6MAS769.21 AL KM 15MAS000 Y 2. E.C. KM.7.0 LA COLORADA A ACATLAN A SANTA ISABEL TLANEPANTLA DEL KM 0MAS000 AL 0MAS217.75, EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO OMETEPEC, TOCHTEPEC Y VERACRUCITO, EN LOS MUNICIPIOS DE TOCHTEPEC Y TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 7665321 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 76653 S 6558 6102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55321.78, meta_modificada:55321.78}}1 {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 711 TRAMO TECAMACHALCO - OMETEPEC KILÓMETRO 6 + 769 BARRIO TOCHTEPEC CENTRO, 75610 TOCHTEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CARRETERA E.C. KM 6.5 TECAMACHALCO-OMTEPEC-LA PURISIMA Y CARRETERA E.C.KM.7.0 LA COLO, lon:-97.8140479, lat:18.83611369}}20-05-2024 19-08-2024 27206678.84 27206678.84 27206678.84 27206678.84 27206678.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE121/SA/SI-20240178, contratista:CONSTRUCIÓN, DESARROLLO E INGENIERÍA GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.720667884E7, importe_modificado:2.720667884E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55321.78}}{2353712/proyecto_INICIO, 2353712/proyecto_FIN, 2353712/proyecto_PROCESO, 2353712/proyecto_FIN, 2353712/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354758 Proyecto de inversión 19991836.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:4400000.0, modificado:4400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.559183664E7, modificado:1.518187628E7}}CONSTRUCCION DE CAMINO QUE VA DE SAN MARTIN TLAMAPA A SAN JERONIMO TECUANIPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TLAMAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 14952321 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 149523 S 1145 1054 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21659.25, meta_modificada:21659.25}}1 {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN TLAMAPA - TECUANINPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 556 PUEBLO SAN MARTÍN TLAMAPA, 74350 SAN MARTÍN TLAMAPA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE PRIVADA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA ESTATAL N418 TIANGUISMA, lon:-98.39950093, lat:18.98245387}}02-07-2024 03-10-2024 15181876.28 15181876.28 15181876.28 15181876.28 15181876.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE102/SA/SI-20240447, contratista:JOMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.958187628E7, importe_modificado:1.958187628E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21659.25}}{2354758/proyecto_INICIO, 2354758/proyecto_PROCESO, 2354758/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354762 Proyecto de inversión 20454404.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.045440467E7, modificado:2.03808076E7}}REHABILITACION DE CARRETERA QUE VA DE TATENO A TEPEXOXUCA, DEL KM 0.000 AL KM 4.900, EN LAS LOCALIDADES DE TATENO Y TEPEXOXUCA, EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 14981721 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 149817 S 509 587 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35280.0, meta_modificada:35280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TATENO - TEPEXOXUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 PUEBLO TATENO, 73735 TATENO, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE LOS ANDES EN TATENO Y CALLE BENITO JUÁRES EN TEPEXOXUCA, CARRETERA QUE COMUNICA A LAS LOCALI, lon:-97.72435578, lat:19.60596617}}28-06-2024 27-09-2024 20380807.6 20380807.6 20380807.58 20380807.58 20380807.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE095/SA/SI-20240476, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.03808076E7, importe_modificado:2.03808076E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35280.0}}{2354762/proyecto_INICIO, 2354762/proyecto_PROCESO, 2354762/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202402026 Proyecto de inversión 17023404.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.702340446E7, modificado:1.668293046E7}}PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBCOMANDANCIA EN LA AUTOPISTA: VIRREYES - TEZIUTLÁN, TRAMO: VIRREYES - TENEXTATILOYAN - TEZIUTLÁN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240620 S 5013 4345 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2749.5, meta_modificada:2749.5}}1 {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBCOMANDANCIA EN LA AUTOPISTA: VIRREYES - TEZIUTLÁN, TRAMO: VIRREYES - TENEXTATILOYAN - TEZIUTLÁN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.584706, lat:19.677385}}14-06-2024 31-12-2024 16682930.46 16682930.46 16682930.46 16682930.46 16682930.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE222/SA/SI-20240620, contratista:SERGIO RUIZ TERAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.668293046E7, importe_modificado:1.668293046E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2749.5}}{2402026/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401574 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:703355.06}}240583 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA SECUNDARIA CARLOS GARCÍA ARRIAGA CLAVE 21EES0351F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240583 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 141 Poniente Num. Ext. 2902 Hacienda Santa Clara, Heroica Puebla de Zaragoza, lon:-98.274806, lat:18.984614}}01-01-2024 31-12-2024 703355.06 703355.06 566257.43 566257.43 566257.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401600 Proyecto de inversión 142543.15 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142543.15, modificado:142039.56}}240586 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA AXAYÁCATL CLAVE 21DPB0330Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240586 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle Tetepetzi San Andres Azumiatla , San Andrés Azumiatla, Puebla, Puebla CP. 72960, lon:-98.261733, lat:18.890144}}01-01-2024 31-12-2024 142039.56 142039.56 131931.17 131931.17 131931.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 405.77, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 405.77, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350096 Proyecto de inversión 12693337.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.269333741E7, modificado:1.237801697E7}}RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA AGUA DULCE ¿ TLAPANALÁ ¿ OJO DEL CARBÓN - TEPEMAXALCO, CON UNA LONGITUD DE 9.2 KM, EN LAS LOCALIDADES DE AGUA DULCE, TEPAPAYECA Y TLAPANALÁ, EN LOS MUNICIPIOS DE TILAPA Y TLAPANALÁ, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230549 S 3055 2890 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54440.0, meta_modificada:54440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA AGUA DULCE ¿ TLAPANALÁ ¿ OJO DEL CARBÓN - TDADES DE AGUA DULCE,  Y TLAPANALÁ,  TILAPA Y TLAPANALÁ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.515126, lat:18.620245}}08-12-2023 05-05-2024 12378016.97 12378016.97 12378016.97 12378016.97 12378016.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE168/SA/SI-20230549, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DELVAR S A DE C V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.05665215E7, importe_modificado:3.05665215E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54440.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302440532 Proyecto de inversión 4900000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4801984.96}}240863 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE ALFRED BINET CLAVE 21DML0008K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240863 FAMREG FB-REM2024 CAP  21DML0008KN 0 0 49 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.89, meta_modificada:446.89}}1 {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Prolongación de Leandro Valle , Zacatlán Zacatlán Puebla, lon:-97.954241, lat:19.93402}}01-01-2024 31-12-2024 4801984.96 4801984.96 1440595.49 1440595.49 1440595.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.94}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL FOLIO PUE240302440532 SE CANCELA POR ESTAR DUPLICADO.
EL FOLIO PUE240402510243 ES EL CORRECTO., trimestre:4.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302440561 Proyecto de inversión 1456266.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456266.61, modificado:1429482.65}}240809 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 40 CLAVE 21ETK0040C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240809 FAMREG FMS-REM2024 CAP 21ETK0040CN 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}}1 {geo1: {cve_municipio:140, localidad:27, direccion:Calle Guerrero , San Gregorio Zacapechpan, San Pedro Cholula, Puebla CP. 72760, lon:-98.345262, lat:19.053332}}01-01-2024 31-12-2024 1429482.65 1429482.65 1226315.13 1226315.13 1226315.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.1}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL FOLIO PUE240302440561 SE CANCELA POR ESTAR DUPLICADO.
EL FOLIO PUE240402510245 ES EL CORRECTO
, trimestre:4.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349841 Proyecto de inversión 17456495.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.745649547E7, modificado:1.709054413E7}}RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, EN EL ESTADO DE  PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240335 S 15247 13876 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5229.52, meta_modificada:5229.52}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, lon:-97.905434, lat:18.966133}}13-03-2024 20-06-2024 17090544.13 17090544.13 17090544.13 17090544.13 17090544.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE009/SA/SI-20240335, contratista:SISTEMAS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.709054413E7, importe_modificado:1.709054413E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5229.52}}{2349841/proyecto_INICIO, 2349841/proyecto_PROCESO, 2349841/proyecto_INICIO, 2349841/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350182 Proyecto de inversión 2485676.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485676.96, modificado:2485676.96}}SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO ¿DOMINGO ARENAS¿, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, ESTADO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230569 S 40929 37335 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, ESTADO DE PUEBLA., lon:-98.431763, lat:19.281918}}24-11-2023 17-12-2023 2408345.09 2408345.09 2408345.07 2408345.07 2408345.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SROP/LPE002/SA/SI-20230569, contratista:INNOVACIONES CONSTRUCTIVAS DE PUEBLA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:688010.13, importe_modificado:688010.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2350182/proyecto_INICIO, 2350182/proyecto_PROCESO, 2350182/proyecto_INICIO, 2350182/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302440558 Proyecto de inversión 728924.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728924.77, modificado:714331.55}}240865 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240865 FAMREG FB-REG2024 CAP 21DML0022DN 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.2, meta_modificada:771.2}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongación de la Avenida San Baltazar Lomas de San Miguel, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72573, lon:-98.185484, lat:18.986843}}01-01-2024 31-12-2024 714331.55 714331.55 577382.28 577382.28 577382.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.32}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL FOLIO  PUE240302440558 SE CANCELA POR ESTAR DUPLICADO.
EL FOLIO  PUE240402510213 ES EL CORRECTO., trimestre:4.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442123 Proyecto de inversión 9628389.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9628389.12, modificado:9628389.06}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE AMELUCA A EL TABLÓN (LA PLANADA) CON UNA LONGITUD DE 1,000.00 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE AMELUCA Y EJIDO CERRO DEL TABLÓN, MUNICIPIO DE PANTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240732 S 690 648 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6547.5, meta_modificada:6547.5}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE AMELUCA A EL TABLÓN (LA PLANADA) CON UNA LONGITUD DE 1,000.00 METROS, lon:-97.820925, lat:20.5674167}}09-08-2024 17-10-2024 9628389.06 9628389.06 9628389.06 9628389.06 9628389.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN011/SA/SI-20240732, contratista:DESARROLLADORES E INMOBILIARIOS TAJOMAA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9426217.9, importe_modificado:9426217.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6547.5}}{2442123/proyecto_INICIO, 2442123/proyecto_FIN, 2442123/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302440538 Proyecto de inversión 4729813.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729813.93, modificado:4635122.1}}240865 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240865 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DML0022DN 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.2, meta_modificada:771.2}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongación de la Avenida San Baltazar Lomas de San Miguel, Heroica Puebla de Zaragoza, lon:-98.185484, lat:18.986843}}01-01-2024 31-12-2024 4635122.1 4635122.1 3746491.87 3746491.87 3746491.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL FOLIO  PUE240302440538 SE CANCELA POR ESTAR DUOLICADO.
EL FOLIO PUE240402510244, trimestre:4.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349846 Proyecto de inversión 28418408.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.841840849E7, modificado:2.741573909E7}}RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA: E.C KM.38.3 (EL SECO-AZUMBILLA) ¿ SANTA CATARINA LOS REYES, CON UNA LONGITUD DE 7.17 KM, EN LAS LOCALIDADES DE DOLORES BUENPAÍS, SAN BLAS TECOLOTEPEC, ÁLVARO OBREGÓN, LOS RICARDOS Y SANTA CATARINA LOS REYES, EN LOS MUNICIPIOS DE CHALCHICOMULA DE SESMA Y ESPERANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicaciones Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240340 S 1325 1270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50190.0, meta_modificada:50190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:LOS RICARDOS Y SANTA CATARINA LOS REYES, lon:-97.435044, lat:18.881247}}26-03-2024 23-06-2024 27415739.09 27412080.3 27412080.3 27412080.3 27412080.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE024/SA/SI-20240340, contratista:HOVAL ADVANCE ASFALTOS Y EMULSIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.741573909E7, importe_modificado:2.741573909E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50190.0}}{2349846/proyecto_INICIO, 2349846/proyecto_PROCESO, 2349846/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:Se corrige dato comprometido, obra finiquita se solicita la terminación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-21}}{obs1: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE230402328578 Proyecto de inversión 6825057.84 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:800000.0, modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6025057.84, modificado:6025057.84}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES ALDAMA, AGUSTÍN DE ITURBIDE, JUAN NEPOMUCENO MÉNDEZ, NICOLÁS BRAVO, REAL DE SAN PEDRO Y MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO, MUNICIPIO DE TLALTENANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 36732421 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 367324 S 66 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11862.5, meta_modificada:11862.5}}1 {geo1: {cve_municipio:181, localidad:11, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO TLALTENANGO, 72600 TLALTENANGO, TLALTENANGO PUEBLA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES ALDAMA AGUSTÍN DE ITURBIDE JUAN NEPOMUCENO MÉNDEZ NICOLÁS BRAVO, REAL DE SAN , lon:-98.34001134, lat:19.16952319}}12-12-2023 30-12-2023 6025057.84 6025057.84 6025057.84 6025057.84 6025057.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE166/SA/SI-20230744, contratista:EDIIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6825057.84, importe_modificado:6825057.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11862.5}}{2328578/proyecto_INICIO, 2328578/proyecto_FIN, 2328578/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399096 Adquisición 71607707 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.1607707E7, modificado:7.1607707E7}}EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO ESTRATÉGICO DE CIUDAD UNIVERSITARIA 2: INGENIERÍAS Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240402 N 0 0 24172 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:463.0, meta_modificada:463.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Ciudad Universitaria de la BUAP. Av. San Claudio S/N , esquina con Avenida San Manuel, C.P. 72570, Puebla, Puebla., lon:-98.20171, lat:19.00454}}24-04-2024 31-12-2024 71607707 71607707 30313929.38 30313929.38 30313929.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:171.0}}{2399096/proyecto_INICIO, 2399096/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401616 Proyecto de inversión 7983658.67 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7983658.67, modificado:7965408.27}}240590 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS "B, C, D Y K" QUE CONSISTEN EN QUINCE AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR0424P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240590 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 12 Sur, Tehuacán Tehuacán, lon:-97.404875, lat:18.454407}}01-01-2024 31-12-2024 7965408.27 7965408.27 5542791.56 5542791.56 5542791.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 2085.15, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 2085.15, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401619 Proyecto de inversión 2488474.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488474.54, modificado:2482785.96}}240590 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS "B, C, D Y K" QUE CONSISTEN EN QUINCE AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR0424P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240590 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle 12 Sur, Tehuacán Tehuacán , lon:-97.404875, lat:18.454407}}01-01-2024 31-12-2024 2482785.96 2482785.96 1727666.01 1727666.01 1727666.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 2085.15, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 2085.15, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401845 Proyecto de inversión 295810.27 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295810.27, modificado:295810.27}}240594 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SIETE AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, DIRECCIÓN Y LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-2C, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21EBH0152D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240594 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPOS S/N C.P. 72040, lon:-98.263402, lat:18.962266}}01-01-2024 31-12-2024 295810.27 295810.27 295810.27 295810.27 295810.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 2085.15
OBRA DE RECURSOS COMBINADOS, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 2085.15
OBRA DE RECURSOS COMBINADOS, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401851 Proyecto de inversión 3735002.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3735002.97, modificado:4086980.54}}240594 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SIETE AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, DIRECCIÓN Y LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-2C, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21EBH0152D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240594 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTRÓPOS S7N SN  RAMON CASTILLOTLA C.P. 72040, lon:-98.263402, lat:18.962266}}01-01-2024 31-12-2024 4086980.54 4086980.54 3698012.75 3698012.75 3698012.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 294.35/ 1796.64
OBRA DE RECURSOS COMBINADOS, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 294.35/ 1796.64
OBRA DE RECURSOS COMBINADOS, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401621 Proyecto de inversión 6736282.53 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6736282.53, modificado:6656327.36}}240595 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR; EN EL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DÍAZ CLAVE 21AOS4036B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240595 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:calle eliotropos s/n Col.San Ramom 2da seccióm, lon:-98.26343036, lat:18.96221877}}01-01-2024 31-12-2024 6656327.36 6656327.36 5347133.05 5347133.05 5347133.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6976.18, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6976.18, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102346489 Proyecto de inversión 29500588.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.450058888E7, modificado:2.435409898E7}}CONSTRUCCION DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TOXTLA A LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA, DEL KM 0 MAS 300.00 AL KM 2 MAS 300.70, EN LA LOCALIDAD DE TOXTLA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 2607121 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 26071 S 1020 877 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12842.73, meta_modificada:12842.73}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO CHINCONCUAUTLA - TOXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 BARRIO TOXTLA, 73328 TOXTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A CHICINCUAUTLA Y , CAMINO CHICONCUATLATOXTLA INICIANDO EN EL KILOMETRO 0 MAS 300 EN LA , lon:-97.94866136, lat:20.07287287}}25-03-2024 12-06-2024 24354098.98 24354098.98 24354098.98 24354098.98 24354098.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE022/SA/SI-20240260, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.935409898E7, importe_modificado:2.935409898E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12842.73}}{2346489/proyecto_INICIO, 2346489/proyecto_PROCESO, 2346489/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202400970 Proyecto de inversión 2957860.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957860.25, modificado:2913557.49}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y 6 ORIENTE Y LA CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y 4 NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA , EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240289 S 774 699 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2103.01, meta_modificada:2103.01}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y L A CALLE 6 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.335358, lat:19.223646}}28-06-2024 26-08-2024 2913557.49 2913557.49 2913557.49 2913557.49 2913557.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2103.01}}{2400970/proyecto_INICIO, 2400970/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102346498 Proyecto de inversión 7679458.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6679458.19, modificado:6525866.73}}REHABILITACION DEL CENTRO DEPORTIVO CITLALLI, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 2622221 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 26222 S 1147 964 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4941.6, meta_modificada:4941.6}}1 {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE EL SECO-ESPERANZA PUEBLO SAN JUAN ATENCO, 75190 SAN JUAN ATENCO, SAN JUAN ATENCO PUEBLA ENTRE CARRETERA EL SECO-ESPERANZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SAN SEBASTIÁN CENTRO DEPORTIVO CITLALLI UBICADO EN CALLE EL SECOESP, lon:-97.53596943, lat:19.08224468}}29-03-2024 20-06-2024 7525866.73 7525866.73 7525866.73 7525866.73 7525866.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE035/SA/SI-20240213, contratista:CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7525866.73, importe_modificado:7525866.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4941.6}}{2346498/proyecto_INICIO, 2346498/proyecto_PROCESO, 2346498/proyecto_FIN, 2346498/proyecto_PROCESO, 2346498/proyecto_FIN, 2346498/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:Se modifican los importes, considerando el importe FISE y MUNICIPAL, Obra finiquita se solicita la terminación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-23}}{obs1: {observación:Verificar montos capturados, trimestre:4.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Verificar montos capturados, trimestre:4.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2025-01-23}, obs3: {observación:Verificar montos capturados, trimestre:4.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2025-01-23}, obs4: {observación:Verificar montos capturados, trimestre:4.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240302403738 Proyecto de inversión 7814368 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6814368.0, modificado:6779881.28}}CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE AHIACATLÁN Y COALTEPEC SAN JERONIMO EN EL MIUNICIPIO DE AHUACATLAN, ESTADO DE PUEBLA - 18596521 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 185965 S 1469 1341 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8021.0, meta_modificada:8021.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AHUACATLÁN - COALTEPEC (SAN JERONIMO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO AHUACATLÁN, 73330 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN AHUACATLAN Y CAMINO AHUACATLAN-COAL, lon:-97.86169062, lat:20.00401498}}24-07-2024 28-09-2024 7779881.28 7779881.28 7779881.28 7779881.28 7779881.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE226/SA/SI-20240716, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7779881.28, importe_modificado:7779881.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8021.0}}{2403738/proyecto_INICIO, 2403738/proyecto_FIN, 2403738/proyecto_PROCESO, 2403738/proyecto_FIN, 2403738/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401733 Proyecto de inversión 917885.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917885.91, modificado:917885.91}}CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO A 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240405 S 806262 735970 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.13, meta_modificada:513.13}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.19871555, lat:19.03386014}}13-06-2024 10-09-2024 888956.22 881082.03 881082.03 881082.03 881082.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.13}}{2401733/proyecto_FIN, 2401733/proyecto_PROCESO, 2401733/proyecto_FIN, 2401733/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:IMPORTE COMPROMETIDO CORREGIDO, OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-21}}{obs1: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:VARIFICAR COMPROMETIDO TIENE REDUCCIÓN, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240302443262 Proyecto de inversión 1858095.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858095.04, modificado:1857732.35}}240839 FBR 2023 INT 21DCI0002W REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G, H, I, J Y K", CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA PORFIRIO CORDERO PÉREZ CLAVE 21DCI0002W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.¿21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240839 N 0 0 390 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle Carretera Mexico-tehuacan Kilometro 252 , Tehuacán Tehuacán Puebla CP. 00000, lon:-97.408232, lat:18.486825}}12-09-2024 31-10-2024 1857732.35 1857732.35 908415.95 908415.95 908415.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 3258.59, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 3258.59, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302444806 Proyecto de inversión 638.96 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638.96, modificado:635.55}}240515 FSR 2016 INT 21EUT0002G CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240515 N 0 0 1259 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.76, meta_modificada:930.76}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.4518, lat:18.61729}}20-09-2024 29-10-2024 635.55 635.55 566.93 566.93 566.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302444810 Proyecto de inversión 1517997.83 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517997.83, modificado:1509885.0}}240515 FSR 2020 CAP 21EUT0002G CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240515 N 0 0 1259 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.76, meta_modificada:930.76}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.4518, lat:18.61729}}20-09-2024 29-10-2024 1509885 1509885 1346874.03 1346874.03 1346874.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE200401873582 Proyecto de inversión 6479903.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6479903.85, modificado:6479903.85}}MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL CARLOS MONSIVÁIS CLAVE 21EBH0887M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 114 Puebla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-155 N 0 0 212 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE OYAMELES S/N SANTA CATARINA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.045278}}14-11-2020 13-05-2021 6284938.72 6284938.72 6284938.72 6284938.72 6284938.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-S, contratista:NACIONAL DE OBRA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:6284938.72, importe_modificado:6284938.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873606 Proyecto de inversión 1720673.08 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1720673.08, modificado:1720673.08}}MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE 21DTV0383E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE AZTLA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA.21 Puebla 185 Tlapanalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-179 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:185, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N , RANCHO DE AZTLA, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.51, lat:18.713056}}18-11-2020 16-02-2021 1617433.08 1617433.08 1617433.08 1617433.08 1617433.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-P, contratista:ACI070516CYA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1617433.08, importe_modificado:1617433.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873607 Proyecto de inversión 1161057.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1161057.69, modificado:1161057.69}}MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ANTONIO CASO CLAVE 21EBH0183X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLA, PUEBLA. 21 Puebla 97 Mixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-180 N 0 0 177 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE S/N SANTO CRISTO, SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA, PUEBLA , lon:-97.901907, lat:18.912706}}18-11-2020 16-02-2021 1085455.21 1085455.21 1085455.21 1085455.21 1085455.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-Y, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ERROK, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1085455.21, importe_modificado:1085455.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873610 Proyecto de inversión 1626634.62 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1626634.62, modificado:1626634.62}}MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN CLAVE 21EBH0033Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.21 Puebla 140 San Pedro Cholula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-183 N 0 0 383 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE 502 CHOLULA DE RIVADABIA CENTRO, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.311522, lat:19.06196}}18-11-2020 16-02-2021 1512460.11 1512460.11 1512460.11 1512460.11 1512460.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-U, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANDA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1512460.11, importe_modificado:1512460.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873654 Proyecto de inversión 1161057.69 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1161057.69, modificado:1112280.0}}MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JULIÁN BLANCO CLAVE 21ETV0689V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.21 Puebla 169 Tepexi de Rodríguez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-228 N 0 0 43 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:169, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL 12 S/N , LOMA SAN FRANCISCO, TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA , lon:-98.028571, lat:18.495354}}09-12-2020 09-03-2021 1112280 1112280 633935.58 633935.58 633935.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-Y, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1112280.0, importe_modificado:1112280.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873665 Proyecto de inversión 3254326.92 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3254326.92, modificado:3108929.2}}MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO VICENTE SUAREZ FERRER CLAVE 21EBH0791Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA. 21 Puebla 191 Tulcingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-239 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N , SAN MIGUEL TLALTEPEXI, TULCINGO, PUEBLA , lon:-98.423056, lat:17.915}}09-12-2020 08-04-2021 3108929.2 3108929.2 932678.76 932678.76 932678.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-T, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:3108929.2, importe_modificado:3108929.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336264 Proyecto de inversión 978718.59 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:978718.59, modificado:800482.09}}CONV-2023-016 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 21DPR3057E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-016 N 0 0 512 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 5 de Mayo y 6 Poniente  s/n, Colonia Santa Cruz Xonacatepec III, Amozoc de Mota Amozoc CP. 72994, lon:-98.07673, lat:19.04769}}25-10-2023 23-12-2023 800482.09 800482.09 743779.56 743779.56 743779.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336277 Proyecto de inversión 978718.59 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:978718.59, modificado:800482.09}}CONV-2023-017 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN EL BACHILLERATO LAZARO CARDENAS CLAVE 21EBH0462H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-017 N 0 0 485 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 13 Poniente Num. Ext. 701, Atlixco Atlixco CP. 74260, lon:-98.4391, lat:18.9029}}25-10-2023 23-12-2023 800482.09 800482.09 688428.02 688428.02 688428.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443016 Proyecto de inversión 113.2 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113.2, modificado:113.12}}240803 FBR2019 CAP 21AOS4061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21AOS4061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240803 N 0 0 1009 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Ejido Teopuxco , Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}12-09-2024 31-10-2024 113.12 113.12 108.42 108.42 108.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401650 Proyecto de inversión 1979775.29 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979775.29, modificado:1975734.12}}240645 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA CADETE FRANCISCO MARQUÉZ CLAVE 21EPR0020W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240645 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Francisco Cravioto Sur 8 , Ahuazotepec Ahuazotepec Puebla CP. 73180, lon:-98.163361, lat:20.044446}}01-01-2024 31-12-2024 1975734.12 1975734.12 1975734.12 1975734.12 1975734.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401869 Proyecto de inversión 634280.59 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634280.59, modificado:632864.41}}240653 CONSTRUCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL BACHILLERATO DEL C.E. PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EBH0372P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240653 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL PEZMATLÁN C.P.72907, lon:-97.486024, lat:19.847358}}01-01-2024 31-12-2024 632864.41 632864.41 632864.41 632864.41 632864.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



2024 4 PUE240202401782 Proyecto de inversión 907198.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907198.57, modificado:893591.38}}240695 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL PREESCOLAR KABAH CLAVE 21EJN1374N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240695 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 11 B  20 BOSQUES DE AMALUCAN C.P. 72310, lon:-98.131929, lat:19.050593}}01-01-2024 31-12-2024 893591.38 893591.38 893591.38 893591.38 893591.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401539 Proyecto de inversión 4650360.69 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4650360.69, modificado:4579881.47}}240549 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "C, D, E, F Y K"; EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR1939T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240549 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:13, direccion:CALLE 5 DE MAYO 1 ,LA PURISIMA C.P. 75500, lon:-97.575069, lat:18.830758}}01-01-2024 31-12-2024 4579881.47 4579881.47 4354526.14 4354526.14 4354526.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401904 Proyecto de inversión 394887.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394887.95, modificado:390871.31}}240047 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240047 N 0 0 240046 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 10NORTE ATOYATEMAPAN C.P. 75620, lon:-97.907574, lat:18.823282}}01-01-2024 31-12-2024 390871.31 390871.31 390871.31 390871.31 390871.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402335162 Proyecto de inversión 7934384.21 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7934384.21, modificado:7854116.82}}230978 RFB 2022 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA; EN EL CENTRO ESCOLAR MANUEL ESPINOSA YGLESIAS CLAVE 21AOS5218R,UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230978 N 0 0 1510 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Manuel Alonso Mena Infonavit Bugambilias, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72310, lon:-98.12045, lat:19.047923}}21-12-2023 17-06-2024 7854116.62 7854116.62 7854116.62 7854116.62 7854116.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:DAR DE BAJA ESTE FOLIO ESTA FINIQUITO..POR FAVOR, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DAR DE BAJA ESTE FOLIO ESTA FINIQUITO..POR FAVOR, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302407860 Proyecto de inversión 3780047.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3780047.57, modificado:5821893.78}}REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA TLANEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN - 326323 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 326323 S 3134 2919 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:151, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 510 TRAMO TEPEACA-SAN PABLO ACTIPAN - MIXTLA-TLANEPANTLA KILÓMETRO 6 + 860 PUEBLO SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, 75280 EL COLORADO [RANCHO], SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN PUEBLA ENTRE CARRETERA TEPEACA-SAN PABLO AC, lon:-97.88929843, lat:18.88030056}}01-07-2024 01-10-2024 5821893.78 5821893.78 5574896.79 5574896.79 5574896.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE098/SA/SI-20240477, contratista:PAVIMENTOS M&S  S .A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.213038489E7, importe_modificado:2.213038489E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10500.0}}{2407860/proyecto_INICIO, 2407860/proyecto_PROCESO, 2407860/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401631 Proyecto de inversión 20506587.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.050658707E7, modificado:2.050658707E7}}RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE CONECTA A LAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE TOCTLA Y ACTEOPAN, EN LAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE TOCTLA Y ACTEOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240360 S 1515 1345 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.76, meta_modificada:304.76}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:SAN FELIPE TOCTLA, lon:-98.705933, lat:18.75838}}02-05-2024 29-08-2024 20158688.71 20158688.71 20158688.71 20158688.71 20158688.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE053/SA/SI-20240360, contratista:OBRAMEX ADN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.050658707E7, importe_modificado:2.015868871E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.76}}{2401631/proyecto_PROCESO, 2401631/proyecto_INICIO, 2401631/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240402519619 Proyecto de inversión 370312.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370312.03, modificado:370312.03}}REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCLAIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA 21 Puebla 194 Venustiano Carranza Programa de Inversión de Mantenimiento Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Venustiano Carranza 12456 N 0 0 345 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA , lon:-97.67202308, lat:20.50777256}}28-12-2024 28-02-2025 370312.03 370312.03 370312.03 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-CM-010-12456-24, contratista:DANIEL HERNANDEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:370312.03, importe_modificado:370312.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2519619/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336310 Proyecto de inversión 934994.34 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:934994.34, modificado:800482.09}}CONV-2023-019 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPR0068P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTINCHÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-019 N 0 0 446 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 2 Norte No. 20 , Cuautinchán Cuautinchán CP. 75220, lon:-98.01582, lat:18.95608}}25-10-2023 23-12-2023 800482.09 800482.09 684079.19 684079.19 684079.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336800 Proyecto de inversión 934966.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:934966.88, modificado:800482.09}}CONV-2023-022 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA PRIMARIA CENTRO OBRERO FEDERAL CLAVE 21DPR2244S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-022 N 0 0 378 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle Constitución No. 4, Colonia Centro, Atlixco, Atlixco, Pueba, lon:-98.41483, lat:18.92608}}25-10-2023 23-12-2023 800482.09 800482.09 688428.02 688428.02 688428.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402337152 Proyecto de inversión 1869933.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1601020.66}}CONV-2023-027 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61 CLAVE 21DST0067C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-027 N 0 0 696 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06}}1 {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Prolongación Pino Suarez Num. Ext. 1, San Martín Texmelucan de Labastida San Martín Texmelucan CP. 74030, lon:-98.43704, lat:19.29602}}25-10-2023 23-12-2023 1601020.66 1601020.66 1488950.92 1488950.92 1488950.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.06}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402337194 Proyecto de inversión 1869933.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1600934.76}}CONV-2023-028 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 104 LIBRES DE ATLIXCO CLAVE 21DST0112Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CABRERA, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-028 N 0 0 725 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle San Agustín Num. Ext. 2014, Cabrera Atlixco CP. 74360, lon:-98.44137, lat:18.92161}}25-10-2023 23-12-2023 1600934.76 1600934.76 1488860.57 1488860.57 1488860.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402337292 Proyecto de inversión 1869933.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1600952.35}}CONV-2023-031 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN EL BACHILLERATO IGNACIO RAMIREZ CALZADA CLAVE 21EBH0003W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-031 N 0 0 601 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tacaná No. 1901,  Atlixco, Puebla,, lon:-98.44675, lat:18.90388}}25-10-2023 23-12-2023 1600952.35 1600952.35 1488893.66 1488893.66 1488893.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.06}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402337703 Proyecto de inversión 1957437.18 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1957437.18, modificado:1600961.26}}CONV-2023-034 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0170C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOLALPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-034 N 0 0 511 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Carretera Axochiapan Huachinantla Num. Ext. 5, Jolalpan Jolalpan CP. 74710, lon:-98.84442, lat:18.32878}}25-10-2023 23-12-2023 1600961.26 1600961.26 1488909.98 1488909.98 1488909.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401695 Proyecto de inversión 11719.06 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11719.06, modificado:11678.11}}240489 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "J ", CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C: "I" QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO, "J" EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MACUIXOCHITL CLAVE 21DPB0909R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240489 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle Tetepetzi San Andres Azumiatla, San Andrés Azumiatla Puebla Puebla CP. 72960, lon:-98.246923, lat:18.907954}}08-01-2024 31-12-2024 11678.11 11678.11 9933.37 9933.37 9933.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401829 Proyecto de inversión 511252.39 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511252.39, modificado:510582.3}}240490 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE ÚSOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 21EBH0278K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240490 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N C.P. 73490, lon:-97.622065, lat:20.01383}}01-01-2024 31-12-2024 510582.3 510582.3 474732.48 474732.48 474732.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401832 Proyecto de inversión 3091391.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091391.27, modificado:3087339.47}}240490 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE ÚSOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 21EBH0278K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240490 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO S/N C.P. 73490, lon:-97.622065, lat:20.01383}}01-01-2024 31-12-2024 3087339.47 3087339.47 2870566.25 2870566.25 2870566.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202402170 Proyecto de inversión 12548294.35 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.254829435E7, modificado:1.246918337E7}}2400492 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "O" Y OBRA EXTERIOR; EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE TEHUACÁN CLAVE 21ENL0016R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240492 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:AVENIDA NACIONAL SUR SANTA MARIA COAPAN C.P. 75857, lon:-97.40921, lat:18.422279}}01-01-2024 31-12-2024 12469183.37 12469183.37 12268439.32 12268439.32 12268439.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 1182.17, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443352 Adquisición 565822.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565822.55, modificado:565822.55}}240741 FS 2024 21DUP0001W SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BIBLIOTECA; EN LA UNIVERSIDAD PEDÁGOGICA NACIONAL 211 UNIDAD PUEBLA CLAVE 21DUP0001W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240741 N 0 0 2206 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongación Prolongacion de la 3 Sur y 121 A Poniente Fuentes de San Bartolo (unidad), Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72490, lon:-98.239984, lat:18.981743}}01-01-2024 31-12-2024 552624 552624 552624 552624 552624 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401550 Proyecto de inversión 7181958.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7181958.15, modificado:7037074.45}}OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CORTÉS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240280 S 15247 13876 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.7, meta_modificada:553.7}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle Avenida Colón Poniente #122, Col. Centro C.P. 75200, lon:-97.905101, lat:18.966435}}31-05-2024 28-08-2024 7037074.45 7037074.45 7037074.45 7037074.45 7037074.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE077/SA/SI-20240280, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7037074.45, importe_modificado:7037074.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.7}}{2401550/proyecto_INICIO, 2401550/proyecto_PROCESO, 2401550/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302440507 Proyecto de inversión 1727296.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727296.18, modificado:1692688.53}}240858 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CALMECAC CLAVE 21DML0005N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240858 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DML0005NN 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.15, meta_modificada:341.15}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Privada de la 29 Poniente , Atlixco Atlixco Puebla CP. 00000, lon:-98.439275, lat:18.891943}}01-01-2024 31-12-2024 1692688.53 1692688.53 507806.56 507806.56 507806.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.17}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402326922 Proyecto de inversión 15741586.67 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.394158667E7, modificado:1.394158667E7}}CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC DEL ESTADO DE PUEBLA - 311450 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 311450 S 1987 1978 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9530.58, meta_modificada:9530.58}}1 {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE, 5 DE FEBRERO Y CALLE HUEYAPAN COLONIA YAONÁHUAC CENTRO, 73910 YAONÁHUAC, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE SIN NOMBRE OFICIAL QUE I, lon:-97.46232873, lat:19.88381259}}15-09-2023 31-12-2023 13941586.67 13941586.67 13941586.67 13941586.67 13941586.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE066/SA/SI-20230406, contratista:EDIFFICA BATLLO INMOBILIARIOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.574158667E7, importe_modificado:1.574158667E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9530.58}}{2326922/proyecto_INICIO, 2326922/proyecto_PROCESO, 2326922/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302440516 Proyecto de inversión 2285470.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285470.79, modificado:2239733.49}}240860 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240860 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DML0018RN 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.01, meta_modificada:1221.01}}1 {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Calle 7 Poniente De San Sebastian, Tecamachalco Tecamachalco Puebla CP. 75487, lon:-97.739394, lat:18.885798}}01-01-2024 31-12-2024 2239733.49 2239733.49 671920.05 671920.05 671920.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.72}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL FOLIO  PUE240302440516 SE CANCELA POR ESTAR DUPLICADO.
EL FOLIO PUE240402510240 ES EL CORRECTO., trimestre:4.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402338005 Proyecto de inversión 13500521.42 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.350052142E7, modificado:1.318850453E7}}RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA AGUA DULCE ¿ TLAPANALÁ ¿ OJO DEL CARBÓN - TEPEMAXALCO, CON UNA LONGITUD DE 9.2 KM, EN LAS LOCALIDADES DE AGUA DULCE, TEPAPAYECA Y TLAPANALÁ, EN LOS MUNICIPIOS DE TILAPA Y TLAPANALÁ, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicaciones Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230549 S 3055 2890 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19880.0, meta_modificada:19880.0}}1 {geo1: {cve_municipio:176, localidad:2, direccion:CARRETERA AGUA DULCE ¿ TLAPANALÁ ¿ OJO DEL CARBÓN - TEPEMAXALCO, CON UNA LONGITUD DE 9.2 KM, EN LAS LOCALIDADES DE AGUA DULCE, TEPAPAYECA Y TLAPANALÁ, EN LOS MUNICIPIOS DE TILAPA Y TLAPANALÁ, EN EL ESTADO DE PUEBL, lon:-98.515126, lat:18.620245}}08-12-2023 05-05-2024 13188504.53 13188504.53 13188504.53 13188504.53 13188504.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE168/SA/SI-20230549, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DELVAR S A DE C V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.05665215E7, importe_modificado:3.05665215E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19880.0}}{2338005/proyecto_INICIO, 2338005/proyecto_FIN, 2338005/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302440527 Proyecto de inversión 1676025.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676025.51, modificado:1642452.25}}240862 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240862 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DML0023CN 0 0 63 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.05, meta_modificada:847.05}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Rio Xochiac , Santa Ana Xalmimilulco Huejotzingo Puebla CP. 74169, lon:-98.386581, lat:19.215753}}01-01-2024 31-12-2024 1642452.25 1642452.25 492735.68 492735.68 492735.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL FOLIO PUE240302440527 SE CANCELA POR ESTA DUPLICADO.
EL FOLIO PUE240402510242 ES EL CORRECTO., trimestre:4.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402336789 Proyecto de inversión 934966.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:934966.88, modificado:800482.09}}CONV-2023-021 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 9 CLAVE 21ECB0019B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-021 N 0 0 425 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03}}1 {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Avenida del peral y calle cipreses s/n, Teziutlán Teziutlán CP. 73816, lon:-97.35545, lat:19.82969}}25-10-2023 23-12-2023 800482.09 800482.09 632391.53 632391.53 632391.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401712 Proyecto de inversión 8783248.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8783248.14, modificado:8783248.14}}RECONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL Y REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240406 S 543 461 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.83, meta_modificada:773.83}}1 {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC ORIENTE , INTERIOR SN, SECCION PRIMERA, CÓDIGO POSTAL 73660, lon:-97.65866158, lat:19.82113264}}17-06-2024 14-09-2024 8573255.6 8573255.6 8573255.6 8573255.6 8573255.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE105/SA/SI-20240406, contratista:INTEGRANTO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9573255.6, importe_modificado:9573255.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.83}}{2401712/proyecto_INICIO, 2401712/proyecto_PROCESO, 2401712/proyecto_INICIO, 2401712/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302407861 Proyecto de inversión 1512019.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1512019.03, modificado:2421906.84}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CONTINUACION DE LA CARRETERA TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA TLANEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA. - 32637321 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 326373 S 2707 2457 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO TLANEPANTLA, 75600 TLANEPANTLA, TLANEPANTLA PUEBLA ENTRE CONTINUACION CARRETERA TEPEACA-SAN PABLO ACTIPAN-MIXTLA-TLANEPANTLA Y AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CALLE ALDAMA CONTINUACION DE LA CARRET, lon:-97.89080328, lat:18.8703065}}01-07-2024 01-10-2024 2421906.84 2421906.84 2312240.14 2312240.14 2312240.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE098/SA/SI-20240477, contratista:PAVIMENTOS M&S  S .A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.213038489E7, importe_modificado:2.213038489E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}{2407861/proyecto_INICIO, 2407861/proyecto_PROCESO, 2407861/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354909 Proyecto de inversión 31404641.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.140464105E7, modificado:3.253118793E7}}REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZAPOTITLÁN NANACATLÁN IXTEPEC, EN LAS LOCALIDADES DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, NANACATLÁN Y TUXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 15331721 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 153317 S 2882 2793 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52941.0, meta_modificada:52941.0}}1 {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO ZAPOTITLÁN-NANACATLÁN - IXTEPEC KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LOCALIDADES ZAPOTITLÁN DE MENDEZ NANACATLÁN Y TUXTLA, 00000 ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CARRETERA ZACATLÁN-Z, lon:-97.71289675, lat:20.00427257}}07-07-2024 04-11-2024 32531187.93 32531187.93 32521187.93 32521187.93 32521187.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE129/SA/SI-20240509, contratista:LIDER EN APLICACION Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.079321658E7, importe_modificado:3.079321658E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52941.0}}{2354909/proyecto_INICIO, 2354909/proyecto_PROCESO, 2354909/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240402511833 Proyecto de inversión 2632.7 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2632.7, modificado:2632.7}}20594 FMS2022R 21EBH0152D CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SIETE AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, DIRECCIÓN Y LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-2C, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21EBH0152D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240594 N 0 0 417 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Heliotropos San Ramon Castillotla, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72040, lon:-98.263408, lat:18.962255}}22-07-2024 19-10-2024 2632.7 2632.7 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 294.35/ 1796.64, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 294.35/ 1796.64
OBRA DE RECURSOS COMBINADOS, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202353715 Proyecto de inversión 11027474.7 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.10274747E7, modificado:1.10274747E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA YAONAHUAC HUEYAPAN DEL KM 0.000 AL KM 1.838 EN YAONAHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 7705521 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 77055 S 2101 1867 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11375.35, meta_modificada:11375.35}}1 {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO YAONAHUAC - HUEYAPAN KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO YAONÁHUAC CENTRO, 73910 YAONÁHUAC, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON EN AHUEHUETES YAONAHUAC Y CALLE OCAMPO EN HUEYAPAN, CARRETERA QUE , lon:-97.4589471, lat:19.88018921}}25-05-2024 30-07-2024 10780359.47 10780359.47 10780359.47 10780359.47 10780359.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE112/SA/SI-20240502, contratista:ARQCO INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.078035947E7, importe_modificado:1.078035947E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11375.35}}{2353715/proyecto_INICIO, 2353715/proyecto_PROCESO, 2353715/proyecto_INICIO, 2353715/proyecto_PROCESO, 2353715/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443023 Proyecto de inversión 853472.57 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853472.57, modificado:852850.94}}240803 FBR 2022 CAP 21AOS4061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21AOS4061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240803 N 0 0 1009 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Ejido Teopuxco , Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}12-09-2024 31-10-2024 852850.94 852850.94 817411.53 817411.53 817411.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443358 Adquisición 43685.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43685.19, modificado:43685.19}}240747 FSR 2021 21EUT0003F ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA ACTUALIZAR LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MECATRÓNICA Y MECÁNICA; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240747 N 0 0 3257 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Camino Real San Mateo , Santa Ana Xalmimilulco Huejotzingo Puebla CP. 74160, lon:-98.39069, lat:19.20901}}01-01-2024 31-12-2024 43685.19 43685.19 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443362 Adquisición 3157079.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157079.37, modificado:3157079.37}}240747 FSR 2023 21EUT0003F ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA ACTUALIZAR LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS CARRERAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, MECATRÓNICA Y MECÁNICA; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240747 N 0 0 3257 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Camino Real San Mateo , Santa Ana Xalmimilulco Huejotzingo Puebla CP. 74160, lon:-98.39069, lat:19.20901}}01-01-2024 31-12-2024 3157079.37 3157079.37 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO Y POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO , trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:FOLIO DUPLICADO Y POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO , trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443438 Proyecto de inversión 0.16 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.16, modificado:0.16}}240749 FSR 2022 21EUT0002G EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TIPO QUIRÓFANO VETERINARIO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240749 N 0 0 1259 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Tecnologica Num. Ext. 1000 , Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla CP. 73080, lon:-97.959115, lat:20.245222}}01-01-2024 31-12-2024 0.16 0.16 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443441 Adquisición 2311.49 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2311.49, modificado:2311.49}}240749 FSR 2020 21EUT0002G EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TIPO QUIRÓFANO VETERINARIO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240749 N 0 0 1259 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Tecnologica Num. Ext. 1000 , Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla CP. 73080, lon:-97.959115, lat:20.245222}}01-01-2024 31-12-2024 2311.49 2311.49 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:POR FAVOR DAR DEBAJA ESTE FOLIO EL PROYECTO NO SE REALIZO, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240402510504 Proyecto de inversión 2184576.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184576.39, modificado:2184576.39}}240910 REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO "A" DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CASA DE ÁNGELES CLAVE 21EML0019P Y DEL EDIFICIO "B" DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL INFANTIL; INMUEBLES DEL SISTEMA ESTATAL DIF, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240910 FAFREG FAF-REG2024 CAP 21EML0019PN 0 0 378 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Camino A Santa Clara Ocoyucan Num. Ext. 11, San Andrés Cholula San Andrés Cholula CP. 72824, lon:-98.25725, lat:19.032542}}10-12-2024 31-12-2024 2184576.39 2184576.39 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401582 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:706409.69}}240584 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR FRANCISCO ORONZOR FERNÁNDEZ CLAVE 21DJN0625W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEMEXTLA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240584 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:31, direccion:Calle 2 Sur Num. Ext. 11 , Temextla Cuyoaco Puebla CP. 73983, lon:-97.663811, lat:19.605775}}01-01-2024 31-12-2024 706409.69 706409.69 706409.69 706409.69 706409.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401604 Proyecto de inversión 2141218.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141218.06, modificado:2133653.42}}240586 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA AXAYÁCATL CLAVE 21DPB0330Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240586 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:Calle Tetepetzi, San Andrés Azumiatla Puebla CP. 72960, lon:-98.261733, lat:18.890144}}01-01-2024 31-12-2024 2133653.42 2133653.42 1981809.86 1981809.86 1981809.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 405.77, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 405.77, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302403753 Proyecto de inversión 3774823.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3774823.54, modificado:3774823.54}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PIE DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC DEL MUNICIPIO LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC,ESTADO DE PUEBLA. - 18642021 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 186420 S 325 322 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2962.7, meta_modificada:2962.7}}1 {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE PIE DEL NIÑO RANCHERIA LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, 75340 LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE PIE DEL NIÑO INICIAND, lon:-98.10335446, lat:18.75941507}}19-07-2024 20-09-2024 3774823.54 3774823.54 3774823.53 3774823.53 3774823.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE210/SA/SI-20240718, contratista:ICON INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3774823.54, importe_modificado:3774823.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2962.7}}{2403753/proyecto_PROCESO, 2403753/proyecto_INICIO, 2403753/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442117 Proyecto de inversión 23007784.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.300778403E7, modificado:2.254125268E7}}RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA HUEYTAMALCO - AYOTOXCO ¿ TENAMPULCO CON UNA LONGITUD DE 6,444.02 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE TENAMPULCO, POZA VERDE Y SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240722 S 667 576 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:39888.48, meta_modificada:39888.48}}1 {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA HUEYTAMALCO - TENAMPULCO CON UNA LONGITUD DE 6,444.02 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE TENAMPULCO, POZA VERDE Y SANTA CLARA, lon:-97.4071194, lat:20.1743111}}09-08-2024 17-10-2024 22541252.68 22541252.68 22541252.68 22541252.68 22541252.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN010/SA/SI-20240722, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.254125268E7, importe_modificado:2.254125268E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:39888.48}}{2442117/proyecto_INICIO, 2442117/proyecto_FIN, 2442117/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302405926 Proyecto de inversión 29906458.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.990645808E7, modificado:2.915454284E7}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN BOULEVARD FORJADORES ENTRE DIAGONAL DEL FERROCARRIL Y CALZADA ZAVALETA, EN HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 24702821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 247028 S 806262 735970 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42817.56, meta_modificada:42817.56}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD FORJADORES COLONIA BELLO HORIZONTE, 72170 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE DIAGONAL DEL FERROCARRIL Y CALZADA ZAVALETA, CALLE CAMINO NACIONAL BOULEVARD FORJADRES ENTRE DIAGONAL DEL FERROCARRIL INICIANDO, lon:-98.25720201, lat:19.07286618}}22-08-2024 22-10-2024 29154542.84 29154542.84 25232535.15 25232535.15 25232535.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE230/SA/SI-20240740, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DELVAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.915454284E7, importe_modificado:2.915454284E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42817.56}}{2405926/proyecto_INICIO, 2405926/proyecto_FIN, 2405926/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402329932 Proyecto de inversión 30474374.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:6100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.437437404E7, modificado:2.578073055E7}}REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CHIAUTZINGO E.C. EL VERDE TEOTLALCINGO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO Y SAN MATIAS ATZALA, EN LOS MUNICIPIOS DE CHIAUTZINGO Y SAN FELIPE TEOTLALCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 41729721 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 417297 S 6358 5833 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41760.0, meta_modificada:41760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 7 TRAMO SAN LORENZO - SAN FELIPE TEOTLALCINGO KILÓMETRO 5 + 760 PUEBLO SAN LORENZO CHIAUTZINGO, 74150 SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE PRIMAVERA ORIENTE-PONIENTE Y CALLE ANTIGUO CA, lon:-98.46884573, lat:19.21182538}}12-12-2023 31-12-2023 25780730.55 25780730.55 25780730.55 25780730.55 25780730.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE017/SA/SI-20230785, contratista:PAVIMENTOS M&S, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.983392511E7, importe_modificado:2.983392511E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41760.0}}{2329932/proyecto_INICIO, 2329932/proyecto_FIN, 2329932/proyecto_PROCESO, 2329932/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354979 Proyecto de inversión 16199999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4030813.24, modificado:4030813.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.216918674E7, modificado:1.445257496E7}}CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,A, QUE CONSISTE EN SIETE AULAS DIDACTICAS, MODULO SANITARIO, DIRECCION Y LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U,2C, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21EBH0152D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 15609621 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos156096 S 224 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:418.0, meta_modificada:418.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPOS INTERIOR SN COLONIA CUARTA SECCION SAN RAMON CASTILLOTLA, 72060 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE GUADALUPE GONZALEZ, CALLE ATLIXCO LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-98.263426, lat:18.960217}}20-06-2024 10-10-2024 18483388.2 18483388.2 12344477.47 12344477.47 12344477.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-011/2024-A, contratista:CONSTRUCCIONES VERASI, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:1.604150343E7, importe_modificado:1.604150343E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.8}}{2354979/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 294.35/ 1796.64
OBRA DE RECURSOS COMBINADOS, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 294.35/ 1796.64
OBRA DE RECURSOS COMBINADOS, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}{obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401623 Proyecto de inversión 9463717.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9463717.41, modificado:9351389.4}}240595 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR; EN EL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DÍAZ CLAVE 21AOS4036B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240595 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:calle eliotropos s/n Col.San Ramom 2da seccióm, lon:-98.26343036, lat:18.96221877}}01-01-2024 31-12-2024 9351389.4 9351389.4 7512119.01 7512119.01 7512119.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6976.18, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6976.18, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401655 Proyecto de inversión 177961.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177961.96, modificado:177332.92}}240632CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL JARDÍN DE NIÑOS CAPEP GUADALUPE HIDALGO CLAVE 21DJN2294J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240632 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Calle Benito Juarez Guadalupe Hidalgo, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72490, lon:-98.251455, lat:18.979806}}01-01-2024 31-12-2024 177332.92 177332.92 101208.9 101208.9 101208.9 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349851 Proyecto de inversión 8369853.9 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8369853.9, modificado:8202128.22}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA: SANTA ISABEL CHOLULA ¿ SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PERTENECIENTE A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL, EN LAS LOCALIDADES DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN Y SANTA ISABEL CHOLULA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN Y SANTA ISABEL CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicaciones Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240348 S 2481 2181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25200.0, meta_modificada:25200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CARRETERA: SANTA ISABEL CHOLULA ¿ SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, lon:-98.379239, lat:18.994574}}29-02-2024 29-02-2024 8202128.22 8202128.22 8202127.23 8202127.23 8202127.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE026/SA/SI-20240348, contratista:JHV OBRA CIVIL Y SUMINISTROS MEXICO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8202128.22, importe_modificado:8202128.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25200.0}}{2349851/proyecto_PROCESO, 2349851/proyecto_INICIO, 2349851/proyecto_PROCESO, 2349851/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202353525 Proyecto de inversión 878478.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:878478.29, modificado:878478.29}}CONSTRUCCION DE CALLE 9 ORIENTE, ENTRE LA CALLE 4 SUR Y LA CALLE 6 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 6987421 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 69874 S 3134 2919 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.47, meta_modificada:811.47}}1 {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE PUEBLO SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, 75280 SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN PUEBLA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR, CALLE 11 ORIENTE CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLES 4 Y 6 SUR Y CALLES POSTERIORES 7 Y 11 O, lon:-97.8662717, lat:18.88568879}}03-05-2024 02-07-2024 878478.29 878478.29 861879.23 861879.23 861879.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE056/SA/SI-20240383, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAYCON SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:869692.39, importe_modificado:869692.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.47}}{2353525/proyecto_INICIO, 2353525/proyecto_PROCESO, 2353525/proyecto_FIN, 2353525/proyecto_INICIO, 2353525/proyecto_PROCESO, 2353525/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350162 Proyecto de inversión 926914.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926914.07, modificado:926152.79}}RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE DÍAZ ORDAZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240323 S 2917 2747 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.52, meta_modificada:476.52}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.643242, lat:19.002835}}26-02-2024 26-03-2024 926152.79 921942.27 921942.27 921942.27 921942.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.52}}{2350162/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240402511853 Proyecto de inversión 544168.23 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544168.23, modificado:544168.23}}240596 FB2023R 21AOS4045J CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR; EN EL CENTRO ESCOLAR GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21AOS4045J, UBICADO LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240596 N 0 0 1292 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Camino A San Lorenzo la Joya San Juan Negrete, Tepeaca Tepeaca Puebla CP. 75200, lon:-97.898778, lat:18.986556}}22-07-2024 19-10-2024 544168.23 544168.23 544168.23 544168.23 544168.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6976.18
OBRA DE RECURSOS COMBINADOS, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6976.18
OBRA DE RECURSOS COMBINADOS, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240402511861 Proyecto de inversión 2767395.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2767395.29, modificado:2767395.29}}240596 FB2024 21AOS4045J CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR; EN EL CENTRO ESCOLAR GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21AOS4045J, UBICADO LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240596 N 0 0 1292 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Camino A San Lorenzo la Joya San Juan Negrete, Tepeaca Tepeaca Puebla CP. 75200, lon:-97.898778, lat:18.986556}}22-07-2024 19-10-2024 2767395.29 2767395.29 1712460.31 1712460.31 1712460.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6976.18
OBRA DE RECURSOS COMBINADOS, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6976.18 OBRA DE RECURSOS COMBINADOS    , trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202355234 Proyecto de inversión 22754649.3 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.27546493E7, modificado:1.879990403E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA HUEYAPAN AIRE LIBRE DEL KILOMETRO 0MAS000 AL KILOMETRO 9MAS600 EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, ESTADO DE PUEBLA. - 16797821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 167978 S 5313 5821 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65186.02, meta_modificada:65186.02}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 209 TRAMO HUEYAPAN - AIRE LIBRE KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO HUEYAPAN NEXPAN, AHUATEPEC Y TANAMACOYAN, 00000 HUEYAPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE BRECHA ACCESO A BARRIO ALTO Y CARRETERA HUEYAPAN-AIRE LIBRE KM 9.600, lon:-97.43422217, lat:19.88753164}}04-07-2024 31-10-2024 18799904.03 18799904.03 18799904.03 18799904.03 18799904.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE209/SA/SI-20240593, contratista:ARKY JOMAN, S. DE R. L. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.229990403E7, importe_modificado:2.229990403E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65186.02}}{2355234/proyecto_INICIO, 2355234/proyecto_FIN, 2355234/proyecto_PROCESO, 2355234/proyecto_FIN, 2355234/proyecto_PROCESO, 2355234/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354601 Proyecto de inversión 10533616 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.0533616E7, modificado:1.032233648E7}}REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TETELA DE OCAMPO, EN TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 145757 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 145757 S 3027 2585 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4132.84, meta_modificada:4132.84}}1 {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:BARRIO LLANO GRANDE, 73640 CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CALLE LA PAZ Y , CARRETERA CARRETERA TETELA DE OCAMPO - ZACAPOAXTLA UNIDAD DEPORTIVA DE TETELA DE OCAMPO UBICADA EN EL PUNTO DE GEORREFERENCI, lon:-97.81206036, lat:19.81333849}}28-06-2024 01-10-2024 10322336.48 10322336.48 10322336.46 10322336.46 10322336.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE094/SA/SI-20240179, contratista:Compañía Pavimentadora Urbanizadora Edificadora y Arrendadora MAC, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.032233648E7, importe_modificado:1.032233648E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4132.84}}{2354601/proyecto_PROCESO, 2354601/proyecto_INICIO, 2354601/proyecto_PROCESO, 2354601/proyecto_INICIO, 2354601/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202402228 Adquisición 2028363 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028363.0, modificado:2028363.0}}240662 ADQ SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA DE HIDROTERAPIA EN LA CLÍNICA DE TERAPIA FÍSICA Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO ESPECIALIZADO PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS; EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21EPO0002J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240662 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Avenida Prolongación Luis Oropeza Num. Ext. 5202 San Andres las Vegas , Amozoc de Mota, Amozoc, Puebla CP. 72980, lon:-98.0449, lat:19.0446}}01-01-2024 31-12-2024 2018267.64 2018267.64 2018267.64 2018267.64 2018267.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202353523 Proyecto de inversión 4898587.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4898587.61, modificado:4775795.39}}CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE VA DE LA MANZANILLA A CINCO DE MAYO , CON UNA LONGITUD DE 444.23 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, ESTADO DE PUEBLA. - 6983621 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 69836 S 141 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2665.53, meta_modificada:2665.53}}1 {geo1: {cve_municipio:200, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CINCO DE MAYO - KM 0+442.63 LA MANZANILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 442 PUEBLO LA MANZANILLA, 73666 LA MANZANILLA, XOCHIAPULCO PUEBLA ENTRE CAMINO LA MANZANILLA Y , CAMINO QUE VA DE LA INTERSECCIÓN DE LA I, lon:-97.64568598, lat:19.83930853}}06-05-2024 19-08-2024 4775795.39 4775795.39 4775795.39 4775795.39 4775795.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE045/SA/SI-20240242, contratista:NERI CONSTRUCCIONES DE TEPEACA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4775795.39, importe_modificado:4775795.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2665.53}}{2353523/proyecto_INICIO, 2353523/proyecto_PROCESO, 2353523/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349739 Proyecto de inversión 8026598.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8026598.98, modificado:8020929.26}}CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO QUE VA DE ACHICHIPICO - SANTA CRUZ CON UNA LONGITUD DE 1046.97 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE ACHICHIPICO, TLAYEHUALCO Y SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE TEOTLALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240317 S 403 405 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6360.0, meta_modificada:6360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:160, localidad:2, direccion: CAMINO QUE VA A ACHICHIPICO - SANTA CRUZ CON UNA LONGITUD DE 1046.97 METROS, lon:-98.804839, lat:18.503626}}26-02-2024 25-05-2024 8020929.26 8020929.26 8020929.25 8020929.25 8020929.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE001/SA/SI-20240317, contratista:CONEKTA CONSTRUCCIONES Y ENLACES, S.A.P.I. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8020929.26, importe_modificado:8020929.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6360.0}}{2349739/proyecto_INICIO, 2349739/proyecto_PROCESO, 2349739/proyecto_FIN, 2349739/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349747 Proyecto de inversión 750385475.2 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.751927376E8, modificado:5.5531949661E8}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.751927376E8, modificado:1.9511225556E8}}DISTRIBUIDOR VIAL EJÉRCITO DE ORIENTE 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240321 S 806262 735970 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46071.06, meta_modificada:46071.06}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.148189, lat:19.041978}}21-02-2024 17-10-2024 750431752.2 736128042.4 586296678.7 586296678.7 586296678.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN002/SA/SI-20240321, contratista:CUAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.3612804243E8, importe_modificado:7.3612804243E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32710.45}}{2349747/proyecto_INICIO, 2349747/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:SE MODIFICAN IMPORTES., trimestre:4.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2025-01-21}}{obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO - DEVENGADO - EJERCIDO - PAGADO, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO - DEVENGADO - EJERCIDO - PAGADO, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO - DEVENGADO - EJERCIDO - PAGADO, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO - DEVENGADO - EJERCIDO - PAGADO, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401669 Proyecto de inversión 455789.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455789.03, modificado:455789.03}}240654 DEMOLICIÓN DEL EDIFICO "E" Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C: "E" QUE CONSISTEN EN DOS AULAS DIDÁCTICAS Y "H" EN UN AULA DIDÁCTICA; EN LA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 21DPR2451Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240654 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:5, direccion:ALLENDE 15 CERRO GORDO CAÑADA MORELOS CP 75589, lon:-97.394432, lat:18.729981}}01-01-2024 31-12-2024 449004.07 449004.07 399032.95 399032.95 399032.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 417.03, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 417.03, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401743 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:676624.21}}240675 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21DPR0800B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240675 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:AVENIDA BENIOTP JUAREZ CHOLULA DE RIVADAVIA, lon:-98.3305, lat:19.0693}}01-01-2024 31-12-2024 676624.21 676624.21 661659.9 661659.9 661659.9 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354602 Proyecto de inversión 10689508.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7689508.12, modificado:7475596.93}}REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, ESTADO DE PUEBLA. - 14576821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 145768 S 1847 1676 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6707.47, meta_modificada:6707.47}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:PROLONGACION JOAQUIN VERA BARRIO TONALIXCO, 73100 CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO REAL A ATLA Y CALLE C. PROFRA. REFUGIO C. DE LECHUGA, UNIDAD DEPORTIVA DE CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE UBICAD, lon:-98.14682692, lat:20.27435542}}28-06-2024 27-09-2024 10475596.93 10475596.93 10475596.93 10475596.93 10475596.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE155/SA/SI-20240256, contratista:R&C CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.047559693E7, importe_modificado:1.047559693E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6707.47}}{2354602/proyecto_INICIO, 2354602/proyecto_PROCESO, 2354602/proyecto_INICIO, 2354602/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202353514 Proyecto de inversión 42648835.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:8000000.0, modificado:8000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.464883576E7, modificado:3.358964893E7}}CONSTRUCCION DE CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE PAPALOCTIPAN, DEL PUENTE DEL RIO PANHUATLAN A PAPALOCTIPAN CON UNA LONGITUD DE 4,313.28 METROS, EN LA LOCALIDAD DE PAPALOCTIPAN, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 6962021 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 69620 S 859 778 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32478.57, meta_modificada:32478.57}}1 {geo1: {cve_municipio:178, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO PAPALOCTIPAN - PUENTE RIO PAHUATLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 313 PUEBLO PAPALOCTIPAN, 73072 PAPALOCTIPAN, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CONTINUACION PUENTE DEL RÍO PAHUATLÁN, CAMINO QUE COM, lon:-97.95422574, lat:20.42782217}}06-05-2024 18-11-2024 41589648.93 41589648.93 41589648.93 41589648.93 41589648.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE052/SA/SI-20240240, contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.158964893E7, importe_modificado:4.158964893E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32478.57}}{2353514/proyecto_INICIO, 2353514/proyecto_PROCESO, 2353514/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402326377 Proyecto de inversión 239699.97 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239699.97, modificado:239699.97}}EQUIPAMIENTO DE 30 ESTUFAS ECOLOGICAS EN ALBINO ZERTUCHE LOCALIDAD ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE ASENTAMIENTO ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE - 29471221 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 294712 S 59 55 0 {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 de febrero centro COLONIA ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, 74780 ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE, ALBINO ZERTUCHE PUEBLA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL PALAC, lon:-98.54049805, lat:18.01642659}}14-11-2023 31-12-2023 239699.96 239699.96 239699.96 239699.96 239699.96 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SB/GESAL-192-683.24/2023, contratista:ALFER LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, monto:4.289031356E7, importe_modificado:4.289031356E7}}{meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}}{2326377/proyecto_INICIO, 2326377/proyecto_FIN, 2326377/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240402510244 Proyecto de inversión 4729813.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4729813.93, modificado:4635122.1}}240865 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A Y B", DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS "C, D Y E", CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE KOKOMITO CLAVE 21DML0022D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240865 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DML0022DN 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongación de la Avenida San Baltazar, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72573, lon:-98.185484, lat:18.986843}}16-10-2024 29-11-2024 4635122.1 4635122.1 3746491.87 3746491.87 3746491.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202402155 Proyecto de inversión 1034.83 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034.83, modificado:1033.07}}240711 CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL ALUMNADO; EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL AHUACATLÁN CLAVE 21ESU0055W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240711 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N C.P. 73330, lon:-97.8607, lat:20.00541}}01-01-2024 31-12-2024 1033.07 1033.07 959.59 959.59 959.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 232.48, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 232.48, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441996 Proyecto de inversión 11000000.58 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.100000058E7, modificado:1.098848674E7}}240712 FMSR 2023 CAP 21EBH0182Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240712 N 0 0 310 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.16, meta_modificada:357.16}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Aldama, Nuevo Necaxa Juan Galindo CP. 00000, lon:-98.00768, lat:20.211311}}20-08-2024 18-10-2024 10988486.74 10988486.74 6305077.17 6305077.17 6305077.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 506.24, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 506.24, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442006 Proyecto de inversión 333136.17 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333136.17, modificado:332472.02}}240742 FMSR 2023 CAP 21ETK0090K CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240742 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.08, meta_modificada:262.08}}1 {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Calle 9 Poniente Num. Ext. 90 , Santiago Miahuatlán, Santiago Miahuatlán, Puebla CP. 75820, lon:-97.445878, lat:18.544381}}04-09-2024 28-10-2024 332472.02 332472.02 297548.43 297548.43 297548.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 935.97, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 935.97, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442009 Proyecto de inversión 2682831.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682831.82, modificado:2677483.22}}240742 FMSR 2024 CAP 21ETK0090K CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240742 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.08, meta_modificada:262.08}}1 {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Calle 9 Poniente Num. Ext. 90 , Santiago Miahuatlán, Santiago Miahuatlán, Puebla CP. 75820, lon:-97.445878, lat:18.544381}}04-09-2024 28-10-2024 2677483.22 2677483.22 2396234.55 2396234.55 2396234.55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 935.97, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 935.97, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442017 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240761 FBR 2023 CAP 21DPR3697Z CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21DPR3697Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240761 N 0 0 335 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Mario Benedetti , Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 00000, lon:-98.233681, lat:18.952095}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1113052.9 1113052.9 1113052.9 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442024 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240762 FBR 2023 CAP 21EPR1581L CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE ÚSOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO CLAVE 21EPR1581L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240762 N 0 0 392 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Miguel de la Madrid San Alfonso, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72494, lon:-98.235369, lat:18.966389}}12-10-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1113052.9 1113052.9 1113052.9 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401573 Proyecto de inversión 111653833.7 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1165383366E8, modificado:1.1016304588E8}}PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE ÁREA BÁSICA Y LABORATORIOS PESADOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT20), DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240368 S 806262 735970 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6791.12, meta_modificada:6791.12}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Heroica Puebla de Zaragoza, lon:-98.198152, lat:19.043725}}17-04-2024 13-10-2024 110163045.9 110163045.9 110163045.9 110163045.9 110163045.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE039/SA/SI-20240368, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.2032609175E8, importe_modificado:2.2032609175E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6791.12}}{2401573/proyecto_INICIO, 2401573/proyecto_PROCESO, 2401573/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350163 Proyecto de inversión 15597787.3 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55977873E7, modificado:1.55977873E7}}RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y LATERALES DE LA CARRETERA: PUEBLA - TEZIUTLAN, TRAMO: AMOZOC - TEZIUTLAN, CON UNA LONGITUD DE 696.25 METROS EN LA LOCALIDAD DE ACUACO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240326 S 660 608 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10443.75, meta_modificada:10443.75}}1 {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE ACUACO, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.565767, lat:19.762051}}22-03-2024 20-05-2024 15597787.3 15217315.44 15217315.43 15217315.43 15217315.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10443.75}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202353586 Proyecto de inversión 16753136.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.525313661E7, modificado:1.517395624E7}}CONSTRUCCION DE CAMINO DE CHIETLA A PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ QUE COMPRENDE EL TRAMO DE LA CALLE DOLORES A AVENIDA DE LA REFORMA EN LAS LOCALIDADES DE CHIETLA, EX HACIENDA JALTEPEC Y PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 7166221 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 71662 S 3567 3261 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13730.16, meta_modificada:13730.16}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHIETLA - PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DÍAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO CHIETLA, 74580 CHIETLA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE HIDALGO, AVENIDA DE LA REFORMA VIA QUE COMUNICA CHIETLA PUEBLO NUE, lon:-98.57365182, lat:18.52248357}}16-05-2024 16-10-2024 16673956.24 16673956.24 16673956.24 16673956.24 16673956.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE137/SA/SI-20240392, contratista:INGENIERIA ESTRUCTURAL POBLANA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.667395624E7, importe_modificado:1.667395624E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13730.16}}{2353586/proyecto_INICIO, 2353586/proyecto_FIN, 2353586/proyecto_PROCESO, 2353586/proyecto_FIN, 2353586/proyecto_PROCESO, 2353586/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442042 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240763 FBR 2023 CAP 21DPR2703N CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CLAVE 21DPR2703N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240763 N 0 0 491 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Constituyentes 120 Pino Suarez, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72020, lon:-98.223843, lat:19.086466}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1039109.85 1039109.85 1039109.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442046 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240764 FBR 2023 CAP 21EPR0515F CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE ÚSOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRISÓSTOMO BONILLA CLAVE 21EPR0515F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240764 N 0 0 1626 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Boulevard Hermanos Serdan Num. Ext. 203 Valle del Rey, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72140, lon:-98.223729, lat:19.066103}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1039109.85 1039109.85 1039109.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442050 Proyecto de inversión 1837422.11 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837422.11, modificado:1836049.69}}240766 FBR 2023 CAP 21EES0110H CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE ÚSOS MÚLTIPLES; EN ESCUELA SECUNDARIA ANEXA NORMAL OFICIAL LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21EES0110H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240766 N 0 0 215 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Valentín Gómez Farías El Aguacate, Zacatlán Zacatlán Puebla CP. 73310, lon:-97.962694, lat:19.923688}}12-09-2024 31-10-2024 1836049.69 1836049.69 1737428.06 1737428.06 1737428.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442378 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240769 FBR 2023 CAP 21EES0309Q CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE ÚSOS MÚLTIPLES; EN LA SECUNDARIA DEL BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRISÓSTOMO BONILLA CLAVE 21EES0309Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240769 N 0 0 861 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard Hermanos Serdan Num. Ext. 203 Valle del Rey, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72140, lon:-98.223591, lat:19.065864}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1039109.85 1039109.85 1039109.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442381 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240770 FBR 2023 CAP 21EST0018T CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚM.18 CLAVE 21EST0018T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240770 N 0 0 404 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:120, direccion:Camino Nacional , San Miguel Xaltepec Palmar de Bravo Puebla CP. 75505, lon:-97.621757, lat:18.867562}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1443675.1 1443675.1 1443675.1 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202400884 Proyecto de inversión 17423869.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.742386902E7, modificado:1.742386902E7}}REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FOVISSSTE EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240214 S 10302 9039 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15863.96, meta_modificada:15863.96}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: CALLE RIO TIZAC, ESQUINA CON CALLE RIO RAMALES, S/N, LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.03617, lat:18.226322}}20-06-2024 19-09-2024 16981132.46 16981132.46 16981132.46 16981132.46 16981132.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE118/SA/SI-20240214, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.198113246E7, importe_modificado:2.198113246E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15863.96}}{2400884/proyecto_INICIO, 2400884/proyecto_FIN, 2400884/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302442385 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240771 FBR 2023 CAP 21DST0154Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM.143 CLAVE 21DST0154Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240771 N 0 0 202 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle Industrial Centro , Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, Puebla CP. 00000, lon:-98.3821, lat:19.21}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 940421.39 940421.39 940421.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442398 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240773 FBR 2023 CAP 21DES0110I CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DES0110I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240773 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:Calle 7 Sur San Bernardo, San Bernardo Acatlán Puebla CP. 74946, lon:-98.102596, lat:18.209438}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1113052.9 1113052.9 1113052.9 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442406 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240774 FBR 2023 CAP 21ETV0019F CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE ÚSOS MÚLTIPLES; EN LA TELESECUNDARIA JUAN RODRÍGUEZ PUEBLA CLAVE 21ETV0019F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ICZOTITLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240774 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:7, direccion:Calle Francisco I. Madero Num. Ext. 80 Iczotitla, Iczotitla Naupan Puebla CP. 73140, lon:-98.104276, lat:20.247081}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1549504.25 1549504.25 1549504.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202402272 Proyecto de inversión 3592832.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3592832.48, modificado:3520799.57}}ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA FALLA GEOLÓGICA UBICADA EN LA CARRETERA ACUACO - HUEHUETLA EN EL KILÓMETRO 1+900.00, EN LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240559 S 1533 1378 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:CARRETERA ACUACO - HUEHUETLA EN EL KILÓMETRO 1+900.00, lon:-97.6241625, lat:19.93112616}}14-06-2024 31-12-2024 3520799.57 3520799.57 3520799.56 3520799.56 3520799.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SROP/LPE019/SA/SI-20240559, contratista:HECTOR LUCINO MACHORRO LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3520799.57, importe_modificado:3520799.57}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2402272/proyecto_INICIO, 2402272/proyecto_PROCESO, 2402272/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402328068 Proyecto de inversión 60770370.49 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.84387765E7, modificado:4.84387765E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:8000000.0, modificado:4000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4331593.99, modificado:0.0}}REHABILITACION DE LA CARRETERA TETELA DE OCAMPO A CUAUTEMPAN, EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, SAN NICOLAS TERCERA SECCION, SAN NICOLAS CUARTA SECCION, HUEYTENTAN, IXTOLCO DE MORELOS, AHUATLAN Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN. EN LOS MUNICIPIOS DE TETELA DE OCAMPO Y CUAUTEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 34139421 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 341394 S 6739 5810 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110109.6, meta_modificada:110109.6}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 120 TRAMO TETELA DE OCAMPO - CUAUTEMPAN KILÓMETRO 1 + 560 PUEBLO SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, 73600 SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 7 PONIENTE, CARRETERA T, lon:-97.79901186, lat:19.91271546}}05-10-2023 31-12-2023 52438776.5 52438776.5 52438776.5 52438776.5 52438776.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE067/SA/SI-20230410, contratista:URBANIZACIÓN EN OBRA CIVIL FÉNIX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.251642406E7, importe_modificado:6.251642406E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110109.6}}{2328068/proyecto_INICIO, 2328068/proyecto_PROCESO, 2328068/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302403821 Proyecto de inversión 57038999.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:5854643.92, modificado:5767110.54}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5.118435541E7, modificado:7.950160313E7}}AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PUEBLA A CANOA, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, RIVERAS DE APARICIO, JORGE OBISPO Y XAXAHUEN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 18966421 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 189664 S 5162 5014 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76000.0, meta_modificada:76000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:391, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 502 TRAMO PUEBLA - CANOA KILÓMETRO 0 + 1 BARRIO SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, RIVERAS DE APARICIO, JORGE OBISPO Y XAXAHUEN, 72227 RIVERAS DE APARICIO, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE MEXICO Y ALFREDO TOXQUI Y CA, lon:-98.15154321, lat:19.10989018}}28-06-2024 25-11-2024 85268713.66 85268713.66 85268713.66 85268713.66 85268713.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE119/SA/SI-20240511, contratista:JOSÉ FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.513420584E7, importe_modificado:7.513420584E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76000.0}}{2403821/proyecto_INICIO, 2403821/proyecto_PROCESO, 2403821/proyecto_INICIO, 2403821/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350007 Proyecto de inversión 44011070.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.401107052E7, modificado:5.289627813E7}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA E. C. KM. 67.( PUEBLA-JALAPA)-GUADALUPE VICTORIA-QUIMIXTLAN-CHICHIQUILA EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL J. GARCÍA, TETELTITLA, AHUATLA, TEAPA, TZALZIN, QUIMIXTLÁN, BARRIO DE SAN JUAN, HUEHUETLA, CUXAPA, PAPALOTLA, TLANEPANTLA, XOCHIHUIXTLA, PUEBLO NUEVO LA CANDELARIA (EL PLAN), OJO DE AGUA, XOPANAPA, SAN JOSÉ Y CHICHIQUILA; EN LOS MUNICIPIOS DE CHILCHOTLA, QUIMIXTLÁN Y CHICHIQUILA, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230454 S 8819 8415 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216000.0, meta_modificada:216000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA E. C. KM. 67.( PUEBLA-JALAPA)-GUADALUPE VICTORIA-QUIMIXTLAN-CHICHIQUILA, lon:-97.180532, lat:19.253371}}27-10-2023 22-06-2024 52896278.13 52896278.13 52896278.13 52896278.13 52896278.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE086/SA/SI-20230454, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.710488032E7, importe_modificado:6.710488032E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216000.0}}{2350007/proyecto_INICIO, 2350007/proyecto_PROCESO, 2350007/proyecto_INICIO, 2350007/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443292 Adquisición 22.51 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22.51, modificado:22.51}}240707 FSR 2016 21EUT1004L SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240707 N 0 0 2584 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Prolongación de la 1 Sur Num. Ext. 1101 , San Pablo Tepetzingo Tehuacán Puebla CP. 75700, lon:-97.349061, lat:18.411152}}31-01-2024 31-12-2024 22.45 22.45 6.73 6.73 6.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443299 Adquisición 1.56 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.56, modificado:1.56}}240707 FSR 2017 21EUT1004L SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240707 N 0 0 2585 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Prolongación de la 1 Sur Num. Ext. 1101 , San Pablo Tepetzingo Tehuacán Puebla CP. 75700, lon:-97.349061, lat:18.411152}}01-01-2024 31-12-2024 1.56 1.56 0.47 0.47 0.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443300 Adquisición 2567.98 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567.98, modificado:2567.98}}240707 FSR 2017 21EUT1004L SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240707 N 0 0 2585 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Prolongación de la 1 Sur Num. Ext. 1101 , San Pablo Tepetzingo Tehuacán Puebla CP. 75700, lon:-97.349061, lat:18.411152}}01-01-2024 31-12-2024 2560.98 2560.98 768.3 768.3 768.3 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443310 Adquisición 4.56 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.56, modificado:4.56}}240707 FSR 2020 21EUT1004L SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240707 N 0 0 2585 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Prolongación de la 1 Sur Num. Ext. 1101 , San Pablo Tepetzingo Tehuacán Puebla CP. 75700, lon:-97.349061, lat:18.411152}}11-10-2024 31-12-2024 4.55 4.55 1.36 1.36 1.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443312 Adquisición 1782.87 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782.87, modificado:1782.87}}240707 FSR 2020 21EUT1004L SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240707 N 0 0 2585 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Prolongación de la 1 Sur Num. Ext. 1101 , San Pablo Tepetzingo Tehuacán Puebla CP. 75700, lon:-97.349061, lat:18.411152}}01-01-2024 31-12-2024 1778.01 1778.01 533.4 533.4 533.4 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443315 Adquisición 3923147.08 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3923147.08, modificado:3923147.08}}240707 FSR 2022 21EUT1004L SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN, CLAVE 21EUT1004L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240707 N 0 0 2585 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:Prolongación de la 1 Sur Num. Ext. 1101 , San Pablo Tepetzingo Tehuacán Puebla CP. 75700, lon:-97.349061, lat:18.411152}}01-01-2024 31-12-2024 3912459.13 3912459.13 1173737.74 1173737.74 1173737.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102349778 Proyecto de inversión 28455629.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.845562967E7, modificado:2.774756098E7}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO (SUPERPOSTES) EN EL BOULEVARD ATLIXCÁYOTL, UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA Y SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240354 S 858194 783774 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD ATLIXCAYOTL, lon:-98.227373, lat:19.034126}}26-03-2024 23-07-2024 27747560.98 25998616.76 25998616.76 25998616.76 25998616.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE025/SA/SI-20240354, contratista:CITELUM MEXICO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.774756098E7, importe_modificado:2.774756098E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}{2349778/proyecto_INICIO, 2349778/proyecto_PROCESO, 2349778/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349787 Proyecto de inversión 11305954.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.130595405E7, modificado:1.106309732E7}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 2 NORTE Y CARRETERA A SAN PABLO DEL MONTE (CALZADA DEL CONDE) ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA PUEBLA - BELEM, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240365 S 806262 735970 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18936.95, meta_modificada:18936.95}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE Y CARRETERA A SAN PABLO DEL MONTE (CALZADA DEL CONDE)  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA PUEBLA, lon:-98.19497, lat:19.09099}}26-03-2024 31-12-2024 11063097.32 11063097.32 11063097.3 11063097.3 11063097.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE043/SA/SI-20240365, contratista:ADET CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.106309732E7, importe_modificado:1.106309732E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18936.95}}{2349787/proyecto_INICIO, 2349787/proyecto_PROCESO, 2349787/proyecto_FIN, 2349787/proyecto_PROCESO, 2349787/proyecto_FIN, 2349787/proyecto_PROCESO, 2349787/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443326 Adquisición 46452.94 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46452.94, modificado:46452.94}}240708 FSR 2020 21EUT1003M ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LA CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES ÁREA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ CLAVE 21EUT1003M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240708 N 0 0 2585 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Tecnologica Num. Ext. 1000 , Xicotepec de Juárez Xicotepec Puebla CP. 73080, lon:-97.959115, lat:20.245222}}01-01-2024 31-12-2024 46452.94 46452.94 46452.94 46452.94 46452.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443330 Adquisición 135339.7 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135339.7, modificado:135339.7}}240709 FSR 2021 21DIT0001N EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL; PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 21DIT0001N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240709 N 0 0 8378 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Tecnologico Num. Ext. 420 Maravillas, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72220, lon:-98.168678, lat:19.067393}}01-01-2024 31-12-2024 135339.7 135339.7 135339.7 135339.7 135339.7 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443427 Adquisición 7332218.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7332218.99, modificado:7332218.99}}240748 FS 2024 21ESU0056V EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN (CLÍNICA VETERINARIA, LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA E INVESTIGACIÓN Y POSTA GANADERA); PARA LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21ESU0056V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J.GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240748 N 0 0 729 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle Jose Mara Morelos , Rafael J. García Chilchotla Puebla CP. 75070, lon:-97.183442, lat:19.255497}}01-01-2024 31-12-2024 7324513.63 7324513.63 2197354.09 2197354.09 2197354.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202353537 Proyecto de inversión 870670.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:870670.29, modificado:870670.29}}CONSTRUCCION CON ADOQUIN DE LA CALLE 3 PONIENTE, ENTRE LA CALLE 9 SUR Y LA CALLE 11 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 7012821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 70128 S 3134 2919 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.37, meta_modificada:823.37}}1 {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE PUEBLO SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, 75280 SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN PUEBLA ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 11 SUR, AVENIDA HIDALGO CALLE 3 PONIENTE ENTRE 9 Y 11 SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANT, lon:-97.87221982, lat:18.89206333}}02-05-2024 02-07-2024 870670.29 861954.37 851295.61 851295.61 851295.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE056/SA/SI-20240281, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAYCON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:861954.37, importe_modificado:861954.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.37}}{2353537/proyecto_INICIO, 2353537/proyecto_PROCESO, 2353537/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302442619 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.08}}240777 FBR 2023 CAP 21EPR0615E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR GREGORIO DEGANTE CLAVE 21EPR0615E, UBICADA EN LA CABECERA MUNCIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240777 N 0 0 756 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antiguo Camino Real A Tlaxcala Num. Ext. 11 San Jeronimo Caleras, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72100, lon:-98.211803, lat:19.092448}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.08 1161394.08 1039109.85 1039109.85 1039109.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302403750 Proyecto de inversión 6235982.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6235982.83, modificado:6275982.83}}REHABILITACIÓN DE CARRETERA PETLALCINGO EL ÍDOLO EL ROSARIO MICALTEPEC DEL KM 0MAS000 AL KM 1MAS149.16, EN EL MUNICIPIO DE PELTLALCINGO, ESTADO DE PUEBLA - 18620321 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 186203 S 359 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7081.05, meta_modificada:7081.05}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO PETLALCINGO - EL ÍDOLO-EL ROSARIO MICALTEPEC KILÓMETRO 0 + 1 RANCHERIA SAN ISIDRO, 74976 SAN ISIDRO, PETLALCINGO PUEBLA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO PETLALCINGO Y CARRETERA PETLALCINGO-SAN IDISR, lon:-97.91088211, lat:18.07727615}}19-07-2024 20-09-2024 6275982.83 6275982.83 6275982.83 6275982.83 6275982.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE191/SA/SI-20240623, contratista:LEUVEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6275982.83, importe_modificado:6275982.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7081.05}}{2403750/proyecto_INICIO, 2403750/proyecto_FIN, 2403750/proyecto_PROCESO, 2403750/proyecto_FIN, 2403750/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349575 Proyecto de inversión 4331593.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4331593.99, modificado:4077647.56}}REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA: TETELA DE OCAMPO-CUAUTEMPAN, CON UNA LONGITUD DE 15,668 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, SAN NICOLÁS (TERCERA SECCIÓN), SAN NICOLÁS (CUARTA SECCIÓN), HUEYTENTAN, IXTOLCO DE MORELOS, AHUATLÁN Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN; EN LOS MUNICIPIOS DE TETELA DE OCAMPO Y CUAUTEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230410 S 6739 5809 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15668.0, meta_modificada:15668.0}}1 {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:HUEYTENTAN, IXTOLCO DE MORELOS, AHUATLÁN Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, lon:-97.810804, lat:19.818554}}05-10-2023 01-04-2024 4077621.44 4077621.44 4077621.44 4077621.44 4077621.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE067/SA/SI-20230410, contratista:URBANIZACIÓN EN OBRA CIVIL FÉNIX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.251642406E7, importe_modificado:6.251642406E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15668.0}}{2349575/proyecto_INICIO, 2349575/proyecto_PROCESO, 2349575/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:Se verifican datos, y son correctos. Obra finiquita se solicita la terminación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-21}, obs3: {observación:Se verifican datos, y son correctos. Obra finiquita se solicita la terminación del proyecto, trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-21}}{obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO - DEVENGADO - EJERCIDO - PAGADO, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO - DEVENGADO - EJERCIDO - PAGADO, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO - DEVENGADO - EJERCIDO - PAGADO, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO - DEVENGADO - EJERCIDO - PAGADO, trimestre:4.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202354760 Proyecto de inversión 15970271.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.597027119E7, modificado:1.54986301E7}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO NACIONAL Y CALLE 10 DE OCTUBRE, INICIANDO EN LA CARRETERA AMOZOC TEZIUTLAN, EN LA LOCALIDAD EL RINCON CITLALTEPETL, MUNICIPIO DE NOPALUCAN, ESTADO DE PUEBLA. - 14978621 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 149786 S 3217 3379 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26651.27, meta_modificada:26651.27}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL - 10 DE OCTUBRE PUEBLO RINCÓN DE CITLALTEPETL, 75127 EL RINCÓN CITLALTÉPETL, NOPALUCAN PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOC-TEZIUTLAN Y CALLE 10 DE OCTUBRE, CALLE PORFIRIO DÍAZ VIA QUE CRUZA LA LOCALI, lon:-97.89987493, lat:19.16327778}}28-06-2024 27-09-2024 15498630.1 15498630.1 15498630.1 15498630.1 15498630.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE122/SA/SI-20240475, contratista:GRUPO CORPBO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.54986301E7, importe_modificado:1.54986301E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26651.27}}{2354760/proyecto_INICIO, 2354760/proyecto_PROCESO, 2354760/proyecto_INICIO, 2354760/proyecto_PROCESO, 2354760/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443464 Proyecto de inversión 61744.89 {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61744.89, modificado:61744.89}}240750 FSR 2022 21ESU0056V EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES; EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA CLAVE 21ESU0056V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCÍA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240750 N 0 0 729 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:129.0, meta_modificada:129.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion: Calle Jose Mara Morelos , Rafael J. García Chilchotla Puebla CP. 75070, lon:-97.183442, lat:19.255497}}11-10-2024 11-10-2024 61477.74 61477.74 18443.32 18443.32 18443.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443473 Adquisición 1100000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}240751 FS 2024 21DUP0002V EQUIPAMIENTO DE AULA VIRTUAL;EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 213 TEHUACÁN CLAVE 21DUP0002V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240751 N 0 0 1260 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Avenida Paula Garcia Viuda de Hanneman Num. Ext. 1320 Tehuacán Centro, Tehuacán Tehuacán Puebla CP. 75700, lon:-97.407951, lat:18.417399}}01-01-2024 31-12-2024 1096247.73 1096247.73 1096247.73 1096247.73 1096247.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354955 Proyecto de inversión 6998267.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5498267.54, modificado:5308738.49}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUÍN DE LAS CALLES CAMPESINO, 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 15485021 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 154850 S 742 610 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6444.9, meta_modificada:6444.9}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:CALLE CAMPESINO Y 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TEPETZITZINTLA, 75399 TEPETZITZINTLA, HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO 1 CALLE CAMPESINO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y, lon:-98.07365745, lat:18.68775794}}28-06-2024 29-08-2024 6808738.49 6808738.49 6808738.49 6808738.49 6808738.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE187/SA/SI-20240478, contratista:CONSTRUCCIONES VADEM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6808738.49, importe_modificado:6808738.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6444.9}}{2354955/proyecto_PROCESO, 2354955/proyecto_INICIO, 2354955/proyecto_PROCESO, 2354955/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354866 Proyecto de inversión 13351909.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.185190938E7, modificado:1.248442569E7}}CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE AHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 152579 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 152579 S 559 533 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10108.0, meta_modificada:10108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONTINUACION CARRETERA E.C. INTERMIXTECA-AHUATLÁN PUEBLO SAN JOSÉ EL RODEO, 74640 SAN JOSÉ EL RODEO (EL RODEO), AHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , CARRETERA E.C. INTERMIXTECAAHUATLÁN CONTINUANDO DESDE CALLE 4 PONIENTE HACIA EL NORPO, lon:-98.25832129, lat:18.58199009}}28-06-2024 28-09-2024 13984425.69 13984425.69 13984425.68 13984425.68 13984425.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE177/SA/SI-20240504, contratista:Fergusan, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.308573121E7, importe_modificado:1.398442569E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10108.0}}{2354866/proyecto_INICIO, 2354866/proyecto_PROCESO, 2354866/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443478 Adquisición 1099999.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.97, modificado:1099999.97}}240752 FS 2024 21DUP0003U EQUIPAMIENTO DE AULA VIRTUAL; PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 212 UNIDAD TEZIUTLÁN CLAVE 21DUP0003U UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240752 N 0 0 2436 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Num. Ext. 19 Teziutlán Centro, Teziutlán Teziutlán Puebla CP. 73800, lon:-97.344418, lat:19.81456}}01-01-2024 31-12-2024 1078666.55 1078666.55 323599.97 323599.97 323599.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354755 Proyecto de inversión 6047587.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6047587.93, modificado:5956925.28}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA DIAGONAL MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 13 SUR EN LOS BARRIOS SAN JOSÉ Y LA PURÍSIMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 14903921 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 149039 S 8512 7914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6352.44, meta_modificada:6352.44}}1 {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DIAGONAL MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO MIAHUATLÁN, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 13 SUR, AVENIDA MIGUEL HIDALGO DIAGONAL MIGUEL HIDALGO ENTRE 3 SUR Y 13 SUR INICIANDO EN LA ESQ, lon:-97.44410804, lat:18.54819291}}02-07-2024 16-09-2024 5956925.28 5956925.28 5956925.28 5956925.28 5956925.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE141/SA/SI-20240524, contratista:Condado Construcciones, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5956925.28, importe_modificado:5956925.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6352.44}}{2354755/proyecto_INICIO, 2354755/proyecto_PROCESO, 2354755/proyecto_INICIO, 2354755/proyecto_PROCESO, 2354755/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443492 Adquisición 50401.11 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50401.11, modificado:50401.11}}240753 FSR 2021 21EUT0005D ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21EUT0005D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240753 N 0 0 414 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Boulevard Audi Sur San Jose Chiapa , San José Chiapa, San José Chiapa, Puebla CP. 75010 , lon:-97.768833, lat:19.242071}}01-01-2024 31-12-2024 50380.22 50380.22 50380.22 50380.22 50380.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443498 Adquisición 316264.87 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316264.87, modificado:316264.87}}240753 FSR 2021 21EUT0005D ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21EUT0005D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240753 N 0 0 414 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Boulevard Audi Sur San Jose Chiapa , San José Chiapa, San José Chiapa, Puebla CP. 75010 , lon:-97.768833, lat:19.242071}}01-01-2024 31-12-2024 316133.79 316133.79 316133.79 316133.79 316133.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443525 Adquisición 0.58 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.58, modificado:0.58}}240828 FSR 2016 21EUT0001H ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA BRINDAR MAYOR COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE RED E INTERNET; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240828 N 0 0 6360 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antiguo Camino A la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72300, lon:-98.15172, lat:19.06061}}01-01-2024 31-12-2024 0.58 0.58 0.17 0.17 0.17 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443530 Proyecto de inversión 3118.5 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118.5, modificado:3118.5}}240828 FSR 2020 21EUT0001H ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED PARA BRINDAR MAYOR COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE RED E INTERNET; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240750 N 0 0 729 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Antiguo Camino A la Resurreccion Num. Ext. 1002 Zona Industrial Oriente, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72300, lon:-98.15172, lat:19.06061}}01-01-2024 31-12-2024 3100.43 3100.43 930.13 930.13 930.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355266 Proyecto de inversión 3409848.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3409848.26, modificado:3331647.86}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, ESTADO DE PUEBLA. - 16876921 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 168769 S 33312 2926 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4578.4, meta_modificada:4578.4}}1 {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:CALLE INSURGENTES NORTE PUEBLO SAN BARTOLO TEONTEPEC, 75800 SAN BARTOLO TEONTEPEC, TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ NORTE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CORREGIDORA CALLE INSURGENTES NORTE ENTRE CALLE BENITO JUARES, lon:-97.53124679, lat:18.49557378}}04-07-2024 14-09-2024 3331647.86 3331647.86 3331647.86 3331647.86 3331647.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE189/SA/SI-20240705, contratista:PROYECTOS Y ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3331647.86, importe_modificado:3331647.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4578.4}}{2355266/proyecto_INICIO, 2355266/proyecto_PROCESO, 2355266/proyecto_FIN, 2355266/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349542 Proyecto de inversión 2187012.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN 2024, monto:546753.11, modificado:546753.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640259.34, modificado:1626735.34}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE TEPETLACOLCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240197 N 0 0 246 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:177, localidad:23, direccion:TEPETLACOLCO, lon:-97.693813, lat:18.634635}}22-03-2024 18-08-2024 2173488.45 2173488.45 2173488.45 2173488.45 2173488.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-017/CEASPUE-DAJ/240197, contratista:PROYECTOS Y ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2173488.45, importe_modificado:2173488.48}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2349542/proyecto_PROCESO, 2349542/proyecto_INICIO, 2349542/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302406133 Proyecto de inversión 3242103.2 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3242103.2, modificado:3193290.32}}CONSTRUCCION DE 36 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL SERRANITO EL LLANO, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA. - 26240821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla262408 S 52 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:, 00000 EL SERRANITO (EL LLANO), FRANCISCO Z. MENA PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:-97.86386968, lat:20.78094429}}10-05-2024 08-07-2024 3193290.32 3193290.32 3193290.32 3193290.32 3193290.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-064/CEASPUE-DAJ/240201, contratista:LIGHT UP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3193290.32, importe_modificado:3193290.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}{2406133/proyecto_INICIO, 2406133/proyecto_PROCESO, 2406133/proyecto_INICIO, 2406133/proyecto_PROCESO, 2406133/proyecto_INICIO, 2406133/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354243 Proyecto de inversión 32625469.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:4505577.31, modificado:4505577.31}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.811989198E7, modificado:2.776656963E7}}AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PETLALCINGO MUNICIPIO DE PETLALCINGO ESTADO DE PUEBLA PRIMERA ETAPA - 11644221 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla116442 S 1451 1249 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:676.74, meta_modificada:676.74}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:, 00000 PETLALCINGO, PETLALCINGO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE PETLALCINGO, lon:-97.91652684, lat:18.08364018}}08-05-2024 07-11-2024 32272146.94 32272146.94 17702612 17702612 17702612 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-061/CEASPUE-DAJ/240206, contratista:LEUVEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.227214694E7, importe_modificado:3.227214694E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.0}}{2354243/proyecto_INICIO, 2354243/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102346460 Proyecto de inversión 23905285.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.390528585E7, modificado:2.342616494E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA EC.ATLIXCO METEPEC AXOCOPAN COYULA TOCHIMILCO EN LAS LOCALIDADES DE ATLIXCO, SAN JERONIMO COYULA Y TOCHIMILCO, EN LOS MUNICIPIOS DE ALTIXCO Y TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 2532821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 25328 S 53443 47297 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68640.0, meta_modificada:68640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 420 TRAMO ATLIXCO-METEPEC-AYOCOPAN - COYULA-TOCHIMILCO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO ATLIXCO, SAN JERÓNIMO COYULA Y TOCHIMILCO, 74200 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CARRETERA A METEPEC Y CARRETERA EC.ATLIXCO - , lon:-98.46075401, lat:18.91480073}}25-03-2024 24-05-2024 23426164.94 23426164.94 23426164.94 23426164.94 23426164.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE027/SA/SI-20240351, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.342616494E7, importe_modificado:2.342616494E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68640.0}}{2346460/proyecto_INICIO, 2346460/proyecto_PROCESO, 2346460/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401751 Proyecto de inversión 5500000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5360714.53}}ACUEDUCTO MATLALA 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240728 S 172 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.43, meta_modificada:248.43}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:10, direccion:ACUEDUCTO HUAQUECHULA, lon:-98.592975, lat:18.707281}}31-05-2024 31-12-2024 5360714.53 5360714.53 5360714.53 5360714.53 5360714.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN005/SA/SI-PNR20240728, contratista:M&P CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5360714.53, importe_modificado:5360714.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.43}}{2401751/proyecto_PROCESO, 2401751/proyecto_INICIO, 2401751/proyecto_PROCESO, 2401751/proyecto_FIN, 2401751/proyecto_PROCESO, 2401751/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-17}}{obs1: {observación:IGUALAR MOMENTOS CONTABLES, LA ECONOMÍA YA ESTA SOLICITADA., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:IGUALAR MOMENTOS CONTABLES, LA ECONOMÍA YA ESTA SOLICITADA., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:IGUALAR MOMENTOS CONTABLES, LA ECONOMÍA YA ESTA SOLICITADA., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:IGUALAR MOMENTOS CONTABLES, LA ECONOMÍA YA ESTA SOLICITADA., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}}

2024 4 PUE240302443547 Adquisición 3489557 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3489557.0, modificado:3489557.0}}240834 FS 2024 21EUT1003M ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LAS CARRERAS: T.S.U. EN GASTRONOMÍA, LIC.EN GASTRONOMÍA Y LIC.EN ENFERMERÍA; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, CLAVE 21EUT1003M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240834 N 0 0 2538 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:179.0, meta_modificada:179.0}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Avenida Adolfo Lopez Mateos Num. Ext. 675 San Isidro, San Isidro Xicotepec Puebla CP. 73080, lon:-97.95688, lat:20.243774}}01-01-2024 31-12-2024 3488203.52 3488203.52 1046461.06 1046461.06 1046461.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354971 Proyecto de inversión 16199999.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6736282.53, modificado:6736282.53}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9463717.41, modificado:9463717.41}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO ESCOLAR COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21AOS4036B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 15584321 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos155843 S 709 758 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1467.0, meta_modificada:1467.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPOS INTERIOR SN COLONIA CUARTA SECCION SAN RAMON CASTILLOTLA, 72460 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE GUADALUPE GONZALEZ, CALLE ATLIXCO LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-98.263426, lat:18.960217}}20-06-2024 10-10-2024 16199999.14 16199999.14 7512119.01 7512119.01 7512119.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-011/2024-B, contratista:JOMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:1.600771676E7, importe_modificado:1.600771676E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.85}}{2354971/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6POR FAVOR DAR DE ABJA ESTE FOLIO ....EL CORRECTO ES TMP_PUE240202401623, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6POR FAVOR DAR DE ABJA ESTE FOLIO ....EL CORRECTO ES TMP_PUE240202401623, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}{obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240102349642 Proyecto de inversión 15914348 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5914348E7, modificado:1.5914348E7}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, CON UNA LONGITUD DE 5.67 KM, EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC Y SAN FELIPE CUAPEXCO, EN LOS MUNICIPIOS DE ATZITZIHUACÁN Y COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230737 S 2763 2451 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35178.9, meta_modificada:35178.9}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, CON, lon:-98.710436, lat:18.799223}}26-12-2023 23-05-2024 15574007.84 15569318.06 15569318.06 15569318.06 15569318.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE196/SA/SI-20230737, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SANIBZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.405252176E7, importe_modificado:2.405252176E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35178.9}}{2349642/proyecto_INICIO, 2349642/proyecto_PROCESO, 2349642/proyecto_INICIO, 2349642/proyecto_PROCESO, 2349642/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399285 Proyecto de inversión 2967508 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967508.0, modificado:2967508.0}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DEL BACHILLERATO 5 DE MAYO Y LA PREPARATORIA GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR: EDIFICIOS CASA DE LAS DILIGENCIAS Y CASA DEL TRADUCTOR, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS DE CUAUTLANCINGO Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla230085 N 0 0 5000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5250.0, meta_modificada:4250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio núm. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., lon:-98.2011893, lat:19.01741299}}25-06-2024 31-12-2024 2967508 2967508 2967508 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4250.0}}{2399285/proyecto_INICIO, 2399285/proyecto_PROCESO, 2399285/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399310 Proyecto de inversión 1983441.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983441.01, modificado:1983441.01}}TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LA PREPARATORIA GRAL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240427 N 0 0 1189 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6180.33, meta_modificada:12360.66}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte. 6, Centro, 72000 Puebla, Pue. , lon:-98.197833, lat:19.0434342}}27-06-2024 28-07-2024 1983441.01 1983441.01 1983441.01 1983441.01 1983441.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6180.33}}{2399310/proyecto_INICIO, 2399310/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302441887 Proyecto de inversión 2562610.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2562610.53, modificado:2427731.07}}CONV-2024-001 FAMP MTTO23 C 21DPR0372Z CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D Y E; EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ CLAVE 21DPR0372Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS MINAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATÁN, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-001 FAMP MTTO23 C 21DPR0372ZN 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.15, meta_modificada:499.15}}1 {geo1: {cve_municipio:149, localidad:3, direccion:Avenida San Jose, s/n,  Localidad San José las Minas, Santiago Miahuatlán, Puebla CP. 75825, lon:-97.37987, lat:18.57126}}12-09-2024 11-11-2024 2427731.07 2427731.07 728319.32 728319.32 728319.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398292 Proyecto de inversión 1209981.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2024, monto:302495.25, modificado:302495.25}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907485.77, modificado:895448.21}}AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AHUATEMPAN (SAN LUCAS AHUATEMPAN), MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240342 N 0 0 291 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:2, direccion:ahuatempan, lon:-98.062668, lat:18.723208}}22-05-2024 18-09-2024 1197943.46 1197943.46 1197943.46 1197943.46 1197943.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-071/CEASPUE-DAJ/240342, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAYCON, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1197943.46, importe_modificado:1197973.46}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2398292/proyecto_PROCESO, 2398292/proyecto_FIN, 2398292/proyecto_PROCESO, 2398292/proyecto_FIN, 2398292/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401719 Proyecto de inversión 479775.29 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479775.29, modificado:478106.27}}240013 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "J" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRMARIA VICENTE SUÁREZ CLAVE 21DPR0926I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240013 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Amozoc de Mota , lon:-98.0457, lat:19.064484}}01-01-2024 31-12-2024 478106.27 478106.27 478106.27 478106.27 478106.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302442693 Proyecto de inversión 1501876.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1501876.38, modificado:1444111.9}}CONV-2024-003 FAMP NOR23 C 21EBH0887M REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B" Y OBRA EXTERIOR: EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL CARLOS MONSIVAIS CLAVE 21EBH0887M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-003 FAMP NOR23 C 21EBH0887MN 0 0 290 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:359, direccion:Calle Jacarandas s/n, esquina boulevard cedros, localidad de Santa Catarina, Municipio  de Puebla, Puebla.  C.P. 72595, lon:-98.16555, lat:18.97458}}12-09-2024 10-11-2024 1444111.9 1444111.9 433233.58 433233.58 433233.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401687 Proyecto de inversión 810780.68 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810780.68, modificado:807952.75}}240015 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "J" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRMARIA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE CLAVE 21DPR0929F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240015 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Sin registro, Amozoc de Mota Amozoc CP. 00000, lon:-98.050859, lat:19.038574}}01-01-2024 31-12-2024 807952.75 807952.75 807952.75 807952.75 807952.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 278.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 278.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442704 Proyecto de inversión 3536709.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3536709.63, modificado:3394800.19}}"CONV-2024-005 FAMP RFIN23 I 21DCT0307K CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "C, D, F Y J' EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 260 CLAVE 21DCT0307K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA."21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-005 FAMP RFIN23 I 21DCT0307KN 0 0 723 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.41, meta_modificada:1209.41}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:399, direccion:Avenida 119 Poniente No. 706, Colonia Guadalupe Hidalgo, Heroica  Puebla de Zaragoza, Puebla. C.P.  72490, lon:-98.24101, lat:18.98212}}12-09-2024 10-11-2024 3394800.19 3394800.19 1018440.06 1018440.06 1018440.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401689 Proyecto de inversión 518681.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518681.81, modificado:516872.69}}240015 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "J" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRMARIA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE CLAVE 21DPR0929F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240015 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Sin registro, Amozoc de Mota Amozoc CP. 00000, lon:-98.050859, lat:19.038574}}01-01-2024 31-12-2024 516872.69 516872.69 516872.69 516872.69 516872.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 509.32, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 509.32, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401778 Proyecto de inversión 3332400.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332400.14, modificado:3318404.04}}240033 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "H" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B";EN LA SECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EES0245W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240033 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALZADA INDEPENDENCIA NUM 300 AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA C.P. 73570, lon:-97.415288, lat:20.10122}}01-01-2024 31-12-2024 3318404.04 3318404.04 995521.21 995521.21 995521.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 509.32, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 509.32, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442715 Proyecto de inversión 7105490.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7105490.73, modificado:6680494.22}}CONV-2024-007 FAMP RFIN23 I 21MSUOO14E REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I"; EN LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA CLAVE 21MSUOO14E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-007 FAMP RFIN23 I 21MSUOO14EN 0 0 39619 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7154.31, meta_modificada:7154.31}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida San Claudio sin numero, Ciudad Universitaria, Colonia la Hacienda,  Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Pue.  C.P. 72592, lon:-98.20255, lat:19.00402}}10-09-2024 10-11-2024 6680494.22 6680494.22 2004148.27 2004148.27 2004148.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302442767 Proyecto de inversión 1827209.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1827209.63, modificado:1720468.48}}CONV-2024-008 FAMP RFIN23 I 21USU0004G REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B Y C'; EN EL COMPLEJO REGIONAL MIXTECA - ATLIXCO CLAVE 21USU0004G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-008 FAMP RFIN23 I 21USU0004GN 0 0 737 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle San Felix Hidalgo, s/n  Atlixco, Puebla. C.P.  74368, lon:-98.43094, lat:18.90956}}12-09-2024 10-11-2024 1720468.48 1720468.48 516140.54 516140.54 516140.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302440500 Proyecto de inversión 2822703.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822703.95, modificado:2780071.18}}240841 CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR HÉROES DE ZACAPOAXTLA CLAVE 21EES0307S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240841 FAMREG FB-REM2024 CAP 21EES0307SN 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.28, meta_modificada:424.28}}1 {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle Unidad Ayoco , Zacapoaxtla Zacapoaxtla Puebla CP. 73687, lon:-97.585316, lat:19.891141}}01-01-2024 31-12-2024 2780071.18 2780071.18 834021.35 834021.35 834021.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.76}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL DOLIO PUE240302440500 SE CANCELA POR ESTAR DUPLICADO.
EL FOLIO PUE240402510235 ES EL CORRECTO., trimestre:4.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202353697 Proyecto de inversión 25118884.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.111888467E7, modificado:2.049536673E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA NAUPAN TLACOMULCO EN EL ACCESO A XIAGTLA CON UNA LONGITUD DE 2,363.32 METROS, EN LA LOCALIDAD DE XIAUTLA XIAGTLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 7564021 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 75640 S 397 292 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17481.45, meta_modificada:17481.45}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO NAUPAN - TLACOMULCO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO XIAUTLA (XIAGTLA), 73140 XIAUTLA (XIAGTLA), NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA EN XIAUTLA Y CONTINUACION DE CARRETERA NAUPAN TLACOMULCO, CARRETERA , lon:-98.12757038, lat:20.21337421}}15-05-2024 11-11-2024 20495366.73 20495366.73 20495366.73 20495366.73 20495366.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE096/SA/SI-20240425, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.449536673E7, importe_modificado:2.449536673E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17481.45}}{2353697/proyecto_INICIO, 2353697/proyecto_PROCESO, 2353697/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202400710 Proyecto de inversión 270872113 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7087211303E8, modificado:2.7087211303E8}}PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE AULAS Y LABORATORIOS LIGEROS DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT20), DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Inmuebles Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240362 S 806262 735970 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15407.2, meta_modificada:15407.2}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE AULAS Y LABORATORIOS LIGEROS DEL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYT20), DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL,, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.19815, lat:19.043723}}17-04-2024 13-10-2024 270872113 266817027.9 266817027.9 266817027.9 266817027.9 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15407.2}}{2400710/proyecto_PROCESO, 2400710/proyecto_FIN, 2400710/proyecto_PROCESO, 2400710/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302440463 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240786 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA TELESECUNDARIA DONATO BRAVO IZQUIERDO CLAVE 21ETV0113K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240786 FAMREG FB-REM2024 CAP 21ETV0113KN 0 0 180 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:JUAN C. BONILLA, lon:-98.331027, lat:19.111004}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 940421.39 940421.39 940421.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}}

2024 4 PUE240302442810 Proyecto de inversión 991472.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:991472.21, modificado:927407.92}}CONV-2024-010 FAMP RFIN23 I 21XSU0006B REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B¿ Y OBRA EXTERIOR; EN EL COMPLEJO REGIONAL NORORIENTAL SEDE ZACAPOAXTLA CLAVE 21XSU0006B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-010 FAMP RFIN23 I 21XSU0006BN 0 0 168 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}}1 {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle  Rancho Ayoco s/n,  Zacapoaxtla, Puebla.  C.P.  73680, lon:-97.58504, lat:19.89526}}12-09-2024 10-11-2024 927407.92 927407.92 278222.38 278222.38 278222.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443049 Proyecto de inversión 525465.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:525465.07, modificado:503078.4}}CONV-2024-011 FAMP RFIN23 I 21USU0031D REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A Y B"; EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO SEDE TEPEACA CLAVE 21USU0031D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-011 FAMP RFIN23 I 21USU0031DN 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.0, meta_modificada:893.0}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:20, direccion:Avenida Camino Nacional s/n,  San Pablo Actipan, Tepeaca, Puebla.  C.P.  75219, lon:-97.89851, lat:18.92863}}12-09-2024 10-11-2024 503078.4 503078.4 150923.52 150923.52 150923.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401577 Proyecto de inversión 1409741.62 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1396737.36}}240046 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA CADETE VIRGILIO URIBE CLAVE 21DPR2021J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240046 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CADETE VIRGILIO URIBE Calle Juarez s/n,C.P. 72730, lon:-98.248765, lat:19.095876}}01-01-2024 31-12-2024 1396737.36 1396737.36 974248.06 974248.06 974248.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 278.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 278.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443206 Proyecto de inversión 1007712.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1007712.38, modificado:961404.07}}CONV-2024-013 FAMP MTTO24 C 21ECB0003A REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS"A, B, C, H, I Y J" ; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 7 CLAVE 21ECB0003A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-013 FAMP MTTO24 C 21ECB0003AN 0 0 267 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1478.58, meta_modificada:1478.58}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Callejón 3 Sur No. 22, Barrio  La Conchita, Chiautla De Tapia, Puebla.  C.P. 74730, lon:-98.60254, lat:18.29477}}12-09-2024 10-11-2024 961404.07 961404.07 288421.22 288421.22 288421.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443217 Proyecto de inversión 4059108.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4059108.47, modificado:3897960.61}}CONV-2024-014 FAMP MTTO24 C 21ECB0004Z REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Y K; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 10 HUAUCHINANGO CLAVE 21ECB0004Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA,21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-014 FAMP MTTO24 C 21ECB0004ZN 0 0 718 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3473.15, meta_modificada:3473.15}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Prolongación Francisco Oropeza S/N, Huauchinango, Puebla. C.P. 73172, lon:-98.04124, lat:20.18022}}12-09-2024 10-11-2024 3897960.61 3897960.61 3661086.68 3661086.68 3661086.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443293 Proyecto de inversión 3482525.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3482525.29, modificado:3329318.39}}CONV-2024-017 FAMP MTTO24 C 21ECB0009V REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS" A, B, C, D, E, F, G Y K"; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 20 CLAVE 21ECB0009V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-017 FAMP MTTO24 C 21ECB0009VN 0 0 678 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2633.64, meta_modificada:2633.64}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Citlaltépetl S/N, Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, Heroica Puebla de Zaragoza,Puebla. C.P. 72120, lon:-98.24947, lat:19.07935}}12-09-2024 10-11-2024 3329318.39 3329318.39 998795.52 998795.52 998795.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202396997 Proyecto de inversión 3697247.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3697247.22, modificado:3642015.18}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUEYACATITLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240380 N 0 0 146 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:143, localidad:9, direccion:san andres hueyacatitla, lon:-98.536158, lat:19.258672}}30-04-2024 27-08-2024 3642015.18 3642015.18 3642015.18 3642015.18 3642015.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-051/CEASPUE-DAJ/240380, contratista:IVÁN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3642015.18, importe_modificado:3642015.18}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2396997/proyecto_INICIO, 2396997/proyecto_PROCESO, 2396997/proyecto_INICIO, 2396997/proyecto_PROCESO, 2396997/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443319 Proyecto de inversión 3024522.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3024522.32, modificado:2895102.09}}CONV-2024-019 FAMP MTTO24 C 21ECB0014G REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Y L"; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 15 RIVERA ANAYA CLAVE 21ECB0014G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-019 FAMP MTTO24 C 21ECB0014GN 0 0 677 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3232.5, meta_modificada:3232.5}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Xonacatepec Num. 226, Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla.  C.P. 72309, lon:-98.14126, lat:19.0557}}12-09-2024 10-11-2024 2895102.09 2895102.09 868530.63 868530.63 868530.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443513 Proyecto de inversión 1459899.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1459899.02, modificado:1396252.1}}CONV-2024-024 FAMP MTTO24 C 21ECB0020R REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C, D, E, F, G, H, I "; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 16 TLACHICHUCA CLAVE 21ECB0020R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACHICHUCA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2024-024 FAMP MTTO24 C 21ECB0020RN 0 0 455 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2278.05, meta_modificada:2278.05}}1 {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Km. 1 Carretera A Tlachichuca, (Calle  3 Oriente)  Tlachichuca, Puebla. C.P. 75050, lon:-97.41921, lat:19.11283}}12-09-2024 10-11-2024 1396252.1 1396252.1 418875.63 418875.63 418875.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302440464 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240787 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21DPR3430U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240787 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DPR3430UN 0 0 144 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}}1 {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, lon:-97.864419, lat:18.896904}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1389614.46 1389614.46 1389614.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}}

2024 4 PUE240302440465 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240788 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21ETV0443B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240788 FAMREG FB-REM2024 CAP 21ETV0443BN 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}}1 {geo1: {cve_municipio:153, localidad:8, direccion:SANTA CRUZ AJAJALPAN, lon:-97.944145, lat:18.956958}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 940421.39 940421.39 940421.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}}

2024 4 PUE240302440466 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240789 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA TELESECUNDARIA MARÍA ESTHER MENDOZA SANTAMARIA CLAVE 21DTV0104D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240789 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DTV0104DN 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}}1 {geo1: {cve_municipio:180, localidad:19, direccion:SANTIAGO COLTZINGO, lon:-98.53498, lat:19.380756}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 940421.39 940421.39 940421.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO A PETICIÓN DE INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-08}}

2024 4 PUE240202402300 Proyecto de inversión 1253120.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253120.55, modificado:1228573.23}}ACUEDUCTO, ADJUNTO A LA FUENTE COLORADA 21 Puebla 205 Yehualtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismo Sin identificar Municipio de Yehualtepec 240724 S 4117 3844 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}}1 {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:ACUEDUCTO ADJUNTO A LA FUENTE COLORADA (3A ETAPA), lon:-97.655675, lat:18.819971}}31-05-2024 31-12-2024 1228573.23 1228573.23 1228573.23 1228573.23 1228573.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN006/SA/SI-PNR20240724, contratista:APAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1228573.23, importe_modificado:1228573.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1536.0}}{2402300/proyecto_INICIO, 2402300/proyecto_PROCESO, 2402300/proyecto_FIN, 2402300/proyecto_PROCESO, 2402300/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-17}}{obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS; YA QUE LA ECONOMÍA YA SE ENCUENTRA SOLICITADA., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS; YA QUE LA ECONOMÍA YA SE ENCUENTRA SOLICITADA., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS; YA QUE LA ECONOMÍA YA SE ENCUENTRA SOLICITADA., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS; YA QUE LA ECONOMÍA YA SE ENCUENTRA SOLICITADA., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}}

2024 4 PUE240102350167 Proyecto de inversión 23157772.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.315777253E7, modificado:2.285760002E7}}SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO MAS DENTAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLÁN, JURISDICCIÓN SANITARIA N° 8, ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240336 S 262 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2534.62, meta_modificada:2534.62}}1 {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:Calle 2 Poniente, Barrio de San Miguel, C.P. 74980 San Miguel Ixitlán, Pue, lon:-97.779772, lat:17.997345}}20-03-2024 15-09-2024 22857600.02 22857600.02 22857600.02 22857600.02 22857600.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE016/SA/SI-20240336, contratista:DICOVIT, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.285760002E7, importe_modificado:2.285760002E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2534.62}}{2350167/proyecto_INICIO, 2350167/proyecto_PROCESO, 2350167/proyecto_FIN, 2350167/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202353710 Proyecto de inversión 14042096.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.404209633E7, modificado:1.376209346E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA TETELA DE OCAMPO OMETEPETL HUITONGO LA CUMBRE EN LOS CADENAMIENTOS KM 42.25622 A 44.73722 KM 45.241 AL KM 45.760 Y DEL KM 45.760 AL KM 46.760 EN LAS LOCALIDADES DE HUAHUAXTLA Y TALCOZAMAN EN LOS MUNICIPIOS DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ Y TETELA DE OCAMPO. - 7653621 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 76536 S 1316 1164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22368.87, meta_modificada:22368.87}}1 {geo1: {cve_municipio:202, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 148 TRAMO TETELA DE OCAMPO - OMETEPETL-HUITONGO (LA CUMBRE) KILÓMETRO 42 + 256 PUEBLO HUAHUAXTLA, 73467 HUAHUAXTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CARRETERA ACUACO-HUEHUETLA Y CARRETERA TETELA, lon:-97.62786355, lat:19.91452602}}15-05-2024 30-08-2024 13762093.46 13762093.46 13762093.46 13762093.46 13762093.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE055/SA/SI-20240391, contratista:BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.376209346E7, importe_modificado:1.376209346E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22368.87}}{2353710/proyecto_INICIO, 2353710/proyecto_PROCESO, 2353710/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441472 Proyecto de inversión 1.13 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13, modificado:1.13}}240627 FMSR CAP 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240627 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}19-07-2024 16-09-2024 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441482 Proyecto de inversión 81.25 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81.25, modificado:81.22}}240627 FMSR 2017 INT 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240627 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}19-07-2024 16-09-2024 81.22 81.22 81.22 81.22 81.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441486 Proyecto de inversión 2102.46 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102.46, modificado:2101.66}}240627 FMSR 2019 CAP 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240627 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}16-07-2024 19-09-2024 2101.66 2101.66 2101.66 2101.66 2101.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441505 Proyecto de inversión 1666228.35 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666228.35, modificado:1665585.69}}240627 FMSR 2023 CAP 21EBH1001E CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM.45 CLAVE 21EBH1001E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLÁN DE MORELOS (SAN JOSÉ), MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240627 N 0 0 78 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.34, meta_modificada:353.34}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:27, direccion:Calle 2 Poniente Num. Ext. 107, Zahuatlán de Morelos (san José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.869776, lat:18.981493}}19-07-2024 16-09-2024 1665585.69 1665585.69 1665585.69 1665585.69 1665585.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 353.34, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441513 Proyecto de inversión 48297.05 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48297.05, modificado:47645.39}}240640 FMSR 2019 CAP 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240640 N 0 0 347 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000 , lon:-98.231391, lat:19.039541}}17-07-2024 14-10-2024 47645.39 47645.39 47645.39 47645.39 47645.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441514 Proyecto de inversión 4914.21 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4914.21, modificado:4847.9}}240640 FMSR 2019 INT 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240640 N 0 0 347 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000 , lon:-98.231391, lat:19.039541}}17-07-2024 14-10-2024 4847.9 4847.9 4847.9 4847.9 4847.9 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441858 Proyecto de inversión 2953.15 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953.15, modificado:2913.3}}240640 FMSR 2020 CAP 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240640 N 0 0 347 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000 , lon:-98.231391, lat:19.039541}}17-07-2024 14-10-2024 2913.3 2913.3 2913.3 2913.3 2913.3 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441860 Proyecto de inversión 25068.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25068.62, modificado:24730.37}}240640 FMSR 2021 CAP 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240640 N 0 0 347 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000 , lon:-98.231391, lat:19.039541}}17-07-2024 14-10-2024 24730.37 24730.37 24730.37 24730.37 24730.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302441861 Proyecto de inversión 7493.2 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7493.2, modificado:7392.19}}240640 FMSR 2021 INT 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240640 N 0 0 347 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000 , lon:-98.231391, lat:19.039541}}17-07-2024 14-10-2024 7392.19 7392.19 7392.19 7392.19 7392.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350161 Proyecto de inversión 49464870.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.946487085E7, modificado:4.847364088E7}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA: CHOLULA - PASO DE CORTES, TR.(CHOLULA-XALITZINTLA), PERTENECIENTE A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL, EN LAS LOCALIDADES DE CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, SAN MIGUEL PAPAXTLA, XALTEPEC, SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS Y SANTIAGO XALITZINTLA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, NEALTICAN Y SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240339 S 71354 66183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156420.0, meta_modificada:156420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:SAN PEDRO, lon:-98.307505, lat:19.062485}}08-03-2024 31-12-2024 48473640.88 48473640.88 48473640.88 48473640.88 48473640.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE026/SA/SI-20240339, contratista:JHV OBRA CIVIL Y SUMINISTROS MEXICO S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.847364088E7, importe_modificado:4.847364088E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156420.0}}{2350161/proyecto_INICIO, 2350161/proyecto_PROCESO, 2350161/proyecto_FIN, 2350161/proyecto_PROCESO, 2350161/proyecto_FIN, 2350161/proyecto_PROCESO, 2350161/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442806 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240781 FBR 2023 CAP 21EES0323J CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR NICOLAS REYES ALEGRE CLAVE 21EES0323J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240781 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Kilometro 1.3 Carretera Guadalupe Victoria-tlachichuca , Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria Puebla CP. 75040, lon:-97.34727, lat:19.28489}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1555781.01 1555781.01 1555781.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442830 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240784 FBR 2023 CAP 21EPR0593J CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21EPR0593J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240784 N 0 0 1435 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72533, lon:-98.196636, lat:19.035423}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1113052.9 1113052.9 1113052.9 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202399090 Adquisición 21178337 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1178337E7, modificado:2.1178337E7}}EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN TECNOPEDAGÓGICA PARA LOS LABORATORIOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA 2 (ETAPA 1) DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240401 N 0 0 24172 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Ciudad Universitaria de la BUAP. Av. San Claudio S/N , esquina con Avenida San Manuel, C.P. 72570, Puebla, Puebla., lon:-98.2016954, lat:19.0043346}}15-04-2024 31-12-2024 21178337 21178337 9019646.97 9019646.97 9019646.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:96.0}}{2399090/proyecto_INICIO, 2399090/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355046 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:679149.78, modificado:676264.11}}CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,H, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 21DPR3691F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. - 16098721 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos160987 S 142 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:298.0, meta_modificada:298.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO MENESES INTERIOR SN COLONIA TEOTLALPAN, 73300 CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE DE LA REVOLUCION Y , LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE C. ALFONSO MENESES SN ENTRE DIAGONA, lon:-98.044416, lat:19.832696}}20-06-2024 22-07-2024 676264.11 676264.11 676264.11 676264.11 676264.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2024-E, contratista:LECONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:676264.11, importe_modificado:676264.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:298.0}}{2355046/proyecto_INICIO, 2355046/proyecto_PROCESO, 2355046/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401455 Proyecto de inversión 2056293.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056293.01, modificado:2035381.57}}240493 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA: REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "C"; EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 212 UNIDAD TEZIUTLÁN CLAVE 21DUP0003U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240493 N 0 0 2436 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:TEZIUTLÁN, lon:-97.344418, lat:19.81456}}01-01-2024 31-12-2024 2035381.57 2035381.57 2035381.57 2035381.57 2035381.57 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302441867 Proyecto de inversión 594015.98 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594015.98, modificado:586001.03}}240640 FMSR 2023 CAP 21EBH0099Z CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240640 N 0 0 347 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.72, meta_modificada:179.72}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:33 PONIENTE 2117 HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA C.P. 72000 , lon:-98.231391, lat:19.039541}}17-07-2024 14-10-2024 586001.03 586001.03 586001.03 586001.03 586001.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 309.68, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401534 Proyecto de inversión 468322.97 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468322.97, modificado:463355.47}}240537 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFIO " A "; EN EL PREESCOLAR AXAYACATL CLAVE 21DCC0917V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAMINO DE SAN MARCOS (PALENQUE), MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240537 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO SN , CAMINO DE SAN MARCOS PALENQUE  C.P. 73330, lon:-97.86579, lat:20.011192}}01-01-2024 31-12-2024 463355.47 463355.47 463355.47 463355.47 463355.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 82.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 82.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401537 Proyecto de inversión 930072.15 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:911449.68}}240548 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO " A"; EN LA PRIMARIA VICENTE RIVERA PALACIOS CLAVE 21EPR1622V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE (LÁZARO CÁRDENAS), MUNICIPIO DE CHIETLA,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240548 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ DESCONOCIDA , EL CASCALOTE (LAZARO CARDENAS)C.P. 74584, lon:-98.607, lat:18.5362}}01-01-2024 31-12-2024 911449.68 911449.68 911449.68 911449.68 911449.68 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 164.04, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 164.04, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202355300 Proyecto de inversión 1771117 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISCALES, monto:797002.65, modificado:784930.23}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:974114.35, modificado:959359.16}}CONSTRUCCION DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUEYACATITLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 17003121 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla170031 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:143, localidad:9, direccion:, 00000 SAN ANDRÉS HUEYACATITLA, SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DELBENEFICIARIO, lon:-98.53613815, lat:19.25470194}}30-04-2024 25-06-2024 1744289.39 1744289.39 1744289.39 1744289.39 1744289.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-110/CEASPUE-DAJ/240472, contratista:"MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES" S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1744289.39, importe_modificado:1744289.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2355300/proyecto_INICIO, 2355300/proyecto_PROCESO, 2355300/proyecto_FIN, 2355300/proyecto_PROCESO, 2355300/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401569 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:716053.14}}240570 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR ISSAC GONZÁLEZ AYALA CLAVE 21DJN0923V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL VALLE, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240570 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:41, direccion:Sin registro , San Luis del Valle C.P. 73306, lon:-98.179686, lat:19.775777}}01-01-2024 31-12-2024 716053.14 716053.14 716053.14 716053.14 716053.14 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401547 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:702549.22}}240571 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 21EJN1373O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240571 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 141 PONIENTE CERRADA A , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA , lon:-98.197495, lat:19.04399}}01-01-2024 31-12-2024 702549.22 702549.22 702549.22 702549.22 702549.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 139.01, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354735 Proyecto de inversión 1853773.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146816.04, modificado:146816.04}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1706957.8, modificado:1706957.8}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO MANUEL M. FLORES CLAVE 21EBH1258D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 14859821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos148598 S 118 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:234.0, meta_modificada:234.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO AMP. BALCONES INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA, 72499 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE ARTICULO 31 Y CALLE C.3, CALLE MARIO BENEDETTI EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOB, lon:-98.233409, lat:18.952793}}28-05-2024 29-07-2024 1678616.41 1678616.41 1678616.41 1678616.41 1678616.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-009/2024-T, contratista:GRUPO ECOLOGICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:1822994.8, importe_modificado:1822994.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2354735/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 278.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 278.02, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202353713 Proyecto de inversión 22692944.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.069294499E7, modificado:2.023888712E7}}REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA CARAMBADA, EN LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 7680721 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 76807 S 3070 2830 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15447.04, meta_modificada:15447.04}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CONTINUACION CARRETERA A TEZIUTLAN PUEBLO HUEYTAMALCO, 73580 HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE A LA CARAMBADA Y CARRETERA A TEZIUTLAN, CARRETERA A TEZIUTLÁN SIN NÚMERO EN INTERSECCION CON CALLE DE ACCESO A LA CARAMB, lon:-97.2868031, lat:19.93470449}}20-05-2024 22-08-2024 22238887.12 22238887.12 22238887.12 22238887.12 22238887.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE074/SA/SI-20240378, contratista:CONSORCIO SALSIM S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.223888712E7, importe_modificado:2.223888712E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15447.04}}{2353713/proyecto_INICIO, 2353713/proyecto_PROCESO, 2353713/proyecto_FIN, 2353713/proyecto_PROCESO, 2353713/proyecto_FIN, 2353713/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442990 Proyecto de inversión 1677763.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677763.04, modificado:1676480.98}}240798 FBR 2023 CAP 21DPR0408Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DPR0408Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240798 N 0 0 345 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:154, localidad:31, direccion:Calle Plaza Principal , Xochimilco Tecamachalco Puebla CP. 75495, lon:-97.725852, lat:18.840124}}12-09-2024 31-10-2024 1676480.98 1676480.98 1530420.91 1530420.91 1530420.91 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442993 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240799 FBR 2023 CAP 21DPR0375X CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21DPR0375X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240799 N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:152, localidad:4, direccion:Calle Jose Maria Morelos 9 , La Ermita Soltepec Puebla CP. 75145, lon:-97.787704, lat:19.118797}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1389614.46 1389614.46 1389614.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443008 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240802 FBR 2023 CAP21EJN1286T CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL PREESCOLAR NATALIA SERDÁN ALATRISTE CLAVE 21EJN1286T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240802 N 0 0 254 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 16 Sur San Jose Chapulco, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72494, lon:-98.21591, lat:18.965914}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1113052.9 1113052.9 1113052.9 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443021 Proyecto de inversión 17933.23 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17933.23, modificado:17920.17}}240803 FBR 2021 INT 21AOS4061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21AOS4061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240803 N 0 0 1009 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Ejido Teopuxco , Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}12-09-2024 31-10-2024 17920.17 17920.17 17175.51 17175.51 17175.51 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230302270136 Proyecto de inversión 63031214.01 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.303121401E7, modificado:6.163688135E7}}REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO "DOMINGO ARENAS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, ESTADO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230411 S 40929 37335 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10631.66, meta_modificada:10631.66}}1 {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:C. 16 de Septiembre 4, Col Centro, 74000 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., lon:-98.432193, lat:19.282088}}13-09-2023 06-09-2024 61636881.35 61636881.35 61636881.35 61636881.35 61636881.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE057/SA/SI-20230411, contratista:RESGUARDO ER SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.5628012514E8, importe_modificado:1.5628012514E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10631.66}}{2270136/proyecto_INICIO, 2270136/proyecto_PROCESO, 2270136/proyecto_FIN, 2270136/proyecto_PROCESO, 2270136/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443029 Proyecto de inversión 14122.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14122.35, modificado:14112.06}}240803 FBR 2024 CAP 21AOS4061A CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21AOS4061A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240803 N 0 0 1009 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}}1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Calle Ejido Teopuxco , Ciudad de Ajalpan Ajalpan Puebla CP. 00000, lon:-97.247779, lat:18.390857}}10-10-2024 10-10-2024 14112.06 14112.06 13525.66 13525.66 13525.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443032 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240805 FBR 2023 CAP 21AOS4055Q CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR DOCTOR ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE LARA CLAVE 21AOS4055Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240805 N 0 0 1114 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Maximino Ávila Camacho 1205, Santiago Xicotenco, 72810 San Andrés Cholula, Pue., lon:-98.288504, lat:19.045279}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 940421.39 940421.39 940421.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443172 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240813 FBR 2023 CAP 21EJN1175O CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL PREESCOLAR DEL CENTRO ESCOLAR CORONEL RAÚL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21EJN1175O, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240813 N 0 0 277 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Prolongación de las Flores Seccion 3a. Num. Ext. 1 , San Miguel Canoa Puebla Puebla CP. 72900, lon:-98.094832, lat:19.152725}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1039109.85 1039109.85 1039109.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443184 Proyecto de inversión 1607599.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607599.64, modificado:1606428.74}}240814 FBR 2023 CAP21EES0321L CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21EES0321L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240814 N 0 0 177 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:Calle Carretera A Xaltatempan , Ciudad de Tetela de Ocampo Tetela de Ocampo Puebla CP. 73640, lon:-97.84062, lat:19.830853}}12-09-2024 31-10-2024 1606428.74 1606428.74 1445330 1445330 1445330 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443193 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240815 FBR 2023 CAP 21EES0324I CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR CORONEL RAÚL VELASCO DE SANTIAGO CLAVE 21EES0324I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240815 N 0 0 439 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:Prolongación de las Flores Seccion 3a. Num. Ext. 1 , San Miguel Canoa Puebla Puebla CP. 72900, lon:-98.094833, lat:19.152727}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1039109.85 1039109.85 1039109.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443253 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240838 FBR 2023 CAP 21AOS4027U CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21AOS4027U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.023 CAP21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240838 N 0 0 221 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:Avenida 5 De Mayo 25, Colonia Santa María Xonacatepec, Puebla, Puebla. Cp. 72229, lon:-98.10778, lat:19.08684}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1113052.9 1113052.9 1113052.9 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 699.74, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354754 Proyecto de inversión 4175463.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205845.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1969617.96, modificado:1950449.09}}REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, G E I, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 21DPR2784O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 14903221 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos149032 S 168 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR SN CIUDAD TZICATLÁN, 74728 TZICATLÁN, HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE NARCISO MENDOZA SI, lon:-98.751123, lat:18.450959}}28-05-2024 30-09-2024 1950449.09 1950449.09 1950449.09 1950449.09 1950449.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2024-W, contratista:RESGUARDO ER, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:4134827.18, importe_modificado:4134827.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}}{2354754/proyecto_INICIO, 2354754/proyecto_FIN, 2354754/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401240 Proyecto de inversión 930072.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:920925.64}}240539 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A"; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2502Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAVIJERO, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240539 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:7, direccion:SANTA CECILIA CLAVIJERO, lon:-97.796246, lat:18.449104}}01-01-2024 31-12-2024 920925.64 920925.64 920925.64 920925.64 920925.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401233 Proyecto de inversión 930072.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:922204.85}}240541 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A"; EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21DPR0786Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIMIAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240541 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:206, localidad:17, direccion:SAN MATEO MIMIAPAN, lon:-98.157569, lat:18.524748}}01-01-2024 31-12-2024 922204.85 922204.85 922204.85 922204.85 922204.85 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401229 Proyecto de inversión 1853570.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853570.46, modificado:1835587.38}}240554 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "A"; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR0440G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240554 N 0 0 58 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:7, direccion:LOS HORNOS DE ZARAGOZA, lon:-98.200126, lat:18.394665}}01-01-2024 31-12-2024 1835587.38 1835587.38 1835587.38 1835587.38 1835587.38 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401249 Proyecto de inversión 1391821.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391821.34, modificado:1380822.54}}240556 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "D"; EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPR2751X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL IXITLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240556 N 0 0 37 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL IXITLÁN, lon:-97.77428, lat:17.998968}}01-01-2024 31-12-2024 1380822.54 1380822.54 1380822.54 1380822.54 1380822.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355121 Proyecto de inversión 2100194.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044964.59, modificado:1041305.09}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1055229.43, modificado:1051533.99}}DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS B Y D Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 21ETV0934P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. - 16354821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos163548 S 57 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:16, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE LA LAGUNA, 72987 SAN JOSÉ LA LAGUNA, AMOZOC PUEBLA ENTRE Y , CALLE LAGUNA DE CHAIRE EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO Y ESQUINA CON CALLE SIN NOMBRE., lon:-98.032498, lat:19.024444}}20-06-2024 20-08-2024 2092839.08 2092839.08 2092839.08 2092839.08 2092839.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2024-H, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2092839.08, importe_modificado:2092839.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}}{2355121/proyecto_INICIO, 2355121/proyecto_PROCESO, 2355121/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401276 Proyecto de inversión 2100194.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100194.04, modificado:2089780.61}}240580 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPR1971B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL CAMINO, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240580 N 0 0 172 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:AHUATEPEC DEL CAMINO, lon:-97.437014, lat:19.041758}}01-01-2024 31-12-2024 2089780.61 2089780.61 2089780.61 2089780.61 2089780.61 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401270 Proyecto de inversión 1409741.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409741.62, modificado:1396684.4}}240585 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA PATRIA CLAVE 21DPR2238H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240585 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:206, localidad:18, direccion:SAN MIGUEL DE ALLENDE, lon:-98.032367, lat:18.594235}}01-01-2024 31-12-2024 1396684.4 1396684.4 1396684.4 1396684.4 1396684.4 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401441 Proyecto de inversión 6002297.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6002297.19, modificado:5880581.86}}240591 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "D" Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN EL BACHILLERATO GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EBH0008R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240591 N 0 0 563 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.211791, lat:19.09262}}01-01-2024 31-12-2024 5880581.86 5880581.86 5880581.86 5880581.86 5880581.86 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355015 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:679149.78, modificado:676027.5}}CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,F, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR NEPOPUALCO CLAVE 21DJN0095X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NEPOPUALCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. - 15964821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos159648 S 103 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:CALLE DE LA IGLESIA INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA NEPOPUALCO, 74160 SANTA MARÍA NEPOPUALCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE SANTA TERESA Y , CALLE SANTA CRUZ LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE C. DE LA IGLESIA, lon:-98.48757, lat:19.152175}}20-06-2024 22-07-2024 676027.5 676027.5 676027.5 676027.5 676027.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2024-A-D, contratista:¿ZDANIYA, S.A. DE C.V.¿, convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:676027.5, importe_modificado:676027.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}}{2355015/proyecto_INICIO, 2355015/proyecto_PROCESO, 2355015/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355021 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215022.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:503502.56, modificado:501720.29}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,E, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR XOCHIPILLI CLAVE 21DCC0877K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 15990521 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos159905 S 92 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE INTERIOR SN COLONIA LA NUEVA RESURRECCIÓN, 72308 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE JOEL ARRIAGA Y , LA INSTITUTCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE AV DIVISIÓN DEL NTE S, lon:-98.134299, lat:19.067553}}20-06-2024 22-07-2024 716743.27 716743.27 716743.27 716743.27 716743.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-009/2024-B, contratista:"CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V.", convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:716673.67, importe_modificado:716673.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:175.0}}{2355021/proyecto_INICIO, 2355021/proyecto_PROCESO, 2355021/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401412 Proyecto de inversión 215786.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215022.98}}240604 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR XOCHIPILLI CLAVE 21DCC0877K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240604 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.134299, lat:19.067553}}01-01-2024 31-12-2024 215022.98 215022.98 215022.98 215022.98 215022.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355035 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:679149.78, modificado:676735.73}}CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,D, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR CONRADO COETO MUÑOZ CLAVE 21DJN0165B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 16048021 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos160480 S 71 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD CLAVIJERO INTERIOR SN CIUDAD FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, 72390 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE IGNACIO ROMERO VARGAS, CALLE AGUSTIN MELGAR LA INSTITUCION EDUCAT, lon:-98.13887, lat:19.02172}}20-06-2024 22-07-2024 676735.73 676735.73 676735.73 676735.73 676735.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-009/2024-C, contratista:"CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V.", convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:676735.73, importe_modificado:676735.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:152.0}}{2355035/proyecto_INICIO, 2355035/proyecto_PROCESO, 2355035/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355069 Proyecto de inversión 2386265.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715879.76, modificado:715279.32}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1670386.09, modificado:1668985.06}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,B, QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U,2C, EN EL PREESCOLAR TECILLI CLAVE 21DJN0718L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. - 16178821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos161788 S 93 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:171.0, meta_modificada:171.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE JAGÜEY INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, 72498 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 19 SUR Y , LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE JAGÜEY SN ENTRE 9 SUR, lon:-98.267002, lat:18.976009}}20-06-2024 20-09-2024 2384264.38 2384264.38 2384264.38 2384264.38 2384264.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2024-A-I, contratista:ZDANIYA, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2384264.38, importe_modificado:2384264.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:171.0}}{2355069/proyecto_INICIO, 2355069/proyecto_PROCESO, 2355069/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240302405765 Proyecto de inversión 16705968.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.670596818E7, modificado:1.654875677E7}}REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR 1 Y 2 EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 237234 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla237234 S 771 729 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3502.79, meta_modificada:3502.79}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:, 00000 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE ORIENTAL MUNICIIO DE ORIENTAL, lon:-97.62098077, lat:19.37878026}}30-07-2024 30-10-2024 16548756.77 16548756.77 14480139.87 14480139.87 14480139.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-217/CEASPUE-DAJ/240717, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ORMICE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.654875677E7, importe_modificado:1.654875677E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3502.79}}{2405765/proyecto_INICIO, 2405765/proyecto_PROCESO, 2405765/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



2024 4 PUE240202401421 Proyecto de inversión 715879.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715879.76, modificado:715279.32}}240613 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN EL PREESCOLAR TECILLI CLAVE 21DJN0718L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240613 N 0 0 171 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.266827, lat:18.975938}}01-01-2024 31-12-2024 715279.32 715279.32 715279.32 715279.32 715279.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401298 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:672069.25}}240628 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DCC1161X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA GALARZA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240628 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:16, direccion:LA GALARZA, lon:-98.447062, lat:18.677157}}01-01-2024 31-12-2024 672069.25 672069.25 672069.25 672069.25 672069.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401332 Proyecto de inversión 1329462.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1326157.8}}240630 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "I" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DTV0510K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOLTEMPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240630 N 0 0 113 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:53, localidad:201, direccion:TOLTEMPAN, lon:-98.040416, lat:19.835047}}01-01-2024 31-12-2024 1326157.8 1326157.8 1326157.8 1326157.8 1326157.8 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401303 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:675955.41}}240633 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21DCC0526G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO RAYAS, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240633 N 0 0 107 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:ALTA LUZ CUATRO RAYAS, lon:-97.875266, lat:18.504449}}01-01-2024 31-12-2024 675955.41 675955.41 675955.41 675955.41 675955.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401304 Proyecto de inversión 867659.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:863379.69}}240634 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL PREESCOLAR DEL C.E. PROFESOR JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21EJN1133P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240634 N 0 0 102 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, lon:-97.84062, lat:19.830853}}01-01-2024 31-12-2024 863379.69 863379.69 863379.69 863379.69 863379.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401397 Proyecto de inversión 1349958.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349958.06, modificado:1343231.96}}240638 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR ENEDINA CAMPOS CLAVE 21DCC0239N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240638 N 0 0 106 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO DE HIDALGO, lon:-97.781507, lat:18.993233}}01-01-2024 31-12-2024 1343231.96 1343231.96 1343231.96 1343231.96 1343231.96 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401316 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:675850.32}}240648 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DPR1114S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PILETAS (PUENTE NEGRO), MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240648 N 0 0 21 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:5, direccion:GUADALUPE PILETAS (PUENTE NEGRO), lon:-97.394465, lat:18.863209}}01-01-2024 31-12-2024 675850.32 675850.32 675850.32 675850.32 675850.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401432 Proyecto de inversión 215786.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:215190.24}}240673 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL SÁNCHEZ DE LA VEGA CLAVE 21ETV0152M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240673 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:140, localidad:7, direccion:SAN FRANCISCO COAPAN, lon:-98.370253, lat:19.074027}}01-01-2024 31-12-2024 215190.24 215190.24 215190.24 215190.24 215190.24 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401350 Proyecto de inversión 920003.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920003.46, modificado:915829.79}}240685 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA PRIMARIA DEL C.E. GENERAL RAFAEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EPR1528Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240685 N 0 0 282 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, lon:-98.441131, lat:19.283779}}01-01-2024 31-12-2024 915829.79 915829.79 915829.79 915829.79 915829.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401352 Proyecto de inversión 867659.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:863599.39}}240686 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2019V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240686 N 0 0 401 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:SAN ANTONIO TLATENCO, lon:-98.494716, lat:19.174258}}01-01-2024 31-12-2024 863599.39 863599.39 863599.39 863599.39 863599.39 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401353 Proyecto de inversión 867659.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:850241.2}}240687 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 21DPR3717X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240687 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:ESCAPE DE LAGUNILLAS, lon:-98.658616, lat:18.488299}}01-01-2024 31-12-2024 850241.2 850241.2 850241.2 850241.2 850241.2 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401354 Proyecto de inversión 867659.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:864099.5}}240688 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21EPR0358F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240688 N 0 0 733 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.185354, lat:18.966258}}01-01-2024 31-12-2024 864099.5 864099.5 864099.5 864099.5 864099.5 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401383 Proyecto de inversión 1706479.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1706479.76, modificado:1673732.53}}240701 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "N" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 64 CLAVE 21DST0072O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240701 N 0 0 616 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:211, direccion:SAN MIGUEL CANOA, lon:-98.109595, lat:19.139711}}01-01-2024 31-12-2024 1673732.53 1673732.53 1673732.53 1673732.53 1673732.53 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401385 Proyecto de inversión 2212422.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212422.67, modificado:2208704.26}}240703 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL EDIFICIO "F"; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 102 CLAVE 21DST0110A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240703 N 0 0 494 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.214069, lat:18.982771}}01-01-2024 31-12-2024 2208704.26 2208704.26 2208704.26 2208704.26 2208704.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401254 Proyecto de inversión 1853570.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853570.46, modificado:1845536.54}}240032 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B"; EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPR0267O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC (SAN ANTONIO), MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240032 N 0 0 111 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:ACATEPEC (SAN ANTONIO), lon:-97.036815, lat:18.37191}}01-01-2024 31-12-2024 1845536.54 1845536.54 928699.19 928699.19 928699.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354739 Proyecto de inversión 2790646.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091337.33, modificado:1088860.45}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1699309.06, modificado:1695452.33}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0429K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA. - 14867621 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos148676 S 165 163 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:328.0, meta_modificada:328.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 23 ORIENTE INTERIOR SN COLONIA GRANJAS DE ORIENTE, 75790 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE LA PAZ Y AVENIDA CHILAC, CALLE COXCATLAN EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE 23 ORIENTE SN ENTRE CALLE LA PA, lon:-97.381681, lat:18.446484}}20-06-2024 20-09-2024 2784312.78 2784312.78 1886081.01 1886081.01 1886081.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2024-A-E, contratista:BIANKA AURORA MEZA URIBE, convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2784312.78, importe_modificado:2784312.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.0}}{2354739/proyecto_INICIO, 2354739/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401405 Proyecto de inversión 1091337.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091337.33, modificado:1088860.45}}240167 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0429K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240167 N 0 0 328 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon:-97.381485, lat:18.4463}}01-01-2024 31-12-2024 1088860.45 1088860.45 737589.19 737589.19 737589.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398661 Proyecto de inversión 11104604.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.110460429E7, modificado:1.105549493E7}}240396 DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS ¿D Y E¿, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿E¿ QUE CONSISTE EN LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C, Y F¿; EN LA SECUNDARIA NARCISO BASSOLS CLAVE 21DES0048W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240396 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:6, direccion:PROGRESO, lon:-98.315689, lat:18.04169}}03-06-2024 29-11-2024 11055494.93 11055494.93 10119118.47 10119118.47 10119118.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401462 Proyecto de inversión 11343889.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.134388996E7, modificado:1.134153416E7}}240513 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II; EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA (UNIDAD ACADÉMICA TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ) CLAVE 21ESU0053Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240513 N 0 0 234 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, lon:-97.67256, lat:18.66978}}01-01-2024 31-12-2024 11341534.16 11341534.16 9769388.37 9769388.37 9769388.37 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401239 Proyecto de inversión 936645.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936645.94, modificado:916904.95}}240532 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A Y C"; EN LA TELESECUNDARIA DANIEL COSSIO VILLEGAS CLAVE 21ETV0053M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240532 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:TLACOMULCO, lon:-98.117581, lat:20.147319}}01-01-2024 31-12-2024 916904.95 916904.95 275071.48 275071.48 275071.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401237 Proyecto de inversión 1391821.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391821.34, modificado:1370625.53}}240538 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "D"; EN LA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 21DPR2430N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA CAÑADA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240538 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:11, direccion:PUERTA CAÑADA, lon:-97.410511, lat:18.818636}}01-01-2024 31-12-2024 1370625.53 1370625.53 1228598.26 1228598.26 1228598.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401243 Proyecto de inversión 930072.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930072.15, modificado:915965.93}}240542 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B"; EN EL PREESCOLAR ESTADO DE VERACRUZ CLAVE 21DJN0875B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUIZOTLA, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240542 N 0 0 37 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:SAN LUIS TEHUIZOTLA, lon:-97.859101, lat:18.676947}}01-01-2024 31-12-2024 915965.93 915965.93 867245.93 867245.93 867245.93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401246 Proyecto de inversión 2783642.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783642.62, modificado:2742119.34}}240544 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "B Y C"; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR1115R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240544 N 0 0 197 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:10, direccion:SAN ISIDRO MONTERROSAS, lon:-97.575931, lat:18.85789}}01-01-2024 31-12-2024 2742119.34 2742119.34 2684981.25 2684981.25 2684981.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401248 Proyecto de inversión 2783642.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783642.67, modificado:2771951.36}}240545 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "C Y H"; EN LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21DPR1094V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240545 N 0 0 381 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:7, direccion:FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.226971, lat:19.249751}}01-01-2024 31-12-2024 2771951.36 2771951.36 831585.41 831585.41 831585.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401253 Proyecto de inversión 2777032.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777032.18, modificado:2724063.39}}240552 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "G"; EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21EPR0152N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALPANERÍA ATEZQUILLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240552 N 0 0 246 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:5, direccion:CALPANERÍA ATEZQUILLA, lon:-97.995278, lat:19.655556}}01-01-2024 31-12-2024 2724063.39 2724063.39 2348097.92 2348097.92 2348097.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401231 Proyecto de inversión 1391821.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391821.34, modificado:1370875.75}}240553 REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "B"; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR1790S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240553 N 0 0 292 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:177, localidad:20, direccion:SANTO NOMBRE, lon:-97.665091, lat:18.672239}}01-01-2024 31-12-2024 1370875.75 1370875.75 986384.5 986384.5 986384.5 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401255 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:716329.36}}240566 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR ÁNGEL ALBINO CORZO CLAVE 21DJN0197U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IXMATLACO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240566 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:186, localidad:52, direccion:IXMATLACO, lon:-97.550151, lat:19.716006}}01-01-2024 31-12-2024 716329.36 716329.36 587043.82 587043.82 587043.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401272 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719289.37, modificado:716330.74}}240576 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "E" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPB0912E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATECAX, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240576 N 0 0 101 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:199, localidad:3, direccion:ATECAX, lon:-97.373337, lat:19.69632}}01-01-2024 31-12-2024 716330.74 716330.74 601454.87 601454.87 601454.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401277 Proyecto de inversión 2100194.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100194.04, modificado:2058238.02}}240582 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA CARLOS GONZÁLEZ PENA CLAVE 21ETV0043F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE ALLENDE (RANCHO NUEVO), MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240582 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, direccion:PROGRESO DE ALLENDE (RANCHO NUEVO), lon:-97.893491, lat:20.621449}}01-01-2024 31-12-2024 2058238.02 2058238.02 1360141.21 1360141.21 1360141.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354981 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:679149.78, modificado:676297.35}}CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,F, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA TELESECUNDARIA HERMANOS SERDAN CLAVE 21DTV0063U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 15620121 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos156201 S 158 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN CIUDAD HUEYTAMALCO, 73580 HUEYTAMALCO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y , LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE C. JOSÉ MARÍA MORELOS 44 ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO, lon:-97.289384, lat:19.942424}}20-06-2024 22-07-2024 676297.35 676297.35 202889.21 202889.21 202889.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2024-Q, contratista:CONSULTORÍA DESARROLLO INTEGRAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:676297.35, importe_modificado:676297.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}}{2354981/proyecto_INICIO, 2354981/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401281 Proyecto de inversión 2100194.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100194.04, modificado:2069152.48}}240601 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2436H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE FRESNAL, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240601 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:8, direccion:GUADALUPE FRESNAL, lon:-97.353015, lat:18.769485}}01-01-2024 31-12-2024 2069152.48 2069152.48 1850983.88 1850983.88 1850983.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873450 Proyecto de inversión 786538.46 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:786538.46, modificado:754113.04}}MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21ETV0859Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA.21 Puebla 188 Tochimilco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-005 N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:188, localidad:10, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N , SAN LUCAS TULCINGO, TOCHIMILCO, PUEBLA , lon:-98.595556, lat:18.839444}}14-08-2020 13-10-2020 745113.04 745113.04 745113.04 745113.04 745113.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-E, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:745113.04, importe_modificado:745113.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401283 Proyecto de inversión 2790646.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790646.39, modificado:2735363.0}}240602 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR2153A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JALTOCAN, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240602 N 0 0 95 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:JALTOCAN, lon:-97.819457, lat:20.616564}}01-01-2024 31-12-2024 2735363 2735363 1746069.81 1746069.81 1746069.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873459 Proyecto de inversión 721153.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:721153.85}}MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ATOYATL CLAVE 21DJN0642M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 114 Puebla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-028 N 0 0 86 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:224, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N , SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.191667, lat:18.905833}}14-08-2020 13-10-2020 686605.71 686605.71 686605.71 686605.71 686605.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-K, contratista:COINCA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:686605.71, importe_modificado:686605.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873539 Proyecto de inversión 4903846.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4903846.15, modificado:4903846.15}}MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JESÚS ROMERO FLORES CLAVE 21DES0067K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. 21 Puebla 114 Puebla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-110 N 0 0 481 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO REAL A SAN FELIPE 54 S/N SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.207013, lat:19.079037}}24-10-2020 23-03-2021 4759566.84 4759566.84 4759566.84 4759566.84 4759566.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-O, contratista:SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:4759566.84, importe_modificado:4759566.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873547 Proyecto de inversión 780865.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780865.38, modificado:780865.38}}MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL  32 CLAVE 21ECB0043B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.21 Puebla 180 Tlahuapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-118 N 0 0 287 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:180, localidad:27, direccion:CAMINO ANTIGUO A LAS DALIAS S/N SANTIAGO COTZINGO, SANTIAGO COLTZINGO, TLAHUAPAN, PUEBLA , lon:-98.534731, lat:19.386587}}29-10-2020 28-12-2020 734952.79 734952.79 734952.79 734952.79 734952.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-G, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:734952.79, importe_modificado:734952.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873567 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0577T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILAPA, PUEBLA. 21 Puebla 176 Tilapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-139 N 0 0 319 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 4 PUEBLO, TILAPA, TILAPA, PUEBLA , lon:-98.556018, lat:18.590966}}01-11-2020 01-03-2021 2349052.08 2349052.08 2349052.08 2349052.08 2349052.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-N, contratista:ACIERRE, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2349052.08, importe_modificado:2349052.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202355063 Proyecto de inversión 2100194.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572539.76, modificado:1569792.54}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:527654.28, modificado:526732.47}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,A, QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA INDIGENA CLAVE 21DPB0344C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 16157921 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos161579 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN PUEBLO TACOPAN, 73940 TACOPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA INSTITUCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CALLE LAS PALMAS SN ENTRE CALLE MANUEL A, lon:-97.426021, lat:19.830599}}20-06-2024 22-08-2024 2096525.01 2096525.01 1616416.89 1616416.89 1616416.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2024-D, contratista:LECONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2096525.01, importe_modificado:2096525.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.4}}{2355063/proyecto_INICIO, 2355063/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202354749 Proyecto de inversión 9470183.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009482.12, modificado:999485.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8460701.55, modificado:8376913.4}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO A QUE CONSISTE EN OCHO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U2C, EN LA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CLAVE 21DPR0893H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. - 14891621 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos148916 S 122 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:AVENIDA MELCHOR INTERIOR SN COLONIA CORAZON DE JESUS, 72670 SAN ANTONIO MIHUACÁN, CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE M. MATAMOROS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE B. JUAREZ EL PLANTEL EDUCATIVO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE AV. MELCHOR S, lon:-98.308622, lat:19.153401}}20-06-2024 20-10-2024 9376398.4 9376398.4 2812919.52 2812919.52 2812919.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2024-X, contratista:CONSTRUCTORA MARCEBA S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:9376398.4, importe_modificado:9376398.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:85.0}}{2354749/proyecto_INICIO, 2354749/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA VERIFICACIÓN DE CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401300 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:665648.59}}240629 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN EL PREESCOLAR YOLOXOCHITL CLAVE 21DCC0582Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240629 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:183, localidad:14, direccion:HUIXTLA, lon:-97.934477, lat:20.177622}}01-01-2024 31-12-2024 665648.59 665648.59 480342.42 480342.42 480342.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.76}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401314 Proyecto de inversión 3384122.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3384122.51, modificado:3349598.02}}240644 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "R" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 47 CLAVE 21DST0052A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240644 N 0 0 590 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:SANTIAGO MIAHUATLÁN, lon:-97.43961, lat:18.539569}}01-01-2024 31-12-2024 3349598.02 3349598.02 3045003.16 3045003.16 3045003.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202353524 Proyecto de inversión 2283957.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2283957.06, modificado:2259911.4}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ALDAMA, INICIANDO EN LA CALLE DOLORES CON UNA LONGITUD DE 275.85 METROS, ENLA LOCALIDAD DE EL ROSARIO XOCHITIOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 6985821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 69858 S 581 482 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1561.8, meta_modificada:1561.8}}1 {geo1: {cve_municipio:206, localidad:14, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO EL ROSARIO XOCHITIOPAN, 74685 EL ROSARIO XOCHITIOPAN, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CALLE DOLORES Y , CALLE MATAMOROS CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE LA CALLE ALDAMA INICIANDO EN LA CALLE DOLORES HASTA 275.85 MET, lon:-97.95213334, lat:18.63865565}}27-04-2024 23-07-2024 2259911.4 2259911.4 2259911.4 2259911.4 2259911.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE042/SA/SI-20240361, contratista:BERNARDO MUÑOZ ORDUÑA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2259911.4, importe_modificado:2259911.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1561.8}}{2353524/proyecto_INICIO, 2353524/proyecto_FIN, 2353524/proyecto_PROCESO, 2353524/proyecto_FIN, 2353524/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202401320 Proyecto de inversión 867659.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:862488.94}}240650 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "M" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 71 CLAVE 21DST0081W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240650 N 0 0 665 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:SAN LORENZO ALMECATLA, lon:-98.238602, lat:19.14959}}01-01-2024 31-12-2024 862488.94 862488.94 562854.52 562854.52 562854.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401327 Proyecto de inversión 4269608.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269608.02, modificado:4263253.97}}240655 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE GABRIELA BRIMMER CLAVE 21DML0037F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240655 N 0 0 71 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACÁN, lon:-97.400041, lat:18.433223}}01-01-2024 31-12-2024 4263253.97 4263253.97 2532961.7 2532961.7 2532961.7 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354982 Proyecto de inversión 719289.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:212502.91}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:503502.56, modificado:495840.13}}DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,C, QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA UNESCO CLAVE 21DPR1923S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 15636921 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos156369 S 120 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:242.0, meta_modificada:242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 75580 MORELOS CAÑADA, CAÑADA MORELOS PUEBLA ENTRE AVENIDA NEZAHUALCOYOTL Y CARRETERA MEXICO 144, CALLE RAYON LA INSTITUTCION EDUCATIVA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE CALLE MINA SN BARRIO D, lon:-97.4142, lat:18.7363}}20-06-2024 22-07-2024 708343.04 708343.04 630669.41 630669.41 630669.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2024-Z, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SANIBZA, S.A. DE C.V., convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:708343.04, importe_modificado:708343.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}}{2354982/proyecto_INICIO, 2354982/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE FOLIO, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE FOLIO, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE FOLIO, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SE REGRESA FOLIO PARA CORRECCIÓN DE FOLIO, trimestre:4.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2025-01-20}}

2024 4 PUE240202401430 Proyecto de inversión 215786.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215786.81, modificado:212502.91}}240667 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA UNESCO CLAVE 21DPR1923S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240667 N 0 0 242 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:MORELOS CAÑADA, lon:-97.414211, lat:18.736373}}01-01-2024 31-12-2024 212502.91 212502.91 189200.82 189200.82 189200.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401339 Proyecto de inversión 1398439.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398439.14, modificado:1377895.65}}240670 DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "B" Y CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C: "B" E "I" QUE CONSISTEN EN UN AULA DIDÁCTICA; EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DPR2240W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240670 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:18, direccion:LÁZARO CÁRDENAS, lon:-97.356775, lat:18.738889}}01-01-2024 31-12-2024 1377895.65 1377895.65 1229931.63 1229931.63 1229931.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401349 Proyecto de inversión 867659.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867659.33, modificado:863845.63}}240684 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C; EN LA PRIMARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA CLAVE 21EPR1603G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240684 N 0 0 344 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, lon:-98.399409, lat:18.935831}}01-01-2024 31-12-2024 863845.63 863845.63 776212.43 776212.43 776212.43 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401443 Proyecto de inversión 2850550.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850550.39, modificado:2794489.95}}240689 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "F" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN EL BACHILLERATO CARLOS CAMACHO ESPÍRITU CLAVE 21EBH0516V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240689 N 0 0 293 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.247378, lat:19.007823}}01-01-2024 31-12-2024 2794489.95 2794489.95 1354661.36 1354661.36 1354661.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.52}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401371 Proyecto de inversión 2710367.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2710367.19, modificado:2670211.3}}240691 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240691 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:177, localidad:23, direccion:TEPETLACOLCO, lon:-97.690646, lat:18.63828}}01-01-2024 31-12-2024 2670211.3 2670211.3 1467670.64 1467670.64 1467670.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401377 Proyecto de inversión 9123152.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9123152.63, modificado:8758458.78}}240693 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN OCHO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA BICENTENARIO CLAVE 21EPR1587F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240693 N 0 0 374 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.274992, lat:18.984434}}01-01-2024 31-12-2024 8758458.78 8758458.78 7046514.49 7046514.49 7046514.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401378 Proyecto de inversión 1329462.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329462.49, modificado:1324816.44}}240694 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "G" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA IZTACCÍHUATL CLAVE 21DPB0877P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240694 N 0 0 332 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.276003, lat:18.96264}}01-01-2024 31-12-2024 1324816.44 1324816.44 1239579.42 1239579.42 1239579.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401389 Proyecto de inversión 6579592.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6579592.15, modificado:6553211.58}}240696 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SEIS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN LA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 21EPR1588E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240696 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.12936, lat:19.052481}}01-01-2024 31-12-2024 6553211.58 6553211.58 5103432.71 5103432.71 5103432.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.82}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401450 Proyecto de inversión 8473591.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8473591.47, modificado:8346484.85}}240697 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN SEIS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C; EN EL BACHILLERATO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ALCONEDO CLAVE 21EBH0852X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240697 N 0 0 142 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.134295, lat:19.053609}}01-01-2024 31-12-2024 8346484.85 8346484.85 7620459.31 7620459.31 7620459.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401381 Proyecto de inversión 1369602.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369602.08, modificado:1341505.2}}240699 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA TELESECUNDARIA ÁLVARO OBREGÓN CLAVE 21ETV0034Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240699 N 0 0 73 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:AGUA LINDA, lon:-97.865241, lat:20.585529}}01-01-2024 31-12-2024 1341505.2 1341505.2 927433.19 927433.19 927433.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873579 Proyecto de inversión 3680961.54 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3680961.54, modificado:3680961.54}}MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 252 CLAVE 21DCT0309I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.21 Puebla 143 San Salvador el Verde Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-151 N 0 0 568 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN JAIME NUNO 30 , SAN SALVADOR EL VERDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA , lon:-98.311488, lat:19.155597}}15-11-2020 15-03-2021 3653175.36 3653175.36 3653175.36 3653175.36 3653175.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-023/2021-FED-B, contratista:ARQCO INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:3653175.36, importe_modificado:3653175.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401382 Proyecto de inversión 679149.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679149.78, modificado:665524.5}}240700 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "C" QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C; EN LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CLAVE 21DPB0102F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240700 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:183, localidad:14, direccion:HUIXTLA, lon:-97.934589, lat:20.179655}}01-01-2024 31-12-2024 665524.5 665524.5 494205.36 494205.36 494205.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE200401873581 Proyecto de inversión 2884615.38 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2884615.38}}MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 21DTV0069O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA. 21 Puebla 191 Tulcingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2020-154 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 302 SANTA CRUZ, TULCINGO DE VALLE, TULCINGO, PUEBLA , lon:-98.26489, lat:18.06092}}15-11-2020 15-03-2021 2760418.51 2760418.51 1921990.27 1921990.27 1921990.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-V, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2760418.51, importe_modificado:2760418.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302440504 Proyecto de inversión 1191140.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191140.42, modificado:1167463.49}}240857 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE HÉCTOR MANUEL DELGADILLO ROMERO CLAVE 21EML0013V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240857 FAMREG FB-REM2024 CAP 21EML0013VN 0 0 41 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.83, meta_modificada:218.83}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongación de la 18 Sur Num. Ext. 10919 Jardines de Santiago, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72584, lon:-98.208032, lat:18.981607}}01-01-2024 31-12-2024 1167463.49 1167463.49 350239.05 350239.05 350239.05 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.04}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL FOLIO PUE240302440504 SE CANCELA POR ESTAR DUPLICADO.
EL FOLIO PUE240402510236 ES EL CORRECTO., trimestre:4.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443260 Proyecto de inversión 5328231.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5328231.7, modificado:5327191.67}}240839 FBR 2023 CAP 21DCI0002W REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G, H, I, J Y K", CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA PORFIRIO CORDERO PÉREZ CLAVE 21DCI0002W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.¿21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240839 N 0 0 390 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle Carretera Mexico-tehuacan Kilometro 252 , Tehuacán Tehuacán Puebla CP. 00000, lon:-97.408232, lat:18.486825}}12-09-2024 31-10-2024 5327191.67 5327191.67 2604953.22 2604953.22 2604953.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 3258.59, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 3258.59, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443267 Proyecto de inversión 200545.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200545.02, modificado:200545.02}}240839 FBR 2024 CAP 21DCI0002W REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240839 N 0 0 390 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2787.88, meta_modificada:2787.88}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle Carretera Mexico-tehuacan Kilometro 252 , Tehuacán Tehuacán Puebla CP. 00000, lon:-97.408232, lat:18.486825}}12-09-2024 31-10-2024 200505.88 200505.88 98045.73 98045.73 98045.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 3258.59, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 3258.59, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302444804 Proyecto de inversión 409.12 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409.12, modificado:406.91}}240515 FSR 2016 CAP 21EUT0002G CONSTRUCCIÓN DE CONCHA ACÚSTICA; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EUT0002G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240515 N 0 0 1259 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.76, meta_modificada:930.76}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma Num. Ext. 168 Santiago Mihuacán, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros Puebla CP. 74400, lon:-98.4518, lat:18.61729}}20-09-2024 29-10-2024 406.91 406.91 363 363 363 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 930.76, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202353600 Proyecto de inversión 6074426.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:3000000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3074426.18, modificado:4440878.76}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA INICIANDO EN LA CALLE CHAPULTEPEC CON UNA LONGITUD DE 600 METROS,EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANOCAN, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, ESTADO DE PUEBLA. - 7206021 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 72060 S 1660 1607 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3167.3, meta_modificada:3167.3}}1 {geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO ALPANOCAN, 74339 SAN ANTONIO ALPANOCAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA INICIANDO EN CALLE CUAUHTEMOC CON UNA LONGITUD DE 800 METROS HASTA LOS L, lon:-98.70318976, lat:18.87929468}}16-05-2024 19-08-2024 5940878.76 5940878.76 5940878.76 5940878.76 5940878.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE215/SA/SI-20240386, contratista:RAUL ROBERTO OSORIO HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5940878.76, importe_modificado:5940878.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3167.3}}{2353600/proyecto_INICIO, 2353600/proyecto_PROCESO, 2353600/proyecto_FIN, 2353600/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102350148 Proyecto de inversión 32556217.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.255621758E7, modificado:3.252172285E7}}PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CICLOPISTA HERMANOS SERDÁN, EN EL BOULEVARD HERMANOS SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230480 S 806262 735970 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5562.0, meta_modificada:5562.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CICLOPISTA HERMANOS SERDÁN,  EN EL BOULEVARD HERMANOS SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.223924, lat:19.066492}}12-12-2023 08-06-2024 32521722.85 32521722.85 32521722.85 32521722.85 32521722.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE177/SA/SI-20230480, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.709198212E7, importe_modificado:4.709198212E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5562.0}}{2350148/proyecto_PROCESO, 2350148/proyecto_INICIO, 2350148/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302407859 Proyecto de inversión 8895711.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8895711.95, modificado:8895711.95}}REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN MIXTLA TLANEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE MIXTLA - 326206 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 326206 S 1391 1263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24710.0, meta_modificada:24710.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 510 TRAMO TEPEACA-SAN PABLO ACTIPAN - MIXTLA-TLANEPANTLA KILÓMETRO 3 + 330 PUEBLO SAN FRANCISCO MIXTLA, 75260 SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA TEPEACA-SAN PABLO ACTIPAN-MIXTLA-TLANEPA, lon:-97.8944481, lat:18.90055229}}01-07-2024 01-10-2024 8718778.87 8718778.87 8718778.87 8718778.87 8718778.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE098/SA/SI-20240477, contratista:PAVIMENTOS M&S  S .A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.213038489E7, importe_modificado:2.213038489E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24710.0}}{2407859/proyecto_INICIO, 2407859/proyecto_PROCESO, 2407859/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102346462 Proyecto de inversión 4583039.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4583039.82, modificado:3991692.95}}CONSTRUCCION DE CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, ESTADO DE PUEBLA - 2535921 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 25359 S 972 883 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1853.98, meta_modificada:1853.98}}1 {geo1: {cve_municipio:192, localidad:7, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO TETELILLA DE MIGUEL ISLAS, 73517 TETELILLA DE MIGUEL ISLAS, TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE XICOTÉNCATL CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLES IGNACIO, lon:-97.54983247, lat:20.07621478}}25-03-2024 23-07-2024 3991692.95 3991692.95 3991692.95 3991692.95 3991692.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE020/SA/SI-20240346, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3991692.95, importe_modificado:3991692.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1853.98}}{2346462/proyecto_INICIO, 2346462/proyecto_PROCESO, 2346462/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240402515744 Proyecto de inversión 1087923.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087923.83, modificado:1087923.83}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD 21 Puebla 194 Venustiano Carranza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Venustiano Carranza 12443 N 0 0 897 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}}1 {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, lon:-97.67305305, lat:20.50954115}}09-12-2024 28-02-2025 1087923.83 1087923.83 1087923.83 326377.15 326377.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-CM-009-12443-24, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES THANAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1087923.83, importe_modificado:1087923.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2515744/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs5: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-23}, obs6: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-23}, obs7: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-23}, obs8: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240402515753 Proyecto de inversión 2203292.1 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203292.1, modificado:2203292.1}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DE LA MADRID Y B. DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA21 Puebla 194 Venustiano Carranza Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Venustiano Carranza 12445 S 289 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0}}1 {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.66908311, lat:20.50483947}}06-12-2024 28-02-2025 2203292.1 2203292.1 2203292.1 660987.63 660987.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-CM-003-12445-24, contratista:DANIEL HERNANDEZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2203292.1, importe_modificado:2203292.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2515753/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs5: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-23}, obs6: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-23}, obs7: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-23}, obs8: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240402516307 Proyecto de inversión 952024.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952024.84, modificado:952024.84}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE METLALTOYUCA 21 Puebla 64 Francisco Z. Mena Programa de Inversión de Mantenimiento Urbanización Sin identificar Municipio de Francisco Z Mena N 0 0 6000 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, S/N, lon:-97.82679882, lat:20.70512285}}25-11-2024 31-01-2025 952024.84 952024.84 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C09-HID2024-MFZM-240309, contratista:BENITA HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:952024.84, importe_modificado:952024.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2516307/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:IMPORTE CONSIDERADO DENTRO DEL TECHO FINANCIERO, CONSIDERANDO  EL MONTO DE  CAPITAL Y LOS INTERESES.                                                                                                                   CAPITAL:  10,544,742.34                                                                                                                              INTERESES DE CAPITAL: $ 170,651.80                                                                       INTERESES BANCARIOS:   $ 40.73
, trimestre:4.0, usuario:alfredocorderoc, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:IMPORTE CONSIDERADO DENTRO DEL TECHO FINANCIERO, CONSIDERANDO  EL MONTO DE  CAPITAL Y LOS INTERESES.                                             CAPITAL:  10,544,742.34                                                 INTERESES DE CAPITAL: $ 170,651.80                   INTERESES BANCARIOS:   $ 40.73
, trimestre:4.0, usuario:alfredocorderoc, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:IMPORTE CONSIDERADO DENTRO DEL TECHO FINANC{obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs5: {observación:VERIFICAR MONTO DE ACUERDO CON LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS DEL FONDO., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-20}, obs6: {observación:VERIFICAR MONTO DE ACUERDO CON LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS DEL FONDO., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-20}, obs7: {observación:VERIFICAR MONTO DE ACUERDO CON LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS DEL FONDO., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:20

2024 4 PUE240402516557 Proyecto de inversión 894458.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894458.03, modificado:894458.03}}REEHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO METLALTOYUCA-LA MAQUINA 21 Puebla 64 Francisco Z. Mena Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco Z Mena 240310 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, S/N, lon:-97.75, lat:20.75}}23-12-2024 26-02-2025 894458 894458.03 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C10-HID2024-MFZM-240310, contratista:BENITA HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:894458.0, importe_modificado:894458.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2516557/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL MONTO MINISTRADO, trimestre:4.0, usuario:alfredocorderoc, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:IMPORTE CONSIDERADO DENTRO DEL TECHO FINANCIERO, CONSIDERANDO  EL MONTO DE  CAPITAL Y LOS INTERESES.                                             CAPITAL:  10,544,742.34                                                 INTERESES DE CAPITAL: $ 170,651.80                   INTERESES BANCARIOS:   $ 40.73
, trimestre:4.0, usuario:alfredocorderoc, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:IMPORTE CONSIDERADO DENTRO DEL TECHO FINANCIERO, CONSIDERANDO  EL MONTO DE  CAPITAL Y LOS INTERESES.                                             CAPITAL:  10,544,742.34                                                 INTERESES DE CAPITAL: $ 170,651.80                   INTERESES BANCARIOS:   $ 40.73   EN ESTA OBRA SE APLICARON LOS INTERESES DE CAPITAL , Y LOS INTERESES BANCARIOS
, trimestre:4.0, usuario:alfredocorderoc, fecha:2025-01-21}}{obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs5: {observación:VERIFICAR MONTO DE ACUERDO CON LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS DEL FONDO., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-20}, obs6: {observación:VERIFICAR MONTO DE ACUERDO CON LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS DEL FONDO., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-20}, obs7: {observación:VERIFICAR MONTO DE ACUERDO CON LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS DEL FONDO., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:20

2024 4 PUE240402516213 Proyecto de inversión 1000189.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000189.08, modificado:1000189.08}}MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE METLALTOYUCA 21 Puebla 64 Francisco Z. Mena Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Francisco Z Mena 240308 N 0 0 6000 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10895.0, meta_modificada:10895.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, S/N, lon:-97.82679882, lat:20.70512285}}02-12-2024 31-01-2025 1000189.08 1000189.08 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08-HID2024-MFZM-240308, contratista:BENITA HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1000189.08, importe_modificado:1000189.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2516213/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:EL FONDO DE HIDROCARBUROS ESTA PRESUPUESTADO DE ACUERDO A LOS RECURSOS MINISTRADOS, SE CONSIDERARON LOS DEPOSITOS DE CAPITAL E INTERESES:
TECHO FINANCIERO $10,544,742.34
INTERESES DE CAPITAL: $ 170,651.80
INTERESES BANCARIOS: 40.73 , trimestre:4.0, usuario:alfredocorderoc, fecha:2025-01-18}, obs2: {observación:IMPORTE CONSIDERADO DENTRO DEL TECHO FINANCIERO, CONSIDERANDO  EL MONTO DE  CAPITAL Y LOS INTERESES.                                             CAPITAL:  10,544,742.34                                                 INTERESES DE CAPITAL: $ 170,651.80                   INTERESES BANCARIOS:   $ 40.73
, trimestre:4.0, usuario:alfredocorderoc, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:IMPORTE CONSIDERADO DENTRO DEL TECHO FINANCIERO, CONSIDERANDO  EL MONTO DE  CAPITAL:  10,544,742.34                        , trimestre:4.0, usuario:alfredocorderoc, fecha:2025-01-21}}{obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs5: {observación:VERIFICAR MONTO DE ACUERDO CON LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS DEL FONDO., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-20}, obs6: {observación:VERIFICAR MONTO DE ACUERDO CON LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS DEL FONDO., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-20}, obs7: {observación:VERIFICAR MONTO DE ACUERDO CON LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS DEL FONDO., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:20

2024 4 PUE240402516150 Proyecto de inversión 637226.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637226.47, modificado:627061.29}}CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.21 Puebla 86 Jalpan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Jalpan OP-HIDRO-202401 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.9, meta_modificada:529.9}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:principal, lon:-97.871042, lat:20.440596}, geo2: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:PRINCIPAL, lon:-97.869863, lat:20.443973}}08-12-2024 06-01-2025 627061.29 627061.29 627061.29 600000 600000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-HIDRO-202401, contratista:MILTON ESTUDILLO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JALPAN, monto:676745.51, importe_modificado:676745.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.7}}{2516150/proyecto_PROCESO, 2516150/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS, DE ACUERDO AL TOTAL DE SUS RECURSOS MINISTRADOS., trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-17}, obs5: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-20}, obs6: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-20}, obs7: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-20}, obs8: {observación:VERIFICAR INFORMACIÓN, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-20}, obs9: {observación:VERIFICAR, trime

2024 4 PUE230402328597 Proyecto de inversión 13306950.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL, monto:1332518.67, modificado:1332518.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.197443213E7, modificado:1.197443213E7}}REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD 9 PONIENTE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE AVENIDA LOS VOLCANES Y CALLE 17 SUR, EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 36775321 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 367753 S 44679 44635 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10760.02, meta_modificada:10760.02}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD 9 PINIENTE COLONIA ATLIXCO CENTRO, 74200 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE AVENIDA LOS VOLCANES Y CALLE 17 SUR, REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD 9 PONIENTE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE AVENIDA LOS VOLCANES Y CALLE 17 SUR, lon:-98.45073489, lat:18.90812029}}11-12-2023 11-12-2023 13306950.8 13306950.8 13306950.8 13306950.8 13306950.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE151/SA/SI-20230750, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.197443213E7, importe_modificado:1.197443213E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10760.02}}{2328597/proyecto_INICIO, 2328597/proyecto_FIN, 2328597/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:gustavosanchezc, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402335065 Proyecto de inversión 385480.21 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385480.21, modificado:381609.49}}230975 RFB 2021 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL; EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AOS4037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230975 N 0 0 3129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256}}21-12-2023 17-06-2024 381609.49 381609.49 381609.49 381609.49 381609.49 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:DAR DE BAJA ESTE FOLIO LA OBRA YA ESTA FINIQUITA, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DAR DE BAJA ESTE FOLIO LA OBRA YA ESTA FINIQUITA, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402336808 Proyecto de inversión 1475435.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458942.87}}230985 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21DPR2156Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAUTLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230985 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:13, direccion:Calle Plaza Principal Oriente 1 , San Antonio Cuautla Huaquechula Puebla, lon:-98.553017, lat:18.805269}}29-12-2023 26-02-2024 1458942.87 1458942.87 1458942.87 1458942.87 1458942.87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102346463 Proyecto de inversión 12036993.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.003699347E7, modificado:1.103545591E7}}CONSTRUCCION DE UNDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 2536521 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 25365 S 1494 1413 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11501.43, meta_modificada:11501.43}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE PUEBLO SANTA CLARA HUITZILTEPEC, 75640 SANTA CLARA HUITZILTEPEC, HUITZILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE HIDALGO SUR, CALLE 3 PONIENTE CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE ENTRE 3 SUR E HIDALGO SUR , lon:-97.88216075, lat:18.76935258}}01-04-2024 30-06-2024 13035455.91 13035455.91 13035455.91 13035455.91 13035455.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE041/SA/SI-20240272, contratista:COMPAÑIA PAVIMENTADORA URBANIZADORA EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.173575425E7, importe_modificado:1.173575425E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11501.43}}{2346463/proyecto_PROCESO, 2346463/proyecto_INICIO, 2346463/proyecto_PROCESO, 2346463/proyecto_INICIO, 2346463/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349886 Proyecto de inversión 1000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, LÍNEA 4 EN EL ESTADO DE PUEBLA (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE) 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240310 S 855146 782407 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3997.21, meta_modificada:3997.21}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.195897, lat:18.971602}}12-02-2024 11-05-2024 1000 1000 1000 1000 1000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN001/SA/SI-20240310, contratista:RAMÍREZ & GARCIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON INFRALUX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.340049263E8, importe_modificado:1.340049263E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3997.21}}{2349886/proyecto_INICIO, 2349886/proyecto_PROCESO, 2349886/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202353686 Proyecto de inversión 3953232.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3953232.17, modificado:3872797.66}}CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JUAN DEL VALLE A ALTO LUCERO CON UNA LONGITUD DE 668.76 METROS, EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 7500421 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 75004 S 81 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4260.0, meta_modificada:4260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL VALLE - ALTO LUCERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO ALTO LUCERO, 75072 ALTO LUCERO, CHILCHOTLA PUEBLA ENTRE CAMINO SAN JUAN DEL VALLE-ALTO LUCERO Y , CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE ALT, lon:-97.20607476, lat:19.24699555}}15-05-2024 11-11-2024 3872797.66 3872797.66 3872797.66 3872797.66 3872797.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE070/SA/SI-20240250, contratista:OSVALDO PORRAS RODRÍGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3872797.66, importe_modificado:3872797.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4260.0}}{2353686/proyecto_INICIO, 2353686/proyecto_PROCESO, 2353686/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202355317 Proyecto de inversión 5509621.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1377405.28, modificado:1377405.28}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4132215.85, modificado:4757922.53}}CONSTRUCCION DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA - 17069721 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla170697 S 132 113 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:, 00000 AHUACAPAN, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO, lon:-97.13543877, lat:19.28151502}}03-06-2024 30-10-2024 6135327.81 6135327.81 6135327.81 6135327.81 6135327.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-185/CEASPUE-DAJ/240521, contratista:LIGHT UP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5427899.93, importe_modificado:5427899.93}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}}{2355317/proyecto_INICIO, 2355317/proyecto_PROCESO, 2355317/proyecto_INICIO, 2355317/proyecto_PROCESO, 2355317/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398639 Proyecto de inversión 4318113.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318113.95, modificado:4290771.54}}240170 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿E Y F¿; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA CLAVE 21EIT0010U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240170 N 0 0 1060 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEPEACA, lon:-97.900863, lat:18.979557}}03-06-2024 30-10-2024 4290771.54 4290771.54 4290771.54 4290771.54 4290771.54 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398694 Proyecto de inversión 2791895.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791895.82, modificado:2731022.79}}240483 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA PROFESOR LIBRADO LABASTIDA NAVARRETE CLAVE 21DPR3488U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240483 N 0 0 604 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.140291, lat:19.035462}}04-07-2024 01-10-2024 2731022.79 2731022.79 2731022.79 2731022.79 2731022.79 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399123 Proyecto de inversión 417968.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417968.31, modificado:417968.31}}TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240411 N 0 0 3556 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificada:8378.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Boulevard 14 Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardínes de San Manuel, Puebla, Puebla., lon:-98.2011893, lat:19.01741299}}25-06-2024 31-12-2024 417968.31 417968.31 417968.31 417968.31 417968.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8378.0}}{2399123/proyecto_INICIO, 2399123/proyecto_FIN, 2399123/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399346 Proyecto de inversión 1836433 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836433.0, modificado:1836433.0}}TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LA PREPARATORIA ENRIQUE CABRERA BARROSO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240428 N 0 0 1915 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.44, meta_modificada:2760.44}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Río Sabinas Nº  6109, Col. Jardines de San Manuel, Puebla, Pue., lon:-98.1976303, lat:19.0037732}}25-06-2024 31-12-2024 1836433 1836433 1836433 1836433 1836433 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.44}}{2399346/proyecto_INICIO, 2399346/proyecto_FIN, 2399346/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399387 Proyecto de inversión 1220406.1 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220406.1, modificado:1220406.1}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ECONOMÍA; UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240413 N 0 0 1815 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4357.49, meta_modificada:4257.49}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio núm. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., lon:-98.2069785, lat:19.0058128}}27-06-2024 26-07-2024 1220406.1 1220406.1 1220406.1 1220406.1 1220406.1 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4257.49}}{2399387/proyecto_PROCESO, 2399387/proyecto_INICIO, 2399387/proyecto_FIN, 2399387/proyecto_INICIO, 2399387/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401632 Proyecto de inversión 6769005.29 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6769005.29, modificado:7154493.95}}240596 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR; EN EL CENTRO ESCOLAR GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21AOS4045J, UBICADO LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240596 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Camino A San Lorenzo la Joya San Juan Negrete, Tepeaca Tepeaca Puebla CP. 75200, lon:-97.898778, lat:18.986556}}01-01-2024 31-12-2024 7154493.95 7154493.95 7154493.95 7154493.95 7154493.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6976.18, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:EL TOTAL DE METROS CUADRADOS DE ESTA OBRA ES DE 6976.18, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202402213 Adquisición 11660.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11660.19, modificado:11660.19}}240659 ADQ ADQUISICIÓN DE PANTALLA; PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA CLAVE 21EIT0005I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240659 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:208, localidad:4, direccion:AVENIDA JOSE LUIS MARTINEZ VAZQUEZ 2000,   C.P. 73313, lon:-97.963906, lat:19.950149}}01-01-2024 31-12-2024 11660.19 11660.19 11660.19 11660.19 11660.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302405833 Proyecto de inversión 22969854.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.596985432E7, modificado:1.982332809E7}}CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA MUNICIPIO DE CHIAUTLA ESTADO DE PUEBLA - 241234 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura 241234 S 6077 5699 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1405.65, meta_modificada:1405.65}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 5 NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 74730 CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE MARIANO ANTONIO Y CALLE 8 PONIENTE, CALLE 3 ORIENTE CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE MARIANO ANTONIO Y 8 PONIENTE FRENTE A LA PREPARATORIA, lon:-98.6033487, lat:18.30284456}}16-08-2024 13-10-2024 26823328.09 26823328.09 26823328.09 26823328.09 26823328.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE212/SA/SI-20240624, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.252226726E7, importe_modificado:2.252226726E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1405.65}}{2405833/proyecto_INICIO, 2405833/proyecto_PROCESO, 2405833/proyecto_FIN, 2405833/proyecto_PROCESO, 2405833/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302440554 Proyecto de inversión 2305757.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305757.33, modificado:3061376.18}}240840 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR1619I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CHACAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240840 FAMREG FB-REG2024 CAP 21DPR1619IN 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}}1 {geo1: {cve_municipio:158, localidad:7, direccion:Calle la Aurora , El Chacal Tenampulco Puebla CP. 73505, lon:-97.458608, lat:20.220726}}01-01-2024 31-12-2024 3061376.18 3061376.18 3061376.18 3061376.18 3061376.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.74}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:EL FOLIO PUE240302440554 SE CANCELA POR ESTAR DUPLICADO.
EL FOLIO CORRECTO ES EL PUE240402510181, trimestre:4.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302445530 Adquisición 13130.77 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13130.77, modificado:13130.77}}240660 FSR 2021 21EIT0008F SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO (PUPITRE PARA ADULTO); EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN CLAVE 21EIT0008F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240660 N 0 0 1077 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Avenida Instituto Tecnologico Centro, Ciudad Serdán Chalchicomula de Sesma Puebla CP. 75520, lon:-97.46263, lat:18.998721}}01-01-2024 31-12-2024 13130.77 13130.77 13130.77 13130.77 13130.77 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402334813 Proyecto de inversión 26258012.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.625801282E7, modificado:2.609878837E7}}RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, ESTADO DE PUEBLA 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230463 S 31503 27454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8608.82, meta_modificada:8608.82}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.052345, lat:20.173808}}24-11-2023 18-09-2024 26098788.37 26098788.37 26098788.37 26098788.37 26098788.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE116/SA/SI-20230463, contratista:TERRACEROS MACERATA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3988695838E8, importe_modificado:1.3988695838E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8608.82}}{2334813/proyecto_INICIO, 2334813/proyecto_FIN, 2334813/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL TERMINO DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402334995 Proyecto de inversión 200.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200.3, modificado:198.29}}230975 RFB 2016 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL; EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AOS4037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.21 Puebla 114 Puebla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Puebla 230975 N 0 0 3129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256}}21-12-2023 17-06-2024 198.29 198.29 198.29 198.29 198.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:dar de baja este Folio por favor ....obra finiquita, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:dar de baja este Folio por favor ....obra finiquita, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402335040 Proyecto de inversión 74631.92 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74631.92, modificado:73882.52}}230975 RFB 2019 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL; EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AOS4037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230975 N 0 0 3128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256}}21-12-2023 17-06-2024 73882.52 73882.52 73882.52 73882.52 73882.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402336293 Proyecto de inversión 934966.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:934966.88, modificado:800482.09}}CONV-2023-018 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO CLAVE 21EPR1618I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-018 N 0 0 446 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AMEYAL 6, COL. SANCTORUM CP 72730, SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUEBLA, lon:-98.25921, lat:19.10254}}25-10-2023 23-12-2023 800482.09 800482.09 800482.09 800482.09 800482.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.03}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336792 Proyecto de inversión 1475435.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1459075.28}}230980 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; EN LA TELESECUNDARIA MANUEL BARRANCO CLAVE 21ETV0082H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230980 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:178, localidad:29, direccion:Calle Gil Galicia Num. Ext. 1 El Zacatal, El Zacatal Tlacuilotepec Puebla, lon:-97.981389, lat:20.369722}}29-12-2023 26-02-2024 1459075.28 1459075.28 1459075.28 1459075.28 1459075.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336828 Proyecto de inversión 1475435.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1459087.27}}230995 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA CLAVE 21ETV0317E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230995 N 0 0 190 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Avenida Ayuntamiento Poniente , Quimixtlán Quimixtlán Puebla, lon:-97.135292, lat:19.252961}}29-12-2023 26-02-2024 1459087.27 1459087.27 1459087.27 1459087.27 1459087.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402337139 Proyecto de inversión 1869933.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1600919.48}}CONV-2023-026 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 125 CLAVE 21DST0136I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-026 N 0 0 873 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06}}1 {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle Domingo Arenas No. 39, Santa Catarina Hueyatzacoalco, San Martín Texmelucan de Labastida, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P.: 74125, lon:-98.45292, lat:19.27993}}25-10-2023 23-12-2023 1600919.48 1600919.48 1600919.48 1600919.48 1600919.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.06}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202354242 Proyecto de inversión 7306501.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7306501.62, modificado:7903196.37}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA TODOS SANTOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA - 11639621 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla116396 S 767 716 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2414.76, meta_modificada:2414.76}}1 {geo1: {cve_municipio:169, localidad:4, direccion:, 00000 ALMOLONGA (TODOS SANTOS), TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE ALMOLONGA TODOS SANTOS, lon:-97.96016873, lat:18.483408}}31-05-2024 31-10-2024 7903196.37 7903196.37 7903196.37 7903196.37 7903196.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-081/CEASPUE-DAJ/240186, contratista:TECNOSUEL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON RETZA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7163227.17, importe_modificado:7163227.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2414.76}}{2354242/proyecto_INICIO, 2354242/proyecto_PROCESO, 2354242/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Revisar montos capturados, trimestre:4.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Revisar montos capturados, trimestre:4.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2025-01-23}, obs3: {observación:Revisar montos capturados, trimestre:4.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2025-01-23}, obs4: {observación:Revisar montos capturados, trimestre:4.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240202397815 Proyecto de inversión 13862324.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2024, monto:1000859.85, modificado:1000859.85}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2861465E7, modificado:1.426435297E7}}REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE OCOTEPEC (CAB.) Y GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA. 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240193 N 0 0 2987 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:GUADALUPE VICTORIA , lon:-97.656223, lat:19.559449}}09-05-2024 05-10-2024 15265212.82 15265212.82 15265212.82 15265212.82 15265212.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-063/CEASPUE-DAJ/240193, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.381521279E7, importe_modificado:1.381521279E7}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2397815/proyecto_INICIO, 2397815/proyecto_PROCESO, 2397815/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Revisar montos capturados , trimestre:4.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Revisar montos capturados , trimestre:4.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2025-01-23}, obs3: {observación:Revisar montos capturados , trimestre:4.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2025-01-23}, obs4: {observación:Revisar montos capturados , trimestre:4.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240202398643 Proyecto de inversión 1769845.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769845.85, modificado:1628258.08}}240371 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿D¿ QUE CONSISTE EN 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21DPR3724G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240371 N 0 0 425 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.150211, lat:19.068658}}03-06-2024 31-08-2024 1628258.08 1628258.08 1628258.08 1628258.08 1628258.08 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399114 Adquisición 199973.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199973.46, modificado:199973.46}}TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Salud Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240411 N 0 0 2556 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificada:8378.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard 14 Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardínes de San Manuel, Puebla, Puebla., lon:-98.20383, lat:19.0171151}}25-06-2024 31-12-2024 199973.46 199973.46 199973.46 199973.46 199973.46 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8378.0}}{2399114/proyecto_FIN, 2399114/proyecto_INICIO, 2399114/proyecto_PROCESO, 2399114/proyecto_FIN, 2399114/proyecto_INICIO, 2399114/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399147 Proyecto de inversión 127712.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127712.19, modificado:127712.19}}TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240411 N 0 0 3556 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificada:8378.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Boulevard 14 Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardínes de San Manuel, Puebla, Puebla., lon:-98.2011893, lat:19.01741299}}25-06-2024 31-12-2024 127712.19 127712.19 127712.19 127712.19 127712.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8378.0}}{2399147/proyecto_INICIO, 2399147/proyecto_FIN, 2399147/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399167 Proyecto de inversión 600872.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600872.56, modificado:600872.56}}TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240411 N 0 0 3556 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificada:8378.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard 14 Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardínes de San Manuel, Puebla, Puebla., lon:-98.2011893, lat:19.01741299}}25-06-2024 31-12-2024 600872.56 600872.56 600872.56 600872.56 600872.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8378.0}}{2399167/proyecto_INICIO, 2399167/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202401793 Proyecto de inversión 1638103.47 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638103.47, modificado:1638103.47}}240695 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C; EN EL PREESCOLAR KABAH CLAVE 21EJN1374N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240695 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 11 B 20 COL BOSQUES DE AMALUCAN C.P. 72310, lon:-98.131929, lat:19.050593}}01-01-2024 31-12-2024 1638103.47 1638103.47 1638103.47 1638103.47 1638103.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202402205 Adquisición 14515.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14515.47, modificado:14515.47}}240658 ADQ ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COPIADO; PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ CLAVE 21EIT1002S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240658 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:AVENIADA TECNOLOGICO SN C.P. 74690, lon:-97.931117, lat:18.585817}}01-01-2024 31-12-2024 14515.47 14515.47 14515.47 14515.47 14515.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302403384 Proyecto de inversión 59437734.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5.943773459E7, modificado:5.943773459E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA E. C. KM. 67. PUEBLA JALAPA GUADALUPE VICTORIA QUIMIXTLAN CHICHIQUILA, TRAMO GUADALUPE VICTORIA CHILCHOTLA DEL KM 0.000 AL KM 27.800 EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE VICTORIA, POCITOS SAN MIGUEL,TLANALAPAN, FRANCISCO I. MADERO, VICENTE GUERRERO, SAN JOSE MANZANITOS, SAN MIGUEL CALIXITLA MIGUEL HIDALGO, SAN JUAN DEL VALLE, BARRIO DEL CORAZON DE JESUS TERCERA SECCION Y RAFAEL J. GARCIA, EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALUPE VICTORIA, LAFRAGUA Y CHILCHOTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 15098221 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 150982 S 12374 12918 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197380.0, meta_modificada:197380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 302 TRAMO E.C. KM. 67 (SAN HIPÓLITO - XALAPA) - (GUADALUPE VICTORIA - QUIMIXTLÁN - CHICHIQUILA) KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO GUADALUPE VICTORIA POCITOS SAN MIGUEL,TLANALAPAN, FRANCISCO I. MADERO, VICENTE GUERR, lon:-97.33113198, lat:19.28666627}}28-06-2024 30-10-2024 59437734.59 59437734.59 59437734.59 59437734.59 59437734.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE107/SA/SI-20240498, contratista:RESGUARDO ER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.943773459E7, importe_modificado:5.943773459E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197380.0}}{2403384/proyecto_INICIO, 2403384/proyecto_PROCESO, 2403384/proyecto_INICIO, 2403384/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302440496 Proyecto de inversión 2739289.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2739289.36, modificado:3219702.76}}240840 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR1619I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CHACAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240840 FAMREG FB-REM2024 CAP 21DPR1619IN 0 0 104 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.74, meta_modificada:699.74}}1 {geo1: {cve_municipio:158, localidad:7, direccion:Calle la Aurora , El Chacal Tenampulco Puebla CP. 73505, lon:-97.458608, lat:20.220726}}01-01-2024 31-12-2024 3219702.76 3219702.76 3219702.76 3219702.76 3219702.76 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.74}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:EL FOLIO PUE240302440496 SE CANCELA POR ESTAR DUPLICADO.
EL FOLIO PUE240402510234 ES EL CORRECTO., trimestre:4.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302442148 Proyecto de inversión 1168932.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168932.75, modificado:1168932.75}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO BIO1 DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS; UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240430 N 0 0 240430 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6329.3, meta_modificada:6329.3}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Avenida San Claudio Número 1401, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue., lon:-98.2069785, lat:19.0058128}}17-06-2024 16-07-2024 1168932.75 1168932.75 1168932.75 1168932.75 1168932.75 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6329.3}}{2442148/proyecto_FIN, 2442148/proyecto_PROCESO, 2442148/proyecto_INICIO, 2442148/proyecto_PROCESO, 2442148/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336204 Proyecto de inversión 934966.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:934966.88, modificado:800482.09}}CONV-2023-013 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0595I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-013 N 0 0 324 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03}}1 {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Calle Morelos, San José Buenavista Tlacotepec de Benito Juárez CP. 75685, lon:-97.57631, lat:18.65821}}25-10-2023 23-12-2023 800482.09 800482.09 800482.09 800482.09 800482.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.03}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336814 Proyecto de inversión 1475435.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458881.95}}230993 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; EN EL PREESCOLAR TONATIUH CLAVE 21DJN0366Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLIXCO, MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230993 N 0 0 77 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:175, localidad:5, direccion:Calle 16 de Septiembre Num. Ext. 158 San Pedro Atlixco, San Pedro Atlixco Tianguismanalco Puebla, lon:-98.476325, lat:18.980319}}29-12-2023 26-02-2024 1458881.95 1458881.95 1458881.95 1458881.95 1458881.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102349662 Proyecto de inversión 44258471.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.425847194E7, modificado:4.410445148E7}}PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230464 S 20881 18322 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Centro, lon:-97.962879, lat:19.931219}}05-12-2023 29-09-2024 44104451.48 44104451.48 44104451.48 44104451.48 44104451.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE146/SA/SI-20230464, contratista:CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO E INGENIERÍA GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.940282728E7, importe_modificado:5.940282728E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2349662/proyecto_PROCESO, 2349662/proyecto_INICIO, 2349662/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202398628 Proyecto de inversión 11489230.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.148923047E7, modificado:1.143165904E7}}240092 CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C: ¿A¿ QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS Y MODULO SANITARIO, ¿B¿ EN CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ¿C¿ EN AULA DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN Y BIBLIOTECA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21ETV0320S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÁXIMO SERDÁN, MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240092 N 0 0 218 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:0, direccion:MÁXIMO SERDÁN, lon:-97.829089, lat:19.263855}}25-06-2024 22-10-2024 11431659.04 11431659.04 11431659.04 11431659.04 11431659.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398664 Proyecto de inversión 2595830.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595830.22, modificado:2582077.62}}240434 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 42 CLAVE 21DST0047P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240434 N 0 0 484 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.19134, lat:19.004234}}03-06-2024 30-09-2024 2582077.62 2582077.62 2582077.62 2582077.62 2582077.62 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399458 Proyecto de inversión 2597757.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597757.59, modificado:2597757.59}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS Y CIENCIAS NATURALES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; INSTITUTO DE FÍSICA "LUIS RIVERA TERRAZAS" E INSTITUTO DE CIENCIAS ICUAP; UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240416 N 0 0 129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15156.74, meta_modificada:15156.74}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio núm. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., lon:-98.2069785, lat:19.0058128}}17-06-2024 16-07-2024 2597757.59 2597757.59 2597757.59 2597757.59 2597757.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15156.74}}{2399458/proyecto_INICIO, 2399458/proyecto_FIN, 2399458/proyecto_PROCESO, 2399458/proyecto_FIN, 2399458/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202402201 Adquisición 81771.11 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81771.11, modificado:81771.11}}240657 ADQ ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21EUT0085F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240657 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A ACATLÁN -SAN JUAN IXCAQUIXTLA KM5.5 S/N C.P. 74949, lon:-98.039048, lat:18.225578}}01-01-2024 31-12-2024 81771.11 81771.11 81771.11 81771.11 81771.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202402222 Adquisición 12425.29 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12425.29, modificado:12425.29}}240661 ADQ ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL; PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO CLAVE 21EIT0007G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240661 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION HELIOTROPO NUM.1201  VISANTA HERMOSA C.P.74200 , lon:-98.422576, lat:18.921603}}01-01-2024 31-12-2024 12425.29 12425.29 12425.29 12425.29 12425.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240402512482 Proyecto de inversión 9464888.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464888.91, modificado:9464888.91}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE PAPALOCTIPAN, INICIANDO EN EL PUENTE DEL RÍO PANHUATLAN-PAPALOCTIPAN CON UNA LONGITUD DE 4,313.28 METROS, EN LA LOCALIDAD DE PAPALOCTIPAN, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240240 S 859 778 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32478.57, meta_modificada:32478.57}}1 {geo1: {cve_municipio:178, localidad:12, direccion:CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE PAPALOCTIPAN, INICIANDO EN EL PUENTE DEL RÍO PANHUATLAN-PAPALOCTIPAN, lon:-97.959401, lat:20.423641}}02-05-2024 27-11-2024 9464888.91 9464888.91 9464888.91 9464888.91 9464888.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE052/SA/SI-20240240, contratista:TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.158964893E7, importe_modificado:4.158964893E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32478.57}}{2512482/proyecto_FIN, 2512482/proyecto_INICIO, 2512482/proyecto_PROCESO, 2512482/proyecto_INICIO, 2512482/proyecto_PROCESO, 2512482/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avances{obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402335015 Proyecto de inversión 0.06 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.06, modificado:0.06}}230975 RFB 2017 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL; EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AOS4037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230975 N 0 0 3129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256}}21-12-2023 17-06-2024 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:DAR DE BAJA ESTE FOLIO ..OBRA FINIQUITA, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:DAR DE BAJA ESTE FOLIO ..OBRA FINIQUITA, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402335052 Proyecto de inversión 264552.44 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264552.44, modificado:261895.99}}230975 RFB 2020 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL; EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AOS4037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230975 N 0 0 3128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256}}21-12-2023 17-06-2024 261895.99 261895.99 261895.99 261895.99 261895.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita por favor, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita por favor, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402335076 Proyecto de inversión 1149809.77 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149809.77, modificado:1138264.21}}230975 RFB 2022DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL; EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AOS4037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBL21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230975 N 0 0 3129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256}}21-12-2023 17-06-2024 1138264.21 1138264.21 1138264.21 1138264.21 1138264.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita por favor, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita por favor, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402336839 Proyecto de inversión 2804900.61 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2804900.61, modificado:2401039.97}}CONV-2023-024 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA PRIMARIA PRESIDENTE MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 21EPR0416F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosN 0 0 1264 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.09, meta_modificada:156.09}}1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calle Calle 3 Sur y 7 Oriente s/n, Colonia Del Empleado, Tehuacán, Tehuacán, Puebla, C.P.: 75799, lon:-97.39086, lat:18.45638}}25-10-2023 23-12-2023 2401039.97 2401039.97 2401039.97 2401039.97 2401039.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.09}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102350571 Proyecto de inversión 1700758.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700758.22, modificado:1700758.22}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COMONFORT EN LA LOCALIDAD DE METLATOYUCA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA 21 Puebla 64 Francisco Z. Mena Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Municipio de Francisco Z Mena 20240103 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.83, meta_modificada:1019.83}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.8167, lat:20.6667}}16-02-2024 16-04-2024 1700758.22 1700758.22 1700758.22 1700758.22 1700758.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02-FISM2024-MFZM-240103, contratista:AGUSTIN GUILLERMO ESPINOZA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1700758.22, importe_modificado:1700758.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1019.83}}{2350571/proyecto_INICIO, 2350571/proyecto_PROCESO, 2350571/proyecto_FIN, 2350571/proyecto_PROCESO, 2350571/proyecto_FIN, 2350571/proyecto_INICIO, 2350571/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398648 Proyecto de inversión 1353615.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353615.98, modificado:1344022.09}}240373 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21DPR2269A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240373 N 0 0 378 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, lon:-97.783396, lat:18.993471}}03-06-2024 01-08-2024 1344022.09 1344022.09 1344022.09 1344022.09 1344022.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399431 Proyecto de inversión 2242210.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242210.16, modificado:2242210.16}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE PSICOLOGÍA E INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES; UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240414 N 0 0 2739 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10352.97, meta_modificada:10352.97}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:3 Oriente No. 1413, Barrio de Analco, Puebla, Pue. , lon:-98.1922839, lat:19.0387038}}25-06-2024 31-12-2024 2242210.16 2242210.16 2242210.16 2242210.16 2242210.16 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10352.97}}{2399431/proyecto_PROCESO, 2399431/proyecto_INICIO, 2399431/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202402184 Adquisición 10546.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10546.56, modificado:10546.56}}240656 ADQ EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO CLAVE 21EIT0006H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240656 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A ACATLÁN -SAN JUAN IXCAQUIXTLA KM5.5 S/N C.P. 74949, lon:-98.039048, lat:18.225578}}01-01-2024 31-12-2024 10546.56 10546.56 10546.56 10546.56 10546.56 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202402187 Adquisición 256.94 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256.94, modificado:256.94}}240657 ADQ ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21EUT0085F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240657 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A ACATLÁN -SAN JUAN IXCAQUIXTLA KM5.5 S/N C.P. 74949, lon:-98.039048, lat:18.225578}}01-01-2024 31-12-2024 256.94 256.94 256.94 256.94 256.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302442128 Proyecto de inversión 400778.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400778.01, modificado:400778.01}}RABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA; UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla24030 N 0 0 240412 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6541.87, meta_modificada:6541.87}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Avenida San Claudio Número 1401, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue., lon:-98.2069785, lat:19.0058128}}17-06-2024 17-07-2024 400778.01 400778.01 400778.01 400778.01 400778.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6541.87}}{2442128/proyecto_PROCESO, 2442128/proyecto_INICIO, 2442128/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443124 Proyecto de inversión 1299999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.99, modificado:1299999.99}}PAVIMENTACIONDELACALLEINDEPENDENCIADELALOCALIDADDELTECOMATETERCERAETAPA 21 Puebla 64 Francisco Z. Mena Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicaciones Sin identificar Municipio de Francisco Z Mena 240307 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.8488771, lat:20.7328489}}30-09-2024 21-12-2024 1299999.99 1299999.99 1299999.99 1299999.99 1299999.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C07-HID2024-MFZM-240307, contratista:JACOB ALEJANDRO MORALES DEL MORAL, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1299999.99, importe_modificado:1299999.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}}{2443124/proyecto_INICIO, 2443124/proyecto_FIN, 2443124/proyecto_PROCESO, 2443124/proyecto_INICIO, 2443124/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302443281 Adquisición 3764.45 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3764.45, modificado:3764.45}}240706 FBR 2018 21EPO0002J ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA PARA EXTERIORES; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21EPO0002J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240706 N 0 0 1026 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Avenida Prolongación Luis Oropeza Num. Ext. 5202 San Andres las Vegas , Amozoc de Mota, Amozoc, Puebla CP. 72980, lon:-98.0449, lat:19.0446}}01-01-2024 31-12-2024 3764.45 3764.45 3764.45 3764.45 3764.45 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240402519672 Adquisición 139394.4 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139394.4, modificado:149076.37}}ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE XICOTEPEC PUEBLA 21 Puebla 197 Xicotepec Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Xicotepec 2024125 S 46920 44534 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CENTRO DE LA CIUDAD S/N. COL. CENTRO, lon:-97.958178, lat:20.276291}}24-01-2025 24-01-2025 149076.37 149076.37 149076.37 149076.37 149076.37 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MXP-C/24125, contratista:LEONCIO MUÑOZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:155367.6, importe_modificado:155367.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2519672/proyecto_PROCESO, 2519672/proyecto_INICIO, 2519672/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avances{obs1: {observación:ADQUISICION REALIZADA DURANTE EL 4TO TRIMESTRE 2024, MONTO TOTAL DEL CONTRATO  $155,367.6,  DE LOS CUALES $149,076.37 SON DE CAPITAL TRANFERIDOS POR FINANZAS Y  $ 6,291.23 SON INTERESES QUE GENERO LA CUENTA, trimestre:4.0, usuario:emanuelquirogam, fecha:2025-01-24}}{obs1: {observación:REVISAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-24}, obs2: {observación:REVISAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-24}, obs3: {observación:REVISAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-24}, obs4: {observación:REVISAR CIFRAS, trimestre:4.0, usuario:barbaramendozam, fecha:2025-01-24}}

2024 4 PUE230402335023 Proyecto de inversión 6332.82 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6332.82, modificado:6269.23}}230975 RFB 2017 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL; EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AOS4037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230975 N 0 0 3129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256}}21-12-2023 17-06-2024 6269.23 6269.23 6269.23 6269.23 6269.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:DAR DE BAJA ESTE FOLIO ..ES OBRA FINIQUITA , trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402335034 Proyecto de inversión 459.97 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459.97, modificado:455.35}}230975 RFB 2018 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL; EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AOS4037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230975 N 0 0 3128 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256}}21-12-2023 17-06-2024 455.35 455.35 455.35 455.35 455.35 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} Terminado Validado avances {obs1: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402335047 Proyecto de inversión 695192.78 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695192.78, modificado:688212.15}}230975 RFB 2020 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL; EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AOS4037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230975 N 0 0 3129 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256}}21-12-2023 17-06-2024 688212.15 688212.15 688212.15 688212.15 688212.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita por favor, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita por favor, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402335060 Proyecto de inversión 2414230.87 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414230.87, modificado:2389988.88}}230975 RFB 2021 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL; EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AOS4037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230975 N 0 0 3128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256}}21-12-2023 17-06-2024 2389988.88 2389988.88 2389988.88 2389988.88 2389988.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita por favor, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita por favor, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402335069 Proyecto de inversión 26517464.5 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.65174645E7, modificado:2.625119502E7}}230975 RFB 2022 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL; EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AOS4037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230975 N 0 0 3128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256}}21-12-2023 17-06-2024 26251195.02 26251195.02 26251195.02 26251195.02 26251195.02 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita por favor, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita por favor, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402336810 Proyecto de inversión 1475435.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458875.28}}230992 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; EN LA SECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21EES0298A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230992 N 0 0 356 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle 22 Oriente , Cholula de Rivadavia San Pedro Cholula Puebla, lon:-98.296092, lat:19.067979}}29-12-2023 26-02-2024 1458875.28 1458875.28 1458875.28 1458875.28 1458875.28 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336811 Proyecto de inversión 934966.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:934966.88, modificado:800482.09}}CONV-2023-023 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21EPR0172A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOLALPAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-023 N 0 0 372 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Iturbide Num. Ext. 16, Jolalpan Jolalpan CP. 74710, lon:-98.84043, lat:18.31825}}25-10-2023 23-12-2023 800482.09 800482.09 800482.09 800482.09 800482.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.03}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336850 Proyecto de inversión 1869933.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1600872.72}}CONV-2023-025 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 184 CLAVE 21DCT0003R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-025 N 0 0 938 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Carretera Izúcar de Matamoros - Atencingo, Kilómetro 1, Izúcar de Matamoros, Izúcar de Matamoros, Puebla, lon:-98.48956, lat:18.59754}}25-10-2023 23-12-2023 1600872.72 1600872.72 1600872.72 1600872.72 1600872.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.06}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402337317 Proyecto de inversión 1869933.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1600937.92}}CONV-2023-032 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN EL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO UNIDAD IZUCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EIC0003U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosN 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle el Arenal, Colonia Lomas de Alchichica, Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros CP. 74570, lon:-98.47286, lat:18.61075}}25-10-2023 23-12-2023 1600937.92 1600937.92 1600937.92 1600937.92 1600937.92 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.06}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398665 Proyecto de inversión 966238.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966238.23, modificado:957656.66}}240435 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL PREESCOLAR BARRANCA HONDA CLAVE 21EJN1068F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240435 N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.199007, lat:19.110341}}03-06-2024 01-08-2024 957656.66 957656.66 957656.66 957656.66 957656.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398689 Proyecto de inversión 6875422.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6875422.09, modificado:6733745.47}}230482 REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, C, D, E, F Y G¿, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿H¿ QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO TIPO III, CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA JUAN JOSÉ MARTÍNEZ AMARO CLAVE 21DPR3650F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240482 N 0 0 710 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.26259, lat:18.966039}}04-07-2024 11-10-2024 6733745.47 6733745.47 6733745.47 6733745.47 6733745.47 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399364 Proyecto de inversión 858248 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858248.0, modificado:858248.0}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA; UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240412 N 0 0 2266 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6541.87, meta_modificada:6541.87}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio núm. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., lon:-98.2069785, lat:19.0058128}}25-06-2024 31-12-2024 858248 858248 858248 858248 858248 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6541.87}}{2399364/proyecto_INICIO, 2399364/proyecto_FIN, 2399364/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399484 Proyecto de inversión 1298224.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298224.25, modificado:1298224.25}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN; UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240421 N 0 0 9218 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9862.66, meta_modificada:9862.66}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida San Claudio Número 1401, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue., lon:-98.2069785, lat:19.0058128}}19-06-2024 18-07-2024 1298224.25 1298224.25 1298224.25 1298224.25 1298224.25 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9862.66}}{2399484/proyecto_INICIO, 2399484/proyecto_PROCESO, 2399484/proyecto_FIN, 2399484/proyecto_INICIO, 2399484/proyecto_PROCESO, 2399484/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302407856 Proyecto de inversión 6877871.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6877871.71, modificado:6740127.48}}REHABILITACION DE LA CARRETERA DE AXOCHIAPAN HUACHINANTLA AL LIMITE DE ESTADO, TRAMO JOLALPAN A TLAUCINGO EN EL MUNICIPIO DE TEOTLALCO - 32446721 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 324467 S 157 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17182.5, meta_modificada:17182.5}}1 {geo1: {cve_municipio:160, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 607 TRAMO AXOCHIAPAN - HUACHINANTLA - LIMITE DEL MUNICIPIO KILÓMETRO 7 + 480 RANCHERIA TLAUCINGO, 74708 TLAUCINGO, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE AXOCHIAPAN - HUACHINANTLA KM19, CARRE, lon:-98.82275965, lat:18.38331281}}28-06-2024 25-11-2024 6740127.48 6740127.48 6740127.48 6740127.48 6740127.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE208/SA/SI-20240264, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.298372868E7, importe_modificado:3.298372868E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17182.5}}{2407856/proyecto_INICIO, 2407856/proyecto_PROCESO, 2407856/proyecto_INICIO, 2407856/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302445978 Proyecto de inversión 3631578.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2024, monto:741836.69, modificado:741836.69}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889741.7, modificado:2889741.7}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE COACALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla240207 N 0 0 591 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:173, localidad:2, direccion:COACALCO, lon:-97.425293, lat:19.857474}}22-04-2024 18-09-2024 3631578.39 3631578.39 3631578.39 3631578.39 3631578.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE-033/CEASPUE-DAJ/240207, contratista:ISAAC REYES TORIBIO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3631578.39, importe_modificado:3631578.39}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2445978/proyecto_INICIO, 2445978/proyecto_PROCESO, 2445978/proyecto_INICIO, 2445978/proyecto_PROCESO, 2445978/proyecto_INICIO, 2445978/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE210302004447 Proyecto de inversión 288000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288000.0, modificado:262472.6}}MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR1267W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANALCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.21 Puebla 150 Huehuetlán el Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOSCONV-2021-079 N 0 0 47 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:150, localidad:20, direccion:Niños Héroes 55, Segunda Secc Ixtlahuacan, 75320 Santo Domingo Huehuetlán, Pue., México, lon:-98.16541672, lat:18.73893086}}08-06-2021 06-08-2021 262472.6 262472.6 262472.6 262472.6 262472.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-Q, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262472.6, importe_modificado:262472.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402328062 Proyecto de inversión 4265679.66 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:2187529.84, modificado:2187529.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078149.82, modificado:2078149.82}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL CON UNA LONGITUD DE 519.94 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC SAN MATEO, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 34120221 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 341202 S 1424 1273 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3119.64, meta_modificada:3119.64}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC, 73330 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL CON UNA LONGITUD DE 519.94 METROS EN LA , lon:-97.85053027, lat:20.05731066}}01-09-2023 01-12-2023 4265679.66 4265679.66 4265679.66 4265679.66 4265679.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE075/SA/SI-20230425, contratista:RETZA ESTUDIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4265679.66, importe_modificado:4265679.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3119.64}}{2328062/proyecto_INICIO, 2328062/proyecto_PROCESO, 2328062/proyecto_INICIO, 2328062/proyecto_PROCESO, 2328062/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402328129 Proyecto de inversión 28245122.52 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.424512252E7, modificado:2.424512252E7}}REHABILITACION LA CARRETERA OZELONACAXTLA ATLEQUIZAYAN, EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 34363821 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 343638 S 796 705 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21554.96, meta_modificada:21554.96}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 235 TRAMO OZELONACAXTLA - IXTEPEC KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO ATLEQUIZAYAN, 73490 ATLEQUIZAYAN, ATLEQUIZAYAN PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CARRETERA OZELONACAXTLA-IXTEPEC, CAMINO SIN NOMBRE HACIA IXTEPEC , lon:-97.61916918, lat:20.01893754}}21-11-2023 31-12-2023 28245122.52 28245122.52 28245122.52 28245122.52 28245122.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE087/SA/SI-20230523, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAX Y CAM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.824512252E7, importe_modificado:2.824512252E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21554.96}}{2328129/proyecto_INICIO, 2328129/proyecto_PROCESO, 2328129/proyecto_INICIO, 2328129/proyecto_PROCESO, 2328129/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402329418 Proyecto de inversión 9786582.52 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8786582.52, modificado:8786582.52}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUEBLA - 40399121 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura 403991 S 374 375 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7316.95, meta_modificada:7316.95}}1 {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA TLALTEMPAN, 74660 SANTA CATARINA TLALTEMPAN, SANTA CATARINA TLALTEMPAN PUEBLA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTÉTICO SOBRE CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE SANTA , lon:-98.0765554, lat:18.61447734}}08-11-2023 30-12-2023 9786582.52 9786582.52 9786582.52 9786582.52 9786582.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE096/SA/SI-20230564, contratista:BERSA ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9786582.52, importe_modificado:9786582.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7316.95}}{2329418/proyecto_INICIO, 2329418/proyecto_PROCESO, 2329418/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402335035 Proyecto de inversión 11273.56 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11273.56, modificado:11160.36}}230975 RFB 2009 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL; EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AOS4037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230975 N 0 0 3128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256}}21-12-2023 17-06-2024 11160.36 11160.36 11160.36 11160.36 11160.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:Dar de baja este folio esta finiquita, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402336804 Proyecto de inversión 1475435.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458962.11}}230984 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EPR0136W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUATLATLAUCA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230984 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion: Calle la Paz Num. Ext. 8 Huatlatlauca, Huatlatlauca Huatlatlauca Puebla , lon:-98.050737, lat:18.6775}}29-12-2023 26-02-2024 1458962.11 1458962.11 1458962.11 1458962.11 1458962.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336840 Proyecto de inversión 1475435.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458956.22}}230997 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; EN LA TELESECUNDARIA TELPOCHCALLI CLAVE 21DTV0505Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230997 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:Calle Carretera A Xaltepec , Ayotzinapan Cuetzalan del Progreso Puebla, lon:-97.537644, lat:20.055626}}29-12-2023 26-02-2024 1458956.22 1458956.22 1458956.22 1458956.22 1458956.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336845 Proyecto de inversión 1475435.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458956.22}}230999 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARREDA CLAVE 21ETV0610I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230999 N 0 0 337 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 15 Poniente Num. Ext. 3 San Mateo Mendizábal, San Mateo Amozoc Puebla , lon:-98.076268, lat:19.035591}}29-12-2023 26-02-2024 1458956.22 1458956.22 1458956.22 1458956.22 1458956.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402337250 Proyecto de inversión 1869933.76 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1869933.76, modificado:1600959.58}}CONV-2023-030 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR3447U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-030 N 0 0 493 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.06, meta_modificada:104.06}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Calle San Angel, Santa Ana Xalmimilulco Huejotzingo CP. 74160, lon:-98.37516, lat:19.22276}}25-10-2023 23-12-2023 1600959.58 1600959.58 1600959.58 1600959.58 1600959.58 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.06}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102349650 Proyecto de inversión 9344607.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9344607.57, modificado:9203552.12}}AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL ECOPARQUE METROPOLITANO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia Social Sin identificar Secretaría de Infraestructura 230424 S 806262 735969 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6117.55, meta_modificada:6117.55}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:reserva territorial, lon:-98.246669, lat:19.014494}}18-09-2023 15-03-2024 9203552.12 9203552.12 9203552.12 9203552.12 9203552.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE056/SA/SI-20230424, contratista:GRUPO VINGTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.76055132E7, importe_modificado:1.76055132E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6117.55}}{2349650/proyecto_PROCESO, 2349650/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240102349874 Proyecto de inversión 65576560.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.557656071E7, modificado:6.529407604E7}}PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CICLOPISTA DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO, INICIANDO A 137 METROS DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR CON UNA LONGITUD DE 13,187.68 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO Y SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240294 S 882434 806529 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13187.68, meta_modificada:13187.68}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PERIFÉRICO ECOLÓGICO, lon:-98.217672, lat:18.978404}}15-03-2024 10-09-2024 65294076.04 65294076.04 65294076.04 65294076.04 65294076.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE015/SA/SI-20240294, contratista:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.25922522E7, importe_modificado:6.25922522E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13187.68}}{2349874/proyecto_INICIO, 2349874/proyecto_PROCESO, 2349874/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE240202354728 Proyecto de inversión 2545302.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2545302.04, modificado:2533774.1}}CONSTRUCCION DEL EDIFICIO,I, QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U,1C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 125 CLAVE 21DST0136I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA. - 14851921 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos148519 S 448 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:873.0, meta_modificada:873.0}}1 {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CATARINA-DOMINGO ARENAS INTERIOR SN COLONIA SANTA CATARINA HUEYATZACOALCO, 74070 SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE TITLA, CARRETERA MEXICO.PUEBLA EL PL, lon:-98.446694, lat:19.28063}}20-06-2024 20-09-2024 2533774.1 2533774.1 2533774.1 2533774.1 2533774.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-008/2024-Z, contratista:"APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.", convocante:Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, monto:2533774.1, importe_modificado:2533774.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:873.0}}{2354728/proyecto_INICIO, 2354728/proyecto_PROCESO, 2354728/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398644 Proyecto de inversión 1780293.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780293.62, modificado:1769684.27}}240372 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿I¿ QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MIGUEL ALEMÁN CLAVE 21DPR2325C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240372 N 0 0 435 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:88, direccion:NICOLAS BRAVO, lon:-97.823276, lat:19.016551}}03-06-2024 31-08-2024 1769684.27 1769684.27 1769684.27 1769684.27 1769684.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398662 Proyecto de inversión 2494257.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494257.08, modificado:2294715.64}}240433 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICO ¿K¿ QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A Y C¿; EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DPR0251O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240433 N 0 0 599 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.248561, lat:18.978861}}03-06-2024 30-09-2024 2294715.64 2294715.64 2294715.64 2294715.64 2294715.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399119 Proyecto de inversión 274138.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274138.65, modificado:274138.65}}TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS PREPARATORIAS GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240411 N 0 0 3556 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8378.0, meta_modificada:8378.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boulevard 14 Sur y Circuito Juan Pablo II, Col. Jardínes de San Manuel, Puebla, Puebla., lon:-98.2011893, lat:19.01741299}}25-06-2024 31-12-2024 274138.65 274138.65 274138.65 274138.65 274138.65 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8378.0}}{2399119/proyecto_INICIO, 2399119/proyecto_FIN, 2399119/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399449 Proyecto de inversión 1294255.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294255.26, modificado:1294255.26}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE LENGUAS; EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240417 N 0 0 1994 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8463.97, meta_modificada:8463.97}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 24 Nte 2003, Humboldt Nte., 72370 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.1825434, lat:19.0449268}}26-06-2024 25-07-2024 1294255.26 1294255.26 1294255.26 1294255.26 1294255.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8463.97}}{2399449/proyecto_PROCESO, 2399449/proyecto_FIN, 2399449/proyecto_INICIO, 2399449/proyecto_PROCESO, 2399449/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202402196 Adquisición 379.74 {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379.74, modificado:379.74}}240657 ADQ ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21EUT0085F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240657 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A ACATLÁN -SAN JUAN IXCAQUIXTLA KM5.5 S/N C.P. 74949, lon:-98.039048, lat:18.225578}}01-01-2024 31-12-2024 379.74 379.74 379.74 379.74 379.74 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202402235 Adquisición 2126.15 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126.15, modificado:2126.15}}240665 ADQ ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO DE DATOS CON DISCO DURO EXTERNO; PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0001K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240665 N 0 0 99 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE POPOCATEPELT TRES CERRITOS C.P. 74480, lon:-98.197495, lat:19.04399}}01-01-2024 31-12-2024 2126.15 2126.15 2126.15 2126.15 2126.15 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302445402 Proyecto de inversión 5854643.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5854643.92, modificado:5767110.54}}AMPLIACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA ALFREDO TOXQUI-CARRETERA PUEBLA - CANOA, TRAMO: AUTOPISTA - SAN SEBASTIÁN APARICIO INICIANDO EN LA CALLE MÉXICO, CON UNA LONGITUD DE 5,000 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, RIVERAS DE APARICIO, JORGE OBISPO Y XAXAHUEN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240511 S 5162 5014 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76000.0, meta_modificada:76000.0}}2 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA ALFREDO TOXQUI-CARRETERA PUEBLA - CANOA, TRAMO: AUTOPISTA - SAN SEBASTIÁN APARICIO, lon:-98.123367, lat:19.129444}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA ALFREDO TOXQUI-CARRETERA PUEBLA - CANOA, TRAMO: AUTOPISTA - SAN SEBASTIÁN APARICIO, lon:-98.158233, lat:19.100492}}20-06-2024 17-09-2024 5767110.54 5767110.54 5767110.54 5767110.54 5767110.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE119/SA/SI-20240511, contratista:JOSÉ FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.513420584E7, importe_modificado:7.513420584E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76000.0}}{2445402/proyecto_INICIO, 2445402/proyecto_PROCESO, 2445402/proyecto_FIN, 2445402/proyecto_PROCESO, 2445402/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402335029 Proyecto de inversión 821.66 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821.66, modificado:813.41}}230975 RFB 2018 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PISTA DE ATLETISMO Y CERCA PERIMETRAL; EN EL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21AOS4037A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA,PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230975 N 0 0 3128 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 10 Sur Num. Ext. 1501 El Ángel, Heroica Puebla de Zaragoza C.P.72533, lon:-98.195515, lat:19.035256}}21-12-2023 17-06-2024 813.41 813.41 813.41 813.41 813.41 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:DAR DE BAJA ESTE FOLIO ..ES OBRA FINIQUITA, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs2: {observación:Dar de baja esta obra esta Finiquita , trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}, obs3: {observación:Dar de baja esta obra esta Finiquita , trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-06}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402336186 Proyecto de inversión 934966.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:934966.88, modificado:800482.09}}CONV-2023-012 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA PREFABRICADA; EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 18 CLAVE 21ECB0005Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-012 N 0 0 598 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.03, meta_modificada:52.03}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:87, direccion:Camino Real de la Posta, Santa Ana Xalmimilulco Huejotzingo CP. 74169, lon:-98.37452, lat:19.22153}}25-10-2023 23-12-2023 800482.09 800482.09 800482.09 800482.09 800482.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.03}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336799 Proyecto de inversión 1475435.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458973.66}}230981 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21DPB0692J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230981 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:199, localidad:49, direccion:Calle Emiliano Zapata , Rancho Nuevo Xiutetelco Puebla, lon:-97.378611, lat:19.701111}}29-12-2023 26-02-2024 1458973.66 1458973.66 1458973.66 1458973.66 1458973.66 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399325 Proyecto de inversión 1836433 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836433.0, modificado:1836433.0}}TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LA PREPARATORIA ALFONSO CALDERÓN MORENO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240215 N 0 0 3090 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7157.59, meta_modificada:7157.59}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Km.1.5 Carretera  a la Resurrección, Col. Ex Rancho Maravillas, Puebla, Puebla, lon:-98.1338743, lat:19.0894815}}25-06-2024 31-12-2024 1836433 1836433 1836433 1836433 1836433 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7157.59}}{2399325/proyecto_FIN, 2399325/proyecto_INICIO, 2399325/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399440 Proyecto de inversión 2571282.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571282.01, modificado:2571282.01}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE INGENIERÍA Y FACULTAD DE ARQUITECTURA; UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240415 N 0 0 9627 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20721.7, meta_modificada:20721.7}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio núm. 1401 colonia Ciudad Universitaria, Puebla, Pue., lon:-98.2069785, lat:19.0058128}}25-06-2024 24-07-2024 2571282.01 2571282.01 2571282.01 2571282.01 2571282.01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20721.7}}{2399440/proyecto_FIN, 2399440/proyecto_PROCESO, 2399440/proyecto_FIN, 2399440/proyecto_PROCESO, 2399440/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399478 Proyecto de inversión 1299999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.98, modificado:1299999.98}}TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE DERECHO; UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240420 N 0 0 7191 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9237.48, meta_modificada:9237.48}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida San Claudio Número 1401, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue.   , lon:-98.2069785, lat:19.0058128}}21-06-2024 20-07-2024 1299999.98 1299999.98 1299999.98 1299999.98 1299999.98 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9237.48}}{2399478/proyecto_FIN, 2399478/proyecto_INICIO, 2399478/proyecto_FIN, 2399478/proyecto_INICIO, 2399478/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202402200 Adquisición 0.03 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.03, modificado:0.03}}240657 ADQ ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES; PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21EUT0085F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240657 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A ACATLÁN -SAN JUAN IXCAQUIXTLA KM5.5 S/N C.P. 74949, lon:-98.039048, lat:18.225578}}01-01-2024 31-12-2024 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302442342 Proyecto de inversión 15446079.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.544607996E7, modificado:1.927961389E7}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LOMA BONITA ¿ TENANGUITO, CON UNA LONGITUD DE 1,492.15 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE LOMA BONITA Y LOS MANGUITOS, EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 240851 S 276 257 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6063.0, meta_modificada:6063.0}}2 {geo1: {cve_municipio:213, localidad:30, direccion:CAMINO LOMA BONITA ¿ TENANGUITO, lon:-97.82103, lat:20.276579}, geo2: {cve_municipio:213, localidad:30, direccion:CAMINO LOMA BONITA ¿ TENANGUITO, lon:-97.809319, lat:20.27903}}10-09-2024 31-12-2024 19279613.89 19279613.89 19279613.89 19279613.89 19279613.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN020/SA/SI-20240851, contratista:CONSTRUCTORA DREAMVIOR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.542918078E7, importe_modificado:1.927961389E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6063.0}}{2442342/proyecto_PROCESO, 2442342/proyecto_INICIO, 2442342/proyecto_FIN, 2442342/proyecto_INICIO, 2442342/proyecto_PROCESO, 2442342/proyecto_INICIO, 2442342/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
, trimestre:4.0, usuario:joserramirezh, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230302267724 Proyecto de inversión 1213636.36 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1213636.36, modificado:1144062.23}}CONV-2023-007 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y E; EN EL PREESCOLAR ALFONSO CASO CLAVE 21DCC0371V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducativosCONV-2023-007 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.85, meta_modificada:121.85}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.89, meta_modificada:495.89}}1 {geo1: {cve_municipio:186, localidad:54, direccion:Morelos Núm. 2 , Gómez Poniente, Tlatlauquitepec, Puebla CP. 73907, lon:-97.50577, lat:19.87812}}03-07-2023 31-08-2023 1144062.23 1144062.23 1144062.23 1144062.23 1144062.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.85}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.89}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402328095 Proyecto de inversión 19108195.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.46081954E7, modificado:1.46081954E7}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 11 PONIENTE CARRETERA E.C. KM. 6.0 TEHUACÁN ORIZABA SANTIAGO MIAHUATLÁN, ENTRE LA AVENIDA NACIONAL SUR Y CARRETERA TEHUACÁN CÓRDOBA, EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO MIAHUATLÁN Y LA CALAVERA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 34226721 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 342267 S 548 548 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19503.62, meta_modificada:19503.62}}1 {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 11 PONIENTE PUEBLO SANTIAGO MIAHUATLÁN, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , INICIA EN EL CADENAMIENTO 0000.00 EN EL CRUCE DE CALLE NACIONAL Y CALLE 11 PONIENTE FRENTE SAD MIAHUATLAN PEMEX , lon:-97.43352438, lat:18.54180607}}18-10-2023 26-12-2023 19108195.4 19108195.4 19108195.4 19108195.4 19108195.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE077/SA/SI-20230441, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAXCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46081954E7, importe_modificado:1.46081954E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19503.62}}{2328095/proyecto_INICIO, 2328095/proyecto_PROCESO, 2328095/proyecto_FIN, 2328095/proyecto_PROCESO, 2328095/proyecto_FIN, 2328095/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402328097 Proyecto de inversión 67104880.32 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:4.312830658E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.397657374E7, modificado:2.397657374E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA E. C. KM. 67.PUEBLA JALAPA GUADALUPE VICTORIA QUIMIXTLAN CHICHIQUILA EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL J. GARCIA, TETELTITLA, AHUATLA, TEAPA, TZALZIN, QUIMIXTLAN, BARRIO DE SAN JUAN, HUEHUETLA, CUXAPA, PAPALOTLA, TLANEPANTLA, XOCHIHUIXTLA, PUEBLO NUEVO LA CANDELARIA EL PLAN, OJO DE AGUA, XOPANAPA, SAN JOSE Y CHICHIQUILA. EN LOS MUNICIPIOS DE CHILCHOTLA, QUIMIXTLAN Y CHICHIQUILA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 34228221 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 342282 S 8819 8415 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216000.0, meta_modificada:216000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 302 TRAMO CHILCHOTLA - CHICHIQUILA KILÓMETRO 0 + 67 PUEBLO RAFAEL J. GARCÍA, 75070 RAFAEL J. GARCÍA, CHILCHOTLA PUEBLA ENTRE CALLE 8 SUR Y 2 ORIENTE EN CHILCHOTLA Y CALLE NIÑOS HEROES Y 5 DE MAYO PONIEN, lon:-97.17824308, lat:19.25375219}}01-11-2023 31-12-2023 23976573.74 23976573.74 23976573.74 23976573.74 23976573.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE086/SA/SI-20230454, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.710488032E7, importe_modificado:6.710488032E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216000.0}}{2328097/proyecto_INICIO, 2328097/proyecto_PROCESO, 2328097/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-08}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402328138 Proyecto de inversión 24434872.41 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.943487241E7, modificado:1.943487241E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA TULA SANTA INES AHUATEMPAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 34399221 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 343992 S 2349 2077 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21554.96, meta_modificada:21554.96}}1 {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 725 TRAMO TULA - SANTA INES AHUATEMPAN KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SANTA INÉS AHUATEMPAN CENTRO, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA TULA-SANTA , lon:-98.01679363, lat:18.41594808}}24-11-2023 31-12-2023 24434872.41 24434872.41 24434872.41 24434872.41 24434872.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE111/SA/SI-20230548, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.443487241E7, importe_modificado:2.443487241E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21554.96}}{2328138/proyecto_INICIO, 2328138/proyecto_FIN, 2328138/proyecto_PROCESO, 2328138/proyecto_FIN, 2328138/proyecto_PROCESO, 2328138/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402329813 Proyecto de inversión 46710599.74 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.989937337E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.681122637E7, modificado:2.682122637E7}}REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. KM.13.0 INTERMIXTECA TEOPANTLAN POPOCHOYO TRAMO TEOPANTLAN SAN JUAN EPATLÁN, EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN EPATLÁN, SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, XOCHILTEPEC, TEOPANTLÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE EPATLÁN, SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, XOCHILTEPEC Y TEOPANTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 41442121 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar Secretaría de Infraestructura 414421 S 3756 3271 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115920.0, meta_modificada:115920.0}}1 {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 618 TRAMO INTERMIXTECA TEOPANTLÁN-HUEHUETLÁN TR. TEOPANTLAN - SAN JUAN EPATLÁN KILÓMETRO 13 + 0 PUEBLO TEOPANTLÁN, 74600 TEOPANTLÁN, TEOPANTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TEOPANTLÁN Y CALLE MAT, lon:-98.26865798, lat:18.71074999}}12-12-2023 31-12-2023 26821226.37 26821226.37 26821226.37 26821226.37 26821226.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE104/SA/SI-20230532, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.671059974E7, importe_modificado:4.671059974E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115920.0}}{2329813/proyecto_INICIO, 2329813/proyecto_PROCESO, 2329813/proyecto_FIN}Terminado Validado avances {obs1: {observación: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. 
, trimestre:4.0, usuario:joseszayasr, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE230402336818 Proyecto de inversión 1475435.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1459087.27}}230994 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO MÁRQUEZ PANIAGUA CLAVE 21ETV0829E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT (VISTA HERMOSA), MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230994 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:10, direccion:in registro Putlunichuchut (vista Hermosa), Putlunichuchut (vista Hermosa) Huehuetla Puebla , lon:-97.615631, lat:20.155524}}29-12-2023 26-02-2024 1459087.27 1459087.27 1459087.27 1459087.27 1459087.27 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE230402336831 Proyecto de inversión 1475435.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475435.64, modificado:1458956.22}}230996 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO; EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 21EPR1584I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos230996 N 0 0 536 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:Avenida Volcanes , San Lorenzo Almecatla Cuautlancingo Puebla , lon:-98.24338, lat:19.153862}}29-12-2023 26-02-2024 1458956.22 1458956.22 1458956.22 1458956.22 1458956.22 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398618 Proyecto de inversión 1918738.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918738.05, modificado:1909021.64}}240007 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿J¿ QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR ALFREDO ADLER CLAVE 21DJN0063E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240007 N 0 0 316 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ACATZINGO, lon:-97.774785, lat:18.97971}}03-06-2024 01-08-2024 1909021.64 1909021.64 1909021.64 1909021.64 1909021.64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202398688 Proyecto de inversión 1911391.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911391.48, modificado:1882180.81}}240451 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿G¿ QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIOS III; EN LA PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA CLAVE 21DPR0257I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240451 N 0 0 424 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.263998, lat:18.978606}}04-07-2024 01-09-2024 1882180.81 1882180.81 1882180.81 1882180.81 1882180.81 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399357 Proyecto de inversión 2450741.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450741.67, modificado:2450741.67}}TABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE CULTURA FÍSICA Y FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA; EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaEducación Sin identificar Benemerita Universidad Autónoma de Puebla240429 N 0 0 4021 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6848.71, meta_modificada:6848.71}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 31 Pte. 1304, Los Volcanes, 72410 Puebla, Pue., lon:-98.2161447, lat:19.0391565}}25-06-2024 24-07-2024 2450741.67 2450741.67 2450741.67 2450741.67 2450741.67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6848.71}}{2399357/proyecto_PROCESO, 2399357/proyecto_INICIO, 2399357/proyecto_FIN, 2399357/proyecto_INICIO, 2399357/proyecto_FIN, 2399357/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202402231 Adquisición 16295.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16295.95, modificado:16295.95}}240663 ADQ ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO QUE CONSISTE EN PAQUETE PARA GRABAR CON RODILLO ROTATIVO CON EL OBJETIVO DE FORTALECER EL LABORATORIO DE MAQUINADO; PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN CLAVE 21EIT0013R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATOYATENCO (LOS RANCHITOS), MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240663 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:132, localidad:39, direccion:CMINO A LA BARRANCA DE PESOS S/N C.P. 74000, lon:-98.412531, lat:19.286307}}01-01-2024 31-12-2024 16295.95 16295.95 16295.95 16295.95 16295.95 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302442696 Proyecto de inversión 1162567.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162567.3, modificado:1161394.09}}240779 FBR 2023 CAP 21EES0303W CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL ESPINOSA YGLESIAS CLAVE 21EES0303W, UBICADA EN LA CABECERA MUNCIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos240779 N 0 0 464 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Manuel Alonso Mena Infonavit Bugambilias, Heroica Puebla de Zaragoza Puebla Puebla CP. 72310, lon:-98.121248, lat:19.047419}}12-09-2024 31-10-2024 1161394.09 1161394.09 1161394.09 1161394.09 1161394.09 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}Terminado Validado avances {obs1: {observación:OBRA CON FOLIO DUPLICADO 
TMP_PUE240302442696, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:OBRA CON FOLIO DUPLICADO TMP_PUE240302442696, trimestre:4.0, usuario:maribeltecuanhueys, fecha:2025-01-09}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302443119 Proyecto de inversión 572217.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572217.68, modificado:572217.68}}PAVIMENTACIONCONCONCRETOHIDRAULICOENTRAMOSCRITICOSDELCAMINODELOJITALAMETLALTOYUCA 21 Puebla 64 Francisco Z. Mena Proyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaComunicaciones Sin identificar Municipio de Francisco Z Mena 240305 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:domicilio conocido, lon:-97.8488771, lat:20.7328489}}29-06-2024 31-08-2024 572217.68 572217.68 572217.68 572217.68 572217.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C05-HID2023-MFZM-240305, contratista:TIRSO HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:572217.68, importe_modificado:572217.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}}{2443119/proyecto_INICIO, 2443119/proyecto_PROCESO, 2443119/proyecto_FIN}Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202402151 Adquisición 1600000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1612011.9}}Fortalecimiento para la Atención de NNA en la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de PueblaN/A N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:carretera federal a atlixco, colonia emiliano zapata cp 72824, lon:-98.2579935, lat:19.0348323}}15-07-2024 15-07-2024 1612011.9 1424306.04 1424306.04 1424306.04 1424306.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202402172 Adquisición 6000000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6064388.58}}Fortalecimiento para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados en el Estado de Puebla 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de PueblaN/A N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA CENTRAL 619 SAN FRANCISCO CP 72000, lon:-98.1903036, lat:19.046493}}23-01-2024 31-12-2024 6064388.58 3136778.11 3136778.11 3076838.11 3076838.11 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Verificar importes modificado, ministrado y rendimientos financieros, trimestre:4.0, usuario:nancyteranr, fecha:2025-01-21}, obs2: {observación:Verificar importes modificado, ministrado y rendimientos financieros, trimestre:4.0, usuario:nancyteranr, fecha:2025-01-21}, obs3: {observación:Verificar importes modificado, ministrado y rendimientos financieros, trimestre:4.0, usuario:nancyteranr, fecha:2025-01-21}, obs4: {observación:Verificar importes modificado, ministrado y rendimientos financieros, trimestre:4.0, usuario:nancyteranr, fecha:2025-01-21}}

2024 4 PUE240202402161 Adquisición 7000000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7075167.35}}Fortalecimiento para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Acompañados en el Estado de Puebla 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de PueblaN/A N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:calle 11 oriente número 4 colonia centro cp 72000, lon:-98.2004217, lat:19.0404902}}23-01-2024 31-12-2024 7075167.35 5009932.69 5009932.69 4930012.69 4930012.69 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:Verificar importes, trimestre:4.0, usuario:nancyteranr, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:Verificar importes, trimestre:4.0, usuario:nancyteranr, fecha:2025-01-23}, obs3: {observación:Verificar importes, trimestre:4.0, usuario:nancyteranr, fecha:2025-01-23}, obs4: {observación:Verificar importes, trimestre:4.0, usuario:nancyteranr, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240402515212 Adquisición 34974381.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.497438157E7, modificado:3.497438157E7}}ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA LAS UNIDADES DE ONCOLOGÍA Y CARDIOLOGÍA ANEXAS AL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Salud Sin identificar Servicios de Salud del Estado de PueblaSSEP/DRM/GESADLF-004-783/043/2024S 846090 846090 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:Blvd. Del Niño Poblano No. 5307, Colonia Concepción La Cruz, Puebla. 72910, lon:-98.24471922, lat:19.03526417}}31-12-2024 31-01-2025 34974381.57 29831390.95 29831390.95 29831390.95 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances{obs1: {observación:Se informa que por error de captura se registró como ramo el correspondiente a ramo 12, sin embargo, el ramo presupuestal correcto es Ramo 47 Entidades No Sectorizadas del Presupuesto Público Federal, "Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR)". Lo anterior para los fines aclaratorios que exista lugar., trimestre:4.0, usuario:luisasilvas, fecha:2025-01-24}}{obs1: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:nancyteranr, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:nancyteranr, fecha:2025-01-23}, obs3: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:nancyteranr, fecha:2025-01-23}, obs4: {observación:verificar importes, trimestre:4.0, usuario:nancyteranr, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240102351488 Adquisición 24314650.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.431465078E7, modificado:2.463382878E7}}Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Sin identificar Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad PúblicaS 3423163 3160115 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:760.0, meta_modificada:763.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}}01-03-2024 31-12-2024 24633828.78 24469875.12 24174269.89 24174269.89 24174269.89 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:760.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102351486 Adquisición 1625000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:2235826.4}}Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad PúblicaS 3423163 3160115 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:262.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}}01-03-2024 31-12-2024 2235826.34 1926809.3 1623346.34 1623346.34 1623346.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102351487 Adquisición 16450395 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6450395E7, modificado:1.644556666E7}}Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad PúblicaS 3423163 3160115 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:552.0, meta_modificada:552.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}}01-03-2024 31-12-2024 16445566.66 16442784.26 16442784.26 16442784.26 16442784.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:552.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102351482 Adquisición 13668766 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3668766E7, modificado:1.361582535E7}}Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Profesionalización de las Instituciones de Seguridad PúblicaConsejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad PúblicaS 3423163 3160115 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:329.0, meta_modificada:329.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}}01-03-2024 31-12-2024 13615825.35 13615825.34 13615825.34 13615825.34 13615825.34 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:329.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102351489 Adquisición 35809350 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.580935E7, modificado:3.794398314E7}}Red Nacional de Radiocomunicación 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad PúblicaS 3423163 3160115 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:364.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}}01-03-2024 31-12-2024 37943983.14 37754939.37 35805743.06 35805743.06 35805743.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:362.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102351490 Adquisición 941000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941000.0, modificado:941000.0}}Registro Público Vehicular 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Registro Público Vehicular Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad PúblicaS 3423163 3160115 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}}01-03-2024 31-12-2024 941000 900933.61 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102351484 Adquisición 1989296.8 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989296.8, modificado:1989296.8}}Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Genética Forense Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad PúblicaS 3423163 3160115 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}}01-03-2024 31-12-2024 1989296.8 1981796 1134996 1134996 1134996 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102351483 Adquisición 32946397.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.294639748E7, modificado:4.165309915E7}}Infraestructura y equipamiento de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaConsejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad PúblicaS 3423163 3160115 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:151.0, meta_modificada:147.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}}01-03-2024 31-12-2024 41653099.15 41166042.29 14188321.52 14188321.52 14188321.52 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102351485 Adquisición 170000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}}Fortalecimiento a los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación CiudadanaConsejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad PúblicaS 3423163 3160115 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}}01-03-2024 31-12-2024 170000 169963.2 169963.2 169963.2 169963.2 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240102351481 Adquisición 609548 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609548.0, modificado:1745170.5}}Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de ConfianzaConsejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad PúblicaS 3423163 3160115 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}}01-03-2024 31-12-2024 1745170.5 1643674.08 609548 609548 609548 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA PARA REVISIÓN, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2025-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA PARA REVISIÓN, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2025-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA PARA REVISIÓN, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2025-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA PARA REVISIÓN, trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2025-01-14}}



2024 4 PUE240202397625 Adquisición 973000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973000.0, modificado:643173.94}}Adquisición de equipamiento Tecnológico (equipos de computo portátiles, pantalla SmartTV y Sistema de Videoconferencia) para donación a las 8 regiones del estado de Puebla; el CACEP y la Auditoría Superior del Estado; así como la impartición de cursos para la capacitación y profesionalización en materia de Contabilidad Gubernamental para las personas Servidoras públicas de las Administraciones Estatal y Municipal (1 diplomado en Contabilidad Gubernamental y 3 cursos de capacitación)21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Planeación y Finanzas N 0 0 219 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:14.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:11 oriente 2224, lon:-98.186698, lat:19.0337566}}01-04-2024 18-10-2024 643173.94 643173.94 643173.94 643173.94 643173.94 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SPF/DA/INV/C012/2024, contratista:SMARTELECOM¿, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:642200.94, importe_modificado:642200.94}}{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}}{2397625/proyecto_INICIO, 2397625/proyecto_PROCESO, 2397625/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:CORREGIR EL IMPORTE MODIFICADO EN LA PESTAÑA CORRESPONDIENTE A FUENTES DE FINANCIAMIENTO., trimestre:4.0, usuario:huelitllopeza, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:CORREGIR EL IMPORTE MODIFICADO EN LA PESTAÑA CORRESPONDIENTE A FUENTES DE FINANCIAMIENTO., trimestre:4.0, usuario:huelitllopeza, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:CORREGIR EL IMPORTE MODIFICADO EN LA PESTAÑA CORRESPONDIENTE A FUENTES DE FINANCIAMIENTO., trimestre:4.0, usuario:huelitllopeza, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:CORREGIR EL IMPORTE MODIFICADO EN LA PESTAÑA CORRESPONDIENTE A FUENTES DE FINANCIAMIENTO., trimestre:4.0, usuario:huelitllopeza, fecha:2025-01-09}}

2024 4 PUE240402515119 Adquisición 1491000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491000.0, modificado:1491000.0}}Equipamiento del personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Sin identificar Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad PúblicaN 0 0 4 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Reforma 710 Centro, lon:-98.20383, lat:19.04734}}02-01-2025 15-03-2025 1491000 1450533.84 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado / Registrado avancesSin observaciones {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}

2024 4 PUE240302445671 Proyecto de inversión 19974113.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.997411364E7, modificado:1.997554514E7}}CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O ADAPTACIÓN DEL INMUEBLE EN DONDE SE REHUBICARÁ EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA.21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla0 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 3 PONIENTE 716 COLONIA CENTRO CP 72000, lon:-98.20419, lat:19.04652}}04-09-2024 28-10-2024 19975545.14 19585590.99 19585590.99 19585590.99 19585590.99 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}}{2445671/proyecto_INICIO, 2445671/proyecto_FIN, 2445671/proyecto_PROCESO, 2445671/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:VALIDAR LOS IMPORTES EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS CONTANLES, ASÍ COMO SUS RENDIMIENTOS. , trimestre:4.0, usuario:huelitllopeza, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:VALIDAR LOS IMPORTES EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS CONTANLES, ASÍ COMO SUS RENDIMIENTOS. , trimestre:4.0, usuario:huelitllopeza, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:VALIDAR LOS IMPORTES EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS CONTANLES, ASÍ COMO SUS RENDIMIENTOS. , trimestre:4.0, usuario:huelitllopeza, fecha:2025-01-13}, obs4: {observación:VALIDAR LOS IMPORTES EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS CONTANLES, ASÍ COMO SUS RENDIMIENTOS. , trimestre:4.0, usuario:huelitllopeza, fecha:2025-01-13}, obs5: {observación:SE SOLICITA RECTIFICAR LOS IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES, CORRESPONDIENTES AL MÓDULO DEL DESTINO DEL GASTO. , trimestre:4.0, usuario:huelitllopeza, fecha:2025-01-14}, obs6: {observación:SE SOLICITA RECTIFICAR LOS IMPORTES DE LOS MOMENTOS CONTABLES, CORRESPONDIENTES AL MÓDULO DEL DESTINO DEL GASTO. , trimestre:4.0, usuario:huelitllopeza, 

2024 4 PUE240302440369 Adquisición 160200 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160200.0, modificado:160200.0}}ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENT DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Sin identificar Secretaría de Gobernacion CBP SG-CGA-DRMSG-023-2024N 0 0 6583277 {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.1995713, lat:19.0307836}}19-07-2024 01-09-2024 160200 160167 160167 160167 160167 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}}{2440369/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302440334 Adquisición 2948220 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2948220.0, modificado:2948220.0}}ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENT DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Sin identificar Secretaría de Gobernacion CBP SG-CGA-DRMSG-016-2024N 0 0 6583277 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.1991437, lat:19.0317701}}13-06-2024 24-07-2024 2948220 2940980 2940980 2940980 2940980 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}}{2440334/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240302440410 Adquisición 3834300 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3834300.0, modificado:4979164.63}}ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO, DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENT DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Sin identificar Secretaría de Gobernacion CBP SG-CGA-DRMSG-028-2024N 0 0 6583277 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta4: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta5: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.1995713, lat:19.0307836}}23-08-2024 20-12-2024 4979164.63 4934925.18 4934925.18 4934925.18 4934925.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}, meta4: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta5: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:1.0}}{2440410/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240402515860 Adquisición 1194080 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194080.0, modificado:1502182.73}}ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, DERIVADO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE SUS COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Sin identificar Secretaría de Gobernacion CBP SG-CGA-DRMSG-027-2024N 0 0 6583277 {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Av. 29 Ote. 620, Ladrillera de Benítez, 72530 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., lon:-98.1995344, lat:19.0309009}}19-08-2024 16-12-2024 1502182.73 1502182.73 1502182.73 1502182.73 1502182.73 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:3.0}}{2515860/proyecto_FIN, 2515860/proyecto_PROCESO, 2515860/proyecto_INICIO, 2515860/proyecto_FIN, 2515860/proyecto_PROCESO, 2515860/proyecto_FIN, 2515860/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avances{obs1: {observación:Se realiza el registro como nuevo, derivado de que el folio PUE240302440381, registrado y validado en el Tercer trimestre (JUL-SEP), en el cual quedó capturada la información  por el concepto capturado en este folio.,  no fue encontrado  en la búsqueda del Módulo DESTINO DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:lilianasalinash, fecha:2025-01-15}}Sin observaciones

2024 4 PUE240302440525 Adquisición 180600 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180600.0, modificado:180600.0}}ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO CON REGULADORES, DERIVADO DEL ANEXO DE ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Gobernacion RENAPO SG-CGA-DRMSG-CP001-2024N 0 0 6583278 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:11 ORIENTE 2003, lon:-98.18753, lat:19.03369569}}04-07-2024 12-07-2024 180600 175349.12 175349.12 175349.12 175349.12 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{2440525/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 4 PUE240202399554 Adquisición 134000 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134000.0, modificado:143290.98}}AVGM/PUE/AC02/SSP/043 21 Puebla 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad Sin identificar Secretaría de Seguridad pública 0001 S 1974 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}3 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Parque de los cedros #11 C.P. 75520, lon:-97.45, lat:18.98333333}, geo2: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Portal Guerrero 3 C.P.72760, lon:-98.3061, lat:19.0614}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:16 de Septiembre SN C.P. 74180, lon:-98.45, lat:19.1}, geo4: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N 72850, lon:-98.31597, lat:18.95698}, geo5: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Principal de Coronango S/N C.P. 72670, lon:-98.28333333, lat:19.11666667}, geo6: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Av. 5 de Mayo s/n C.P. 74730, lon:-98.60277778, lat:18.29916667}, geo7: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N 74580, lon:-98.57888889, lat:18.52027778}, geo8: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Blvd. Xicoténcatl 718 C.P.74059, lon:-98.43888889, lat:19.28444444}, geo9: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre 102, C.P 72810, lon:-98.3, lat:19.05}, geo10: {cve_muni01-06-2024 15-12-2024 143290.98 143270.98 133980 133980 133980 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSP-DGA-P-019/2024, contratista:COMERCIALIZADORA LARFLO, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:133980.0, importe_modificado:133980.0}}{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}}{2399554/proyecto_PROCESO, 2399554/proyecto_INICIO, 2399554/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances Sin observaciones {obs1: {observación:verificar el importe modificado. , trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:verificar el importe modificado. , trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:verificar el importe modificado. , trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:verificar el importe modificado. , trimestre:4.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2025-01-15}}

Nota: En términos del Artículo 61 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, la información contenida en el presente es emitida por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal encargadas de los proyectos y programas respectivos.

* Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
El Informe se presenta al 7mo. día del mes de febrero del año 2025.- La Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración.- Josefina Morales Guerrero .- Rúbrica.- Titular de la Unidad de Inversión Deuda y Otras Obligaciones de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.- Víctor Díaz Flores.- Titular de la Unidad de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.- Juan Saúl Ramos González.-


