Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Ejercido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Entregado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
FOE151360006553	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Barrio Del Artista Y El Paseo En Centro Histórico	T0077	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	$16,811,051	$14,907,641	$16,907,641	$14,907,641	$16,907,641	$14,907,641	$16,907,641	100.00	SI	Metros Cuadrados	1,939,819	0.00	100.00	Financiero: SE PAGO EL 1 AL MILLAR A LA ASE POR $16,925.58 Y ECONOMÍA POR $3,810.19 / Físico: OBRA FINIQUITADA / Reporte:: SE INCLUYÓ EN EL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FOE151360006567462	Mantenimiento De Las Bóvedas De La Basílica Catedral De Puebla	T0086	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	$2,651,982	$1,623,176	$1,623,176	$1,623,176	$1,623,176	$1,623,176	$1,623,176	100.00	SI	Metros Cuadrados	22,000	0.00	100.00	Financiero: SE PAGO EL 1 AL MILLAR A LA ASE POR $2,057.39 Y ECONOMÍA POR $624,365.23 / Físico: OBRA FINIQUITADA / Reporte:: SE INCLUYÓ EN EL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016. - SE INCLUYÓ EN EL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016