

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad: Puebla

Cuarto Trimestre 2015 - Nivel Proyecto - U006 Programa Nacional de Prevención del Delito

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa, Fondo Convenio | Programa, Fondo Convenio Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo del Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| PUE15150200540280 | Pronapred Tehuacan | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | | 4-Gobernación | Consejo Estatal de Coordinación del SNSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | \$12,663,303.03 | \$7,873,252.29 | \$7,873,252.29 | \$7,839,781.20 | \$7,839,781.20 | \$7,839,781.20 | \$7,839,781.20 | 99.57 | \$0.00 | Equipo de seguridad | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE15150200540269 | Pronapred Puebla | 1 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal | | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito | | 4-Gobernación | Consejo Estatal de Coordinación del SNSP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | \$27,506,470.95 | \$15,155,103.43 | \$15,155,103.43 | \$15,151,762.86 | \$15,151,762.86 | \$15,151,762.86 | \$15,151,762.86 | 99.98 | \$3,340.57 | Equipo de seguridad | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: cabe hacer mención que no llego la segunda ministración, por la cantidad de 20 750932.20, factor que merma en ambos avances, para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente |