DETALLE_PROYECTO
CICLO

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

DETALLE_PROYECTO
TRIMESTRE

DETALLE_PROYECTO
FOLIO

5 PUE190201559937

5 PUE190201560459

5 PUE190201560456

5 PUE190201560507

5 PUE190201566543

5 PUE190201560503

5 PUE190201560505

5 PUE190201560561

5 PUE190201560564

5 PUE190201562323

5 PUE190501706977

5 PUE190501711615

5 PUE190201566490

5 PUE190301574584

5 PUE190301575864

DETALLE_PROYECTO
CATEGORIA

Proyecto de inversion

Proyecto de inversion

Proyecto de inversion

Proyecto de inversion

Adquisicion

Proyecto de inversion

Proyecto de inversion

Adquisicion

Adquisicidn

Accion

Adquisicion

Adquisicidn

Adquisicidn

Adquisicion

Adquisicion

DETALLE_PROYECTO
MONTO_GLOBAL_APROBADO

220,000.00

160,000.00

720,000.00

16,700,000.00

122,039.00

644,000.00

1,192,906.00

280,000.00

DETALLE_PROYECTO
FUENTES_FINANCIAMIENTO

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:71885.2,
modificado:71885.2}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:25500.0,
modificado:0.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:72000.0,
modificado:0.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:64000.0,
modificado:64000.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:32000.0,
modificado:0.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:220000.0,
modificado:0.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOQS), monto:160000.0,
modificado:0.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOQS), monto:720000.0,
modificado:2879212.8}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1.67E7,
modificado:1.022202324E7}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:122039.0,
modificado:119990.4}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:644000.0,
modificado:588115.36}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1192906.0,
modificado:1192906.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:12442.0,
modificado:12442.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:280000.0,
modificado:279999.85}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:900000.0,

900,000.00 modificado:900000.0}}

DETALLE_PROYECTO
NOMBRE

PRESTACION DEL SERVICIO DE DIFUSION INTERNA'Y
EXTERNA, PARA LA PROMOCION DE POLICIAS
MUNICIPALES Y RECLUTAMIENTO DE ASPIRANTES A
POLICIA MUNICIPAL, ASI COMO SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA EVALUACIONES DE DESEMPENO,
PARA ELEMENTOS DEL COMISARIADO DE SEGURIDAD
PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD DEL. H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN
TEXMELUCAN.

Prevencion de Violencia Familiar y de Género,Otros
mobiliarios y equipos de administracion,Equipamiento
para Intervencion

Prevencion de Violencia Familiar y de Género,Equipos y
Aparatos Audiovisuales,Equipamiento para
Intervencidn

Prevencién de Violencia Escolar,Equipos y Aparatos
Audiovisuales,Equipamiento para Intervencién

Gas lacrimégeno

Prevencion de Violencia Escolar, Equipo de computoy
de tecnologias de la informacion, Equipamiento para
Intervencién

Prevencion de Violencia Escolar, Otros mobiliarios y
equipos de administracion, Equipamiento para
Intervencion

Vehiculos y equipo terrestre, Motocicleta equipada
como patrulla como balizamiento

Prendas de Proteccidon para seguridad publicay
nacional, Chaleco balistico minimo nivel Ill-A con dos
placas balisticas nivel IV

IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE
JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

ADQUISICION DE CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL
[11-A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV (28 pzas)

ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS, PARA EQUIPARLAS
COMO PATRULLAS PARA LOS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TEZIUTLAN, PUEBLA

Linterna

PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA
Y NACIONAL (EQUIPO ANTIMOTIN)

ADQUISICION DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO
PATRULLA CON BALIZAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS
DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA.

DETALLE_PROYECTO
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE

DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE

132 San Martin Texmelucan

114 Puebla

114 Puebla

114 Puebla

15 Amozoc

114 Puebla

114 Puebla

114 Puebla

114 Puebla

119 San Andrés Cholula

140 San Pedro Cholula

174 Teziutlan

15 Amozoc

19 Atlixco

174 Teziutlan

DETALLE_PROYECTO

TIPO_PROGRAMA_PROYECTO

Otros proyectos de Inversion

Otros proyectos de Inversion

Otros proyectos de Inversion

Otros proyectos de Inversion

Programa de Inversion de
Adquisiciones

Otros proyectos de Inversion

Otros proyectos de Inversion

Programa de Inversion de
Adquisiciones

Programa de Inversion de
Adquisiciones

Programa de Inversién de
Adquisiciones

Programa de Inversidn de
Adquisiciones

Programa de Inversién de
Adquisiciones

Programa de Inversidn de
Adquisiciones

Programa de Inversion de
Adquisiciones

DETALLE_PROYECTO
CLASIFICACION

DETALLE_PROYECTO
SUBCLASIFICACION

Profesionalizacion de las
Instituciones de Seguridad
Publica

Prevencién Social de la
Violencia y la Delincuencia con
Participacidn Ciudadana

Prevencién Social de la
Violencia y la Delincuencia con
Participacidn Ciudadana

Prevencion Social de la
Violencia y la Delincuencia con
Participacion Ciudadana

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticidon de
Justicia

Prevencién Social de la
Violencia y la Delincuencia con
Participacion Ciudadana

Prevencién Social de la
Violencia y la Delincuencia con
Participacion Ciudadana

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticion de
Justicia

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Pudblica e Imparticidn de
Justicia

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO
INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO

H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTIN
TEXMELUCAN FORTASEG-4

Secretaria de Seguridad Publica
y Transito Municipal 8

Secretaria de Seguridad Publica
y Transito Municipal 7

Secretaria de Seguridad Publica
y Transito Municipal 21

MUNICIPIO DE AMOZOC MAMP-FORTASEG-001/2019

Secretaria de Seguridad Publica
y Transito Municipal 19

Secretaria de Seguridad Publica
y Transito Municipal 20

Secretaria de Seguridad Publica
y Transito Municipal 28

Secretaria de Seguridad Publica
y Transito Municipal 29

MUNICIPIO DE SAN ANDRES

Nuevo Sistema de Justicia Penal CHOLULA FORTASEG-FED-03-2019

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticién de
Justicia

Sin identificar

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticidn de
Justicia

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticidn de
Justicia

Sin identificar

MUNICIPIO DE SAN PEDRO
CHOLULA FORTASEG-0007

H. AYUNTAMIENTO DE
TEZIUTLAN, PUEBLA TEZ/FORTASEG/I13-01

MUNICIPIO DE AMOZOC DE
MOTA MAMP-FORTASEG-001/2018

MUNICIPIO DE ATLIXCO,
PUEBLA FORTASEG/ATL-2019-04

H. AYUNTAMIENTO DE
TEZIUTLAN, PUEBLA TEZ/FORTASEG/010908/2019

DETALLE_PROYECTO
POBLACION_BENEFICIADA

DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO
BENEFICIARIOS

METAS

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:119.0,

100 meta_modificada:119.0}}

{metal:

{unidad_medida:Estudio de

preinversién, meta:3.0,
90 meta_modificada:3.0}}

{metal:

{unidad_medida:Estudio de

preinversién, meta:3.0,
90 meta_modificada:3.0}}

{metal:

{unidad_medida:Estudio de

preinversién, meta:4.0,
7108 meta_modificada:4.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:100.0,

70000 meta_modificada:0.0}}

{metal:

{unidad_medida:Estudio de

preinversién, meta:4.0,
7109 meta_modificada:4.0}}

{metal:

{unidad_medida:Estudio de

preinversiéon, meta:4.0,
7109 meta_modificada:4.0}}

{metal:

{unidad_medida:Vehiculos,

meta:4.0,
4 meta_modificada:16.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:835.0,

835 meta_modificada:1002.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:10.0,

19000 meta_modificada:10.0}}

{metal:

{unidad_medida:Equipamie

nto, meta:28.0,
28 meta_modificada:28.0}}

{metal:

{unidad_medida:Vehiculos,

meta:2.0,
56899 meta_modificada:2.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:12.0,

70000 meta_modificada:12.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:14.0,

86690 meta_modificada:14.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:6.0,

58699 meta_modificada:6.0}}

DETALLE_PROYECTO
TIPO_GEOREFERENCIA

DETALLE_PROYECTO
GEOREFERENCIAS

{geol: {cve_municipio:132, localidad:1,

direccion:Blvd. Xicoténcatl, Col Centro, 74000 San

Martin Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-
1 98.4296948, 1at:19.2851697}}

{geol: {cve_municipio:114, localidad:1,
direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727,
1 1at:19.0414398}}

{geol: {cve_municipio:114, localidad:1,
direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727,
1 1at:19.0414398}}

{geol: {cve_municipio:114, localidad:1,
direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727,
1 1at:19.0414398}}

{geol: {cve_municipio:15, localidad:1,
direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894,
1 lat:19.043829}}

{geol: {cve_municipio:114, localidad:1,
direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727,
1 1at:19.0414398}}

{geol: {cve_municipio:114, localidad:1,
direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727,
1 [at:19.0414398}}

{geol: {cve_municipio:114, localidad:1,
direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727,
1 1at:19.0414398}}

{geol: {cve_municipio:114, localidad:1,
direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727,
1 1at:19.0414398}}

{geol: {cve_municipio:119, localidad:13,
direccion:Camino Real a San Andrés, Tlaxcalancingo,
1 Pue., México, lon:-98.28128815, 1at:19.04142993}}

{geol: {cve_municipio:140, localidad:1,
direccion:Mddulo Expositor 139, Cerrito de
Guadalupe, San Matias Cocoyotla, 72760 Cholula,

1 Pue., México, lon:-98.31533074, 1at:19.07244061}}

{geol: {cve_municipio:174, localidad:1,
direccion:Hidalgo 125, Centro, 73800 Teziutlan, Pue.,
1 México, lon:-97.36096859, 1at:19.81802673}}

{geol: {cve_municipio:15, localidad:1,
direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894,
1 1at:19.043829}}

{geol: {cve_municipio:19, localidad:1,
direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891,
1 1at:18.9131227}}

{geol: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:A
Zaragoza 5600, Barrio de Francia, 73880 Teziutlan,
1 Pue., México, lon:-97.36774921, 1at:19.80845789}}

DETALLE_PROYECTO
FECHA_INICIO

13-05-2019

01-06-2019

01-06-2019

01-06-2019

18-06-2019

01-06-2019

01-06-2019

17-05-2019

17-05-2019

01-06-2019

01-07-2020

29-05-2020

18-06-2019

03-06-2019

03-09-2019



DETALLE_PROYECTO
CICLO

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

DETALLE_PROYECTO
TRIMESTRE

DETALLE_PROYECTO

FOLIO

5 PUE190301575924

5 PUE190301576222

5 PUE190301576417

5 PUE190501711604

5 PUE190201560438

5 PUE190201566471

5 PUE190301575857

5 PUE190301575912

5 PUE190401693213

5 PUE190501706765

5 PUE190501711591

5 PUE190201559928

5 PUE190201560571

5 PUE190201566507

5 PUE190201566518

5 PUE190301574505

DETALLE_PROYECTO
CATEGORIA

Adquisicion

Adquisicidn

Adquisicion

Adquisicion

Proyecto de inversion

Adquisicion

Adquisicion

Adquisicion

Adquisicidn

Adquisicidn

Proyecto de inversion

Proyecto de inversion

Adquisicidn

Adquisicion

Adquisicion

Adquisicion

DETALLE_PROYECTO
MONTO_GLOBAL_APROBADO

250,000.00

48,000.00

1,500,000.00

69,999.62

30,000.00

960,000.00

1,500,000.00

3,400,000.00

1,512,000.00

2,900,000.00

1,795,366.00

1,885,994.78

9,100,000.00

32,000.00

44,950.00

2,577,336.00

DETALLE_PROYECTO
FUENTES_FINANCIAMIENTO

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:250000.0,
modificado:249999.72}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48000.0,
modificado:48000.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1500000.0,
modificado:1498720.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:69999.62,
modificado:69999.62}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:30000.0,
modificado:30000.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:960000.0,
modificado:960000.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIQS), monto:1500000.0,
modificado:1192906.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIQS), monto:3400000.0,
modificado:3385599.2}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1512000.0,
modificado:1512000.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2900000.0,
modificado:2790583.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1795366.0,
modificado:1795366.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1885994.78,
modificado:785999.26}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:9100000.0,
modificado:1.0498377E7}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:32000.0,
modificado:32000.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:44950.0,
modificado:44950.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2577336.0,
modificado:5665687.9}}

DETALLE_PROYECTO
NOMBRE

LAMPARA SORDA

Camara fotografica para Primer Respondiente (pie a
tierra y patrulla)

ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
(PICK UP DOBLE CABINA- PROXIMIDAD)

ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL IlIA
CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV PARA LOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA

Prevencion de Violencia Familiar y de Género,Otro
mobiliario y equipo educacional y
recreativo,Equipamiento para Intervencion

Sedan equipado como patrulla con balizamiento.-
Vehiculo Sedan (prevencion)

ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS, PARA EQUIPARLAS
COMO PATRULLAS PARA LOS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
TEZIUTLAN, PUEBLA.

PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA
CON BALIZAMIENTO.- CAMIONETA PICK UP
(REACCION)

ADQUISICION DE 2 VEHICULOS PICK UP EQUIPADOS
COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO

ADQUISICION DE VEHICULOS PICK UP PARA SER
DESTINADAS COMO PATRULLAS

MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL DE TEZIUTLAN, PUEBLA.

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS
DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITOS A COMISARIADO
DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN
TEXMELUCAN PUEBLA

Vehiculos y Equipo terrestre, Pick Up doble cabina
equipada como patrulla con balizamiento Camioneta
Pick (proximidad)

Candado de mano metalico

Baston retractil con porta baston

FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS
LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA

DETALLE_PROYECTO
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE

DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

DETALLE_PROYECTO
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE

DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE

19 Atlixco

15 Amozoc

140 San Pedro Cholula

174 Teziutlan

114 Puebla

15 Amozoc

174 Teziutlan

19 Atlixco

43 Cuetzalan del Progreso

156 Tehuacan

174 Teziutlan

132 San Martin Texmelucan

114 Puebla

15 Amozoc

15 Amozoc

119 San Andrés Cholula

DETALLE_PROYECTO

TIPO_PROGRAMA_PROYECTO

Programa de Inversién de
Adquisiciones

Programa de Inversidn de
Adquisiciones

Programa de Inversién de
Adquisiciones

Programa de Inversidn de
Adquisiciones

Otros proyectos de Inversion

Programa de Inversion de
Adquisiciones

Programa de Inversion de
Adquisiciones

Programa de Inversion de
Adquisiciones

Programa de Inversion de
Adquisiciones

Programa de Inversion de
Adquisiciones

Proyecto de Inversidn de
Infraestructura Social

Otros proyectos de Inversion

Programa de Inversién de
Adquisiciones

Programa de Inversidn de
Adquisiciones

Programa de Inversion de
Adquisiciones

Programa de Inversion de
Adquisiciones

DETALLE_PROYECTO
CLASIFICACION

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

DETALLE_PROYECTO
SUBCLASIFICACION

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticién de
Justicia

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticidn de
Justicia

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticidn de
Justicia

Sin identificar

Prevencion Social de la
Violencia y la Delincuencia con
Participacion Ciudadana

Sin identificar

Sin identificar

Transportes y vialidades Sin identificar

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Pudblica e Imparticidn de
Justicia

Profesionalizacién de las
Instituciones de Seguridad
Publica

Sin identificar

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticidn de
Justicia

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticidn de
Justicia

Sin identificar

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticidon de
Justicia

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticion de
Justicia

DETALLE_PROYECTO

INSTITUCION_EJECUTORA

MUNICIPIO DE ATLIXCO,
PUEBLA

MUNICIPIO DE AMOZOC

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

CHOLULA

H. AYUNTAMIENTO DE
TEZIUTLAN, PUEBLA

Secretaria de Seguridad Publica

y Transito Municipal

MUNICIPIO DE AMOZOC DE

MOTA

H. AYUNTAMIENTO DE
TEZUITLAN, PUEBLA

MUNICIPIO DE ATLIXCO,
PUEBLA

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL

PROGRESO

DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA RECURSO FEDERAL

FORTASEG

H. AYUNTAMIENTO DE
TEZIUTLAN, PUEBLA

H. AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE SAN MARTIN

TEXMELUCAN

Secretaria de Seguridad Publica

y Transito Municipal

MUNICIPIO DE AMOZOC DE

MOTA

MUNIICPIO DE AMOZOC DE

MOTA

MUNICIPIO DE SAN ANDRES

CHOLULA

DETALLE_PROYECTO
NUMERO_PROYECTO

FORTASEG/ATL-2019-02

003/2019

FORTASEG-0002

TEZ/FORTASEG/I3

2

MAMP-FORTASEG-004/2019

TEZ/FORTASEG/13-012705/2019

FORTASEG/ATL-2019-01

19036

FS/2019/001

FORTASEG-2

32

MAMP-FORTASEG-001/2019

MAMP-FORTASEG-001/2019

FORTASEG-FED-05-2019

DETALLE_PROYECTO

POBLACION_BENEFICIADA MUIJERES HOMBRES BENEFICIARIOS
N 0 0
N 0 0
N 0 0
N 0 0
N 0 0
N 0 0
N 0 0
N 0 0
N 0 0
N 0 0
N 0 0
N 0 0
N 0 0
N 0 0
N 0 0
N 0 0

DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO

METAS

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:50.0,

86690 meta_modificada:50.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:8.0,

75000 meta_modificada:8.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
meta:2.0,

180 meta_modificada:2.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:35.0,

58699 meta_modificada:35.0}}

{metal:

{unidad_medida:Estudio de

preinversién, meta:3.0,
90 meta_modificada:3.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
meta:2.0,

70000 meta_modificada:2.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
meta:2.0,

58699 meta_modificada:2.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
meta:4.0,

86690 meta_modificada:4.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
meta:2.0,

49000 meta_modificada:2.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
meta:5.0,

450 meta_modificada:5.0}}

{metal:

{unidad_medida:Metros

Cuadrados, meta:1695.4,
320 meta_modificada:1695.4}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:100.0,

110 meta_modificada:100.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
meta:13.0,

1576259 meta_modificada:15.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:40.0,

70000 meta_modificada:40.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:50.0,

70000 meta_modificada:50.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
meta:4.0,

19000 meta_modificada:4.0}}

DETALLE_PROYECTO
TIPO_GEOREFERENCIA

DETALLE_PROYECTO
GEOREFERENCIAS

{geol: {cve_municipio:19, localidad:1,
direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, lon:-

1 98.436244, 1at:18.9083903}}

{geol: {cve_municipio:15, localidad:1,
direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894,

1 1at:19.043829}}

{geol: {cve_municipio:140, localidad:1,

direccion:Mddulo Expositor 139, San Matias

Cocoyotla, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-
1 98.31532001, lat:19.07246089}}

{geol: {cve_municipio:174, localidad:1,
direccion:Salvador Allende N, Centro, 73800
Teziutlan, Pue., México, lon:-97.36107588,

1 1at:19.81800654}}

{geol: {cve_municipio:114, localidad:1,
direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727,

1 1at:19.0414398}}

{geol: {cve_municipio:15, localidad:1,
direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894,

1 1at:19.043829}}

{geol: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:A
Zaragoza 5600, Barrio de Francia, 73880 Teziutlan,
1 Pue., México, lon:-97.3677063, 1at:19.80849827}}

{geol: {cve_municipio:19, localidad:1,
direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, lon:-

1 98.436244, 1at:18.9083903}}

{geol: {cve_municipio:43, localidad:1,
direccion:Guerrero 6, Centro, 73560 Cd de Cuetzalan,
Pue., México, lon:-97.52068748, lat:20.01855506},
geo2: {cve_municipio:43, localidad:1,
direccion:Miguel Alvarado 18, Centro, 73560 Centro,
Pue., México, lon:-97.52320109, lat:20.01937113},
geo3: {cve_municipio:43, localidad:1,

3 direccion:Miguel Alvarado 18, Centro, 73560 Centro,

{geol: {cve_municipio:156, localidad:1,
direccion:Exhacienda San Lorenzo, 75855 Tehuacan,
Pue., México, lon:-97.4134641, |at:18.4670088},
geo2: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Calz.
Adolfo Lépez Mateos, San Lorenzo Teotipilco,
Tehuacén, Pue., México, lon:-97.4205073,

2 1at:18.4685982}}

{geol: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:A
Zaragoza 5600, Barrio de Francia, 73880 Teziutlan,
1 Pue., México, lon:-97.36777067, 1at:19.80849827}}

{geol: {cve_municipio:132, localidad:1,
direccion:Blvd. Xicoténcatl, Col Centro, 74000 San
Martin Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-

1 98.4296948, 1at:19.2851697}}

{geol: {cve_municipio:114, localidad:1,
direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727,

1 1at:19.0414398}}

{geol: {cve_municipio:15, localidad:1,
direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894,

1 1at:19.043829}}

{geol: {cve_municipio:15, localidad:1,
direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894,

1 1at:19.043829}}

{geol: {cve_municipio:119, localidad:1,
direccion:Camino a Cuayantla, San Bernardino
Tlaxcalancingo, Tlaxcalancingo, Pue., México, lon:-

1 98.2900089, lat:19.0318852}}

DETALLE_PROYECTO
FECHA_INICIO

03-06-2019

30-05-2019

15-03-2019

30-05-2020

01-06-2019

17-06-2019

20-06-2019

03-06-2019

29-11-2019

01-10-2019

27-05-2020

04-06-2019

17-05-2019

18-06-2019

18-06-2019

28-06-2019



DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO
CICLO TRIMESTRE

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

DETALLE_PROYECTO

FOLIO

5 PUE190301576423

5 PUE190401693335

5 PUE190401696586

5 PUE190501706983

5 PUE190501711598

5 PUE190201560509

5 PUE190201562413

5 PUE190301575340

5 PUE190301575445

5 PUE190301575580

5 PUE190301575589

5 PUE190301575896

5 PUE190301576429

5 PUE190501712606

5 PUE190201560484

5 PUE190201566454

DETALLE_PROYECTO
CATEGORIA

Adquisicion

Adquisicidn

Adquisicion

Adquisicion

Adquisicion

Proyecto de inversion

Accidn

Adquisicion

Adquisicidn

Accion

Adquisicion

Proyecto de inversion

Adquisicidn

Adquisicion

Proyecto de inversion

Adquisicion

DETALLE_PROYECTO
MONTO_GLOBAL_APROBADO

1,540,000.00

164,095.92

450,999.69

300,000.00

900,000.00

62,760.00

360,000.00

48,000.00

540,000.00

669,000.00

700,000.00

1,795,366.00

67,961.00

2,860,000.00

344,622.00

2,250,000.00

DETALLE_PROYECTO
FUENTES_FINANCIAMIENTO

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1540000.0,
modificado:1458352.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:164095.92,
modificado:164095.92}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:450999.69,
modificado:450999.69}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:300000.0,
modificado:287999.93}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:900000.0,
modificado:900000.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:62760.0,
modificado:62758.24}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:360000.0,
modificado:319014.67}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:48000.0,
modificado:48000.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:540000.0,
modificado:540000.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:669000.0,
modificado:668998.29}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:700000.0,
modificado:69999.62}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:1795366.0,
modificado:1795366.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:67961.0,
modificado:66128.12}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2860000.0,
modificado:2860000.0}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:344622.0,
modificado:344605.26}}

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,
tipo_recurso:FEDERALES
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y
CONVENIOS), monto:2250000.0,
modificado:2250000.0}}

DETALLE_PROYECTO
NOMBRE

ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
(MOTOCICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA)

ADQUISICION DE 2 TERMINALES DIGITALES MOVIL
(RADIO)

ADQUISICION DE RAD BATERIA TDP BATERIA TERMINAL
DIGITAL PORTATIL' Y RAD TERMNAL DIGITAL MOVIL
TDM RADIO MOVIL, PARA EL PERSONAL DEL
COMISARIADO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y
VIALIDAD MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA

ADQUISICION DE CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL
[11-A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV (18 pzas)

ADQUISICION DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO
PATRULLA CON BALIZAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS
DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA.

Prevencién de Violencia Escolar,Otro mobiliario y
equipo educacional y recreativo,Equipamiento para
Intervencion

RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION

CAMARA FOTOGRAFICA PARA PRIMER RESPONDIENTE
(PIE ATIERRAY PATRULLA)

Terminal digital mévil (radio)

ADQUISICION DE ACCESORIOS TALES COMO
LINTERNAS, CANDADO DE MANO METALICO Y EQUIPO
ANTIMOTIN PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN,
PUEBLA

ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL IlIA
CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV PARA LOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA

MEJORAMIENTO DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL DE TEZIUTLAN, PUEBLA.

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y
TELECOMUNICACION (BATERIA PARA TERMINAL
DIGITAL PORTATIL)

ADQUISICION DE DOS PICK UP DOBLE CABINA
EQUIPADAS COMO PATRULLAS CON BALIZAMIENTO
(PREVENCION) PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL

Prevencion de Violencia Familiar y de Género,Aparatos
Deportivos,Equipamiento para Intervencion

Pick Up doble cabina equipada como patrulla con
balizamiento.- Camioneta Pick (proximidad)

DETALLE_PROYECTO
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE

DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

21 Puebla

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE

140 San Pedro Cholula

43 Cuetzalan del Progreso

132 San Martin Texmelucan

140 San Pedro Cholula

174 Teziutlan

114 Puebla

119 San Andrés Cholula

43 Cuetzalan del Progreso

43 Cuetzalan del Progreso

174 Teziutlan

174 Teziutlan

174 Teziutlan

140 San Pedro Cholula

41 Cuautlancingo

114 Puebla

15 Amozoc

DETALLE_PROYECTO
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO

Programa de Inversién de
Adquisiciones

Programa de Inversidn de
Adquisiciones

Programa de Inversién de
Adquisiciones

Programa de Inversidn de
Adquisiciones

Programa de Inversion de
Adquisiciones

Otros proyectos de Inversion

Programa de Inversion de
Adquisiciones

Programa de Inversion de
Adquisiciones

Programa de Inversién de
Adquisiciones

Otros proyectos de Inversion

Programa de Inversién de
Adquisiciones

Programa de Inversidn de
Adquisiciones

Otros proyectos de Inversion

Programa de Inversion de
Adquisiciones

DETALLE_PROYECTO
CLASIFICACION

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

Seguridad

DETALLE_PROYECTO
SUBCLASIFICACION

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticién de
Justicia

Red Nacional de
Telecomunicaciones del
Sistema Nacional de
Informacidn (Bases de Datos)

Sin identificar

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticidn de
Justicia

Sin identificar

Prevencién Social de la
Violencia y la Delincuencia con
Participacion Ciudadana

Red Nacional de
Telecomunicaciones del
Sistema Nacional de
Informacidn (Bases de Datos)

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Publica e Imparticion de
Justicia

Fort de Prog Prioritarios de las
Inst Estatales de Seguridad
Pudblica e Imparticidn de
Justicia

Sin identificar

Sin identificar

Sin identificar

Red Nacional de
Telecomunicaciones del
Sistema Nacional de
Informacidn (Bases de Datos)

Registro Publico Vehicular

Prevencion Social de la
Violencia y la Delincuencia con
Participacion Ciudadana

Sin identificar

DETALLE_PROYECTO
INSTITUCION_EJECUTORA

DETALLE_PROYECTO
NUMERO_PROYECTO

MUNICIPIO DE SAN PEDRO
CHOLULA FORTASEG-0003

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO CDP-016-FORTASEG-2019

H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTIN

TEXMELUCAN FORTASEG-11

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

CHOLULA, PUEBLA FORTASEG-0008

H. AYUNTAMIENTO DE

TEZIUTLAN, PUEBLA TEZ/FORTASEG/01
Secretaria de Seguridad Publica

y Transito Municipal 22

MUNICIPIO DE SAN ANDRES

CHOLULA FORTASEG-FED-06-2019

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL

PROGRESO, PUEBLA CDP-005-FORTASEG-2019

MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL

PROGRESO, PUEBLA CDP-013-FORTASEG-2019

H. AYUNTAMIENTO DE

TEZIUTLAN, PUEBLA TEZ/FORTASEG/13-012305/2019

H. AYUNTAMIENTO DE

TEZIUTLAN, PUEBLA TEZ/FORTASEG/13-012105/2019

H. AYUNTAMIENTO DE
TEZIUTLAN, PUEBLA FS/2019/001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO
CHOLULA FORTASEG-0004

H. AYUNTAMIENTO DE
CUAUTLANCINGO PUEBLA FORTASEG-2019

Secretaria de Seguridad Publica
y Transito Municipal 15

MUNICIPIO DE AMOZOC DE
MOTA MAMP-FORTASEG-004/2019

DETALLE_PROYECTO
POBLACION_BENEFICIADA

DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO

DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO
BENEFICIARIOS

METAS

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
meta:7.0,

180 meta_modificada:7.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:2.0,

49000 meta_modificada:2.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:54.0,

54 meta_modificada:54.0}}

{metal:
{unidad_medida:Equipamie
nto, meta:18.0,

18 meta_modificada:18.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
meta:6.0,

58699 meta_modificada:6.0}}

{metal:

{unidad_medida:Estudio de

preinversién, meta:4.0,
7109 meta_modificada:4.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:4.0,

19000 meta_modificada:4.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:8.0,

49000 meta_modificada:8.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:6.0,

49000 meta_modificada:6.0}}

{metal:
{unidad_medida:Equipamie
nto, meta:20.0,

58699 meta_modificada:20.0}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:35.0,

58699 meta_modificada:35.0}}

{metal:

{unidad_medida:Metros

Cuadrados, meta:1695.4,
58699 meta_modificada:1695.4}}

{metal:
{unidad_medida:Piezas,
meta:1.0,

180 meta_modificada:40.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
meta:4.0,

210909 meta_modificada:4.0}}

{metal:
{unidad_medida:Estudio de
preinversién, meta:3.0,

90 meta_modificada:3.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
meta:3.0,

75000 meta_modificada:3.0}}

DETALLE_PROYECTO
TIPO_GEOREFERENCIA

DETALLE_PROYECTO
GEOREFERENCIAS

{geol: {cve_municipio:140, localidad:1,
direccion:Mddulo Expositor 139, San Matias
Cocoyotla, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-

1 98.31529856, 1at:19.07246089}}
{geol: {cve_municipio:43, localidad:1,
direccion:73560, Centro, 73560 Cd de Cuetzalan,
Pue., México, lon:-97.5207848, 1at:20.01846847},
geo2: {cve_municipio:43, localidad:1,
direccion:Miguel Alvarado 18, Centro, 73560 Centro,
Pue., México, lon:-97.52313983, 1at:20.01934714},
geo3: {cve_municipio:43, localidad:1,

3 direccion:Abasolo 18, Centro, 73560 Centro, Pue.,

{geol: {cve_municipio:132, localidad:1,

direccion:Blvd. Xicoténcatl, Col San Isidro, 74000 San

Martin Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-
1 98.42344522, 1at:19.28701323}}

{geol: {cve_municipio:140, localidad:1,
direccion:Calle 14 Pte. 1505, San Matias Cocoyotla,
72767 Cholula, Pue., México, lon:-98.31562042,

1 1at:19.07246089}}

{geol: {cve_municipio:174, localidad:1,

direccion:Salvador Allende N, Centro, 73800

Teziutlan, Pue., México, lon:-97.36108124,
1 1at:19.81795103}}

{geol: {cve_municipio:114, localidad:1,
direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727,
1 1at:19.0414398}}

{geol: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Av.

Camino Real a San Andrés Cholula 1419,
Tlaxcalancingo, Pue., México, lon:-98.28746796,
1 1at:19.04459414}}

{geol: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:2 de
Abril 6, Centro, 73560 Cd de Cuetzalan, Pue., México,
1 lon:-97.52074086, 1at:20.01847386}}

{geol: {cve_municipio:43, localidad:1,
direccion:73560, Centro, Cd de Cuetzalan, Pue.,
1 México, lon:-97.5207606, |at:20.01850304}}

{geol: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:A
Zaragoza 5600, Barrio de Francia, 73880 Teziutldn,
1 Pue., México, lon:-97.36779213, 1at:19.80845789}}

{geol: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:A
Zaragoza 5600, Barrio de Francia, 73880 Teziutlan,
1 Pue., México, lon:-97.36783504, 1at:19.80841751}}

{geol: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:A
Zaragoza 5600, Barrio de Francia, 73880 Teziutlan,
1 Pue., México, lon:-97.36777067, 1at:19.80847808}}

{geol: {cve_municipio:140, localidad:1,

direccion:Mddulo Expositor 139, San Matias

Cocoyotla, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-
1 98.31529856, lat:19.07250145}}

{geol: {cve_municipio:41, localidad:1,

direccion:Cuatro Caminos, 72700 San Juan

Cuautlancingo, Pue., México, lon:-98.2765151,

lat:19.1044894}, geo2: {cve_municipio:41,

localidad:1, direccion:Cuautlancingo, Pue., México,
1 lon:-98.2724536, 1at:19.0966286}}

{geol: {cve_municipio:114, localidad:1,
direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727,
1 1at:19.0414398}}

{geol: {cve_municipio:15, localidad:1,
direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894,
1 lat:19.043829}}

DETALLE_PROYECTO
FECHA_INICIO

15-03-2019

28-11-2019

18-12-2019

01-07-2020

27-05-2020

01-06-2019

01-06-2019

10-06-2019

10-10-2019

10-06-2019

07-06-2019

27-05-2019

15-03-2019

01-08-2019

01-06-2019

17-06-2019



DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO  DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO
CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUIJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA  GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,

tipo_recurso:FEDERALES {metal:
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y {unidad_medida:Piezas, {geol: {cve_municipio:19, localidad:1,
CONVENIOS), monto:360982.0, Programa de Inversién de MUNICIPIO DE ATLIXCO, meta:4.0, direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, lon:-
2019 5 PUE190301575929 Adquisicidn 360,982.00 modificado:360982.0}} TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO) 21 Puebla 19 Atlixco Adquisiciones Comunicaciones Sin identificar PUEBLA FORTASEG/ATL-2019-03 N 0 0 86690 meta_modificada:4.0}} 1 98.436244, 1at:18.9083903}} 03-06-2019

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,

tipo_recurso:FEDERALES {metal:
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y {unidad_medida:Piezas, {geol: {cve_municipio:140, localidad:1,
CONVENIQOS), monto:75000.0, ADQUISICION DE SISTEMA DE GRABACION PORTATIL Programa de Inversidn de MUNICIPIO DE SAN PEDRO meta:5.0, direccion:Portal Guerrero 3, Centro, 72760 San
2019 5 PUE190301576410 Adquisicidn 75,000.00 modificado:74976.6}} EN PATRULLA 21 Puebla 140 San Pedro Cholula Adquisiciones Seguridad Nuevo Sistema de Justicia Penal CHOLULA FORTASEG-0001 N 0 0 180 meta_modificada:5.0}} 1 Pedro, Pue., México, lon:-98.3064916, |at:19.06374}} 15-03-2019

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,

tipo_recurso:FEDERALES Red Nacional de {metal: {geol: {cve_municipio:140, localidad:1,
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Telecomunicaciones del {unidad_medida:Piezas, direccion:Calle 14 Pte. 1304, San Matias Cocoyotla,
CONVENIOS), monto:198000.0, ADQUISION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y Programa de Inversién de Sistema Nacional de MUNICIPIO DE SAN PEDRO meta:2.0, 72767 Cholula, Pue., México, lon:-98.31514835,
2019 5 PUE190301576439 Adquisicion 198,000.00 modificado:164095.92}} TELECOMUNICACION (TERMINAL DIGITAL MOVIL) 21 Puebla 140 San Pedro Cholula Adquisiciones Seguridad Informacion (Bases de Datos) CHOLULA FORTASEG-0005 N 0 0 180 meta_modificada:2.0}} 1 1at:19.07243047}} 15-03-2019

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,

modalidad:U, prog_pres:7, ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION Y
tipo_recurso:FEDERALES EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO {metal: {geol: {cve_municipio:132, localidad:1,
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y ADSCRITO AL COMISARIADO DE SEGURIDAD PUBLICA H. AYUNTAMIENTO DEL {unidad_medida:Piezas, direccion:Blvd. Xicoténcatl, Col San Isidro, 74000 San
CONVENIOQS), monto:1768768.0, TRANSITO Y VIALIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DEL Programa de Inversidn de MUNICIPIO DE SAN MARTIN meta:338.0, Martin Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-
2019 5 PUE190401696576 Adquisicion 1,768,768.00 modificado:1768768.0}} MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA 21 Puebla 132 San Martin Texmelucan Adquisiciones Seguridad Sin identificar TEXMELUCAN FORTASEG-9 N 0 0 50 meta_modificada:338.0}} 1 98.42344522, 1at:19.2871145}} 03-12-2019

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,

modalidad:U, prog_pres:7, ADQUISICION DE ACCESORIOS TALES COMO
tipo_recurso:FEDERALES LINTERNAS, CANDADO DE MANO METALICO Y EQUIPO {metal:
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y ANTIMOTIN PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD {unidad_medida:Equipamie {geol: {cve_municipio:174, localidad:1,
CONVENIOQS), monto:668998.29, PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, Programa de Inversion de H. AYUNTAMIENTO DE nto, meta:20.0, direccion:Hidalgo 125, Centro, 73800 Teziutlan, Pue.,
2019 5 PUE190501711629 Adquisicion 668,998.29 modificado:668998.29}} PUEBLA 21 Puebla 174 Teziutlan Adquisiciones Seguridad Sin identificar TEZIUTLAN, PUEBLA TEZ/FORTASEG/13-0123 N 0 0 58699 meta_modificada:20.0}} 1 Meéxico, lon:-97.36095786, 1at:19.81799645}} 28-05-2019

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,

tipo_recurso:FEDERALES {metal:
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y PROYECTO DE VIDEO VIGILANCIA URBANA PARA {unidad_medida:Lote, {geol: {cve_municipio:85, localidad:1,
CONVENIOS), monto:4530395.85, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MUNICIPIO DE IZUCAR DE meta:1.0, direccion:Centro, lziicar de Matamoros, Pue., México,
2019 5 PUE190201559642 Accion 4,530,395.85 modificado:4530395.85}} MATAMOROS, PUEBLA 21 Puebla 85 lzucar de Matamoros Seguridad Sin identificar MATAMOROS FORTASEG/19-0001 N 0 0 42000 meta_modificada:1.0}} 1 lon:-98.4664135, 1at:18.6036034}} 07-06-2019

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,

tipo_recurso:FEDERALES {metal:
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y {unidad_medida:Piezas, {geol: {cve_municipio:15, localidad:1,
CONVENIQS), monto:425000.0, Programa de Inversion de MUNICIPIO DE AMOZOC DE meta:5.0, direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894,
2019 5 PUE190201566397 Adquisicion 425,000.00 modificado:425000.0}} Terminal digital mévil (radio) 21 Puebla 15 Amozoc Adquisiciones Seguridad Sin identificar MOTA MAMP-FORTASEG-003/2019 N 0 0 50000 meta_modificada:5.0}} 1 1at:19.043829}} 30-05-2019

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,

tipo_recurso:FEDERALES Fort de Prog Prioritarios de las {metal:
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Inst Estatales de Seguridad {unidad_medida:Piezas, {geol: {cve_municipio:15, localidad:1,
CONVENIOQS), monto:800000.0, Chaleco balistico minimo nivel IlI-A con dos placas Programa de Inversion de Publica e Imparticion de MUNICIPIO DE AMOZOC DE meta:40.0, direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894,
2019 5 PUE190201566708 Adquisicion 800,000.00 modificado:800000.0}} balisticas nivel VI 21 Puebla 15 Amozoc Adquisiciones Seguridad Justicia MOTA MAMP-FORTASEG-002/2019 N 0 0 70000 meta_modificada:40.0}} 1 [at:19.043829}} 30-05-2019

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,

tipo_recurso:FEDERALES Fort de Prog Prioritarios de las {metal: {geol: {cve_municipio:140, localidad:1,
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Inst Estatales de Seguridad {unidad_medida:Vehiculos, direccion:Calle 14 Pte. 1567, San Matias Cocoyotla,
CONVENIQS), monto:451114.48, ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE Programa de Inversion de Publica e Imparticion de MUNICIPIO DE SAN PEDRO meta:1.0, 72767 Cholula, Pue., México, lon:-98.31549168,
2019 5 PUE190401686387 Adquisicion 451,114.48 modificado:451114.48}} (SEDAN CON EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA) 21 Puebla 140 San Pedro Cholula Adquisiciones Seguridad Justicia CHOLULA FORTASEG-0006 N 0 0 120459 meta_modificada:1.0}} 1 1at:19.07233921}} 17-12-2019

ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE,
CONSISTENTE EN MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, PATRULLAS CON BALIZAMIENTO, AUTOMOVILES
modalidad:U, prog_pres:7, SEDAN EQUIPADOS COMO PATRULLAS CON
tipo_recurso:FEDERALES BALIZAMIENTO (PROXIMIDAD), PARA EL Fort de Prog Prioritarios de las {metal: {geol: {cve_municipio:132, localidad:1,
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMISARIADO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y Inst Estatales de Seguridad H. AYUNTAMIENTO DEL {unidad_medida:Vehiculos, direccion:Blvd. Xicoténcatl, Col Centro, 74000 San
CONVENIOS), monto:2439999.97, VIALIDAD, DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Programa de Inversion de Publica e Imparticion de MUNICIPIO DE SAN MARTIN meta:7.0, Martin Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-
2019 5 PUE190201559931 Adquisicion 2,439,999.97 modificado:2439999.97}} SAN MARTIN TEXMELUCAN 21 Puebla 132 San Martin Texmelucan Adquisiciones Seguridad Justicia TEXMELUCAN FORTASEG-3 N 0 0 141112 meta_modificada:7.0}} 1 98.4296948, |at:19.2851697}} 04-06-2019

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,

tipo_recurso:FEDERALES {metal:
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS PARA {unidad_medida:Lote, {geol: {cve_municipio:85, localidad:1,
CONVENIOS), monto:800000.0, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE Programa de Inversién de MUNICIPIO DE IZUCAR DE meta:1.0, direccion:Centro, lzicar de Matamoros, Pue., México,
2019 5 PUE190201562965 Adquisicion 800,000.00 modificado:799936.0}} 1IZUCAR DE MATAMOROS 21 Puebla 85 lIzlicar de Matamoros Adquisiciones Seguridad Sin identificar MATAMOROS FORTASEG/19-0011 N 0 0 80 meta_modificada:1.0}} 1 lon:-98.4664135, 1at:18.6036034}} 02-09-2019

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,

tipo_recurso:FEDERALES {metal:
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y ADQUISICION DE MOTOCICLETAS EQUIPADAS PARA {unidad_medida:Lote, {geol: {cve_municipio:85, localidad:1,
CONVENIOS), monto:594311.15, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE IZUCAR DE Programa de Inversidn de MUNICIPIO DE IZUCAR DE meta:1.0, direccion:Centro, lzicar de Matamoros, Pue., México,
2019 5 PUE190201562970 Adquisicidn 594,311.15 modificado:975811.0}} MATAMOROS 21 Puebla 85 lIzucar de Matamoros Adquisiciones Seguridad Sin identificar MATAMOROS N 0 0 45000 meta_modificada:5.0}} 1 lon:-98.4664135, 1at:18.6036034}} 02-09-2019

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,

tipo_recurso:FEDERALES Fort de Prog Prioritarios de las {metal:
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Inst Estatales de Seguridad {unidad_medida:Piezas, {geol: {cve_municipio:19, localidad:1,
CONVENIQS), monto:1150000.0, PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Programa de Inversién de Publica e Imparticidn de MUNICIPIO DE ATLIXCO, meta:50.0, direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, lon:-
2019 5 PUE190301574593 Adquisicion 1,150,000.00 modificado:1135060.0}} Y NACIONAL (CHALECOS) 21 Puebla 19 Atlixco Adquisiciones Seguridad Justicia PUEBLA FORTASEG/ATL-2019-05 N 0 0 89690 meta_modificada:50.0}} 1 98.436244, 1at:18.9083903}} 03-06-2019

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,

tipo_recurso:FEDERALES Fort de Prog Prioritarios de las {metal:
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Pick Up doble cabina equipada como patrulla con Inst Estatales de Seguridad {unidad_medida:Vehiculos, {geol: {cve_municipio:43, localidad:1,
CONVENIOQS), monto:3832000.0, balizamiento.- Camioneta pick (proximidad, Programa de Inversidn de Publica e Imparticidn de MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL meta:6.0, direccion:Guerrero 6, Centro, 73560 Cd de Cuetzalan,
2019 5 PUE190301575266 Adquisicion 3,832,000.00 modificado:3832000.0}} prevencion) 21 Puebla 43 Cuetzalan del Progreso Adquisiciones Seguridad Justicia PROGRESO, PUEBLA CDP-004-FORTASEG-2019 N 0 0 49000 meta_modificada:6.0}} 1 Pue., México, lon:-97.52073802, 1at:20.01856673}} 10-06-2019

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,

tipo_recurso:FEDERALES {metal:
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y {unidad_medida:Piezas, {geol: {cve_municipio:15, localidad:1,
CONVENIOS), monto:38000.0, MUNICIPIO DE AMOZOC DE meta:20.0, direccion:Amozoc, Pue., México, lon:-98.0437894,
2019 5 PUE190501706970 Proyecto de inversion 38,000.00 modificado:38000.0}} Bateria para terminal digital portatil (radio portatil) 21 Puebla 15 Amozoc Otros Programas de Inversion Seguridad Sin identificar MOTA 003-2019 N 0 0 15000 meta_modificada:20.0}} 1 1at:19.043829}} 18-06-2019

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4,
modalidad:U, prog_pres:7,

tipo_recurso:FEDERALES Fort de Prog Prioritarios de las {metal: {geol: {cve_municipio:140, localidad:1,
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y Inst Estatales de Seguridad {unidad_medida:Piezas, direccion:Calle 14 Pte. 1567, San Matias Cocoyotla,
CONVENIOS), monto:110000.0, Programa de Inversion de Publica e Imparticion de MUNICIPIO DE SAN PEDRO meta:110.0, 72767 Cholula, Pue., México, lon:-98.31550241,

2019 5 PUE190501706986 Adquisicion 110,000.00 modificado:109998.86}} ADQUISICION DE CANDADO METALICO 21 Puebla 140 San Pedro Cholula Adquisiciones Seguridad Justicia CHOLULA FORTASEG-0009 N 0 0 110 meta_modificada:110.0}} 1 1at:19.07254201}} 27-05-2019



DETALLE_PROYECTO
FECHA_TERMINO

07-06-2019

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2019

28-06-2019

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2019

30-12-2019

01-07-2020

31-12-2020

28-06-2019

31-12-2019

07-10-2019

AVANCE_FINANCIERO
RECAUDADO

2,879,212.80

10,222,023.24

119,990.40

588,115.36

1,192,906.00

279,999.85

900,000.00

AVANCE_FINANCIERO
COMPROMETIDO

2,879,212.80

10,222,023.24

119,990.40

588,115.36

1,192,906.00

12,442.00

279,999.85

900,000.00

AVANCE_FINANCIERO
DEVENGADO

2,879,212.80

10,222,023.24

119,990.40

588,115.36

1,192,906.00

12,442.00

279,999.85

900,000.00

AVANCE_FINANCIERO
EJERCIDO

AVANCE_FINANCIERO
PAGADO

2,879,212.80 2,879,212.80

10,222,023.24

10,222,023.24

119,990.40

119,990.40

588,115.36

588,115.36

1,192,906.00 1,192,906.00

12,442.00 12,442.00
279,999.85 279,999.85
900,000.00 900,000.00

AVANCE_FINANCIERO
CONTRATOS

AVANCES_FISICOS
AVANCES_FISICOS

{metal: {unidad_medida:Piezas,

Sin contratos nuevos en el trimestre avance:0.0}}

{metal: {unidad_medida:Estudio

Sin contratos nuevos en el trimestre de preinversién, avance:3.0}}

{metal: {unidad_medida:Estudio

Sin contratos nuevos en el trimestre de preinversién, avance:3.0}}

{metal: {unidad_medida:Estudio

Sin contratos nuevos en el trimestre de preinversién, avance:4.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:MAMP-FORTASEG-001/2019,
contratista:DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE
MOTA, monto:1583391.97,
importe_modificado:1583391.97}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
avance:0.0}}

{metal: {unidad_medida:Estudio

Sin contratos nuevos en el trimestre de preinversién, avance:4.0}}

{metal: {unidad_medida:Estudio

Sin contratos nuevos en el trimestre de preinversién, avance:4.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,

Sin contratos nuevos en el trimestre avance:16.0}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,

Sin contratos nuevos en el trimestre avance:1002.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:SACH-AD-0518/2019,
contratista:CTI SYSTEMS S.A. DEC.V,,
convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA,
monto:119990.4, importe_modificado:119990.4}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
avance:10.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:SPC-FORTASEG/0707/2019,
contratista:COMERCIALIZADORA NOVAHOM SA DE
CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO
CHOLULA, monto:588115.36,
importe_modificado:588115.36}}

{metal:
{unidad_medida:Equipamiento,
avance:28.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:TEZ/FORTASEG/13-012705/2019,
contratista:FORMULA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.,
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN,
PUEBLA, monto:1192906.0,
importe_modificado:1192906.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
avance:2.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:MAMP-FORTASEG-001/2019,
contratista:DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE
MOTA, monto:1583391.97,
importe_modificado:1583391.97}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
avance:12.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:FORTASEG/ATL-2019-04,
contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA B-
TACTICAL 911 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO
DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:280000.0,
importe_modificado:279999.85}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
avance:14.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:TEZ/FORTASEG/010908/2019,
contratista:MARPA COMERCIALIZADORA DE
EQUIPOS Y TECNOLOGIA S.A DE C.V., convocante:H.
AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA,
mont0:900000.0, importe_modificado:900000.0}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
avance:6.0}}

FOTOS
CARPETA_FOTOS

{1566543/proyecto_Fl
N}

{1562323/proyecto_Fl
N}

{1706977/proyecto_FI
N}

{1711615/proyecto_IN
ICIO,
1711615/proyecto_FI
N,
1711615/proyecto_PR
OCESO}

{1566490/proyecto_FI
N}

{1574584/proyecto_IN
ICIO,

1574584 /proyecto_FI
N,

1574584 /proyecto_PR
OCESO}

{1575864/proyecto_IN
ICIO,
1575864/proyecto_PR
OCESO,
1575864/proyecto_FI
N}

ESTATUS
ESTATUS

Cancelado

Cancelado

Cancelado

Cancelado

Cancelado

Cancelado

Cancelado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

Terminado

FLUJO
FLUJO

Cancelacién
validada

Cancelacién
validada

Cancelacién
validada

Cancelacién
validada

Cancelacién
validada

Cancelacién
validada

Cancelacién
validada

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA

{obs1: {observacion:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO DE
ESTE PROYECTO POR CORRESPONDER A GASTO CORRIENTE.,
trimestre:5.0, usuario:mariadlopezb, fecha:2020-06-18}, obs2:
{observacion:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO DE ESTE
PROYECTO POR CORRESPONDER A GASTO CORRIENTE.,
trimestre:5.0, usuario:mariadlopezb, fecha:2020-06-18}, obs3:
{observacion:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO DE ESTE
PROYECTO POR CORRESPONDER A GASTO CORRIENTE.,
trimestre:5.0, usuario:mariadlopezb, fecha:2020-06-18}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observacion:SE DA DE BAJA EL PROYECTO CON FOLIO

PUE190201566543 GAS LACRIMOGENO , YA QUE CORRESPONDE A

GASTO CORRIENTE
, trimestre:5.0, usuario:joseglimaqu, fecha:2020-07-01}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES_REVISION

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observacion:DAR DE BAJA FOLIO YA QUE
CORRESPONDE A GASTO CORRIENTE.,
trimestre:5.0, usuario:josefrodriguezp,

fecha:2020-07-01}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observacién:MODIFICACION DE
INFORMACION, trimestre:5.0,
usuario:josefrodriguezp, fecha:2020-06-25}}

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO = AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES
FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION
{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones, {1575924/proyecto_IN
numero_contrato:FORTASEG/ATL-2019-02, ICIO,
contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA B- 1575924/proyecto_FI
TACTICAL 911 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO N,
DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:250000.0, {metal: {unidad_medida:Piezas, 1575924/proyecto_PR Validado
31-12-2019 249,999.72 249,999.72 249,999.72 249,999.72 249,999.72 importe_modificado:249999.72}} avance:50.0}} OCESO} Terminado avances Sin observaciones Sin observaciones
{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:MAMP-FORTASEG-003/2019,
contratista:ABASTECADORA HERMANOS ARROYO
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE
MOTA, monto:607500.0, {metal: {unidad_medida:Piezas, {1576222/proyecto_FI Validado
28-06-2019 importe_modificado:607500.0}} avance:8.0}} N} Terminado avances Sin observaciones Sin observaciones
{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:SPC-FORTASEG/0909/2019,
contratista:COMERCIALIZADORA LENDER SADE CV, {metal:
convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, {unidad_medida:Vehiculos, Validado
31-12-2019 1,498,720.00 1,498,720.00 1,498,720.00 1,498,720.00 1,498,720.00 monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} avance:2.0}} Terminado avances Sin observaciones Sin observaciones
{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones, {1711604/proyecto_Fl
numero_contrato:TEZ/FORTASEG/13-012105/2019, N,
contratista:COMERCIALIZADORA SECURITY MARKET 1711604 /proyecto_INI
S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE Clo, Validado /
TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:69999.62, {metal: {unidad_medida:Piezas, 1711604/proyecto_PR Registrado
31-12-2020 importe_modificado:69999.62}} avance:35.0}} OCESO} Terminado avances Sin observaciones Sin observaciones
{metal: {unidad_medida:Estudio Validado
31-12-2019 Sin contratos nuevos en el trimestre de preinversién, avance:3.0}} Terminado avances Sin observaciones Sin observaciones
{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones, {1566471/proyecto_P
numero_contrato:MAMP-FORTASEG-004/2019, ROCESO,
contratista:ABASTECADORA HERMANOS ARROYO 1566471/proyecto_FI
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE {metal: N,
MOTA, monto:3210000.02, {unidad_medida:Vehiculos, 1566471/proyecto_INI Validado
21-06-2019 960,000.00 960,000.00 960,000.00 960,000.00 960,000.00 importe_modificado:3210000.02}} avance:2.0}} Clo} Terminado avances Sin observaciones Sin observaciones
{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones, {1575857/proyecto_P
numero_contrato:TEZ/FORTASEG/13-012705/2019, ROCESO,
contratista:FORMULA ANGELOPOLIS S.A.DEC.V., 1575857/proyecto_INI
convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, {metal: CIo,
PUEBLA, monto:1192906.0, {unidad_medida:Vehiculos, 1575857/proyecto_FI Validado
30-06-2019 1,192,906.00 1,192,906.00 1,192,906.00 1,192,906.00 1,192,906.00 importe_modificado:1192906.0}} avance:2.0}} N} Terminado avances Sin observaciones Sin observaciones
{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones, {1575912/proyecto_IN
numero_contrato:FORTASEG/ATL-2019-01, ICIO,
contratista:CONSORCIO EMPRESARIAL GONZALEZ Y 1575912/proyecto_PR
MENDOZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE {metal: OCESO,
ATLIXCO, PUEBLA, monto:3385599.2, {unidad_medida:Vehiculos, 1575912/proyecto_FI Validado
31-12-2019 3,385,599.20 3,385,599.20 3,385,599.20 3,385,599.20 3,385,599.20 importe_modificado:3385599.2}} avance:4.0}} N} Terminado avances Sin observaciones Sin observaciones
{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:CDP-015-FORTASEG-2019,
contratista:MARPA COMERCIALIZADORA DE
EQUIPOS Y TECNOLOGIAS.A.DEC. V,,
convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL {metal:
PROGRESO, PUEBLA., monto:1512000.0, {unidad_medida:Vehiculos, Validado
31-12-2019 1,512,000.00 1,512,000.00 1,512,000.00 1,512,000.00 1,512,000.00 importe_modificado:1512000.0}} avance:2.0}} Terminado avances Sin observaciones Sin observaciones
{obs1: {observacion:MODIFICAR EL IMPORTE DEL
MODIFICADO. , trimestre:5.0,
usuario:josefrodriguezp, fecha:2020-06-30},
{metal: Validado / obs2: {observacion:MODIFICAR EL IMPORTE DEL
{unidad_medida:Vehiculos, Registrado MODIFICADO, trimestre:5.0,
31-12-2019 2,790,583.00 2,790,583.00 2,790,583.00 2,790,583.00 2,790,583.00 Sin contratos nuevos en el trimestre avance:5.0}} Terminado avances Sin observaciones usuario:josefrodriguezp, fecha:2020-06-30}}
{1711591/proyecto_IN
{ctto1l: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP- ICIO,
FORTASEG/2019/001, contratista:NOE ARTURO 1711591/proyecto_FI
NAVARRO LASSERRE, convocante:H. N, Validado /
AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, {metal: {unidad_medida:Metros 1711591/proyecto_PR Registrado
25-07-2020 1,795,366.00 1,795,366.00 1,795,366.00 1,795,366.00 1,795,366.00 monto:1795366.0, importe_modificado:1795366.0}} Cuadrados, avance:1695.4}} OCESO} Terminado avances Sin observaciones Sin observaciones
{metal: {unidad_medida:Piezas, Validado
18-06-2019 785,999.26 785,999.26 785,999.26 785,999.26 785,999.26 Sin contratos nuevos en el trimestre avance:100.0}} Terminado avances Sin observaciones Sin observaciones
{metal:
{unidad_medida:Vehiculos, Validado
31-12-2019 10,498,377.00 10,498,377.00 10,498,377.00 10,498,377.00 10,498,377.00 Sin contratos nuevos en el trimestre avance:15.0}} Terminado avances Sin observaciones Sin observaciones
{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:MAMP-FORTASEG-001/2019,
contratista:DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE
MOTA, monto:1583391.97, {metal: {unidad_medida:Piezas, {1566507/proyecto_FI Validado
28-06-2019 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 importe_modificado:1583391.97}} avance:40.0}} N} Terminado avances Sin observaciones Sin observaciones
{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:MAMP-FORTASEG-001/2019,
contratista:DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI
S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE
MOTA, monto:1583391.97, {metal: {unidad_medida:Piezas, {1566518/proyecto_FI Validado
28-06-2019 44,950.00 44,950.00 44,950.00 44,950.00 44,950.00 importe_modificado:1583391.97}} avance:50.0}} N} Terminado avances Sin observaciones Sin observaciones
{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:CMA-SACH-ADXFEC-7/002/2019,
contratista:GENERADORES DE PROYECTOS DE
COMUNICACION S.A. DEC.V,,
convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA,
monto:3088351.9, importe_modificado:3088351.9}, {metal: {obs1: {observacion:MODIFICAR EL MONTO DEL
ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, {unidad_medida:Vehiculos, {1574505/proyecto_Fl Validado APROBADO, trimestre:5.0,
29-07-2019 5,665,687.90 5,665,687.90 5,665,687.90 5,665,687.90 5,665,687.90 numero_contrato:SACH-INV/516/2019, avance:4.0}} N} Terminado avances Sin observaciones usuario:josefrodriguezp, fecha:2020-06-25}}



DETALLE_PROYECTO
FECHA_TERMINO

31-12-2019

30-12-2019

27-12-2019

01-07-2020

31-12-2020

31-12-2019

30-12-2019

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2019

25-07-2019

31-12-2019

30-09-2019

31-12-2019

21-06-2019

AVANCE_FINANCIERO
RECAUDADO

AVANCE_FINANCIERO
COMPROMETIDO

AVANCE_FINANCIERO
DEVENGADO

AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

1,458,352.00 1,458,352.00 1,458,352.00 1,458,352.00 1,458,352.00

164,095.92 164,095.92 164,095.92 164,095.92 164,095.92

450,999.69 450,999.69 450,999.69 450,999.69 450,999.69

287,999.93 287,999.93 287,999.93 287,999.93 287,999.93

900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00

319,014.67 319,014.67 319,014.67 319,014.67 319,014.67

540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00 540,000.00

668,998.29 668,998.29 668,998.29 668,998.29 668,998.29

1,795,366.00 1,795,366.00 1,795,366.00 1,795,366.00 1,795,366.00

2,860,000.00 2,860,000.00 2,860,000.00 2,860,000.00 2,860,000.00

344,605.26 344,605.26 344,605.26 344,605.26 344,605.26

2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00

AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS
CONTRATOS AVANCES_FISICOS

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:SPC-FORTASEG/1010/2019,
contratista:DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO {metal:
CHOLULA, monto:1458352.0, {unidad_medida:Vehiculos,
importe_modificado:1458352.0}} avance:7.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,

numero_contrato:CDP-016-FORTASEG-2019,

contratista:AIRBUS SLCS. A.DEC. V,,

convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL

PROGRESO, PUEBLA., monto:164095.92, {metal: {unidad_medida:Piezas,
importe_modificado:164095.92}} avance:2.0}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
Sin contratos nuevos en el trimestre avance:54.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,

numero_contrato:SPC-FORTASEG/1212/2019,

contratista:DISTRIBUIDORA DE INSUMOS TANCREDI

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO {metal:

CHOLULA, monto:287999.93, {unidad_medida:Equipamiento,
importe_modificado:287999.93}} avance:18.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:TEZ/FORTASEG/010908/2019,

contratista:MARPA COMERCIALIZADORA DE

EQUIPOS Y TECNOLOGIA S.A DE C.V., convocante:H. {metal:

AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, {unidad_medida:Vehiculos,
monto0:900000.0, importe_modificado:900000.0}}  avance:6.0}}

{metal: {unidad_medida:Estudio
Sin contratos nuevos en el trimestre de preinversién, avance:4.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,

numero_contrato:SACH-AD-0519/2019,

contratista:AIRBUS S.L.C. S.ADEC.V,,

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, {metal: {unidad_medida:Piezas,
monto0:319014.67, importe_modificado:319014.67}} avance:4.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,

numero_contrato:CDP-005-FORTASEG-2019,

contratista:MARPA COMERCIALIZADORA DEEQUIPOS

Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO

DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, {metal: {unidad_medida:Piezas,
monto0:98100.0, importe_modificado:98100.0}} avance:8.0}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
Sin contratos nuevos en el trimestre avance:6.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,

numero_contrato:TEZ/FORTASEG/13-012305/2019,

contratista:MARPA COMERCIALIZADORA DE

EQUIPOS Y TECNOLOGIA S.A DE C.V., convocante:H. {metal:

AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, {unidad_medida:Equipamiento,
monto:668998.29, importe_modificado:668998.29}} avance:20.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:TEZ/FORTASEG/13-012105/2019,

contratista:COMERCIALIZADORA SECURITY MARKET

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE

TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:69999.62, {metal: {unidad_medida:Piezas,
importe_modificado:69999.62}} avance:35.0}}

{cttol: {tipo_obra:0Obra, numero_contrato:TEZ/OP-

FORTASEG/2019/001, contratista:NOE ARTURO

NAVARRO LASSERRE, convocante:H.

AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, {metal: {unidad_medida:Metros
monto:1795366.0, importe_modificado:1795366.0}} Cuadrados, avance:1695.4}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,

numero_contrato:SPC-FORTASEG/0607/2019,

contratista:AIRBUS SLC SA DE CV,

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, {metal: {unidad_medida:Piezas,
monto:66128.12, importe_modificado:66128.12}}  avance:40.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
Sin contratos nuevos en el trimestre avance:4.0}}

{metal: {unidad_medida:Estudio
Sin contratos nuevos en el trimestre de preinversién, avance:3.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:MAMP-FORTASEG-004/2019,

contratista:ABASTECADORA HERMANOS ARROYO

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE {metal:

MOTA, monto:3210000.02, {unidad_medida:Vehiculos,

2,250,000.00 importe_modificado:3210000.02}} avance:3.0}}

FOTOS ESTATUS
CARPETA_FOTOS ESTATUS

{1576423/proyecto_IN

ICIO,

1576423/proyecto_PR

OCESO,

1576423/proyecto_FI

N} Terminado

Terminado

Terminado

{1706983/proyecto_Fl
N} Terminado

{1711598/proyecto_P

ROCESO,

1711598/proyecto_FI

N,

1711598/proyecto_INI

Clo} Terminado

Terminado

{1562413/proyecto_P

ROCESO,

1562413/proyecto_FI

N} Terminado

Terminado

Terminado

{1575580/proyecto_P

ROCESO,

1575580/proyecto_INI

CIO,

1575580/proyecto_FI

N} Terminado

{1575589/proyecto_P

ROCESO,

1575589/proyecto_INI

ClO,

1575589/proyecto_FI

N} Terminado
{1575896/proyecto_IN

ICIO,

1575896/proyecto_FI

N,

1575896/proyecto_PR

OCESO,

1575896/proyecto_INI

Clo, Terminado
{1576429/proyecto_IN

ICIO,

1576429/proyecto_PR

OCESO,

1576429/proyecto_FI

N,

1576429/proyecto_PR

OCESO, Terminado

Terminado

Terminado
{1566454/proyecto_P
ROCESO,
1566454/proyecto_INI
Clo,
1566454/proyecto_FI
N,
1566454/proyecto_PR
OCESO} Terminado

FLUJO
FLUJO

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado
avances

Validado
avances

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES_REVISION

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO
FECHA_TERMINO

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2019

05-12-2019

31-12-2019

28-06-2019

28-06-2019

28-06-2019

31-12-2019

18-06-2019

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2019

28-07-2019

31-12-2019

AVANCE_FINANCIERO
RECAUDADO

AVANCE_FINANCIERO
COMPROMETIDO

AVANCE_FINANCIERO
DEVENGADO

AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO

360,982.00 360,982.00 360,982.00 360,982.00 360,982.00

164,095.92 164,095.92 164,095.92 164,095.92 164,095.92

1,768,768.00 1,768,768.00 1,768,768.00 1,768,768.00 1,768,768.00

668,998.29 668,998.29 668,998.29 668,998.29 668,998.29

4,530,395.85 4,530,395.85 4,530,395.85 4,530,395.85 4,530,395.85

425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00 425,000.00

800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00

451,114.48 451,114.48 451,114.48 451,114.48 451,114.48

2,439,999.97 2,439,999.97 2,439,999.97 2,439,999.97 2,439,999.97

799,936.00 799,936.00 799,936.00 799,936.00 799,936.00

975,811.00 975,811.00 975,811.00 975,811.00 975,811.00

1,135,060.00 1,135,060.00 1,135,060.00 1,135,060.00 1,135,060.00

3,832,000.00 3,832,000.00 3,832,000.00 3,832,000.00 3,832,000.00

109,998.86 109,998.86 109,998.86 109,998.86

AVANCE_FINANCIERO
CONTRATOS

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:FORTASEG/ATL-2019-03,
contratista:AIRBUS SLC SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA,
monto:360982.0, importe_modificado:360982.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:SPC-FORTASEG/0809/2019,
contratista:GRUPO OPERADOR COMERCIAL

TISOAREL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN

PEDRO CHOLULA, monto:74976.6,
importe_modificado:74976.6}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:SPC-FORTASEG/0507/2019,
contratista:AIRBUS SLC SA DE CV,
convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA,

monto:164095.92, importe_modificado:164095.92}}

Sin contratos nuevos en el trimestre

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,

numero_contrato:TEZ/FORTASEG/13-012305/2019,

contratista:MARPA COMERCIALIZADORA DE

EQUIPOS Y TECNOLOGIA S.A DE C.V., convocante:H.

AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN, PUEBLA,

monto:668998.29, importe_modificado:668998.29}}

{cttol: {tipo_obra:Servicios,
numero_contrato:FORTASEG/19-0001,

contratista:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS,
convocante:E-TEK PROVEDORES EN INFORMATICA'Y

SERVICIOS SA DE CV, monto:4530395.85,
importe_modificado:4350395.85}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:MAMP-FORTASEG-003/2019,
contratista:ABASTECADORA HERMANOS ARROYO

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE

MOTA, monto:607500.0,
importe_modificado:607500.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:MAMP-FORTASEG-002/2019,
contratista:INFORT MTK ASESORIAS S.A. DEC.V.,
convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA,
monto0:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

Sin contratos nuevos en el trimestre

Sin contratos nuevos en el trimestre

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,

numero_contrato:FORTASEG/19-0011, contratista:E-

TEK PROVEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE

MATAMOROQOS, monto:799936.0,
importe_modificado:799936.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:FORTASEG/19-0012,
contratista:GRUPO HJ-ELGUEA S.A. DEC.V,,
convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE
MATAMOROS, monto:975811.02,
importe_modificado:975811.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:FORTASEG/ATL-2019-05,
contratista:GRUPO KOSTYAS. DER.L. DEC.V.,
convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA,

monto:1150000.0, importe_modificado:1135060.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:CDP-004-FORTASEG-2019,
contratista:MARPA COMERCIALIZADORA DE
EQUIPOS Y TECNOLOGIAS.A. DEC.V,,
convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL
PROGRESO PUEBLA, monto:3832000.0,
importe_modificado:3832000.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:MAMP-FORTASEG-003/2019,
contratista:ABASTECADORA HERMANQOS ARROYO

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE

MOTA, monto:607500.0,
importe_modificado:607500.0}}

{cttol: {tipo_obra:Adquisiciones,
numero_contrato:SPC-FORTASEG/0204/2019,

contratista:COMERCIALIZADORA M&B NONETERIA

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO
CHOLULA, monto:2700192.09,

109,998.86 importe_modificado:109998.86}}

AVANCES_FISICOS
AVANCES_FISICOS

{metal: {unidad_medida:Piezas,
avance:4.0}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
avance:5.0}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
avance:2.0}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
avance:338.0}}

{metal:
{unidad_medida:Equipamiento,
avance:20.0}}

{metal: {unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
avance:5.0}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
avance:40.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
avance:1.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
avance:7.0}}

{metal: {unidad_medida:Lote,
avance:1.0}}

{metal: {unidad_medida:Lote,
avance:5.0}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
avance:50.0}}

{metal:
{unidad_medida:Vehiculos,
avance:6.0}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
avance:20.0}}

{metal: {unidad_medida:Piezas,
avance:110.0}}

FOTOS ESTATUS
CARPETA_FOTOS ESTATUS

{1575929/proyecto_FI

N,

1575929/proyecto_PR

OCESO,

1575929/proyecto_INI

Clo} Terminado
{1576410/proyecto_P

ROCESO,

1576410/proyecto_FI

N,

1576410/proyecto_PR

OCESO,

1576410/proyecto_FI

N, Terminado

{1576439/proyecto_FI
N} Terminado

Terminado

{1711629/proyecto_IN

ICIO,

1711629/proyecto_FI

N,

1711629/proyecto_PR

OCESO} Terminado

{1559642/proyecto_P

ROCESO,

1559642 /proyecto_INI

Clo,

1559642 /proyecto_FI

N} Terminado
{1566397/proyecto_IN

ICIO,

1566397/proyecto_FI

N,

1566397/proyecto_PR

OCESO,

1566397/proyecto_FI

N} Terminado

{1566708/proyecto_P

ROCESO} Terminado
{1686387/proyecto_IN

ICIO,

1686387/proyecto_FI

N,

1686387/proyecto_PR

OCESO,

1686387/proyecto_FI

N, Terminado

Terminado
{1562965/proyecto_P
ROCESO,
1562965/proyecto_FI
N,
1562965/proyecto_INI
ClO,
1562965/proyecto_FI
N, Terminado

Terminado

{1574593/proyecto_IN

ICIO,

1574593/proyecto_PR

OCESO,

1574593/proyecto_FI

N} Terminado
Terminado

{1706970/proyecto_Fl

N} Terminado
Terminado

FLUJO
FLUJO

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado /
Registrado
avances

Validado /
Registrado
avances

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES_REVISION

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones



