

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|----------------------------|--------|-----------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| PUE15160100632015 | Restauracion De La Capilla De Plateros | 70085 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) | | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 750,000.00 | 505,048.99 | 505,048.99 | 505,048.99 | 505,048.99 | 505,048.99 | 505,048.99 | 505,048.99 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 1,524 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA 2016 FINQUITADA 2016 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE17170401045641 | Intervención De Los Espacios De La Colección De Libros De Coro De La Catedral De Puebla | 70132 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) | | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,973,321.01 | 1,882,000.29 | 1,882,000.29 | 1,882,000.29 | 1,882,000.29 | 94.10 | \$0 | Metros Cuadrados | 41,091 | 0.00 | 100.00 | Financiera: FINQUITADA 4TO TRMESTRE / Física: / Registro: FINQUITADA 4TO TRMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |