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PUE15150200518662 Construccion De Portal De Acceso 30757 Puebla Piaxtla Piaxtla Urbano Subsidios
U076 Fondo de
Apoyo en
Infraestructura
y Productividad

23-Provisiones
Salariales y
Económicas

H. AYUNTAMIENTO DE
PIAXTLA. Urbanización En Ejecución 2015 $1,395,409 $1,395,409 $418,623 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros

cúbicos 4,585 0.00 0.00
Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
/ Física: SE ENCUENTRA EN PROOCESO DE ADJUDICACIÓN
/ Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150200518663
Pavimentacion Con Concreto
Hidraulico De La Calle Ignacio L
Rayon Entre Pavimento Existente Y
La Calle Miguel Hidalgo

30759 Puebla Piaxtla Piaxtla Urbano Subsidios
U076 Fondo de
Apoyo en
Infraestructura
y Productividad

23-Provisiones
Salariales y
Económicas

H. AYUNTAMIENTO Urbanización En Ejecución 2015 $1,604,591 $1,604,591 $481,377 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros
Cuadrados 1,071 0.00 0.00

Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
/ Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN /
Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150200527657

Construcción De Adoquinamiento De
La Calle Venustiano Carranza,
Entre Av. 16 De Septiembre Y
Limite, En La Localidad De Paso
Puente Santa Ana, Municipio De San
Salvador El Seco, Puebla.

2015001 Puebla
San
Salvador
el Seco

Paso Puente Santa
Ana Rural Subsidios

U076 Fondo de
Apoyo en
Infraestructura
y Productividad

23-Provisiones
Salariales y
Económicas

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN SALVADOR EL SECO Urbanización En Ejecución 2015 $543,957 $543,457 $163,187 $543,457 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros

Cuadrados 1,200 0.00 0.00

Financiera: DE ESTA OBRA EL MUNICIPIO A RECIBIDO EL
30% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS / Física:
AL 30 DE JUNIO LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO
DERIVADO AL PERIODO DE CONTRATACIÓN / Registro: DE
ESTA OBRA SE REPORTA EL 30% DE LOS RECURSOS
MINISTRADOS AL MUNICIPIO, CON UN AVANCE FISICO DEL
CERO POR CIENTO DEBIDO AL PERIODO DE CONTRATACIÓN
DE LA OBRA QUE SE INCIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150200527856

Adoquinamiento De La Calle
Emiliano Zapata Entre Francisco I.
Madero Y Emiliano Zapata, En La
Localidad De Santa Maria Coatepec,
Municipio De San Salvador El Seco,
Puebla.

2015002 Puebla
San
Salvador
el Seco

Santa María
Coatepec Rural Subsidios

U076 Fondo de
Apoyo en
Infraestructura
y Productividad

23-Provisiones
Salariales y
Económicas

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN SALVADOR EL SECO Urbanización En Ejecución 2015 $855,426 $855,426 $256,628 $855,426 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros

Cuadrados 2,245 0.00 0.00

Financiera: DE ESTA OBRA EL MUNICIPIO A RECIBIDO EL
30% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS / Física:
AL 30 DE JUNIO LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO
DERIVADO AL PERIODO DE CONTRATACIÓN / Registro: DE
ESTA OBRA SE REPORTA EL 30% DE LOS RECURSOS
MINISTRADOS AL MUNICIPIO, CON UN AVANCE FISICO DEL
CERO POR CIENTO DEBIDO AL PERIODO DE CONTRATACIÓN
DE LA OBRA QUE SE INCIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150200527941

Construcción De Adoquinamiento De
La Calle Miguel Hidalgo Entre
Calle 13 Oriente Y Barranca, En La
Localidad De San Salvador El Seco,
Municipio De San Salvador El Seco,
Puebla

2015003 Puebla
San
Salvador
el Seco

San Salvador el
Seco Urbano Subsidios

U076 Fondo de
Apoyo en
Infraestructura
y Productividad

23-Provisiones
Salariales y
Económicas

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN SALVADOR EL SECO Urbanización En Ejecución 2015 $1,048,143 $1,048,143 $314,443 $1,048,143 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros

Cuadrados 1,250 0.00 0.00

Financiera: DE ESTA OBRA EL MUNICIPIO A RECIBIDO EL
30% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS / Física:
AL 30 DE JUNIO LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO
DERIVADO AL PERIODO DE CONTRATACIÓN / Registro: DE
ESTA OBRA SE REPORTA EL 30% DE LOS RECURSOS QUE LE
HAN MINISTRADO AL MUNICIPIO Y EL AVANCE FISICO AL
0% DERIVIADO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
INICIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 - SISTEMA: Pasa
al siguiente nivel.

PUE15150200528022

Adoquinamiento De La Calle Reforma
Entre Las Calles Miguel Hidalgo Y
Francisco Villa, En La Localidad
De San Salvador El Seco, Municipio
De San Salvador El Seco.

2015004 Puebla
San
Salvador
el Seco

San Salvador el
Seco Urbano Subsidios

U076 Fondo de
Apoyo en
Infraestructura
y Productividad

23-Provisiones
Salariales y
Económicas

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN SALVADOR EL SECO

Agua y
saneamiento En Ejecución 2015 $552,473 $552,473 $165,742 $552,473 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros

Cuadrados 1,230 0.00 0.00

Financiera: DE ESTA OBRA EL MUNICIPIO A RECIBIDO EL
30% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS / Física:
AL 30 DE JUNIO LA OBRA NO PRESENTA AVANCE DERIVADO
EL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRATADO / Registro: AL
30 DE JUNIO SE REPORTA SOLAMENTE EL 30% DE LOS
RECURSOS MINISTRADOS AL MUNICIPIO CON AVANCE DEL
CERO POR CIENTO DERIVADO DE QUE EL PERIODO DE
EJECUCIÓN INCIA EN EL MES DE JULIO DE 2015 -
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE15150200535839 Remodelacion De La Unidad
Deportiva En Chietla - Puebla Chietla Cobertura

municipal Subsidios
U076 Fondo de
Apoyo en
Infraestructura
y Productividad

23-Provisiones
Salariales y
Económicas

MUNICIPIO DE CHIETLA Deporte En Ejecución 2015 $10,000,000 $10,000,000 $3,000,000 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros
Cuadrados 0 0.00 0.00

Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE
LICITACION / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN
PROCESO DE LICITACION / Registro: SE SOLICITA
VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente
nivel.
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