

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2017

| Información General Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|------------------------------|--------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| PUE16160400822165 | Readequacion De La Calle 9 Norte Sur Tramo 1 | 40440 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | SD48 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4,000,000.00 | 3,999,989.93 | 3,999,989.93 | 3,999,989.93 | 3,999,989.93 | 3,999,989.93 | 3,999,989.93 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,521 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE16160400822178 | Readequacion De La Calle 9 Norte Sur Tramo 2 | 40441 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | SD48 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3,568,318.00 | 3,559,644.66 | 3,559,644.66 | 3,559,644.66 | 3,559,644.66 | 3,559,644.66 | 3,559,644.66 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 4,097 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA 4TO TRIMESTRE 2016 / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA 4TO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE16160400822184 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Lazaro Y Valle De Mexico | 40442 | Puebla | Puebla | Santa Lucia Villa Altamirano | Rural | Subsidios | SD48 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 630 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA CONCLUIDA 4TO TRIMESTRE 2016 / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA 4TO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| PUE16160400822194 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Miguel Atende | 40443 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | SD48 Programa Hábitat | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3,591,892.00 | 3,591,892.00 | 3,591,892.00 | 3,591,892.00 | 3,591,892.00 | 3,591,892.00 | 3,591,892.00 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 831 | 0.00 | 100.00 | Financiera: OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2016 / Física: / Registro: OBRA TERMINADA CUARTO TRIMESTRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |