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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA

2019 5 PUE190401685481 Proyecto de inversión 7,150,000.00                                                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7150000.0, modificado:7150000.0}} RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NEGRO 21 Puebla 51 Chietla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar

H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, 

PUEBLA GF-1865 N 0 0 250

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:901.86, 

meta_modificada:901.86}} 1

2019 5 PUE190401696148 Proyecto de inversión 500,000.00                                                    

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}} PRESIDENCIA DE AYUTLA/ PRESIDENCIA DE AYUTLA 2019 21 Puebla 85 Izúcar de Matamoros Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar

MUNICIPIO DE IZUCAR DE 

MATAMOROS PNR-19-006 N 0 0 7000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.8, 

meta_modificada:240.8}} 1

2019 5 PUE190401696142 Proyecto de inversión 580,000.00                                                    

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580000.0, modificado:134138.83}}

CAJA DE AGUA LA CONCHITA/ CAJA DE AGUA LA CONCHITA 

2019 21 Puebla 85 Izúcar de Matamoros Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar

MUNICIPIO DE IZUCAR DE 

MATAMOROS PNR-19-005 N 0 0 40000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}} 1

2019 5 PUE190401698016 Acción 700,000.00                                                    

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}} CAPILLA DE SAN ISIDRO LABRADOR 21 Puebla 51 Chietla Cultura y turismo Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, 

PUEBLA 300200 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

2019 5 PUE190401698025 Proyecto de inversión 1,200,000.00                                                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

ESTACION FERROVIARIA DE ATENCINGO (CASA DE LA 

CULTURA) 21 Puebla 51 Chietla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, 

PUEBLA 300198 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

2019 5 PUE190401696100 Proyecto de inversión 1,200,000.00                                                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

EX SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CALLE 

AYUNTAMIENTO NO. 5/ EX SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES 2019 21 Puebla 85 Izúcar de Matamoros Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar

MUNICIPIO DE IZUCAR DE 

MATAMOROS PNR-19-003 N 0 0 40000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:261.79, 

meta_modificada:261.79}} 1

2019 5 PUE190401696109 Proyecto de inversión 3,750,000.00                                                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}

LA CASA COLORADA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 1/ LA 

CASA COLORADA 2019 21 Puebla 85 Izúcar de Matamoros Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar

MUNICIPIO DE IZUCAR DE 

MATAMOROS PNR-19-004 N 0 0 40000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1418.92, 

meta_modificada:1418.92}} 1

2019 5 PUE190401696092 Proyecto de inversión 3,750,000.00                                                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}

RESTAURACIÓN DEL EX PALACIO MUNICIPAL/ EX PALACIO 

MUNICIPAL 2019 21 Puebla 85 Izúcar de Matamoros Proyecto de Inversión de Inmuebles Cultura y turismo Sin identificar

MUNICIPIO DE IZUCAR DE 

MATAMOROS PNR-19-002 N 0 0 40000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1543.5, 

meta_modificada:1543.5}} 1

2019 5 PUE190401697897 Acción 500,000.00                                                    

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}} PRESIDENCIA DON ROQUE 21 Puebla 51 Chietla Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA 300204 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

2019 5 PUE190401697968 Acción 500,000.00                                                    

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}} PRESIDENCIA DE SAN ISIDRO EL ORGANAL 21 Puebla 51 Chietla Cultura y turismo Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, 

PUEBLA 300202 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1
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{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:La Florecita, Atencingo, Pue., 

México, lon:-98.6033559, lat:18.5094589}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:3, 

direccion:La Florecita, Atencingo, Pue., México, lon:-98.6033559, 

lat:18.5094589}, geo3: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Ferrocarril 20, 

Cruz, 74583 Atencingo, Pue., México, lon:-98.60208035, lat:18.51184239}} 18-11-2019 31-12-2019 7,150,000.00                                7,150,000.00                                -                                                   -                                                   -                                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-09/2019, contratista:ADRIAN 

MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:7150000.0, 

importe_modificado:7150000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}

{1685481/proyecto_INICIO, 

1685481/proyecto_PROCESO, 

1685481/proyecto_INICIO, 

1685481/proyecto_FIN} En Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras 

(son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la 

Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se 

repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:Avance Financiero 

presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs5: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs6: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs7: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs8: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}}

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo 20, Centro, 74577 

Ayutla, Pue., México, lon:-98.50504875, lat:18.54069258}} 24-12-2019 15-03-2020 500,000.00                                   500,000.00                                   500,000.00                                   500,000.00                                   497,844.83                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-006, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.8}}

{1696148/proyecto_INICIO, 

1696148/proyecto_PROCESO, 

1696148/proyecto_FIN, 

1696148/proyecto_PROCESO, 

1696148/proyecto_FIN, 

1696148/proyecto_INICIO, 

1696148/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del 

Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta 

diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs3: 

{observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia 

en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs5: 

{observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más 

Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs7: 

{observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más 

Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}}

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:74400, Av. Centenario 30, 

Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46505165, 

lat:18.60576056}} 24-12-2019 15-03-2020 134,138.83                                   134,138.83                                   134,138.83                                   134,138.83                                   133,559.65                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-005, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:580000.0, 

importe_modificado:133559.65}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}}

{1696142/proyecto_INICIO, 

1696142/proyecto_PROCESO, 

1696142/proyecto_FIN, 

1696142/proyecto_INICIO, 

1696142/proyecto_PROCESO, 

1696142/proyecto_FIN, 

1696142/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado 

avances

{obs1: {observación:AL CAMBIAR EL MONTO AL $580,000 EN EL 

RECAUDADO ME MARCA ERROR MENCIONADO QUE EL RECAUDADO NO 

PUEDE SER MAYOR AL MODIFICADO, ENTONCES AL CAMBIAR EL 

MODIFICADO AL $580,000.00 AHORA EL AVANCE ME MARCA EL EL 23.13% 

DE AVANCE DE OBRA. MOTIVO POR EL CUAL SE CAPTURA EL RECAUDADO Y 

COMPROMETIDO DE $ 134,138.83 QUE ES EL TOTAL EJERCIDO., 

trimestre:5.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2020-07-10}}

{obs1: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del 

Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta 

diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs3: 

{observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia 

en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs5: 

{observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más 

Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs7: 

{observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más 

Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}}

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:44, direccion:San José Los Laureles, Pue., 

México, lon:-98.6982276, lat:18.5036429}} 03-12-2019 31-12-2019 700,000.00                                   700,000.00                                   -                                                   -                                                   -                                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-08/2019, contratista:ADRIAN 

MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA. PUEBLA, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}

{1698016/proyecto_INICIO, 

1698016/proyecto_PROCESO, 

1698016/proyecto_FIN, 

1698016/proyecto_PROCESO, 

1698016/proyecto_FIN, 

1698016/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras 

(son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la 

Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se 

repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:Avance Financiero 

presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs5: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs6: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs7: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs8: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}}

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:E Zapata 25, La Paz, 74583 

Atencingo, Pue., México, lon:-98.60502005, lat:18.51576939}} 03-12-2019 31-12-2019 1,200,000.00                                1,200,000.00                                -                                                   -                                                   -                                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-10/2019, contratista:ADRIAN 

MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}

{1698025/proyecto_INICIO, 

1698025/proyecto_PROCESO, 

1698025/proyecto_INICIO, 

1698025/proyecto_PROCESO, 

1698025/proyecto_INICIO, 

1698025/proyecto_FIN} En Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras 

(son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la 

Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se 

repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:Avance Financiero 

presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}}

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Ayuntamiento Nte 9C, Centro, 

74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46440792, lat:18.60224236}} 24-12-2019 15-03-2020 1,200,000.00                                1,200,000.00                                1,200,000.00                                1,200,000.00                                1,194,827.59                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-003, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.79}}

{1696100/proyecto_INICIO, 

1696100/proyecto_PROCESO, 

1696100/proyecto_FIN, 

1696100/proyecto_PROCESO, 

1696100/proyecto_FIN, 

1696100/proyecto_INICIO, 

1696100/proyecto_PROCESO, 

1696100/proyecto_INICIO, 

1696100/proyecto_FIN} En Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del 

Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta 

diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs3: 

{observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia 

en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs5: 

{observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más 

Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs7: 

{observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más 

Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}}

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:De La Constitución 1, Centro, 

74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46537352, lat:18.60205933}} 24-12-2019 15-03-2020 3,750,000.00                                3,750,000.00                                3,750,000.00                                3,750,000.00                                3,733,836.21                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-004, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:3750000.0, 

importe_modificado:3750000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1418.92}}

{1696109/proyecto_INICIO, 

1696109/proyecto_FIN, 

1696109/proyecto_PROCESO, 

1696109/proyecto_FIN, 

1696109/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del 

Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta 

diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs3: 

{observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia 

en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs5: 

{observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más 

Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs7: 

{observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más 

Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}}

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Ayuntamiento Nte 2260, 

Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46466541, 

lat:18.6021}} 24-12-2019 15-03-2020 3,750,000.00                                3,750,000.00                                3,750,000.00                                3,750,000.00                                3,733,836.21                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-002, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:3750000.0, 

importe_modificado:3750000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.5}}

{1696092/proyecto_INICIO, 

1696092/proyecto_PROCESO, 

1696092/proyecto_FIN, 

1696092/proyecto_INICIO, 

1696092/proyecto_FIN, 

1696092/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del 

Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta 

diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs3: 

{observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia 

en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs5: 

{observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más 

Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs7: 

{observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más 

Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}}

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:De la Esperanza, Puebla, 

México, lon:-98.62735748, lat:18.4773297}} 02-12-2019 31-12-2019 500,000.00                                   500,000.00                                   -                                                   -                                                   -                                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-03/2019, contratista:ADRIAN 

MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}

{1697897/proyecto_PROCESO, 

1697897/proyecto_FIN, 

1697897/proyecto_INICIO, 

1697897/proyecto_PROCESO, 

1697897/proyecto_FIN, 

1697897/proyecto_PROCESO, 

1697897/proyecto_INICIO, 

1697897/proyecto_FIN} En Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras 

(son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la 

Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se 

repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:Avance Financiero 

presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}}

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:Av Puebla, Puebla, México, 

lon:-98.62486839, lat:18.51884175}} 03-12-2019 31-12-2019 500,000.00                                   500,000.00                                   -                                                   -                                                   -                                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-05/2019, contratista:ADRIAN 

MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}

{1697968/proyecto_INICIO, 

1697968/proyecto_FIN, 

1697968/proyecto_PROCESO, 

1697968/proyecto_FIN} En Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras 

(son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la 

Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se 

repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:Avance Financiero 

presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}}
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2019 5 PUE190401696072 Proyecto de inversión 2,400,000.00                                                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}

CASA DE CULTURA, ANTIGUO HOSPITAL DE LOS 

JUANINOS/CASA DE CULTURA ANTIGUO HOSPITAL DE LOS 

JUANINOS 2019 21 Puebla 85 Izúcar de Matamoros Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar

MUNICIPIO DE IZUCAR DE 

MATAMOROS PNR-19-001 N 0 0 40000

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:854.57, 

meta_modificada:854.57}} 1

2019 5 PUE190401697960 Acción 500,000.00                                                    

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}} PRESIDENCIA DE EL CAPIRE 21 Puebla 51 Chietla Cultura y turismo Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, 

PUEBLA N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

2019 5 PUE190401697988 Acción 209,061.00                                                    

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:209061.0, modificado:209061.0}} IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 21 Puebla 51 Chietla Otros Proyectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, 

PUEBLA 300199 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

2019 5 PUE190401698000 Proyecto de inversión 876,200.00                                                    

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:876200.0, modificado:876200.0}} CAPILLA SAN JOSE 21 Puebla 51 Chietla Proyecto de Inversión de Inmuebles Cultura y turismo Sin identificar

H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, 

PUEBLA 300197 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

2019 5 PUE190401695926 Proyecto de inversión 1,470,000.00                                                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1470000.0, modificado:1470000.0}}

REHABILITACIÓN DE MUSEO EMILIANO ZAPATA EN LA 

LOCALIDAD DE AYOXUXTLA DE ZAPATA 21 Puebla 73 Huehuetlán el Chico Proyecto de Inversión de Inmuebles Cultura y turismo Sin identificar

H. AYUNTAMIENTO DE 

HUEHUETLAN EL CHICO 2019-PNR-01 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

2019 5 PUE190401693358 Proyecto de inversión 4,500,000.00                                                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} PALACIO MUNICIPAL 2DA. ETAPA 21 Puebla 19 Atlixco Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA CULTURA-2019-01 N 0 0 86690

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

2019 5 PUE190401693334 Proyecto de inversión 6,100,000.00                                                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6100000.0, modificado:6100000.0}} RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO 2 proyectos 21 Puebla 19 Atlixco Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA CULTURA-2019-01 N 0 0 86690

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

2019 5 PUE190501706602 Proyecto de inversión 500,000.00                                                    

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

RECONTRUCCION DE PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE 

COYOTEPEC ESTADO DE PUEBLA (ACCION PRESIDENCIA 

MUNICIPAL) 21 Puebla 37 Coyotepec Otros Programas de Inversión Cultura y turismo Sin identificar H. AYUNTAMIENTO COYOTEPEC MC-R48/2019-017 N 0 0 2336

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.73, 

meta_modificada:32.73}} 1

2019 5 PUE190401693317 Proyecto de inversión 100,000.00                                                    

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.27}} RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO RASCÓN 21 Puebla 19 Atlixco Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA CULTURA-2019-01 N 0 0 86690

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

2019 5 PUE190401693348 Proyecto de inversión 250,000.00                                                    

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:249998.13}} RECONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE LA CIUDAD 21 Puebla 19 Atlixco Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA CULTURA-2019-01 N 0 0 86690

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

2019 5 PUE190401693328 Proyecto de inversión 5,000,000.00                                                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5000000.0, modificado:4999999.99}} RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL SAN JUAN DE DIOS 21 Puebla 19 Atlixco Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA CULTURA-2019-01 N 0 0 86690

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
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{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Ayuntamiento Nte 12, Centro, 

74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46457958, lat:18.60134754}} 24-12-2019 15-03-2020 2,400,000.00                                2,400,000.00                                2,400,000.00                                2,400,000.00                                2,389,655.17                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-001, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:2400000.0, 

importe_modificado:2400000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.57}}

{1696072/proyecto_INICIO, 

1696072/proyecto_PROCESO, 

1696072/proyecto_FIN, 

1696072/proyecto_INICIO, 

1696072/proyecto_PROCESO, 

1696072/proyecto_FIN, 

1696072/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del 

Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta 

diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs3: 

{observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia 

en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs5: 

{observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más 

Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs7: 

{observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más 

Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}}

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:Cuahutémoc 2a, Puebla, 

México, lon:-98.63834381, lat:18.48449328}} 03-12-2019 31-12-2019 500,000.00                                   500,000.00                                   -                                                   -                                                   -                                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-04/2019, contratista:ADRIAN 

MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}

{1697960/proyecto_PROCESO, 

1697960/proyecto_FIN, 

1697960/proyecto_PROCESO, 

1697960/proyecto_FIN, 

1697960/proyecto_INICIO, 

1697960/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras 

(son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la 

Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se 

repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:Avance Financiero 

presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}}

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Calle 3 Nte. 2, Gustavo Diaz 

Ordaz Primera Secc, 74583 Atencingo, Pue., México, lon:-98.6153841, 

lat:18.50337766}} 03-12-2019 31-12-2019 209,061.00                                   209,061.00                                   -                                                   -                                                   -                                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-06/2019, contratista:ADRIAN 

MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:209061.0, 

importe_modificado:209061.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}

{1697988/proyecto_INICIO, 

1697988/proyecto_PROCESO, 

1697988/proyecto_FIN, 

1697988/proyecto_PROCESO, 

1697988/proyecto_FIN, 

1697988/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras 

(son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la 

Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se 

repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:Avance Financiero 

presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs5: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs6: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs7: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs8: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}}

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:Unnamed Road, Pue., México, 

lon:-98.60813141, lat:18.55350881}} 03-12-2019 31-12-2019 876,200.00                                   876,200.00                                   -                                                   -                                                   -                                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-07/2019, contratista:ADRIAN 

MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:876200.0, 

importe_modificado:876200.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}

{1698000/proyecto_INICIO, 

1698000/proyecto_PROCESO, 

1698000/proyecto_FIN, 

1698000/proyecto_INICIO, 

1698000/proyecto_FIN, 

1698000/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras 

(son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la 

Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se 

repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:Avance Financiero 

presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). , trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs5: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs6: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs7: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}, obs8: {observación:Se regresa para su correcta aplicación., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-09}}

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:Calle Emiliano Zapata, 

Ayoxuxtla, Pue., México, lon:-98.7616509, lat:18.2698987}} 02-01-2020 02-03-2020 1,470,000.00                                1,470,000.00                                1,470,000.00                                1,470,000.00                                1,470,000.00                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-HUEHUE-SC-9420/19, contratista:PEDRO 

MUÑOZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:1470000.0, 

importe_modificado:1470000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1695926/proyecto_PROCESO, 

1695926/proyecto_FIN, 

1695926/proyecto_PROCESO, 

1695926/proyecto_INICIO, 

1695926/proyecto_PROCESO, 

1695926/proyecto_INICIO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Avance Financiero, tendrá que incluir los rendimientos  que le corresponden al Modificado y al Recaudado., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}}

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, 

lon:-98.436244, lat:18.9083903}} 31-12-2019 20-03-2020 4,500,000.00                                4,500,000.00                                4,500,000.00                                4,500,000.00                                4,500,000.00                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2.005E7, 

importe_modificado:2.005E7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1693358/proyecto_INICIO, 

1693358/proyecto_FIN, 

1693358/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado 

que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos 

suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En 

Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la 

Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en 

Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el 

Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs8: 

{observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del 

Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}}

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-

98.4293891, lat:18.9131227}} 31-12-2019 20-03-2020 6,100,000.00                                6,100,000.00                                6,100,000.00                                6,100,000.00                                6,100,000.00                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2.005E7, 

importe_modificado:2.005E7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1693334/proyecto_INICIO, 

1693334/proyecto_FIN, 

1693334/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado 

que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos 

suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En 

Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la 

Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en 

Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el 

Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs8: 

{observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del 

Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs9: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs10: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs11: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs12: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}}

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:6, direccion:Av Manuel Ávila Camacho 3, El 

Centro, San Vicente Coyotepec, Pue., México, lon:-97.83076018, 

lat:18.40461108}} 31-12-2019 14-03-2020 500,000.00                                   500,000.00                                   500,000.00                                   500,000.00                                   500,000.00                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/DOP/R48PNR2019/017, contratista:CAMINOS, 

ACARREOS PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

COYOTEPEC, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.73}}

{1706602/proyecto_INICIO, 

1706602/proyecto_PROCESO, 

1706602/proyecto_INICIO, 

1706602/proyecto_FIN, 

1706602/proyecto_INICIO, 

1706602/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:EL FOLIO TMP_PUE200101703487 FUE CAPTURADO EN 

EL 1ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020 AL 100% PERO PARA EL CIERRE 

DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2019 SE UTILIZO EL FOLIO 

TMP_PUE190501706602 SIENDO LA MISMA OBRA GENERANDO UNA 

DUPLICACIÓN DE RECURSOS, POR LO CUAL NOS COMUNICAMOS EN 

HACIENDA FEDERAL DONDE NOS DIJERON QUE SE SOLICITE VALIDAR EL 

FOLIO 2019 PARA CERRAR CORRECTAMENTE EL EJERCICIO; POR LO TANTO,  

SE HACE ESTA ACLARACIÓN POR ESTE MEDIO. , trimestre:5.0, 

usuario:antoniomachorrom, fecha:2020-07-15}}

{obs1: {observación:Dicho Proyecto se duplica con el Folio TMP_PUE2001017034487, ya capturado para su revisión., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-07}}

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 3 Sur 114, Centro, 74200 

Atlixco, Pue., México, lon:-98.4358263, lat:18.90813379}} 31-12-2019 20-03-2020 100,000.27                                   100,000.27                                   100,000.27                                   100,000.27                                   100,000.27                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2.005E7, 

importe_modificado:2.005E7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1693317/proyecto_FIN, 

1693317/proyecto_PROCESO, 

1693317/proyecto_INICIO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado 

que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos 

suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En 

Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la 

Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en 

Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el 

Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs8: 

{observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del 

Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}}

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-

98.4293891, lat:18.9131227}} 31-12-2019 20-03-2020 249,998.13                                   249,998.13                                   249,998.13                                   249,998.13                                   249,998.13                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2.005E7, 

importe_modificado:2.005E7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1693348/proyecto_INICIO, 

1693348/proyecto_FIN, 

1693348/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado 

que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos 

suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En 

Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la 

Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en 

Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el 

Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs8: 

{observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del 

Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}}

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 9 Sur 502, Centro, 74200 

Atlixco, Pue., México, lon:-98.43879819, lat:18.90731164}} 31-12-2019 20-03-2020 4,999,999.99                                4,999,999.99                                4,999,999.99                                4,999,999.99                                4,999,999.99                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2.005E7, 

importe_modificado:2.005E7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1693328/proyecto_FIN, 

1693328/proyecto_PROCESO, 

1693328/proyecto_INICIO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado 

que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos 

suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En 

Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la 

Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en 

Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el 

Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs8: 

{observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del 

Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}}
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLE ENTIDAD_RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA

2019 5 PUE190401693352 Proyecto de inversión 600,000.00                                                    

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}} RECONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA 21 Puebla 19 Atlixco Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA CULTURA-2019-01 N 0 0 86690

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

2019 5 PUE190401695928 Proyecto de inversión 500,000.00                                                    

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD 

DE AYOXUXTLA DE ZAPATA 21 Puebla 73 Huehuetlán el Chico Proyecto de Inversión de Inmuebles Cultura y turismo Sin identificar

H. AYUNTAMIENTO DE 

HUEHUETLAN EL CHICO 2019-PNR-02 N 0 0 800

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

2019 5 PUE190401693307 Proyecto de inversión 4,500,000.00                                                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4500000.0, modificado:4499999.99}}

RECONSTRUCCION DE TEMPLO Y EX CONVENTO SANTA CLARA 

DE ASÍS 21 Puebla 19 Atlixco Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA CULTURA-2019-02 N 0 0 86690

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

2019 5 PUE190401693365 Proyecto de inversión 3,500,000.00                                                

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3500000.0, modificado:3500000.01}}

RECONSTRUCCIÓN DE PARROQUIA Y EX CONVENTO DE SANTA 

MARÍA DE LA ASUNCIÓN 21 Puebla 19 Atlixco Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA CULTURA-2019-01 N 0 0 86690

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, 

lon:-98.436244, lat:18.9083903}} 31-12-2019 20-03-2020 600,000.00                                   600,000.00                                   600,000.00                                   600,000.00                                   600,000.00                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2.005E7, 

importe_modificado:2.005E7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1693352/proyecto_INICIO, 

1693352/proyecto_FIN, 

1693352/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado 

que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos 

suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En 

Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la 

Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en 

Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el 

Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs8: 

{observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del 

Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs9: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs10: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs11: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs12: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación., 

trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}}

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:Ayoxuxtla, Pue., México, lon:-

98.7619444, lat:18.2713888}} 02-01-2020 02-03-2020 500,000.00                                   500,000.00                                   500,000.00                                   500,000.00                                   500,000.00                                   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-HUEHUE-SC-9419/19, contratista:GIAZOVIETA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1695928/proyecto_FIN, 

1695928/proyecto_PROCESO, 

1695928/proyecto_INICIO, 

1695928/proyecto_PROCESO, 

1695928/proyecto_INICIO, 

1695928/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Avance Financiero, tendrá que incluir los rendimientos  que le corresponden al Modificado y al Recaudado., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}}

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Libertad 416, Centro, 74200 

Atlixco, Pue., México, lon:-98.43369663, lat:18.911265}} 31-12-2019 20-03-2020 4,499,999.99                                4,499,999.99                                4,499,999.99                                4,499,999.99                                4,499,999.99                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-02, contratista:APAG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:4500000.0, 

importe_modificado:4500000.0}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1693307/proyecto_INICIO, 

1693307/proyecto_PROCESO, 

1693307/proyecto_FIN} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado 

que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos 

suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En 

Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la 

Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en 

Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el 

Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs8: 

{observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del 

Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}}

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, 

lon:-98.436244, lat:18.9083903}} 31-12-2019 20-03-2020 3,500,000.01                                3,500,000.01                                3,500,000.01                                3,500,000.01                                3,500,000.01                                

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2.005E7, 

importe_modificado:2.005E7}} {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1693365/proyecto_PROCESO, 

1693365/proyecto_INICIO, 

1693365/proyecto_FIN} Terminado

Validado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado 

que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos 

suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En 

Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, 

fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la 

Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en 

Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, 

usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el 

Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}, obs8: 

{observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del 

Gasto., trimestre:5.0, usuario:eduardoaescobedol, fecha:2020-07-10}}


