

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA
2019		5 PUE190401685481	Proyecto de inversión	7,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7150000.0, modificado:7150000.0}}	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NEGRO		21 Puebla		51 Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	GF-1865	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.86, 250 meta_modificada:901.86}}	1
2019		5 PUE190401686148	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	PRESIDENCIA DE AYUTLA/ PRESIDENCIA DE AYUTLA 2019		21 Puebla		85 Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	PNR-19-006	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.8, 7000 meta_modificada:240.8}}	1
2019		5 PUE190401686142	Proyecto de inversión	580,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:134138.83}}	CAJA DE AGUA LA CONCHITA/ CAJA DE AGUA LA CONCHITA 2019		21 Puebla		85 Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	PNR-19-005	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, 40000 meta_modificada:23.0}}	1
2019		5 PUE190401688016	Acción	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	CAPILLA DE SAN ISIDRO LABRADOR		21 Puebla		51 Chietla		Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	300200	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 50 meta_modificada:1.0}}	1
2019		5 PUE190401688025	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	ESTACION FERROVIARIA DE ATENCINGO (CASA DE LA CULTURA)		21 Puebla		51 Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	300198	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 50 meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
2019		5 PUE190401686100	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	EX SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CALLE AYUNTAMIENTO NO. 5/ EX SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 2019		21 Puebla		85 Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	PNR-19-003	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.79, 40000 meta_modificada:261.79}}	1
2019		5 PUE190401686109	Proyecto de inversión	3,750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}	LA CASA COLORADA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 1/ LA CASA COLORADA 2019		21 Puebla		85 Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	PNR-19-004	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1418.92, 40000 meta_modificada:1418.92}}	1
2019		5 PUE190401686092	Proyecto de inversión	3,750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}	RESTAURACIÓN DEL EX PALACIO MUNICIPAL/ EX PALACIO MUNICIPAL 2019		21 Puebla		85 Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	PNR-19-002	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.5, 40000 meta_modificada:1543.5}}	1
2019		5 PUE190401687897	Acción	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	PRESIDENCIA DON ROQUE		21 Puebla		51 Chietla		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	300204	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 50 meta_modificada:1.0}}	1
2019		5 PUE190401687968	Acción	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	PRESIDENCIA DE SAN ISIDRO EL ORGANAL		21 Puebla		51 Chietla		Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	300202	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 50 meta_modificada:1.0}}	1

DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUIDO FLUIDO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
[geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:La Florencia, Atencingo, Pue., México, lon:-98.6033559, lat:18.5094589}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:La Florencia, Atencingo, Pue., México, lon:-98.6033559, lat:18.5094589}, geo3: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Ferrecañil 20, Cruz, 74583 Atencingo, Pue., México, lon:-98.60208035, lat:18.51184239}]	18-11-2019	31-12-2019	7,150,000.00	7,150,000.00	-	-	-	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-09/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:7150000.0, importe_modificado:7150000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	[1685481/proyecto_INICIO, 1685481/proyecto_PROCESO, 1685481/proyecto_INICIO, 1685481/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs4: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs5: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs6: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs7: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs8: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09]
[geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo 20, Centro, 74577 Ayutla, Pue., México, lon:-98.50504875, lat:18.54069258}]	24-12-2019	15-03-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,844.83	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-006, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.8}]	[1696148/proyecto_INICIO, 1696148/proyecto_PROCESO, 1696148/proyecto_FIN, 1696148/proyecto_PROCESO, 1696148/proyecto_FIN, 1696148/proyecto_INICIO, 1696148/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs2: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs3: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs4: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs5: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs6: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs7: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs8: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10]
[geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:74400, Av. Centenario 30, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46505165, lat:18.60576056}]	24-12-2019	15-03-2020	134,138.83	134,138.83	134,138.83	134,138.83	133,559.65	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-005, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:580000.0, importe_modificado:133559.65}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}]	[1696147/proyecto_INICIO, 1696147/proyecto_PROCESO, 1696147/proyecto_FIN, 1696147/proyecto_INICIO, 1696147/proyecto_PROCESO, 1696147/proyecto_FIN, 1696147/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	[obs1: {observación:AL CAMBIAR EL MONTO AL \$580,000 EN EL RECAUDADO ME MARCA ERROR MENCIONADO QUE EL RECAUDADO NO PUEDE SER MAYOR AL MODIFICADO, ENTONCES AL CAMBIAR EL MODIFICADO AL \$580,000.00 AHORA EL AVANCE ME MARCA EL EL 23.13% DE AVANCE DE OBRA. MOTIVO POR EL CUAL SE CAPTURA EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO DE \$ 134,138.83 QUE ES EL TOTAL EJERCIDO, trimestre:5.0, usuario:donatigutierrez}, fecha:2020-07-10]	
[geo1: {cve_municipio:51, localidad:44, direccion:San José Los Laureles, Pue., México, lon:-98.6982276, lat:18.50364291}]	03-12-2019	31-12-2019	700,000.00	700,000.00	-	-	-	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-08/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}]	[1698016/proyecto_INICIO, 1698016/proyecto_PROCESO, 1698016/proyecto_FIN, 1698016/proyecto_PROCESO, 1698016/proyecto_FIN, 1698016/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs4: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs5: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs6: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs7: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs8: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09]
[geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:E Zapata 25, La Paz, 74583 Atencingo, Pue., México, lon:-98.60502005, lat:18.51576939}]	03-12-2019	31-12-2019	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-10/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}]	[1698025/proyecto_INICIO, 1698025/proyecto_PROCESO, 1698025/proyecto_INICIO, 1698025/proyecto_PROCESO, 1698025/proyecto_INICIO, 1698025/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs4: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs5: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs6: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs7: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs8: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09]
[geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Ayuntamiento Nte 9C, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46440792, lat:18.60224236}]	24-12-2019	15-03-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,194,827.59	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-003, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.79}]	[1696100/proyecto_INICIO, 1696100/proyecto_PROCESO, 1696100/proyecto_FIN, 1696100/proyecto_PROCESO, 1696100/proyecto_FIN, 1696100/proyecto_INICIO, 1696100/proyecto_PROCESO, 1696100/proyecto_INICIO, 1696100/proyecto_PROCESO, 1696100/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs2: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs3: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs4: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs5: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs6: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs7: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs8: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10]
[geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:De la Constitución 1, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46537352, lat:18.60209593}]	24-12-2019	15-03-2020	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,733,836.21	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-004, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1418.90}]	[1696109/proyecto_INICIO, 1696109/proyecto_FIN, 1696109/proyecto_PROCESO, 1696109/proyecto_FIN, 1696109/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs2: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs3: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs4: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs5: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs6: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs7: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs8: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10]
[geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Ayuntamiento Nte 22d0, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46466541, lat:18.6021}]	24-12-2019	15-03-2020	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,733,836.21	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-002, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.51}]	[1696092/proyecto_INICIO, 1696092/proyecto_PROCESO, 1696092/proyecto_FIN, 1696092/proyecto_INICIO, 1696092/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs2: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs3: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs4: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs5: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs6: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs7: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10], obs8: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10]
[geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:De la Esperanza, Puebla, México, lon:-98.62735748, lat:18.47732977}]	02-12-2019	31-12-2019	500,000.00	500,000.00	-	-	-	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-03/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}]	[1697897/proyecto_INICIO, 1697897/proyecto_PROCESO, 1697897/proyecto_INICIO, 1697897/proyecto_PROCESO, 1697897/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs4: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs5: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs6: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs7: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs8: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09]
[geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:Av Puebla, Puebla, México, lon:-98.62486839, lat:18.51884175}]	03-12-2019	31-12-2019	500,000.00	500,000.00	-	-	-	[cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNR-05/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}]	[1697968/proyecto_INICIO, 1697968/proyecto_PROCESO, 1697968/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs4: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales), trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs5: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs6: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs7: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09], obs8: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09]

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA
2019		5 PUE190401696072	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}	CASA DE CULTURA, ANTIGUO HOSPITAL DE LOS JUANINOS/CASA DE CULTURA ANTIGUO HOSPITAL DE LOS JUANINOS 2019		21 Puebla		85 Izúcar de Matamoros	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	PNR-19-001	N	0	0		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.57, 40000 meta_modificada:854.57]}	1
2019		5 PUE190401697960	Acción	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	PRESIDENCIA DE EL CAPIRE		21 Puebla		51 Chietla		Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA		N	0	0		{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, 50 meta_modificada:1.0]}	1
2019		5 PUE190401697988	Acción	209,061.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209061.0, modificado:209061.0}}	IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS		21 Puebla		51 Chietla		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	300199	N	0	0		{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, 50 meta_modificada:1.0]}	1
2019		5 PUE190401698000	Proyecto de inversión	876,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876200.0, modificado:876200.0}}	CAPILLA SAN JOSE		21 Puebla		51 Chietla	Proyecto de inversión de inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	300197	N	0	0		{meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, 50 meta_modificada:1.0]}	1
2019		5 PUE190401695926	Proyecto de inversión	1,470,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1470000.0}}	REHABILITACIÓN DE MUSEO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE AYOXUXTLA DE ZAPATA		21 Puebla		73 Huehuetlán el Chico	Proyecto de inversión de inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	2019-PNR-01	N	0	0		{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, 800 meta_modificada:1.0]}	1
2019		5 PUE190401693358	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	PALACIO MUNICIPAL 2DA. ETAPA		21 Puebla		19 Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIOPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	CULTURA-2019-01	N	0	0		{meta1: [unidad_medida:Vivienda, 86690 meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1
2019		5 PUE190401693334	Proyecto de inversión	6,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:6100000.0}}	RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO 2 proyectos		21 Puebla		19 Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	CULTURA-2019-01	N	0	0		{meta1: [unidad_medida:Vivienda, 86690 meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1
2019		5 PUE190501706602	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	RECONTRUCCION DE PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC ESTADO DE PUEBLA (ACCION PRESIDENCIA MUNICIPAL)		21 Puebla		37 Coyotepec	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO COYOTEPEC	MC-R48/2019-017	N	0	0		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.73, 2336 meta_modificada:32.73]}	1
2019		5 PUE190401693317	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.27}}	RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO RASCÓN		21 Puebla		19 Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	CULTURA-2019-01	N	0	0		{meta1: [unidad_medida:Vivienda, 86690 meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1
2019		5 PUE190401693348	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249998.13}}	RECONSTRUCCIÓN DEL ARCO DE LA CIUDAD		21 Puebla		19 Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	CULTURA-2019-01	N	0	0		{meta1: [unidad_medida:Vivienda, 86690 meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1
2019		5 PUE190401693328	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999999.99}}	RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL SAN JUAN DE DIOS		21 Puebla		19 Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	CULTURA-2019-01	N	0	0		{meta1: [unidad_medida:Vivienda, 86690 meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1

DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCERO PAGADO	AVANCE_FINANCERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUIDO FLUIDO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
[geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion: Ayuntamiento Nte 12, Centro, 74400 Izucar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46457958, lat:18.60134754}]	24-12-2019	15-03-2020	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNN-19-001, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.57]}	[1696072/proyecto_INICIO, 1696072/proyecto_PROCESO, 1696072/proyecto_FIN, 1696072/proyecto_INICIO, 1696072/proyecto_PROCESO, 1696072/proyecto_FIN, 1696072/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs3: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs4: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs5: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:Para el Modificado y Recaudado, se toma el Aprobado más Rendimientos menos Reintegros conforme al Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}
[geo1: {cve_municipio:51, localidad:5, direccion:Cuahutémoc 2a, Puebla, México, lon:-98.63834381, lat:18.48449328}]	03-12-2019	31-12-2019	500,000.00	500,000.00	-	-	-	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNN-04/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:0.0]}	[1697960/proyecto_PROCESO, 1697960/proyecto_FIN, 1697960/proyecto_PROCESO, 1697960/proyecto_FIN, 1697960/proyecto_INICIO, 1697960/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}
[geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:Calle 3 Nte. 2, Gustavo Diaz Ordaz Primera Sec, 74583 Atencingo, Pue., México, lon:-98.6153841, lat:18.50337766}]	03-12-2019	31-12-2019	209,061.00	209,061.00	-	-	-	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNN-06/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:209061.0, importe_modificado:209061.0}}	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:0.0]}	[1697988/proyecto_INICIO, 1697988/proyecto_PROCESO, 1697988/proyecto_FIN, 1697988/proyecto_PROCESO, 1697988/proyecto_FIN, 1697988/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs5: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs6: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs7: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs8: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}
[geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:Unnamed Road, Pue., México, lon:-98.60813141, lat:18.55350881}]	03-12-2019	31-12-2019	876,200.00	876,200.00	-	-	-	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPCHIE-PNN-07/2019, contratista:ADRIAN MACHADO URIAGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:876200.0, importe_modificado:876200.0}}	{meta1: [unidad_medida:Lote, avance:0.0]}	[1698000/proyecto_INICIO, 1698000/proyecto_PROCESO, 1698000/proyecto_FIN, 1698000/proyecto_INICIO, 1698000/proyecto_FIN, 1698000/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs2: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs3: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs4: {observación:Avance Financiero presenta diferencia con la Plantilla de Ejercicio del Gasto. Las fotos presentadas se repiten en algunas obras (son iguales). trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs5: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs6: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs7: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}, obs8: {observación:Se regresa para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-09}
[geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:Calle Emiliano Zapata, Ayoxutla, Pue., México, lon:-98.7616509, lat:18.2698987}]	02-01-2020	02-03-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-HUEHUEN SC-8420/19, contratista:PEDRO MUÑOZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:1470000.0, importe_modificado:1470000.0}}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	[1695926/proyecto_PROCESO, 1695926/proyecto_FIN, 1695926/proyecto_PROCESO, 1695926/proyecto_INICIO, 1695926/proyecto_PROCESO, 1695926/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Avance Financiero, tendrá que incluir los rendimientos que le corresponden al Modificado y al Recaudado, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08]
[geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, Atlitxco, Pue., México, lon:-98.436244, lat:18.9083903}]	31-12-2019	20-03-2020	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2.005E7, importe_modificado:2.005E7}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	[1693358/proyecto_INICIO, 1693358/proyecto_FIN, 1693358/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}
[geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.9131277}]	31-12-2019	20-03-2020	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2.005E7, importe_modificado:2.005E7}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	[1693334/proyecto_INICIO, 1693334/proyecto_FIN, 1693334/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs9: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs10: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs11: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs12: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}
[geo1: {cve_municipio:37, localidad:6, direccion:Av Manuel Ávila Camacho 3, El Centro, San Vicente Coyotepec, Pue., México, lon:-97.83976018, lat:18.40461108}]	31-12-2019	14-03-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCDUOR/ASPNR2019/017, contratista:CAMINOS, ACABOS PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO COYOTEPEC, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.73]}	[1706602/proyecto_INICIO, 1706602/proyecto_PROCESO, 1706602/proyecto_FIN, 1706602/proyecto_INICIO, 1706602/proyecto_PROCESO, 1706602/proyecto_FIN]	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:Dicho Proyecto se duplica con el Folio TMP_PUE2001017034487, ya capturado para su revisión, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-07}]
[geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 3 Sur 114, Centro, 74200 Atlitxco, Pue., México, lon:-98.4358283, lat:18.90813379}]	31-12-2019	20-03-2020	100,000.27	100,000.27	100,000.27	100,000.27	100,000.27	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2.005E7, importe_modificado:2.005E7}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	[1693317/proyecto_FIN, 1693317/proyecto_PROCESO, 1693317/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs9: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}
[geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon:-98.4293891, lat:18.9131277}]	31-12-2019	20-03-2020	249,998.13	249,998.13	249,998.13	249,998.13	249,998.13	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2.005E7, importe_modificado:2.005E7}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	[1693348/proyecto_INICIO, 1693348/proyecto_FIN, 1693348/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs9: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs10: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs11: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs12: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}
[geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 9 Sur 502, Centro, 74200 Atlitxco, Pue., México, lon:-98.43879819, lat:18.90731164}]	31-12-2019	20-03-2020	4,999,999.99	4,999,999.99	4,999,999.99	4,999,999.99	4,999,999.99	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2.005E7, importe_modificado:2.005E7}}	{meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	[1693328/proyecto_FIN, 1693328/proyecto_PROCESO, 1693328/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs9: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs10: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs11: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}, obs12: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedo}, fecha:2020-07-10}

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA
					{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	RECONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA		21 Puebla		19 Atlisco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	CULTURA-2019-01	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 86690 meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
					{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACIÓN DE PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE AYOXUXTLA DE ZAPATA		21 Puebla		73 Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	2019-PMR-02	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 800 meta_modificada:1.0}}	1
					{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4499999.99}}	RECONSTRUCCION DE TEMPLO Y EX CONVENTO SANTA CLARA DE ASÍS		21 Puebla		19 Atlisco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	CULTURA-2019-02	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 86690 meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
					{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.01}}	RECONSTRUCCIÓN DE PARROQUIA Y EX CONVENTO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN		21 Puebla		19 Atlisco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	CULTURA-2019-01	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 86690 meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1

DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUIJO FLUIJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
[geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, lon:-98.436244, lat:18.9083903}]	31-12-2019	20-03-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2.005E7, importe_modificado:2.005E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	[1693352/proyecto_INICIO, 1693352/proyecto_FIN, 1693352/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}, obs9: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}, obs10: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}, obs11: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}, obs12: {observación:Se regresan dichos folios para su correcta aplicación,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}}]
[geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:Ayoxuxtla, Pue., México, lon:-98.7619444, lat:18.2713888}]	02-01-2020	02-03-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-HUEHUE-SC-9419/19, contratista:GIAZOVIENTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	[1695928/proyecto_FIN, 1695928/proyecto_PROCESO, 1695928/proyecto_INICIO, 1695928/proyecto_PROCESO, 1695928/proyecto_INICIO, 1695928/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Avance Financiero, tendrá que incluir los rendimientos que le corresponden al Modificado y al Recaudado,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-08}]
[geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Libertad 416, Centro, 74200 Atlixco, Pue., México, lon:-98.43369663, lat:18.911265}]	31-12-2019	20-03-2020	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-02, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	[1693307/proyecto_INICIO, 1693307/proyecto_PROCESO, 1693307/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}}]
[geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, Atlixco, Pue., México, lon:-98.436244, lat:18.9083903}]	31-12-2019	20-03-2020	3,500,000.01	3,500,000.01	3,500,000.01	3,500,000.01	3,500,000.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CULTURA-2019-01, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:2.005E7, importe_modificado:2.005E7}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	[1693365/proyecto_PROCESO, 1693365/proyecto_INICIO, 1693365/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-08}, obs2: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-08}, obs3: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-08}, obs4: {observación:En Avance Financiero los Rendimientos suman al Modificado y al Recaudado que le corresponda,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-08}, obs5: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}, obs6: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}, obs7: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}, obs8: {observación:En Destino del Gasto, en Avance Financiero, presenta diferencia en el Recaudado y en cifra conforme a la Plantilla del Ejercicio del Gasto,, trimestre:5.0, usuario:eduardoasescobedel, fecha:2020-07-10}}]